

项目编码:

工程编码:

合同编号:

广州市建设工程施工合同

工程名称: 广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)

(标段二) 施工总承包

工程地点: 广州市花都区

发包人: 广州市花都自来水有限公司

承包人: _____

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目录

总说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3. 在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。

第一部分协议书

发包人：（全称）广州市花都自来水有限公司

承包人：（全称）_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经公开招标程序，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议。

一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：穗花发改投批[2022]4号

项目名称：广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）（标段二）施工总承包

合同类型：总承包施工合同 专业分包施工合同 其它：

工程规模：二阶段建设内容为在一阶段的基础上，建设24万吨/天规模的生产构筑物和完善花都水厂首期工程的景观园林、道路等配套设施，主要包括：建设混合絮凝沉淀池（C、D池）、清水池（A、B池）、V型滤池工艺设备安装、厂区绿化景观（中心花园等）、厂区道路及配套设施。

结构形式：/

资金来源：部分自有资金、部分财政资金

其他：/

二、工程内容与承包范围

1. 本项目建设范围包括：二阶段建设内容为在一阶段的基础上，建设24万吨/天规模的生产构筑物和完善花都水厂首期工程的景观园林、道路等配套设施，主要包括：建设混合絮凝沉淀池（C、D池）、清水池（A、B池）、V型滤池工艺设备安装、厂区绿化景观（中心花园等）、厂区道路及配套设施。

具体以施工图纸和工程量清单为准。

2. 工程施工工作内容（包括但不限于）：

（1）施工场地的三通一平（含临时用水、用电报批和安装）；

（2）包工、包料、包安装、包二次深化设计、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、包

承包范围内工程验收通过全部手续、包移交、包结算、包资料整理、包竣工图编制、包保修、包设备和软件售后服务、包总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包交通疏导等；

(3) 按要求完成水土保持、环境保护措施（污水零排放），完工后路面恢复、河道恢复、土地复垦、树木保护迁移、复绿、复耕、土壤监测等工作；

(4) 根据技术标准和要求，应用BIM技术，建立信息模型系统进行施工管理，建设智慧工地信息管理系统，对接建设单位、广州市水务投资集团有限公司及水务管理部门系统，实现工地管理信息实时传送；

(5) 派员协调、配合完成相关工程报批、报建、工程验收、周边关系协调工作，如：穿越供电、供水、供气、国防、通讯等线路施工报批以及迁改；穿越国道、省道的施工报批及迁改等；穿越河道堤围的施工报批及迁改等；施工范围涉及的征租地拆迁工作。

(6) 派员配合本工程建设范围内的综合调试、投产运行、竣工验收、质量创优和科技创新等工作。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：___日历天。

从总监理工程师发出开工令开工之日起计算，施工总工期内项目完工并满足验收规程移交发包方使用。计划开工时间为2023年11月，具体开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。其中，要求完成以下节点工期要求：1、完成桩基础施工：开工后25日历天完成；2、基本具备通水条件、完成外饰面及场地复绿：开工后150日历天完成。

★四、质量标准

工程质量标准：

工程质量合格，要以创省级以上优质工程项目为目标，为提高工程质量、保障创优目标实现，承包人应积极配合制定省级、国家级等各类工程创优实施方案。

确保符合国家、省、市工程施工规范的质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。包括但不限于：《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《花都区市政基础设施（水务部分）工程验收工作指引（试行）》、《广州市给水排水工程质量监督与验收工作指引》、《工程施工质量验收规范》、《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《公路工程竣交工验收办法实施细则》等规范标准。

以及符合优质工程/质量验收标准。

创优目标：

本项目的最终结算价以发包人委托的有造价资质的第三方审核机构或花都区财评部门审定的结算价为准。

项目单价：√详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

★六、工人工资支付分账

（1）工人工资款支付专用账户开设的约定内容：根据《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令（第724号））；《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字【2020】37号）要求，承包人应当在建设项目开工前，在建设行业主管部门公布的、项目所在地的商业银行设立工人工资支付专用账户，并将工人工资支付专用账户相关信息报监理工程师和发包人。

承包人工人工资支付专用账户信息：

户名：

银行账号：

开户行：

（2）拨付工人工资款项方式

1）发包人按照本协议约定的工人工资比例，将每期工程进度款中的工人工资拨付到承包人工人工资支付专用账户。工程进度款中的工人工资比例参照《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算。工程款中的工人工资款比例： %。

2）承包人应在用工之日起15日内为每位工人办理工人工资个人账户，通过承包人工人工资支付专用账户将工人工资直接划入工人工资个人账户，确保工人工资按时足额发放。承包人截留、转移、挪用工人工资支付专用账户资金，造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。

3）承包人应将每期支付工人工资的银行凭证资料作为下期工程进度款请款资料提交给发包人。承包人应当建立工人实名、考勤、工资结算、支付等制度和管理台账，并存档备查，并将相关信息按月报送监理工程师，承包人的工人工资支付分账管理落实情况资料作为当期工程进度款申请拨付依据之一。

4）工人工资支付专用账户资金少于应支付工人工资的，承包人应及时申请补足。

5）承包人对实名制管理和工人工资支付负总责，对分包单位支付工人工资情况进行监督。承包人依法将部分工程分包的，应当按本合同条款约定执行，与分包单位签订分包合同，并明确工人工资比例。

（3）工人工资保证金约定内容：根据国务院《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发【2021】65号）、《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规字【2023】1号），承包人应当在办理建设工程施工许可前，在项目所在地的商业银行设立工资保证金专用账户，按合同总造价2%缴存工资保证金（工资保证金缴存方式可视广州市最新管理办法调整），最高最低缴存金额按规定执行。工资保证金的退还按管理办法执行。

(4) 发包人支付到工人工资专用账户的工人工资支付周期为：1个月。

(5) 发包人每月按照合同约定比例将人工费用转入工人工资支付专用账户。承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同履行期间发包人承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
- (2) 本合同协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 本合同《专用条款》；
- (5) 本合同《通用条款》；
- (6) 发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定、管理办法和技术标准；
- (7) 投标书及其附件（含投标文件澄清、工程报价单或预算书等）；
- (8) 招标文件（含技术需求/标准、招标文件澄清、答疑会纪要、招标工程量清单等）；
- (9) 标准、规范及有关技术文件；
- (10) 施工图纸（若施工图纸要求或标准高于招标文件或工程量清单要求的，按照施工图纸）；
- (11) 合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效

本合同订立时间： 年 月 日

本合同订立地点：广州市花都区

十二、合同份数

本合同一式拾份，具有同等法律效力，其中发包人执伍份，承包人执伍份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(以下为合同签署部分，无正文)

发包人：广州市花都自来水有限公司

承包人：

(盖章)

(盖章)

地址：广州市花都区公益路 43 号

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编码：

电子邮箱：

电子邮箱：

第二部分通用条款

一、总则

1 定义

下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1 合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第 2.2 款所列的文件组成。

1.2 协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字或盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起 30 天内签订。

1.3 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。

1.4 专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，专用于本合同工程施工的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。

1.5 中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的书面文件。

1.6 承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7 标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8 施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的，按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有设计文件、施工图纸、模型

(包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料)。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.9 工程量清单：指构成合同文件组成部分的,由发包人在招标文件中提供的,合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

1.10 发包人：指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11 承包人：指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12 分包人：指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,依法分包合同工程某一部分的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13 第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。

1.14 设计人：指受发包人委托的,负责合同工程的工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.15 监理人：指受发包人委托的,负责合同工程的工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16 工程造价咨询人：指受发包人委托的,负责合同工程的工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.18 发包人代表：指发包人指定的,履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第 22.1 款规定任命并书面通知承包人。

1.19 监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业的专业技术人员。监理工程师由监理人提名,经发包人依据第 23.1 款规定任命并书面通知承包人。

- 1.20 造价工程师：**指工程造价咨询人或监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程造价专业的技术人员。造价工程师由工程造价咨询人或监理人提名，经发包人依据第 24.1 款规定任命并书面通知承包人。
- 1.21 承包人代表：**指承包人指定的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第 25.1 款规定任命并书面通知发包人。
- 1.22 合同工期：**指合同双方在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。
- 1.23 开工日期：**指根据第 34 条规定，监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。
- 1.24 计划竣工日期：**指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第 36 条和第 37.2 款规定所做的调整）。
- 1.25 实际竣工日期：**指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按照第 58 条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第 38.2 款规定确定。
- 1.26 缺陷责任期：**指履行第 59.3 款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第 59.2 款规定的延长期限。
- 1.27 基准日期：**指招标工程递交投标文件截止日期前 28 天的日期；非招标工程订立合同前 28 天的日期。
- 1.28 小时或天：**除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天 24:00（即次日零点）。
- 1.29 中标价格：**指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。
- 1.30 合同价款：**指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其

具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第 68.2 款规定合同价款调整事件确定。

1.31 费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。

1.32 分部分项工程费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。

1.33 措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。

1.34 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.35 暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。

1.36 暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.37 计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。

1.38 质量保证金：指按照第 84 条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.39 合同工程：指合同双方在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。

1.40 永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。

1.41 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.42 分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体结构（除钢结构外）的专业性工程。

1.43 单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。

1.44 施工场地（或工地、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.45 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.46 施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。

1.47 工程变更：指经发包人批准的，由监理工程师根据第 56 条规定发出指令的工程任何变更。

1.48 索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第 36 条和第 74 条规定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。

1.49 现场签证：指合同双方当事人按照第 14.2 款约定的指定人选根据第 75 条规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.50 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.51 竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。

1.52 国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.53 书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.54 国家：指中华人民共和国。

2 合同文件及解释

2.1

标题和旁注 本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。

★2.2

合同文件组成及优先顺序 下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、等修正文件）；
- (2) 协议书；
- (3) 中标通知书（适用于招标工程）；
- (4) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；
- (5) 专用条款；
- (6) 通用条款；
- (7) 标准、规范及有关技术文件；
- (8) 施工设计图纸；
- (9) 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、技术标准和要求（技术需求书）、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；
- (10) 专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.3

监理或造价工程师作出解释 当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由监理工程师、造价工程师分别按照第 23.2 款、第 24.2 款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监理工程师或造价工程师作出的解释，按照第 86 条规定处理。

3 阅读、理解与接受

3.1

阅读、理解与接受

合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。

3.2

修改合同条款的限制

合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。

4 语言及适用的法律、标准与规范

4.1

语言文字本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。

对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。合同当事人在合同中使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

4.2

适用法律

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。

4.3

适用标准与规范

本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。

合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。

国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出施工技术要求，承包人在自主报价时按照要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。

5 施工设计图纸

5.1

图纸的提供

发包人应按照专用条款约定的时间和数量，向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费用由承包人承担。如发包人未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第 36.3 款规定处理。

5.2

承包人提供配合施工的图纸

如果合同约定由承包人负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报发包人批准后予以答复。即使经监理工程师同意，承包人仍应对其施工设计图纸负责。

5.3

图纸的修改

施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告发包人。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工前按照专用条款约定的时间和数量提供给承包人。承包人应按照发包人新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。

5.4

图纸错漏的改正

承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人应予赔偿。

5.5

图纸的使用与退还

施工期间，承包人和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第 5.1 款、第 5.2 款、第 5.3 款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。

6 通讯联络

6.1

通讯形式本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、

邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在送达对方当事人收到后能生效。

6.2

发送通讯

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人,并按照约定期限内送达指定地点和接收人。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯,另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的,视为送达。

7 工程分包

7.1

分包工程的要求

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方,也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。

7.2

分包工程的批准

承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人,但未经发包人同意,承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外:

- (1) 施工劳务作业分包;
- (2) 按照合同约定的标准购买材料和工程设备;
- (3) 合同中已指定的分包工程。

7.3

签订分包合同

承包人分包工程的,应与分包人签订分包合同,并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

7.4

分包工程款结算与支付

分包工程款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外,发包人应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人,禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。

如发包人有要求时,承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则,发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款,并在承包人得到的工程款中扣除。

7.5

分包工程责任和义务

工程分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。

分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

7.6

分包合同终止

无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止。承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。

8 现场查勘

8.1

发包人提供资料的责任

发包人应按照第 19.2 款第（4）点规定向承包人提供有关资料。此资料作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。因发包人提供上述资料错误导致承包人发生损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2

承包人现场查勘

承包人应依据发包人按照第 19.2 款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对发包人提供上述资料的理解、推断和应用负责。因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

- （1）现场地质情况及地形地貌特征；
- （2）水文和气候条件；
- （3）为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；
- （4）为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；
- （5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；
- （6）可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。

9 招标错失的修正

9.1

合同条款及格式完备性和义务

发包人招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

- (1) 支付工程款及其他应付款项的义务；
- (2) 完成本合同第 19.2 款约定工作的义务；
- (3) 修正不正确合同条款及格式的义务；
- (4) 澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；
- (5) 协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。

9.2

工程量清单准确性和修正

发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：

- (1) 施工设计图纸发生变化的；
- (2) 出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的；
- (3) 未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形。
- (4) 工程量清单存在缺项、漏项的；

10 投标文件的完备性

10.1

投标文件完备性和义务

承包人投标文件中的工程量清单所填单价和合价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

- (1) 提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务；
- (2) 实施和完成合同工程的义务；
- (3) 工程质量保修的一切义务。

10.2

承包人报价的限制

承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或合价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。

10.3

算术性错误的调整

承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，合同

双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。

11 文物和地下障碍物

11.1

文物化石等物品保护

在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

11.2

地下障碍物处置

本合同已明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单有列明或提供的地质资料已明确反映的），应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。

本合同未有明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单没列明或提供的地质资料不能明确反映的），在施工过程遇到时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，并提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

12 事故处理

12.1

发生事故的通知

合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理工程师和发包人。

12.2

事故的处理

接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少

人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。

合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。

12.3

事故争议认定

合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。

13 交通运输

13.1

道路通行权和场外设施

除专用条款另有约定外，承包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用（包括运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用）。发包人应协助承包人办理上述手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径、措施等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2 除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和

场内临时道路和交通设施

交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

13.3

场外交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。

13.4

超大件和超重件的运输

承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除合同另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

13.5

道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

13.6

水路和航空运输

本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。

14 专项批准事件的签认

14.1

专项批准事件的签认

合同履行期间，合同工程发生第 23.3 款、第 24.3 款专项批准事件的，发包人批准前应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到监理工程师和（或）造价工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。

合同双方当事人应按照第 14.2 款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第 23.2 款、第 24.2 款规定职权将其中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。

14.2

专项批准事件签认人的要求

合同双方当事人应按照第 23.1 款、第 24.1 款和第 25.1 款规定，分别在专用条款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选，授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。

15 专利技术

15.1

侵犯专利技术责任

承包人在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的施工设计图纸、标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。

15.2

专利技术的使用

承包人在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在合同价款内。承包人的

技术秘密和第 91 条规定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第 91 条规定不得为合同以外的目的泄露给第三方。

15.3

版权和知识产权

合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人不得将其另作他用或转给第三方。

16 联合的责任

16.1

共同的和各自的责任

如果承包人是联合体经营，则联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，并在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。

16.2

联合体文件签署

联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包人、监理人和工程造价咨询人（如有）联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经发包人书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。

17 保障

17.1

合同双方相互保障

合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。

17.2

承包人对发包人的保障

承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。

18 财产

18.1

用于工程材料、工程设备和施工设备的

合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。

18.2

发包人财产及其使用

如果发包人依据第 87.3 款规定的情形解除合同，则合同工程和临时工程，应认为是发包人的财产。

18.3

承包人财产及其使用

如果承包人依据第 87.4 款规定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。

二、合同主体

19 发包人

19.1

遵守法律

发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任；遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、规章、规范性文件，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

19.2

发包人工作

发包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

(1) 办理土地征用、拆迁等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

保证施工期间的需要；

(2) 开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第 13 条交通运输的需要；

(3) 向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整，但发包人提供资料不免除承包人对上述资料复核、纠误的义务；

(4) 办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；

- (5) 确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；
- (7) 按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范；
- (8) 组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；
- (9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；
- (10) 及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。

发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利润。

19.3

发包人提供施工场地

发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。

发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

19.4

发包人支付款项

发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款项。

19.5

发包人组织竣工验收

发包人应按照第 58 条规定组织承包人、设计人、监理人和工程造价咨询人（如有）等进行竣工验收。

19.6

发包人供应材料和工程设备要求

发包人供应材料和工程设备的，发包人应按照第 48 条规定向承包人提供材料和工程设备。

19.7

发包人未尽义务的责任

发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

20 承包人

20.1

遵守法律

承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

承包人在本项目发包人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限由发包人（招标人）视严重程度确定，并在专用条款中约定。

1. 将中标工程转包或者违法分包的；
2. 在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；
3. 存在围标或串标情形的；
4. 存在弄虚作假骗取中标情形的；
5. 存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

20.2

承包人工作

承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

- (1) 按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；
- (2) 按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；
- (3) 按照合同约定和造价工程师的要求提交支付申请和工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价款等；
- (4) 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；
- (5) 按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用；
- (6) 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，费用按政府有关部门相关文件规定由发（承）包人各自承担；
- (7) 在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；
- (8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护单位）、树木保护（不限于古树名木的保护）工作；
- (9) 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；
- (10) 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

20.3

承包人实施工作

承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。

20.4

承包人实施施工组织设计和工作安排

承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

20.5

承包人为发包人的人员提供配合

承包人应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的工作：

- (1) 发包人的工作人员；
- (2) 发包人的雇员；
- (3) 任何监督管理机构的执法人员。

此类指令包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，该配合费用已包含在合同价款中。

20.6

承包人避免施工损害他人利益

承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

20.7

承包人未尽义务的责任

承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

21 现场管理人员任命和更换

21.1

发包人现场管理人员任命和更换

发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。国家、省规定发包人可不委托监理人和（或）工程造价咨询人（如有），发包人因而没有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造价工程师及其代表的工作，由发包人代表担任。

发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。

21.2

承包人代表任命和更换

承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有注册建造师执业资格，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。

承包人如需更换承包人代表，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。

21.3

监理工程师、造价工程师代表任命和撤回

除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。

21.4

承包人代表授权人选任命和撤回

除合同约定或依法应由承包人代表行使的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交发包人和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。

22 发包人代表

22.1

发包人对其代表授权

发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

22.2

发包人代表职权

发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予以认可。

23 监理工程师

23.1

发包人对监理工程师授权

发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

23.2

监理工程师职权

监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

23.3

监理工程师职权限制

除属于第 86 条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予以认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

- (1) 根据第 5.2 款规定批准承包人提供的配合施工设计图纸；
- (2) 根据第 7.2 款规定同意承包人分包工程；
- (3) 根据第 18.1 款规定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；
- (4) 根据第 33 条规定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；
- (5) 根据第 34.2 款规定发出的工程开工令；
- (6) 根据第 37.2 款规定发出加快进度的变更指令；
- (7) 根据第 49.6 款规定使用替换材料；
- (8) 根据第 63 条规定发出使用暂列金额的工作指令；
- (9) 根据第 64 条规定发出使用计日工的工作指令；

- (10) 根据第 56 条规定指令或批准的工程变更；
- (11) 根据第 75 条规定指令或确认的现场签证；
- (12) 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

23.4

监理工程师指令

监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。

监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令 48 小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的 7 天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程师应在承包人发出书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

23.5

承包人执行监理工程师指令

如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。

23.6

监理工程师职权委托

监理工程师可按照第 21.3 款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未反对合同工程的工程质量检查、材料和工程设备使用等工作的错误而否定该类工作，并发出纠正指令的权力。未按照第 21.3 款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

23.7

监理工程师未尽义务或失误的责任

监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予以赔偿。

24 造价工程师

24.1

发包人对造价工程师授权

发包人应在专用条款中写明负责合同工程造价专业技术的工程造价咨询人（如有）名称和造价工程师具体人选，并在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

24.2

造价工程师职权

造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

24.3

造价工程师职权限制

除属于第 86 条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予以认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

- (1) 根据第 63 条规定使用暂列金额；
- (2) 根据第 64 条规定使用计日工；
- (3) 根据第 65 条规定使用暂估价；
- (4) 根据第 66 条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；
- (5) 根据第 67 条确定的工程优质费；
- (6) 根据第 68.2 款规定事件调整的合同价款；
- (7) 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

24.4

造价工程师指令

造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。

造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令 48 小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的 7 天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在承包人发出书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

24.5

承包人执行造价工程师指令

如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。

24.6

造价工程师职权委托

造价工程师可按照第 21.3 款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予以认可，但造价工程师保留因造价工程师代表未反对合同工程的工程计量和计价工作的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。未按照第 21.3 款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

24.7

造价工程师未尽义务或失误的责任

造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予以赔偿。

25 承包人代表

25.1

承包人对其代表授权

承包人应依据第 21.2 款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前将承包人代表任命书以书面形式通知发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的一切权力。

25.2

承包人代表职权

承包人代表应代表承包人履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予以认可。

25.3

承包人代表临时任命人职权

如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按照第 21.4 款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予以认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。未按照第 21.4 款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

25.4

紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任

承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后 48 小时内向监理工程师提交书面报

告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

26 指定分包人

26.1

指定分包人工作

指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：

（1）根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；

（2）根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人。

26.2

承包人对指定分包人的接受

指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。

26.3

指定分包工程款结算与支付

发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。

指定分包工程款的结算与支付，按照第 7.4 款办理。

26.4

承包人对指定分包工程的义务

指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。

27 承包人劳务

27.1

承包人提交施工机构安排报告

承包人应在接到开工令后 28 天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。

27.2

承包人人员的雇佣

承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。

27.3

承包人对雇员应做的工作

承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：

- (1) 负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；
- (2) 保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；
- (3) 充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；
- (4) 在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况。
- (5) 督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；
- (6) 办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

27.4

承包人特殊时间施工的批准

承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。

27.5

承包人向雇员支付劳务工资

(1) 承包人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

(2) 工人工资款支付专用账户开设的约定内容：承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资支付专用账户，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。承包人应选择建设项目区内相对应的建设行业主管部门公布名录中的商业银行办理工人工资支付专用账户开户手续。工人工资支付专用账户和工人工资账户的开户行宜选择同一家商业银行。

(3) 承包人必须在进场施工前，在花都区金融机构设立工人工资支付专用账户（与工程款等其他款项实行分开银行账户管理），并在用工之日起 15 个自然日内为每一位工人办理个人银行工资账户，在用工之日起 1 个月内与建筑工人签订书面劳动合同。

按照“及时支付、按时结算”的原则，通过银行“工人工资支付专用账户”，将工人工资直接支付到工人工资账户，并向发包人提供工人工资支付银行明细表。承包人要确保实行实名制管理制度，严格按照劳动合同约定将工资支付工人本人，不得拖欠所雇用的工人工资。

27.6

承包人向工地派遣雇员的要求

承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

27.7

承包人雇员安排和撤换

承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人将其撤换：

- (1) 经常行为不当，或工作漫不经心；
- (2) 无能力履行义务或玩忽职守；
- (3) 不遵守合同的约定；
- (4) 有损安全、健康和不利于环境保护的行为。

27.8

承包人对雇员的保护

承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

三、担保、保险与风险

28 工程担保

28.1

承包人提供履约担保

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。

28.2

履约担保期限和退还

履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程完工验收合格之日止。发包

人应在担保有效期满后的 14 天内将此担保退还给承包人。

28.3

向发包人支付
索赔款项

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。

28.4

发包人提供支
付担保

承包人按照第 28.1 款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险的形式，提供支付保函、担保公司担保、支付保证保险所发生的费用由发包人承担。

28.5

支付担保期限
和退还

支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的 14 天内将此担保退还给发包人。

28.6

向承包人支付
索赔款项

承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索赔款额。

28.7

双方延长担保
期限

合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。

28.8

约定担保事项

合同双方在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。

29 发包人风险

29.1

发包人承担风
险

发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。

29.2

发包人风险

自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括但不限于：

(1) 由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工程设备和施工设备外）损失或损坏；

- (2) 由于发包人工作人员及其相关人员(除承包人外)的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏;
- (3) 由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏;
- (4) 由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备和施工设备的损失或损害;
- (5) 由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加。

30 承包人风险

30.1

承包人承担风险

承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。

30.2

承包人风险

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止, 承包人风险为: 除第 29 条和第 31 条以外的人员伤亡以及财产(包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施工设备)的损失或损坏。

31 不可抗力

31.1

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见, 在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件, 如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

31.2

不可抗力处理程序

不可抗力事件发生后, 承包人应立即书面通知发包人和监理工程师, 并在力所能及的条件下迅速采取措施, 尽力减少损失, 发包人应协助承包人采取相应措施。监理工程师认为应当暂停施工的, 承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后的 7 天内, 承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况, 并预计清理和修复的费用, 抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生, 承包人应每隔 7 天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的 28 天内, 承包人应分别按照第 36 条、第 74 条规定索赔工期、费用。

31.3

不可抗力引起费用的承担

因不可抗力事件导致的费用, 由合同双方当事人按照下列规定承担, 并相应调整合同

价款：

(1) 永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

(2) 承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；

(3) 施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；

(4) 停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；

(5) 工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。

31.4

不可抗力引起工期的处理

因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。

31.5

延迟履约发生不可抗力的责任

合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当事人因不可抗力造成损失的责任。

31.6

避免和减少不可抗力的损失

不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。

32 保险

32.1

发包人办理保险

发包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

(1) 工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险、安全生产责任险；

(2) 工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

(3) 为第三者办理第三者责任险；

(4) 为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。

保险期从办理保险之日起至工程竣工联合验收合格之日止。

发包人可将上述事项委托给承包人办理，具体由合同双方在专用条款中约定。

除合同价款已包括外，由发包人承担所需保险费用。

(5) 工程开工前，为合同工程办理工程质量保险；并由保险公司对工程质量、施工安全进行综合担保，以及聘请专业的团队进行工程建设全过程风险、质量控制。

32.2

承包人办理保险

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

(1) 工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

(2) 为施工场地内的自有施工设备、第 32.1 款第(4)点以外采购进场的材料和工程设备等办理保险。

保险期从开工之日起至工程竣工联合验收合格之日止。

32.3

双方提供保险单和凭证

合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。

32.4

未按规定投保的补救

合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应按下列规定补偿：

(1) 由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；

(2) 由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

32.5

发生保险事故双方应尽的责任

当合同工程发生保险事故时，被保险人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。

32.6

工程变更被保险人应尽的责任

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。

32.7

保险赔偿金的用途

从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金，应专项用于修复合同工程的损

失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

32.8

约定投保事项

具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。

四、工期

33 进度计划和报告

33.1

提交工程进度计划

承包人应在签订本合同后的 31 天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，向发包方提交一份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的 7 天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

33.2

工程进度的监督和检查

承包人应按照经监理工程师确认并由其报发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

33.3

提交施工进度报告和修订进度计划

除专用条款另有约定外，承包人应编制每月施工进度报告，同时每季度对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的 7 天内向监理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：

- (1) 施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；
- (2) 材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
- (3) 索赔情况和安全统计；
- (4) 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

33.4

实际进度与进度计划不符时的处理

如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人支付任何附加费用，而且应按照第 66.2 款规定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经

监理工程师确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

34 开工

34.1

开工条件

工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。

34.2

工程开工

承包人应在签订本合同后的 28 天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的 42 天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的 7 天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。

34.3

承包人未按时
开工的处理程
序和责任

承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

34.4

发包人推迟开
工的处理程
序和责任

因发包人的原因不能在第 34.2 款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前 7 天以书面形式通知承包人推迟开工。由此造成的损失由发包人承担，开工日期相应顺延。监理工程师未能提前 7 天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担。

35 暂停施工和复工

35.1

暂停施工的指
令

监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在 48 小时内提出处理意见，承包人应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停施工，暂停施工期间承包人应妥善保管已完工程并提供安全保障。

因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时发出暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的 24 小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。

35.2

复工的要求

承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的 48 小时内予以答复。具备复工条件时，监理工程师应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。监理工程师在收到复工报审表后的 48 小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予以认可。

承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

35.3

暂停施工持续 56 天以上的复工要求

非承包人的原因造成暂停施工持续 56 天以上时，承包人可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的 28 天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：

- (1) 如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第 56.2 款规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；
- (2) 如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第 87.4 款规定解除合同。

因承包人的原因引起暂停施工持续 56 天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第 87.3 款规定解除合同。

35.4

发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

- (1) 工作失误或违约造成的；
- (2) 为合同工程合理施工和安全保障所必需的；
- (3) 施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；
- (4) 擅自停工的；
- (5) 专用条款约定的其他原因。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第 31 条规定处理。

35.5

发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任

如果发包人未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在 28 天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括第 78.2 款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人的原因引起的，并按照第 35.4 款规定处理。

35.6

暂停施工结束后的处理

暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第 35.4 款规定处理。

36 工期和工期延误

36.1

工期计算

合同工程的工期，由合同双方当事人根据广东省建设工程工期定额等有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况，科学合理地编制工期，并在合同中约定。

36.2

工期约定的要求

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。

36.3

工期顺延

合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第 86 条规定处理。

- (1) 发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；
- (2) 发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、绿色施工安全防护费和进度款；
- (3) 发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人为因素；
- (4) 监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；
- (5) 工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；
- (6) 工程量增加；
- (7) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；
- (8) 不可抗力；
- (9) 发包人风险事件；
- (10) 因发包人的原因导致的暂停施工；
- (11) 非承包人失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。
- (12) 发包人造成工期延误的其他原因。

36.4

提交工期顺延报告

当第 36.3 款所述事件首次发生后，承包人应在 14 天内向监理工程师发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的 14 天内，向监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。

36.5

工期顺延持续发生的要求

如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔 7 天向监理工程师发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的 14 天内，向监理工程师提交最终工期顺延报告和详细资料。

36.6

拒绝延期

如果承包人未能在第 36.4 款和第 36.5 款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。

36.7

工期顺延的核实与确定

监理工程师应在收到承包人按照第 36.4 款和第 36.5 款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的 28 天内，按照第 36.3 款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。

如果监理工程师在收到上述报告和资料后的 28 天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。

36.8

承包人误期的赔偿、责任承担

承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可按照本条规定的时限和第 66.2 款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。

37 加快进度

37.1

承包人原因加快进度的要求

在非发包人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照第 33.4 款规定采取改进措施，加快工程进度。

如果承包人在接到监理工程师通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照第 87.3 款规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的

任何义务。

37.2

发包人原因加
快进度的要求

如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：

- (1) 加快进度拟采取的措施；
- (2) 加快进度后的进度计划，以及与原计划的对比；
- (3) 加快进度所需的合同价款增加额（含第66.1款规定的提前竣工奖）。该增加额按照第72.2款、第72.3款和第72.5款规定计算。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并相应调整合同价款。

38 竣工日期

38.1

约定计划竣工
日期

合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。

38.2

实际竣工日期
的确定

除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：

- (1) 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；
- (2) 承包人已按照第57.2款规定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；
- (3) 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

38.3

延迟竣工的责
任

因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第40条规定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。

39 提前竣工

39.1

提前竣工的要求

发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第 37.2 款规定提交提前竣工建议书为发包人接受的，监理工程师应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。

39.2

提前竣工天数的计算

提前竣工天数按照第 38.2 款规定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算，其公式为：

$$\text{提前竣工天数} = \text{计划竣工天数} - \text{实际竣工天数}$$

合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第 66.1 款规定向承包人支付提前竣工奖。

40 误期赔偿

40.1

误期的赔偿

如果承包人未按照第 33.4 款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，具体金额可另行约定。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

40.2

实际延误天数的计算

误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：

$$\text{实际延误天数} = \text{实际施工天数} - \text{计划施工天数}$$

合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第 66.2 款规定向发包人支付误期赔偿费。

五、质量与安全

★41 质量与安全

41.1

履行职责和义务

合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。

41.2

质量与安全的监管

发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，

配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

41.3

管理的要求

发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。

41.4

承包人对质量与安全负责

承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误工期的责任。

41.5

发包人对质量与安全应负的责任

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误工期的责任，增加的费用按本合同相关条款以及投标报价或预算的计价原则计算。

41.6

监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

★42 质量标准

42.1

约定工程质量标准

合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。

工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。

42.2

承包人保证工程质量的职责

承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

(1) 编制施工技术方案，确定施工技术措施；

- (2) 提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；
- (3) 控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；
- (4) 负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；
- (5) 参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；
- (6) 承担质量保修期的工程保修责任；
- (7) 承担其他工程质量责任。

42.3

质量保证体系 承包人应建立健全完善的质量保证体系。

(1) 承包人应向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

(2) 承包人应建立健全完善的质量保证体系，对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。在合同工程开工前，承包人应向发包人和监理人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。监理工程师有权要求承包人提交即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

42.4

工程质量有争议的处理

合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第 86.4 款规定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

★43 工程质量创优

43.1

发包人鼓励质量创优

发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第 67 条规定向承包人支付工程优质费。

43.2

承包人争取质量创优

承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。

44 工程的照管

44.1

工程照管

从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。

如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单位工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。

44.2

照管期间承包人造成损失的责任

承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。

★45 绿色施工安全防护

45.1

绿色施工安全防护的要求

合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目绿色施工安全防护标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的绿色施工安全防护内容监督、检查承包人实施绿色施工安全防护，并按照第 80 条规定及时向承包人支付绿色施工安全防护费。

承包人应及时执行监理工程师发出的绿色施工安全防护的工作指令，并按合同约定的期限和绿色施工安全防护内容编制绿色施工安全防护措施计划，包括施工扬尘污染防治措施、用工实名制等各类专项方案计划，以及淤泥运输方案并承诺使用专用运输工具运输，提交给监理工程师并由其报发包人批准后实施。

45.2

用工实名制、工人工资支付分账管理

房屋建筑和市政基础设施工程应按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法、规定等文件要求实施工人实名制、工人工资支付分账。

建设单位负责协调、监督项目各参建单位按规定落实实名管理，在工程安全文明施工费中明确列支实名管理所需的费用；负责监督施工总承包单位的工人工资支付情况，协调建设项目的工人工资支付事宜。

建筑施工实名制以建设项目为管理单位。施工总承包企业对实名制管理负总责；专业承包企业和劳务分包企业按照合同约定，对本企业施工范围的实名制管理负责。建设单位、施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业存在违反有关文件规定情形的，需承担相应的责任。

45.3

发包人责任

在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：

(1) 发包人应配合承包人做好绿色施工安全防护工作，定期对其现场机构雇佣的全部人员进行绿色施工安全防护教育和培训。

(2) 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。

(3) 发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。

1) 要求承包人违反绿色施工安全防护操作规程施工的；

2) 对承包人提出不符合国家、省有关安绿色施工安全防护全文明施工法律和强制性标准规定要求的；

3) 明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。

(4) 发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。

- 1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;
- 2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。

45.4

承包人责任

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：

(1) 承包人应严格按照国家、省、市有关绿色施工安全防护的标准、内容与规范制定绿色施工安全防护操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人员的施工安全教育和培训。

(2) 承包人应对合同工程的绿色施工安全防护负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

(3) 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报发包人批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。

(4) 承包人应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

(5) 承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

(6) 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。

(7) 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

45.5

施工措施的审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

45.6

治安管理

合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，

而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安保卫工作。除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

45.7

施工场地的环保、卫生要求

承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的 28 天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。

45.8

发包人鼓励创建文明工地

发包人应配合承包人加强绿色施工安全防护管理，鼓励承包人实施省、市级或其它级别文明工地。对于工程获得省、市级或其它级别文明工地的，应按照第 80 条规定向承包人支付文明工地增加费。

45.9

特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

46 测量放线

46.1

测设施工控制网

监理工程师应在发出开工令后的7天内,向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范,按照上述资料以及合同工程精度要求,测设施工控制网,并在专用条款约定的期限内,将施工控制网资料提交监理工程师确认。

46.2

施工控制网(点)管理与使用

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的,承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用,并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

监理工程师需要使用施工控制网的,承包人应提供必要的协助,发包人无需为此支付任何费用。

46.3

承包人测量放线的责任

承包人应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品,根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料,准确完成对合同工程的全部施工测量放线工作,并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

46.4

测量放线误差的处理

监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的,承包人应自费纠正,直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据错误导致的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

46.5

保护基准点或线等标志

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查,不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志,直到永久工程竣工验收合格为止。

47 钻孔与勘探性开挖

47.1

发出钻孔和勘探性开挖工作指令

在施工过程中,如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖(含疏浚工作在内)工作的,监理工程师应就此项工作按照第56条规定书面发出专项指令。承包人在接到监理工

程师指令后，应及时实施相关工作。

47.2

钻孔和勘探性
开挖工作的费
用

除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第 72 条规定办理。

48 发包人供应材料和工程设备

48.1

约定供应的材
料和工程设备

发包人供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。

48.2

发包人交货日
期的要求

发包人供应材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理工程师提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

48.3

发包人供应材
料和工程设备

发包人应按照一览表内容和第 48.2 款交货日期向承包人供应材料和工程设备，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。发包人应在材料和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。承包人应尽量做到在运输车辆上验收材料设备，对照送货单清点核对并确认货物外观验收合格后，发包人和承包人的现场代表及监理工程师共同在送货单上签章并注明日期。验收过程中对于存在质量问题或对质量情况有分歧的材料和设备，按发包人的指示决定现场临时接收或直接退回供货商，并由发包人和承包人的现场代表及监理工程师共同在送货单上注明。

48.4

发包人供应材
料和工程设备
的责任

发包人应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

48.5

承包人保管发
包人供应的材
料和工程设备

发包人供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管，保

管费、转运费已包含在合同价款中；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。

48.6

供应材料和工程设备与约定不符时发包人的责任

发包人供应的材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照规定承担相应责任：

- (1) 材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
- (2) 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
- (3) 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；
- (4) 交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；
- (5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；
- (6) 交货时间早于一览表约定计划和第 48.2 款交货日期，由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第 48.2 款交货日期，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

48.7

供应材料和工程设备使用前的检验

发包人供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同承包人进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

48.8

约定结算方式

发包人供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方在专用条款中约定。除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，该结算方式发包人应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的规费、税金。

49 承包人采购材料和工程设备

49.1

承包人采购材料和工程设备

承包人负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。

49.2

承包人供货与清点要求

承包人应按照专用条款的约定,将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认,并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前 24 小时,以书面形式通知发包人和监理工程师,并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。

49.3

承包人采购材料和工程设备的责任

承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时,应按照监理工程师的指令将其运出施工场地,重新采购符合要求的产品,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

49.4

承包人使用采购的材料和工程设备的责任

监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时,应迅速发出指令要求承包人立即停止使用,并拆除、修复或重新采购,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

49.5

承包人不执行指令的责任

如果承包人不执行监理工程师依据第 49.3 款和第 49.4 款规定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令,由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后,由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。

49.6

使用替换材料的申请与批准

承包人需要使用替换材料的,应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施,由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定;协商不能达成一致的,由造价工程师暂定,通知承包人并抄报发包人。

49.7

采购材料和工程设备使用前的检验

承包人采购的材料和工程设备在使用前,应会同监理工程师进行检验试验,查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录,并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的,禁止在合同工程中使用。

49.8

禁止指定采购材料和工程设备

承包人采购材料和工程设备的,除专用条款另有约定外,发包人不得指定生产厂家或供应商。

50 材料和工程设备的检验试验

50.1

进入现场检验试验

监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

50.2

材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验

材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：

(1) 标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前 24 小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。

(2) 标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前 24 小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过 48 小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予以认可。

50.3

材料和工程设备的使用

材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

50.4

材料和工程设备的检验试验费用

除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验由发包方委托的质量检测机构开展，按照实际发生的费用计算。材料和工程设备等产品的检验试验不合格的，发包人供应的，由此发生再次检验试验费由发包人承担；承包人采购的，由此发生再次检验试验费由承包人承担。

50.5

再次检验试验及其费用承担

监理工程师对检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。

(1) 合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付

合理利润。

(2) 不合格的, 发包人供应的, 再次检验试验费和(或)延误的工期由发包人承担, 并向承包人支付合理利润; 承包人采购的, 再次检验试验费和(或)延误的工期由承包人承担。

50.6

材料和工程设备质量有争议的处理

合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的, 所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的, 由双方根据其责任划分分别承担。

51 施工设备和临时设施

51.1

承包人配置的施工设备和临时设施

承包人应按合同工程进度计划的要求, 及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约定外, 承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的, 发包人应办理其申请手续并承担相应费用。

进入施工场地的承包人施工设备, 需经监理工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定自身施工设备的, 应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

51.2

发包人提供的施工设备和临时设施

如果发包人提供施工设备或临时设施的, 合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。

51.3

承包人增加或更换施工设备

如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和(或)质量要求的, 监理工程师有权要求承包人增加或更换施工设备, 承包人应及时增加或更换, 由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

51.4

施工设备和临时设施的使用要求

运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施, 均应视为专门用于实施合同工程。除经监理工程师同意并由其报发包人批准, 承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备外, 承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

★52 工程质量检查

52.1

承包人对工程
质量检查的义
务

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。

52.2

工程质量检查
的要求

承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

52.3

工程质量不达
标准的处理和
责任

发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

52.4

质量检查不得
影响施工

监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。

52.5

现场工艺试验

如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

★53 隐蔽工程和中间验收

53.1

隐蔽工程和中
间验收的通知

没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验

收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

53.2

参加验收的限制

如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的；由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予以认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1款规定重新验收。

53.3

验收结果的确认

验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。

验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

53.4

隐蔽工程的拍摄或照相

如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量隐蔽的工程。

53.5

承包人私自隐蔽

承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

★54 重新验收和额外检查检验

54.1

重新验收

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

54.2

额外检查检验

当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第 50.5 款、第 52.3 款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

55 工程试车

55.1

试车内容

按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

55.2

单机试车的通知和限制

设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。

监理工程师不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前 24 小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过 48 小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理工程师同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车记录，监理工程师应予以认可。

55.3

单机试车结果的确认

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格 24 小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。

55.4

联动试车通知和结果的确认

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。

55.5

试车费用和达不到要求处理

试车费用，除已含在合同价款外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列规定处理：

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和延误的工期。

(2) 由于设备制造质量原因试车达不到验收要求, 由该责任方重新购置或修理, 承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的, 由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期; 设备由发包人供应的, 发包人承担上述各项费用和延误的工期。

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求, 承包人应按照监理工程师要求重新安装和试车, 并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。

55.6

投料试车 投料试车应在永久工程竣工验收后, 由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时, 应事先取得承包人同意, 并另行签订补充协议。

★56 工程变更

56.1

工程变更权限 合同履行期间, 经发包人批准, 监理工程师可按照第 56.3 款约定的变更程序向承包人发出变更指令, 承包人应按照合同约定实施变更工作。

没有经发包人批准也没有监理工程师的工程变更指令, 承包人应按照合同约定施工, 无权对合同工程作出任何变更。

工程量偏差不属于工程变更, 该项工程量增减不需要任何指令。

56.2

工程变更内容 合同履行期间, 发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一, 应按照本条规定进行变更。

- (1) 改变合同工程中任何工程数量 (不含工程量的偏差);
- (2) 删减任何工作, 但删减的工作不能转由发包人或其他人实施;
- (3) 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征;
- (4) 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸;
- (5) 为完成永久工程所必须的任何额外工作;

但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的, 应在作出变更前, 与承包人签订补充协议书, 作为本合同的补充文件。

56.3

工程变更程序 合同工程发生变更, 合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。

(1) 合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或承包人可依据下列情况及时提出。

1) 合同工程可能发生第 56.2 款所列情形的，监理工程师可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的 7 天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的 7 天内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的 14 天内发出变更指令。

2) 合同工程发生第 56.2 款所列情形的，监理工程师应至少提前 14 天以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。

3) 承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在第 56.2 款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收到承包人书面建议后，应提出确认意见并报发包人审批；确认存在变更的，监理工程师应在收到承包人书面建议后的 14 天内发出变更指令。不同意作为变更的，应由监理工程师书面答复承包人。

4) 若承包人收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

(2) 承包人应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的 14 天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变更原因、根据第 72 条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。

变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

(3) 发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的 14 天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的 14 天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。

(4) 承包人应在发包人确定工程变更报告后的 7 天内，按照监理工程师发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

56.4

承包人提出工程变更建议

合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提

出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理工程师应按照第 56.3 款规定向承包人发出变更指令。

发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方法予以奖励。

56.5

工程变更导致合同价款和工期的调整

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第 72 条规定确定变更的工程款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

- (1) 为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；
- (2) 为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；
- (3) 因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。

57 竣工验收条件

57.1

竣工验收条件

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。

- (1) 除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；
- (2) 已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；
- (3) 已按照监理工程师的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；
- (4) 监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作；
- (5) 监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。

57.2

提交竣工验收申请报告

承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工

资料，合同双方当事人应按照第 58 条规定进行验收。

57.3

竣工验收条件的限制

如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

58 竣工验收

★58.1

竣工验收标准

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定。

合同工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。

58.2

核查竣工验收条件

发包人收到承包人按照第 57.2 款规定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理工程师核查合同工程是否具备竣工验收条件。

(1) 经核查未具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理工程师同意为止。

(2) 经核查已具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内书面提请发包人组织合同工程验收。

58.3

完成验收和确认

经监理工程师按照第 58.2 款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理工程师书面提请后的 28 天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，按照第 19.5 款规定组织参加验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后 14 天内予以确认或提出修改意见。

竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

58.4

组织验收的限制

发包人未按照第 58.3 款规定完成合同工程验收，或验收后 14 天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。

竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事件致使发包人不能完成验收的除外。

58.5

不组织验收的责任

发包人未按照第 58.3 款规定完成合同工程验收，从收到监理工程师书面提请后的第 29 天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。

58.6

接收工程

竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的 56 天内向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。

58.7

竣工日期的写明

竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第 38.2 款规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。

58.8

单位工程或工程部位验收

发包人要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。

(1) 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程或工程部位验收。验收的程序可参照第 57 条和本条上述相关条款规定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

(2) 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

58.9

施工期运行

合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据合同

约定需要在施工期运行的，应由发包人按照第 58.8 款规定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。

在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第 59.3 款规定进行修复。

58.10

竣工清场

专用条款没有约定的，工程接收证书颁发后，承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；
- (3) 按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；
- (4) 建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指令全部清理；
- (5) 监理工程师指令的其他场地清理工作已全部完成。

如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

58.11

施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

58.12

使用未验收或验收未通过工程的责任

合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

58.13

工程竣工质量争议的责任

合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第 86.4 款规定调解或认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

59 缺陷责任与质量保修

59.1

缺陷责任期 合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。

计算 59.2

缺陷责任期 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用
延长 而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

59.3

缺陷责任 合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。

(1) 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

(2) 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的 7 天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第 (3) 点规定办理。

(3) 监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和 (或) 损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。

59.4

重新检 (试) 验 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第 54 条规定重新检 (试) 验，重新检 (试) 验的费用由责任方承担。

59.5

承包人的进入 缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保
权 安和保密等规定。

59.6

颁发缺陷责任 在专用条款约定的缺陷责任期 (包括第 59.2 款延长的期限) 终止后的 14 天内，发
期终止证书 包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

59.7

签订工程质量 合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，
保修书

共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

59.8

质量保修期计算

合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期。

59.9

工程质量保修

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人应及时组织验收。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

59.10

修复质量缺陷以外的费用

承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

六、造价

60 资金计划和安排

60.1

承包人提交资金需求计划书

工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。

60.2

发包人提供资金安排证据

发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后 28 天内，应根据合同约定提供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第 78 条规定支付合同价款。如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。

★61 工程量

61.1

清单工程量包括的工作内容

除专用条款另有约定外，工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成合同工程的施工、安装等工作内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工设计图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工设计图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据第 72 条规定确定合同价款的增加额。

61.2

清单的工程量

工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量，不能作

为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

发包人应按照承包人实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的单价或合价的乘积向承包人支付工程款。

★62 工程计量和计价

62.1

工程计量和计价的依据

工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。

62.2

工程计量和计价的要求

合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。

62.3

已完工程款额报告的提交和核实

承包人应按照第 81.1 款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的 14 天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。

62.4

现场计量

当造价工程师进行现场计量时，应在计量前 24 小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

62.5

收到已完工程款额报告的限制

造价工程师收到承包人按照第 81.1 款规定提交的已完工程款额报告后 14 天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第 15 天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。

62.6

复核计量结果

如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的 7 天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议

或发包人对计量结果有异议的，按照第 86 条规定处理。

62.7

不予计量

对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人的原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。

62.8

各项工作价款的计算

除按照第 69 条至第 73 条、第 76 条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价（费率）或合价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或合价，并按照本条规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或合价的乘积确定该项工作的价款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并将各支付期的价款汇总计算合同价款。

★63 暂列金额

63.1

暂列金额的用途

合同双方当事人应在专用条款中明确工程量清单中开列的已标价的暂列金额。

暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。

63.2

暂列金额的支付

经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第 63.1 款规定的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经造价工程师核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。

63.3

提供暂列金额支付票据

造价工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。

★64 计日工

64.1

计日工单价的用途

承包人投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。

64.2

计日工的确认

经发包人批准后，监理工程师应就使用计日工项目发出书面指令。任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的 24 小时内，向监理工程师提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。

当此工作持续进行时，承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交现场签证报告后的 2 天内予以确认并由其报发包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

64.3

计日工的支付

计日工工作，应从暂列金额中支付。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。

每个支付期末，承包人应按照第 81.1 款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。

★65 暂估价

65.1

招标暂估价项目的要求

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程，达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分包人的中标价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

65.2

非招标材料和工程设备暂估价的要求

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，未达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人按照第 49 条规定采购。经造价工程师确认的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

65.3

非招标专业工程暂估价的要求

发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造价工程师与分包人按照第 72.2 款规定确定专业工程款。经确认的专业工程款与工程量清单中所列的暂估价的

差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

★66 提前竣工奖与误期赔偿费

66.1

提前竣工奖

合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价款的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

66.2

误期赔偿费

合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

★67 工程优质费

67.1

工程优质费的约定

合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计算方法。约定工程优质费的，如果承包人实施、完成合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的工程优质费。

67.2

工程优质费计提与支付

除专用条款另有约定外，国家级质量奖、省级质量奖、市级质量奖、其他质量奖项的工程优质费，按照招标工程中标通知书日期（非招标工程的根据合同签订日期）同时期执行的广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费、广州市建设工程造价管理站发布的工程优质费等各种标准计算。当合同工程

同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程优质费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的 28 天内支付。

★68 合同价款的约定与调整

68.1

约定合同价款

合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。

68.2

合同价款的 方式

下列各种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

(1) 总价合同。总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

(2) 单价合同。是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

(3) 按实结算合同。承包方根据相关资料编制预算，合同价款是暂定价，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

(4) 其它价格形式。合同当事人可在专用条款中约定其他合同价格形式。

68.3

合同价款的调 整事件

合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事件应包括：

(1) 后继法律变化事件；

- (2) 项目特征描述不符事件；
- (3) 分部分项工程量清单缺项漏项事件；
- (4) 工程变更事件；
- (5) 工程量偏差事件；
- (6) 费用索赔事件；
- (7) 现场签证事件；
- (8) 物价涨落事件；
- (9) 专用条款约定的其他事件。

本款(1)至(9)调整事件应分别按照第 69 条至第 76 条的规定调整合同价款。

68.4

调整合同价款

出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的，合同双方当事人应调整合同价款。除费用索赔、现场签证事件分别按照第 74 条、第 75 条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第 77 条规定办理。

根据第 68.2 款规定事件调整合同价款，如果是按照第 48 条规定由发包人自行供应或发包人招标、承包人采购材料和工程设备的，均不应考虑第 72.2 款规定的承包人报价下浮率因素。

★69 后继法律变化事件

69.1

后继法律变化的价款调整

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律和政策引起除第 76 条规定以外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

69.2

调整价款的方法

发生第 69.1 款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计算调整的合同价款。

★70 项目特征描述不符事件

70.1

项目特征的准确性

发包人在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际

施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。

70.2

项目特征描述不符的价款调整

合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

70.3

调整价款的方法

发生第 70.2 款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。

★71 分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.1

清单缺项漏项的价款调整

合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

71.2

调整分部分项工程费的方法

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第 72.2 款规定计算调整的分部分项工程费。

71.3

调整措施项目费的方法

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第 72.3 款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。

★72 工程变更事件

72.1

工程变更的价款调整

合同履行期间，出现第 56 条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

72.2

调整分部分项工程费的方法

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第 73.2 款规定情况的，按照其规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：

- (1) 合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整；
- (2) 合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整；

(3) 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整；

其中，招标工程：承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价格} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

非招标工程：承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{报价值} / \text{施工图预算}) \times 100\%$ 。

式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含绿色施工安全防护费。

(4) 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。

72.3

调整措施项目费的方法

工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

(1) 绿色施工安全防护费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

(2) 凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第 72.2 款规定的单价或合价调整。

(3) 凡按系数计算的措施项目费，除本款第 (1) 点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以第 72.2 款规定的承包人报价浮动率计算。

如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。

72.4

调整承包人报价偏差的方法

如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过一定幅度时，合同双方当事人应调整合同价款。调整工程价款时，合同双方当事人不利一方应事先向另一方提出，经合同双方当事人确认后执行。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整分部分项工程费：

(1) 当 $P_0 < P_1 \times (1-L) \times (1-15\%)$ 时，该类项目的综合单价按照 $P_1 \times (1-L) \times (1-15\%)$ 调整。

(2) 当 $P_0 > P_1 \times (1+15\%)$ 时，该类项目的综合单价按照 $P_1 \times (1+15\%)$ 调整。

式中： P_0 ——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P_1 ——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。

L ——第 72.2 款规定的承包人报价浮动率。

72.5

删减工作或工程的补偿

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程,致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中,也未被包含在任何替代的工作或工程中,则承包人有权按照本条规定提出并得到补偿。

★73 工程量偏差事件

73.1

工程量偏差价款调整

工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸(含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等)实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。

合同履行期间,出现工程量偏差,且符合第 73.2 款、第 73.3 款规定事件的,合同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时,出现第 72.4 款情形的,应先按照其规定调整,再按照本条规定调整。

73.2

调整分部分项工程费的方法

对于某一分部分项工程项目,如果因本条规定工程量偏差和第 56 条规定工程变更等原因导致工程量偏差超过 10%,且该变化使其分部分项工程费变化超过 0.1%,则超过 10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外,应按下述规定调整该分部分项工程费结算价:

(1) 当 $Q_1 > 1.1Q_0$ 时, $S = 1.1Q_0 \times P_0 + (Q_1 - 1.1Q_0) \times P_1$

(2) 当 $Q_1 < 0.9Q_0$ 时, $S = 0.9Q_0 \times P_0 - (0.9Q_0 - Q_1) \times P_1$

式中 S ——调整后的某一分部分项工程费结算价;

Q_1 ——最终完成的工程量;

Q_0 ——工程量清单中开列的工程量;

P_1 ——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价;

P_0 ——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

73.3

调整措施项目费的方法

如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过 10%,且该变化引起措施项目相应发生变化,则发生变化部分的措施项目费应按照第 72.3 款规定调整。除

专用条款另有约定外，应按照下列规定调整发生变化的措施项目费结算价：

(1) 当 $S_1 > 1.1S_0$ 时， $M_1 = M_0 + \Delta M$

(2) 当 $S_1 < 0.9S_0$ 时， $M_1 = M_0 - \Delta M$

式中 M_1 ——调整后的发生变化措施项目费结算价；

M_0 ——承包人在工程量清单中填报的措施项目费；

ΔM ——按照第 72.3 款规定调整的变化部分的措施项目费；

S_1 ——调整后的某一分部分项工程费结算价；

S_0 ——承包人报价文件对应的某一分部分项工程费。

★74 费用索赔事件

74.1

索赔的价款调整

费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。

合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

74.2

发出索赔意向书

如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事件首次发生之后的 14 天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。

74.3

索赔记录的保存和审查

在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价工程师审查其记录，在造价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。

74.4

提交费用索赔报告

在发出索赔意向书后的 14 天内，承包人应向造价工程师提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行，承包人应每隔 7 天向造价工程师发出索赔意向书，在索赔事件终结后的 14 天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。

74.5

无权索赔

如果承包人提出的索赔未能遵守第 74.2 款至第 74.4 款规定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。

74.6

核实费用索赔报告的限制

造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的 28 天内予以核实或

要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，承包人有权将费用索赔报告和有关资料直接提交发包人申请发包人进行确认，发包人应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的 28 天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，发包人如超过规定期限未予答复的，视为该费用索赔报告已经被认可。

74.7

反索赔

承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。

74.8

调整价款的确 认与支付

费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

★75 现场签证事件

75.1

现场签证的价 款调整

现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

75.2

现场签证的提 出

承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理工程师书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。

75.3

现场签证报告 的确认

除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理工程师书面通知后的 7 天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的 48 小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的 48 小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

75.4

现场签证的要 求

计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。

75.5

现场签证工作的实施

承包人应在发包人确认现场签证报告后的 48 小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

75.6

现场签证的限制

合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人不得擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

75.7

调整价款的确认与支付

现场签证工作完成后的 48 小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

★76 物价涨落事件

76.1

物价涨落的价款调整

合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用条款中约定按通用条款 76.3 款选择一种方式对合同价格进行调整。

76.2

人工费的调整方法

执行第 76.3 款“第 1 种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外；或由合同当事人在专用条款中约定人工单价调价条件。

76.3

承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法

第 1 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价

格的依据。

(1) 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超 5% 时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过 ±5% 时，其超过部分据实调整。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价
格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发
布的信息价编制。

(2) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 2 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

76.4

承包人采购材
料设备的调价
限制

执行第 76.3 款“第 1 种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

76.5

发包人供应材
料设备的价款
调整

发包人供应材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程的工程造
价内。

★77 合同价款调整程序

77.1

合同价款调整程序的规定

合同履行期间，出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第 74 条、第 75 条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。

77.2

合同价款调增报告的提出

出现合同价款调增事件后的 14 天内，承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告。并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的 14 天内未提交合同价款调增报告的，则造价工程师可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。

77.3

调增价款的核实

造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起 14 天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起 14 天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可。造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的 14 天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

77.4

调增价款的支付

经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

77.5

合同价款调减事件的处理

出现合同价款调减事件时，发包人可按照本条规定的时限和要求，向承包人提交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人报价浮动率计算。

★78 支付事项

78.1

支付工程款项

发包人应按照下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项：

- (1) 预付款按照第 79 条的规定支付；
- (2) 绿色施工安全防护费按照第 80 条规定支付；
- (3) 进度款按照第 81 条的规定支付；
- (4) 结算款按照第 83 条的规定支付；
- (5) 质量保证金按照第 84 条的规定支付；
- (6) 最终清算款按照第 85 条的规定支付。

78.2

延迟支付的利息计算

如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约定外，利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

78.3

承包人提供支付凭证

发包人或其委托的造价工程师有权要求，承包人向发包人或其造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及材料和工程设备供应商货款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。

78.4

承包人未按规定支付款项的限制

(1) 如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在造价工程师书面通知改正后的 7 天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：

- ①立即停止向承包人支付应付的款项；
- ②在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述①②项工作后的 14 天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

(2) 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的，应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的，由承包人先行清偿，再依法进行追偿。

如因承包人原因拖欠工人工资造成停工、上访、聚众闹事等情况的，发包人除可按 45.2 项第 (1) 点执行外，发包人有权扣除合同价款的 1% 的作为违约金。

(3) 如承包方出现克扣、无故拖欠农民工工资或因拖欠农民工工资违法行为引发群

承包人未按规定支付款项的限制

体性事件、极端事件造成严重不良社会影响情形的，由人力资源社会保障行政部门依法将涉事承包方及其相关责任人列入失信联合惩戒名单。

★79 预付款

79.1

预付款的约定及管理

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预付款金额、支付办法和抵扣方式。

预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，不得挪作他用。

除专用条款另有约定外，预付款的预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的 10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的 30%。

79.2

预付款支付申请的提交、核实与支付

承包人在完成下列工作后，应按照专用条款约定的期限内向造价工程师提交预付款支付申请，并抄送发包人。

- (1) 签订本合同；
- (2) 按照第 28.1 款规定提供履约担保；
- (3) 向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 7 天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价工程师签发支付证书后的 30 天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

79.3

预付款支付的限制

发包人没有按时支付预付款的，承包人应在付款期满后的 10 天内向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知 14 天后暂停施工。发包人可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第 78.2 款规定获得延期支付的利息。发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

79.4

预付款的扣回

预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证

书时从应支付给承包人的款项中扣回。

79.5

预付款保函的有效与退还

承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的 14 天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。

★80 绿色施工安全防护费

80.1

内容、范围和金额

合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护费的内容、范围和金额，并按照第 45 条规定实施绿色施工安全防护。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护费的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据、省市造价管理部门发布管理文件的规定为准。

80.2

支付申请的提交与核实

专用条款没有约定的，承包人应在接到监理工程师按照第 34.2 款规定发出开工令后的 7 天内向造价工程师提交绿色施工安全防护费支付申请，并抄送发包人。造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 7 天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

80.3

费用支付

合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外，发包人应在造价工程师签发支付证书后的 7 天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并保证在工程开工后的 28 天内支付绿色施工安全防护费金额的 50%，同时通知造价工程师。其余部分与进度款同期支付。

80.4

支付限制

发包人没有按时支付绿色施工安全防护费的，承包人应在付款期满后的 10 天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知 14 天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

80.5

管理要求

绿色施工安全防护费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造

成的损失和延误的工期由承包人承担。

80.6

工程文明工地
增加费计提与
支付

除专用条款另有约定外，获得省、市级或其它级别文明工地的文明工地增加费，招标工程的根据中标通知书日期，非招标工程的根据合同签订日期的同时期执行的广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费、广州市建设工程造价管理站发布的文明工地增加费计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，文明工地增加费只按最高奖项的额度计算。文明工地增加费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得奖项的，发包人应在获得奖项后的 28 天内支付。

★81 进度款

81.1

约定支付期
限、比例和提
交支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限及比例。专用条款没有约定期限的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

承包人应在每个支付期结束后的 7 天内向造价工程师提交由承包人代表签署的支付申请和已完工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：

- (1) 已完工程款；
- (2) 已实际支付的工程款；
- (3) 本期间完成的工程款；
- (4) 本期间完成的计日工费用；
- (5) 本期间应支付的暂列金额价款；
- (6) 根据第 66 条规定本期间应扣除的误期赔偿费；
- (7) 根据第 68 条至第 76 条规定本期间应支付的调整工程款；
- (8) 根据第 79 条本期间应扣回的预付款；
- (9) 根据第 80 条规定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费；
- (10) 根据第 84 条本期间应扣留的质量保证金；
- (11) 根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项；
- (12) 本期间应支付的工程款。

81.2

签发期中支付证书

造价工程师在收到上述资料后，应按照第 62 条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的 28 天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。

造价工程师签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。

81.3

进度款支付

发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的 14 天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价工程师。

81.4

签发期中支付证书的限制

如果造价工程师未在第 81.2 款规定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包人提交的支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包人应在收到通知后的 14 天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进度款。

81.5

进度款支付的限制

发包人未按照第 81.3 款和第 81.4 款规定支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第 78.2 款规定获得延期支付的利息。

发包人未按照按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导致无法施工的，承包人可停止施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

81.6

修正支付证书

发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。

★82 竣工结算

82.1

约定结算程序和期限

合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第 82.2 款至第 82.5 款规定办理。

建设工程施工过程结算是指在房屋建筑和市政设施工程发承包合同范围内，发承包双方结合项目实际，依据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的分部工程或标志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。实施施工过程结算的，应符合广东省建设工程施工过程结算办法等有关规定。发承包双方应在合同中约定施工过程结算的支付周期或完成进度节点（统称“施工过程结算节点”）进行工程价款结算和支付的依据、程序和方法，明确合同履行过程工程价款的计量、计价、支付等事项。施工过程结算节点可根据工程特点、施工工期及分部（工程）验收需要等由发承包双方在合同约定。施工过程结算文件是工程竣工结算文件的重要内容与组成部分。

在办理竣工结算期间，发包人按照第 78 条规定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。

82.2

递交结算文件及其限制

承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。竣工结算文件清单由双方在专用条款中约定。

承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

82.3

核实结算文件及其限制

造价工程师应在收到承包人按照第 82.2 款规定递交的竣工结算文件后的 28 天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的 28 天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。

造价工程师在收到竣工结算文件后的 28 天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。

承包人在收到造价工程师提出的核实意见后的 28 天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。

82.4

复核再次递交
结算文件

造价工程师应在收到承包人按照第 82.3 款规定再次递交的竣工结算文件后的 28 天内予以复核,并将复核结果通知承包人、抄报发包人。

(1) 经复核无误的,除属于第 86 条规定的争议外,发包人应在 7 天内,在竣工结算文件上签字确认,竣工结算办理完毕。

(2) 经复核认为有误的: 无误部分按照本款第 (1) 点规定办理不完全竣工结算; 有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决, 或按照第 86 条规定处理。

82.5

交付工程

发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认, 拒不签认的, 承包人可不交付竣工工程。

承包人未及时递交竣工结算文件的, 发包人要求交付竣工工程, 承包人应当交付; 发包人不要交付竣工工程, 承包人承担照管永久工程责任。

★83 结算款

83.1

提交竣工支付
申请

合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的, 结算款支付按照第 83.2 款至第 83.5 款规定办理。涉及政府投资资金的工程, 支付期、支付方法等需调整的, 应在专用条款中约定。

承包人应按照第 82.2 款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时, 根据国家、省规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份, 并附上完整的结算资料, 详细列出下列内容, 同时抄送发包人、监理工程师各一份。

(1) 根据合同完成全部或所有工程的总造价;

(2) 根据合同约定发包人应付的所有款项。

83.2

签发竣工结算
支付证书

造价工程师在收到上述资料后, 应按照第 82.3 款、第 82.4 款规定核实竣工结算文件, 并在发包人签字确认竣工结算文件后的 7 天内, 向发包人签发竣工结算支付证书, 同时抄送承包人。

83.3

竣工结算款支
付

发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的 28 天内, 按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款, 并通知造价工程师。

83.4

签发竣工结算 支付证书的限制

如果造价工程师未在第 83.2 款规定的期限内签发竣工结算支付证书的,则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可,承包人应及时向发包人发出要求支付竣工结算款的通知。发包人应在收到通知后的 28 天内,按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付竣工结算款。

83.5

竣工结算款支 付的限制

发包人未按照第 83.3 款和第 83.4 款规定支付竣工结算款的,承包人可催告发包人支付竣工结算款,如双方达成延期支付协议,承包人有权按照第 78.2 款规定获得延期支付的利息。

发包人在收到竣工结算支付证书后的 56 天内仍未支付竣工结算款,合同双方当事人又未达成延期支付协议的,除法律另有规定外,承包人可与发包人协商将该永久工程折价,也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。

★84 质量保证金

84.1

质量保证金的 用途和限制

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的,发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

84.2

质量保证金的 约定与扣留

合同双方当事人应在专用条款中约定质量保证金金额。除专用条款另有约定外,质量保证金为结算价的 3% (采取银行保函)。发包人应按照该比例从每支付期应支付给承包人的进度款或结算款中扣留,直到扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的金额为止。

84.3

缺陷责任期 (包括第 59.2 款延长的期限) 满两年时,承包人应向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议,应在缺陷责任期满后的 14 天内将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还,并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

84.4

缺陷责任期（包括第 59.2 款延长的期限）满两年时，承包人没有完成质量保修责任的，发包人有权扣留承包人未完成质量保修责任剩余工作所需的部分质量保证金余额，并有权根据第 59.2 款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

85 最终清算款

85.1

提交最终清算 支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的，最终清算款按照第 85.2 款至第 85.5 款规定办理。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。

85.2

签发最终清算 支付证书

造价工程师应在收到最终清算支付申请后的 14 天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的 7 天内最终清算文件上签字确认。造价工程师应在发包人签字确认最终清算文件后的 7 天内，向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。

85.3

最终清算款支 付

发包人应在造价工程师签发最终清算支付证书后的 14 天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价工程师。

85.4

签发最终清算 支付证书限制

如果造价工程师未在第 85.2 款规定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的 14 天内，按照承包人提交最终清算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。

85.5

最终清算款支 付的限制

发包人未按照第 85.3 款和第 85.4 款规定支付最终清算款的，承包人可催告发包人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第 78.2 款规定获得延期支付的利息。若该永久工程按照第 83.5 款规定进行折价或依法拍卖的，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

85.6

最终清算款争议的
处理

承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第 86 条约定的争议处理。

七、合同争议、解除与终止

86 合同争议

86.1

认可暂定结果
或产生争议

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的 14 天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之日起，超过 14 天，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。

86.2

双方协商

争议发生后的 14 天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，按照第 86.3 款至第 86.6 款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。

86.3

解决争议方式

合同双方当事人没有按照第 86.2 款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的 28 天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第 86.6 款规定提请仲裁或诉讼。

86.4

调解或认定

争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

- (1) 建设工程安全监督机构，负责有关工程安全方面争议的调解或认定；
- (2) 建设工程质量监督机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；
- (3) 建设工程造价管理机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。

86.5

调解或认定结果的确认

合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的 28 天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。

86.6

仲裁或诉讼

若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在 28 天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

86.7

争议期间继续施工

争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人都应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程：

- (1) 合同双方当事人协商同意；
- (2) 合同一方当事人违约导致合同无法履行；
- (3) 工程造价管理机构调解需要，且合同双方当事人同意；
- (4) 仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意；
- (5) 人民法院诉讼需要。

87 合同解除

87.1

协商一致解除

合同双方当事人协商一致，可以解除合同。

87.2

不可抗力导致解除

因不可抗力事件致使合同无法继续履行的，合同双方当事人可以解除合同。

87.3

因承包人的原因解除

承包人有下列情形之一者，发包人 can 解除合同：

- (1) 承包人未能按照第 34.2 款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的 28 天内仍未开工的；
- (2) 按照第 33 条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第 35.1 款规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达 56 天或累计停止施工时间达 70 天的；
- (3) 承包人违反第 18.1 款或第 51.4 款规定未经监理工程师批准，私自将已按照合同

约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；

(4) 承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；

(5) 承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

(6) 承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

(7) 承包人履行合同期间有欺诈行为的；

(8) 承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但付给承包人相关人员的奖励则属例外；

(9) 承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工程师指令再进行修补的；

(10) 承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(11) 承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(12) 承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(13) 承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第 18.2 款留下的承包人临时工程，直至永久工程完工为止。

87.4

因发包人的原因解除

发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

(1) 非承包人原因未按照第 34.2 款规定期限内发出开工令，经承包人催告后 28 天内仍未发出开工令的；

(2) 按照第 35.3 款规定非承包人原因造成暂停施工持续 56 天以上或累计停工时间超过了 70 天的；

(3) 发包人按照第 5 条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第 48 条规定供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后 28 天内仍未修正或更换的；

(4) 监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续施工的；

(5) 发包人未按照第 78.1 款规定向承包人支付工程款，经承包人催告后 28 天内仍未支付的；

(6) 发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(7) 发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(8) 发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(9) 发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

87.5

书面通知合同解除

根据第 87.2 款至第 87.4 款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第 86 条规定处理。

87.6

合同解除后双方的责任和义务

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

88 合同解除的支付

88.1

协商一致解除的支付

根据第 87.1 款规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。

88.2

不可抗力解除的支付

根据第 87.2 款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

- (1) 已实施或部分实施的措施项目应付款项；
- (2) 承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；
- (3) 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在本款其他各项支付之内；
- (4) 根据第 31.3 款规定的任何工作应支付的款项；
- (5) 根据第 87.6 款规定承包人撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的款项。

合同双方当事人按照第 82 条、第 83 条规定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的 56 天内将其差额退还给发包人。

88.3

因承包人的原因解除的支付

根据第 87.3 款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价工程师应在合同解除后 28 天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款

项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的 28 天内予以确认或提出意见，并按照第 82.4 款规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的 56 天内将其差额退还给发包人。

88.4

因发包人的原因解除的支付

根据第 87.4 款规定解除合同的，发包人除应按照第 88.2 款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的 7 天内由造价工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第 86 条规定处理。

89 合同终止

89.1

合同解除后的终止

合同解除后，除合同双方当事人享有第 86 条至第 88 条规定的权利外，本合同即告终止，但不因一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

89.2

双方履行完全义务后的终止

除第 59 条和第 84 条规定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

89.3

合同终止后双方的义务

本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。

八、违约责任

★90 承包人的违约责任

90.1

承包人责任

因承包人违反本合同约定给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人损失。

90.2

承包人责任承担费用 承包人向发包人的索赔不成立时，承包人应赔偿发包人由此发生的费用。

★91 发包人的违约责任

91.1

发包人责任 因发包人违反本合同约定造成承包人损失的，发包人应予以赔偿。

91.2

发包人责任承担费用 发包人向承包人的索赔不成立时，发包人应赔偿承包人由此发生的费用。

★92 除外责任

非发、承包人责任 非承包人的原因，且承包人无过错，而产生的各类损失，承包人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

九、其他

93 缴纳税费

93.1

约定缴纳一切税费 合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。

93.2

没交或少交税费的责任 合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。

94 保密要求

94.1

提供保密信息和履行保密义务 合同双方当事人应在专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。

94.2

保密信息知悉 权限

合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

94.3

签订保密协议

合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。

94.4

配合政府要求 并做好保密工作

如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。

94.5

书面说明保密 程度

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后 28 天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

- (1) 提供前已由合同双方当事人所持有的；
- (2) 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；
- (3) 已由各相关方书面同意其公开的；
- (4) 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；
- (5) 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

95 廉政建设

95.1

廉政建设

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家 and 政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐

败行为。

95.2

违反责任

如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第 87.3 款规定解除合同，并按照第 88.3 款规定办理合同解除的支付。

96 禁止转让

96.1

履行合同

本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。

96.2

不得转让

除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

97 合同份数

97.1

约定提供合同文本

除专用条款另有约定外，发包人应按照第 94.2 款规定的份数免费为承包人提供合同文本。

97.2

正副本效力

本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

98 合同管理

98.1

合同管理

合同双方当事人应按照第 22 条至第 25 条的职责划分，督促各自人员认真履行合同管理职责，加强合同管理。

涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据建设行政主

管部门存档合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。

第三部分专用条款

1. 定义

1.43 单位工程

名称：∕

内容：∕

范围：∕

1.53 所采用的书面形式包括：

文书；

信件；

电报；

传真；

电子邮件；

其他：∕

4. 语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：国家及地方、行业颁发的有关标准规范。

5. 施工设计图纸

5.1 发包人提供施工设计图纸

(1) 提供的时间：合同签订后一周内。

(2) 提供的数量：一式贰套（不含标准图集）

5.2 承包人提供施工设计图纸

(1) 提供的时间：∕

(2) 提供的数量：∕

(3) 监理工程师答复的时间：∕

6. 通信联络

6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1) 各方通讯地址和收件人：

发包人：广州市花都自来水有限公司

通讯地址：广州市花都区公益路 43 号

收件人：毕韵萦 邮政编码：510800

承包人：_____

通讯地址：_____

收件人：_____ 邮政编码：_____

监理人：广州建筑工程监理有限公司

通讯地址：广州市广卫路四号 20 楼

收件人：黄广锐 邮政编码：510030

工程造价咨询人：广东省国际工程咨询有限公司

通讯地址：广州市环市中路 316 号金鹰大厦 16 楼

收件人：郑润明 邮政编码：510060

(2) 视为送达的其他方式：/

7. 工程分包

7.2 分包工程的批准：按水投集团分包管理办法执行（附件十一）

指定分包工程名称：/

7.4 分包工程款的支付方式：/

13. 交通运输

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：包含在合同价款中。

13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：包含在合同价款中。

13.4 运输超大件和超重件的费用：包含在合同价款中。

14. 专项批准事件的签认

14.2 专项批准事件的签认人选

(1) 监理工程师：

姓名：印章样式：签字样式：

(2) 造价工程师：

姓名：印章样式：签字样式：

(3) 建造师：

姓名：印章样式：签字样式：

15 专利技术

15.1 合同实施过程中，发包人鼓励承包人积极开展工程技术创新工作，因本项目开发创造的新工艺、新技术、新材料等成果以及各项专利技术归发包人与承包人共有。

19. 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：发出“开工令”前，发包人负责办妥主要施工用地的征（借）用手续，承包人应予配合。提供主要现场的日期与开工日期相同，施工场所范围内的场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在合同价款中。

(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电、通讯、网络、排污、排水设施由承包人自行负责，费用（含报装和敷设费用）已包含在合同价款中。

(3) 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：由承包人根据现场的需要或发包人要求确定，相关费用已包含在合同价款中。

(4) 提供施工所需的有关资料的时间：工程地质资料、地下管线资料与设计文件同时提供；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在合同价款中，发包人可提供可能的协助和方便。

(5) 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：有关施工所需相关证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证，具体要求详见专用条款 20.2，费用已包含合同价款中。

(6) 现场交验的时间：/

(7) 提供标准与规范的时间：发包人不另行提供

(8) 组织图纸会审和设计交底的时间：开工前3天

(9) 协调处理施工周围场地问题和邻近建筑物等保护工作的约定：发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用已包含在合同价款中。

(10) 委托承包人办理的工作有：

①承包人负责委托具备勘察测量资质的单位对所提供的施工范围内水准点和标高进行现场复测，并填妥《测量复核记录》签字备案，然后将用地边线标识后提交给发包人作为控制边线，其费用已包含在合同价款中。

②发包人所提供的工程地质和地下管线资料仅供参考。承包人需在施工前对资料数据自行核实，并承担由于施工过程地质数据偏差而引起的责任和损失。

③承包人负责永久用电、消防、防雷、特种设备等报装验收工作，其费用已包含在合同价款中。

④承包人除按国家、行业和广东省现行的标准与规范或规程执行，还需依据发包人所提供的技术条款执行。

19.3 发包人提供施工场地

(1) 提供施工场地的时间：∕

(2) 提供施工场地约定：承包人应在发包人提供的征租地面积范围内布置、安排和组织施工。承包人如需占用发包人提供的征租地面积范围以外的场地，须自行办理有关手续及支付相关费用。

19.4 支付款项

(1) 工程款支付期限

按通用条款第 80.3 款、第 81.3 款、第 83.3 款等规定期限支付。

另作约定：承包人按相关规定提交请款资料，发包人收到请款资料确认无误后 14 天内办理支付手续，具体支付时间以实际到款时间为准。

(2) 工程款支付方式

按本合同所注明的银行账户转账。

支票支付。

其他方式：∕

20. 承包人

20.1 遵守法律

承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款 20.1 所列行为，将被拒绝参与发包人后续工程投标。

20.2 承包人完成下列工作的约定（包括但不限于）

（1）按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；

1) 承包人应于签订合同后 7 天内向发包人提交工程总体进度计划（网络计划）及资金使用计划，应包括按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序及全部工程的天数、计划日期及费用，进度计划和资金使用计划应满足合同要求。进度计划和资金使用计划经发包人及监理工程师批准后实施。签订合同后 3 天内提供项目施工组织设计（施工技术方案）等报监、报建资料。承包人应在签订合同后 3 天内完成调遣人员和调配施工设备、材料进入工地等施工准备工作。承包人签订合同后 7 天内应对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施，并书面通知发包人。

2) 承包人签订合同后 3 天内提交施工方案编制计划，20 天内 BIM 实施方案和智慧工地管理实施方案，30 天内提供材料供货计划和采购方案。

3) 承包人应在开工后 30 天内，提供设备采购生产供货（含深化设计）计划；应在开工后 60 天内提交设备采购备选品牌和方案（含深化设计）供设计人、监理工程师和发包人审核。由于承包人未能如期提供上述资料而产生工期延误或费用增加由承包人自行承担。

4) 承包人应在开工后 45 天内，提交景观绿化二次深化设计方案，供设计人、监理工程师和发包人审核。由于承包人未能如期提供上述资料而产生工期延误或费用增加由承包人自行承担。

5) 承包人递交投标文件时已被视为全部接受发包人在招标文件中提出的技术需求、标准，发包人不接受乙方提出的技术谈判，除非承包人有充分理由证明提出的技术条件明显优于招标文件技术要求，或证明招标文件技术要求存在错误、笔误、欠充分等问题，但应在提交采购方案时同时提出。

6) 承包人应派员协助与配合发包人完成工程范围内征租地或拆迁工作。必要时应根据发包人的指示合理安排或调整施工进度计划，其费用已包含在合同价款中，由此造成的影响不顺延工期。

7) 承包人应充分考虑施工过程中危险性较大分部分项工程的相关技术及安全措施等工作，如因措施不当引起工程问题，所发生的费用及责任由承包人承担。

8) 承包人应全力配合项目其他承包人按照经审批的施工组织计划开展工作，并提供足够的场地和完善的质量保证，确保与其他工程顺利衔接。

9) 承包人应积极配合监理工程师及其他承包人的工作并应在投标时已充分考虑此项工作对本项

目的影响，此项工作所需费用已包含在投标报价中，工期不予顺延。

10) 承包人应认真做好工程质量控制工作，积极配合业主委托的第三方质量检测单位按质量监督部门批复的质量检测方案开展质量检测工作，承包人配合采样送样过程中产生的费用已包含在合同价款中。如因工程材料或工程施工质量检测不合格，承包人负责重新整改直至达到合同要求的质量标准，由此产生的费用或工期延误由承包人承担。

11) 承包人开工前应按照安全风险分级管控工作等相关文件，自行组织或委托第三方服务机构、专家进行风险评估，建立安全风险分级管控制度、制定危险源辨识和风险评估程序，做好安全风险管控各项工作；并建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，按广州水投集团建设工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制相关要求实施。

12) 隐蔽工程验收后，承包人应按照施工图纸要求及时隐蔽，如因隐蔽不及时所引起的一切责任及经济损失，由承包人承担。

13) 承包人必须做好新装管道水压试验、冲洗及消毒等工作（包含但不限于试验封板的设计、制作、安装与拆卸；试压用水的进水管与排水管的安装与拆卸，以及其他辅助设施的安装与拆卸；排水通道疏浚等工作），与此相关的一切费用已包含在合同价款中，水压试验方案须报监理工程师、设计人和发包人审批同意后方可实施。若因承包人施工或措施采取不当发生农田淹没、房屋及其他设施被淹等第三方损失情况，则由承包人承担一切责任并赔偿损失。承包人保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

14) 全部单位工程完工后，承包人应参与全线通水试验。通水试验的实施方案和具体时间安排由监理工程师和发包人确定，承包人应按监理工程师的指示具体实施。通水试验费用已包含在合同价款中。承包人将在通水试验过程中和通水试验完成后进行质量检查，并承担在通水试验过程中暴露的施工质量缺陷修补费用。

15) 承包人采购主要材料和设备时，需向发包人提供设备选型的采购方案（含二次深化设计）并符合投标承诺，质量要求应符合发包人的相关规定，经设计人和监理工程师审核后，报发包人批准后方可执行。

承包人采购的所有主要材料和设备进场同时须提供产品出厂合格证明，厂家相关资质、材料检测报告、设备性能检测等相关质量证明，否则按三无产品清退出施工场地，因此而造成的损失由承包单位承担；需要送检的产品按规定监理旁站见证送检。

16) 承包人应保证工程资料整理与工程进度同步，并接受监理工程师及发包人的检查。

17) 承包人应根据工程施工情况及监理工程师的指令，按时向监理工程师提交符合技术标准和要求及法律法规和政府相关部门要求的各种评审结果或报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包含在合同价款中。

18) 承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等各种证件、批复文件和其他审批手续, 所需的一切费用均已包括在合同价款中。

19) 在合同工程施工期和质量保修期内, 承包人必须采取制定详细的计划、预案和有效措施, 服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度, 确保做好汛期防洪度汛工作, 若因承包人原因出现任何问题, 导致第三方损失, 由承包人承担一切责任并赔偿损失。

20) 工程施工过程中、工程完工后, 由承包人负责施工使用过程中损坏的乡(村)道路、市政道路、公路按原标准修复, 以及管道覆土后的管面、边坡复绿、土地复垦等工作, 由此所产生的一切费用已包含在合同价款中。由于承包人施工原因, 造成道路、堤围、建(构)筑物下沉、位移、受损及第三方损失等产生赔偿, 由承包人承担一切责任并赔偿损失。承包人保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

A 工程施工过程中, 若需穿越涉及农田灌溉、引水、排泄洪等管、渠, 须做好导流管、渠, 保证其使用功能等不低于原有功能。使用期间需对其进行疏浚、维护, 并于工程完工后按原状恢复, 由此所产生的一切费用已包含在合同价款中。若因承包人施工或措施采取不当发生农田淹没、房屋及其他设施被淹等第三方损失情况, 则由承包人承担一切责任并赔偿损失。承包人保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

B 承包人应对已完成的工程负有管理和维护的义务, 并承担因工程建设临时用地的土地复垦工作和责任。

C 承包人应接受质量安全监督管理部门的监督管理, 及时提供工作计划和便利条件。结合国家法规、施工图纸、上级行政主管部门的要求配合完成质量安全监督管理工作。

21) 合同工程完工后, 承包人应及时清理施工现场, 并移交场地; 场地移交前, 承包人应做好施工现场的维护工作, 由此产生的一切费用已包含在合同价款中。若因承包人原因造成的上述事项所引起的或与之有关的行政处罚、索赔、诉讼以及其它开支由承包人承担。承包人须配合发包人办理施工场地的接收(移交)手续, 并在场地租借期限前完成场地移交工作。如因承包人原因导致借地时间超期的, 由此产生的相关费用由承包人承担。

22) 承包人项目经理部主要负责人员(项目负责人、技术负责人、安全负责人)必须全职在现场办公(每月不少于24天), 不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂(不多于三天)离岗的, 应当事先报监理工程师批准后报发包人备案, 并必须妥善安排工地现场的工作交接; 投标承诺其他人员应在工程开展全面施工时投入驻场; 若现场管理人员(含投标承诺人员)的专业配置、技术力量、人员数量仍无法满足招标文件要求(含技术要求)和实际需要, 承包人应无条件更换或增派符合要求且具有相应专业能力的人员。若违反上述规定, 承包人必须就此作出书面解释和保证, 并自行承担由此产生的质量安全隐患和工期延误等的损失。如发现承包人项目经理部主要负责人员存在兼职

情况，经监理工程师核实后，发包人可要求立即撤换该人员；

23) 承包人需为本项目提供总承包管理及协调服务，为专业分包人、其他承包人、甲供材料供应商和设备供应商提供相关服务、协调及配合的工作，并按照后续签订的合同协议的约定，对工程、材料及设备的工期和质量与专业分包人/其他承包人/甲供材料供应商/设备供应商一起向发包人承担连带责任。

24) 对于承包人或其专业分包人所雇用的工人或任何其他人员的工伤意外等损害或赔偿，承包人应保证发包人免于责任，且保证发包人不负担涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼，损害赔偿，诉讼费、赔偿费及其他费用由承包人负责，另承包人由于伤亡事故而造成本工程停工的，发包人将不予顺延工期，其所有损失由承包人自负。但由于发包人或监理工程师的行为失误所造成的伤亡除外。

25) 承包人的现场管理机构（包括投入所有人员）必须服从发包人、监理人管理，主动支持发包人、监理人的工作，对发包人、监理工程师的指令，若无正当理由不得公开或变相拒不执行。承包人的项目经理或项目技术负责人必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理工程师或发包人批准外，不得缺席。

26) 承包人需严格执行发包人前期通过评审或批准的环境影响评价（污水零排放）、水土保持、树木保护、道路安全评价、防洪评价、临时用地土地复垦、管线保护和迁改等的要求开展相关施工和监测工作，严格按照相关规定和程序在开工前、施工中和验收时进行报批等工作，所需的一切费用均已包括在合同价款中。

27) 承包人应在图纸会审和施工过程中负责核对技术标准（需求书）、施工图及工程量清单等工程文件，如出现技术参数或工程量不一致、矛盾、歧义、笔误或欠充分之处，应在厂家生产或现场施工前的合理时间指出和提出合理化建议，并提交监理工程师、设计人和发包人作出澄清或释疑，如因承包人未履行核对责任而导致发包人损失由承包人承担。

28) 承包人应配合完成本项目的规划条件验收和规划条件核实工作，如因承包人不配合，导致发包人损失由承包人承担。

29) 在本标段（标段二）完工后，承包人应无条件随时应监理工程师的要求委派相关专业的工程师配合本项目（含其他标段）施工、调试、试运行、验收、竣工联合验收等工作，其费用已包含在合同价款中。

30) 承包人应配合发包人完成《广东省地下市政基础设施普查技术导则》、《广东省地下市政基础设施综合管理信息平台建设技术导则》要求的相关工作。

31) 承包人应在开工后 30 天内完成智慧工地管理系统搭建，并根据现场施工进度需求根据招标文件要求同步组织实施。

(2) 按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

1) 每月 21 日提交本期完成的工程计划进度和实际完成进度统计报表一式六份（说明提前或拖延原因）（时间从上月 21 日至当月 20 日），交至监理工程师进行审批；

2) 每月 21 日提交本期完成的工程量申报表，要求分细项申报，并有完成金额一式六份（时间从上月 21 日至当月 20 日），交至监理工程师进行审批；

3) 每月 21 日提交下期资金使用计划一式六份（时间从当月 21 日至下月 20 日），交至监理工程师进行审批；

4) 每月 21 日提交下期工程计划进度报表一式六份（时间从当月 21 日至下月 20 日），交至监理工程师进行审批；

5) 每月 21 日提交下期施工拟投入设备、劳动力计划一式六份（时间从当月 21 日至下月 20 日），交至监理工程师进行审批；

6) 每月 21 日提交本期工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式六份（时间从上月 21 日至当月 20 日），交至监理工程师进行审批；

7) 承包人负责向发包人提供工程事故报告一式六份（如果发生时）；

8) 承包人应在每月 21 日前提交上期工程进度款《资金使用反馈表》（时间从上两月 21 日至上月 20 日），由监理工程师核实确认资金落实情况，保证承包人及专业分包人应将工程进度款专用于实施本合同工程各单体建筑所需的材料及人工费用、施工机械、工程设备。

9) 承包人在开工前，应根据施工图纸及招标工程量清单中的甲供材料范围，编制甲供材料领用整体计划，并报监理工程师及发包人审核，经审核的领用整体计划作为月度领用计划及日领用计划的编制依据之一，甲供材料、设备的计划领用总量不得超出施工图纸统计量。

10) 承包人根据“工程量清单”、“施工图纸”、“设计变更通知书”等资料结合施工组织设计和实际情况，制定甲供材料、设备的月度领用计划，每月 21 号前填写下期《广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）项目甲供材料、设备月度领用计划清单》，预测后两月的用量，交至监理工程师进行审批。

11) 甲供材料、设备的累计领用计划总量不得超出施工图纸统计量（含设计变更）和对应的定额消耗量的总和。如累计领用计划总量超出施工图纸统计量（含设计变更）和对应的定额消耗量的总和，施工单位须提早 15 天提交情况说明、《广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）项目甲供材料、设备月度领用计划清单》和相关依据，若甲供材料、设备的累计领用总量超出施工图纸统计量（含设计变更）和对应定额消耗量的总和，超出部分在由承包人自行按设计标准及发包人要求购置，其费用由承包人自行承担。

以上所述的计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经监理工程师和发包人调整后按

统一格式执行。

(3) 提交支付申请和工程款额报告期限

按通用条款第 80.2 款、第 81.1 款、第 83.1 款等规定期限提交。

另作约定：每月 21 号前向监理工程师报送“工程进度月报表”和“计量支付申请书”，监理工程师确认的时间为每月 25 日前。

(4) 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维护施工使用的照明、围栏设施等安全标志的约定：

①承包人应在合同工程施工、完工及验收阶段的整个工程期限内，全面负责所有留在现场的人员安全，设置专业的工地安全防护人员，保障通行于施工场所的车辆及通行或进入工地的人员的财产和人身安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。如果发生事故，造成他人财产及人身损害的赔偿责任由承包人承担。承包人保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。质量保修期间，如承包人进场作业，也须按照上述条款执行。

②承包人应根据监理工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持包括但不限于所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

③施工围蔽按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》、《广州市住房和城乡建设局等 9 部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0 版）的通知》（穗建质【2020】1 号）、《广州市水务投资集团有限公司安全文明施工标准手册（试行）》、《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》（粤建质【2014】134 号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第 62 号）、《广州市人民政府关于修改《广州市城市道路临时占用管理办法》等 16 件政府规章的决定》（广州市人民政府令第 158 号）、《广州市市政工程文明施工规范实施细则—2004》、《广州市城乡建设委员会关于印发进一步提升建设工程施工精细化管理工作方案的通知》（穗建质【2014】859 号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质【2014】754 号）、《关于印发建设工地围蔽管理办法（试行）的通知》（穗水投[2021]50 号）、《关于印发建设工程绿色施工围蔽指导图册（试行）的通知》（穗水投[2021]51 号）等要求执行，若施工期间有新文件发布，按最新文件要求执行。

④施工场所外的广告、宣传等标语的内容、颜色等必须符合项目的整体要求和布局及发包人要求。

⑤施工场所的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志等发生倒塌、塌陷、变形等致他人财

产及人身损害的由承包人承担责任。承包人保证发包人免于受到或承担因上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

⑥ 工人的意外事故或伤害。对于承包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责。对于这类伤亡或损失，承包人保证发包人免于责任，不承担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。

(5) 提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用：

① 承包人必须为本项目提供满足需求的办公室、会议室（含大屏显示系统）、教育培训室、样板间、休息室等，并负责购置和安装办公和生活房屋内相关设施和设备，满足办公、生活的使用需要，负责清扫，维修及拆除，提供汽车临时进出车道，停车场以及合适的人行小道，场所建设费、拆除费、场所的水电费等相关费用已包含在合同价款中。

(6) 遵守政府部门有关施工场地交通、管线保护、环境保护、余泥运输排放、树木迁移、砍伐与保护、排水、绿色施工安全防护等管理规定，办理相关手续，并以书面形式通知发包人的约定；

① 办理施工场地交通、交通疏解、道路开挖、管线保护、环境保护、余泥运输排放、树木迁移、砍伐与保护、排水、排污、夜间施工、绿色施工安全防护等手续的时间：开工前。

② 承包人应自行解决施工设备的临时停放场所，并做好相关标志，按有关部门批准的位置和方式停放。施工临时占用附近乡村、道路等设施，由承包人办理有关手续，所需费用已包含在合同价款中。

A 承包人应根据合同工程的施工需要，自行办理施工场地内的穿越公路、管线（包括但不限于地上或地下的供水、供电、排水、供气、通讯、路灯、治安视频、广播电视、国防光缆等管路和线路）等交叉施工许可，并承担相关费用。

B 承包人应当承担其施工临时占用人行道、车道等设施或出入现场所需要的道路（含水路）通行费、养路费等一切费用和税费并办理相关手续，如造成损坏的，由承包人自费修复。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。

C 除合同中另有规定外，根据设备、材料或临时设施运输的需要，承包人应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何道路（含水路）。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、桥梁、水闸、码头、堤围等设施的损坏自费恢复原状。

D 承包人应负责项目新建供水管道与现有供水管网的迁改接驳工作（含向供水企业申请方案报批、委托实施、验收），其费用已包含在合同价款中。

③ 承包人知道或应当知道本工程施工所涉及的工艺技术对周边的影响，在合同工程施工期间，根

据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。由于其操作方法（包括产生的污染、噪音、振动、沉降等）对附近的人员、环境或公私财产造成的干扰、损失或损害由承包人承担。承包人应在合同价款中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

④承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持、环境监测、基坑监测及周边建构筑物监测的法律、法规和规章，按发包人委托的第三方监测单位或监理人的要求，做好工程建设期间的监测工作，发包人委托的第三方监测单位所实施的监测工作不能免除承包人的监测责任，由此产生的一切费用已包含在合同价款中；实施过程中，承包人应切实做到每周、每月、每季都有记录，年终有实施情况的总结。若遇到重大问题时，在及时上报、解决的同时要做好档案记录工作，以备有关部门查验。

⑤承包人应遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，保证施工期间第三方行人、车辆等的通行和安全。承包人应负责办理有关施工场地环卫、施工噪音管理等手续，其费用已包含在合同价款中。

E 承包人应加强施工现场管理，严格按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通标志标线第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）、《城市道路占道施工交通组织和安全措施设置》、《广州市交通运输局关于进一步规范设置占道施工公示牌的通知》（穗交运函〔2022〕523号）、《机动车道挖掘修复技术方案指引(试行)》（穗交运函〔2022〕691号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》、《广州水投集团关于印发建设工程绿色施工围蔽指导图集(试行)的通知》等相关法律法规、技术规范、标准做好施工围蔽，设置占道施工公示牌、占道施工信息二维码公示牌，安装警示灯、车辆导向牌等施工标识，做好扬尘控制、噪声污染防治、道路修复等工作，在执行过程中如有调整，以最新的通知要求为准。

承包人应做好占道施工作业现场安全文明施工管理。严格按照批准的施工组织方案实施，不得擅自扩大开挖和围蔽范围，在围蔽范围内规范摆放施工材料及机具，按规定设置必要临时设施；严格落实经审批通过的交通疏解方案做好围蔽施工、亮证施工，按规定设置交通导向标志，做好交通疏导措施；严格按照《广州市交通运输局 广州市公安局交通警察支队关于印发占道工程施工路段责任管理工作意见的通知》（穗交运函〔2022〕102号）要求，明确施工路段段长、安全员、交通协管员，落实施工路段段长制，确保施工范围及施工影响范围内的交通安全和畅通；严格做好施工路段保洁工作，保证作业现场符合安全文明施工相关规定。如需占道施工，承包人应按国家、地方、行业主管部门关于占道施工、道路修复的最新规定或技术规范、标准等以及发包人要求进行施工及现场管理，做好道路修复工作。

承包人未按规定加强占道施工现场管理，未落实相关法律法规、规范、标准等对占道施工管理的

要求，发生如未办理道路挖掘占用许可手续、超出许可有效期施工、超出许可批准范围施工、未按标准进行占道施工围蔽、未按标准进行占道施工信息公示、未按标准进行道路修复、未按要求落实占道施工管理相关工作等违约行为的，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责，同时发包人有权要求承包人限期整改以及承担一次一般违约责任。

(7) 在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，承包人应予以修复并承担费用。

(8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门。施工期间执行市政园林【2001】1273号文《关于加强市政园林和管线建设工程文明施工管理的通知》、《广州市城市树木保护管理规定（试行）》、《广州市绿化条例》等的规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。除文物保护外，其它保护工作费用已包含在合同价款中。若施工期间有新文件发布，按最新文件要求执行。

①在施工期间，承包人应保护地下原有管线设施，保护费用已包含在合同价款中：

A 开挖施工前，承包人应根据发包人提供的勘察、物探资料自行勘察核实施工场地，包括施工场地的地下障碍物的探测和调查。承包人还须进一步对施工区域内的地上、地下管线进行探测、核实和调查，复核管线位置、走向、性质等。承包人应根据现场情况自行决定或依照监理工程师的指示开挖一定数量的样洞，以利于管线辨认和处理。凡标明有地下管线的地方，应挖探坑查明管线的具体位置并作出保护措施后方可施工。若发现管线异常或管位差异，需要立即报告监理工程师，以便制定可靠的保护措施。由于承包人没有摸清地下管线资料或者没有采取相应的、适当的保护措施，由此而产生的各种损失由承包人负责。承包人应保证自行勘察的资料包括但不限于施工场地的地下障碍物及地上、地下管线探测和调查资料真实、准确、完整，并在工程验收时按档案管理规定一并移交给发包人存档。

B 施工中若发现不明管线应及时报告监理工程师和发包人，不准擅自处理，采取相应的、适当的保护措施，期间由此产生的费用由承包人负责，工期不顺延。

C 承包人应按施工图纸和监理工程师批准的施工保护方案进行施工，施工前应报原管线建设单位批准开工，并请原管线建设单位派人监测（若需产生费用，由承包人负责）。

D 施工过程中发现管线有异常现象或管位有差异对地下管线的安全和维修产生影响时，应立即停止施工，同时与相关单位联系，落实保护管线的安全措施并经监理工程师批准后方可施工。

②施工期间发现文物，承包人应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知监理工

工程师、发包人和有关政府部门，如因承包人原因未能及时保护现场，而造成的损失或被有关政府部门处罚，均由承包人负责。其保护现场工作费用已包含在合同价款中。

③承包人应在施工前制定地下管线和邻近建筑物、构筑物等的专项保护方案并组织专家进行评审，所产生的一切费用已包含在合同价款中。承包人必须无条件按专家评审意见进行修改完善保护方案。

④承包人应谨慎施工，避免损坏工程附近建筑物、道路、庄稼、树木等。工程施工期间，在开沟、挖土及拆除原有建筑物等作业中，承包人均应及时采取必要的支撑支架等措施，避免影响工程附近建筑物和财产的安全。承包人应按图纸要求和现场实际情况，充分考虑上述潜在的风险因素，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用，且不顺延工期。

⑤承包人应对发包人布设的管理设施负有管理和保护的义务，并提供施工方便。

(9) 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：

①本合同工程现场文明施工必须严格按省、市有关文件执行，并挂牌施工接受监督：按专用条款 20.2 项规定执行；承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。在施工期间根据现场实际情况需求，若需迁移已建造的本工程承包人现场办公室、现场生活用房、临时围蔽、临时道路等设施，承包人应负责迁移的所有工作及费用，其费用已在投标报价中综合考虑，工期不顺延。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在合同价款中。

②承包人应严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。根据发包人要求，定点排放，选择合法的余泥渣土运输单位，办理余泥排放等相关手续，与余泥接收单位签订余泥排放协议，并报发包人备案，运距由承包人综合考虑，承包人不得因弃土场地、运距或发包人要调配土方等原因，提出任何与此有关的费用要求，若投标文件中载明余泥渣土的运输单位在施工过程中不得擅自改变。

③承包人应根据《广州市水务局关于转发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》、《花都区水务局关于印发花都区 2018 年水务工程扬尘污染控制行动方案的通知》、《广州市水务局关于印发开展在建水务工程安全生产、扬尘污染防治、违法出借资质和保障农民工工资支付督查工作方案的通知（穗水质安[2018]115 号）》、《花都区水务局关于印发花都区 2018 年水务工程扬尘污染控制行动方案的通知》、《广州市国资委转发关于广州市 2018 年度安全生产责任保险工作方案的通知》《广州市住房和城乡建设委员会、广州市环境保护局、广州市交通委员会、广州

林业和园林局、广州市水务局、广州港务局关于安装扬尘在线监测设备工作的通知》（穗建质【2018】2267号）、《广州市2018年度大气污染防治工作计划》（穗水质安【2018】45号）的要求，制定施工现场扬尘污染防治方案并报发包人和监理工程师审核，审核通过后，承包人应落实方案的实施。若施工期间有新文件发布，按最新文件要求执行。

④承包人应根据《市水投集团关于进一步加强工地扬尘防治“六个100%”管理要求的通知》（穗水投业务[2018]160号文），做好施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化等工作。若施工期间有新文件发布，按最新文件要求执行。

(10) 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

按通用条款第82.2款规定提交。

另作约定：承包人应在分部分项工程施工完成后1个星期内完成验收；单位工程施工完成后1个月内完成验收；合同工程施工完成后1个月内完成验收，竣工联合验收应在整体项目（含所有标段）完工后6个月内完成，若合同履行过程中花都区水务主管部门发布新的验收规定，则按两者中更严格的条款执行；单位工程竣工验收合格后15个工作日内向发包人提交经监理工程师审核的竣工结算文件，提交的竣工验收申请报告和结算文件需满足花都区水务主管部门、广州市城市建设档案馆及发包人档案归档要求，由发包人对资料进行预验收，具体要求以合同约定为准。

(11) 负责协调并处理各种与工程施工有关的周边关系。

①承包人应当充分考虑到当地的人文环境、风俗习惯，并清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

②承包人应当充分预计到施工场地和周边的各种因素及其对工程进展的不利影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，不可以此为由索取停工费、误工费、窝工费、机械台班停滞费及多次进退场费等费用，也不得以此为由要求顺延工期。

③发包人交出场地后，承包人必须要和周边单位（包括镇、村委会及村民小组、管线单位、交通部门、交警部门等）做好沟通、协调工作，和周边单位发生矛盾时，承包人必须负责解决相关问题，并保证发包人免于受到或承担因此所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

(12) 承包人必须严格遵守发包人的管理和接受政府有关部门的监督：

①承包人采取的任何施工方案和技术措施，如需要经政府有关部门审查批准的，承包人应取得相关部门批准后才能施工，由此发生的文件报批、评审活动组织等全部工作的时间和费用均由承包人承担，若未取得批准而开展施工的由此引起的费用、后果均由承包人负责；承包人还应该制定详细的安全应急抢险方案并承担相应的费用及损失。

②依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，承包人应对本工程涉及到的相关分部分项工程编制专项施工方案，由承包人负责组织专家论证审查，相关费用已包含在合同价款中；

③危爆品的管理要求应按中华人民共和国民用爆炸物品管理规定执行；

④承包人必须严格执行发包人制定的计划、工程施工实施管理办法等，不再另行增加工程费用。

⑤承包人应当为发包人及其他有关人员检查工作提供便利条件，并不得以此为由索取额外费用和拖延工期。

⑥承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府、发包人指定的审计机构的工作。政府有新政策出台并影响本工程的实施的，承包人应自己适应影响，不得要求发包人增加工程费用。

⑦承包人应在合同签订同时，与发包人签订《廉政合同》。

(13) 承包人应根据招标文件或发包人要求和参照广州市建设工程安全文明施工规程(试行版)，编制BIM和智慧工地实施方案，报发包人和监理工程师审批通过后实施，及时与发包人及各有关单位进行数据交换，智慧工地系统指综合采用各类信息技术，围绕人员、机械设备、材料、方法、环境等施工现场关键要素，具备信息实时采集、互通共享、工作协同、智能决策分析、风险预控等功能的数字化施工管理模式，包括但不限于模型深化、施工进度、设计变更、出入门禁系统及人脸识别系统、视频监控等，提高工作效率。该费用已包含在合同价款中。

(14) 依据国土部门批复的土地复垦实施方案在规定时间内完成复垦措施，合同价款已包含完成该工程项目土地复垦所需要的设备、人工、材料及附属设施等一切费用。

(15) 承包人关于分包管理的约定：

①除施工总承包合同中约定的分包外，承包人的专业分包必须经监理工程师和发包人批准认可，方可将非主体专业业务分包给具备相应资质等级的单位；承包人若需分包，在工程开工后30天内，承包人应将分包计划和清单报监理工程师和发包人审批。

②承包人按照总承包合同的约定对发包人负责；分包单位按照分包合同的约定对承包人负责。承

包人和分包单位就分包工程对发包人承担连带责任。

③承包人应当对施工现场统一管理，并对分包单位安全生产进行管理，分包单位的施工组织设计和施工安全方案应报承包人备案。安全管理方面严格落实“七个必须”职责：必须具备相应的安全资质、必须设立安全生产管理机构和人员、必须落实各项安全制度和规程、必须开展隐患排查治理、必须落实安全投入、必须开展教育培训、必须落实应急救援措施以及法律法规规定的其他安全职责；发现事故隐患，应及时作出处理。

④承包人不得因与分包单位因工程数量、质量、造价或劳务等产生争议而影响农民工工资发放。

⑤承包人分包管理须按照法律、法规以及主管部门规定和发包人要求执行。

⑥未尽事宜按照《广州水投集团关于印发基本建设项目发包与承包方分包管理工作办法（试行）的通知》执行。

(16) 承包人应在发包人、监理人和发包人指定的BIM咨询人的督导下，执行项目施工阶段所有BIM相关工作和职责，基于现场进度实时更新BIM模型及相关数据。施工阶段的BIM工作内容包括但不限于：使用发包人提供的“BIM+GIS协同与管理平台”进行项目事宜的沟通与管理；完成施工阶段BIM相关建模及应用工作，负责完成施工深化模型、施工过程模型、施工模拟建造以及基于BIM应用的进度、质量、安全、成本管理、变更、结算管理等；负责施工阶段分包BIM工作要求的制定、BIM成果监督、审核及验收；负责复核并提供由承包人自身负责采购的设备模型文件，并交由BIM咨询人审核；基于运维阶段BIM需求，负责提供竣工模型，为项目BIM运维阶段实施奠定基础。

(17) 承包人不得以任何原因拒绝完成设计变更部分或发包人要求完成的施工工作。

(18) 本项目是广州市重点水务工程项目，承包人应安排专职对接人及相关物料配合发包人、广州市水务投资集团有限公司、行政主管部门的宣传、接访、记录、巡查等工作；承包人应配置微单和无人机等主流设备对项目进行全过程多媒体记录，其拍摄所得视频和照片的知识产权为发包人和承包人共有。该项工作所需费用由承包人在投标报价中综合考虑。

(19) 承包人应在工程完工时，按发包人要求完成包括但不限于以下工作：制作工艺设备、自控设备、电气设备、智能设备及其软件的运行、维护、操作、修理的手册和视频，派员对发包人管理人员进行试运行现场沟通、技术指导、教育培训等工作，承担保修、维护、技术支持等售后服务等，其费用已包含在合同价内。

(20) 材料设备到场经监理工程师和发包人开箱验收后并不能免除承包人运输、转运、装卸、储

存、照管等责任，若由于承包人原因造成有任何损坏、散失、灭失等损失由承包人自行负责，工期不予顺延。

(21) 尽管发包人对材料、设备进行性能测试、抽检测试、交付验收等工作并在相关报告上签名，但并不能免除承包人为执行合同规定所应承担的任何责任，承包人不得以发包人先前对材料、设备进行了测试、验收为由进行任何免除承包人合同责任和义务的抗辩。

(22) 承包人应充分考虑材料设备采购过程中生产、运输、天气、政策等因素的影响，做好准时供货的计划和准备；发包人或监理工程师有权根据已批准的供货计划和采购方案实地或远程流媒体查看材料设备的生产进度、质量及出厂检测和验收，承包人应予以配合；若供应商的进度和质量未达到要求，承包人应当在限期内采取有效措施进行整改，工期不予顺延。

(23) 为保障工程进度，承包人应提前采购钢管、钢制件等货物进场待用，保管、损耗、二次转运等相关费用不予增加。

20.3 承包人实施施工组织设计和工作安排

(1) 保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。若编制投标文件所承诺的资源投入计划，承包人没有实现的，则按违约条款执行。

(2) 开工前，承包人必须在施工组织设计中编制投标文件所承诺的资源投入计划，报监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

(3) 承包人应充分了解施工现场的土质情况，并在综合单价和措施费中予以充分考虑地上地下水中施工的相关费用，发包人不再另行支付，且承包人不得以此提出工期顺延。

(4) 施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在 3 天内修复或更换。

(5) 因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后 3 天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报监理

工程师和发包人批准后实施。

(6) 承包人不按投标文件的承诺投入资源或擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，发包人有权追究承包人的违约责任。

(7) 承包人在工程开展过程中必须同步做好本工程的材料设备资产型号、出厂编号、位置等记录工作，并配合和按照发包人的要求进行工程资产管理。

20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、设备、施工设备和其他物品的约定：

(1) 承包人应在收到施工图纸后 3 天内提交详细的施工组织设计，报发包人及监理单位审批，承包人须在审查批复后 7 天内提供修改后的实施性施工组织设计。施工组织设计应包括设备材料、成品、半成品等供应进场计划、材料及工程设备和构配件检验试验计划，施工总进度计划、人员安排、质量保证体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。承包人必须按已批准的施工组织设计，将机械、设备、人员、材料等资源按时、按标准、足额投入。

(2) 施工组织设计属于承包人自身的施工措施，监理单位及发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认。

(3) 承包人未经监理单位和发包人批准，擅自减少投标承诺以及经监理工程师和发包人审定的施工组织方案中要求的机械设备、人员、材料的投入数量（或降低投入规格、标准），一经发现，监理单位或发包人将书面通知承包人，承包人必须在 2 天内予以纠正，同时必须按每项与审定的施工组织方案不符的机械设备、人员、材料的数量（台套、人次）。由于承包人未按审定的施工组织方案组织现场资源投入而造成工期延误的，承包人还须承担逾期违约责任。

21. 现场管理人员任命和更换

21.1 发包人现场管理人员任命和更换：按通用条款第 21.1 项执行

21.2 承包人代表任命和更换：按通用条款第 21.2 项执行

21.3 监理工程师代表任命和撤回：按通用条款第 21.3 项执行

造价工程师代表任命和撤回：按通用条款第 21.3 项执行

21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：按通用条款第 21.4 项执行

22. 发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命 (岑哲晞) 为发包人代表, 其通讯方式为
通讯地址: 广州市花都区公益路 43 号 邮政编码: 510800
联系电话: 020-36980823 传真号码:

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制: 发包人代表仅在发包人授权范围内行使发包人的权力, 按照发包人的规章制度履行相应职责, 监督检查工程施工进度、质量及安全, 对设计变更、现场签证及签证工程量的确认以及与本工程相关的所有文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。承包人已完全清楚了解发包人规章制度中对发包人代表的责任要求和授权限制, 发包人代表超出授权范围的行为对双方均不具约束力。

23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

(1) 监理人: 广州建筑工程监理有限公司 法定代表人: 肖学红

(2) 任命 (黄广锐) 为监理工程师, 其通讯方式为
通讯地址: 广州市广卫路 4 号 邮政编码: 510030
联系电话: 13802752776 传真号码: 020-83187473

23.3 (12) 需要发包人批准的其他事项: 按合同相关条款约定。

24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 工程造价咨询人: 广东省国际工程咨询有限公司 法定代表人: 蒋主浮

(2) 任命 (顾伟传) 为造价工程师, 其通讯方式为
通讯地址: 广州市环市中路 316 号金鹰大厦 16 楼 邮政编码: 510060
联系电话: 15626063239 传真号码:

24.3 (7) 需要发包人批准的其他事项: ∕

25. 承包人代表

25.1 承包人任命（ ）为承包人代表，其通讯方式为

通讯地址： 邮政编码：

联系电话： 传真号码：

25.2 需要发包人批准的其他事项： 如需更换项目负责人，应符合相关手续，并经发包人书面同意后方可更换。

26. 指定分包人

26.1 依法指定的分包人

(1) 实施、完成部分永久工程的分包人： /

(2) 提供材料和工程设备、服务的分包人： /

27. 承包人劳务

27.5 承包人向雇员支付劳务工资： 承包人必须配备本项目的劳资专管员，按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。根据广州市建设领域工人工资支付分账管理的有关文件要求，落实好工人工资支付分账管理工作。

28. 工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

(1) 履约担保的金额：（大写： _____）（小写： _____）

(2) 提供履约担保的时间：

签订本合同时；

另作约定：合同签订后7个工作日内。

(3) 出具履约保函的担保人： /

出具履约担保的担保人： /

出具履约保证保险的担保人： /

其它：采用银行保函，银行保函应为无条件见索即付、不可撤销的银行保函，该银行保

函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

发包人账户名称： /

发包人账户号码： /

28.2 履约担保期限和退还

(1) 承包人应保证其履约担保在合同工程完工验收合格前一直有效。在银行保函到期前，承包人应提前 7 天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函，且新提交的保函的期限延长不得少于 6 个月。如承包人未及时提交的，发包人有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额。

(2) 发包人应在合同工程完工验收合格并提交结算文件后 28 天内将履约担保退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

28.4 发包人提供支付担保的约定：承包人按照专用条款第 28.1 款的要求提交了履约担保后，发包人可选择采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险等形式向承包人提交工人工资等值的支付担保。

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：承包人提供履约保函的金额为中标价的 10%；履约保证金应以无条件见索即付、不可撤销的银行保函形式提供。

32. 保险

32.1 委托承包人办理保险的事项有：

(1) 承包人以承包人和发包人的共同名义向双方同意的保险公司投保建筑工程一切险、安装工程一切险和安全生产责任险，费用已包含在合同价款中。

(2) 承包人以承包人和发包人的共同名义向双方同意的保险公司投保第三者责任险，费用已包含在合同价款中。

通用条款第 32.1 款的第 (1) 项；

通用条款第 32.1 款的第 (2) 项；

通用条款第 32.1 款的第 (3) 项；

通用条款第 32.1 款的第 (4) 项。

通用条款第 32.1 款的第 (5) 项。

32.2 承包人办理保险

在通用条款的基础上补充以下条款：

(1) 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。承包人须将人身意外伤害保险单复印件于开工前交于发包人并提

供原件核对。

(2) 承包人应按照《安全生产责任保险实施办法》、《广东省安全生产责任保险实施方案》和《2022 年度广州市安全生产责任保险推进工作方案》和发包人的要求办理安全生产责任保险，费用已包含在合同价款中。

(3) 对于 32.1 款约定属于发包人委托承包人办理保险范围内的事项，如因承包人未按合同约定及时办理保险，或未能使保险持续有效，所造成损失均由承包人自行承担；导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由承包人支付。同时，发包人有权在工程款中扣除该项保险的保险费不予支付。

32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：

(1) 承包人应在开工前办理本合同条款 32 款约定的投保工作，所有投保费用已包含在合同价款中。

(2) 保险生效后 5 个工作日内，承包人应向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

(3) 保险期限自“开工令”发出之日起至质量保修期满之日止。

(4) 承包人办理“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”、“安全生产责任险”和“第三者责任险”时，应将发包人以及本合同项下的分包商、供货商等同时列为保险合同向下的被保险人。

(5) 保险金不足的补偿：保险金不足以补偿时，应由承包人和（或）发包人各自负责补偿的范围和金额。

A、承包人负责补偿的范围与金额：根据责任划分由承包人承担责任的相应部分；

B、发包人负责补偿的范围与金额：根据责任划分由发包人承担责任的相应部分。

33. 进度计划和报告

33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：每月 21 日前报送下月“工程进度计划表”。监理工程师确认的时间：每月 25 日前批复“工程进度计划表”。

34. 开工

按通用条款规定的时间。

另作约定：监理工程师在本合同签订且取得施工许可证后的 3 天内签发开工令。

35. 暂停施工和复工

35.4 (5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：

1) 为完成本工程任务（其中包括但不限于：征地拆迁、仪器仪表埋设、管线迁改、检测监测、

配合其他承包人等），由监理工程师指示的承包人承担的其他暂停施工，费用不增加，工期不顺延。

2) 由于政府部门或上级主管部门举行特殊活动或临时下发的文件要求引起的停工，费用不增加，工期不顺延。

3) 由于施工质量安全问题引起的暂停施工，不顺延工期。

36. 工期及工期延误

36.1 合同工程的工期约定为_____个日历天。

(1) / (工程名称) 单位工程的工期约定为/天。

(2) / (工程名称) 单位工程的工期约定为/天。

38. 竣工日期

38.1 计划竣工日期：/

★42. 质量标准、目标

★42.1 约定的工程质量标准

(1) 合同工程质量标准：按本合同第一部分协议书第四条约定。

创优目标：

市级工程优质奖；

省级工程优质奖；

国家级工程优质奖；

其它履行优良工程的质量投标承诺，确保施工全过程管理满足国家级过程质量奖评审要求，积极配合发包人争创市级、省级、国家级过程质量奖。

(2) 特殊质量标准和要求：/

(3) 工程质量验收标准：按照国家或行业的质量验收标准、施工图及发包人的技术要求执行，未有国家质量标准的按照行业和广东省、广州市的质量验收标准执行。

42.3 质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。

(1) 建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还

应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

(2) 承包人提交监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括： /

(3) 单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。

(4) 单项工程和重要部位必须遵循先试验和样板引路后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送监理工程师审查批准后方可进行实验性施工和样板引路，完工后由监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

★45. 绿色施工安全防护

45.1 绿色施工安全防护的要求：

按通用条款的规定。

另作约定：按合同条款相关要求

其中：施工扬尘污染防治措施：按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》、《市水投集团关于进一步加强工地扬尘防治“六个100%”管理要求的通知》（穗水投业务〔2018〕160号）及政府部门、建设单位的有关要求，承担建设工程施工扬尘及施工机械污染防治工作，配备相关管理人员，根据《广州市2018年度大气污染综合防治工作计划》（穗水质安〔2018〕45号）《广州市水务局关于印发广州市2018年水务工程扬尘污染控制行动方案的通知》（穗水质安〔2018〕45号）的要求，制定施工现场扬尘污染防治方案并报发包人和监理人审核，审核通过后，承包人应落实方案的实施。发包人有权对承包人的防尘措施落实情况进行检查。对检查发现的问题，承包人逾期未整改或整改不到位，发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除10万元/次作为违约金，并有权委托第三方单位进行整改，相应整改费用由承包人承担；逾期未整改或整改不到位累计三次及以上的，发包人有权解除合同并没收全部履约保证金。

用工实名制管理：承包人须严格按照《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市建筑施工实名制

管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）文件精神及政府部门、建设单位的有关要求，落实用工实名制管理措施利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理，按最新的文件要求执行。

45.2 用工实名制、工人工资支付分账管理

√按通用条款的规定以及以下文件规定：

《保障农民工工资支付条例》

《人力资源社会保障部等十部门关于印发〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（人社部发〔2021〕53号）

《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市建筑施工实名制管理办法〉的通知》（穗建规字〔2020〕18号）

《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规〔2019〕7号）

《广州市住房和城乡建设局、广州市人力资源和社会保障局、广州市交通运输局等关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）

2、√其他文件：《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令（第724号））；《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字【2020】37号）；《关于印发〈广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》（粤人社规〔2018〕14号）；《广州市水务局关于进一步规范水务工程保障农民工工资支付管理工作的通知》（穗水质安〔2018〕44号）；《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发【2021】65号）；《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规字【2023】1号），若施工期间有新文件发布，按最新文件要求执行。

另作约定：①承包人（施工总承包人）应按月足额、及时支付农民工工资，否则发包人有权在工程进度款中代扣代付。

②承包人违法分包、转包或者违法允许他人以本企业名义承揽工程的，由承包人垫付工人工资。

③实行分包单位农民工工资委托承包人（施工总承包人）代发制度，具体按《保障农民工工资支付条例》第三十一条规定执行。

④发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中足额支付工人工资。当承包人申报当期进度款计划时，应一并将《农民工工资支付情况统计表》和《各施工班组人员名单及支付情况》报至发包人。承包人应监督分包人于每月10日提供上个月的工人工资表（需工人签名确认数额、班组长签名确认、分包确认）。

45.6 治安管理：

按通用条款的规定。

另作约定：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的应急预案，提交发包人备案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

45.8 创文明工地目标：

市级安全文明绿色施工样板工地；

省级安全文明示范工地；

国家级安全文明工地；

广州市建筑业绿色施工示范工程；

广东省建筑业绿色施工示范工程；

全国建筑业绿色施工示范工程；

其它/

45.9 特别安全生产事项

危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：/；

危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：/元。

46. 测量放线

46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：发包人负责联系设计单位向承包人作技术交底，提供道路测量控制桩、水准点和标高。承包人应负责对设计提供的道路测量控制桩、水准点和标高进行现场复测，并填妥《测量复核记录》签字备案，然后将用地边线标识后提交给发包人委托的拆迁单位作为控制边线。

46.4 测量放线误差的约定：测量放线误差应符合国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范许可的精度范围。

49. 承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购材料和工程设备

按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

另作约定：按合同条款相关要求

49.2 承包人供货要求：

1. 承包人在采购每一种类的材料和设备（非《主要材料设备推荐品牌（参照或相当于）清单》的材料设备）前，须提供不低于招标文件要求的不少于三个品牌供监理工程师审核及发包人选择；若提供品牌的产品技术参数、质量低于招标文件要求的，承包人必须更换符合要求的品牌，该项综合单价不变；若承包人拒不更换符合要求的品牌，由设计人推荐品牌，经监理工程师审核，发包人书面同意后执行，该项综合单价不变。

2. 对招标文件《主要材料设备推荐品牌（参照或相当于）清单》应按投标承诺履约，并按以下情形执行：

（1）承包人拟选用主要材料和设备时，首次选用应按以下程序向发包人报审：①若主要材料和设备拟选用为招标时的推荐品牌之一，经设计人复核，并征得监理工程师和发包人书面同意方可执行，该项综合单价不变。②若承包人拟选用的主要材料和设备为非招标推荐品牌时，承包人必须无条件接受监理工程师和发包人对该品牌的复核，发包人书面同意后执行，其造价由承包人报价后由造价工程师结合选用品牌和该项清单投标下浮率进行重新组价审核，最终审核单价不得高于该项清单投标综合单价；若该品牌技术参数、质量低于推荐品牌的，承包人必须更换为招标时的推荐品牌之一。

（2）承包人基于上述原则首次选定品牌并经发包人同意执行后，双方应按协商一致选定品牌执行不得随意更改。若承包人选用品牌的材料和设备因技术和生产采购原因无法供货需更换其他品牌时，承包人必须更换为招标时的推荐品牌之一；若招标时的推荐品牌也因上述原因无法供货时，由承包人重新报送备选品牌，经监理工程师审核，发包人书面同意后方可执行，其造价由承包人报价后由造价工程师结合选用品牌和该项清单投标下浮率进行重新组价审核，最终审核单价不得高于该项清单投标综合单价。当上述原因消除后，承包人应无条件恢复使用原选用品牌或招标推荐品牌。

3. 承包人提交审核时应将拟定采购供应的材料生产或供应的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务于相关工程业绩等）、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给监理工程师，待批准后才能采购使用。否则，监理工程师认为其提供不合格材料，并按通用条款 49.3 款约定执行。承包人采购材料设备后须向发包人提供产品质量合格证书等文件。

4. 凡因承包人使用不合格产品或材料而造成的工程质量事故或人身伤亡事故，均由承包人负责赔偿并承担责任。承包人所采购的材料、设备在保修期内如出现产品质量问题，承包人必须负责更换，并承担相关的费用，必要时承包人须向发包人提供有关产品资料和技术指导及零配件供应等售后服务。工程量清单所述之永久工程必须使用全新材料。

49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：由发包人提供。

发包人要求的材料和工程建设标准、质量等级：由发包人提供。

50. 材料和工程设备的检验试验

50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备

(1) 种类：依据有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准等有关文件要求进行见证取样的进入施工现场的建筑材料、工程设备和构配件等，具体以发包人通知为准。

(2) 检测机构：依法委托的具备相应检测资质的检测机构，具体以发包人通知为准。

51. 施工设备和临时设施

51.1 承包人配置施工设备和临时设施

按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

另作约定：/

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：/

52. 工程质量检查

52.2 工程质量检查的要求：除按通用条款第 52.2 款约定外，承包人向监理人报送工程质量报表要求为施工期间每周一次，包括但不限于现场质量资料、安全资料、施工计划、工程进度完成情况、现场图片等。监理人收到承包人相关资料后 2 天内完成审查。

52.3 工程质量不达标准的处理和责任：除按通用条款第 52.3 款约定外，包括但不限于以下：

(1) 承包人原因达不到合同约定验收标准的，承包人应主动进行整改，否则只要发发包人或监理工程师认为必要，均可发出指令要求承包人在一定时限（一般为 7 天）内整改（拆除并重新施工），直到符合合同约定验收标准为止，相关费用和延误的工期由承包人承担。如在发发包人规定的时间内仍达不到合同约定标准的，由发发包人委托第三方进行修复，修复费用预算按照最新定额（信息）价计算，包括发发包人自行和（或）委托第三方拆除、重新施工费用在内的由此增加费用和（或）工期由承包人承担。如承包人未按照指令期限整改的，则发发包人还有权要求承包人另行支付修复费用的 20%作为违约金，发发包人有权直接在承包人履约保证金或应付、将付款项中扣除上述费用及违约金。

(2) 工程完工（竣工）验收达不到合同约定的质量标准的，除按照本条款第 1 项规定进行整改外，发发包人有权在承包人履约保证金或应付、将付款项中扣除合同总价 2%作为违约金。

53. 隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程或中间验收部位未经监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

53.1 中间验收的部位有：隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人进行三级验收、签字确认，然后书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一工序的作业。监理工程师在接到通知后 24 小时内派出人员进行验收，如监理工程师无正当理由拒绝进行验收的，承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知监理工程师验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，监理工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程的进度款，监理工程师也不得颁发后续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。

55. 工程试车

55.1 试车内容

需要试车的，试车的内容和要求：发包人组织试车，试车费用由承包人承担。

56. 工程变更

56.2 工程变更内容：变更设计严格按照广州市水务局、花都区水务局、广州市水务投资集团有限公司以及广州市花都自来水有限公司、花都水厂项目部制定的有关工程设计变更管理规定的文件执行。工程变更必须按相关规定履行报批手续后方可变更。

(1) 以下情形不属于工程变更范围：

1) 项目法人在工程招标文件及其配套的补充通知、设计图纸等文件中已明确应由承包方承担的工作内容、义务和风险，如工程实体的实施（含临时工程）、现场安全生产措施、物价正常波动等。

2) 因承包方自身技术力量、施工机械、流动资金、周边关系影响以及其他应由承包方自身解决的问题等原因导致的工程无法实施或难以实施。

3) 施工图纸与工程量清单不一致（存在漏项或计量不准确等），但未超出相关合同计量条款约定的调整界限。

4) 承包方投标失误，如工程量、单价、总价计算错误，对现场施工组织考虑不周等。

5) 属于发包时约定由承包方统筹包干使用费用的项目（如一般临时工程、一般拆除工程、排水、承包人驻地建设、施工道路与通道、围蔽、支护、交通疏解等）。

56.4 承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：/

★58. 竣工验收

★ 58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：

符合《工程施工质量验收规范》、《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》、《水利水电建设工程验收规程》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《公路工程竣交工验收办法实施细则》、《花都区市政基础设施（水务部分）工程验收工作指引（试行）》、《广州市给水排水工程质量监督与验收工作指引》等规范标准。

★58.8 单位工程和工程部位验收

合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：

(1) /（名称）工程或部位，竣工验收时间为/，其范围包括：/

(2) /（名称）工程或部位，竣工验收时间为/，其范围包括：/

58.9 施工期运行

√ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：

(1) /（名称）工程或部位，运行时间为/；

(2) /（名称）工程或部位，运行时间为/。

58.10 竣工清场

√ 按通用条款规定。

另作约定：/

58.11 施工队伍的撤离

√ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

另作约定：

58.14 竣工验收的其他约定：

(1) 工程竣工验收及竣工验收备案管理应严格按以下文件执行（如有更新，按更新后的文件要求执行），承包人应按《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》要求严格认真填写广东省市政工程施工质量技术资料统一用表，按广州市城建档案馆要求整编，作为工程档案资料在竣工时报送发包人。

1) 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质【2013】171号）；

2) 建设部令第78号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》；

3) 建设部办公厅《关于〈房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表〉的通知》（建办建【2000】18号）；

4) 广州市建设委员会文件——《广州市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施办法》（穗建筑【2002】61号）；

5) 广州地区建设工程质量安全监督站、广州市市政工程安全质量监督站编制的贯彻《建设工程质量管理条例》文件汇编（一）～（八）。

6) 《广东省地下市政基础设施普查技术导则》

7) 《广东省地下市政基础设施综合管理信息平台建设技术导则》

(2) 承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作并移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

(3) 承包人应在竣工验收之日起90天内，将经监理工程师和发包人审核后的竣工文件移交发包人进行归档，并配合发包人将竣工文件向广州市城建馆报送，取得档案合格证。

(4) 承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》等要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工前接受发包人的档案预验收，竣工验收验收后按《广州市建设工程档案整理与移交办法》向发包人完整移交竣工档案四套（两套原件、二套复印件）。

(5) 承包人应按发包人的要求提供可编辑电子版竣工图，竣工图（含BIM）的知识产权归属发包人所有；非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用，否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

(6) 承包人在工程实施过程中必须根据《广州市建设委员会关于印发〈广州市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施办法(试行)〉广州市建设委员会文件“关于印发《广州市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施办法(试行)》的通知”（穗建筑[2002]61号文）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收方案

(4.0)的通知》(穗建质[2020]446号)文的规定做好相关资料,在通过工程竣工验收后1个月内,承包人必须办理工程竣工验收备案/竣工联合验收。

(7) 承包人应按资料档案要求督促甲供材料供应商、设备供应商等提供相关档案,承包人应负责收集、整理、汇总和归档,并在竣工验收时与其他工程资料一同完整移交发包人。

(8) 承包人应按花水函【2019】395号《花都区市政基础设施(水务部分)工程验收工作指引(试行)》的通知的要求,执行发包人的指令完成相关的验收和备案工作。

(9) 承包人应对本工程的施工档案资料负责,若移交的档案资料不符合发包人档案预验收要求以及无法取得广州市城建馆核发的档案接收证明,直至本工程缺陷责任期满,承包人仍无法完成该项工作,则视为承包人违约,发包人有权扣除质量保证金的1%作为违约金处理。

(10) 承包人提交的竣工BIM数字模型应满足《GBT 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准》、《施工图三维数字化设计交付标准》、《广州市施工图三维数字化交付数据标准》、《广州市施工图三维数字化审查技术手册》等标准。

59. 缺陷责任与质量保修

59.1 缺陷责任期计算

缺陷责任期:缺陷责任期从实际通过合同工程验收合格之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行合同工程验收的,在承包人提交其验收申请90天后,工程自动进入缺陷责任期,本工程的缺陷责任期为2年。

59.8 质量保修期计算

质量保修期:质量保修期从实际通过合同工程验收合格之日起计。本工程约定质量保修期如下:

(1) 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;

(3) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年;

(4) 供热及供冷为2个采暖期及供冷期;

(5) 其他约定:绿化(含复垦作物)养护期为1年,道路工程为2年,公路工程为2年。

61. 工程量

61.1 清单工程量包括的工作内容

按通用条款规定。

另作约定：按通用条款规定。除专用条款另有约定外，工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成合同工程的施工、安装等工作内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工设计图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工设计图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据通用条款第72条规定确定合同价款的增加额。承包人中标的投标文件中未按照招标文件的工程量清单填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，发包人将不予支付。

★63. 暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为∟元。

★65. 暂估价

★65.1 招标暂估价项目

必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

材料、工程设备：∟

专业工程：∟

65.3 非招标专业工程款确定

按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。

另作约定：∟

★66. 提前竣工奖与误期赔偿费

66.1 提前竣工奖

(1) 提前竣工奖额度

√没约定提前竣工奖的，本款不适用。

约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为∟元。

约定提前竣工奖的，，为∟元。

(2) 提前竣工奖的最高限额

按通用条款规定为合同价款的 5%，即∟元。

另作约定：∟

66.2 误期赔偿费

(1) 每日日历天应赔偿额度为∟元。

(2) 误期赔偿费的最高限额

按通用条款规定为合同价款的 5%，即元。

另作约定：承包人不能按照协议书约定的完工日期或监理工程师同意顺延的工期完工，延误的工期每延误 1 天，发包人有权每天扣除合同价款的 0.5%作为违约金，发包人亦有权自未付款项中直接扣减。误期赔偿限额为合同价款的 10%。延误工期超过 30 天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

★67. 工程优质费、工程建设标准费用

67.1 工程优质费的计算方法

无约定工程优质费，本款不适用

约定工程优质费的，其计算方法：∟

按分部分项工程费为基础计算：∟

★67.2 工程优质费的计算额度：

按通用条款规定计算。

另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：

国家级质量奖，工程优质费∟ %；

省级质量奖，工程优质费∟ %；

市级质量奖，工程优质费∟ %。

其它∟，工程优质费∟ %。

★68. 合同价款的约定与调整

68.2 合同价款的方式

(1) 本合同价款通过招标方式确定，采用分部分项工程费（综合单价包干）+措施项目费（总价措施项目合价包干、单价措施项目综合单价包干）+其他项目费（预算包干费合价包干）+税金的合同形式。

(2) 本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件的图纸和工程量清单以及招标文件的规定等为依据，采用工程量清单计价法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制。合同价款包括但不限于完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、其他措施费、大型机械进出场费、各类材料检测费、意外伤害风险费、各类保险费、政策性文件规定费用以及办理施工许可证、余泥排放证等各种施工证件，并办理报监手续等所有费用。

结算时以计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价并加上合价包干的措施项目费、其他项目费及税金作为结算和支付依据。最终结算价以发包人委托的有造价咨询的第三方审核机构或政府财评部门审定为准。

(3) 在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、原设计没有而实际发生设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：

招标文件工程量清单漏项的项目、原设计没有而实际发生变更的项目，其工程量以监理工程师和造价工程师依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量为准；其综合单价计算方法为：

1) 中标的工程量清单中已有相同项目的适用的综合单价，则沿用。

2) 中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。换算时材料、设备单价优先采用合同原有的价格，如出现合同中没有的材料、设备单价，则依次采用：①花都区住房和建设局同期发布的《建设工程地方材料税前综合价格》（若价格为区间值时，取最低值计算）；②广州市造价管理站同期发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（若价格为区间值时，取最低值计算）；③广州市花都自来水有限公司同期、同类、同标准通过公开招标确定的材料、设备单价确定；④如上述还是没有的材料、设备单价，则采用广州市工程造价行业协会发布的厂商价或市场询价，采用广州市工程造价行业协会发布的厂商价时按以下约定下浮率叠加投标下浮率计算：土建和市政部分不下浮，建筑装饰部分下浮 15%，机电安装部分下浮 20%，园林绿化部分下浮 25%；采用市场询价时按市场询价结合投标下浮率计算，广州市工程造价行业协会发布的厂商价和市场询价按约定下浮后以价低者考虑。上述由承包人报监理人、第三方造价咨询单位审核后交发包人确定。

3) 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，则作为新增清单项目，可由承包

人按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省建设工程计价通则》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省园林绿化工程综合定额》(2018)等计费文件和合同计量、支付条款及投标下浮率进行组价计算单价,经监理工程师及发包人人和第三方造价咨询机构审核后确定。相关定额组价时人工费、材料费、机械使用费应取变更发生日当期价格,材料、设备单价优先采用合同原有的价格,如出现合同中没有的材料、设备单价,则依次采用:①花都区住房和建设局同期发布的《建设工程地方材料税前综合价格》(若价格为区间值时,取最低值计算);②广州市造价管理站同期发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》(若价格为区间值时,取最低值计算);③广州市花都自来水有限公司同期、同类、同标准通过公开招标确定的材料、设备单价确定;④如上述还是没有的材料、设备单价,则采用广州市工程造价行业协会发布的厂商价或市场询价,采用广州市工程造价行业协会发布的厂商价时按以下约定下浮率叠加投标下浮率计算:土建和市政部分不下浮,建筑装饰部分下浮 15%,机电安装部分下浮 20%,园林绿化部分下浮 25%;采用市场询价时按市场询价结合投标下浮率计算,广州市工程造价行业协会发布的厂商价和市场询价按约定下浮后以价低者考虑。上述由承包人报监理人、第三方造价咨询单位审核后交发包人确定。

(4) 本合同项目的结算造价以发包人委托有造价咨询第三方审核机构或政府财评部门审核的工程结算价作为本合同项目的最终结算造价。

(5) 承包人的所有施工技术措施和施工方案均必须得到监理人和发包人的认可并足以保证本工程项目能按时、按量、保质、安全的完成。

(6) 承包人若因自身原因为加快进度或施工便利等而导致的设计变更,其措施费已含在投标报价中。

68.3 合同价款的调整事件

按通用条款规定的调整事件。

另作约定: 按合同相关专用条款要求

68.3 (9) 调整合同价款的其他事件: /

72. 工程变更事件

72.4 调整承包人报价偏差的方法

按通用条款的规定调整。

按照下列方法调整:如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价发生偏差时,结算时则按以下规定调整:

当 $P_0 < P_1 \times (1-10\%)$ 时,如 $Q_1 > Q_0$ 时,该分部分项工程费结算价 $S=Q_1 \times P_0$;如 $Q_1 \leq Q_0$ 时,该分部

分项工程费结算价 $S=Q_0 \times P_0 - (Q_0 - Q_1) \times P_1 \times (1-L)$;

式中 S——调整后的某一分部分项工程费结算价;

Q1——最终完成的工程量;

Q0——工程量清单中开列的工程量;

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价;

P1——招标控制价的综合单价;

L——承包人的投标下浮率。

73. 工程量偏差事件

73.2 调整分部分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费:

按通用条款的规定调整。

按照下列方法调整:

对于某一分部分项工程项目,若工程量发生偏差时,应按照下列规定调整:

1、当 $P_1 \times (1-10\%) \leq P_0 \leq P_1$ 时,该分部分项工程费结算价 $S=Q_1 \times P_0$;

2、当 $P_0 < P_1 \times (1-10\%)$ 时,该分部分项工程费结算价按专用条款 72.4 规定调整;

式中 S——调整后的某一分部分项工程费结算价;

Q1——最终完成的工程量;

Q0——工程量清单中开列的工程量;

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价;

P1——招标控制价的综合单价;

L——承包人的投标下浮率。

73.3 调整措施项目费的方法

调整结算措施项目费:

按通用条款的规定调整。

按照下列方法调整: /

75. 现场签证事件

75.3 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间:

按通用条款的规定的提交。

√另作约定：每月 21 号前向监理工程师报送，监理工程师确认的时间为每月 25 日前。

★76. 物价涨落事件

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 关于基准价格的约定：L。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过L%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过L%时，其超过部分据实调整。

调整价格的材料品种：L

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过L%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过L%时，其超过部分据实调整。

调整价格的材料品种：L

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±L%时，其超过部分据实调整。

调整价格的材料品种：L

第 2 种方式：其他价格调整方式：合同履行期间，出现工程造价管理机构发布的工程主要材料价，单价涨跌超过本工程投标报价时相应单价且符合以下规定的，应调整合同价款。承包人承担料机价格涨跌幅度在 5%以内（含 5%）的风险，不予调整合同价款；涨跌幅度超过 5%以外，可以调整合同价款，但调价的范围仅限于人工、钢筋、钢材（指型材、板材、钢管）、水泥、中砂、碎石、商品砼、石屑、砂浆、电线电缆、砌体、管桩。设备、机械及其他材料费用均不予调整。价款调整的方法如下：

①当工程主要材料价格（人工、钢筋、钢材（指型材、板材、钢管）、水泥、中砂、碎石、商品砼、石屑、砂浆、电线电缆、砌体、管桩）上涨幅度超过 5%时，超出 5%的部分由发包人承担；当工程主要材料价格（人工、钢筋、钢材（指型材、板材、钢管）、水泥、中砂、碎石、商品砼、石屑、砂浆、电线电缆、砌体、管桩）下跌幅度超过 5%时，超出 5%的部分由承包人退回发包人。

②价款调整以各调价工料机的数量乘以单价价差计算。各工料机的数量按该当期实际完成的适用投标单价项目的工程量计取，各调价工料机的单价价差以当地政府机构或行业主管部门发布的价格信息（若价格为区间值时，取最低值计算）为依据，按施工当月信息价格（若价格为区间值时，取最低值计算）与招标文件规定的投标截止日期前28天所属月度的信息价格（若价格为区间值时，取最低值计算）差值计取。

③因工期延误所产生的主要材料等价格要素变化，应界定发、承包双方责任后按以下原则处理：

a) 由于承包方原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由承包方自行承担，因价格下降造成的价差则由发包人受益，发包人结算时扣回价差。

b) 非承包方原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由发包人承担，价差计入工程造价；延误期间因价格下降造成的价差，发包人在结算时扣回价差。

c) 调整的材料价差只对应计取税金，其余费用（管理费、利润等）不作调整。

④价款调整以月度计算，支付进度款时同步调整。

⑤各调价价格优先执行工程所属于地、工程实施期当地政府机构、行业主管部门或工程造价管理机构发布的价格信息（若价格为区间值时，取最低值计算）。

⑥材料调差结算时，材料费结算增减额=材料价差×[审定的结算中分部分项工程量清单中对应材料消耗量之和-累计进度款中发包人已确认计量的分部分项工程量清单中相应材料消耗量之和]，其中材料价差是指按施工期每月可调价差消耗量与当月材料价差加权平均计算后的价差。

⑦人工费的调整和结算方式：

若计量当期人工调整系数（人工调整系数以工程所属于地、工程实施期当地政府机构、行业主管部门或工程造价管理机构发布的价格信息（若价格为区间值时，取最低值计算）的相应月份结算文件中的调整系数为准，下同）与按招标当期人工调整系数相比较差额进行调整，调整和结算公式如下：

a) 涨价时：计量当期人工费调增价款=（计量当期人工调整系数-招标当期人工调整系数）×（承包人投标分部分项工程人工费总额÷中标价中的分部分项工程量清单计价汇总合计）×当期发包人已确认分部分项工程进度款之和。

b) 跌价时：计量当期人工费调减价款=（招标当期人工调整系数-计量当期人工调整系数）×（承包人投标分部分项工程人工费总额÷中标价中的分部分项工程量清单计价汇总合计）×当期发包人已确认分部分项工程进度款之和。

c) 人工费结算增减额=人工调整系数差×（承包人投标分部分项工程人工费总额÷中标价中的分部分项工程量清单计价汇总合计）×（审定结算价中的分部分项工程费-累计发包人已确认分部分项工程进度款），其中人工调整系数差在施工期每期人工调整系数差中按有利于发包人的原则取定。

税金另行计列。

d) 计量当期人工费达到上述调整条件时，由承包人按合同约定原则申报，经发包人审定后纳入当期进度款支付。

e) 措施项目(可计量工程量项目)参与人工费的调整。

78. 支付事项

78.2 计算利息的利率

按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

另作约定： /

★79. 预付款

79.1 预付款的约定及管理

预付款的金额按合同价款扣除暂列金额和绿色施工安全防护费后的 25%计算，即预付款=（合同价款-暂列金额-绿色施工安全防护费）×25%，预付款的金额为 元。

79.2 预付款支付申请的提交、核实与支付：

（1）预付款支付申请的提交期限：按承包人在完成本款（2）条款工作后的 7 天内。

（2）承包人在完成下列工作后，应按照约定的期限内向监理提交预付款支付申请，并抄送发包人。

1) 签订本合同；

2) 按照专用条款第 28.1 款规定提供履约担保；

3) 承包人向发包人提交了发包人认可银行开具的工程预付款保函；

4) 承包人提供相应金额的请款申请书、有效发票及发包人要求的其他请款资料；

（3）监理工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 7 天内报发包人审核确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

（4）发包人在监理工程师签发支付证书后的 14 天内办理支付手续。

79.4 预付款抵扣方式

工程预付款在合同累计完成金额达到扣除暂列金额和绿色施工安全防护费后的合同价款的 10 % 时开始扣款，直至合同累计完成金额达到扣除暂列金额和绿色施工安全防护费后的合同价款的 60 % 时全部扣清。

$$R=A*(C-F1*S)/(F2-F1)*S$$

式中：R-每次进度付款中累计扣回的金额；

A-工程预付款总金额；

S-扣除暂列金额和安全防护、文明施工措施费后的合同价款；

C-合同累计完成金额；

F1-开始扣款时合同累计完成金额达到S的比例；

F2-全部扣清时合同累计完成金额达到S的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣保留金的金额。

在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

★80. 绿色施工安全防护费

★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额

(1) 内容和范围

1) 本合同工程绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。所有的绿色施工安全防护措施费已经包含在合同价款中。

2) 绿色施工安全防护措施费按照“专款专用、独立拨付、独立核算”的原则进行管理，至绿色施工安全防护措施费已经按实全部拨付，还需要进行绿色施工安全防护措施费投入的，则需增加的绿色施工安全防护措施费视为已经包含在合同价款中，承包人仍需提交绿色施工安全防护措施费实施方案和预算，并按批准的计划做好安全文明施工措施。

3) 绿色施工安全防护措施费的计价文件按照以下顺序执行：

①广东省统一工程计价依据

②双方按照市场价进行协商定价

③承包人提供的发票价格

(2) 绿色施工安全防护费的总金额为 _____ 元；

其中：施工扬尘污染防治措施费为 _____ 元；

用工实名制管理费为 _____ 元。

危大工程安全防护文明施工措施费 _____ 元。

80.2 支付申请的提交与核实

承包人应将绿色施工安全防护费与预付款、进度款等同期申请支付。因承包人不申请，导致发包人未能及时支付绿色施工安全防护费，期间发生安全事故，由承包人负责。

80.3 费用支付

绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：

承包人提交本工程的履约银行保函和绿色施工安全防护措施计划，经监理工程师及发包人审核确认，发包人预付绿色施工安全防护费的 50%，计¥ 元（大写：人民币 ）。

承包人报送已完工工程款报告和支付申请的同时，应报送上月的“安全文明施工统计表”、“绿色施工安全防护措施费支付申请书”“绿色施工安全防护措施费使用计划”，按照“专款专用、独立拨付、独立核算”的原则，由承包人按实际开支的费用申报，监理工程师和造价工程师进行审查核实后，由发包人按照计量支付的有关程序按实际发生金额支付，先从前款预付金额中进行抵扣，扣完为止。扣完后，应支付的安全文明施工费与进度款同期支付。除非根据有关条款进行了调整，否则总的支付金额不超过投标时的绿色施工安全防护措施费总额。

★80.6 文明工地增加费

文明工地增加费的计算额度：不另计取。

★81. 进度款

81.1 约定支付期限和提交支付申请

（1）支付期限、比例：按每个月度为周期计量支付

1) 承包人应在每个支付周期次月的 21 日前提交工程进度款申请并附已完工程量等相关资料（含工程进度月报表、计量支付申请书等），实际支付额按当期进度款审核结果的 80%再扣回预付款及应扣其他款项后支付。由承包人提出书面申请，经监理工程师和造价工程师核实后出具付款证书报送发包人批准后，发包人 14 天内办理支付手续。

2) 当工程款合共累计支付至扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费及应扣减金额后的合同价款（含设计变更部分）的 80%时，停止支付，剩余部分在后续验收、结算阶段支付。

3) 工程完工，本标段全部单位工程验收合格并经质量监督部门审核通过，且合同工程完工验收通过，承包人满足验收规程将工程移交发包人并提供质量保修书后，承包人可申请工程款合共累计支付至扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费及应扣减其他款项后的合同价款（含设计变更部分）的 85%。承包人提出书面申请，经监理工程师和造价工程师核实后出具付款证书报送发包人批准后，发包人 14 天内办理支付手续。

4) 项目结算经发包人委托的有造价咨询第三方审核机构或政府财评部门审核，承包人移交工程

档案资料给发包人，承包人可申请累计支付至结算价的 97%。承包人提出书面申请，经监理工程师和造价工程师核实后出具付款证书报送发包人批准后，发包人 14 天内办理支付手续。

5) 本工程保留结算工程款的 3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后付清工程余款（无息）。

6) 其它进度款：设计变更、签证等增加工程待监理工程师和造价工程师审批并承包方实施后，支付至 80%；工程完工，全部单位工程验收合格并经质量监督部门审核通过，且合同工程完工验收通过，承包人满足验收规程将工程移交发包人后，承包人可申请支付至 85%；待通过发包人委托的有造价咨询的第三方审核机构或政府财评部门结算审核后，支付至结算价的 97%，保留 3%作为质量保证金，待取得竣工验收鉴定书且缺陷责任期满后付清余款（无息），与同期进度款合并申请支付。

7) 每期工程款必须先由承包人提交《付款申请书》、等额增值税有效发票及相关支持文件，发包人在审查通过后办理支付手续。

8) 本合同约定发包人有权扣除的违约金，发包人可直接自应付未付款项或履约担保金额中扣减，无需征得承包人同意。

9) 货物支付

承包人采购安装《主要材料设备推荐品牌（参照或相当于）清单》中的设备、钢管、钢制件等货物，按以下条款支付款项：

1、货物到货款：按到货货物对应投标的材料单价的 80%计算（到货款=到货货物数量×该货物对应投标的材料单价×80%）（货物到货款累计支付金额不得超过合同价款扣除暂列金额和绿色施工安全防护费后的 5%），承包人的货物到货进场并经监理工程师检验合格（按规范要求需检测的货物应经第三方质量检测单位检测合格）后，提交请款资料，发包人审核无误后与当月进度款合并支付，并按合同专用条款 79.4 条约定进行预付款回扣。

2、货物进度款：货物安装完成后，按合同专用条款 81.1 条约定且扣除到货款计算进度款，并按合同专用条款 79.4 条约定进行预付款回扣。

81.2 期中支付的最低限额为 L 元。

82. 竣工结算

82.1 竣工结算的程序和时限：

(1) 合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）办理竣工结算。竣工结算按以下程序办理：

①合同工程完工验收后 15 个工作日内，承包人应向监理工程师提交竣工结算书及结算资料，结

算资料应按发包人的要求进行编制、组卷，监理工程师进行初审。

②发包人在收到经监理工程师初审的竣工结算书及结算资料后 56 天内，应按合同的有关约定，在工程造价咨询机构的协助下，对承包人提交的竣工结算书进行核对，提出核对意见或要求补充结算资料。

③承包人应在收到发包人提出的核对意见后 14 天内，向发包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料。如承包人在收到发包人提出的核对意见后 14 天未提出异议或没有明确答复的，视为发包人的核对意见被承包人认可且接受。

④发包人应在收到承包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料后 28 天内进行核对，经与承包人协商达成一致意见后确认工程竣工结算价款。发包人、承包人、工程造价咨询机构三方签字盖章确认后，如本项目的竣工结算需向政府指定的审定机构提交审查的，承包人应无条件予以配合，最终结算以政府指定的审定机构审定结果为准。

⑤在合同约定期限内，承包人未按要求提交竣工结算书及结算资料(包括经修改的竣工结算书或补充结算资料)，监理工程师应通知其提交，通知后 14 天内仍不提交的或没有明确答复的，发包人有权依据已有资料进行审查、核实，并确定工程竣工结算价款，书面提交承包人，并以此作为竣工结算价款支付依据。

(2) 本合同项目的结算造价以发包人委托有造价咨询的第三方审核机构或政府财评部门审核的工程结算价作为本合同项目的最终结算造价。

82.2 递交结算文件及其限制

(1) 竣工结算文件清单：

- √ (1) 工程结算书
- √ (2) 工程量计算书
- √ (3) 钢筋抽料表 (如有)
- √ (4) 工程承包合同
- √ (5) 工程竣工图 (含电子版和相关部门要求的专用软件版本)
- √ (6) 工程竣工资料 (含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程竣工验收报告)
- √ (7) 图纸会审记录
- √ (8) 设计变更单
- √ (9) 工程洽商记录
- √ (10) 监理工程师通知或发包人施工指令

- √ (11) 会议纪要
- √ (12) 现场签证单
- √ (13) 材料设备单价呈批审核单
- √ (14) 综合单价呈批审核单
- √ (15) 招标文件、答疑纪要
- √ (16) 投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
- √ (17) 发包人供应材料收货验收签收单
- √ (18) 其他结算资料
- √ (19) 工期履行审核表
- √ (20) 移交资料签收表
- √ (21) 其它：BIM 数字资产，以及其他招标文件和合同要求提供的资料文件

(2) 发包人对送审结算资料的具体要求：竣工结算资料应按以下要求编制、组卷：

竣工结算资料一式四套（二份原件二份复印件），有关竣工结算文件的编制和审核均须经承包人签字及盖章确认。

①工程结算书及电子文件：要求分两部分编制：第一部分是竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的电子版本并注明使用软件。必须使用清单计价，并严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制。以及经监理工程师和发包人委托的第三方机构验收通过的BIM数字模型。

②合同文件：包括发包人与承包人签订的工程承包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

③工程竣工图纸：竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更等内容，其费用在结算时发包人有权不予考虑；对未在竣工图纸上反映的事实变更，结算时发包人有权作出调整。

④招标文件(含工程量清单)、招标答疑等文件：包括招标图纸、招标文件所附合同条款和技术规范、投标须知、招标澄清、招标答疑纪要、工程量清单等整套招标文件及其附件。

⑤投标文件、中标通知书：包括技术标、经济标、投标承诺书、投标补充函等所有投标文件和中标通知书。

⑥工程量计算书、钢筋抽料表及电子版：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式

组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。

钢筋抽料表应提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号、图样、计算式等，明细汇总表应区分不同类型、不同构件的汇总数量。

⑦工程设计变更文件：要求分专业，按变更的时间先后整理装订成册。设计变更审批表要求原件，审批手续完备。

⑧工程签证文件：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，现场签证单上应有工程数量的计算过程、具体部位和施工简图，审批手续完备。

⑨图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

⑩洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，统一编号，要有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

⑪监理工程师通知或建设单位施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，统一编号。监理工程师通知及发包人施工指令要求为原件。

⑫会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。

⑬乙供材料、设备单价审核单：要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的具体位置，审批手续完备。

⑭新增项目审批文件：要求分专业，按新增项目的时间先后整理装订成册。新增项目审批表要求原件，审批手续完备。

⑮甲供材料设备实际领用数汇总表：需提供发包人、承包人双方已确认的实际领用数汇总表；领、退料原始单据根据不同材料、设备供应商分类整理装订成册；要求甲供材料设备收货验收签收单及退料单上签章齐全，相关手续完备。

⑯竣工资料：开工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认。

⑰其它有关结算资料：在结算审核中需要的其他资料均需提供，例如：打桩、地基处理、回填等隐蔽记录、施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明（如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明）等。

★83. 结算款

83.1 提交竣工支付申请

(1) 竣工支付期限

1) 完成所有单位工程、合同工程竣工验收，承包人移交工程档案资料给发包人且收到发包人委托的有造价咨询资质的第三方审核机构或政府财评部门签发完工结算支付证书后报发包人审批通过28天内，发包人支付至结算价的97%（含因承包人未按规定履行合同义务而产生的各种违约金、扣罚金以及应由承包人交纳的各种费用等）。

2) 承包人应对本工程的施工档案资料负责（含甲供料、甲供设备等），若移交的档案资料不符合发包人档案预验收要求以及无法取得广州市城市建设档案馆核发的档案接收证明，直至本工程缺陷责任期满，承包人仍无法完成该项工作，则视为承包人违约，发包人有权扣除质量保证金的1%作为违约金处理。

★84. 质量保证金

84.2 质量保证金的约定与扣留

完工结算审定后，最终扣留的质量保证金总额为经发包人委托的有造价咨询的第三方审核机构或政府财评部门最终审核确认的工程施工最终结算价的3%。

85. 最终清算款

85.1 提交最终清算支付申请

(1) 最终清算支付申请

提交份数：一式六份

提交期限：缺陷责任期满后，承包人应在28天内向监理工程师和造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料，同时抄送一份给发包人。

(2) 最终清算支付时限

监理工程师收到最终付款申请单和结清单副本后的14天内，出具一份最终付款证书报送发包人审批。最终付款证书应说明：

- 1) 按合同规定和其它情况应最终支付给承包人的合同总金额。
- 2) 发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。

发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的42天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的42天内

付还给发包人。不论是发包人或承包人，若不按期支付，均应从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算逾期付款违约金加付给对方。

若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理工程师应对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行。对于未取得一致的部分，双方均有权按相关规定提出按合同争议处理的要求。

86. 合同争议

86.4 调解或认定

争议调解或认定机构：按通用条款的规定。

86.6 仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：向花都区人民法院提起诉讼。

87.6. 合同解除后双方责任和义务

(1) 因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出书面解除合同通知，该通知送达承包人时部分解除合同即生效。

(2) 因承包人违约致解除全部合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出书面解除合同通知，该通知送达承包人时解除合同即生效。

(3) 解除部分合同或解除合同后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。①承包人接到解除部分合同的通知后，必须在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。停工3天内，监理人将会同承包人对已完成工程量进行清点：只承认已发生并投入且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人必须在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。②承包人接到解除合同的通知后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，工程师将会同承包人对已完成工程量进行清点，清点规则比照部分解除合同的情形处理。承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人承担，发包人有权要求承包人限期支付或直接在应付或将付款项中扣除、在履约

保证金中扣除或直接向履约担保银行索赔。由于合同解除引致发包人工期延误及其它方面的损失，由承包人负责赔偿。

(4) 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

(5) 承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合发包人重新确定施工单位。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。

(6) 若承包人不能完全履行合同义务而自愿放弃履行合同的，发包人有权解除合同并另行委托第三方进行施工，由此造成的损失或增加的费用(包括但不限于其他中标人中标报价与承包人投标报价间的差价、发包人招标费用、发包人延误工期造成的损失等)均由承包人承担。

90. 违约责任

(1) 工期延误方面的违约责任

① 承包人未按合同约定或监理工程师开工令要求时间开工的，每延迟开工 1 天，发包人有权扣除合同价款的 0.5%/天作为违约金；延迟开工超过 30 天的，发包人有权根据实际情况单方面解除合同。

② 承包人未按合同约定总工期完工的，每延迟 1 天，发包人有权每天扣除合同价款的 0.5%/天作为违约金，发包人亦有权自未付款项中直接扣减。误期赔偿限额为合同价款的 10%。延误工期超过 30 天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

③ 由于承包人原因，经监理工程师确认后，承包人实际完成节点进度时间比计划时间延误大于 7 天的，从第八天开始，承包人每延误关键节点工期一天，发包人有权扣除合同价款的 0.2%/天作为违约金，直至其实际工作完成时间符合计划进度时间为止。

④ 承包人必须按期完成主要工序的施工任务，若属承包人原因逾期达 10 天未完成主要节点的施工任务时，除按第②项约定承担违约责任外，发包人可要求撤换项目负责人，承包人应予以执行，并在总工期不调整的前提下自行消化节点工期的延误。逾期 30 天未完成主要节点的施工任务时，属承包人进度严重违约责任，发包人有权单方面终止合同，并将承包人作不良纪录报区建设行政主管部门备案，且由承包人承担相应的进度严重违约责任。

⑤ 承包人承担的进度严重违约责任为：如果承包人出现进度严重违约事件，则须无条件接受发包人终止合同，并在接到终止合同通知书之日起 5 个日历天内（发包人应予以配合），在监理工程师的监督下退场完毕。退场完毕后由监理工程师出具《退出完结证明书》，并据此进行相关结算。承包人按履约担保金额支付违约金。给发包人造成的损失超过履约担保金额的部分，承包人还应承担赔偿责任。

⑥ 工程施工过程中（合同工程验收前），承包人必须按发包人、监理工程师的要求及时为本标段后续施工内容、拆迁（迁坟、迁管等）所需各项配合工作给予方便，承包人应在施工方案中充分考

考虑穿插施工所需的穿插工作面及工期，由于承包人未能给予穿插施工，造成总施工工期的延误，施工工期不予顺延，承包人承担由于工期延误所产生的损失。因承包人原因造成其他专业工程工期延误的，从延误其他专业工程工期第一天起，每延误一天，发包人有权扣除合同价款的 0.2%/天作为违约金。

⑦承包人违反合同专用条款的约定和发包人的规定，逾期完成竣工档案的整理、移交、送审备案工作的，每逾期 1 天，发包人有权扣除 1 万元/天作为违约金。

(2) 工程质量方面的违约责任

①经监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（如涉及结构、供水安全等施工），承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。按单项分项工程计算，总计发现 3 次或连续发现 2 次质量控制点不合格的，发包人有权扣除合同价款的 0.1%作为违约金；总计发现 3 次以上（不含本数）或连续发现 2 次以上（不含本数）质量控制点不合格的，发包人有权扣除合同价款的 0.2%作为违约金（连续违约可累计计算）；承包人采取整改措施后仍出现质量问题的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

②合同工程竣工验收达不到承包人投标时承诺的质量标准（优良工程和省级工程优质奖），承包人应在规定的期限内无条件采取措施达到合同约定的质量等级，若承包人拒不整改或整改不到位的，发包人有权扣除合同价款 1%作为违约金，承包人也必须承担严重违约责任 1 次。

③施工期和质量保修期内发现重大质量不合格问题，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，同时发包人有权扣除该不合格项目所处分项工程合同价款的 5%作为违约金，承包人也必须承担一般违约责任 1 次。

④由于承包人原因造成工程质量不合格，由此引起返工的一切费用由承包人自行承担，若因此造成其他项目标段（专业）的承包人连带损失时，一切赔偿责任由承包人承担；造成发包人被他人索赔时，承包人应赔偿发包人因此遭受的损失，承包人也必须承担严重违约责任 1 次。

⑤承包人未按检验检测要求对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土等进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样送检的，应负责无偿修理或返工，发包人有权就每处不符合要求的行为扣除合同价款的 1%作为违约金，承包人也必须承担一般违约责任 1 次。

⑥若在施工过程中发现承包人未按招标要求并根据现场施工进度同步运用 BIM 技术，承包人应在规定的期限内无条件采取措施达到发包人要求且应承担一般违约责任 1 次；若工程完工后 BIM 数字模型无法通过验收移交，发包人有权扣除合同价款的 3%作为违约金，同时发包人有权另行委托第三方完成，其产生的费用和造成发包人的损失由承包人承担。

⑦若承包人未按招标要求提供智慧工地管理实施方案的，承包人应在规定的期限内无条件采取措施达到发包人要求，且承包人也必须承担一般违约责任1次；若承包人未按招标要求完成智慧工地管理系统搭建并根据现场施工进度同步组织实施的，承包人应在规定的期限内无条件采取措施达到发包人要求，且承包人也必须承担一般违约责任1次；若开工后90天承包人仍未能按招标要求完成智慧工地管理系统搭建并根据现场施工进度同步组织实施的，发包人有权扣除合同价款的3%作为违约金，且承包人也必须承担严重违约责任1次。

⑧因承包人原因导致分部分项工程验收、单位工程验收、合同工程验收未能按合同约定时间完成的，承包人应承担一般违约责任1次；若上述验收出现一次不合格情况的，承包人除应承担严重违约责任1次且应在规定的期限内无条件采取措施达到合格标准；若承包人拒不整改或整改不到位导致单位工程或合同工程验收不合格的，发包人有权扣除合同价款的5%作为违约金，同时发包人有权另行委托第三方进行整改，其产生的费用和造成发包人的损失由承包人承担。

⑨监理工程师和发包人有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差或导致验收不通过的，承包人除应在规定的期限内无条件采取措施纠正，直到监理工程师和发包人认为符合合同约定为止外，承包人也必须承担一般违约责任1次。

⑩因承包人原因导致竣工联合验收未能按合同约定时间完成的，承包人应承担一般违约责任1次；若因承包人原因导致一次验收不合格，承包人除应承担严重违约责任1次且应在规定的期限内无条件采取措施达到合格标准；若承包人拒不整改或整改不到位导致联合验收不合格的，发包人有权另行委托第三方进行整改，其产生的费用和造成发包人的损失由承包人承担。

⑪若承包人不按合同约定配合工程质量创优和科技创新工作，导致该项目无法申报相关奖项，发包人有权扣除合同价款的1%作为违约金。

(3) 承包人提供的工程材料设备采购方面的违约责任

①承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招标文件的要求，严禁假冒伪劣贴牌产品，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品（包括承包人的产品）顶替本合同及招投标文件中承诺或响应的产品。承包人在施工中偷工减料、使用不合格、非投标文件中承诺或响应的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，承包人应按要求整改外，发包人有权就每处不符合要求的行为扣除合同价款的1%作为违约金，承包人也必须承担一般违约责任1次。

②承包人应对其采购的设备的质量技术性能水平负责，发包人或监理工程师有权对承包人采购的设备进行抽查、抽检和测试，若发现其中任何一项不符合合同、规范、图纸、招标文件要求的，承

包人必须根据其严重程度在限期内以不影响设备完好和使用的情况下，经发包人同意后与维修、换货、换品牌，工期不予顺延，并除赔偿由此造成的损失外，发包人可以按对承包人按照该批次设备合价的10%且不少于20万/次扣除作为违约金，承包人也必须承担严重违约责任1次。

③监理工程师或发包人按照合同、规范、图纸、招标文件要求抽查、抽检承包人的工程材料时，发现所检查批次的材料与上述要求任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，工期不予顺延，并除赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

a. 单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），发包人有权扣除合同价款的0.1%作为违约金。

b. 单宗或批次材料价值100-200万元（含200万元），发包人有权扣除合同价款的0.3%作为违约金。

c. 单宗或批次材料价值在200万元以上的，发包人有权扣除合同价款的0.5%作为违约金，且发包人有权部分解除合同或全部解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

d. 对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），但累计抽检不合格达5次，发包人有权扣除合同价款的0.1%作为违约金。

④若承包人拒不执行第49.2条第1款的约定，发包人有权扣除更换部分合价的5%且不少于10万/次作为违约金，承包人也必须承担一般违约责任1次；同时发包人有权单方面终止合同内该项内容另行发包，其价款在未支付的进度款中扣除，承包人并应承担由此产生的费用增加和工期延误的责任。

⑤若承包人拒不执行第49.2条第2款（2）、（3）的约定，发包人有权扣除更换部分合价的10%且不少于20万/次作为违约金，承包人也必须承担严重违约责任1次；同时发包人有权单方面终止合同内该项内容另行发包，其价款在未支付的进度款中扣除，承包人并应承担由此产生的费用增加和工期延误的责任。

⑥若由于承包人原因导致出现第49.2条第2款（3）的情形，发包人有权扣除更换部分合价的5%且不少于10万/次作为违约金，同时承包人应承担一般违约责任1次。

（4）安全生产、绿色施工方面的违约责任：

①承包人必须按本合同的约定编制施工组织设计（施工方案、包括安全文明施工措施），经过监理工程师审批、发包人确认后按其施工，不得随意更改。如果根据实际情况确需修改，则需经监理工程师及发包人审批同意。如果未经监理工程师及发包人审批同意而擅自更改施工组织设计（施工方案，包括安全文明施工措施）或不按照施工组织设计（施工方案，包括安全文明施工措施）施工，发包人有权扣除更改部分的造价（该造价按广东省相关综合定额和取费标准计算，不下浮）；同时，

每擅自更改一次或承包人不按文明施工要求和规定进行施工，在发包人或监理工程师发出通知 2 天内，承包人应按要求进行整改；如承包人不整改或整改后仍达不到要求的，监理工程师有权请求发包人委托第三人进行整改，所发生的费用由承包人承担，发包人有权在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣，同时发包人有权扣除合同价款的 1%作为违约金，承包人也必须承担一般违约责任 1 次。

②承包人应严格遵守国家、省、市及花都区有关道路、防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城市管理等规定，建立规章制度和防护措施，并组织施工，违反上述规定，每发生一次，承包人应承担一般违约责任 1 次；若被相关主管部门通报或被新闻媒体（含自媒体）曝光造成不良影响的，每发生一次，承包人应承担严重违约责任 1 次。

③承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重安全隐患的，且被评为不合格场地或被通报批评或被新闻媒体（含自媒体）曝光造成不良影响的，每发生一次，发包人有权扣除合同价款的 1%作为违约金，承包人也必须承担一般违约责任 1 次；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光 2 次以上（含本数）的，每发生一次，发包人有权扣除合同价款的 2%作为违约金，同时，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，但并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。若造成发包人被他人索赔时，承包人应赔偿发包人因此遭受的损失。

④承包人在发包人、监理工程师进行的日常质量安全检查中，质量安全隐患未按时整改到位，承包人应承担一般违约责任 1 次；相同质量安全隐患连续出现超过 2 次，承包人应承担一般违约责任 1 次；若承包人拒不整改的，发包人有权扣除合同价款的 1%作为违约金，同时发包人有权另行发包，其费用由承包人承担。

⑤承包人因自身原因造成安全事故的（含工程质量事故，事故的标准以国务院颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》或住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022）版》为准），除按国家规定由承包人承担发包人被主管部门的处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任，并赔偿由此造成的一切损失，发包人有权部分或全部解除合同：

- a、发生特别重大事故，发包人有权扣除合同价款的 1%作为违约金；
- b、发生重大事故，发包人有权扣除合同价款的 5%作为违约金；
- c、发生较大事故，发包人有权扣除合同价款的 3%作为违约金；
- d、发生一般事故，发包人有权扣除合同价款的 2%作为违约金；

⑥若本工程未达到承包人投标函中承诺的文明施工示范工地或样板工地的，发包人有权扣除合同价款的 3%作为违约金，承包人也必须承担一般违约责任 1 次。

⑦在本工程余泥渣土清运施工和建筑垃圾排放运输时，承包人必须严格执行《广州市余泥渣土管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》《关于

加强施工现场余泥渣土排放管理工作的通知》等广州市、花都区相关管理规定的标准和要求，保证落实“一不准进，三不准出”规定，办齐排放有关证照，雇请有合格准运证车辆和具备资质的运输企业，设立专职人员管理余泥渣土、建筑垃圾的运输工作，在合法的余泥排放点排放，并对分包单位依法排放余泥渣土、建筑垃圾进行监管。承包人因违反本款约定所造成的一切责任后果全部由承包人承担。经发包人或相关部门检查发现承包人未执行本款约定的，每发现一次，发包人有权扣除合同价款的1%作为违约金。同时，发包人将根据承包人违反余泥渣土运输管理有关规定而造成的不良后果的严重程度，上报区、市水行政、建设行政主管部门进行处理，承包人也必须承担一般违约责任1次。

(5) 水土保持、环境保护、树木保护和土地复垦的违约责任

①承包人必须按本合同的约定编制水土保持、环境保护（污水零排放）、树木保护及迁移和土地复垦等方案措施，经过监理工程师和发包人审核确认后按其施工，不得随意更改。如果根据实际情况确需修改，则需经监理工程师审批、发包人确认。如果未经监理工程师审批、发包人确认而擅自更改水土保持、环境保护、树木保护及迁移和土地复垦等方案措施或不按照水土保持、环境保护（污水零排放）、树木保护及迁移和土地复垦等方案措施，则发包人有权扣除更改部分的造价（该造价按广东省相关综合定额和取费标准计算，不下浮）；同时，每擅自更改一次，承包人应承担严重违约责任1次，由此造成发包人的损失由承包人承担。

②在相关部门的检查中，因水土保持、环境保护（污水零排放）、树木保护及迁移和土地复垦的问题，承包人施工场地被评为不合格工地或被通报批评或者被新闻媒体（含自媒体）曝光造成不良影响的，每发生一次，发包人有权扣除合同价款的1%作为违约金，承包人也必须承担一般违约责任1次。如发包人因此被相关部门处罚的，罚金由承包人承担。造成严重社会影响或累计被通报或被曝光2次以上（含本数）的，每发生一次，发包人有权扣除合同价款的2%作为违约金，同时，发包人有权解除合同，并将本工程另行发包，但并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。若造成发包人被他人索赔时，承包人应赔偿发包人因此遭受的损失。

③如果承包人未按招投标文件及本合同要求做好水土保持、环境保护（污水零排放）、树木保护及迁移和土地复垦等相关措施或不配合发包人委托的第三方监测单位的工作，经监理工程师或发包人检查发现且未按发包人或监理工程师要求期限整改或整改不到位的，每发现一次，承包人应承担一般违约责任1次；若承包人拒不整改的，承包人应承担严重违约责任1次，监理工程师有权请求发包人委托第三人进行整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。此类问题的认定，以发包人、监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

④如因承包人原因导致水土保持、环境保护（污水零排放）、树木保护及迁移和土地复垦等无法

通过相关主管部门的验收，承包人应无条件采取措施完成相关验收工作，整改费用和造成发包人损失均由承包人承担，同时发包人有权扣除合同价款的 1% 作为违约金。

⑤因承包人实施的复垦措施未达到国土部门批复的土地复垦实施方案要求、招投标文件以及本合同要求而造成土地复垦验收不合格，承包人须按要求在规定时间内完成整改并自行承担整改费用以及由此引发增加的临时用地租金等费用。如承包人不履行土地复垦责任导致发包人在与国土部门签署的复垦协议项下发生违约而造成的违约金、赔偿损失等一切经济支出，发包人有权要求承包人全额赔偿。

(6) 关于农民工工资支付的违约责任

①承包人拖欠农民工工资，被农民工投诉属实的，承包人必须在 1 天内发放拖欠的款项。因拖延处理而被再次投诉的，经查实，承包人除应立即支付拖欠款项外，每出现一次，承包人应承担一般违约责任 1 次。因承包人拖欠农民工工资，导致媒体曝光（含自媒体）、农民工采取停工、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，发包人有权扣除合同价款的 1% 的作为违约金，同时承包人也必须承担严重违约责任 1 次，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人可用承包人工程款垫付。若承包人在本工程内发生无故拖欠农民工工资行为，承包人将被记录不良行为，发包人将上报相关建设行政主管部门。

②承包人未按要求实行工人生物打卡，应承担一般违约责任一次。

(7) 工程分包、转包方面的违约责任

①承包人在本工程中违法分包或者转包工程、转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，发包人有权扣除合同价款的 3% 作为违约金，同时承包人也必须承担严重违约责任 1 次，发包人有权单方解除部分合同或解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

②因工程需要须分包的劳务或专业分包的，应事先需取得监理工程师、发包人的审查同意后方可进场施工，否则发包人有权扣除合同价款的 2% 作为违约金，同时承包人也必须承担严重违约责任 1 次，发包人有权单方面终止合同内该劳务或专业分包的内容，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

③承包人不得将专业业务或劳务作业分包给个人，或者分包给不具备相应资质的单位，否则发包人有权扣除合同价款的 2% 作为违约金，同时承包人也必须承担严重违约责任 1 次，发包人有权单方面终止合同内该劳务或专业分包的内容，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

④若承包人未按合同相关条款约定对分包单位进行管理，每发现一次，承包人应承担一般违约责任 1 次。

(8) 承包人更换项目负责人或擅自离开施工现场的违约责任

①承包人更换项目负责人的，发包人有权按 50 万元/次/人的标准计算扣除违约金（不可抗力除外），承包人也必须承担一般违约责任 1 次。

②承包人更换技术负责人的，发包人有权按 20 万元/次/人的标准计算扣除违约金（不可抗力除外），承包人也必须承担一般违约责任 1 次。

③ 承包人更换安全负责人的，发包人有权按 20 万元/次/人的标准计算扣除违约金（不可抗力除外），承包人也必须承担一般违约责任 1 次。

④项目负责人未经批准，无正当理由擅自离开施工现场的，发包人有权按 1 万元/次的标准计算扣除违约金，承包人也必须承担一般违约责任 1 次。

⑤项目负责人或其他人员未经发包人或监理工程师批准，缺席由发包人组织的工程会议或监理工程师组织的每周工地例会，发包人有权按 1 万元/人/次的标准计算扣除违约金。

⑥承包人更换投标承诺其他人员的，发包人有权按 5 万元/次/人的标准计算扣除违约金（不可抗力除外），承包人也必须承担一般违约责任 1 次。

(9) 项目管理机构人员、机械设备、劳动力到位方面的违约责任

①如果承包人未按投标文件或监理工程师和发包人批准的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或发包人检查发现的，将书面告知限期整改，未在限期内完成整改的，承包人必须承担一般违约责任 1 次。

②如果承包人未按投标文件中承诺的劳动力投入计划投入劳动力，经监理工程师或发包人代表检查发现，承包人整改不到位或造成工期延误的，每发现一次，承包人必须承担一般违约责任 1 次，直至承包人按要求整改完成为止。

③如果检查发现承包人超过三次未按承诺投入的人力、机械、材料组织施工，发包人将作为不良纪录报区、市建设行政主管部门备案。如果检查发现承包人没有按施工组织设计的进度安排推进工程建设，使主要工序的工期延误超过 10 天的，若承包人没有按发包人的意见撤换项目管理机构人员，或者按发包人的意见撤换项目管理机构人员后仍然无法有效控制工程进度，发包人将发出书面警告；警告发出后 15 天内，主要工序的工期延误仍然超过 10 天，发包人将作为不良纪录报区、市建设行政主管部门备案。对此，承包人不得有异议。

④承包人的安全负责人、质量负责人、防火负责人等必须常驻施工现场，且须无条件参加每周的工地例会以及双方约定的其他重要会议，如未经监理工程师批准缺席会议的，则每人每缺席一次，发包人有权按 1 万元/次/人的标准计算扣除违约金。

⑤承包人未按投标文件中的承诺投入项目管理机构人员的，经监理工程师或发包人代表检查发现，承包人在限期内整改不到位、造成工期延误或质量安全隐患的，每发现一次，承包人必须承担严重违约责任1次，直至承包人按要求整改完成为止。

⑥若承包人的现场管理人员（含投标承诺人员）无法满足招标文件要求（含技术要求）和实际需要，经监理工程师或发包人代表检查发现，承包人在限期内整改不到位、造成工期延误或质量安全隐患的，每发现一次，承包人必须承担严重违约责任1次，直至承包人按要求整改完成为止。

(10) 工程验收和结算方面的违约

①承包人未在合同约定时间内做好单位工程验收、合同工程验收、竣工联合验收准备工作或未在合同约定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后承包人回复的延迟理由不充分的，自催促之日14天后起发包人有权按5万/天的标准计算扣除违约金，同时发包人有权根据已有资料办理结算，责任由承包人自负，承包人也必须承担一般违约责任1次。

②若承包人不配合结算审核工作以致工程结算不能按时完成，每不配合一次，承包人应承担一般违约责任1次；若承包人对结算审核结果拒不确认，则发包人有权根据已有资料，与广东省建设工程标准定额站或双方认可的终审部门共同确认最终的审核结果，拒不确认责任由承包人自负。

(11) 竣工文件移交方面的违约

①因承包人原因不按合同约定向发包人移交工程竣工档案的，发包人有权按0.3万/天的标准计算扣除违约金。如因承包人的原因致使发包人未能按照规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任，承包人也必须承担一般违约责任1次。

②若承包人在质量保修期满2年后仍无法提供符合发包人档案预验收要求的档案资料以及无法取得广州市城建馆核发的档案接收证明，发包人有权扣除结算价的1%作为违约金，承包人也必须承担严重违约责任1次。

③若承包人在施工实施过程中存在弄虚作假的情况，经监理工程师或发包人检查发现的，每发现一次，发包人有权扣除合同价款的1%作为违约金，承包人也必须承担严重违约责任1次。

(12) 承包人对甲供材料设备的违约

①承包人不按约定接收、转运和保管甲供材料设备的，发包人有权按合同价款的1%/次的标准计算扣除违约金，由此造成发包人的经济损失，由承包人承担。

②承包人若不经监理工程师或发包人审批的特殊情况说明或相关依据，导致甲供材料、设备的累计领用总量超出施工图纸统计量（含设计变更）和对应定额消耗量的总和，超出部分在由承包人自

行按设计标准及发包人要求购置，其费用由承包人自行承担，承包人也必须承担一般违约责任1次。

(13) 承包人未能履行本合同约定的，发包人有权发函约见承包人的法定代表人，承包人的法定代表人无正当理由拒绝约见的，每拒绝一次，承包人应承担严重违约责任1次。承包人的法定代表人无正当理由拒绝约见累计3次及以上的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任，发包人有权书面通知承包人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝承包人参与以后发包人所负责的工程系统内投标资格。

(14) 若承包人拒绝完成设计变更部分或发包人要求完成的施工工作，发包人有权扣除合同价款的3%/次作为违约金，由此造成发包人的经济损失，由承包人承担。

(15) 其他违约责任

承包人发生除第90(1)款至第90(14)款约定以外的其他违约情况时，监理工程师可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，未按时整改到位，承包人应承担一般违约责任1次；若承包人拒不整改的，发包人有权扣除合同价款的1%作为违约金，同时发包人有权另行发包，其费用由承包人承担。

(16) 违反保密义务违约责任

承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。否则，承包人应承担一次严重违约责任，同时还应承担由此给发包人造成的损失以及发包人因此参与诉讼所额外支出律师费、诉讼费等费用。

(17) 承包人发生一次一般违约责任，发包人有权按3万/次的标准计算扣除违约金，发生一次严重违约责任，发包人有权按6万/次的标准计算扣除违约金；累计三次一般违约责任的追加一次严重违约责任，累计五次严重违约责任，发包人有权单方解除合同，并将承包人违约行为报告广州市水务投资集团有限公司和广州市花都区建设工程招标管理办公室进行备案，发包人有权拒绝承包人参与发包人后续工程投标。

94. 保密要求

94.1 提供保密信息的期限：永久

97. 合同份数

97.1 约定提供合同文件：按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

97.2 合同的份数:

本合同一式拾份, 具有同等法律效力, 其中发包人执伍份, 承包人执伍份。

99. 补充条款

99.1 本着施工企业对所承包的工程质量负责到底的精神, 承包人自合同工程验收合格之日起(或合同工程未验收之前由发包人使用之日起)对工程质量实施保修。发包人扣留工程结算款的 3%作为缺陷责任期的保证金, 待缺陷责任期满后支付给承包人(无息)。质量保修期内在正常使用的条件下, 因承包人的原因而发生的工程质量问题, 其返修工作及修复费用均由承包人负责, 为了保证设施的正常使用功能, 避免发生事故, 承包人在接到返修通知三天内必须进场返修, 否则, 发包人有权安排其他施工单位进场返修, 所发生的费用由承包人承担。合同工程验收合格或移交发包人使用之前, 工程的保管责任由承包人负责, 工程质量按国务院 687 号《建设工程质量管理条例》执行。

99.2 承包人应按规范标准接收甲供材料和设备, 除不合格产品外, 承包人不得拒绝接收, 并承担保管和二次转运责任, 其费用已包含在合同价款中; 若因承包人原因导致甲供材料和设备损坏或遗失, 承包人应按设计标准及发包人要求购置或修复, 其费用由承包人自行承担, 工期不顺延。

99.3 承包人应无条件配合广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)竣工联合验收, 包含但不限于验收资料准备、现场实物验收准备、手续办理等, 若验收过程中发现因承包人原因导致无法通过联合验收或造成发包人损失的, 承包人应按合同约定承担违约责任并赔偿损失。

99.4 承包人的项目负责人、技术负责人、安全负责人、专职安全员以及主要行政与技术骨干等, 必须常驻工地, 不得兼职。合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的(特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员)。必须保证投标文件中拟定的项目负责人及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理, 未经监理工程师同意, 不得随意更换。合同签订后, 项目负责人、项目班子主要成员不到位, 则监理工程师不签发开工令, 工期不顺延; 施工中班子主要成员离开工地应向监理工程师请假, 经批准后才能离开, 擅自离开工地, 由此产生的工期及经济损失由承包人自负, 造成发包人和建设管理方损失的, 发包人和建设管理方保留索赔的权利。

99.5 施工场地

(1) 承包人只能在发包人提供的施工场地范围内进行布置、安排和组织施工。承包人如需占用发包人提供的施工场地范围以外的场地, 须自行办理有关手续及支付相关费用。

(2) 鉴于工程建设项目的特点, 发包人可能会分期提供场地, 承包人应据此调整施工进度计划。只有承包人提供足够的资料证明发包人拖延其关键工序的开始, 这种拖延才被视为补偿事件,

并获得发包人批准。

附件二 工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：（全称）广州市花都自来水有限公司

承包人：（全称）

为保证广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）（标段二）施工总承包在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1. 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1. 1 管道敷设、管井施工、路面、人行道破除及修复等，详见施工图纸及工程量清单。

2. 质量保修期

2. 1 质量保修期从实际通过合同工程验收合格之日起计。

2. 2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

（4）供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；

（5）其他约定：绿化（含复垦作物）养护期为 1 年，道路工程为 2 年，公路工程为 2 年。

3. 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4. 质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5. 质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6. 其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方在承包人在向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发包人：（盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人/授权代表：（签字）

法定代表人/授权代表：（签字）

联系电话：

联系电话：

年 月 日

年 月 日

附件三 廉政合同

廉政合同

发包人：（全称）广州市花都自来水有限公司

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2 发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，

不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1~3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）（标段二）施工总承包工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7 合同份数

本合同份数与主合同份数一致。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发包人：（盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人/授权代表：（签字）

法定代表人/授权代表：（签字）

联系电话：

联系电话：

年 月 日

年 月 日

建筑工程施工管理协议书

建设单位：(以下简称甲方)

分包项目施工单位：(以下简称乙方)：/

施工总承包单位：(以下简称丙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部份分部分项工程发包给乙方施工并由丙方进行管理(若有)。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议：

一、概况：

- 1、工程名称：/
- 2、工程地址：/
- 3、乙方分包内容及范围：无
- 4、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到合格
- 5、工期要求：开工日期_____年__月__日，竣工日期_____年__月__日，合同总工期为____日，分包工期为____日。

二、甲方责任

A、质量管理责任：

- 1、甲方及监理单位对乙方、丙方提供必要的施工图及相关资料；
- 2、甲方有权对乙方、丙方相关违约行为进行处理。

B、安全文明责任：

- 1、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理，丙方应积极服从。
- 2、对乙方、丙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权进行处罚。

C、其他责任：

- 1、甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作；
- 2、甲方应按合同约定按时拨付丙方工程材料款、形象进度款、总承包管理费及工程结算款。

三、乙方责任

A、质量管理责任：

- 1、乙方必须以本工程的施工图纸和相应的现行国家施工规范、施工质量验收标准、操作规程以及相关的行业标准为施工的依据和标准。严格按甲方提供的施工图、变更和技术交

底进行施工。

- 2、乙方应随时允许并配合丙方、甲方及监理单位进入乙方施工场地检查工程质量，工程质量应达到合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任。
- 3、乙方必须向丙方以书面形式明确从事本工程施工质量管理的专职质检员名单。所有现场施工人员必须服从丙方的统一管理。对丙方提出的质量问题或隐患，乙方应及时予以整改。对不服从管理或因质量问题不及时整改而造成工程后患或其它负面影响的，丙方有权上报甲方及监理单位提出违约处罚要求。
- 4、对进场使用的原材料或半成品和构配件，乙方单位应及时会同丙方、甲方及监理单位进行有见证取样复试验合格，试验合格后方可投入使用。严禁不合格的原材料或半成品和构配件投入工程中使用。
- 5、施工过程中，如发现专业设计存在的问题、施工存在的问题或与其它专业产生工序交叉冲突以及其它问题时，应及时通知丙方并上报甲方及监理单位进行沟通解决，严禁私自做主，盲目施工。
- 6、乙方对已施工完成的成品或半成品应采取有效措施进行妥善保管。因保管不善引起的一切后果均由乙方自行承担。
- 7、对乙方分包范围内的施工质量及质量保修工作，乙方必须向丙方、甲方及监理单位负责并以书面形式明确。
- 8、因乙方的施工质量不合格或达不到要求而影响到本工程最终交工验收的，甲方将根据实际情况追究乙方的相关责任，丙方负连带责任。
- 9、乙方施工完成的工作内容经丙方、甲方及监理单位验收合格后，乙方应及时做好签证资料。
- 10、乙方对本分包工程资料的及时性、完整性负责。分包工程最终完工验收合格后乙方编制成完整资料交付丙方，由丙方转交甲方或监理单位统一汇总形成最终工程交工资料。

B、安全管理责任：

- 1、乙方必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
- 2、乙方的现场施工人员必须严格遵守国家安全生产施工规范和省、市的建设工程施工安全规程，落实《建设工程安全生产管理条例》中施工单位安全责任。
- 3、乙方的外来人员进场应有有效身份证明，并应按规定要求自动办理驻场暂住手续及其它手续。
- 4、乙方进场施工前必须按国家建筑工程安全管理相关规定要求以书面形式明确专、兼职安全负责人名单报甲方及监理单位，乙方进场后施工前应以本工程的安全目标为依据制定相应的安全目标，明确安全保证计划。
- 5、乙方进场前应提前通知丙方，乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后，由丙方对乙方安全生产、文明施工进行管理。
- 6、乙方在施工过程中，对施工现场的安全防护设施应加以保护，如因施工需要需拆除安全防护设施的，在得到丙方的同意并经妥善安排后，方可拆除。施工完成后必须立即恢复原样。如发现故意的损坏行为，甲方、监理单位及丙方均有权对其进行严肃处理。情节严重者，甲方有权责令其退场并对其进行重罚。
- 7、在未经丙方同意下，乙方的任何人不得动用丙方的任何机械设备及材料。
- 8、乙方应自备合格的安全帽、安全带及基本安全劳保用品。进入施工现场必须戴好安全帽，悬（临）空作业必须系好安全带，严禁在高空随意扔投物料。
- 9、乙方所有人员都必须服从丙方、甲方、监理单位的统一管理，遵守丙方对施工现场安全文明的统一要求。对提出的安全隐患，施工人员应立即无条件停止作业进行认真整改，

整改完成隐患消除后，方可继续施工，否则甲方、监理单位、丙方有权对其进行违约处罚。

10、乙方应建立施工安全生产教育制度，对所有未经施工安全生产教育的人员不得从事上岗作业。

11、乙方的施工机械应做好安全防护并设专人操作，做好施工机械的定期维护保养工作。

12、乙方在进行包括但不限于危险性较大分部分项工程施工前，应当按规定进行方案编制、评审和审批，并报丙方、监理单位审批后方可实施，严禁无方案、不按方案施工，否则乙方应承担相关违约责任。

13、乙方的施工人员如因未按操作规程施工、未遵守现场安全生产管理制度、不服从丙方、甲方及监理单位安全管理及丙方对安全文明统一要求等原因而造成自身或他人安全事故的，乙方除承担一切责任及后果外，还必须接受甲方、监理单位的相关违约处罚。

14、乙方的施工人员如因非乙方原因而造成自身或他人安全事故的，一切责任及后果由责任方负责。

15、如发生安全事故，乙方应及时将情况上报丙方、甲方、监理单位及上级主管部门进行统一处理，不得擅自处理。

C、进度管理责任：

1、施工过程中，乙方的施工进度计划应服从施工总进度计划。

2、除重大设计变更或其它不可抗力的影响外，施工进度计划一般不作调整。如计划需作调整，乙方应提前通知丙方并上报甲方及监理单位，阐明计划调整状况及影响进度的特殊原因及分析。

3、如产生重大设计变更，乙方应根据实际情况及时做出调整计划报丙方、甲方及监理单位审批。

4、除重大设计变更或其它不可抗力的影响外，乙方不得以任何理由或借口拖延工期。如超过合同约定工期的，乙方将承担由此引起的一切责任及后果。

5、乙方的生产计划和安排应服从丙方的统一调度统筹，并应为此微调个别工作安排，以适应总体施工计划的需求。

D、文施综治管理责任：

1、乙方进入施工现场后，乙方的施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区等应接受丙方的统一规划安排和管理。

2、乙方施工中所投入的施工机械及材料，必须按丙方指定的位置进行集中堆放。如随意铺散且不听指挥的，丙方有权报甲方及监理单位对乙方进行违约处罚。

3、乙方应切实做好安全防盗工作。对因管理不善引起的一切被盗损失，乙方自行负责。

4、施工现场内，禁止明火作业，如确实需要动用明火，乙方应以书面报告向甲方、监理单位及丙方进行申请，征得同意后方可使用。乙方必须在施工区及生活区自行配备消防器材，落实消防安全生产责任。

5、乙方应结合管理需要，建立健全各项制度，完善综治治理工作台账。乙方应定期组织综治治理工作会议，并将会议情况上报甲方。对可能发生的停工、停产、上访和械斗等突发事件，要及时发现报告，并采取稳妥措施处理，防止造成不必要的经济损失和恶劣影响。

四、丙方责任

A、质量管理责任：

1、丙方需遵守国家及地方现行有效的建筑施工技术质量、安全文明标准规范，按照《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理规定》落实施工总承包单位安全责任，对乙方工程的施工技术、工程质量、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现，服从甲方及监理单位的质量、进度、安全文明统一管理协调。

- 2、丙方应满足现场管理要求，配置专职质检人员，负责施工过程中的质量检查及验收工作，并将名单报甲方备案。
- 3、丙方应对甲方及监理单位在施工过程中提出的质量问题及要求及时整改落实，若因丙方整改不及时或拒不整改造成的工期延误及质量隐患，需由丙方承担相应责任。丙方认为可能出现安全质量隐患的地方，应尽快上报甲方及监理单位，待处理后方可继续施工。
- 4、丙方应定时组织乙方开展协调会，充分发挥总承包协调作用，确保工序搭接合理、工种配合得当、尽量避免人为返工，保证工程质量。
- 5、丙方对乙方的质量管理负连带责任，除非丙方可提供经监理单位认可的已采取了进取的尽职措施和方案的证明材料。

B、安全管理责任：

- 1、 监督落实乙方安全生产措施费用的使用。
- 2、 对乙方的安全生产进行监督管理与统一协调，丙方应积极推进工作。
- 3、 对乙方所报的安全相关专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方进行整改。
- 4、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，丙方有权上报甲方及监理单位对乙方进行违约处罚。
- 5、丙方对乙方的安全管理负连带责任，除非丙方可提供经监理单位认可的已采取了进取的尽职措施和方案的证明材料。

C、 进度管理责任：

- 1、丙方应根据施工总进度计划需求，对施工进度进行统一调度统筹。
- 2、除重大设计变更或其它不可抗力的影响外，施工进度计划一般不作调整。如计划需作调整，丙方应及时上报甲方及监理单位，阐明计划调整状况及影响进度的特殊原因及分析。
- 3、如产生重大设计变更，丙方应根据实际情况及时做出调整计划报甲方及监理单位审批。
- 4、除重大设计变更或其它不可抗力的影响外，丙方不得以任何理由或借口拖延工期。如超过合同约定工期的，丙方将承担由此引起的一切责任及后果。

D、 文施综治管理责任：

- 1、丙方应对乙方的施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区等进行统一规划安排和管理。
- 2、丙方施工中所投入的施工机械及材料，必须按甲方及监理单位指定的位置进行集中堆放。如随意铺散且不听指挥的，甲方及监理单位对有权对丙方进行违约处罚。
- 3、丙方应切实做好安全防盗工作。对因管理不善引起的一切被盗损失，丙方自行负责。
- 4、施工现场内，禁止明火作业，如确实需要动用明火，丙方应以书面报告向甲方、监理单位进行申请，征得同意后方可使用。丙方必须在施工区及生活区自行配备灭火器材，落实消防安全生产责任。
- 5、丙方应结合管理需要，建立健全各项制度，完善综治治理工作台账。丙方应定期组织综治治理工作会议，并将会议情况上报甲方及监理单位。对可能发生的停工、停产、上访和械斗等突发事件，要及时发现报告，并采取稳妥措施处理，防止造成不必要的经济损失和恶劣影响。

E、批款责任：

- 1、丙方应按合同约定按时审核乙方工程材料款、形象进度款及工程结算款。
- 2、分包工程款需经丙方审核后报送监理单位和建设单位审批，若有合同协议规定的违约情形，丙方有权上报建设单位审核确定后扣罚乙方的违约金。
- 3、在有关费用结清前，乙方、丙方施工全过程所形成的相关资料，在丙方审核无误后，由

丙方汇总整理后报甲方及监理单位审核，审核后转交甲方负责最终整理归档。

F、其他责任：

- 1、丙方应对本工程施工全过程负责，并应承担总承包管理和协调的工作，应为乙方施工提供必要的服务和便利。
- 2、乙方进场签订本管理协议并缴纳施工用水、用电等预付款后，丙方负责提供乙方基本施工生活所必须的水、电及场地。
- 3、丙方负责提供乙方工地出入、材料堆放场地、现场垂直运输等配合工作，所产生费用由乙、丙双方自行协商解决。
- 4、丙方现场管理人员在施工现场发现的乙方施工质量问题、安全问题，及时向甲方、监理单位、乙方提出，乙方须按要求及时落实整改。
- 5、对乙方未经丙方同意，擅自动用丙方安全设备、材料或私自接电以及现场文明施工不按要求施工等行为时，丙方有权根据实际情况对乙方进行违约处罚。

五、附则：

- 1、 本协议签字盖章后生效。
- 2、 本协议份数与主合同份数一致。
- 3、 未尽事宜，甲丙乙两方或三方可另定补充管理协议，补充管理协议也是本协议的一部份，具有同等效力。

甲方：

代表：

乙方： /

代表：

丙方：

代表：

年 月 日

附件五 承包人安全生产管理目标责任书

承包人安全生产管理目标责任书

为落实安全生产目标责任制度，本责任书由（以下简称承包人）的法定代表人向广州市花都自来水有限公司（以下简称发包人）负责人（安全生产责任人）签订。

一、责任目标

目标一：安全生产目标达到承包人承诺目标及委托人要求，包括但不限于：1、不发生安全生产死亡事故；2、不发生一次重伤3人及以上安全生产事故；3、对查找出的隐患进行全面整改，完成挂牌督办的重大隐患整治工作；4、不发生直接经济损失在200万元以上的安全事故，严格按国家安全评分标准，安全操作规程，高空作业规范，施工用电技术规范，及工地防火管理等有关制度，落实措施，规范施工。

目标二：确保 / 。

目标三：确保及时支付工人工资，不出现劳资纠纷或群体维稳事件。

二、责任单位和责任人

承包人的法定代表人依法对本单位安全生产工作全面负责，项目经理对工程项目的安全施工负责。

三、责任事项

（一）承包人是安全生产的主体责任单位之一，要切实履行全国人大及其常委会、国务院、住建部、广东省、广州市等颁布的法律、法规、部门规章、地方性法规规定之安全生产义务。

（二）施工单位要认真履行《广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）（标段二）施工总承包合同》，真正做到安全事故处理“四不放过”（事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和广大群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过）；真正做到重大危险源、重大隐患要有预测、有预警、有预案；真正做到要生产就必须安全，不安全就不能生产。

四、落实责任的组织架构和措施

（一）承包人要设立在法定代表人指导下，以项目经理为主的安全生产管理组织架构，保证安全生产责任制度的落实。

（二）施工单位要按合同约定确保项目经理和专职安全管理人员到岗履职，并由单位法定代表人与其签署安全责任授权书。

(三) 施工单位要确保项目经理按照《住房城乡建设部关于印发〈建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)〉的通知》(建质〔2014〕123号)的要求落实安全责任。

(四) 施工单位要按《关于印发〈广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法〉的通知》(粤建管字〔2007〕39号)的要求切实将措施费足额用于安全防护和安全措施,不得挪作他用。

(五) 施工单位必须按《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院令(第724号))、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》(穗建规字【2020】37号)和《关于印发〈广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》(粤人社规[2018]14号)执行,切实将工人工资支付专用账户的资金用于发放工人工资,不得挪作他用。

五、责任追究

(一) 如工程未能实现承诺的“责任目标”时,当属严重失责行为,按照以下违约处理:

“目标一”未能实现时,除按国家、省、市有关规定处罚外,另根据每宗事故等级不同,按合同对单位处以相应违约金。

(二) 在责任期内,发包人检查发现有违本书“三、责任事项”中约定的法律法规、合同、制度的规定时,属失责行为,按照相应条款进行处罚。

六、其他事项

发包人将全力支持与促成“责任目标”的实现,与此同时,将严格督促施工方承担全部责任,发现失责时,必按本责任书的条文予以处罚。

本责任书作为合同附件,份数与主合同份数一致。如签订人离任,安全责任则由继任人承担。

发包人:

(盖章)

法定代表人:

授权代表人:

承包人:

(盖章)

法定代表人:

授权代表人:

附件六 保障农民工权益书

保障农民工权益书

广州市花都自来水有限公司：

我方在广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）（标段二）施工总承包（标段名称）中标。在此郑重承诺：严格保障农民工合法权益，不拖欠农民工工资，如违反承诺，我方愿意你方扣留相应金额的工程进度款，用于支付农民工工资及其相关农民工保障费用，并承担相应法律责任。

承包人：

（名称并盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期： 年 月 日

附件七 项目经理廉政承诺书

项目经理廉政承诺书

广州市花都自来水有限公司（发包人名称）：

我作为广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）（标段二）施工总承包（标段名称）的项目经理，现作出如下承诺：严格遵守并履行本合同《廉政合同》的各项规定，不违反国家有关廉政纪律要求，遵纪守法、认真工作，如违反承诺，我愿意承担相应法律责任。

承包人：（盖单位公章）

项目经理：（签字）

年 月 日

建设工程安全防护、文明施工措施费协议书

发包人（发包人）：广州市花都自来水有限公司

承包人（承包人）：

根据《关于印发（建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定）的通知》规定要求内容，经双方协商，对本工程的施工安全防护、文明施工措施费用达成以下协定共同遵守，并作为工程施工合同的补充。

一、安全防护、文明施工措施费全部用于施工中的安全文明生产及文明施工方面，单列设立，专款专用。

二、双方责任：甲乙双方共同遵守《关于印发（建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定）的通知》，并按其内容执行。

三、根据文件内容要求发包人将安全措施费划拨给承包人专款专用，做到符合《关于印发（建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定）的通知》的要求。

四、按照文件要求，发包人支付承包人安全防护、文明施工措施费为¥元（大写：）。此项费用已包含在中标总价内。

五、绿色施工安全防护措施费的支付及结算：

1、合同生效后7日内，承包人提交本工程的履约银行保函和绿色施工安全防护措施费实施方案，经监理工程师审核并报发包人批准，发包人在工程开工后的28天内向承包人支付绿色施工安全防护措施费预付款，预付款比例为绿色施工安全防护措施费总额的50%。

2、绿色施工安全防护措施费的支付和抵扣：承包人报送已完工程款额报告和支付申请的同时，应报送上月的“安全文明施工统计表”、“绿色施工安全防护措施费支付申请书”“绿色施工安全防护措施费使用计划”，按照“专款专用、按实计量、独立拨付、独立核算”的原则，由承包人按实际开支的费用申报，监理工程师和造价工程师进行审查核实后，由发包人按照计量支付的有关程序按实际发生金额支付，先从前款预付金额中进行抵扣，

扣完为止。扣完后，应支付的绿色施工安全防护措施费与进度款同期支付。工程施工安全评价合格后，承包人办理绿色施工安全防护措施费结算，经总监理工程师审核后，发包人一次性支付绿色施工安全防护措施费余额。除非根据有关条款进行了调整，否则总的支付金额不超过投标时的绿色施工安全防护措施费总额。

3、违约责任：如果承包人提取了工程施工绿色施工安全防护措施费而达不到安监机构有关规定，或未办理好施工许可证的，承包人须承担全部责任。

以上条款共同遵守。未尽事宜，双方协商解决。

六、 加强绿色施工安全防护措施费管理

1、承包人务必加强绿色施工安全防护措施费管理，确保绿色施工安全防护措施费“专款专用”，建立健全绿色施工安全防护措施费使用台账，按月度报监理工程师审核，报发包人备案。

2、发包人有权不定期监督或检查承包人的绿色施工安全防护措施费管理使用情况，对承包人的绿色施工安全防护措施费台账进行检查。如发现承包人的绿色施工安全防护措施费管理不当，将责令承包人立即对绿色施工安全防护措施费管理进行整改，同时，承包人须向发包人支付¥50000.00元（人民币伍万元整）的违约金。

（以下无正文）

发包人：广州市花都自来水有限公司

（盖章）

法定代表人：

授权代表：

承包人：

（盖章）

法定代表人：

授权代表：

附件九 中标通知书

附件十格式1 履约担保（原件另附）

保函格式需为银行的见索即付版本，参考版本如下：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

格式 2 预付款担保（原件另附）

参考版本如下：

预付款担保

（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的（工程名称）《广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）（标段二）施工总承包合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

附件十一广州市水务投资集团有限公司基本建设项目发包与承包方分包管理工作办法(试行)

广州市水务投资集团有限公司基本建设项目发包与承包方分包管理工作办法(试行)

第一章 总则

第一条 为进一步规范集团基本建设项目分包管理活动,强化建设单位项目分包管理责任,保证工程质量与施工安全,根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》等国家法律和《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令 第 662 号)

《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》(建市规【2019】1号)等规定,结合工作实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司或所属企业作为建设单位 所实施的基本建设项目分包管理(含专业分包、劳务分包)。

第三条 分包分为专业分包和劳务分包

(一)本办法所称专业分包,是指总承包单位将其承包工程中的非主体工程部分的专业工程发包给具有相应资质等级的其他单位完成的活动。

(二)本办法所称劳务分包,是指总承包单位将其承包工程中的劳务作业依法分包给劳务单位完成的活动。

第四条 实行总承包的项目,主体业务应当由总承包单位自行完成。禁止总承包单位将其承揽的业务进行转包、违法分包、挂靠:

(一)禁止总承包单位不履行合同约定,将其承包的全部 业务或将其承包的全部业务肢解后以分包的名义分别转给其他 单位或个人实施等转包行为(包括母公司承接业务后将所承接 业务交由具有独立法人资格的子公司实施的情形)。总承包单位 未在实施现场设立项目管理机构和派驻相应人员,或未对该业务 实施活动进行组织管理的,视同转包行为。

(二)禁止总承包单位将专业业务或劳务作业分包给个人, 或者分包给不具备相应资质的单位等违法分包行为。

(三)禁止总承包单位或个人以转让、出借企业资质证书 或者以其他方式允许他人以本 单位名义承揽业务等挂靠行为。 总承包单位没有将其承包的业务进行分包,在实施现场设

立项目 管理机构的主要管理人员不是本单位人员,视同允许他人以本单位 名义承揽业务。

(四)法律法规等规定的其他禁止情形。

第二章 管理职责

第五条 建设单位职责

(一)建设单位应当与总承包单位、监理单位依法签订合同,细化关于分包管理约定及处罚条款,以便发现违法违规行为按照 合同条款进行处罚,明确双方权利、责任、义务,严禁转包、违法分包、挂靠等违法行为,确保工程质量和施工安全。

(二)建设单位应当按照本办法和合同约定加强对本单位 基本建设项目分包活动的管理,制订本单位项目分包管理制度,建立专业分包/劳务分包管理台账,监督检查总承包单位分包合同 签订、进度管理、质量与安全管理、计量支付等活动。

第六条 监理单位职责

在实行监理的项目中,监理单位应当按照法律法规、工程建设 标准、勘察设计文件及合同,负责对所监理合同段的施工分包活动 进行管理,及时备存分包合同,对施工总承包单位及分包单位 进场、实名制信息登记和合同履行进行监督,发现总承包单位 违法行为应当在确保安全质量的情况下暂停施工,并立即通知 建设单位。

第七条 总承包单位职责

(一)除施工总承包合同中约定的分包外,总承包单位的 专业分包必须经建设单位认可,方可将非主体专业业务分包给 具备相应资质等级的单位。

(二)施工总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位 负责;分包单位按照分包合同的约定对施工总承包单位负责。施工 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

(三)施工总承包单位应当对施工现场统一管理,并对分包 单位安全生产进行管理,分包单位的施工组织设计和施工安全方案应报施工总承包单位备案。安全管理方面严格落实"七个必须" 职责:必须具备相应的安全资质、必须设立安全生产管理机构和人员、必须落实各项安全制度和规程、必须开展隐患排查治理、必须落实安全投入、必须开展教育培训、必须落实应急救援措施以及法律法规规定的其他安全职责;发现事故隐患,应及时作出处理。

(四)施工总承包单位不得因与分包单位因工程数量、质量、造价或劳务等产生争议而影响农民工工资发放。

(五)勘察、设计总承包单位应当按照法律法规、勘察、设计合同依法依规开展工作。经

建设单位书面同意,勘察、设计单位方可将建设工程非主体部分的勘察、设计专业分包给其他具有相应资质等级的单位。

第三章 分包单位选取及程序

第八条 除法律法规规定的不得分包外,建设单位认为不得分包的专项工程,应当在招标文件中予以明确。

总承包单位应当建立劳务分包管理台账,台账内容应包含 合同名称、合同类型(劳务分包、专业分包等)、分包内容、合同 签订时间、合同金额、分包单位名称等。建设单位通过检查分包 台账、管控履职情况、分包业务完成情况、工资支付情况等,督促 总承包单位对项目分包管理履职尽责。

建设单位不得直接指定分包单位。分包单位的选取、信用和 履约管理应当参照国家、本省、本市和集团有关规定执行。

第九条 承揽施工业务的分包单位应当具备以下资格条件:

- (一)具有经工商登记的法人资格;
- (二)具有与分包范围相适应的资质等级和安全生产许可条件;
- (三)专业分包单位应具有从事类似的业绩、管理与技术人员;
- (四)专业分包单位应具有(自有或租赁)分包工程所需的施工机械设备;
- (五)法律法规、合同约定的其他应具备的资格条件。

第十条 承揽勘察、设计业务的分包单位应当具备以下资格条件:

- (一)具有经工商登记的法人资格;
- (二)专业分包或承揽勘察业务劳务作业的应当具有与分包 范围相适应的资质等级;
- (三)设计业务劳务分包应当具有相适应的专业技术人员;
- (四)法律法规、合同约定的其他应具备的资格条件。

第十一条 分包选取期间,存在以下情形之一的,不得被推荐 或选取为分包单位:

(一)在国家信用平台有异常信息的企业(列入经营名录 异常或严重违法失信企业名单),或因违反税收管理规定受到 税务行政处罚的;

(二)因拖欠工人工资或工程款等其他款项发生纠纷,影响 集团或建设单位形象的,或引发群体性上访事件的;

(三)其他违法违纪、失信等行为。

第十二条 分包程序

(一)劳务分包程序

劳务分包项目实施前,总承包单位应当向建设单位报备依法分包的劳务作业分包情况(包括劳务分包单位资格条件资料、劳务合同、拟投入的人员及机械情况等)。实行监理的项目,总承包单位应当同时向监理单位报备依法分包的劳务作业分包情况。经报备的分包项目,不能免除总承包单位、监理单位的责任。

(二)施工业务专业分包程序

1.总承包单位提出专业分包申请。总承包单位将拟分包专业业务的内容和范围,拟选定分包单位的资格资料,拟签订的分包合同以及拟投入的主要技术、经济管理人员的资格证、劳动合同、社会保险关系证明等复印件,报建设单位审查。实行监理的项目,总承包单位应当先行报监理单位审查。

2.建设单位认可。根据总承包单位提出的专业分包申请及资料,建设单位在收到资料后的7个工作日内,完成对施工业务专业分包认可,出具对勘察、设计业务的专业分包的书面意见。需补充资料的,应当一次性告知总承包单位。

3.签订分包合同。经建设单位认可后,总承包单位方可与分包单位签订分包合同。

4.分包合同备案。总承包单位签订分包合同7个工作日内,将已签订的分包合同报建设单位备案(详见附件1)。经备案的分包项目,不能免除总承包单位、监理单位的责任。

第四章 分包管理

第十三条 建设单位分包管理

(一)建设单位在与总承包单位签订合同时,应当有分包管理规定及处罚条款。实行监理的项目,建设单位与监理单位签订合同时,应当设置有分包监督管理职责内容及相应的违约条款。

(二)建设单位应当要求总承包单位建立分包合同管理台账,并定期汇总报送。

(三)建设单位应当定期对总承包单位分包活动、合同台账进行检查,包括但不限于是否存在未经认可(或书面同意)的专业分包,劳务分包、经认可的专业分包是否符合法律法规及总承包合同约定,是否存在转包、违法分包、挂靠行为:

1.检查总承包单位分包情况(分包合同、分包内容、分包单位名称、审查、备案等情况),分包单位营业执照、资质证书、安全许可证和主要技术、经济管理人员劳动合同及执业资格证书等,质量、安全管理和分包管理制度、管理台账文件、资料、现场

管理等。检查分包单位派驻的主要管理人员到位及有效管理情况 (包括但不限于技术、经济、质量、安全等人员);

2.日常进入施工现场以及与项目建设有关的场所进行安全 文明施工、质量、进度等检查;

3.检查总承包单位劳务分包合同、农民工工资总包代发情况、 农民工工资支付记录及相关支付证明资料;

4.查阅总承包单位工程档案(施工组织管理文件、质量证明 文件、试验检测报告、施工记录、质量验收记录)、安全管理(五方 交底、人员三级教育、施工机具及原材料等)、合同台账、应急 管理、以往检查整改落实情况以及其他有关资料;

5.发现分包工程因管理混乱、工程质量安全存在重大隐患且 不能整改到位的,责令总承包单位将分包单位清退出场并按合同 约定进行违约处罚;

6.责令被检查单位(总承包单位、分包单位等)立即停止和 纠正违反分包规定的行为;

7.履行其他应履行的职责。

第十四条 总承包单位分包管理

(一)总承包单位应当严格按照法律法规、合同约定开展 分包活动,加强承包范围内分包合同管理,建立劳务分包、专业 分包台账,按照建设单位要求做到定期报送。

(二)勘察、设计业务总承包单位应当加强对专业分包、劳务 分包产品质量控制,专业分包最终成果文件由专业分包单位相应 技术人员完成并签署,出图章、公章等均为专业分包单位印章, 并需加盖勘察、设计单位公章,勘察、设计单位对专业分包成果 质量承担连带责任。劳务分包最终成果文件应由勘察、设计单位 相应技术人员完成并签署,出图章、公章等均为勘察、设计单位 印章。

第十五条 专业分包单位管理

(一)专业分包单位应当建立分包管理台账,对分包业务的 质量、安全、进度和劳务分包人的行为等实施管理,就业务按照 分包合同向总承包单位负责,并与总承包单位对建设单位承担 连带责任。

(二)专业分包单位应当配备与业务的规模、技术复杂程度 相适应的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理 负责人等主要管理人员,上述人员均应与本企业订立 劳动合同且 建立劳动工资和社会养老保险关系。

第十六条 施工总承包单位及其分包单位应当按照合同约定 对进入工地的劳务作业

人员进行管理:

(一)施工总承包单位及其分包单位应当依法与所招用的 劳务作业人员签订书面劳动合同并进行用工实名信息登记,未与 施工总承包单位或者分包单位订立合同并进行用工实名登记的 人员,不得进入项目现场施工;

(二)施工总承包单位应当按照国家、省、市有关规定,实行 农民工工资总包代发制度。加强对分包单位用工的考勤管理,及时 收集审核劳务作业人员考勤记录表及工资发放,动态掌握施工 现场用工、考勤、工资支付等情况;

(三)施工总承包单位及其分包单位应当做好劳务作业人员 安全教育培训工作,检查现场安全生产情况,督促工人遵守操作 规程、不违章操作、不冒险野蛮作业。特殊工种人员应当具备相应 资格,持证上岗;

(四)施工总承包单位应对分包单位现场作业情况进行日常 检查(包括但不限于人员管理、安全、质量、进度、合同履行、 文明施工等)及资料档案管理情况;

(五)法律法规规定及合同要求的其他工作。

第五章 监督、考核及责任追究

第十七条 集团公司应加强对所属企业实施的基本建设项目 分包管理事中事后监管,及时监督检查和指导所属企业依法依规 开展分包工作。

第十八条 集团公司将分包管理纳入项目检查中,也可结合 集团巡察、专项检查、效能检查、审计检查等进行联合检查。重点 检查所属企业实施的基本建设项目是否严格按照国家法律法规 及本办法要求执行,建设单位是否履行监管责任,并对检查提出 整改建议。

第十九条 建设单位应当按照国家法律法规、合同约定、 本办法等规定,对未要求开展分包工作的总承包单位、监理单位, 视情节轻重,提出限期整改、按合同约定处罚、上报 行政主管部门等处罚措施。

第二十条 行政处罚决定认定存在转包、违法分包、挂靠行为的,总承包单位在受到 行政处罚后,建设单位应当按有关文件对总承包的单位、监理 单位进行处理,并按照合同约定对总承包的单位、监理单位进行处罚。

第二十一条 建设单位未按照本办法履行监督检查职责,按照《广州市水务投资集团有 限公司基本建设项目质量绩效考核 管理办法》(穗水投〔2021〕122号)进行扣分处理。

第二十二条 针对上级主管部门、外部监管单位、集团公司 发现的基本建设项目分包 问题,所属责任单位应当认真整改,出现 整改落实不到位或者逾期未整改且未报告特殊原因

等情形的,视情节轻重,提请约谈相关负责人,进行通报批评处理;对拒不整改并造成严重影响的,按照集团公司相关规定启动问责程序;对涉嫌违纪违法的,及时移交有关纪检监察机构;对涉嫌犯罪的,依法移交监察机关或司法机关查处。

第六章 附 则

第二十三条 本办法所称发包方,即建设单位。是指负责集团基本建设项目立项、招标等工作的集团公司或集团所属各企业。

本办法所称承包方,即总承包单位。是指承揽集团基本建设项目施工业务、勘察、设计业务的单位。

第二十四条 国家、省、市有关法律法规、集团公司有关制度有所变化或有最新规定的,从其规定。

第二十五条 集团所属各企业应参照本办法对营运维修改造项目分包活动进行管理。

第二十六条 本办法由广州市水务投资集团有限公司负责解释,具体解释工作由集团公司建设管理部承担。

第二十七条 本办法自印发之日起实施。

