

云浮新区发展和改革局文件

新区发改投资〔2024〕1号

关于云浮西江新城市政排水项目可行性研究报告 报告调整变更的复函

云浮新区综合服务中心：

报来《关于调整云浮西江新城市政排水项目可行性研究报告
的申请》（新区综服〔2024〕12号）及有关材料收悉。经研究，
现批复如下：

一、根据《关于同意调整云浮西江新城市政排水项目建设内
容的复函》（新区管办函〔2024〕7号）和云浮新区住房和城乡
建设局复函，原则同意你单位云浮西江新城市政排水项目（投资



项目统一代码：2020-445300-76-01-013258)可行性研究报告建设内容等调整变更。

二、建设地点调整为：云浮新区西江新城内

三、项目建设内容及规模调整为：工程共新建雨水管线约10877米、新建污水管约12270米、新建雨水连接管约3812米、增设雨水篦子约1188个、新建及改造雨水出水口约6处、管道修复约50处、新建雨水箱涵约2313m。工程拟分两期实施，其中一期主要内容为西江新城建成区范围内的雨污水管网系统升级改造及修复，包括：新建雨水管（管径DN400-DN2200）共新建雨水管线约6438m，管径DN400-DN2200；共新建污水管线3995m，管径DN400-DN500；新建DN300雨水连接管2385m，新建雨水排水沟约1598m，尺寸为600mm×800mm及600mm×800mm；新建毛石排水渠一座，长约260m；增设铸铁雨水篦子共计约572个；管道垫衬修复约50处；新建雨水箱涵5座，共约1401m；改造出水口6处；二期主要内容为西江新城规划区范围内的雨污水管网系统升级改造及修复，包括：新建污水管（管径DN400-DN600）约8275m，新建雨水管（管径DN400-DN2200）约4439m，新建雨水连接管（DN300）约1477m，新建雨水箱涵3座（共约912m），改造出水口河道3处（共约2430m）。

四、项目建设年限调整为：2024年3月-2025年12月。

五、项目总投资调整为：总投资为22781.21万元，其中工程费用为18276.12万元，工程建设其他费用为2434.07万元，预备费为2071.02万元。

一期项目估算总投资为15106.11万元，其中：工程费用为12181.12万元，工程建设其他费用为1551.71万元，预备费为1373.28万元。

二期项目估算总投资为7675.10万元，其中：工程费用为6095万元，工程建设其他费用为882.36万元，预备费为697.74万元。

六：资金来源调整为：争取上级资金支持，不足部分由新区财政统筹解决。

七、项目勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理的招标范围、招标组织形式及招标方式仍按（新区经发〔2020〕21号）审批部门招标核准意见执行。

此复



云浮新区发展和改革局
2024年3月29日



抄送：云安区纪委监委、新区财政局、云安区统计局、新区住建局。

云浮新区发展和改革局办公室

2024年3月29日印发
