

广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年 度土建养护综合管养及土建养护工程项目

招 标 文 件

招 标 人：广州高速运营管理有限公司

招标代理：广州诚信工程管理有限公司

日 期：2025 年 5 月



总 目 录

第一章	招标公告	3
第二章	投标人须知	10
第三章	评标办法	31
第四章	合同条款及格式	42
第五章	工程量清单（另册）	124
第六章	图纸（无）	126
第七章	技术规范（另册）	127
第八章	工程量清单计量规则（另册）	129
第九章	投标文件格式	131

第一卷

第一章 招标公告

广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度土建养护综合管养及土建 养护工程项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度土建养护综合管养及土建养护工程项目，项目投资代码：2504-440100-04-01-830653，发包人为各路段营运项目公司（以下统称为“发包人”），建设资金来自企业自筹，出资比例为 100%，本项目由各路段营运项目公司委托广州高速运营管理有限公司进行招标，项目已具备招标条件，现采用资格后审方式进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：海珠湾隧道北接现状东晓南高架，南至南浦大道，全长 4.35 公里；广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目，长约 38.4 公里；机场高速平沙至白云机场段长度约 16.529km；高速运管所辖路段专项边坡巡检，根据行业规范及管理要求，为了及时发现边坡的安全隐患，保障道路的安全运营，应按要求开展边坡专项巡查和定期检查；大广高速吕田中心站新增污水回用灌溉系统及沿线污水设备保养工作包含大广高速各中心站、收费站点（从化收费站、温泉收费站、新丰收费站、上坪收费站、新丰交警营房、吕田中心站、米埗中心站、连平南中心站、九连山中心站）污水处理系统；服务区微改造包含 14 对服务区(新安、河洞、金山、吕田、连平、南香山、万顷沙、从化南、中新、新丰、从化服务区和溪山、下茅田、正果停车区)，具体实施范围以上级单位批复为准。

2.2 招标范围：

（1）海珠湾隧道 2025-2026 年度土建养护综合管养及增天高速 2025-2026 年度土建养护综合管养。

养护范围包括营运路段征地红线范围内、外（若有）的主线、匝道、附属区以及纳入养护责任范围的联接线、线外桥涵结构物等土建工程和沿线安全设施及预埋管线工程、绿化工程、房屋建筑工程等以及广州交投集团公司营运管理规范实施细则和相关养护的规定。具体包括但不限于合同期内的：

①日常养护：

内容包括路基、路面、桥梁涵洞、隧道、交通安全设施、收费站、服务区及加油站出入口、路况巡查、构造物经常性检查、交通标志的清洗及维护、绿化日常保养、承包人驻地建设的维护等保洁工作。

②预防性养护：

a.路基养护：包括路基增设或完善路基防护，增设或完善排水系统，集中清理路基两侧山体危石等。

b.路面养护：针对整段沥青路面面层轻微病害采取的防损、防水、抗滑、抗老化等表面处治；整段水泥混凝土路面防滑处治、防剥落表面处理、板底脱空处治、接缝材料集中清理更换等。

c.桥梁涵洞养护：桥梁涵洞周期性预防处治，如防腐、防锈、防侵蚀处理等；桥梁构件的集中维护或更换，如伸缩缝、支座等。

d.隧道养护：隧道周期性预防处治，如防腐、防侵蚀处理、防火阻燃处理等；针对隧道渗水、剥落等的预防处治。

③修复养护：

a.路基：处治路堤路床病害，如沉降、桥头跳车等；增设或修复土墙、抗滑桩等支挡结构物；维修加固失稳边坡；集中更换安装路缘石、硬化路肩、修复排水设施等；防雪、防石、防风沙设施的修复养护等。

b.路面：沥青路面坑槽修复，直接加铺、铣刨加铺、翻修加铺或其他各类集中修复等；水泥路面结构形式改造、破碎板或其他路面病害修复等；配套路面修复完善标志标线、护栏、路缘石，路口及分隔带开口等相关附属设施。

c.桥梁涵洞：桥梁涵洞加固、病害修复，如墩台（基础）、锥坡翼墙、护栏、拉索、调治结构物、径流系统等维修完善；桥梁加宽、加高，重建、增设、接长涵洞等。

d.隧道：对隧道结构加固、病害修复，如洞门、衬砌、顶板、斜井、侧墙等的修复。

e.交安设施：集中更换或新设标志标牌、防眩板、隔音屏、隔离栅、中央活动门、限高架等；整段路面标线的施划；集中维修、更换或新设公路护栏、警示桩、道口桩、减速带等。

f.管理服务设施：公路养护、管理、服务等房屋、场地和设施设备的维修、改造、扩建或增设等。

g.绿化景观：标段范围内苗木换种、景观提升、路域环境治理等。

④专项养护及应急养护：包括综合管养合同期间其他专项工程以及合同期内标段范围内发生的需抢险救灾项目。

（2）机场高速公路路面品质提升：根据广州市品质提升小组重要流线提升方案的要求，拟对机场高速平沙至机场段双向路面开展品质提升工作。主要包含路面局部病害严重路段刨铺处理、现有路面罩面翻新、路肩雾封、标线恢复等工作。

（3）高速运管所辖路段专项边坡巡检：根据行业规范及管理要求，为了及时发现边坡的安全隐患，保障道路的安全运营，应按要求开展边坡专项巡查和定期检查。

(4) 大广高速吕田中心站新增污水回用灌溉系统及沿线各站点污水设备保养项目：

从化收费站、温泉收费站、新丰收费站等9处污水处理设备维护保养，包含污水处理系统各个子系统，均在服务范围之内。按9个站点设备设施（含菌种等）的现状委托中标单位进行保养，保养要求达到效果：确保每个站点每个月的出水水质达到《广东省地方标准-水污染物排放限值（DB44/26-2001）》第二时段一级标准，每个站点每个月出具1份合格水质检测报告（有资质检测单位）。

一切维护保养所需的检验和测试的工具和仪表均由中标单位提供；定期开展设备检查维护保养。在机房内保存一本试验和检查记录册，用以记录每次进行的检查和维护保养并报告所完成的工作以及工作成效，如需进行重大维修工作而需要的任何设备装置部分的隔离或服务的停顿须预先通知。

吕田中心站新增污水回用灌溉系统达到效果：吕田中心站环保要求深度处理后达到GB/T18920-2002《城市杂用水水质标准》城市绿化用水标准，并出具1份合格水质检测报告（有资质检测单位）。

(5) 服务区微改造项目：根据《广东省交通运输厅关于做好高速公路服务区高质量发展的通知》（粤交营[2024]640号）“第一项高速公路特色服务区和第二项助农兴业服务区以外的全省其他高速公路服务区，要在2025年底前全部完成微改造工作”的要求。服务区微改造包含14对服务区(新安、河洞、金山、吕田、连平、南香山、万顷沙、从化南、中新、新丰、从化服务区和溪山、下茅田、正果停车区)，具体实施范围以上级单位批复为准，据实结算。

2.3 标段划分：本次招标共分 1个标段。

主要工程项目	对投标人资质要求	备注
广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度土建养护综合管养及土建养护工程项目	具有合法有效的安全生产许可证，并具有以下资质：同时具有有效的交通主管部门颁发的公路养护作业单位路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质、隧道养护甲级资质和交通安全设施养护资质（各等级公路）	资格审查条件附录 1 至附录 6

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

2.4 计划工期（合同有效期）：

(1) 海珠湾隧道 2025-2026 年度土建养护综合管养：计划 2025 年 9 月 30 日至 2026 年 8 月 14 日，具体开始时间以开工通知时间为准；

(2) 增天高速 2025-2026 年度土建养护综合管养：计划 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 8 月 14 日，具体开始时间以开工通知时间为准；

(3) 机场高速公路路面品质提升：自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，具体开工日期以甲方通知为准；

(4) 高速运管所辖路段专项边坡巡检：计划工期 1 年，具体开始时间以开工通知时间为准；

(5) 大广高速吕田中心站新增污水回用灌溉系统及沿线各站点污水设备保养项目：
沿线各站点污水设备保养项目：计划工期 1 年，具体开始时间以开工通知时间为准；
吕田中心站新增污水回用灌溉系统：计划工期 3 个月，具体开始时间以开工通知时间为准；

(6) 服务区微改造项目：计划工期 3 个月，具体开始时间以开工通知时间为准；

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备上述第 2.3 款表中所列相应资质，并在人员、业绩等方面满足资格条件要求。

3.2 本次招标 接受 联合体投标。**联合体投标的，且同时应满足下列要求：**

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（若联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质，下同。）

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

(4) 联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的 50%；

(5) 联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(6) 尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若单位负责人¹为同一人、或者存在控股²、管理关系³的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。

¹单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

²控股是指：出资额占有限责任公司资本总额 50% 以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50% 以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。

³管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。

3.4 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人（下同），在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.5 投标人还应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，未办理企业信息登记的投标申请将不予受理。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 月 日 00:00 至 2025 年 月 日 23:59，登陆广州公共资源交易中心网站（<http://www.gzggzy.cn>）交易平台（即电子招标投标交易平台，下同）选择对应项目进行投标登记（北京时间，下同），投标人可自行下载招标文件等相关资料。

4.2 招标文件的获取方式：本项目招标文件等相关资料可在广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/>）、广州公共资源交易中心网站（<http://www.gzggzy.cn>）和广州国企阳光采购信息发布平台（<http://ygcg.gzggzy.cn/>）公告发布处自行下载。

5. 投标文件的递交

5.1 招标人不组织进行工程现场踏勘及不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 月 日 09 时 30 分。投标文件电子文件统一采用网络上传的方式，投标人于 2025 年 月 日 00 时 00 分至 2025 年 月 日 09 时 30 分将电子文件完整上传。递交投标保证金（如需单独提供原件或者复印件）应于 2025 年 月 日 09 时 15 分至 2025 年 月 日 09 时 30 分单独密封递交，具体开标室详见广州公共资源交易中心系统的场地安排。

5.3 未在投标截止时间前完成电子投标文件上传的，视为逾期送达，招标人（“电子招标投标交易平台”）将拒绝接收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站、广州国企阳光采购信息发布平台上发布。如媒体发布公告的详细内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。

在规定的招标文件发放期间内，如投标登记的投标人不足 3 名时，招标人有权：(1) 在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网发布公告、广州国企阳光采购信息发布平台延长招标文件发放时间。在延期时间内，已登记投标人的资料仍有效并可自

行补充资料，未登记的投标人可根据公告的约定参与投标登记。(2)依法重新组织招标。

7. 联系方式

招 标 人：广州高速运营管理有限公司

地 址：广州市海珠区新港东路 1138 号智通广场 A 塔

邮 编：510335

联系人：赵工

电 话：13710380298

招标代理：广州诚信工程管理有限公司

地 址：广州市番禺区洛浦街道北环路 87 号

邮 编：511431

联 系 人：蔡工

电 话：020-36240677

邮 箱：gzcxb@163.com

异议受理部门：广州高速运营管理有限公司

地 址：广州市海珠区新港东路 1138 号智通广场 A 塔

邮 编：510335

联系人：赵工

电 话：13710380298

监督部门：广州市交通运输局建设管理处

地 址：广州市天河区天河南二路 1 号 17 楼（建设管理处）

邮 编：510620

电 话：020-38180056

2025 年 月 日

附件：招标文件（含资格审查条件和评标办法）

以上附件可从发布公告的网站媒介上下载。

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：广州高速运营管理有限公司 地址：广州市海珠区新港东路 1138 号智通广场 A 塔 邮编：510335 联系人：赵工 电话：13710380298
1.1.3	招标代理机构	名称：广州诚信工程管理有限公司 地址：广州市番禺区洛浦街道北环路 87 号 邮编：511431 联系人：蔡工 电话：020-36240677
1.1.4	招标项目名称	广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度土建养护综合管养及土建养护工程项目
1.1.5	养护地点	广州市
1.2.1	资金来源及比例	企业自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	详见招标公告
1.3.2	计划工期	详见招标公告
1.3.3	质量要求	标段工程验收的质量评定：合格。
1.3.4	安全目标	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目养护期内人员无安全责任事故发生。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：见附录 1 业绩要求：见附录 2 信誉要求：见附录 3 项目经理和项目总工资格：见附录 4 其他要求：见附录 5、附录 6
1.4.2	是否接受联合体投标	☐ 不接受 ☒ 接受，详见招标公告 3.2 条。
1.4.3	投标人不得存在的其他关联情形	/

1.4.4	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录	/
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.11.1	分包	☐ 不允许 ☒ 允许，分包需符合广东省交通运输厅关于印发《广东省交通运输厅关于公路工程施工分包管理实施细则》的通知（粤交〔2025〕1号）要求。
2.1	构成招标文件的其他材料	补遗书（如有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：递交投标文件截止之日 18 天前 形式：通过“电子招标投标交易平台”提出
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过“电子招标投标交易平台”以补遗书形式发出招标文件澄清
2.3.1	招标文件修改发出的形式	通过“电子招标投标交易平台”以补遗书形式发出招标文件澄清
3.1.1	投标文件密封形式	☒ 双信封 ☐ 单信封
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.2.1	增值税税金的计算方法	按国家税务机关的规定执行
3.2.1	工程量清单的填写方式	☒ 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，招标人提供固化清单的形式：在电子招标投标交易平台发布 ☐ 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单
3.2.3	报价方式	☒ 单价 ☐ 总价

3.2.6	是否接受调价函	☐ 是 ☒ 否
3.2.8	最高投标限价	☐ 无 ☒ 有，最高投标限价 66498925.57 元。 各分项限价如下： ①海珠湾隧道 2025-2026 年度土建养护综合管养分项限价为 4427923 元，其中安全生产费 57848 元； ②增天高速 2025-2026 年度土建养护综合管养分项限价为 6732559 元，其中安全生产费 93854 元； ③机场高速公路路面品质提升分项限价为 43709671 元，其中安全生产费 663097 元； ④高速运管所辖路段专项边坡巡检分项限价为 1738680 元； ⑤大广高速吕田中心站新增污水回用灌溉系统及沿线污水设备保养项目分项限价 680863.57 元，其中安全生产费 10062.02 元； ⑥服务区微改造项目分项限价为 9209229 元，其中安全生产费 136097 元； 注：其中安全生产费为不可竞争费用。
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 天

3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金： ☒要求，投标保证金的金额：人民币 <u>60</u> 万元 投标保证金可采用的其他形式：汇票、信用证、保险、银行保函、银行本票、电子保函或其他合法形式。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：广州交易集团有限公司 开户银行：建行天润路支行 账 号：44001583404059333333 财务联系人及电话：020-28866000-4-0 具体操作详见《广州公共资源交易中心关于投标项目保证金操作指引的说明》。 采用现金或支票方式：由投标人的基本账户转入招标人指定的账户，投标保证金到达招标人指定账户时间为递交投标文件截止时间前（以交易中心系统本项目保证金查询结果为准）； 采用银行保函，必须由投标人的基本账户开具，若基本账户银行不能开具，可由上级银行出具并附相关证明材料，否则视为无效，且银行保函的原件在递交投标文件时单独密封递交，其扫描件按规定放在投标文件中； 采用汇票或建设工程投标保证保险（保险合同或保险单）或银行本票时，其原件在递交投标文件时单独密封递交，其彩色扫描件按规定放在投标文件中； 采用由保险公司出具的建设工程投标保证保险（保险合同或保险单）时：应符合《广东省住房和城乡建设厅、广东省发展和改革委员会、广东省人力资源和社会保障厅、广东省交通运输厅、广东省水利厅、中国保险监督管理委员会、广东监管局关于开展建设工程保证保险有关工作的通知》（粤建规范〔2018〕2号）文件规定。 采用其他金融机构开具的保函时：保函格式应满足招标文件格式中关于银行保函的格式要求。 采用信用证或电子保函或电子保险时，其彩色扫描件或打印件在递交投标文件时单独密封递交并按规定放在投标文件中。 注：联合体投标的由牵头人递交投标保证金。 ☐不要求
3.4.3	投标保证金的利息计算原则	具体按广州公共资源交易中心有关规定执行。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	（4）串通投标；或 （5）评标、中标候选人公示、签订合同前等环节因作假而被取消中标资格；或 （6）因投诉属实取消投标资格的；或 （7）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的行为。

3.5	资格审查资料的 特殊要求	☒ 无 ☐ 有，具体要求：
3.5.2	近年财务状况的年份 要求	/
3.5.3	近年完成的类似项目 情况的时间要求	2020 年 1 月 1 日至投标文件递交之日止（近 5 年），以“全国公路建设市场监督管理系统”上的交工验收或未交工验收一次性竣工验收的时间为准。
3.6.1	是否允许递交备选投 标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.7.3	投标文件签字、盖章要 求	投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人、投标人拟派出的项目经理和项目总工签字之处，必须由相关人员亲笔签名扫描上传，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
3.7.4	投标文件其他要求	投标文件包括盖有电子公章的加密电子投标文件。
4.1	投标文件的制作	投标人必须按招标文件要求使用广州公共资源交易中心的投标文件制作工具制作上传投标文件。
5.1	开标时间和地点	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间： 同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点： 同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：第一个信封评审结束后 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：广州公共资源交易中心

5.2.1	第一个信封(商务及技术文件) 开标程序	(1) 开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，宣布开标纪律。 (2) 宣布招标人代表、监标人(如有)等有关人员姓名。 (3) 检查各标段投标文件递交到达的情况。若某标段递交到达投标文件的投标人不足 3 个，则该标段不予开标。 (4) 投标人解密。投标人应在投标截止时间后半小时对所递交的投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行解密。投标人可远程解密或开标现场解密，开标现场解密的投标人，可自备手提电脑进入开标现场。（注：须要通过加密投标文件时的机构数字证书或业务数字证书解密） (5) 招标人解密。招标人在投标人解密截止时间（或所有递交投标文件的投标人均解密成功）后，对投标人解密成功的第一个信封（商务及技术文件）进行解密。 (6) 公布投标人名称、投标保证金递交情况、解密情况及其他内容，并记录在案。 (7) 投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员在开标记录上签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。 (8) 开标会议结束。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为投标人撤回其电子投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为撤销其投标文件。
5.2.3	第二个信封（报价文件）开标程序	(1) 宣布开标纪律。 (2) 招标人或招标代理宣布第一个信封（商务及技术文件）评审结果。投标人未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的，对应标段的第二个信封（报价文件）不予开标。 (3) 宣布招标人代表、监标人(如有)等有关人员姓名。 (4) 招标人解密。对投标人第二个信封（报价文件）进行解密。 (5) 公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。 (6) 投标人代表、招标人、监标人（如有）、公证人（如有）等有关人员在开标记录上签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。 (7) 开标会议结束。

5.3.1	开标补救措施	开标过程如遇需要中止电子开标的情况发生，可由电子招标投标交易平台或招标人通知所有投标人新的开标时间（含解密时间）、地点，投标人应及时查看并在规定的时间内解密。投标人未到达现场参与开标的，视为默认开标结果。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：9 人，其中招标人代表 3 人，专家人数 6 人。 评标专家确定方式：依法从广东省综合评标专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	原则上 3 名（评标办法规定的特殊情况除外）
6.3.3	评标补救措施	若遇不可抗力发生（包括网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），导致系统无法正常运行，应终止评标，并在恢复正常后及时安排时间评标。
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站、广州国企阳光采购信息发布平台 公示期限：不少于 3 日 公示的其他内容：最新一年度信用等级使用情况及所有承诺使用最新一年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况。
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书自行在广州公共资源交易中心网站下载，中标结果信息将在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站、广州国企阳光采购信息发布平台发布,不再另行通知
7.6	中标结果公告媒介	广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站、广州国企阳光采购信息发布平台
7.7.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： ☒ 要求，履约担保形式：由投标人自主选择采用现金（或支票）、或银行保函或其他合法形式。 履约保证金的金额：10%签约合同价。

		采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：投标人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。 ☐不要求
8.5.1	监督部门	监督部门：广州市交通运输局建设管理处 地 址：广州市天河区天河南二路 1 号 17 楼（建设管理处） 电 话：020-38180056 邮政编码：510620 项目管理单位：广州交通投资集团有限公司 地 址：广州市海珠区琶洲街道新港东路 1138 号智通广场 A 塔 电 话：020-84012892 邮政编码：510335
9	是否采用电子招标投标	☐否 ☒是
需要补充的其他内容		
1.4.4	投标人须知正文 第 1.4.4 项中（1）目中的“招标项目所在地”指“广东省”。 第 1.4.4 项中（5）目中的“在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）”修改为“在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）” 第 1.4.4（6）目内容修改如下： 投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的（以投标人投标函中的承诺为准）。	
1.4.5	删除投标人须知正文第 1.4.5 项内容。	
1.11.1	投标人须知正文 删除 1.11.1（3）的所有内容。	

3.2.1	投标人须知正文第 3.2.1 款部分内容细化如下： （1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人在投标登记后或发放补遗书的同时将工程量固化清单电子文件按投标人须知前附表载明的形式公布给投标人。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。 投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。 （2）投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其投标将被否决。 增加以下内容： （3）投标报价的所有单价取小数点后两位，所有合价和总价应四舍五入取整数。工程量清单不需要附单价分析表，但投标人中标后，发包人可要求中标人提交单价分析表，中标人不得拒绝。
3.5.1	3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件、基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可证而无法提供开户许可证，须附上银行出具的基本存款账户信息资料或人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图）的扫描件，投标人在“国家企业信用信息公示系统”中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。 企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可证而无法提供开户许可证，须附上银行出具的基本存款账户信息资料或人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。
3.5.2	删除本项内容。

3.5.3	投标人须知正文第 3.5.3 项内容修改如下： “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”并公开的总包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。 “近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图扫描件或网页打印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图或网页打印件的扫描件。除网页截图或网页打印件的扫描件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。业绩的计算时间以“全国公路建设市场监督管理系统”上的交工验收或未交工验收的以一次性竣工验收的时间为准。 如投标人未提供相关项目网页截图(或网页打印件)或相关项目网页截图(或网页打印件)的扫描件中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。 如投标人所在区域提供的业绩已列入“全国公路建设市场监督管理系统—全国公路养护作业单位资质管理模块”，投标人除提供“全国公路建设市场监督管理系统—全国公路养护作业单位资质管理模块”中企业的相关项目业绩的网页截图或网页打印件的扫描件外，还需要同时提供中标通知书（如有）、合同协议书、交工验收证书或未交工验收的以一次性竣工验收证书或业主出具的证明材料扫描件，如投标人未同时提供，则该项目业绩不予认定。 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
3.5.4	投标人须知正文第 3.5.4 项内容修改如下： “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单的网页截图或网页打印件、在“信用中国”或中“中国执行信息公开网”中未被列入失信被执行人名单的网页截图或网页打印件。
3.5.5	原 3.5.5 条款内容，修改如下： 3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应同时附①交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工满足投标人须知前附表附录 4 或者评标办法评分标准（如有）所提出的各项指标（即包括人员的“基本信息”、“职称信息”、“执业资格”、“个人业绩”等栏目在内）的网页截图或网页打印件、②建造师注册证书在全国建筑市场监管公共服务平台上公开信息的网页截图扫描件或网页打印件（仅须项目经理提供）、③安全生产考核合格证书在交通运输部公路水运工程企业负责人和安全生产管理人员信息公共平台查询(或省级交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台)上公开信息的网页截图扫描件或网页打印件的扫描件（仅须项目经理提供）、④投标人在社保系统打印的拟委任的项目经理和项目总工参加社保的缴费明细扫描件或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的缴费明细扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）。 建造师的注册信息以②的证明材料为准，安全生产考核信息以③的证明材料为准。 除上述资料外，投标人无需再提供任何证明材料。 如项目经理和项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应按投标函的格式承诺上述人员能够从该项目撤离。

3.5.6	投标人须知正文第 3.5.6 项内容修改如下： 附录 5 要求的其他主要管理人员和技术人员在投标文件中无需提交人员证明资料，只需按照本招标文件第九章投标文件格式中的投标函的要求进行承诺即视为满足资格审查要求。
3.5.7	投标人须知正文第 3.5.7 项内容修改如下： 附录 6 要求的主要机械设备和试验检测设备在投标文件中无需提交设备证明资料，只需按照本招标文件第九章投标文件格式中的投标函的要求进行承诺即视为满足资格审查要求。
3.7.5	删除本项内容。
4.2.3	删除本项内容。
4.2.4	删除本项内容。
4.2.5	删除本项内容。
4.3.4	删除本项内容。
6.1.2	原 6.1.2 项末增加如下内容： 招标项目的招标人、投标人的工作人员、退休或离职未满 3 年的人员。招标人及其子公司、招标人下属单位、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。
7.1	投标人须知正文第 7.1 款的内容增加项号 7.1.1，另增加 7.1.2、7.1.3 项内容： 7.1.2 中标人在领取中标通知书前需向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，具体按广州公共资源交易中心相关规定执行（按标段收费，中标价 1 亿元（含 1 亿元）以下按 0.9%，超过 1 亿元部分按 0.5%，分段累计计算，最低为 2000 元/标段，最高不超过 20 万元/标段）。 7.1.3 中标单位在领取中标通知书前，需向招标代理一次性支付本招标项目的招标代理费，该费用已包含在投标报价中，投标人在报价过程中应充分考虑，不得向招标人单独申请该费用。计算公式如下： $A=[1+(500-100)*0.7\%+(1000-500)*0.55\%+(5000-1000)*0.35\%+(B-5000)*0.2\%]*(1-10\%)$ A 表示代理费，B 表示中标价，单位：万元。
7.8.6	投标人须知正文增加 7.8.6 项： 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。

8.5	投标人须知范本原文第 8.5.1 项细化如下： 8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。对于按法规规定需要先提出异议的投诉，交通运输主管部门在受理投诉时要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，交通运输主管部门不予受理。投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，交通运输主管部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。行政监督部门接到对招标投标活动有效投诉的，应当制止或者要求整改，整改期间可以暂停其招标投标活动。
10	在 10.1 条款后增加如下条款： 10.2 信用等级的确定原则： 10.2.1 招标文件中的信用等级指的是广东省交通运输厅最新年度的信用评价结果。如无广东省最新年度信用等级而有上一年度广东省信用等级的，则其原信用等级可延续一年，但在递交投标文件时信用等级的使用次数应按上一年度公布的信用评价结果顺延上一年度的使用次数。具体使用次数有关规定如下： 1.对于信用等级为 AA 级的从业单位： (1)仅最新一年度信用等级为 AA 级的从业单位在参加广东省公路工程项目投标活动（以递交投标文件时间为准）时，可申请使用 AA 级分值 8 次，用完 8 次后信用等级分值将按 A 级分值取定； (2)连续最近两个年度信用等级为 AA 级的单位在参加广东省公路工程投标活动（以递交投标文件时间为准）时，可申请使用 AA 级分值 12 次，用完 12 次后信用等级分值将按 A 级取定； 2.对于信用等级为 A 级的从业单位:当年度信用等级 A 级单位在参加广东省公路工程项目招标投标活动（以递交投标文件时间为准）时，可申请使用 A 级分值 12 次，用完 12 次后信用等级分值将按 B 级分值取定。 3.当年度信用等级为 AA、A 级的从业单位未承诺使用的信用等级分值的，AA 级信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。 4.若从业企业在信用评价年度信用等级由 AA 降级为 A 级时，AA 级信用等级已使用次数纳入 A 级信用等级使用次数合并累计。 10.2.2 信用等级延续 1 年后仍无信用评价等级的，按照初次进入广东省确定，原则上按 B 级对待，但下列情况除外：最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果为 C 级或 D 级的，则按最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果对待；或最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果未被评定为 C 级或 D 级的，但在广东省最近年度原评价等级为 D 级的，则按 C 级对待。 10.2.3 AA、A 级单位是指使用广东省信用评价等级申请承诺书的单位。提交申请承诺书未使用 AA、A 时，在评标过程中，AA 级信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。

10	10.2.4 在招标评标中，信用评价等级采用按次、按标段或标类申请使用的原则，即在同一次招标中的多个标段的投标，可自愿对其中部分或全部标段申请使用 AA 或 A 信用等级，无论中标与否，均应根据申请递交投标（或申请）文件情况按标段计算使用次数（非投标人原因导致招标失败的情况除外）。 10.2.5 投标人以联合体形式投标的，信用等级以联合体中信用等级较低（指广东省交通运输厅信用评价中的土建工程施工单位的信用等级）的为准。 10.3 如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或因被投诉经查证属实取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标，以此类推。 10.4 如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人发生投标人须知 1.4.4（1）至（7）的情形，则取消其中标资格，按否决其投标处理； 发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。 10.5 本招标文件中所有“类似工程”均指高（快）速公路土建或养护施工项目。 10.6 若投标人投标登记后，无理由放弃投标，且未在开标前提前通知招标人，招标人有权将投标人此行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。
----	---

附录

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求
同时具有交通主管部门颁发的有效的公路养护作业单位路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质、隧道养护甲级资质和交通安全设施养护资质（各等级公路）。

附录2 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求
近五年内（2020年1月1日至递交投标文件截止之日止）成功地完成过： （1）高速公路日常养护至少1个合同段，且里程不少于25km； （2）高速公路路面养护专项工程至少2个合同段，且至少有1个合同段的合同金额不少于3000万元。

注：1.本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。

2.若投标人提供的业绩证明为联合体业绩的，则按交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”业绩信息的网页截图体现其完成的相关专项工程施工的工作量认定，无法界定其完成的相关专项工程施工工作量的，此业绩不予认定。

3.若为联合体投标，投标人业绩的资格审查条件和加分条件（如有）的认定原则如下：联合体成员须按联合体协议书中约定承担的各专业工程满足对应的业绩要求。

4.同一养护周期内相同路段的养护里程不按年累计（即同一养护周期内同一养护路段只计算一次养护里程）。

5.投标人的业绩应按招标文件第二章“投标人须知前附表”第3.5.3项的要求附相关证明材料。

附录3 资格审查条件(信誉最低要求)

信 誉 要 求
在最新年度广东省公路工程从业单位（土建工程施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评定为D级； 初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中未被评定为D级。

注：1、信用等级确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。

2、投标人应根据第九章“投标文件格式”中“投标人的信誉情况表”填写情况说明。

附录4 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

人 员	数 量	资 格 要 求	在 岗 要 求
项目经理	1	工程师,担任类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位累计 24 个月，并持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业壹级建造师注册证书,具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B 类证书。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
项目总工	1	路桥相关专业高级工程师,主管类似工程技术工作岗位累计 24 个月。	

注：1、资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B 类证书均应在投标人所在单位，否则视为无效。

2、主管技术工作指：担任过项目经理、项目副经理、总工程师、质检部门负责人、工程部门负责人。担任类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位经验累计时间、主管类似工程技术工作岗位经验累计时间统计至月，计算时尾数如不少于 15 天的按 1 个月计，不足 15 天部分不计。

3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

附录 5 资格审查条件(其他管理人员和技术人员最低要求)

人 员	数 量	资 格 要 求
质检工程师	1	路桥相关专业工程师，累计 3 年从事类似工程经验。
计划工程师	1	路桥相关专业工程师，累计 3 年从事类似工程经验，具有住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师证书或一级造价工程师注册证（土木建筑工程专业），或交通运输部（原交通部）颁发的甲级造价人员证书或一级造价工程师注册证（交通运输工程专业）。
路基路面养护工程师	3	路桥相关专业工程师，至少 3 年从事类似工程的经验。
桥梁养护工程师	3	路桥相关专业工程师，至少 3 年从事类似工程的经验。
隧道养护工程师	1	路桥相关专业工程师，至少 3 年从事类似工程的经验。
试验工程师	1	路桥相关专业工程师，至少 3 年从事类似工程的经验，持有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证书或试验检测工程师资格证书。
绿化工程师	1	工程师，至少 3 年从事绿化工程的经验。
房建工程师	1	工程师，至少 3 年从事房屋建筑工程施工的经验。
环境生态工程师	1	工程师，至少 3 年从事类似工程的经验。
财务负责人	1	至少 3 年从事财务经验。
专职安全生产 管理人员	2	具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C 类证书，至少 3 年从事安全管理工作经验。
资料员	2	资料员，至少 3 年从事类似工作经验。

注：附录 5 要求的其他主要管理人员和技术人员在投标文件中无需提交人员证明资料，只需按照本招标文件第九章投标文件格式中的投标函的要求进行承诺即视为满足资格审查要求。

附录6 资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求)

序号	设备名称	规格、功率及容量	单位	最低数量要求
1	清扫车	清扫宽度 2-3m	台	1
2	洒水车	5000L	台	2
3	载货汽车	2t 以内	台	5
4	静碾压路机	4-6t	台	1
5	双钢轮振动压路机	≤8t	台	3
6	手扶振动压路机	≤2t	台	3
7	柴油发电机	30kW 以内	组	4
8	自卸汽车	5t 以内	台	5
9	水泥砼切缝机	5kW 以内	台	3
10	汽车式起重机	8T	台	2
11	路面破碎机		台	2
12	路面铣刨机	宽度 0.5-1.1m	台	1
13	砂浆拌和机	7~12m ³ /h	台	2
14	割灌除草机	30cm ² /s, ≥1.8kW	台	3
15	高速公路养护巡查车	3 座	台	2
16	沥青洒布机	≥2000L	台	1
17	沥青路面综合养护车	汽车底盘	台	1
18	灌缝机		台	4

注：1、附录6要求的主要机械设备和试验检测设备在投标文件中无需提交设备证明资料，只需按照本招标文件第九章投标文件格式中的投标函的要求进行承诺即视为满足资格审查要求。

2、发包人有权根据标段的情况及工程进度情况要求增加相应的设备，由此不存在索赔问题。当机械设备发生故障不能正常使用，或因材料消耗导致低于最低要求时，须及时维修或补充，以不影响养护维修工作为准则，否则发包人有权按合同进行处罚。

投标人须知正文详见交通运输部《公路工程标准施工招标文件(2018 年版)》第二章，正文与下述条款不一致时，以下述条款为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.3 投标人应注意及时浏览电子招标投标交易平台发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.2 投标人应注意及时浏览电子招标投标交易平台发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

3.7 投标文件的编制

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

- (1)投标文件由投标人使用“电子招标投标交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
- (2)投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
- (3)投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。
- (4)第九章投标文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人签字。
- (5)投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子招标投标交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标文件其他要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的制作

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子招标投标交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。

4.2.2 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成电子投标文件上传的，视为逾期送达，招标人（“电子招标投标交易平台”）将拒绝接收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子招标投标交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）开标或第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 招标人将按照第5.1款规定的时间和地点对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。开标程序见投标人须知前附表。

5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子招投标交易平台”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。开标程序见投标人须知前附表。

5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

- (1)未在投标函上填写投标总报价；
- (2)投标总报价超出招标人公布的最高投标限价；
- (3)投标总报价的大写金额无法确定具体数值。

如果投标人认为本项目的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标补救措施

5.3.1 开标过程中因出现以下情况，导致系统无法正常运行，应中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标。同时，按投标人须知前附表的规定做好后续开标的前期工作。

- (1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4)出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；
- (5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.2 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

第三章 评标办法

第三章评标办法（双信封的综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素与评审标准
1	评标方法	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的优先； （2）按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级较高的投标人优先：【承诺使用的 AA 级投标人、不承诺使用的 AA 级投标人、承诺使用的 A 级投标人、不承诺使用的 A 级投标人、B 级投标人、未参评且被确定为 B 级投标人】 （3）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。
2.1.1 2.1.3	形式评审 与响应性 评审标准	第一个信封（商务及技术文件）评审标准： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知 3.4.1 项规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函或投标人须知前附表 3.4.1 项规定的其他形式提交，应满足招标文件要求。 (4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (6)投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合

条款号		评审因素与评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审 与响应性 评审标准	体牵头人； (7)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 (8)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 (11)权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二个信封（报价文件）评审标准： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、投标总报价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3)投标总报价未超过招标文件设定的最高投标限价及最高评标限价，各分项项目的投标报价未超过招标文件设定的分项最高投标限价，清单单价报价不超过单价最高限价。 (4)投标总报价的大写金额能够确定具体数值。 (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标总报价。 (6)投标人未提交调价函。 (7)投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

条款号		评审因素与评审标准
2.1.2	资格评审标准	(1)投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）； (2)投标人的资质符合招标文件规定； (3)投标人的业绩符合招标文件规定； (4)投标人的信誉符合招标文件规定； (5)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认； (6)投标人的其他要求符合招标文件规定； (7)投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 (8)以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 养护施工组织设计（A）：<u>7</u> 分 主要人员（B）：<u>0</u> 分 其他因素（D） 技术能力：<u>0</u> 分 财务能力：<u>0</u> 分 业 绩：<u>3</u> 分 履约信誉：<u>10</u> 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价（C）：<u>80</u> 分

条款号	条款内容	编列内容
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1)评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 (2)最高评标限价的确定： 最高投标限价下浮率（以下简称“下浮率”）在第二个信封开标前在开标现场采取摇珠方式确定,摇珠操作办法如下： 在下浮率摇珠范围内，以 0.1%为一档次增序确定摇珠号码,31 个球，摇出 3 个球（摇出的球不放回），摇出 3 个球对应的下浮率的平均值即为本次招标的下浮率。（注：下浮率摇珠区间为 0%~3%（含界值），三个下浮率的算术平均值四舍五入取整到 0.001%） 最高评标限价=最高投标限价×（1-下浮率） (3)有效评标价范围： 有效评标价范围：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。若大于最高评标限价的评标价，将否决其投标。 (4)评标基准价的确定： 最高评标限价下浮 1%后作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 备注：最高评标限价、评标基准价四舍五入至个位整数（以元为单位）。
2.2.3	评标价的偏差率计算公式	偏差率=100%×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价

评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
2.2.4 (1)	养护施工组织设计	7分	养护组织管理	1分	(1)针对高速公路日常养护工程的特点，根据本合同段的热点、招标文件要求及有关养护法规、管理制度的了解程度，对合同工程计划安排科学合理，养护组织与管理的有效性 & 履行合同的各项保证措施的可靠性高。得（0.8~1.0]分； (2)对合同工程计划安排基本合理，养护组织与管理的有效性 & 履行合同的各项保证措施的基本可行。得（0.6~0.8]分； (3)养护组织管理方案一般但不被评定为不响应的，得 0.6 分； (4)未提供相应内容或不响应的，不得分。
			养护技术管理	2分	(1)在日常保洁和巡查、主要病害维修方面的四新技术、微创新、信息化管理系统应用等方面的技术管理方案对实施合同工程的指导性和可操作性高。得（1.6~2.0]分； (2)在日常保洁和巡查、主要病害维修方面的四新技术、微创新、信息化管理系统应用等方面的技术管理方案对实施合同工程的指导性和可操作性基本可行。得（1.2~1.6]分； (3)养护技术管理方案一般但不被评定为不响应的，得 1.2 分； (4)未提供相应内容或不响应的，不得分。
			交通组织和保畅	2分	(1)能突出本路段交通特点，交通组织方案针对性强，安全性高，防拥堵措施充分；节假日交通保畅措施充分，应急抢险方案科学可行。根据方案情况，评分范围（1.6~2.0]分； (2)能突出本路段交通特点，交通组织方案基本可行，防拥堵措施基本可行；节假日

评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
					交通保畅措施充分，应急抢险方案科学可行。得（1.2~1.6]分； (3)交通组织和保畅方案一般但不被评定为不响应的，得1.2分； (4)未提供相应内容或不响应的，不得分。
			质量、安全、文明施工	2 分	(1)对本项目质量、安全控制及文明施工有透彻的认识，能采取有效的施工方法和措施，保证工程质量稳定，对施工过程中可能发生的各种质量、安全及文明问题有深刻的认识和合理的预见，并有相应的应对措施，应对措施应科学、充分，能有效处理各种突发问题的，能创造良好的施工环境的。得（1.6~2.0]分； (1)对本项目质量、安全控制及文明施工认识基本到位，能采取有效的施工方法和措施，保证工程质量稳定，对施工过程中可能发生的各种质量、安全及文明问题有深刻的认识和合理的预见，相应的应对措施基本可行。得（1.2~1.6]分； (2)质量、安全、文明施工方案一般但不被评定为不响应的，得 1.2 分； (3)未提供相应内容或不响应的，不得分。
2.2.4 (2)	主要人员	/	/		
2.2.4 (3)	评标价	80 分	评标价得分计算公式示例： (1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=80－偏差率×100×1.5； (2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=80＋偏差率×100×0.5。 注：评标价得分四舍五入至小数点后四位。		

评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
2.2.4 (4)	其他因素	技术能力	/	/	
		财务能力	/	/	
		业绩	3分	满足资格审查条件(业绩最低要求)的,得 1.8 分,在此基础上: (1)近五年内每增加一个合同段养护里程不少于 25km 的高速公路日常养护工程,加 0.3 分,本小项最多加 0.3 分; (2)近五年内每增加独立完成一个合同金额 3000 万元及以上的高速公路路面大中修工程的施工,加 0.3 分,本小项最多加 0.3 分; (3)近五年内每增加独立完成一个合同段高速公路边坡专项养护施工,加 0.3 分,本小项最多加 0.3 分; (4)近五年内每增加独立完成 1 座高(快)速公路特长隧道养护施工,加 0.3 分,本小项最多加 0.3 分; 注:若同一业绩若满足上述多项要求,不累计加分。	
		履约信誉	10分	1.信用等级分值(5分) AA、A、B、C 级单位的信用等级得分分别为 5、4.75、4.45、3.65 分。 注:信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。 2.履约情况(5分) 若没出现下述情形得满分。 投标文件递交截止日前 1 年内,因公路工程(含附属设施)质量、安全、履约或招标投标问题等原因被: (1)交通运输部行政处罚的,扣 5 分/次; (2)广东省交通运输厅行政处罚的,扣 3 分/次; (3)广东省交通运输厅正式约谈的,扣 0.1 分/次。 同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算 1 次。如果扣完本项分值,可以从总分中扣。以联合体形式投标的,若各联合体成员任何一方或均存在上述情形的,对联合体各成员进行累计扣分。(行政处罚要以上述单位正式发文为依据,以正式发文时间为准;正式约谈要以上述单位的书面通知和约谈会议纪要为依据,时间以约谈会议纪要发文时间为准。)	

需要补充的其他内容:	
条款号	补充或修改的内容
1	将评标办法原文第 1 条“评标方法”改为“评标方法、组织及工作程序”，原文内容修改如下： 1.评标方法、组织及工作程序 1.1 评标方法 本次评标采用双信封的综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。 1.2 评标组织 1.2.1 协助工作组 招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。 招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息： （1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格； （2）对投标报价进行算术性校核（如采用固化工程量清单，本步骤省略）； （3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总； （4）查询全国公路建设市场监督管理系统，对投标人的业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级进行核实。 招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。 1.2.2 评标委员会 评标委员会由招标人按国家、广东省等的有关规定依法组建。评标委员会的主要工作内容包括： （1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据； （2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查。 （3）按照以下 1.3 款程序进行各项评审工作。 1.3 评审工作程序 （一）第一个信封（商务及技术文件）： 1、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审； 2、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的养护施工组织设计、其他因素等分别评审打分。

	(二)第二个信封（报价文件）： 1、初步评审： （1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二个信封报价文件的形式评审与响应性评审； （2）报价算术性修正（如采用固化工程量清单，本步骤省略）； 2、详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分； (三)投标文件相关信息的核查。 (四)投标文件的澄清和说明(如有)。 (五)按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。
3.2.3	评标办法原文第 3.2.3 项细化如下： 投标人的商务和技术得分=A+B+D。 除评标价、技术能力、履约信誉得分外，投标文件各评分因素细分项得分均不应低于其权重分的 60%，评分低于权重分值 60%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。评标委员会成员对各评分因素的各项评分保留小数点后一位。 计算投标人技术得分时:评标委员会人数为 9 人时，首先在评委技术评分中，采用取消同一评委对同一标段各投标人评分总分的差值最大的 1 名评委评分分值（若有 2 名或以上评委技术评分总分差值最大值相等时，则取消其中 1 名评委的所有评分，具体办法如下），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算其算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。 取消其中 1 名评委所有评分的办法（依次按照以下流程）：(1)对比上述出现技术评分总分差值最大值相等的评委的次分差值（次分差值=某一评委技术评分总分的最高分—该评委技术评分总分的次低分），取消次分差值最大的评委所有评分；(2)如次分差值仍相同，则按随机抽取的方式选定取消 1 名评委评分。 示例:同一评委对 5 名投标人技术评分总分分别为：6.65（最高分）、5.88、5.11、4.90（次低分）、4.55（最低分），则其最大差值为 2.1、次大差值为 6.65-4.90=1.75）。
3.5.2	将评标办法原文第 3.5.2 项细化如下： 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。（计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”）
3.6	3.6.2 项（2）目末增加以下条款： g.当一家以上投标人评标价相同时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个标段仅一工作细目报价的除外）。 h.广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第十六条规定的情形。 增加 3.6.3 项： 3.6.3 依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质

	性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由投诉受理部门（行政监督部门）依法处理。
3.9	评标办法原文增加 3.9.3-3.9.7 项： 3.9.3 通过第一个信封商务及技术文件评审的投标人少于 3 个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 3.9.4 通过第一个信封商务及技术文件评审的投标人在 3 个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足 3 个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 3.9.5 如果发生无法确定推荐中标候选人的其他意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。 3.9.6 本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款： （1）招标公告第 3 点投标人资格要求； （2）投标人须知 1.4.3 项、1.4.4 项、1.11.1 项、1.12.2 项、3.4.2 项、3.5.11 项、3.6.1 项； （3）本评标办法的否决条款。 3.9.7 投标人自评分表的填写，不作为否决投标的条款。
3.10	评标办法原文增加 3.10 款： 3.10 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第三章 评标办法正文详见交通运输部《公路工程标准施工招标文件(2018 年版)》

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

详见《标准施工招标文件》（2007 版）的通用合同条款内容。

第二节 专用合同条款

包括：

- A 公路工程专用合同条款详见《公路工程标准施工招标文件》
（2018 版）的第四章第二节
- B 项目专用合同条款

B. 项目专用合同条款

说 明:

1. 招标人在根据本范本编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程合同专用条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定及“公路工程合同专用条款”明确“项目专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程合同专用条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程合同专用条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”、“项目专用合同条款可能约定的”、“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

(3) 其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据(供投标人确认)与本表所列有重复。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	招标人：广州高速运营管理有限公司 发包人：各路段营运项目公司 地 址： 邮政编码：/
2	1.1.2.6	监理人：本工程根据养护工程开展的实际情况设置监理人。
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自一阶段验收通过之日或移交之日起，200 章日常养护、600 章应急养护不计算缺陷责任期，300 章预防养护、400 章修复养护、500 章专项养护计算 12 个月。
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由发包人在该项工程或工程相应部位施工前 <u> </u> 天，将设计修改图纸给承包人。
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第 15.3 款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准。
6	4.6.3（1）	违约金金额：项目经理不少于 15 万元/人次；总工程师不少于 10 万元/人次（用备选人替换首选人的调整不受此限），其他主要管理人员（路基路面养护工程师、桥梁养护工程师、计划工程师、财务负责人、专职安全员）的调整不能超过总数量的三分之一，如因特殊原因确需调整，超过三分之一以外的调整部分需缴纳违约金 10 万元/人次。
7	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备：否
8	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/
9	7.1	在合同承包期内，施工养护、机械台班在高速公路范围内作业的施工车辆所产生的高速通行费，该费用已包含在单价中，承包人应充分考虑，不得向发包人单独申请该费用。
10	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>承包人进场前 3 天。</u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>在收到发包人提供的上述资料一个月内。</u>
11	11.5	逾期交工违约金： <u>1000</u> 元/天
12	11.5	逾期交工违约金限额： <u>10%</u> 签约合同价
13	11.6	提前交工的奖金：/
14	11.6	提前交工的奖金限额：/
15	15.4.4	应急抢险工程变更金额确定原则：变更金额=审批的变更预算
16	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 <u> </u> %或增加收益的 <u> </u> %给予奖励
17	16.1	☐ 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.2 项约定的原则处理 ☒ 合同期内不调价

序号	条目号	信息或数据
18	17.2.1	预付款金额：本项目不设开工预付款。 本项目设安全生产费用预付款金额，安全生产费用预付款金额为安全生产费用的50%。 安全生产费用预付款的支付方式以技术规范和工程量清单计量规则专用本的具体约定为准。
19	17.2.1	材料、设备预付款比例： <u> </u> 等主要材料、设备单据所列费用的 <u> </u> %
20	17.3.2	承包人在每个付款周期末向发包人提交请款报告和养护内业资料的份数： <u> 2 </u> 份
21	17.3.3(1)	进度付款按 17.3.2 条款的实际应付进度款金额支付。
22	17.3.3(2)	逾期付款违约金的利率：0.21‰/天。
23	17.4.1	质量保证金限额：工程量清单 300～500 章对应子目 <u> 3 </u>%工程价款结算总额。若一阶段验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 0%工程价款结算总额质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息： ☐是，利息的计算方式： ☒否
24	17.5.1	承包人向发包人提交交工付款申请单（请款报告、养护内业资料，包括相关证明材料）的份数： <u> 2 </u> 份。
25	17.6.1	承包人向发包人提交最终结清申请单（请款报告、养护内业资料，包括相关证明材料）的份数： <u> 2 </u> 份。
26	18.2	竣工资料（含养护内业资料，包括相关证明材料，竣工结算清单等）的份数： <u> 2 </u> 份。
27	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：<u> 否 </u> 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：<u> / </u>
28	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行：<u> 是 </u> 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：<u> 承包人负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行和与之相关的一切费用。 </u>
29	19.7	保修期：自一阶段验收通过之日或移交之日起，200 章日常养护、600 章应急养护不计算保修期，300 章预防养护、400 章修复养护、500 章专项养护计算 12 个月
30	20.1 20.4.2	建设工程一切险和第三者责任险的保险费率：<u> 4 </u>‰。 具体保险费支付方式详见工程量清单计量规则专用本。
31	24.1	争议的最终解决方式： <u> 向发包人所在地人民法院提起诉讼 </u> 。

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1. 一般约定

1.1.1 合同

将 1.1.1.1 目修改如下：

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求（含技术规范、工程量清单计量规则）、图纸、已标价工程量清单、发包人有关管理办法，以及其他合同文件。

将 1.1.1.8 目修改如下：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员

将 1.1.2.2、1.1.2.5、1.1.2.6 目修改如下：

1.1.2.2 发包人：各路段营运项目公司。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包其本身没有相关业绩经验、技术支撑的，且具有特殊专业要求的养护工作和专项工程，并与其签订分包合同的单位；或从承包人处分包综合管养期间相关工程的设计，并与其签订分包合同的单位。承担施工的分包单位必须具有相关养护工作或工程业绩并经发包人批准，承担设计的分包单位必须具有承担相应工程的设计资质，否则视为承包人违约；分包工程不能免除承包人任何法律责任。

1.1.2.6 监理人：本项目（标段）根据养护工程开展的实际情况设置监理人，承包人须主动配合，并接受监理人的监管。

1.1.3 工程和设备

将 1.1.3.3、1.1.3.4、1.1.3.9、1.1.3.11 目修改如下：

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括养护施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指在养护工程中，根据签订的合同，具有独立养护施工条件的工程。

1.1.3.9 养护施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程养护施工的场所，以及在合同中指定作为养护施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.11 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括养护施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及承包人驻地的生产（办公）、生活等临时设施、道路、机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、用地等。

1.1.4 日期

将 1.1.4.1、1.1.4.2、1.1.4.4、1.1.4.5 目修改如下：

1.1.4.1 开工通知：指按合同约定或发包人通知承包人开工或开始履行合同（合同开始生效）的函件。

1.1.4.2 开工日期：指发包人发出的开工通知中写明的开工日期（合同生效日期）或按合同约定的日期。

1.1.4.4 一阶段验收通过日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际验收通过日期以公路养护工程一阶段验收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：自一阶段验收通过之日起或移交之日起，200 章日常养护、600 章应急养护不计算缺陷责任期，300 章预防养护、400 章修复养护、500 章专项养护计算 12 个月。

1.1.5 合同价格和费用

将 1.1.5.4 目修改如下：

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的养护施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额，具体情况详见工程量清单。

1.1.6 其他

增加 1.1.6.2、1.1.6.3 目如下：

1.1.6.2 一阶段验收：指项目养护工程通过一阶段验收并在缺陷责任期内无质量缺陷或返修工程经发包人认可验收。

1.1.6.3 公路养护工程一阶段验收证书：通过了发包人的一阶段验收，由发包人和承包人共同签署的公路养护工程一阶段验收证书。

1.4 合同文件的优先顺序

将 1.4 款修改如下：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、会议纪要、补充资料、补充协议书和往来函件）；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(8)技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(9)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

- (10) 投标函及已标价的工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

将 1.6.1～1.6.5 项修改如下：

1.6.1 图纸的提供

本项细化为：

承包人应在签订合同后，根据项目实际需要完成本项目的施工设计图纸、技术规范和其他技术资料，并且在经过上级部门审批通过后用于本项目的施工。承包人必须对设计资料的准确性、合理性负责，并应当及时内部解决各种图纸、资料的内部传递沟通工作，使之能够满足工程建设的需要。经过上级部门审批通过后的设计文件，承包人免费向发包人提供施工图纸、技术规范和其他技术资料共一式 8 份。没有发包人的批准，承包人不得对已通过上级部门审批后施工图的任何部分进行修改，否则按 22.1 款承包人违约处理。

1.6.2 承包人提供的文件

按合同条款约定由承包人提供的文件，包括本项目的施工设计图纸和其他技术资料等，承包人应按约定的数量和期限报送发包人，发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应及时通知发包人，发包人接到通知后，应立即就此作出决定。承包人须按照发包人的指示修改或调整施工图纸，由于施工图设计的错误造成的工期延误及费用增加（设计费用增加及因图纸错误原因造成的施工费用增加）由承包人自行负责，对发包人造成经济损失的，应予以赔偿。

1.6.4 图纸的错误

承包人在任何时候发现提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知发包人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

承包人应在养护施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.9 严禁贿赂

将 1.9 款修改如下：

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的法律后果、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，

发包人有权终止承包人在本合同项下的承包，并报上级监察部门或纪委。

1.10 化石、文物

将 1.10.1 项修改如下：

1.10.1 在养护施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知发包人。发包人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

将 1.12.2 项修改如下：

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

在第 1.12 款下增加 1.13、1.14 款：

1.13 合同工期

（1）海珠湾隧道 2025-2026 年度土建养护综合管养：计划 2025 年 9 月 30 日至 2026 年 8 月 14 日，具体开始时间以开工通知时间为准；

（2）增天高速 2025-2026 年度土建养护综合管养：计划 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 8 月 14 日，具体开始时间以开工通知时间为准；

（3）机场高速公路路面品质提升：自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，具体开工日期以甲方通知为准；

（4）高速运管所辖路段专项边坡巡检：计划工期 1 年，具体开始时间以开工通知时间为准；

（5）大广高速吕田中心站新增污水回用灌溉系统及沿线各站点污水设备保养项目：

沿线各站点污水设备保养项目：计划工期 1 年，具体开始时间以开工通知时间为准；

吕田中心站新增污水回用灌溉系统：计划工期 3 个月，具体开始时间以开工通知时间为准；

（6）服务区微改造项目：计划工期 3 个月，具体开始时间以开工通知时间为准；

1.14 合同形式

合同采取合同工程量清单形式。除合同另有约定外，合同有效期内工程项目清单单价不予调整。发包人可根据现场实际情况调整工程量清单中的工程数量。

2. 发包人义务

将 2.3、2.5、2.7、2.8 款修改如下：

2.3 提供养护施工场地

发包人应按合同条款约定向承包人提供养护施工场地，以及养护施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.5 组织技术交底

发包人应根据合同进度计划和养护工程需要，适时组织有关单位向承包人进行技术交底。

2.7 组织一阶段验收

发包人应按合同约定及时组织一阶段验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

本款补充：

本项目的监理人需根据发包人的实际情况确定是否设置监理人，若某路段发包人不设置监理人，则本款的相应监理内容不适用。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定应按照本款对任何事项进行商定或确定时，合同当事人应充分协商，尽量达成一致。若存在异议并构成争议，按照第 24 条的约定处理。任何导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，应征得发包人的同意。

在原公路工程合同专用条款 3.5 条款后增加 3.6 条款，内容如下：

3.6 发包人、监理人和承包人的关系

在整个建设过程中，发包人与监理人之间是委托与被委托的关系；监理人与承包人是监督与被监督的关系；承包人在项目实施过程中，必须接受发包人的统一管理，同时应按合同规定接受监理人的管理。任何与施工承包合同有关的施工活动，都必须同时经发包人和监理人审查认定，认为符合合同规定，发包人才予以计、付工程款。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.2 依法纳税

本项补充：

省、市和地方有关单位收取的税费和规费（包括但不限于按广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基【2020】544号)规定的建筑安装工程造价的增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加等），已包含在本合同承包单价或总价中，由承包人负责交纳并承担所需费用。如果当地税务机关及/或有关部门要求由发包人统一扣代缴时，则由发包人扣代缴。发包人有权代承包人或其特殊分包人缴纳应缴纳而未缴纳的相关税收和费用，并在承包人的一切应得款项中扣除，承包人不得有异议。

将 4.1.3-4.1.10 项修改如下：

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及发包人作出的指示，设计、实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。承包人还应结合运维实际的情况，项目部均需投入足额运维人员、养护车辆和养护机具设备，以保证项目实施过程顺利完成。

4.1.4 对养护工程设计的准确性、施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性的负责

承包人应按合同约定的工作内容和养护施工进度要求，进行工程的设计工作，对设计成果文件的准确性负责；编制养护施工组织设计、施工措施计划和安全专项方案，并对所有养护施工作业、施工方法的完备性和安全可靠性的负责。

（1）承包人应按合同约定的工作内容和工程进度要求，按照招标文件第七章要求的设计技术规范进行工程的设计工作，对设计成果文件的准确性负责。

（2）承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制养护施工组织设计和养护施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性的负责。

（3）承包人应按发包人要求做好文明施工、安全生产工作，做好迎接上级部门检查指导的宣传、准备等各项工作，执行发包人关于做好文明施工、安全生产的各项口头及书面指令，所发生的相关费用投标人在投标报价时综合考虑。

（4）为保证工程施工的安全正常进行和完善相关管理程序，施工单位必须按照路政、交警和项目营运管理部门的要求办理各项施工许可审批程序，承包人应考虑到办理这种程序所需的时间，并在施工计划中加以考虑。如因承包人采取措施不力，影响公路正常安全运营以及给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或费用的增加，均由承包人自行负责。

（5）承包人必须承担由于养护质量和养护不及时造成的安全责任及由此所造成的法律赔偿费用。

4.1.5 保证工程养护施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程养护施工造成的人身伤害和财产损失。

因本项目处于营运路段，施工作业情况复杂，承包人应合理安排并制定各项应急预案及应急设施，采取有效措施保证施工安全及交通的畅通。

承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌，否则发包人将指定制作与设置，发生的费用在其工程款中扣除。

4.1.6 负责养护施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责养护施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免养护施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（1）承包人对实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，有责任采取足够的预防措施，以保证不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的客观条件限制的干扰除外），如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。承包人在报价和组织施工时应充分考虑这一因素。

(2) 承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响当地道路的使用或其他交通设施的使用，如果发生上述情况（如交通阻塞等），并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

(3) 承包人应充分考虑到本项目工程已经通车的实际情况，采取必要措施保护沿线已有的设施，采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。施工前，承包人应首先向发包人或相关单位了解施工现场地下管线及地下管线等情况，由于承包人前期调查不当或施工考虑不周或措施不当等原因而造成，发包人将按照重置及恢复原状所需的费用扣除承包人的相应费用。如该损害造成其它索赔或损失，相关费用也将从承包人的有关费用中扣除。

(4) 施工过程中必须严格按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求作业。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按发包人的指示为其他人在养护施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由合同当事人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

(1) 公路养护工程一阶段验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。公路养护工程一阶段验收证书颁发前颁发时尚有部分未完工工程的，承包人还应负责该未完工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

(2) 在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人也应对实施养护作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10 其他义务

将本款第 4.1.10(3)目细化为：

(3) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给民工；因承包人将工程转包或违法分包致使拖欠民工工资的，由承包人依法承担清偿责任。承包人项目部应当配备劳资专管员，对民工实行实名制管理，按相关规定为每一位进场工人建立实名制档案，记录施工人员进出场情况和施工现场作业民工的身份信息、劳动考勤与计量，建立劳动计酬

手册、工资结算与支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。承包人应签订劳务合同，必须明确上述主要条款，并对主要条款进行细化，防止恶意讨薪者恶意上访，民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

将本款第 4.1.10(4)目细化为：

承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。项目实行分包人农民工工资委托承包人代发制度，分包人负责按月计算每位民工当月或上月应得工资额，承包人核查分包人提交的经民工签字确认的工资支付表，承包人的开户银行应根据承包人提供的经民工本人签字确认工资支付表，通过承包人设立的民工工资（劳务费）专用账户直接将工资划入民工个人工资账户。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

将本款第 4.1.10(6)目细化为：

承包人应履行的其他义务：

①卫生与供水

承包人应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的生活用水，以保护职员和工人的健康。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。

承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。一旦暴发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求，并及时报告当地卫生防疫部门及发包人。

承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如发生属不可抗力的公共卫生事件，承包人采取防控措施而发生的费用，参照政府部门的相关规定，予以合理补偿。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

②应履行的其他义务

A、承包人因非本合同项目的诉讼、仲裁或行政处罚，导致法院或其他有权机关依法到发包人或发包人开户银行执行扣除承包人已完成工程量结算款项的，承包人须无条件接受该项执行扣款事实，承认已经收到发包人应付的该项工程进度款。此外，承包人还须对因该事件构成对发包人的负面影响与经济损失承担全额赔偿责任，同时视为承包人违反工程价款专款专用的约定，按 4.9 款约定进行处理。

B、承包人应在接到中标通知书后，应在发包人规定的时间内，向发包人提交两份详细的、分项目的工作进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为发包人控制设计进度的依据。

C、配合项目现场检查工作

配合上级和有关部门的现场检查和视察等活动，承包人应高度重视并委派专人积极配合开展各项工作，包括工程现场临时围蔽车道、路段卫生清洁维护、路段指引和协作等。

D、配合项目内业检查工作

配合准备本工程项目内业各项检查资料，包括施工日志、施工技术和安全内容交底、维修记录台帐、自检资料档案等有关内容，承包人有义务配合发包人做好有关资料台帐和统计工作，并提供相应材料。承包人和发包人各自的资料台帐应相应保持一致并保持其持续有效直至工程结算完成。

承包人应发包人有关要求，还应建立相应的计量、支付和变更台帐。

E、承包人应配合发包人高新企业科创工作的要求。

F、承包人应履行合同约定的其他义务。

增加 4.1.11 项内容如下：

4.1.11 协调工作

(1) 凡是与其它在建工程或日常养护工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据需要及承包人的要求给予适当协助。承包人须将对由此可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。

(2) 承包人应按交警部门、发包人、路政的规定办理有关养护施工手续，并按规定交纳有关费用，有关费用由承包人承担。

(3) 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门或村委申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人将根据需要及承包人的要求给予适当协助。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目合同条款另有约定外，承包人须将对由此可能发生的全部费用计入投标报价，发包人将不再另行支付。

(4) 为完成养护施工任务而进行的材料购买、机械设备租赁或购置、其他土地租用等其他活动，属于承包人自身协调工作范畴，承包人应无条件积极主动协调，不得以此为由影响合同的实施和义务的履行。

4.2 履约担保

将本款内容细化如下：

承包人应按投标人须知第 7.7.1 款规定的金额和形式提交履约担保，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人，退还时不计利息。银行保函部分在公路养护工程一阶段验收证书发出后的 14 天内退还给承包人。

4.3 分包

将 4.3.3~4.3.5 项修改如下：

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。如出现违规分包（合同另有规定除外），发包人有权拒绝验收和计量，发包人有权拒绝支付或收回该工程，并按 22.1 款承包人违约处理。

承包人如有分包计划，承包人按照合同约定或者经发包人书面同意，可以将中标项目中**广东省公路工程施工分包负面清单**以外的部分单位工程、分部工程或者分项工程分包给满足相应条件的其他专业施工单位完成。其中，单位工程设有资质要求的，单位工程及所含分部工程、分项工程的分包人应当具备国家规定的相应专业承包资质条件；其他单位工程及所含分部工程、分项工程的分包人应当具备的条件由发包人根据工程实际情况确定，但不得违反法律法规等相关规定。公路工程施工分包负面清单所列主体和关键性工作不得进行施工分包。

如实际的分包单价（或总额价）超出承包人与发包人签定的承包合同对应的清单单价（或总额价），视为承包人的风险，承包人应从合同总价中进行调配，发包人不因此向承包人增加支付任何费用。

承包人应无条件提供本合同段的临时工程和设施（包括但不限于便道、便桥、电力线路等）供分包人使用，不得向分包人收取临时工程和设施费用。

工程的计量由承包人负责统一上报，承包人应将发包人支付的属分包人部分的款项及时向分包人支付。发包人有权根据具体情况将相应款项直接向分包人支付，并从应付给承包人款项中相应扣回。承包人须负责分包部分原始资料的存档和竣工资料的统一编制等工作。发包人对承包人分包工程的同意并不免除承包人应承担的责任和义务。承包人应将任何分包人、分包代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽，视为承包人自己的行为、违约和疏忽，并为之负完全的责任。

如国家或地方政府出台有关公路养护工程分包管理相关办法，按最新的政策执行。

4.3.3.1 专业分包

在工程养护施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）承包人对其本身没有相关业绩经验、技术支撑的，且具有特殊专业要求的养护工作和专项工程，可将该项工程专业分包。分包单位必须具有相应资质，工程分包必须符合国家有关的法律、法规。分包工程不能免除承包人应承担的任何法律责任。

（2）专业分包工程不得再次分包。

（3）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。

（4）承包人对养护施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的养护施工组织设计和养护施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包养护施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

（5）所有专业分包计划和专业分包合同报发包人核备。发包人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。

4.3.3.2 劳务分包

在工程养护施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：

（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。

（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用

工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

(3) 承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

(4) 承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人（如有）提交分包合同副本。

4.3.5 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

本项目（标段）接受联合体投标。

4.6 承包人人员的管理

将 4.6.1～4.6.7 项修改如下：

4.6.1 签定合同后，承包人应向发包人提供一份拟在本合同工程投入的主要管理人员（含现场管理人员）名单，包括有关证明材料；在接到开工通知后 28 天内，向发包人提交承包人在养护施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向发包人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应养护施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。
- (4) 派驻经验丰富的设计代表。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。

(1) 未经发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，承包人应在接到发包人通知后 14 天内用同等资质和经历的人员替换，承包人须将更换人员的相关资料如任职证明、毕业证书、专业资格证书等复印件报发包人备案，同时须按以下标准向发包人提交违约金：项目经理不少于 15 万元/人次；总工程师不少于 10 万元/人次（用备选人替换首选人的调整不受此限），其他主要管理人员（路基路面养护工程师、桥梁养护工程师、隧道养护工程师、计划工程师、财务负责人、专职安全员）的调整不能超过总数量的三分之一，如因特殊原因确需调整，如因特殊原因确需调整，超过三分之一以外的调整部分需缴纳违约金 10 万元/人次。

(2) 承包人在本项目人员中，项目经理、总工程师及其他主要管理人员必须为申请单位自有人员，

且不少于自有人员总人数的 50 %为投标人服务年限不少于 3 年的专职人员。

(3) 为保证承包人的档案资料整理工作具有连续性、稳定性, 要求承包人的档案资料整理负责人在本项目连续工作 1 年及以上, 否则按第 22.1 款视为承包人违约。

(4) 项目经理不能在两个或两个以上项目同时任职, 且必须保证每月有 22 天以上驻守现场; 项目技术负责人(总工程师)必须保证每月有 22 天以上驻守现场, 任何超过两天离开现场必须书面报发包人批准, 否则按 22.1 款视为承包人违约。

(5) 项目经理和总工程师必须按要求出席发包人组织的各种会议。特殊情况必须取得发包人批准, 任何迟到或早退按缺席处理, 否则视为承包人违约按 22.1 款处罚。

(6) 承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令 2017 年第 25 号)的要求, 设立安全生产管理机构, 配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每 5000 万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员, 不足 5000 万元的至少配备一名。

(7) 承包人应严格按照环境保护的有关规定, 明确环境保护的主要负责人, 并按发包人的要求做好防御措施以及实施记录。

(8) 承包人应严格按照水土保持的有关规定, 明确水土保持的主要负责人, 并按发包人的要求做好防御措施以及实施记录

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明, 发包人有权随时检查。发包人认为有必要时, 可进行现场考核。

4.6.5 劳务人员培训

承包人应建立劳务作业人员培训上岗制度, 对其进行岗前培训, 培训合格后方可上岗。岗前培训包括生产技能培训及安全生产培训。

增加4.6.6、4.6.7项内容如下:

4.6.6 实行“三工”制(即工前交底, 工中检查, 工后总结)

(1) 每日工作前, 由承包负责人组织全体生产人员召开当天任务布置会议, 布置的内容包括: 当天的施工计划、养护施工组织、现场主要重大危险因素、安全、质量控制要点、工程施工难点、施工技术;

(2) 在养护施工过程中现场施工负责人及技术主管要进行预见性的检查指导, 指出可预见的后果, 及时纠正施工人员的不规范操作, 避免安全、质量事故的发生;

(3) 当天的施工任务情况由施工负责人进行总结, 存在问题及时提出解决办法和措施, 好的做法和经验及时由项目经理组织总结推广。

4.6.7 尽管承包人已按承诺派遣了各类人员, 但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时, 发包人有权要求承包人继续增派人员。承包人在接到上述要求后应立即执行发包人的上述指示, 不得无故拖延, 由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

将 4.7 修改如下:

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

将 4.8.3~4.8.6 项修改如下：

4.8.3 承包人应自费为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施，做好疫情防御和各项劳动保护措施。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

增加 4.8.7 项内容如下：

4.8.7 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款和民工工资等费用。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应支付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠或拒不按计划支付的，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

4.10 承包人现场查勘

将 4.10.1 项修改如下：

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，上述资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分。承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释、推断和工程应用负责。发包人对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.11 不利物质条件

将 4.11.2 项修改如下：

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续养护施工，对于影响面广，破坏程度较大或影响重要结构件和（或）影响结构安全的情况，应及时通知发包人。合同工程量清单单价为综合单价，已包含承包人因不利物质条件而采取合理措施而增加的一切相关费用，无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，发包人不再另行支付。承包人未能及

时采取有效措施，而由此导致的损失和后果均由承包人承担。

在第 4 款下增加 4.12 款：

4.12 投标文件的完备性

承、发包人双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

将 5.1.2 项修改如下：

5.1.2 承包人应按合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报备发包人。承包人应向发包人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

在 5.1 款后面增加 5.1.4、5.1.5 项：

5.1.4 所有承包人负责自行采购材料设备的，应按照设计和有关标准的要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的材料，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

5.1.5 承包人需要使用代用材料时，应提供材料质检报告和其他合格证明文件，经发包人认可并由发包人同意后才能使用，承包人不得由此进行增加费用的申请（因发包人要求指定的材料除外）。承包人需要使用代用材料，仅限于出现下列情况时：

- （1）市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺；
- （2）政府或有关管理机构的规定禁止使用的；
- （3）发包人要求使用其他替代品；
- （4）任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

不适用。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

将 5.3.1、5.3.2 项修改如下：

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人按供货人的装箱单清点后封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向发包人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

将 5.4.1、5.4.2 项修改如下：

5.4.1 发包人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。发包人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 发包人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备，承包人应承担由此带来的一切损失。

没有发包人的书面同意，承包人不得自行采购 5.1 款规定的材料，否则发包人应拒收这些材料，承包人应赔偿由此带来的一切损失。无论出现任何情况，承包人均不得售卖发包人供应的材料，否则一经查实，发包人有权对承包人处以售卖材料金额两倍的罚款。

如果使用代用材料，承包人应至少在被代换品按批准的进度计划将被用于工程前 14 天以书面形式通知发包人并随此通知提交下列文件：

- (1)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料；
- (2)替代品使用的工程部位；
- (3)采用替代品的理由和原因申述；
- (4)替代品与合同中约定的产品之间产生的差异以及使用替代品后可能对工程产生任何方面的影响；
- (5)价格上的差异；
- (6)发包人为作出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

发包人在收到此类通知及上述文件后，应在 14 天内作出审查意见。发包人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的任何职责和义务。任何情况下，使用替代品都应遵守本合同中其他对材料和工程设备的任何约定。

6. 施工设备和临时设施

将 6.1～6.4 款修改如下：

6.1 承包人提供的养护施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置养护施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经发包人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报发包人批准。

6.1.2 除合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人协调有关事宜并承担相应费用，按第 4.1.10 项（1）目的规定办理。

6.2 发包人提供的养护施工设备和临时设施

本合同中发包人不提供施工设备或临时设施，施工所需的各种施工设备或临时设施均由承包人自行配备，费用已含在有关单价或总价中，不单独计列。

6.3 要求承包人增加或更换养护施工设备

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但承包人使用的养护施工设备若不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求承包人增加或更换养护施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由

承包人承担。

6.4 养护施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入养护施工场地的所有养护施工设备以及在养护施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经发包人同意，不得将上述养护施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的养护施工设备。

7. 交通运输

将 7.1 款修改如下：

7.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程养护所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人可协助承包人办理相关手续，但相关费用由承包人承担。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

将 8.1.1 项修改如下：

8.1.1 发包人根据需要可向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送发包人核备。

8.2 施工测量

将 8.2.2 项修改如下：

8.2.2 发包人 can 指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按发包人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

将 8.3～8.4 款修改如下：

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。但承包人在工程实施前，应对设计文件和现场地形、地物进行认真复核并及时上报所发现的问题，不得盲目施工，否则因此造成的一切损失或任何费用增加均由承包人负责。若承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应组织进行复测，并将有关情况及时通知发包人。承包人不得要求增加任何费用。

8.4 发包人使用施工控制网

发包人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。经发包人同意，其他相关承包人（若有）也可免费使用施工控制网。

9. 养护施工安全、治安保卫和环境保护

将 9.2 款修改如下：

9.2 承包人的养护施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行养护施工安全职责，严格执行国家、地方政府和有关管理机构及部门制定的有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及发包人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制养护施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，报发包人核备。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全防护施工方案、施工现场临时用电方案、施工安全评估、安全预控及保证措施方案、紧急应变措施、安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报发包人核备后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

- （1）不良地质条件的应急抢险；
- （2）各类路（桥）面大中修工程；
- （4）桥梁加固工程等；
- （5）隧道的较大防护、加固工程；
- （6）拆除、重建或增建较大型的防护支挡工程等；
- （7）吊桥、斜拉桥的修理与个别索的调整更换等；
- （8）大桥及特大桥支座、伸缩缝的更换等；
- （9）其他危险性较大或技术复杂的工程。

发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，视其为承包人违约，应按第 22.1 款承包人违约处理。

9.2.2 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，加强养护施工作业安全管理，采取有效措施避免现场人员的安全受到威胁。加强对易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业、地下工程施工、高空作业、用电等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备必要的安全生产和劳动保护设施，配备专职兼职安全检查人员（须持有安全资格证书），加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应制定应对灾害的紧急预案，报备发包人。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 根据国家、省和广东省交通运输厅关于印发《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》的通知等相关规定要求，本合同将分路段设立安全生产费。除合同另有约定外，按发包人制定的最高投标限价 1.5%计，在 100 章中单列，其计量支付规定详见工程量清单计量规则的要求。安全生产费用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的

改善、现场养护安全维护等。安全生产费用于承包人，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。

在项目开工前或施工过程中，发包人及上级主管单位对承包人的安全生产设施、设备进行检查，发现隐患而承包人未能在限期内完成整改的，由发包人或其委托人代为整改，所需费用在承包人合同工程量清单的安全生产费中列支。

在 9.2 款下增加 9.2.8~9.2.18 项：

9.2.8 凡是与已建公路、航道等有交叉、干扰的地段，承包人应合理安排养护施工组织计划，采取有效措施保证施工安全及交通的畅通。如因承包人采取措施不力，影响公路、航道正常安全运营而给其他单位或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或费用的增加，均由承包人自行负责。

9.2.9 养护作业必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路养护安全作业规程》等国家有关安全生产的现行或新颁布的法律法规和规范要求。在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人有权监督并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能采取有效措施或采取措施不到位而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.2.10 因本项目处于营运路段，承包人应合理安排养护施工组织计划，采取有效措施保证施工安全及交通的畅通；为确保公路安全畅通和施工安全，要求承包人对不同工作区域制定有针对性施工安全方案和交通组织方案，并在养护施工前报交警部门、路政和发包人批准。该方案包括（但不限于）施工安全保障措施，安全预控及保证措施方案，安全标识、警示和交通围护方案，交通事故应急预案，道路堵塞应急预案等。对影响道路行车安全的养护施工必须编制专项施工方案，经承包人项目经理签字并报有关单位批准后实施。

9.2.11 承包人须按《公路水运工程安全生产临督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员。凡是涉及到占用公路行车道施工，应严格控制同时施工的路面作业区，控制相邻作业区间距不宜过小，每个作业面工作区长度不宜过长。同一个公路区段，原则上禁止同时占用两个车道施工。如果工程需要，应采取有效安全的措施并取得交警、路政和发包人等有关单位或部门同意。承包人须安排专职安全生产管理人员进行现场监督。

9.2.12 承包人必须加大对施工人员的安全培训和教育，切实落实班前安全交底。施工过程中安排专人及时清理遗留杂物。

9.2.13 遇国家法定节假日、汛期及政府部门发文要求的其他特殊时期需要施工单位全部或部分停止施工的，或由此需要承包人加大保安全、保畅通力度而导致人员、材料、机械设备的投入，承包人必须无条件服从发包人或交通主管部门的要求，同时承包人应充分考虑因塞车或节假日造成的停工等风险，并在养护施工组织时考虑到相应的措施。承包人须将其采取上述措施而发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。

9.2.14 因本项目处于营运通车路段，为保证工程施工的安全正常进行，承包人必须按照路政、交警部门 and 发包人的要求办理各项施工许可审批程序，承包人应考虑到办理这种程序所需的时间，并在养护施工组织中加以考虑。承包人在道路施工现场必须按照有关规范要求配备足额、有效的各类警示标志等安全防护设施。在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.15 如因承包人交通组织不力，未按《公路养护安全作业规程》等有关安全的现行或新颁布法规、制度、规范等要求做好交通维护，影响公路正常安全运营以及给其他单位或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或费用的增加，均由承包人自行负责。

9.2.16 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车船艇驾驶检验、爆破、安装拆卸工等国家规定的特殊工种的人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。现场如出现特种作业无证操作现象时，承包人必须承担由此引起的一切责任。

9.2.17 所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员和质检员的签字记录和维修保养记录。

9.2.18 承包人在签署合同时，须提交安全机构组织架构，明确职责分工，并按要求签订安全责任书，同时报备发包人。

9.4 环境保护

将 9.4.1~9.4.6 修改如下：

9.4.1 承包人在养护施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制养护施工环保措施计划，报备发包人。

9.4.3 承包人应按照批准的养护施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好养护施工过程中的生态保护和水土保持工作。采取有效措施，对养护施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，避免因养护施工造成的地质灾害，采取可靠措施保证原有地方道路交通的正常通行。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止养护施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人在施工过程中要采取有效措施加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。避免施工对周边环境和当地百姓生活产生影响，不破坏农田、植被、地形、水系和居民用水、用电、通讯管网。环保措施应取得被占用人及当地政府职能部门许可。施工结束后，对施工期间占用或损坏的临时用地或设施等，按“破坏一处，恢复一处”的原则，进行全面

恢复，并经被占用方和当地政府职能部门验收同意。有关费用均由承包人承担。

在 9.4 款下增加 9.4.12~9.4.15 项：

9.4.12 承包人应落实环境保护及水土保持的责任人，施工过程及施工结束后应严格按照有关环保及水土保持的规定执行。落实实施施工场地符合相关环保要求布设；养护施工组织设计应按“水土保持方案报告书”有关要求制定施工中的水保措施，认真做好项目实施过程及工程结束后的水土保持的防御措施，及做好有关水土保持的资料的记录。

9.4.13 承包人依法取得砍伐许可后方可按照砍伐许可的面积、株数、树种进行砍伐，并注意保护野生动植物；施工结束后，对施工期占用的施工便道、料场、拌和场及施工场地等临时用地，按“破坏一处，恢复一处”的原则，进行全面恢复。

9.4.14 承包人必须采取有效预防措施，防止雨水对施工场所占有的土地、临时用地、路基土石方、取弃土场等冲刷而造成对河流、水道、灌溉渠、排水系统产生淤积、堵塞，对农田造成污染、淹没。同时也应采取措施防止在施工过程中因材料运输、混合料拌和、现场施工而对项目沿线的建筑、既有道路、农田、林地、河流、水道、灌溉渠、排水系统等产生破坏，从而造成索赔、施工停工或工程质量隐患。如承包人未采取有效措施，由此产生的一切责任由承包人自行负责。承包人如污染环境未及时处理、安全生产未按照发包人有关要求进行操作，每发现一次处 5000 元整的罚款，同时不免除承包人的一切责任及义务。

9.4.15 除合同有另外规定外，以上工作均视为承包人已经在合同报价中计入其影响而可能发生的一切费用，对承包人采取的一切措施，发包人和监理人有权监督，如果承包人未能对上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用以及其他一切责任由承包人负责。

将 9.5 款修改如下：

9.5 事故处理

工程养护施工过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10.进度计划

将 10.1~10.4 款修改如下：

10.1 合同进度计划

承包人应在合同签订后 21 天内，编制整体施工进度计划和施工方案说明经自审后报送发包人。发包人有权提出修改意见。对于专项工程或应发包人要求，承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报备发包人。

合同进度计划应按照关键线路网络图或横道图绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。计划格式统一按经发包人批准的格式（按养护规范及发包人的有关规定执行，具体在第一次申报时由发包人提供）及要求进行填报。

承包人还应在每月 5 日前提交上一月的养护计划完成情况，每月 20 日前提交下月的养护计划，每季度首月 5 日前提交上一季度完成养护计划的情况及本季度养护计划，11 月底前提提交下一年度的养护计划。养护计划的编制要求由发包人提出。延迟提交的按有关规定进行违约赔偿。

10.2 合同进度计划的修订

如发包人认为承包人编制的各种计划不合要求（包括但不限于格式、内容等）或缺乏完成该计划足够的能力等情况时，将拒绝接受该计划并退回承包人重新编制。承包人应在发包人书面退回该计划之日起 14 天内完成计划的调整并重新上报给发包人，并同时征得发包人的同意认可。发包人在收到修订合同进度计划后 14 天内应作出回应。

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人应在实际进度发生滞后的当月 25 日前，向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料；发包人直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划报送发包人审批。

10.3 年度施工计划

承包人应在每年 11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向发包人提交 2 份格式和内容符合发包人规定的下一年度的养护施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

承包人根据总体计划编制年度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。年度计划必须保证总体计划的实现。在年度养护施工计划的基础上，承包人应根据发包人的具体安排编制和落实其它阶段性施工计划，包括但不限于以下内容：

(1)年度计划

承包人根据总体计划编制年度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。年度计划必须保证总体计划的实现。

(2)季度计划

承包人在总体计划要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保证总体计划的实现。

(3) 月度计划

承包人在季度计划要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划时间范围是从每月的 16 日至下月的 15 日止的一个月时间，月度计划必须保证季度计划的实现。

（4）专项计划

承包人应根据发包人具体安排编制和落实专项计划。

10.4 合同用款计划

承包人应在签订合同协议书后 28 天内，按招标文件中规定的格式，向发包人提交 2 份按合同规定承包人有权得到的支付的详细的季度合同用款计划，以备发包人查阅。如果发包人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

增加 10.5 款：

10.5 工程进度记录

承包人应保持每日、每月和其他定期的工程进度记录和报告，这些记录和报告包括下列有关资料：

- (a)气象条件；
- (b)养护施工记录；
- (c)养护施工设施和设备状况；
- (d)承包人人员统计；
- (e)现场材料，材料搬移记录、交货期、发票及有关资料；
- (f)环境保护、水土保持实施记录；
- (g)安全生产实施记录；
- (h)所有在养护施工过程中发生的其它事项。

11. 开工和一阶段验收

11.1 开工

将 11.1.1～11.1.2 修改如下：

11.1.1 承包人应按照合同指定或合同当事人另行协商的时间正式开工。工期自此时起计算。承包人应在开工日期后尽快进行养护施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，编制养护工程实施进度计划表。养护工程实施进度计划表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等养护施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

将 11.2 款修改如下：

11.2 一阶段验收

承包人应在第 11.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际一阶段验收通过日期在公路养护工程一阶段验收证书中写明。

将 11.3 款修改如下：

11.3 发包人的工期延误

本款细化为：

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人在满足发包人的项目总体工期目标前提下，有权要求发包人顺延工期，需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 由于征地拆迁的原因造成关键线路上的工程暂停施工。
- (2) 未按合同约定及时支付预付款、进度款。
- (3) 由于重大涉及方案调整造成关键线路上的工程暂停施工。
- (4) 甲供材料断供或供应不及时。
- (5) 补偿原则：

如顺延合同工期在项目专用合同条款数据表的时间以内的，发包人将不予增加费用；

如顺延合同工期在项目专用合同条款数据表的时间以上的，发包人将按如下原则给予补偿：

①驻地建设场地租金；

②合同承诺投入且已进场的机械设备停置费，停置费按以下两种情况计算：

A、《公路工程机械台班费用定额》包含的机械设备停置费按如下公式计算：

停置费=（折旧费+检修费+维护费）*50%+人工费+机上人员管理费+养路费及车船使用税

其中：机上人员管理费按人工费的 10%计算；车船使用税按规定的广东省车船使用税标准计算。

B、《公路工程机械台班费用定额》未包含的机械设备停置费按如下公式计算：

按照年限平均法直线计提折旧，折旧年限为 10 年，年折旧额=固定资产原值×（1-残值率）/折旧年限，残值率为 4%；月折旧额=年折旧额/12，末月的天数≥16 时，按 1 个月计算，否则末月不计。

将 11.4 款修改如下：

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得由此向发包人进行费用索赔。异常恶劣的气候条件的范围：指发生了十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况。

将 11.5～11.7 款修改如下：

11.5 承包人的工期延误

11.5.1 由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。如果承包人在接到发包人关于加快施工进度通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期完工时，发包人将按第 22.1 款承包人违约情况处理。

11.5.2 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在合同条款中约定。逾期竣工违约金累计金额最高不超过签约合同价的 10%。逾期时间的计算从工程计划竣工日期起到养护工程验收移交表中写明的实际验收通过日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。每逾期一天，承包人支付一千元人民币逾期竣工违约金，发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。此外，期竣工违约金的扣除，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.5.3 如果在合同工作完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了养护工程验收移交表的，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发养护工程验收移交表中的单位工程的价值占合同工程总价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额。

11.6 工期提前

发包人不得随意要求承包人提前完工，承包人也不得随意提出提前完工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人与承包人应共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。但发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

11.7 工作时间的限制

11.7 后增加：

在合同有效期限内，发包人有权根据考核结果是否合格或出现 22.1 款承包人违约的情况，决定是否终止合同关系。

增加 11.8 款：

11.8 维修时限

承包人要做好严格统筹和组织项目实施，除不可抗力因素之外，承包人接到发包人下发的维修保养指令后，必须在第八章工程量清单计量规则及相关文件规定的时限内要求完成病害处理及保养工作，不得无故拒绝和拖延。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

原公路工程合同专用条款 12.1 项第（5）点细化为：

（5）由承包人承担的其他暂停施工：①由于工程质量不合格，虽经返工，仍不能保证工程质量而导致的停工整顿；②由于工程进度不平衡或管理不善，虽经监理人多次提示而无明显改进，所导致的停工整顿；③由于进驻现场的主要人员、重要设备与投标文件不符，而导致的停工。

在 12.1 款下增加第（6）项：

（6）节假日或其它特殊情况需要施工单位全部或部分停止施工。承包人必须无条件服从发包人或交通主管部门的要求，同时承包人应充分考虑因塞车或节假日造成的停工等风险，并在养护施工组织时考虑到相应的措施。承包人须将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。

将 12.2～12.5 款修改如下：

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。如经发包人审查确认该项工程处于总工期关键线路，发包人将同意延长工期，但不接受费用增加申请或索赔。

12.3 监理人暂停施工指示

监理人暂停施工指示的权力由发包人行使。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，合同当事人应充分协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，发包人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在发包人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 发包人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如发包人无正当理由（特殊原因或因承包人自身原因除外）逾期不予

批准，则承包人可将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到发包人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13.工程质量

将 13.1 款修改如下：

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按招标文件第八章工程量清单计量规则及有关质量检验评定标准、验收规范并按照发包人养护管理办法执行。公路养护作业必须符合公路养护安全作业规程具体要求。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。

13.1.4 项目养护工程一阶段验收质量符合公路工程质量检验评定标准，质量评定为合格；

13.1.5 在工程经过验收并计量支付之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或检测单位组织的各类检查）发现施工质量不合格、工序不规范等原因造成的质量隐患，不免除承包人自费进行返工或修复的责任，承包人应负责自费返工，发包人不由此承担任何相关费用，若承包人不配合返修，发包人将从承包人下期的计量中扣减相关费用或从承包人的质保金中扣回，并按第 22.1 款视为承包人违约。

13.1.6 由于养护工程质量造成机电系统损坏、失效，影响高速公路收费的，承包人必须承担相关责任和后果。

13.1.7 承包人的设计文件必须符合下列要求：设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序和工程建设标准强制性条文及有关公路、交通工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠；设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护的要求；设计文件选用的材料、配件和设备，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计文件的编制需符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。

将 13.2～13.6 款修改如下：

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在签订合同协议书后 28 天之内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的

组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送发包人备案。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.2.3 承包人在履行合同的过程中必须遵守国家有关法律、法规和规章，遵守发包人关于工程质量管理规章制度及办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，加强对工程质量的监控，依法对公路工程质量负责。

13.2.4 如在合同实施过程之中，如遇国家及广东省的质量技术规范、规程、标准、规定有更新，应以新颁布的执行，承包人不得由此向发包人提出增加费用或补偿。

13.2.5 承包人应在现场驻地和分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表、公示牌。

增加 13.2.11 项：

13.2.11 承包人应对施工现场作业前、中、后的状态进行必要的影像，施工完毕后对所施工的内容进行统计与汇总，以此作为结算的凭证和依据。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录并编制工程质量报表，以便发包人抽查。对于工程质量检查过程尤其是隐蔽性工程，承包人应自觉并按照发包人的要求记录和提供影像资料（此影像资料应能明显显示其工程质量情况）。

13.3 监理人的质量检查

其质量检查由发包人行使。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知发包人或其委托的监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，无论检查或检测结果是否符合质量或合同要求。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。如果承包人未在规定时间内执行发包人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

14.试验和检验

将 14.1～14.3 款修改如下：

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同和技术规范的约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验（包括无须在工

量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验），提供必要的试验资料和原始记录，并承担所有相关费用。为确保本项目的建设质量，发包人将加强对主要材料供应或对工程质量起着重要影响作用的材料重点监控，按不低于建设期对材料的要求且不低于现行国家相关标准执行。承包人在采购前应将拟采购材料报发包人审批，如承包人未经发包人同意擅自采购或安装的，发包人将按有关管理办法给予处罚，对返工造成的损失由承包人承担。

14.1.2 以上材料使用前，承包人应对材料、工程设备和工程进行自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报发包人审核和备案。发包人根据需要按规范规定的频率随时进行现场抽检。杜绝使用不合格材料，不合格材料由材料供应商或承包人自费清运出工地。

14.1.3 发包人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由发包人与承包人共同进行或委托专业机构检测。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

增加14.1.4内容如下：

14.1.4 因工程施工需要进行材料、设备和工程质量的一切检验、试验项目（包含自检和外委检测）均由承包人承担。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或发包人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 发包人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

增加14.2.3内容如下：

14.2.3 承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或发包人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，应由承包人根据工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审批。

15.变更

在 15.1 款后增加：

承包人应采取一切必要的措施，严格执行施工过程中发包人下发的施工技术指导意见和技术规范的各项规定，以保证达到合同规定的质量要求。在工程完工质量要求较招标文件工程量清单计量规则未发生改变的情况下，即使发包人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补偿，由此发生的一切费用视为已计入合同价格中（除工程项目发生工程变更外）。

将 15.2～15.8 款修改如下：

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，承包人应按照变更管理办法具体要求提出变更。

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，发包人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到发包人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向发包人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。发包人收到承包人书面建议后，应与承包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由发包人书面答复承包人。

（4）若承包人收到发包人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知发包人，说明原因并附详细依据。发包人与承包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向发包人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。发包人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除合同条款对期限另有约定外，发包人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由发包人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.3 变更程序

在本款第 15.3.4 项后增加以下内容：

同时工程变更还应执行广东省交通运输主管部门及发包人颁布的相关变更管理办法规定。

15.4 变更的估价原则

除合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，经发包人同意可直接套用该单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但其他路段有类似子目的，可在合理范围内参照其他路段类似子目单价的平均值，由发包人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按《广东省公路养护工程预算编制办法》、最高投标限价审核采用的月度信息价及行业规定编制变更工程预算，并按中标的下浮率进行下浮。

15.4.4 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外变更费用应由承包人承担。

15.4.6 承包人应及时根据实际情况，合理组织和安排工程施工，不能以变更为由影响合同的执行，因工程变更原因导致承包人的工期延长或增加费用时，对于处于工期计划关键线路上的养护工程，发包人应酌情给予一定的工期延长，但发包人不承担由此引起的任何赔偿责任。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交发包人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。建议被发包人采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 对承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人不予奖励。

15.6 暂列金额

本项目不适用。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由发包人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送发包人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 发包人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由发包人核准后列入进度付款。

15.8 暂估价

本项目不适用。

16. 价格调整

将 16.1~16.2 款修改如下：

16.1 物价波动引起的价格调整

合同期内不调价。

16.2 法律变化引起的价格调整

如在送交投标文件截止日 28 天之后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，发包人可根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

将 17.1.2~17.1.5 修改如下：

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计量以净值（按工程量清单计量规则计算，不包括损耗量）为准，除非项目合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按第五章工程量清单和第八章工程量清单计量规则的有关条款执行。

17.1.3 计量周期

单价子目已完成工程量按月或按工程形象进度分段计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。实际支付应按计量周期内承包人实际完成情况与实际完成专项工程的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向发包人提交进度付款申请单（请款报告）、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）发包人对承包人提交的计量资料进行复核。对工程数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助发包人进行复核并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）发包人认为有必要时，可邀请专业单位或机构共同进行联合测量、计量，承包人应安排人员参与测量。若实际测量结果与承包人提交的工程量相符，专业单位或机构的测量费用将由发包人承担，若实测结果与承包人提交的工程量相差较大，承包人应承担与测量相关的所有费用。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，还应对每个子目的历次计量报表进行汇总，核实最终结算工程量。发包人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按发包人要求派员（若有需要）参加工程量计量复核，发包人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）发包人应在收到承包人提交的进度付款申请单（请款报告）20 个工作日内完成计量资料的复

核，若发包人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。发包人应在审核完成并进行会签手续后的 28 个工作日内完成资金支付。

(7) 承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.5 总价子目的计量

除合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向发包人提交进度付款申请单、合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

(3) 发包人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

(5) 总价子目支付总额不超过对应项的合同总额。

在 17.1 款下增加 17.1.6~17.1.9 项：

17.1.6 经发包人验收质量合格的工程才能计量。工程的计量应严格执行第四章合同条款及格式、第五章工程量清单、第八章工程量清单计量规则中关于工程计量与支付的说明条款。计量资料的标准格式由发包人提供。计量资料要求打印机打印，禁止手写。承包人在申请工程计量时（或发包人另行要求提交时间），还必须提交每月的养护内业资料（包括纸版和电子版，涵盖土建、绿化部分的日常保洁和小维修保养内容，其编制要求由发包人提出）。发包人可能会根据国家、广东省及上级主管单位的有关规定调整内业资料的编制要求，承包人应积极配合，同时不因此进行费用增加申请。

17.1.7 在工程经过验收并计量支付之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或检测单位组织的各类检查）发现施工质量不合格、工序不规范等原因造成的质量隐患，不免除承包人自费进行返工或修复的责任，承包人应负责自费返工，发包人不由此承担任何相关费用，若承包人不配合返修，发包人将从承包人下期的计量中扣减相关费用或从承包人的质保金中扣回，并按第 22.1 款视为承包人违约。

17.1.8 若承包人提交的工程量报表出现多报、虚报计量工程量等现象，发包人有权在下期计量时扣回，如合同期结束，发包人将在承包人的质保金之中扣回，并按第 22.1 款视为承包人违约。

17.1.9 需报发包人上级主管部门审批的变更工程项目，在发包人审核完成而尚未获得上级主管部门审批时，若发包人审核的项目变更金额超过原合同清单时，将按原合同工程量清单进行计量，待上级主管部门审批后按审批结果进行实际计量。若发包人审核的项目变更金额低于原合同清单时，将按发包人审核的项目变更金额进行计量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项目不设工程预付款。

17.3 工程进度付款

将 17.3.3、17.3.4 修改如下：

17.3.3 支付进度款的时间

(1) 发包人在收到承包人进度付款申请单（请款报告）以及相应的支持性证明文件（工程结算表和养护内业资料等）后的 20 个工作日内完成核查并签名确认。发包人有权扣回承包人未能按合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在进度付款申请单（请款报告，含拨款通知书）会签完毕且承包人提供有效、等额发票后的 14 个工作日内，将进度应付款支付给承包人。

(3) 发包人签署了进度付款申请单（请款报告），不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作内容。发包人对工程的认可或接收以其签认的养护工程验收移交表为依据。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和合同条款的约定办理。

(5) 发包人由于特殊原因未按期支付的，应主动取得承包人谅解，并在承包人谅解期之内给予支付，但不支付逾期付款违约金及利息。每次支付前，承包人须提供合法等额的发票作为发包人拨款的依据。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

将 17.4.1～17.4.3 项修改如下：

17.4.1 公路养护工程一阶段验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式或其他合法形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

17.4.2 在整个工程缺陷责任期满、发包人与承包人签订结算协议后，发包人将在承包人提交的请款报告会签完成且承包人提供有效票据后的 14 个工作日内，将剩余质量保证金退还给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 结算

将 17.5.1～17.5.2 修改如下：

17.5.1 完工计量支付申请单

(1) 养护工程验收移交表颁发后，承包人应在计量周期内向发包人提交完工计量支付申请单（请

款报告），并提供相关养护工程内业材料。除合同条款另有约定外，完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额、按发包人有关要求编制的养护工程内业资料及其他完工资料。

（2）发包人对完工计量支付申请单（请款报告）有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。承包人应积极配合，在规定时间内提交修正后的完工计量支付申请单及有关资料。

（3）承包人应按发包人规定的格式编制结算表，并签订结算协议书。

17.5.2 支付时间

（1）发包人在收到承包人提交的完工计量支付申请单（请款报告）后的 20 个工作日内完成审核并形成结算协议书（如需上报上级单位审核的，上级或有关单位的审批结算协议书的时间不受此限）。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，承包人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在审核完成完工计量支付申请单（请款报告）并完成会签手续且承包人提供有效、等额发票后的 14 个工作日内完成资金支付。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）结算及计量支付资料必须经承包人、发包人共同认可并签字盖章后正式生效。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

17.6 最终结清

将 17.6.1～17.6.2 项修改如下：

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按合同条款约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单（请款报告、养护内业资料等），并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，并向发包人提交修正后的最终结清申请单。最终结清申请单中的总金额应认为是根据合同规定应付给承包人全部款项的最后结算。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）发包人收到承包人提交的最终结清申请单后，发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由发包人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。发包人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查、审核同意；发包人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

18. 一阶段验收

将 18.1~18.4、18.6~18.8 修改如下，同时在 18.8 款下增加 18.9 款：

18.1 一阶段验收的含义

18.1.1 一阶段验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收，一般在工程完工交付使用后 6 个月之内组织完成验收。

18.1.2 一阶段验收所采用的各项验收和评定标准应符合规范要求。发包人和承包人为一阶段验收提供的各项一阶段验收资料应符合有关规范要求。

18.2 一阶段验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人报送竣工验收申请报告：

(1) 除发包人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合验收要求的竣工资料（养护内业资料、工程结算表等）；

(3) 已按发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4) 发包人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

(5) 发包人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 一阶段验收

发包人收到承包人按第 18.2 款约定提交的一阶段验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 发包人审查后认为尚不具备一阶段验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成发包人通知的全部工作内容后，应再次提交一阶段验收申请报告，直至发包人同意为止。

18.3.2 承包人自检后认为已具备一阶段验收条件的，发包人应在收到一阶段验收申请后的 28 天内组织进行工程验收。承包人应按发包人的要求提交一阶段验收资料，完成一阶段验收准备工作。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在发包人审核通过一阶段验收申请报告后的 56 天内，向承包人出具经发包人签认的公路养护工程一阶段验收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，承包人应在限期内完成，发包人可根据实际情况缓签公路养护工程一阶段验收证书。待整修和完善工作完成并达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具公路养护工程一阶段验收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，承包人应对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交一阶段验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际验收通过日期，以发包人签署的公路养护工程一阶段验收证书中的落款日期为准。

18.3.6 发包人在收到承包人一阶段验收申请报告 56 天后未进行验收的（特殊情况 and 不可抗力情况除外），视为验收合格，实际验收通过日期以提交一阶段验收申请报告的日期为准。

18.3.7 承包人为验收发生的现场检查、外委检测、资料编制与整理等有关费用由承包人承担，该费用包含在承包人的投标总价中，发包人不再另行支付或调整。

18.4 验收组织程序

18.4.1 一阶段验收的组织程序

(1) 施工单位完成合同约定的全部工程内容，且经施工自检检验评定均合格后，提出工程一阶段验收申请报发包人审查。一阶段验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。

(2) 发包人接到一阶段验收申请后，对一阶段验收申请、结合平时所掌握的情况进行核查，必要时委托有相应资质的检测机构进行抽查检测，认为工程满足一阶段验收条件时应及时组织一阶段验收。

18.4.2 一阶段验收的组织程序

- (1) 成立养护工程一阶段验收委员会。
- (2) 听取养护工程执行报告、设计工作报告、施工总结报告及质量检测报告；
- (3) 养护工程竣工验收委员会成立专业检查组检查工程实体质量，审阅有关资料，形成书面检查意见；
- (4) 对工程质量进行评分，确定工程质量等级；
- (5) 对参建单位进行综合评价；
- (6) 对养护专项工程项目进行综合评价；
- (7) 形成并通过《养护专项工程竣工验收鉴定书》

18.4.5 经验收合格工程的实际完工日期，以最终提交一阶段验收申请报告的日期为准，并在一阶段验收证书中写明。组织办理一阶段验收和签发公路养护工程一阶段验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到合格标准的一阶段验收费用由承包人承担。

18.7 完工清场

18.7.1 除合同另有约定外，发包人签认养护工程验收移交表后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至发包人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
- (4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理；
- (5) 由于承包人施工期间造成的永久占地、临时占地或施工引发的地方问题，虽然承包人撤场时未发现或发生，但在承包人撤出后被当地政府或民众向发包人提出，承包人应出面负责解决并承担由此带来的费用。若承包人不回应，发包人有权安排其他单位解决，由此产生的费用在承包人的质保金之中扣除。
- (6) 发包人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托

其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

养护工程验收移交表签认后的 56 天内，除了经发包人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 公路养护工程一阶段验收文件

承包人应按照交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知交公路发〔2018〕33 号、广州市交通运输局关于印发广州市公路养护工程一阶段验收实施细则的通知穗交运规字〔2022〕6 号和发包人关于一阶段验收文件的相关规定，完成一阶段验收资料的编制，并在工程计量申请（请款报告）之前提交。

19. 缺陷责任与保修责任

将 19.1～19.2、19.5～19.7 款修改如下：

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自养护工程一阶段验收通过或移交之日起计算。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，承包人应尽快完成发包人写明的承包人未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或发包人指令的修补工作。发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 承包人应查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不支付承包人的利润。

19.2.4 承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作，并确保在接到发包人要求处理有关缺陷事项的通知后 3 日内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留的缺陷或其它问题。承包人不能在合理时间内修复缺陷或未能回应的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用的承担，按第 19.2.3 项约定办理并按 22.1 款承包人违约处理。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的有关安全管理和保密规定。由于未遵守安全管理和有关安全规程的要求造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等一切后果均由承包人承担。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由发包人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际或移交之日起计算。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录。

20.保险

参照工程量清单计量规则对应条款执行。

21.不可抗力

21.3 不可抗力后果及其处理

增加 21.3.5 项抢险及应急抢修：

发包人为消减不可抗力造成的损失，将在专项工程中设置单独费用项目或使用暂列金额应急处置；不可抗力发生后，承包人应积极配合发包人进行抢险及应急抢修工作。

22.违约

22.1 承包人违约

将 22.1.1～22.1.4、22.1.6 项修改如下：

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；或经整改仍达不到合同要求、规范标准的或发生重大质量事故；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人未能达到发包人质量考评的最低分数要求（根据发包人关于养护质量管理方法和招标文件工程量清单计量规则等有关规定）；

（6）承包人在缺陷责任期内，未能对发包人所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补；

（7）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（8）承包人未能按期开工；

（9）承包人违反第 4.6 款或 6.3 款的规定，未按投标承诺或未按发包人、合同的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备，且不整改或整改不到位；

（10）经发包人检查，发现承包人有现场安全问题或有违反安全管理规章制度且拒不整改或整改不

彻底的情况；

- (11) 因承包人原因给发包人造成严重信誉损毁或其他损失；
- (12) 出现国家法律、法规规定的其他需要解除合同的情形；
- (13) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (5)、(7) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (5)、(7) 目约定以外的其他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，按照违约处罚细则及合同约定的有关制度对承包人进行相应的处罚，并要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由发包人签发复工通知复工。

(4) 承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，根据情节严重性，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按本合同附件九规定向承包人扣除项目合同条款中规定的违约金，并将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

22.1.3 承包人违约解除合同

发包人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，按有关规定另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。对此，原承包人应无条件接受，且不得为此要求增加任何费用。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，发包人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，发包人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

将 22.2.1、22.2.2 修改如下：

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知发包人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

23. 索赔

将 23.1～23.4 款修改如下：

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向发包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向发包人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向发包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的工期延长，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时发包人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）发包人应按第 3.5 款商定或确定的工期延长，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

（4）如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）～（4）项规定，则认为承包人放弃要求延长工期的权利。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，发包人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

将 24.1～24.3 款修改如下：

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，将采用以下方式解决。

（1）诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、诉讼前，以及在争议评审、诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由 3 人或 5 人有合同管理和工程实践经验的专家组成。专家的聘请可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人。

24.3.4 除合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按调解的方

式执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将起诉意向书面通知另一方，但在诉讼结束前应暂按调解的方式执行。

25.本项目需增加的专用合同条款

本合同未能明确的有关规定，如质量管理、计划管理、计量与支付管理、台账管理办法、变更管理、材料管理等，按发包人颁发的项目管理手册或另行下发的相关管理操作程序执行。

增加第 26 款：

26.投标人中标后分别与发包人签署合同，合同内容符合发包人所负责的管养路段的有关规定。若因个别路段运营权改变等不可预见原因，导致个别路段经营期限到期或终止运营情况，该路段发包人有权根据实际情况且与承包单位商议后解除合同，承包方不得因此提出索赔。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书或三方协议书

附件二：廉政合同

附件三：安全生产合同

附件四：其他管理人员和技术人员最低要求

附件五：主要设备最低要求

附件六：项目经理委任书

附件七：履约保证金格式

附件八：工程资金监管协议格式

附件九：违约处罚细则

附件十：建设工程农民工工资支付保证书

附件十一：工程结算协议

附件十二：保密协议

以上格式参见如下附件。

附件一 合同协议书（适用于海珠湾隧道 2025-2026 年度土建养护综合管养、增天高速 2025-2026 年度土建养护综合管养、高速运管所辖路段专项边坡巡检、大广高速吕田中心站新增污水回用灌溉系统及沿线污水设备保养项目）

合同协议书

甲方（发包人）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方（承包人）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_____（路段名称），已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对该养护项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程名称：_____（路段名称），由 K___+___至 K___+___，长约___km。

养护范围包括各营运路段征地红线范围内、外（若有）的主线、匝道、附属区以及纳入养护责任范围的连接线、线外桥涵结构物等土建工程和沿线安全设施及预埋管线工程、绿化工程、房屋建筑工程等。

（1）海珠湾隧道 2025-2026 年度土建养护综合管养及增天高速 2025-2026 年度土建养护综合管养。

根据《公路工程竣（交）工验收办法》相关规定，交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题，由施工单位限期完成，不纳入日常管养维修范围。另外，属建设工程缺陷责任期内保修范围范围的项目，由原施工单位负责维修，原则上不纳入管养派单。

养护范围包括营运路段征地红线范围内、外（若有）的主线、匝道、附属区以及纳入养护责任范围的连接线、线外桥涵结构物等土建工程和沿线安全设施及预埋管线工程、绿化工程、房屋建筑工程等以及广州交投集团公司营运管理规范实施细则和相关养

护的规定。具体包括但不限于合同期内的：

①日常养护：

内容包括路基、路面、桥梁涵洞、隧道、交通安全设施、收费站、服务区及加油站出入口、路况巡查、构造物经常性检查、交通标志的清洗及维护、绿化日常保养、承包人驻地建设的维护等保洁工作。

②预防性养护：

a.路基养护：包括路基增设或完善路基防护，增设或完善排水系统，集中清理路基两侧山体危石等。

b.路面养护：针对整段沥青路面面层轻微病害采取的防损、防水、抗滑、抗老化等表面处治；整段水泥混凝土路面防滑处治、防剥落表面处理、板底脱空处治、接缝材料集中清理更换等。

c.桥梁涵洞养护：桥梁涵洞周期性预防处治，如防腐、防锈、防侵蚀处理等；桥梁构件的集中维护或更换，如伸缩缝、支座等。

d.隧道养护：隧道周期性预防处治，如防腐、防侵蚀处理、防火阻燃处理等；针对隧道渗水、剥落等的预防处治。

③修复养护：

a.路基：处治路堤路床病害，如沉降、桥头跳车等；增设或修复土墙、抗滑桩等支挡结构物；维修加固失稳边坡；集中更换安装路缘石、硬化路肩、修复排水设施等；防雪、防石、防风沙设施的修复养护等。

b.路面：沥青路面坑槽修复，直接加铺、铣刨加铺、翻修加铺或其他各类集中修复等；水泥路面结构形式改造、破碎板或其他路面病害修复等；配套路面修复完善标志标线、护栏、路缘石，路口及分隔带开口等相关附属设施。

c.桥梁涵洞：桥梁涵洞加固、病害修复，如墩台（基础）、锥坡翼墙、护栏、拉索、调治结构物、径流系统等的维修完善；桥梁加宽、加高，重建、增设、接长涵洞等。

d.隧道：对隧道结构加固、病害修复，如洞门、衬砌、顶板、斜井、侧墙等的修复。

e.交安设施：集中更换或新设标志标牌、防眩板、隔音屏、隔离栅、中央活动门、限高架等；整段路面标线的施划；集中维修、更换或新设公路护栏、警示桩、道口桩、减速带等。

f.管理服务设施：公路养护、管理、服务等房屋、场地和设施设备的维修、改造、扩建或增设等。

g.绿化景观：标段范围内苗木换种、景观提升、路域环境治理等。

④专项养护及应急养护：包括综合管养合同期间其他专项工程以及合同期内标段范围内发生的需抢险救灾项目。

(2) 高速运管所辖路段专项边坡巡检：根据行业规范及管理要求，为了及时发现边坡的安全隐患，保障道路的安全运营，应按要求开展边坡专项巡查和定期检查

(3) 大广高速吕田中心站新增污水回用灌溉系统及沿线各站点污水设备保养项目：从化收费站、温泉收费站、新丰收费站等9处污水处理设备维护保养，包含污水处理系统各个子系统，均在服务范围之内。按9个站点设备设施（含菌种等）的现状委托中标单位进行保养，保养要求达到效果：确保每个站点每个月的出水水质达到《广东省地方标准-水污染物排放限值（DB44/26-2001）》第二时段一级标准，每个站点每个月出具1份合格水质检测报告（有资质检测单位）。

一切维护保养所需的检验和测试的工具和仪表均由中标单位提供；定期开展设备检查维护保养。在机房内保存一本试验和检查记录册，用以记录每次进行的检查和维护保养并报告所完成的工作以及工作成效，如需进行重大维修工作而需要的任何设备装置部分的隔离或服务的停顿须预先通知。

吕田中心站新增污水回用灌溉系统达到效果：吕田中心站环保要求深度处理后达到GB/T18920-2002《城市杂用水水质标准》城市绿化用水标准，并出具1份合格水质检测报告（有资质检测单位）。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、会议纪要、补充资料、补充协议书和往来函件）；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(8)技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(9)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(10)投标函及已标价的工程量清单；

- (1) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (2) 在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）_____元（¥_____）。
5. 承包人项目经理：_____。承包人项目总工：_____。
6. 工程质量：合格。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目养护期内人员无安全责任事故发生。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照发包人指示开工，合同工期为__年__月～__年__月。
10. 承包人承诺，如有需要，将无条件地配合政府相关管理部门、发包人及发包人上级管理单位等各级纪检机构对招标业务开展的监督和检查工作。
11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经一阶段验收合格、缺陷责任期满签发最终缺陷责任终止证书后失效。
12. 本协议书正本二份、副本__份，合同双方各执正本一份，副本__份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__（签字） 法定代表人或其委托代理人：__（签字）

年 月 日

年 月 日

附件一 三方合同协议书（适用于机场高速公路路面品质提升、服务区微改造项目）

三方合同协议书

甲方：

统一社会信用代码：

负责人：

地址：

联系电话：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

丙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

广州高速运营管理有限公司（招标人名称，以下简称“招标人”）受各路段营运项目公司（发包人）的委托，为实施 （路段名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该养护项目施工的投标。招标人、发包人和承包人三方共同达成如下协议。

1.合同段施工内容：详见招标公告各营运路段施工内容，具体以各营运路段工程量清单中的内容为准。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、会议纪要、补充资料、补充协议书和往来函件）；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

- (5)公路工程专用合同条款；
- (6)通用合同条款；
- (7)工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (8)技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (9)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (10)投标函及已标价的工程量清单；
- (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12)在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（¥_____ .00 ）。该签约合同价为单价合同，结算方式按清单单价与核定的工程数量计算为准。

5.承包人项目经理：_____。承包人项目总工：_____。

6.工程质量：合格。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目养护期内人员无安全责任事故发生。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照发包人指示开工，合同工期为 年 月～ 年 月。

10.本协议书在承包人提供履约担保后，由三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经一阶段验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.工人工资支付专用账户实行专款专用、专户核算，工人工资支付专用账户的管理和支付必须符合《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》等有关规定及发包人的相关管理制度。

12.安全生产费用实行专款专用、专户核算，安全生产费用的管理和支付必须结合广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知（粤交基【2015】500号）的规定及发包人的相关管理制度执行。

13.本协议书正本三份、副本 份，合同三方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14.合同未尽事宜，由三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

15.合同附件：《工程量清单》

招标人：广州高速运营管理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

发包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

附件二 廉政合同

廉政协议书

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设工作，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____（合同名称）法人_____（以下简称“发包人”）与该项目的承包人_____（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- （2）严格执行_____（合同名称）合同文件，自觉按合同办事。
- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

- （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。
- （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人检测队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程完工验收后止。

7. 本合同作为_____（合同名称）合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式____份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：

法定代表人

或

其委托代理人：_____

年 月 日

承包人：

法定代表人

或

其委托代理人：_____

年 月 日

附件三 安全生产合同

安全生产协议书

为在_____（合同名称）养护实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方_____（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）特此签订安全生产协议：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行检测管养合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时检测，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人检测现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程检测安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职兼职安全检查人员（须持有安全资格证书），有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目技术人员到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制应横向到边，人人有责。项目现场负责是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条

件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。现场如出现特种作业无证操作现象时，项目相关负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品（如反光衣等）。负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。施工人员必须戴安全帽及安全带，如出现一切安全事故，由承包人负责。

（9）采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）由发包人提供给承包人使用的养护基地等场所应由承包人按国家消防法规和其它安全规定使用，不得从事非法经营或其它违法活动，承包人为该场所的安全生产工作第一责任人，承担场所内的消防、交通、治安、食宿（如有）等安全工作的主体责任。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。因承包人原因导致安全事故给发包人或者第三人造成损害的，由承包人承担由此产生的一切刑事、民事、行政责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程完工验收后失效。

5.本合同一式__份，合同双方各执__份。具同等法律效力。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

发包人：_____

（盖章）

法定代表人：

或

其委托代理人：

年 月 日

承包人：

（盖章）

法定代表人：

或

其委托代理人：

年 月 日

附件四 其他主要管理人员和技术人员最低要求

人 员	数 量	资 格 要 求
质检工程师	1	路桥相关专业工程师，累计 3 年从事类似工程经验。
计划工程师	1	路桥相关专业工程师，累计 3 年从事类似工程经验，具有住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师证书或一级造价工程师注册证（土木建筑工程专业），或交通运输部（原交通部）颁发的甲级造价人员证书或一级造价工程师注册证（交通运输工程专业）。
路基路面养护工程师	3	路桥相关专业工程师，至少 3 年从事类似工程的经验。
桥梁养护工程师	3	路桥相关专业工程师，至少 3 年从事类似工程的经验。
隧道养护工程师	1	路桥相关专业工程师，至少 3 年从事类似工程的经验。
试验工程师	1	路桥相关专业工程师，至少 3 年从事类似工程的经验，持有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证书或试验检测工程师资格证书。
绿化工程师	1	工程师，至少 3 年从事绿化工程的经验。
房建工程师	1	工程师，至少 3 年从事房屋建筑工程施工的经验。
环境生态工程师	1	工程师，至少 3 年从事类似工程的经验。
财务负责人	1	至少 3 年从事财务经验。
专职安全生产 管理人员	2	具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C 类证书，至少 3 年从事安全管理工作经验。
资料员	2	资料员，至少 3 年从事类似工作经验。

附件五 主要设备最低要求

序号	设备名称	规格、功率及容量	单位	最低数量要求
1	清扫车	清扫宽度 2-3m	台	1
2	洒水车	5000L	台	2
3	载货汽车	2t 以内	台	5
4	静碾压路机	4-6t	台	1
5	双钢轮振动压路机	≤8t	台	3
6	手扶振动压路机	≤2t	台	3
7	柴油发电机	30kW 以内	组	4
8	自卸汽车	5t 以内	台	5
9	水泥砼切缝机	5kW 以内	台	3
10	汽车式起重机	8T	台	2
11	路面破碎机		台	2
12	路面铣刨机	宽度 0.5-1.1m	台	1
13	砂浆拌和机	7~12m ³ /h	台	2
14	割灌除草机	30cm ² /s, ≥1.8kW	台	3
15	高速公路养护巡查车	3 座	台	2
16	沥青洒布机	≥2000L	台	1
17	沥青路面综合养护车	汽车底盘	台	1
18	灌缝机		台	4

附件六 项目经理委托书

(承包人全称)

广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度土建养护综合管养及土建养护
工程项目项目经理委托书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人(职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为
广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度土建养护综合管养及土建养护工程项目的项
目经理。凡本合同执行中的有关技术、养护工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付
等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（职务）

_____（姓名）

_____（签字）

_____年_____月_____日

附件七 履约保证金格式

履 约 担 保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年____月____日参加_____（项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发公路养护工程一阶段验收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

____年____月____日

附件八 工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发包人：_____（以下简称“甲方”）

承包人：_____（以下简称“乙方”）

经办银行：_____（以下简称“丙方”）

为了保证（项目名称）按计划建成通车，保证工程资金的合理使用，防止挪用工程资金和拖欠施工人员工资，根据《中国人民银行资金结算管理办法》和《工程结算管理办法》等有关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，订立如下协议。

第一条：为方便工程款的监管，乙方在丙方开立唯一的工程款专用账户，户名：（工程款收支专户），账号：_____，用以核算甲方支付给乙方的工程款的归集和支付情况。

第二条：20__年__月__日起至工程结算完毕之日止，乙方在该工程中所有收入和支出均纳入其在丙方开立的工程款专用账户核算。

第三条：甲、乙、丙三方共同承诺：

1. 三方必须严格按照本协议的规定支付、监管和使用工程资金，任何单位和个人不得挤占、挪用（除国家法律法规规定的除外）。

2. 以实时对账、月对账等约定方式定期核对账务。

第四条：甲、乙、丙三方的职责

1. 甲方职责：甲方作为发包人(项目业主)，应履行以下职责：

(1)按工程承包合同规定直接或通过上级管理单位支付资金给丙方，保证工程资金只转到乙方在丙方开立的上述工程款专用账户。

(2)有权对乙方资金使用进行监管，有权对乙方工程资金的使用情况进行审查。

(3)当乙方出现挪用项目建设资金、拖欠工人工资等情况，甲方有权召见乙方财务负责人了解情况，并向乙方发出预警通知，甲方将采取暂缓资金拨付或停止资金拨付的措施限期乙方予以纠正，并按合同金额的0.5%向甲方支付违约金，违约金从工程款中扣除。

2. 乙方职责：乙方作为工程款的接收和使用方，应履行以下职责：

(1)乙方在丙方开立工程款专用账户，并授权甲方、丙方遵照本协议的规定对其账户进行监管。

(2)乙方必须在施工现场设置财务机构，配备财务人员，建立账册，对所承包的工程费用进行会计核算，并定期向甲方报送资金使用情况表。

(3)乙方必须按第五条约定的使用程序办理工程款支取业务，不得以任何方式和理由挤占、挪用专用账户资金。

3. 丙方职责：丙方作为乙方专用账户的主办银行，应履行以下职责：

(1)依法为乙方开立工程款专用账户，并做好信息保密工作。

(2)做好金融配套服务工作，方便乙方办理工程款结算业务。

(3)严格为甲方、乙方做好工程款监管，并保证专用账户资金支取符合第五条的约定，对有转移、挪用资金嫌疑的大额付款，必须及时向甲方通报。

(4)负责定期提供对账报表，方便甲、乙方对账。

(5)当乙方出现资金紧张时，为乙方提供短期融资、保函、银行承兑汇票开票和贴现等

资金短缺支持。

第五条：工程款的使用

为确保工程款的正确使用，在工程款提取过程中应遵循以下规定：

1.人力资源费用优先原则。乙方办理工程款对外支付时，必须提供乙方上个月支付工资的银行凭证和工资清单。在当月没有支付工人工资前，乙方同意丙方自动冻结上月工资额的 200%作为保证金，之后乙方可办理工程款支付，一旦乙方支付了本月工人工资，并提供本月支付工资的银行凭证和工资清单后，银行立刻解冻上述保证金。如账户资金不足，乙方应尽快筹措资金补足，在补足之前，丙方不能办理乙方委托的付款。

2. 乙方工程款专用账户中的款项，除相应利润及上级管理费外，不得划回乙方总部账户，不得用于支付与履行工程合同无关的其他费用。

3. 乙方工程款专用账户每支付一笔款项（或超过承包合同金额 3%以上（含）大额工程资金），须提供相应合同、货物验收单、入库单等相关证据，证明该款项是为履行工程合同而支付，并经丙方审核后方支付。

第六条：工程款账户核对

1.实时对账：甲、乙方如需即时了解专用账户的有关信息，应以三方约定方式向丙方进行查询，丙方应及时反馈相关信息，并对数据的真实性负责。

2.月对账：每月月终后 5 日内，丙方负责提供工程款专用账户对账单予乙方核对，并对数据真实性负责。乙方必须积极配合丙方的对账工作，收到对账单并核对无误后盖章确认并送回丙方。

3.丙方在账务核对时如发现账务不符，应及时向乙方反映，丙方应积极与乙方配合及时处理有关差错，确保账务记载准确无误。

第七条 违约责任

1. 甲方的违约责任：

保证将工程资金划转到乙方在丙方开立的上述工程款专用账户，否则应负由此而引起的赔偿责任。

2. 乙方的违约责任：

乙方未按第五条规定，截留工程款专用账户内资金，造成甲方任何损失的，应承担赔偿责任。

3. 丙方的违约责任：

丙方未按第五条，擅自同意乙方提取工程款专用账户内资金，造成甲方任何损失的，应承担赔偿责任。

第八条 本协议未尽事宜，由三方协商解决；协商不成的，本协议任何一方均可向本协议签订地的人民法院提起诉讼；本协议签订地为_____。

第九条 本协议自签订之日起生效，一式三份，甲、乙、丙三方各一份，均具有同等效力。

发包人：_____ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：_____(签字)
_____年_____月_____日

承包人：_____ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：_____(签字)
_____年_____月_____日

经办银行：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字)

_____年_____月_____日

附件九：违约处罚细则

附件九的违约处罚细则为本次招标项目的通用违约处罚细则，若与技术规范中的相应违约处罚内容不一致的，则以技术规范约定的相应内容为准。

表 1 承包人违约金一览表

序号	合同依据	违约内容	违约金标准	备注
1	1.6.3	未得到发包人或监理人批准，承包人擅自对施工图的任何部分进行修改	2 万元/次	
2	4.3.3	违规分包或转包	30 万元/次	
3	4.6.1	承包人在接到发包人或监理人要求人员进场的通知 5 天后仍未安排相关人员进场，从第 6 天算起扣除承包人的违约金	项目经理、项目总工 2 万元/人日；其他主要技术人员 1 万元/人日	如果承包人接到通知后 15 天未安排相关人员进场，将要求其更换人选，同时执行人员更换违约条款
4	4.6.3（3）	承包人的档案资料整理负责人在本项目连续工作不足 1 年。	1 万元/人次	
5	4.6.3（4）	项目经理、总工程师驻守现场不足 22 天/月，处以不足天数的罚款。	5000 元/天	
6	4.6.3（6）	专职安全生产管理人员没有按规定配备：应当按照每 5000 万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足 5000 万元的至少配备一名。	5 万元/人次	
7		项目经理或总工程师无故缺席发包人指定的各种会议，包括监理人主持的重要会议（如工地例会等）。	1 万元/次	
8	4.6.6	不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，由此造成劳务人员上访或劳动纠纷的。	10 万元/次	
9	4.6.7	分项工程的施工员没在现场管理的重要工序（桩基、面层施工等），	1000 元/次	
10	4.6.7	没有施工员在现场管理的	2000 元/次	
11	4.6.7	超过 24 小时没有施工员在场而继续施工的	5000 元/次	
12	5.3.1、6.4	未经发包人或监理人同意，承包人将专用于本工程的材料、工程设备、施工设备和临时设施运出施工场地或挪作他用。	1 万元/台，同时处以 1000 元/天的罚款直至承包人纠正为止。	

序号	合同依据	违约内容	违约金标准	备注
13	6.1.1	按施工进度计划须到位而未到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号。	1 万元/台，同时处以 1000 元/天的罚款直至承包人纠正为止。	
14	6.3	承包人未按发包人或监理人要求增加或更换施工设备	1 万元/台，同时处以 1000 元/天的罚款直至承包人纠正为止。	
15	11.1.1	承包人未按期开工	参照工期延误的标准扣除违约金	
16	11.5	承包人的工期延误	按照项目专用条款数据规定的标准扣除	
17	19.2.2(1)	承包人未设立缺陷责任期内的留守项目部	按项目专用合同条款第相关规定扣除违约金 10 万元	
18	19.2.4	承包人未履行发包人或监理人的指令对缺陷工程进行修补、修复或重建，发包人可自行修复或委托其他人修复	应由承包人承担修复和查验的费用，并按该项修复和查验费用的 10% 扣除承包人违约金。	

表 2 工程质量、安全及文明施工、环境保护等处罚项目一览表

类别	序号	处 罚 项 目
路基及砌体工程	1	填土没有路拱（要求 2%—4%），排水不畅的；路基施工未采取临时防护排水措施的，每处罚款 2,000 元。
	2	路基平整度不符合规范要求的，每处罚款 2,000 元。
	3	93 区和 95 区填土未经平地机整平就进行压实施工的，每处罚款 2,000 元。
	4	填土松铺厚度超过 30cm 或压实厚度超过 25cm 的，每处罚款 5,000 元。
	5	路槽底面以下 0-80cm 范围内，填料最大粒径不超过 10cm，在 80cm 以下的填料最大粒径不超过 15cm。违者每次罚款 2,000 元。
	6	路基填土应按规定作液限、塑限指数及 CBR 值试验。违者每次罚款 5,000 元。
	7	确保填方边坡碾压密实，边坡坡面要夯实，路基宽度在设计基础上每边超填不小于 50cm，等植草前刷坡。违者每处罚款 2,000 元。
	8	填土压实度达不到设计要求的，每检测段罚款 2,000 元。
	9	石方路基靠近边坡范围采用光面爆破，爆破后及时清理险石、松石，违者每处罚款 2,000 元。
	10	路堤填石要求逐层水平填筑石块，摆放平整，码砌边部，空隙用石渣石屑嵌压稳定，石块尺寸符合规范要求，违者每处罚款 2,000 元。
	11	粉喷桩应严格控制喷粉时间、停粉时间、水泥喷入量，不得中断喷粉，确保喷粉桩长度，桩身上部范围必须进行二次搅拌，违者每次罚款 2,000 元。
	12	软基换填处理未将软土清除干净就进行回填施工的，每处罚款 2,000 元。
	13	软基处理未按要求进行沉降和稳定性观测的，每次罚款 2,000 元。
	14	软基路段施工前应调查软土分布范围、软土深度，进行土工试验，发现与设计不符的，应通知发包人或监理人，违者每次罚款 5,000 元。
	15	袋装砂井施工中，砂袋未垂吊、灌沙不饱满的，每根罚款 2,000 元。
	16	袋装砂井、砂袋织物和塑料排水板的材料质量必须符合设计要求，违者每处罚款 2,000 元。
路基	17	土工格栅、土工布等土工材料质量不符合设计要求，搭接宽度、搭接方式不符合有关要求的，每处罚款 2,000 元。

及砌体工程	18	结构物台背回填施工应符合以下要求，违者每次或每处罚款 2,000 元： (1) 除肋式及桩柱式外，回填必须在上部结构安装完毕，结构物验收合格，且砼强度达到设计的 85%后方可进行； (2) 回填必须在构造物两端对称填筑压实，以免产生变形、破坏，每层松铺厚度不大于 20cm； (3) 回填界面路基填筑时必须超填 50cm 以上，超填部分回填施工前清除，保证界面密实； (4) 回填砂施工采用水密法，配合插入式振捣棒小型夯实设备，小型压路机进行，必须达到设计压实度； (5) 台背填料及回填断面应符合设计和规范要求。
	19	砌体工程不满足下列规定者，每项罚款 2,000 元，并作返工处理： (1) 不得采用风化石，表面石料粒径需$\geq 30\text{cm}$； (2) 构造物表面平顺，无凹凸扭曲现象，砂浆抹边的棱角线、平直度：2m 拉线（直尺）检查$\leq 10\text{mm}$； (3) 上边坡护面墙砌体一律勾凹缝； (4) 勾缝不得有瞎缝、丢缝、裂纹和脱落现象，缝宽统一； (5) 石缝不大于 40mm，砌缝内砂浆均匀饱满，不得有空洞； (6) 层间错缝不大于 80mm，三块石相接空隙不大于 70mm； (7) 砂浆抹面，平整度用 2m 直尺检查$\leq 8\text{mm}$，不得有裂缝、空鼓现象； (8) 泄水孔排列整齐、按设计设置坡度，无堵塞现象； (9) 截水沟与实际地形砌顺，要求线形顺畅，地形无变化时，不得出现弯曲。
	20	浆砌工程存在下列情况之一的，罚款 2,000 元： (1) 铺砌厚度不满足要求； (2) 垫层厚度不满足要求的； (3) 砌缝内砂浆不饱满的； (4) 砂浆不采用机械拌和的； (5) 砌缝没有错开的； (6) 砂浆强度达不到规定要求的； (7) 沟底未清理干净，有浮土、泥浆等杂物的； (8) 施工后不进行养护的。
	21	排水盲沟断面不符合设计要求，回填碎石含泥量超标的，土工布铺设不符合要求的，违者每处罚款 2,000 元。
路面工程	1	路面基层必须碾压密实，表面干燥、清洁、无浮土，平整度和路拱度符合要求，违者每处罚款 2,000 元，并限期纠正。
	2	路面结构层未采取措施保证钢筋保护层厚度就浇筑砼，每次罚款 200 元。
	3	结构层水泥含量未按图纸要求，超出规范允许的，每次罚款 5,000 元，并作返工处理。
	4	路面结构层厚度未按图纸要求，超出规范允许的，每次罚款 8,000 元，并作返工处理。
	5	路面基层施工完成后，未及时采取洒水、封闭交通、覆盖等有效措施进行养生的，每发现一次罚款 5000 元（每 1000m² 按一处计，不足 1000m² 按一处计）。
	6	路面基层施工严禁采用路拌方式，每违反一次罚款 10000 元，并进行返工。

	7	沥青路面存在下列问题的，每处罚款 1,000 元：1) 级配碎石基层边线不整齐、松散，密实度不满足设计要；2) 基层表面不干燥，有杂物和浮土，路拱不符合设计要求；3) 料源发生变化时，没有重新作试验，并向发包人或监理人报告；4) 各种称量装置没有定期标定；5) 检验项目、方法、频率，没有按设计或规范要求执行；6) 沥青混合料的摊铺温度不符合规范要求；7) 平整度没有达标；8) 下雨时摊铺，或雨后地面过湿而没有采取措施就摊铺的；9) 纵横缝设置没有按要求放样或接缝。
桥涵隧工程	1	下列情况，违者每次罚款 2,000 元：1) 伸缩缝位置必须保证满足设计要求，安装时必须按气温来确定安装宽度；2) 预留槽口底面的砼必须密实、平整；3) 在填充前必须保证干净，不得有杂物。
	2	浇注砼时，自由下落高度超过 2m 而不用串筒的，每次罚款 1,000 元，并限期纠正。
	3	构造物不按要求进行养生的，每处罚款 1,500 元。
	4	支架搭设没有按照施工方案进行支垫、布距、联接和设置剪刀撑、风缆，以及在搭设过程中偷工减料，造成支架下沉大于规范要求的，每次处罚 5,000 元。
	5	施工时随意将施工废料和废渣向桥底下、涵洞内、隧道口乱倒，乱扔，乱堆造成沟渠、泄水孔堵塞的，每次处罚 1,000 元。
房建工程	1	构造物不按要求进行养生的，每处罚款 1,500 元。
	2	构造物施工未采取措施保证钢筋保护层厚度就浇筑砼的，或外露面保护层垫块采用砂浆垫块的，每次罚款 2,000 元。
	3	下列情况，违者每次罚款 2,000 元：1) 伸缩缝位置必须保证满足设计要求，安装时必须按气温来确定安装宽度；2) 预留槽口底面的砼必须密实、平整；3) 在填充前必须保证干净，不得有杂物。
	4	使用没有按规范要求标定的千斤顶张拉，每次罚款 8,000 元，并限期纠正。
	5	一个经过自检的钢筋骨架中钢筋焊接长度不足及焊缝不饱满超过 3 处的，罚款 1,000 元。
	6	一个经过自检的钢筋骨架有 3 处钢筋间距（包括主筋和构造筋）不符合规范要求的罚款 1,000 元，并作返工处理。
	7	钢筋骨架已生锈，在浇筑砼前未作去锈处理的，每次罚款 2,000 元，并作返工处理。
	8	浇注砼时，自由下落高度超过 2m 而不用串筒的，每次罚款 1,000 元，并限期纠正。
	9	砼施工配合比不按重量比的，每次罚款 5,000 元，并限期纠正。
	10	砼拌和现场的称量和配水机械装置应维持良好状态，拌和机的容量要满足要求。正在施工的现场不满足上述要求的，每次罚款 2,000 元，并限期纠正。
	11	压浆不按配合比制浆，水灰比失控，强度达不到要求的，每次罚款 3,000 元，并作返工处理。
	12	预制现浇砼构件必须采用足够强度、大面积的整体模板，保证砼整体外观和平整度，违者每次罚款 3,000 元，并限期纠正。

	13	结构物外观质量不符合要求而需修补的，必须作好修补方案，经试验确实可行，并经发包人或监理人检查同意后，才能采取修整补救措施，无法进行补救的则以“推倒重来”为原则。如有违反，每次罚款 3,000 元。
	14	第一根立柱、梁板必须经发包人或监理人检查外观质量合格后，方可进行第二根的施工，违者每次罚款 5,000 元。
	15	结构物标高尺寸误差超出规范允许值，每处罚款 3,000 元。
	16	达不到以下要求的，每处罚款 2,000 元：1) 钢模板大面平整、坚固，板面缝隙小，错台不大于 1mm；2) 裸露在外的结构钢筋或施工用的临时钢构件，时间需超过一个月，必须采取防锈措施（包裹或油漆）。
钢筋混凝土工程	1	钢筋制安施工过程中，如出现人为烧断受力主筋，或采用热弯钢筋情况，每发现一处按 3000 元/点违约金。
	2	新浇混凝土强度未达到 1.2N/平方毫米即上人卸物，每发现一次按 500 元/次违约金。
	3	混凝土养护不够造成质量隐患，返工费用由施工单位负责外，另追加 3000 元/次违约金。
模板工程	1	高支模方案未经发包人或监理人审批即施工，一经发现按 1000 元/次违约金。
	2	混凝土龄期未到即拆模造成质量隐患，一经发现按 3000 元/次违约金。
砖砌体抹灰工程	1	砖砌体施工前应提前充分洒水湿润，并应先安排做施工样板，经发包人或监理人验收合格后再行大面积施工，如有违反按 3000 元/次违约金。
	2	墙面抹灰前应打点和冲筋，包护角，再进行大面施工，如有违反按 500 元/次违约金。
	3	抹灰前未按要求挂网即施工，一经查处按 2000 元/次违约金。
材料管理	1	原材料送检和其它自检项目的试验不及时，频率未达到规定要求，每次违约金 1000 元。未经检验合格的材料用于施工的，每次违约金 5000 元。
	2	要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天罚 3000 元。
绿化工程	1	如果绿化工程质量不合格或造成质量隐患，按以下标准对承包人进行违约金：以清单单位为违约金依据，即 1000 元/丛、1000 元/株、500 元/m ² 、500 元/t 以及 10000 元/个等。
	1	桥梁施工现场及构件预制场、钢筋加工场、搅拌站、施工驻地须悬挂安全生产标牌，违者每处罚款 1,000 元。
	2	基坑开挖未有效围护的，桩孔施工后未加盖的，每处罚款 1,000 元。

安 全 生 产	3	电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用花线或劣质电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处罚款 1,000 元。
	4	高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处罚款 1,000 元。
	5	爆破作业应按批准的爆破方案及施工安全技术规程的要求进行，并对人身、工程本身及所有财产采取保护措施，违者每次罚款 2,000 元。
	6	爆破器材设专人保管，严格领用手续，违者每次罚款 2,000 元。
	7	对于安全风险大的高空作业、梁板吊装，要求制订安全预案，违者每次罚款 2,000 元。
	8	梁板吊运安装施工方案应经过发标人或监理人审批，吊车、龙门架、架桥机要经过安全生产管理部门检查合格，才能施工作业，违者每次罚款 5,000 元。
	9	出现以下情况每次罚款 2,000 元： (1) 施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程； (2) 发生各种事故苗头及事故未及时不整改和隐瞒不报； (3) 每月安全大检查，安全管理人员无故不在位； (4) 主要施工机械设备应悬挂操作规程； (5) 作业人员酒后作业、机器设备带病作业的； (6) 施工未进行安全交底，安全交底无记录的。
文 明 施 工	10	施工现场人员出现以下情况，每人/次罚款 500 元： (1) 不戴安全帽； (2) 高空作业不系安全带； (3) 水上作业不穿救生衣； (4) 赤脚或穿拖鞋； (5) 爆破员、安全员、电工、装载机司机、运输车司机、电焊工、砼工、吊车、架桥机等特殊工种未持证上岗的。 (6) 涉路施工围蔽未按规范或主管部门要求执行，通知或通报后仍存在问题的，每人/次罚款 500 元。
	1	承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施，违者每项罚款 5000 元。
	2	承包人项目经理部应按发标人统一要求设置组织机构、质量管理、安全生产等宣传牌，违者每项罚款 5000 元。
	3	单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，施工点无安全员的，每处罚款 500 元。
	4	施工现场管理人员不佩带工作证，每人/次罚款 200 元：。
	5	路基施工作业面、便道不及时洒水降尘的，每次罚款 3,000 元。
	6	桥梁施工过程中的泥浆及废弃物等，须在该项工程完工时即时清除干净，违者罚款 3,000 元。
	7	施工废料乱堆乱放的，每次罚款 3,000 元。
	8	施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、沟渠和水库，严禁排入饮用水源，违者每次罚款 30,000 元。

	9	施工现场未采取有效措施,造成水源污染、空气污染等不良后果,引起群众抗议、投诉或有关行政主管部门处罚的,每次罚款 10,000 元。
	10	弃土、弃渣占农田果园、堵塞水道以及造成水土流失的,每次罚款 5000 元。
	11	水土保持防护措施不完善,造成水土流失,污染当地农田水利的,每次罚款 5000 元。
	12	如因施工未及时与机电部门沟通,导致光电缆损坏的,每次罚 1000 元并赔偿恢复费用;如在施工中损坏光电缆后,未及时上报机电部门的,每次罚 5000 元并赔偿恢复费用。
环 境 保 护	1	未建立健全的环境保护管理机构,罚款 10,000 元,并限期纠正。
	2	环境保护规章制度不齐全,罚款 5,000 元,并限期纠正。
	3	施工方案中没有环保措施,罚款 1,000 元,并限期纠正。
	4	未对可能造成环境污染的项目进行监测,罚款 1,000 元,并限期纠正。
	5	未配备必要的环境保护监测仪器,罚款 1,000 元,并限期纠正。
	6	环境保护学习、宣传、教育、培训不健全,罚款 1,000 元,并限期纠正。
	7	未建立环境保护管理台帐,报送资料不及时,罚款 1,000 元,并限期纠正。
	8	驻地环保设施不完善或设施缺乏维护而造成环境污染,视严重程度罚款 1,000~10,000 元,并限期纠正。
	9	临近居民区施工噪声超标,罚款 1,000 元,并限期纠正。
	10	施工废料、废渣或弃土乱堆乱弃于施工现场而未运至弃土场,罚款 2,000 元,并限期纠正。
	11	施工废水排放未经处理而对周边造成污染,罚款 2,000 元,并限期纠正。
	12	施工废气排放未经处理而对周边造成污染,罚款 2,000 元,并限期纠正。
	13	施工粉尘未有效控制而对周边造成污染,罚款 2,000 元,并限期纠正。
	14	生活污水没有处理直接排放而造成污染,罚款 1,000 元,并限期纠正。
	15	生活垃圾没有集中且定期运走而造成污染,罚款 1,000 元,并限期纠正。
	16	驻地噪音超过有关的规定,影响当地居民的正常生活,罚款 1,000 元,并限期纠正。
	17	各站点污水处理后水质抽检未达到相关要求,罚款 1,000 元,并限期纠正。
内 业 资 料	1	开工前须结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分,现场质量检查、质量验收资料按照划分进行归纳收集,违者每次罚款 2,000 元。
	2	内业原始资料弄虚作假的,不及时填写的,填写不完整规范的,每次罚款 1,000 元。
	3	内业原始资料和整理资料未按有关要求采用文件盒及时归档,每次罚款 500 元。
	4	分部工程完成时,须将原始资料、施工记录、进度照片等资料整理归纳,装订成册,违者每次罚款 2,000 元。

	5	试验设备不齐全，未建立试验台帐，每次罚款 5,000 元。
其他	1	不按照有关规定进行技术交底就进行施工作业的，每次罚款 2,000 元。
	2	上一道工序未经发包人或监理人签认就进行下一道工序施工的，每次罚款 5,000 元。
	3	要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天罚 1000 元。
	4	水泥、钢筋、钢筋笼等存放不满足要求的，每次罚款 2,000 元。
	5	所有桩标须加固保护，树立易于识别得标志，违者每处罚款 2,000 元。
	6	实验及检测仪器未标定或标定不合格仍使用的，每次罚款 2,000 元。
	7	检验项目、方法、频率，没有按设计或规范要求执行；原材料送检和其它自检项目的试验（如钢筋焊接，土的重击实试验）不及时，频率未达到规定要求，每次罚款 2,000 元。
	8	未经检验合格的材料（原材料、锚具等）用于施工的，每次罚款 5,000 元。
	9	未按要求对各站点进行水质检测的，每次罚款 1,000 元。

附件十：

建设工程农民工工资支付保证书

致：

鉴于_____ (以下简称“承包人”)拟与_____ (以下简称“发包人”)签订_____ 项目名称_____ 标类（或标段）的施工承包合同，为规范本项目农民工工资的支付行为，预防和解决施工承包人拖欠或克扣农民工工资问题，切实保障农民工的合法利益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国建筑法》《保障农民工工资支付条例》《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》《广东省建设工程领域用工实名制管理暂行办法》《广东省交通运输厅关于加强交通建设工程从业人员实名制管理和作业工人工资支付管理的通知》等有关法律、法规，结合本项目建设管理的具体情况，承包人在此承诺：

一、承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同，按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案。严格根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准。若因违反上述法律、法规及相关管理办法而引发的民工工资纠纷等，承包人承担所有的民事及刑事法律责任。

二、决不违反有关规定，将工程转包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，并独自承担因违反上述规定而引发的民工工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任。

三、承诺开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全承包人农民工用工制度，制定农民工劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。

四、承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工工资管理的有关法律法规、制度，公开发包人的投诉电话。

五、承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法，并抄报监理、发包人，同时告知全体农民工。内部工资支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等。支付程序也将明文规定，且严格按章办事。工资支付管理接受监理、发包人及上级主管单位的监督和检查。

六、承诺指定专人负责对农民工工资进行发放，实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠两个月）。

七、在合同工程范围内，一旦承包人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在

劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最得力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理人及发包人，在监理人、发包人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。

八、承诺在收到中标通知书后且合同签署前，按规定向发包人缴纳工资保障金，**金额为_____元人民币¹**，用于支付拖欠的农民工工资，如工资保障金不足，发包人有权利在应支付给承包人的工程款或是履约保证金中划扣支付。该保障金余额发包人将于本项目施工完毕，并交一阶段验收合格后退还。

九、承诺建立农民工工资支付台帐，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台帐上报监理和发包人。若承包人拖欠民工工资两个月以上且一直未得到解决的，发包人有权利不给予承包人当月计量的工程款，直至拖欠的民工工资得到支付，或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中直接扣除相应费用后向民工进行支付，承包人均无异议。

十、在合同工程实施过程中如有发生

- (1)不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；或
- (2)拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况；或
- (3)因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，

承包人愿接受监理人和/或发包人按合同或下发的管理办法规定的违约金。如果发生上述情况是因为我方违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的，承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构提出的取消中标资格、终止合同、通报批评等违约金表示理解并无条件接受。

十一、本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效，并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效。

承 包 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

_____年_____月_____日

¹ 设置原则：按广东省交通运输厅转发人力资源社会保障部等部门《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知的规定执行。

附件十一：

工程结算协议

甲方（发包人）：

地址：_____

法定代表人：

乙方（承包人）：

地址：_____

法定代表人：

鉴于：

1、____年__月__日，甲方与乙方签订了《__合同》（下简称“合同”），约定____（注：填写乙方负责承包的工程内容）。

2、____年__月__日，乙方承包的__工程已完成一阶段验收，且乙方已取得上述工程公路养护工程一阶段验收证书。

基于上述，甲、乙双方经协商一致，特就乙方承包的__工程的结算事宜订立本协议，以共同遵守。

一、乙方承包的__工程（以下简称“本工程”）结算价暂定为人民币____元（大写：_____）。

若政府审计部门之后进行审计，且作出的审计决定和行业主管部门造价审查结果不一致，双方同意按以下原则处理：

行业主管部门和审计部门对不同内容进行核减的，综合行业主管部门和审计部门的意见进行调整。

二、甲、乙双方确认，截至____年__月__日，甲方就本工程已向乙方支付款项累计人民币____元。

甲方将在本结算书生效后 15 个工作日内向乙方支付至结算金额的 97%，即人民币____元。如本工程缺陷责任期满且未发现存在工程缺陷，在监理人出具该工程缺陷责任期届满证明并签订本协议后 28 天内支付工程质量保证金的 50%。

三、甲方向乙方退还全部质量保证金需同时满足以下条件：

1、乙方承包的__工程的缺陷责任期已届满，并由发包人出具了该工程缺陷责任期届满的证明；

2、在缺陷责任期内按合同约定进行了缺陷工程的修复且项目完成一阶段验收。

如甲方已付款项少于本协议第一条的核准的金额，则甲方应在乙方满足了质量保证金退还的全部条件后 28 天内将少付工程款（含质量保证金）支付予乙方。

如甲方已付款项超过本协议第一条的核准的金额，则乙方应在收到甲方发出的还款通知后 28 天内将超出核准金额的工程款返还给甲方，且甲方无需将质量保证金退还给乙方。

四、如甲方或乙方未按本协议约定履行付款义务，则每延迟一天，违约方需向对方支付相当于未付款项的 0.21 % 作为违约金。

五、本协议条款与合同如有冲突，以本协议为准。

六、本协议经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章后生效。

七、本协议一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲 方：_____（盖章）

签署代表：_____

签署日期：_____

乙 方：_____（盖章）

签署代表：_____

签署日期：_____

附件十二：

保密协议

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

乙方因承包甲方_____项目的综合管养工作，已经（或将要）知悉甲方关于该项目的技术秘密和商业秘密等。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》和其他有关法律法规，本着互惠互利、友好合作的原则，保护甲方的技术秘密、商业秘密及合法权益的原则，订立本保密协议。

第一条 保密的内容和范围

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方关于该项目的技术秘密和商业秘密范围包括：

1. 技术信息：包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等；
2. 经营信息：包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销计划、定价政策、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等等；
3. 其他事项：甲方依照法律规定（如通过与项目对方当事人缔约）和有关协议（如资产收购合同、租赁合同、技术合同等）的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

第二条 乙方的保密义务

对第一条所称的该项目商业秘密，乙方承担以下保密义务：

1. 主动采取加密措施对上述所列及之商业秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用；
2. 不得刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的商业秘密；
3. 不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的商业秘密；
4. 不得允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的商业秘密；
5. 不论因何种原因终止参与甲方关于该项目的工作后，都不得利用该项目之技术秘密和商业秘密等为其他与甲方有竞争关系的企业（包括自办企业）服务；
6. 该项目的技术秘密和商业秘密所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对

项目不同程度的了解申请对于该项目的技术秘密和商业秘密所有权，在本协议签订前乙方已依法具有某些所有权者除外；

7. 如发现甲方关于该项目的技术秘密和商业秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方公司报告。

第三条 保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订时开始，到甲方关于该项目的技术秘密和商业秘密公开时止。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

第四条 违约责任

1. 如果乙方未履行本协议第二条所规定的保密义务，但尚未给甲方造成损失或严重后果的应当承担不超过人民币 10 万元的违约罚款；

2. 如果因为乙方前款所称的违约行为造成甲方的损失或严重后果的，乙方应当承担违约责任，损失赔偿见本条第 3 项所列。

3. 本条第 2 项所述损失赔偿包括：

a. 损失赔偿额为甲方因乙方的违反协议行为所受到的实际经济损失，损失赔偿额为乙方支付不低于甲方就该项目商业秘密已发生的投资费用的 30%作为损失赔偿额；

b. 甲方因调查乙方的违反协议行为而支付的合理费用；

c. 因乙方的违反协议行为侵犯了甲方关于该项目的商业秘密权利，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。

第五条 争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决,协商不成的，任何一方有权向发包人所在地人民法院提起诉讼。

第六条 协议的效力和变更

本协议自双方签字起生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。协议未尽事宜由双方协商解决。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：

法定代表人：（签字）

年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人：（签字）

年 月 日

第五章 工程量清单

（另册）

第 二 卷

第六章 图纸

（无）

第七章 技术规范

（另册）

第八章 工程量清单计量规则 (另册)

第 三 卷

第九章 投标文件格式

广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度
土建养护综合管养及土建养护工程项目

投 标 文 件

（第一个信封：商务及技术文件）

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、授权委托书或法定代表人身份证明
- 三、联合体协议书
- 四、投标保证金
- 五、施工组织设计
- 六、项目管理机构
- 七、资格审查资料
- 八、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

广州高速运营管理有限公司：

1.我方已仔细研究广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度土建养护综合管养及土建养护工程项目招标文件的全部内容（含补遗书，如有），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：满足投标人须知前附表 1.3.3 的要求，安全目标：满足投标人须知前附表 1.3.4 的要求，工期：满足投标人须知前附表 1.3.2 的要求。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理（包括备选人，如有）及项目总工（包括备选人，如有）无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

7. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定，且承诺无条件地配合政府相关管理部门、发包人及发包人上级管理单位等各级纪检机构对招标业务开展的监督和检查工作。

8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9._____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）¹
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）
地址：_____
电话：_____
传真：_____
邮政编码：_____

_____年__月__日

¹投标人仅需在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1.1.4.5	缺陷责任期：自一阶段验收通过或移交之日起，200 章日常养护、600 章应急养护不计算缺陷责任期，300 章预防养护、400 章修复养护、500 章专项养护计算 12 个月。	
2	逾期交工违约金	11.5	1000 元/天。	
3	逾期交工违约金 限额	11.5	10%签约合同价。	
4	提前交工的奖金	11.6	/	
5	提前交工的奖金限额	11.6	/	
6	因物价波动引起的价格 调整	16.1	☐ 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.2 项约定的原则处理 ☒ 合同期内不调价	
7	开工预付款金额	17.2.1	预付款金额：本项目不设开工预付款。 本项目设安全生产费用预付款金额，安全生产费用预付款金额为安全生产费用的 50%。 安全生产费用预付款的支付方式以技术规范和本项目的工程量清单计量规则专用本的具体约定为准。	
8	材料、设备预付款比例	17.2.1	/等主要材料、设备单据所列费用的_%	
9	进度付款证书最低限额	17.3.3(1)	进度付款按 17.3.2 条款的实际应付进度款金额支付。	
10	逾期付款违约金的利率	17.3.3(2)	0.21%/天。	
11	质量保证金限额	17.4.1	质量保证金限额：工程量清单 300~500 章对应子目 3%工程价款结算总额。若一阶段验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 0%工程价款结算总额质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息： ☐ 是，利息的计算方式： ☒ 否	
12	保修期	19.7	自一阶段验收通过或移交之日起，200 章日常养护、600 章应急养护不计算保修期，300 章预防养护、400 章修复养护、500 章专项养护计算 12 个月。	

投 标 人：_____（全称、加盖投标单位电子公章）

_____年____月____日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度土建养护综合管养及土建养护工程项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；
2. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。
3. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：__（法定代表人亲笔签名）__ 性别：____ 年龄：____ 职务：

系____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：____（盖单位章）

____年____月____日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）_____投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）_____为_____（联合体名称）_____牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____（牵头人名称）_____承担_____专业工程，占总工程量的_____%；_____（成员一名称）_____承担_____专业工程，占总工程量的_____%；……。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

联合体成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

联合体成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

……

年 月 日

四、投标保证金

(1) 若采用现金或支票,由招标人收取投标保证金的,投标人须上传转账或电汇单据扫描件。

(2) 若采用银行保函,投标人须按如下格式或根据当地银行及相关规定的格式办理银行保函原件并单独密封,现场递交给招标人,同时还须上传银行保函扫描件至电子投标文件中。

(3) 如采用其他形式提交,应满足须知前附表 3.4.1 项的规定。

投标银行保函格式

_____(招标人名称)_____:

鉴于_____(投标人名称)_____(以下称“投标人”)于____年____月____日参加_____(项目名称)____的投标,_____(担保人名称)_____(以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证:若投标人在投标有效期内撤销投标文件,中标后无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,不按照招标文件要求提交履约保证金,或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形,我方承担保证责任。收到你方书面通知后,在 7 天内无条件向你方支付人民币(大写)_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定,应通知我方。

担保人名称: _____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____(签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

_____年____月____日

注: 本保函格式只作为参考,投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写,但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。

五、养护施工组织设计

1.投标人编制养护施工组织设计的要求（文字宜精炼、内容具有针对性，总体宜控制在 15000 字以内，应按照技术评分有关内容重点编写）：

- （1）养护组织管理；
- （2）养护技术管理；
- （3）交通组织和保畅；
- （4）质量、安全、文明施工；
- （5）其它。

六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					电子邮箱				
法定代表人	姓名		技术职称				电话			
技术负责人	姓名		技术职称				电话			
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	建造师数量						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
基本账户开户银行				初级职称人员						
基本账户账号				技术员						
经营范围										
投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 10% 以上的所有股东名称及相应股权比例（如没有此情况，则填写“无”）； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例（如没有此情况，则填写“无”）； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称（如没有此情况，则填写“无”）；									
备 注										

注：1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2、投标人必须如实填写资产构成情况和关联企业及存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的情况，如调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。

3、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

(二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

(三) 近年完成的类似项目情况表
(三)-1完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
交工（或一次性竣工）日期	
承担的工作	
工程质量等级及评分	
项目经理	
项目总工	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、投标人应根据投标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

(三)-2 完成的类似项目情况汇总表

近五年内（2020 年 1 月 1 日至递交投标文件截止之日止）成功地完成：

序号	项目名称	日常养护里程 (km)	工作内容	合同额 (万元)	备注
1					
2					
...					
业绩合计			——		——

序号	项目名称	路面大中修	工作内容	合同额 (万元)	备注
1					
2					
...					
业绩合计			——		——

序号	项目名称	边坡专项养护施工	工作内容	合同额 (万元)	备注
1					
2					
...					
业绩合计			——		——

序号	项目名称	特长隧道 (座)	工作内容	合同额 (万元)	备注
1					
2					
...					
业绩合计			——		——

（四）投标人的信誉情况表

项 目	投标人情况说明
(1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地（广东省）的投标资格且处于有效期内；	
(2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；	
(3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；	
(4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信名单；	
(5)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或中国执行信息公开网站(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；	
(6)投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的（以投标函中承诺的为准，无需提交证明材料）；	
(7)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	
(8)在最新年度广东省公路工程从业单位（土建工程施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被评为D级； 初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中被评为D级。	

注：1、投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

3、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

(五) 拟委任的项目经理和项目总工情况表

(五) -1 拟委任的项目经理和项目总工汇总表

姓名	年龄	拟在本项目中 担任的职务	技术职称	建造师类别及 证书编号	累计相同岗位 的工作年限 (月)	备注

(五)-2拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名		年 龄		专 业	
职 称		公司单位 职 务		拟在本标段 工程担任职务	
毕业学校	____年__月毕业于____学校____专业，学制____年				
经 历					
____年__月~ ____年__月	参加过的工程项目名称		担任何职	发包人及 联系电话	
获奖情况					
本人_____(亲笔签字) 知晓自己为本项目的_____(填写项目经理或项目总工)，并对其真实性负责。					
备注					

注：1.本表后应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

八、其他材料

- 1、提供最新年度广东省公路工程从业单位（土建工程施工单位）信用评价等级（若有），并标识单位所在位置。
- 2、初次进入广东省的，但在最新年度的全国综合评价结果为 C 级或 D 级的，提供最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页。
- 3、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度的信用评价（若有），并标识单位所在位置；
- 4、详细说明投标人投标文件递交截止日前 1 年内，因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈的文件；
- 5、填写“八-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书”（格式见后）；
- 6、填写“八-2、中标候选人的公示资料”（格式见后）；
- 7、填写“八-3、投标人自评分表”（格式见后）；
- 8、投标人认为需要的其它内容。

八-1 使用广东省信用评价等级的申请承诺书

(格式)

致招标人：_____(招标人全称)

按相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在_____项目（第____/____标段（标类）招标中，第____次使用（或不使用）广东省交通运输厅发布的_____年度信用评价_____等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用_____等级结果（不使用时上述填“/”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理，自愿放弃本次招标的投标资格。

附件：本单位使用 _____年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表

特此承诺

投标人（单位全称）：

投标人的法定代表人或其委托代理人签名：

年 月 日

注明：

1、此申请承诺书中 AA、A 级企业选择使用与不使用均需填写，选择使用时需和如下附表（情况汇总表）一起编入投标文件中。

2、中标候选人公示中，将对所有承诺使用最新年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

3、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附表：

_____单位使用_____年度广东省公路工程从业单位
信用等级情况汇总表

序号	招标人名称	标段（标类） 名称	递交文件时间 （年月日）	使用信用等级 （AA/A）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

备注：1、应如实填报信用评价等级使用情况。

2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

八-2 中标候选人的公示资料

中标候选人的公示信息如下，投标人应将中标候选人的公示资料的相关信息如实完整填写且与投标文件提供的信息一致，并加盖单位电子公章，招标人将按投标人提交的中标候选人公示资料扫描件作为附件在发布中标候选人公示同时发布，如因投标人填写的信息不实或不完整等原因造成的后果，由投标人自负，但不作为否决投标的依据。

(1) 人员信息

项目经理	姓名	
	建造师注册等级及证书编号	
	颁发部门	
	颁发时间	
	职称等级及编号	
	颁发部门	
	颁发时间	
	个人业绩(含时间、项目名称、担任职务)	
项目总工	姓名	
	职称资格证书编号	
	颁发时间	
	职称等级	
	个人业绩(含时间、项目名称、担任职务)	

(2) 业绩信息

序号	项目名称

(3) 信用等级信息

信用等级	是否使用	第几次使用

注：“是否使用”、“第几次使用”栏仅供申请使用 AA 或 A 级的投标人填写

(4) 工期、工程质量及安全目标情况

工期	工程质量	安全目标

(5) 信用等级使用情况汇总表

序号	招标人名称	标段名称	递交文件时间 (年月日)	使用信用等级 (AA/A)	备注
1					
2					
3					
...					

备注:

- 1、应如实填报信用评价等级使用情况。
- 2、仅供申请承诺使用AA或A级的投标人填写。

八-3 投标人自评分表

序号	评分因素	满分	满足详细 审查标准 得分	评分标准	自评分	评分情 况说明	页码索引
1	业绩	3		详见评标办法			
2	履约信誉	10		详见评标办法			
合 计				——		——	——

投 标 人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

日 期：_____年__月__日

广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度
土建养护综合管养及土建养护工程项目

投 标 文 件

（第二个信封：报价文件）

投标人：_____ (盖单位章)

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、已标价工程量清单

一、投标函

广州高速运营管理有限公司（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究广州地区部分高（快）速公路 2025-2026 年度土建养护综合管养及土建养护工程项目招标文件的全部内容（含补遗书，如有），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为_____），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3. _____(其他补充说明)。

投标人：_____（全称、加盖投标单位电子公章）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

注：1、投标人仅需在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、已标价工程量清单

备注：1.投标人应按照第五章“工程量清单”的要求编制并提交工程量清单说明文字。

2.投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。工程量清单不需要附项目单价分析表，但投标人中标后，发包人可要求中标人提交项目单价分析表，中标人不得拒绝。