

会议纪要

穗南明局纪〔2023〕134号

广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局

2023年5月9日

关于研究南沙明珠湾区跨江通道工程二期和三期项目建设管理招标的会议纪要

2023年4月26日下午，在明珠开发大厦813会议室，由明珠湾管理局副局长曾攀同志主持召开会议，研究南沙明珠湾区跨江通道工程二期和三期项目建设管理服务招标工作。会议听取了计划财务处汇报项目建设管理服务招标有关情况，与会人员进行了研究讨论，并对下一步工作进行了部署。备忘如下：

一、会议明确，按照前期决策程序，南沙明珠湾区跨江通道工程三期分两个独立项目推动立项工作，其中位于横沥岛尖范围内项目名称为南沙明珠湾区跨江通道工程（三期横沥岛尖段），

位于横沥岛尖至珠江东范围项目名称为南沙明珠湾区跨江通道工程（三期珠江东段）。

二、会议认为，南沙明珠湾区跨江通道工程二期、三期等 2 个项目和国道 G228 线南沙区（上横沥桥-珠江大道）改扩建工程等 4 个项目已具备启动前期工作的依据，正在推进立项和设计工作，项目前期工作阶段产生项目建设管理单位有利于加快项目进度，确保按计划推进，保障项目前期工作高效优质。

三、会议认为，项目建设管理和全过程造价采用单独招标，与南沙明珠湾区跨江通道工程（首期）采用全过程工程咨询（项目管理、全过程造价咨询、监理）没有实质性差异，均产生独立的单位负责各项专业工作，招标人可结合项目实际情况开展招标。目前各项目均处于前期工作阶段，项目建设具备不确定性，监理招标宜在施工准备阶段开展。

四、会议要求，请计划财务处牵头，抓紧推进南沙明珠湾区跨江通道工程二期、三期 2 个项目和国道 G228 线南沙区（上横沥桥-珠江大道）改扩建工程等 4 个项目相关招标工作。

参会人员：曾攀、徐汪奇、焦春茂、刘远辉、徐慧嘉、肖宁、车永杭。

公开方式：依申请公开

广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局

2023 年 5 月 9 日印发