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本项目设计、采购、施工除了应满足可行性研究报告等文件要求外，还应满足本发包人要求。承包人施工及选用的设备、材料须符合最新版本的国家标准和规范要求。
[bookmark: 一、工程概况]工程概况
项目名称 
2023年中国电信创新孵化（南方）基地三期土建项目EPC总承包
建设规模
项目位于广州市中新知识城3.6平方公里起步区南区内，规划KS2号路以南，永九快速路以东ZSCN-D4-1地块，项目总用地约167亩，用地性质为商务科研设施用地（B29)。
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其中已开发用地为78亩，剩余待开发土地约89亩，拟分两期开发（3.1期，3.2期）。地块的规划条件如下：
	项目
	规划条件

	
	地块（编码ZSCN-D4-1）

	用地面积
	111219㎡

	用地性质
	商务科研设施用地（B29)

	建筑密度
	≤30%

	容积率
	1.5-2.0

	绿地率
	≥35%

	建筑高度
	≤60米

	建筑间距
	按照《广州市城乡规划技术规定》执行，城市设计有特殊规定的按其执行

	建筑退让
	按照《广州市城乡规划技术规定》、《公路安全保护条例》执行

	停车配建
	按照《广州市建设项目停车配建指标规定》执行，城市设计有特殊规定的按其执行


三期合计总建筑面积147350㎡，其中3.1期总建筑面积为96750平方米，拟建设B1~B3科技创新楼及C1研发配套楼及3.1期地下室、室外工程。3.2期总建筑面积为50600平方米，拟建设B4科技创新楼及C2研发配套楼、3.2期地下室及室外工程。 
现场条件和周围环境
地质条件
根据前期建设的工程勘探资料表明，本项目用地工程地质、水文地质条件相对较好，满足科技创新楼和研发配套楼的建设要求。
场地条件
本期场地现状存在泥土堆积，山体植林，土地平整度较差。地块内地下及地表存在的原场内弃土、施工垃圾、山体植林、树木、原生活区临设板房余料、施工基础、原有拆迁建筑物的废旧基础或孤石等一切现状物、废弃物需由投标人自行处理，由此增加的一切费用由投标人自行负责，发包人对此部分费用不予额外记取。
施工用电
发包人提供630KVA的临时变压器位于用地红线范围内，如投标人红线内设置办公区、生活区，有可能无法满足施工区与生活区、办公区同时供电，如需对变压器进行扩容以满足供电需求，由此增加的一切费用由投标人自行负责，发包人对此部分费用不予额外记取。
施工用水
发包人提供接驳点，临时用水使用二期土建项目临时用水接驳点。如其它因素增加增加接驳，投标人负责。
施工排水
发包人不提供施工排水接驳点，投标人需根据实际施工需求、周边市政条件和政府主管部门要求，自行完成排水接驳，由此产生的一切费用由投标人自行负责并自行办理相关行政审批手续。
用地红线临时围墙
1、本工程用地红线范围西北面发包人不提供临时围墙,由投标人负责实施，具体实施方案由投标人出具符合政府主管部门要求的设计图纸、经发包人审批后方可实施，并做好相关绿色施工安全防护措施，相关费用包含在措施费由投标人自行考虑。
2、本工程用地红线范围内已修建临时围墙部位：包括但不限于出现围墙外观缺陷、围墙外观样式需更新等未满足现行建设行政主管部门要求的情况，投标人须对现有围墙进行改造、修复、翻新，并做好相关绿色施工安全防护措施。投标人根据实际施工需求、周边市政条件和政府主管部门要求对临时围墙实施的改造，相关改造费用由投标人自行承担。
临时设施（含现场办公生活设施等）
1、本工程临时设施（含现场办公生活设施等）不一定有条件设置在用地红线范围内，因此增加的临时设施费用或其他相关一切费用由投标人自行负责，发包人对此部分费用不予额外记取。。如投标人需在用地红线范围外做临时板房，临水临电及路口接驳、用地手续等所有内容由投标人自行负责解决并承担费用 。
2、用地红线范围设置临时设施时，如因随施工进展与施工平面布置产生冲突需要迁移时，所产生的一切费用由投标人自行承担。本项目3.2期建设范围预留用地，具体开发时间待定，未开发前可发包人提供至投标人用作于建设本工程临时设施场地使用，如3.2期开工后，投标人需无条件迁移场地上所有临时设施，产生的一切费用由投标人自行承担。
3、本工程现用地红线范围内现有一二期项目运维物业单位所用的生活办公集装箱板房，目前所处位置与本工程基坑开挖范围重叠，开工前由投标人负责进行迁移，所产生的费用（包含但不限于：迁移中转运输费用、迁移后重新布置所需的场地平整、水电污接驳、集装箱土建基础、场地硬化、弱电监控恢复、独立围墙、集装箱恢复安装等一切费用）。迁移后的位置需要考虑完全独立于本工程施工区域，结合投标人生活办公区临设布置综合考虑，具体实施方案经发包人审批后方可实施。

临时路口
本项目已修建临时路口，如项目开工后未能满足施工要求或未能满足与市政道路接驳的条件，投标人须对现有路口进行改造。临时路口的相关改造费用由投标人自行承担，发包人不另外支付。
其他现场条件
投标人可自行考察施工现场及周围环境。
资料和信息的使用
文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是招标人现有的和客观的。投标人据此作出的推论、判断和决策，由投标人自行负责。
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工程范围
承包人根据招标文件、合同约定内容、相关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包；包设计（包括但不限于单体方案设计及报建通、建设工程设计方案批复、初步设计及概算、施工图设计及预算、竣工图编制、设计变更及现场技术指导、现场施工技术交底、竣工验收服务等），包施工（包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色文明施工、包工期、包验收、包通水、包通电、包移交、包结算、包工程的组织实施工作和资料整理、包甲供材料及设备搬运（甲供材及设备详见附表，合同履约期间，发包人有权根据发包人年度集中采购目录及采购计划的要求，调整《发包人供应材料设备一览表》，对批复预算范围内的乙供材料和设备调整为甲供。）、包总承包管理服务、包承包人应当购买的保险等），包BIM技术应用、包测量测绘、包控制投资，包配合报批报建等。
工程设计范围
[bookmark: _Hlk101451798]本项目三期需整体规划设计，本次建设3.1期，3.1期需考虑与后期的预留接口，本工程地下室需考虑人防设计、机械停车设备设计。
具体专业设计以满足消防验收为准，包括但不限于以下内容：
	专业
	土建设计内容
	预留接口设计内容

	建筑专业
	园区总体规划方案（地上地下）、以及B1~B3科技创新楼及C1研发配套楼及一期地下室、室外工程（包括竖向）。
	

	装修专业
	本期土建建设的B1~B3栋研发办公楼、C1栋生活配套用房内部的室内设计，包含地下室车库及相关配套功能房间；
其中B1栋办公区域的精装修不在此次建设范围；
合同执行过程中，建设单位如有增加建设任务需求，承包人应满足并执行。
	

	结构专业
	基坑工程、基础工程、主体结构工程、人防工程。
	

	给排水专业
	给水排水部分：生活给水系统、微灌给水系统、生活排水系统、雨水系统、海绵城市、人防给排水系统；
灭火部分：室外消火栓系统、室内消火栓系统、喷淋系统、灭火器布置、其他灭火措施。
	

	空调、通风专业
	1、B2、B3、C1全楼栋建筑物空调系统；
2、B1、B2、B3、C1全楼栋通风防排烟系统。
3、B1公共区域空调系统
	预留B1栋空调冷媒管竖井，空调系统不上

	电气专业
	1.高低压配电系统：高低压按需建设，公共区域及需使用的功能用房配电至末端用电设备，B1栋未作使用的房间配电至预留配电箱。
2.普通照明系统：公共区域及需使用的功能用房配电至末端用电设备（灯具、插座、开关等）;B1栋未作使用的房间配电至预留照明配电箱。
3.应急照明系统：整栋大楼配电至末端用电设备（应急灯具、指示标志等）。
4.防雷接地系统：整栋大楼的防雷系统及接地系统；B1栋未作使用的设备用房根据需要预留接地端子。
5.光伏发电系统：预留光伏板安装位置、支架基础及电气接入条件。
6.充电桩配电：交流充电桩及配电系统，满足可研文件及相关政府验收要求。 
7.发电机系统：按可研要求设置并建设到位。
	1.B1栋未作使用的房间配电至预留配电箱；
设备用房根据需要预留接地端子。


	报警专业
	1.火灾自动报警及消防联动控制系统：按整栋大楼设计。
2.气体灭火控制系统：同气体消防专业施工界面。
3.消防广播、消防电话系统：按整栋大楼设计。
4.防火门监控系统：按整栋大楼设计。
	报警主机容量需要预留机电工程消防联动、极早期系统报警点位。

	室外工程
	包括室外临时围墙、室外永久围墙、室外道路工程、园林景观工程、室外电气及智能工程、室外电力、通信、弱电管道、室外综合管线工程、室外综合管线基坑支护、室外雨水蓄水池及基坑支护工程、充电桩、场地已堆放的土方处理、门卫室建安工程、3.2期未开发土地的绿化覆盖等
	各类管线在远期边界处预留接驳口，各类管线需与A区管道对接











工程施工范围
工程施工范围详见招标公告及合同内容。
总承包管理要求
管理目标
投标人应对承包范围内工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，总承包管理具体目标包括并不限于下列：
1、设计要求的质量标准
符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，符合本项目发包人的各项要求。
2、施工要求的质量标准：
房屋建筑工程质量标准：严格按设计图纸进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，确保符合国家、省、市、发包人及《建筑工程施工质量验收统一标准》质量验收标准，并达到合格或以上标准，以及符合广东省建设工程优质奖质量验收标准 。
3、进度目标：
严格按照工期要求完成工程建设，包括节点工期目标的完成。
4、安全管理目标： 
履行建设管理中的安全生产管理职责，杜绝发生重大的安全生产事故与重大生产质量事故。以及通过省双优工地“广东省建筑工程项目施工安全生产标准化工地”或“广东省房屋市政建筑工程安全生产文明施工示范工地”，满足相关获奖的验收标准。
管理责任
工期、质量、文明施工、安全管理等责任按照合同相关条款。
管理机构
1、投标人应根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）和《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358），结合项目特点设置以项目经理为第一责任人的总承包管理机构，总承包管理组织机构设置应合理高效，岗位职责应清晰明确，管理人员配置应专业齐全。
2、联合体投标的，应根据联合体分工，由联合体各成员单位分别配备专业人员。
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设计原则
本项目是科技创新办公项目，建筑形象要求体现现代、高科技的内涵，同时满足生态、活力、智慧智能等基本要求。
（1）遵循原地块整体规划风貌设计，体现时尚现代的建筑风格。
（2）建筑设计应当结合总平面规划布局，适当组合，注重在北侧规划路沿街的建筑风貌，整体建筑群注重打造高低错落的天际线。
（3）建筑造型以方正为主，注重群体形象的打造，形成统一而丰富的建筑形象。
（4）建筑立面设计符合电信产业的特性，简洁大方、现代，与基地总体环境相吻合，注重局部细节设计，来表达建筑的文化内涵。
（6）地块建筑满足较高贴线率，向心聚合，打造内部开放庭院。
（7）平面设计，所有竖向交通核心筒均沿建筑群外侧布置，保证围绕中心庭院景观面最大化，办公空间全部面向景观庭院开放。
重点空间打造：B区建筑重点打造创新实验室空间和展厅，保证空间适用，交通联系方便，方便对外展示参观等。
设计依据和规范
（以下设计依据和规范如有最新版应以最新版为准）
《民用建筑设计统一标准》                     GB50352—2019
《工程建设标准强制性条文》                   (2013房屋建筑部分)
《无障碍设计规范》                           GB50763-2012
《建筑地面设计规范》                         GB50037-2013
《屋面工程技术规范》                         GB50345-2012
《建筑内部装修设计防火规范》                 GB50222-2017
《建筑防火通用规范》                         GB55037-2022
《建筑设计防火规范》                         GB50016-2014（2018版）
《公共建筑节能设计标准》                     GB50189-2015
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》         GB55015-2021
《建筑环境通用规范》                         GB55016-2021
《绿色建筑评价标准》                         GB50378-2019
《工程结构通用规范》                         GB55001-2021
《建筑与市政地基基础通用规范》               GB55003-2021
《混凝土结构通用规范》                       GB55008-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》               GB55002-2021
《建筑结构可靠度设计统一标准》               GB50068-2018
《建筑结构荷载规范》                         GB50009-2012
《钢结构设计标准》                           GB50017-2017
《混凝土结构设计规范》                       GB50010-2010（2015年版）
《建筑地基基础设计规范》                     GB50007-2011
《建筑抗震设计规范》                         GB50011-2010（2016年版）
《建筑工程抗震设防分类标准》                 GB50223-2008
《砌体结构设计规范》                         GB50003-2011
《建筑桩基技术规范》                         JGJ94-2008
《城镇给水排水技术规范》                     GB50788-2012
《建筑给水排水与节水通用规范》               GB55020-2021
《建筑给水排水设计标准》                     GB50015-2019
《室外给水设计标准》                         GB50013-2018
《室外排水设计标准》                         GB50014—2021
《全国民用建筑工程设计技术措施-给排水》     （2009年版）
《消防给水及消火栓系统技术规范》             GB50974-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》                 GB50084-2017
《建筑灭火器配置设计规范》                   GB50140-2005
《气体灭火系统设计规范》                     GB50370-2005
《民用建筑电气设计标准》                     GB51348-2019
《20kV及以下变电所设计规范》                 GB50053-2013
《低压配电设计规范》                         GB50054-2011
《供配电系统设计规范》                       GB50052-2009
《建筑照明设计标准》                         GB50034-2013
《建筑物防雷设计规范》                       GB50057-2010
《建筑工程设计文件编制深度规定》            中华人民共和国住建部 (2016年)
《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》 GB20286-2006
《建筑机电工程抗震设计规范》                 GB50981-2014
《火灾自动报警系统设计规范》                 GB50116-2013
《电力工程电缆设计规范》                     GB50217-2018
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       GB50736-2012
《建筑防烟排烟系统技术标准》                 GB51251-2017
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》         GB50198-2011
《出入口控制系统工程设计规范》               GB50396-2007
《入侵报警系统工程设计规范》                 GB50394-2007
《视频安防监控系统工程设计规范》             GB50395-2007
《中央空调水系统节能控制装置技术规范》       GB/T26759-2011
其他国家、地方、行业、企业等现行的相关设计规范、规程及标准。
园区规划设计
规划要点
中国电信创新孵化（南方）基地的规划思路需与广州中新知识城总体规划指导思想相结合,关于中新知识城的规划指导思想主要归结为功能复合化、环境生态化、低碳智能化和形象标识化这四大点，故南方基地园区总体规划思路有以下三点：
1）提供研发、生产、运营、电信基础服务及配套等多种功能一体化的生态化科技园区。
2）园区按低碳绿色标准进行建设。提倡低碳园区。根据电信优势，发展数字化、自动化，云技术等多种先进的科技系统运用，节省企业办公成本，提高企业效率。
3）体现电信企业作为现代通信企业的企业形象，园区将建设成为城市的形象区域。
规划原则
南方基地园区总体规划原则有如下四点：
1）安全原则：园区规划应根据各类建筑的功能特性，选择环境安全，功能分区相对独立,远离潜在危险源、高压走廊、强电磁干扰，噪声及环境污染等区域。
2）适用原则：研发创新区应选择环境优美地段区域,避开人流集中或噪声大的区域,宜根据具体规划；研发配套区应选址在对外交通便利,对内使用方便位置,与其他功能区合理规划时宜有独立的物流和人流通道,占地面积不宜过大,若存在饮食配套还应置于选址地块主导风向的下风向。
3）经济原则：规划设计应节省工程建设投资,减少能源耗费,节约运营费用。
4）美观原则：规划宜尊重地域特色,以人为本，注重美观原则。
    园区按统一设计,分期建设的原则进行总体规划,同时还应综合功能布局合理性、建设开发经济性、节约能源、以人为本、运营管理安全等方面因素进行合理统筹。
竖向设计
本项目需结合场地现状，合理规划设计场地竖向，有效降低园区水患内涝等风险，确保项目整体的防洪防涝目标，
建筑功能
总平面的布局在满足规划退让条件下，充分利用土地，以体现对土地的节约利用和对该工程使用功能的充分尊重。结合场地广场的设计，形成良好的企业形象。
消防设计
园区道路按照“人车分流’的原则规划设计，主要道路宜顺应用地地形布置，以自由式路网结构为主体，形成园区的基本道路骨架，辅以建筑前后次要通道，形成道路主次结构明确、人车合理分流、货运顺畅便捷的道路系统。
本期工程所需配建车位除在建筑出入口附近安排少量地面停车位外，其余均在基地内规划建设的科研楼地下停车场内解决。
景观设计
景观设计需把握以下原则：
（1）创造水绿共享的生态景观环境
在微地形、绿色植物的塑造上，以自然有机意向为主，营造宜人的生态景观环境，向周边进行辐射、渗透，虽为人工，宛若天成。
（2）重塑景观的尺度与层次
大的景观尺度，如微地形草坡等，创造优美的自然环境和游憩领域；小的景观尺度，如植物、小品等，作为建筑整体尺度与人体尺度的过渡，丰富空间层次，改变了人对建筑空间的感受。
（3）理清景观脉络
按照员工的行为逻辑形成层进式的空间序列，注重景观的层次与过渡，以形成清晰贯通的景观脉络。注重起承转合，以逻辑的美感展现景观特色。
停车位设计
本项目要设置符合政府要求的地下地上停车位、机械停车位和非机动车位。
管线综合布置原则
工程管线综合规划的主要内容包括：确定基地内工程管线在地下敷设时的排列顺序和工程管线间的最小水平净距、最小垂直净距、最小覆土深度，以及架空敷设时管线及杆线的平面位置及周围建（构）筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平净距和最小垂直净距。
工程管线敷设方式包括地下敷设（直埋敷设和管沟敷设等）、地上敷设方式（架空敷设、地面敷设等）。结合基地整体规划布局特点，建议管线宜釆用地下敷设的方式。
（1）	地下管线的走向，宜沿道路或与主体建筑平行布置；适当集中，尽量减少转弯，应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉。
（2）	管线敷设应充分利用地形。
（3）	工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循的基本原则：①压力管线让重力自流管线；②可弯曲管线让不易弯曲管线；③分支管线让主干管线；④小管径管线让大管径管线；⑤临时性管道让永久性管道；⑥新设计的让原有的；⑦施工量小的让施工量大的；⑧检修次数少的、方便的，让检修次数多的、不方便的。
（4）	电力电缆与电信管缆宜远离，并按照电力管线在道路东侧或南侧、电信管线在道路西侧或北侧的原则布置。
（5）	尽可能将性质类似、埋深接近的管线排列在一起；
（6）	与道路平行的工程管线不宜设于车行道下，当确有需要时，可将埋深较大、翻修较小的工程管线布置在车行道下。
（7）	离建筑物的水平顺序，由近及远宜为：电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管；
（8）	各类管线的垂直排序，由浅入深宜为：电信管线、热力管、小于10kV电力电缆、大于10kV电力电缆、燃气管、给水管、雨水管、污水管。
专业设计要求
建筑设计
功能分区
科技创新组团
B1~B3科技创新楼主要为研发办公用房，C1研发配套楼主要为食堂和员工健身区。
B1~B3栋首层布置有门厅，前台区域、物业管理用房，收发室及快递存放室及展厅门厅、次门厅、等候区、接待区、新型业务展示区、洽谈区、自助水吧、消防控制室、卫生间等。
二层及以上主要为研发办公区域和展示区，研发开放式办公区、展示区、备件室、文印室、卫生间等。研发办公区主要为大空间开放式办公用房，空间具有一定的灵活性，后期可根据实际使用需求，进一步细化空间划分。
同时B1、B2还需布置创新实验室，满足研发实验的场地需求。
配套组团
配套组团C1：用于饭堂、活动中心、设备房等。总建筑面积7400㎡，可满足约3000人就餐。
配套组团C2（住宿部分）：用于研发人员公寓、设备房等，总建筑面积18800㎡，可满足约600人研发人员公寓。含部分公寓空间可根据实际需求改为研发功能。
平面要求
平面要求以大柱网为主，空间布局具有一定的灵活性，柱网选择兼顾地下车库的利用率。
立面设计
(1)在立面设计中，需考虑与周边环境相协调，与一二期建筑立面风格相统一，并满足城市规划以及当地规划主管部门的相关要求。
(2)造型上宜简洁大气，注意比例和虚实关系的把握。
(3)色彩上浅色为主，电信标识的鲜艳色彩成为优雅的点缀，使其在稳重中透出强烈的现代感。
(4)采用现代精致的现代手法，立面处理力求简洁大气以充分展示中国电信现代开放的公司形象。
结构专业
总体要求
本项目结构设计应满足国家及地方现行规范、规程及标准的要求，且应通过政府部门要求的技术及行政审查。结构设计应结合地质勘察报告，进行多种基础布置方案比较、优化，选择经济合理的基础方案；应进行上部结构选型、柱网尺寸、楼盖体系比较优化，在保证结构安全前提下力求节约；应结合机房工艺布置、管线排布等条件要求，注重对构件布置、截面尺寸的细节设计。
本工程主体结构的设计基准期为50年，结构设计使用年限为50年。   
建筑结构安全等级为二级，结构重要性系数为γ0=1.0。
抗震设防类别：标准设防类（丙类），地震作用按7度计算，抗震措施按7度抗震设防。
地基基础设计等级为乙级。
具体以相关规范要求及当地政府要求为准。
自然条件
基本风压：0.45 kN/㎡（重现期50年），地面粗糙度为B类。
抗震设防烈度：6度,设计基本地震加速度值0.05g,设计地震分组第一组。
地基基础要求
本项目用地较为平整，局部填土层较厚，回填时间较短，设计单位需根据岩土工程详细勘察报告考虑较厚填土的不利影响。
荷载要求
结构设计采用的活荷载应满足相关规范的要求，特别应确保各类设备荷载的准确性，并应向业主提供所有楼层的附加恒载及活荷载分布图。楼（屋）面等效设计活荷载按《建筑结构荷载规范》（GB50009－2012）及《工程结构通用规范》（GB55001-2021），建设单位有特殊要求的则按.要求取值，主要数值如下：
	序号
	类  别
	楼面均布活荷载标准值(kN/㎡)

	1
	消防控制室、
	6.0

	2
	收发区、快递存放室、备件室、文印室
	3.0

	3
	办公区、物业管理用房
	2.5

	4
	实验室、会议室、洽谈区、取餐区、就餐区、回收区
	3.0

	5
	报告厅、舞台
	3.5

	6
	展厅、展示区
	4.0

	7
	食库、冷藏库、操作区、洗消区
	4.0

	8
	棋牌室、台球室、瑜伽室、健身区、乒乓球场地、羽毛球场地
	4.5

	9
	更衣室、卫生间
	2.5

	10
	门厅、电梯厅、走廊
	3.0

	11
	地下室顶板施工活荷载
	10

	12
	电梯机房
	8

	13
	楼梯
	3.5

	14
	屋面
	2.0

	15
	地下停车场
	2.5


注：1、屋面设计活荷载除按表中上人屋面活荷载取值外，还应根据暖通、给排水专业所提条件对屋面局部区域考虑了设备及其基础重量按实计取（按其实际重量折合为等效均布活荷载）； 
结构材料
钢筋应满足《抗震设计规范》GB50011-2010（2016 版）的相关要求：
1）钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；
2）钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3；
3）钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。
所有结构材料设计应根据当地地震条件、勘察报告、国标要求选取，但应在满足相关标准的前提下，采用节省节约设计。
强制性条文
1) 未注明的结构设计部分强制性条文详见《工程结构通用规范》GB55001-2021、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021、《混凝土结构通用规范》GB55008-2021；
2) 未注明的抗震设计部分强制性条文详见《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；
3) 未注明的施工质量部分强制性条文详见《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》(2013版)第九篇施工质量；
4) 未注明的施工安全部分强制性条文详见《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》(2013版)第十篇施工安全。
施工要求
1）施工时应密切与总图、建筑、给排水、暖通、电气等各工种配合，以防错漏。对管线较为集中的部位应进行管线综合，将错、漏、碰的事故在浇灌之前予以消除，禁止在结构主体上后凿洞。
2) 如遇雨季和冬期施工等特殊情况，应采取相应施工措施。
3) 结构主体完工，砌筑砌体之前，应进行中间验收。未经中间验收或验收不合格，不得下一道工序施工。
4) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）和《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），对于本项目涉及的危大工程范围、超过一定规模的危大工程范围，承包人应严格按照《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（粤建规范〔2019〕2号），结合项目规模等实际情况开展相关设计、施工方案编制、组织专家论证及第三方监测等工作，并严格按照施工方案施工，确保施工安全。
空调专业
总体要求
遵照系统先进、技术成熟、合理、节能、环保的理念，进行通风系统、空调系统、消防排烟系统等的设计，设计注重以下要求：
本系统的设计和建设必须考虑满足项目分期、分阶段建设的需求，在设计时应考虑分步实施的可行性，避免后来的施工对前期投产环境产生影响。
尽量采用切实可行的节能设计方案，详细阐述各项节能措施，提高系统的运行效率，创建绿色办公楼。
室外设备或其他噪声的治理与控制，应满足有关标准规范要求。
空调系统
结合科技创新组团和研发配套用房的功能特点以及各区域空调的使用时间段，可选择的空调系统有：风冷冷冻水中央空调系统、水冷冷冻水中央空调系统、变制冷剂流量多联式空调系统。建议B1、B2、B3和C1楼采用变制冷剂流量多联式空调系统，每层楼设置一个独立的系统，分散运行，分层分区独立控制，灵活性较好，且施工方便，运维简单，不占用机房。
通风系统
应充分体现绿色建筑节能、环保理念。立面设计必须考虑自然采光、自然通风，通风构造可考虑加设空气过滤层。
设置卫生间机械排风系统。
地下停车库可采用机械通风系统和自然通风系统，结合地下室的充电桩停车区合理设置通风系统。
空调系统界面
本工程空调专业范围B2、B3、C1全楼栋建筑物空调系统以及B1、B2、B3、C1全楼栋通风防排烟系统，B1空调系统仅完成公共区域部分，预留B1栋全栋空调冷媒管竖井及预留室外机位置。
给排水专业
总体要求
设计需充分考虑园区地形特点，针对地形进行给排水设计，在现场调研和勘察的基础上，从区域的整体性和系统性出发，将园区的规划与现有市政有机结合，同时充分考虑用水分区，为园区提供安全、可靠的给排水系统。
需根据园区对水质、水压、水量的要求，并结合外部市政系统情况进行园区给排水合理划分。遵照系统先进、技术成熟、合理、节能、环保的理念，进行生活、生产给水系统、消防给水系统、污废水系统、雨水排水系统、机房排水系统等设计，并对其中的节能、节水、卫生防疫、水资源利用（海绵城市）等方面作出专项说明。在建筑给水进口和各用水系统装设水表，做到分级计量，避免浪费。选用国家有关部门认可的节能产品。
生活给水系统
生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水，节约能源；给水的用水定额和水压根据不同的功能给予设计。用水应根据不同的功能要求和管理要求设置计量设备。给水系统按满足配水点的水量和水压的要求进行竖向分区 ,做到分区合理，供水系统应安全可靠，节能节水。设计中须考虑防止水质污染的措施。
污废水系统
洗涤废水直接排入室外污水管道，粪便污水及餐厨废水经处理后排入室外污水管道。洗涤废水、粪便污水及餐厨废水排水管严禁穿越机房、配电房、强弱电间等区域。
雨水排水系统
在现场调研和勘察的基础上，统筹规划园区排水管网，主排水总管考虑与市政排水方便连接。考虑园区内涝防治系统，作园区洪涝灾害及排水能力风险评估，充分考虑到从化地区的地理气候条件，按设计重现期，计算园区暴雨时的排水能力。
本项目的排水系统不产生有毒和有害污水，产生的污水可排至市政污水管网，雨水可通过地面径流、排水明沟等方式汇流至园区周边的市政雨水管网。
建筑屋面雨水排水系统的排水能力，按 10 年重现期的雨水量设计，降雨历时 5min。本工程室外雨水管、渠设计重现期为 5 年，降雨历时15min。屋面雨水排水系统与溢流设施的总排水能力按50 年重现期的雨水量校核。
园区设置道路雨水口，雨水沟。室外雨水经园区雨水管道收集后，排至市政雨水管网。本工程充分考虑海绵城市的水资源管理策略和方法。工程设计应因地制宜，采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种技术，以达到自然积存、自然渗透、自然净化的雨水控制目标。采用透水铺装、下沉式绿地、蓄水池、植草沟、植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤等工程措施。透水铺装设计及施工应满足国家有关标准规范的要求。低影响开发设施应设置溢流排放系统，并与城市雨水管渠系统或超标雨水径流排放系统有效衔接。为满足海绵城市建设的要求，园区区域雨水径流进入绿地前，利用植草沟和植被过滤带等设施对雨水径流进行预处理。

电气专业
本项目园区总的用电负荷由设计计算确定。
电气系统设计需符合现行相关规范及法规。
本项目供配电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052和《低压配电设计规范》GB50054的相关规定。
变电所不应在厕所、浴室、盥洗室或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置，且不宜与上述场所相贴邻，当贴邻时应采取防水和防潮措施。
照明回路和插座回路应分路设计，按人数和桌椅布置的办公室内插座数量应满足每人不少于ー个单相三孔和一个单相二孔的插座两组。
照明标准值和照明功率密度限值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；应采用高效、节能的荧光灯及其他节能型光源；当选用发光二极管灯光源时，其色度应符合现行相关规范的规定。 
采用灵活隔断、家具分隔的办公场所照明系统应采用分区节能控制措施。
办公建筑的消防设施设置及消防电气设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的相关规定。
汽车停放场地(库)应设置或预留电动汽车充电装置的配电设施。
根据建筑物的使用功能，确定负荷等级，进行供配电系统设计，以满足园区内建筑对电源的可靠性及连续性的要求。对于部分高可靠性供电要求的设备可考虑增设备用电源，配电设备选型应考虑技术先进，经济合理、使用安全的原则，做到与工程的功能要求和使用性质相适应。
照明系统设计中贯彻执行国家相关的节能标准，尽量选用LED灯具，满足建筑功能需要，有利于工作、生活和身心健康，做到节能环保、维护方便，促进绿色照明应用。
弱电专业
总体要求
本期工程范围包括科技创新楼配套楼以及室外工程的智能化弱电系统工程的管道预埋，以下要求仅用于指引工艺平面规划以及管道容量预留。涉及的系统包括：
安防智能化系统（物管安防系统）：入侵报警系统、视频监控系统（公共区域）、出入口控制（门禁，公共区域）系统、道闸系统、停车场管理系统； 
基础设施系统包括：通信基础网络系统。
室外智能化工程：智能专业室外弱电管井及管道。
各系统要求具备未来开放协议接口的条件，用于后期接入（园区）建筑智慧弱电管理平台。
消防专业
总体要求
总平面布局消防车道布置，拟建建筑之间的防火间距，均符合规范的有关要求。各建筑物防火间距和耐火等级符合规范要求。各专业消防设施齐全，符合规范要求。
设计要点
（1）建筑消防安全布局
按照国家标准合理划分区域，规划防火间距、消防车道、合理规划防火分区、安全疏散以及防火救援设施。
（2）建筑消防设施
1）室内外消防给水系统
室内、外消火栓给水系统采用临时高压制系统，按园区同时一起火灾进行设计。消防设计应符合GB50974-2014、GB50174-2017、GB50016-2014（2018年版）的要求。
消防水源为城镇自来水，经水表计量后引至消防水池。
2）自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统采用临时高压制系统，按园区同时一起火灾进行设计。消防设计应符合GB50084-2017、GB50174-2017、GB50016-2014（2018年版）的要求。
3）气体灭火系统和建筑灭火器
本项目电气用房以及其他不适合采用水扑救的场所应设置气体灭火系统。应符合GB50370-2005、GB50174-2017、GB50016-2014（2018年版）的要求；灭火器的配置按GB50140-2005的要求执行。
本项目采用外贮压七氟丙烷灭火系统，体积较小且分散的气体防护区采用柜式七氟丙烷灭火装置。
4）火灾自动报警系统
B3首层设置智能监控中心，与消防控制室合用，同时与公共区域安防系统合用监控室，负责园区建筑的消防自动报警、周界安防、公共区域安防监控等功能；园区其他每栋楼首层设置消防设备间。
园区消防控制中心与对应的消防设备间之间：消防设备间内火灾报警控制器的所有信息在园区消防控制中心/消防分控中心集中火灾报警控制器上均有显示，且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号，并自动启动相应的消防设备。
疏散通道上各防火门的开启，关闭状态信号应反馈至防火门监控器。
5）防排烟系统
各栋楼各区域防排烟设计按照《建筑设计防火规范》2018年版（GB50016—2014）及《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）相关要求设计。优先采用自然防排烟措施，当不满足自然防排烟要求时，采用机械防排烟。
6）消防应急照明和疏散指示系统
消防应急照明和疏散指示灯采用A型灯具，采用集中控制、分布式集中电源的疏散指示系统，应急时由消防控制室中心控制。
楼梯、走廊、设备房、泵房、控制室及公共场所设消防应急照明。
在疏散走到及各安全出口等场所设置疏散照明，宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下的墙面上、柱上或地面上，且间距不应大于15m；照度要求：地面不低于1.0lx。
装修设计
在室内装修材料使用上，首先满足建筑消防耐火要求，在空间上色彩协调，易施工及后期设备维护。力求绿色节能、方便实用、美观大方、在空间的使用功能和视觉审美达到完美结合效果。
绿色建筑设计
本着“被动优先、主动优化、节资高效、舒适健康”的技术策略，集成成熟适用先进技术，对项目实施技术策划与预评估，根据相关指引和原规划批复要求，并结合本项目特点，本项目建筑物均按照绿建二星级绿色建筑标准设计。
本项目需按照最新规范《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求，提供具体的得分项，出具二星级绿建得分表，得分表需附上具体得分措施和设计应对措施，并针对得分项的要求在各专业设计方案中予以回应，确保可以满足二星级预评估要求。同时设计方需根据得分项出具二星级绿建增量费用表，整体评估因二星级要求增加的投资，投资表需详尽可靠，在满足绿建星级要求的前提下，优化绿建相关投资。
节能评估
为深入贯彻习近平生态文明思想，落实碳达峰碳中和战略部署，统筹经济发展与能源消费，坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动经济社会发展全面绿色低碳转型。本项目设计单位需结合相关要求，配合做好能评相关工作。
树木保护专篇
2022年1月印发的《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林 规字〔2022〕1 号）第十六条规定，“建设项目应在控制性详细规划调整、立项 文件、设计方案中编制树木保护专章。城市更新项目应在片区策划和设计方案中 编制树木保护专章。”为落实建设项目和城市更新项目中树木保护的各项要求，规范树木保护专章的编制，树木保护专章，主要针对城市树木，为相关规划、立项、设计文件的一个章节。根据建设项目和城市更新项目的实施阶段，树木保护专章的编制可划分为以下两个阶段，两阶段的专章深度不同，本文件将按照两个阶段的要求列出专章的编制内容和参考提纲。
第一阶段：建设项目的控制性详细规划调整和立项，城市更新项目的片区策划阶段。
第二阶段：建设项目的设计方案和初步设计，城市更新项目的设计方案阶段。
本项目三期地块西南角有一个山包，地块内有一定数量的树木及绿地，设计单位需对基地内的树木资源进行调查统计，包括但不限于现有绿地的类型、数量、面积位置以及连片成林的范围、面积、树木数量和主要树种，大树需调查树木的基本信息（树种、胸径、树高、冠幅、位置）、生长状况（长势、存在问题）、立地环境；其他树木调查树种、胸径、数量、位置等。疑似古树后续资源的树木需开展树龄鉴定，明确是否为古树后续资源。所有树木按统一方式编号。
调查完成后，需严格按照《广州市城市树木保护专章编制指引》的文件要求，编制树木保护专章，同时园区景观设计方案中需根据调查结果，针对性提出合理利用现有绿地树木资源的景观方案。
人防设计
本项目用地性质为商务科研设施用地，位于中心知识城3.6平方公里起步区南区内，是重要的经济目标区，对应上述要求，按照地面首层建筑面积修建6级（含）以上防空地下室，即本次3.1期需建设7200平方米人防面积。
本项目人防地下室位于地下室负一层，平时功能为汽车库,战时功能为核6级常6级二等人员掩蔽部，人防建筑面积需要建7200平方米,实际建设约8000平方米，共掩蔽约3200人。
具体范围面积数据参数以政府相关要求为准。
设计要点
1. 本工程人防地下室是按照平战结合的原则进行设计的. 在符合人防有关规范的基础上, 尽量满足平时使用要求。	
2. 人防地下室各防护单元内防护设施及设备自成体系。
3. 专供平时使用的通风竖井,设置防护密闭门、密闭门各一道, 平时将人防门打开，与集气室配合通风，临战全部关闭。	
4. 人防地下室战时使用的战时男女干厕、洗漱间、战水泵房等设施（平面图中用虚线表示的部分）在临战时完成。	
5. 人防地下室有关人防设备应到国家人防设备定点厂定购,并由厂家安装。	
6. 防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离不应小于50m；距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于100m。	
7. 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。	
防水设计
1. 防水设计是人防地下室工程设计中的一个主要部分,本工程人防地下室的防水等级不低于二级，配电房为一级防水。	
2. 人防地下室防水以结构自防水为主, 外包防水为辅,外包防水宜采用柔性防水层. 具体做法详建筑构造用料做法。
3、具体以住建部发布的最新《建筑与市政工程防水通用规范》为准。
平战转换
1.平战转换时限为三天。
2. 紧急转换时限内应完成物资、器材筹措和构件加工；完成对外出入口及孔口的封堵, 各种用房及隔墙的砌筑, 战时水池的转换,各类设备及管线的安装等;完成防护单元连通口等的封堵及综合调试等工作。
施工阶段的现场服务
投标人承诺将根据本合同工程建设进展情况和招标人的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作包括但不限于：
（1）参与设计技术协调会，做好设计交底工作。
（2）各施工阶段开始前，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。
（3）投标人派出的本合同工程工地的设计人员，应做好本合同工程全部项目的设计管理服务工作，配合招标人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格时止。当建设过程中对设计文件有疑问时，投标人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
（4）设计负责人或专业设计负责人应参加招标人召开的例会、协调会、调度会。
设计成果要求
设计文件深度规定
（1）工程设计文件的深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、本项目设计任务书要求，并符合国家、地方及行业现行有效的相关法律、法规、技术标准、规范、条例、规定等。
（2）承包人提交的设计成果文件应满足合同约定的时间要求；相关设计成果文件的质量须通过发包人或发包人委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。承包人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。
（3）承包人必须按照经过发包人审批确定的设计进度计划及时提交设计中间资料，以满足发包人开展有关工作的需要，有关费用已包含在本合同约定的设计费用之内。
（4）承包人向发包人提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。
（5）承包人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至发包人指定的地点，相关费用已经含于本合同的设计费中。
（6）在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，承包人应配合提供，费用已经含于本合同设计费中。
（7）如发包人提出对设计成果文件提交的时间进行调整，承包人应予以配合。
（8）对于承包人在本合同项下提供的设计成果（包括各阶段的工作成果），发包人或发包人委托的其他人根据本合同的要求进行签收。对于不符合本合同的要求的，承包人应根据合同的要求，并在发包人规定的时间内进行修改，直至符合本合同的要求。
各阶段成果要求
方案设计要求
满足招标文件或发包人要求，符合经批复的可行性研究报告。满足规划指标、用地红线图及城乡规划条件。总平面布置合理；合理考虑了建设场地区域位置、场地周围50m 环境（城市规划及发展思路）、分期建设规划及续扩建处理、建筑规模、建筑物的组成、主要经济指标、场地功能分区、主次入口布置及车流人流组织、消防设计、绿化、日照、安全、防疫等要求；
建筑功能是否使用要求，包含并考虑了建筑面积、主要技术指标、伸缩缝、沉降缝、抗震缝设计原则、平面大功能块布置、层数和层高、水平及垂直交通组织、地下建筑物设计原则、相邻建筑物连接部分的处理、立面造型及周围环境空间的关系处理、装修标准及建筑色彩等因素；
考虑自然条件如主导风向及基本风压值、全年气温、地震基本烈度、最高洪水位、航空控制高度等因素。
深化设计的项目图纸（包括但不限于总平图、效果图、平面图、立面图、剖面图等）需通过政府相关部门审批并满足发包人的要求，并为下一步设计提供依据，设计内容应包括：
①方案深化建议
②设计说明
③总平面图
④经济技术指标表（符合规划条件要求）
⑤各类规划分析图
⑥总体鸟瞰图、主体建筑外观效果图，环境、绿化、景观效果图
⑦平面图（各功能房间布置到位、防火分区划分合理、设备用房布置到位等）
⑧立面图
⑨剖面图
⑩规划方案演示+园区室外漫游动画（需如实体现与一二期地块建筑）（时长不小于5min）
　其他有必要提供的资料。
初步设计
总体目标：
各专业设计文件完整，包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、建筑电气、装饰、工艺、智能化、以及经济专业；
工艺设计合理，建筑功能是否使用要求；场地标高与建筑布置考虑土方平衡降低造价； 结构选型经济合理；各设备系统经过充分对比论证，设备的选材、选型合理；建筑外墙、屋面、装饰选材合理；提供关键技术问题的解决方法；提请在设计审批时需解决或确定的主要问题；说明绿色建筑设计目标，采用的主要绿色建筑技术和措施；考虑分期建设，对分期建设的项目，说明前期、近期和远期结合的设计原则和依据性资料；初步设计概算：编制依据、取费、计价的依据完整；单位价格指标合理；考虑并参考当地的价格信息；税率正确；考虑场地的自然条件和施工条件对造价的影响等因素。
承包人本阶段应着手于初步设计文件的编制，并提交发包人确认，以进一步完善设计构思，为施工图设计做准备。深度应满足发包人审批要求的深度，满足主要材料设备订货和指导施工图设计的要求。提交文件主要包括：
①　设计说明（设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等，其设计说明应有相应的专项内容）
②　有关专业的设计图纸
③　主要设备或材料表
④　工程概算书
⑤　有关专业计算书
⑥　其他有必要提供的资料。
施工图设计 
施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。完整的施工图设计文件应包括所有专业的设计图纸（含图纸目录、说明和必要的设备、材料表等）、建筑节能设计的专项内容、工程预算书、各专业计算书。
施工图设计是在初步设计的基础上进行深化，在效果不变的情况下，针对材料选用进行优化，完善施工工艺做法等且经发包人确认的施工图纸。在设计过程中，须根据各类设计成果进行施工图设计和配合工作，将初步设计完全深化至可实施的设计图纸。深度应能满足材料设备的选择与确定、非标准设备的设计与加工制作、施工图预算的编制，达到能完全指导承包人进行施工的程度。主要包括：
①　设计说明（设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、 海绵城市等，其设计说明应有相应的专项内容）
②　有关专业的设计图纸
③　主要设备或材料表
④　施工图预算
⑤　有关专业计算书
⑥　其他有必要提供的资料
图纸要求
方案设计
设计文本统一以 A3(420mmX297mm)规格编排装订成册。文本数量8份（不包含报建及中间沟通稿所需图纸）。
初步设计
各专业图纸图纸规格需尽量做到统一，各专业图纸数量8份（其中2套A3精装本），A3文本2套；
施工图设计
各专业图纸规格需尽量做到统一，每专业每栋楼图纸规格不得超过三种。投标人向发包人提供各专业图纸数量10份；计算书2套；投标人施工所需的施工设计图纸自行解决；
电子文件
承包人除向发包人提交纸质版设计资料及文件外，还应提交所有资料最终版电子文件 6 套（电子光盘及电子U盘各3套）（除效果图外，图纸格式为dwg及PDF格式，版本号以发包人要求为准）。
BIM文件要求
承包人在设计阶段结合发包人审批的施工图设计等文件，向发包人提交包含阶段性要求的工程信息的BIM电子文件 2 套。
工程施工阶段，施工过程中的工程信息变动，承包人应实时更新。
工程竣工后30日内，承包人完善BIM竣工模型并向发包人交付，交付内容含可用于编辑、查阅各阶段工程信息的软件系统（含备份、启动及恢复盘）、可用于计算机及移动设备终端的使用环境，本项目BIM竣工模型电子文件 2 套，备份 BIM 竣工模型电子文件 1套，以便竣工图备案管理。
（具体详见第6点BIM要求。）
[bookmark: （三）施工采购总承包管理的内容]施工要求
严格按照最终确认的施工图及工程变更内容施工，不得随意更改施工内容。
项目管理要求
（1）周报、月报：投标人需编制周报和月报，并将提交给监理或招标人。第一次报告从开工日期起，此后每周提交周报、每月最后一周提交月报，报告应持续至投标人完成了工程竣工验收为止。
（2）投标人应严格遵守招标人、监理人就涉及或有关本项目的任何事项所作出的指令，无论这些事项在合同中是否写明。招标人及监理人发现现场施工不符合要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向投标人提出整改或返工要求的，投标人必须在要求的合理时限内整改完成并回复。
（3）投标人应加强现场人员管理，主要管理人员须按照约定常驻现场，不得擅自离岗，且投标人必须按照招标人、监理要求及时将不合格人员调离出本工程，同时在规定的时间内，用招标人、监理人批准的合格人员代替调离的人员。
（4）工程建设过程中，招标人或监理人发给投标人的工作指令、整改通知单等文件，投标人应签收并执行，如果拒绝签收或签收不执行的视为投标人已签收，因此产生的责任及费用由投标人承担。如招标人和投标人双方发生争议、投标人不得以争议未解决为由停工，否则视为违约，由此延误的工期不可得到工期顺延，同时招标人有权解除合同，投标人应承担给招标人造成的损失。
（6）现场监理工程师代表招标人对本工程施工质量、施工进度、安全、工程造价等进行全面监督和检查，投标人应随时接受监理人监督和检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向招标人、监理人提供与工程有关的技术资料，并按检查的结果进行整改。
（7）提出统一的施工技术档案建档立卷规则，负责对工程技术档案进行汇总，负责对各施工单位档案管理工作进行检查；联系档案管理部门，组织对工程档案进行中间检查和竣工前验收；督促其他承包商进行档案整改，组织办理档案移交。
（9）对项目风险进行识别、分析、应对和监控管理（包括把正面事件的影响概率扩展到最大，把负面事件的影响概率减少到最小）。
（10）对项目实施全过程的职业健康因素进行管理，包括：制定职业健康方针和目标，对项目的职业健康进行策划、管理和控制。
（11）在项目实施过程中，对可能造成环境影响的因素进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪和监测。
（12）根据工程总承包项目的范围、内容、要求和资源状况等，向招标人提出专业分包、材料设备的采购招标计划、技术文件。
[bookmark: _Hlk103008448]（13）根据项目能耗指标编制节能报告并组织通过专家评审。
施工计划及施工方案
（1）需要由投标人提供的文件，包括但不限于：施工总平面布置方案、施工组织设计、脚手架方案、高支模方案、防水工程施工方案、钢结构加工及吊装方案、钢筋加工及施工方案、混凝土施工方案、生活区管理方案、安全文明施工方案、应急预案、危化品管控方案、成品保护方案、质量管控方案、各施工阶段交通物流及人流管控方案、室外综合管线及道路施工方案、设备基础、空间管理综合管架施工方案、临时雨水排放、临水和临时消防方案、临电方案、雨季施工方案、春节无休连续施工保障方案、进度滞后风险对策及赶工方案、拆架退料方案、主要施工物资保障方案、资金计划方案、新冠疫情防控方案等；
（2）投标人向监理及招标人提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，详细说明整个工程的总进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施等，投标人必须按招标人工程师和监理工程师确认的进度计划组织施工，接受招标人、监理工程师对进度的检查和监督。
（3）投标人应向招标人和监理工程师提交主要工序的施工方案及质量管控方案，且不应对随投标文件提交的施工规划和施工方案做实质性变动，而是对其进一步细化。在施工过程中，招标人有权要求投标人随时提交施工规划和施工方案的任何说明或文件。投标人应按照经招标人和监理工程师批准的施工规划和施工方案进行施工。在任何情况下，招标人和监理工程师对上述施工规划或施工方案的批准不解除投标人对其应负的责任。
（4）投标人每周例会前上报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，投标人应按现场招标人和监理的要求提出改进措施，经招标人和监理确认后执行，因投标人的原因导致实际进度与进度计划不符，投标人应采取赶工措施，投标人不能就此赶工措施索要额外的费用和工期，非投标人原因，若工期延误，工期顺延。
临时场地和设施管理
（1）投标人应按专业工程划分和项目进度计划，对施工区域进行规划和管理，负责编制施工总平面图，动态地调整场地布置；负责划分各工序的施工场地照管责任范围，提出主要施工道路、标志标识、临时排水排污设施、供电照明和供水线路、临时消防设施、办公生活设施、围墙规划和划分施工界面。（2）负责临时用水、临时用电、临时道路及围挡的修建与日常维护。
施工现场及准备
（1）施工场地内施工所需水的接驳地点，按合同约定执行。
（2）施工场地内施工所需电的接驳地点，按合同约定执行。
（3）施工场地内施工所需通讯的接驳地点：招标人不指定接驳地点，由投标人自行接驳并承担一切费用，投标时应综合考虑。
（4）为本工程顺利执行投标人必需自行承担办理的保险；
（5）所有需要投标人缴纳的各项费用；
（6）投标人接受进场时场地条件并自费清理和处理施工场地内杂草及其它杂物使之达到施工条件；
（7）投标人应自备柴油发电机，当现场停电时能及时启动发电机保证施工用电正常；
（8）投标人必须详细了解政府的相关法规，及时、准确提供需进场材料、设备清单和进场时间；
（9）关于场外交通和场内交通边界的约定：以用地红线为界。投标人应自行取得场外交通设施的技术参数和具体条件，应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的管理和检查。投标人及其分包都应严格执行公共交通规则。由于投标人及其分包违反交通规则规定、残余建筑材料或垃圾遗留在道路上、违章停车等发生的全部罚款都应由投标人承担。
（10）投标人投标时应结合本项目工期充分考虑人员、机械设备的投入数量，确保能满足本项目工期和进度要求，如投标人中标后因自身的原因所投入的人员、机械设备的数量不能满足项目工期、质量、安全的要求，招标人有权根据工期及进度的要求其调整充实力量，并止付工程进度款直至整改完成，如整改无法完成，按违约处理，直至终止合同，投标人不应有异议，也不得因增加投入而索取相应的费用。
（11）投标人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。投标人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，由投标人自行承担。
（12） 本项目须在2023年12月31日前，达到“动工开发”要求，（“动工开发”含义详见中华人民共和国国土资源部令第53号《闲置土地处置办法》）。投标人投标时应结合该工期节点要求，充分考察场内条件，充分考虑人员、机械设备、材料的投入数量，确保能在该工期节点前完成包含但不限于以下关键线路工作内容：完成基坑支护施工图设计方案论证、取得本项目基坑阶段施工许可证、取得本项目建设工程设计方案批复、取得本项目±0.000以下阶段施工许可证、完成本项目桩基础施工图纸设计、完成本项目桩基础施工等。
材料、设备及质量管控
（1）对于材料、设备安装等均要求先行选材及安排现场样板施工，经招标人、监理人确认后方可大面积实施。
（2）投标人采购材料设备（包括成品或半成品），在招标文件或合同中招标人约定有品牌、品质的，投标人必须按招标文件或合同中招标人约定的品牌、品质范围进行采购。在投标人进行材料采购前，必须获得招标人认可。投标人提出变更，必须获得招标人书面同意，否则投标人承担一切责任。
（3）投标人采购的材料设备（包括成品及半成品），投标人需要使用代用材料时，其材料设备品牌、品质标准必须等同或高于招标文件的标准，并经招标人和监理工程师认可后方可使用，其增加费用，由投标人承担。
（4）本工程质量等级约定为合格标准，以建设工程质量监督部门备案后的相关结论为准。保证本工程的质量达到约定的质量等级是投标人的责任和义务，如因投标人原因不能达到约定的质量等级，投标人应承担由此给招标人带来的所有损失（含直接损失及招标人因本项目而对他人承担的合同/协议项下的责任等）。
（5）施工质量不达标
因投标人施工质量达不到招标文件、技术规格书、图纸或规范要求导致后续专业承包单位进场进行修复工作的费用由投标人承担；
（6）由于投标人施工质量原因，出现质量问题，投标人除按要求进行整改外并承担相应责任外，还应向招标人支付违约金。
（7）如投标人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不符合规定，招标人、监理人有权勒令投标人暂停施工，投标人必须停工整改，一切责任由投标人负责。
安全文明施工
（1）投标人全体现场施工人员统一服装，各工种之间安全帽应有区别，全部施工人员佩工作牌。
（2）投标人应负责对项目建设场地内因雨季导致场地积水的抽水及疏通排水等相关内容并承担全部费用。
（3）投标人负责全阶段现场安全文明措施及全阶段垃圾清运。投标人负责对施工现场划分安全文明责任区，并需得到监理、招标人的确认方可执行。
（4）投标人应确保工地现场的安全并保证 24 小时保安值班；提供和维修现场非夜间照明，每天负责现场照明的开通、关闭工作；提供入门闸道及每日进出场人员统计系统，并提供招标人、投标人及监理人员出入门证件。
（5）投标人对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，现场还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设施的性能和使用方法。
（6）投标人要对安全生产用电，采取三级配电两级保护措施，各种电气设备、漏电保护装置、电箱应符合安全要求；施工机械进场时应有合格证，所用施工机（器）具、设备和施工作业的安全措施要按相关规定设置齐全，均应定期检查，并有安全员的检查签字记录；投标人负责对现场所有临电箱变、一级柜的安全保卫工作；负责现场安全防护设施的搭建和拆除。因施工造成施工区外道路的灰土应该及时清扫。
（7）投标人应对安全防护设施在雨季等不利情况下的安全保证措施要按规定设置齐全，均应定期检查，并有安全员的检查签字记录。
（8）投标人应对特种作业人员应经专业培训并持有效证件上岗；所有进场人员均应进行安全教育；岗前应进行安全交底；所有现场人员应登记在册；无关人员不得留置现场；按当地公安机关要求办理临时人员的（暂住证等）相关手续并承担相关费用。
（9）以上安全保卫措施及相关设施的配置，招标人和监理工程师有权监督，并向投标人提出整改要求。如果由于投标人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、违约扣款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任由投标人负责。
（10）投标人负责需遵守政府有关部门对施工场地交通、环境保护、污水排放、施工噪音及安全文明生产管理规定，投标人收到中标通知书后积极负责办理完成施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全文明施工等相关手续，招标人、监理将积极协调配合手续办理，所需费用全部由投标人承担。
（11）已竣工工程移交招标人和接管单位前，投标人负责已完工程的所有设备设施相关部门之前的看护及偷盗破损的保护工作，如保护期间发生损坏，投标人须自费予以修复，并不增加合同工期。对施工现场原有的不在本次建设范围内的区域，投标人应注意保护，避免破坏，否则须承担一切相关责任及相关费用；此期间由于投标人管理不善对成品造成的任何损失均由投标人负责。
（12）在项目实施过程中，投标人应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民、企业及相关部门等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由投标人负责处理，并按照当地政府现行有关规定，妥善保护施工场地周围目前现存的市政设施及其他公共建筑，其间发生的费用由投标人承担。
（13）投标人有责任和义务采用适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的施工扰民，以避免因施工（包括夜间施工）所产生施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的扰民对工程进展造成影响，投标人应承担任何与施工扰民有关的费用。
（14）所有施工都不得产生过量噪音和干扰。如果附近现有的工厂（或其它企业）正在运行，投标人应按照招标人的指示，自费采取一切必要的措施，使其施工对于邻近产业招标人的干扰、危险性、不方便条件减至最低程度。投标人也应根据招标人的指示自费增加路障,警告标志等的设置。投标人须自行承担由于施工产生的噪音或其它干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款和开支等有关的责任。
（15）在施工、完成工程及保修过程中，投标人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路以及通往属于招标人或他人财产的人行道的进入、使用或占有产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破换，由投标人负责修复，发生的一切费用都由投标人自行承担。
验收及移交
（1）在工程完工并签发交工证书时，投标人应从施工现场清除并转运走投标人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施（招标人要求保留的除外），并保持整个现场及工程整洁，达到工程师认为合格的使用状态。
（2）投标人不得以结算未完成或工程款未支付等其他原因不按监理人及招标人的要求时间退场，如果投标人未在招标人或监理工程师允许的合理时间内把规定的所有投标人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则招标人可以：
①委托他人将投标人的装备、剩余材料及投标人的其他财产转移至其他地方存放；
②委托第三方清除并运走垃圾、废料。
因上述工作造成投标人财产损失的，招标人概不负责，因上述工作而发生的费用由投标人承担，招标人可从应付投标人的任何款项内扣除，若不足扣除时，招标人可低价处理投标人的财产用以抵扣，或由招标人依照合同和法律从投标人处收回该款项。
（3）投标人应积极配合招标人造价咨询机构的核实工作，结算资料按有关主管部门要求提供齐全，因提供的资料不全或者资料的手续不合规定，导致结算延误和投标人损失的，由投标人承担。若给招标人造成损失的，投标人负全部责任。
智慧工地
（1）严格按照《广州市建设工程安全文明施工规程（试行版）》（穗建质〔2021〕316号）文件中第五章智慧工地的要求实施本项目智慧工地内容。
（2） 本项目智慧工地系统，承包人除使用“广州市建设工程质量安全综合业务信息系统”、“广州市建设工程智慧监管一体化平台”等政府强制要求的监管系统进行信息化管理外，必须同时采购使用用由中国电信自主研发的5G 工程现场云监管系统 “翼工场”。借助云计算和图像可视化等技术，从人员、进度、工地全景、现场资源把控等方面，在发包人办公所在地（电信广场）实现建设项目的云端信息汇总和工程进度在线监控。
（3） 本项目智慧工地系统，需在BIM技术的赋能下，形成完备的BIM+智慧工地解决方案。BIM+智慧工地解决方案强调的是利用BIM技术实现项目实体的数字化，平台端可以在线查看BIM模型，虚实对比，了解现场信息，可视化决策等，为基础管理提供便利。此外，在BIM技术的赋能下，针对BIM技术中“I”（信息）的应用，为搭建大数据平台提供切实有效的信息基础，使得智慧工地的实施变得更加精准、科学、完备。通过智慧工地现场实时采集终端和各项子系统，各项生产要素实现数字化，与BIM数据高效对比下的大数据分析，使得管理更加全面及时，决策更加轻松高效。
（4） 具体软硬件配置除满足《广州市建设工程安全文明施工规程（试行版）》（穗建质〔2021〕316号）文件中第五章智慧工地的实施内容。还需结合第6点BIM要求中的搭建BIM协同管理平台要求。
（5） 投标人如在中标后，发包人或地方政府对实施智慧工地新增提出明确要求的，需配合要求进行相关实施，请投标人充分考虑相关费用，后期不进行增补。
[bookmark: _Toc70690174]不定期高清正射图输出及高清摄像服务 
（1） 高清正射图输出
制作数字正射影像图，整体呈现关键时间节点如奠基，浇筑封顶等里程碑，土建项目施工现场全貌等。
该方案输出物为施工现场的数字正射影像图，在建设的里程碑（如场地平整、基坑开挖等）进行广角高清，高空采集高清影像信息，拼接处理后输出正射图。
输出物需满足《GB/T 33175-2016国家基本比例尺地图 1:500 1；1000 1:2000正射影像地图》标准，地面分辨率不低于0.1米精度，范围需涵盖基地及其周边环境不小于0.5平方公里。高清图不少于24张次。
（二）高清摄像服务
重要交流场合下，配合完成宣传支撑服务工作，拍摄并剪辑输出适宜转发的高清影像记录。
该方案输出物为广角高清短视频，通过后期剪辑，利用广角高清的素材剪辑为适宜分享的短视频，配合完成宣传支撑工作，高清摄像不少于18次。    
提供数据储存整理服务
投标单位应配置足够的相应的硬盘空间及云存储空间，供发包人存储工程的所有相关资料（包含并不限于：图纸（cad+pdf+bim模型文件+效果图、视频等），各种审批和来往文件电子版和扫描版，相应工程过程的相片、视频等），并在工程竣工后将相关数据文件整理后移交发包人
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展示沙盘模型要求
.工作内容
由于本项目总用地面积减少，总体规划设计方案调整，项目原沙盘模型已不匹配于当前项目建设内容。投标人需根据本项目三期设计内容，重新设计、制作、安装中国电信创新孵化（南方）基地展示沙盘模型，替换项目内原总体设计方案沙盘模型，提供各方人士通过观看模型，了解项目的周边道路、设计理念、总体规划、建筑及园林细节，直观的了解项目建成后效果。模型具体安装位置以发包人实际要求为准。
本次投标制作模型
	名称
	模型尺寸
	制作比例
	数量
	制作说明

	总规模型

	2.2m*1.7m
	1:280
	1套
	全部写实精细制作，LED灯光效果

	模型底座

	2.4m*1.9m*0.75m
(长*宽*高）
	
	1套
	白色钢琴烤漆


[image: 22]
模型示意图
[image: P1380077]
模型效果参考
总体模型的设计制作要求
（1） 总体模型的适应性：总体模型的底座、模型、灯光、全方位全面展示项目真实面貌。
（2） 整体风格、审美效果
本项目为高端产业园项目，总体模型整体为灯光模型，园林和建筑全部按甲方提供的图纸细做；模型建筑和景观以甲方提供的CAD图实体形式表现。按照建筑实体形式表现，突出展现项目景观特点。感受项目的独特设计和规划理念。营造高端商业项目特点。
（3） 建筑制作要求
仿真写实制作。真实再现建筑的造型、色彩、材质，精雕细刻。按照采购人提供图纸的数据和尺寸精心制作，可在不违背设计方案的前提下采用艺术、创新的表现手法，力求将建筑模型制作成为艺术精品，给顾客一种高贵住宅的视觉冲击。同时考虑与周边景观坏境的比例和谐，比例尺不能太大。
A、建筑外立面：在模型建筑主体材料上，要求用正宗进口的工程塑料ABS板和有机玻璃，表面雕刻设备先进，无缝拼技术精湛，确保尺寸精确、线条流畅，单体成形后保证喷漆一次以上，保证建筑立面无缝对接有光泽、不变形、不褪色。
B、门窗玻璃：单体建筑的门窗玻璃要求用高清度进口冰砂玻璃处理，确保质感真实透明，并能制作成反光、哑光等效果。
C、粘结材料：要求报出建筑环境细部粘结、环境建筑房体粘结、底盘底座粘结、模型细部粘结、地盘外包装粘结、木材粘结所用材料名称、性能、产地及价格，并保证其粘合时限。
（4） 主体建筑：
建筑：将依据采购人提供的图纸数据，以专业的手法精心制作好每一个细部，逼真地表达出该项目中的一角一线、一点一面。建筑外立面精细制作，门窗、凸窗、阳台、立面构架等真实表现，充分体现立面材质、颜色逼真表现，做到色彩高雅，层次分明，整体效果和谐；充分展现出本项目特有的建筑设计风格，力求真实感；同时加以艺术化的环境景观处理，并根据业态表现需求，运用色彩丰富、造型新颖的品精致表现。
（5） 环境的设计要求
项目景观布置要求考虑高品位的生态坏境效应，设计要充满生机，动感，新颖，有创意，应采用逼真并不失比例的手法，精心营造出富有现代特色风情园林景观，做到整体效果清雅和谐，情趣盎然怡人，充分体现其动感流线，将按景观图纸，根据景点立意制作不同图案，同时采用先进的电脑技术雕刻丰富的图案铺地，并配以颜色高雅、造型生动的各种丰富的休闲小品如休闲座椅、太阳伞、花池、小人仔等加以渲染，铺装拼花结合灯光效果，完美体现项目豪华大气、时尚高档的高贵品质，使业主有一种身临其境的真实感觉，真正感受到开发商对于景观的重视和充分为业主着想的非凡创意。
绿化效果：要求突出立体绿化，用高、中、低多层次绿色植物结构组成稳定的人工植物群落。绿化草地用料要色彩逼真，草坪制作均匀；其他园林树木要求严格按照我司提供的树种清单进行仿真制作。
（6） 灯光设计要求
本项目模型灯光系统采用自控灯光表现系统，建筑体内置LED灯光，园林及道路都要有灯光效果。
（7） 路网设计制作要求
A、主要表现该项目的优越地理位置便利交通自然环境，做出其周边道路，车行出入口等，充分表现本项目四通八达的景象，展示便捷的交通网络关系。
B、在不影响整体效果的情况下建议将主要道路做适当扩宽处理拉大与次要道路的相对差距，也为制作提供更多的空间。次要街道做适当的缩减，以免显得整体过于琐碎，地块划分过于杂乱，在主要道路的中间绿化路配以追逐闪烁灯光效果，通过分区控制开关区分道路形式及重要性。
C、路面采用ABS胶板喷漆仿柏油路工艺，在路面上标注相关路名；并设置路灯灯柱、制作行车线和斑马线，并将道路中的车辆设置成前后亮灯的逼真效果。

模型设计制作主要材料要求
要求提供明细的选材清单，选材要求选取优质材料，不变形，不褪色，防火。形态细腻，色彩逼真。模型主要材料需具有防火等级认证。见下表：
	材料名称
	产地
	用途
	特征

	ABS高分子工程塑料
	深圳
	建筑物立面、围墙、立柱、屋面瓦顶、模型底盘总平面铺装
	建筑墙面、立面构件、围墙、围栏、立柱、屋面瓦顶、模型底盘总平面铺装。特性：可塑性好，变形能力强，便于切割、雕刻、平整度高、经过我公司特殊工艺加工，能体现各种建筑材料的凹凸机理。

	透明有机玻璃
	东莞
	建筑透明外墙面、建筑表面幕墙面、玻璃窗户
	抗变形能力强，透明度好

	哑伽沥塑胶喷漆
	深圳
	建筑表面及构件色彩、金属质感细部色彩、环境铺装及小品配件的各种色彩等
	建筑表面及构件色彩、金属质感细部色彩、环境铺装及小品配件的各种色彩等。特性：不褪色、便于清洁、光泽度好、增强建筑构件金属质感。

	甲级天那水
	广州
	油漆稀释剂
	无色透明液体，增加进口防白化溶剂，对油漆的溶解性强，流平性好，不反白，挥发彻底，不残留对人体有害的成份。

	502粘合剂
	北京
	粘结建筑部件
	牢靠、严密，是工程塑料的首选粘合剂

	UHU胶、A胶
	德国
	粘结特殊结构
	牢靠、严密、具有相当的韧性，存在粘接凝固时间长的特点

	LED灯
	深圳
	建筑内部灯光、庭院灯、路灯、广告灯箱
	节能、安全、经久耐用

	FALLER草粉
	广州
	绿化草坪
	质感好、色彩好

	草粉、花粉、小树
	自制
	仿真花木
	类型多，色泽光亮，形状生动

	配景车辆
	广州
	环境景观
	造型逼真，可动态展示

	景观小品
	深圳
	景观节点
	造型逼真




成品工艺要求
1、手工精细，接缝紧密，无漏胶，细部处理细致，色彩和谐统一，生动真实地体现项目特色。贵司可建议其它有特色的或艺术化的表现手法，并可考虑采用新型材料或先进技术以达到最佳效果。
2、中标人在收到采购人营销总负责人签字的模型施工方案后方能实施模型制作。如中标人先行制作模型或对图纸理解有误，造成模型制作效果达不到采购人要求时，中标人必须无偿返工直至达到模型制作效果，所误工期不予顺延。
运输与安装要求
确保运输安全，保证运输中模型的完好性。安装快捷，不损害展厅设施。

售后服务要求
1、实行1年保质期限。保质期自安装调试完毕，经甲方验收合格之日起计算。保质期内，模型如非人为损坏或不按乙方提供的模型使用说明以致模型损坏，属质量问题的，维修时乙方不收取任何费用。如属人为损坏或不按乙方提供的模型使用说明以致模型损坏而甲方提出维护更换，乙方则收取材料成本费，不收取人工费。
2、保修期满后，模型如需要进行维修、更新、清洁及保养工作，乙方仅收材料成本费和人工费。
3、从对模型实行跟踪维修服务直至模型使用价值完毕。

项目总体完成时限要求
投标人完成发包人审批通过的初步设计方案之日起计45个日历天完成制作安装；

BIM要求
BIM工作范围和阶段划分
投标人在本项目中的BIM工作范围与招标文件中的工程建设范围一致，提供包括但不限于以下服务内容：制定BIM实施方案（包括设计阶段BIM、施工阶段BIM、竣工阶段BIM和BIM协同平台实施方案），严格按照BIM实施方案开展BIM应用；创建与工程建设范围一致的不同阶段的BIM模型；利用BIM模型开展BIM应用，优化工程建设方案、解决工地现场实际问题、减少现场签证和变更、提高工程建设质量、节约工程建设成本、缩短工程建设工期；接受招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）对投标人的BIM应用成果审查。并为招标人提供基于 BIM 的项目施工文件管理，将竣工资料及相关设备资料录入建筑信息模型，以方便后续运维单位的维护管理。基于BIM 协同工作要求进行 BIM 共享平台的建设，实现项目管理各个环节之间的信息共享和协同作业，建立支撑工程信息共享的BIM信息交换接口，实现 BIM 模型的导入、系统内模型数据的整合、模型及信息的导出、模型与信息的交互浏览等。本项目采用全过程BIM实施服务，投标人负责建立BIM协同管理平台，制定BIM执行计划，组织BIM实施，建立相关BIM模型，并负责BIM数据的建立、分析、维护、整合和管理，对BIM交付成果的及时性、合理性、完整性、规范性负责，协调项目其他参建各方，共同推进BIM实施；同时接受发包人委托的咨询单位及监理单位的监督、审核及管理，配合移交成果资料至运营管理单位。本项目的BIM成果文件须满足及支持后期运维系统的要求，且场地的竖向需准确，室外立面需满足可视化的要求。
[bookmark: 2_BIM实施执行依据]BIM实施执行依据
（1）《建筑工程设计信息模型制图标准》（JGJT 448-2018）；
（2）《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）；
（3）《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235-2017）；
（4）《广东省建筑信息模型应用统一标准》（DBJ/T 15-142-2018）；
（5） 招标人提出的其他依据。
工作内容及要求
工作内容
1、本期工程应引入BIM应用技术，减少项目“错、漏、碰、缺”的问题，投标人应配合招标人实现BIM技术有效应用以及与项目建设和管理过程中协同作业和分析模拟，提高工程性能、质量、进度和成本管理等控制水平。
2、投标人须接受招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）的管理，BIM 实施成果须经招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）的审查，并在规定时限内完成审查意见修改。BIM 实施的质量和进度作为招标人支付工程进度款的依据，BIM 实施的质量和进度不满足招标人的要求时，招标人有权扣除相应的 BIM 实施款项。
3、投标人有义务配合招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）提出的BIM相关要求
4、在施工图的基础上，应用BIM进行室内外综合管线的综合优化设计，除了满足本期土建要求外，还需为远期机电工程做好综合管线容量和位置的预留。
5、编制 BIM 实施方案
BIM实施方案应包括两部分内容：设计阶段BIM实施方案和施工阶段BIM实施方案。投标人按以下要求编制本项目的 BIM 实施方案，在招标人发出中标通知书之日起，14天内将BIM实施方案提交招标人审批。
（1）设计阶段BIM实施方案
根据本项目设计特点，投标人编制《设计阶段BIM实施方案》，应包括但不限于以下内容：
· BIM软件及版本；
· 设计阶段BIM应用目的；
· 设计阶段BIM应用范围；
· BIM工作内容；
· 各专业模型内容；
· 各阶段模型深度要求；
· BIM颜色要求；
· BIM模型组织方式；
· 建模规则与信息要求；
· 协同工作分工；
· 成果交付格式及内容。
（2）施工阶段BIM实施方案
根据本项目特点、项目组织方式，投标人编制《施工阶段BIM实施方案》，应包括但不限于以下内容：
· 施工阶段BIM实施目标；
· 投标人BIM实施职责及团队配置要求；
· 施工阶段BIM实施计划；
· 施工阶段各参与方的项目协同权限分配及协同机制；
· 软件版本及数据格式的统一（应与设计阶段保持一致）；
· 项目BIM实施应用管理办法；
· 信息录入标准；
· 项目成果交付要求；
· 审核/确认：BIM成功和数据的审核/确认流程。
6、技术交流及培训
（1）投标人负责组织BIM相关方参与外部优秀BIM应用项目的交流学习；
（2）投标人负责本项目对内、对外的BIM相关工作汇报；
（3）投标人负责组织本项目BIM工作相关人员的技术培训。
7、其他工作
其他BIM 技术相关工作内容未在此文件中明示的，在实施过程中进行调整补充。
投标人能力要求
（1）投标人设计能力要求（若为联合体，指联合体设计方）
1）投标人应拥有经验丰富的BIM设计团队，在建筑项目设计过程中实现全专业、全流程的BIM设计，提高项目设计质量和效率，从而减少后续施工期间的洽商和返工，保障施工周期，节约项目资金；
2）投标人应拥有丰富的BIM设计经验，能利用BIM技术在设计阶段出具建筑性能分析，运用BIM技术完成全专业和全流程的设计；
3）投标人可以利用BIM技术在工程实施前进行详细到位的技术交底，同时保证提供的设计阶段BIM模型信息的正确性及完整性。
（2）投标人施工能力要求（若为联合体，指联合体施工方）
投标人应拥有丰富的BIM施工管理经验，配置专业的BIM技术团队，施工管理人员需要对BIM技术的应用特点有深刻的了解，能利用BIM技术进行节点组织控制管理。
投标人职责要求
（1）投标人设计工作职责（若为联合体，指联合体设计方）
包括但不限于：投标人作为项目的设计方应基于BIM平台完成本项目BIM的设计工作，应使用BIM技术与项目各参与方进行BIM设计交底；
（2）投标人施工工作职责（若为联合体，指联合体施工方）
包括但不限于：
1）投标人应充分利用设计阶段BIM模型，对自身合同范围内的设计阶段BIM模型进行必要校核和调整。
2）投标人应根据项目实际施工进展，基于设计BIM模型，完善施工阶段BIM模型，并在施工过程中及时更新，保持适用性。
3）保证BIM模型与施工现场相结合，并配合BIM总协调完成施工阶段和竣工阶段BIM应用。
4）投标人负责本项目全部专业的BIM技术应用，包括全部分包单位BIM建模等工作。
投标人工作要求
对投标人的工作要求包括但不限于：
（1）按招标要求完成本项目 BIM 模型；保证模型准确反映图纸信息；提交给招标人的模型和碰撞报告需要经过复核；以确保模型和碰撞报告的准确性。
（2）按招标人要求出席 BIM 例会、项目现场例会（每周一次）等工程会议，必要时在会议中进行模型操作。
（3）需严格按照招标人所要求的进度按时提供相应成果及服务，包括加急工作事宜。
（4）在项目建模及碰撞检查过程中，向招标人提供有关工程的各种合理化建议。
（5）成立BIM工作小组，与招标人及相关各方就模型进行交流，共同详细讨论建模需求及功能，直至满足招标人需求。
（6）定期组织各参建方就应用过程中发现的问题进行协调解决，直至满足招标人的需求。
（7）对招标人提供的图纸进行整理、分析、确认。
（8）向招标人提交工作计划，按照审核意见进行细化完善。
模型细度要求
本项目各阶段BIM模型细度等级划分按下表要求执行。每一模型细度等级所包含的模型元素及其几何和非几何信息应满足本阶段各项专业任务对模型的需要。
模型细度等级划分表
	名称
	等级代号
	形成阶段

	施工图设计模型
	LOD300
	施工图设计阶段

	施工过程模型
	LOD400
	施工实施阶段

	竣工验收模型
	LOD500
	竣工验收阶段


施工图设计模型、施工过程模型和竣工验收模型各个专业（包括但不限于建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通空调专业、电气专业）所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息应符合《广东省建筑信息模型应用统一标准（DBJ/T 15-142-2018）》有关规定、《BIM模型（LOD400）细度要求表》。
BIM模型（LOD400）细度要求表
	序号
	分部工程
	子分部工程
	模型元素
	施工过程模型LOD400

	1
	地基与基础
	地基
	素土、灰土地基，砂和砂石地基，土工合成材料地基，粉煤灰地基，强夯地基，注浆地基，预压地基，砂石桩复合地基，高压旋喷注浆地基，水泥土搅拌桩地基，土和灰土挤密桩复合地基，水泥粉煤灰碎石桩复合地基，夯实水泥土桩复合地基
	几何信息：
·平面定位、标高、几何尺寸
非几何信息：
·编号、材质、材料强度等级、承载力特征值、材料、构造样式等
·质量检测信息

	
	
	基础
	无筋扩展基础，钢筋混凝土扩展基础，筏形与箱型基础，钢结构基础，钢管混凝土结构基础，型钢混凝土结构基础，钢筋混凝土预制桩基础，干作业成孔桩基础，长螺旋钻孔压灌桩基础，沉管灌注桩基础，钢桩基础，锚杆静压桩基础，岩石锚杆基础，沉井与沉箱基础
	

	
	
	基坑支护
	灌注桩排桩围护墙，板桩围护墙，咬合桩围护墙，型钢水泥土搅拌墙，土钉墙，地下连续墙，水泥土重力式挡墙，内支撑，锚杆
	

	
	
	地下防水
	主体结构防水，细部构造防水，特殊施工法结构防水
	

	2
	主体结构
	混凝土结构
	混凝土，预应力，现浇结构，装配式结构
	几何信息:
·尺寸及定位信息
·钢结构连接节点、现场分段连接节点及其连接板、加劲板的位置和尺寸
·螺栓和焊缝位置
·预埋件和预留孔洞的位置和尺寸
·墙体核心层和其他构造层，可按独立墙体类型分别建模
·外墙定位基线应与墙体核心层外表面重合·内墙定位基线应与墙体核心层中心线重合
·墙体各构造层的信息，构造层厚度不小于1mm时，应按实际厚度建模
内墙不应穿越楼板建模，核心层应与相连接的楼板、柱等构件的核心层衔接，饰面层应与相连接的楼板、柱等构件的饰面层衔接
·梁、柱、支撑等构件的位置、方向和截面尺寸·构件连接节点、现场分段连接节点及其连接板、加劲板的位置和尺寸
·节点的螺栓连接副、销轴以及熔焊栓钉的位置及尺寸
·位置和尺寸
·梁、柱等构件上的预埋件及预留孔洞的位置及尺寸
·压型金属板的预留孔洞位置及尺寸·焊缝位置及尺寸
·混凝士结构连接节点位置;连接钢筋和预埋件的位置、尺寸、种类及大样;预留孔洞的位置、尺寸及加强构造;预埋管线位置、型号及详细尺寸等
·根据项目需求，包括钢筋、节点、防水、保温、面层、墙体装修等细节
非几何信息:
·钢构件的编号信息
·钢构件及零件的材料属性钢结构表面处理方法·螺栓规格
·区分外墙和内墙
·区分剪力墙、框架填充墙、管道井壁
·墙体各构造层的信息，包括编号、材料以及防水、防火、保温、隔声性能等
·预埋件、预留孔洞和节点的类型、编号及材料等信息
·楼梯各构造层的信息，包括材料、工程放以及防水性能等
·平台板可用楼板替代，但应在“类型”属性中注明“楼梯平台板”
·预制构件包括构件编号、材料、表面处理、安装位置等信息
·非承重柱子应归类于“建筑柱”，承重柱子应归类于“结构柱”，应在“类型”属性中注明
·外露钢结构柱的防火防腐等性能
·构件的编号信息
·质量检测信息

	
	
	砌体结构
	砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，配筋砌体，填充墙砌体
	

	
	
	钢结构
	钢结构，紧固件，钢零部件，刚构件，预应力钢索和膜结构，压型金属板，防腐涂料，防火涂料
	

	
	
	钢管混凝土结构
	构件，混凝土
	

	
	
	型钢混凝土
	紧固件，型钢构件，混凝土
	

	
	
	铝合金结构
	铝合金构件，紧固件，铝合金零部件，铝合金面板，铝合金幕墙结构，防腐层
	

	
	
	木结构
	方木和原木结构，胶合木结构，轻型木结构，木结构防护
	

	3
	建筑装饰装修
	建筑地面
	基层，整体面层，板块面层，木、竹面层
	几何信息:
·尺寸及定位信息
地面完成面
·门窗可使用细度较高的模型非几何信息:
·外门、外窗、内门、内窗、天窗、各级防火门、各级防火窗、百叶门窗等
·空间或房间的面积，为模型信息提取值，不得人工更改
非几何信息：
包括规格、型号、材质以及防水、防火性能等
·门窗编号、材质、表面处理、安装位置等信息
·空间或房间的宜标注为建筑面积，当确有需要标注为使用面积时，应在“类型”属性中注明“使用面积”
·质量检测信息

	
	
	抹灰
	一般抹灰，保温层薄抹灰，装饰抹灰
	

	
	
	外墙防水
	外墙砂浆防水，涂膜防水，透气膜防水
	

	
	
	门窗
	木门窗，金属门窗，塑料门窗，特种门，门窗玻璃
	

	
	
	吊顶
	整体面层吊顶，板块面层吊顶，格栅吊顶
	

	
	
	轻质隔墙
	板材隔墙，骨架隔墙，活动隔墙，玻璃隔墙
	

	
	
	饰面板
	石板，陶瓷板，木板，金属板，塑料板
	

	
	
	饰面砖
	外墙饰面砖，内墙饰面砖
	

	
	
	幕墙
	玻璃幕墙，金属幕墙，石材幕墙，陶板幕墙
	

	
	
	涂饰
	水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰，美术涂饰
	

	
	
	裱糊与软包
	裱糊，软包
	

	
	
	细部
	橱柜，窗帘盒和窗台板，门窗套，护栏和扶手，花饰
	

	4
	屋面
	基层与保护
	找坡层和找平层，隔汽层，隔离层，保护层
	几何信息:
·尺寸及定位信息
·楼板的核心层和其他构造层可按独立楼板类型分别建模
·构造层厚度不小于3mm时，应按实际厚度建模
·平屋面建模应考虑屋面坡度
·坡屋面与异形屋面应按设计形状和坡度建模，主要结构支座顶标高与屋面标高线宜重合
·混凝土结构连接节点位置;预埋件的位置、尺寸、种类及大样;预留孔洞的位置、尺寸等。
非几何信息:
·屋面各构造层的信息，包括材料以及防水、防火、保温性能等。预埋件、预留孔洞和节点的类型、编号及材料等信息。
·预制构件包括构件编号、材料、表面处理、安装位置等信息
·质量检测信息

	
	
	保温与隔热
	板状材料保温层，纤维材料保温层，喷涂硬泡聚氨酯保温层，现浇泡沫混凝土保温层，种植隔热层，架空隔热层，蓄水隔热层
	

	
	
	防水与密封
	卷材防水层，涂膜防水层，复合防水层
	

	
	
	瓦面与板面
	烧结瓦和混凝土瓦，沥青瓦，金属板，玻璃采光顶
	

	
	
	细部构造
	檐口，檐沟和天沟，女儿墙和山墙，水落口，变形缝，屋面出入口，反梁过水孔，设施基座，屋脊，屋顶窗
	

	5
	建筑给水排水及供暖
	室内给水系统（含消火栓、消防喷淋系统）
	给水管道及配件，给水设备，防腐，绝热，支吊架
	几何信息:
·管道管径、壁厚、保温材料厚度
·设备、管道、管件、管道末端、阀门、仪表、管道设备支架的位置及尺寸
·影响结构构件承载力或钢筋配置的管线、孔洞等的位置及尺寸
非几何信息:
·各类设备、消防器具、管道、管件、阀门、仪表、管道设备支架的规格型号、材料和材质、技术参数、生产厂家、出厂编号等产品信息
·各类设备、消防器具、管道、管件、阀门、仪表、管道设备支架的编号、系统类型、连接方式、安装部位、安装要求、施工工艺等安装信息
·大型设备应具有相应的载荷信息
·质量检测信息

	
	
	室内排水系统
	排水管道及配件，雨水管道及配件，地漏，清扫口，防腐，支吊架
	

	
	
	室内热水系统
	管道及配件，辅助设备，防腐，绝热，支吊架
	

	
	
	卫生器具
	卫生器具，卫生器具给水配件，卫生器具排水管道
	

	
	
	室内供暖系统
	管道及配件，辅助设备，散热器，低温热水地板辐射供暖系统，电加热供暖系统，燃气红外辐射供暖系统，热风供暖系统，热计量及调控外辐射供暖系统，热风供暖系统，热计量及调控装置，防腐，绝热，支吊架
	

	
	
	室外给水管网（含消火栓、消防喷淋系统）
	给水管道，支吊架
	

	
	
	室外排水管网
	排水管道，排水管沟与井池，支吊架
	

	
	
	室外供热管网
	管道及配件，防腐，绝热，支吊架
	

	
	
	建筑饮用水供应系统
	管道及配件，水处理设备及控制设施，防腐，绝热，支吊架
	

	
	
	建筑中水系统及雨水利用系统
	建筑中水系统、雨水利用系统管道及配件，水处理设备及控制设施，防腐，绝热，支吊架
	

	
	
	游泳池及公共浴池水系统
	管道及配件系统，水处理设备及控制设施，防腐，绝热
	

	
	
	水景喷泉系统
	管道系统及配件，防腐，绝热
	

	
	
	热源及辅助设备
	锅炉，辅助设备及管道，安全附件，换热站，防腐，绝热
	

	
	
	监测与控制仪表
	检测仪器及仪表、控制仪器及仪表
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	通风与空调
	送风系统
	风管与配件，部件，风机与空气处理设备，风管与设备防腐，风口、岗位送风口、织物（布）风管，支吊架
	几何信息:
·管道管径、壁厚、保温材料厚度，风管截面尺寸，预留孔洞位置和尺寸
·设备、管道、管件、管道末端、阀门、仪表、风口、管道设备固定支吊架的位置及尺寸
·影响结构构件承载力或钢筋配置的管线、孔洞等的位置及尺寸
非几何信息:
·各类设备、管道、管件、仪表、风口、管道设备固定支架的规格型号、材料和材质、技术参数、生产厂家、出厂编号等产品信息
·各类设备、管道、管件、仪表、管道设备固定支架的编号、系统类型、连接方式、安装部位、安装要求、施工工艺等安装信息
·大型设备应具有相应的载荷信息
·质量检测信息

	
	
	排风系统
	风管与配件，部件，风机与空气处理设备，风管与设备防腐，吸风罩及其他空气处理设备，风口，消声器，支吊架
	

	
	
	防排烟系统
	风管与配件，部件，风机与空气处理设备，风管与设备防腐，排烟风阀（口）、常闭正压风口、防火风管，消声器，支吊架
	

	
	
	除尘系统
	风管与配件，部件，风机与空气处理设备，风管与设备防腐，除尘器与排污设备，吸尘罩，高温风管绝热，支吊架
	

	
	
	舒适性空调系统
	风管与配件，部件，风机与空气处理设备，风管与设备防腐，组合式空调机组，消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备，风机盘管、变风量与定风量送风装置、射流喷口等末端设备，风管与设备绝热，支吊架
	

	
	
	恒温恒湿空调系统
	风管与配件，部件，风管系统，风机与空气处理设备，风管与设备防腐，组合式空调机组，电加热器、加湿器等设备，精密空调机组，风管与设备绝热，支吊架
	

	
	
	净化空调系统
	风管与配件，部件，风机与空气处理设备，风管与设备防腐，净化空调机组，消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备，中、高效过滤器及风机过滤器单元等末端设备，风管与设备绝热，支吊架
	

	
	
	地下人防通风系统
	风管与配件，部件，风管系统，风机与空气处理设备，风管与设备防腐，过滤吸收器、防爆波活门、防爆超压排气活门等专用设备，支吊架
	

	
	
	真空吸尘系统
	风管与配件，部件，风管系统，风机与空气处理设备，风管与设备防腐，管道，快速接口，风机与滤尘设备，支吊架
	

	
	
	冷凝水系统
	管道，水泵及附属设备，管道、设备防腐与绝热，板式热交换器，辐射板及辐射供热、供冷地埋管，热泵机组设备，管道、设备绝热，支吊架
	

	
	
	空调(冷、热)水系统
	管道及部件，阀门，水泵及附属设备，管道、设备防腐与绝热，冷却塔与水处理设备，防冻伴热设备，支吊架
	

	
	
	冷却水系统
	管道，阀门，水泵及附属设备，管道、设备防腐与绝热，支吊架
	

	
	
	土壤源热泵换热系统
	管道及部件，水泵及附属设备，管道、设备防腐与绝热，埋地换热系统管道，支吊架
	

	
	
	水源热泵换热系统
	管道及部件，水泵及附属设备，管道、设备防腐与绝热，地表水源换热管，除垢设备，支吊架
	

	
	
	蓄能系统
	管道及部件，水泵及附属设备，管道、设备防腐与绝热，蓄水罐与蓄冰槽、罐，支吊架
	

	
	
	压缩式制冷（热）设备系统
	制冷机组及附属设备，管道、设备防腐与绝热，制冷剂管道及部件，支吊架
	

	
	
	吸收式制冷设备系统
	制冷机组及附属设备，管道、设备防腐与绝热，溴化锂溶液加灌，蒸汽管道，燃气或燃油设备，支吊架
	

	
	
	多联机（热泵）空调系统
	室外机组，室内机组，制冷剂管路连接及控制开关，风管，冷凝水管道，支吊架
	

	
	
	太阳能供暖空调系统
	太阳能集热器，其他辅助能源、换热设备，蓄能水箱、管道及配件，防腐，绝热，低温热水地板辐射采暖系统，支吊架
	

	
	
	设备自控系统
	温度、压力与流量传感器，执行机构
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	建筑电气
	室外电气
	变压器、箱式变电所，成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜，梯架、托盘和槽盒，普通灯具，专用灯具，接地装置，支吊架
	几何信息:
·设备、末端设备（灯具、开关、插座等）、桥架、桥架配件、金属槽盒、桥架设备固定支架的位置及尺寸
·影响结构构件承载力或钢筋配置的管线、孔洞等的位置及尺寸
非几何信息:
·各类设备、桥架、桥架配件的规格型号、材料和材质、技术参数、生产厂家、出厂编号等产品信息
·各类设备、桥架、桥架配件、固定支架的系统类型、连接方式、安装部位、安装要求、施工工艺等安装信息
·大型设备应具有相应的载荷信息
·质量检测信息

	
	
	变配电室
	变压器、箱式变电所，成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)，母线槽，梯架、、托盘和槽盒，接地装置，接地干线，支吊架
	

	
	
	供电干线
	电气设备，母线槽，梯架、托盘和槽盒，接地干线，支吊架
	

	
	
	电气动力
	成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)，电动机、电加热器及电动执行机构，电气设备，梯架、托盘和槽盒，支吊架
	

	
	
	电气照明
	成套配电柜、控制柜(屏、台)和照明配电箱(盘)，梯架、托盘和槽盒，普通灯具，专用灯具，开关、插座、风扇，支吊架
	

	
	
	备用和不间断电源
	成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)，柴油发电机组，不间断电源装置（UPS）及应急电源装置（EPS），母线槽，接地装置
	

	
	
	防雷及接地
	接地装置，防雷引下线，接闪器，浪涌保护器
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	智能建筑
	智能化集成系统
	设备
	几何信息:
·设备、桥架、桥架配件、金属槽盒、桥架设备固定支架的位置及尺寸
·影响结构构件承载力或钢筋配置的管线、孔洞等的位置及尺寸
非几何信息:
·各类设备、桥架、桥架配件的规格型号、材料和材质、技术参数、生产厂家、出厂编号等产品信息
·各类设备、桥架、桥架配件、固定支架的系统类型、连接方式、安装部位、安装要求、施工工艺等安装信息
·大型设备应具有相应的载荷信息
·质量检测信息

	
	
	信息网络系统
	计算机网络设备，网络安全设备
	

	
	
	综合布线系统
	设备，梯架、托盘、槽盒，机柜、机架、配线架，信息插座，支吊架
	

	
	
	有线电视及卫星电视接收系统
	设备，梯架、托盘、槽盒，支吊架
	

	
	
	公共广播系统
	设备，梯架、托盘、槽盒，支吊架
	

	
	
	会议系统
	设备，梯架、托盘、槽盒，支吊架
	

	
	
	信息导引及发布系统
	设备，梯架、托盘、槽盒，显示设备，机房设备，支吊架
	

	
	
	时钟系统
	设备，梯架、托盘、槽盒，支吊架
	

	
	
	信息化应用系统
	设备，梯架、托盘、槽盒，支吊架
	

	
	
	建筑设备监控系统
	梯架、托盘、槽盒，传感器，执行器，控制器、箱，中央管理工作站和操作分站设备，支吊架
	

	
	
	火灾自动报警系统
	梯架、托盘、槽盒，探测器类设备，控制器类设备，其他设备，支吊架
	

	
	
	安全技术防范系统
	设备，梯架、托盘、槽盒，支吊架
	

	
	
	应急响应系统
	设备
	

	
	
	门禁、视频监控系统
	设备，控制器，门禁面板、视频监控设备，梯架、托盘、槽盒，支吊架
	

	
	
	防雷与接地
	接地装置，接地线，屏蔽设施，电涌保护器
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	电梯
	电力驱动的曳引式或强制式电梯
	设备
	几何信息:
·尺寸及定位信息
非几何信息:
·生产商提供的成品信息模型
·电梯包括梯速，扶梯角度，电梯轿厢规格、特定使用功能(消防、无障碍、客货用等)、联控方式、面板安装、设备安装方式、技术参数、生产厂家、出厂编号等产品信息
·大型设备应具有相应的载荷信息
·质量检测信息

	
	
	液压电梯
	设备
	

	
	
	自动扶梯、自动人行道
	设备
	

	10
	室外设施
	道路
	路基、基层、面层、广场与停车场、人行道、人行地道、挡土墙、附属构筑物
	几何信息:
·高程、坡度、坐标、位置、布局等
非几何信息:
·材质、性能等 
·质量检测信息

	
	
	边坡
	边坡、挡土墙、支护
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	附属建筑及室外环境
	附属建筑
	车棚，围墙，大门，挡土墙
	

	
	
	室外环境
	建筑小品，亭台，水景，连廊，花坛，场坪绿化，景观桥
	

	注：没有明确规定的系统模型细度可参照以上内容、国家或地区标准确定。


实施团队要求与现场服务要求
1、驻场人员需具备2年以上BIM实践及施工管理经验，驻场人员专职为本项目服务。
2、应有足够的团队人员配置，满足本工程集中建模时的需求。
3、投标人必须派驻足够的BIM系统专业技术人员常驻项目，进场后需提供本工程BIM 实施策划方案、工作流程等相关资料，进行建模工作及信息录入等工作，并保证现场进度需要。
设计阶段BIM应用要求
总体应用目标
通过设计阶段BIM技术应用，将 BIM 优势与传统设计充分融合，优化设计过程，实现：通过对模型的性能化分析优化设计方案，提高建筑性能；通过三维可视化提升各专业沟通效率；通过基于 BIM 的多专业协同设计与模型整合提高设计质量，减少设计错误，减少后期设计变更。
应用范围
投标人应按以下要求开展设计阶段BIM技术应用，应用范围包括但不限于以下内容：
（1）碰撞检查
投标人利用BIM模型检查所有土建模型与管线、设备的碰撞，形成碰撞分析报告，碰撞报告包括碰撞点的位置、类型、数量、修改方案等。
（2）管线综合
投标人利用BIM模型进行所有管线的管线综合，确保干管及支管走向合理、美观，同时符合运营、维护单位对于净高的需求。
（3）设计接口分析
投标人利用BIM模型复核该项目与其他相邻项目所有的设计接口，确保本项目所有设计接口与相邻项目的坐标、标高、相关设计参数的一致性。
（4）可视化设计交底
投标人利用BIM模型进行可视化设计交底，加强施工单位对复杂区域和重点区域设计要点的理解。
（5）机电深化设计
应用 BIM 技术实现设备布置及管理、专业协调、管线综合、净空控制、参数复核、支吊架设计及机电末端和预留预埋定位，输出机电管线综合图、机电专业施工深化设计图、相关专业配合条件图。
（6）虚拟仿真漫游
投标人利用 BIM 软件模拟设计方案的三维空间，通过人的视角在BIM模型中行走漫游，展现空间环境，及时发现并修改设计中的错误，避免由于事先考虑不周导致成本浪费，有利于设计与管理人员对设计方案进行辅助设计与方案评审，提高设计质量。
施工阶段BIM应用要求
总体应用目标
施工阶段应用BIM技术，建立项目施工阶段BIM实施体系及准则，为BIM项目管理提供技术支持，通过信息化管理的手段，提升项目施工精细化管理水平，实现工程实体与BIM信息化技术的同步交付成果，为运营方后期物业运维提供信息化支持，打通全生命周期中施工至运维的BIM应用环节。
应用范围
投标人应按以下要求开展施工阶段BIM技术应用，应用范围包括但不限于以下内容：
（1）施工组织模拟
基于深化设计模型和施工图、施工组织设计文档等创建施工组织模型，并将工序安排和平面布置等信息与模型关联，指导模型创建和方案交底。工序安排模拟应根据施工内容、工艺选择及配套资源等，明确工序间的搭接、穿插等关系，优化项目工序安排。平面布置模拟应结合施工进度安排，优化各施工阶段的垂直运输机械布置、现场加工车间布置以及施工道路布置等。施工组织模拟 BIM 应用交付成果包括施工组织模型、施工模拟动画、施工组织优化报告。
（2）施工工艺模拟
基于施工组织模型和施工图创建施工工艺模型，并将施工工艺信息与模型关联，指导模型创建和方案交底。复杂节点施工工艺模拟应优化节点各构件尺寸、各构件之间的连接方式和空间要求，以及节点的施工顺序。模板工程施工工艺模拟应优化模板数量、类型，支撑系统数量、类型和间距，支设流程和定位，结构预埋件定位等。施工工艺模拟 BIM 应用交付成果包括施工工艺模型、施工模拟分析报告，利用 BIM模型进行可视化展示和施工交底。
（3）设备与材料管理
在深化设计模型中添加或完善楼层信息、构件信息、进度表、报表等设备与材料信息。建立可以实现设备与材料管理和施工进度协同的建筑信息模型。
（4）质量与安全管理
利用建筑信息模型的可视化功能准确、清晰地向施工人员展示及传递建筑设计意图。同时，可通过施工过程模拟，帮助施工人员理解、熟悉施工工艺和流程，并识别危险源，避免由于理解偏差造成施工质量与安全问题。
（5）三维技术交底
利用深化设计模型，附带施工工艺、工序等信息，进行分项工程全过程模拟的可视化技术交底，以展现措施关键节点和关键工序的衔接，提早预警危险源，从而提高项目施工技术管理水平和施工效率。
（6）三维进度模拟及分析
在工程项目施工之前对不同施工方案进行三维进度模拟，提前发现方案中的问题，逐一修改，并提前制定应对措施，使施工方案和进度计划最优，同时用来指导实际的项目施工，保证项目的顺利完成。

搭建BIM协同管理平台
根据本工程项目的特点，策划和编制BIM协同管理平台系统解决方案，搭建BIM协同管理平台，构建BIM协同应用体系，编制系统协同运行制度，实现BIM技术有效应用于本项目建设过程的沟通、协同，提高工程性能、质量、进度和成本管控等的精细化管理水平。
平台功能需求：
1、工程项目相关参与各方人员的管理功能	实现平台用户、组织、多角色精确权限管理。赋予不同人员不同权限，使用户在其权限下进行操作。
2、BIM模型轻量化显示	
（1）拥有BIM轻量化引擎，能跨平台模型浏览，且在WEB端及移动端均运行速度流畅。
（2）可实现BIM模型剖、切、立面等显示。
3、BIM资料管理功能	
（1）提供BIM资料在线浏览、上传、下载、管理；
（2）提供各阶段BIM模型在线提交功能；
（3）支持指定格式BIM模型成果提交、审查、浏览、归档管理功能；
（4）工程资料文档和信息与BIM模型实现关联；
（5）不同参与方在统一界面上工作，实现资料共享与检索；
（6）移动端支持资料在线预览功能。
（7）变更信息与BIM模型实现关联，可进行变更预审，模拟等。
4、进度管理功能	
（1）支持基于BIM模型的项目进度计划3D可视化对比功能，能表现出计划进度和实际进度的对比，进度时间精确到天。
（2）支持进度计划修改功能，并能在BIM模型中进行可视化展示。
（3）支持进度滞后的预警、告警到责任人及项目参与方的功能。
5、质量与安全管理	
（1）基于现场的质量问题与BIM模型关联功能，可高亮显示现场问题在BIM模型中对应点，并附图纸、图片说明；
（2）基于移动端及web端的质量安全问题发布功能。
（3）支持质量问题推送至责任人功能。
6、数据统计管理	
（1）支持接入施工现场视频监控功能。可调取实时录像数据。
（2）在平台首页支持进度统计、质量安全问题统计、现场人员统计等功能，并自动形成图表等可视化模块。
7、现场会议管理	
（1）现场例会前可将会议上各类问题上传至平台，并进行会议记录功能。
8、系统维护	
（1）应具备对BIM系统数据的备份和恢复、用户权限管理等功能；
（2）在BIM平台系统安装、迁移与升级时，具有可靠的措施和保证，使系统正常运行。
9、数据备份和恢复	
（1）要求对数据资源及应用程序进行保护，进行数据备份及系统恢复；
（2）具有在数据受到损害后能够及时进行修复等功能；
（3）实现服务器之间备份或服务器异地的备份。
平台性能要求：
1、BIM协同管理平台系统经过完善的设计和充分的测试运行，具备在长时间内连续无故障的运行能力。
2、BIM协同管理平台具备强大的容错、数据恢复与稳定运行的能力。
3、 BIM协同平台应运行流畅，在模型较大的情况下保持流畅的运行速度。
4、 BIM协同管理平台在安装、配置、使用、升级、扩展、维护等管理方面应该简单快捷易操作，且能根据用户的具体需求，快速、方便地定制、扩展原系统的功能。
5、 BIM协同管理平台系统应具备开放的标准化体系结构，可方便与其他业务系统衔接，实现与其他业务系统间的无缝集成。
6、BIM协同平台系统要求
7、服务端支持32位和64位Windows Server 2003及以上版本操作系统。
8、 Web端可使用IE6.0以上版本浏览器，移动端需支持手机及PAD端的IOS系统及Andriod系统。
9、平台数据库数据应支持BIM模型数据以及外部数据，可开展持续动态更新。BIM模型数据包括几何形状、位置、材质、约束关系等信息。外部数据包括进度信息，视频、图片等异构信息。这些数据均保存在数据库中，以实现数据共享和集中动态管理。
平台硬件要求：
1、 硬件配备需满足实现7.61、7.62的功能及性能需求，并因应BIM协同管理平台系统功能及性能迭代，及时更新满足运行的硬件，该费用投标人充分考虑，后期不予增补。
2、 工地配置不少于50㎡的BIM协同平台指挥中心专用房间，房内配备分辨率不低于1920*1080、屏比16:9的数据可视化大屏，大屏由12块不少于55寸（1213.4mm×684.2mm）的液晶屏拼接。
竣工验收阶段
（1）将竣工验收信息添加到施工作业模型，并根据项目实际情况进行修正，以保证模型与工程实体的一致性、完整性、准确性，进而形成竣工模型，以满足交付及运营基本要求。
（2）在竣工模型的基础上，结合运营管理对模型的深度要求，增加模型运维阶段相关信息，以达到建造阶段模型数据有效传递、共享至运维阶段使用的目标，为运营管理提供准确模型和相关数据。
（3）将竣工预验收和竣工验收合格后形成的验收信息和资料附加或关联到其中，形成竣工验收模型，并负责 BIM 试运营和移交。
交付成果和要求
交付成果基本要求
管理要求
（1）在项目BIM实施前期准备阶段，投标人应制定项目BIM模型的应用实施方案并规定各阶段成果应用，交予招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）审查备案。
（2）在项目各阶段实施前，投标人应进行BIM技术交底，明确本项目BIM实施目标及成果交付要求。
（3）在BIM工作实施前，投标人根据项目BIM模型与应用实施方案，制定本单位在合同范围内所定的BIM成果的交付计划。
成果一致性要求
（1）投标人应按规定选用项目BIM实施软件。各阶段的成果内容，投标人应按合同及发包人相关要求进行，按规定提交统一格式的成果文件（数据），以保证最终BIM模型数据的正确性及完整性。
（2）项目BIM应用在实施过程中，每个阶段提交的BIM模型成果，应与同期项目的实施进度保持同步。
（3）投标人需确保移交成果的完整性。除特殊要求外，不应存在缺项、漏项、模型精度不足、图模不一致等问题。
（4）投标人所移交的竣工验收模型成果须满足由广州市住房和城乡建设局所发布《关于印发房屋建筑工程三维数字化竣工验收模型交付标准（1.0版）等工作指引的通知》文件内容要求。
精度要求
（1）各阶段提交的BIM模型及成果信息应符合本《发包人要求》第6.3.5条关于关于各阶段BIM模型精细度的要求。
（2）BIM模型和模型构件的形状和尺寸及模型构件之间的位置关系准确无误，并且可以根据项目实施进度深化及补充，最终反映实际施工成果。
提交进度要求
（1）投标人提交BIM模型及应用成果应根据项目实施阶段节点进行交付。
（2）投标人根据招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）的复查意见完成BIM模型的修改和整理后，应在规定的时间内重新提交成果。
BIM交付物
项目实施中，应从实际需求出发，遵循“按需建模”原则进行建模。通过BIM模型解决管线碰撞等问题，优化设计、设计分析，并能提供模型任意位置的剖面图，通过3D模拟等技术实现建筑的可视化，提前反映建筑难点部位。
交付成果应包括建筑、结构、机电等BIM模型和与之对应的图纸、文档、工程表格、以及综合协调、模拟分析、可视化、漫游、大型设备进场模拟等成果文件。根据项目进度，提供施工图设计模型、施工过程模型、竣工验收模型。提交模型时，同步提交《图纸问题报告》，在建模过程同时审核图纸中是否存在问题，形成详细报告和改进意见。交付成果以经招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）审查通过的版本为准。交付成果包括但不限于如下内容：
BIM应用成果
（1）设计阶段BIM应用成果
各个设计阶段利用相应模型进行的BIM应用成果，包括管线综合、碰撞检查报告、净空优化分析报告、机电优化与支吊架、室外工程及管线综合等。
（2）施工阶段BIM应用成果
施工阶段BIM模型基础上进行BIM相关应用，成果包括施工进度模拟、施工工艺模拟、施工方案模拟、工程协调、工程节点三维视频展示等。
成果交付格式
BIM应用成果需提供原始模型文件格式，对于同类文件格式应使用统一的版本，常用数据交付格式如见附下表所示。
[bookmark: _Toc514784524][bookmark: _Toc13978][bookmark: _Toc514784830]成果交付格式表
	序号
	内容
	软件
	交付格式
	备注

	1
	模型成果文件
	Autodesk Revit
	*.rvt
	——

	2
	浏览审核文件
	Autodesk Navisworks
	*.nwd
	——

	3
	媒体文件
	——
	*.avi
	原始分辨率不小于800*600，帧率不少于15 帧/秒。内容时长应以充分说明所表达内容为准

	
	
	
	*.wmv
	

	
	
	
	*.MP4
	

	4
	图片文件
	——
	*.jpeg
	分辨率不小于1280*720

	5
	图纸类
	——
	*. DWG
*. DXF
	——

	6
	文档
	Office 
PDF
	*.doc
*.PDF
	——



[bookmark: 第三部分_设计要求][bookmark: 第七部分_工程档案管理要求][bookmark: 第六部分_BIM要求][bookmark: 第四部分_施工要求][bookmark: _Toc97762483]工程档案管理要求
实行EPC工程总承包建设的项目，投标人是工程建设过程的主要责任主体，因此，投标人在项目档案管理中承担两方面的职责：一是对分包单位档案工作的业务指导、监督的职责；二是在档案收集、整理及移交工作中的职责；三是在总承包项目实施过程中做好各阶段的档案管理工作。
[bookmark: 一、对分包单位档案工作指导、监督职责]对分包单位档案工作指导、监督职责
1.工程项目建立档案管理系统，建立建全统一的档案管理制度规范和标准；实现档案的现代化管理。
2.指导并监督分包单位将工程档案管理同步到工程建设工作中；执行统一的档案整理标准和分类方法。
3.将总承包工程项目档案工作纳入项目负责人的责任制；项目文件材料的收集，整理工作纳入工程建设计划中，纳入各部门的岗位责任制与职责范围，定期考核；将档案管理纳入到合同之中，档案移交完整与否将与工程款结算相挂钩。
[bookmark: 二、档案的收集、整理、移交职责]档案的收集、整理、移交职责
1.投标人各部门和分包单位对工程建设的前期文件、项目现场管理、施工、试运行、竣工验收等各类文件材料的收集、整理、鉴定和归档工作，并及时向业主单位移交档案。
2.接收分包单位文件材料，进行审核、验收，对总承包项目的全部档案进行整理并汇总。
3.工程竣工验收6个月内，投标人按档案主管部门规定向招标人提供全部工程竣工档案资料，工程竣工档案资料的移交份数须符合招标人或监理人要求，编制工程竣工档案资料产生的费用由投标人承担，招标人不再另行支付。
因非投标人原因造成投标人无法如期移交工程竣工档案资料，投标人应在合理的时间内向招标人提出书面申请，阐明原因并提出延期移交工程竣工档案资料的申请，经招标人审批通过后可根据实际情况适当延迟工程竣工档案资料的移交时限。
[bookmark: 三、总承包项目实施过程中做好各阶段的档案管理工作]各阶段的档案管理工作
投标人应按照中国电信内部档案管理以及档案馆的相关要求，把档案管理工作落实到项目的各个进展阶段。
1.设计阶段；包括设计基础文件、设计文件、工程设计计算书、概预算材料以及往来文书文件等。
2.施工阶段；包括开工报告、工程技术要求、施工计划、施工招投标中标文件、施工分包合同、项目进度计划、工程开工审批文件、图纸会审纪要、施工组织设计、施工定位测量复核记录、设计变更、工程检查记录、工程照片、施工日记、大事记、事故处理报告、合同执行过程来往函件等。
3.试运行阶段；包括试运行计划书、试运行方案及记录单及记录表等文件。
4.工程竣工验收阶段；包括竣工验收文件、项目竣工验收报告及会议文件、最终验收证书及相关文件、工程设计总结、工程施工总结等。
[bookmark: 第八部分_安全管理要求][bookmark: _Toc97762484]安全管理要求
为促进本工程安全管理工作的程序化、规范化、科学化，落实各安全管理岗位的职责，进一步加强项目的安全管理工作，预防安全事故，确保建设科学、快速、安全和协调发展，特提出安全管理专项要求。
规范依据
以下规范依据如有最新版应以最新版为准
1. 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令 2021 第 88 号）
2. 《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令 2013 第 4 号）
3. 《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令 2008 第 7 号）
4. 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令 2007 第 69 号）
5. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）
6. 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393号）
7. 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第 302号）
8. 《工伤保险条例》（国务院令第 586 号）
9. 《中华人民共和国防汛条例（2011 年修订）》（国务院令第 588 号）
10.《生产安全事故应急条例》（国务院第 708 号令）
11.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企 2012 16 号）
12.《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第 24 号）
13.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第 88 号）
14.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第 30号，总
局令第 80 号修改）
15.《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质检总局令第 140 号）
16.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发 2010 23号）
17.《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》（质检总局 2014 公告第 114号）
18.《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院<通知>精神进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》（安委办 2010 25 号）
19.《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》（建安办函 2017 12 号）
20.《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质 2018 31 号）
21.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）
22.《广东省消防工作若干规定》（已于2021年1月28日十三届广东省人民政府第130次常务会议通过，自2021年5月1日起施行）
23.《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）
24.《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
25.《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）
26.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
27.《建筑地基处理技术规范》（JTJ 79-2012）
28.《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）
29.《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）
30.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）
31.《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)
32.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）
33.《起重机械安全规程第 1 部分：总则》（GB/T6067.1-2010）
34.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
35.《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）
36.《广州市建设工程安全文明施工规程（试行版）》（穗建质〔2021〕316号）
37.《广州市建设工程扬尘防治“6 个100%”管理标准图集（V2.0 版）》
38.国家现行的其他规范和规定。
目标要求
1、加强安全生产工作，落实安全生产责任，提升安全管理水平；全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的原则；强化全员安全意识，提高施工人员安全技术素质，强化组织管理制度，形成层层负责，人人把关的意识，打造依法管理，持续改进的新局面，实现安全管理目标。

[bookmark: 第六章__发包人提供的资料]2、实现安全生产防控目标。始终牢记以安全生产主体责任为核心，坚持施工过程风险防控无死角，安全隐患零容忍，安全防护全方位的目标，推进施工现场安全文明与施工作业规范有序统一的目标；打造安全精细化管理制度，实现项目安全管理专业化、管理手段信息化、日常管理精细化等目标。
[bookmark: _bookmark7]3、实现安全工地建设目标。按照安全工地建设的标准，达到“现场作业标准化、机械作业规范化、施工生产安全化”和“规章制度健全、内业资料齐全、总结经验全面”三化和三全的要求；始终坚持“安全第一”不动摇，对安全隐患“零容忍”，推进安全隐患分级治理，完善安全风险防控体系，做到关口前移、源头管控、预防为主、综合治理；杜绝重大责任伤亡事故，杜绝爆炸和火灾事故的发生，减少各类危害的发生。
建设内容
（一）资质要求。投标人应具有安全生产许可证，企业负责人、项目经理、专职安全员等具备相应的安全资格证书；特种作业人员花名册、证书和年审记录等要齐全，特种作业人员应保证熟悉相应的操作规程；危大工程专项施工人员应满足相应的安全培训要求。
（二）安全风险分级管控要求。投标人设置安全生产管理机构，制定各级安全目标责任书，逐层抓落实；建立安全生产考核制度，明确各级各部门的安全生产管理的职责，建立安全生产培训制度和安全生产检查制度；投标人应明确工程总承包项目经理为本项目的安全生产主要负责人；建立工伤事故报告、调查处理和统计制度及相应处理档案，建立事故隐患排查治理制度，建立重大危险源和事故隐患识别和管理制度；建立危险工程作业审批制度，建立特种设备安全管理制度，建立特种作业人员管理制度。
（三）安全投入要求。投标人应严格落实项目预算中的安全生产资料投入的要求，并做好相应的使用记录；安全费用的投入应有统计总表和分类分项列支情况记录；安全培训费用和劳动保护用品发放要求明确的台账；制定和加强安全标识、安全标志、临建设施和安全防护费用的使用要求；保证应急救援演练和资源准备所需的费用投入；根据预算，制定安全生产资金保障制度和资金使用计划，并严格落实；为从业人员办理意外伤害保险和工伤保险。
（四）重大安全隐患和风险管理要求。投标人在设计阶段应根据项目的情况进行危险源识别，风险评价和风险控制，并以表格的形式列出项目存在的危险源一览表，投标人在施工阶段应根据设计阶段的危险源一览表、自身的施工经验和相关安全管理规定，制作施工现场危险源台账，明确危险源级别、防范措施、应急机制、责任人和检查机制等；对已确定的危险源应建立重大危险源管理方案；对已辨识出的重大风险应进行风险评价，制定管控措施；建立健全各工种危险告知程序，提前预防。
（五）安全生产事故隐患排查治理常态化、闭合管理。投标人应当建立健全事故隐患排查治理制度，明确事故隐患排查、告知（预警）、整改、评估验收、报备、奖惩考核、建档等内容，逐级明确事故隐患治理责任，落实到具体岗位和人员；按有关规定对隐患排查、登记、治理等全过程予以记录，并向从业人员通报；重大事故隐患整改应当制定专项方案，确保责任、措施、资金、时限、预案到位。整改完成后应当由投标人成立事故隐患整改验收组进行专项验收，必要时可组织专家对重大事故隐患治理情况进行评估。
（六）安全培训教育要求。投标人应建立用工台账，对员工进行安全培训和复工教育等，并实施安全知识考试制度，建立培训花名册和安全教育档案；制定安全培训制度和安全教育计划；建立安全检查程序和固定频率，建立隐患整改记录，检查各专项工程和设备机具验收记录，落实日常安全检查工作。
（七）对于符合（住房和城乡建设部令第37号）条件的工程，应根据相应管理办法严格执行，确保工程建设安全。危险性较大工程必须编制专项安全施工方案，专项安全施工方案按规定进行审批；应分三级进行书面安全技术交底，技术交底应履行签字手续。
（八）特种设备和机械管理。应建立相应的设备一览表，特种设备的生产许可证和检测合格证书及验收记录单；建立特种设备使用登记、检查、维修、保养和试验记录台账；建立设备安全运行日常安全检查记录，设备“三证”应齐全，安装单位具备资质证书；操作人员应持证上岗，有通讯联络工具；起重设备承载重量不得超过额定重量的2/3；吊笼出入口应设置防坠落措施；起重设备检测应合格且具有证书，吊装前须进行试吊；塔吊、门吊基础牢固，各类起重设备保险装置、限位装置和防风防爬倾覆装置应齐全合格；要求操作人员应严格执行起重设备操作规程；进行大型安装作业时，应配备监护人员。
（九）建立应急救援预案。投标人应建立项目部总体应急预案，施工现场应编制危险类别应急救援预案，建立应急设备与应急队伍和物资档案，应定期进行应急预案演练，并做好记录和评价；加强安全工作的管理，增强应急预案的针对性、实用性和可操作性，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施；同时应符合国家其他有关法律法规和规章和广东省相关安全管理办法的规定；
（十）安全用电和防雷。总配电系统站址和安全应符合安全要求，符合“三级配电二级保护”要求；变压器中心线接地牢靠，一级配电箱内电器配置合理；外电防护应符合安全距离，输电线敷设规范，有电工巡视记录、维修记录等；用电应符合“一机一闸一漏一箱”要求，“三箱”布线，配置规范，电箱应有门有锁并有防雨防风措施；现场照明应有漏电保护，架设高度应规范；有雷击可能的部位和设备设施、作业平台等应安装避雷措施。
（十一）施工作业现场。现场规划施工作业现场布局应合理，无交叉作业现象，物料和通道应摆放有序。现场通道应顺畅，排水应通畅，个体安全防护应符合规定，危险品存放和使用管理应规范；模板、支架及脚手架的安装和拆除应根据施工方案执行，应避免盲目拆装；10m以上脚手架应采取防风措施，支架使用前必须预压合格，施工时应有安全防护措施；预应力张拉、钢筋冷拉等作业，应按规定采取防护措施，正确使用千斤顶；设备外漏传动部分应加防护罩，露天设备应有防雨措施；电焊机外壳必须接PE线；乙炔瓶、氧气瓶保持安全距离，并设置防倾倒措施，动火作业区环境安全；应建立施工机具检修和使用台账。
（十二）高处作业和基坑作业。严格执行《高处作业安全技术规范》规定，高处作业人员持证上岗，必须佩戴安全带和其他防护用品；作业平台脚手板敷设严密，设立通道或爬梯，脚手架外侧设立安全网；应设立安全带牢靠悬挂点；基坑边坡应规范，边沿堆积物应满足安全距离要求；应按规定采取排水降水措施，基坑支护和上下通道应满足相关规范要求。
（十三）安全防护措施和标志。应具有施工周边环境职业健康安全评估书；安全警示牌应在施工现场的作业区、加工区、生活区，且位置应醒目，警示牌要统一规范，满足数量和警示要求；安全生产目标责任制和安全目标责任分解网络图制作板面上墙。
（十四）事故处理要求。发生重大伤亡事故后，应在事故标准确定后5个工作日内按工作程序逐级上报；投标人应于每月20日前将本月事故、安全隐患清单等上报安全管理部门；投标人不得阻碍和干涉事故调查，对事故应本着“四不放过”原则，秉公执法，对故意隐瞒不报、谎报、漏报等，应按规定对相关人员加重处罚。
（十五）建立安全考核评价体系。投标人应按照国家、广东省和广州市等安全法律法规和条例等，加强安全生产的管理，制定切实可行的安全保障措施，建立专门的安全管理部门，确保建设过程中的安全，制定合理可行的安全生产奖励和处罚制定，并严格执行。投标人每月至少开展一次平安工地建设情况自查自纠，及时改进安全管理中的薄弱环节；每季度至少开展一次自我评价，对扣分较多的指标及反复出现的突出问题，应当采取针对性措施加以完善。投标人自我评价报告应报监理单位。
[bookmark: _GoBack]（十六）安全统一管理。在施工生产过程中所有的安全事故均须如实及时统计上报，联合体牵头人负责统一管理，并承担相应的责任。将工程发包给不具备相应资质或不具备安全生产条件的单位和个人的，投标人与分包工程承包单位、个人对工程的安全共同承担责任。
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