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合同协议书
广州禾信仪器股份有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”） 为实施飞行时间液质联用质谱仪关键技术攻关及产业化实验室项目设计施工总承包（项目名称），已接受由（主）            （成）         （承包人名称，以下简称“承包人”）承接该项目设计施工总承包，其中（主）            为本项目施工单位，（成）                为本项目设计单位。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况：

工程名称：飞行时间液质联用质谱仪关键技术攻关及产业化实验室项目设计施工总承包
工程地点：广州市黄埔区新瑞路16号
资金来源：财政资金

项目建设规模及主要建设内容：详见本协议第2条。
2. 承包范围：

（1）工程设计范围：完成本项目方案设计、初步设计（含工程概算文件编制）、施工图设计（含预算文件编制）、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、配合审核竣工图及质量缺陷处理等；
（2）工程施工范围：本工程项目设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包验收、包保修等），施工范围包括全部施工设计图纸及工程量清单等有关资料范围内满足本项目竣工投入使用的施工总承包，具体以发包人要求为准。
3. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。

除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）国家和广东省、广州市的有关法律法规、规章；
（2）合同协议书（含补充协议，如有）；

（3）中标通知书；

（4）投标书及投标书附表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）招投标文件、澄清、答疑；

（8）价格清单；

（9）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（10）承包人建议；
（11）其他合同文件。

4.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5.签约合同价（即中标价，也就是项目建设投资限额）（含税）：暂定人民币（大写）          （¥      万元）。其中：工程设计费¥     万元，建安工程费 ¥           万元 ，场地准备和临时设施费¥ / 元。合同另有约定的情况除外。如在承包人工作过程中出现施工图纸及工程量清单之外的变更或追加工作量，各方依据相应工程签证按实际工程量结算合同价款。
签约合同价不含预备费，预备费为承包人不可支配费用，由发包人支配使用，主要用于以下方面：

（1）国家法律、法规、规章、政策，及国家、地方的行业标准、规范发生变化；

（2）按合同约定的政府行政主管部门发布的人、材、机费用的变化；

（3）用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；

（4）发包人监督工程施工过程中发生的监测检验费用，组织竣工验收时发生的工程质量鉴定费用，如开挖和修复隐蔽工程等；

（5）概算送发包人委托有资质的第三方评审机构审核后发包人原因造成变更；

（6） 应由发包人承担的工程签证；

（7）合同约定发生调整合同款的特殊情况；

（8）其它合同约定由发包人承担的合同价款调整情形。

6. 工程总承包项目负责人（兼施工项目负责人，以下同）：            （身份证号码：                    ）；设计负责人：             （身份证号码：                    ）。发包人代表：              （身份证号码：                    ）。 
7.工程质量符合的标准和要求：

（1）设计质量要求：符合国家建设工程设计的相关技术规范及本项目设计任务书的要求。

（2）施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

8.建安工程费投标下浮率：      %、工程设计费投标下浮率：      %、场地准备及临时设施费投标下浮率：/%。承包人在编制概算和结算时须结合投标下浮率计算。 

9.中标价：承包人在投标时对招标控制价的工程设计费、建安工程费、场地准备和临时设施费报投标下浮率，预备费不下浮直接按控制价金额填入。合同结算价须按照投标下浮率执行。中标价为签约合同价,并作为限额设计的依据。

10.承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

11.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
12.本合同项下总工期为110日历天，总工期包括设计工期和施工工期，设计工期与施工工期之间存在间隔期的，该间隔期不计入工期。
（1）承包人计划开始设计工作的时间：2023年    月    日或本合同签订之日起【10】日（以两者中较晚者为准），设计工期为20日历天。
（2）施工开工日期在设计工作完成之后，具体以实际开工日期为准，施工工期为 90 日历天。
（3）节点工期要求：每隔30天做一个分段预验收 。
13.联合体牵头人和成员共同与发包人签订合同书，并就本项目向发包人负有连带的法律责任；联合体的中标文件、 发包人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

14.合同生效

合同订立时间：        年    月   日。

合同订立地点：广州市。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章、递交履约保函之日起生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。

本协议书一式  陆 份，各方各执 贰 份，各方具有同等效力。

16.本工程设计费由承包人“                        ”向发包人出具增值税专用发票；  

17.本工程建安工程费、预备费、场地准备和临时设施费由承包人“                   ”向发包人出具增值税专用发票。

18.由于本项目工程的设计、施工均由承包人承包，如因承包人交付的上述各环节的工作成果不符合同约定、招标文件要求而导致接下来的各环节工程工作延误的，由此产生的一切费用及损失均由承包人自行承担。

19.凡在本合同履行期及工程保修期内，因承包人原因、工程质量问题造成发包人或者第三方人身、财物损害的，承包人应按发包人或第三方的损失金额承担赔偿责任。第三方向发包人提出赔偿要求的，发包人在代为赔偿或履行相应责任后，可凭支付赔偿金或履行责任的证明直接向承包人追偿。
20.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
以下无正文，为签署处

发包人：广州禾信仪器股份有限公司（盖单位章）           承包人（主）：       （盖单位章）
地址：  广州市黄埔区新瑞路16号                       地址：        
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）       法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

                                                                开户行：

                                                                账号：
                                                      承包人（成）：       （盖单位章）
地址： 

                                                      法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

                                                               开户行：

                                                               账号：
    年    月     日

第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为“发包人要求”的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 设计任务书：指招标文件公布的设计需求即发包人要求；合同各方应在签订本合同前确定设计任务书并作为本合同的附件。

1.1.1.8价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为“承包人建议书”的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4工程总承包项目负责人（兼施工项目负责人，以下同）：指承包人指定负责监督管理、组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员，如有。
1.1.2.7 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人，如有。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备，如有。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指发包人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指发包人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序见协议书的约定。

1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，发包人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的或经发包人认可的分包除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物（如有），除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.10.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.10.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理成本和利润。

1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权按符合法律规定且承包人根据其专业判断认为合适的方式履行合同义务，或拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托发包人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
3.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
3.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定，完成合同约定的全部工作，并对工作中的缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的要求。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
3.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
3.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
3.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
3.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
3.1.8 为他人提供方便
承包人应在其人员、设备、场地等各项条件允许的前提下，按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程直接相关的其他各项工作提供可能且必要的条件。除合同另有约定外，承包人提供有关条件的内容和可能发生的费用，和发包人商定或确定。
3.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
3.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
3.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保（如发包人以现金的方式提供履约担保）退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
3.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。
3.4 联合体
3.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。

3.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5 承包人项目负责人
3.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人，承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
3.5.2 承包人项目负责人应按合同约定，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。
3.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位或项目章并由承包人项目负责人签字。在紧急情况下，承包人的函件由承包人项目负责人签字。

3.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
3.6 承包人人员的管理
3.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向发包人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第3.5款规定执行。
3.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等；承包人根据项目实际需求安排前述全部或部分管理人员。
3.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的发包人组织的工作会议。
3.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可进行现场考核。
3.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得发包人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经发包人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员并提出合理充分证据的，承包人应予以撤换。
3.8 保障承包人人员的合法权益
3.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
3.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
3.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境；在远离城镇的施工场地，如承包人需在施工场地搭建板房等临时住处，发包人应当向承包人提供场地和条件。
3.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
3.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
3.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
3.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
3.10 承包人现场查勘
3.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
3.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
3.11 不可预见物质条件（A）
3.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括但不限于地下和水文条件以及突发恶劣天气，但不包括可以预见的气候条件。
3.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知发包人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。发包人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
3.12 进度计划
3.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送发包人。发包人应14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。

3.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人批准；如该等指示合理且实际情况允许的，承包人应按该指示修订合同进度计划，报发包人批准。发包人应在14天内批复。
3.13 质量保证
3.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求和本合同项下工程的实际需要建立质量保证体系。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向发包人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
4. 设计
4.1 承包人的设计义务
4.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
4.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的发包人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的发包人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行；承包人因遵守新规定而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的发包人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
4.3 设计审查
4.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自发包人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知发包人，并向发包人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应直接或通过发包人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人或发包人的书面说明（两者说明不一致的，以发包人的为准），对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。为提高设计文件审查效率，发包人应一次性反馈其对设计文件的所有异议、意见，不应在审查期重新起算后再就第一次书面说明未提及的问题提出意见。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有按合同约定方式提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

4.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
4.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
4.4 培训
如专用合同条款约定承包人应向发包人提供培训的，承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。专用合同条款约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。培训产生的费用由发包人承担。
4.5 竣工文件
4.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给发包人。
4.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向发包人提交相应竣工图纸，并取得发包人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。发包人应按照第5.3款约定的设计文件进行审查。
4.5.3 在发包人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
4.6 操作和维修手册
4.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向发包人提交暂行的操作和维修手册。
4.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在发包人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
4.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，在发包人完成对工程的验收之前，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因发包人或发包人的指示或要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间通知发包人。承包人应向发包人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人不提供材料和工程设备。
5.3 专用于工程的材料和工程设备
运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，如承包人已将其计入工程结算范围，必须专用于合同约定范围内的工程，未经发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
5.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.5.1 发包人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。发包人应在更换后进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.5.2 发包人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经发包人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报发包人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施，但应向发包人和承包人提供临时办公、住宿场地和用于存储工程材料和工程设备的仓库。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，经发包人授权发包人要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 闲置施工设备
承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，相应费用由发包人承担。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应提供发包人和发包人为实现合同目的使用，相应费用由发包人承担。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
8. 测量放线
    本合同项下工程不需要施工防空网，本条下述各款约定不适用。

8.1 施工控制网
8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送发包人批准。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 经发包人授权发包人有权指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按发包人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知发包人。
8.4 发包人使用施工控制网
发包人需要使用施工控制网（如有）的，承包人应提供必要的协助，发包人需再为此支付费用。
9. 安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权发包人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人的过错直接造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2 承包人的安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。
9.2.2 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
9.2.3 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.4 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.5 对于总价超过【/】万元或合同约定工期超过【/】天的工程，承包人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.6 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由发包人与承包人按第3.5 款商定或确定。
9.2.7 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.8 由于承包人的过错在施工场地内及其毗邻地带直接造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3 治安保卫
9.3.1 对于总价超过【/】万元或合同约定工期超过【/】天的工程，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人除应协助现场治安管理机构或联防组织（如有）维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按专用合同条款约定的环保工作内容（如有），编制环保措施计划，报送发包人批准。
9.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求，但因发包人或发包人的指示或要求导致前述事项不符合法律规定的除外。如施工过程中产生的合理的、不可避免的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污引起施工场地周边个人或单位的投诉的，发包人应当负责协调相关关系。
9.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人，发包人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 开始工作和竣工
10.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，发包人应提前7天向承包人发出开始工作通知。发包人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成发包人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
10.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
10.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
10.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
10.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
10.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由发包人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用和合理利润，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
10.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
11. 暂停工作
11.1 由发包人暂停工作
11.1.1 因不可抗力的发生且实际情况表明确有必要时，发包人认为必要时，可通过发包人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按发包人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
11.1.2 由于承包人下列原因造成发包人发出暂停工作指示的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人无法律规定或合同约定事由擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
11.2 由承包人暂停工作
11.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人/发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人/发包人收到承包人通知后的14天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知发包人/发包人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
11.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且发包人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向发包人/发包人提出暂停工作的书面通知。
11.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应合理妥善保护工程并提供必要安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
11.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，发包人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，发包人应立即向承包人发出复工通知；承包人收到复工通知后，确认引起暂停工作的原因已经消除的，应在发包人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
11.5 暂停工作28天以上
11.5.1发包人发出暂停工作指示后28天内未向承包人发出复工通知的，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后14天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如发包人逾期不予批准，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第11.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同，发包人应当在承包人有权解除合同之日28天内与承包人结算工程价款。
11.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到发包人暂停工作指示后28天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
12. 工程质量
12.1 工程质量要求
12.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
12.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
12.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
12.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备进行质量检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。
12.3 发包人的质量检查
经发包人书面授权发包人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。
12.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
12.4.1 通知发包人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。发包人应在接到承包人通知之日起2个工作日内到场检查。经发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。发包人检查确认质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内修整返工后，由发包人重新检查。
12.4.2 发包人未到场检查
发包人未按第12.4.l 项约定的时间进行检查的，除发包人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送发包人，发包人应签字确认。发包人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
12.4.3 发包人重新检查
承包人按第12.4.1 项或第12.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，发包人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
12.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
12.5 清除不合格工程
12.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
12.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格，或因发包人/发包人发出的指示或要求存在错误导致，造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13. 试验和检验
13.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
13.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
13.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为发包人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由发包人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
13.1.3 发包人未按合同约定派员参加试验和检验的，除发包人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送发包人，发包人应签字确认。
13.1.4 发包人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由发包人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 现场材料试验
13.2.1 承包人根据合同约定或发包人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
13.2.2 发包人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
13.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或发包人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，应由承包人根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人批准。
14. 变更
14.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，发包人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。
1
4.2 承包人的合理化建议
14.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交发包人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。发包人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
14.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款或另行签订的补充协议中约定给予奖励。
14.3 变更程序
14.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，发包人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由发包人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到发包人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向发包人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。发包人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由发包人书面答复承包人。
（3）承包人收到发包人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知发包人，说明原因并附详细依据。发包人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
14.3.2 变更估价
发包人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第14.2款提出的合理化建议。
14.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由发包人直接发出或由发包人基于发包人的授权发出；发包人发出变更指示的，视为发包人已取得发包人的合法授权。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
14.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
14.5 计日工
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
14.6 暂估价
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
15. 合同价格与支付
15.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

15.2 预付款
15.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
15.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
15.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
15.3 工程进度付款
15.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
15.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）设计费。按照提供设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经发包人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经发包人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报发包人批复。
15.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，发包人应像承包人提供标准格式和专用合同条款约定的份数，承包人向发包人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第16.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第16.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第16.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
15.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）发包人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由发包人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。发包人未能在前述时间完成审核的，视为发包人同意承包人进度付款申请。发包人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在发包人收到进度付款申请单后的14天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）发包人/发包人出具进度付款证书，不应视为已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
15.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发包人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
15.4 质量保证金
15.4.1 按专用合同条款的约定扣留质量保证金。
15.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
15.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
15.5 竣工结算
15.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）发包人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经发包人和承包人协商后，由承包人向发包人提交修正后的竣工付款申请单。
15.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）发包人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。发包人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经发包人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，发包人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
15.6 最终结清
15.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单。
15.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。发包人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，发包人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第16.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第16.3.4（4）目的约定执行。
16. 竣工试验和竣工验收
16.1 竣工试验   
16.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
16.1.2承包人应提前7天将可以开始进行竣工试验的日期通知发包人，发包人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知发包人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
16.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
16.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照发包人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
16.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人报送竣工验收申请报告：
（1）除发包人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）发包人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）发包人要求提交的竣工验收资料清单。
16.3 竣工验收
发包人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
16.3.1 发包人审查后根据本合同的明确约定认定工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人根据本合同的明确约定还需进行的工作内容。承包人完成发包人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至承包人履行完毕本合同约定的工作内容为止。发包人收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后14天内提请发包人进行竣工验收。
16.3.2 发包人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的14天内提请发包人进行工程验收。
16.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在发包人收到竣工验收申请报告后的28天内，由发包人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，发包人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
16.3.4 发包人验收后根据本合同的明确约定不同意接收工程的，发包人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第16.3.1 项、第16.3.2 项和第16.3.3 项的约定进行。
16.3.5 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
16.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告28天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
16.4 国家验收
专用合同条款约定本工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
16.5 区段工程验收
16.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由发包人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
16.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
16.6 施工期运行
16.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
16.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
16.7 竣工清场
16.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至发包人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）因承包人行为导致的工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理；
（5）发包人指示的其他场地清理工作已全部完成。
16.7.2 承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的合理金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
16.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经发包人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
16.9 竣工后试验
    本合同项下工程无需进行竣工后试验，本条下述各款约定不适用。

如专用合同条款约定本合同项下工程需要进行竣工后试验的，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
17. 缺陷责任与保修责任
17.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
17.2 缺陷责任
17.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
17.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
17.2.3 发包人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非因承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
17.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需合理费用和利润的承担，按第18.2.3 项约定执行。
17.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
17.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行（如有），试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
17.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
17.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第18.3款延长的期限终止后14天内，由发包人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
17.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
18. 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
18.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
18.2 工伤保险
18.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
18.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其发包人也进行此项保险。
18.3 人身意外伤害险
18.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其发包人也进行此项保险。
18.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
18.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
18.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知发包人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和发包人。
18.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
18.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
18.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
19. 不可抗力
19.1 不可抗力的确认
19.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
19.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由发包人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
19.2 不可抗力的通知
19.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和发包人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
19.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和发包人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
19.3 不可抗力后果及其处理
19.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应发包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
19.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
19.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
19.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第21.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由发包人按第3.5 款商定或确定。
20. 违约
20.1 承包人违约
20.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
20.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
20.1.3 因承包人违约解除合同
发包人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后28天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
20.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，发包人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）在发包人发出解除通知后56天内，合同双方确认合同价款，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
20.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的28天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
20.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，发包人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
20.2 发包人违约
20.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
20.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
20.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
20.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并在发包人付清21.2.3约定的价款后将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第16.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
20.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
21. 索赔
21.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后56天内，向发包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向发包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
21.2 承包人索赔处理程序
（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时发包人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）发包人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人。发包人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
21.3 承包人提出索赔的期限
21.3.1 承包人按第16.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
21.3.2 承包人按第16.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
21.4 发包人的索赔
21.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第21.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
21.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
22. 争议的解决
22.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列第（2）种方式解决：
（1）向中国广州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
22.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
第二节 专用合同条款

本专用合同条款是在通用合同条款中已经明确提出，但要在专用合同条款中予以具体化的内容，是发包人根据项目的特点和环境，针对通用合同条款中的条款，在此进行修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。

工程设计专用条款

（本工程设计专用条款中的承包人均指本项目设计单位）1、本合同设计

项目的名称：飞行时间液质联用质谱仪关键技术攻关及产业化实验室项目设计施工总承包。

建设规模及主要建设内容：广州市黄埔区新瑞路16号禾信质谱产业基地1#楼5-7层飞行时间液质联用质谱仪关键技术攻关及产业化实验室场地进行设计及施工。工程内容包括装修工程、强弱电布线工程（不含会议系统设备及调试）、安防工程、消防工程、设备供气系统、空调及新风系统工程等。（发包人有权按实际设计情况微调工程建设规模或建设标准，工程具体实施规模及建设内容最终以发包人相关部门审定的施工图为准）。

工程设计费¥            万元。

1、设计内容：完成本项目可研批复范围内各相关专业的方案设计优化，工程初步设计（达到施工图审查合格标准）、初步设计概算编制（达到施工图预算深度)、竣工图编制等工作，以及提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、施工现场指导与监督、配合专家评审、工程调整和竣工验收设计服务等。

注1、上述合同范围内工作所需费用均包括在工程设计费中，不另外计取费用。

2、承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:按发包人要求。

3、成果要求

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	 1
	方案设计优化成果文件
	4
	按发包人要求
	承包人开始设计工作之日起7天内

	2
	初步设计
	4
	按发包人要求
	方案设计通过后的3天内提供本工程初步设计

	3
	施工图设计文件及概算
	6
	按发包人要求
	初步设计评审通过后5天内提交完整的施工图设计文件，同时提交满足 发包人委托有资质的第三方评审机构审核要求的概算文件

	备注
	上述资料及文件的份数均含电子文件一份（图纸为CAD版本），其他以word版本为主。


   4、设计承包管理
承包人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，并负责向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过主管部门的审查。

5、设计分包  不允许。

6、设计服务

承包人的服务应符合国际通用的ISO—9001质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。承包人应及时地提供服务，满足发包人在时间上的要求。

7、工程设计费的支付

7.1合同签订发包人后7天内，承包人支付设计费合同价30%的预付款；

7.2 完成方案设计优化、初步设计及概算评审后，7天内支付至设计费60%的设计费用；

7.3施工图设计发包人审查完成后，承包人发出申请7天内支付至设计费的80%；
7.4 施工过程至完工期间，按施工形象进度比例，最高可支付至设计费的90%；
7.5工程竣工验收合格，且达到本项目的总体目标，按竣工结算约定支付至设计费的100%。
8、发包人的权利与义务

8.1 发包人的权利：

8.1.1享有承包人设计文件的著作权、版权等一切知识产权和全部使用权。承包人未经发包人的书面同意不得向第三方泄露或用于其他营利、非营利项目，否则，承包人应赔偿发包人因此遭受的损失。

8.1.2承包人在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利。

8.1.3设计变更的审批权，设计进度的监督权。

8.1.4其他依据合同和法律规定属于发包人的权利。

8.2 发包人的义务：

8.2.1按本合同约定及时向承包人提供有关资料及文件。

8.2.2按本合同约定按时支付设计费。

8.2.3工程实施前，若发包人负责提供材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，派人与承包人一起验收。

8.2.4按本合同约定的设计进度和阶段及时将承包人提交的所有设计文件转送相关部门审批，并根据时间表的规定将必要的审批件交付承包人。

8.2.5发包人要求承包人比合同约定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，并不得严重背离合理设计周期。

8.2.6在合同履行期间，发包人的原因造成项目停建或缓建，发包人应根据合同约定按承包人实际完成设计工作量支付设计费。

9、承包人的权利与义务

9.1 承包人的权利：

9.1.1根据合同约定收取设计费。

9.1.2拥有设计成果文件的署名权。

9.1.3设计方案、图纸未审批之前，在不影响工期及合同约定的提交成果文件的时间的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。

9.1.4有权依据发包人的意图和本合同工程设计工作进展情况指令各专业设计单位按时、按质、按量完成本合同专项工程的设计工作。

9.2 承包人的义务

 除根据本合同约定的完成设计工作外，承包人义务还包括但不限于：

9.2.1在设计及施工过程中，承包人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的施工图审查单位对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。

9.2.2在设计各阶段，承包人应根据发包人的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改的工作。

9.2.3如在施工阶段发现因承包人的过错导致设计存在质量或其他不符合实际的问题的，经发包人确认，承包人应根据发包人的要求对需要修改的内容免费重新设计，因此延误工期，按照合同的有关规定处理；因此所造成的损失及返工的损失由承包人负责。

9.2.4承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

9.2.5承包人应加强对设计和管理服务人员职业操守的教育，恪守职业道德守则。

9.2.6承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

9.2.7承包人应严格执行限额设计，初步设计概算须严格控制在立项估算投资额范围内。

9.2.8承包人负责将设计文件送至发包人指定地点（发包人办公室或项目现场）。

9.2.9在设计过程和施工过程中承包人需为发包人提供设计会议的技术协调，组织设计交底、现场设计问题的解决等内容的设计配合服务。

9.2.10其他依据法律规定和本合同约定应由承包人履行的义务。

10、发包人的违约责任
10.1 发包人无正当理由不按合同约定支付设计进度款的，除应支付本合同约定的设计进度款外，还应按每日万分之五的利率给承包人计付该进度款拖欠期间的利息。
10.2发包人违约给承包人造成损失的，在承包人能够提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人应按过错大小比例赔偿其直接经济损失。
11、承包人的违约责任

11.1 承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

11.1.1赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人除负责采取补救措施外，应退还损失部分的设计费，并按照承包人在事故中的责任比例向发包人赔偿实际损失。赔偿费的最高限额为最终设计费合同价格。

11.1.2部分解除合同。当承包人违反本合同设计专用条款的约定达到部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。

11.2.3解除合同。当承包人违反本合同设计专用条款的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。

.
施工总承包专用条款

（本工程施工总承包专用条款中的承包人均指本项目施工单位）

1.本工程概算编制依据及主要材料定价方式

1.1执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

1.2执行《广东省建设工程概算编制办法》（2014）及《广州市建设项目设计概算编审指引》（2017年版）；《广东省建筑工程计价通则》（2018）；《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）；《广东省安装工程综合定额》（2018）；《广东省市政工程综合定额》（2018）及国家、省、市行政主管部门最新发布的有关计价文件规定；

1.3 人、材、机费用执行《广州地区建设工程常用材料税前综合价》。《广州地区建设工程常用材料综合价格》未有规定的材料设备、机械，则材料/设备、机械的价格由承包人、项目管理人及发包人组成询价小组共同询价，由承包人向发包人提出材料/设备品牌建议，经发包人同意后再由询价小组共同询价，报发包人委托有资质的第三方评审机构审核，材料/设备询价的品牌原则上应有3-5个不同厂家（品牌）。若个别满足设计技术要求的材料/设备供应厂家较少，则视情况调整报送材料/设备询价的品牌数量。

1.4 概算编制时，工程设计费、监理费以建安费为计费基数，勘察费以实物工程量计算。工程其它费计费依据执行《广东省建设工程概算编制办法》（2014）、《广州市建设项目设计概算编审指引》（2017年版）及国家、省、市行政主管部门最新发布的有关计价文件规定。

2.概算编制说明

项目实行总造价控制，在限额设计、整个项目概算编制须按广东省、广州市现行的建设工程计价依据执行（文件中涉及计价定额、清单规范的按上述投标时期最新的定额及清单规范执行）。
3.新增工程、设计变更等项目审批原则
3.1. 工程变更审批实行事前控制、事后监督的动态管理。

3.2. 工程变更审批应包括技术审核、造价审核、综合审批。

3.2.1 技术审核是指对工程变更引起的合同工期、质量、进度等要素进行评审，评定工程变更是否满足技术上可行、可靠，不降低工程质量标准，满足使用功能要求和安全储备，对竣工后的使用和管理无不良影响，尽可能满足对工期、施工条件无不良影响并保证工程连续施工。

3.2.2 造价审核是指根据合同约定，对工程变更所引起的工程量及价格的增减进行审核，评定工程变更是否增加工程投资及其经济合理性，评估工程变更对合同总价、工程结算价、项目总投资的影响。变更项目的工程量计算规则、合同单价及新增单价计算规则按合同规定执行。

3.2.3 综合审批是指在技术审核及造价审核的基础上，根据合同约定，综合考虑合同、工程目标等各方面因素，对工程变更进行审批决策。

3.3. 因承包人原因造成工程变更而发生的费用（包括窝工、返工等）由承包人自行承担。

3.4. 工程变更在完成申报审批程序（发包人审批同意）后方为有效。

4.变更

4.1变更的范围和内容

4.1.1增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的15％。本项约定不适用于本合同项下工程。
4.1.2因以下情形导致双方对工程价款的调整不属于工程变更范围：

4.1.2.1发包人在工程招标文件及其配套的补充通知、设计图纸等文件中已明确应由承包人承担的工作内容、义务和风险，如工程实体的实施（含临时工程）、现场安全生产措施、物价正常波动等。

4.1.2.2因承包人自身技术力量、施工机械、流动资金以及其他应由承包人自身解决的问题等原因导致的工程无法实施或难以实施。         
4.1.2.3施工图纸与工程量清单不一致（存在漏项或计量不准确等），但未超出相关合同计量条款约定的调整界限。

4.1.2.4承包人投标失误，如工程量、单价、总价计算错误，对现场施工组织考虑不周等。

4.1.2.5属于发包时约定由承包人统筹包干使用费用的项目（如一般临时工程、一般拆除工程、排水、承包人驻地建设、施工道路与通道、围蔽、支护等）。

4.1.2.6其他不属于变更的情形：                             

4.1.3单项工程合同变更追加工程用款金额涉及招投标事项的，按《关于加强单项工程项目合同变更追加用款管理的通知》（穗财库[2009]21号）和《关于单项工程合同追加用款中有关招标事项》（穗财库[2010]38号）、广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府投资管理条例实施细则(试行)的通知（穗府办〔2014〕15号）执行。  

  如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，承包人应以书面形式通知发包人和总监理工程师，经总监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人与承包人商定修改或变更设计方案进行实施，所有变更承包人需做好现场图片形象资料和原始记录。

4.2变更权

4.2.1 工程变更必须按照《关于印发<广州市房屋建设工程设计变更工作指引>的通知》和广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府投资管理条例实施细则(试行)的通知（穗府办〔2014〕15号）其他相关规定履行报批手续后方可变更。本项约定不适用于本合同项下工程。

4.2.2 工程变更还应遵循相关法律法规和政策规定以及发包人制定的设计变更管理办法。

4.2.3 所有工程细目和数量的变更应以监理工程师、发包人和承包人三方联测的或发包人委托咨询机构审核后的工程量清单的工程细目和数量为基础。发包人将对变更工作实行全过程跟踪管理，采用事前管理和变更台帐两阶段的管理制度。承包人应按监理工程师要求的格式及时申报工程变更手续，未经发包人或监理工程师批准，不得组织实施。

4.2.4 除非业主和监理工程师专门批准，如果本工程技术规范和图纸标准低于国家和行业标准，则应按国家和行业标准执行，承包人不能因此提出增加费用的要求和索赔。如果国家或行业标准（或收费标准）在本工程施工过程中发生变化，应按新标准执行，承包人不能因此提出增加费用的要求和索赔。

4.3变更程序

4.3.1变更估价

4.3.1.1承包人提交变更报价书的期限：自设计变更经发包人和承包人共同确认之日起3天 。

（3）发包人商定或确定变更价格的期限：自承包人提交变更报价书之日起3天。

（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，发包人可自行决定是否调整合同价款以及如果发包人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

4.4变更的估价原则

4.4.1合同中没有适用于变更工程项目的单价的，则根据变更工程资料、计量规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格，并按照中标合同总价的下浮率（即中标价相对于最高投标限价的下浮比率）核定变更项目的单价和总价，按发包人有关规定办理有关变更审价程序后调整。

4.4.2合同中没有适用的单价、且工程造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的，则根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，并按照中标合同总价的下浮率（即中标价相对于最高投标限价的下浮比率）核定变更项目的单价和总价，按发包人有关规定办理有关变更审价程序后调整。

4.4.3合同中有适用单价的，变更项目按照中标价的下浮率核定单价和总价。

4.4.4发包人确定的变更单价为暂定单价，经发包人确认签证后，作为合同的补充文件，按单价承包的原则执行。

5.本工程合同价款调整按以下办法执行
本工程不涉及因物价波动等原因引起的价格调整。

6.建安工程费的结算
6.1建安工程费为人民币          万元，包括预付款、工程进度款等，不含预备费。
本工程采用经审核概算下浮后的工程量清单综合单价包干（合同约定调整的除外，如施工期间人工价格、材料价格、机械使用费变动超出约定范围）作为结算参考价格。结算书中若有经审核概算中没有的单价或开项则按有关计价依据开项组价并结合投标下浮率下浮，工程量按经初步设计方案评审后的施工图及合同约定的应由发包人承担的工程变更按实结算。措施费、其它项目清单费以经审核结算的费率按实结算，有单价的措施费、其它项目清单费项目以经审核概算的综合单价包干并结合下浮率下浮，工程量按实结算。工程总承包项目结算时须按投标下浮率下浮后方予结算。

6.2预备费为承包人不可支配费用，由发包人支配使用，主要用于以下方面：

6.2.1. 国家法律、法规、规章、政策，及国家、地方的行业标准、规范发生变化；

6.2.2. 按合同约定的政府行政主管部门发布的人、材、机费用的变化；

6.2.3. 用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；

6.2.4 发包人监督工程施工过程中发生的监测检验费用，组织竣工验收时发生的工程质量鉴定费用，如开挖和修复隐蔽工程等，但工程质量鉴定结果为质量不合格的，则由此发生的一切监测检验费用及损失均由承包人自行承担；
6.2.5概算送发包人委托有资质的第三方评审机构审核后发包人原因造成的工程变更；

6.2.6 应由发包人承担的工程签证；

6.2.7 合同约定发生调整合同款的特殊情况；

6.2.8 其它合同约定由发包人承担的合同价款调整情形。

6.3工程结算造价以本合同为依据，以第三方评审机构的审核结果为准。

    若因承包人的设计成果错误导致工程变更、工程造价增加的，则因此产生的增加工程款及一切费用、损失均由承包人自行承担。
7.款项审批程序
    按合同约定具备支付条件后，由承包人提出申请报告及相关依据，报发包人审批后进行支付。发包人应确保付款流程在5个工作日内完成办理支付手续完毕，各期付款前承包人均需按发包人的财务制度提供请款资料，否则发包人有权拒付相应的款项。

8.付款方式和标准
8.1施工单位预付款

施工单位预付款金额为签约合同价扣除工程设计费后的30%。发包人在合同签订且承包人递交预付款保函后5天内予以支付预付款。

8.2预付款保函及履约保函
合同签订10天内，承包人应向发包人提交预付款保函及履约保函。第一次预付款保函金额为第一次预付款金额，履约保函金额总额度为合同中标总价的10%，履约保函由承包人（如有多个承包人，则指承包人主办方）的名义提交。

8.2.1在承包人提交的履约保函到期前，承包人应提前7天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函。如承包人未及时提交的，发包人有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额。

8.2.2发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
8.3工程进度款的支付

8.3.1工程进度款按每月实际完成工程量的80%支付；

8.3.2当所有款项累计支付达到合同签订价格的80%时，暂停支付所有款项；承包人在规定时间内不办理竣工结算，发包人有权按合同及有关规定办理竣工结算。

8.3.3概算完成审核并经批复后，可按实际工程量支付进度款。

8.3.4工程达到本项目的总体目标，且获取结算审核批复后，支付至该项目工程结算造价（已下浮）减去项目总体目标未达标罚款（如有，具体按合同协议书第7条）的97%。

8.4变更工程款
因发包人原因产生的变更工程价款累计达到中标价的15%时，双方应签订补充协议，并在下期工程款中支付已完成但未支付变更工程款的50%，待工程结算评审后支付至97%。

8.5如承包人认为有必要的，施工期间承包人每三个月提交一次人、材、机价差调整的计算稿，经监理单位及发包人审核后作为调价依据，每累计三个月在进度款中支付50%，在结算时支付余款。

    8.6施工过程中发现承包人偷工减料、工程质量不合格的，则发包人有权暂停支付工程进度款直至承包人在发包人规定限期内返工以达到质量合格为止，否则发包人有权单方面解除本合同施工条款，承包人应赔偿发包人因此遭受的经济损失。
9.发包人的权利
9.1工程例会原则上每周一次，特例情况可临时增加，会议由承包人项目负责人（或总监理工程师）主持，无论发包人是否参加，会后均应向发包人报送书面会议纪要。
9.2对工程设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督；设计工作开展。
9.3检查承包人设计组的组成人员到位情况、人员稳定情况，如出现设计组人力、能力不能满足设计工作要求，可要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝。
9.4检查承包人限额设计执行情况，审批设计变更。
9.5负责组织审查和确认各设计阶段的设计成果，根据承包人的申请，组织重大技术问题审查工作。
9.6按照有关规定，组织完成设计文件审查工作。
10.承包人的义务

10.1承包人项目负责人施工管理职责（包括但不限于）：

10.1.1项目负责人负责本工程施工的全面管理工作，是本工程的第一责任人，代表承包人履行与业主合同的相关责任。定期召开安全生产、质量控制、进度控制现场会。

10.1.2贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行本工程的各项管理制度；

10.1.3项目负责人是施工现场安全生产的第一责任人，应建立健全安全生产责任制和有关安全生产规章制度，每周组织按《建筑施工安全检查标准》进行安全检查，及时发现安全隐患，落实措施迅速整改，防止安全事故发生，确保安全生产。

10.1.4对本单位工程施工进行有效控制，落实有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。

10.1.5负责工程施工现场管理工作，组织解决工程施工中的现场管理及技术工艺问题；

10.1.6组织协调现场承包人施工人员及工程管理人员之间的工作关系，组织工程阶段验收工作。

10.1.7就总包自行完成的部分和分包工程（如有）的工作进行协调；

10.2施工管理机构 

10.2.1承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50236-2006），并积极主动接受建设行政主管部门（如有）的督导和检查。

10.2.2现场管理机构各部主要技术管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

承包人委派的现场管理机构各部主要技术管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

10.2.3现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使征得发包人同意更换的，承包人仍应按约定承担违反投标承诺的违约责任（本合同另有约定的除外）。

更换人员必须履行建设行政主管部门规定的人员变更手续，后任人员继续行使前任的职权，履行前任的义务。

10.2.4现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在发包人发出书面指令7天内无条件撤换，并按照合同相关条款的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质，否则，按约定承担违反投标承诺的违约责任。

发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令，承包人需按总承包专用条款第16.1条相关条款的约定承担违约责任。

发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除承包人需承担的违反投标承诺的违约责任。

10.2.5现场管理机构各部主要技术管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。本工程严格执行签到制度。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师及发包人书面批准，且须妥善安排工作交接。

本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理机构各部主要技术管理人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

10.3承包人按合同约定除施工正常工作外还包括以下内容和时间完成以下工作：

10.3.1根据工程需要，如需要承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫的，发包人应向承包人支付相应费用和合理利润。若发包人未向承包人书面承诺上述事项相应费用和合理利润并支付给承包人，则上述事项造成工程、财产、人身损害等，由发包人承担由此产生的赔偿等一切法律责任及因此所发生的一切费用及损失。

10.3.2承包人应对其所采取的保护措施（如有）进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人的过错直接导致受保护物件发生损坏或发生人身损害的，由承包人承担由此产生的赔偿等一切法律责任及因此所发生的一切费用及损失。
10.3.3承包人须按发包人/发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，达到合同协议书约定的安全生产及文明施工目标。承包人负责临时用水、用电的申请批准手续，发包人予以协助；由此产生的水、电费用由承包人承担：水电费用包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

    施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。
10.3.4承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并主动努力减少这些干扰对外界的影响，如因工程引起周边个人或单位的投诉，由发包人进行协调。

10.3.5承包人须按照本合同约定履行施工总承包管理和配合服务，包括但不限于下列工作内容：

10.3.5.1施工现场临时设施搭建和管理； 

10.3.5.2文明施工和安全生产管理； 

10.3.5.3成品保护；

10.3.5.4本合同包含的其他施工总承包（如有）管理和配合服务内容； 

10.3.5.5本合同约定的其他任务。

11. 工程分包
按现行法律规定。
12.工程质量缺陷保修范围

12.1工程质量缺陷保修范围

质量缺陷保修范围包括有防水要求的部位和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程和绿色环保节能工程以及双方约定的其他项目。
12.2工程质量保修期

质量缺陷责任期从工程实际竣工之日算：
1、卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年（本项目未涉及）；
2、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为二年；
3、其他工程为二年。
12.3工程质量缺陷保修责任

12.3.1属于保修范围内的项目，在工程质量缺陷保修期内，承包人应在接到保修通知之日后，按总承包专用合同条款18.4条相关约定派人修理。
12.3.2在工程质量缺陷保修期内，因工程质量缺陷承包人维修一次后，同一部位再出现类似问题，承包人应再次进行维修外；若历经两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，发包人有权委托其他施工单位进行维修，处理结果不再经承包人确认（发包人将处理情况知会承包人），由此引起的合理费用和责任由承包人负责；若维修过程中给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。
12.3.3在工程质量缺陷保修期内，承包人违反工程质量缺陷维修时限约定，视为承包人同意发包人处理。发包人委托他方处理，处理结果由发包人签字认可后即行生效，不再经承包人确认（发包人将处理情况知会承包人），由此所发生的合理费用均按发包人与他方结算价款数，由承包人承担。发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
12.4工程质量缺陷维修时限

承包人应在发包人通知后24时内赶到现场并于48小时内完成维修。
12.5工程质量缺陷维修质量

12.5.1承包人负责的质量，每个维修项目完成后要经发包人验收签字方可；
12.5.2维修工作完成后，承包人应恢复原状并将施工现场清理干净。
12.6工程质量缺陷保修

在工程保修期内，凡被判定为非使用原因引起、非不可抗力和非第三方造成的并且可以推定为承包人原因导致的工程质量缺陷，均由承包人无条件进行维修，由此给发包人造成损失的，承包人承担全部赔偿责任。保修费用从工程质量保证金中抵扣，若发生的累计保修费用超过保修费用总额，超过费用仍由承包人支付。
12.7工程质量保证金的支付

采用工程质量保证金方式时，发包人按照施工总承包专用条款进行支付，但并不免除承包人依合同约定应承担的尚未履行完的义务。

12.8工程质量保证金
工程质量保证金一般不超过合同结算价款减除设计费后的3%，发包人、承包人约定本工程的工程质量保证金为合同结算价款减除设计费后的3%，包含在施工总承包专用条款剩余工程款中。

12.9补充条款
12.9.1 工程完工后，承包人应当按照有关工程档案管理规定及时对工程档案进行整理归档，工程具备验收条件后，承包人应及时向发包人提交合同工程完工验收或单位工程验收申请报告。
12.9.2 承包人施工完毕后，必须负责清理施工场地，由此产生的费用已包含在本合同总价中，发包人不再另行支付。
 以下无正文，为签署处

发包人：广州禾信仪器股份有限公司（盖单位章）         承包人：       （盖单位章）
地址： 广州市黄埔区新瑞路16号                                        地址：        
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）     法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

                                                              开户行：

                                                     账号：
                                                     承包人：     （盖单位章）
地址： 

                                                     法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

                                                              开户行：

                                                      账号：
第三节 合同附件格式
附件一：履约保函格式
履约保函
（发包人名称）：广州禾信仪器股份有限公司
鉴于 广州禾信仪器股份有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受（主）     （成）   （承包人名称，以下称“承包人”）于2023 年    月    日参加  飞行时间液质联用质谱仪关键技术攻关及产业化实验室项目设计施工总承包（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

担保金额人民币（大写）                        （¥       万元）。

担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至全部工程竣工验收或全部交付发包人使用（以较先者为准）之日止10日内退还，但本保函有效期最迟不超过    年      月     日。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件二：预付款保函格式
预付款保函
（发包人名称）：广州禾信仪器股份有限公司
根据广州禾信仪器股份有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）与（主）    （成）    （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年   月    日签订的  飞行时间液质联用质谱仪关键技术攻关及产业化实验室项目设计施工总承包（项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥            元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，但本保函有效期最迟不超过    年    月    日。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            
        年      月      日

附件三：工程质量保证责任书格式
工程质量保证责任书
发包人（全称）：广州禾信仪器股份有限公司
承包人（全称）：                        
为保证飞行时间液质联用质谱仪关键技术攻关及产业化实验室项目设计施工总承包工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一致，签订工程质量保修责任书。工程总承包方在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。
一、工程质量缺陷保修范围
质量缺陷保修范围包括本项目招标范围内的所有工程。
具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：有防水要求的卫生间／房间和外墙面的防渗漏工程、电气管道工程、给排水管道工程、设备安装工程、送热和供冷系统工程、装饰装修工程以及绿色环保节能项目等。
二、工程质量保修期
质量缺陷责任期从工程实际竣工之日算：
1、卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年（本项目未涉及）；
2、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为二年；
3、其他工程为二年。
单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量缺陷责任期。
三、工程质量缺陷保修责任
1．属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后48小时内派人维修。其中渗水、漏水、线路等影响正常办公、生活的情况，承包人应在发包人通知后4小时内赶到现场并及时进行维修；承包人不在约定期限内派人维修，发包人可委托其他人员维修，费用从工程质量保证金中支出。
2．发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
四、工程质量缺陷保修费用
工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。
五、工程质量缺陷保证方式
工程质量缺陷保证方式可采用以下方式：
■工程质量保证金：
工程质量保证金一般不超过合同结算价款减除设计费后的3%，发包人、承包人约定本工程的工程质量保证金为合同结算价款减除设计费后的 3%，包含在施工总承包专用条款剩余工程款中。

 六、工程质量保证金的支付
采用工程质量保证金方式时，发包人按照施工总承包专用条款条进行支付，但并不免除承包人依合同约定应承担的尚未履行完的义务。
七、其他
发包人、承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项：
 /                                                                
本《工程质量保修责任书》作为合同附件由发包人、承包人双方共同签署。
发包人（公章）：                            承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：
年    月    日                             年    月   日

附件四：建设工程廉政责任书
建设工程廉政责任书

工程项目名称：飞行时间液质联用质谱仪关键技术攻关及产业化实验室项目设计施工总承包
工程项目地址：广州市黄埔区新瑞路16号 
发包人（全称）：广州禾信仪器股份有限公司
承包人（全称）：                         
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式  陆 份，各方各执 叁  份，具有同等效力。

发包人（公章）：                                  承包人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：                法定代表人或其委托代理人 （签字）：                        

      年   月   日

附件五：安全生产和文明施工管理协议书
安全生产和文明施工管理协议书
发包人（全称）：广州禾信仪器股份有限公司
承包人（全称）：                        
第一条  为确保安全文明施工，保证工程顺利进行, 根据《中华人民共和国民法典》、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》、《广州市建设工程文明施工管理规定》等规定，经双方协商，签订本协议书。

本协议书所涉及的工程范围​  （即承包人施工的工程范围）  。

第二条  双方均应当遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和广东省、广州市政府及其部门制定的有关建筑工程安全生产、文明施工管理办法和规定。

第三条 发包人权利和义务

1、对承包人安全文明施工进行指导、监督，督促施工单位依法履行安全文明施工管理职责，并作好现场记录。

2、督促承包人对生产中存在的安全隐患和违反文明施工规定的行为进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

3、负责组织建设、监理、施工三方责任主体每月末按标准对乙方进行考核。

4、每星期召开一次有承包人项目负责人、安全专职人员参加的安全文明施工会议，通报情况，交流经验，及时纠正施工中存在的安全隐患问题。

5、发包人发现安全隐患或违反文明施工规定的行为，有权责令乙方停工整改，直至排除安全隐患。

第四条  承包人权利和义务

1、严格执行国家和省市规定的安全生产和文明施工的相关规定。

2、建立、健全安全文明施工责任制，健全组织机构，制定安全文明施工规章制度和操作规程，落实安全文明施工专职人员。

3、制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。

4、保证对具备安全文明施工条件所必需资金的投入，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。

5、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

6、施工现场应当按照下列要求设置相关设施：

(1)在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话等。

(2)施工作业区与办公、生活区应当分开设置，具有足够的安全距离，采取相应的隔离措施；占用、挖掘城市道路施工的，不得设置办公场地、宿舍等非必要区域和设施。

(3)施工现场四周应当设置连续、封闭的围档。管线工程、非全封闭的城市道路等工程应当使用路拦式围档。

(4)工地内车辆出入口应当设置洗车场地和沉淀池，配备高压冲洗水枪；不具备设置洗车设施的管线工程、非全封闭的城市道路等工程，施工单位应当采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁。

(5)工地外立面脚手架使用钢管搭设，禁止使用竹子搭设或者钢竹混搭，脚手架杆件应当涂装规定颜色的警示漆，不应有明显锈迹，立面统一采用绿色密目式安全网围蔽。

(6)施工现场的建筑材料和设备设施，应当按照施工总平面图划定的区域存放整齐，并设置标签，不得堆放在现场围蔽以外。

(7)施工现场道路应当畅通，并设置通畅的排水设施和应急设施。

7、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

8、安全文明施工监督检查人员进行监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

9、每周至少召开一次安全文明施工会议，自查自纠安全隐患及违反文明施工管理规定因素，保证工程顺利进行。

第五条  安全文明施工措施费的计取和管理

本工程合同中标价       万元（大写：  ），其中应计取安全文明施工措施费用为     万元，该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全文明施工管理，按计量支付，总额控制，超过部分不另外支付。同时，在财务管理中应以工程项目为单位，单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。

第六条 工程安全文明施工实行履约保证金管理制度

1、发包人不定时组织人员按照《建筑安全施工检查标准JGJ59-2011）》和《广州市建设工程文明施工管理规定》对承包人落实安全生产和文明施工措施进行检查评分，每个月评分一次，评分等级为不合格（综合分数低于70分）的在履约保证金扣罚5万/次；乙方隐瞒安全风险的，按评定不合格处理。

2、履行承包合同期间，发生一起一般生产安全事故的，扣罚施工承包人履约保证金10万元人民币。

第七条  发生一般(或以上)安全生产责任事故的，对本工程施工承包人纳入广州市建筑工程不诚信行为记录，记录有效期2年（不诚信行为记录自安监部门等相关单位的书面调查报告或行政处罚决定书发布的时间之日开始计算）

第八条  安全风险因素辨识和评估及安全交底

1、开工前，承包人应提交工程项目安全风险因素辨识和评估报告作为申请开工令的材料，该报告应根据具体项目以列表形式详细列出本项目可能的安全风险因素，并提出切实可行的安全防控措施；

2、承包人应该在项目安全风险因素辨识和评估报告的基础上，编制项目安全文明费的投入计划；

3、在开工前由发包人组织召开工程安全交底会议，参加人员包括甲方代表、发包人工程安全管理人员，承包人项目管理机构全体成员，承包人安全员、施工班组长和作业人员等

第九条  安全预报和安全约谈

1、在施工过程中，发包人现场安全负责人、安全员应该根据工程的进度，及时进行动态跟踪，并根据现场实际情况及时进行安全预报，在每次的工程例会上，承包人现场安全负责人必须就具体工点进行安全风险分析和预报并形成会议纪要送承包人备案；

2、除了开工前的安全交底外，在项目实施过程中，发包人在认为必要时，有权约集承包人有关人员进行安全约谈，范围包括并不限于承包人本部安全责任人、现场安全负责人、安全员、施工班组长等。承包人在接到约谈通知后，应根据发包人要求安排有关人员至指定的地点参加。

第十条  事故处理

1、发生重伤或死亡或直接经济损失100万元以上的安全生产事故，承包人施工项目部负责人应立即按规定向事故所在地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时统计上报发包人代表。

2、发生生产安全事故的，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3、承包人由于没有尽到自身安全责任，被认定为安全生产责任事故的，应承担违约责任。

4、对违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工造成伤亡事故的，应由承包人和事故责任者自己承担罚款及一切经济损失和刑事责任。

5、由于承包人原因发生安全生产事故，主管部门对发包人进行经济处罚的，承包人应承担发包人全部经济损失。

第十一条  开工前，承包人应向发包人提供的安全管理网络体系资料包括但不限于：

1、安全管理网络图;

2、人员配备情况;

3、安全员名单;

4、安全管理制度

5、项目安全风险因素列表

6、甲方要求的其他资料。

第十二条 违约责任

本协议为主合同附件，与主合同具同等效力，违反本协议的，按违反主合同的约定执行。

第十三条  本协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。

未尽事宜，双方协商解决。

发包人     ： 

法定代表人（签章）：              

承包人                ： 

法定代表人（签章）：  
附件六：发包人要求/设计任务书（具体以招标文件中《发包人要求》为准）
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