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第一部分 合同协议书

业 主 单 位：东莞轨道交通二号线三期投资有限公司

发包人（甲方）：东莞市轨道交通有限公司

承包人（乙方）：                                            
业主单位：东莞轨道交通二号线三期投资有限公司为东莞市轨道交通2号线三期工程的业主单位，是东莞市轨道交通2号线三期工程资产的所有者，具有投资、建设、运营本工程的权利。

东莞轨道交通二号线三期投资有限公司全权委托甲方（东莞市轨道交通有限公司）负责轨道交通2号线三期建设管理工作，并以甲方名义组织开展2号线三期工程建设相关工作。上述合同三方本着精诚合作的原则订立合作协议如下：

东莞市轨道交通有限公司（以下简称“发包人”）委托         （以下简称“承包人”）实施东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标施工合同的内容。
一、工程概况

1. 工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标。
2. 工程地点：东莞市。
3. 工程立项批准文号：《广东省发展改革委关于东莞市城市轨道交通2号线三期工程项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2022〕31号）。

4. 资金来源：财政及项目公司筹资。

5. 工程承包范围：

	标段名称
	标段范围

	土建施工2335标
	包含1站，交椅湾站。


6. 工程承包内容：标段内全部土建工程，包含但不限于：

合同工作内容：具体实施专业主要包括标段范围车站结构、给水及排水管道迁改、国防通信光缆迁改及权属市政部门的通信管道、10KV（不含）以下电力管线迁改、交通疏解及道路修复工程（含照明、管线及交通设施设备迁改）、绿化迁移管养及恢复、临时用水用电等。具体以发包人发出的工程量清单及图纸等为准。
包含的其他工作内容：三通一平、涉铁工程（如有）、办公及生活临时用地（包括但不限于租用、手续办理、复垦及验收（如有）。
二、合同工期

计划开工日期：2024年2月1日
计划竣工日期：2026年3月2日
工期总日历天数： 760 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以批复后开工令的时间为准。
三、质量标准

工程质量执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到质量验收合格等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.合同总价（含税）为：人民币（大写）          （¥            元）；

其中合同总价（不含税）为：人民币（大写）          （¥           元）；税金为：人民币（大写）         （¥         元）；

（1）暂定绿色施工安全防护措施费：人民币（大写）         （¥        元）；

（2）暂定工人工资：人民币（大写）                  ¥           元）；

2.合同价格形式： 综合单价及部分合价包干形式 。

五、项目经理

项目经理（以下也可称为“项目负责人”）：           。

六、合同文件构成

（1）本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（2）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）

（3）协议书

（4）中标通知书

（5）投标函及投标函附录

（6）合同澄清文件
（7）专用合同条款及其附件
（8）通用合同条款
（9）技术标准、规范及有关技术文件
（10）图纸
（11）已标价工程量清单

（12）招标答疑、澄清文件
（13）招标文件
（14）投标文件及澄清补充文件及其他补充资料（另册）
（15）其他合同文件：经合同三方确认构成合同组成部分的其他文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺
1.业主单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.业主单位、发包人、承包人通过招投标形式签订合同的，各方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2024  年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在   东莞市  签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自承包人提供履约担保，并经各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后正式生效，生效日期为最后一方签字的日期。

十三、合同份数
本协议为合同的重要组成部分，共一式二十七份，其中正本三份，协议三方各一份；副本二十四份，业主单位五份，甲方十二份，乙方七份。
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第二部分 通用合同条款
通用合同条款引用（GF—2017—0201）建设工程施工合同中通用合同条款，见合同第三册第一部分。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同 

通用合同条款 1.1.1.1 修改为： 

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件，包括合同协议书、中标通知书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术条件、图纸、已标价工程量清单或预算书、合同补充协议、招标文件及其澄清补充文件及其他补充资料、投标文件及其澄清补充文件及其他补充资料以及其他合同文件。

其他合同文件包括：工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件。

通用合同条款1.1.1.3修改为：
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的函件。

通用合同条款1.1.1.4修改为：
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的称为“投标函”的文件及其附件。

通用合同条款1.1.1.7修改为：
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型（包括BIM模型）等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

增加以下定义： 

1.1.1.11 通用合同条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。 

1.1.1.12 专用合同条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工程实际，达成一致意见的条款。它是对通用合同条款的具体化，也是对通用合同条款的补充和完善。 

1.1.1.13 初步设计图纸：是指在初步设计阶段，经政府批准的初步设计方案所对应的图纸。 

1.1.1.14 初步设计概算：是指根据初步设计方案和图纸，按照政府规定的编制办法编制，并经政府批准的反映全部工程费用的经济文件，包含经政府批准的初步设计概算调整费用。 

1.1.1.15 招标图：招标图是由设计单位完成，发包人用以进行施工单位招标的图纸；深度介于初步设计（或扩展初步设计）与施工图之间，应包含所有的单价项目，允许对造价影响不大的图纸不包含在招标图内。

1.1.1.16 施工图：是指根据初步设计图纸进一步深化，经设计单位、设计咨询单位、施工图审查单位及发包人各方盖章用于施工的图纸。 

1.1.1.17 BIM模型：利用 BIM 建模软件生成的建设工程信息模型，一般包含三维几何信息及对应的基本属性信息。

1.1.1.18施工图预算：指承包人按照发包人提供的施工图及合同有关约定编制的预算。承包人按过程结算节点分阶段提供。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2 发包人：

本条款补充：“发包人也可称为甲方或招标人。”
本合同工程的发包人是：东莞市轨道交通有限公司

书面函件送达的地址：东莞市南城区东莞大道116号
电话：（0769）22210190

传真：（0769）22210608
1.1.2.3 承包人：

本条款补充：“承包人”也可称为“乙方”或“承包单位”，投标阶段也可称为“中标人”或“投标人”。

本合同工程的承包人是：                    。             
资质类别和等级：                                           
书面函件送达的地址：              
电话：                          
传真：                           
1.1.2.4监理人：

本条款补充：“监理人也可称为监理单位。”

本合同工程的监理单位是：           

资质类别和等级：                   
书面函件送达的地址：               
电话：                             
传真：                             
1.1.2.5 设计人：

本条款补充：“设计人也可称为设计单位。”

本合同工程的设计单位是： 中铁二院工程集团有限责任公司          
书面函件送达的地址：               
电话：                             

传真：                             
通用合同条款1.1.2.6修改为：
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。分包人也可称为分包商。
1.1.2.7发包人代表：                     

本条款补充：“发包人代表也可称为甲方代表。”
1.1.2.8项目经理：                     

本条款补充：“项目经理也可称为项目负责人”。

增加以下定义：
1.1.2.10 业主：本项目的业主是指东莞轨道交通二号线三期投资有限公司。

1.1.2.11 第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。
1.1.2.12 设计代表：是指由设计人任命并派驻施工现场负责本工程设计服务的工作人员。本项目设计代表：           。

1.1.2.13 总监理工程师代表：是指由监理人任命并派驻施工现场，总监理工程师授权在本工程具体工点行使其职权的代表。

1.1.2.14 监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场的监理人员，包括总监理工程师、总监理工程师代表和专业监理工程师等。

1.1.2.15 供货商：是指本合同约定或经发包人、监理工程师批准，为本工程供应材料的单位。

1.1.2.16工程造价管理部门：是指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门、发包人或其委托的工程造价管理机构。

1.1.2.17 第三方检测单位：是指发包人委托负责本工程原材料、半成品、成品、工程实体质量第三方抽检，包括见证取样检测、专项检测（地基检测、桩基承载力检测、桩基完整性检测、钢结构检测、地连墙、灌注桩完整性、桥梁动静载试验等）、平行检测（检验项目按照东莞市住建局2021年12月28日发布的《关于进一步明确我市建设工程质量检测有关事宜的通知》要求），具体项目以发包人委托第三方检测单位检测项目为准。

1.1.2.18第三方监测单位：是指发包人委托负责本工程监测、巡查，并独立于施工单位以外的单位。
1.1.2.19 施工监测单位：是指承包人选定的负责施工监测工作的单位。
1.1.2.20 工程控制测量及施工测量检测单位（发包人测量队）：是指发包人委托负责本工程控制测量及施工测量检测，并独立于施工单位以外的单位。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.9 永久占地包括：   为实施工程永久占用的土地  。

1.1.3.10 临时占地包括：  为实施工程临时占用的土地  。

增加以下定义：

1.1.3.11 前期工程包括：包括标段范围内交通疏解、市政道路恢复、交通疏解及道路修复范围内的照明和交通信号管线迁改、10KV（不含）以下电力管线迁改、给排水管线迁改、国防通信光缆迁改、绿化迁改、临水临电等 。
1.1.3.12 土建工程包括：车站主体及附属结构工程；
1.1.3.13 单位工程验收：是指按照发包人档案管理办法划定的单位工程完工后，检查工程设计文件和合同约定内容的执行情况，评价单位工程是否符合有关法律法规和工程技术标准，符合设计文件及合同要求，对各参建单位的质量管理进行评价的验收。 

1.1.3.14 项目工程验收：是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。
1.1.3.15 专项验收：是指为保证城市轨道交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由政府有关部门负责的验收。 

1.1.3.16 建设项目竣工验收（国家验收）：是指城市轨道交通项目试运营一年以上并且完成竣工结算、各项专项验收后，由政府主管部门组织进行的项目竣工验收，即建设项目国家验收。 

1.1.3.17试运行：城市轨道交通工程冷、热滑试验成功，系统联调结束，通过不载客列车运行，对运营组织管理和设施设备系统的可用性、安全性和可靠性进行检验。 

1.1.3.18 征地拆迁：是指国家征收管理机关或授权机关为了社会发展或公共利益的需要，依法征用集体所有土地以及收回国有土地，对土地上房屋等附着物按相关法律法规予以财产所有人或使用人进行补偿安置，并在房屋所有人或使用人搬迁后予以拆除的活动。 

通用合同条款1.1.4.2修改为：
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期以合同内单位工程验收完成之日为准。
增加以下定义 

1.1.4.8 关键工期：是指经双方共同确认的，承包人根据发包人工期要求所策划的关键线路上各工序所耗用的时间。 

1.1.4.9 里程碑节点：指《技术条件》中列明的本工程开工、完工，车站封顶等日期。 

通用合同条款1.1.5 合同价款修改为： 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括绿色施工安全防护措施费。

删除通用合同条款 1.1.5.4 暂估价。 

删除通用合同条款 1.1.5.5 暂列金额。 

删除通用合同条款 1.1.5.6 计日工。 

增加以下定义 

1.1.5.9 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款（含变更进度款）、结算款等。 

1.1.5.10 分部分项工程项目费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。 

1.1.5.11 措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。 

1.1.6 其他 

增加以下定义 

1.1.6.2 甲控材料：甲控材料是指钢筋、商品混凝土、防水材料、预制构件由承包人负责招标，采用的招标平台须经发包人审批同意。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于本工程的国家标准、行业标准、广东省及东莞市的地方标准，以及相应的规范、规程等；相关规范和标准文件资料由承包人自行收集。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

（1）如果“技术标准和要求”中约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家和行业标准、规范有任何矛盾或不一致时，除非监理工程师另有指示，承包人应执行要求最高、版本最新的标准。

（2）没有国家标准、规范但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本。

（3）国内没有相应标准、规范，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺报监理工程师审查，经发包人批准后执行。

1.4.4 适用于工程的标准和规范以最新颁布的版本为准。 
1.5 合同文件的优先顺序

本条款改为：

1.5.1 合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）

（2）协议书

（3）中标通知书

（4）投标函及投标函附录

（5）合同澄清文件
（6）专用合同条款及其附件
（7）通用合同条款
（8）技术标准、规范及有关技术文件
（9）图纸
（10）已标价工程量清单

（11）招标答疑、澄清文件
（12）招标文件
（13）投标文件及澄清补充文件及其他补充资料（另册）
（14）其他合同文件：经合同三方确认构成合同组成部分的其他文件

1.5.2 上述合同组成部分互相补充与解释。若上述合同组成文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
1.5.3 若承包人在投标时，在其投标文件中作出比招标文件更有利于招标人的响应（该是否有利于招标人的解释权最终归招标人所有），则投标文件中更有利于招标人的对应条款内容顺序优于招标文件，承包人须按该更优响应承诺履行。
1.5.4 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5.5 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件


通用合同条款 1.6.1 修改为： 

1.6.1 图纸的提供和交底 

1.6.1.1 施工设计图纸由发包人提供 

（1）施工设计图纸提供的时间：发包人在本合同签订之后分期按阶段向承包人和监理工程师提供经发包人盖章的施工设计图。 

（2）施工设计图纸提供的数量：向监理提供经发包人盖章的施工设计图一式十二份，由监理向承包人提供其中十份。承包人需要更多份数时，应自费复制。

1.6.1.2  如需使用标准图纸和技术规范，承包人应负责复制、购买此类图纸和规范并承担相应的费用。

1.6.1.3  图纸中的工程数量表内数值，仅供施工作业时参考，并不代表支付项目，因此不能完全作为计量与支付的依据。所有图纸的尺寸都采用阿拉伯数字标注，图纸中所用比例仅供参考。

1.6.1.4 如出现监理工程师不在第一合理时间内发出进一步的图纸或指示就可能造成工程计划、施工误期或中断的情况时，承包人应通知监理工程师，并将通知副本提交发包人。通知应说明所需要的图纸或指示，需要的原因和时间，以及图纸或指示的迟误会使工程误期或中断的详情。 

通用合同条款 1.6.2 修改为： 

1.6.2.1 承包人应在收到图纸后14天内，组织专人复核图纸内容及工程数量，并将复核中发现的问题汇总后报送监理人审阅。承包人应注意图纸中的预留孔洞和预埋件等并在工程实施过程中严格检查落实，发包人不会为今后重新补做任何被承包人遗漏的预留孔洞和预埋件等支付额外的费用。

1.6.2.2承包人对图纸中的错误有及时发现并反馈给发包人的义务。如果图纸中存在缺陷、疏漏或不足时，承包人应以书面方式报监理单位及发包人，经审批后实施；否则，承包人应自行承担此类错误引起的费用增加和工期延误。

通用合同条款 1.6.4 修改为： 

需要由承包人提供的文件，包括：由其编制的与工程施工有关的文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求提供；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7日内。

本项补充以下内容：

（1）施工组织设计和施工方案

1）承包人结合现场勘察资料、设计图纸和发包人要求，编制适合于整个工程的实施性施工组织设计。对于工程的重点、难点或者主要工序，承包人应编制相应的施工方案或作业指导书。应在危险性较大工程施工前单独编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大工程编制的专项方案须经专家论证审查和企业技术负责人、总监理工程师审核签字。其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、安全专项施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料）供应计划、资金保证计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等。

2）承包人应按照经监理人批准的上述施工组织设计、施工方案、作业指导书进行施工。监理人对上述任何施工组织设计或施工方案或作业指导书的批准不应减免承包人对其应负的责任。

增加以下条款 

1.6.6 

在本合同工程竣工验收之前，承包人须按发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理要求编制整理竣工图移交给发包人。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。 

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在合理时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
发包人：东莞市轨道交通有限公司                            
	通讯地址：
	收件人：       
	邮政编码：

	承包人：——————,——————

	通讯地址： 
	收件人：          
	邮政编码：    

	监理单位： 
	
	

	通讯地址： 
	收件人：          
	邮政编码：    


1.8严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行廉洁协议及廉洁承诺书中约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应严肃处理，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人可终止承包人在本合同项下的承包。

1.10 交通运输

通用合同条款1.10.1出入现场的权利修改为：

承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地外所需的施工便道（施工场地与城乡公共道路间的通道），包括维修、养护和管理发包人提供的道路，并承担所有费用。承包人自行办理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理，费用由承包人自行承担。
通用合同条款1.10.2 场外交通修改为：

场外交通设施的技术参数和具体条件由承包人自行了解，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。施工图以外的场外交通设施，由承包人负责完善并承担所有费用。

通用合同条款1.10.3修改为：

承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

1.11 知识产权

通用合同条款 1.11.3 修改为： 

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。发包人因此而遭受损失的，承包人应当向发包人承担损失赔偿责任。 
增加以下条款：

    1.11.5 广告权

承包人在征得发包人同意后，可在现场设置广告，但必须由发包人统一规划。

发包人根据需要在项目场地、围栏、永久建筑物上或现场的适当位置设立广告牌，在不影响施工的前提下承包人应无条件予以配合，并按照发包人的要求做好相应的主题宣传，费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。
1.11.6 承包人应保证本工程建设中承包人使用的知识和经验均不会侵犯任何第三方的权利（包括但不限于知识产权、商业秘密、技术秘密等）。在工程建设过程中，承包人须使用到某一知识产权而承包人不是此知识产权的合法权利人时，承包人应保证有合法的授权。 

1.11.7 项目资产移交时，承包人应无偿、无条件的将承包人已获得的与项目资产有关的知识产权转让给发包人，经发包人允许，承包人可以使用该部分知识产权。 

1.11.8 承包人应保障发包人免受由于承包人实施时产生与之有关知识产权的任何侵权或索赔引起的诉讼、损害。 

1.11.9 承包人所提供的施工工艺、技术侵犯第三方知识产权的，承包人应承担由此产生的一切法律后果。发包人因此承担责任的，有权向承包人追偿，该部分追偿的款项为违约金。若发包人对承包人提供的知识产权类成果等进行了确认、同意、接收，承包人不得以此为由要求发包人承担任何责任。 

1.11.10 知识产权的载体包括但不限于文档、文案、图片、视频、软件、知识、经验、技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图标、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，依据以上文件、信息和背景材料得出的衍生信息。 
1.12保密

通用合同条款 1.12 修改为：

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件等需要保密的资料信息、商业秘密泄露给第三方。如果由于合同的需要而公开或泄露了有关信息，对于其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

保密信息包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

（1）提供前已由合同双方当事人所持有的；

（2）已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；

（3）已由各相关方书面同意其公开的；

（4）在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；

（5）对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

1.13“工程量清单错误的修正”修改为：

发包人提供的工程量清单，出现下列情形之一时，发包人根据实际情况调整：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
增加以下条款：
1.14 补充和修改 

合同的补充和修改，应当采用书面形式，并由双方的法定代表人或其授权代表签字并盖单位章方为有效。 

1.15 财产 

1.15.1 用于工程材料、工程设备和施工设备的要求 

合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料） 和承包人的施工设备一经运至施工现场，没有经监理人同意并由其报发包人批准，承包人不得运出施工现场，但运输工具除外。 

1.15.2 发包人财产及其使用 

如果发包人解除合同，则现场的所有材料和工程设备（周转性材料除外）和合同工程，均应认为是发包人的财产。发包人有权留下属于承包人的任何施工设备、周转性材料，直到永久工程完工为止，费用双方协商解决。
1.16 对合同文件理解的补充

（1）本款中提及的构成本合同的所有合同文件所包含、涉及的一切内容与含义，只要适用，都应作为对承包人合同工作内容的定义。由上述合同文件所定义的合同工作内容包括：

①合同中明确约定的工作；

②合同中写明的或隐含的由承包人的任何义务产生并由发包人认可的任何工作；

③合同中虽未提及但可合理推论得到的对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行或为了符合及实现合同目的所必须的并由发包人认可的全部工作。

（2）应当认为在正式提交投标文件以前，承包人已经认真研究了发包人提供的合同文件，已经得到发包人对任何可能存在的疑问的澄清和解答，并对由合同文件所定义的合同工作内容达到透彻和充分的理解，且已将这种理解反映到其投标文件中。
2. 发包人

2.1 许可或批准

本条款修改为：

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，其中，如政府出具的相关替代建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或建设工程施工许可证的文件亦有同等效力。发包人协助承包人办理临时用水、临时用电、中断道路交通、临时用地范围以外的临时占用土地等事项的许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，产生的费用由承包人承担。发包人应协助承包人办理相关涉铁路、涉高速路、涉压力管线、电力管线等施工许可手续办理。

因承包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表应受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书或决定。发包人代表应传达发包人的指令、批准或决定，并通过监理工程师传达给承包人，必要时亦可直接传达给承包人。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：现场具备移交条件后向承包人移交施工现场；对于部分施工现场，发包人可能采取分段、分步移交的方式，移交时间可能滞后于合同开工日期，承包人须无条件服从发包人的管理和安排，并采取相应措施保证工期按发包人批复的工期完成。

2.4.2 提供施工条件

本条关于发包人应负责提供施工所需要的条件修改如下：

（1）发包人不负责完成施工现场水、电、通信等条件，上述条件由承包人负责，并保证施工期间的需要；

（2）除合同中另有约定外，发包人不负责开通现场与城乡公共道路的通道，上述通道开通由承包人负责，并满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（3）发包人/监理负责将基准点及坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验；

（4）承包人应综合考虑管线迁改、房屋拆迁、交通疏解等对施工工期及工序安排的影响，服从发包人的管理和统一协调。

2.4.3 提供基础资料
本条修改细化为：

发包人根据需要，在招标前向承包人提供已了解的现场工程水文、地质、地下管线、建（构）筑物资料，工程建设过程中可对以上资料进行补充。
承包人中标后应立即进行补充勘查，有义务复核发包人提供资料的准确性，因承包人未认真复核造成的后果由承包人承担。承包人应做好监测、保护措施并向发包人及监理工程师作书面汇报，应对其补充勘查后的地下管线资料的真实性负责，费用包含在合同总价中。施工过程中，无论发包人是否迁改施工范围内的管线，承包人均应做好所有管线的保护工作，并承担管线保护费用，若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

2.4.4逾期提供的责任

本条修改为：

除合同其它条款另有约定外，因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料，承包人应在事件发生之日起28日内提交申请，经发包人批准后可顺延合同工期，但不补偿承包人费用。

本款补充第2.4.5项：

2.4.5 道路通行权和场外设施

（1）承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

（2）承包人布设施工场地的交通通道、进出场地的车辆出入口以及选定施工车辆交通行驶路线，必须向当地交管部门办理相关手续取得许可或批准，相应办理费用已包含在签约合同价中。

删除通用合同条款2.5 条资金来源证明及支付担保。

本条补充第2.9款如下：

2.9 发包人的权利和义务

发包人应履行合同约定的权利和义务，包括但不限于：

2.9.1委托设计单位对工程进行设计并对设计单位的工作进行必要的监督和协调；

2.9.2委托监理单位对工程进行监理，将其职责、监理内容和范围、期限等通知承包人；

2.9.3对工程建设的决策、控制、实施等环节实行全面管理、总体控制工程进度、质量和投资等情况，进行中间检查验收和组织竣工验收等。

2.9.4对承包人进行履约检查，考察其人员到位、业务能力、机械到场、保养状况及其他履约情况等；如承包人不能满足合同约定，发包人可责令改进并保留追究违约责任的权利。

2.9.5督促、检查承包人的工作，确认是否满足合同约定、图纸要求或规范标准；如有异议，可通知承包人及时改正，造成损失的，承包人应如实赔偿。

2.9.6按照合同约定履行支付工程款的义务；

2.9.7遵守现行有效的法律、法规和规章；

2.9.8履行合同中约定的其他职责和义务，享有合同其他条款所赋予发包人的权利。

2.9.9 全线土方调配的权利：（1）发包人保留对东莞市轨道交通工程土石方进行合理调配的权利，为此承包人应在施工过程中根据监理工程师的指示，随时配合发包人进行土石方调配。发包人将提前三天通知承包人，承包人不得拒绝发包人通过监理工程师下达的土石方合理调配的指示，费用不作调整。

（2）弃土场由承包人自行选定，运距由承包人综合考虑，承包人不得因弃土场地、运距或发包人要求调配土方等原因，提出任何与此有关的费用要求。

2.9.10 全线进度协调：发包人保留根据东莞市轨道交通工程情况，对进度进行协调的权利，包括对关键工期、工法、规模的合理调整。

2.9.11发包人有权将生产用临时用地的恢复、复垦、验收等工作委托承包人实施，承包人不得拒绝；涉及到的费用由发包人、承包人另行协商处理。具体实施方式见本合同专用条款3.1（12）。

2.10 业主单位权利和义务 

2.10.1业主单位的权利

根据《市政府工作会议纪要》（[2020]365号）、《市交投集团总办会会议纪要》（[2020]22号）、《市轨道交通局工作会议纪要》（[2021]42号）、《委托书》的文件精神，经双方友好协商，并按照《中华人民共和国民法典》、《东莞市城市轨道交通运营管理办法》及相关法律、行政法规，业主单位为东莞轨道交通二号线三期投资有限公司：
（1）参与对初步设计成果初审；提出认为必要的设计变更要求。

（2）对工程招标活动、合同签订、工程进度、合同执行情况、财务情况等事项进行检查；参与工程初步验收及竣工验收等业主单位认为有必要参与的重要节点性工作。

（3）因工程建设需要，委托甲方组织、协调和实现支撑轨道交通建设项目的关键技术研发及服务（所需费用列入工程建设成本）。

（4）有权进行项目审计，有权进行经济分析和评价。

（5）业主单位设立银行账户，设为共管账户，由业主单位和甲方共管，保证按照本合同拨付的工程建设费用专款专用。业主单位有权对项目资金的使用情况进行监督检查。

2.10.1业主单位的义务

（1）履行项目业主职责，负责工程可研的报批。及时出具授权文件，委托并协助甲方开展项目各项建设手续报批，配合施工管理及建设资金使用工作。

（2）负责筹措本工程建设资金，保证建设资金及时足额拨付至项目共管银行账户。

（3）按照国家、省、市有关工程建设管理规定，提供业主单位应提供的配合义务。业主单位应积极配合国家、省、市各级政府主管部门需要开展的有关监督、检查工作。

（4）参加项目竣工验收，依照本协议规定接收东莞市轨道交通2号线三期工程建设成果(主体及附属建构筑物、设备及其他建设成果）。

（5）及时足额支付项目建设管理费。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

本条款修改为：

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按工程所在地档案部门规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：按工程所在地档案部门规定。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，且该费用已包含在合同总价中。

承包人提交的竣工资料移交时间：按工程所在地档案部门规定。

承包人提交的竣工资料形式要求：按工程所在地档案部门规定。

本条款修改为：

（10）承包人应按照管线综合设计方案及发包人提供的施工图设计完成给排水、10KV以下电力等合同内管线迁改施工工作并与权属单位积极沟通，完成竣工验收、移交工作。

增加条款（11）~（14）：

（11）承包人应按照市政道路规范要求、发包人提供的施工图设计完成合同范围内交通疏解道路施工和市政道路恢复，并与道路属地主管部门积极沟通，完成竣工验收、移交工作。

（12）承包人应按照有关要求及技术标准完成办公及生活用临时用地恢复工作，恢复标准应满足发包人要求，承包人未按要求对临时用地恢复或恢复标准不满足要求的，发包人将有权委托第三人恢复，所产生费用和给发包人造成的损失，发包人将从应付承包人的任何款项中扣除。

发包人根据本合同专用条款2.9.11约定委托承包人实施生产用临时用地复垦及验收的，承包人应严格按照临时用地批准的范围和面积使用，复垦及验收按以下用地不同性质分别实施： 

①涉及农用地的由承包人按照经主管部门审定的《土地复垦方案》承担土地复垦(含耕作层剥离再利用）工作，并负责办理复垦验收工作（含验收调查报告、规划设计执行报告、质量评估报告、检测等其他报告及组织专家评审等），费用发包人和承包人另行协商；

②涉及使用建设用地或未利用地，承包人按照经主管部门审定的《土地恢复方案》负责土地原状恢复工作及承担相关费用。
③涉及使用林地的，由承包人按照《原地恢复林业生产条件的方案（协议）》承担恢复植被和林业生产条件工作，并办理验收工作（含验收调查报告、规划设计执行报告、质量评估报告、检测等其他报告及组织专家评审等），费用发包人和承包人另行协商。

（13）承包人应履行的其他义务：

承包人应按照国家现行规范标准与合同要求实施工程，完成合同所述全部工作内容，达到合同预期目的，接受监理人、发包人及政府主管部门的监督、检查、指导和管理。

承包人应按投标文件的承诺投入所报人员、机械设备等，并保证投入人员和机械设备在合同期间不得随意调换。确需调换时，承包人应征得监理人、发包人的事先批准；否则按照本合同专用条款16.2执行。
承包人应为工程的设计（如有）、实施、竣工以及缺陷修补而提供所需的全部工程照管、监督、劳务、设备、材料、施工机械、临时工程、临时设施以及其他所有相关物品或工作。

承包人必须按照东莞市轨道交通有限公司的有关规定和要求做好安全文明施工标准化和施工工艺规范化。承包人必须按东莞市有关建筑垃圾、余泥渣土运输与排放的规定，办理相关手续，按要求进行运输及排放。
承包人应根据施工现场的实际情况建立健全质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，在施工中得以落实并保存相应的记录；承包人应承担施工现场的安全保卫、环境保护、卫生防疫等工作并制定相应措施及应急方案。

在工程施工期间，承包人应遵守当地政府对文明施工的要求，保持现场清洁和井然有序，材料设备需合适存放并进行有效标识；承包人应及时清除任何废料、垃圾、障碍物或不再需要的临时工程。如承包人不能及时清理现场，发包人可雇佣他人清理现场，相关费用从应付承包人的款项中进行扣除。

在颁发任何移交证书之前，承包人应从所移交现场清除其全部设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持所移交现场和工程清洁整齐，达到接收人满意的使用状态。如出现推诿情况，发包人可委托第三方清理场地，所发生的相关费用和所造成的损失，发包人可从承包人的任何应得款项中扣除。

承包人应该按照发包人的统一要求制作安装临时或永久施工围挡，并进行美化处理，施工围挡的设置、标识应遵守发包人关于施工围挡的规定，产生的费用已包含在签约合同价中。

承包人在施工前应向交通管理部门和市政部门办理占道申请有关手续，发包人将予以协助。承包人在施工期间需做好与道路两侧房屋产权单位的沟通协调，确保临时道路通畅。

承包人应对在施工场地或者附近实施与本工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用已经包括在承包人的合同总价中。在相互产生影响、需要协调时，应服从发包人与监理单位的统一协调或决定，发包人不承担可能增加的相关费用。因承包人违反上述规定，造成发包人或其他工作的独立承包人损失或额外支付费用时，发包人与监理单位核实后，将从应支付承包人价款中扣除。
承包人在工程所在地发包人指定的银行开设账户，并接受发包人财务部门的监督检查或承包人委托发包人直接支付给供货商，在因承包人不向供货商付款已严重影响到工程进度及发包人其他利益的情形下，发包人可不经承包人同意，在应向承包人支付的款项中直接支付给供货商，且该支付行为视同于向承包人支付。

对于可能需要进行的爆破施工，承包人在施工前应向相关部门办理有关手续，发包人将予以协助。与爆破有关的爆破评估、爆破监理相关费用已包含在合同价款中。
承包人须按照发包人提供的信息化平台技术规格接口要求安装配备规定地点、规定数量以上的各种工地现场监测监控采集、存储、处理、转发等功能设备，达到承包人对工区、工地现场的一级监管。承包人应确保平台所涉及到承包人范围内部署的功能点信息按发包人提供的技术规格接口要求接入发包人信息化平台服务器系统，实现发包人对工程工地的二级监管，承包人在将数据接入信息化平台服务器系统时必须采用专网形式，保证网速要求。相关费用包含在合同总价内。
承包人应主动配合发包人进行前期工作，包括但不限于房屋拆迁、管线改迁、绿化迁移等，有义务为前期工作的现场开展提供便利条件，并采取有效措施推动前期工作有序开展。承包人负责完成绿化迁移养护及恢复工作，应满足相关绿化现行标准及绿化权属要求。承包人应协助发包人做好绿化迁移向市政部门申报的占用城市绿化申请，并办理有关手续。承包人需按照发包人与绿化权属单位要求，做好绿化迁移期间的苗木迁移、养护及恢复工作，同时绿化恢复后做好苗木整体移交工作。根据工程需要绿化迁移分为苗木迁移、苗木种植养护、苗木原状恢复三个阶段分期实施。其中苗木种植养护期以土建施工工期为准，养护期需按照园林绿化标准保证苗木存活率，适时进行苗木恢复。在苗木种植养护期，承包人须落实固定场地进行苗木种植养护，确保满足相关部门随机检查等各项要求。
承包人须负责大门50米范围内的保洁工作，同时负责合同期内由承包人实施的交通疏解道路的日常维保工作，因承包人施工影响造成相关市政道路交通流量显著增加的，承包人应根据发包人相关指令要求进行维保修复，相关费用包含在合同总价中（地方政府要求大、中修的除外）。

施工场地移交要求：工程阶段性的场地移交及竣工验收后的场地移交，承包人应对施工场地进行清理并移交。施工场地的清理应达到发包人及监理单位的规定要求。发包人可以根据工程建设需要要求承包人提供或移交场地，承包人必须无条件按要求提供或移交。对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留或移交本线路其他施工单位的，承包人清退场时应服从发包人的协调安排。

发包人委托有资质的第三方检测单位进行车站主体结构基坑周边地表空洞扫描检测，并对承包人原因造成的空洞进行处理，相关费用包含在合同总价中。
承包人必须按照发包人的有关要求遵守工程项目的新闻宣传管理内容。
其他责任和义务：本合同有规定的，从其规定。

（14）投标人中标后，应建立内部BIM管理体系，以项目为单位，指定至少一名BIM负责人员进行整个项目期内BIM工作的管理，并根据发包人要求与本线路的BIM管理人员进行对接工作。工程竣工后，需配合发包人和BIM管理人员组织BIM资料移交工作。
（15）承包人应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：             ；

建造师执业资格等级：                  ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：              ；

联系电话：                  ；

电子信箱：         ；

通信地址：       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：对于本合同而言，经承包人任命的并且按照本款已经取得发包人同意的项目经理应是承包人唯一的合法代理人。项目经理应按监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）和监理工程师根据合同发出的指令组织施工。除非合同中另有约定，项目经理应受理合同范围内的所有通知、指示、同意、批准、证书和决定的约束。承包人根据合同发出的通知、请示、要求等，应以书面形式由项目经理签字盖章后送交监理工程师。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于22天，本合同竣工验收完成后，暂停考勤工作，但主要管理人员仍需根据现场实际需要做好配合工作。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按发包人要求限期整改，发包人可要求更换项目经理。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人除按合同条款第16.2款的规定承担违约责任外，发包人还可发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

本条补充如下内容：

项目经理应全面负责组织实施工程，指导编制施工文件，拥有本工程的生产指挥权和技术决策权等根本性权利。项目经理的具体职责与权限，应在合同签订后承包人的相关文件中予以明确。

除非发包人事先同意，否则在整个合同履行期间，项目经理应是本工程的全职管理人员，不得脱离施工现场，并且不得兼任其它工程的项目管理工作。承包人项目经理如确需短期离开现场，无论何时均应事先征得监理人及发包人同意，并委派代表代行其职责。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按合同条款16.2款的规定承担违约责任。

本条补充如下内容：

承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人应将拟新任命的项目经理的人员姓名和详细资料提交发包人，且拟新任命的项目经理应满足合同要求并不得低于原项目经理资格、业绩条件，经发包人书面同意，在本项目经理岗位两个月考察期满后经发包人批准方可正式办理更换手续。
3.2.4 本条修改细化为：

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按合同条款16.2款的规定承担违约责任。

增加以下内容：项目经理如有下列行为之一，发包人可要求承包人予以撤换，承包人应在14天内选派满足合同要求并不低于原项目经理资格、业绩条件的人员：   

（1）经发包人考核认定不能胜任其岗位职责的；

（2）不遵守合同的约定的；

（3）经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为的；

（4）违反国家法律法规；

（5）玩忽职守的；

（6）不符合发包人相应管理规定的。

继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照本合同专用条款16.2的约定承担违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订时 。

补充如下内容：

承包人应根据本合同要求，设置总负责及协调配合、安全生产等方面的专职管理机构，配备不少于合同约定或法规规定的、具备相应资质的专业人员，履行相应的工作职责，其中专职安全人员不少于法律规定的人数。

3.3.2 本条细化补充以下内容：

（1）承包人应按投标文件的承诺，配置各类人员及时到位，并保证常驻现场。未经发包人的事先批准，投入人员不得随意调换。如确属需要，承包人应将拟新任命人员姓名和详细资料提交发包人，新任命的人员应满足合同要求，承包人新任命人员须报请监理人批准，并经发包人试用考核合格备案后方可替换。承包人擅自更换人员按照合同专用条款16.2的规定执行。
（2）特殊工种

1）承包人所雇佣的特殊工种人员应受过专门的培训，并已取得符合政府有关主管部门要求的特殊工种操作证书。

2）特殊工种包括但不限于：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员、其他特殊工种等。

3）承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定的资质持证上岗，供监理工程师随时检查。在特殊工种的施工中，若发现未持证上岗，按有关考核办法处理。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  按合同条款16.2款的规定承担违约责任    。

本条补充以下内容：

承包人的工作人员如有下列行为之一，发包人可要求承包人予以撤换，承包人应在14天内选派满足合同要求的的替代人员，并经发包人同意后方可替换：

（1）经发包人考核认定不能胜任其岗位职责的；

（2）不遵守合同的约定的；

（3）经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为的；

（4）违反国家法律法规；

（5）玩忽职守的；

（6）不符合发包人相应管理规定的。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的项目经理、技术负责人必须长驻工地，不得兼职，在合同期内应当连续在工程现场工作，直至合同义务履行完毕。项目经理、技术负责人因为承包人的工作需要短期离开工程现场两天及以上的，必须书面向监理单位及发包人项目工程师请假，经土建工程部经理批准并书面请假条报土建工程部备案且妥善安排工作后方可离开，同时知会各级领导。两天以内的需经项目工程师书面批准并将书面请假条报土建工程部备案并妥善安排工作后方可离开，同时知会各级领导。其他主要管理人员请假必须经总监书面批准，将书面请假条报发包人项目工程师备案并得到许可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按合同条款16.2款的规定承担违约责任。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人除按合同条款第16.2款的规定承担违约责任外，由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人额外损失由承包人承担。
增加3.3.6～3.3.7条款：

3.3.6如承包人在履约期间出现以下情况，发包人有权根据专用条款第16.2款要求按照人员擅自更换的条款对承包人追究违约责任：

（1）承包人的项目机构主要人员不到位时；

（2）工地的项目组织机构设置与中标时的承诺不一致；

（3）项目机构的主要人员兼任其它项目的任何职务；

3.3.7尽管承包人已按承诺派遣了合同约定的项目经理部人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划或质量要求或安全要求时，监理人可要求承包人继续增派此类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

3.4承包人现场查勘

本条修改为：

（1）承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，如承包人解释或推断失实的，发包人不承担责任。
（2）发承包双方共同认定：在投标文件递交之前，承包人已经对现场及其周边环境，以及发包人提供的有关勘察资料及其它有关资料，进行了认真细致和全面的勘察和检查，并且已经就任何可能存在的疑问向发包人获取了足够的澄清和解答，承包人应对他自己对上述资料的任何理解或推论负责。

（3）承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工程有关的资料。承包人的投标文件应是以发包人提供的基础资料和承包人经过充分考察、检验、论证、核实为基础编制的，因承包人未能充分估计前述情况所产生的后果，承包人承担由此增加的费用和延误的工期。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

本项细化为：

本工程严禁转包，如承包人隐瞒真相私自转包工程，发包人有权解除与承包人的施工合同，对于已实施的转包部分的工程不予结算和支付。

分包包括专业分包和劳务分包。承包人不得将主体工程、关键性工作专业分包给第三人。经发包人事先同意，承包人应当依法进行分包，但并不减免承包人的相应责任。承包人应当保障和保证发包人免于遭受任何与该分包合同履行所引起的一切索赔、诉讼、违约金、损失赔偿或其他任何费用、工期延误。

    3.5.2分包的确定

补充以下内容：

（1）允许分包的专业工程包括：除主体工程、关键工程及法律法规要求不能进行分包的工程外，承包人可以将自己承建的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质的分包单位。

（2）在合同履行过程中，如出现管线产权单位要求招标的项目（例如前期管线迁改、道路施工等），须经监理人审核、发包人同意后，承包人与分包签订分包合同，结算原则见专用条款14.2执行。
（3）其他关于分包的约定：  专业分包工程不得再次分包    。
3.5.3 分包管理

本项细化补充如下内容：

（1）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，分包单位须具备相应的资质和要求，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。不得要求分包单位垫付工程款。
（2）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。承包人应对专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案进行审查，并按规定程序报批。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患应及时处理。

（3）承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人认可。监理人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。

    （4）承包人就分包工程与分包人承担连带责任。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行    。

本款补充第3.5.6、3.5.7项

3.5.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

    3.5.7承包人应严格遵守东莞市住房和城乡建设局、东莞市交通运输局、东莞市水务局联合发布的《关于进一步加强政府投资建设工程总包分包行为管理的通知》的规定，并按附件格式签订《东莞市建设工程中标单位不转包不违法分包承诺书》。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起止时间： 自发包人向承包人提供施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

本款细化并补充以下内容：

（1）承包人应对工程以及材料设备等负有完全照管责任，承包人应按照发包人要求负责此期间的线路日常巡检，对发现的外部作业影响线路建设的问题及时报告发包人，并负责做好成品、半成品保护相关工作；保修期内应予完成的工程及材料设备，应由承包人负有完全照管责任，直至根据保修约定完工为止。

（2）在承包人负责照管期间，如果工程或其任何部分或待用材料设备出现任何损失或损坏，除第17条约定的不可抗力情况及其他条款另有约定外，不论出于其他任何原因，承包人均应自费弥补此类损失或损坏，以使永久工程在各方面符合合同的约定，并达到发包人满意的程度。

（3）承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护。包括对已完成的专业分包人工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。

（4）任何未完成的其他承包人的工程或工作的成品保护由相应承包人负责，除非工作面已移交给本合同承包人。

（5）在各种交叉作业中，承包人负责对专业分包人或承包人自己的工作成品进行保护；如因承包人野蛮施工或意外损坏其他承包人的工作成品时，承包人应赔偿损失及其所有的相关费用。

（6）工程实施过程中，承包人应采取可靠的措施，保证本合同施工影响范围内发包人和第三方人身及所有建构筑物、设施等财产的安全，相关费用已经包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

3.7 履约担保

1. 承包人应在收到中标通知书后的14天内，向发包人提供履约保证金，如果履约保证金以银行保函形式提供，按招标文件附上的格式及发包人要求开具。

2. 履约保函应为国有商业银行或股份制商业银行的支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销的履约保函；保函应为见索即付保函；非东莞市行政区域内的银行出具的履约保函应经担保银行所在地公证机关公证并出示公证书。履约保证金应从承包人账户中转出。执行本款时所发生的费用由承包人承担。
履约保证金汇入以下专用账户：

账户名称：东莞市财政国库支付中心（工程履约保证金专户）

开户行：东莞银行中心区政和支行

账号：590000110368368

注：保证金可采用电汇、银行转账方式提交，但不可采用现金方式（包括存现方式）提交，承包人必须保证上述资金是以承包人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准），在汇入上述保证金时在汇款单备注中注明“本项目中标通知书编号”。

3. 履约保证担保分两阶段执行，第一阶段为合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收或交工验收证书后30日内，承包人应提供该时段合同总价10%的履约担保；第二阶段为发包人向承包人颁发工程竣工验收或交工验收证书至结算经合同双方签字确认后30日内，承包人应提供该时段合同总价5%的履约担保或提交同等金额的保证金。如果承包人提交的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，承包人应在原提交的履约保函有效期届满前15天内，无条件办理保函续期手续，否则视为承包人违约，承包人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。如果履约保证担保额不足，发包人应督促承包人补足履约担保额，并暂停支付工程进度款，待承包人提交足额的履约保证担保后，再按程序支付工程进度款。
4. 履约担保不能对受益人的索赔设定任何的限制条件和免责条款，并应注明是无条件不可撤销，承诺收到受益人书面通知后无须受益人出具任何证明或陈述理由即可为受益人支付保证金。

5. 履约担保有效期满后，履约担保将在28天内退还承包人。
本条补充第3.9～3.16款：

3.9 施工场地

3.9.1施工临时用地

（1）承包人施工后，施工场地内建（构）筑物拆除清理后所遗留的垃圾清理，并将此费用包含在签约合同价中。若承包人未完成垃圾清理，发包人有权从承包人进度款中扣除因清理遗留垃圾产生的费用；

（2）承包人应充分考虑发包人征借土地工作存在不可预测的困难，发包人所提供的临时用地可能作调整，若发包人提供的场地与招标图不符，则由发包人与承包人协商解决。

（3）生产用临时用地由发包人负责提供，承包人只能用于必要的材料加工、材料临时中转存放、渣土余泥临时堆放及机具设备安置等施工行为；

办公场地和生活场地由承包人就近自行解决，费用已包含在签约合同价中包干，发包人不再另行支付；承包人办公和生活场地面积不得少于设计图中所列的面积，发包人和监理用房必须满足本合同《专用技术条件》3.5.3条所列用房标准。

3.9.2施工场地要求

承包人全面负责施工场地内布置、策划、协调及统一管理工作，承担全部责任及一切费用开支。

（1）承包人应在开工前对施工临时用地进行地形测量和拍照，记录所有施工临时用地的现状实况，精确建立施工临时用地区域边界和区域内既有条件等，测量结果需经监理、发包人测量队、设计及发包人复核确认。测量结果和设计文件地形标高相差±50cm（含）范围以下的，由承包人自行处理，相关费用包含在合同总价中；测量结果和设计文件地形标高相差在50cm范围以上的部分，相关费用由发包人和承包人视实际情况协商处理。
（2）承包人应负责清理现场，包括碎片、垃圾、植物、废旧机械设备等，并配备足够的人员以保持工地现场干净、整洁和安全。

（3）承包人施工阶段性围挡拆除或移交给发包人前，需提前两周对工地及周边的所有给排水管道（井）、通讯管道（井）、电缆管道（井）等管道（井）的疏通情况进行排查及清理，并形成书面的检查报告提交给监理人和发包人。

（4）承包人应负责在施工过程中及完工后对现场进行清理并按规定分类，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人或当地有关部门指定的地点。承包人不再使用的机具、设备、设施和临时工程等应撤离现场。发包人要求承包人拆除有可能影响市政管线敷设的围护结构，承包人应无条件拆除，费用包含在合同价款内。
3.10 工程价款专款专用

3.10.1发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。承包人必须遵守发包人资金监管等财务制度，遵守发包人颁布的《东莞市轨道交通有限公司施工单位建设资金监督管理办法》（以修订的最终版本为准），接受发包人对资金的监管，并在发包人指定协议银行开设结算账户，所有的建设资金必须实行专户专存，专款专用。承包人银行账户的变更、撤销，必须事先征得发包人的同意。承包人必须将发包人所拨付的建设资金专项用于本项目建设，不得外借、挪用、转移资金，在工程竣工并最后结算完成之前，不得对工程账户中的资金设立权益转让、抵押、质押、担保等任何处分方式。

该账户资金如被法院采取冻结或划扣等强制措施，该账户需立即停止任何资金支付，直至该情况消除为止。同时施工单位必须书面向我司说明被划扣或冻结资金所涉及案件的详细情况，如有隐瞒将从重处理。自资金账户资金被划扣或冻结情况发生后10个工作日内，施工单位未向专用资金账户注入被划扣或被冻结的等额资金的，我司需要采取如下措施：（1）约谈所涉及的施工单位法人代表；（2）所涉及的施工单位需无条件配合将专用资金账户内剩余资金作为工程的保证金划至我司指定账户。
3.10.2承包人本项目部向上级上交资金要适当，在竣工验收前上交资金比例不得超过验工计价总额或当期预付款的3%。

3.10.3承包人办理单笔超过50万元及以上的外购材料款、设备款、租赁款、劳务费用等，应提供有关合同（或协议）和发票复印件，并经发包人审核签字并加盖发包人公章后，书面或传真通知开户银行后方可同意汇出，擅自将款汇出视作违规处理，协议银行应予拒付。

3.10.4发包人的期中支付款将转入协议银行所设的专门账户，发包人有权（或授权协议银行）不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，由此造成的费用增加、工期延误、质量安全事故、社会不良影响等由承包人自行承担；同时，发包人将暂停进度款的支付，直至承包人将违规支付的款项追回为止。

3.11 提供服务和配合    

3.11.1承包人应为下述人员从事其工作提供服务和配合，并负责工程实施过程中的必要协调：

（1）发包人人员以及发包人委托的监理工程师、设计代表等其他人员；

（2）任何合法履行职责的有关政府部门工作人员；

（3）与本工程有关的其他项目承包人、分包人和供货商。

上文中提到的服务和配合包括：

（1）将承包人负责修建、维修及保养的任何道路或通道，提供给上述人员使用；

（2）允许上述人员使用承包人提供的临时工程或承包人在现场的施工机械、设备，相关费用由承包人与使用方协商解决；

（3）根据工程需要，提供和维护施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调；

3.11.2承包人需提供给发包人代表值班条件及交通便利条件，并负责提供监理现场值班条件，对于以上发包人不再单独支付该费用。

承包人负责向发包人提供施工现场办公和生活房屋设施的时间和要求详见发包人技术条件。其中，监理人在施工现场办公场所由承包人负责提供。承包人必须在开工前7天至竣工验收完成期间提供上述驻地用房并维护。本工程竣工验收后，承包人在发包人指定时间内拆除回收承包人临建设施，并清理占用场地。上述所有费用均需由承包人承担，相关费用均已包含在本合同价款中。承包人未在发包人指定时间内拆除回收承包人临建设施、并清理占用场地的，发包人有权从承包人进度款中扣除因清理遗留垃圾产生的费用。
3.11.3承包人应安装临时用电系统，并将施工临时用电设计图纸及备用发电机容量提交监理工程师审查和批准。备用应急发电设施应能保证部分施工机械在停电后处于安全和稳定状态，并保证所有现场照明用水、用电、电力传输线和配电设施必须符合国家及地方关于电力安装、使用及维修的有关规定，承包人对临电线路和配电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。备用应急发电设备应满足地下工程施工期间基坑降水连续作业、排洪和照明等应急需要。

3.11.4承包人应将施工临时用水设计图纸和详细的说明书提交监理工程师审查和批准，比如办公室和施工生产用水的总量和分部的耗水量、供水系统水压、水泵的容量和安排等。供水管路及用水设施必须符合国家及地方关于临水安装、使用及维修的有关规定，承包人对所用临水设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

3.11.5施工期间承包人应对这些设施进行保养、维护，以保证其正常使用，并经发包人同意后负责最终拆除工作。临时用水由承包人按照合同费用合价包干，相关费用不予增减。为保证工程连续施工，本标段工程完工后临水、临电设施应有偿提供给后续安装装修或铺轨单位使用，使用前办理移交手续，双方签订用水、用电合同，本合同承包人缴纳的开户押金由后续单位同额度缴纳给本合同承包人，使用单位每月向本合同承包人支付其水电费的5%作为管理费；移交后设施的保管、养护、损耗等管理责任均由接收单位承担，因接收单位管理不善造成本合同承包人受损的，在押金中扣除。

合同实施期间，如果发包人要求，承包人负责的供水、供电、照明设施为其它承包人提供分表接口，水表、电表及后续的管线由使用单位承担和安装，同时本合同承包人也应安装分表。水电费用按各分表用户分摊。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。若同时有几个承包人使用同一授水、授电点时，应由其中一家负责施工水电的管理，管理者可收取其他承包人水电费用的5%管理费。承包人与其他承包人或其他单位因供水、供电、照明设施等产生的纠纷与发包人无关，发包人不承担任何责任。
3.11.6合同履行期间，承包人负责对本工程设置的水、电设施进行必要的检查、保护和维护，使其处于良好状态。若发生水、电供应中断，被盗、被抢及抢修事件，导致工程暂停或工期延长，承包人应承担全部责任及一切费用开支。临电设施扣除残值后由承包人自行拆除处置。
3.11.7保证现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理现场达到监理工程师的要求，并使发包人满意。承包人应承担因自身原因违反有关环境卫生管理的规定造成的损失和罚款。

3.12 避免施工扰民   

（1）承包人应已充分考虑施工期间产生的噪音、扬尘、震动、占地、通行、光线等对第三人或邻近建（构）筑物、管线及其他设施安全与正常使用的影响及其扰民费用，因扰民或民扰对工程产生的不良影响及发生的费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付；因上述扰民或民扰行为引发的人身伤亡、罚款、索赔、赔偿、诉讼费和其它费用，由承包人自行承担。并不得因此而影响工程进度。如发生上述不良影响情况，承包人应主动妥善处理，不能以任何理由推诿，如因承包人处理不当，给发包人带来不良社会影响或经济损失时，由承包人承担。

（2）承包人应按照招标文件及有关技术规范的要求，对工程完成测量、观测形成完整的技术资料。承包人应对本合同范围内的主体结构、以及工地周围受施工影响有可能产生变形的建（构）筑物进行变形观测，最大限度地减少对周围地层的扰动，避免造成地面建（构）筑物、地下构造物和市政管线等设施的损坏；如因施工原因造成损坏时，承包人负有全部责任，应当如实赔偿。

3.13 现场地下管线和邻近建筑物、构筑物保护

承包人应做好现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）等的保护工作，否则由此造成的一切后果由承包人承担，发包人不给予任何费用和工期的补偿。

3.14设立专项账户

为了更好的履约合同，避免现场出现工人工资欠薪情况的发生，承包人应在东莞市设立专项账户收支工程款，接受招标人资金监管。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按监理合同约定     。

关于监理人的监理权限：   按监理合同约定及国家相关法律法规规定  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人负责提供，费用包含在承包人合同价款中；监理人在施工现场生活场所由监理人负责，费用包含在监理合同价款中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

本款补充4.2.1

4.2.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

任何此类委托或撤销均应采取书面形式，在发包人和承包人收到由总监理工程师签发的相应通知之前，此类权利与职责的委托或撤销不应产生合同效力。由监理人员按照授权作出的任何批准、审查、证书、同意、审核、检查、指示、通知、建议、请求、检验或类似行为，应与总监理工程师做出的具有同等效力。

    除应急抢险外，监理工程师对承包人发出的指令凡涉及合同总工期改变、合同价款改变都需要事先征得发包人同意。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，按照合同专用条款第20条执行。 
补充条款：

4.5 会议管理
承包人应每周至少召开一次包括所有专业分包人出席的内部生产协调会，并提前24小时将每次会议的时间和地址通知监理人，由监理人自己决定是否出席；每次会议后48小时内，承包人应将该次会议的会议纪要递交给监理人。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家、行业和地方验收标准，当国家、行业和地方验收标准不一致时，以较高标准为准。满足设计要求，竣工验收合格率达到100％。

关于工程奖项的约定：确保“省（部）优”，争创“国优”。这里所指达到省优标准为获得广东省建设工程优质奖、金匠奖、詹天佑故乡杯及经发包人认可的其他工程质量奖项，争取获得国家优质工程奖、詹天佑奖，鲁班奖及经发包人认可的其他工程质量奖项；承包人申报时应将发包人作为联合申报单位。本合同竣工验收5年内，承包人未能获得省（部）优奖项视为违约，违约金100万元整。
如发包人申报该工程质量奖项，承包人应无条件配合，并提供有关施工数据资料。
本条补充以下内容：

（1）本项目执行住房和城乡建设部2021年12月30日发布的《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》公告要求。

5.1.2修改为：因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用。

5.2质量保证措施

5.2.1发包人的质量管理

5.2.1.2发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量标准，降低合同工程质量。

5.2.1.3承包人应杜绝施工重大及以上质量事故，严禁出现工程不可弥补的工程质量缺陷、降低使用功能的现象，努力克服质量通病，减少一般质量问题。
发生不可抗力以外原因的质量事故处罚原则：当承包人实施的工程发生一般工程质量事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币50万元；当承包人实施的工程发生较大工程质量事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币100万元；当承包人实施的工程发生重大工程质量事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币150万元；当承包人实施的工程发生特别重大工程质量事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币200万元。发生质量事故造成的损失不构成一般及以上质量事故时，由发包人根据《东莞市轨道交通有限公司施工、监理单位质量安全管理处罚细则》和实际发生情况，按照最高不超过5万元确定违约金额。发生任何质量事故，承包人除承担违约责任外，还应承担因工程质量事故造成的一切直接损失以及间接损失。
5.2.1.4发包人及其授权的监理人或第三方，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此种质量检查活动提供便利条件。发包人对因承包人原因引起的质量缺陷，有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。
5.2.2 承包人的质量管理，本项补充以下内容：
（1）承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对工程质量负责。

（2）承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料（包括不限于施工记录、照片、发票、台账、财务账单等），对重要和关键工序承包人技术负责人或质量工程师应现场旁站。

（3）承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

（4）承包人应按质量管理体系的要求或其他有关机构或主管部门的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供监理人或有关部门查阅。
（5）承包人应按照合同中约定的标准和方法进行工程的实施、竣工和修补任何缺陷。

（6）承包人负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作。

（7）承包人应参加合同工程的所有验收工作。

（8）承包人必须为建筑装修、铺轨、机电安装、系统机电设备安装工程等下道工序提供合格的土建结构工程。总之，承包人应为配合下道工序施工提供完善的质量保证。

（9）承包人应按照招标文件技术条件及有关技术规范的要求，完成各项目工程的自检、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。

（10）承包人应对本合同范围内的主体结构、以及工地周围受施工影响有可能产生变形的建筑物进行变形观测。

（11）预制构件生产阶段，承包人应派质量管控人员驻预制场地监造，并同时为发包人及其委派的监理人提供便利和协助。

（12）承包人应按规范标准、设计要求、合同约定或监理人指示等进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

本项补充以下内容：

（1）监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除或减轻承包人按合同约定应负的责任。
（2）承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任。如果是非承包人原因引起的质量问题，承包人有义务及时通知监理工程师按照程序采取有效处理措施，否则，由承包人承担质量责任。

（3）交通疏解道及相关设施、给排水管线迁改、市政道路恢复等由发包人委托的非地铁主体工程仍需按照设计及相关规范要求，完成检验检测、档案归档、验收，并负责向产权单位的实体移交。

5.2.4 第三方检测单位的质量检查和检验
（1）第三方检测单位检验人员，应能进入工程现场、以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括对不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
（2）承包人应为质量检查和检验提供便利和协助，包括检测场所所需的场地、道路、临水、临电、搭设工作平台、吊装、打磨桩头等配合工作，费用已包含在投标报价中。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 本项细化为：

（1）承包人应对重要隐蔽工程及临时加固工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查；并将结果保存作为日后检查（不限于竣工验收和结算复核）之用，否则发包人有权要求承包人承担开挖验证及恢复费用。隐蔽工程影像资料要存档备查。
（2）除非合同中另有约定，在工程具备隐蔽条件或达到合同中约定的中间验收部位，承包人应在自检合格后且于隐蔽或中间验收前48小时通知监理人参加此类检查和检验的时间和地址，并准备好相应的记录表格，由监理人组织相关人员参加检验；承包人的通知中应包括承包人自检的记录、隐蔽或中间验收的部位和内容、验收时间和地址。

（3）监理人在收到承包人通知后，如认为检查并无必要，应就此通知承包人；如其因故不能按时参加检验时，应提前12小时通知承包人推迟检验时间，但最多不得推迟24小时；监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可自行验收，并认为该验收是在监理人在场的情况下完成的。验收完成后，承包人应立即向监理人提交验收资料的有效证据，监理人应认可验收记录。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
（4）检验过程中由承包人填写并准备检验记录。如检验结果表明其施工符合合同约定，监理人在验收记录上签字，承包人方可进行包装、覆盖、隐蔽和继续施工，如不符合合同约定则执行第5.4款。

（5）如承包人未按合同约定提前通知监理人，监理人可拒绝在其检验记录上签字认可，并要求承包人重新检验，所有涉及费用和延误工期均由承包人自行承担。

（6）需要质检的隐蔽工程和中间验收工程的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方的约定：根据国家、行业、广东省、东莞市及发包人有关规范、规程、标准和规定执行。
5.3.3修改为：

承包人覆盖工程隐蔽部位后，政府、发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用；经检查证明工程质量不符合合同要求的，承包人应按照监理人的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.2 修改为：

因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

补充以下条款：
6.1.1.1安全生产、文明施工、绿色施工、环境保护、职业健康、创文创卫的其他要求按国家、省市的相关文件、发包人颁发的相关管理办法以及本合同条款、技术标准的规定执行。

6.1.1.2承包人是现场质量、安全的责任主体单位，对现场质量、安全负总责。项目负责人为安全生产第一责任人，项目经理部必须建立安全生产组织机构，配置相应的安全工程师及安全员，实行全过程、全方位安全控制，建立切实可行的安全责任制。
6.1.1.3承包人应按发包人要求设立安全生产管理目标：

杜绝群死群伤的重、特大恶性伤亡事故，避免较大事故，防止一般事故。

6.1.1.4承包人必须遵守发包人关于轨行区作业的相关管理，接受发包人统一安排。

6.1.1.5承包人应按照国家、省、市相关规定、标准及规范等要求，落实安全生产标准化相关工作。
6.1.2安全生产保证措施

本款补充以下内容：

（1）承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，生产安全事故应急预案，安全标识、警示等。

（2）在工程施工、竣工及保修的过程中，承包人应按照国家制定的相关法律法规、东莞市轨道交通工程安全生产及文明施工的相关管理办法以及合同专用条款的规定，维护发包人在东莞市民中的形象，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。并且：

1）在施工现场悬挂必需的安全警示标志，以引起现场的人员对安全风险的注意，对非承包人的人员进入现场进行必要的安全指导和宣传；

2）为了保护工程，或为了公众的安全和方便使其免于人身伤害和财产损失，或为了其他原因，在确有必要的时间和地点，或在监理工程师或任何有关主管部门提出要求时，提供并保证一切照明、排水、防护、围栏、警告信号和看守；

3）为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保卫所必须的临时道路、人行道、防护棚及围栏等。由于承包人的过错或过失造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

（3）承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

1）按合同约定并不低于《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定的数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

2）承包人的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

3）承包人的机械设备应具有生产（制造）许可证、产品合格证、检验证等证件，进场应进行报验，做好检查、维修、运行、保养等，并由安全员签字记录，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。

（4）在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人进行监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（5）承包人应根据施工现场实际情况结合企业自身情况建立健全环境管理体系和职业健康安全管理体系，在施工中得以落实并保存相应的记录。

（6）发包人有权委托第三方监测单位对本工程进行监测，以科学指导施工，同时监督承包人的监测工作，承包人需无条件配合。但第三方监测结果不免除承包人所应承担的任何责任和义务。承包人必须严格技术规范和发包人的有关要求，做好施工监测，施工监测由承包人选定除本项目第三方监测单位以外的，有相应工程勘察资质的单位，经监理人批准，并报发包人备案。
（7）承包人的临时驻地用房的结构、材料和消防设施等需符合国家和地方政府的相关法律、法规和发包人相关的管理文件的要求。

（8）在合同履行期内，承包人必须严格执行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》（最新规定），使承包人各级单位和人员深入了解、全面掌握规范要求，切实将规范要求落到实处，项目需配备消防人员和足够的消防设备器材，确保施工现场消防安全。

（9）承包人应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

（10）若监理工程师认为承包人在现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的生命安全和发包人的利益，有权要求承包人采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。

（11）承包人应确保任何未经监理工程师或发包人同意的人员不得进入现场参观。承包人应准备足够数量的专门用于参观的安全帽和雨靴，应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩戴安全帽，保障参观人员的现场安全。

（12）承包人应及时修复损坏的交通疏解道及相关安全设施。

（13）承包人进行安全管理、风险管理所需的全部费用包含在签约合同价中，发包人不再另行支付；由于承包人原因导致的安全事故、损伤、损失、工期延误等由其自行承担。

    （14）承包人应设置安全管理机构并配备专职安全管理人员，负责管理、监督、指导职工健康、安全保护和环境保护工作，专职安全管理人员数量应根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和广东省、东莞市有关规定。承包人应负责对其分包人的管理、监督和指导。
6.1.3特别安全生产事项：

增加以下内容：

承包人应按照发包人发布的《东莞市轨道交通有限公司安全生产管理办法》《东莞市轨道交通有限公司安全风险管理办法》《东莞市轨道交通工程施工、监理单位综合考核管理办法》《东莞市轨道交通有限公司施工、监理单位质量安全管理处罚细则》等做好安全管理工作，并接受发包人的考核及处罚管理。

发生不可抗力以外原因的安全事故处罚原则：当承包人实施的工程发生一般工程安全事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币50万元；当承包人实施的工程发生较大工程安全事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币100万元；当承包人实施的工程发生重大工程安全事故，每次承包人向发包人支 付违约金人民币150万元；当承包人实施的工程发生特别重大工程安全事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币200万元。发生任何安全事故，承包人除承担违约责任外，还应承担因安全事故造成的一切直接损失以及间接损失。
（2）承包人实施的爆破作业必须按《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）及广东省公安厅、东莞市公安局下发的有关爆破作业的相关规定，组织具有相应资质的单位进行爆破安全监理和爆破方案评估。

（3）承包人应设立专家委员会，负责对重大技术方案、风险管控、质量及安全管理等工作提供专家技术支持。对建设过程中重大安全风险进行辨识、分析、评估，制定防控措施，组织编制、审核、批准《重大安全风险分析与评审报告》，并进行动态管理，确保重大安全风险可控。

（4）承包人应按照《东莞市轨道交通有限公司轨道交通建设工程关键节点施工前条件验收管理办法》做好关键节点的验收准备工作，验收不通过不得进行下步施工，由此造成的损失，由承包人负责。

（5）承包人应按照《关于发布〈建筑工程施工现场视频监控管理实施细则〉的通知》（东建质安〔2009〕2号）要求，配置视频监控系统。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

本条款修改细化为：

承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人审核。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人、当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
承包人应为现场保卫提供足够的保安人员及相应的设施和措施。承包人应负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场。该授权人员仅限于发包人和发包人委托的单位人员、承包人的雇员、其分包商的雇员、监理工程师、设计单位人员以及政府及有关主管部门的执行公务或履行职责的工作人员。

承包人应负责现场永久工程、临时工程、现场材料和设备（含已移交给承包人的材料和设备）的保护和保卫工作，防止破坏和偷盗事件的发生，并承担对此产生损坏或丢失而进行修复或赔偿的责任。

现场一旦发生破坏和偷盗事件，承包人应立即向公安部门报案，并同时通知监理工程师；如以上事件在保险范围内，承包人应及时通知发包人并向保险公司提起索赔。

承包人因采用上述措施所发生的费用均已包含在合同总价内。

6.1.5 文明施工

增加以下内容：
合同当事人对文明施工的要求：按发包人颁发的相关管理办法、合同条款和技术标准及要求的规定执行。

（1）承包人应当认真贯彻合同技术条件及《东莞市轨道交通2号线三期工程安全文明施工标准化手册》等文明施工管理求要求,加强工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化；承包人应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好现场文明施工的各项管理工作并承担责任。

（2）承包人应切实执行规范标准中有关环境保护方面的条款和规定。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

（4）施工场地内，除泥浆、渣土按场布要求存放及基坑开挖区域外，全部进行混凝土硬化或绿化，施工便道地基处理及面层施工必须满足重载车辆要求。

（5）在围护结构、中立柱、桩基等成槽、成孔过程中，承包人必须采取泥浆池系统,严禁泥浆溅落在施工场地内。

（6）车站明挖施工过程中产生的泥浆、渣土、废料等必须由有资质的渣土单位按照指定路线外运到指定的渣土场，且必须采取措施防止抛洒污染环境，车辆须安装GPS系统。为满足环保要求，泥浆须采取无害化处理且满足相关要求后方可装车运输；否则，由此产生的法律责任由承包人承担。
（7）严格执行泥头车全密闭运输管理制度。

（8）严格落实“六个百分百”（施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100% 冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输）要求，装设车辆冲洗设施，严禁泥头车、运砂车轮胎和车身带泥上路。

6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：

当工程承包合同签订提交请款报告后 56 天内，支付50%；其余费用按照施工进度以及发包人、监理工程师、承包人共同核定的安全措施落实情况支付。对工程竣工安全评价不合格的工程，安全生产文明施工措施费用只支付70%，多支付部分由发包人在未支付的工程款中扣回。

增加第6.1.10项：

6.1.10 工程应急抢险和社会纠纷处理

6.1.10.1 承包人应设置工程应急抢险和社会纠纷处理机构，并报送监理及发包人；建立预防和处理纠纷的管理制度，及时、有效协调与工程周边受影响的单位和居民纠纷事件、监督工人工资及时发放、办理保险索赔。新闻媒体由发包人统一进行回复，严禁承包人未经发包人同意向各媒体散发任何信息。

6.1.10.2 承包人应针对城市轨道建设易发生的工程险情（如台风、地面塌陷、房屋开裂、高空坠落、触电等）建立预防及应急处理机制，在整个合同履行期内，承包人应成立专业事故应急救援小组，配备足够的救援人员和应急救援物资储备。

6.1.10.3 承包人应在发生险情后第一时间报告监理及发包人，并负责事故现场应急抢险指挥，接受发包人及市政府的统一协调管理。

根据《东莞市轨道交通有限公司突发事件综合应急预案》和《建设事业部突发事件综合应急预案》，发包人对突发事件实施分级管理；一旦发包人启动应急预案，承包人应服从发包人的应急抢险管理；抢险所产生的费用符合保险责任范畴的，由承包人（发包人应提供必要的配合）先报保险公司索赔；由发包人原因（地勘原因、设计缺陷原因等）造成的按合同变更处理；由承包人自身原因造成的，由承包人负责。
6.1.10.4承包人在发生本项目的险情需要救援或发包人认为有必要调用第三方专业抢险队伍时，承包人应承担第三方专业抢险队伍抢险发生的一切费用，且不免除承包人所应承担的责任和义务；其他2号线三期工程标段发生险情需要救援时，发包人有权利调配本合同承包人的应急人员、物资、设备到抢险场地。
6.1.10.5承包人应加强劳务工工资管理。

6.1.10.6承包人应负责本工程建设引起的周边纠纷协调和社会稳定的处理，发包人和政府相关部门的介入并不免除承包人应承担的责任。

6.2 职业健康

增加以下内容
6.2.3承包人必须对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按规定提供防止人身伤害的保护用具。

6.2.4承包人在地下工程开挖时，应配备有毒有害气体检测设备；应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。

6.2.5承包人对有毒有害岗位应进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等应及时整改，消除危害健康的隐患；
6.2.6承包人应服从东莞市及发包人有关防疫管控要求；采取卫生防疫措施，配备具有医务知识的人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。
6.2.7承包人依法将有职业病危害风险的作业项目分包或场所出租给其他单位的，应当与分包单位、承租单位签订专门的职业卫生管理协议，或者在分包合同、承租合同中约定各自的职业卫生管理职责; 承包人应当对分包单位、承租单位的职业卫生工作统一协调、管理，定期进行职业病危害检查，发现危害问题的，应当及时督促整改；承包人应与分包单位、承租单位承担连带责任。
6.2.8承包人与劳动者订立的劳动合同条款应当有职业病危害防护的内容，并应当约定劳动者患有职业病、疑似职业病或者确认为禁忌症时需要调离原工作岗位的具体情形和安置待遇。承包人（分包人）应当按照国家规定组织劳动者进行职业健康检查，组织需要复查的劳动者进行职业健康复查。
6.3 环境保护

补充第6.3.1~6.3.7项：

6.3.1在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

6.3.2在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

6.3.3承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季土方施工应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

6.3.4承包人应保证在合同期间，现场气体散发、噪音污染、地面排水及排污等指标不能超出合同约定的数值（如有）和法律、规范及标准规定的数值,永久工程和临时工程中使用的材料应符合国家及地方规范、标准。

6.3.5承包人应严格执行东府[2017]107号《东莞市餐厨废弃物管理办法》要求执行，严禁将餐厨垃圾、生活垃圾、机械设备检修废油以及其他有毒有害物资混入建筑渣土偷排偷放。

6.3.6对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作工程机械。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对靠近居民区的施工现场，施工时间和噪声大小应加以控制。

6.3.7对于施工中粉尘污染的主要污染源、施工车辆和工程机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

（1）水泥灌、搅拌机等拌和设施应采取较好密封性能的围护措施。

（2）施工通道、运输通道、拌和站应经常进行洒水降尘。

（3）按东莞市政府相关部门要求配备喷洒（淋）设备，以免施工场地及围蔽周边扬尘。

（4）施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（5）减少燃油设备的使用，禁止使用冒黑烟燃油设备，禁止使用未经过编码登记的非道路移动机械，2025年1月1日以后不得使用国III排放标准及以下柴油和燃气汽车，2025年1月1日以后不得使用国Ｉ及以下排放标准的非道路移动机械。

6.3.8承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律法规，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后且发包人通知的时间内清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。

6.3.9施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮用水供应等应符合卫生要求。
6.3.10承包人按照“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护）的要求，编制绿色文明施工专项方案，并将现场落实情况纳入安全文明施工奖惩。
6.3.11承包人必须按照《东莞市排水管理办法》（东水务〔2020〕124号）办理排水许可证。排水接入市政管网工点在水务局办理排水许可证。排水不能接入市政管网的工点，在市、区环保局办理排污许可证，并交纳相关费用，费用包含在合同报价中。不及时办理排水许可证造成的一切后果由承包人承担。

6.3.12承包人必须按照《东莞市污水排入城镇污水管网管理办法（试行）》（东环〔2020〕103号）和东莞市水污染治理现场指挥部印发《东莞市五类重点行业污水排放管理工作指引(试行）》要求，做好厨房排水、厕所污水、油烟管道排烟、施工污水及泥浆的净化和排放工作，建筑工地临时生活办公区还需须按照雨污分流的原则铺设雨污水管道。
6.3.13承包人必须按照《广东省排污许可证管理办法》及《关于加强噪声及扬尘排污费征收管理的通知》（东环办〔2012〕5号）等政府相关部门要求（有新的要求时按照新的要求办理）办理排污申报。排污申报包含范围：施工扬尘、污水、噪声污染等。排污申报在市、区环保局办理，并交纳相关费用，费用包含在合同报价中。不及时办理排污许可证造成的一切后果由承包人承担。
6.3.14承包人在现场需设置噪音、扬尘监测系统及污废水净化处理系统，相关费用包含在合同价中，承包人应全面做好环保保护及监控工作。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用条款规定执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：28天。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

本项细化为：

（1）承包人向监理人报送施工进度计划和施工组织设计的期限：签订合同协议书后14天之内。监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

（2）监理人认为工程或其任何区段的施工进度不符合进度计划时，承包人应按照监理人的要求，立即采取任何必要的措施，加快工作进度以便如期竣工；承包人应自行承担因承包人原因引起的上述赶工费用。监理人和发包人即使批准了承包人的进度计划，也不能免除承包人因自身原因延误工期所承担的责任。
（3）承包人应当按监理人要求，填报各分部分项工程的形象进度、资金和其它工作的年度计划、季度计划、月度计划及周计划，必要时填报日计划；未按时完成计划时，承包人应当申明原因。

（4）承包人应配合发包人完成信息化管理中关于进度计划等内容的及时填报。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 无。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无 。         

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   无  。      

本项补充：

（1）总工期开工报审表：承包人开工前应按合同规定向监理人提交开工报审表，主要内容包括：施工机构的建立、质检体系、安全体系的建立和劳动力安排，材料、机械及检测仪器设备进场情况，水电供应，临时设施的修建，施工方案的准备情况等。虽有以上规定，并不妨碍监理人根据实际情况及时下达开工通知。

（2）分部工程开工报审表：承包人在分部工程开工前14天内向监理人提交开工报审表，其内容包括：施工地段与工程名称，现场负责人名单，施工组织和劳务安排，材料供应、机械进场等情况，材料试验及质量检查手段，水电供应，临时工程的修建，施工方案进度计划，安全专项施工方案或安全技术措施、以及其他需说明的事项等。分部工程开工报告经监理人审批后，方可开工。

7.3.2开工通知

通用条款修改为：
承包人具体开工时间以发包人、总监理工程师签发的开工令为准。承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工。
承包人未能按时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48 小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     按通用条款规定执行        。

增加以下内容：

承包人接桩后，必须对控制网进行复测和对桩点进行保护。复测情况及处理措施报告须经监理工程师审核批准，接桩后必须于15天内上报给发包人审定，逾期视作无异议。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理工程师。监理工程师应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理工程师和承包人。
工程完工后，承包人必须向发包人按照相关规定移交检测过的足够数量的控制点，工程才能进行验收。
补充第7.4.3~7.4.4项：

7.4.3承包人的工程测量质量必须严格执行《城市轨道交通工程测量规范》(GB/T50308—2017)的有关规定，并按《东莞市轨道交通施工测量管理细则》和《东莞市轨道交通有限公司轨道交通测量及监测考核管理办法》的有关要求开展测量工作。
7.4.4承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误通用条款第（7）项补充以下内容：

（a）即使由于上述原因和不可归责于承包人原因造成总工期延误，工期延误在90日历天（累计时间）以内的，由承包人自行承担赶工等费用，发包人不予补偿，工期的顺延时间需承包人报发包人审批。
（b）为保证各工区里程碑工期目标、本工程里程碑工期目标的实现，不可归责于承包人原因的停工和窝工引起的90天（累计时间）内赶工产生的费用由承包人在签约合同价中综合考虑，发包人不予补偿，工期的顺延时间需承包人报发包人审批。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，承包人每日历天违约金为合同价的0.1‰，误期违约金最高限额是签约合同总价的3%。

本款补充第7.5.3~7.5.12项：

7.5.3承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第7.5.1款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

7.5.4如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

7.5.5由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法按7.5.2约定执行，时间自预定的竣工日期起到竣工验收证书中写明的实际竣工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。

7.5.6承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

7.5.7如果发包人提供切实证据，证明承包人按第7.5.2款支付给发包人的逾期竣工违约金总额，不足以弥补因承包人逾期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行支付违约金。

7.5.8由于承包人原因造成工程延期，导致监理人延期服务，延期服务费由承包人承担。发包人因此被他人索赔而发生的费用（律师费、保全费、诉讼费、鉴定费等所有费用）以及应承担违约金和损害赔偿金均由承包人承担。。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在合同签订时应充分考虑有关的不利物质条件风险费用，因采取合理措施而增加的费用和工期由发包人与承包人双方协商确定。
7.7异常恶劣的气候条件

本项补充：

承包人在投标时应充分考虑有关的风险费用，因采取合理措施而增加的费用由承包人自行承担，发包人不予补偿，工期的顺延时间需承包人报发包人审批。
7.8暂停施工

7.8.1因发包人原因引起的暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期，由发包人与承包人双方协商确定。

7.8.2承包人原因引起的暂停施工

增加以下内容：
承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工。否则，工期不顺延；造成工期延误和费用增加的，承包人承担责任。

7.8.3 指示暂停施工

增加以下内容：
为了保证工程质量、安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，监理工程师有权下达整个工程或局部范围的停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的，承包人应承担责任：
（1）质量事故；
（2）安全生产事故；
（3）拒绝发包人代表及监理工程师管理；
（4）施工组织设计和专项施工方案未获监理工程师批准而进行施工；
（5）擅自采用未经监理工程师及承包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

（6）未按照设计图纸施工；
（7）违法分包或转包工程；
（8）存在重大安全隐患；

（9）未按监理工程师通知单要求及时整改并可能造成质量、安全事故。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

删除通用合同条款“7.8.6 暂停施工持续56天以上。”

7.9 提前竣工

7.9.1发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，提前工期90天以上所需增加的费用由发包人与承包人双方协商确定。

7.9.2提前竣工的奖励：        不设奖励           。

材料与设备

8.3 材料与工程设备的接收与拒收
通用合同条款8.3.2修改为：

承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格。用于合同工程中的材料设备实行工程建筑材料、设备出入库监督的办法，发包人可以派人对材料采购、保管、领用等进行监控。承包人应在材料设备到货前24小时，以书面形式通知监理人，由承包人在监理人的见证下共同清点。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。发包人对承包人采购材料设备的监控，并不减免承包人对此应负的责任。
（1）除规定由发包人直接供应或指定供应商供应的材料、设备外，凡是设计图纸、设计要求已明确的或施工所需要的材料与设备等均由承包人自己供应。
（2）承包人必须保证将合格的材料用于工程。所有用于本工程的材料必须经监理人批准后，才能进入工地使用。
（3）承包人采购的材料设备必须提供原厂家出厂证明和质量证明资料；
（4）无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料按规范、设计要求进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
（5）承包人要充分考虑到选用材料符合设计技术要求，不能降低材料选用的标准，并要充分考虑发包人对乙供材料看样定板审查确认的管理规定。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。如果承包人不执行监理人发出的指令,则发包人可自行或指派第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经监理人核实后，由发包人从应付给承包人的工程款中扣除。
8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

本款补充第8.5.4条款：

8.5.4任何工程凡使用了未经监理人批准的材料，不论该工程正在进行或已完成，均可要求承包人自费拆除并重建。

8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存

本项修改细化为：

（1）取样的样品是指能体现材质、功能或工艺的具体例证，一旦样品经过监理人审批，经审批同种的样品将成为检验相关工程的标准之一。承包人所呈报的样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地和其他要求的特征。所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和出产地等标识。

（2）承包人应在批量加工前，或为工厂定制产品，应在加工或定货前至少42天，将有关样品报监理人审批；现场的样品间应至少存放一套经审批同意的样品。

（3）承包人在报送任何样品时，应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人验收样品初步满足要求后即应及时签收；如不合格，承包人应重新报送样品。

（4）承包人应在工程使用之前，或者监理人要求的其它时间，按照规定的数量、尺寸，将合格的样品送达指定地点。

（5）在主体结构工程开始施工前，承包人应在现场合适位置准备体现结构主体施工阶段各主要工序的工艺质量的样板。经监理人认可的样板将成为整个工程所要求的工艺质量的示例和代表，在永久工程施工中，均应遵守执行。

8.6.2 样品的保管

本项补充：

（1）得到监理人批准后的样品由承包人负责存放。所发生的全部费用，由承包人自行承担。

（2）承包人应为保存样品提供适当和固定的场所，并保持适当和良好的环境条件。因存放不当而造成样品的任何破损、变性、变形或灭失等应属承包人责任。

（3）承包人应保证监理人、发包人及其任何授权人能随时进入样品存放场所进行查验。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 本项细化为：

（1）对于合同中约定的材料和设备，如果出现下列情况之一，承包人可以按第8.7.2款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷：

1）市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺；

2）政府或有关管理部门的后出规章、规定禁止使用；

3）发包人或监理人同意使用其他替代品；

4）任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。

（2）监理人按第8.7.2款对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品，不应减免承包人的相应责任或合同约定的其它职责和义务。

8.7.2 本项细化为：

（1）如果根据第8.7.1款使用替代品，承包人应至少在替代品计划使用前56天，以书面形式向监理人申报，经发包人审批同意并确定计价方式后投入使用；审批应就替换后的计价方式进行明确，在不改变功能的情况下，原则上不应增加合同造价。承包人在向监理人申报时应提交下列文件：

1）拟被替代的合同中约定的材料和设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

3）替代品使用的工程部位及与之有关的所有合同文件索引；

4）采用替代品的理由和原因申述；

5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何方面的影响；

6）价格上差异；

7）监理人要求承包人提供的其他文件；
8）相关替代品性能或技术参数有检测资质的第三方机构出具的测试或检验报告。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

本项修改细化为：

（1）承担修建实施范围工程所需的“三通一平”工作，包括临时道路、临时用水、临时用电、临时通讯、场地平整、发包人提供施工场地外的临时占租地等工作，具体内容包括但不限于：

a．与城管、交通、路政、交警、环卫、供电、水务、燃气、通信、航道、海事等部门及有关单位的协调、手续办理；

b．进出场道路、场内道路、临时用水、排水、排污、临时供电等的施工、接驳、过程改移（若有）、检查维护、拆除清运等；

c．为满足施工所需临时通讯搭接等；

d．建设场地余留的有碍施工建设地面障碍物的拆除清理；

e．施工期间的视频监控的施工、检查、维护、拆除等。

   f.施工期间需要拆除结构中可回收的钢材、临时用电设备及电缆等均按承包人回收考虑，临时用电设备及电缆工程量回收率按80%计算，所有回收残值抵扣价格以市财政局审定为准。

（2）承担修建临时设施费用的范围：为工程施工所必须的生产和生活的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的搭接、维修、拆除、摊销等费用，相关费用包含在合同价中，包括但不限于下述临时设施：为工程施工所必须的生产和生活的临时建筑物、构筑物，包括承包人办公室、住房、医疗卫生、车间工作场地、仓库与料场、预制场地、工地实验室等设施。

a．承包人应在现场设立标养室。

b．建立临时通讯系统；

c．提供、安装和保养全部施工和生活用水设施；

d．负责安装、维修和管理临时排污系统，用以排放全部施工和生活污水和废水；

e．修建临时道路，包括设置标志、护栏、警告装置防撞墩以及其他工程安全设施；

f．其他临时设施的搭设、维修、拆除、摊销，包括临时房屋、场地硬化、围墙等。

（3）承包人应将临时设施施工方案以及监理人认为需要的资料，在开工前至少21天报监理人审批。监理人应在收到承包人报送的资料后7天内组织审查，承包人按照审查通过后的方案进行临时设施的施工。没有监理人的批准，承包人不得在现场开始进行任何临时设施的施工。

（4）除非发包人另有安排，当永久性工程完工后，承包人应移去、拆除和处理好全部临时设施，并将临时设施所占用的区域进行清理或恢复原貌后，报监理人和承包人检查验收，并向发包人办理移交手续。

（5）承包人应充分考虑因施工安排或管理需要，某些临时设施（含施工围挡、大门）需要提前拆除、挪位或者重建，相应费用已含在合同价款之中。

（6）投标人须自行在现场至少配备1台发电机备用（不含为降水施工提供的发电机），以满足应急抽水之需。

（7）进出基坑的步道必须采用标准梯笼，严禁采用简易楼梯，每个车站基坑不少于两组梯笼。

（8）临时占地的申请：发包人提供场地以外的临时用地由承包人自行解决，发包人提供协调帮助。

（9）临时占地相关费用：承包人应针对现场实际情况及图纸设计要求，自行判断是否需要租用发包人提供场地以外的临时用地（含生活、办公用地）或施工用地，该费用已包含在合同价格中。

（10）为更好地完成主体结构工程施工，如承包人认为缺乏重要施工机械设备的，承包人可自行租赁符合本工程要求及投标文件承诺的机械设备，并签订有效的租赁合同。承包人自行租赁的设备应视为承包人拥有，承包人应承担一切责任和风险，并不因此调整合同价款。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施：无。

增加以下条款：
增加：

8.10 甲控材料
甲控材料包括钢筋、商品混凝土、防水材料、预制构件。

8.10.1 本合同工程所需的甲控材料，承包人自行组织招标，所采用的招标平台须报发包人审批，招标过程由发包人监督，承包人应将中标的供应商报监理人审批、发包人同意。

8.10.2 合同规定属于甲控材料的，严禁在未取得监理人批准的情况下使用在本合同工程上；承包人擅自购买甲控材料并使用本合同工程上的，发包人将暂停计价，待承包人经过有相应资质的检测机构检测合格后并经监理人和发包人审核批准后才可恢复计价，检测等相关费用以及由此引起的工期延误由承包人承担；发生第二次类似的情况，发包人有权在计价时扣除该部分材料款的20%作为违约金，产生的其他后果由承包人负责。
8.10.3 承包人采购的甲控材料，应保证产品质量合格，承包人应在甲控材料到货时通知监理工程师检验。并向监理工程师提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料之前应按规范检验合格并获得注册监理工程师同意。
8.10.4 承包人采购甲控材料不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理工程师要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的甲控材料运出施工现场，并重新采购符合要求的材料，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.10.5 承包人采购的甲控材料保管与使用
8.10.5.1 承包人采购的甲控材料由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应通过监理工程师向发包人提出检验或试验的要求，不合格的不得使用。
8.10.5.2 发包人或监理工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的甲控材料时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.10.5.3 无论工程材料是由承包人自行供应或是甲控材料，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，杜绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
8.10.6 承包人应按合同约定及时支付材料款并同意如承包人未按照合同约定及时支付材料款，发包人享有从工程款中扣留材料款直接支付给供应商的权利。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

本增加以下条款：

9.1.4 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 不小于15m2的标准养护室 。
施工现场需要配备的试验检验场工艺试验设备：包括但不限于静力触探仪、泥浆检测相关设备、坍落度筒、钢筋扫描仪、混凝土回弹仪等 。

9.1.5承包人应建立工地试验室，自建试验室主要进行现场施工参数（如泥浆比重、坍落度等）相关试验。承包人还必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，必须进行检验的任何材料和设备，在经过检验并获得监理人批准以前以及检测不合格材料和设备严禁用于本工程。

9.1.6在施工过程中，监理人有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。

9.2取样
本款补充第9.2.1~9.2.2

9.2.1涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样，需在监理见证员见证下取样、封样、送样，由承包人取样员进行取样，严禁承包人私自取样送检。

9.2.2检验样品应由承包人提供并负责其费用。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充第9.3.4~9.3.12条款：
增加以下内容

9.3.4根据东莞市住房和城乡建设局2020年12月6日发布的《关于进一步加强东莞市建设工程质量检测委托管理的通知》和2021月12日28发布《关于进一步明确我市建设工程质量检测有关事宜的通知》要求，发包人是委托工程质量检测的主体（具体项目由发包人与检测机构签订的检测合同确定），检测费用由发包人负责支付检测机构，本次招标不包含工程质量检测工作内容，且检测费用不应纳入投标总价。
9.3.5尽管发包人是委托工程质量检测的主体，但承包人仍需做好质量检测相关工作安排，与招标人协调检测相关事宜，并考虑为配合质量检测而发生的样品采购、技术管理、局部停工、取样、制作、养护、封样、保管、运输等其他与检测有关的必要支出，其费用包含在投标总价中。
9.3.6承包人应负责按照东莞市住建局下发的《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程监督抽检的通知》（东建质函〔2011〕25号）及《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程混凝土强度检测不合格处理要求的通知》(东建质函〔2014〕5号)等文件做好检测不合格项目的整改闭合，如相关文件更新则按最新文件执行。
9.3.7承包人应负责编制本项目检测的建议方案与检测计划报监理及发包人审批，配合检测单位做好试验检测所需的准备工作；承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量管理制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
9.3.8因检测不合格，造成承包人设备材料退场、完成的成品半成品拆除以及由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。

9.3.9必须进行检验的任何材料和设备，在未经过检验并获得监理人批准以前，不得用于本项目所有工程内容，否则发包人有权要求承包人进行拆除，所造成的一切损失均由承包人负责。

9.3.10除发包人（包括其雇佣的员工、监理人、设计单位、检测机构）原因外，发包人委托第三方检测单位抽检不合格（或不判定）初检不合格（或不判定），造成需要扩大检测、重复检测及改变或增加检测手段，从而造成检测费用增加的，增加部分由承包人支付。

9.3.11承包人必须遵守发包人制定的质量管理办法和各项规定。服从监理单位的现场管理，配合第三方检测单位检查和检测工作，配合政府质量监督部门做好质量监督工作。为第三方检测单位对材料、工程设备和工程的开展的检测工作提供必要的现场配合、试验资料和原始记录。

9.3.12 承包人应配合发包人对检测单位进行考核，考核结果由发包人发布。

9.3.13配合比设计、验证

承包人应对商品混凝土厂生产使用的混凝土配合比委托有资质检测机构进行配合比设计，配合比须符合设计要求，发生的费用由承包人承担。承包人使用的配合比报监理、发包人进行配合比验证、审批，未经验证合格的混凝土配合比严禁使用。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定修改为：如合同有约定或监理人发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理人报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理人提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理人确认并由其报发包人审批，费用由承包人承担。现场需要完成的工艺试验包括但不限于钢筋接头工艺试验（闪光对接焊、机械连接等）、土方回填工艺、搅拌桩（旋喷桩）成桩工艺、防水卷材焊接工艺试验等。

10. 变更

10.1变更的范围

本款修改以下内容：
（2）发包人取消合同中的任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序、施工工艺、施工工法。
本款增加以下内容：
（6）合同实施过程中发包人认为的必要变更。

（7）发包人在工程建设过程中认为有必要同步建设的其他工程内容。
10.2变更权

本款补充以下内容：

除了发包人和监理人外，设计单位、承包人也可以提出变更，相关要求按发包人颁布的相关变更管理办法执行。

在任何情况下，监理工程师应保证按本款发出的上述变更符合任何适用的法律、法规和规章。如果需要，监理工程师还应通知发包人办理与此有关的任何手续、许可和证书等。

若监理工程师发出指示进行工程变更完全是因为承包人的违约或毁约或应由他对此负责任的原因造成，则任何由此类违约造成的变更的费用由承包人承担。

变更权的其他内容按发包人颁布的相关变更管理办法执行。

10.3变更程序
本款修改为以下内容：

变更规定优先按东莞市财政局、东莞市住房和城乡建设局《关于印发东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法的通知》（东财〔2021〕20号）及发包人颁布的最新版相关变更管理办法执行。

工程合同价款发生调整时，承包人应在合同规定的调整情况发生后14天内，将

调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人，发包人按如下规定进行审批：

（一）单项工程变更投资金额估算在100万以下（含100万元）的，由发包人论证审批后实施。

（二）单项工程变更投资金额估算在100万元以上的，由发包人初审并报市主管领导审批后实施。

变更工程内容实行限额管控制度，原则上变更预算不得突破发包人经批准的变更概算金额。若因实际情况发生变化导致实际变更预算突破变更概算的，则该项变更应重新按发包人变更流程进行审查、审批。
10.4 变更估价


10.4.1变更估价原则
10.4.1.1工程变更部分的分部分项工程费按下列约定调整：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应按以下方法确定变更工程价款：
①按省、市相关行业主管部门颁布的工程造价计价规定及基准日期的人工、材料价格计算预算价，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款，中标下浮率=（1—中标价格/招标控制价）×100%。

②变更工程项目的材料价格应执行市相关行业主管部门颁布的参考信息价；市相关行业主管部门没有颁布的，参考周边城市相关行业主管部门颁布的信息价以及本地的市场价格确定；各市相关行业主管部门没有颁布的，由发包人会同市财政局通过市场调查确定；

③有关工程造价计价规定不明确的以及计价定额缺项的，由市相关行业主管部门予以明确以及制定补充定额。

④工程变更或非承包人原因发包人更改经审定批准的施工组织设计造成措施项目发生变化的，按如下规定调整措施项目费：

a.凡可计算工程量的措施项目费，根据实际发生变化的措施项目，按本条第①～③点的规定计算。属绿色施工安全防护措施费范畴的，应单独列项不作浮动。
b.凡按系数计算的措施项目费，除单独增加（或减少）单位工程等特殊情况外，合同执行过程中原则上按施工图预算审定金额包干不作调整。

c.措施项目清单未列的专业措施项目，如承包人未按招标文件要求根据拟建工程的实际情况补充列项报价的，视为该措施项目已包含在其他清单报价中，合同执行过程中不作调整；如已报价的，按实际施工措施据实计算，并调整原报价。
（3）措施其他项目费：除合同另有约定外，夜间施工增加费、交通干扰增加费、地下管线交叉降效费、二次运输、赶工措施费、文明工地增加费、特殊工程培训费原则上不单独计取。
（4）如果承包人未按本条规定事先将拟实施的方案提交给监理工程师，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理工程师确认，并详细说明与原方案措施项目的变化情况。拟实施的方案经监理工程师认可，并报发包人批准后执行。
10.4.1.2新增项目的定额采用顺序为：
（1）《广东省城市轨道交通工程综合定额》（ 2018 ）。
（2）《广东省市政工程综合定额》（ 2018 ）。
（3）《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（ 2018）。
（4）《广东省通用安装工程综合定额》（ 2018 ） 。
（5）《广东省园林绿化工程综合定额》（ 2018 ）。
（6）《20KV及以下配电网工程预算定额》（ 2016 ）。

    （7）《电力建设工程预算定额》（ 2018 ）。

上述定额如仍缺项的，可参照国家、行业或其他省市的有关定额标准。取费标准按照省市最新颁布的计费程序表进行。如果有需要调整的计费依据，由市造价主管部门及市财政部门确定的为准。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按合同通用条款规定执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按合同通用条款规定执行。

10.6变更引起的工期调整

删除本条通用条款，本条修改为：变更引起的工期变化，除了发包人和监理均认为变更增加内容影响关键工期需要调整外，一般不作调整，承包人应采取一切有效措施确保工程进度，保证能在原工期内完成本合同工作内容。

10.8 暂列金额：无
10.9 计日工：无
新增加：

10.10合同价中已包含的费用

合同价中包含但不限于以下项目及其费用，不再另行计算，本合同其他条款另有约定的除外：

（1）岩土工程补勘

承包人根据招标人提交的岩土工程勘察资料，结合自己的技术和经验判断后，为满足施工所需及降低施工安全风险所做出的岩土工程补充勘察、加密勘察的费用已在合同中约定价款的，按合同约定执行；补勘不再单独计列费用。

（2）市容和重大活动要求

因政府行政管理部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、重要活动或为满足某一特定专项要求，对施工场所及围挡、围护、临时道路、交通设施等进行的调整、装饰、文明施工、安全防护、现场协调和配合工作等增加的费用。
（3）复杂的周边施工环境对本工程的影响

因地铁沿线新建或改造工程影响，建设项目预留需求、报建审批意见，城市管理部门要求（如渣土排放）等影响，导致本工程施工难度增加、用水用电困难，临时用地调整之后的租赁以及相关的施工围挡、临时设施、临时水电、临时通讯、临时道路的迁移、拆除或改建等，以及土石方和工程材料、物质、设备运输（如车辆办证、运距、运输方式、运输途径、运输时间、车辆清洗、所需使用的材料及设备、弃土场等）要求变化，等等因素导致本工程增加的成本和费用。合同签订后，政府颁布相关政策允许调整的除外。
（4）不可归责于承包人原因的90天（累计时间）内停工和窝工费用和工期顺延

不可归责于承包人原因造成承包人工作和本工程施工受限及工期延误，停工和窝工时间不超过90天时的费用不予补偿且工期不予顺延。

（5）不可归责于承包人原因的赶工费用

为保证本工程里程碑工期目标的实现，不可归责于承包人原因的停工和窝工引起的90天（累计时间）内的赶工费用由承包人承担。

（6）发包人按本合同约定提供建设用地，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作，因发包人原因造成承包人进场时间延误的，若此延误不造成合同总工期延误，则不给予工期及费用补偿；若此延误造成无法按合同约定日期竣工，发包人将予以顺延工期，但不予以费用补偿，若发包人仍要求承包人按合同约定日期竣工，所增加的费用，由双方协商确定；本款第（4）目和第（5）目约定的除外。

（7）合同规定的合同价款调整因素之外的任何人工、机械台班或其他因素等市场价格波动风险。

（8）工程施工开工前，承包人应委托有资质的房屋鉴定机构对基坑边线或联络线轮廓线外设计要求范围内进行房屋鉴定，对基坑开挖深度较深、周边环境及地质条件较差的站场或区间，相关房屋鉴定范围可适当扩大。由于施工造成的周边建、构筑物受损加固和受损赔偿，及由此引起的协调及社会维稳工作等所发生的相关费用由承包人自行承担。
（9）包括总承包人对分包人、材料供应商的选择（含通过招标选择）与管理的费用，承包人对发包人委托的其他施工、供货等单位的管理，承包人对发包人材料设备的协调管理，承包人的人员工资，场地及仓储设施，为完成工程所需与非施工总承包范围工程接口的协调管理，施工图勘察设计管理与配合,以及合同约定的由承包人代替发包人实施的管理职责所引起的为满足本工程管理所需的总承包管理的一切费用。
（10）在专用合同条款 11 条约定之外的不属于可调差范围的人工、材料、机械等的价差费用。
（11）承包人因临时停电自发电费用。
（12）因施工场地、夜间施工、出土时间限制等因素导致的工程施工功效降低。
（13）非政府及非发包人原因导致的技术、安全、环保等要求的变化引起的费用增加。
（14）为配合发包人征地拆迁进行的保护性进场发生的费用。
（15）因成品保护产生的器具、材料费用（含设备、材料受损后的赔偿）。
（16）合同文件中明确约定由承包人承担的其他风险及其费用。

（17）保险赔偿不足或不能赔偿的部分，由承包人承担。
    （18）为了保证现场施工安全和合同工期的实现，承包人应充分考虑招标图中增加设置中隔墙后的施工统筹安排。

（19）与运距有关的土石方弃方运输、填土运输、混凝土运输费用在合同履行期间不调整。

    10.11  严重不平衡报价引起的价格调整
严重不平衡报价按照《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》(东财〔2021〕20号)执行。
10.11.1承包人投标价部分项清单项目填报的综合单价（P0）与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价（P1）偏差超过一定幅度时，即当P0<P1*(1-L)*(1-15%)或P0>P1*（1+15%）时【承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）×100%】，承包人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。承包人报价浮动率L计算公式中的中标价及招标控制价均不含绿色施工安全防护措施费。
10.11.2 严重不平衡报价应按照如下规定调整：

（1）当P0<P1*(1-L)*（1-15%）时，该类项目的综合单价按照P1*（1-L）*（1-15%）调整。

（2）当P0>P1*（1+15%）时，该类项目的综合单价按照P1*（1+15%）调整。

10.11.3调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按调整前承包人投标单价执行。

11. 价格调整

合同执行期间的人、材、机调整按照东财〔2014〕499号《关于市财政投资项目执行新的工料机价格涨落调整方案的请示》的相关规定执行。
11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1人工、主要材料按每期计量支付完成的合同价款为计算基础，考虑风险系数，按如下公式调整（简称调差公式）：

∑△Pi=∑Pi[A+B1×（Fi1/Ti1+Ci1）+ B2×（Fi2/Ti2+Ci2）+…+ Bn×（Fin/Tin+ Cin）-1]

△Pi—第 i 期需调整的价格差额

Pi—调整前合同履行期间第 i 期应支付的完成合同价款（不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回，不含文明施工单列费、暂定金额）

A—定值权重（即不调部分的权重）                            

B1、B2、…Bn—各可调工料机子项的变值权重（即可调部分的权重） 

Fi1、Fi2、…Ftn—各可调工料机子项的第 i 期完成计量现行价格

Ti1、Ti2、…Tin—各可调工料机子项的基期价格（2022年10月）               

Ci1、Ci2、…Cin—风险系数

i—计量支付的期数

11.1.2各可调工料机子项确定（即可调整工料机范围） 只对如下 13 类工料机价格涨落进行调整：

只对如下 13 类工料机价格涨落进行调整：

1、人工（含机械人工）；2、水泥；3、砂（含填方用细砂、中粗砂）；4、石（含碎石、片石、石屑）；5、砌块（含煤灰砖、加气砼砖）；6、沥青；7、沥青混凝土（含沥青混合料）；8、商品混凝土（含各规格型号）；9、管桩（含方桩）；10、钢筋（含钢绞线）；11、钢材（仅限除钢筋外的钢结构、钢管、钢板桩、型钢、不锈钢管和板）； 12、铜材（含铜管、铜芯电缆电线、接触网接触线等）；13、机械用燃油（含汽油、柴油及重油）。

11.1.3各可调工料机子项权重 B1、B2、…Bn 和定值权重 A 的确定（保留四位小数） 按招标控制价中各可调工料机子项造价总和除以招标控制价总造价（不含绿色施工安全防护措施单列费、暂定金额）确定为：

B1、人工=    （ %）；

B2、水泥=    （ %）； 

B3、砂=    （ %）；

B4、石=    （ %）；

B5、砌块=    （ %）；

B6、沥青=    （ %）；

B7、沥青砼=    （ %）；

B8、商品砼=    （ %）；

B9、管桩=    （ %）；

B10、钢筋=    （ %）；

B11、钢材=    （ %）；

B12、铜材=    （ %）；

B13、机械用燃油=    （ %）；

A定值权重=    （ %）；

各可调工料机子项的权重满足 A+ B1+B2+…+Bn=1
11.1.4各可调工料机子项价格 Fi 和 Ti 的确定

各可调工料机子项的第 i 期完成计量现行价格和基准日期价格（年  月）应采用《东莞市建设工程造价信息》（简称“造价信息”）公布的相应材料价格，具体如下：

1、人工（含机械人工）执行行业主管部门发布的定额动态人工工资单价；

2、水泥采用“造价信息”发布的“转窑水泥 42.5（R）”价格；

3、砂（含填方用细砂、中粗砂）采用“造价信息”发布的“砂（中粗）”价格；

4、石（含碎石、片石、石屑）采用“造价信息”发布的“碎石（普通综合）”价格；

5、砖（含煤灰砖、加气砼砖）采用“造价信息”发布的“加气砼砖（综合）”价格；

6、沥青采用“造价信息”发布的“厂煮（商品）沥青”价格；

7、沥青混凝土（含各规格型号）采用“造价信息”发布的“改性沥青砼（中粒式） SBSAC-20I”价格；

8、商品混凝土（含各规格型号）采用“造价信息”发布的“泵送砼 C25 普通砼” 价格；

9、管桩（含方桩）采用“造价信息”发布的“预制管桩 D400*95AB”价格；

10、钢筋（含钢绞线）采用“造价信息”发布的“钢筋直径10至直径14 螺纹”价格；

11、钢材（仅限除钢筋外的钢结构、钢管、钢板桩、型钢、不锈钢管和板）采用“造价信息”发布的“热轧厚钢板 6.0～7.0 厚”价格；

12、铜材（铜管、铜芯电缆电线）采用“造价信息”发布的“铜材”价格；

13、机械用燃油（含汽油、柴油及重油）采用“造价信息”发布的“柴油”价格。

11.1.5风险系数 Ci 及价格指数 Fi/Ti 的确定

人工、材料、施工机械台班价格涨落 5%内的各自承担风险，不扣不补。具体的风险系数 Ci 及价格指数 Fi/Ti 按如下原则确定：

（一）当 0.95≤Fi/Ti≤1.05 时，Ci 取值为 0，同时 Fi/Ti 取值为 1。

（二）当 Fi/Ti＞1.05 时，Ci 取值为－0.05，同时 Fi/Ti 取值按实际结果计算。

（三）Fi/Ti＜0.95 时，Ci 取值为+0.05，同时 Fi/Ti 取值按实际结果计算。

11.1.6调差的周期：人工、主要材料市场价格波动引起的调整在施工过程中原则上按东莞市财政局最新要求执行，各可调工料机子项权重 B1、B2、…Bn 和定值权重 A 根据截止招标时审定的招标控制价各因子所占权重进行计算，作为调差的暂定权重进行预调差。最终结算时不再调整各因子所占比重。调差工作原则上每年进行一次，在每年第一季度集中调整上一年度价格差。
11.1.7计算方法
（一）调整前合同履行期间第 i 期应支付的完成合同价款 Pi 是指经承包人、监理单位、发包人确认的每期计量完成合同工程价款，不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。如最终期不进行计量支付时，承包人需提供该期完成工程造价，并经监理单位、发包人确认。
（二）如工程计量不是按月计量的，以计量周期的月平均价为计算可调工料机子项的现行价格时点。如因征地拆迁或发包人原因造成施工中断的,承包人提供相关证明材料,并按实际施工月确定完成工程造价。
（三）承包人提供结算资料时必须提供与工程完成进度相符的各期应支付的完成合同价款（即工程计量报表）。如承包人提供各期完成合同价款总和与合同价不一致时，则按如下方法调整：
1、上报每期完成合同价款总和大于合同价时，承包人应重新进行核实，凡未进行核实或者核实后仍然大于合同价的，则上报每期完成合同价款乘以相应的折减系数后才能作为价差调整的依据。折减系数=合同价/每期完成合同价款总和，当工程有净减少变更工程的，合同价应减去净减少工程的金额。
2、上报每期完成合同价款总和少于合同价时，承包人应重新进行核实，凡未进行核实或者核实后仍然少于合同价的，则上报每期完成合同价款作为价差调整的依据。
（四）工程实施过程中有发生变更时按如下原则调整价差：
1、变更工程合同没有适用单价需重新组价的，应按基期计价时点计算并按约定下浮率下浮。
2、变更工程调差以单份审批变更单完成的变更金额计算，可调工料机子项的现行价格时点为变更工程完成当月，如变更工程施工超过 1 个月，按月平均价计算现行价格。承包人和监理单位必须在变更签证单中注明该变更的施工起止时间，并经发包人确认。
3、当单份变更工程中有增加工程和减少工程的，而且减少工程造价在进度计量时已从合同价扣减的，增加工程的造价作为该份变更当期应支付的合同价款套用调差公式调整价差；当单份变更工程中有增加工程和减少工程的，而且减少工程造价在进度计量时没有从合同价扣减的，则该份变更的当期应支付的合同价款为增加工程和减少工程相抵后的净增加工程造价。
4、工程施工过程中，不属工程变更的费用索赔和代购材料价款不纳入每期应支付合同价款计算调差。
（五）实际工期超出合同有效工期时，按如下原则处理：
1、合同有效工期是指合同工期及非施工单位原因造成延误所补偿的工期之和，即合同有效工期=合同工期天数+有效索赔工期天数，从经监理单位和发包人批准的开工日期开始计算。
2、因承包人原因造成工期延误，实际工期大于合同有效工期的，计算调差的每期应支付完成合同价款以计划进度日期与实际进度日期两个价格中较低的作为调价依据。

3、合同有效工期外完成工程价款调差原则：按有效工期最后日当月至实体工程完工当月的平均价格作为现行价格，计算合同有效工期外完成工程价款价差，如计算的价差为调增时，不予计算；如计算的价差为调减时，应进行扣减。

（六）按调差公式计算的“需调整价格差额”已包括了税金、规费等按系数计算的间接费用，无需另行计算其他费用。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同招标时采用清单工程量，通过招投标阶段报价，形成暂定合同金额。其中绿色施工安全防护措施费按招标文件中给定金额填报。

本合同专用条款用单价合同： 
单价项目：是指包括了该清单人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润及合 
同范围内约定的风险等相关费用，并已得到双方确认的中标单价。单价项目除合同另有约 定外，在整个合同执行期内单价固定不变。投标时的工程量为估算量，这些项目的计价和 结算，以经监理工程师审核，最后经发包人批准后的施工图工程量和变更、索赔及其它等 工程量为准调整工程总量（增加或减少）进行计价支付，最终结算以经发包人和市财政局 审定的结算工程量为准。

12.2 预付款

12.2.1  预付款的约定

预付款支付比例及期限：2号线三期土建施工合同预付款为签约合同价的10%。
预付款扣回的方式：发包人不应向承包人收取预付款的利息。预付款将从应支付或将支付给承包人的工程款中扣回。发包人在工程计量产值达到合同签约金额的10%起抵扣预付款，按每次工程进度款以固定比例（即每完成合同价格的1%，扣回预付款的2.5%）分期从各期的支付证书中扣回，工程计量产值达到合同签约金额的50%时扣清全部预付款。

本款补充以下内容：

（1）预付款应专款专用，首先应考虑工程的备料款。一旦发包人发现预付款被挪作他用，发包人有权立即采取适当的措施来保证其专款专用。

（2）在承包人签订了合同协议书并提交了履约保函7天内，监理人应按约定的预付款额度及第12.2.1条约定批次签发支付证书，发包人在市财政局审核后28天内予以支付。

（3）本合同执行过程中，预付款使用必须执行发包人有关资金监管办法。
12.2.2申请预付款资料
（1）出具本次支付申请表；

（2）按本次支付金额100%出具预付款增值税专用发票；

（3）发包人要求的其他资料。
增加：12.2.3 工人工资
具体要求参照东莞市政府部门关于工程建设领域工人工资支付保证金的管理办法和发包人的要求。

12.3 计量

本条款补充、完善为：

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：是指根据本项目招标文件提供的工程量清单编制说明及工程量清单规范(2013)规定计算。（工程量清单编制说明中有约定的优先采用）

（1）除非合同中另有约定，本合同根据工程量清单中的项目，按照实际发生的工程量和该工程量清单中填写的价格进行结算和支付。所谓“实际发生的工程量”是根据以下内容而确定的实际工程量：

1）图纸（施工图或者变更图）；措施项目中涉及的承包人提供的措施方案图需经发包人及监理共同签认方可作为计量计价依据。
2）发包人发布的计量与支付相关管理办法。

（2）对承包人超出图纸或变更范围和因承包人原因造成返工的工程量，或由于承包人的不良施工方案造成的超工作量，不予计量。

（3）除非合同和工程量清单规范中另有规定，工程量均应以净值为准，且只对完成的符合工程量验收规范和设计要求的合格成品进行计量。

（4）除非合同中另有规定，所用计量单位均为法定计量单位。

（5）如果上述工程量计量支付规则中缺少（或不适用）与以下内容相对应的工程量计量支付规则，则监理工程师应与承包人商定补充的规则报发包人批准，以解决下述内容的计量、计价、结算和支付：

1）工程量清单中的项目：

2）第10款所述的变更项目；

3）按照本合同的任何条款应追加到合同价格或应从合同价格中扣除的费用或金额。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按自然月为一个计量周期。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）对合同清单工程量与施工图纸的工程量偏差以工程量清单修编的方式进行，分项工程计量的累计工程量不能超过工程量清单修编后的工程量。

（2）变更项目、索赔项目和其他项目（如果有）在变更发生后，承包人应按合同约定申报变更预算，并按照发包人有关流程经监理、发包人、市财政局（如需）审定后按规定流程审定后计量支付。工程量经监理审核后，以发包人确认批准的为准，其计量的总量不宜超过发包人批准的总量。

（3）承包人应于每月22日前向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
12.3.4 总价合同的计量（本条不适用 ）
关于总价合同计量的约定：   无   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    无        。（本条不适用 ）
12.3.6 其他价格形式合同的计量

本项不适用

本款增加第12.3.7项和12.3.8项：

12.3.7计量条件

1）工程计量时，承包人应准备好相应的施工图纸及其他必要的设计文件，并经监理人质量验收并与合同、施工图纸相比确认无误后所完成的工作内容方可作为计量依据；计量结果应由监理人和承包人确认无误后进行签字，并作为价款确认和支付的有效凭证。

2）工程计量时，所计工程量部分对应的施工图总工程量经监理和发包人确认。

3）只对完成的符合工程质量验收规范和设计要求的合格成品进行计量；对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，不予计量；根据工程量清单规范规定，属于工程量清单应包含工作内容的，不予单独计量。

12.3.8计量申报原则

1）工程经检验合格后，承包人每月25日前向监理工程师提交已完工程量的报告。监理工程师接到报告后7天内按图纸核实已完工程量（本合同中称计量），并在计量前24小时通知承包人和发包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的根据。

2）若承包人对监理工程师的计量结果有异议，可以在下期计量报告向监理工程师提出计量修改的要求。

3）发包人有权对监理工程师的计量进行抽检，并有权纠正监理工程师的计量错误。

    4）发包人若发现已计量支付进度存在错误的，有权在后续计量支付中进行纠正。
     5）发包人若发现存在超付款项的，承包人应配合将超付款项退回发包人，并协助发包人完善相关工作。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按月进行计量支付      。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人相关制度执行。  

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按照发包人相关制度及要求执行   。

（2）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：进度付款申请单由承包人按月提交：进度付款申请单按照专用条款第12.3.8约定的时间按月向监理人提交，结合工程量清单说明要求，并附上计量报表和有关证明资料。      

12.4.4 进度款审核和支付

（1）合同专用条款修改为：
监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款执行   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送或承包人修正和提供补充资料后重新报送的进度付款申请单及相关资料后28天内（东莞市财政局等相关部门的审批时间不含在该段时间内）。  

（2）合同专用条款修改为：
发包人支付进度款的期限：进度款支付证书经东莞市财政局等相关部门审批完成后且收到承包人开具有效票据等相关资料后的14天。 
删除“发包人逾期支付进度款支付违约金的条款”
补充：承包人在收取进度款前向发包人提供按国家及地方税法的相关规定开具发票，否则发包人有权不予支付该款项。
合同专用条款增加：
（3）月度进度款支付比例

在合同履行期间，竣工结算或过程结算前，进度款支付比例为当期计量工程价款的90%。合同施工过程结算经政府相关部门审查后可支付至对应施工过程结算总价的 97% （若合同范围内其他过程节点存在未经市财政局审定的负变更，发包人有权根据实际情况调整本过程节点结算支付比例以免出现超付工程款的问题）。合同结算审查后发包人最多支付至东莞市财政局审定工程总价的 97%，合同结算价的 3% 作为质量保证金，按第15.3条规定支付。本合同的计量和支付管理按照东莞市财政局的有关要求和发包人颁布的相关管理办法执行。
补充以下内容：

合同履行期间，变更项目、索赔项目、人工材料调差和其他新增项目（如有）发生，经东莞市财政局审定后随进度款支付，支付比例按东莞市财政局等相关部门要求实施。

（5）变更工程价款是指承包人完成设计单位发出的经发包人确认的同一单项工程中由相同变更原因引起的设计变更要完成的工作内容所需要追加（或减少）的工程价款。

1）单项变更工程价款应当同时满足以下条件才能申请作为同期工程进度款支付：

a.已按规定的程序办理工程变更审批签证手续；

b.变更工程已按要求完成施工，质量验收符合合同约定及工程质量验收规范，工程量已核实；

c.单项变更工程价款100万元以下（含100万元）由发包人按规定进行审核并经承包人确认；单项变更工程价款100万元以上，变更预算按规定经市财政局审核，并经发包人和承包人确认。

2）变更工程进度款应按月实际完成工程量进行计量，可按不超过审定变更后金额的80%支付。余款过程结算或竣工结算完毕后，按有关条款支付。
3）合同约定的工料机调差，按合同价外增加（减少）工程价款处理，根据发包人和监理单位每期计算结果的80%与工程进度款同期支付（扣减），余款过程结算或竣工结算完毕后，按有关条款支付。
12.4.6 支付分解表的编制

1、措施项目支付分解表的编制与审批：按发包人的管理办法及合同施工图预算清单说明执行。
增加第12.6~12.9条款：

12.6 施工过程结算

12.6.1施工过程结算节点划分

施工过程结算节点划分为：土建工程分别以单个车站主体（每个车站主体结构分别为一个过程结算节点）、单个车站附属（含通过审批的施工图实施范围内出入口、风亭、风道、冷却塔等）；前期工程按专业以单个车站为一个施工过程结算节点工程。发包人有权根据工程特点、工期长短及单位和分部工程验收要求，合理划分施工过程结算节点，且施工过程结算节点的划分需符合《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》中的相关规定。

12.6.2施工过程结算条件

施工过程结算需符合如下条件：1、项目承包合同有效期一年（含一年）以上；2、申报过程结算的节点工程造价超过合同价的10%或者1000万元；3、申报过程结算的节点工程已按设计图纸和合同要求完工，并有建设单位的初步验收合格证明；4、申报过程结算的节点工程结算资料完整并符合市财政投资工程项目结算资料送审要求。

12.6.3施工过程结算申请及审核

具备过程结算条件的各节点工程，过程结算申请及审核可参照本合同专用条款第14.1、14.2执行。承包人可视情况一个或多个节点工程一起办理过程结算。各过程结算节点施工图工程量与合同清单工程量之间的偏差可据实纳入过程结算办理，工程量存在偏差的清单项目执行专用条款10.4、10.11条。
12.6.4施工过程结算计价及支付原则

过程结算计价原则按照合同按合同专用条款10、11、12条约定的有关计价原则及计价依据进行，合同的过程结算以东莞市财政局审定的金额为准。合同过程结算经东莞市财政局审查后可支付至对应过程结算审定金额的97%，剩余部分款项支付按合同专用条款15.3条执行。过程结算以《关于印发东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法的通知》（东财〔2021〕20号）、《关于明确市财政投资建设项目施工过程结算送审要求有关问题的通知》（东财函[2021]1188号）为准。
（1）施工过程结算价款应包括节点工程的合同价、变更工程造价、及工程索赔费用、工料机调差四部分。变更及工程索赔按规定需报行业主管部门或市分管领导审批的，应当完成相关审批手续。

（2）各节点工程发生的工程变更而追加（扣减）的价款及工料机调差应当在当期施工过程结算中同步办理，对已完成过程结算审核的节点工程，项目竣工结算时，不再受理该部分补充的其他变更增加工程价款相关审核。
12.7 承包人资金的管理    
12.7.1承包人项目经理部应在中标进场后建立专用账户，承包人须与发包人、银行签订三方资金监管协议。
12.7.2在整个合同履约期间，承包人除能得到发包人根据合同条件的约定应支付的工程进度款等款项外，不会再得到来自发包人的任何超出合同条件约定的任何额外资金的支持，因此，在整个合同履约期内，承包人应考虑并准备足够的自有流动资金，以满足本工程正常施工的需要；除非合同文件中另有约定，发包人和监理工程师都不会接受任何因承包人生产资金不足而提出的任何性质的索赔和提前支付的要求。

12.7.3承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，按照本合同专用条款3.10款要求不得转移或用于其他工程。发包人的预付款、进度款将转入承包人在发包人指定的银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止支付，直至承包人改正为止，同时有权要求承包人承担因此而产生的损失补偿责任。

12.7.4 承包人需遵守广东省、东莞市及发包人的相关工人工资支付分账管理办法及实施细则。

12.8 工人工资
按《关于印发<广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》（粤人社规【2015】3号）、文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》（东建[2006]7号）及《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知》（东建价〔2022〕1号）规定，实行定额人工费专户支付工人工资制度。相关文件如有更新，以最新发布的文件规定为准。

12.8.1本工程合同总价已含的定额工日工资的总额为：             元 。

①承包人应通过工人工资账户支付工人工资，本工程进度款中的工人工资部分将拨入工人工资账户，按工程项目列清，专款专用。

本工程工人工资账户如下：

户  名：

账  号：

开户行：

②工程进度款的支付除按本款规定执行外，尚需按东建[2006]7号文的规定执行。

③工人工资支付及监管按《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》（东建[2006]7号）的规定，承包人必须在签订合同前提供用于支付工人工资的企业基本账户，保证每月准时、足额发放工人工资，并在工地现场的公示栏上及时公布。承包人每次申请支付工程款前，必须将当月的工人工资支付情况报表及劳务分包合同、班组与工人签订的劳动合同同时上报发包人，否则暂停支付工程款。由于承包人没按相关发放工人工资的约定而拖欠或克扣工人工资，造成上访事件的，经发包人及有关行政主管部门查证核实后，发包人有权对承包人处予拖欠工资总额的30%的违约金，同时监督承包人全额发放拖欠的工人工资。对于后果严重者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，发包人将同时追究承包人的违约责任。

④若承包人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、招标文件及合同专用条款中约定的违约处罚、欠付工人工资、欠付材料款等情况，发包人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户，并从当期应付工程款中扣除相应款额偿付承包人所欠款额。承包人造成发包人损失的，发包人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以补偿。

12.9发票

承包人在收取款项前应向业主单位开具合法合规的增值税专用发票，否则发包人有权不予支付该款项。

乙方需提供按照中国税法法律规定的开票时间、税率（或征收率）开具税务机关监制的增值税专用发票，业主单位的开票信息如下：
    公司名称：东莞轨道交通二号线三期投资有限公司
    纳税识别号：91441900MA5585P15X
    地址、电话：东莞市南城街道东莞大道116号
                      0769-22083255
    开户行及账号：广发银行股份有限公司东城支行
                      9550880223042400136

12.10支付方式

按合同所注明的账号以银行转账的方式支付。承包人同意指定以下银行账户作为工程款收款账户。

开户行：

开户名：

银行账号：

发包人向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款业务。
13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

本条补充以下条件：

（4）已完成监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）已完成监理人要求提交的竣工验收资料清单。

（6）政府消防管理机构、人防管理机构、劳动安全管理机构、质量监督机构等相关部门己对消防系统、人防设施等相关工程进行了初步检查；承包人已对上述初步检查中发现的问题整改完毕。

（7）符合政府或有关管理部门规定的其他任何竣工条件。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按以下程序执行。

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成预验收和审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）发包人收到经监理人审核的竣工验收申请报告后并在确认工程已具备竣工验收条件后组织勘察、设计、施工、监理、东莞市质量监督机构等有关单位，分成若干个专业验收组进行竣工验收，监理工程师协助有关工作。

（3）竣工验收前，承包人提供质量自评报告，监理单位、勘察单位、设计单位分别提供质量评估报告，发包人、设计、施工、监理单位分别填写工程竣工验收意见，作为竣工验收的依据。对工程实体和竣工文件材料检查中提出的问题和缺陷，承包人还应对该部分继续补正完善并承担相应的费用及由此给发包人带来的损失。

（4）竣工验收合格后，发包人应及时提出竣工验收报告，并在合理的时间内安排向政府及有关管理机构办理必要的备案手续。对此，承包人有义务进行协助。

（5）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请，并按本项约定的程序重新进行验收。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按合同通用条款规定执行   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   按合同第16.1款的规定承担违约责任         。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按合同第7.5款的规定承担违约责任。
如果由于某单位工程进行竣工验收，可能对尚未完成的工程或其他分项工程的实施造成影响，承包人应考虑与此有关的风险和费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   无  。
（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  无  

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人工作范围内最后一个单位（子单位）工程验收结束并经发包人指令的时间为准    。

本项补充以下要求：

（6）竣工验收后的场地移交，承包人应对施工场地进行清理并移交。施工场地的清理应达到发包人及监理单位的规定要求。发包人可以根据工程建设需要要求承包人提供或移交场地，承包人必须无条件按要求提供或移交。对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留或移交其他本工程施工单位的，承包人清退场时应服从发包人的协调安排，相关费用包含在合同总价内，不另行计列费用。
（7）修缮所有损坏、消除所有污迹、替换所有需更换的材料。

（8）整个工程应达到干净、整洁和能随时投入使用的状态。

补充第13.6.3款：

13.6.3 特殊情况下，发包人可根据工程总体实施需要要求承包人先行移交部分已完工程，该部工程可按实际可行性逐批、逐段组织验收。

补充第13.7~13.8款：

13.7 验收管理办法

发包人颁布本工程的相关验收管理办法时，按发包人管理办法执行。

13.8 竣工资料

13.8.1承包人在申请工程竣工验收之前，应按照政府有关部门以及发包人要求，进行整理和装订全套竣工资料（含竣工图）并保证其正确性、有效性和完整性。

13.8.2承包人对工程竣工资料的准备、编制、整理和装订负有完全责任。承包人应在整个施工过程中严格依照政府相关法规、规章和本合同文件的要求，认真做好竣工资料的收集整理工作。

13.8.3竣工图应基于施工图、变更指令等进行准备和制作，此类图纸应以监理人批准的格式进行准备和递交。

13.8.4承包人应按发包人要求的份数、时间和内容质量，将竣工资料提交给发包人，发包人应在竣工验收通过后合理时间内移交至城建档案馆。资料的准备、编制、整理、缩微、装订费用由承包人自行承担。

13.8.5承包人应自费保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录，以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

13.8.6当分部工程完成时，承包人须按竣工文件的编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编订成册，按发包人要求的份数提交监理人，原始资料由承包人保存。

13.8.7当工程接近完成时，承包人须按东莞市的有关规定编制竣工验收所需的竣工文件，包括竣工图表和设计、施工文件两部分。该文件应在竣工验收前56天提交监理人审查。

13.8.8承包人应按照发包人要求及相关管理办法提供相应工程记录与竣工文件的电子文件，并符合相关规范、规定要求。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

本条修改为：

工程交工验收或竣工验收合格后，发包人与承包人应及时按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项,进行工程竣工结算。承包人应于竣工验收报告确认次日起三个月内递交竣工结算报告及完整的结算资料。承包人提交的结算书应由本单位的注册造价工程师编审，要求加盖注册执业专用章。如承包人不具备编制结算书能力,可委托有规定资质的工程造价咨询机构编制。

发包人收到竣工结算报告和完整竣工结算资料之日起60个工作日完成核实和审核。

由于承包人原因未按规定时间提交结算资料、对结算审核结果进行确认和反馈的工程项目(包括与工程有 关的施工、材料、设备、零星工程及服务类合同),发包人可采用单方结算。

具体约定如下：
（1）承包人应当按照东莞市财政局及发包人有关规定、竣工资料管理办法及监理人批准的格式，编制单位工程竣工结算资料、单项工程和竣工结算报告及完整的结算资料，并附上任何必要的证明文件和相关资料，与工程竣工报告一并提交监理人审查。承包人向监理人按发包人要求的份数提交竣工付款申请资料，并详细说明以下内容：

a、到该移交证书注明日期为止，根据合同所完成的所有工作的价款；

b、除质量保证金外，根据合同或其他约定应得到的任何应付而未付款项的总额。

（2）承包人在规定时间内如未提供完整的工程竣工结算资料，经发包人书面催促后14天内，仍未提供或者没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行结算，责任由承包人承担。

（3）承包人提交结算资料经市财政局审定后，未提供合理证明材料或无正当理由拒绝签认结算（含过程结算）审定结果的，发包人经书面致函督促30天内仍未实质性进展的，发包人可以在发包人官网及有关第三方网络平台公示3个工作日，仍未收到承包人书面反馈意见及支撑材料的，视为承包人已认可市财政局审定结果，可以由发包人直接确认市财政局结算审定结果。承包人不得有异议，不得就有关审核结果进行诉讼。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

（2）发包人完成竣工付款的期限： / 。

（3）关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

增加以下内容：

合同结算

1、竣工结算原则

（1）本合同按照结算造价最终以东莞市财政局审定为准。

（2）结算计价原则按照合同按合同专用条款约定10、11、12条的有关计价原则及计价依据进行。

（3）东莞市财政局有权在合同最终结算时，对合同履行过程中过程结算及变更、调差等造价文件中存在的错漏、重复计算情况进行纠正。

（4）单价项目：

单价项目以合同清单综合单价（除非本合同其他条款另有约定，否则其综合单价在结算时不作调整）和实际完成的工程量（须经发包人及监理书面确认）为依据，并依据本合同第10条“变更”、第11条“价格调整”、第12条“合同价格、计量与支付”、第14条“竣工结算”、第15.3条“质量保证金”等合同条款确定结算价。
2、监理人在收到合同结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人在收到监理人提交的经审核的合同结算申请单后90天内完成发包人审核（不包括东莞市财政局等政府相关部门审核的时间）。

3、发包人完成合同付款的期限：竣工结算资料及承包人上报结算付款申请资料经东莞市财政局等政府相关部门审批后的56天内。

发包人超过约定的支付时间延期支付的，承包人可向发包人发出要求付款的催告通知，发包人收到承包人通知后仍不能按催告通知付款的，可与承包人协商、签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

4、关于合同付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的合同付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的交工付款证书后7天内提出异议。合同当事人对异议部分进行协商并达成一致，按一致意见实施；如不能达成一致，按本合同第20条〔争议解决〕约定处理。

5、终审单位在本项目合同结算完成后对本项目合同结算进行审核，不论之前监理工程师或发包人对结算中的有关问题协商一致或作出决定，如这些协商或决定与终审单位的最终结算审核结果不一致，应以终审单位出具的最终审核报告为准。如此时发包人已将款项多付或少付给承包人，应将该部分多付或少付的款项追回或追加给承包人。

6、结算终审之后，承包人不得再由于履行合同或工程实施而产生的任何问题或事情向发包人要求索赔。

7、终审单位

东莞市财政局作为终审单位，合同过程结算、竣工结算等除合同另有约定外，以终审单位审核的结果为准。

8、有关合同结算的特别约定：

（1）经发承包双方签署认可的施工过程结算文件，应当作为竣工最终结算文件的组成部分；

（2）合同的最终结算以终审单位（东莞市财政局）审定的金额为准，合同结算经审查后发包人最多支付至终审审定工程结算总价的97%；合同最终结算时如发现过程结算有误需要修正的，市财政局有权进行调整。
（3）承包人的工程结算书报发包人和终审单位审核后，应指定专人配合发包人和终审部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等事宜。

（4）发包人或终审单位在审核结算过程中，通知承包人前来核实结算金额、办理评审结果确认表等事宜15天内，承包人不配合相关结算事宜的，由发包人或终审单位再以书面函件催告，承包人在收到该书面催告函件14天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为承包人已认可发包人或终审单位的评审意见。发包人可按《关于印发东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法的通知》（东财〔2021〕20号）单方结算流程执行，结算审核结果直接由东莞市财政局与发包人两方确认，承包人不得再对结算金额提出异议或请求鉴定。

（5）结算手续办理完毕后，承包人负责归档并办理工程尾款支付申请手续。

（6）承包人申请付款需按发包人及东莞市财政局相关要求提供相关资料。

    （7）如有关审计部门发现合同履约过程或竣工结算中存在需承包人整改的问题，承包人同意无条件配合审计整改。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按当地档案、财政等相关政府部门及发包人的规定。
承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后28天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单且经发包人及东莞市政府相关部门（如果有）审批后56天内向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成颁发最终结清证书，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后，且承包人上报结清请款资料经发包人及东莞市政府相关部门（如果有）审批后56天完成支付。

（3）承包人对发包人最终结清证书及支付有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起计算24个月。

15.2.1款补充以下内容：

（1）承包人应对缺陷责任期内已交付使用的工程承担缺陷保修义务。

    （2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

监理和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，承包人负责修复，发包人应承担修复和查验的费用。

（3）承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用承担按第（2）条约定办理。

15.2.4款修改为以下内容：

 承包人应于缺陷责任期届满后14天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后28天内核实承包人是否履行全部缺陷修复义务，承包人未能在缺陷责任期内履行全部缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用，并按发包人修复该部分缺陷实际支出费用的30%进行违约处罚。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金优先采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）质量保证金为结算价的3%；

（3）其他方式：    无      。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：    无      。
关于质量保证金的补充约定： 按东财[2021]20号文要求， 如果承包单位以工程担保代预留工程质量保证金的，经发包人审核同意后向承包单位支付的工程竣工结算价款不再保留质量保证金。
15.3.3质量保证金的退还

本款修改为以下内容：

质量保证金在缺陷责任期终止证书颁发后、竣工结算结果经发承包双方确认及承包人申请质量保证金退还的资料经发包人和东莞市财政局等政府相关部门审批后56天内，发包人支付质量保证金（或退回质量保证金保函）。质量保证金不计付利息，支付时须扣除应扣费用。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》等相关法律和行政法规规定执行 。

本款补充以下内容：

承包人应当按照《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》中的有关规定与发包人签署的工程质量保修书。工程质量保修书中应当约定保修期、保修范围、质保金、承包人未履行保修义务与责任、缺陷原因调查、保修责任终止等内容。工程质量保修书作为本合同附件。

15.4.3 修复通知

承包人收到发包人保修通知后，按通知的时间到达工程现场。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1改为：

16.1.1发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）无任何正当理由拒不支付工程款。 

（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前下达开工通知的违约责任：工期顺延按7.5款约定执行 。
（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 限期整改，工期延误按7.5款约定执行。

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：限期整改，工期延误按7.5款约定执行。

（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：限期整改，工期延误按7.5款约定执行。

（5）其他：  无   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（9）未能遵守监理工程师发出要求承包人改正通知的；

（10）承包人违反第3.1、3.2、3.3款的规定；

（11）承包人文明工地未达到第6.1款的约定标准；

（12）无正当理由未按第7款规定开工或采取必要措施加快工程进度的；

（13）因承包人原因危害了公共安全、公共环境或其他人员的利益；

（14）承包人在本合同执行过程中在质量、进度、安全生产、文明施工、信访维稳等方面出现严重问题，事实上已经构成对发包人的社会形象产生严重影响；

（15）承包人拒不接受政府相关部门（包括但不限于政府质量、安全监督部门等）的监督、检查、协调管理与决定；

（16）擅自放弃或否认合同条款；

（17）破产或无力偿还债务或作为一家公司宣告停业清理，但此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

（18）16.2.2条表格中所列其他违约事项。

（19）其他合同条款规定的情形。 

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：除另有约定的外，当承包人出现合同约定的违约情况时，应按下表约定承担违约责任；给发包人造成的经济损失的，应赔偿损失；违反国家及地方有关法律、法规等规定，按规定执行。经发包人书面提醒或警示仍然不改正或不停止违约行为时，发包人有权书面通知承包人解除合同并将要求承包人限期离场，并聘请其他人继续完成承包人合同工程，承包人应承担由此产生的一切费用及赔偿责任 。 

承包人人员、安全、质量违约责任处罚明细表
	项目
	分项考核内容
	违约事项
	处理方式
	违约额度

	组织管理
	人员情况
	承包人擅自更换项目负责人的
	限期整改以保证满足合同需要，并处违约金（注：有以下情况之一的，经发包人核实审批后不予处罚：因重病或重伤并持有三甲医院证明，两个月以上不能履行职责的；离职的；死亡的）。
	处以违约金60万元/人.次。

	
	
	承包人擅自更换技术负责人的
	限期整改以保证满足合同需要，并处违约金（注：有以下情况之一的，经发包人核实审批后不予处罚：因重病或重伤并持有三甲医院证明，两个月以上不能履行职责的；离职的；死亡的）。
	处以违约金30万元/人.次。

	
	
	承包人擅自更换其他主要管理人员（指的是除项目负责人及技术负责人外，项目部部门负责人及以上）的
	限期整改以保证满足合同需要，并处违约金（注：有以下情况之一的，经发包人核实审批后不予处罚：因重病或重伤并持有三甲医院证明，两个月以上不能履行职责的；离职的；死亡的）。
	以承包人进场后开工前上报发包人并获批准的项目部部门及以上负责人（除项目负责人和项目技术负责人外）名单为准，擅自更换的处以违约金5万元/人.次。

	
	
	承包人无正当理由拒绝发包人更换其主要管理人员（包括项目负责人、项目技术负责人及其他主要管理人员）
	限期整改以保证满足合同需要。
	按上述承包人擅自更换项目负责人、项目技术负责人及其他主要管理人员的违约额度执行。

	
	
	擅自将合同的全部或部分工程分包给其他人；或未依法分包
	限期整改。承包人应承担其违约所引起的费用增加。
	视情节处违约金为分包工程合同价款0.5%~1%，情节严重的发包人有权终止合同。



	合同管理
	合同执行情况
	施工中存在安全或质量问题未及时采取处理措施的；或被监理人、发包人或监督站发现并下达整改通知并勒令返工的；接到监理人（发包人）关于质量不合格的处理指示后不予执行的。
	限期整改。
	按东莞市政府相关部门要求、发包人管理办法及本合同条款执行。

	
	合同约谈整改
	发包人根据合同履约情况需要约谈承包人的，承包人未在约谈通知规定时间内实质性响应的。
	限期整改，逾期未整改按照合同约定处违约金。
	从约谈通知约定的应到场时间起算，超过1天未实质响应的，按照5万元/天计算违约金。承包人未实质响应约谈事项的，且累计该项违约金达到合同总金额1%时，发包人有权单方面终止合同，所有责任由承包人承担（时间按日历天计算）。（因疫情等不可抗力因素无法到场的可以免除违约金）

	
	变更、结算（含过程结算）
	承包人对市财政局出具的变更、结算（含过程结算）审核结果确认不及时的。
	限期整改，逾期未整改按照合同约定处违约金。
	超过市财政局规定时间未回复意见或者确认审核结果的。发包人经电话或者致函催促后，7天内承包人仍未提交书面反馈意见或有关支撑材料的，承包人需承担违约金。违约金金额按承包人延迟确认市财政局审定成果文件金额1‰计算。（因疫情等不可抗力因素无法确认的可以免除违约金）

	安全质量管理
	施工过程控制
	所施工范围发生质量（安全）事件
	限期整改，视情节对承包人处以违约金。
	按东莞市政府相关部门要求、发包人管理办法及本合同专用条款5、6执行。

	
	质量（安全）控制
	 所施工范围发生安全（或质量）生产事故，或因事故引起次生灾害的
	限期整改，视情节对承包人处以违约金。
	按东莞市政府相关部门要求、发包人管理办法及本合同专用条款5、6执行。


	
	事故处理
	违反合同文件约定的其他违约事项
	限期整改，责令承包人对其相关人员进行处理，并视情节对承包人处以违约金。
	按本合同专用条款5、6条约定的违约处理方式、东莞市政府相关部门要求及发包人管理办法执行。


备注：1.上表中各种违约额度约定不一致的，以违约额度较高的为准。2.若承包人本合同主要管理人员连续缺勤超过7天或累计缺勤超过30天且未经发包人书面批准的，按照上表中所列人员更换处罚的原则追究承包人违约责任。3.处以违约金后，并不免除承包人应该承担的赔偿责任。
增加以下条款：
16.4 项目月度综合考核金制度

月度综合考核金每月以承包人当期工程款的1%作为综合考核金基数；考核金在考核结果公布后，以最近一期工程款作为基数进行核算，并在该期工程款支付前后一个月内单独交纳，在下期工程款支付前完成缴纳，否则暂停支付工程款；若干月合在一起计量的，考核金按对应月份考核结果的平均值为准；考核期间为合同签订日至质保金返还日。考核金作为本合同的违约金处理。若公司在合同履行期间颁布新的考核金制度，则按新制度执行。
发包人每月对承包人从安全、质量、进度、日常管理等方面进行综合考核，综合考核表基础分为100分，在此基础上采取扣分和加分结合的形式，允许最后得分大于100分。每月对承包人综合考核并发文，每期考核金的金额根据考核结果确定。

综合考核表每月考核得分在90分及以上为优，获得当月100%考核金；得分在80～90分（不含）为良，获得当期考核金的80%；得分在70～80分（不含）为合格，获得当期考核金的60%；得分在70分（不含）以下为不合格，不获得当期考核金。

承包人连续两期或累计三期考核不合格，则发包人启动约谈承包人公司领导的程序，要求承包人采取切实有效的改进措施满足考核目标；承包人连续三期或累计四期考核不合格，发包人有权对承包人作出以下任一措施：（1）承包人接到发包人通知后7天内立即更换项目负责人，并按照本合同专用条款更换项目负责人的相关条款对承包人进行违约处罚；（2）发包人可直接按照本合同中因承包人违约造成合同解除的相关条款执行；（3）发包人可将承包人合同中一部分或剩余工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

月度综合考核评分表
	序号
	检查内容
	评分标准
	得分
	备注

	一
	安全、文明施工管理
	基础分30分
	
	

	1
	项目被投诉属实或施工单位行为造成不良社会影响，被媒体曝光的
	-5分/次
	
	单项

	2
	被发包人或政府主管部门通报批评的
	-5分/次
	
	单项

	3
	被发包人或政府部门相关监督机构下发整改通知书
	-1～-5分/单
	
	单项

	4
	日常检查发现项目部存在的较大安全制度、思想、设施、管理、隐患处理、教育、事故隐瞒不报等方面问题
	-1～-5分/次
	
	单项

	5
	项目发生一般（不含）以下安全事故（事件）
	-2～-10分/次
	
	事件苗头为-2分，一般事件为-5分，险性事件为-10分，单项

	6
	发生一般（含）及以上安全责任事故
	-30分/次
	
	单项

	7
	当月获得国家双优工地或安全标准化工地称号及其他工程安全奖项
	+10分
	
	单项

	8
	当月获得省、部级双优工地或安全标准化工地称号及其他工程安全奖项
	+5分
	
	单项

	9
	当月获得市级双优工地或安全标准化工地称号等其他工程安全奖项
	+3分
	
	单项

	10
	当月受到发包人或市级以上政府主管部门表彰表扬
	+3分/次
	
	单项

	11
	积极按发包人要求协助开展抢险救灾行动
	+3～+10分/次
	
	单项

	12
	其他可加分、减分事项
	参考上述分值
	
	单项、综合

	二
	质量管理
	基础分30分
	
	

	1
	项目被投诉属实或施工单位行为造成不良社会影响，被媒体曝光的
	-5分/次
	
	单项

	2
	被发包人或政府主管部门通报批评的
	-5分/次
	
	单项

	3
	被发包人或政府部门相关监督机构下发整改通知书
	-1～-5分/单
	
	单项

	4
	日常检查发现项目部存在的较大质量制度、思想、设施、管理、隐患处理、教育、事故隐瞒不报等方面问题
	-1～-5分/次
	
	单项

	5
	管理不力，未严格执行检测、监测制度，或工程存在较大质量缺陷的
	-2～-10分/次
	
	单项

	6
	项目发生一般（不含）以下事故（事件）
	-2～-10分/次
	
	事件苗头为-2分，一般事件为-5分，险性事件为-10分，单项

	7
	发生一般（含）及以上质量责任事故
	-30分/次
	
	单项

	8
	当月获得国家级质量奖项
	+10分
	
	单项

	9
	当月获得省、部级质量奖项
	+5分
	
	单项

	10
	当月获得市级质量奖项
	+3分
	
	单项

	11
	当月受到发包人或市级以上政府主管部门表彰表扬
	+3分/次
	
	单项

	12
	其他可加分、减分事项
	参考上述分值
	
	单项、综合

	三
	进度投资管理
	基础分30分
	
	

	1
	通过优化设计、施工方案对提高工程质量、加快工程进度、节约投资有明显实际效果（以发包人发布的计划为准）
	+5～+10分/项
	
	单项

	2
	完成发包人制定月度目标120%及以上
	+5分
	
	

	3
	完成发包人制定月度目标100%～120%（不含）
	+3分
	
	

	4
	完成发包人制定月度目标100%
	0分
	
	

	5
	完成发包人制定月度目标80%～100%（不含）
	-5分
	
	

	6
	完成发包人制定月度目标60%～80%（不含）
	-10分
	
	

	7
	完成发包人制定月度目标60%以下
	-15分
	
	

	四
	日常管理
	基础分10分
	
	

	1
	主动的服务意识，积极贯彻发包人意图
	+1分/人·次
	
	

	2
	项目负责人每月带班生产时间少于本月施工时间的80% 
	-5分/月
	
	

	3
	必须参加各项会议的承包人参会人员无故缺席并会前未书面向会议主持人请假被且许可的情况
	-5分/人·次
	
	

	4
	项目部班子成员、各部门负责人在发包人代表检查时离岗、脱岗或施工现场关键工序无项目管理人员旁站，且未事先向发包人代表请假的情况
	-2分/人·次
	
	

	5
	项目部班子成员、各部门负责人、关键岗位人员离开本市24小时以上且未经发包人代表许可的情况
	-1分/人·日
	
	

	6
	因承包人原因出现信访维稳事件
	-10分/单
	
	

	7
	不服从发包人合理的管理要求和指令，或未按时落实发包人整改意见，或态度恶劣的。
	-1～-3分/人·次
	
	


备注：质量、安全责任事故的处理：根据国家、省、市相关安全法规、规定和东莞市轨道交通有限公司相关制度、本合同条款执行。同一年度,对发生死亡事故且被政府认定为承包人负主要责任的，在事故发生或事故定性的次月，按东莞市轨道交通有限公司相关制度、本合同条款认定的违约金上缴市财政国库支付中心工程专户。

16.5 违约金及考核金的收缴

    承包人因违反本合同有关违约条款或者因日常考核被发包人扣除的违约金，以发包人书面文件为依据，按程序上缴国库，不在当期计量中抵扣。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的情形（包括但不限于）：

（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的地震、海啸、瘟疫、水灾、风灾、雪灾等；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。

17.3 不可抗力后果的承担
本项修改为：
因不可抗力事件影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期；因不可抗力事件导致的费用，由合同发包人与承包人双方按照下列规定承担，且合同价款不作调整：

(1)
承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备、永久工程、运至现场的材料和工程设备的损坏，由发包人承担；

(2)
施工场地内的各自人员伤亡和本款第(1)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；

(3)
停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由承包人承担；

(4)
工程所需的清理、修复费用，由合同双方当事人各自承担。

17.4 因不可抗力解除合同

本条款改为：因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人有权解除合同。解除后的支付款项按通用条款执行。

增加以下条款：
17.5不可抗力事件发生后处理原则
不可抗力事件发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.6 疫情的处理

因疫情导致承包人发生的一切费用（包括成本增加和利润的减少）均由承包人承担。
 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   由发包人投保建筑、安装工程一切险及第三者责任险，保险金额和费率等以投保人和保险公司签订的保险合同为准 。
18.3 其他保险

本项细化为：

（1）承包人应为其施工人员、设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并已包含在签约合同价中，发包人不单独支付。

（2）为了分散或降低风险，承包人可以办理其他商业保险，由此产生的风险、费用和开支由承包人承担，并已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

（3）国家、地方政府要求必须购买的保险，承包人按照相关要求自行投保，该部分费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  无   。
选定争议评审员的期限：   无  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  无  。

其他事项的约定：  无   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   无  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向   工程所在地 人民法院起诉。

本项补充：发承包双方由于或起因于合同或工程施工而发生任何争议时，无论是在工程施工中还是竣工后，此类争议可以先通过友好协商解决。

本款补充第20.6条款：

20.6其他约定

20.6.1  发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院判决停止施工。

20.6.2   法院做出的判决应是最终的，并对发包人和承包人均有约束力。

20.6.3   争议解决期间，双方应继续履行本协议中未处于争议之下的其他条款。不论出于任何原因，非经发包人同意，承包人均不得擅自停止本合同所涉工程的建设施工进程。

20.6.4   合同确已无法履行的情况下，发包人有权要求承包人按照发包人通知的时间内清理场地并退场，否则，造成发包人的损失由承包人承担。

20.6.5 应市政府或有关主管部门要求，需纳入本合同同步实施的本合同范围以外其他工程内容，按补充协议方式另行约定。

21  合同的解除与终止

21.1 合同解除的理由

21.1.1   由于以下原因，一方当事方可解除合同：

（1）另一当事方面临破产或解散的处境而无力继续履行合同；

（2）根据第16款、17款约定的情形；

（3）本项目承包人出现重大违法、违规行为；

（4）根据法律或合同规定，当事双方已不可能继续履行本合同。

21.2 合同解除的程序

21.2.1   一方根据合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第20款关于争议的约定处理。

21.2.2   合同解除后，除根据本合同约定情形外，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出现场。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿由此给对方造成的损失。由于承包人造成的发包人损失的赔偿优先从发包人应付而未付给承包人的款项中扣除，不足部分由承包人退还。
21.2.3   合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理、管辖和损害赔偿条款的效力。

21.3 合同终止  

发包人和承包人完全地、适当地履行合同全部权利义务，承包人向发包人交付竣工验收合格的工程并配合完成2号线三期工程项目竣工验收（即国家验收）后，本合同即告终止。

合同的权利义务终止后，承包人应当遵循诚实信用原则，继续履行通知、协助、保密等义务。

22. 缴税

22.1 根据国家及地方政府现行税法就本合同项下有关的向发包人征收的一切税费由发包人负担。

22.2 根据国家及地方政府现行税法就本合同项下有关的向承包人征收的一切税费均由承包人负担。

承包人在投标报价时已充分了解和理解政府对相关税费的规定，承包人所报税率一旦确定，除非政府部门强制性进行调整，在合同执行期间不再作调整。

23. 补充要求

23.1 承包人应指定一位具备相应资质的专职人员负责工地的安全文明施工工作，其施工、工作人员应遵守工地的安全、防火、保卫、文明施工制度和有关规定，不得损坏现场和建筑成品。承包人必须了解清楚附近建构筑物情况，保证施工期间不因为施工原因使附近建构筑物在施工期间及之后受到影响，如属承包人造成的破坏和损失，责任由承包人承担。

23.2档案管理
23.2.1归档责任与组织管理：建设项目档案管理，按照“谁产生、谁立卷”原则，实行项目负责制。承包人须负责工程范围内所有文件的形成、收集、积累、整理、立卷、归档及移交，对文件的形成质量和整理质量负责，对档案的真实性、准确性、有效性、齐全完整性、系统性负责。承包人须根据发包人有关档案管理规定，建立项目部档案管理办法，建立档案管控网络，建立项目档案管理岗位责任制，将档案管理工作纳入有关人员岗位职责、纳入有关质量检查、纳入工作计划考核。档案资料的形成与管理应与工程建设进度同步进行，真实反映工程建设的全过程。
23.2.2档案人员管理：承包人须配置有相关经验的专职档案管理人员负责本项目档案管理及移交工作，并保持人员的相对稳定。档案人员须经发包人进行档案业务培训合格后方能上岗，项目建设过程中不得随意更换人员，特殊情况下需更换的，须取得发包人档案管理部门的同意并备案。合同履行期间，档案人员变更不得超过两次，且承包人应做好工作交接；如有超过变更次数的，发包人按照5万元/人/次进行处罚。对档案管理人员不满足要求或人数不足的，发包人有权更换或增加档案人员，承包人须配合。
23.2.3设备与场地：承包人须配置满足档案管理要求的有关设备、办公用品，配备适合档案工作的场所及安全存储环境。
23.2.4归档范围与质量：包括纸质、声像和电子等多种载体形式的档案。具体文件可参照发包人《轨道交通工程档案编制移交实施细则》等具体要求执行。文件的形成质量与整理质量须满足上级有关规定及发包人有关制度要求。同时接受、配合发包人档案管理部门及上级单位的监督、指导、检查，对其提出的问题要及时整改、回复。
23.2.5归档套数：竣工档案原则要求归档一式五套原件，监理档案原则要求归档一式三套原件，设计类原则要求归档一式三套原件，分别向发包人、市规划城建档案馆及运营管理单位移交，档案须满足各接收方的要求。发包人有权根据项目特殊情况要求增加档案套数。各套档案文件的详略不同，可参照发包人《轨道交通工程档案编制移交实施细则》等具体要求执行。
23.2.6档案信息化：承包人须按照发包人档案信息化要求，使用档案管理系统管控过程归档文件，按要求上传文件。
23.2.7档案验收与移交：工程竣工验收合格后3个月内且项目验收备案前完成各套档案的移交。工程档案验收不合格的，工程验收不予通过。
23.2.8档案费用：承包人必须保障工程文件形成及竣工档案整理费用，有关费用已包含在本合同中。
23.2.9其他未尽事项具体参照发包人的档案管理制度执行。
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中标通知书

格式按广州公共资源交易中心印制的中标通知书，中标通知书发出后作为合同附件。
附件2：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）：东莞市轨道交通有限公司 

　　承包人（全称）：                                                    

　　为保证 东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标 在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订本工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装和装修等工程，以及双方约定的其他项目。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
4．电气管线、给排水管道、设备安装和装饰装修工程为 2 年；

5．钢结构工程、涵洞及道路等工程为 2 年；

6．其他项目保修期限约定：其他项目保修期为2年。

质量保修期自合同单位工程实际竣工验收合格之日起计算，至质量保修期满。保修期内承包人未按发包人要求履行保修义务的，出现质量问题的分部工程保修期自发现问题时间顺延上述保修期限。

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到发包人保修通知之日起7天内派人保修。承包人未能在约定期限内派人保修的，发包人可以自行或委托他人修理，由此造成的损失应由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量和安全问题，应当立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

保修费用由责任方承担。

质量保证金

质量保证金的约定和支付按照本合同《通用条款》规定执行。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /  。
本质量保修书由承包人向发包人提交工程竣工验收申请前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：东莞市轨道交通有限公司  承包人（公章）：           
法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：                      
委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：                        
日  期：      年   月      日 日  期：     年     月      日
附件3：履约保函（非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需担保银行所在地公证机关公证）
（1）履约保函格式（仅供参考，以银行和发包人最新要求为准）
履约保函
银行编号：                    

致：东莞市轨道交通有限公司（下称“受益人）

鉴于（单位地址）的（中标单位名称）(下称“承包人”)，已成为贵公司（中标通知书项目名称）的中标人，保证按（中标通知书项目名称）中规定的合同条款履行义务。

根据（中标通知书项目名称）招标文件的规定，承包人应向受益人提供一份金额为中标总价的  %即人民币（大写）元（￥（小写））的不可撤销银行履约保函（下称“本保函”），作为承包人履行（中标通知书项目名称）合同的担保。

注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额。
我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（中标通知书项目名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。

本保函从签发之日起生效，直至工程竣工验收合格并经市财政投资审核中心按有关规定审核结算后30天内保持有效，但有效期最迟不超过   年   月   日。

担 保 银行：（全称）（盖章）

法定代表人（或负责人）：（签名）

日 期：年月日

银行地址：

银行联系电话：

备注：保函必须由银行支行一级以上机构出具，非东莞市行政区域的银行出具的履约

保函需担保银行所在地公证机关公证。
履约保函公证书

公  证  书

（ ）××字第××号

兹证明（承包人）所持有的前面的编号为银行编号： 的《履约保函》上“（银

行名称）”的印鉴及该行的法定代表人/委托代理人（姓名）的印鉴或签名均属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处（盖章）

公证员 （签名）

××××年×月×日

（3）履约保函承诺函格式
承诺函（履约保函）

东莞市轨道交通有限公司：
           （以下称“本公司”）现已中标贵司招标的东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标，并拟签订正式合同。按合同规定，本公司需向贵司提供一份担保金额为人民币（大 写）元（￥ （小 写））的《履约保函》，有效期至  年  月  日。
现本公司的开户银行（银行名称）已经开具一份以贵司为受益人的《履约保函》，保函编号为（保函编号），保函有效期至  年  月  日。
本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的预验收合格并结算完毕后30天，本公司将在保函到期前15天，无条件延长保函有效期至合同规定的有效期期满，具体日期可按届时的工程进度经双方协商后确定。如未及时向贵司提供符合规定的履约保函，我司承担违约责任。
特此承诺。
                                                   公司名称（公章）
                                                       日期
附件4：工人工资支付保证金银行保函格式
工人工资支付保证金银行保函

                                                        编号：             

致： 东莞市住房和城乡建设局 （工程建设项目行政主管部门，下称“受益人”）

鉴于 XXX 有限公司（以下简称“被保证人”）就 （项目名称） 工程于 X 年 X 月 X 日签订了编号 XXX 的《 XXX 施工合同》（以下简称“施工合同”)，施工合同价为 XXX 万元。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工资支付保证：

一、本保证的最高担保金额为人民币 XXX 万元整（大写）。

二、本保函自开具之日起生效，保证期间为生效之日起至 X XXX 年 X 月 X 日（填写施工合同工期满后1年的日期）。

三、在本保证担保的保证期内，被保证人出现拖欠工资问题的，我行将在收到 东莞市住房和城乡建设局 盖章确认的书面索赔通知后，凭本保函正本原件，3个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。

四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔金额、受款账户，并必须在本保证担保的保证期内送达我方。

五、本保证担保项下的权利不得转让。

六、本保证担保的保证期届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除，本保函失效。

七、本保证担保适用中华人民共和国法律。

  保证人： XXX 银行股份有限公司 XXX 分行（盖章）

 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）: XXX

单位地址： XXX

日期：X年X月X日
附件5：不拖欠民工工资保证书
不拖欠民工工资保证书
东莞市轨道交通有限公司：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证工程项目施工的顺利进行，确保地铁工程建设质量和进度，我单位向发包人承诺：
一、按工程承包合同要求签订分包协议书，并在协议书中明确民工工资的支付条件和具体时间。
二、保证按分包协议书中的规定按时足额支付民工工资，并接受发包人的监督和检查。
三、发包人一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受发包人的任何针对性惩罚措施。
四、我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受发包人代扣本工程项目的进度款、履约保证金等直接支付给民工的权利。因我司拖欠或克扣民工工资，造成上访事件的，经发包人或有关行政主管部门查证核实后，发包人有权对我司处予拖欠工资总额的30%的违约金，同时我司应全额发放拖欠的民工工资，我司对上述情况造成的一切后果承担全部责任。
五、遵守东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则的规定。
六、本保证书自承包人代表签字并加盖公章后生效，在本合同有效期满结束。
保证人：——————
——————
法定代表人或授权代表：
年   月   日
附件6：廉洁协议
廉洁协议
为促进双方廉洁从业，防范商业贿赂，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、东莞市有关廉政建设责任制规定，特订立本廉洁协议，共同遵照执行。
第一条 双方的权利和义务
（一）双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计、材料生产供应和市场活动的有关法律、法规等相关政策的各项规定。
（三）严格执行 东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标的合同文件，自觉履行合同约定的相关义务。
（四）坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），禁止为获取不正当的利益，而损害国家、集体和对方利益；

（五）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为的，应及时提醒对方，予以纠正，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 发包人的义务
发包人及本项目的工作人员，在合同执行的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）禁止向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其它形式的好处费、感谢费等。
（二）禁止在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）禁止要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人购房、装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）禁止参加有可能影响合同公正执行的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受承包人财物；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（五）禁止向承包人和相关单位介绍其配偶、子女、其他特定关系人及其投资经营的企业与承包人发生经济和业务往来。
（六）不得向承包人和相关单位在合同执行中推荐分包人、工程材料和设备。如有特定要求，发包人应以书面形式正式告知承包人。

（七）发包人工作人员不得接受承包人给予或赠送的干股或红利。
第三条 承包人的义务
与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行涉及本项目相关的方针、政策，尤其是相关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。。
（二)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为发包人提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）承包人不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向发包人工作人员给予或赠送钱物。

（六）发包人不得暗示为发包人、相关单位或个人购房、装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（七）承包人不得向发包人工作人员提供的干股或红利。
第四条 违约责任
（一）发包人及其工作人员有违反本廉政协议所约定事项的，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿 。
（二）承包人有违反本廉政协议所约定事项的，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予赔偿 。
第五条 本廉政协议作为本工程项目的合同附件，与本项目的合同具有同等法律效力。
第六条 本廉洁协议的有效期与该项目的合同有效期相一致。
第七条 本廉洁协议正本 X 份，副本X份；正本各执1份，副本各执 X 份，廉洁协议随本项目合同一并装订。由上级部门的，合同双方应各送其上级部门一份。

发包人（公章）：东莞市轨道交通有限公司 承包人（公章）：——————,——————

法定代表人或授权代表：            ；    法定代表人或授权代表：            ；
签订时间：  年    月    日   

      签订时间：    年    月    日
附件7：廉洁承诺书
廉洁承诺书
我司就参加  东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标 项目投标工作， 郑重作出如下承诺：
我司已经充分阅读并清楚理解招标要求，参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会参加投标，我司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至2年内不得参与贵司管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，我司愿意与贵司签署并执行《廉政协议》。
特此承诺！
承诺人（企业公章）：——————

法定代表人或法定代表人授权人（签字）：
年   月   日
附件8：安全生产目标管理保证书
安全生产目标管理保证书
东莞市轨道交通有限公司： 
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的要求，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理工作指导方针，落实该合同工程的安全生产责任制，确保地铁工程建设安全生产顺利进行，我单位向发包人承诺：
1.贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章，履行合同工程的安全生产职责。
2.贯彻执行东莞市轨道交通有限公司的各项安全生产规章制度,并受其约束。
3.建立健全本工程项目部的安全生产管理组织，负责本项目部的安全生产和管理控制工作。
4.制定安全生产规章制度及安全管理实施细则，并组织实施。
5.制定安全生产保证体系、安全生产技术保证措施、劳动保护安全措施及行政安全管理措施，并负责组织实施。
6.制定并组织实施本工程项目部的安全生产管理考核奖惩办法，并负责组织实施。
7.每月一次向发包人提交安全生产情况总结及安全生产文明施工考核奖罚情况。
8.杜绝发生因公死亡事故、重大治安事故、重大机械事故、重大交通事故及重大火灾事故，重伤率控制在0.5‰，轻伤率控制在5‰以下。
9.对发生的安全生产事故应按规定及时、如实按程序向发包人报告，并提交相关的工程事故信息资料，积极负责调查、处理，并承担全部责任。

10.配合发包人安全信息化建设，配备专职人员负责东莞轨道交通安全管理一体化平台数据的录入及系统的推广使用。

11.希望发包人能履行的责任：
（1）按工程承包合同规定确保安全防护、文明施工措施费足额到位支付给承包人；
（2）积极协调配合承包人前期安全准备工作的顺利开展；
（3）督促承包人组织制定安全生产规章制度及安全管理实施细则。
保证人（公章）：——————

法定代表人或授权代表：           　　　　　　
年    月    日
附件9：工程治安保卫责任保证书
工程治安保卫责任保证书
东莞市轨道交通有限公司：
根据国家治安管理处罚法和处罚条例有关规定，为明确地铁工程建设过程中承包人的治安保卫责任，确保 东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标  工程建设能安全顺利进行，我公司向贵公司承诺：
1.我公司对工程责任范围内的治安保卫工作及可能出现的后果负全部责任。
2.我公司要加强社会治安综合治理工作，保持本单位人员思想稳定，定期组织遵纪守法教育，对周边社会治安和内部人员的思想状况认真分析，并制定相应的管理教育措施。我公司所有人员严禁赌博、卖淫嫖娼、涉毒。施工人员严守劳动纪律 ，如发生违法乱纪、打架斗殴等事件，我公司自行处理，情节严重触犯法律的，我公司承担法律责任；
3.我公司保证按期、按约定的金额足额向本工程项目的施工人员发放工资及其他薪酬。由于我公司拖欠工资造成工人和民工静坐上访、游行、示威、聚众闹事的，一切责任由我公司承担，贵公司可对我公司进行通报批评、罚款，并取消我公司参与东莞轨道交通优秀参建单位的评选资格。因我公司在社会治安方面出现失误给贵公司企业形象及工程进展造成重大影响时，贵公司有权要求我公司赔偿由此造成的损失，并在征得政府有关部门同意后，停止我公司参与东莞市轨道交通新线建设工程的投标；
4.我公司必须加强对施工人员的管理和教育，按要求及时到当地管理部门办理相关手续在并登记造册，并对施工人员的身份情况、婚姻证明、失业证（外地人员的劳动力介绍信）进行登记造册；
5.根据《消防法》的规定，我公司项目负责人为第一消防责任人，负责做好本项目的防护工作，建立安全保卫岗位责任制，成立义务消防队，制定和落实日常防火检查制度，建立消防档案，施工场所有易燃易爆物品的，我公司按省、市公安消防局有关消防安全管理的规定，严格炸药库房的安全管理，严格炸药、雷管爆炸物品请领制度，加强对实施爆破人员的专业技术和安全操作的培训工作；
6.我公司生产、生活和办公区域按消防有关规定，配置消防设施，民工宿舍内严禁乱接电源线、使用气化炉、电炉、电热器具、生火、躺在床铺上吸烟，通道不准堆放物品，确保畅通；
7.我公司严格执行门卫制度，门卫应实行24小时值班，对出入施工现场、生活、办公区域的外来人员进行盘问，检查证件并及时登记，节假日要加强重点目标，重要部位的安全检查，及时发现处理不安全因素；
8.我公司积极组织消防安全知识和治安保卫管理条例学习培训，通过板报、墙报、粘贴标语等形式进行宣传教育，不断提高全员的消防安全意识和自防自救能力，我公司的特种工人员应持证上岗并积极参加市有关部门组织的专业培训和安全教育。
9.我公司要做好维护社会稳定工作，确保本单位员工（含外来工）不参加敌对势力或敌对分子煽动、组织的闹事事件；不参加“法轮功”等非法组织和非法活动；
10.贵公司可根据国家、省、市有关治安保卫的政策、法规，结合轨道交通工程建设实际，对我公司施工现场的治安保卫工作进行指导和监督，确保安全。
本保证书作为本合同的附件，经我公司代表签字并加盖公章后，于签字日期当天生效。 

保证人：（公章）                           

法定代表人或授权代表：（签字）                       
签字日期：         年    月     日
附件10：东莞市轨道交通有限公司资金管理办法
按发包人颁布东莞市轨道交通有限公司建设资金管理办法》、《东莞市轨道交通有限公司合同管理办法》、《东莞市轨道交通有限公司工程建设质保金支付管理办法（试行）》等相应管理办法执行，在合同执行过程中,若有更新或替换,则按更新或替换的管理办法执行。
附件11：东莞城市轨道交通工程对参建单位考核管理办法
按发包人颁布的《东莞市轨道交通有限公司安全生产管理办法》、《东莞市轨道交通工程施工、监理单位综合考核管理办法》等相应管理办法执行,在合同执行过程中,若有更新或替换,则按更新或替换的管理办法执行。

附件12：工程项目管理系统使用承诺书

工程项目管理系统使用承诺书
东莞市轨道交通有限公司：

作为贵司东莞市轨道交通  东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标   工程的承包人，为了贯彻贵司“规范化、标准化、精细化、信息化”管理要求，保证该工程的顺利推进，我司郑重作出如下承诺：

一、我司自愿申请使用东莞市轨道交通工程项目管理系统（以下简称“平台”）。

二、在工程开工前，参考以下标准配置使用平台的必要资源，并承担因此发生的所有

费用。

（一）配备专职信息化管理员：

１．工程管理、信息管理、软件工程等专业大学本科及以上学历。

２．熟练使用MS Office 等各类办公软件，有工程管理或信息化管理经验。

３．拥有良好的语言表达及沟通能力。

（二）配置操作电脑及相关设备：

１．扫描仪、打印机、照相机、电脑。

２．电脑推荐配置：CPU 主频2GHZ 以上、内存4G 以上，Windows XP 及以上操作系统。

３．正版应用软件：IE 浏览器（推荐使用IE8，1024*768 分辨率）；MS Office

2003/2007/2010(Word, Excel,Project Profesional, PPT)；rar、zip 等文件解压软

件；PDF 文件查看软件；设计施工图纸查看软件；杀毒软件等。

４．在工作现场配置的网络可以访问互联网，保障网络带宽容量，推荐12M 或以上。

三、保证按以下要求使用平台：

（一）在贵司指定场地使用平台，并自觉接受贵司检查、考核。

（二）遵纪守法，不利用平台散布违法言论、做危害国家、社会及贵司的行为。

    （三）严格遵守保密规定，不泄露贵司机密，不将平台的操作手册及项目资料传递给

第三方。

（四）不恶意攻击平台的服务器。

（五）妥善保管个人的帐号和密码，不将账号和密码告诉他人代替登录平台开展业务

工作。

（六）不破译他人的用户账号和密码，不使用他人账号和密码登录平台，私自阅读他人文件。

（七）不上传带有病毒或与业务无关的电子资料、文档和程序。

（八）关于信息安全，我司承诺做到如下几点：

1. 我司承认贵司的资料为秘密资料。本承诺函中所描述的秘密资料包括由发包人向承包人通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统安全及其他方面的一切数据、报告、信息、翻译资料、预测和记录。

2. 我司不以任何方式获取与项目或工作无关的贵司信息。

3. 我司同意维护商业秘密资料的保密性，不向任何第三方披露有关信息，除非由于

合作的需要在必要的程度上向其法律顾问、会计师及雇员透露。我司同意在披露有关信息前，正式知会第三方法律顾问、会计师和雇员有关信息的机密性以及本承诺函的内容及要求。我司同意商业秘密资料只作为评估及协商双方合作的用途。

4. 我司将采取有效措施，防止与项目无关的雇员或其他人知悉秘密资料，并使接受

或使用秘密资料的乙方工作人员按照本承诺函履行保密协议，不泄漏或不正当使用秘密资料。我司对内部违反本承诺函给贵司造成的损失承担连带责任。

5. 为妥善保护秘密资料，我司使用秘密资料完毕，将秘密资料的书面载体（包括复

印件、电子数据）悉数归还，或全部销毁。

6. 如果我司根据法律、法规的规定，必须公开本承诺函规定的秘密资料，必须立即

以书面形式向贵司告知公开秘密资料的基本情况，并配合贵司做好妥善安排或寻求法律救济。

7. 对于我司在本承诺函生效之前或终止后，通过任何途径知悉或取得的有关贵司的

重要信息，在本承诺函生效后，我司参照本承诺函履行相应的保密义务。

8. 我司在本承诺函中承担的保密义务，不因本承诺函所从属项目的中止或终止而解

除，除非贵司书面同意我司免于承担本承诺函约定的保密义务。

9. 涉及的贵司相关秘密资料包括以下内容：

（1） 机构设置、人员名单、运行机制、专利技术、项目合同、项目文档、工程文档、

资金收支、系统网络架构、数据和安全架构、账号密码。

（2） 计算机及其它辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态等资料。

（3） 应用系统名称、功能、业务类型、交易量、交易特征等信息。

（4） 现有网络拓扑结构及其相关资料。

（5） 业务流程、逻辑流程等资料。

（6） 计算机系统的漏洞信息。

（7） 现有安全机制及安全系统。

（8） 与其它公司的合作信息、合同。

（9） 其他需要保密的信息资料。

四、如有违反上述第三条的相关规定，我司愿意接受以下处罚并承担由此带来的法律

后果：每发现一次，扣违约金2 万元整。”

五、保证按以下要求组织、参与平台使用培训

（一）根据贵司要求，组织工程管理有关人员参加贵司免费提供的平台使用培训，并

督促参加人员认真学习；

（二）为确保我司人员具备使用平台的能力，在发生我司更换人员等情况时，我司自

费聘请讲师进行培训。

特此承诺！

                            承诺人(公章)：——————

——————

法定代表人或其委托人(签字)：　　

年    月     日

附件13：项目管理机构人员名单

投入本工程主要人员汇总表

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称/

执业资格
	资格证书

编号
	在本工程担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	


附件14：承包人用于本工程施工的机械设备表（按投标文件填写）

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件15：法定代表人授权书
法定代表人授权书
兹授权我单位       （姓名）担任 东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标  工程项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	              被授权人签字：


                 授权单位（盖章）：——————

——————                         

                 法定代表人（签字）：                          

                          授权日期：       年    月    日
附件16：工程质量终身责任承诺书

工程质量终身责任承诺书

本人受            有限公司（法定代表人     ）授权，担任东莞市城市轨道交通 2 号线三期工程土建施工 2335 标工程项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
承诺人签字：                         

                          身 份 证 号：                         

                         注册执业资格：                         

                             注册执业证号：                         

                          签字日期：      年    月    日
附件17：住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》

	序号
	编码
	名称
	简要描述
	淘汰类型
	限制条件和范围
	可替代的施工工艺、设备、材料

	一、房屋建筑工程

	1. 施工工艺

	1
	1.1.1
	现场简易制作钢筋保护层垫块工艺
	在施工现场采用拌制砂浆，通过切割成型等方法制作钢筋保护层垫块。
	禁止
	
	专业化压制设备和标准模具生产垫块工艺等。

	2
	1.1.2
	卷扬机钢筋调直工艺
	利用卷扬机拉直钢筋。
	禁止
	
	普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢筋调直工艺等。

	3
	1.1.3
	饰面砖水泥砂浆粘贴工艺
	使用现场水泥拌砂浆粘贴外墙饰面砖。
	禁止
	
	水泥基粘接材料粘贴工艺等。

	4
	1.1.4
	钢筋闪光对焊工艺
	人工操作闪光对焊机进行钢筋焊接。
	限制
	在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工厂（场）内，对直径大于或等于22毫米的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。
	套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺。

	5
	1.1.5
	基桩人工挖孔工艺
	采用人工开挖方式，进行基桩成孔。
	限制
	存在下列条件之一的区域不得使用：1.地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域；2.孔内空气污染物超标准；3.机械成孔设备可以到达的区域。
	冲击钻、回转钻、旋挖钻等机械成孔工艺。

	6
	1.1.6
	沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工）
	使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。
	限制
	不得用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程。
	粘接剂施工工艺（冷粘、热粘、自粘）等。

	2.施工设备

	7
	1.2.1
	竹（木）脚手架
	采用竹（木）材料搭设的脚手架。
	禁止
	
	承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚手架等。

	8
	1.2.2
	门式钢管支撑架
	主架呈“门”字型，主要由主框、横框、交叉斜撑、脚手板、可调底座等组成。
	限制
	不得用于搭设满堂承重支撑架体系。
	承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等。

	9
	1.2.3
	白炽灯、碘钨灯、卤素灯
	施工工地用于照明的白炽灯、碘钨灯、卤素灯等非节能光源。
	限制
	不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明。
	LED灯、节能灯等。

	10
	1.2.4
	龙门架、井架物料提升机
	安装龙门架、井架物料提升机进行材料的垂直运输。
	限制
	不得用于25米及以上的建设工程。
	人货两用施工升降机等。

	3.工程材料

	11
	1.3.1
	有碱速凝剂
	氧化钠当量含量大于1.0%且小于生产厂控制值的速凝剂。
	禁止
	
	溶液型液体无碱速凝剂、悬浮液型液体无碱速凝剂等。

	二、市政基础设施工程

	1. 施工工艺

	12
	2.1.1
	盖梁（系梁）无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板工艺
	盖梁或系梁施工时底模采用无保险装置液压千斤顶做支撑，通过液压千斤顶卸压脱模。
	禁止
	
	砂筒、自锁式液压千斤顶等卸落模板工艺。

	13
	2.1.2
	空心板、箱型梁气囊内模工艺
	用橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模。
	禁止
	
	空心板、箱型梁预制刚性（钢质、PVC、高密度泡沫等）内模工艺等。

	14
	2.1.3
	污水检查井砖砌工艺
	又称窨井，可分为砖砌矩形检查井和砖砌圆形检查井，采取砖砌的方式。
	禁止
	
	检查井钢筋混凝土现浇工艺或一体式成品检查井等。

	15
	2.1.4
	顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺
	顶管工作竖井支护采用外侧竖插木质大板围护加内侧水平环向钢制围撑组合支护结构型式。
	限制
	在下列任一条件下不得使用：1.基坑深度超过3米；2.地下水位超过基坑底板高度。
	钻孔护壁桩、地下连续墙、沉井、钢格栅锚喷护壁施工工艺等。

	16
	2.1.5
	桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺
	采用精轧螺纹钢作为吊点吊杆，将挂篮上部与底篮连接。
	限制
	在下列任一条件下不得使用：1.前吊点连接；2.其他吊点连接：（1）上下钢结构直接连接（未穿过混凝土结构）；（2）与底篮连接未采用活动铰；（3）吊杆未设外保护套。
	挂篮锰钢吊带连接工艺等。

	2. 施工设备

	17
	2.2.1
	桥梁悬浇配重式挂篮设备
	挂篮后锚处设置配重块平衡前方荷载，以防止挂篮倾覆。
	禁止
	
	自锚式挂篮设备等。

	18
	2.2.2
	非数控孔道压浆设备
	采用人工手动操作进行孔道压浆的设备。
	限制
	在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。
	数控压浆设备等。

	19
	2.2.3
	非数控预应力张拉设备
	采用人工手动操作张拉油泵，从压力表读取张拉力，伸长量靠尺量测的张拉设备。
	限制
	在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。
	数控预应力张拉设备等。

	3.工程材料

	20
	2.3.1
	九格砖
	利用混凝土和工业废料，或一些材料制成的人造水泥块材料。
	限制
	不得用于市政道路工程。
	陶瓷透水砖、透水方砖等。

	21
	2.3.2
	防滑性能差的光面路面板(砖)
	光面混凝土路面砖、光面天然石板、光面陶瓷砖、光面烧结路面砖等防滑性能差的路面板（砖）。
	限制
	不得用于新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道。
	陶瓷透水砖、预制混凝土大方砖等。

	22
	2.3.3
	平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）
	采用混凝土制作而成（含里面配置钢筋骨架）、接口采取平接方式的排水圆管。
	限制
	不得用于住宅小区、企事业单位和市政管网用的埋地排水工程。
	承插口排水管等。


备注：1.东莞轨道交通工程新开工项目不得在限制条件和范围内使用本《目录》所列限制类施工工艺、设备和材料。

2.可替代的工艺、设备、材料包括但不限于《目录》中所列名称。

3.《目录》中列出的工艺、设备、材料淘汰范围，适用于新建、改建、扩建的房屋建筑和市政工程，不适用于限额以下工程、临时工程、日常维修养护工程。

4.如国家、省、市有新的淘汰的落后工艺、设备和材料目录发布，按其执行。
附件18：东莞市建设工程中标单位不转包不违法分包承诺书

东莞市建设工程中标单位不转包

不违法分包承诺书

建设项目名称：东莞市城市轨道交通 2 号线三期工程土建施工 2335 标                            

本人作为本项目负责人，清楚知悉我单位本项目工程建设活动，对以下事项作出承诺：
    一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，严格按照法律法规、合同条款和投标承诺履行工程建设职责及义务。
二、我单位和我本人在本项目施工建设过程中，保证不转包工程，不违法分包工程。
三、我单位和我本人清楚知悉国家法律、行政法规、地方性法规及规范性文件中有关转包、违法分包情形及相关处罚规定。
四、我单位如被查实在本项目建设过程中存在转包、违法分包行为，我单位承担直接责任主体法律责任，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
项目负责人（签字）：
法定代表人（签字）：
中标单位（盖章）：——————
附件19：中标人见面会会谈纪录


















