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第一条：资质要求

按招标公告要求。

第二条：项目概况及设计定位

2.1 肇庆华海能源投资有限公司拟在广东省肇庆市德庆县投资建设华海能源德庆工业园天然气热电联产项目。本工程规划建设二套6F级燃气—蒸汽联合循环机组（暂按AE64.3A型进行设计投标），设计装机容量2×120MW燃气-蒸汽机联合循环发电机组和1×50t/h燃气锅炉，考虑预留再扩建二套同类型机组的条件和接口，本工程计划于2021年7月份开工建设，1#机组计划2022年5月投产运行，2#机组计划2022年7月投产运行；

2.2 项目整体的设计建设水平要与周边区域的技术、环境、景观等相协调，要将项目设计成在国际、国内行业领先、技术先进、节能环保，形象美观、投资节约的现代化燃气－蒸汽联合循环分布式能源标杆工程。做到同类型联合循环机组中效率高、综合厂用电低、投资少。
第三条：设计总体要求

设计依据：应严格执行国家、行业的有关标准规范，满足标准规范要求，从工程长期安全，可靠运行出发，保证设计、设备选型质量和安全。主要依据标准包括但不限于：
火力发电厂设计技术规程                       DL 5000-2000

火力发电厂初步设计文件内容深度规定         DL/T 5427-2009

工程建设强制性条文（电力工程及通用部分）中电联标 2012.12文
十八项电网重大反事故措施         国家电网设备【2018】979号
电力工程竣工图文件编制规定                  DL/T 5229-2005

电力建设施工技术规范                          DL 5190-2012

建设工程项目管理规范                       GB/T 50326-2006

《燃气—蒸汽联合循环电厂设计规定》          DL /T5174-2003
《火力发电厂与变电站设计防火规范》          GB 50229－2006

若标准有更新，以最新标准为准。
总体要求：投标单位须根据招标人要求，提供全面的设计服务，应在工程总体规划下进行，从建设场地的实际情况出发，统筹考虑建设场地上的整平标高、土方（包括取土和弃土，土方平衡）、防洪、排水、边坡防护、交通运输、力能供给、水土保持等工程项目的施工设计；总体要求包括但不限于：

先进成熟设计：设计应采用先进的设计理念，成熟的技术设备，合理优化的系统流程，选用国际、行业内水平先进，运行成熟可靠的技术、设备和系统，做到技术先进，设备可靠，控制水平领先，效率最高，人员精简；
优化创新设计：设计应采用先进、创新理念，在保证设备、系统质量、安全的基础上，充分研究近年来燃气热电行业发展的新技术、新工艺、新材料，充分吸取其它工程在设计中采用的成功的创新设计经验、结合各运行机组投产后存在的工程遗留问题处理和设备、技术改造经验，在成熟设计基础上进行优化创新，主动采用变频技术，参数优化，信息化管理等新技术、新能源，提高控制水平，实现智能化电厂，切实做到减员增效，降低生产单耗和环保排放，减少人员劳动强度，使工程的各项运行指标处于行业先进水平，实现节能减排，达到优质建设项目标准；
重点攻关设计：对为满足工程质量，环保要求等存在的技术问题，本着节约造价，保证质量和安全的原则进行专题调研分析并制定全面可靠成套方案进行处理，保证电厂运行后达到国家有关标准要求，包括但不限于以下课题：厂区存在燃气轮机、余热锅炉、冷却塔等高、低频噪声源，要求根据全厂总平布置，通过各种降噪措施，使厂界噪音达到国家三类标准；
外观设计：厂区总体布置、外观与工业园总体规划要求相符，与周边工业民用建筑相协调，并提供完整可行的整套概念设计和内外装修、装饰施工设计；
节约总价设计：设计中在保证安全、质量的前提下，要根据工程的实际区域、建设条件等情况，在设备设计选型，土建设计方案上充分为招标人着想，通过优化设计，功能合并等方法，本着性价比最优的原则选择设计方案，节约工程的投资总价，节约工程投产后的运行，管理成本。
第四条 设计工作内容
本项目规划建设2×120MW燃气-蒸汽联合循环机组，并配置一台50t/h燃气锅炉，以保证供热可靠性。供水水源来自工业园区市政管网，由德庆县自来水有限公司补给水源。开式循环冷却塔的洁净排水由退水管道排至马圩河；厂区雨水经管道排入工业园区雨水排水管网。天然气由管道天然气+LNG气化站并经调压后供给。出线通过2回220kV线路接入拟建的德城站变电站或解口接入建封线（具体以接入系统批复为准）。
因本项目已先行建设华格供热专项1×20t/h天然气蒸汽锅炉及配套的附属设施、LNG站（2台60m3储罐）、消防水泵房及消防水池、华格供热专线等，后续设计时需充分考虑与已有建筑、设施的有机结合，并预留二期扩建场地及相关必要的接口。
4.1 设计范围：2×120MW燃气-蒸汽联合循环发电机组正常所需的厂内（含围墙，不含厂内LNG气化站）和厂外（除厂外电力出线、厂外热网管线、厂外天然气管线）所有主辅系统、附属设施的土建、机务、水工、化学、电气、热控、环保及信息系统的总体系统勘察、设计，其中包括资料收集、测绘、勘察（含勘察、详勘等各个阶段满足设计施工需要的所有勘察工作）、试桩（含大纲审查、试桩材料及施工）、验桩（包括试桩验桩和工程桩验桩）、初步设计、司令图设计、施工图设计到竣工图编制等全过程的全部设计工作及为了保证工程质量所提供的现场服务工作等。需配合包括但不限于LNG气化站、厂外电力出线、厂外热网管线、厂外天然天管线等场外相关工程设计工作。投标时需提供至少3种以上设计效果图，供招标人选择，并在具体项目实施阶段根据招标人要求修改效果图，满足招标人要求。设计阶段需考虑环评相关要求，并在设计图纸中充分考虑。
分界点：

1）天然气管道：与厂外天然气管线分界点在厂区围墙外1米；与LNG气化站分界点在LNG气化站围墙外一米。
2）送出线路：由电网公司建设，分界点由我司与电网公司确认后确定；
3）供热管道：厂区围墙外1米；

4）循环水退水管：退水管排至马圩河，退水管及马圩河退水口在设计范围；
5）雨、污排水：市政指定的接入点，接入点至厂内部分在设计范围内，负责接入；

6）自来水：市政指定的接入点，接入点至厂内部分在设计范围内，负责接入；

7）连接道路：与市政道路相接的道路在设计范围内；

8）厂区之间所有连接（包括气、汽、水、油、电、通讯、通道等）在设计范围内。
4.1.1 总体设计并负责管理协调各相关专业设计使其符合电厂总体规划；
4.1.2 总平面设计，包括厂区总体规划，厂内道路、排水，厂区管线的规划布置，生产区、管理办公、生活区域的总体规划布置等设计工作（含工程建设所需的临时设施（零星单项）设计）；
4.1.3 主要设计系统包括但不限于：
A. 燃气-蒸汽联合循环机组燃机及辅助系统设计；锅炉及辅助系统设计；汽轮机及其辅助系统设计；公用系统设计；
B．燃气-蒸汽联合循环机组电气一次系统、保护、控制、测量、信号报警系统（含安装在电厂内的电力调度自动化系统、220KV线路保护、继电保护子站等与电力系统通信的接口、包括电力系统通信），与220KV送出线路接口为：厂内220KV升压站设备与220KV送出线路第一基塔间的引下线（含连接用设备线夹）；
C．燃气-蒸汽联合循环机组相关系统所有仪表和控制系统设计；
D.厂内循环水系统（水质净化处理系统、综合泵房等）设计；
E．燃气-蒸汽联合循环机组工业供热系统厂内部分设计至厂界外一米；
F．燃气-蒸汽联合循环机组燃料（天然气）厂内系统（包含天然气调压站）设计；
G．燃气-蒸汽联合循环机组化学水处理系统的设计，包括锅炉补给水系统、冷却水系统、加药、取样系统等；以及雨水系统、废水和污水处理系统等；
H．制造厂本体设计以外的所有管路、支吊架等设计；
I．本期工程的土壤、土石方处理，建构筑物桩基，土建基础设计；
J. 本期防雷、接地工程设计；
K．燃气-蒸汽联合循环机组设计范围内的主、辅建（构）筑物的建筑物、构筑物建筑、内外装饰设计；
L．燃气-蒸汽联合循环机组环境治理和监测措施设计，设计必须确保各项环保指标按国家最新标准达标排放；
M. 燃气-蒸汽联合循环机组水工系统设计，包括供水系统、循环水系统（水质净化处理系统、综合泵房等）；
N. 与厂外电力、燃料（天然气）、供热管网、取水管网在红线边界接口部分设计；
O．与厂外电力、暖通、上下水系统、消防及消防监控系统、厂内外道路工程、厂址防洪、排涝系统设计；
P. 非标准设备的安装图设计，协助配合项目甲方进行非标准设备的加工图设计；
Q. 行政办公、生产办公、检修、值班倒班综合楼，仓库、车库、门卫、厂区围墙等设施的建筑、内外装饰设计；(不含主控室及办公楼精装潢设计)；
R. 厂区及周边监控系统设计，要求有夜视功能；
S. 厂内通信，信息化系统（SIS）设计（含电厂热电管理信息系统）；
T．厂区降噪系统设计；
U. 厂区所采用的先进有效的节能措施、新能源系统设计（如光伏等）；
V．厂区平面、立面外观、效果设计（含出效果图）；
W. 至厂区道路勘察、设计，厂区道路、管道、水电、通信等的连接设计；
X．FCB系统设计；
Y.备用电源（建设期作为施工电源）设计。
4.2 勘察范围：提出勘察工作任务书并负责全部勘察工作（包括试桩、验桩、初勘、详勘等各阶段所有勘察）；负责厂区、水工系统、平面高程控制、平断面测量地质、水文专业的测量；工程地质调查、勘探、试验；水文气象调查及现场和室内技术工作等全部勘察任务，提交本工程水文气象报告、工程测量报告、岩土工程勘察报告及土壤电路率报告，并对建设项目用地土壤提出处理方案及费用估算，形成专题报告等。勘察内容应满足施工图阶段所需的地质勘察资料。

第五条：技术要求

负责按照合同的规定要求，完成勘察，设计和服务工作，并对勘察、设计文凭和资料的完整性和正确性负责；
开展设计优化，进行多方案技术经济比较，在如何控制工程造价方面提出建议和方法，降低工程投资；

负责司令图的编制和内部审查，负责设计交底和参与图纸会审，负责解释设计意图，并根据评审意见修改设计文件；

投标人应保证本工程设计进度拟采用的设计组织及技术服务保障方法和措施；

投标人拟采用何种措施在设计文件各阶段及与设计有关的活动中确保人员稳定和质量的控制；

配合项目法人按地区规划、建设等部门的要求，提供各类报批、报建、报验所需的相关支持性文件、图纸等；根据项目核准及工程建设申报程序要求，负责编制和提供的工程建设所需的各类申请文件，并且质量满足有关审批部门的规定，提交时间满足工程建设需要；
负责设备、材料的技术规范书编制，协助招标人编制施工招标文件；参加招标人组织的设备、材料、施工等招标工作；参加各类技术协议的起草、签订等工作；
初步设计阶段：完成初步设计并通过有关部门的审查及审查后的修改工作；
初步设计应符合国家、地方和协鑫能科颁发的规程、规范、标准的规定，满足行业标准的要求；

初步设计开始前应编制初步设计原则指导意见；设计单位编制的初步设计原则应通过项目公司（项目部）组织的内部评审，对厂区总体规划、总平面布置、主要系统的工艺流程、设备选型、系统布置等技术方案的比较和设计优化工作提出要求；

初步设计开始前应确定主要设备供应商，初步设计开始后要协调主要设备供应商与设计单位的工作，满足设计计划进度的要求；应明确主要辅助设备选型原则，满足设备和材料的订货要求；

初步设计完成后应通过项目公司（项目部）组织的内部评审，外围配套工程等初步设计要同步或同深度完成。根据项目公司（项目部）内部评审意见修改后上报建设管理部门确认后组织各相关职能部门内部审查；根据内部评审意见修改后由项目公司（项目部）提交咨询机构进行外部审查；

初步设计审查后或全厂总平面布置方案和水源、电源引接方案的专题审查后，应委托设计单位开展“七通一平”设计工作；

初步设计审查后应尽快开展主要辅机招标工作，为设计工作创造条件；

确定的技术方案应满足作为施工图设计依据的要求，同时应满足施工准备和生产准备的要求；

初步设计文件包括总的部分、各专业部分、主要设备材料清册、工程量清单、工程概算及附件等内容。

施工图设计阶段：完成施工图设计（施工图出图顺序应满足专业需要和现场施工顺序需求），并对制造、施工、调试、监理等单位的相关技术文件资料、设计变更、建议进行审查；

施工图设计应按初步设计已审定的原则，积极推进设计优化工作；

贯彻执行的有关安全、环保、技术规定，以保证设备系统安全可靠运行，实现工程硬件达标；

司令图的设计深度应满足施工图设计的需要，达到减少设计差错，保证设计质量的目的。司令图设计完成后，由设计单位或设计监理单位主持进行内部评审，同时邀请项目公司（项目部）、监理技术人员参与；内部评审后提交上级建设管理部门审核；

施工图应进行技术交底和图纸会审，施工单位应根据会审后的图纸组织施工；图纸会审的重点内容包括（不限于）：
施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；

设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求；

图纸表达深度和设计范围能否满足施工要求；

预制构件、设备组件现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力；

各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符，如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与管线之间相互关系等；

设计采用的新技术、新工艺、新材料、新设备是否经过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上有无困难；

各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺。总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合；

能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。

应将设计单位的质量管理体系纳入项目公司（项目部）的管控体系之中，督促和检查设计单位健全和完善各项规章制度，提出防止设计质量通病的具体措施。

设计变更和变更设计：经批准的设计文件是施工的主要依据。施工单位应按图施工，建设（监理）单位按图验收，确保施工质量。如发现设计有问题或由于施工方面的原因要求变更设计，应提出设计变更通知单/申请，办理批准手续后方可实施。

设计变更分为三种：
a)小型设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量和安全、经济运行，不影响整洁美观，且不增减概（预）算费用的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、原材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等；
b)一般设计变更：工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目；
c)重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案，变更主要结构、布置、修改主要尺寸和主要材料以及设备的代用等设计变更项目。

变更项目划分与遵循原则：
a)同一工点引起不可分割的一次性变更，为一项变更；

b)同一原因引起的涉及多个专业的变更，为一项变更，并汇在一个变更单中，各专业均应签字；

c)同一工点中的不同变更内容、同一类型的不同工点、同一变更内容的不同标段应分别划分为不同的变更项目；

d)不得将设计变更和变更设计拆分或合并。

设计变更提出原因（不限于）

a)图纸有差错或原设计内容深度不够的；

b)设计与实际情况不符合或设计条件有变化的；

c)原设计采用的材料规格、品种、质量不能完全符合规范、标准要求；

d)除设计单位外的其它参建单位对原设计提出的合理化的改进意见；

e)施工差错已被承认的事实。

小型和一般设计变更和变更设计

由设计院提出的设计变更小型设计变更由设计人或设计工代提出《设计变更通知单》，设计院签字后交设计监理工程师审签，送项目公司（项目部）工程部核签，项目公司（项目部）归档备查。施工监理对施工程序审查，通知单副本交施工单位签收并执行；

一般设计变更除按上述规定外，应交设计监理工程师、总监审签，送项目公司（项目部）工程部核签、确认工程量，再送投资管理部门审查费用，最后由项目公司（项目部）主管领导批准。项目公司（项目部）归档备案，施工监理对施工程序审查，通知单副本交施工单位签收并执行；
属施工单位、调试单位、设备制造商等单位提出的变更,由要求变更方填写《变更设计建议单》（涉及到费用增减的一般设计变更需同步提交合同中约定计算方式的预算或概算费用）；
项目公司（项目部）、监理单位提出的变更设计建议变更方在施工过程中发现设计或施工问题要求对设计进行变更时，须以《变更设计建议单》等形式提出设计修改建议，对于小型和一般变更（不含完工后的变更），经监理对施工程序审查后，经项目公司（项目部）主管领导批准，由设计院按设计变更和变更设计程序出具《设计变更通知单》，项目公司（项目部）归档备查，发监理、施工单位签收并执行。

重大设计变更和变更设计

设计院提出的重大设计变更由设计人或设计工代提出《设计变更通知单》，经设计院内部评审、审签，然后交监理审查，项目公司（项目部）工程部审查工程量、投资管理部门审查费用（不含完工后的变更），按授权流程办理审批手续，项目公司（项目部）归档备查，发监理、施工单位签收并执行；
施工单位、调试单位、设备制造商等单位提出的重大变更设计，由要求变更方填写《变更设计建议单》。送监理审签，审签后由项目公司（项目部）交设计院核签出具《设计变更通知单》，然后交项目公司（项目部）工程部审查工程量、投资管理部门审查费用（不含完工后的变更），按授权流程办理审批手续，项目公司（项目部）归档备查。发施工监理、施工单位签收并执行；
变更设计涉及初步设计原则，由设计院提出《设计变更通知单》，执行重大设计变更程序；
项目公司（项目部）、监理单位提出的变更建议，由要求变更方以“工程联系单”或“传真件”等形式提出设计修改建议（不含完工后的变更），按授权流程办理审批手续后由项目公司（项目部）送设计院，由设计院出具《设计变更通知单》，监理审查、项目公司（项目部）工程部审查工程量、投资管理部门审查费用后按授权流程办理审批手续后，项目公司（项目部）归档备查，发施工监理、施工单位签收并执行。

根据工程施工结束后的设计变更，现场设备实际安装情况对施工图进行修改，编制完成工程竣工图；
参加现场的施工检验和验收；
负责本工程委托设计范围内、外接口设计；项目需达到“七通一平”设计标准，内容包括但不限于“七通一平”施工总体规划设计说明及对“七通一平”各项设计进行总体说明：
施工总平面规划、土方平衡；
场地平整的边界范围；
表土处理方案；
场地平整的标高和表面坡度；
场地的排水和疏干设施；
土方平衡计算；
边坡防护设计。
对由各专业设计院或制造厂进行的二次设计进行会签确认；
根据项目法人要求负责各类专题设计方案的比选及优化；工程投资概算编制、修改及收口；
根据工程进度和项目法人的要求，及时提供现场服务，派驻现场设计代表；
参加各阶段专业技术审查会，组织相关设计联络会，对各配合单位的相关接口参数归总负责，各类审查意见的跟踪落实，专题设计，如职业病，KKS编码工作；
运行后对不合理的设计进行优化修改；
根据进度计划，安排现场设计；
向业主提供设计资料同时提供可编辑资料（如word、excel文件，CAD格式图纸等），须无条件满足。
业主提出的设计变更等要求应积极响应，要求1个工作日内书面回复。
第六条：设计进度要求
设计单位须提供各设计阶段的设计周期、施工图卷册目录及其交付计划，工程开工前，施工图纸的储备应至少满足三个月连续施工，施工期间图纸交付日期满足项目甲方组织工程建设进度；
设计图纸交付计划必须满足施工进度网络计划要求；
项目开工前，应排出施工图交付进度计划；项目开工建设后，应根据工程的实际进度情况，合理调整施工图交付进度计划；

图纸设计要充分考虑专业之间、与制造厂之间的接口配合，及时组织设计联络会，解决设计输入条件；
设计资料交付时间（以下时间均指日历日）：


设计进度应在满足6.1要求的前提下，至少还应满足招标人以下时间要求： 

	工 作 内 容
	完成时间

	初步设计原则修编
	发中标通知书定标签订后7日内

	初步设计原则评审意见修编定稿
	初步设计原则评审意见反馈后3天

	项目初勘
	发中标通知书定标签订后15天

	初步设计（含司令图、概算书、工程量清单及主要设备、材料清单）
	中标通知书发出后45天内完成

	辅助设备技术规范书
	初步设计定稿后20日内提供第一批主要辅机规范书，其余部分根据设备招标顺序进行

	初步设计（含司令图、概算书）评审后定稿
	初步设计评审后3天内完成

	完成勘察（详勘）
	初审设计审查结束之后15天内完成

	桩基设计
	初设收口后，确定全厂总平面规划图15日内完成桩基设计

	燃机、汽轮机、主机房、余热锅炉基础施工图设计
	初设收口后30天内完成

	全厂埋地雨水、污水、循环水管等施工图
	初设收口后40天内完成

	辅机基础施工图（冷却塔、锅炉辅机、循泵房、前置坑、凝泵坑基础等）
	相关设备定标签合同后30天内完成或根据甲方要求定标后30天完成

	土建施工图
	初设收口后30日内，在辅机资料满足设计要求的前提下

	机务、化学、设备清册，安装图纸资料
	初设收口后60日内，在辅机资料满足设计要求的前提下

	电气、控制图纸
	初设收口后90日内，在设备提资满足设计要求的前提下

	竣工图
	机组试运转后30日内


设计变更进度：在投标方接到业主、制造厂、施工、调试单位的设计变更申请后，应审查其建议的合理性、可行性，并在2日内进行答复，是否变更设计，如需进行设计变更的，应在答复后3天内完成设计变更；
如项目法人因各种原因需作调整或工期拖延，设计人应相应调整设计计划，但这种计划调整以不影响设计服务水平为前提，并须经项目法人批准。
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