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[bookmark: _Toc32432][bookmark: _Toc159596163][bookmark: _Toc56444390][bookmark: _Toc5555][bookmark: _Toc23983][bookmark: _Toc23103][bookmark: _Toc6157][bookmark: _Toc6127][bookmark: _Toc55581740]一、工程概况
[bookmark: _Toc18111][bookmark: _Toc48838771][bookmark: _Toc55581741][bookmark: _Toc15538][bookmark: _Toc13168][bookmark: _Toc392692098][bookmark: _Toc392863099][bookmark: _Toc28822][bookmark: _Toc159596164][bookmark: _Toc48828399][bookmark: _Toc13354][bookmark: _Toc56444391][bookmark: _Toc48828307][bookmark: _Toc3860][bookmark: _Toc48828371]（一）简介
项目名称：广东奥林匹克体育中心升级改造项目
项目地址：广东省广州市天河区大观南路36号
项目建设单位：广州市重点公共建设项目管理中心
项目使用单位：广东奥林匹克体育中心
建设定位：场馆及配套设施升级改造工程
项目简介：广东奥林匹克体育中心总用地面积65.4621万平方米。奥体中心北临广深高速公路，南临广深铁路、广园快速路，西面是大观南路和环城高速公路，广州地铁4号线与21号线直达奥体中心，交通便利。
广东奥林匹克体育中心主要由体育场、网球中心、游泳跳水馆以及其他配套服务设施构成。广东奥林匹克体育场处于广东奥林匹克体育中心的南部，可容纳观众80012人。该体育场总投资12.3亿人民币，于1998年12月31日动工兴建，2001年9月22日落成，2010年作为亚运会的主赛场之一。 广东奥林匹克游泳跳水馆位于奥林匹克中心西北面，主要由游泳跳水馆、室外相关附属设施、露天停车场、道路、广场、绿化等组成，有标准比赛池、训练池、跳水池各一个，总座位数为4136个。停车场面积约7726平方米，约365个停车位。
[bookmark: _Toc55581747][bookmark: _Toc56444397]项目规模：本项目涉及室外工程改造部分用地面积为 345864平方米；涉及建筑部分改造建筑面积共计约 183101平方米（其中主体育场改造建筑面积 141434 平方米、副场改造建筑面积 725 平方米、新建副场竞赛功能用房及全运会总指挥中心用房共 8000 平方米、跳水馆改造建筑面积32942 平方米）；附属场馆外立面改造工程面积 65137 平方米（包括网球中心外立面及屋面、曲棍球场功能用房、棒球场功能用房外立面和游泳跳水馆南立面）；夜景照明工程面积 183311 平方米。
[bookmark: _Toc18600][bookmark: _Toc15437][bookmark: _Toc841]


[bookmark: _Toc159596165][bookmark: _Toc15503][bookmark: _Toc25290][bookmark: _Toc24579]（二）项目现状
[bookmark: _Toc56444398][bookmark: _Toc55581748][bookmark: _Toc55575428]1、总体情况
广东奥体中心体育场于1998年12月31日动工兴建，2001年9月22日落成。体育场在2010年亚运会期间曾进行简单的维修改造。游泳跳水馆于2010年8月落成。现体育场建成已超过23年、游泳跳水馆建成13年，馆内装修陈旧，设施设备较为落后。
[bookmark: _Toc55575429][bookmark: _Toc56444399][bookmark: _Toc55581749]2、体育场
（1）目前体育场所有出租物业已全部回收，仅剩余少量物料、桌椅等清理外运工作。
（2）体育场地下室为泵房、机房和停车场。
（3）体育场首层为竞赛功能用饭、新闻中心、智慧安保总控中心、餐饮配套服务用房、贵宾用房、公共卫生间等。
（4）体育场二层为观众休息大厅及其商业服务用房、公共卫生间，目前没有租户。
（5）体育场三层为贵宾休息室、会议室、服务间及配套卫生间。
（6）体育场四层为贵宾包厢、场地扩声系统控制室、赛事照明控制系统控制室、电台发射机房等设备机房。
（7）体育场五、六层为闲置杂物房、公共卫生间。
[bookmark: _Toc56444400][bookmark: _Toc55581750][bookmark: _Toc55575430]3、游泳跳水馆
（1）无出租物业，为场馆中心自营，仅剩余少量物料、桌椅等清理外运工作。
（2）游泳跳水馆地下室为泳池水处理泵房及其他系统泵房和机房。
（3）游泳跳水馆首层为比赛泳池、训练泳池、更衣室、淋浴区、公共卫生间以及管理用房、新闻中心，目前没有租户，为场馆自营。
（4）游泳跳水馆二层为看台观赛区、场地扩声系统控制室、赛事照明控制系统控制室、电台发射机房等设备机房。
（5）游泳跳水馆三层为力量训练室、器材室、设备间。
[bookmark: _Toc56444402][bookmark: _Toc55575432][bookmark: _Toc55581752]
[bookmark: _Toc55575436][bookmark: _Toc55581756][bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc5541][bookmark: _Toc11130][bookmark: _Toc23578][bookmark: _Toc159596166][bookmark: _Toc56444406][bookmark: _Toc11185][bookmark: _Toc9521]（三）项目实施范围及内容
1、承包范围
根据发包人提供的项目基础资料和工程管理要求，按合同文件、招标文件、设计文件完成本项目的施工及工程竣工验收等工作。
2、工程内容（包括但不限于以下内容）
负责规划用地红线范围内的施工工作，包括但不限于以下工作：前期工程（含临水、临电、工地视频监控等)、拆除工程、土建工程、装饰装修工程、机电安装工程(电气系统、给排水系统、空调系统、消防系统、燃气工程、防雷工程等)、电梯釆购与安装、室外配套工程（含园建绿化工程、室外给排水工程、其他配套设施等)、标识工程等，并在满足全运会赛事要求的基础上对使用功能进行优化提升。等以及各项施工相关手续办理。本次招标不包含体育工艺（包括场地天然草坪、更换座椅、场地照明系统、场地扩声系统、场地信息显示屏系统、自动升旗系统、标准时钟系统）、智能化工程。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料说明为准。
3、施工总承包管理及配合服务
包括对本项目由发包人另行发包的专业工程实施总承包管理和配合服务。

[bookmark: _Toc9861][bookmark: _Toc48838772][bookmark: _Toc48828400][bookmark: _Toc55581758][bookmark: _Toc20118][bookmark: _Toc56444408][bookmark: _Toc48828308][bookmark: _Toc22166][bookmark: _Toc8233][bookmark: _Toc48828372][bookmark: _Toc986][bookmark: _Toc525][bookmark: _Toc159596167]二、项目管理目标
[bookmark: _Toc29132][bookmark: _Toc48828401][bookmark: _Toc48828309][bookmark: _Toc48828373][bookmark: _Toc55581759][bookmark: _Toc9079][bookmark: _Toc159596168][bookmark: _Toc56444409][bookmark: _Toc8225][bookmark: _Toc14441][bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc48838773][bookmark: _Toc3884]（一）工期进度目标
1、本项目的总工期目标：自2024年4月1日前完成所有前期准备工作正式动工（具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准），至2025年3月31日实体完工，至2025年5月30日完成竣工联合验收工作。总工期包括节假日、周六、周日以及中考、高考、政府惯例性的重大会议等。除合同规定外，总工期不会因暴风或恶劣天气及一切因停水、停电及政府有关部门对工程发出特别通知使工程停工等事宜而延长。承包人施工合同额已包括一切上述工期完成本工程所须的赶工费及技术措施费。
2、关键工期节点包括：承包人进场5天内须编制切实可行合理的施工总控计划以及在每月25日前完成据总控进度计划细化的月进度计划报发包人、监理单位批准后实施，在上述总工期不变的前提下各关键节点如下：
广东奥林匹克体育中心升级改造项目关键线路、节点及工作要求
	序号
	单位工程
	计划开始日期
	计划完成日期
	配合工作要求及管理要点

	1
	前期准备（施工进场准备、施工许可证办理）
	2024.4.1
	2024.4.30
	1、 承包人搭建满足安全规范的临时设施；
2、 接通临水、临电运行正常；
3、 检查排水、排污系统运行正常；
4、 编制总进度控制计划；
5、 编制施工组织设计和专项施工方案，应急预案；
6、 负责组织各参建单位办理施工许可证；
7、 安排超前钻单位进场（新建副场竞赛功能房及指挥中心地质勘探）；
8、 与使用单位协商，划分施工区域的围蔽和交通管制。

	2
	体育场（关键线路）
	2024.4.26
	2024.8.15
	1、外立面局部结构拆除（含大楼梯拆除、西侧圆筒楼梯拆除、北入口局部拆除）及部分结构加固工程 

	
	
	2024.4.26
	2024.9.19
	2、原金属屋面系统拆除及新金属屋面系统安装完成

	
	
	2024.4.26
	2024.11.4
	3、钢罩棚结构修缮及罩棚天花PTFE膜安装

	
	
	2024.4.26
	2024.11.14
	4、原幕墙系统拆除、新幕墙外挑檐施工及新幕墙系统安装完成

	
	
	2024.4.26
	2024.7.9
	5、原建筑房间内隔断墙体及管线、设备等拆除完成

	
	
	2024.6.1
	2024.8.1
	6、新建筑房间内隔断墙体砌筑及主要设备、一次管线安装完成

	
	
	2024.8.2
	2024.10.15
	7、普通功能房二次管线及装饰装修完成

	
	
	2024.4.26
	2024.7.27
	8、重要区域装饰装修⽅案设计确定、主
要材料定板、深化设计

	
	
	2024.6.1
	2024.7.30
	9、涉及重要区域结构拆改及原装修、机电拆除

	
	
	2024.11.15
	2025.3.29
	10、重要区域装饰装修施⼯完成

	
	
	2024.6.1
	2024.11.25
	11、场馆智能化工程完成

	
	
	2024.9.1
	2025.2.28
	12、体育工艺专项工程施⼯及检测完成

	3
	新建副场竞赛功能房及指挥中心
	2024.4.26
	2024.5.30
	1、 安排超前钻单位进场，完成副场新建竞赛功能用房，完成地质勘察和施工图设计。

	
	
	2024.5.31
	2024.8.16
	2、 基础工程完成。

	
	
	2024.8.17
	2024.11.17
	3、 主体结构工程完成。

	
	
	2024.10.25
	2025.2.16
	4、 装饰装修及机电安装工程完成。

	
	
	2024.9.25
	2024.10.30
	5、 屋面工程完成。

	
	
	2024.7.24
	2024.9.17
	6、 电梯工程完成。

	
	
	2024.7.1
	2024.11.30
	7、 市政及园林配套工程完成。

	
	
	2024.10.1
	2025.1.31
	8、 智能化工程完成。

	4
	游泳跳水馆
	2024.6.30
	2024.7.30
	1、 原装修、机电设备、管线拆除。

	
	
	2024.5.26
	2024.6.29
	2、 外⽴⾯翻新完成。

	
	
	2024.4.26
	2024.5.25
	3、 ⾦属屋⾯修缮、防水渗漏处理完成。

	
	
	2024.8.15
	2024.11.12
	4、 装修翻新修缮完成。

	
	
	2024.7.31
	2024.9.30
	5、 机电设备、管线改造施⼯完成。

	
	
	2024.8.31
	2024.9.30
	6、 智能化工程完成。

	
	
	2024.8.20
	2024.9.30
	7、 体育工艺专项工程完成。

	
	
	2024.6.1
	2024.11.30
	8、 室外及其他工程完成。



	质量验收内容(如有)
	计划验收时间
	备注

	地基与基础工程分部验收
	2024.8.20
	新建副场竞赛功能房及指挥中心

	主体结构工程分部验收
	2024.11.30
	新建副场竞赛功能房及指挥中心房

	装饰装修工程分部验收
	2025.2.28
	整个项目

	电气工程分部验收
	2025.1.31
	整个项目

	给排水工程分部验收
	2025.1.31
	整个项目

	通风与空调工程分部验收
	2025.1.31
	整个项目

	电梯工程分部验收
	2025.12.31
	整个项目

	屋面工程分部验收
	2025.1.31
	整个项目

	节能工程分部验收
	2025.1.31
	整个项目

	智能化工程分部验收
	2025.2.28
	整个项目

	质量验收竣工验收
	2025.3.30
	整个项目

	专项验收内容
	计划验收时间

	白蚁防治
	2025.4.1

	水土保持验收
	2025.4.3

	供水、供电（验收）
	2025.4.5

	防雷验收
	2025.4.5

	节能验收
	2025.4.10

	电梯验收
	2025.4.12

	机电工程综合调试及验收
	2025.4.12

	光纤入户验收
	2025.4.15

	环保验收
	2025.4.17

	卫生防疫验收
	2025.4.19

	规划验收
	2025.4.25

	消防验收
	2025.4.28

	竣工联合验收
	2025.5.30





3、承包人应投入足够的人力、物力、财力等，科学组织、精密策划，严格按照上述工期要求组织施工。发包人将按合同相关约定对承包人出现的工期延误进行相应处罚。若最终承包人能按期完成建设任务，发包人可撤销上述工期延误的处罚，若关键节点未能按期完成建设任务，发包人将严格依据合同相关条款进行处罚。
4、本工程的工期已包含因承包人的深化设计未能达到发包人、设计单位及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人已被视为对上述审批时间作出考虑和预留。
[bookmark: _Toc24402][bookmark: _Toc12208][bookmark: _Toc23072][bookmark: _Toc55581760][bookmark: _Toc159596169][bookmark: _Toc56444410][bookmark: _Toc23043][bookmark: _Toc1393][bookmark: _Toc18275]（二）质量目标
质量验收一次性达到合格或以上验收标准，确保项目满足本次全运会及残特奥会的赛事要求。
[bookmark: _Toc392863105][bookmark: _Toc25546][bookmark: _Toc21843][bookmark: _Toc31712][bookmark: _Toc6793][bookmark: _Toc7266][bookmark: _Toc31371][bookmark: _Toc159596170][bookmark: _Toc392692106][bookmark: _Toc55581761][bookmark: _Toc56444411]（三）安全、文明施工目标
杜绝一般等级以上的伤亡事故且工伤责任事故人数为零。
[bookmark: _Toc8655][bookmark: _Toc16665][bookmark: _Toc15689][bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc32632][bookmark: _Toc159596171][bookmark: _Toc23779][bookmark: _Toc55581762][bookmark: _Toc56444412]（四）投资目标
1、承包人须在中标后60日历天内根据施工图纸编制施工图预算，提出施工图预算工程量与招标清单工程量之间的差异，并报监理单位和发包人审核备案，但不得因此而影响工程进度。
2、承包人须协助发包人加强投资控制，每期申请进度款的计量计价应准确，进度款的申请应与主要材料设备采购计划相匹配，严禁虚报计量（承包人申报的进度款金额超出经监理人、发包人核实金额的10%，视为承包人虚报计量）或超前计量，否则严格按合同约定承担违约责任。
3、在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调增事件后30天内，承包人未按合同约定办理变更工程预算审批的，则发包人有权根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。
4、根据项目的实际情况，如承包人需另行租用场地用于临设之用，以及工人上下班所产生的交通费用，属于承包人自行考虑范畴，相关的费用投标时综合考虑，不再另行计量、支付。
[bookmark: _Toc6903][bookmark: _Toc28731][bookmark: _Toc8322][bookmark: _Toc15637][bookmark: _Toc159596172][bookmark: _Toc16404][bookmark: _Toc12386]（五）工程创优目标
1、获得“广东省优秀建筑装饰工程奖”，获得“中国建筑工程装饰奖”；
    2、获得广东省土木建筑学会科技进步一等奖和广东省土木工程“詹天佑故乡杯”。
[bookmark: _GoBack]
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1、质量控制重点
（1）开幕式设施和体育工艺施工质量是管理的重点；
（2）赛事专项工程施工质量是管理的重点；
（3）材料品牌的选用是管理的重点。
2、安全文明施工重点
（1）组织施工队伍有序施工，保持良好的施工作业环境，提高施工人员的整体形象，是管理的重点。
（2）项目作业面广且多，高处作业、吊装作业等危大工程多，如何确保施工标准化、作业规范化，是施工管理的重点。
（3）确保对周边环境的保护，减少噪音、扬尘，是施工管理的重点。
3、协调管理的重点
（1）做好与省体育局、场馆中心的沟通协调工作如：固定资产的处置等，是协调管理重点；
（2）施工许可的办理方式是协调管理重点；
（3）控制好施工所带来的舆情，快速处理、控制好舆情投诉，是协调工作的重点。
4、计划管理重点
（1）根据项目实施进展，控制设计阶段性出图（确保设计准确性）是计划管理重点；
（2）结合工期分析，合理排布施工关键节点（里程碑节点）是计划管理的重点；
（3）依据各类验收的顺序安排，针对性做出各项验收工作策划是计划管理重点；
5、进度管理重点
（1）组织做好材料看样定板工作，是保证进度推进的重点。
（2）组织做好材料供应商比选，材料排产及进场的过程监督，是进度控制的重点。
（3）按计划落实及考核关键节点，及时进行进度纠偏，是进度控制的重点。
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1、总平面布置难点
（1）本项目场地大，围蔽范围广，场内外的交通组织及日常封闭管理是难点；
（2）本项目拆除作业、吊装及高处作业多，对设备设施的选型及布置是管理难点；
（3）本项目作业点多，临水临电的接驳方案的确定是难点；
（4）本项目场地大范围广，材料、设备的临时存放管理，减少二次搬运是难点。
2、金属屋面、幕墙及机电改造的难点
（1）本项目金属屋面及幕墙改造存在较多高空作业，因此落实高空作业安全保护措施，是管理的难点；
（2）本项目金属屋面及幕墙工程大多是异形结构，施工方式的选择与实施是管理难点。
（3）旧的的机电系统不能满足最新赛事的要求、路由主线与现有设计及结构的冲突、工序繁杂，如何有效且高效的进行改造是难点。
3、进度控制的难点
本项目时间紧、任务重，完工时间无法延迟，保证关键节点（里程碑节点）完成是进度管理的难点。
4、开幕式的衔接难点
开幕式转播的衔接、领导安保的对接，需考虑的界面很多，如何有序且及时的开展保障工作是难点。
5、智慧场馆改造的难点
（1）现有的系统均为早期建设，设备陈旧，技术落后，系统单一，如何集成到一个管理平台是难点；
（2）智慧场馆各个新建管理系统与旧设备的对接如何实施是难点。  
6、投资控制的难点
（1）对现有设施的摸查，有针对性的设计，是投资控制难点；
（2）合理控制设计变更，减少工程签证，是投资控制的难点；
（3）由于施工工期紧，施工投入巨大。因此计量支付设置是投资控制的难点。
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本项目总平面布置的围蔽等临设费用包含重复搭设费用。
1、临建设施搭设要求
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根据体育中心现状，结合现场实际情况，临设区拟搭设于体育场、游泳跳水馆西侧及副场南侧区域。
1.优势：此地块西临大观南路、南临奥体南路，背靠地铁临设板房，交通条件优越。场地空间宽裕，临水、临电拉设距离较短，排水、排污接驳较近，且属于项目非改造区域。因此要求总承包单位优先选择此处作为临设区域搭建。
2.划分：临设区分为管理人员办公区及工人生活区，分别于奥体中心的东、西侧搭设，相互独立设置。
3.规格要求：根据集装箱板房规格，一间房间18平方米 ，能容纳5人居住。因此按高峰期4000人居住计算，搭设三层板房需占地15000平方米。管理人员按300人办公居住，按搭设两层集装箱计算，则需占地约8000平方米。此地块可用于生活区办公区（含停车场）约为23000平方米 ，能满足搭设需求。
4.发包人需求，承包人自行负责现场办公用房及相应配套设施的场地租赁和搭建，以及提供不少于800㎡的办公用房及相应配套设施供发包人、设计、监理、使用单位、咨询单位等单位现场办公条件，及其日常维护管理。相应配套设施应满足发包人要求，经发包人同意后实施。
临建设施搭设具体要求如下：
	活动板房搭设具体要求

	使用类型
	板房样式（规格）
	外观
	室内装修
	上下梯
	备注

	
	
	立面
	屋顶
	大门
	天花
	地面
	灯具
	电气插座
	
	

	办公区
	装配式集装箱（每箱面积≥18㎡），面积按需求拼接
	全玻璃幕墙
	保温隔热
	自动感应对开玻璃门
	自带吊顶
	1.首层铺地砖
2.二层铺设地板胶
	LED吊顶灯
	提供220V电源，电源布置按需求
	内置楼梯
	A1级耐火等级

	宿舍区
	装配式集装箱（每箱面积≥18㎡）
	/
	保温隔热
	/
	自带吊顶
	铺设地板胶
	LED吊顶灯
	1.不提供220V电源2.每床位前提供USB取电口3.每房间设置低压变压器
	设置遮雨棚
	A1级耐火等级



	各功能房间配置要求

	使用类型
	大会议室
	作战指挥中心
	图档室
	样板展示区
	食堂
	卫生间（淋浴间）

	
	配置要求
	数量
要求
	配置要求
	数量
要求
	
	
	
	

	办公区
	1.LED全彩拼接屏幕
2.会议桌及配套座椅（最大满足150人同时会议）
3.配置会议功放系统及扩音系统
4.配置会议电脑
	1间
	1.墙面配置LED全彩拼接屏幕 
2.配置带座席显示的会议桌
及配套座椅（满足30人会议） 
3.配置音视频会议系统（含广播功放）
4.配置视频监控系统（与各场馆视频监控连接）
5.配置会议电脑（支持最新版Revit、SketchUp及CAD等软件流程运行。
6.BIM+ 智慧工地数据展示中心。
	1间
	配置满足图纸存放要求的置物架
	设置样板展示架
	1.取得卫生许可
2.设置独立隔油池
3.设置明厨亮灶监控
	1.卫生间使用整体成品打包箱；
2.配置热水系统（空气源热泵）； 
3.设置独立化粪池（或与体育馆新建化粪池永临结合使用）。



（1）管理人员办公区设置要求：
1）办公区临建设施应统一规划，并编制临建方案，经监理、发包人审批后实施。建筑面积共3400平方米，共两层，可容纳300人办公；配备发包人、监理办公楼、150人大会议室、作战指挥中心、施工单位办公区、内部停车场、旗杆、图牌(或宣传栏)、绿化带等布置。具体见相关实施图纸。
[image: ec7191af09655992406b2df3c7e40a8]
办公区平面布置图
2）办公区统一使用装配式打包箱，卫生间亦使用装配式打包箱，做到安拆便利，节省板房搭设时间；每个装配式打包箱内部尺寸规格为5880mm (长)， 2840 mm (宽)，2500 mm (高)。
[image: ]   [image: ]
办公区装配式打包箱图                    装配式打包箱卫生间图
3）管理人员办公区与生活区采用条形基础，基础选用C25混凝土，地基承载力标准按100KPa考虑设计。
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条形基础截面做法
4）办公区总体布局应合理，并满足采光通风要求；场内排水系统应完善，沿围挡边及每栋板房沿着走廊设置一道砖砌排水沟。300宽、300高，100mm厚C15素混凝土打底，两侧抹10mm厚1：2.5水泥砂浆,0.3%-0.5%找坡。
[image: ]排水沟截面做法
5）办公区消防通道应硬底化且布置需满足消防要求，其它区域应进行绿化或铺设植草砖（透水砖）、彩砖等。
[image: ]  [image: ]
板房绿化示例                                 透水砖示例
（2）生活区设置要求：
1）生活区应统筹安排，合理布局，管理人员生活区建筑面积共3800平方米，共两层，可容纳至少300人食宿；专业分包及工人生活区共15000平方米，共三层，可容纳至少4000人食宿；配备员工食堂、厨房、食库、精品餐厅2间、盥洗室、洗衣房、晾衣棚、单人宿舍、双人宿舍、四人宿舍、篮球场、隔油池、化粪池等。
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食堂及餐厅平面布置图
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管理人员生活区平面图
[image: ]
专业分包及工人生活区平面图
2）生活区统一使用装配式打包箱，做到安拆便利，节省板房搭设时间；每个装配式打包箱内部尺寸规格为5880mm (长)， 2840 mm (宽)，2500 mm (高)。
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生活区装配式打包箱图
3）生活区应满足安全、消防、卫生防疫、 环境保护、防汛、防洪等要求。整体规划应因地制宜，节约用地。 
4）生活区与施工作业区、办公区应划分清晰。 
5）生活区所有临时板房板材厚度及刚度应满足要求；临时板房在设计中应考虑防台风。 
6）生活区板房栋与栋之间防火间距不小于3m，消防通道及水源、灭火器材满足要求。 
7）生活区室外可适当进行绿化或铺设植草砖（透水砖）、彩砖等，非绿化区域和道路应进行硬化，不得有裸露土体。 
8）生活区消防通道应硬底化且布置需满足消防要求。
（3）大会议室设置要求：
大会议室的建筑面积约600平方米，共两层，可容纳150人参会。配备下列设施设备：
	序号
	设施设备名称
	数量

	1
	台式会议电脑（型号：酷睿i7以上）
	1台

	2
	LED全彩拼接屏幕(宽6m）
	1套

	3
	会议功放系统及扩音系统
	1套

	4
	65寸电视
	4台

	5
	LED滚动显示屏
	1套

	6
	会议桌、椅
	若干

	7
	绿植盆栽
	若干


[image: 大会议室_00]
大会议室平面布置图
[image: WPS图片(1)]
大会议室效果图
（4）作战指挥中心设置要求：
作战指挥中心建筑面积约170平方米，共一层，可容纳30人参会。配备下列设施设备：
	序号
	模块
	设施设备名称
	单位
	数量

	1
	工程作战指挥系统
	55寸拼接屏
	块
	18

	
	
	图形处理器
	台
	1

	
	
	多媒体播控系统
	通道
	18

	
	
	音响
	台
	2

	
	
	功放
	台
	1

	
	
	调音台
	台
	1

	
	
	一拖四无线会议话筒
	套
	1

	2
	虚拟样板展示
	75寸液晶屏
	台
	1

	
	
	空灵讲台
	台
	1

	
	
	互动软件
	套
	1

	
	
	音响
	台
	2

	
	
	功放
	台
	1

	3
	绿色施工（互动投影墙）
	投影机
	台
	2

	
	
	图形处理器
	台
	1

	
	
	互动系统
	套
	1

	
	
	传输器
	台
	2

	
	
	音响
	台
	2

	
	
	功放
	台
	1

	4
	 BIM+ 智慧工地数据展示中心
	整合现场IOT及业务应用数据统一展示
	项
	1

	5
	BIM 建模
	项目BIM 3D模型制作
	项
	1
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作战指挥中心平面布置图                         作战指挥中心效果图
（5）发包人监理办公楼设置要求：
建筑面积共840平方米，共两层，可容纳60人办公。其中发包人办公室13间，监理办公室12间，设计及咨询办公室5间。配备下列设施设备：
	序号
	设施设备名称
	数量

	1
	立式彩色打印机（型号：惠普HP m72625dn）
	2台

	2
	台式电脑（型号：酷睿i3以上）
	20台

	3
	无人机（型号：大疆 DJI Mavic 3）
	1台

	4
	茶几、沙发
	7套

	5
	会议室投影仪
	2台

	6
	会议功放系统及扩音系统
	1套

	7
	饮水机
	20台

	8
	办公桌、椅
	若干

	9
	绿植盆栽
	若干
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发包人办公室首层平面布置图
[image: ]
发包人办公室二层平面布置图

[image: ]
监理、设计、咨询办公室首层平面布置图
[image: ]
监理、设计、咨询办公室二层平面布置图
2、临时围蔽要求
（1）围蔽选型要求（一级围蔽）
奥体中心北临广深高速公路，南临广深铁路、广园快速路，西临是大观南路和环城高速公路，广州地铁4号线与21号线直达奥体中心，交通便利，处于重要路段，故重要路段要采取仿真绿植围蔽，其他围蔽采用装配式临时活动式围蔽。均按照《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》执行。
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①仿真绿植围蔽要求：
按照《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》执行。采用轻钢结构框架，面板采用预制成品钢板扣件。钢板扣件厚度不小于2mm，表面颜色均为#1272浅灰色烤瓷漆面，采用角码与螺栓固定。主立柱采用壁厚不小于5mm的250*150mm方钢管，外刷#1264深灰色；隐藏立柱采用壁厚5mm,100*150mm方钢管，立柱标准间距为3m，柱高按照图纸。预制C25混凝土基础高度不低于50cm，基础安装时。围墙高不小于2.5m。每6.0m设置照明灯具，电压低于36V。围蔽顶焊接U型卡或其他固定件铺设给水管及水雾喷头，喷头向着工地内，间距不大于1.5m。需做防雷设计。仿真草成品面层，玻璃胶、螺丝固定于钢板，污损后必须及时更换。
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图：《广州市建设工程绿色施工围蔽图集（V2.0版）》仿真绿植围蔽样式
②普通钢制围蔽要求：
按照《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》执行。采用轻钢结构框架，面板采用预制成品钢板扣件。钢板扣件厚度不小于2mm，表面颜色均为#1272浅灰色烤瓷漆面，采用角码与螺栓固定。主立柱采用壁厚不小于5mm的250*150mm方钢管，外刷#1264深灰色；隐藏立柱采用壁厚5mm,100*150mm方钢管，立柱标准间距为3m，柱高按照图纸。预制C25混凝土基础高度不低于50cm，基础安装时。围墙高不小于2.5m。每6.0m设置照明灯具，电压低于36V。围蔽顶焊接U型卡或其他固定件铺设给水管及水雾喷头，喷头向着工地内，间距不大于1.5m。需做防雷设计。
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图：《广州市建设工程绿色施工围蔽图集（V2.0版）》装配式临时活动式围蔽样式
（2）场内二级围蔽选型要求
本项目在一级围蔽（外围围蔽）内，总承包单位按《总平面布置方案》的要求，设置材料堆放区、加工区、及临时仓库等区域，上述区域属于二级范围。
    二级围蔽要求采用普通装配式围敝。构造要求：面板采用0.5mm厚镀锌铁皮，骨架用40*40*2 角钢焊接而成。立柱采用150*150*5mm钢柱，间距为3m，抗风柱基础预埋340*340*10mm的钢板，用膨胀螺丝连接抗风柱预置钢板（320*320*10mm）。围蔽高不小于 2.5m。
若围蔽设置于户外，则需每6.0m设置照明灯具，电压低于36V并做防雷设计。
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图：场内二级围蔽效果
（3）场内三级围蔽选型要求
本项目在进行高空作业、焊接作业、起重吊装作业等对周边环境会造成安全隐患的，均要求采取临时围蔽（三级围蔽）
    临时围蔽可采取水马、铁马类型对作业区域进行封闭，起到阻隔外部人员进入的作用。
    围蔽规格按右图：
临时围蔽材料需与措施费申请挂钩，施工单位应将围蔽材料进场情况在每月安全措施费使用计划及使用情况中予以体现，由监理单位审核确认。
[image: ]
图：场内三级围蔽要求
3、项目大门要求
项目大门应按照《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》执行，施工区主次出入口大门应与围挡及施工用房等其他设施风格相匹配。施工区主出入口大门应设置门卫岗亭、实名制管理闸机（带体温检测仪）、门卫岗亭、嘉宾通道及安全教育室、电子信息公示牌、电子监控等配套设施；施工区次出入口根据具体需要进行设置，并应符合实名制管理的要求；大门外侧设置八牌二图。
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4、洗车槽要求
为满足《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》要求，可选用自动喷淋冲洗设施。工地内车辆出入口应当设置用混凝土挠捣的由宽30厘米、深40厘米沟槽围成宽3米、长5米的矩形洗车场地和沉淀池、高压冲洗水枪，驶出工地的机动车辆必须在工地出入口洗车场内冲洗干净方可上路行驶。
[image: ]

5、临水临电临路接通要求
本项目属于升级改造工程，现有建筑已存在永水永电永路，在确保广东奥体中心各场馆用电用水车流容量负荷满足要求的情况下，需要场馆使用方提供临水临电临路接通。临水临电接驳和临时路口的开设的主体责任为施工单位，施工单位自行负责接驳办理及开口手续，费用含在工程量清单措施费综合单价中，不另增加工期和工程造价。
（1）临水、临电接驳概况
[image: ]
经前期摸查，现场总水表2个，分别位于东南侧（表后主管径DN300）,西南侧（表后主管径DN400）,可满足临建及施工用水需求。
体育场首层共设置6个变电所，副场设有2个变电所，其中奥体公共用电变电所1个，游泳馆负一层设有1个变电所，可满足项目建设临电需求。
	序号
	变电所
	容量

	1
	东南1#变电所
	3x800KVA

	2
	东北2#变电所
	3x800KVA

	3
	西北3#变电所
	3x800KVA

	4
	西南4#变电所
	3×800KVA

	5
	东北5#变电所
	3×800KVA

	6
	东南6#变电所
	3x1000KVA

	7
	公共用电变电所
	2x1000KVA

	8
	游泳馆负一变电所
	2x1000KVA、2x1250KVA



（2）临时用水要求
办公区、生活区直接从现场西南角DN400临水接驳点阀后接出，采用DN100主管，沿围挡明敷敷设，分别引至各生活区，供各区域生活用水，其余施工区域保留原进水主管，由施工区域内就近接出（施工前统一申报为施工用水）。
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（3）临时用电要求
办公区、生活区采用首层西南4#变电所、东南1#变电所、游泳池负一层变电所进行临电接驳。副场区域现场施工用电主要考虑采用奥体公共用电变电所进行供电。其余区域用电考虑就近接线方式（施工前统一申报转为施工用电）。
临设区域按照每间板房安装一台1.5匹空调（1.5kW），2组LED灯管（30W）、插座4个计算，则临建办公板房总用电负荷约为380kW，会议室5P中央空调2台（48kW），外加空气源热泵4台：72kW；办公用电负荷40kW；厨房用电：180kW；大会议室：30kW；充电桩6套：100kW；预留30kW。则用电总负荷考虑为880kW，经计算现场配置800KVA变压器满足用电要求。
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6、定点拍摄记录要求
由于奥体中心具有浓厚的城市历史印记，因此在改造过程中，对于各大场馆外立面装修及室内体育工艺的实施要求采取动态定点拍摄记录方式，全程记录改造过程，后期制作成全过程建设缩影影片，记录归档。
	拍摄区域
	拍摄方式
	摄像机要求
	主要记录内容

	体育场
	内场2个定点
	超广角拍摄、自动上传云端，24小时录制，高清录制。
	体育场金属屋面更换、幕墙更换、跑道更换、草坪更换、看台座椅更换等

	游泳馆
	内场1个定点
	
	金属屋面翻新、泳池翻新、看台座椅翻新等

	附属场馆
	航拍
	无人机
	网球中心、曲棍球场、棒球场外立面翻新及亮化

	室外立面
	航拍
	
	每天不少于1次



[image: ]

7、会务要求
本项目属于重点项目，各级参观学习、活动多，承包单位需负责在场地内举行的会议、活动等的会务准备、接待工作，并配备不少于2名专业讲解人员，以上所需费用承包单位投标时综合考虑，发包人不在另行支付费用。
[bookmark: _Toc31367][bookmark: _Toc159596178][bookmark: _Toc23434][bookmark: _Toc21453][bookmark: _Toc776][bookmark: _Toc3348][bookmark: _Toc9508]（二）体育场金属屋面及网膜施工方案策划及管理要求
1、体育场金属屋面吊装方案
体育场原金属屋面系统直立锁边屋面板需拆除，需保留钢檩条，金属屋面高度在55-72米，可采用“塔吊”方式进行吊装，檐口部分使用100t汽车吊配合拆除吊装。
根据实际施工需求及体育场周围工况，塔吊需要避开地下室区域及规划道路系统，且均使用无需附墙的大型塔吊机械，体育场及新建副馆拟设置8台塔吊，分别布置在体育场外围及内场区域（如下图）。经过计算，塔吊基础形式可设置为钢筋混凝土独立承台基础。
[image: ]
体育场金属屋面系统安拆塔吊布置图
2、体育场金属屋面施工方案
（1）体育场原金属屋面下挂金属板采用滑移操作平台形式进行人工拆除，并使用50m以上蜘蛛车辅助拆除，在拆除期间同步进行新的金属屋面设计方案论证、施工图、深化设计、看样定板、抗风压试验等。
（2）体育场原金属屋面系统拆除完成后，进行屋面钢结构除锈、基层处理以及防火涂料及面漆施工，分区进行新的金属屋面系统安装，主要施工内容包括檐口下挂金属板安装和中部沿环状桁架安装条状满铺网膜安装，采用50m以上蜘蛛车配合屋檐下设置滑移操作平台形式进行人工安装。
[image: 9cbcfc0dccaa8f898b225dffc8627f3][image: ]
金属屋面系统安拆100t汽车吊及50m蜘蛛车[image: 1700984493991]
[bookmark: _Toc2949][bookmark: _Toc14511][bookmark: _Toc3889][bookmark: _Toc159596179]金属屋面系统自制滑移操作平台系统
3、体育场罩棚天花网膜施工方案
1、体育场罩棚天花主要改造内容包括索构件吊顶檩条和条状满铺PTFE网膜安装，计划先在地面将索结构吊顶檩条与条状PTFE网膜进行拼装，拼装完成后使用多台5t卷扬机拉结索结构进行提升，提升至钢罩棚与原工字钢进行抱箍。
2、索结构和网膜全部提升完成后处于松弛状态，需人工搭乘高空作业车或蜘蛛车在高空对条状网膜间的间隙进行缝补，使得PTFE网膜形成一个整体状态。
3、最后，通过索张拉与卷扬机配合将网膜进行张拉，施工张拉对网织物预张力为1.5KN/m，索预张力10KN，使得网膜达到设计标准。

[image: ] [image: ]
索构件吊顶檩条示意图                    PTFE网膜施工区域
[bookmark: _Toc15304][bookmark: _Toc23317][bookmark: _Toc2629][bookmark: _Toc11644][bookmark: _Toc1869][bookmark: _Toc159596180][bookmark: _Toc13512]（三）体育场幕墙施工方案策划及管理要求
1、体育场幕墙系统改造内容包括（含玻璃幕墙、铝板幕墙等）拆除、外挑檐施工、幕墙安装等，计划先采用“高空作业车+汽车吊+电动吸盘”拆除原幕墙系统，同步进行二层平台结构柱的独立基础施工。
2、搭设满堂脚手架进行钢筋混凝土结构柱和二层钢筋混凝土外飘平台施工，再在其上采用“高空作业车+汽车吊+电动吸盘”进行三至五层外挑檐和幕墙安装。
3、高空作业过程中，作业人员全程佩戴“五点式”安全带，并严格按“上挂下用”的要求使用安全带。
4、幕墙系统安拆需结合金属屋面系统安拆以及室外工程安拆部署，严禁垂直交叉作业，杜绝安全隐患。
5、在幕墙拆除期间同步进行新的幕墙体系设计方案论证、施工图、深化设计、看样定板、四性试验等。
[image: ][image: cb7728a8c5fdbe1170c255f88ddf690e]
汽车吊、高空作业车示意图
[image: ]     [image: ]
电动葫芦、电动吸盘示意图
[bookmark: _Toc13077][bookmark: _Toc1717][bookmark: _Toc2171][bookmark: _Toc25384][bookmark: _Toc31703][bookmark: _Toc14893][bookmark: _Toc159596181]（四）重点区域装修要求
1、重点区域装修选材及施工要求
（1）重点区域要求
1）本项目重点区域应为主席包厢、贵宾包厢、贵宾会议厅、贵宾室、贵宾休息区等。
2）本项目时间紧，任务重，装修材料挥发时间应控制在较短时间内达到空气检测标准，应从源头开始控制，故必须选用无挥发性或挥发性较小的材料/物品。
3）本项目建设及装修过程中使用的材料/物品的环保指标必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准要求，不得使用国家和本市相关政策及标准中禁止使用及限制范围内禁止使用的材料。
（2）选材要求
1）室内隔墙应使用满足GB/T17795-2019 标准要求的无醛型玻璃棉。
2）暖通系统风管用保温材料应选择玻璃棉制品。
3）家具、木饰面板等各类木制产品生产过程中所用木器涂料均应为水性或辐射固化涂料，所用胶粘剂应为水基型或本体型胶粘剂。
4）沙发和座椅用皮革建议选择非真皮类材料。
5）室内施工中使用的防锈漆均应为水性防锈漆。
6）壁纸和壁布施工时应选用植物淀粉类胶粘剂。
7）装修过程中不得使用溶剂型防水涂料、溶剂型地坪涂料和溶剂型防火涂料。
8）软硬包加工过程中不得使用溶剂型胶粘剂，优先采用无胶工艺施工。
9）地毯生产时不得使用羧基丁苯胶及煤油。
（3）施工要求
1）幕墙、龙骨等各类材料/物品应尽量采用膨胀螺栓与基座固定。
2）墙面饰件、吊顶等材料/物品应尽量采物理、机械固定方式进行固定。
3）室内施工过程中严禁在现场使用汽油、煤油、松香水、天那水(香蕉水)等有毒溶剂或稀释剂。
4）室内施工应尽量减少溶剂型产品的使用，不得不使用溶剂型产品时应尽量先在户外施工，待溶剂挥发后再转移至室内。
5）家具生产厂家应尽量采用金属紧固件组装家具，减少胶粘剂用量。
6）地毯需要在装修完全完工且经过室内保洁后再铺设。
2、重点区域装修验收要求
（1）室内环境检测
重点区域最关键的是室内环境标准非常高，建议聘请有重点区域检测经验的单位，对室内环境检测做出具体要求，并在选材和施工期间派驻专家团队协助重点区域装修任务开展。
（2）隐蔽验收要求
验收应严格按照设计图纸和国家现行规范、标准执行，从基层开始逐层进行隐蔽验收，经验收通过后才可进行下道工序施工。同时，可由室内环境检测单位对现场挥发性材料施工进行实时监测，确保空气质量符合标准。
（3）软装家具检测要求
重点区域的软装家具应纳入室内环境检测范围，特别是木质、皮革材料的挥发性检测，应满足最高检测标准。
[image: ] [image: ]
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重要区域装修效果图
[bookmark: _Toc23543][bookmark: _Toc159596182][bookmark: _Toc7599][bookmark: _Toc9543]（五）进度管理要求
1、本项目工期紧迫、任务重，施工工程量大、制约因素多，承包人必须采取合理的施工方案，人员、设备必须及时安排到位，在确保质量及安全的前提下，及时安排各专业工程的开工。
2、发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证合同完工日期不得延误，并不得要求另行增加费用；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按合同的约定承担违约责任。
3、不定期召开指挥长协调会议，及时解决项目实施过程中需要解决的重大事项，如资源投入、组织协调等问题。
4、项目关键节点滞后3天以上，项目指挥长必须驻场协调解决。
5、承包人需运用无人机，每日在同一地点、同一高度、同一方向拍摄项目进度的照片或视频，并制作项目建设旅程视频。
6、承包人须每周五下午三点向发包人递交施工周报，内容包括本周重要事项、上周计划完成情况、未按上周计划完成的原因分析以及拟采取的赶工措施、下周计划、投入的机械设备、拟进场的材料、需要协调解决的事项及建议等。
7、承包人须每月25日下午三点向发包人递交月度计划执行总结报告，内容包括上月建设计划的落实情况（数据化），未完成工序的原因分析，本月拟采取增加投入的机械设备、人员数量的纠偏措施，核对总控计划的执行情况（数据化），下个月施工进度计划。
8、承包人须每月25日下午三点向发包人递交施工月报，内容包括工程进度数据化、下月施工计划、工程质量及质量管理工作、投入主要施工机械设备数量、主要材料使用数量、计量支付情况及本月施工产值、工程变更、施工安全生产情况、文明施工情况、目前存在的问题及其解决建议、本月大事记、现场施工照片等方面内容。同时，发包人有权不定期要求承包人提交报告资料等，承包人需无条件按发包人要求提供。
[bookmark: _Toc16513][bookmark: _Toc1893][bookmark: _Toc14371][bookmark: _Toc55581773][bookmark: _Toc19191][bookmark: _Toc9292][bookmark: _Toc159596183][bookmark: _Toc56444423][bookmark: _Toc26722]（六）质量管理要求
1、 本项目质量标准及质量目标按发包文件及合同约定执行。
2、 承包人使用新技术、新材料、新工艺以及目前暂无国家规范标准的施工技术进行施工时，承包人须针对编制专项施工方案并组织专家组论证审核，经审批通过后方可实施。如因釆用新工艺而导致需要釆用的新材料、新设备的，承包人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。
3、 承包人在进场10天内完成施工组织设计、现阶段各质量安全文明施工专项施工方案、工程总体样板引路施工方案以及材料送检方案和计划报监理人、发包人审核，承包人必须严格按经审查批准的施工方案和设计图纸施工，不得擅自修改施工方案及设计图纸。
4、 要求施工单位严格按广州市重点公共建设项目管理中心有关规定执行，建立工序质量样板，在工序样板引路的基础上，实施分部分项工程样板引路制度，经发包人、设计单位、监理人现场验收样板合格后方可进行大面积施工。否则，承包人、监理人有权下达工程暂停令，由此导致的工期延误不得顺延，由承包人自行采用赶工措施消化并承担赶工费用。样板展示区相关费用综合考虑到投标报价中，发包人不再另行支付。
5、 承包人必须建立和健全管理体系，设立质量安全管理专职机构，配备满足规定要求的专职管理人员，特别是质量总监、安全总监必须由专人担任，不得兼职。
6、 要求承包人无条件执行发包人发出的包含但不限于：分包单位资质报审制度、材料设备看样定板制度、预付款进度款审批管理制度、设计变更管理办法、现场签证管理办法、安全及文明施工管理奖惩办法等。
7、 承包人及其选择的专业承包商所采用的所有材料应符合设计技术参数要求；主要材料应按广州市重点公共建设项目管理中心有关规定，报发包人、监理人审批。凡材料设备质量不符合要求，承包人必须停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。
8、 要求承包人组织专家对于本项目超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，具有技术难度的分部分项工程编制专项施工方案并经论证后方可实施。
9、 施工样板先行须针对大面积施工的工作面和工序先做样板。承包人必须严格按经监理人批准的专项工程施工方案及经参建各方现场确认的施工样板进行施工，否则监理人可以直接下达停工令，造成的工期延误由承包人自行负责。
10、 承包人必须严格执行有关质量通病治理措施，编制质量通病防治专项方案以及质量通病整改专项施工方案报监理单位审批，经监理单位批准后实施。
11、 承包人必须编制本项目的成品保护专项方案，充分履行总承包管理职责，各专业分包单位必须服从总承包的管理，承包人负责组织各专业分包单位明确各方成品的保护责任,承包人统筹各专业承包单位制定成品保护检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等，并组织编制成品保护方案报监理人审批后实施，依照“谁施工谁保护、谁损坏谁赔偿”的原则落实成品保护工作。承包人合同管理范围内的成品保护由承包人负责实施，专业承包管理范围的成品保护由专业承包负责实施。
12、 承包人进场后必须编制总承包管理方案，切实履行总承包管理职责。
13、 深化设计管理要求按最新的广州市重点公共建设项目管理中心有关规定执行。
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1、 本项目职业健康安全管理目标和环境管理目标按合同约定执行。承包人必须杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故，且工伤责任事故死亡人数为零。
2、 严格执行广州市重点公共建设项目管理中心有关规定、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》2.0版本、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽图集（V2.0版）》；《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于规范建筑施工立面外防护架标准的通知》、须满足《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质(2014)754号)、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》(穗建质(2017)815号)和市现行管理规定等文件的要求，加强建筑工地文明施工管理，控制施工扬尘、噪声污染，推进生态文明建设；确保噪声污染、扬尘污染等环境污染问题零投诉。
3、 承包人在施工过程中必须严格执行安全文明施工方案，严格按《关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知》（建办[2005]89号）要求做到安全防护、文明施工措施费专款专用，严禁挪用。每月书面将安全防护、文明施工措施费使用计划提交给发包人、监理单位审批，且每月25日前将上一月安全防护、文明施工措施费使用情况（进场验收证明、发票等单据及现场照片）提交发包人、监理单位核实；否则，发包人可以自行或委托他人实施，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从承包人的合同价款中扣除，承包人必须无条件服从。
4、 针对本项目的特点，承包人必须对起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、幕墙工程、钢结构工程、高支模工程等危险性较大的分部分项工程进行重点管理，编制专项施工方案报监理单位审核，并按规定组织专家组论证审批，按经审批通过的施工方案组织实施。在施工过程中如发现异常情况，必须能有效启动紧急预案，确保人员的安全。
5、 在工程实施期间，承包人对经发包人移交的施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。物业安保团队须委托或联合当地派出所认可的保安公司联合组建，与当地派出所形成联防联治联动机制，并兼顾与项目周边单位及外来人员的协调管理工作。
6、 监理人、发包人或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和发包人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按监理人要求在限定时间内整改完毕的：（1）发包人和监理人有权发出停工令直至整改符合要求，停工期间内的所有间接及直接损失全部由承包人承担；（2）发包人可以自行或委托他人实施整改，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从承包人的合同价款中扣除。
7、 要求承包人进场后需对本项目施工过程场地平面布置及分阶段利用方案进行综合考虑。承包人综合考虑临时办公区和生活区临时板房和设施二次搬迁费用。
10、基于本项目属于省级体育场馆且作为第十五全运会比赛场馆，社会关注度高。要求承包人按《建设项目环境保护管理条例》要求，制定环境管理计划及应急处理预案。做到不因施工而影响周边环境。
11、承包人必须加强对项目所有人员以及门卫岗的管理，定期组织疫情防控知识培训学习，尤其登革热、流行性传染病等疫情，如因项目引发疫情，由承包人负责疫情造成的一切损失。
12、承包人必须对施工现场进行围蔽管理，所有进场人员必须经过门卫的检查，通过安防系统检查通过后进入施工现场，所有进出场人员必须有记录备查，必须做到人车分流。
13、承包人应在开工前按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字【2017】10）的规定开立工人工资支付专业账户。如因承包人未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠和克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。
14、承包人应当按照《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范【2018】1号）和《广州市住房和城乡建设局关于印发《广州市建筑施工实名管理办法》的通知》（穗建规字【2017】4号）的有关要求，利用信息技术手段，为施工现场人员（即实名管理对象，指建筑项目负责人、现场管理人员和作业工人）建立实名制管理机制，建立健全实名制信息采集、登记、报送、审核和档案管理的有关制度，落实实名管理制度，由此引起的一切责任和后果（包括不限于被纳入企业“黑名单”、按照招标及合同文件规定被发包人拒绝参与其后续工程招标项目投标等）均由承包人自行承担。承包人对实名管理负总责，应当对其专业分包单位和劳务分包单位实施统一管理，监督其用工单位按时足额支付作业工人工资，督促其落实实名管理制度。发包人直接发包的专业承包单位应按照其与承包人签订的附件《施工总承包管理协议书》的约定和承包人的要求开展实名管理的相关工作。
15、由于奥体中心改造项目涉及较多的高空作业，危险系数高，存在高坠风险。承包人需编制针对本项目的防高坠专项安全施工方案，超过一定规模危险性较大的分部分项工程需组织专家论证。
16、由于本项目属于改造工程，交叉作业情况较多，存在较严重的安全隐患。承包人需制定相应的交叉作业安全管控方案。
17、本项目涉及动火作业较多，承包人需制定相应的动火作业管理制度。
18、本项目作业面广，施工人员多，消防管控难度大，承包人需制定针对本项目的消防安全管理方案。
19、本项目作业面广，临时用电量大，临电安全管理难度大，承包人需制定针对本项目的临时用电安全管理方案。
20、本项目工作面广，所需机械设备较多，承包人需制定相应的机械设备管理办法。
21、本项目拆除工程量巨大，承包人需制定拆除材料垃圾的垂直运输、垃圾堆放、垃圾外运的管理办法。
22、施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求
工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：（1）工程概况和施工单位基本信息；（2）建筑垃圾产生量与种类；（3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；（4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；（5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；（6）法律、法规规定的其他内容。
建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。
施工单位应开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。
运输建筑垃圾应当遵守下列规定：（1）建立建筑垃圾运输管理台账；（2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；（3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；（4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；（5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。
工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。
建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：（1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；（2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。
建设单位和施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。
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1、承包人须在中标后60日历天内根据施工图纸编制施工图预算，提出施工图预算工程量与招标清单工程量之间的差异，并报监理单位和发包人审核备案，但不得因此而影响工程进度。
2、结算总金额控制在经有权审核部门审批的概算金额内，预算金额应低于审批的概算金额所对应建筑安装工程费用，概算金额应低于项目立项（可研）批复的估算金额。合同结算金额未超出由承包人实际实施范围所对应的批复概算金额时，按实际结算金额支付，如有超出，超出部分发包人将不予支付。发包人有权将审定的概算中的建安工程费按各单项工程、单位工程、专业工程、分部工程、主要分项工程等进行分解，分解后的建安工程费分别作为限额控制的直接依据。
3、承包人须协助甲方加强投资控制，每期申请进度款的计量计价应准确，进度款的申请应与主要材料设备采购计划相匹配，严禁虚报计量（承包人申报的进度款金额超出经监理人、发包人核实金额的10%，视为承包人虚报计量）或超前计量，否则严格按合同约定承担违约责任。
4、在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调增事件后30天内，承包人未按合同约定办理变更工程预算审批的，则发包人有权根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。
5、根据项目的实际情况，如承包人需另行租用场地用于临设之用，属于承包人自行考虑范畴，相关的费用投标时综合考虑，发包人不再另行计量、支付。
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按合同要求执行。本项目由于工期紧、任务重，为了保证本项目不受资金支付而影响施工进度，需提前做好资金计划和确定合适的计量支付形式。
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1、施工过程中所有的工程签证必须严格按广州市重点公共建设项目管理中心有关规定执行。
2、承包人须如实并及时填报工程签证事项、签证工作量、签证费用，同时须附上此项签证有关的详细支持材料后报发包人和监理人审核，并根据发包人和监理人的审核意见实施。涉及的工程量名称、数据及计量单位等应填写清晰。
3、《签证工程量确认表》应附详细的工程量计算书（必要时附计算简图）、经批复的《签证联系单》及其它支持材料。
4、涉及拆除的，应明确拆除的工程材料是否可回收利用、不能回收利用材料残值率、绿化工程养护期、拆除废弃物（建筑垃圾）弃运距离等信息，对有回收使用价值的材料设备应提出具体处理意见。
5、实施过程必须建立工程签证台帐表，按规定与发包人和监理人进行核对。

[bookmark: _Toc56444428][bookmark: _Toc55581778][bookmark: _Toc838][bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc14108][bookmark: _Toc159596188][bookmark: _Toc14446][bookmark: _Toc2538][bookmark: _Toc18393]（十一）人员配置及规范化管理要求
[bookmark: _Toc55575459][bookmark: _Toc55581779][bookmark: _Toc56444429]1、承包人人员配置
承包人需成立项目管理部及配备完备的组织架构，并为本项目配备能负责总协调的项目指挥长，便于调度公司资源，下列表格为项目管理部组成人员配备要求表。项目管理部组成人员配备要求表
	序号
	职务
	人员数量
	基本任职条件

	1
	项目指挥长
	1
	由投标人现任副总经理、总工程师或以上行政职务担任，且应已任该职满半年或以上的领导担任，负责项目的总协调。

	2
	执行指挥长
	1
	由投标人现任中层或以上行政职务担任，且应已任该职满半年或以上的领导担任，负责项目的协调。

	3
	项目负责人
	1
	按招标公告要求。

	4
	项目副经理
	3
	具有建筑工程专业壹级注册建造师资格

	5
	技术负责人
	1
	按招标公告要求。

	6
	技术副总工
	2
	具备建筑工程类相关专业高级或以上技术职称

	7
	质量负责人
	1
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	8
	质量工程师
	4
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	9
	质检员
	15
	所学专业或职称为建筑工程类或机电工程类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	10
	材料管理工程师
	3
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备初级或以上技术职称。

	11
	试验检测工程师
	2
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备初级或以上技术职称。

	12
	施工员
	20
	具备建筑工程类相关专业大专或以上学历，且具有建设行政主管部门或行业协会颁发的施工员岗位证书或上岗证或培训证。

	13
	专职安全员
	1
	按招标公告要求。

	14
	安全负责人
	1
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备中级或以上技术职称，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。

	15
	安全工程师
	3
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备中级或以上技术职称，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。

	16
	安全员
	15
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备初级或以上技术职称，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。

	17
	机械设备安全管理工程师
	2
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	18
	土建工程师
	5
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	19
	装修工程师
	15
	所学专业或职称为建筑工程或装饰装修类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	20
	市政工程师
	3
	所学专业或职称为建筑工程或市政类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	21
	园林绿化工程师
	2
	所学专业或职称为建筑工程或园林绿化类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	22
	弱电工程师
	6
	所学专业或职称为智能化或电气相关专业，具备中级或以上技术职称。

	23
	电气工程师
	6
	所学专业或职称为机电工程类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	24
	给排水工程师
	6
	所学专业或职称为给排水类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	25
	造价负责人
	1
	具有一级注册造价工程师。

	26
	造价工程师
	5
	具有一级注册造价工程师。

	27
	测量工程师
	4
	所学专业或职称为测量类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	28
	计划合同管理工程师
	2
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备中级或以上技术职称。

	29
	资料员
	6
	具备建筑工程类相关专业大专或以上学历，且具有建设行政主管部门或行业协会颁发的资料员岗位证书或上岗证或培训证。

	30
	BIM项目负责人

	1
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备高级或以上技术职称，具有相关专业BIM建模经验。

	31
	BIM技术总工
	1
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备高级或以上技术职称，具有相关专业BIM建模经验。

	32
	BIM项目工程师
（按照专业配置，专业要求详见第五章“BIM技术团队组成”）
	不少于5名
	所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备初级或以上技术职称，具有相关专业BIM建模经验。

	33
	小计
	144
	


注：（1）上表人员均要求为投标单位正式职工，即指在投标单位已连续购买近六个月社保的在职人员，须同时提供承包人企业（不含承包人的子公司，但包括承包人企业非独立法人的分支机构）购买的社保证明（若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且承包人未缴纳的，承包人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明，确定中标人后，发包人将核实中标人拟派人员的社保补缴情况）。除注明外，各岗位人员不得相互兼职。（2）拟投入的项目部人员，中标后不得更换，否则按合同约定承担违约责任。（3）对任何被调离或离职的技术或管理人员，承包人必须立即重新调派有资深技术和经验的人员填补其职位空缺，并必须取得发包人的认可。
2、承包人规范化管理要求
（1）承包人进场后7天内分别组建完成组织管理架构、安全管理架构负责现场的施工管理工作，必须持证上岗，各管理架构及其架构人员社保证明报发包人、监理人审批。
（2）关于施工总承包管理及专业配合服务团队的要求。为了确保在多单位交叉施工期间各专业施工队伍合理配合，有条不紊开展施工，要求承包人单位专门成立施工总承包管理及专业配合服务团队负责履行施工总承包配合服务工作。该团队人员组成方案须报监理人、发包人审批，驻场工作期限至项目竣工验收合格。
（3）现场组织实施管理费以月为单位，进行计量支付。现场组织实施管理费的支付及费用标准按合同规定执行。
（4）现场管理机构各部主要组织管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场管理机构各部主要组织管理人员不得有兼职情况存在，并接受监理人的监督。
（5）现场管理机构各部主要组织管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理人提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使发包人同意更换的，承包人仍应按合同的约定承担违反投标承诺的违约责任。
（6）若更换项目指挥长、项目经理、技术负责人、总承包协调负责人、安全总监、质量总监、专职安全员、质检员而未征得发包人同意的，不得计量相应人员的现场组织实施管理费，并承担合同相应的违约责任。
（7）经发包人或总监理工程师考核，承包人投入的现场组织管理人员不能满足本工程建设要求的，承包人必须无条件按发包人的要求更换，直至满足本工程建设要求为止。而且，不满足本工程建设要求的现场组织管理人员必须在发包人指令期限内撤场，所更换的人必须在期限内上岗。如承包人不能及时安排相关人员进场，则在此期间的现场组织实施管理费扣除。
（8）根据项目进度需求，不定期召开高层会议有利项目整体推进。所有分包施工企业必须指派一名公司领导（副总以上，具备调动公司资源能力）担任分包指挥长，参加建设指挥部组织的指挥长联席会议，同时要求驻场指挥。
（9）要求项目指挥长每月至少亲自组织2次工地现场会议，协调质量、进度、安全、文明施工等会议，并将相关会议纪要报监理人和发包人备案。如果项目指挥长因故不能召开，经发包人批准，可委托同级别或以上的单位领导组织会议。如果项目指挥长或其同级别或以上的单位领导不能按上述要求组织会议，每缺席一次，就按合同约定承担一次一般违约责任。
（10）承包人依法分包项目的分包负责人、材料设备供应商负责人应按监理人、发包人要求，参加工程例会。如无故缺席，应按合同约定承担违约责任。
    （11）总承包单位必须履行总承包管理职责，依法依规对分包单位进行管理，包括但不限于质量、安全、进度以及组织协调。
[bookmark: _Toc28472][bookmark: _Toc25558][bookmark: _Toc14038][bookmark: _Toc6114][bookmark: _Toc26731][bookmark: _Toc159596189]（十二）施工人员着装要求
本项目施工人员着装要求统一，着装颜色按工种划分。统一印制公司名称。对施工着装及安全用具的配置与安全生产措施费的支付挂钩，由监理单位进行考核确认。具体要求如下表：
	序号
	岗位
	反光背心
	安全帽
	安全带
	其他

	1
	施工管理人员
	蓝绿色
	白色
	/
	/

	2
	安全管理人员
	红色
	红色
	
	

	3
	机电设备管理人员
	橙色
	蓝色
	
	绝缘鞋/绝缘手套

	4
	普通施工人员
	绿色
	黄色
	
	

	5
	高空作业人员
	绿色
	黄色
	五点式安全带
	

	6
	机电施工人员
	蓝色
	蓝色
	
	绝缘鞋/绝缘手套
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[bookmark: _Toc4602][bookmark: _Toc56444431][bookmark: _Toc4006][bookmark: _Toc159596190][bookmark: _Toc8226][bookmark: _Toc10526][bookmark: _Toc1092][bookmark: _Toc20230][bookmark: _Toc55581781]（十三）主要施工机械设备要求
[bookmark: _Toc55575462][bookmark: _Toc23376][bookmark: _Toc14662][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc27617][bookmark: _Toc55581782][bookmark: _Toc56444432][bookmark: _Toc8540]1、配备基本要求
本项目需投入的施工机械基本要求详见下表。承包人需根据本项目工程的特点，配备足够的施工机械设备，保障满足现场进度的需求：
	序号
	设备名称
	基本要求
	备注

	1
	高空作业车/蜘蛛车
	不少于20台（满足50~70m作业高度）
	体育场金属屋面檐下金属板更换及下挂膜结构安装，配合幕墙拆装，作业高度约70m，承包人应配备相应的高空作业机械，以满足现场施工需求。

	2
	汽车吊（100吨）
	不少于10台（满足50~70m作业高度）
	体育场金属屋面系统更换，作业高度约50~70m，承包人应配备相应的高空作业机械，以满足现场施工需求。

	3
	汽车吊（25吨）
	不少于10台
	满足体育场物料、普通设备吊装使用及材料垃圾清理。

	4
	叉车
	不少于20台
	体育场平面倒运。

	5
	塔吊（STT553型号）
	8台
	体育场拟7台、新建副场功能房拟1台，需满足垂直运输需求。

	6
	施工升降机
	1台
	体育场副场新建用房建筑面积约8000㎡，五层，需满足垂直运输需求。

	7
	液压剪刀升降车
	不少于40台（满足5m以上）
	体育场、新建副场功能房、游泳跳水馆室内超5米的高空作业，以满足现场施工需求

	8
	装载运输车
	不少于100台
	满足拆卸材料垃圾清理使用。

	9
	挖机
	不少于20台
	满足拆卸材料垃圾清理使用。

	10
	发电机
	1台250KW1台满足施工需求（约800KW）
	施工用电总负荷不能满足现场施工需求时，承包人应配备相应的发电设备，以满足现场施工需求。

	11
	其余机械设备
	若干
	满足现场施工进度要求。



[bookmark: _Toc13681][bookmark: _Toc16552][bookmark: _Toc56444433][bookmark: _Toc55581783][bookmark: _Toc6188][bookmark: _Toc20158][bookmark: _Toc55575463][bookmark: _Toc15482]2、管理基本要求
（1）承包人进场后必须按合同约定时间提交机械设备进场计划，确保机械设备来源可靠，按期进场。
（2）承包人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正常施工，确保进度。
（3）为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备的投入，发包人不另行增加相关费用。
（4）根据市住建局等相关行政主管部门要求，工地扬尘及噪音控制必须配备相应的设备措施，承包单位应根据具体施工组织方案确保投入。
[bookmark: _Toc24139][bookmark: _Toc56444441][bookmark: _Toc15390][bookmark: _Toc25519][bookmark: _Toc30302][bookmark: _Toc12755][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc55581791][bookmark: _Toc159596191]（十四）材料设备管理要求
1、承包人在进场后7天内根据设计图纸及施工进度计划制定主要材料设备采购计划，及时签订采购合同（签订供货合同的时间必须至少比第一批货物计划进场的时间提前两个月+备货期）。影响工程造价较大的大批量材料设备，承包人必须提前定制或锁定价格，否则由此引起的工期调整或价格调整，发包人有权不予批准。其中：
（1）承包人及时编制原材料、设备的采购计划，落实原材料、设备采购协议，作为第一期工程进度款的支付条件之一；
（2）主要材料设备的采购合同必须报发包人备案（具体需要备案的材料设备采购合同种类由发包人根据项目实际需要确定），作为涉及相应材料设备当期计量进度款的支付条件之一。
2、承包人必确保在满足或优于招标文件（包括招标文件各专业主要设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。其中：
（1）招标文件有推荐品牌范围的主要材料设备，原则上必须在推荐品牌范围内选用（具体见《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》）。承包人在中标后选用推荐品牌中的任一品牌，均不予调整其投标价。
（2）若承包人选用同等或优于推荐品牌的，在采购前必须经发包人审批同意，同时在看样定板前须提供同等或优于推荐品牌档次的证明材料报发包人审核，否则视为承包人自行更换品牌，按招标文件和合同规定承担违约责任。
（3）招标文件没有推荐品牌范围的主要材料设备，承包人按中国名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序选定，同时须严格按照发包人看样定板的相关规定执行。
3、无论发包人是否推荐品牌范围，所有用于本工程的材料设备必须严格按合同条款的约定进行检验、试验，确保材料设备质量。材料进场批次要与见证取样检测批次一致，否则，多出批次的检测费由承包人承担。本项目应进行节能、室内环境检测，需委托具有相应资质检测机构实施的相关工作。
4、为加强本工程所使用的乙供材料设备的质量管理，确保承包人所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足设计和使用需求，所有主要材料设备在看样定板之前，发包人、监理单位、设计单位有权对乙供材料设备厂家的生产能力、制造水平、生产工艺等方面进行综合考察评估，考核评估合格的方能采购。如经综合考察评估不合格，发包人有权在《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，经考核评估合格后予以选用，合同价款不作调整。
5、承包人应在确定主要乙供材料设备供应商的7个工作日内，将供应商的清单明细（包括供应商的名称、联系人、联系电话、联系地址等）报监理单位和发包人备案。供应商须服从监理单位和发包人的管理，并按要求参加相关工作例会。
6、承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准不得运出施工现场或挪作他用。
7、深化设计图纸经主体设计单位(原设计单位)、监理人、发包人审核同意后，承包人应在10天内向监理人及发包人提出材料设备看样定板申请，并提供材料样板及相应的文件资料。发包人收到看样定板申请7天内，组织主体设计单位、监理人、承包人开会确定样板；开会确定样板后5天内，承包人组织主体设计单位、监理人、发包人对审批同意的乙供材料生产企业开展调查，调查的主要内容包括不限于企业的规模、企业的性质、企业的生产保证能力、企业的产品质量保证能力、材料生产工艺、原材料采购等相关内容，并最终确定厂家和实物样板。施工时承包人按样板采购使用材料(对装修装饰效果有重大影响，先进行样板间（段）的施工)。
承包人应在深化设计图纸取得发包人审核确认后15天内向监理人、发包人报送所有材料的采购计划，并相应落实主要材料的采购合同，作为第一期工程进度款的支付条件之一。
8、本招标项目材料设备严格执行国家及广东省、广州市关于材料设备见证抽检的各项规定。如出现某批次材料设备见证抽检不合格，承包人应将该批次材料设备全部清理出现场，已安装部分也须全部拆除、清理；每发生一次前述情形，承包人须按合同规定承担一次严重违约责任，并支付相关的违约金；对该类型材料设备在后续见证抽样检测时，将在规定的见证抽样数量、频率的基础上加倍，所需增加的检测费用由承包人自行承担。
9、承包人进场14天内梳理需看样定板材料并编制材料看样定板计划，每一种材料提供不少于于三种品牌的质量证明材料，并提供实物样板。
10、承包人进场后立即根据设计文件要求及广州市重点公共建设项目管理中心有关规定执行，对本工程施工所需的钢材、水泥、混凝土等先行进行资质申报。
11、材料采购的其他要求，详见合同条款相关约定。
12、承包人及时提供材料检测数量，配合完成第三方检测方案。
13、承包人进场后立即根据设计文件要求及广州市重点公共建设项目管理中心有关规定申报乙供料。
14、对重要工程材料、构配件、设备，承包人安排专人驻场跟踪，督促加工制作进度、质量，参与工序验收和出厂调试。
15、第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目施工总承包的主要设备材料品牌/生产厂家推荐详见下表，本招标项目若涉及以下主要设备材料，将按此表的进行推荐：注：若投标人选用相当于或优于上述推荐品牌的，须有提供有效的证明材料有效证明材料是指主要材料设备的技术手册、供货证明（含供货合同及清单），否则，视为不符合招标文件要求。

[bookmark: _Toc10129][bookmark: _Toc1675][bookmark: _Toc18280][bookmark: _Toc159596192][bookmark: _Toc18977]（十五）成品保护措施要求
1、地下及室内管线摸查要求
（1）由于场馆建设年代久远，建设后部分场室又外租使用，室内、外管线走向与原设计相差较大。因此，要求施工单位进场后，立即组织进行场内及室外管线线摸查工作，形成摸查报告。
（2）施工单位在接收场地前，应确定交收场地内的所有非改造范围内的管线、系统、设备均满足使用功能，并出具评估报告。在场地接收后，非改造区域内的管线、系统、设备由施工单位进行保护，损坏维修责任也由施工单位自行承担。
（3）施工单位进场后，需研究临设区排污系统的布设，尽量采用永临结合方式实施。
2、拆除区域成品保护要求
（1）对于拆除区域内的非改造区域及设备，要求施工单位应采取全面保护措施，编制《保护性拆除方案》对各类型物品、区域采取措施进行保护。具体要求如下：
	内容
	保护要求
	备注

	电梯
	防火夹板全封闭保护
	 总包单位若需使用现有电梯作为临时施工电梯，需复核载重量，及对电梯进行维保检修。

	电器设备
	保护垫包裹（外罩钢架）
	 

	地面、墙面
	贴保护垫
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（2）若涉及使用电梯不更换的情况，则总包单位应在使用后聘请第三方单位对电梯进行检测，并与检测报告一同移交给使用单位。
3、景观照明保护要求
根据为落实省、市高质量发展大会要求，按照市委、市政府及市住房城乡建设局工作部署，施工单位必须主动与有关主管部门沟通、对接，制定景观照明应急处理方案，做好本项目及周边景观照明保护工作，确保本项目所在区域的景观照明设施安全正常运行。
[bookmark: _Toc27091][bookmark: _Toc12276][bookmark: _Toc55581793][bookmark: _Toc15430][bookmark: _Toc56444443][bookmark: _Toc13984][bookmark: _Toc16096][bookmark: _Toc29067][bookmark: _Toc159596193]（十六）施工总承包管理与专业分包配合服务的要求
1、专业分包单位划分要求
建议总承包单位按金属屋面工程、网膜工程、幕墙工程、消防工程、精装修工程（重要区域）等专业工程划分专业分包单位。
要求投标人在投标时对专业分包进行说明，列明分包计划、分包内容及专业等，若投标文件无说明则视为无专业分包需求，施工过程中发包人不再接受专业分包申请。
2、总承包对专业分包管理要求
（1）承包人必须编制总承包管理方案报发包人、监理人审批后实施。同时，总承包人必须根据招标文件安排总承包协调人进场，统筹负责现场总承包相关管理事宜。
（2）承包人负责对各专业承包单位以及整个项目的总承包管理和配合工作，对其施工组织、质量、工期、进度、协助专业承包单位图纸深化、节点设计等承担总承包责任，使之满足整体工程质量、工期、进度的要求和安排。承包人应统筹安排穿插各专业承包单位的工程进度以及施工界面的划分，协调解决其中的问题，提供施工方便条件，确保工程整体形象进度。如承包人未能很好地履行本合同规定的承包人的责任，无论承包人单位是否为签约主体，均不得减轻或免除承包人所承担的责任。
（3）承包人负责统筹安排承包人与各专业分包人的配合，以及各分包人相互之间的组织与协调。统一安排施工进度，统一组织交叉施工，避免各工种工序之间的干扰和矛盾，协调施工措施，保证文明施工，作业安全。负责分配各专业承包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
（4）承包人必须给予各专业承包单位、供应商单位及发包人委托的其他单位人员提供现场上的一切照管、配合、协调（包括但不限于脚手架、基准线、轴线、现场堆放材料、水电供应及其费用、各种临时设施的使用、垂直运输，现场保安及其它所需工作等）等以便所有单项工程的施工单位的施工进度能在承包合同制定的竣工期内完成合同工程，承包人必须征得发包人方同意后方可拆除上述临时设施。照管、配合、协调的具体内容包括但不限于：
1）免费提供现有脚手架、垂直运输设备（如塔吊、施工电梯、井架等）等设施。承包人应在发包人直接发包工程的承包商不再使用后才拆除上述设施，否则发包人或相关承包商因此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
2）提供施工用电源点（二级箱至任何专业承包单位工作面30m范围内）、施工用水源点，并确保施工、调试所需的负荷；提供自然采光不到区域的照明，包括在建筑的每个单元之每个楼层的每个施工区域的接驳点，以及地下室、各楼道的照明等，还需要为整个工程现场提供符合有关规定要求的临时消防系统设施，并进行常规维护，确保其正常运行。
3）提供必要的测量定位点，如室外标高基准线、区位点以及建筑物室内外各楼层、各部位标高（50cm）线、轴中线等定位基准点、线和面等。
4）承包人应充分估计塔吊安装拆除进出场、使用大型设备安装所需施工场区内外的道路和场地情况，由承包人负责修建所需的道路、平整加固场地和管理，保障上述工作顺利完成。所需费用已包含在报价中。
5）施工现场位于黄村，建筑材料的运输、工地噪声等均受一定限制，所有为解决此等问题（包括但不限于周边投诉而引起停工或局部暂停施工等）而发生的费用均由承包人承担，同时有关工期索赔不获批准。
6）承包人在现场施工期间须提供一切有关环保设施及维护方案，并满足环保部门的要求及批准。承包人承担一切有关费用。
7）承包人必须详细地了解工程设计和施工的所有要求。其中，承包人的施工不论是否在用地红线以内或以外，其所有费用及工期都被视为已综合考虑包含在合同之内。
8）要求承包人将总承包管理及专业工程配合服务内容进行梳理细化，根据施工进度情况和专业单位进场情况排出配合服务工作计划，报监理人和发包人审批后实施。由发包人定期（每月）对总承包管理及专业工程配合服务内容进行量化考核，完成并达到要求则支付相应的总包管理及配合服务费，否则不支付。具体见合同约定。
9）其他未尽事宜按《建设项目工程总承包管理规范》相关规定执行。

[bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc159596194][bookmark: _Toc56444434][bookmark: _Toc10051][bookmark: _Toc20413][bookmark: _Toc2597][bookmark: _Toc55581784][bookmark: _Toc23364][bookmark: _Toc22675]（十七）验收、移交及结算管理要求
[bookmark: _Toc6702][bookmark: _Toc56444435][bookmark: _Toc8799][bookmark: _Toc24020][bookmark: _Toc55575465][bookmark: _Toc55581785][bookmark: _Toc647][bookmark: _Toc22059]1、工程验收管理要求
（1）施工单位必须在进场后30天上报本项目的验收计划，包括分部分项工程验收计划、专项工程验收计划以及联合验收计划，报监理、发包人审批后实施。
（2）联合验收执行《房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案》。
（3）承包人严格按发包人制定的《工程验收及备案管理实施细则》执行。
[bookmark: _Toc55575466][bookmark: _Toc55581786][bookmark: _Toc24052][bookmark: _Toc9921][bookmark: _Toc31010][bookmark: _Toc19856][bookmark: _Toc32525][bookmark: _Toc56444436]2、工程移交管理要求
[bookmark: _Toc55581787][bookmark: _Toc55575467][bookmark: _Toc3972][bookmark: _Toc12082][bookmark: _Toc56444437][bookmark: _Toc19169][bookmark: _Toc18432][bookmark: _Toc1935]（1）承包人必须在实体工程完工之日起60天内完成竣工资料的整理工作、完成所有有关竣工验收的工作，包括联合验收、档案验收并承担所有相关费用。
（2）本项目的移交内容包括工程资料移交、工程实体移交和使用及维护管理移交。计划根据本项目情况先进行工程实体移交和使用及维护管理移交，然后进行工程资料移交。
（3）要求承包人应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，并报发包人及监理人审核，在经发包人及监理人审核同意后按计划进行移交。
（4）工程移交工作的相关要求具体按发包人编制的《建设项目工程移交管理办法》的规定执行。
（5）要求承包人在竣工验收合格后3个月内，承包人须针对各系统特点及项目实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划，并组织专人（包括主要设备供货商）对相关管理人员的进行培训工作。
[bookmark: _Toc5864][bookmark: _Toc56444438][bookmark: _Toc55575468][bookmark: _Toc22728][bookmark: _Toc55581788][bookmark: _Toc13667][bookmark: _Toc3817][bookmark: _Toc20501]3、工程结算管理要求
（1）要求承包人根据各分部分项工程验收完成后30天内提供阶段性的结算资料报发包人、监理人审核，执行发包人下发的结算编制指引及与结算有关的文件规定。
（2）本项目竣工验收之日起90天内向发包人提供完整的工程结算资料。同时，承包人应按发包人要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，承包人应按发包人的要求及时更换，直至满足发包人要求为止。
（3）承包人应在发包人下达结算计划的规定时间内提交送审结算书和结算资料，提交的结算资料应完整并且符合相关审计部门的要求，对送审资料的结算书格式、结算资料的有效性、结算资料装订等应符合发包人下发的结算编制指引要求。
（4）承包人未在规定时间内递交竣工结算文件，经发包人发文催促后，仍未按发包人的要求时间递交，发包人有权组织监理单位根据已有资料单方面编制竣工结算文件并送审，承包人应对相关结果予以认可。
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	序号
	资料名称

	1
	工程结算书及其电子文档

	2
	合同文件

	3
	工程竣工图纸（及其电子文档）

	4
	招标文件

	5
	投标文件

	6
	中标通知书

	7
	工程开工报告

	8
	竣工验收报告

	9
	工程设计变更

	10
	工程签证

	11
	工程量计算书（含钢筋抽料表）及其电子文档

	12
	工程预（概）算批复文件

	13
	相关资金安排（批复）文件

	14
	招标图

	15
	图纸会审记录

	16
	工程洽商记录

	17
	监理合同

	18
	监理工程师通知或发包人施工指令

	19
	会议纪要

	20
	材料、设备单价呈批审核单

	21
	综合单价呈批审核单及电子版

	22
	甲供材料证明

	23
	施工组织设计

	24
	工程地质勘察报告及水文资料

	25
	城建档案

	26
	工期逾期情况说明

	27
	合同条款修改说明

	28
	隐蔽工程验收记录

	29
	工程质量验收评定证书

	30
	涉及税金等调整的工程款支付明细

	31
	其它结算资料



[bookmark: _Toc24201][bookmark: _Toc14358][bookmark: _Toc56444440][bookmark: _Toc55581790][bookmark: _Toc159596196][bookmark: _Toc32579][bookmark: _Toc27904][bookmark: _Toc10739][bookmark: _Toc21654]（十八）质保期服务管理要求
1、在质量保证期内，承包人按保修协议约定免费提供设备的维修及保养服务。
2、承包人在故障保修响应方面应做到：承包人须在接到发包人通知的1小时内予以答复；在发包人要求时，承包人的技术人员须在收到发包人通知后3小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在24小时内不能排除故障，承包人应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。
3、承包人必提供满足质量保证期内正常运行的备品备件和易损、易耗件，且在广州有足够的备品备件和易损、易耗件供应。
4、在质量保证期内，电梯设备必须提供原厂售后保修服务，若本项目的质量保证期比主要设备供应商规定的售后保修服务期长的，须相应延长主要设备的原厂售后保修服务期，所发生的相关费用由承包人承担，发包人不另行增加费用。
5、质保期满，由承包人提出退还质量保证金申请，按要求提交《工程质量保修责任期终止证书》后，按合同约定退还。
6、合同期内，承包人应无条件配合发包人做好赛事筹备及运营等工作，相关费用包含在已列措施费内。
[bookmark: _Toc28815][bookmark: _Toc21305][bookmark: _Toc20942][bookmark: _Toc56444442][bookmark: _Toc55581792][bookmark: _Toc358][bookmark: _Toc3754][bookmark: _Toc9353][bookmark: _Toc159596197][bookmark: _Toc48828405][bookmark: _Toc48838777][bookmark: _Toc48828313][bookmark: _Toc48828377]（十九）调价机制
按合同条款执行。承包人应认真阅读合同，合理预计报价风险，中标后将不得以承包人未正确理解或未合理预计风险为由要求增加任何费用。
[bookmark: _Toc4224][bookmark: _Toc56444444][bookmark: _Toc6514][bookmark: _Toc19624][bookmark: _Toc55581794][bookmark: _Toc17723][bookmark: _Toc159596198][bookmark: _Toc13031][bookmark: _Toc2820]（二十）BIM技术应用要求
[bookmark: _Toc2965]1、BIM技术团队组成
承包人必须按照招标文件、合同成立本项目BIM研发及管理团队，配备专职技术人员进场履行相关职责。本项目各专业系统（土建、机电、幕墙、装修、园林）等各专业应至少配置1名BIM技术专业工程师，经发包人同意，可根据项目需求动态调整BIM技术专业工程师配置。
[bookmark: _Toc55581795][bookmark: _Toc4199][bookmark: _Toc15543][bookmark: _Toc55575475][bookmark: _Toc11980][bookmark: _Toc56444445]2、BIM管理专项方案及工作计划
承包人必须根据合同要求编制本项目BIM管理专项方案及BIM管理工作计划报监理、发包人批准后实施。
[bookmark: _Toc27860][bookmark: _Toc22639][bookmark: _Toc55581796][bookmark: _Toc55575476][bookmark: _Toc12864][bookmark: _Toc56444446]3、BIM技术实施范围
BIM技术建模范围包含本招标红线范围内的新建单体、已有建筑单体、附属设施，外水外电接入点及连接市政管线。
[bookmark: _Toc10912][bookmark: _Toc56444447][bookmark: _Toc30308][bookmark: _Toc23551][bookmark: _Toc55575477][bookmark: _Toc55581797]4、BIM技术成果质量、深度要求与验收标准
所有BIM技术成果要经BIM技术咨询方或发包人的审核确认，如有问题施工单位需配合更新相关成果。并经BIM技术咨询方或发包人的审核确认后上传至发包人保存。
BIM技术模型要求与验收标准应满足《GB/T 51301-2018建筑信息模型设计交付标准》、《GB/T 51235-2017建筑信息模型施工应用标准》、《建筑工程信息模型存储标准》、广东省标准《广东省建筑信息模型应用统一标准》、本项目BIM技术实施细则、CIM审查相关要求，如上述标准、细则或发包人管理制度更新，施工总承包需配合更新相关成果。
[bookmark: _Toc31939][bookmark: _Toc55575478][bookmark: _Toc56444448][bookmark: _Toc55581798][bookmark: _Toc23493][bookmark: _Toc18604]5、BIM技术成果要求
承包人等所有本项目参建方必须按照本招标文件、本项目和合同的要求提交完整的项目BIM技术成果，包含但不限于最终完整的与竣工建筑实物一致的BIM技术竣工模型（RVT格式）、施工场布模型（RVT格式）、施工场地周边道路地下管网模型、碰撞检查报告、施工深化模型（建筑、结构、钢结构、幕墙、机电、智能化、消防、装修、人防、设备机房、场地、园林、市政）及图纸（平面图、立面图、剖面图、大样图、材料表等）、施工方案模拟动画及优化报告、4D进度模拟动画及优化报告、工程量清单、布置智慧工地平台系统，并且接入到发包人指定的施工协同管理平台实现数据联动。实现项目全过程数字化、可视化的监管与信息交流。所有BIM技术成果电子文件必须根据项目情况和发包人约定时间上传至发包人保存。
成果提交的同时，需出具包含BIM技术成果清单、归档说明、文件资料、分析报告等组成的完整电子版成果文件。
本项目全过程采用BIM协同管理平台（网页端及手机端），要求各参建方在项目建造过程中（包括质量、安全、进度、成本、验收等内容）必须采用平台进行沟通与管理（应用要求详见附件一.BIM技术平台和手机端应用要求）。施工单位需全面配合发包人针对平台使用的其他相关工作。
[bookmark: _Toc55581799][bookmark: _Toc9408][bookmark: _Toc18998][bookmark: _Toc56444449][bookmark: _Toc3815][bookmark: _Toc55575479]6、施工阶段BIM技术应用清单
	阶段
	序号
	服务分项
	BIM技术应用工作内容

	施工阶段
	1
	前期部署阶段
	按照招标文件要求，进场后15天内搭建BIM技术工作小组，配置满足使用要求的软硬件设施，并提供BIM技术服务团队名单

	
	
	
	接收设计阶段BIM技术模型，并按照施工分区对模型进行拆分（如有）

	
	
	
	编制《施工阶段BIM技术实施细则》报BIM技术顾问和发包人审核

	
	
	
	测试数据能否与发包人指定的平台对接

	
	
	
	全面配合发包人指定的BIM技术咨询方的各项工作。

	
	2
	施工准备阶段
	建立施工BIM技术深化模型

	
	
	
	建立施工过程模型（如：总平图、组织措施及方案模型等）

	
	
	
	开展施工虚拟建造工作

	
	
	
	BIM技术可视化技术交底

	
	
	
	利用BIM技术模型辅助图纸会审工作

	
	3
	施工阶段

	施工过程进行管理跟踪，判断是否合规+信息化管理

	
	
	
	施工管理，技术把控和监督管理

	
	
	
	BIM技术深化施工模型，监督更新

	
	
	
	整合各专项工程施工模型，优化反馈

	
	
	
	进行三维可视化复杂施工工艺进行施工可行性分析

	
	
	
	复杂区域提供三维轴测图、平面图、剖面图、以及动态三维模型

	
	
	
	施工单位确保BIM技术模型与实物的基本一致性

	
	
	
	审查施工阶段BIM技术模型成果、信息内容满足所制定的BIM技术标准

	
	
	
	审查分包施工单位施工优化调整内容反馈至BIM技术模型的正确及完整性

	
	
	
	利用BIM技术化平台实现施工管理跟踪

	
	
	
	审查及整合各分包单位的施工深化BIM技术模型于平面图纸、设计变更等完整一致性

	
	
	
	施工整合协调会议，督导各分包单位运用BIM技术三维可视化技术辅助

	
	
	
	运用BIM技术模型即时提供模型演示、标注、修正

	
	
	
	将设备信息及运营管理信息导入BIM技术模型

	
	
	
	将BIM技术模型即时更新信息反馈在BIM技术云端信息管理平台

	
	
	
	根据项目进展与发包人约定进行进度及阶段性成果报告

	
	
	
	施工过程按施工组织方案进行可视化模拟

	
	
	
	实现工程进度的动态控制（4D模拟）

	
	
	
	利用4D虚拟建造模型，跟踪施工进度

	
	4
	竣工阶段
	运用BIM技术模型导出满足广州市建设工程造价站的各专发包人材工程量

	
	
	
	签证变更的基础上监督总包修改和调整施工BIM技术模型，形成与现场一致的竣工模型

	
	
	
	施工阶段的BIM技术模型等数据和资料进行整理，存档以及编号移交BIM技术平台

	
	
	
	施工单位及监理单位提交的文档资料归档

	
	
	
	满足基于CIM平台的竣工验收备案



[bookmark: _Toc8953][bookmark: _Toc55581800][bookmark: _Toc31089][bookmark: _Toc55575480][bookmark: _Toc56444450][bookmark: _Toc31192]7、BIM技术其他约定
7.1整体要求
承包人BIM技术应用必须具备接入发包人BIM协同管理平台，并进行展示的功能，满足发包人智慧工地管理要求。
在施工关键路线及节点前的所有BIM技术成果需经过发包人指定的BIM技术咨询方或发包人审核确认其符合本招标文件、本项目和合同中规定的标准和要求，经确认所有BIM技术成果和过程文件全部上传至发包人的BIM协同管理平台并出具凭证。
7.2 BIM技术模型质量及进度要求
本项目施工总包方等所有参建方的所有BIM技术成果的产权归发包人，发包人有权力将施工阶段的BIM技术成果交与其他方完成其他相应工作，以便本项目的顺利实施。
BIM技术质量验收不达标主要情况如下：
（1）如BIM技术深化方案与深化图未按规定时间提交的。
（2）经审核，BIM技术深化方案与深化图不一致的。
（3）BIM技术竣工模型验收不满足CIM平台要求。
（4）经巡查，施工现场与深化图不一致的。
（5）BIM技术深化方案违反相关国家规范要求的。
8、BIM技术模型对接CIM平台技术要求
为保证质量，本项目施工深化BIM技术成果必须满足广州市CIM标准的相关规定，并且通过竣工验收。实施费用已包含在施工总承包费用内，如果未按照相关规定通过验收，发包人可以酌情罚款。
9、BIM技术施工的范围、深度、标准、质量等要求
按照发包人、BIM技术咨询方或发包人批准的本项目对于BIM技术应用工作的范围、深度、标准、质量等要求，完成本项目施工阶段的全部BIM技术相关工作并达到要求。
承包人需根据发包人、BIM技术咨询方和本项目等相关要求，编制本项目《施工BIM技术工作策划》，应包含以下章节：BIM技术实施策划、BIM技术实施细则、BIM技术管理及质量控制标准、BIM技术模型实施应用及验收标准及主要任务、重难点说明及合理化建议。并严格按照要求进行模型深化。编制项目管理制度，明确承包人施工阶段的模型管理办法及保障措施等。
各专业模型精度、模型命名等必须按照本项目中规定的统一规则及命名要求，BIM技术模型和模型构件的形状和尺寸及模型构件之间的位置关系准确无误，并且可以根据未来项目实施进度深化及补充，最终反映实际施工成果。最终提交的模型可根据专业、分区、子项、施工缝、楼层、构件等进行拆分。
10、承包人BIM技术应用软硬件工作条件要求
承包人的BIM技术应用软硬件需满足本项目中对BIM技术应用软硬件及BIM协同管理平台使用的要求，并能与发包人的BIM协同管理平台有效对接，满足整个项目施工阶段各参建方的所有资料、文件、成果等按时上传至发包人BIM协同管理平台的需求，同时保证各参建方的协同工作、信息传递等需求。此外，随着项目的具体实施，必要时需配合发包人的需求对应调整BIM技术应用软硬件功能等的要求，以便数据实时对接。各分包方及其他参与方的BIM技术应用软硬件由承包人提出要求和管理，以便其对BIM技术工作的有效管理和成果整合、审查等。
承包人的BIM技术应用软硬件必须具备绝对的保密性。
承包人的BIM技术应用软硬件中的内容必须满足整个项目在施工阶段对模型及其相关文件的使用要求。
11、开展基于BIM技术的进度管理应用
（1）根据工程合同进度、计划进度信息，建立进度信息与BIM技术模型的关联，利用可视化技术展现进度计划目标，分析计算各时段工程施工强度，辅助工程决策，其中工程进度信息应按照《施工BIM技术工作策划》的要求进行WBS拆分与编录，所产生的相应文件应按照《施工BIM技术工作策划》要求提交BIM协同管理平台上留存。
（2）基于BIM技术的形象进度管理应用，应定期通过采用无人机拍摄、视频摄像等信息技术采集工程形象进度，实现工程现场实际施工进度与计划进度的对比分析，形象展现计划进度与现场实际进度的差异。
12、开展基于BIM技术的质量管理应用
（1）开展BIM技术质量交底工作，对施工组织设计、专项方案、重大技术方案以及括复杂节点、细部节点、施工工艺进行可视化交底，使传统的"按图施工"发展成"按模型建造和使用"成为可能，有效保证施工质量。
（2）基于BIM技术的现场巡检，应定期通过现场巡检采集工程面貌提交现场巡检报告，实现工程现场实际施工面貌与BIM技术模型的对比分析，形象展现设计方案与现场实际施工的差异。
13、开展基于BIM技术的安全管理应用
（1）开展BIM技术安全交底工作，利用BIM技术对施工安全技术方案、风险源、安全设施等进行可视化交底及安全培训教育，有效保证施工安全。
（2）开展施工风险预案模拟，用以分析和优化风险预案整体及重点实施过程，用以评价风险预案的合理性。

[bookmark: _Toc159596199][bookmark: _Toc29403][bookmark: _Toc56444451][bookmark: _Toc21186][bookmark: _Toc4113][bookmark: _Toc24971][bookmark: _Toc27993][bookmark: _Toc16448][bookmark: _Toc55581801]（二十一）相关施工手续的办理
1、承包人必须协助发包人完成工程相关的所有报批报建工作（包括但不限于办理规划许可证、施工合同备案、保函备案、质安监登记、施工许可证（包括报档案馆的竣工资料）、临建申报、水土保持、施工道路开口、车辆通行证、签订文明施工责任保证书、环保监测及验收、协调专业承包工程报验（包括消防验收、防雷检测及验收、规划核实及验收、电梯报验）、水电接驳、竣工备案、建筑垃圾和工程渣土处置、卫生费、占道费、工地临时雨污排放费、噪声干扰费、治安联防费及街道节日布置费、交通管理费、工程质量和施工安全监督费、红线外临时设施借地费、城市排水设备有偿使用费、防洪工程维护费、建设费、质检费、中标通知书手续费等），需发包人提供的资料承包人须提前5个工作日提出申请，所有相关费用由承包人综合考虑，发包人不再另行支付费用。各单项报审工作有效完成时间为取得政府批文并将原件交发包人归档之日。承包人不得以未收到进度款或未完成结算等任何理由拖延工程进度或相关报批工作，否则将承担工期延误的责任并接受相应处罚。
2、承包人的一般责任也包括缴纳工程开工报批费、卫生费、占道费、排污费、临建报建费、噪音干扰费、治安联防费及街道节日布置费用、交通管理费等，上述费用综合考虑在施工合同内。

[bookmark: _Toc25933][bookmark: _Toc32765][bookmark: _Toc55581808][bookmark: _Toc26787][bookmark: _Toc200][bookmark: _Toc24073][bookmark: _Toc159596200][bookmark: _Toc17263][bookmark: _Toc56444458]（二十二）项目管理其他要求
1、对周围建筑物的沉降观测，承包人必须采取必要措施避免对周围建筑物造成损害。如因承包人保护措施不善引起其他单位向发包人进行索赔，此类赔偿责任由承包人全部负责，并须赔偿由此引起发包人的一切损失。
2、拆除工程要求：本项目存在大量拆除工程，需按场馆方固定资产管理要求进行处置。施工单位进场后即安排专人对需拆除固定资产进行登记造册，并制定拆除、移交方案，无条件配合各方依法依规处置固定资产。对于需移交的固定资产，需聘请专业人员进行保护性拆除，不得人为损坏，拆除完毕后分批转运至场馆方指定位置移交给场馆方并做好移交记录。同时，承包人需综合考虑本次拆除、转运费用，发包人不在另行支付费用。
3、承包人负责工程全过程所有建筑垃圾由垃圾集中堆放点清理外运至合法建筑垃圾处理场。承包人在总平面布置中规划和修建临时垃圾集中堆放点，并负责按施工要求迁移或恢复。垃圾集中点堆放位置应距离任何专业承包单位工作平面距离不超过100m，竖向距离每层设置。承包人负责垃圾集中堆放点内垃圾清理外运，专业承包单位负责清理接管工作面、加工场、堆场内的建筑垃圾，并负责运输至承包人修建的垃圾集中堆放点。无论何种情况的发生，承包人必须对现场垃圾及时清理负责，如现场垃圾清理不能满足要求，则监理、发包人有权对承包人发出违约通知，并按规定进行处罚。
4、在各场馆给排水及消防水工程维修或更换期间，仍然要保持临时消防设施及地下室临时排水设施可随时使用。
5、承包人必须保护，以及在各方面支持，维持及修复所有邻近工地、建筑物、道路、电缆、煤气罐、输水管、污水管、热力、通讯等，及其他私人或公用事业设备等在施工过程中可能受到干扰或损坏的其他事物。
[bookmark: _Toc55581809][bookmark: _Toc55575489][bookmark: _Toc56444459]6、承包人必须编制包括但不限于以下各类方案或策划
[bookmark: _Toc49347734]（1）智慧工地专项方案策划
方案要求：根据广州市重点公共建设项目管理中心有关规定中对总体要求、功能要求、管控模式、接入标准等要求内容，针对智慧工地建设制定专项计划，明确过程管理和运营维护的模式与做法，对采用的主要技术与应用点，现场投入的智能设备清单与布置情况，投入专项管理人情况等方面进行说明。
[bookmark: _Toc49347735]（2）周边管线保护方案
方案要求：1、针对场馆升级改造提出相应的保护方案，并报送相关部门审查；2、合理布置塔吊及材料运输路线；3、明确三方监控机制；4、明确管线保护人员与机械投入、现场人员交底方案；5、提供应急预案，包括但不限于应急架构和应急物资。
[bookmark: _Toc49347736]（3）BIM技术应用规划与细则
方案要求：根据广州市重点公共建设项目管理中心有关规定中的应用范围及内容要求、成果交付要求，编制施工阶段的BIM实施规划及细则，并利用BIM技术进行深化设计、BIM出二维图、施工场地规划、施工方案模拟、方案优化、预留预埋、BIM样板、综合支吊架应用、构件预制加工、施工质量和安全管理、进度控制、造价分析、现场管理、设备材料管理，配合发包人实现可视化验收，对施工阶段BIM模型和数据进行管理和维护,以及交付后的应用管理等内容，打造BIM标杆项目。
[bookmark: _Toc49347737]（4）保证工期专项技术方案
参考资料：发包人提供的进度节点，总工期要求。
要求：①、因本项目施工工期较紧，特别是对于优先区的工期较紧，要求施工单位报送工期保证措施，明确具体周转材料投入，人力、设备投入情况；②、提供一级控制节点的深化计划，保证按期完成的措施。确保一、二级节点工期实现，含明确夜间赶工期间人员的管理措施和相应的设备投入情况。
[bookmark: _Toc49347739]（5）雨天及其它不利条件下的施工措施
要求：承包单位必须参考《地质勘察报告》及天气，充分考虑在台风、珠江天文潮、暴雨、疫情及其它不利条件下会遇到影响施工进度时需采取的施工措施。例如桩机或其它机械出现陷机，桩施工遇到不明障碍物等情况，承包单位需自行采取清障，填砖渣等措施，该项费用由竞价人综合考虑，均包含在竞价人的报价中。
[bookmark: _Toc49347740]（6）总包施工管理制度
参考资料：穗建规字〔2019〕10号文。
要求：①、制定管理制度，按建委要求在各单位进场施工前签订总分包管理协议，制定管理协议的范本。②、针对本工程的特点，对专业分包的总承包管理等方面提出详细的总承包管理及配合服务措施，针对移交问题，要建立移交制度，委派专职质检员跟进，事前制定质量控制的具体措施，特别是控制墙体轴线位置、墙体裂缝、空鼓、天花结构标高、批荡平整度，要有专项的防治措施（墙体裂缝），事中做好控制，事后配合装修单位分阶段检查，发现存在问题及时整改，以便保证工程进度；③、制定工地现场的防盗、产品保护相应措施，制定治安管理制度。④、对装修、机电、园林、市政等专业单位的管理制度。⑤、及对各单位进场施工收取其管理配合费、施工水、电费等收费制度。
[bookmark: _Toc49347741]（7）工地实名制和工人工资分帐管理方案
方案要求：明晰总包、劳务公司、个人的合同关系；信息录入制度；考勤制度（包括人面识别系统的应用）；工资支付方式（足额发放情况）明确工地实名制和工人工资分帐管理设备的使用、维护以及人员使用管理。
[bookmark: _Toc49347743]（8）安全生产专项施工方案
要求：A、提供安全生产责任制度（含考核办法）；提供安全生产教育、培训、交底制度；提供安全检查、验收制度；提供设备运行、维修、保养管理制度；提供安全生产操作规程；提供班前安全活动制度；提供消防管理制度（含临时动火管理）；提供治安保卫（含门卫）制度；提供工地生活区管理制度等。
B、考虑到本项目的建筑高度，同时，在施工过程中也采用了大量的大型机械设备存在大量高空坠落的安全隐患，因此，安全生产专项施工方案中必须包括对所有重大危险源的完善的安全防护措施。
C、安全生产专项施工方案中应包括吊装安全措施、高支模、脚手架施工安全措施、塔吊使用安全措施、洞口及临边围蔽防护专项方案、防止高空坠物专项方案（包括塔楼安全水平挡板的设置方法）、施工现场照明设施布置方案、事故应急救援预案等。
D、承包人须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37））以表格形式列出所有危险性较大以及超过一定规模危险性较大的分部分项工程，列明是否需要组织专家论证。
[bookmark: _Toc49347744]（9）样板引路的专项方案
根据本项目的特点，列出“样板”制作的部位、数量级形式；项目现场拟建集中展示区“样板”的布置，布置要求包括实物形式展示内容及展板展示内容；展示样板施工方法及工艺；拟定“样板引路”组织架构、施工进度计划、保证措施、劳动力投入、材料供应计划、质量保证体系及措施。
[bookmark: _Toc49347745]（10）防疫专项方案
按国家和广东省卫生主管部门的要求，拟定相应的防疫管理制度；要求建立防疫检查工作台账和应急预案，确保防疫管控的保证措施。
[bookmark: _Toc49347746]（11）事故应急救援预案
要求：按广州市质量安全监督部门的要求编制；包括以下内容：安全管理机构的设置（要求由总包单位组织，建立由总包单位公司领导为首的事故应急小组），危险源的分析、确定及分布，突发事故发生的应急处理方法，防止违章和事故的安全规定，急救技术及常备药品安全技术措施，高处坠落事故的预防及其应急预案，物体打击事故的预防及其应急预案，机械伤害事故的预防及其应急预案，坍塌事故的预防及其应急预案，触电事故的预防及其应急预案，支模安装工程事故应急预案支模拆除工程事故应急预案，外用电梯使用、装、拆应急预案，塔式起重机使用、装、拆应急预案，火灾事故的预防及应急预案，中暑事故的预防及应急预案，中毒事故的预防及应急预案，发生粉尘事故应急预案，交通事故的预防及其应急预案等。
[bookmark: _Toc31199][bookmark: _Toc55581810][bookmark: _Toc159596201][bookmark: _Toc15198][bookmark: _Toc19865][bookmark: _Toc56444460][bookmark: _Toc7437][bookmark: _Toc16353][bookmark: _Toc23301]（二十三）智慧工地平台要求
本项目承包人需建设智慧工地平台，并需完全接入到广州市重点公共建设项目管理中心相关线上平台，相关费用由承包人报价时综合考虑，发包人不再单独支付相关费用。具体要求如下：
[bookmark: _Toc55581811][bookmark: _Toc46597518][bookmark: _Toc56444461]1、广州市住建局关于智慧工地要求
（1）、广州市住建局文件要求
1）根据广州市住建局文件《关于进一步推进全市房屋建筑工程智慧工地建设的通知（试行）》（穗建质[2023]683号）要求，本项目属于改造工程，需创建二星级智慧工地，智慧工地评价指标评分总分≥70 分，并采用智能穿戴、高清全景成像测距、物联网监测、智能起重设备、BIM 全过程应用、项目级 CIM 应用、BIM模型在CIM平台落图、建筑机器人、测量机器人或智能测量工具、AI 视频图像识别、无人机、移动视频监控设备、施工档案数字化、政企互联等应用等14项前沿技术。
2）自2024年1月1日起，广州市地区房屋建筑工程智慧工地建设应按照地方规范《建筑工程智慧工地技术规程DB4401T 235—2023》执行。
3）根据广州市住房和城乡建设委员会文件的要求，有5项内容必须纳入广州市建设工程智能监管平台进行管理，包括实名制信息管理系统、视频监控系统、车辆识别系统、环境监测系统、起重机械监测系统，并将5项内容对接广州市智慧建造监管平台。

[image: 53b2dd4d5c05cfdef56dc8adf8a03da]
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（2）、评价分为过程应用评价和最终结果评价
取得智慧工地过程应用评价证书的项目，在完成安全监督评价后，可申请智慧工地最终结果评价。有下列情形之一的项目不得进行最终结果评价：
①项目自发放“星级智慧工地电子证书”起至完成安全监督评价结束，“星级智慧工地电子证书”有效时间少于总时间的50%。有效时间是指在监管部门动态管理过程中，电子证书未被暂扣的实际时间。
②施工期间发生过较大及以上质量、安全责任事故。
③智慧工地应用过程中，数据造假的。
④恶意欠薪并造成不良社会影响的。
⑤违反国家法律法规、规章制度的其他情形。
最终结果评价由各区（空港委）住建部门或市安监站、市质监站进行初审，市住房城乡建设局组织复审后最终确定。对“星级智慧工地电子证书”有效时间少于总时间70%的，视情况降低最终结果评价级别。
（3）、相关智慧工地评价内容
相关评价内容参见附件：《智慧评价推荐项建设内容表》和《智慧施工前沿技术建设内容表》。
[bookmark: _Toc55581813][bookmark: _Toc56444463][bookmark: _Toc46597520]2、智慧工地平台数据接入标准
（1）智慧工地平台由“一个平台，十七个子系统，多方对接”组成，由基础设施层、信息资源层、应用支撑层、应用系统层、服务渠道层五个层次和运维监控服务体系、安全保障体系组成。
（2）以BIM管理信息化为主线，强化顶层设计，智慧工地平台功能（为保证智慧工地平台实用性与接入能力，平台软硬件的选型必须满足发包人、BIM顾问方提供的参数标准，保证有效数据能接入发包人的BIM项目协同管理平台。发包人、BIM顾问方对智慧工地平台的所有内容有最终的解析权。）
（3）为保证智慧工地平台实用性与接入能力，云平台必须支持与第三方应用系统或设备进行数据交换，提供各子系统项目版数据接入的标准接口，不得设立技术壁垒。发包人方或施工方可自行选择子系统，平台方应开放接口，并配合进行对接。
[bookmark: _Toc56444464][bookmark: _Toc55581814][bookmark: _Toc46597521]3、智慧工地平台所需功能
智慧工地平台所需功能及说明如下表所示：
	序号
	模块名称
	使用部位
	主要功能
	备注

	

1
	
视频监控+
AI 安全隐患智
能识别
	

施工现场
	通过在建筑工地施工现场、工作区及生活区各监控 点布设的智慧工地 AI 视频监控系统，及时预警危险 源，管理人员可使用智慧工地云平台 Web 界面或手
机 APP 直观掌控施工现场实时状况， 并将数据上传
	
现场
管理

	
2
	
进出车辆管理
	
办公区
	使项部院内形成一个相对封闭的场所，瞬时完成 车辆出入检验、记录等工作， 挡车道闸自动启闭， 以及用于办公区生活区停车管理。
	现场 管理

	

3
	
智能门禁系统
	
办公区、施工现场
	为真实录入施工现场人员的信息以及加强对工人的
管理，设置一卡通系统和 AI 口罩人脸识别系统，
增加人员行程监控二维码系统， 保证疫情防控。
	现场
管理

	

4
	
智能体温
检测系统
	

办公区、施工现场
	利用红外热成像及人脸识别等技术，快速、精准对项 目入场人员群体快速测温，毫秒级响应， 37.3 度以 上自动报警，与考勤系统绑定数据，助力疫情防控工 作。
	
疫情 管理

	
5
	
智能安全帽
	
施工现场
	利用物联网、移动通讯、空间定位、云计算、大数据 等技术，为企业提供具备定位、感知、预警、音视频 通讯功能的一体化智能穿戴产品。
	现场 管理

	
6
	智能机器人应
用
	
施工现场
	包括地坪整平机器人，钢筋自动加工数控机器人、巡 检机器人等高度智能化施工操作机械设备应用。
	现场 管理

	
7
	行为安全之星
辅助系统
	
施工现场
	行为安全观察，以杜邦安全管理理论为依据，用以纠 正违章、加强教育、鼓励表扬，达到安全管理的目的。
	现场 管理

	
8
	施工区域人员
定位系统
	
施工现场
	可对施工现场的人员进行定位，保障人员和区域安 全。
	现场 管理

	9
	视频会议系统
	办公区
	项目会议室可作为分会场，可与公司、分公司视频会 议设备连通。
	现场 管理

	

10
	
生活区物业化
管理系统
	

项目范围
	生活区物业化管理包括多方面，如物业分专业管理 （保安、保卫、炊事、维修等），入住系统分配管理， 场地一卡通，自助服务管理， 工会工作管理，理发、 医务、休闲管理等。
	
现场 管理

	

11
	环境监测系统
+自动喷淋系
统
	

施工现场
	实现硬件终端实时、自动监控数据，数据通网络传 输， 可以在电脑、手机、平板等多个终端访问。利用 配套相关降尘设备即可构成完整的自动降尘控制喷 淋系统。
	
现场 管理

	

12
	
配电箱监测
系统
	

施工现场
	实时监测电箱的漏电值、环境温度、三相电缆温度， 数据自动上传至平台，异常/超标情况报警。 漏
电、电缆温度、环境温度监测； 办公区、生活区、材 料堆放区二级电箱均需要配备。
	
安全 管理

	13
	塔吊安全监测
	施工现场
	实时监测塔吊的大臂回转角、幅度、载重数据、高度、倾角、风速等， 对司机进行人脸识别， 对塔机间碰撞提供实时预警，并在可能碰撞时自动进行制动控制，包括：高度、风速、吊重、回转、变幅监测，操作司 机人脸识别。
	安全 管理

	
14
	塔吊驾驶室监
控
	
施工现场
	通过在塔吊等大型设备操作室内安装半球机，通过 对特种作业人员工作状态的实时监控，以减少疲劳 驾驶和违规操作的风险。
	安全 管理

	

15
	

施工电梯监控
	

施工现场
	通过智能传感器及智能摄像头，对施工电梯运行情 况及人员情况进行数据监控（实时监控载重、高度、 速度、楼层）。操作司机人脸识别，每个梯笼一套安 全监测系统。杜绝非备案人员危险操作施工电梯造 成隐患。
	

安全 管理

	
16
	标养室监控
系统
	
施工现场
	实现了现场试块养护环境的实时监测以及超限报 警、自动生成养护记录、试块到期提醒等功能。
	质量 管理

	
17
	
移动巡检系统
	
施工现场
	通过平台设置好对应的巡更路线，生成二维码，把二 维码贴在需要巡更的位置，相关人员巡更来巡查签 到，通过手机 APP 即可完成操作。
	安全 管理

	

18
	
地磅自动计量
系统
	

施工现场
	包括汽车衡、视频监控图片抓拍系统、红外对射系统 定位、RFID 电子车牌管理系统及户外 LED 屏系统， 语音指挥等系统，可实现自动过磅，过磅自动记录发 货量等。
	
物资 管理

	

19
	水电节能监测
及能效管理系
统
	

施工现场
	
随时、随地通过手机或上网的电脑了解项目用电、用 水情况，对出现的异常能及时通过预警方式向各安 全负责人员提醒存在的安全隐。
	
节能 管理

	

20
	
VR 智慧
安全教育
	

办公区
	安全教育模块包括高空坠落、机械伤害等模块，虚拟 现实、增强现实、混合现实是新型的多维可视化沟 通、体验技术， 在各个领域都有广泛的应用，他们与 建筑工程领域的 BIM 技术能融合应用，发挥出两者的优势，相辅相成。
	
形象
展示

	
21
	
MR 建造体验
	
办公区
	虚拟现实技术、BIM、大数据、物联网、人工智能等 技术结合，做体验延伸，打造直观的工地大数据呈现 方式。
	

	
22
	
行为安全之星
	
办公区
	正向激励、全员参与，利用便捷的小程序操作结合物 质奖励、大屏展示，动员全体项目参与者加入到工地 安全建设中。
	安全 管理

	
23
	滑轨屏展现系
统
	
办公区
	在展现上通过屏幕的移动，循序渐进的对项目进行 介绍。
	形象
展示

	
24
	
质量样板系统
	
施工现场
	在触摸式显示屏终端，录入动态样板引路系统，展示 重要的施工节点、工序等，可让项目劳务人员现场操 作，有利于现场施工质量把控。
	质量 管理

	25
	二维码技术
	施工现场
	BIM 模型、技术、安全交底等资料、物资进场资料生 成独有的二维码信息，提高管理效率。
	资料 管理

	

26
	
云存储技术
	
现场+远程 协作
	利用私有云服务器建立项目资料共享盘，可以不受 硬盘空间的限制；共享资料、设定访问权限、减少项 目人员流动造成的项目文件交接不齐等问题；施工 现场图片上传云盘， 在疫情期间实现远程协作。
	
资料 管理

	27
	大屏展示系统
	办公区
	根据项目对外展示的需求，搭设智慧工地展示大屏， 提高项目及企业形象。
	形象 展示

	28
	5G 赋能
	办公区
	以 5G 传输技术为基础的项目运用。
	网络 配置

	
29
	
全息投影
	
办公区
	立体模拟项目建设过程中重点、难点以及建筑
亮点。
	形象 展示

	
30
	
物体识别桌
	
办公区
	通过移动桌面物体， 详细查看项目的技术创新成
果。
	形象 展示

	
31
	通电玻璃
电动门
	
办公区
	通电后玻璃门由雾状变透明并自动向左右两边移
动，电动门开启，可当屏幕使用。
	形象 展示



注：模块数量按照项目规模来调整
[image: ]  
作战指挥中心智慧大屏实例图
[image: c71c28479a22cc59528b4887384659c]
作战指挥中心智慧大屏示意图
[bookmark: _Toc46597522][bookmark: _Toc55581815][bookmark: _Toc56444465]4、智慧工地平台不达标要求
（1）整体要求：
劳务实名制系统供应商必须为实施当年《广州市住房和城乡建设局关于公布广州市建设领域管理应用信息平台考勤设备供应商名录》内的单位。
如项目未按规定建设，未达到智慧工地云平台质量验收标准，或验收后数据对接及传送达不到要求，可由发包人督促或指定服务单位整改，整改产生的相关费用由承包人承担。
平台接口不开放，或者开放不全者，发包人有权将接口开发或者整个模块交由其他方按照要求完成，以便本项目顺利实施。费用由承包人承担。智慧工地平台各模块接口集将依据具体项目具体设定。
若平台要求不达标，对外接口缺失等，将按照不同情况处罚，如分为书面警告、一般违约责任、严重违约责任，首次发现问题警告，三次警告即为一般违约责任，三次一般违约责任即为严重违约责任。
（2）智慧工地平台主要要求如下：
1）平台模块工作状况稳定，各个模块需保证24小时正常工作，若因客观因素导致无法工作，须24小时内恢复正常工作。广州市住建局要求的三项（劳务，环境，视频）须8小时内恢复正常工作。
2）平台模块数据需正常上传。
3）平台接口需按照要求开放。

4）智慧工地对外接口必须完全按照智慧工地平台对外接口文档，此文档将不断调整，以招标前的最新版为准。发包人具有最终解释权。
1


5

[bookmark: _Toc27167][bookmark: _Toc12747][bookmark: _Toc26389][bookmark: _Toc28431][bookmark: _Toc159596202][bookmark: _Toc5951][bookmark: _Toc5251]表 1 智慧评价推荐项建设内容表

	指标要素
	序号
	评分内容
	评价分值
	自评分
	自评总分
	备注

	

基本规定
	1
	具备独立的控制中心或数据中心机房或展厅（1 分）
	


4
	1
	4
	

	
	2
	通过电子沙盘展示工程信息（2 分）
	
	2
	
	

	
	3
	通过集成管理平台实现四个或四个以上不同管理系统的信息整合、交换和联动（2 分）
	
	2
	
	

	
	4
	具备物料管理、进度管理、质量管理信息化模块（每项 1 分，最高 2 分）
	
	2
	
	

	
	5
	通过企业/集团智慧工地平台，开展与建设行业主管部门的企业级政企互联 a（2 分）
	
	2
	
	

	



人员管理
	1
	通过门禁系统实现对从业人员进出场管理（1 分）
	



4
	1
	4
	

	
	

2
	劳务实名管理具备以下功能：
	
	/
	
	

	
	
	a) 特种作业人员、安全管理人员的信息化管理（1 分）
	
	1
	
	

	
	
	b) 具备建筑工人职业资格即将到期预警和过期报警功能（1 分）
	
	1
	
	

	
	
	c) 通过 AI 技术对场内人员进行实名识别（1 分）
	
	1
	
	

	
	3
	具备对从业人员相关教育学习、管理、统计功能（2 分）
	
	2
	
	

	
	4
	对劳务人员不规范行为的记录，并能将相关信息上传到政府监管平台（2 分）
	
	2
	
	

	




视频监控
	
1
	采用 AI 识别技术，对施工现场进行安全帽佩戴、安全带佩戴、反光衣穿着、区域入侵、不良行 为（如抽烟、打架等）、现场明烟明火等人的不安全行为和物的不安全状态进行识别、记录和 报警，并接入政府管理平台（每个 AI 摄像头加 1 分，最高 4 分）
	




8
	4
	8
	

	
	2
	采用 AI 识别技术，对全部塔式起重机司机室内驾驶员不良行为进行识别、记录、报警（2 分）
	
	2
	
	

	
	3
	全景成像测距应用，对施工活动面布设一定数量摄像头，实现自动扫描、 自动测量等基本功能 （2 分）；具备全景拼图、溯源测量等扩展应用（2 分）
	
	0
	
	

	
	4
	活动施工作业面额外增加视频监控接入政府管理平台。（每增加 1 个摄像头加 0.25 分，最高 2
分）
	
	2
	
	

	
设备管理
	
1
	塔式起重机采用以下技术：
	
14
	/
	14
	

	
	
	a) 吊钩可视化（每个塔机使用加 0.5 分，最多加 3 分）
	
	3
	
	

	
	
	b) 多机防碰撞或环境防碰撞监测（全部塔机使用 2 分）
	
	2
	
	




66

	指标要素
	序号
	评分内容
	评价分值
	自评分
	自评总分
	备注

	
	
	c) 吊钩激光定位及接近地面声光报警（每个塔机使用加 0.5 分，最多加 3 分）
	
	3
	
	

	
	
	d) 起重钢绳的磨损情况监控（每个塔机使用加 0.5 分，最多加 3 分）
	
	3
	
	

	
	
	e) 操作人员识别管控（每个塔机使用加 0.5 分，最多加 3 分）
	
	3
	
	

	
	2
	施工升降机具备笼内人员数量识别预警和电动车载人识别预警功能（每个升降机使用加 0.5 分， 最多加 4 分）
	
	0.5
	
	

	
	3
	物料平台或施工吊篮具备安全监测、报警、记录功能（每台使用加 0.5 分，最多加 2 分）
	
	0
	
	

	
	
4
	对全部附着式升降脚手架进行安全监控
	
	/
	
	

	
	
	a) 相关安全监测指标的安全监测、报警、记录功能（2 分）
	
	0
	
	

	
	
	b) 附着式升降脚手架的安装、升降、拆卸的过程管控记录（2 分）
	
	0
	
	

	
	5
	建筑机器人应用（2 分）
	
	2
	
	

	
	6
	测量机器人应用（2 分）
	
	2
	
	

	
	7
	造楼机应用（2 分）
	
	0
	
	

	



物料管理
	1
	具备对进出施工现场车辆车牌自动识别和记录功能（2 分）
	



4
	2
	4
	

	
	2
	具备对进出施工现场车辆类别（包括渣土运输车辆等）的识别和记录功能（1 分）
	
	1
	
	

	
	3
	智能清点物料，在物料现场验收时，对进入车辆称重， 自动清点货物的重量（数量）并上传物 料管理系统（2 分）
	
	0
	
	

	
	4
	根据进场物料的品类、规格、生产批次和数量， 自动计算最优的取样检验数量（2 分）
	
	0
	
	

	
	5
	采用电子标签、二维码、人脸识别、重力感应等技术手段，对物料进场流转进行跟踪管理（1 分）
	
	1
	
	

	

智慧监测
	

1
	基坑监测：
	

4
	/
	4
	

	
	
	a) 通过 BIM 模型实时显示监测结果（2 分）
	
	2
	
	

	
	
	b) 监测数据实现点组、剖面及趋势分析（1 分）
	
	1
	
	

	
	
	c) 监测自动化率超过 50%（2 分）
	
	2
	
	

	
	2
	边坡监测：
	
	/
	
	



	指标要素
	序号
	评分内容
	评价分值
	自评分
	自评总分
	备注

	
	
	a) 通过 BIM 模型实时显示监测结果（2 分）
	
	2
	
	

	
	
	b) 监测数据实现点组、剖面及趋势分析（1 分）
	
	1
	
	

	
	
	c) 监测自动化率超过 50%（2 分）
	
	2
	
	

	









安全管理
	1
	通过视频监控、移动终端进行安全检查信息记录、问题取证、发起问题整改、预警信息推送、 远程即时通信（2 分）
	









9
	2
	9
	

	
	2
	安全管理人员利用有拍照和录像功能的可穿戴设备（智能眼镜、智能安全帽、执法仪等）对安 全巡查进行全过程记录、直播和回放（2 分）
	
	2
	
	

	
	3
	通过安全管理人员的巡查和在安全管理系统操作记录，对安全管理人员履职情况进行汇总、统 计、分析预警（1 分）
	
	1
	
	

	
	4
	通过无人机、移动视频监控设备等对设备的安装、拆卸等关键节点过程进行实时监控、记录和 互动（3 分）
	
	3
	
	

	
	5
	具有安全巡检过程中自动识别楼层信息，推送新增楼层检查任务的功能（1 分）
	
	0
	
	

	
	6
	通过安全检查信息自动生成《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》等制式表格（2 分）
	
	2
	
	

	
	7
	购买安责险，风险管理机构按要求开展隐患排查，并将结果上传至监管平台（2 分）
	
	2
	
	

	
	
8
	具备施工现场安全隐患识别、监测、报警，包括：
	
	
	
	

	
	
	a) “ 四口、五临边 ”防护监测报警（1 分）
	
	0
	
	

	
	
	b) 远程广播、喊话（1 分）
	
	1
	
	

	
	9
	利用 BIM 技术对危险性较大的分部分项工程进行安全风险分析和隐患排查治理，将相关信息与 BIM 模型关联（2 分）
	
	0
	
	

	
	10
	采用智能配电箱对用电安全进行实时监控和报警（1 分）
	
	0
	
	

	

质量管理
	1
	具备质量管理电子资料的上传、查询等功能（1 分）
	

6
	1
	6
	

	
	2
	采用 VR 技术进行看样定板（2 分）
	
	0
	
	

	
	3
	具备现场养护设备智能监测功能（2 分）
	
	2
	
	

	
	4
	具备质量巡检功能（2 分）
	
	2
	
	

	
	5
	具备关键工序、隐蔽工程可视化追溯（2 分）
	
	2
	
	

	指标要素
	序号
	评分内容
	评价分值
	自评分
	自评总分
	备注

	
	6
	现场实测实量检测采用自动化采集设备（2 分）
	
	0
	
	

	
	7
	大体积混凝土温度智能监测与报警（1 分）
	
	0
	
	

	
	8
	质量巡检和质量检测信息与 BIM 模型关联并展示（2 分）
	
	0
	
	

	


进度管理
	1
	BIM 技术应用模块中计划模型与现场实际进度进行对比分析，并进行进度纠偏 b（2 分）
	


4
	2
	4
	

	
	2
	通过定点定时拍摄，制作延时动画（2 分）
	
	2
	
	

	
	3
	定期采集、上传形象进度全景照片或视频（2 分）
	
	2
	
	

	
	
4
	进度计划管理功能
	
	/
	
	

	
	
	a) 录入和进度更新等内容，支持常用计划编排软件的计划导入（1 分）
	
	1
	
	

	
	
	b) 进度计划与 BIM 模型、劳动力、材料和机械设备的关联功能（1 分）
	
	0
	
	

	




环境监测
	1
	利用智能水表进行用水量监测（1 分）
	




5
	1
	5
	

	
	2
	利用智能电表进行用电量监测（1 分）
	
	1
	
	

	
	3
	提供机械设备油耗智能监测（1 分）
	
	0
	
	

	
	4
	喷淋系统与扬尘监测系统联动或远程控制喷淋设备（1 分）
	
	1
	
	

	
	5
	污水自动监测功能（1 分）
	
	1
	
	

	
	6
	臭氧自动监测功能（1 分）
	
	1
	
	

	
	7
	用信息化措施记录施工现场建筑垃圾的产生量、回收量、排放量（2 分）
	
	2
	
	

	
	8
	建筑垃圾减量化管理和再生资源应用（2 分）
	
	0
	
	

	
	9
	施工项目生活区、办公区安装和使用火灾自动监控报警装置（1 分）
	
	1
	
	

	


数字化建造
	1
	BIM 技术应用：深化设计、总体施工流程、工程量统计、可视化交底、分阶段场地布置、施工 工艺模拟、碰撞检查等（满足 1 项加 1 分，最多加 6 分）
	


8
	6
	8
	

	
	2
	BIM 模型上传 CIM 平台：施工过程模型、竣工模型（满足 1 项加 2 分，共 4 分）
	
	0
	
	

	
	3
	采用 BIM 技术对项目重难点、新技术或新工艺进行模拟展示（2 分）
	
	2
	
	

	
	4
	采用倾斜摄影、激光三维扫描等多种建模方式建立数字化三维模型（2 分）
	
	2
	
	

	
	5
	通过平台对装配式建筑部品部件设计、生产、运输、安装等全过程管理（2 分）
	
	0
	
	

	指标要素
	序号
	评分内容
	评价分值
	自评分
	自评总分
	备注

	合计
	70
	自评总 分
	70


注：
1、a、b 参见《广州市建筑工程智慧工地技术规程》；
2、一星级智慧工地：智慧工地评价指标评分总分大于等于 60 分，智慧施工前沿技术不少于 2 项；
3、二星级智慧工地：智慧工地评价指标评分总分大于等于 70 分，智慧施工前沿技术不少于 4 项且每个类别不少于 1 项；
4、三星级智慧工地：智慧工地评价指标评分总分大于等于 85 分，智慧施工前沿技术不少于 7 项且每个类别不少于 2 项。
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表 2 智慧施工前沿技术建设内容表

	序号
	类别
	技术内容
	备注
	类别是否采 用
	技术是否采 用

	
1
	


质量安全
	
智能穿戴
	利用可穿戴设备（智能眼镜、智能安全帽、执法仪等），在质量安全巡查、起重机械或施工升降梯安拆顶升、隐蔽工程施工旁站等重要场景应用，并留下影像记录
	
	是

	2
	
	高清全景成像 测距
	施工作业面安装合理数量的高清全景成像测距技术摄像机，以应用于进度管理、钢筋测量 等方面的施工现场管理
	
	是

	3
	
	物联网监测
	对基坑、卸料平台、附着式升降脚手架、施工吊篮中不少于一项开展自动化监测预警，监 测数量不少于基坑监测测点或设备总数的 50%
	
	是

	



4
	
	



智能起重设备
	应用以下技术之一：
a) 无人驾驶塔式起重设备
b) 对不少于现场 50%的起重设备钢绳的磨损情况实现智能监测预警
c) 对不少于 50%塔式起重机司机室接入 AI 摄像头
d) 对不少于 50%塔式起重设备装备吊钩可视化系统
e) 在不少于 50%的塔式起重机等大型起重设备关键部位的螺栓安装防松动预警螺母，并实现 智能监测预警
	
	是

	5
	




数字化建造
	BIM 全过程应 用
	在施工图设计、深化设计、加工生产、施工工程中全过程应用 BIM 技术
	
	是

	
6
	
	项目级 CIM 应 用
	建设电子沙盘，利用倾斜摄影（精细度不低于 5 厘米），整合施工工程信息（项目级 BIM+GIS 信息、质量、安全、进度等信息），开展项目级 CIM 应用
	
	是

	
7
	
	BIM模型在CIM 平台落图
	
将施工工程 BIM 模型在广州市 CIM 平台落图，实现智慧工地在 CIM 平台进行三维展示
	
	是

	
8
	
	装配式建筑信 息化管理
	通过平台对装配式建筑部品部件设计、生产、运输、安装等全过程管理，并与 BIM 应用深 度融合
	
	否

	9
	




其他
	建筑机器人
	通过建筑机器人，完成工程部分工序的施工，例如砌墙、抹灰等
	
	是

	10
	
	造楼机
	由支撑、顶升、挂架、钢平台及附属设施等系统组成，集成了控制室、材料堆场、生产设 施、施工作业面及安全消防等功能的智能化集成平台
	
	否

	

11
	
	
测量机器人、 智能测量工具
	应用三维测量机器人，由机器人自动规划路径到达待测区域，通过点云扫描仪快速精确自 动扫描测量墙面、柱面的平整度和垂直度
应用智能实测实量工具，包括智能靠尺、智能测距仪、智能卷尺、智能阴阳角尺等，可将 数据传输至手机客户端， 自动统计形成智能报表并上传至云端，实现数据智能分析
	
	是

	12
	
	AI 视频图像识 别
	利用 AI 辅助视频监控对工程中的危险源、人员行为、车辆等进行自动识别和报警
	
	是

	

13
	
	无人机、移动
视频监控设备
等应用
	下列应用之一：
a) 利用无人机、移动视频监控设备等对起重机械的安装、拆卸等关键节点过程进行实时监控、 记录和远程喊话
b) 利用无人机基站/机巢， 自动设置任务拍摄、监控
	
	是

	
14
	
	施工档案数字 化
	实现对项目管理行为数据、施工作业行为数据、竣工资料和声像档案等资料的数字化处理， 并具备信息收集、整理、在线编辑与协同、存储、检索、归档等功能
	
	是

	
15
	
	
政企互联
	通过企业/集团智慧工地平台，对其下属各工程项目的智慧工地系统进行纵向管理和横向统 计分析，开展与建设行业主管部门的企业级政企互联，实现政府监管数据与企业平台的互联 展示
	
	是

	16
	
	其他应用
	本表中未列出，经专家鉴定达到国内领先及以上的于智慧工地的科技成果,并应用于智慧工 地的前沿技术
	
	无
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[bookmark: _Toc159596204]（二十四）资金监管要求
1、 承包人必须同发包人签订资金监督管理协议，并无条件接受发包人对本项目建设资金的监管；
2、 承包人须按照发包人的相关管理制度上报资金使用计划，并严格按照使用计划拨付资金。
3、 承包人必须做到专款专用，严禁承包人挪用、截留项目建设资金，发包人将定期、不定期检查项目的资金使用情况，一经查实承包人存在违规使用建设资金情况，发包人有权拒绝支付进度款项并按合同约定予以违约处罚。
4、 承包人需按月将资金支付凭证、相应发票复印件报发包人备查。

（二十五）与体育工艺、智能化工程的施工界面划分
1、 本项目体育工艺、智能化工程专项施工由发包人另行发包实施，承包人需无条件配合体育工艺、智能化工程承包人的工作，承包人在投标时综合考虑相关施工配合、管理费用，发包人不再另外支付费用。
2、 本次发包与体育工艺、智能化工程专项的分工界面暂按下表执行，待各单位进场后另行组织相关单位进行研究，若出现变化，以发包人的审批为准。
	序号
	体育工艺、智能化工程实施名称
	施工总承包界面范围
	体育工艺、智能化工程施工单位实施范围
	备注

	1
	更换部分座椅
	1、旧座椅拆除完成
2、台阶完工后
	1、支架、椅面安装。
	

	2
	主副场地塑胶跑道
	/
	1、素土夯实，密实度95%以上；
2、300mm厚6%灰土层，密实度95%以上；
3、250mm厚6-8%水稳层，密实度95%以上；
4、喷洒乳化沥青一道；
5、50mm厚粗粒沥青混凝土（AC-20）压实系数95%以上；
6、30mm厚细粒沥青混凝土（AC-10），压实系数95%以上；
7、13.5mm厚预制型橡胶跑道卷材；
8、原跑道拆除。
	

	3
	主场地天然草坪
	/
	1、150厚级配碎石层回填；
2、200g土工布铺设；
3、150厚粗沙层回填；
4、250厚种植层回填；
5、场地精细平整；
6、草坪种植及养护；
7、原草坪拆除。
	

	4
	场地照明系统
	1、 完成二级配电箱；
2、拆除工程。
	1、照明灯具、控制系统、电气系统等设备材料的供货、安装、调试及验收，以及对设计图纸的深化设计。
	

	5
	场地扩声系统
	1、完成二级配电箱；
2、拆除工程。
	1、观众席扬声器组；
2、比赛场扬声器；
3、主席台补声扬声器；
4、扬声器配套功放；
5、数字调界面是电箱后；
6、数字音频处理器；
7、主席台会议系统；
8、无线手持/头戴话筒。
	

	6
	计时计分及现场成绩处理系统（含体育场和游泳馆）
	1、拆除、土建、预埋套管工程
	1、场地布线；
2、设备安装；
3、调试。
	

	7
	现场影像采集及回放系统（含体育场和游泳馆）
	1、拆除、土建、预埋套管工程
	1、场地布线；
2、设备安装；
3、调试。
	

	8
	升旗控制系统（含体育场和游泳馆）
	1、拆除、土建、预埋套管工程
	1、场地布线；
2、设备安装；
3、调试。
	

	9
	电视转播及评论系统（含体育场和游泳馆）
	1、拆除、土建、预埋套管工程
	1、场地布线；
2、设备安装；
3、调试。
	

	10
	信息显示及控制系统（含体育场和游泳馆）
	1、拆除、土建、预埋套管工程
	1、场地布线；
2、设备安装；
3、调试。
	

	11
	场地 LED 大屏幕系统
	1、拆除、土建、预埋套管工程
	1、场地布线；
2、设备安装；
3、调试。
	

	12
	比赛设备集成管理系统（含体育场和游泳馆）
	1、拆除、土建、预埋套管工程
	1、场地布线；
2、设备安装；
3、调试。
	

	13
	标准时钟系统
	1、拆除、土建、预埋套管工程
	1、场地布线；
2、设备安装；
3、调试。
	

	14
	智能化工程
	1、拆除、土建、预埋套管工程
	1、综合布线、计算机网络、智慧安保、设备及能源管理类系统；
2、信息发布、会议系统；
3、时钟升旗、智慧场馆的运营管理平台；
4、指挥调度系统；
5、机房装修工程等（包含智能化控制中心机房、消防安全控制室、UPS配电间）。
	


（一）智能化工程机房装修实施界面：
1、智能化工程机房室内装饰工程
由本次招标施工总承包单位实施内容：智能化机房区域毛坯交付（包含新增及改造的墙体砌筑、门窗安装、地面找平、墙面抹灰、地漏、等电位端子预留等内容）；由智能化工程单位实施内容：室内装修工程，含天花吊顶、防静电地板、防尘漆涂抹等。
2、智能化工程机房电气工程
由本次招标施工总承包单位实施内容：智能化工程机房供电主干电缆以及智能化工程机房总电源配电箱（含箱内开关元器件）；由智能化工程单位实施内容：自智能化工程机房总电源配电箱至机房内各普通照明、电气末端以及配套新增UPS系统、机房接地系统。
3、智能化工程机房消防工程。
由本次招标施工总承包单位实施内容：气体灭火、应急照明、疏散指示、火灾报警等系统，并落实提供微模块机房消防系统的信号接入；消防系统的总体调试、验收；由智能化工程单位实施内容：微模块机房系统内的消防探测末端，并预留建筑消防信号的接入端；配合本工程的消防系统的联合调试及验收工作。
4、智能化工程机房暖通工程。
由本次招标施工总承包单位实施内容：智能化工程机房区域的灾后排气系统（含泄压口）、提供空调给水接驳点；由智能化工程单位实施内容：智能化工程机房区域内的空调及新风系统。
 （二）机电专业与智能化系统工程实施界面：
1、由本次招标施工总承包单位实施内容：负责各机电设备系统为智能化工程的建筑设备监控系统预留响应软硬件接口，满足智能化系统通过接口接入及接口要求。
2、电梯工程
由本次招标施工总承包单位实施内容：电梯设备及轿厢内视频监控的采购安装、电梯五方对讲设备的采购安装、预留与场馆智慧平台的集成数据接口。
3、消防工程
由本次招标施工总承包单位实施内容：负责实施消防工程的维修改造内容，并配合智能化工程单位在消防系统设备加装各类网关、数据转换模块及无线数显液位表；智能化工程单位负责安消平台的采购安装，以及消防系统的各类网关、数据转换模块及无线数显液位表的采购安装。

image1.jpeg
- i = Jre o).
(0





image2.png
£98000F 75K

T AEEREREI15000
FHK





image3.png
R s -
RS IR
‘ 3

®: T -
= P Y

[

s

5 ap sl aRR s
2 - ==]
vaans S—
et TOAKEWETXS gl | L L

R (K6 5




image4.jpeg




image5.png




image6.png
11 50040] N
= gprat | A AR AT A, S +0.000
20400 E Co5 st }/% e -0,150 (Eh )
§ 4 w10 [l g X /%‘/ 7
251,00 2 95 -0.400
e — ] <L ‘3_ L -0.500
400 S &

CI5 Rt 0

400

1-1

100





image7.emf



image8.png




image9.png
qZXics.er

4
s
5
‘1
0

e





image10.png
e ()

BERRTRE: RAEEIST0T Ik, RTXRIE, KEFa%
2OAFB R, WARTA (B KBRRBT PER) ,
FEREIR (BRI PER)

Al Emﬁ





image11.png
AL Lk B R P B R LR

A RS EES 5K q

Phgpnged - ",-;'H hhbohodd

[ A

TErER Al





image12.png
R S

I





image13.jpeg




image14.jpeg
RO uad Q

AR Q@@ o
" i S igmg?l%%%}gﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁm@(?@

X 2IE





image15.png




image16.jpeg
W

| |
REXE

SRR |
oletotele;

T

””g &
gs

DD'D

Q0000





image17.jpeg




image18.png




image19.png
e
HEERY
Wit Rk %

it R





image20.png
_ DEM@WME»«M





image21.png
? VRIS y

i

-

stiﬁv

U





image22.png




image23.png




image24.png
EmRE EABEER THHR | WS | SHER | SRS, SRR EALR EAFP. KTEAE

AU (R T e TS

V10 (TR ) ) BRIELAL 1.

ALES SRR




image25.jpeg




image26.png
Bl ERRE R
REER

( —) BIREMERTHRLRE TA. TESHSETEQENDEMOFIRSE , SEEESEENRE TR TR
WEARDIEEOHE AL, 5. PEXKERBOREPERAERNK ;

(Z) BUKSERNTLEM), $#0% (EHESE) ERFENEArl , BKD ( MEFFLE ) EFFTH0%A , IsEh
WESDHIE ERFPEIE, WETEESERTRE

(2) BEERTSA S STRSSIIRE T, AUITE;
() SRSt BT T Tl P F U T R @A TR,

BARERAE —E

24h<TH < 30d ;

AT LER
1000F 5%
> 1800m

premne, wms 2007 k1s0omm
pPECTEE. HiaFes
[T, Wﬂ

A,
kS [C3 panh<THi <304
2 ksoomm |=800mm
) RETREARE
28T
[c5. C6.
'a A,
5 | me= ban<T<30d; [21000m | 000

L BETHEARE m
C5 :WNRSEE  C6: ERESAEE  C7 :SARRRSEE 2%





image27.png
MOGORRT  MUBAEERERCR EmAR-RemETE
R S #1272:#1264

0

[ — BULOGO (1) AR




image28.png
PERARRRSEEE
TR S 41272571264

ROREEEREROR

a5

MFEIARAT , FAF2IRACARE





image29.png
BEER

1 RETRETHERETSERENNEREEEE , THHHmR
SANIME , FRE5 R S Q.

2 DMEAOSLTFEASGEREAEE , SHTOESERR
BAESRENRSARTE , ST,

3 NBRUTHEERTRANTS , MERREOL, , FURES
NG | SRR AR (TR .

4 METHFESSEKE WM. SRBERERARTK
ATFRERFHIS T

5. BTG AOSREAHH T A E RO QIURRENK
i@, FRTHREK , HEARR. FREQEFFQIOTE. §
ST, TRABHENRE TR,

6 RUGEEREFTIESNNEAR , PR R
SNSRI | KEOFRSRRSINRIS. Wt , £H
AREAOREE “TRESkm/h SRR,





image30.png
FEEIRE
DN300

BAOHES o) semmp SO
= 1

= o @

243 e

3#TERAFR AHTSERFR

RATEHE TS

et

[ IA%ER BEAREER





image31.png
FR SR
DN300

8090 I

-
EEAEEER e
> DN400

- 2300, ,12000n¢

3100m i

AR A e Ok




image32.png
BALTN G | sumA s&jm
e ® @

G e

3#3EFaFR AHSTRFR





image33.png




image34.png




image35.png
82 88asauB 8RR R

Eea

o

e





image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.jpeg




image42.png




image43.png




image44.png




image45.jpeg




image46.png




image47.png
EFFECT DRAWING /





image48.png




image49.png




image50.png
Bk

FS ]  BRER
1o | FEHEREER
S
2¢ | TUREIERS

EEHESERRHSANIEE
BEERAER, EERA
IR 46 BiARE. ©

ARHERERSIE. A
A, FREAD, ARHAD. B
SR EE Y
xRS, ©





image51.png
FE] woEn TERRE (53

: . B owsrasmoRRE
Rt R

SRLNF AR A

P — FEEE. AREES. BEEES.

TSP {SHER, AL (P2 5) (EIER.
P (Pu10) {EREEE. MBS

R
MR
ZEH

AN

223

LA
Feflis
MR

TERENR RIS R RS
LSS BE EREEEE
RESERREIRABIRR .

T8 TF Rl F e i
g, HECESREMRHIMR. |





image52.png




image53.jpeg




