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第一部分  协议书

发包人(全称)：                        
承包人(全称)：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：  粤港澳大湾区国际分拨中心（9#物流仓库（一期））工程项目施工总承包                        
工程地点：  广东省广州市南沙区龙穴岛广州南沙综保区内                               

工程备案文号：广东省企业投资项目备案(2209-440115-04-01-505363)

工程内容： 本项目用地位于广州市南沙区龙穴岛广州南沙国际物流园内，占地面积约53072.93 ㎡，拟建1栋（分A、B两单体）5层的丙二类物流仓，建筑面积约190725.55㎡（其中计容积率建筑面积229090.15㎡）。工程建设内容包括但不限于：建筑工程、结构工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、弱电工程、海绵城市、室外工程等。         
资金来源：企业自筹。
二、工程承包范围
工程施工总承包范围为项目施工图及工程量清单所包含的全部内容。具体包括但不限于以下工程：场地清表及平整、 桩基础工程、边坡支护工程、场地土方回填及承台等土方挖运、主体工程、钢结构工程、防水工程、铝合金门窗工程、幕墙工程、栏杆工程、室外钢爬梯工程、建筑机电安装工程（包括给排水工程、电气工程、消防工程、通风与空调工程、弱电智能化工程、抗震支吊架工程等及相关专业预留、预埋工作）、泛光照明工程、金刚砂耐磨地面工程、室外工程、园林景观工程、室内粗装饰装修工程、楼梯装修工程、工具间(首层大堂、门廊及公共区域)精装修工程、海绵城市等内容，以及为配合施工所需承包人对部分专业图纸进行深化并经设计单位和发包人一致审核通过的全部二次深化图纸所包含内容（深化设计范围详见专用条款1.6.2）；也包括施工期间所需的降（排）水、塔吊基础及塔吊所需的一切措施工作；也包括负责开工仪式、样板工地、创优、文明工地参观及政府和发包人相关检查工作的布展搭设、配合接待等工作；此外还包括对全部专业分包和招标人发包专业工程的总包管理及配合等，以及为完成本合同项下全部工程而须执行的其他工作；不包含电梯采购及安装工程、精装修工程（7、8、9、10#工具间办公区域）、车位划线工程、固定式登车桥采购及安装工程、柴油发电机及发电机房环保降噪工程、高低压配电房及附属设施工程、污水处理系统工程、白蚁防治工程、消防检测、防雷检测等发包人另行发包的工程。
1、上条约定的工程承包范围为概括性描述，不应当理解为是全面的、完整无缺的，其不仅限于工程量清单，亦应包括本工程施工图纸、工程变更、招标文件和招标答疑纪要、技术要求、标准、规范等所显示及要求的所有工程内容。

2、施工图纸中的施工项目，发包人有权根据现场施工条件、进度、施工配合等具体实际情况决定由承包人或其它承包人施工，或按变更增加工作内容由承包人完成，对此承包人不得有异议和拒绝执行，并保证按发包人要求完成变更或增加的所有工程内容。工程变更按合同规定的相应条款结算。

3、承包人保证已详细阅读构成本合同文件的其他有关文件承诺，尤其是已充分研究了合同文件、施工图纸、招标文件和招标答疑纪要等，完全了解本工程的实际范围。承包人须按设计图纸和招标文件要求，负责按合同工期完成整个工程所有的施工任务，包括材料设备采购、工程施工、成品或半成品保护及工程质量缺陷保修，不论是永久性质的和临时性质的。

4、总包管理配合服务费：由发包人另行指定分包的所有工程（不限于前述全部专业分包和招标人发包专业工程），承包人作为总包单位需按照本合同约定提供管理配合服务，总包管理配合服务费按下列各工程分包合同总额（具体以发包人确认为准）的1%累加计算：精装修工程（7、8、9、10#工具间办公区域）、电梯采购及安装工程、高低压配电房及附属设施工程、固定登车桥采购及安装工程、白蚁防治工程、海关视频监控系统工程、污水处理系统工程。总包管理配合服务费在办理总包工程结算时并入结算价并随合同约定付款方式支付，如承包人未能完全履行所有分包工程的管理配合服务，发包人有权不予支付相应服务费，并在结算时相应扣除。

工程承包方式

1、由承包人按照本合同约定承包工程范围和图纸内容及招标文件(含招标答疑纪要及招标文件补充答疑)实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料、包质量、包通水、包通电(低压柜出线后的)、包通信调试配合、包绿色施工、包安全防护措施费施工、包工期、包通过工程竣工验收、包移交、包结算的组织实施工作、包整个项目资料的统一协调和整理(包括但不限于所有发包人独立分包的工程)、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包购买工程保险、包承包人承包范围内的竣工图编制(须满足规划等各专项验收要求)、合同综合单价包干、项目措施费包干(工程变更、工程签证涉及的措施费不作调整)、预算费包干。  

2、由承包人按照本合同约定范围和图纸内容及招标文件(含招标答疑纪要及招标文件补充答疑)的要求实行工程施工总承包，除非合同中另有规定，承包人在投标文件中所填报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、保险费、赶工费、施工用水电费、施工期间各类按政府相关文件应由承包人承担的税费和承包人原因造成的罚款、政策性文件规定的应由承包人交纳的所有费用。  

3、工程量清单综合单价包干，且不因施工期间人工、机械价格变化、施工条件、工程规模的变化和政府造价管理部门调整各项收费等而调整，主要材料价格以投标时期的材料价格为基准，后期因市场变化超过±10%以上的由发包人和承包人双方另行协商调整该材料单价，工程量清单中如相同材料出现不同单价，结算以工程量清单中最低单价为准。工程结算价最终以发包人审定为准。  

4、发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

合同工期
4.1计划开工日期：   年   月   日（以发包人批准的监理人开工令为准）；
计划竣工日期：   年   月   日；
合同工期总日历天数730天。【此工期为绝对施工工期，包括周六日、法定节假日、恶劣天气、施工准备时间、办理施工所需手续的时间（如有）、方案及图纸设计、图纸确认、交叉施工、配合施工的等待时间、竣工联合验收时间等，上述各种考虑因素都计算在前述绝对施工工期内，不构成工期顺延的理由。】

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用； 如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按合同条款约定承担违约责任。

4.2本工程关键节点工期要求：
	关键节点名称
	时间节点
	备注

	总包开工
	2024/6/12
	以发包人批准的总监理工程师签发的开工令为准

	桩基础完成
	2024/10/10
	

	正负零完成
	2024/11/10
	

	主体结构封顶
	2025/8/30
	

	外装工程施工完成
	2025/11/30
	包含外架拆除时间

	室外工程施工完成
	2026/3/30
	

	竣工联合验收
	2026/5/1
	

	竣工验收备案
	2026/5/30
	


五、质量标准
工程质量标准：按国家现行设计与施工规程、规范、标准和工程建设标准强制性条文，结合广东省、广州市有关规定（若有更为严格或新的国家、广东省、广州市规范、规定或标准，按该等规范、规定或标准）进行验收；满足工程设计施工图纸及相关设计文件的设计及合同附件的技术要求，整体工程质量须达到《工程施工质量验收规范》等国家规定的工程合格或以上标准。

质量目标：确保本项目获得广东省建设工程优质结构奖。

六、安全文明生产标准
承包人应当文明施工，确保本项目获得广东省建设工程安全生产与文明施工优良样板工地。

七、签约合同价
人民币（大写）                               （含税）；

人民币（小写）¥                 元（含税）；

不含税价：¥                 元；
税费：¥                元；
税率：     %。
其中：（1）绿色施工安全防护措施费：
人民币（大写）                          ；

人民币（小写）¥                   元；

绿色施工安全防护措施费中的绿色安全文明施工费：
人民币（大写）        /          ；
人民币（小写）¥     /     元；

（2）暂列金额：
人民币（大写）   /   ； 
人民币（小写）¥   /   元；

合同价格形式：由承包人包施工、包质量、包材料、包工期、包安全、包绿色施工、包系统调试、包竣工验收、包保修、包总承包管理及配合服务、包材料市场价格上涨（钢筋、型钢、预应力钢绞线、商品混凝土、砂浆、水泥、电线、电缆等八种主材除外，具体约定详见合同专用条款第11.1.3条）风险进行承包；分部分项工程按发包人提供的招标图纸，实行不含税综合单价包干、工程量按实结算，除合同另有明确约定外，不得以任何理由调整单价；措施项目费为不含税固定总价包干；其他项目费按实计取，发包人提供的工程量清单承包人不得修改（具体约定详见合同专用条款第11.1.5条）；预算费包干；总承包服务费按费率包干；本项目按一般征收计税方式执行（具体约定详见合同专用条款第11条）。

八、组成合同的文件
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
（1）本合同履行期间双方新签订的补充协议（包括发包人和承包人就本工程变更、签证、洽商、索赔、询价采购等事项所达成的书面文件）；
（2）本合同第一部分的协议书；
（3）中标通知书及其附件；
（4）本合同第三部分的专用条款；

（5）合同附件；
（6）本合同第二部分的通用条款；
（7）本工程招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图纸等，属本条第（6）条内容的除外）；
（8）投标文件及其附件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（9）图纸和技术规格书；

（10）已标价工程量清单；

（11）国家及广东省、广州市现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（12）组成合同的其他文件。
    通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由双方协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人仍不服，可按通用合同条款第二十条“争议解决”的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

九、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分“通用条款”中赋予它们的定义相同。
十、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工、竣工验收、移交、结算、管理和配合服务，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。AUTOTEXT  协议书 \* MERGEFORMAT
十一、合同生效
本合同一式壹拾陆份，发包人持有捌份，承包人捌份，具有同等法律效力，自双方盖章及法定代表人或其委托代理人签字后生效。
十二、争议解决
如双方在履行本合同中发生争议，应协商解决；若协商不成，任一方可提交工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
合同附件：

     合同附件一：工程报价书（单独成册）

     合同附件二：工程建设廉政责任书工程质量保修书

     合同附件三：施工安全生产责任书

     合同附件四：安全管理协议书

     合同附件五：工程质量保修书

     合同附件六：承包人现场质量、安全、进度、材料、规章管理及违约处理细则

     合同附件七：处罚通知单
合同附件八：粤港澳大湾区国际分拨中心（9#物流仓库（一期））工程项目总包承包范围及界面划分
合同附件九：主要材料、设备品牌表

（以下无正文）

	发包人：(公章)
	承包人：(公章)

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	组织机构代码：
	组织机构代码：

	地址：
	地址：

	邮政编码： 
	邮政编码：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订日期：
	

	合同签订地：广州市南沙区
	


第二部分 通用合同条款
一、 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工验收完成之日起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.4.8 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；
⑵本合同第一部分的协议书；
⑶中标通知书及其附件；
⑸本合同第三部分的专用条款及附件；
⑹本合同第二部分的通用条款；
⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
⑽图纸和技术规格书；
⑾已标价工程量清单或预算书；
⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，因未及时通知导致他方损失的，应负赔偿责任。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人使用、管理不当等原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11知识产权 
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.11.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位）的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.12保密
合同当事人一方对订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其他信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的所有图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或用于本合同以外的目的。
一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，可作为合同附件。

1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。因发包人原因出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
二、 发包人
2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表，经发包人核实后，视情况决定是否进行更换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的合理费用和（或）延误的工期。
2.5 支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
三、 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
3.1.1办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存，并承担承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；
3.1.2按法律规定和合同约定完成工程，并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工程中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；
3.1.3按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
3.1.4按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
3.1.5在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
3.1.6按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
3.1.7按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
3.1.8将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
3.1.9按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
3.1.10应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理在法定工作时间确需离开施工现场4小时或以上时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释负责，但因发包人原因导致基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
3.8 联合体
本工程不接受联合体投标。
四、监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，发包人、监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因发包人原因导致监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在收到承包人书面异议之日起48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
五、工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
六、安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）本合同约定的或发包人同意变更的工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
七、工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（5）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（6）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。
7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。 
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
八、材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
九、试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
十、变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人参照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
10.6变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工 
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
十一、价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；

[image: image3.wmf]n

3

2

1

B

......

B

;

B

;

B

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后应及时回复，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
十二、合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
12.1.1单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
12.1.2总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
12.1.3其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。

承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2、总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
十三、验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时书面通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人故意或重大过失原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

十四、竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后28天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按发包人要求提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
十五、缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期自实际竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）预留相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
15.3.3 质量保证金的退还
发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
十六、 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（2）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（5）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
发包人发生除本项第（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（5）目约定的违约情况，承包人有权解除合同。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（3）按照合同约定应退还的质量保证金；
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
十七、不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由双方合理分担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款，当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备和其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
十八、保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
十九、索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
二十、争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
第三部分 专用合同条款
一、 一般约定
1.1 词语定义与解释

1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中经发包人与承包人书面补充、确认所形成的其他文件，包括对合同内容有实质性影响的变更、签证等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1发包人：
名    称：                         /                        ；
发包人代表：                                              ；
联系电话：                                                  ；
电子信箱：                         /                        ；
通信地址：                       /                         。 

1.1.2.1承包人：                                              ；
名    称：                         /                        ；
项目经理：                                              ；
联系电话：                                                  ；
电子信箱：                         /                        ；
通信地址：                       /                          。

1.1.2.3监理人：
名    称：                         /                        ；
资质类别和等级：                 /                          ；
总监理工程师：                                              ；
联系电话：                                                  ；
电子信箱：                         /                        ；
通信地址：                       /                           。
1.1.2.4 设计人：
名  称：                                                       ；
资质类别和等级：                                                ；

项目负责人；                                                    ；

联系电话：                            /                         ；
电子信箱：                            /                         ；
通信地址：                           /                          。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /            。
1.1.3.9 永久占地包括：         /               。
1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》等国家、项目所在地的相关法律法规及规范性文件等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、广东省和广州市相应行业现行相关工程施工和验收规范、国家和各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范（若有更为严格或新的国家、广东省、广州市规范、规定或标准，按其该等规范、规定或标准执行）。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  本条不适用 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本条不适用。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
（2）本合同第一部分的协议书；
（3）中标通知书及其附件；
（4）本合同第三部分的专用条款及附件；
（5）合同附件；

（6）本合同第二部分的通用条款；
（7）本工程招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图纸等，属本条第（6）条内容的除外）；
（8）投标文件及其附件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（9）图纸和技术规格书；

（10）已标价工程量清单；

（11）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件；

（12）国家及广东省、广州市现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（13）组成合同的其他文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后14个日历天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸一式捌套，承包人确需增加图纸套数的，所需费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：图纸及设计变更通知须经设计人、发包人盖章确认方有效。承包人应采取严密的、特殊保密措施，保证满足图纸保密要求，防止泄密。承包人发现发包人提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，应在收到图纸后5个工作日内书面通知发包人，否则承包人应向发包人支付【五万元/次】的违约金，发包人在进度款和结算价中扣除，且如产生签证变更费用的由发包人和承包人各承担一半；

1.6.2 承包人提供配合施工的图纸
(1) 承包人负责的深化设计有：1、承包人需负责根据发包人提供的施工图纸及时对机电综合管线进行平立剖面深化设计；对包括但不限于门窗、玻璃幕墙、玻璃雨棚、室外钢楼梯、LOGO字体、泛光照明、室内精装修（含首层大堂、门廊、电梯厅、办公区公共区域等）、栏杆、钢结构、ALC墙板、预应力结构、抗震支架、火灾自动报警系统、雨水虹吸系统、海绵城市等所需深化的内容进行深化设计；对机电管线的平面位置、标高结合与结构柱、梁、板、墙等的空间关系进行全面细致考虑。上述深化设计内容须报监理人、设计人和发包人审核批准。因承包人深化设计工作不及时或图纸质量问题引起的钻孔、凿洞、拆改、修复等工作或费用均由承包人负责。2、所有深化设计费用均由承包人负责。
(2) 承包人提交深化设计图纸的时间：收到发包人施工图纸后2个月内完成并提交深化设计图纸报监理人、设计人及发包人一致审核确认。
1.6.3 图纸的修改及设计变更：一式捌份    。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：

（1）施工组织设计及专项施工方案；
（2）工程进度计划；
（3）项目管理部人员组织架构；
（4）人员、材料、机械设备进场计划；
（5）资金计划；
（6）提供准入类上岗证及特种作业岗位资格证；
（7）提交书面报告，明确一名公司副总或以上级别领导对项目的管理责任；
（8）其他需要提供的与工程施工有关的文件资料。
承包人提供的文件的期限为：签订施工合同后的五个日历天内；
承包人提供的文件的数量为：一式四份；
承包人提供的文件的形式为：书面；
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场留存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 通讯联络
1.7.1 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1) 各方往来函件通讯地址和收件人：

发包人：                                         

收件人：                        联系方式：                                        

通讯地址：                           邮政编码：                      

承包人：：                                        

收件人：                     联系方式：                                              

通讯地址：                           邮政编码                       

监理单位：                                                               

收件人：                               联系方式：                                            

通讯地址：                         邮政编码：               

设计单位：                                                                                       

收件人：                            联系方式：                                                                 

通讯地址：                                  邮政编码：                            (2)送达的方式及时间：发包人采用直接送达或传真、挂号信、特快专递送达的方式送达与本合同有关的书面文件，直接送达以承包人代表签收之日为送达之日，传真以发出之日为送达之日，挂号信、特快专递以收件人签收日期为送达日期。拒绝签收或者要求退回邮寄的，退回之日即视为送达和收到之日。承包人应确保本合同所记载地址准确无误，如发生变更应及时书面通知发包人。
发包人和承包人将因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，提交人民法院或仲裁机构解决的，双方确认以专用条款载明的地址及/或工商登记地址为涉诉纠纷相关材料送达地址。

1.8工程分包

承包人未经发包人书面允许，不能自行转包或分包工程。
1.9 交通运输
1.9.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人已查验现场并合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付；

1.9.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道、施工人员、施工机械进出施工场地所在物流园区交通流线，根据发包人要求，由承包人提交场地平面布置图及进出场交通流线图，经监理人、发包人审批同意后实施，所有有关便道、交通通道的修建、改建、拆除，其相关费用均由承包人承担。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路、施工场地和交通设施的约定：/。 
1.9.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人  承担。
1.10 知识产权
1.10.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人；
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得转借他用或泄露给第三方；
1.10.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人；
1.10.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    由承包人承担    ；
1.11工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/；

1.12工程主要特点、技术要求

1.12.1本项目对工期、质量、安全文明要求较高，承包人须确保本项目获得广东省安全文明施工优良样板工地、广东省建设工程优质结构奖。为满足项目工期、质量和精装需要，避免出现返工和修补现象，保证施工全过程无安全事故，全过程场地干净整洁，承包人应有具体的严格管理措施及成本投入，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.2承包人需考虑节假日及夜间施工赶工费用、夜间照明措施及安全维护、夜间降效费等；承包人应充分考虑如何有效组织施工（合理配置人力、资金、设备、模板数量等）以及结构封顶前后如何有效地协调各专业分包施工队伍（固定登车桥、高低压配电房电及附属设施工程、发电机设备安装、电梯等）的进场、施工配合等，并充分考虑工期滞后情况下的赶工措施，确保工程按期完成；费用由承包人承担。

1.12.3本工程质量要求确保广东省建设工程优质结构奖，承包人需制定相应创优计划，充分考虑质量要求导致的费用增加，费用包含在相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。承包人所有施工工艺工序需先做样板，经发包人同意方可大面积施工。如承包人最终未能获得广东省建设工程优质结构奖，则结算中扣除该笔工程创优费用含税人民币4296936.28元。

1.12.4本项目首层层高12.2米，2-5层层高11米，存在高大支模系统的要求，且每层地坪均为一次成型金刚砂耐磨地坪，承包人需严格按照一次成型地坪施工工艺要求，根据本工程情况及规范要求编制相关专项施工方案，确保每层地坪楼地面平整度要求不大于3mm/2m；表面坡度不大于2mm/1m，且最大高差不大于30mm，不应有积水现象；楼地面裂缝宽度不大于0.2mm，确保工程质量符合设计及规范要求，若施工质量达不到上述规范要求，承包人应立即采取措施进行处理，由此产生的一切费用（包括但不限于返工整改处理费用）及责任由承包人完全负责，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。
1.12.5本项目预应力工程采用后张法张拉施工，具体做法需由承包人根据施工图纸进行深化设计，并编制完整施工工艺及专项施工方案，确保预应力工程施工质量。若因施工原因导致预应力工程质量不符合设计及规范要求，承包人应立即采取措施进行处理，由此产生的一切费用（包括但不限于返工整改处理费用）及责任由承包人完全负责，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。
1.12.6本项目内墙材质采用预制ALC墙板，设计参数仅作参考，具体以厂家提供合格证书为准，ALC板严禁在板中开孔单点吊装，应利用两端勾头螺栓孔或专用夹具进行吊装，ALC板安装金属配件（托板、导向角钢、勾头螺栓等）采用Q235B材质，金属配件均要求热镀锌处理。ALC墙板采用横装方式时，横缝采用丙烯酸ALC专用密封胶，竖缝采用聚胺脂ALC专用密封胶，板缝应用专业工具进行修缝，保证平横竖直，若施工质量达不到上述要求，承包人应立即采取措施进行处理，由此产生的一切费用（包括但不限于返工整改处理费用）及责任由承包人完全负责，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。
1.12.7本项目施工可能涉及到的场地范围，可能存在包括但不限于地下建构筑物及地下电缆管线等障碍物，承包人应认真勘察现场，相关费用由承包人承担。

1.12.8材料堆放及加工场地、材料设备进出场和吊运及砼泵送路径、主体流水作业顺序等问题需承包人认真勘察现场，有效利用场地资源进行合理安排，同时承包人还须充分考虑材料堆放和加工场地以及临时办公场所的建设场地问题，以及在施工期间可能出现的多次搭设搬迁、材料二次周转造成费用增加等问题。相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.9施工用电及通讯

发包人提供建设期间施工用电电源接驳口（物流园区4、8号仓库低压电房，以低压配电柜出线开关为界），从低压柜出来之后所有施工场地内的施工电源由承包人自行解决，有关施工用电的设备（计量表及互感器须经有资质的检测机构检测合格后方可使用），试验、安装、调试、验收等费用由承包人承担，发包人不另行支付。

发包人提供建设期间施工用水水源接驳口（物流园区8号仓库与9号仓库之间的管道阀门为界），从阀门之后所有施工场地内的施工用水设施由承包人自行解决，有关施工用水的计量表（计量表须经有资质的检测机构检测合格后方可使用），试验、安装、调试、验收等费用由承包人承担，发包人不另行支付。

施工过程中产生的用电量的电费由承包人承担，电费固定单价每度为2元（单价包含施工场地外围路灯照明用电、设备房设备设施用电、用电损耗及相关维护管理成本）。每月定期抄表，计费按施工用电的总电表实际使用量乘以单价计算，发包人每月向承包人开具等额发票后五日内，承包人以转账的方式支付给发包人。如逾期支付，发包人有权在工程款中扣除电费及逾期期间5‰/日的滞纳金。

施工过程中产生的用水量的水费由承包人承担，水费固定单价每吨为5元。每月定期抄表，计费按施工用水的总水表实际使用量乘以单价计算，发包人向承包人开具等额发票后五日内，承包人以转账的方式支付给发包人。如逾期支付，发包人有权在工程款中扣除水费及逾期期间5‰/日的滞纳金。

各专业分包工程的施工用电、施工用水向承包人申请。

施工阶段，承包人需保障该低压配电柜及供电电缆的安全，施工现场内需提供临时接电点的所有临时电气设施做好防雷、防强台风、防雨水安全保护措施、接地措施。

施工场地内施工所需通讯的接驳地点：发包人不指定/不提供接驳地点，承包人需与电信部门自行报装，解决现场施工、发包人及相关服务单位的现场固定通讯问题，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

电梯施工至项目移交物业期间，承包人必须梳理所有可能导致电梯井道进水的风险并采取必要的各种措施（包括不仅限于挡水坎、防水涂抹，临时洞口封堵，临时雨棚等，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付）全权确保电梯井道不得进水，如若进水致使电梯部件损坏，电梯公司提出索赔，则事故现场由发包人及监理人确认后(仅需告知承包人)，由发包人审核金额后从承包人当期进度款中直接扣除。如若第三方责任导致进水事故，由承包人负责向其追偿相关损失。承包人除赔偿责任外，发包人视进水事故具体情节严重程度保留对承包人处以损失金额200%处罚的权利。

1.12.10因拟建场地为填海地区，淤泥层较厚，承包人进行桩承台基础土方开挖施工时需结合地勘报告严格控制土方开挖施工工艺及开挖顺序，必须保证对已施工完好的管桩不能产生任何扰动，若因施工原因导致已施工完好的管桩发生倾斜、变形过大超过设计规范要求等质量问题，承包人应立即采取措施进行处理，由此产生的一切费用（包括但不限于补桩等费用）及责任由承包人完全负责，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.11 除本合同另有约定外，承包人不得以任何原因申请设计变更。

1.12.12本工程南侧为已建成的8#仓，东侧为已建成的6#仓，西侧为海关围网、人流、车辆较多，承包人需考虑塔吊覆盖范围内的园区道路和车辆防护措施，根据地方行政管理部门的规定搭建符合要求的防护棚；施工过程中必须保证6#、8#仓的主体结构安全，若因施工原因导致6#、8#仓及海关围网出现变形、沉降、开裂等安全问题，承包人应立即采取措施进行处理，由此产生的一切的费用（包括但不限于变形观测、检测、修复及赔偿等费用）及责任由承包人负责，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.13因拟建场地靠海，地下水较丰富，对低层施工的潜在影响较大，特别是抗浮稳定和地下水渗漏均可能较为不利。承包人应做好正负零以下结构施工期间及回填前的基坑防渗漏及降排水预案和施工组织，要求采取有效降水措施，尤其是电梯底坑及集水井部位，要确保场地地下水水位低于工程底部最低高程500mm，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.14承包人需结合地勘报告，充分科学考虑并编制边坡支护及桩承台基础土方开挖施工方案，以及大型机械设备（塔吊、施工电梯等）基础施工方案，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.15本工程地处南沙靠海地区，承包人在桩机行走施工、桩基础土石方开挖、边坡支护、雨季施工前，应充分考虑南沙当地地质条件，采取相应措施（包括但不限于砖渣回填、钢板桩支护、施工降排水等）确保工程施工质量和工期目标，施工降排水应确保边坡支护安全及周边建筑物安全，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付，且延误的工期不予顺延。
1.12.16施工周边道路及管线已建成并投入使用，承包人需充分考虑施工时对周边道路及管线的影响，并有相应的保护措施，如周边道路及管线因施工原因造成损坏或无法正常使用，相关修复、赔偿责任及所产生费用由承包人负责。

1.12.17屋面、顶层周转平台、卫生间等需进行结构蓄水试验，做完防水保护层后需进行二次蓄水试验，外墙需进行淋水试验，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.18本工程的分项工程较多，承包人应充分考虑如何有效配合设备专业，并保证各分项工程后期的顺利实施，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.19本工程临海，是多雷雨地区，因此，雷雨季施工时，承包人应采取防台风、防暴雨、防雷等必要的安全措施；此外，暴雨、台风对场地的影响也非常大，场地内作业的所有施工人员和设备，一定要把防雷、防台风、防暴雨做为重要的安全注意事项，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.20承包人应有完善的成品保护控制措施（如防火门、门窗幕墙、不锈钢和栏杆、电梯以及精装修工程等），相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.21承包人需配合办理施工许可、道路开口或其他手续，施工过程中可能涉及到的城管、街道办、交警、交通路政、环保等政府部门或可能受影响单位的报批、报建手续、施工方案评审、给水市政水表管道接驳及验收、排水市政管道接驳及验收，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.22马凳筋、梁垫铁、管线加筋已包含在合同总价措施项目费中。

1.12.23正式水表的接驳及正式水的开通，红线内排水管道与市政管道的接驳及验收包含在本次施工范围内，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

1.12.24承包人必须落实广州市扬尘防治“六个100%”要求，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。
1.12.25 承包人负责完成本项目工程材料及施工工艺创新课题研究及现场施工实施，并须向发包人提供相关课题研究报告，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。承包人须按发包人要求开具相应的研发费用发票，且研发费用总额不低于中标价的8%。
二、 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                ；
职    务：                ；
联系电话：                ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：行使发包人的权力，监督检查工程施工进度、安全及质量，审核确认现场有关经济和技术方面的签证和变更。与本工程相关的经济文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：监理人发出经发包人批准的开工令10个工作日前
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款；

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）办理提供施工场地等工作的时间及供应要求：监理人发出开工令10个工作日前提供永久工程用地，其中承包人负责包括但不限于施工场地内的清表及场地平整、出入现场的施工道路、道口等相关工作，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：关于临电、临水接驳，详见专用条款第1.14.9条；临时用水、临时用电的接驳和使用相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付，如发包人提供的临时用水、临时用电不足时由承包人自行解决，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

（3）施工场地内施工所需通讯的接驳地点：承包人自行与电信部门协商解决施工、发包人及相关服务单位的现场通讯接驳位置，因此发生的相关费用（包括但不限于电信部门收取的安装费用、承包人应当缴纳的通信费用等）由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。  

（4）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道及与市政道路衔接部分由承包人自行考虑，相关费用由承包人承担。

（5）现场交验的时间：由承包人、监理人和发包人现场确定。

（6）发包人在开工前向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料（如有）：承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行进行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的结构和质量安全，积极进行管线方面的协调工作，费用由承包人承担。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：本条款不适用。
发包人是否提供支付担保： 否。
发包人提供支付担保的形式：不提供。

2.4发包人委托承包人办理的工作

完成与本工程有关的对外协调工作，包括协调与当地政府关系等，并负责解决和处理相关管理部门对工程项目的处罚及发生的费用，协助发包人办理开工前的报批报建及竣工验收备案手续，以上工作有关费用已包含在措施项目费内，发包人不再另行计付。
三、 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：合同承包范围内的工程及发包人直接发包的专业分包工程均由承包人负责收集、整理、分类、立卷，并按当地建设管理部门及工程所在地档案部门规定进行竣工验收资料归档。

3.1.2承包人提交的竣工资料的费用承担：相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

3.1.3承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求。
3.1.4承承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收通过后30日历天内且不能影响联合验收。

3.1.5承包人提交的竣工资料形式要求：按发包人要求提供书面及其电子文档（原稿及彩色扫描件）。

3.1.6承包人应履行的其他义务：
（1）承包人应对本工程施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯及与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解上述情况或未能充分预测及规避上述情况可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用，导致延误工期的，工期不予顺延。
（2）承包人负责施工过程中与政府相关部门的协调和配合工作，应根据施工现场的具体条件及施工进度，办理符合政府相关管理部门和发包人要求的施工场地交通、环境保护、施工降噪、安全文明施工、机械设备安装等手续，协助发包人办理施工许可证等相关手续，并解决与施工相关的投诉、纠纷等关系的处理。
（3）承包人须保质保量完成本合同约定的工作内容，如承包人不按合同约定或监理人依据合同发出的指令组织施工，且在监理人书面要求整改后的3个日历天内仍未采取措施的，则发包人有权自行或者委派第三方进行施工，由此产生的费用从承包人应收工程款中扣除，并额外收取发生费用的20%作为违约金。
（4）承包人在签订合同后，须按发包人要求及时完成《建设工程施工许可证》、质量安全监督手续所需办理的资料准备并提交发包人，否则由此造成的工期延误由承包人自行承担。
（5）承包人须接受发包人上级部门的安全检查和督导。

（6）承包人对发包人指定的专业分包工程（如有）应配合到位，否则造成竣工验收延误由承包人负责，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付；
（7）承包人须在签订合同后5个日历天内完成详细的施工组织设计，编制相应的施工方案或措施、安全技术措施和施工现场临时用水及用电方案等。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程还须编制专项施工方案并组织专家评审，并附安全验算结果。施工组织设计未经监理人和发包人审批，不得进行施工。施工组织设计一经批准后，承包人应向发包人提供一式四套的施工组织设计及相应的电子数据文件一份。监理人和发包人对施工组织设计的批准不会减轻或免除承包人的任何责任。
（8）承包人须在签订合同后5个日历天内编制施工总进度计划，该进度计划应包括发包人分包的各专业工程进退场时间、预埋时间、竣工时间、各分项工程的开工、完工和验收时间及资源安排等。对于发包人明确不得延误的阶段性施工目标不得擅自更改（非承包人原因影响的除外）。
（9）承包人须对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应向发包人及监理人提交为实施合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得发包人及监理人同意，并积极配合完成相关的评审、交底与现场监督工作。
（10）施工期间，承包人应在施工现场保留一份合同、一套完整图纸、适用的标准与规范、检测工具、变更资料等供监理人及有关人员进行工程检查、检验时使用。
（11）承包人应按合同规定，为发包人及监理人从事其工作提供配合和协助。
（12）承包人须负责工地现场临时工程、设施、道路、管线、供配电设施的维护和保养，从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、道路及市政设施等造成破坏，如造成破坏则发生的费用及罚款由承包人承担。
（13）承包人须遵守政府主管部门对施工场地视频监控、交通、施工噪音、场地周边环卫、夜间超时施工、安全生产及临建（发包人不提供临建用地）有关管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。承包人须严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保护措施。否则，由此发生的费用及由于承包人责任造成的罚款由承包人负责承担。
（14）承包人必须严格按法律、法规及政府部门的政策规定，落实安全文明施工、交通安全、水土保持、扬尘防治、车辆自动冲洗系统安装（包括洗车槽等）、出入口和工地内车行道硬底化（包括出入口与市政道路衔接段）、易起尘作业面湿法施工、配备喷淋喷雾设施（如雾炮机等）、裸露土及易起尘物料覆盖、TSP 在线自动监测设施和视频监控系统安装等、环境保护等措施，落实“劳务工实名制和分账制”工作，及按要求在项目管理信息平台上传相关资料，保证工程施工的顺利进行及完成。
（15）承包人须按发包人要求为发包人分包的分包工程合同备案，按发包人要求的时间完成分包工程合同的签字盖章手续，并报送政府主管部门进行备案。由政府收取的行政费用由分包单位交纳，承包人因此产生的办公费已包含在合同价款中。本项工作中发包人负责协调发包人分包单位按时提供符合要求的分包评审备案资料。
（16）承包人应按本合同约定，为分包工程提供配合和管理，进行施工总协调，参与发包人分包工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量、安全文明施工和工期负责。对于本合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括但不限于合同、会议纪要约定的工作内容及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按本合同要求完成，发包人有权委派第三方完成该工作，由此产生的费用从承包人应收工程款中扣除，并额外收取发生费用的20%作为违约金，造成的工期延误由承包人负责。
（17）承包人已充分了解现场施工条件，若认为现场红线范围内施工场地不足的，承包人自行解决临时设施用地租用问题，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人不再增加任何费用。 

（18）承包人在开工前应向发包人提供管理人员上岗证、设备合格证、安全生产许可证、年审证等有效证件。关键工序、重要部位施工时，承包人必须有专职管理人员在岗。
（19）施工过程中不得随意占用施工范围外现有道路。若对现有道路、设施有损坏，承包人须及时修复，并承担费用。
（20）用于本工程的施工机械设备类型和数量应满足节点控制工期和工程实际需要，确保工程质量和工期目标实现。
（21）承包人负责为其属下的全部职员、职工和工人（包括但不限于劳动用工、劳务用工、劳务派遣用工、劳务分包用工等各种形式用工的工人）、机械设备购买政府规定的各种保险，其费用已包含在合同价款中。
（22）负责向发包人提供满足广州市建设行政主管部门竣工验收备案和城建档案主管部门接收规定要求的完整的竣工验收资料，上述各自全套资料应在联合竣工验收通过之日起30个日历天内提交完成且不能影响竣工验收备案节点控制工期的完成，竣工备案每延迟一天，承包人向发包人支付30000元人民币/天的违约金。

（23）办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人在投标前应充分勘察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，相关费用由承包人承担。承包人修建现场所有的临时道路所有权归发包人所有，发包人有权根据现场的实际情况给予其他合作单位共同使用，承包人予以配合。任何无理由不予配合所引起的损失（包括须另行修建临时道路等）概从承包人的工程款中扣除。
（24）承包人须完全遵守当地建设、劳动或其他部门对于劳务用工的各项规定，规范用工手续，及时发放劳务用工工资。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬。如承包人未按时发放工人的劳动报酬，发包人有权直接向工人发放劳动报酬，由此产生的费用从承包人应收工程款中直接扣除，且承包人须按本合同的约定承担违约责任，造成的工期延误由承包人负责。说明如下：
① 承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
② 承包人应对其承包范围内的专业工程分包或劳务分包单位工资支付进行监督和承担连带责任，督促其依法支付工人工资；承包人对发包人确定的纳入总包管理的专业承包施工单位工资支付进行监督，如发现违规情形，向发包人举报。
③承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款处罚。
④承包人与分包人签订分包合同时，应对分包合同价款中的人工费比例和支付期限作出明确约定，并按照分包合同约定的比例按实将应付工程款中的人工费单独足额支付至分包人开设的工资支付专用账户。
⑤因承包人拖欠工人工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担，由此导致发包人经济损失或受行政主管部门处罚的，承包人应予赔偿，发包人有权在进度款或结算款中扣除相关金额。
（25）承包人须确保本工程材料设备得到妥善保管，防止损毁(包括水淹、受潮、火烧)和遗失，因承包人保管不当、操作失误等造成的材料设备损毁、遗失等由承包人承担。
（26）对于承包人供应的材料设备，承包人须委托有关的材料设备供应公司办理所有本工程所需的材料设备商检等有关事宣，并承担由此产生的费用。
（27）承包人进场后至将本工程移交发包人之前，由承包人负责施工现场的围挡、场内所有临水、临电、临时工程的管理、维护、移位、恢复及拆除等工作，负责已完工程的保护工作，施工期间已完工程发生损坏的，承包人应予以修复并承担费用，延误的工期不予顺延。
（28）在本工程移交发包人之前，承包人须进行施工范围内的全面清理工作，负责对所损坏的市政公共设施恢复原状，做到工完场清，还须协调分包完成各自工作面的调试、修复、清洁等工作，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。
（29）在工程施工过程中及保修期内，因承包人原因造成：工期延误、质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚、劳资纠纷、拖欠工人工资、工人向政府或发包人申诉（或其它过激、不当行为）、对发包人形象造成不良影响等后果的，承包人须立即无条件采取补救措施，承担相应费用；如发包人认为承包人不能及时有效地解决事端、或不能立即消除负面影响，发包人有权直接介入，发生的所有相关费用均由承包人承担。
（30）承包人须为发包人设立项目售后服务及质量保修的专职机构，专职负责收集质量保修信息，确保投诉处理和保修的及时、全面解决。
（31）承包人须储备备用发电机、水池等设施，以备停水停电时使用，费用包含在合同价款中。施工期间如遇停水、停电，由承包人自行负责解决。
（32）承包人应于每月25日前向监理人和发包人报送当月已完成的工程进度报表，并附有关资料及下个月施工计划。

（33）承包人不得以工程付款或其它方面的任何理由，擅自停工、故意拖延工期或影响发包人企业形象与信誉的行为或影响社会和谐稳定的行为，否则将视为承包人违约。
（34）本合同项下承包人责任和义务，除注明费用另计外，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。
（35）合同中约定由承包人负责预留预埋的工作必须按图纸施工，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付，对于出现的预留洞口偏差（尺寸、标高、轴线）及错埋、漏埋部分应无条件免费修正，预埋不通的管线应及时疏通或重新布置，若承包人拒不整改，则结算时双倍扣除相应费用。
（36）施工现场的各类降、排水，地面积水（含屋面积水）均由承包人负责处理、及时清排至室外下水道，并承担其费用。凡因承包人未及时抽排水，导致承包人及分包无法从事相关专业施工时，承包人接到发包人通知24小时内仍未处理的，自第二天起发包人有权对承包人处以￥2000元/天的违约罚金，并直接从工程款中扣除。

（37）承包人项目经理必须常驻现场，承包人项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，承包人应积极落实周例会所决定的各项事宜。承包人人员因故不能参加例会时,必须由缺席者的直接上级领导参加。上级也不能参加时，承包人项目部提前半天书面通知发包人项目部，同时由承包人项目部经理委托临时代理人参加，否则处1000元/人/次的罚款。

（38）工程竣工验收后，承包人所有非工程维修人员和设备、材料等设施在10个日历天内退场完毕，并做到工完场清，且承担清退场等相关费用。承包人延期退场，发包人有权委托第三方对承包人的设备、材料、临建等设施进行退场处理，由此产生的清场费及场地租金，发包人直接从承包人工程尾款中扣除，承包人并应当赔偿发包人由此造成的经济损失。
（39）承包人提供满足现场施工的水电及照明，如因承包人供水及照明不足，导致其他分包单位无法正常施工，每发生一次进行处罚人民币2000元。承包人应按广州市及南沙区安全文明施工要求设置现场临时施工配电，且塔楼楼层配电箱按现场需求设置。

（40）承包人应按照发包人管理制度及办法的要求，做好日常的质量控制（包括但不限于实测实量、质量风险控制）、安全文明施工管理等；积极配合发包人做好其内部组织的专检、月检、季度检（含第三方工程评估）等迎检工作，并及时整改检查中所提及的问题，“举一反三”地自我纠正和整改同类型问题，避免较大质量缺陷和安全风险的出现，切实履行好法律与合同规定的质安管理义务和责任。
（41）承包人已进行切实有效的现场踏勘工作，对场地做出合理判断，针对场地条件不满足包括但不限于桩机等施工机械行走及施工操作等不良情况的，自行采取有效措施予以解决，对施工能够产生影响一切因素的处理费用由承包人承担，无论现场土质如何，明浜、暗塘分布如何，所发生的场地的平整、铺垫、换填、局部挖除后再行打设、道路的基础换填、场地加固、排水等产生的何种材料和措施相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

（42）本项目位于海关特殊监管物流园区，涉及相关的进出园区非报关手续及费用由承包人负责，发包人协助办理；工程现场处于海关特殊监管区，仅可搭设临时办公用房（不得住宿和煮食），承包人须在现场以外自行设置工地临时生活区。以上相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。
（43）承包人承诺和保证，将依约支付工人工资、设备材料款及分包款等第三方应付款，如承包人未按期支付款项导致发包人遭受工人、实际施工人、设备材料供应商、分包人等第三方投诉、信访或起诉，承包人应承担发包人由此遭受的一切损失，包括但不限于律师费、差旅费、受理费、执行费、保全费等。发包人可根据司法机关的生效法律文书和指令，或为避免前述纠纷影响工程进度而自行决定，代承包人直接向该第三方支付，并将该等应付第三方款项及发包人因此所产生的费用，从应支付的工程款中扣除，承包人对此无异议。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：             ；
身份证号：               ；
建造师执业资格等级：              ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：              ；
联系电话：                    ；
电子信箱：              ；
通信地址：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：本项目施工质量的直接责任人，对施工项目实施全过程管理；项目经理应常驻施工现场，且不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理在法定工作时间确需离开施工现场4小时或以上时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人不得擅自更换项目经理，如确需更换的，所更换的人员不得低于招标文件要求，并需提前一个月向发包人提出申请，经发包人核实同意后方可替换；若出现项目经理同时兼任其它项目经理或承包人擅自更换项目经理的，则承包人构成违约，发包人将扣除承包人100万元/次作为违约金，违约金在当期工程款扣除并在结算中相应扣除。

承包人拒绝更换项目经理的违约责任：项目经理的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，调入人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，且满足本项目需要,更换的人员须经监理工程师和发包人同意。如承包人拒绝撤换项目经理，发包人有权拒绝认可该项目经理的一切签名及在本工程中的一切行为，监理工程师有权据此发出停工令，直至承包人按照发包人要求撤换项目经理后，监理工程师再行发出复工令，发包人将扣除承包人100万元/次的违约金，该违约金从当期工程款中予以扣除，因此引起的工期延误等一切后果及责任由承包人自行承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同后5个日历天内提交，所有人员均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。技术、质量、安全负责人等主要施工管理人员在施工现场的时间要求：必须常驻现场办公，每周现场办公时间不少于6个日历天，不得兼职其他项目。其它专业人员按投标文件配套齐全。
3.3.2 承包人以下人员，经发包人提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则承包人支付发包人违约金人民币5000元每人次；同时，承包人应在3个日历天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
（1）发包人确认无法胜任工作者，包括：对本工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；
（2）不能积极配合监理人及发包人正常工作者；
（3）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
（4）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
（5）与本合同规定名册不符且未经发包人、监理人认可者；
（6）与本工程施工无关的人员。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前24小时以书面形式通知发包人，并征得监理人和发包人书面同意。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：监理人或发包人将按人民币50000元/人/次进行罚款，从工程进度款予以扣除。   
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的现场主要施工管理人员须全职在现场办公，不得有兼职情况存在；如监理人或发包人发现有兼职或未经监理人和发包人的批准擅自离岗，承包人应按人民币2000元/人/天的标准向发包人支付违约金（违约金从工程款中扣除），直至更正为止。
3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
3.4.2 分包的确定

分包工程应符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定并参照通用合同条款执行。

3.4.3承包人分包
除发包人书面同意和合同另有约定外，本工程严禁分包。如未经发包人及监理人书面同意，承包人擅自分包，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场、解除合同等行动，并按本合同约定要求承包人承担相应违约责任，承包人应向发包人支付中标价3%的违约金，且由此造成的一切损失均由承包人承担。
经发包人书面同意的部分工程可以分包，但不能解除承包人任何责任和义务，承包人对分包人承担连带责任，分包合同不得与本合同发生抵触。承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同履行。承包人分包的任何违约行为，均视为承包人违约。
对承包人的分包工程，承包人须在分包工程开工前30天提交分包商营业执照、税务登记证、施工资质、其他业绩介绍、进退场时间等资料报监理人审核，发包人审定后执行，延迟申报的，按本条款第（1）条处理。
承包人直接分包的单位（包括专业分包、劳务分包），经发包人确认无法胜任本项目现场工作时，发包人有权要求承包人在15天内将不合格分包单位调离本项目，并由承包人安排合格的新的分包单位进场，否则发包人有权将该部分施工任务委托其他单位施工。
承包人应确保分包单位的劳动用工符合国家、地方政府相关规定，且对所属劳务人员的工资及国家规定的社会保险等劳动报酬承担连带责任，凡分包单位拖欠、克扣工人劳动报酬的，由承包人负责对分包单位所属工人直接支付，所需款项在分包工程款中扣除。承包人未及时履行该连带责任的，发包人有权在承包人工程款中直接扣除相应款项，并通过项目所在地政府劳动保障或建设行政主管部门支付给分包单位所属工人并对承包人处以违约金。
承包人有义务且应采取有效手段禁止分包人将分包工程再次分包或转包。
承包人承包范围之外的专业分包工程或双方约定的分包工程的工程款项，发包人有权直接支付给供应商或分包单位。如属于承包人范围内的分包工程，工程款由承包人直接支付，分包工程价款由承包人与分包人结算的，承包人应提供能表明已向分包人支付其应得的任何款项等证明资料；在由承包人与分包人直接结算的情况下，承包人应依法按约向分包人支付工程款项，双方如发生工程款项支付纠纷，承包人应自行协商解决，不得将责任推诿发包人，通过各种形式暗示或鼓动分包人向发包人进行投诉、举报、信访、起诉或实施影响发包人声誉或生产经营的行动；否则发包人有权直接向分包人支付承包人未支付的应得款项。

无论本合同因何种原因终止或解除，承包人须将其在分包合同中的权利及义务无偿转让给发包人或转让给发包人指定的第三方分包人，但承包人应向分包人支付分包人在本合同终止前应得所有款项。
3.5 履约担保

3.5.1承包人是否提供履约担保： 是 。
3.5.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的国有商业银行开具的保函。 
（2）履约担保的金额：履约担保金额为中标合同总价的10%，提交履约担保时间为合同签订后15个工作日内提交。
（3）履约担保的期限：至本工程竣工验收合格并移交发包人后28个日历天。
（4）其他：履约保函必须为不可撤销、见索即付银行保函，发包人无需提供任何承包人违约的证据或作出任何说明，仅需通知即可；如保函有效期必须为固定日期，则固定日期暂定为本工程竣工验收合格并移交发包人后28个日历天。

四、监理人

4.1监理人的一般规定
监理人的监理内容及监理权限等事项在发包人与监理人签订的监理合同约定。除非本合同、监理合同明确约定授权，或发包人事先出具载明具体授权事项的授权书，否则视为发包人未对监理人进行授权，监理人及其监理工程师等人员所实施行为不代表发包人意志，发包人有权不予追认。

4.2 监理人员

总监理工程师：      ；

监理工程师执业资格证书号：     ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

4.2.1关于监理人的其他约定：
（1）监理人应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明的权力。除合同明确说明外，监理人无权修改合同，亦无权免除或减轻合同约定的承包人的责任和义务。合同约定由承包人承担的责任和义务，也不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等行为而减轻或免除。
（2）监理人行使下列权力时，应先取得发包人的书面文件认可（加盖公章或合同约定的有效印章）：
①批准承包人的书面开工申请或延期开工申请，发布暂停施工指示、复工令或批准复工申请；
②批准合同进度计划及合同进度计划的修订；
③批准承包人或其分包单位更换项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要管理人员；
④批准主要材料设备或替换材料设备的使用；
⑤向承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；
⑥对合同工程任何形式、数量、质量和内容上的变更；
⑦批准承包人拆除垂直运输设备、外墙脚手架及其他重要施工设备；
⑧签发竣工验收证明书、单位工程验收证明书，颁发接收证书；
⑨发出可能导致延长工期的任何指示；
⑩决定与发包人、本工程存在重大利益影响的其他事项；
⑪合同条款约定的须经发包人批准方能行使的其他职权。
（3）监理人无权行使下列权力：
①批准承包人的深化设计；
②批准暂列金额的使用；
③提出或批准索赔（含工期、费用）；
④发出可能导致增加合同价款或费用的任何指示；
⑤供应商、分包人的选择；
⑥工程结算金额的确认；
⑦合同条款未约定的监理人有权行使的其他职权。
（4）承包人在接到监理人指示时，应自行审核该指示是否属于上述监理人无权行使的权力的范围，因承包人疏于审核监理人指示所产生的一切后果均由承包人自行承担。
（5）监理人应按照发包人的授权以书面形式发出监理指示。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人可以口头形式发出指示及同步告知发包人，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
五、工程质量
5.1 质量要求参照合同协议书相关约定。

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。
关于工程奖项的约定：     /     

5.2质量保证措施

5.2.1 承包人的质量管理
（1）承包人须建立完善的质量、进度保证体系，在施工现场配备合格、齐全的管理人员。
（2）为保证施工质量，各分部分项工程施工前，承包人应先报施工方案和材料样板，各工序严格执行样板引路制度，方案和样板经发包人和监理人确认后，承包人方可大面积施工；未事前制作样板并经发包人和监理人确认，就开始大面积展开施工而导致的返工、变更等费用发包人不予认可和承担，由此引起的一切责任与损失均由承包人承担。
（3）承包人承诺：无论监理工程师、发包人对工程是否进行并通过了各项检验，均不免除承包人对其承包的工程质量所负的责任，除非质量问题是由于非承包人原因（承包人原因包括但不限于由于承包人本身及其分包方、供应商原因）引起。在采用承包人设计的施工图施工和由承包人自行采购的材料、设备时，设计和制造所引起的质量责任由承包人承担。无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不免除承包人对工程质量所应承担的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。无论本工程施工质量是否通过发包人或主管部门的验收，均不能因此而解除承包人根据合同约定应负的任何质量责任或义务。
（4）承包人总承包范围的各分部分项工程，须按设计图纸、设计变更、国家现行规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、发包人的要求进行施工和验收。如未达到此标准，承包人应采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求，该不合格工作范围对应的合同价款发包人不予支付，且发包人有权委托第三方完成上述工作内容，由此产生的费用从承包人应收工程款中扣除，并额外收取发生费用的20%作为违约金。
（5）承包人必须配备实测实量、砼强度检测等设备，及时对工程实体质量展开检查、分析、纠偏与改进，保证工程质量。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 应在共同检查的24小时前书面通知监理人检查。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。

六、安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）安全文明施工要求：符合国家、广东省、广州市安全生产、文明施工管理相关规定，无工伤死亡和重伤事故,无重大交通事故,无爆炸、火灾、洪灾事故，杜绝重大机械设备安全事故，杜绝违章指挥、杜绝违章操作、杜绝惯性事故，确保达到广东省安全文明施工优良样板工地，该费用已包含在合同总价中，若承包人最终未获得广东省安全文明施工优良样板工地，则结算中扣除该笔安全文明措施创优费用人民币978453.47元。

（2）绿色施工安全防护措施费用必须专款专用，不得挪作它用。
（3）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如承包人未履行上述安全施工义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及相关费用。
（4）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理人提出安全防护措施，经监理人和相关管理单位认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。

（5）实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前14天书面通知监理人并提交政府批准文件，提出相应的安全防护措施，经监理人认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。

（6）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人、监理人，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担所有发生的费用。

（7）承包人应按当地建筑工程施工安全管理规定的要求，配置足够专职安全员、制定施工现场安全管理规定、对现场所有作业人员进行专项安全培训和安全生产知识交底；施工机械、设备、操作人员须按规定检测、持证上岗、满足安全要求。
（8）工人的意外事故或伤害：对于承包人人员及分包人员出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责。对于这类伤亡或损失，发包人不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用，因司法机关裁判或行政主管部门指令由发包人先行承担该等费用的，承包人应向发包人补偿。

（9）施工现场应全封闭管理，围蔽做法应满足《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）》、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集补充（V1.1版）》和《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集补充-仿真绿植围蔽》等文件要求，合同价款中已包含此项费用。

（10）任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按工程所在地的治安管理执行。
6.1.3 文明施工
（1）承包人达不到文明工地标准，发包人可勒令承包人停工整改，并通报有关部门。承包人在施工过程中应事先预防和避免由于施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，因承包人未采取有效措施而导致的各种投诉、矛盾和纠纷由承包人承担有关费用及责任。
（2）施工期间，承包人须妥善保管材料设备，及时清除建筑垃圾，做到工完场清。
（3）本工程临时工程场地、构件加工场地等经发包人、监理人同意后可在其它场地进行搭建，费用由承包人自行承担。
（4）承包人应严格遵守地方政府和有关部门的规定，办理施工场地交通、环境卫生和场外污染、噪音污染等有关手续，否则造成的所有费用和罚款均由承包人承担。
七、工期和进度

工期和进度要求详见协议书相关约定。

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.2 开工
7.2.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3个日历天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

准备工作：（1）落实项目管理部主要的管理和技术人员到位；（2）参加发包人组织的施工图会审；（3）施工临时用电接通前，承包人应配备足够发电机，保证如期开工，不得因此推迟开工及要求补偿费用；（4）办理临时道路开口，工地交通；（5）临时设施建设或租赁；（6）组织机械设备和材料进场并验收；（7）确定复核建筑水平基准线；（8）开展三级安全生产教育；（9）落实工地治安保卫工作；（10）安全文明施工设施设备投入到位；（11）施工人员安全、技术交底到位；（12）完成办理农民工工资专用账户；（13)配合完成施工许可证的办理。
期限：开工前15个日历天 。
7.2.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180个日历天内发出开工通知的，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，工期相应顺延，但不计取由此产生的任何费用。
7.3 测量放线
7.3.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前双方约定。
7.4工期延误
7.4.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人或政府指令等原因造成工期延误的（如因地质条件、管线迁移、征地拆迁、设计变更等非承包人原因），工期顺延。

7.4.2 因承包人原因导致工期延误
7.4.2.1因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。
7.4.2.2 以合同协议书“3.2工期”作为判断工期提前或延误的标准，关键节点工期每延误1日历天罚款30000元人民币，关键节点工期延误罚款在当期进度款中扣除；联合竣工验收时间每延误1日历天罚款50000元人民币。如联合竣工验收时间按合同约定完成，则处罚的关键节点工期延误款在工程结算中返还给承包人。

7.4.2.3 单个关键节点工期逾期达30天或总工期逾期达60天的，发包人有权解除合同，并且有权要求承包人支付不低于签订合同总价的5%的违约金。同时发包人有权仍行委托第三方代为实施，由此更换承包方所造成的工期延期损失及合同价差均由承包人全部承担。

7.4.3承包人同意不因工程款未及时到位而停工或拖延工期，亦不因工程变更费用未商定或有关报建报批手续未完善而停工或拖延工期或拒绝施工。双方同意不论何种原因工期延期承包人均应填写工期顺延申请单，报监理人审核确认具体天数后由发包人签认。未经监理人和发包人签认的不予顺延工期，在结算时不予考虑。

7.5 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指： ①8级（含8级）或以上的台风；②在24小时内（午夜至午夜）所降雨量超过100毫米；③摄氏45度以上高温天气；④6级以上地震；⑤十级以上强风暴、龙卷风；⑥五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况。所有上述异常恶劣气候条件，以广州市气象局天气预警信息或有关部门测定或公布的数据为准。
7.6 提前竣工

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，提前竣工无奖励。

八、材料与设备

8.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求在实施过程中按发包人或监理人的要求执行。

8.2 承包人提供的施工用车和修建临时设施的约定
关于承包人提供施工用车的约定：根据项目管理实际需要，承包人需要为工地提供1辆全新7座项目用车（粤A广州牌车辆、排量不低于2.5L或2.0T），使用期间为开工到竣工验收备案完成止，在合同履行期间车辆发生的费用，除发包人违章产生的交通罚款以外，其他所有费用（包括但不限于维修保养、燃油费、路桥费、车辆全保保险等）由承包人负责。相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

关于修建临时设施的约定：承包人向发包人提供施工场地办公的房屋及设施，费用承担方式为：费用已包含在措施费中，结算时不另计费。

承包人向发包人、监理人提供施工场地办公房屋及设施的具体要求见下表一、表二（不低于表一表二配置）及临建设施方案；承包人负责做好办公场所和会议室的日常清洁卫生和安全保卫管理及后期维护管理；为发包人的现场临时设施（如办公室、洗手间等）敷设用水用电的管线并开通使用，同时开通国内电话、网络通讯等通讯服务，保证发包人现场办公和通讯的需要、并报送临建专项方案通过发包人、监理人审核后方可实施。办公区的水电通讯接驳，后期维护不因市政接驳点的距离长短和后期更改而增加费用。对于场地租赁、现场乔木迁移和场地清除、现状构筑物拆除等费用，承包人应自行踏勘现场，投标时此费用自主报价，整项包干，结算时不另计费。

本工程完工后，临时办公房屋及设施设备按发包人要求无偿移交给承包人维护和管理或无偿进行拆除并清理场内垃圾。

表一  承包人提供的现场办公条件和生活设施一览表

	序号
	名称
	数量

（间数）
	面积（每间面积）
	办公家具详细要求

	1
	大会议室

（共用）
	1
	不小于100㎡
	配会议桌1张、40张座椅、1个独立固定式投影仪、1套视频会议系统、1台饮水机、42寸以上液晶电视一台、足够的空调设备。

	2
	项目部办公室
	2
	不小于20㎡
	足够的桌椅、文件柜、1部电话、4台电脑、网络接口、1台饮水机、空调设备、2盆以上绿植。

	3
	监理办公室
	3
	不小于20㎡
	足够的桌椅、文件柜、2部电话、4台电脑、1台饮水机、空调设备、网络接口。

	4
	监理用现场值班室
	1
	不小于20㎡
	床及床头柜、1台饮水机、1部电话，配套的空调设施

	5
	项目部用现场值班室
	1
	不小于20㎡
	床及床头柜、1台饮水机、1部电话，配套的空调设施

	6
	设计、造价咨询、临时驻场办公室
	1
	不小于20㎡
	足够的桌椅、文件柜、2部电话、4台电脑、1台饮水机、空调设备、网络接口。

	7
	治安办公室
	1
	不小于30㎡
	足够的桌椅、文件柜、1台饮水机、1部电话，配套的空调设施

	备注：

1.现场办公、值班室等用房的装修标准：石膏板天花吊顶、地面砖、安装空调、日光灯。

2.以上临时设施的室内环境质量须经过环境检测机构检测合格方可投入使用，检测费用由承包人承担。

3.发包人现场值班室、监理办公室及监理现场值班室均预留网络接口。


表二 办公设备清单表

	名称
	数量
	详情

	投影仪
	1
	索尼 VPL-EX570

	液晶电视（65寸）
	1
	国优

	扫描仪
	1
	爱普生DS-70000

	电话
	5
	国优

	复印机
	1
	惠普（HP）LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775

	摄像机/航拍
	1
	大疆（DJI）

	照相机
	1
	索尼ILCE-7M2K

	饮水机
	足量
	国优

	电脑
	8
	华硕无畏pro16

	空调
	足量
	国优（冷暖）

	网络
	1
	1000兆光纤

	会议桌
	2
	1大会议桌、1小会议桌

	座椅
	足量
	会议桌配套


九、变更
9.1变更的范围

9.1.1合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（3）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（4）改变工程的时间安排或实施顺序；

（5）超合同清单以外部分的工程量。

承包人必须无条件接受发包人发出的、或经发包人批准经由监理人、设计人发出的变更文件，无论该变更引起工程量或费用的增加或减少，均应及时实施，变更程序参照发包人相关规定办理。

9.2变更权

9.2.1在本工程红线范围以内,发包人有权对承包人的工程范围进行变更,承包人不得以任何理由予以拒绝,应严格遵守发包人和监理人的要求保质保量的按时完成,否则发包人将另外委托其他施工单位完成，由此产生的费用从承包人应收工程款中扣除，并额外收取发生费用的20%作为违约金。变更的工程造价按本合同约定的计算方法和原则执行。超出红线范围的工程变更,承包人有义务自行或协助分包单位按发包人和监理人的要求按时完成,所发生费用按现场签证计付。

9.2.2发包人有权对设计图纸进行变更，承包人应及时按照变更进行施工，不得拒绝。设计人提出的设计变更，必须经发包人批准后，承包人才能按变更进行施工。

9.2.3如承包人发现设计变更工程指令存在违反国家规定、影响工程质量或明显不合理之处，应及时通知发包人；发包人认为不存在上述情形的，承包人应继续执行变更指令。

9.2.4承包人有义务在施工前审核设计图纸，发现设计错误或不合理之处，应及时通知发包人，由设计人（或发包人）提供设计变更文件，经发包人审批后实施。

9.2.5因承包人施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

9.2.6由承包人提出的施工组织设计、施工工艺技术、各专项施工方案，经设计人、监理人及发包人审批并实施后，其质量责任仍由承包人承担。

9.3变更程序

9.3.1除本合同另有约定外，承包人不得以任何原因申请设计变更。

9.3.2承包人报送的变更价款，应实事求是，不得虚报数量。

9.3.3发包人提出修改或设计变更，在变更、签证工程完工后14天内，承包人应将涉及变更、签证工程的所有资料（包括工程指令单、图纸、影像资料、工程计量及计价等文件）上报监理人、发包人审核。如变更工作涉及费用增加，逾期未报视为该变更未涉及增加费用，由此导致承包人损失的，由承包人承担；如变更工作涉及费用减少，逾期未报视为同意按发包人审核意见扣减费用。上报后,承包人须配合发包人在30个日历天内就变更签证工程金额协商一致，否则，发包人有权按照发包人的意见处理。

9.3.4承包人须严格执行发包人的要求，及时向发包人项目部上报变更、签证资料，同时每月30日须将本月收到的相关设计变更、工程指令汇总成《XXX工程-承包商“工程变更单”台帐》上报至发包人。如因特殊原因未能及时上报的，可顺延至次月30号，本月、次月仍未上报的，则该批次“工程变更单”一经发现核实，将予以1000元/单罚款处理，该批次罚款在当期进度款支付中予以扣除。

9.3.5发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人确认；对于可能重复利用的材料设备，承包人方应采取有效措施予以保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人承担由此造成的所有经济损失及责任。

9.4变更估价

9.4.1变更估价原则

所有变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过10%的以及需要按照本条要求予以确定其价格的追加或扣减项目，按照以下原则进行计价：

变更或指令子目单价的确定：存在的不平衡报价子目，按如下规定执行：

（1）对于清单项综合单价偏低的子目，如工程量增加，综合单价均不调整；如工程量减少，则按答疑、补遗相关文件中约定的价格执行。

（2）对于清单项综合单价偏高的子目，合同清单内工程量的综合单价按投标报价执行，超出合同清单工程量的综合单价按照招标文件及答疑、补遗相关文件计价原则，即相应定额、计价规则、取费标准、计取2024年3月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中发布的信息价（若信息中有二个或以上单价时取最低价，）后下浮10%，材料及设备价格经过市场价进行定价，计价后综合单价结合承包人投标下浮率确定。（投标下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%）。

非不平衡报价子目，按如下规定执行：

（1）已标价工程量清单（合同清单）中有适用于变更工程项目的，应采用该项目己标价工程量清单（合同清单）中的单价。

（2）已标价工程量清单（合同清单）中没有适用但有类似变更工程项目的，则参照类似项目的单价。

（3）己标价工程量清单（合同清单）中没有适用且没有类似于变更工程项目的，则根据变更工程资料、计量规则和计价办法确定变更工程项目的单价，其中，企业管理费和利润等取费按照己标价工程量清单（合同清单）计算，人工、材料、工程设备、机械台班价格按以下情况确定：

1）已标价工程量清单（合同清单）中已有相同人工、材料、工程设备、机械台班价格的，则采用已有的价格。

2）已标价工程量清单（合同清单）中没有相同人工、材料、工程设备、机械台班价格的，则采用当地工程造价管理机构发布的信息价格（申报工程变更时广州市建设工程造价管理站最新发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》）下浮计算，下浮率采用承包人投标下浮率，工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由合同双方通过市场调查取得市场价格并结合承包人投标下浮率确定。（投标下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%）。

（4）变更工程项目的人工、材料、工程设备、机械台班采用已标价工程量清单（合同清单）中的价格且合同条款涉及价格调整的，计价时相应调整人工、材料、工程设备、机械台班价格。

（5）工程变更中涉及的主要材料应注明产地、品牌、规格和组价依据，并由监理人复核，经发包人审批后确认。

（6）本合同其他条款另有约定的，从其约定。

（7）最终以发包人委托的造价咨询单位审定的金额为准。

9.4.2结算时，计日工按工程所在地工程造价信息计取，工程量按承包人实际完成的工作量计算（该条不适用于可按定额计价的项目）。

9.4.3变更导致合同价款调整的约定：因承包人技术措施、抢工、场地狭小以及承包人提出为了施工便利等原因所造成的变更、洽商的工程费用，一律不予调整。

9.4.4发包人有权决定施工地块红线范围内及红线外距离100米范围之内增加零星工程是否由承包人施工，如发包人决定将以上工程委托给承包人施工，承包人必须充分理解发包人对该委托的要求，予以配合并按时完成，价格按照合同内同类工程和合同约定条款计取。如承包人无故拒绝接受发包人指令，发包人可将该项工程委托给第三方施工，所发生的费用(包括另需支付发包人20%的施工违约金)由承包人承担。

9.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按合同通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按合同通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不设奖励。

9.6暂估价
暂估价为已计入总承包自行施工范围之工程项目，因图纸深度不够等原因暂按招标人的估价计入投标总价中（包括但不限于幕墙、室内精装修、泛光照明工程等）。工程实施过程中以发包人审定的专业工程预算价或中标价（专业分包招标控制价需由发包人审定）取代暂估价调整合同总价。

暂估价计价原则；计价套用国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省城市地下综合管廊工程综合定额（2018）》或广东省、广州市有关文件规定的计量计价规则，人工、材料、工程设备、机械台班价格采用工程造价管理机构发布的信息价格（申报暂估价工程时广州市建设工程造价管理站最新发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》），并总体下浮计算，下浮率采用承包人投标下浮率，工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由合同双方通过市场调查取得市场价格并结合承包人投标下浮率确定。（投标下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%）。

暂估价项目措施费已含在合同包干措施费总价内，不再另外计取。

发包人有权将该工程部分或全部拆分给其他专业分包人施工，无需向承包人额外支付费用。

9.7暂列金额

暂列金额是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用，实际发生以设计变更的形式予以确认。若该项费用没有发生或没有完全使用的，则未使用部分归发包人所有，发包人将在工程结算时予以扣回；若承包人未列该项费用，则视为让利。
十、价格调整

10.1费用组成
10.1.1本工程按措施费总价包干、分部分项工程量清单费综合单价包干、预算费包干、总承包服务费按费率包干。

10.1.2合同价由四部分组成：分部分项工程量清单费、措施项目清单费、其他项目清单费及税金。

10.1.3分部分项工程量清单费，按不含税综合单价包干（该单价中已综合考虑了工程创优费用及在合同有效期内的人工、材料设备、机具等所有市场价格波动及政府政策调整带来的风险），工程量按实结算，但下述情况除外：大宗材料（仅指钢筋、型钢、预应力钢绞线、商品混凝土、砂浆、水泥、电线、电缆等八种主材）主材价对比施工期与招标时期（2024年3月）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中发布的信息价的价格升幅比例，当涨跌幅超过±10%时，超过±10%以上部分可调价差（注：超出部分依据《建设工程工程量清单清单规范》GB 50500-2013的造价信息法调差）。其余情况下，综合单价在整个施工期不调整。

10.1.4措施费按招标文件、合同、图纸（含招标图纸）、投标方案、施工过程中深化图纸、符合要求的施工方案的措施项目和规范，以措施项目清单报价，按总价包干。经发包人确认的承包人投标书中填报的措施费总价为最终结算价，无论实际情况与承包人的估计有多大出入，或工程量清单内的暂定数量与最终实际施工量有多大差别（含投标清单计算塔吊及桩机进场费，其他大型机械进出场及暂估价项目中脚手架、垂直运输及二次转运费用等），亦不论招标图纸与施工图有多大差异，施工过程中有无设计变更等，本项一律不予调整。

10.1.5其他项目清单费，包括总承包服务费、甲询乙供材料/设备综合照管费、预算包干费、暂估价，其中：

1）总承包服务费按费率包干，结算时按发包人直接分包工程的合同价X包干费率1%计算，具体按合同协议书约定执行。

2）预算包干费按计价文件计取，如合同清单中未单独计列预算包干费，则视为该项费用已综合考虑在其他分部分项费用中，结算时不再计取。

3）暂估价约定详见专用条款第10.7条。

10.1.6
税金：本项目按一般征收计税方式执行。

10.1.7发包人提供品牌承包人供应的材料/设备表，由承包人在招标时按推荐品牌自主报价。

对于发包人在招标文件中约定参考厂家、品牌、质量等级的设备、材料：承包人在订货前3个月，须将在招标文件约定范围内计划选用的厂家、品牌报监理工程师和发包人确认，发包人有权要求去厂家实地考察，考察相关费用由承包人承担，直至承包人计划选用的厂家、品牌获得发包人、监理工程师的书面同意后承包人方可开始订货，否则因提前订货导致的商业风险由承包人承担。无论最终选用招标文件中约定的任何一个参考厂家、品牌，价格不予调整。

对于发包人没有在招标文件中约定参考厂家、品牌、质量等级的设备、材料：承包人在订货前3个月，须将三家及以上的有3个类似项目实例的材料设备样品和有关生产厂家及技术资料提交发包人、监理工程师。发包人有权要求去厂家实地考察，直至获得发包人、监理工程师的书面同意，考察相关费用由承包人承担。无论发包人、监理工程师的选择是否与承包人在投标报价中的材料价相符，原合同价款均不因此而改变。若承包人在15个日历日内提交计划选用的材料设备不满足招标文件和设计文件的技术要求或经监理工程师和发包人去厂家实地考察不合格时,发包人将发出警示，如警示文件发出一周后，承包人仍无法提供满足要求的材料设备，发包人有权按市场规则选定厂商或品牌，无论发包人、监理工程师的选择是否与承包人在投标报价中的材料价相符，承包人对此无异议且原合同价款均不因此而改变。如承包人拒绝订购发包人按市场规则选定的厂商或品牌，发包人有权从承包人的合同价中扣除相关材料费用给到发包人选定的供应商。

在施工中，承包人不得自行增加或更换参考品牌表中的品牌，如确因市场缺货，则需发包人书面同意，分部分项工程清单综合单价不予调整。

10.1.8
在施工期间，因配合发包人要求而进行的脚手架搭拆、施工现场的整理、临时围板、屏网等工作，相关费用由承包人自行考虑至各投标报价中，发包人不另行支付。

十一、 合同价格、计量与支付
11.1 合同价格形式
11.1.1单价合同
综合单价包含的风险范围：包括由于发包人或政府指令等原因造成工期延误（如因地质条件、管线迁移、征地拆迁、设计变更等非承包人原因），承包人的施工机具、人员等的二次进出场等费用（政策允许调整的除外）；包括承包人在开工前编制的施工组织设计方案，经监理人和发包人审核后要求修改方案而发生的措施费用；也包括施工期间内按照当地主管部门文明施工管理等要求增加的措施费用。
风险费用的计算方法：      /      
11.1.2本工程按措施费总价包干、分部分项工程量清单费综合单价包干、总承包服务费按费率包干。

11.1.3合同价由四部分组成：措施项目清单费、分部分项工程量清单费、其他项目清单费及税金。

11.2 预付款保函和履约保函

11.2.1预付款的支付

本项目预付款为中标合同总价的5%（扣除绿色施工安全防护费、暂列金额、暂估价），需在合同签订后20个工作日内提供等额预付款保函，有效期从预付款保函开具之日起六个月内有效。预付款保函受益人为：广州南沙国际物流园开发有限公司。发包人在收到履约保函、预付款保函及请款函后，20个工作日内向承包人支付预付款（如因承包人未能交齐请款资料，发包人有权顺延付款时间并不承担任何责任）。

工程预付款应专款专用，承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，发包人有权监督承包人对该项费用的使用，一旦发包人发现工程款被挪作它用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。经发包人告知未改正的，发包人有权解除本合同。

预付款在第一期进度款开始支付时连续四次进行抵扣，每次抵扣预付款总额的25%（如当期进度款不足以抵扣，则在下一期进度款中予以扣除），直至扣完为止。

11.2.2承包人应按中标合同总价的10%向发包人提供履约担保。

（1）在合同签订后的15个工作日内，承包人应按中标合同总价的10%向发包人递交履约担保。履约担保的形式：由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的国有商业银行开具的保函，是不可撤销银行保函，如发现承包人提供虚假银行保函，发包人将取消其中标资格，并追究法律责任。

（2）合同签订之日起15个工作日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，发包人将有权解除本合同，承包人依法承担相应法律责任。承包人给发包人造成损失的，应当予以赔偿。

（3）履约保证金的有效期

履约保函有效期从银行保函开具之日起至竣工验收合格并移交发包人后28个日历天。履约保函受益人为：广州南沙国际物流园开发有限公司。 

（4）履约保证金管理具体按照业主单位有关规定执行。

11.3 计量
11.3.1 计量原则
工程量计算规则：按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《广东省建设工程造价管理规定》、最新《广东省建筑工程计价办法》等 。对因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。
11.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款。
11.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款。
11.4 工程进度款支付
11.4.1 以月进度为准，具体为：

（1）每月25日，承包人向监理工程师报送“工程进度表”和“计量支付申请书”，经发包人确认无误后，承包人提供等额合法、合规的税率为9%的增值税专用发票及请款函件，发包人在15个工作日内支付申报金额的80%作为本期工程进度款；此外，在前四期进度款中，须每次额外扣除预付款总额的25%；发包人与承包人就工程量、进度款等存在不一致意见的，双方同意先行按照发包人审核意见支付当期进度款，争议部分由双方另行协商解决，承包人不得以此为由拖延或拒绝继续施工，否则影响施工进度和工期的，须承担相应的违约赔偿责任；

（2）工程竣工验收合格，支付至中标合同价的85%，承包人向发包人提交该工程的结算文件，送发包人委托的造价咨询单位进行审核。审核完成并经发包人确认后，承包人提供按发包人确认的结算价扣除已支付合同金额的合法、合规的税率为9%的增值税专用发票及请款函件，发包人在收到上述资料后30个工作日内向承包人支付至结算价的97%（具体支付方式详见合同附件四）；
（3）在工程保修期结束后15个工作日内，承包人提供结算额剩余的3%的合法、合规的9%的增值税专用发票及请款函件，发包人在收到上述资料后30个工作日内向承包人无息支付至结算价的100%（若在质保期内，承包人出现违约情形的，发包人有权暂扣工程质量保证金，待违约纠纷处理终结并确认违约赔偿金额后，发包人扣除该等违约赔偿金额及其他应收费用后无息支付剩余工程质保金，具体支付方式详见附件五）；
（4）竣工结算价以发包人最终审定价格为准。

（5）发包人有权采用银行承兑汇票（六个月）支付，对应的资金成本和利息等相关费用由承包人承担，银行承兑汇票须达到中标合同总价的50%及以上。

11.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。

11.4.3工人工资支付

承包人必须依法建立、落实工人工资支付专户管理制度和用工实名制管理制度。工人工资支付专用账户的监督和管理按照《关于印发<广州市南沙区建设领域工人工资支 付分账管理实施细则>的通知》（穗南建交〔2016〕1388 号）、《关于印发广州市建设 领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37 号） 、《关于印 发<广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》（粤人社规〔2018〕14 号）及《广州市住房和城乡建设局关于我市房建市政工程贯彻省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》（穗建筑〔2019〕号）等相关规定执行，相关规定如有更新按最新执行。

建筑施工实名制的监督和管理按照《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑 施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18 号）、《关于转发广州市住房和城乡建设委员会关于转发广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（穗南建交〔2018〕1799 号）等有关规定执行，相关规定如有更新按最新执行。

承包人应在本工程开工前按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》(穗建规字[2017]10)的规定应在15个日历天内开立工人工资支付专用账户（账户信息应同时告知发包人），如因承包人未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。

发包人和承包人双方约定，每次进度款支付时，当期进度款金额的20%将转入工人工资支付专用账户，其余款项转入承包人指定账户（详见合同签署页），承包人应在进度款到账后，在15天内及时支付工人工资并在施工现场进行支付情况公示，公示情况经承包人、监理人盖章确认后通报发包人。

11.5 支付账户
除本合同另有约定外，发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

十二、验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收
12.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前   /    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    /    小时。
12.2 竣工验收
12.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款。
12.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：通过竣工验收程序,办完竣工后15个工作日内 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，承包人无正当理由不移交工程的自发包人要求移交之日起每日罚款中标价的万分之五并承担其法律责任。
12.3工程试车

12.3.1 试车程序

工程试车内容：电气工程、给排水工程、消防工程、智能化工程等。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。
12.4竣工退场
12.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后90个日历天内 

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在合同约定竣工退场的期限内完成退场，逾期未完成的，视为承包人放弃遗留物品，发包人有权采取变卖等方式处置，由此产生的一切费用和损失由承包人承担。
十三、竣工结算
13.1 竣工结算申请

13.1.1承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在递交竣工验收申请报告时向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

13.1.2竣工结算申请单应包括的内容：按发包人相关结算工作指引及发包人有关结算管理制度执行。

经双方协商一致后同意通用合同条款第14.1条增加如下内容：

承包人应按发包人要求积极配合发包人完成竣工结算工作。如承包人消极对待拖延竣工结算工作的，发包人有权拒绝承包人参与发包人所负责的其他工程的投标。  
13.2 竣工结算审核
承包人须在竣工验收合格后按发包人要求期限和文件清单，按时提交经监理人审核通过后的完整的竣工结算报告及结算资料；逾期提交或文件不齐的，发包人有权顺延结算时间，相关后果和责任由承包人承担。发包人在收到承包人提交完整的竣工结算报告及结算资料后，由发包人及发包人委托的造价咨询单位进行审核，确认工程结算造价。
承包人报发包人的结算书结算金额与最终审定结算金额的差额，若超出最终审定结算金额的5%,承包人须承担发包人委托的造价咨询单位就该超出部分审核所收取的效益收费，并承担违约金，违约金计算方式：（承包人结算送审造价-发包人结算审定价）X10%，发包人有权直接在结算工程总价款中扣除。
发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收质量达到合同要求，发包人审定确认工程结算造价后，承包人提供按结算审核价格扣除已支付合同金额的合法、合规的税率为9%的增值税专用发票及请款函件，发包人在收到上述资料后30个工作日内向承包人支付至结算价的97%。

十四、缺陷责任期与保修
14.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：通过竣工验收之日起2年。
14.2扣留质量保证金约定

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金金额为结算价的3% 。
14.3保修
14.3.1 保修责任
工程保修期为：基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为国家规定的合理使用年限；防水工程5年，供热及制冷系统为 2 个采暖期、供冷期，其他工程2年，园林绿化工程1年，苗木养护12个月。
14.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书。
十五、 违约
15.1 发包人违约
15.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /   。
15.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。
（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。
（3）其他：           /                               。
15.2 承包人违约
15.2.1承包人违约的责任

15.2.1.1质量违约金
（1）因承包人原因造成工程出现质量事故，发生一般质量事故，处违约金5万元/次；发生重大质量事故，处违约金50万元/次；发生特别重大质量事故，处违约金100万元/次；并承担因此造成的发包人所有经济损失及责任，质量事故等级标准按照国家相关法律法规执行。
（2）承包人应建立健全工序“三检”制度、完善“三检”人员配备，并能尽职尽责，否则应及时进行更换，如承包人不予配合，发包人有权要求承包人支付违约金人民币1000元/项/天。
15.2.1.2安全文明施工违约金
（1）承包人必须严格按合同约定的安全文明施工标准及政府部门、规范对安全文明施工的要求执行，确保安全文明施工、扬尘抑制措施落实到位，保证施工安全及顺利进行。因承包人管理不到位或防护措施不到位发生安全事故，文明施工不到位（包括扬尘抑制），造成停工或不良的社会影响,承包人应向发包人支付违约金人民币50000元/次，但违约金的交付并不免除承包人对由此造成工程损失的违约赔偿责任。
（2）对于监理人、发包人周检、月检或日常巡查等检查中发现的有关安全文明施工存在的问题应按照会议纪要或整改单内所要求的时间完成整改，承包人未按通知限定的期限整改，每拖延一天整改，承包人须向发包人支付违约金人民币2000元/项/天。
15.2.1.3进度管控违约金
（2）承包人应在每月25日前向监理人及发包人报送月度施工计划，月度施工计划必须具体、详细，包括材料、劳动力和设备安排、应完成的分部分项工程量、施工难点、控制点分析及相应的技术措施、隐蔽验收及分项验收计划，以及上月未完工程分析及整改措施等，否则视为违约，发包人有权要求承包人支付违约金人民币2000元/次。
（3）承包人须每周工程例会前一天上午12:00前向监理人及发包人报送周进度计划表，具体详述本周计划工作内容及上周计划完成情况，滞后原因分析及解决措施等，否则视为违约，发包人有权要求承包人支付违约金人民币500元/次。
15.2.1.4在工程施工过程中及保修期年内，因承包人原因造成：工期延误、质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚、工人向政府或发包人申诉（或其它过激、不当行为）、对发包人形象造成不良影响等后果的，承包人须立即无条件采取补救措施，承担相应费用，并承担违约责任，承包人须向发包人支付违约金人民币10万元/次，该笔违约金由由发包人从承包人当期工程款中扣除。
15.2.1.5因承包人原因，发生劳资或经济纠纷、承包人员或其分包人员到发包人的办公场所及运营场所进行围攻、静坐、骚扰等现象，影响项目正常施工、发包人的正常经营及造成发包人企业形象损害或财产损失的，承包人须向发包人支付违约金人民币20万元/次。如因劳资纠纷问题，发包人有权按承包人提供的工人工资清单通过政府建设或劳动主管部门直接支付给工人。该违约金及代付工人工资由发包人从承包人当期工程款中扣除。
15.2.2 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

十六、不可抗力 
16.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ①8级（含8级）或以上的台风；②在24小时内（午夜至午夜）所降雨量超过100毫米；③6级以上地震；④十级以上强风暴、龙卷风；⑤五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况。所有上述异常恶劣气候条件，以广州市气象局天气预警信息或有关部门测定或公布的数据为准。
16.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28个工作日 内完成款项的支付。

十七、保险
17.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人在投标报价时已综合考虑可能发生的工程保险费用，发包人不另行支付，承包人拟办理的保险相关业务应书面通知发包人，并经过发包人认可方可办理，由承包人负责办理包括但不限于以下保险事项：

17.1.1 建筑工程一切险（或）安装工程一切险投保人：承包人将以发包人和承包人双方的共同名义为本合同工程投保建筑/安装工程一切险和第三方责任险，保险费用由承包人承担。承包人拟办理保险相关业务时应书面通知发包人，并经过发包人或其聘任的保险经纪人认可方可办理。被保险人包括但不限于：发包人、承包人、分包人、设备供应商、设计人、监理人、技术顾问及其它相关方。 

17.1.2 建筑工程一切险（或）安装工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。 

17.1.3 保险金额：签约合同价。

 17.1.4 保险期限：开工之日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

17.2其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项以现行法律法规或规章制度为准。

17.2.1 承包人应自费为履行本合同雇佣的人员（包括临时工、聘用人员）投保人身意外险保险，并维持其有效，保险范围应包括事故或工人受伤，投保金额赔偿条款应符合法律的规定，并且每人赔偿责任限额不低于人民币100万元。 

17.2.2承包人应当按照法律法规或相关规章制度要求投保安全生产责任保险，保障范围应当覆盖本单位全体从业人员，要求保险机构协助完善安全生产管理，降低生产安全事故风险，减少事故损失。

 17.2.3承包人（含分包人）应为用于履行本合同项下服务的施工机具、装置、设备以及自有或租用的车辆、船舶等办理保险（包括第三方责任险等），并维持其有效，投保金额为施工设备或物品的重置价值，以避免因通常应投保的任何原因在工程地址范围内而引起的全部损失或损毁风险。 

17.2.4 保险费：承包人按本条规定投保的保险所涉及的所有费用，包括保险费、为购买保险而发生的其他费用以及任何保单所述的免赔额（若有），均应由承包人承担。承包人应对任何由于未按本条所述要求进行投保而发生的损失、损害或损毁而向发包人承担赔偿责任。 

17.2.5 承包人应自费投保并维持其它中国适用的法律要求承包人投保的以及发包人合理要求的保险。

 17.2.6 承包人为履行上述义务，应促使并保证分包人购买适当的保险，其保险应按本合同第20条之规定安排，并保证分包人履行承包人在本合同下所需履行的同样义务。分包人违反本合同第20条规定视同承包人违反本合同规定。

十八、争议解决

18.1争议评审

本条不适用
18.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向       /              仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地有管辖权的人民法院即广州市南沙区人民法院起诉。
18.3争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

（以下无正文，本页为合同签署页）

发包人（业主单位）：(公章)            
法定代表人或其委托代理人（签字）：                
地  址：                                                             
开户银行：                  

账  号：                         
承包人：                        
法定代表人或其委托代理人（签字）：               
地  址：               
电  话                 

电子信箱：

开户银行：  

账  号 

本合同签订日期为：2024年    月     日。

附件二：工程建设廉政责任书
工程建设廉政责任书

发包人：（以下简称发包人） 
承包人：（以下简称承包人）                      
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保建设项目工程质量达到国家有关规定，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本责任书行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条　发包人的责任
发包人的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不得以任何理由以任何明示或暗示方法向承包人索要或接受现金、有价证券、通讯工具、交通工具、高档办公用品及其它物品。
（二）不得在承包人报销应由发包人单位或个人支付的费用。
（三）不得参加承包人安排的宴请及其他消费活动。
（四）不得要求、暗示和接受承包人为个人装修房屋及为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游等提供方便。
（五）其配偶、子女不得从事与承包人承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。
（六）不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。
（七）不得串通承包人人员在工程质量、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。
第三条　承包人的责任
承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠送现金、有价证券、贵重物品等。
（二）不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方支付的费用。
（三）不得以任何理由宴请发包人工作人员或安排其他消费活动。
（四）不为发包人单位和工作人员购置或提供装修住房等。
（五）不得串通发包人人员在工程质量、工程隐蔽、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。
（六）不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。
（七）不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。
第四条　违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予赔偿。
第五条　双方约定：在自觉履行合同的同时，由发包人监督单位负责对本责任书履行情况进行监督检查。
第六条　本责任书一式 拾贰 份，发包人 拾 份、承包人 贰 份。
发  包  人（公章）：                       承  包  人（公章）：
法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：
年    月   日                            年   月    日
附件三：安全生产责任书
安全生产责任书

为加强项目建设工程的施工安全管理，减少施工伤亡事故和施工破坏市政管线事故的发生，确保安全生产、文明施工，现签订安全生产责任书。

一、安全生产管理目标

贯彻落实《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关法律法规和规定，安全生产管理目标如下：

（一）不发生一般及以上安全责任事故，各类事故死亡人数为零。

（二）不发生集体急性中毒责任事故和火灾爆炸责任事故；

（三）不发生重大治安案件、涉嫌刑事犯罪案件；

（四）重大安全隐患整改率100%；

（五）责任事故死亡人数为零；

（六）不发生职业健康安全事故；

（七）不发生生态破坏和环境污染事件；

（八）不发生重大、特大工程质量事故；

（九）不发生破坏电力、供水及通信管线等市政基础设施事件；

（十）施工现场必须文明施工，按照国家、广东省、广州市关于安全文明施工要求制作施工标识及进行围档施工；

（十一）避免因质量事故而造成经济损失；

（十二）不发生因未购买工伤保险而发生安全事故经济责任纠纷。

二、安全责任

1．按照国家有关规定，建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，进行定期和专项安全检查并做好记录。

2．设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员必须常驻现场切实履行职责。

3．对于安全生产费用应该专款专用，不得挪作他用。严格按照施工合同的要求办理工程一切险、第三方责任险和意外伤害保护等施工合同要求办理的保险，并将保单复印件提供给承包人。

4．编制市政基础设施管线防护措施，在监理单位审核及建设单位批准后方可实施，在施工前至少提前两天以书面通知产权单位。在施工过程中如发现管线资料有未注明或标注与实际不符的管线，应立即停止施工，及时向建设单位报告，并及时收集相关资料。

5．对于迁改完毕的市政管线，承包人应采取有效措施进行防护、确保在施工过程中不损坏。

6．施工前，承包人必须按照相关安全规定，编制相应的安全专项方案，并按规定经本单位相关专业人员审核批准，并报发包人专业人员批准后方准实施。

7．严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》加强施工现场临时用电的管理。临时用电必须采用TN-S接零保护系统，实行“三级配电，两级保护”。各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应涂安全色标、统一编号，箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源、箱门上锁。固定式配电箱应设围栏，并有防雨防砸措施。施工现场所有电闸箱必须加锁，临时用电线路严禁与潮湿地面接触。

8．对于施工现场的坑、沟、深基坑、高边坡等危险源应及时做好警示标志。由于各种原因必须暂离现场或需二次进场的，必须消除安全隐患后方可离场。在完成工程建设，施工队退场前，如有任何危险源，必须彻底消除，否则必须承担相应的赔偿责任。建设单位可以要求施工单位消除危险源、或者自行消除危险源（所需费用由施工单位支付）。若因为施工单位未能及时消除施工造成的危险源而造成人员或者财产损失的，一切的赔偿责任均由施工单位承担。

9．应严格按照《国务院关于解决农民工问题的若干意见》切实改善农民工的工作和生活条件，做好农民工的饮食卫生和夏季防暑工作，防止食物中毒和高温作业中暑。

10．切实加强施工现场文明施工管理。承包人必须按照发包人的施工标识围档施工，及时清扫施工产生的泥土并采用撒水或绿化等措施减少施工现场的扬尘污染，在交通高峰期主动协助交警部门疏导交通。

11．施工现场实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产总负责。

12．承包人如违反以上条款，发包人可以采取停止支付工程款方式，直至承包人改正，或者采取予以通报批评或扣除安全文明施工费用等等措施，情节严重的上报建设主管部门，并列入不良记录。

13、若任何因为承包人疏于防护，造成任何人员伤亡或者财产损失的，其责任由承包人完全承担。若由此而给发包人造成损失的，一切直接或者间接经济损失均由承包人承担。若第三人以诉讼形式向发包人追索责任的，承包人必须向发包人支付由此而发生的一切费用，包括诉讼费、律师费、旅差费等。

三、安全工作要求

（一）落实主体责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化全员安全生产和消防工作责任，层层传导和全面落实主体责任；建立健全安全生产、应急管理、治安保卫、职业健康、生态环境保护和消防工作的责任制度和奖惩机制，明确各层级安全职责。

（二）完善工作制度。按照国家有关安全生产和消防工作规划，建立健全的制度措施，严格安全管理，完善技术保障和应急救援体系；建立健全事故防范体系，采取有效预防措施，切实防止和减少事故发生；制定安全管理机构主要职责和人员编制，配齐安全管理专（兼）职人员；加大安全投入，规范项目建设工程相关安全生产费用提取和使用管理；推进项目标准化建设，加强重大风险监控。

（三）强化专项整治。认真贯彻落实安全生产、治安保卫和消防法律法规、规章、上级有关会议和文件的要求，细化分解落实国务院安委会安全生产“十五条”硬措施和我省“65条”具体措施，开展安全生产和消防检查及专项整治，建立健全安全检查制度；开展打非治违，严肃查处违法违规生产经营和建设行为；开展隐患排查治理，及时消除事故隐患；开展建筑施工和消防安全等领域专项行动，加强高危及重点行业专项整治。

（四）加强应急管理。及时修订完善各类应急预案，认真落实应急救援措施，加大对重大风险点、危险源的监管力度；建立应急管理机构，明确相关人员职责，配齐专（兼）职应急管理人员；做好各类突发事件的应急处置准备工作，严格落实信息报告制度，确保重要情况第一时间请示报告并及时有效处置；加强专（兼）职应急救援队伍、应急装备物资和信息化建设，全面提高科学救援能力，努力减少各类事故损失。

（五）落实责任追究。建立健全事故报告、约谈和责任追究制度，按规定及时报告事故信息情况，主动配合属地政府及职能部门做好事故调查；落实重大隐患风险跟踪督办、事故问责追责和“一票否决”等制度，通报事故查处情况。

（六）落实生态环境保护。贯彻落实党中央、国务院、省委省政府及发包人有关决策部署以及生态环境保护法律法规、规划计划、政策制度、标准规范等，并加强督促检查；结合行业特点和园区实际情况，加强生态环境保护管理制度建设，建立健全的环境管理、防治污染台账和资料，做到生态环境保护工作与项目建设工程同步安排部署、同步组织实施、同步监督检查。 

（七）建立完善职业病防治体系。制定职业病防治规划，加强高危粉尘、高毒物品、噪音等职业病危害源头治理，健全职业健康监管支撑保障体系，完善相关规定，加强职业健康监督检查，落实职业病危害告知、日常监测、定期报告、防护保障和职业健康体检等制度措施，落实职业病防治主体责任。

（八）加强治安综合治理。认真落实治安综合治理责任制和各项工作措施，确保不发生重大刑事、治安案件，不发生重大走私案件，不发生经济诈骗案件和内部经济犯罪案件。   

 （九）其他。按要求完成发包人交办的有关事项。

附件四：安全管理协议书

安全管理协议书

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全生产责任，落实安全生产责任制，保障施工过程中良好的安全生产环境和双方人员人身安全与健康，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律法规和有关规定，发承包双方遵循公平、平等、自愿和诚实守信的原则，就本项工程安全施工事项协商一致，签订本协议。

一、工程名称：                                       

二、发包人的职责、权利和义务

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.严格审查承包人营业执照、技术资质等级、从业人员持证情况、设备设施资质等，不得将工程发包给不具备相应资质或资格的承包单位。

3.发包人有权检查承包人制定的安全管理制度及安全防范措施，对工程范围内承包人的施工生产活动、安全管理制度及安全防范措施的落实有权进行监督、检查。

4.发包人有权视情况对超过一定时间，工期较长的工程的施工人员进行入驻工地前的安全培训工作，并做好相应的记录。

5.发包人检查发现承包人在施工过程中有违反国家、省、市安全生产法律法规及发包人安全管理规章制度的行为或存在安全隐患时，有权立即制止纠正或责令整改或停工整顿，并可按发包人有关安全处罚规定予以处罚。

6.如承包人未能按照法律法规及合同约定实施“三同时”制度或未能履行安全管理责任，发包人有权要求施工单位限期整改。

7.发包人有义务对承包人人员发生生产安全事故时提供救护便利。

8.发包人有义务对承包人开展的安全生产活动提供帮助。

9.发包人有权根据有关规定以及相应监理合同的条款视情况做好有关的统筹与协调工作。

10.发包人有权向承包方传达上级或属地政府及职能部门的安全生产工作要求。

三、承包人的职责、权利和义务

1.贯彻执行国家及地方有关安全生产、消防和环境保护的法律、法规、标准、规范和管理制度，建立健全并落实项目部全员安全生产责任制，安全管理规章制度，并遵守发包人的安全生产规章制度，对本工程承包范围内的安全生产活动进行策划、落实、检查和管理，采取有效措施控制、处理施工现场的各种风险、隐患、对环境的污染和危害。

2.承包人不得承接、承建超越资质范围的施工任务，不得将承包工程项目再次转包。

3.承包人应确保在本项目的施工过程中，安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。承包人不得擅自更改或降低安全生产设施的标准。任何安全生产设施的缺失或不符合标准，均视为承包人违约。

4.承包人必须按照有关规定配合发包人及监理人开展的各项安全管理方面的监管工作。

5.承包人必须按照发包人的要求提供相关资料给发包人备案，对提供的所有资料的准确性、真实性负责。

6.承包人负责本单位管理的施工人员（(含其劳务派遣、劳务分包人员、灵活用工人员等）安全教育、培训考核，建立特种作业人员安全教育档案，保证特种作业人员持证上岗，所持证书在有效期内。承包人还需根据实际情况，定期对员工进行有针对性的安全强化教育，并做好相应的记录。承包人应将其劳务派遣人员、劳务分包、灵活用工人员等纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，与本单位人员同培训、同教育、同监督。

7.承包人在现场施工过程中，与其他标段施工单位有交叉作业时，应提前做好的沟通协调，落实安全措施和对现场人员管理。 

8.承包人在施工前应制定详细的施工计划和施工安全保障措施，对施工人员进行有针对性的安全技术交底，对危险性较大分部分项工程应编制专项施工方案（超过一定规模的危险性较大分部分项工程还应组织专家论证），并对相关人员进行交底，监督现场落实。

9.承包人应该按照国家相关标准配备足额的具有相应的安全资质和工作经验安全管理人员，负责做好施工现场的安全管理工作。

10.承包人有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议；有权拒绝发包人违反法律法规的安全指令；对造成后果的违章指令有权检举和控告。

11.承包人负责为本单位施工人员提供符合国家和行业标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。承包人应定期对劳动防护用品进行检验、试验和更新，做好安全工器具的检测，确保合格、有效。

12.承包人按规定为本单位施工人员办理合法用工手续、缴纳工伤保险和意外伤害险、安全生产责任险等。

13.承包人定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对发包人下发的隐患通知进行整改消除，在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向发包人及时报告。

14.承包人服从发包人统一的协调和管理，并对所辖施工区域内的文明施工负责，约束本方施工人员未经允许不得擅自进入发包人的生产场所或设备，不得在发包人批准区域以外的任何地方施工。

15.承包人要做好工程施工消防安全管理。如建立健全消防安全管理制度、消防安全组织机构、消防安全管理档案，保证消防设备设施、器材完好有效，做好动火审批监控等。

16.承包人对所辖范围内的安全防护设备设施（包括洞口、临边等）搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责，确保责任区内的安全防护设备设施符合国家和行业有关安全标准以及发包人对施工现场整体安全防护要求。

17.承包人对本单位施工所需的用电设备及其用电安全全面负责,用电设备、电缆必须有安全防护装置和措施，严禁电缆、电线雨天裸露作业或电缆、电线过水。需发包人提供用电、用气、用水的，应向发包人书面申请，经发包人审核同意，双方制定临时使用方案后方可按规定使用。

18.承包人对本单位施工所需自带或租赁的车辆、机械、设备、设施、工属具等的安全性和使用、维修安全全面负责，定期进行检查、维护和检测，特种设备取得国家机关颁发的使用证，并在有效期内。

19.编制项目应急预案，报发包人及有关部门备案，并按规定开展应急培训和演练工作。

20.发生安全事故时，必须第一时间采取应急措施，按有关规定立即如实报告发包人，按规定报政府相关管理部门。同时承包人应做好现场保护工作，未经有关部门同意，不得擅自清理事故现场；同时有义务配合开展事故调查工作、事故善后处理及整改工作，确保不发生因安全事故而引发的各类负面影响，不得瞒报、迟报、谎报、漏报。

21.其它本协议中未提及的要求，必须严格按照法律法规、国际或行业标准、发包人的规定和制度执行。 

四、违约责任

发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任，发包人可向连带责任方依法索赔。

五、附则

1.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

2.本协议有效期限与该工程施工合同期限一致。

发包人：                         承包人： 

 (公章)                         (公章)

法定代表人                      法定代表人

或其委托代理人：                或其委托代理人：

日   期：                       日   期：

附件五：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）： 

承包人（全称）：                              

为保证（工程名称）        在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：

保修期内，凡属承包人中标承包的施工范围内的所有内容均在保修范围内。

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方约定本工程质量保修期如下：

☑  AUTOTEXT  input276 \* MERGEFORMAT 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

☑  AUTOTEXT  input277 \* MERGEFORMAT 屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5 AUTOTEXT  input278 \* MERGEFORMAT 年（最低为5年）；

☑  AUTOTEXT  input279 \* MERGEFORMAT 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2 AUTOTEXT  input280 \* MERGEFORMAT 年（最低为2年）；

☑  AUTOTEXT  input281 \* MERGEFORMAT 供热和供冷系统工程为2 AUTOTEXT  input282 \* MERGEFORMAT 个（最低为2个）采暖期、供冷期；

☑  AUTOTEXT  input283 \* MERGEFORMAT 装饰装修工程为2 AUTOTEXT  input284 \* MERGEFORMAT 年；

☑  AUTOTEXT  input285 \* MERGEFORMAT 其他项目保修期约定：

其他未列明的项目的保修期为2年 AUTOTEXT  input286 \* MERGEFORMAT 
三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，产生所有费用由承包人承担。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

1、保修责任鉴定可任意采用拍照、摄像、取样、记录(如发包人委托的施工单位或用户签字资料等),任选一种均视为有效。责任鉴定由发包人和承包人共同进行，承包人不到场核实，发包人进行的鉴定结果有效；若有第三方损失方，则承包人、发包人及第三方损失方共同进行责任鉴定，承包人不到场核实，发包人及第三方损失方共同进行的鉴定结果同样有效。

2、所有材料由承包人组织验收或检验，不合格的材料不使用，验收合格后使用由承包人承担保修责任。承包人自行采购的材料，发包人认质认价材料，由承包人承担保修责任。

3、 由发包人指定分包单位施工的项目，承包人应认真履行总包责任，督促检查分包方分包工程项目工程质量，统一向发包人验收及交付，承包人承担总保修责任。

4、 因承包人原因造成发包人或第三方生命财产损失的，由承包人承担并全额赔偿。

5、 承包人保修维修应达到合同约定的验收标准，维修材料应使用原有品牌及型号，确必须使用其他材料替代的，需征得发包人同意。

6、 承包人承担的保修责任，还应以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由承包人承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

☑工程质量保修金：

工程质量缺陷保修金一般不超过施工合同价款的3％，发包人、承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的结算价的3％，具体为：

币种：人民币
金额（大写）：元

（小写）：元

质量保修金银行利率为：零
□工程质量保证担保：

□工程质量保险：

六、工程质量保修金的支付

本工程保修期为贰年，其中防水工程保修期为伍年。工程质保期满2年后无息返还除防水工程外合同结算造价的3%，防水工程质保金于质保期满5年后无息返还。承包人向发包人提出申请，经发包人确认工程没有质量问题且承包人无其他违约行为后，发包人于30天内无息返还承包人。 

七、保修违约处理

1、有下列情形之一的，则构成承包人违约，视为承包人自愿放弃质保金归发包人所有，发包人将不予支付， 承包人除应按合同违约条款支付发包人违约金外，还应承担因承包人原因造成的发包人及第三方利益损失，发包人依法保留追赔的权利，如下：

(1)发包人向承包人发出维修通知后，承包人拒绝到现场进行检查和安排维修，拒绝履行保修责任的。

(2)发包人就同一维修事项向承包人发出两次书面维修通知，承包人仍不按约定到现场进行检查和安排维修，不履行维修责任的；

(3)承包人未按合同要求提供有效联系方式，造成发包人无法通知承包人履行保修责任时间超过3个月的；

2、有下列情形之一的，发包人有权安排其它施工单位进行处理，所发生的一切费用(按实际发生的费用加收50%的管理费)由承包人承担，且本工程的整体保修责任继续由承包人承担，直至保修期结束。费用的认定可不经承包人认可，由发包人发送书面通知给承包人，同时提供相关责任及费用认定资料，承包人在收到书面通知后10个工作日内，必须向发包人支付上述费用，每延迟一天，每天按未交纳费用的0.5%收取滞纳金，列举如下：

(1)承包人未按约定的时限内到现场检查、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人签字认可的延期原因的；

(2)如对同一维修事项，承包人经过两次维修仍未能达到合同要求的；

(3)承包人的维修方案不满足发包人要求，虽经多次(三次或三次以上)修改仍不能满足要求的；

(4)承包人未按合同要求提供有效联系方式，造成发包人无法正常通知承包人履行保修责任时间但未超过3个月的；

3、 承包人未按约定的时限内报到、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进 场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人(或发包人指定的物业管理公司)签字认可的延期原因，每延期一天扣罚承包人1000元/天违约金。

4、 如对同一维修事项，承包人在维修时限内进行第一次维修后，若仍未能解决该维修事项， 承包人可按维修时限约定进行第二次维修，第二次维修还不能解决该维修事项，则发包人有权要求承包人按维修时限进行第三次维修解决，同时，承包人还需支付发包人每次1000元的质量违约金。

5、 承包人不服从发包人的管理，或不遵守发包人的各项规定，承包人应支付发包人2000元的违约金 。

八、质保金退还

合同保修期或上款规定的维修项目的质保期顺延的到期之日，且发包人对工程质量无异议且保修款结算完毕后30天内即与承包人办理质保金退还手续，退还承包人未使用的质保金，质保金不计利息。

九、其他

1、 如因承包人原因导致事故或将要导致事故，在承包人抢修工作人员到达之前，发包人可先行采取合理的方式以避免事故损失扩大，因此产生的费用由承包人承担。

2、 发包人及承包人在责任认定产生争议，如承包人认为是非承包人原因造成的维修时，均由承包人提供证据(设计要求、核定单、其他书面依据)证明其无过错，否则为承包人有过错，需按本条款约定履行维修责任。

3、 承包人所留质保金不足以赔偿该因承包人原因造成的相关损失时，发包人将保留继续追赔的权利。

4、 本条款所指发包人可理解为发包人或发包人指定的物业管理公司；

5、本条款为合同的补充条款，与合同具有同等法律效力，未尽事宜，以合同约定为准。

附件六：承包人现场质量、安全、进度、材料、规章管理及违约处理细则
承包人现场质量、安全、进度、材料、规章管理及违约处理细则

一、目的
规范承包人履约评价标准和操作流程，保证工程质量和提高工作效率；杜绝安全事故的发生；确保工程施工质量符合合同、规范要求，工程进度按计划完成，有效地控制工程造价。 
二、适用范围
适用于本项目发包人对承包人工程施工管理工作的考评。考评按进度款申报周期进行，在每次进度款付款前统计考评结果。
三、工作内容
1、职责
承包人管理考评工作由发包人负责。
2考评依据
考评是加强承包人管理工作的一项重要手段，目的是为了提高承包人管理水平，促使其严格按规范及流程施工，增强其质量意识，健全其质保体系，提高施工质量和工作效率。考评承包人的依据主要是施工合同、规范、流程，及其实体质量、进度情况等。

3、本细则违约内容与合同专用条款一致但处罚金额不一致的，按从严从重执行。

4、违约处理细则

（1）质量管理

	序号
	事   项
	违约金标准
	备  注

	1
	整体工程没有一次性通过发包人组织的竣工验收
	扣除该工程中标价千分之五的违约金，承包人须整改直到竣工验收通过。
	以验收会议纪要为准。【由此造成工期延误的不予顺延，给发包人造成经济损失的，承包人承担全部赔偿责任。（以下同）】

	2
	承包人未按施工验收规范、施工规程、质量条例、设计图纸、合同文件约定的有关技术要求进行施工
	承包人承担自身的经济损失和影响工期的责任之外，由此给发包人造成经济损失的，承包人承担全部赔偿责任。
	

	3
	发包人组织历次验收中发现影响使用功能或发包人认为重要的质量缺陷问题，承包人未按合同文件条款约定的期限和比例完成质量缺陷问题整改
	每条质量缺陷问题支付违约金5万元
	

	4
	发包人组织历次验收中发现的一般质量缺陷问题，承包人未按合同文件约定的期限和比例完成质量缺陷问题整改
	每条缺陷问题支付违约金1万元
	

	5
	自检合格后，报送发包人检查验收但不合格
	一次违约金5万元。
	以监理验收记录为准。

	6
	工程隐蔽达到隐蔽条件后未经监理人和发包人验收并签字就进行隐蔽的
	除剥离进行验收之外，支付违约金5万元/次
	

	7
	隐蔽工程经验收合格后到隐蔽施工之前，承包人不得有任何改动，如工程师或发包人发现对合格部分有任何改动，双方应重新进行验收；如果发现质量缺陷问题，承包人除立即免费整改或修复之外，经一次性整改后验收不合格的
	每增加整改和修复1次，支付违约金5万元
	

	8
	关

键工序施工完毕后未经监理人和发包人验收合格并签字就进行下一道工序施工的
	支付违约金5万元/次，并且暂停支付该部分工程进度款，直至发包人和工程师确认该部分工程合格为止
	

	9
	工程同一部位因质量缺陷导致重复验收两次以上
	从第三次验收开始，支付违约金3万元/次
	

	10
	工程所用材料进场前未申报或使用前未报审
	发现一项，支付违约金5万元
	支付违约金立即执行

	11
	材料检验不符合要求
	发现一项，支付违约金5万元并将该不合格材料退场
	以有见证送检政府质检部门出具检测报告为依据

	12
	混凝土强度等级达不到设计和规范要求的标准
	每发生或发现1处，支付违约金10万元
	由此给发包人造成经济损失的，承包人承担全部赔偿责任和工期延误的责任

	13
	承包人未按设计、标准、规范和合同文件约定或发包人确定的样板质量要求进行采购材料设备（包括成品和半成品）
	按该材料设备费用的20％支付违约金（承包人除重新进行采购符合本条款约定要求的材料设备之外）
	

	14
	承包人未按合同文件约定做好其他专业已施工成品的保护工作，其已施工成品造成损坏和污染的，承包人应立即整改或修复，并承担整改和修复费用。经承包人整改或修复后仍不符合设计标准的。
	则每增加整改或修复1次，承包人按1万元向发包人支付违约金
	

	15
	承包人自身原因造成施工不符合规范要求出现质量事故的
	除立即免费整改和维修直至达到发包人满意之外，则每出现1处，支付违约金5万元
	

	16
	因承包人施工质量原因导致建筑无法交付的
	承包人除立即免费整改和维修直至达到发包人满意之外，支付违约金30万元
	

	17
	因承包人责任出现工程质量缺陷、安全事故或其它原因，受到政府有关部门的通报批评的
	每通报批评1次，支付违约金10万元
	

	19
	在工程施工过程中以及工程移交后两年内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失
	每次由承包人向发包人支付20万元违约金
	

	20
	分部分项工程、重要的工序在动工前，未认真对班组进行技术交底并未完善相关的技术交底资料的。
	2000元/次。
	

	21
	采用直螺纹套筒连接的钢筋端头未切平、外露套筒丝扣数量超规范要求，搭接或焊接接头出现质量缺陷现象（含出现假连接）的。
	500元/处
	重复发生可加重处罚。

	22
	严格按图纸和规范的要求进行钢筋的加工、制作、安装、连接等；一旦发现钢筋的规格、型号、数量、尺寸、位置等不满足设计要求的。
	5000元/次
	重复发生可加重处罚。

	23
	在钢筋砼施工过程中，造成意外施工冷缝；发生中、大雨以上天气条件下没有对未终凝砼进行覆盖的。
	2000元/次
	重复发生可加重处罚。

	24
	砼构件出现断裂或严重的胀模、漏浆、露筋、烂根、狗洞以及大面积蜂窝、麻面等质量问题的。
	10000元/次
	重复发生可加重处罚。

	25
	砼浇灌前，施工单位应准备好相关资料备查，未取得总监理工程师签发的砼浇灌令后开盘的。
	10000元/次。
	重复发生可加重处罚。

	26
	施工单位未申请砼构件外观质量验收，或砼构件表面质量缺陷未按发包人和监理单位批准的缺陷整改方案整改即擅自隐蔽的。
	10000元/次
	重复发生可加重处罚。

	27
	砼结构后浇带模板及其支撑体系必须独立设置，严禁在后浇带砼未浇筑且强度未达标前，对其下方的支撑体系采用先拆后回顶的做法。
	10000元/延米
	按沿后浇带纵向进行长度丈量

	28
	屋面、卫生间、外墙等有防水要求的，若发生渗漏现象。
	1000元/处
	重复发生可加重处罚。

	29
	门窗、幕墙等所用原材料材质或垂直度、密封胶安装工艺不符合要求的。
	2000元/次
	重复发生可加重处罚。


（2）进度管理

	序号
	事   项
	违约金标准
	备  注

	1
	承包人未按照合同文件条款约定工期完成节点工期和竣工验收。
	按专用条款执行
	在工程结算款中扣除。如果由此给发包人造成的经济损失超过工期拖延违约金时，由承包人足额补足超过部分的经济损失。

	2
	承包人收到经发包人批准的总监签发的开工令后7天内未达到正常施工状态，视为承包人工期延误
	支付违约金5万元/天
	以发包人、监理人核实为准

	3
	承包人在收到施工图纸后14天内未提供施工组织设计（含应急预案）和进度计划给发包人和监理人
	支付违约金3万元，超期每天需再加10000元。
	支付违约金立即执行，以报审表与审批表为依据

	4
	未按合同文件约定的期限将工程移交完毕
	按专用条款执行
	以发包人、监理人核实为准

	5
	未按合同文件约定的期限和要求，办理完成《城建档案验收证书》移交手续
	支付违约金3万元/天
	以发包人、监理人核实为准


（3）施工流程管理

	序号
	事   项
	违约金标准
	备  注

	1
	签订合同后，开工前未将施工组织设计等资料报发包人、监理人审批。
	支付违约金5000元/次。并从指定上交之日起，超过一天增加违约金1万元。
	支付违约金立即执行。

	2
	承包人没有按时参加现场勘察、图纸会审、现场会议等
	迟到支付违约金1000元/次。无故不参加一次支付违约金2000元／人.次
	发包人、监理人核实为准。

	3
	承包人在施工中需要停工、复工，未收到监理《停工令》、《复工令》擅自停工、复工
	支付违约金5万元/次。
	支付违约金立即执行。紧急情况下需要停工，须先征得发包人、监理人的口头确认。

	4
	在施工中遇突发事件需更改总进度计划，承包人未及时以书面（或在紧急情况下先以电话形式，然后8小时内书面报告）形式报告发包人、监理人批准
	若因承包人原因造成，一次支付违约金8000元。若非承包人原因但承包人未及时上报工程师或发包人，支付违约金3000元/次。
	支付违约金立即执行。

	5
	施工中未经发包人、监理人确认，擅自更改设计或《设计变更单》
	支付违约金5万元/次。
	支付违约金立即执行。

	6
	《整改通知单》收到后，在指定时间内未完成整改
	支付违约金1万元/次。
	支付违约金立即执行。

	8
	重大事项未及时通知监理人或发包人
	支付违约金5万元/次。
	以监理人或发包人通过其他方式知道此事件为准。

	9
	监理例会达成的共识和发包人或监理人在监理例会上发出的通知、要求、规定等，承包人没有遵照执行
	支付违约金1万元/次。
	支付违约金立即执行。发包人、监理人检查核实为准。

	10
	未按发包人、监理人规定的时间、格式、内容填报提交工程相关档案、资料、报告、报表
	支付违约金3000元/次。
	支付违约金立即执行。

	11
	漏报、误报各种进度报表
	支付违约金3000元/次。
	支付违约金立即执行。


（5）安全文明施工管理

	序号
	事   项
	违约金标准
	备  注

	1
	未健全安全生产规章制度、未制订各工种安全生产操作规程、未签订安全生产协议书。
	支付违约金5万元。
	支付违约金立即执行。以发包人、监理人核实为准。

	2
	施工现场没按施工组织设计的要求配备专职的安全员或安全员不在现场。
	发现一次，支付违约金1万元。
	以监理人巡检中发现为准。

	3
	未能按要求提报《安全文明施工方案》
	支付违约金1万元，超期每天支付违约金1000元。
	监理人核实为准。

	4
	未按安全文明施工要求施工，经发包人及监理人指出后未按期整改、整改不到位、拒不整改。
	未按期整改支付违约金1万元/项/次，同一项问题第二次整改不到位支付违约金3万元/项/次，拒不整改支付违约金5万元/项/次
	

	5
	因承包人原因，施工现场发生一般安全事故、较大安全事故、重大安全事故、特别重大安全事故
	施工现场发生一般安全事故，未涉及人员伤亡的，支付违约金5万元/次；涉及人员死亡或重伤事故的，支付违约金50万元/次
发生较大安全事故，支付违约金100万元/次；发生重大安全事故，支付违约金200万元/次；发生特别重大安全事故支付违约金500万元/次
	

	6
	基坑边、提升架边等未采取安全防护措施。
	发现一处，支付违约金5000元。
	以监理人巡检中发现为准。

	7
	施工现场用电未配备专用供电箱和漏电开关，施工机械未有漏电保护和接地保护措施。
	发现一次，支付违约金5000元。
	以监理人巡检中发现为准。

	8
	施工现场混乱，安全文明施工措施未落实，给发包人造成不良影响；
	发现一次,支付违约金5万元
	以监理人现场确认为准。

	9
	未办理施工场地交通、噪声、污水、环境卫生和场外污染等申报手续和完成场地措施工作，受到政府有关部门处罚的
	全部责任由承包人承担，并每处罚1次，支付违约金1万元
	以发包人、监理人核实为准。

	10
	现场施工临时用电电缆，未采取架空方式敷设、架空电缆固定未采取有效的绝缘措施与立杆绝缘
	发现一次,支付违约金5000元
	以监理人现场确认为准。

	11
	施工现场搭设的脚手架不符合规范要求
	发现一项，支付违约金5000元
	以相关规范为标准。

	12
	在施工场地发生或发现高空直接抛物和就地掩埋废料、建筑垃圾的
	每发生或发现1次，按2000元/人/次支付违约金
	

	13
	未经批准在施工场地动用明火的
	支付违约金3000元/次
	

	14
	进入施工现场人员酒后作业
	发现一次，支付违约金1000元。
	

	15
	施工现场有抽烟的
	支付违约金500元/人次
	

	16
	不戴安全帽、高空作业不系安全带等安全防护用品的
	不戴安全帽支付违约金500元/人次；高空作业不系安全带支付违约金1000元/人次
	

	17
	施工单位项目经理、安全负责人未经发包人和监理单位许可不参加每周安全、文明检查的
	2000元/人次
	重复发生加倍处罚。

	18
	危险性较大的项目未按规定编制专项安全方案或安全措施，无安全技术交底或针对性不强，无安全检查制度、检查记录，无安全教育制度和三级安全教育记录的。
	5000元/项/次
	

	19
	现场内的污水排放，包括基坑及施工场地表面、厕所、卫生间、沉淀池（化粪池）等，未经处理直接排放的。
	500元/次
	

	20
	工地随地大小便的
	1000元/次
	

	21
	特种作业无证上岗的
	5000元/人次
	

	22
	施工现场作业人员穿拖鞋进行作业
	100元/人次
	

	23
	无消防措施、制度，无灭火器材或配置不合理，或易燃易爆物品管理不符合规定的。
	1000元/次
	

	24
	现场施工机械设备（如电锯、电焊机等）无防护罩
	300元/台/次
	

	25
	脚手架搭设不符合规定，出现以下情况的：

	26
	脚手架立杆基础不实或缺少底座、垫木，无排水措施，不按规定设置扫地杆等。
	300元/次
	

	27
	脚手架高度超过7m时，与建筑物无拉接、少拉接或拉接不牢固等。
	200元/处
	

	28
	立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求，不按规定设置剪刀撑、剪刀撑未沿高度连续设置或角度不符合要求等。
	500元/次
	

	29
	立杆、大横杆、小横杆搭接方式、搭接长度、间距不符合要求等。
	200元/处
	

	30
	脚手板材质不符合要求、不满铺、存在探头板，施工层不设1.2m高防护栏杆，不设挡脚板，水平安全网、竖向密目网未设置或不符合要求等。
	500元/次
	

	31
	卸料平台未经计算、搭设不符合要求、支撑系统与脚手架相连结、无限载标牌等。
	1000元/处/次
	

	32
	模板工程施工时发生以下情况之一的：



	33
	模板施工无施工方案或未经发包人和监理单位审批，或不按施工方案要求施工。
	1000元/处/次
	

	34
	模板支撑系统无计算或不符合要求，支撑系统搭接方式不符合要求，立柱材质不符合要求、立柱底部无垫块或不符合要求、间距不符合要求、不按规定设置纵横向支撑等。
	
	

	35
	模板拆除区域未设置警戒线且未设置专人警戒，或留有未拆除的悬空模板。
	
	

	36
	模板存放不整齐、过高或大模板存放无防倾倒措施。
	
	

	37
	模板拆除未申请或申请未经发包人和监理单位批准；提前拆模或无同条件砼试件强度报告。
	
	

	38
	支拆模板未进行安全技术交底
	
	

	39
	模板施工无施工方案或未经发包人和监理单位审批，或不按施工方案要求施工。
	
	

	40
	模板支撑系统无计算或不符合要求，支撑系统搭接方式不符合要求，立柱材质不符合要求、立柱底部无垫块或不符合要求、间距不符合要求、不按规定设置纵横向支撑等。
	
	

	41
	安全通道宽度不够、无指示标志、无照明、或未及时维护的
	500元/项/次
	

	
	“四口”、“五临边”防护不符合要求，出现以下情况之一的

	42
	“四口”及临边无防护措施或措施不严密、不符合要求。
	1000元/处
	

	43
	电梯井内未按每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。
	
	

	44
	通道口无防护棚或防护棚不牢固、不符合要求，或防护不严。
	
	

	
	临时用电不符合要求，出现以下情况之一的：

	45
	架空高压电线防护：小于安全距离又无防护措施或措施不符合要求、封闭不严密。
	1000元/次
	

	46
	工作接地与重复接地不符合要求、未采用TN—S系统、专用保护零线设置不符合要求、保护零线与工作零线混接。
	
	

	47
	配电箱、开关箱：不符合“三级配电两级保护”，开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，漏电保护装置参数不匹配，电箱内无隔离开关，违反“一机、一闸、一漏、一箱”，闸具损坏或不符合要求，配电箱内多路配电无标记，电箱下引出线混乱，电箱无门、无锁无防雨措施。
	
	

	48
	现场照明：专用回路无漏电保护，灯具金属外壳未作接零保护，室内线路及灯具安全高度低于2.4m未使用安全电压供电，潮湿作业未使用36V以下安全电压，接头处未用绝缘布包扎。
	
	

	49
	配电线路：电线老化、破皮未包扎，线路过道无保护，电缆架设或埋设不符合要求，未使用五芯电缆。
	
	

	50
	安全装置：闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不合要求，用其它金属丝代替熔丝。
	
	

	51
	用电档案：无专项用电施工组织设计或方案，无地极阻值摇测记录，无电工巡视维修记录或填写不真实，档案乱、内容不全、无专人管理
	
	

	
	施工单位塔吊出现以下情况之一的：

	52
	无安拆方案或未按方案实施
	1000元/次
	

	53
	司机、指挥无证上岗
	
	

	54
	力矩限制器、限位器、保险装置、附墙装置与夹轨钳不符合要求。
	
	

	55
	电气安全：无防护措施，无接零、接地或不符合要求。
	
	

	56
	多塔作业无防碰撞措施或措施不可靠
	
	

	57
	安装完毕无验收资料或无责任人
	
	

	58
	不按规定及时进行维修保养或检测
	
	

	59
	无安拆方案或未按方案实施
	
	

	
	施工单位施工机具不符合安全要求，出现以下情况之一的：

	60
	平刨：安装后无验收合格手续、无护手安全装置、传动部位无防护罩、无保护接零、无漏电保护器等
	500元/次
	

	61
	圆盘锯：安装后无验收合格手续、无锯盘护罩和分料器、无防护挡板安全装置、传动部位无防护、无保护接零、无漏电保护器等。
	
	

	62
	钢筋加工设备：安装后无验收合格手续、传动部位无防护罩、无保护接零、无漏电保护器等。
	
	

	63
	电焊机：安装后无验收合格手续、无保护接零、无漏电保护器、无触电保护器、无防护雨罩、电源未使用自动开关、焊把线老化或3处以上接头等。
	
	

	64
	搅拌机：安装后无验收合格手续、无保护接零、无漏电保护器、操作手柄无保险装置、料斗无保险挂钩、传动部位无防护罩等。
	
	

	65
	气瓶：瓶体上无标准色标、无防震圈或防护帽、存放不符合要求、距明火小于10m又无隔离措施、乙炔瓶平放等。
	
	

	66
	潜水泵：无保护接零，无漏电保护器等。
	
	

	67
	施工电梯安拆无方案，或使用、维护、管理不符合规定的
	1000元/次
	

	68
	工地范围内发生打架、斗殴、群殴事件。
	10000元/人次
	要求施工单位立即调离参与人员或相关责任人；涉嫌刑事犯罪的，将同时移交公安机关处理。

	69
	施工人员辱骂、威胁或殴打监理人或发包人人员
	100000元/人次
	要求施工单位赔偿被殴打者的一切损失，及将殴打者立即调离工地；涉嫌刑事犯罪的，将同时移交公安机关处理。


（6）其它方面
	序号
	事   项
	违约金标准
	备  注

	1
	未经发包人同意，承包人擅自更换项目经理
	每次100万元违约金。
	支付违约金立即执行。以发包人、监理人核实为准。

	2
	承包人项目主要管理人员更换，未及时以正式书面形式通知监理人并未经批准
	违约金处罚金额详见专用条款
	支付违约金立即执行。以发包人、监理人核实为准。

	3
	向监理人人员、发包人人员行贿
	违约金10万元/人次
	

	4
	承包人应随时接受监理人、发包人对本工程的质量、进度、投资、变更等进行监督和检查，如果发生承包人拒绝执行监理人、发包人合理指令的
	处违约金10万元/次
	支付违约金立即执行。

	5
	拒绝签收各类工程来往文件
	处违约金5000元/次
	支付违约金立即执行。

	6
	承包人未按本合同文件约定的期限，完成发包人委托的图纸深化设计和图纸深化设计的报批工作和向发包人提供有关部门批准的图纸和补充图纸及技术资料
	支付违约金2000元/天
	造成发包人的经济损失和影响工期的责任由承包人承担。

	7
	承包人原因造成劳资纠纷事件的
	承包人承担全部责任和费用外，每发生一次事件，支付违约金20万元以上
	如果发包人直接介入解决事端的，承包人即授权发包人处理相关事项，承包人在承担全部费用的同时，另按解决事件全部费用的50％向发包人支付违约金，发包人可从承包人任何工程款中扣除。

	8
	承包人未按政府有关工程施工作息时间的规定进行施工作业和未按规定办理特殊工程需连续施工准许手续，周边居民合法投诉
	每合法投诉有效一次，支付违约金1万元，并承担由此造成的罚款和全部责任
	

	9
	承包人未按合同文件约定要求严格加强施工场地的管理，除发包人书面准许和门卫警卫人员之外，在施工场地施工区内发现有施工人员留宿和外来人员借宿
	支付违约金500元/批/人/次
	

	10
	承包人未按合同约定要求保证施工道路畅通，在道路两旁或道路中间堆放垃圾、材料、设备和停放车辆
	支付违约金2000元/次
	发包人有权委托其它单位予以清理，其清理搬运等所发生的费用仍由承包人承担。

	11
	承包人拒绝完成或不能按合同约定要求提供配合工作，或配合不及时（包括设计变更、会议纪要约定内容）
	按该部分费用的20％计收违约金
	发包人即可委托第三方完成，延误工期的责任和所发生的费用由承包人承担。

	12
	承包人应绝对服从发包人或监理人根据工程进度的需要，对承包人临时设施要求搬迁和调配，承包人拒绝搬迁和调配
	支付违约金10万元／项
	

	13
	承包人应根据经审核通过后的设计图纸要求进行施工，如因承包人原因造成的不能满足设计图纸要求所发生的一切责任及费用由承包人承担
	每发现一处，支付违约金5万元。
	

	14
	本工程实行“样板引路”制度，所有工序施工前应进行工艺试验或制作样板。工艺试验和样板由现场监理人组织相关单位进行验收，验收合格后，才能组织正式施工。
	如果承包人未进行试验和样板，就进行工序施工，承包人按10000元/次向发包人支付违约金；如果承包人虽进行工艺试验和制作样板，但未按图纸和监理人要求进行，导致对后续施工有影响的，承包人按5000元/次向发包人支付违约金；
	如果工艺试验和样板工程对后续施工有影响的，由此造成工期延误的不予顺延；由此给发包人造成经济损失的，承包人承担全部赔偿责任。

	15
	绿色施工违约金约定
	1 承包人未按要求提报《绿色施工方案》，每个单位或单体工程支付违约金1万元，超期每天需再支付违约金1000元。
2 每个单位或单体工程，承包人没有设置绿色施工管理员，支付违约金1万元，超期每天需再支付违约金1000元。
3 承包人工程周报，没有绿色施工章节及相关内容，每次支付违约金1000元；工程例会承包人不通报本周绿色施工情况，每次支付违约金1000元。
4 次月5号前承包人不进行本月绿色施工批次评价，每个单位或单体工程支付违约金5000元；次月3号前，承包人没有将本月绿色施工资料及相关表格上报监理，每个单位或单体工程支付违约金2000元，超期每天需再支付违约金200元。
5 每个单位或单体工程阶段施工完成后10日内，承包人不进行绿色施工阶段评价，支付违约金1万元，超期每天需再支付违约金1000元。
6 承包人提报竣工验收资料时，没有同时提报绿色施工总体评价资料，每个单位或单体工程承包人支付违约金5万元，超期每天需再支付违约金2000元。
7 承包人没有进行绿色施工或绿色施工评价不合格，每个单位或单体工程支付违约金100万元。
	

	16
	承包人不履行或不全面履行总承包服务的义务（包括总承包管理和配合工作）
	则发包人有权不予支付承包人未履行和未全面履行的发包人发包专业工程的总承包服务费，并视情节每次可以扣减总承包服务费的20%作为违约金
	违约金不减轻承包人履行总承包服务的职责和义务，承包人必须继续履行全部的总承包服务的职责和义务。


 附件七；处罚通知单
处罚通知单            
                                    编号：
	受罚单位
	

	罚款金额(元)
	
	日期
	

	处罚原因：

	整改要求：

	执罚单位
	

	抄送单位
	


备注：本罚单一式三份，受罚单位（施工单位）、监理单位和建设单位

	附件八：粤港澳大湾区国际分拨中心（9#物流仓库（一期））工程项目总包承包范围及界面划分

	专业
	项目
编号
	单项工程
	工作内容
	界面
	总包
	备注

	土建工
程
	1.1


	土石方工程
	包括但不限于桩基础施工场地软弱土层回填处理、土方开挖至承台、地梁垫层底并回填、与边坡支护有关的土石方工程；基础土石方开挖外运工程等全部土石方工程；
	承台、基底保护层及地梁等开挖土石方

土方回填至甲方指定标高
	√


	

	
	1.2


	桩基工程
	包括但不限于桩基施工，截、破、凿桩头及桩底封底混凝土及桩顶桩芯泥清理；含桩基及承台施工过程中产生的措施项目，桩基检测的配合工作
	桩基工程(包括配合桩基检测修整检测工作面检测道路等相关配合工作)
	√
	

	
	
	
	
	第三方桩基检测
	
	检测单位

	
	1.3
	边坡支护工程
	包括但不限于边坡支护方案的所有内容；毗邻建筑物安全性鉴定及相关安全防护措施。
	边坡支护方案全部内容
	√
	

	
	1.4
	降排水工程
	降排水方案全部内容
	降排水方案全部内容
	√
	（如有，则纳入总包合同范围内）

	
	1.5
	钢筋混凝土结构及砌体工程
	包括但不限于浇注混凝土结构、全部砌体砌筑、钢筋、植筋、附加筋、模板及支撑体系等、ALC预制构件安装、零星砌筑、二次构件浇筑等
	主体结构及其他附属结构
	√
	

	
	1.6
	
	
	砌筑及抹灰工程(含墙面、棚面抹灰找平层)
	√
	

	
	1.7
	
	
	管井、风道、烟道砌筑或安装工程(含消防风道内衬);
	√
	

	
	1.8
	其它零星工程
	
	设备基础、室内电缆沟(含盖板)、截水沟(含盖板)
	√
	

	
	1.9
	
	
	零星工程包括但不限于汽车坡道的出入口基层、室外混凝土散水、混凝土水箱、其他零星项目和构件
	√
	

	
	1.10
	
	
	仓库顶层周转平台采光井雨棚
	√
	

	土建工程
	2.1
	物流仓库，周转平台，盘道地面
工程
	仓库一次地坪，周转平台及盘道地面面层
	周转平台、盘道面层
	√
	

	
	2.2
	
	
	金刚砂地面面层施工、材料封样和工程样板、后浇带的封闭
	√
	

	
	2.3
	预留预埋
	包括但不限于预留洞、预埋件、预埋套管、预埋管(穿钢丝)、堵洞、开洞、封洞
	负责各单体结构专业预留洞、预埋件、预埋管及封堵工作
	√
	

	
	2.4
	防水工程
	卫生间、救援平台、顶层周转平台、屋面、墙体等施工图中要求防水部位的防水施工处理
	防水工程、材料封样和工程样板
	√
	

	
	2.5
	
	
	外墙窗边二次防水
	√
	

	
	2.6
	防腐、隔热、保温工程
	包括但不限于铁件、机房、电梯井、隔墙及隔板，以及合同图纸中注明或工程规范和技术说明中规定的需要做防腐、隔热、保温工程的部分的防腐、隔热、保温工程工作(含必要的保护层)
	防腐、隔热、保温工程
	√
	

	
	2.7
	门窗、栏杆工程
	包括但不限于钢制防火门、防火卷帘门、公共部位防火门、水井电井防火门，并含卫生间排气扇的百页窗、外墙门窗，完成合同图纸中标明的栏杆及楼梯间栏杆制作及安装工程
	外立面门窗工程
	√
	

	
	2.8
	
	
	室内门
	√
	

	
	2.9
	
	
	单元门
	√
	卫生间门

	
	2.10
	
	
	消防梯栏杆、屋面栏杆、平台楼梯栏杆
	√
	

	
	2.11
	
	
	阳台栏杆
	√
	

	
	2.12
	
	
	护窗栏杆
	√
	

	
	2.13
	
	
	提升门、卷帘门、液压板的收边收口
	√
	

	
	2.14
	
	
	防火门、防火卷帘
	√
	

	
	2.15
	
	
	管道井及功能用房防火门
	√
	

	
	2.16
	
	
	所有门窗收边、收口
	√
	

	装饰工程
	3.1
	外立面装饰工程
	所有外立面装饰装修工程以及伸缩缝、平台伸缩缝、线条构件、预埋件、预埋管(包括地脚螺栓等，如果有)、预留洞、补洞、开洞、堵洞等工作。
	外墙伸缩缝、平台伸缩缝、线条构件、基层及找平层
	√
	

	
	3.2
	
	
	腻子、涂料底漆及面漆
	√
	

	
	3.3
	
	
	工具间首层入口处门廊装修工程
	√
	

	
	3.4
	
	
	幕墙工程，材料封样和工程样板、预埋件、钢骨架安装、玻璃安装、密封胶打胶、开启扇安装、其它细部等
	√
	

	
	3.5
	


公区装修
	
	仓库、周转平台、盘道、工具间（首层大堂、各层电梯厅、卫生间等）装修工程(含抹灰找平层)
	√
	

	
	3.6
	
	
	管道间、电井、竖井、检修间抹灰工程
	√
	

	
	3.7
	
	
	功能用房的地面、墙面、顶棚的底层及面层装饰工程(如强弱电房的地面装饰有特殊要求的除外)
	√
	

	
	3.8
	
	
	物流平台墙面、顶棚，楼梯间地面、墙面、顶棚粗装修施工
	√
	

	
	3.9
	
	
	盘道墙柱面漆料
	√
	

	
装修工
程
	4.1
	室内装修
	粗装修或精装修等施工
	卫生间二次防水
	√
	

	
	4.2
	
	
	包括不限于门、洞、箱、槽、盒等周边塞缝收口
	√
	

	
	4.3
	
	
	功能区域天地墙装修工程
	√
	

	
	4.4
	
	
	救援平台地面、天棚面装修工程
	√
	

	
	4.5
	
	
	强弱电线管墙面开槽及二次敷设
	√
	

	
	4.6
	
	
	楼梯间装修工程
	√
	

	
	4.7
	
	
	给水管道户内第一个阀门(不含)后至用水末端
	√
	

	
	4.8
	
	
	排水管道自排水末端至楼层排水立管接口、沉箱二次排水
	√
	

	
	4.9
	
	
	精装修设备等电位连接(不含等电位箱)
	√
	

	
	4.10
	
	
	强、弱电箱(不含)出线线缆敷设、开关、插座面板
	√
	

	
	5.1
	给排水工程
	图纸范围建筑物内全部给水、排水、雨水、空调冷凝水、压力排水等工程
	结构内套管预埋
	√
	

	
	5.2
	
	
	室内给水工程自水箱出水口至井内预留水表组(含)、含加压设备
	√
	

	
	5.3
	
	
	水表供货及安装
	√
	

	
	5.4
	
	
	箱前低区水管三通口至低区井内预留水表组
	√
	

	
	5.5
	
	
	井内水表组至库内第一个阀门(含)、公区给水管网及未端、图纸范围内其他给水工程
	√
	

	
	5.6
	
	
	图纸范围内排水工程(含雨水、污水、废水)至室外第一个检查井(不含库内支管)
	√
	

	
	5.7
	
	
	给水管道自井内预留水表组至用水末端第一个阀门(含)
	√
	

	

安装
工程
	6.1
	排水工程
	图纸范围内排水工程等
	冷凝水管、压力排水管、救援平台或公区排水支管及末端、图纸范围内其他排水工程
	√
	

	
	7.1
	消防工程
	图纸范围内消防电、消防水等系统
	结构内套管、线管预埋(内穿铁丝)
	√
	

	
	7.2
	
	
	自消防水箱出水口至各末端(含加压泵及相关设备),室外消防环管及设备
	√
	

	
	7.3
	
	
	消防控制室设备、消防报警系统、消防类监控系统
	√
	

	
	7.4
	
	
	气体灭火系统、移动消防设备
	√
	

	
	8.1
	通风工程
	图纸范围内防排烟、通风工程等
	结构内套管预埋、结构上百叶风口
	√
	

	
	8.2
	
	
	正压送风及通风管道
	√
	

	
	8.3
	
	
	防排烟设备(含控制箱)、风管、防火及通风部件
	√
	

	
	8.4
	
	
	设备房墙上直排风机、公共卫生间排风机及风管
	√
	

	
	9.1
	电气工程
	图纸范围内低压电气工程等
	混凝土结构内套管、线管预埋(内穿铁丝)、强电线槽、桥架
	√
	

	
	9.2
	
	
	永久用电自红线外外电驳接点至低压配电柜
	
	

	
	9.3
	
	
	低压配电柜出线至楼层用电表箱(不含箱),电表供货及安装
	√
	

	
	9.4
	
	
	低压配电柜出线至设备电箱或公区电箱(含箱)等
	√
	

	
	9.5
	
	
	仓库、周转平台、盘道、标准层电梯厅、前室照明(不含应急照明)及插座系统(自公共照明箱出线至末端)
	√
	

	
	9.6
	
	
	室外工程配电箱(不含)至末端
	
	

	
	9.7
	
	
	泛光照明或外墙照明自预留电箱(不含)至末端
	√
	

	
	9.8
	
	
	施工图范围内其他电气工程
	√
	

	
	10.1
	提升门工程
	仓库提升门
	仓库提升门工程（包括深化设计、生产加工和安装）按经设计单位和发包人共同审核确认的深化图进行施工及预留预埋
	√
	

	
	11.1
	升降平台工程
	卸货平台的升降平台
	升降平台工程预留预埋（按发包人另行发包的专业分包单位提供的深化图纸进行预留预埋施工）
	
	

	专业
工程

	12.1
	弱电工程
	图纸范围内网络、有线电视、电话、集中抄表等工程
	混凝土结构内套管、线管预埋(内穿铁丝)、弱电线槽、桥架
	√
	

	
	12.2
	
	
	红线外驳接点至楼层分线箱各系统明装线管、线缆、箱体(含)及设备(除弱线槽、桥架、结构预埋线管、套管 )
	√
	

	
	12.3
	
	
	库内弱电箱
	√
	

	
	12.4
	
	
	楼层分线箱后至库内弱电箱线缆敷设
	√
	

	
	12.5
	
	
	电表集抄系统(除弱电线槽、桥架、结构预埋线管、套管),
	√
	

	
	13.1
	水池工程
	消防水池、蓄水池工程
	水池结构、预埋及设备基础
	√
	

	
	13.2
	
	
	水池设备、管道及设备线缆
	√
	

	
	14.1
	电梯工程
	1.除电梯设备及安装工程以外的所有土建工程，总包单位需根据电梯专业分包单位深化设计进行井道施工，包括但不限于预留洞口、吊钩、井道圈梁，由总包供应及预埋，在施工前须与电梯分包单位确认井道设计及预埋尺寸位置明细。

2.电梯底坑爬梯的提供和安装由总包单位负责。

3.正式通电前总包负责接驳临时电缆（包括临时电缆、线槽/线管、接驳等）至电梯动力箱（控制箱），供电梯安装及调试所用，电梯分包单位须负责支持相关的技术指导。

4.总包单位还须负责电梯配电电缆施工至电梯机房双电源控制柜（即电梯厂家供货的电梯控制柜的配电电缆由总包单位提供和安装）。
	电梯管线的预埋、设备基础、吊钩的制作及预埋、底坑的清理及防水、电梯井道的修正
	√
	电梯安装工程所涉及的土建工程深化，包括但不限制于电梯底坑和电梯井道及预埋线管等由总包负责统筹。

	
	14.2
	
	
	井道砌筑抹灰，梯门的收口
	√
	

	
	14.3
	
	
	电梯机房的设备基础、排风扇及装修工程
	√
	

	
	14.4
	
	
	电梯的供货、安装及验收、井道照明
	
	

	
	15.1
	海绵城市工程
	图纸范围内海绵城市等工程
	包括但不限于雨水花园、下凹绿地、透水铺装等全部海绵城市工程施工
	√
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	15.2
	
	
	海绵城市检测、评估报告出具及专项验收等相关配合工作
	
	


注明：该附件相关内容最终解释权归发包人所有。
附件九主要材料、设备品牌表
主要材料、设备品牌表

	序号
	设备、材料名称
	品牌（参照）

	一
	土建及装饰工程
	

	1
	钢筋
	宝武钢铁、广钢、柳钢、首钢、鞍钢、韶钢

	2
	型钢
	鞍钢、包钢、宝武钢铁、广钢、韶钢、首钢

	3
	水泥
	五羊水泥、石井水泥、海螺水泥、华润水泥

	4
	商品混凝土、砂浆
	广州穗番、广州广泓、广州临海、广州驰东

	5
	砌块
	广州发展环保建材有限公司、广州市佑佳加气混凝土制品有限公司、广州大鹏建筑工程有限公司

	6
	ALC板
	河源莲田、江门擎宏、朗道建材

	7
	防水卷材、涂料、涂膜
	东方雨虹、德高（广州）建材、德国汉高百得

	8
	预应力管桩
	广东建华、广州羊城、广东鸿业、广东宏基

	9
	内墙涂料、外墙涂料(真石漆)
	广州立邦、紫荆花、多乐士、华润

	10
	铝板、铝塑板、金属天花吊顶
	欧斯龙、FANGDA（方大）、广丰装饰（广美）、

GOLDSTAR（高士达）

	11
	防火门及卷帘
	白云南粤、恒昌达、华棱门圣、BLUEDON（蓝盾）

	12
	地板砖、防滑砖、瓷片面砖
	新中源、广东特地、金舵、金意陶

	13
	花岗岩
	高时石材、UMGG（环球石材）、海岸石业

	14
	大理石
	高时石材、UMGG（环球石材）、海岸石业

	15
	岩板
	诺贝尔、欧神诺、马可波罗 、斯米克

	  16
	石膏板
	泰山石膏、杰森、MS（美穗）、SOBEN（松本板材）

	  17
	矿棉板、硅酸钙、水泥纤维板
	洛斐尔、杰森、MS（美穗）、SOBEN（松本板材）

	18
	保温材料
	ARMACELL（阿乐斯）、富思特、DURKEE（杜肯） 、HUAMEI（华美）

	19
	卫生间隔断
	奥高、中格、佳丽福

	20
	工业滑升门、登车桥
	东莞星亚、ZT（广州中泰）、广州阔达

	21
	实木门、复合门
	TATA、欧派门业、世友

	22
	玻璃、Low-E 玻璃
	南玻、耀皮、耀华、信义

	23
	铝合金型材
	广东坚美、凤铝、中铝 

	24
	幕墙开启扇、铝合金及门窗五金配件
	KINLONG（坚朗）、TOPSTRONG（顶固）、GULI（固力）、广东雅洁五金

	25
	钢绞线
	江西新华、江阴法尔胜、天津达陆、柳州欧维姆

	26
	锚具、夹具
	柳州欧维姆、邱姆、天津达陆、奥莱特（机械）

	27
	金刚砂
	西卡、巴斯夫、马贝、立邦

	28
	结构密封胶和耐候密封胶
	之江、西卡、硅宝、白云

	二
	电气
	

	1
	母线槽、母线插接箱
	西门子、施耐德、ABB

	2
	发电机机组（原厂）
	上柴、驰动 、潍柴

	3
	变压器
	顺特电气、许继电气 、广州广高高压电器

	4
	高、低压电柜
	顺德开关厂、江门市新会电气控制设备厂、广东长电成套电器

	5
	高、低压电柜的断路器、微断、接触器、浪涌保护、继电器、开关、双电源（ATS）、KBO等元件
	西门子、施耐德、ABB

	6
	低压柜智能仪表
	士林、CET（中电技术）、广东正诚电气

	7
	配电箱（三箱）
	广东长电成套电器 、顺德开关厂、广东金泽电气（CJZB ）

	8
	配电箱（三箱）的空气漏电、断路器、开关等元件
	施耐德、西门子、ABB

	9
	电表
	许继电气、威胜集团、南瑞、华立科技

	10
	开关面板、插座
	松本电工、奇胜、TCL、公牛

	11
	电缆、电线
	广州南洋电缆集团、广州电缆厂、广州番禺电缆集团

	12
	首层大堂、电梯厅精装修照明灯具
	   GE（通用电气）、飞利浦、索恩

	13
	仓库内照明灯具（LED工矿灯）
	欧普、雷士、西顿

	14
	应急灯、疏散指示灯、公共照明
	三雄极光、雷士 、佛山照明

	15
	镀锌线槽、电缆桥架
	广州协合电气、广东一通、番禺天虹、天源华威

	16
	电线管（镀锌钢管）
	珠江（线缆）、广州富力通、永高、广州钢管

	17
	塑料线管、线槽
	广东联塑、广东顾地、中山环宇、永高

	18
	电梯
	库区：天津奥的斯、上海三菱、日立（中国）

办公区：奥的斯（进口）、三菱（进口）、日立（进口）

	三
	通风空调工程
	

	1
	 空调
	大金、日立、三菱重工

	2
	风机、风阀
	南方风机股份有限公司、百成（空调）、广东正野、东莞市飞达机电

	3
	   橡塑保温材料 
	 凯门富乐斯、HUAMEI（华美）、FLEX（福乐斯）

	4
	风口、百叶、散流器、消声器
	耀安实业、泰昌实业、深圳龙电、广东洛森通风

	5
	排气扇
	正野、金羚、美的

	6
	抗震支架
	雅昌、派来固、广州图固、置华（机电）

	四
	给排水工程
	

	1
	给排水各类阀门、铜阀、龙头
	永兴、冠龙、广州富力通

	2
	HDPE双壁波纹管、PPR、

PE给水管、PVC-U塑料管
	广东联塑、广东顾地、广东永高、佛山日丰

	3
	钢丝网骨架（PE）塑料复合管
	广东东方管业、广州枫叶管业、联塑、广东华捷

	4
	钢塑复合管、镀锌钢管、管箍、卡箍
	广州富力通、珠江钢管厂、广州钢管厂

	5
	卫生洁具
	东鹏、鹰牌、ANNWA（安华 ）、箭牌、Roca（乐家）

	6
	水表组
	宁波水表厂、广州人民水表厂、

广州自来水水表厂、埃美柯

	7
	虹吸排水
	绿匠、步强、泰宁、竞舟

	五
	消防工程
	

	1
	火灾自动报警系统
	海湾、深圳市泰和安科技 、北大青鸟

	2
	生活水泵、消防泵
	双轮、凯泉、南方特泵、BYRUN（白云）泵业

	3
	水流指示器、阀门、湿式报警阀
	永兴、冠龙、广州富力通

	4
	气体灭火、灭火器、灭火器箱、消防箱
	番禺振兴、广东胜捷消防、广州海安消防设备

	5
	内外壁热浸锌镀锌钢管、管箍、卡箍
	广州富力通、广州珠江、广州钢管

	6
	旋转喷头
	广东龙雨、平安（消防）、佛山沃泰

	7
	快速相应早期抑制喷头
	平安（消防）、SENJE（胜捷）、瑞泰（消防）、唯特利

	六
	弱电工程
	

	1
	摄像机
	海康威视、大华、宇视科技

	2
	配线架、布线箱
	天诚、TCL-罗格朗、金盾

	3
	机柜
	天诚、TCL-罗格朗、金盾

	4
	线缆
	天诚、珠实、宝胜、海康威视

	5
	光纤收发器
	TP-LINK、腾达Tenda、友讯D-Link、锐捷

	6
	硬盘录相机
	海康威视、大华、宇视科技

	7
	交换机
	H3C、华为、锐捷

	8
	光纤
	大唐电信、普天视讯、TCL、长飞

	9
	网线
	TCL、普天视讯、康普、清华同方
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