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第一章招标公告

 
1. 招标条件
本招标项目海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期工程（二阶段）配套道路工程已由海丰县发展和改革局以海发改[2020]34号文核准，招标人为海丰县海城镇人民政府，建设资金来自专项债券及县级财政统筹，招标代理机构为广州市南粤工程建设监理有限公司。本项目已具备EPC总承包招标条件，现决定对该项目的勘察设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1项目规模：本项目按照规划路网新建三条市政道路，道路全长约1408米。其中龙津西路北延线为城市次干路，南起龙津西路，北止于三环北路，规划宽度32米，长度约500米，双向4车道，设计速度30km/h；规划一路为城市支路，南起于公园中路，北止于三环北路，规划宽度24米，长度约514米，双向4车道，设计速度30km/h；规划二路为城市支路，西起于规划一路，东止于龙津西路北延线，规划宽度20米，长度约394米，双向4车道，设计速度30km/h。建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、电力管沟工程、照明工程、通信管沟工程、涵洞工程等。
2.2招标范围：工程详细勘察、施工图设计、相关报建等配合工作、施工及验收过程中的设计指导等；施工包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工、验收及档案整理、竣工验收备案配合；其他与项目勘察、设计和施工有关的承包范围。
2.3最高投标限价暂定：8596.87万元(其中工程建安费最高投标限价 8442.16万元、勘察费最高投标限价29.05万元、设计费最高投标限价125.66万元，本项目最终实际造价以海丰县财政审核为准。项目相关的临时设施与场地由招标人负责提供。
2.4工程建设地点：海丰县内青年公园。
2.5计划工期：540天，其中勘察设计工期为60天，施工工期为480天。
2.6质量要求：符合现行的《工程施工质量验收规范》等标准，达到合格或以上标准。
3. 前期服务机构
3.1机构名称：广东省建科建筑设计院有限公司
3.2 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。
4.投标人资格要求
4.1具有经建设行政主管部门核发的下列资质证书的独立法人企业，或分别具备下列资质的企业组成的联合体：
（1）市政公用工程施工总承包壹级（或以上）资质并具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（联合体投标的，由牵头单位提供）；
（2）工程勘察综合资质或具备工程勘察（岩土工程）专业乙级（或以上）资质（如是联合体，应为负责勘察任务的成员一方）；

（3）工程设计综合资质，或具备市政行业设计乙级或以上资质，或同时具备市政行业（道路工程、给水排水工程）专业乙级资质或以上资质（如是联合体，应为负责设计任务的成员一方）；
4.2拟派本项目勘察负责人应具备注册土木工程师（岩土）执业资格；拟派本项目设计负责人应具备路桥专业（含相近专业）高级工程师（或以上）职称；拟派本项目施工负责人应具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格且持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
4.3本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
（1）只接受不多于3家单位（以联合体方式参与投标的，只接受最多一家勘察、一家设计单位、一家施工单位）组成的联合体，且须以承担工程施工的单位为牵头单位，并签订联合体协议书。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。
（2）参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
（3）投标人拟任本工程施工负责人必须是联合体中施工单位的正式员工；投标人拟任本工程设计负责人必须是联合体中设计单位的正式员工;投标人拟任本工程勘察负责人必须是联合体中勘察单位的正式员工。
5. 招标文件获取及办理投标登记手续：
5.1招标文件获取：招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。（注：投标人自行从网上下载相关资料。）
5.2办理投标登记手续：投标人应在投标截止时间前，凭法定代表人证明书（如是联合体，应为联合体各方）原件、法定代表人授权委托证明书原件（如需委托，应为联合体牵头单位）、联合体共同投标协议（联合体投标的需提交，详见附件1）、本人身份证原件到达递交投标文件地点办理投标登记手续并同时递交投标文件。办理投标登记手续时必须同时递交《投标登记申请表》一式两份（表格可从广州公共资源交易中心网上下载）方能进行投标登记。（注：投标人（联合体各成员）须在广州公共资源交易中心企业信息库办理投标企业信息登记。该表中项目负责人（施工负责人）、安全员须为投标人（联合体牵头单位）广州公共资源交易中心企业信息库在册人员。）
6. 投标文件的递交：
6.1递交投标文件时间：2022年   月   日   时  分至2022年   月  日  时  分。
6.2开标时间：2022年  月  日  时   分。
投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网上招投标日程安排相关信息。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网上发布。
8. 联系方式：
招 标 人：海丰县海城镇人民政府   
联系电话：18128471999

地址：广东省汕尾市海丰县城广富路
 
招 标 代理：广州市南粤工程建设监理有限公司 
联系电话：15814877335  
地址： 广州市越秀区环市中路301 、303号

 
 
2022年3月 4 日
附件1 ：
联合体投标协议书
 
              (满足施工资质要求的单位名称)、             (满足设计资质要求的单位名称)、              (满足勘察资质要求的单位名称)自愿组成联合体，共同参加                       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.                           为联合体牵头单位。
2．联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：
①        （满足施工资质要求的单位名称）：作为本项目总负责单位，除负责本项目的施工外，还对本招标项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，具体按合同要求。
②        （满足设计资质要求的单位名称）：主要承担本项目的设计工作，具体按合同要求。
③        （满足勘察资质要求的单位名称）：主要承担本项目的勘察工作，具体按合同要求。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
 
牵头单位名称：                    （盖单位章）
法定代表人：                        （签字或盖章）
 
成员一名称：                       （盖单位章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
 
成员二名称                         （盖单位章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
       年      月      日
注：单独投标的，无需提交本协议书。
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
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	1.1.2
	招标人
	名称：海丰县海城镇人民政府 
地址：广东省汕尾市海丰县城广富路
联系人：林先生
电话：18128471999
 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广州市南粤工程建设监理有限公司  
地址：广州市越秀区环市中路301 、303号
联系人：胡婵珍
电话：15814877335

	1.1.4
	项目名称
	海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期工程（二阶段）配套道路工程EPC总承包

	1.1.5
	建设地点
	海丰县内青年公园。

	1.2.1
	资金来源及比例
	专项债券及县级财政统筹

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程详细勘察、施工图设计、相关报建等配合工作、施工及验收过程中的设计指导等；施工包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工、验收及档案整理、竣工验收备案配合；其他与项目勘察、设计和施工有关的承包范围。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：540天，其中勘察设计工期为60天，施工工期为480天。

	1.3.3
	质量标准
	符合现行的《工程施工质量验收规范》等标准，达到合格或以上标准

	1.4.1
	投标人资格要求
	1.具有经建设行政主管部门核发的下列资质证书的独立法人企业，或分别具备下列资质的企业组成的联合体：
（1）市政公用工程施工总承包壹级（或以上）资质并具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（联合体投标的，由牵头单位提供）；
（2）工程勘察综合资质或具备工程勘察（岩土工程）专业乙级（或以上）资质（如是联合体，应为负责勘察任务的成员一方）；

（3）工程设计综合资质，或具备市政行业设计乙级或以上资质，或同时具备市政行业（道路工程、给水排水工程）专业乙级资质或以上资质（如是联合体，应为负责设计任务的成员一方）；
2.拟派本项目勘察负责人应具备注册土木工程师（岩土）执业资格；拟派本项目设计负责人应具备路桥专业（含相近专业）高级工程师（或以上）职称；拟派本项目施工负责人应具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格且持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
3.本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
（1）只接受不多于3家单位（以联合体方式参与投标的，只接受最多一家勘察、一家设计单位、一家施工单位）组成的联合体，且须以承担工程施工的单位为牵头单位，并签订联合体协议书。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。
（2）参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
（3）投标人拟任本工程施工负责人必须是联合体中施工单位的正式员工；投标人拟任本工程设计负责人必须是联合体中设计单位的正式员工;投标人拟任本工程勘察负责人必须是联合体中勘察单位的正式员工。



	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
■接受 注：以联合体方式参与投标的，只接受最多一家勘察单位、一家设计单位、一家施工单位

	1.5
	费用承担和设计成果
补偿
	■不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	■不组织：投标申请人可自行踏勘，由此产生的后果将由投标申请人负责
□组织，踏勘时间： 

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开
□召开，召开时间：

	1.10.2
	投标人提出问题的
截止时间
	2022年   月    日    时    分，具体详见广州公共资源交易中心网上日程安排。

	1.10.3
	招标人书面澄清
的时间
	提交投标文件截止时间15日前

	1.11
	投标人拟分包的工作
	□不允许
■允许，分包内容要求：非主体、非关键性工作的劳务与专业分包， 且须报业主同意后再进行分包

	1.12
	偏离
	■不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	3.4.1
	投标有效期
	60 日历天（从投标截止之日起）

	3.5
	投标保证金
	1.投标担保额度：50万元（在招标过程中不可调整）。
2.投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。（1）如采用现金或支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。（2）如采用投标保函或投标保证保险的形式提交的，须在投标截止前单独密封递交至开标室。

3.联合体投标的，投标保证金由联合体牵头单位递交。

	3.7
	是否允许递交备选
投标方案
	■不允许
□允许

	3.8.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面及招标文件所附投标文件格式中所要求盖章签名的地方，以联合体形式投标的投标人，除联合体投标协议书及法定代表人证明书外，其余需要投标人签字盖章的，可以仅由联合体牵头单位签字盖章即可；副本可以是经签字盖章后的正本的复印件。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

	3.8.4
	投标文件份数
	资格审查文件（正本 1 份，副本4份,另加 1 份投标文件电子数据电子光盘或U盘(先独自密封)）
技术标文件（正本 1 份，副本4份,另加 1 份投标文件电子数据电子光盘或U盘(先独自密封)）
商务标文件（正本 1 份，副本4份,另加 1 份投标文件电子数据电子光盘或U盘(先独自密封)）

	3.8.5
	装订要求
	投标文件用 A4 纸的规格装订成册（设计图纸可自由选择A3或A4单面打印装订成册），采用胶粘方式装订，不得采用活页装订。

	4.1.1
	密封要求
	投标人应将资格审查文件、技术标文件和商务标文件分别密封在内层密封袋内，共三包（即每部分的正副本和电子文件光盘或U盘包装成一内层密封袋），然后用外层密封袋将密封好的三包内层密封包装成一袋。所有投标文件的内、外层密封袋的封口处应加盖公章。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	内层封套：（项目名称）资格审查文件（或技术标文件或商务标文件）；投标人名称（公章）：投标人邮政编码：投标人地址：投标人联系人：投标人联系电话：在  年  月  日  时  分前不得开启
外层封套：招标人地址：招标人名称；（项目名称）投标文件 

在
年
月
 日
 时
 分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2022年   月    日    时    分,具体时间详见广州公共资源交易中心项目日程信息公布。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	送至开标地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天润路333号）,具体地点详见广州公共资源交易中心项目日程信息公布。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间，开标地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天润路333号）,具体地点详见广州公共资源交易中心项目日程信息公布。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况，开标顺序：按投标签到的顺序进行开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人
评标专家确定方式：业主代表1名，从广东省综合评标评审专家库中随机抽取4名。

	6.4
	评标办法
	综合评估法（详见第三章评标办法）

	6.8.1
	中标候选人公示媒介
	在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网上进行公示

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否

	7.3
	履约担保
	履约担保形式：银行保函或担保公司保函、建设工程保证保险
投标人提供的履约担保金额为 (合同暂定价款的10%)

	10
	关于设立工人工资支付保证金专用账户的要求
	1、根据《汕尾市人民政府办公室印发<汕尾市工程建设领域工资支付保证金管理暂行办法>的通知》政府办（[2015]52 号）有关规定，中标单位应在签订合同后5 个工作日内到指定银行设立工资支付保证金专用账户，工资支付保证金按以下标准存储：（1）工程总造价在 200 万元以下（含 200 万元）按工程总造价的10%存储，按比例计算不足 10 万元，按 10 万元存储；（2）工程总造价在 200 万元以上的，200 万元部分按 10%，200 万元以上部分按 5%存储。每个工程存储工资保证金最高不超过 300 万元，公开投标招标的工程造价按中标价确认，其它工程由项目审批部门核准确定或按承包合同价确认。

	11
	最高投标限价
	8596.87万元(其中工程建安费最高投标限价 8442.16万元、勘察费最高投标限价29.05万元、设计费最高投标限价125.66万元，本项目最终实际造价以海丰县财政审核为准。


	12
	本项目不接受处于锁定状态的建造师作为项目施工负责人。投标人如存在以上情形，招标人将取消其投标资格，并将有关情况上报建设行政主管部门，由此产生的一切经济和法律责任全部由该投标人承担；（投标人需按《投标申请人承诺书》格式要求提供承诺）


1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程勘察设计施工总承包进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人资格要求
1.4.1.1投标人同时具有承接本项目所需的（1）、（2）、（3）项资质：
（1）市政公用工程施工总承包壹级（或以上）资质并具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（联合体投标的，由牵头单位提供）；
（2）工程勘察综合资质或具备工程勘察（岩土工程）专业乙级（或以上）资质（如是联合体，应为负责勘察任务的成员一方）；

（3）工程设计综合资质，或具备市政行业设计乙级或以上资质，或同时具备市政行业（道路工程、给水排水工程）专业乙级资质或以上资质（如是联合体，应为负责设计任务的成员一方）；
1.4.1.2投标人的人员要求：拟派本项目勘察负责人应具备注册土木工程师（岩土）执业资格；拟派本项目设计负责人应具备路桥专业（含相近专业）高级工程师（或以上）职称；拟派本项目施工负责人应具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格且持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
1.4.1.3本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
（1）只接受不多于3家单位（以联合体方式参与投标的，只接受最多一家勘察单位、一家设计单位、一家施工单位）组成的联合体，且须以承担工程施工的单位为牵头单位，并签订联合体协议书。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。
（2）参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
（3）投标人拟任本工程施工负责人必须是联合体中施工单位的正式员工；投标人拟任本工程勘察负责人必须是联合体中勘察单位的正式员工；投标人拟任本工程设计负责人必须是联合体中设计单位的正式员工。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表 的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头单位和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标。 

 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本工程的监理人；
（3）为本工程的代建人；
（4）为本工程提供招标代理服务的；
（5）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
（9）被暂停或取消投标资格的；
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.4.4 资格审查方式：资格后审，由招标人组建的评标委员会对投标人进行资格审查。
1.5 费用承担：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不给予补偿，并有权免费使用未中标人 设计成果。
1.6 保密：参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字：除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人按投标人须知前附表要求。
1.9.2 投标人自行踏勘现场发生的费用及交通自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时 参考， 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 招标人不召开投标预备会。
1.10.2 投标人提出问题的截止时间详见本项目招标投标时间表。
1.10.3 招标人书面澄清的时间详见本项目招标投标时间表。
1.11 分包 
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离：投标人须知前附表不允许投标文件偏离招标文件要求。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成包括：
（1）投标人须知；
（2）评标办法；
（3）合同条款及格式；
（4）招标人要求；
（5）投标文件格式；
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 投标人提出问题的截止时间
2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。
网上答疑的操作指南为：投标人登录交易中心数字交易平台，进入“我是投标人（供应商）”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问。
2.2.2投标人应在规定时间提出答疑问题。
2.3 招标文件的澄清
2.3.1招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在交易中心网站“招标答疑”专区发布。
2.3.2招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。
2.3.3招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。
2.3.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。
3．投标文件
3.1 投标文件的语言及度量衡单位
3.1.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.1.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.2 投标文件的组成
投标文件由资格审查文件、技术标文件、商务标文件三部分组成。
3.2.1资格审查文件主要包括下列内容：
（1）《企业法人营业执照》副本的复印件（如是联合体，应为联合各方）；
（2）投标人企业资质证书的复印件（如是联合体，应为联合各方）；
（3）投标人安全生产许可证的复印件（如是联合体，应为牵头单位）；
（4）拟投入本工程的施工负责人、设计负责人及勘察负责人职称证书或者注册证书复印件及投标截止时间前3个月份(2021年12月至2022年2月）的社保缴费证明复印件(社保缴纳期限包含疫情期的，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明)、拟投入本工程的施工负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）复印件或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；
（5）联合体投标协议书；
（6）投标申请人承诺书；
3.2.2技术标文件主要包括下列内容：
（1）勘察方案、设计方案及设计质量保证措施、进度保证措施（可独立成册,页数不超300页）；
（2）施工方案；
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
（4）安全、文明施工、环保措施；
（5）投标人认为有必要提供的其它资料。
3.2.3商务标文件主要包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人证明书（如是联合体，应为联合体各方）；
（3）法定代表人授权委托证明书（如需委托，应为联合体牵头单位）;
（4）投标保证金证明材料；
（5）投标报价表；
（6）投标人基本情况表；
（7）财务状况表；
（8）2017年1月1日以来完成的类似项目情况表；
（9）项目管理机构组成表；
（10）主要人员简历表；

（11）投标人认为有必要提供的其它资料。
3.3 投标报价
3.3.1投标报价超过本项目招标最高投标限价或各分项最高投标限价，或低于招标最高投标限价的90%的投标文件将被作为废标处理，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表最高投标限价中载明。
3.4 投标有效期
3.4.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
3.4.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面传真形式送达各投标单位。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标 人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.5 投标保证金
3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保 证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.5.2 投标人不按本章第 3.5.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.5.3 中标通知书签发后 5 个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签 订合同后 5 个工作日内，向中标人退还投标保证金。
3.5.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.6 初步审查
投标人应按要求提供初步审查资料，以证明投标人具备承接本工程的资格和能力。
3.7 备选投标方案：不允许递交备选投标方案。
3.8 投标文件的编制
3.8.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容做出响应。
3.8.3 投标文件有标明须签字或盖章的地方应由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件 除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标单位公章或由法定代表人签字（联合体投标由牵头单位盖章或签名），具体要求见投标人须知前附表规定。
3.8.4联合体投标时，除联合体协议书必须联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体牵头单位签字及盖章；投标资料封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称[格式示例为：（主）单位全称（成）单位全称（成）单位全称（成）单位全称]，由联合体牵头单位签字或盖章即可。

3.8.4 投标文件（资格审查文件、技术标文件、商务标文件）正本各一份，副本各四份，电子标书（电子光盘或U盘）各一份。正本和副本的封面上应清楚地标 记“正本”或“副本”的字样。副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。电子标书（电子光盘或U盘）：投标文件（资格审查文件、商务标、技术标）以文档格式制作成电子文件后，刻录到电子光盘或U盘，不加密。随同投标文件一起提交。投标人应确保电子文件（电子光盘或U盘）内容与投标文件内容一致，电子文件无损坏。若出现因递交的电子文件损坏而无法读取其内容，后果由投标人自负（开标结束后投标文件不退还）。
3.8.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表 规定。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应将资格审查文件、技术标文件和商务标文件分别密封在内层密封袋内，共三包（即每部分的正副本和电子文件光盘或U盘包装成一内层密封袋），然后用外层密封袋将密封好的三包内层密封包装成一袋。所有投标文件的内、外层密封袋的封口处应加盖公章。
4.1.2投标文件密封袋具体密封要求见投标人须知前附表4.1.2规定。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的补充、修改与撤回
4.3.1 在投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在投标截止时间之前送达招标人，且该通知须有投标单位法定代表人或其授权人签字方为有效。
4.3.2投标人对投标文件进行修改后书面材料或撤销的通知应按招标文件的有关规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标文件”字样。
4.3.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
4.3.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将
被没收。
5.开标
5.1 开标（开标时间和地点详见投标人须知前附表）
5.1.1投标人有下列情况之一的，招标人将拒绝接收投标人的投标文件：
（1）在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的。
（2）投标截止时，投标人代表（可以是法定代表人或其授权委托人，如是联合体，应为联合体成员的牵头单位一方）未同时凭法定代表人证明书（如是联合体，应为联合体各方）、法定代表人授权委托证明书（如需委托，应为联合体成员的牵头单位一方）、本人身份证原件递交投标文件的。
（3）按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；
5.2 开标程序
5.2.1开标会由招标代理机构主持。
5.2.2 现场开标会：
（l）开标前宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场，投标人代表可以参加开标会，也可以自主决定不参加开标会，投标人代表不参加开标会的，视为认同开标结果；
（3）宣布参加开标会的招标人代表、监督部门等相关人员；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照投标文件递交顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
5.2.3 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。 
5.2.4 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。
5.3投标文件的否决
详见第二章评标办法3.1初步评审中关于投标文件的否决条款。
5.4开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。 

6.评标
6.1 评标委员会与评标
6.1.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由5名评委组成，其中业主代表1名，从广东省综合评标评审专家库系统中随机抽取4名。主任评委在所有评委中推荐产生。
6.1.2评标采用保密方式进行。
6.1.3 评标委员会的职责主要是：
（1）根据招标文件规定，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；
（2）向招标人报告评审意见，推荐中标候选人。
6.2 评标过程的保密
6.2.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关 资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
6.2.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
6.2.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标 人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。
6.3 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.4 评标
评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。 第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.5 投标文件的澄清
为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
6.6 投标文件计算错误的修正
6.6.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标报价以投标函为准。

2.如果小写表示的金额和大写表示的金额不一致时，应以大写表示的金额为准。
3.分项报价合计金额与总价不一致时，以分项报价为准修正总价。
6.7 投标文件的评审、比较和否决
6.7.1在评审过程中，评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行 书面说明并提供相关材料，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
6.7.2 评标方法和标准：“综合评估法”。
6.7.3 评标委员会经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件。投标文件的初步审查不足三家时，招标人应当依法重新招标。
6.8 评标过程及结果公开
6.8.1项目评标结束后，招标人将中标候选人在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网公示，公示期不得少于 3 日。（以广州公共资源交易中心网站的公示信息为准）
6.8.2 投标人或其他利害关系人对中标候选人公示内容有异议的，应在公示期结束前向招标人书面提出，逾期提出的不予受理。
6.9 投诉
6.9.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道
或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
6.9.2 投诉人应提交投诉书，投诉书应当包括下列内容：（1）投诉人的名称、地址及有效联系方式；（2）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；（3）投诉事项的基本内容；（4）相关请求及主张；（5）有效线索和相关证明材料。投诉书必须由其法定代表人签字并加盖法人公章（如联合体则各方均要）。
7.合同授予
7.1 定标方式 
评标委员会依据本须知前附表规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，按综合得分由高到低的顺序进行排名。综合得分最高的为第一中标候选人，综合得分第二高的为第二中标候选人，综合得分第三高的为第三中标候选人。若综合得分相同时，则技术部分总得分高者排序在前，若综合得分、技术部分总得分相同，则由评标委员会投票决定排序。
评标委员会向招标人提出书面评标报告，并推荐综合得分排在前三名的投标人为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。
若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，由业主重新确定中标人。
7.2 中标通知书
中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体中牵头单位的名义提交。
7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立勘察设计施工总承包书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给 中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）在投标截止期限届满时，提交投标文件的投标人不足 3 人的；
（2）通过初步审查的投标人不足 3 人的；
（3）经查实，招标投标过程中有不公正行为，影响招标结果，经项目审批部门会同行业主管部门裁定招标投标结果无效；
（4）法律规定的其他情形。
8.2 不再招标
连续两次招标失败的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 整个招投标过程在有关监督部门的监督下进行。
第三章
评标办法（综合评估法） 评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	初步评审标准
	形
式
评
审
标
准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章

	
	
	
	拟派项目负责人（施工负责人）
	与投标登记时一致

	
	
	
	投标文件格式
	符合第六章《投标函》《投标报价表》《投标申请人承诺书》的格式要求

	
	
	
	联合体投标人
	有按招标公告附件1提交联合体投标协议书，并明确联合体牵头单位

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个投标报价

	2.1.2
	
	资
格
评
审 

标
准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	
	资质证书
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	
	拟派项目负责人（施工负责人）
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	
	拟派设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	
	拟派勘察负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。（提供投标申请人承诺书）


	2.1.3
	
	响
应
性
评
审
标
准
	投标报价
	投标报价超过本项目招标最高投标限价或各分项最高投标限价，或低于招标最高投标限价的90%为无效报价

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.5 款规定


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成(总分 100 分)
	1. 技术标评分：25分，其中：
（1）勘察设计方案部分：15分；
（2）施工方案部分：10分。 2.商务标评分：75 分，其中：
（1）商务部分：35 分；
（2）投标报价：40 分。

	2.2.2

（1）
	勘察设计方案部分（15分）
	对项目现状条

件的理解（4分）
	评审内容：现状条件应充分收集各建设条件、地形资料，并针对周边用地规划进行分析，应包含本项目与周边用地规划相结合的分析论述及效果图。
1、对项目现状理解非常透彻，结合现状及用地规划，可提供完整的现状分析及效果图的得3～4 分；

2、对项目现状理解一般，结合现状及用地规划，可提供部分的现状分析及效果图的得2～2.9 分；

3、对项目现状理解较差、无现状分析图及效果图的得1～1.9分。

	
	
	项目的总体设

计思路（2分）
	评审内容：设计思路应反映时代精神、具有新的风格和意识，打造“一路一景”，以提升人民群众日常生活的丰富度和满意度，并能提升城市形象。

1、总体设计思路非常透彻、清晰的，得1.8～2 分；

2、总体设计思路较透彻、清晰的，得1.6～1.8 分；

3、总体设计思路清晰的，得1.4～1.6 分。

	
	
	设计方案（4分）
	针对项目特点及排洪渠改造提出设计方案，并根据设计方案编制方案说明及设计图纸。

1.设计方案论述非常合理，提供详细的设计方案及排洪渠改造方案，并提供排洪渠效果图（包含排洪渠现状照片及改造后效果图对比）则为优得3～4 分；
2.设计方案论述较合理，提供详细的设计方案及排洪渠改造方案，未提供排洪渠效果图（包含排洪渠现状照片及改造后效果图对比）则为良得2～2.9 分；
3.设计方案论述较合理，未提供详细的设计方案及排洪渠改造方案，未提供排洪渠效果图（包含排洪渠现状照片及改造后效果图对比）则为差得1～1.9 分；

	
	
	施工图设计（4分）
	应涵盖所有专业的细节深化图纸，包括道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、涵洞工程等的细化设计，满足初步设计图纸及功能性要求，具备较强实施性。

1、图纸各专业平面、大样齐全，功能性及可实施性强的，得3～4 分；

2、图纸各专业平面、大样较齐全，功能性及可实施性较强的，得2～2.9 分；

3、缺少必要的设计图纸，无法表达设计内容，为达到初步设计深度的，得1～1.9 分。

	
	
	设计的质量保

证措施、进度保

证措施（1分）
	1、对本项目的设计质量保证措施、进度保证措施优秀的，得1 分；

2、对本项目的设计质量保证措施、进度保证措施良的，得0.6～0.9 分；

3、对本项目的设计质量保证措施、进度保证措施差的，得0～0.5 分。

	2.2.2

（2）
	施工方案部分（10分）
	施工方案
（6分）
	【优】施工总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施可靠、经济、安全、切实可行，措施得力；劳动力投入计划与进度计划呼应，较好地满足施工需要；总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。得6分；
【良】施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施基本可行；劳动力投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要；总体布置基本合理，基本满足施工需要。得5.5～5.9分；
【中】施工总体安排较差，运用施工工艺、施工机械较不合理；或对施工难点无建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施可行性较差；劳动力投入计划与进度计划不呼应，满足施工需要较差；总体布置较差，或不符合安全、文明施工要求。得5.0～5.4分；
【差】无施工方案，得0分。

	
	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（2分）
	【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，
得2分；
【良】关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，得1.5～1.9分；
【中】关键线路不准确，计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行，得1～1.4分。
【差】无施工进度计划和各阶段进度的保证措施，得0分。

	
	
	安全、文明施工、环保措施
（2分）
	【优】针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰，得2分；
【良】有基本合理的措施，采用规范准确，得1.5～1.9分；
【中】安全文明、环保措施不力，或采用规范不正确，得1～1.4分。
【差】无安全、文明施工、环保措施，得0分。

	2.2.2

（3）
	商务部分（35分）
	设计企业类似业绩（2.5分）
	企业自2017年1月1日起至今，承接过单项中标金额大于8000万元市政工程设计施工总承包（或勘察设计施工总承包或EPC项目）所对应的勘察设计或设计业绩的，每项得0.5分。本项最高得2.5分。

备注：业绩证明需提供项目的合同文本、中标通知书和初步设计审查证明或施工图审查备案证明（复印件）。合同文本应含：项目名称，甲、乙方单位名称，勘察设计工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签名及单位公章等内容。否则不得分。

	
	
	企业荣誉（2.5分）
	2017年1月1日至今，投标人获得过省级或以上市政行业协会颁发的“AAAAA”级及以上（勘察设计）诚信评价且在有效期内的，并同时具有高新技术企业证书、工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”荣誉证书、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，得2.5分；获得过省级或以上市政行业协会颁发的“AAAA”级及以上（勘察设计）诚信评价且在有效期内的，并同时具有高新技术企业证书、工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”荣誉证书、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，得1分；本项最高得2.5分。

注：需提供获奖证书复印件，以获奖证书颁发时间为准，不提供证明资料或不符合条件的不得分。

	
	
	设计企业获奖

（5分）
	企业自2017年1月1日起至今，承接的市政工程项目获得国家级奖项的每个得1.0分，省级奖项的每个得0.5分，市级奖项的每个得0.25分（同一项目按最高级奖项计算一次，不重复计算）。本项最高得5分。

备注：获奖是指由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖（工程优质奖）、省级（含副省级）工程勘察设计行业协会颁发的省级（含副省级）优秀勘察设计奖、市级工程勘察设计行业协会颁发的市级优秀勘察设计奖。时间以证书颁发时间为准，须提交获奖证书复印件，否则不得分。

	
	
	施工企业类似业绩（5分）
	企业自2017年1月1日至今完成过市政工程设计施工总承包（或勘察设计施工总承包或EPC项目）工程业绩：单项中标金额大于8000万元的（金额以中标通知书为准，如中标通知书不明确的则以合同金额为准），每项得1分，此项最高得5分。
备注：设计施工总承包（或勘察设计施工总承包或EPC项目）业绩须同时提供中标通知书、合同协议书及竣工验收报告（或竣工验收证明材料）复印件，时间以竣工验收报告（或竣工验收证明材料）为准，不满足要求的不计分。

	
	
	施工企业守合同情况（5分）
	企业连续获得工商行政管理部门（或市场监督管理局）颁发的“守合同重信用企业”证书（或公示证书）情况（必须包含2020年度，期间不得间断。）：连续26年（含）以上的，得5分；连续21年～25年的，得3分；连续16年～20年的，得2分；连续11年～15年的，得1分，本项最高得5分。
备注：需提供工商主管部门（或市场监督管理局）获奖证书（或公示证书）复印件，同时还应提供工商行政管理局或红盾网守合同重信用企业公示系统网站查询路径及查询网页打印件。获奖证书、网上查询及营业执照三者显示的企业名称必须一致，未提交上述资料或资料不满足要求的不计分。

	
	
	施工企业诚信评价（4分）
	企业自2017年1月1日至今，获得省级或以上市政行业协会AAAAA级诚信评价的得4分，获得省级或以上市政行业协会AAAA级诚信评价的得2分，获得省级或以上市政行业协会AAA级诚信评价的得1分，只计一个最高级诚信评价得分，不重复积分，此项最高得4分。
备注：时间以证书颁发时间为准，且证书需在有效期内，需提供证书复印件，不满足要求的不得分。

	
	
	施工企业先进称号（4分）
	企业自2017年1月1日至今获得省级或以上市政行业协会“先进单位”荣誉证书情况：连续五个年度获得“先进单位”荣誉证书的，得4分；连续四个年度获得“先进单位”荣誉证书的，得2分；连续三个年度获得“先进单位”荣誉证书的，得1分；连续两个年度获得“先进单位”荣誉证书的，得0.5分；
备注：时间以证书颁发时间为准，需提供证书复印件，不满足要求的不得分。

	
	
	施工企业技术发明（7分）
	①企业自2017年1月1日至今获得国家发明授权类发明专利证书情况，获得发明专利证书11项或以上的得5分，获得发明专利证书6～10项的得3分，获得发明专利证书1～5项的得1分。
备注：证书指国家发明授权类的专利证书（不含实用新型类专利、发明公布类专利及外观设计类专利，且不包括赠送、买卖或专利权转移得来的发明专利证书。），须提供相关证书复印件及国家知识产权局网页高级查询发明授权类专利信息打印页（打印页须含有授权公告号、授权公告日等信息）（国家知识产权局网址http://epub.cnipa.gov.cn/Advanced），时间以授权时间为准，本小项最高得5分，不满足要求的不得分。

②企业自2017年1月1日至今获得中国市政工程协会颁发的“市政工程科学技术奖”奖项的，每项得1分，本小项最高得2分。

备注：时间以证书颁发时间为准，需提供证书复印件，不满足要求的不得分。

	2.2.2

（4）
	投标报价
（40分）
	1.评标价的确定：评标价=各有效投标单位投标总报价；
2.评标价平均值的计算：有效投标人的投标总报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于或等于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）；
3.评标基准价的确定：将评标价平均值直接作为评标基准价。即：评标基准价=评标价平均值；
（以上涉及价格的数值以元为单位，保留小数点后二位，第三位数四舍五入）。
4.根据投标人的报价与评标基准价相对比，计算出各家投标单位的投标报价得分：
5.投标报价得分计算公式如下:
5.1当投标人的投标报价等于评标基准价时，投标报价得分=40 分；
5.2当投标人的投标报价高于评标基准价时，投标报价得分=40－0.5×100×[（投标报价－评标基准价）/评标基准价]；
5.3当投标人的投标报价低于评标基准价时，投标报价得分=40－0.3×100×[（评标基准价－投标报价）/评标基准价]。


1.评标方法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低的顺序进行排名。若综合得分相同时，则技术部分总得分高者排序在前，若综合得分、技术部分得分、商务部分得分三者相同，则由评标委员会投票决定排序。
评标委员会向招标人提出书面评标报告，并推荐综合得分排在前三名的投标人为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准
2.2.1 分值构成
（1）勘察设计方案：见评标办法前附表；
（2）施工方案：见评标办法前附表；
（3）商务部分：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）勘察设计方案评分标准：见评标办法前附表 ；
（2）施工方案评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表 ；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表 。 

3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准 的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.2规定的评审因素和分值对勘察设计实施方案计算出平均得分 A；
（2）按本章第 2.2.2规定的评审因素和分值对施工技术方案计算出平均得分 B；
（3）按本章第 2.2.2规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；
（4）按本章第 2.2.2规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 D。 

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人总得分=A+B+C+D。（各分项得分为所有评委分数汇总后的算术平均值）
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明 或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
评标委员会向招标人提出书面评标报告，并推荐综合得分排在前三名的投标人为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

第四章 合同条款及格式
海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期工程（二阶段）配套道路工程EPC总承包合同
工程名称：海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期工程（二阶段）配套道路工程EPC总承包
工程地点：海丰县内青年公园                                      
发 包 人：海丰县海城镇人民政府                               
承 包 人：                                                    
日期：2022年   月
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第一部分 协议书
发包人：海丰县海城镇人民政府                   
承包人：（联合体牵头单位）                         
（联合体成员单位）                         
海丰县海城镇人民政府（以下简称“发包人”）为实施海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期工程（二阶段）配套道路工程，已确定由      （以下简称“承包人”）为该工程EPC总承包单位（   为联合体牵头单位，负责工程施工部分；   为联合体成员单位，负责工程勘察、设计部分）。发包人、承包人依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方共同达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期工程（二阶段）配套道路工程EPC总承包 。
2、工程地点：海丰县内青年公园。
3、工程规模及内容：
3.1工程规模：本项目按照规划路网新建三条市政道路，道路全长约1408米。其中龙津西路北延线为城市次干路，南起龙津西路，北止于三环北路，规划宽度32米，长度约500米，双向4车道，设计速度30km/h；规划一路为城市支路，南起于公园中路，北止于三环北路，规划宽度24米，长度约514米，双向4车道，设计速度30km/h；规划二路为城市支路，西起于规划一路，东止于龙津西路北延线，规划宽度20米，长度约394米，双向4车道，设计速度30km/h。

3.2工程内容：包括道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、电力管沟工程、照明工程、通信管沟工程、涵洞工程等。
3.3工程承包范围：上述工程的勘察、设计、施工（包括施工相关的设备采购安装）等总承包(具体以经审核批准的施工图和工程量清单为准），以及在工程竣工验收合格后或投入使用24个月内的维修保养服务以及质量缺陷期保修等。工作内容：工程详细勘察、施工图设计、相关报建等配合工作、施工及验收过程中的设计指导等；施工包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工、验收及档案整理、竣工验收备案配合；其他与项目勘察、设计和施工有关的承包范围。具体工作内容以发包人根据项目实际情况确定，费用以汕尾市海丰县财政局审核为准。
二、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标书；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）投标报价；
（7）承包人建议；
（8）其他合同文件。
三、合同解释
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
四、签约合同暂定价
本工程合同暂定价为人民币（大写）   （￥   元）。其中：工程建安费暂定价      元，工程勘察费暂定价   元，工程设计费暂定价   元、场地准备费及临时设施     万元、工程预备费     万元。
五、项目相关人员任命
承包人项目负责人：    ；勘察负责人：      ；设计负责人：   。
六、工程质量
工程质量符合的标准和要求：符合现行的《工程施工质量验收规范》等标准，达到合格或以上标准。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按本合同约定工程实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
八、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同工期
承包人计划开始工作时间： 2022 年   月   日，至 20  年    月   日，总工期为   日历天（其中：工程勘察工期为   天，设计工期为   天，施工工期为   天）。
十、合同生效
订立合同时间为 2022年   月   日，经各方当事人约定合同自各方签字、盖章后生效。
十一、其他
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：海丰县海城镇人民政府
             （公章）
地址： 
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
邮编：
开户行：
账  号：
承包人：（联合体牵头单位）
           （公章）
地   址： 
法定代表人：
委托代理人：
电    话： 
传    真： 
邮    编：  
开 户 行：  
开 户 名： 
账    号： 
承 包 人：（联合体成员）
            （公章）
地    址： 
法定代表人： 
委托代理人：                       
电    话： 
传    真： 
邮    编： 
开 户 行： 
开 户 名： 
账    号： 
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书；
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见的困难和费用
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价随物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价款与支付
17.1 合同价款
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价款包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价款包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价款清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价款清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价款。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第三部分 专用合同条款
一、一般约定
1.1、词语定义
合同文件组成及解释顺序： ①合同协议书；②中标通知书；③投标书；④专用条款；⑤通用条款；⑥标准规范及有关技术说明；⑦其他双方约定构成合同组成部分的联合体协议、往来信函、纪要、备忘录等。
1.2、语言文字
1.2.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。
1.3、法律
1.3.1适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规： 必须遵守国内现行的法律、行政法规 。
1.3.2适用标准、规范
适用标准、规范的名称： 必须执行国内现行的标准、规范，并包括但不限于本工程《招标文件》中发包人的要求 。
国内没有相应标准、规范时的约定： 由发包人和承包人协商解决 。
二、发包人的义务
2.7、其他义务
2.7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 向承包人提供通用条款所约定的具备施工条件的厂区场地，时间为开工日期3天前 。
⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： / 。
⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通，承包人应遵守执行当地交通管理部门限制通行和公共道路交通管理的有关规定 。
⑷工程地质和地下管线资料的提供时间： 由承包人自行提供 。
⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 由发包人负责办理，以有关部门的发证时间为准，但承包人不得以此为由不按合同约定时间开工，承包人给予配合 。
⑹水准点与坐标控制点交验要求： 由承包人与测绘部门联系，发包人给予协助 。
⑺图纸会审和设计交底时间： 由承包人提供图纸后，经有关部门审批后的第三天 。
⑻协调处理施工场地周围地下管线的邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 由承包人负责，发包人给予协助 。
⑼双方约定发包人应做的其他工作： / 。
2.7.2发包人委托承包人办理的工作： / 。
2.7.3发包人派驻的工程师：
姓名：    ； 职务：    ； 职权：    。
三、监理人
3.1监理单位委派的工程师
姓名：      ； 职务：    。
发包人委托的职权：    。
需要取得发包人批准才能行使的职权： / 。
3.2不实行监理的，工程师的职权： / 。
四、承包人
4.1、一般义务
4.1.1承包人应该按照约定的时间和要求完成以下工作： 在总工期   天内完成工程的建设规模及内容的勘察、设计、施工（包括施工相关的设备采购安装）等总承包工作(具体以经审核批准的施工图和工程量清单为准），以及在工程竣工验收合格后或投入使用24个月内的维修保养服务以及质量缺陷期保修等。
⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 工程合同签订后的   天内，向发包人提供符合要求的地质勘察报告   份和设计文件  份，工程量清单预算书   份 。
⑵应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月1日前。
⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 按建设行政主管部门和相关部门的要求 。
⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 带卧室的办公室一间，并配齐用具 。
⑸需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续： 按有关部门的要求办理 。
⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： / 。
⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 由承包人自行协调并承担相关费用 。
⑻施工场地清洁卫生的要求： 按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，并承担相关费用 。
⑼双方约定承包人应做的其他工作： / 。
4.5、项目经理
姓名：     ；职务：     。
4.12、进度计划
4.12.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 合同签订后十四天内承包人应向发包人提供本工程详尽的施工组织设计和工程进度计划时间 。
工程师确认时间： 为承包人提交后的三天内 。
4.12.2群体工程中有关进度计划的要求： / 。
五、设计
5.1、承包人的设计义务：
5.1.1  承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程勘察和设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察、设计资料，并对其负责。
5.1.2  承包人采用的主要技术标准是：现行的国家和广东省有关规范和标准。
5.1.3  勘察设计合理使用年限：按国家有关标准及规定。
5.1.4  承包人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。如因乙方原因，不能按时提交合格的初步设计文件或因质量原因而不能及时进行修改，达不到审批要求而影响发包人建设时间，应向发包人支付合同金额的3％的赔偿金。
5.1.5  承包人交付勘察、设计资料及文件后，按规定参加有关的勘察、设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付勘察、设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行勘察、设计交底、及时处理施工过程中有关勘察、设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包人仍负责上述工作，不另外收费。
5.1.6  承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
5.1.7  若承包人的勘察、设计范围含有其勘察、设计资质范围以外的内容，由承包人负责选择一家符合该内容勘察、设计资质的分包单位进行设计。分包单位须经发包人的批准后，承包人与分包单位签订分包合同。分包不涉及总包服务费的问题。
承包人应向发包人交付的设计资料及文件：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	详细勘察成果
	
	按最新国家、住建部及广东省相关行业主管部门颁布的规范
	年  月  日提交送审，并按审批意见后5天内修改完毕

	2
	施工图设计图纸
	
	符合本行业设计规范要求，若使用相关标准图集的，设计单位应与施工图同时提供
	年  月  日提交送审，并按审批意见后5天内修改完毕

	3
	以上设计详细完整的电子文件及图纸光盘
	
	文件用WORD、表格用EXCEL、设计图用R14/R2000(DWG格式)
	与上述设计文件及图纸同时提交


六、材料设备供应
6.1、承包人采购材料设备
6.1.1承包人采购材料设备的约定： 本工程所有的材料、设备均由承包人按招标文件及现行有关规范标准的要求自行采购 。
6.2、发包人供应材料设备
6.2.1发包人不提供材料设备。
十、安全、治安保卫和环境保护
10.1、安全施工与环境保护
10.1.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
10.1.2发包人应当对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人原因导致安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
10.1.3承包人应按照GB／T28001标准制定并实施相应的职业健康与安全方面的制定和措施，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除施工隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
10.1.4承包人应根据ISO14000标准制定并实施相应的环保制度和措施，保护现场内外的环境，并限制由其施工作业引起的污染、噪声以及其他对公众财产造成的损失和妨碍的后果。
10.1.5承包人应按汕尾市有关规定采取必要的安全施工措施，措施费用已经包括在承包人投标时所报的安全防护、文明施工措施的费用中。因承包人安全施工措施不当或缺失而造成的发包人、承包人或其他任何第三方人员财产损失，全部赔偿由承包人承担。
10.2、现场保卫及文明施工
10.2.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
10.2.2实施爆炸作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
10.2.3承包人应为现场的保卫提供足够的保卫人员及相应的设施和措施。应负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场。
10.2.4在工程施工期间和竣工时，承包人应保持现场的清洁整齐，保证现场不出现不必要的障碍物。
10.3、事故处理
10.3.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关的规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
10.3.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
 上述费用已包括在安全防护、文明施工措施费用中。安全防护、文明施工措施费用应专款专用，在财政管理中单独列出科目。承包方对该费用总负责。
十一、开始工作和竣工
11.3 发包人引起的工期延误
11.3双方约定工期顺延的其他情况： 除出现约定的不可抗力及发包人原因外，工期均不得延期 。
十三、工程质量
13.4、工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1双方约定中间验收部分： 按现行有关的工程验收规范执行 。
13.5、工程试车
   试车费用的承担： 全部由承包人承担，但发包人要求在整体工程未完工，而在分项工程完工先交付使用时，其相关费用由发包人承担。                                          
十七、合同价款与支付
17.1、合同价款及调整
17.1.1本工程合同暂定价为人民币（大写）   （￥   元）。其中：工程建安费暂定价 元，工程勘察费暂定价   元，工程设计费暂定价   元，建设单位其他费用（不含工程勘察设计费）   万元、工程预备费    万元。
17.1.2本工程实际合同价款采用 固定总价合同 方式。
17.1.3实际合同价款的确定：
实际合同价款的确定:经发包人及有关部门审查合格的施工图纸，依据广东省现行的工程量清单造价定额、按广东省及汕尾市造价管理部门颁布的现行有关造价文件规定和汕尾市造价管理部门发布的材料信息价（缺项的参考市场价；专利设备或不可替代产品价格，除采用网上询价的方式确定外，也可由发包人、承包人共同商定并经海丰县财政局审核后确定）以及有关服务费收费标准，由承包人编制相应工程量清单造价文件，提交发包人送海丰县财政局审定，经审定的工程建安费及相关费用作为本工程实际合同价款，其中工程勘察、设计费作为固定价由承包人进行包干，工程其他费用及预备费由发包人支配 。有必要时，发包人、承包人双方签订补充协议执行。
17.1.4合同价款调整因素：只有施工期间发包人提出的变更，人工费、主要材料市场价格波动才调整合同价格，并约定采用以下方式进行调整：
（1）若发包人提出建设规模及内容等工程变更 ，则按实际增加或减少的完成工程内容和工程量套取财政局审核的原相应工程量清单综合单价。工程变更部分如果没有相应综合单价或无类似参考综合单价的，则工程变更部分由承包人编制相应工程量清单造价文件，提交发包人送海丰县财政局审定。
（2）材料单价的调整范围只包括水泥、钢筋、中砂、碎石、石屑、商品砼、沥青材料、花岗岩石材、给排水和电力及通信管材等主要材料单价，其他材料单价不作调整。
（3）材料单价的调整方法：施工期间材料市场价格涨幅超过海丰县财政局审核的预算单价5%时，超过部分由发包人按照《广东省建设工程造价管理规定》的相关规定及风险共担的原则承担超过5%部分，涨幅超过5%部分的费用在合同总价中作相应增加；材料市场价格跌幅超过海丰县财政局审核的预算单价5%时，跌幅超过5%部分的费用在合同总价中作相应扣除。施工期间材料市场价格按汕尾市建设工程造价管理站发布的材料参考信息平均价格计算；汕尾市建设工程造价管理站没发布参考信息价的，经发包人、承包人、监理人及海丰县财政局按汕尾周边城市（惠州、揭阳、汕头、潮州）的造价管理机构发布的材料参考信息平均价协商确定；汕尾及汕尾周边城市（惠州、揭阳、汕头、潮州）工程造价管理机构均没有颁布某项材料参考信息价格时，材料价格由发包人、承包人、监理人、海丰县财政局四方进行市场价格调查协商后确定。
（4）人工按照广东省住房和城乡建设管理部门、汕尾市住房和城乡建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工单价（或动态人工调整系数）指导价进行调整。
（5）以上人工、材料只计价差和税金，不计取有关费用（如规费、措施项目费等），并将按实列入工程结算价中。
17.2、工程预付款
17.2预付款
工程预付款的总金额为签约合同价的30%,分两期支付给承包人，支付时间为合同签订后7日内支付签约合同价的20%，主要施工设备全部进场后和实际开工后7日内支付剩余10%。预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。 

17.3、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按以下方式向承包人（联合体牵头单位和成员单位）支付工程进度款 。
17.3.1工程建安费（进度款）支付：
（1）工程建安费（进度款）申请： 本工程按月或形象进度结算工程进度款，承包人必须于次月5日前将上月实际完成的工程量报告交监理工程师，监理工程师应于接到报告后7天内进行计量和确认，发包人根据监理工程师核定的承包人完成工程量情况，发包人在14日内按监理工程师核定的工程量造价的85%作为工程进度款支付给承包人（联合体牵头单位）。
（2）工程全部完工时且工程竣工验收合格后， 承包人在向发包人提交符合要求的工程技术档案资料（包括电子文档）且工程结算经海丰县财政局审定后，发包人向承包人（联合体牵头单位）支付至工程结算价的97%，余款3%作为工程质量保证金 。 
17.3.2勘察设计费（包括清单预算费）支付：
勘察设计费支付按实际合同价款（海丰县财政局审定后的设计、勘察费）及各阶段交付设计文件的进度，按以下方式支付给承包人（联合体成员单位） ：

	序号
	付费阶段
	付费比例(%)
	付费额 (万元)
	付费时间 

(由交付设计文件所决定)

	1
	完成详细勘察
	勘察费支付到暂定合同价的 80%
	按暂定合同金额
	提交详细勘察报告成果后

	2
	完成详细勘察
	勘察费支付到实际合同价的 100%
	按实核定
	经审查同意后七个工作日内

	3
	完成施工图
	支付至暂定合同设计费的 80%
	按暂定合同金额
	施工图经发包人和有关部门审查通过后七个工作日内。

	4
	工程施工服务
	支付至

实际合同价的 90%
	按实核定（按投标设计费费率计算）
	按招标文件（合同）规定提供优良服务至工程完工后七个工作日内

	5
	工程竣工
	支付设计费实际合同价余额
	按核定合同价
	完成工程竣工验收及办理有关手续后的七个工作日内，支付审核后
的实际合同价的余额


17.4、质量保证金
 本合同工程的质量保证金为工程结算价的3%，在工程结算时一次性扣留或提供对应的金额的银行保函 。
17.5、竣工结算和结算款
（1）工程结算造价以本合同专用条款“17.1.3实际合同价款的确定”及“17.1.4合同价款调整因素”进行结算，最终以海丰县财政局核定为准。
（2）工程竣工验收合格并交付使用后，承包人应在一个月内完成工程结算书的编制，并提供至少四份完整的工程结算资料交监理工程师审核，监理工程师必须在14天的期限内审核完毕并将结果反馈给发包人和承包人，发包人在收到监理工程师送交结算资料后，由发包人送海丰县财政局审核，经发包人确认后，再通知承包人进行竣工结算。
（3）承包人在向发包人提交相应份数符合要求的工程技术档案资料（包括电子文档）后，持工程结算资料向发包人申请结算余款，即由发包人向承包人支付至工程结算价的97%，余款3%作为工程质量保证金。
 十八、竣工试验和验收
18.1、竣工验收：按现行有关规定及要求执行。
十九、缺陷责任与保修责任
19.1、缺陷责任期： 本合同工程缺陷责任期为2年，自验收通过之日起算 。
二十、保险
20.1 本工程双方约定投保内容如下：
（1）对于建筑工程一切险（含第三者责任险）、安装工程一切险（含第三者责任险），保费由发包人承担。
（2）承包人应为其投入本工程的施工设备、进场材料、工程设备和承包人人员等进行投保，费用含在合同价中。
（3）承包人应为其提供的工程物质的运输进行投保，费用含在合同价中。
二十一、不可抗力
21.1双方关于不可抗力的约定： 不可抗力包括应战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及出现地震或八级以上强台风外，未经发包人同意，不得延长工期 。
二十二、违约
22.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第22.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
除出现约定的不可抗力及发包人原因外，未经发包人同意的，造成工程工期超期未能按期完成交付，在第一个10天内每延期一天，承包人应向发包人支付违约金1万元，超过10天以外的每天应向发包人支付违约金2万元，最高不超过工程实际建安费的0.1%；
工程质量达不到要求，承包人应无条件返工并承担相应的责任，若经返工后依然不合格，则承包人应承担该建筑物施工或设备及其安装的相应造价的经济赔偿和法律责任。
二十三、索赔
23.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由当事人协商解决，协商不成的：
（1）依法向 项目所在地有管辖权 人民法院提起诉讼。
二十五、其他
25.1、工程分包
25.1.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 按有关规定执行 。
分包施工单位为： / 。
25.2、担保
25.2.1本工程双方约定担保事项如下：
（1）承包人（联合体牵头单位）向发包人提供履约担保金，担保方式为：本合同工程建安费和勘察设计费暂定价共    元的10%的银行或担保机构提供的保函。
 (2)银行保函已过期，发包人须向承包人（联合体牵头单位）退回银行保函原件，若发包人遗失银行保函原件导致无法退还给承包人，发包人必须出具银行保函“解责函”，明确表述放弃该项目保函项下的所有权利。
25.3、合同份数
25.3.1双方约定合同正本  份，副本  份，共计  份，发包人   份（ 正 副）、承包人联合体牵头单位和联合体成员单位各执  份（  正  副）。
附件一：
工程质量保修书
发包人(全称)：_海丰县海城镇人民政府 
承包人(全称)：     （联合体牵头单位） 
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《市政工程质量保修办法》，经协调一致对海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期工程（二阶段）配套道路工程签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：
 凡属于总承包范围内的工程施工内容均是保修内容 。
2、质量保修期
2.1双方根据《建筑工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
2.1.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.1.2电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
2.1.3其他项目保修期限约定如下：
 上述以外，其他承包范围期限均为2年，工程质量保证金为工程实际建安费或工程结算价（如果有）的3%，保修期满2年后付还保证金 。
2.2 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2、发生紧急抢救事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢救。
3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《市政工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1 双方约定的其他工程质量保修事项： / 。
5.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                      承包人(公章)：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
年    月    日
                       年    月    日
附件二：
廉政合同
发包人：海丰县海城镇人民政府
承包人：   （联合体牵头单位）   
                      （联合体成员单位）   
根据国家、广东省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1、双方权利和义务
1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正、诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。
2、发包人义务
2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼会、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
2.6 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、承包人义务
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。
3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内小得进入工程建设市场的处罚。
5、双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6、合同法律效力
本合同作为海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期工程（二阶段）配套道路工程EPC总承包 合同的附件，与总承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
7、合同生效
本合同自双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
8、合同份数
本合同一式   份，发包人   份、承包人联合体牵头单位和联合体成员单位各执  份。有上级部门的，合同当事人应并送交其上级部门各一份。
发包人： 海丰县海城镇人民政府 (公章) 
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
年   月   日
承包人：   （联合体牵头单位公章）
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：  
               年   月   日
承包人：  （联合体成员单位公章）
法定代表人：
委托代理人：
联系电话： 
年   月   日
附件三：         联合体投标协议书
              (满足施工资质要求的单位名称)、             (满足设计资质要求的单位名称)、              (满足勘察资质要求的单位名称)自愿组成联合体，共同参加                       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、                           为联合体牵头单位。
2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的牵头、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
①        （满足施工资质要求的单位名称）：作为本项目总负责单位，除负责本项目的施工外，还对本招标项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，具体按合同要求。
②        （满足设计资质要求的单位名称）：主要承担本项目的设计工作，具体按合同要求。
③        （满足勘察资质要求的单位名称）：主要承担本项目的勘察工作，具体按合同要求。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
牵头单位名称：                    （盖单位章）
法定代表人：                        （签字或盖章）
成员一名称：                       （盖单位章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
成员二名称                         （盖单位章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
       年      月      日
注：单独投标的，无需提交本协议书。
附件四：
承包人履约保证金
致：            

     
鉴于                                （以下称“我方”）与                         （以下简称“你方”）签订了合同（以下称“合同”）：
鉴于你方在合同中要求我方向你方提交      万元履约保证金，作为我方履行本合同责任的保证，并汇入你方指定的银行账户。
我方在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗拒等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，同意在我方提供的履约保证金中扣除，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
我方还同意你方因合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我方的履约责任也不改变。
我方同意你方因建设资金未能及时到位时，在我方的履约保证金中暂时支付工程款或建设单位其他费。
我方提供的履约保证金直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。
投标人：                                   （盖 章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）
地  址：


                   
            
邮政编码：






            

                                  日     期：             年      月      日
注：承包人提供的履约担保具体以银行或担保机构提供的保函为准，银行或担保机构提供的保函另附。
                                          第五章   招标人要求
设计任务书
2022年3月
第一节 工程概况
本项目按照规划路网新建三条市政道路，道路全长约1408米。其中龙津西路北延线为城市次干路，南起龙津西路，北止于三环北路，规划宽度32米，长度约500米，双向4车道，设计速度30km/h；

规划一路为城市支路，南起于公园中路，北止于三环北路，规划宽度24米，长度约514米，双向4车道，设计速度30km/h；

规划二路为城市支路，西起于规划一路，东止于龙津西路北延线，规划宽度20米，长度约394米，双向4车道，设计速度30km/h。

本项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、电力管沟工程、照明工程、通信管沟工程、涵洞工程等。

第二节 工程建设规模
1.本项目项目总投资约 9000 万元。
2.建设内容：道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、电力管沟工程、照明工程、通信管沟工程、涵洞工程等。

第三节 建设条件
招标项目的电子地形图及其他相关资料由投标人自行收集。投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

第四节 设计内容及工作任务
一、设计内容（包括但不限于以下内容）：
1、道路工程；
2、交通工程（含监控）；
3、给排水工程；
4、绿化工程；
5、照明工程、

6、电力管沟工程；
7、通信管沟工程；
8、涵洞工程；

9、施工期间交通疏解等。
二、工作任务：工程详细勘察、施工图设计、相关报建等配合工作、施工及验收过程中的设计指导等；施工包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工、验收及档案整理、竣工验收备案配合；其他与项目勘察、设计和施工有关的承包范围。

第五节附件
本设计任务书附件为该工程的可行性研究报告及初步设计文件

第六章 投标文件格式
 
（项目名称）
投
标
文
件
     项目名称： 

投标文件内容：                 资格审查文件

投标人：
（盖单位章）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



法定代表人或其委托代理人：



（签字或盖章）
                                          日
  期：
    年
   月
 日
目录
（1）《企业法人营业执照》副本的复印件（如是联合体，应为联合各方）；
（2）投标人企业资质证书的复印件（如是联合体，应为联合各方）；
（3）投标人安全生产许可证的复印件（如是联合体，应为牵头单位）；
（4）拟投入本工程的施工负责人、设计负责人及勘察负责人职称证书或者注册证书复印件及投标截止时间前3个月份（2021年12月至2022年2月）的社保缴费证明复印件（社保缴纳期限包含疫情期的，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明)、拟投入本工程的施工负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）复印件或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；
（5）联合体投标协议书；
（6）投标申请人承诺书；
（7）投标人认为有必要提供的其他资料
注：以上资料未提供格式的，格式由投标人自拟。


（项目名称）
投
标
文
件
项目名称：                                                                                                          
投标文件内容：                  技术标文件                                                             
投标人：
（盖单位章）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



法定代表人或其委托代理人：



（签字或盖章）
日
期：
    年
  月
 日
目录
（1）勘察方案、设计方案及设计质量保证措施、进度保证措施（可独立成册，300页以内）；
（2）施工方案；
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
（4）安全、文明施工、环保措施；
（5）投标人认为有必要提供的其他资料。
注：以上资料未提供格式的，格式由投标人自拟。


（项目名称）
投
标
文
件
项目名称：                                                                                                           
投标文件内容：             商务标文件                                                                  
投标人：
（盖单位章）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



法定代表人或其委托代理人：



（签字或盖章）
日
期：
    年
  月
 日
目录
（1）投标函；
（2）法定代表人证明书（如是联合体，应为联合各方）；
（3）法定代表人授权委托证明书（如需委托，如是联合体，应为联合体牵头单位）;
（4）投标保证金证明材料；
（5）投标报价表；
（6）投标人基本情况表；
（7）财务状况表；
（8）完成的类似项目情况表；
（9）项目管理机构组成表；
（10）主要人员简历表；
（11）投标人认为有必要提供的其他资料。
注：以上资料未提供格式的，格式由投标人自拟。

一、投标函
 
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                            （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （¥           万元）的投标总报价（其中工程建安费   万元，勘察费     万元， 设计费     万元）；总工 期        天（其中勘察设计工期为   天，施工工期为   天），按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷， 实现工程目的。工程质量标准：       。勘察负责人姓名：      ，资格证号      ；设计 负责人姓名：     ，资格证号：     。项目负责人（施工负责人）姓名：    ，注册 证号：   。
2．投标有效期         。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          （¥
）。 

4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．           （其他补充说明）。
投  标  人：                              （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
                          项目负责人（施工负责人）              （签字）
地址：                                               
 电话：                                               
 邮政编码：                                           


年
月
日
二、法定代表人身份证明
投标人名称： 



 单位性质： 




  地址： 




  成立时间：
年
月
日 经营期限： 




 
姓名：
性别：

年龄：
职务： 
  系

（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：
（盖单位章）
 
年
月
日
注：投标人为联合体的，由联合体各方按本格式提交。
三、授权委托书
本人              （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。 代理人无转委托权。 

附：委托代理人身份证复印件。
投标人：
（盖单位章）
法定代表人：
（签字或盖章）
身份证号码：                                                  
委托代理人：
（签字或盖章）
身份证号码：                                                       
 
年
月
日
注：投标人为联合体的，由联合体牵头单位按本格式提交委托书。
四、投标保证金
投标保证金转账凭证或银行保函或保证保险合同（或保险单）复印件
五、投标报价表
	工程
名称
	投标总报价
（万元）
	工程建安费（万元）
	勘察费（万元）
	设计费（万元）
	设计费费率（设计费/工程建安费*100%）
	投标
保证金（万元）

	
	
	
	
	
	
	


投标人：                                              （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字或签章）
日期：    年    月    日
六、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编 码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传
真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：（如是联合体的，应各方都提供）
七、近 3 年财务状况
财务状况表
	名称
	单位
	 2017年
	2018年
	2019年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资金
	
	
	
	

	三、总资金
	
	
	
	

	四、固定资金
	
	
	
	

	五、流动资金
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	


注：
1、附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。
2、投标人为联合体投标的，只提供联合体的牵头单位。
八、完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	招标人名称
	

	招标人地址
	

	招标人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


九、项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	服务单位

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十、主要人员简历表
“主要人员简历表”中的勘察、设计负责人应附身份证、职称证（或注册证）、投标截止时间前3个月份（2021年12月至2022年2月）的社保缴费证明的复印件，或执业资格证书复印件；施工负责人应附身份证、投标截止时间前3个月份的社保缴费证明的复印件，注册证复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证复印件、投标截止时间前3个月份（2021年12月至2022年2月）的社保缴费证明的复印件。（社保缴纳期限包含疫情期的，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明)
	姓
名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	招标人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十一、投标申请人承诺书
海丰县海城镇人民政府：
本公司就参加贵局组织招标的海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期工程（二阶段）配套道路工程EPC总承包投标工作，作出承诺如下：
1、本公司保证投标申请材料及以后提供的一切材料都是真实的；
2、本公司保证不与其他单位围标、串标、不出让投标资格，不予挂靠、承包或变相挂靠非法转让，不向招标人或评标委员会成员贿赂；
3、本公司不存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本工程的监理人；
（3）为本工程的代建人；
（4）为本工程提供招标代理服务的；
（5）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
（9）被暂停或取消投标资格的；
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
4、本公司保证拟投入本项目的施工负责人不存在人员处于锁定状态等情况。
本公司如果违反上述保证，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。
特此承诺
                            法定代表人或法人授权委托人(签字或盖章)：
（投标申请人公章）
年   月  日
十二、其他资料（如有）
