本合同文本为框架文本，中标后根据项目管理办法实施细则进行调整、细化为正式合同文本后再行签订

合同编号：
2023-2025年从化区吕田镇、良口镇、温泉镇农村生活污水治理提升工程设计施工总承包及运维（EPCO）合同
工程名称：2023-2025年从化区吕田镇、良口镇、温泉镇农村生活污水治理提升工程设计施工总承包及运维（EPCO）

工程地点：广州市从化区吕田镇、良口镇、温泉镇
发包人（甲方）：广州市从化区城市排水有限公司

承包人（乙方）：                                




第一部分协议书
发包人:（全称）广州市从化区城市排水有限公司
承包人:（全称）                                

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程设计施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2023-2025年从化区吕田镇、良口镇、温泉镇农村生活污水治理提升工程设计施工总承包及运维（EPCO）
工程地点：广州市从化区吕田镇、良口镇、温泉镇，涉及21个行政村，分别为吕田镇联丰村、吕新村、吕中村、鱼洞村、安山村；良口镇良平村、锦村、石明村、长流村、良新村、下溪村、高沙村、少沙村、达溪村；温泉镇卫东村、天湖村、鸟石村、石海村、石南村、新田村、南平村。
工程内容及规模：新建农村污水处理设施 44座，污水处理规模共660.5t/d;现状处理设施提升改造124座;修复、更新现状管道0.73km，DN300~600钢筋混凝土管铺设约25.12km，新建DN200UPVC接户管 39.23km，DN100~DN150 UPVC 管铺设约24.65km，资源化利用的管道3.64km，装配式钢筋混凝土检查井1968座，新建化粪池50座，新建方井600x600共2382座，现状人工湿地更换填料、植物、现状管道清疏、修复、更换检查井盖等。
工程立项、规划批准文件号：穗从发改投批〔2023〕93 号
资金来源：由财政资金解决
二、工程承包范围和承包方式

2.1承包范围：

本工程采用设计施工总承包及运维（EPCO）方式。

   （1）工程设计：对本工程进行施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、现场指导与监督、配合相关报建及工程保修等工作。

（2）工程施工：本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修；综合单价包干；包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、红线范围内外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。

（3）运维服务范围：从化区吕田镇、良口镇、温泉镇涉及本次改造项目的21个行政村现有污水治理设施以及本项目新建的污水治理设施的运维，采用“全承包”方式，即包含材料费、技术管理费、人工费、污水设施维保费、余泥（含植物收割物）清运费、环保部门罚款费（该部分费用是指因承包人自身原因在维保过程中出现维保不善，被环保部门查处产生的罚款）、税金等所有费用。不包含有动力设施与一体化设施站点所产生的电费、不包含没通过验收设施的施工遗留和需要整改的问题、不包含通过验收起算质保期内需要保修返修的施工问题（包括但不限于一体化膜件、风机、配电箱等安装设备）及不包含管护期内因水灾等自然灾害或人为破坏（盗窃）导致的损失和修复。详细费用包括但不限于如下内容：

1）运行所需的所有药剂费、材料费、运行所需的辅助工具等费用。

2）生活污水处理设施所有保养及维护人工费。

3）定期的清池费、余泥（含植物收割物）处理处置费。

4）考核水质不达标的采样分析化验费用。

5）税费、相关管理费用等一切开支。
最终以经实际移交给运维单位的运维管网及设施清单为准。

   （4）相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。派出专人配合项目的报建报批工作，配合征地拆迁工作。

  2.2承包方式：

（1）本项目以中标价为上限，以优化设计、减少投资为原则，实行限额设计、限额施工；

（2）中标后，设计费以批准的概算为计费基数，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计取，并乘以(1-投标下浮率)作为拨付依据；

（3）中标后，工程费以实际工程量和财政部门审定的综合单价（分部分项工程和单价措施项目）乘以(1-投标下浮率)计算，并作为拨付工程进度款依据；

（4）本项目设计费结算价最终以财政部门评审结果并乘以(1-投标下浮率)为准；工程费结算按实际工程量和财政部门审定的综合单价（分部分项工程和单价措施项目）乘以(1-投标下浮率)为准，总价（按系数计算）措施项目费按实结算；本项目运维费结算价最终以财政部门评审结果并乘以(1-投标下浮率)为准。

2.3本项目非主体、非关键性施工工程，经建设单位同意后可依法分包。分包金额根据实际情况确定。分包人资质符合有关法律法规和文件规定，并不得再次分包。

2.4发包人有权根据实际情况对建设内容进行调整，按最终完成工程量进行结算，承包人必须无条件服从。发包人减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。
三、工期

工程合同工期总日历天数：150个日历天。

3.1 设计工期共20个日历天。承包人在合同签订后按发包人工作要求20天内提供本项目施工图设计、补充及修改。

3.2 施工工期共130个日历天。具体开工日期以监理单位签发的开工报告日期为准。

3.3运维服务期：自2025年1月1日起至2027年12月31日止，共计为期三年的运维工作。（具体以工程经发包人验收接收同意投入使用之日起计算）。

   3.4发包人根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。

   3.5 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改。

四、质量标准

1、设计质量要求：符合国家相关设计质量标准规定的要求。

2、施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，满足招标人、建设管理单位对工程质量的要求。
五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 

    （2） 工程费：人民币（大写)             （¥        元）
，包括：
设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（3）暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5）运营费（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。运营费按运营费单价        和年移交人口据实计算。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

    （1）本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，国家的税率调整，则税额相应调整。
（2）如承包人为联合体，上述费用由联合体各方按承担的工作内容分别收取相应费用，由联合体各方向发包人开具等额发票。
（3）上述费用仅作为合同暂定价，最终结算价以经财政部门结算评审审定的为准。
六、合同文件构成

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用合同条件》第1.5款约定一致。

七、工人工资支付分账

工人工资支付专用账户开设的约定内容：专款专用、按实计量、独立拨付、独立核算。

工人工资支付专用账户开户银行（如有）：                         。
工人工资支付专用账户（如有）：                         。
工程款中的工人工资款比例：                         。
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                   。  

承包人应依法支付工人工资，实现月清月结。承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。 

工人工资支付专用账户支付期限：工程完工。
八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

1.承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照合同约定进行设计、采购、施工、竣工验收、移交、结算及配合服务，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。

2.承包人为联合体的，联合体主办方应对本合同工程总承包范围内全部工作的组织、管理、实施和协调承担主要责任。同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效

合同份数

本合同一式 12 份，发包人 3 份，承包人  9  份。

本合同订立时间： 2024 年   月    日

本合同订立地点：广州市从化区
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件由第1.5款所列文件组成。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）履行本合同的相关补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书（如有）；

（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（如有）；

（5）专用条款

（6）通用条款；

（7）本合同附件； 

（8）合同价格清单；

（9）标准、规范；

（10）项目基础资料；

（11）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要）（如有）；

（12）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；

（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。
1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权 

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

第2条 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3） 作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

3.3 工程师 

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

3.4 任命和授权

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

3.7 会议

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务 

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2）按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3）提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4）按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5）按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

4.5 分包 

4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5 分包合同价款支付

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

4.6 联合体

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

4.8 不可预见的困难 

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件、水文条件、气候条件以及专用合同条件约定的其他情形。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.9 工程质量管理

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第5条 设计

5.1 承包人的设计义务 

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2 承包人文件审查 

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

5.4 竣工文件

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工验收前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.5 操作和维修手册

5.5.1 在竣工验收前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.6 承包人文件错误 

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法 

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

（1）按照法律规定和合同约定的方法；

（2）按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

（3）除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3 材料和工程设备的保管 

（1）发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2）承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6.5 材料和工程设备的检验试验

6.5.1进入现场检验试验

发包人按照规定须委托有相关资质的第三方检验单位负责本合同工程材料、设备、桩基、CCTV等检测和检验。

6.5.2见证取样检验试验的材料和工程设备

（1）种类：按国家、广东省、广州市有关规定执行。                                                                        

（2）检测机构：按国家、广东省、广州市有关规定执行。   

6.6 缺陷和修补

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 

（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

第7条 施工

7.1 交通运输 

7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，由承包人承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

7.2 施工设备和临时设施 

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并将施工控制网资料报送工程师。

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

（1）承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2）承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5）承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.8 环境保护

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.9 临时性公用设施 

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至用地红线，并保证其需要。如发包人无法提供的，承包人自行负责临时用水、用电，所需费用由发包人承担。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2 竣工日期 

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

（2） 工程施工方法的一般说明；

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

（6） 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3） 该情形可能导致合同价款增加；

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

（5） 因发包人原因导致的暂停施工；

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

8.7.3 行政审批迟延 

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

8.8 工期提前

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

8.9 暂停工作 

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作 

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4 暂停工作期间的工程照管 

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5 拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

8.10 复工 

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

第9条 竣工试验 （本项目不适用）
第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

10.2 单位/区段工程的验收

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

10.3 工程的接收

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

10.3.3 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

10.4 接收证书

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

第11条 缺陷责任与保修 

11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2 缺陷责任期 

各单项工程的缺陷责任期均为2年，从单项工程竣工验收合格之日起分别计算。

因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行验收的，在承包人提交验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

11.3 缺陷调查

11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

11.4 缺陷修复后的进一步试验（本项目不适用）
11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

第12条 竣工后试验（本项目不适用）
第13条 变更与调整

13.1 发包人变更权 

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

13.3 变更程序

13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.5 暂列金额 

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

13.6 计日工

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

（1） 工作名称、内容和数量；

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3） 投入该工作的材料类别和数量；

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5） 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

13.7 法律变化引起的调整

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式
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公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

（2） 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

（3） 权重的调整

按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。
13.9  现场签证
13.9.1 合同履行期间，由于非承包人责任产生的现场签证费用，合同双方当事人应调整合同价格。

13.9.2 承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事项等工作的，发包人应通知工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到工程师书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。

13.9.3现场签证事项经发包人确认且主管部门审批通过后，由此引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

14.2 预付款

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

14.3 进度款

14.3.1 进度款支付比例和付款申请
（1）人工费的申请

人工费应按月支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。
    （2）承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2） 扣除已支付的工人工资金额；

3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更与调整金额；

4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

6） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

7） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

    （2）除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。

    （3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。

14.6 质量保证金 

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金为工程完工结算价的3%。待工程竣工验收合格满两年且无任何应扣除质量保证金的情形后，经乙方申请且从化区财政局审核通过后一次性无息返还乙方。如承包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

 因发包人使用的是财政资金，发包人在前款规定的付款时间为向政府支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为发包人已经按期支付，发包人应积极协调加快审核工作，承包人需理解、认同，无权要求发包人承担任何违约赔偿责任。发包人不承担违约责任,并且此情况不能成为承包人造成违约行为的理由。
14.6.2 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

14.7 最终结清 

14.7.1 最终结清申请单

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2 最终结清证书和支付

（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因导致开始工作日期延误的； 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5）工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

（1）承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3）承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5）承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

（6）承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

（8） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；

（9） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人；

（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；

（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1） 合同解除前所完成工作的价款；

（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.3 合同解除后的事项

16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4 不可抗力后果的承担 

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

17.5 不可抗力影响分包人 

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

17.6 因不可抗力解除合同 

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7） 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

第18条 保险 

18.1 设计和工程保险

承包人应按照下列约定办理保险，并支付保险费：

（1）工程开工前，为承包人施工现场的全部人员（包括其员工、为履行合同聘请的第三方的人员及分包人雇用的全部人员）办理意外伤害保险；

（2）为施工现场内的自有施工设备、进场的工程材料和工程设备等办理保险。

（3）工程开工前，为合同工程办理建设工程设计责任保险，保险期限由承包人与保险公司具体约定。

（4）工程开工前，应按照《安全生产责任保险实施办法》、《广东省安全生产责任保险实施办法》、《关于印发〈广东省安全生产责任保险实施方案〉的通知》（粤应急规〔2021〕2 号）等规定投保安全生产责任保险，保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

上述（1）~（2）项保险的保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

18.3 对各项保险的一般要求

18.3.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.3.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.3.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.3.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

第19条 索赔 

19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

19.3 发包人索赔的处理程序

（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

19.4 提出索赔的期限

（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

第20条 争议解决 

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位的范围：                     。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。

1.1.3.10 永久占地包括：                           。

1.1.3.11 临时占地包括：                           。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用                    语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国安全生产法》及现行有关法律法规 。

1.4 标准和规范

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：   /       ；发包人提供的国外标准、规范的份数：      /     ；发包人提供的国外标准、规范的时间：       /      。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

（1）发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：            。

1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

	序号
	阶段
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	报建阶段
	报建相关设计成果文件
	按发包人要求
	满足报建需要
	含可编辑的电子版

	2
	施工图设计阶段
	施工图设计成果文件（施工图、设计计算书、满足招标和施工使用的技术条款、工程预算书、工程量清单，关键分部分项工程施工技术要求等），其深度应满足施工要求，符合施工图审查要求
	按发包人要求及工程进度需要
	按发包人要求提交
	可根据施工需要分批提供，还应提供可编辑的电子版

	3
	现场服务阶段
	设计变更图纸（设计变更同时提供工程量对比清单，重大设计变更应同时提交预算及计算书）
	按发包人要求及工程进度需要
	按发包人要求
	含可编辑的电子版

	4


	工程完工结算、竣工验收阶段
	配合提供工程完工结算、竣工验收的设计相关资料
	按发包人要求及工程进度需要
	按发包人要求
	含可编辑的电子版

	5
	运维阶段
	按运维要求提供
	按运维要求或发包人要求
	按运维要求或发包人要求
	含可编辑的电子版

	6
	其他
	1、提供满足甲方要求的若干效果图，供方案说明或宣传使用；

2、其他设计文件
	按发包人要求及工程进度需要
	按发包人要求
	含可编辑的电子版


注：1. 成果份数可根据工作需要增加，费用已包含在投标报价中。

2. 承包人必须随各阶段设计文件提供设计单位的设计计算书。发包人及发包人委托的审查单位、上级主管部门对设计资料成果、设计文件的审查并不免除设计单位的责任。
1.7 联络

发包人、监理人的发函和答复由承包人项目经理签收，送达地点为承包人项目经理部。如承包人拒绝签收，监理人可在签收回执上注明相关情况及原因，并由发包人现场工程师签字证明，并将函件放置于承包人项目经理部即视为送达。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：             。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：              。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：          。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                                                  。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：                         。

补充：约定合同价款

本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据《建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》以及《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广州市省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合额（2018）》 计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金等计算的合同价。结算时发包人依据《建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》以及《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广州市省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合额（2018）》计价办法，以及图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金等计算的结算造价。

在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据《建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》以及《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广州市省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合额（2018）》等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：

1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。

2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。

3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，采用定额计价办法，依据广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额，以及所有定额对应的计价办法进行计价，工程量按建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》以及《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广州市省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合额（2018）》 计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的建设工程价格信息、广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息及有关计价办法规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按市场询价计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按双方确定价格计算。若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

4、中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此项目的费用视为已包括在中标的投标报价的其他单价和合价中 。

5、招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用按实扣除 。

6、措施项目费、其他项目费的调整：措施项目费不作调整、预算包干费部分按投标人报价中的费率取费，费率结算时不作调整 。                                                       

7、预算包干费工作内容：施工雨水、污水的排除；工程用水加压措施；施工材料堆放堆放场地的整理；工程成品的保护；施工中的临时停水停电；施工照明增加费；完工后的场地清理。

2.7 其他义务

（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作：场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付，场地清理范围为项目红线范围内，清理场地包括拆迁剩余的残余建筑垃圾，本工程若需要二次人工运输，承包人须在投标前实地察堪并作充分的评估。费用由承包人承担。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳：施工场地临水临电接驳及工程费用、施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责，根据工程的实际情况，发包人可无条件要求承包人采取柴油发电机等临时发电设施，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。

（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道：由承包人根据现场的需要报发包人确定时间或按发包人要求时间，相关费用已包含在投标报价中。

（4）提供施工所需的有关资料的时间：签订施工合同后5工作日内提供。 

（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：工程施工所需的办理相关行政许可手续和证件，由承包人协助发包人进行办理，并由发包人承担相关费用。

（6）现场交验的时间：施工开工前3天。

（7）提供标准与规范的时间： 由承包人根据最新国家、广东省、广州市标准与规范自行查找，发包人不提供。

（8）组织图纸会审和设计交底的时间：  施工开工前7天。 
（9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： 发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中，不再另行支付。 
（10）委托承包人办理的工作有：除文物保护外，其它保护工作由承包人负责办理，费用由发包人负责。
（11）提供施工场地的时间：施工开工前3天。
第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；

工程师监督管理范围、内容：                          ；  

工程师权限：                                。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

（1）按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程。

（2）负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志：承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0版)的通知、《广州市城乡委员会关于印发进一步提升建设工程施工围蔽水平的工作方案的函》（穗建质函[2014]3205号）及2012年1月5日广州市人民政府令第62号广州市建设工程文明施工管理规定要求执行。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人负责申请与办理路灯及交通工程永久用电接驳相关手续。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

（3）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： 无。

（4）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、建筑等设施的损坏自费恢复原状。在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人对工程使用的成品、半成品材料（尤其是雕塑等高标准手工艺材料）及设备负全面保护责任，直至工程交付发包人使用。成品、半成品材料及设备运抵施工现场后，承包人须负起以下包含但不限于以下责任：

a.制定专项保护方案，组织保护人员架构和制定成品、半成品材料及设备制度

b.对成品、半成品材料及设备外观进行检查，安排指定的装卸位置

c．按照专项保护方案，落实成品、半成品材料及设备吊装、预埋和制作有效防护栏板。

d.安排专人定期对成品、半成品材料及设备的保护情况进行巡查

e.除不可抗力外，成品、半成品材料及设备进场后发生任何损坏，承包人全面负起经济和工期的损失，发包人不因此对成品、半成品材料及设备支付任何追加的费用。

（6）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）保护工作的约定：在施工过程中要保护好临近建筑物和构筑物，如发现地下管线、地下文物等，应立即停止该部位施工并及时向监理人反映。对地下管线、地下文物及临近建筑物和构筑物等，开挖前，承包人必须做好地下管线的好详勘工作，详勘报告经监理同意后方可开挖，所发生的全部费用由承包人负责，不另行增加费用；如经管线单位确认需人工探挖的，承包人必须进行人工探挖后方能施工，所发生的全部费用由承包人负责，不另行增加费用；如承包人发生挖断地下管理线行为，所有损失均由承包人承担，发包人可按每发生一宗罚款十万元对承包方进行罚款处理，严重的可报上级部门立案处理。 

（7）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行，并挂牌施工接受监督：a.广州市建设委员会制定的《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【2008】937号）；b.施工围蔽按广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0版)的通知；c.《广州市建设工程文明施工管理规定》（2018年2月13日发布广州市人民政府令第158号）；承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留承包人为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。

（8）提交完工验收申请报告和工程结算文件：工程完工后，应在2个月内提交工程完工验收申请报告和工程结算申请书文件，未在规定时限内提交完整资料的，按每逾期一天，扣除逾期违约金5000元计算。

（9）事故处理：承包人应严格负责施工现场的安全保障、文明施工的工作，承包人或其分包人的人员（包括承包人及分包人聘请的工人或因承包人或分包人原因进入施工现场的外来人员等），在现场作业过程中发生死亡、伤害或财产损失等事件时，承包人或其分包人立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件，承包人应根据其过错承担相应的损失赔偿责任。但因事件而给发包人或任何第三方造成的损失，由承包人承担全部赔偿责任。承包人维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。对重大伤亡、重大财产、环境损害及其他安全事故，承包人按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。对于发生安全生产事故的应按照有关规定及时上报，并根据安监部门的责任认定，进行事故处理，如需赔偿，由承包人自行负担全部赔偿费用。

（10）工人的意外事故或伤害：对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，由承包人负全责，对于这类伤亡事故或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人同样需承担连带责任。如由此给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（11）人员配备：承包人应高度重视本项目的实施工作，除确保项目所需的基本人员配备到位外，还需特别派遣3至5名专业人员以及3台专用车辆，并确保这些人员及车辆专职配合发包人开展项目安全检查，进行现场协调等工作，以确保项目的顺利进行。

（12）承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

（13）保证执行施工组织设计中所承诺的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。
各分项（分部）工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。否则，承包人应按500元每日向发包人支付违约金；因施工机械、设备在施工过程中发生损坏导致发包人或第三人发生人身损害、财产损失的，由承包人承担全部赔偿责任。

因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，承担违约责任。

（14）干扰与协调

①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

②本项目施工范围内有多条行政村，承包人应仔细踏勘现场，在编制施工组织设计方案及投标报价时充分考虑以下情况及相应产生的费用。

③施工运输中使用村路应充分考虑与当地政府和农民做好沟通协调工作，做好交通规划及疏解工作，不得因本施工严重影响当地正常交通组织，造成堵塞，并及时清理因本项目施工造成的道路污染。

④充分考虑土方施工、闸坝拆除、运输而产生的噪音、粉尘、重载运输车辆等可能对当地村民的的生活、房屋、农田、田基路等造成不良影响，在保证达到文明施工与环境保护要求的同时，充分考虑与当地政府和农民做好沟通协调工作，并适当考虑优先使用附近村民土方机械和劳动力。

（15）承包人的其他义务：

①协助发包人处理征地拆迁以及在施工中可能出现的其他问题。

②协助发包人布置工程施工现场会。

③承包人应与其雇用人员签订雇用合同按时发放工资，不许无故拖欠或克扣所雇用人员工资。否则，发包人将有权采取必要措施进行处理（包括但不限于解除合同、暂停发放工程款、建议有关部门对承包人资质进行降级处分等措施）。

④办理施工相关手续。

⑤承包人有义务配合发包人完成上级主管部门和其他政府部门、社会团体对本工程的检查。

⑥中标后，如工程征地工作未完成，承包人应负责工程建设用地和施工走廊的测量放线工作，并联系、协调、配合和帮助当地政府和村委进行征地和拆迁工作。

⑦配合有关部门的检查、审计等工作，包括并不限于提供工程或账务资料和说明。

⑧承包人施工完毕后，应按要求使施工中使用过的道路及临时道路恢复原貌，所需的一切费用由承包人（承包人）在报价中考虑，发包人不为此支付任何费用。承包人应充分考虑在施工过程中对工程周围的道路、设施、构筑物产生破坏（或损坏）情况，若有损坏，承包人负全责，并在限期内无偿恢复至不低于原状标准。

⑨承包人应按当地政府要求办理有关证件，并承担办理证件的有关费用。

⑩承包人应处理好同工程所在地村社居民关系，发包人必要时予以协助。

4.2 履约担保

(1)履约担保的金额:本合同履约保证金为本合同价款的10%（不含设计费、运营费），即履约保证金为：***元（大写：***）。 联合体中标的，其履约担保可由联合体施工方提交。提供履约担保所发生的费用由承包人承担。履约保函有效力要求相应地保持到完工验收通知单签发日期后1个月。

(3)履约保函的形式:以银行保函、保证保险、担保保函等形式提供。

(4)提供履约担保的时间:合同签订后30天内。

(5)承包人如未能在上述规定的时间内提交履约担保的，发包人有权认为投标人自动放弃中标资格。自书面通知或者在相关网站公示，并抄送行政监督部门后，拒绝在1年内参与发包人后续工程投标。

（6）退还履约保函的条件：发包人在担保期满后退还履约保函。但承包人违反下列条款时，发包人将拒绝退还履约保证金。

①工程完工验收达不到合同约定的质量标准的，履约保证金不予退还。

②因承包人原因导致本合同解除、终止的或无法继续履行的，履约保函不予退还。

③承包人原因导致与分包人产生劳务纠纷的，经发包人协调，承包人仍不主动解决的，经发包人和监理方确认相关费用从履约保证金支付。

    （7）履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。
4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:以承包人的授权委托书为准。
补充：运维负责人

工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。
4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

（1）项目部各部门人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派现场的上述各部门人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

（2）对关键人员的管理

1）项目负责人及其他关键人员应长驻施工现场，并配胸卡、戴安全帽上岗。

2）技术负责人应有类似于本工程的施工经历，同时必须是投标时承诺的人员。

3）项目负责人、技术负责人、五大员（施工员、质检员、测量员、安全员、资料员）等投标承诺关键人员必须长驻工地现场。关键人员短期离开工地时应委托其他有资质的人员代行其职，离岗两天以内的，需书面向现场监理请假；离岗两天及以上的，需书面向总监请假，并经发包人书面批准。违者每人扣除罚款5000元/天，罚款在工程结算款中扣除。

4）承包人关键工序进度计划需要的施工人员，未经监理人同意而擅自减少、调离施工人员且影响施工进度、工程质量和安全生产的，在收到监理人书面通知后1天仍未按要求进场者，则每减少一个施工人员每天扣除工程款1000元。

21.3撤换承包人项目经理和其他人员

1）发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达5天后，承包人仍拒不执行，则视为该岗位空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。

2）承包人的项目经理、技术负责人在本工程验收前未经发包人同意不允许更换,由于承包人的原因更换项目经理、技术负责人,发包人将从合同总价中扣减5万元/人次的扣款，施工过程中项目经理不能按要求到位累计1个月或以上，视为更换。但经发包人书面批准并办理更换手续的，可不扣款。接任的承包人代表的资质、资历与工程经验应不低于前任代表，且应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。

3）项目经理应保证全过程负责本工程的各项施工管理工作，不得授权他人代理。经发包人现场检查，项目经理不在现场1次，发包人将从合同总价中扣减10000元/人次的扣款，累计达到5次的，发包人可要求撤换该项目经理，并报水行政主管部门记项目经理和承包人不良行为各一次。

4）技术、安全生产负责人应保证全过程负责本工程的各项技术管理工作，不得授权他人代理。经发包人现场检查，技术、安全生产负责人不在现场1次，发包人将从合同总价中扣减5000元/人次的扣款，累计达到 3 次的，同时发包人可要求撤换该项目技术、安全生产负责人，并报水行政主管部门记技术负责人和承包人不良行为各一次。

5）对于不胜任工作的承包人人员，当监理单位要求更换时，承包人必须立即予以更换，并不得继续在本合同工程供职。

6）承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，若违反有关的资质规定，发包人将从合同总价中扣减10000元/人次的扣款,并立即撤换。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，扣款100元/人.次。

7）上述扣款发包人在工程款中直接扣除，在结算时办理。

21.4发包人可对不满足项目建设要求的施工班组、分包单位等具有否决权，承包人在收到发包人否决指令后必须无条件执行，并在7日内完成施工班组、分包单位的撤场与更换，由此引起的工期延误由承包人承担，承包人无理由拒不执行的，每出现1次，发包人有权从合同总价中扣减100万元作为违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应承担全额赔偿责任。

4.8 不可预见的困难

（1）不可预见的困难包括：发包人提供的基础资料中未涉及的地下管道、岩层等障碍物。

（2）如遇工期调整，发包人要求赶工，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，赶工费用已包含在投标总价中，发包人不予另行补偿。

第5条 设计
5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：                                              。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：                    。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。

第6条 材料、工程设备

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由           负责接收、运输和保管。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由        承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

补充：承包人供货要求

（1）承包人应在计划采购材料或设备前的28天向监理单位报送工程材料样品或设备相关质量证明文件，承包人提供的材料、设备样品须满足设计指标和发包人工程或效果需求，如样品不满足设计和发包人要求，须抓紧报送，直至设计和发包人确认为止。具体看样定板审查的流程概括：承包人按规定提交材料（设备）样板，建设（管理）单位、监理单位、设计单位等有关人员组成看样定板审查组（下称审查组），对样板进行审查，对于重点看样定板材料，还须由建设（管理）单位会同有关单位负责人或专家对重点看样定板材料进行审定（专家会议费和会议会场由承包方负责）。施工单位负责对已审定的材料每月进行汇总和建账。

（2）除发包人另外采购的材料设备外，本工程中的承包人工作范围内的所有材料设备均由承包人按设计图纸技术效果要求、规范要求将材料设备品牌报发包人审批同意后方可进行采购，材料或设备的装卸、运输、存储、质检和验收均由承包人负责。如发包人有要求时，承包人须无条件将所有材料设备的样板制作成效果图形或模型提交发包人审定。

（3）因本工程的部分排水管网及设施在竣工后将纳入市政排水管网范围，同时农村生活污水处理系统将实行统一运维管理。为确保市政排水及农村生活污水处理系统的安全与稳定运行，承包人应按照技术标准和推荐品牌（详见下附表）采购材料。若需使用其它品牌的材料时，承包人须按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求，向发包人推荐三家或以上可供货的国内厂商名称、以往业绩资料及样板等，报给发包人确认。

附表：
	序号
	材料名称
	品质
	参照或相当于品牌

	1
	PVC排水管
	管材环刚度应不小于8KN/m²，执行标准《GB∕T5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
	公元、沈阳金德、中山锚牌或其他满足设计要求的品牌

	2
	HDPE 双壁波纹管、HDPE 中空壁缠绕管
	管环刚度应不小于8KN/m²，执行标准《GB T 19472.1-2019 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》
	公元、沈阳金德、佛山日丰或其他满足设计要求的品牌

	3
	波轮增强管
	管环刚度应不小于8KN/m²，执行标准《GB T 19472.1-2019 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》
	广东永高”、湖南慧丰、福建铸腾或其他满足设计要求的品牌


补充：物价涨落事件

承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法：因市场价格波动调整合同价格，采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：招标工程为递交投标文件截止日前28天；非招标工程为订立合同前28天。

 可以调整价差的材料：钢材、砂、石、水泥、预拌混凝土主要材料价格涨落幅度超过10%时，可以调价。涨落幅度10%以内（含10%）不予调整。当主要材料价格涨幅超过10%时，可以调价。承包方承担涨幅10%以内（含10%）部分，超出10%~20%（含20%）的部分由发、承包双方各承担50%，涨幅超过20%部分由发包方承担。跌幅10%以内（含10%）部分由发包方承担，超出10%~20%（含20%）的部分由发、承包双方各承担50%，跌幅超过20%部分由承包方退回发包方。

  合同履行期间的材料价调整：每季度调整一次，调整价格为当季度三个月公布的以上各种材料信息价算术平均值及当季度广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息。
  调整方式为：

  ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。

   ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过10%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。

   ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格的:合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。

   调差材料数量的计算方法：调差材料数量按投标报价书的材料量，但投标报价材料含量超过或低于投标报价所套定额材料含量时，当投标报价材料含量高于定额含量，材料价调增以定额含量计算材料量，材料价调减以投标报价含量计算材料量；当投标报价含量低于定额含量，材料价调增以投标报价含量计算材料量，材料价调减以定额含量计算材料量。
第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                         。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：  办理道路通行权和修建场外设施的费用由承包人自行解决，相关费用已含在投标报价中。  

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：  修建场内临时道路和交通设施的费用： 由承包人自行解决，相关费用已含在投标报价中。  

关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。

7.1.4 超大件和超重件的运输：由承包人自行解决，相关费用已含在投标报价中。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：                     。

补充：承包人对质量与安全负责
1、承包人应当按照相关法律法规、规范的要求实施安全文明施工，履行《安全生产和文明施工管理协议书》的约定。

2、安全生产和文明施工中的违约处理

承包人违反《安全生产和文明施工管理协议书》约定扣款行为的，由发包人直接从应支付的工程款扣除。

3、安全生产责任事故追加扣款

对发生安全生产死亡事故的施工承包人，每死亡一人扣款50万元。

4、承包人应设立安全生产管理机构，报项目法人备案，每月至少召开一次会议并形成会议纪要；施工现场应有专职安全生产管理人员。

5、下列工程应编制专项施工方案：基坑支护与降水、深基坑开挖、模板工程、起重吊装、脚手架工程、闸坝拆除、围堰工程和其他危险性较大的工程等，其中涉及高边坡、深基坑、桥梁吊装、高大模板工程等的专项施工方案应组织专家论证和审查。

6、承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

因建设工程在合理使用期内因承包的过错侵害他人的财产或人身权利应由承包人承担全部的民事责任。

7、所有进入施工现场的施工人员必须戴安全帽，管理人员佩戴胸卡，否则按每人每次扣除工程款100元。

8、承包人未按安全生产和文明施工的有关规定落实公示牌、警示牌、施工围蔽等相关措施，经检查发现，未在约定限期内完成整改的，每逾期1天，罚款1000元/例。

9、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

10、承包人要建立健全安全度汛组织机构,充实防汛抢险队伍,备足备齐防汛器材、设备等物资，,并制定相应的度汛方案，报项目法人批准后执行、演练。承包人还要负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的指示，做好每年的汛前检查，按有关规定做好工程安全度汛工作。

11、承包人要制定安全生产目标管理计划、考核办法。

12、承包人要构建安全生产风险管控“六项机制”，建立健全施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，按规落实危险源辨识、安全风险等级评定、风险管控、安全风险公告警示和安全隐患排查治理等工作，每季度至少开展一次危险源辨识工作，完善危险源清单。

13、建设单位、监理单位和技术服务单位等单位检查发现的安全隐患问题，承包人须在限期内完成整改，若承包人未在限期内完成整改的，每逾期1天，罚款1000元/例；其中重大安全隐患未在限期内完成整改的，每逾期1天，罚款2000元/例。

上级部门单位检查发现的安全隐患问题，承包人须在限期内完成整改，若承包人未在限期内完成整改的，每逾期1天，罚款2000元/例；其中重大安全隐患未在限期内完成整改的，每逾期1天，罚款5000元/例。

承包人拒不整改的，发包人可勒令暂停施工，并报水行政主管部门记承包人不良行为一次。由此影响工期进度、施工安全、工程质量等造成的一切损失，由承包人承担全部责任及一切损失。

14、承包人须在工地配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。

15、承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当获取行政主管部门颁发有效的安全生产考核证书后方可任职。承包人应当对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。承包人在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。承包人应当根据工程施工的特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

16、承包人在施工中必须加强对自身及各专业分包单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在安全隐患问题的，按照本合同条款约定承担违约责任。

17、承包人加强施工过程质量控制，形成完整、可追溯的施工质量管理文件资料，并按照档案管理的有关规定进行收集、整理和归档，发包方不定期抽查，若发现未及时收集、整理和归档的，限期整改，逾期未整改的，每逾期1天扣款1000元。主体工程的隐蔽部位施工、质量问题处理等，必须保留照片、音视频文件资料和归档，并在该项施工或处理工作完成一周内向发包方移交相关归档资料；未及时移交的，每逾期1天扣款1000元。若主体工程的隐蔽部位施工、质量问题处理的照片、音视频等资料缺失且无法补救的，每宗扣款2万元。

18、工程质量检查：发包人可对承包人的质量行为和工程实体质量进行检查，对发现的问题组织责任单位进行整改落实。发生工程质量问题，未在限期内完成整改的，每逾期1天扣罚1000元/例。对发生工程质量事故的，扣罚10万元/例，并报告上级主管部门处理。
19、其他质量管理事项：

（1）单位工程若按验收规程评定达不到合格标准的，视为承包人违约，承包人除按要求进行整改至验收合格为止外，另外须向发包人支付工程结算价5%的违约金。

（2）由于承包人原因产生的下列质量问题的处理办法：

1）未按技术条款要求清基或清基不干净、不彻底，除无偿返工外，每平方米扣除工程款20元。

2）开挖弃土不按设计要求进行平整的，除无偿返工外，按每平方米扣除工程款20元。

3）未按规定进行植草的，除无偿返工外，按每平方米扣除工程款20元。

4）除经监理人同意的零星砌体可采用人工或机械拌和的砂浆、混凝土外，其他构筑物使用的砂浆和混凝土应当采用商品砂浆、商品混凝土，如不采用的，除无偿返工外，并按每立方米砌体、混凝土分别扣除工程款500元、1000元。

5）人工或机械拌和的砂浆、混凝土不按规定配合比的，除无偿返工外，每处每次扣除工程款2000元。

6）随地拌砂浆，或砂浆、混凝土没有临时浆槽存放，或掺杂泥土进行拌浆的，除无偿返工外，每处每次扣除工程款2000元。

7）砂浆、混凝土标号不符合设计要求的，除无偿返工外，每立方米砌体、混凝土扣除工程款100元、300元。

8）浆砌石、混凝土没有按要求进行淋水养护，每次扣除工程款1000元。

9）混凝土表面的蜂窝面积超过所在仓面积的0.2%或麻面（含砂斑）面积超过所在仓面积的0.5%的，超过部分分别按500元/平方米、200元/平方米扣除；平整度、平直度达不到《混凝土结构工程施工质量验收规范》标准的，分别按200元/处、300元/处扣除。承包人须无偿整改至符合验收标准。

10）使用不合格材料的，除由承包人负责清除出场外，尚需按以下各项分别扣除工程款：

①土料：每立方米20元；

②砂：每立方米20元；

③块石：每立方米50元；


④水泥：每吨400元；

⑤钢筋：每吨4000元；

⑥模板：每平方米110元；

⑦碎石：每立方米80元；

监理人指出后仍强行使用的，除清除出场和无偿返工外，还需加倍扣除工程款。

11）承包人用于本工程的原材料、中间产品未提供有相应资质的检测部门出具的有效检验报告或免检证的，按不合格材料论处。若强行使用，除清除出场和无偿返工外，并双倍扣除工程款。

12）苗木质量及栽种质量不合格的，除由承包人负责清除出场和无偿返工外，乔木按500元/株扣除，灌木按100元/株扣除。

13）上述扣款发包人在工程款中直接扣除，结算时办理。 

14）上述质量、安全问题，承包人须无偿整改至符合有关行业标准。

补充：安全文明施工
1、用工实名制、工人工资支付分账管理

 按通用条款的规定以及以下文件规定：《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）、《广东省建设工程领域用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2019〕1号）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）、《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《关于印发〈广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发〈广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法〉的通知》（穗建筑〔2018〕981号）、《广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组关于印发贯彻落实〈广东省源头治理欠薪问题实施办法〉实施方案的通知》（穗治欠发〔2023〕4号）

 其他文件：根据《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规字〔2023〕1号）要求，承包人应当自签订施工合同之日起20个工作日之内,需缴纳工资保证金。工资保证金可以选择银行开立专用账户现金缴存，也可以选择以银行保函、工程保证保险或工程担保公司保函等方式替代现金缴存。

2、治安管理

按通用条款的规定，承包人应与当地有关部门协商，设置现场治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。工程左岸施工期间，承包人应当按规定提供4人以上的安保人员协助发包人进行交通、治安管理工作。

3、特别安全生产事项

下列工程应单独编制专项施工方案：基坑支护与降水、深基坑开挖、模板工程、起重吊装、脚手架工程、闸坝拆除、围堰工程和其他危险性较大的工程等，其中涉及高边坡、深基坑、桥梁吊装、高大模板工程等的专项施工方案应组织专家论证和审查。   
第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：                               。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                                   。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：                              。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：                    。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

1）对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包括在投标总报价中，发包人不予补偿。

2）由于承包人原因未能完成监理人批准的预期月进度、季进度工作，承包人除自己承担赶工费用外还应支付逾期违约金。按每逾期一天，扣除逾期违约金10万元计算，但最终累计总金额不超过合同价格的5%。

3）由于承包人采取了合理有效的赶工措施，关键节点工期和总工期无发生延误，可向发包人申请减免误期赔偿费的80%。

4）上述扣款发包人在工程款中直接扣除，在结算时办理。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、防暴雨内涝四级及以上应急响应、防台风四级及以上应急响应。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  按照《广州市水务局关于印发广州市水务工程竣工联合验收工作方案（修订）的通知》及国家或行业、省、市的有关规定执行。竣工验收时间为以获取联合验收意见书上的时间为准。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                                    。

10.3
 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                                               。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：                      。

第11条 缺陷责任与保修

（1）缺陷责任期：以获取联合验收意见书上的时间为准 。 
（2）质量保修期：以获取联合验收意见书上的时间为准，按《建设工程质量管理条例》规定。工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人要履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。 

第13条 变更与调整

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

1、关于变更估价原则的约定：

（1）价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

（2）价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的（即主材、设备的种类相同、施工工艺相同，但规格、型号、配比不同），则按类似项目的综合单价，依据《广东省建设工程计价依据（2018）》，对主材、设备及与其规格、型号、配比相关的相应子目、消耗量、主材、设备价格等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。所换算的主材、设备价格按下列优先级顺序计算：

①工程造价管理机构发布的实际施工期执行的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；

②造价行业协会发布的实际施工期执行的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》；

③符合正常市场价格水平的市场询价。

（3）价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省建设工程计价依据（2018）》等相关规范、定额、适用的计费标准计价，主材、设备价格按下列优先级顺序计算，得出价格后再按中标下浮率下浮：

①工程造价管理机构发布的实际施工期执行的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；

②造价行业协会发布的实际施工期执行的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》；

③符合正常市场价格水平的市场询价。

2、在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

⑴ 取消合同中任何一项工作，但被取消工作不能转由发包人或其他人实施，

⑵ 改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

⑶ 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

⑷ 改变合同中任何一项工作已批准的施工工艺；

⑸ 为完成工程需要追加的额外工作；

上述第⑴～⑸ 目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，单价调整按合同约定。

⑹ 以下情形不属于工程变更范围：

    ①项目法人在工程招标文件及其配套的补充通知、设计图纸等文件中已明确应由承包方承担的工作内容、义务和风险，如工程实体的实施（含临时工程）、物价正常波动等。

    ②因承包方自身技术力量、施工机械、流动资金以及其他应由承包方自身解决的问题等原因导致的工程无法实施或难以实施。

    ③施工图纸与工程量清单不一致（存在漏项或计量不准确等）。

    ④承包方投标失误，如工程量、单价、总价计算错误，对现场施工组织考虑不周等。

    ⑤属于发包时约定由承包方统筹包干使用费用的项目（如一般临时工程、一般拆除工程、排水、承包人驻地建设、施工道路与通道、围蔽、支护等）。

3、工程设计变更要求

(1)由于承包人的成果文件的完整性及有效性问题、设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等造成的设计更改（包括因此而发生的发包人另外发包的专项工程设计变更），承包人应按照发包人规定的时间提交设计变更。

(2)承包人应充分考虑现场的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计错误导致无法施工或采购材料，承包人应无条件修改或重新设计。

(3)承包人应在设计变更正式发出前对可能的方案进行比选，综合考虑工期、质量、造价等方面的因素，确保设计变更的经济性及有效性。

(4)承包人应对本合同范围内的设计变更（包括由发包人另行发包的专项工程设计的设计变更和承包人分包的设计部分的设计变更）的完整性、有效性、正确性、可靠性、可操作性、经济性负总体责任，承包人应按相关要求对设计变更进行管理，不得随意分拆、合并设计变更。

(5)承包人应准确判定设计变更的类别，对因设计变更而引起的工程造价变化须提出预算造价分析，提交设计变更对工期影响评估的书面意见。

(6)承包人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过发包人的同意。

(7)施工中如发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其它有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

(8)施工中承包人不得擅自对已经施工图审查确认的施工设计图纸进行重大设计变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。重大设计变更须由承包人负责及时申请变更的施工图审查手续。

(9)承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

(10)如承包人在实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，应以书面形式通知发包人，由发包人与承包人商定修改或变更设计方案进行实施。

（11）所有设计变更，必须经过发包人确认，向承包人发出设计变更通知书后方能实施。

（12）因技术、水文、地质、征拆等原因确需进行工程变更的，承包人应按“先审批后实施”的原则，按主管部门制定的变更管理办法办理变更手续。
第14条 合同价格与支付

14.2 预付款

预付款按本合同价（工程费）的15%支付，合同价（工程费）为：***元，即预付款为：****元（大写：***），其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

（1）本合同签订后且满足开工条件7天内，承包人提交资金计划和工程预付款申请，并提供履约担保，经发包人审核确认后，向承包人支付合同价（工程费）的15%作为预付款。由于财政资金支付原因造成的支付延误，不视为发包人违约。发包人在确保项目资金风险可控情况下，有权根据工程施工准备工作情况酌情调整预付款支付比例和进度。发包人向财政部门申请支付等额的预付款，实际付款到账时间以财政部门拨付的时间为准。

（2）承包人向发包人提供等额的增值税发票。

注：因发包人使用的是财政资金，发包人负责向资金支付单位（从化区财政局）递交资金申请表。工程预付款支付期限以其相关财政部门或项目行政主管部门审定时间为准，若项目相关主管部门或财政部门审核本项费用时间过长，未能按时向承包人支付工程预付款，发包人应积极协调加快审核工作，承包人需理解、认同，且无权要求发包人承担任何违约赔偿责任。发包人不承担违约责任,并且此情况不能成为承包人造成违约行为的理由。

 承包人应将预付款专用于实施本工程所需的施工机械、材料设备及人员费用，并向总监理工程师提交发票或其他证明文件的副本以证明预付款确实专款专用，否则应承担违约责任。  

（3）预付款抵扣方式

预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到约定的预付款金额为止。

预付款按如下方式扣回：
工程预付款扣回比例表

	已完工作量与合同承包价的比例（a）
	扣回预付款的比例
	累计扣回比例

	30%≤a≤50%
	50%
	50%

	50%＜a≤80%
	50%
	100%


注：计算比例a时，需扣除暂定金额和安全文明施工措施费。

(4) 安全生产措施费按照“专款专用、按实计量、独立拨付、独立核算”的原则进行管理，至安全生产措施费已经按实全部拨付，还需要进行安全措施费投入的，则需增加的安全生产措施费视为已经包含在投标报价中，承包人仍需提交安全生产措施费投入计划，并按批准的计划做好安全文明施工措施，但发包人不另外计量支付。
14.3 工程进度款

1、设计费进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

（1）施工图审查完成后，累计支付至合同设计费的80%；

（2）工程完工结算评审完成后，累计支付至审定设计费的90%。

（3）工程竣工验收完成后，累计支付至审定设计费的100%。

2、工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

 （1）工程款及设备采购款按月度计量当月完成实体工程对应工程量的80%进行支付，且在工程完工时累计最多支付至合同价的80%；

 （2）工程完工结算评审后支付至审定结算价的90%；

 （3）工程竣工验收完成后支付至审定结算价的97％，余下的3％作为质量保修金待工程竣工验收合格满两年且无任何应扣除质量保证金的情形后，经承包人发出请款申请且从化区财政局审核通过后一次性无息返还承包人。如承包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

3、按时足额支付农民工人工资

（1）承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理，银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资，该工程的人工费（工人工资），计         元。每次进度款支付时由发包人按比例直接支付至该账户。

（2）根据《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规字〔2023〕1号）要求，承包人应当自签订施工合同之日起20个工作日之内，需缴纳工资保证金。工资保证金可以选择银行开立专用账户现金缴存，也可以选择以银行保函、工程保证保险或工程担保公司保函等方式替代现金缴存。

（3）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

（4）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

（5）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

（6）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款承担违约责任。

（7）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付专业分包或劳务分包单位合同价款及民工工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，每发生1次扣款10万。发包人有权终止与承包人的合同，并上报上级有关主管部门，建议取消其参加广州地区水务项目的投标资格。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

（8）凡属本工程建设过程中由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资的，由承包人承担所有责任并先行支付工资欠款，主导处理劳资纠纷相关事宜。如承包人拒绝先行支付工资欠款的，发包人将提取本工程的履约担保金或应支付的工程款用于支付工资欠款。

（9）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿。

（10）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。

  注：工程进度款中包含工人工资款占每期工程进度款的比例，按人工费金额（经承包人计算确定当月应支付的人工费）除以合同金额（监理等单位核定已完成合格工程量的金额）计算。承包人应当每月核实工人工资实际金额。发包人累计支付清本工程工人工资总额时，发包人的支付责任完成。承包人应当保证工资支付专用账户内的资金足以支付工人工资，工资支付专用账户资金少于应支付工人工资的，承包人应当及时补足。

4、其他付款事项

因发包人使用的是财政资金，发包人在前款规定的付款时间为向政府支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为发包人已经按期支付，发包人应积极协调加快审核工作，承包人需理解、认同，无权要求发包人承担任何违约赔偿责任。发包人不承担违约责任,并且此情况不能成为承包人造成违约行为的理由。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

（1）竣工结算视同为工程完工结算。本工程最终结算以财政投资评审中心的评审结果为准。

（2）本工程的完工验收须严格按法律及国家、广东省和广州市相关行政主管部门的规定或要求执行。

第15条 违约

15.2 承包人违约

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。

第16条 合同解除

16.4 因情势变更造成合同提前终止的，发包人和承包人各自承担其损失。
第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府行为，如征收征用、政府计划调整、政府指令、规划调整等。

第21条 运营服务

21.1本项目由承包人营运的污水治理设施是指污水收集管道和污水处理站内与工艺运行相关的构筑物、机电设备以及相关附属设施等。

从化区吕田镇、良口镇、温泉镇涉及本次改造项目的21个行政村中，任何一个行政村单项工程全部竣工验收和现有的污水治理设施全部符合移交条件后，发包人即可将该行政村新建和现有的污水治理设施（具体设施详见附件7）移交给承包人运营管理。

21.3运维要求

（一）运维一般要求

1.乙方须在从化区吕田镇、良口镇、温泉镇内设置固定的办公场所，必须按工作量情况配置相应固定的现场作业人员，配备专业的作业设备和器械并规范摆放。

2.乙方拟投入本项目的服务人员需满足维管工作的需要，具体服务人员可按设施点移交进度调整人员数量，且项目负责人不得随意更换，确因客观原因导致需进行更换的，乙方必须至少提前1个月以书面形式向甲方提出更换的原因和理由，同时拟新担任的项目负责人总体水平不得低于原标准，否则甲方有权予以拒绝，乙方必须无条件接受。

3.乙方在服务期内须具备维管所需的专业设备（可租用），此项费用已包含在服务费用范围内。

4.项目负责人及维护人员必须熟悉从化区吕田镇、良口镇、温泉镇涉及本次改造项目的9个行政村内站点基本情况，掌握涉及本次改造项目的21个行政村站点的地型分布路线，合理安排维护人员对设施点进行日常维护。

5.在从化区吕田镇、良口镇、温泉镇人民政府、从化区水务局、广州市水务局日常监督考核时，要求项目负责人全面跟进。

6.若本项目在服务期间内，因政府文件发生资金变动，甲方将按政府文件执行，乙方须无条件接受政府性文件规定。

7.治理设施内出现人工湿地植物大面积缺株和机电设备维修不及时等问题，上级主管部门发出书面通知并落实维修费用后，仍不能按时完成整改的，甲方有权自行或者委托第三方进行植物补种和维修，植物补种和设备维修费用由乙方承担，且甲方有权在应付乙方的服务费中直接扣除前述费用。

8.因管理不善，造成治理设施内机电设备（包括水泵、电线、机电控制箱等）受到埙坏的，由乙方负责补齐或更换，所需费用由乙方承担，甲方有权在应付乙方的服务费中直接扣除前述费用，造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。

9.因维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的，经调查核实，实属乙方责任的，由乙方承担法律责任和赔偿责任，如导致甲方损失或者导致甲方被第三方追究责任的，乙方应当赔偿甲方损失，赔偿的范围包括但不限于甲方的损失、甲方被追偿的损失金额、诉讼费、担保费、保全费、律师费、调查取证费等一切实现债权的费用，且甲方有权在应付乙方服务费中直接抵扣前述赔偿款项。

（二）维护管理基本工作制度

1.乙方根据设施维护管理工作的具体情况对项目相关人员进行安排时，应符合下列基本要求：

（1）管理人员须经过从化区水务局（从化区污水处理中心）或广州市水务局组织的培训学习后方能上岗；

（2）管理人员须熟悉维护管理工作对象（包括设备、工艺等），熟悉维护方法和技术指标。操作熟练；

（3）乙方内部要建立完善的检查考核监督机制；

（4）牢固树立管理质量意识、服务意识和安全生产意识，认真负责做好设施的运行维护管理工作。

2.建立健全档案资料管理制度。依据“一村一册”的原则，建立收集系统及附属设施巡查、维护、清理台账，技术档案、资料和原始记录是进行维护管理的依据，必须专人保管，及时更新，方便查用，确保资料完整。档案资料包括以下内容：

（1）处理设施的维护手册；

（2）各种规章制度、技术规范和维护指标、技术文件和有关规定等；

（3）原始记录、重大故障报告及处理结果；

（4）运行维护记录台账。

3.建立健全维护管理工作报告制度。乙方应当在每季首月10号前将上季度的运行维护情况上报镇（街）管理机构。报告情况包括以下内容：

（1）每季度提供当季度检查考核报告和季度维管工作情况总结，每年底前，总结报告年度污水治理设施运行维护管理情况；

（2）进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即上报，并采取措施防止或减少危害后果；

（3）因污水治理设施维修，确实需要停运或部分停运的，应提前向管理机构申请，经批准后方可实施；

（4）每次定期检查或考核后发现问题的整改落实情况。 

（三）维护管理工作内容

应严格按照《广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理设施运行维护管理工作指引的通知》（穗水排水【2020】22号）、《从化区水环境整治联席会议办公室关于印发从化区农村生活污水治理设施运行维护管理指导意见的通知》（从治水办【2019】6号）、《广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理设施运行效能评价工作指引（试行）通知》等文件和承包期内相关更新文件要求，对具体的设施维护管理范围进行维护。

污水治理设施是指污水收集管道和污水处理站内所有与系统运行相关的构筑物、机电设备以及相关附属设施等。维护管理工作包括但不限于如下内容：

1.乙方应将甲方移交的各污水治理设施点概况、管网总平面图、平面布置图和运行记录装订成册，维护操作细则、应急备案、设备操作的安全规程等上墙明示。

2.乙方应对处理设施所属设备进行编号、登记、建立档案系统，保证技术资料完整，做好构筑物和设备的维护保养工作，记录运行维护情况。设备的停用、报废、拆除等应经上级主管部门批准方可进行。

3.乙方应每三天对污水处理站设施进行巡视（含农污设施APP数据上传工作），做到巡查100%覆盖，责任100%落实，整改100%完成，做好日常、每周巡查记录和设备运行维修记录。主要包括以下维护内容：

（1）每周检查管道和污水收集沟渠，每年对管、渠清疏一次，保持管道和沟渠的过流通畅；

（2）每周需对格栅进行清渣一次，以保持格栅井的正常功能；

（3）每周对沉砂井进行检查，清除大颗粒污染物；每三个月需清渣一次，以发挥沉砂井的正常功能；

（4）每半年对集水井、泵井清淤一次，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞；

（5）每周对厌氧池进行检查一次，及时清理池体内泡沫、漂浮等垃圾，保持进出水槽清洁。定期检查池内填料有无松动、缠绕、结块等现象，情况严重的应及时组织维修。厌氧池作业时，要先打开全部的检查井井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故；

（6）每周对人工湿地内杂草、杂物、病虫害以及植物残体进行清理。根据广州地区气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行收割和补种；

（7）定期收割生态塘内的水生植物，定期清理水面漂浮物和落叶；

（8）按照设备使用说明的要求定期检查维护水泵，鼓风机等机电设备；

（9）及时清理污水处理过程产生的污泥并按要求对污泥进行处理；

（10）每周应检查相关井盖以及各种盖板的完整性、安全性，及时更换破损、断裂的井盖和盖板；

（11）保持设施站点通畅，设施周边1米范围内无垃圾、杂物、污水、恶臭等情况；
（12）定期更新、更换站点简介牌贴纸。

（四）运营维护的目标要求

1.污水收集管道、污水收集沟渠：

定期清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅，保持管道附属设施的完整。及时更换或修复已破损的井盖、管道等，避免井盖出现打不开，被骑压、占用、拍门生锈等问题。深井需挂网，井盖被封的检查井需要及时修复，避免甲烷气体集聚发生爆炸。

2.沉沙井、格栅、集水井：

沉沙井、格栅、集水井应定期清理。明渠或暗渠接主管前格栅，不能因附着垃圾，影响排水；集水井内沉泥不能影响水泵正常运行。

3.水泵：

按照水泵厂家提供的操作规程维护水泵；正确设置水泵开停泵水位，避免过低的停泵水位烧坏水泵，过高的开泵水位造成污水管道系统漫水。安全设置水泵的接电系统，避免漏电。及时更换或维修坏的水泵或附属设施，保证处理系统正常运行。

4.厌氧池：

厌氧池根据积淤程度选择清淤以防止污泥淤泥，防止厌氧池内甲烷气体集聚。存在多个站点的行政村，需要保证每个站点的厌氧池清晰标明位置和警示装置，定期检查厌氧池盖板的安全性。

5.人工湿地：

日常养护工作中应及时清理人工湿地内垃圾杂草、病虫害以及植物残体，每年夏季及冬季对湿地内的植物进行收割和换茬。湿地植物保持合适的覆盖度，同时注意植物的收割和补种。

6.生态塘：

水生植物按操作要求及时收割，及时清理水生植物残体。定期清理水面漂浮物和落叶。定期监测和清理底泥，底泥沉积量不应影响到生态塘有效容积和水流状况。（注意深塘要做好安全防护措施）

7.安全管理措施：

设置安全生产制度；设置相关的安全维护设施以及分隔维护措施。所有地下构筑物均应设置符合安全要求的盖板；敞露的设施设置符合安全要求的格网、栏杆、警示牌等。由此产生的一切安全责任义务由乙方承担。

8.场地绿化卫生要求：

场地绿地内无明显砖瓦石块无堆土；道路及时清扫，无垃圾，无积水；铺装路面无杂草；绿化带植物无明显病虫害症状。

9.对维护管理工作中的安全性的一般要求：

（1）严格按照安全生产制度执行维护管理工作；

（2）维护管理工作应在通气、通风、通光的条件下，至少两人在场的情况下进行；

（3）由持电工证的在岗人员定期处理设施接电系统，及时发现和消除接电系统的安全隐患；

（4）设备检修必须通知电工切断电源，方可操作；

（5）擦洗设备要远离转动部件，或在允许的情况下停机擦洗；

（6）除设备运行的操作开关外，严禁操作工动用其它电气元件；

（7）非电工人员不得私自拉接电线和拆卸电器装置；

（8）严禁用水冲洗电气设备；

（9）对于运动设备发现异常噪音或震动时要采取急停手段，防止造成更大的损失。

（10）厌氧池顶部严禁明火作业，禁止闲杂人员登顶，不允许登顶人员携带明火设备，登顶人员禁止穿化纤类服装；

（11）检修人员进行厌氧池检修前，应用水泵抽干池体中的水，打开所有检修孔通风，用鸡、鸭等生畜放入一段时间，若存活则可进池检修。

（12）检修人员进厌氧池必须带防毒面具，戴好安全帽，系好安全带，带个过程有人监护，乙方应当为履行本合同的乙方人员购买人身意外保险，费用由乙方自行承担。

10.确保一体化设备正常运转及处理站出水水质达标。

11.特别维护

（1）乙方应每天24小时负责辖区范围内突发性事件中的运行维护工作。

（2）乙方应按本服务项目要求的作业人数20%-30%的建立准备一支应急队伍，由甲方调配，遇突发事件时确保应急人员60分钟内及时到位。

（3）应急服务所发生的全部费用均包含在承包服务费总额之中，甲方毋须另行追加。

（五）污水排放执行的标准

1.检测指标

（1）农村生活污水处理后用于农业灌溉 、农田林地的设施 ，参考《农田灌溉水质标准》（ GB5084-2005 ）检测化学需氧量（ CODcr ）。

（2）位于水环境功能重要、水环境容量较小或者未达到水环境质量目标地区的设施，参考《农村生活污水处理排放标准》( DB44/2208同2019 ）检测化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、总磷 （ TP ）。

（3）其他设施参考《农村生活污水处理排放标准》( DB44/2208-2019）检测化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N), 视情况 （ 如进水或出水浊度异常 、有明显异味 、出现泡沫等情况）增测其他指标 。

2.水质参考标准：根据不同处理工艺相应执行《农田灌溉水质标准》（GB-5084-2005）排放标准、广东省地方标准《农村生活污水处理排放标准》(DB44/2208-2019）。

（六）其它相关要求

1、甲方不提供乙方人员的食宿。

2、乙方在管理服务期内造成人员伤（病）亡和财产损失的，由乙方负责赔偿。

3、乙方在承包期内工作人员发生各种事故：包括治安、交通、防火、劳资纠纷等事件，所造成一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。

4、服务的组织机构必须完整，组织机构总人数必须足以满足甲方需求。

5、乙方工作人员必须遵守甲方有关规章制度和管理规定，如有违反或损害甲方利益的，甲方有拒绝违规工作人员在本项目中的工作权利。乙方应当无条件接受，且由此产生的损失由乙方承担赔偿责任。

6、如因乙方引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，甲方有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。

7、污水治理设施或考核标准出现变化的，按合同约定处理。

五、治理设施养护服务考核标准

甲方及相关主管部门根据《农村生活污水治理设施运行维护管理质量效能评价表》等对乙方的运行维护作业和人员管理等情况进行综合监督、考评，得出综合考评成绩，并根据综合考评成绩对乙方进行奖惩并作为评定乙方履约能力的重要依据。

（一）考核内容主要包括

1、污水治理设施的运行维护情况：污水收集管道、污水收集沟渠、沉砂井、格栅井、集水井、厌氧池、人工湿地、生态塘(沟渠)等的日常维护情况。

2、处理站内的泵、鼓风机等机电设备的维护情况。

3、处理站出水水质达标情况。

4、处理站内的环境卫生、绿化等的维护情况。

5、运行维护资金的使用情况。

（二）考核方法及相关要求

1、考核包括定期考核、不定期及监督考核三种方式。

2、考核实行百分制。年考核成绩由全年历次考核成绩平均值确定。考核按分值分段计算。考核成绩90分以上(含90分)为优；85—89分(含85分)为良；75—84分(含75分)为及格；75分以下为不及格。监督考核过程中发现抽查的治理设施已停用（已报备并经同意的除外）的，直接评定为不及格。

3.因维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的,由乙方承担赔偿责任和法律责任，如造成甲方损失或者导致甲方被第三方追究责任，乙方应当赔偿损失。

4.处理站内出现人工湿地植物大面积缺株和机电设施维修不及时等问题，上级主管部门发出书面通知并落实维修费用后，仍不能按时完成整改的，停拨本项目本年度余下全部养护经费。植物补种和设备维修费用由乙方承担。

5.因管理不善，造成处理站内机电设施(包括水泵、鼓风机等)被盗或者受到破坏的，由乙方负责补齐或更换。

（三）奖惩要求

根据《广州市水务局关于参照制定农村生活污水治理设施养护维修合同奖惩条款的通知》要求：

（一）惩处

1.经济处罚

乙方每付款周期内（月、季度、半年、年）考核平均得分低于75分的，甲方扣减相应服务费，乙方平均得分取每期内各月市级考核平均分，扣减标准如下：

日常养护资金与从化区季度考核成绩挂钩，季度考核成绩80分以下的按每低于80分1分，扣发1000元维修养护资金，最高扣发5000元；平均成绩在80-89分的，每低于90分1分，扣发500元维修养护资金，最高扣发5000元；平均成绩90分（含90分）以上的拨付全部养护资金。

（二）奖励

乙方在服务期限每年内出现以下情况之一，可豁免1次经济处罚：

1.每月市级考核维管单位综合排名在全市前三位累计达3次或年度平均得分全市排名前三名；

2.乙方服务范围内的设施点因设施维护到位、运行良好，得到媒体正面报道并经核实或市级以上行政主管部门通报表彰。

六、付款方式

1、完成每季的工作服务后，甲方在收到乙方的支付申请后15个工作日内按以下方式支付每季度实际交付运营维护站点的养护费款项：

2.乙方配合甲方申请农村生活污水处理设施运行维护管理费，甲方应在收到乙方申请后15个工作日内审批，乙方应积极配合甲方办理相关请款手续。

3.由于财政经费的迟延划拨造成甲方未能按上述规定时间内支付养护费的，养护费支付时间为具体财政经费到位后15个工作日内支付。 

4.乙方须凭以下有效文件由甲方申请支付款：

①合同；

②乙方开具正式增值税发票，

③考核得分报告；

④其他相关资料。

甲方付款以乙方提供完整、合格、有效的请款资料为前提，如因乙方未提供或者提供的请款资料不合格、不完整导致的付款延迟，不构成甲方违约，因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。因受财政拨款控制，在甲方完成各项支付手续报财政审批时，如审批导致支付时间延长时，不应属甲方违约，乙方不得向甲方主张包括利息在内的任何违约责任，亦不得作为其不履行合同义务的理由。
专用合同条件附件
附件1：发包人要求

附件2：工程质量保修书

附件3：廉政合同

附件4：安全生产和文明施工管理协议书

附件5:  运营费的计算方式

附件6：区镇（街）村施点区级运行效能评价表（最终以从化区水务局评价为准）

附件7：从化区吕田镇、良口镇、温泉镇涉及本次改造项目的21个行政村污水治理设施清单 （包括设计规模、使用工艺、排放去向、排放标准等内容和污水收集管道图纸、长度、管径等相关信息）

附件1 《发包人要求》

一、工程范围与要求

1、发包人要求承包人按照合同约定的工程范围、技术标准、质量要求及工期要求，完成全部工程内容。

2、承包人应确保所提供的材料、设备、工艺等符合合同约定的标准，并满足发包人的实际需求。

二、质量与验收

1、承包人应保证工程质量符合国家相关标准及发包人的要求。

2、验收过程中，如发现工程存在质量问题或不符合要求的部分，承包人应立即进行整改，直至满足要求。

三、进度与工期

1、承包人应严格按照合同约定的工期进行施工，确保工程按时完成。

2、如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。

四、安全与文明施工

1、承包人应严格遵守国家及地方的安全生产法规，确保施工现场的安全。

2、承包人应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁、有序。

五、其他要求

1、承包人应遵守国家及地方的环保政策，确保施工过程中不对环境造成污染。

2、承包人应积极配合发包人进行工程验收、结算等工作。

附件2 

工程质量保修书
发包人：（全称）广州市从化区城市排水有限公司  
承包人：（全称）***
为保证2023-2025年从化区吕田镇、良口镇、温泉镇农村生活污水治理提升工程设计施工总承包及运维（EPCO）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

一、质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．承包范围内全部工程内容。
二、质量保修期
2.1 质量保修期从以获取联合验收意见书上的时间为准算起。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5 年；

  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2 年；

4．供热、供冷系统工程为2 个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为2 年；

6．园林绿化工程为1 年；

7．其他项目：设计合理使用年限为国家有关规定。
三、质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，保修费用从质量保修金内扣除。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

    四、质量保修金的支付

4.1工程质量保修金一般不超过施工结算评审价的3％，本工程约定的工程质量保修金为施工结算评审价的3％。

4.2本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为  /  （大写）。质量保修金银行利率为零 。

    五、质量保修金的返还

　　发包人在缺陷责任期满后28天内，将剩余保修金返还承包人（无息）。
    六、其他

　　双方约定的其他质量保修事项：发包人扣留工程结算评审价的3％作为缺陷责任期满的保证金，待缺陷责任期满后且承包人履行完毕全部修复义务（若有）后28天内支付给承包人（无息）。
    本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

	委托人：广州市从化区城市排水有限公司（盖章）
	承包人（主）：***（盖章）

	法定代表人或委托代理人：

（签字或签章）
	法定代表人或委托代理人：

（签字或签章）

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	银行帐户：
	银行帐户：

	银行帐号：
	银行帐号：

	签订日期：    年   月   日
	


附件3 

廉政合同

发包人：（全称）广州市从化区城市排水有限公司
承包人：（全称）
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1条和第 3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。
5  双方约定

    本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式 12份，发包人执 3 份，承包人执 9份，具有同等法律效力，自双方签字、盖章后生效。

	发包人（盖章）：广州市从化区城市排水有限公司
	承包人（盖章）：***

	法定代表人或委托代理人：

（签字或签章）
	法定代表人或委托代理人：

（签字或签章）

	 联系电话：020-37923016
	 联系电话：

	
	

	年    月    日
	


附件4 

安全生产和文明施工管理协议书

发包人：广州市从化区城市排水有限公司 

承包人： 

第一条  为确保 2023-2025年从化区吕田镇、良口镇、温泉镇农村生活污水治理提升工程设计施工总承包及运维（EPCO）  安全文明施工，保证工程顺利进行, 根据《中华人民共和国民法典》、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》、《广州市建设工程文明施工管理办法》、《关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》等规定，经双方协商，签订本协议书。   

本协议书所涉及的工程范围详见工程施工图纸及工程量清单。

第二条  甲乙双方均应当遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和广东省、广州市政府及其部门制定的有关建筑工程安全生产、文明施工管理办法和规定。

第三条  发包人权利和义务
1、对承包人安全文明施工进行指导、监督，督促施工单位依法履行安全文明施工管理职责，并作好现场记录。

2、督促承包人对生产中存在的安全隐患和违反文明施工规定的行为进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

3、负责组织建设、监理、施工三方责任主体每月末按标准对承包人进行考核。

4、每星期召开一次有承包人项目负责人、安全专职人员参加的安全文明施工会议，通报情况，交流经验，及时纠正施工中存在的安全隐患问题。

5、发包人发现安全隐患或违反文明施工规定的行为，有权责令承包人停工整改，直至排除安全隐患。

第四条  承包人权利和义务

1、严格执行国家和省市规定的安全生产和文明施工的相关规定。

2、建立、健全安全文明施工责任制，健全组织机构，制定安全文明施工规章制度和操作规程，落实安全文明施工专职人员。

3、制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。

4、保证对具备安全文明施工条件所必需资金的投入，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。

5、根据《安全生产法》的规定，承包人应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

6、文明施工现场管理应当做到“六个100%”，即：施工现场100%围蔽，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，暂不开发的场地100%绿化。

7、施工现场应当按照下列要求设置相关设施：

(1)在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话等。

(2)施工作业区与办公、生活区应当分开设置，具有足够的安全距离，采取相应的隔离措施；占用、挖掘城市道路施工的，不得设置办公场地、宿舍等非必要区域和设施。

(3)施工现场四周应当设置连续、封闭的围档。管线工程、非全封闭的城市道路等工程应当使用路拦式围档。

(4)工地内车辆出入口应当设置洗车场地和沉淀池，配备高压冲洗水枪；不具备设置洗车设施的管线工程、非全封闭的城市道路等工程，施工单位应当采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁。

(5)工地外立面脚手架使用钢管搭设，禁止使用竹子搭设或者钢竹混搭，脚手架杆件应当涂装规定颜色的警示漆，不应有明显锈迹，立面统一采用绿色密目式安全网围蔽。

(6)施工现场的建筑材料和设备设施，应当按照施工总平面图划定的区域存放整齐，并设置标签，不得堆放在现场围蔽以外。

(7)施工现场道路应当畅通，并设置通畅的排水设施和应急设施。

8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

9、安全文明施工监督检查人员进行监督检查时，承包人要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

10、每周至少召开一次安全文明施工会议，自查自纠安全隐患及违反文明施工管理规定因素，保证工程顺利进行。

第五条  安全文明施工措施费的计取和管理

本工程合同价***元（大写：***），其中应计取安全文明施工措施费用为 *** 元，该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全文明施工管理，按计量支付，总额控制，超过部分不另外支付。同时，在财务管理中应以工程项目为单位，单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。

第六条  工程安全文明施工实行履约保证金管理制度

1、发包人不定时组织人员按照《建筑安全施工检查标准JGJ59-2011）》和《广州市建设工程文明施工管理规定》对承包人落实安全生产和文明施工措施进行检查评分，评分等级为不合格（综合分数低于60分）的在履约保证金扣罚5万/次；承包人隐瞒安全风险的，按评定不合格处理。

2、履行承包合同期间，发生一起一般生产安全事故的，扣罚施工承包人履约保证金10万元人民币；一个自然年度（1月1日至12月31日，下同）内发生两起及以上一般生产安全事故的，从第二起事故起，每起扣罚施工承包人履约保证金20万元；发生较大及以上生产安全事故的，每起扣罚施工承包人履约保证金50万元。

3、发包人每季度对施工承包人安全文明施工情况进行评价，并将评价结果录入市水务局诚信系统。

第七条  发生一般(或以上)安全生产责任事故的，对本工程施工承包人纳入广州市水务工程不诚信行为记录，记录有效期2年（不诚信行为记录自安监部门等相关单位的书面调查报告或行政处罚决定书发布的时间之日开始计算）

第八条  安全风险因素辨识和评估及安全交底

1、开工前，承包人应提交工程项目安全风险因素辨识和评估报告作为申请开工令的材料，该报告应根据具体项目以列表形式详细列出本项目可能的安全风险因素，并提出切实可行的安全防控措施；

2、承包人应该在项目安全风险因素辨识和评估报告的基础上，编制项目安全文明费的投入计划；3、在开工前由发包人组织召开工程安全交底会议，参加人员包括发包人代表、发包人工程安全管理人员，承包人项目管理机构全体成员，承包人安全员、承包人施工班组长和作业人员、监理公司总监理工程师、工程安全监理工程师等；

第九条  安全预报和安全约谈

1、在施工过程中，发包人现场安全负责人、安全员应该根据工程的进度，及时进行动态跟踪，并根据现场实际情况及时进行安全预报，在每次的工程例会上，承包人现场安全负责人必须就具体工点进行安全风险分析和预报并形成会议纪要送监理工程师和发包人备案；

2、除了开工前的安全交底外，在项目实施过程中，发包人在认为必要时，有权约集承包人及监理单位有关人员进行安全约谈，范围包括并不限于承包人本部安全责任人、现场安全负责人、安全员、施工班组长及监理单位有关人员等。承包人在接到约谈通知后，应根据发包人要求安排有关人员至指定的地点参加。 

第十条  事故处理
1、发生重伤或死亡或直接经济损失100万元以上的安全生产事故，承包人施工项目部负责人应立即按规定向事故所在地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时统计上报发包人代表。

2、发生生产安全事故的，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3、承包人由于没有尽到自身安全责任，被认定为安全生产责任事故的，应承担违约责任。

4、对违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工造成伤亡事故的，应由承包人和事故责任者自己承担罚款及一切经济损失和刑事责任。

5、由于承包人原因发生安全生产事故，主管部门对发包人进行经济处罚的，承包人应承担发包人全部经济损失。

第十一条  开工前，承包人应向发包人提供的安全管理网络体系资料包括但不限于：

1、安全管理网络图；

2、人员配备情况；

3、安全员名单；

4、安全管理制度；

5、项目安全风险因素列表；

    6、发包人要求的其他资料。

第十二条 违约责任

    本协议为主合同附件，与主合同具同等效力，违反本协议的，按违反主合同的约定执行。
第十三条 争议的解决
    因违反或终止合同而引起的争议，甲方与乙方之间应当通过协商进行解决，若协商不成引起诉讼的，任何一方应当向广州市从化区人民法院提起。

第十四条  本协议一式陆份，甲乙双方签字、盖章之日起生效，工程竣工验收合格后自动失效。

    未尽事宜，双方协商解决。

	发包人（盖章）：广州市从化区城市排水有限公司
	承包人（盖章）：***

	法定代表人或委托代理人：

（签字或签章）
	法定代表人或委托代理人：

（签字或签章）

	 联系电话：020-37923016
	 联系电话：

	
	

	年    月    日
	


附件5  运营费的计算方式

	序号
	名称
	计算式
	金额（元）
	备注

	1
	年移交人口（人）
	
	
	

	2
	其中分散式年移交人口（人）A
	
	
	

	3
	其中集中式年度移交人口（人）B
	
	
	

	4
	年营运费（元）C
	A*元/人+B*元/人
	
	

	5
	年每人每日营运费（元）D
	C/365天
	
	

	6
	季度营运费费 （元）
	D*季度天数
	
	

	 说明：1、区养护经费按每年   元/人计算.2、集中式治理设施养护经费按每年   元/人计算。                                  


附件6 
	      区镇（街）村施点区级运行效能评价表

（现场检查部分）

	 处理工艺：          处理规模：    吨/日        考核日期：  年   月   日

	序号
	项目
	评价办法
	评价标准
	扣分分值/备注

	一
	污水收集系统运行情况（最多扣25分）
	污水收集管网完成情况(最多扣10分)
	现场检查
	抽查每发现一处污水收集未暗渠（管）化、污水外露、污水直排的，得分扣2分。最多扣10分。
	

	
	
	管网维护管理质量(最多扣15分)
	现场检查。每个设施点随机抽查不少于5个井段，以总体最差的作为打分依据。
	1. 检查井水位淹没排水管，每处扣2分；因污水收集管道堵塞、管道破损等原因造成的，扣6分。最多扣6分。
	

	
	
	
	
	2.检查井内有明显沉泥、垃圾，井身损坏或未批荡，井深≥1.5米但未安装防护网等，出现一项扣1分，最多扣2分。
	

	
	
	
	
	3.溢流口标高不合理的，扣2分；造成池塘水、灌渠水等外水进入污水收集管道，或旱季管道污水直排的，扣5分。最多扣5分。
	

	
	
	
	
	4.井盖、溢流口等管渠附属设施维护不当的，如井盖缺失、破损、井盖打不开、挤压、占用、拍门生锈等，出现一项扣1分，最多扣2分。
	

	二
	污水处理设施点运行情况（最多扣55分）
	污水处理设施污水处理达标情况（最多扣20分）
	水质检测结果，现场确认检测指标个数
	现场判定未正常运行设施点不取水样，得0分。其余设施点由水质检测结果得出，出水水质任一项指标未达到评价标准的，得0分；出水水质达标的，按照【20×（进出水CODCr浓度差/50）】计算得分。
	

	
	
	
	
	备注：位于水源保护地、出水直排考核段面、较大河涌检测3个指标，排入灌渠、农田林地检测1个指标，其他（包括鱼塘）检测2个指标
	

	
	
	污水处理设施点维护管理质量（最多扣35分）
	污水处理设施运行状况（最多扣35分）
	现场检查
	未正常运行设施点得0分。
	

	
	
	
	主工艺附属设施（最多扣9）
	格栅池(最多扣3分)
	现场检查
	格栅池未设置格栅，扣2分；格栅失效（被淹没、安装方向错误、破损）、栅距过大、未清理垃圾等，出现一项扣1分。最多扣3分。
	

	
	
	
	
	机电设备(最多扣6分)
	现场检查
	水泵、鼓风机及其附属设备缺失、被盗，运行异常，控制系统设置不合理的，扣6分。
	

	
	
	
	厌氧水解池(最多扣5分，单独厌氧池工艺最多扣15分)
	单独厌氧池工艺的各项扣分值须乘以3。
	1.池内有明显淤积、有垃圾或漂浮物未定期清理，扣2分。
	

	
	
	
	
	
	2.未按设计要求安装填料的，扣2分；未及时更换填料、维修框架的，扣1分。
	

	
	
	
	
	
	3.通风设施(通气口或检查口)失效的，扣1分。
	

	
	
	
	主体工艺技术(最多扣10分)
	人工湿地(最多扣10分)
	现场检查
	1. 湿地内有明显的杂物或垃圾未及时清理、有生长优势的杂草、湿地植物烂根、湿地植物有病虫害、湿地植物长势不良、湿地植物有缺株、湿地植物有枯死或收割不及时的，出现一项扣1分，最高扣5分。
	

	
	
	
	
	
	
	2.潜流湿地填料板结或出现壅水的，扣2分；情况严重，已经影响到设施运行处理效果的扣5分。
	

	
	
	
	
	生态塘，生态沟渠(最多扣10分)
	现场检查
	1.水面有较多的漂浮物或垃圾或底泥上涌等，未及时清理的，扣5分。
	

	
	
	
	
	
	
	2.无水生植物或覆盖率超过50%，扣5分。
	

	
	
	
	
	接触氧化、膜生物处理等处理系统(最多扣10分)
	现场检查
	1.曝气不正常或恶臭的，扣3分。
	

	
	
	
	
	
	
	2.池内水面有明显结垢、漂浮物、浮泥的，扣3分。
	

	
	
	
	
	
	
	3.填料出现松动、缠绕、结块等现象的，扣2分。
	

	
	
	
	
	
	
	4.膜处理系统未运行或运行出现异常，扣8分。
	

	
	
	
	安全生产措施(最多扣9分)
	现场检查
	1.现场未设置信息公示牌设置，扣2分；公示牌设置不按规范、破损、老化、信息未及时更新的，扣1分。
	

	
	
	
	
	
	2.现场未设置安全警示标志，或有安全隐患的设施未设置防护栏杆的，扣2分。
	

	
	
	
	
	
	3.池体及附件有损毁的，如盖板缺失、打不开、挤压、占用、明显缺损、裂缝的；金属构件有明显锈蚀，影响安全使用的，出现一项扣1分，最多扣3分。
	

	
	
	
	
	
	4.设施点通行不畅，场地内及周边有垃圾、杂物、污水、恶臭、通行不畅等，扣2分。
	

	
	
	
	档案资料(最多扣2分)
	查看图纸资料
	1.镇（街）管理部门应保存收集系统、处理系统及附属设施的施工总平面图、管网运行图。缺少图纸的扣2分。
	

	三
	维管工作落实情况
	合同奖惩条款实施情况（最多扣3分））
	查看资料
	现场可询问镇街是否有签补充协议，如有，让镇街将扫描文件发来，如没有，备注好。
	

	
	现场检查总扣分
	

	
	现场检查总得分
	


附件7

	从化区吕田镇、良口镇、温泉镇涉及本次改造项目的21个行政村污水治理设施清单

	序号
	镇街
	行政村
	设施点名称
	投入运行时间
	处理规模
	设计服务
人口
	处理工艺
	管网长度（米）
	排放标准
	排放去向
	是否运行正常

	
	
	
	
	
	
	
	
	≳300
	<300
	暗渠
	
	
	

	1
	吕田镇
	安山村
	黄村社
	2009年9月
	28.7
	136 
	厌氧+人工湿地
	747
	/
	/
	农污省标二级标准
	农田
	带病运行

	2
	吕田镇
	安山村
	留田社
	2009年10月
	22.5
	107 
	厌氧+人工湿地
	482
	/
	/
	农污省标二级标准
	沟渠
	带病运行

	3
	吕田镇
	安山村
	东门社
	2009年10月
	24.6
	116 
	厌氧+人工湿地
	127
	/
	/
	农污省标二级标准
	沟渠
	正常运行

	4
	吕田镇
	安山村
	老围社
	2009年10月
	19.5
	93 
	厌氧+人工湿地
	75
	/
	/
	农污省标三级标准
	沟渠
	带病运行

	5
	吕田镇
	安山村
	暖水塘
	2009年11月
	112
	533 
	厌氧+人工湿地
	220
	/
	350
	农污省标二级标准
	沟渠
	正常运行

	6
	吕田镇
	安山村
	新连社
	2010年3月
	11.6
	65 
	厌氧
	105
	/
	/
	农污省标三级标准
	小溪
	正常运行

	7
	吕田镇
	安山村
	上围、下围、长塘社
	2009年12月
	31.6
	150 
	厌氧+人工湿地
	199
	/
	/
	农污省标二级标准
	农田
	正常运行

	8
	吕田镇
	安山村
	大塘社
	2009年10月
	22
	105 
	厌氧+人工湿地
	17
	/
	189
	农污省标二级标准
	小溪
	正常运行

	9
	吕田镇
	联丰村
	汉群社
	2010年6月
	31.6
	207 
	厌氧+人工湿地
	58
	/
	/
	农污省标二级标准
	小溪
	正常运行

	10
	吕田镇
	联丰村
	横溪社
	2010年7月
	47.3
	310 
	厌氧+人工湿地
	536
	/
	210
	农污省标二级标准
	小溪
	正常运行

	11
	吕田镇
	联丰村
	塘丰、胜丰社
	2010年11月
	54.1
	354 
	厌氧+人工湿地
	299
	/
	/
	农污省标二级标准
	小溪
	正常运行

	12
	吕田镇
	联丰村
	塘丰、胜丰社后续工程
	2010年11月
	10.6
	172 
	厌氧
	77
	80
	/
	农污省标三级标准
	小溪
	正常运行

	13
	吕田镇
	联丰村
	江联、光明社
	2010年7月
	71.8
	470 
	厌氧+人工湿地
	361
	/
	/
	农污省标二级标准
	沟渠
	正常运行

	14
	吕田镇
	联丰村
	蚊山社
	2010年5月
	24
	96 
	厌氧
	118
	/
	19
	农污省标二级标准
	小溪
	正常运行

	15
	吕田镇
	联丰村
	竹园社
	2010年7月
	22.8
	149 
	厌氧+人工湿地
	251
	/
	30
	农污省标二级标准
	农田
	正常运行

	16
	吕田镇
	吕新村
	茶岭下社
	2010年4月
	23.7
	181 
	厌氧+人工湿地
	785
	/
	133
	农污省标二级标准
	小河
	正常运行

	17
	吕田镇
	吕新村
	灰瑶头社
	2010年4月
	25.6
	196 
	厌氧+人工湿地
	378
	/
	266
	农污省标二级标准
	小河
	正常运行

	18
	吕田镇
	吕新村
	莫村迳
	2019年2月
	25.2
	481 
	厌氧
	25
	285
	/
	农污省标二级标准
	小溪
	正常运行

	19
	吕田镇
	吕新村
	松柏塘三田里社
	2009年7月
	42
	321 
	厌氧+人工湿地
	136
	418
	/
	农污省标二级标准
	沟渠
	正常运行

	20
	吕田镇
	吕新村
	新屋社、生口社
	2010年4月
	49.1
	375 
	厌氧+人工湿地
	39
	/
	271
	农污省标二级标准
	沟渠
	正常运行

	21
	吕田镇
	吕新村
	大段社
	2011年9月
	21.7
	193 
	厌氧
	95
	292
	/
	农田灌溉水质标准
	林地
	正常运行

	22
	吕田镇
	吕新村
	莫村社
	2009年9月
	14.8
	113 
	厌氧+人工湿地
	25
	285
	/
	农田灌溉水质标准
	农田
	正常运行

	23
	吕田镇
	吕中村
	东风社
	2010年4月
	28.1
	327 
	厌氧+人工湿地
	174
	/
	96
	农污省标二级标准
	小溪
	带病运行

	24
	吕田镇
	吕中村
	海1、海2
	2009年11月
	33.6
	390 
	厌氧+人工湿地
	/
	/
	/
	农污省标二级标准
	小溪
	正常运行

	25
	吕田镇
	吕中村
	荷二社
	2010年4月
	20.7
	241 
	厌氧+人工湿地
	85
	/
	249
	农污省标二级标准
	农田
	正常运行

	26
	吕田镇
	吕中村
	荷三社
	2010年4月
	18.4
	244 
	厌氧+人工湿地
	290
	/
	187
	农污省标三级标准
	农田
	正常运行

	27
	吕田镇
	吕中村
	荷一社
	2010年7月
	15.7
	182 
	厌氧+人工湿地
	185
	/
	306
	农污省标三级标准
	农田
	正常运行

	28
	吕田镇
	吕中村
	南岭社
	2010年6月
	26.7
	182 
	厌氧
	/
	/
	95
	农田灌溉水质标准
	农田
	正常运行

	29
	吕田镇
	吕中村
	苏湖社
	2010年6月
	167
	242 
	厌氧+人工湿地
	122
	/
	50
	农污省标二级标准
	农田
	正常运行

	30
	吕田镇
	吕中村
	苏湖2#
	2010年6月
	3.6
	211 
	厌氧
	207
	77
	/
	农污省标三级标准
	小溪
	正常运行

	31
	吕田镇
	吕中村
	苏坑社
	2010年6月
	21.7
	254 
	厌氧+人工湿地
	40
	/
	/
	农污省标二级标准
	农田
	带病运行

	32
	吕田镇
	吕中村
	尾扶社
	2010年4月
	18
	192 
	厌氧+人工湿地
	117
	/
	/
	农污省标三级标准
	农田
	带病运行

	33
	吕田镇
	吕中村
	镇1、镇2、镇3
	2010年4月
	51.4
	597 
	厌氧+人工湿地
	53
	/
	864
	农污省标二级标准
	农田
	正常运行

	34
	吕田镇
	吕中村
	泥圳社
	2010年6月
	15.6
	195 
	厌氧
	128
	/
	179
	农田灌溉水质标准
	农田
	正常运行

	35
	吕田镇
	鱼洞村
	三社
	2017年10月
	36
	290
	厌氧+人工湿地
	164
	295
	/
	农污省标二级标准
	小溪
	正常运行

	36
	良口镇
	下溪村
	万角社
	2012年12月
	13.2
	105
	厌氧池
	50
	152
	134
	农污省标三级标准
	排入河流
	带病运行

	37
	良口镇
	下溪村
	南星、南联社2#
	2012年12月
	6
	48
	厌氧+人工湿地
	138
	220
	263
	农污省标三级标准
	排入河流
	带病运行

	38
	良口镇
	下溪村
	南星、南联社1#
	2012年12月
	18
	144
	厌氧池
	60
	210
	163
	农污省标三级标准
	排入河流
	正常运行

	39
	良口镇
	下溪村
	水子坳
	2012年12月
	10.8
	86
	厌氧池
	92
	230
	230
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	40
	良口镇
	下溪村
	白石坳
	2012年12月
	18
	68
	厌氧池
	32
	110
	320
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	41
	良口镇
	下溪村
	红耀社
	2012年12月
	15
	120
	厌氧池
	405
	530
	240
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	42
	良口镇
	高沙村
	高沙社1#
	2022年
	100
	522
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	2011
	549
	580
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	43
	良口镇
	高沙村
	高沙社2#
	2022年
	100
	447
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	900
	570
	310
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	44
	良口镇
	少沙村
	上围社
	2011年11月
	36
	236
	厌氧+人工湿地
	50
	241
	620
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	45
	良口镇
	少沙村
	下围社
	2012年12月
	36
	293
	厌氧+人工湿地
	121.3
	95
	486
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	46
	良口镇
	少沙村
	山底下社
	2011年11月
	14
	142
	厌氧池
	139
	312
	695
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	47
	良口镇
	少沙村
	格坑社
	2011年11月
	15
	146
	厌氧+人工湿地
	94
	88
	239
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	带病运行

	48
	良口镇
	石明村
	下一、下二社
	2009年12月
	53.9
	256 
	厌氧+人工湿地
	280
	216
	52
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	49
	良口镇
	石明村
	大陂头社
	2009年12月
	25.2
	140 
	厌氧池
	213
	118
	0
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	50
	良口镇
	石明村
	大村社
	2009年10月
	18
	100 
	厌氧池
	126
	207
	0
	农污省标三级标准
	排入河流
	正常运行

	51
	良口镇
	石明村
	斗潭社
	2009年12月
	18
	100 
	厌氧池
	106
	153
	75
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	52
	良口镇
	石明村
	新兴社
	2009年10月
	20.4
	113 
	厌氧池
	112
	132
	60
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	53
	良口镇
	石明村
	新围社
	2009年10月
	21.6
	120 
	厌氧池
	135
	89
	80
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	54
	良口镇
	石明村
	横岭社
	2009年10月
	18
	100 
	厌氧池
	189
	75
	40
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	带病运行

	55
	良口镇
	石明村
	福安社
	2009年12月
	18.6
	103 
	厌氧池
	123
	68
	30
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	56
	良口镇
	石明村
	马脚社
	2009年10月
	12
	67 
	厌氧池
	135
	181
	70
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	57
	良口镇
	石明村
	高围社
	2009年10月
	12
	67 
	厌氧池
	92
	67
	50
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	58
	良口镇
	良平村
	三坑社
	2010年1月
	21
	139 
	厌氧池
	165
	0
	120
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	59
	良口镇
	良平村
	三平（新家）
	2010年1月
	19.2
	148 
	厌氧池
	153
	0
	89
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	60
	良口镇
	良平村
	长山埔社
	2010年1月
	42
	324 
	厌氧池
	230
	150
	321
	农污省标二级标准
	排入河流
	正常运行

	61
	良口镇
	良平村
	南山社
	2010年1月
	15.6
	120 
	厌氧池
	70
	90
	189
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	62
	良口镇
	良平村
	大坪社
	2009年10月
	50.4
	389 
	厌氧池
	96
	220
	46
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	63
	良口镇
	良平村
	岭头社1#
	2010年1月
	24
	185 
	厌氧池
	63
	130
	52
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	64
	良口镇
	良平村
	岭头社2#
	2010年1月
	24
	185 
	厌氧池
	56
	180
	66
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	65
	良口镇
	良平村
	岭头社3#
	2010年1月
	9.6 
	74 
	厌氧+生物接触氧化
	112
	205
	60
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	66
	良口镇
	良平村
	影村社1#
	2010年1月
	70
	463 
	厌氧+人工湿地
	135
	320
	110
	农污省标二级标准
	排入河流
	带病运行

	67
	良口镇
	良平村
	影村社2#
	2010年1月
	55.2
	365 
	厌氧+人工湿地
	112
	300
	160
	农污省标二级标准
	排入河流
	带病运行

	68
	良口镇
	良平村
	新塘
	2009年10月
	18
	139 
	厌氧池
	136
	150
	74
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	69
	良口镇
	良平村
	水平（水口）一社
	2009年10月
	14.4 
	111 
	厌氧+生物接触氧化
	30
	89
	168
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	70
	良口镇
	良平村
	水平（水口）三社
	2009年12月
	12
	93 
	厌氧池
	89
	205
	89
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	71
	良口镇
	良平村
	水平（水口）二社
	2009年1月
	16.8
	130 
	厌氧池
	96
	420
	214
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	72
	良口镇
	良平村
	散围社
	2010年1月
	42
	278 
	厌氧+人工湿地
	23
	135
	303
	农污省标二级标准
	排入河流
	带病运行

	73
	良口镇
	良平村
	英平社
	2010年10月
	39.2
	259 
	厌氧+人工湿地
	69
	250
	118
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	74
	良口镇
	良平村
	菜元（茶元围）
	2009年10月
	13.2
	102 
	厌氧池
	36
	123
	212
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	75
	良口镇
	良平村
	蚬塘社
	2010年1月
	9.12
	70 
	厌氧池
	56
	206
	336
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	76
	良口镇
	良新村
	三坑社
	2010年1月
	21
	111 
	厌氧+人工湿地
	131
	112
	154
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	77
	良口镇
	良新村
	九龙江社
	2009年10月
	21
	111 
	厌氧+人工湿地
	104
	101
	242
	农污省标二级标准
	排入池塘
	带病运行

	78
	良口镇
	良新村
	大岭联社
	2009年10月
	57.4
	302 
	厌氧+人工湿地
	200
	89
	164
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	79
	良口镇
	良新村
	格塘社
	/
	/
	258 
	/
	260
	39
	300
	/
	接入市政
	正常运行

	80
	良口镇
	良新村
	楼脚社
	2009年10月
	35
	184 
	厌氧+人工湿地
	40
	132
	218
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	81
	良口镇
	良新村
	石床社
	2009年10月
	56
	295 
	厌氧+人工湿地
	90
	207
	142
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	82
	良口镇
	良新村
	车陂社
	2010年1月
	28.9
	153 
	厌氧+人工湿地
	138
	224
	98
	农污省标二级标准
	排入河流
	带病运行

	83
	良口镇
	良新村
	铁岗埔社
	/
	/
	516 
	/
	290
	152
	160
	/
	接入市政
	带病运行

	84
	良口镇
	良新村
	大江里社
	2010年2月
	29.6 
	155 
	厌氧池+人工湿地
	246
	69
	56
	农污省标二级标准
	排入河流
	带病运行

	85
	良口镇
	良新村
	牛路社
	2010年2月
	28.0 
	147 
	厌氧池+人工湿地
	302
	65
	76
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	86
	良口镇
	达溪村
	达一社
	2009年12月
	36.4
	250 
	厌氧+人工湿地
	261
	109
	645
	农污省标二级标准
	排入河流
	带病运行

	87
	良口镇
	达溪村
	高围社2＃
	2010年1月
	18.2
	130
	厌氧+人工湿地
	135
	82
	56
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	带病运行

	88
	良口镇
	达溪村
	达二社
	2009年12月
	50.4
	346
	厌氧+人工湿地
	358
	243
	52
	农污省标二级标准
	排入河流
	带病运行

	89
	良口镇
	达溪村
	黄围社
	2009年12月
	37.8
	259 
	厌氧+人工湿地
	269
	103
	243
	农污省标二级标准
	排入河流
	带病运行

	90
	良口镇
	达溪村
	沙田社
	2010年1月
	16.8 
	115 
	厌氧池+人工湿地
	118
	162
	102
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	91
	良口镇
	达溪村
	沙秧坎面1#
	2010年1月
	15.4 
	107 
	厌氧池+人工湿地
	84
	175
	46
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	92
	良口镇
	达溪村
	沙秧坎面2#
	2010年1月
	8.4 
	67 
	厌氧池
	113
	120
	82
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	93
	良口镇
	达溪村
	高围社1#
	2010年1月
	18.2 
	125 
	厌氧池+人工湿地
	256
	130
	52
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	94
	良口镇
	锦村村
	村尧社
	2012年12月
	18
	171
	厌氧+人工湿地
	511
	202
	116
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	95
	良口镇
	锦村村
	刘屋、彭屋社
	2009年10月
	36
	420 
	厌氧+人工湿地
	748
	335
	209
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	96
	良口镇
	锦村村
	桥头、毛坪社
	2012年12月
	18
	212 
	厌氧+人工湿地
	317
	103
	241
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	带病运行

	97
	良口镇
	长流村
	仙娘溪社
	2010年1月
	62
	433 
	厌氧+人工湿地
	415
	210
	102
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	98
	良口镇
	长流村
	杨围社
	2011年6月
	24
	105
	厌氧+人工湿地
	200
	50
	30
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	99
	良口镇
	长流村
	枫木朗社
	2009年12月
	31.5
	158 
	厌氧+人工湿地
	239
	121
	89
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	100
	良口镇
	长流村
	长岌社
	2010年1月
	118
	591 
	厌氧+人工湿地
	897
	220
	200
	农污省标三级标准
	排入河流
	带病运行

	101
	良口镇
	长流村
	长岌七社
	2010年1月
	14
	70 
	厌氧+人工湿地
	83
	120
	0
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	102
	良口镇
	长流村
	三丫塘
	2011年6月
	44.1 
	221 
	厌氧池+人工湿地
	485
	100
	80
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	103
	温泉镇
	南平村
	八斗社
	2017年12月
	12 
	45 
	厌氧池+人工湿地
	505
	/
	/
	农污省标三级标准
	排入小溪
	带病运行

	104
	温泉镇
	南平村
	三山社
	2017年12月
	13.5 
	124 
	厌氧池+人工湿地
	269
	/
	340
	农污省标三级标准
	林地
	正常运行

	105
	温泉镇
	南平村
	刘屋社
	2017年12月
	24 
	45 
	厌氧池+人工湿地
	128
	/
	278
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	106
	温泉镇
	南平村
	大窝（二）社
	2017年12月
	9
	104 
	厌氧池+人工湿地
	85
	/
	85
	农污省标三级标准
	林地
	正常运行

	107
	温泉镇
	南平村
	大窝（一）社
	2017年12月
	9
	96 
	厌氧池+人工湿地
	276
	/
	164
	农污省标三级标准
	林地
	正常运行

	108
	温泉镇
	南平村
	木棉树社
	2017年12月
	60
	511 
	预处理+AAO+人工湿地
	538
	/
	581
	农污省标二级标准
	排入小溪
	正常运行

	109
	温泉镇
	南平村
	朱屋社
	2017年12月
	13.5
	146 
	厌氧池+人工湿地
	156
	/
	389
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	110
	温泉镇
	石海村
	灌村围社
	2017年12月
	108
	774 
	厌氧池+人工湿地
	857
	373
	541
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	111
	温泉镇
	石海村
	三家村
	2020年12月
	18
	32 
	化粪池
	137
	/
	101
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	112
	温泉镇
	石海村
	六潭社
	2014年12月
	12
	132 
	厌氧池
	267
	/
	429
	农田灌溉标准
	林地
	带病运行

	113
	温泉镇
	石海村
	下围社
	2014年5月
	32
	319 
	厌氧池+人工湿地
	153
	47
	881
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	停运

	114
	温泉镇
	石海村
	信洞社
	2014年12月
	32
	340 
	厌氧池+人工湿地
	82
	/
	489
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	115
	温泉镇
	石海村
	丰洞二社
	2014年12月
	32
	249 
	格栅+沉沙池+厌氧池+AAO+MBR
	96
	/
	541
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	116
	温泉镇
	石海村
	丰洞一社
	2014年12月
	20
	243 
	格栅+沉沙池+厌氧池+AAO+MBR
	113
	116
	1032
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	117
	温泉镇
	石海村
	黄沙布社
	2014年12月
	15
	289 
	格栅+沉沙池+厌氧池+AAO+MBR
	265
	110
	444
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	118
	温泉镇
	石海村
	六潭社1
	/
	/
	132 
	格栅+调节+AAO+MBR
	/
	/
	/
	/
	林地
	正常运行

	119
	温泉镇
	石海村
	上围社
	2014年12月
	30
	346 
	预处理+AAO+MBR
	190
	/
	962
	农污省标二级标准
	林地
	正常运行

	120
	温泉镇
	石南村
	白沙社
	2011年2月
	45.8
	338 
	厌氧池
	145
	/
	1770
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	121
	温泉镇
	石南村
	茶岭社
	2011年2月
	19.2
	135 
	厌氧池
	254
	/
	436
	农田灌溉标准
	林地
	带病运行

	122
	温泉镇
	石南村
	大瓜社
	2011年2月
	10
	119 
	厌氧池
	298
	/
	501
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	带病运行

	123
	温泉镇
	石南村
	横档社
	2011年4月
	44.4
	313 
	厌氧池
	246
	/
	547
	农污省标二级标准
	林地
	正常运行

	124
	温泉镇
	石南村
	新围2社
	2011年2月
	61
	118 
	厌氧池
	225
	134
	523
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	125
	温泉镇
	石南村
	新围1社
	2011年2月
	46
	329 
	厌氧池
	136
	/
	155
	农污省标二级标准
	林地
	正常运行

	126
	温泉镇
	石南村
	松安社
	2011年3月
	55
	376 
	厌氧池
	177
	/
	485
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	127
	温泉镇
	石南村
	旱地社
	2011年2月
	19.2
	135 
	厌氧池
	121
	/
	782
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	128
	温泉镇
	石南村
	高松社
	2011年2月
	39.6
	279 
	厌氧池
	96
	130
	523
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	129
	温泉镇
	天湖村
	黄围社
	2017年6月
	16
	100 
	厌氧池
	433
	/
	323
	农污省标三级标准
	排入小溪
	带病运行

	130
	温泉镇
	天湖村
	黄竹田社
	/
	/
	37 
	三级化粪池
	/
	/
	/
	/
	林地
	正常运行

	131
	温泉镇
	天湖村
	黄竹围社
	/
	/
	16 
	三级化粪池
	/
	/
	/
	/
	林地
	正常运行

	132
	温泉镇
	天湖村
	四高田社
	2017年6月
	18.4
	115 
	厌氧池
	387
	/
	213
	农污省标三级标准
	排入小溪
	停运

	133
	温泉镇
	卫东村
	其兴社
	2011年3月
	17.4
	155 
	预处理+AO
	99
	/
	487
	农污省标三级标准
	林地
	正常运行

	134
	温泉镇
	卫东村
	桥栏二、三社
	2011年3月
	40.0 
	316 
	格栅+调节+AO
	250
	/
	601
	农污省标二级标准
	排入小溪
	带病运行

	135
	温泉镇
	卫东村
	桥栏一社
	2011年3月
	29
	186 
	格栅+调节+AO
	216
	/
	689
	农污省标二级标准
	排入小溪
	正常运行

	136
	温泉镇
	卫东村
	三层二社
	2011年12月
	36
	140 
	厌氧池
	147
	/
	892
	农田灌溉标准
	农田
	正常运行

	137
	温泉镇
	卫东村
	三层三社
	2011年6月
	38.4 
	150 
	厌氧池
	93
	221
	734
	农田灌溉标准
	农田
	正常运行

	138
	温泉镇
	卫东村
	东风二社
	/
	/
	48 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	正常运行

	139
	温泉镇
	卫东村
	东风一社
	/
	/
	84 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	正常运行

	140
	温泉镇
	卫东村
	凤二社
	/
	/
	40 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	正常运行

	141
	温泉镇
	卫东村
	凤联社
	/
	/
	83 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	正常运行

	142
	温泉镇
	卫东村
	凤一社
	/
	/
	41 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	正常运行

	143
	温泉镇
	卫东村
	红新二社
	/
	/
	38 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	正常运行

	144
	温泉镇
	卫东村
	红新一社
	/
	/
	29 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	正常运行

	145
	温泉镇
	卫东村
	黄迳社
	2011年12月
	35.2
	279 
	厌氧池
	157
	/
	/
	农污省标二级标准
	农田
	正常运行

	146
	温泉镇
	卫东村
	黄围社
	2017年12月
	30.2
	120 
	厌氧池+人工湿地
	101
	/
	601
	农污省标二级标准
	林地
	正常运行

	147
	温泉镇
	卫东村
	三层一社
	2011年12月
	15
	59 
	厌氧池
	93
	/
	301
	农田灌溉标准
	农田
	正常运行

	148
	温泉镇
	卫东村
	三夫田社
	2011年12月
	18.3
	142 
	厌氧池
	226
	/
	/
	农污省标三级标准
	排入小溪
	正常运行

	149
	温泉镇
	卫东村
	新格海社
	/
	/
	116 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	正常运行

	150
	温泉镇
	乌石村
	茶寮社
	2018年2月
	50.0 
	295 
	预处理+AO+人工湿地
	880
	/
	951
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	151
	温泉镇
	乌石村
	大围社
	2017年12月
	64
	695 
	预处理+AO+人工湿地
	2299
	/
	1772
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	152
	温泉镇
	乌石村
	大围社2
	2021年2月
	/
	24 
	三级化粪池
	296
	/
	124
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	正常运行

	153
	温泉镇
	乌石村
	禾塘社
	2021年2月
	40
	87 
	预处理+AO+人工湿地
	2299
	/
	1772
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	正常运行

	154
	温泉镇
	新田村
	高田社
	2017年5月
	32
	640 
	厌氧池+人工湿地
	1055
	53
	504
	农污省标二级标准
	林地
	带病运行

	155
	温泉镇
	新田村
	高围社
	2017年12月
	48.9
	311 
	预处理+AO
	393
	233
	183
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行

	156
	温泉镇
	新田村
	螺江社
	2017年12月
	28
	214 
	预处理+AO
	669
	/
	501
	农污省标二级标准
	排入小溪
	正常运行

	157
	温泉镇
	新田村
	山岗社
	2017年12月
	44
	371 
	预处理+AO
	280
	/
	1374
	农污省标二级标准
	排入小溪
	正常运行

	158
	温泉镇
	新田村
	山岗社1
	2020年12月
	15
	371 
	格栅+调节+AO
	266
	/
	107
	农污省标二级标准
	排入小溪
	正常运行

	159
	温泉镇
	新田村
	上村社
	2017年5月
	32
	305 
	厌氧池+人工湿地
	521
	117
	665
	农污省标二级标准
	林地
	带病运行

	160
	温泉镇
	新田村
	石古田社
	2017年12月
	11.2
	154 
	预处理+AO
	726
	/
	332
	农污省标三级标准
	排入小溪
	正常运行

	161
	温泉镇
	新田村
	田塘社
	2013年12月
	16
	227 
	预处理+AO
	368
	/
	504
	农污省标三级标准
	排入沟渠
	带病运行

	162
	温泉镇
	新田村
	新村社
	2017年12月
	25.1
	260 
	厌氧池+人工湿地
	407
	/
	760
	农污省标二级标准
	排入沟渠
	带病运行
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