白云三期扩建空管工程工艺及土建相关标包界面划分文件
总说明：制定本施工界面管理文件主要目的是细化、明确各施工标包（工艺施工包、建筑工程施工总承包）的施工内容、实施界面、相关协调及管理工作。建筑工程施工总承包（即“土建工程”）范围包括：建筑工程、智能化及智慧园区工程、精装修工程，其中，智能化及智慧园区工程和精装修工程以“暂估价”方式分别进行二次招标。
1、 建筑工程施工总承包与工艺施工包界面划分
原则上，土建工程、工艺工程按各自的施工图施工，施工图界面划分原则（表1.1）。
	土建、工艺施工界面划分表

	工程项目
	工程名称
	土建实施内容
	工艺实施内容

	空管工作区、塔台工作区、气象综合探测场
	发电机工程
	低压电缆沟、烟气处理间的给水排水，油管沟及管沟网络盖板、发电机房吸音板
	油机、油机配电柜、油机出线母线槽、发电机烟气处理、室外油罐

	
	高低压变配电工程
	10kV外线、高压柜、变压器、高压柜至变压器电缆，配电间机房空调
	低压柜、变压器至低压柜母线槽、低压柜至UPS的母线槽或电缆、电力监控系统（含智慧配电）

	
	工艺UPS配电
	　
	工艺UPS及UPS后的设备及线缆，包括STS、直流电源、母线槽等

	
	精密空调
	1.区管楼设备机房精密空调及配套风管
2.航管楼设备机房精密空调及配套风管；
3.塔台设备层、设备夹层精密空调及配套风管；
以上1、2由工艺设计
	3.气象业务楼气象机房空调
4.通信枢纽楼数据中心机房、网络传输机房空调

	
	工艺室外地网
	　
	√

	
	工艺室外管线及管井
	　
	√

	
	空管工作区、塔台工作区视频监控
	除工艺用房的设备监控外的其它监控（含设备机房安防监控）
	工艺用房（设备机房、UPS间、管制室等）的设备视频监控、动环监控

	
	办公内网、办公外网
	楼层机柜、配线架及管线，房间信息点面板至楼层弱电间
	建筑物间线缆（含智能化部分）、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机及办公网管理系统

	
	机房屏蔽网
	√
	　

	
	会议系统
	√
	三套视频会议系统

	
	生产网信息点配线
	工艺提要求，土建实施
	　

	
	综合探测楼供配电
	外线及建筑配电
	工艺UPS及UPS配电

	
	综合探测场安防监控
	室外安防监控及配电箱
	

	　
	室内工艺管线预留预埋
	详见“补充说明”

	　
	综合探测场室外天线基础
	　
	√

	
	架空地板
	
	设备机房（由工艺明确具体范围）

	杓麻山气象雷达站、华岭雷达站、九龙湖VHF台　
	发电机工程
	发电机房吸音板
	油机及油机配电柜、油机出线、油箱

	
	外线及高低压
	外线、高压配电柜、变压器及变压器进线、配电间机房空调，低压电缆沟、油管沟及管沟网络盖板
	低压配电柜（含电力监控）、变压器至低压柜电缆

	
	工艺UPS配电
	　
	工艺UPS、UPS后的设备及线缆

	
	工艺室外地网
	　
	√

	
	台站弱电系统
	建筑信息点及布线
	综合监控（含电子围栏）

	
	工艺室外管线及管井
	　
	√

	
	室外天线基础
	　
	√

	
	室内工艺管线预留预埋
	详见表后的“补充说明”

	东场监雷达站
	工艺避雷针
	　
	工艺避雷针及引下线

	
	方舱机房
	　
	混凝土基础及方舱机房、机房配电、暖通等

	
	发电机工程
	
	油机基础、油机及油机出线

	
	外线及高低压
	10kV外线、高压配电柜、变压器、高压柜至变压器电缆
	变压器出线、低压柜、低压柜出线

	
	工艺UPS配电
	　
	√

	
	工艺室外地网
	　
	√

	
	台站监控
	　
	√

	
	室外强弱电管线
	室外照明管线
	其它管线（除室外照明外）

	
	给排水消防
	室外消防部分
	方舱内的给排水消防

	
	总图及道路
	√（含室外照明）
	　

	注：本表中未列明的单项工程的界面，以初步设计及概算批复文件及核定表为准。


补充说明如下：
1． 工艺工程涉及建筑开洞、开槽的部分， 各建筑的工艺进户管，涉及结构楼板预留孔洞（不含二次开洞），属于土建工程施工；其余各建筑内的所有工艺管线相应的预埋及墙体开洞属于工艺设计及施工范围。
2． 给排水工程，精密空调（含行级空调）的给排水管道，由土建工程施工。
3． 弱电工程（含综合布线工程）部分，核心交换机、汇聚交换机、接入交换机及办公网管理系统，属于工艺施工范围；建筑智能化工程中（智能化网）所需要的交换机属于智能化工程范围。
4． 室外管线工程，工作区内主干通信管道路由，属于工艺施工范围；工作区安防等智慧园区相关的弱电系统（可沿区内主干通信路由敷设），以入户“局前井”为界，“局前井”属于工艺施工范围，“局前井”到进线间的预埋钢管，属于土建施工范围。（用地范围内的管线工程，施工总协调单位为施工总承包，各相关施工单位需配合完成施工现场管理，避免反复开挖，做好交叉施工管理工作）。
5． 安防监控工程，所有外台站中的电子围栏（若有）属于工艺设计、施工范围。
6． 机房工程，土建智能化（含智慧园区）的机房工程，由工艺工程在数据中心机房中统一建设其安装所需要的模块化机柜，包括相应的配电、空调、桥架需求，智能化工程完成智能化服务器设备的采购、安装、调试。
2、 总承包施工范围及其总承包管理责任
总承包施工单位，同时须承担本项目的总承包管理工作。全面负责整个施工现场地盘管理及各承建单位之间的协调管理工作，任何承建单位在工程中的过失，总承包人不能免除其管理职责。因此，须加强对各承建单位的管理。管理工作具体不仅仅限于进度控制、质量控制，还应该包括计划管理、安全管理、信息管理、施工现场平面管理、制度管理等。具体包括：
总承包人主要包括但不限于以下管理、施工内容和责任：
（1）合理组织关键部位的施工，划分施工界面、确定施工顺序，保证相关项目有序推进。承建单位在合同和设计界面的基础上，会同发包人、设计、监理，明确各承建单位的工作界面。
（2）若出现工作面不清晰或遗漏，由总承包人负责协调并明确施工界面，最终向发包人交付一个完整无缺、运行正常的合格工程。
（3）如果总承包人不履行或不全面履行总承包服务的义务，则发包人有权不予支付承包人未履行和未全面履行的各专业承包工程的总承包服务费。但总承包人仍必须继续履行全部的总承包服务的职责和义务。
（4）总承包人的施工须与本工程各其他承包人进行协调与合作，以确保在分工点上能与其满意地配合，并确保其负责的工作是按照正确的程序和方式进行。
（5）总承包人须负责在有关工序施工前复核由各其他承包人为本工程所提供的各项设施、配备及预留预埋是否准确及适用。
（6）总承包人须遵从发包人和监理工程师批准的施工图纸及各专业之间合理配合的施工工序进行施工。否则，由此引致任何一方或多方承包人需要修改或返工的，由总承包人承担所有责任。
（7）总承包人应不断加强对各承建单位的教育，提请、督促增强对产品的保护工作，做到上道工序对下道工序负责，完工产品对发包人负责。
3、 土建工程中总承包范围与精装修、智能化（含智慧园区）工程的施工范围
总体原则：前述“土建工程与工艺安装施工界面”章节中属于土建工程实施内容的，若精装修及智能化工程施工范围及界面未做单独说明，均属于“建筑工程施工总承包”的施工范围。精装修工程施工区域根据设计师提供的精装修区域图确定。精装修工程包的施工单位负责精装修区域内的所有装修工程（含普通窗帘及电动窗帘）。智能化工程（含智慧园区）的施工单位负责实施并完成图纸中标明的、工程规范和技术说明中规定的智能化系统的全部设备、材料的供应、管理平台（系统）、安装及调试的工作。包括但不限于：综合布线系统、公共广播系统、会议系统、信息发布系统、建筑设备监控系统、安防系统（门禁系统、报警系统、园区周界防范系统、可视对讲系统（含门铃）、园区出入口自动栏杆控制系统）、地下停车场管理系统、园区智慧运维综合管理平台（含智慧安防、智慧通行、智慧节能、智慧饭堂、智慧会议室、信息发布及环境监测、广播系统、对讲系统、动环监测、智慧灯杆、智慧充电桩功能模块及系统对接）、机房基础设施等。
各专业的具体施工范围界面，约定如下：
3.1建筑专业
精装修工程包括精装修区域内的如下内容：
1）轻质隔墙，包括所有轻钢龙骨轻质隔墙制作及安装；
2）天花，包括天花范围内所有部件及设备的边缘收口、灯具及其他天花部件的定位开孔，检修口、检修马道数量按设计及检修要求配置；3）地面，包括地面找平层、结合层、面层敷设，并包括伸缩缝/分割缝、分割条、防滑条，对于石材还包括切边、磨边、开槽、开孔等，竣工移交前地面清理打蜡，交工前大堂地面要求抛光。
4）墙面，包括精装修区域内的所有墙面找平、饰面工程，精装修区域内的所有墙面保温、抹灰、钉网、电磁屏蔽网等由建筑工程施工总承包单位承担。
5）精装修区域内，地板（含踢脚线）供应及安装、橱柜供应及安装、洗手间台盆柜和镜柜、淋浴隔断供应及安装、门窗及窗帘（不含外墙门窗、地下室门联窗）和窗帘的供应及安装由精装修工程包负责。
6）防火门、门、窗的供应和安装均由土建施工总承包单位承担，其中，精装修区、精装修与非精装修区交界处的防火门、门、窗需经精装修设计单位确认后，方可进行采购和安装。
7）有装饰要求的暗门（如消火栓暗装门，检修口等），属于精装修工程。
8）精装修工程包负责精装修区域内的环境检测工作。
3.2结构专业
1）涉及在结构梁、板、柱中的预留预埋（包含但不局限于给排水、消防、通风空调、建筑供配电、智能化等专业），均由建筑工程施工总承包单位承担，涉及二次深化的预留预埋工作，按照深化图纸进行施工。
2）管道穿越结构处须设套管，按照“谁的管道，谁修补”的原则，按照精装修单位的要求完成。
3.3电气专业
1）精装修区域内，所有配电箱及前端进线，由建筑工程施工总承包单位安装到位，其配电箱的出线、桥架、管线的预埋、以及至用电末端（含照明灯具、开关插座等末端设备、材料器具）等，由精装修单位单位负责，建筑工程施工总承包负责配电箱（含配电箱供应及安装）及其进线，精装单位负责配电箱出线到末端并完成接驳。涉及到的交叉施工配合工作由建筑工程施工总承包统筹，精装修工程包配合。
2）建筑智能化工程所需的智能化设备的UPS及后端配电（包括配电箱、线、线槽或者桥架等），由智能化工程负责，UPS前端进线由建筑工程施工总承包负责，进线规格严格按设计文件要求进行敷设，并与建筑智能化工程单位明确预留线缆长度。
3）应急照明系统部分，所有应急照明系统（包括所有区域线管线盒及穿线、疏散指示灯、出口指示灯等）全部由建筑工程施工总承包负责。其中，在精装修区域的照明灯具及面板，需要按精装修设计要求确认后，再进行施工安装。
4）弱电工程，精装修区域内的所有弱电管线及设备，桥架、预留穿管、弱电箱、以及弱电面板，均由智能化工程负责，涉及到的开孔由精装修单位确认，由总承包单位统筹具体施工工序。
3.4给排水专业
1）给水管道主管（以主管与进入房间的支管的阀门为界）至精装区域内各给水点、排水点的工作（含冷热水管墙体后开槽）由精装修单位负责并完成接驳，包括但不限于：卫生间内给排水管道、地漏、沉箱地漏。用水点末端设备（洁具）、材料器具（如阀门、龙头等一切所需五金附件）等。
3.5暖通空调专业
1）精装修区域的空调风口（包含风口、风口与风管之间的连接）由精装修工程包单位负责；设备机组至风口（不含风口、风口与风管之间的连接）的所有工作内容（包含风管）由建筑工程施工总承包单位负责，风管走向需满足风口排布。
3.6智能化（含智慧园区）专业
    本工程的建筑智能化（含智慧园区）工程作为总承包的暂估价内容进行公开招标，建筑工程总承包单位承担总承包管理责任。工程界面如下：
1）火灾自动报警系统，设备安装、调试，属于建筑工程总承包范围，总承包单位需按设计文件要求为智能化单位提供对接接口，并提供相关通信协议。
2）涉及在精装修区域天花、墙面、地面等所有可见的设备（包括不限于音箱、信息面板、信息发布显示终端、摄像机、门禁电控锁、门磁、出门按钮、及读卡器等）安装位置，由精装修工程包统筹，并根据精装修工程包深化图纸调整相关配管布置，智能化工程施工前需与设计师、精装包、总包协调单位及业主确认。
3）机房工程，后勤保障楼的“智慧运维监控中心”（含消防安防控制室）属于智能化工程的“机房工程”范围；其余机房装修由建筑工程施工总承包负责，包括不限于：弱电（进线）间、智能化设备配电箱等。智能化工程包统一负责、协调智能化运维监控中心的所有控制台（操作台）的供货、安装和调试，电插座由总承包单位进行预留。
4）消防工程的界面，建筑工程施工总承包单位在消防工程中，按消防分区提供门禁系统消防联动接口，供门禁系统接驳，从而实现消防系统与门禁系统的“联动操作”；从消防接口至门禁辅控器的消防报警线、管等由智能化工程包负责。
5）会议系统，各会议室的建筑装饰装修、强电预留按前述实施界面分别由精装修工程包、建筑工程施工总承包完成。会议系统相关设施设备、管理平台集成功能由智能化工程包完成。各相关施工方完成设备、面板、灯安装位置的协调和工序配合工作。
6）机电专业界面，受控机电设备的界面，以受控设备的配电箱（柜）、控制箱（柜）的二次线路控制接线端子排为界，控制端子排下端以外的电气接线、线路及线管敷设属智能化工程包负责范围。电动阀门以执行机构或控制箱为界，电动阀门及执行机构或控制箱由机电专业供货并安装，执行机构或控制箱至BAS控制器的电气接线、线缆及线管敷设属智能化工程包范围。
3.6电梯工程
1）电梯轿厢内饰（包含地板）、小门套的供应及安装属于建筑工程施工总承包的范围，需经精装修设计单位的确认。
2）电梯五方通话，属于建筑工程施工总承包范围。总承包单位需一并完成电梯按键（轿厢内及各楼层）面板、内饰、五方通话等设施设备的采购、安装、调试，并预留视频监控的安装位置，满足智能化工程的相关要求。
3.7其他工作
1）精装区域内所有孔洞的封堵及修补由“谁的孔洞，谁来封堵”负责完成，并符合精装修工程要求。
2）精装修区域的轻质混凝土回填，属于精装修工程。
3）精装修单位负责精装修区域的所有门窗缝（幕墙、外墙门窗缝由建筑工程施工总承包负责）、电梯门缝的堵塞收口。
4）孔洞预留，精装修负责门禁、安防探头、消防喷淋、烟感、消防广播（嗽叭）等在装修面（门或天花）上的开孔，开孔前需与业主、设计及相关承包商确认。
5）精装范围内，涉及到的阳台、外廊地面、回填、防水、排水、栏杆收口（与地面面层修补）、反坎收口（与地面面层修补）由精装修单位负责。
