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第一卷
第一章 招标公告
廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包

招标公告

1. 招标条件

本招标项目廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包（项目名称）已由廉江市发展和改革局以湛廉发改投审【2022】12号批准建设，项目业主为廉江市良垌镇人民政府，建设资金来自地方政府债券及地方财政安排，资金比例为100% 。招标人为廉江市良垌镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包。
2.2建设地点：廉江市良垌镇6个行政村1个居委会14个自然村。

2.3项目概况及招标范围

2.3.1标段划分：本项目只设一个标段。

2.3.2项目概况及招标范围：主要建设内容包括6个行政村1个居委会14个自然村，建设7个连片连线示范村，包括污水管网建设、道路硬底化建设、村容村貌提升、历史古文化保护修复、党建宣传建设、乡村振兴示范区、休闲公园建设、乡村风貌提升、公厕建设、镇区道路改造、河道改造、“三线”整治、农村农房微改造建设、驿站建设等建设。项目估算投资24454.00万元。

2.4招标内容：廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包，负责本项目勘察（详勘）、施工图设计与施工工作，包括但不限于以下内容：

2.4.1勘察部分: 包括本工程的勘察（详勘）。

2.4.2设计部分：包括本工程（发改部门批复的初步设计及概算中涉及的全部建设内容）的施工图设计、施工现场服务工作、专业设计配合服务以及编制竣工图。

2.4.3施工部分：按经施工图审查合格和备案的施工图、经评审的工程量清单、合同工期和质量要求完成工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等），完成并配合发包人结算（结算金额按实）、负责工程缺陷保修。

2.5最高投标限价（人民币）： 20408.52万元，其中：勘察费最高投标限价31.74万元；设计费最高投标限价376.99万元；施工费最高投标限价19999.79万元。
2.6 工期要求：总工期 30 个月（包含勘察、设计、施工工期）。
2.7质量要求

2.7.1勘察、设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》、《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求；符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

2.7.2施工质量标准：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准，一次竣工验收合格。

2.8前期服务机构说明

2.8.1前期服务机构：博智顺为勘测规划设计有限公司。

注：如果前期服务机构参加本次投标，应将最终完成的工作成果（含电子文件）在发布招标公告的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.2投标人（或联合体各方）均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.3投标人同时具有承接本项目所需的建设行政主管部门颁发的以下资质：

3.3.1工程勘察资质：①工程勘察综合甲级资质；或②工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质；或③工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质。
3.3.2工程设计资质：①工程设计综合资质甲级；或②市政行业设计乙级（或以上）资质；或③市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级（或以上）资质；或④或市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级（或以上）资质。
3.3.3工程施工资质：市政公用工程施工总承包一级（或以上）资质，并具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。

注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）、广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知（粤建许函〔2021〕849号）的要求设置。

3.4本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：只接受最多由3家单位组成的联合体,应约定施工方作为联合体牵头单位，并签定联合体协议书（格式详见附件），联合体协议书应明确确定联合体主办发以及约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。

3.5主要负责人资格要求

3.5.1拟派项目负责人（可兼任施工负责人。若为联合体投标，由联合体牵头单位提供）：需是投标人的在册人员，具备市政公用工程专业一级注册建造师资格。如具备注册建造师资格的则需持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。目前未在其它在建项目担任项目负责人。

3.5.2拟派设计负责人（若为联合体投标，由承担设计任务方提供）：需是投标人的在册人员，具备市政相关专业高级（或以上）技术职称。

3.5.3拟派施工负责人（如本项目的项目负责人资格条件符合，可兼任施工负责人。若为联合体投标，由承担施工任务方提供）：需是投标人的在册人员，具备市政公用工程专业一级注册建造师资格，并持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。目前未在其它在建项目担任项目负责人。
3.5.4勘察负责人（若为联合体投标，由承担勘察任务方提供）：需是投标人的在册人员，具备注册土木工程师（岩土）资格。

3.5.5 专职安全员（若为联合体投标，由承担施工任务方提供）：在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。
注：①建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号），为深入推进建筑领域“放管服”改革，按照《国家职业资格目录》之外一律不得许可和认定职业资格的要求，规范行政审批事项，现将一级建造师临时执业证书有关事项通知如下：自本通知印发之日起，取消一级建造师临时执业证书。

②施工负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任施工负责人，施工负责人和安全员不为同一人。

③项目负责人可兼任施工负责人；勘察负责人、专职安全员不为同一人，不能兼任。

3.6其他要求:

    根据《关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》粤建市[2015]52 号文，省外进粤建筑企业（包括规划编制、工程勘察设计、工程监理、工程设计与施工、建筑施工、城市园林绿化、工程招标代理和工程造价咨询、施工图设计文件审查、工程质量检测等单位）和人员（包括进粤建筑企业的注册执业人员、其他专业技术人员和管理人员）到我省开展建筑活动的，须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。

4. 投标登记及招标文件的获取

4.1招标公告发布日期（含本日）：2022年5月13日00时00分至2022年5月19日23时59分（北京时间，下同）。
注：本项目招标公告发布时间不得少于5日，从招标公告发布之日起开始办理网上投标登记，投标登记时间不得少于5日，并从招标公告发布之日起开始计算备标时间。凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间内，登录广州公共资源交易中心门户网站查看并下载招标文件以及项目有关资料。
4.2投标登记时间（含本日）：2022年5月13日00时00分至2022年5月19日23 时59分。

注：本项目实行广州公共资源交易中心网上投标登记，不接受现场投标登记（网上投标登记操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引）。本项目投标登记时间为五个工作日。投标人须在上述规定的投标登记时间内完成网上投标登记手续，逾期不受理。投标登记时将对项目负责人进行锁定。

4.3投标登记成功后，投标人须持以下资料在递交投标文件时间内递交投标文件：

①《投标登记申请表》（一式二份），表格可从广州公共资源交易中心网站服务指南栏目资料下载专区下载；《投标登记申请表》填写的投标人、设计负责人、勘察负责人、施工负责人（可由项目负责人兼任）和专职安全员应与网上投标登记的一致，如有不一致的情况，招标人有权拒绝接收其投标文件，投标人失去投标机会的，所引起的一切后果由投标人自行承担。

②法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人递交投标文件时提供）及被委托人身份证复印件（须提供原件核对）。

③如是联合体投标，须提供联合体协议书原件。

④招标文件费300元/份，交纳后不予退回，由收款机构开具收据。

注：上述资料均须加盖公章，投标人未按规定提交的，不予接收其投标文件。

4.4投标人及拟委派的项目负责人在投标登记截止前已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，未办理企业信息登记的申请将不予受理；企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。

4.5投标文件（纸质版）递交时间：2022年6月2日8时30分至9时00分。

投标文件（纸质版）递交地址：广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)10号开标室（具体时间及地点安排详见广州公共资源交易中心网站—项目查询（日程安排、答疑纪要）。

4.8 开标时间: 2022 年6月2日9时00分。开标地点：广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号) 10号开标室（具体时间及地点安排详见广州公共资源交易中心网站—项目查询（日程安排、答疑纪要）。

4.9逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封的投标文件、不按本招标公告4.3要求递交投标文件或不进行网上投标登记，不按要求缴交招标文件工本费的投标人，投标文件将予以拒收。
5.投标经济补偿

5.1 招标人对本项目的所有投标人均不作任何投标经济补偿，其投标费用自理。

5.2 招标人有权无偿使用未中标或者放弃中标单位的设计技术方案。所有投标人应保证招标人使用其设计技术方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则投标人应承担由此而产生的一切责任。中标人负责设计技术方案修改和优化，相关费用已包含在合同费用中，中标人不得据此向招标人额外收取任何费用。

6. 发布公告的媒介

6.1 本项目采用资格后审方式。

6.2 本招标公告在广东省招标投标监管网及广州公共资源交易网发布站上发布；公告内容和时间不一致时，以广州公共资源交易中心网站发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广州公共资源交易中心网站发布。
7. 异议与投诉

7.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向廉江市住房和城乡建设局（0759-6682436）实名投诉。 (具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》）

7.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

8、本招标公告未尽事宜，执行本工程的招标文件及有关法律法规规定。
9. 联系方式

招标单位：廉江市良垌镇人民政府 

地址： 廉江市良垌镇 
联系人： 吴学谦 
联系电话： 18719168108 
招标代理单位：广东建川工程管理有限公司 

地址：茂名市茂南区高凉中路26号大院名富广场一栋602
联系人：李晓东、谭丽清
联系电话：0668-2288620
邮箱：gdjcgc@136.com
监督单位：廉江市住房和城乡建设局                                

联系电话：0759-6682436
招标单位：廉江市良垌镇人民政府

                                                招标代理：广东建川工程管理有限公司
            日    期：2022年5月13日
附件一：
联合体协议书

   (主办方单位名称)   、   （成员方单位名称）   、   （成员方单位名称）  自愿组成联合体，共同参加                           投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       为联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
①   （主办方单位名称）  ：作为本项目总负责单位，需要对本招标项目的进度、工程质量、施工安全、投资控制、管理、协调等负全责，还需承担本项目的                       ，具体按合同要求。

②   （成员方单位名称）  ：主要承担本项目的                 ，具体按合同要求。

③   （成员方单位名称）  ：主要承担本项目的                 ，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议主办方及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

主办方名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

成员方名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

成员方名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

              年       月       日

注：单独投标的，无需提交本协议书。
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：廉江市良垌镇人民政府

地址：廉江市良垌镇
联系人：吴学谦
电话：18719168108

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东建川工程管理有限公司

地址：茂名市茂南区高凉中路26号大院名富广场一栋602
联系人：李晓东、谭丽清

电话：0668-2288620

	1.1.4
	项目名称
	廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包

	1.1.5
	建设地点
	详见本项目招标公告。

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见本项目招标公告。

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见本项目招标公告。

	1.3.2
	计划工期
	详见本项目招标公告。

	1.3.3
	质量标准
	详见本项目招标公告。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见本项目招标公告“投标人资格要求”。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
■接受，应满足下列要求：详见本项目招标公告“投标人资格要求”。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	■不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	不组织，投标人可自行踏勘现场。

	1.9.4
	
	现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开,投标人自行踏勘现场，踏勘所产生费用和风险由投标人自行承担，且不能造成招标人有任何损失。
□召开：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	1.方式：网上答疑。
2.投标人提出问题期限：在递交投标文件截止时间18日前。
3.网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→进入“招标答疑提问”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”进入到提问区域→无记名或匿名提出问题。
4.形式：投标人疑问通过网上提交。具体操作方法详见《房建市政全流程电子化项目操作专章》。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	在递交投标文件截止时间15日前

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	按合同条款

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
■允许：分包内容要要求：对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施 。

	1.12
	偏离
	■不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： / 。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑纪要、澄清文件、招标文件修改等（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人提出问题的截止时间

	2.2.2
	投标截止时间
	具体时间可以到广州公共资源交易中心网站的项目查询输入本项目编号或项目名称进行查询。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。

	3.1
	投标文件的组成
	3.1.1 商务文件（包括但不限于以下内容）
3.1.1.1 商务文件封面；

3.1.1.2 商务文件目录；

3.1.1.3 投标函；

3.1.1.4 投标函附录；

3.1.1.5联合体协议书（联合体投标提供）；

3.1.1.6 法定代表人身份证明；

3.1.1.7 授权委托书（如法定代表人亲自参加投标则不需提交授权委托书）；

3.1.1.8 投标保证金；

3.1.1.9投标人认为应该提供的其他资料。

3.1.2 技术文件（暗标、另册，包括但不限于以下内容）
3.1.2.1 技术文件封面；

3.1.2.3 设计技术方案；

3.1.2.4 施工组织设计；

3.1.2.5投标人认为应该提供的其他资料。

3.1.3 保密信封
保密信封包括如下内容：拟投入本项目项目负责人、设计负责人和施工负责人名单，并标注投标人名称，且内附技术投标文件当中的有文字或图表内容的任意一张（A4规格），应带页码并与对应页码的技术投标文件一致。保密信封的资料需由投标人（联合体投标的，为联合体主办方）法定代表人签字或盖章并加盖单位公章（联合体投标的，为联合体主办方）。格式自拟。
3.1.4电子文件（商务电子文件）

商务文件中的文字、表格及图纸均需转换为PDF格式，并刻录一套光盘和一套U盘。

	3.2.4
	最高投标限价
	本项目最高投标限价：人民币 20408.52 万元，其中勘察费最高投标限价为 31.74 万元；设计费最高投标限价为 376.99 万元；施工费最高投标限价为 19999.79万元。

投标人的投标总价或勘察费或设计费或施工费超过上述对应最高投标限价的为无效标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人必须详细审阅全部招标文件,充分考虑职责和义务,全面地理解招标文件对投标报价的要求,并按招标人提出的条件及内容进行报价。
投标总报价由勘察费报价、设计费报价与施工费报价组成：

（1）勘察费：勘察费投标报价不得高于31.74万元，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报报价及下浮率。结算方式按照合同约定的相应条款执行。
（2）设计费：设计费投标报价不得高于376.99万元，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报报价及下浮率。结算方式按照合同约定的相应条款执行。
（3）施工费：施工费投标报价不得高于19999.79万元，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报报价及下浮率。结算方式按照合同相关约定执行。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日计起）

	3.4.1
	投标保证金
	5万元人民币，缴纳时间在本项目递交投标文件截止时间之前。

投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

投标保证金递交形式：可采用现金、支票、银行转账、投标保函、投标保证保险、专业担保公司担保的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳，根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电〔2020〕170号），鼓励投标人线上缴退投标保证金：

1、如采用现金、支票、银行转账形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询广州公共资源交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，其缴纳情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。

收款单位：广州交易集团有限公司，开户银行：中国建设银行广州天润路支行，银行账号：44001583404059333333；

2、如投标人采用银行保函、保证保险或专业担保公司担保形式提交投标保证金的，需开具给招标人,格式自拟。

（1）若以交易系统支持的电子形式递交的（具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心），到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。

（2）若以纸质形式递交的，投标人须在投标截止前将复印件递交至开标室，原件放入投标文件。投标保函必须由投标人的基本账户银行出具。

3、对于未能按要求交纳投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝，其投标无效，责任由投标人自负。

（联合体投标的，投标保证金由联合体主办方缴纳）

	3.5.2
	近年财务状况
	不要求。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	不要求。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	在招标文件中已明示需盖章及签名之处，均须按格式要求加盖投标人公章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

备注：联合体投标的，投标文件中的联合体协议书需联合体各方均盖章，投标文件其他内容中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由主办方盖章、签字。

	3.7.4
	投标文件份数
	（1）技术文件正本 1 份，副本4份；

（2）商务文件正本 1 份，副本4份；

（3）商务电子文件共 2份（光盘和U 盘各 1套）；
（4）保密信封。
独自分开的封包数共为3包。

	3.7.5
	装订、密封与标记
	（1） 分册装订，共分三部分：技术文件、商务文件和保密信封；技术文件、商务文件的正本与副本分别装订成册，提交的技术文件、商务文件均应按招标文件规定内容、格式编制，并以印刷字明确标明为“正本”和“副本”。技术文件和商务文件“正本”与“副本”有不一致处，以“正本”为准。

（2）技术文件的装订、密封与标志

①技术文件按“A4”纸规格装订（有关图表可用 A3 纸打印），不得采用活页夹。技术文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于技术文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。技术文件封面及外包装封面纸统一采用附件的封面格式。

②投标人提交的技术文件，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。
③技术文件正本与副本不一致的，以正本为准。技术文件正本单独密封，外封面不加盖公章；副本不用单独密封，然后连同密封好的正本一起密封，外封面不加盖公章。均用不透明包装材料包装并密封。
（3）商务文件的装订、密封与标志
①商务文件按“A4”纸规格装订，不得采用活页夹。商务文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于商务文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。投标保证金以银行保函形式递交的，保函原件放投标文件商务文件正本中，复印件放投标文件商务文件副本中。开标后保函原件不予退回。
②商务文件正、副本一起用不透明包装材料包装并密封，封口处需加盖单位公章。
③商务文件正本、副本的封面及正文内每页加盖单位公章。副本可以是正本加盖公章后的复印件，副本封面加盖投标人公章及骑缝章，副本内正文不用每页加盖单位公章。
④商务文件正本与副本如有不一致之处以正本为准。
（4）保密信封的装订、密封与标记
①保密信封按“A4”纸规格装订，内附技术投标文件当中的有文字或图表内容的任意一张（A4规格），应带页码并与对应页码的技术投标文件一致。保密信封的资料需由投标人（联合体投标的，为联合体主办方）法定代表人签字或盖章并加盖单位公章（联合体投标的，为联合体主办方）。格式自拟。
②保密信封用不透明包装材料密封（不得加盖公章）。

（5）如果投标文件包封上没有按上述规定密封和标志，代理机构及招标人将不承担投标文件放错或提早开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件，代理机构及招标人予以拒绝而退还给投标人。

（6）商务电子文件与商务文件正、副本一起包装密封。

	4.1.1
	封套上应载明的信息
	商务文件：
招标人：

项目名称： 

投标人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

【商务文件】在2022年
月
 日
 时
 分前不得开启
技术文件、保密信封：
招标人：

项目名称： 

【技术文件/保密信封】在2022年   月   日   时   分前不得开启
说明：投标文件分别按商务文件、技术文件、保密信封共三部分分别进行包封；相同的文件内容（商务文件、技术文件）的正本与副本包装在同一个密封袋内；商务电子文件（U盘跟光盘 ）放在商务文件密封袋内。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见本项目招标公告。

具体时间可以到广州公共资源交易中心网站的项目查询输入本项目编号或项目名称进行查询。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间同投标文件递交截止时间。

开标地点：同投标文件递交地点。

	5.2
	开标程序
	5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）当众开启密封情况符合招标文件要求的商务文件，按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价 、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；技术文件、保密信封接收时及开标时不得启封；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2技术文件、保密信封送达评标地点前不得启封。在评标时由交易平台随机编号后开启，技术文件的正本、副本编号应当一致，编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在技术文件评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由招标人依法组建，其中招标人代表2人，专家5人[设计类（市政公用工程专业）专家2名、施工类（市政工程专业）专家2名和工程造价类（土建工程）专家1名]。
评标专家确定方式：5名专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数：3人。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网

	7.4.1
	履约担保
	履约担保形式：可采用担保保函形式或现金形式。
履约担保金额：中标合同金额的10 %。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	 工程款的支付
	按合同规定。

	9.2
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）通过资格审查的公开招标投标人不足3人的；

（2）经评议有效投标的投标人少于3人的；

（3）在规定的期限内中标候选人未与招标人签订项目合同的。

（4）法律规定的其他情形。

	9.3
	与不再开标
	重新招标后，投标时间截止投标人少于3人，或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	9.4
	解释权
	（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：第二章“投标人须知”使用《中华人民共和国标准 EPC总承包招标文件（2012 年版）》范本，如本章的“投标人须知前附表”与“投标人须知”有不明确或不一致的，以“投标人须知前附表”的内容为准。

（2）招标文件的解释权归招标人所有。

	10
	电子招投标
	否

	11
	联合体投标的，投标文件中的联合体协议书需联合体各方均盖章，投标文件其他内容中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由主办方盖章、签字。

	12
	中标人向广州公共资源交易中心代缴交易服务费；交易服务费等费用包含在中标人投标报价中，招标人不另行支付。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
详见本项目招标公告“投标人资格要求”。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的（已公开前期咨询服务为准的除外）；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。
1.10 招标答疑

1.10.1投标人须知前附表规定不召开投标预备会的。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，进行网上答疑。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人，文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标人要求；
（6）招标人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清在广州公共资源交易中心网站发布发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 招标文件澄清在交易平台网站通过项目答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人在交易平台网站发布形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 招标文件修改（或补充公告）一经在交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。
2.3.3招标文件的修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。
2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 商务文件（包括但不限于以下内容）
3.1.1.1 商务文件封面；

3.1.1.2 商务文件目录；

3.1.1.3 投标函；

3.1.1.4 投标函附录；
3.1.1.5联合体协议书（联合体投标提供）；

3.1.1.6 法定代表人身份证明；

3.1.1.7 授权委托书（如法定代表人亲自参加投标则不需提交授权委托书）；
3.1.1.8 投标保证金；

3.1.1.9投标人认为应该提供的其他资料。

3.1.2 技术文件（暗标、另册，包括但不限于以下内容）
3.1.2.1 技术文件封面；
3.1.2.3 设计技术方案；
3.1.2.4 施工组织设计；
3.1.2.5投标人认为应该提供的其他资料。

3.1.3 保密信封

拟投入本项目项目负责人、设计负责人和施工负责人名单，并标注投标人名称，内附技术投标文件当中的有文字或图表内容的任意一张（A4规格），应带页码并与对应页码的技术投标文件一致。保密信封的资料需由投标人（联合体投标的，为联合体主办方）法定代表人签字或盖章并加盖单位公章（联合体投标的，为联合体主办方）。格式自拟。

3.1.4电子文件（商务电子文件）

商务文件中的文字、表格及图纸均需转换为PDF格式，并刻录一套光盘和一套U盘。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

   （3）中标人未在规定时间内签署合同协议。
3.5 资格审查资料
本项目采用非电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认（联合体单位由主办方签字盖章即可）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.2未按投标人须知前附表第 3.7.5项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人在递交投标文件的同时必须单独递交法定代表人证明书原件及其本人身份证复印件（须加盖单位公章）或法定代表人证明书和授权委托书原件及其本人身份证复印件（须加盖单位公章）。
5.2 开标程序
5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1） 宣布开标纪律；

（2） 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3） 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4） 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5） 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6） 当众开启密封情况符合招标文件要求的商务文件，按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价 、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；技术文件、保密信封接收时及开标时不得启封；

（7） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8） 开标结束。

5.2.2 技术文件、保密信封送达评标地点前不得启封。在评标时由交易平台随机编号并开启，技术文件的正本、副本编号应当一致，编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在技术文件评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。保密信封在揭晓技术文件评审结束时开启。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标或者招标人依法重新招标。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体主办方的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
本项目不是电子投标，需要递交纸质文件。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1（1）
	商务文件形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	已按《投标函》格式要求签字和盖章。

	
	
	法定代表人证明及授权
	投标文件中有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签字或盖章的投标文件中有法定代表人证明书和授权委托证明书

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体主办方

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.2.1（2）
	技术文件（暗标）形式评审标准
	技术标投标文件编制
	装订、暗标无透露投标人身份标识等方面符合第二章“投标人须知”第3.7款的规定

	
	
	投标文件唯一性
	投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件

	
	
	其他内容
	投标文件未附有招标人不能接受的条件

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	勘察负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	专职安全员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4项规定

	备注：响应性评审标准的投标报价一项在初步评审时只对投标报价是否高于最高投标限价进行评审。

	条款号
	条款内容
	编制内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术分值：20分；
商务分值：50分；
价格分值：30分。
1、投标人得分=商务评分+技术评分+价格评分。
2、技术文件最终得分为去掉一个最高分和一个最低分，剩下的评委评分的算数平均值，加上商务得分和价格得分为各投标人的综合得分（商务得分为客观分，所有评委的评分应为一致），各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	取所有投标总报价在【最高投标限价，最高投标限价×92%】 范围内的有效投标总报价计算评标基准价；

当通过初步评审的单位家数 N≥5 时，将所有通过初步评审的投标总报价去掉一个最高价和一个最低价后，取算术平均值为评标基准价；

当通过初步评审的单位家数 N＜5 时，将所有通过初步评审的投标总报价取算术平均值为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标总报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	商务评分标准
	设计部分

(9分）
	企业类似业绩
（4分）
	1、投标人（联合体投标的，指设计单位）自2017年 1 月 1 日至投标截止时间，承接过建安费或者总投资超过2亿（含）的市政类设计项目(以合同签订时间为准)每项得2分，在1亿~2亿（不含）之间的每项得1分，本项最多计算3个项目，。
注：企业类似业绩可以是单独承接，也可以是联合体承接中作为设计单位的项目，本项最高得4分。上述业绩证明材料需提供中标通知书、合同等证明材料复印件，加盖公章。

	
	
	
	设计项目负责人资历（3分）
	1、设计项目负责人同时具备注册公用设备工程师（给水排水）和给水排水专业高级工程师职称的，得 2分； 
2、设计项目负责人自 2017年 1 月 1 日至投标截止时间,承接过的工程设计项目(以证书获奖时间为准) 获得过国家级奖项，每提供一个得1分，最高得1分。 
注：本项最高得3分。提供注册证书、职称证书及荣誉证书复印件，加盖公章。

	
	
	
	设计团队

（2分）
	拟任本项目的市政、给排水、道路、园林绿化（风景）相关专业负责人同时具有中级（或以上）技术职称的得2分，缺一个不得分； 

备注：本项最高2分。①需提供相关证书复印件并加盖公章；②需提供职称证复印件并加盖公章；③需提供近半年内连续三个月在投标单位购买社保缴纳证明材料，以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件加盖公章为准。

	
	
	施工部分

(41分）
	企业业绩

（8分）
	投标人（联合体投标的，指施工单位）自2017年1月1日至投标截止之日完成经公开招标的市政类工程造价在20000万元以上（含20000万）的单项项目业绩每项得4分，最高得8分；
  注：①工程业绩需同时提供所在地县级或以上行政区域的建设工程交易中心或招标管理机构确认的中标通知书、施工合同关键页、竣工验收报告证明复印件，复印件加盖公章即可得分；②工程造价以施工合同签订金额为准；③时间以验收报告落款时间为准；否则业绩不予认定。

	
	
	
	施工负责人业绩（6分）
	投标人（联合体投标的，指施工单位）的施工负责人，自2017年1月1日至投标截止之日，作为项目负责人或施工负责人完成经公开招标的市政类工程造价在20000万元以上（含20000万）的单项项目业绩每项得6分，最高得6分；
  注：本项最高得6分。①工程业绩需同时提供所在地县级或以上行政区域的建设工程交易中心或招标管理机构确认的中标通知书、施工合同关键页、竣工验收报告证明复印件，复印件加盖公章即可得分；②工程造价以施工合同签订金额为准；③时间以中标通知书落款时间为准；相关资料中必须清晰显示施工负责人名字，否则业绩不予认定。

	
	
	
	企业奖项
（13分）
	1、①投标人（如为联合体投标，以联合体施工方为准）自2017年1月1日至投标截止时间前，获得过国家级质量奖（包括鲁班奖、国家优质工程奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖银质奖、中国土木工程詹天佑奖）的，每项得4分，本项最高得8分；

②投标人（如为联合体投标，以联合体施工方为准）自2017年1月1日至投标截止时间前，获得过省级质量奖的每项得1.5分，本项最高得3分；

③投标人（如为联合体投标，以联合体施工方为准）自2017年1月1日至投标截止时间前，获得过市级质量奖的每项得0.5分，本项最高得1分。

备注：本小项最高8分。得分只取投标人能得的最高分一档，不重复加分。①获奖时间以获奖证书的发证时间为准。②同一工程业绩获多个奖项的，只计算一次得分。③投标人须提供获奖证书复印件并加盖公章。不符合上述条件或未提供上述资料的均不得分。

2、投标人（联合体投标的，指施工单位）近五年度获得过国家级人民政府或行业主管部门或经民政部门批准成立的市政工程相关协会颁发的优秀企业类称号表彰情况的：

①连续五年或以上获得国家级表彰的，得5分；

②连续四年获得国家级表彰的，得2分；

③连续三年获得国家级表彰的，得1分；

④连续二年获得国家级表彰的，得0.5分；

⑤其余情况，不得分。

备注：本小项最高得5分。①必须包含2020年度或2021年度，不同发证单位或不同称号的获奖不得叠加计算年限。②投标人以提供表彰情况根据国家级人民政府或行业主管部门或经民政部门批准成立的市政工程相关协会颁发的表彰证书（或牌匾）或表彰正式文件为准，且须同时提供该行业协会在国家社会组织网（http://www.chinanpo.gov.cn/）的查询路径和登记信息查询结果网页截图，否则不得分。上述材料复印件加盖投标人公章即可得分。

	
	
	
	企业信誉（11分）
	1、①投标人（联合体投标的，指施工单位）连续25年（不含本数）以上获得过市级或以上的“守合同重信用企业”单位称号的得5分；

②连续20年（不含本数）至25年（含本数）获得过市级或以上的“守合同重信用企业”单位称号的得2分；

③连续15年（不含本数）至20年（含本数）获得过市级或以上的“守合同重信用企业”单位称号的得1分

④连续10年（不含本数）至15年（含本数）获得过市级或以上的“守合同重信用企业”单位称号的得0.5分

⑤其余情况，不得分。

注：本小项最高得5分。必须包含2020年度或2021年度。提供相关部门网站公示获奖信息的截图打印件及网址，上述材料复印件加盖公章即可得分,否则不得分。

	
	
	
	
	2、①投标人（联合体投标的，指施工单位）自2017年1月1日至投标截止日获得省级或以上人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的市政相关行业协会颁发且在有效期内的市政行业诚信评价AAAAA的得6分；

②投标人（联合体投标的，指施工单位）自2017年1月1日至投标截止日获得省级或以上人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的市政相关行业协会颁发且在有效期内的市政行业诚信评价AAAA的得2分；

③投标人（联合体投标的，指施工单位）自2017年1月1日至投标截止日获得省级或以上人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的市政相关行业协会颁发且在有效期内的市政行业诚信评价AAA的得1分；

④投标人（联合体投标的，指施工单位）自2017年1月1日至投标截止日获得省级或以上人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的市政相关行业协会颁发且在有效期内的市政行业诚信评价AA的得0.5分；

⑤其余情况，不得分。

注：本小项最高得6分。诚信评价需由人民政府或行业主管部门或经民政部门批准成立的市政相关行业协会颁发，并提供省级或以上行业协会网页查询截图或相关获奖证明材料复印件。且须同时提供该行业协会在国家社会组织网

（http://www.chinanpo.gov.cn/）的查询路径和登记信息查询结果网页截图，上述材料复印件加盖公章即可得分，否则不得分。

	
	
	
	施工团队

（3分）
	拟派本项目的施工员、质量（检）员、材料员、造价员具有相关证书并同时具有中级（或以上）技术职称的得3分，缺一个扣1.5分； 

备注：本项最高3分。①需提供相关证书或证明文件复印件并加盖公章；②需提供职称证复印件并加盖公章；③需提供近半年内连续三个月在投标单位购买社保缴纳证明材料，以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件加盖公章为准。

	2.2.4（2）
	技术评分标准
	设计实施方案
（5分）
	各专业图纸齐全、图面整洁，设计尝试符合编制办法要求，总体布局、经济技术指标合理，设计新颖、简洁明快、有创意性、有鲜明的个性化和标志性。

优：4.5－5分，良：4－4.5分，差：3.5－4分，没有得0分。

	
	
	对初步设计的深化（12分）
	对初步设计图纸有着深入了解的基础上，针对施工图设计重难点进行全面详细的分析，突出施工图设计效率，围绕加快推进工程建设给出具有针对性的深化设计图纸。

优：11－12分，良：10－11分，差：9－10分，没有得0分。

	
	
	安全、文明施工、环保措施
（1分）
	安全文明施工及环保方案是否有针对性、合理，能否较好满足施工需要，是否符合安全、文明生产要求。

优0.9－1分，良：0.8－0.9分，差：0.7－0.8分，没有得0分。

	
	
	质量保证措施
（2分）
	有质量目标及保证措施，保证措施明确具体，有针对性，符合国家相关质量验收规范标准。

优1.8－2分，良：1.6－1.8分，差：1.6－1.4分，没有得0分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	报价得分
（30分）
	当投标总报价等于评标基准价时得30分，投标总报价每高于评标基准价1%，扣0.2分，每低于评标基准价1%，扣0.2分，扣至0分为止，精确到小数点后两位。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）商务评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1
评标程序

3.1.1 评标委员会成员领取招标文件，阅读招标文件，对招标文件内容有疑问的由招标人代表负责澄清。
3.1.2 技术文件评审（暗标评审）
技术文件送达评标地点前不得启封。在评标时由交易平台随机编号后开启，技术文件的正本、副本编号应当一致，编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在技术文件评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。
（1） 初步评审（形式评审）
评标委员会依据本章第2.1.1（2）款规定的标准对技术文件进行初步评审。

①初步评审主要是审查技术文件是否实质上响应招标文件要求。

②实质上响应招标文件要求的技术文件是指基本符合招标文件提出的要求。
(2)详细评审

①评标委员会首先对每个投标人的技术文件进行评审，按招标文件的评审标准进行打分，计算出每个投标人的技术得分。

②评标委员会独立评分，所有评委的评分去掉一个最高和一个最低，剩下的评委评分的算术平均为各投标人的技术得分（技术得分四舍五入保留小数点后两位数字）。

③评标委员会评审技术文件得分后，评标组长启封技术文件的保密信封，评标委员会成员共同核对投标人身份，并同时汇总投标人的技术得分。
3.1.3商务文件评审（明标评审）
（1）初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）
评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对商务文件进行初步评审。

①初步评审主要是审查商务文件是否实质上响应招标文件要求。
②实质上响应招标文件要求的商务文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。
③重大偏离或保留是指下列情况之一：
A.纠正这种偏差或保留将对投标竞争产生不公正的影响；

B.实质上未响应招标文件的商务文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。
（2）详细评审
①评标委员会首先对每个投标人的商务文件进行评审，按招标文件的评审标准进行打分，计算出每个投标人的商务得分。
②商务文件评审，由所有评委共同评定商务得分。

（3）对通过初步评审（含技术、商务文件初步审查）的投标文件进行综合得分汇总。技术部分、商务部分与价格部分得分相加即为综合得分（所有分值均四舍五入保留小数点后两位数字），根据投标人综合得分的高低确定名次。
3.1.4 中标候选人排序：评标委员会对所有符合要求的投标文件，根据评标办法进行综合评定，采用百分制进行评分，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。综合得分相同时，以商务文件得分高的排列在前；再相同，以投标报价低的排列在前；再相同，以技术文件得分高的排列在前，再相同，则过随机抽取的方式确定中标候选人的排序。随机抽取程序为：1、在有关部门监督下，由评标委员会在评标室内通过随机抽取确定投标人的号码；2、从所确定的号码中随机抽取一位投标人作为第一中标候选人，并依此法排列确定其他中标候选人的顺序。

3.1.5 若投标文件互相雷同，经评标委员会确认，可以认定投标人串通投标，作无效标处理。

3.2 编写评标报告
评标委员会根据评标委员会成员的评审结果，编写评标报告，确定所有投标人的排名，评标报告由评标委员会全体人员签字，对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

第4章 同条款及格式

第1节 合同协议书
发包人（全称）：廉江市良垌镇人民政府
承包人（全称）：（主） 
承包人（全称）：（成） 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就工程设计施工总承包（EPC）事宜经协商一致，订立本合同。
1、工程概况
1.1工程名称：廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包。
1.2工程地点：廉江市良垌镇。
1.3批准文号：湛廉发改投审【2022】12号。
1.4资金来源：地方政府债券及地方财政安排。
1.5工程规模：主要建设内容包括6个行政村1个居委会14个自然村，建设7个连片连线示范村，包括污水管网建设、道路硬底化建设、村容村貌提升、历史古文化保护修复、党建宣传建设、乡村振兴示范区、休闲公园建设、乡村风貌提升、公厕建设、镇区道路改造、河道改造、“三线”整治、农村农房微改造建设、驿站建设等建设。项目估算投资24454.00万元。
2、 承包范围、承包方式和投资控制
2.1承包范围：廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包。
2.2招标内容：廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包，负责本项目勘察（详勘）、施工图设计与施工工作，包括但不限于以下内容：
2.2.1勘察部分：包括本工程的勘察（详勘）。
2.2.2设计部分：包括本工程（发改部门批复的初步设计及概算中涉及的全部建设内容）的施工图设计、施工现场服务工作、专业设计配合服务以及编制竣工图。
2.2.3施工部分：按经施工图审查合格和备案的施工图、经评审的工程量清单、合同工期和质量要求完成工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等），完成并配合发包人结算（结算金额按实）、负责工程缺陷保修。
本工程按发包人与承包人共同确认的施工设计图纸及施工预算价，进行结算，结算时除合同约定外，不再调整。
注：如承包人不具备项目中各专业部分的相应资质，承包人应在征得发包人同意后把相关专业分包给具备相应资质的设计或施工单位并签订分包合同。

2.2合同价款
2.2.1本合同价款暂定为人民币   元（大写：人民币       ），由以下费用组成：
（1）勘察费（中标价）为人民币      元（大写：人民币    ），中标下浮率    %。
（2）设计费（中标价）为人民币      元（大写：人民币    ），中标下浮率    %。
（3）建安工程费（中标价）为人民币     元（大写：人民币   ），中标下浮率    %。
2.2.2承包方式：
2.2.1承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施勘察、设计、施工总承包（EPC）。
（1）勘察部分（详勘）：勘察费合同结算价是根据主管部门审批的初步设计报告中的勘察费概算金额与承包人的中标下浮率进行调整的合价作为本项目的勘察费合同结算价，即勘察费=以主管部门审批的初步设计报告中勘察费概算金额×（1-中标下浮率）。
若初步设计报告中的勘察费概算金额未按廉江市人民政府颁发的《关于调整政府投资工程项目前期工作费用标准的通知》（廉府函【2018】327号）下浮计取，则勘察费的合同结算价应为初步设计报告中的勘察费概算金额下浮30%后与承包人的中标下浮率进行调整的合价作，即勘察费=以主管部门审批的初步设计报告中勘察费概算金额×（1-30%）×（1-中标下浮率）。
勘察费由发包人直接支付给负责勘察设计的联合体成员。
（2）设计部分：设计费合同结算价是根据主管部门审批的初步设计报告中的设计费概算金额与承包人的中标下浮率进行调整的合价作为本项目的设计费合同结算价，即设计费=以主管部门审批的初步设计报告中设计费概算金额×（1-中标下浮率）。
``
若初步设计报告中的设计费概算金额未按廉江市人民政府颁发的《关于调整政府投资工程项目前期工作费用标准的通知》（廉府函【2018】327号）下浮计取，则设计费的合同结算价应为初步设计报告中的设计费概算金额下浮30%后与承包人的中标下浮率进行调整的合价作，即设计费=以主管部门审批的初步设计报告中设计费概算金额×（1-30%）×（1-中标下浮率）。
设计费由发包人直接支付给负责设计的联合体成员。
（3）施工部分：建安工程费实际合同价=经廉江市工程预算结算审核中心审定的工程预算建安工程费用×（1-中标下浮率）。
（4）本项目中标价和建安工程费实际合同价为暂定合同价款，最终合同结算价以廉江市预算结算审核中心审核为准。

2.2.3本项目严禁转包或违法分包，否则严格按照合同专用条款第41.款“工程转包、分包方面的违约责任”执行。凡违反以下情形之一，均视为违法分包：
（1）主体工程分包；
（2）分包单位不具备相应的资质和能力；
（3）分包单位再次分包；
（4）分包未经发包人审查批准。
2.3投资控制
本工程实行限额设计，与中标人签订工程总承包合同，中标价格为上限控制总价，上限控制总价不能突破最高投标限价。本项目合同总价包含勘察费、设计费和建安工程费。其中，勘察费不得突破勘察费中标价；设计费不得突破设计费中标价；建安工程费不能超过建安工程费的中标价格。
3、合同工期
3.1工程合同工期总日历天数：总合同工期     个月，
    开工日期：     年     月     日（以监理签发的开工通知为开工日期）
    竣工日期：     年     月     日 （待定）
3.2主要节点工期：
勘察工期：   日历天。具体为：①   ；②   。
设计工期：   日历天。具体为：①   ；②   。
施工工期：施工工期：   日历天。计划  年  月  日 开工；   年  月 日完工。
4、质量标准和目标
4.1质量标准：
（1）设计质量标准：勘察、设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》、《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版) 》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求；符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。
（2）施工质量标准：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准，一次竣工验收合格。
5、职业健康安全管理目标和环境管理目标
5.1职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
5.2环境管理目标：严格执行国家、省、市现行标准、规定和文件要求。
6、合同价款
6.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。
6.2本合同价款暂定为人民币   元（大写：人民币       ），由以下费用组成：
（1）勘察费（中标价）为人民币      元（大写：人民币    ），中标下浮率    %。
（2）设计费（中标价）为人民币      元（大写：人民币    ），中标下浮率    %。
（3）建安工程费（中标价）为人民币     元（大写：人民币   ），中标下浮率    %。
预备费为承包人不可支配费用，由发包人支配使用，主要用于以下方面：
① 国家法律、法规、规章、政策，及国家、地方的行业标准、规范发生变化；
② 按合同约定的政府行政主管部门发布的人、材、机费用的变化；
③ 用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；
④ 发包人原因造成的工程变更；
⑤ 应由发包人承担的工程签证：（经监理、发包人批准的设计变更、工程变更、材料代换等增加的费用）。
⑥ 合同约定发生调整合同款的特殊情况；
⑦ 其它合同约定由发包人承担的合同价款调整情形。
（5）若国家增值税税率调整，本合同税率和含税价格同步调整，不含税价格保持不变。
建安工程费6.3本工程的计价依据执行《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省建设工程计价依据（2018）>的通知》（粤建市[2019]6号）、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》(粤建标函〔2019〕819号)、《湛江建设工程造价信息》以及湛江市和广东省住建部门、财政部门和造价管理机构的有关计价规定等计价依据。
6.4承包人应在本工程开工前按国家、省、市的相关规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。
7、组成合同的文件
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）合同条款；
（5）合同附件[属本条第（1）项的除外]；
（6）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（6）项内容的除外]；
（7）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（6）项内容的除外]；
（8）经财政审核的施工图预算；
（9）经发包人批准的设计文件、资料和图纸；
（10）国家及广东省的标准、规范及有关技术文件；
（11）发包人针对本建设项目管理的各项制度、规定。
（12）组成合同的其它文件。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。
8、承包人为联合体的，联合体主办方作为本项目总负责单位，对本项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负总责，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察成果文件提交、设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任，联合体各成员中任一成员的行为都视为承包人行为,发包人通知任一联合体成员,视为通知承包人。
9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。
10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其他款项。
11、合同协议书中有关词语含义与合同条款中赋予它们的定义相同。
12、合同生效
本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效，委托代理人签字的需经另一方书面同意。
13、合同份数
本合同正本一式 叁 份，发包人一份、承包人各执一份；副本  拾伍  份，发包人执 伍 份，承包人执 壹拾 份。合同正、副本具有同等效力。
（本页无正文）
发包人：                                   承包人： 
（盖章）                                （盖章）
法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
地址：                                 地址： 
邮政编码：                             邮政编码： 

电话：                                 电话： 
传真：                                 传真：
开户银行：                             开户银行：  
银行账号：                             银行账号： 

纳税人机构代码:                        纳税人机构代码:  

签订时间： 年   月   日                签订时间：   年   月   日
承包人： 
              （盖章）                            
法定代表人：
                     
委托代理人：                         
地址：                            
邮政编码：                    
传真：                                
开户银行：                                                 
银行账号：                     
纳税人机构代码:             
签订时间：  年  月  日                
合同订立地点： 
*注明：承包人为联合体的，联合体各成员均须作为本合同签约主体签订本合同。
第二节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第三节  专用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、财政部门审定的施工图预算价格、投标阶段价格清单、图纸、承包人建议书，双方有关本工程的洽商、变更等书面文件以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.7投标阶段价格清单：（本条款不适用）
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件，包括施工图预算价、各阶段图纸、变更、洽商等。
1.1.7补充
1.1.7.1施工图预算价：指构成合同文件组成部分的价格文件，是以施工图为标准，依据合同约定的计价原则编制的双方确认的详细价格组成文件，施工图预算价由承包人编制，最终以廉江市财政部门审定为准。
1.1.7.2开工日期：以监理开工令开工时间为准。
1.1.7.3设计总概算：是指按相关行政主管部门批准的批复造价文件。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）双方使用公章正式签订的补充协议；
（3）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（4）本合同专用条款；
（5）中标通知书；
（6）审定的施工图预算；
（7）招投标文件及其附件；
（8）发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；
（9）本合同通用条款及《发包人要求》等附件；
（10）合同附件；
（11）设计文件、资料和图纸；
（12）标准、规范及有关技术文件。
如承包人在投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中作出有比招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同专用条款、质量保修书、通用条款，下同）更有利于发包人的响应（该是否有利于发包人的解释权双方同意最终归发包人所有），则投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
1.6.1.1承包人应按合同约定和发包人的要求提交：
（1）勘察文件要求：勘察文件包括详细勘察报告文本及图纸。
（2）设计文件要求：
①设计文件包括设计图纸、说明书、计算书、概算文件及其电子版本。
②设计成果包含施工图设计等。设计文件除应提供设计范围的相关图纸、总设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应提供所需设计图纸以及必要的设计资料和设计计算书。交付设计文件和资料时应附带清单。
③应按项目编码方式进行文件、图纸的编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。
④设计送审稿资料须向发包人提交6份，含电子光盘2份。

⑤设计终稿资料质量须一次性通过发包人委托的第三方根据合同约定标准进行的审核，须向发包人提交份数具体如下：
	序号
	成果文件名称
	提交日期
	套（份）数
	备注

	1
	施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告、主要设备材料技术要求书）
	按工作计划或发包人要求
	10 ，或按发包人要求提供
	投资分析报告3份、电子文档1份

	2
	施工图（按施工图审查单位审查意见修改并审批通过的,主要材料设备清单和技术要求等文件）
	施工报建的成果文件
	按工作计划或发包人要求
	按报建要求或按发包人要求提供
	电子文档1份

	
	
	工程完工的完整版施工图
	竣工验收前
	10 ，或按发包人要求提供
	电子文档1份

	3
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	根据实际情况，按工作计划
	按甲方要求提供
	电子文档1份


⑥项目报建报审需要的报建文件和审查文件，按照相关主管部门要求文件及份数提交。
⑦承包人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至发包人指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于本合同价款之中。
⑧在报建、报审过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，承包人应无偿提供。
（3）施工要求：
承包人须于每月最后一日前向总监理工程师提供综合报表（内容包括但不限于如下计划、报表或报告），经总监理工程师审核，并报发包人批准后实施：
①上月工程进度款《资金使用反馈表》（统计时段从上上月二十五日至上月二十四日），并提交已支付分包及材料设备供货单位价款凭证复印件，由总监理工程师核实确认资金落实情况并报发包人，以保证承包人将工程进度款专用于本工程。
②当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表，当月完成的工程量申报（要求分细项申报，并含有完成金额），当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告，当月工程事故报告（如果发生时，须同时报政府相关部门），当月其协调管理范围内各专业工程间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告（统计时段从上月二十五日至当月二十四日）。
③下月资金使用计划，下月施工进度计划，下月施工拟投入设备，劳动力计划（统计时段从本月二十五日至下月二十四日）。
所有计划、报表及报告的具体格式，应按照发包人或监理人要求填报。
	序号
	名称
	提交时间
	份数

	1
	项目建设总体进度计划表及年度、季度进度计划表，项目建设总体进度网络图
	年 月  日
	发包人2份
监理人 2份

	2
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	年  月 日
	发包人2 份
监理人2 份

	3
	总体施工组织设计
	年  月  日
	发包人2 份
监理人2 份

	4
	主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计
	随工程进度
	发包人2 份
监理人2 份

	5
	施工进度计划表（总体、年度、季度、月度）
	随工程进度
	发包人2 份
监理人2 份

	6
	关键单项工程和关键分部分项工程施工进度计划（总体、年度、季度、月度）
	按发包人要求
	发包人2 份
监理人2 份

	7
	临时占地资料
	按发包人要求
	发包人2 份
监理人2 份

	8
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	按发包人要求
	发包人2 份
监理人2 份

	9
	主要施工机具资源计划
	按发包人要求
	发包人2 份
监理人2 份

	10
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	年 月 日
	发包人2 份
监理人2 份

	11
	工程物资保管、维护、保养方案
	年 月  日
	发包人2 份
监理人2 份

	12
	每月提交月工程的进度报表
	按发包人要求
	发包人2 份
监理人2 份

	13
	每月提交工程进度款支付申请
	按发包人要求
	发包人2 份
监理人2 份

	14
	竣工试验方案
	随工程进度
	发包人2 份
监理人2 份

	15
	竣工验收资料
	随工程进度
	发包人2 份
监理人2 份


1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供如下项目基础资料。
	序号
	资料和文件内容
	提供时间
	份数

	1
	工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）
	开工前
	1

	2
	项目建设需求（发包人要求）
	合同签订后5个日历天内
	1

	3
	项目可行性研究报告、初步设计文件、工程概算
	合同签订后5个日历天内
	1

	4
	总规及控规等相关资料（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1

	5
	工程地质报告（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1

	6
	项目立项批复（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1

	7
	规划选址意见书（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1

	8
	建设用地范围内地上和地下已有的建筑物、构筑物、受保护的古建筑、古树木等坐标方位；施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线及地下设施资料。（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1

	9
	提供《建设用地规划许可证》及附图附件（用地红线坐标、道路红线坐标图）（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1


承包人使用发包人的资料，须作出计算复核和指出错误，否则由此产生的责任由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内；因发包人要求需采用专利技术的，专利技术的使用费用由发包人承担。
如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。
1.13 发包人要求中的错误
本项目采用通用条款第1.13款（B），内容如下：
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.1 提供施工场地时间： 合同签订后20日历天内；
2.3.2关于发包人应负责提供的工作条件包括： （1）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，双方另行约定。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场内的用水、用电及通讯网络由承包人自行报装、接驳和敷设并承担费用。承包人须考虑在工程开始时，若因用电报装未完成，承包人须在短期内自行发电并承担相关费用以确保工程能按时开展。该费用被认为包含在投标报价中，发包人不再为此作任何签证或补偿。
（3）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。
2.7 其他义务
2.7.1发包人应协助承包人处理本合同工程建设对外的重大协调工作（包括但不限于相关的政府部门）。
2.7.2在本合同履行过程中，发包人应根据承包人的拆迁书面申请，及时报告市、区拆迁负责部门，协助有关征地拆迁、工期、质量、费用和安全等重大问题的协调，以保证工期建设的顺利进行。发包人应协助、配合承包人进行工程交工、竣工验收及移交。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
监理人的职责：详见发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及监理规范。
监理人的权力：详见发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及监理规范。
监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：（权限范围由发包人另行书面通知承包人）
3.2 总监理工程师
总监理工程师：
姓名：     ，职务：
主要职责：　　　
3.3 监理人员
3.3.1 监理人员的姓名及授权范围：由监理人另行通知。
3.3.4 总监理工程师授权或委托其他监理人员，按3.5款的商定或确定的权力的事项有：无。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对勘察、设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制勘察、设计、施工的组织和实施计划，并对所有勘察、设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.10 其他义务
承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务（包括但不限于）：
4.1.10.1承包人应保证其勘察文件和设计文件的质量，并确保按期通过发包人、政府主管部门的审查。
4.1.10.2 承包人应保证工程资料整理与工程进度同步，并接受总监理工程师的检查。
4.1.10.3 承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。
4.1.10.4 承包人在施工中若发生破坏施工成果的现象，应无条件服从现场发包人委派的监理单位人员及发包人代表协调，并承担相应的补救施工工作，由此而产生的费用自行承担。
4.1.10.5承包人应对施工场地内的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的的，承包人应及时报告，经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。
承包人应对所采取的保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。
4.1.10.6设计及施工过程中，承包人应充分尊重和理解发包人、施工图审查单位对设计成果提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。
4.1.10.7在设计阶段，承包人应根据发包人的意见，及时修改、完善设计文件，负责完成由于设计失误未获发包人批准而出现的反复修改的工作。
4.1.10.8承包人不享有对设计文件的留置权，由承包人或其专业承包单位完成的设计文件应依据本合同约定的时间提交给发包人的，不论承包人与其专业承包单位有何种约定或分工，均不得拒绝或拖延向发包人提交。
4.1.10.9承包人对设计文件及施工过程中的所有设计变更的合理性、合规性、合法性负责。
4.1.10.10承包人应当按照国家及广东省的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）的管理。
（1）对工人（包括施工人员，下同）工资实行分帐管理，按时足额支付工人工资。
（2） 承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
（3）承包人应每月编制工人工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。
（4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。
（5）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任。
（6）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。
4.1.10.11做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
4.1.10.12保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
4.2 履约担保
4.2.3履约保函格式的约定：合同附件4。
4.2.4履约保函金额：中标价总额的10%。
4.2.6履约担保的退还：承包人在工程竣工验收合格且承包人支付相应违约金、赔偿款（如有）后 30 天内退还履约保函保单原件。
4.2.7 履约担保的索赔如承包人提交了银行保函的，发包人有权优先进行现金担保的索赔，并双方进一步约定如下：
（1）承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，且对发包人造成了损失，发包人均有权索赔现金担保的一部分或全部，或向担保银行提出索赔履约保函的一部分或全部。
（2）承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人索赔现金担保的一部分或全部的，或通过履约保函向银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交现金担保或履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于承包人第一次提交的履约保函金额，同时也不超过未完工程的合同价。
（3）如果承包人不按发包人的要求及时补充提交履约担保的，则发包人有权部分解除或解除本合同，并按约定执行。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 下列工程或工作，可由承包人分包给第三人
承包人须按自身企业的资质承担本项目招标范围内的设计和施工。禁止承包人将设计、和施工的主体、关键性工作分包给第三人。承包人可以依法将不具备资质的工程部分合理分包给具有相应资质的单位，但必须经招标人同意。
所有分包计划须在发包人向承包人发出中标通知并签订合同30天内提交发包人审核。承包人必须在分包合同签订7天前，将分包范围、工作内容、分包人资质、营业执照、关键岗位人员资格、合同报送发包人、监理人审查，经监理人及发包人核准后方可签订分包合同，同时在合同签订后3天内向监理人及发包人备案。
未经发包人书面核准同意，承包人的分包行为视为严重违约，发包人有权勒令承包人及时纠正，如承包人拒绝及时纠正，发包人有权按照经审批的项目投资总概算中的该分包工程概算金额的1%对承包人予以处罚。对于分包工程，分包人不能按照监理人或发包人要求的工期、质量、安全及各项指令进行实施、经监理人或发包人连续两次整改通知仍不能达到要求时，发包人有权对分包工程进行单独发包，所造成的损失由承包人承担。
4.4 联合体
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议，任何未经发包人同意的修改均无法律效力。
4.4.4联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，还需负责项目建设资金管理；代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；协助招标人和联合体成员办理建设项目相关手续。联合体成员具体负责项目设计、施工及相关协调工作，包括为完成本项目的所有工程（含发包人后续另外发包的工程及检测等服务）实施直至竣工验收所需的项目管理和配合移交场地、提供检测条件及辅助设施、相关资料等服务。
4.4.5发包人将工程进度款分别直接支付至承包人联合体各成员方银行帐户。
4.4.6本工程勘察费由承包人                                 收取。
4.4.7本工程设计费由承包人                                 收取。
4.4.8本工程建安工程费由承包人                                   收取。
4.5承包人项目负责人
4.5.1承包人主要管理人员要求：
（1） 项目负责人姓名：               

1）项目负责人职责：是工程总承包项目的负责人，经授权代表工程总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。

2）项目负责人权限：
①经授权组建总承包管理项目部，提出项目部的组织机构，选择、聘用项目部成员，确定项目部人员的职责；
②在授权范围内，按以上总承包项目经理职责规定的职责，行使相应的管理权；
③在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；
④主持项目部的工作，组织制定项目的各项管理规定；
⑤根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目有关的内、外部事项。

3）未经发包人同意擅自更换项目负责人或项目负责人兼职其它项目项目负责人的违约约定：
①项目负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在合同签订后三天内到任。如有违反，视为违约，违约金为0.1万元（人民币）。
②未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人的视为违约，违约金处0.1万元/人•次（人民币）。
承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：项目实施过程中，如果项目负责人不称职，发包人有权要求更换，承包人未按发包人要求更换的视为承包人违约，发包人有权解除合同并处罚金0.5万元（人民币）。
项目实施期间项目负责人的出勤考核由监理单位负责（按日历天计算）。项目负责人每月在项目施工现场出勤时间必须至少为22天，当月项目负责人无故未按规定出勤（经发包人同意的请假除外），每少一天应向发包人支付违约金0.1万元（人民币）。项目负责人当月未按规定出勤累计超过20天，发包人有权解除合同。
  4）发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保证金中扣除上述违约金。
（2）设计负责人姓名：                              
1）设计负责人职责：负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制。
2）设计负责人权限：
①经授权组建项目设计部，提出项目设计部的组织机构，选择、聘用设计部成员，确定设计部人员的职责；
②在授权范围内，按以上项目设计负责人职责规定的职责，行使相应的管理权；
③在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；
④主持项目设计部的工作，组织制定项目设计的各项管理规定；
⑤根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目设计有关的内、外部事项。
3）未经发包人同意擅自更换设计负责人或设计负责人兼职其它项目项目负责人的违约约定：
①设计负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在合同签订后三天内到任。如有违反，视为违约，违约金为0.1万元（人民币）。
②未经发包人书面同意，承包人擅自更换设计负责人的视为违约，违约金处0.1万元/人•次（人民币）。
承包人无正当理由拒绝更换设计负责人的违约责任：项目实施过程中，如果设计负责人不称职，发包人有权要求更换，承包人未按发包人要求更换的视为承包人违约，发包人有权解除合同并处罚金0.5万元（人民币）。
 4）发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保证金中扣除上述违约金。
（2）施工负责人姓名：                              
1）施工负责人职责：负责项目的施工管理，对施工进度，施工质量和建安工程费用以及施工安全进行全面监控。当具体施工任务由施工分包商进行时，负责对分包商的协调、监督和管理工作。
2）施工负责人权限：
①经授权组建项目施工部，提出项目施工部的组织机构，选择、聘用施工部成员，确定施工部人员的职责；
②在授权范围内，按以上项目施工经理职责规定的职责，行使相应的管理权；
③在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；
④主持项目施工部的工作，组织制定项目施工的各项管理规定；
⑤根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目施工有关的内、外部事项；
⑥负责工地的文明施工，并对整个项目施工安全全面负责。
⑦施工负责人仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。
3）关于施工负责人每月在施工现场的时间要求：不少于21天，且每次离开施工现场累计不得超过3天，如施工负责人确须离开施工现场时，应提前书面报告监理人和发包人并制定相应制度、采取相应措施保证不影响工程质量、安全、进度，发包人有权根据项目施工的实际情况，决定是否同意施工负责人离开施工现场，对于发包人的决定，承包人及项目负责人必须遵守。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。施工负责人每月在施工现场的时间少于21天的，承包人按0.1万元/天支付违约金。施工负责人未经发包人书面批准，擅自离开施工现场的违约责任，向发包人支付违约金0.1万元/人·次，累计达到三次的，发包人有权要求更换施工负责人或解除合同、追究承包人的违约责任。上述两项违约金可累加。
如在项目建设过程中，施工负责人未按规定出勤、施工负责人不称职时发包人可提出更换，因施工负责人不称职发包人要求更换而承包人未更换的，视为承包人违约，承包人必须向发包支付违约金 0.1万元/人•次（人民币）。
因擅自更换施工负责人或施工负责人兼职其他项目施工负责人的违约约定：承包人施工负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发竣工验收意见书（竣工证明材料名称）前，施工负责人不得同时兼任其他任何项目的项目管理人员。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人的视为违约，违约金为0.1万元/人•次（人民币）。 
项目其他主要人员每月在施工现场的时间要求：发包人对项目总工、施工员、质量员、安全员等主要管理人员进行考勤，以上人员每月出勤必须在21天以上，每少1天，每人每天扣罚0.1万元/人•次（人民币）。
  4）发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保证金中扣除上述违约金。
（3）勘察负责人姓名：               

1）未经发包人同意，承包人不能擅自更换勘察负责人，否则每次应向发包人支付0.1万元/人·次（人民币）的违约金。
承包人确需更换勘察负责人的，需经发包人书面同意，且每次应向发包人支付0.1万元/人·次（人民币）的违约金。
如发包人或监理人检查发现勘察负责人缺勤的，每缺1人/次，支付0.1万/人·次（人民币）的违约金。
  2）发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保证金中扣除上述违约金。
（4）专职安全员姓名：               

1）未经发包人同意，承包人不能擅自更换项目专职安全员，否则每次应向发包人支付0.1万元/人·次（人民币）的违约金。
承包人确需更换项目专职安全员的，需经发包人书面同意，且每次应向发包人支付0.1万元/人·次（人民币）的违约金。
如发包人或监理人检查发现施工专职安全员缺勤的，每缺1人/次，支付0.1万/人·次（人民币）的违约金。
  2）发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保证金中扣除上述违约金。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人、设计负责人、勘察负责人、施工负责人、专职安全员的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1不可预见物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括气候条件产生的次生灾害，如泥石流、洪水、台风、暴雨、地震等。
4.11.2  承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1项目进度计划
承包人提交项目进度计划中的关键路径须经监理工程师及发包人审核批准后执行。承包人提交项目进度计划的份数和时间：见专用条款1.3.1款。
4.12.1.1  项目进度计划。承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定。经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人提交项目进度计划的份数和时间在专用条款约定。
4.12.1.2  自费赶上项目进度计划。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。
4.12.1.3  发包人的赶工要求。合同实施过程中发包人书面提出加快设计、施工、竣工试验的赶工要求，承包人须按要求及时提交赶工方案交发包人审查，论证赶工合理性及成本增加情况。
4.12.2  设计进度计划
4.12.2.1 设计进度计划。承包人根据批准的项目进度计划和约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任，因政府相关设计审查部门的批准时间较本合同的设计进度计划中约定的时间延长，工期不顺延。承包人应根据本项目实际情况和发包人的要求，在收到中标通知书后3天内向发包人提供本项目全专业工程设计详细计划表。
4.12.2.2  设计开工日期。承包人在收到发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料作为设计开工日期。
4.12.2.3  设计开工日期延误。因发包人未能按约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，由承包人自费赶上。具体按《设计进度计划时间表》执行，该《设计进度计划时间表》作为本合同附件。
4.12.2.4  设计阶段审查日期的延误
（1）因承包人原因，未能按照约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施并赶上。造成竣工日期延误，并给发包人造成审核会议准备的经济损失，由承包人承担。
（2）政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，承包人应自费赶上，相关的费用已包含在合同价格之中。
4.12.3  施工进度计划
4.12.3.1  施工进度计划。承包人在现场施工开工15天前提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、竣工试验进度计划相衔接。发包人需承包人提交的关键单项工程或（和）关键分部分项工程施工进度计划的。
4.12.3.2  施工开工日期延误。根据下列约定，确定竣工日期的延长：
（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，竣工日期相应顺延。
（2）因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。
（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求，包括但不限于：
（1）设计完整性：指承包人每批次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部文件，并保证与提交人自己保留的该部分文件完全一致。
（2）设计有效性：指设计成果文件符合合同约定并符合现行相关规范和标准规定的要求。
（3）设计正确性：指设计成果文件均符合本合同的有关约定，同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确、合理，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。
（4）设计经济合理性：指设计成果文件是在符合有效性要求的基础上，采用方案经济比选、价值工程等评价手段，经过发包人组织的评审产生确定的。
（5）设计可靠性：指根据设计成果文件明示的条件情况投入的设备，所采用的工艺、工法满足技术控制指标要求，之后所形成的已完工程及投入使用的系统、生产工艺满足合同约定且能够在设计年限内充分、正常地实现其设计功能。 
（6）设计先进性：指设计成果文件采用国际上先进和适用的施工方案、技术、工艺、工法、设备，或所采用主要或关键的施工方案、技术、工艺、工法、设备为国内最优（国内同行业中技术排名前五名以内）。
（7）设计清晰：是指每次交付的设计成果文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。
5.2 承包人设计进度计划
（1）承包人须在中标后3天内，编制设计进度计划，报发包人审批后实施。设计进度计划经发包人批准后执行，但发包人的认可并不能减轻或免除承包人的合同责任。
（2）设计进度计划的编制，应充分考虑项目的整体进度，合理安排设计工作。
（3）如因承包人原因造成设计进度延迟，导致项目总体进度滞后，承包人除自费采取措施赶工外，还须按合同约定承担工期违约的责任。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 承包人应将主要材料和工程设备的生产厂家（或供货人）及品牌、规格、型号、数量、质量验收标准和供货时间等报送监理人和发包人审核批准，承包人应提交相应的质量证明文件，确保满足合同约定的质量标准。
未经监理人和发包人审批的主要材料和工程设备，发包人有权要求清退出场，承包人应予配合并承担相应费用。
6.1.2 由承包人提供的材料和工程设备，承包人应提供相应合格证明和产品合格证书，按照国家现行规范进行材料和设备的质量检测并提交检测报告等资料，并会同监理人和发包人进行查验和交货验收。
发包人有权委托具有相应资质的检测机构进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。检测机构根据与发包人签订的委托合同收取材料和工程设备的检验测试费用，检测合格的，由发包人承担；检测不合格的，由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
本项目采用通用条款第6.2（B）款，（A）款不适用。第三方检测由发包人委托，第三方检测的费用由发包人支付。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
本项目采用通用条款第7.2（B）款，（A）款不适用。并补充如下：施工临时用水、用电、通讯设施由发包人负责并按照相关规定进行报装，承包人应给予协助。
8. 交通运输
8.1道路通行权和场外设施
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，承包人应全力协助发包人并承担有关费用。
8.2场内施工道路
8.2.1 场内施工道路（含取、弃土场道路）修建、维修、养护和管理的约定：承包人负责，费用由承包人自行承担。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：下达开工令前7个工作日内，承包人在收到监理人提供的以上资料后应及时申报复测方案并组织复测。
承包人向监理人报送施工控制网的时间约定：下达开工令前3个工作日内。
承包人应对控制网进行保护，在工程完工后移交发包人。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
开工时间：合同生效后，以发包人同意由监理人发出的开工令为准，并给承包人必要的准备时间，不少于【7】日。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，增加以下内容：
（1）不可抗力造成工程延误；
（2）一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时。
发生上述情况之一时，承包人应在5天内就延误的内容、天数向监理人提出报告，监理人在收到报告5天内报发包人确认并予以答复，以确定工期延长的天数。费用不予增加。
11.4异常恶劣的气候条件
承包人在工程施工实施期间，出现异常恶劣气候的条件导致工期延误，可要求发包人延长工期。
异常恶劣的气候条件是指本工程施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：
（1）日降雨量大于100mm的雨日超过3天；

（2）风速大于15m/s的5级以上台风灾害；

（3）日气温超过37°C的高温大于3天；

（4）日气温低于5°C的严寒大于3天；

（5）造成工程损坏的冰霍和大雪灾害：   / ；
（6）经有关部门鉴定的五级以上地震(6)其它异常恶劣气候灾害；
（7）正面吹袭廉江市的十级（含十级）或以上台风或龙卷风；
（8）施工区出现降雨量大于200mm/d特大暴雨；
（9）雷击引起的火；
（10）其它异常恶劣气候灾害。

11.5承包人引起的工期延误
由于承包人原因造成总工期延误的，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法为：总工期逾期竣工违约金：每天处0.1万元罚款。全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同价的5%）。
11.6提前竣工奖
如承包人提前交工且经验收合格的，发包人对承包人作出以下奖励：总工期每提前1天的，奖励承包人0.1万元。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
工程质量检测费用的约定：
（1）承包人应按照现行规范对施工过程进行监测、检测以及试验等工作，根据合同约定委托具有相应资质的检测机构（须经过监理人和发包人认可并进行备案），以上检测所需费包括规定由发包人负责的检测费用按相关规定执行。
14.2 现场材料试验
14.2.1监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。复核性材料试验结果证明该项材料、工程设备质量不符合合同及相关规范要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；复核性材料试验结果证明该项材料、工程设备符合合同及相关规范要求的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。
14.3 现场工艺试验
承包人应按照相关现行规范及监理人指示进行现场工艺试验，并编制工艺试验的方案报监理人审批，同时自行承担相应现场工艺试验费用。
15. 变更
15.1 变更权
增加变更范围：
（1）由发包人提出的“技术要求和验收标准”发生变化；
（2）发包人提出的工程建设标准或质量标准超过合同约定的品牌或价格标准；
（3）发包人的赶工指令；
（4）因执行新颁布的法律、法规、政策、标准、规范引起的变更；
（5）其他超出合同约定的事项。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括：缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，发出不采纳、采纳、补充进一步资料的书面通知。
15.2.2承包人提出工程变更建议，发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，发包人应对承包人进行适当奖励，具体双方协商确定。
15.3 变更程序
15.3.4 如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，承包人应以书面形式通知发包人和总监理工程师，经总监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施。
变更应由总监理工程师、发包人共同发出变更指令，没有总监理工程师、发包人共同发出的指令，承包人不得进行上述变更。
因技术、水文、地质等原因确须进行重大设计变更的，由项目设计单位填写设计变更单，并经监理单位签署意见后，由发包人审查核准。
按施工图纸实施使得工程量少于施工合同工程量清单中已确定单价或有规定的数量的，则该项工程量减少不需要任何指令。
所有涉及工期的变更均应获得发包人正式批准才能生效。
15.5 计日工
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价
在施工期间，甲、乙、监理三方没有对设为暂估价的设备及材料价格进行签证的，按财政审核的预算暂估价结算，若有签证价格的按签证结算。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
16.1.1.发包人有权调整部分工程建设内容，发生设计变更由设计单位提供设计变更图纸或说明，承包人按照监理工程师发出的变更通知的要求施工。除特殊情况经发包人批准外，凡涉及调整预算（合同价款）的工程变更和现场签证，必须经发包人、监理单位和承包人确认办妥手续后（设计变更需由设计单位确认），承包人方能施工。
16.1.2.由于发包方原因引起的工程变更、现场签证的综合单价按照下列方法确定：
（1）若财政审定的预算标价工程量清单有适用的综合单价，按已有的适用综合单价确定；
（2）若财政审定的预算标价工程量清单没有适用但有类似于变更工程项目的综合单价，可在合理范围内参照类似项目的综合单价确定；
（3）若财政审定的预算标价工程量清单没有适用或类似的综合单价，由承包人依据变更工程资料、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑工程计价与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》等相应的计价办法，以及湛江市和广东省住建部门、财政部门和造价管理机构的有关计价规定等计价依据、基准期（即廉江市财政部门审定预算所采用的《湛江建设工程造价信息》综合价对应月份，下同）《湛江建设工程造价信息》公布的综合价和共同签证价提出变更工程综合单价，送监理人、发包人审定后执行。综合单价须按承包人中标浮动率下浮。
（4）新组价综合单价时，人工和材料单价优先采用湛江市造价管理机构《湛江建设工程造价信息》公布的基准期人工单价和综合价；如出现《湛江建设工程造价信息》缺项的材料设备，其价格采用发包人、承包人、监理单位共同签证价确定。
16.1.3.人工、物价波动引起的价格调整方法：
施工期《湛江建设工程造价信息》公布的人工（含施工设备机械台班中的人工）、材料（含施工设备机械台班中的材料）、设备价格相对基准期价格出现涨落，合同双方根据以下条款的规定对合同价款作相应调整。基准期即廉江市财政部门审定预算所采用的《湛江建设工程造价信息》综合价对应月份。
（1）本项目工程的人工费（含机械台班中的人工费）单价实行零风险，结算时，人工费调整系数按上级造价管理部门公布的系数计算。
（2）本项目工程的主要材料（含设备）的价格风险系数双方约定为5%，施工期间主要材料（设备）价格涨落幅度为±5%以内时，不作调整。合同双方各自承担风险或收益；涨落幅度超过±5% 以外时，按施工期间上级造价管理部门公布的信息价算术平均值，对比基期价格，列入其他项目费调整计算。
（3）部分材料设备单价在《湛江建设工程造价信息》公布缺项的，以甲、乙、监理三方确认作为最终结算价。
（4）发生合同工程工期延误时，上述用于计算价差的施工期人工和材料设备单价，按本款第（1）、第（2）、第(3)点的方法确定。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按通用条款第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
本合同暂定合同价见合同协议书第6条，实际合同价款按以下约定确定：

17.1.1勘察费（详勘）：勘察费合同结算价是根据主管部门审批的初步设计报告中的勘察费概算金额与承包人的中标下浮率进行调整的合价作为本项目的勘察费合同结算价，即勘察费=以主管部门审批的初步设计报告中勘察费概算金额×（1-中标下浮率）。

若初步设计报告中的勘察费概算金额未按廉江市人民政府颁发的《关于调整政府投资工程项目前期工作费用标准的通知》（廉府函【2018】327号）下浮计取，则勘察费的合同结算价应为初步设计报告中的勘察费概算金额下浮30%后与承包人的中标下浮率进行调整的合价作，即勘察费=以主管部门审批的初步设计报告中勘察费概算金额×（1-30%）×（1-中标下浮率）。

勘察费由发包人直接支付给负责勘察设计的联合体成员。
17.1.2工程设计费：设计费合同结算价是根据主管部门审批的初步设计报告中的设计费概算金额与承包人的中标下浮率进行调整的合价作为本项目的设计费合同结算价，即设计费=以主管部门审批的初步设计报告中设计费概算金额×（1-中标下浮率）。

若初步设计报告中的设计费概算金额未按廉江市人民政府颁发的《关于调整政府投资工程项目前期工作费用标准的通知》（廉府函【2018】327号）下浮计取，则设计费的合同结算价应为初步设计报告中的设计费概算金额下浮30%后与承包人的中标下浮率进行调整的合价作，即设计费=以主管部门审批的初步设计报告中设计费概算金额×（1-30%）×（1-中标下浮率）。
17.1.3建安工程费建安工程费：
17.1.3.1建安工程费实际合同价=经廉江市工程预算结算审核中心审定的工程预算建安工程费用×（1-中标下浮率）。
17.1.3.2以廉江市工程预算结算审核中心审定的预算建安工程费作为拨付工程进度款依据。在廉江市工程预算结算审核中心审核出预算建安工程费前，则按可行性研究报告投资估算或中标合同价对应建安费拨付工程进度款，最多拨付至合同中建安工程费的85%，待廉江市工程预算结算审核中心审核出预算建安工程费后，按预算建安工程费支付工程进度款。
建安工程费结算，采用工程量按竣工图计算，综合单价按廉江市预算结算审核中心审核的综合单价结算,建安工程费结算金额以廉江市预算结算审核中心审核为准。（合同其他条款如与该条款抵触，以该条款为准）
17.1.3.2承包人待施工图设计完成，并经发包人确认，技术需求（含材料设备档次）稳定后，按照招标文件、国家及省市相关规范文件、定额、投标文件及以下原则编制施工图预算并送发包人。

17.2施工图预算编制及确定原则如下：
17.2.1分部分项工程费

17.2.1.1计价依据
（1）本项目招标文件；

（2）本项目投标文件（中标下浮率）；

（3）经审查的施工图设计文件；

（4）经审定的初步设计概算；
（5）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（6）《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》（本合同约定的全部定额标准均包含其配套定额勘误，下同）；

（7）《湛江市工程造价信息》及其副刊以及湛江市和广东省住建部门、财政部门和造价管理机构的有关计价规定等计价依据；

（8）省市相关文件要求。

（9）发包人和承包人共同约定的其他依据。

17.2.1.2确定工程量
以经审查的施工图为依据，按工程量计量规范（GB50584～50862-2013）计算工程量，最终以经发包人确认的竣工图为依据结算。
17.2.1.3确定综合单价
（1）确定人、材、机价格

人、材、机价格执行湛江市建设工程造价管理站颁布的《湛江市工程造价信息》
1）施工图审查通过当月湛江市建设工程造价管理站发布的《湛江市工程造价信息》及其副刊中有相应材料综合价格的，则按《湛江市工程造价信息》及其副刊中相应材料综合价格执行；
2）施工图审查通过当月《湛江市工程造价信息》及其副刊中没有的，由发包人、承包人根据合理的市场价格水平协商确定；

（2）综合单价编制方式

综合单价分析表
	清单编码
	项目名称
	单位
	清单项目工程量
	综合单价

	
	
	
	
	

	【项目特征】
	
	

	【工程内容】
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	……
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	一、分部分项
工程费
	
	
	
	
	

	1
	人工费
	元
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	2
	主材设备费
	元
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	3
	材料费
	元
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	4
	机械费
	元
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	工料机小计
	元
	
	
	

	5
	管理费
	元
	
	
	

	6
	利润
	%
	
	
	

	二
	综合单价
	
	
	
	


其中：
①按照下列标准确定人工、材料和机械的消耗量：
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

《广东省市政工程工程综合定额（2018）》；

《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。

上述定额查找不到的可参考其他相关定额或由发包人与承包人协商确定。
②人工、辅助材料（主材以外的材料）、机械价格的确定：按施工图审查通过当月、当季度湛江市工程造价管理部门发布的造价文件及《厂商价格信息》的规定执行。若施工图审查通过当月、当季度湛江市工程造价管理部门发布的造价文件及《厂商价格信息》中没有的辅材，则以2018年各专业工程综合定额中的辅材价格，并根据《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省建设工程计价依据（2018）>的通知》（粤建市[2019]6号）的规定执行（上述定额查找不到的可参考其他相关定额或由发包人与承包人协商确定）。安装工程主材与辅材的划分按2018年《广东省通用安装工程综合定额》的规定执行。

③综合管理费、利润的计取标准：按当月、当季度湛江市工程造价管理部门发布的造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其平均值计算）。
17.3措施项目费
（一）按工程量及综合单价确定原则及相关规范、文件计取。
（二）结算时原则上按经审批的施工图预算确定的单价措施项目费综合单价，按项计算的措施项目费总价结算（专业工程暂估价包含的施工内容措施费按实结算）。
17.4其他项目费
（一）建设工程质量、安全监测、材料检验试验业务由发包人依法委托，不在本合同承包范围。
（二）预算费：按《广东省建设工程计价依据（2018）》的规定计算。

（三）暂列金额:       。
（四）规费、税金：有关规费和税金项目，按相关规定执行。
17.5确定合同价格清单：施工图预算经发包人及财政审核后，以经审定后的施工图预算总价作为建安工程费，并按此建安工程费签订补充合同调整合同价款。承包人应及时按本合同的约定原则编制施工图预算并积极协调施工图预算审定工作。
17.2 预付款

17.2.1 预付款
17.2.1.1建安工程费建安工程费预付款
承包人按招标文件要求提交履约银行保函后，可申请建安工程费预付款的支付。由承包人提交工程预付款申请书，发包人收到申请书后15天内向承包人支付建安工程费暂定总价的30%作为建安工程费预付款 。建筑业职工工伤保险费已包含在建安工程费预付款中，发包人不另行支付。
17.2.1.2承包人应将预付款专用于实施本工程所需的施工机械、材料设备及人员费用，并向总监理工程师提交发票或其它证明文件的副本以证明预付款确实专款专用。

17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
建安工程费预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：

当工程进度款、预付款累计金额达到施工图预算扣除暂列金后的金额的30%（含本数）时，开始在工程进度款中扣回预付款。

预付款扣回比例表
	累计工程进度款、预付款与施工图预算扣除暂列金后的金额的比例（a）
	扣回预付款的比例
	累计扣回比例

	30%≤a＜40％
	10％
	10％

	40%≤a＜50％
	20％
	30％

	50%≤a＜60％
	30％
	60％

	60%≤a＜70％
	40％
	100％


17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间
17.3.1.1勘察费进度款支付方式：
	支付期
	支付条件
	支付比例
	支付金额（元）

	第一期支付
	承包人按招标文件和本合同要求提交履约保函，且本合同生效后，承包人可提交资料申请勘察费预付款。
	支付至勘察费合同价的30%
	

	第二期支付
	承包人提供完成勘察审查及回复的地质勘察报告文件，并经发包人或上级主管部门审查、批准后7天内支付
	支付至勘察费合同价的90%
	 

	第三期支付
	工程通过竣工验收后7天内
	支付至勘察费合同价的97%
	 

	第四期支付
	剩余勘察费作为质量保证金。服务期满，无出现因勘察导致的质量问题，承包人按合同要求提供申请支付文件资料，经监理、发包人及财政审核同意后，7天内付清至勘察费结算价。
	支付至勘察费结算价的100%
	 


17.3.1.2设计费进度款按如下方式分期支付，支付分解表如下：
	支付期
	支付条件
	支付比例
	支付金额（元）

	第一期支付
	承包人按招标文件和本合同要求提交履约保函，且本合同生效后，承包人可提交资料申请设计费预付款。
	支付至设计费合同价的30%
	

	第二期支付
	承包人提供完成施工图审查及回复的施工图设计文件，并经发包人或上级主管部门审查、批准后7天内支付
	支付至设计费合同价的70%
	 

	第三期支付
	绿化工程完成后7天内
	支付至设计费合同价的90%
	 

	第四期支付
	工程通过竣工验收后7天内
	支付至总设计费合同价的97%
	 

	第五期支付
	剩余设计费作为质量保证金。设计服务期满，无出现因设计导致的质量问题，承包人按合同要求提供申请支付文件资料，经监理、发包人及财政审核同意后，7天内付清至设计费结算价。
	支付至设计费结算价的100%
	 


备注：设计服务期为工程竣工验收通过后一年内。
17.3.1.3建安工程费进度款支付原则
按累计完成工作量百分率支付工程款（进度款）方式：
（1） 按招标文件要求提交履约银行保函后，可支付施工部分合同总价30%（含工人工资保证金），作为工程预付款；
（2） 工程进度款按月度施工进度（以监理及甲方审定的当月完成的合格工程量为准）的85%支付，全部工程按期竣工验收合格后30天（日历天）内付至合同中施工工程中标价的90%，工程通过验收并经财政审定施工结算后支付工程款至结算价的97%；工程结算价款额度的3%作为质量保修金，待缺陷责任期（一年）结束后结清（不计利息）。
1）缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除工程质量保证金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。
2）工程竣工验收合格后满1年，且承包人在工程缺陷责任期内未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后45天内将本合同结算定审金额的3%无息支付给承包人。

结清工程款尾款不豁免承包人继续按照本合同（含合同附件）约定应承担的保修责任。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金的扣留办法：剩余的审定结算金额的3%作为质量保修金， 在竣工验收合格之日起壹年后，双方及监理单位对该项工程进行复检，在无工程质量隐患条件下，将在45日内支付。
17.5 竣工结算
17.5.1项目总投资控制
（1）本工程建安工程费在本项目总投资额中支付；
（2）本项目建设变更内容及签证项目不能超过原批准的项目总投资额。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1承包人负责购买本建设工程的设计责任险、建筑工程一切险/安装工程一切险及第三方责任险等，费用由承包人承担。
20.3 人身意外伤害险
承包人必须购买整个施工期间全部现场机构雇用人员的人身意外伤害险（即建筑工程施工人员团体人身意外保险），所有保险费用由承包人承担。保险已含在合同价内，发包人不另行支付。工程所在地建设主管部门要求承包人必须办理的险种，该险种的保险费用已含在本合同价中；在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人也不承担承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他任何法律责任。
21. 不可抗力
双方约定的视为不可抗力事件处理的其他情形如下：包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：
（1）日降雨量大于100mm的雨日超过3天；

（2）风速大于15m/s的5级以上台风灾害；

（3）日气温超过37°C的高温大于3天；

（4）日气温低于5°C的严寒大于3天；

（5）造成工程损坏的冰霍和大雪灾害：   / ；
（6）经有关部门鉴定的五级以上地震(6)其它异常恶劣气候灾害；
（7）正面吹袭廉江市的十级（含十级）或以上台风或龙卷风；
（8）施工区出现降雨量大于200mm/d特大暴雨；
（9）雷击引起的火；
（10）其它异常恶劣气候灾害。

22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
（10）承包人未能在规定的期限内开始工作，经发包人催告后的2天内仍未开始工作的；
（11）进度计划未表明有停工且发包人或监理人也未授权停工，但承包人停止施工的时间持续达10天或累计停止施工的时间达15天的。
22.2 发包人违约
22.2.1发包人违约的情形及处理：按通用条款执行。
22.2.2 因发包人违约而解除合同
22.2.2.1承包人未收到发包人撤场通知前,应继续按照合同约定做好现场及材料的保安、卫生、安全、环境工作，接到撤场通知后14天内，承包人应与发包人完成现场交接手续并撤离现场，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。
22.2.2.2发包人发出撤场通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人撤场通知后28天内，如发包人愿意继续使用承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的，由发包人委托的第三方造价咨询公司对实际价值进行评估后,交由财政部门审查，承包人需无条件接受。如发包人不愿意继续使用上述材料或工程的，由承包人自行承担相关采购费用及损失,如由此给发包人造成损失的，由发包人在工程款或应付款中直接扣除。
（2）承包人未依约办理交接手续的，每日按0.1万元计算违约金，如承包人损害或未履行看管义务导致相关材料或工程等损害的，发包人有权在应付款中扣除。发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额。
（3）合同解除后的工程如合格且符合合同目的，由发包人委托咨询公司审查工程造价后，提交财政部门审查，承包人应无条件接受.

（4）如双方对工程质量有异议的，由双方委托有资质的第三方鉴定，所产生的鉴定费由承包人承担，发包人可在工程款或应付款中扣除。
22.3 第三人造成的违约
22.3.1因政府政策、法律法规改变或不可抗力原因导致合同解除的，双方互不追究赔偿责任，双方办理解除手续前，应继续按照合同约定做好现场及材料的保安、卫生、安全、环境工作。双方办理解除手续后14天内，承包人应与发包人完成现场交接手续并撤离现场，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施，同时发包人应向承包人支付使用材料、设备和临时设施的费用。
22.3.2合同解除后的估价、付款和结清
（1）如发包人愿意继续使用承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的,由发包人委托的第三方造价咨询公司对实际价值进行评估后,交由财政部门审查,承包人需无条件接受。如发包人不愿意继续使用上述材料或工程的,由承包人自行承担相关采购费用及损失,如由此给发包人造成损失的,由发包人在工程款或应付款中直接扣除.
（2）承包人未依约办理交接手续的，每日按0.1万元计算违约金，如承包人损害或未履行看管义务导致相关材料或工程等损害的，发包人有权在应付款中扣除.双方办理解除手续后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额。
（3）合同解除后的工程如合格且符合合同目的,由发包人委托的第三方咨询公司审查工程造价后,提交财政部门审查,承包人应无条件接受.
（4）如双方对工程质量有异议的,由双方委托有资质的第三方鉴定,所产生的鉴定费由承包人承担,发包人可在工程款或应付款中扣除。
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24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。
第四节 合同附件格式
附件1：工程质量保修书
附件2：廉洁协议
附件3：环境职业健康安全协议
附件4：履约担保格式
附件5：预付款担保

附件1：
工程质量保修书
发包人：  
承包人：（主）  
（成）  
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对     项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

5.装修工程为2年；
6.其他项目的保修期限为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由承包人或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，具体按照以下约定处理：
1.保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。
2.保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用。
3.因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人：（盖章）                    承包人（主）：（盖章）
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
年  月  日                              年  月  日     
承包人（成）：（盖章）
法定代表人：
委托代理人：
年  月  日     
附件2：
廉 洁 协 议
甲方： 
乙方：（主）  
     （成）             
    为保证           项目 工程建设业务按照“公平、公开、公正”原则进行，进一步落实在业务往来中，落实党风廉政建设的有关规定，保持招投标工作清正廉洁，防止不正之风和腐败现象的发生，特制定本协议。本廉洁协议在招投标邀请时同步发给乙方，乙方必须进行盖章确认后，方可参与招投标。如乙方招投标成功后，则本协议自动转为正式合同附件之一。
协议条款如下：
一、甲方和乙方应共同自觉遵守国家法律法规及甲方有关规章制度。
二、甲方工作人员在与乙方保持正常的业务交往中，不得以任何形式或借口向乙方收受、索取有价证券、支付凭证、贵重礼品等，不得在乙方单位报销任何应由个人支付的费用。
三、甲方工作人员不得参加以娱乐形式为名变相赌博或接受他人财物。
四、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其赠送或许诺的任何好处和物品。
五、甲方工作人员不得在乙方单位兼职、参股或向其介绍自己亲属从事相关业务工作；不得向乙方泄露企业商业秘密。
六、乙方不得向甲方工作人员采取行贿、提供回扣等不正当及非法手段来开展业务，获取非法利益。
七、乙方不得以任何理由和借口宴请甲方工作人员进入营业性高消费娱乐场所。
八、乙方不得为甲方工作人员购置或长期无偿提供通讯工具、交通工具、家用电器、电脑等贵重办公用品等物品。
九、乙方不得以不同公司名实则为同一供应商参与同一项目投标。
十、乙方若发现甲方工作人员有违反本协议及其它廉洁规定者，应向甲方上级主管或纪检监察部门举报，举报电话：
甲方工作人员不得以任何理由向乙方进行报复。
十一、甲方发现乙方有违反本协议者，甲方纪检监察部门有权进行调查，甲方有权单方解除与乙方订立的含正在执行的所有合同，不退还乙方缴纳给甲方的相应保证金，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担，同时永久取消乙方参加甲方其它同类业务招投标资格。
本廉洁协议为规范双方在招投标业务过程中的行为规则，应共同遵守。乙方比选成功后，本协议转化为合同附件，与合同具有同等法律效力。
十二、因执行本协议发生的任何争议由双方协商解决，协商不成在甲方所在地的法院通过诉讼解决。
十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门一份。
十四、本协议自甲、乙双方代表签署并加盖公章后，与合同同时生效和终止或解除
甲方(盖章)：                         乙方(盖章)：（主）                      
法定代表人或授权委托人：             法定代表人或授权委托人：
时间：    年   月  日                          时间：    年   月   日
                                     乙方(盖章)：（成）     
                                     法定代表人或授权委托人：
                                     时间：    年   月    日
附件3：
环境职业健康安全协议
甲方：  
乙方：（主）  
（成）  
乙方承担甲方的   项目 ，为了明确双方的环境职业健康安全管理职责，确保双方的利益，防止乙方在施工和相关活动中发生事故，在乙方进入甲方区域进行施工和相关活动期间，双方的责任、权利如下：
一、甲方的环境职业健康安全责任、权利
1、有权要求乙方提交与工程项目相适应的安全资质，有权拒绝无相应安全资质的乙方进行施工和相关活动。
2、有权对乙方提出安全及其他有关要求。 
3、有权检查乙方的施工及有关区域的环境职业健康安全，责令其整改及进行考核。
4、有权要求乙方在使用放射源设备时履行告知责任和采取严格的防护措施。
5、有权要求乙方遵守甲方的维稳、治安、交通、消防及其他相关规章制度。
6、对存在交叉作业的施工现场做好协调工作，有权要求乙方制定并落实安全措施。
7、审批乙方施工的动火、动土、有限空间等作业申请。
8、协助乙方按规定办理施工的临时用水、临时用电的审批。为乙方提供临时用电、临时用水的接驳点。除了合同约定外，有权要求乙方设置水、电计量表及缴交水、电费。
9、有权要求乙方实施废物分类放置，合法处理生活及施工产生的废物。
10、有权要求乙方实施限制噪声排放、合理使用节能机具和设备设施、采取节能和环保措施、使用环保材料。
11、对乙方存在的重大安全隐患或违章行为的，有权责令其暂停施工和相关活动，有权责令乙方人员撤离施工现场和有关区域，直至完成整改、消除隐患。
12、乙方造成污染等环境事故的，除责令其进行彻底治理和做好善后工作外，有权追究其一切责任，情节严重的报政府有关部门处理。
13、对乙方违反职业健康安全、维稳、治安、交通、消防及其他规章制度的，有权进行处理，有权追究其一切责任，情节严重的送政府有关部门处理。
14、因乙方违规或不作为、乱作为等发生各种事故而造成各方人员伤亡、财产损失及其他不良后果的，有权要求乙方负责所有的事故处理工作、善后工作和纠纷处理工作，并有权追究乙方因事故所引发的一切费用以及法律和经济责任。
二、乙方的环境职业健康安全责任、权利
1、现场项目负责人     为施工和相关活动的环境职业健康安全责任人，负责进入甲方区域后的环境职业健康安全的日常管理及其他相关工作。
2、遵守政府的环境职业健康安全方面的法律法规及甲方环境职业健康安全及其他的管理规定、制度，接受甲方的检查、整改要求和考核。
3、提供加盖公章的进场人员的名单、身份证复印件等人员身份材料给甲方。
4、使用的所有材料符合国家环境保护政策的要求。
5、采用节能措施，使用节能设备、设施。
6、保持施工现场及相关区域的环境卫生，落实环境保护措施，施工垃圾分类放置，危险废物让有资质的单位回收处理。
7、设备设施的噪声排放符合相关标准、规定，不造成噪声扰民。
8、在施工和相关活动前按要求提供有效的安全资质资料给甲方进行备案，承担提供虚假安全资质而产生的一切后果。
9、在施工和相关活动前对所有进场人员进行安全教育，将该记录的复印件加盖公章后报备甲方，确保施工人员严格遵守甲方的有关规章制度及安全交底、安全要求的内容。
10、制定并落实切实可行的施工安全措施；工程项目的安全措施须经本方技术总负责人、总监理工程师等签名确认。 
11、按政府及行业有关规定、标准为施工人员配备合格的职业健康安全防护用品，并监督施工人员正确使用、穿戴。
12、安排持相应的上岗资格证的人员从事特殊工种作业。
13、不使用童工及其他不适宜参与本施工和相关活动的人员。
14、工程项目分包要报告甲方；审查分包方的安全资质，并书面确认其合格，报备甲方；与分包方签定项目分包合同并报备甲方；对分包方施工人员进行安全培训教育，并将教育记录报备甲方；对分包方施工现场进行日常的环境、职业健康安全等管理。
15、不得携带任何安全性能差和不合格的工具、设备、设施进入甲方区域；保持施工用的工具、设备、设施的安全性能良好和安全附件完好；放置要符合甲方的规定、要求；不得在甲方区域内使用安全性能差、安全附件不全和不合格的工具、设备、设施。 
16、使用放射源设备设施前须经甲方审批，并负责书面将具体时间、地点、影响范围等通知甲方和在甲方区域内的其他单位；现场作好围蔽、设置醒目的警示标志；采取严格的防放射源泄漏措施；做好设施的保管和防盗。
17、办理临时用电及动火、动土、有限空间等作业审批；并遵守临时用电、动火、动土、有限空间等的管理制度、作业审批上的要求。除了合同有约定的除外，用电、用水要设置计量表及缴交水、电费。 
18、做好高空作业人员的防护措施、地面安全警示等；做好与其他施工方交叉作业的相互协调，
19、不擅自动用甲方的所有设备、设施、材料，做好对甲方的设备、设施及地下管道、线路等的防护。
20、服从甲方门岗的检查；确保进入甲方区域的人员不进行迷信、黄赌毒、滋事闹事、聚众斗殴、威胁恐吓、偷窃及其他违法犯罪活动；确保随时消除不稳定因素。
21、服从甲方的道路交通指挥，不乱停乱放车辆，不超速和逆向行车；报废的、车况不达安全要求的、车容不整的车辆不进入甲方区域；人员要走人行道、过斑马线。
22、未经批准不擅用甲方的消防水，不堵塞、封闭消防门和消防通道，不挪用消防器材，备好必要的消防器材和设施进行施工。
23、做好现场的安全防护措施、安全警示、“四口”及“五临边”的防护；高大支模、脚手架及其他施工临时设施的设置、材料、施工、使用等符合行业安全标准、规范。
24、违反甲方的环境、职业健康安全、维稳、治安、交通、消防及其他规章制度的，接受甲方的处理；发生事故的，承担所产生的一切法律和经济责任。
25、造成环境污染的，及时通知甲方及可能受影响的单位或个人，负责进行彻底的治理，承担一切经济和法律责任。
26、因各种事故而造成己方及其他各方人员伤亡、财产损失及其他不良后果的，负责所有的事故处理、善后工作和纠纷处理工作，承担因事故所引发的一切费用以及法律和经济责任。
甲方(盖章)：                         乙方(盖章)：（主）                      
法定代表人或授权委托人：             法定代表人或授权委托人：
时间：    年   月  日                          时间：    年   月   日
                                     乙方(盖章)：（成）     
                                     法定代表人或授权委托人：
                                     时间：    年   月    日
附件4：
履约担保
             

 （发包人名称）：
鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件5：
预付款担保
            

  （发包人名称）：
根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
担保人：                （盖单位章）
法定代表人或授权人：              （签字）
地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            

        年      月      日
第二卷

第五章  招标人要求
设计任务书

一、项目概况

1.1地理位置：位于廉江市良垌镇6个行政村1个居委会14个自然村。

1.2建设规模：

主要建设内容包括6个行政村1个居委会14个自然村，建设7个连片连线示范村，包括污水管网建设、道路硬底化建设、村容村貌提升、历史古文化保护修复、党建宣传建设、乡村振兴示范区、休闲公园建设、乡村风貌提升、公厕建设、镇区道路改造、河道改造、“三线”整治、农村农房微改造建设、驿站建设等建设。

2、 设计范围、原则及依据

2.1设计范围

本项目设计范围为廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目建设，工作内容包括：本项目所需的话施工图设计工作。包括施工图设计及修改、竣工图编制；后续现场服务指导与监督和质量缺陷处理服务等工作内容。
2.2规划设计原则

2.2.1指导思想和原则

开展乡村振兴，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以农村实际为出发点，以“治大、治散、治乱、治空、治脏”等工作为重点，围绕推进全面建设小康社会和乡村振兴战略的目标，改善农村人居环境。

（1）全面协调发展的原则

为落实乡村振兴战略，规范村庄整治工作技术要求，改善农民的生产生活条件，提升农村的人居环境质量，引导农村现代化生活新方式，促进农村社会、经济与环境的全面协调发展。

（2）因地制宜、有序推进的原则

根据村庄当地经济社会发展水平、农民生产方式与生活习惯，结合村庄人口经济发展的长期趋势，科学制定村庄整治年度计划。优先整治美丽宜居示范村以及村民最急需、农村最基本的设施和相关项目。

（3）注重保护、留住乡愁的原则

保护村庄自然生态环境和历史文化遗产，传承和弘扬传统文化，重塑乡村原生态的农耕文明关系。

（4）村民主体、激发动力的原则

尊重村民意愿，保障村民权益，宜通过政府帮扶、村民自主参与、社会力量介入相结合的形式，建立各方共谋、共建、共管、共评、共享机制，共同推进乡村人居环境的整治提升。

（5）合理规划、精心设计的原则

尽量保持场地原有的地貌特征，优化植物配置，减少耗能材料的使用，将资源的使用将至最低。

（4）量质并举，功能完善的原则

合理增加基础设施，全面提升农村生活品质。通过科学规划和合理设计，进一步完善环境系统布局和结构，实现多种功能的协调发展。

（3）因地制宜，节约环保的原则

根据具体情况以及功能的多样，因地制宜设置有关项目并易于维护保养。要以“节地、节水、节材”和“减少污染、减少城能耗”为核心，在规划、设计、建设和养护管理各个环节中最大限度地节约资源，提高资源使用效率，减少资源消耗和浪费，获得最大的生态、社会和经济效益。

2.2.1总体设计思路

项目总体设计思路以控制性规划为原则：

（1）理解规划构思，突现规划意图

理解和把握规划意图是关键，把规划意图贯彻到项目的勘察设计中是难点。在设计中积极运用新思维、新技术。

（2）遵循规程规范、合理运用技术指标

应严格遵循道路设计的规程规范，合理运用各项技术指标，把本项目建设成高标准、低投资、功能完善的优质项目。

（3）工程设计体现先进性、合理性、节约性

设计工作中，应确保工程质量可靠性、体现技术的先进性、环保性，避免工程返工等不良现象，降低工程的造价，响应国家创建节约型社会的号召。

（4）不断优化设计、贯彻动态设计思想

严格按照操作规程、细则、守则、程序执行，提高设计资料的准确性，提高质量意识，在设计中根据沿线地形、地质特点、不同设计阶段要求，不断完善优化设计，树立精益求精、动态优化设计的理念，确保设计质量。

（5）合理考虑工程建设的近、远期结合

在保证工程使用功能的前提下，合理的考虑工程近、远期问题，可减少废弃工程数量，降低工程的前期投资，提高投资的收益率。

（6）注重工程和自然环境协调统一

设计时应注重工程项目与周边天然植被、水系、区域人文景观的和谐统一，响应规划对拟建片区的形象定位。

（7）体现以人为本、创造综合社会效益

设计要体现以人为本的思想，在线形指标、路面质量、安全设施、道路景观、服务设施等设计上要充分考虑使用便利性。创造良好的社会效益。

2.2.3项目工程方案

（1）道路整治工程：村庄道路系统宜在保留原有路网形态和结构的基础上，结合村庄规模、地形地貌、村庄形态、 河流走向、对外交通布局等条件因地制宜地确定，必要时应打通断头路，形成通达性良好的村内路网格局。村庄道路按 照使用功能可分为主要道路、次要道路和宅间道路三个层次。各级道路的路面宽度及道路净空应根据不同功能要求而 有所区别。

（2）公共环境整治：村庄公共环境整治应覆盖村庄建设范围内的公共空间和场所，包括:街巷环境整治、公共活动场所整治、公共环境照明等内容。

（3）村庄公共环境整治基本原则：充分遵循所处自然环境肌理，以山形地势、水系田园为依托，保护和延续村庄传统营建形制；保护传承当地营建技艺、材质、色彩等文化元素符号，结合地域、气候、民族、风俗特征，突出乡土特 色和地域特点；充分考虑老年人、残疾人和少年儿童活动的特殊要求，积极推动村庄无障碍设施改造建设。

（4）公共活动场所整治：公共活动场所宜邻近村委会、文化活动中心、祠堂庙宇及村庄主要入口等公共活动集中的地段；也可根据自然环境特点，选择村庄内水体、坡地、古树名木等重要区域设置。公共活动场所宜根据场地条件以及 当地村民需要，增设体育健身器材、儿童游玩设施、村务公告栏、科普宣传栏等设施，提高综合使用功能。公共活动场所 应增设无障碍设置，方便老年人、残疾人使用；

（5）村庄道路照明整治：应遵循安全可靠、经济合理、节能环保、维修方便、美化环境的原则。分别针对主要道路、次要道路和宅间道路，充分考虑经济适应性，根据道路状况和实际使用功能、电源状况及周围环境，选择适应的控制方式、照明电源、光源、灯具形式及节能模式。

（6）村庄街巷环境整治：风格和基调宜顺应和延续村 庄原有街巷的走向和空间尺度，结合村庄历史沿革、文化传统、地域特征和民族习俗而确定。街巷两侧不得堆放垃圾、杂物或存在安全隐患的危险物品，不宜作为村民日常晾晒堆积场所。两侧入户电缆线路应在符合消防安全的前提下，沿两侧的建筑墙面或屋檐隐蔽敷设。

街巷铺装应就地取材，营造村庄的本土风格，铺装纹理 应加强街道空间的导向性。

2.3建筑设计依据

本工程项目的设计必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法律、规范和标准的要求。以下列举部分主要规范：

1、《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153-2008)；

2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；

3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)（2016 版）；

4、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)；

5、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011）；

7、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

8、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2003）(2009版）；

10、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

11、《室外排水设计规范》（GB50014-2016）（2016 年版）；

12、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

13、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

14、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

15、《交流电气装置的接地设计规范》GB／T 50065-2011

16、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

17、《低压配电设计规范》GB50054-2011

18、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

19、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

20、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011

21、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）

22、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

23、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

24、《智能建筑设计标准》GB50314-2015

25、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013)；

26、《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2005)；

27、《外墙外保温专用砂浆技术要求》（DB31/T366-2006)；

28、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005)；

29、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013)；

30、《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010)；

31、《综合能耗计算通则》（GB/T13234-2009)；

32、国家和地方颁布的有关设计规范和标准；

三、施工技术标准和要求
本项目的施工包括但不限于以下技术标准和要求

（一）本工程采用的技术规范

《广东省市政基础设施工程竣工验收技术资料统一标准》等现行验收规范和工程质量检验评定标准。

1、地基基础：
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202－2002

《土方和爆破工程施工质量验收规范》BGJ201-83

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120－99

《建筑地基处理技术规范》JGJ79－91

2、混凝土结构工程：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2002

《混凝土质量控制标准》GB50164－92

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107－96

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85－92 

3、砌体结构工程：

（1）《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2002

4、市政管道工程：

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50203-20

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GBJ141-90

《市政排水管渠工程指令检测评定标准》CJJ3-90

《市政工程质量检验评定标准（城市防洪工程）》CJJ9-85

（二） 对材料的质量和试验要求

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52－92

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53－92

(三)其他说明
若以上技术规范与施工图不符，则以施工图为准；若国家出台最新技术规范，则以国家出台最新技术规范为准。

四、其他补充资料
1、立项批复

2、可行性研究报告

3、……
第六章  招标人提供的资料
《设计任务书》（另册）。

第三卷
第7章  投标文件格式

廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包
商务投标文件

正本/副本

投标人：（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：（签字） 
年  月  日
一、投标函
（一）投标函
廉江市良垌镇人民政府（招标人名称）：

（1） 我方已仔细研究了廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包招标文件的全部内容，愿意以投标总报价             元（其中：勘察费投标下浮率为      %，勘察费为     元；设计费投标下浮率为      %，设计费为     元；施工费投标下浮率为    %，施工费为      元。勘察、设计、施工总工期     个月，按合同约定进行勘察、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程质量达到有关规范要求的合格或以上标准要求。

（2） 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

（3） 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     （¥      ）。

（4） 如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5） 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（6）  
（其他补充说明）。
                                      投 标 人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）
                               项目负责人：                        （签字）

                               技术负责人：                        （签字）

                               施工负责人：                        （签字）
地址： 
 

电话： 
 

传真： 


邮政编码： 

 
年 
月 
日

（二）投标函附录
	序号
	项  目
	内  容
	备注

	1
	项目负责人
	姓名：           
	

	2
	设计负责人
	姓名：   
	

	3
	勘察负责人
	姓名：
	

	4
	施工负责人
	姓名：           
	

	5
	技术负责人
	姓名：
	

	6
	专职安全员
	姓名：   
	

	7
	工 期
	按招标文件的要求
	

	8
	质量标准
	按招标文件的要求
	

	9
	投标有效期
	  90日历天（从投标截止之日计起）
	

	10
	保修期限
	按招标文件的要求
	


投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

                      年      月      日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描打印件。
                          投标人：                        （盖单位章）
                                                      年    月    日           
注：①投标人还需提供法定代表人的身份证复印件或扫描打印件。
           ②联合体投标的，本证明书由联合体主办方提供。   
三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

投标人：                                     （盖单位章）
法定代表人：                                 （签字或盖章）
身份证号码：                                  
委托代理人：                                  （签字或盖章）
身份证号码：                                  
附：被授权委托人身份证复印件或扫描打印件。
      年    月    日
注：①法定代表人和委托代理人必须在授权书上签字或盖章；  
    ②联合体投标的，本委托书由联合体主办方提供。
四、投标保证金

五、投标人认为应该补充的资料
（内容格式自拟）
廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目EPC总承包
技术投标文件

正本/副本

技术投标文件应包括以下内容：
根据技术评分标准要求自行编制，格式自拟，限定300页内。


