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发包人（甲方）：                  
承包人（乙方）：                   
项目名称：                         
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[bookmark: _Toc1939]第一部分 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：           
地址：               
法定代表人：             
联系电话：               
承包人（以下简称乙方）：           
[bookmark: _Toc376859915]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 广州市南沙DG1503020地块工程施工总承包 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                     
2.工程地点：                     
3.工程立项批准文号：           
4.资金来源：       
5.工程内容：                                                           
6.工程承包范围：                                                           
[bookmark: _Toc376859916]二、合同工期
[bookmark: _Toc376859917]1、总工期：       日历天
开工时间：     年   月      日（以发包人通知为准）
竣工验收时间：     年     月     日
实际开工日期以发包人代表或监理工程师的进场通知或开工令注明的日期为准，并以此日期计算竣工日期。
2. 阶段节点工期：重要节点工期详见下表：
1#、2#楼
	序号号
	节点名称
	完成时间
	备注

	1
	开工
	2022/8/1
	暂定

	2
	结构±0.00
	2022/9/20
	

	3
	达到预售条件（第4层楼面施工完成）
	2022/10/15
	

	4
	主体结构全部封顶（含屋面结构）
	2023/6/30
	

	5
	完成二次结构及粗装移交精装修
	2023/8/30
	

	6

	工程全部完工
	2024/6/30
	

	7
	室内装修完成
	2024/5/31
	


	8
	竣工验收
	2024/7/31
	

	9
	交房
	2024/9/30

	



3#楼
	序号
	节点名称
	完成时间
	备注

	1
	开工
	2022/10/16
	暂定

	2
	结构±0.00
	2022/12/5
	

	3
	达到预售条件（第4层楼面施工完成）
	2022/12/31
	

	4
	主体结构全部封顶（含屋面结构）
	2023/8/31
	

	5
	完成二次结构及粗装移交精装修
	2023/10/31
	

	6

	工程全部完工
	2024/6/30
	

	7
	室内装修完成
	2024/5/31
	


	8
	竣工验收
	2024/7/31
	

	9
	交房
	2024/9/30

	



公寓
	序号
	节点名称
	完成时间
	备注

	1
	开工
	2022/9/16
	暂定

	2
	结构±0.00
	2022/11/5
	

	3
	达到预售条件（第15层楼面施工完成）
	2023/5/20
	

	4
	主体结构全部封顶（含屋面结构）
	2023/8/20
	

	5
	完成二次结构及粗装移交精装修
	2023/10/31
	

	6

	工程全部完工
	2024/6/30
	

	7
	室内装修完成
	2024/5/31
	


	8
	竣工验收
	2024/7/31
	

	9
	交房
	2024/9/30

	


三、质量标准
工程质量符合标准。
工程质量必须一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，满足本合同第四章附件中对于工程实体质量和管理行为的要求，在各个工程节点验收合格。其他详见专用条款34.1特殊质量标准和要求。
[bookmark: _Toc376859918]四、合同价款	
    1.签约合同价为：
合同总价（暂定）：人民币（大写）      元整(¥        .00 )；
其中： 
1.1合同总价（不含增值税价款）：
人民币（大写）       (¥         )；
1.2增值税税率：   9   %；
[bookmark: _Toc376859919]增值税：人民币（大写）        (¥          )。
其中
	序号
	项目名称
	单位
	金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	合计：
	元
	
	


承包人需向发包人提供合规的增值税专用发票。
如遇国家税率调整，不含税价格不变，价税合计相应调整。
五、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.本合同协议书；
2.中标通知书；
3.投标函及其附录；
4.补充协议；
5.合同专用条款；
6.招标文件及其补充文件；
7.通用条款；
8.标准规范及有关技术说明；
9.图纸；
10.已标价工程量清单；
11.往来信函、纪要、备忘等；
12.其他合同文件；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。施工过程中的工程洽商、设计变更、工程签证、联系函等其他合同文件需经发包人代表、项目经理、总监理工程师签字加盖发包人印章、承包人印章、监理印章。
[bookmark: _Toc376859920]七、承诺
1、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc376859921]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc376859922]十、签订地点
本合同在       签订。
[bookmark: _Toc376859923]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc376859924]十二、合同生效
本合同自   双方法定代表人签字并盖章之日起   生效。
[bookmark: _Toc376859925]十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执   份。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：
（签字）                       （签字）
组织机构代码：            组织机构代码：             
地  址：          地  址：        
邮政编码：              邮政编码：      
法定代表人：                法定代表人：             
委托代理人：                委托代理人：             
电  话：        电  话：     
传  真：        传  真：     
电子信箱：                      电子信箱：   
	纳税人识别号：                      
	纳税人识别号：                


开户银行：         开户银行：  
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[bookmark: _Toc12697][bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc296346528][bookmark: _Toc296503027][bookmark: _Toc14875]一、 一般约定
[bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc5062]1.词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1 合同
（1）合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
（2）合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
（3）中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
（4）投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
（5）投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
（6）技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方、发包方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
（7）图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
（8）已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
（9）预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
（10）其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.2. 合同当事人及其他相关方
（1） 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
（2） 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
（3） 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
（4） 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
（5） 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
[bookmark: #go5]（6） 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
（7） 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
（8） 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
（9） 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.3 工程和设备
（1） 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
（2） 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
（3） 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
（4） 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
（5） 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
（6） 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
（7） 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
（8）临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
（9） 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
（10） 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.4 日期和期限
（1） 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第44.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
（2） 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第81.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
（3） 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
（4） 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
（5） 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
（6） 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
（7） 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.5合同价格和费用
（1） 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
（2） 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
（3） 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
（4） 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
（5） 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
（6） 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
[bookmark: #go2]（7） 质量保证金：是指按照第92款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
（8） 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.6 其他
（1） 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc296503029][bookmark: _Toc296346530][bookmark: _Toc22627]    2.语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
[bookmark: _Toc296346531][bookmark: _Toc296503030][bookmark: _Toc21541][bookmark: _Toc337558730]3.法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc2241]4.标准和规范
4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc9523][bookmark: _Toc296346532][bookmark: _Toc296503031][bookmark: _Toc337558731]5.合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc19261][bookmark: _Toc337558732][bookmark: _Toc296503032][bookmark: _Toc296346533]6.图纸和承包人文件
6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第44.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第46.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc10348][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc296346534][bookmark: _Toc337558733]7.联络
7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
[bookmark: _Toc7852][bookmark: _Toc296346536][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc337558734]8.严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
[bookmark: _Toc24435][bookmark: _Toc296346537][bookmark: _Toc337558735][bookmark: _Toc296503036]9.化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc3008][bookmark: _Toc337558736]10.交通运输
10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc28514][bookmark: _Toc337558737][bookmark: _Toc296346538][bookmark: _Toc296503037]11.知识产权 
11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc11664][bookmark: _Toc337558738]12.保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc4022]13.工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
[bookmark: _Toc19298][bookmark: _Toc337558739][bookmark: _Toc296503038][bookmark: _Toc296346539][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]二、 发包人
[bookmark: _Toc2417][bookmark: _Toc296503039][bookmark: _Toc296346540][bookmark: _Toc337558740]14. 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，并协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，专用条款有特别约定除外。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc30140]15. 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可申请发包人撤换发包人代表，但应提供相关证据材料。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
[bookmark: _Toc4195]16. 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
[bookmark: _Toc26888][bookmark: _Toc296503040][bookmark: _Toc296346541][bookmark: _Toc337558741]17. 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
17.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
17.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
17.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
17.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc296346543][bookmark: _Toc337558745][bookmark: _Toc296503042][bookmark: _Toc20416]18.资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc19022]19.支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc3185]20.组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc14036]21.现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
[bookmark: _Toc4789][bookmark: _Toc296346546][bookmark: _Toc337558746][bookmark: _Toc296503045]三、 承包人
[bookmark: _Toc9635][bookmark: _Toc296503046][bookmark: _Toc337558747][bookmark: _Toc296346547]22.承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
22.1 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
22.2 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
22.3 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
22.4 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
22.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
22.6 按照第41款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
22.7 按第39款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
22.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
22.9 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
22.10 应履行的其他义务。
[bookmark: _Toc4628][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc296503047][bookmark: _Toc337558748]23.项目经理
23.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
23.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
23.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第23.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
23.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第23.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
23.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc296503048][bookmark: _Toc21054][bookmark: _Toc337558749]24.承包人人员
24.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
24.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
24.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
24.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
24.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc25017][bookmark: _Toc337558750][bookmark: _Toc296346551][bookmark: _Toc296503050]25.承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第17.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc25106][bookmark: _Toc296503051][bookmark: _Toc337558751][bookmark: _Toc296346552]26.分包
26.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
26.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第70款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
26.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
26.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
26.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
[bookmark: _Toc14493]27.工程照管与成品、半成品保护
27.1 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
27.2 在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
27.3 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc16999][bookmark: _Toc296503052][bookmark: _Toc296346553][bookmark: _Toc337558752]28.履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc59]29.联合体
29.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
29.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
29.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc296346554][bookmark: _Toc296503053][bookmark: _Toc27354][bookmark: _Toc337558753]四、监理人
[bookmark: _Toc23963][bookmark: _Toc296346555][bookmark: _Toc337558754][bookmark: _Toc296503054]30.监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc20649][bookmark: _Toc337558755]31.监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
[bookmark: _Toc337558756][bookmark: _Toc11255]32.监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第33款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
[bookmark: _Toc31064][bookmark: _Toc296503057][bookmark: _Toc337558757][bookmark: _Toc296346558]33.商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第二十条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
[bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc337558758]五、 工程质量
[bookmark: _Toc20339][bookmark: _Toc337558759]34.质量要求
34.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
34.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
34.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc6264][bookmark: _Toc337558760]35.质量保证措施
35.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
35.2 承包人的质量管理
承包人按照第42款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
35.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc12926][bookmark: _Toc337558761]36.隐蔽工程检查
36.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
36.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第36.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
36.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
36.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Toc27167][bookmark: _Toc337558762]37.不合格工程的处理
37.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第81.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
37.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc17236]38.质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第33款〔商定或确定〕执行。
[bookmark: _Toc17371][bookmark: _Toc337558763]六、 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc14464][bookmark: _Toc337558764]39.安全文明施工
39.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第49款〔暂停施工〕的约定执行。
39.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
39.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人书面认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
39.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
39.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
39.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第94.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
39.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
39.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
39.9 安全生产责任
（1） 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
（2） 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc26576][bookmark: _Toc337558765]40.职业健康
40.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
40.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
[bookmark: _Toc8789][bookmark: _Toc337558766]41.环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc2263][bookmark: _Toc337558767]七、 工期和进度
[bookmark: _Toc1232][bookmark: _Toc337558768][bookmark: _Toc296503066][bookmark: _Toc296346567]42.施工组织设计
42.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
42.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第44.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第43款〔施工进度计划〕执行。
[bookmark: _Toc27993][bookmark: _Toc337558769]43.施工进度计划
43.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第42款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
43.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
[bookmark: _Toc7564][bookmark: _Toc337558770]44. 开工
44.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第42款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
44.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
[bookmark: _Toc4602]45.测量放线
45.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第44.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
45.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc7757][bookmark: _Toc337558772][bookmark: _Toc296503073][bookmark: _Toc296346574]46.工期延误
46.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用。
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第43.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
46.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc296503076][bookmark: _Toc296346577]因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc296346575][bookmark: _Toc296503074][bookmark: _Toc337558773][bookmark: _Toc296503077][bookmark: _Toc296346578]47.不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第十条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc10478][bookmark: _Toc296346576][bookmark: _Toc337558774][bookmark: _Toc296503075]48.异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第十条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc337558775]49.暂停施工
49.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第49.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
49.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第95.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
49.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
49.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第二十条〔争议解决〕约定处理。
49.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第46.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
49.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第49.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第十七条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第64款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第49.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第十七条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，如属于发包人原因造成的,承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第94.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
49.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
49.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
[bookmark: _Toc4661]50.提前竣工
50.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
50.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
[bookmark: _Toc32696][bookmark: _Toc337558776][bookmark: _Toc296346559][bookmark: _Toc296503058]八、 材料与设备
[bookmark: _Toc27674][bookmark: _Toc296346560][bookmark: _Toc296503059][bookmark: _Toc337558777][bookmark: _Toc468936960]51.发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第43.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
[bookmark: _Toc13669][bookmark: _Toc296503060][bookmark: _Toc337558778][bookmark: _Toc296346561]52.承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
[bookmark: _Toc26267][bookmark: _Toc296346562][bookmark: _Toc337558779][bookmark: _Toc296503061]53.材料与工程设备的接收与拒收
53.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第94款〔发包人违约〕约定办理。
[bookmark: _Toc250655469]53.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc23721][bookmark: _Toc296346563][bookmark: _Toc337558780][bookmark: _Toc296503062]54.材料与工程设备的保管与使用
54.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
54.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc20771]55.禁止使用不合格的材料和工程设备
55.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
55.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
55.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc1382]56.样品
56.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
56.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Toc24893]57.材料与工程设备的替代
57.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第57.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
57.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
57.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第33款〔商定或确定〕确定价格。
[bookmark: _Toc6853]58.施工设备和临时设施
58.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
58.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
58.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc8757][bookmark: _Toc296346564][bookmark: _Toc296503063][bookmark: _Toc337558781]59.材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc24123][bookmark: _Toc337558782][bookmark: _Toc296503083][bookmark: _Toc296346584]九、 试验与检验
[bookmark: _Toc10201][bookmark: _Toc337558783]60.试验设备与试验人员
60.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
60.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
60.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
[bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc337558784]61.取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
[bookmark: _Toc28507][bookmark: _Toc337558785]62.材料、工程设备和工程的试验和检验
62.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
62.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
62.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc4015][bookmark: _Toc337558786]63.现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc8718][bookmark: _Toc337558787]十、变更
[bookmark: _Toc3537][bookmark: _Toc296503084][bookmark: _Toc296346585][bookmark: _Toc337558788]64.变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc11031][bookmark: _Toc337558789][bookmark: _Toc296503085][bookmark: _Toc296346586]65.变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
[bookmark: _Toc5641][bookmark: _Toc337558790][bookmark: _Toc296346587][bookmark: _Toc296503086]66.变更程序
66.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
66.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
66.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第67款〔变更估价〕约定确定变更估价。
[bookmark: _Toc8083][bookmark: _Toc296346588][bookmark: _Toc337558791][bookmark: _Toc296503087]67.变更估价
67.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第33款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
67.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc11201][bookmark: _Toc337558792][bookmark: _Toc296346595][bookmark: _Toc296503094]68.承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第67款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc13572][bookmark: _Toc337558793]69.变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第33款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc22345]70.暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
70.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下两种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由承包人与中标人共同签订暂估价合同。
70.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第70.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
70.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc8188][bookmark: _Toc337558794][bookmark: _Toc296503090][bookmark: _Toc322522561][bookmark: _Toc296346591]71.暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
[bookmark: _Toc14920][bookmark: _Toc296346592][bookmark: _Toc296503091][bookmark: _Toc337558796]72.计日工 
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第33款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc17769]十一、价格调整
[bookmark: _Toc12394][bookmark: _Toc337558797][bookmark: _Toc296503092][bookmark: _Toc296346593]73.市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：


公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第33款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
[bookmark: _Toc15081][bookmark: _Toc296503093][bookmark: _Toc337558798][bookmark: _Toc296346594]74.法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第73款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第33款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
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发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
75.1 单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第73款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
75.2 总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第73款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第74款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
75.3其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
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76.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第94.1项〔发包人违约的情形〕执行。
76.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
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77.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
77.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
77.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
77.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
77.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第77.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
77.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
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78.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第77.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
78.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第十条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第76款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第92款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第十九条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
78.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第77.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第77.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第78.6项〔支付分解表〕及第78.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
78.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
78.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
78.6 支付分解表
（1）支付分解表的编制要求
1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第78.2项〔进度付款申请单的编制〕第1）目的估算金额；
2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第33款〔商定或确定〕修改支付分解表；
3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
（2）总价合同支付分解表的编制与审批
1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第43款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
    3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
[bookmark: _Toc9038]79.支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
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80.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
80.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
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81.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
81.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。发包人接收工程的，并不排除承包人完成竣工验收的责任。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
81.3竣工日期
[bookmark: #go14]工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
81.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
81.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc1134][bookmark: _Toc337558807][bookmark: _Toc296346612][bookmark: _Toc296503111]82.工程试车
82.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
82.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
82.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc337558808][bookmark: _Toc28450]    83.提前交付单位工程的验收
83.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第81款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
83.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc13100]84. 施工期运行
84.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第83款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
84.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第91款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
[bookmark: _Toc296346613][bookmark: _Toc296503112][bookmark: _Toc10635][bookmark: _Toc337558809]85. 竣工退场
85.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
85.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc21037][bookmark: _Toc337558810][bookmark: _Toc296346614][bookmark: _Toc296503113]十四、 竣工结算
[bookmark: _Toc31609][bookmark: _Toc337558811]86.竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
[bookmark: _Toc683][bookmark: _Toc337558812]87.竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第二十条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
[bookmark: _Toc24004][bookmark: _Toc337558813]88.甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第86款〔竣工结算申请〕及87款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
[bookmark: _Toc19612][bookmark: _Toc337558814]89. 最终结清
89.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
89.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第二十条〔争议解决〕的约定办理。
[bookmark: _Toc18713][bookmark: _Toc337558815]十五、 缺陷责任与保修
[bookmark: _Toc23620][bookmark: _Toc337558816][bookmark: _Toc296346615][bookmark: _Toc296503114]90. 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc7632][bookmark: _Toc337558817]91. 缺陷责任期
91.1 缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
91.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
91.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
91.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
[bookmark: _Toc26928][bookmark: _Toc337558818][bookmark: _Toc296503115][bookmark: _Toc296346616]92. 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
92.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
92.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: #go6]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
[bookmark: #go4]发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
92.3 质量保证金的退还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
[bookmark: _Toc337558819]93. 保修
93.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
93.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
93.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
93.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
93.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
[bookmark: _Toc4979][bookmark: _Toc337558820]十六、 违约
[bookmark: _Toc296503129][bookmark: _Toc296346630][bookmark: _Toc31282][bookmark: _Toc337558821]94.发包人违约
94.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；但本合同另有约定的除外。
（3）发包人违反第64款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
94.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
94.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第94.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第94.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用。
94.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第二十条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc13648][bookmark: _Toc337558822][bookmark: _Toc296503131][bookmark: _Toc296346632]95. 承包人违约
95.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第59款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
95.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
95.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第95.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
95.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第33款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第二十条〔争议解决〕的约定处理。
95.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
[bookmark: _Toc5654]96.第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc23762][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc337558823][bookmark: _Toc296346617]十七、 不可抗力 
[bookmark: _Toc12072][bookmark: _Toc296346618][bookmark: _Toc337558824][bookmark: _Toc296503117]97.不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第33款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第二十条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc24438][bookmark: _Toc296503118][bookmark: _Toc337558825][bookmark: _Toc296346619]98.不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc18374][bookmark: _Toc337558826][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc296503119]99.不可抗力后果的承担
99.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
99.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc5529][bookmark: _Toc337558827]100.因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第33款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
[bookmark: _Toc139][bookmark: _Toc296503120][bookmark: _Toc337558828][bookmark: _Toc296346621]十八、 保险
[bookmark: _Toc18538][bookmark: _Toc296346622][bookmark: _Toc296503121][bookmark: _Toc337558829]101.工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc1243][bookmark: _Toc337558830][bookmark: _Toc296503122][bookmark: _Toc296346623]102.工伤保险
102.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
102.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
[bookmark: _Toc18635][bookmark: _Toc296503125][bookmark: _Toc296346626][bookmark: _Toc337558831]103.其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
[bookmark: _Toc12510]104.持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc15852][bookmark: _Toc296346627][bookmark: _Toc337558832][bookmark: _Toc296503126]105.保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
[bookmark: _Toc25634][bookmark: _Toc296503127][bookmark: _Toc337558833][bookmark: _Toc296346628]106.未按约定投保的补救
106.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
106.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
[bookmark: _Toc29137][bookmark: _Toc337558834]107.通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
[bookmark: _Toc20094][bookmark: _Toc296346641][bookmark: _Toc337558835][bookmark: _Toc296503140]十九、 索赔
[bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc337558836][bookmark: _Toc296503141][bookmark: _Toc296346642]108.承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
108.1 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
108.2 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
108.3 索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
108.4 在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc12529][bookmark: _Toc337558837][bookmark: _Toc296346643][bookmark: _Toc296503142]109. 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
109.1 监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
109.2 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
109.3 承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第二十条〔争议解决〕约定处理。
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根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
[bookmark: _Toc6799][bookmark: _Toc296346645][bookmark: _Toc337558839][bookmark: _Toc296503144]111.对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
111.1 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
111.2 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
111.3 承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第二十条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc31796]112.提出索赔的期限
112.1承包人按第87款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
112.2 承包人按第89款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
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合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
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合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
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合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
115.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
115.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
115.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
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因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
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合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
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1.词语定义
（1）甲供材料设备：
由发包人直接采购并供应给承包人施工安装使用的材料设备。
（2）甲限品牌、限标准、限价格材料设备：
指发包人限定品牌范围、限定标准、限定价格（含集团战略控购及集中招标采购物资，价格为上限价格），由承包人或专业分包人签订采购供应合同的材料设备。
（3）甲限品牌、限标准材料设备：
指由承包人在发包人限定品牌范围内按照限定标准选择并采购的材料设备。
（4）甲方直接发包：指发包人将整个工程中的非总包合同承包范围内某专业工程直接发包给第三方的专业工程。
（5）定额：《广东省建设工程计价通则（2018）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额(2018)》，税金参考广州现行相关文件，未写明按广州市现行定额及政府主管部门颁布的有效文件规定。
3.法律 
适用于本合同的其他规范性文件： 合同有效期内国家现行的法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等 。
4.标准和规范
4.1适用于工程的标准规范包括：国家及广州市现行的建筑、安装工程施工及验收规范、施工操作规程和质量检验标准，发包方或发包方所属集团公司制定的施工或安全标准。
4.2在行业标准和地方标准不一致时，以最高标准执行。
4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 发包方的制度、规范及相应的罚处文件  。
5.合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序如下：
（1）本合同协议书;  
(2) 中标通知书；
(3) 投标函及其附录；
(4) 补充协议；
(5) 合同专用条款；
(6) 招标文件及其补充文件；
(7) 通用条款；
(8) 标准规范及有关技术说明；
(9) 图纸；
(10) 已标价工程量清单；
(11) 往来信函、纪要、备忘等；
(12) 其他合同文件；
如合同文件各部分条款之间不一致，应按上述文件的顺序作优先解释（而在同一文件内有不清楚或矛盾时，以日期较后者作优先解释）。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。
6.图纸和承包人文件	
6.1 图纸的提供
（1）发包人向承包人提供图纸的期限和数量：发包人在合同签订后  3  日内向承包人提供  捌 套完整的施工图纸，如果承包人再有需求则由承包人自行加晒，并承担费用。
（2）如发包人要求根据现场实际情况进行二次深化设计，则由承包人负责对施工图纸进行深化设计,必要时经发包人同意后组织专家组进行论证，承包人负责深化设计的相关费用已含在合同价款中，聘请专家组论证费及设计审图费由发包人承担。
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15.发包人代表
姓    名：  ；身份证号：        ；
职    务：；联系电话：    ；
发包人对发包人代表的授权范围如下： 
（1）工程变更、通知、现场签证、施工质量、承包人采购材料设备质量、付款、理赔的现场确认；
（2）监理人员到位及调换认定；
（3）与工程施工有关的对外协调，发包人内部的协调；
（4）签认已完工程形象进度（见附件）；
（5）其他发包人授予的权利。发包人派驻工程师对工程、设备、材料质量的确认并不免除承包人应负的质量保证责任；
（6）其他：           /          。
17.施工现场、施工条件和基础资料的提供
17.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前不少于7天   。
17.2 提供施工条件
发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：向承包人提供所约定的具备施工条件和场地的时间为开工日期前不少于7天。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用电由承包人自行从发包人指定电源接驳点接入并承担相应费用，发包人负责由市政接点到用地红线内指定电源接驳点的安装，并负责办理相关手续；施工用水由承包人从现场用地红线内指定水表接驳点接入并承担相应费用，发包人负责由市政接点到现场用地红线内水表的安装，并负责办理相关手续；以上工作内容由发包人于开工日期前不少于7天完成。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前不少于7天。
（4）水准点与坐标控制点交验要求：开工前不少于7天。
（5）图纸会审和设计交底时间：为开工前不少于7天。
22.承包人的一般义务
22.3施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求,自费承担这些工作(如警卫)和提供相应设施(如护板、围栏等),以保护公共安全,并提供方便。
22.4应提供计划、报表的名称及完成时间：在收到发包人开工通知后  7  天内，按发包人要求，向发包人提交一份完整的工程总进度计划、资金使用计划、材料设备供应计划、人工机械供应计划及分包材料采购计划，开工后每月25日前向发包人提交下月月度进度计划，月度资金使用计划、月度材料设备供应计划、月度人工机械供应计划及月度分包材料采购计划。
22.6承包人应采取必要的措施解决施工中扰民及民扰等有关问题,避免因施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。
22.9承包人提交的竣工资料的内容：
承包人提供 肆 套竣工图及电子光盘，并负责汇总和完成资料的竣工备案工作，发包人协助协调和提供应由其配合提供的文件及手续资料。
22.10承包人开具的增值税发票（专用发票/普通发票）在送达发包人后如发生丢失、灭失，承包人应按照税法规定和发包人的要求及时向发包人提供丢失发票的存根联复印件，以及承包人所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，积极协助发包人在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续，如因承包人拒绝履行配合义务，造成发包人经济损失的，应由承包人承担。
22.11在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果发包人取得增值税专用发票尚未认证抵扣,承包人应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，承包人就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额发包人负责办理红字增值税专用发票开具申请，承包人开具红字增值税专用发票。
22.12承包人应履行的其他义务：
（a）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
①需要办理交通特别通行证时，由承包人协助办理；
②办公、生活区（含发包人范围）及施工现场污水排放许可证的办理以及相应的工程施工均由承包人负责并承担全部费用；
③按发包人及政府主管部分的要求对红线内现有禁止砍伐的古树进行保护，如有损坏，带来的一切责任及经济损失均由承包人承担。
④施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施并解决，费用已包含在措施费清单中。
⑤在开工前，承包人必须负责办理好保证施工所需要的各种手续，以保证施工的顺利进行。
⑥承包人有义务配合发包人完成招标备案的相关手续，并承担施工单位应缴付的相关费用。包括不限于交易服务费、合同印花税、评标专家费等；如由于承包人原因不能取得行业管理部门合同备案，由此引发的结果由承包人承担。
（b）承包人需要为甲方直接发包工程、专业分包工程提供相应的管理、协调、配合、服务工作，并配合出具竣工验收资料，具体详见附件3：《总承包管理办法》。
（c）承包人应严格按照发包人关于“第三方检查评估考核”的具体要求，确保项目安全生产，提升工程质量及施工现场管控水平。
（d）如发包人在项目中推广和应用“SSGF建造体系”等新工艺新技术，承包人应全力配合。
（e）乙方必须按照甲方要求积极应用智慧工程管理系统。
（f）其他：
①本工程发包人配合总包竣工备案。
②施工图纸到齐后90日内，承包方应依据施工图纸的工程量及投标清单单价完成本合同的重计量工作，并将新报价上报发包人，与发包人指定的咨询公司核对完毕后，双方共同确认的报价作为验工计价付款的依据。按合同计价条款的约定确定核定总价后，签订总价包干合同。 
③承包人负责施工过程中扰民及民扰等情况的处理，负责与工程相关的政府部门关系的协调，包括但不限于建委、城管等。措施费及综合单价中已包含上述费用；
④接受现场情况：在乙方签订本合同之前，已对本工程现场及其周围的环境以及与之有关的资料进行了踏勘和检查，掌握了所有与工程施工有关或施工有影响的情况，并对以下内容已查明，并在此基础上签订了合同，因包括但不限于以下因素产生的后果均由乙方负责：1）现场的地质、水文和气象条件；2）地勘报告、现场网格图、地下管线图（如有）等资料是甲方本着诚信的态度提供的，乙方有义务对其进行复核，如因这些资料符合行业标准的准确性造成的后果，甲方不承担责任；3）临水、临电开通情况
⑤承包人负责信报箱通邮手续办理，保证按时通邮。信报箱清单子目已含通邮手续费用。
23.项目经理
23.1 项目经理：
姓    名：   ；身份证号：      ； 
建造师注册证书号：    ；联系电话：       ；
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   不少于80%   ;
23.3 承包人不得更换项目经理，承包人更换项目经理、项目技术负责人及项目安全总监视为承包人违约，违约索赔详见第110条第（3）款。
24.承包人人员
24.3 如果承包人未能按期完成发包人要求的主要节点工期、工程质量不能达到双方约定的标准、发生安全事故和质量事故等，发包人有权要求承包人在合同执行期间更换主要管理人员。 
24.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金叁万元/人次。
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[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297123493]26.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：除本条第26.2款规定以外的工程。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]26.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：合同协议书中第一条款第6.9款《专业分包》。
26.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按相关分包合同约定执行。
28.履约担保
（1）承包人提交履约担保的形式和要求：在双方签订施工合同之日起7个工作日内，承包人向发包提交经发包人认可内容和格式的银行履约保函。
（2）履约担保金额为：履约保函金额为合同价款的（ 10  ）%，即（大写）         ；（小写）        元。如承包人未按合同约定提交履约保函，发包人有权暂缓支付工程款。
（3）履约保函有效期自保函签发之日起至工程竣工验收合格后28天。如合同提前解除，则履约保函的有效期应截止至合同解除备案后28天，无违约行为发包人无息退还。
[bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc7586]四、 监理人
30.监理人的一般规定
需要取得发包人批准才能行使的职权：总监理工程师签发任何付款凭证、工程变更的签认、工程暂停及复工、费用理赔和工程延期等均需同时取得发包人的书面同意方有效。
工程监理在执行下列职责前应事先得到发包人的书面特别认可：
（1）下达开工、停工指令或通知；
（2）认可工程任何部分的分包及确认或同意分包；
（3）批准任何工期顺延；
（4）对工期、工程造价有任何影响的变更指示；
（5）工程量报告确认； 
（6）确定变更估价；
（7）决定暂定金额、暂定项目、选择项目的使用或不使用；
（8）发出接收证书或通过工程竣工验收；
（9）认可承包商的任何费用索赔。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
 承包人负责在现场提供9间发包人办公室、1间会议室、3间监理办公室，每间面积15平方米，并配齐办公桌椅及空调设备。
31.监理人员
监理公司：          。
姓名：        ；职务 总监理工程师 ；联系电话       ；
[bookmark: _Toc17347][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297120463]五、 工程质量
34.质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106]34.1特殊质量标准和要求：符合建安工程相关施工质量验收规范标准，一次性验收合格。达到“广州市安全文明标准化工地奖、广州市优良主体结构奖”，争创“广州市绿色安全样板工地”。
    34.2必须遵守《中铁置业集团有限公司开发项目质量、安全管理工作绩效考核办法》
35.质量保证措施
35.2承包人的质量管理
（1）施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案和样板，经发包人和监理确认后方可大面积施工。
（2）承包人应建立包括整个工程的质量保证体系，制定质量保证大纲和手册，并予以有效实施，确保工程质量符合规定的要求。
（3）本合同执行过程中按照现行的国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收以及发包人标准的最严格标准执行，若现行的最严格标准变更承包人应调整执行。
（4）承包人遵守有关法律和规定，接受发包人和监理的指令，按照本合同规定、施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行工程的施工、管理和配合并对工程的完整性、稳定性、质量、进度、现场的所有操作和安全负责。
（5）承包人后一道工序必须对前一道工序的成品进行有效保护，不论是承包人承包还是分包人承包，均应对下一道工序做好明确的移交工作，因该移交工作不清，造成的责任由承包人承担。如果承包人后一道工序造成前一道工序的成品造成污染、损坏，经发包人和监理确认后，由承包人按照监理和发包人的要求，在规定时间内进行处理或赔偿，对此发包人保留进一步追究承包人违约责任的权利。
（6）双方对工程质量有争议时，由发包人指定的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
（7）其他：       /      。
36.隐蔽工程检查
36.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc12871]六、 安全文明施工与环境保护
39.安全文明施工
39.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守国家及工程所在地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例并达到工程所在地区安全文明施工要求。严格遵守附件4《质量、安全、文明施工管理办法》的相关规定。
39.5 文明施工要求：详见附件4《质量、安全、文明施工管理办法》。
承包人的安全责任：由于承包人违反相关规定而的一切违约金支付、赔偿，全部由承包人承担。
[bookmark: _Toc23604]七、 工期和进度
42.施工组织设计
42.2施工组织设计的提交和修改
（1）承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在收到中标通知书或签订合同后 7 日内，如果施工图有滞后，则在收到施工图后 3 天内最终调整上报发包人。
（2）监理工程师在收到承包人提交的施工组织设计 7 天内予以确认，发包人收到经过监理确认的施工组织设计 3 天内予以确认或提出修改意见。
43.施工进度计划
43.2 施工进度计划的修订
（1）发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    7天内  。
[bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479]（2）施工组织设计和进度计划不应对投标文件提交的施工组织设计、进度计划进行实质性变动,而是进一步深化。在施工过程中,发包人工程师有权要求承包人随时提交发包人工程师认为必要的关于施工组织设计和进度计划的任何说明或文件,对此类指示,承包人应遵照执行。
（3）承包人应按照经发包人工程师批准的上述施工组织设计和进度计划进行施工。但在任何情况下,发包人工程师对上述施工组织设计、进度计划的批准不应解除承包人对其应负的责任。
（4）其他：        /          。
44.开工
44.2开工通知
（1）承包人应当按照协议书约定的日期或者发包人代表的书面通知的开工日期进场并开工。承包人在接到开工令后，迟于开工令中的最晚进场时间进场视为承包人违约；承包人进场后，发包人应向承包人移交现场并填写现场移交记录。
（2）如承包人不能按时开工，应在不少于约定的开工日期前7天，向发包人提出开工延期的要求和理由。发包人不同意开工延期或承包人未在约定时间内提出开工延期要求的，开工不予延期且工期不予顺延。
（3）因发包人的原因造成承包人不能在约定的开工日期开工，发包人应书面通知承包人延期开工并相应顺延工期。
（4）发包人要求承包人提前进场时，承包人不得提出任何理由来拒绝发包人要求，同时承包人亦不能因此种情况而向发包人提出任何经济索赔或补偿。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297123516]46.工期延误
46.2 因承包人原因导致工期延误
（1）总工期约定：由于承包人原因未能实现协议书中约定的竣工工期，则承包人需每天按照50000元/天 向发包人支付拖期违约金。
（2）节点工期约定：如“协议书第二条第2款的节点工期附表”所示，由于承包人原因没有按时完成某个节点工期要求，将被视为“阶段性延误”，影响上述附表第3项“预售条件”节点工期，承包人需每天按照50000元/天  向发包人支付阶段拖期违约金；影响上述附表第3项“主体结构封顶”节点工期，承包人需每天按照50000元/天  向发包人支付阶段拖期违约金；影响上述附表第4项“竣工备案”节点工期，承包人需每天按照50000元/天   向发包人支付阶段拖期违约金（非承包人原因除外）。
（3） 以上（1）、（2）条中约定的各阶段拖期违约责任，单独计算及执行。承包人在每一阶段延误工期应承担该阶段违约责任，即使在下一阶段不再延误，前一阶段的误期违约金亦不退还；如下一阶段继续延误，按该阶段的误期违约约定执行。违约金累计上限不超过合同额的3%。
（4）如果发包人要求节点工期提前，具体要求及赶工费额度由发包人与承包人另行协商。
[bookmark: _Toc30071]八、 材料与设备
51.发包人供应材料与工程设备：
51.1甲供材料设备清单：承包人负责安装及二次搬运。
	序号
	项目名称
	备注

	1
	无
	






（1）甲供材料设备的结算方法：如果承包人实际领用量(发包人、供应商、承包人三方确认的领货单的数量)超出应供应量，则超出部分的材料设备费用即超领费用由承包人承担，5%以内按照实际价格（含税）进行扣除，超过5%的按材料按进场最高价格（含税）扣除；当实际领用量小于供应量时，结余部分的材料按照采购价给予承包人50%的奖励。应供应量=通过消耗量定额计算出的消耗量（即经审核的图纸计算量+损耗量）。
（2）承包人对甲供材料设备的管理及配合工作，所有费用全部包含在甲供材料设备采保费中，甲供材料设备采保费按1%计取（电梯设备不取采保费），不得再收取其他费用。厂家负责运输到车辆能够到达的项目场地，并卸车，场内的倒运工作由承包人负责。
（3）发包人供应的材料消耗量以承包人分部分项工程量清单单价分析表中的相应材料消耗量为准，但不得超出 2018年《广州市建设工程计价依据-预算定额》的规定耗量。损耗率没有任何规定的，双方在现场作样板实测确定。
52.承包人采购材料与工程设备： 
（1）甲限品牌、限标准、限价格材料设备：以下材料设备由承包人签订采购供应合同，由发包人给定价格及品牌，承包人综合取费在投标报价中已综合考虑，不再收取供货方其他费用。价款为含税到场价，场内的倒运工作由承包人负责。
	序号
	项目名称
	备注

	1
	无
	



（2） 甲限品牌、限标准清单：指发包人限定品牌范围，由承包人在甲方限定品牌范围内选择并采购的材料设备。如专用条款第1.（3）条所定义。
	序号
	项目名称
	品牌（三家以上）
	技术标准

	1
	防火门
	广东利灿衡、浙江三荣、浙江金大
	
满足图纸及规范要求，满足当地验收要求

	2
	防水材料
	东方雨虹、卓宝、三棵树、科顺
	

	3
	塑料管材管件
	金牛、联塑、鸿雁、康泰
	

	4
	水表/电表
	满足当地验收要求
	


（3）属发包人限价的材料设备，承包人应在该材料设备进场前20天提出，承包人申请不及时造成的责任由承包人承担。
（4）发包人通知承包人采购后，承包人超过20日未订货，此后该材料价格因市场原因涨价的责任由承包人承担。
（5）对发包人限定标准的材料设备，承包人在进场前必须提供样品，经发包人对材料设备的样式效果及质量确认后方可批量进场；不得出现未经甲方认可即自行进场的情况。
54.材料与工程设备的保管与使用
54.1甲供材料设备的保管与使用
（1）承包人应在图纸会审后30日内编制材料进场计划（包括品种、规格、数量、进场时间等）并报送发包人及监理；因承包人不及时上报或上报数据有误，造成材料供应不及时的责任由承包人承担，如承包人需要补充或修改采购计划，应在该材料设备进场前30天提出。如承包人未按约定执行，导致材料供应延迟或不能满足施工需要的，视为承包人违约，承包人应承担该批次材料总价款10%的违约金。
（2）甲供材料设备，应提前24小时通知承包人，货物运到现场后，承包人应指定甲供材料交货地点，甲供材料的场内倒运由承包人负责，费用由承包人承担。承包人应在货到4小时内组织监理、供货方、发包人核对接收数量，并在相关单据上签字盖章。在三方检验前，承包人不得擅自破坏材料和设备的包装。
（3）甲供材料设备运抵现场卸货后由承包人妥善保管，发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
55.禁止使用不合格的材料和工程设备
55.1承包人采购的材料和工程设备采购前，须经发包人、监理人书面确认。若不能达到工程验收标准，由此产生的费用全部由承包人承担，延误的工期不予顺延。
57.材料与工程设备的替代
57.2在合同履行期间，对发包人限定品牌的材料、设备，或经批准的材料、设备不得随意替换。若承包人能提供合理有效证明及情况说明，承包人可另选材料设备进行替换，但要求所有另选材料设备的品质不得低于发包人限定品牌的或经批准的材料设备，且须报发包人批准后方可使用。
[bookmark: _Toc15932]九、试验与检验
62.材料、工程设备和工程的试验和检验
[bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378]（1）承包人采购的按规定需要送检的材料和设备均由承包人负责送检测部门进行检测，材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由监理或发包人在场监督，送检合格后方能使用，送检样品应封存保管，检验费由承包人负担。
（2）发包人有权对承包人采购的物料随机取样进行复验，若复验不合格，承包人应另行采购合格物料，因此增加的费用由承包人承担，同时承包人应向发包人支付该批材料总价款10%的违约金。
（3）甲供、甲限材料进场材料检测费用由承包人承担，相关费用包含在合同总价中。
[bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc22828][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]十、变更签证
[bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296503194]64.变更、签证的范围
（1）单项（单条）变更签证造价＞5000元时方可进行相应的计价，否则，视为已含在工程总造价中，不予计价。
（2）因发包人指令或者因洽商/设计变更，施工工作内容发生变化、增加或减少，需要现场确认时，按附件7《变更签证管理指引》执行。
67.变更、签证定价
67.1变更、签证定价原则
由于工程新增项目、设计变更等引起的新的工程量清单项目，其结算价格按以下方式计算：
（1）合同清单中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价计算。综合单价若有不一致的的情况，综合单价按最低的计价。
（2）合同清单中只有类似于此工程项目的综合单价（即工程分部的工艺及耗用人工、辅材、机械都相同于已有的工程分部，只是主材变更的），可参照类似的综合单价计算， 
（3）合同清单中无适宜变更或签证的项目，按以下原则执行：承包人按投标时同专业清单项人工综合单价、固定单价组成表的费率及计算顺序计算，材料价格优先按合同清单中已有的材料价格执行，没有的材料价格按认质认价执行。
（4）因设计变更或签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与发包人进行协商，并按照协商的利用率进行核减。
（5）通用条款67.1（3）不适用。
67.2变更、签证定价程序
（1）承包人应在变更、签证事件完成之日14个日历天内、并在隐蔽前上报变更费用，如逾期上报，费用增加的视为未增加；费用减少的，则发包人以核定数额为准；
（2）发包人收到变更、签证费用14个日历天内审核完毕；
（3）具体按《变更签证工作指引》执行。
[bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296346700]70.暂估价
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177]70.1依法必须招标的暂估价项目，专业分包人由发包人和承包人通过共同招标确定，具体按下述要求：
（1）根据总施工进度计划，总承包合同签订后一个月内，按照发包人的要求承包人完成本年度暂估价项目招标计划的编制。
（2）按照发包人的要求，由承包人编制资格预审文件和招标文件，其中施工图纸、功能要求、技术标准和造价有关的因素需经过发包人的认可，分包工程与总承包工程或其他专业工程的界面接口需经过双方的认可。
（3）拦标价由发包人负责编制。
（4）招评标应按照法律规定的程序进行，并保证招标的公开、公平、公正、透明，评标地点及评委由发包人确定。
（5）确定中标人后，由承包人与专业分包人签定合同。
（6）暂估价专业分包单位的选择，应符合发包人制订的招投标管理办法及相关规定，无论该办法和规定是招标前制订的还是招标后制订的，承包人必须接受。
（7）承包人与专业分包人签订合同时，分包合同不得与本合同有实质性冲突或矛盾。如果发包人和承包人的意见不能达成一致，以发包人的最终意见为准。
（8）为确保工程质量，发包人有权在各个暂估价专业分包工程中限定部分材料标准及价格，承包人应当将本合同文件中有关暂估价的各项条款，尤其是有关承包人对于暂估价的专业分包工程分包人的管理、服务、配合和协调的义务和责任，及材料设备的采购方式、品牌要求等，均要服从于本总包合同的相关约定。
70.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，由发包人负责，参照上述方法，采用招标或比价的方式确定。
[bookmark: _Toc20428]十一、价格调整
73.市场价格波动引起的调整
除本合同约定下列可调整条件外，其它不得调整。
[bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552]73.1材料设备价格的调整：
（1）可调价材料：钢筋、砼（不包含装配式预制构件钢筋及混凝土）。
（2）可调价材料价格调整方法:
[bookmark: _Hlk534618277]（a）基准价：以2022 年6月份《广州建设工程造价信息》为准。
[bookmark: _Hlk534618319]（b）按地下室主体结构阶段、正负零以上主体结构阶段，二阶段施工期《广州建设工程造价信息》的算术平均值与基准价格计算其变化幅度，可调价材料单价由《广州建设工程造价信息》的算术平均值与基准价格变动幅度的绝对值超过5%时，对超出部分给予调整，材料价差只计取税金，价差调整金额统一计入结算价中。
[bookmark: _Hlk104131773]（3）甲限品牌、限标准、限价格材料设备价格调整方法：材料价差为发包人最终确认的材料设备单价与暂定价材料设备单价的差值,调差数量以承包人分部分项工程量清单单价分析表中的相应材料消耗量为准，但不得超出2018年《广东省工程综合定额》的规定耗量，只计取价差和税金，不计取其它任何费用。 当月出现主材调价时，承包人须在当月月底审报当月完成工程量，逾期不再办理。
73.2措施费用：
（1）以工程量形式计量的模板措施项目，按分部分项工程量清单的方式采用综合单价包干;
（2）除模板工程外的所有措施费均执行总价包干。
（3）现场签证及设计变更的措施费用不再另行计取。
（4）现场铝模深化时应将门窗过梁、边框、阳台反坎、端头墙、外墙砌体线条一次结构优化；免抹灰压槽尺寸8mm*100mm，砌体采用180*240*600尺寸；外窗上下口设置反坎，四周设置固定凹槽，栏杆部位设置通长膨胀螺丝固定凹槽。
73.3总承包服务费的调整：无
73.4暂估价专业分包的调整：
仅限于专业分包工程整项暂估价与实际预算价款的差额，不再调整其他任何费用。
74.法律变化引起调整
74.1人工费调整：不予调整。除非在施工期间工程所在地政府发布了人工费调整红头文件可以调整外，其他情况不可调整。
74.2税费调整：不予调整。除非在施工期间政府税务机关发布政策调整税费的，按政策规定调整。
74.3规费：按照当地政府规定计取。
[bookmark: _Toc24589]十二、 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553]75.合同价格形式
75.1本合同采用施工图纸范围内固定综合单价合同。
（1）本合同价款已充分考虑了人工费、材料费（包括材料检验试验费、材料损耗）、系统调试费、机械费、管理费、措施项目费【包括环境保护费（含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、暗室及夜间施工照明、缺陷修补、高温补贴、周边道路保护与修复、开工典礼奠基仪式、围挡搭拆、道路钢板铺设及倒运、穿墙洞口封堵、材料倒运费等一切本工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用】、赶工措施费、其他项目费、水电费、调试、验收、样品、总承包管理配合服务费、利润、行政事业收费、规费、税金【包括按国家相关法律法规应由承包人支付的各项税金】、保险、预期的市场价格的涨跌（本合同已约定除外）、汇率的变动、工程质量检验检测、材料检验试验费（含发包人限品牌材料）、外墙节能检测（含节能材料检测及节能系统检测）、竣工验收前外墙一次性清洗、扬尘治理、防疫防护等费用均已考虑并全部计算。
（2）承包人必须按本协议书的约定，在收到施工图（以发包人确认的承包人签收图纸日期为准）后45天上报施工图预算，发包人45天内审核完毕后签定固定总价合同补充协议，作为合同价款及结算的依据。
（3）合同进行重计量原则：
①原合同清单中已有的综合单价，按已有的综合单价计算，综合单价若有不一致的情况，综合单价按最低的计价。
②原合同清单中只有类似于此工程项目的综合单价，可参照类似的综合单价计算。 
③原合同清单中无适用的子目，按以下原则执行：承包人按投标时同专业清单项人工工日单价、固定综合单价组成表的费率及计算顺序计算，材料价格优先按合同清单中已有的材料价格执行，没有的材料价格按认质认价执行。
（4）如果承包人不按本约定进行重计量核对，影响补充协议签定，发包人应停止支付承包人工程款，承包人并支付违约金10000元/每日，因此而造成的损失由承包人承担。
75.2合同文件约定的综合单价风险范围：
除本合同专用条款十一条款约定的允许价格调整情形以外的，均已包含在综合单价风险范围内。包括但不限于：
（1）任何施工方案、装备技术（含技术引进、专利/专有技术）变化；
（2）企业管理费、利润、风险；
（3）为符合或满足发包人在招标文件中为投标人设定的全部责任和义务所需发生的所有费用；
（4）施工期内可能出现不利于施工的各种自然及社会因素（包括暴雨、大风、大雪、沙尘暴等异常恶劣的自然情况及社会庆典、中考及高考、疫情防控、其他行业检查、卫生检查和政府行为等）；
（5）任何情况下，发包人不接受任何基于承包人对单价的组价不当（包括工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或差错而引起的任何索赔；
（6）承包人与其他专业承包人的协调配合，损坏其他专业承包人工作成果后的修复费用；
（7）工程项目任何形式的变更对措施费用的影响；
（8）合同综合单价亦不因施工图工程量重计量中工程量变化而调整。
（9）缺陷修复和保修费用。
（10）合同期内市场材料价格、人工价格、政府收费等各种因素造成的价格变动；
（11）所有的分部分项工程成本。
（12）如相同的清单项出现两种或两种以上综合单价的，结算时统一按最不利于承包人的综合单价结算。
（13）工程量清单中投标人没有单价或价格的子目，其费用视为已分摊在其他报价中。 投标人报价中按规定应计入而未计入的费用，视为其费用已经分摊到其他项目费用中，不做调整。
（14）“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，材料消耗量 包括损耗量。
（15）“材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的单价是此类材料和工程 设备运至施工现场的预算价。 
（16）措施项目清单中的安全文明施工费应按《建设工程工程量清单计价规范》规定 计价。承诺不再以任何理由向甲方提出任何索赔或其他主张。
（17）“措施项目清单与计价表”中的金额，已全面涵盖招标文件约定投标人中标后 实施、完成招标工程并修补缺陷所需要履行的责任和义务所发生的全部费用。  
（18）合同总价为投标文件中提出的各项支付金额的总和，为合同施工工期内完成承包（招标）范围所有工作以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 
（19）由于施工现场位置，现场作业条件、三通一平情况、附属设施情况、周边环境 道路、存储空间、装卸限制及任何其他上述因素产生的费用包含在合同总价中，不再另行 支付。任何因忽视或误解工地而导致的索赔或工期延长申请将不被发包人批准。 
（20）在施工期间，承包人应无条件与分包施工单位配合，配合发生的费用包含在投 标报价中，发包人不另行支付任何费用。 
（21）各施工单位交叉作业，分段施工，发生窝工等带来的风险费用包含在投标总价 中，发包人不另行支付。
 （22）合同总价包含本招标项目所涉及的土建工程、安装工程、设备材料采购、验收 试运行及移交政府市政道路管理部门等全过程实施中所涉及的工程费、项目措施费、其他 项目费、规费、政策性调整、各类风险、增值税以及招标文件中明确的一切应计费用
[bookmark: _Hlk104132249]（23）施工期间的降排水措施费（包含抽水排水费用）已经包含在措施费中，结算时不再调整。
    （24）施工期间的停电或线路损坏，承包人需要自备发电机使用，发电机台班及燃油等费用已经包含在合同综合单价中，结算时不再单独计算。
    （25）工地现场的部分围墙免费移交给承包人使用，围墙的补充、修缮以及施工道路由承包人自行负责并承担费用。
（26）市政主管部门要求提高安全文明管理标准、国家及地方出台的安全或疫情防控防范措施，其费用均包含在综合单价中，结算时合同约定的总价包干不再调整。
77.计量
77.1 计量原则
按施工图纸加变更洽商的工程量据实调整。本项目的工程量计量规则及优先解释顺序如下：
（1）本合同条款和《工程量清单》载明的特殊计量规则；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）计量规则；
（3）其他：建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范 GB/T50353-2013》计算规则计算。
77.2 计量周期
工程量的计量按  月   进行。
77.4 总价合同的计量
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后14天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人确认，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）其他：  /   。
78.工程进度款支付
工程款支付方式包括但不限于货币资金、供应链金融（质保金除外）、汇票、电子票据等方式，承包人应无本条件配合。
78.1工程进度款：工程按完工节点付款。承包人每月25日前上报上月20日至当月19日已完合格工程的验工计价（包括已经审核的工程变更签证、价差调整），发包人14个日历天审核完毕，30日历天内完成付款。因承包人原因迟报，进度款支付时间相应顺延。
	序号
	节点工程内容
	付款比例
	备注

	1
	单体施工至±00
	60%
	当地下室≥2层时，且地下室工程全部施工完成时，可增加此付款节点。

	2
	达到预售条件
	60%
	当地下室＜2层时，首次付款节点必须为达到预售条件，达到预售节点条件按照当地规定执行。

	3
	主体结构封顶
	60%
	按照业态不同在主体结构封顶之前可增加付款节点，具体原则如下：
1、多层、小高层：主体封顶后付至已完合格工程量金额的60%。
2、高层、超高层：主体封顶之前可增加付款节点，但此完成节点须不低于地上楼层数的1／2。

	4
	完工
	70%
	

	5
	竣工备案完成
	80%
	

	6

	备案后一年内，未完成竣工结算。
	90%
	

	
	完成竣工结算
	97%
	

	7
	质保期满
	100%
	


（1）已完合同金额：
①实体工程按照已完工程量及合同单价计算已完合同金额。
②措施费按实际发生金额计算已完合同金额，但总包协调配合费需竣工验收合格后才计算已完合同金额。
（2）其他费用支付：
①发包人同意为承包人代缴费用及其他费用（包含规费及保证金等）的，在支付给承包人的进度款中扣除。
②合同中暂估价专业分包和甲方材料设备价款，待实际发生后由发包人书面确认，付款方式按中铁置业集团公司资金管理办法约定进行支付。
（2）已完合同金额：
①实体工程按照已完工程量及合同单价计算已完合同金额。
②措施费按实际发生金额计算已完合同金额，但总包协调配合费需竣工验收合格后才计算已完合同金额。
（3）合同价款调整：
已经确认价款的变更签证及钢筋、混凝土等材料价格调差的按照已完成情况计算合同价款调整金额。
（4）其他费用支付：
①发包人同意为承包人代缴费用及其他费用（包含规费及保证金等）的，在支付给承包人的进度款中扣除。
②合同中暂估价专业分包和甲限品牌、限标准、限价格材料设备价款，待实际发生后由发包人书面确认，付款方式按中铁置业集团公司资金管理办法约定进行支付。
78.2工程完工：工程整体全部完工，验收合格后30个日历天内支付至已审批验工计价金额的（70）%。
78.3竣工备案：承包人承包范围内全部工程竣工验收备案完成后30个日历天内支付至已审批验工计价金额的（80）%。
78.4竣工结算：竣工备案完成后，承包人应在60个日历天内上报完整的结算资料，发包人在180个日历天内完成审核，双方确认后，承包人15日内报送付款申请及发票，发包人审核无误后，60个日历天内支付至竣工结算总价的（97）％，承包人领取结算款时需提供至结算额全额的发票。若竣工备案完成后一年内未完成竣工结算，则主体结构封顶分段结算完成后，付至分段结算价款的90%。
78.5质量保修金：质保金为工程结算价的3%，质量缺陷责任期满后30个工作日内对保修金进行清算，清算时应扣除维修费用及因承包人的质量缺陷给发包人造成的全部损失，双方确认清算结果后，发包人无息支付剩余的质量保修金（应扣除防水及防水层以上装修层工程价款的3%至防水保修期结束，扣除精装修工程价款的3%至精装修工程保修期结束，此部分可以采用银行保函形式）。质量保修金不足以偿付发包人损失的，发包人有权向承包人追偿差额。
78.6乙方承诺遵照甲方（含甲方集团公司）资金支付相关管理办法和要求执行，如中途阶段性停止支付工程款、付款比例调整等，乙方有责任和义务必须保证项目施工的连续和稳定，甲方不承担任何违约责任。
78.7其他约定
（1）根据营改增的相关政策要求,应向发包人开具符合国家税率要求的增值税专用发票，不得因为发包人有部分甲供材或甲发包项目而采用简易征收。承包人每次按照验工计价的金额向发包人全额提供真实、合法、有效的增值税专用发票；±遵循“先开票、后付款”的原则，如果向发包人提供虚假的增值税专用发票，由承包人承担全部责任和损失，并依法报送司法机关或者税务机关处理。
（2）如采用中铁E信融资支付方式，双方约定如下：
①双方同意增加中铁E信供应链金融产品的作为工程款支付方式之一。乙方基于真实合法交易背景，将取得的中铁E信背书转让给乙方各供应商（项目分包商、物资供应商等），乙方各供应商至中铁商业保理有限公司进行贴现。
[bookmark: _Hlk71355578][bookmark: _Hlk71355649]②使用中铁E信限额和比例，中铁E信产品支付使用最高比例不超过当期工程款支付的70%。
③乙方接受一年期以下（含一年）中铁E信电子票据，融资成本以实际发行为准。平台运营费按开具E信电子凭证金额的0.1%收取，由乙方承担。
④采用中铁E信而造成的成本及税金的增加，由甲方对乙方进行补偿，补偿标准为融资成本高于一年期贷款市场报价LPR*0.9时，按一年期贷款市场报价LPR*0.9补偿；反之，按实际融资成本进行补偿。既以“当期中铁E信使用额*LPR*0.9*（1+9%）”方式进行补偿，在结算中一并计入支付，税率按国家规定进行调整。
（3） 如采用供应链方式支付方式，双方约定如下：
甲方委托公司代为进行供应链支付，则视为甲方向乙方完成了主合同项下相应的款项支付。甲乙双方一致同意根据支付方式和交易安排对主合同项下的计价依据和价格体系做出调整，具体内容如下：
①供应链支付的形式与时间：
公司在支付乙方款项时扣除的保理费及此部分费用产生的税金以“价格调整”方式由甲方给乙方，甲方在工程结算时一并支付给乙方。
②供应链支付的调整金额与计算公式：
调整金额为（保理公司名称）公司在支付乙方款项时扣除的相关保理费及产生的增值税。
调整金额=供应商保理费*（1+增值税税率），具体按中铁置业集团有限公司相关管理办法执行。
③乙方就“价格调整”金额需开具税率与应付工程款税率一致、发票类别一致的合规工程类增值税专用发票。
（4）以房抵款
本次合同金额的  %以商品房或商业形式支付；
抵款房源由发包人确定，原则上为本项目公寓；
抵款商品房屋单价执行售楼处现场成交价；
抵款房屋手续在购房合同签订当年办理完成；
抵款协议签订后，抵款房屋所有人应按照相关物业规定办理入住（如抵款房源为现房）并缴纳相关的物业费、水电费等；
   房抵款按当年完成产值分年度抵款
其他详见以房抵款协议；
承包人须及时提供发票。
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80. 分部分项工程验收
80.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
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[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]81.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家或当地工程竣工验收有关规定，提前15日向监理公司提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理公司认为符合验收条件后组织发包人及相关单位初步验收，对不合格处必须整改并达到复验合格标准。
（2）初验合格后，发包人将请物业公司或第三方代表业主进行收楼验收。
（3）发包人与有关部门联系，确定验收日期，组织设计单位、监理公司、政府有关部门、承包人参加竣工验收。
（4）承包人应积极配合发包人办理基础工程、燃气、消防、电梯等专项验收合格证明、竣工验收报告、竣工验收备案表等手续及相关检测报告，协助发包人及时取得《建设工程竣工验收备案证明书》，费用包含在合同价款中。各项资料由承包人汇总整理后移交档案馆。因承包人原因工程竣工资料（按档案馆要求，含相应的电子磁盘资料、声像资料）延误移交，每延误一天，承包人支付发包人违约金人民币2万元。
81.5移交、接收全部与部分工程
（1）承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，承包人支付发包人违约金人民币5万元。
（2）工程或部分工程基本完工但未经竣工验收，但发包人因精装修需要，要求承包人提前分步骤移交精装修施工场地的，承包人应无条件配合现场分步骤移交工作并及时按照合同质量标准的要求完成整改工作，该提前分步骤移交并不免除承包人完成整改及竣工验收的义务。按合同工期为合理工期，但在不具备验收条件下需配合业主完成内部提前确认收入的验收。
（3）承包人应在发包人取得竣工验收备案证明书后30日内：
向发包人移交合格的全套竣工结算报告及结算资料  5  套（含水电竣工图，竣工资料，竣工图纸必须准确真实反映施工的实际情况）。
进行全面的现场清理工作，包括清洁本工程的所有部位，除去一切无关标志、污斑、指印和其他的油污和污物，清洁和整理所有油漆及磨光工程，做到工完场清。
撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，承包人逾期向发包人移交工程的，承包人按工期延误支付违约金。如造成发包人向购房人交楼时间延误的，发包人应向购房人支付的违约金亦由承包人承担。
工程在未移交发包人之前，承包人应负责已完工程（含甲方直接发包工程）的成品保护工作，费用包含在合同计价清单的相关措施费中；保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。
（4）交房期间承包人应配合发包人对业主交房，并负责对业主提出的问题进行汇总，按发包人要求进行维修。
[bookmark: _Toc18937]十四、 竣工结算
87.竣工结算审核
（1）工程竣工并验收通过后60个日历天内，承包人向发包人提交完整合格的竣工结算资料和结算报告，双方开始进行竣工结算。发包人在收到资料后180个工作日内出具审核意见。若承包人未按发包人要求提交或未提交齐全的，经发包人书面通知催交之日起28天内仍未提交或补齐的，则发包人有权不再接收承包人提交的结算资料。逾期提交。承包人对此不提异议，自行承担未能结算的法律后果。
（2）如承包人提交的结算资料不齐或结算存在较多问题，发包人要求承包人补齐资料或承包人重新计算的，发包人的确认时间从收到承包人补齐资料或提交新的报告之日起重新计算。
（3）若竣工结算（含重计量）审减额超过5%的，超过5%的审核费由承包人承担，审减费=（上报金额-审定金额*1.05）*5%，在结算工程（含重计量）总价款中扣除。
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91.缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月 。
缺陷责任期的其他约定：  详见附件1：工程质量保修书  。 
92.质量保证金
关于扣留质量保证金的约定：工程价款结算总额的3% 。
94.保修
94.1保修责任
（1）工程保修期为：从整个工程完成竣工验收并签发竣工验收证明书之日起计算。
（2）承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，发包人有权责令承包人改正，并有权要求承包人承担10万元的违约金，并由承包人对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。发包人有权从保修金中按本合同约定扣除有关保修费用及其他相关违约金、损害赔偿金等费用。
[bookmark: _Toc24049][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]十六、 违约
95.2 发包人违约的责任：若发包人不按合同约定支付工程款延期超过2个月的，应按照银行同期同类贷款计息，工程款延期支付在2个月之内的发包人不做任何补偿。
95.2承包人违约的责任：
（1）承包人承包范围内的工程质量应符合国家标准和质量验收规范，发生质量问题的，承包人应按发包人要求修复并承担相关的费用，影响发包人直接发包工程或其他工序的，要赔偿全部经济损失。
（2）对于影响观感质量的，如石材有明显色差、抹灰层有脱层、空鼓和裂痕等，承包人应修复到合同要求的质量标准，并承担相应的费用。
（3）对于防水工程在保修期内，若发生漏水、渗水现象，承包人按保修书约定时间进行维修，并承担给客户造成的经济损失，且发包人保留追究承包人责任的权利。如果因为房屋质量问题造成客户投诉、起诉、曝光发包人等，处理此种问题所发生的各种费用（包括但不限于差旅费、诉讼费、律师费、违约金、赔偿金等）均由承包人承担。如承包人未及时维修或维修质量无法达标，发包人可以直接委托第三方进行维修，费用全部由承包人承担。
（4）承包人应按合同约定及时向发包人提供真实、有效、合格的增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金 发票进项税额的万分之一的违约金 。因承包人开具的增值税专用发票不及时，造成发包人无法及时认证、抵扣税款等情形的，承包人需向发包人承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
（5）施工人员与承包人发生劳动争议，由承包人全权处置并承担相应责任，均与 发包人无关。若因此发生施工人员到发包人及发包人上级单位的工作场所上访、静坐、 讨薪的，每发生一次承包人 向发包人支付100000 元违约金。
（6）其他：
关于承包人违约解除合同的约定：  按通用条款约定执行。
[bookmark: _Toc11712]十七、不可抗力 
97.不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无   。
100.因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc1095]十八、保险
101.工程保险
关于工程保险的特别约定：
（1）投保内容： 建筑工程一切险、第三者责任险  。
（2）本工程所有需缴纳的保险费用由    承包人 负责缴纳。
103.其他保险
关于其他保险的约定：   按通过条款约定执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      是    。
107.通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款约定执行。
[bookmark: _Toc1032]十九、索赔
[bookmark: _Toc351203623]110.发包人的索赔
（1）因承包人原因达不到本工程规定的安全文明施工标准的,在施工现场管理过程中违反安全文明施工有关规定的，承包人应承担违约责任。 
（2）承包人应履行从工程开工到移交物业全部工程的总承包管理，如不履行职责，造成现场管理混乱的，承包人承担违约责任，具体按照合同附件3等要求执行。
（3）承包人确定的施工项目经理、项目技术负责人及相关技术人员业绩履历资料真实、无虚假，并不得随意更换项目经理、项目技术负责人及项目安全总监（发包人要求并书面通知的除外），否则，更换项目经理承担人民币30万元违约金，更换项目技术负责人或项目安全总监分别承担人民币20万元违约金。
（4）承包人若不按本合同规定选用材料或设备，则承包人必须按发包人的要求返工。承包人在施工中发生品牌、产地变化不能满足合同要求时，应在使用一周前报告发包人且说明必须变化的原因，同时应确保变化后的材料或设备满足设计及规范的要求。若未报告或报告未获发包人书面批准而擅自改变材料或设备品牌、产地的，则视为违约，发包人有权拒绝验收，承包人应无条件返工，由此产生的各项损失由承包人承担。
（5）经发包人书面同意后，承包人可以在法律规定的范围内将本工程分包。承包人依法根据本合同将工程分包的，对分包单位向其包括农民工在内的所有工人支付工资等劳动报酬承担连带责任。若承包人因为拖欠民工工资，发包人有权从应付发包人款项中扣除，凡发生拖欠农民工工资情况，每发生一次承包人向发包人支付违约金10万元。
（6）其他：  维修服务管理制度：请详见附件9。
[bookmark: _Toc15157]二十、争议解决
116.仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：
（1）向         /            仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   发包人所在地    人民法院起诉。
[bookmark: _Toc28944]二十一、合同解除
承包人有但不限于下列情形之一的，发包人有权单方面解除本合同：
（1）承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师或发包人催告后的15天内仍未开工的。
（2）因承包人的原因，在任一施工节点上的进度滞后施工进度计划或合同约定的相应节点完工日期的。
（3）因承包人原因，施工质量不符合合同约定的，经监理工程师或发包人书面通知，承包人有拒不整改、拖延整改、整改进度缓慢任一情形不能满足发包人要求或整改后工程质量仍达不到合同约定的质量合格等级的。
（4）承包人未遵守合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师或发包人书面指出后仍未按要求改正的。
（5）承包人未经发包人同意中途撤场的。
（6）承包人拖欠民工工资，而政府要求发包人代付民工工资的。
（7）其他原因： /   .
合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款、清理条款、违约条款和争议解决条款的效力。
[bookmark: _Toc335]二十二、合同生效与终止
（1）本合同双方约定：双方法定代表人签字并盖章后生效。
（2）发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
（3）合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协议、保密等义务。
[bookmark: _Toc12115]二十三、其他补充条款
1.主体结构、ALC隔墙板、二次结构预留的水电管路，乙方如采用剔槽方式，其费用已含在相应水电措施清单报价内，甲方不再承担乙方因二次结构水电管路具体施工方案调整而增加费用。同时甲方不承担因主体预留预埋有误而增加的额外费用。
2.墙体节能基金和散装水泥缴费及退还：如果发包人向当地政府相关部门缴纳工程墙体改造基金和散装水泥基金，若需由承包人负责办理退费，承包人需保证按政府规定退费办法将上述费用退费给发包人，否则发包人将从结算款中扣除上述未退还的费用，若因设计原因造成不能全退或部分退还的除外。
3.乙方经现场踏勘后，对现场渣土清运工作充分考虑并已包含在合同价中，结算时此费用不得调整。因土方分阶段施工造成的机械重复进场不另计费。
4.施工技术措施费包括但不限于施工组织（含设计变更及增加工程）的安全防护费与文明施工措施费的增加费、垂直运输费、建筑物超高施工增加费、暗室增加费（在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工的工程）、脚手架费技术措施费（含销售配合费，含因展示需要的外挑架搭设、通道等）、脚手架二次搭拆费、二次结构钢筋植筋费、措施钢筋费、二次结构水电剔槽费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费（混凝土及钢筋混凝土模板及支架费清单项单列，并进入单价清单，大型机械设备进出场、基础及安拆费，赶工补偿费等费用，具体内容包括但不限于：因施工场地小、临时设施搭设场地的租地费用及交通费，临建搬迁、场地平整，临时设施费，夜间施工费，材料二次搬运费、甲方划定区域内施工临时道路的铺设及修复、施工及生活用临时水电线路拉接、场外租地及交通费、合同工期内赶工引起的各种材料设备的损耗及增加（含周转材料等）、其他保证合同工期的措施费、固定钢筋用的支撑钢筋、马凳筋和铁垫片、铁拉片（须满足国家规范要求）、固定预埋件的支架、后浇带收口网、各类机械设备、（含塔吊）进出场的往返运输及安拆、路基铺垫、轨道铺设及基础费用、各类固定模板用对拉螺栓拉片制安及拆除、螺杆孔的填补及及防水、管道孔的填补及防水、各种收边收口、修边补烂、补槽、堵洞、吊洞、压槽、金属构件与墙体连接填补及防水、地库顶板加固费、大体积混凝土施工、施工排水及降水、成品保护、工地保安、安全挡板、垂直防护架、停水停电措施（含施工备用发电机费用，该发电机必须能够保证施工正常用电）、硬地化施工、施工场地硬化及拆除、施工场地清理及施工垃圾清理及施工垃圾外运（含倾倒、堆放、处理等）、施工噪音环保措施、施工排污及环保措施、超标支付费，自备柴油发电机（含设备及油费）、管线及树木保护费、施工工地环卫费、疫情防疫费、防洪防风措施、临时生活区环卫消杀费、维持交通增加、特殊工程技术培训、上市政道路引起的增加费等其他文明工地措施费及技术措施费等所发生的所有费用等已包括在合同价款内不再另外计取。
5.发包人提供的水源接口管径及供水量、电源接口容量应满足承包人合理组织施工需要，如果发包人提供的条件不满足施工需要，承包人在知道或应该知道后的15天内书面提出调整要求，双方再协商解决。如承包人未在上述期限内提出调整要求, 则视为发包人已提供符合本合同约定及完全满足承包人施工要求的水源接口及供水量、电源接口容量。工期不会因任何设备的更换和/或供电增容延误而获得延长。（无论发包人实际提供的水源、电源接口位置是否有变化，承包人调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在合同清单单价或措施费内。施工场地内的供水及水压若不足，乙方须自行解决施工用水问题（包含加压设备，寻找新的临水开水口工程等）；该部分费用已含在施工措施费中，不另外计取。
 6、若因施工需要，正式电梯需要提前使用，提前使用的费用应含在措施费中，不不另外计取。
7.承包人应安排甲方直接分包人、专业分包人垃圾、废料堆放地点（堆放地点应设在红线范围内）并负责清理由甲方直接分包人、专业分包人垃圾堆放至指定地点的垃圾与废料。若甲方直接分包人、专业分包人垃圾未及时清理且无法追溯时，由承包人将垃圾无偿清理至指定堆放地点并外运。承包人如发生垃圾清运不及时，发包人将另行委托其他单位处理,并将发生费用从应支付的工程结算款中直接扣除。
8项目前期监控（包括但不限于中铁置业集团公司要求布置监控及建委联网监控）等费用均已包含在合同总价措施费中。
9.承包人所施工项目需在中铁置业集团公司第三方检测中持续保持集团检测平均分以上，若不达标，将严格按照《中铁置业集团广州有限公司第三方检测评比方案（试行）》进行执行。
10.渗漏处罚条款：对于厨卫间、屋面、地下室顶板、基础底板、外墙/窗、露台等有防渗漏要求的部位，应达到结构自防水（须按照要求进行结构闭水/淋水检验），结构层面每出现一个漏点，处罚责任单位1000元；防水施工完成后，每出现一个漏点，处罚责任单位10000元；竣工验收后，每出现一个漏点，处罚责任单位100000元。
11.承包人为项目整体在施期间的垂直运输责任主体，负责全面协调现场从开工到交付前垂直运输的一切事宜。
13.附件1至附件18作为主合同的附件，在合同履行的全过程有效。
（以下无正文）


[bookmark: _Toc27759]第四部分   合同附件
[bookmark: _Toc12889][bookmark: _Toc30030]附件1：工程质量保修书
[bookmark: _Toc16739][bookmark: _Toc6409]附件2：廉洁协议书
[bookmark: _Toc13827][bookmark: _Toc5713]附件3：总承包管理办法
[bookmark: _Toc15620][bookmark: _Toc26772]附件4：质量、安全、文明施工管理办法
[bookmark: _Toc27362][bookmark: _Toc14616]附件5：中铁置业集团工地形象标准化手册2021版
[bookmark: _Toc17045][bookmark: _Toc598]附件6：关于明确中铁置业对总包单位、监理单位管理处罚实施细则
[bookmark: _Toc22988][bookmark: _Toc1069]附件7：变更签订工作指引
[bookmark: _Toc12967][bookmark: _Toc31785]附件8：工程质量安全检查管理办法
[bookmark: _Toc8259][bookmark: _Toc6434]附件9：维修管理制度
[bookmark: _Toc13273][bookmark: _Toc31515]附件10 第三方检测表格及管理办法
[bookmark: _Toc4977][bookmark: _Toc21767]附件11：防渗漏管理办法
[bookmark: _Toc18972][bookmark: _Toc5345]附件12：工程管理策划书及新材料工艺应用
[bookmark: _Toc23472][bookmark: _Toc25005]附件13：工程样板引路制度
[bookmark: _Toc9324][bookmark: _Toc13988]附件14：中铁置业集团有限公司开发项目施工企业信用评价办法
[bookmark: _Toc8709][bookmark: _Toc14746]附件15：成品住宅精装修工程工艺工法标准化手册
[bookmark: _Toc20311][bookmark: _Toc28994]附件16中铁置业集团有限公司产品品质控制与操作指引
[bookmark: _Toc32033]附件17：关于明确中铁置业建设工程项目现场管理惩罚实施细则
[bookmark: _Toc14258]附件18：合同价款清单
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