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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]第一部分 总体要求

1


一、项目概述
1.1 项目概述
1.1.1 项目地点：广州市海珠区三滘村。
1.1.2 项目规模：详见招标公告。
1.2 项目实施内容及范围：见合同协议书。
二、项目管理目标
2.1 工期进度目标：工期暂定为236个日历天（含设计工期）。最终的进度计划按合同约定履行审批手续后实施，具体施工开工时间以总监理工程师发出的开工令为准。
2.2 设计工期：见合同协议书。广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块周边公配建设项目（道路工程）设计施工总承包。
2.3 关键节点工期要求：

	序号
	Ⅰ级关键节点
	关键节点完成时间
	备注

	1
	施工图纸审查完成
	2025年3月15日
	根据施工进度调整

	2
	道路工程完成
	2025年6月15日
	根据施工进度调整

	3
	人行道、绿化带完成
	2025年6月30日
	根据施工进度调整

	4
	竣工验收
	2025年7月30日
	


注：设计进度以满足施工要求为准。
2.4 质量目标
2.4.1 设计质量标准要求：满足设计任务书要求，符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。
2.4.2 工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：分部工程验收合格率100%，项目所涉及的政府专项验收全部通过，单位工程一次竣工验收合格。
2.5、职业健康安全管理目标和环境管理目标
2.5.1职业健康安全管理目标：
（1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
（2）切实做好疫情防控工作，及时有效采取各项防控措施，提高疫情防控能力，严格落实防疫“ 四早 ”原则，确保建设项目不发生疫情，杜绝疫情扩散感染。
2.5.2 环境管理目标：
严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937 号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008 号）、《广州市住房和城乡建设局等 8 部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6 个 100% ”管理标准图集（V2.0 版）的通知》和《广州市住房和城乡建设局等 9 部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0 版）的通知 》（穗建质〔2020〕1 号）等，杜绝环境破坏、环境污染和水体污染事故等。
2.6投资控制（结算） 目标
投资控制目标：详见合同条款。 
2.7其他要求
详见合同条款。
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[bookmark: _Toc2650][bookmark: _Toc5461]第一章 总则
[bookmark: _Toc3865][bookmark: _Toc5521]1.1项目建设背景
新中轴（海珠）片区，涉及广州塔-琶洲商圈的商业层级，从珠江前航道到后航道，实现成片开发，重点推进32个改造项目，其中旧村项目4个，分别是沥滘、红卫、东风和三滘村，圈定的首批做地范围为东风和三滘村。通过有效释放该片区的土地资源要素，建设安置房及周边配套设施建设工程，带动整个片区改造的滚动开发，进而解决三滘村片区及周边地区现有功能与服务能力不足问题，系统提高城市规划建设和空间治理水平，带动原有产业升级提质，并且吸引更多的创新型企业的入驻和文化休闲产业的聚集，助力新中轴线（海珠）发展。
三滘村启动区S1地块规划为安置地块，考虑到征拆工作的进展情况结合市政道路完善推进的实施步骤，首先规划建设纵二十五路和横十八路，通过不断完善片区基础配套设施，逐步实现城市道路交通规划、完善区域路网功能，打造舒适、品质化交通系统，可加强对外交通联系，提高交通出行效率，进一步解决三滘村居民出行交通问题，也将进一步推动加快三滘村改造的整体进程。
项目的建设目标是将紧紧围绕海珠区三滘村城中村的改造，开展配套市政道路建设，解决三滘村居民出行交通问题，加强对外交通联系，提高交通出行效率，打造舒适、便捷交通系统。
[bookmark: _Toc17705][bookmark: _Toc18246]1.2 项目概况
[bookmark: _Toc531964807]1.2.1 项目基本信息
（1）建设内容与规模
本次拟实施两条道路，按照半幅路进行建设，其中：横十八路道路等级为城市支路，道路长度为147米，道路红线宽度15米，建设内容为道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、燃气工程等。
纵二十五路道路等级为城市支路，道路长度为241米，道路红线宽度25.5米，建设内容为道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、燃气工程等。
（2）项目总投资：详见招标公告。
  
1.2.2生态环境现状
1.2.2.1场址环境现状
本项目位于广州市海珠区南洲街道三滘村的华南鞋城地块右上角（荟能鞋城）。征地已基本完成，场地已进行拆迁平整。
[image: ]
项目位置图
1.2.2.2环境质量现状
环境空气质量现状。
根据《广州市环境空气质量功能区区划》中的有关要求和规定，可以确定该区域范围的环境空气质量要求均属于二类区域要求。该地区大气环境质量可以达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准值见下表。
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（部分）
单位：μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值

	
	二氧化硫
	年平均
	60

	
	
	24小时平均
	150

	
	二氧化氮
	年平均
	40

	
	
	24小时平均
	80

	
	总悬浮颗粒物
	年平均
	200

	
	
	24小时平均
	300


目前该区的二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物的浓度均较低。二氧化硫和二氧化氮小时平均浓度和日平均浓度均未出现超标现象，总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物日平均浓度亦较低，均未出现超标现象，说明目前该区域的环境空气质量属于良好。
1.2.2.3项目建设与营运对环境的影响
（1）污染源分析。
本项目在建设期可能会产生噪声、废弃物（工程废料及垃圾）、污水、粉尘等污染。一是噪声方面，项目在施工期间噪声与振动主要来自项目的施工，施工噪声主要来自于施工机械噪声，如推土机、挖掘机、铲土机、装载机、打桩机、平土机、压路机、混凝土搅拌机、铆钉机、振捣机、卷扬机、重型吊车等以及各种施工车辆运输噪声与振动；二是空气污染方面，材料运输、堆放等产生的扬尘等散体材料堆放场在风力作用下也易产生扬尘，散体材料运输过程中也极易产生粉尘污染，因此运输车辆必须严加管理，采取用篷布遮盖或罐装等措施，防止散落和飞扬。三是污水方面，主要是施工产生污废水以及临时生活区产生的污废水；四是在固定废弃物，包括弃土等散体物料，钢筋、模板、安装等建筑废料以及临时生活区的生活垃圾等。这些如果处理不当，都会对周边的环境敏感点（包括学校以及住宅等）造成一定影响；
另外运营期期间本项目运营过程中部分机械可能会产生噪音与振动，但如在不采取措施也有可能造成部分敏感点超标。
本项目在运营期，产生的污染物主要是生活污水、丢弃的生活垃圾，靠近市政路附近楼层将受到车流噪声、废气、扬尘的影响，汽车尾气排放废气主要为NO2、CO等。
（2）废水的水质。
该项目产生的废水主要是生活污水，参考同类污水的水质监测数据，该废水水质水量如下所示。
废水主要污染源、污染物浓度
	序号
	污染源
	污染物名称（单位：mg/L，PH除外）

	
	
	PH
	CODCr
	BOD5
	SS
	动植物油

	1
	生活污水
	6～9
	250
	150
	100
	15



1.2.2.4环保措施
（1）建设阶段
A、噪声影响防治措施和建议。
为减少施工作业噪声对周围环境的影响，建设单位和施工单位应该从以下几个方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响，尤其是对周边医院、学校以及住宅等敏感区域：
a、严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业；
b、尽量选用低噪声的机械设备或带隔声、消声的设备；
c、施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。在其施工边界附近设置临时隔声屏障，以减少噪声的影响。
d、在有市电供应的情况下禁止使用柴油发电机组。
B、空气污染影响防治措施和建议。
为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小，尤其是对周边医院、学校以及住宅等敏感区域，建议采取以下的防护措施：
a、开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘飞扬。
b、加强回填土方堆放场的管理，要制定上方表面厚实，定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆放。
c、运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落。
d、运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前先冲洗干净，减少车轮底盘等携带泥土散落路面。对运输过程中散落在路面的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。
e、施工过程中，严禁将废气的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油或电炊具，不能使用燃油炊具。
C、污水防治措施建议。
施工单位在施工前应前往海珠区市政管理部门提出申报，办理临时性排污许可证。工程施工过程中，施工单位对于地面水的排放进行组织设计，严禁乱排乱流，污染道路、环境和其他市政设施。施工时产生的泥浆水等未经处理不能随意排放，不得污染现场和周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥砂雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后排放。施工工地的粪便污水需经三级化粪池处理；工地食堂污水需经隔油隔渣处理后排放。
D、固体废弃物防治措施建议。
为减少弃土在堆放和运输过程中对环境影响，尤其是对周边医院、学校以及住宅等敏感区域，建议采取如下措施：
a、施工单位必须向有关部门提出申请，获得批准后方可在指定的受纳点弃土。
b、车辆运输弃土等散体物料和废物时，应该密闭包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆应该在规定的时间内，按制定的路段行驶。
c、选择弃土场地不应占用农田，也不能靠近水边，最好选择地势低洼地带，在弃土场的上游应设置导游沟。
弃土期应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。
d、施工期生活垃圾收集后由环卫部门及时清运。
E、废气处理
施工营地食堂油烟采用净化装置处理后排放。
（2）使用阶段
A、污水处理。
采用生活污水与粪便污水分流系统，根据广州市污水排放的有关规定，粪便污水与生活污水分别排入市政排污排水管道。
B、废气处理。
本项目临近道路旁侧楼房受到汽车尾气与扬尘影响。植物可以吸附汽车尾气产生的一氧化碳（CO）和颗粒物等。净化CO能力较强的有凤凰木、芒果树和高山榕，芒果树的叶片最能滞尘，双排行道树对于颗粒物和一氧化碳的吸附效果明显大于单排树。本项目应加大绿色植物种植，增加小区临街的绿化带密度与面积，采用种植吸附能力较强植物的办法，达到吸附汽车尾气等有害气体，隔离粉尘，实现减轻道路街旁大气环境污染的目的。
备用发电机应燃轻质柴油，尾气集中引向高空排放，排放污染物应满足广东省标准（DB44/27-2001）《大气污染物排放限值》中锅炉使用轻质柴油第二时段排放限值。
C、噪声处理。
噪音主要来自车流噪音，以及设备。
本项目应通过采用设置隔声屏障、安装隔声窗、使用低噪音设备，加强交通和车辆管理等措施降低交通噪声的影响。在三滘村片区临街第一排建筑物安装通风隔声窗、隔声屏障，以确保项目建成后营运过程中，小区住户的声环境满足《声环境质量标准》的相关要求。
D、废弃物处置。
废弃物主要是一些生活垃圾，拟采用下列处理措施：
a、在场地设置垃圾桶等设施，并配置清洁人员及时清扫、集中每天由市政垃圾车运送到垃圾场处理。
b、垃圾桶分类设置，拟先分为两类，一类为容易生物降解的果皮等食物残渣，另一类为可回收利用的塑料瓶、可乐罐等。
c、加强文明卫生的宣传教育，不随地抛弃包装物、果皮、纸巾、饮料瓶等废弃物。
[bookmark: _Toc19775][bookmark: _Toc23060]1.3 编制依据
1.3.1 现行法律法规、技术标准规范、行业标准
国家和广东省、广州市关于工程建设强制性标准、抗震防灾要求，及有关土地管理、水土保持、文物保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施、防雷等法律、法规和行业相关的最新规定等，包括但不限于：
《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》住建部；
《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；
《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；
《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）；
《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）
《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）；
[bookmark: _Toc345352408]《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）2016年版；
《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；
《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；
《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；
《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；
《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；
《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；
《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；
《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D3-02-2013）；
《广东省公路软土地基设计与施工技术规定》（GDJTG/T E01-2011）；
《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；
《中华人民共和国道路交通安全法》；
《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）（2019年版）；
《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；
《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；
《城市排水工程规划规范》（GB50318—2017）；
《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；
《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；
《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）；
《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—2016）；
《城市给水工程规划规范》（GB 50202-2016）；
《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012）；
《城镇内涝防治技术规范》（GB 51222-2017）；
《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015；
《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012；
《城市绿地设计规范》GB 50420-2007。
1.3.2 规划相关要求
根据广州市规划和自然资源局海珠分局2024年10月16日出具的《关于三滘村启动区荟能鞋城地块周边道路规划意见的复函》，落实相关规划要求。建设用地规划红线详见下图：
[image: djaFovbHdG]


[bookmark: _Toc531964814][bookmark: _Toc4870][bookmark: _Toc10732]第二章 设计目标与总体原则
[bookmark: _Toc531964815][bookmark: _Toc24970][bookmark: _Toc20744]2.1 设计目标
本次设计内容为三滘村启动器荟能鞋城地块周边道路工程，规划为城市支路，规划红线标准段为15米及26米，建设规模详见合同和招标公告。
[bookmark: _Toc26029][bookmark: _Toc3176]2.2 设计原则
[bookmark: _Toc279][bookmark: _Toc531964821][bookmark: _Toc1458]1 满足国家相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要  求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。
2 项目设计应符合城市总体规划要求，满足规划部门的规划设计要点，同时满足业主关于项目投资控制的目标。
3 正确处理使用、辅助、交通三大部分关系。
4设计应考虑工程造价及施工难度。
5规划与施工图设计应满足功能的要求。
6在保证设计质量的前提下，本项目必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制施工图设计的变更，确保工程预算不突破投资目标。


第三章 工作要求
[bookmark: _Toc28153][bookmark: _Toc17378]3.1设计内容
[bookmark: _Toc20060584][bookmark: _Toc531964818][bookmark: _Toc30094][bookmark: _Toc22252]本项目设计内容为拟实施两条道路设计，其中：横十八路道路等级为城市支路，道路长度为147米，道路红线宽度15米；纵二十五路道路等级为城市支路，道路长度为241米，道路红线宽度25.5米；建设内容为道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、燃气工程等。本工程为两条道路中的半幅。
3.2设计要求
各阶段的设计工作除遵照设计合同、可行性研究报告、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见、项目建设管理单位的有关规定等外，还需要做到下列要求。
3.2.1 道路工程
（一） 道路主要依据
《广州市道路工程路面结构设计指引》（广州市交通运输局 2020 年 4 月）；
《广州市城市道路标准横断面设计指引（试行）》（广州市交通运输局 2020 年 4 月）；
《广州市市政道路精细化、品质化设计与施工技术指引（终期成果）》（广州市住房 和城乡建设委员会 2018 年 9 月）；
《广州市城市家具建设指引》（广州市规划和自然资源局 2020 年 12 月）； 《广州市政府投资项目天然石材应用指引》 （2015 年 9 月 25 日发布）；
设计规范优先依据城市道路相关规范，如城市道路未有明确的可参照公路相关规范。
（二）道路分级
按照规划设计条件的要求、结合道路在区域中的作用、交通量预测，拟定道路等级、 红线宽度、设计速度等指标。
用地红线范围内道路等级分别有城市主干路、城市次干路、城市支路三个等级。设 计速度有条件时取上限值，条件困难时采用下限值；
1） 城市主干路对应的道路红线一般不小于 40 米，双向车道数不小于 6 车道， 设计速度 40~60km/h；
2）城市次干路对应的道路红线 26~30 米，双向车道数 4~6 车道，设计速度 30~50km/h；
3）城市支路对应的道路红线 15~20 米，双向车道数 2~4 道，设计速度 20~40km/h。
（四） 道路平面
平面线位
设计线位按控规线位，对平曲线指标不满足规范要求的应适当微调。平面调整应优 先在道路规划红线内进行，确需调整红线的应进行必要说明。
交叉口展宽宽度及长度
主干路与主、次干路相交，设置信号渠化进口道展宽交叉口。平面交叉口进出口道 展宽设计方法为：
①对于规划上未预留道路展宽用地的路段，建议优先利用建筑绿化退缩带 向右展宽，进口道宽度宜为 3.25m 或 3.5m（建议按交叉口设计规范取值），出口道宽度 宜为 3.5m，路侧绿化带、非机动车道、人行道宽度依次右推；或通过压缩路侧绿化带、 非机动车道及人行道的方式展宽。
② 向左压缩中央绿化带。充分利用主线隧道上方、桥梁下方空间，尽可能 增多进口车道数。
③压缩进口车道宽度。进口车道宽度 3.25m、3.5m，条件受限时直行车道 可采用 3m。
④外围道路受安置区红线限制不能向外展宽及无建筑退缩带，而 规范要求须展宽的路段，建议通过取消侧绿化带或树池或适当压缩非机动 车道及人行道的方式。同时分别保证人行道、非机动车道最小宽度 2.0m、1.5m。
⑤ 渐变段、展宽段长度按《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）设计。
（五）道路纵断面
路线纵断面设计以尽量降低填挖高度、减少土石方数量、缩短桥隧长度、 利于软基和高边坡处理、合理控制工程造价为原则。
 以提高挖方利用率为原则，综合考虑片区防洪要求及地下室开挖土方量， 拟定地块地坪标高，道路纵断面设计应注意与地块建筑地坪标高的合理衔接，并接顺现 状道路标高。
 纵断面应设计成平顺的纵断面线型，纵断面线形应力求指标均衡、视觉 顺适并满足排水要求。
 路线纵断面的控制高程应满足下列要求：
①有关部门提供的相交叉通航河流、等级公路、规划铁路、管线的净空要求。
② 与沿线政府(乡、镇以上政府)和主管部门签定的横穿构造物净空协议。
③本项目沿线水文分析和调查的设计水位资料及相关要求。
④ 本项目纵坡建议控制在 3％以内。考虑项目所在地区降雨量大，纵断面 设计应避免采用平坡，挖方路段最小纵坡不小于 0.3％ ，尽量少用纵坡极限值。对长路 堑路段宜采用不小于 0.5%的纵坡。当超高附加纵坡与路线纵坡一致对排水有利时，纵坡不宜小于 0.4%，当超高附加纵坡与路线纵坡相反对排水不利时，纵坡不宜小于 0.6%。
竖曲线半径从有利于视觉和路容美观出发，为获得平顺而连续的线形， 其曲线半径宜尽量加大且不应小于一般最小值。
竖曲线长度不小于现行规范规定要求。
凹型竖曲线的底部尽量避免设在桥上。
（五） 道路横断面
为规范道路横断面设计、推行绿色交通的理念、强化非机动车道、人行道等慢行系 统建设要求，构建“安全、连续、方便、舒适 ”的出行环境，红线内的道路横断面布置 原则上按《广州市城市道路标准横断面设计指引（试行）》执行。若新建道路存在拟建 或已建道路，经相关部门批准后可按周边衔接道路断面实施。各种典型断面布置如下所示。
（六）道路路基
1） 路基边坡坡率
本项目以填方路堤为主，局部路段存在挖方，填、挖方高度均＜8m，边坡坡率分别 按 1:1.5、1:1 设计。
2） 路基填料要求
路基填料采用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土，填料最大直径应小于 150mm。
挖方路段的变质岩风化土、花岗岩风化土、砂岩风化土性质一般都比较良好，可用 作路基填料，但同样需进行相关填料试验。
挡土墙墙后填料为中粗砂；涵洞台后、桥台台后填料为石屑。
3） 地下水位较高路段
先抛填块石或回填石屑，厚度根据土质及水位情况而定，再回填路基土。
4）不良地质及特殊路基设计
软基处理一般方法主要有：浅层换填、塑料排水板堆载预压排水固结法、水泥搅拌桩复合地基法，根据勘察报告按以下原则选取相应的工法。
5）浅层软弱土厚度小于 3m 路段，采用浅层换填法，换填材料同路堤填土， 换填深度至杂填土底面，最大换填深度按 3m 控制。
6）软弱土厚度大于 3m 路段，建议采用水泥搅拌桩复合地基，搅拌桩直径50cm，水泥掺量 60～65kg/m，28d 桩身无侧限抗压强度达到 0.8MPa 以上,90d 桩身无侧 限抗压强度达到 1.2MPa 以上，搅拌桩要求进入粘土层或中粗砂层至少 0.5m，最大桩长 按 15.0m 控制。一般路桩间距建议按 1.3~1.5m，桥头段桩间距建议按 1.1~1.3m，三角 形布置。搅拌桩顶设置 30cm 厚的碎石垫层及 TGSG80 双向土工格栅。
7）对于挡墙及桥头段等特殊构筑物位置，如采用水泥搅拌桩复合地基仍无 法满足沉降及承载力要求的，应根据地质资料，通过计算选取管桩、CFG 桩等刚性桩进 行处理。
（七）路基边坡防护
1） 道路沿线均为安置区建筑用地，一般路段路堤高度较小，仅采用植草或 草皮（当地草籽或草皮）防护；桥头或箱涵段，若边坡填土高度超过 3 米，采用三维网 植草防护。
2）外围道路受安置区红线限制无放坡条件的，应设置垂直挡墙，根据路基 高度可采用悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、浆砌片石重力式挡土墙或片石砼衡重式挡土 墙。
3） 桥头锥坡无冲刷时采用六棱块植草防护，有冲刷时应加强排水设计并采 用浆砌片石防护。
（八）道路路面
1）路面结构
按市交通运输局颁布的《广州市道路工程路面结构设计指引》进行设计，推荐路面 结构方案如下。 
新建支路路面结构（E。 ≥40）
上面层：4cm 细粒式改性沥青混凝土 AC-13C
粘  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油 0.55L/m2
下面层：6cm 中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 下封层：70#热沥青+撒布瓜米石
透  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-2）透层油 1.2L/m2 基  层：32cm4%水泥稳定级配碎石
底基层：18cm4%水泥稳定碎石
垫  层：15cm 未筛分碎石 2）桥涵路面铺装：
上  面  层：4cm 细粒式改性沥青混凝土 AC-13C
粘      层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油 0.55L/m2
下  面  层：6cm 中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 防水粘结层：SBS 改性沥青+撒布瓜米石
桥面板
3）非机动车道（单独下沉，并与机动车道设有绿化分隔，采用不透水型） 上 面 层：4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C
粘    层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油 0.55L/m2
下 面 层：6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C
基    层：15cmC20 水泥混凝土 4）人行道（透水）
面  层：30×60×8cm 混凝土透水砖 调平层：2cm 干硬性透水水泥砂浆
基  层：15cmC20 透水水泥混凝土
5）道路侧石及压条
道路侧平石及压条设计按照广州市城乡建设委员会 2015 年 9 月颁发的《广州市政府投资项目天然石材应用指引》执行。（材料均采用天然花岗岩材料，色调为灰麻色调。） 
 侧石
1. 侧石分为高侧石及低侧石两种，高侧石用于中央分隔带、侧分带处，低侧石用 于机动车道与人行道分隔处、人行道与外侧绿化分隔处。
2. 标准段侧石长度推荐采用 100cm，高侧石尺寸采用 100×20×60cm，低侧石尺寸 采用 100×15×30cm，侧石顶倒角采用 R=5cm。
6） 平石
车行道边应设置平石，平石至路面基层之间需设置底座进行调平；当调平层厚度不 大于 5cm 时，采用M10 水泥砂浆调平；调平层厚度超过 5cm 时，采用C20 现浇混凝土调平。
7）压条
人行道中各结构的分隔需采用压条。标准段压条尺寸采用 100×15×16cm。
8）装饰井盖质量要求
所有位于人行及非机动车道范围内的各类市政管线井盖，均需采用不锈钢材质装饰 井盖，材质厚度采用4mm。井盖内填充材料与人行及非机动车道材料一致。
9）车止石、护栏、树池等
① 车止石、人行道护栏等按《广州市城市家具建设指引》进行设计，建议优先采 用黑色铸铁材质，推荐样式如下。（机非分隔护栏按交通专业设计标准）
②考虑海绵城市要求，树池采用生态树池（详下图），树池顶面铺设 5cm 厚植草 砖，颜色、样式与周边环境相协调，树池大小按道路横断面。

3.2.2  交通工程
1、 交通工程设计主要依据
《广州市城市道路交通管理设施设计技术指引 第一分册 非电类交通管理设施部 分》（广州市公安局交警支队 2014 年 12 月）
《广州市城市道路交通管理设施设计技术指引 第二分册 电子类交通管理设施部 分》（广州市公安局交警支队 2014 年 12 月）
《广州市重点区域道路交通标识系统（完善）设计指引》（广州市住房和城乡建设 委员会 2017 年 8 月）
其他参照道路工程相关依据。
2、交通标志
1）多杆合一：在满足交通指示功能的情况下，标志牌采用多杆合一与路灯 杆合杆，路口小型标志牌充分利用照明路灯灯杆、信号灯灯杆进行合杆使用，采用万能 抱箍将标志牌安装在相关杆件上。
2）指路标志
指路标志样式采用《广州市重点区域道路交通标识系统（完善）设计指引》中推荐 样式，主干路、次干路、支路上设置的指路标志根据道路等级、交通组织等条件选择标志版面。不同类型常用标志版面尺寸、中英文字高要求见下表。
一般城市道路交通常用标志版面

	标志类型
	版面尺寸
	汉字字高
	英语字高

	指路标志（主干路、次 干路）
	500cm*240cm
	35cm
	18cm

	指路标志（支路）
	120cm*200cm 或 100cm*200cm
	25cm
	13cm

	路径指引标志
	500cm*240cm
	40cm
	20cm



A、通标线材料
(1)   道路标线优先采用环保 MMA 液态双组份反光涂料涂划。
(2)   液态双组份反光涂料标线厚度为 1.8±0.2mm，减速标线厚度为 4.0±0.2mm， 涂料中应混合占总重 18～25％的玻璃微珠，在喷涂时标线表面还应均布 0.3～0.4kg/m 2 的玻璃微珠。
B、交通隔离设施
机非分隔护栏片采用圆钢、扁钢与槽钢焊接成型，底座采用铸铁单独制作成型，安 装时立柱插入底座。每片护栏安装一片反光片，采用V 类膜。护栏每 10 排设置一个分 离式铸铁底座。护栏采用热渗镀锌处理。
C、交通信号控制
项目采用智能信号控制机，实施干线协调控制。区域控制系统由智能信号机、检测 线圈、信号灯、某些路口或路段设置的行人过街按钮等外场设备以及通信网络、大队的区域控制机以及智能交通管理指挥中心的中心控制机组成。
D、交通监控
信号控制交叉口设置闯红灯电子警察、交通视频监控设施。
3.2.3 给排水工程
（一） 排水管材
(1)   雨水管管材
明挖段采用国标 II 级机制钢筋混凝土管（带芯片），橡胶圈承插连接；管径 d≤1200 时采用承插式接头，d≥1350 时采用企口式接头。
机械顶管采用国标 III 级钢筋混凝土 F 管，钢承口F 型式接口，密封胶圈采用滑动 橡胶圈。压力管和过河管道采用Q235-B 级焊接钢管。
雨水口连接管采用 d300 国标Ⅱ级钢筋混凝土管，坡度 1%，橡胶圈承插接口。
(2)   污水管管材
污水管道采用球墨铸铁管，管道覆土＞6m 时，管材采用 C40 等级，其余采用 C30 等级。压力管和过河管道采用Q235-B 级直缝卷焊钢管，PN10。
（二）排水附属设施 (1)管道基础
钢筋混凝土雨水管道基础：采用带状钢筋混凝土基础。
II 级钢筋混凝土管，当覆土≤5m 时，采用 120 度混凝土基础；覆土大于 5m 小于等 于 7.5m 时，采用 180 度混凝土基础。
III 级钢筋混凝土管，当覆土≤6.5m 时，采用 120 度混凝土基础；覆土大于 6.5m 小于等于 9.0m 时，采用 180 度混凝土基础。
球墨铸铁污水管道基础：采用带状中粗砂垫层基础，厚度 200mm，管槽回填石屑至 管顶以上 500mm。
(2) 检查井
1. 管径≤1200 时，检查井采用：预制式检查井，做法按《预制装配式钢筋混凝土排水 检查井标准图集（试行）》（广州市水务局）。
2. 管径＞d1200 时，检查井采用：现浇矩形混凝土检查井，参照《06MS201-3》。

3. 市政道路排水管道每隔 90~120m 设置沉砂井，预留接户井均设为沉砂井，排出口前 一检查井设为沉砂。沉砂井井底比相应的管底标高低 500mm。
4. 检查井应根据 06MS201-3 第 8 页进行流槽设计。
5. 在井壁设置不锈钢标识铭牌，铭牌尺寸不小于 15cmx10cm，其内容包括井盖设施权 属部门名称、24 小时报修电话、检查井编号。
1）井盖
车道的井盖承载力按 D400 级；绿化带、人行道的井盖承载力不低于 C250 级，并设 置不锈钢装饰型井盖；井盖上应分别加“雨水 ”、“污水 ”二字，采用球墨铸铁防盗减震重型井盖。
2）雨水口
采用预制装配式钢筋混凝土雨水口，带不锈钢截污挂篮，做法参照《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集》（广州市水务局），均采用双篦平入式。
材质采用球墨铸铁，并经过喷涂防锈环氧树脂或沥青漆等防锈处理，承载力 C250 级；侧入式雨水收集口篦子与道路侧石一体式预制。
3）防坠网
所有排水检查井均加装防坠网，防坠网材质采用球墨铸铁。 
4）接户井
每间隔 120~150 米设置排水接户井，雨水接户管管径d600，污水接户管管径 DN400。
3.2.4 电力工程
1、按规范和规划要求，并根据道路两侧规划、实际用地情况，确定电力管沟的路由和规格，使本工程的设计经济合理。
2、电力管沟的布置应综合考虑系统容量、路径长度、施工方式、后期运行和维修便利等因素，做到统筹兼顾、经济合理、安全适用。
3、电力管沟的布置应符合城市规划的总体要求，宜布置在市政道路红线范围内的东南侧或道路中心绿化带下，在有条件的情况下应布置在人行道或绿化带下。
4、电力管沟不应平行设于其他管线的正上方或正下方。埋管路段遇横跨车道时两端应设电缆工作井，遇转弯时转角处应设电缆工作井。
5、工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距应符合下表的要求。当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时，应根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。
3.2.5照明工程
对路灯灯杆型式要进行比选，兼顾景观及悬挂外饰等功能，并同时考虑防腐蚀性及抗震防风设计。
3.2.6 通信工程
通信管采用φ110PVC 管排管敷设，壁厚为 5mm。同时按照通信部门要求考虑铺设建设标准。
3.2.7 燃气工程
[bookmark: _Toc4420][bookmark: _Toc4540]按照燃气相关部门要求考虑铺设建设标准。
3.3造价编制要求
[bookmark: _Toc531964826][bookmark: _Toc452973738][bookmark: _Toc498952540]3.3.1 造价文件编制及报审工作
1.编制合同设计范围内初步设计概算、施工图设计预算。
2.负责初步设计概算送报审、施工图设计预算报审工作。
3.各设计阶段进行各类方案比选时应编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段应编制设计变更预算及相应造价增减说明。
4.严格按照海珠区财政部门的相关要求进行编制。
[bookmark: _Toc498952541][bookmark: _Toc531964827][bookmark: _Toc452973739]3.3.2 造价控制要求及工作要求
工程投资控制应做到以下要求：
1.各阶段的造价文件须满足对应阶段造价文件的深度要求；各阶段造价成果文件误差控制在±10%以内。
2.须根据建设单位的相关规定和要求进行工程设计概算、预算的编制。概算、预算文件中的开项须齐全、完整，造价指标须准确。概算、预算须满足工程投资控制的要求，同时应满足建设单位信息化管理的相关要求。
3.如果概算、预算编制质量和进度不能满足本合同约定或建设单位要求，则建设单位可从建设单位公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算、预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。


[bookmark: _Toc13046][bookmark: _Toc2996]第四章 主要技术标准与设计参数
[bookmark: _Toc57110158][bookmark: _Toc20060585][bookmark: _Toc4602][bookmark: _Toc17629][bookmark: _Toc25775487]4.1 道路工程
4.1.1设计规范及依据
《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）；
《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012；
《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010；
《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012；
《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013；
《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；
《公路工程抗震设计规范》JTGB02-2013；
《建筑边坡工程技术规范》GB/T50330-2013；
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；
《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）；
《无障碍设计规范》GB50763-2012；
《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006；
《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D3-02-2013）；
《广东省公路软土地基设计与施工技术规定》（GDJTG/T E01-2011）；
其它相关设计规范。

4.1.2软基处理设计
[bookmark: _GoBack]软基处理一般方法主要有：浅层换填、塑料排水板堆载预压排水固结法、水泥搅拌 桩复合地基法，根据勘察报告按以下原则选取相应的工法。
1）浅层软弱土厚度小于 3m 路段，采用浅层换填法，换填材料同路堤填土， 换填深度至杂填土底面，最大换填深度按 3m 控制。
2）软弱土厚度大于 3m 路段，建议采用水泥搅拌桩复合地基，搅拌桩直径50cm，水泥掺量 60～65kg/m，28d 桩身无侧限抗压强度达到 0.8MPa 以上,90d 桩身无侧 限抗压强度达到 1.2MPa 以上，搅拌桩要求进入粘土层或中粗砂层至少 0.5m，最大桩长 按 15.0m 控制。一般路桩间距建议按 1.3~1.5m，桥头段桩间距建议按 1.1~1.3m，三角 形布置。搅拌桩顶设置 30cm 厚的碎石垫层及 TGSG80 双向土工格栅。
3）对于挡墙及桥头段等特殊构筑物位置，如采用水泥搅拌桩复合地基仍无 法满足沉降及承载力要求的，应根据地质资料，通过计算选取管桩、CFG 桩等刚性桩进 行处理。
4.1.3参考路面结构
按市交通运输局颁布的《广州市道路工程路面结构设计指引》进行设计。
[bookmark: _Toc57110160][bookmark: _Toc22371][bookmark: _Toc11516]4.2 管线综合工程
4.2.1设计规范及依据
1）《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；
2）《室外排水设计标准》GB50014-2021；
3）《室外给水设计标准》GB50013-2018；
4）《城市排水工程规划规范》GB50318-2017；
5）《城市给水工程规划规范》GB50282-2016；
6）《城市电力规划规范》GB/T50293-2014；
7）《城镇燃气设计规范（2020版）》GB50028-2006；
8）《通信管道与通道工程设计标准》GB50373-2019；
9）其它相关设计规范。
4.2.2总体目标
城市工程管线种类很多，其功能和施工时间也不统一，在城市道路有限断面上需要综合安排、统筹规划，避免各种工程管线在平面和竖向空间位置上的互相冲突和干扰，保证城市功能的正常运转。
工程管线综合规划与城市道路、城市环境、给水工程、排水工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程等专业规划相协调。满足各专业容量功能方面的要求和城市地下空间综合布置的要求，使工程管线正常运行。
工程管线综合规划要综合安排，发现并解决各项工程管线在规划设计中存在的矛盾，使之在用地空间上占有合理位置，以指导下阶段单项工程设计，并为工程管线施工及规划管理工作创造有利条件。使得规划更趋科学、合理。
4.2.3规划设计原则
1）充分利用现有工程管线，在满足现行规范和不影响施工的前提下，尽可能保护现有工程管线不作迁移以节约工程投资。当现状管线不能满足需要时，经综合技术、经济比较后，可废弃或抽换。
2）合理利用地下空间，规划与迁移的工程管线尽可能安排在道路的人行道和绿化带中，工程管线尽可能避免敷设道路的快车道中；只有当人行道和绿化带宽度不足的情况下，将排水管线布置在机动车道内。
3）工程管线的布置应与城市现状及规划的地下铁道、地下通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合。
4）结合远、近期规划和建设情况，为近期实施道路提供建设条件，为远期建设的工程管线预留走廊的位置。
5）综合考虑给水、排水、电力、电信、燃气等单项工程设计、布置要求，进行管线综合平衡，协调、安排各种管线的建设，以利今后的施工和管理。
6）对于基建施工所需临时管线，在条件许可时应与永久性管线结合考虑。
7）应结合城市道路网规划，在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占用土地的情况下，使线路短捷。
8）地下管线的走向，宜沿道路或与主体建筑平行布置，并力求线型顺直、短捷和适当集中，尽量减少转弯，并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉。
9）当管线交叉时，应符合下列原则：压力管线让重力自流管线；可弯曲管线让不易弯曲管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线。
10）雨、污水管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。
11）再生水（杂用水）管道与生活给水管道、合流管道和污水管道相交时，应敷设在生活给水管道下面，宜敷设在合流管道和污水管道的上面。
12）电力电缆与电信管缆宜远离，并按照电力电缆在道路东侧或南侧、电信管缆在道路西侧或北侧的原则布置。
[bookmark: _Toc57110161][bookmark: _Toc20473][bookmark: _Toc8593][bookmark: _Toc57110162]4.3 排水工程
4.3.1 雨水工程
[bookmark: 3.4.4工程实施效果图]1.设计标准与参数
1）雨水量计算
（1）暴雨强度公式
根据《关于加强我市市政和房建工程排水设计工作的通知》（穗水排水[2011]77号，广州市水利局、广州市城乡建设委员会）要求，新建项目、新建区域和成片改造区域排水设施重现期一般不小于5年，重要地区（含立交桥）重现期不小于10年。
暴雨强度公式采用《广州市暴雨强度公式编制与设计暴雨雨型研究技术报告》 （广东省气候中心2022年12月）中的海珠暴雨强度公式（设计重现期P取10年）

q：设计暴雨强度（L/s·ha）
t=t1+t2：降雨历时（分钟）；其中t1为地面集水时间，取10分钟；t2为管内流行时间。
（2）设计流量公式
Q=qΨF（L/s）
式中：Q——雨水设计流量（L/s）；
Ψ——径流系数；
F——汇流面积（ha）。
（3）综合径流系数
平均综合径流系数采用：Ψ=0.60～0.7。
4.3.2 污水工程
1.设计标准与参数
污水量依据用地性质不同分别进行统计，再根据不同用地性质的用水量指标进行计算污水量。
（1）污水设计流量计算
每一设计管段的污水设计流量包括以下几种流量：
本段流量q1—是从管段沿线流来的污水量；
转输流量q2—是从上游管段和旁侧管段流来的污水量；
集中流量q3—是从大型公共建筑物流来的污水量。
本段流量采用下式计算：
Q=K×q×F
式中：Q-污水设计流量（L/s）；
      K-污水总变化系数；
      q-污水面积比流量（L/s*ha）；
      F-汇水面积（ha）。
（2）设计充满度污水管道设计充满度按《室外排水设计标准》GB50014-2021的规定设计，按不同管径分别采用0.55~0.75。
（3）设计流速
污水管最小流速在设计充满度下不小于0.6m/s。
4.3.3排水管径及管材选择
（1）排水管径
雨水：公共雨水管的最小设计管径不小于500mm，雨水口连接管管径宜采用 300mm；本项目的道路配套雨水主管管径DN600～DN1350，道路红线宽度40米以上（含 40 米）考虑在道路两侧布置雨水管。
污水：公共污水管（截污限流管除外）最小设计管径为500mm。本项目的道路配套污水主管管径DN500～DN600，道路红线宽度40米以上（含 40 米）考虑在道路两侧布置污水管。
（2）排水管材选择
雨水管道：采用II级钢筋混凝土承插圆管；
污水管道：采用球墨铸铁管。
4.3.4接口及管道基础
（1）接口
d≤1200采用承插式接头，d≥1350采用企口式接头，II级钢筋混凝土承插圆管采用O型橡胶圈承插连接。
（2）沟槽回填
从基底基础部位到管顶以上0.5m范围内对称回填，回填土压实度要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。
[bookmark: _Toc31721]4.4 给水工程
4.4.1设计规范及依据
《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；
《室外给水设计标准》（GB50014-2018）；
《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》（CECS193：2005）；
《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）；
《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。
4.4.2给水设计标准
[bookmark: _Toc20956]（1）给水量按现行《城市给水工程规划规范》（GB50282），单位建设用地综合用水量指标 1.0~1.6万m3/（km2•d）。
（2）根据现行《室外给水设计标准》（GB50013）有关规定，最高日城市综合用水的时变化系数采用1.6；日变化系数采用1.4。
依据现行《城市给水工程规划规范》（GB50282）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974），本工程设计范围内本项目室外消防按1起火灾考虑，每次室外消防水量按20L/s考虑，最不利点市政消火栓的压力不应小于0.15Mpa。
[bookmark: _Toc7503]4.5 电力管沟工程
4.5.1设计规范及依据
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；
《低压配电设计规范》GB 50054-2011；
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；
《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018；
《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017；
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021；
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022；
《建筑环境通用规范》GB55016-2021；
《电力电缆井设计与安装》07SD101-8；
《110kV及以下电缆敷设》12D101-5；
《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；
《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2016；
广州市《井盖设施技术规范》DB4401/T 215-2023；
《广州供电局配网基建工程标准设计（2023年版）》；
《广州市电力管沟设计指引》（2013年6月）。
4.5.2电力管沟的设置
（1）电力管沟工程及其他地下管线统一安排，通道的宽度、深度应考虑远期发展的要求，与市政建设协调建设综合通道，一次性完成电力管沟工程，电力电缆分期敷设。电力管沟的建设须满足方便施工，运行维护的需要，并避免道路多次重复开挖。
（2）结合当地供电部门要求，采用适当的管沟结构形式及敷设位置。
（3）电缆与电缆或管道、道路、构造物等相互间容许最小距离应符合规范《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016 中表4.1.9 的规定。
[bookmark: _Toc23975][bookmark: _Toc57110163][bookmark: _Toc1004]4.6 交通工程
4.6.1设计规范及依据
《中华人民共和国道路交通安全法》；
《道路交通标志和标线 第1部分：总则》（GB 5768.1-2022）；
《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）；
《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）；
《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》GB5768.4-2017；
《道路交通标志和标线》GB501388-2015；
《交通信号控制机与上位间的数据协议》（GB/T 20999-2017）；
《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）；
《道路交通信号控制方式 第1部分：通用技术条件》（GA/T 527.1-2015）；
《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T 652-2017）；
《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T 489-2016）；
《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》（GA/T920-2010）；
《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）；
《环形线圈车辆检测器》（JJG078-2007）；
《广州市城市道路交通管理设施设计技术指引》。
4.6.2交通标线设计
交通标线是交通管理设施，起引导交通和保障交通安全的作用，具有强制性、服务性和诱导性。交通标线是由施划或安装于道路上的各种线条、导向箭头、文字、图案及立面标记、实体标记、凸起路标和轮廓标等所构成的交通设施。
本项目交通工程及交通疏解标线采用双组份涂料涂划。
4.6.3交通标志设计
交通标志按其作用应分为主标志和辅助标志两大类，其中主标志包括禁令标志、警告标志、指路标志、指示标志、旅游区标志、作业区标志、告示标志；辅助标志应附设在主标志下。本项目的标志的反光材料主要采用V类反光膜，符合GB/T18833-2012《道路交通反光膜》中Ⅴ类大角度(钻石级)反光膜的要求和十年使用寿命要求。
[bookmark: _Toc57110164][bookmark: _Toc12913][bookmark: _Toc20060590][bookmark: _Toc5785]4.7 照明工程
4.7.1设计原则
（1）照明达到城市道路的照度标准，满足车辆夜间行驶的要求；
（2）在满足道路照明亮度的基础上，符合照明均匀度要求，为驾驶人员提供舒适的视觉环境；
（3）道路沿线相交路口处适当提高照度标准，以保证车辆行驶的安全和通行能力；
（4）提倡绿色照明，选择高效光源及灯具，光源选用LED灯，灯具效率不低于0.9，防护等级不低于IP65，灯具、灯杆造型美观、耐用、经济、环保；
（5）道路照明要求节能，便于维护，易于管理检修，减少维护费用；
（6）合理选用灯具及布置型式，注重灯光环境与人文的结合,与城市功能区相协调，与自然环境相融合。
4.7.2设计规范及依据
《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015；
《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012；
《道路照明灯杆技术条件》CJ∕T 527-2018；
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；
《低压配电设计规范》GB 50054-2011；
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；
《LED 城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015；
《智能照明控制系统技术规程》T/CECS 612-2019；
《智慧城市 智慧多功能杆 服务功能与运行管理规范》GBT40994-2021；
广东省《道路照明工程技术规范》DBJ/T 15-242-2022；
广东省《智慧灯杆技术规范》DBJ/T 15-164-2019；
广东省《公共场所（户外）用电设施建设及运行安全规程》DB44/T 2157-2019；
15）其它相关设计规范。
4.7.3照明标准
确定道路照明标准时，应充分考虑道路的使用性能、通行能力、通行速度，以及路面使用材料的反射特性等方面的因素。
本工程的路面结构初步确定采用沥青路面，沥青路面反射率较低，属于暗路面。根据城市道路照明设计标准，确定本工程道路照明的设计标准如下：
机动车交通道路照明标准值

	


道路类别
	路面亮度
	照   度
	眩光限制 域值增量 TI (%)
最大初始 值
	
环境比
SR 最小
值

	
	平均亮度
Lav(cd/m2)
维持值
	总均匀度
U0 最小
值
	纵向均 匀度 UL 最小值
	平均照度
Eav(Lx)
维持值
	
均匀度 UE
	
	

	主干路
	2.0
	0.4
	0.7
	30
	0.4
	10
	0.5

	次干路
	1.5
	0.4
	0.5
	20
	0.4
	10
	0.5

	支路
	0.75
	0.4
	-
	10
	0.3
	15
	-



人行道路照明标准值
	交会区类别
	路面平均照度  Eav(Lx)，维持值
	照度均匀度 UE
	眩光限制

	主干路与主干路交会
主干路与次干路交会
主干路与支路交会
	

50
	

0.4
	在驾驶员观看灯具的方位角上，
灯具在 90 °和 80 °高度角方向
上的光强分别不得超过
10cd/1000lm 和 30cd/1000lm

	
次干路与次干路交会 次干路与支路交会
	

30
	

0.4
	在驾驶员观看灯具的方位角上，
灯具在 90 °和 80 °高度角方向
上的光强分别不得超过
10cd/1000lm 和 30cd/1000lm

	

支路与支路交会
	

20
	

0.4
	在驾驶员观看灯具的方位角上，
灯具在 90 °和 80 °高度角方向
上的光强分别不得超过
10cd/1000lm 和 30cd/1000lm



	夜间行人流量
	区域
	路面平均照度  Eav(Lx)，维持值
	路面最小照度
Emin(Lx)，维持值
	路面垂直照度  Emin(Lx)，维持值

	流量高的道路
	商业区
	10
	2
	3

	流量中的道路
	居住区
	7.5
	1.5
	2.5


交会区照明标准值



1）城市桥梁（包括水桥与旱桥）照明标准，应不低于两端连接道路照明标准。
2）机动车道一侧或两侧设置的、与机动车道无实体分隔的非机动车道的照 明执行机动车道的照明标准；与机动车道有实体分隔的非机动车道的平均照度为相邻机 动车道的照度值的 1/2，且不宜小于相邻的人行道照度。
3）机动车道一侧或两侧设置的人行道照明，当人行道与非机动车道混用时， 采用人行道道路照明标准，并满足机动车道路照明的环境比要求。当人行道与非机道分设时，人行道的平均照度为相邻非机动车道的 1/2。当按两种要求分别确定的标准 值不一致时，应选择高标准值。
4）人行横道的照明平均水平照度不得低于人行横道所在道路的 1.5 倍。
5）道路照明的维护系数为 0.7。
4.7.4光源、灯具选择 
1）光源选择：城市道路路灯采用 LED 光源，色温宜在 3000K～4000K 间，平均显色指数 Ra≥75。
2）灯具选择：LED 路灯灯具平均寿命不低于 30000h，灯具防护等级不低于 IP65。灯具功率因素 不小于 0.90。灯具在点燃 3000h 时，其光通维持率不低于 96%；在点燃 6000h 时，其光 通维持率不低于92%。
LED 路灯选用分体式道路照明用LED 灯具，可替换 LED 部件或模块光源。 11.5.2.3 灯杆选择
灯杆材料选用优质高强度热扎卷板结钢材，材质为 Q235 低碳钢及同等级以上。 
3）照明方案
结合道路和场所的特点及照明要求，选择合适的照明方式。
为方便管理，路灯高度建议采用 8m、10m、12m、13m、14m（路口灯不超过 15m）。 大型道路交叉口可采用投光灯照明形式。
照明供电 11.5.3.1 道路照明设置路灯箱变供电，电源从就近的 10kV 开关房或 公变环网点引来，变压器的负荷率不宜大于 75%。
变压器应预留交通及监控信号（5kW），公交站广告（5kW/个），厕所（3kW/ 个）园林等用电负荷。
低压供电半径不宜大于 1000m，正常运行情况下，照明灯具端电压应为额定 电压的 90%～105%。照明保护及控制
采用 30mA 的漏电微断开关，对路灯进行单灯保护。
LED 路灯灯具应自带芯片控制器，可关闭部分或全部 LED 模块，灯具加装单 灯控制器。
线路敷设路灯供电线路穿 HDPE-R90 管保护，壁厚 5mm，直埋敷设于人行道下，埋深H≥0.5m。 绿化带下或过马路采用缠绕型玻璃钢管，埋深H≥0.7m，并在两端设置拉线手井。
4）防雷与接地
道路照明配电系统的变压器中性点工作接地接地电阻不应大于 4 欧姆。
道路照明配电系统的接地形式宜选用TT 接地系统，沿灯杆配电电缆通长敷设 φ 12 的热镀锌圆钢作为道路照明接地干线,并与灯杆基础主钢筋及灯杆地脚螺栓等金 属构件焊接连通,保护接地与电源工作接地分隔。
[bookmark: _Toc20200][bookmark: _Toc20060592][bookmark: _Toc57110165][bookmark: _Toc10319]4.8 道路绿化工程
本工程绿化设计范围为道路红线内的绿化（中央绿化带、侧绿化带、人行道树池、渠化岛）。
4.8.1设计原则
以“安全、实用、美观”为宗旨，以管理方便为原则。
经济、生态、美观及社会效益相统一。
道路景观设计满足交通要求，保证行车畅通、安全，使司机视线开阔，具有足够的安全视距。
贯彻从区域范围及整体环境着手的原则，以整体环境组团空间为重点来体现其整体性和连续性，体现出“生态城市”的设计构思。
充分利用现有自然特色景观，将自然景观有机引入人工环境，创造与自然协调发展的生态型社区环境。
道路景观必须体现环境生态功能，充分结合道路两侧地块及其周边地带的环境绿化、自然生态条件及水土保持来发挥道路的环境生态作用。
4.8.2设计规范及依据
《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012
《公园设计规范》GB51192-2016 
《风景园林制图标准》CJJ 67 -2015 
《城市绿地设计规范》（2016年版）GB50420-2007
《城市道路绿化设计标准》CJJ/T 75-2023
《园林种植土》（DB4401/T 36-2019）
其它相关设计规范
4.8.3设计要求
根据城市道路规划的要求，并结合所经区域的环境特点及地方特色，以及道路所穿越的地理位置。为了能有效体现道路所在位置的景观特征及区域特点，突出各路段的景观特色，设计中路段绿化景观应与周边景观相协调。
外观设计必须体现生态节能的设计理念，做到美观、大方、整洁且符合大众审美观，设计风格的整体风格应谐统一，并具有地方特色。
园林绿化设计应突出自然景观，在打造精品园林的同时重点使用合适的乡土树种和花草，并利用现代生态理论和方法，积极塑造特色园林。
4.8.4铺装设计要求
根据城市道路规划的要求，并结合各路与两侧环境的关系，以及道路所在的位置，本设计所包含的道路分别穿越于各种类型的地理区域，为了能有效体现道路所在位置的景观特征及功能特点，突出道路的景观特色，同时应注意：
强调饰面材料之实用性与耐久性，注意防滑处理。
色彩图案简洁大方，突出区域重点，并具有暗示提醒作用。
设置导盲线，体现设计以人为本的原则。
整体铺装风格力求统一中求变化。
注意人行道、机动车道间的排水处理。

[bookmark: _Toc2291]第五章  成果提交要求
[bookmark: _Toc891][bookmark: _Toc21734]5.1 成果要求
设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的成果及份数如下: 
	序号
	资料及文件名称
	套数
	备注

	






1
	

施工图（按施工图审 查单位审查意见修改 并审批通过的，包括 主要材料设备清单、 技术规范要求等文
件）
	施工报 建的成 果文件
	
4
	电子文档光盘 2 套

	
	
	



施工图
	



12
	对各专项设计 进行总协调后 的设计成果文 件，同时提交 电子文档光盘 2 套

	2
	施工图预算
	10
	电子文档 2 套

	3
	竣工图
	8
	电子文档 2 套

	
4
	
其他设计文件
	按甲 方要 求
	



注：所提交的成果指符合设计深度及设计质量要求的成果，如按时提交的成果不满足要求，将按一般违约进行处罚。
[bookmark: _Toc11788][bookmark: _Toc21753]5.2 成果内容要求
成果文件符合合同约定以及相关法律规范要求，深度满足相关评审及审批要求，并对后续方案具有落地指导意义。可行性研究报告编制单位负责对提交的相关成果文件及内容向业主方汇报，并根据意见及时修改完善。
设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013版设计阶段深度。
5.2.1工程设计
[bookmark: _Toc14301]包括方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段，各阶段内容应包括但不限于以下内容：
1.方案设计阶段
①方案设计说明书
②各专业设计图纸：总平面图、纵断面图、横断面图、主要结构大样图
③投资估算
④管线迁改方案
2.初步设计阶段
①初步设计说明书
②各专业设计图纸：总平面图、主要专业平面图、纵断面图、横断面图、主要结构及工艺设计图，以及相关方案的比较设计图
③工程概算
3.施工图设计阶段
①施工图设计说明书
②各专业设计图纸：总平面图、主要专业平面图、纵断面图、横断面图、主要结构及工艺设计图
③工程预算
[bookmark: _Toc6634]5.3 成果形式要求
（1）图纸文件要求：以打印A3（297m×420mm）规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A3，若有必要，图纸可由A2规格折叠为A3，与文本统一装订成册。（此处只是举例说明，实际要求根据具体项目情况可更改）
[bookmark: _Toc31818]（2）电子文件要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用*.doc格式或*.pptx格式文件。设计方案矢量图形文件采用*.dwg（AutoCAD2007版）格式文件。所有*.dwg文件需同时转换为*.pdf格式文件（不可修改格式）以备用。dwg文件中图形不要旋转，模型视口指北针要垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。（此处只是举例说明，实际要求根据具体项目情况可更改）。


[bookmark: _Toc63712619][bookmark: _Toc68273908][bookmark: _Toc24594][bookmark: _Toc26825][bookmark: _Toc26792]第六章 附则
1．本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计文件相应内容执行。
2．设计成果评审后不予退回。
3．建设单位有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。
4．投标单位在此前所收到的公告、邀请函、通知等文件内容与本技术文件有矛盾时，以技术文件为准；招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。
5．投标设计成果有下列情况之一者无效：提交的成果不符合本技术文件规定的成果内容和格式；逾期送达；图示和文字辨认不清、内容不全、深度不够或粗制滥造；评标委员会鉴定有明显的抄袭行为；将设计任务转包其他单位；未经招标组织单位同意与其它单位或其他单位个人合作完成设计成果；评标委员会可裁决投标设计成果无效。
6．如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。
7．本文件的解释权归本次招标人所有。本次招标提供的各种技术资料都只能在此次项目中使用，未经招标人允许，任何个人、公司及各种机构在任何其他方面的使用都将被视为违反技术文件要求行为，招标人将保留追究其法律责任的权利。
注：在项目设计及实施过程中，建设单位有权根据项目实际情况、使用方及相关行政审批部门意见对本《任务书》内容进行调整。



第三部分 施工管理任务书


一、项目施工准备事项
1、施工总平面布置
根据规划建设内容，由承包人统筹考虑总平面布置，并按广州市安全文明施工管理相关要求执行。若因影响后续施工而产生二次或多次临建设施搬迁，承包人必须无条件服从施工安排，并恢复原状，由此引起的恢复费用，发包人不做任何补偿。
2、三通一平部署
2.1 临水临电接驳
本项目场址位于本项目位于广州市海珠区南洲街道三滘村。临水需要在项目附近市政给水主管进行接驳。临时用电需要在附近的原有供配电所引出。投标人自行踏勘现场，由承包人负责临水临电报建报装，临水临电费用包含在投标报价中，不再另行计取。
2.2 围蔽及临时道路
2.2.1 围蔽的要求及范围
要求：施工期间对施工区域及周边用地范围按建设主管部门及发包人的要求进行围蔽。
2.2.2 临时道路：
投标人自行踏勘现场。从外路引入施工便道的施工费用含于投标报价中，不再另行计取。
2.3 临时排水及排污
临时排水可就近排入附近的原有排水口及市政排污口，排水沟渠管由承包人自行解决。由承包人自行修建临时排污设施，且必须设置污水处理系统，符合广州市建筑污水排放标准，费用含于投标报价中，不再另行计取。
3、视频监控系统安装工程
施工现场的视频监控系统应满足《广州市建委关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》(穗建筑[2006]551 号)、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字【2006】1 号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质[2017]1166 号）等文件及发包单位相关要求，施工现场的视频监控应接入到发包单位，且发包单位视频监控系统软件及硬件建设由中标单位负责，费用含于投标报价中，不再另行计取。


[bookmark: bookmark8]二、项目管理重点、难点
1、材料管理是质量管理的重中之重。因此，严格实行材料看样定板制度，对进场材料严格按照定板标准组织监理验收并按相关规定进行材料检测，必须是百分百合格且与样板一致的材料才准进场使用。成套设备严格执行开箱验收制度，组织监理严格按照设计图纸和主要材料设备技术需求书列明的参数核对设备信息，确保进场设备符合设计要求。
2、雨季施工。本工程的特点为室外工程，受雨天影响大，施工期间可能雨天较多，因此，施工需要周密部署，做好雨季施工应对措施。
3、文明施工与绿色施工，承包单位应按照广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地的要求做好现场安全生产及文明施工，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。需根据《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）、《广州市建设工程绿色施工工作技术指引》及相关规定，按照不同阶段进行安全文明与绿色施工策划，使用可重复利用周转材料，半成品推广工厂制作到场安装，全过程标准化，实现节能减排，绿色环保，积极创新，凸显亮点。
三、项目管理要求
1、专业工程实施能力要求
本项目包含道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、综合管线工程、绿化景观工程、通信管沟工程等。由于上述专业工程较复杂、专业性较强，故中标人须具备完成上述专业工程的能力。否则，中标人须根据国家、住房和城乡建设部和省市相关规定委托给具备相应专业承包能力且经招标人、监理单位共同认可的专业承包单位实施（主体工程除外）。
2、质量管理要求
2.1 承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以《质量管理体系标准要求》（GB/T19000-2008）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人必须做到（不限于）：
2.1.1 建立完整的质量保证体系，建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等；
2.2.2 承包人提交监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施；
2.3.3 单项工程开工前，承包人必须按要求逐级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作，并邀请监理人参加。承包人应将交底过程资料报监理人备案。
2.4.4 承包人须承担对招标人独立发包的专业承包单位的总承包协调管理责任、工作面移交和协调管理责任、成品保护责任，质量、安全、进度、技术资料管理的管理责任，承包人应提供水电、施工机具及临建等相关设备机具的配合。
2.2 质量通病防治
承包人必须严格执行有关质量通病治理措施、工程建设强制性标准和有关节能、环境保护、绿色施工的规定。承包人须针对本项目制定工程质量通病防治措施方案。
2.3 材料、设备质量保证
工程所用材料设备必须符合设计要求和国家有关规范与规定。承包人须确保使用的材料设备是合格的、全新的、未使用过的，凡材料设备质量不符合要求，承包人须停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。
2.4 人员持证上岗
承包人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有人员必须带证上岗，随时接受发包人、监理人检查，否则按合同约定承担违约责任。
2.5 按图施工
承包人必须严格按审查批准的施工方案和设计图纸施工，不得擅自修改施工方案及设计图纸。
2.6 检验与检查
承包人必须加强质量自检，做好原材料自检、施工过程数据记录及隐蔽工程验收等工作。监理人、发包人、行政主管部门将严格按相关规范和规定对工程质量进行检查验收，未经验收的工程不得进入下一道工序。监理人、发包人、行政主管部门检查或检验不能免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
2.7 现场保护
承包人应加强工程材料、设备、半成品、成品的现场保护工作，项目移交权属单位之前造成的遗失或损坏由中标单位自行承担。
2.8 工程技术档案管理
承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档移交工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作或发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同专用条款的约定承担违约责任。
2.9 专业工程质量管理要点   
各专业工程质量管理要点如下：
2.9.1 道路工程：按图纸施工，按规范分层回填、压实。
2.9.2 管线工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。
2.9.3 配套设施工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。
3、工人工资及预付款支付管理要求
3.1 中标后，承包人必须建设主管部门要求设立工人工资支付专用账户，通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案，作为次月工程进度款的支付条件之一。承包人应当建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。
3.2 本工程资金支付金额以有权审批部门审批金额为准。
3.3 承包人在收到发包人工程预付款后，应及时向分包单位、供应商支付备料款等相关费用。承包人如挪用预付款，或未及时向分包单位、供应商支付备料款导致工期延误的，发包人一经查实，有权对承包人按合同约定进行处罚。
3.4 工人工资支付管理要求须满足委托人制定的相关制度要求。
4、进度管理要求
4.1 进场前核实现场条件
承包人必须在收到发包人进场通知后，对开工条件进行全面摸查、分析，作出全面开工、或局部开工、或不具备开工条件的判断，并书面向监理人、招标人报告。如工程具备开工条件，承包人应就全面开工或局部开工的实际条件，合理安排相匹配的人员、材料、机械设备进场，对于大型机械设备还须报监理人、发包人批准进场方案后方能进场；如工程不具备开工条件，承包人应在收到发包人进场通知后 5 天内以书面形式向发包人提出延期进场的要求并说明理由，报监理单位和发包人批准后方可延期进场，否则发包人不承担由此造成承包人的损失。
4.2 进度计划编制和资源投入
承包人进场后须根据项目实施总控计划、施工图纸和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划，并按照监理工程师、甲方的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施，确保按批准的进度计划实施工程。承包人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位的工作界面，不得影响施工进度。承包人应根据工作面的变化情况及工程进度要求，合理调配人员及施工机械设备。承包人如不根据工作面变化情况合理调整人员、施工机械设备，造成的人员、设备窝工费用发包人不予支付。
4.3 工期计划
根据节点工期要求编制各节点机械设备、劳动力、材料投入计划并进行考核，对材料、机械设备、劳动力投入不足等情况追究施工方的违约责任。
承包人在施工过程中需要为政府部门、建设单位、监理单位、检测单位的检查、检测预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整的依据。
承包人在施工过程中需要给各专业分包单位的施工及调试和成品保护预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整地依据。
地质条件变化、地下障碍物等不作为工期调整的依据，对地质条件变化、地下障碍物的处理及排除风险作为施工风险由施工方承担。
4.4 进度计划修订与调整
在工程实施过程中，如因不可抗力、工程设计有重大变更等非承包人原因导致工期确需调整的，承包人应及时向监理单位和发包人提出工期调整及人员、机械设备投入调整的报告，经监理单位和发包人批准后方可执行，且承包人不得因此向发包人提出人员、机械设备等窝工费用的索赔。
4.5 进度月报
承包人须于每月最后一日前向总监理工程师提供综合报表（内容包括但不限于如下计划、报表或报告），经总监理工程师审核，并报发包人批准后实施：
4.5.1 施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；
4.5.2 材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
4.5.3 合同变更费用统计和安全统计；
4.5.4 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。
4.6 非发包人原因工期延误的处理
在非发包人延误工期的情况下，如果监理人或发包人书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照采取一切改进措施，加快工程进度。如果承包人在接到监理工程师或发包人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理人应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照合同规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义。
5、安全文明、职业健康与环境管理施工要求
5.1 安全文明施工一般规定
5.1.1 根据广州市城乡建委《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166 号）要求，建立并完善工地的视频监控系统。
5.1.2 承包人应按《广州市住房和城乡建设局等 9 部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0 版）的通知》（穗建质〔2020〕1 号）实施。
5.1.3 严格按照《广州市城乡建设委员会关于印发广州市建设工程绿色施工工作技术指引的通知》（穗建质〔2014〕914 号）要求，对建设工程全过程实施绿色施工。
5.1.4 严格按照《广州市住房和城乡建设局等 8 部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6 个 100% ”管理标准图集（V2.0 版）的通知》的要求，对建设工程全过程实施扬尘防治。
5.2 环境保护一般规定
承包人应在进入现场前向监理单位提交施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。在实施过程中所采用的材料、设备等经监理工程师和发包人同意后使用。
5.3 职业健康一般规定
承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，提供劳动保护,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康。
5.4 疫情防控规定
按照各级政府、主管部门及发包人要求做好疫情防控工作。
5.5 安全保证措施要求
安全文明施工保证措施必须包括人员投入，安全措施费投入，安全教育培训，应急救援演练，安全检查及隐患排查整改，专项施工方案的编制、审批和实施措施，预防施工坍塌事故的措施，预防建筑起重机械伤害事故的措施等重点内容。措施项目的实施要求须满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字[2005]116 号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39 号）、关于印发《广州市建设工程现场文明施工管理办法》的通知（穗建质[2008]937 号）、《广州市住房和城乡建设局等 9 部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1 号）、关于印发《广州市建设工程施工现场消防安全管理规定》的通知（穗建质[2011]617 号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府 2011 年第 62 号令）及发包人制定的相关规定的要求。
5.6 安全生产管理人员投入要求
承包人必须严格按照省市相关规定和发包人要求，足额投入安全生产管理人员，其中：专职安全员必须持证上岗，特殊工种的人员也应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人必须明确划分各人员的责任，使其在施工过程中履行自己的责任和义务。项目经理是安全第一责任人，负责安全生产的直接责任。
承包人必须制定严格的安全技术操作规程，并定期对安全生产管理人员进行考核。进场前发包人对安全管理人员进行面试，并定期考核，合格者方能入职上岗，发包人有权更换不合格安全生产管理人员。
5.7 承包人对现场安全负全责
在工程实施期间，承包人对经发包人移交的施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。承包人应加强现场治安防卫工作。在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人和当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
5.8 危险性较大工程的安全管理
危险性较大的分部分项工程《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 (中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号)等文规定执行。需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证，相关专家应选用自政府、行业协会或发包人的专家库。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。
5.9 安全问题应急措施及上报制度
在工程实施期间，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
5.10 安全文明施工费用专款专用
开工前，承包人应制定安全文明施工方案及年度安全文明措施费投入计划，安全文明措施费必须按照工程进度及合同条款要求足额投入，监理单位和发包人定期组织现场验收。承包人须定期上报安全文明措施费使用情况，并提供有效证明材料，上报监理单位及发包人审核。
承包人在施工过程中必须严格执行安全文明施工方案，安全防护、文明施工的内容按承包人向发包人提交且经发包人批准的详细的施工组织设计实施，包括且不限于施工的安全设施、机具以及围网、护栏、高压线防护、管线防护、临边防护、涉铁涉路防护、施工通道等，全部按发包人或产权单位的要求统一标准、统一标识。所需安全防护、文明施工措施费必须专款专用，严禁挪用，一经发现，根据合同约定处理。
5.11 承包人不按要求实施安全生产、文明施工时的特殊处理措施
在工程实施期间，监理单位、发包人或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和发包人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按监理单位要求在限定时间内整改完毕的，发包人可以自行或委托其他单位实施整改，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从承包人的合同价款中扣除。
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权自行或委托其他单位进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.12 施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求。
5.12.1 承包人应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：
1）工程概况和承包人基本信息；2）建筑垃圾产生量与种类；3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；6）法律、法规规定的其他内容。
5.12.2 建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。
5.12.3 发包人督促承包人开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。承包人应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程承包人应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。
5.12.4 运输建筑垃圾应当遵守下列规定：
1）建立建筑垃圾运输管理台账；2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。
5.12.5  建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。
5.12.6 承包人严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。
6、绿色施工管理要求
6.1 施工管理要求。加强绿色施工管理，主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标；编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批；绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。
6.2 环境保护要求。对作业区扬尘高度进行监控，采用喷雾、洒水等措施进行治理；同时做好对噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施、文物和资源保护等方面控制。
6.3 节材与材料资源利用。优化模板及支撑体系方案，采用工具式模板、钢制大模板和早拆支撑体系，采用定型钢模、钢框木模、木塑板；钢筋制作采用专业化加工、配送；使用预拌混凝土和商品砂浆。
6.4 推广使用节水与水资源利用技术，要求采取多种措施提高用水效率。如施工中采用先进的节水施工工艺；现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土；施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理；大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量；对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核，施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。
7、投资控制要求：详见合同条款。
8、材料设备管理要求
8.1 材料设备采购计划管理
承包人进场后应根据设计图纸及施工进度计划制定主要材料设备采购计划，及时签订采购合同（签订供货合同的时间必须至少比第一批货物计划进场的时间提前两个月+备货期），影响工程造价较大的大批量材料设备，承包人必须提前定制或锁定价格，否则由此引起的工期调整或价格调整，发包人有权不予批准。其中：
8.1.1 主要材料设备采购计划需报监理单位审核，审核合格后报发包人备案，并作为第一期工程进度款的支付条件之一；
8.1.2 主要材料设备的采购合同必须报发包人备案（具体需要备案的材料设备采购合同种类由发包人根据项目实际需要确定），作为涉及相应材料设备的中间计量进度款的支付条件之一。
8.2 材料设备采购管理
承包人必须确保在满足或优于招标文件（包括招标文件各专业主要设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。甲方保留对材料设备进行集中采购的权利，乙方须无条件配合。同时承包人应承诺优先通过广州市建材集群采购管理服务综合平台采购项目所需的预拌混凝土和装配式混凝土预制构件等材料设备。其中：
8.2.1 招标文件有推荐品牌范围的主要材料设备，原则上必须在推荐品牌范围内选用（具体见《主要材料设备品牌/生产厂家推荐表》）。
8.2.2 若承包人选用同等或优于推荐品牌的，在采购前必须经发包人审批同意，否则，视为承包人自行更换品牌，按招标文件和合同规定承担违约责任。
8.2.3 不在推荐品牌范围的主要材料设备，承包人按中国名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序选定，同时须严格按照发包人看样定板的相关规定执行。
8.2.4 本项目主要设备材料品牌/生产厂家推荐表，详见合同《主要设备材料推荐品牌表》。
8.3 材料设备检验、试验管理
无论发包人是否推荐品牌范围，所有用于本工程的材料设备必须严格按合同条款的约定进行检验、试验，确保材料设备质量。材料进场批次要与见证取样检测批次一致，否则，多出批次的检测费由承包人承担。
8.4 乙供材料设备看样定板管理
为加强本工程所使用的乙供材料设备的质量管理，确保承包人所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足设计和使用需求，所有主要材料设备在看样定板之前，发包人、使用业主、监理单位、设计单位有权对乙供材料设备厂家的生产能力、制造水平、生产工艺等方面进行综合考察评估，考核评估合格的方能采购。如经综合考察评估不合格，发包人有权在《主要材料设备品牌/生产厂家推荐表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，经考核评估合格后予以选用，合同价款不作调整。
8.5 乙供材料设备供应商管理
承包人应在确定主要乙供材料设备供应商的 7 个工作日内，将供应商的清单明细（包括供应商的名称、联系人、联系电话、联系地址等）报监理单位和发包人备案。供应商须服从监理单位和发包人的管理，并按要求参加相关工作例会。
8.6 材料设备专用于本工程
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准不得运出施工现场或挪作他用。
9、施工管理人员配置要求
9.1 承包人进场即成立项目管理部负责工程管理工作。其中，施工管理人员配备要求见《施工管理主要人员配置要求》。
施工管理主要人员配置要求


	序 号
	职务
	人数
	基本任职条件
	备注

	
1
	
施工指挥长
	1
	应由施工方现任单位领导班子副职或以上级别的领导担任，且应已任该职务满半年或以上。
	

	2
	项目经理
	1
	（按招标公告要求）
	

	3
	
项目生产经理
	1
	具有土木工程类中级或以上技术职称，具有工 8 年或以上。
	

	4
	
施工技术负责人
	1
	须具备工程类相关专业高级工程师或以上职称，具有工作经验 8 年或以上。
	

	5
	

安全负责人
	

1
	具有中级注册安全工程师和市政类中级或以上技术职称，具有在有效期内的安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。具有安全生产管理经验 5 年或以上。
	

	6
	
资料主管
	1
	工程类相关专业大专以上学历，具有资料员岗位证书或培训证，具有工作经验 5 年或以上。
	

	7
	
商务经理
	1
	具备一级注册造价工程师执业资格（或注册造价工程师执业资格），具有工作经验 5 年或以上。
	

	8
	
质量负责人
	1
	具有工程类中级或以上技术职称，具有工作经验 5 年或以上。
	

	9
	专职安全员
	1
	（按招标公告要求）
	

	10
	给排水工程师
	1
	所学专业为给排水相关专业，具有工程类中级或以上职称，具有工作经验 8 年或以上。
	

	11
	电气工程师
	1
	所学专业为电气相关专业，具有工程类中级或以上职称，具有工作经验 8 年或以上。
	

	12
	景观工程师
	1
	所学专业为景观相关专业，具有中级或以上职称，具有工作经验 8 年或以上。
	

	13
	
测量工程师
	1
	所学专业或职称为测量专业，具有中级或以上技术职称，具有工作经验 5 年或以上。
	

	14
	
施工员
	1
	工程类相关专业大专以上学历，具有施工员岗位证书或培训证。
	

	15
	合计
	14
	
	





注：（（1）人员工作经验时间从毕业时间起计。
（2）一级注册造价工程师是指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人［2018］67 号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发[1996]77 号)取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。
（3）上表人员均要求为投标单位正式职工，即指在投标单位已购买发布招标公告前一个月或以上社保的在职人员，须同时提供社保证明。除特别约定外，各岗位人员不得相互兼职。
9.2 人员进场管理
除合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，安全、质量管理岗位系列人员须接受发包人面试、考核，符合发包人要求者方能正式上岗。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，并报监理单位审核。
9.3 人员变更管理
承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7 天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。承包人擅自更换主要施工管理人员，应按照合同条款约定承担违约责任。
项目经理更换如存在下列情形之一的，将被拒绝 1 年内参与发包人后续工程投标:
9.3.1 承包人委派的项目经理长期不到位（即连续三个月或以上达不到合同约定 的出勤率）。
9.3.2 承包人自行调换或未按照发包人要求及时更换项目经理的。
经发包人同意撤换的项目经理，自撤换之日起半年内，该项目经理不得再作为发包人后续招标项目时拟委派项目管理机构的项目经理。
9.4 人员撤换管理
发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照合同条款的约定承担违约责任。
9.5 人员请销假管理
按合同条款约定执行。
9.6 人员配合管理
承包人须配备交通保障设施用于现场人员的协调管理、对外联系、报批报验等工作，相关费用应包含在投标费用中。
10、主要施工机械设备要求
10.1 配备基本要求
本项目需投入的施工机械基本要求详见下表。投标人需根据本项目工程的特点，结合本企业的实力和资源情况配备，配备需满足施工进度需求。
10.2 管理基本要求
10.2.1 承包人进场后必须按合同约定时间提交机械设备进场计划，确保机械设备来源可靠，按期进场。对于自有机械设备，承包人必须说明当前的使用情况及计划进场时间，必要时发包人有权组织现场核查；对于租凭机械设备，承包人必须随机械设备进场计划及租凭合同报发包人备案；对于新购机械设备，承包人必须随机械设备进场计划提供订购或采购合同报发包人备案。
10.2.2 承包人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正常施工，主要机械设备退场必须经监理工程师及业主同意方可退场，确保进度。
10.2.3 为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备的投入，除合同约定有赶工措施费外，发包人不另行增加相关费用。
11、竣工移交前深度清洁工作要求
本项目在竣工验收后移交前需对施工区域进行不限次数全面的清洁工作/精开荒，相关费用在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。
12、验收、移交及结算管理要求
12.1 工程验收管理要求：
12.1.1 承包人必须在工程具备验收条件时的 3 周前编制验收计划（包括专业工程验收计划、消防等专项验收计划等），按工程竣工验收有关规定及验收计划分阶段逐项申报验收，确保工程一次验收合格。
12.1.2 竣工验收执行《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171 号）和《关于规范广州市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收程序的通知》（穗建质监字〔2014〕53号）、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案》（穗建质[2020]446 号）（注：如有新规定则按新规定执行）。
12.1.3 承包人严格按招标单位《工程验收及备案管理实施细则》执行。
12.1.4 经验收评定，工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。
12.1.5 竣工验收完成后承包人须向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告；并做好竣工档案、竣工备案等工作。工程验收的其他要求按合同约定执行。
12.2 工程移交管理要求：
12.2.1 移交范围
工程项目移交的范围包括工程资料移交、工程实体移交（含备品备件）和使用维护管理移交（含设备维护培训及交底）。
■工程资料移交
工程竣工资料包括工程建设前期有关资料、工程技术管理资料、竣工验收备案资料等。承包人在工程实施过程中及工程竣工后，应对各类工程文件档案进行收集、整理和查验，确保向发包人移交的工程文件档案资料是真实的、完整的。
■工程实体移交
承包人在工程移交前，应编制完整的《工程实体移交清单》（含设备材料移交清单、备品备件移交清单），并提供给发包人、监理单位和工程接收单位审核并盖章确认。
12.2.2 移交前维护
在工程竣工验收后至工程移交给权属单位之前，承包人必须保障：照明工程正常运行、排水工程畅通、草木植被存活，如在此期间发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按质量保证期服务要求的约定进行修复。维修费用已包含在合同总价中，发包人不另支付；如承包人拒绝维护，且经发包人书面催告后仍未维护的，发包人有权委托第三方维护，所需费用由承包人承担。
12.2.3 移交计划
承包人应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，且移交计划需报发包人及监理单位审核，在经发包人及监理单位审核同意后按计划进行移交。
12.2.4 工程移交
承包人应在工程移交中向使用单位办理好工程移交，并做好相关的保障、维修及服务。承包人负责对工程竣工验收及工程移交中提出的质量及工程资料问题进行整改，完成整改后向监理单位提交《工程整改完工报告》申请整改后正式移交。
12.3 工程造价（结算）管理要求：
12.3.1 承包人须在施工图纸审定后一个月内编制施工图预算，提出施工图预算工程量与招标清单工程量之间的差异，并报监理单位和发包人审核备案。
12.3.2 承包人应按发包人要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，承包人应按发包人的要求及时更换，直至满足要求为止。
12.3.3 承包人执行发包人下发的结算编制指引及与结算有关的文件规定。
12.3.4 承包人须协助发包人加强投资控制，每期申请进度款的计量计价应准确，进度款的申请应与主要材料设备采购计划相匹配，严禁虚报计量或超前计量，否则严格按合同约定承担违约责任。
12.3.5 在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调增事件后，承包人未按合同约定办理变更工程预算审批的，则发包人有权根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。
12.3.6 本项目总承包管理及配合服务费按承包人实际完成的总承包管理及配合服务工作进行计量支付，具体按合同约定执行。
12.3.7 根据项目的实际情况，如承包人需另行租用场地用于临设之用，属于承包人自行考虑范畴，相关的费用投标时综合考虑，不再另行计量、支付。
结算送审资料移交清单
	序号
	资料名称

	1
	工程结算书及其电子文档

	2
	合同文件

	3
	工程竣工图纸（及其电子文档）

	4
	招标文件

	5
	投标文件

	6
	中标通知书

	7
	工程开工报告

	8
	竣工验收报告

	9
	工程设计变更

	10
	工程签证

	11
	工程量计算书（含钢筋抽料表）及其电子文档

	12
	工程预（概）算批复文件

	13
	相关资金安排（批复）文件

	14
	招标图

	15
	图纸会审记录

	16
	工程洽商记录

	17
	监理工程师通知或发包人施工指令

	18
	会议纪要

	19
	材料、设备单价呈批审核单

	20
	综合单价呈批审核单及电子版

	21
	甲供材料证明

	22
	施工组织设计

	23
	工程地质勘察报告及水文资料

	24
	城建档案

	25
	工期逾期情况说明

	26
	合同条款修改说明

	27
	隐蔽工程验收记录

	28
	工程质量验收评定证书

	29
	涉及税金等调整的工程款支付明细

	30
	其它结算资料


13、质保期服务管理要求
在质量保证期内，承包人须做好以下工作：
13.1 培训工作
13.1.1 竣工验收合格后 3 个月内，承包人须针对各系统特点及项目实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划，并组织专人（包括主要设备供货商）对业主管理人员的进行培训工作，培训内容包括系统的功能介绍、性能介绍、操作要求、维护要求等，直至业主管理人员能熟练掌握及正常使用系统。
13.1.2 用户培训费在措施项目清单计价表中已开列，由投标自行填报，培训期间产生的所有费用已包含在该项费用中，发包人不在另行支付其他费用。
13.2 质量保证期和售后服务
13.2.1 在质量保证期内，承包人按保修协议约定免费提供设备的维修及保养服务。
13.2.2 质保期内须免费提供设备的维修及保养服务，定期派工程师到现场巡查，并配合对各系统进行每年一次的年检且提供年检报告。
13.2.3 质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，承包人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由承包人负责。新更换的零部件的质保期则从更换之日起计。
13.2.4 承包人在故障保修响应方面应做到：承包人须在接到业主通知的 1 小时内予以答复；在业主要求时，承包人的技术人员须在收到业主通知后 3 小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在 24 小时内不能排除故障，承包人应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。
13.2.5 从工程竣工验收合格正式运行之日起的质量保证期（含潜在缺陷质量保证期）内，由于设备材料因素造成的损坏，均由承包人免费维修、更换，由于人为（非承包人人员）和自然灾害造成的损坏，收取成本费用。
13.2.6 在质量保证期结束前，承包人须与业主代表对合同项下设备进行全面的检查，对任何缺陷由承包人负责修理。在修理之后，承包人须将缺陷原因、修理的内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等情况报告给业主。
13.2.7 承包人必提供满足质量保证期内正常运行的备品备件和易损、易耗件，并随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务。
13.2.8 在质量保证期内，以下主要设备提供原厂售后保修服务，若本项目的质量保证期比主要设备供应商规定的售后保修服务期长的，须相应延长主要设备的原厂售后保修服务期，所发生的相关费用由承包人承担，发包人不另行增加费用。
13.2.9 质保期满，由承包人提出退还质量保证金申请，按要求提交《工程质量保修责任期终止证书》，经监理单位、使用单位和发包人确认后按合同要求退还。
13.2.10 建设项目通过验收后，在使用过程中发现的较大质量隐患，发包人有权将合同质保期延长至隐患消除为止。
13.2.11 本项目的质量保修金的支付与缺陷责任期内防水工程的质量情况挂钩。具体详见合同约定。
14、调价机制
14.1 人工费及材料价差的调整和结算方式具体调价方法按合同条款约定执行。
14.2 承包人应认真阅读合同，合理预计报价风险，中标后将不以承包人未正确理解或未合理预计风险为由要求增加任何费用。

四、总体施工要求
1. 拟投入本项目主要人员要求
1.1 投标所报的全部技术和管理人员均为承包人的员工；
1.2 项目指挥长【（1）设计指挥长应由设计方现任单位领导班子副职或以上级别的领导担任，且应已任该职务满半年或以上；（2）施工指挥长应由施工方现任单位领导班子副职或以上级别的领导担任，且应已任该职务满半年或以上。（3）项目经理（按招标公告要求）、设计负责人（按招标公告要求）、专业设计人员、施工技术负责人（按招标文件要求）、专业负责 人及相关专业人员的条件完全满足招标文件和工程现场的要求；
1.3 项目现场如出现质量、进度、安全等问题时，指挥长或副指挥长必须按发包人通知要求常驻现场，直到问题解决为止。发包人或发包人的上级主管部门要求指挥长或副指挥长出席现场会议的必须到场；
1.4 在收到发包人进场通知的 3 天内全部到位，项目经理、项目总工、项目副经理、项目技术负责人、项目设计负责人等主要人员每月驻场天数不得少于 20 天，请假天数不得超过 5 天；项目主要专业（建筑、结构、给排水、电气、暖通五个专业之一）的设计负责人作为设计代表常驻现场，服务于项目建设的始终。
1.5 主要人员每月驻场天数不应少于 20 天、请假天数不应超过 5 天，技术或管理人员需按投标承诺的人员和时间到位。
1.6 按不低于《发包人要求》施工管理主要人员配置要求（工程总承包项目管理团队人员信息表人员除外）配置现场管理人员，根据项目实际进展情况和招标人的实际要求按规定时间分批次到位。
2. 材料设备投入要求
2.1 所有的材料设备完全符合招标文件规定的规格、质量和性能、检验标准和方法；如招标文件中没有提及使用标准，其性能应符合中华人民共和国行业标准、验收规范要求，并保证提供材料设备参数的真实性、有效性，所有的主要材料设备在国内有成功运用业绩，保证其在正确安装、正常使用和保养条件下，在其寿命周期内，不会因为任何潜在缺陷发生安全事故，若由于承包人所提供的材料设备的潜在缺陷导致安全事故，所造成发包人直接损失由承包人负责赔偿。
2.2 按不低于招标文件中的主要设备材料推荐品牌表中的生产厂家和品牌，且在选 定后经发包人审查同意方可进场。如发生材料设备货不对板、或以低品质材料设备冒充高品质材料设备、或以低技术档次的产品冒充高技术档次产品的情况，该材料设备不得在本工程使用，发包人有权按照对项目最有利原则要求承包人更换为满足设计要求且产品质量、技术性能不低于投标时所报品牌的产品，且价格不调整，承包人愿承担有关违约责任，同时保留发包人追究承包人法律责任的权利。
2.3 如确实需要使用替代材料设备时，应经发包人和工程师认可并办理变更手续后才能使用，并保证所选用的替代材料设备技术档次不低于招标文件的技术要求，并能满足招标文件和设计文件所要求的性能及功能。由此增加的费用由承包人承担，减少的费用由发包人从合同价款中相应扣减。
2.4 充分了解工程严格的材料设备投入和工期要求及工程需要实施全面开工所需的设备投入要求。承包人保证在收到发包人通知后 3 天内及施工过程中，准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位，完全满足施工进度要求，并保证不因任何材料设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。若因材料设备未按投标承诺的时间投入或发包人要求时间投入，在收到书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，5 天内整改并征得发包人批复同意，否则承包人需承担合同及工期承诺书的违约责任。
2.5 从发包人发出开工令起 1 个月内完成大宗材料的看样定板及签订供货协议。
2.6 主要设备材料推荐品牌表（详见合同）
2.7 主要施工机械及周转材料投入要求
若经发包人审查所投入的主要机械及材料未能满足本项目的要求，发包人有权提出调整设备投入以满足本项目的需要，施工机械、周转材料及配套施工人员需按审批进度计划开始施工前 3 天内到位。
3. 工期要求
3.1 承包人保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，并充分了解在以后施工过程中，本工程会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但是保证严格按照招标文件的内容执行。
3.2 对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人要采取合理有效的赶工措施予以消化。
3.3 配合发包人工期计划安排，按投标工期及关键节点工期完成招标范围内的各项工作。
3.4 若政府要求提前竣工，提前不超过 100 天的，承包人无条件响应政府的要求而调整工期，加大人材机投入，优化施工方案，以满足提前竣工要求。
执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中，除非发包人同意，否则不再向发包人申请赶工费。
4. 施工强度要求
严格按照本工程工期的要求，保证投入足够的人力、物力满足招标文件和工程现场的工期要求。
5. 施工交叉作业要求
承包人施工过程中要调查现场，充分预计到各种因素影响，可能导致现场交叉作业，并按发包人要求，一旦有工作面能及时分批次组织人员、材料、设备等进行施工。
与其他承包人交叉作业时，如发生有工作面，经发包人协调仍未施工的情况，发包人有权指定其他承包人完成该项工程，并按发包人要求移交场地。

6. 土石方运输要求
严格按照本工程土石方运输施工要求，土石方运输包括且不限于：办理余泥排放证全部费用、余泥外运、弃土（含消纳费用）、购土填方（含购土费用）、泥浆外运、石方外运等。保证尽一切力量确保投标承诺的施工目标：
6.1、场内土石方运输：在投标报价中已综合考虑到本工程表层土石方剥离、转运、外运消纳。且在投标报价中已综合考虑到土石方场内运输距离、转运次数等因素可能造成项目实际情况变动，无论工程实际情况如何变化，本工程土石方场内运输（包括但不限于挖、装、运、卸、堆平土石方、分层填埋及不可预见费等一切费用及风险，已在投标清单综合单价中综合考虑），按中标价格综合包干。（结算时综合单价不另作调整，发包人原因除外。）
6.2 场外土石方弃置运输
（1）本项目的土石方弃置选择合法消纳场，土石方的支付（含消纳费）以财政部门认可的合法有效的凭证为依据，按清单相应的综合单价执行。
1）如运距超过 25KM 的，不额外增加费用；如运距小于 25KM 的，按实际运距计算。中标综合单价包括但不限于弃土费用、不可预见费等一切费用，结算时综合单价不另作调整，弃土外运应运送至合法堆放点。本项目土方的计量及支付须提供合法消纳场出具的相关凭证，最终以有权审核部门审定为准。
2）本项目的余方弃置如无法出具相关凭证，则按 43.18 元/m3 综合单价包干计算，结算时综合单价不另作调整；该综合单价包括但不限于挖土、运输、消纳费、不可预见费、运距增加等一切费用。
3）应严格按照经监理单位及发包人审批的土方转堆方案处置土方堆放及外运，发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本工程与其它工程间的土方的调配要服从发包人安排。
6.3 场外土方外购运输
本项目的土方外购选择合法消纳场，土方的支付（含取土费）以财政部门认可的合法有效的凭证为依据，按清单相应的综合单价执行，最终以有权审核结算部门审定为准。
6.4 现场土石方服从且严格按照发包人的土方转堆方案处置土方堆放及外运，发包人对本工程范围内多余土石方拥有优先处置权，本工程与其它工程间的土方的调配要服从发包人安排。若因发包人调配原因造成土石方外运的，按如下原则调整综合单价。
调整办法如下：
（1）因发包人调配原因，按相应的中标综合单价按实结算，最终结算价以广州市财政投资评审中心审定为准。
（2）发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本工程与其他工程间的土方调配要服从发包人安排。

7. 第三检测、监测配合要求
7.1 提供有关该工程检测、监测所需的相关工程技术资料；
7.2 现场保障足够的安全措施，符合安全施工要求，保障检测、监测人员及设备的安全；
7.3 协助检测、监测单位的设备进退场，包括但不限于提供场内小型机械设备吊运，安排专人协助检测、监测单位主要检测、监测设备场内搬运等，安排必须的人员配合检测、监测单位工作；
7.4 负责协调相关方的关系，及时解决现场检测、监测作业时与相关方产生的矛盾。对由于未能协调好相关方关系而影响检测、监测工作的顺利进行，造成相应的经济损失承担责任；
7.5 现场配合工作：
收到进场检测通知后，根据检测、监测单位要求做好配合工作，包括且不限于：
提供场地、水、电，修筑满足检测、监测要求的临时施工便道、检测用反力板，做好挖土方、换填、检测用梯子、门式架、排水等工作；
7.6 检测过程中可能造成砖胎模、垫层、钢筋等损坏，承包人负责修复，所产生的费用已在投标报价中综合考虑。
8. 成品保护及卫生保洁要求
在工程整体交付使用前，负责成品保护及项目红线范围内卫生保洁工作、精开荒（不限次数）。
9. 周边管线及地下管线保护要求
对周边管线及地下管线采取有效的保护措施，若造成周边管线及地下管线等损坏的，承包人负责修复，承担所造成的所有损失。权属单位提出的施工配合费等一切费用均由承包人承担。

10. 周边管线（建筑物、构筑物等）变形监测要求
在工程整体交付使用前，承包人需已充分考虑现场周边管线（建筑物、构筑物、高压电塔、城际铁路、燃油管道）等情况，并加强周边管线（建筑物、构筑物、高压电塔、城际铁路、燃油管道等）变形监测和采取有效的保护措施。
11. 工程检测承诺书要求
承包人合理安排批次采购合格的建筑材料和设备，采用合理科学先进工艺，确保按图施工，确保工程质量，不得出现工程检测异常的情况（地质原因造成地基及基础检测结果异常除外）：①检测项目、检测数量超过现行国家、行业、省（市）规范、标准和规定的；②检测结果为不合格（或无效）的；③检测结果为不合格或无效造成复检、扩检或采用其他检测手段检测的。
12. 及时支付劳动者报酬要求
12.1 根据国家和当地劳动法规，需与本项目施工的所有劳动者（含农民工、下同）签订了劳动合同，并严格履行支付劳动报酬等合同义务。
12.2 工程款应优先用于支付劳动者报酬。
12.3 若在本项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得发包人可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，发包人有权从承包人工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，承包人赔偿因此而给发包人造成的一切损失。
13. 专业工程深化设计要求
承包人进场后安排、落实有资质的单位编制专业工程深化设计图，包括但不限于以下（具体详图纸）内容：1、市政道路及配套设施管线综合平衡图；2、平侧石排版图；3、人行道铺砖排版图。并于收到开工令后 2 个月完成，并完善审批手续。
14. 临时水电要求
 所产生的费用已在投标总价中综合考虑，不要求发包人增加；
15. 水土保持监测要求
15.1 项目开工后，承包人自行安排人员进行水土保持监测工作。
15.2 承包人及时将监测结果上报至发包人及监理单位。
15.3 承包人收集、编制、汇总监测资料，配合发包人进行水土保持验收及备案等工作。
15.4 所产生的费用已在投标总价中综合考虑，不要求发包人增加。
16. 文明施工与环境保护
16.1 严格落实文明施工措施
16.2 进入现场前提交施工期间的环境保护方案一式四份，经总监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘、泥浆的处理排放方案。在实施过程中所采用的材料、设备等应使总监理工程师和发包人满意。
16.3 明确扬尘污染防治责任，并制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。
16.4 采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作：
（1）对施工现场实行封闭管理。城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于 2.5m 的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于 1.8m 的封闭围挡。施工工地的封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。
（2）加强物料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆；采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。
（3）注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效防扬尘措施；灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。
（4）硬化路面和清洗车辆。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。
（5）清运建筑垃圾。土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。
（6）加强监测监控。鼓励施工工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。
16.5 若未能实现上述承诺，出现文明施工和环境保护落实不到位的情况，在收到书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，2 天内整改完成并征得发包人批复同意，否则我司愿承担罚款：每延迟 1 天自愿接受处罚 1万元（人民币）。
17.信息化管理及智慧工地建设
17.1 信息系统对接
承包人自行配置优质的网络硬件、软件环境与贵单位的综合管理平台对接，并配备专业的信息化管理人员，并承担相应费用。
17.2 业务管理模块对接
主要业务流程，通过信息化系统管理，与贵单位进行业务对接。包括不限于：合同管理、设计管理（设计交底、图纸会审、施工方案等）、进度管理、巡查整改、质安管理等，在综合管理平台上实现业务流转管理。
17.3 数据上传
包括但不限于以下：
①承包人需将现场材料管理、设备管理、装配式管理相应数据录入发包人单位信息化平台，实现对现场物资材料质量管控。
②承包人需将施工资料录入贵单位信息化管理平台，实现施工资料统一管理，实现实时查询、抽检、整改等业务管理功能。
③承包人需实现工程建设过程中的智慧工地全过程监控，并推送政府监管所需的数据，包括不限于：安全监控、质量监控、文明施工（视频监控、扬尘噪声、车辆管理、实名制管理、智能水电管理、安全帽AI抓拍、联动喷淋等）等数据。

六、其他注意事项
中标单位在合同实施过程中，如违约或有不良行为或不规范行为，或与招标人产生合同纠纷（仲裁或诉讼）的，招标人将上报建设行政主管部门，同时招标人有权在后续及其他施工招标项目中拒绝其投标。
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危险性较大的分部分项工程清单及
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
1、 根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”）， 投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
2、 招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 ”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√”标识。
（ 1）  投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“ √”标识，并与投标文件 中提供相应的安全管理措施。
（2）  投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“ √”标识，并与投标文件中提 供相应的安全管理措施。
（3）  投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填 上相关说明。
3、 投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标施工组织中编制专项施工 方案。
4、 对于超过一定规模的危大工程， 中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证 。实行施工总承包的， 由施工总承包单位组织召开专家论证会 。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。
5、 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

	一 、危险性较大的分部分项工程清单
	建设单位
	投标单位
	备注

	一 、基坑支护
	
	
	

	(一)  开挖深度超过3m（含3m） 的基坑（槽） 的土方开挖 、支护 、降水工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管  线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、 支护 、降水工程。
	(    )
	(    )
	

	二 、模板工程及支撑体系
	
	
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模 、爬模 、飞模 、隧道模 等工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m 及以上，或搭设跨  度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值） 10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值） 15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联 系构件的混凝土模板支撑工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	(    )
	(    )
	

	三 、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	
	
	

	（一）采用非常规起重设备 、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	(    )
	

	四 、脚手架工程
	
	
	

	（一）搭设高度24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采 光井 、 电梯井脚手架）。
	(    )
	(    )
	

	（二） 附着式升降脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）高处作业吊篮。
	(    )
	(    )
	

	（五）卸料平台 、操作平台工程。
	(    )
	(    )
	

	（六）异型脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五 、拆除工程
	
	
	

	可能影响行人 、交通 、电力设施 、通讯设施或其它建 、构筑物 安全的拆除工程。
	( √  )
	(    )
	

	六 、暗挖工程
	
	
	

	采用矿山法 、盾构法 、顶管法施工的隧道 、洞室工程。
	(   )
	(    )
	

	七 、其它
	
	
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	(   )
	(    )
	

	（二）钢结构 、 网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（六）采用新技术 、新工艺 、新材料 、新设备可能影响工程施 工安全， 尚无国家 、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	( √  )
	(    )
	

	二 、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	
	
	

	一 、深基坑工程
	
	
	

	开挖深度超过5m（含 5m） 的基坑（槽） 的土方开挖 、支 护 、降水工程。
	(   )
	(    )
	

	二 、模板工程及支撑体系
	
	
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模 、爬模 、飞模 、隧道模 等工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m 及以上，或搭设跨  度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值） 15kN/m2 及以上，或 集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。
	
(    )
	
(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受 单点集中荷载 7kN 及以上。
	(    )
	(    )
	

	三 、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	
	
	

	（一）采用非常规起重设备 、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）起重量 300kN 及以上，或搭设总高度200m 及以上，或 搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	(    )
	

	四 、脚手架工程
	
	
	

	（一）搭设高度50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附 着式升降操作平台工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）分段架体搭设高度20m 及以上的悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五 、拆除工程
	
	
	

	（一）码头 、桥梁 、高架 、烟囱 、水塔或拆除中容易引起有毒 有害气（液）体或粉尘扩散 、易燃易爆事故发生的特殊建 、构 筑物的拆除工程。
	
(    )
	
(    )
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范 围内的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	六 、暗挖工程
	
	
	

	采用矿山法 、盾构法 、顶管法施工的隧道 、洞室工程。
	(    )
	(    )
	

	七 、其它
	
	
	

	（一）施工高度50m 及以上的建筑幕墙安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）跨度36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升 、平移 、转体 等施工工艺。
	(    )
	(    )
	

	（六）采用新技术 、新工艺 、新材料 、新设备可能影响工程施 工安全， 尚无国家 、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	( √  )
	(    )
	





投标人名称（盖法人公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 日    期：      年      月      日


附件 2：主要设备材料推荐品牌表
（主要材料设备品牌范围包括“ 同等 ”或“相当于 ”本表的品牌）

	序号
	材料名称
	品牌/厂家
	规格型号/技术参数
	备注

	三、市政工程

	13、市政、绿化

	


13.1
	


井盖、井环
	广州市吉信金属制品公司
	


满足行业主管部门要求
	

	
	
	禹州市安道金属制品有限公司
	
	

	
	
	广州市市维建设工程有限公司
	
	

	
	
	无锡诺龙铸造有限公司
	
	

	
	
	广州市花都区永基冶铸厂
	
	

	
	
	广州市花都区炭步旺边冶金铸造厂
	
	

	


13.2
	


灯杆
	广东雷士照明科技有限公司
	
	

	
	
	广州虎辉照明科技公司
	
	

	
	
	广州市特朗照明电气有限公司
	
	

	
	
	江门市宏天照明有限公司
	
	

	
	
	广东旭翔照明有限公司
	
	

	
	
	中山市天贸照明电器厂
	
	

	13.3
	路灯光源
	三雄极光、佛山照明、雅江光电、LMJ、 德洛斯
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