发包人（甲方）：南网数字电网科技产业园（广州）有限公司
住 所 地：                                
法定代表人（负责人）：                     
项目联系人：                              
通讯地址：                                
手    机：                                
电    话：                                
电子信箱：                                
承包人（乙方）：                           

住 所 地：                                
法定代表人（负责人）：                     
项目联系人：                              
通讯地址：                                
手    机：                                
电    话：                                
电子信箱：                                

第一部分 合同协议书
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南方电网数字电网科技产业用房项目A、B栋室内功能用房客户需求装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南方电网数字电网科技产业用房项目A、B栋室内功能用房客户需求装修项目
2.工程地点：广州市黄埔区广深沿江高速南侧、开发大道东侧；黄埔区 HP-NG-03 地块，广州开发区内
3.工程立项批准文号：广东省企业投资项目备案证（2409-440112-04-01-795536）
4.资金来源：自筹
5.工程内容：南方电网数字电网科技产业用房项目包括科技研发楼A栋、B 栋。其中，科技研发楼A栋建筑面积44919.69㎡，共23层；科技研发楼B 栋，建筑面积25132.11㎡，共18层。本工程室内功能用房建筑装修面积约47767㎡，其中A栋34590㎡，B栋13177㎡。具体以装修施工图纸为准。
二、承包范围

工程承包范围：按合同文件、图纸（包括物料说明书及技术规格书等）、工程量清单及有关资料及说明，完成装修工程的深化设计、材料采购、运输、制作或供应、样板制作、安装施工、试验、测试、工程验收、成品保护、检测配合、质量保修等，服从并配合总承包单位管理等工作，主要工作内包括但不限于装修工程、电气工程、弱电工程、档案室气体灭火系统，二次机电（水电、弱电线缆等）末端调整，消防水、电末端调整等内容。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料说明为准。
发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人必须执行，否则承担违约责任。
三、承包方式

乙方承包方式为：按招标文件、发包人批准的施工图纸、合同和规范标准要求，对承包范围内的工程以综合单价包干、绿色施工安全防护措施费项目总价包干，以及包工包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包环保、包劳保、包系统调试和试运行、包工程竣工验收、包移交、包档案、包验收、包保修，以及相关部门报建/报批手续、包创优工程的组织实施工作和资料整理（如有）、包城市建设档案组卷移交，包工程保险（含建筑（安装）工程一切险、安全生产责任险及其他保险）、包竣工图编制等，工程量按竣工图结算。
四、合同工期

计划开工日期：2025年05月01日，具体开工日期以监理单位的开工令为准。

计划竣工日期：2025年08月28日，具体竣工日期以竣工验收通过之日为准，但最迟不超过2025年08月28日。

工期总日历天数： 120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

五、质量标准

工程质量符合施工图的设计要求，以及国家、广东省和工程所在地等有关施工及验收规范、规程和标准，质量验收须达到合格验收质量等级（其中，本项目建设目标是争创广州市建筑装饰优质工程奖项，具体以承包人投标承诺为准）标准。

六、合同价款与支付

6.1本合同价款，即工程款，按以下第 2 种方式确定：
（1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写 / 元（大写： / ），税率为 / 。
（2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写        元（大写：       ），税率为 9% ，其中不含税价为小写       元（大写：      ），增值税为小写       元（大写：         ）。

其中：

绿色施工安全防护措施费（总价包干）：人民币（大写）     （¥        元）；

暂列金：人民币（大写）       （¥        元）； 

人工费：人民币（大写）：        （¥           元）。

最终合同价款按以下标准计算：本合同采用工程量清单计价模式，最终完成的工程量以监理人审核、发包人审定的竣工图工程量为准，具体详见合同专业条款约定。
（3）其他：  /  
6.2双方同意本合同价款的支付按以下第  2  项约定执行：
（1）一次性支付

具体支付时间和方式为：   /   
（2）分期支付

具体支付时间和方式为：详见合同第三部分 专用条款-第12条款约定。
如本合同价款为暂定价款的，则上述   /  按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。
（3）其他：  /  
6.3合同价款结算按第  1  种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他： / ）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。
乙方汇票开立信息如下：

汇票类型：(银行承兑汇票  (商业承兑汇票
收款人全称：      /        

银行账户：        /        
开户银行：        /        
开户行行号：      /        

联系人：          /        
联系电话：        /        
6.4乙方应在甲方付预付款前 28 日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

乙方应在甲方支付首付款、进度款及尾款款 28 日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。

6.5乙方收款账户信息如下：

账号：（以合同签署后，乙方开具的工程款专户和农民工工资专户为准）
户名：（以合同签署后，乙方开具的工程款专户和农民工工资专户为准）
开户行：（以合同签署后，乙方开具的工程款专户和农民工工资专户为准）
6.6乙方数字人民币对公钱包信息如下：

数字人民币钱包开户行：   /   
钱包名称：         /         
钱包编号：         /          

6.7本合同项下乙方收款账户信息、乙方数字人民币对公钱包信息，以本合同第6.5条、6.6条约定为准。乙方在签署本合同时，应对前述信息进行确认，本合同一经双方签署即视为乙方确认前述信息无误，甲方应按前述信息进行付款。乙方如需变更收款账户或数字人民币钱包信息的，应提前向甲方提出，并由双方签署变更协议后方可变更；否则，甲方仍应按本条约定的收款信息进行付款。甲方按本条约定的收款信息付款后，视为已完成付款义务，因收款信息错误造成的全部损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。        

6.8甲方增值税开票信息如下：

单位名称：        
税务识别号：      
开户行：          
银行账号：        
地址：            
联系电话：        
6.9若乙方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，甲方有权根据实际收取的发票类型及税率从合同价款中直接扣除相应金额的合同款进行结算。甲方有权在任一批次的合同付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，乙方应将差额退还甲方。税款差额计算方式如下：

税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）

其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率

6.10本合同项下不含税价格不因国家税率变化而变化，若在本合同履行期间遇国家税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用条款及其附件；

（4）通用条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于       签订。

十一、签订地点

本合同在  广州  签订。

十二、其他约定
1.甲乙双方确定的其他约定为：详见合同专用条款。
2.本条约定与其他条款内容不一致的，以本条约定为准。
十三、签署与生效

1.本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。

2.本合同附件包括详见合同附件，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3.本合同文本一式 拾 份，甲方执 陆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。

（本节以下无正文）
【本页为南方电网数字电网科技产业用房项目A、B栋室内功能用房客户需求装修项目专业承包合同（合同编号：                    ）签署页】
甲方（盖章）：JF-FWZHTGZGZ      
法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：       JF-FWZHTFRZGZ
签订日期：      年      月      日JF-FWZHTSJZGZ
乙方（盖章）：YF-FWZHTGZGZ      
法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：       YF-FWZHTFRZGZ
签订日期：      年      月      日YF-FWZHTSJZGZ
第二部分 通用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用条款及其附件、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用条款中予以明确。除专用条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用条款及其附件；

（5）通用条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至指定地点和接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担；但承包人怠于履行保护义务导致费用增加和（或）工期延误的，由承包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）要求，开设农民工工资专用账户，专项用于支付该项目农民工工资。若出现拖欠农民工工资产生不良影响的，由乙方承担全部责任及后果。
（10）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（11）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.2项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.2项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 转包和分包

3.5.1 转包和分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师做出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，但经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理， 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
除专用条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并在暂停施工后6小时内通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应在      内向监理人和发包人提出书面异议，否则，视为承包人同意按照发包人关于提前竣工指示加快工程进度执行；发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响的说明；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由，否则，视为承包人同意按照变更指示执行变更。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；


[image: image2.wmf]0

P

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其他价格形式

合同当事人可在专用条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用条款中约定。

除专用条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。

承包人未能在合同约定时间内递交竣工结算申请单及/或完整的结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算，责任由承包人自负。‌
14.2 竣工结算审核

（1）除专用条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

（4）代付款项由承包人递交相关签证、发票（或收据）等支撑材料，经发包人审批后随下一期工程进度款支付。
15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

15.3.3 质量保证金的退还

本合同项下质保期开始计算后满 2 年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后 28 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人无故拖欠分包人相应工程款项的；
（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

因承包人无故拖欠分包人相应工程款项，导致发包人被诉、被信访或者发包人通过其他途径知悉承包人存在拖欠款项情形的，发包人有权对承包人进行考核扣分，造成发包人损失的，承包人应予以赔偿。
承包人违反合同约定，进行转包、违法分包或是以挂靠方式承接工程的，发包人有权立即解除合同，并有权要求承包人赔偿合同价款 5  %的违约金，同时赔偿发包人因合同解除所遭受的任何损失。

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应向发包人支付约定的违约金；

（3）合同解除后，承包人应赔偿因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用条款约定。

除专用条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。专用条款与通用条款约定不一致的，以专用条款约定为准；专用条款中未作约定的，按通用条款约定执行。
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件及其澄清补遗、投标文件及在评标阶段签署的澄清文件、发包人现时和后续颁布的与本合同工程建设相关的管理办法、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证、设计洽商记录、图纸会审纪要、工程联系单等修正文件）等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /        
1.1.3.9 永久占地包括：         /          
1.1.3.10 临时占地包括：         /         
1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：        /           
1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家及地方现行有关规范、标准及有关工程保修的规定。有关标准、规范的文本由承包人负责自行收集和购买。如施工期间国家或地方标准、规范发生变动，承包人应无条件按相关主管单位或者行业意见执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /        
发包人提供国外标准、规范的份数：        /           
发包人提供国外标准、规范的名称：        /            
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
（1）如果“技术标准和要求”中约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家和行业标准、规范有任何矛盾或不一致时，除非监理工程师另有指示，承包人应按相关主管单位或者行业意见。如有歧义的，承包人应向发包人报告，经批准后实施。
（2）没有国家标准、规范但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
（3）国内没有相应标准、规范，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺报监理工程师审查，经发包人批准后执行。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书及合同双方在合同执行中签订的有关协议或补充合同；
（2）中标通知书； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人的招标文件（含招标答疑、澄清及补充说明等文件资料）；
（6）投标函及其附录；
（7）承包人的投标文件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；
（8）技术标准和要求；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）其他合同文件。
注：如承包人在投标文件及其附件中作出有比招标文件及其附件、答疑补遗文件和本合同（含合同协议书、专用合同条款、通用合同条款，下同）更有利于发包人的响应，则投标文件及其附件中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行（即发包人有权视情况适用有利于己方的条款或文件而不遵循上述解释顺序）。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式三套，承包人确需增加图纸套数的，需通过发包人向设计人购买，所需费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：经设计人、发包人盖章确认的图纸和设计变更文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：
（1）前期文件：管理组织架构表、施工组织设计、施工总进度计划、按文件规定需要编制和报批的各专项施工方案、报批报建文件等；
（2）施工过程文件：①合理详细的进度计划（应符合发包人及监理人提出的一级或二级网络进度计划要求）；②拟用于该工程的施工机具清单；③现场管理组织和管理人员安排；④劳动力和管理人员需求计划；⑤《施工组织设计》；⑥施工方案；⑦变更申请文件（含变更依据、变更费用说明或预算等）；⑧施工进度报表、已完成工程量报表和有关资料等； 
（3）竣工文件：全套竣工资料（包括竣工图、竣工验收报告、竣工结算报告，以及全套工程施工质量技术资料等。
（4）档案资料：满足城建档案馆和发包人要求的项目档案资料等；

承包人提供的文件的期限为：
（1）前期文件：应于合同签订后 14 天内且不迟于开工前 7 天提交；需提供符合发包人要求的总体工程施工组织设计（应包括工程三级施工进度计划）。经发包人及监理人提醒未按时提交的，每拖延一天向发包人支付违约金 1万元/天。
（2）施工过程文件：①~⑤应在合同生效后 14 天内且在开工日期 14 天前分阶段提交。⑥施工方案在主要单项工程和主要分部分项工程开工前 5 天提交。⑦变更文件资料应于发现变更事由后 3 天内（紧急情况应立即报告）提交；⑧相关报表和资料应于施工期间每月 20 日提交（具体以发包人实际要求为准）。
（3）竣工文件：工程竣工验收备案后 28 天内提交。
（4）档案资料：满足城建档案馆和发包人要求的项目档案资料，本工程竣工验收备案后 180 天内提交；

承包人提供的文件的数量为：全套建设资料原件一式三份；竣工图纸原件（经设计人和监理人审核签字、盖章确认）一式八套、电子文件三套，具体份数以发包人要求为准（不超过八份）；

承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子文件（具体以发包人实际要求为准）；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款约定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款约定。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目现场办公室；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：项目现场办公室；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：项目现场办公室；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人已查验现场并合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，承包人应根据施工需要，负责取得通过现状道路及发包人所建道路以外的方式出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利和授权，并承担相关手续费用和建设费用，相关费用已包含在合同价格中。

因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工用地总平面图图示边界范围内的交通属于场内交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 场内道路按现状提供，场内道路的具体通行事项由承包人根据发包人意见统筹安排，承包人认为需要修建道路的，经发包人同意后由承包人自行修建及维护、管理，责任及费用由承包人自行承担；交通设施由承包人自行考虑和承担，费用已含在合同价格中。经发包人许可的单位可以免费使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
（1）由承包人负责办理申报手续并承担有关费用；
（2）承包人应保护和保障发包人免于遭受由于本工程的建设实施而侵犯任何专利权、商标权、著作权、商业秘密权等一切依法受保护的权利所引起的一切索赔和诉讼，并应保护和保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费、鉴定费、调查费、评估费、律师代理费和其它相关费用。如果是由于承包人的原因发生的，则由承包人承担上述费用，但此种侵权是由于遵照发包人提供的设计或技术规范引起的除外；

（3）合同履行过程中，发包人要求使用专利技术或特殊工艺的，发包人应负责办理相应的申报手续，并承担申报、试验、许可使用等费用。承包人提出使用专利技术或特殊工艺的，承包人应事先取得监理工程师批准，并负责办理申报手续，以及承担有关申报、试验、许可使用等费用。承包人擅自使用专利技术侵犯他人权利的，须承担相应责任。
1.11.5 广告权 
承包人不应在工地或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。承包人在征得发包人同意后，可在现场设置有关工程的广告，但必须取得有关行政许可。施工期间承包人须按政府相关部门要求在现场的所有围栏及永久建筑物设置公益广告，相关费用已包含在合同价款中。
发包人保留施工期间在本合同现场的所有围栏及永久建筑物上设置广告的所有权。承包人可在征得发包人同意并取得有关行政许可后，在上述地点设置承包人承建本工程的广告。
1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：竣工结算时按照实际工程量调整合同价格
允许调整合同价格的工程量偏差范围：       /       
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

职    务：                   ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行相应职责，负责工程进度、质量、投资及安全文明施工等管理。与工程相关的文件、资料须由发包人代表签章确认后方可生效。发包人调整现场代表职责范围时，应当提前 7 天以书面形式通知承包人。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人按现状提供。 
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。
发包人是否提供支付担保：是。
发包人提供支付担保的形式：发包人在本合同签订后45天内，按合同暂定金额的10%提供支付保函。支付保函有效期至取得工程竣工验收报告。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料（含竣工图）及竣工验收报告。
①提交的竣工资料须满足工程竣工验收和资料归档的要求。包括但不限于开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。
 ②提交的竣工资料须满足广东省、广州市质量安全监督站和城市建设档案馆的档案归档要求。
 ③提交的竣工资料须满足发包人档案管理要求。 承包人按照规范及发包人档案管理要求完成发包人的档案整理工作，至发包人档案验收移交之日止，此费用已包含在合同总价中，不再另行支付。
承包人需要提交的竣工资料套数：全套建设资料原件一式三份；竣工图纸原件（经设计人和监理人审核签字、盖章确认）一式八套、电子文件三套，具体份数以发包人要求为准（不超过八份）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收备案后 28 天内提交。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子光盘。
（10）承包人应履行的其他义务
承包人应按工程所在地政府的规定负责办理本工程所必须的行政许可手续及场地交通、环卫和施工噪音管理等所有报批、报建手续，并承担相关费用（发包人仅负责提供营业执照及授权委托书等资料）；承包人应将办理结果书面报送监理人和发包人留存。上述许可手续包括但不限于：施工许可证、临时通道的开通、市政用地或市政道路的临时占用许可、室外工程（含水、电、燃气、道路接驳）、临时用水用电、排（水）污许可、夜间施工许可，以及停水、停电、中断道路交通、开路口等特殊作业的有关批件。承包人保证上述批件有效，以达到本工程能够合法施工之目的。除非是发包人依法未予以配合，承包人不得因未获得或未持有相关许可证及有关批件而要求发包人延长工期，因此造成发包人损失的，应当予以赔偿。所有以上手续的办理费用、行政审批费用以及相关罚款费用均由承包人承担。承包人拒绝办理本工程所必须的行政许可手续的，发包人可以自行办理或另行委托他人办理，发生的相关费用将在当期进度款中扣除， 并向发包人支付合同签约价款 1.0%的违约金。承包人应在施工现场提供固定的材料和设备样品保存、保管用房，标准须满足通用合同条款第 8.6.2 项的要求，并承担安全和维护及搬迁义务，保管用房由监理人和发包人负责监管。此项费用已包含在本合同价格内，发包人不另行计量支付。

承包人须按照合同要求的工程质量、安全、进度及投资管理要求，组织做好项目的质量、安全、进度和投资控制。

承包人须为暂估价工程的设备材料等提供现场临时储存的仓库，仓库四周和上部必须有固定的防风、防雨、照明的围护空间，具体位置和要求由监理人和发包人确定。

承包人负责项目场地（含施工场地、生产生活场地）的安全，并在施工及修补缺陷的整个工程期限内，全面负责所有现场人员的安全。承包人负责场地安全和文明施工管理，承担安全保卫义务，相关费用包括在合同价格内。

确保本项目场地的清洁卫生符合规定要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证项目场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。承包人还须对发包人、发包人委托的建设管理单位和监理人在工地范围内的办公、生活用房的维修、维护、保洁及安全保卫负责，并承担相关费用。

承包人必须遵守《关于加强我市建筑工地散体物料运输车辆管理的通知》（穗建筑〔2007〕576 号）、广州市建设委员会2009年 8月27日发布的《建设工地余泥渣土运输与排放源头管理工作实施意见》及近期工程属地省、市、区主管部门出台的有关规定要求，对出入工地的散体物料运输车辆进行严格管理，坚决执行相关的管理规定。

各分项工程开工前，承包人必须编制施工组织设计（或方案），报监理工程师和发包人批准后实施。承包人必须按经批准的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。否则，须按规定承担违约责任。

承包人未能按批准的施工组织设计中的人力资源计划投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场。限期内未整改，发包人有权将该部分单项工程、分部分项工程另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备、规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下进行调整。未经监理人和发包人书面同意，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在 3 天内修复或更换。

因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后 3 天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报监理工程师和发包人批准后实施。

承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，按规定承担违约责任。

承包人须严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、昼夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

对于承包人或其劳务分包人所雇用的人员出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人或监理人的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。对劳务分包人出现的工人意外事故或伤害，由于劳务分包人原因造成的，承包人同样需承担连带责任。

对外界的干扰与协调：

a）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可能避免的干扰，并主动减少这些干扰对外界的影响。 

b）承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。 

c）承包人应根据工程需要，采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及劳务分包人进行数据交换，提高工作效率。建设主管部门要求在工地现场装备实时监测系统时，承包人应按要求安装配备并承担相应费用。

承包人应当按照国家及广东省、广州市、黄埔区的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理；

a）承包人应按国家以及地方的有关规定，对项目经理、现场管理人员和作业工人实行建筑施工实名制管理制度，并牵头负责其承包管理范围内所有专业承包企业和劳务分包人实行建筑施工实名制管理制度。

b）发包人及监理人定期抽查承包人及其所管辖的专业单位和劳务分包人实行建筑施工实名制管理制度的情况，如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，由承包人按本合同约定承担违约责任。

c）承包人应及时核实进退场记录，通过信息平台对农民工实名制基本信息进行采集、核实、更新，建立用工管理实名制台账。管理台账保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
交工前清理现场要求：工程竣工验收后 10 天内，承包人应对施工场地进行全面清理，清理的标准应达到发包人及监理人的规定。
承包人须在工程施工合同签订之日起30日内起至本工程结算完毕之日止开设本项目专款专用银行账户，并开立网上企业银行查询、支付、银企对账等功能。发包人有权随时监督检查专用账户资金流向，承包人需无条件配合。承包人开户时，须向开户银行和发包人提交书面授权书，承包人、发包人与银行签署《建设领域工人工资专用账户管理协议》，同意发包人有权查询本工程专户资金使用情况，或由发包人授权第三方中介机构对项目资金使用情况进行监督检查；合同履行过程中，发包人或其授权第三方中介机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正。否则，将终止月度工程款支付，直至承包人改正为止，承包人须承担由此产生的一切责任。

按时足额支付农民工工资。

a）承包人须贯彻落实广东省、广州市颁布的关于工人工资支付、用工实名制管理、工资分账分付等有关文件的要求（包括但不限于：《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《广州市住房和城乡建设局关于治理房屋建筑工程领域套取工人工资问题会议纪要》(2024年8月）、《广州市住房和城乡建设局 广州市人力资源和社会保障局关于加强房屋建筑工程实名制管理保障农民工工资的通知》（2024年4月）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10号）、《广东省保障农民工工资支付工作考核办法》（粤办函〔2018〕119 号）、《关于印发<广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（穗建规字〔2020〕37 号）、《关于印发<广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法>的通知》（穗人社规字〔2019〕7 号））以及发包人及其公司相关规定，按时、按实名制和工人工资分账分付平台要求足额发放工人工资；承包人发放工人工资的情况应按月报送发包人（报送资料包括工人工资发放签收表、工人实名考勤表、银行转账发放记录凭证等）,并无条件接受发包人都农民工工资的管理要求。 

b）承包人应当基于实名制平台考勤记录，每月向建设单位申请拨付人工费用，并通过专用账户按月、及时足额将工资全额发放至农民工本人的银行卡。

c）承包人或者劳务分包人应与所招用的农民工在进场前订立劳动合同（或用工协议）并进行用工实名登记，用工单位和农民工本人各持一份，承包人留档备查；合同条款应明确约定劳动者从事的工作内容（工作任务）、工资标准、工资支付周期。未与承包人或者劳务分包人订立劳动合同（或用工协议）并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。
d）承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准，遵守《广州市住房和城乡建设局 广州市人力资源和社会保障局关于加强房屋建筑工程实名制管理保障农民工工资的通知》（2024年4月）约定，按照依法签订的劳动合同约定的日期通过专用账户按月支付工资，实行工人工资发放额度限制，农民工工资应满足属地政府最低工资标准及农民工工资发放额度限制要求。
e）承包人应规范做好农民工工资支付管理，以实名制管理信息为基础，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与农民工考勤表、当月工程进度等情况作为发放依据。

f）承包人应当按月登记工程进度款收支记录和人工费用申报拨付记录，确保人工费用专款专用，并优先保障农民工工资按月足额发放。

g）因用工量增加等原因导致专用账户余额不足以按时足额支付农民工工资时，承包人可提出需增加的人工费用数额，发包人核准后及时追加拨付。

h）承包人应当按照工资支付周期编制招用的农民工书面工资支付台账，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，自觉接受发包人、监理等的单位的检查监督。台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

i）承包人应确保工程项目场地内所有施工作业农民工的工资及时足额发放，确保提交的农民工工资申请资料真实、合规，并无条件配合发包人及其上级单位开展的有关农民工工资检查的各项工作。

j）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付材料设备供应商或劳务分包单位及农民工工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；若因此造成劳资纠纷或由此引起社会不稳定因素（发生停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行为）造成不良社会影响的，发包人有权在承包人的工程款中扣除并先行支付相关费用以解决劳资纠纷，直至解除合同。必要时，发包人将立即终止与承包人的合同，上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

k）由于承包人或其管理的劳务合作单位拖欠农民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的农民工工资金额作为补偿。 

l）承包人应当在施工现场或施工项目部醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：（1）发包人、承包人及所在项目部、相关行业工程建设主管部门、劳资管理员等基本信息；（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

m）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动农民工集体上访、集聚围阻的行为，要及时发现并敢于揭露、制止。

承包人须按合同规定要求提供合同范围以外的相关配套工程的配合与协调服务。

承包人为保证工期和质量而采取的相关措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。承包人须自备足够数量的备用发电机组设备，以保证偶然停电或因发包人提供的变压器容量不够等情况下施工能正常进行（包括暂估价工程的施工），不得影响施工进度，不得以停电为由拖延工期。 

承包人应按照政府有关部门要求设置工地视频监管系统，并承担相应费用（费用已包括在合同价格中）。

承包人应根据进场机械、设备材料或临时设施运输的需要，负责并自费加固或重修或改进与施工现场连接或通往现场的道路。

承包人须提供工程建设总结，总结在施工、采购及现场质量、安全、进度、投资管控等方面的经验及存在的不足、有关建议。在工程竣工验收备案后一个月内，向发包人提交完整的工程建设总结。 

 承包人须免费向监理人和发包人分别提供现场办公、值班等用房（带空调、办公家具、网络等），具体数量根据发包人和监理人需要另行确定，并由承包人负责日常保洁和维修服务。承包人应在施工现场提供固定的材料和设备样品保存、保管用房，面积以满足材料设备样品堆放为准，并承担安全和维护及搬迁义务，保管用房由监理人和承包人负责管理。承包人须为设备材料等提供现场临时储存的仓库，仓库四周和上部必须有固定的防风、防雨、照明的围护空间，具体位置和要求由承包人提出方案，报监理人和发包人审批。施工现场发生的，由发包人、承包人及劳务分包人等共同使用的临建设施费用（包括搭设、租赁、维修维护、搬迁等）由承包人承担，发包人不另行支付。 

红线外申请施工临时用地（包括但不限于材料加工厂、堆放场地、工人生活区等）由承包人自行调查解决并办理租用手续，并承担费用。 

由政府主管单位组织的专项验收（包括但不限于水务、规划、消防等）所要求的标识、划线、消防检测相关工作，此费用已包含在合同总价中，不再另行支付。 

承包人须无条件配合发包人将设备设施（包含且不限于）向资产运营部门（单位）、物业管理等部门（单位）的移交工作，并做好交接手续。 

按行政主管部门要求需要开展专项论证的施工方案，由承包人组织并支付相关费用，此费用已包含在合同总价中。 

承包人须负责向广州市城建档案馆及发包人移交合格的工程竣工档案资料。 

由承包人承担测量基准点、基准线和水准点的确定工作，并承担相关费用，并对其真实性、准确性和完整性负责。

承包人在施工过程中发现现场与设计图纸不符、设计图纸做法不明确，或者装修施工图与装修效果图做法不一致，应及时向监理及设计单位提出，经设计单位确认做法后方可施工。

承包人应按照相关样板施工管理办法要求进行样板施工，样板经各单位验收合格后方可全面施工。

承包人须完成本工程内所有的收口收尾工作。承包人应按发包人要求，做好与数字电网产业园项目的衔接工作，包括但不限于在前期工作中与数字电网产业园项目总承包单位做好沟通，共同推进项目整体建设。
在委托的工程范围内，承包人对发包方的任何意见和要求（包括索赔要求），均先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。
承包人应配合总承包单位管理工作，相关配合费用已包含在合同总价内，发包人不再另行支付。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：                   ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人任命的、按照合同约定已经取得发包人同意的项目经理是承包人唯一的合法代理人；作为承包人在本项目的执行代表，对工程进度、质量、安全、文明施工实施全过程的全面管理，并负直接责任；代表公司履行与发包人签订的合同，并按照约定行使对项目所有分包人的管理权。承包人项目经理对施工项目实施全过程管理。项目经理应按监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）和监理工程师根据合同发出的指令组织施工。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 22 天
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为承包人擅自更换项目经理，按本专用合同条款第 3.2.3 项的规定承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按本专用合同条款附件6《承包人支付违约金承诺表》的相应规定向发包人缴纳违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按本专用合同条款附件6《承包人支付违约金承诺表》的相应规定向发包人缴纳违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按本专用合同条款附件6《承包人支付违约金承诺表》的相应规定向发包人缴纳违约金。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订生效后 7 天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按本专用合同条款附件 6《承包人支付违约金承诺表》的相应规定向发包人缴纳违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按本专用合同条款附件6《承包人支付违约金承诺表》的相应规定向发包人缴纳违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按本专用合同条款附件6《承包人支付违约金承诺表》的相应规定向发包人缴纳违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按本专用合同条款附件 6《承包人支付违约金承诺表》的相应规定向发包人缴纳违约金。
3.5 转包和分包

3.5.1 转包和分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款约定。
主体结构、关键性工作的范围：    /   
3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /  
其他关于分包的约定：如需劳务分包，且分包内容符合国家规定的，承包人必须提前向监理人、发包人提出书面申请，由发包人最终审查批准。具体要求如下：

（1）分包单位的确定和进场：

①在分包工程正式进场前，承包人必须提前向监理、发包人报送计划分包单位的详细、准确资料，由发包人最终审查批准。

 ②如经审定，承包人应及时办理分包手续，并将承包人与分包单位所签的内容规范的分包合同（协议）送监理人、发包人留存备案。 原则上分包合同签订后须7日内提交，备案合同不得隐藏任何信息。 

③承包人必须在办理完各项分包手续、并经总监理工程师批准同意后，才可组织分包单位进场。

工程分包违约责任：承包人未经批准擅自分包的，将视为违约。一经发现，承包人必须将其分包队伍两天内清退出场，同时根据合同附件 7《承包人违约责任等级划分及相关违约金标准》承担违约责任。
发包人将不定期开展分包专项检查，承包人须无条件配合发包人的检查，并在日常管理中加强分包管理，杜绝违法分包、违规转包和以包代管等行为（具体以发包人要求为准）。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。 
（2）在承包人负责照管期间，造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：银行保函/履约保证保险（若提供保证保险经发包人确认并认可）、签约合同价的 10%、在签订施工合同后30天内，承包人须向发包人提供履约担保，否则发包人有权解除合同并追究其相关法律责任。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同及监理规范。
关于监理人的监理权限：按监理合同及监理规范。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用合同条款约定。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

关于监理人的其他约定：

①对工程建设有关事项包括工程设计、工程投资、规划设计和使用功能等要求，向发包人的建议权。

②负责设计监理工作。对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向承包人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得发包人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求承包人更正。

③审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告。

④主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告。

⑤征得发包人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包人作出书面报告。

⑥工程上使用的材料和施工质量的验收权。对于不符合设计要求和合同约定及国家标准要求的材料、构配件、设备，监理人有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，监理人有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理人复工令后才能复工。

⑦工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

⑧在合同约定的工程价格范围内进行工程款支付的审核权，以及工程结算的复核确认权。

⑨监理合同中约定的其他职权。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）      /       ；
（2）      /       ；
（3）      /       。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：见合同协议书。

5.1.1.1 工程质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理 （TQC），以《质量管理体系标准要求》（GB/T19000-2016）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人必须做到（不限于）：

建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、专职质检人员，班组设质检员，必须附有项目架构人员名单， 各类人员必须持有上岗资格证，于本合同签订后 5 天内将上述人员报总监理工程师备查。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有 完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、样板间制度等，以及重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度等。
单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求（规程包括但不限于施工企业标准和作业指导书），在施工中必须按规程及工艺进行操作。
单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包 人应熟悉施工图纸会审和设计变更内容并完成施工组织设计和必要的施工准备， 送总监理工程师审查批准后方可进行试验性施工，完工后由总监理工程师检验， 符合要求后才能铺开施工或者批量生产。 
5.1.1.2 检查和返工

发包人对承包人采购的工程材料、设备及采用的工艺的查验
实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按总监理工程师的要求，在材料、设备的制造、加工或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段， 在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照总监理工程师的选择和 要求进行检验或试验。
总监理工程师有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点（无论这些地点是否属于承包人管辖）检查和检验按合同提供的 材料、设备。承包人应为总监理工程师的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。总监理工程师的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包 人在接到总监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令的，则发包人有权雇佣他人代为实施，由此产生的相关费用由承包人承担。发包人和总监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前述约定。
在施工过程中，总监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数 量、批次及检查深度可比国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定（排序在前者优先）：
1）本工程设计图纸规定的设计标准和发包人制定的材料标准及技术要求[不符合下列第4）项标准要求的除外]；

2）招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等[不符合下列第4） 项标准要求的除外]；
3）经设计单位、监理单位、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板（包括样板房等）[不符合下列第4）项标准要求的除外]；
4）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，总监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检，同时，涉及工程结构安全和使用功能的检测必须委托有资质的第三方检测试验单位进行检测试验并执行《建筑节能工 程施工质量验收规范》（GB50411-2007）、《广东省建筑节能工程施工质量验收 规范DBJ15-65-2009）。承包人必须在发包人或监理单位书面通知的限期内将不符合要求的材料、设备全部无条件拆除、更换，并运出施工现场，由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担；同时，承包人还应当按照5.1.1.3条承担违约责任。
总监理工程师对材料、设备或工程进行检查、检验的费用由承包人负担。总监理工程师或发包人进行重复检查、检验的，检查、检验的结果证明材料、设备或工程不符合合同、技术规范要求的，费用由承包人承担；符合合同、招标文件、技术规范要求的，费用由发包人承担。

 总监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在 5 天内提出书面整改措施，经总监理工程师和发包人批准后实 施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人 拒绝整改的，发包人有权暂停拨付工程款，并将未完工程另行发包。
承包人承诺：无论总监理工程师对工程是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负的任何责任，除非质量问题是由于非 承包人责任原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监理工程师。在采用 承包人设计的施工图施工和由承包人自行采购的材料、设备时，设计和制造所引 起的质量责任由承包人承担。
承包人承诺：无论工程材料是采用甲供、甲招乙供、甲管乙供，还是乙供，均由承包人承担工程全面质量的责任。承包人应对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于 工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则由承包人按照附件6约定承担违约责任。若发现原始记录数据不存在、不真实、不完整， 经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同专用条款第 38.15 款的约定承担违约责任。
5.1.1.3工程质量方面的违约责任

承包人必须确保工程一次验收合格，因承包人原因致使工程未一次性验收合格的，按附件6 承包人支付违约金承诺表约定执行。
承包人必须对各工序报建核查质量控制点。承包人应先自检合格后报请总监理工程师复检。申请报验后，经总监理工程师和发包人检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%）的，则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检结果，按每一次分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承担人承担1次严重违约责任。承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除承包人应当承担的违约赔偿责任。（对应附件6）。
工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，承包人除应向发包人支付本工程合同价款的 20%作为违约金并无偿采取补救措施及赔偿发包人的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。
在本工程质量保修期内发现有重大质量问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失，同时按所在工程合同价款的 5%向发包人支付违约金。承包人拒绝整改的，发包人有权暂停拨付工程款，并将未完工程另行发包。
承包人承诺：无论总监理工程师对工程是否进行检验、是否通过各项检验，均不解除承包人对工程质量所负的责任。

由于承包人的原因发生工程质量事故的，承包人应全额赔偿发包人的 损失并承担相关法律责任。
承包人承诺：无论工程材料、设备是由承包人自行供应或是由合同推荐的供应商供应，均不解除承包人承担的工程全面质量管理责任。承包人应该对各种材料、设备按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料、设备用于本工程。无论何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，均由承包人承担责任。
承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理人或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则按照合同相关约定承担违约责任。若发现原始记录数据不存在、不真实，经监理人确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，按照合同相关约定承担违约责任，直至解除部分或全部合同。 
关于工程奖项的约定：       /         
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行合同通用条款

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
①不发生一般及以上的人身事故； 
②不发生一次轻伤2人及以上的人身事故；
③不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；
④不发生火灾事故；
⑤不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过 1万元人民币的事件）；
⑥不发生较大及以上的施工机械设备损坏事故；
⑦不发生其它性质恶劣，对社会有重大不良影响的（环境污染、食物中毒、传染病、公共影响等）事件；
⑧不发生脚手架坍塌、触电伤害、起重伤害、高处坠落伤害及物体打击事故。

承包人应遵守并执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815 号）、《关于规范建筑施工安全管理标准的通知》（穗建筑〔2005〕652 号）、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》（粤建管〔2007〕39 号）、《关于安全防护、文明施工措施费用计算补充规定的通知》（粤建价〔2007〕489 号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令 第 37 号）、《黄埔区住房和建设局关于加强建设工程安全生产文明施工精细化管理的通知》（埔住建通〔2017〕47号）和《广州市住房和城乡建设局关于印发加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定的通知》（穗建规字〔2020〕34号））、《广州市建设工程文明施工管理规定》（2012 年 1 月 5 日广州市人民政府令第62 号公布根据2018 年 2 月 13 日广州市人民政府令第158 号修订）的规定以及国家、地方现行的关于安全施工的其他相关规定。
以上规定有最新规定的，执行最新规定。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款，须按照发包人要求，实施施工现场全封闭管理，负责其承包范围内的二十四小时治安保卫值班，治安保卫的费用已含在合同总价内。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款，并按广州市的相关管理要求办理。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）文明施工目标为确保现场安全文明施工到达国家、地方现行的对文明施工的相关规定，包括但不限于以下规定，承包人均应遵守并执行。以下规定有最新规定的，执行最新规定：
《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937 号）； 
《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令 第 62 号）； 
广州市建设委员会制定的《广州市建委关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕（1008）号）； 
《广州市黄埔区建设工程文明施工规程》（广州市黄埔区住房城乡建设局 2023 年 6 月 2 日印发）； 
《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754 号）； 
《广州市委宣传部广州市住房和城乡建设委员会 广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085 号）；

《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0 试行版）》（穗建质〔2018〕1953 号）； 
《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815 号）； 
《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（2017 年版）；《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）； 
《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20 号）； 
《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937 号）； 
《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008 号）； 
广州市建委《关于印发广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2014〕1335 号）； 
《关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085 号）。 
（2）承包人应对施工现场采取必要的围蔽设施，保持施工现场的文明、有序，同时与周边坏境进行必要的隔离，保证施工人员以及过往行人、车辆的安全，其为履行此项义务而需要的各项材料、设备和临时设施，已包含在合同价格中。 
（3）承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。 
（4）承包人应积极申报施工临时排水许可（如需）并及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等。建筑垃圾和剩余材料应及时清理出现场，保证施工现场井然有序。承包人必须做沉淀池或化粪池对现场污水进行处理后方可排入市政排水或排污井，由此产生的费用已包含在合同价格中。 
（5）承包人应对工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。 
（6）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报发包人批准使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：项目开工一个月内，支付绿色施工安全防护措施费合同价的50％，乙方需提供付款额等额的增值税专用发票。

承包人在施工进度款支付申请中按比例计列绿色施工安全防护措施费，但不予支付，直至绿色施工安全防护措施费累计应支付额超出其总额50%（即      元）后，按比例支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
施工程序总体设想及施工段划分；
施工现场平面布置图（包括施工道路平面图、各种临时设施、施工用水、监控设施、施工机具、材料构配件存放位置）和临时设施布置图；
各分部分项工程完整的施工方案； 
施工资源投入计划，包括：机械、试验设备进场计划、工程材料和物料进场计划、劳动力供应计划等；

季节性施工措施；
地下管线及其他地下设施的加固措施；
保证工期、质量和控制成本的措施；
保证安全生产、文明施工，减少扰民，且满足环境保护要求的措施；
妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；
按规定专门制定脚手架等各安全专项技术方案；
其他与工程施工有关的管理方案、措施。
承包人应按工程特点和施工内容编制有针对性、可操作的施工组织设计，按规定编制专项施工方案、需要组织专家论证的，由承包人组织并提供论证结论，相关费用已包含在合同价内。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用合同条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接发包人通知后 3 天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人不能按合同约定工期竣工，以2025年8月28日或120天工期两者中前者为准的第二天起计，每延误一天，承包人按本专用合同条款附件6《承包人支付违约金承诺表》的相应规定向发包人缴纳违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /   
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8 级以上（包含 8 级）的台风（按照国家相关安全生产规定）；

（2）连续 24 小时内所降雨量超过 50mm（包含 50mm）；

（3） / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：以2025年8月28日或120天工期两者中前者为准，每提前一天奖励3.0万元，最高不超过180万元。
8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 包括但不限于附件《承包人供应材料设备一览表》，具体要求以监理人和发包人的规定为准。主要材料的采购，承包人应事先提供样板，经发包人确认封存样板后方可订货。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

（1）承包人提供的用于满足自身施工及生活用的临时设施和施工设备，由承包人自行承担费用。
（2）需要临时占地的，由发包人协助办理申请手续，费用由承包人承担。
9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人自行解决，费用已包含在合同价格中。 

施工现场需要配备的试验设备：承包人自行解决，费用已包含在合同价格中。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自行解决，费用已包含在合同价格中。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   无   
10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。

补充以下条款：

10.4.1 变更估价原则

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； 
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价按以下办法认定： 
①按类似项目的综合单价对相应子目、材料、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变，计费程序、费率不变； 
②如已标价工程量清单或预算书中有两个及以上类似项目的，则由发包人按消耗量最少及管理费和利润取费最低的换算原则，以计算所得综合单价最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算； 
③如变更出现类似项目中没有的材料设备，其单价按照广州市造价管理站投标同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》的信息发布价执行；《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有单价的，则由承包人提供不少于 3 家符合招标文件和图纸要求的材料厂家或品牌及其价格供发包人参考，最终价格以发包人及监理人审定的价格为准，承包人不得以任何理由拒绝，否则作违约处理。

（3）如已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目的，按投标同期相应的广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018)、广东省通用安装工程综合定额（2018)及相应造价文件、计价程序等计价规范及计价标准计算基价后，综合单价下浮取5%和（1-签约合同价占招标控制价比例）的最高值，其中主材设备价格确认套用 10.4.1 款（2）条。

（4）招标文件工程量清单中漏列而由监理人和发包人确认的工程项目、原设计没有而由发包人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，其价格确定原则同变更估价原则。

（5）已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，计日工的人工、材料、机械单价参考施工同期广州市建设工程造价管理站发布的《2025年**月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔20**〕** 号），最终价格以监理人和发包人确认的为准。

（6）工程签证执行变更估价原则。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无 。
11.价格调整

 11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：

（1）当钢筋、钢材、商品混凝土、砂浆、铝型材、电线电缆、母线槽相对投标同期《2024年11月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格》载明信息价变化超过±5%时，根据当期该材料用量对超过±5%部分的价差进行调整。除此以外，其余材料、设备的价格不作调整。

（2）上述材料调差限于工程量清单中的综合单价项目，对总价承包项目不调差。价差作独立费处理，除税金外不另计其他任何费用。 

（3）上述材料调差按月度调整，材料数量以发包人审核量为准。 

（4）人工单价按照施工当期相对投标同期《2024 年 11 月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》人工单价进行调差。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整： 
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ； 
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
12.合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同采用单价合同价格形式。 
（1）除钢筋、钢材、商品混凝土、砂浆、铝型材、电线电缆、母线槽以外的材料价格涨落等市场因素造成的工程成本变化风险（包括各种自然风险、工程本身应由施工方应对的风险等等）； 

（2）除非合同另有规定，合同价及结算价所包含的费用已包括完成本工程所需的劳务、施工设备、材料、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、保险、利润、规费、税金及应由承包人承担的所有风险、责任等产生的相关费用； 

（3）风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中，不另计算，承包人在投标报价时已充分考虑该风险因素。 

（4）风险范围以外合同价格的调整方法：因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

12.2 预付款 
12.2.1 预付款的支付 
预付款支付金额：（签约合同价-绿色施工安全防护措施费）的10%+绿色施工安全防护措施费的50%合计，即            元。
预付款支付期限：合同及履约担保生效，施工单位进场，开工准备工作已开始，承包人向发包人提交预付款银行保函及预付款支付申请后，并经发包人审批后28天内，发包人向承包人支付工程预付款。
预付款扣回的方式：只对（签约合同价-绿色施工安全防护措施费）的10%进行扣回，承包人支付第 1 期施工进度款（不含预付款）时开始扣回，分 3 次平均扣回，扣完为止。若当期进度款不足以抵扣预付款的，在下期进度款中抵扣，直至抵扣完毕。 乙方在施工进度款支付申请中按比例计列绿色施工安全防护措施费，但不予支付，直至费用累计数超出其总数50%（即     元）后，按比例支付。
12.2.2 预付款担保 
承包人提交预付款担保的期限：在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

预付款担保的形式为：在合同生效后，发包人支付预付款之前，承包人按预付款金额的100%提交预付款保函或预付款保证保险（若提供预付款保证保险经发包人确认并认可）。

 12.3 计量 
12.3.1 计量原则 
工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。 
12.3.2 计量周期 
关于计量周期的约定：按月计量。 
12.3.3 单价合同的计量 
关于单价合同计量的约定：承包人应于每月 20 日向监理人报送上月 16 日至当月 15 日已完成的工程量报告（以发包人具体要求为准），并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 
12.4 工程进度款支付 
12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定：执行通用合同条款12.3.2条，工程量计量按月进行。

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：编制内容执行通用合同条款。

12.4.3工程进度款支付

工程费进度款的支付方式、支付条件和支付时间：施工进场后，根据实际完成的工程量、经发包人审核后，按月支付施工进度款。每期施工进度款付款前，承包人分别提交经发包人和监理人审核通过的付款申请报告，发包人收到后28天内支付进度款。付款申请的份数根据发包人和监理人的需要足额提供。

（1）工程量计算规则：①承包人实际完成的工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的工程量计算规则和施工图纸进行计量。②除非施工过程中发生因发包人原因引起的变更和签证，工程量按照施工图预算总量控制。

（2）进度付款申请及支付

进度付款申请单提交的约定：每个月15日前。

监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人提交的完整的支付资料5天内完成审核并报送发包人（经业主项目部审批的上一期农民工工资支付的银行流水）。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审核通过的支付资料后5天内签发进度款支付证书。

发包人支付进度款的期限：发包人签发进度款支付证书后28天内。

（3）发包人每月按已完成且质量合格的工程量价款（金额以监理人及发包人审核确认金额为准）的85%拨付进度款（需提供对应支付金额的增值税专用发票），至工程完工时，进度款的支付总额以不超过合同价款（扣减各类违约金等后）的85%为限。其中，绿色施工安全防护措施费随工程进度按比例支付。工程进度款中工程量以已完成且质量合格的、经监理人及发包人审定的工程量进行计量；

（4）通过竣工验收后，支付至合同价款（扣减各类违约金后）的90%。
（5）工程竣工结算完成、承包人提交审定合同结算价3%的工程质量保证金保函、质量保修书、档案验收合格意见后，暂扣合同约定创优（如有）违约金后，支付至合同结算价款的100%。
（6）在缺陷责任期满、承包人履行完合同约定后，28天内退还质保金保函，质量保证金保函在15.3.2条所列条件具备前提下28天内失效。

（7）承包人应具有足够实力承包本项目，如因发包人原因导致支付延迟，承包人，给予宽限期30天，且不得因任何原因延缓施工。

（8）各类违约罚款等在当期的进度款中扣除。

（9）承包人招标采购的主要设备和材料，在工程进度款支付时，按照以下原则处理：①在设备未进场前不支付进度款；②在设备进场后，未安装前仅对合同价格中的设备材料主材价进行计价，安装费用不计价；③在设备安装调试后，对安装费进行计价。

12.5 支付账户

12.5.1本合同工程价款须专款专用，并接受发包人的监管。承包人须在本合同签订之日起30日内，在国有商业银行开立本项目专款专用银行账户，作为发包人资金支付的指定收款账户，并接受发包人资金监管。未经发包人同意，不得挪为他用。
12.5.2承包人开户时，须向开户银行和发包人提交书面授权书，以及与银行签署的三方资金监管协议。
12.5.3合同履行过程中，发包人或其授权第三方中介机构有权不定期对承包人工程专户资金使用情况进行监督检查，发现问题及时责令承包人限期改正。否则，将终止月度工程款支付，直至承包人改正为止，承包人须承担由此产生的一切责任。
12.5.4 关于进度款的补充约定：承包人、发包人须按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37 号）、《广州市住房和城乡建设局关于我市房建市政工程贯彻省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》（穗建筑[2019]352 号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18 号）等文件（以最新政府文件为准）要求落实农民工工资管理。 

承包人必须在本合同签订之日起 30 天内，在项目所在地开立工人工资专用账户，中标工程的预付款、进度款、结算款均按 15% 比例（政府有新要求时，以政府最新要求为准）支付到工人工资专用账户，账户由承包人保管。承包人开户时须向开户银行和发包人提交书面授权书，同意发包人有权查询本工程专户资金使用情况，或由发包人授权第三方中介机构对项目资金使用情况进行审计。未按本合同开立工人工资专用账户的，承包人须承担一般违约责任一次。延误建立的，按照1万元/天向发包人支付违约金。一般违约责任与延误建立账户的违约金并罚。 

承包人需在用工之日起 15 日内为每个工人办理工资个人账户，以银行卡方式支付工资。支付时间为每月收到发包人工程进度款后 5 个工作日内支付，并建立用工管理台账备查，原则上应于当月支付，不得跨月。

承包人应当保证工资支付专用账户内资金足以支付工人工资，工资支付专用账户资金少于应支付工人工资的，承包人应当及时补足。除发放工人工资外，工资支付专用账户资金不得用于其他用途，承包人不得提取现金，不得开通网上银行等电子支付渠道。

承包人履行完合同约定的全部内容且结清应付工人工资后，可以申请办理工人工资支付专用账户撤销手续。承包人办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得发包人对工程完工且施工单位已结清工人工资的确认意见。账户撤销后，账内余额归开户人所有，并划转到开户人的基本账户。

如因承包人未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按行政主管部门要求开展的各专项验收、竣工验收由承包人负责具体事项办理并开展对外协调工作，发包人提供营业执照、授权委托等资料，相关费用由承包人承担；承包人应将办理结果（原件）书面报送监理人和发包人留存。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按附件6 承包人支付违约金承诺表。 
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 14 天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /  。
单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 28 天内或按发包人通知。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人需按发包人要求，在工程验收后28 天内向发包人和监理人报审工程结算的完整、合格的结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：除按通用合同条款约定的内容外，还包括全套竣工图纸和结算证明材料。竣工结算申请单不少于4份，内容包括但不限于工程结算书、工程量计算书、工程承包合同、工程竣工图（含电子版）、工程竣工资料、设计变更单、工程洽商纪录、监理工程师通知或发包人施工指令、会议纪要、现场签证单、移交资料签收表、其他结算资料等。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按照发包人要求。
发包人完成竣工付款的期限：35 个工作日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。

审定工程结算价款以经发包人或第三方造价审核机构审核确认的金额为准。若承包人不配合竣工结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案或承包人对第三方造价审核机构的审核结果拒不确认，在 28 天内又提不出正当理由的，则最终的审核结果由发包人或第三方造价审核机构盖章确认为准。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。

（2）发包人完成支付的期限：35 个工作日内。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见附件《工程质量保修书》。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  /   。在工程项目竣工前，承包人按专用条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：审定合同结算价的3%； 

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:  /   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金保函在以下条件全部具备的前提下28天内失效：

①竣工验收合格、发包人签发工程接收证书满两年；

②承包人完成全部缺陷责任；

③监理工程师开具缺陷责任保修金支付证书；

④承包人配合完成完成工程竣工结算和工程财务决算；

⑤承包人在竣工验收备案通过后两年内，配合完成应发包人要求的审计；

⑥承包人提交支付申请书。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期，不增加费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：立即纠正，顺延工期，但不作费用补偿。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：立即纠正，顺延工期，但不作费用补偿。
（7）其他：  /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

下述承包人违约的情形是通用合同条款列示情形的补充和细化，包括但不限于：
（1）承包人未按合同约定办理相关许可和批准手续即组织进场施工的；
（2）承包人未按合同约定购买工程保险的；

（3）承包人未按法律规定及合同约定在施工现场采取有效的施工安全和环境保护措施的；

（4）承包人未按合同约定要求和期限编制并提交施工组织设计和施工措施计划的；

（5）承包人在施工工程中违法侵害他人权利、非法占用或使用他人场地，影响他人作业或生活的； 

（6）承包人未按合同约定做好对施工场地及其周边环境与生态的保护工作，造成环境污染的；  
  （7）承包人未按合同约定将发包人支付的各项价款专款用于合同工程的； 
  （8）承包人未按法律规定和合同约定编制和提交竣工资料的；  
  （9）承包人未按法律规定和合同约定提交承包人与项目经理的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明的； 
  （10）承包人派驻本工程的项目经理、项目技术负责人及专职安全员未按合同约定常驻施工现场，且每月驻场时间不足 22 天，或未经批准擅自离开施工现场的；  
  （11）承包人违反合同约定擅自更换项目经理、项目技术负责人及专职安全员，或无正当理由拒绝按发包人要求更换项目经理、项目技术负责人及专职安全员的；  
  （12）承包人违反合同约定擅自更换主要施工管理人员，或无正当理由拒绝按发包人要求撤换主要施工管理人员的；  
  （13）承包人无正当理由拒绝按合同约定为分包人和其他承包人提供服务与配合的； 

（14）承包人无正当理由拖延或拒绝执行监理人按合同约定发出的开工、停工、整改、返工、复工等各项指示或要求的；  
  （15）承包人违反合同约定私自覆盖隐蔽工程的；  
  （16）承包人违反安全生产规定和施工工艺要求，违章作业、冒险施工的；  
  （17）承包人未能按合同约定履行安全生产职责，拒绝接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督，或经检查其安全生产标准化未能按合同第 6.1.1 项的约定达标的；  
  （18）承包人违反合同中关于特别安全生产事项的规定，相关安全防护措施不到位，从事特殊工种的人员未能持证上岗，对危险性较大的分部分项工程未能编制专项工程施工方案并组织论证的；  
  （19）承包人文明工地未达到合同第 6.1.5 款的约定标准； 
  （20）承包人在实施施工测量放线工作过程中，因未能履行职责，或操作错误，导致工程各部分的定位发生超出合理误差范围的偏差的；  
  （21）承包人在施工过程中未能采取有效措施保护好施工现场内水准点等测量标志物的；  
  （22）承包人未能按合同约定的施工关键节点进度计划完成相应的节点进度目标的； 

（23）承包人在施工过程中遇到不利物质条件时，既不采取措施克服，也不及时通知监理人和发包人，而是擅自暂停施工的；  

（24）承包人未按约定的品牌或生产厂商要求采购材料设备，或擅自采购和使用不符合合同约定要求的材料和工程设备，且拒绝按要求更换并承担相关费用的；  

（25）承包人未经许可，擅自对工程的任何部分进行变更施工的；  

（26）承包人未经许可，或无正当理由擅自对工程的任何部分或全部实施停工，且拒绝按监理指示及时复工的；  

（27）承包人的分部分项工程未经验收合格，即组织实施下一道工序施工的；  

（28）承包人在竣工验收合格后，无正当理由未按规定期限移交工程、撤离施工现场并按要求完成场地清理工作的；  

（29）承包人违反廉洁守信条款，发生弄虚作假、欺瞒隐匿、行贿受贿或其他恶意行为；

（30）承包人违反合同约定，无故拖欠或拒不支付供应商货款以及劳务工人工资的；

（31）承包人拒不接受政府相关部门（包括但不限于政府质量、安全监督部门等）的监督、协调管理与决定。

（32）承包人与分包单位合同未签订，分包单位已进场的。
16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
发包人按附件 6《承包人支付违约金承诺表》、附件 7《承包人违约责任等级划分及相关违约金标准》、附件 9《施工现场HSE奖罚规定》的约定标准，在当期应付工程进度款及结算款中直接扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：详见附件7 承包人违约责任等级划分与相关违约金标准》。
因承包人违约解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项。发包人有权向承包人发出解除合同的违约责任通知，该通知送达承包人时解除合同即生效。承包人在接到解除合同的违约责任通知后，在2天内停止该部分工程的施工，并于7天内做好移交准备工作，30天内完成移交。停工3天内，发包人、监理人会同承包人对已完成工程量进行清点：发包人只承认已发生并投入且符合质量验收标准的工程内容，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。承包人在收到解除合同的违约责任通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用由承包人承担。承包人在收到解除合同的违约责任通知后，发包人可另行与其他单位签订合同，承包人不得阻碍新的承包人进场施工。

监理工程师应在合同解除后 28 天内核实合同解除时承包人已完成的工程价款，并扣除包括但不限于工期延误违约等违约金、赔偿金和发包人预付给承包人的各项款项，以及剩余工程重新招标引起增加的费用等。承包人应按照发包人的要求对运至施工现场的材料和工程设备清出施工场地。发包人审批后在 35 个工作日内按经核实确认的应付工程款额的 80%（剩余的 20%作为承包人的违约金予以扣留）向承包人拨付已完工作结算款项，同时将结果通知承包人并抄报相关监督管理部门。合同双方当事人应在收到核实结果后的 15 天内予以确认或提出意见，并按照本合同的规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的 35 个日历天内将其差额退还给发包人。 
因承包人原因导致合同解除的，承包人应在 15 个工作日内撤离施工场地，并向发包人交出由承包人或以其名义编制的与本工程相关的所有文件、图纸等资料，包括书面资料及电子版资料，并做好交底、移交，否则发包人保留扣留承包人履约担保的权利，并有权按照每日5万元向承包人收取场地占用费。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。

合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人承担。

任何一方违约的，守约方除可以要求对方承担本合同约定的违约责任，还可要求违约方承担守约方因追究对方违约责任所支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等。
17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后35 个工作天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

（1）开工前，由承包人办理投保建筑工程一切险保险、安装工程一切险和安全生产责任险等相关保险并承担保险费，保险期限从工程开工日起至工程竣工验收合格之日止。有关保险费已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。被保险人必须包含发包人，且须足额投保。
（2）开工前，承包人须为本工程购买第三者责任保险，并承担相关的保险费用。保险对象为施工期间在施工现场的除发包人及承包人以外的办公及过往人员，保险期限从工程开工日起至工程竣工验收合格之日止。
（3）行业主管单位其他要求必须购买的保险,由承包人购买，有关保险费已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。

（4）承包人办理的上述保险业务的保单应在办理后 10 日内向发包人提交。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用合同条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   /   。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /。  

选定争议评审员的期限：  / 。   
争议评审小组成员的报酬承担方式：   / 。 

其他事项的约定：  /。  
20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  / 。  
20.4仲裁或诉讼

本合同在履行过程中发生争议的，应友好协商解决；不能协商解决的，向广州市人民法院起诉。
在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

21.廉洁条款

21.1 合同双方应严格遵守国家关于市场准入、招标采购、工程建设等市场经济活动的法律法规、政策及廉洁规定，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和合同双方权益。

21.2 甲方（包括甲方工作人员及其特定关系人，下同）应遵守廉洁规定，不得利用职权或者职务上的影响谋取不正当利益，包括但不限于不得索取或收受乙方（包括乙方及其委托人、代理人、中间人等相关单位，以及上述单位的工作人员及其特定关系人，下同）的礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得借用乙方的钱款、住房、车辆等；不得参加乙方安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得要求或接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得向乙方介绍亲属或其他特定关系人参与可能获取不正当利益的经济活动；不得向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密。
21.3 乙方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向甲方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向甲方借出钱款、住房、车辆等；不得为甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为甲方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为甲方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与甲方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门：南方鼎元资产运营有限责任公司监督部（纪委办）；举报地址：广州市天河区华穗路6号；举报邮箱（网站）：dyjc@csg.cn；举报电话：020-38121971。

21.4 甲方违反国家及本合同有关廉洁规定的，由相关部门（机构）依法依规给予纪律处分或处理；涉嫌职务犯罪的，移交监察机构办理。
21.5 乙方违反国家及本合同有关廉洁规定的，甲方有权根据中国南方电网有限责任公司供应商失信处理有关规定，在中国南方电网有限责任公司范围内对乙方进行一定期限的不接受投标、市场禁入（包括暂停投标资格、取消中标或成交资格、不签订新的订单合同或发出新的订单）等不与其发生新的采购活动的处理，并有权单方解除合同，因此造成的损失由乙方承担；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
附件1 《发包人要求》

详见招标文件附件。
附件 2 供应材料设备一览表
附件2-1：发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


附件2-2：承包人供应材料设备一览表
本工程由承包人负责采购的材料、设备必须符合国家最新规范及设计技术指标要求，表中所列明或未列明的所有设备、材料原则上必须采用质量合格的国产品牌。

对于承包人采购的主要设备、材料必须按照本合同附件推荐品牌（参照或相当于）作为投标报价的依据以及质量控制的标准（如发生品牌名称变更的，以变更后的为准）。承包人在工程实施过程中主要设备、材料须按本附件以及施工合同规定的程序选用材料或设备品牌。若采用与之档次相当或更高档次的其它品牌，承包人须经发包人同意，且此材料替换不得影响清单单价及合同总价。

发包人有权根据工程需要变更推荐品牌，及变更承包人采购的主要设备、材料的范围。

主要设备、材料推荐品牌一览表

	序号
	材料、设备类型
	推荐品牌

	1
	涂料
	多乐士、立邦、三棵树

	2
	玻璃 
	南玻、耀皮、信义、德胜

	3
	方块地毯 
	山花地毯、海马地毯、华德地毯、道成地毯、九鼎地毯

	4
	墙地砖
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、冠珠、鹰牌

	5
	高晶板
	松本板、三乐、东上

	6
	硅酸钙板
	松本板、三乐、东上

	7
	石膏板
	美穗、白玉兰、五羊美特

	8
	五金件
	坚朗、汇泰龙、雅洁

	9
	活动地板
	圣象、和邦盛世、生活家、贝尔地板、比嘉地板

	10
	挂板
	广州锦湖和盛门业、和邦盛世、广东御景木业、奥高

	11
	铝合金吊顶
	广铝、康纳铝业、帝森、邦佳铝业、鑫飞创

	12
	不锈钢踢脚线
	上海鑫鹏金属制品、上海睿燕、上海润旭金属材料、甬金、宏旺、德龙、承德

	13
	大理石板
	广州市白云区立新石材工艺有限公司、东莞市高磊石艺有限公司、广州永光石材有限公司、龙美达

	14
	软膜
	朗域A级膜、顶尚堂A级膜、色彩A级膜、耀皮、丽音

	15
	配电箱箱体
	广东顺开、广州令辉、新会电气、深圳泰昂

	16
	配电箱元器件
	ABB、Siemens、施耐德

	17
	灯具
	飞利浦、松下、欧司朗、索恩、雷士照明、欧普

	18
	开关插座
	施耐德、西蒙、西门子、ABB

	19
	电缆电线
	南洋电缆厂、广州电缆厂、广东电缆厂、珠江电缆、番禺电缆

	20
	镀锌线槽
	番禺港东电缆桥架厂、珠江电缆桥架、广东源兴科技实业有限公司、广东开亿金属制品有限公司、广东利永富、深圳泰昂

	21
	不锈钢管
	广东粤华、浙江正康、成都共同、广东立丰

	22
	电热水器
	德国宝、美的、阿里斯顿、海尔

	23
	电热宝
	史密斯、欧思曼、海尔、美的 

	24
	排气扇
	绿岛风、正野、金菱

	25
	洁具
	TOTO、恒洁、箭牌、鹰卫浴、九牧、鹰牌

	26
	净水直饮一体机
	高德牌、世保康牌、3M牌

	27
	洗涤（脸）盆配件
	TOTO、恒洁、箭牌、鹰卫浴、九牧、鹰牌

	28
	内外涂塑钢管
	昊力牌、新华粤牌、昊力牌、广东荣钢管业

	29
	离心铸铁排水管
	新世牌、河北邯郸新兴铸管、新光牌

	30
	衬塑钢管
	昊力牌、新华粤牌、广东荣钢管业

	31
	柜式预制七氟丙烷灭火装置
	上海金盾牌、中安寰宝牌、UTC-凯德牌、东莞永业消防设备

	32
	吊顶型隐蔽式快速响应喷头
	闵山牌、桂安牌、劲源科技发展有限公司

	33
	实木门
	广州锦湖和盛门业、和邦盛世、广东御景木业

	34
	木饰面挂板、复合木门
	广州锦湖和盛门业、和邦盛世、广东御景木业

	35
	酚醛树脂挂板、卫生间隔断
	广盛达、永威、斯立高

	36
	防水材料
	东方雨虹、禹能、卓宝

	37
	防火门
	深圳方大安防、佛山桂安、广州锦湖和盛门业、深圳蓝盾、南粤、南海三山

	38
	防火涂料
	泰堡、阿克苏诺贝尔、兰陵

	39
	酚醛树脂挂板、卫生间隔断
	广盛达、永威、斯立高

	40
	吸音板
	丽音、一维、玛莱特、佛山天戈、吉泰

	41
	墙纸、墙布、皮革
	麦度墙纸、金晨墙布、阿鲁巴曼墙纸

	42
	高隔间
	格立雅铝业、耐格铝业、佰斯通铝业

	43
	活动高间隔
	麦加隆、旺雅达铝业、悦美世家铝业


附件3 工程质量保修书

工程质量保修书
发包人（全称） ：              

承包人（全称） ：                    
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量 保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程 、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

所有本工程承包范围内的工程均属保修范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗工程为 5  年；

3．装修工程为     2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2      年；

5．供热与供冷系统为     2  个采暖期、供冷期；

6．区域内的给排水设施、道路等配套工程为     2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：  照明灯具、 电气开关、 门窗锁具、小五金等低值易耗品保修期为 1 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工 程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 48 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题， 应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

质量保证金保函返还后，如发生属于本保修书规定保修范围、年限的保修事项时，承包人应及时按规定时限修理并承担费用。否则，发包人可以通过法律途径追究其保修责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为本合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）

甲方（发包人）：              乙方（承包人）：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人：                  或委托代理人：

地        址：                  地        址：

电        话：                   电        话：

签订时间：    年    月      日     签订时间：    年    月      日

附件 4 承包人主要施工管理人员表
	名  称
	姓名
	职务
	职称
	备注

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	安全负责人
	
	
	
	

	质量负责人
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5 银行担保格式

附件5-1：银行履约保函格式

致：               （发包人全称）
鉴于                （承包人全称）（下称“承包人”）与         （发包人全称）（下称“发包人”）签订       （工程名称）合同（编号     ，    年   月   日签署），并保证承包人按合同约定履行实施、完成保修义务和责任，发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，担保金额为中标价的10%，人民币（大写）    （￥    元）向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我行保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人要求后10天内予以支付。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在完成工程竣工验收，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天起失效。

法定代表人

或其授权的代理人：（签字签章）            

                担保银行盖章：                        

                地        址：                        
                日        期：          年    月     日

附件5-2：银行预付款担保格式

                （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的        （工程名称）（合同名称），承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：   （盖单位章）                       
法定代表人或其委托代理人：      （签字）      
地    址：

  

                   
 
邮政编码：

  

                     

电    话：

  

                     

传    真：

  

                   


             年      月      日
附件6 承包人支付违约金承诺表
	序号
	承诺承担违约责任的行为
	承诺应缴纳的

违约金标准

	
	违约行为所指对象

或目标
	违约行为特征
	

	一、承包人主要管理人员

	1.1
	施工负责人、技术负责人或专职安全员
	未经发包人书面批准擅自离开施工现场，或累计每月驻场时间少于22天的
	1万元/人天

	1.2
	
	未经批准擅自撤换或拒绝撤换
	10万元/人

	1.3
	
	对于发包人及监理人组织的每周工程例会或专题会议等会议，迟到、早退的
	1000元/人次

	1.4
	
	无故缺席发包人及监理人组织的每周工程例会或专题会议等会议
	2000元/人次

	1.5
	除序号1.1、1.2外的其他主要管理现场人员
	未经批准擅自离开施工现场或累计每月驻场时间少于22天的
	2000元/人天

	
	
	未经批准擅自更换或拒绝更换
	2万元/人

	1.6
	主要管理人员
	未按照要求限期撤换不合格人员
	5万元/人次

	二、工期管理类

	2.1
	延期开工

（以发包人三次发函催促开工第三天起）
	每延迟开工一个日历天
	2万元/天

	2.2
	承包人投入资源不足（以发包人三次发函催促未见明显改善或现场投入不满足要求投入的50%）
	未满足要求每个日历天
	2万元/天

	2.3
	竣工验收完成
	每延误一个日历天
	5万元/天

	2.4
	竣工退场
	每延误一个日历天
	2万元/天

	三、质量管理类

	3.1
	一次性验收
	验收不合格
	合同价款的10%

	3.1
	分部工程质量
	验收不合格
	20万元/每个

	3.2
	单位工程质量
	验收不合格
	50万元/每个

	3.3
	质量保修期义务
	在质量保修书规定的时间内未响应或响应不及时的
	20万元/次

	3.4
	合同约定工程创优目标
	两年内未能取得合同约定的创优目标（或以上）的
	25万元（无创优）

	四、安全文明施工管理类

	4.1
	环境卫生
	因承包人原因引起施工区域内外环境卫生投诉，超4个小时未派人清理解决的
	10万元/次

	4.2
	
	施工现场与周边地区噪声防护等工作未做好，在施工过程中违反规定受到城监、执法等有关部门处罚的
	5万元/次

	4.3
	安全施工
	未达到合同约定的安全施工目标
	10万元/条

	4.4
	
	被发包人上级单位安全检查发现A类违章行为的
	5万元/次


说明：

（1）承包人发生违约行为并按表中承诺的标准缴纳违约金后，并不减免其后续的合同义务和责任承担（例如：可能引发的工期延误等违约责任）。承包人还需立即采取有效措施，消除或避免后续可能发生的违约责任事件。发包人要求承包人在投标时做出上述承诺，旨在督促承包人严格履行合同义务，不能心存侥幸地通过降低施工管理标准和质量标准等违约手段来达到节约成本的目的。故承包人须重视相关承诺，认真履行合同义务和职责。

（2）根据承包人的投标文件承诺，取得相应的奖项，概预算中工程优质等相关费用费率为0。

（3）本表最终列示的违约金标准，如与合同专用条款及附件《承包人承担的违约责任等级划分及相关违约金标准》规定的违约金标准不一致的，以违约金高者为准。

（4）附件《承包人支付违约金承诺表》《承包人承担的违约责任等级划分及相关违约金标准》《施工现场HSE奖罚规定》及专用合同条件的相关内容共同构成本合同的违约责任承担的约定，当相关罚则冲突时，执行处罚金额高的条款。
附件 7 承包人违约责任等级划分及相关违约金标准
一、承包人出现违约行为，发包人即可要求其承担违约责任。双方对由承包人承担的违约责任进行等级划分，具体约定为：

（1）限期整改责任； 

（2）一般违约责任；

（3）严重违约责任；

（4） 解除部分合同，承包人向发包人赔偿因其违约行为而使发包人遭受的实际损失；

（5）解除全部合同，承包人向发包人赔偿因其违约行为而使发包人遭受的实际损失。

依据违约的情节轻重，承包人应承担不同等级的违约责任。 

二、违约责任的具体约定及承担方式

（1） 限期整改责任

承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务（包括质量、安全文明施工、人员投入、设备投入、计划管理等）但尚未构成下述的一般违约责任情形的，承包人须承担限期整改责任。发包人、项目管理机构及监理工程师一经发现承包人违约，应当即发出书面的《限期整改通知》，要求承包人必须在通知限定的时间内完成该项违约行为的整改或履行义务，同时承包人须按签约合同总价的 0.1‰/次向发包人缴纳违约金。

如果承包人未在《限期整改通知书》 限定的时间内完成对该项违约行为的整改或 履行义务，承包人须承担一般违约责任一次。

（2）一般违约责任

承包人在合同义务期间， 出现下述违约情形的，应当承担一般违约责任，违约责任次数不设上限：

	序号
	违约项目类别
	违约情形说明

	1
	开工、延迟开工及关键节点工期延误
	承包人未按合同约定办理相关许可和批准手续，即组织进场施 工的。

	
	
	承包人提交工程开工报审表超出合同约定期限的。

	
	
	工程关键节点工期延误的情况，每延误一个节点，承包人须承担一般违约责任1次。

	
	
	承包人违反合同约定，造成工程不能按照合同约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，承包人须承担一般违约责任1次。

	2
	工人工资支付
	承包人未按国家、省、市有关规定和本合同要求按时支付工人工资或供应商合同款，每发生1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人因拖欠工人工资或材料商材料款而被反映到发包人处，需发包人出面协调，经发包人调查了解属实且确定为承包人责任的，每发生1次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人未按规定编制农民工工资支付表， 每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人未按本合同及有关规定开立工人工资专用账户的，承包 人须承担一般违约责任 1 次。未在限定时间整改， 再次承担违 约责任。

	
	
	承包人未按合同及有关规定按时、足额支付农民工工资、供应商合同款，而被投诉或上访属实的，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人超期未办理农民工工资专用账户；未通过专用账户发放农民工工资；套取农民工工资；未实行劳动用工实名制管理的；未编制本单位招用的农民工工资支付台账并依法保存，或者未向农民工提供工资清单的；未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认的；承包人未实行施工现场维权信息公示制度的；扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡的；农民工用工台账、工资支付台账、《劳动合同》（或用工书面协议）、身份证、银行卡扫描件等农民工有关信息材料造假的；每发生1次，承包人须承担一般违约责任1次。

	3
	建筑施工实名 制管理
	承包人及其所管辖的专业单位需实行建筑施工实名制管理制况，如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	4
	现场资源投入
	承包人未按经批准的施工组织设计中的资源投入计划按时、按标准、足额投入（或降低投入规格、 标准） ，每发生1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	5
	材料及工程设 备管理
	承包人未按约定的品牌或生产厂商要求采购“ 甲控乙供材料设备 ”，或擅自采购和使用不符合合同约定要求的材料和工程设 备，且拒绝按要求更换并承担相关费用，每发生 1 次，承包人 须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	乙供材料及工程设备未经监理人和发包人确认品牌（厂家）及样板擅自采购进场，每发生1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	乙供材料及工程设备进场后被检查出货不对板， 每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	按照规定进场需检验合格以后方可使用的乙供材料及工程设 备，未经监理人见证检验擅自使用，每发生 1 次，承包人须承 担一般违约责任 1 次。

	6
	现场分部分  项、检验批质量管理
	承包人未按照图纸或规范施工， 经监理人发出整改通知后，未 在规定时间内完成整改，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	检验批工程未经监理人验收，承包人擅自进入下一道工序或擅自隐蔽，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	监理人巡场发现的质量问题，在监理人发出质量整改通知后，未在规定时间内整改的或整改不彻底的，每发生1次，承包人须承担一般违约责任1次。

	
	
	承包人未按照相关样板施工管理办法要求， 进行样板施工或样 板未验收即全面施工的， 每发生 1 次，承包人须承担一般违约 责任 1 次。

	
	
	完成的分部分项质量工程出现有质量通病如开裂 、渗水情况的，在监理人发出整改通知后，仍未在规定时间内整改的或整 改不彻底的， 每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	7
	安全文明施工 管理
	按照规定须经监理人验收的安全设施材料、工程设备进场后， 承包人未经监理验收的，每发生 1 次，承包人须承担一般违约 责任 1 次。

	
	
	按照规定须经检测的安全设施材料、工程设备进场后，未经监 理见证检测擅自使用的，每发生 1 次，承包人须承担一般违约 责任 1 次。

	
	
	承包人不按照监理审核批准的施工方案施工，监理发出通知后 未在规定时间内整改的，每发生 1 次，承包人须承担一般违约 责任 1 次。

	
	
	按照省建设厅关于较大危险源分部分项工程管理办法，未编制 专项方案报监理审批擅自施工的， 每发生 1 次，承包人须承担 一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人违反合同中关于特别安全生产事项的规定，相关安全防 护措施不到位， 每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人安全防护不合格， 在发出通知限期内不整改的，每发生1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人违反安全生产规定和施工工艺要求， 违章作业、 冒险施 工，在收到通知限期内不整改的，每发生 1 次，承包人须承担 一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人专职安全员管理不到位经书面通知仍未整改的，每发 生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人项目经理管理不到位经书面通知仍未整改的，每发生1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人未能按合同约定履行安全生产职责，拒绝接受发包人、 监理人及政府安全质量监督部门的检查与监督，或经检查其安 全生产标准化未能约定达标的，每发生 1 次，承包人须承担一 般违约责任 1 次。

	
	
	承包人未按规定在施工现场采取有效的施工安全和环境保护 措施，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人未按合同约定做好对施工场地及其周边环境与生态的 保护工作，造成环境污染的， 每发生 1 次，承包人须承担一般 违约责任 1 次。

	
	
	承包人违反专用条款《6.1安全文明施工》 的约定或者未达到 约定标准，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	8
	总包协调
	承包人不履行总包配合协调管理职责的，发出限期整改仍不履 行职责的，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人无正当理由拒绝按合同约定为分包人和其他承包人（如有）提供服务与配合，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	9
	分包人的确 定和进场
	劳务分包单位进场前，承包人未办理完各项分包手续、未经总监理工程师批准同意的，每发生 1 次，承包人须承担一般违约 责任 1 次。

	
	
	承包人未将承包人与劳务分包人签署的分包合同（协议） 送发包人留存备案的，每发生1次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	10
	保险
	承包人未按合同约定购买工程保险，每发生 1 次，承包人须承 担一般违约责任 1 次。

	11
	测量
	承包人在实施施工测量放线工作过程中，未能履行职责，或操作错误，导致工程定位发生超出合理误差范围的偏差， 在发出通知限期内不整改的，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责 任 1 次。

	
	
	承包人在施工过程中未能采取有效措施保护好施工现场内水 准点等测量标志物的，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责 任 1 次。

	12
	擅自行为
	承包人无正当理由拖延或拒绝执行监理人按合同约定发出的 开工、停工、整改、返工、 复工等各项指示或要求， 每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人在施工过程中遇到不利物质条件时 ， 既不采取措施克 服，也不及时通知监理人和发包人，而是擅自暂停施工， 每发 生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人未经许可，擅自对工程的任何部分进行变更施工，每发 生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	
	
	承包人未经许可，或无正当理由擅自对工程的任何部分或全部 实施停工，且拒绝按监理指示及时复工，每发生 1 次，承包人 须承担一般违约责任 1 次。

	13
	价款使用
	承包人未按合同约定将发包人支付的各项价款专用于合同工 程，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	14
	移交工程
	承包人在竣工验收合格后 ， 无正当理由未按规定期限移交工 程、撤离施工现场并按要求完成场地清理工作的，每发生 1 次， 承包人须承担一般违约责任 1 次。

	15
	廉洁守信
	承包人违反廉洁守信条款， 发生弄虚作假、欺瞒隐匿、行贿受 贿或其他恶意行为，每发生 1 次，承包人须承担一般违约责任 1 次。

	16
	其他情形
	违反 3.1 承包人的一般义务中的条款及 16.2.1 承包人违约的 情形（本条有关罚则标准与前述 15 项不同时，执行处罚金额高的条款）


承包人出现上述违约情形的，发包人及监理工程师一经发现承包人违约，应当即 发出书面的一般违约责任告知书，要求承包人必须在通知限定的时间内进行该项违约 行为的整改或履行规定义务，同时承包人须按签约合同总价的 0.3‰/次向发包人缴纳违约金。

（ 3）严重违约责任

承包人在合同义务期间， 出现下述违约情形的，应当承担严重违约责任，违约责 任次数不设上限：

	序号
	违约项目类别
	违约情形说明

	1
	工人工资支付
	承包人因拖欠工人工资或材料商材料款造成较大社会影响， 或确属承包人责任且经发包人出面协调 3 次以上承包人仍拒不执行的，承包人除必须承担严重违约责任外，发包人还有权将其拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。

	
	
	承包人不按时支付个人工资， 出现工人围堵发包人、监理人办公室及相关人员时间超过 1 个小时的。

	
	
	因讨薪、闹薪实践，致使发包人被政府行政主管部门等点名、通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的。

	2
	材料及工程设 备管理
	承包人使用不合格材料或工程设备，发现一次承担严重违约责任。

	
	
	承包人发生其它情形的，三次一般违约承担严重违约责任。

	3
	现场分部分项、检验批质量管理
	承包人发生严重质量事故的，除要求整改合格外仍承担严重违约责任。

	
	
	承包人发生其它情形的，三次一般违约的承担严重违约责任。

	4
	安全文明施工 管理
	安全监督站发出安全整改通知，承包人不在规定时间内整改的。

	
	
	工地安全管理被挂黄、黑牌的。

	
	
	按照省建设厅关于较大危险源分部分项工程管理办法，承包人 须组织专家论证后方可施工但未经论证擅自施工的。

	
	
	承包人专职安全员管理不到位，导致安全动态管理专职安全员 一次扣分 10 分以上的。

	
	
	承包人项目经理管理不到位，导致安全动态管理项目经理一次 扣分 10 分以上的。

	
	
	承包人在政府行政主管部门组织的安全检查中，被发现存在严重安全隐患，被点名、通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的。

	
	
	承包人发生其它情形的，三次一般违约承担严重违约责任。

	5
	分包管理
	承包人违法分包情况一经发现，须承担严重违约责任。

	6
	开设三方监管账户
	承包人未按合同约定开立本项目专款专用银行账户的，须承担严重违约责任一次。未在限定时间整改，再次承担违约责任。

	7
	其他
	承包人拒绝发包人关于承包范围进行局部适当调整的，承担违约责任一次。


承包人出现上述违约情形的，发包人 、监理工程师一经发现承包人违约，应当即发出书面的《严重违约责任告知书》 ，要求承包人必须在通知限定的时间内进行该项违约行为的整改或履行规定义务，同时承包人须按签约合同总价的 1‰/次向发包人缴纳违约金。

（4）解除部分合同

发包人向承包人发出解除部分合同通知后，承包人必须在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工现场撤离。停工3天内，发包人、监理人将会同承包人对已完成工程量进行清点：只承认已发生并投入，且符合质量验收标准的部分，对已订货未到现场或在现场未使用的材料、工程设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已施工但经检验不合格的工程，承包人必须 在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的承包人损失发包人不予负任何责任。

承包人必须作好与发包人重新确定施工单位的配合工作，在7天内作好已施工部分技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因没有履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失，承包人应承担发包人实际损失赔偿责任，发包人有权解除全部合同。

（ 5）解除全部合同

发包人向承包人发出解除全部合同通知后，承包人必须在2天内停工，10天内机械、材料、物件、人员全部清理离场。停工3天内，发包人、监理人将会同承包人对已完成工理量进行清点。承包人未在规定期限内离场，发包人有权将其留在现场的材料、工程设备和其他物件临时转运到其它堆放处， 由此产生的搬运、 保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人在损害赔偿保证金中承担。由于合同解除，引致发包人工期延误及其它方面的损失，发包人可要求承包人赔偿。停工7天内，承包人应将全部与工程相关的技术资料无条件移交给发包人，任何因移交资料不完整、不及时引起工程工期延误和其它损失均由承包人负责，发包人有权要求承包人作出因此而引起的一切经济赔偿。

三、违约责任的说明

1、 若承包人发生本合同约定的违约行为，发包人要求承包人承担违约责任的，应以书面形式通知承包人，说明其违约的原因和必须承担违约责任的等级。

2、 三次一般违约责任其性质相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，发包人有权解除部分合同； 累计出现五次严重违约责任，发包人将有权解除全部合同。合同解除后，承包人必须承担累计的所有违约责任。

3、 若因承包人的违约行为造成发包人的实际损失超过承包人损害赔偿保证金所能支付的金额，则承包人必须按造成发包人的实际损失支付赔偿金。若承包人拒不支付，发包人将依法予以追讨。

4、 违约金从当期应付承包人的工程款额中扣除。

5、 附件 6《承包人支付违约金承诺表》与附件7《承包人违约责任等级划分及相关违约金标准》、附件9《施工现场 HSE 奖罚规定》及合同专用条款的相关内容 共同构成本合同的违约责任承担的约定。当附件6、附件7和附件9罚则冲突时，以金额高者为准。

附件8 安全管理协议书

为了确保实现南方电网数字电网科技产业用房项目A、B栋室内功能用房客户需求装修项目建设的安全生产目标，进一步明确发包人与承包人的安全管理责任，加强工程安全生产管理工作的协调、管理力度，发包人与承包人依据国家安全生产相关的法律、法规和强制性标准、行业标准及发包人上级单位有关管理规定及要求，双方同意签订《安全管理协议》作为合同《南方电网数字电网科技产业用房项目A、B栋室内功能用房客户需求装修项目施工专业承包合同》安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同终止之日止。

二、安全管理保证金

当承包人发生安全责任事故时，按本专用合同条款《承包人支付违约金承诺表》的相应规定向发包人缴纳违约金，发包人有权从当期进度款和结算款中直接扣除。同时不排除承包人的安全管理责任。

三、本工程安全目标
承包人承诺实现以下安全目标：

①不发生一般及以上的人身事故； 
②不发生一次轻伤2人及以上的人身事故；
③不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；
④不发生火灾事故；
⑤不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过 1万元人民币的事件）；
⑥不发生较大及以上的施工机械设备损坏事故；
⑦不发生其它性质恶劣，对社会有重大不良影响的（环境污染、食物中毒、传染病、公共影响等）事件；
⑧不发生脚手架坍塌、触电伤害、起重伤害、高处坠落伤害及物体打击事故。
四、承包人应承诺控制以下安全事故

人员轻伤事故。

负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

其他各类安全未遂事故和异常事件，包括机械、火灾等。

五、本工程安全责任

承包人承诺承担以下安全责任：

承包人负有安全生产的直接责任。

承包人的法人代表对本工程的安全工作负有领导责任。

承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全的原则。

承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

承包人保证对本工程的安全生产条件及其管理资源进行充足投入，保证安全资金专款专用；建立适用于本工程的《安全投入项目清单》，作为安全投入的技术性依据。

承包人保证建立本工程的安全管理体系、安全责任制度，编写安全过程管理的程序和安全工作保障措施。

承包人保证在施工全过程至少指派两名安全工程师全过程驻场。

承包人保证为现场所有工作人员（含劳务人员）配备符合国家标准的劳动保护用品。

承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含劳务人员）购买工伤保险。

承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

承包人应制定施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包人保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调，确保工程能够顺利进行。

承包人应与设备材料供应商签署安全管理协议，承担现场人员安全管理职责；并传达相应现场服务人员有关安全施工、治安、消防工作管理制度、专项活动部署与事故通报等重要信息。

承包人应制订治安、消防工作管理措施并全面落实执行。

承包人在工地、工棚、临时宿舍等等位置应配备足够的消防器材，必要时办理消防报审手续。

承包人应将易燃易爆物品按规定分类妥善保管，设置明显防火标志。

承包人应负责施工范围内设备、设施的防盗工作，夜班值守人员要保证3人以上。

承包人应在开工前编制施工方案和施工组织设计（含安全组织措施和技术措施），经监理人批准后实施。

承包人应在开工前向全体施工人员自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均能掌握工程特点及施工安全措施，并应有完整的记录或资料。

承包人应在开工前组织承包人现场管理人员和全体施工人员学习有关安全规程、规定，经考核合格后方可上岗。

承包人应在开工前制订相应的安全技术措施，防止造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等事故，经发包人和监理人审查通过后实施。

承包人应在开工前对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查，符合安全规程方可投入使用。

承包人应严格审查分包人的人员投入，严禁使用未成年人和不符合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工；

承包人应对施工人员身体健康、精神状况进行全面了解、掌握，不适应现场安全施工要求的不准上岗。

承包人的特种作业（操作）人员，必须经过有关部门的安全技术培训，并经考试合格，持证上岗。

承包人需接受发包人、监理人及政府有关安监部门的监督、管理和指导。承包人对上述单位/部门提出的意见必须及时整改；发生人身事故或不安全情况时，应立即报告发包人、监理人和政府安全监督部门。

承包人应对现场的安全管理进行监督。

承包人应接受发包人、监理人和政府有关安监部门的安全管理和事故、违章处罚。

六、接口协调与安全协议

1.项目开工前一个月之内，承包人应指定专职安全管理人员负责现场的安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

2.承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人有权对专职安全管理人员的能力和授权做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人有权要求撤换。

3.合同生效后七日内，承包人应向发包人和监理人提交《安全生产事故调查、报告和统计制度》。开工后承包人的专职安全管理人员应定期报送安全月报、季报、年报和各种专项事故报告等。

4.在工程实体未全部正式移交发包人之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

七、安全资质审查

承包人应在项目开工前5个工作日内向发包人和监理人提供以下安全资质供审查和存档：

1.企业营业执照及法人代表资格证书复印件。

2.国家劳动管理部门颁发的企业安全资质证书复印件。

3.企业三年内的施工简历及安全施工记录证明文件。

4.企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员、工程技术人员）及特殊作业人员资格证书复印件。

5.项目安全管理机构及其人员配备（至少指派两名安全工程师全过程驻场）。

6.保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具等的配备。

7.适用于本项目安全过程管理的程序和安全工作规程。

8.适用于本项目的《安全投入项目清单》。

八、人员基本素质

承包人必须确保其投入人员及劳务人的投入人员满足下列要求:

身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对劳务人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

无刑事案件牵连。

吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

九、专项施工方案

承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附有安全验算结果，经承包人项目技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

模板工程；

起重吊装工程；

脚手架工程；

国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

十、劳动保护

（一）个人劳动保护

承包人负责本单位和劳务分包人任何用工形式员工的个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋、工作手套等）。

承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得在现场从事特殊工种作业。

发包人和监理人有权检查承包人和劳务分包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准，承包人应提前将个人劳动保护用品合格证明材料交发包人认可。

承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全用具时,必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

（二）集体劳动防护

承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

（三）施工机具与材料
承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责，其中重大机械设备应有政府相关部门的使用许可。

对于承包人或劳务分包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书，并将这些证书的复印件交给监理人备案。

对于不属于法定检测的工器具，如登高工具、脚手架材料、电动工具等，承包人也必须建立相应的管理、检测制度。

十一、开工前安全条件检查

在合同生效及工程正式开工5个工作日前，发包人和监理人可依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备的情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期影响或（和）经济损失，由承包人自行负责。

开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系和安全责任制建设、安全管理程序、安全资金投入、工程危害识别、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、安全培训的有效性、个人劳动保护用品的发放等。

发包人和监理人检查发现的缺陷，承包人应在要求的期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或（和）经济损失，由承包人承担。

发包人和监理人对承包人的检查，不能免除承包人的安全责任。

十二、安全监督

承包人的安全监督部门应有足够数量的专职安全人员，并且至少为本项目指派一名注册安全工程师全过程驻场。

承包人的安全管理专职人员必须持安全资格证书。

承包人的安全监督专职人员在业务上接受发包人和监理人的监督和指导。

承包人应建立安全管理监督网络，建立诸如安全委员会或其他形式的安全协调机构。建立每日安全议题制度或班前安全交底制度；施工期间坚持日常安全监督和安全检查记录。

承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。承包人应设立兼职安全员的专项奖励基金，对成绩突出的兼职安全员进行奖励。

承包人应接受和配合发包人和政府有关安全部门的监督与安全评价。

发包人有权对承包人履行合同安全条款的情况进行检查和监督，并有权对违章行为实行停工和处罚。处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时可直接从工程进度款或履约保函中扣除。

十三、安全培训与授权

承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和监理人有权对其进行抽查考核。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

承包人应组织人员的“入场培训”和考核，并事先通知发包人和监理人，发包人和监理人有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。对考核不合格者，承包人不得发给入场证件。

承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训计划，并及时报发包人和监理人。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人有权查看这些记录。

十四、职业健康与卫生防疫

承包人应建立特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家有关规定。

承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，同时建立健全外部医疗支持渠道。

承包人应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎等疾病的措施。

十六、文明施工与环保要求

承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不得破坏环境卫生，不得污染现场环境。

承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人和监理人，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

承包人应及时清理现场废物和垃圾。建筑废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾；禁止将垃圾倒入海洋、湖泊和山体。

承包人在施工中应禁止向周围环境排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

承包人在施工中应充分重视水土保持工作，防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入海洋或下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

承包人在施工中禁止破坏山林，应共同遵守山林防火规定。

十六、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

承包人应对施工过程进行全面、深入的危害识别和风险分析，在施工安全组织设计中提供“工程危害识别和生产安全事故风险分析报告”，该报告应包括（但不限于）如下信息：

高风险作业和工种清单：作业名称、这些作业工种的类别和数量、主要事故风险。

施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

施工作业条件的类型和主要事故风险。

主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

主要火灾危险（可燃物、点火源）。

主要自然灾害（台风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

其他。

承包人应针对以上风险制定有针对性事故预防措施（“反事故措施”），并建立落实这些措施的组织管理系统。

承包人应结合本工程的施工进度计划，筛选“危险作业”，建立动态风险预测和控制机制。

承包人应建立日常施工活动的作业风险分析和安全组织（技术措施）交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应保证现场作业具有基本的安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并做好临边现场、水边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等基本安全条件保障。
十七、事故报告与应急救援

1.承包人或劳务分包人应熟悉施工现场应急响应流程和各种应急通讯方法（火警电话、保卫电话）要求。必要时编制应急预案并进行演练。

2.承包人应定期报送安全月报、季报、年报和各种专项事故报告等。

3.承包人医疗机构应记录中毒、中暑、传染病、创伤医治纪录，并提供给监理人备案。

4.发生事故后，承包人禁止隐瞒事故，谎报或拖延报告事故。

5.承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

6.承包人负责组织事故调查，发包人和监理人有权参与。在事故调查结束后的10个工作日内，承包人应向发包人和监理人递交正式的事故调查处理报告。

7.承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

8.承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

9.承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“五防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨、防台风）等，并提交发包人和监理人审核、备案。

10.承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

11.在施工现场范围内发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

12.承包人必须为员工购买工伤保险、支付事故处置的各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

13.承包人或劳务分包人人员发生伤害事故，承包人除要报告发包人和监理人外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十八、违约责任及处罚

如承包人将工程违规转包或擅自分包给不具备安全生产条件或者相应资质的第三方，发生安全事故给发包人或第三方造成损害或损失的，除由承包人承担赔偿责任外，还应接受发包人的安全业绩考核。

承包人及劳务分包人发生人为责任事故或事件（包括人身伤亡事故，治安、盗窃、火灾事件），除由承包人承担赔偿责任外，还应接受发包人的安全业绩考核。

承包人不履行施工安全、治安、消防管理责任，发生管理性违章和习惯性违章行为，按照《中国南方电网有限责任公司基建安全风险管理规定》等相关处罚制度进行处罚。

十九、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人按照以下标准向发包人支付违约金：
发生重大机械事故、重大污染事件、重大火灾事故或人身死亡事故，100万元/人•次。

发生一人次重伤事故或发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般事故，50万元/人•次。

二十、作业人员考核

1.施工作业人员专指现场作业直接当事人。违章类别界定及扣分标准以南方电网《八类突破保命底线违章 南方电网安监〔2024〕21 号附件1》和《现场作业违章扣分条款（2024年）南方电网安监〔2024〕21 号附件2》为准。违章数据统计周期以一个自然年为准，每年12月31日个人累计违章扣分清零。

	发包人：

南网数字电网科技产业园（广州）有限公司
	承包人：

                           

	法定代表人

/授权代表：               
	法定代表人

/授权代表：                  

	              年    月    日
	              年    月    日


附件9 施工现场HSE奖罚规定
一、说明

1、依照合同相关条款的约定，本规定作为合同要求具体化的延伸，发包人对承包人HSE管理的任何不符合现象具有奖惩的权利。

2、HSE处罚主要依据中国南方电网有限责任公司《基建工程安全文明施工检查评价标准表式》中相关表格内容。

3、承包人的现场活动/生产/服务应满足和符合发包人的HSE管理要求和相关管理规则、标准。

4、发包人不单独设立安全奖励。

5、对承包人HSE管理存在的问题，发包人先口头提醒整改，并由监理人跟踪落实；对于需要重点关注或较长时间整改的问题，发包人将以《施工现场安全整改通知单》及时通知承包人要求进行处理和整改。承包人在收到《施工现场安全整改通知单》后，必须组织人员在限定时间内完成整改。

6、对发包人发出的《施工现场安全整改通知单》，承包人逾期不整改又未说明原因而延期的，发包人将对承包人进行处罚。

7、对现场反复出现的违章行为及不安全状态，承包人未采取控制措施或措施不得当，发包人将对承包人进行加倍处罚。

8、本规定罚款均以承包人支付违约金形式，由发包人从工程进度款或结算款中直接扣除。

9、由于承包人责任造成的政府部门、发包人、监理做出的处罚，承包人应无条件接受全部处罚。

10、被属地各级政府部门或南方电网公司督察检查通报的问题，按照本合同所列违约金或处罚等标准的10倍从重处罚。
11、安全处罚作为现场HSE管理的一种手段，发包人提出安全处罚应做到有理有据。如同一类型违章多次发生或没有明显改善的，视情况双倍处罚。
二、基本处罚标准

为保证现场HSE管理透明度，做好经验反馈，落实反事故措施，对发生未遂事故、事件能及时上报的酌情给予警告；但一般不考虑给予经济处罚，以免发生承包人故意隐瞒不报的现象。

汽车压坏电缆盖板，损坏电缆、光纤，应赔偿全部经济损失。

承包人隐瞒事故的按照国家相关法律法规要求，报送上级单位及政府主管部门处理。

对发包人以《施工现场安全整改通知单》、检查通报、检查会议纪要等形式提出的整改要求；承包人逾期不整改或拒绝整改的，酌情给予罚款1000～2000元；依然不能满足管理要求的，发包人有权要求承包人更换责任人员，甚至停工整改。

工程建设过程中，承包人的管理人员对发包人管理人员提出的合理安全管理要求，不予配合，甚至采取谩骂、威胁等行为的，发包人有权要求承包人清退、更换责任人员，并处罚款1000～3000元。

现场因安全、职业健康、环境保护管理不到位或违章违法行为等原因，被发包人、监理人下发停工令的，给予罚款1000～3000元/起。

三、HSE管理考核标准

以下各项主要针对单位进行处罚；视情节（指管理责任）对主管安全领导处罚1000元；对相关部门负责人处罚500元。

1、施工项目部安全文明管理

（1）未建立或未执行安全生产责任制、岗位责任制的，罚款5000元。

（2）未建立项目部组织机构、安全管理机构或未按要求配备专职安全管理人员的，罚款5000元。

（3）未建立健全安全管理制度、安全管理台账的，罚款2000元。

（4）未建立安全教育培训制度或制度不能有效运行的，罚款1000元。

（5）未建立安全检查制度或制度不能有效运行，检查整改工作未形成闭环管理的，罚款1000元。

（6）未按要求开展应急管理工作的，罚款1000～2000元。

（7）未执行班前站班会、未开展危险源辨识与风险管控工作的，罚款1000～3000元。

（8）未对劳务分包人进行安全管理或管理不规范，存在以包代管现象的，罚款5000元。

（9）未按要求编制安全管理相关策划书、方案并报批的，罚款2000元。

（10）未制定安全生产管理目标或目标未分解细化的，罚款2000元。

（11）未按要求开展事故/事件调查和处理工作的，罚款5000元。

（12）未按规定报送HSE周、月（年）报表的，罚款500元/次。

（13）未按规定，在非吸烟区吸烟，罚款500元/人·次。

2、施工项目部组织机构和资质管理

（1）未建立项目部组织机构、安全管理机构或未按要求配备专职安全管理人员的，罚款5000元。

（2）安全生产保证及监督体系人员数量、素质不能满足施工现场要求的，罚款5000元。

3、施工项目部安全文明管理制度

（1）未制定安全生产管理目标或目标未分解细化的，罚款2000元。

（2）未按要求开展应急管理工作的，罚款1000～3000元。

（3）未建立健全安全管理制度、安全管理台账的，罚款2000元。

4、劳务分包人安全文明管理

（1）未与劳务分包人签订安全生产责任书及安健环协议，或不履行协议规定的，罚款2000元。

（2）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续、不严格执行施工措施及方案的，罚款1000元。

（3）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

（4）对新进人员不开展入场安全教育或不进行安全培训及考试，教育培训记录不完整的，罚款500元/人.次。

（5）没有为其现场作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品及设施（如安全帽、安全带、护目镜、绝缘手套、防滑鞋等国家或行业明确要求配备的防护用品和装备），未定期进行检验、检查并形成记录的，罚款2000元/次。

（6）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业，并视情况罚款1000～5000元/人次。

（7）未对进场施工机械和设备进行验收，未定期对施工机械和设备进行检验，施工中使用不安全的（如运转部位的防护部件没有或缺失）加工机械和设备的，可责令进行整改，并视情况罚款1000～5000元。

（8）安全设施、安全用品、用具（如：劳保用品、脚手架材料、安全网等）工具装备未经验收合格或验收不合格即投入使用，可责令停止使用，并视情况罚款2000～5000元。

（9）未安排施工人员接受体检的，罚款500元/人。

（10）未为施工人员购买工伤保险或意外保险的，罚款1000～3000元。

5、应急预案与响应

未按要求开展应急管理工作的，罚款1000～3000元。

6、危险源辨识及风险评价

（1）未执行班前站班会、未开展危险源辨识与风险管控工作的，罚款2000～5000元。

（2）未对危险源进行识别、评价、未对重大危险源进行控制、策划、建档并针对其编制安全技术措施（方案），制定应急预案的，罚款2000～5000元。

（3）进行危险性较大工程，没有编制专项施工措施或安全措施，或没有报监理人审批的，或没有进行专家论证的，没有安排专人进行现场管理，指挥人员没有相应资质，以及未按安全操作规程作业的，可责令停止作业，并视情况罚款10000～50000元。
7、施工项目部安全文明检查管理

（1）未建立安全检查制度或制度不能有效运行，检查整改工作未形成闭环管理的，处罚2000元。

（2）对监理、发包人开出的整改通知单、工作联系单未能按时进行整改，罚款1000元/项；再次检查仍未按要求完成的，加倍处罚。

（3）未开展周、月的自行安全检查的，罚款1000元。

8、安全教育培训

（1）未建立安全教育培训制度或制度不能有效运行的，罚款2000元。

（2）对新进人员不开展入场安全教育或不进行安全培训及考试，教育培训记录不完整的，罚款200元/人。

（3）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续、不严格执行施工措施及方案的，罚款1000元。

（4）安排未经安全教育或安全考核不合格的人员进行现场施工的，罚款500～1000元/人。

9、安全工作例会

（1）未按规定召开本单位的安全生产例会或无记录，不开展安全活动，不进行安全检查或无记录台帐的，罚款2000元。

（2）未召开每月一次的安全会议，罚款200～500元。

10、安全文明施工奖励和处罚

（1）未建立安全奖罚制度或制度责任不清、奖罚不明、不能有效运行的，罚款2000元。

11、特种作业人员管理

（1）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业，罚款5000元/人次。

（2）安排未经安全教育或安全考核不合格的人员进行现场施工的，罚款200～500元/人。

12、安全技术措施计划

（1）没有编制安全技术措施方案，或未报工程监理、业主方审批、存档备查而擅自开工的，可责令停工并罚款5000元/次。

（2）不按施工方案采取安全措施组织施工，罚款1000元/次。

13、作业指导书（专项方案）

（1）没有编制安全技术措施方案，或未报工程监理、业主方审批、存档备查而擅自开工的，可责令停工并罚款5000元/次。

（2）进行危险性较大工程，没有编制专项施工措施或安全措施、未经审批的、或没有进行专家论证的、没有安排专人进行现场管理、指挥人员没有相应资质、以及未按安全操作规程作业的，可责令停止作业并视情况罚款2000～10000元。

（3）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续或不严格执行施工措施、方案的，罚款2000元。

（4）不按施工方案采取安全措施组织施工，罚款5000元/次。

（5）重大的起重、运输作业、特殊高处作业等危险性作业项目，未办理安全方案审批的，罚款1000～5000元。

（6）安全技术措施有错误或缺陷，未经过有关部门和监理审核、审批就组织施工的，罚款5000-10000元。

14、施工队（班组）安全文明管理

（1）未建立安全检查制度或制度不能有效运行，检查整改工作未形成闭环管理的，罚款1000元。

（2）未开展周、月的自行安全检查的，罚款1000元。

（3）班组在每班开工前未召开站班会、预知危险活动或走过场的，站班会和预知危险活动无记录或记录不齐全、不具体、有代签字或不规范现象的，罚款500元/次。

15、施工机械设备、安全工器具管理

（1）未对进场施工机械和设备进行验收，未定期对施工机械和设备进行检验，施工中使用不安全的（如运转部位的防护部件没有或缺失）加工机械和设备，可责令进行整改，并视情况罚款1000～5000元。

（2）租赁不合格设备或租赁合同未明确双方安全管理职责的，罚款3000元。

（3）施工机械、安全工器具、临时用电、消防未指定专人负责管理，或管理责任人未到位，管理人员未开展定期检查的，罚款1000～3000元。

（4）未建立机械设备、安全工器具管理台账的，罚款1000元。

16、运输车辆安全管理

（1）未建立车辆安全管理台账或无车辆日常检查维护记录的，罚款2000元。

（2）车辆“三证一卡”不齐全或车辆存在缺陷的，罚款2000元。

（3）未组织驾驶员定期开展安全培训的，罚款2000元。

17、个人安全防护用品

（1）个人安全防护用品管理不规范的，罚款1000元。

（2）个人安全防护用品未按规范要求使用的，罚款200元/次。

18、临时提示遮栏及防护栏杆

（1）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

（2）施工作业区施工警戒、施工公告、安全纪律牌、安全警告标志、重大危险源告知牌等不完善就组织施工的，罚款1000元。

（3）临空面未设防护栏或设置不规范的，视情况罚款200～500元/处。

19、孔洞盖板

（1）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

（2）施工作业区施工警戒、施工公告、安全纪律牌、安全警告标志、重大危险源告知牌等不完善就组织施工的，罚款1000元。

（3）未按要求规范设置盖板的，视情况罚款200～500元/处。

20、安全网

（1）安全网未经验收或验收不合格即投入使用，可责令责任单位停止使用，并情况罚款2000元。

（2）安全网未按规范要求设置的，罚款200～500元/处。

21、隔离设施 

（1）施工作业区施工警戒、施工公告、安全纪律牌、安全警告标志、重大危险源告知牌等不完善就组织施工，处2000元罚款。

（2）高处危险作业的平台、走道、斜道等处未装设防护栏杆或未设防护立网，罚款200元。

（3）施工现场、高处作业区域的孔洞无牢固的标准盖板或围栏，罚款200～500元。

（4）深沟、深坑四周无安全警戒线或围栏、夜间无警告红灯，罚款500～1000元。

（5）高处交叉作业、拆除工程等危险作业，四周无安全警戒标志旗绳，罚款500～1000元。

（6）高处作业临边未设防护栏杆和踢脚板，罚款1000～3000元。

（7）安全设施损坏或有缺陷未及时组织维修，或更换工作完毕后不及时回收，罚款200元/处。

22、防火、防爆设施 

（1）易燃、易爆区、重点防火区、消防器材配备不齐，不符合消防规程的要求，无警示标志，罚款200元/处。

（2）消防器材、设施未指定专人负责管理，或管理责任人未到位，管理人员未开展定期检查，罚款500元。

（3）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况扣款200元～500/处。

（4）易燃、易爆品运输、存放不符合国家规定的，罚款1000元。

（5）在施工道路以及主干道上堆放设备、材料、物品，罚款200～500元。

（6）随意堵塞消防通道或取用消防水，罚款200～500元。

（7）电、火焊作业未采取必要的防护措施，罚款200元。

（8）未按规定要求进行动火、爆破作业的，罚款500元。

23、施工用电管理 

（1）编制施工现场用电安全技术方案，现场临电设施未经验收合格即投入使用责令停止使用并视情况扣款1000～5000元。

（2）临时用电未指定专人负责管理，或管理责任人未到位，管理人员未开展定期检查，罚款1000元。

（3）电气设施场所消防器材配备不齐，不符合消防规程的要求，无警示标志，罚款300元。

（4）未进行每月一次的用电设施自行安全检查，罚款300～500元。

（5）电工用电设施不符合三相五线制，接地不规范的，罚款500元。

24、施工用电设施 

（1）架空线路不符合架设规范要求的，罚款300～500元。

（2）电缆敷设不符合敷设规范要求的，罚款300～500元。

（3）变压器安装不符合敷设规范要求的，罚款300～500元。

（4）配电箱安装不符合敷设规范要求的，罚款300～500元。

25、接零（接地）保护

（1）同一系统中的电气设备部分接地和部分接零的，罚款500～1000元。

（2）对地电压127V及以上的电气设备及设施装设接地（接零）保护不规范的，罚款200～500元。

（3）中性点直接接地系统中的电气设备采用接零保护或采用接地保护时，接地网与变压器中性点无金属性连接的，罚款200～500元。

（4）接零保护不符合规范要求的，罚款200～500元。

（5）使用外接电源时，电源设备所采用的保护方式与外界电源系统的保护方式不一致的，罚款200～500元。

（6）接地（零线）连接不可靠或不符合规范要求的，罚款200～500元。

26、砂轮机

（1）砂轮机设置不满足安全用电要求或存在缺陷的，罚款500元。

（2）未按砂轮机操作规程违章作业的，罚款300元。

27、钢筋切料机

（1）钢筋切料机设置不满足安全用电要求或存在缺陷的，罚款500元。

（2）未按钢筋切料机操作规程违章作业的，罚款300元。

28、圆盘锯

（1）圆盘锯安装不满足安全用电要求或存在缺陷的，罚款500元。

（2）未按圆盘锯操作规程违章作业的，罚款300元。

29、空压机

（1）空压机使用不满足安全用电要求或存在缺陷的，罚款500元。

（2）未按空压机操作规程违章作业的，罚款300元。

（3）空压机未指定专人负责管理、操作并定期检查维护的，罚款300元。

30、水泵

（1）水泵使用不满足安全用电要求的，罚款300元。

31、滤油机

（1）未按滤油机操作规程违章作业的，罚款300元。

（2）滤油机使用不满足安全用电要求的，罚款500元。

（3）滤油机表计、自动装置未定期校验的，罚款300元。

33、电焊机

（1）电焊机设置不满足安全用电要求或存在缺陷的，罚款500元。

（2）违规使用电焊机或电焊线绝缘、接地、接线等不符合规范要求的，罚款500元。

34、手扳（链条）葫芦

（1）使用不合格或有缺陷的手扳（链条）葫芦，罚款500元。

（2）手扳（链条）葫芦未定期进行检查试验并保存相关记录的，罚款500元。

（3）超负荷使用手扳（链条）葫芦或起吊作业时操作、指挥不符合规范要求的，罚款500元。

35、钢丝绳

（1）使用不合格或有缺陷的钢丝绳，罚款500元。

（2）使用的钢丝绳不能满足起吊作业要求或使用方法不当的，罚款500元。

36、气瓶

（1）未建立气瓶存储安全管理制度、未指定专人负责管理或存放不符合规范要求的，罚款500元。

（2）使用已过期的气瓶或气瓶未标注气体名称的，罚款500元。

（3）气焊气割作业时，氧气瓶和乙炔瓶距离小于5M或气瓶未装设减压器、回火防止器的，罚款300元/个。

37、切割机

（1）未切割机操作规程违章作业的，罚款300元。

（2）切割机性能不满足安全用电要求或存在缺陷的，罚款500元。

38、高处作业平台

（1）使用不牢固或未经检查试验的高处作业平台，罚款500元。

（2）超负荷使用高处作业平台的，罚款500元。

（3）高处平台作业作业人员未系安全带的，罚款300元/人次。

39、手持电动工具

（1）使用手持电动工具不戴口罩、防护眼镜的，罚款200元/人次。

（2）运行中将转动设备的防护罩打开或将手伸入遮栏内，戴手套或用布、棉纱对转动部分进行清扫或检查维修等，罚款200元。

（3）手持电动工具不满足安全用电要求的，罚款500元。

40、升降板及脚扣 

（1）升降板外观检查不满足要求或未定期进行试验的，罚款500元。

（2）升降板使用方法不当或不符规范要求的，罚款200元。

（3）使用变形、损坏的脚扣，罚款200元。

41、真空泵

（1）真空泵外壳未可靠接地（零）、电源线破损、接线不规范或不满足安全用电要求的，罚款500元。

（2）使用前或使用过程中未对真空泵完好性进行检查的，罚款300元。

（3）真空泵工作过程中未设专人监护或未按操作规程违章作业的，罚款200～500元。

42、钢筋对焊机

（1）露天室外作业时，无可靠防雨防暴晒设施的，罚款200元。

（2）钢筋对焊机外壳未可靠接地（零）、电源线破损、接线不规范或不满足安全用电要求的，罚款500元。

（3）未按钢筋对焊机操作规程违章作业的，罚款200元。

（4）作业场所未按规定配备消防器材，不符合消防规程要求，无警示标志的，罚款300元。

43、混凝土搅拌机 

（1）混凝土搅拌机布置不满足安全用电要求的，罚款500元。

（2）混凝土搅拌机使用过程中违规作业或不符合使用要求的，罚款200元。

（3）未定期对混凝土搅拌机进行维护保养并保存记录台账的，罚款300元。

44、卷扬机

（1）卷扬机设置不牢固、不规范或不满足安全用电要求的，罚款500元。

（2）使用有缺陷的卷扬机作业的，罚款500元。

45、物料提升架 

（1）没有编制安全技术措施方案，或未报工程监理、业主方审批、存档备查而擅自开工的，可责令停工并罚款5000元/次。

（2）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续或不严格执行施工措施、方案的，罚款2000元。

（3）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业，并视情况罚款300～1000元/人次。

（4）架体搭设、缆风绳设置、安全防护装置、卸料平台不能满足安全规范要求的，视情况罚款500～1000元。

（5）未按操作操作规程违章操作的，罚款300元。

（6）没有按有关规定，由专业生产单位生产，并经有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，而擅自投入使用的，罚款3000元。 

46、悬臂式升降平台作业车 

（1）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业，并视情况罚款300～1000元/人次。

（2）作业车“三证一卡”不全，未定期按国家规定进行检定，取得合格证的，罚款1000～5000元。

（3）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续或不严格执行施工措施、方案的，罚款2000元。

（4）工作过程中未设专人监护、指挥或未按操作规程违章作业的，罚款200～500元。

（5）在恶劣气候、照明不足、指挥信号不明条件下进行升降作业的，视情况罚款200～500元。

47、轮式起重机

（1）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业，并视情况罚款300～1000元/人次。

（2）使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备（如塔吊、龙门架、起重机、卷扬机等），以及危险品的运输工具，没有按有关规定，由专业生产单位生产，并经有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，而擅自投入使用的，可责令停止使用，并视情况罚款3000～10000元。

（3）起重作业未按工作规程违章作业、违章指挥的，罚款200～500元。

48、装载机 

（1）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业，并视情况罚款500～1000元/人次。

（2）装载机未定期按国家规定进行检定，取得合格证的，罚款1000元。

（3）未按工作规程违章作业的，罚款200～500元。

（4）未定期进行保养维护工作的，罚款300元/次。

49、桥式起重机 

（1）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业，并视情况罚款500～1000元/人次。

（2）使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备（如塔吊、龙门架、起重机、卷扬机等），以及危险品的运输工具，没有按有关规定，由专业生产单位生产，并经有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，而擅自投入使用的，可责令停止使用，并视情况罚款3000～10000元。

（3）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

（4）使用起重系统有缺陷的桥式起重机作业的，罚款1000～3000元。

（5）未按工作规程违章作业的，罚款200～500元。

（6）起重工作无统一明确的指挥信号，盲目指挥的，罚款200～500元。

50、斜井滑模/ 灌浆提升系统

（1）没有编制安全技术措施方案，或未报工程监理、业主方审批、存档备查而擅自开工的，可责令停工并罚款5000元/次。

（2）使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备（如塔吊、龙门架、起重机、卷扬机等），以及危险品的运输工具，没有按有关规定，由专业生产单位生产，并经有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，而擅自投入使用的，可责令停止使用，并视情况罚款3000～10000元。

（3）进行危险性大的作业（如：斜/竖井施工、深基坑作业、重大件起重、吊装、脚手架搭设等）时，没有编制专项施工措施或安全措施、未经审批的、或没有进行专家论证的、没有安排专人进行现场管理、指挥人员没有相应资质、以及未按安全操作规程作业的，可责令停止作业并视情况罚款1000～5000元。

（4）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续或不严格执行施工措施、方案的，罚款2000元。

（5）不按施工方案采取安全措施组织施工，罚款1000元/次。

（6）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业并罚款1000元/人次。

（7）未对进场施工机械和设备进行验收，未定期对施工机械和设备进行检验，施工中使用不安全的（如运转部位的防护部件没有或缺失）加工机械和设备，可责令进行整改，并视情况罚款1000～5000元。

（8）卷扬机作业不符合规范要求或未按操作规程作业的，罚款500元/项。

（9）送料小车作业、滑模/ 灌浆平台作业、保护装置不符合规范要求或不满足安全用电要求的，罚款500/项。

51、钢管脚手架

（1）没有编制安全技术措施方案，或未报工程监理、业主方审批、存档备查而擅自开工的，可责令停工并罚款5000元/次。

（2）进行危险性大的作业（如：斜/竖井施工、深基坑作业、重大件起重、吊装、脚手架搭设等）时，没有编制专项施工措施或安全措施、未经审批的、或没有进行专家论证的、没有安排专人进行现场管理、指挥人员没有相应资质、以及未按安全操作规程作业的，可责令停止作业并视情况罚款1000～5000元。

（3）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续或不严格执行施工措施、方案的，罚款2000元。

（4）不按施工方案采取安全措施组织施工，罚款1000元/次。

（5）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业并罚款1000元/人次。

（6）安全设施、安全用品、用具（如：劳保用品、脚手架材料、安全网等）工具装备未经验收合格或验收不合格即投入使用，可责令停止使用，并视情况罚款1000～3000元。

（7）脚手架未经检查验收就投入使用的，罚款1000～3000元。

（8）未按规范要求搭设竹脚手架的，罚款500元/处。

（9）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

53、移动式梯子

（1）使用缺损、不牢固的梯子作业的，罚款300元。

（2）未按规范要求使用移动梯子的，罚款200元。

54、模板工程 

（1）没有编制安全技术措施方案，或未报工程监理、业主方审批、存档备查而擅自开工的，可责令停工并罚款5000元/次。

（2）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续或不严格执行施工措施、方案的，罚款2000元。

（3）不按施工方案采取安全措施组织施工，罚款1000元/次。

（4）现场作业人员没有按规定和要求正确佩戴和使用劳动防护用品，罚款100元/人次。

（5）模板支撑材料不合格或支撑结构不牢固的，罚款300元/处。

（6）模板安装与拆除工作未按工程规程、施工方案进行，现场违章作业的，罚款500元。

55、钢筋工程

（1）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

（2）钢筋加工器械不满足安全用电要求的，罚款500元。

（3）钢筋加工、绑扎未按工作规程违规作业的，罚款200～500元。

63、混凝土工程

（1）搅拌机系统有缺陷或不满足安全用电要求的，罚款500元。

（2）施工项目无安全措施或未交底，施工负责人就组织施工，罚款500～1000元

（3）混凝土搅拌未按安全操作规程违规作业的，罚款200～500元。

（4）现场作业人员没有按规定和要求正确佩戴和使用劳动防护用品，罚款100元/人次。

56、高处作业 

（1）未安排施工人员接受体检的，罚款500元/人。

（2）违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合身体健康要求的人员上岗作业，罚款500～1000元/人。

（3）现场作业人员没有按规定和要求正确佩戴和使用劳动防护用品，罚款100元/人次。

（4）大雨、6级以上（含6级）大风天气或恶劣气候进行高处作业的，罚款500～1000元。

（5）夜间高处作业照明不足的，罚款300～500元。

（6）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

（7）高处作业随手抛掷工器具、消耗性材料等物件，罚款200元。

（8）高处作业无防滑、防坠安全措施的，罚款500元。

57、交叉作业

（1）施工项目无安全措施或未交底，施工负责人就组织施工，罚款500～1000元。

（2）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

（3）垂直交叉作业无可靠、牢固的防护隔离设施的，罚款200～500元/处。

（4）擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置或安全设施，罚款200～500元/处。

（5）交叉作业随手抛掷工器具、消耗性材料等物件，罚款200元。

（6）交叉作业施工负责单位未明确各自责任、未告知可能存在的危险源及控制措施的，罚款500～1000元。

（7）交叉作业过程中未设专人监护或未按操作规程违章作业的，罚款200～500元。

58、焊接、切割作业 

（1）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业并罚款1000元/人次。

（2）现场作业人员没有按规定和要求正确佩戴和使用劳动防护用品，罚款100元/人次。

（3）焊接、切割工作前未清理周围的易燃物，工作结束后未检查清理遗留物，以致留下火灾隐患，罚款200元/处。

（4）易燃、易爆区、重点防火区、消防器材配备不齐，不符合消防规程的要求，无警示标志的，罚款200元/处。

（5）电、火焊作业未采取必要的防护措施，罚款200元。

（6）易燃、易爆品运输、存放不符合国家规定的，罚款1000元。

59、起重作业 

（1）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，可责令停止作业并罚款1000元/人次。

（2）使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备（如塔吊、龙门架、起重机、卷扬机等），以及危险品的运输工具，没有按有关规定，由专业生产单位生产，并经有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，而擅自投入使用的，可责令停止使用，并视情况罚款3000～10000元。

（3）进行危险性大的作业（如：斜/竖井施工、深基坑作业、重大件起重、吊装、脚手架搭设等）时，没有编制专项施工措施或安全措施、未经审批的、或没有进行专家论证的、没有安排专人进行现场管理、指挥人员没有相应资质、以及未按安全操作规程作业的，可责令停止作业并视情况罚款1000～5000元。

（4）未对进场施工机械和设备进行验收，未定期对施工机械和设备进行检验，施工中使用不安全的（如运转部位的防护部件没有或缺失）加工机械和设备，可责令进行整改，并视情况罚款1000～5000元。

（5）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

（6）使用有缺陷的起重机械设备进行起重作业的，罚款1000～3000元。

（7）未按安全操作规程违章作业的，罚款200～500元。

（8）起重工作无统一明确的指挥信号，盲目指挥的，罚款200～500元。

（9）工作地点风力达到六级及以上时安排进行起吊作业，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣天气，或照明不足指挥人员看不清工作地点，操作人员看不见指挥信号时进行起吊作业，罚款500～1000元。

60、人员作业行为

（1）未执行班前站班会、未开展危险源辨识与风险管控工作的，罚款2000～5000元。

（2）未对危险源进行识别、评价、未对重大危险源进行控制、策划、建档并针对其编制安全技术措施（方案），制定应急预案的，罚款2000～5000元。

（3）对新进人员不开展入场安全教育或不进行安全培训及考试，教育培训记录不完整的，罚款200元/人。

（4）安排未经安全教育或安全考核不合格的人员进行现场施工的，罚款200～500元/人。

（5）擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置或安全设施，罚款200～500元/处。

（6）施工作业区施工警戒、施工公告、安全纪律牌、安全警告标志、重大危险源告知牌等不完善就组织施工，视情况罚款200～500元/处。

（7）现场作业人员没有按规定和要求正确佩戴和使用劳动防护用品，罚款100元/人次。

（8）进入施工现场穿高跟鞋、露脚指的凉鞋、拖鞋及裙子、短裤、背心或裸背、长发披肩、酒后进入施工现场的，罚款200元/人次。

（9）未安排施工人员接受体检的，罚款500元/人。

（10）违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合身体健康要求的人员上岗作业，罚款500～1000元。

（11）无证操作非本专业的机械设备，罚款200～500元。

（12）无视安全管理部门、安全管理人员的警告，未及时消除安全隐患的，罚款500～1000元。

（13）对员工发现的装置性违章和技术人员拟定的反装置性违章不闻不问，不组织消除的，罚款500～1000元。

（14）发布违反有关安全生产法律、法规和规章制度的命令，违章指挥施工，罚款500～1000元。

（15）违章指挥，默认工人违章作业、冒险作业、在没有可靠的技术措施和安全保障措施的状态下施工，罚款500～1000元。

（16）管理人员对现场的违章行为、不安全状态不制止、不纠正或不处理的，罚款200～500元。

61、办公区域文明施工管理 

（1）办公区域未挂项目部铭牌的，罚款500元。

（2）办公、生活区域废弃物未分类收集处理、任意倾倒生活垃圾、消防设施不齐全的，罚款500～1000元。

（3）办公区域未设置安全、文明、学习宣传专栏的，罚款500元。

（4）办公室、会议室等布置不合理或办公设备、材料不齐全的，罚款300元/处。

62、生活区域文明施工管理

（1）员工宿舍布置不合理或通风、卫生条件差的，罚款300元/处。

（2）办公、生活区域废弃物未分类收集处理、任意倾倒生活垃圾、消防设施不齐全的，罚款500～1000元。

（3）任意排放生活废水的，罚款1000～3000元。

（4）安排未经体检合格或体检不合格的人员从事炊事饮食作业的，罚款1000元/人次。

（5）生活用电不满足安全用电要求的，罚款500元。

63、工程文明施工管理

（1）施工场地不平整、排水设施不通畅、道路或作业面有积水及施工废料的，视情况罚款200～500元/处。

（2）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况罚款200～500元/处。

（3）施工作业区施工警戒、施工公告、安全纪律牌、安全警告标志、重大危险源告知牌等不完善就组织施工，视情况罚款200～500元/处。

（4）材料、工器具未分类、分区域规范堆放的，罚款200～500元/处。

（5）照明、通风、应急设施不能满足施工条件的，罚款300～1000元/处。

（6）临时设施不符合防洪、防火、防爆、防风、防雷、防砸、防坍塌及工业卫生要求的，视情况罚款1000～3000元。

（7）施工关键区域未落实安全保卫措施的，罚款1000元。

（8）未做到“工完、料尽、场地清”的，罚款200～500元/处。

（9）未按要求对成品、半成品采取保护措施的，罚款200～500元/处。

（10）现场作业人员没有按规定和要求正确佩戴和使用劳动防护用品，罚款100元/人次。

（11）未按安全操作规程违章作业的，罚款200～500元。

64、文明施工整体视觉形象

（1）临建设施布置不合理，安全设施、标识牌不齐全或不符规范要求的，视情况罚款200～500元/处。

（2）隔离设施不完善或不符合规范要求的，视情况罚款200～500元/处。

（3）生活、施工用电不能满足安全用电要求的，罚款500元/处。

（4）现场作业人员没有按规定和要求正确佩戴和使用劳动防护用品，罚款100元/人次。

（5）施工场地不平整、排水设施不通畅、道路或作业面有积水及施工废料的，视情况罚款200～500元/处。

（6）材料、工器具未分类、分区域规范堆放的，罚款200～500元/处。

附件10 承包商履约评价

施工单位：                           评价项目：                      

	序号
	评价考核项目
	考核内容及标准
	标准

分值
	实际

得分

	1
	工程安全、环境保护
	施工单位施工负责人和专职安全生产管理人员到位履职，得2分；

安全体系健全，有针对本工程的完善的安全、环境保护管理措施，组织机构健全，职责分明、制度落实，得2分；

特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，得1分；

施工单位主要施工机械、工器具、安全用具的安全性能证明文件符合国家有关标准，得1分；

按规定开展劳务分包，签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章，得1分；

按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过，严格按照专项方案组织施工，专人进行现场监督和监测，得3分；

现场安全文明施工情况良好，得4分

建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改，得2分；

制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练，得2分；

无拖欠农民工工资情况，得2分。
	20
	

	2
	工程质量
	一次验收合格率达标，得5分；
不存在质量通病情况，得3分；
落实样板先行，材料取样、送检，得3分；
及时编制施工方案，得3分；
创优的实施情况良好，得3分；
进场材料、购配件按品牌库执行，得3分。
	20
	

	3
	工程进度
	及时上报二、三级进度计划及年度计划、每月计划，得5分；

周计划、月计划、年计划完成情况良好，得10分；

项目进度节点完成情况良好，得10分。
	25
	

	4
	工程造价
	申报工程进度款的变更、签证、结算资料及时、完整，资金计划准确。
	5
	

	5
	资源配置
	现场组织机构完善合理，得2分；
项目经理、施工负责人和技术负责人到位履职，组织架构完整，得2分；
劳动力安排合理、充足、与施工进度计划匹配，得2分；
施工机械配置充足、合理，机械性能满足工程建设需求，得2分；
进场材料配件供应商满足建设需求，得2分。
	10
	

	6
	合同管理投标承诺兑现情况
	合同履约过程中不存在违约情况，得2分；

对劳务分包人不存在以包代管情况，得2分；

对业主、监理指令响应及时，得1分。
	5
	

	7
	合规性管理
	报建报批及时积极开展，主动跟进。
	10
	

	8
	廉洁从业及党建活动        
	无以权谋私、吃拿卡要、收受劳务分包人好处行为，得2分；

无向业主、监理、设计、造价咨询等相关单位行贿行为，得2分；

党建活动开展情况，得1分。
	5
	

	9
	合 计
	
	100
	


发包人项目经理（签名）：         （章）                      年    月   日

附件11 保密协议规定
发包人与承包人经协商，同意本保密协议规定作为《南方电网数字电网科技产业用房项目A、B栋室内功能用房客户需求装修项目施工专业承包》的补充规定，并承诺本协议规定具有与合同相同的法律效力。

（1）保密资料范畴：承包人在工作中接触到发包人的档案文件、人事信息、财务资料、电网发展规划、重点工程资料、调度信息、涉密场所和重要涉密部门（部位）的规划和建设资料等，承包人为发包人所做的涉及本项目的所有调查资料、测试资料，以及其他信息和资料，包括但不限于建筑的面积指标、层高、装修装饰材料信息、设备型号和规格、合同价格信息等。

（2）没有发包人事先书面同意，承包人不得将由发包人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使经发包人同意向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

（3）承包人保证不将向发包人提交的文件中属于本项目特有的信息透露给承包人其他与本项目无关人员。

（4）承包人保证不将发包人的信息资料用于其他商务活动，保证不利用发包人的信息资料从事损害发包人利益及发包人员工利益的行为。

（5）承包人保证不将发包人的信息资料透露给承包人其他与本项目无关人员。

（6）承包人保证按发包人确认的途径向发包人提交或索取有关资料。

（7）保密期限内，任何一方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知对方，双方应采取积极的措施避免损失的扩大。

（8）承包人必须遵照相关法律法规规定，承担相应的保密责任；如果承包人违反上述保密协议，发包人有权就因此而造成的损失及影响依法追究承包人的法律责任。

（9）承包人应遵守保密协议的规定，并按照发包人认可的保密协议模板与设备、材料供应商和劳务分包人签署保密协议。

（10）本规定属于合同的组成部分，且为永久条款，不因合同终止而终止。

附件12 廉洁协议书

为 了增强发包人、承包人双方（以下简称：甲、乙双方）依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信 、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（ 一） 严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三） 业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（ 除法律法规另有规定者外） ，不得为获取不正当利益， 损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制度。

（ 四） 建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五） 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条 甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（ 一）贯彻落实中国南方电网有限责任公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；

（二） 按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；

（ 四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、 购物卡、有价证券、 贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六） 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七） 不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八） 不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九） 不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》 的内容。

第三条 乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一） 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二） 不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、 贵重物品和好处费、感谢费等；

（三） 不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（ 四） 不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五） 不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六） 不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七） 发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。受理举报部门：南方鼎元资产运营有限责任公司监督部（纪委办），举报电话：020-38121971，举报邮箱：dyjc@csg.cn。
第四条 相关责任

（ 一） 甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理； 涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二） 乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家和南方电网公司招投标等有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三） 乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检监察机构查证属实， 甲方根据南方电网公司有关规定，视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。

第五条 协议书生效及法律效力

（ 一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二） 除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条 协议书份数

本廉洁协议书一式 拾 份， 甲方 陆 份，乙方 肆 份。

甲乙双方确认在签订本合同前已仔细阅读条款内容， 甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。
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