项目编码：

工程编码：

合同编号：   
广 州 市 建 设 工 程 施 工合 同

工程名称：天河区综治中心建设工程施工总承包
工程地点：广东省广州市天河区金硕四路12号
发 包 人：广州市天河区建设工程项目代建局

承 包 人：  

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

2025年   月

合同版本：

目录
8第一部分  协  议  书


15第二部分  通用条款


15一、总则


151  定义


202  合同文件及解释


213  阅读、理解与接受


224  语言及适用的法律、标准与规范


225  施工设计图纸


246  通讯联络


247  工程分包


258  现场查勘


269  招标错失的修正


2610  投标文件的完备性


2711  文物和地下障碍物


2812  事故处理


2813  交通运输


3014  专项批准事件的签认


3015  专利技术


3116  联合的责任


3117  保障


3218  财产


32二、合同主体


3219  发包人


3420  承包人


3721  现场管理人员任命和更换


3822  发包人代表


3823  监理工程师


4024  造价工程师


4225  承包人代表


4326  指定分包人


4327  承包人劳务


45三、担保、保险与风险


4528  工程担保


4629  发包人风险


4730  承包人风险


4731  不可抗力


4932  保险


50四、工期


5033  进度计划和报告


5134  开工


5235  暂停施工和复工


5436  工期和工期延误


5637  加快进度


5738  竣工日期


5839  提前竣工


5840  误期赔偿


58五、质量与安全


58★41  质量与安全管理


60★42  质量标准


61★43  工程质量创优


6144  工程的照管


62★45  绿色施工安全防护


6646  测量放线


6747  钻孔与勘探性开挖


6748  发包人供应材料和工程设备


6949  承包人采购材料和工程设备


7150  材料和工程设备的检验试验


7251  施工设备和临时设施


73★52  工程质量检查


74★53  隐蔽工程和中间验收


75★54  重新验收和额外检查检验


7655  工程试车


77★56  工程变更


8057  竣工验收条件


8058  竣工验收


8459  缺陷责任与质量保修


86六、造价


8660  资金计划和安排


86★61  工程量


86★62  工程计量和计价


88★63  暂列金额


88★64  计日工


89★65  暂估价


90★66  提前竣工奖与误期赔偿费


91★67  工程优质费


91★68  合同价款的约定与调整


93★69  后继法律变化事件


93★70  项目特征描述不符事件


94★71  分部分项工程量清单缺项漏项事件


94★72  工程变更事件


96★73  工程量偏差事件


97★74  费用索赔事件


99★75  现场签证事件


100★76  物价涨落事件


102★77  合同价款调整程序


103★78  支付事项


104★79  预付款


105★80  绿色施工安全防护费


106★81  进度款


108★82  竣工结算


110★83  结算款


111★84  质量保证金


11285  最终清算款


113七、合同争议、解除与终止


11386  合同争议


11587  合同解除


11788  合同解除的支付


11989  合同终止


119八、违 约 责 任


119★90  承包人的违约责任


119★91 发包人的违约责任


120★92  除外责任


120九、其他


12093  缴纳税费


12094  保密要求


12295 廉政建设


12296  禁止转让


12297  合同份数


12398  合同管理


124第三部分  专用条款


1241 定义


1242 合同文件及解释


1254 语言及适用的法律、标准与规范


1255 施工设计图纸


1256 通讯联络


1267 工程分包


1288 现场查勘


12812 事故处理


12813 交通运输


12814 专项批准事件的签认


12919 发包人


13020 承包人


13522 发包人代表


13623 监理工程师


13624 造价工程师


13625 承包人代表


13727 承包人劳务


13828 工程担保


13931 不可抗力


14032 保险


14033 进度计划和报告


14134 开工


14135 暂停施工和复工


14236 工期及工期延误


14442 质量标准、目标


14545 绿色施工安全防护


14948 发包人供应材料和工程设备


14949 承包人采购材料和工程设备


14950 材料和工程设备的检验试验


15152 工程质量检查


15153 隐蔽工程和中间验收


15155 工程试车


15256 工程变更


15257 竣工验收条件


15258 竣工验收


15559 缺陷责任与质量保修


15560 资金计划和安排


15563 暂列金额（如有）


15665 暂估价


15666 提前竣工奖与误期赔偿费


15667 优质优价费、工程建设标准费用


15668 合同价款的约定与调整


15974 费用索赔事件：


16075 现场签证事件


16176 物价涨落事件


16278 支付事项


16279 预付款


16280绿色施工安全防护费


16381进度款


16482竣工结算


16784质量保证金


16885 最终清算付款


16886 合同争议


16887 合同解除


16990承包人的违约责任


17791发包人的违约责任


17794 保密要求


17797合同份数


17899 补充条款


182附件一


182工程质量保修书


184附件二


184廉政合同


187附件三


187广州市建设工程施工合同项目工人工资支付分账管理补充协议


192附件四


192建设项目工程乙供材料看样定板实施要求


215附件五


215项目样板引路实施要求


225附件六


225广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法


257附件七


257广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法


280附件八


280广州市天河区建设工程项目代建局质保项目保修期内工作方案


284附件九


284广州市天河区建设工程项目代建局建设工程分包审批管理指引


294附件十：


294广州市天河区建设工程项目代建局工程造价清标工作指引


306附件十一：


306天河区综治中心建设工程施工总承包工程三方质保协议




总说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法（2019修订）》《中华人民共和国招标投标法（2017修正）》及其实施条例以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019修订）》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。

第一部分  协  议  书

发包人:（全称）广州市天河区建设工程项目代建局

承包人:（全称） 
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法（2019修订）》及其他有关法律、行政法规、地方性法规和规章，以及国家和广东省、广州市、天河区关于建设项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人、承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
1 工程名称：天河区综治中心建设工程施工总承包。
2 工程地点：广东省广州市天河区金硕四路12号。
3 工程立项、规划批准文件号：《广州市天河区发展和改革局关于天河区综治中心建设工程项目建议书的复函》穗天发改投批〔2024〕93号。

4 资金来源：区财政资金。
二、工程内容与承包范围
1项目建设内容:项目改造面积约7616平方米，包括区委政法委公建配套面积约4846平方米，区公安分局公建配套面积约2770平方米。其中：

（1）一层面积约1079平方米，设置区级综治中心群众接待大厅、法律服务大厅、金融城综合警务站。（2）四层面积约5123平方米，设置区社会治安综合指挥调度中心、金融城智慧警务中心(矛盾纠纷排查数据中心)，品牌调解室、金融法庭、金融检察工作室、中小企业合作发展促进中心广东办公室等调解组织办公室，大型论坛会议室、大湾区律师之家等研究讨论场所。（3）地下一层面积约1193平方米，打造四个法商融合展示区，三个路演厅、临展厅。（4）地下三层面积约221平方米，作为储物间。项目建设内容包括室内装修工程、电气工程、给排水工程、空调工程、消防工程、智能化工程等。项目总投资约2934万元，其中工程费用约2546万元，工程建设其他费用约302万元，基本预备费约86万元。

具体内容：包括但不限于本招标项目设计范围内所有工程内容的施工准备及施工、竣工图编制、配合相关部门结（决）算审核、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、施工期交通疏解、安全文明措施等。工程承包范围：包括但不限于综治中心室内装修土建工程（拆除工程、砌筑工程、楼地面装饰工程、天棚工程、门窗工程）、安装工程（给排水工程、电气工程、消防水工程、消防电工程、通风空调工程、智能化工程、室内视频监控）、其他工程（抗震支架工程、标识工程、电动窗帘）及临时设施（临时围蔽）等。具体以招标文件、施工图纸和工程量清单为准。
具体内容详见招标图纸和工程量清单。
eq \o\ac(□,√)a、相关报批、报建配合服务、竣工备案等。
eq \o\ac(□,√)b、完成本项目水、电、路等与现有设施的接驳工作。
eq \o\ac(□,√)c、配合相关单位完成施工范围内临时建筑物的拆除和清理工作。
具体内容详见招标文件、招标图纸和工程量清单。
2 由承包人按照本合同约定范围和图纸内容、工程量清单实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包承包范围内工程验收通过、包办理通水电气的全部手续、包移交、包结算、包资料整理、包竣工图编制、包总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包各系统调试及联合调试、包运行维护管理及相关部门报建/报批手续等。
3 工程量清单综合单价包干且不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模的变化、政府造价管理部门调整各项收费等而调整，招标文件及本合同另有规定的除外。工程结算价最终以政府终审部门审定为准。
4单价措施项目综合单价包干、总价（按系数计算）措施项目费按实结算。
5发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按专用条款的相关约定处理，承包人必须无条件服从。
三、合同工期
1 工程合同工期：     日历天  。具体开工日期以监理单位发出的开工令为准。
eq \o\ac(□,√)2 关键节点工期要求：
3 发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期和节点工期进行适当调整，并按专用条款第36.5款的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保合同工期和节点工期，不得延误，并不得要求另行增加费用。如不能按批准的计划完成任务，由承包人按专用条款第90.7款的约定向发包人承担违约责任。
四、质量标准
达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准，一次验收合格，且
( 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖，力争国家级；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
若承包人不能达到上述约定的质量目标，则扣合同价款总金额1%。
五、合同价款
1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。
2 本合同含税总价：￥   （人民币大写： ）；

其中不含增值税暂定金额为¥  （人民币大写：  ）；增值税税率为9%，税金¥  ，（人民币大写：  。)

其中暂列金额￥    （人民币大写：    ）；绿色施工安全防护措施费￥        （人民币大写：     ）。
项目单价：(详见经审定的施工图预算（含投标下浮率）（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
3 承包人应在本工程开工前按《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于印发广东省工伤保险基金省级统筹实施方案的通知》（粤人社规〔2019〕20号）和《广东省人力资源和社会保障厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省地方税务局 广东省安全生产监督管理局 广东省总工会关于进一步做好我省建筑业工伤保险工作的实施意见》（粤人社规〔2015〕5号）的规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。
4 发包人、承包人双方一致同意，如本合同工程审计机关对于结算评审提出修正意见的，双方应当本着实事求是的原则予以纠正。
★六、工人工资支付分账及建筑安装工程费支付专户
工人工资支付分账：承包人须依法建立、落实工人工资支付专户管理制度和用工实名制管理制度。工人工资支付专用账户的监督和管理按照《广州市住房和城乡建设局 广州市人力资源和社会保障局 广州市交通运输局 广州市水务局 广州市林业和园林局 中国人民银行广州分行营业管理部关于印发<广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（穗建规字〔2020〕37号）及《广州市住房和城乡建设局关于在我市房建市政工程贯彻执行省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》（穗建筑〔2019〕352号）等相关规定执行，相关规定如有更新按最新执行。详见附件三《广州市建设工程施工合同项目工人工资支付分账管理补充协议》。

建筑安装工程费支付专户：
□合同签订后，发包人将委托监理单位对项目资金进行工程资金监管，承包人须按发包人要求开设工程资金监管专用账户，具体监管方式和流程以发包人相关规定为准。相关规定如有更新按最新执行。详见附件四《项目工程款资金账户监管协议》附件五《工程款专用监管工作指引》。

☑无相关要求。
职业健康安全管理目标和环境管理目标
（1）职业健康安全管理目标：

1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2）确保

□ 达到广州市安全文明样板工地标准。

□ 广州市安全文明样板工地，争创广东省安全文明样板工地。

2.环境管理目标  

严格执行《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引的通知》（穗建质〔2017〕815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定（2019修正）》、《广州市住房和城乡建设局关于印发<加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定>的通知》（穗建规字〔2020〕34号）、《广州市住房和城乡建设局第8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》和《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求。 

八、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。
九、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第一条中赋予它们的定义相同。
十、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照合同约定完成采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。遵守发包人制订的符合国家和地方有关法律法规、规范和标准的规定的、为确保工程质量、进度、安全文明施工所必须的且并不针对某一特定承包人的各项管理制度、规定。
十一、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：    年    月  日
本合同订立地点：广州市天河区
十二、合同份数
本合同正本一式三份，发包人执一份、承包人执二份；副本十四份，发包人执八份，承包人执六份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。
本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签名并加盖公章之日起生效，生效时间以在后一方签署的时间为据。如由委托代理人签署的，须提供授权委托书、法定代表人与委托代理人身份及工作证明材料作为本合同的附件。
十三、合同附件
以下文件作为本合同的附件，是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力：

附件一：《工程质量保修书》；
附件二：《廉政合同》；
附件三：《广州市建设工程施工合同项目工人工资支付分账管理补充协议》；
附件四：《建设项目工程乙供材料看样定板实施要求》；
附件五：《项目样板引路实施要求》；
附件六：《广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法》；
附件七：《广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法》；
附件八：《广州市天河区建设工程项目代建局质保项目保修期内工作方案》；

附件九：《广州市天河区建设工程项目代建局建设工程分包审批管理指引》；

附件十：《广州市天河区建设工程项目代建局工程造价清标工作指引》

附件十一：《天河区综治中心建设工程施工总承包工程三方质保协议》。

（以下部分无《广州市建设工程施工合同》（工程名称：天河区综治中心建设工程）第一部分协议书正文内容，为签章页）
（本页无《广州市建设工程施工合同》（工程名称：天河区综治中心建设工程）第一部分协议书正文内容，为签章页）

发包人：广州市天河区建设工程项目代建局  承包人： （盖章）
地址：广州市天河区黄埔大道中300号17楼 地址： 

法定代表人（签名）：
法定代表人（签名）： 
或委托代理人（签名）：
或委托代理人（签名）：
电话：020-38085390                        电话：   
传真：020-38085023                        传真：/
开户银行：工行广州员村支行                开户银行：  
银行帐号：3602005309200186668             银行帐号： 

邮政编码：                                邮政编码： 
电子邮箱:                                 电子邮箱:
                                     订立时间： 年  月  日
第二部分  通用条款

一、总则

1  定义

下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1  合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。
1.2  协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字或盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.3  通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。

1.4  专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，专用于本合同工程施工的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。
1.5  中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的书面文件。
1.6  承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7  标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8  施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的，按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有设计文件、施工图纸、模型（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.9  工程量清单：指构成合同文件组成部分的,由发包人在招标文件中提供的,合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

1.10  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12  分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，依法分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13  第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。

1.14  设计人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.15  监理人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16  工程造价咨询人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17  工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.18  发包人代表：指发包人指定的，履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第22.1款规定任命并书面通知承包人。

1.19  监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。

1.20  造价工程师：指工程造价咨询人或监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人或监理人提名，经发包人依据第24.1款规定任命并书面通知承包人。

1.21  承包人代表：指承包人指定的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定任命并书面通知发包人。

1.22  合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。

1.23  开工日期：指根据第34条规定，监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。

1.24  计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。

1.25  实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按照第58条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第38.2款规定确定。

1.26  缺陷责任期：指履行第59.3款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第59.2款规定的延长期限。

1.27  基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期；非招标工程订立合同前28天的日期。

1.28  小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。

1.29  中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。

1.30  合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第68.2款规定合同价款调整事件确定。

1.31  费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。

1.32  分部分项工程费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。

1.33  措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。

1.34  工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.35  暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。

1.36  暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.37  计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。

1.38  质量保证金：指按照第84条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.39  合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。

1.40  永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。

1.41  临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.42  分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体结构（除钢结构外）的专业性工程。

1.43  单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。

1.44  施工场地（或工地、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.45  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.46  施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。

1.47  工程变更：指经发包人批准的，由监理工程师根据第56条规定发出指令的工程任何变更。

1.48  索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第36条和第74条规定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。

1.49  现场签证：指合同双方当事人按照第14.2款约定的指定人选根据第75条规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.50  不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.51  竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。

1.52  国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.53  书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.54  国家：指中华人民共和国。

2  合同文件及解释

2.1                                                                                 

本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。

★2.2  
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、等修正文件）；

协议书；

中标通知书（适用于招标工程）；

承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；

专用条款；

通用条款；

标准、规范及有关技术文件；

施工设计图纸；

招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；

专用条款约定的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.3  
当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由监理工程师、造价工程师分别按照第23.2款、第24.2款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监理工程师或造价工程师作出的解释，按照第86条规定处理。

3  阅读、理解与接受

3.1 
合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。

3.2  
合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。

4  语言及适用的法律、标准与规范

4.1                         
语言文字本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。

对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。合同当事人在合同中使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

4.2  

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。

4.3  

本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。

合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。

国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出施工技术要求，承包人在自主报价时按照要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。

5  施工设计图纸

5.1 
发包人应按照专用条款约定的时间和数量，向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费用由承包人承担。如发包人未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第36.3款规定处理。

5.2  
如果合同约定由承包人负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报发包人批准后予以答复。即使经监理工程师同意，承包人仍应对其施工设计图纸负责。

5.3  
施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告发包人。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工前按照专用条款约定的时间和数量提供给承包人。承包人应按照发包人新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。

5.4  
承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人应予赔偿。

5.5  
施工期间，承包人和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第5.1款、第5.2款、第5.3款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。

6  通讯联络

6.1   
本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方当事人收到后方能生效。
6.2  
合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和接收人。收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

7  工程分包

7.1   

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。

7.2  

承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：

施工劳务作业分包；

按照合同约定的标准购买材料和工程设备；

合同中已指定的分包工程。

7.3  
承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

7.4  
分包工程款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。

如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人得到的工程款中扣除。

7.5  
工程分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。

分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

7.6 
无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止。承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。

8  现场查勘
8.1

发包人应按照第19.2款第（4）点规定向承包人提供有关资料。此资料作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。因发包人提供上述资料错误导致承包人发生损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2  
承包人应依据发包人按照第19.2款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对发包人提供上述资料的理解、推断和应用负责。因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

（1）现场地质情况及地形地貌特征；

（2）水文和气候条件；

（3）为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

（4）为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；

（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

（6）可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。
9  招标错失的修正

9.1  

发包人招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

（1）支付工程款及其他应付款项的义务；

（2）完成本合同第19.2款约定工作的义务；

（3）修正不正确合同条款及格式的义务；

（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；

（5）协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。
9.2  
发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：

             （1）施工设计图纸发生变化的；

             （2）出现第68.2款规定调整合同价款事件的；

             （3）未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形。
（4）工程量清单存在缺项、漏项的；
10  投标文件的完备性

10.1                                      

承包人投标文件中的工程量清单所填单价和合价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

            （1）提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务；
            （2）实施和完成合同工程的义务；

            （3）工程质量保修的一切义务。

10.2  

承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或合价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。

10.3  

承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。

11  文物和地下障碍物

11.1  
在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

11.2  
本合同已明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单有列明或提供的地质资料已明确反映的），应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。

本合同未有明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单没列明或提供的地质资料不能明确反映的），在施工过程遇到时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，并提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

12  事故处理

12.1                   

合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理工程师和发包人。

12.2 
接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。

合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。

12.3  
合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。
13  交通运输

13.1                   

除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用（包括运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用）。承包人应协助发包人办理上述手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

13.3  
承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。

13.4  
承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

13.5  
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

13.6 
本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。

14  专项批准事件的签认


14.1      

合同履行期间，合同工程发生第23.3款、第24.3款专项批准事件的，发包人批准后应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到监理工程师和（或）造价工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。

合同双方当事人应按照第14.2款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第23.2款、第24.2款规定职权将其中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。

14.2  
合同双方当事人应按照第23.1款、第24.1款和第25.1款规定，分别在专用条款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选，授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。

15  专利技术

15.1                                                                                   
承包人在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的施工设计图纸、标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。

15.2
承包人在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承包人的技术秘密和第91条规定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第91条规定不得为合同以外的目的泄露给第三方。

15.3  
合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人不得将其另作他用或转给第三方。

16  联合的责任

16.1                     

如果承包人是联合体经营，则联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，并在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。

16.2  
联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包人、监理人和工程造价咨询人（如有）联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。

17  保障

17.1      

合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。

17.2  
承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。

18  财产

18.1                       
合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。

18.2  
如果发包人依据第87.3款规定的情形解除合同，则合同工程和临时工程，应认为是发包人的财产。

18.3  
如果承包人依据第87.4款规定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。
二、合同主体

19  发包人

19.1                                                        
发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任；遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、规章、规范性文件，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

19.2 

发包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

（2）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；
（3）开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第13条交通运输的需要；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；

（5）办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；

（7）按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范；
（8）组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；
（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；
（10）及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。
发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利润。

19.3 
发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。

发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

19.4  
发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款项。
19.5  
发包人应按照第58条规定组织承包人、设计人、监理人和工程造价咨询人（如有）等进行竣工验收。

19.6  
发包人供应材料和工程设备的，发包人应按照第48条规定向承包人提供材料和工程设备。

19.7  
发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

20  承包人

20.1                                                        
承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

承包人在本项目发包人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限由发包人（招标人）视严重程度确定，并在专用条款中约定。
1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；
3.存在围标或串标情形的；

4.存在弄虚作假骗取中标情形的；

5.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

20.2
承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；

按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

按照合同约定和造价工程师的要求提交支付申请和工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价款等；

负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；

按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用；

遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，费用按政府有关部门相关文件规定由发（承）包人各自承担；
在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；

做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

20.3   
承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。

20.4   
承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

20.5 
承包人应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：

（1）发包人的工作人员；

（2）发包人的雇员；

（3）任何监督管理机构的执法人员。

此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，则视为工程变更，按照第72条规定调整合同价款。

20.6  
承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

20.7  
承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

21  现场管理人员任命和更换

21.1
发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。国家、省规定发包人可不委托监理人和（或）工程造价咨询人（如有），发包人因而没有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造价工程师及其代表的工作，由发包人代表担任。

发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。

21.2  
承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有注册建造师执业资格，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。

承包人如需更换承包人代表，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。

21.3  
除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。
21.4  
除合同约定或依法应由承包人代表行使的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交发包人和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。

22  发包人代表

22.1                           
发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

22.2   
发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。

23  监理工程师

23.1  
发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

23.2  
监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

23.3  
除属于第86条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

根据第5.2款规定批准承包人提供的配合施工设计图纸；

根据第7.2款规定同意承包人分包工程；

根据第18.1款规定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

根据第33条规定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

根据第34.2款规定发出的工程开工令；

根据第37.2款规定发出加快进度的变更指令；

根据第49.6款规定使用替换材料；

根据第63条规定发出使用暂列金额的工作指令；

根据第64条规定发出使用计日工的工作指令；

（10）根据第56条规定指令或批准的工程变更；

（11）根据第75条规定指令或确认的现场签证；

             （12）专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

23.4  
监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。

监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。
23.5  
如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。

23.6
监理工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未反对合同工程的工程质量检查、材料和工程设备使用等工作的错误而否定该类工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

23.7  
监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

24  造价工程师

24.1                                                   
发包人应在专用条款中写明负责合同工程造价专业技术的工程造价咨询人（如有）名称和造价工程师具体人选，并在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

24.2  
造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

24.3  
除属于第86条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

根据第63条规定使用暂列金额；

根据第64条规定使用计日工；

根据第65条规定使用暂估价；

根据第66条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；

根据第67条确定的工程优质费；

根据第68.2款规定事件调整的合同价款；

专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

24.4  
造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。

造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

24.5  
如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。

24.6  
造价工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造价工程师保留因造价工程师代表未反对合同工程的工程计量和计价工作的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

24.7
造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

25  承包人代表

25.1                                 
承包人应依据第21.2款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前将承包人代表任命书以书面形式通知发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的一切权力。

25.2  
承包人代表应代表承包人履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。

25.3  
如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按照第21.4款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。未按照第21.4款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

25.4  
承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师提交书面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

26  指定分包人

26.1 
指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：

（1）根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；

（2）根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人。

26.2  
指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。

26.3  
发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。

指定分包工程款的结算与支付，按照第7.4款办理。

26.4
指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。

27  承包人劳务

27.1   
承包人应在接到开工令后28天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。

27.2 

承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。

27.3  
承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：

(1)负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；

(2)保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；

(3)充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；

(4)在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况。

(5)督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；

(6)办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

27.4  
承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。

27.5  
承包人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

27.6  
承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：

具有相应资格的专业技工和合格的普工；
具有相应施工经验的技术人员；

具有相应岗位资格的各级管理人员。

27.7  
承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人将其撤换：

经常行为不当，或工作漫不经心；

无能力履行义务或玩忽职守；

不遵守合同的约定；

有损安全、健康和不利于环境保护的行为。

27.8  
承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

三、担保、保险与风险

28  工程担保

28.1       

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。

28.2  
履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的14 天内将此担保退还给承包人。

28.3  
发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。
28.4  
承包人按照第28.1款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险的形式，提供支付保函、担保公司担保、支付保证保险所发生的费用由发包人承担。

28.5  
支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的14天内将此担保退还给发包人。

28.6  
承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索赔款额。

28.7  
合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。

28.8  
合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。

29  发包人风险

29.1     
发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。

29.2  
自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括但不限于：
由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工程设备和施工设备外）损失或损坏；

由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；

由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；
由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备和施工设备的损失或损害；

由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加。

30  承包人风险

30.1      
承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。

30.2  

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止，承包人风险为：除第29条和第31条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。

31  不可抗力

31.1      
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

31.2  
不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后的7天内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的28天内，承包人应分别按照第36条、第74条规定索赔工期、费用。

31.3  
因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调整合同价款：

永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；

施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；

停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；

工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。

31.4  
因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。
31.5 
合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当事人因不可抗力造成损失的责任。

31.6 
不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。

32  保险

32.1      
发包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：
工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；
工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在内）办理工伤保险、意外伤害保险；
为第三者办理第三者责任险；
为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。
保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。
发包人可将其中部分事项委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需保险费用，并向承包人支付合理利润。
（5）工程开工前，为合同工程办理工程质量保险；并由保险公司对工程质量、施工安全进行综合担保，以及聘请专业的团队进行工程建设全过程风险、质量控制。
32.2  
承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

(1)工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

(2)为施工场地内的自有施工设备、第32.1款第(4)点以外采购进场的材料和工程设备等办理保险。

保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

32.3  
合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。

32.4  
合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应按下列规定补偿：

(1)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；

(2)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

32.5 
当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。

32.6  
当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。

32.7  
从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程的损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。
32.8  
具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。

四、工期

33  进度计划和报告

33.1      
承包人应在签订本合同后的31天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，向发包方提交一份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

33.2  
承包人应按照经监理工程师确认并由其报发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

33.3  
除专用条款另有约定外，承包人应编制每月施工进度报告，同时每季度对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内向监理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：

（1）施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；
（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
（3）索赔情况和安全统计；

（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

33.4  
如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人支付任何附加费用，而且应按照第66.2款规定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

34  开工

34.1    
工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。

34.2  
承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的42天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。

34.3  
承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担.

34.4  
因发包人的原因不能在第34.2款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工。由此造成的损失由发包人承担，开工日期相应顺延。监理工程师未能提前7天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担。

35  暂停施工和复工

35.1      
监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见，承包人应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停施工，暂停施工期间承包人应妥善保护已完工程并提供安全保障。

因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时发出暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的24小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。

35.2
承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的48小时内予以答复。具备复工条件时，监理工程师应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。监理工程师在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。

承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

35.3  
非承包人的原因造成暂停施工持续56天以上时，承包人可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的28天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：

如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第56.2款规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；

如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第87.4款规定解除合同。
因承包人的原因引起暂停施工持续56天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第87.3款规定解除合同。

35.4  
因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

工作失误或违约造成的；

为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

擅自停工的；

专用条款约定的其他原因。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第31条规定处理。

35.5  
如果发包人未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括第78.2款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人的原因引起的，并按照第35.4款规定处理。

35.6  
暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第35.4款规定处理。
36  工期和工期延误

36.1     
合同工程的工期，由合同双方当事人根据广东省建设工程工期定额等有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况，科学合理地编制工期，并在合同中约定。如合同工期与广东省建设工程工期定额规定不一致的，需说明与省工期定额规定不一致的原因，并制定保障措施，确保质量、施工安全。

36.2 
合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。

36.3  
合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第86条规定处理。

（1）发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；

（2）发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、绿色施工安全防护费和进度款；

（3）发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人为因素；
（4）监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；

（5）工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；

（6）工程量增加；

（7）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（8）不可抗力；

（9）发包人风险事件；

（10）因发包人的原因导致的暂停施工；

（11）非承包人失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。

（12）发包人造成工期延误的其他原因。

36.4 
当第36.3款所述事件首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。

36.5 
如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理工程师发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向监理工程师提交最终工期顺延报告和详细资料。
36.6  
如果承包人未能在第36.4款和第36.5款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。
36.7  
监理工程师应在收到承包人按照第36.4款和第36.5款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照第36.3款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。

如果监理工程师在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。

36.8  
承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可按照本条规定的时限和第66.2款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。

36.9  
发包人要求的合同工程工期小于定额工期时，按合同工程基准日期实施的赶工措施费规定执行：广东省建设工程计价依据的赶工措施费、广州市住房和城乡建设局或广州市造价管理部门发布的赶工措施费。同时在专用条款中约定具体计算方法。

37  加快进度

37.1     
在非发包人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照第33.4款规定采取改进措施，加快工程进度。
如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照第87.3款规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

37.2  
如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：

加快进度拟采取的措施；

加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；

加快进度所需的合同价款增加额（含第66.1款规定的提前竣工奖）。该增加额按照第72.2款、第72.3款和第72.5款规定计算。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并相应调整合同价款。

38  竣工日期

38.1   
合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。

38.2  
除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

(2)承包人已按照第57.2款规定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

(3)工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

38.3  
因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第40条规定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。

39  提前竣工

39.1   
发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第37.2款规定提交提前竣工建议书为发包人接受的，监理工程师应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。

39.2  
提前竣工天数按照第38.2款规定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算，其公式为：

提前竣工天数=计划竣工天数 — 实际竣工天数

合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第66.1款规定向承包人支付提前竣工奖。

40  误期赔偿

40.1
如果承包人未按照第33.4款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，具体金额可另行约定。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

40.2  
误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：

实际延误天数＝实际施工天数－计划施工天数

合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第66.2款规定向发包人支付误期赔偿费。

五、质量与安全

★41  质量与安全管理

41.1 

合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。

41.2  
发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

41.3  
发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。

41.4  
承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误工期的责任。

41.5  
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误工期的责任，增加的费用按本合同相关条款以及投标报价或预算的计价原则计算。

41.6 
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

★42  质量标准

42.1 
合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。

工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。

42.2
承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

(1) 编制施工技术方案，确定施工技术措施；

(2) 提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

(3) 控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

(4) 负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；
(5) 参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

(6) 承担质量保修期的工程保修责任；

(7) 承担其他工程质量责任。

42.3 
承包人应建立健全完善的质量保证体系。

（1）承包人应向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

（2）承包人应建立健全完善的质量保证体系，对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。在合同工程开工前，承包人应向发包人和监理人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。监理工程师有权要求承包人提交即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

42.4 
合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第86.4款规定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

★43  工程质量创优

43.1
发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第67条规定向承包人支付工程优质费。

43.2 
承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。

44  工程的照管

44.1  
从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。

如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单位工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。

44.2
承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。

★45  绿色施工安全防护

45.1 

合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目绿色施工安全防护标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的绿色施工安全防护内容监督、检查承包人实施绿色施工安全防护，并按照第 80 条规定及时向承包人支付绿色施工安全防护费。

承包人应及时执行监理工程师发出的绿色施工安全防护的工作指令，并按合同约定的期限和绿色施工安全防护内容编制绿色施工安全防护措施计划，包括施工扬尘污染防治措施、用工实名管理等各类专项方案计划，以及淤泥运输方案并承诺使用专用运输工具运输，提交给监理工程师并由其报发包人批准后实施。

45.2  
房屋建筑和市政基础设施工程应按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法、规定等文件要求实施用工实名制、工人工资支付分账。
建设单位负责协调、监督项目各参建单位按规定落实实名管理，在工程安全文明措施费中明确列支实名管理所需的费用；负责监督施工总承包单位的工人工资支付情况，协调建设项目的工人工资支付事宜。

建筑施工实名制以建设项目为管理单位。施工总承包企业对实名制管理负总责；专业承包企业和劳务分包企业按照合同约定，对本企业施工范围的实名制管理负责。

建设单位、施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业存在违反有关文件规定情形的，需承担相应的责任。
45.3  
在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：

（1）发包人应配合承包人做好绿色施工安全防护工作，定期对其现场机构雇佣的全部人员进行绿色施工安全防护教育和培训。

（2）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。

（3）发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。

1）要求承包人违反绿色施工安全防护操作规程施工的；

2）对承包人提出不符合国家、省有关安绿色施工安全防护全文明施工法律和强制性标准规定要求的；

3）明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。

（4）发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。
1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。

45.4 

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：

（1）承包人应严格按照国家、省、市有关绿色施工安全防护的标准、内容与规范制定绿色施工安全防护操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的施工安全教育和培训。

（2）承包人应对合同工程的绿色施工安全防护负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

（3）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报发包人批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。

（4）承包人应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

（5）承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

（6）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。

（7）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

45.5 

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

45.6
合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安保卫工作。

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

45.7  

承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。

45.8  
发包人应配合承包人加强绿色施工安全防护管理，鼓励承包人实施省、市级或其它级别文明工地。对于工程获得省、市级或其它级别文明工地的，应按照第80条规定向承包人支付文明工地增加费。

45.9 
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

46  测量放线

46.1

监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的期限内，将施工控制网资料提交监理工程师确认。

46.2  

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。

46.3  
承包人应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

46.4 
监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

46.5 
监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。

47  钻孔与勘探性开挖

47.1

在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作的，监理工程师应就此项工作按照第56条规定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。

47.2 
除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第72条规定办理。

48  发包人供应材料和工程设备

48.1

发包人供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。

48.2 
发包人供应材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理工程师提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
48.3  
发包人应按照一览表内容和第48.2款交货日期向承包人供应材料和工程设备，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。发包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。

48.4  
发包人应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

48.5  
发包人供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，造价工程师应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

48.6  
发包人供应的材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列规定承担相应责任：

材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；

交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；

(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；

(6)交货时间早于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

48.7 
发包人供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同承包人进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

48.8  
发包人供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，该结算方式发包人应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的规费、税金。

49  承包人采购材料和工程设备

49.1 

承包人负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。

49.2 
承包人应按照专用条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。

49.3  
承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

49.4  
监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

49.5 
如果承包人不执行监理工程师依据第49.3款和第49.4款规定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。

49.6  

承包人需要使用替换材料的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施，由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

49.7  
承包人采购的材料和工程设备在使用前，应会同监理工程师进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

49.8  
承包人采购材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。

50  材料和工程设备的检验试验

50.1

监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

50.2  

材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：

(1)标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。

(2)标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予认可。

50.3 
材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

50.4  
除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的费用计算。

（1）现场使用前材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

（2）施工过程中材料和工程设备等产品的检验试验，合格的，检验试验费由发包人承担。不合格的，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。
50.5 
监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。

（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（2）不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。

50.6 
合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

51  施工设备和临时设施

51.1 

承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。

进入施工场地的承包人施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

51.2 
如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。

51.3 
如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，监理工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

51.4  
运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实施合同工程。除经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

★52  工程质量检查

52.1 

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。

52.2 
承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

52.3 
发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

52.4  
监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。

52.5  
如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

★53  隐蔽工程和中间验收

53.1

没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

53.2 
如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的；由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1款规定重新验收。

53.3 
验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。

验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

53.4 
如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量隐蔽的工程。

53.5  
承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
★54  重新验收和额外检查检验

54.1

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

54.2 
当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第50.5款、第52.3款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

55  工程试车

55.1 
按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

55.2  
设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。

监理工程师不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理工程师同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车记录，监理工程师应予认可。

55.3 
单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。

55.4  
设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。

55.5  
试车费用，除已含在合同价款外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列规定处理：
由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和延误的工期。

由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用和延误的工期。

由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。

55.6  
投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。

★56  工程变更

56.1

合同履行期间，经发包人批准，监理工程师可按照第56.3款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。

没有经发包人批准也没有监理工程师的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。

工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。

56.2 
合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一，应按照本条规定进行变更。

(1) 改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；

(2) 删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；
(3) 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；

(4) 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；

(5) 为完成永久工程所必须的任何额外工作；

但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与承包人签订补充协议书，作为本合同的补充文件。

56.3  
合同工程发生变更，合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。

(1)合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或承包人可依据下列情况及时提出。

1）合同工程可能发生第56.2款所列情形的，监理工程师可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的14天内发出变更指令。

2）合同工程发生第56.2款所列情形的，监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。

3）承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在第56.2款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收到承包人书面建议后，应提出确认意见并报发包人审批；确认存在变更的，监理工程师应在收到承包人书面建议后的14天内发出变更指令。不同意作为变更的，应由监理工程师书面答复承包人。

4）若承包人收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

(2）承包人应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变更原因、根据第72条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。

变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

(3)发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。

(4)承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照监理工程师发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。
56.4  
合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理工程师应按照第56.3款规定向承包人发出变更指令。

发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方法予以奖励。

56.5  
工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第72条规定确定变更的工程款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；

为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；
因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。
57  竣工验收条件

57.1

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。

(1）除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；

(2）已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；

(3）已按照监理工程师的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；

(4）监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作：

(5）监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。

57.2 
承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照第58条规定进行验收。

57.3  
如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

58  竣工验收

★58.1
合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定。

合同工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。

58.2
发包人收到承包人按照第57.2 款规定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理工程师核查合同工程是否具备竣工验收条件。

(1）经核查未具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理工程师同意为止。

(2）经核查已具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面提请发包人组织合同工程验收。

58.3 
经监理工程师按照第58.2 款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理工程师书面提请后的28天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，按照第19.5款规定组织参加验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。

竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

58.4
发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，或验收后14天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。

竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事件致使发包人不能完成验收的除外。

58.5 
发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，从收到监理工程师书面提请后的第29天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。

58.6
竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的56天内向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。

58.7 
竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第38.2款规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。

58.8  
发包人要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。

（1）发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程或工程部位验收。验收的程序可参照第57条和本条上述相关条款规定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

（2）发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

58.9  
合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据合同约定需要在施工期运行的，应由发包人按照第58.8款规定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。

在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第59.3款规定进行修复。

58.10  
专用条款没有约定的，工程接收证书颁发后，承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；

（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指令全部清理；

（5）监理工程师指令的其他场地清理工作已全部完成。

如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

58.11 
工程接收证书颁发后的56天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

58.12
合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

58.13
合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第86.4款规定调解或认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

59  缺陷责任与质量保修

59.1  
合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。

缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
59.2  
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

59.3  
合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。

（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。

（3）监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。

59.4  
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第54条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承担。

59.5  
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密等规定。
59.6  
在专用条款约定的缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）终止后的14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
59.7  
合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

59.8 
合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期。

质量保修期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其质量保修期的起算日期相应提前。

59.9  
承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人应及时组织验收。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

59.10 
承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

六、造价

60  资金计划和安排

60.1

工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。
60.2  
发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后28天内，应根据合同约定提供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第78条规定支付合同价款。如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。

★61  工程量

61.1

除专用条款另有约定外，工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成合同工程的施工、安装等工作内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工设计图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工设计图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据第72条规定确定合同价款的增加额。

61.2  
工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

发包人应按照承包人实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的单价或合价的乘积向承包人支付工程款。

★62  工程计量和计价

62.1

工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。
62.2  
合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。

62.3  
承包人应按照第81.1款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。

62.4  
当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

62.5 
造价工程师收到承包人按照第81.1款规定提交的已完工程款额报告后14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。

62.6  
如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第86条规定处理。

62.7  
对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人的原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。

62.8  
除按照第69条至第73条、第76条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价(费率)或合价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或合价，并按照本条规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或合价的乘积确定该项工作的价款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并将各支付期的价款汇总计算合同价款。

★63  暂列金额
63.1

合同双方当事人应在专用条款中明确工程量清单中开列的已标价的暂列金额。

暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。

63.2  
经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第63.1款规定的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经造价工程师核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。
63.3  
造价工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。

★64  计日工
64.1

承包人投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。

64.2 
经发包人批准后，监理工程师应就使用计日工项目发出书面指令。任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内，向监理工程师提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。

当此工作持续进行时，承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并由其报发包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

64.3  
计日工工作，应从暂列金额中支付。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。

每个支付期末，承包人应按照第81.1款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。
★65  暂估价
65.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程，达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分包人的中标价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

65.2  
发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，未达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人按照第49条规定采购。经造价工程师确认的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

65.3  
发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造价工程师与分包人按照第72.2款规定确定专业工程款。经确认的专业工程款与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。
★66  提前竣工奖与误期赔偿费

66.1  

合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价款的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

66.2  
合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。
如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

★67  工程优质费

67.1 

合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计算方法。约定工程优质费的，如果承包人实施、完成合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的工程优质费。

67.2  
除专用条款另有约定外，国家级质量奖、省级质量奖、市级质量奖、其他质量奖项的工程优质费，按照招标工程中标通知书日期（非招标工程的根据合同签订日期）同时期执行的广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费、广州市建设工程造价管理站发布的工程优质费等各种标准计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程优质费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。
★68  合同价款的约定与调整

68.1       

合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。

68.2  
下列各种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
（1）总价合同。总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）单价合同。是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3）按实结算合同。承包方根据相关资料编制预算，合同价款是暂定价，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（4）其它价格形式。合同当事人可在专用条款中约定其他合同价格形式。

68.3  
合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事件应包括：
后继法律变化事件；

项目特征描述不符事件；

分部分项工程量清单缺项漏项事件；

工程变更事件；

工程量偏差事件；

费用索赔事件；

现场签证事件；

物价涨落事件；

专用条款约定的其他事件。

本款(1)至(9)调整事件应分别按照第69条至第76条的规定调整合同价款。

68.4  
出现第68.2款规定调整合同价款事件的，合同双方当事人应调整合同价款。除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第77条规定办理。

根据第68.2款规定事件调整合同价款，如果是按照第48条规定由发包人自行供应或发包人招标、承包人采购材料和工程设备的，均不应考虑第72.2款规定的承包人报价下浮率因素。

★69  后继法律变化事件

69.1 

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律和政策引起除第76条规定以外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

69.2  
发生第69.1款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计算调整的合同价款。

★70  项目特征描述不符事件
70.1 

发包人在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。

70.2  
合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

70.3 

发生第70.2款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。

★71  分部分项工程量清单缺项漏项事件
71.1  

合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

71.2   
工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第72.2款规定计算调整的分部分项工程费。
71.3  
工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第72.3款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。

★72  工程变更事件

72.1      

合同履行期间，出现第56条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

72.2   

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第73.2款规定情况的，按照其规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：

(1)合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;

(2)合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;

(3)合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整;

其中，招标工程：承包人报价浮动率L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；

非招标工程：承包人报价浮动率L=（1—报价值/施工图预算）×100%。

式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含绿色施工安全防护费。

(4) 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。

72.3  
工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

(1) 绿色施工安全防护费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2款规定的单价或合价调整。

(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以第72.2款规定的承包人报价浮动率计算。

如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。

72.4  
工程量发生变化的分部分项工程项目，如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过一定幅度时，合同双方当事人应调整合同价款。调整工程价款时，合同双方当事人不利一方应事先向另一方提出，经合同双方当事人确认后执行。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整分部分项工程费：

(1)当P0 <P1×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-15%)调整。
(2)当P0 >P1× (1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1×（1+15%)调整。
式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。

L——第72.2款规定的承包人报价浮动率。
72.5  
如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条规定提出并得到补偿。

★73  工程量偏差事件

73.1

工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。

合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第73.2款、第73.3款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时，出现第72.4款情形的，应先按照其规定调整，再按照本条规定调整。

73.2  
对于某一分部分项工程项目，如果因本条规定工程量偏差和第56条规定工程变更等原因导致工程量偏差超过10%，且该变化使其分部分项工程费变化超过0.1%，则超过10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整该分部分项工程费结算价：

（1）当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1
（2）当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1

式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——工程量清单中开列的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
73.3
如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过10%，且该变化引起措施项目相应发生变化，则发生变化部分的措施项目费应按照第72.3款规定调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整发生变化的措施项目费结算价：

（1）当S1﹥1.1S0时，M1=M0+△M

（2）当S1﹤0.9S0时，M1=M0–△M

式中M1——调整后的发生变化措施项目费结算价；

M0——承包人在工程量清单中填报的措施项目费；

∆M——按照第72.3款规定调整的发生变化部分的措施项目费；

S1——调整后的某一分部分项工程费结算价；

S0——承包人报价文件对应的某一分部分项工程费。

★74  费用索赔事件

74.1      

费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。

合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

74.2  

如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事件首次发生之后的14天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。

74.3  
在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价工程师审查其记录，在造价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。

74.4 
在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价工程师提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行，承包人应每隔7天向造价工程师发出索赔意向书，在索赔事件终结后的14天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。

74.5  
如果承包人提出的索赔未能遵守第74.2款至第74.4款规定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。
74.6  
造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。
74.7  
承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。

74.8  
费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

★75  现场签证事件

75.1 
现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

75.2  
承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理工程师书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。

75.3  
除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的48小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

75.4  
计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。

75.5  
承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

75.6  
合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

75.7  
现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

★76  物价涨落事件

76.1      

合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用条款中约定按通用条款76.3款选择一种方式对合同价格进行调整。

76.2  
执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外；或由合同当事人在专用条款中约定人工单价调价条件。
76.3  
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨 幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（2）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。
76.4
执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
76.5 
发包人供应材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程的工程造价内。

★77  合同价款调整程序
77.1
合同履行期间，出现第68.2款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。

77.2 
出现合同价款调增事件后的14天内，承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告。并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的14天内未提交合同价款调增报告的，则造价工程师可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。
77.3 
造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可。造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

77.4 
经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

77.5 
出现合同价款调减事件时，发包人可按照本条规定的时限和要求，向承包人提交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人报价浮动率计算。

★78  支付事项

78.1   

发包人应按照下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项：

(1)预付款按照第79条的规定支付；

(2) 绿色施工安全防护费按照第80条规定支付；

(3)进度款按照第81条的规定支付；

(4)结算款按照第83条的规定支付；

(5)质量保证金按照第84条的规定支付；

(6)最终清算款按照第85条的规定支付。

78.2  
如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约定外，利息的利率按照全国银行间同业拆借中心授权公布的同期贷款市场报价利率(LPR)标准计算。

78.3  
发包人或受其委托的造价工程师有权要求，承包人向发包人或造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及材料和工程设备供应商货款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。

78.4  
如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在造价工程师书面通知改正后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：

立即停止向承包人支付应付的款项；

在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

★79  预付款

79.1      

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预付款金额、支付办法和抵扣方式。

预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，不得挪作他用。除专用条款另有约定外，预付款的预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%。

79.2  
承包人在完成下列工作后，应按照专用条款约定的期限内向造价工程师提交预付款支付申请，并抄送发包人。

（1）签订本合同；

（2）按照第28.1款规定提供履约担保；

（3）向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价工程师签发支付证书后的30天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

79.3  
发包人没有按时支付预付款的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

79.4 
预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。

79.5  
承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。

★80  绿色施工安全防护费

80.1      

合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护费的内容、范围和金额，并按照第45条规定实施绿色施工安全防护。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护费的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据、省市造价管理部门发布管理文件的规定为准。

80.2  
专用条款没有约定的，承包人应在接到监理工程师按照第34.2款规定发出开工令后的7天内向造价工程师提交绿色施工安全防护费支付申请，并抄送发包人。造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

80.3  
合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外，发包人应在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并保证在工程开工后的28天内支付绿色施工安全防护费金额的50%，同时通知造价工程师。其余部分与进度款同期支付。

80.4  
发包人没有按时支付绿色施工安全防护费的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

80.5  
绿色施工安全防护费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

80.6  
除专用条款另有约定外，获得省、市级或其它级别文明工地的文明工地增加费，招标工程的根据中标通知书日期，非招标工程的根据合同签订日期的同时期执行的广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费、广州市建设工程造价管理站发布的文明工地增加费计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，文明工地增加费只按最高奖项的额度计算。文明工地增加费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

★81  进度款

81.1

合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限及比例。专用条款没有约定期限的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

承包人应在每个支付期结束后的7天内向造价工程师提交由承包人代表签署的支付申请和已完工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：

已完工程款；

已实际支付的工程款；

本期间完成的工程款；

本期间完成的计日工费用；

本期间应支付的暂列金额价款；

根据第66条规定本期间应扣除的误期赔偿费；

根据第68条至第76条规定本期间应支付的调整工程款；

根据第79条本期间应扣回的预付款；

根据第80条规定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费；

根据第84条本期间应扣留的质量保证金；

根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项；

本期间应支付的工程款。

81.2 
造价工程师在收到上述资料后，应按照第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的28天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。
如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。

造价工程师签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。

81.3  
发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的14天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价工程师。
81.4
如果造价工程师未在第81.2款规定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包人提交的支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进度款。

81.5  
发包人未按照第81.3款和第81.4款规定支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。

发包人未按照按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导致无法施工的，承包人可停止施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

81.6
发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。

★82  竣工结算

82.1      

合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第82.2款至第82.5款规定办理。

建设工程施工过程结算是指在房屋建筑和市政设施工程发承包合同范围内，发承包双方结合项目实际，依据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的分部工程或标志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。实施施工过程结算的，应符合广东省建设工程施工过程结算办法等有关规定。发承包双方应在合同中约定施工过程结算的支付周期或完成进度节点（统称“施工过程结算节点”）进行工程价款结算和支付的依据、程序和方法，明确合同履行过程工程价款的计量、计价、支付等事项。施工过程结算节点可根据工程特点、施工工期及分部（工程）验收需要等由发承包双方在合同约定。施工过程结算文件是工程竣工结算文件的重要内容与组成部分。

在办理竣工结算期间，发包人按照第78条规定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。

82.2  
承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。竣工结算文件清单由双方在专用条款中约定。

承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

82.3  
造价工程师应在收到承包人按照第82.2款规定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。
造价工程师在收到竣工结算文件后的28天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。

承包人在收到造价工程师提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。
82.4  
造价工程师应在收到承包人按照第82.3款规定再次递交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。
（1）经复核无误的，除属于第86条规定的争议外，发包人应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。

（2）经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点规定办理不完全竣工结算；有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第86条规定处理。
82.5
发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交付竣工工程。

承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。

★83  结算款

83.1 
合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的，结算款支付按照第83.2款至第83.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程,支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

承包人应按照第82.2款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人、监理工程师各一份。

（1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；

（2）根据合同约定发包人应付的所有款项。

83.2  
造价工程师在收到上述资料后，应按照第82.3款、第82.4款规定核实竣工结算文件，并在发包人签字确认竣工结算文件后的7天内，向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。
83.3
发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价工程师。

83.4  
如果造价工程师未在第83.2款规定的期限内签发竣工结算支付证书的，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付竣工结算款的通知。发包人应在收到通知后的28天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付竣工结算款。

83.5  
发包人未按照第83.3款和第83.4款规定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付竣工结算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。

发包人在收到竣工结算支付证书后的56天内仍未支付竣工结算款，合同双方当事人又未达成延期支付协议的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。

★84  质量保证金

84.1     

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

84.2  
合同双方当事人应在专用条款中约定质量保证金金额。除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的3％（采取银行保函）。发包人应按照该比例从每支付期应支付给承包人的进度款或结算款中扣留，直到扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的的金额为止。

84.3  
缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人应向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在缺陷责任期满后的14天内将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
84.4  
缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留承包人未完成缺陷责任剩余工作所需的部分质量保证金余额，并有权根据第59.2款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

85  最终清算款

85.1     

合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的,最终清算款按照第85.2款至第85.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。

85.2
造价工程师应在收到最终清算支付申请后的14天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。造价工程师应在发包人签字确认最终清算文件后的7天内，向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。
85.3
发包人应在造价工程师签发最终清算支付证书后的14 天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价工程师。

85.4 
如果造价工程师未在第85.2款规定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人提交最终清算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。

85.5 
发包人未按照第85.3款和第85.4款规定支付最终清算款的，承包人可催告发包人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。若该永久工程按照第83.5款规定进行折价或依法拍卖的，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

85.6 
承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第86条约定的争议处理。

七、合同争议、解除与终止

86  合同争议

86.1    

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之日起，超过14天，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。

86.2  
争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，按照第86.3款至第86.6款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。
86.3  
合同双方当事人没有按照第86.2款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第86.6款规定提请仲裁或诉讼。

86.4 
争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

(1) 建设工程安全监督机构，负责有关工程安全方面争议的调解或认定；

(2) 建设工程质量监督机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

(3) 建设工程造价管理机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。
86.5  
合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。

86.6  
若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在28天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

86.7  
争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人都应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程：

(1) 合同双方当事人协商同意；

(2) 合同一方当事人违约导致合同无法履行；

(3) 工程造价管理机构调解需要，且合同双方当事人同意；

(4) 仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意：

(5) 人民法院诉讼需要。

87  合同解除

87.1   

合同双方当事人协商一致，可以解除合同。

87.2  
因不可抗力事件致使合同无法继续履行的，合同双方当事人可以解除合同。

87.3 
承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

承包人未能按照第34.2款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；

按照第33条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第35.1款规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；

承包人违反第18.1款或第51.4款规定未经监理工程师批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；

承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；
承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

承包人履行合同期间有欺诈行为的；

承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但付给承包人相关人员的奖励则属例外；

(9)承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工程师指令再进行修补的；

(10)承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(11)承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(12)承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(13)承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第18.2款留下的承包人临时工程，直至永久工程完工为止。
87.4  
发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

非承包人原因未按照第34.2款规定期限内发出开工令，经承包人催告后28天内仍未发出开工令的；

按照第35.3款规定非承包人原因造成暂停施工持续56天以上或累计停工时间超过了70天的；
发包人按照第5条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第48条规定供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；

监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续施工的；
发包人未按照第78.1款规定向承包人支付工程款，经承包人催告后28天内仍未支付的；

发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(7)发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(8)发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(9)发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

87.5  
根据第87.2款至第87.4款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第86条规定处理。

87.6  
合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

88  合同解除的支付

88.1     

根据第87.1款规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。

88.2  
根据第87.2款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

已实施或部分实施的措施项目应付款项；

承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；

承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在本款其他各项支付之内；

根据第31.3款规定的任何工作应支付的款项；

根据第87.6款规定承包人撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的款项。

合同双方当事人按照第82条、第83条规定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

88.3  
根据第87.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价工程师应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按照第82.4款规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
88.4  
根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的7天内由造价工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。

89  合同终止

89.1    

合同解除后，除合同双方当事人享有第86条至第88条规定的权利外，本合同即告终止，但不因一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

89.2  
除第59条和第84条规定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

89.3  
本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。

八、违 约 责 任
★90  承包人的违约责任

90.1

因承包人违反本合同约定给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人损失。

90.2  
承包人向发包人的索赔不成立时，承包人应赔偿发包人由此发生的费用。

★91 发包人的违约责任

91.1 

因发包人违反本合同约定造成承包人损失的，发包人应予以赔偿。
91.2  
发包人向承包人的索赔不成立时，发包人应赔偿承包人由此发生的费用。

★92  除外责任

非承包人的原因，且承包人无过错，而产生的各类损失，承包人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

九、其他

93  缴纳税费

93.1      

合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。

93.2  
合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。

94  保密要求

94.1    

合同双方当事人应在专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。

94.2  
合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

94.3  
合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。

94.4  
如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。

94.5  
保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

提供前已由合同双方当事人所持有的；

已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；

已由各相关方书面同意其公开的；

在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；

对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

95 廉政建设

95.1     

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。

95.2  
如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第87.3款规定解除合同，并按照第88.3款规定办理合同解除的支付。

96  禁止转让

96.1     

本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。

96.2  
除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

97  合同份数

97.1        

除专用条款另有约定外，发包人应按照第94.2款规定的份数免费为承包人提供合同文本。

97.2  
本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

98  合同管理

98.1  
合同双方当事人应按照第22条至第25条的职责划分，督促各自人员认真履行合同管理职责，加强合同管理。

涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据建设行政主管部门存档合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。
第三部分  专用条款
1 定义
1.10 发包人
（1）发包人：在本合同中指广州市天河区建设工程项目代建局。
（2）发包人的合法继承人：指工程竣工验收合格后，发包人依据政府部门的规定，将该工程移交给其承接使用的产权管理单位。在继承生效后，合法继承人享有发包人在本合同中的一切权利及承担相应的义务。
1.22 合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。
节点工期：指在经发包人和监理工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的天数。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为一般节点工期和关键节点工期。
1.53  所采用的书面形式包括：
√文书；
×信件；
×电报；
×传真；
×电子邮件；
×其他：
2 合同文件及解释
2.1 本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。
2.2 下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证等修正文件）；
（2）协议书；
（3）中标通知书（适用于招标工程）；
（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；
（5）专用条款；
（6）发包人针对本工程管理的各项制度、规定（如有更新则按更新后的执行）

（7）通用条款；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）施工设计图纸；
（10）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；
（11）专用条款约定的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定存在异议的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人仍存在异议的，可按合同专用条款第86条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。
4 语言及适用的法律、标准与规范
4.3 适用标准与规范：国家、行业和广东省现行有效的有关建设项目管理、设计、施工及验收的规范、规程及标准；发包人根据本合同工程具体情况，聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。
5 施工设计图纸
5.1图纸的提供：发包人在开工前向承包人提供6套图纸（其中4套为编制竣工图所需），同时提交电子文档。承包人确需增加图纸套数的，应当取得发包人的同意，所需费用由承包人自行承担。承包人不得私自向设计单位购取图纸；承包人在本工程中使用的图纸都必须经过发包人的确认。
5.6 承包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、文件等，未经发包人许可，承包人不得用于或转借、出让、泄露给第三方。保密措施费由承包人自行承担。
6 通讯联络
6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1)  各方通讯地址和收件人：
发包人:广州市天河区建设工程项目代建局
通讯地址：广州市天河区黄埔大道中300号17楼
收件联系人：

承包人：  

通讯地址：  
收件联系人： 

监理单位： 
通讯地址：  
收件联系人：

造价咨询单位：无
通讯地址：无；收件联系人：无；邮编：无
(2) 视为送达的其他方式：无
7 工程分包
承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第7.2款的约定。代之以：承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经监理单位、发包人书面审批同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则需向发包人书面报备：
（1）施工劳务作业分包；
（2）按照合同约定的标准购买材料和工程设备；
（3）合同中已指定的分包工程。
承包人与发包人一致同意增加第7.7款至第7.16款：
7.7分包工程款的支付：若承包人无正当理由截留专业工程、劳务分包单位的工程款，发包人有权暂缓支付承包人最近一期可得的等额工程进度款，在承包人补足分包单位进度款时，发包人再将相应工程进度款支付给承包人。
7.8施工总承包管理和配合服务：承包人按发包人要求和合同约定对分包单位和发包人另行发包的专业承包单位进行施工总承包管理和专业工程配合服务。
（1）施工总承包管理包括但不限于：项目总进度计划管理和协调；信息管理；公共临时设施管理；安全文明施工管理；现场综合管理；总体协调配合；提供标高基准点、平面控制轴线、墨线；提供工作面；成品保护；组织项目竣工验收和备案、竣工结算、编制竣工资料以及其他管理工作。
（2）专业工程配合服务包括但不限于：为发包人另行发包的专业承包单位提供生产、生活用设施搭建场地；提供现有运输道路和通道；提供施工用水、用电的接驳点；提供现有公共临时设施；提供现有水平、垂直运输设施；提供现有脚手架以及其他配合服务。
（3）承包人在本工程投标报价时，应充分考虑上述施工总承包管理和专业工程配合服务所需的费用，不得要求发包人及其另行分包的专业承包单位额外支付。
7.9 本合同工程的主体及关键性工作必须由承包人自行完成，不得分包。非主体、非关键性工作的分包应当在投标文件中载明，严格按照投标文件的规定或发包人限定的时间与分包单位签订分包合同。
7.10 承包人应严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法（2019修正）》和本合同的约定做好分包管理工作，禁止将承包的工程进行转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，严禁个人承揽分包工程业务。
7.11 承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为；将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。
7.12 下列行为，属于违法分包：
（1）承包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的；
（2）本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。
7.13 承包人虽然没有将其承包的工程进行分包，但在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。
7.14 承包人应参照通、专用条款第20条、第27条的有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位工程技术管理人员名单及劳动力、施工机械设备投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。
7.15 分包工程价款由承包人与发包人结算。承包人应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种工程、劳务及材料设备款项，并向发包人提交下列资料：
（1）属专业工程分包的，应向发包人提交分包人提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。
（2）属材料设备供货的，应向发包人提交供货商提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。
7.16 承包人与发包人一致同意，本合同工程的所有分包单位（含材料设备供货单位）全部纳入发包人统一组织的考评，并按合同约定和发包人的有关管理规定承担相应义务，享有相应权利。考评结果中涉及对本合同约定含税总价的转付或扣取的，承包人承诺无条件服从。考评结果不合格的分包单位，纳入发包人黑名单库，2年内不允许在发包人的项目中承揽工程。
8 现场查勘
8.2  承包人现场查勘
承包人应依据发包人按照第19.2款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对发包人提供上述资料的理解、推断和应用负责。因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：
（1）现场地质情况及地形地貌特征；
（2）水文和气候条件；
（3）为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；
（4）为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；
（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；
（6）可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。
（7）由于场地受限等原因，租赁场外用地。
12 事故处理
承包人和发包人一致同意增加第12.4款至第12.5款：
12.4因承包人责任过失造成安全事故的，除按照法律法规规章的规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人的损失，并按照专用条款第90.10（3）款的约定承担违约责任。
12.5 承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支（非承包人原因除外）；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后三天内据实补偿发包人因此所受到的损失。
13 交通运输
13.1 道路通行权和场外设施的约定：发包人协助承包人办理出入场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，设施建设费用由承包人承担。
13.2 场外施工道路的约定：无。
13.4 超大件和超重件运输的约定：无。
14 专项批准事件的签认
14.2 专项批准事件签认人的要求
(1)专项批准事件的监理工程师：
具体人选：      印章样式：       签字样式：
授权范围：
(2)专项批准事件的造价工程师
具体人选：      印章样式：       签字样式：
授权范围：
(3)专项批准事件的建造师的：
具体人选：      印章样式：       签字样式：
授权范围：
19 发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成时间：发包人负责在开工前完成施工场地的征地拆迁工作，具备按设计要求进行场地平整施工的条件（合同及招标文件另有约定的除外）。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：通讯设施由承包人自行负责，费用已包含在合同价款中，发包人不再另行计量支付。发包人在办理施工临时用水、用电接驳事宜时承包人应尽可能提供必要的协助。
(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人根据现场的需要或发包人的要求结合现场实际情况考虑，设施建设相关费用已包含在合同价款中,发包人不再另行计量支付。
(4)提供有关资料的时间：工程地质资料与设计文件同时提供；地下管线、构筑物资料由承包人自行调查核实，并承担由于施工过程造成其损伤而引起的责任和损失，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。
(5)办理有关所需证件的约定：由承包人负责办理、发包人配合（承包人自身施工资质等证件除外），所发生费用按本地行业管理部门的规定各自承担。
(6)水准点与坐标控制点交验的要求：发包人负责在施工现场将已施测的水准点高程与平面控制点坐标以书面形式提供给承包人，承包人应做好交验记录。
(7)本合同工程中使用的标准与规范文本由承包人自行购买。
(8)组织图纸会审和设计交底的约定：承包人接到施工图纸7天内进行。
(9)接收已完工程并支付工程相关价款的约定：无。
发包人委托给承包人办理的其他工作：无。
19.3 提供施工场地的时间：承包人按照发包人通知的时间进场，并对施工场地履行照管责任。发包人保留其工作人员、雇员、发包人有关合作单位和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。
19.4支付期及支付方式的约定
(1) 工程价款支付期限
(按合同通用条款规定期限支付。由于财政资金拨款不到位导致发包人逾期付款的，发包人不承担违约责任，并且此情况不能成为施工方造成违约行为的理由。
(其他：
(2) 工程价款支付方式
(按协议书所注明的银行帐号转帐。
(支票支付。
(其他方式：
20 承包人
20.2 承包人应按照合同约定时间和要求完成包括但不限于以下工作：
（1）承包人应严格按照《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）、《广州市关于科学绿化的实施意见》（穗办〔2021〕11号）、《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021〕48号）等相关规定并参照《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林规字〔2022〕1号）组织施工，严格落实古树名木、古树后续资源、行道树、大树等树木的保护工作，禁止擅自砍伐树木或擅自迁移树木。
（2）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，积极主动与外界进行协调。
（3）承包人应努力创建节能减排和节约型工地。
（4）根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。
（6）遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等的管理规定，按工程所在地人民政府的规定办理相关手续并承担由此发生的费用，并以书面形式通知发包人。
（7）已完工的工程在未移交给后续施工单位或者发包人使用前，由承包人负责照管，照管费用由承包人负责；发生损坏由承包人自费修复。
（8）承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。
承包人应对所采取的保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。
（9）承包人应遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，及时清运施工垃圾和余泥，达到合同协议书约定的安全生产及文明施工目标，并承担因自身责任造成的损失和罚款。
（10）承包人应无条件配合发包人有关创建文明城市的相关工作，并按相关要求做好相应工作，详见《广州市建设工程文明施工管理规定（2018修正）》的规定。本合同履行过程中，如相关法律法规或者政策有关创建文明城市的 相关规定变更的，按照变更后有效的规定执行。
（11）由承包人承担施工场地及周围的地下管线（包括供水、供电、供气、电讯、油管等）、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木的保护工作并向有关单位报告。并且由承包人承担在施工过程造成其损伤而引起的责任和损失，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。
承包人和发包人一致同意增加第20.8款至第20.15款：
20.8 承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人不对承包人因施工方案改变而引起的任何费用的增加进行补偿。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）及法律责任均由承包人承担，情况严重时发包人有权终止合同。
本项目允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备的规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。
对深度超过5米基坑的支护工程专项施工方案，承包人应依法组织专家论证、审查。该费用已包含在合同价中，发包人不予以另外支付。
根据《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》（住房和城乡建设部令第47号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定（2019修正）》、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2号），高大模板、深基坑支护工程等六类危险性较大工程需由施工单位编制（通过其内部审批的）专项施工方案，并由施工单位聘请专家进行论证评审通过后方可实施，该审查费用已包含在合同总价中，发包人不予以另外支付。
20.9配合造价管理目标
（1）承包人有造价控制责任，需复核工程量清单有无工程量偏差、清单项缺漏、投标综合单价高于招标综合单价等，跟实际所需进行对比，并形成报告。按甲方要求的模板一次性提交项目的完整工程造价清标报告，并与造价咨询单位完成对数。
A、承包人提交工程造价清标报告时限要求：从签订合同之日起计算    
☑造价3000万元以下的项目承包人应20个日历天提交工程造价清标报告。                  
□造价3000万元至2亿元的项目承包人应35个日历天提交工程造价清标报告。              
(造价2亿元以上的项目承包人应45个日历天提交工程造价清标报告                     
特大型项目或特殊项目确需延长时限的，需经发包人同意批准，但延长时间原则上不超过30个日历天。
B、承包人与造价咨询单位完成对数，确认工程造价清标结果，结果作为建设单位造价控制依据。后续实施过程中承包人提出的施工图纸范围内的工程量偏差、清单项缺漏等引起的费用增加，结算时发包人有权力不予确认。
如承包人未按上述要求按时提交项目的完整工程造价清标报告，承包人需承担一般违约责任。
（2）施工过程中，造价有变化（工程量漏项、偏差，措施费增减：如土石方、桩等按实际结算的工程与预算清单有出入；施工方案变更引起的措施费增减）的承包人需及时书面报告，完成该项工作后1个月内需上报监理、发包人审核，否则发包人有权不予确认。
（3）每份由签证、变更等引发造价变化的事项，都由承包人有资质的部门、人员按实编制预算，并需确保偏差值（偏差值=（|预算价-审核价|/预算价）*100%）不得偏离监理审核的10%、最终财审的5%，否则发包人有权视偏差情况进行一般违约或严重违约责任追究。原则上承包人深化设计不得超出该部分原清单的造价（原清单漏量、缺量等特殊情况除外），且承包方需专题上报发包人审核，并按发包人要求的签证、变更管理办法完善相关手续后实施。
（4）承包人有责任在合同总价范围内完成施工任务。
（5）承包人须承担因场地不足引起的工作增加，增加费用不另外计算，包括但不限于：办公用房等临设的租用，工人于工地外的住宿及交通安排措施。本项目施工工期需满足招标文件要求，为满足工期要求在施工过程中采取赶工措施而增加的所有费用由投标人在投标下浮率中综合考虑，不再另行计取费用。
（6）承包人应客观真实报送工程结算，若施工过程中出现扣款、违约责任追究情况，承包人上报结算时应如实上报，若承包人在结算中未上报，且结算未能计入的，将在质保金中扣除，并按5000元/项的标准追究违约责任。最终结算经天河区财政局审核后，偏差率不应超5%，否则，按如下条款执行：  
A:5~10%，承包人视偏差情况承担严重违约责任。
B:10%以上，发包人有权视偏差情况按超出审定价10％以外的金额(即送审结算价与审定金额110％的差额)的10％作为违约金，在其工程结算款中扣除。
20.10 承包人应于自中标通知书发出之日30天内向发包人提供工程履约保函（履约保函按本合同专用条款第28.1款要求开具）；于签定合同之日起30日内向发包人提供本项目办理各项建设行政审批手续所需的资料，协助发包人向主管部门申请办理工程质量安全监督手续和施工许可证。
20.11 承包人应当贯彻落实《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院第724号）、《广州市人力资源和社会保障局等7个部门关于印发广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法的通知》（穗人社规字〔2023〕1号）等国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理。
（1）按时足额支付农民工工资
1）承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
2）承包人应每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。
3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。
4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及民工工资而被投诉或上访属实的，承包人视情况承担一般违约责任或严重违约责任；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
5）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任并进行严重违约责任追究外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿。
6）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。
（2）成立处理劳资纠纷的协调机构
承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，保证不发生民工集体上访、集聚围阻等事件。
20.12承包人在投标时已充分考虑了工程的特殊性，针对工期紧、任务重。结合自身条件，为顺利安全完工做了充足预案。在施工期间，承包人不得以赶工为理由增加工程费用及工期，需按照合同约定的工期完成。
20.13中标候选人在确定身份后，需立即做好施工进场准备。针对工期进行周密部署；安排充足的人工、机械设备、材料，合理的周转资金。充分利用项目场地的空间开展相关工作。在发包人通知开工时，立即进场施工。
20.14网络视频监控要求
网络视频监控、远程工地视频监控系统费用承包人在投标报价时已综合考虑，发包人不另行支付。具体要求如下：
（1）网络视频监控要求（需满足建委要求的视频监控及需满足发包人调度使用的远程工地视频监控系统）
1）承包人必须遵照《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑〔2006〕551号）、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字〔2006〕1号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166号）等相关文件要求以及发包人要求，建立满足隐蔽工程和关键工序质量监控、安全文明施工监控、验收监控等需要的视频监控系统（以通过发包人验收为准）。2）施工现场视频监控的部位应当覆盖以下基本部位：大门及围墙、临时用电设施、深基坑、高支摸体系、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）、外用电梯、塔吊、物料提升机（龙门架、井字架）等。
3）承包人应建立视频监控系统资料的收集、查阅、检索等档案系统，并安排专人负责。
（2）远程工地视频监控系统
1）承包人必须明确远程工地视频监控系统的前端监控设备主要用于发包人远程现场指挥调度需要。
2）承包人应负责“1080P高清”工地视频监控项目前端监控设备的采购安装和日常维护保养，保证实现7X24小时视频无故障传输。
3）承包人应在进场后一个月内完成视频监控的前端的建设，设备归承包人所有。
4）施工现场远程监控调度系统应当覆盖现场大部分的建筑范围。对于高层建筑工地，要求将球形摄像机安装在工地吊塔上，以保证对工地的全方位监控；对于低层建筑工地，要求建设独立的金属立杆（为保证球形摄像机不受到大型施工工具的碰撞，要求立杆不低于6米）。具体安装位置及数量先由承包人提交部署建议，由发包人工程管理部门审核确定。
5）为保证系统白天和晚上的视频质量以及保证发包人远程现场指挥调度中心能实时查看工地全景；承包人在视频监控的前端建设时必须选用1080p高清日夜型网络监控设备。
6）为保证前端监控数据能通过网络上传至发包人远程现场指挥调度中心需租用光纤资源，承包人必须保证前端工地的网络出口有固定的公网IP；同时为保证1080p监控录像的实时传输，承包人必须为每路监控视频提供至少2M上行带宽。
7）按照广州市人民政府令第158号《广州市建设工程文明施工管理规定》和《广州市公共安全视频系统管理规定（2019修订）》规定，承包人必须使用专门的房间（或安全的区域）放置网络机柜，必须保证网络机柜和摄像枪（或球形摄像机）的供电稳定，必须对摄像枪（或球形摄像机）做电源和网络防雷。
8）承包人应严格按照监控工程建设规范进行施工和维护，包括：前端设备采用集中供电的方式，供电线缆应使用防水线缆，规格不低于3*1.5mm2，前端所有传输线缆需敷设在PVC线管内。
9）为保证前端监控数据的质量，如监控前端距离网络机柜不超过90米，使用超五类非屏蔽线缆作为视频传输介质，如超过90米，要求使用4芯光纤作为传输介质。如前端仅设置1个监控点，直接使用路由器作为监控前端的接入设备；如前端设置2个或以上监控点，要求另外配置一台8口百兆接入交换机作为接入设备。
10）承包人应提供视频监控的前端所有设备的供电保障，包括：高清日夜型网络监控设备、路由器、交换机等。
11）承包人对视频监控系统反馈信息的分析、决策、上报、实施，均须严格按照质量控制流程和国家、省、市及发包人制订的相关规定执行。
12）承包人应建立视频监控系统资料的收集、查阅、检索等档案系统，并安排专人负责。
20.15 承包人必须执行发包人现行的各项工程管理指引文件。
22 发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
（1）发包人任命（ ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址：广州市天河区黄埔大道中300号17楼  邮政编码：510655
联系电话：        传真号码：
（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：代表发包人监督检查工程施工进度、质量、安全文明施工，负责现场有关经济和技术方面的签证及与发包人相关的现场协调工作。与本工程相关的文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。发包人调整现场代表职责范围时，提前7天通知承包人。
23 监理工程师
23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
（1）监理单位：      法定代表人：    
（2）任命（     ）为总监理工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址：      邮政编码：
联系电话：      传真号码：
（3）监理单位的职责以发包人与监理单位签订的《委托监理合同》为准。
23.4 监理工程师指令：监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。
监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可以当场发出口头指令，承包人应遵照执行。承包人在收到上述口头指令后24小时内，应向监理工程师发出书面确认函。若监理工程师在收到书面确认函后24小时内未予答复，该口头指令应被视为监理工程师的正式指令。由于监理工程师指令错误而延误工期的，工程顺延情形只适用于一般节点工期。
23.7 监理工程师未尽义务或失误的责任：由于监理工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。
承包人与发包人一致同意增加第23.8款至第23.9款
23.8 除特别指明外，监理工程师对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和设备未提出否定意见的，不应视为已获批准，也不影响监理工程师在以后拒绝该项工作、工程、材料设备的权力。
23.9 监理工程师的指令应由本工程总监理工程师的签名盖章，并加盖监理机构章。
24 造价工程师
24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1)造价咨询单位：    /        法定代表人：
(2)任命（     ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:
通讯地址：         邮政编码：
联系电话：         传真号码：
24.3
（7）需要发包人批准的其他事项：
25 承包人代表
25.1承包人任命（    ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址：        邮政编码：                 
联系电话：                            传真号码：
承包人与发包人一致同意增加第25.5款
25.5承包人投标时所报项目经理即为本工程的承包人代表。如需更换承包人代表，应具备下列条件：
（1）新更换的承包人代表具有的专业（执业）资格等级、资历、业绩、实际工作能力必须高于或相当于投标时所报项目经理的素质。
（2）不能同时在其他工程项目中服务。
（3）至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。
（4）承包人应保证承包人代表人选的稳定，原则上只允许更换一次，否则按专用条款第90.6（3）款的约定承担违反投标承诺的违约责任（本合同另有约定的除外）。
（5）更换承包人代表尚应得到有关政府主管部门的批准。
27 承包人劳务
承包人与发包人一致同意增加第27.9款至第27.12款：
27.9 现场管理机构
（1）承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。
（2）现场管理机构各部主要技术管理人员在开工前必须全部到位，并接受监理工程师和发包人代表的查验。
承包人委派的现场管理机构各部主要技术管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。
27.10 现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。
更换人员必须履行建设行政主管部门规定的人员变更手续，后任人员继续行使前任的职权，履行前任的义务。
27.11现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，并按照专用条款第90.6（3）款的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质，否则，按专用条款第90.6（3）款的约定承担违反投标承诺的违约责任。
发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令，承包人需按专用条款第90.6（1）款的约定承担违约责任。
发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除承包人需承担的违反投标承诺的违约责任。
27.12 现场管理机构各部主要技术管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理工程师及发包人批准，且须妥善安排工作交接，并按以下约定执行：
（1）离场半天内，须经总监理工程师批准同意；
（2）离场1天内，须经总监理工程师同意，并经发包人代表批准；
（3）离场2天以上（含2天），须经总监理工程师及发包人代表同意，并经发包人代表的主管部门领导批准；
（4）一个月内累计离场时间不得超过5天（经发包人代表的主管部门领导批准的除外）；
（5）承包人代表不论离场多久，均应经发包人批准。
承包人若违反上述约定，应按照专用条款第90.6（3）款的约定承担违约责任。
本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理机构各部主要技术管理人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。
28 工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定：
（1）履约担保的金额：承包人提供的履约保证金为中标价款的10%，即 ￥      元（人民币大写：    ），提供履约担保所发生的费用由承包人承担。
（2）履约保函的形式：见索即付的银行保函。
（3）提供履约担保的时间：自中标通知书发出之日30天内。
（4）履约银行保函的担保期限：从提供履约担保之日起至合同工程完成竣工验收合格之日止。履约保函到期但本项目未完成竣工验收合格时，无论何种原因，承包人承诺无条件续保，如履约保函到期承包人不提供续保则承担一般违约责任。
（5）承包人如未能在上述约定的时间内提交履约担保的，发包人有权取消承包人中标资格并解除合同,自上述行为书面通知或者在相关网站公示，并抄送行政监督部门后，拒绝在1年内参与发包人后续工程投标。
28.2履约担保退还时间的约定：在工程竣工验收合格且完成竣工验收后，由承包人提出申请，经监理和发包人同意，退回履约担保（无息）原件。
28.4发包人提供支付担保的约定：承包人和发包人一致同意发包人无需提供支付担保，本合同通用条款第28.4款至第28.6款不适用。
承包人与发包人一致同意增加第28.9款至第28.11款：
28.9 承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人通过履约保函向银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于承包人第一次提交的履约保函金额。
28.10 承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人扣取履约保证金的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保证金，使得本合同履行期间有效的履约保证金金额不低于承包人第一次提交的履约保证金。
28.11 如果承包人不按发包人的要求及时补充提交履约保函或者履约保证金的，则发包人有权部分解除或解除本合同，并按专用条款第90.3（4）、90.3（5）款及第87.9款、第87.10款、第87.11款的约定执行。
31 不可抗力
31.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。不可抗力的其他情形：政府对本合同工程的政策变化、计划的调整，导致本合同工程不能如期推进，属不可抗力的范围。
31.3 因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担：
（1）永久工程本身的损害，由发包人承担。
（2）在工程竣工验收合格并移交给发包人使用前发生的因工程损害导致的第三方人员伤亡和财产损失，费用由承包人承担；在工程竣工验收合格并移交给发包人使用后发生的因工程损害导致的第三方人员伤亡和财产损失，费用由发包人承担。
（3）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的由发包人承担；属承包人采购的由承包人承担。
（4）施工场地内的人员伤亡其所在单位负责，并承担相应费用。
（5）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
（6）停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由承包人承担。
（7）工程所需清理、修复费用，由承包人承担。
31.4 不可抗力引起工期的处理：按专用条款第36.2款的有关约定执行。
32 保险
承包人在投标报价时已综合考虑可能发生的工程保险费用，发包人不另行支付，由承包人负责办理包括但不限于以下保险事项：
（1）建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险。
（2）建筑职工意外伤害险（足额购买）。
（3）承包人雇主责任险。
（4）施工机械设备的财产保险。
（5）运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产保险。
（6）安全生产责任保险（按广州市相关文件要求购买）。
上述保险期从承包人进场之日起至工程竣工验收合格之日止。
（7）发包人认可的工程勘察责任保险（如有）、工程设计责任保险。
（8）按国家及政府相关文件规定应购买的其他保险（如综合单价中已包含的保险）。
（9）承包人不按合同之约定按时、足额购买保险的，由此所产生的风险、责任及其损失全部由承包人承担。
33 进度计划和报告
33.1 提交进度计划：承包人应在签订本合同后的31天内向监理工程师提交项目及单位工程的施工组织设计与进度计划。承包人提交的施工组织设计应当包括但不限于以下内容：
（1）各分部分项工程的完整的施工方案；
（2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场及仓储计划、施工人员进场计划等；
（3）施工现场平面布置图及施工道路平面图；
（4）季节性施工措施；
（5）地下管线及其他地下设施的加固措施；
（6）保证工期、质量的措施；
（7）保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施；
（8）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；
（9）其他与工程施工有关的管理方案、措施。
承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对施工总承包范围内的各专业平行分包工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人力机械组织及材料消耗量。
监理工程师和发包人在接到承包人提交的施工组织设计（施工方案）和工程进度计划后7天内予以确认或提出修改意见（总监理工程师在4天内审核并签署意见，发包人在3天内审核并签署意见）。逾期既不确认，也不提出书面意见的视为同意，如发包人或监理工程师对承包人提供的施工组织设计（施工方案）和工程进度计划提出修改意见，承包人应在收到修改意见后3个工作日内完成修改，发包人或监理工程师收到承包人提供的经修改后的施工方案后3个工作日内确认，如该方案仍未能通过，修改所需时间计算在合同工期内。另如遇到有较大安全风险、技术复杂、难度大的施工方案（如深基坑、高支模等），应按政府有关规定召开专家评审会评审。
33.4 监理工程师认为本合同工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，应将此情况通知承包人，承包人应据此修改工程进度计划，采取监理工程师同意的必要措施加快工程进度，属承包人原因造成的，则承包人无权要求发包人支付任何附加费用。如承包人未能在监理工程师发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权部分或全部解除合同，将未完工程另行发包给其他有能力的施工单位；承包人必须无条件服从，由此所造成的损失全部由承包人承担。
承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第34条的约定。代之以：
34 开工
承包人必须在收到发包人进场通知的次日进入施工场地，做好施工准备工作，尽快开工。在工程已具备开工条件，但因承包人自身的原因（包括但不限于项目经理及现场管理机构其他人员尚未到位）而无法实际开工的，经发包人书面同意，监理工程师可以签发开工令，工期开始正式计算，但现场不允许开工；再由总监理工程师发出停工令，待承包人准备妥当后才批准复工。由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并按照专用条款第90.7款的有关约定处理。
承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第35条的约定。代之以：
35 暂停施工和复工
35.1 因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：
（1）工程设计发生重大变更；
（2）不可抗力；
（3）质量事故；
（4）安全生产事故。
承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工，否则，按照专用条款第90.7（2）款的约定承担违约责任。
承包人在总监理工程师发出开工令之前的现场施工准备工作，不计算任何停工、窝工损失补偿费。
因发生上述第（1）、（2）项原因而暂停施工，工期调整适用专用条款第36条的有关约定；因发生上述第（3）、（4）项原因而暂停施工，工期不予顺延，承包人必须承担由此发生的费用，并按专用条款第90.9款、第90.10款的约定向发包人承担违约责任。
35.2为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的由承包人按专用条款第90.7款的有关约定承担违约责任：
（1）拒绝监理单位管理；
（2）施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；
（3）未经监理单位检验而进行下一道工序作业；
（4）擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；
（5）擅自变更设计图纸的要求；
（6）转包工程；
（7）擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；
（8）存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；
（9）未按双方约定的要求上报所需的资料。
35.3  暂停施工或停工期间的结算
施工期间，非承包人原因导致停工的，在总监理工程师发出停工令3天内，承包人应向总监理工程师提交停工期间的人员、设备安排计划，经总监理工程师、发包人批准后实施，并作为停工结算的依据。承包人未按批准的停工期间的施工组织方案（含工作计划）投入人员、设备的，或承包人在经批准的停工期间施工组织方案（含工作计划）之外额外投入人员、设备不计算停工、窝工费用。
承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第36条的约定，代之以：
36 工期及工期延误
36.1工期控制与调整
（1）本合同节点工期分为关键节点工期和一般节点工期两类，承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本合同工程总体及各单体工程的关键节点工期和一般节点工期，并报总监理工程师和发包人批准后实施。
（2）工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施费已包括在投标总价当中，发包人不予补偿。
在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已符合要求，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，应当同意工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同总份数送发包人作为合同附件存档。
36.2 工期延误的原因及其处理
（1）非承包人原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：
1）不可抗力；
2）工程设计有重大变更或重大失误，并经总监理工程师确认会造成工期延误的；
3）发包人延期交付施工场地；
4）施工图纸供应时间影响工期进度，并经总监理工程师确认的；
5）发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的；
6）发包人其他违约行为造成工期延误并经总监理工程师确认的。
（2）因承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。承包人还应当按照专用条款第90.7款的有关约定承担违约责任。
（3）因承包人对现场组织管理不力或未能提供协调、配合服务，以致专业工程的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。
36.4 对于非因承包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误发生后7天内就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告；逾期不报告的，发包人不予确认。发包人代表在收到报告后10天内予以确认、答复，逾期不予答复的，承包人即可视为延期要求已被确认。
36.5 承包人必须采取一切有效措施保证按照合同协议书约定或者发包人根据工程实施情况调整的竣工日期竣工，不得延误，除非发生了以下情形：
（1）政府对本合同工程建设项目作出停建、缓建的决定；
（2）重大设计变更导致本合同工程在规划、使用、功能方面有重大调整；
（3）非因承包人原因造成关键节点工期延误达到30天以上。
（4）其他非因承包人原因造成的竣工日期延误。
承包人与发包人一致同意增加第36.10款：
36.10 监理工程师应在收到承包人按照第36.4款和第36.5款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28个日历天内予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由，并将核实后结果报发包人批准。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，将作为调整工期的依据，但费用不作补偿。
如果发包人及监理工程师在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为发包人及监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。如过程中有延期的，承包人需在发生后7日内上报监理、发包人确认，并按照“场平、基坑”、“主体、装饰”、“园建、收尾”三个阶段汇总上报监理、发包人。
42 质量标准、目标
42.1
工程质量标准
（1）本合同工程质量标准为：一次验收合格，并达到协议书约定的质量目标。验收标准以现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《住房和城乡建设部关于发布国家标准〈建筑与市政工程施工质量控制通用规范〉的公告》（住房和城乡建设部公告2022年第117号）、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）等系列各专业验收规范为依据。
（2）承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致工程未一次验收合格并导致工程不能按计划工期办理竣工验收的，由承包人按照专用条款第90.7（5）款的约定承担违约责任。
42.3 质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以《质量管理体系标准》（GB/T 19000）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人必须做到但不限于：
（1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，必须附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证，于本合同签订后5天内将上述人员报总监理工程师备查。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，制造工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、及样板间制度。重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度等等。
（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求（规程包括但不限于施工企业标准和作业指导书），在施工中必须按规程及工艺进行操作等。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸会审和设计变更内容并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行试验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
（5）按现行国家规范和标准有关规定对标准产品进场100%见证检试验，并按主管部门的要求进行监督抽检试验。结构混凝土试件必须按要求落实同条件养护试件送检。
42.4 工程质量有争议的处理
双方对工程质量有争议，同意依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）系列各专业验收规范及设计文件等，由建设工程所在地工程质量监督部门鉴定。
45 绿色施工安全防护
45.1 绿色施工安全防护的要求补充内容：
承包人应执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》（住房和城乡建设部令第47号）、《广州市城市道路临时占用管理办法（2019修订）》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《关于规范建筑施工安全管理标准的通知》（穗建筑〔2005〕652号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（v2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）及现行的省、市关于安全文明施工的相关规定。
承包人须按照文件要求结合工程实际情况分别编制工程安全生产措施和文明施工措施专项方案，明确相关措施的内容和标准，报监理单位审批后再报发包人备查。
所有施工的安全设施、机具以及围网、护栏、临边防护、施工通道等全部按发包人的要求统一标准、统一标识。安全防护、文明施工的内容按中标后承包人向发包人提交且经发包人批准的详细的施工组织设计实施，但安全防护、文明施工的投标总报价不变。
45.4 承包人与发包人一致同意第45.4款增加以下内容：
（7）承包人应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和绿色安全防护施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。
（8）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必然的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。承包人应做好管理协调工作，由于承包人管理不力或未能预见可能出现的问题，而导致工程未能按合同约定施工的，承包人应承担责任。承包人应负责对施工场地内的地上及地下障碍物进行清理。
（9）承包方在符合合同要求所许可的范围内，在进行施工以及修补其任何缺陷所必须的一切操作时不应给下列各方带来不必要和不适当的干扰，否则所造成的后果由承包方自行承担：A、公众的便利；B、公用道路及场所以及属于建设单位或任何单位所属的道路的进出、使用等。
（10）承包人在本合同工程实施期间因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车带来的不便由承包方自行协调，承包方不能要求追加任何费用，更不能据此延误工期。
（11）承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。
（13）向发包人提供的办公和生活房屋及设施费用已含在投标报价中。
（14）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路（含水路）通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续；修建所有临时道路（含水路）的一切费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。除合同中另有规定外，根据设备、材料或临时设施运输的需要，承包人应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何道路（含水路）。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、桥梁、水闸、码头、堤围设施的损坏自费恢复原状。在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境。承包人已在合同价款中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。
（15）承包人应建立健全施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。
（16）承包人在施工中必须制订定期检查制度，加强对自身及其总承包管理范围内各专业单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，应按照专用条款第90.10（1）、（2）款的约定承担违约责任。
（17）承包人应采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病时，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和工程所在地疾病控制中心报告。
（18）承包人应在进入现场前提交施工期间的环境保护方案一式四份，经总监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放方案。在实施过程中所采用的材料、设备等应使总监理工程师和发包人满意。
承包人应在现场布置足量洒水车，消除扬尘，并使总监理工程师和发包人满意。
对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者总监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未能有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。
对于发包人直接发包的专业承包单位在施工过程中造成的环境污染（包括文明施工混乱），承包人必须配合发包人及监理单位，督促该专业承包单位立即采取整治措施，如果该专业承包单位不服从承包人的整治要求，承包人必须自行组织及时完成环境污染的整治工作并向总监理工程师及发包人书面汇报其过程及效果，由此产生的费用经总监理工程师及发包人审核确认，从该专业承包单位的工程款项中扣除，由发包人将该笔款项直接支付给承包人。由于承包人管理督促不力或漠视不理，以致专业承包单位未能及时整治或不进行整治而造成的一切损失均由承包人承担，同时承包人还必须按专用条款第90.11款和第90.6（6）款的约定承担相应的违约责任。
（19）承包人承诺：所有施工的安全设施、机具以及围网、护栏、临边防护、施工通道等全部按发包人的要求统一标准、统一标识。安全防护、文明施工的内容按中标后承包人向发包人提交且经发包人批准的详细的施工组织设计实施，但安全防护、文明施工的投标总报价不变。
在合同工期内，发包人、总监理工程师对承包人的安全文明施工及环境保护措施进行定期检查，并按招标文件规定的项目和款项执行奖罚。
（20）承包人必须在工程竣工初验后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天人民币1元/m2）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。
对于临时房屋及设施，发包人认为有必要保留的，承包人在清退场地时应无条件保持完好并移交给发包人使用，并不得提出任何费用要求及其他要求。
（21）承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。《特种设备安全监察条例（2009修订）》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记，登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
（22）承包人必须按照国家法律法规〔详见：《电力设施保护条例（2011修订）》、《电力设施保护条例实施细则（2024修订）》、《城镇燃气管理条例（2016修订）》、《广州市燃气管理办法（2019修改）》、《广州市石油天然气管道保护规定（2019修订）》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令第30号）的要求及设计保护方案对建设范围及毗邻区域内的电力设施、燃气管道设施以及石油然天气管道做好安全保护措施。
(23) 承包人必须严格按照《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100％”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）的规定执行，负责建设工程施工扬尘污染防治工作，落实施工现场各项扬尘防治措施，建立扬尘污染防治检查制度。
承包人必须严格参考《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程绿色施工的管理办法（暂行）》（粤建质〔2016〕242号）的规定执行，负责绿色施工的组织实施，建立绿色施工管理体系和管理制度。
48 发包人供应材料和工程设备
48.1 发包人是否供应材料设备
(发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
(发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。
48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：无。
49 承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购的材料和工程设备：承包人负责采购材料和工程设备，需按照标准与规范、设计要求，所用材料必须是广东地区常用产品，在使用前需经发包人和监理单位确认后方可实施，否则发包人有权不认可。所有的材料设备均应严格按照相关技术规范、用户需求书选用，并保证提供设备参数的真实性、有效性，如发生设备货不对板、或以低品质设备冒充高品质设备、或以低技术档次系列的产品冒充高技术档次系列的产品的情况，该设备不得在本工程使用，发包人有权按照对本工程最有利原则要求承包人更换为满足设计要求的高品质设备或高技术档次系列的产品，且价格不调整；同时承包人按专用条款第90条承担违约责任，发包人保留追究承包人法律责任的权利。
49.2 承包人供货要求：属于承包人自行采购的主要材料、设备进场以前，承包人必须上报材料设备的品牌、产地、规格、等级，如未注明，则按发包人的要求采购，且发包人保留调整其材料设备价格的权利。承包人应按照发包人的材料质量管理要求，向发包人提供主要材料、设备样板，所提供的样板材料价格不低于招标控制价的材料价格。另须向监理工程师提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合本合同技术规范的规定，以供监理工程师批准。
50 材料和工程设备的检验试验
    50.3 本合同工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按总监理工程师的要求，在材料、设备的制造、加工或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段，在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照总监理工程师的选择和要求进行检验或试验。
总监理工程师的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到总监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令，则发包人有权雇佣他人代为实施，由此产生的其他相关费用由承包人承担。
发包人和总监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前款约定。
在施工过程中，总监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。
工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定（排序在前者优先）：
（1）本合同工程设计图纸规定的设计标准和发包人制定的材料标准及技术要求；
（2）招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等；
（3）经设计单位、监理单位、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板（包括样板房等）；
（4）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。
工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，承包人必须在发包人或监理单位书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。同时，承包人还应当按照专用条款第90.8（1）款的约定承担违约责任。
50.4材料检验试验费不纳入建筑安装工程造价，建设单位为委托工程质量检测的主体；
承包人须自行对材料进行一般鉴定和检查，确保本合同工程的一切材料符合法律、法规和建设强制性标准，对进入施工现场的工程材料由发包人委托具有相应资质的检测机构实施检测，工程质量检测费用由发包人支付，检测不合格时，重新检测的费用由承包人承担。
承包人与发包人一致同意增加第50.7款：
50.7凡因承包人使用不合格产品或材料而造成的工程质量事故或人身伤亡事故，一律由承包人承担由此产生的相应经济及法律责任。承包人所采购的材料、设备在保修期内如出现产品质量问题，承包人必须负责更换。承包人必须向发包人提供有关产品资料和技术指导及零配件供应等售后服务。
52 工程质量检查
52.3 承包人应当按照发包人、总监理工程师及有关规范要求，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请总监理工程师复检。总监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失由承包人承担，并由承包人按照专用条款第90.9（1）款的约定承担违约责任。
监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内提出书面整改措施，经总监理工程师和发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人拒绝整改的，发包人有权暂停拨付工程款，并将未完工程另行发包。
承包人和发包人一致同意增加第52.6款：
52.6 工程技术资料的整理归档：承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则按照专用条款第90.14款的约定承担违约责任。若发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照专用条款第90.14款的约定承担违约责任。
53 隐蔽工程和中间验收
53.2  隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。
53.4  承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相或留存样本，保证监理工程师、发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查之用，否则后果由承包人承担。
55 工程试车
55.1 是否需要试车
(不需要试车的，本条不适用。
(需要试车的，试车的内容和要求：工程竣工验收时期对设备、电路、管线等系统试运行正常，满足设计及规范要求。
56 工程变更
56.1 所有设计变更均应获得发包人正式批准才能生效。
56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：无。
承包人与发包人一致同意增加第56.6款、第56.7款：
56.6 当发包人提出变更通知，承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人提出通知要求（发出指令）之日起7天内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书（具体要求详见发包人变更编制的《设计变更管理办法》），若承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
56.7 凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须经发包人同意转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。
57 竣工验收条件
57.2 竣工资料的约定：
（1）承包人有责任根据竣工图验收要求对分包单位所绘制的竣工图进行符合性审查。
（2）承包人有义务对专业管理、分包单位的工程资料按照国家《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》（住房和城乡建设部令第47号）、《建设工程档案编制规范》（DB 4401/T 55-2020），以及按照发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。
（3）完整竣工资料还应包括盖章齐全的竣工图纸及其电子文件（电子图纸应当为未加密可编辑的DWG格式）。
（4）竣工资料必须正确反映现场情况，并按有关规定正确绘制。若发现竣工图失实或弄虚作假，需按实际改正，承包人须重新绘制竣工图。若单次涉及金额超过合同价的0.5%，发包人有权视情形按造假涉及金额的双倍承担违约责任;发现10处以上，另记一次严重违约处理.
58 竣工验收
58.3 经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位、勘察单位及设计单位均应在工程竣工验收报告上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。承包人已经提交竣工验收报告，发包人或职能部门逾期组织验收，但验收结果合格的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。58.6 关于接收工程的补充约定：
（1）承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场,保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。
（2）承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助项目产权管理单位尽快熟悉工程项目各部分（建筑单体、小区市政、周边管线等）、各系统（供水、供电、弱电等）的情况，为项目产权管理单位的接收、使用、维护、管理做准备。移交手册包括但不限于以下内容：
1）工程项目各部分、各系统的工程概况；
2）工程项目全部的图纸清单；
3）工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；
4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；
5）主要设备的运行参数；
6）主要材料设备的数量；
7）工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。
（3）承包人应在进行本款第（1）点工作的同时编写工程项目移交计划，并于本项工作完成后3天内组织发包人、承包人、项目产权管理单位按如下程序进行工程项目移交：
1）按移交手册的资料清单移交图纸、资料；
2）按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；
3）按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；
4）按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；
5）组织发包人、承包人、项目产权管理单位各方对上述移交过程进行签认；
6）对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；
7）对于某些在操作上有专门要求的机电系统督促承包人编制培训计划，并按合同要求对项目产权管理单位人员进行培训。
（4）承包人应按照《城市建设档案管理规定（2019修正）》、《广州市人民政府关于印发广州市城乡建设档案管理办法的通知》（穗府规〔2020〕8号）和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，包括：
1）开工报告、竣工验收报告 各一式四份；
2）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份。
3）与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份。
4）声像档案一式两份。
5）承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交工程监理单位审查。经工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。
6）电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。
7）电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。
8）承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。
9）发包人留取合同协议书第6条约定的合同价款的2%作为承包人按时、完整移交竣工档案的保证金。承包人按时、完整移交竣工档案的，发包人在向政府有关部门移交档案后15日内给承包人付还该保证金；承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，发包人有权扣取部分或者全部保证金，同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。
10）因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。
11）由承包人先移交给发包人、然后再发包人移交给项目产权管理单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。
12）工程项目移交给项目产权管理单位后，由项目产权管理单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利义务。
13）承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。
58.8 单位工程和工程部位的验收
(合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。
(合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：
(1)    （工程名称）工程，计划竣工时间为
，
其范围包括：
(2)    （工程名称）工程，计划竣工时间为，
其范围包括：
59 缺陷责任与质量保修
59.6 缺陷责任期的约定：本工程缺陷责任期为 24个月。
59.8 工程质量保修的约定：详见附件一《工程质量保修书》。
60 资金计划和安排
    60.2 提供资金安排证据：承包人与发包人一致同意本款不适用。
63 暂列金额（如有）
63.1 合同工程的暂列金额为       元。
63.2   暂列金额的支付方式
(发包人委托第三方造价咨询单位审核的。
当发生68.2 款合同价款的调整因素时，可申请动用暂列金额，当暂列金额纳入进度款支付时，按合同价款调整金额的70%支付比例支付。当合同价款调整费用累计达到暂列金50%时，承包人需7天内向发包人报告并采取有效措施控制造价（注：期中预警）；当暂列金额累计支付比例达到60%时，发包人暂停支付暂列金额（注：暂停支付）。如合同价款调整费用存在超出暂列金的风险时，承包人需向发包人提交正式书面报告，并确保合同结算送审价不超过合同价（如有特殊情况的，另与发包人协商处理）；若承包人未按上述要求上报，发包人有权不予确认相关工程量，并视情况进行违约责任追究。（注：超限价预警）
(发包人未委托第三方造价咨询单位审核的。
当发生68.2 款合同价款的调整因素时，可申请动用暂列金额，当暂列金额纳入进度款支付时，按合同价款调整金额的50%支付比例支付。当合同价款调整费用累计达到暂列金50%时，承包人需7天内向发包人报告并采取有效措施控制造价（注：期中预警）；当暂列金额累计支付比例达到60%时，发包人暂停支付暂列金额（注：暂停支付）。如合同价款调整费用存在超出暂列金的风险时，承包人需向发包人提交正式书面报告，并确保合同结算送审价不超过合同价（如有特殊情况的，另与发包人协商处理）；若承包人未按上述要求上报，发包人有权不予确认相关工程量，并视情况进行违约责任追究。（注：超限价预警）
65 暂估价
65.3 非招标专业工程的暂估价金额为      元。
66 提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖的约定：
(没约定提前竣工奖的，本款不适用。
(约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为提前竣工奖的最高限额是  / 。
66.2 误期赔偿费的约定：
(1) 每日历天应赔付额度为按专用条款第90.7（5）款约定处理。
(2) 误期赔偿费最高限额是  /  。
67 优质优价费、工程建设标准费用
67.1 优质优价奖的约定：
(没约定优质优价奖的，本款不适用；
(约定优质优价奖的等级：      
67.2 优质优价奖的计提与支付：
(国家级质量奖，合同价款的 3%，即___/__元；
(省级质量奖，合同价款的 2%；即__/__元；
(市级质量奖，合同价款的 1%；即__/__元。

68 合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整因素包括：
(工程量的偏差；
(工程变更；
(物价及后继法律法规的变化；
(费用索赔事件或发包人负责的其他情况；
(工程造价管理机构发布的造价调整；
承包人与发包人一致同意增加第68.4款：
68.4 （1）工程竣工结算办法执行招标文件的有关条款及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》，具体明确如下:
 ①投标人一旦中标，中标总价即为暂定合同总价；当投标单价不超过招标控制价综合单价时，该清单项目的中标单价为该项目的结算单价，在工程结算时将不得变更[注：1、单价不变是指清单项目中所使用的主要材料的质量和品牌与招标文件中确定的质量和品牌在同一档次（或更高）的情况下，清单项目单价不变。若建设单位指定清单项目的主要材料的质量和品牌档次高于（或承包人进场材料的质量和品牌档次低于）招标文件要求的质量和品牌档次，则仅按实调整该清单项目的主材价格，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材价格，其它不变。]；工程量清单数量依据竣工图及竣工资料按实结算，因设计变更或现场签证或招标文件、答疑会议纪要中允许调整造价的工程内容，必须在得到建设单位和现场监理工程师的书面确认后，由施工单位根据设计变更、图纸会审、现场签证绘制工程竣工图（竣工图须由监理单位、施工单位、建设单位现场代表三方签认）作为竣工结算的依据。项目工程量清单实际数量乘以项目结算单价为该项目的结算价。
②工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目最高投标限价综合单价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的清单单价=投标单价+材料价差*（1-投标下浮率）。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。
③工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》等项目综合单价根据现行定额及其相关计价文件编制再乘以（1-投标下浮率）确定，投标下浮率=（最高投标限价总价-投标报价总价）/最高投标限价总价*100%，材料价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以天河区财政局核准后确定。
④暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。
暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；在工程招标阶段已经确认的材料、工程设备或专业工程项目，由于标准不明确，无法在当时确定准确价格，为了不影响招标效果，在招标工程量清单中给定了一个暂估价，建设单位在项目实施过程中应对该材料、工程设备或专业工程项目的标准进行明确或深化设计，编制工程预算并报有权审核单位进行审核（具体审核办法参照招标文件中13.4条款、13.5.2条款、13.5.3条款执行）确定工程价款，以此为依据取代暂估价，调整合同价款；该工程项目具体结算方法参照招标文件中13.4条款、13.5.2条款、13.5.3条款执行。
⑤预算包干费包干内容有：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程），费率由施工单位自行考虑，结算时不予调整。土方类别由施工单位综合考虑，结算时不予调整；由施工单位代缴的余泥排放费结算时凭发票按实结算。安全防护、文明施工措施费用按照最高投标限价中的安全防护、文明施工措施费用计取，作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竞价；单价措施项目综合单价包干、总价（按系数计算）措施项目费按实结算；专业工程暂估价作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竞价，结算时按实际发生调整。材料价格依据广州地区的材料市场价格并考虑施工期间材料市场价格变化因素计算，投标报价应对工程中使用的主要材料进行报价；依据穗建造价〔2013〕29号文，材料检验试验费不纳入建筑安装工程造价，建设单位为委托工程质量检测的主体。施工企业规定的基本劳动保险金计入标价，由建设单位代缴的基本劳动保险金，在支付工程预付款时，由建设单位按实缴金额一次性扣回。合同价格、工程结算价严格按中标价格执行，禁止扩标。合同执行过程中，由于不可预见原因，可能造成投资扩大，项目法人提出变更要求的，应当经行业主管部门同意，并报项目审批部门批准确认。合同执行过程中，经批准需要增加合同规定以外的内容，增加部分符合招标条件的，必须组织招标。
⑥投标人在投标报价时，须考虑防雷工程的申报、施工和验收等工作的相关费用，招标人不再另行支付；材料检验试验费不纳入建筑安装工程造价，建设单位为委托工程质量检测的主体；本工程结算造价最终以天河区财政局审核的结果为准。
承包人和发包人一致同意通用条款第72条、第73条不适用，代之以：
72、73 工程设计变更和工程量偏差事件引起的价款调整，当发生下列情况时，可对合同价款进行调整：
（1）发包人及监理单位共同确认的工程量增减。
（ 2）发包人及监理单位共同确认的变更工程和新增工程。
（3）所有变更工程和新增工程的单价或价格，均按照合同专用条款68.4条执行。
（4）承包人应在上一款情况发生后5天内将调整原因、金额以书面形式通知监理，经监理单位和发包人批准后作为调整合同价款及拨付工程进度款的依据。监理单位收到后3天内审核并签署意见，发包人在10天内审定并批准执行。
（5）当发包人书面指令必须进行工程签证时，所有工程签证需根据发包人变更签证管理办法要求执行并盖章确认，承包人根据工程签证确认的工程量5天内编制预算报监理单位审核，监理单位3天内提出造价审核意见报发包人，并由发包人签字盖章确认。凡是没有经过发包人和监理单位签字并盖章确认的工程签证，其增加的费用不予确认。结算时工程签证的计价以有权结算终审部门的审定为准。
（6）合价项目的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由发包人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由承包人负责并在其结算中扣除。
（7）投标文件有漏项的，在签订合同时，漏项项目清单工程量以招标工程量清单和清单修正项为依据计列，漏项项目综合单价按该【前3名中标候选人】相应投标单价平均值计列，形成漏项项目工程量清单作为合同附件；在工程结算时，按施工实际工程数量减漏项项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以上述综合单价作为漏项项目结算款。
74 费用索赔事件：
74.7 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向承包人索赔：
（1）发包人将自己的索赔意向书面通知承包人（同时抄送其担保银行），并要求承包人在限期内纠正自己的违约行为，否则，发包人将考虑按合同约定作出相关处理决定。
（2）限期届满，承包人没有采取纠正行为或者纠正行为不能使发包人满意的，发包人将索赔意向书面通知专用条款第28.1款约定的保函出函银行。
（3）发包人向银行发出书面索赔意向七天内，承包人依然没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使发包人满意或者纠正行为无法弥补发包人的损失，则发包人直接扣取履约保证金的一部分或者全部，或者直接向银行发出正式书面索赔通知。
（4）如果通过扣取履约保证金和向银行索赔的方式依然不能完全弥补发包人的损失，则发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣取。同时发包人有权要求承包人在规定时间内按专用条款第28.9和28.10款的约定向发包人补充提交履约保函和履约保证金。
（5）如果通过扣取履约保证金和向银行索赔以及直接扣取工程款等方式依然不能完全弥补发包人损失的，承包人必须在发包人规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额。否则，发包人将按专用条款第86条的约定处理。
承包人与发包人一致同意增加第74.8、74.9、74.10款：
74.8索赔的程序
（1）当索赔事件首次发生后的14天内，承包人将自己的索赔意向书面通知监理单位，并呈交给发包人一份副本。若索赔事件首次发生后的14天内，承包人未提出索赔意向书，则从第15天起，监理单位及发包人有权拒绝承包人的索赔要求。
（2）承包人应保持索赔事件同期记录，以便合理地证明承包人后来要申请的索赔。监理单位在收到承包人的索赔意向通知时，应先检查这些同期记录，并可指定承包人进一步做好同期记录，承包人应允许监理单位检查全部记录，并在监理单位发出指令时提供记录的副本。
（3）承包人应在发出索赔意向通知后的14天内，向监理单位报送一份说明索赔所依据的理由和索赔款额的具体细节帐目的索赔报告。如果索赔事件尚未结束，承包人在索赔事件结束后的14天内，再报一份最终索赔报告给监理单位。
（4）监理单位在收到承包人索赔报告或最终索赔报告后14天内，将处理意见书面通知发包人、承包人双方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次协商仍达不成一致的，则按合同专用条款的约定处理。
74.9 在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行；否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。
74.10 如对工程移交的内容、承包人移交竣工档案的时限、因未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚责任、承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内等。
75 现场签证事件
75.3 现场签证报告确认约定的时间：按通用条款执行。
75.7 现场签证引起合同价款调整的，按68.4条款执行。
76 物价涨落事件
承包人和发包人一致同意通用条款第76.1款不适用，代之以：
76.1物价涨落调整办法
（1）因市场波动造成主要材料价格涨落，依据《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年1月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》进行价格调整，不在《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年1月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》发布范围内的或发布价格中没有对应规格型号的材料，材料价格不调整。主要材料为：
钢筋、预拌砂浆、水泥、商品砼、电线、电缆、铝型材、钢材。
关于基准价格的约定：基准价格为审定概算（或预算）价时执行的《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年1月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的人工、材料、工程设备和机械台班价格。当发布的材料价格为区间值时，基准价格按相应材料的区间值价格低值计算。
调整范围：合同履行期间材料价格涨幅以基准价格为基础超过5%时（不含5%），其超过5%以上部分据实调增；跌幅以基准价格为基础超过5%时（不含5%），其超过5%以上部分据实调减。合同履行期间发布的材料价格为区间值时，涨幅按相应材料的区间值价格低值计算。
（4）调整数量：可调整材料的数量，按施工期当月完成的且经监理单位、建设单位审批确认的形象进度及已完工程量清单中的工程数量对应的材料的消耗量。
（5）调整方法：
1）当价格上涨时，（Mn-Mo）/Mo＞5%
C=Q×（Mn-Mo×1.05）
2）当价格下降时，（Mn-Mo）/Mo＜-5%
C=Q×（Mn-Mo×0.95）
C  表示投标单价中材料需调整金额
Q  表示施工期当月完成的且经监理单位、建设单位审批确认的形象进度及已完工程量清单中的工程数量对应的材料的消耗量
Mn  表示施工期当月《广州市建设工程造价管理站关于发布××年××月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的材料价格
M0  表示基准价格，即审定概算（或预算）价时执行的《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年1月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的材料价格
材料调整金额为分部分项工程费，措施项目费、其他项目费、规费及税金按相关规定调整。
78 支付事项
78.2 计算利息的利率
(按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
(其他为无息。
79 预付款
79.1 预付款的约定
(没约定预付款的，本款不适用。
(约定预付款的，预付款的金额为暂定合同价款的（(5%；(10% ），其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。承包人按招标文件及专用条款第28.1款的要求提交履约保函和预付款请款申请函，发包人收到请款申请函后14天内向承包人支付预付款。已包含在合同价中由发包人代缴的款项（如基本劳动保险金等），发包人在支付预付款时按实缴金额一次性扣回。
承包人在收到发包人工程预付款后，应及时向作业班组、分包单位、供应商支付备料款等相关费用。承包人如挪用预付款，或未及时向作业班组、分包单位、供应商支付备料款导致工期延误的，发包人一经查实，承包人承担严重违约责任。承包人应将预付款专用于实施本工程所需的施工机械、材料设备及人员费用，并向总监理工程师提交发票或其他证明文件的副本以证明预付款确实专款专用，否则发包人有权视情况按合同专用条款第90.3款的任一条款或多条条款对承包人进行违约责任追究。
79.4 预付款抵扣方式
(预付款按照期中应支付工程款的  %扣回，直到扣完为止。
(其他方式：
(工程款支付到合同价（扣除暂列金额）的50%时，开始扣回预付款，预付款分两次平均扣回。
(根据已完工作量按比例扣回，见下表：
预付款扣回比例表
	已完工作量与合同承包价（扣除了暂列金额）的比例（a）
	扣回预付款的比例
	累计扣回比例

	10%≤a<20%
	10%
	10%

	20%≤a<40%
	20%
	30%

	40%≤a<50%
	30%
	60%

	50%≤a<60%
	40%
	100%


80绿色施工安全防护费
80.1绿色施工安全防护费的内容、范围和金额的约定
(1) 绿色施工安全防护费的内容和范围
(按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
(合同双方的其他要求：无。
(2)安全防护、文明施工措施项目费的总金额为     元。
80.2绿色施工安全防护费的预付金额、支付办法和抵扣方式
(按合同通用条款的规定，其中通用条款80.3规定支付的绿色施工安全防护费计算方式及金额为：中标绿色施工安全防护费总额*50%=    元。若政府主管部门另有规定的，则执行该规定。
(其他：
81进度款
81.1 支付期间
(以月为单位：81.10双方约定的工程进度款支付方式
承包人的工程计量报表和计量支付证书经现场工程师及总监确认后，发包人参照《广州市市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》，按照81.10款支付当期进度款。支付当期进度款最多支付至本期完成工程款的85%。当所有款项累计支付达到本合同约定含税总价（不含暂列金额；不含原清单减少或未实施内容）的85%时，暂停支付除暂列金额外的所有款项。暂列金额的支付按合同专用条款第63.2款的约定执行。
(以季度为单位；
(以形象进度为准；
81.2 期中付款的最低限额为元。
承包人与发包人一致同意增加第81.7款至第81.9款：
81.7本合同约定的工程全部完工且由承包人完成建设工程涉及到的工程质量验收、规划验收、消防验收、环保验收、室内环境验收、卫生防疫验收、电梯验收、燃气验收、档案验收、人防工程验收、防雷验收、节能验收等，并取得相关验收主管部门出具的验收认可文件或者准许使用文件后，通过发包人组织的工程竣工验收合格，并完成建设工程竣工图、竣工验收备案并取得批复的竣工验收备案意见且实体移交后，发包人累计支付至本合同约定含税总价（不含暂列金额；不含原清单减少或未实施内容）的87%。                    
81.8承包人承包范围内的所有竣工结算资料按本合同约定及发包人下发相关管理办法的规定送至发包人，竣工结算经发包人完成内审和移交竣工档案，承包人承包范围内的所有竣工结算资料由承包人配合发包人送至有权结算终审部门后，发包人累计支付至本合同约定含税总价（不含暂列金额；不含原清单减少或未实施内容）的88%。
81.9工程竣工验收合格并备案，竣工结算经天河区财政局审核后20个工作日内，工程款支付至经天河区财政局审定的结算价97%（质量保证金为保函时，工程竣工验收合格并备案，竣工结算经天河区财政局审核并递交质量保函后10天内，工程款支付至经天河区财政局审定的结算价100%）。余款按本合同专用条款第84条关于质量保证金的约定执行。若发包人已支付的累计金额大于工程结算审定金额的97%，承包人应在工程结算审定之日起15日内向发包人返还多收的款项；否则，发包人有权向承包人追索，承包人除应足额返还多收的款项外，还应每天按多收款项总额的2‰向发包人支付违约金。
81.10双方约定的工程进度款支付方式
工程进度款以监理单位审核计量和发包人审定确认为准。承包人进场开工后，应依据在每月最后一日前统计上月20日至本月20日所发生的工作量，按工程量清单单价和取费标准，计算出已完工程价款，按规定格式编制工程进度款支付申请单报监理单位核实确认，并附上隐蔽工程验收记录作为支持材料。监理单位收到后，应在5天内审核并签署意见后报发包人，发包人在7天内审批完毕，并报有关部门办理统一拨付。承包人支付申请单的内容包括但不限于：
累计已完成工程的工程价款；
累计已实际支付的工程价款；
本期间完成的工程款；
本期间完成的计日工费用（如有）；
本期间应支付的暂列金额价款（如有）；
根据第66条规定本期间应扣除的误期赔偿费（如有）；
根据第68条至第76条规定本期间应支付的调整工程款（如有）；
根据第79条本期间应扣回的预付款（如有）；
根据第80条规定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费（如有）；
根据第84条本期间应扣留的质量保证金（如有）；
根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项（如有）；
本期间应支付的工程款。
82竣工结算
82.1 结算的程序和时限：
(按合同通用条款的规定办理。
(不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：按天河区财政局规定的结算程序和时限办理。
82.2 竣工结算资料
（1）工程结算书；
（2）工程量计算书（即计算底稿）；
（3）钢筋抽料表（建筑、市政、园林景观等工程适用）；
（4）合同文件；
（5）工程竣工图（必要时提供电子版）；
（6）工程竣工资料（必要时提供电子版）；
（7）图纸会审记录；
（8）设计变更单；
（9）工程洽商记录；
（10）总监理工程师通知或发包人施工指令；
（11）会议纪要；
（12）工程签证；
（13）材料设备单价呈批审核单；
（14）综合单价呈批审核单；
（15）其他结算资料；
（16）移交资料签收表。
发包人对送审结算资料的具体要求：
（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分以竣工图为依据编制，包括竣工图、图纸会审记录、设计变更等内容；第二部分为工程签证及其他有关费用等。上述两部分不应有重复列项的内容，结算书须提供相应的电子文件。
（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书由工程量汇总表和详细的工程量计算表达式组成，结算书须提供相应的电子文件。
（3）钢筋抽料表（建筑、市政、园林景观等工程适用）：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等。
（4）合同文件：包括发包人与承包人签订的合同文件、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。
（5）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人图纸专用章、设计院章及其相关人员签字，并须有监理单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录等内容均应反映在相应的竣工图上。
（6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料，具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。以上资料以国家规范或竣工图编制指南为准。
（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。
（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。
（9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录须符合发包人制定的有关规定。
（10）总监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据总监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。总监理工程师通知或发包人施工指令须符合发包人制定的有关规定。
（11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要须符合发包人制定的有关规定。
（12）工程签证：要求根据工程签证的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，工程签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图。
（14）在招投标文件工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，设计变更、工程洽商记录、总监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章，最终结算综合单价以天河区财政局审核为准。
（15）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖单位的印章。
82.3 承包人迟延提交竣工结算报告的，发包人完成审核相应结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核相应结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。
82.4由于承包人未按发包人要求及时报送竣工结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的相应结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。
82.5 若承包人送审结算价与有权结算终审部门审定价的净核减率大于或等于5 %，则发包人有权要求承包人参照《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）规定的竣工结算审核咨询费标准向发包人承担违约责任。
承包人与发包人一致同意增加第82.6款至第82.8款：
82.6 发包人对工程竣工结算的特殊要求：经天河区财政局审核。
82.7 若承包人不配合结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案或承包人对终审部门的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正确理由时，则最终的审核结果由发包人与终审部门共同确认。
82.8根据协议书第四条质量标准，双方如约定评优的质量目标时，承包人已完成结算审核而未完成评优工作的，发包人暂扣合同价的千分之五，待承包人完成评优工作后无息返还。
84质量保证金
84.2 质量保证金的金额及扣留
(1) 质量保证金的金额
(按合同通用条款的规定，即按合同价款的 3％。
(其他为经天河区财政局核定的工程结算总价款的3%。
(2) 质量保证金的扣留
(按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。
(其他方式：(从工程结算款中一次性扣留，扣留的比例为3%。(或递交合同承包价3%的质量保函。
84.3 质量保证金的返还时间：在工程竣工验收合格后满二年，若承包人未出现违约情形，且未出现漏水问题发包人应在收到承包人的款项申请手续后14天内将质量保证金无息退回给承包人；若存在漏水问题，发包人有权暂扣质保金的10%，直至防水质保期满且未漏水时，方可无息退回。或由承包人开具质保金10%的防水质量保函，直至防水质保期满且未漏水时，方可退回。
85 最终清算付款
85.1 最终结清申请报告提交份数：3份
提交期限：按通用条款执行。
86 合同争议
86.4 争议调解或认定机构
(按合同通用条款的规定。
(不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：
（1）
（2）
（3）
86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：
(向（仲裁机构）申请仲裁。
(向工程项目所在地人民法院提起诉讼。
87 合同解除
承包人与发包人一致同意增加第87.7款至第87.11款：
87.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。
87.8 发包人有权依据本合同有关条款的约定部分解除合同或解除合同。
87.9 部分解除合同
承包人违约致部分解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：
（1）因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出部分解除合同的通知，并要求承包人按本合同总价款的20%承担违约责任，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。该通知送达承包人时部分解除合同即生效，并立即按照专用条款第90.3（4）款的约定执行。
（2）承包人在接到部分解除合同的通知后，在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。
（3）停工3天内，发包人、监理单位会同承包人对已完成工程量进行清点。发包人只承认已发生且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理。对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。
（4）承包人在收到部分解除合同的通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用及因此所造成的损失由承包人承担。
（5）部分解除合同的通知到达承包人后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。
（6）当部分解除合同的工程额达到本合同约定含税总价的50%时，发包人有权解除合同，承包人应按照专用条款第87.10款承担违约责任。
87.10 解除合同
承包人违约致解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：
（1）因承包人违约致解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出解除合同的通知，并要求承包人按本合同总价款的20%承担违约责任，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。该通知送达承包人时解除合同即生效，并立即按照专用条款第90.3（5）款的约定执行。
（2）承包人接到解除合同的通知后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，发包人、监理单位将会同承包人对已完成工程量进行清点，清点规则比照部分解除合同的情形处理。
（3）承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失及因此所造成的其他损失全部由承包人自行负责，处理费用由承包人承担。
（4）解除合同的通知到达承包人后，发包人就该解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。
87.11承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其他损失的，应赔偿发包人的实际损失。
90承包人的违约责任
90.1当发生下列情况时：
（1）本合同通用条款第38条提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工；
（2）本合同通用条款第42条提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，并赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在合同专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
90.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
90.3 承包人承担违约责任的方式包括但不限于：
（1）书面警告。承包人不履行或不完全履行合同或不执行总监理工程师或发包人（含主管人员）的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告。承包人必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令，否则应承担1次一般违约责任。
（2）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金（× 5000元、×10000元、√30000/次）。
（3）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金（×30000元、×50000元、√80000元/次）。
（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。发包人有权从本合同约定含税总价中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，承包人应在部分解除合同之日起七日内向发包人支付被解除部分工程合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。
（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，承包人应在解除合同之日起七日内向发包人支付本合同约定含税总价20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。
（6）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的全部直接和间接经济损失。
承包人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。
90.4 在本合同有效期内，累计三次书面警告另追加一次一般违约责任；累计三次一般违约责任另追加一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方面部分或全部解除合同。
90.5 承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除；扣除款项计入工程累计进度款，结算时不予退还，承包人不得有异议。必要时，发包人有权书面通知承包人交纳，承包人必须在发包人规定的时间内主动交纳，否则，发包人有权按应交纳金额每天加收2‰的逾期违约金。
90.6 工程组织管理方面的违约责任
（1）承包人违反专用条款的约定，不服从发包人及监理单位的管理，对发包人、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求承包人按专用条款第87.9、87.10的约定承担违约责任。
（2）承包人不遵守发包人依据第一部分协议书第十三条约定所制订的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由发包人参照专用条款第90.6（1）款的约定处理。
（3）承包人不按通、专用条款第20条、第27条的有关约定投入技术管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求承包人按专用条款第87.9、87.10的约定承担违约责任。

如承包人违背投标承诺的，除按上述约定承担责任之外，还应同时无条件按下表约定的金额向发包人支付违约金：
	序号
	承诺项目
	违约说明
	承包人承诺的违约金额（元）

	1
	施工总承包管理部
	未经批准更换项目经理或空缺
	□ 150000
	√ 300000
	□

	
	
	未经批准更换项目技术负责人或空缺
	□ 80000
	√ 200000
	□

	
	
	未经批准更换专职安全员或其他人
	□ 50000
	√ 100000
	□

	2
	施工项目部
	未经批准更换项目经理或空缺
	□ 150000
	√ 300000
	□

	
	
	未经批准更换项目副经理或空缺
	□ 80000
	√ 200000
	□

	
	
	未经批准更换专职安全员或其他人
	□ 50000
	√ 100000
	□

	3
	×驻场深化设计部
	未经批准更换部门经理或空缺
	□ 150000
	□ 300000
	□

	
	
	未经批准更换技术负责人或空缺
	□ 80000
	□ 200000
	□

	
	
	未经批准更换其他人
	□ 50000
	□ 100000
	□

	4
	材料管理部
	未经批准更换部门经理或空缺
	□ 150000
	√ 100000
	□

	
	
	未经批准更换其他人
	□ 80000
	√ 100000
	□


经发包人或总监理工程师考核，承包人未按承诺投入技术管理人员或经过更换后的技术管理人员仍不能满足本合同工程建设要求的，承包人应无条件按发包人的要求更换，逾期不整改的，按上表约定的金额向发包人支付违约金。
（4）承包人的项目经理、技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1人次，承包人须承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告。
（5）承包人不按本合同规定做好施工总承包管理或配合工作，经总监理工程师或发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令总监理工程师或发包人满意的，由承包人参照专用条款第90.6（1）款的约定向发包人承担违约责任。
（6）承包人在发包人组织的考评中不合格的，必须按照考评通报的要求限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，承包人必须承担1次严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担1次严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。若连续3次或累计4次考评不合格，发包人有权解除合同。部分解除合同或解除合同的，发包人有权要求承包人按专用条款第87.9、87.10的约定承担违约责任。
（7）承包人不按合同约定或发包人要求提交竣工资料（含绿化工程送审资料和质量保修期间的资料）的，每发生一次，承担一次一般违约责任。
（8）承包人单方面擅自终止或解除本合同的，应按专用条款第90.3（5）款的标准向发包人支付违约金及赔偿损失。
90.7 工期延误方面的违约责任
（1）承包人违反合同协议书第3.1款约定延期开工的，每迟延开工1天，应向发包人支付本合同约定含税总价1%的违约金；迟延开工超过15天的，发包人有权单方面解除合同，并要求承包人按专用条款第87.10的约定承担违约责任。
（2）承包人违反专用条款第35.1款约定单方面停工的，每停工1天，应向发包人支付本合同约定含税总价1%的违约金；连续停工超过5天或累计停工超过10天的，发包人有权单方面解除合同，并要求承包人按专用条款第87.10的约定承担违约责任。
（3）承包人违反专用条款第33.1款的约定，延期交付施工组织设计，延期3天以内的（含3天），发包人给予书面警告；延期4～7天的，承包人应承担1次一般违约责任；延期8～10天的，承包人应承担1次严重违约责任；延期11天以上的（含11天），发包人有权单方面解除合同，并要求承包人按专用条款第87.10的约定承担违约责任。
（4）承包人违反专用条款第35条约定造成本合同工程关键节点工期延误的，每延误1天，应向发包人支付本合同约定含税总价0.05‰一天的违约金；延误超过5天的，发包人有权停止支付当月的工程进度款；延误10天以上的，承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报总监理工程师和发包人批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，并要求承包人按专用条款第87.10的约定承担违约责任。
（5）承包人违反专用条款第36条约定造成本合同工程不能按照合同协议书第3条约定的竣工日期竣工的，需向发包人支付违约金。
1）合同金额1亿元以下的项目工期延误违约金额计算按如下原则：1、延误90天以内（含90天）的，按合同约定含税总价的0.05‰一天（且不少于1000元一天）。2、延误超过90天的，按合同约定含税总价的0.1‰一天（且不少于2000元一天）。
2）合同金额1亿元及以上,5亿元以下的项目工期延误违约金额计算按如下原则：1、延误90天以内（含90天）的，按合同约定含税总价的0.1‰一天。2、延误超过90天的，按合同约定含税总价的0.5‰一天。
3）合同金额5亿元及以上的项目工期延误违约金额计算按如下原则：1、延误90天内（含90天）的，按合同约定含税总价的0.5‰一天。2、延误超过90天的，按合同约定含税总价的1‰一天。
工期延误违约金额最高不超合同约定含税总价的10%，同时由发包人按照对本合同工程最有利的原则，按如下约定处理：
×1）承包人按上述约定向发包人支付违约金并在发包人限定的时间内竣工；如承包人仍不能在发包人限定的时间内竣工，承包人除按上述约定支付违约金外（直至本合同工程全部竣工为止），还在工程结算时按本合同工程结算总价款下浮2%作为本合同工程的最终结算价款，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失。
√2）由发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从合同约定含税总价中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量价款10%的违约金并赔偿发包人的实际损失。
90.8 材料设备管理方面的违约责任
（1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备（包括乙供、甲管乙供、甲招乙供材料设备），发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当按照该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：
A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由承包人承担1次一般违约责任。
B、单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次一般违约责任。
C、单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任。
D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求承包人按专用条款第87.9、87.10的约定承担违约责任。
（2）承包人不按通、专用条款第49、50条的约定对用于本合同工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按专用条款第90.6（1）款的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。
90.9 工程质量方面的违约责任
（1）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担1次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同或解除合同，并要求承包人按专用条款第87.9、87.10的约定承担违约责任，将该分项工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
（2）工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，承包人应按发包人要求的期限采取补救措施、赔偿发包人的实际损失，并承担由此引起的一切责任。
（3）本合同工程未能被评为合同协议书第4条约定的奖项的，承包人承担一次严重违约责任。
（4）在本合同工程质量保修期内发现有重大质量不合格问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失，同时按该不合格项目所处分项工程总造价的5%向发包人支付违约金。工程保修期从所处分项工程返工验收合格之日起重新计算。
90.10安全生产方面的违约责任
（1）承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，并要求承包人按专用条款第87.10的约定承担违约责任。
（2）承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，承包人必须承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。
（3）承包人因自身原因造成重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：
1）发生特别重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于20万元；
2）发生重大事故，承包人按事故所处分项工程总价12%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于15万元；
3）发生较大事故，承包人按事故所处分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于10万元；
4）发生一般事故，承包人按事故所处分项工程总价8%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于5万元。
发生上述重大事故，除执行相应违约责任追究外，发包人有权解除部分乃至全部合同，并要求承包人按专用条款第87.9、87.10的约定承担违约责任。
承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补偿发包人的其他损失。                                             （4）安全事故等级[《生产安全事故报告和调查处理条例》]： 
（1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故； 
（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故； 
（3）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故； 
（4）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000万元以下直接经济损失的事故。 
上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 
90.11文明施工、环境保护方面的违约责任
（1）发包人、总监理工程师按照通、专用条款第45条的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人应按发包人或监理工程师的要求限期整改；逾期未完成整改的，承包人必须承担1次一般违约责任并再次整改；如限期届满未改正的，承包人须承担1次严重违约责任。
（2）在行业主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人按专用条款第87.9、87.10的约定承担违约责任。
（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，承包人必须承担1次严重违约责任。
90.12工程转包、分包方面的违约责任
（1）承包人不按通、专用条款第7条的约定进行分包管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按专用条款第90.6（1）款的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。
（2）承包人转包工程或者违反法律法规及本合同约定分包工程的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求承包人按专用条款第87.9、87.10的约定承担违约责任。
90.13 农民工工资支付方面的违约责任
（1）承包人违反专用条款第20.11款的约定，被农民工投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使农民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人按专用条款第87.9、87.10的约定承担违约责任。
（2）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠农民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的农民工工资金额的两倍作为补偿。
（3）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠农民工工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。
（4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及民工工资致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
90.14除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，应当承担1次严重违约责任。
90.15承包人违约责任的认定方式及送达程序：
（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。
（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：
1）承包人现场管理机构工作人员签收。
2）承包人其他工作人员签收。
3）发包人邮寄送达。
（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；发包人在收到承包人的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。在异议审核期间，承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。
91发包人的违约责任
（1）本合同通用条款第79条提到的发包人不按时支付工程预付款。
（2）本合同通用条款第81.3款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
（3）本合同通用条款第83.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
但由于财政资金不到位等原因导致发包人无法按时拨付预付款、进度款、结算款等款项，不构成发包人违约。
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在合同专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
94 保密要求
94.1 提供保密信息的期限：按通用条款执行。
97合同份数
97.1 提供合同文本
√按合同通用条款的规定，由发包人提供。
×不按合同通用条款的规定，提供方式为：
97.2 合同的份数12份，其中发包人9份，一正八副；承包人3份，一正两副。
99 补充条款
99.1施工场地内水电管线由承包人根据施工需要自行解决。承包人每月按水表、电表实际用量按市自来水公司、市供电局规定的施工用水、用电单价（含税金）自行缴交水电费（包括承包人本身及其总承包管理范围内的专业单位、分包单位的水电费），或经发包人同意，在次月5日前由承包人缴纳给发包人，逾期不缴者，每逾期一日，发包人按未缴纳金额的1‰计收滞纳金。
99.2 承包人承诺严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意发包人将其执行国家强制性规范、标准和履行合同、招投标文件义务的情况（包括但不限于由发包人组织的考核、考评通报、违约责任处理决定等）在发包人网站和广州市建设项目发包人网站及其他媒体上公开披露。
99.3 双方一致同意，在工程未竣工验收移交前所有工程资料仍归发包人所有，并必须在现场存放保管，发包人委托监理单位负责看管，在未得到发包人同意前，上述资料不得移出工地现场。
99.4 当发生下列情况之一时，双方应签订补充合同（协议），本合同另有约定的除外：
（1）发包人根据合同协议书第三条第3款的约定调整合同工期；
（2）发包人根据合同协议书第2.7款的约定调整承包范围导致合同价款变动超过本合同约定含税总价±10%（不含±10%）；
（3）因设计变更或工程签证致使承包人工程量增减导致合同价款变动超过本合同约定含税总价±10%（不含±10%）；
（4）发包人根据本合同专用条款第76.1款的约定因市场价格波动引起的调整导致合同价款变动超过本合同约定含税总价±10%（不含±10%）；
（5）发包人根据本合同约定制订的制度、规定涉及双方经济利益变动；
（6）原合同条款欠完善，或条款存在歧义时；
（7）发包人、承包人双方认为需要签订补充合同（协议）的其他情形。
99.5 承包人必须接受政府有关部门对本合同工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的审计。
99.6、安全生产及文明施工目标
确保责任安全事故为零，不发生重、特大安全事故。
99.7、信息报送
承包人应确保及时准确地按发包人要求向发包人报送相关工程信息。
承包人应在收到中标通知书之日起10日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。
在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。在本合同有效期内，承包人的收款账户变更的，应及时以书面形式通知发包人（需注明因账户变更产生的法律责任及经济纠纷均由承包人独自承担）；
在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。
☑100  施工BIM
100.1一般要求
100.1.1承包人应被视为其已于投标前仔细审阅了发包人的BIM技术应用要求（包括标准、规范和相关数据，如有），承包人应对发包人的要求进行核实，并对发包人BIM技术应用要求的正确性和（或）完整性负责。
100.1.2承包人提供的建筑信息模型（BIM）、协调管理平台及应用点等相关服务存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应及时修复、弥补、纠正和完善。
100.1.3 因承包人自身原因造成的施工等阶段工期延误及费用增加，由承包人承担。
100.1.4 承包人应遵守国家法律、强制性标准规范及发包人要求，采用BIM技术进行建模，并协助发包人及相关方等正确使用。
100.1.5 BIM技术应用费：已在投标费用中综合考虑。
100.1.6 BIM技术应用工作方案
（1）提供时间：签订本合同后30天内
（2）提供方式：纸质和电子文件            
（3）提供数量：纸质2份以上、电子文件1份      
100.1.7 BIM技术应用内容和要求的约定
（1）符合国家、地方及行业现行设计施工规范、规程、质量验收标准及工程建设标准等强制性条文。
（2）施工阶段的所有BIM模型应满足施工需要的精度要求。      
100.1.8 承包人提供建筑信息模型（BIM）及技术应用成果
（1）提供时间：签订本合同之日起90天内 
（2）提供方式：电子文件                   
100.1.9 BIM技术应用在各阶段应用的建筑信息模（BIM）交付标准的约定
BIM建模成果能反映施工图设计模型、检验构件、管线冲突碰撞情况，模拟施工过程和优化方案等。
100.2 技术应用
100.2.1资料的核实
承包人在BIM技术应用工作开始日期前，应对发包人的BIM技术应用要求和所提供的项目基础资料的完备性和正确性进行核实，发现错漏应及时提请发包人补充完善。
100.2.2技术应用工作方案
（1）承包人应在BIM技术应用工作开始日期前，编制BIM技术应用工作方案，并报发包人审查或备案。
（2） BIM技术应用工作方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术标准、工作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等。
100.2.3 BIM技术应用
（1）承包人应根据发包人审查批准或备案的BIM技术应用工作方案、发包人要求并依据有关技术标准开展BIM技术应用。
（2）施工阶段，承包人应采用BIM技术编制方案和绿色安全防护措施，优化施工工艺流程，建立BIM信息管理平台，统筹协调施工进度。
（3）竣工验收阶段，承包人应在施工图与建筑信息模型（BIM）的基础上，结合设计变更、签证、管线碰撞检查等资料，完善建筑信息模型（BIM）、出具竣工图，并配合政府行政主管部门的要求，采用建筑信息模型（BIM）进行竣工验收备案（如有）。
□(4)承包人应协助发包人建立基于BIM技术的项目信息管理平台，为发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方，正确使用建筑信息模型（BIM）开展相关工程技术、质量、安全、绿色环保、建材集中采购、进度与造价管理工作提供必要的指导和协助。
100.2.4建筑信息模型（BIM）及应用成果
（1）承包人向发包人提交建筑信息模型（BIM）及有关应用成果，发包人根据项目实际需要增加的服务内容和成果，承包人需无条件配合。
（2） 因承包人原因，造成各阶段BIM模型及有关应用成果存在遗漏、错误的，承包人应补充、修正和完善，由此产生的费用、工期延误由承包人承担。
100.2.5建筑信息模型（BIM）审查
发包人及政府有关部门审查需要承包人提供建筑信息模型（BIM）的，承包人应予以配合。
100.2.6建筑信息模型（BIM）交付标准
BIM技术应用各阶段的建筑信息模（BIM）交付，应符合国家、行业及省市现行有关标准。
附件一

工程质量保修书

发包人:（全称）广州市天河区建设工程项目代建局


承包人:（全称）  


为保证（天河区综治中心建设工程施工总承包）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1.1

1.2

1.3

2．质量保修期

2.1  质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

2.2.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

2.2.3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2年；

2.2.4供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；

2.2.5装饰装修工程为2年；

2.2.6其他项目市政工程为2年

3．质量保修责任

3.1
属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2
发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4
质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第三部分《专用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2
本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
（以下部分无《工程质量保修书》（工程名称：天河区综治中心建设工程施工总承包）正文内容，为签章处）

发包人：广州市天河区建设工程           承包人：   （公章）

法定代表人（签名或章）：               法定代表人（签名或章）：

或委托代理人（签名或章）：             或委托代理人（签名或章）：  
联系电话：020-38085390                 联系电话：
 年    月   日                         年    月    日

附件二

廉政合同

发包人：（全称）广州市天河区建设工程项目代建局

承包人：（全称）
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。（长期有效）

7  合同法律效力

本合同作为《广州市建设工程施工合同》（工程名称：天河区综治中心建设工程施工总承包）的附件，与该施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同与主合同份数一致。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。

（以下部分无《廉政合同》（工程名称：天河区综治中心建设工程施工总承包）正文内容，为签章页）

（本页无《廉政合同》（工程名称：天河区综治中心建设工程施工总承包）正文内容，为签章页）

发包人：广州市天河区建设工程项目代建局 承包人：（公章）

地址：广州市天河区黄埔大道中300号      地址：

法定代表人（签名或章）：                法定代表人（签名或章）：

委托代理人（签名）：                    委托代理人（签名）：

电话：020-38085390                      电话：

传真：020-38085023                      传真： /

开户银行：工行广州员村支行                开户银行：

帐号：3602005309200186668               帐号：

邮政编码：                              邮政编码：

电子邮箱:                               电子邮箱:

上级部门：（公章）                      上级部门：（公章）

附件三

广州市建设工程施工合同项目工人工资支付分账管理补充协议

工程名称：天河区综治中心建设工程施工总承包 
工程地点：广东省广州市天河区金硕四路12号。

发包人： 广州市天河区建设工程项目代建局

承包人：
年       月

广州市建设工程施工合同项目工人工资支付分账管理的补充协议

发包人：广州市天河区建设工程项目代建局

承包人：
为保证  天河区综治中心建设工程施工总承包  项目按计划建成，规范工资支付行为，预防和解决拖欠劳动者工资问题，维护劳动者合法权益，根据《中华人民共和国劳动合同法》《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）等有关法律法规的规定，经发包人、承包人双方友好协商，订立如下协议。

1.发包人义务和权利

1.1遵守本协议约定按时足额将工人工资拨付到承包人依法开立并上报的工人工资专用账户。

1.2有权对承包人工人工资专户的资金使用情况进行审查，有权监督本工程工人工资的支付情况，并协调工人工资发放中存在的问题。

1.3当承包人出现挪用项目工人工资、拖欠工人工资等情况，发包人有权采取暂缓或停止工程进度款拨付，并限期承包人予以妥善解决。

1.4在承包人要求发包人出具其履行完合同约定的全部内容并结清应付工人工资且无工人工资拖欠投诉及信访的确认意见后，经审查属实的，发包人有义务为承包人出具上述确认意见。

2．承包人义务和权利

2.1承包人在签订本协议且取得项目施工许可证后的30个工作日内在广州市符合规定的商业银行开立工人工资支付专用账户，并须自开立工人工资支付专用账户之日起3日内书面将工人工资支付专用账户信息和相关资料报备给发包人。

2.2承包人应当在用工之日起15日内为每个工人办理工人工资个人账户，并在用工之日起1个月内与建筑工人签订书面劳动合同。所签订劳动合同中应当明确约定工资计算方式、支付周期和支付日期，并按约定支付工人工资。约定的工人工资不得低于本市最低工资标准。

2.3承包人依法将部分工程分包的，应当参照本协议第3条内容，与分包单位签订分包合同，合同需明确约定分包单位工人工资支付专用账户、工人工资比例以及付款方式。承包人应按照分包合同的约定,将工人工资通过工人工资专用账户划转至分包单位工人工资专用账户，由分包单位支付给对应的工人。承包人对承包的建设项目工人工资支付负总责，并对分包单位支付工人工资情况进行监督，督促其依法支付工人工资。承包人应自与分包单位签订分包合同之日起 7 日内将分包合同及相关资料报发包人备案。
2.4承包人应当保证工资支付专用账户内资金足以支付工人工资，工资支付专用账户资金少于应支付工人工资的，承包人应当及时补足。

2.5承包人应当按照“及时支付、按时结算”的原则，按合同约定的支付日期通过银行工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到分包单位工人工资专用帐户或工人个人银行工资账户，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。

2.6承包人应当建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付时间、支付对象、支付金额等信息，存档备查，并将相关信息按月报送建设行业主管部门。承包人应将工人考勤、工资结算和支付等资料保存至工程竣工且结清全部工资后两年以上备查。

2.7承包人应当在施工现场公示栏公示工人考勤明细表，公示期不少于5天，工人考勤和工资结算明细表须经工人签名确认。

2.8承包人发现发包人未按照约定支付工人工资款项到工人工资支付专用账户的，有权向人力资源社会保障部门和建设项目行政主管审批部门反映。

2.9承包人履行完合同约定的全部内容并结清应付工人工资且无工人工资拖欠投诉及信访等异议后，有权向发包人申请出具上述确认意见，办理工人工资支付专用账户撤销手续。

3.工人工资支付比例和方式

3.1本工程工人工资比例按如下第 （1） 种方式计算：

（1）本工程为依法必须进行招标的工程项目，工人进度款中的工人工资比例以工程施工招标的《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算，计算公式为:中标通知书人工费额/中标金额=14.04 %。如为设计施工总承包模式（EPC）招标的工程项目，工人进度款中的工人工资比例以经财政部门审定的施工图预算中的人工费金额除以经财政部门审定的施工图预算金额计算，计算公式为：经财政部门审定的施工图预算人工费额/经财政部门的审定施工图预算=**/**=**%。

 (2)本工程为其他工程项目，依照其他工程项目工程进度款中的工资款参照比例为15%-20%的规定，本工程项目工程进度款中的工资款比例为**%。

3.2从工程合同签订之日起至工程结算完毕之日止，发包人将预付款、工程进度款、结算款的14.04%拨入承包人的工人工资支付专用账户。承包人收到工人工资款项后通过开立的工人工资账户同步支付工资给工人，工程进度款中的承包人工人工资的收入和支出均纳入其开立的工人工资账户中核算。

3.3 因工程变更引起工程量增加，该部分进度款的计算方法遵循原合同约定，结算款以天河区财政管理部门审核为准。该部分进度款及结算款中工人工资的比例按照原合同比例%计取。该部分工程款项中工人工资的拨付方式按照原合同中因工程变更引起工程量增加的工程款项拨付方式同步拨付到工人工资专用账户中。

4.工程工人工资的使用 

承包人工人工资专用帐户中的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得划回承包人总部账户，不得提取现金，不得开通网上银行等电子支付渠道。禁止将工人工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人。工人工资支付专用账户的开立、变更、撤销和管理应按照中国人民银行相关规定执行。

5.工程款帐户核对

实时对帐：发包人、承包人如需即时了解专用帐户的有关信息，可向工人工资专用账户设立的银行方进行查询。

6.违约责任  

6.1发包人的违约责任

发包人及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，承包人可以向人力资源社会保障部门和建设项目行政主管审批部门反映。

6.2承包人的违约责任

6.2.1由于承包人或其管理的分包单位拖欠工人工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资的，发包人有权追究承包人和其它相关责任单位的违约责任，并在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的工人工资金额作为违约金。
6.2.2承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

6.2.3其余未尽事宜按《广州市建设工程施工合同》第90.13款“农民工工资支付方面的违约责任”对承包人进行约束。

7.双方共同承诺

双方必须严格本协议的规定支付、监管和使用工程工人工资，不得挤占、挪用。本协议未尽事宜，由双方友好协商一致，另行签订书面补充协议约定。

8.合同法律效力

本协议作为《广州市建设工程施工合同》（工程名称：天河区综治中心建设工程）的补充协议，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效，与合同不一致的地方以本协议为准。

9.合同份数

本协议自双方法定代表人或委托代理人签订之日起生效，一式捌份，发包人执陆份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。

（以下部分无《广州市建设工程施工合同项目工人工资支付分账管理的补充协议》（工程名称：天河区综治中心建设工程）正文内容，为签章页）

（本页无《广州市建设工程施工合同项目工人工资支付分账管理的补充协议》（工程名称：天河区综治中心建设工程）正文内容，为签章页）
发包人：广州市天河区建设工程
承包人：      （盖章）

法定代表人：
法定代表人：

（签名或章）
（签名或章）

或委托代理人：
或委托代理人：

（签名或章）
（签名或章）

日期： 年 月    日 
日期： 年   月   日

附件四

建设项目工程乙供材料看样定板实施要求

一、总 则

（一）为加强乙供材料的质量管理，明确管理主体和管理责任，确保用于工程建设的乙供材料符合设计文件提出的质量、技术标准及观感要求，保证工程质量，顺利推进工程建设，特修订本管理指引。

（二）本管理指引依据国家法律法规和行业规范、各项目设计合同、设计图纸、监理合同、施工合同等文件制订，适用于广州市天河区建设工程项目代建局（以下简称“区代建局”）所负责的工程项目的乙供材料管理。

（三）本管理指引的乙供材料泛指工程建设的材料设备，由施工单位根据招标文件列明的推荐品牌和合同约定自行采购并支付货款的材料设备。

（四）区代建局工程科是乙供材料的归口管理部门，负责本管理指引的条文解释。

二、各单位职责

（一）区代建局职责

工程科组织乙供材料选用审批工作；组织设计单位核查乙供材料技术参数、型号、规格、观感效果是否满足设计图纸及使用功能要求；负责新增乙供材料涉及的设计变更管理和价格审批工作；对乙供材料订货、生产、进场质量检验、安装、调试过程进行监督管理。

（二）业主/使用单位职责

业主/使用单位参加对装饰、装修景观效果和使用功能有重大影响的乙供材料的看样定板工作,核查乙供材料技术参数、型号、规格、观感效果是否满足设计图纸及使用功能要求。

（三）设计单位职责

设计单位参加对乙供材料的看样定板工作,核查乙供材料技术参数、型号、规格、观感效果是否满足设计图纸及使用功能要求。

（四）监理单位职责

监理单位协助工程科组织乙供材料选用具体工作，负责审核乙供材料申报资料的真实性、完备性，负责工地现场的乙供材料封板材料仓库的管理，负责施工过程中乙供材料进场检验、安装、调试过程的质量监控及验收管理工作。

（五）施工单位职责

施工单位作为实施阶段乙供材料管理的责任主体，负责按合同文件、设计图纸及本管理指引规定要求申报乙供材料，对乙供材料按计划采购、检验、安装及调试、验收过程负全责。

三、乙供材料的分类

根据乙供材料的属性以及质量控制关键点，对乙供材料按类别进行管理，具体类别如下：

（一）土建结构类常规材料

钢筋、水泥、混凝土、沥青、桥梁支座、桥梁与隧道伸缩缝、砌块、管桩、砂浆、预制装配式构件等（以上材料细项，包括但不限于）。

以上乙供材料为符合性审查，适用A流程。

（二）一般装饰观感类材料和机电设备类材料

1、一般装饰观感类材料:建筑装饰类、市政工程材料类，其它与观感有关的类别（材料细项附后，包括但不限于）。

	序号
	专业
	材料类别名称
	材料内容说明

	1
	建筑装饰类材料
	建筑饰材
	一般功能间瓷砖、非主要出入通道栏杆、扶手、彩钢板、铝塑板、铝单板等各种轻质墙板、天花板、吸音板、隔断等

	2
	
	化工
	室内油漆、涂料等

	3
	
	玻璃
	玻璃制品等

	4
	
	门、窗
	所有常规类型门窗（不含特殊定制门窗）

	5
	
	五金
	拉手、门锁、闭门器等

	6
	市政、园建工程材料
	铺装材料
	侧石、平石、步级等

	7
	
	交通标识
	地面标线、交通标志标牌、路名牌等

	8
	
	箱体
	交警信号灯管控箱体、通讯箱体、电力专变箱体等

	9
	
	绿化苗木
	各种常规乔木、灌木、苗木、绿化挂蓝等

	10
	其它与观感有关的材料
	灯具类
	各种常规灯具

	11
	
	卫生洁具类
	面盆、座厕、蹲厕、小便器、水龙头等

	12
	
	开关、插座
	各种强弱电开关面板、插座

	备注：医疗项目中的卫生洁具类、开关、插座，按照C流程执行。


2、机电设备类材料：机电系统材料及设备、弱电系统材料及设备、专用类材料及设备等（材料细项附后，包括但不限于）。

	序号
	专业
	材料类别名称
	材料内容说明

	1
	机电系统材料及设备
	舞台设备、会议设备
	灯光、音响、演播设备等

	2
	
	配电箱、配电柜
	配电箱、低压柜及所包含的断路器、漏电保护器、空气开关、防雷元器件等主要元器件

	3
	
	电线电缆
	高低压电缆、母线槽、电线、通信电缆等

	4
	
	管材
	给排水管、消防水管、空调水管、燃气管、雨污水管、各类通讯管道、电力管道等

	5
	
	电气设备类
	电梯、变压器、高压柜、发电机等

	6
	
	通风空调设备类
	换气扇、排气扇、风机（柜）、空调主机、风机盘管、冷却塔、水箱、风口、风阀、消声器、集中供冷等末端设备等

	7
	
	泵及其控制设备
	空调水泵、潜污泵、无负压水泵、成套供水设备、控制柜等

	8
	
	阀门类
	各类阀门、流量计、冷量计量装置

	9
	
	保温材料
	保温棉、保温板材等

	10
	
	消防设备
	泡沫喷淋混成设备、气体灭火系统、消防控制主机、消防广播系统、灭火器、水泵接洽器、报警阀、警铃、消防箱、喷头等

	11
	弱电系统材料及设备
	综合布线系统
	双绞线、信息插座、光纤配线架（含耦合器、面板）、模块式配线架（含理线器）、光缆、跳线、机柜

	12
	
	安防系统
	电视墙、控制台、矩阵主机及控制键盘、硬盘录像机、视频交换机、系统服务器、监视器、摄像机、光端机、门禁中央控制器、门禁读卡器、电磁锁、红外双鉴探测器、无线巡更系统等

	13
	
	楼宇自控系统及BMS系统
	自控系统（含中央管理计算机）、DDC控制器（含控制器箱、I/O模块）、传感器、BMS系统及服务器、打印机

	14
	
	信息发布、一卡通电子票务系统、远程抄表系统
	信息发布主机、发布终端、小型服务器、PC售票终端、检票机、远程抄表系统

	15
	
	网络系统
	服务器、交换机、路由器、防火墙、网关等网络设备

	16
	
	停车场管理系统
	车库管理设备（主机、验卡机、道闸等），计费系统设备

	17
	
	智能照明控制系统
	智能照明控制主机、控制面板等

	18
	
	机房工程
	防静电地板、机房专用空调、UPS主机等

	备注：医疗项目中的配电箱、配电柜、电线电缆、电气设备类，通风空调设备类、泵及其控制设备、综合布线系统、网络系统，按照C流程执行。


以上对装饰、装修景观效果和使用功能起一般影响的乙供材料看样定板，适用B流程。

（三）比较重要装饰观感类材料

（材料细项附后，包括但不限于）

	序号
	专业
	材料类别名称
	材料内容说明

	1
	建筑装饰类材料
	建筑饰材
	大堂石材、大面瓷砖、木地板、大面地板胶等

	2
	
	防水用材
	防水涂料、防水卷材等

	3
	
	门、窗
	特殊定制门窗

	4
	
	织物饰材
	地毯、墙纸、窗帘等

	5
	
	特殊材料
	具体要求见图纸

	6
	市政、园建工程材料
	交通标识
	导向牌、信息牌等

	7
	
	附属设施
	装饰井盖、交通信号灯灯具、岗亭等

	8
	
	绿化苗木
	大型乔木、绿化挂蓝等

	9
	其它与观感有关的材料
	灯具类
	特殊观感类灯具

	10
	
	专用类材料
	体育设施、泳池专用砖、医疗专项、文化类专用设施、法院监狱类专用设施、观光电梯等


以上对装饰、装修景观效果起较大影响的乙供材料看样定板。建筑装饰类、市政工程材料类，其它与观感有关的类别，适用C流程
（四）特别重要装饰观感类材料

（材料细项附后，包括但不限于）。

	序号
	专业
	材料类别名称
	材料内容说明

	1
	建筑装饰类材料
	建筑饰材
	外墙砖、外墙涂料、幕墙材料、重要外墙装饰线条、屋面瓦片、外立面百叶等

	2
	
	玻璃
	外立面玻璃窗、玻璃护栏

	3
	
	门、窗
	外立面窗框、外立面门

	4
	市政、园建工程材料
	铺装材料
	人行道面砖、广场砖等

	5
	
	桥隧材料
	天桥雨棚、隧道挂板等

	6
	
	城市家具
	休憩座椅、果皮箱、雕塑、牌匾等

	7
	
	附属设施
	人行道护栏、路灯灯具、大门等

	8
	其它与观感有关的材料
	专用类材料
	重点项目或处于重点地域的观光电梯


以上对装饰、装修景观效果和使用功能起重大影响，涉及建筑外立面整体效果或对所在区域城市景观影响大的乙供材料看样定板，适用D流程。
四、乙供材料审批工作流程

施工单位在收到施工图纸（含设计变更）后，需自收到图纸之日起30天内向监理单位上报《乙供材料（设备）清单表》，监理收到资料后当天审核资料完整性，满足要求后由监理当天报区代建局，区代建局在收到监理5个工作日内组织业主/使用方、施工、监理和设计等单位确定乙供材料选用审批流程。参建各方会议确定选用审批流程之日起10个工作日内由施工单位编制《乙供材料看样定板计划》，并上报监理、区代建局审核确认。看样定板计划可根据分部分项施工计划，分批上报。对装饰、装修景观效果和使用功能起重大影响，涉及建筑外立面整体效果的乙供材料，原则上小型项目需在同一批次进行集中评审，中大型则不得超过两批。

具体流程图如下：
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（A流程图）
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（B流程图）
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（C流程图）
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（D流程图）
（一）土建结构类常规材料（A流程）的审批流程

对于土建结构类常规材料，进行符合性审查。流程如下：

1.施工单位按照施工图设计质量标准要求并结合投标文件，申报一家或以上的材料品牌，按每一种乙供材料分别填写《乙供材料符合性审查表》（附表1），将拟采用厂家的资质、产品质量合格证明文件等资料报监理单位；实行生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，还应提供证书编号、批准日期和有效期限。

2.监理单位对上报的资料进行审核，其中对管桩、混凝土厂家、装配式构件厂家需进行考察并形成考察报告。

3.审核（考察）通过后，监理单位原则上择优选择一至三个品牌（一主选，多备选），并将资料上报区代建局工程科备案，备案后的《乙供材料符合性审查表》下发给施工单位。

4.施工单位将签订的设备材料供货协议书或合同报监理单位备案。

5.若产品使用期间更换厂家，须重新开展符合性审查工作。

（二）一般装饰观感类材料和机电设备类材料（B流程）、比较重要装饰观感类材料（C流程）、特别重要装饰观感类材料（D流程）的审批流程

对于饰观感类材料和机电设备类材料，按乙供材料看样定板工作流程执行。由施工单位自行申报三家品牌（合同金额3000万以下可申报一家或以上），且每家必须分别填写《乙供材料看样定板审批表》并按要求提供样板及资料，在看样定板时择优选择一家。

看样定板工作流程如下：

1.材料申报

施工单位按照施工图设计质量标准要求并结合投标文件，按每一种乙供材料分别填写《乙供材料看样定板审批表》（附表2），并附以下材料：

①材料样板。

②各材料供应商需提供资料（包括但不限于以下内容）：

a.产品质量检测报告（提供清晰复印件，必要时要求提供原件）。要求：Ⅰ.有效期内的检测报告（建议是产品的型式检验报告或地市级以上政府监督抽查报告）；Ⅱ.检测机构必须具有CMA或CNAL认证资格。

b.计划使用产品型号规格、技术参数与设计图的参数对比表、安装及使用说明。

c.企业资质及信誉证明，如为代理商则需提供生产厂家授权委托书。由材料供货厂家提供供货及服务承诺、联系人信息。

2.评审办法

①B流程：区代建局工程科自接到申报材料之日起2天内组织评审，评审工作采用集中办公会审形式进行，区代建局工程科项目负责人、监理单位、设计单位的项目负责人（或授权人）必须参加，涉及观感类或对使用功能有较大影响的材料，业主/使用单位经办人（或授权人）需参加。会议由区代建局工程科项目负责人主持。

②C流程：监理单位自接到申报材料之日起2天内，由总监理工程师组织区代建局、设计、施工单位召开样板初审会议，初步审核施工单位提供样板是否符合设计观感效果要求。初审会议通过之日起3天内，由区代建局工程科科室领导（施工合同金额为3000万以下的一般项目可由工程科项目负责人）组织评审工作，评审工作采用集中办公会审形式进行，区代建局工程科科室领导、项目负责人、业主/使用单位经办人（或授权人）、总监、项目经理、设计单位的项目负责人（或授权人）必须参加。会议由区代建局工程科科室领导主持。

③D流程：区代建局工程科自接到申报材料之日起5天内由区代建局工程科科室领导（施工合同额为3000万以下的一般项目可由工程科项目负责人）组织业主/使用方、设计、监理、施工单位开展样板初审会议，初步审核施工单位提供样板是否符合设计观感效果要求，并确定是否施工实体样板段（区）。样板施工验收合格后（无需样板施工的则初审会议通过当日起）7天内，由区代建局工程科组织评审工作，评审工作采用集中办公会审形式进行。对于施工合同额3000万以上或所在区域对城市景观有重大影响的项目，区代建局分管领导、前期科项目负责人、工程科项目负责人、业主/使用单位领导、总监、项目经理、设计项目负责人（或授权人）必须参加，会议由区代建局分管领导主持；对于施工合同额3000万以下的一般项目，区代建局工程科科室领导、前期科项目负责人、工程科项目负责人、业主/使用单位领导、总监、项目经理、设计单位的项目负责人（或授权人）必须参加，会议由区代建局工程科科室领导主持。

3.监理单位应在集中会审前完成施工单位提交的《乙供材料看样定板审批表》的审核并加具意见，与会各方在会议结束时应同时完成《乙供材料看样定板审批表》及《乙供材料现场定板封样表》（附表3）中各项的签名确认工作。

4.装饰观感类材料原则上应以样板观感、尺寸以及技术参数两个方面进行同步控制，机电设备类材料可以技术参数、外形尺寸为主进行控制。

5.重要的土建类材料和机电类材料原则上应事前进行考察。涉及重要装饰装修效果的评审工作必须在完成样板间（段）后由区代建局分管领导主持进行评审。

6.为维护乙供材料评审工作的严肃性，具体要求如下：施工单位申报乙供材料准备不充分不组织评审；样板只可在评审现场完成评审；设计人员只负责对技术参数、型号、规格、观感效果等是否满足设计要求提供具体意见，无否决权。

7.材料的封板

经评审确定为合格材料供应商和合格产品的材料样板在现场进行封板，对于体积不大的各类产品可直接进行封板（瓷砖、洁具产品必须封板）；对于较大的机电材料（如电梯）或一些系统性产品（如弱电类大型系统）无法进行实物封板的，可用图片封样，并给出技术说明文件（包括产品照片、规格型号、关键元器件及对应技术参数）作为材料封板的补充。各方在《乙供材料现场定板封样表》签字，并由监理单位保存原始资料，作为乙供材料采购进货及验收的依据。封板的材料设备均需封存在由施工单位设置的现场封板材料仓库中，并由监理单位保管至竣工验收，如因丢失损坏“样品”而造成损失，应追究相关责任人的责任。

（三）零星乙供材料的审批

对于部分数量少、单价低、不涉及系统功能及观感要求的零星乙供材料，由施工单位按《零星乙供材料选用审批表》（附表4）进行填报，监理单位出具审核报告后，报设计单位和区代建局审批后采用。

（四）新增乙供材料的审批

由于设计变更或招标工程量清单漏项而新增加某些规格型号的乙供材料，如该类新增材料采用已完成选用审批手续的同类材料品牌，则无需另行申报；否则须按要求进行申报审批。

五、其他

（一）乙供材料看样定板节点工期列入工程进度节点工期考核范围。如申报合格供应商、评审、备案、签订合同、加工制作、材料进场的检验，供货完毕均要严格按计划节点工期进行。

（二）原则上，同一类型的材料（特别是设备）只能选用一个合格品牌。对于乙供材料的品牌选用，应按以下顺序优先采用：中国名牌、国家免检产品、省名牌，并按规定程序进行申报，并获批准后方可使用。

（三）乙供材料按照本管理指引完成选用审批后方可采购订货，乙供材料进场后按要求检测合格或验收通过后方可使用安装。监理单位应对现场乙供材料使用严格把关，对未按照本管理指引进行选用审批或未进场检测即使用安装的乙供材料，监理单位应按合同约定下达局部停工整改指令，限期落实整改，施工单位除根据合同约定承担相应的违约责任外，区代建局有权暂停支付对应的工程进度款，直到施工单位完成相关整改工作为止。

（四）乙供材料管理工作中涉及到材料技术参数、型号、规格发生变化而需进行设计变更时，应按《区代建局设计变更管理办法》的相关要求完成变更审批后方可进入乙供材料选用审批流程。因不可抗拒（如厂家倒闭）等原因导致需更换乙供材料品牌，材料技术参数、型号、规格不发生变化，施工单位应重新提起乙供材料选用审批流程。

（五）如为市重点项目、标志性建筑项目或者位于市区重点区域的项目，该类项目中特别重要的装饰观感类乙供材料看样定板需提级审批，在样板初审会议中，由区代建局分管领导组织各方进行科学论证比选，提出建议方案上报区代建局局务（党组）会通过后，再组织看样定板会议集中评审。

附表：1.乙供材料符合性审查表

2.乙供材料看样定板审批表

3.乙供材料现场定板封样表

4.零星乙供材料选用审批表

附表1

	乙供材料符合性审查表

（适用于土建结构类常规材料）

	工程名称:
	　
	编号：

	施工单位
	　
	项目经理
	　

	监理单位
	　
	项目总监
	　

	申报内容：

	1、乙供材料名称、型号、规格：

	   主选品牌：

	   备选品牌：

	2、厂家：                                                 

	

	3、质量证明文件：                                ，共   页；

	4、其他：

	施工单位意见：

	　

　　

　

　

	经办人：日期：项目经理(章)：                           日期：            

	监理单位意见：

	　

　

　　

　

　

	专业监理工程师：            项目总监(章)：              日期：            

	工程科备案：

	　

　

　

　

	项目经办人：                                             日期：         


填表说明：该表一式三份，区代建局一份，施工单位一份，监理单位一份。

附表2-1

	 乙供材料看样定板审批表

   （适用于一般装饰观感类材料和机电设备类材料）
工程名称：                                                                编号：

	材料或设备名称
	使用部位
	施工图工程量
	拟选用品牌

	
	　
	　
	　

	施工单位（章）：　

	1.规格型号及技术参数：                               （附技术参数表）

	2.技术参数、型号、规格与投标时相比是否有变化             【是】           【否】

	3.其他需说明的：　

	

	经办人：                               项目经理：                         日期：

	监理单位（章）：　

	1.技术参数、型号、规格与投标时相比是否有变化            【是】            【否】

	2.是否同意使用                                          【是】            【否】

	

	专业监理工程师：                       总监：                             日期：　

	设计单位意见：

	1.技术参数、型号、规格、观感效果是否满足设计要求        【是】            【否】

	2.其他需说明的：

	

	设计经办人：                          项目负责人：                        日期：

	业主/使用单位意见：

	                                                       【同意】            【不同意】

	经办人：                                                                  日期：

	区代建局意见：　

	
	【同意】
	【不同意】

	项目负责人：
	
	                               日期：

	填表说明：1.在对应的选项后打“√”；2.该表一式五份，区代建局一份，业主/使用单位一份，设计单位一份，施工单位一份，监理单位一份；3.同一材料规格型号较多时可附规格型号明细表。


附表2-2

	 乙供材料看样定板审批表

    （适用于比较重要装饰观感类材料）

工程名称：                                                               编号：

	材料或设备名称
	使用部位
	施工图工程量
	拟选用品牌

	
	　
	　
	　

	施工单位（章）：　

	1.规格型号及技术参数：                               （附技术参数表）

	2.技术参数、型号、规格与投标时相比是否有变化             【是】           【否】

	3.其他需说明的：　

	

	经办人：                                            项目经理：              日期：

	监理单位（章）：　

	1.技术参数、型号、规格与投标时相比是否有变化            【是】            【否】

	2.是否同意使用                                          【是】            【否】

	

	专业监理工程师：                                       总监：              日期：　

	设计单位意见：

	1.技术参数、型号、规格、观感效果是否满足设计要求        【是】            【否】

	2.其他需说明的：

	

	设计经办人：            日期：              项目负责人：                 日期：

	业主/使用单位意见：

	                                                       【同意】            【不同意】

	经办人：                         日期：

	区代建局意见：　

	
	【同意】
	【不同意】

	项目负责人：
	
	科长：                         日期：

	填表说明：1.在对应的选项后打“√”；2.该表一式五份，区代建局一份，业主/使用单位一份，设计单位一份，施工单位一份，监理单位一份；3.同一材料规格型号较多时可附规格型号明细表。


附表2-3

	 乙供材料看样定板审批表

    （适用于特别重要装饰观感类材）

工程名称：                                                              编号：

	材料或设备名称
	使用部位
	施工图工程量
	拟选用品牌

	
	　
	　
	　

	施工单位（章）：　

	1.规格型号及技术参数：                               （附技术参数表）

	2.技术参数、型号、规格与投标时相比是否有变化             【是】           【否】

	3.其他需说明的：　

	

	经办人：                                          项目经理：              日期：

	监理单位（章）：　

	1.技术参数、型号、规格与投标时相比是否有变化            【是】            【否】

	2.是否同意使用                                          【是】            【否】

	

	专业监理工程师：                                    总监：                 日期：　

	设计单位意见：

	1.技术参数、型号、规格、观感效果是否满足设计要求        【是】            【否】

	2.其他需说明的：

	

	设计经办人：                                  项目负责人：                 日期：

	业主/使用单位意见：

	                                                       【同意】            【不同意】

	

	经办人：                                   单位领导                       日期：

	区代建局意见：　

	
	【同意】
	【不同意】

	项目负责人：
	科长：
	

	
	分管领导：
	                                日期：

	填表说明：1.在对应的选项后打“√”；2.该表一式五份，区代建局一份，业主/使用单位一份，设计单位一份，施工单位一份，监理单位一份；3.同一材料规格型号较多时可附规格型号明细表。


附表3

乙供材料现场定板封样表

工程名称：                                 封板时间：      编号：

	材料或设备名称
	

	规格型号及主要技术参数
	

	生产厂家或企业

（联系人电话）
	

	施工单位名称
	

	施工单位项目经理
	

	监理单位总监或总监代表
	

	设计单位代表
	

	业主/使用单位代表
	

	建设单位代表
	


填表说明：1.如项目使用业主参与乙供材料定板工作，则需在该表签名确认。2.规格型号及主要技术参数要求填写完整，若填写不完全须附技术参数表。3.该表一式一份，贴在现场样板上，同时各方要在实物样板上用不褪色油墨签名。该表以签名为准，无须盖章。

附表4
	

	零星乙供材料选用审批表

	工程名称：                                                      编号：

	序号
	材料名称
	型号、规格

及技术参数
	计量单位
	使用数量
	施工部位
	申报品牌
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　
	　　

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：       

项目经理：                              （公章）：          日期：               

	监理单位：

1、是否同意采用                      【同意】              【不同意】

2、是否已出具审核报告                【是】                 【否】       

 总监：                                  （公章）：          日期：

	设计单位：

是否不涉及系统功能及观感要求       【是】                 【否】   

其他

设计负责人：                              （公章）：          日期：

	区代建局：

1、是否同意采用                      【同意】              【不同意】

2、其它

 项目负责人：                             （公章）：          日期：

	填表说明：该表一式四份，区代建局一份，施工单位一份，监理单位一份，设计单位一份。


附件五

项目样板引路实施要求

一、样板引路目的

为现场质量验收、质量检查提供统一的判断标准，有利于消除建筑通病，有效促进工程施工质量的整体提高。

二、样板引路对象

实施分项、分部、子单位工程（单元、楼层）和样板段（样板区）的样板引路。包括建筑工程中的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑设备安装工序等。

三、工作职责

3.1施工单位职责

施工单位根据施工承包合同的质量管理目标，在项目正式开工之前制定工程样板实施方案，报监理单位及建设单位审批。

实施方案必须含有工程样板质量标准、作业指导书等内容。其针对工程质量通病的预防和控制措施，在以往工程的实践检验中是可行、有效的。工程样板质量验收标准，应达到或超过国家、省市的工程质量验收标准。做好技术交底、资料收集和施工质量管控。

3.2监理单位职责

监理单位在正式开工之前完成监理细则的编制，其内容需包含样板引路专项篇章。篇章包括工程样板监理计划与监理目标，并报建设单位审批。

监理单位须建立工程样板监理责任制，明确职责，落实到人；按要求严格验收，过程中加强工程样板达标的监控、对不能达到工程样板标准的工序要及时发出监理工程师通知书，要求返工，并做好资料归档记录工作。

3.3设计单位职责

设计单位应对施工单位制定的工程样板实施内容及工程样板质量标准进行意见回复（收到方案后一周内），同时到现场参与实体样板验收。

3.4建设单位职责

建设单位负责样板引路日常工作，审批监理单位和总承包上报的工程样板实施方案、工程样板质量标准及作业指导书，组织实施工程样板引路计划，与业主（或使用方）沟通协调。

四、样板引路管理程序

各样板引路施工之前，先由施工单位根据现行施工质量验收规范、施工标准、设计图纸、企业质量内控标准（或企业标准、工法等）编制作业指导书，用以指导施工样板。作业指导书应经施工单位公司技术负责人及监理单位项目总监审批。

在单位工程全面铺开施工之前，先由施工单位项目技术负责人及监理单位项目总监确定样板，报建设单位同意后，施工单位安排班组严格按照作业指导书施工。

施工单位项目质检员对施工过程进行全过程监控，包括目测观测与实体检测，核定其不存在质量通病并达到质量验收标准后，填写《样板验收表》呈送施工单位项目技术负责人和项目经理审批。施工单位项目技术负责人组织自检，并在完成自检后报监理单位。监理单位项目总监（或总监代表）根据样板实施计划组织施工单位、设计单位等人员参与验收，经验收合格后方可按样板开展施工。对于关键部位样板，在监理单位通过初验后，还应报建设单位最后验收确认。

样板验收合格，在各单位工程全面铺开施工之前，施工单位项目经理或项目技术负责人应组织每一个参与作业的班组人员观看样板，根据作业指导书做技术交底，确保工程每道工序（检验批）符合样板标准。

附表：

1、项目样板引路实施流程图

2、样板引路实施计划 

3、工程样板验收表

附表1
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以下表格为示例，具体内容须根据项目实施内容制定

附表2                                   XXX项目“样板引路”实施计划

备注：要求施工和监理单位加盖公章或项目章。

	序号
	分部工程
	子分部
	分项
	计划实施时间
	实施部位
	验收单位

	
	
	
	
	
	
	施工单位
	监理单位
	建设单位

	1
	地基与基础
	基础
	钢筋混凝土扩展基础
	20xx.xx.xx
	5#图书馆天然基础
	√
	√
	√

	2
	
	
	钢筋混凝土预制桩基础
	
	
	
	
	

	3
	
	边坡
	边坡开挖
	
	
	
	
	

	4
	
	
	挡土墙
	
	
	
	
	

	5
	
	
	边坡喷锚
	
	
	
	
	

	6
	
	地下防水
	底板防水
	
	
	
	
	

	7
	
	
	防潮地面防水
	
	
	
	
	

	8
	
	
	景观池防水
	
	
	
	
	

	9
	主体结构
	混凝土结构
	钢筋工程
	
	
	
	
	

	10
	
	
	模板工程
	
	
	
	
	

	11
	
	
	混凝土工程
	
	
	
	
	

	12
	
	砌体结构
	填充墙砌体
	
	
	
	
	

	13
	建筑装饰装修
	建筑地面
	地面基层
	
	
	
	
	

	14
	
	
	地面面层
	
	
	
	
	

	15
	
	
	卫生间防水
	
	
	
	
	

	16
	
	抹灰
	一般抹灰
	
	
	
	
	

	17
	
	外墙
	基层
	
	
	
	
	

	18
	
	
	外墙防水
	
	
	
	
	

	19
	
	
	外墙涂料
	
	
	
	
	

	20
	
	门窗
	铝合金门窗安装
	
	
	
	
	

	21
	
	吊顶
	面层吊顶
	
	
	
	
	

	22
	
	饰面砖
	内墙饰面砖
	
	
	
	
	

	23
	
	
	外墙饰面砖
	
	
	
	
	

	24
	
	幕墙
	玻璃幕墙
	
	
	
	
	

	25
	
	
	金属幕墙
	
	
	
	
	

	26
	
	
	石材幕墙
	
	
	
	
	

	27
	屋面
	基层与保护
	找平层、保护层
	
	
	
	
	

	28
	
	保温与隔热
	保温层
	
	
	
	
	

	29
	
	防水与密封
	屋面防水
	
	
	
	
	

	30
	
	细部构造
	女儿墙、变形缝
	
	
	
	
	

	31
	建筑给水、排水及采暖
	室内给水系统
	给水管道及配件安装
	
	
	
	
	

	32
	
	室内排水系统
	排水管道雨水管道及配件安装
	
	
	
	
	

	33
	
	室内热水供应系统
	热水管道及配件安装
	
	
	
	
	

	34
	
	卫生器具安装
	卫生器具安装、卫生器具给水、排水配件安装，
	
	
	
	
	

	35
	建筑电气
	室外电气
	线槽敷设及接地跨接
	
	
	
	
	

	36
	
	电气照明安装
	插座、灯具、配管安装
	
	
	
	
	

	37
	
	防雷接地
	引下线、避雷带安装
	
	
	
	
	

	42
	园林
	铺装
	碎石垫层
	
	
	
	
	

	43
	
	
	砼垫层
	
	
	
	
	

	44
	
	
	石材面层
	
	
	
	
	


施工单位：                                                          

监理单位：

	Xx中学天河校区建设工程施工总承包（标段二）“样板引路”实施计划

	施工单位：xx建筑xxx有限公司

	序号
	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	计划时间
	实施部位
	验收单位

	
	
	
	
	
	
	施工单位
	监理单位
	建设单位

	1
	地基与基础
	基础
	钢筋混凝土扩展基础
	2020.1.5
	10#天然基础
	√
	√
	√

	2
	
	
	钢筋混凝土预制桩基础
	2020.1.5
	9#桩基
	√
	√
	√

	3
	
	边坡
	边坡开挖
	2020.1.3
	11#地下室
	√
	√
	

	4
	
	
	挡土墙
	2020.1.10
	10#挡土墙
	√
	√
	

	5
	
	
	边坡喷锚
	2020.1.10
	11#地下室
	√
	√
	

	6
	
	地下防水
	底板防水
	2020.1.5
	10#泳池底板
	√
	√
	√

	7
	
	
	防潮地面防水
	2020.1.10
	10#首层
	√
	√
	

	8
	
	
	泳池防水
	2020.3.30
	10#泳池内壁
	√
	√
	√

	9
	主体结构
	混凝土结构
	钢筋工程
	2020.3.20
	10#首层
	√
	√
	√

	10
	
	
	模板工程
	2020.3.20
	10#首层
	√
	√
	√

	11
	
	
	混凝土工程
	2020.3.20
	10#首层
	√
	√
	√

	12
	
	
	一体化构件
	2020.4.10
	8#、11#首层
	√
	√
	√

	13
	
	砌体结构
	填充墙砌体
	2020.5.10
	8#、11#三层
	√
	√
	√

	14
	
	钢结构
	钢结构焊接
	2020.3.16
	10#屋架
	√
	√
	√

	15
	
	
	钢结构防火涂料
	2020.3.16
	10#屋架
	√
	√
	√

	16
	
	型钢混凝土结构
	型钢焊接
	2020.3.20
	10#首层
	√
	√
	√

	17
	
	
	型钢柱模板
	2020.3.20
	10#首层
	√
	√
	√

	18
	
	
	型钢柱钢筋绑扎
	2020.3.20
	10#首层
	√
	√
	√

	19
	建筑装饰装修
	建筑地面
	地面基层
	2020.8.1
	8#三层
	√
	√
	

	20
	
	
	地面面层
	2020.8.1
	8#三层
	√
	√
	

	21
	
	
	卫生间防水
	2020.8.1
	8#三层
	√
	√
	√

	22
	
	抹灰
	一般抹灰
	2020.7.1
	8#三层
	√
	√
	√

	23
	
	外墙
	基层
	2020.8.1
	11#三层
	√
	√
	

	24
	
	
	外墙防水
	2020.8.1
	11#三层
	√
	√
	√

	25
	
	
	外墙涂料
	2020.8.1
	11#三层
	√
	√
	√

	26
	
	门窗
	铝合金门窗安装
	2020.10.8
	11#三层
	√
	√
	

	27
	
	吊顶
	面层吊顶
	2020.8.15
	11#三层
	√
	√
	

	28
	
	饰面砖
	内墙饰面砖
	2020.8.15
	11#三层
	√
	√
	√

	29
	
	
	外墙饰面砖
	2020.10.8
	11#三层
	√
	√
	√

	30
	
	幕墙
	玻璃幕墙
	2020.5.10
	10#二层
	√
	√
	√

	31
	
	
	金属幕墙
	2020.5.10
	10#二层
	√
	√
	√

	32
	
	
	石材幕墙
	2020.5.10
	10#二层
	√
	√
	√

	33
	屋面
	基层与保护
	找平层、保护层
	2020.8.18
	8#三层
	√
	√
	√

	34
	
	保温与隔热
	保温层
	2020.8.18
	8#三层
	√
	√
	√

	35
	
	防水与密封
	屋面防水
	2020.8.18
	8#三层
	√
	√
	√

	36
	
	细部构造
	女儿墙、变形缝
	2020.8.18
	8#三层
	√
	√
	√

	37
	建筑给水、排水及采暖
	室内给水系统
	给水管道及配件安装
	2020.3.30
	11#三层
	√
	√
	

	38
	
	室内排水系统
	排水管道雨水管道及配件安装
	2020.3.30
	11#三层
	√
	√
	

	39
	
	室内热水供应系统
	热水管道及配件安装
	2020.3.30
	11#三层
	√
	√
	

	40
	
	卫生器具安装
	卫生器具安装、卫生器具给水、排水配件安装，
	2020.5.30
	11#三层
	√
	√
	

	41
	建筑电气
	室外电气
	线槽敷设及接地跨接
	2020.3.30
	11#三层
	√
	√
	

	42
	
	电气照明安装
	插座、灯具、配管安装
	2020.3.30
	11#三层
	√
	√
	

	43
	
	防雷接地
	引下线、避雷带安装
	2020.3.30
	11#三层
	√
	√
	√

	44
	园林
	铺装
	碎石垫层
	2020.12.3
	中央广场
	√
	√
	

	45
	
	
	砼垫层
	2020.12.5
	中央广场
	√
	√
	

	46
	
	
	石材面层
	2020.12.7
	中央广场
	√
	√
	√


施工单位：                                                          

监理单位：

附表3          工程样板验收表      编号：例A-I-01

	项目名称
	

	样板所在部位

（样板工序）
	

	施工员：
	
	班组长：

	质量员验收意见
	签名：               日期：            

	施工单位
	关于主控项目的意见： 

关于一般项目的意见： 

能否作为样板：

项目技术负责人：        项目经理：             日期：       （章）    

	监理单位
	监理员：                总监/总代：            日期：      （章）        

	设计单位
	项目负责人/专业负责人：               日期：

	建设单位
	项目负责人/工程管理员：                日期：


注：此表一式四份：施工单位、监理单位、设计单位、建设单位各一份。

附件：实体样板图片   

附件六

广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法

广州市天河区建设工程项目代建局

设计变更管理办法
（修订）
第一章　总则
第一条　为规范工程项目管理，加强投资控制，严格设计变更管理，实现设计变更动态管理，夯实参建各方责任，明确设计变更的分类、申报审批程序、时限及造价管理，特制定本办法。 

　　第二条　本办法适用于广州市天河区建设工程项目代建局（以下简称“区代建局”）所管理的区指定的本级财政投资建设项目和市委托的辖区内公共建筑项目及城市道路（含桥梁、隧道）、排水设施（含城市防洪、污水处理）及其附属设施等市政设施建设项目（含新建及大中修和加固、改扩建工程）。行业主管部门或市级主管部门另有规定的从其规定。
第三条　任何单位和个人不得随意更改施工图。由于项目建设要求、条件的改变或施工实际需要变更原设计，应严格按本办法规定执行。
第四条　设计变更未经审批不能对规划布局、原方案设计构思、建设规模、建筑等级、建筑整体布局、主\?98
技术标准、主要功能体系、主要结构形式进行变更。 

第五条　凡区代建局、业主单位（使用单位）、设计单位、监理单位、施工单位等参建各方提出的设计变更，应遵循“先变更、后实施”原则。按本办法审批后，由设计单位发出设计变更通知单，绘制设计变更图纸（必要时报主管部门或行业部门审批）。

第六条  未经审批的任何设计变更文件不得下发，更不能用作工程施工和结算的依据。若施工单位擅自接收设计变更文件，由此带来一切责任由相关单位自行承担。

第七条  设计变更实施动态管理，参建各方应及时准确提出设计变更。施工单位申请进度款时应提交设计变更台账表（附件一），设计变更作为项目管理重要内容，纳入区代建局项目负责人评优评先、绩效考核评估参考指标，以及参建各方合同履约与诚信评价。
第八条 区代建局责任部门负责组织设计变更报批及管理工作，项目进入施工阶段前由前期管理部门负责，施工阶段由工程管理部门（指工程一科或二科，下同）负责，设计变更应《变更联系单》（附件四）通知设计单位，设计单位依据联系单进行变更设计，出具完整变更图纸等资料。项目前后期工作交接时，应将设计变更图纸及情况说明一并移交。
第二章　设计变更定义
第九条　设计变更的相关定义

（一）设计变更指在工程实施过程中由于设计与实际情况不符、施工条件变化、规划调整等原因，由设计单位对已经审定的施工图纸和设计文件中所表达的设计内容（包括功能、规模、设备、材料等）、设计标准及技术标准的修改，在原工程施工合同基础上发生的工程形式、数量或质量方面的变更，从而造成施工内容、工程造价等的调整。

后继法律法规变化、项目特征描述不符、工程量清单缺项工程量偏差、物价变化、不可抗力、误期赔偿、索赔、设计施工总承包项目修正合同价等不涉及工程设计内容变化的事件不属于工程变更范畴，由相关参建单位提出处理意见后报区代建局审批。

（二）施工图是指设计单位提交的经施工图审查单位审查合格通过，并经区代建局确认，同时加盖设计单位出图章、专业注册师章、施工图审查单位审查专用章、区代建局公章（图纸专用章）的施工图设计阶段的设计图纸。

（三）设计变更包。当一个专业的设计变更引起其它专业设计须修改时，所牵连的专业应同时完成相关的设计变更，并同时呈送审批。以上所有专业的设计变更合称为一个设计变更包。
第十条  设计变更的增减预算
（一）设计变更的增减预算按设计变更相关专业改动的增减费用的总和计算。

（二）设计变更的增减预算编制要求。

1. 相关单位应按国家规范和广州市、天河区相关文件规定编制设计变更的增减预算。

2. 当一个专业的设计变更引起其它专业设计修改时，设计变更的增减预算应算出各个专业设计变更的增减预算之和，即是设计变更包的增减预算。

第三章　设计变更的分类
第十一条　设计变更的分类依据

（一）设计变更依据是指设计单位编制及提交涉及工程造价增减的设计变更依据性文件，根据变更内容的重要性、技术的复杂程度、增减预算的额度、对建设工期的影响程度等因素分类，分为五类:一是政府相关主管部门新颁布的相关规范规定及项目报建、报验审查过程中的批复意见；二是产权单位（或使用单位）提出的需求变更（向代建局来函或者发出工作联系单）；三是图纸会审记录(涉及费用增减、工程量变化等内容)；四是经建设单位同意的工作联系单；五是设计单位自查自纠的优化变更。

（二）当一个专业的设计变更引起其它专业设计修改时，设计变更应以设计变更包的内容（设计变更包的增减预算）为分类依据。

审批前的分类只作为审核、审批参考，最终以设计变更的审批结果为准。
第十二条  设计变更类别

设计变更从大到小分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类，凡设计变更按分类条件属于较大一类的，不能归到较小一类。
（一）I类设计变更:

1.工程建设过程中，对工程的建设规模、设计标准、总体布局、主要建筑物结构形式、重要机电设备参数以及重大技术路线调整，对工期、安全、投资产生重大影响的设计变更。

2.变更调整后，需进行报批报建调整的变更，如涉及消防、人防、规划、环保等方面的报批报建调整。

3.一次性增减工程投资估算50万元以上(含50万元)的设计变更。

（二）Ⅱ类设计变更

对一般设计原则、次要部位、次要体系进行的变更或不涉及到系统，仅是功能性的调整、代换的变更，且一次性增减单项工程预算大于等于10万元小于50万元的变更。

    （三）Ⅲ类设计变更    

一次性增减单项工程预算小于10万元，不在Ⅰ类、Ⅱ类设计变更范围内的其余设计变更。
第四章　设计变更程序
设计变更程序包括设计变更的申请、设计变更的审批和设计变更的实施。

 第十三条　设计变更的申请

（一）项目进入施工阶段之前

1.项目进入施工阶段前的设计变更，由代建局设计管理部门组织填写《设计变更审批表》（附件二）并按程序组织审批。

2.设计单位出于修正错误、完善图纸等原因自发的设计变更,由设计单位填写《设计变更审批表》，附《设计变更通知单》（附件四），一次性备齐变更设计图纸及相关支持性资料报代建局设计管理部门按程序审批。

（二）项目进入施工阶段后

1.施工阶段工程设计变更，均由工程管理部门组织填写《设计变更审批表》，按程序组织审批。
2.在施工过程中牵涉到设备、材料和技术参数的改变，应按设计变更程序组织审批。

设计变更的审批程序

（一）设计变更的增减预算由施工单位就设计变更的内容按照施工合同和施工招标文件规定编制，并由监理单位加注详细意见后，作为设计变更审批的参考资料。尚未确定施工和监理单位的，设计变更的增减预算由设计单位编制，编制的预算由全过程造价咨询单位审核。
（二）设计变更需组织变更施工图审查。I类、Ⅱ类设计变更：施工图审查单位收到申请后5个工作日内完成审查确认；Ⅲ类设计变更：施工图审查单位于收到变更申请后3个工作日内完成审查确认。

（三）一次性增减单项工程预算大于等于50万元小于100万元的设计变更，报局务会研究审定，形成会议纪要；一次性增减单项工程预算大于等于100万元的设计变更，报党组会研究审定，形成会议纪要。

（四）审批流程
1. 项目进入施工阶段之前（含图纸会审）：

（1）I类设计变更：由设计单位在5个工作日内发起设计变更，施工图审查单位在收到申请后5个工作日内完成审查确认（若需），全过程造价咨询单位5个工作日内完成预算编制（与施工图审查同步），技术科5个工作日内完成组织专家论证的工作，前期管理部门及工程管理部门4个工作日内复核并完成会签，一次性增减单项工程预算大于等于50万元小于100万元报局务会审定后报分管前期管理部领导审批签署，大于等于100万元报党组会审定后报分管前期管理部领导审批签署。

（2）Ⅱ类设计变更：由设计单位在5个工作日内发起设计变更，施工图审查单位在收到申请后5个工作日内完成审查确认（若需），全过程造价咨询单位5个工作日内完成预算编制（与施工图审查同步），前期管理部门及工程管理部门4个工作日内复核并完成会签，报分管工程管理部及分管前期管理部领导审核并报主要领导审批签署。

（3）Ⅲ类设计变更：由设计单位在5个工作日内发起设计变更，施工图审查单位在收到申请后3个工作日内完成审查确认（若需），全过程造价咨询单位3个工作日内完成预算编制（与施工图审查同步），前期管理部门及工程管理部门4个工作日内复核并完成会签，报分管前期管理部领导审批签署。
2.项目进入施工阶段后：

（1）I类设计变更：由监理单位在3个工作日内发起设计变更，设计单位在5个工作日内绘制草图，施工图审查单位在收到变更图纸后5个工作日内完成审查确认（若需），施工单位在收到变更图纸后5个工作日内完成预算编制，全过程造价咨询单位5个工作日内完成预算审核，技术科5个工作日内完成组织专家论证的工作，工程管理部门及前期管理部门4个工作日内复核并完成会签，一次性增减单项工程预算大于等于50万元小于100万元报局务会审定后报分管工程管理部领导审批签署，大于等于100万元报党组会审定后报分管工程管理部领导审批签署。

（2）Ⅱ类设计变更：由监理单位在3个工作日内发起设计变更，设计单位在5个工作日内绘制草图，施工图审查单位在收到变更图纸后5个工作日内完成审查确认（若需），施工单位在收到变更图纸后5个工作日内完成预算编制，全过程造价咨询单位3个工作日内完成预算审核，工程管理部门及前期管理部门4个工作日内复核并完成会签，报局务会审定后报分管工程管理部及前期管理部领导审核并报主要领导审批。

（3）Ⅲ类设计变更：由监理单位在3个工作日内发起设计变更，设计单位在5个工作日内绘制草图，施工图审查单位在收到变更图纸后3个工作日内完成审查确认（若需），施工单位在收到变更图纸后5个工作日内完成预算编制，全过程造价咨询单位2个工作日内完成预算审核，工程管理部门及前期管理部门4个工作日内复核并完成会签，报分管工程管理部领导审核。
相关审批流程详见附件三。
（五）一次性增减单项工程预算大于等于100万元设计变更，由技术科组织合理性论证和造价审核，通过合理性论证和造价审核后，由相应管理部门报局党组（局务）会议研究审定；相关论证和审核费用在项目经费中列支。

（六）当设计变更累计金额达到施工合同中暂列金额时，工程管理部门应作预警提级办理，即Ⅲ类设计变更提级至Ⅱ类设计变更，Ⅱ类设计变更提级至Ⅰ类设计变更办理。

第十五条　设计变更的实施
（一）设计变更经程序审批通过后，相关表格、图纸文件由代建局各阶段责任部门归档保存和发放。

（二）审批成立并完善手续的《设计变更通知单》和图纸是进行现场施工的依据，各参建单位必须依此开展相关工作。

（三）设计单位和施工单位必须建立设计变更台帐，定期对新下发的设计变更按照合同和招标文件规定编制预算，经监理单位审核后，作为计量支付的依据。

第五章　设计变更各单位或部门的职责

    设计变更申请单位和部门应充分考虑审批程序及变更对工期的影响，应提前申请和报批。各有关单位和部门应结合规划、初步设计和各政府主管部门批文等进行审核，对设计变更的申请和审批认真负责地加具明确详细的处理意见，避免不合理变更的发生。

第十六条　设计单位的职责

（一）设计单位应本着对工程质量、工期、投资等三大控制相结合的原则，对设计过程中的错、漏、碰、优化等问题，及时提出变更申请，对变更理由、内容、对相关专业的影响等应全局考虑，加以详细说明，编制完整的设计变更通知单、图纸、概算等技术资料，按照本办法程序报批，并对设计变更技术资料的完整性、合理性负责。

设计单位对其他单位提出的设计变更申请，应本着维护规划及设计构思和控制投资的原则，在不降低使用功能和设计质量的前提下，实事求是地提出详细的审核意见，并在本办法时限内提供草图，如对设计图纸进行修正或者涉及结构安全，设计单位需提供签章的草图。

针对I类设计变更，设计单位应书面提交变更事项和优化提升事项的必要性、可行性、合理性等技术经济分析论证报告，并配合区代建局技术科组织专题论证或评审。
第十七条　施工图审查单位的职责。

施工图审查单位负责对工程施工过程涉及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号发布，第46号修改）第十一条规定内容的变更文件进行审查并出具审查报告。从规范要求、质量要求、深度要求等方面对设计变更资料进行技术审查，并结合规划、初步设计和各政府主管部门批文等进行审核，签署具体意见并加盖施工图审查专用章。参加工程施工过程涉及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号发布，第46号修改）第十一条规定内容且一次性增减单项工程预算大于等于100万元的设计变更专题论证或评审会。
第十八条　全过程造价咨询单位的职责。

（一）完成施工招标暂未施工阶段，按照合同约定对工程变更项目进行预算编制，并对图纸变更进行经济性分析提出合理的优化建议。
（二）施工阶段，对施工单位编制的设计变更预算进行复核，合理确定变更造价。

（三）参加工程施工过程涉及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号发布，第46号修改）第十一条规定内容且一次性增减单项工程预算大于等于100万元的设计变更专题论证或评审会。
第十九条　施工单位的职责。

（一）项目进入施工阶段（含图纸会审），施工单位应认真研读各专业图纸，及时按要求开展图纸会审工作，在本办法时限内编制预算，复核变更的合理性和可操作性，保证变更贴合现场实际，并签署具体意见。

（二）施工单位在工程施工过程中，发现现场情况与设计图纸不符合；或为了减少投资，缩短工期，确保质量和安全生产，以更好地推进工程建设，合理提出变更要求，并明确所采取的施工技术措施，经项目经理审查同意后，以正式函件（联系单）向代建局提出，并按本办法报批。

（三）参加工程施工过程涉及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号发布，第46号修改）第十一条规定内容且一次性增减单项工程预算大于等于100万元的设计变更专题论证或评审会。
第二十条　监理单位的职责

（一）项目进入施工阶段后设计变更，由工程管理部门组织监理单位收集支持性资料，填写《设计变更审批表》，经其他相关参建单位会签后，按设计变更程序审批。根据项目的实际情况，原则上，提前一个月发起设计变更流程。
（二）监理单位在工程施工过程中，发现现场情况与设计图纸不符合，或为了减少投资，缩短工期，确保质量和安全生产，以更好地推进工程建设，根据监理规范，合理提出变更要求，经项目总监审查同意后，以正式函件（联系单）向代建局提出，并按本办法报批；

（三）监理单位对施工单位提出的设计变更申请，应综合考虑质量、工期、投资等方面的因素，结合施工合同的相关规定，实事求是签署具体意见。如项目无全过程造价咨询单位，由监理单位对施工单位编制的设计变更预算进行复核并出具复核报告。

（四）参加工程施工过程涉及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号发布，第46号修改）第十一条规定内容且一次性增减单项工程预算大于等于100万元的设计变更专题论证或评审会。
第二十一条　区代建局设计管理部门的职责

代建局设计管理部门负责项目进入施工阶段之前设计变更的组织、审核、归档工作。负责项目进入施工阶段后设计变更的复核，复核时应审核设计变更依据及资料的完整性，对设计变更文件从设计规范要求、规划要求、消防要求、深度要求、是否有变更肢解等方面进行复核，并签署具体意见，对需要由施工图审查单位进行审查的设计变更组织办理审查。参加工程施工过程涉及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号发布，第46号修改）第十一条规定内容且一次性增减单项工程预算大于等于100万元的设计变更专题论证或评审会。
第二十二条　区代建局工程管理部门的职责

区代建局工程管理部门负责项目进入施工阶段后设计变更的组织、审核、实施、归档。审核时应审核设计变更依据、原因、类别、造价及资料的完整性和真实性，对设计变更意见和文件从设计技术规范要求、质量要求、深度要求、是否有变更肢解等方面进行技术审查，应对设计变更的工程可实施性和是否符合相关已经签署的施工合同规定，及由此可能引起的工期延误给出明确意见，并对设计变更造成已完成建设内容的废弃办理现场签证。建立项目投资管理预警机制。参加工程施工过程涉及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号发布，第46号修改）第十一条规定内容且一次性增减单项工程预算大于等于100万元的设计变更专题论证或评审会。
第二十三条 区代建局技术科的职责

区代建局技术科负责组织工程施工过程涉及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号发布，第46号修改）第十一条规定内容且一次性增减单项工程预算大于等于100万元的设计变更专题论证或评审会，包括设计变更主体资格、时效、费用调整等，组织相关专家进行专题论证或评审。

专家选取: 参与工程变更论证的专家组成员参考广州市天河区住房建设和园林局《天河区住房建设和园林局初步设计评审及项目变更专家库管理办法》，从其专家库中进行选取，数量应为3人或3人以上的单数，原则上应具备与变更工程相对应的专业技术高级职称或注册执业资格。

论证内容和分工:专家组着重对相关单位书面提出的变更方案的可行性及费用的合理性进行分析、论证，并作出结论。专家组意见由专家组组长负责记录和整理，并由参会的各位专家亲笔签名。组长原则上由专家组成员自行推荐确定。

第六章　设计变更各相关表格的填写说明

和相关资料的要求

第二十四条　设计变更各相关表格、文件的填写和提交要求:
（一）《设计变更审批表》的填写要求及提交份数：《设计变更审批表》由设计变更申请单位或部门填写。《设计变更审批表》表格原件一式一份(本表为打印格式，一表不够时，可以另加附件，附件签名盖章和提交分数要求同《设计变更审批表》一致)，项目负责人签字盖章后，随同一份变更依据文件（如图纸会审记录、会议记录、工作联系单、函件、草图等，可以是复印件）、一份变更预算详细分析文件和其他支持性资料文件按程序呈批。各相关审查单位及部门签署具体意见和会签,并加盖章,作为变更设计的审批依据。经审批后原件由代建局各阶段负责部门的项目负责人存档，复印件可分发代建局各会签科室相应项目负责人。

（二）《设计变更审批表》完成区代建局审批流程后，区代建局出具《设计变更联系单》。设计单位根据区代建局盖章确定后的《设计变更联系单》出具《设计变更通知单》。《设计变更通知单》作为设计变更图的必要部分，当变更的内容可以在《设计变更通知单》中表达清楚时，不需要再提交其他图纸；当变更的内容不能在《设计变更通知单》中表达清楚时，应该附上变更图纸，此时，《设计变更通知单》作为设计变更图的总说明，必须详细说明每张附图及附图对原施工图修改的部位和内容。设计单位设计人填写《设计变更通知单》还应符合国家相关技术规范的要求。《设计变更通知单》应加盖设计单位正式出图章和相关专业注册师章。审批后，《设计变更通知单》加盖代建局公章（图纸专用章），按照施工图纸性质分发与归档，份数与施工图纸相同。

（三）设计变更图纸应满足以下要求：

1. 必须是带图框图签和专业会签栏的各种正式标准版式的白图或蓝图。设计变更图纸的编制必须符合国家相关技术标准的要求。

2. 设计变更图纸必须完成会签，并加盖设计单位正式出图章和相关专业注册师章。审批后设计变更图纸按照施工图纸性质分发与归档，份数与施工图纸相同。

（四）设计变更电子文件提交要求：设计变更通知单和设计变更图纸必须提交电子文件，具体要求与原设计电子文件的提交要求一致。

第二十五条　设计变更的图纸合法性

（一）设计单位设计变更的文件依据是代建局的书面文件，即《设计变更联系单》。

（二）设计变更必须按规定的程序和审批权限进行审批。未按规定程序完成审核审批而自行变更设计和施工的，由该行为主体承担由此引发的一切责任和后果。

（三）各类设计变更必须由设计单位出《设计变更通知单》和随同附上的设计变更施工图作为最终确认，并加盖设计单位设计出图专用章和相关专业注册师章。

（四）设计变更经审批后，《设计变更通知单》、设计变更图纸应加盖代建局公章（图纸专用章）后方能发给施工单位，施工单位必须依照审批手续齐备的设计变更文件进行施工。

（五）凡设计单位签字（包括专业会签）不齐全或未加盖设计单位出图专用章、专业注册师章，或未加盖代建局公章（图纸专用章）的设计变更施工图和《设计变更通知单》，均属无效文件。

（六）设计单位不能在变更申请内容范围以外对施工图进行修改。一经发现，设计单位按设计合同的约定，承担违约责任；给建设方造成损失的，设计单位承担违约责任外，还应按合同约定赔偿建设方损失。

（七）凡由于设计单位设计失误、设计缺漏的，设计单位应在总投资控制指标内做出设计变更。给建设方造成损失的，设计单位承担违约责任外，还应按合同规定赔偿建设方损失。

第七章 附则
第二十六条 本办法条文由建设单位技术科负责解释，实施过程中有意见建议请向技术科反映。

第二十七条 本办法自印发之日起实施，有效期三年。
附件一
	设计变更台账

	
	
	
	
	
	
	汇总时间：     年   月   日

	项目名称
	　

	立项文号
	　
	可研中的建安费（元）
	　

	施工/EPC合同价（元）
	　
	暂列金额（元）
	　

	设计变更合计数量
	　
	设计变更合计金额
	　

	序号
	设计变更
审批表编号
	变更内容
	增减造价（元）
	发起单位
	发起时间
	备注

	待发起的设计变更

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	呈批中的设计变更

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	已完成的设计变更

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	施工单位（章）：                                        监理单位（章）：

注：1、设计变更合计的份数和金额包括待发起、呈批中、已完成的设计变更。

	    2、施工单位需在每次申请进度款时提供最新汇总的设计变更台账表，供区代建局内部管理使用，无需报区财局，一式一份。

	3、本表由各项目阶段的负责单位进行校对、整理，并在每次设计变更审批时提供。

4、如项目无需编制可行性研究报告，可研中的建安费填立项中的建安费。


附件二：2-1
设计变更审批表

（适用I类设计变更）
工程名称：                                            编号：
	原设计

情况
	本次设计变更发起单位（部门）：

2.原设计情况为：

	变更原因
	1.变更原因选择：□设计失误、缺漏/□审查意见修改/ □业主要求/□深化设计/□现场自然状况与原设计不符或有变/□施工失误/□材料、设备变/□优化设计/□其他                  ；

2.具体原因描述：

	设计变更内容及对其他专业的影响
	1.设计变更内容：

2.影响连带专业有：

3.附件资料；（1）变更依据（依据名称及文号）；（2）设计变更通知单、变更设计图纸、变更申请报告；（3）施工图审查单位审查意见；（4）专题论证或评审专家意见； （5）审核后的变更工程量清单及预算；（6）其他资料（按实际情况增减附件资料内容，无附件资料则填“无附件”）



	工程造价

增减预算
	□有造价增减:合计□增加/ □减少                                     元。

□无造价增减。

	监理单位

会签


	1. 监理单位意见：

2. □是/□否  需要设计变更。

监理工程师:         造价监理工程师：          项目总监：         年   月   日

	施工单位

会签


	1. 施工单位意见：

2. □是/□否  需要设计变更。

施工技术负责人:                  项目经理：                     年   月   日

	设计单位

会签


	1. 设计单位意见：

2. □是/□否  需要设计变更。

专业负责人：                       项目负责人：                  年   月   日

	技术科意见
	审核意见：

2. □是/□否  同意变更申请。

经办人：                          部门负责人:                   年   月   日

	工程管理

部门意见


	审核意见：

2. □是/□否  同意变更申请。

经办人：                          部门负责人:                   年   月   日

	前期管理部门意见


	1.审核意见：

2. □是/□否  同意变更申请。

经办人：                          部门负责人:                    年   月   日

	分管工程管理部门领导意见
	分管领导：                                                       年   月   日

	分管前期管理部门领导意见
	分管领导：                                                       年   月   日

	备注：


附件二：2-2
设计变更审批表

（适用II类、Ⅲ类设计变更）
工程名称：                                            编号：
	原设计

情况
	本次设计变更发起单位（部门）：

2.原设计情况为：

	变更原因
	1.变更原因选择：□设计失误、缺漏/□审查意见修改/ □业主要求/□深化设计/□现场自然状况与原设计不符或有变/□施工失误/□材料、设备变/□优化设计/□其他                  ；

2.具体原因描述：

	设计变更内容及对其他专业的影响
	设计变更内容：

2.影响连带专业有：

3.附件资料；（1）变更依据（依据名称及文号）；（2）设计变更通知单、变更设计图纸、变更申请报告（如需）；（3）施工图审查单位审查意见； （4）审核后的变更工程量清单及预算；（5）其他资料（按实际情况增减附件资料内容，无附件资料则填“无附件”）

	工程造价

增减预算
	□有造价增减:合计□增加/ □减少                                     元。

设计变更分类     II类□    Ⅲ类□
□无造价增减。

	监理单位

会签


	1. 监理单位意见：

2. □是/□否  需要设计变更。

监理工程师:         造价监理工程师：          项目总监：         年   月   日

	施工单位

会签


	1. 施工单位意见：

2. □是/□否  需要设计变更。

施工技术负责人:                  项目经理：                     年   月   日

	设计单位

会签


	1. 设计单位意见：

2. □是/□否  需要设计变更。

专业负责人：                       项目负责人：                  年   月   日

	工程管理

部门意见


	审核意见：

2. □是/□否  同意变更申请。

经办人：                          部门负责人:                   年   月   日

	前期管理部门意见


	1.审核意见：

2. □是/□否  同意变更申请。

经办人：                          部门负责人:                    年   月   日

	分管工程管理部门领导审核意见
	分管领导：                                                       年   月   日

	分管前期管理部门领导意见
	分管领导：                                                       年   月   日

	主要领导意见

（适用II类）
	主要领导：                                                       年   月   日

	备注：


注：1.本表由设计变更发起单位（部门）填写，由代建局各阶段责任部门负责编号并组织呈批。

2.本表正件一式一份，双面打印，审批后原件由代建局各阶段项目负责人归档，并作为相关图纸材料、洽商函盖代建局公章（图纸章）的审批依据。本表仅在代建局内部流转。3.在所选类别的“□”中画“√”。

附件三：

设计变更审批流程表
（一）项目进入施工阶段之前（含图纸会审）

	过程
	负责单位（部门）
	工作摘要
	Ⅰ类设计变更时限

（工作日）
	Ⅱ类设计变更时限

（工作日）
	Ⅲ类设计变更时限

（工作日）
	备注

	发起

	设计单位

（前期管理部门组织）
	绘制草图，编制预算，发起设计变更
	5
	5
	5
	

	外部呈批
	施工图审查单位（前期管理部门组织）（按需）
	复核
	5
	5
	3
	可同步开展

	
	全过程造价咨询单位或监理单位
	编制预算
	5
	5
	3
	

	内部呈批
	技术科
	组织专家论证会
	5
	/
	/
	

	
	前期管理部门
	复核
	2
	2
	2
	Ⅲ类设计变更，前期管理部门认为必要时，工程管理部门予以会签。

	
	工程管理部门


	会签
	2
	2
	2
	

	
	局党组会

（局务会）
	审定
	根据实际时间
	/
	/
	

	
	分管工程管理部门局领导
	审核
	/
	2
	/
	Ⅱ类设计变更，分管工程管理部门局领导应审核

	
	分管前期管理部门局领导
	审核（审批）
	2
	2
	2
	

	
	主要领导
	审批
	/
	2
	/
	


注：图纸会审阶段要求：施工招标完成后，由工程管理部门牵头，会同前期管理部门，组织各参建单位开展图纸会审工作。原则上，图纸会审工作需在签订施工合同后3个月内完成。
（续上文）

（二）项目进入施工阶段后

	过程
	负责单位（部门）
	工作摘要
	Ⅰ类设计变更时限

（工作日）
	Ⅱ类设计变更时限（工作日）
	Ⅲ类设计变更时限（工作日）
	备注

	发起

	责任主体单位

（工程管理部门组织）
	发起设计变更
	3
	3
	3
	由监理单位收集设计变更资料

	外部呈批
	设计单位
	绘制草图
	5
	5
	5
	

	
	施工图审查单位（按需）
	复核图纸
	5
	5
	3
	

	
	施工单位
	编制预算
	5
	5
	5
	

	
	全过程造价咨询单位或监理单位
	审核造价
	5
	3
	2
	

	内部呈批
	技术科
	组织专家论证会
	5
	/
	/
	

	
	工程管理部门
	复核
	2
	2
	2
	Ⅲ类设计变更，工程管理部门认为必要时，前期管理部门予以会签。

	
	前期管理部门
	会签
	2
	2
	2
	

	
	局党组会

（局务会）
	审定
	根据实际时间
	/
	/
	

	
	分管工程管理部门局领导
	审核（审批）
	2
	2
	2
	

	
	分管前期管理部门局领导
	审核
	/
	2
	/
	Ⅱ类设计变更，分管前期管理部门局领导应审核

	
	主要领导
	审批
	/
	2
	/
	


注：本审批时限为一般情况下办理时限要求，特殊情况下除外，不含设计变更需要行政审批、专家论证、局党组、局务会议、完善资料、调整造价等时间。

附件四：
广州市天河区建设工程项目代建局设计变更联系单

工程名称：                                            编号：
	致                                     ：(设计单位)

由                           （单位或部门）提出的设计变更事项：

一、变更原因：

二、主要变更内容：

业经我局研究同意，请按规定办理设计变更。

附件：设计变更依据材料。

                                      建设单位（章）：                          

                                      项目负责人：                              

                                      日期：                                    


注：本表由代建局发给设计单位，作为通知设计单位办理设计变更的书面材料。本表一式二份，代建局、设计单位各存一份。

附件五：
设计变更通知单
工程名称:                                              共      页，第      页
	（格式可按本项目设计单位的执行）


注：1.本表由设计单位分专业填写，一表一专业，审查和呈批通过后，作为现场设计变更实施的依据。

2.本表正件一式八份，分发与归档同正式施工图纸

附件七

广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法

广州市天河区建设工程项目代建局

工程签证管理办法
（修订）
第一章  总  则

1.1 为加强广州市天河区建设工程项目代建局(以下简称“代建局”)建设项目投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护相关单位合法权益，特制定本办法。

1.2 本办法适用于代建局负责建设的所有工程项目。

1.3 本办法中所称的工程签证，是指在施工过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而发生的，且在竣工图中无法反映的，经监理单位和代建局确认的工程（作）量按规定办理的凭证。

1.4 参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学、及时”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。 

1.5 工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。

1.6 按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程款计量支付的依据；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。工程签证费用最终以政府结算审核终审部门审定为准。

1.7 工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位应及时报送工程签证，逾期报送的，代建局有权不予受理。

1.8 代建局工程管理部门（指代建局负责工程现场管理的工程一科或工程二科，以下同）是工程签证的归口管理部门，负责在代建局内部按本办法规定的程序组织工程签证的审批。

第二章  工程签证内容
2.1 可办理工程签证的内容

2.1.1 因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。

2.1.2 承包单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。

2.1.3 代建局指令承包单位实施且属于合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的临时工程（作）量。

2.1.4 施工过程中由于施工环境及条件限制，或代建局施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经代建局、监理单位审批的施工方案进行施工时，不可避免造成承包单位已完成的工程发生修补、返工、废弃的工作内容。

2.1.5 项目实施过程中拆除、外运等工作的确认量。
2.1.6 其它需要办理工程签证的内容。 

2.2 不得办理工程签证的内容

2.2.1因承包单位责任而增加的费用。

2.2.2 其它不得办理工程签证的内容。

第三章  工程签证管理职责
3.1 承包单位职责

3.1.1 承包单位须按本办法规定，如实并及时填写《工程量现场草签单》、《工程签证联系单》、《工程量签证表》、《工程签证费用审批表》和《工程签证台账》，同时须附上此项签证有关的详细支持材料（需含“签证造价预算书”、“现场实施前后对比照片”等）后报监理单位和代建局，并根据监理单位和代建局的审核意见实施。承包单位对其提交材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。

3.1.2 施工过程中承包单位必须严格按图施工、按合同施工。因承包单位擅自不按设计、不按合同规定所施工的项目，导致工程费用增加或工期延误，由承包单位承担。

3.1.3 施工过程中承包单位必须建立工程签证台账表，每月与监理单位、全过程造价咨询单位和代建局进行核对。 
3.2. 监理单位职责

3.2.1 监理单位须依据委托监理合同和施工合同，对工程签证按规定并及时签署意见，监督工程签证的实施。及时发现、解决工程签证中的问题，并认真落实代建局对工程签证的工作要求。

3.2.2 监理单位负责核实签证的所有支持材料、工程量及费用，审核人员必须按合同、招标文件和有关文件规定执行。监理单位对签证合法性、真实性、准确性、签证资料完整性负审核责任。

3.2.3  监理单位须每月与承包单位、全过程造价咨询单位、代建局对工程签证台账进行核对，确保工程签证台帐及时、准确和完整。

3.3 代建局工程管理部门职责

3.3.1 代建局工程管理部门是工程签证的归口管理部门，负责监督检查工程建设中发生签证的实施情况。对签证事项的合法性、真实性、签证资料的完整性及有效性、工程量准确性进行全面审核，并对签证事项的真实性、工程量准确性负审核责任。

3.3.2 代建局工程管理部门每月与全过程造价咨询单位、承包单位、监理单位对工程签证台账进行核对，以便严格控制工程签证，严格控制工程投资。

3.4 全过程造价咨询单位职责

3.4.1 全过程造价咨询单位实施对施工过程中出现的现场签证的造价审核与确定工作。

3.4.2全过程造价咨询单位应严格把关现场签证，核实签证工程量及造价，对签证支持材料审核。
   3.4.3全过程造价咨询单位须每月与承包单位、监理单位、代建局对工程签证台账进行核对，确保工程签证台帐及时、准确和完整。
第四章  工程签证申请与审批流程

4.1 《工程签证联系单》

4.1.1 《工程签证联系单》是对可能发生的签证事件及其原因进行确认的凭证，承包单位在提出《工程签证联系单》申请时应附签证事件由来的证明材料，如：设计变更、施工图纸、代建局文件、会议纪要、监理联系单、监理指令等相关支持材料，若为监理单位或代建局指令时则在《工程签证联系单》内详细说明。签证事件为招投标工程量清单里面已经包含的拆除工程（作）量的实施确认，也需在《工程签证联系单》内说明。

4.1.2 承包单位须在实施工程签证内容前，将签证意向以《工程签证联系单》的形式一式四份报监理单位，经总监理工程师审核后报代建局工程管理部门。

4.1.3 监理单位在收到承包单位的《工程签证联系单》后，现场监理人员应立即核实情况，确认签证事件原因的真实性，并将现场情况记录备忘。

4.1.4 承包单位须在《工程签证联系单》经代建局工程管理部门同意后实施，但对于影响工程进度或施工安全的紧急事件（如自然灾害、断电、火灾、爆炸等），可通过《工程量现场草签单》形式取得监理单位和代建局工程管理部门同意意见后实施。
4.2 《工程量签证表》

4.2.1 《工程量签证表》是在《工程签证联系单》的工作内容完成后，对签证工程量进行核实确认的凭证。《工程量签证表》应附详细的工程量计算书（必要时附计算简图）
4.3 工程签证的审批

4.3.1 承包单位在《工程签证联系单》工作内容完成后，提交《工程签证审批表》（一式一份）、《工程量签证表》、《工程量现场草签单》及支持材料（一式四份）报监理单位和全过程造价咨询单位审核。

4.3.2 监理单位和全过程造价咨询单位对工程签证所有书面材料审核完毕后分别报代建局工程管理部门。

4.3.3监理单位应跟踪签证事件的全过程，及时检查签证工作内容的完成情况，对签证工程量应认真、严格的审核。对签证工程量涉及有回收使用价值的材料设备应提出具体的处理意见。

4.3.4 全过程造价咨询单位负责审核工程签证，对工程签证的造价进行确定与控制。
4.3.5代建局工程管理部门在收到监理单位及全过程造价咨询单位报送的工程签证所有书面材料后进行审核，应对现场情况进行检查。经代建局审核确认的签证工程量才能作为工程结算依据。

4.3.6工程签证审批权限规定如下：

4.3.6.1  I类签证即工程签证费用金额在10万元以上（含10万元）重大签证：由工程管理部门初审，报分管工程管理部门的局领导审核后，报局主要领导审批。其中，工程签证费用金额大于等于50万元小于100万元的，报局务会研究审定，形成会议纪要；工程签证费用金额大于等于100万元的，报党组会研究审定，形成会议纪要。有牵涉到相关主管部门已经批复的内容的工程签证，必须报相关主管部门审查，取得正式批复后，方可按照以上审批程序呈送审批。
4.3.6.2  II类签证即工程签证费用金额在10万元以下：由工程管理部门初审后，报分管工程管理部门的局领导审批。

4.3.6.3 工程签证审批流程表见附件2 。

4.3.7 投标清单里已经列出的拆除、外运等工程，经现场签证后实际费用不超清单的，由分管领导审批；对超出合同清单范围金额的部分按照4.3.6.1提交党组/局务会议审议。
第五章  工程签证资料规定

5.1 工程签证事项在符合合同及招标文件相关规定、经代建局确认成立时,承包单位须按本办法的规定提供签证资料, 所提供的资料应能够相互解释、不存在分歧。

5.2 现场签证资料的主要框架为“一表一图一书”。“一表”指工程签证使用本管理办法统一的表格模板。“一图”对于现场签证，如有条件，指工程签证发生所在的平面位置图，及施工前、中、后的现场照片。“一书”指造价预算书。预算书所采用的综合单价以合同约定的方式为准。有些现场签证的内容简单，可以直接在工程签证费用审批表上清晰表达出来，则可以不附预算书。承包单位在报送工程签证资料应按以下8点顺序装订，所提供资料均需按顺序编制页码。

（1）《工程签证费用审批表》；

（2）《工程签证联系单》；

（3）《工程量签证表》；

（4）《工程量现场草签单》；

（5）产生签证的会议纪要或来往函件；（如有）

（6）签证位置施工前中后照片；（需在照片下方增加简要的说明—照片施工位置、施工工序及需签证事宜，如签证需要提供现场测量数据，可在照片中用测量工具示出）

（7）造价预算书；

（8）《签证台账》。

5.2.1 《工程签证审批表》原件一式一份：承包单位应将签证的具体内容、工程签证费用详细列明，并附签证费用计算等支持资料。

5.2.2 其他表格和资料原件一式四份。

5.2.3 相关支持材料：提供经监理单位及代建局确认的与《工程签证联系单》即签证事项是否成立有关资料有：设计变更、施工图纸、有关会议纪要、代建局文件、监理工作联系单、监理指令等。与《工程量签证表》即签证工程量有关的资料应有：经监理单位及代建局确认的反映原始地形地貌、物件数量规格重量、详细测量记录（含照片），当日监理签署的工程量草签单，批准的施工方案，签证整体所发生位置、现场实施前后照片，试验资料、地质勘察资料及施工记录等。发生以下工程签证内容时，其签证支持材料还需满足以下规定：

5.2.3.1 土石方工程 

所有涉及土石方工程签证须提供经监理单位、代建局(业主测量队)确认的签证事件发生前及结束时方格网图或纵横断面图（路基土方）或基坑断面图（基坑土方）；图上应标注土质成份和实际的土石分界线；发生土石方外运的应有运距证明材料。

5.2.3.2 桩基础工程

所有涉及桩基础工程量签证须提供经监理单位、代建局项目负责人确认的桩基础工程施工记录表、工程桩检测报告（抽芯、小应变、超声波等）、监理单位收桩汇总照片等相关资料。

5.2.3.3发生不可抗力事件 

须提供国家或地方主管部门发布的资料，并且有相关资料证明该灾害影响到工程的顺利实施，或者影响工程质量需要返工或部分废弃。
5.2.3.4 设计变更 

（1）因设计变更造成的废弃工程，应提供经监理单位、代建局工程管理部门对已按图施工又需拆除或迁改的工程量的核查确认意见，同时应附拆除或迁改的照片，照片内容应能够反映时间、拆改部位、参加现场确认的各方人员。
（2）提供设计变更前及变更后的施工图纸或设计变更单(对局部复印图纸无签章或签章不全时，须经监理单位、代建局工程管理部门确认后盖章)，并在变更前的施工图上标明拆除或迁改的部位。

（3）对废弃工程中有使用价值的材料设备，监理单位及代建局工程管理科室应提出具体处理意见。

5.2.3.5 业主指令的临时工程（作）量

（1）当发生实物量工程（作）量时，有业主下发图纸的需附图纸；无图的由承包单位绘图，经监理单位、代建局工程管理部门对图纸进行确认。依据图纸计算工程（作）量；无法按图计算的，由承包单位、监理单位、代建局工程管理部门现场测量确定。

（2）当发生机械台班时,必须经监理单位和代建局项目负责人一日一签,同时应有详细记录。
5.2.3.6 其他承包单位的影响

应提供其他承包单位影响的部位、照片及实施情况的说明，按索赔签证处理的应列明原因，索赔签证办理程序及要求同工程签证。

5.2.3.7 停工

（1）省市人民政府、上级主管部门、代建局下发的停工指令。

（2）提供停工期间施工现场留守人员的信息，停滞的大型机械设备照片（吊车、塔吊、挖掘机等）；同时提供经监理单位、代建局工程管理科室一日一签的资料。

5.3 工程签证资料其他规定：

5.3.1 因工程签证而发生的合同外换算/新增项目综合单价及乙供材料/设备定价时，须按代建局与承包单位签订的施工合同以及天河区的相关规定办理。

5.3.2 工程签证资料必须提供纸制材料，同时需提供电子文档。

5.3.3 经代建局审批的《工程签证审批表》原件一式一份，审批完成后由代建局工程项目负责人留存；《工程签证联系单》、《工程量签证表》连同所附支持材料原件共一式四份，代建局工程项目负责人、监理单位、承包单位、全过程造价咨询单位各存一份（承包单位向代建局申报的工程结算资料中，工程签证材料应为原件）。

5.3.4 承包单位、监理单位、全过程造价咨询单位、代建局工程管理部门须各自建立工程签证台账并定期核对（格式见附表4），签证台账应包括所有已审批、已提交审批、未提交审批的签证内容，其中未提交审批签证需备注具体原因，台账在项目施工期内每月进行汇总更新，作为工程进度款附件确认提交。
5.3.5 工程签证的附件资料都需加盖施工单位及监理单位、全过程造价咨询单位的公章或者项目章（经授权），有多页的需盖骑缝章。

5.3.6 现场签证的的平面位置图及施工前、中、后的现场照片需各相关参建单位项目经办人签名。

5.3.7 工程签证需简明扼要的表达清楚三个内容：发生的原因、采用的依据、建议的措施。建议的措施需简明表达变更或签证整体所发生位置、数量、尺寸等。

5.3.8原则上，工程签证当月发生，当月上报，且各相关参建单位项目负责人需按实签署上报的日期。

5.3.9 《工程量签证表》上的计算数据，需注明数据的来源（如长、宽、高、数量等）。

5.3.10 工程签证佐证附件资料除了图纸和预算书，根据项目的实际情况，增加其他相应的依据，如函件、会议纪要、勘察报告等。

5.3.11 工程签证审核单位项目负责人应认真审核呈批文件，尽量一次性告知修改意见。施工单位如未彻底完善，且存在编制质量问题，三次告知如仍未达到要求，可按合同约定进行违约处罚。

5.3.12 已报呈批的文件，若非涉及核心数据（量、价）的修改，可要求施工单位提交补充说明，以免文件反复修改提交。

5.3.13 呈批文件退回时备注应保留记录时间、原因，归档备查。

5.4本办法自印发之日起试行，有效期两年，最终解释权归区代建局。实施中遇到的问题，请径向区代建局管理部门反映。

附 件

附表1 天河区代建局工程签证管理办法知悉承诺书
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附表1
已阅读并执行广州市天河区建设工程项目代建局关于项目设计变更和签证管理办法的承诺书

广州市天河区建设工程项目代建局：

《广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法》和《广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法》我单位已认真审阅，我单位愿贯彻执行天河区代建局项目变更和签证管理工作有关规定，并对                             项目做出以下承诺：

一、所提供的资料是真实、合法、完整的；

二、如提供虚假文件资料，或隐匿资料、隐瞒真实情况，或逾期报送签证文件资料，我单位承担由此引起的不良后果和法律责任。

项目监理单位（公章）：
监理项目总监（签名）：

年    月    日 

注：本表签订监理合同后，连合同文本一并提交至天河区代建局。
附表2

工程签证审批流程表
	过程
	负责单位（部门）
	工作摘要
	Ⅰ类工程签证时限（工作日）（大于等于50万元）
	Ⅰ类工程签证时限（工作日）（大于等于10万元小于50万元）
	Ⅱ类工程签证时限（工作日）
	备注

	发起

	施工单位
	编制签证资料和预算，发起工程签证申请
	7
	7
	7
	/

	
	监理单位
	审核
	2
	2
	2
	/

	
	全过程造价咨询单位
	审核
	2
	2
	2
	与监理单位审核同步进行

	内部呈批
	工程管理部门
	审核
	5
	5
	5
	/

	
	党组会（局务会）
	审定
	根据实际时间
	/
	/
	/

	
	分管局领导
	审批
	5
	5
	5
	/

	
	主要领导
	审批
	/
	5
	/
	/


注：本审批时限不含重大签证，签证需要专家论证、行政审批或者局党组会议、局务会议等时间。原则上资料审核不通过退回重新提交时间不超过5天，因编制质量问题发生三次以上（含三次）退回修改可按施工合同进行违约处罚。
附表3
工程签证费用审批表
工程名称：                                
编号：

	工程部位
	

	签证内容

及造价
	  施工单位（盖章）：                      
  项目经理（签名）：                      
          日    期：                   

	监理单位

意见
	 监理单位（盖章）：                      
  项目总监（签名）：                      
         日    期：                      

	全过程造价咨询单位
	全过程造价咨询单位（盖章）：                      
     造价工程师（签名）：                      
         日    期：                      

	代建局工程

管理部门

意见
	项目负责人：                    部门负责人:            

年     月     日

	分管领导

意见
	                                     年     月     日

	主要领导

意见
	                                    年     月     日


附表4
工程签证联系单
工程名称：    
编号：

	工程部位
	

	致：（建设单位和监理单位名称）

事由：

施工单位（盖章）：                      

项目经理（签名）：                      
日    期：                      

	监理单位意见：

监理单位（盖章）：                      
                          总/专业监理工程师（签名）：                      
                                            日   期：                      

	全过程造价咨询单位意见：

                            全过程造价咨询单位（盖章）：                      
                                    造价工程师（签名）：                      
                                            日   期：                      


	建设单位意见：

                     （盖章）
                                 项目负责人（签名）：                      
                                             日  期：                      


附表5
工程量签证表
工程名称：                                  
编号：

	工程部位
	

	签证内容

和工程量
	施工单位（盖章）：                      
                         项目经理（签名）：                      
                                 日    期：                      

	监理单位意见：

（盖章） 

总/专业监理工程师（签名）：                 

年      月     日
	建设单位意见：

（盖章）

项目负责人（签名）：  

年      月     日
	全过程造价咨询单位意见意见：

（盖章）

造价工程师（签名）：  

年      月     日


附表6
工程量现场草签单
工程名称：
编号：
	工程部位
	

	签证内容

和工程量
	

	施工单位（盖章）： 

经办人（签名）： 

日    期：
	监理单位（盖章）： 

经办人（签名）： 

日    期： 
	建设单位（盖章）：                      

经办人（签名）：                      

日    期：                      
	全过程造价咨询单位（盖章）：                      

经办人（签名）：                      

日    期： 


附表7
工程签证台账
工程名称： 
汇编日期：          年     月    日 
	立项文号
	　
	立项中的建安费（元）
	　

	施工/EPC合同价（元）
	　
	暂列金额（元）
	　

	工程签证合计数量(份)
	　
	工程签证合计金额（元）
	　

	序号
	编号
	签证内容
	签证原因
	签证金额
	发生日期
	审批情况
	经办人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本台账在项目施工期内每月进行汇总更新，作为工程进度款附件确认提交。
附件八

广州市天河区建设工程项目代建局质保项目保修期内工作方案

为确保我局已竣工验收交付使用的项目在合理使用期限内正常使用，追踪了解项目各设施设备的运行状态，及时对在合同保修期范围内的相关设施设备开展保修工作，现制定质保项目保修期内工作方案。

一、制定依据：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《施工合同》。

二、项目范围：我局所有已竣工验收交付的项目，含市政、房建、微改造项目。

三、保修对象：凡施工范围内的所有工程项目，包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程、室外配套工程以及施工合同约定其他项目。（保修范围应与合同约定一致）

四、保修期限：从合同工程实际竣工之日算起（以竣工验收报告为准）。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期，保修期限以合同约定为准。

五、工作要求：

1、由工程科统筹安排，工程科项目组成员、项目经理、总监（或总监代表）组成各项目巡查小组。巡查人员应充分了解巡查的内容，掌握方法。

2、每个项目在保修期间内至少巡查两次，可根据项目的情况增加巡查次数，最后一次巡查需在质保期满前一个月。微改造项目巡查前应收集项目属地街道、居委会、建管委、物业公司各方相关质量意见，房建项目巡查前应收集项目业主单位、使用单位相关质量意见，市政项目巡查前应收集交通管理部门、属地街道、住建园林局等各方相关质量意见，巡查过程中对该意见进行复核，并记录项目各设施设备运行状态。

3、巡查结束后，巡查人员应尽快整理、汇总巡查记录及各方意见，监理单位就巡查并发现的各设施设备保修期内的质量问题及收集相关质量意见及时书面通知施工单位项目经理，并签发巡查会议纪要，施工单位需尽快实施相关维修工作（对严重影响人身安全隐患的问题，需立即采取相关解危措施）。

4、施工单位需安排熟悉本工程的技术、施工管理人员作为保修负责人，专门负责本工程的保修工作，并与我局（或使用方）建立可靠联系，保障保修工作的正常开展。保修工作人员为工作需要有权进入工程现场，但应遵守使用方的保安和保密等管理规定。如施工单位未能在施工合同规定的时间内派人保修，我局将按合同约定自行委托其他单位保修，由此产生的费用由施工单位承担。

5、巡查结束后我局及时组织召开联席会议，对巡查工作中发现的问题、采取的措施和跟踪解决问题情况进行通报，并形成会议纪要。

6、最后一次巡查同步进行工程项目回访工作，建设单位组织业主单位、使用单位共同对服务单位保修期内的服务进行书面评价，形成《工程项目回访单》由业主单位盖章确认。回访时，建设单位同时告知保修期结束时间。需要整改的，施工单位必须在合理期限内完成整改并提交《工程项目回访单》给我局留存。
7、房建项目及市政项目质保期满后均由建设单位发函至业主单位，告知项目质保期满事项，明确项目保修工作由项目接收单位全权负责。保修期满，项目使用单位或项目接收单位非业主单位时，应由业主单位负责告知项目接收单位。如有其他特殊情况，由业主单位与项目接收单位共同协商处理。

8、与各方建立沟通机制，共同做好改造项目保修期内的后期管养、各方意见收集及信访维稳工作。

附件：1、工程巡查记录表

工程项目回访单

附件1：

工程巡查情况记录表

巡查日期：

	项目名称
	
	属地街道
	

	竣工日期
	
	保修期
	

	巡查内容
	

	街道/居委会/建管委/物业/使用方/业主单位联系人及电话
	

	已完工设施设备情况及质量现状描述
	

	参加人员签名
	

	备注
	


附件2：

工程项目回访单

	项目名称：
	项目地址：

	竣工日期：年月 日
	业主单位：

	工程范围
	由我公司负责的工程，工程范围为。

施工单位（盖章）：

项目负责人签名：

年   月   日

	回访内容
	该项目年月日保修期已结束，对该服务单位保修期内的服务评价是：

（ ）满意

（ ）一般

（ ）不满意，主要原因是：

如不满意，施工单位需整改，整改后的评价意见：

业主单位（盖章）

签名：

年  月  日


附件九

广州市天河区建设工程项目代建局建设工程分包审批管理指引

为了规范房屋建筑和市政基础设分包活动，维护参建方合法权益，保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关法律、法规，制定本指引。
本指引适用于广州市天河区建设工程项目代建局（以下简称“建设单位”）建设的各类工程各阶段分包活动。
本指引所称分包，含勘察设计阶段分包和施工阶段专业分包。所谓勘察设计阶段分包是指勘察设计阶段，除建设工程主体部分的勘察、设计外，承包人将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的活动；施工阶段分包，承包人将其所承包工程中的专业工程分包给其他具有相应资质企业完成的活动。
本指引所称分包，不含施工阶段劳务分包。
承包人发包的分包工程必须经建设单位认可。分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。
分包单位的企业资信、人员、业绩等应与建设单位发布的招标文件、承包人提交的投标件、承包人与建设单位签订的合同相匹配，不得以分包名义降低相关标准。
分包单位应当设立项目管理机构，组织管理所承包工程活动。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。
属施工阶段分包的，分包单位项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。
承包人应在分包活动实施前，应以书面形式报建设单位审批同意后，才能进行实施分包行为。建设单位收到承包人书面意见后，属勘察设计阶段的，前期管理部门应对相关材料进行审核，报分管局领导审批；属施工阶段的，监理单位应对相关材料先行审核把关，工程管理部门复核，报分管局领导审批（见附件一）。必要时，建设单位可组织相关单位和人员对分包单位进行现场考察。
属承包勘察设计分包的，承包人应提交的书面材料包括分包单位营业执照、资质证书、相关业绩、管理人员架构和相关管理制度、拟签订的分包合同等。
属施工阶段分包的，承包人应提交的书面材料包括分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可文件、相关业绩、管理人员架构和相关管理制度、拟签订的分包合同等。
建设单位前期管理部门和工程管理部门应建立分包管理台帐（见附件二）。
未按本指引规定，未经报批确定分包单位的，按相关法律法规规定和合同约定，追究相关单位和人员责任。
本指引由建设单位负责解释，自印发之起日试行，有效期一年。
附件一：1-1
分包单位资格审批表
（用于前期阶段）
	工程名称
	

	承包人申报函
	广州市天河区建设工程项目代建局：
现按相关法律法规规定，我方认为（分包单位名称）具备专业承包资格和能力，拟将（分包工程名称）分包上述单位实施。分包后，我方仍履行承包的全部相关责任，并与分包单位承担连带责任。
请予以审核。
附件：
分包单位营业执照、资质证书；
分包单位相关业绩；
负责本项目分包单位管理人员架构和相关管理制度；
负责本项目管理人员执业资格、证书、劳动合同、社保证明文件等；
拟签订的分包合同；
其他：
承包人法定代表人
或委托授权人签字：
（公章）
   年  月  日

	前期科
意见
	经办人：       年  月  日        科长：       年  月  日

	分管局领导意见
	签名：                  年  月  日  


注：1.本表由承包人负责填写，由建设单位前期管理部门项目负责人组织呈批；
2.本表一式一份，由建设单位前期管理部门项目负责人归档，并作为《分包单位资格报审表》（用于前期阶段）盖建设单位公章的依据。本表仅在建设单位内部流转。
附件一：1-2
分包单位资格报审表
（用于前期阶段）
	工程名称
	

	承包人申报函
	广州市天河区建设工程项目代建局：
现按相关法律法规规定，我方认为（分包单位名称）具备专业承包资格和能力，拟将（分包工程名称）分包上述单位实施。分包后，我方仍履行承包的全部相关责任，并与分包单位承担连带责任。
请予以审核。
附件：
分包单位营业执照、资质证书；
分包单位相关业绩；
负责本项目分包单位管理人员架构和相关管理制度；
负责本项目管理人员执业资格、证书、劳动合同、社保证明文件等；
拟签订的分包合同；
其他：
承包人法定代表人
或委托授权人签字：
（公章）
    年  月  日

	建设单位意见
	（公章）
项目负责人：       年  月  日


注：1.本表由承包人负责填写，由建设单位前期管理部门项目负责人根据《分包单位资格审批表》（用于前期阶段）科室负责人及分管局领导审批意见，填写建设单位审批意见；
2.本表一式三份，一份由建设单位前期管理部门项目负责人归档，其余两份归承包人。
附件一：1-3
分包单位资格审批表
（用于施工阶段）
	工程名称
	

	专
业
分
包
施
工
单
位
申
报
函
	我方自认为具备[分部/子分部/分项（或系统/子系统）等的工程名称]工程的专业分包资格，现根据相关法律法规要求，提供我单位的以下申报文件资料；请予以审核，并同意我方作为上述项目的专业分包施工单位。

附件：
营业执照、资质证书、安全生产许可证；
工程业绩材料；
关于本工程项目的质量管理体系（架构）及相关管理制度文件；
关于本工程项目技术管理人员的配备计划文件资料及其执业资格证书、技术职称资格证书，其他相关的人员资格证明文件；
主要工种操作人员（其中包括特种作业人员）的上岗资格证书；
拟签订的分包合同；
其他：
分包施工企业负责人签名：
（公章）
年  月  日

	总承包施工单位审查意见
	经考察审查，我方认为上列的专业分包施工单位具备承担上列专业工程的施工资质和能力，可以保证上列专业工程按分包合同规定进行施工，拟选择其作为专业分包施工单位。分包后，我方仍履行总承包的全部相关责任。请监理（建设）单位予以审核。

总承包施工单位法定代表人
或项目负责人签字：
（公章）
   年  月  日

	监理单位审核意见
	专业监理工程签名：    年 月 日
	盖章
总监理工程师签名：          年 月 日

	建设单位意见
	项目负责人签名：    年 月 日
	科长签名：                 年 月 日

	
	                              （公章）
                           分管局领导签名：               年 月 日


注：1.本表由施工总承包人组织填写，由建设单位工程管理部门项目负责人负责呈批；
2.本表一式一份，由建设单位工程管理部门项目负责人归档，并作为《分包单位资格报审表》（用于施工阶段）盖建设单位公章的依据。本表仅在建设单位内部流转。
附件一：1-4
分包单位资格报审表
（用于施工阶段）
	工程名称
	

	专
业
分
包
施
工
单
位
申
报
函
	我方自认为具备[分部/子分部/分项（或系统/子系统）等的工程名称]工程的专业分包资格，现根据相关法律法规要求，提供我单位的以下申报文件资料；请予以审核，并同意我方作为上述项目的专业分包施工单位。

附件：
营业执照、资质证书、安全生产许可证；
工程业绩材料；
关于本工程项目的质量管理体系（架构）及相关管理制度文件；
关于本工程项目技术管理人员的配备计划文件资料及其执业资格证书、技术职称资格证书，其他相关的人员资格证明文件；
主要工种操作人员（其中包括特种作业人员）的上岗资格证书；
拟签订的分包合同；
其他：
分包施工企业负责人签名：
（公章）
年  月  日

	总承包施工单位审查意见
	经考察审查，我方认为上列的专业分包施工单位具备承担上列专业工程的施工资质和能力，可以保证上列专业工程按分包合同规定进行施工，拟选择其作为专业分包施工单位。分包后，我方仍履行总承包的全部相关责任。请监理（建设）单位予以审核。

总承包施工单位法定代表人
或项目负责人签字：
（公章）
    年  月  日

	监理单位审核意见
	            （公章）
 总监理工程师签名：          年 月 日

	建设单位意见
	             （公章）
项目负责人签名：          年 月 日


注：1.本表由施工总承包人组织填写，由建设单位工程管理部门项目负责人根据《分包单位资格审批表》（用于施工阶段）科室负责人及分管局领导审批意见，填写建设单位审批意见；
2.本表一式四份，一份由建设单位工程管理部门项目负责人归档，其余三份，分别由监理单位、总承包施工单位、专业分包单位各存一份。
附件二
专业分包工程台账
	工程名称
	

	序号
	分包单位名称
	分包专业
	合同价
（万元）
	审批时间
	分包单位联系人及电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


附件十：

广州市天河区建设工程项目代建局工程造价清标工作指引

编制目的
为规范广州市天河区建设工程项目代建局（以下简称“区代建局”）负责实施建设管理的工程项目造价清标工作管理，开展投标报价分析以及工程量清单复核工作，明确工程量清单错、漏问题申报、审核过程中的相关职责和工作流程，在工程造价管理中实行提前预警纠偏并形成动态管控，保证工程项目顺利推进，特制定本工作指引。

编制依据

（一）《广东省建设工程造价管理规定（2021修订）》

（二）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》（以下简称《清单计价规范》）；

（三）《广州市天河区建设工程项目代建局施工合同》（以下简称《施工合同》）；

（四）《广州市天河区建设工程项目代建局建设工程投资控制管理办法》；

（五）《广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法（修订）》；

（六）《广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法（修订）》；

（七）其他相关文件。

适用范围

本工作指引适用于区代建局所负责实施管理的区本级财政投资建设项目和市委托的辖区内公共建筑项目及城市道路（含桥梁、隧道）、排水设施（含城市防洪、污水处理）及其附属设施等市政设施建设项目（含新建及大中修和加固、改扩建工程）。行业主管部门或市级主管部门另有规定的从其规定。

工作内容

清标工作指结合施工招标文件中的施工图纸及投标清单，对投标报价、工程量清单复核有无缺漏项、工程量偏差等进行梳理、分析并出具分析报告。主要内容包括：
（一）投标报价分析：对投标综合单价与招标控制价综合单价进行比对，当投标综合单价超过招标控制价综合单价时，根据施工合同约定的原则[
]对投标报价进行修正，修正后单价为结算综合单价，同时分析差异对项目造价影响。

（二）工程量清单复核

1、工程量偏差：指以招标文件中的施工图纸为基础进行工程量复核，复核结果与招标工程量进行对比，分析差异影响。
2、工程量清单缺漏项：指以招标文件中的施工图纸为基础，进行工程量缺漏项复核，复核结果与招标工程量清单进行对比，分析差异影响。

投标报价分析流程及结果应用

（一）施工中标通知书发放后3天内，由预算编制单位负责，对投标综合单价进行梳理，与招标控制价综合单价比对，存在投标综合单价超过招标控制价综合单价时，按合同约定修正投标综合单价，并出具《投标报价清标报告》。施工单位需按招标文件要求对《投标报价清标报告》进行确认。

（二）修正后的综合单价作为结算综合单价，并作为进度款支付的单价依据，施工单位在项目实施过程中须严格按照修正后综合单价进行计量支付（进度款）申请。
工程量清单复核报审原则

(一 )工程量清单复核指因清单工程量与招标文件中的施工图纸经复核，存在量差或错漏时,需对清单开项及工程量进行变更修正。招标图纸作为合同文件的重要组成部分,原则上不得修改。
(二 )工程量清单复核后的预算报审原则上仅作一次申报和调整,在签订施工合同后，中标单位需在2个月内完成复核报告的编制报送,且不得将其他设计变更掺杂到清单复核预算中。

(三)工程量修正是后续设计变更调整的基础。在申报合同第一项设计变更预算审核前,应先行办理工程量清单复核后的预算审批手续,无需办理工程量清单复核报审的施工单位须承诺不再办理。

工程量清单错漏的认定

  （一）可办理工程量清单复核报审的内容

1、若招标图纸表达出的工程内容，根据《清单计价规范》应予以单独计列，但招标工程量清单未反映且未包含在其他清单的项目特征描述内，以及应进行补充的清单项目但招标工程量清单并未进行必要补充，按工程量清单复核后的预算申报。

2、 若招标图纸与招标工程量清单对应项目的特征描述不符，经区代建局明确需按招标图纸的项目特征进行施工的，属工程量清单项目特征不符，按工程量清单复核后的预算申报。 

3、 若承包人按照招标图纸实施，按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间出现的量差，按工程量清单复核后的预算申报。

（二）不得办理工程量清单复核报审的内容

1、若招标图纸表达出的工程内容，虽然在招标工程量清单中没有，但根据《清单计价规范》，已包含在对应的招标清单的“工作内容”或“项目特征”中，则不属于工程量清单错漏，视同该工程内容已计入相应综合单价中计价。

2、招标图纸中未表达或表达不清晰，但在实施阶段的施工图或图纸会审过程中进行了补充、深化的工程内容，不属于工程量清单错漏，应按设计变更处理。

3、因施工现场地形环境、地质状况等原因造成的实际施工工程量与招标清单工程量之间的偏差，不属于工程量清单错漏，应视情况按设计变更或签证或按合同约定的其他方式处理。

4、其它虽然招标图纸有表达但招标文件已约定不在招标范围的内容，不得作为工程量清单错漏进行申报。

工程量清单复核申报及审批流程

（一）施工单位提出申报，填写申报表（申报资料中附相关图纸、工程量计算书、预算书及其他相关资料）→预算编制单位签署意见→预算审核单位签署意见→监理单位签署意见→设计单位签署意见→造价工程师→区代建局前期管理部门签署意见→区代建局工程管理部门签署意见→区代建局分管局领导审核（审批）→区代建局主要领导审批。

（二）施工单位应对申报材料的准确性和完整性负责，每个项目原则上只允许提出一次工程量清单复核的申报。对于同一项目多次提出的申报，区代建局有权不予受理。如因特殊原因需进行多次申报的，施工单位应提出合理的理由，并报办公会议审议通过后方可进行。

工程量清单复核申报送审资料要求

（一）办理工程量清单复核申报，需按以下内容提交详细的申报资料，各相关单位负责人应详细明确签署有关意见和审核造价，并按本办法要求盖章：

1、《工程量清单复核审批表》；

2、招标控制价及变更预算书的造价编制文件、工程量计算书、造价文件电子版（广联达软件编制）；

3、招标图纸（含CAD电子文件）；

4、招投标文件及施工合同（PDF扫描件，COS格式投标文件）；

5、以上资料中，序号1要求提交一式四份；序号2～4各提交一式一份。

（二）施工单位按规定时间填报《工程量清单复核审批表》 (一式四份，双面打印，不得手写及涂改,表格栏不够写的时候，可以另加附页)，并随同其他申报资料文件报造价咨询单位、监理单位、设计单位审核并签署意见后，报送区代建局前期管理部门，区代建局前期管理部门会同工程管理部门签署意见，按程序呈批。

工程量清单复核对数时间

    （一）施工单位申报工程量清单复核时间与对数时间规定如下：

1、造价3000万元以下的项目施工单位应20个日历天提交项目完整的工程量清单复核报告。造价咨询单位接收到施工单位提交的工程量清单复核报告次日起计算，3个日历天完成复核并提交复核意见。造价咨询单位提交复核意见的次日开始与施工单位对数，完成对数时间为7个日历天。对数完3个日历天内完成报告整理并签署意见盖章。

2、造价3000万元至2亿元的项目施工单位应35个日历天提交项目完整的工程量清单复核报告。造价咨询单位接收到施工单位提交的工程量清单复核报告次日起计算，5个日历天完成复核并提交复核意见。造价咨询单位提交复核意见的次日开始与施工单位对数，完成对数时间为12个日历天。对数完3个日历天内完成报告整理并签署意见盖章。              

3、造价2亿元以上的项目施工单位应45个日历天提交项目完整的工程量清单复核报告。造价咨询单位接收到施工单位提交的工程量清单复核报告次日起计算，7个日历天完成复核并提交复核意见。造价咨询单位提交复核意见的次日开始与施工单位对数，完成对数时间为15个日历天。对数完3个日历天内完成报告整理并签署意见盖章。 

4、监理单位、设计单位同步参与复核施工单位提交申报的工程量清单复核报告，接收到造价咨询单位整理的工程量清单复核报告和签署意见后，3个日历天完成盖章确认并签署意见。

5、特大型项目或特殊项目确需延长时限的，需经发包人同意批准，但延长时间原则上不超过30个日历天。

其他规定：如对数有争议，施工单位应在上述规定对数完成截止时间前3个日历天列出，否则视为未有争议问题。

（二）各相关单位及部门根据各自的职责分别签署具体意见,施工单位、监理单位、设计单位、造价咨询单位需同时在工程量清单复核报告中加盖公章,作为工程量清单复核申报的审批依据。

工程量清单复核申报的审批权限

（一）工程量清单复核申报的审批权限，参照《广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法（修订）》设计变更审批程序执行。工程量清单复核引起合同价款调整但合同总额不超已经审批的工程概算中建安及设备购置费的按以下权限进行审批：

1、工程量清单复核结果偏差率绝对值≤3%时，按预算金额大小划分，由前期管理部门与工程管理部门复核会签，报分管前期管理部门局领导审核，分管工程管理部门局领导审核，区代建局主要领导审批。

2、工程量清单复核结果偏差率绝对值>3%时,前期管理部门提出节约造价优化建议，会工程管理部门意见后，报局党组会研究审定，形成会议纪要。按预算金额大小划分，前期管理部门与工程管理部门复核会签，报分管前期管理部门局领导审核，分管工程管理部门局领导审核，区代建局主要领导审批。
(二）工程量清单复核引起合同价款调整且合同总额超出已经审批的工程概算中建安工程费及设备购置费的，需按政府投资项目相关规定调整概算，办理相关的审批手续。

十二、程量清单复核结果运用
（一）工程量清单复核报告需对复核过程中发现的风险点进行风险提示及风险控制建议。复核结果作为项目实施过程中风险动态控制的依据，为动态控制暂列金额支付比例及合同价款调整比例提供参考。

（二）工程量清单复核金额超过原投标清单金额达到合同约定的暂列金的50%时，可报局办公会议讨论申请动用暂列金额支付，根据会议讨论结果，决定是否在进度款中支付,支付比例按合同暂列金额使用的相关约定执行。

如：某项目暂列金为1000万元，清标复核金额超过原投标清单金额500万元，则报局办公会议，若会议讨论结果决定纳入进度款中支付，则可按合同动用暂列金支付，支付比例按合同暂列金额使用的相关约定执行；若会议讨论结果决定不纳入进度款支付，则进度款仅按原投标中对应清单项的工程量，根据合同对进度款支付的相关约定支付。
（三）工程量清单复核报告作为后续施工过程中造价管控的基础，在施工管理过程中，应根据施工进度，结合施工实际完成工作量，分部位分阶段进行确认。具体运用如下：

1、出现工程量偏差清单项时，施工单位应根据实际完成工作量在工程结算阶段如实申报，监理单位会造价工程师单位（如有）一起依据施工实际完成工作量，结合工程量清单复核报告逐项核对确认，确认审批程序按结算审批程序办理。

2、出现工程量清单缺漏项时，施工单位应根据施工进度及实际完成工作量分部位在施工过程中申报，监理单位会造价工程师单位（如有）一起依据施工实际完成工作量，结合工程量清单复核报告逐项核对确认，确认审批程序参照设计变更审批程序进行办理。

3、出现工程量清单特征描述与施工图内容表述不一致时，建设单位工程管理部门应明确实际施工的内容，施工单位应结合实际施工内容分部位在施工过程中申报，监理单位会造价工程师单位（如有）一起依据实际施工内容，结合工程量清单复核报告逐项核对确认，确认审批程序参照设计变更审批程序进行办理。
（三）工程量清单复核结果作为结算初步审查的参考资料，最终结算金额以天河区财政局审核为准。
十三、各单位职责
（一）区代建局各部门职责

1、工程管理部门

区代建局工程管理部门负责督促施工单位提交工程量清单复核申报，督促施工单位遵循一次申报原则，协调施工单位对数，督促监理跟踪项目造价变化，动态管控造价。

2、前期管理部门

区代建局前期管理部门负责督促造价咨询单位复核施工单位提交的工程量清单复核预算，组织对数。协调工程量清单复核报审工作，配合前期节约造价优化工作。

3、技术管理部门

区代建局技术管理部门负责指导工程量清单复核报审工作，指导相关部门进行动态造价管控。

（二）施工单位职责

施工单位在中标通知书发出后，应对招标图纸及招标工程量清单进行详细复核，如存在工程量清单错漏情况，应在工程施工合同签订之日按规定时间（具体时间要求按施工合同约定）提出关于工程量清单复核的预算申报，并按要求整理相应申报资料,其中，申报表填写按《工程量清单复核申批表》要求,同时附相关的详细支持材料后报造价咨询单位、监理单位、设计单位和区代建局，并根据终审意见实施。

施工过程中，施工单位必须严格 “按图施工、按合同施工”。因施工单位擅自不按设计、不按合同规定施工的项目，导致工程费用增加或工期延误，由施工单位承担全部责任。

(三）造价咨询单位职责

造价咨询单位须根据施工单位申请的工程量清单复核预算资料对工程量错漏产生原因分析、核实、签署意见，并提供《工程量清单复核报告》等附件资料，当复核偏差率大于3%时需提出优化建议节约造价。签署意见应包括：经过与施工单位对数后双方确认的审核工程造价。附件应包括：工程量计算书、造价书、对数备忘录，《工程量清单复核报告》等

（四）监理单位职责

   监理单位须依据委托监理合同和施工合同， 对工程量清单复核预算申报事项进行核实并签署意见。签署意见应包括：工程量清单复核预算金额审核情况。后续施工管理中做好造价动态管控，跟踪造价变化，及时采取措施指导施工过程造价纠偏。

（五）设计单位职责

设计单位须对施工单位申报的工程量清单复核预算资料中的错漏项进行核实并签署意见，从设计技术角度提节约造价优化建议，配合造价动态控制，签署意见应包括：申报工程内容是否包含在招标图纸内容中，招标图纸与施工图之间是否存在差异、有何差异等。

附件十一：

天河区综治中心建设工程施工总承包工程三方质保协议

发包人：广州市天河区建设工程项目代建局


承包人： XXXXXXX                            


使用方：                              
为保证天河区综治中心建设工程施工总承包工程在合理使用期限内正常使用，本项目质保事宜特增加使用方行使原合同及原协议中的保修事宜。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，三方经协商一致，订立本协议，作为对原合同和原协议的补充，供三方共同遵守、执行。

第一条 工程概况

1.工程名称： 天河区综治中心建设工程

2.工程地点：广东省广州市天河区金硕四路12号

第二条 质量保修范围、保修期和内容：

1．质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，协议约定如下：装修土建工程（拆除工程、砌筑工程、楼地面装饰工程、天棚工程、门窗工程）、安装工程（给排水工程、电气工程、消防水工程、消防电工程、通风空调工程、智能化工程、室内视频监控）、其他工程（抗震支架工程、标识工程、电动窗帘）及临时设施（临时围蔽）等。

2．质量保修期

2.1 质量保修期自全面竣工验收之日起计算（以竣工验收报告日期为准）。

2.2 合同工程质量保修期，合同三方当事人约定如下：

2.2.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

2.2.3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2年；

2.2.4供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；

2.2.5装饰装修工程为2年；

2.2.6其他项目市政工程为2年。

3．质量缺陷责任与质量保修

3.1质量缺陷保修责任期延

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人或使用方有权要求承包人相应延长该项缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

3.2质量缺陷责任

合同工程存在某项质量缺陷或损坏的，协议三方当事人应按照下列规定承担质量缺陷责任以及由此产生的费用。

（1）承包人应在质量缺陷责任期内对已交付使用的工程承担质量缺陷责任。

（2）质量缺陷责任期内，使用方对已接收使用的工程负责日常维护工作。使用方在使用过程中，发现已接收的工程存在新的质量缺陷或已修复的质量缺陷部位或部件又遭损坏的，属于保修范围的项目，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人保修，直至检验合格为止。

承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人（或使用方）可自行或委托第三方保修，由此产生的费用，由承包人全额承担并直接向第三方支付。承包人怠于履行义务的，导致发包人（或使用方）向第三方支付维修费用的。发包人（或使用方）有权在向第三人支付维修费用后，向承包人追偿。

3.3重新检（试）验


任何一项质量缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照原合同通用条款第54条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承担。

3.4承包人的进入

缺陷责任期内承包人为质量缺陷修复工作需要，有权进入工程现场（即天河区综治中心），但应遵守使用方的保安和保密等规定。

3.5颁发缺陷责任期终止证书

承包人应在约定的质量缺陷责任期终止日前，提前14天书面向发包人申请颁发质量缺陷责任期终止证书（可参考省统表或附表1），发包人在收到申请日起14天内颁发证书，若无正当理由逾期未颁发证书的，视为同意。

3.6发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.7 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.8 修复质量缺陷以外的费用

经双方协商同意，委托承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由委托人承担。

3.9质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．其他

4.1 原合同约定的其他质量保修事项：

4.2
本质量保修书，由原合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本协议的附件。

4.3 非承包人保修范围的项目，或需增加原合同约定施工范围以外工程，发包人或使用方若委托承包人施工，应支付相关费用。

第三条 质量保修责任

1. 发包人职责

1.1 在工程质量保修期间，监督承包人对质量缺陷工程维修整改执行情况，并组织验收；

1.2 监督管理质量保修金的支付、退还及扣除工作；

1.3 协调包括承包人、使用方等在内的关联单位，及时解决工程质量维修过程中的纷争及疑难问题，包括组织相关方制定重大维修项目的维修方案等；

2. 承包人职责

2.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到《工程保修通知》或《联系函》之日起7天内派人处理；承包人未能在规定时间内派人保修的，则按本协议第二条3.2条款规定实行。

2.2 对于重大维修项目在维修工作实施之前，须先制定维修方案。承包人制定维修方案，按程序报监理及发包人审核，按照维修方案进行维修。

2.3 涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，承包人或发包人立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修，其维修等费用由责任方承担。

2.4承包人应当按照主合同的约定承担工程质量方面的违约责任。

2.5对于影响日常生活使用部分质量问题，经发包人提出需加快维修的，施工单位应无偿配合加快质量维修，不得以任何理由拖沓整改。

3. 使用方职责

3.1 保障包括发包人、承包人及其维修工人等相关人员进出场事宜；

3.2 向承包人颁发质量缺陷责任期终止证书；

3.3 涉及承包人合同范围以外工程，可委托承包人施工，并支付相关工程费用。

3.4 使用方自行拆改重新装修等改变原施工内容造成的质量问题的，由使用方自行维修。

3.5 使用方应对中心的成品做好保护，属于使用过程中造成损坏的（如玻璃制品、喷淋头、门锁地吸等易耗品）由使用方自行维修。若存在争议的，使用方需配合提供视频监控等证据资料，便于确认责任，或由区代建局组织协调各方对责任进行协商认定。
第四条．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与原合同第三部分《专用条款》第 84 条赋予的规定一致。

    第五条 协议份数与其他

1.本协议未尽事宜，由三方友好协商并另行签订书面补充协议予以确定，补充协议是原协议、原合同与本协议的有机组成部分，与原协议、原合同、本协议具有同等法律效力。补充协议与原协议、原合同、本协议就同一事项（或内容）约定不一致的，除三方另有约定外，以形成时间在后的约定为据。

2.在执行本协议的过程中，所有经三方签署确认的文件（包括但不限于会议纪要、补充协议、往来信函等）即成为原协议、原合同、本协议的有机组成部分，与原协议、原合同、本协议具有同等法律效力，其生效日期为三方法定代表人或委托代理人签名或者加盖公章确认的日期。前述文件与原协议、原合同、本协议内容应认为是互为补充和解释，但如有就同一事项（内容）约定存在互相矛盾之处, 除三方另有约定外，以形成时间在后的文件为准。

3.本协议自三方法定代表人或委托代理人签名或者加盖公章之日起生效，生效时间以在后一方签署的日期为据。若由委托代理人签署的，须提供授权委托书、法定代表人与委托代理人身份及工作证明材料作为本合同的附件。

4.本协议正本一式叁份，发包人、承包人、使用方各执壹份；副本捌份，发包人、使用方各执贰份，承包人执肆份。正、副本具有同等效力，但当正本与副本的表述不一致时，以正本为准。

5.本协议签订于广州市天河区。

（以下部分无《天河区综治中心建设工程施工总承包工程项目三方质保协议》正文内容，为签章处）

	发包人（盖章）：
	承包人（盖章）：

	法定代表人：
	法定代表人：

	（签名或盖章）
	（签名或盖章）

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	（签名或盖章）
	（签名或盖章）

	日期：202 年  月  日
	日期：202 年  月  日

	使用方（盖章）：
	

	法定代表人：
	

	（签名或盖章）
	

	或委托代理人：
	

	（签名或盖章）
	

	日期：202 年  月  日
	


工程项目回访单

	项目名称：***
	项目地址：***

	竣工日期：   20**年  ** 月  ** 日
	施工单位：*****

	工程范围
	由我公司负责的**************  工程，工程范围为   ********** 。

施工单位（盖章）：******有限公司

负责人签字：

年   月   日

	回访内容
	该项目20**年**月**日保修期已结束，对该服务单位保修期内的服务评价是：

（ ）满意

（ ）一般

（ ）不满意，主要原因是：0                                     0                                    

如不满意，施工单位需整改，整改后的评价意见：0                            0

使用单位（盖章）

负责人签字：

年  月  日


文件审核：
标题和旁注





合同文件组成及优先顺序





监理或造价工程师作出解释





阅读、理解与接受





修改合同条款的限制





适用法律





适用标准与规


范





图纸的提供





承包人提供配合施工的图纸





图纸的修改





图纸错漏的改正





图纸的使用与退还





通讯形式





发送通讯





分包工程的要


求








分包工程的批


准





签订分包合同





分包工程款结算与支付





分包工程责任和义务





分包合同终止





发包人提供资料的责任





承包人现场查勘





合同条款及格式完备性和义务








工程量清单准确性和修正








投标文件完备性和义务





承包人报价的限制





算术性错误的调整





文物化石等物品保护





地下障碍物处置





发生事故的通


知








事故的处理





事故争议认定





道路通行权和


场外设施











场内临时道路


和交通设施











场外交通





超大件和超重


件的运输





道路和桥梁的


损坏责任





水路和航空运


输





专项批准事件的签认





专项批准事件签认人的要求





侵犯专利技术责任





专利技术的使用





版权和知识产权





共同的和各自的责任





联合体文件签暑





合同双方相互保障





承包人对发包人的保障





用于工程材料、工程设备和施工设备的





发包人财产及其使用





承包人财产及其使用





遵守法律





发包人工作





发包人提供施工场地





发包人支付款项





发包人组织竣工验收





发包人供应材料和工程设备要求





发包人未尽义务的责任





遵守法律





承包人工作





承包人实施工作





承包人实施施工组织设计和工作安排





承包人为发包人的人员提供配合





承包人避免施工损害他人利益





承包人未尽义务的责任





发包人现场管理人员任命和更换





承包人代表任命和更换





监理工程师、


造价工程师代


表任命和撤回





承包人代表授权人选任命和撤回





发包人对其代表授权





发包人代表职权





发包人对监理工程师授权





监理工程师职权





监理工程师职权限制





监理工程师指


令





承包人执行监理工程师指令





监理工程师职权委托





监理工程师未尽义务或失误的责任





发包人对造价工程师授权





造价工程师职权





造价工程师职权限制





造价工程师指


令





承包人执行造价工程师指令





造价工程师职权委托





造价工程师未尽义务或失误的责任





承包人对其代表授权





承包人代表职


权





承包人代表临时任命人职权





紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任





指定分包人工作





承包人对指定分包人的接受





指定分包工程款结算与支付





承包人对指定


分包工程的义


务














承包人提交施工机构安排报告





承包人人员的雇佣





承包人对雇员应做的工作





承包人特殊时间施工的批准





承包人向雇员支付劳务工资





承包人向工地派遣雇员的要求





承包人雇员安排和撤换





承包人对雇员的保护





承包人提供履约担保





履约担保期限和退还





向发包人支付索赔款项





发包人提供支付担保





支付担保期限和退还





向承包人支付索赔款项





双方延长担保期限





约定担保事项





发包人承担风险





发包人风险





承包人承担风


险





承包人风险





不可抗力处理程序





不可抗力引起费用的承担





不可抗力引起工期的处理





延迟履约发生不可抗力的责任





避免和减少不可抗力的损失





发包人办理保


险








承包人办理保


险





双方提供保险单和凭证





未按规定投保的补救





发生保险事故双方应尽的责任





工程变更被保险人应尽的责任





保险赔偿金的用途





约定投保事项





提交工程进度计划





工程进度的监督和检查





提交施工进度报告和修订进度计划





实际进度与进度计划不符时的处理





开工条件





工程开工





承包人未按时开工的处理程序和责任





发包人推迟开工的处理程序和责任





暂停施工的指令





复工的要求





暂停施工持续56天以上的复工要求





发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任





发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任





暂停施工结束后的处理











工期计算





工期约定的要求





工期顺延





提交工期顺延报告





工期顺延持续发生的要求





拒绝延期





工期顺延的核实与确定





承包人误期的赔偿、责任承担





赶工措施费





承包人原因加快进度的要求





发包人原因加快进度的要求





约定计划竣工日期





实际竣工日期的确定





延迟竣工的责任





提前竣工的要求





提前竣工天数的计算





误期的赔偿





实际延误天数


的计算





履行职责和义务





质量与安全的监管





管理的要求





承包人对质量与安全负责





发包人对质量与安全应负的责任





监理人的质量检查和检验





约定工程质量标准





承包人保证工程质量的职责





质量保证体系





工程质量有争议的处理





发包人鼓励质量创优





承包人争取质量创优





工程照管





照管期间承包人造成损失的责任





绿色施工安全防护的要求





用工实名制、工人工资支付分账管理





发包人责任





承包人责任





施工措施的审查与整改





治安管理





施工场地的环保、卫生要求





发包人鼓励创建文明工地





特别安全生产事项





测设施工控制网





施工控制网（点）管理与使用





承包人测量放线的责任





测量放线误差的处理





保护基准点或线等标志





发出钻孔和勘探性开挖工作指令





钻孔和勘探性开挖工作的费用








约定供应的材料和工程设备





发包人交货日期的要求





发包人供应材料和工程设备





发包人供应材料和工程设备的责任





承包人保管发包人供应的材料和工程设备





供应材料和工程设备与约定不符时发包人的责任





供应材料和工程设备使用前的检验





约定结算方式





承包人采购材料和工程设备





承包人供货与清点要求





承包人采购材料和工程设备的责任





承包人使用采购的材料和工程设备的责任





承包人不执行指令的责任





使用替换材料的申请与批准





采购材料和工程设备使用前的检验





禁止指定采购材料和工程设备





进入现场检验试验





材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验





材料和工程设备的使用





材料和工程设备的检验试验费用





再次检验试验及其费用承担





材料和工程设备质量有争议的处理





承包人配置的施工设备和临时设施





发包人提供的施工设备和临时设施








承包人增加或更换施工设备





施工设备和临时设施的使用要求





承包人对工程


质量检查的义


务





工程质量检查的要求





工程质量不达标准的处理和责任





质量检查不得影响施工





现场工艺试验





隐蔽工程和中间验收的通知





参加验收的限制





验收结果的确认





隐蔽工程的拍摄或照相





承包人私自隐蔽





重新验收





额外检查检验





试车内容





单机试车的通知和限制





单机试车结果的确认





联动试车通知和结果的确认





试车费用和不达要求处理





投料试车





工程变更权限





工程变更内容





工程变更程序





承包人提出工程变更建议





工程变更导致合同价款和工期的调整





竣工验收条件





提交竣工验收申请报告





竣工验收条件的限制





竣工验收标准





核查竣工验收条件





完成验收和确认





组织验收的限制





不组织验收的责任





接收工程





竣工日期的写明





单位工程或工程部位验收





施工期运行





竣工清场





施工队伍的撤离





使用未验收或验收未通过工程的责任





工程竣工质量争议的责任





缺陷责任期


计算





缺陷责任期


延长





缺陷责任





重新检（试）验





承包人的进入权





颁发缺陷责任期终止证书





签订工程质量保修书





质量保修期计算





工程质量保修





修复质量缺陷以外的费用





承包人提交资金需求计划书





发包人提供资金安排证据





清单工程量包括的工作内容





清单的工程量





工程计量和计价的依据





工程计量和计价的要求





已完工程款额报告的提交和核实





现场计量





收到已完工程款额报告的限制





复核计量结果





不予计量





各项工作价款的计算





暂列金额的用


途





暂列金额的支


付





提供暂列金额支付票据





计日工单价的用途





计日工的确认





计日工的支付





招标暂估价项


目的要求











非招标材料和


工程设备暂估


价的要求








非招标专业工


程暂估价的要


求





提前竣工奖





误期赔偿费





工程优质费的


约定





工程优质费计


提与支付





约定合同价款





合同价款的方式





合同价款的调整事件





调整合同价款





后继法律变化的价款调整





调整价款的方法





项目特征的准确性





项目特征描述不符的价款调整








调整价款的方法








清单缺项漏项的价款调整











调整分部分项工程费的方法








调整措施项目费的方法








工程变更的价


款调整





调整分部分项工程费的方法





调整措施项目费的方法





调整承包人报


价偏差的方法





删减工作或工程的补偿





工程量偏差价


款调整





调整分部分项工程费的方法





调整措施项目费的方法





索赔的价款调整





发出索赔意向书





索赔记录的保存和审查





提交费用索赔


报告





无权索赔





核实费用索赔报告的限制





反索赔





调整价款的确认与支付





现场签证的价款调整








现场签证的提出








现场签证报告的确认








现场签证的要求











现场签证工作的实施














现场签证的限制














调整价款的确认与支付














物价涨落的价款调整





人工费的调整方法





承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调 整方法





承包人采购材料设备的调价限制





发包人供应材料设备的价款调整





合同价款调整程序的规定





合同价款调增报告的提出








调增价款的核


实





调增价款的支


付





合同价款调减


事件的处理





支付工程款项





延迟支付的利息计算





承包人提供支付凭证





承包人未按规定支付款项的限制





预付款的约定


及管理





预付款支付申请的提交、核实与支付





预付款支付的限制





预付款的扣回





预付款保函的有效与退还





内容、范围和


金额





支付申请的提交与核实





费用支付





支付限制





管理要求





工程文明工地增加费计提与支付





约定支付期限、比例和提交支付申请





安全文明施工费


支付申请的提交、


核实与支付








签发期中支付证书





进度款支付





签发期中支付证书的限制





进度款支付的限制





修正支付证书





约定结算程序和期限





递交结算文件及其限制





核实结算文件及其限制





复核再次递交结算文件





交付工程





提交竣工支付申请





签发竣工结算支付证书





竣工结算款支付





签发竣工结算


支付证书的限


制





竣工结算款支付的限制





质量保证金的用途和限制





质量保证金的约定与扣留





质量保证金返还





质量保证金扣留





提交最终清算支付申请





签发最终清算


支付证书





最终清算款支付





签发最终清算支付证书限制





最终清算款支


付的限制





最终清算款争议的处理





认可暂定结果或产生争议





双方协商





解决争议方式





调解或认定





调解或认定结果的确认





仲裁或诉讼





争议期间继续施工





协商一致解除





不可抗力导致解除





因承包人的原因解除





因发包人的原因解除





书面通知合同解除





合同解除后双方的责任和义务





协商一致解除的支付





不可抗力解除的支付





因承包人的原因解除的支付





因发包人的原因解除的支付





合同解除后的终止





双方履行完全部义务后的终止





合同终止后双方的义务





承包人责任





承包人责任承担费用











发包人责任





发包人责任承担费用





非发、承包人责任





约定缴纳一切税费





没交或少交税费的责任





提供保密信息和履行保密义务





保密信息知悉权限





签订保密协议





配合政府要求并做好保密工作





书面说明保密程度





廉政建设





违反责任





履行合同





不得转让





约定提供合同文本





正副本效力





合同管理











[�] 《施工合同》第68.4（1）①：当投标综合单价超过招标控制价综合单价时，该项目投标综合单价按该清单项目的招标控制价综合单价×（1-投标下浮率）[其中，投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%]进行修正，修正后单价为结算综合单价。











