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第一篇  合同协议书
广州安居住房置业有限公司（以下称甲方）与              公司（以下称乙方）依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及政府关于广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目（三期）（以下称本项目）的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目 监理 事宜协商一致，订立本合同。
第一条 监理工程概况


1.1工程名称：广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目（三期）监理。

1.2工程地点：项目位于广东省广州市，涉及越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔、番禺7个区。

1.3工程规模：本次改造涉及5687套存量零散房源，总改造面积约138545.1719平方米其中危旧房拆除翻建工程5264.7041平方米、房屋维修加固工程53708.7428平方米、房屋微改造工程79571.7250平方米。建设改造内容包括室内改造、房屋加固、强弱电改造、通风系统改造、管网以及配套基础设施改造等。该项目的建设规模最终以甲方选定的房源和方案为准，甲方有权根据项目实际情况进行调整，乙方应无条件给予支持。

1.4本合同暂定建筑安装工程费         万元。

1.5质量目标：一次竣工验收合格，项目移交零渗漏，且

☒ 必须取得广州市建设工程优质奖。

☒ 必须取得广州市建设工程优质奖，争创广东省建设工程优质奖。

☒ 必须取得广东省建设工程优质奖。
☒ 必须取得国家优质工程奖。

☒ 必须取得广州市建设工程结构优质奖。

☒ 其他：              。  

1.6职业健康安全管理目标：

（1）事故隐患排查治理覆盖率100%，一般事故隐患整改率100%，重大事故隐患挂牌督办率100%，整改率100%；安全生产非法违法行为举报投诉查办率达到100%。杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。零负面舆情影响事件、零群体性事件。项目不发生疫情，杜绝疫情扩散感染，杜绝群体性卫生事件发生。
（2）确保

☒ 达到广州市安全文明样板工地标准。
☒ 广州市安全文明样板工地，争创广东省安全文明样板工地。

☒ 广东省安全文明样板工地。

☒ 广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。

☒ 其他：              。
1.7环境管理目标：严格执行《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽图集（V2.0版）》《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》《广州市住房和城乡建设局关于规范建筑施工立面外防护架标准的通知》，须满足《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）和市现行管理规定等文件的要求，加强建筑工地文明施工管理，控制施工扬尘、噪声污染，推进生态文明建设；确保噪声污染、扬尘污染等环境污染问题零投诉。
1.8投资控制目标：所监理项目结算建安工程费不超过所监理项目工程概算批复的建安工程费。
1.9智慧工地建设目标：严格执行《广州市住房和城乡建设局文件会关于进一步推进全市房屋建筑工地智慧工地建设的通知》（穗建质〔2023〕683号），实现在建项目集成管理、实时协同等功能，并通过政企互联信息交换方式与智慧工地监管平台进行有效对接。

第二条 监理服务范围
2.1  监理范围

（1）负责本工程立项及概算批复范围内所有工程内容【含前期工程（如前期建（构）筑物拆除、绿化及管线设施迁移、临时用水、临时用电、超前钻（如有）工程旁站监理、勘察旁站监理（如有）等）及各专业工程】的监理服务：包括但不限于☑前期决策研究阶段☑勘察阶段、☑设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括竣工验收、整改、工程移交及工程结算）、档案移交、项目审计阶段、项目移交阶段及工程质量保修期阶段的质量控制，安全生产监督管理、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理（包括投资月报、审核工程预（结）算工程量、工程进度款、合同支付、变更台帐）、信息收集管理、组织协调、工程创优（如有）、设备监造、装配式构件监造、钢结构监造、考古挖掘施工配合管理、周边文物建筑保护监管及方案编制（含工程量清单及费用）以及协调甲方和工程建设有关各方的工作关系等全过程监理工作。

此外，乙方还须按甲方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助甲方制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作，协助配合甲方进行项目建设前期准备（包括施工前期临时准备工作）、勘察设计协调、协助前期报批报建手续办理、施工招标配合以及原有构筑物拆除、房屋安全鉴定、文物保护、文物挖掘、管线迁改情况跟进、各类地下及毗邻区域内的地下管线资料及气象和水文观测资料跟进、相邻建筑物和构筑物有关资料跟进、地下工程有关资料跟进等，具体以实际实施的监理范围为准。

（2）乙方应负责本项目工程竣工结算审核工作，收集和整理工程结算资料，并在收到承包人报送的结算文件后30日内向甲方出具结算审核报告，配合有权审核部门开展结算定审工作。

甲方保留监理酬金总额10%的支配权，视乙方结算审核工作质量情况在竣工结算阶段予以支付（甲方将对乙方结算审核工作进行考核，具体详见附件6《广州安居集团有限公司监理合同履约评价实施办法（试行）》）。乙方应确保本项目工程竣工结算审核工作质量，如乙方不具备结算审核能力，甲方有权要求乙方另行委托甲方认可的专业造价咨询单位协助乙方完成本项目工程竣工结算审核工作，所需结算审核费用由乙方承担；乙方须无条件配合，且仍需对本项目工程竣工结算工作承担主要责任。若乙方审核的结算金额与有权审核部门审定的结算金额的偏差率大于5%的，乙方还应按本合同专用条款第26.4.2款的约定承担违约责任。

（3）乙方应对本项目涉及的所有检测（监测）事项进行梳理、分类合并，并于甲方下发施工图纸后15天内编制本项目检测（监测）工作计划，并在相关具体检测（监测）实施前30天提交检测（监测）项目清单及费用估算的工作方案，报甲方审核。

2.2工程内容
本项目立项（含可研）范围所有工程内容的监理服务。包括但不限于☑前期决策研究阶段☑勘察阶段、☑设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、工程创优、设备监造、装配式构件监造、钢结构监造以及协调甲方和工程建设有关各方的工作关系等的监理工作。包括但不限于：
☑（1）勘察监理：勘察阶段提供旁站监理服务。

☑（2）设计管理：对工程设计质量、进度、投资控制、合同、信息管理等进行全过程管理，协助甲方制定设计管理工作各项制度，明确设计管理的工作目标、管理模式、管理方法等，使工程项目建设达到预期的质量、工期和经济目标；参与设计方案评审或专家论证会，提供相关优化意见，跟踪方案设计优化意见的落实及修改情况，并跟进设计工作进度。

（3）计划及统筹管理：统筹及协调项目各层面、各参建单位、各项工作的关系；审核项目总控计划、年度计划、月度计划，编制项目总、年、月计划审核报告，经甲方审定后，跟踪项目总控计划、年度计划、月度计划实施情况，如计划出现偏差，分析偏差原因，提出解决方案报甲方审批。按甲方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助甲方制定各项工程管理办法及制度。

（4）需求管理：对项目建设功能、规模、标准进行充分研究，实施过程中与甲方沟通协调，将甲方的功能需求落实到设计任务书（如需）、设计文件、造价文件中。对项目的建设条件进行分析，了解场地周边情况如交通、临时设施、施工条件，向承包人作好交底工作，会同承包人共同研究施工组织方案的可行性。

（5）报批报建管理：组织承包人完成工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，做好报批报建管理工作。

（6）施工监理：对工程建设各项内容提供监理服务，包括但不限于以下内容：原建筑物拆除工程，施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）、档案移交、项目审计阶段、项目移交阶段、工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、设备监造、装配式构件监造、钢结构监造以及协调甲方和工程建设有关各方的工作关系等，监理内容还涉及以下：

☑①信息化管理：督促承包人运用信息化手段（智慧管理平台、BIM技术应用、虚拟现实、3D打印等），通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟，围绕过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈，并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析，实现工程施工可视化智能管理，以提高工程管理信息化水平。

☑②BIM技术管理（如有）：督促并检查承包人运用BIM技术完成相关工作并收集相关应用成果；督促承包人在项目不同阶段基于各BIM模型进行可视化交底、施工；监督承包人对BIM模型进行实时更新与维护；根据项目实际进度等情况，制定BIM实施计划并实时调整。监督承包人在安全文明施工和智慧工地充分应用BIM技术。

③建筑施工管理：督促并检查承包人在建筑施工关键环节的施工方案，确保各个构件连接节点的施工质量，确保结构安全。

④计算机信息管理：督促承包人采用计算机信息管理，与甲方的工程管理系统（如有）接口一致，建立相应的信息交换网络，以便甲方及各有关单位与其进行数据交换，提高工作效率。

⑤卫生防疫管理：按照国家、省、市的相关政策要求，落实疫情防控各项政策要求及措施，督促承包人健全施工工地疫情防控管理体系和疫情防控应急预案，做好应急物资、卫生防疫用品储备以及通风、消毒等防疫工作，确保施工工地环境卫生安全。保持应急管理、卫生健康部门对接联动。落实事故信息报告制度，及时有效应对突发情况，并按规定程序和时限，及时上报信息。

⑥根据广州市住建局《关于进一步推进全市房屋建筑工程智慧工地建设的通知（试行）》的要求，开展监理工作。

（7）项目监测、检测的监理工作：

①项目前期阶段，乙方负责审核项目监测方案及监测计划等。

②审核项目检测方案及检测计划。

③对项目监测工作实施监督及旁站。

④施工阶段检测、监测的资料收集、数据分析及报告等工作。

⑤甲方要求的其它检测、监测监理相关工作。

2.3监理服务期
监理服务期自本合同签订生效之日起或接到甲方进场通知之日起算，至本项目工程保修期结束且本合同工程结算金额经有权结算终审部门审定之日止。监理服务期包括项目的☑前期决策研究阶段☑勘察阶段、☑设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）档案移交、项目审计阶段、项目移交阶段及工程质量保修阶段，乙方须实行全过程监理服务。
乙方必须在本合同签订或在甲方发出进场通知后，按要求的日期进场，并立即开始履行本合同约定的服务。因非乙方原因（包括不可抗力等因素）导致乙方履行合同期限延长的，工期顺延，甲方不承担其他赔偿责任。

需要驻场服务的单项工程，监理服务期内，项目管理组人员应在甲方指定的场所开展驻场服务工作，并按甲方的要求纳入出勤考核管理，施工期阶段乙方的工程监理组人员须在工程现场开展监理服务工作，乙方根据项目进度情况，每月20日前以书面形式向甲方申报下月驻场人员的数量、名单（格式见合同附件3-2），经甲方书面确认后作为每月乙方驻场人员出勤考核的依据；工程收尾期、竣工结算阶段造价人员、资料员须在工程现场或甲方指定场所开展为期6个月的工程收尾相关监理服务工作，若该工程施工总承包合同未能在此期限内完成结算送审的，则乙方的造价人员在本阶段的驻场服务工作期限相应延长至该单项工程施工总承包合同结算送达甲方时止。根据各批次单项工程实际情况，经甲方批准可适当缩短驻场工期。

无需驻场服务的单项工程，总监理工程师应安排监理人员对建筑材料设备的进场检验的全过程进行见证，对施工过程进行巡视和检查（包括重点检查、抽查及专项检查）。
第三条 监理酬金及其支付方式
3.1监理酬金的计取
（1）结合本合同工程的特点，甲方、乙方一致同意按如下约定计取监理酬金：
本合同监理酬金暂定含税价：人民币        （小写：¥     ），其中：不含税价人民币          （小写：¥     ），税金人民币    （小写：¥     ），税率   %。中标下浮率：    %。（中标下浮率=（1-中标价/招标控制价）*100%）。 

上述酬金包含投入本项目的管理、交通、食宿、文件制作以及包含所有税、费、款、金等一切费用，同时也包括在服务过程中出现乙方人员外出考察费用、材料和设备检测费用和组织相关咨询论证会以及聘请相关专家等以及为完成本合同约定的工作所产生的所有费用，并考虑应承担的风险。除本合同另有约定外，乙方不得再向甲方要求其它任何费用。

监理费结算以实际建安工程费为基数，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）下浮40%×（1-中标下浮率）结算。最终结算价以有权终审部门审定结果为准。若增值税税率发生变化，双方本着平等、自愿的原则，以“价税分离”为基础，原合同不含税价不变，甲方、乙方应按照不含税价及调整后的税率重新核算含税价，乙方据此开具发票，甲方据此付款。
（2）在本合同约定的监理范围内，乙方不得以任何理由要求对附加工作和额外工作计取监理酬金。
（3）在本合同约定的监理范围内，当工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时，乙方工作的变化均应视为本合同约定的监理工作，监理酬金总额不再调整。
（4）本合同约定的服务期间，其各种费率和费用不因物价变动导致监理酬金的增减而给予弥补或调整，双方另有约定的除外。
（5）在本合同约定的监理范围内，非因乙方原因造成工程延期，致使监理服务期出现延长，乙方的责任期也应相应延长，本合同监理酬金总额不作调整，双方另有约定的除外。
（6）如在工程实施期间，由于国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非甲方主观原因造成本合同工程停建的，则乙方必须接受终止服务并积极配合甲方做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理酬金，乙方不得要求额外的费用及任何形式的补偿。
（7）如在工程实施期间，无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致乙方必须二次或多次进出场，监理酬金总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已包含在本合同监理酬金之中。因工程中间停工而不退场的，乙方可与甲方协商减少驻场监理人员的数量，但本合同监理酬金总额不作调整。
（8）甲方可根据工作需要从乙方的项目部直接抽调造价人员，于工程现场或甲方指定场所协助甲方工作；相关费用已含于监理费用中。

（9）如本项目建设资金为申请专项债券资金支付，为配合资金监管，保障政府专项债券资金支付工程款的安全、有效使用，提高专项债券资金支付的透明度和规范性，乙方理解并同意其收款账户银行与项目申请政府专项债的甲方拨款账户银行保持一致。

3.2监理酬金的支付
（1）乙方必须在本合同签订生效后按合同附件载明的格式向甲方提交见索即付的不可撤销银行履约担保函，方可根据完成本合同约定的相关监理工作的情况办理监理酬金支付申请手续。

（2）乙方在达到本合同付款条件并按照合同约定申请支付监理酬金时，应向甲方提交相应合法有效的支付申请材料和收款票据（票据类型为增值税专用发票，下同）。

乙方按相关规定及财务制度（含甲方的财务管理制度）提交完备且无误的支付申请材料后，甲方对乙方提交的支付申请材料审核通过后支付，具体支付时间以实际支付时间为准。如项目建设资金由甲方的上级主管单位负责落实时，由于资金拨付到甲方账户需要必要的程序和时间，乙方承诺不因甲方的上级主管部门资金拨付流程滞后等原因导致的支付延迟而向甲方索赔费用或主张相关违约责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行合同约定义务的理由。
（3）乙方向甲方承诺：保证按照本合同的约定完成本合同监理服务的工作内容且相关的监理服务须达到令甲方满意的程度。乙方如未能按《各阶段工程成果文件及要求一览表》（合同附件3-1）的约定完成相关工作内容的工作成果，或完成的工作成果未能达到约定的支付审核标准，或甲方对监理工作情况的检查结果未能达到约定的令人满意的程度，均视为乙方对该承诺的违反，甲方将在合同监理酬金总额中扣减相关监理服务项目的酬金。乙方对于履行监理职责方面的违约责任按照本合同专用条款第二十六条的相关约定执行。

（4）监理酬金的支付方式

1）乙方按招标文件要求提交履约担保且本合同生效后，乙方按甲方财务制度要求提交申请支付资料，经甲方审核合格后十日内，甲方支付不超过合同监理酬金暂定金额30%作为预付款，合计       元（大写：       元整）。

2）监理酬金每月计付一次，每期支付金额＝累计已支付建筑安装工程费金额（含预付款）×合同监理酬金暂定金额/暂定建筑安装工程费金额－累计已支付监理费（含预付款）。本合同范围内所有工程项目竣工验收完成之前，累计付款金额不超过合同监理酬金暂定金额的75%；本合同范围内所有工程项目竣工验收，累计付款金额不超过合同监理酬金暂定金额的80%；完成工程竣工结算审核工作，且工程竣工结算经有权终审单位或部门审定，累计付款金额不超过合同监理酬金暂定金额的90%。竣工验收须报建设主管部门的，以完成竣工联合验收取得批复意见为准；竣工验收不须报建设主管部门的，以甲方盖章确认为准。
乙方完成本合同约定的全部监理工作（包括但不限于督促承包人按时完整移交工程竣工档案、完整移交工程以及完成工程创优的相关工作）且监理酬金经有权审核部门审定后，乙方可提交付款申请，支付至监理酬金结算金额的95%，若竣工结算阶段监理酬金支付有扣减，则本阶段支付应按比例相应扣减（以监理酬金结算金额为基数）。
工程完成竣工联合验收取得批复意见满两年且本合同监理范围内所有工程项目整体竣工结算被确认后，若乙方未出现违约情形，甲方应在收到乙方的款项申请手续后办理质量保修阶段的监理酬金支付事宜，监理酬金结算金额的5%（缺陷责任期届满时支付其中的50%，剩余50%在防水工程质保期（5年）届满后再支付）。
☒【适用于新建、改建、扩建类项目】
	支付节点
	支付条件
	支付比例

	第一期支付
	本合同签订生效且乙方提交履约银行保函后，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的10%

	第二期支付
	完成基坑支护工程，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的20%

	第三期支付
	完成土石方工程，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的30%

	第四期支付
	主体结构封顶后，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的50%

	第五期支付
	本合同范围内的建设项目实体完工，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的70%

	第六期支付
	本合同范围内所有工程项目竣工验收（含专项竣工验收）合格完成竣工联合验收取得批复意见后，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的80%

	第七期支付（竣工结算阶段酬金支付）
	完成工程竣工结算审核工作，且工程竣工结算经有权终审单位或部门审定后，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金结算金额的90%

	第八期支付（竣工移交阶段酬金支付）
	乙方完成本合同约定的全部监理工作（包括但不限于督促承包人按时完整移交工程竣工档案、完整移交工程以及完成工程创优的相关工作）且监理酬金经有权审核部门审定后，乙方可提交付款申请。
	本期酬金占总暂定监理酬金的5%，至高支付至监理酬金结算金额的95%，若竣工结算阶段监理酬金支付有扣减，则本阶段支付应按比例相应扣减（以监理酬金结算金额为基数）

	第九期支付（质量保修阶段酬金支付）
	工程完成竣工联合验收取得批复意见满两年且本合同监理范围内所有工程项目整体竣工结算被确认后，若乙方未出现违约情形，甲方的合法继承人应在收到乙方的款项申请手续后办理质量保修阶段的监理酬金支付事宜。
	监理酬金结算金额的5%（缺陷责任期届满时支付其中的50%，剩余50%在防水工程质保期（5年）届满后再支付）


☒【适用于维修、改造类项目】

	支付节点
	支付条件
	支付比例

	第一期支付
	本合同签订生效且乙方提交履约银行保函后，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的20%

	第二期支付
	本合同范围内的建设项目相应工程量完成至50%后，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的40%

	第三期支付
	本合同范围内的建设项目实体完工后，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的70%

	第四期支付
	本合同范围内所有工程项目竣工验收（含专项竣工验收）合格完成竣工联合验收取得批复意见后，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金的80%

	第五期支付（竣工结算阶段酬金支付）
	完成工程竣工结算审核工作，且工程竣工结算经有权终审单位或部门审定后，乙方可提交付款申请。
	支付至暂定监理酬金结算金额的90%

	第六期支付（竣工移交阶段酬金支付）
	乙方完成本合同约定的全部监理工作（包括但不限于督促承包人按时完整移交工程竣工档案、完整移交工程以及完成工程创优的相关工作）且监理酬金经有权审核部门审定后，乙方可提交付款申请。
	本期酬金占总暂定监理酬金的5%，至高支付至监理酬金结算金额的95%，若竣工结算阶段监理酬金支付有扣减，则本阶段支付应按比例相应扣减（以监理酬金结算金额为基数）

	第七期支付（质量保修阶段酬金支付）
	工程完成竣工联合验收取得批复意见满两年且本合同监理范围内所有工程项目整体竣工结算被确认后，若乙方未出现违约情形，甲方的合法继承人应在收到乙方的款项申请手续后办理质量保修阶段的监理酬金支付事宜。
	监理酬金结算金额的5%（缺陷责任期届满时支付其中的50%，剩余50%在防水工程质保期（5年）届满后再支付）


（5）本合同结算监理酬金审定后，如已支付的监理酬金超过审定的监理酬金结算金额，则乙方必须在收到本合同结算监理酬金审定通知之日起14日内无条件将超付的监理酬金退还甲方；若乙方迟延退还超付的监理酬金，除须继续向甲方退还超付的监理酬金外，还应每天向甲方支付该超付监理酬金2‰的违约金。
（6）本项目工程竣工验收且移交给甲方，由甲方牵头组织完成项目合同约定范围内的工程质量保修阶段监理服务，乙方在本合同中约定的工程质量保修阶段监理服务所涉及的权利和义务不变。

（7）乙方申请支付每期监理酬金时，需提供当期监理工作报告，内容包括但不限于：各阶段监理工作完成情况[注：结合《各阶段工程成果文件及要求一览表》（合同附件3-1）进行说明]、《每期驻场监理人员出勤情况表》（格式见合同附件3-2）、《每期监理设备投入情况表》（格式见合同附件3-3）。当期出勤率高于95%（含本数）时，按当期应支付金额的100%支付；当期出勤率高于90%（含本数）低于95%时，按当期应支付金额的85%支付；当期出勤率高于80%（含本数）低于90%时，按当期应支付金额的75%支付；当期出勤率高于70%（含本数）低于80%时，按当期应支付金额的60%支付。当期出勤率低于70%时，当期监理酬金不予支付。按照上述约定未支付的监理酬金金额将不再支付（当期出勤率=当期驻场人员出勤总天数/当期驻场人员应出勤天数×100%，出勤率按人计算，每人每天最多只计一个出勤日）。

（8）质量保修阶段的监理酬金支付与缺陷责任期内防水工程的质量情况挂钩。在缺陷责任期内，如出现因承包人防水工程质量问题导致建筑物渗水、漏水的，经维修后同一部位再次发生渗漏的，或渗漏水严重造成甲方（或使用单位）损失的，每出现一次，乙方应按合同约定承担一次严重违约责任，同时，在缺陷责任期届满时甲方仅支付质量保修阶段监理酬金的50%，剩余50%的质量保修阶段监理酬金在防水工程质保期（5年）届满后再支付。

（9）双方一致同意，如审计机关对本合同项目结算评审提出修正意见的，双方应当本着实事求是的原则予以纠正。

第四条 协议书中的词语定义
本协议书中的有关词语含义与本合同专用条款、通用条款中赋予它们的定义相同。
第五条 合同文件的解释顺序
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
（1）国家和广东省、广州市关于本项目的有关文件；
（2）本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
（3）本合同协议书；
（4）中标通知书；
（5）本合同专用条款；
（6）甲方针对项目管理的各项制度、规定（如有更新则按更新后的执行，下同）；
（7）本合同附件[属本条第（1）项和第（6）项内容的除外]；
（8）本合同通用条款；
（9）本工程监理招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等，属本条第（7）项内容的除外]；
（10）乙方投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外]；

（11）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；
（12）组成本合同的其他文件。
双方就上述合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。若根据上述解释顺序仍不足以澄清的，除非本合同另有约定，应以甲方的书面澄清或说明为准，上述澄清或说明不应被视为变更。

乙方在投标期间提交的资料中任何与招标文件内容不符的自拟条件和说明，以及在往来澄清、答疑中的询问或回复，如有相较招标文件减损甲方权益或增加甲方责任或义务的内容，除在合同文件中被甲方特别以书面形式明示接受且加盖公章的以外均属无效。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定。如乙方仍有异议的，可按本合同专用条款第四十九条的约定处理，但在有关单位作出正式裁判之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。
第六条 主要人员信息提供
乙方应向甲方提交其法定代表人、项目指挥长、项目总监理工程师、项目总监理工程师代表的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。该联系方式可作为本合同双方函件、通知等文件送达有效通讯地址。
第七条 乙方资料变更
在本合同有效期内，乙方的单位名称变更的，应在变更后15日内以书面形式通知甲方并附上变更登记资料；乙方法定代表人变更的，应在变更后15日内向甲方提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。招投标文件对乙方的注册资本、股东变更、专业资质资格、企业信誉（含失信行为、是否受行政处罚等）有要求的，上述信息如在本合同有效期内有变化，乙方应在变化产生之日起15日内书面告知甲方。
第八条 人员变更通知
在本合同有效期内，乙方更换项目总监理工程师、项目总监理工程师代表的，应在更换前7日内将新项目总监理工程师、新项目总监理工程师代表的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给甲方，经甲方审核同意后方可更换。
第九条 信息管理要求
甲方将建立工程信息管理系统，如甲方该系统投入使用，乙方应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按甲方要求进行信息沟通及管理。
第十条 履约质量考核
鉴于本合同工程的重要性，为确保本合同工程质量，甲方将对参与本合同项目建设的勘察设计、施工、监理等单位进行合同履约评价或考核，并根据评价、考核的结果按照相关规定执行。
第十一条 合同的生效与终止
本合同自甲方、乙方双方签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效，委托代理人签字的需经另一方书面同意，并提交相应有效授权文件。以下三个条件均满足后，双方终止本合同的执行：
（1）本合同工程质量保修期届满；
（2）本合同工程竣工结算经有权结算终审部门审定之日起届满60日；
（3）双方在本合同项下的责任承担、义务履行均告完毕。
第十二条 合同文本的份数
本合同一式    份，甲方执   份，乙方执    份，具有同等法律效力。
第十三条 其它约定事项
（1）本合同工程总监理工程师姓名：_________，职务（职称）：_________。
☑（2）在监理服务期内，乙方须选派 1 名 监理工程师 到甲方指定地点现场办公，接受甲方考核管理；驻场服务人员相关费用已包含在监理酬金总额中，不再另行计取。
☑（3）鉴于本项目任务重，工期紧，在工程项目实施过程中，如安监站、甲方就关键工期、关键节点提出监理人员（包括但不限于安全工程师、安全监理员等）提档升级（包括人数、资格、资历等）要求的，乙方应无条件配合。
（4）通知

甲方根据本合同约定向乙方作出的所有通知、要求、指令等，同时采用多种方式通知的，以最先送达的时间为准：甲乙双方文件送达地址及联系人信息如下：

甲方：    ；地址：    ；邮政编码：     ；联络人：     ；电话：     ； 传真：     ；邮箱：     。
乙方：    ；地址：    ；邮政编码：     ；联络人：     ；电话：     ； 传真：     ；邮箱：     。
本合同约定的双方地址适用于双方各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，包括争议解决程序。一方变更项目联系人或相应联系方式的，应变更前7日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，应承担相应的责任。

甲方：                                         乙方：
（盖章）                         （盖章）
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：

住所：                             住所：
邮编：                             邮编：
电话：                             电话：
           开户银行：
账号：
签约日期：    年  月   日

签订地点：广东省广州市

合同协议书附件1：中标通知书
合同协议书附件2：招标澄清、答疑文件
第二篇  合同专用条款
（本部分条款的编号与合同通用条款的编号相对应，是根据本合同工程的实际情况对合同通用条款中相对应条款进行的修改、补充或否定，其适用顺序优先于合同通用条款。本部分条款未阐明的内容，则按本合同其他部分的有关约定执行）
总则
1．根据监理规范和建设项目管理实际，本项目将实行社会化、专业化、系统化的管理模式。甲方将授权乙方，依据有关法律、法规、政策及标准，充分行使其严格控制工程进度、质量、安全和投资的权力，充分行使工程合同、工程信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。
2．甲方通过乙方下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由乙方协调并在一般情况下均通过乙方接受或提出处理意见（甲方有特别要求和规定的除外）。
3．考虑到本项目工期相对紧张，甲方将采取较为严密的组织管理形式，乙方需投入有别于其他项目的人力、物力进行集中现场管理服务。乙方在签订合同后将拟投入到本项目的人员名单及简历上报甲方，由甲方组织团队集中面试，乙方需根据甲方要求调配相关人员直至甲方满意为止。
4．全员培训是工程管理的重要组成部分，乙方承诺按照工程推进的情况，不间断地对乙方人员进行培训，培训频率每个月不低于一次并向甲方提交培训成果报告。
5．为保证建设项目有序、规范和顺利进行，乙方必须主动支持甲方工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，由乙方按本合同专用条款第二十六条的有关约定承担违约责任并赔偿由此给甲方所造成的一切损失。
6．乙方承诺遵守甲方所制订的针对本合同工程建设管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：
（1）符合国家、广东省、广州市的有关法律、法规、政策和标准；
（2）符合对本合同工程进行有效管理的基本精神和要求；
（3）为确保工程质量、进度、安全文明及职业健康管理所必须；
（4）不是针对某一特定的乙方或承包人。
第一条　词语定义
（1）“本合同工程”指甲方委托乙方监理的工程。
（2）“甲方”
1）“甲方”在本合同中特指广州安居住房置业有限公司。
2）“合法继承人”指工程竣工验收合格后，甲方依据广州市政府的规定，将工程移交给其承接使用的产权管理单位。在继承生效后，合法继承人享有甲方在本合同中的一切权利及承担相应的义务。
（5）“总监理工程师代表”指经乙方法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。
（6）“承包人”指除委托管理单位以外，与甲方就本合同工程建设有关事宜签订合同的当事人。
（12）“监理工程师”指取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。
（13）“专业监理工程师”指取得国家各专业监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员，如：土建专业监理工程师、机电专业监理工程师、道路专业监理工程师、桥梁专业监理工程师等，负责实施某一专业监理工作，具有相应监理文件签发权的专业监理工程师。
（14）“监理员”指经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。
（15）“监理规划”指在总监理工程师的主持下编制、经乙方技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
（16）“监理实施细则”指根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
（17）“工地例会”指由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的，由有关单位参加的会议。
（18）“工程变更”指在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。
（19）“工程计量”指根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包人申报的已完成工程的工程量进行的核验。
（20）“见证”指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。
（21）“旁站”指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
（22）“巡视”指对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。
（23）“平行检验”指项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包人自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。
（24）“设备监造、装配式构件监造、钢结构监造”指乙方依据监理合同和设备、装配式构件、钢结构订货合同对其制造过程进行的监督活动。
（25）“费用索赔”指根据承包合同的约定，合同一方因另一方原因造成本方经济损失，通过监理工程师向对方索取费用的活动。
（26）“临时延期批准”是指当发生非承包人原因造成的持续性影响工期的事件，总监理工程师所作出暂时延长合同工期的批准。
（27）“延期批准”指当发生非承包人原因造成的持续性影响工期事件，总监理工程师所作出的最终延长合同工期的批准。
（28）“节点工期”指在经甲方和总监理工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的期限。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为一般节点工期和关键节点工期。
（29）“通知”指合同中所提及的各方之间传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定，等等。除本合同专用条款有特别约定外，只有采用书面形式的通知才有效。
（30）“生产安全事故”指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当等原因造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。分为：
1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
本项所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
（31）“质量事故”指因质量原因导致损失或造成人身伤亡的事故。
（32）“元”指人民币元。
（33）“委托管理单位”指受甲方委托对本合同工程建设进行管理的单位，包括乙方和技术督导单位、材料设备管理服务单位等。
（34）“保证人”指按本合同专用条款第5.11款约定向甲方提交乙方履约担保的机构。
（35）“甲方监理代表”指按本合同专用条款第4.3.1-（15）项的约定，为加强甲方与乙方的沟通与协调，由甲方另行指定的，常驻项目监理机构、监督并协助项目监理机构工作的一名专业工程师。
（36）“施工准备阶段”指自乙方接到入场通知开始，至本合同工程正式开工止，乙方在此期间应完成熟悉设计文件、参加设计技术交底、参加图纸会审、提交监理规划等监理工作。
（37）“施工阶段”指自本合同工程主体工程正式开工开始，至本合同工程具备竣工条件后止，乙方在此期间应负责实施本合同工程的工程质量控制、工程造价控制、工程职业健康安全控制、工程合同管理、工程信息管理等监理工作。
（38）“工程收尾阶段”指自本项目工程具备竣工条件直至本合同工程结算工作全部完成结束，乙方在此期间组织实施本合同工程的竣工验收、工程项目整改、工程移交、工程结算等监理工作。
（39）“工程质量保修阶段”指自本工程项目质量保修期开始，直至本工程项目质量保修期结束，乙方在此期间应负责本合同工程质量保修相关的监理工作。

第二条　本合同适用的法律法规及监理依据
（1）中华人民共和国的法律、法规、本合同约定的部门规章及工程所在地的地方法规和规章；
（2）《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）；
（3）国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范；
（4）经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书；
（5）本合同工程的设计、施工、安装等的招投标文件及合同；
（6）甲方发出的有关本合同工程建设的指令；
（7）甲方制定的有关本合同工程建设的管理制度。
第四条　监理工作内容、项目监理机构及监理人员
4.1项目管理工作内容

4.1.1项目计划统筹及总体管理工作内容

（1）建立工程监理（含项目管理）组织机构，制订项目总体控制目标，及各阶段目标。

（2）协调各项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。

（3）定期（每周）组织召开工程例会或各项专题会，汇报项目总体进展，研究解决存在问题。

4.1.2需求管理

（1）对项目建设功能、规模、标准进行充分研究，实施过程中与甲方的沟通协调，将甲方的功能需求落实到设计任务书（如需）、设计文件、造价文件中。

（2）对项目初步设计与概算文件、施工图设计与施工图预算进行分析，确保在不突破各项目投资估算的前提下完成建设内容。

（3）对项目的建设条件进行分析，了解场地周边情况，如交通、临时设施、施工条件向承包人作好交底工作，会同承包人共同研究施工组织方案的可行性。

4.1.3报建报批管理

（1）对各项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理，根据总体工作计划要求进行报批报建工作策划。

（2）根据各项目建设内容编制报建报批工作计划，督促审核承包人及时办理项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续（包括但不限于：办理土地、规划、建设、环保、人防、消防、气象、用电、用水、路口、水土保持、市政接驳等）。

☑4.1.4 勘察、设计管理

（1）对本工程勘察设计全过程的勘察、设计质量和进度、投资控制、合同、信息管理等进行全过程管理，制定设计管理工作各项制度，明确勘察、设计管理的工作目标、管理模式、管理方法等，使工程项目建设达到预期的质量、工期和经济目标。审查勘察、设计进度计划，若与阶段目标相违背，应采取纠偏措施。

（2）根据使用功能需求条件，要求设计单位按时提交合格的设计成果，并督促设计单位按照《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于开展房屋建筑工程电子图纸全过程流转应用工作的通知》的程序及要求，上传并进行电子图纸（CAD、BIM模型）的全过程流转工作。检查并控制设计单位的设计进度，检查设计的功能性是否满足使用要求。
（3）参与各阶段设计图纸评审或专题会议，提出相关优化意见。跟踪方案设计评审意见的落实及修改情况，并跟进设计工作进度。审核设计变更的技术、经济合理性、设计质量和深度，发布变更指令，对重大设计变更要有详细报告，包括涉及的费用变更、技术问题、承包方案的变化和工期影响等，必要时开展价值工程研究解决。

（4）协助甲方组织专项审查，包括但不限于：交通评估的审查、环境影响评价的审查、结构超限审查论证、消防性能化论证、深基坑审查、建筑节能审查等。

（5）负责编写设计阶段各类管理文件、设置预控要点，制定有关设计管理工作制度及工作标准，编写设计管理规划等，并采用各项设计管理控制措施以保证勘察设计管理工作的顺利实施。

（6）组织周/月进度例会及专项勘察、设计例会，按时向甲方报送勘察设计管理简报和管理专项报告。定期进行设计阶段管理小结，定期向甲方报告勘察设计进展情况，设计中存在的问题及整改措施以及上个周期的整改措施落实情况。参与重大、疑难技术问题的处理。

（7）对项目全过程进行投资控制管理。负责组织承包人/设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制，要求限额设计。

（8）进行设计施工总承包合同的勘察设计有关条款跟踪管理，处理工程勘察设计条款中有关的索赔与反索赔事宜，处理勘察设计合同纠纷，为仲裁提供正确的全面的维护甲方正当权益的法律凭证。

（9）对重要的需求、设计调整及相关的专题会议、协调会议应做好完备的台帐管理，做到易查看、可追溯。

4.1.5项目总体进度计划管理

（1）确定进度管理总体目标及节点目标，编制项目进度计划及控制措施，分析影响进度的主要因素，对进度计划的实施进行检查和调整，确保项目进展符合总体目标要求。

（2）审核承包人编制的工作进度计划和保证措施，分析节点目标的可实现性，动态跟踪计划实施进展并进行分析，并提出应对措施和意见，最后形成项目的总体进度计划报甲方审批，并负责按审批后的计划落实，落实相关单位实施。

（3）记录各节点要求进度的具体时间，对预判工期超出的情况应及时预警；对非承包人原因造成工期延误的情况，应及时办理工期延期记录和工期签证（在延误事件发生时当天记录，在事件结束、在收到承包人书面延期申请10日内办结，包括相关单位签认并形成书面记录）。

（4）须按照经审核的工程进度计划对关键线路严格管控，每周向甲方提供各项目进度分析报告和进度纠偏建议。

4.1.6项目监测、检测管理：

（1）项目前期阶段，乙方负责审核项目监测方案及监测计划等。

（2）审核项目检测方案及检测计划。

（3）对项目监测工作实施监督及旁站。

（4）施工阶段检测、监测的资料收集、数据分析及报告等工作。

（5）组织召开项目检测、监测异常数据专题会议。

（6）甲方要求的其它检测、监测监理相关工作。

4.1.7 投资管理

（1）确定投资控制目标，制订投资管理制度、措施和工作程序，做好决策、设计、招标、施工、结算各阶段的投资控制。对造价咨询单位审核的工程概算、承包人编制的施工图预算、工程量清单等经济技术指标进行审核。各年的投资控制应结合甲方年度投资计划实施。

（2）按甲方要求和规定审批工程进度款支付，审核工程变更及签证并送甲方审批，做好用款计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立各项目的合同、支付、变更、预结算等各种台帐；

（3）工程投资控制月报制度

1）每月25日前，应向甲方提供当月的投资控制月报。

2）投资控制月报应包括上月工程款支付情况、工程形象进度、工程完成投资额、承包商人员和机械设备投入情况、工程质量情况、检测资料、数据、工程设计变更及投资增加情况，提出问题，查找原因，并提出下月的工作建议。

3）对于甲方有特殊要求的情况，应向甲方及时提供投资控制报告，如周报、专题报告等。

（4）投资控制工作总结制度

1）在工程竣工验收后，应向甲方提交该项目的工程投资工作总结，该总结作为工程咨询工作的一项竣工验收资料，并报送甲方备案。

2）投资控制工作总结报告内容应包括并不限于：工程概况及建设全过程情况、造价咨询工作手段、造价管理情况，设计变更的内容、原因、造价审计中存在的问题及解决办法，对项目造价管理工作的评价与分析（包括但不限于概算与结算情况对比分析），工程遗留问题的总结与分析等，并提出合理的建议。

☑4.1.8 BIM技术管理（如有）

督促并检查承包人运用BIM技术完成相关工作（包括各专业模型创建及深化、管线综合、场地布置模拟、材料设备工程量统计等）并收集相关应用成果；督促承包人在项目不同阶段基于各BIM模型进行可视化交底、施工；监督承包人对BIM模型进行实时更新与维护，准确反映施工实际情况；根据项目实际进度等情况，制定BIM实施计划并实时调整，为项目部署BIM工作和制定BIM工作决策向甲方提供建议和参考。监督承包人在安全文明施工和智慧工地充分应用BIM技术。协助甲方对BIM应用成果进行验收；督促承包人按要求提交模型、资料等，并负责归档。

4.2  监理服务工作内容

4.2.1 建设工程监理一般规定

（1）实行总监理工程师负责制。

（2）乙方应公正、独立、自主地开展监理工作，维护甲方和承包人的合法权益。

（3）建设工程监理除应符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）外，还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

（4）乙方应严格按照《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）、《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021〕48号）、《广州市关于科学绿化的实施意见》（穗办〔2021〕11号）、《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林规字〔2022〕1号）等相关规定开展监理工作。

（5）乙方应督促承包人严格执行《广东省建筑垃圾管理条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第126号）等环境卫生管理相关规定。

4.2.2 施工准备阶段的监理工作

施工准备阶段的监理工作包括但不限于以下内容：

（1）在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过甲方向设计单位提出书面意见和建议。

（2）项目监理人员应参加由甲方组织的设计技术交底会，总监理工程师应组织人员编写设计技术交底会议纪要并提交给甲方。

（3）图纸会审由甲方组织，总监理工程师应组织人员做好图纸会审记录并提交给甲方。

（4）工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包人报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报甲方。

（5）工程项目开工前，总监理工程师应审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系，在确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系应审核以下内容：

1）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系的组织及职责；

2）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系各过程的识别与管理；

3）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系的持续改进措施。

（6）分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包人报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。对分包单位资格应审核以下内容：

1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；

2）分包单位的业绩，尤其是类似工程施工的经验；

3）拟分包工程的内容和范围；

4）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（7）专业监理工程师应按以下要求对承包人报送的测量放线控制方案成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包人报送的施工测量资料予以签认：

1）检查承包人专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

2）审核承包人提交的控制测量方案；

3）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

（8）专业监理工程师应审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报甲方：

1）施工许可证已获政府主管部门批准；

2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

3）施工组织设计已获总监理工程师批准；

4）承包人现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；

6）施工测量、技术交底、作业指导书等各项技术准备工作已经完成。

（9）工程项目开工前，监理人员应参加由甲方主持召开的第一次工地会议。工地会议应包括以下主要内容：

1）甲方、承包人和乙方分别介绍各自派驻现场的组织机构、人员及其分工；

2）甲方根据本合同宣布对总监理工程师的授权；

3）甲方介绍工程开工准备情况；

4）承包人介绍施工准备情况；

5）甲方和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

（10）制定监理规划

1）监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。工程项目开工前，总监理工程师应组织编制项目监理实施规划，并针对本项目监理实施规划编制《项目监理实施策划》在乙方进场后一个月内完成向甲方汇报，具体汇报时间以甲方要求为准。
2）监理规划编制的程序与依据应符合下列规定：

① 监理规划应在签订本合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经乙方技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送甲方；

② 监理规划应由总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制；

③ 编制监理规划应依据为以下各项：

a. 建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；

b. 与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；

c. 监理大纲、监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件；

d. 甲方制定的有关本合同工程建设的管理制度。

3）监理规划应包括以下主要内容：

① 工程项目概况；
② 监理工作范围；
③ 监理工作内容；
④ 监理工作目标；
⑤ 监理工作依据；
⑥ 项目监理机构的组织形式；
⑦ 项目监理机构的人员配备计划；
⑧ 项目监理机构的人员岗位职责；
⑨ 监理工作程序；
⑩ 监理工作方法及措施；
⑪ 监理工作制度；
⑫ 监理设施。
4）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报甲方。

（11）制定监理实施细则

1）项目监理机构应编制监理实施细则。监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。在各批次单项工程施工前一个月乙方需编制针对该批次项目的纸质盖章版监理实施细则报甲方。
2）监理实施细则的编制程序与依据应符合下列规定：

① 监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准；
② 监理实施细则应由专业监理工程师编制；
③ 编制监理实施细则的依据为以下各项：
a. 已批准的监理规划；

b. 与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；

c. 施工组织设计；

d. 本合同工程的设计、施工、安装等招投标文件及合同；

e. 甲方制定的有关本合同工程建设的管理制度。

3）监理实施细则应包括下列主要内容：

① 专业工程的特点；
② 监理工作的流程；
③ 监理工作的控制要点及目标值；
④ 监理工作的方法及措施。
4）在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。

（12）对合同管理实施控制工作程序化、规范化，建立定期和不定期的协商会办制度，根据合同文件的约定及甲方要求的图纸批准程序、工程变更程序、承包人索赔程序、承包人的账单审查程序、进度付款账单的审查批准程序、工程问题的请示报告程序等制定相关表格。

4.2.3 施工阶段的监理工作（包括但不限于以下内容）

4.2.3.1 工程质量控制工作

（1）在施工过程中，当承包人对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。

（2）专业监理工程师应要求承包人报送重点部位、关键工序的施工方案或作业指导和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

（3）当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

（4）项目监理机构应对承包人在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。

（5）乙方应对材料、设备的进场验收负主要责任。专业监理工程师应对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照本合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

（6）项目监理机构应定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。

（7）总监理工程师应安排监理人员对建筑材料设备的进场检验的全过程进行见证，对施工过程进行巡视和检查（包括重点检查、抽查及专项检查）。对基础工程中土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装和主体结构工程中梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装及甲方要求的其它旁站工作等，专业监理工程师应安排监理员进行旁站，主要职责是：

1）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；

3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备查。

（8）专业监理工程师应根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求后予以签认。

对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包人严禁进行下一道工序的施工。

（9）专业监理工程师应对承包人报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包人报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

（10）质量网络视频监控管理内容

1）乙方组织监督承包人必须遵照《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑〔2006〕551号）、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字〔2006〕1号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166号）文件的要求，满足隐蔽工程、关键工序、重点部位的质量监控、隐蔽工程可视化验收的需要。
2）乙方对视频监控系统反馈信息的分析、上报、决策、实施，严格按照质量控制流程及相关规定进行处理。

3）乙方建立专门的视频监控系统资料收集、查阅、检索、档案系统，并设置专人专职负责。

（11）乙方按照基建程序从工程建设前期法定建设程序资料、施工过程质量控制技术资料、工程验收及备案资料按照与工程同步的原则进行及时收集，保证保管一套完整的工程技术资料。

（12）乙方按照现行规范要求组织材料进场、工序、隐蔽工程等验收，所有验收均应按甲方要求实行举牌验收制度，照片内容必须含括事项、验收人、验收日期、验收结论等信息。
（13）施工阶段的工程质量控制中的其他监理工作

1）对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果。

2）乙方应在本合同工程的施工阶段开始之前向甲方提交质量事故处理程序。监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向甲方报告。

3）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

4）总监理工程师应及时向甲方及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

5）对承包人的试验室进行考核

对承包人的试验室，专业监理工程师应从以下五个方面进行考核：

① 试验室的资质等级及其试验范围；

② 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

③ 试验室的管理制度；

④ 试验人员的资格证书；

⑤ 本工程的试验项目及其要求。

4.2.3.2 工程造价控制工作

乙方负责的投资控制工作为项目施工阶段全过程造价控制，包括但不限于：主材单价、综合单价、签证费用、工程预算审核、结算审核、工程量（含钢筋抽料）审核、费用索赔等。

（1）项目监理机构应按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：

1）乙方应每日统计承包人实际完成的工程量，并记录于监理日志中；

2）专业监理工程师进行现场计量，复核当期验收合格的工程量，按施工合同的约定审核承包人提交的工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；

3）总监理工程师对工程量清单和工程款支付申请表进行复核，并报甲方；

4）提交月度分包工程支付建议书给甲方。

（2）项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。

（3）项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。

（4）专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向甲方报告。

（5）未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

（6）工程变更的管理

总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与甲方、承包人协商确定工程变更的价款。

1）项目监理机构应按下列程序处理工程变更：

① 对承包人提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由甲方转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。

② 项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。

③ 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列各项工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：

a. 审核工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；

b. 审核工程变更项目的工程量；

c. 审核工程变更的单价和总价；

d. 审核工程变更所引起的工期变化。

④ 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包人和甲方进行协调。

⑤ 总监理工程师签发工程变更单。工程变更单应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。

⑥ 项目监理机构应根据工程变更单监督承包人实施。

2）项目监理机构处理工程变更应符合下列要求：

① 项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得甲方授权后，应按施工合同规定与承包人进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向甲方通报，并由甲方与承包人在变更文件上签字；

② 在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得甲方授权时，总监理工程师应协助甲方和承包人进行协商，并达成一致；

3）在总监理工程师签发工程变更单之前，承包人不得实施工程变更。

4）未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

5） 乙方必须按月度提交项目造价变更统计表给甲方。

（7）工程签证的管理

按甲方工程签证管理的相关规定对工程的现场签证进行管理，因乙方把关不严，致使该部分工程签证所发生的费用超过合理费用的（以有权结算终审部门审定价对照为准），由乙方按本合同专用条款第二十六条的有关约定承担违约责任。

（8）分段结算工作的管理

1）为确保本合同工程结算的顺利进行，甲方可能对本合同工程按分部分项或单位工程进行分段结算（单位工程、分部工程或分项工程），乙方在接到甲方关于分段结算配合工作的指令后7天内向甲方提交相关的分段结算配合服务工作计划，乙方应根据经过甲方批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。

2）乙方应在承包人提交所完成的分部工程的结算文件（包括相关的结算资料）后15天内完成分段结算的审核工作并将向甲方提交审核报告。如承包人未能在施工合同规定的期限内提交相关结算文件，乙方应立即报告甲方裁处。

3）如在施工过程中发生设计变更、新增工程等情况导致已经审定的分段结算的单位工程（分部或分项工程）发生变化的，乙方应在原审定的分段结算的基础上对变更、新增部分按本条约定的程序和要求进行结算审核，形成分段结算补充报告报送甲方。

4）分段结算涉及到的资料（包括但不限于以下）：

① 结算书；

② 工程量计算书（即计算底稿）；

③ 钢筋抽料表（建筑、市政、园林景观等工程适用）；

④ 图纸会审记录；

⑤ 设计变更单；

⑥ 工程洽商记录；

⑦ 总监理工程师通知或甲方施工指令；

⑧ 会议纪要；

⑨ 工程签证；

⑩ 材料设备单价呈批审核单；

⑪ 综合单价呈批审核单；

⑫ 甲方供应材料收货验收签收单；

⑬ 验收记录或验收报告；

⑭ 其他分段结算资料；

⑮ 移交资料签收表。

4.2.3.3 工程进度控制工作

（1）项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制：

1）总监理工程师审批承包人报送的施工总进度计划；

2）总监理工程师审批承包人编制的年、季、月度施工进度计划；

3）专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析；

4）当实际进度符合计划进度时，应要求承包人编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包人采取纠偏措施并监督实施。

（2）专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送甲方。

（3）专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况。

（4）施工阶段的工程进度控制中的其他监理工作

当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与甲方商定采取进一步措施。

总监理工程师应在监理月报中向甲方报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由于甲方原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

4.2.3.4 工程职业健康安全控制工作
（1）工程职业健康安全控制应遵循下列程序：

1）确定施工职业健康安全目标；

2）编制工程职业健康安全保证计划；

3）实施工程职业健康安全计划；

4）工程职业健康安全保证计划验证；

5）持续改进。

（2）编制安全监理实施细则，对施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

（3）检查项目施工安全目标的要求配置的资源是否满足需要。

（4）要求承包人对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，必要时，组织专家进行论证、审查：

1）基坑支护及降水工程；

2）土方开挖工程；

3）模板工程；

4）起重吊装工程；

5）脚手架工程；

6）拆除、爆破工程；

7）其他危险性较大的工程。

（5）定期组织安全控制计划的执行情况并进行检查考核和评价，对施工中存在的不安全行为和隐患，分析原因并制定相应整改防范措施。

（6）采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法进行安全检查，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

（7）对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

（8）对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定和落实纠正和预防措施。

（9）对纠正预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

（10）安全网络视频监控管理内容

1）乙方监督承包人必须遵照《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑〔2006〕551号）和《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字〔2006〕1号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166号）文件的要求，满足安全文明监控的需要。

2）乙方对视频监控系统反馈信息的分析、上报、决策、实施，严格按照安全控制流程及相关规定进行处理。

3）乙方建立专门的视频监控系统资料收集、查阅、检索、档案系统，并设置专人专职负责。

（11）职业健康安全质量事故的处理

对于发生的安全质量事故，乙方及时的向甲方及政府相关部门报告，同时应积极保护事故现场，收集相关的原始资料。乙方在调查事故情况并分析原因、责任后，并将事故调查分析报告提交甲方及政府相关部门。乙方同时应提交相应的防范措施建议书以防止同类事故再次发生。

4.2.3.5 工程材料设备控制工作
（1）甲供材料设备的管理，包括：

1）审核承包人编制的机电设备安装、调试、验收计划；

2）主持施工图交底审查会；

3）检查承包人为设备提供运输所需通道和卸货作业场地及设备仓库或符合要求的材料堆放场地的落实情况；

4）参加设备的到货验收、开箱检验，并签署相关文件；

5）负责机电设备安装、调试、验收过程中的质量、安全、进度控制。

（2）甲招乙供材料设备的管理，包括：

1）协助甲方针对甲招乙供材料设备开展的公开招标活动；

2）督促并审核承包人签订材料设备供货合同及合同款的支付情况；

3）审核并批准承包人编制的材料设备生产和到货进度计划；

4）审核承包人编制的机电设备安装、调试、验收计划；

5）检查承包人为设备提供运输所需通道和卸货作业场地及设备仓库或符合要求的材料堆放场地的落实情况；

6）参加设备的到货验收、开箱检验，并签署相关文件；

7）负责机电设备安装、调试、验收过程中的投资、质量、进度控制；

8）审核承包人提供的材料设备的结算资料。

（3）甲管乙供材料设备的管理，包括：

1）协助甲方针对甲管乙供材料设备的公开择优竞价活动；

2）督促并审核承包人签订材料设备供货合同及合同款的支付情况；

3）审核承包人提供的材料设备数量；

4）审核并批准承包人编制的材料设备生产和到货进度计划；

5）监督检查承包人对材料设备生产的质量控制；

6）参加出厂验收；

7）审核承包人编制的材料设备安装、调试、验收计划；

8）主持施工图交底审查会；

9）检查承包人为材料设备提供运输所需通道和卸货作业场地及材料设备仓库或符合要求的材料堆放场地的落实情况；

10）参加材料设备的到货验收、开箱检验，并签署相关文件；

11）负责材料设备安装、调试、验收过程中的投资、质量、进度控制；

12）审核承包人提供的材料设备的结算资料；

13）检查质量保证期工作。

（4）乙供材料设备的管理，包括：

1）审核工程总体材料设备使用计划和月度材料设备分批使用计划；

2）审核承包人选定的材料设备合格供货商并对样品进行封存；

3）督促并审核承包人签订材料设备供货合同；

4）参与供应商及厂家考察并在24小时内形成考察报告，书面盖章后报送甲方；
5）组织承包人拟定准确的材料设备进场计划，及时进行材料设备的采购及供货；

6）组织承包人认真清点到货材料设备，在安装材料设备过程中及安装后应进行监督、检验，把好质量关；

7）对承包人所定材料设备规格、型号、数量、质量必须严格把关，发现货不对板情况应及时向甲方汇报；

8）负责材料设备安装、调试、验收过程中的投资、质量、进度控制；

9）审核承包人提供的材料设备的结算资料；

10）检查质量保证期工作。

（5）建筑装饰材料的管理，包括：

1）协助甲方进行材料管理及采购策划；

2）协助甲方选定合格材料供货商；

3）协助并督促承包人签订材料供货合同；

4）督促承包人拟定准确的分批次订货计划，及时进行材料的采购及供货；

5）对材料到货、施工过程中及施工后进行监督、检验，把好材料质量关，所有进场材料均采用举牌验收制度，并按批次形成影像档案，定期整理提交甲方；

6）对材料变更费用进行预测及审核，提出专业意见及建议；

7）负责供货单位与承包人的协调。

（6）材料设备采购监理，包括：

1）协助甲方编制设备采购方案计划；

3）协助甲方审核设计图纸和文件；

4）协助甲方组织市场调查、编制考察报告；

5）协助甲方审核设备采购招投标文件；

6）协助甲方审核设备采购订货合同；

7）编制设备采购监理工作总结。

（7）施工阶段材料设备控制中的其它监理工作，包括：

1）根据甲方的委托实施设备监造、装配式构件监造、钢结构监造工作（监造酬金包括在本合同价款中），具体工作如下：
① 乙方应根据监造阶段的监理工作内容，成立由总监理工程师和专业监理工程师组成的项目监理机构。项目监理机构应进驻制造现场。

② 总监理工程师应组织专业监理工程师熟悉设备制造图纸及有关技术说明和标准，掌握设计意图和各项制造工艺规程以及采购订货合同中的各项规定，并应组织或参加甲方组织的制造图纸的设计交底。

③ 总监理工程师应组织专业监理工程师编制监造规划，经乙方技术负责人审核批准后，在制造开始前十天内报送甲方。

④ 总监理工程师应审查制造单位报送的制造生产计划和工艺方案，提出审查意见，符合要求后予以批准，并报甲方。

⑤ 总监理工程师应审核制造分包单位的资质情况、实际生产能力和质量保证体系，符合要求后予以确认。

⑥ 专业监理工程师应审查制造的检验计划和检验要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准以及检测手段、检测设备和仪器。

⑦ 专业监理工程师必须对制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定书和试验报告进行审核，并签署意见。

⑧ 专业监理工程师应审查主要及关键零件的生产工艺设备、操作规程和相关生产人员的上岗资格，并对制造和装配场所的环境进行检查。

⑨ 专业监理工程师应审查制造的原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告，检查制造单位对外购器件、外协作加工件和材料的质量验收，并由专业监理工程师审查制造单位提交的报验资料，符合规定要求时予以签认。

⑩ 专业监理工程师应对制造过程进行监督和检查，对主要及关键零部件的制造工序应进行抽检或检验。

⑪ 专业监理工程师应要求制造单位按批准的检验计划和检验要求进行制造过程的检验工作，做好检验记录，并对检验结果进行审核。专业监理工程师认为不符合质量要求时，指令制造单位进行整改、返修或返工。当发生质量失控或重大质量事故时，必须由总监理工程师下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告甲方。

⑫ 专业监理工程师应检查和监督装配过程，符合要求后予以签认。

⑬ 在制造过程中如需要对原设计进行变更，专业监理工程师应审核设计变更，并审查因变更引起的费用增减和制造工期的变化。

⑭ 总监理工程师应组织专业监理工程师参加制造过程中的调试、整机性能检测和验证，符合要求后予以签认。

⑮ 在设备、构件、钢结构运往现场前，专业监理工程师应检查制造单位采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。

⑯ 设备、构件、钢结构全部运到现场后，总监理工程师应组织专业监理工程师参加由制造单位按合同规定与安装单位的交接工作，开箱清点、检查、验收、移交。

⑰专业监理工程师应按采购合同的规定审核制造单位提交的进度付款单，提出审核意见，由总监理工程师复核后报甲方。

⑱ 专业监理工程师应审查制造单位提出的索赔文件，提出意见后报总监理工程师，由总监理工程师与甲方、制造单位进行协商，并提出审核报告。

⑲ 专业监理工程师应审核制造单位报送的制造结算文件，并提出审核意见，报总监理工程师审核，由总监理工程师与甲方、制造单位进行协商，并提出审核报告。

⑳ 在监造工作结束后，总监理工程师应组织编写监造工作总结。

2）根据甲方委托的监造工作提交相关的监理资料（相关费用已包含在监造酬金之内），包括：

① 采购合同及监理合同；

② 监造规划；

③ 制造的生产计划和工艺方案；

④ 制造的检验计划和检验要求；

⑤ 分包单位资格报审表；

⑥ 原材料、零配件等的质量证明文件和检验报告；

⑦ 开工／复工报审表、暂停令；

⑧ 检验记录及试验报告；

⑨ 报验申请表；

⑩ 设计变更文件；

⑪ 会议纪要；

⑫ 来往文件；

⑬ 监理日记；

⑭ 监理工程师通知单；

⑮ 监理工作联系单；

⑯ 监理月报；

⑰ 质量事故处理文件；

⑱ 制造索赔文件；

⑲ 验收文件；

⑳ 交接文件；

㉑ 支付证书和制造结算审核文件；

㉒ 监造工作总结。

4.2.3.6 工程合同管理工作

（1）建立合同实施的保证体系，使工程项目的全部合同事件处于控制中，保证合同目标的实现。

（2）建立合同管理文档系统。应建立与相适应的编码系统和文档系统，便于各种合同资料的保存与查询。

（3）建立合同文件沟通方式。承包人和甲方、监理工程师、分包人之间的有关合同的文件沟通都应以书面形式进行。

（4）合同实施监督。包括：监督总承包人、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。同时也应督促甲方执行其合同责任，以保证工程顺利进行。同时，乙方需对承包人的专业分包执行情况加强过程监督：包括但不限于在施工阶段进行现场排查并形成相应的专业分包执行情况的专项报告、对未按合同要求完善分包审批手续的责任单位要求限期完成整改以及提出相应的违约处理意见等；如发现涉嫌违法分包情况，需在3天内将相关信息材料报告甲方。
（5）合同跟踪和诊断。包括：

1）全面收集并分析合同实施的信息与工程资料，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离。

2）对合同履行情况做出诊断。合同诊断包括：合同执行差异的原因分析、合同差异责任分析、合同实施趋向预测。及时通报合同实施情况及问题，提出合同实施方面的意见、建议、甚至警告。

3）对于发现的问题，及时采取对应的管理措施，防止问题的扩大和重复发生。

（6）合同变更管理。包括：变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况。

（7）乙方应按甲方的要求参与本合同工程施工、采购等招投标文件（含招投标修改、澄清等文件）的审查工作，对相关合同及施工组织设计等文件进行审核，确定可能引起争议的合同条款等内容，向甲方提交关于合同执行过程的可能存在的索赔风险的报告。对收到的承包人的索赔报告应进行审查分析，收集反驳理由和证据，复核索赔值；如具备反索赔条件，应及时提出反索赔报告并附上相关证据。

（8）合同终止和后评价工作，包括：合同按约定履行结束后，合同即告终止。乙方应及时进行合同后评价，总结合同签订和执行过程中的利弊得失、经验教训，作为改进以后工程合同管理工作的借鉴。

（9）合同后评估应包括如下内容：

1）合同签订情况评价；

2）合同执行情况评价；

3）合同管理工作评价；

4）对本项目有重大影响的合同条款的评价。

（10）合同管理中的其他监理工作，包括：

1）费用索赔的处理

专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理可能发生的费用索赔提供证据。

① 项目监理机构处理费用索赔应依据下列内容：

a. 国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规；

b. 本工程的施工合同文件；

c. 国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；

d. 施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。

② 当承包人提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构应予以受理：

a. 索赔事件造成了承包人直接经济损失；

b. 索赔事件是由于非承包人的责任发生的；

c. 承包人已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料。

③ 承包人向甲方提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序处理：

a. 承包人在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对甲方的费用索赔意向通知书；

b. 总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；

c. 承包人在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对甲方的费用索赔申请表；

d. 总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合上述②款规定的条件时予以受理；

e. 总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包人和甲方进行协商；

f. 总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包人提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包人提交的详细资料后，按上述的第d、e项的程序进行。

④ 当承包人的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。

⑤ 由于承包人的原因造成甲方的额外损失，甲方向承包人提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与甲方和承包人进行协商，并及时作出答复。

2）合同争议的调解

① 项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：

a. 及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；

b. 及时与合同争议的双方进行磋商；

c. 在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；

d. 当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见；

e. 在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。

② 在总监理工程师签发合同争议处理意见后，甲方或承包人在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。

③ 在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。

3）合同解除的相关工作

① 施工合同的解除必须符合法律程序。

② 当甲方违约导致施工合同最终解除时，项目监理机构应就承包人按施工合同规定应得到的款项与甲方和承包人进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包人应得到的全部款项，并书面通知甲方和承包人：

a. 承包人已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；

b. 按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；

c. 承包人撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；

d. 承包人所有人员的合理遣返费用；

e. 合理的利润补偿；

f. 施工合同规定的甲方应支付的违约金。

③ 由于承包人违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包人的应得款项，或偿还甲方的相关款项，并书面通知甲方和承包人：

a. 施工合同终止时，清理承包人已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；

b. 施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；

c. 检查和验收已完工工程，移交工程资料和对该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；

d. 施工合同规定的承包人应支付的违约金；

e. 总监理工程师按照施工合同的规定，在与甲方和承包人协商后，书面提交承包人应得款项或偿还甲方款项的证明。

④ 由于不可抗力或非甲方、承包人原因导致施工合同终止时，项目监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。

4.2.3.7 工程信息管理工作

（1）项目信息是预测项目未来、决策项目实施方案以及追溯项目实施过程的依据，是项目管理的重要基础资源，乙方要全面掌握信息源，灵活运用信息处理工具，收集相关信息资料。乙方必须进行管理的工程信息资料包括但不限于：

1）有关政策文件、法规、技术规范、质量标准等；

2）设计及有关批准文件、图纸会审记录、设计变更设计文件等；

3）招投标文件、工程建设合同、协议、补充协议等；

4）与甲方、承包人及工程有关单位之间的往来文件；

5）承包人施工组织设计、临时工程设计、方案等资料；

6）各种材料报验、材料、构配件、机械设备的技术资料、检测、试验报告等资料；

7）各种报验、验收、报告、报表、计量、支付、施工记录、现场签证、质量、进度状况记录等资料；

8）监理日记、巡查、旁站记录、工程照片、事故处理资料、关键的检查资料；

9）监理通知、会议记要、备忘录、合同执行情况、监理月报、监理报告、总结、评估等；

10）样板验收、工序验收、检验批验收、分项验收、分部（或子分部）验收、中间验收、竣工验收资料；

11）工程规划验收、工程消防验收、环境保护验收、室内环境验收、卫生防疫验收、电梯安装工程质量验收、人防工程验收、燃气验收、工程竣工档案验收、防雷验收、节能验收等专项验收资料；

12）监理制度、规定与管理办法等内部文件；

13）安全、文明生产控制资料等。

（2）建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，由专人实施。监理资料的管理必须满足以下要求：

1）监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。

2）监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。

3）监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。

4）监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

5）监理资料必须建立完整台账，定期报送甲方。
（3）计算机信息管理（如甲方建立了工程信息管理系统，则按如下条款执行）

1）计算机信息管理的内容和基本要求

乙方应运用计算机技术对合同项目进行科学管理，全面提高合同工程施工管理水平。甲方将建立工程信息管理系统，如甲方该系统投入使用，乙方应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统联接，确保及时准确地按甲方要求进行信息沟通及管理。乙方是该系统最基础的信息源之一，乙方应配置和运用该系统进行项目施工管理，包括进度、质量、安全、投资、资源、合同、结算、文档等管理系统。

乙方的计算机系统规划、配置和人员培训与技术指导等工作，由甲方批准或指定的分包人按合同规定项目费用提供服务，以正确运用甲方的计算机工程信息管理系统，具体要求应按照甲方的有关文件。

2）计算机网络

乙方须以宽带形式接入甲方网站以保证信息传输速度要求。

3）计算机硬件

乙方应配置满足甲方信息管理系统运行要求的计算机和工作站来支持日常的合同项目施工管理工作。

4）计算机软件

乙方须自行配置满足甲方信息管理系统所需的计算机操作系统。计算机工程信息管理系统应用软件和进度计划管理软件由甲方统一免费配置。

5）人员配备及培训

乙方应配备一定数量的专门人员负责支持和维护计算机工程信息管理系统，并报甲方备案。乙方至少应有如下人员：

① 计算机系统专门人员。要求熟悉计算机软硬件技术，能进行计算机工程信息管理系统，相关部分的日常维护，负责与甲方计算机系统人员协调解决计算机工程信息管理系统，应用中出现的问题。

② 数据管理和录入人员2～3名。负责采集、录入、核对甲方和监理工程师要求提供的信息，并保证数据的及时准确。

以上人员须参加岗位培训，经一定形式的考核后方能上岗。

6）信息内容、格式及信息传递要求

乙方应及时准确地按甲方和监理工程师所要求的时限、内容和格式将相关工程信息录入并传递给甲方和监理工程师。乙方如未能按甲方的规定将信息录入或传递给甲方，可以成为甲方缓付或停付工程进度款的理由。

7）信息安全

计算机工程信息管理系统采用授权用户及密码验证以保证合法用户使用。乙方在使用计算机工程信息管理系统过程中，应采取必要的措施，以确保信息的完整、准确和安全。计算机工程信息管理系统中的信息资源所有权属于甲方，在本合同履行过程中，乙方可以访问使用与本合同相关的信息。

（4）对所收集的信息必须进行分析，确保其准确、全面、来源可靠，且要求为正式资料。

（5）及时将采集到的信息进行筛选分类，分别通报给有关领导、职能部门和有关人员审阅和签署意见。

（6）建立主体数据库系统结构，及时对信息分类保存、要求列名事件、题目、来源、概要、经办人或其他基本情况。

（7）对信息资料收集和反馈进行跟踪，对信息进行动态管理。

（8）涉及国家机密或各单位商业秘密的信息资料保管工作应制订保密管理细则，防止机密泄漏，避免造成经济损失和政治影响。

（9）有保留价值的信息，经请示有关领导后可以消除，但应做好登记。

（10）工程结束后，按有关规定进行信息整理存档、移交，并办理好移交签收手续。

（11）乙方在提交相关信息的纸质文件的同时，须根据甲方的要求提交电子原版及纸质文件扫描版。

4.2.3.8 工程项目沟通与协调

（1）建立项目沟通与协调管理系统，健全各项制度，并本着“严格守法、遵守公德”的原则，以维护各相关方的利益为前提，应用先进、实用的方法和手段，有效解决项目实施过程中的问题。

（2）制定项目沟通管理计划，按内容划分主要有：施工进度、质量、安全、成本、资金、环保、设计变更、索赔、材料供应、设备使用、人力资源、文明工地建设、思想政治工作等；按时间划分主要有：项目管理实施规划、年度计划、半年计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划等。

（3）项目沟通管理计划明确沟通的具体内容、对象、方式、目标、责任人、完成时间、奖罚措施等，并定期或不定期地进行检查、考核和评价，确保沟通计划落到实处。

（4）对项目实施各阶段出现的矛盾和问题，根据沟通与协调的进展情况和结果，按程序要求通过各种方式及时将信息反馈给各相关方，实现共享，提高沟通与协调的效果。通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，协调参与工程建设各方关系，充分利用各方优势为本合同工程建设服务。

（5）定期组织召开建设单位、设计、监理、质监站、安监站、承包人参加的工地现场会，协调施工过程中出现的各种矛盾和问题，会前一天，就质量、安全、进度、资金、技术、材料等需要协调的问题等议题征求意见，分送有关单位，以便会前做好充分准备，会后写出会议纪要发与会各单位，并督促执行。

（6）妥善处理各分项工程之间的施工配合，要求各承包人提出需要配合的问题，如施工场地的要求、施工用水、用电、交叉作业的相互影响，施工收口处理、建筑成品保护要求及需要采取的配合措施等。

4.2.3.9 环境管理工作

乙方应对施工过程中影响环境的活动进行监督管理，以满足相关的法律法规对环境保护的要求。乙方环境管理工作的主要工作内容如下：

（1）制定相关的监督检查工作的程序及制度提交甲方及政府相关部门核准；

（2）根据相关的法律、法规、制度及程序等，对工程建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理，如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、粉尘控制达标、减少水土流失和生态环境破坏；

（3）对配套的环保工程进行施工监理，如对水处理设施、声屏障、绿化工程、水源保护区的保护等进行监理。

4.2.3.10 提交监理月报

监理月报应包括以下内容：

（1）本月工程概况；

（2）本月工程形象进度；

（3）工程进度，包括：

1）本月实际完成情况与计划进度比较；

2）对进度完成情况及采取措施效果的分析。

（4）工程质量，包括：

1）本月工程质量情况分析；

2）本月采取的工程质量措施及效果。

（5）工程计量与工程款支付，包括：

1）工程量审核情况；

2）工程款审批情况及月支付情况；

3）工程款支付情况分析；

4）本月采取的措施及效果。

（6）合同其他事项的处理情况，包括：

1）工程变更；

2）工程延期；

3）费用索赔。

（7）本月职业健康安全及环境等情况的综合评价及相关意见或建议。

（8）本月监理工作小结，包括：

1）对本月进度、质量、工程款支付、安全文明施工等方面情况的综合评价；

2）本月监理工作情况；

3）有关本工程的意见和建议；

4）下月监理工作的重点。

监理月报应由总监理工程师组织编制及签认，签认后报甲方和乙方总部。

4.2.3.11 施工阶段的其他监理工作

（1）工地例会

1）在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。工地例会应按甲方提供的例会细则执行。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

2）工地例会应包括以下主要内容：

① 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

② 甲方指令、要求落实情况；
③ 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

④ 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

⑤ 检查工程量核定及工程款支付情况；

⑥ 检讨工作联系单的相关内容的执行情况，解决需要协调的有关事项；

⑦ 本月职业健康安全及环境、文明施工等方面的综合情况，解决需要协调的有关事项。

⑧ 其他有关事宜。

3）总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

4）对于工地例会上提出的有关设计问题，乙方应积极把关控制，不应随意对相关问题做出定论。工地例会上的相关结论必须以设计变更的方式确定后方可实施。

5）乙方需参加由甲方组织的设计例会，提出合理化建议和配合完善设计变更手续等工作。

（2）工程暂停及复工的相关工作

1）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和本合同的约定签发。

2）在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令：

① 甲方要求暂停施工且工程需要暂停施工；

② 为了保证工程质量而需要进行停工处理；

③ 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；

④ 发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

⑤ 承包人未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。

3）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。

4）由于非承包人且非上述第2）-②、③、④、⑤项原因时，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包人进行协商。

5）由于甲方原因或其他非承包人原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

6）由于承包人原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理机构应审查承包人报送的复工申请及有关材料，同意后由总监理工程师签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

7）总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，应会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

（3）工程延期及工程延误的处理工作

1）当承包人提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时，项目监理机构应予以受理。

2）当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构可在收到承包人提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报甲方。当承包人提交最终的工程延期申请表后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

3）项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与甲方和承包人进行协商。

4）项目监理机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：

① 施工合同中有关工程延期的约定；

② 工期拖延和影响工期事件的事实和程度；

③ 影响工期事件对工期影响的量化程度。

5）工程延期造成承包人提出费用索赔时，项目监理机构应按本合同专用条款第4.2.3.6-（10）-1）项的约定处理。

6）当承包人未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理机构应按施工合同规定从承包人应得款项中扣除误期损害赔偿费。

4.2.4 工程收尾阶段的监理工作（包括但不限于以下内容）

4.2.4.1 工程收尾阶段包括竣工扫尾、验收、整改、移交、结算、考核评价等方面的管理。乙方应制定工作计划，提出各项管理要求。工程收尾阶段管理应包括以下内容：

（1）项目的竣工扫尾；

（2）项目的竣工验收、整改及移交；

（3）项目工程档案移交；

（4）项目的竣工结算；

（5）项目的回访维护；

（6）项目的考核评价。

4.2.4.2 竣工验收

（1）总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包人整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和乙方技术负责人审核签字。

（2）乙方应负责组织系统联动调试、试运行及各专项验收及检测。项目监理机构应参加由甲方组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（3）组织或协助甲方、承包人和产权管理单位对项目进行移交。

（4）按照《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于开展房屋建筑工程电子图纸全过程流转应用工作的通知》的程序及要求，根据“广州市工程图纸全过程管理平台（即电子图系统）”上经确认固化的工程竣工电子图纸以及现场的实际竣工情况，对承包人提交的竣工图纸（包括设备移交资料等）进行复核确认。如承包人提交的竣工图纸与电子图系统上经确认固化的工程竣工电子图纸不一致的，以电子图系统上经确认固化的工程竣工电子图纸为准，并作为工程竣工验收、结算的依据。

（5）经甲方同意不需出具竣工图纸的单项工程，乙方需对施工现场实测实量，根据实际工程量签认工程量验收确认表。

4.2.4.3 审核竣工结算

（1）结算的总体要求

乙方应根据有关合同约定及工程进展的实际情况，于各批次单项工程竣工后2周内编制工程竣工结算计划报甲方批准后实施。乙方负责组织有关单位按核准的结算计划中的时间要求提交竣工结算书及竣工结算资料。乙方须根据甲方的要求审核承包人提交的工程结算书，确保工程结算资料的完整性，并对其提交给甲方的结算审核结果负责。工程结算以单个施工合同为结算对象，乙方应在完成全部合同结算的审核后形成结算汇总。总监理工程师应对乙方提交的《竣工结算审核意见书》进行签认并对由其审核的结算金额的准确性负责。

（2）工程结算资料必须实事求是、完整、真实准确，工程资料的主要内容包括：

1）合同（组成包括：协议书、中标通知书或委托书、投标文件澄清纪要、投标文件及其附件、合同专用条款、合同通用条款、招标文件及补遗书、本合同履行期间合同各方间签订的补充合同（协议）、其它）；

2）结算书及电子文档；

3）招标图纸及竣工图纸；

4）图纸会审（交底）的会议纪要；

5）工程量计算书（或钢筋抽料表）及电子文档；

6）工程变更图纸、变更指令及工程变更申报审批表；

7）施工现场变更签证及工程变更申报审批表；

8）工程竣工验收证明；

9）开、竣工报告；

10）中间计量资料；

11）其它竣工结算资料。

（3）有权审核部门结算审核过程中的相关工作

1）乙方应积极组织并督促承包人配合有权审核部门对本合同工程结算书（结算资料）的审核工作，以推动结算工作的顺利进行。 

2）乙方应按甲方要求，派出相关人员参加有权审核部门组织的针对本合同工程结算审核工作的相关会议（如结算工作会议、结算工程量核对会议等）。 

3）乙方应根据有权审核部门对本合同工程结算提出的意见，向甲方提出解决本合同工程结算争议的合理建议。

4.2.4.4 提交监理工作总结

监理工作结束时，乙方应向甲方提交监理工作总结。监理工作总结包括但不限于以下内容：

（1）工程概况；

（2）监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；

（3）监理合同履行情况；

（4）监理工作成效；

（5）施工过程中出现的问题及其处理情况和建议；

（6）工程照片。

4.2.5 工程质量保修期的监理工作
（1）乙方应依据本合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。

（2）承担质量保修期监理工作时，乙方应安排监理人员对甲方提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包人进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。

（3）监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报甲方。

4.3 项目监理机构

4.3.1 项目监理机构

（1）乙方必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成本合同约定的监理工作后可撤离施工现场。

（2）乙方必须在甲方发出进场通知后，按甲方具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。乙方必须按照其投标文件和监理规划的承诺，足额、按时派驻监理人员和投入设备（见合同附件4、附件5）。

（3）监理人员应包括指挥长、总监理工程师、专业监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。

监理指挥长必须由监理公司总经理层级领导担任；总监理工程师应由具有八年以上同类工程监理工作经验的人员担任；副总监理工程师应由具有五年以上同类工程监理工作经验的人员担任；总监理工程师及副总监理工程师必须为注册监理工程师；专业监理工程师应由具有三年以上同类工程监理工作经验的人员担任；负责检测送检的监理人员必须由持有《见证员证书》的技术人员担任。

（4）项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，保证足够的监理人员从事要求的施工准备期至工程收尾、工程整改、工程竣工、工程移交、工程结算、工程竣工备案、工程质量保修期的监理工作。

（5）乙方派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员，必须常驻现场。

（6）考虑到本合同项目的重要性、特殊性、复杂性，甲方将乙方的人员落实、驻场人员的到位作为监理管理工作考核的内容之一。如乙方的人员投入、驻场工作的安排、落实，未能达到合同要求，甲方将严格按本合同的相关约定作出处理。

（7）乙方必须保证参与本项目监理人员的稳定性，未征得甲方同意不可撤换，否则必须承担相应责任。乙方因工作安排或其他原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员的，应事先得到甲方的同意。

（8）甲方有权以书面形式要求乙方更换不能按照本合同约定履行监理服务的派驻人员。

（9）即使是甲方要求或同意更换的监理人员，其替代人员的资质仍应得到甲方的认可。由于更换人员引起的费用由乙方承担。

（10）监理工程师在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。

（11）如甲方认为监理人员的数量、监理人员的业务水平、监理人员的专业配置不能满足监理工作所需时，甲方有权另行聘请符合工作需要的监理人员；所聘请监理人员的工资按照不低于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）中附表四“建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准”相应人员职级对应的工日费用标准上限的2.5倍支付，该费用已包括在本合同监理酬金内，由乙方向所聘监理人员支付。必要时甲方有权从本合同监理酬金中直接支付。

（12）甲方根据工程推进实际情况，有权要求乙方的项目负责人必须调用其资源保证落实本项目监理工作。

（13）乙方应对其驻地监理人员的人身安全承担责任。

（14）乙方应于本合同签订后10天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知甲方。当总监理工程师需要调整时，乙方应征事先书面征得甲方的同意；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知甲方和承包人。

（15）为了加强甲方与乙方的沟通与协调，甲方另行指定一名专业工程师（甲方监理代表）常驻项目监理机构，监督并协助项目监理机构工作。该名代表的主要职责是：

1）监督乙方的日常监理工作；

2）负责每天对乙方人员及仪器设备的投入进行考勤考核；

3）检查乙方的旁站计划及旁站工作记录；

4）检查乙方的监理日志及隐蔽工程验收记录；

5）检查乙方编制的承包人人、材、机投入及实物工程量统计报表；

6）如发生安全质量事故，应立即向甲方工程部门领导汇报；

7）审核签认监理酬金支付申请表；

8）每天填写工作日志，不定期接受甲方工程部门检查；

9）甲方要求其履行的其他职责。

（16）乙方应按照广州市建委的要求为监理人员办理平安卡（如需要）。

4.3.2 指挥长主要职责如下：

（1）督促落实项目整体策划、组织、实施和控制，确保项目按时、按质、按需求完成。

（2）协调项目重大工程技术方案的审定、决策及项目重大事务的处理。

（3）督促落实合同约定的相关工作；参加甲方重要会议；每月不少于一次参加甲方例会；每半月不少于一次对工程全面检查。出现需要延期召开工地现场例会情况时，指挥长应征得甲方同意批准；如果指挥长有特殊原因缺席会议的，必须向甲方书面请假并获得批准同意。

（4）当施工现场管理出现明显质量、安全、进度问题，监理指挥长应即时组织约谈施工单位并形成会议记录（内容包括但不限于问题原因分析、改进措施、整改期限等）上报甲方。

（5）在甲方（或甲方委托管理单位）组织的月、季度检查考核评分低于70分或项目综合得分排名倒数前三，甲方可约谈乙方负责人。

（6）参与本项目采用的新材料、新工艺应用论证及过程检查，参与本项目非常规施工方案的过程检查，并形成检查报告上报甲方。

4.3.3 总监理工程师的委派和指令

（1）总监理工程师可以授权监理人员负责执行其指派的一项或多项监管工作。总监理工程师应将这些监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指令视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指令具有同等效力。总监理工程师撤销对监理人员某项授权的，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

（2）除特别指明外，监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未提出否定意见的，不应视为已获批准，也不影响总监理工程师或监理人员在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

（3）总监理工程师应按相关合同的约定向承包人发出指令，总监理工程师的指令应盖有乙方授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按上述（1）项约定授权的监理人员签字。

（4）承包人收到总监理工程师按上述（3）项约定作出的指令后应遵照执行。承包人对总监理工程师的指令有异议的，可向总监理工程师提出书面意见，但应先遵照执行。总监理工程师研究承包人的书面意见后，应在48小时内对该指令予以确认、更改或撤销，并通知承包人。若总监理工程师再次决定继续执行原指令，承包人应遵照执行，承包人如仍有异议，可报甲方裁决。
（5）在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场发出口头指令，承包人应遵照执行。乙方应在发出口头指令后24小时内发出书面指令予以确认。

（6）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按上述（1）项被授权的监理人员处取得指令。

（7）由于总监理工程师未能按合同约定履行职责或总监理工程师指令错误而延误工期的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。

第五条　乙方义务
5.1乙方应对其派驻的项目监理机构在监理业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。
5.2乙方在本合同履行期内必须接受甲方有关项目管理机构职权规定的约束，乙方应对提供给本项目服务的人员经常进行检查、指导、管理及后方支持，对他们完成的服务承担责任。
5.3乙方必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后14个日内向甲方提供针对本合同工程特点、重点、难点的《监理规划》、相应的《监理实施细则》，经甲方审核批准后执行，甲方以此具体考核乙方的监理工作。如甲方要求乙方对《监理规划》等进行调整，乙方必须在3个日内完成调整并报甲方审批。
5.4甲方委托乙方代表甲方组织施工前期手续的办理工作，直至具备施工条件。甲方委托乙方承担本合同工程范围内的协调管理工作，包括工程施工的进场、设计、退场、质量、进度及其他相关工作。
5.5监理工程师在本合同工程中，对工程质量、投资与进度进行控制，办理合同约定的各项手续。监理工程师在办理各种手续时，不得扣压和延误。
5.6在任何情况下（包括合同另有约定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与甲方共同商定，报甲方批准。
5.7本合同工程质量实行承包人自检、乙方、甲方和政府监督的多级管理体制。对工程质量出现问题返工而造成的一切经济和工期损失，由承包人承担，并按合同约定承担相应的违约责任。乙方根据本合同约定承担相应的责任。乙方对某一分部或分项工程的认可不影响政府监督机构或甲方在事后的否定。
5.8乙方应尽一切努力，高效又经济地按照合同约定及行业通常接受的技术和惯例履行服务，遵守正确的管理和工程惯例，使用适当的先进技术和安全有效的设备、仪器、材料和方法，就与施工合同中服务有关的事宜，乙方始终作为甲方的忠实顾问，认真、充分履行其监理职责。在与承包人的交往中维护甲方的合法利益，力争使其服务达到甲方满意。
5.9乙方必须不折不扣地履行其工作职责，不得推托或耽误，不能有不履行或不完全履行职务的行为，否则，必须承担相应的违约责任。
乙方不得转让本合同工程监理业务。如发现乙方有转让本合同工程监理业务等违法行为相关线索，甲方将约谈乙方。乙方若无法提供证明其不存在线索所示违法行为的相关材料，甲方有权上报行业行政主管部门，相应的法律后果及由此产生的一切损失由乙方承担。
5.10对于甲方及承包人书面提交并要求作出决定的事宜，乙方应在3日内作出书面答复，对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。
5.11乙方应在签订本合同后30天内按合同附件载明的格式向甲方提交由在中华人民共和国注册并经甲方认可的担保机构开出的担保金额为合同价款的10%，即人民币         （小写：¥         ）的《履约担保》原件。
乙方需保证履约担保在本合同整个履行期间的有效性；若因工程延期或因其他原因导致担保期限未涵盖本合同整个有效期的，乙方应在担保有效期届满前45天办理履约担保的续期手续，并于原担保有效期届满前10天向甲方提交同样格式且更新日期后的有效履约担保，以替代原履约担保。
5.12乙方如未能在上述约定的时间内提交履约担保的，甲方有权取消乙方中标资格并解除合同。给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。
5.13乙方提交的履约担保是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向保证人提出索赔。
5.14乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方依据履约担保向保证人索赔担保金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约担保，使得本合同履行期间有效的担保金额等于乙方第一次提交的担保金额。

如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约担保，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同，并按本合同专用条款第26.1（4）、（5）款的有关约定执行。

5.15如果乙方未按合同约定更新履约担保的，应按以下约定承担违约责任，且甲方有权以不超过担保金额为限暂停支付余下的合同价款直至乙方提交新履约担保或提供工程所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经甲方确认承包人已提供竣工图的相关文件）。

（1）自原担保期限届满之日起5日内未提交新履约担保的，给予书面警告并限期整改。

（2）若原担保过期达10天（含）仍未提交新履约担保的，则乙方承担一般违约责任；若原担保过期达30天（含）仍未提交新履约担保的，则乙方须再承担严重违约责任。

（3）若原担保过期达60天（含）仍未提交新履约担保的，则乙方除按上述约定承担违约责任外，自原担保届满第60天起，乙方应向甲方支付违约金（☒ 1000元/天、☑ 2000元/天、☒ 5000元/天），直至乙方提交新履约担保或提供工程所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经甲方确认承包人已提供竣工图的相关文件）。
5.16乙方提供本项目所需全部单项工程竣工验收记录、工程量验收确认表及已提供竣工图证明文件（经甲方确认承包人已提供竣工图的相关文件）后，可以向甲方申请退还保函。
5.17 乙方应在监理服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，乙方应该尽一切合理的努力，按甲方可接受的条件对乙方的责任、第三方的责任以及甲方为监理服务提供的财产等进行保险。上述有关费用由乙方承担。
5.18 乙方不按上述约定购买保险所产生的后果，由乙方自行承担。
第九条　外部关系的协调
甲方根据需要有权指令乙方协调部分外部关系，甲方对此无需支付任何酬金。
第十条　甲方向乙方提供的文件、资料

甲方在本合同生效后3日内向乙方免费提供下述文件、资料：
（1）甲方与承包人签订的合同文件1份；
（2）合同图纸和相关的标准图纸及说明3套（如有）；
（3）施工图纸及说明3套（如有）；
（4）甲方结合本项目实际编写的技术规范1套；
（5）乙方完成本合同监理工作所必须的其他文件和资料。
第十一条　甲方书面答复的时间
甲方应在3日内对乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十二条 甲方代表及甲方监理代表
甲方代表由甲方现场项目部委派；甲方监理代表由甲方另行指定并对甲方现场项目部报告，其工作职责按本合同专用条款部分第4.3.1-（15）项所述。
第十五条 甲方提供的设备设施
甲方仅向乙方提供项目监理机构办公用房（不包括房内的办公设施）及接通水电（适用于需驻场的单项工程），其他满足本合同约定监理工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施全部由乙方自行解决，其费用已包含在监理酬金中。乙方应自行解决食宿，不得与承包人同食同住。
对乙方自备的设施，双方一致同意不适用本合同通用条款第十五条的约定，乙方不得向甲方索取任何经济补偿。
项目监理机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按本合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。
项目监理机构应配备足够实施监理工作的计算机辅助管理。
第十六条 乙方的服务、工作人员
在监理服务期间，甲方不免费向乙方提供工作人员和服务人员。
第十七条 乙方的权利
除选择工程分包单位的认可权由甲方行使外，乙方可以行使本合同通用条款第十七条约定的其他权利及下列权利：
（1）工程质量与分项分部工程（含隐蔽工程）质量的检验权。未经监理工程师现场检验确认质量的工程，甲方有权拒绝支付工程款。
（2）对完工的分项分部工程的计量权。承包人已完工且要求支付工程款的项目，应首先由监理工程师与承包人共同到现场进行计量。未经监理工程师计量的工程，甲方不予支付工程款。
（3）工程质量事故的调查权和处理建议权。当工程出现质量事故时，监理工程师应组织质量听证会，结合现场调查的结果，提出调查报告和处理建议。
（4）乙方依据本合同约定的权限对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监管。乙方在行使合同约定的职权时不必事前征得甲方的批准，但乙方行使职权时下列事项必须取得甲方的批准（包括但不限于）：
1）同意本合同工程任何部分的分包合同；
2）工程款、材料款以及其他费用的支付；
3）施工进度更改或对工程延期的决定；
4）发布变更指令及签发现场签证；
5）确定变更工程和新增工程的单价、费率、价格；
6）承包人提出合理化建议或提出采用新工艺、新材料、新技术，涉及重大设计变更或施工方案调整的（这些变更或调整将改变原设计的基本功能或工期或投资等）；
（5）乙方根据甲方的相关规定（制度、实施细则等）对所本合同工程范围内的技术督导单位、材料设备管理服务单位进行协调管理。
（6）甲方授权乙方行使的其他职权。
乙方对工程款支付的审核必须在承包人申报计量后2日内完成。
本合同中约定的乙方的权利应当理解为甲方赋予乙方的职权，乙方必须履行，甲方另有要求的除外。
乙方对甲方有关人员（包括甲方授权代表）违规干扰其正常监理工作和吃拿卡要等行为，有权向甲方纪检监察部门投诉或举报。

第二十四条 甲方权利
（1）当甲方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

（2）甲方有权按照《广州安居集团有限公司监理合同履约评价实施办法（试行）》（附件6）对乙方进行监理合同履约评价。如合同履约期间，甲方制定的新制度或办法更新，则按新制度或办法执行。
第二十五条 监理服务的期限
监理服务期自本合同签订生效之日起或接到甲方进场通知之日起算，至本项目工程保修期结束且本合同工程结算金额经有权结算终审部门审定之日止。监理服务期包括项目的☑勘察设计阶段（含勘察旁站）、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）、档案移交、项目审计阶段、项目移交阶段及工程质量保修阶段，乙方须实行全过程监理服务。

第二十六条　乙方的违约责任（一）
26.1乙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：
（1）书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务或不执行甲方（含主管人员）的指令时，甲方有权向乙方发出书面警告。乙方必须在书面警告限定的时间内履行义务，否则应承担1次一般违约责任。
（2）一般违约责任。乙方按本合同约定应当承担一般违约责任时，第一次必须向甲方交纳违约金（☒1000元、☑2000元、☒5000元）/次；第二次承担同一违约性质的一般违约责任时，乙方应向甲方交纳的违约金为第一次交纳金额的2倍；第三次承担同一违约性质的一般违约责任时，乙方应向甲方交纳的违约金为第一次交纳金额的3倍；以此类推，但每次交纳的金额最高不超过第一次交纳金额的5倍。
（3）严重违约责任。乙方按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金（☒5000元、☑10000元、☒15000元）/次。
（4）部分解除合同。甲方依本合同约定向乙方发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效。于此情形下，乙方必须在收到甲方部分解除合同通知之日起3日内停止被解除部分的工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。乙方无特殊原因未在要求期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，且甲方有权视情况全部解除合同。因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致甲方工期延误及其他方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。甲方在发出部分解除合同的通知后，甲方即可委托新的乙方承接该部分工程，乙方不得影响或阻碍新的乙方办理进场手续和相关工作。
（5）解除合同。甲方依本合同约定向乙方发出解除合同的通知后，本合同即宣告解除。于此情形下，乙方必须在收到甲方解除合同通知之日起3日内停止全部工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整，乙方无特殊原因未在要求期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，如果引致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方将要求乙方赔偿有关损失。甲方在发出解除合同的通知后，甲方即可委托新的乙方承接该工程，乙方不得影响或阻碍新的乙方办理进场手续和相关工作。
（6）赔偿损失。因乙方违约或工作失误给甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿经济损失，但损失赔偿总额不应超过本合同的监理酬金总额。如果损失是由于乙方故意或严重渎职造成的，乙方应承担全部赔偿责任。
26.2乙方累计承担书面警告达3次的，则另行追加一般违约责任1次；乙方累计承担一般违约责任达3次的，则另行追加严重违约责任1次；乙方累计承担严重违约责任达3次或者工程进度严重滞后的，甲方有权要求乙方的法定代表人驻场办公，代行项目总监职责，直至甲方满意其监理工作时方可离场。
26.3当乙方违约需向甲方支付违约金或赔偿金时，甲方将书面通知其保证人交纳，其保证人拒绝交纳的，甲方将从应支付给乙方的监理酬金中直接扣除，扣除款项计入累计监理酬金进度款，结算时不予退还，乙方不得有异议。同时，甲方保留进一步依法追究乙方及其保证人有关责任的权利。
26.4当乙方无正当理由而不履行或没有全面且适当履行其相关承诺及监理义务时，甲方有权书面通知乙方，指明其未能履约的内容和甲方要求其承担违约责任的等级。
26.4.1  监理组织管理方面的违约责任
（1）乙方承诺主动支持甲方的工作。若无正当理由又未提前向甲方报告且未得到甲方同意的，而对甲方的指令和书面通知，公开或变相拒不执行的，属于违约，乙方承担一般违约1次；乙方因此而再次违约的，每违约一次，乙方承担严重违约责任1次；情节特别严重的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。同时，乙方还须承担由此造成的一切经济损失。
（2）乙方不遵守甲方依据本合同专用条款总则第6款约定所制订的各项制度、规定的，由乙方按所违反制度、规定的有关规定承担违约责任。相应制度、规定没有明确规定的，由甲方参照本条第26.4.1-（1）项的约定处理。
（3）乙方未按承诺建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，乙方必须按甲方要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：
在甲方书面通知乙方进场后3日内，乙方人员未到位或到位后又离开，造成该岗位空缺的，乙方应向甲方书面解释并保证人员如期到位；如果乙方拒不配合，未在甲方提出限期改正的期限内进行整改的，乙方承担严重违约责任1次，于此情形下，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
乙方未在中标后一个月内将投标时承诺投入的监理设备仪器足额配备到位并运送至现场的，甲方有权按应配而未配监理设备仪器市场价格两倍的标准向乙方收取违约金，同时乙方应按甲方要求及时整改。

乙方必须严格按照投标承诺投入监理人员，调换监理人员必须提出书面报告并附上替代人员的所有证明资料，经甲方审核书面同意后才能调换，虽经甲方书面同意更换，但乙方仍应按下表的约定承担违约责任；若乙方有特殊理由（如伤亡或重大疾病，或离职无法继续履职，或被吊销监理工程师执业资格，或其他经乙方、甲方认可的属乙方无法预见、无法控制的合理事由）提出申请并经甲方批准更换相关人员的，乙方可不承担违约责任。甲方要求乙方更换监理人员时，乙方在接到甲方通知后三天内安排更换到位，否则，甲方将有权延期支付监理酬金，并由甲方直接聘请，聘请人员所需费用按本合同专用条款第4.3.1-（11）项的约定执行。同时，乙方按下表的约定承担违约责任；情节严重的，甲方有权单方面解除合同。
	序号
	违约项目
	违约金

	1
	经甲方同意，乙方调换项目总监或总监代表
	项目总监或总监代表：10000（元/人·次）

	2
	乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换项目总监或总监代表
	本合同监理酬金总额的2%（元/人·次）

	3
	乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换专业监理工程师
	本合同监理酬金总额的0.5%（元/人·次）

	4
	乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换造价工程师
	本合同监理酬金总额的0.5%（元/人·次）


经甲方同意乙方调换项目总监的，被调换的项目总监半年内不得再作为乙方参加甲方后续招标项目时拟委派监理机构的项目总监。乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换项目总监的，自违约通知发出之日起1年内，甲方有权拒绝乙方参加甲方后续招标项目的投标。

（5）项目总监若需离开施工现场需报甲方批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理工程师（需具有相应资质和能力）全权代表其行使职权；否则视为违约，每违约一次，乙方承担一般违约责任1次。
（6）其他监理人员需离开施工现场1日以上需报甲方批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理代表全权代表其行使相应职权；否则视为违约，每违约一次，乙方承担一般违约责任1次。
（7）甲方将对驻场监理人员进行考勤。除项目总监、总监代表、造价人员、资料员4类人员以外的其他监理人员每月请假日数累计超过6日，且请假总人数全月累计超过监理人数的10%，视为违约，乙方承担一般违约责任1次。
（8）对于甲方通知乙方参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于乙方的法定代表人、经报甲方批准同意的乙方法定代表人授权人、项目总监、项目副总监等）未经甲方书面同意自行缺席的，每缺席一人次乙方承担1次一般违约责任。
（9）乙方应该定期或不定期组织、主持召开工地例会及各种技术专题会，以及监理大纲、监理规划、监理实施细则和甲方要求必须召开的会议，否则视为违约，每违约一次，乙方承担一般违约责任1次。
（10）如乙方违反本合同协议书第七条、第八条的约定，未在相关信息发生变化时及时将变更情况书面报告甲方的，每确认1次，乙方承担1次一般违约责任。
26.4.2 履行监理职责方面的违约责任
（1）乙方在自己职责范围内对应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，在甲方书面警告后乙方在整改期限内仍不加以改正的，是为违约，乙方承担一般违约责任1次；因此造成损失的，乙方承担赔偿责任。
（2）乙方对于承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力存在严重不足等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向甲方报告的，在甲方书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，承担1次一般违约责任。
（3）乙方对于承包人未按投标文件所作的承诺投入机械、设备、材料等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向甲方报告的，在甲方书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，承担1次一般违约责任。
（4）乙方对于承包人每次进场材料不进行检查和登记，或者对已进场的材料不按有关规定及时进行抽查、送检的，承担一般违约责任1次；如因此出现不合格材料使用于工程建设并造成质量缺陷的，乙方承担一般违约责任1次；如因此出现质量事故或经济损失达10万元/次以上的，乙方承担严重违约责任1次；如因此造成重大质量安全事故（按国家规定界定）的，甲方有权视情况的严重程度部分解除合同或解除合同，同时，甲方保留追究乙方的其他法律责任的权利。
（5）乙方在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需乙方旁站的工序，并应得到甲方的批准。工程☑勘察、施工过程中，需要乙方进行旁站监督的，乙方没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，且没有向甲方报告，在甲方书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，承担一般违约责任1次。
（6）乙方不按本合同专用条款第5.17款的约定办理有关保险事宜的，在甲方书面警告并要求限期改正后，乙方拒不限期改正的，承担严重违约责任1次，并承担由此产生的一切后果。
（7）乙方对承包人的施工质量应每月定期或不定期组织大检查并同时定期组织召开质量会议，将质量检查的情况报告甲方。承包人的施工质量经乙方检验为合格，但经甲方或工程质量监督机构抽查，发现存在质量不合格或未按设计要求和有关规范进行施工情形的，乙方承担一般违约1次；情节严重的，乙方承担严重违约责任1次。同时，乙方应赔偿甲方的经济损失。
（8）由于乙方应当预见而未能及时预见，或已经预见但未及时向甲方报告，或未及时提出有效的整改措施，或未及时向承包人发出整改通知并积极督促承包人实施整改而对整个工程的按期完工不能起到有效监管作用，致使工程施工的关键线路工期比计划滞后3日（含3日）以上的，乙方承担一般违约责任1次；出现关键工期滞后5日（含5日）以上的，乙方承担严重违约责任1次；出现关键线路工期滞后10日（含10日）以上的，甲方有权部分解除合同或解除合同。
（9）对于承包人提交的现场签证资料，乙方没有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核即予签认，致使签认的文件有错误的，乙方应立即纠正，并承担一般违约责任1次；由于该签证错误因此可能给甲方造成10万元（含10万元）以上的直接经济损失的，乙方承担严重违约责任1次，如果这种经济损失是由于乙方故意造成的，则按本合同专用条款第26.1-（6）项处理。
对于现场签证（含工程数量、单价等）未经过注册造价工程师审核即报送甲方，或者虽经过注册造价工程师审核但未在规定时间内报送甲方的，乙方应限期改正；以上情形累计出现2次的，乙方承担一般违约责任1次。
（10）乙方对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符，会引起甲方投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意的，应限期改正，并承担一般违约责任1次；情节严重的，承担严重违约责任1次。
乙方对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件，应当在3日内予以批复；须转报甲方审批的，乙方应在3日内出具审核意见报甲方。由于乙方未及时批复而影响工程进度或者工程质量的，乙方承担严重违约责任1次；须转报甲方审批的，乙方未在3日内报甲方或未出具审核意见的，应限期改正，承担一般违约责任1次。
承包人提交给乙方审核的资料或文件存在错误须承包人改正的，乙方应将所有错误一次性要求承包人改正。乙方要求承包人反复修改拖延时间的，在甲方书面警告并要求限期改正后，乙方拒不限期改正的，承担一般违约责任1次。
（11）乙方应当按时对承包人的申请计量事项予以审批，申请计量事项在正常情况下应在2个工作日内完成审批；乙方对申请计量事项的真实性、准确性负责；乙方派驻的专业工程师应对承包人提交的计量报表认真审核并予以确认。乙方对不合格工程却同意计量，或者计量数量严重不实、资料不齐全却同意计量的，应立即改正，承担一般违约责任1次；情节严重的，承担严重违约责任1次；给甲方造成损失的，应当赔偿损失。
（12）乙方对于承包人提交的请款报告，不按实际完成的工作量进行审核，或不按本合同要求签署拨款意见的，应限期改正；累计出现达2次的，承担一般违约责任1次；如造成甲方超形象进度、超合同支付工程款达10万元（含10万元）以上，或乙方审核的当期支付金额与经过甲方复核的实际应付金额存在正负10％以上误差的，承担一般违约责任1次，情节严重的，承担严重违约责任1次；若由此给甲方造成10万元（含10万元）以上损失的，乙方应当赔偿甲方的损失，甲方将视情况部分解除合同或解除合同。

（13）乙方同时发生本合同专用条款第26.4.2-（9）、（10）、（11）、（12）项约定的违约行为且情节严重的，视为乙方和承包人串通作假，甲方有权单方解除合同；因此造成甲方损失的，甲方有权按本合同专用条款第26.1-（6）项的约定要求乙方承担赔偿责任。
（14）乙方应设立专职的职业健康安全与环境管理人员，督促承包人建立安全生产保障体系，并要求各施工标段设立专职安全员，将安全责任制度落实到人；乙方应每月定期或不定期组织安全文明施工大检查，并将检查结果向甲方报告。对于承包人没有按投标承诺做好安全文明施工措施，或没有按有关规定进行安全生产，或存在安全隐患等问题，乙方未及时发现，或发现后不督促承包人进行整改，不作及时处理并及时向甲方报告，在甲方书面警告并要求限期改正后，乙方拒不限期改正的，承担一般违约责任1次；因此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评，或被新闻媒体曝光的，乙方承担严重违约责任1次；情节严重的，甲方有权部分解除合同或解除合同；因此而发生重大安全质量事故（按国家及本合同有关规定界定）的，乙方承担赔偿责任，赔偿金为本合同监理酬金的1%～5%。
（15）由于下列原因，使本合同工程在投资、工期、质量等方面给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任，但累计赔偿总额不应超过本合同监理酬金总额（除去税金）：
1）在施工过程中，乙方发出错误指令；
2）乙方越权审批设计变更；
3）其他因乙方自身失误或失职。
具体约定为：
①由于乙方上述原因致使工程投资额较原计划投资额增加的，甲方将根据该增加额双倍扣减与之相应比例的监理酬金；若增加工程投资比例超过原计划投资额的20%时，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿甲方由此遭受的实际损失中的50%。
②因乙方责任导致工期延误，其中分段工期延误日数占该段总工期的30%时，则甲方有权扣除该分段工程监理酬金的60%；分段工期延误日数达到该段总工期的50%时，则甲方有权单方解除本合同。因乙方责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，乙方应每日按监理酬金总额的1%向甲方支付违约金。由于乙方责任导致工期延误，致使甲方要承担赔偿第三方责任的，乙方承担赔偿甲方由此遭受的实际损失中的50%。
③因乙方责任造成质量事故，需要返工的，乙方承担严重违约责任1次，由甲方双倍扣减该部分的监理酬金，同时乙方应赔偿甲方的实际损失；情节严重的，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿甲方由此遭受的经济损失。
④因乙方责任导致工程（含各分部、单位及整体工程，下同）质量一次性验收不符合质量目标的，甲方按相应工程占总工程的比例扣除乙方监理酬金；若导致工程质量一次性验收不合格而造成甲方的直接损失达100万元以上时，甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿相应经济损失。
（16）乙方提供的《监理规划》和相应的《监理实施细则》，经甲方审核认为未能针对本合同工程特点、难点和重点，需要退回修改的，若连续两次修改后仍未能达到甲方要求的，乙方应承担一般违约责任1次。
（17）如果乙方在服务期内未能按要求提供本合同约定的监理服务（包括监理人员缺额、监理深度不足及监理资料不齐等）的，甲方有权酌情扣减监理酬金。
（18）对于工程施工过程中出现的工程变更，如当月由甲方确定的工程变更的单价较乙方审定的单价的差值大于正负10%以上的情况累计出现8宗以上，或由甲方确定的工程变更的总价较乙方审定的总价的差值大于正负10%以上的情况累计出现3宗以上，乙方承担一般违约责任1次。
（19）因乙方未尽认真审核职责，造成竣工图纸（包括设备移交资料等）与竣工时现场的实际情况不符，导致相关的工程结算出现偏差的，乙方承担一般违约责任1次；如由此可能给甲方造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的，乙方承担严重违约责任1次；如该经济损失是乙方故意造成的，则按本合同专用条款第26.1-（6）项执行。

（20）对于承包人不按合同约定提交分项工程的结算文件，乙方不按合同约定采取有效措施或未及时向甲方报告的，乙方承担一般违约责任1次。
（21）乙方根据合同约定对承包人提交的工程结算书（结算资料）进行审核，如最终由乙方审定的结算金额较由有权终审部门审定的结算金额的偏差率绝对值大于5%，则由乙方按下列计算方法向甲方支付违约金，最多不超过本合同监理酬金总额的10%：

违约金=[（〡A－B〡/B）×100%-5%]×C

其中：A-乙方审定的工程结算金额；

B-有权终审部门审定的工程结算金额；

C-监理合同酬金总额（即按本合同协议书约定的计算方式测算的监理酬金结算总额）。
26.4.3其他方面的违约责任
（1）乙方必须加强对监理人员职业操守、廉政建设的培训和教育，本项目监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：
1）禁止向甲方及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；
2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；
3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；
4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益；
5）禁止接受承包人的请吃送礼或变相受礼；
6）禁止向承包人介绍分包或推销材料、设备等；
7）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害甲方的合法利益。
凡违反以上任一项约定者，一经查实，乙方应立即清退该监理人员，承担严重违约责任 1次；情节严重的，甲方有权部分解除合同或解除合同，向有关部门反映情况，追究乙方及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，该损失不受本合同监理酬金总额的限制。同时将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，甚至移交司法机关处理。
（2）乙方违约行为的直接责任人，其行为致使乙方承担严重违约责任（或相当于严重违约责任）1次，或主管人员因其下属的行为致使乙方承担严重违约责任（或相当于严重违约责任）累计次数达到3次，甲方认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本合同工程的监理工作的，有权要求乙方限期更换该人员。于此情形下，乙方应无条件接受，并承担由此引起的后果及费用；如乙方拒不执行，则自向乙方发出更换要求7日后起算，甲方可认为该岗位已空缺，并按本合同专用条款第26.4.1-（3）项的约定处理。
（3）除上述约定之外，乙方违反合同约定的其他义务的，均构成违约，甲方有权视具体情况给予乙方书面警告并要求限期改正。于此情形下，若乙方拒不限期改正的，承担一般违约责任1次；情节严重的，承担严重违约责任1次。
26.5  乙方违约责任的认定方式及文件送达程序
26.5.1认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。
26.5.2送达程序：甲方通过下列方式之一将书面违约处理决定等文书及材料送达乙方：
（1）乙方现场管理机构工作人员签收；
（2）乙方其他工作人员签收；
（3）甲方邮寄送达。
26.5.3甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据。甲方在收到乙方的异议后15天内审核完毕，作出书面决定并通知乙方。
26.5.4乙方承诺严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意甲方将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由甲方组织的履约评价、考核通报、做出的违约责任处理决定等）在甲方网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由乙方自行承担。

26.6乙方违约的，应承担甲方为追索乙方违约责任、经济损失赔偿所支出的律师费、保全费、保全责任保险费、差旅费、公证费等一切维权费用。

第二十七条 乙方的违约责任（二）

双方一致同意不适用本合同通用条款第二十七条的约定。对承包人违反合同约定的质量、安全、文明施工等方面的要求，乙方应按照本合同专用条款第26.4.2-（7）、（14）款的有关约定承担违约责任，除非有充分的证据证明乙方严格履行了本合同的责任和义务且上述问题的发生仅为承包人自身原因所致。
第二十九条　甲方的违约责任
29.1  甲方不按合同约定支付监理酬金的，除应支付本合同约定的监理酬金外，还应按同期银行活期存款利率给乙方计付拖欠期间的利息。

29.2  因甲方原因给乙方造成损失的，在乙方能够提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方应赔偿其直接经济损失，损失赔偿总额不超过本合同监理酬金总额。
第三十一条 监理工作时间的延长
双方一致同意不适用本合同通用条款第三十一条的约定。由于甲方或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，完成监理业务的时间相应延长，乙方的酬金不变。

第三十二条 乙方无法履约或部分履约

双方一致同意不适用本合同通用条款第三十二条的约定。在实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行监理业务时，乙方应当立即通知甲方，该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，乙方应当立即恢复执行监理业务，乙方的酬金不变。
第三十三条 工程保修期间的监理责任
双方一致同意不适用本合同通用条款第三十三条的约定。本合同的有效期一直至本合同工程收尾期间届满且竣工结算完成并同时双方的责任、义务履行完毕时才终止。本合同工程维护期间，乙方仍须承担监理责任。
第三十四条 合同的解释及合同的修改
双方一致同意不适用本合同通用条款第三十四条的约定。本合同未经双方协商一致，不得变更或解除。甲方根据本合同的约定单方面部分或全部解除本合同的，自甲方书面通知乙方时起部分或全部解除本合同即生效。
本合同的修改（包括服务范围的修改），只能以双方书面同意的方式进行。但由于建设项目施工过程的特殊性，甲方有调整局部服务范围的权利，即部分解除或部分增加服务范围。
第三十五条 通用条款第三十五条不适用
双方一致同意不适用本合同通用条款第三十五条的约定。
第三十六条 通用条款第三十六条不适用
双方一致同意不适用本合同通用条款第三十六条的约定。
第三十七条 乙方未履行监理义务的约定
双方一致同意不适用本合同通用条款第三十七条的约定。当甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，按本合同专用条款第二十六条的约定处理。
第三十九条 监理酬金的计算方法、支付时间与金额的约定
双方一致同意不适用本合同通用条款第三十九条的约定。监理酬金的计算方法、支付时间与金额按本合同协议书第三条的约定执行。

第四十条  滞纳金的约定

双方一致同意不适用本合同通用条款第四十条的约定。当甲方未在约定的支付期限内支付监理酬金时，按本合同专用条款第二十九条的约定处理。

第四十一条 合同款项支付的币种
甲方与乙方双方同意用人民币支付本合同涉及的相关款项。
第四十二条 付款相关票据
双方一致同意不适用本合同通用条款第四十二条的约定。涉及本合同价款支付、发票开具等事项，按本合同协议书第3.2款的约定处理。
第四十三条 监理人员外出考察、监造等的费用
双方一致同意不适用本合同通用条款第四十三条的约定。委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试、设备监造、装配式构件监造、钢结构监造等，其费用支出由乙方负责解决。
第四十四条 监理范围、监理内容调整的约定
为了使建设项目施工监理工作更合理、有序地进行，甲方有权对本合同约定的监理范围、监理内容作适当的调整，特别是对本合同监理范围内专业性较强的、有特殊要求的施工内容，甲方将视乙方能力、水平等实际情况，保留另行选择专业技术管理服务队伍的权利，但不因此免除本合同乙方应有的义务和责任。乙方必须不折不扣地按照《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）的规定对本合同工程实施全过程监理，不因甲方另行委托了技术督导等技术管理服务单位而减轻或免除乙方的任何责任及义务，并由其负责技术督导等技术管理服务单位的协调管理工作。
第四十九条 争议的解决方式
因履行本合同发生或与本合同有关的争议，双方当事人应友好协商解决。如在一周内未能解决，甲方可先行单方面作出处理决定，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼，但诉讼不影响甲方同其他监理单位另行签订监理合同。
第三篇  合同通用条款
词语定义、适用范围和法规
第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
（1）“工程”是指甲方委托实施监理的工程。
（2）“甲方”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
（3）“乙方”是指承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人。
（4）“项目监理机构”是指乙方派驻本合同工程现场实施监理业务的组织。
（5）“总监理工程师”是指经甲方同意，乙方派到项目监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（6）“承包人”是指除乙方以外，与甲方就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条款中约定，甲方委托的监理工作范围和内容。
（8）“工程监理的附加工作”是指：
1）甲方委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；
2）由于甲方或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定乙方必须完成的工作，或非乙方自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
（10）“日”是指任何一日零时至第二日零时的时间段。
（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一日的时间段。
第二条　建设工程施工监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
乙方义务
第四条　乙方按合同约定派出监理工作需要的项目监理机构及监理人员，向甲方报送委派的总监理工程师及其项目监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报告监理工作。
第五条　乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第六条　乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定或甲方要求的时间和方式移交给甲方。
第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本合同工程、本合同业务有关的保密资料。
甲方义务
第八条　甲方在乙方开展监理业务之前应向乙方支付预付款。
第九条　甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托乙方承担，则应在专用条款中明确委托的工作和相应的酬金。
第十条　甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条　甲方应当在专用条款约定的时间内就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。
第十二条　甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与乙方联系。更换常驻代表，要提前通知乙方。
第十三条　甲方应当将授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条　甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料：
（1）与本合同工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。
（2）提供与本合同工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条　甲方免费向乙方提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条款约定的设施，对乙方自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。
第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由甲方免费向乙方提供其他人员，应在监理合同专用条款中予以明确。
乙方权利
第十七条　乙方在甲方委托的工程范围内，享有以下权利：
（1）选择工程总承包人的建议权。
（2）选择工程分包人的认可权。
（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权。
（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向甲方提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正。
（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告。
（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。
（7）征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方做出书面报告。
（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到项目监理机构复工令后才能复工。
（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。
第十八条　乙方在甲方授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度，则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时，乙方所做的变更也应尽快通知甲方。在监理过程中如发现承包人人员工作不力，项目监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条　在委托的工程范围内，甲方或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向项目监理机构提出，由项目监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时，项目监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或司法机关诉讼时，乙方应当提供作证的事实材料。
甲方权利
第二十条　甲方有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第二十一条　甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条　乙方调换总监理工程师须事先经甲方同意。
第二十三条　甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条　当甲方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

乙方责任
第二十五条　乙方的责任期即本施工监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条　乙方在责任期内，应当履行约定的义务，如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理酬金总额（除去税金）。
第二十七条　乙方对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致施工监理合同不能全部或部分履行，乙方不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向甲方承担赔偿责任。
第二十八条　乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。
甲方责任
第二十九条　甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。
乙方处理委托业务时，因非乙方原因的事由受到损失的，可以向甲方要求补偿损失。
第三十条　甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
第三十一条　由于甲方或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的酬金。
第三十二条　在本合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行监理业务时，乙方应当立即通知甲方。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。
第三十三条　乙方向甲方办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和甲方已签订工程维护责任书，乙方收到监理酬金尾款，本合同即终止。维护期间的责任，双方在专用条款中约定。
第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
第三十五条　乙方在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而甲方又未对乙方提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，乙方可向甲方发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到甲方答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到甲方答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。甲方承担违约责任。
第三十六条　乙方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的酬金。
第三十七条　当甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止本合同的通知，合同即行终止。乙方承担违约责任。
第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理酬金
第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的酬金，按照监理合同专用条款中第三十九条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
第四十条　如果甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定之日起，还应向乙方支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十一条　支付监理酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。
第四十二条　如果甲方对乙方提交的支付通知中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向乙方发出表示异议的通知，但甲方不得拖延其他无异议酬金项目的支付。
其他
第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员外出考察、材料设备复试，其费用支出经甲方同意的，在预算范围内向甲方实报实销。
第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由乙方聘用的，其费用由乙方承担；由甲方聘用的，其费用由甲方承担。
第四十五条　乙方在监理工作过程中提出的合理化建议，使甲方得到了经济效益，甲方应按专用条款中的约定给予经济奖励。
第四十六条　乙方驻地项目监理机构及其职员不得接受监理工程项目承包人的任何酬金或者经济利益。
乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。
第四十七条　乙方在监理过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条　乙方对于由其编制的所有文件拥有版权，甲方仅有权为本合同工程使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
（本页以下无正文）
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附件1：廉政合同

廉政合同

甲方：                公司
乙方：                                  

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

一、双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销工程材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的工程材料和工程设备。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的工程材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
四、违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第一条和第二条约定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第一条和第三条约定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。
五、双方约定

本合同由合同双方当事人或其主管部门负责监督执行。

六、合同法律效力

本合同作为           项目监理服务合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、合同份数

本合同一式  份，甲乙双方各执  份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                      乙方：（公章）

签订日期：2024年  月  日

附件2：保密协议
保密协议

甲方：                        有限公司

乙方：                                
乙方作为甲方服务单位，乙方同意遵守甲方下列保密条款：

一、保密信息的范围

“保密信息”在本保密协议中是指乙方在为甲方提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。

不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为甲方的保密信息。

二、乙方的保密义务

乙方对已知悉的甲方保密信息，在此同意：

（一）未经甲方事前书面批准，不论服务期间或以后，乙方及其工作人员不得以任何方式泄漏甲方的保密信息。

（二）一旦服务工作终止，乙方及其工作人员将退还保存的属于甲方的所有保密信息及资料，如方案、制度、报告、合同等。

三、保密期限

保密期限包括但不限于：从获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。

四、违约责任

乙方违反本保密协议约定，要承担违约责任，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿并追究乙方其他的法律责任。

五、其他约定

本保密协议一式  份，甲乙双方各执  份，具有同等法律效力。本保密协议经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲  方（公章）：              乙  方（公章）：

签订日期：202  年  月  日 
附件3：各阶段工作成果文件的要求及附表

附件3-1：             各阶段工程成果文件及要求一览表
	序号
	工作成果（报告、记录、计划书、审核书等）
	时间要求
	备注

	☑一
	设计阶段

	
	提交项目总体管理方案及各阶段目标计划
	签订合同并按甲方要求进场工作10天内提交成果文件，获得甲方认可为支付条件
	

	2.
	负责审核承包单位提交的既有建筑物（构筑物）拆除方案，配合完成拆除手续的办理；对拆除工程的进度、安全文明施工进行全过程旁站监理；完成拆除工作的计量计价审核工作。
	以提交相关成果文件并获得甲方认可为支付条件
	

	二
	工程施工准备阶段
	
	

	1.
	提交项目总体管理方案及各阶段目标计划
	签订合同并按甲方要求进场工作10天内提交成果文件，获得甲方认可为支付条件
	

	
	负责审核承包单位提交的既有建筑物（构筑物）拆除方案，配合完成拆除手续的办理；对拆除工程的进度、安全文明施工进行全过程旁站监理；完成拆除工作的计量计价审核工作。
	以提交相关成果文件并获得甲方认可为支付条件
	

	
	提交《对（各专业）设计文件的意见及建议》
	以对各专业设计文件的意见及建议书的提交并获得甲方认可为支付条件。
	

	
	提交《（各专业）设计技术交底会议纪要》
	以《设计技术交底会议纪要》的提交为支付条件。
	

	
	提交《（各专业）施工图会审记录》
	以各专业的图纸会审记录的全部提交为支付条件，提交时间不迟于（各专业）施工图会审结束后第7日。
	

	
	提交《对承包人提交的施工组织设计方案的审查报告》
	乙方的审查报告的提交时间不迟于承包人提交施工组织设计方案后第14日；以承包人提交的施工组织设计方案获得甲方认可为支付条件。
	

	
	提交《对承包人提交的质量管理体系、环境管理体系及安全管理体系的检查审核报告》
	以各承包人之质量管理体系、环境管理体系及安全管理体系满足相关合同条件中的要求且获得甲方认可为最终支付条件。
	

	
	提交《对承包人的资格（资质）报审表》的审核的报告
	以报告提交并获得甲方认可为支付条件。
	

	
	提交对承包人提交的《进场施工测量成果报验申请表》的审核报告
	以承包人放线测量成果获得甲方认可要求为支付条件。
	

	
	提交经过批核的《工程开工报审表》
	以施工许可证已发出且报审表获得甲方认可为支付条件。
	

	
	提交首次工地会议的会议记录
	以首次工地会议记录的提交为支付条件。
	

	
	提交《监理规划报告》
	以《监理规划报告》满足本合同文件内的相关要求且获甲方认可为支付条件。
	

	
	汇报《监理实施策划》
	以PPT版本汇报乙方针对本项目监理工作全过程的实施规划汇报，按甲方意见修改完成后上报纸质版策划文件。
	

	
	提交《监理实施细则》
	以《监理实施细则》满足本合同文件内的相关要求且获甲方认可为支付条件。
	

	
	确立并提交以下程序的相关表格：图纸批准程序、工程变更程序、承包人索赔程序、承包人的账单审查程序、进度付款账单的审查批准程序、工程问题的请示报告程序。
	以各工作程序的所有附件表格获得甲方认可为支付条件。
	

	二
	工程施工阶段

	
	提交《对承包人提交的施工组织设计方案变更的审查报告》
	甲方根据实际情况检查认可后支付。
	

	
	提交对承包人提交的《进场施工测量成果报验申请表》的审核报告
	以承包人放线测量成果获得甲方认可要求为支付条件。
	

	
	提交《到货验收报告》
	以当期进场到货之验收报告均已提交为支付要件
	

	
	提交《考察报告》
	参与甲供、乙供材料厂家考察，并于考察完成24小时内提交考察报告。
	

	
	《旁站监理记录》；《监理日记》；
	以当期需要实施旁站监理的关键部位、关键工序的相关记录文件的提交及监理日记的完整性为支付条件。
	

	
	批核由承包人提交的《隐蔽工程报验申请表》
	以当期相关验评记录经委托检查认可为支付标准
	

	
	批核由承包人提交的《分项工程质量验评记录》
	以当期相关验评记录经委托检查认可为支付标准
	

	
	提交《月度施工质量检查报告》
	以提交的《月度施工质量检查报告》获的甲方认可为支付条件。
	

	
	按月提交工程款支付建议报告（连资金支付计划）
	当月之支付报告获得甲方认可为支付条件
	

	
	按月提交《当月造价风险分析报告》
	以当月报告获得甲方认可为支付条件。
	

	
	提交《月度工程变更造价统计表》
	发生变更后，如当月经甲方确定的工程变更的总价变更金额较乙方的确定的总价金额存在10%以上的差异的情况累计出现3宗以上，视作乙方对完成合同约定工作的承诺的违反。扣除当月该项工作的监理酬金。
	

	
	提交分部工程结算审核意见书（包括相关结算资料）。
	当期无发生，直接按分摊酬金金额支付；如在提交分项结算期限之前乙方未能履行积极督促的义务则扣除当月该项工作的酬金。
	

	
	按月提交《进度控制方案》
	当月进度控制方案获得甲方认可后支付。
	

	
	按月提交《进度风险分析报告》
	以当月之报告获得甲方认可为支付条件。
	

	
	提交《安全监理实施细则》
	以提交的《安全监理实施细则》且获得甲方认可为支付条件。
	

	
	对承包人编制的机电设备安装、调试、验收计划的审核报告
	甲方根据实际情况检查认可后且当月未有发生因该类材料设备引起的质量问题支付。
	

	
	审核承包人提交的工程材料设备使用计划。
	甲方根据实际情况检查认可后且当月未有发生因该类材料设备引起的质量问题支付。
	

	
	提交设备监造规划；设备制造的生产计划及工艺方案；设备制造的检验计划和检验要求；设备监造工作总结报告
	以监造规划、生产计划、设备检验计划和检验要求获得甲方认可为支付条件
	

	
	提交《项目合同体系保证体系手册》
	以提交的《项目合同体系保证体系手册》获得甲方认可为支付条件
	

	
	提交经过审核的由承包人提出的费用索赔申请
	如当月经三方（乙方、甲方及承包人）最终认定的索赔费用总金额与乙方提交的原审定金额存在10%以上的差异的情况出现一宗以上的情况，则应承担违约责任。以提交相关成果文件并获得甲方认可为支付条件。
	

	
	提交《合同争议调解方案》
	以提交相关成果文件并获得甲方认可为支付条件
	

	
	提交《合同解除（终止）处理方案书》
	以所涉及合同关系方的合同款项、材料、设备等各类钱款、费用得到正式确认且合同关系亦已正式解除为支付条件。
	

	
	提交监理月报
	以当月监理月报提交且经甲方认可为支付条件。
	

	
	提交例会的会议纪要；
	以当月例会的召开符合甲方相关细则要求、例会的实际效果及会议纪要经甲方认可为为支付条件。
	

	三
	收尾阶段

	
	提交《工程结束阶段监理工作计划》及《工程竣工结算计划》
	以获得甲方认可为支付条件
	

	
	对竣工图纸（包括设备移交资料等）复核确认
	以获得甲方认可为支付条件
	

	
	提交工程《工程质量评估报告》
	以获得甲方认可为支付条件
	

	
	提交完整、真实准确的项目竣工资料和工程结算资料
	以获得甲方认可为支付条件
	

	
	按分项提交《竣工结算审核意见书》
	以获得甲方认可为支付条件
	

	
	配合有关部门的结算审核工作，向甲方提出解决工程结算争议的合理建议
	以获得甲方认可为支付条件
	

	
	提交《项目工程监理工作总结》
	以获得甲方认可为支付条件
	


附件3-2：每期驻场监理人员出勤情况表（适用于需提供驻场服务的单项）
每期驻场监理人员出勤情况表
（20   年   月份）

	序号
	岗位/专业
	姓名
	电话
	计划出勤天数（天）
	实际出勤天数（天）
	备注

	一
	项目总协调人（如有）
	
	
	
	
	

	二
	总监理工程师
	
	
	
	
	

	
	总监代表
	
	
	
	
	

	三
	专业人员
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	


注：由乙方根据各阶段实际投入人员出勤情况填报，后附由甲方确认的出勤证明材料。

附件3-3：每期监理设备投入情况表
每期监理设备投入情况表

	序号
	当期应投入设备
	实际投入设备
	备注

	
	仪器设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	用途
	仪器设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	用途
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4：项目监理机构及监理人员

附件4-1：项目监理机构图

项目监理机构图
附件4-2：监理人员投入一览表
监理人员投入一览表
	序号
	岗位
	姓名
	职称
	职称证书或资格证书编号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


说明：表中人员如需变换，应按照本合同约定执行。

附件5：（乙方）拟投入本项目的通讯、办公、检测设备清单

拟投入本项目的通讯、办公、检测设备清单
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	电脑
	
	
	项目开工前

	打印机
	
	
	项目开工前

	扫描仪
	
	
	项目开工前

	
	
	
	

	
	
	
	


附件6：《广州安居集团有限公司监理合同履约评价实施办法（试行）》（另册）
附件7：乙方履约担保（格式）及其承诺书

履约担保（格式）

                                    编号：

                     公司：
    鉴于          （以下称监理人）应依法按照《          招标文件》和监理人的投标文件与贵司订立《          合同》（以下简称合同，合同编号：          ）。我方同意为监理人担保，以担保金额人民币          元，（¥          ）向贵司提供不可撤销的连带责任保证，担保的范围为：监理人按合同约定应向贵司履行的全部义务，包括但不限于合同约定的义务和责任，应向贵司支付的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
我方承诺如下：
1、本履约担保函为见索即付履约担保函，监理人未按合同约定履行合同义务，需向贵司支付违约金或赔偿金时，在贵司以书面索赔通知纸质原件形式提出任何付款要求后（需提供本担保正本原件供我方核对），我方在7个工作日内予以支付累计不超过上述担保金额的款项，不挑剔、不争辩，也不要求贵司出具证明或说明背景、理由或监理人的违约证明。
2、我方放弃贵司应先向监理人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权利。
3、我方进一步同意，在贵司和监理人之间的合同条件、合同项下的服务或合同发生变化、补充或修改，在不加重我方担保责任的情况下，我方承担本担保的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我方。
4、本担保有效期间为：自本担保签署之日起至监理人提供本项目所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经监理人及贵司确认施工单位已提供竣工图的相关文件）时止，但最迟不超过 年 月 日。
5、本担保为独立担保，适用中华人民共和国法律，任何与本担保有关的争议均需提交工程项目所在地人民法院提起诉讼。
本担保自我方负责人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保证人：（盖章）

负责人（或委托代理人）：
地址：
邮政编码：
联系电话：

日期：    年    月    日

承 诺 书

                        公司：
我单位已于年月日向贵司提交了          的履约担保，履约担保最长有效期至    年    月    日。
如在履约担保最长有效期届满前30日，我单位未提供本项目所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经贵司确认施工单位已提供竣工图的相关文件），我单位将在履约担保最长有效期届满三天前按原担保格式提交新的履约担保，否则，贵司有权暂停支付余下的合同价款，直至我单位提交新的履约担保或提供本项目所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经贵司确认施工单位已提供竣工图的相关文件）。
特此承诺。
承诺人： 
（盖章）
 年   月   日
附件8：乙方营业执照及其法定代表人、项目总监理工程师、项目总监理工程师代表的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式

乙方营业执照

	法定代表人

	法定代表人的姓名
	

	身份证号码
	

	职务
	

	职称
	

	联系方式
	

	身份证复印件


	项目总监理工程师

	项目总监理工程师的姓名
	

	身份证号码
	

	职务
	

	职称
	

	联系方式
	

	身份证复印件


	项目总监理工程师代表

	项目总监理工程师代表的姓名
	

	身份证号码
	

	职务
	

	职称
	

	联系方式
	

	身份证复印件




