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1、 项目概况
1、工程名称：天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖工程   
2、工程地点:  金融城东区，花城大道以南、规划一横路以北     
3、工程规模、特征：
本工程可建设用地面积23644.41平方米，规划总建筑面积138738平方米，。本工程整体设置二层地下室，基坑整体开挖深度约11.25米。基坑支护面积约24000平方米，基坑支护周长约675米。
2、 设计依据
1、 国家与地方实行颁布的各种规范、规程和强制性条文及规划主管部门的意见和要求。
2、 规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸。
3、 地质勘查部门提供的本地块地质水文勘察资料。
4、 测绘部门提供的现状地形图和周边市政道路及管线图。（如甲方未能提供完整管线图，可以其他文件代替，乙方不能以此为延迟设计理由）。
5、 甲方提供的设计任务书（本书）。
6、 甲方提供方案图及总平面定位图。（如甲方未能提供完整设计方案，可以其他文件代替，乙方不能以此为延迟设计理由。）
7、 目前现场现状地形（详见现状地形图）进行设计。
8、 签订的设计合同内所包括的服务性条款和要求。
3、 设计范围
1、 包含但不限于基坑支护方案及施工图设计等全部基坑支护设计（含设计、审查、施工所需之所有设计成果及后续服务工作）；
2、 为满足项目设计、施工的需要，按规划条件及基坑支护设计规范要求进行基坑支护设计工作，为方案设计及基坑支护施工提供正确可靠的设计含基坑支护结构、支撑体系、地下水处理及监测方案，配合施工，解决施工中设计问题等一切及相关内容；
3、 服务工作包括根据专家评审及图审的意见进行完善及出具正式施工图纸。
4、 设计单位应积极完成由于甲方设计条件变化、以及配合土建施工产生的相应的设计变更,并解决基坑支护与降水工程中出现的问题。
4、 设计内容
1、 进行本项目的基坑支护方案及施工图设计（包括支护体系、止（隔）水体系、支撑体系、降水体系）及地下水处理及监测方案等一切相关内容。
2、 基坑支护方案及施工图设计需经过甲方设计部门审核通过。如甲方设计部门提出合理化建议或意见，乙方有义务对方案及施工图进行修改调整。
3、 在工期内负责通过建设委员会专家评审工作（包括施工图审查，如需）；依据当地相关法规、办法且根据地勘报告若需施工降水，需要负责通过降水论证及专家评审。
4、 负责基坑支护及降(止)水施工前的图纸交底,施工阶段的技术服务及现场配合服务。
5、 其他要点
5.1设计应当严格执行国家及省市现行的法律、规范、规程和标准；保证岩土开挖、地下结构施工的安全，并使周围结构不受损害。
5.2本工程地质情况详见勘察报告。基坑支护设计应按照安全可靠、经济合理、技术可行、方便施工的原则，认真分析工程现场的岩土工程特点、水文地质条件，结合基坑开挖深度、基坑周边荷载、周边环境，以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构的周围环境的影响程度来选择安全、合理的基坑支护方案。进行基坑支护体系方案的技术、经济性比较与优化，选择最优方案。
5.3根据所提供资料对现场进行详细踏勘，充分了解现场及周边情况，在设计方案中充分考虑基坑及边坡工程对周边建筑、构筑物、道路、管线等市政设施的影响，确保其安全和正常使用。
5.4基坑支护外围未经甲方协商不得超出规划红线范围（详见规划总图及地形图）。
5.5支护结构与地下外墙间应考虑留有一定的满足施工要求的操作空间。
5.6在确保安全稳定的前提下，支护结构设计及换撑方案应充分考虑地下室施工及土方开挖的便利性，应有利于缩短地下室施工工期。
5.7进行基坑支护结构的承载力、稳定和变形计算；进行锚杆锚固体的抗拔承载力及锚杆杆体抗拉承载力的计算。
5.8应根据场地及周边区域工程地质条件、水文地质条件，周边环境情况和支护结构与基础型式的关系等因素，确定地下水控制方法，进行基坑降水或止水帷幕的设计以及支护墙的抗渗设计，根据不同施工阶段提供详细的降水（排水）方案，确保基坑及周边的安全和稳定。
5.9应根据现场地质情况及基坑方案情况列出可能出现的险情，并提出相应的抢险应急措施方案及有关建议。
5.10有水平支撑的，对施工期间支撑拆换进行验算，并提出确保地下室结构及基坑安全的相应措施。
5.11提出有效、经济的基坑监测方案，提供监测点位置及有关监测预警值。
5.13提出土方开挖施工注意事项。
5.14 投标方案中应提供对应各方案成本概算文件及计算书。
5.15乙方在确定专家评审方案前，须提供两种以上可行的基坑及边坡支护方案比选，并提供概算方案及经济分析，同时配合甲方做好外部对标分析工作。在设计过程中，配合甲方进行方案优化，对甲方提出的优化意见充分论证评估，在基坑安全及可行情况下配合甲方做好设计修改及优化工作。
五、设计工期及成果要求
1、 基坑支护设计周期共30个日历天，在甲方提供资料后15个日历天完成设计提交施工白图及电子版，提交施工白图15个日历日内通过本地委员会专家评审及相关评审批复并向甲方提供正式施工蓝图。
2、 甲方发放中标通知书后且乙方收到地勘资料后，乙方即刻开始进行基坑支护及降（止）水施工招标方案图制作工作和基坑支护及降（止）水施工图等制作工作。
3、 施工白图及电子版：乙方提供全套施工图A3白图、计算书 8 套及电子版 2 套。
4、 全套蓝图及电子版：甲方确认施工白图并通过专家评审后，乙方在表列时间前提供全套蓝图及计算书  12  套及电子版  2  张光盘。
5、 上述第3、4款所指电子版文本、图纸的格式应WORD/EXCEL/AutoCAD DWG（2014以下格式）等类型，并需同时提供以上文件的PDF版本。电子文档应有序组织、合理编号命名。
6、 甲方设计资料提交时间延误时，乙方工作时间向后顺延；
7、 甲方要求分批交付时，交付时间以甲方要求为准。
六、图纸质量要求
1、 图纸必须满足国家标准要求，满足建委评审要求，满足正常施工的要求。
2、 图纸目录及每次图纸编号需注明日期(每轮图纸日期应统一)，以便新旧图纸查阅、区分。与图纸有关的洽商及设计变更要注明相关图纸的编号及版别。
3、 所有施工图应按照制图标准进行绘制，符合制图标准中的要求。
4、 剖面或断面图必须选择关键、复杂的部位且能反映各种断面，绘制应表达清晰（具体部位由甲乙双方共同协商确定），必须满足现场指导施工要求。
5、 对每个单体基坑垂直支护段要求提供支护立面图。
6、 要求所有的最终提供的所有电子版文件均不得进行加密。
7、 满足甲方项目上相关要求。
七.设计修改、变更及责任
1、 设计文件不符合强制性标准、规范、合同约定的质量要求的，乙方应当无条件对设计文件进行修改。
2、 设计文件应当满足相关部门审批的要求，如不符合要求，乙方应当对设计文件无条件进行修改，直至甲方取得相关规划审批文件。
3、 乙方应当保证设计工作成果经济、合理，能够通过相关部门审核，因乙方设计调整导致甲方损失的，乙方应当给予赔偿。因地基相应地质条件发生变化，乙方需对施工图设计进行变更，并经甲方设计部书面认可后执行，变更设计应以变更通知单或蓝图形式出现。
4、 乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责限期内修改和补充。
5、 因以上4点原因需要乙方设计修改、变更的工期不顺延。
