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第一篇  协 议 书

甲方：     广州市白云区供销总公司                                            

法定代表人：                                                                  

通信地址：                                                                                    

乙方：                                                                                                       

法定代表人：                                                                  

通信地址:         

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程勘察、设计、施工总承包有关事项达成一致意见， 订立本协议书。  

一、工程概况

1、工程名称：  现代都市农业智汇大厦     。

2、工程地点：  广州市白云区白云湖街道青创大道北侧   。 

3、工程内容： 本项目规划总用地面积约16883㎡，其中可建设用地面积10003㎡、绿地用地面积1358㎡、道路用地面积5522㎡。拟新建总建筑面积为52001㎡，地上综合容积率3.5，其中，计容建筑面积为35011㎡，不计容面积约16991㎡（包括：地上架空层：1700㎡、地下两层：15291㎡）。主要建设内容包括商业、商务办公用房、公共配套用房，以及建设配套的停车场、道路广场、绿化工程及室外配套工程。绿地率≥25%，建筑高度≤100m，建筑密度≤50%。地基基础设计等级为甲级。具体详见勘察设计任务书。（最终以规划部门批复为准）

4、广东省建设项目投资备案证编号：      。

5、资金来源：  企业自筹   。
二、工程承包范围及承包方式

　　（一）承包范围: 勘察设计施工总承包（EPC）。项目按照广州市白云区住房建设和交通局指导的“新城建”项目要求实施建设，主要内容包括但不限于项目勘察、设计、施工及设备采购。建设内容包括但不限于：建筑（外立面及幕墙）、结构（含钢结构、装配式）、基坑、地基处理、土石方平衡及边坡支护、给排水、强电（含防雷）、弱电智能化（含5G通信基础配套设施及室内分布系统）、通风、消防、人防、外立面及室内装饰、园林及室外工程、市政工程、标识标牌、电梯、停车场及配套（含停车划线）、抗震支架、节能、绿色建筑、海绵城市、树木迁移/砍伐/保护、永久/临时用水用电、永久/临时排水排污、燃气、通信、配建道路等接驳工程以及现场拆改清障等，具体以合同约定及勘察设计任务书为准。

（1）勘察部分：完成本项目规划红线图范围内所需的所有勘察工作， 包括但不限于岩土工程勘察[初步勘察、详细勘察和施工阶段勘察（超前钻）、地下物探（含管线探测）、抽水试验、剪切波速、土壤氡浓度测试、噪声测试、智能微动、地形测绘、工程测量（图根控制点、四等水准测量、图根水准测量、1:500数字化地形图等）、规划放线验线等。勘察具体详见勘察设计任务书。

（2）设计部分：本项目设计内容包括但不限于建构筑物、室外配套工程 (停车场、园林 绿化、道路等) 、所有建设内容的方案设计、初步设计、施工图设计、深化设计、工程概算编制，竣工图审核出图，装配式建筑技术应用、配合开展前期报建报批、配合相关评审、施工配合服务（含设计优化、驻场服务等）及后续服务工作、设计变更管理、设计分包管理等。具体详见勘察设计任务书，最终以签订合同内容为准。

本项目服务相关的需要的配套服务及超出红线范围的市政配套设施（道路、临时用电，临时给排水、永久用电、永久用水、燃气等）按政府审批的相关文件及规范确定。

（3）施工部分：包括但不限于完成本项目所需的所有的施工工作(含施工准备)、机电设备材料采购、临时施工用电、临时施工用水及排水、燃气保护、园区路口开设、竣工图编制、施工图预算编制、配合相关部门预结（决）算审核、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、施工期交通疏解、配合招标人完成项目整体定位、运营思路和方案，配合招标人完成项目开发策划、品牌推广、销售目标制定等、配合招标人完成全周期开发计划等。具体详见合同约定条款。

（2） 承包方式
1、承包方式为工程总承包。包勘察、包设计（含深化设计）、包工程施工、包工、

包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程概、预算编制。

2、工程勘察为含税综合单价包干，工程量按实计算。没有综合单价项目根据收费标准，按合同约定下浮率和投标下浮率计算。

3、工程设计费为含税包干单价计算，工程量按《建设工程规划许可证》的建筑面积计算。设计费已包含装修设计费用（装修范围详见勘察设计任务书），工程设计为必须依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计和施工图设计，工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告的要求，满足甲方成本控制要求。 

4、工程施工部分：建筑面积单方价格包干，工程量按《建设工程规划许可证》的建筑面积计算；当规划验收面积小于《建设工程规划许可证》面积的，按照实际规划验收面积计算。施工费已包含完成本项目开工到交付的所有施工内容，具体实施内容以经业主确认发出的设计图纸为准。

（三）设计、施工的限额及标准

1、本次EPC勘察设计施工总限额暂定为         万元,其中勘察费限额暂定为     万元，设计费限额暂定为            万元（折合建筑面积单方         元/m2），施工费限额暂定为        万元(折合建筑面积单方       元/m2)。应按照甲方的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

2、设计及施工费限额中，建筑面积暂定52001m2，设计费限额不超过    万元，施工费限额不超过    万元，由乙方自行进行方案优化。

3、本项目采用设计概算及施工图预算核算项目实际建安费用，乙方应在初步设计图纸评审通过后编制完整项目概算报送甲方审核，并经甲方委托的第三方咨询机构审核。乙方应在正式施工图纸经施工图审查通过后，依据施工图纸及相关资料编制施工图预算，项目施工图建安工程费按施工图预算计算，最终项目概（预）算由甲方、乙方和第三方咨询机构共同确认，确认形式：甲方、乙方和第三方咨询机构在结果确认表和审核报告（含预算清单）盖公章确认。

4、核算时，建安工程费=∑预算/概算价格A×（1-合同下浮率   B    %）×（1-施工费投标下浮率  C   % ）×（1+合同约定费率及税率）

其中：

A. 预算/概算单价按合同概、预算编制依据及专用条款约定计算；

B. 合同下浮率取值范围为≧0%，以乙方限额设计成果进行反推，例：当限额设计（中标价）为4,000元/m2，经核算后考虑了投标下浮率的建安费为4200元/m2，则合同下浮率=1-限额设计（中标价）4000 / 经核算建安费 4200  =4.76%（四舍五入保留小数点后两位）

C. 施工费投标下浮率=1-施工费投标价/施工费最高投标限价

D.当上述“1-（1-合同下浮率  B  %）×（1-施工费投标下浮率 C  % ）<  5 %”时，总下浮率按  5 % 计算。

E.核算时消纳费及以费率计算的绿色施工安全防护措施费属非竞争性费用不下浮。

5、当甲方或第三方咨询机构核算下浮后的结算建安单方费用小于施工合同价的，甲方可按实结算，或要求乙方增加或调整实施内容至与施工合同价相符。

6、概、预算编制依据

6.1勘察、设计费：本合同的相关约定；《2002年勘察设计收费标准》；招标文件；投标文件，其他相关规范和标准。

6.2概算工程建安费（施工图预算）：采用清单计价方式，计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（发布新规定的，按照新规定执行）与《广东省建设工程计价依据（2018）》，其中合同专用条款或补充条款有约定的按约定计价。人、材、机等价格，套用初步设计文件专家评审完成时所发布的省、市工程造价管理机构发布的相关计价文件（例：2023年12月份信息价为2024年1月16日发布，如初步设计专家评审会为2024年1月16日之前，则采用2023年11月份信息价。会议在2024年1月16日及之后，则采用2023年12月份信息价，此价格以下简称“基期价格”）。

6.3  当广州市造价管理机构发布的信息价为范围值时，取中间值计算。当没有信息价格没有的，参考《广州地区建设工程材料（设备）厂家价格信息》价格中的同材料型号的最低价并按下述费率下浮（合同下浮率及投标下浮率另计），其中:

 ①建筑、装修材料下浮 10%；

②空调制冷设备类、冷却塔类、通风换气设备类、消防设备及器材类、泵类、供水设备类、污水提升设备、油污处理及水箱，空气净化设备类、电热设备类等均下浮20%；

③阀门、专业管道接头、金属软管类等下浮 30%；

④其他机电类材料下浮 20%；

⑤园林景观绿化类均下浮15%；

若厂商指导价下浮后的材料单价与市场价对比偏高，发包人有权进行材料市场询价，两者取其低者。

6.4除甲方批准外，概算在保证在限额设计的同时，需预留  2  % 以上的暂列金额（以分部分项工程费为基数计算），作为后续施工中可能发生的不可抗力，不良地质、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。当项目不良地质因素造成的费用增加，经核算增加金额超过上述暂定金额的，由双方协商处理。

（四）甲方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，乙方必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，甲方不补偿乙方任何费用，乙方无异议。乙方未经甲方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：计划总工期 730日历天，计划从  年   月  日开始施工，至   年   月   日竣工完成。

（一）工程勘察：本工程的具体勘察工作开工日期为中标公示期满次日，原则要求 20日内提交第一批详细勘察成果资料，超前钻勘察需满足项目施工进度的要求，其他勘察成果按甲方要求限期提交。经甲方批准，工程勘察可以根据项目开发时序，分期分批提交勘察成果资料，但应满足项目开发时序节点的要求。

（二）工程设计: 

1、在本合同签订后，按甲方要求的期限完成方案设计、方案深化设计、初步设计，20工作日内完成施工许可证前期各类配合甲方报批报建工作的各类设计文件。

2、设计施工图、施工图概、预算（施工图预算由施工单位编制完成）等，可根据项目开发时序，按甲方的要求分期提交。

3、相关单位对图纸及概、预算等提出修改或者评审意见的，应在 3日内提交修改文件。修改率较大的按甲方要求的时间完成。

（三）工程施工：自发出开工通知之日起，至  年   月   日全部项目完工通过竣工验收。

丙方应于中标公示完后5日内向甲、乙方提交总体工程进度计划，该计划为本合同的附件，与本合同具同等效力。

四、质量标准
　　工程施工质量标准：满足相关技术标准规定合格的基础上，经过对工程结构安全、使用功能、建筑节能、观感质量以及工程资料的综合评价，达到《建筑工程施工质量评价标准》（GBT 50375-2016）规定的优良标准。水、电、燃气、通信及其他专业工程等通过专业部门验收，达到正常使用为质量合格标准。（若有新规范标准按新的执行），争取获得“广州市建设工程结构质量水平评价AA证书”、“广州市建设工程安全生产标准化管理水平评价AA证书”奖项。

五、合同价款

（一）暂定合同价款为：（大写）人民币       元整（￥      元）。其中：

1、暂定勘察费：（大写）     元整（￥      元），投标下浮率为： %（投标下浮率=1-（投标勘察费-勘察非竞争性费用）/（控制价勘察费-勘察非竞争性费用）），合同约定下浮率为    % (投标下浮率及合同约定下浮率用于后续补充合同价款、结算价款的计算）。按投标综合单价结算的清单项目不再计取投标下浮率及合同约定下浮率。新增勘察项目计取投标下浮率及合同约定下浮率。

2、暂定设计费：（大写）人民币        元整（￥       元），含税包干综合单价      元/平方米。
3、暂定工程施工造价：（大写）人民币      元整（￥      元），含税包干综合单价        元/平方米。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

（1）本合同协议书及附件；

（2）履行本合同的相关补充协议；

（3）中标通知书；

（4）本合同第二篇、第三篇、第四篇第二章专用条款（专用条款内以补充内容优先）；

（5）本合同第四篇第三章补充条款；

（6）本合同第四篇第一章通用条款；

（7）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸；

（10）投标书及其附件；

（11）工程量清单（若有）；

（12）工程报价单或预算书（若有）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、甲方承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

九、乙方承诺

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

10、 开户银行账号
1、双方委托银行代收代付有关费用，乙方收款账户在甲方指定的银行开立，否则，甲方拒绝付款。乙方收款使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”，账户不得是临时账户，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由乙方承担。

2、如承包人为联合体形式的，联合体成员应根据所承担的工作内容向甲方提交相关支付协议，由甲方据此向联合体成员分别支付相关费用。
3、乙方清楚明白甲方付款流程，因甲方审核请款手续时对时间等方面造成的客观影响，甲方提交请款手续即视为已按时履行付款义务，乙方不得要求赔偿任何损失。在协议履行过程中，因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销或冻结，账号信息变更未及时以书面方式告知甲方，及乙方提供的账号信息错误等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果，甲方无须就此承担迟延给付责任，违约责任及任何赔偿责任。

甲方凭乙方开具的发票抬头单位为甲方全称的等额合法有效发票付款，否则，甲方有权拒付，乙方不得因此延误勘察设计施工工作和履行本合同约定的其他义务。
11、 乙方为联合体的各成员方约定

1、如乙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报甲方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为而产生的一切损失及乙方维护合同权利的合理支出，包括不限于律师费、诉讼费、误工费、交通费等由主办方承担连带责任。
3、如乙方为联合体的，联合体的主办方有义务协助及督促勘察设计各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的勘察设计责任方并处罚金额为对应合同价的千分之一（如存在联合体内勘察设计责任不清，则所有勘察设计责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

4、如乙方为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

5、如乙方为联合体的，款项申报及收取需分别列明勘察、设计、施工费。乙方成员方提出申请经甲方审批同意后，可由乙方各成员方分别请款和收取相应款项。

十二、工程担保

银行履约保函金额为工程总承包中标金额的10%，工程施工部分的预付款保函金额与支付的预付款等额。
十三、知识产权
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，有权向乙方追偿。

十四、仲裁、起诉
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁； 

（二）依法向工程所在地的人民法院起诉。

十五、合同正副本及效力

1、合同的份数：正本    份，副本    份。

其中：甲方正本  　  　　　 份，副本        份。

　　　　　　　　 乙方正本             份，各副本        份。　　　　　　

　　　2、本合同正、副本具同等法律效律，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十六、其他事项

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

2、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料、诉讼资料等，均以本合同所列明的相应方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

3、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由乙方负责。双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

4、乙方对在履行本合同过程中所接触的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲方书面许可，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲方获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归甲方所有，乙方支付合同总金额的5%作为违约金，并另行应赔偿甲方因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

5、为推进项目建设，乙方需分别派驻设计人员和施工管理人员在甲方指定地点驻场服务，协助推进项目设计和施工管理的相关工作。设计派驻人员应具备建筑或结构专业中级或以上工程师职称，施工派驻人员应具备中级工程师或以上职称，且均为本单位正式职工（非劳务派遣），在本单位工作5年以上。派驻人员数量按以下规定：总投资（以项目概算为准）5亿元以上设计派驻2人、施工2人；5亿－1亿元设计派驻1人、施工1人；1亿－5000万元施工派驻1人；5000万元以下原则上不做要求，由甲方根据项目施工实际情况确定。未按上述要求派驻人员的，按每人次每天罚款10000元计算，在工程进度请款中直接扣除。本条款未详的相关事项，以本合同相关条款为准。

6.为规范建设项目安全文明措施费管理，乙方应知晓甲方《安全文明措施费使用管理办法》，并愿意就安全文明措施费管理遵守此办法。（详见附件十三）
十七、合同生效

订立合同时间： 2025 年       月     日

订立合同地点：广州市白云区             
合同各方当事人约定本合同自各方签字、盖章后，于各方签字盖章之日起生效。

（以下为签署页，无正文）

甲方：                （盖章）                                   

通讯地址： 
法定代表人：                               

签约代表：                                

电    话：                                

乙方：              (盖章)

通讯地址：      

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　

签约代表：　　　　　　　　　　　　

电    话：　　　　　　　

第二篇
工程勘察合同条款

第一条  项目概况

1.1 项目名称： 现代都市农业智汇大厦；
1.2 项目建设地点：广州市白云区；

1.3 项目规划、特征：       ；

1.4 项目勘察任务委托文号、日期：                  ；

1.5 项目勘察任务（内容）与技术要求（包括但不限于附件十勘察设计任务书所列内容）

负责本项目范围内，以及经甲审批用于项目建设所需的本合同约定工程实施范围外的勘察工作，主要包括但不限于岩土工程勘察[（包括初勘、详细勘察和施工阶段勘察（超前钻）]、工程物探、地形测绘及工程测量、抽水试验、剪切波速、土壤氡含量检测数据、噪声测试、智能微动等。具体详见勘察设计任务书。

1.5.1 岩土工程勘察（初步勘察、详细勘察和超前钻）

1.5.1.1岩土工程勘察工作要求

（1）负责编制勘察技术文件，包括地质工程勘察和资料整理技术要求。

（2）编制详细勘察工作计划，设计方案稳定后立即开展详细勘察。

（3）收集、调查周边地下管线、建筑物、构筑物相关资料；编制勘探及相关总图。

（4）报建配合工作：包括工程建设过程中本项目报建配合、协调等工作。

（5）验收配合工作：配合完成基础工程验收和整体工程验收。

1.5.1.2岩土工程勘察布点和孔深要求

（1）建筑平面的详细勘察钻孔间距离参照勘察设计任务书。超前钻勘察最终以施工图设计所采取的地基基础方式确定超前钻勘察实际工作内容.或施工过程中对不良地基的进一步探究而要求增加施工勘察的内容。

（2）本项目勘察孔深度暂定为   /   米以内（以实际勘察情况为准），初勘、详勘预估进尺  1300  m，工程桩超前钻预估进尺 10000 m。最终以经相关单位审核确认的合格实际勘察工作量为准。

1.5.1.3详细勘察内容

（1）查明勘察范围内的地质构造、地层结构、岩土工程特性、地下水埋藏条件；

（2）查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

（3）查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势、并对场地的稳定性做出评价；

（4）对抗震设防烈度等于或大于7度的场地，应对场地和地基的地震效应做出评价，判定场地和地基的地震效应，提出处理措施的建议。

（5）查明地下的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

（6）判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

（7）根据收集的区域水文地质资料和钻探所揭示的岩土层情况，分析地下水类型和含水层的发育情况设置抽水试验孔；

（8）应根据基坑开挖深度、岩土和地下水条件及环境要求，对基坑边坡的处理方式提出建议；

（9）建议的地基础类型、基坑开挖与支护，工程降水方案进行初步评价；

（10）分析工程周边环境与工程的相互影响，提出环境保护措施的建议；

（11）其他内容按有关工程地质勘察规范。

1.5.1.4超前钻勘察报告编制要求和勘察工作要求

（1）按照设计图纸完成超前钻钻孔，如需钻孔回灌，则应完成该项工作；
（2）进行土样或岩样室内试验、原位试验；

（3）岩土工程勘察报告编制应符合相关规范标准，并能通过设计单位要求和有关标准。

（4）提供工程桩收桩标高的意见。

（5）配合进行超前钻部分的桩基础分部工程验收工作。

1.5.2工程测量：应按照《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）等国家现行测绘标准开展测量工作，测量成果应盖有广州市国土和规划委员会认可的相应测量资质章，保证通过国土规划等相关部门报建和验收审批。工程测量范围包括不少于红线范围内，满足设计要求的地形测量，水准测量精度采用水准测量精度采Ⅳ级。工程测量包括图根控制点、IV等水准测量、图根水准测量、1:500数字化地形图等测量详细调查，以及向广州市城市规划勘测设计研究院支付的GPS(PTK控制点观测)、放线验线测量费、建筑面积技术审查费等工作内容。购买地形图配合设计报审，包括不限于建筑放线验线、外水外电、燃气等的报审和验收。

1.5.3智能微动探：根据国家相关规范要求以及周边测区地层分布条件分析，探明红线范围内的溶土洞的发育情况（平面位置、埋深、净空等），为后续处理提供参考依据。

1.5.4其他工程勘察内容：包括但不限于甲根据工程建设提出的勘察内容。

1.6 承接方式：综合单价包干（按第一篇相关条款约定计算），工程量按实计算。综合包干单价已包括勘察设备、仪器及重物场内中转及多次进退场费用；在探测作业中留下坑洞的，应当回填或采取相应安全措施等；所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。

第二条  甲方提供的资料

2.1 本项目批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等。

2.2 项目勘察任务、技术要求。

2.3勘察工作范围已有的技术资料。

甲方对其所提供的上述资料准确性、可靠性负责。

第三条  勘察期限及成果

3.1乙方开工前2天，送勘察方案给甲方审核，勘察方案须经审核通过后方可开工。未能按期开工，按本合同第六条规定办理。

3.2勘察工作有效期限以合同约定为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量大幅度增加、不可抗力影响以及甲方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，顺延的时间需经甲方与乙方确认，但不补偿任何费用。

3.3各阶段性任务具备开工条件后，自甲方发出开工通知之日起，在  15  个日历天内提交首期成果文件，其他各期勘察成果文件按甲方要求限期提交。未能按期提交成果资料，按本合同第六条规定办理。

3.4乙方负责向甲方提交详细工程勘察、超前钻和工程测量等勘察成果资料各最少一式十二份（不含向广州市城市规划勘测设计研究院购买的资料）及相应非加密的电子文件贰份，具体数量根据实际需要相应再增加。其中向广州市城市规划勘测设计研究院购买的资料一式四份。

第四条  勘察服务费用

4.1勘察服务费用暂定合同价：总计为￥      元（大写：人民币         元。）

4.2勘察服务计费标准

4.2.1岩土工程勘察费用、超前钻费用、工程物探费以及抽水试验、剪切波速、土壤氡浓度测试、噪声测试等费用：按经确认的实际工程量（超钻部分不予计量）乘以中标综合包干单价计算。综合包干单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金及其他发生的全部费用。

4.2.2工程测量费包括的内容：包括放线测量（含控制点、实地定桩）、验线测量，实测地形图、图根控制点、Ⅲ等水准测量、图根水准测量、数字化地形图等测量详细调查，以及向广州市城市规划勘测设计研究院支付的GPS(PTK控制点观测)费、地形图测量费、放线验线测量费、建筑面积技术审查费及管线地形图费等。

工程测量费计费标准：以上内容在《工程勘察设计收费标准2002》有计费标准的，则按该标准并计取合同约定下浮率和投标下浮率计算。向广州市城市规划勘测设计研究院支付的GPS(PTK控制点观测)、地形图测量费、放线验线测量费（建筑，综合管线、外水电、燃气等）、建筑面积技术审查费（报建和验收）等，按实际发生的收费票据计算，实际收费票据发生的税费或分包项目发生的税费，均包含于全部工程勘察费内，不再另行计算。其中向广州市城市规划勘测设计研究院支付的费用中，确需甲方直接办理支付的，经双方协商一致，可由甲方直接支付。否则，仍由乙方支付。

4.2.3发生其他勘察项目的，可参照相关收费标准并计取合同约定下浮率和投标下浮率计算。没有收费标准参照的，双方依据市场价格协商定价。

4.3勘察服务费用结算

按本合同第4.2款勘察服务计费标准办理结算，最终结算价以终审部门审定为准。未经批准和超出合同约定范围的工程量均不计入结算工程量。甲方直接支付的费用不纳入结算。

4.4勘察服务费用支付方式

4.4.1勘察服务费用无预付款。本合同签订生效后，乙方应按甲方要求开展本项目工程勘察工作，满足项目推进勘察工作要求。

4.4.2工程勘察、超前钻、工程物探、工程测量等阶段性任务完成（按本合同要求提交各阶段勘察成果资料），分别请款至实际完成工作量的80%。其中工程测量部分按实际发生收费票据需要请款的，可根据需要独立办理，请款金额按票面金额。

4.4.3乙方提交全部项目服务成果报告并经确认合格后28个日历天内，向甲方提交服务费完整请款资料，经审定后，支付至审定价的90%。

4.4.4工程竣工验收后，支付至结算价的97%，结算尾款3%可在提交银行保函后付清。

4.4.5缺陷通知期为竣工后两年，缺陷通知期限内未出现任何缺陷问题的，期限届满后无息付清余款或退还结算尾款银行保函。

4.4.6上述所有费用在请款文件经甲方审批后15个工作日内支付。乙方应清楚明白本项目工程进度款的拨付程序。乙方理解因审核请款手续时对时间等方面的影响与甲方无关，故不得以甲方未按时支付工程预付款和工程进度款为由，影响勘察任务的进度、质量和拖欠工资，不得要求甲方计付拖欠进度款期间的利息。

4.4.7本项目主要资金来源为甲方自筹资金，因甲方筹集资金未及时到位，未按上述付款节点支付款项，不视为甲方违约，乙方不得以此为由暂停相关工作，仍应按项目开发时序按甲方要求分期分批提交勘察成果，否则属于乙方违约，按本合同有关条款处理。甲方延期支付上述款项超过1年，另行签订补充协议。

勘察服务费组成表：

	序号
	项目
	暂定
工作量
	单位
名称
	单价（元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	岩土工程勘察费
	  
	m
	 
	 
	包括初步勘察、详细勘察、施工阶段勘察及所有实物工作收费、技术工作收费、进退场费、税金等。

	2
	超前钻费用
	 
	m
	
	
	1.包括所有实物工作收费、技术工作收费、进退场费、税金等。

2.本项费用如有发生则据实结算。

	3
	工程物探费
	 
	㎡
	
	
	地下物物探（含管线探测），包括地下和地上架空电缆测量、工业管线测量、上下水管道测量、地下和地上架空电缆探测、金属管线探测、非金属管线探测、下水道探测、技术工作费、地下建构筑物，查明探测范围内各专业管线走向、位置和标高等等工作内容。

	4
	地形测绘及工程测量（含规划报建放线费)
	1
	项
	
	
	非竞争性费用固定报价，合同约定实报实销。

包括放线测量（含控制点、实地定桩）、验线测量，实测地形图、图根控制点、IV等水准测量、图根水准测量、数字化地形图等测量详细调查，以及GPS(PTK控制点观测)、地形图测量、建筑面积技术审查费及管线地形图费、联合验收测绘（含项目规划条件核实验线测量、人防面积测绘、房产面积测绘）等。

	5
	抽水试验
	
	个
	
	
	

	6
	剪切波速
	
	个
	
	
	

	7
	土壤氡浓度测试
	
	点
	
	
	

	8
	噪声测试
	1
	项
	
	
	

	9
	智能微动
	
	
	
	
	

	10
	勘察费合计(万元)
	


第五条  甲方和乙方责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，审定乙方的勘察方案并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应协助安全保卫工作，乙方按有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护，发生的人身损害等责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

5.1.3工程勘察现场作业所需一切材料、人员配合等均由乙方负责，所需费用已包含在投标报价中。若甲方负责提供施工用材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明。

5.1.4勘察过程中乙方提出的变更，经办理正式变更手续后，甲方应支付增加工程量的费用。工程量减少的，按实际工程量计算费用，甲方不补偿乙方任何费用。

5.1.5由于甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延，顺延的时间应经双方确认，但不补偿乙方任何费用。

5.1.6甲方应依据本合同约定支付各期勘察服务费用。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定和任务委托书、技术要求及经甲方审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果，并对其负责。

5.2.2所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。

5.2.3乙方应加强钻探现场岩样的保护工作，未经甲方或甲方指定人员现场查验，不得自行处理。

5.2.4乙方自行解决勘察现场的工作条件和存在问题，产生的费用、责任由乙方自行承担。5.2.5由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善，按甲方要求期限使其达到质量合格标准；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担委托其他单位的全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和扣除直接受损失部分的勘察费外，赔偿金为实际损失的100％,且不低于10万元，但不高于勘察费总额。

5.2.6在工程勘察前，乙方与甲方一起验收甲方提供的资料。

5.2.7勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，经批准后办理正式变更手续。

5.2.8完成勘察范围内地下已有埋藏物的相关资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

5.2.9在现场工作的乙方的人员应遵守甲方的安全保卫及其有关的规章制度，承担有关资料保密义务。

5.2.10勘察费用中已包括临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具费用及影响勘察施工正常进行发生的其他一切费用，甲方无需再支付费用。

5.2.11在工程实施过程中，若遇特殊情况需要补充勘察的，乙方应根据设计要求进行补充勘察，计费标准按本合同约定，但设备进退场费不予计算。

5.2.12工程勘察和主体工程施工过程中，根据需要参加现场协调会、专家论证会、单项或分项验收，乙方应派项目主要负责人按时参加，并提出专业技术意见。

5.2.13本合同有关条款规定乙方应负的责任。

5.2.14乙方自行负责相关人员的安全保障工作，并承担全部责任。如乙方及乙方人员造成甲方或其他第三方人身财产损失的，乙方承担全部责任，与甲方无关。

5.2.15乙方应具备相应勘察资质，不得擅自转包或分包勘察任务。乙方勘察人员必须与本合同附件3.1乙方勘察人员组织架构表一致，更换人员或人员不到位，未经乙方批准的，按每人2万元由甲方收取违约金，在请款中直接扣除。甲方认为乙方不称职的人员，在甲方通知的次日无条件更换。

5.2.16乙方自行负责勘察工具及相关施工用料，费用由乙方承担。

5.2.17乙方应根据《关于加强地铁控制保护区内工程勘探及地下工程管理的通知》(穗建技〔2012〕1433号)规定，在开展勘察工作前到市地铁设施保护办公室办理相关手续。　

5.2.18 乙方需保证勘察成果的准确性，并跟进监督土方开挖、基础施工过程土质及地质情况是否与勘察相符。如施工遇不利地质条件，乙方需协助提出两种以上处理方案供甲方选择。对于施工资料与勘察成果不符的，乙方（勘察方）需审核资料真实性并向甲方解释产生差异的原因，否则甲方可认为乙方未按合同约定进行勘察工作并按第六条违约责任约定处罚。

第六条  违约责任

6.1由于甲方的原因造成停、窝工，甲方应将工期按实际受影响的时间顺延。

6.2由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格或该勘察成果不能满足技术要求及现场施工要求的，其返工或另行委托第三方而产生的勘察费用由乙方承担。

6.3乙方未按时按质提供勘察成果资料的，每延误一天的误期损害赔偿费为最终勘察合同价格的5‰，误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%，甲方有权从应付款项中直接扣减误期损害赔偿费，不足部分由乙方另行支付。

6.4乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后仍没有及时改正的，甲方有权解除合同，由乙方承担违约责任。

6.5合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，甲方不支付任何补偿费用。已进行勘察工作的，按实际完成的工作量向乙方支付勘察费。

6.6 本合同签订后，甲方无正当理由不履行合同时，无权要求返还已支付的勘察费用；乙方不履行合同时，须支付勘察合同总价20%的违约金给甲方。

第三篇
工程设计合同条款

第一条　签订依据
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》和《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　设计依据
2.1 甲方给乙方的委托书或设计中标文件。

2.2 甲方提交的基础资料及工程技术要求。

2.3 国家现行的有关技术规范及标准要求。

第三条　合同文件的优先次序

详见第一篇合同协议书。

第四条　项目概况、设计工作范围及设计内容

包括但不限于附件十 勘察设计任务书要求设计工作范围和内容。
4.1项目概况：详见第一篇合同协议书。
4.2本项目实行设计总承包，乙方的设计范围包括但不限于：

4.2.1编制修建性详细规划成果（或同等设计深度的规划报批报建成果）并通过相关规划部门审批。

4.2.2负责以下工作并提交相关文件：方案及深化、方案估算、方案审查及专家技术论证；初步设计、项目概算、初步设计评审、概算评审；施工图设计。根据需要进行设计方案展示图纸制作，展示图套数按要求提供，并提供负责制作沙盘模型。

4.2.3负责配合甲方开展报建报批并提交相关文件，根据需要，提交包括但不限于以下文件：管线综合规划、专业报建、施工图审查及备案（含节能）；招标、配合测量勘察、基坑支护、规划报批等各项相关工作。

4.2.4负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等编制工作，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。

4.2.5负责专业设计，具体按甲方要求。

4.2.6配合工程各项验收；设计图修改、工程变更设计应办理的手续；需要深化设计的内容应审核并确认。工程深化设计内容包括弱电智能化、标识标牌、擦窗机、厨房设施、音响声学、舞台灯光、泛光照明、幕墙、电梯扶梯、艺术小品，由施工分包方完成深化设计，乙方成员方设计单位最终审核并确认。

4.2.7负责本项目施工设计方面的配合工作。按合同约定提供现场服务及专人驻场服务等，现场工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项费用，不论其在招标文件中是否提及均由乙方自行承担。

4.2.8设计至竣工验收期间所发生的甲方要求的本工程的设计图纸、资料加晒等费用。

4.2.9包括但不限于招标文件中《现代都市农业智汇大厦项目勘察设计任务书》（详合同附件十）所要求的工作内容。

4.3 设计阶段划分

本项目设计阶段划分如下：方案设计、方案深化设计、初步设计、施工图设计、施工现场服务、竣工验收配合（包括规划验收）等。
第五条  甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间　

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	中标通知书或委托书
	1
	原件
	合同签订前

	2
	各阶段有关建设主管部门审批文件
	1
	复印件
	文件审批后根据设计需要及时提供

	3
	甲方的设计要求及进度要求
	1
	原件
	合同签订后


注：设计过程中需要购买的资料（包含代甲方购买的地形图纸和电子文件等资料），需经甲方同意购买后，由乙方先行出资购买，甲方凭乙方提供的发票或财政收据支付费用。由甲方出资购买的资料，所有权归甲方，乙方应在收款的同时向甲方移交全部资料。

第六条  设计工期、设计文件提交的约定

6.1设计工期：详见第一篇合同协议书。
6.2乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	符合报建要求的报建图
	按审批部门要求提供
	配合甲方报建进度要求提供
	1、乙方提交的设计文件内容及格式应满足有关审批和审查部门的报送要求，乙方应按照相关部门的审核进度修改，直至取得批复。

2、乙方提交的设计文件数量应满足乙方办理报审、报批及存档的有关手续和要求。

3、如有关评审或审批因设计原因未批准的，由乙方负责。

4、提供设计成果时一起提供检测合格的电子文件及检测的有关证明资料。

5、施工图设计文件经审查发现问题后3日内完成补充、修改。修改率较大的按甲方要求的时间完成。

	2
	初步设计文件（含概算）
	10套
	方案批准后，根据项目开发时序，按甲方要求分期分批提交
	

	3
	施工图设计文件
	16套
	初步设计批准后，根据项目开发时序，按甲方要求分期分批提交
	

	4
	设计电子文件（非加密且可编辑AutoCAD的版本及不可编辑的PDF版本）
	2套（刻录光盘）
	随设计文件一起提交
	

	5
	方案设计展示图纸制作，展示图套数按需提供，并提供一个1：100的实体模型或按甲方要求提交电子沙盘模型。
	按甲方要求
	

	备注
	施工图设计文件所要求的份数（16套）是指乙方的设计文件通过施工图审图盖出图章的施工图并加盖设计院公章或出图章确认，但因评审、项目推进等原因需要的图纸（属乙方工作范围内的）由乙方按需要提供，不属于合同所约定的数量内。


第七条  设计服务费用
7.1本项目设计费暂定合同价为人民币(大写）     元（￥       元）。工程设计费按含税综合单价        元/平方米含税包干计算，暂定建筑面积         平方米，本工程设计费下浮率为：        %。结算时总价按照工程设计费含税包干单价乘以《建设工程规划许可证》的建筑面积计算。本项目设计费已包含装修设计费用（装修范围详见设计任务书）。

7.2设计总包、现场服务费用、外水、外电、燃气设计费、配建道路设计费等费用已包含在上述设计费中，甲方不再另行计价支付。其中配建道路设计费以本项目工程可行性研究报告中配建道路工程费用为收费计费额，按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》进行计算（专业调整系数取0.9；工程复杂程度调整系数取1.0；附加调整系数取1.0），并下浮40%后按暂定建筑面积52001㎡折算为单价，如后续配建道路取消，则该部分设计单价相应扣减。

7.3工程设计费包括各设计阶段评审及征询意见所发生的费用，包括税金、咨询费、评审费、专家费、专家交通费等。其中乙方应支付的专家费包括初步设计评审和基坑支护设计技术论证、施工图专家评审、不良地质处理论证等评审或论证会需支付的专家费。由于政府及甲方原因造成的咨询费、评审费、专家费、专家交通费等乙方不承担。

7.4临时施工供电工程设计费、临时施工供水工程设计费已包含在上述设计费中，甲方不再另行计价支付。

第八条　支付方式

设计费支付进度详见下表。

	序号
	占设计费％
	付费额(万元)
	付费时间

(由交付设计文件所定)
	备注

	1
	20%
	暂定为xxxxx
	初步设计完成并通过初步设计审查，提交完整支付申请资料后15个工作日内。
	

	2
	20%
	暂定为xxxxxx
	项目概算通过甲方批复，提交完整支付申请资料后15个工作日内。
	

	3
	20%
	暂定为xxx
	全部施工图完成并通过施工图审查，且提交完整的支付申请资料后15个工作日内。
	

	4
	10%
	暂定为xxx
	永久供水、永久供电等专业工程设计文件通过相关部门审查。提交完整的支付申请资料后15个工作日内。
	

	5
	10％
	暂定为xxx
	全部工程竣工验收合格。
	累计支付至:预算设计费的80%。

	6
	17%
	暂定为xxx
	办理结算手续后 15 个工作日内。
	设计费终审结算价的97%，尾款 3%为无责任缺陷保证金，缺陷通知期为竣工后两年，缺陷通知期限内甲方确认未出现任何缺陷问题的，期限届满后无息付清余款或退还无责任缺陷保证金。

	7
	3％
	暂定为xxxxx
	缺陷责任期为竣工合格后两年，缺陷通知期限届满15个工作日内，设计费全部付清。
	累计支付至：设计费终审结算价的100% 


说明：

8.1工程缓建或分期建设的，则按实际完成工作量占总工作量的比例（或实际完成建筑面积占总建筑面积的比例）计算对应比例的设计费进行分期支付。

8.2工程竣工、验收、移交后，乙方向甲方提交设计费结算书，由甲方审核确认。设计费最终结算价以终审部门审核为准。

8.3本项目属于企业自有资金投资项目，上述支付时间仅表示甲方完成自身支付审批手续，后续支付工作按相关资金支付程序执行。在办理付款手续中因甲方筹集资金未及时到位，未按上述付款节点支付款项，不视为甲方违约，乙方不得延误设计工作，并不得向甲方索要任何赔偿或追究违约责任。

8.4可根据各单位工程设计推进情况，由双方协商第一至第四期请款，但各期请款比例仍按上述表格执行。
8.5每个节点申请款项支付，乙方应提供合法等额有效增值税专用发票，甲方方予以办理付款。否则，甲方有权拒付。乙方不得因此延误设计工作和履行本合同约定的其他义务。乙方应按合同约定依法纳税，若因乙方原因导致乙方开具给甲方的增值税专用发票进项税金无法抵扣，乙方应赔偿甲方无法抵扣的进项税金损失，并在工程款中扣回无法进行抵扣的进行税金，如给甲方造成损失的，乙方须负有赔偿责任。
第九条　甲方和乙方责任

9.1甲方责任：

9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

9.1.2非乙方原因，变更委托设计项目、规模、条件，或提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按经双方确认的乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，甲方要求解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已工作的实际工作量支付设计费。

9.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

9.1.5本合同项目停建或缓建的，甲方按乙方实际已完成工作量按比例支付对应的设计费。

9.1.6甲方为乙方派驻现场的工作人员提供必要的协助，费用由乙方负责。

9.1.7按本合同约定向乙方提供因设计工作需要的资料。

9.1.8按合同的相关条款向乙方支付设计费。

9.2 乙方责任：

9.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、甲方设计要求及中标通知书和该项目审查审批部门的批准文件开展设计工作。

9.2.2按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对其质量负责，保证能取得设计审批部门（包括但不限于规划、建设等行政部门的审批）的批准或审核许可。

9.2.3设计文件确保满足设计任务书提出的有关要求。否则，乙方应当返工重作，造成设计文件迟延交付的，按本条第9.2.7款处理。

9.2.4设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方按本合同第六条要求的份数随同交付乙方。

9.2.5设计合理使用年限按国家规定执行。

9.2.6乙方按甲方要求，对设计文件进行调整并对遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因造成工程质量事故或工期延误，乙方应采取补救措施，免收该部分及采取补救措施的设计费，并向甲方支付受损部分设计费100％的违约金，造成第三方损失的，依法承担相应责任。

9.2.7乙方应按照约定的时间交付设计文件（包括设计变更文件）。由于乙方原因延期交付设计文件，每延误一天的违约金为设计费暂定合同价的5‰，违约金的最高限额为暂定合同价的30%，在设计费请款中直接扣除，不足部分由乙方另行支付。

9.2.8合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的款项，并赔偿所有损失。

9.2.9各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省、市规定的工程设计标准和深度要求，并应是最优化的设计（按通过设计审查、咨询单位及政府行政主管部门或其授权单位组织的专家审核确认为标准）。否则，乙方应无条件进行修正，其费用甲方不再另行支付。如该修正影响进度达到第9.2.7条所述，则按该条处理。

9.2.10乙方交付合格设计文件后应参加设计审查，并根据审查结论修改。乙方负责施工图设计交底、处理有关设计问题，在施工阶段按甲方通知的时间完成须修改的设计文件，按要求参加工程的检查验收。

9.2.11乙方在本项目中应保证按规划及项目功能要求、配套设施要求等，完成项目的全部专业设计。专项设计限于资质原因的，经甲方书面同意后应依法分包，分包设计费由乙方承担。专项分包设计文件及专业深化设计文件等，乙方应校核确认，加盖图纸审核专用章或技术专用章。

9.2.12乙方所承担的本合同项目下的专业性较强的工程设计（如人防、消防、临水、临电、外电、外水、燃气等），应按有关部门要求，在约定时间内完成相关评审和报建。经甲方书面同意，乙方可将此部分工作内容分包给具有相应资质的设计单位，乙方承担连带责任，相关设计费用已包含在本合同价内（包括分包产生的税费）。甲方因特殊专业指定的设计分包，乙方须全力配合。

9.2.13乙方未经甲方书面同意分包设计任务，视为违约，除扣该分包部分的全额设计费用，并承担由此造成的工期、技术及其它一切损失；同时，甲方有权解除合同。

9.2.14乙方不得指定本项目建筑材料、设备的生产厂或供货商。乙方应配合甲方的建筑材料、设备的加工订货和看样定版工作，所需配合费用由乙方承担。

9.2.15乙方为完成本合同项下的设计内容，发生的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究等，费用已包含在本项目设计费中，甲方不再支付，由乙方承担。

9.2.16如乙方未履行本合同所要求的工作，甲方可根据实际情况推迟拨付或拒付设计费，按乙方违约处理，并扣除违约金5万元/次。

9.2.17乙方的设计必须以保证质量、节约投资为原则开展工作，设计文件经甲方审查后，乙方不得单方更改。如乙方擅自提高设计标准，甲方可扣除本合同设计费暂定合同价20%的违约金。

9.2.18因设计文件出现设计漏项延误了设计文件交付时间，按本条第9.2.7款约定处理。

9.2.19乙方设计文件漏项或错误的罚金如下，并在设计费请款扣除。单项工程费用5～10万元（以监理审核为准），扣减设计费5000元/项；单项工程费用10～20万元，扣减设计费10000元/项；单项工程费用20万元以上，按工程造价的4.5%扣除设计费。

9.2.20对于深基坑开挖和支护设计，甲方需配合乙方完成设计审查。对于建筑物保护，乙方应提供完整的保护实施方案。

9.2.21乙方需配合招标工作，按甲方的要求提供招标需要的所有设计图纸的电子文件（含可编辑的CAD和不可编辑的PDF电子文件、编制技术文件、主要材料设备表等word电子文件）。

9.2.22乙方注册地址在外地的，应在广州市内设立项目部，项目负责人及有关人员须长驻本项目部。不论乙方总部是否在广州市辖区域，需要用章的相关文件乙方应按甲方要求的期限内完成用章手续，未按要求办理的，罚款3000元/次，在设计费请款中扣除。

9.2.23乙方应当准时参加项目建设相关协调会议。

9.2.24工程完工后，不能达到原设计功能要求的，乙方需配合核实原因，提出书面整改意见。属于乙方责任的，则扣除相应的设计费。

9.2.25因乙方原因，经建设单位批复的概算造价超过可研投资额，影响工程建设计划的，应修改设计文件，并扣除全部设计费的10%。

9.2.26根据项目实际工作需要，乙方根据甲方要求，安排1名设计师在甲方所在地址办公，按照甲方办公时间上班，对接工程设计事务。该设计师要求具备高级工程师职称，能全面协调处理相关设计问题。在项目开工后，设计师在项目部办公，提供必要的现场设计服务。自本合同签订生效次日起至工程竣工验收通过之日止，设计师现场办公服务时间累计不超过工程竣工日期。乙方安排设计师不符合要求的，按每天罚款10000元计算。设计师未上班或上班期间因事外出，未经甲方批准，按每次罚款10000元计算。各项罚款在设计费请款中扣除。

9.2.27乙方设计人员必须与本合同附件四乙方设计人员组织架构表一致，更换人员或人员不到位，未经甲方批准的，按每人2万元由甲方收取违约金，在请款中直接扣除。甲方认为乙方不称职的人员，在乙方通知的次日乙方无条件更换。

9.2.28临时施工用水、永久供水、临时施工用电，永久供电等的专业工程设计，乙方应自本合同签订生效之日起在甲方要求的时间内分别与专业设计分包单位签订设计分包合同。未在约定日期内签订分包合同的，按每一个专业工程每延期一天罚款5000元累加计算，在设计费请款和结算直接扣除。

9.2.29本合同有关条款约定乙方应承担的责任。

9.2.30乙方违反上述9.2.6-9.2.29一款或多款，该款内没有约定违约责任的，甲方有权按对应条款扣减设计费的5‰作为违约金。当期的累计违约金在当期设计费请款中扣除，设计费结算款中全部扣除。多次违反的（超过三次的），甲方有权视情况发出警告直至解除本合同，乙方全额返还已支付的设计费，并赔偿损失。

9.2.31乙方（联合体设计方）设计时需优先采用市场已成熟的材料及设备（如：造价站已发布信息价的材料、或市场有充分竞争的材料及做法），如需采用不成熟或仅有几家生产的材料设备，需提前经建设单位同意后方可采用。如在规范没有明确要求时，存在超出正常设计标准或冗余设计或过度设计或刻意采用市面上非标产品，经甲方确认，每次扣除合同设计费的5‰ 。

9.2.32乙方（联合体设计方）需在限额设计及规范允许范围最大化项目的价值及功能，如甲方对于设计成果的结构材料含量、建筑构造做法等有疑异的，乙方需全力配合释疑及优化，甲方有权聘请计优化咨询单位作为本合同工程的设计成果审核及优化单位，受聘的设计优化咨询单位有权按照相关法律、法规和甲方赋予的权利，对乙方的设计成果进行监督及审核，优化的咨询费用按优化建安费的比例计算，因优化产生的相关咨询费用将从乙方的设计费中扣除。

9.2.33对于重要分项、分部工程（如：基坑支护工程、地基基础工程、装修工程、机电设备、室外园林绿化工程等），乙方（联合体设计方）需制定三个及以上方案，对技术经济进行比较（含图纸、预算（概算）），提交发包人最终确定，并接受甲方的合理要求，配合做好相关服务。

9.2.34乙方（联合体设计方）需审核深化设计成果文件，并在成果文件上签署盖章，深化设计图纸需经监理、代建、建设单位盖章确认后方可实施。以幕墙、铝合金工程为例，联合体设计方及施工方需在提供深化设计图纸的同时，提供对应的铝型材、玻璃、五金件、骨架工程量及含量，并提供计算明细及相应型材设计图集。

9.2.35送审概算图纸原则上达到施工图深度。概算中若有部分专业工程、材料或设备规格参数未能具体确定，导致价格不能确定时，可按暂估价处理。暂估价应列估算清单，在预算或结算环节确定单价时，原则上不得高于概算估计的暂估价。

9.2.36 合同中标通知书发出四个月内，乙方（牵头方及设计方共同）应根据广州市和白云区概算编审的规定及合同约定的概算编制依据正式上报纸质版概算至建设单位处审核，概算需符合限额设计的要求。如超过四个月未正式申报概算，逾期按10,000元/日历天在当月进度款中扣除，乙方设计方与合同牵头方按2：8比例承担。

第十条　其它约定事项

10.1 乙方应派专人驻施工现场进行配合与解决有关问题。

10.2乙方为本合同项目的服务至缺陷通知期完成为止。

10.3甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.5乙方应按本项目投资要求开展限额设计，乙方未经甲方书面同意突破投资限额进行设计，乙方须无偿对设计文件重新修改，交付设计文件时间不予顺延。

10.6本合同价已包含施工阶段一般性设计变更、修改、补充的设计费用以及配合甲方进行设计报建、工程招标、施工管理等工作的费用。施工中，乙方相关专业设计人员应按甲方通知到达施工现场。

10.7进入施工阶段后，因设计方原因导致工期延误，自延误之日起每日按暂定设计费总额计收2‰的违约金，并赔偿损失。

10.8乙方主办单位须完成竣工图编制，提供竣工图一式十六份，相关费用不再另行计取。

10.9本合同设计成果的发表权、展览权、使用权归甲方所有。

10.10各方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

10.11乙方提交的设计工作人员分工表，其设计参与人员必须具备设计资质，乙方不得无故更换投标文件内的设计参与人员，若要更换必须取得经甲方书面同意。

10.12本合同设计部分的设计赔偿金额，累计不超过本合同暂定设计费合同价总额。

第四篇  工程施工总承包合同条款

第一章　通用条款

一、总  则
1
定义

定义
下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1 合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。 合同文件由第 2.2 款所列的文件组成。

1.2 协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有 规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在 协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书 发出之日起 30 天内签订。

1.3 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订 立的，通用于建设工程施工的条款。

1.4 专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工 程实际，经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化，也是对 通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质 性要求。

1.5 中标通知书：指甲方正式接受中标人投标文件的函件。

1.6 乙方投标文件：指构成合同文件组成部分的由乙方根据招标文件编制 完成、签字并被中标通知书所接受的，乙方为实施、完成并保修合同工 程向甲方提交的技术、经济文件。
1.7 标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有 关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8 施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的按规定审批的由甲方提供或经甲方批准由乙方提供，满足乙方施工需要的所有施工图纸（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。

1.9 工程量清单：指构成合同文件组成部分的由甲方在招标文件中提供的合 同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的 名称和相应数量等的明细清单。

1.10 甲方：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力 的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11 乙方：指在协议书中约定，被甲方接受且具有工程施工承包主体资格 的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12 分包人：指被甲方接受且具有相应资格，并与乙方签订了分包合同， 分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13 第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何 他人或组织。

1.14 设计人：指受甲方委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工 程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.15 监理人：指受甲方委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工 程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16 工程造价咨询人：指受甲方委托的负责合同工程工程造价专业技术且具 有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承 人。

1.17 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管

部门或受其委托的工程造价管理机构。
1.18 甲方代表：指甲方指定的履行本合同的全权代表。甲方代表由发包 人依据第 22.1 款规定任命并书面通知乙方。

1.19 监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程工程监理专业技术 的专业人员。监理工程师由监理人提名，经甲方依据第 23.1 款规定任命 并书面通知乙方。

1.20 造价工程师：指工程造价咨询人委派常驻施工现场负责合同工程工程造价 专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人提名，经甲方依据 第 24.1 款规定任命并书面通知乙方。

1.21 乙方代表：指乙方指定的履行本合同和负责合同工程施工现场管理的 全权代表。乙方代表由乙方依据第 25.1 款规定任命并书面通知发包 人。

1.22 合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法 定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。

1.23 开工日期：指根据第 34 条规定，监理工程师在开工令中写明的、乙方 按照合同约定最迟在该日期开工的日期。

1.24 计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求乙方完成合同工程并 竣工的全部时间（包括根据第 36 条和第 37.2 款规定所做的调整）。

1.25 实际竣工日期：指乙方实际完成合同工程或某单位工程后，由甲方按 照第 58 条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实 际竣工日期，按照第 38.2 款规定确定。

1.26 缺陷责任期：指履行第 59.3  款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用 条款中约定，包括第 59.2 款规定的延长期限。

1.27 基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前 28 天的日期；非招标工 程订立合同前 28 天的日期。

1.28 小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计
算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计 算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日 或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后 一天的截止时间为当天 24:00（即次日零点）。

1.29 中标价格：指中标通知书中列明的，甲方接受中标人（乙方）实施、 完成并保修合同工程的价格。

1.30 合同价款：指乙方按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工 作后，甲方按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包 人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在 内的金额和第 68.2 款规定合同价款调整事件确定。

1.31 费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他 合理分摊的开支，但不包括利润。

1.32 分部分项工程项目费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体 项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。

1.33 措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备 和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费 用。

1.34 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，甲方支付或应当支付给承包 人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.35 暂列金额：指甲方在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款 项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务 等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程价款调整以 及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。

1.36 暂估价：指甲方在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确

定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。
1.37 计日工：指在施工过程中，乙方完成甲方提出的施工设计图纸以外的 零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。

1.38 质量保证金：指按照第 84 条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复 义务的金额。

1.39 合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括 永久工程和（或）临时工程。

1.40 永久工程：指按照合同约定乙方应当实施、完成并移交给甲方的永久 性工程，包括工程设备。

1.41 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程， 不包括施工设备。

1.42 分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非 主体结构（除钢结构外）的专业性工程。

1.43 单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益 的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款 中明确。

1.44 施工场地（或工地 、现场）：指由甲方提供的用于合同工程施工的场所， 以及甲方在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.45 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、 仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.46 施工设备：指乙方临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输 工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。

1.47 工程变更：指经甲方批准的由监理工程师根据第 56 条规定发出指令的 工程任何变更。

1.48 索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的
情况所造成的损失，并根据第 36 条和第 74 条规定向对方当事人提出费用 补偿和（或）工期顺延的要求。

1.49 现场签证：指合同双方当事人按照第 14.2 款约定的指定人选根据第 75 条 规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.50 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.51 竣工验收：指乙方完成了全部合同工作后，甲方按照合同要求进行的 验收。

1.52 国家验收：指政府部门根据法律、法规、规程和政策等有关规定，针对发 包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.53 书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、 电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条 款中注明所采用的书面形式。

1.54 国家：指中华人民共和国。

2
合同文件及解释

2.1

标题和旁注
本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。

2.2


合同文件组成 及优先顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当
出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

(1)协议书；

(2)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(3)中标通知书（适用于招标工程）；

(4)
乙方投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于
招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；

(5)专用条款；

(6)通用条款；

(7)标准、规范及有关技术文件；

(8)施工设计图纸；

(9)工程量清单；

(10)专用条款约定的其他文件。

2.3

监理或造价工

程师作出解释


当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工
程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由监理工程师、造价工程师分别 按照第 23.2 款、第 24.2 款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监 理工程师或造价工程师作出的解释，按照第 86 条规定处理。

3
阅读、理解与接受

3.1

阅读、理解与 接受


合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修 改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。

3.2


修改合同条款 
的限制
合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在 履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时 提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立 或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。

4
语言及适用的法律、标准与规范

4.1

语言文字
本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。

对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。

4.2

适用法律


本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同
工程所在地的地方性法规、地方政府规章。

4.3

适用标准与规范

本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发
包人在合同中要求使用的标准与规范。 合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行 业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约 定适用的广东省地方标准、规范名称。 国内没有适用的标准、规范的，由甲方在招标文件中或在乙方投标报价前 提出施工技术要求，乙方在自主报价时按照要求提出施工工艺，经甲方确 认后执行。甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议 时，以中文译本为准。

5
施工设计图纸

5.1

图纸的提供


甲方应按照专用条款约定的时间和数量，向乙方提供经已审批的施工设计 图纸及其技术资料。如乙方需要增加数量的，甲方可代为办理，发生的费 用由乙方承担。如甲方未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第

36.3 款规定处理。
5.2

乙方提供
配合施工的 图纸

如果合同约定由乙方负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包
人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施 工设计图纸。乙方应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类

施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报甲方批准后予以答
复。即使经监理工程师同意，乙方仍应对其施工设计图纸负责。

5.3
  

图纸的修改


施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告甲方。甲方收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工 前按照专用条款约定的时间和数量提供给乙方。乙方应按照甲方新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。

5.4

图纸错漏的改 正


乙方发现甲方提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知
甲方和监理工程师。甲方收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人 予以改正。因甲方未及时答复等原因造成乙方损失的，甲方应予赔偿。

5.5

图纸的使用与 退还

施工期间，乙方和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第 5.1 款、
第 5.2 款、第 5.3 款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。 本合同终止后，除乙方存档需要的施工设计图纸外，乙方应将全部施工设 计图纸退还给甲方。

6
通讯联络

6.1

通讯形式

本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、 通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含 派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方当事人收到 后方能生效。

6.2

发送通讯

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人
应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和 接收人。 收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯， 另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，

视为送达。
7
工程分包

7.1

分包工程的要求



乙方应自己实施、完成合同工程的主体结构。乙方不得将其承包的全部工 程或将其肢解后以分包的名义转包给第双方，也不得将合同工程主体结构、关 键性工作分包给第双方。

7.2

分包工程的批准


乙方可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经甲方书面同意，乙方不得将工程的任何部分或任何工作分包给第双方。下列情况则属例外：

(1)   施工劳务作业分包；

(2)   按照合同约定的标准购买材料和工程设备；

(3)
合同中已指定的分包工程。
7.3

签订分包合同


乙方分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的 7 天内 向甲方和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。乙方有义务禁止 分包人将分包工程再次分包。

7.4

分包工程价款 结算与支付

分包工程款由乙方与分包人结算。除合同另有约定或取得乙方的同意外， 甲方应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给乙方，禁止发 包人直接向分包人支付任何工程款。 如甲方有要求时，乙方应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等 证明资料。否则，甲方有权直接向分包人支付乙方应支付而未支付的分包 工程款，并在乙方得到的工程款中扣除。

7.5

分包工程责任 和义务

工程分包不能免除乙方应承担的任何责任和应履行的任何义务。乙方应在 分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。

分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害

或给甲方造成损失的，乙方应承担连带责任。
7.6
 

分包合同终止


无论何种原因，当本合同终止时，分包人与乙方签订的分包合同也随即终止。 乙方应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。

8
现场查勘

8.1

甲方提供资 料的责任



甲方应按照第 19.2 款第（4）点规定向乙方提供有关资料。此资料作为招 标文件的组成部分，与招标文件一并发布。甲方对其提供的上述资料的真实 性、准确性和完整性负责。因甲方提供上述资料错误导致乙方发生损失的， 甲方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向乙方支付合理利润。

8.2

乙方现场查 勘


乙方应依据甲方按照第 19.2 款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查 勘来编制投标文件，并对甲方提供上述资料的理解、推断和应用负责。承包 人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以 下内容：

(1)
现场地质情况及地形地貌特征；

(2)
水文和气候条件；

(3)
为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

(4)
为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所 需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；

(5)
场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

(6)
可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。
9
招标错失的修正

9.1

合同条款及格 式完备性和义

甲方招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括
了甲方履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

务
（1）支付工程款及其他应付款项的义务；
（2）完成本合同第 19.2 款约定工作的义务；

（3）修正不正确合同条款及格式的义务；

（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；

（5）协助乙方实施、完成并保修合同工程的义务。

9.2

工程量清单准 确性和修正


甲方招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的 和完整的。当出现下列情形之一的，甲方应及时予以修正，并相应调整合 同价款：

（1）施工设计图纸发生变化的；

（2）出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的；

（3）未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形。
10
投标文件的完备性

10.1

投标文件完备 性和义务



乙方投标文件中的工程量清单所填单价和总价，应被认为是正确的和完备的， 并已包括了乙方履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

(1)   提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务；

(2)   实施和完成合同工程的义务；

(3)   工程质量保修的一切义务。
10.2

乙方报价的 限制

乙方投标文件中的工程量清单中没有填入单价或总价的清单项目，应认为该 项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或总价中，甲方将不另行支 付。

10.3

算术性错误的 调整

乙方投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时， 合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。

11
文物和地下障碍物

11.1

文物化石等物 品保护


在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研 究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承 包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于 4 小时内以 书面形式通知监理工程师和甲方。监理工程师应在收到通知后立即指令承包 人继续保护好现场，并在收到通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，合同双 方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此增加 的费用和（或）工期延误，并向乙方支付合理利润。

如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

11.2

地下障碍物处 置


本合同已明确指出的地下障碍物，应视为乙方在投标报价时已预见其对施工 的影响，并已在合同价款中考虑。 本合同未有明确指出的地下障碍物，在施工过程遇到时，乙方应于 8 小时内 以书面形式通知监理工程师和甲方，并提出处置方案。监理工程师在收到处 置方案后 24 小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。乙方应按照 监理工程师指令进行施工。甲方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期， 并向乙方支付合理利润。

12
事故处理

12.1

发生事故的通知



合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，乙方立即通知监理工程师和 甲方。

12.2

事故的处理
接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，
减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品 时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。 合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部 门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。

12.3

事故争议认定


合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。

13
交通运输

13.1

道路通行权和场 外设施


除专用条款另有约定外，甲方应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出 入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场 外设施的权利，并承担有关费用。乙方应协助甲方办理上述手续。

13.2


除专用条款另有约定外，乙方应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所
场外施工道路的
约定


需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理甲方提供的道路和交通设 施，并承担相应费用。

乙方修建的临时道路和交通设施应免费提供甲方使用。

13.3

场外交通


乙方应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服 从交通管理部门的检查和监督。乙方车辆外出行驶所需的场外公共道路的通 行费、养路费和税款等，由乙方承担。

13.4

超大件和超重件 的运输

乙方应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，甲方应 协助乙方办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需 的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由乙方承担。

13.5

道路和桥梁的损 坏责任

因乙方运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由乙方承担修复损

坏的全部费用和可能引起的赔偿。
13.6

水路和航空运输


本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、 机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和 飞机等。

14
专项批准事件的签认

14.1

专项批准事件 的签认


合同履行期间，合同工程发生第 23.3 款、第 24.3 款专项批准事件的，甲方批 准后应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向乙方 发出工作指令，提供所需的相关资料。乙方在收到监理工程师和（或）造价 工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。 合同双方当事人应按照第 14.2 款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时 将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第 23.2 款、第 24.2 款规定职权将其

中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。

14.2

专项批准事件 签认人的要求


合同双方当事人应按照第 23.1 款、第 24.1 款和第 25.1 款规定，分别在专用条
款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选， 授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为 本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合 同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办 理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。

15
专利技术

15.1

侵犯专利技术 责任


乙方在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设 备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、 设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、

赔偿、诉讼等责任，均由乙方承担。但由于遵守甲方提供的施工设计图纸、
标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。

15.2

专利技术的使 用


乙方在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承 包人的技术秘密和第 91 条规定的保密信息、资料等，甲方应严格按照第 91 条规定不得为合同以外的目的泄露给第双方。

15.3

版权和知识产 权


合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产 权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、 使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人 不得将其另作他用或转给第双方。

16
联合的责任

16.1

共同的和各自 的责任


如果乙方是联合体经营，则联合体各方应共同与甲方签订合同协议书，并 在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应

在合同履行期间对甲方负有共同的和各自的责任。

16.2

联合体文件签 暑


联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包 人、监理人和工程造价咨询人联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人 应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经甲方事 先书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。


17
保障

17.1

合同双方相互 保障


合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的 一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能

发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，
则损失扩大部分由其自身承担。

17.2

乙方对发包 人的保障


乙方应保障甲方不承担因乙方移动或使用施工场地外的施工设备和临时 设施所造成的损害而引起的赔偿。

18
财产

18.1

用 于工程 材 料、工程设备 和施工设备的 要求


合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料） 和乙方的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经 监理工程师同意并由其报甲方批准，乙方不得使用合同工程的财产，也不 得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设 备和雇员的运输工具除外。

18.2


甲方财产及 其使用


如果甲方依据第 87.3 款规定的情形解除合同，则现场的所有材料和工程设备

（周转性材料除外）和合同工程，均应认为是甲方的财产。甲方有权留下 乙方的任何施工设备、周转性材料，且无需为此支付任何费用，直到永久工 程完工为止。

18.3

乙方财产及
其使用

如果乙方依据第 87.4 款规定的情形解除合同，则乙方有权要求甲方支付
已完工程价款，并赔偿因此造成的损失。甲方应为乙方撤出现场提供便利 和协助。如甲方未付完相关款项，乙方有权留置施工现场，直到甲方付 完款项为止。

二、合同主体

19
甲方
19.1

遵守法律



甲方在履行合同期间应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律 而引起的任何责任。

19.2  

甲方工作

甲方应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：
(1)  办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件， 并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

(2)  将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点， 保证施工期间的需要；

(3)  开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第 13 条交通运输的需要；

(4)  向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内 供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水 文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、 准确、完整；

(5)  办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、 中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（乙方自身施工资质的证件除外）； (6)  确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给乙方；

(7)  按照专用条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准与规范；

(8)  组织乙方和设计人进行图纸会审和设计交底； (9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物 保护建筑）、古树名木等的保护工作； (10)及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。 甲方可将其中部分工作委托给乙方办理，具体由合同双方当事人在专用条 款中约定。除合同价款已包括外，由甲方承担所需费用，并向乙方支付合理利润。

19.3

甲方提供施
工场地

甲方应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保乙方按照计划进
度顺利开工的时间内给予乙方进入和使用施工场地的权利。

甲方保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。
19.4

甲方支付款 项


甲方应按照合同约定的期限和方式向乙方支付工程价款及其他应支付的款
项。

19.5

甲方组织竣 工验收

甲方应在收到竣工验收申请报告后，按照第 58 条规定组织乙方、设计人、
监理人和工程造价咨询人等进行竣工验收。

19.6

甲方供应材 料和工程设备 要求

甲方供应材料和工程设备的，甲方应按照第 48 条规定向乙方提供材料和 工程设备。

19.7

甲方未尽义
务的责任


甲方未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的
工期，由甲方承担；给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

20
乙方

20.1

遵守法律



乙方在履行合同期间应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律 而引起的任何责任。

20.2  

乙方工作

乙方应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：
(1) 按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；

(2) 按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

(3) 按照合同约定和造价工程师的要求提交工程价款报告和支付申请，包括安 全文明施工费、进度款、结算款和调整合同价款等；

(4) 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失， 提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；

(5) 按照专用条款约定的数量和要求，向甲方提供施工场地办公和生活的房 屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份， 供监理工程师、造价工程师需要时使用；

(6) 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等
的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知甲方；

(7) 合同工程或其某单位工程已竣工未移交给甲方之前，负责已完工程的照 管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程 的照管工作，直至竣工后移交给甲方为止。照管期间发生损坏的，应予以修 复并承担费用；甲方要求采取特殊保护措施的，由甲方承担相应费用；

(8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树 名木的保护工作；

(9) 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工 前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

(10) 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

20.3

乙方实施工
作


乙方应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用
条款另有约定外，乙方应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、施工设备、 工程设备和其他物品。如果乙方不按照合同约定或监理工程师依据合同发出 的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的 7 天内仍未采取补救措施 的，则甲方可自行或者指派第双方进行补救，由此发生的费用和造成的损失 由乙方承担。该笔款项经造价工程师核实后，由甲方从应支付或将支付给

乙方的工程进度款或结算款中扣除。

20.4

乙方实施施 工组织设计和 工作安排


乙方对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照
合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交为实施合同工程拟采 用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如乙方对施工组织设计和工作安

排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

20.5

乙方为发包 人的人员提供 配合

乙方应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地
或附近实施与合同工程有关的各项工作：

（1）甲方的工作人员；

（2）甲方的雇员；

（3）任何监督管理机构的执法人员。 此类指令若增加了乙方的工作或支出，包括使用了乙方的设备、临时工程 或通行道路等，则视为工程变更，按照第 72 条规定调整合同价款。

20.6


乙方避免施 工损害他人利 益


乙方在施工过程中，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网
等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人 的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

20.7

乙方未尽义
务的责任


乙方未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的
工期，由乙方承担；给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

21
现场管理人员任命和更换

21.1

甲方现场管 理人员任命和 更换


甲方应任命代表甲方工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形 式通知乙方。该类管理人员可包括甲方代表、监理工程师、造价工程师等。 国家、省规定甲方可不委托监理人和（或）工程造价咨询人，且甲方因而没 有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造 价工程师及其代表的工作，由甲方代表担任。 甲方如需更换现场管理人员，应至少提前 7 天以书面形式通知乙方，否则该 项更换无效。乙方应在收到通知后 7 天内予以回复，否则视为已收到通知。后 任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。

21.2


乙方应任命代表乙方工作的乙方代表，该代表的人选应具有注册建造师
乙方代表任
命和更换


执业资格，由乙方在开工前依法向甲方提出，经甲方同意后在专用条款 中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的乙方代表， 应为投标文件所载明的人选。 乙方如需更换乙方代表，应取得甲方的同意和遵守建设行政主管部门的规 定，并至少提前 7 天以书面形式通知甲方，否则该项更换无效。甲方应在收 到通知后的 7 天内予以答复，否则视为同意。后任乙方代表应继续行使合同规定的前任乙方代表的职权和履行相应的义务。

21.3

监理工程师、 造价工程师代 表任命和撤回


除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、
24

造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，
亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前 7 天以书面形式通知 乙方。未将有关文件送交乙方之前，任何此类任命或撤回均为无效。

21.4

乙方代表授 权人选任命和撤回


除合同约定或依法应由乙方代表行使的职权外，乙方代表可将其职权以书面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知甲方和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交甲方和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。


22
甲方代表

22.1

甲方对其代 表授权


甲方应在专用条款中写明甲方代表具体人选，并在开工前将甲方代表任 命书以书面形式通知乙方，授予其代表甲方履行合同规定职责所需的一切 权力。除专用条款另有约定外，甲方不应对甲方代表的权力另有限制。

22.2

甲方代表职 权


甲方代表应代表甲方履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含
的权力，对甲方负责。甲方代表在甲方授予职权范围内工作，甲方应 予认可。

23
监理工程师

23.1

甲方对监理 工程师授权

甲方应在专用条款中写明负责合同工程工程监理专业技术的监理人名称和监
理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知乙方， 授予其代表甲方履行合同规定职责所需的权力。

23.2

监理工程师职 权


监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表甲方负责监督、检查
合同工程的进度、质量和安全，试验和检验乙方使用的与合同工程有关的材

料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向乙方提供工作所需的批准、确
认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人 在合同履行期间的权力、义务和责任。

23.3

监理工程师职 权限制

除属于第 86  条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，甲方应予
认可，但下列事件应事先取得甲方的专项批准：

(1)   根据第 5.2 款规定批准乙方提供的配合施工设计图纸；

(2)   根据第 7.2 款规定同意乙方分包工程；

(3)  根据第 18.1  款规定批准乙方将材料和工程设备、施工设备移出施工场 地；

(4)   根据第 33 条规定批准乙方的施工组织设计和工程进度计划；

(5)   根据第 34.2 款规定发出的工程开工令；

(6)   根据第 37.2 款规定发出加快进度的变更指令；

(7)   根据第 49.6 款规定使用替换材料；

(8)   根据第 63 条规定发出使用暂列金额的工作指令； (9)   根据第 64 条规定发出使用计日工的工作指令； (10) 根据第 56 条规定指令或批准的工程变更；

(11) 根据第 75 条规定指令或确认的现场签证；

(12) 专用条款约定需要甲方批准的其他事项。
23.4


监理工程师指令
监理工程师应按照合同约定时间向乙方提供实施合同工程的进度、质量和安 全工作所需的批准、确认和通知等指令。 监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发 出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包 人应予执行。如果乙方在监理工程师发出口头指令 48  小时后未收到书面确 认，则应在接到口头指令后的 7 天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程 师应在乙方发出书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承 包人的书面确认函已被认可。

23.5

乙方执行监 理工程师指令


如果乙方认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向监理工
程师提出书面报告，监理工程师应在收到乙方报告后 24 小时内做出修改指令
或继续执行原指令的决定，并书面通知乙方。逾期不做出决定的，乙方可 不执行监理工程师的指令。

23.6

监理工程师职 权委托

监理工程师可按照第 21.3 款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授
权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监 理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监 理工程师保留因监理工程师代表未曾对任何工作、材料和工程设备错误加以反 对的失误而否定该工作、材料和工程设备，并发出纠正指令的权力。未按照第

21.3 款规定，任何此类任命或撤回均为无效。
23.7

监理工程师未 尽义务或失误 的责任

监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失
误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由甲方承担；给乙方造成损失 的，甲方应予赔偿。

24
造价工程师

24.1

甲方对造价 工程师授权


甲方应在专用条款中写明负责合同工程工程造价专业技术的工程造价咨询人 名称和造价工程师具体人选，并在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知 乙方，授予其代表甲方履行合同规定职责所需的权力。

24.2

造价工程师职 权


造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表甲方负责工程计量和
计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证 书，及时向乙方提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权 免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责 任。

24.3

造价工程师职
权限制

除属于第 86 条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，甲方应予认
可，但下列事件应事先取得甲方的专项批准：

（1）
（2）

根据第 63 条规定使用暂列金额；
根据第 64 条规定使用计日工；
（3） 根据第 65 条规定使用暂估价；
（4） 根据第 66 条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；

（5） 根据第 67 条确定的工程优质费；
（6）

根据第 68.2 款规定事件调整的合同价款；
（7） 专用条款约定需要甲方批准的其他事项。
24.4


造价工程师指令
造价工程师应按照合同约定时间向乙方提供实施合同工程的工程造价工作所 需的核实、调整和通知等指令。 造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发 出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包 人应予执行。如果乙方在造价工程师发出的口头指令 48 小时后未收到书面确 认，则应在接到口头指令后的 7 天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程 师应在乙方发出书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承 包人的书面确认函已被认可。

24.5

乙方执行造 价工程师指令


如果乙方认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向造价工
程师提出书面报告，造价工程师应在收到乙方报告后 24 小时内做出修改指令 或继续执行原指令的决定，并书面通知乙方。逾期不做出决定的，乙方可 不执行造价工程师的指令。

24.6

造价工程师职 权委托

造价工程师可按照第 21.3 款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授
权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造 价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造 价工程师保留因造价工程师代表未曾对合同工程的工程计量和计价工作错误加 以反对的失误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。未按照第 21.3 款规定， 任何此类任命或撤回均为无效。

24.7


造价工程师未 尽义务或失误 的责任

造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失
误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由甲方承担；给乙方造成损失 的，甲方应予赔偿。

25
乙方代表

25.1

乙方对其代 表授权


乙方应依据第 21.2 款规定在专用条款中写明乙方代表具体人选，同时在开 工前将乙方代表任命书以书面形式通知甲方，授予其代表乙方履行合同 规定职责所需的一切权力。

25.2 

乙方代表职权


乙方代表应代表乙方履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对乙方负责。乙方代表在乙方授予职权范围内的工作，乙方应予认可。

25.3

乙方代表临
时任命人职权


如果乙方代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按
照第 21.4 款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行 使乙方代表授予的职权，对乙方代表负责。该人选在乙方代表授予职权 范围内的工作，乙方代表应予认可，但乙方代表保留因该人选未曾对实施、 完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。 未按照第 21.4 款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

25.4

紧急情况时承 包人代表采取 措施及双方责
任

乙方代表按照经甲方认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施
工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，乙方代表应立即采取 保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后 48 小时内向监理 工程师提交书面报告，通知甲方。属于甲方或第双方责任的，其发生的费 用和（或）延误的工期由甲方承担，并支付乙方合理利润；属于乙方责 任的，其发生的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

26
指定分包人

26.1

指定分包人


指定分包人是指甲方事先指定的从事下列工作之一的分包人：

（1）根据专用条款的约定，甲方依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；

（2）根据专用条款的约定，甲方选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人。

26.2


乙方对指定 分包人的接受


指定分包人属于乙方的分包人，甲方不应要求乙方有义务接受承包

人有理由反对的任何指定分包人。

26.3

指定分包工程 款结算与支付


甲方应按照合同的约定向乙方支付指定分包人的分包工程配合费。

指定分包工程款的结算与支付，按照第 7.4 款办理。
26.4

乙方对指定 分包工程的义 务


指定分包人应按照分包合同的约定对乙方负责。乙方有义务协助、配合 指定分包人实施分包工程。

27
乙方劳务

27.1

乙方提交施 工机构安排报 告



乙方应在接到开工令后 28 天内，向监理工程师提交乙方在施工场地的管理 机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应 包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工 种技术工人的安排情况等。

27.2

乙方人员的 雇佣

乙方除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣
经监理工程师批准的其他人员，但不得从甲方或服务于甲方的人员中雇佣 人员。

27.3

乙方对雇员 应做的工作

乙方应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利
和义务。雇佣期间，乙方应做好下列工作：
(1)负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和 安全防护措施，保证雇员的健康和安全；

(2)保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤 害的雇员；

(3)充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信 仰和风俗习惯；

(4)在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同 工程中标价格、进度款支付情况。

(5)督促雇员和甲方现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作 证上岗；

(6)办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

27.4

乙方特殊时
间施工的批准


乙方如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应
经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定 的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影 响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救 生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理 工程师同意。

27.5

乙方向雇员
支付劳务工资


乙方应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承
包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由乙方承担。对 甲方造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿甲方的损失，工期不予顺 延。

27.6

乙方向工地
派遣雇员的要 求


乙方的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。乙方
应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：

（1） 具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2） 具有相应施工经验的技术人员；

（3） 具有相应岗位资格的各级管理人员。

27.7
 
乙方雇员安
排和撤换


乙方安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何乙方雇
员，监理工程师可要求乙方将其撤换：

（1） 经常行为不当，或工作漫不经心；

（2） 无能力履行义务或玩忽职守；

（3） 不遵守合同的约定；

（4） 有损安全、健康和不利于环境保护的行为。
27.8

乙方对雇员 的保护

乙方应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无
序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安 全。


三、担保、保险与风险
28
工程担保

28.1

乙方提供履 约担保


为正确履行本合同，甲方应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关 要求，乙方应按照合同约定时间向甲方提供履约担保。履约担保采用银行保 函的形式，提供履约担保所发生的费用由乙方承担。

28.2

履约担保期限 和退还

履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。 甲方应在担保有效期满后的 14  天内将此担保退还给乙方。

28.3

向甲方支付 索赔款项


甲方在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知乙方，说明导致此项索 赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保 范围内承担担保责任，并无须征得乙方的同意，直接向甲方支付索赔价款。

28.4

甲方提供支 付担保

乙方按照第 28.1 款的要求提交了履约担保，甲方应按照合同约定时间向承包 人提交与履约担保等值的支付担保。支付担保采用银行保函的形式，提供支付保

函所发生的费用由甲方承担。
28.5

支付担保期限 和退还

支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至甲方根据本合同约定支付完 除质量保证金以外的全部款项之日止。乙方应在担保有效期满后的 14 天内将 此担保退还给甲方。

28.6

向乙方支付 索赔款项


乙方在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知甲方和造价工程师，说 明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同 的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得甲方的同意，直接向乙方支 付索赔款额。

28.7

双方延长担保 期限

合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同 一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金 额。

28.8

约定担保事项


合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合 同，作为本合同附件。

29
甲方风险

29.1

甲方承担风 险



甲方应承担本合同中规定应由甲方承担的风险。

29.2

甲方风险

自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，甲方风险包括但不限于：

(1)   由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工 程设备和施工设备外）损失或损坏；

(2)   由于甲方工作人员及其相关人员（除乙方外）的疏忽或违规造成的人 员伤亡、财产损失或损坏；

(3)   由于甲方提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；

(4)   由于甲方提供或甲方负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备
和施工设备的损失或损害；

(5)   由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非乙方原因造成施工过 程中费用的增加。

30
乙方风险

30.1

乙方承担风险



乙方应承担本合同中规定应由乙方承担的风险。

30.2

乙方风险

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止，乙方风险为：除第 29 条和第

31 条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施 工设备）的损失或损坏。

31
不可抗力

31.1

不可抗力因素



不可抗力包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、 恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因 造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

(1) 当地气象部门规定的情形； (2) 当地地震部门规定的情形； (3)   当地卫生部门规定的情形；

(4)   专用条款约定的其他情形。
31.2

不可抗力处理 程序

不可抗力事件发生后，乙方应立即书面通知甲方和监理工程师，并在力所 能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取相应措 施。监理工程师认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束 后的 7 天内，乙方向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修

复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向监
理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的 28 天内，承 包人应分别按照第 36 条、第 74 条规定索赔工期、费用。

31.3

不可抗力引起 费用的承担

因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调 整合同价款：

(1)   永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因 工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由甲方承担；

(2)   乙方施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由乙方 承担；甲方提供的施工设备损坏，由甲方承担；

(3)
施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费 用，由合同双方当事人各自承担；

(4)   停工期间，乙方应监理工程师要求照管工程的费用，由甲方承担；

(5)   工程所需的清理、修复费用，由甲方承担。
31.4

不可抗力引起 工期的处理

因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包 人无需为此支付任何误期赔偿费。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施，

赶工费用由甲方支付。

31.5

延迟履约发生 不可抗力的责 任


合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当 事人因不可抗力造成损失的责任。

31.6

避免和减少不 可抗力的损失


不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的 损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩 大部分由其自身承担。

32
保险

32.1

甲方办理保险



甲方应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

(1) 工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；

(2) 工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在
内）办理工伤保险、意外伤害保险；

(3) 为第三者办理第三者责任险；

(4) 为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。 保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。 甲方可将其中部分事项委托给乙方办理，具体由合同双方当事人在专用条 款中约定。除合同价款已包括外，由甲方承担所需保险费用，并向乙方支 付合理利润。

32.2

乙方办理保险


乙方应按照下列规定办理保险，并支付保险费： (1)工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

(2)为施工场地内的自有施工设备、第 32.1 款第(4)点以外采购进场的材料和工 程设备等办理保险。

保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

32.3

双方提供保险 单和凭证


合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保 险凭证。

32.4

未按规定投保 的补救

合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应 按下列规定补偿： (1)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险 持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担； (2)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益 人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

32.5

发生保险事故 双方应尽的责 任


当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险人，并提供有关资料。合 同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向 保险人的报告和理赔工作。

32.6


工程变更被保 险人应尽的责

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并

任
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在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承
担。

32.7

保险赔偿金的 用途

从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工 程这些损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

32.8


约定投保事项
具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专 用条款中约定。

四、工  期
33
进度计划和报告

33.1

提交工程进度 计划


乙方应在签订本合同后的 31 天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计 和合同工程进度计划。经甲方批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后 的 7 天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同 意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施 工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，乙方还应编制单位工 程进度计划。

33.2

工程进度的监 督和检查


乙方应按照经监理工程师确认并由其报甲方批准的进度计划组织施工，接 受监理工程师对工程进度的监督和检查。

33.3

提交施工进度 报告和修订进 度计划

除专用条款另有约定外，乙方应编制月施工进度报告，同时每季对进度计划 修订一次，并在每月或季结束后的 7 天内向监理理工程师提交上述报告和修订 计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：

（1） 施工、安装、试验以及其他甲方工作等进展情况的图表和说明；

（2） 材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

（3） 索赔情况和安全统计；

（4） 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。
33.4

实际进度与进 度计划不符时 的处理

如果监理工程师指出乙方的实际进度和经确认的计划进度不符时，乙方应 按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因乙方原 因导致实际进度迟于计划进度的，乙方不但无权就改进措施要求甲方支付 任何附加费用，而且应按照第66.2 款规定向甲方支付由此产生的误期赔偿费。 工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除乙方按照合同约定应承担 的任何责任和应履行的任何义务。


34
开工

34.1

开工条件



工程开工必须具备法律法规规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。

34.2

工程开工


乙方应在签订本合同后的 28 天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上 表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本 合同签订后的 42 天内报甲方批准后向乙方发出开工令；乙方应在接到 开工令后的 7 天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为

止。

34.3

乙方未按时 开工的处理程 序和责任


乙方未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出 延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小 时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由乙方承 担。

34.4

甲方推迟开 工的处理程序 和责任

因甲方原因不能在第 34.2 款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少 提前 7 天以书面形式通知乙方推迟开工。由此造成的损失由甲方承担，开 工日期相应顺延。监理工程师未能提前 7 天通知乙方推迟开工的，由此造成 损失的扩大由甲方承担。

35
暂停施工和复工

35.1

暂停施工的指 令



监理工程师认为有必要时，可向乙方发出暂停施工令，并在 48 小时内提出处 理意见，乙方应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停 施工，暂停施工期间乙方应妥善保护已完工程并提供安全保障。

因甲方原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时 发出暂停施工令时，乙方可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工 报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的 24 小时内予以答复；逾期未答复 的，视为乙方的暂停施工报告被认可。

35.2

复工的要求

乙方实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复 工；监理工程师应在收到复工报审表后的 48 小时内予以答复。具备复工条件时， 监理工程师应立即向乙方发出复工令，乙方应立即组织复工。监理工程师 在收到复工报审表后的 48 小时内未答复也未提出处理意见的，乙方可自行复 工，监理工程师应予认可。

乙方无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方 承担；因甲方原因无法按时复工的，乙方有权要求甲方增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

35.3

暂停施工持续
56 天以上的复 工要求

非乙方原因造成暂停施工持续 56 天以上时，乙方可向监理工程师提交复工 报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的 28 天内准许复工。如果 在上述期限内监理工程师未予准许，则乙方可以作如下选择：

(1)
如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第 56.2 款规定及时提出 工程变更，取消该部分工程，并书面通知甲方，抄送监理工程师和造价工程 师；

(2)
如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第 87.4 款规定解除合同。 因乙方原因引起暂停施工持续 56 天以上，乙方不采取有效的复工措施，造

成工期延误的，甲方可根据第 87.3 款规定解除合同。
35.4

甲方、承包 人原因和不可 抗力因素造成 暂停施工的责 任


因甲方原因引起的暂停施工造成工期延误的，乙方有权要求甲方增加由

此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。
因乙方下列原因引起的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担：

(1)
工作失误或违约造成的；

(2)
为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

(3)
施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

(4)
擅自停工的；

(5)
专用条款约定的其他原因情形。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第 31 条规定处理。

35.5

甲方不按规 定支付工程款 造成暂停施工 的责任

如果甲方未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在 28 天内仍未支付的， 乙方可以暂停施工，直至收到包括第 78.2 款规定的应付利息在内的所欠全部 款项。由此造成的暂停施工，视为是因甲方原因引起的，并按照第 35.4 款规 定处理。

35.6

暂停施工结束 后的处理


暂停施工结束后，乙方和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工 程设备进行检查。乙方负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，

因而发生的费用和造成的损失按照第 35.4 款规定处理。
36
工期和工期延误

36.1
工期计算


合同工程的工期，由合同双方当事人根据《广东省建筑安装工程工期定额》等
有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况予以确定， 并在合同中约定。

禁止合同双方当事人随意压缩工期。

36.2

工期约定的 要求

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计
算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。

36.3

工期顺延


合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，乙方有权要求甲方增加由
此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由 乙方提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成 一致的，由监理工程师暂定，通知乙方并抄报甲方。构成争议的，由合同 双方当事人按照第 86 条规定处理。

（1） 甲方未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；

（2） 甲方未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、安全文明施工费 和进度款；

（3） 甲方代表或施工现场甲方雇用的其他人员造成的人为因素；

（4） 监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；

（5） 工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；

（6） 工程量增加；

（7） 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；

（8） 不可抗力；

（9） 甲方风险事件；

（10）因甲方原因导致的暂停施工；

（11）非乙方失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。

（12）甲方造成工期延误的其他原因。
36.4

提交工期顺延 报告

当第 36.3 款所述事件首次发生后，乙方应在 14 天内向监理工程师发出工期 顺延意向书，并抄送甲方。乙方应在发出工期顺延意向书后的 14 天内，向 监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。

36.5

工期顺延持续 发生的要求

如果工期顺延事件持续发生时，乙方应每隔 7 天向监理工程师发出工期顺延 意向书，并在工期顺延事件终结后的 14 天内，向监理工程师提交最终工期顺延 报告和详细资料。

36.6


拒绝延期


如果乙方未能在第 36.4 款和第 36.5 款（发生时）规定的时间内提交（最终） 工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或乙方放弃顺延工 期的权利。

36.7


工期顺延的核 实与确定


监理工程师应在收到乙方按照第 36.4 款和第 36.5 款（发生时）规定提交（最
终）工期顺延报告和详细资料后的 28 天内，按照第 36.3 款规定予以核实，或 要求乙方进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的 工期，甲方应承担由此增加的费用，并向乙方支付合理利润。

如果监理工程师在收到上述报告和资料后的 28  天内未予核实也未对乙方作 出进一步要求，则视为监理工程师已认可乙方上述报告中提出的顺延工期天 数。

36.8

乙方误期的 赔偿

乙方未能按照合同进度计划完成工作，或因乙方原因造成工期延误，发包 人可按照本条规定的时限和第66.2 款规定要求乙方支付该支付期的误期赔偿 费。

37
加快进度

37.1

乙方原因加 快进度的要求



在非甲方延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出乙方实施合同工程 或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则乙方应按照第

33.4 款规定采取改进措施，加快工程进度。

如果乙方在接到监理工程师通知后的 14  天内，未能采取加快工程进度的措 施，致使实际进度进一步延迟；或乙方虽然采取了改进措施，仍无法按期竣 工，监理工程师应立即报告甲方，并抄送乙方。甲方可按照第 87.3 款规 定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第双方完成，由此增加的一 切费用由乙方承担。即使乙方承担增加的费用，也不能免除其按照合同约

定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

37.2

甲方原因加 快进度的要求


如果甲方希望乙方提前竣工，那么甲方可要求乙方提交为加快进度而 编制的提前竣工建议书。乙方应在接到甲方要求后的 7 天内完成编制并向 甲方提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：

(1) 加快进度拟采取的措施；

(2) 加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；
(3) 加快进度所需的合同价款增加额（含第 66.1 款规定的提前竣工奖）。该增加 额按照第 72.2 款、第 72.3 款和第 72.5 款规定计算。

甲方应在接到建议书后的 7 天内予以答复。如果甲方接受了该建议书，则 监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并 相应调整合同价款。

38
竣工日期

38.1

约定计划 竣工日期



合同双方当事人应在协议书中约定合同工程的计划竣工日期。

38.2

实际竣工日 期的确定


除发生不可抗力事件致使甲方不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列 情况分别确定：

(1) 工程经竣工验收合格的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工 日期；

(2)乙方已按照第 57.2 款规定提交竣工验收申请报告，但甲方未按照第 58.3 款规定完成合同工程验收的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工 日期；

(3)工程未经竣工验收，甲方擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日

期。

38.3

延迟竣工的责任


因甲方原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，甲方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向乙方支付合理利润。

因乙方原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，乙方应按照第 40 条 规定赔偿甲方由此造成的损失，并向甲方支付误期赔偿费。

39
提前竣工

39.1

提前竣 工的 要 求



甲方要求乙方提前竣工，或乙方按照第 37.2 款规定提交提前竣工建议书 为甲方接受的，监理工程师应与乙方商定采取加快工程进度的措施，并修 订合同工程进度计划。

39.2

提前竣 工天 数 的计算

提前竣工天数按照第 38.2 款规定确定的实际竣工天数减去计划竣工天数计算， 其公式为：

提前竣工天数=实际竣工天数 — 计划竣工天数 

合同工程提前竣工，甲方应承担乙方由此增加的费用，并按照第 66.1 款规 定向乙方支付提前竣工奖。


40
误期赔偿

40.1

误期的赔偿

如果乙方未按照第 33.4 款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度
的，乙方应向甲方支付误期赔偿费。即使乙方支付误期赔偿费，也不能 免除乙方按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

40.2

实际延误天数的计算

误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：

实际延误天数＝实际施工天数 － 计划施工天数

合同工程发生误期，乙方应赔偿甲方由此造成的损失，并按照第 66.2 款规定向甲方支付误期赔偿费。


五、质量与安全

41
质量与安全管理

41.1

履行职责和义 务



合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标 准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。

41.2

质量与安全的 监管

甲方在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工 程质量和施工安全监督手续。乙方应在施工场地设置专门的工程质量和施工 安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

41.3

管理的要求

甲方不得以任何理由，要求乙方在施工作业中违反法律法规、工程建设强 制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。乙方应加强 对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳 动技能，加强工程质量和施工安全管理。

41.4

乙方对质量 与承安包人全对负负责责

乙方应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和 施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不 得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

42
质量标准

42.1

约定工程质量 标准


合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的 强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。工程质量验收，按 照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执

行。

42.2

乙方 保证 工 程质量的职责


乙方对合同工程的质量向甲方负责，其职责包括但不限于下列内容：

(1)  编制施工技术方案，确定施工技术措施；

(2)  提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

(3)  控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同 约定的标准；

(4)  负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

(5)  参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，
组织分包人参加工程验收工作；

(6)  承担质量保修期的工程保修责任；

(7)  承担其他工程质量责任。

42.3

质量保证体系


乙方应建立健全完善的质量保证体系。在合同工程开工前，监理工程师有权 要求乙方提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评 定考核制度等文件、资料。即使乙方遵守质量保证体系，也不能免除其按照 合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

42.4

工程质量有 争 议的处理


合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第 86.4 款规定调解或认定，所需的 费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任 划分分别承担。


43
工程质量创优

43.1

甲方鼓励质 量创优



甲方应配合乙方加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励乙方实施合同 工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合 格标准的，应按照第 67 条规定向乙方支付工程优质费。

43.2

乙方争取质 量创优


乙方应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工 安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水 平，争取合同工程质量创优。


44
工程的照管

44.1
工程照管
从开工之日起，乙方应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合
同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后， 工程的照管即转由甲方负责。

如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或甲方提前使用其中 任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起乙方无须对该单位工程负责 照管，而转由甲方负责。但是，乙方应继续负责照管尚未完成的工程和将 用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方 当事人确认整个工程移交之日止。

44.2

照管期间承包 人造成损失的 责任

乙方在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及 材料和工程设备或临时工程的损坏，乙方应自费修复上述损坏，保证合同工 程质量达到合同约定的标准。

45
安全文明施工

45.1

安全文 明施 工 的要求


甲方应组织乙方和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的 安全文明施工内容监督、检查乙方实施安全文明施工，并按照第 80  条规定 向乙方支付安全文明施工费。 乙方应及时执行监理工程师发出的安全文明施工的工作指令，并按合同约定 的期限和安全文明施工内容编制安全文明施工措施计划，提交给监理工程师并 由其报甲方批准后实施。

45.2

甲方责任

在合同工程实施、完成及保修期间，甲方承担下列责任：

（1）甲方应配合乙方做好安全文明施工工作，定期对其派驻施工现场管理 人员进行安全文明施工教育培训，对他们的安全负责。

（2）甲方有下列行为之一或由于甲方原因造成安全事故的，由甲方承担 责任，由此增加的费用和延误的工期由甲方承担；但由于乙方原因造成安

全事故的，由乙方承担责任。
1）要求乙方违反安全文明施工操作规程施工的；

2）对乙方提出不符合国家、省有关安全文明施工法律法规和强制性标准规 定要求的；

3）明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、 机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。

（3）甲方应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。

1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

2）由于甲方原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。

45.3

乙方责任

在合同工程实施、完成及保修期间，乙方承担下列责任：

（1）乙方应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工 操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的施工 安全教育培训，对他们的安全负责。

（2）乙方应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全 事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

（3）乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报 甲方批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀 性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理， 尽量避免人员伤亡和财产损失。

（4）乙方应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安 全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

（5）乙方违反本条规定或由于乙方原因造成安全事故的，由乙方承担责 任，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担；但由于甲方原因造成安全 事故的，由甲方承担责任。

（6）由于乙方原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损
失，由乙方负责赔偿。

45.4

施工措施的 审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符 合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现乙方未遵守安全生产和文 明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知乙方整改；

情况严重的，应要求乙方暂停施工，并及时报告甲方。乙方在收到监理
工程师发出书面通知后的 48 小时内仍未整改的，监理工程师可在报经甲方批 准后委托第双方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由甲方从应付或将 付给乙方的款项中扣除。

45.5

治安管理


合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会 治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安 保卫工作。

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地 治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴 乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当 地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事 态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

45.6

施工场地的环 保、卫生要求


乙方应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律法规，按照合同约定采取有 效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员 提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的 28 天内，清 理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清 洁整齐。否则，甲方可自行处理或委托第双方处理留下的物品，所得金额在

扣除由此发生的费用之后，将余额退还给乙方。

46
测量放线

46.1

测设施工控制 网



监理工程师应在发出开工令后的 7 天内，向乙方提供原始基准点、基准线、 基准高程等书面资料。乙方应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术 规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款 约定的期限内，将施工控制网资料提交监理工程师确认。

46.2 

施 工控制 网

（点）管理与
使用

乙方应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，乙方应及 时修复。乙方应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施

工控制网点移交甲方。
监理工程师需要使用施工控制网的，乙方应提供必要的协助，甲方无需为 此支付任何费用。

46.3 

乙方测量放 线的责任


乙方应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，根据监理工程师书面确定 的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测 量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

46.4 

测量放线误差 的处理

监理工程师有权对乙方施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程 任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，乙方应自费纠正， 直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面 提供的数据错误导致的，甲方应当承担由此增加的费用和（或）工期延误， 并向乙方支付合理利润。

46.5 

保护基准点 或线等标志

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除乙方测量放线 工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。乙方应有效地保护一切 基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。

47
钻孔与勘探性开挖

47.1

发出钻孔和勘 探性开挖工作 指令


在施工过程中，如果需要乙方进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工 作的，监理工程师应就此项工作按照第 56 条规定书面发出专项指令。乙方在 接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。

47.2 

钻孔和勘探性 开挖工作的费 用


除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切 费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第 72 条规定办理。

48
甲方供应材料和工程设备

48.1

约定供应的材 料和工程设备



甲方供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与乙方确认“发 包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括甲方 供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划 和地点等内容。

48.2

甲方交货日 期的要求


甲方供应材料和工程设备的，乙方应根据合同工程进度计划向监理工程师 提交甲方交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，甲方应准 时向乙方供应材料和工程设备；否则，甲方应承担由此增加的费用和（或） 延误的工期，并向乙方支付合理利润。

48.3

甲方供应 材 料和工程设备


甲方应按照一览表内容和第 48.2 款交货日期向乙方供应材料和工程设备， 并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。甲方应在材料 和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形式通知乙方和监理工程师，并 在监理工程师的见证下与乙方共同清点，同时在施工现场内合理堆放。

48.4

甲方供应材 料和工程设备 的责任

甲方应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的 要求。出现不符合要求时，乙方有权拒绝，并要求甲方将其运出施工现场， 重新供应符合要求的产品，甲方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期， 并向乙方支付合理利润。

48.5

乙方保管发 包人供应的材 料和工程设备


甲方供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由乙方妥善保 管，保管费由甲方承担；因乙方保管不善或乙方其它原因导致丢失或损 害的，乙方应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外， 造价工程师应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商

不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知乙方并抄报甲方。

48.6

供应材料和工 程设备与约定 不符时甲方 的责任

甲方供应的材料和工程设备与一览表不符时，甲方应按照下列规定承担相 应责任：

(1)
材料和工程设备的单价与一览表不符，由甲方承担所有价差；
(2)
材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，乙方可 以拒绝接受保管，由甲方运出施工场地并重新采购；

(3)
材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经甲方 同意，乙方可代为调剂替换，由甲方承担相应费用；

(4)
交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由甲方重新运 至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；

(5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由甲方补齐；多于一览表约定数量 时，甲方应将多出的部分运出施工场地；

(6) 交货时间早于一览表约定计划和第 48.2 款交货日期，由甲方承担由此发 生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第 48.2 款交货日期，由甲方承 担由此增加的费用和（或）延误的工期。

48.7

供应材料和工 程设备使用前 的检验

甲方供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同乙方进行检验试验， 查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并 要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

48.8

约定结算方式


甲方供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。 除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由乙方代收代 缴外，该结算方式甲方应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的 规费、税金。

49
乙方采购材料和工程设备

49.1

乙方采购材 料和工程设备



乙方负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定 的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承 包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。

除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由乙方负责运输和保管。
49.2 

乙方供货与 清点要求


乙方应按照专用条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、 数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报甲方批准 后实施供货。乙方应在材料和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形式 通知甲方和监理工程师，并在监理工程师的见证下与甲方共同清点。

49.3

乙方采购材 料和工程设备 的责任

乙方采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求 时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品， 由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

49.4

乙方使用采 购的材料和工 程设备的责任


监理工程师发现乙方使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材 料和工程设备时，应迅速发出指令要求乙方立即停止使用，并拆除、修复或 重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

49.5

乙方不执行 指令的责任

如果乙方不执行监理工程师依据第 49.3 款和第 49.4 款规定发出的指令,则发 包人可自行或指派第双方执行该指令，由此发生的费用由乙方承担。该笔款 项经造价工程师核实后，由甲方从应付或将付给或将付给乙方的工程款中 扣除。

49.6

使用替换材料 的申请与批准


乙方需要使用替换材料的，应经监理工程师同意并由其报甲方批准后方可 实施，由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定；协

商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知乙方并抄报甲方。

49.7

采购材料和工 程设备使用前
的检验

乙方采购的材料和工程设备在使用前，应会同监理工程师进行检验试验，查
验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要 求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

49.8


乙方采购材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，甲方不得指定生产

禁止指定采购
材料和工程设 备



厂家或供应商。

50
材料和工程设备的检验试验

50.1

进入现场检验 试验


监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或 制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。乙方应为他们进入 上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

50.2 

材料和工程设 备的见证取样 与不见证取样 检验试验


材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形： (1)标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材 料和工程设备等产品，乙方应在取样前至少提前 24  小时通知监理工程师参 加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检 测机构进行检验试验。

(2)标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备 等产品，乙方和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检 验试验。乙方和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时 到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监 理工程师应至少提前 24 小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得 超过 48 小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场 检验试验，乙方可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下 完成的；检验试验完成后，乙方应立即向监理工程师提交检验试验结果的有

效证据，监理工程师应予认可。

50.3 

材料和工程设 备的使用


材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设 备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

50.4 

材料和工程设 备的检验试验 费用

除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的 费用计算。

（1）现场使用前材料和工程设备等产品的检验试验，甲方供应的，检验试验 费由甲方承担；乙方采购的，检验试验费由乙方承担。

（2）施工过程中材料和工程设备等产品的检验试验，合格的，检验试验费由发
包人承担。不合格的，甲方供应的，检验试验费由甲方承担；乙方采购 的，检验试验费由乙方承担。

50.5


再次检验试验 及其费用承担


监理工程师对乙方自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的， 可要求乙方共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。

（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由甲方承担，并向乙方 支付合理利润。

（2）不合格的，甲方供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由甲方 承担，并向乙方支付合理利润；乙方采购的，再次检验试验费和（或）延

误的工期由乙方承担。

50.6 

材料和工程设 备质量有争议 的处理

合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由 责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

51
施工设备和临时设施

51.1

乙方自备的施 工设备和临时设 施



乙方应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除 专用条款另有约定外，乙方应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地 的，甲方应办理其申请手续并承担相应费用。

进入施工场地的乙方施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用。承包 人更换合同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报甲方批准后

方可实施。

51.2

甲方提供的 施工设备和临 时设施

如果甲方提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定 施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。

51.3

乙方增加或 更换施工设备


如果乙方使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，

监理工程师有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应及时增加或更换，
由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

51.4
 

施工设备和临 时设施的使用 要求

运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实 施合同工程。除经监理工程师同意并由其报甲方批准，乙方可根据合同工 程进度计划撤走闲置的施工设备外，乙方不得将上述施工设备和临时设施中 的任何部分运出施工场地或挪作他用。


52
工程质量检查

52.1

乙方对工程质 量检查的义务



乙方应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令 施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包 括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等） 提供便利和协助。

52.2

工程质量检查 的要求

乙方应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量 检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发 包人审批。甲方应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺 进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向乙方发出书面指令，通 知乙方立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除乙方按 照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

52.3

工程质量不达 标准的处理和 责任

发现工程质量达不到合同约定验收标准，乙方应拆除和重新施工，直到符合 合同约定验收标准为止。因乙方原因达不到合同约定验收标准的，由此增加 的费用和（或）延误的工期由乙方承担；因甲方原因达不到合同约定验收 标准的，包括乙方拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误 的工期由甲方承担，并向乙方支付合理利润。

52.4

质量检查不得 影响施工


监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响乙方的正常施工。如影响施工

正常进行，乙方应向甲方、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应
及时予以改正，否则乙方有权提出并得到补偿。

52.5

现场工艺试验


如合同有约定或监理工程师发出书面指令，乙方应进行现场工艺试验。监理 工程师报甲方批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，乙方应根据 监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并 由其报甲方审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外， 由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

53
隐蔽工程和中间验收

53.1

隐蔽工程和中 间验收的通知



没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或 中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，乙方应进行自检，并在隐蔽 或中间验收前 48 小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工 程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自

检记录和必要的验收资料。乙方应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

53.2 

参加验收的限 制


如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前 24 小时发出延期验收指令并书 面说明理由，延期不得超过 48 小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延 期验收指令也未到场验收，乙方可自行验收，并认为该验收是经监理工程师 同意下完成的；由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担，并向承包 人支付合理利润。验收完成后，乙方应立即向监理工程师提交验收记录，监 理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第 54.1 款规 定重新验收。

53.3 

验收结果的确 认


验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，乙方可进 行隐蔽或继续施工。验收合格 24 小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字， 视为监理工程师已认可验收记录。

验收不合格的，乙方应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的

费用和（或）延误的工期由乙方承担。
53.4
 
隐蔽工程的拍 摄或照相


如监理工程师有指令，乙方应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师 能充分检查和测量隐蔽的工程。

53.5
 
乙方私自隐 蔽


乙方未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权 指示乙方进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由 乙方承担。


54
重新验收和额外检查检验

54.1

重新验收



当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，乙方应按照 要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验 收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担，并向乙方支 

付合理利润；验收不合格的，乙方应按照监理工程师的指令重新返工，直到 验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

54.2


额外检查检验


当监理工程师指示乙方进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，乙方应按照要求进行检 查检验。存在缺陷的，分别按照第 50.5 款、第 52.3 款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由甲方承担，并向乙方支付合理利润。

55
工程试车

55.1

试车内容



按照合同约定需要试车的，试车的内容应与乙方承包的安装范围相一致。

55.2


单机试车的通 知和限制


设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，乙方应组织试车，并在试车前 48
小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。乙方应 自行准备试车记录，甲方应为乙方试车提供便利和协助。

监理工程师不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前 24 小时发出延期试 车指令并书面说明理由，延期不能超过 48 小时。监理工程师未发出延期试车指 令也未能按时参加试车的，乙方可自行试车，并认为试车是经监理工程师同 意下完成的。试车完成后，乙方应立即向监理工程师提交试车记录，监理工 程师应予认可。

55.3

单机试车结果 的确认

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，乙方可继续施工或申请办 理竣工验收手续。单机试车合格 24 小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字 的，视为监理工程师已认可试车记录。

55.4

联动试车通知 和结果的确认


设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，甲方应组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知乙方。通知包括试车内容、时间、地点和对乙方的要 求，乙方应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车 记录上签字。

55.5

试车费用和不 达要求处理

试车费用，除已含在合同价款外，由甲方承担。试车达不到验收要求的，按 照下列规定处理：

(1)
由于设计原因试车达不到验收要求，甲方应要求设计人修改设计，承包 人按照修改后的设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新安装的全部 费用和延误的工期。

(2)
由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修 理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方承担修理或 重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由甲方供应的，发包 人承担上述各项费用和延误的工期。

(3) 由于乙方施工原因试车达不到验收要求，乙方应按照监理工程师要求
重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。

55.6

投料试车


投料试车应在永久工程竣工验收后，由甲方负责。如果甲方要求在永久工

程竣工验收前进行试车或需要乙方配合时，应事先取得乙方同意，并另行
签订补充协议。


56
工程变更

56.1

工程变更权限



合同履行期间，经甲方批准，监理工程师可按照第 56.3 款约定的变更程序向 乙方发出变更指令，乙方应按照合同约定实施变更工作。 没有经甲方批准也没有监理工程师的工程变更指令，乙方应按照合同约定 施工，无权对合同工程作出任何变更。 工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。

56.2

工程变更内容


合同履行期间，甲方可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变 更。发生下列情形之一，应按照本条规定进行变更。

(1)  改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；

(2)  删减任何工作，但删减的工作不能转由甲方或其他人实施；

(3)  改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；

(4)  改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；

(5)  为完成永久工程所必须的任何额外工作；

(6)  改变合同工程的施工时间和已批准的施工工艺或顺序。

但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与乙方签 订补充协议书，作为本合同的补充文件。

56.3

工程变更程序


合同工程发生变更，合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列 程序实施工程变更的相关工作。

(1)合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或乙方可依据下列情况 及时提出。

1）合同工程可能发生第 56.2 款所列情形的，监理工程师可向乙方发出变更 意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。乙方应在收到变更意向 书后的 7 天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣

工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。甲方应在收到实施方案后
的 7 天内予以答复；同意乙方提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施 方案后的 14 天内发出变更指令。

2）合同工程发生第 56.2 款所列情形的，监理工程师应至少提前 14 天以书面形 式向乙方发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。

3）乙方收到甲方为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查 认为存在第 56.2 款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收 到乙方书面建议后，应提出确认意见并报甲方审批；确认存在变更的，监 理工程师应在收到乙方书面建议后的 14  天内发出变更指令。不同意作为变 更的，应由监理工程师书面答复乙方。

4）若乙方收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立 即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协 商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

(2）乙方应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的 14 天内，向发 包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变 更原因、根据第 72  条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的 施工设计图纸及其相关说明。

变更工作影响工期的，乙方应提出调整工期的要求。甲方认为有必要时， 可要求乙方提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

(3)甲方在收到乙方工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时 对报告内容予以核实，并在收到报告后的 14 天内予以确定或提出修改意见。 甲方在收到乙方工程变更报告后的 14  天内未确定也未提出修改意见的， 视为乙方提交的工程变更报告已被认可。

(4)乙方应在甲方确定工程变更报告后的 7 天内，按照监理工程师发出的变 更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由 乙方承担。

56.4

乙方提出工 程变更建议

合同履行期间，乙方可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工 程师提出，同时抄送甲方，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增 减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理

工程师应按照第 56.3 款规定向乙方发出变更指令。
甲方采纳乙方的建议，给甲方带来降低合同价款、缩短工期或提交工程 经济效益等利益的，甲方应按照国家有关规定并在专用条款中约定的额度予 以奖励。

56.5

工程变更导致 合同价款和工 期的调整


工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第 72 条规定确定变更的工程 款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，乙方无权 要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

(1)   为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；

(2)
为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变 更；

(3)   因乙方违约、过错或乙方引起的其他变更。
57
竣工验收条件

57.1

竣工验收条件
乙方实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的， 则认为合同工程已具备竣工验收条件。

(1）除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补 工作外，合同范围内的全部单位工程，以及包括合同要求的试验、检验和验收 在内等有关工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定要求；

(2）已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；

(3）已按照监理工程师的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程 和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4）监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作：

(5）监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。

57.2

竣工验收条件 的要求

乙方认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程 竣工验收技术资料格式和要求，向甲方提交竣工验收申请报告和符合要求的

完整竣工资料，合同双方当事人应按照第 58 条规定进行验收。
57.3

竣工验收条件 的限制

如果乙方不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工 程尚未具备竣工验收条件。

58
竣工验收

58.1

竣工验收标准
合同双方当事人约定的合同工程竣工验收标准，应符合国家或行业、省的有关 规定。

合同工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。

58.2

核查竣工验收 申请报告


甲方收到乙方按照第 57.2  款规定提交的竣工验收申请报告后，应通知监理
工程师及时核查合同工程是否具备竣工验收条件。

(1）监理工程师核查合同工程尚未具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申 请报告后的 14 天内通知乙方，指出在颁发接收证书前乙方应进一步完成的 工作内容。乙方完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验 收申请报告，直至监理工程师同意为止。

(2）监理工程师核查合同工程已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请 报告后的 28 天内书面提请甲方组织合同工程验收。

58.3

组织验收和确 认


经监理工程师按照第 58.2  款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，甲方 应在收到监理工程师书面提请后的 28 天内按照国家或行业、省的工程质量验收 标准和施工设计图纸完成合同工程验收，并在验收后 28 天内予以确认或提出修 改意见。

58.4

组织验收的限 制


甲方未按照第 58.3 款规定完成合同工程验收，或验收后 28 天内未予确认也 未提出修改意见，视为乙方提交的竣工验收申请报告已被认可。

竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由
于不可抗力事件致使甲方不能完成验收的除外。

58.5

不组织验收的 责任

甲方未按照第 58.3 款规定完成合同工程验收，从收到监理工程师书面提请后 的第 29 天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。

58.6

接收工程
竣工验收合格的，甲方应接收工程，并在收到乙方提交的竣工验收申请报
告后的 56 天内向乙方颁发工程接收证书。

竣工验收后，甲方同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，甲方应缓 发工程接收证书。乙方整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的， 甲方应向乙方颁发工程接收证书。

竣工验收后，甲方不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修 改意见发出指令，要求乙方对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并 承担由此产生的费用。乙方在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处 理后，应再次提交竣工验收申请报告。

58.7

竣工日期的写 明


经验收合格的合同工程，甲方应按照第 38.2 款规定在工程接收证书上写明合 同工程的实际竣工日期。

58.8

单位工程和工 程部位验收

甲方要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与乙方签 订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。

（1）甲方根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单
位工程或工程部位时，或乙方提出经甲方同意时，可进行单位工程或工程 部位验收。验收的程序可按照第 58.2  款、第 58.6  款规定进行。验收合格后， 甲方应向乙方颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程 或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

（2）甲方在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致乙方 费用增加的，甲方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向乙方 支付合理利润。

58.9

施工期运行
合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据
合同约定需要在施工期运行的，应由甲方按照第 58.8 款规定验收合格，并确 保安全后，才能投入施工期运行。

在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由乙方按照 第 59.3 款规定进行修复。

58.10

竣工清场
除专用条款另有约定外，工程接收证书颁发后，乙方应按照以下要求对施工
场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由乙方承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按照合同约定应撤离的乙方设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和 材料，已按照计划撤离施工场地；

（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指示全 部清理；

（5）监理工程师指示的其他场地清理工作已全部完成。

如乙方未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约 定的，甲方可自行或委托第双方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支 付给乙方的款项中扣除。

58.11

施工队伍的撤 离


工程接收证书颁发后的 56 天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工
作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备 均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，乙方 的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

58.12

使用未验收或 验收未通过工 程的责任


合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，甲方不得使用。甲方强行使 用的，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

58.13

工程竣工质量 争议的责任

合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第 86.4 款规定调解或认定工程质量 符合合同要求的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

59
缺陷责任与质量保修

59.1
缺陷责任期 计 算


缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经甲方提前
验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

59.2

缺陷责任期 延 长


由于乙方原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标
使用而需要再次检查、检验和修复的，甲方有权要求乙方相应延长缺陷责 任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

59.3

缺陷责任
合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责
任以及由此产生的费用。

（1）乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

（2）缺陷责任期内，甲方对已接收使用的工程负责日常维护工作。甲方 在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又 遭损坏的，应及时通知乙方修复，乙方应在收到通知后的 7 天内派人修复， 直至检验合格为止。乙方未能在规定时间内修复的，甲方可自行或委托第 双方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。

（3）监理工程师应会同乙方共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工 程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因乙方原因造成的，由乙方承 担修复和查验的费用；因甲方原因造成的，甲方承担修复和查验的费用， 并向乙方支付合理利润。

59.4

重新检（试）验
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，
乙方应按照第 54 条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承 担。

59.5

乙方的进 入 权


缺陷责任期内乙方为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包
人的保安和保密等规定。

59.6

颁发缺陷责 任 期终止证书

在专用条款约定的缺陷责任期（包括第 59.2 款延长的期限）终止后的 14 天内，
甲方应向乙方颁发缺陷责任期终止证书。
59.7

签订工程质 量 保修书

合同双方当事人应根据法律法规的有关规定，在乙方向甲方提交竣工验收 申请报告时，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保 修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

59.8

质量保修期 计 算


质量保修期自实际竣工之日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经甲方提
前验收的单位工程，其质量保修期的起算日期相应提前。

59.9

工程质量保修


乙方应在质量保修期内对交付甲方使用的合同工程承担质量保修责任。发 生紧急抢修事故的，乙方应在接到通知后立即到达事故现场抢修。质量保修 完成后，甲方应及时组织验收。

59.10

修复质量缺陷 以外的费用

乙方修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。


六、造  价

60
资金计划和安排

60.1

提交资金需求 计划书


工程进度计划被批准后，乙方应向甲方提交一份合同工程资金需求计划书； 工程进度计划更新后，乙方应及时向甲方提交一份更新后的工程资金需求 计划书。

60.2

提供资金安排 证据

甲方应在收到乙方提交的工程资金需求计划书后 28 天内，根据合同约定， 提供已做出资金安排的合理证据，表明有能力按照第 78 条规定支付合同价款。 如果甲方对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知乙方。

61
工程量

61.1

清单工程量包 括的工作内容



工程量清单中开列的工程量应包括由乙方完成的施工、安装等工作内容，其 任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除乙方按照图纸、标准与规范 实施合同工程的任何责任。对于依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量 但未计量的工作，应根据第 72 条规定确定合同价款的增加额。

61.2

清单的工程量


工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量， 不能作为乙方履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

甲方应按照乙方实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的 单价或总价的乘积向乙方支付工程价款。


62
工程计量和计价

62.1

工程计量和计 价的依据



工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为 准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据 为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价 依据。

62.2

工程计量和计 价的要求


合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规 范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机 构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。

62.3

已完工程款额 报告的提交和 核实

乙方应按照第 81.1 款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师 应在收到报告后的 14 天内核实工程量，并将核实结果通知乙方、抄报甲方， 作为工程计价和工程款支付的依据。

62.4


当造价工程师进行现场计量时，应在计量前 24 小时通知乙方，乙方应为计
现场计量
量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不派人参加计量，视为认可计
量结果。造价工程师不按照约定时间通知乙方，致使乙方未能派人参加计 量，计量结果无效。

62.5

收到已完工程 款额报告的限 制


造价工程师收到乙方按照第 81.1 款规定提交的已完工程款额报告后 14 天内， 未进行计量或未向乙方通知计量结果的，从第 15 天起，乙方报告中开列的 工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。

62.6


复核计量结果

如果乙方认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的 7 天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过 程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同乙方对计量结果进行复 核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知乙方、抄报甲方。承包 人对复核计量结果仍有异议或甲方对计量结果有异议的，按照第 86 条规定处理。

62.7

不予计量


对乙方超出施工设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量，造价工程 师均不予计量。

62.8

各项工作价款 的计算

除按照第 69 条至第 73 条、第 76 条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价 (费率)或总价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或总价，并按照本条 规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或总价的乘积确定该项工作的价 款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并

将各支付期的价款汇总计算合同价款。

63
暂列金额

63.1

暂列金额的用途



工程量清单中开列的已标价的暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分， 或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的 工程价款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事

件的一笔款项。
63.2

暂列金额的支付


经甲方批准后，监理工程师应就乙方实施第 63.1 款规定的工作发出书面指 令。造价工程师就此项指令提出所需价款，经甲方确认后向乙方支付。

63.3

提供暂列金额 支付票据


造价工程师有要求时，乙方应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发 票、账单或收据。

64
计日工

64.1

计日工单价的 用途


乙方投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施甲方要求的合同以外 零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。

64.2

计日工的确认


任一按照计日工方式计价的工作，乙方应在该项工作实施结束后的 24  小时 内，向甲方提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。当此工作持续进行 时，乙方应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监 理工程师在收到乙方提交现场签证报告后的 2 天内予以确认，并将其中一份 返还给乙方，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提

出修改意见的，视为乙方提交的现场签证报告已被认可。

64.3

计日工的支付


计日工工作，应从暂列金额中支付。经甲方批准后，监理工程师应就使用计 日工项目发出书面指令。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核 实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和乙方投标文件中填报的计 日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后， 与工程进度款同期支付。

每个支付期末，乙方应按照第 81.1 款规定向甲方提交本期间所有计日工记 录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工价款。

65
暂估价

65.1

招标暂估价项目 的要求


甲方在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须 招标的且达到规定的规模标准的，由合同双方当事人以招标的方式选择供应商 或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利、义务。中标价格 与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列 入合同价款。

65.2


非招标材料和工 程设备暂估价的


甲方在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的或 未达到规定的规模标准的，由乙方按照第 49 条规定采购。经造价工程师确认 的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、

税金等其他费用，应列入合同价款。

65.3


甲方在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的或未达到
非招标专业工程
暂估价的要求


规定的规模标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造 价工程师与分包人按照第 72.2 款规定确定专业工程价款。经确认的专业工程价 款与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应 列入合同价款。


66
提前竣工奖与误期赔偿费

66.1

提前竣工奖


合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约 定提前竣工奖的，如果乙方的实际竣工日期早于计划竣工日期，乙方有权 向甲方提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积 计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价 款的 5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。


66.2


误期赔偿费
合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如 果乙方的实际进度迟于计划进度，甲方有权向乙方索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的 5%。误期赔偿费列入进 度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位 工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工 期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款

的比例幅度予以扣减。

67
工程优质费

67.1

工程优质费的约 定



合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计 算额度。约定工程优质费的，如果乙方实施、完成合同工程质量标准高于国 家规定或合同约定的质量验收合格标准的，乙方有权向甲方提出并得到专 用条款约定的工程优质费。

67.2

工程优质费计提 与支付

除专用条款另有约定外，工程优质费按照合同价款的下列额度计算：国家级质 量奖为 3%，省级质量奖为 2%，市级质量奖为 1%。工程优质费列入竣工结算 文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，甲方应在获得奖项后的 28 天内支付。


68
合同价款的约定与调整

68.1

约定合同价款



合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合 同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程

的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议
书中约定。

68.2

合同价款的调 整事件

合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事 件应包括：

(1)   后继法律法规变化事件；

(2)   项目特征描述不符事件；

(3)   分部分项工程量清单缺项漏项事件；

(4)   工程变更事件；

(5)   工程量偏差事件；

(6) 费用索赔事件； (7) 现场签证事件； (8)   物价涨落事件；

(9)   合同双方当事人约定的其他调整事件。

本款(1)至(6)调整因素应分别按照第 69 条至第 76 条的规定调整合同价款。
68.3

合同价款调整 的办理

出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照 第 74 条、第 75 条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项， 由合同双方当事人按照第 77 条规定办理。

根据第 68.2 款规定事件调整合同价款，如果是按照第 48 条规定由甲方自行 供应或甲方招标、乙方采购材料和工程设备的，均不应考虑第 72.2 款规定

的乙方报价下浮率因素。


69
后继法律法规变化事件

69.1

后继法律法规 变化的价款调 整



合同履行期间，出现国家或省颁布的法律、法规、规章和政策在合同工程基准 日期后发生变化，且因执行上述法律、法规、规章和政策引起除第 76 条规定以 外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

69.2

调整价款的方 法


发生第 69.1 款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律、法规、规章 和政策规定计算调整的合同价款。


70
项目特征描述不符事件

70.1
项目特征的准 确性

甲方在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且 与实际施工要求相符合。乙方应按照甲方提供的工程量清单，根据其项目 特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。

70.2

项目特征描述 不符的价款调 整



合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程 量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方 当事人应调整合同价款。

70.3

调整价款的方 法


发生第 70.2 款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项 目的综合单价，计算调整的合同价款。


71
分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.1

清单缺项漏项 的价款调整


合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当 事人应调整合同价款。

71.2


调整分部分项
工程费的方法

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第 72.2 款规定计算调整的分部分项工程费。

71.3

调整措施项目 费的方法


工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第 72.3

款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。

72
工程变更事件

72.1

工程变更的价 款调整


合同履行期间，出现第 56 条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

72.2

调整分部分项 工程费的方法


工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第 73.2 款规定情况的，按照其 规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：

(1)合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或总价调整；

(2)合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项 目的单价或总价调整；

(3)合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规 则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和乙方报价浮动 率提出变更工程项目的单价或总价，经合同双方当事人确认后调整。

其中，招标工程：乙方报价浮动率 L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；

非招标工程：乙方报价浮动率 L=（1—报价值/施工图预算）×100%。

式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含安全文明施工费。

(4)  合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的 信息（参考）价格缺价的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市 场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，经合同双

方当事人确认后调整。

72.3

调整措施项目 费的方法


工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出 调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方 当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案， 经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

(1)安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以

第 72.2 款规定的单价或合价调整。
(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措 施项目调整，但应考虑乙方报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘 以第 72.2 款规定的乙方报价浮动率计算。

如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人， 则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目 费的权利。

72.4

调整乙方报 价偏差的方法


如果工程变更项目出现乙方在工程量清单中填报的综合单价与甲方招标控 制价或施工图预算相应清单项目的综合单价偏差超过 15%，则超过 15%部分的 综合单价可由合同双方当事人协商调整。除专用条款另有约定外，可按照下列 规定调整：

(1)当P0<P1×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-15%)调整。

(2)当P0>P1×(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1×（1+15%)调整。

式中：P0——乙方在工程量清单中填报的综合单价。

P1——甲方招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。

L——第 72.2 款规定的乙方报价浮动率。
72.5

删减工作或工 程的补偿


如果因为非乙方原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使乙方发生 的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被 包含在任何替代的工作或工程中，则乙方有权按照本条规定提出并得到补偿。

73
工程量偏差事件

73.1

工程量偏差 的价款调整


工程量偏差是指乙方按照合同签订时的图纸（含经甲方批准由乙方提供 的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计 量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。

合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第 73.2 款、第 73.3 款规定事件的，合
同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时，出现第 72.4 款情形的，应先 按照其规定调整，再按照本条规定调整。

73.2
……………………………………………………………………………………………………
调整分部分项 工程费的方法


对于任一分部分项工程量清单项目，如果因本条规定工程量偏差和第 56 条规定 工程变更等原因导致工程量偏差超过 10%，且该变化使其分部分项工程费变化 超过 0.1%，则超过 10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，应 按照下列规定调整结算分部分项工程费：

（1）当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1
（2）当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1
式中
S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——工程量清单中开列的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——乙方在工程量清单中填报的综合单价。

73.3


调整措施项目
费的方法


如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过 10%，且该变化引起措施项目相应发生变化，则发生变化部分的措施项目费应按照第 72.3 款规定调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整结算措施项目费：

（1）当S1﹥1.1S0时，M1=M0+△M
（2）当S1﹤0.9S0时，M1=M0–△M
式中S1——调整后的某一分部分项工程费结算价；

S0——乙方报价文件对应的某一分部分项工程费；

M1——调整后的结算措施项目费；

M0——乙方在工程量清单中填报的措施项目费；

∆M——按照第 72.3 款规定调整的发生变化部分的措施项目费。

74
费用索赔事件

74.1

索赔的价款调 整



…………………………………………………………………………………………………………

费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情 况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。

合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

74.2

发出索赔意向 书


如果乙方根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔 事件首次发生之后的 14 天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送甲方。

74.3

索赔记录的保 存和审查


在索赔事件发生时，乙方应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工 程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于甲方责任，应先审查记录并可 要求乙方进一步作好补充记录。乙方应配合造价工程师审查其记录，在造 价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。

74.4

提交费用索赔报 告


在发出索赔意向书后的 14 天内，乙方应向造价工程师提交费用索赔报告和有 关资料。如果索赔事件持续进行，乙方应每隔 7 天向造价工程师发出索赔意 向书，在索赔事件终结后的 14 天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。

74.5

无权索赔


如果乙方提出的索赔未能遵守第 74.2 款至第 74.4 款规定，则乙方无权获得 索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。

74.6

核实费用索赔 报告的限制

造价工程师应在收到乙方提交的费用索赔报告和有关资料后的 28  天内予以 核实或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定 乙方有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程 师暂定，通知乙方并抄报甲方。如果造价工程师在规定期限内未予答复也

未对乙方作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。

74.7


反索赔


乙方未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给甲方造成损失，甲方可按照本条规定的时限和要求向乙方提出索赔。

74.8

调整价款的确 认与支付


费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此

引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同
期支付。


75
现场签证事件

75.1

现场签证的价


现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

款调整
合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

75.2

现场签证的提 出


乙方应甲方要求完成合同以外的零星项目、非乙方责任事件等工作的，
甲方应通知监理工程师及时以书面形式向乙方发出工作指令，提供所需的 相关资料；乙方在收到监理工程师书面通知后，应及时向甲方提出现场签 证要求。

75.3

现场签证报告 的确认

除专用条款另有约定外，乙方应在收到监理工程师书面通知后的 7 天内，向 甲方提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。甲方在收到承 包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实， 并在收到现场签证报告后的 48 小时内予以确认或提出修改意见。甲方在收到 乙方现场签证报告后的 48 小时内未确认也未提出修改意见的，视为乙方提 交的现场签证报告已被认可。

75.4

现场签证的要 求


计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证 报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的 数量。

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场 签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台

班的数量和单价。

75.5


乙方应在甲方确认现场签证报告后的 48 小时内，按照监理工程师发出的工
现场签证工作
的实施


作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由

乙方承担。
75.6


合同工程发生现场签证事件，未经甲方签证、确认，乙方便擅自实施相关
现场签证的限
制


工作的，除非征得甲方同意，否则发生的费用由乙方承担。

75.7


现场签证工作完成后的 48 小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同
调整价款的确
认与支付


价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。


76
物价涨落事件

76.1 ……………………………………………………………………………………………………..
物价涨落的价 款调整

合同履行期间，出现工程造价管理机构发布的人工、材料、工程设备和施工设
备机械台班单价或价格涨落超过合同工程基准日期相应单价或价格，且符合第

76.2 款、第 76.3 款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
76.2

调整人工费的 方法

按照第 76.1 款规定人工单价发生涨落的，应按照合同工程发生的人工数量和合
同履行期与基准日期人工单价对比的价差的乘积计算调整的人工费。

76.3

调整乙方采 购材料设备的 材料设备费、 施工机械费的 方法

乙方采购材料和工程设备的，按照第 76.1 款规定材料、工程设备价格和施工
设备机械台班单价涨落分别超过 5%和 10%，则超过部分的价格应予调整。该 情况下，应按照下列方法之一计算调整的材料设备费和施工机械费，但应扣除 合同双方当事人不利一方当事人承担上述幅度的风险费用。

1）价格系数法

C′n=cn.pn=cn(a+b·Ln /L0+c·En/E0+……q·Mn/M0)
式中 C′n——调整后合同履行期间第n支付期应支付的合同价款； Cn——调整前合同履行期间第n支付期应支付的合同价款； Pn——第n支付期间合同价款调整系数。

“a”是基准日期固定系数，表示合同付款中的不予调整部分的权重系数；“b”、 “c”、……、“q”分别表示基准日期各相关要素占合同价款总额的权重系数，可 表示材料、设备、机械台班等资源。合同双方当事人应在专用条款中约定各资 源的权重系数，要求：a+b+c+……+q＝1。

“Ln”、“En”、……、“Mn”表示合同履行期间第n支付期工程造价管理机构发布的各相关要素价格； “L0”、“E0” 、……、“M0”表示基准日期工程造价管理机构发布的各相关要素价格。
2）价格调差法

按照合同工程发生的材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和合同履行期 与基准日期相应价格或单价对比的价差的乘积计算。

76.4

乙方采购材 料设备发生工 期延误的价格 确定

执行第 76.3 款规定时，发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履
行期用于调整的价格或单价：

由于甲方原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采 用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者； 由于乙方原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采 用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

76.5

调整乙方采 购材料设备价 款的限制


乙方在采购材料和工程设备前，应向甲方提交一份能阐明采购材料和工程
设备数量和新单价的书面报告。甲方应在收到乙方书面报告后的 3 个工作 日内，通知造价工程师核实，并经监理工程师确认用于合同工程后，对乙方 采购材料和工程设备的数量和新单价予以确定；甲方对此未确定也未提出修 改意见的，视为乙方提交的书面报告已被认可，作为调整合同价款的依据。 乙方未经甲方确定即自行采购材料和工程设备，再向甲方提出调整合同 价款的，如甲方不同意，则合同价款不予调整。

76.6

甲方供应材 料设备的价款 调整

甲方供应材料和工程设备的，第 76.3 款、第 76.4 款、第 76.5 款规定不适用，
由甲方按照实际变化调整，在合同工程的工程造价内列支。


77
合同价款调整程序

77.1

合同价款调整 程序的规定


合同履行期间，出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签 证事件分别按照第 74 条、第 75 条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规

定程序调整合同价款。
77.2

合同价款调增 报告的提出

出现合同价款调增事件后的 14 天内，乙方应向造价工程师提交合同价款调增 报告。并附上相关资料。如乙方在出现合同价款调增事件后的 14 天内未提交 合同价款调增报告的，则造价工程师可在报甲方批准后，根据实际情况决定 是否调整合同价款以及调整的金额。

77.3

调增价款的核实


造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起 14 天内对其核实，并 予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起 14 天内 未确认也未提出协商意见的，视为乙方提交的合同价款调增报告已被认可。 造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在乙方收到协商意见后的 14 天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款， 通知乙方并抄报甲方。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人 履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

77.4

调增价款的支付


经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款， 与工程进度款或结算款同期支付。

77.5

合同价款调减事件 的处理

出现合同价款调减事件时，甲方可按照本条规定的时限和要求，向乙方提
交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘 以乙方报价浮动率计算。

78
支付事项

78.1
支付工程款项


甲方应按照下列规定向乙方支付工程款及其他各种款项：

(1)   预付款按照第 79 条的规定支付；

(2)   安全文明施工费按照第 80 条规定支付；

(3)   进度款按照第 81 条的规定支付；

(4)   结算款按照第 83 条的规定支付；
(5)   质量保证金按照第 84 条的规定支付。

78.2

延迟支付的利 息计算

如果甲方延迟支付款项，则乙方有权按照专用条款约定的利率计算和得到 利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。专用条款没 有约定利率的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

78.3

乙方提供支 付凭证

如果造价工程师有要求，乙方应向造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包 人已完工程款以及材料和工程设备供应商贷款的支付凭证。如果乙方未能提 供上述凭证，视为乙方未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。

78.4

乙方未按规 定支付款项的 限制

如果乙方未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照
分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货 款，均视为乙方违约。若在造价工程师书面通知改正后的 7 天内，乙方仍 未采取措施补救的，甲方可在不损害乙方其他权利的前提下，实施下列工 作：

(1)
立即停止向乙方支付应付的款项；

(2)
在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应 商支付乙方应付的款项。

甲方在实施上述工作后的 14  天内应以书面形式通知乙方，抄送造价工程 师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由甲方直接支付的款项。 由于上述工作原因发生的费用由乙方承担；给甲方造成损失的，乙方应 予赔偿。

79
预付款

79.1

约定预付款

.……………………………………………………………………………………………………………………….
预付款用于乙方为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时 设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。合同双方当事人可以约定预付款， 预付款金额、支付办法和抵扣方式应在专用条款中明确。预付款必须专用于合

同工程，除专用条款另有约定外，预付款的最高限额为合同价款的 30%。
79.2

预付款支付申 请的核实与支 付


乙方在完成下列工作后，应按照专用条款的约定向造价工程师发出预付款支

83

付申请，并抄送甲方。
（1）按照第 28.1 款规定提供履约担保并签订本合同协议书；

（2）向甲方提供与预付款等额的预付款保函的正本。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 7 天内报甲方确 认后向甲方发出支付证书，同时抄送乙方。

甲方在造价工程师签发支付证书后的 7 天内向乙方支付预付款，并通知造 价工程师。

79.3

预付款支付的 限制

甲方没有按时支付预付款的，乙方可催告甲方支付；甲方在付款期满 后的 7 天内仍未支付的，乙方可在付款期满后的第 8 天起暂停施工。甲方 应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向乙方支付合理利润。

79.4


甲方不应向乙方收取预付款的利息。预付款应从每支付期应支付给乙方
预付款的扣回


的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。 造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承 包人的款项中扣回。

79.5

退还预付款保 函


乙方的预付款保函在预付款全部扣回之前一直保持有效。甲方应在预付款 扣完后的 14 天内将预付款保函退还给乙方。


80
安全文明施工费

80.1

内容、范围 和金额


合同双方当事人应在专用条款中约定安全文明施工费的内容、范围和金额，并 按照第 45 条规定实施安全文明施工。除专用条款另有约定外，安全文明施工费 的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

80.2


合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定在专用条款中约定安全文明施
约定支付方式


工费的预付金额、支付办法和抵扣方式。专用条款没有约定的，甲方应在工 程开工后的 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余部分在该预付款扣

完之日起与进度款同期支付。
80.3

支付限制


甲方没有按时支付安全文明施工费的，乙方可催告甲方支付，并有权按 照第 78.2 款规定获得延迟支付的利息；甲方在付款期满后的 7 天内仍未支付 的，乙方可在付款期满后的第 8 天起暂停施工。甲方应承担由此增加的费 用和（或）延误的工期，并向乙方支付合理利润。

80.4

管理要求


安全文明施工费专款专用，乙方应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他 用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施 工，因此造成的损失和延误的工期由乙方承担。

81
进度款

81.1

约定支付期限 和提交支付申请
合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限。专用条款没有约定 的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调 整的，应在专用条款中约定。

乙方应在每个支付期结束后的 7 天内向造价工程师提交由乙方代表签署的 已完工程款额报告和支付申请一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得 到的款额，包括分包人已完工程的价款，同时抄送甲方。该支付申请的内容 包括：

(1)   已完工程的价款；

(2)   已实际支付的工程价款；

(3)   本期间完成的工程价款；

(4)   本期间完成的计日工价款；

(5)   本期间应支付的暂列金额价款；

(6)   根据第 66 条规定本期间应扣除的误期赔偿费；

(7)   根据第 68 条至第 76 条规定应支付的调整工程价款；

(8)   根据第 79 条本期间应扣回的预付款；

（9）根据第80条规定本期间应支付的安全文明施工费；
(10)  根据第 84 条本期间应扣留的质量保证金；
(11)  根据合同约定，本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项；

(12)  本期间应支付的工程价款。

81.2

签发期中支付 证书

造价工程师在收到上述资料后，应按照第 62 条的规定进行计量，并根据计量结 果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的 28 天内报甲方确认 后向甲方签发期中支付证书，同时抄送乙方。

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时， 造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知甲方和乙方。上述 款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最 低限额为止。

造价工程师签发期中支付证书，不应视为甲方已同意、批准或接受了乙方 完成该部分工作。

81.3

进度款支付

甲方应在造价工程师签发期中支付证书后的 14 天内，按照期中支付证书列明 的金额向乙方支付进度款，并通知造价工程师。

81.4

签发期中支付 证书的限制

如果造价工程师未在第 81.2 款规定的期限内签发期中支付证书，则视为乙方 提交的支付申请已被认可，乙方可向甲方发出催告付款的通知。甲方应 在收到通知后的 14  天内，按照乙方支付申请阐明的金额向乙方支付进度

款。

81.5

进度款支付的 限制

甲方未按照第 81.3 款和第 81.4 款规定支付进度款的，乙方可催告甲方支 付，并有权按照第 78.2 款规定获得延迟支付的利息；甲方在付款期满后的 7 天内仍未支付的，乙方可在付款期满后的第 8 天起暂停施工。甲方应承担 由此增加的费用和（或）延误的工期，并向乙方支付合理利润。

81.6

修正支付证书


发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付 证书中修正以前签发的任何支付证书，乙方也有权提出修正申请。经合同双 方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工 程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权在任何期中支付证书中扣

除相应价款。

82
竣工结算

82.1

约定结算程序 和期限


合同双方当事人应按照国家标准《建 设工程工程量清单计价规范》 
（GB50500-2008）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条 款没有约定的，竣工结算按照第 82.2 款至第 82.5 款规定办理。

在办理竣工结算期间，甲方按照第 78 条规定应向乙方支付的工程价款及其 他款项不停止。

82.2

递交结算文件 及其限制


乙方应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验 收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。

乙方未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经甲方催促后仍未递交或 没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报

经甲方批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，乙方应予以认可。

82.3


核实结算文件 及其限制


造价工程师应在收到乙方按照第 82.2 款规定递交的竣工结算文件后的 28 天 内予以核实，并向乙方提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结 算文件），同时抄报甲方。乙方在收到核实意见后的 28 天内按照造价工程 师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。 造价工程师在收到竣工结算文件后的 28 天内，不核实竣工结算或未提出核实意 见的，视为乙方递交的竣工结算已被认可。

乙方在收到造价工程师提出的核实意见后的 28  天内，不确认也未提出异议 的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。

82.4

复核再次递交 结算文件


造价工程师应在收到乙方按照第 82.3  款规定再次递交的竣工结算文件后的
28 天内予以复核，并将复核结果通知乙方、抄报甲方。

(1)
经复核无误的，除属于第 86 条规定的争议外，甲方应在 7 天内在竣工 结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。

(2)
经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点规定办理不完全竣工结算；

有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第 86 条规定处理。
82.5

交付工程


甲方应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，乙方可不 交付竣工工程。

乙方未及时递交竣工结算文件的，甲方要求交付竣工工程，乙方应当交 付；甲方不要求交付竣工工程，乙方承担照管永久工程责任。

83
结算款

83.1

提交竣工支付 申请

合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的， 结算款支付按照第 83.2 款至第 83.5 款规定办理。涉及政府投资资金的工程,支 付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

乙方应按照第 82.2 款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时，根据国家、 省规定的格式向造价工程师递交由乙方代表签认的竣工工程款额报告、竣工 支付申请一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发 包人、监理工程师各一份。

（1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；

（2）根据合同约定甲方应付的所有款项。
83.2

签发竣工结算 支付证书


造价工程师在收到上述资料后，应按照第 82.3 款、第 82.4 款规定核实竣工结算 文件，并在甲方签字确认竣工结算文件后的 7 天内，向甲方签发竣工结算 支付证书，同时抄送乙方。

83.3

竣工结算款支 付


甲方应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的 28 天内，按照竣工结算支付 证书列明的金额向乙方支付结算款，并通知造价工程师。

83.4

签发竣工结算 支付证书的限 制


如果造价工程师未在第 83.2 款规定的期限内签发竣工结算支付证书，则视为承 包人提交的竣工支付申请已被认可，乙方可向甲方发出催告付款的通知。 甲方应在收到通知后的 28 天内，按照乙方支付申请阐明的金额向乙方支 付结算款。

83.5

竣工结算款支 付的限制


甲方未按照第 83.3 款和第 83.4 款规定支付竣工结算款的，乙方可催告发包 人支付，并有权按照第 78.2 款规定获得延迟支付的利息。竣工结算支付证书签 发后 56 天内仍未支付的，除法律另有规定外，乙方可与甲方协商将该永久 工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。乙方就该永久 工程折价或拍卖的价款优先受偿。

84
质量保证金

84.1

质量保证金的 用途和限制


质量保证金用于乙方对合同工程质量的担保。乙方未按照法律法规有关规 定和合同约定履行质量保修义务的，甲方有权从质量保证金中扣留用于质量 保修的各项支出。

84.2

约定质量保证 金


除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的 3％，甲方应按照该比例 从每支付期应支付给乙方的进度款或结算款中扣留，直到扣留的金额达到专 用条款约定的质量保证金的+金额为止。

84.3

质量保证金返 还


在专用条款约定的缺陷责任期（包括第 59.2 款延长的期限）终止后的 14 天内， 甲方应将剩余的质量保证金返还给乙方。剩余质量保证金的返还，并不能 免除乙方按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。


85
最终清算款

85.1

提交最终清算 支付申请


………………………………………………………………………………………………………………………..
合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约 定的,最终清算款按照第 85.2 款至第 85.5 款规定办理。涉及政府投资资金的工 程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

缺陷责任期终止证书签发后，乙方应按照专用条款约定的份数和期限向造价

工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。甲方对最终清算支付
申请有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料。乙方修正后，应 再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。

85.2

签发最终清算 支付证书


造价工程师应在收到最终清算支付申请后的 14 天内予以计量、核实，并将核实 结果通知乙方、抄报甲方。甲方应在收到核实结果后的 7 天内在最终清 算文件上签字确认。造价工程师应在甲方签字确认最终清算文件后的 7 天内， 向甲方签发最终清算支付证书，同时抄送乙方。

85.3

最终清算款支 付


甲方应在造价工程师签发最终清算支付证书后的 14 天内，按照最终清算支 付证书列明的金额向乙方支付最终清算款，并通知造价工程师。

85.4

签发最终清算 支付证书限制


如果造价工程师未在第 85.2 款规定的期限内签发最终清算支付证书，则视为 乙方提交的最终清算支付申请已被认可，乙方可向甲方发出催告最终清 算付款的通知。甲方应在收到通知后的 14 天内，按照乙方提交最终清算支 付申请阐明的金额向乙方支付最终清算款。

85.5


最终清算款支
付的限制

甲方未按照第 85.3 款和第 85.4 款规定支付最终清算款的，乙方可催告甲方支付，并有权按照第 78.2 款规定获得延迟支付的利息。

85.6

最终清算款争 议的处理


乙方对甲方支付的最终清算款有异议的，按照第 86 条约定的争议处理。

七、合同争议、解除与终止

86
合同争议

86.1

认可暂定结果


本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同

或产生争议

约定作出暂定结果之后的 14 天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方
对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同 双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面 形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另 一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实 质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其 被改变为止。

合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之后的 14 天内，未 对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。

86.2

双方协商


争议发生后的 14 天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的， 双方应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达 成一致的，按照第 86.3 款至第 86.6 款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。

86.3

解决争议方式


合同双方当事人没有按照第 86.2 款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定 期限内达成一致的，合同双方或一方当事人应在争议发生后的 28 天内，将争议 提交争议调解或认定机构处理，或直接按照第 86.6 款规定提请仲裁或诉讼。合 同双方或一方当事人逾期既未将争议提交调解或认定机构，也未提请仲裁或诉 讼的，视为合同双方当事人已认可暂定结果，暂定结果成为最终决定，对合同

双方当事人都有约束力。

86.4


争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量
调解或认定


等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机 构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当 事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

(1)  建设工程安全监督机构负责有关工程安全方面争议的调解或认定；

(2)  建设工程质量监督机构负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

(3)  建设工程造价管理机构负责有关工程造价方面争议的调解或认定。
86.5


调解或认定结果的确认 合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构书面结果后的 28 天内，仍可按照第 86.6 款规定将争议提请仲裁或诉讼。除事实确凿、司法机关认定需改变外，逾期未提请仲裁或诉讼的，争议调解或认定机构作出的书面结果是最终结 果，对合同双方当事人都有约束力。

86.6

仲裁或诉讼

合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后的 28 天内，可 按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：

(1)  向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2)  向有管辖权的人民法院提起诉讼。
86.7

争议期间继续 施工

争议期间，除出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持连续施工状态，保 护好已完工程：

(1)  双方协议停止施工；

(2)  一方当事人违约导致合同确已无法履行而停止施工；

(3)  调解时双方同意停止施工；

(4)  仲裁机构或法院认为需要且双方同意停止施工。

87
合同解除

87.1

协商一致解除


………………………………………………………………………………………………………………………..
合同双方当事人协商一致，可以解除合同。

87.2

不可抗力导致 解除

因不可抗力事件致使合同无法继续履行的，合同双方当事人可以解除合同。

87.3

因乙方原因 解除

乙方有下列情形之一者，甲方可以解除合同：

(1)
乙方未能按照第 34.2 款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的

28 天内仍未开工的；

(2)
按照第 33 条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第 35.1

款规定发出暂停施工令，但乙方停止施工时间持续达 56 天或累计停止施工时
间达 70 天的；

(3)
乙方违反第 18.1 款或第 51.4 款规定未经监理工程师批准，私自将已按 照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；

(4)   乙方拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；

(5)   乙方转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

(6)
乙方未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍 未按要求改正的；

(7)   乙方履行合同期间有欺诈行为的；

(8)
乙方向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重 物品，以引诱或报偿他人，但付给乙方相关人员的奖励则属例外；

(9)
乙方在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工 程师指令再进行修补的；

(10) 乙方无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的； (11) 乙方延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的； (12) 乙方破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(13) 乙方被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，甲方可自行或委托第双方实施、完成合同工程或其任何部分， 并可使用根据第 18.2 款留下的乙方施工设备、周转性材料和临时工程，直至 永久工程完工为止。

87.4

因甲方原因 解除

甲方有下列情形之一者，乙方可以解除合同：

(1)
非乙方原因未按照第 34.2  款规定期限内发出开工令，经乙方催告后

28 天内仍未发出开工令的；

(2)
按照第 35.3 款规定非乙方原因造成暂停施工持续 56 天以上或累计停工 时间超过了 70 天的；

(3)
甲方按照第 5 条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第 48 条规定 供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使乙方无法施工，经乙方催 告后 28 天内仍未修正或更换的；

(4)监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致乙方无法继续施工的；

(5)甲方未按照第 78.1 款规定向乙方支付工程款，经乙方催告后 28 天 内仍未支付的；

(6)甲方无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的； 
(7)
甲方延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(8)
甲方破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(9)
甲方被认为是严重违反合同的其他违约行为。

87.5

书面通知合同 解除

根据第 87.2 款至第 87.4 款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第 86 条规定处理。

87.6

合同解除后双 方的责任和义 务


合同一旦解除，乙方应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购 材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文 件移交给监理工程师。甲方应为乙方的撤离提供便利和协助。

88
合同解除的支付

88.1

协商一致解除 的支付


根据第 87.1 款规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。

88.2

不可抗力解除 的支付

根据第 87.2 款规定解除合同的，甲方应向乙方支付合同解除之日前已完成 工程但尚未支付的工程款。此外，甲方还应支付下列款项：

(1)   已实施或部分实施的措施项目应付款项；

(2)
乙方为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。甲方一经 支付此项货款，该材料和工程设备即成为甲方的财产；

(3)
乙方为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在 本款其他各项支付之内；

(4)  根据第 31.3 款规定的任何工作应支付的款项；
(5)
根据第 87.6 款规定乙方撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣送费和临 时工程拆除、施工设备运离现场的款项。

合同双方当事人按照第 82 条、第 83 条规定办理结算工程款，但应扣除合同解 除之日前甲方向乙方收回的任何款项。如果甲方应扣除的款项超过了应 支付的款项，则乙方应在合同解除后的 56 天内将其差额退还给甲方。

88.3

因乙方原因 解除的支付

根据第 87.3 款规定解除合同的，甲方暂停向乙方支付任何款项，造价工程 师应在合同解除后 28  天内核实合同解除时乙方已完成的全部工程款以及已 运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和甲方已支付 给乙方的各项款项，同时将结果通知乙方并抄报甲方。合同双方当事人 应在收到核实结果后的 28 天内予以确认或提出意见，并按照第 82.4 款规定办 理结算工程款。如果甲方应扣除的款项超过了应支付的款项，则乙方应在 合同解除后的 56 天内将其差额退还给甲方。

88.4

因甲方原因 解除的支付

根据第 87.4 款规定解除合同的，甲方除应按照第 88.2 款规定向乙方支付各 项款项外，还应支付给乙方由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔 款项由乙方提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定 后的 7 天内由造价工程师向甲方签发支付证书，抄送乙方。协商不能达成

一致的，按照第 86 条规定处理。

89
合同终止

89.1

合同解除后的 终止


合同解除后，除合同双方当事人享有第 86 条至第 88 条规定的权利外，本合同 即告终止，但不损害因一方当事人在此以前的任何违约而另一方当事人应享有 的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

89.2

双方履行完全 部义务后的终 止


除第 59 条和第 84 条规定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全 部义务，甲方向乙方支付完竣工结算款，乙方向甲方交付竣工工程后， 本合同即告终止。

89.3

合同终止后双 方的义务


本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行 合同约定的通知、协助、保密等义务。

八、其他
90
缴纳税费

90.1

约定缴纳一切 税费


合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的 一切税费。

90.2

没交或少交税 费的责任


合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并 承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。

91
保密要求

91.1

提供保密信息 和履行保密义 务



合同双方当事人应在合同约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的 保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密 义务，并不因本合同终止而结束。

91.2

保密信息知悉 权限

合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除
合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方 当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或 提供给第双方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保

密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

91.3


签订保密协议
合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中 一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度

采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。
合同任何一方当事人发现有第双方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及 时通知另一方当事人。

91.4


配合政府要求
并做好保密工 作


如果法律法规或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通 知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时 作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合 法权益。

91.5

书面说明保密 程度

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方
应在提供后 28 天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确 认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工 艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

（1） 提供前已由合同双方当事人所持有的；

（2） 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；

（3） 已由各相关方书面同意其公开的；

（4） 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；

（5） 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第双方处合法获得的。
92
廉政建设

92.1
廉政建设


合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。
合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要 求，禁止任何腐败行为。

92.2


违反责任


如果乙方违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的甲方工作人员，以求获得或已获得不当利益 的，则甲方除保留追究其工作人员责任外，因乙方上述行为造成甲方损 失或工程损害的，乙方应予赔偿，并承担相应的法律责任。甲方有权按照 第 87.3 款规定解除合同，并按照第 88.3 款规定办理合同解除的支付。

93
禁止转让

93.1
履行合同


本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。

93.2


不得转让


除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第双方。

94
合同份数

94.1

约定提供合同 文件


除专用条款另有约定外，甲方应按照第 94.2 款规定的份数免费为乙方提供 合同文本。

94.2

正副本效力

本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与 副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

——————————————————————————————————
95
合同备案

95.1

合同备案及 其限制


本合同签署后，甲方应在办理施工许可证前，将本合同一式两份报送工程所 在地建设行政主管部门备案（其中一份报送工程造价管理机构备案）。除合同双 方当事人同意修改外，未按照本合同所有条款规定的合同，不予备案。

95.2

合同管理
经备案的本合同，作为处理合同纠纷、结算工程价款的依据。涉及国有资金投
资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据备案的本合同实施合 同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为 监督管理活动提供配合和协助。


第二章　专用条款

1．定义

1.53  所采用的书面形式包括：

■  文书

■  信件（包括邮政快递）

□  电报

□  传真

□  电子邮件

□  其他：

2．合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序：
按本合同第一篇执行。

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：

(1)适用法律和法规

■ 按通用条款第4.2款

(2)适用标准、规范：

■ 按通用条款第4.3款

5． 施工设计图纸

5.1 甲方提供施工设计图纸

(1) 提供的时间：  开工前  
(2) 提供的数量：本项目采用EPC模式实施，施工设计图纸由乙方完成并经甲方确认后自行提供,且不少于16套，甲方需要的图纸数量乙方应满足甲方要求。（注：不少于16套的图纸数量是指乙方的设计文件通过图审的施工图并盖章确认，但因评审、项目推进等原因需要的图纸（属乙方工作范围内的）由乙方按需要提供，不属于所约定的数量内）
(3)甲方对图纸的保密要求：不得将本工程图纸转给第三人，有特殊保密要求的资料，甲方、乙方在各自的工作范围承担相应的保密费用。

6． 通讯联络

6.2
各方通讯地址、收件人及其他送达方式：（根据实际情况填写）
(1) 各方通讯地址和收件人：

甲方：                         

通讯地址：                  

收件人：                  

邮政编码：             
乙方：                                 

通讯地址：      

收件人：                 

邮政编码：            
监理人：                                             

通讯地址：     

收件人：              

邮政编码：              
(2) 视为送达的其他方式：         /       
7．工程分包

7.1工程分包的基本原则
7.1.1工程分包活动必须依法进行。

7.1.2分包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务，严禁由个人承揽工程分包任务。

7.1.3工程分包必须严格实施合同管理。

7.2 分包人选定
7.2.1总承包单位选择分包人前，应编制分包申请报告（呈批格式见附件十五），书面向项目监理部、开发项目部提出分包申请。

7.3分包申请报告的内容

分包申请报告应包括以下内容。

7.3.1分包工程的情况，说明拟分包工程的范围、部位、内容及本次分包工程价值占合同总价的比例。

7.3.2分包人的基本情况，包括该分包人的企业简介、施工能力、过去的工程经验与业绩、财务状况等。

7.3.3分包协议草案，说明总承包单位与分包人之间的经济行政关系、责权利关系、分包项目的施工工艺、分包商设备、到场时间以及材料供应情况等。

7.4 分包申请报告必须经现场监理部审查通过并由总监理工程师签字盖章，报开发项目部审批。审批前，总承包单位应会同拟选用分包商相关负责人，与开发项目部进行面谈，面谈结果作为开发项目部审批分包申请报告的参考依据。

7.5 严禁分包申请报告未经审批的单位承揽工程分包任务，严禁已列入公司清退名单和广州市白云区供销总公司“黑名单”的分包商承揽工程分包任务。

7.6 总承包单位和分包商应当依法签订分包合同，并按照合同履行约定的义务。分包合同所约定的各项目标不得低于施工总承包合同，且不得出现违反施工总承包合同原则的条款。

7.7 分包合同必须明确约定工程合同价款和劳务工资的支付时间、结算方式，应有保证按期支付的相应措施。

7.8 分包合同送审备案

7.8.1总承包单位应当在签订分包合同后7个工作日内，将合同报现场监理部、开发项目部审查，备案。

7.8.2分包合同发生重大变更时，总承包单位应当自变更后7个工作日内，将变更协议按原流程重新送审备案。
7.9分包商管理
7.9.1在分包人进场后，由项目监理部或指令总承包单位对分包商就本管理办法和项目监理程序进行交底，总承包单位应督促分包商应严格执行交底内容。

7.9.2在分包人进场7天内，完成分包进度计划编制，并提交总承包单位和现场监理部审核，经开发项目部同意后实施。分包进度计划的编制应以项目施工总进度计划为依据，以周为单位确定考核节点，并明确影响工期的材料、设备、劳动力的进场时间和数量。

7.9.3 公司鼓励分包商参加工地周例会，加强分包人对工程进展情况的了解，提高分包任务的主动性和自觉性。

7.9.4开发项目部及项目监理部督促总承包单位严格监督分包商履行合同和认真实施分包工程，确保分包工程的安全、质量和进度达标。

7.9.5 分包人应当按照分包合同的约定对其承包的工程向总承包单位负责，总承包单位和分包商就分包工程对公司承担连带责任。

7.9.6 总承包单位应清晰记录各分包商的任务范围、部位，形成统计台账并及时更新。总承包单位应向开发项目部和项目监理部共享分包商统计台账。

7.10 分包人考核与惩处
7.10.1当分包人存在严重违反法律法规、强制性条文规定的情况，且不积极接受开发项目部和现场监理部提出整改要求，公司有权书面责令总承包单位暂停该分包商施工，直至违规问题得到改善。总承包单位应接受并积极配合开发项目部和项目监理部对分包商的合理指令。

7.10.2施工质量未达到合同要求的标准时，公司有权拒绝签署总承包单位与该项任务相关的支付证明，或暂扣总承包单位工程进度款中与该项任务相关的部分费用。

7.11 指定分包工程名称：         /       

■另作约定：乙方分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的 7 天内向监理工程师提交一份分包合同供甲方备查，乙方有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

13．交通运输

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：由乙方负责办理并承担相关费用，甲方提供必要的协助。

14．专项批准事件的签认

14.2 专项批准事件的签认人选

（1）监理工程师：

姓名：                                   印章式样：                                签字式样：

（2）造价工程师：

姓名：                                    印章式样：                                 签字式样：

（3）建造师：

姓名：                                    印章式样：                                 签字式样：

19． 甲方

19.2 甲方完成下列工作的约定

(1)  办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作时间：开工前。
(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前，施工临时用水、用电、通讯设施甲方不提供，由乙方自行负责，费用已包含在合同价款中，甲方不再另行计量支付。如因甲方原因导致的乙方无法在开工前完成临电接驳，必须使用发电机发电施工的，甲方补偿发电机费用，按以下公式并入限额内核算相关费用：

施工用柴油发机电费用=（采用发电机供电施工合同工程量的定额用电总量÷发电机功率数）× 发电机非满负荷使用系数1.2 × 发电机台班除税单价 ×（1+增值税税率）

注：以上补偿用量不考虑临时设施、生活设施用电量，由乙方自行考虑。

(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：由乙方根据现场的需要或甲方的要求确定，相关费用已包含在合同价款中。
(4)提供施工所需的有关资料的时间：开工前。

(5) 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由乙方负责办理、甲方配合，所发生费用按本地行业管理部门的规定各自承担。因办理施工所需的有关证件和批准手续而对工程价款的影响已作为风险费用包含在合同价款中，乙方不能以此理由申请签证或索赔。

(6)现场交验的时间：开工前。
(7)提供标准与规范的时间：不提供，由乙方自行解决。
(8) 组织图纸会审和设计交底的时间：开工前。

(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：如有则及时向有关单位报告。
(10)委托乙方办理的工作有：因工程建设需要的工作，可由甲方提出，乙方应无条件服从。甲方有权在工程款中直接扣除乙方的违约金以及乙方违反本合同约定义务造成甲方的损失，乙方应无异议。
19.3 提供施工场地的时间：         /       
19.4 支付款项

(1) 工程款支付期限

■ 按专用条款第81.3款规定期限支付。

□ 另作约定：         /       
(2) 工程款支付方式

■ 按协议书所注明的银行帐号转账。

□ 支票支付。

□ 其他方式：         /       
20．乙方

20.2 乙方完成下列工作的约定

(3) 提交支付申请和工程款额报告期限

■另作约定： 每月的20日至25日向甲方提交经监理人审核后支付申请和工程款请款资料，逾期由乙方承担一切责任。
(5) 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：承包人应就近提供可以满足本项目开展现场工作的办公和住宿用房及相关设施设备，包括但不限于办公和生活用房共不少于200平方米，办公桌椅20套，并配备固定电话、互联网络、电脑两台并配备最少一台打印机。承包人投入的用于为本项目现场服务的办公和住宿用房、相关设施设备截止日期为工程竣工完成后1个月。

(6) 办理施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的约定：按照广州市建委施工现场、交通环卫和施工噪音管理规定办理，承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
(8)施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）保护工作的约定：由乙方负责保护，因乙方原因造成的损坏，由乙方承担修复费用和赔偿责任。
 文物保护要求：施工过程中承包人发现施工场地存在文物的，应当立即停止施工，保护现场并第一时间通知发包人。承包人应积极配合协助文物部门对文物的保护、抢救和发掘工作。待相关工作完成后，在收到复工报告后5个日内进场施工，若未在规定的时间内进场施工，按从延误第二天起，每延误一天，按合同价款的万分之五计算违约金，因文物保护工作占用工期的，工期相应顺延。

古树名木保护要求：项目涉及古树名木的，承包人应依法采取必要的避让保护措施或异地迁移措施。

(9) 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：保证施工场地清洁卫生符合广州市有关规定的要求，该费用已包含在合同总价及安全文明措施费用中，不再另行计费。承包人必须按有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施。竣工后发包人通知退场7天内拆除临时设施、搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，使竣工现场干净、整洁，并以通过发包人验收为标准。逾期不拆，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。

(10) 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

■ 按通用条款第82款规定提交。

□ 另作约定：         /       
补充以下工作内容，包括但不限于：

（11）基坑工程由承包人负责基坑排水，费用已包含于合同价内，发包人不再另行计量核算。
（12）施工场地外通道，承包人进场后应负责照管和维护至本合同工程竣工验收通过，费用已包含于合同价款内，发包人不再另行承担和计量核算。

（13）承包人出现拖欠工人工资纠纷的，公司领导应在接到通知后1小时内到现场协调处理。造成影响的，在15日内按所欠工资额的3倍向发包方交纳罚金。承包人如拒不交纳罚金，发包人有权在进度款扣减或提取履约保证金，列入黑名单及拒绝其后续投标，并报上级主管部门。

（14）工程施工期间承包人必须提供的总包管理及配合内容包括但不限于：桩基检测时的开挖及抽排水、勾机配合，桩基检测等所需的场地平整及换填、场地内车辆行驶所需的施工通道、费用已包含于主体分部分项工程合同价内，甲方不再另行计量核算，因乙方原因造成检测工作延误或者费用增加，由乙方负责，甲方不予补偿任何费用或工期。
20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：按本合同专用条款49.2款执行。

补充以下工作内容，包括但不限于：

（1） 乙方进场时，如没有临时施工用电或已有用电条件不能满足施工需求，乙方应投入发电措施实施施工，不能因此理由拒绝或推迟开工，乙方所投入的发电机功率应满足施工的需求。

（2） 双方约定自合同签订之日起3天内，乙方必须完成进场工作。如果乙方的实际进场日期迟于计划进场日期，甲方有权向乙方索取按专用条款66.2中约定的每日历天应赔付额度和实际延误天数的乘积计算的误期赔偿费。

（3） 乙方必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，并报甲方备案，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员；

（4） 保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；否则，应承担违反投标承诺的违约责任。

（5） 施工过程中，乙方因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出书面申请，报总监理工程师和甲方批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经甲方许可，乙方开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏，乙方必须在3天内修复或更换。

（6） 因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，乙方须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和甲方批准后实施。

（7） 对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

（8） 乙方必须配备足够的安保人员，加强巡查，落实安全责任。对于搭建外墙排栅施工工程，要切实保障施工范围内相关人员的人身、财产安全。若因乙方配备安保人员不到位，未落实安全生产责任制引起入室盗窃，住户或单位的人身、财产安全因而遭受侵害的，所发生的各类损失由乙方负责赔偿。

（9） 工人的意外事故或伤害。对于乙方或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由乙方自行负责，乙方应为所有施工人员购买工伤保险。对于这类伤亡或损失，甲方不承担责任，不负担涉及此类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，乙方同样须承担连带责任。如造成甲方因此支出赔偿、补偿、罚款等，乙方应全额赔偿，甲方因此支出的律师费、保全费、诉讼费、财产保全担保费等由乙方承担。

（10） 除必须甲方出面的情况外，乙方应负责协调施工期间外界的各种干扰。甲方将在乙方的配合下，充分运用自身对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度，但这种协调不解除乙方的各项责任与义务。

（11） 按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》【穗建筑[2006]655号】的规定，加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。

 1）落实安全生产三级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；必须建立班前安全教育制度，以作业班组为单位，每日对作业人员进行安全教育，并将班前安全教育照片及记录每日上报建设单位；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。

2）承包人应按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（广州市人民政府令第62号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0）》、《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）〉的通知》（粤建质[2014]134号）、广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法(试行)的通知（粤办函〔2017〕708号）等的规定做好现场文明施工的管理工作。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。由于乙方原因，导致项目施工过程被周边居民投诉导致当地政府处罚的，每次扣罚乙方违约金10万元。
（12）  无论基于何种原因解除、无论甲方是否存在违约行为，本合同被解除时，乙方应将全部场地清理干净退还甲方并将与工程相关技术资料、文件等交给甲方或甲方指定的人，并办理移交手续。

（13） 乙方负责协调办理工程竣工后涉及设施的养护移交工作。

（14） 乙方应严格执行《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号，切实规范用工制度。乙方必须在所有务工人员上岗前与其签订书面劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照《广东省工资支付条例》相关要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。乙方在收到甲方支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因乙方拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以甲方为被告的诉讼，乙方应承担因此给甲方造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。如甲方、监理方检查发现场内作业人员一人未按照工人工资分账管理要求执行，或弄虚作假，每人次扣罚5万元。
（15） 乙方必须配备与投标文件相符的、有相应资质的管理人员，乙方管理人员（项目经理、质量负责人、安全负责人等）必须按时参加甲方及监理协调会议，无故缺席会议每次索赔5000元。
21.现场管理人员任命和更换

21.1 甲方现场管理人员任命和更换：          /          。

21.2 乙方代表任命和更换： 
乙方如确需更换投标项目经理或技术负责人的，需经过甲方同意，否则乙方同意甲方在当期工程款中扣除50万元/人次。如经过甲方同意第二次更换的，应扣50万元/人次；更换安全员、质检员、施工员等其他主要管理人员，需经过甲方同意，否则乙方同意甲方在当期工程款中扣除5万元/人次。如经过甲方同意第二次更换的，应扣5万元/人次；更换投标项目经理或技术负责人的，在乙方提出书面申请经甲方批准后可以更换。所有更换的人员不低于招标文件要求，并需提前一个月向甲方提出书面申请，经甲方核实同意后方可替换，否则甲方有权没收履约保证金。
21.3 监理工程师代表任命和撤回       /        。

造价工程师代表任命和撤回：       /      。

21.4 乙方代表授权人选任命和撤回： 
如项目经理或现场管理机构主要负责人的实际工作能力和工作表现未达到建设施工管理要求，甲方有权提出撤换，乙方必须在7天内无条件撤换，并在工程款中扣除60万元/人次的罚金。

补充内容：项目经理及现场管理人员（五大员）要求

（1）乙方必须派出投标文件中列出的项目经理及现场管理人员负责本工程施工的管理工作，乙方有特殊情况需更换项目经理或相关管理人员，须征得甲方同意并报有关管理部门备案。

（2）项目经理和现场管理人员每月驻工地时间不得少于20天。在施工过程中，甲方和监理单位将对项目经理和技术负责人、施工员、质量员、安全员实施考勤登记制度，项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员因事离开施工现场两天（含两天）以上的，必须书面向监理工程师报告。未经甲方书面同意，项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员每月驻工地时间少于20天的，将按每人每天10000元的标准对乙方进行罚款。

（3）项目经理和安全员必须每日填写安全施工日志备查；乙方必须提交项目施工总结；竣工验收时，同施工日记一并提交存档。
22．甲方代表

22.1
甲方代表及其权力的限制

(1) 甲方任命（ / ）为甲方代表，其通讯方式为：

通讯地址：         邮政编码：

联系电话：                  传真号码：               
(2) 甲方对甲方代表权力做如下限制：    /   
补充内容：

甲方任命（    ）为甲方代表，其通讯方式为：

通讯地址：   

邮政编码：                                        

联系电话：             传真号码：            

23．监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位          法定代表人：      
(2) 任命（  ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：     邮政编码：           

联系电话：                                传真号码：           

23.3 (12)需要甲方批准的其他事项：          /          。
24．造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：                           法定代表人：                     
(2) 任命（           ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                传真号码：

24.3 (7)需要甲方批准的其他事项：          /          。
25．乙方代表

25.1
乙方任命（   ）为乙方代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：          

邮政编码：                                              

联系电话：                 传真号码：                   
补充以下内容：

乙方代表及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位书面批准，报甲方备案,必须妥善安排工地现场的工作交接。

本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，乙方代表及乙方现场管理机构主要部门负责人必须在施工场地全职跟班，履行各自的职责。
26．指定分包人

26.1 依法指定的分包人及其有关规定：

(1) 实施、完成任何永久工程的分包人：          /          。

(2) 提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：    /    。

28．工程担保

28.1 乙方提供履约担保的约定

(1) 履约担保的金额：（大写） 人民币     元（小写 ￥      元 ）

(2) 提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时。

■ 另作约定：通过公开招标选定乙方的项目要求乙方提供履约担保，履约担保约定如下：
乙方收到中标通知书后的30天内，乙方（联合体主办方或成员方）应按中标价的10%向甲方提供履约担保。
1.担保形式​
乙方可通过以下任一方式提供担保：
（1）由中国境内银行开具的不可撤销银行保函；
（2）由国有性质或国有控股的金融担保机构出具的不可撤销保函或连带责任保证。 
2.资质要求​​
（1）银行保函开具机构需为中国境内持牌银行；
（2）金融担保机构需满足：1. 国有全资或国有控股（需提供股权结构证明）；2.具备中国银保监会或市级（或以上）级金融监管部门颁发的融资性担保机构经营许可证；3.最近年度信用评级不低于A级（需附评级报告）。 
3.​​虚假担保责任​​
如乙方提供的保函或担保文件存在虚假、伪造，或担保机构不符合上述资质要求：
（1）甲方有权立即终止合同；
（2）乙方需按合同总额的1‰支付违约金；
（3）甲方保留追究乙方及担保机构法律责任的权力。
​​附则​​
（1）乙方应在保函/担保文件签署后3个工作日内向甲方提交原件及担保机构资质证明；
（2）担保机构发生股权变更或信用评级下调时，乙方需在5个工作日内通知甲方并更换担保。
乙方未按上述规定递交履约担保的，甲方将解除中标通知书，乙方的投标担保不予退还，并依法承担相应的法律责任。乙方给甲方造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。乙方有异议的，可以向项目所在地人民法院提起诉讼。
合同履行过程中如出现工期延长或履约银行保函到期需续保等情形，继续提供履约担保所增加的费用由乙方承担。
履约保证金的有效期限从合同生效之日至该项目竣工验收（质量验收或交工验收）合格止，其中，首次开具保函期限为二年，合同履行过程中如出现工期延长或履约银行保函到期需续保等情形，继续提供履约担保所增加的费用由乙方承担。如本合同在该项目竣工验收（质量验收或交工验收）合格前完成结算的，该履约保证金有效期至完成本合同结算止。由乙方提出申请，经监理人和甲方同意，退回履约担保。履约保证金管理具体按照甲方有关履约保证金管理工作指引执行。
28.4 甲方提供支付担保的约定：本款不适用 
(1) 支付担保的金额：（大写）   /   （小写   /   ）

(2) 提供支付担保的时间

□ 签订本合同时。
□ 另作约定：          /          。
(3) 出具支付保函的担保人：   /   
28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：详见28.1乙方提供履约担保的约定。
30. 乙方风险

补充内容：

合同价款中包括的风险范围：除非合同中另有规定，报价汇总中的价格已包括施工设备、临时用水、用电、临时施工道路、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料和设备的检测（包括复验）费、试验费用、绿化养护费用、工程施工、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。

风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同价中，甲方不再承担有关风险费用，风险包括但不限于：

①乙方的投标报价包含施工过程风险的报价，乙方在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用已包含在合同价款中。乙方在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏，需要恢复的费用由乙方承担；
②凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关设计规范及施工验收规范中要求较高者进行施工，乙方在投标报价时须将此因素考虑在内；
 eq \o\ac(○,3)基坑支护施工图纸应充分考虑施工措施费用，乙方不得以施工方案变更为借口，提出增加费用的要求。

④政策性文件规定和计价标准等的变化所导致的风险均由乙方承担。

31．不可抗力

31.1 (4) 不可抗力的其他情形：
不可抗力包括因战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲方、乙方责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

(1) 红色暴雨警告信号或红色台风警告信号的恶劣气候，直接影响本工程无法正常施工的情形；

(2) 当地地震部门规定可列入不可抗力的情形；

(3) 当地卫生部门规定可列入不可抗力、并直接影响本工程无法正常施工的情形。

32．保险

32.1 甲方办理保险：

合同价款已经包含通用条款第32.1款的第 (2)、(3)、(4)项内容，乙方负责办理上述三项保险业务，甲方提供协助，费用由乙方承担，甲方不再另行计取核算费用。保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。
32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：。

（1）发包人投保内容：已委托承包人投保。

发包人委托承包人办理保险事项：按通用条款所列投保内容。

（2）承包人投保内容：按通用条款所列投保内容投保；保险费用由承包人承担并包含在合同总价款内，不再另行计取核算费用。其投保单应送发包人备案，否则不得开工。乙方自行负责自己员工的伤亡保险。

33．进度计划和报告

33.3 乙方编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：按通用条款33.3款执行、并满足监理单位根据现场工程施工情况提出的要求。

34．开工

34.2 监理工程师在本合同签订后的（    /    ）内签发开工令。

□ 按通用条款规定的 42 天。

■ 另作约定：本工程开工以监理工程师发出的开工通知为准，开工令则按相关工程施工程序办理。
35．暂停施工和复工

35.4 乙方原因造成暂停施工的其他原因：       /       。

36．工期及工期延误

36.1 合同施工工期约定为（     ）日历天，各单位工程的工期按下表控制，每个节点滞后一天，乙方应支付违约金20000元／天，在当期进度款中扣除，后续抢回工期的，可取消违约金并在最近的工程款支付中补回。
	序号
	节点名称
	合同施工工期

	
	
	开工日期
	完工日期
	日历天

	1
	基坑支护及土方大开挖
	2025年9月26日
	2025年12月24日
	90

	2
	桩基础工程 
	2025年12月25日
	2026年5月20日
	147

	3
	地下室结构施工完成
	2026年5月21日
	2026年8月1日
	73

	4
	主体结构封顶完成
	2026年8月2日
	2027年1月10日
	162

	5
	装饰装修施工完成
	2026年11月11日
	2027年3月18日
	128

	6
	幕墙施工完成
	2027年1月11日
	2027年4月30日
	110

	7
	机电安装施工完成
	2027年1月11日
	2027年6月27日
	168

	8
	室外园林施工完成
	2027年5月1日
	2027年9月1日
	124

	9
	取得联合验收竣工备案证明
	2027年6月30日
	2027年9月25日
	88


36.9甲方根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当合理调整，乙方必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，并不得要求另行增加费用，确因甲方原因导致无法保证调整后关键节点工期的，经乙方书面申请后可顺延相应关键节点工期。本工程赶工措施费用应在投标报价中综合考虑，不另行计算。

36.10概算（建安费）、预算或材料价格审核时乙方与甲方聘请的造价咨询单位发生分歧，乙方不得以此作为影响施工的借口，暂停施工或拖延工程进度。如乙方以存在分歧拒绝施工，或者实质上拖延工程进度，由此引起的工期延误由承包人承担。经甲方发出整改指令后一个月内仍未改正的，甲方有权解除合同，乙方除承担工期延误违约责任外，还应赔偿发包人由此带来的一切损失。

36.11 乙方需要充分了解工程所在地的水、电供应情况，备用满足环境保护要求的燃油发电设施及燃油供水设施（包括水池）保证工程在市政停电断水时正常施工，甲方不考虑因为节假日、市政停水、停电、广州中/高考、马拉松活动、重大会议等停工而给乙方经济补偿及顺延工期。以上时间包括人员进场、勘察、设计、临设搭设、施工准备、建筑物脚手架拆除至验收合格在内的所有工作所需的时间。中标人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。

36.12施工进度需满足36.1条表格节点约定，因乙方原因导致延误超过合同节点工期超过 60 天的，发包人有权解除合同。

36.2 工期延误

以甲方批准的开工时间，乙方不得推迟开工。因征地拆迁或增加工程量等原因影响工期的，由甲方酌情签认，工期顺延，但甲方不负担任何补偿费用。

36.2.1 双方约定工期顺延的其他情况：甲方书面认可的原因，可酌情顺延工期。乙方应在工期延误发生后7天内书面申请确认。

36.2.2 乙方因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善或发生安全质量事故或其他乙方原因影响工期的，应承担工期违约责任。

36.2.3 下列原因影响施工进度，且受影响的工程处在关键线路上，乙方提出书面申请，经确认后生效，但不补偿任何费用。

（1）天灾或人力不可抗拒的原因，被迫停工的；

（2）甲方批准的工程变更资料未及时提供而影响关键线路的施工；

（3）征地拆迁未及时解决而影响关键线路的施工；

（4）不可预见的不良地质致使工程进度严重受阻。

36.2.4 延期开工：

因政策、政府管理部门原因、不可抗力或甲方原因不能按照合同协议书约定的开工日期开工的，总监理工程师应通知乙方推迟开工日期，经监理单位审核并经甲方确认后，工期可相应顺延，但不作费用补偿。

38．竣工日期

38.1 计划竣工日期： 202  年     月    日。  

42．质量标准

42.1 约定的工程质量标准

(1) 合同工程质量标准：满足相关技术标准规定合格的基础上，经过对工程结构安全、使用功能、建筑节能、观感质量以及工程资料的综合评价，达到《建筑工程施工质量评价标准》（GBT 50375-2016）规定的优良标准。水、电、燃气、通信及其他专业工程等通过专业部门验收，达到正常使用为质量合格标准。（若有新规范标准按新的执行），争取获得“广州市建设工程结构质量水平评价AA证书”、“广州市建设工程安全生产标准化管理水平评价AA证书”。
(2) 工程质量验收标准：            /             
42.5 甲方（包括甲方委托的第三方检测单位）或总监理工程师抽查乙方的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，乙方除必须全部退货、返工，并赔偿甲方由此遭受的实际损失外，还应当按照该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

（1）对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），但累计抽检不合格达3次，乙方应按10,000元/次向甲方交纳违约金。

（2）单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），乙方应按20,000元/次向甲方交纳违约金。

（3）单宗或批次材料价值100-200万元（含200万元），乙方应按30,000元/次向甲方交纳违约金。

（4）单宗或批次材料价值在200万元以上的，承包人承担违约金10万元。
42.6 乙方必须对各工序报验核查质量。乙方申请报验后，经总监理工程师或甲方检查发现存在较大质量问题，则该工序质量为不合格，乙方必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。按每一分项工程计算，总计发现3次以上或连续发现2次及以上质量控制点不合格的，乙方承担10000元/次的违约金；乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权要求乙方更换专业分包单位或劳务单位，且不免除乙方应承担的违约赔偿责任。

42.7 工程竣工验收不符合合同及国家强制性标准和规范要求，乙方除应向甲方支付所在工程总造价5%的违约金并无偿采取补救措施及赔偿甲方的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。乙方不能在甲方要求期限内整改至符合约定标准的，甲方有权单方解除合同。

42.8在本合同工程质量保修期内发现有重大质量不合格问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给甲方造成的损失，同时按该不合格项目所处分项工程总造价的5%向甲方支付违约金。乙方不能在甲方要求期限内整改至符合约定标准的，甲方有权委托其他单位实施，费用由乙方承担。

45．安全文明施工

45.1 安全文明施工的内容：按广州市现行有关规定执行。

补充内容： 文明施工要求

（1）乙方在本工程施工中发生死亡一人以上的质量或安全事故的，甲方除有权扣减乙方相当于施工部分暂定合同总价0.1％的违约金外，同时乙方承担由此产生的全部经济和法律责任。并自事故发生之日起半年内不得再参与甲方其它工程项目的投标。
（2）施工期间，垃圾余泥送至合法堆放点或指定地点，相关费用由乙方负责，甲方只按合同约定的运距办理结算，余泥外运运距根据 20 公里包干计算，乙方投标时应考虑相应风险。若因垃圾余泥处置问题被执法部分处罚，则按照处罚金额的2倍扣除当期工程进度款；若遇保洁工作存在问题遭投诉的，每一次投诉扣款50000元。

45.7 乙方在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，乙方必须承担10000元/次违约金；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，甲方有权解除合同。

45.8 乙方在甲方、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，承包人必须承担10000元/次违约金。此类问题的认定，以甲方、建设管理方、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

45.9 乙方因自身原因造成安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由主管部门处罚外，乙方需按如下约定承担违约处罚。

（1）发生特别重大事故，如造成人员死亡的，乙方须向甲方支付违约金，违约金从人民币1000万元起计，死亡的人数多于30人时，每增加死亡1人，乙方除支付上述违约金外还须再向甲方支付违约金人民币50万元／人；

（2）发生重大事故，如造成人员死亡的，乙方须向甲方支付违约金，违约金从人民币500万元起计，死亡的人数多于10人时，每增加死亡1人，乙方除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币50万元／人；

（3）发生较大事故，如造成人员死亡或重伤的，乙方须向甲方支付违约金，违约金从人民币300万元起计，死亡的人数多于3人或重伤人数多于20人时，每增加死亡1人或重伤3人，乙方除支付上述违约金外还须再向甲方支付违约金人民币50万元；

（4）发生一般事故，如造成人员死亡或重伤的，乙方须向甲方支付违约金，违约金从人民币100万元起计，死亡的人数多于1人或重伤人数多于3人时，每增加死亡1人或重伤3人，乙方除支付上述违约金外还须再向甲方支付违约金人民币50万元。

（5）发生一般安全事件的，违约金从人民币10万元起计。

（6）安全事故及质量事故等级界定按国家现行有关规定及合同附件十四安全管理协议书执行。

承包人依照支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补偿发包人的其他损失。

45.5 治安管理

□ 按通用条款的规定。
46．测量放线

46.1施工控制网资料的时间：本项目采用EPC模式实施，施工控制网资料甲方不提供，在开工前7天由乙方自行负责联系其联合本成员方设计单位向乙方联合体主办方（施工单位）作技术交底，提供道路测量控制桩、水准点和标高。

46.4 测量放线误差的约定：按工程质量验收有关规范执行。出现误差引起的所有损失都由乙方承担。
48．甲方供应材料和工程设备

48.1 约定供应的材料和工程设备

■ 甲方不供应材料和工程设备，本条不适用。
□甲方供应材料和工程设备的（简称“甲供”），应与乙方约定“甲方供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。甲供材料设备所需的检验或试验费用（如有）及其管理费、保管费等其它一切与之有关的费用均已包含在投标报价中。

48.3 补充：材料和工程设备的卸货、堆放由乙方负责。

48.5 由甲方供应的材料设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管，保管费由乙方承担，因乙方保管不善或乙方原因导致的丢失或损害由乙方负责赔偿。
48.8 甲方供应材料和工程设备的结算方式：本款不适用。
49．乙方采购材料和工程设备

49.1 乙方采购的材料和工程设备：

■ 按通用条款规定，由乙方负责运输和保管。
□ 另作约定：
49.2 乙方供货要求：乙方提供的材料、设备品牌均需相关参建方看样定板，同一种材料、设备需至少提供同质同档次的三种品牌供甲方选择定板，最终每一种材料、设备品牌由甲方确定，乙方无异议。

乙方应在材料和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形式通知甲方和监理工程师，并在监理工程师的见证下与甲方共同清点。

49.8 甲方依法指定的生产厂家或供应商：按通用条款 

50．材料和工程设备的检验试验

50.2  材料和工程设备的检验试验的时间和地点：按广州市现行相关规定执行。

  50.4  材料和工程设备的检验试验费用：

□ 按通用条款规定，施工合同价已包含材料和工程设备的检验试验费用。

■ 另作约定：

(1)乙方按照要求选用的工程检测单位需要报质量安全监督部门同意，并由甲方作为试验、检验、检测的委托人，费用由乙方承担，施工合同价已包含检验试验自检费用。

（2）乙方配合甲方完成材料、构配件试验及工程实体检测工作，费用由甲方承担。

（3）当上级主管部门或质量安全监督部门提出对工程检测复检要求时，乙方应予以配合，检测结果合格的费用由甲方承担，检测结果不合格的，检测费用由乙方承担，造成不良影响的，应承担相关责任。

（4）工程施工期间施工方必须提供的因第三方检测产生的总包管理及配合内容包括但不限于：桩基检测时的开挖及抽排水、勾机配合及高应变（或静载）的水泥座墩帽、桩基检测所需的场地平整及换填、场地内车辆行驶所需的施工通道等。其费用包含在合同价内，甲方不再另行计价及支付。

51．施工设备和临时设施

51.1 乙方配置施工设备和临时设施

□ 按通用条款规定，乙方承担修建临时设施的费用。
■ 另作约定：乙方自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由乙方办理申请手续并承担相应费用，甲方予以协助。工程施工过程中，因项目建设需要发生临时设施临迁的，由乙方承担全部费用，甲方不承担任何费用。
51.2 甲方提供的施工设备和临时设施：无
52 工程质量检查

52.2 本条增加以下内容：乙方在施工过程中，应及时对关键工序和隐蔽部位在施工前、施工中、施工后的典型阶段进行拍照留存。在工程竣工验收时，应向甲方完整提供每一个施工对象的同一角度、同一位置的施工前、施工中、施工后的彩色对比照片（同时提供电子文件）。

53．隐蔽工程和中间验收

53.1 中间验收的部位有：按现行验收规范实施。

53.2 参加验收的限制改为：

隐蔽工程在隐蔽前，必须经乙方质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。监理工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则乙方可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无乙方质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知甲方验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若乙方擅自隐蔽的，将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由乙方负责。

53.4  隐蔽工程的拍摄或照相：

乙方应对隐蔽工程进行拍摄或照相或留存样本，保证监理工程师、甲方能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查之用，否则后果由乙方承担。

55．工程试车

55.1 试车内容

■ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

56．工程变更

补充内容：

监理人发出的变更指示引起价格调整时，按下述方式调整核算价格。乙方对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，直至达到发包人的使用需求。

因变更指示引起价格调整的处理方式：

56.3 工程变更程序：按现行建设行政主管部门或投资主体相关规定执行。
补充内容：

1、补充合同文件工程量清单中没有适用或类似于变更工程的综合单价或总价：

（1）补充合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）补充合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
2、补充合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或总价：

由乙方提交工程变更资料，计量规则和计价办法执行《广东省建设工程计价依据（2018 年）》及同时期定额（如《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》）等相关内容的要求；按合同约定计费基期广州市建设工程造价管理站发布的《广州建设工程造价信息》并结合市场价格（按市场价，需提供合法依据）计取，编制综合单价分析表及总价报监理单位及造价咨询单位初审，增加工程价款超过合同价的0.05%或50万元以上的变更，召开论证会后方可实施。符合规定的变更工程，在监理单位及造价咨询单位初审综合单价和暂定工程量并经甲方审核后进行施工，结算时按审定的综合单价、实际工程量和投标下浮率及合同约定下浮率进行结算。

3、工程量清单没有或没有相类似单价且无相关定额的项目，乙方参照定额编制原则及工程实际测定消耗量，材料价格按照概算计价基期广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计取，缺项的可参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的价格下浮及结合市场询价确定）；机械台班按施工期间广州市建设工程造价管理站发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法》中关于机械台班相关规定计取。编制综合单价分析表及总价报监理单位及造价咨询单位初审，并经甲方审核后实施。结算时按审定的综合单价、实际工程量和乙方投标下浮率及合同约定下浮率进行结算。

4、施工图预算审定后，因变更增加费用的，乙方需提出优化提议，在其余分项工程进行设计优化变更并核减相应的费用。

56.4 乙方提出工程变更建议

甲方采纳乙方建议带来利益的计奖方法：  /  
57、竣工验收条件

57.1补充：（6）竣工资料

按《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》、《广州市建筑工程文件整理及档案移交规定》、《广州市建设工程档案编制指南》等国家、省、市档案管理规定及甲方对档案资料的具体要求，乙方负责对竣工资料进行收集、整理、组卷、编制目录、汇总和管理和办理移交工作。

58．竣工验收

58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：符合现行国家或行业、省、市竣工验收有关规定。

58.8 单位工程和工程部位验收

□ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
■合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位名称、竣工验收时间和范围如下：

(1)       /       （名称）工程或部位，竣工验收时间为      /       ，

其范围包括：

(2)       /       （名称）工程或部位，竣工验收时间为      /       ，

其范围包括：       /      
58.9 施工期运行

□合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

■合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位名称、运行时间如下：

(1)       /       （名称）工程或部位，运行时间为       /        ；

(2)       /       （名称）工程或部位，运行时间为       /        。

58.10 竣工清场

■ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：
58.11 施工队伍的撤离

■ 按通用条款的规定，乙方的人员和施工设备全部撤离施工场地。

□ 另作约定：

58.14 竣工资料的数量：一式六份（由乙方主办方完成竣工图编制，提供竣工图一式十六份）

58.15 竣工备案：

乙方协助办理竣工备案手续，具体如下：

（1）在规定时间内负责收集齐所有竣工备案资料，对于不属于乙方提供的资料，乙方配合跟踪和协调，及时向甲方反馈收集进度和协调情况。

（2）收集齐所有竣工备案资料后，乙方协助按规定要求向有关部门提交竣工备案资料，并向甲方反馈备案办理进度。

59．缺陷责任与质量保修

59.6 缺陷责任期计算

缺陷责任期：两年。
59.8 工程质量保修期计算

质量保修期：按现行有关法律、法规执行。

工程质量保修的约定：
在质量保修期内，甲方发现质量缺陷的，应及时通知乙方修正，乙方应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到通知后立即到达事故抢修现场。如乙方不能按时到场处理，甲方可另行组织工人进行修理，所发生的费用从承包方质保金中扣除。
61．工程量

61.1 清单工程量包括的工作内容

■ 按通用条款的规定。

■ 另作约定：本项目编制的工程量清单仅作为核算乙方设计成果及期中支付的依据，结算按合同协议书约定执行。

63．暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为￥   /    元。
65．暂估价

65.1 招标暂估价项目

必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

□ 材料、工程设备：  /  
□ 专业工程：  /  
65.3 非招标专业工程款的确定

□ 按通用条款的规定，由造价工程师与分包人确定。

□ 另作约定：  /  
66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1
提前竣工奖

（1）提前竣工奖额度

■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为      /      元。

（2）提前竣工奖的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即        /        元。

□ 另作约定：  /  
66.2
误期赔偿费

(1) 每日历天应赔额度为  详专用条款36点约定   。

(2) 误期赔偿费最高限额

□按通用条款规定为合同价款的5%，即 ￥       元。

■ 另作约定：累计不超过含税工程施工造价的5%。
(3) 误期赔偿费甲方可以从乙方应得的工程进度款、结算款或履约保证金中直接扣除。

67．工程优质费

67.1 工程优质费的计算方法
■ 没约定工程优质费，本款不适用；

□ 约定工程优质费的，其计算方法：

67.2 工程优质费的计算额度：

□按通用条款规定计算。

□另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

国家级质量奖，合同价款的   /   %，即   /    元；

省级质量奖，合同价款的   /   %；即     /   元；

市级质量奖，合同价款的   /   %；即    /    元。

68．合同价款的约定与调整

68.2 合同价款的调整事件

□ 按通用条款规定的调整事件。
■ 另作约定：

■ 工程量的偏差；

■ 工程变更；

■ 合同执行期间发现报价中有严重不平衡报价的项目；

■物价及后继法律法规的变化（按专用条款第76条执行）；

■费用索赔事件或甲方负责的其他情况；

■工程造价管理机构发布的造价调整（按专用条款第76条优先执行，本合同如已明确约定，则工程造价管理机构发布的造价调整文件不适用）；

□ 其他调整因素：

68.2（9）调整合同价款的其他事件：  /  

72．工程变更事件

72.2  调整分部分项工程费的方法：本项目按EPC模式实施，通用条款不适用。
72.5 此条款内容不适用于本合同。

73．工程量偏差事件

73.2 调整分部分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费：

□按通用条款的规定调整； 

■按照下列方法调整：

本项目按EPC模式实施，通用条款不适用。

73.3 调整措施项目费的方法

调整结算措施项目费：
□ 按通用条款的规定调整；
■ 按照下列方法调整：

本项目按EPC模式实施，通用条款不适用。本项目依据施工图预算经甲方审定后，经核算的措施项目费不因变更而调整。
75．现场签证事件

75.3 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

( 按通用条款规定的时间提交；
■另作约定：

（1）现场发生签证前，施工单位必须跟监理单位、甲方提前报审并提交“工程签证申请单”。（表格祥见附件5.7表（1）） 

（2）现场签证事项施工时，施工单位必须及时通知各方到现场验收并现场确认签证工作量，同时完成“工程签证现场收方单”的填写与各方确认。（附件5.7表（2））

（3）完成签证事项施工后，施工单位必须于7天内提交“工程签证确认单”并提交相关的证明资料，监理单位、建设单位需合计于1个月内完成签证的审核及确认事项。（表格祥见附件5.7表（3））

（4）施工单位必须提供签证发生前、发生中、发生后的相关照片或影视资料，并按要求及时提交签证资料，逾期或不按要求提交相关资料的，签证不予确认。

76．物价涨落事件

■本条通用条款不适用，物价涨落不调整概算、预算核算金额

78．支付事项

78.2 延迟支付的利息计算：本条不适用。

78.5 补充内容

（1）全部工程完工后需办理整体竣工验收，方可办理结算手续。

79．预付款

（1） 预付款的约定

( 没约定预付款的，本款不适用。

■ 约定预付款的，预付款的金额为暂定合同价款中的工程施工造价的

 10 %，即元，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

（2） 预付款的最高限额

□预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%，即   /  %，即 /  元。

■ 另作约定：

（1）按照广州市城建投资项目资金管理的相关规定，控制比例按下表计算，本工程预付款为合同价款（扣除暂列金额、专业工程暂估价和绿色施工安全防护措施费）的     ％ ，即：            （元）。

预付款最高限额比例表

	合同金额 万元
	预付款最高限额比例

	A≤500
	30%

	500＜A≤1000
	20%

	1000＜A≤3000
	15%

	3000＜A
	10%


注：A=合同金额-暂列金*1.09（税率）-专业工程暂估价*1.09（税率）-绿色施工安全防护措施费*1.09（税率）

（2）在支付工程预付款前中标人应提供与预付款等额的预付款保函（按附件的格式填写）。

（3）发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。承包人自愿放弃预付款的，不需提交预付款保函。

80．安全文明施工费

80.1
安全文明施工费的内容、范围和金额

(1) 内容和范围

■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
□ 另作约定：

(2) 安全文明施工费的总金额为            元。

80.2 约定支付方式

(1) 内容和范围

■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
□ 另作约定：

80.2 约定支付方式

□按通用条款的规定。

■  另作约定：

绿色施工安全防护措施费的支付，乙方应按照甲方《安全文明措施费用使用管理办法》（详见附件十四）执行。根据项目建设分期施工对应办理安全文明施工费支付，各期支付约定为：

（1）绿色施工安全防护措施费的总金额暂定为 中标合同价施工部分的3.5 %，该费用在概/预算确定后，以下支付节点费用相应调整。

（2）工程具备开工条件，乙方提供已购买单位安全生产责任保险凭证的，按项目开发时序，各单位工程开工前按单位工程支付工程安全文明施工费的50%；乙方未购买单位安全生产责任保险的，支付安全文明施工费的30%，另20%在乙方购买单位安全生产责任保险后办理支付，在此期间乙方仍应承担全部的安全文明施工法律责任。

(3)各单位工程工程施工完成50%，支付相应安全文明施工费的30%；

(4)经安全评价合格，支付安全文明施工费的10%；

(5)工程竣工后，支付安全文明施工费的10%。

80.3 支付限制：本条不适用

81．进度款

81.1 约定支付期限和提交支付申请

(1) 支付期限

■ 以月为单位。
□ 以季度为单位。

□ 以形象进度为准，具体为：  /  
81.1(11) 本期间应支付或扣留（回）的其他款项：  /  
(2) 政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

■ 另作约定： 按专用条款81.3约定 
81.2 期中支付的最低限额为       /        元。

81.3 进度款支付：

工程进度款支付方式：按月支付。
（1） 各单体工程按月办理请款。月进度款按经批复的施工图预算中的工程量及下浮后的单价计量。
（2） 在施工图预算审定前，各期工程进度暂按合同约定计量计价条款及约定下浮率计量（下浮率按投标下浮率与 5 %的较大值计算）。

（3） 月工程进度款=当月完成合格工程量的金额×80％-当月应扣款，且累计支付不超过已标价工程量清单（经审定施工图预算）造价（扣除绿色施工安全防护措施费）的80%。

（4） 各单体完成竣工验收，支付至对应单体已标价工程量清单（经审定的施工图预算）造价的80%。

（5）全部工程完成竣工验收备案，工程竣工结算经第三方造价咨询单位审核，并经甲方及相关方审批确认，出具结算评审报告后，支付至工程结算价的97%。
（6）工程结算价的3%为保修金。自工程竣工验收合格之日起满二年，扣除甲方代付的保修费用后一个月内无息付清。保修金扣留300万元后的余额可用等额银行保函替代，对开具保修金保函银行的要求与开具履约保函相同。

由于本工程建设资金为企业自筹资金，因此付款的具体时间以相关部门批准拨付时间为准。各期工程进度请款手续完成，由于甲方资金原因未及时支付工程进度款项的，不视为违约。
81.4 期中支付的最低限额为  /  万元。

81.5 进度款支付的限制：本条不适用。
补充内容：

（1）工程价款应专款专用

a.乙方应接受甲方对本合同工程资金使用的合法性、合规性进行的监督检查。

b.甲方认为有需要，可要求乙方在项目所在地银行开设企业法人账户，专门用于本合同工程款项的收支结算。甲方、乙方及乙方开户银行签订工程建设资金三方监管协议（协议详合同附件十七），对乙方资金使用动态监管，以确保工程建设资金在合同履行期间专款专用。

c.凡发现乙方挪用或抽逃资金的，甲方有权要求其限期调回相同数额的资金，并收取挪用或抽逃资金数额20%的违约金。

d.乙方应在投标时的合同用款估价表的基础上，根据批准的施工计划，编制次月用款计划，送监理人审核后报甲方，以便于甲方组织资金供应。

e.为确保监管账户资金专款用于项目分包商、供应商费用支付，在项目结算前，监管账户中由总包单位自行支取的资金不得超过账户总收入的 20 %。

f.监管方在本合同下的监督检查并不免除或减轻承包人根据相关法律或者本合同所应承担的任何责任或者义务。因上述原因产生的各种不利后果，承包人自负。

（2） 合同中标通知书发出四个月内，乙方（牵头方及设计方共同）应根据广州市和白云区概算编审的规定及合同约定的概算编制依据正式上报纸质版概算至建设单位处审核，概算需符合限额设计的要求。如超过四个月未正式申报概算，逾期按10,000元/日历天在当月进度款中扣除，乙方设计方与合同牵头方按2：8比例承担。

（3）乙方应积极推进概算(预算)送审及概算(预算)评审价格的确定。当施工完成工程量产值超过工程总产值的50%，但概算(预算）评审因乙方原因未能确认，且乙方未能提供相关符合造价咨询单位规定的计价证明依据时，甲方有权暂缓支付相应工程款。

（4）如乙方不配合概算（预算）审核工作以至工程结算迟迟不能定案，或乙方对甲方的审核结果拒不确认，在合理时间内又提不出正确理由时，则最终的审核结果由甲方和监理单位、造价咨询单位共同盖章确认即可。

（5）已完工程款额报告的提交和核实                                                                                        

乙方应按照约定向监理单位、甲方提交已完工程款额报告。收到报告后，监理单位和甲方应分别在5个工作日和4个工作日内完成审批。

（6）对超出施工图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量，均不予计量。

（7）工程款付款条件：

1）当月工程质量应符合质量标准（设计、规范要求及招标文件要求）； 

2）原则上应当完成当月工程进度计划，非乙方（主办方）原因除外；

3）内业资料同步；

4）试验（复试）报告证明所用材料合格或满足合同要求；

5）经监理工程师验收合格；

6）安全文明施工符合国家规范、法规和招标文件的要求；

7）无因欠发施工人员工资，而出现上访或其他不良事件。

8）工程建设档案资料的提供与工程建设进度同步。分步工程、专业工程档案资料在工程完成的次月15日前提供；专项验收的资料在建设单位要求的时间内提供。

如未能达到以上要求，工程款暂停支付，直至整改至符合以上要求。

82．竣工结算

82.1 结算的程序和时限：

□ 按通用条款的规定办理。
■ 另作约定：

82.1.1 乙方应在按本合同有关规定编制并递交结算资料，在未取得甲方同意延期的情况下，承包人未在本款规定时间内递交工程结算文件的，甲方可直接编制或请第三方编制竣工结算文件，经甲方审定后作为竣工结算和支付的依据，乙方应予以认可，一切相关费用由乙方承担。

82.1.2承包人提交结算资料的时间：竣工备案30天内报送工程结算资料。

82.1.3由于乙方未按甲方要求及时报审结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响尾款支付，应由乙方负责，现方所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受；且乙方不能以此理由不支付材料款、劳务工资。结算审核过程中，甲方、监理单位及造价评审单位有权向乙方提出核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件）。

82.1.4 如乙方不按约定配合结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案，或乙方对甲方的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正确理由时，则最终的审核结果由甲方和监理单位、造价咨询单位共同盖章确认即可。

83．结算款

83.1 提交竣工支付申请

(1) 竣工支付期限

■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
□另作约定：

(2) 政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定办理。
■ 另作约定：签发竣工结算支付证书后的28天内

84．质量保证金

84.2 质量保证金的约定与扣留

(1) 质量保证金的约定

□ 按通用条款的规定为合同价款的 3 %，即                 元。

■ 另有约定：工程结算总价款的3%。
(2) 质量保证金的扣留

□ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给乙方的进度款和结算款的3%扣留。

■ 另有约定：在结算总款中扣除。

84.3 质量保证金的返还时间：工程质量保修期且缺陷责任期期满后，该段工程不存在质量问题并经甲方认可后向乙方无息返还质量保证金。

85．最终清算款

85.1 提交最终清算支付申请

(1) 最终清算支付申请

提交份数：  /  
提交期限：  /  
(2) 最终清算支付时限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

■ 另有约约定：工程质量保修期且缺陷责任期期满，并取得工程保修期任期终止证书后，按工程款支付办法向乙方支付工程结算余款（无息）。

86．合同争议

86.4 调解或认定

争议调解或认定机构：

□按通用条款的规定。

■ 另有约定：

本合同履行中发生争议的，在协商过程中乙方不得停止施工，若协商不成的，甲方为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工，发生的费用由乙方承担，且在甲方和监理单位向乙方下发通知要求退场之日起，乙方必须退场，且甲方可对乙方处以50000元/日的违约金及向银行提取履约保函所担保的全额；情况严重时甲方有权单方解除合同和要求乙方先行退场，之后办理工程清算。
86.6 仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

□ 向                          （仲裁机构）申请仲裁。
□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

补充内容：向工程所在地的人民法院提起诉讼。

91．保密要求

91.1 提供保密信息的期限：  /  
94．合同份数

94.1 约定提供合同文件

提供合同文本：

□ 按通用条款的规定，由甲方向乙方提供。

■ 另有约定：由甲方提供合同范本给乙方，乙方按照协议书十五条约定份数向甲方免费提供正式合同文本。
第三章   补充条款
1.本工程合同价款内已包含但不限于下列费用，相关费用在核算时不再另行计价：

（1）临时施工道路的维护、临时施工便道及临时征地。

（2）项目红线及围墙内/外的车行道、人行道因工程施工产生的安全防护。
（3）施工占用道路的，按规定办理手续后乙方负责道路交通维护疏导、保洁等。

（4）工程建设临时占用红线外场地使用费，相应场地设施、地下管网保护和修复。

（5）基坑支护的深化设计、编制施工方案、评审及施工验收等。

（6）施工阶段BIM技术的建立、报建、应用、验收等；

（7）基坑开挖及主体施工阶段采取的相关施工措施，包括但不限于因施工需要产生的二次转运、机械进出场的场地硬化措施、施工便道、临时坡道、地基承载力无法满足施工机械行走的要求而需要换填产生的费用等；

（8）场内土方平衡而发生的人工或机械场内运输土方工程量；

（9）乙方原因造成的市政设施、绿化、农用地等损坏或灭失后的原状恢复。

（11）楼板钢筋全部采用的垫块；固定钢筋用的马凳筋和铁垫件(除地下室外，即使图纸设计也不计）、后浇带收口网、螺杆孔的填补及防水；

（12）为满足施工质量而采用的混凝土垫块、混凝土墙面的甩浆、喷浆等工作；

（13）为满足施工工艺要求而进行的混凝土构件表面凿毛、压光、压槽、甩毛，凿除保护层等工作。

(14）不同构件交接处混凝土强度存在等级差时，出现的高强度等级混凝土区向低强度等级混凝土区、抗掺混凝土区向普通混凝土区扩散，产生的等级价差；

（15）安装管道在混凝土砌块及预制墙板内暗敷时，墙面凿槽或开槽、封补及恢复的工作。

（16）承包人为保证混凝土（含大体积混凝土）施工质量采取的防开裂措施相关费用。

（17）所有穿墙、穿楼、屋面板、阳台板的开洞、钻孔、收口、孔洞封堵、面层修补，所井道部分穿楼板处的防火处理。

（18）除业主书面要求暂停施工的时间外，施工现场降排水、挡水、截水设施、抽水台班等；

（19）基坑支护维护费、基坑泥砂清理费（包括但不限于下雨等因素造成）；

（20）项目大门、临时围墙、外脚手架等位置，须悬挂甲方Logo标识及招商广告（具体按甲方要求）所增加费用。

（21）为满足工程施工需要的各种备用机械设备不另计算机械闲置费用；

（22）本工程所有的饰面分项施工在施工前必须按发包人要求先做样板，在工程师认可后方可进行正式施工，由此所发生的费用；

（23）因场地或工期原因导致无法在红线内搭设临时住房而额外发生的费用。

（24）临建搬迁及所产生的建筑垃圾与遗留物以及临建基础等的清理外运；

（25）满足合同工期要求需对混凝土采取的特殊养护措施；

（26）幕墙等外立面验收后的两次免费清洗（具体清洗时间以甲方通知为准）。

（27）概（预）算编制费，竣工图纸编制费，施工阶段BIM、深化设计费用。

2.核算计量计价专项约定：

	序号
	事项名称
	核算计量计价约定

	1
	场地平整
	平整场地及场地表面清理等不额外计价

	2
	场地准备
	1） 树木移植按经批复的树木保护专章方案计取费用。
2） 树木砍伐需提供相应砍伐证。
3） 临水（红线外）、临电（红线外）按经确认的实施图纸计取费用，计取费用时按可折旧回收摊销考虑。

	3
	土方开挖及余泥外运
	1） 因地表水下渗，及雨期施工造成的开挖土方含水量高，承包人需即时做好排水、降水工作，计量计价时按干土考虑。

2） 对于开挖后直接外运的土方，只计取一次开挖及外运，不考虑因施工单位施工组织原因造成的转堆增加费用；

3） 本项目余泥渣土运距按20km考虑，超出20km部分不另外计费，乙方投标时应考虑相应风险。

4） 余方消纳费在概算阶段按 15元/m3（含税，含准入费、处置费、管理费等）限价计算，后续由乙方根据广州市余泥渣土管理文件，选择合法的消纳场所，消纳单价不超过上述消纳单价，结算时需提供余泥外运及消纳证明资料（包括但不限于余泥弃置点GPS定位、消纳场资质证明文件、消纳费合同及发票等），按实结算。

注：余方消纳费总价以消纳单价15元/m3（含税，含准入费、处置费、管理费等）与经甲方、监理共同确认的开挖前土方图纸设计净量的乘积为上限，作为该项费用的限价，结算时不得超过此限价。

	4
	外购土方回填
	本项目土方挖填需要由承包人进行平衡调配，当项目挖方量小于填方量时，不额外计算外购土方材料费，只计算土方运距。购土运距按20公里包干。

	5
	园林回填种植土
	种植土按不含税25元/m3计算材料费。

	6
	灌注桩
	1）灌注桩基础成孔前用于定位及防塌孔的钢护筒，除设计根据勘察结果出具书面说明需采用全护筒或增加规格，并经甲方同意外，计价时，钢护筒长度统一按2m计算，每米钢护筒质量根据桩径参考《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》桩基础工程章节说明计算。如增加钢护筒长度，计价时，相应调减粘土、水、泥浆泵、混凝土等材料含量。

2）桩基础工程量按设计要求桩长计算，施工单位原因超挖及超灌高度不再另取工程量。

3）当设计要求的超灌高度超过0.8m时，按0.8m计算。为保证成桩质量，增加高度的，不另外增加费用。

4）本项目外购泥浆不额外计价。护壁泥浆外运暂按泥浆经过分离、晾晒、掺加水泥等形式，采用一般土方外运考虑。如因非承包人原因，必须即挖即运的，经监理及建设单位书面确认后，按泥浆运输子目计价。

5）沉管混凝土灌注桩，钻、冲孔灌注桩、旋挖桩、素砼桩(CFG桩)的混凝土含量按1.20扩散系数考虑，最终按实际灌注量调整混凝土量。实际灌注混凝土工程量需扣减承包人超出设计要求超挖及超灌高度的混凝土量。

6）灌注桩基础空桩部分的桩孔填充材料或者覆盖钢板等费用不额外计量计价。

7)桩基础工程中入岩增加费按设计入岩深度计算，当施工中遇孤石等不利地质情况，乙方需告知监理单位，并形成现场记录，包括但不限于照片(现场举牌、捞样照片)、勘察资料、工程量签证单等，并形成签证资料供甲方确认。

	7
	溶洞处理
	1）当桩基施工遇溶洞地质，选择采用注浆、填土石、套筒等方法进行预处理的，因乙方原因，造成预处理不满足要求，后续溶洞增加的费用不再计取。

2）注浆用材料、回填用片石、粘土等材料，承包人需根据勘察资料提前在桩孔边安全距离进行推放，计价时，需提供现场堆放照片及各方确认的回填方量及其它证明资料（如：回填前后标高、流量计资料等）。

3）复冲用冲孔桩机台班费用，按现场各方确认台班数核算计量，护壁泥浆、孔口护筒等不另外计量。

注：溶洞处理费用按实结算，以可研报告溶洞处理费×（合同施工费限额/可研报告建筑安装工程费）作为该项费用的限价，结算时不得超过此限价。

	8
	管桩
	1）如本项目采用管桩基础，根据甲方和设计要求先引孔后施打管桩的，打/压管桩定额子目人工及机械消耗量按定额 60 %考虑。

2）管桩运输及二次搬运费，规范允许范围外偏桩引起的费用，基坑开挖多次锯桩和接桩费用以及由于承包人原因造成断桩引起的相关费用不另计算。

3）因试验桩增加人工、机械消耗增加的费用不另外计价。

4）乙方需根据勘察及设计资料评估各段管桩的桩长组合，当实际接桩数量超过“(单根设计桩长/9m-1)向下取整的”的工程量时，接桩数量以较小值计算。

	11
	材料替换
	工程量按设计施工图纸计算，因乙方或市场因素等原因，造成的材料型号、规格需要增加等级的，工程费用不予增加，包括但不限于材料强度、规格等替换，包括但不限于以下情况：

1）设计图纸钢筋设计为Φ6，则钢筋按6.0mm计价；

2）设计图纸属于非抗震钢筋，则钢筋按图纸计算非抗震钢筋；

3）其它

	12
	钢筋工程
	1）现浇混凝土钢筋及钢筋笼的钢筋工程量，除设计标明的搭接及定额规定通长钢筋因定尺长度造成的搭接外，现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用马凳筋、垫铁等措施筋及钢筋损耗等均不另外计算费用。

2）钢筋长度按钢筋中轴线计算，所有箍筋加密区根数、受力筋的计算方式为“向上取整”，箍筋非加密区根数计算方式为“向上取整-1”，构造钢筋和分布筋的计算方式为“向下取整”。

3）后浇带的收口网、铁拉片等费用不另计算。

	13
	大体积混凝土
	大体积混凝土温度控制费用不额外计价

	14
	成品材料运距
	涉及计价时需另外考虑场外运输费用的，钢结构构件按 10.0 km考虑计算，集中拌合混合料材料场外运距按 5.0 KM考虑计算。

	15
	装配式结构工程
	1)下述装配式结构工程的措施不另计算。

a.PC构件场内二次转运；

b.PC构件需采用木工板顺踏步、立面做保护，交付验收前拆除、清洗；

c.叠合版、凸窗、阳台、楼梯、固定架等构件的施工支撑架、配套工具等。

	16
	门窗/幕墙工程
	门、窗洞口四周采用的塞缝材料与定额不同时，不进行换算；当实际采用简易固定的，扣减相关塞缝的人工及材料费用。

	17
	二次结构植筋
	钢筋砼构造柱和墙体拉筋的钢筋均按钢筋制安定额子目计算，钢筋的施工方式（预留或植筋）在投标时综合考虑，施工中若发生植筋视为乙方施工工艺措施，植筋费用不另计算。

	18
	模板工程
	模板及对拉螺栓、止水螺杆等的堵眼、防水费用，已包含在模板措施费中，不另计算。

	19
	脚手架工程
	1）本工程脚手架工程概算/预算计价时，按照《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》对应的脚手架工程定额子目项计算，当采用的防护网及钢管等材料与定额不同时，不作换算，由甲方根据项目实际情况及施工方案综合考虑。

2）本项目仅计取一次综合脚手架，概算阶段，外脚手架有效使用天数的计算以经批准的施工组织设计及施工方案计算。结算时以经监理单位及甲方确认的实际工期计算，且不得超过施工相应节点合同工期。

3）精装修搭设脚手架费用，已计取在里脚手架中，不额外计算精装修脚手架费用

4）承包人用于脚手架卸荷的悬挑型钢（如有）不另外计取相关费用。


3.施工方案及施工组织设计仅作为监理单位及甲方对技术上的肯定，不作为费用核算计价依据，涉及工序及做法影响核算计价的，需经工作联系单由监理单位、甲方共同确认。由于乙方施工方案缺陷而造成的经济损失，包括但不限于调整施工方案所增加的费用，以及对甲方造成的经济损失均由乙方负责，情况严重时建设单位可单方面解除合同。

4.乙方需配备发电机组，以满足突然停电或用电高峰时的需要，由于不可预见的突然停电、停水造成停工的损失，乙方不应提出费用索赔要求。

5.乙方（联合体施工方）在设计阶段须深度介入设计工作，解决设计的错漏问题以及施工措施方案等问题，并即时复核设计图纸的造价控制，提出优化设计的方案。

6.本项目土方大开挖完成15日内，乙方需与监理单位共同编制原始地面至底板垫层底的土方方格网（方格网要求与初始地面方格网一致），并统计相关工程量，报甲方审批。
7.现场桩基施工记录表需在钻/挖孔完成后两天内交监理单位及甲方、甲方工程师签字确认，桩基记录表需包括但不限桩号、桩径、原始地面标高、终孔深度、入岩深度、桩施工时间、各时间段的钻孔深度、岩层（区分土、强风化、中风化、微风化岩层），初始标高、终孔标高、实际灌注混凝土方量等必要数据。

8.为保证资料的真实性及避免后续核算及结算争议，甲方在桩基础工程、基坑支护工程完成后1个月内必须提交经监理单位及甲方确认的原始施工资料原件及相关的计价文件供甲方审核。
9.甲方将根据租售需要，安排施工现场不定期对社会开放，甲方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施。且为配合租售及其它需求而提前需要施工的项目，甲方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。

10.苗木进场需经甲方认可，若未经认可擅自入场，经验收不合格苗木，建设单位可要求乙方清理出场，由此产生的费用由乙方自行负责。

11.乙方应保证其工作人员不会损坏邻近地块建筑物、及地上地下附属物等。如果引致任何损坏，无论是由他人进行施工与否，需负责修复的所有费用，同时亦使甲方免受此等索赔、诉讼或费用及开支的损失。

12.乙方需负责协调施工过程中的相关职能部门及周这居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、住建、城管等。

13.乙方需协助做好迎检、观摩、现场会、开工、封顶、竣工等仪式、筹备工作，设置项目展示的相关设施。

14.乙方应积极协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文件保护建筑）、古树名木等的保护工作，如有则及时向有关单位报告。若因乙方原因造成破坏，由乙方负责修复并承担所有费用。

15.联合体内部各方需自发、积极地负责对设计图纸及技术要求作出全面检查。若本工程的任何项目因设计图纸前后矛盾、不一致的地方，须进行拆改增加植筋等措施时，乙方需立即整改，相关费用不予计取，工期亦不会因此延长。

16.乙方需提供土建、机电、景观、装饰等材质详细主明及材料样板。要求根据工程概预算配合发包人做好材料、设备的选型工作，为了确保效果的实现，在设计阶段需提供材料实物样板（根据设计效果需提供三种以上（含三种）材料样板供选择定样，最终由甲方选定的材料板需提供一式二份）；工艺性材料需根据最终的设计效果双方协商样板尺寸；电气设备的开关、插座、灯具类须提供光源功率、光源色温等参数；特殊材料经甲方同意后也可提供高清数码相片及材料产品参数资料；需条件辅助才能体现效果的材料必须附注文字说明。实物样板必须附详细材料清单文件，清单内容应明确规格型号、附图、备注等说明。（工艺明细、数量、规格、品牌、实物样板图片及相关技术参数等；按空间提供实物样板展板及材料图册），经甲方确认后用于指导施工及相应的各项验收。

17.乙方送审的样板材料，经甲方审批定样的。若发布的省、市工程造价管理机构发布的相关信息价文件及厂商信息价文件无相关价格信息的，材料价格参考同档次品牌市场平均价格。

18、乙方配合甲方委托第三方检测所发生的人工、辅材、送检材料样品、机械、提供检测工作条件等配合费用，以及由乙方按技术要求采用合格材料对检测造成的孔洞等进行修补恢复及其它费用均已包含在合同价中，不再另行计价。

19、甲方委托第三方检测费用不含在合同内，其检测费用由甲方另行支付给第三方检测单位。由甲方委托第三方检测的项目，若一次性检测合格，则相应检测费用由甲方承担；若无法一次性检测合格，则所发生的全部检测费用及相关费用（含第一次检测费用及由于检测不合格造成复检或扩大抽检所产生的费用）均由乙方承担，且检测不合格的工程项目须由乙方免费返工直至合格为止。

20.建设过程中，根据广州市白云区住房建设和交通局“新城建”项目要求，需布设的劳务人员管理系统、安全帽定位系统、安全帽识别系统、高速人脸识别智能闸机系统、VR模拟安全教育培训系统、塔机安全监控管理系统、吊钩可视化管理系统、升降机监控系统、卸料平台监控系统、视频监控系统、周界入侵防护系统、扬尘噪声监控系统、雾炮喷淋系统等已包含在按定额费率计算的绿色施工安全防护措施费中，不再另行计价。

21.工程竣工交付时须负责精开荒保洁（交付验收和正式交付前均需满足甲方的要求），该部分费用已包含在对应的合同价款中，不再另行核算计量。

22.工程建设实施过程中，甲方有权减少实施已标价工程量清单内项目，或要求分步分期实施、暂缓施工等，但不补偿乙方任何费用。

23.施工期间乙方应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，建立规章制度和防护措施。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。

24.工程初步验收合格后，建设单位不要求交付工程的，乙方承担照管责任。工程初步验收报告经建设单位认可后60天内，乙方未提交完整结算资料的，由乙方承担全部责任。乙方在工程竣工验收后二年内未提交完整结算资料的，建设单位有权解除合同。

25、工人工资支付分账管理

25.1根据《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》(粤人社规〔2015〕3号)、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）等有关规定，就本项目工人工资支付分账管理事宜协商一致，签订本补充条款。

25.2乙方须对本项目工程款中的工人工资开立工人工资支付专用账户，严禁挪作他用，确保专款专用，具体账户信息如下：

开户名称： 

开户银行： 

开户账号：

乙方办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得监理单位对本项目完工且乙方已结清工人工资的确认意见。

25.3 工人工资的支付包括但不限于以银行转账支票的方式办理。乙方自收到各期工程款之日起7日内支付工人工资。

25.4 乙方按照合同约定申请工程款时，每一期工程款都必须按照规定比例将工程款项中的工人工资单列，以便甲方进行分账支付。如因乙方错误提供工人工资单列金额而导致相关工人工资无法支付的，由乙方承担由此引起的一切法律责任。

25.5工人工资款按当期进度款中的15%比例计取，由甲方按照合同约定按时足额支付至第9.3款所述乙方工人工资专用账户，工人工资款最终以实际结算金额为准。

25.6 乙方须建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，并于每次申请工程款时向监理单位报备。

25.7乙方违反约定，被建设领域工人投诉或上访属实的，乙方必须在 3 天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉 2 次及以上，经查实，乙方应向甲方交纳50,000元/次的违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同。同时，甲方有权从应付乙方工程款中抵减相应款项用于支付所拖欠工资。

25.8由于乙方或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠建设领域工人工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付建设领域工人工资的，乙方除应向甲方交纳50,000元/次的违约金外，还应向甲方支付发包人先行垫付的建设领域工人工资金额的两倍作为补偿。

25.9 因乙方违约导致甲方暂停支付工程款时，乙方不得以此为理由拖欠建设领域工人工资，在甲方和乙方就暂停支付工程款问题解决之前，乙方有义务先行支付其所属建设领域工人工资。 

25.10 乙方不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及民工工资致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，乙方须承担每一次20万元的违约金。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，甲方将提请司法部门追究其法律责任。

26.除合同约定的需考虑的工期风险因素外，非因乙方原因的工程延期，由乙方提出申请，经批准后工期顺延，但不补偿乙方任何损失和费用。

27.工程开工后投标文件项目经理应驻场组织项目的施工，至工程竣工验收通过。未经建设单位批准，投标文件项目经理未驻场或擅自离开工地，按每缺勤一天罚款10000元计算。

28.工程变更均需取得监理单位、甲方的审批确认。否则，不得计入工程结算。

29.工程开工后，工程款未依据本合同约定时间而超期4个月内未足额支付，或乙方认为影响工程施工的其他原因，乙方均不得以此为由不按工期计划施工或擅自暂停施工拖延工期，仍应按经批准的施工组织设计中的总进度计划施工。否则，视为乙方违约，暂停施工期间每日历天按合同价款万分之五计算停工罚款，罚款总额不超过合同价5%。

30.如乙方有违背本合同条款的行为，相关条款中未涉及处理措施的，则每次扣罚50000元，直接在当期工程款和结算款中扣除，如有涉及处理措施低于本条处罚标准的，按照本条处罚标准执行。

31.本合同签订后或开工通知发出后，因征地拆迁、管线迁改、临时施工借地等其他涉及非乙方原因，导致工程延期的，在乙方提出工程延期申请报告，经监理单位、甲方审仳后，工期可以顺延，但甲方不赔偿乙方任何损失。

32.不论何原因，乙方因本工程发生诉讼案件涉及甲方，但甲方已履行本合同约定的相应义务和责任，甲方所发生的诉讼费用、代理律师费用，以及与诉讼案件相关的全部费用，由乙方直接支付给甲方。否则，在工程进度款和结算款请款中直接扣除。

33.为规范项目建设管理，乙方需遵守甲方《服务供应商不规范行为管理办法》(另册)。

34.无论通用条款、专用条款、其他条款是否约定，或法律法规是否规定，包括索赔事件、工程变更、以及现场与工程相关的费用等涉及工程价款调整的，均需得到项目监理单位、甲方的书面审批确认并加盖单位公章，否则，不调整合同价款，且不视为甲方违约，乙方无异议。合同价款调整需要上级部门审批的，还需获得其审批，否则，不予调整合同价款，乙方仍应完成全部工程（包括增加工程和变更工程等），达到竣工验收和使用标准。乙方以未调整相关合同价款为由，拒绝履行合同相关约定的，按乙方违约处理，处罚措施按本合同有关条款执行。

35.乙方施工期间，相应地块建设单位项目处于在建状态的，乙方应与该在建项目施工总承包人签订现场安全管理协议。
36.乙方合同印花税及工程款发票的开具须在工程所在地的税务部门办理,否则甲方有权拒绝审批工程进度款。

37.本合同未尽事宜，由本合同双方协商签订补充协议。

38.由于本项目为工程总承包，故第一章和第二章中与本合同第一篇协议书不一致的条款，以第一篇协议书为准。

39.为了防止施工单位挪用本项目资金的行为，乙方应知晓并遵守甲方《施工合同资金监管条款》（另册）。

40. 总承包单位选择分包商前，应编制分包申请报告（详见附件十五），书面向项目监理部、建设单位提出分包申请。

41.为贯彻绿色发展理念，助力建筑业高质量发展，乙方应承诺推进氢燃料电池在本项目的投入使用，其中混凝土搅拌车和建筑废弃物运输车投入比例需≥30%（即：投入的氢燃料电池汽车/投入的总车辆数≥30%），如乙方未按上述比例执行，造成甲方损失或被相关主管部门通报的，乙方应积极整改并承担甲方损失。如乙方不予整改或整改不力，乙方除补偿甲方损失外还应承担违约责任，甲方有权给予经济处罚。

42.承包人必须确保土方外运及消纳过程完全符合国家及地方环保、城管、交通等法律法规要求。如因承包人原因（如使用非法消纳场、运输抛洒滴漏、噪音扰民、证件不全等）导致政府处罚、停工、索赔或给发包人造成声誉损失的，发包人有权从应付工程款或履约保证金中扣除相应罚金、赔偿金及处理费用（每次不少于5000元），并追究承包人违约责任。

43.溶洞处理

43.1经发包人及监理确认确属不可预见且需要额外处理的溶洞，其直接处理费用（人工、材料、设备、专项措施费）及经证实的、直接相关的合理间接费（如管理费、合理利润），以及直接导致的、经批准的工期延长引起的赶工费或延期费，应优先从合同约定的暂列金额中支付。

43.2计量原则：溶洞处理工程量以发包人及监理签认的实际发生量计量。

43.3计价原则：按照合同专用条款第56条工程变更相应内容执行。

第五篇　组成合同附件

附件一  廉政合同
甲方：（全称）                     
乙方：（全称）                                            

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方和乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由各方或其上级部门负责监督执行，并由各方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期自各方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为现代都市农业智汇大厦项目勘察设计施工总承包（EPC）合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经各方签署后生效。
（以下无正文）

甲方：   （盖章）    
地址： 

法定代表人：                             

签约代表：

电    话：                          
乙方： （盖章）             

地址                                      
法定代表人：                                                  

委托代理人：

电话：  
附件二  联合体共同投标协议

附件三  勘察单位人员组织架构
项目乙方人员组织架构

	专业名称
	人员分工
	姓名
	职务
	职称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四： 设计单位人员架构表
	序号
	项目职责
	姓名
	职务、职称及执业资格
	执业资格

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


附件五  工程施工附件

附件5.1  工程质量保修书
为保证本施工合同涉及的工程项目在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1． 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系 统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1、                                                  
2、                                                  
3、                                                  
2． 质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为   5   年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    2    年；

4．供热、供冷系统工程为    2    个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为     2     年；

6．其他项目城市道路和市政工程为一年，排水工程为两年，外墙涂料为两年，绿化成活保养期三个月、保存保养期九个月 。

3． 质量保修责任

3.1
属于保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的 7 天内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修。

3.2
发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3
在国家规定的合理使用期限内，乙方应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，乙方应立即实施保修。

3.4
质量保修完成后，由甲方组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。
5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：       /         。
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在乙方向甲方提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效

（以下无正文）

甲方：   
地址： 

法定代表人：                             

签约代表：                            

电    话：                            

乙方：（盖章）             

地址：                                      
法定代表人：                                                  

委托代理人：

电话： 
附件5.2  工程结算送审资料清单
甲方（盖章）：                         送件时间：    年    月   日

	送审资料
	份（张）数
	备注

	1、工程预算评审报告
	
	

	2、招标文件
	
	

	3、投标文件、中标通知书
	
	

	4、施工合同
	
	

	5、图纸会审记录
	
	

	6、工程开工报告
	
	

	7、竣工验收报告
	
	

	8、竣工图
	
	

	9、设计变更
	
	

	10、现场签证
	
	

	11、经批准的施工组织设计
	
	

	12、隐蔽工程验收记录
	
	

	13、工程结算书（含结算汇总表）
	
	

	14、工程量计算书（含钢筋抽料表）
	
	

	15、材料设备单价呈批审核单
	
	

	16、其他与结算有关的资料
	
	


送件人：                        收件人：

附件5.3  工程结算送审资料要求
1、工程预算评审报告：经甲方委托的评审机构出具的报告；

2、招标文件：含招标书、设计图纸（须经招标代理机构和甲方签章确认的招标时发出的设计施工图）、合同条款、工程要求的技术规范、投标须知、招标答疑会议纪要、工程量清单、工程预算等文件及附件，并整理成册；

3、投标文件、中标通知书：含技术标、经济标、投标承诺等文件及招标中心签发的中标通知书；

4、施工合同：含甲方与施工单位的工程承发包合同、经甲方确认的施工单位与第三方签订的分包合同、合同附件等。

5、图纸会审记录：按图纸会审的时间先后顺序整理成册，会审记录须有参加会审单位人员签字；

6、工程开工报告：按现行规定要求办理开工手续，提交的开工报告书具有相关部门和单位的签章；

7、竣工验收报告：按现行规定要求办理竣工验收手续，提交的竣工报告书具有相关部门和单位的签章，并加具明确意见。

8、竣工图：提交规范整理的竣工图纸，并有甲方、施工单位、监理单位签章及项目经理、项目总监签字。

9、设计变更：按时间先后顺序和专业整理成册，有设计人员签名及设计单位签章，并有甲方认可和监理单位确认的签章。

10、现场签证：按时间先后顺序整理成册，统一编号，应有工程数量、计算过程、施工简图，并有监理单位、甲方相关人员签字和单位签章，重大项目现场签证，须有设计单位认可签章；

11、经批准的施工组织设计：经监理单位同意的施工组织设计方案；

12、隐蔽工程验收记录：提供有效及签章完善的隐蔽工程验收记录；

13、工程结算书（含结算汇总表）：由具有编制资质的单位按施工合同规定编制工程结算书，同时把合同金额和增加工程部分填列结算汇总表，以上均应有甲方、施工单位及编制单位签章确认，并附拷贝盘。

14、工程量计算书（含钢筋抽料表）：应有工程量汇总表和详细工程量计算式组成，并附拷贝盘；

15、材料设备单价呈批审核单：应含主要材料设备名称、规格、型号、生产厂家、单价、发票购买合同等有效凭证。应有甲方、监理单位、施工单位相关人员签字及单位签章认可。

16、其他与结算有关的资料：凡上述未提及到的，在结算评审中尚需提供的其他资料

附件5.4  民工权益保障承诺书
致广州市白云区供销总公司  :

我司同意在合同履行过程中，向贵单位就民工权益保障工作做出如下承诺，并作为本工程施工合同的附件，与其具有同等法律效力。

1、我司承诺成立专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任部门经理，与贵单位负责民工权益保障的部门工作对接。

2、我司承诺严格遵守国家、省、市劳务用工制度和有关农民工工资支付管理暂行办法，认真履行职责，做好本公司在贵单位承建的施工项目的民工用工和管理工作，确保按时、足额支付劳务分包单位的劳务款，确保按时、足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。

3、我司承诺按贵单位要求按时如实填报有关民工权益保障资料（包括如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况的农民工工资支付凭证），并作为工程款支付依据之一（工程进度款支付申请资料除应附确认的形象进度资料外，同时应附确认的民工权益保障合格资料）。若未按贵单位要求及时提供完整的相关资料和凭证的，同意贵单位延期或不予支付相应的进度款。合同履行过程中，如贵单位接到我司拖欠民工工资的投诉，且经核实为事实的，则贵单位有权按照本工程施工合同中的相关条款进行处理，并有权将我司拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。

特此承诺！

承诺人：                                     

法定代表人：

承诺日期：      年     月     日

附件5.5  办理监督许可和施工许可证（或临时施工复函）承诺书    

致广州市白云区供销总公司  ：

我司承诺在签订合同后5个工作日内，提供办理监督许可、《施工许可证》或《临时施工复函》所需的资料。若逾期提供的，需支付每天1000元作为违约金；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，同时，因此引起的其他后果（如工期延误），则按合同相关条款执行。所需提交资料如下：

A、监督许可：

1. 施工单位资质证书和广州市建委年度登记备案表及安全生产许可证；

2. 施工承包和检测合同副本；

3. 建造师注册证书（核对原件）

4. 施工组织设计（专项方案）

5. 企业法人签名的安全生产责任书（两份）。

B、房屋建筑工程施工许可证：

1. 建筑工程施工许可申请表；

2. 施工中标通知书；

3. 施工承发包合同（含劳务分包合同）；

4. 保证工程质量和安全措施的有关文件；

5. 广州市白云区建设工程质量安全监督申报表；

6. 劳动保险统筹金缴纳凭证；

7. 散装水泥专项资金收据；

8. 施工单位印花税凭证；

9. 工伤保险凭证；

10. 施工单位工资保证金专用账户存款凭证；

11. 新型墙体材料专项基金凭证；

12. 施工现场查勘表。

注：以上资料以广州市建委下发文件为准。

特此承诺

乙方：    （盖章   ）    

法定代表人：（签名）                        
附件5.6  承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	现任职务、

技术职务
	联系电话
	从事施工工作年限
	在本工程担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明： 1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。 

2.表中人员必须在承包人从事施工管理工作一年以上，并应提供为其购买一年以上的社会养老保险费用凭证。

3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。

附件5.7 工程签证相关附表
	表(1）                              工程签证申请单

工程名称：                                                        申请单编号：SJZD-QZSQ-00X

关于                         的申请

1、申请现场签证原因或依据： 

2、申请现场签证内容及范围(苑区、标段、栋号)

3、申请现场签证引起的造价成本变化(估算限额为上限)：

4、附件：（各类工作联系单及附图） 

项目经理：                 年   月   日  
监理单位审批意见

总监：                    年   月   日         

建建设单位审批意见

现场工程师：               

 年   月   日

造价工程师：             

年   月   日

                         项目负责人：                       年   月   日




备注：1、应在发生签证前提出签证申请，并附上现场施工前照片。

2、本表格必须双面打印，共一式4份，施工、监理各持1份，建设单位持2份。

表(2）
	工 程 签 证 现 场 收 方 单    

	编号：SJZD-QZSF
	
	
	
	
	

	

	单位（子单位）工程名称
	

	工程部位
	
	日 期
	

	签
证
内
容
	对应签证申请单编号：

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	施工单位确认：
	监理单位确认：

	
	

	
	

	建设单位确认：


表(3）
工程签证确认单
                                                                                                                        签证单编号：SJZD-QZ-00X
	工程名称
	
	合同编号
	

	施工单位
	
	（标段）栋号
	

	提出方
	签证变更

原因
	1.设计类
	2.外部条件
	3.现场施工类
	4.其它类

	□承包人 

□项目部

□营销部门    

□其它（说明）

                 
	
	□1.1设计优化、补充设计

□1.2设计失误或设计专业不匹配

□1.3政策变化或规范修改

□1.4图纸会审

□1.5其它（说明）
                       
	□2.1营销策划调整

□2.2客户需求

□2.3其它（说明）

                        
	□3.1现场环境及地质情况影响

□3.2现场管理需求

□3.3现场施工失误

□3.4其它（说明）

                     
	□4.1建筑材料无法按原计划采购

□4.2其它（说明）



	签证内容：

1、 签证依据：（设计变更、工作联系单等）

2、 签证部位：                                    3、签证事项实施时间：

4、工程量计算资料（可作为附件单独提供）：[签证涉及的图纸、草图/示意图；施工前、中、后的影像资料（彩色照片：含拍摄日期、编辑说明）]

                                                   

	施工单位意见（公章）
	                                  项目经理：               年   月   日

	监理单位意见

（公章）
	项目总监：               年   月   日

	建设单位意见

（公章）
	现场工程师：               

 年   月   日
	造价工程师：             

年   月   日

	
	估算金额≤

30万元
	审批意见：

项目负责人：                年   月   日

	
	30万元＜估算金额≤100万元
	审批意见：

            项目公司总经理：            年   月   日

	
	
	审批意见：

            项目公司董事长：            年   月   日

	
	
	审批意见：                                   

上级公司总经理：           年   月   日     

	
	
	审批意见：

上级公司董事长：          年   月   日     

	
	估算金额＞

100万元
	审批意见：

集团：                      年   月   日


注：一、本表格必须双面打印，共一式6份，施工、监理、造价咨询各持1份，建设单位持2份。

二、填表说明：

1、签证内容：包括但不限于所列内容；

2、签证事项完成7天内施工方申报（如隐蔽工程必须在隐蔽前报监理、项目部签认），监理部、项目部；
3、一事一签证，一单一审；项目部负责签证单按同一合同连续编号（流水号）： 

4、施工单位、监理单位盖章必须有效授权。

附件六  中标通知书
附件七  履约担保（参考格式）

致：                                                  （甲方全称）   

鉴于             （乙方全称）(下称“乙方”)与           （甲方全称）(下称“甲方”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证乙方按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；甲方在合同中要求乙方应通过经认可的银行提交合同指定的乙方履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为乙方担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向甲方提供不可撤销的担保。
如果乙方在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清甲方因乙方该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到甲方提出赔偿要求的第7天内予以支付。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求甲方首先向乙方提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，甲方向乙方颁发竣工验收证书后第60天止。

                            担保人盖章：

                            法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

地址： 

                                日期：       年     月    日

附件八  预付款担保（参考格式）
致：                               （甲方全称）   

鉴于                             （乙方全称）(下称“乙方”)与                   （甲方全称）(下称“甲方”)签订                        （工程名称）施工合同(编号     ，       年    月   日签署)，并保证乙方有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由甲方支付的预付款；甲方在合同中要求乙方应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为乙方担保，以担保金额人民币(大写)                   元(¥              元)向甲方提供不可撤销的担保。

如果乙方在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清甲方因乙方该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到甲方提出赔偿要求的第7天内予以支付。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求甲方首先向乙方提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本预付款担保自乙方获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或甲方抵扣完工预付款后的第15天止。

                            担保人盖章：

                            法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

地址： 

                                   日期：       年     月    

附件九  工程项目一览表
	项号
	项 目
	内      容

	1
	工程名称
	

	2
	工程地点
	

	3
	甲方
	

	4
	监理人
	

	5
	工程造价咨询人
	

	6
	乙方
	

	7
	工程总投资
	

	8
	计划开工日期
	

	9
	计划竣工日期
	

	10
	工程质量
	


附件十  勘察设计任务书
（另册）

附件十一  工程施工保证书
本公司（本合同乙方联合体之施工单位）充分理解甲方（     xxx  公司）对于   xxxx  项目 施工安全、质量和进度等方面的重点关注，为了保证本工程项目能够按质、按量和按期地完成，本公司向甲方郑重保证：

一、我公司将根据甲方的要求，完全按照投标文件中为完成本工程安排的管理人员（项目负责人、项目技术负责人及主要项目管理人员）的承诺及主要机械设备配备要求，及时安排人员和设备进入本工程现场开展工作，并保证上述主要管理人员的资料的真实性，保证上述主要管理人员接受监理工程师按制定的工程管理制度考勤．保证不违法转包、不以包代管，保证投入工程所需的周转资金，加强施工现场管理，在施工中为必须的安全生产措施投入足够的费用，严格按照 《广州市建设工程现场文明施工管理办法》 进行文明施工，保证按合同约定的安全、质量和工期目标完成本工程合同。

二、如甲方发现本公司违反上述承诺或出现下述情况之一者：1 ）未经监理工程师及甲方同意，擅自更换主要管理人员或主要管理人员无故离开工地；2）将本工程进行转包；3 ）出现挂靠承包现象；4 ）以包代管； 5 ）挪用本工程的资金； 6 ）违反廉政建设协议； 7 ）无故拖欠工人工资； 8 ）不按招标要求配置主要施工设备等，甲方有权对本公司按合同相关条款进行处罚、有权单独或联合检察机关对项目的资金流向进行跟踪检查、有权视情况扣除本公司的全部或部分履约保证金； 9 ）其他施工单位有违反合同约定的行为且经甲方书面通知施工单位整改但未整改或整改不符合合同约定的。本公司同时保证若我司出现上述情况之一时，导致甲方认为本公司在履行合同义务上不符合招标文件或合同条款的要求，而需取消本公司的承包资格，变更为其他施工单位才有利于工程按期按质完成，即使这种评价与本公司存在争议，只要甲方提出充分证据，经监理工程师认可，并且这种认可不须征求本公司意见，则在甲方与监理方共同向本公司发出解除合同通知书以及要求撤场通知书之日起15天内，本公司承诺主动无条件解除合同并撤离工程现场。如果不能在限期内主动撤离，甲方重新委托的施工单位进场为恢复现场施工条件所发生的一切经济损失由本公司承担，所发生的其它纠纷责任由本公司承担。

三、在工程施工过程中，如因上述第二点原因，甲方与本公司解除合同，则双方对在建工程应协商做出妥善处理，尽量减少损失。 我司同意，由监理方牵头确认我司在撤离前已经完成并经验收合格的工程量，结算工程款以甲方委托的第三方造价咨询机构审核为准。经甲方及监理核实已为本工程所储备的材料，由本公司调离工程场地。本公司在上述规定的撤场时间前积极配合完成确认工作 。如果双方在已经完成的工程量的确认上意见不一，则以甲方和监理方两方确认的工程量作为结算依据，本公司无异议。

四、本保证书自正式签订之日起生效，待与甲方签订的合同全部权利与业务履行完毕后自行失效。

乙方：    （盖章）

法定代表人：

附件十二  项目安全生产责任书

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《广州市安全生产条例》和《广州市安全生产责任制考核办法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步明确职责，落实企业安全生产主体责任，有效地预防和减少各类生产安全事故，保障国家和人民生命财产安全，维护社会和谐稳定，促进行业健康发展，制定本责任书。

本责任书由施工企业安全生产第一责任人向广州市白云区供销总公司安全生产第一责任人签订。

 责任目标：全年不发生重伤1人以上生产安全事故，不发生群体性食物中毒事故，不发生职业病危害事故，不发生火灾、爆炸和危险品泄漏等事故。

一、落实安全生产“一岗双责”制度，主要负责人应认真履行安全生产职责，贯彻执行有关安全生产政策、法律、法规、规章和标准，研究部署防范生产安全事故工作，及时消除生产安全事故隐患，对本项目的安全生产工作全面负责。

二、施工企业应当具备相应的安全生产条件,确保安全文明施工费的资金投入，应自觉接受建设单位的监督检查。

三、按施工总承包合同设置安全管理组织机构，按规定配备安全管理人员，做到安全管理机构、人员、经费、设施、工作五落实。

四、根据建筑行业安全生产工作目标和计划，制定本项目年度安全生产工作计划，明确工作重点和内容，并组织实施。

五、建立健全本项目安全生产责任制度、安全管理制度和安全操作规程。

六、对危险性较大的分部分项工程以及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程, 要建立健全危险性较大的分部分项工程安全管理制度。

七、组织开展安全生产知识和技能教育，做好进场工人的三级安全教育，做好每日班前活动教育。特种作业人员应持有效上岗资格证。

八、组织开展安全检查、隐患排查和专项整治工作，对检查发现的事故隐患必须严格落实整改。

九、加强应急管理。结合项目实际制定生产安全事故应急预案，完善应急救援体系，储备应急救援物资，定期组织开展应急救援演练，提高事故应急处理能力。

十、若发生生产安全事故，主要负责人应当立即组织实施必要的应急处置措施，并按规定及时、如实向建设行政主管部门报告，配合有关部门按照“四不放过”原则做好事故的调查处理工作。不得迟报、瞒报、谎报生产安全事故，不得在事故调查处理期间玩忽职守。

十一、本责任书在执行期间，如果安全生产第一责任人、直接责任人有变动，由接任者继续履行。

十二、本责任书一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： （公章）

法定代表人：    

乙方： （公章）

法定代表人：  

 年    月   日

附件十三  安全文明措施费使用管理办法

第一章 总则

第一条 为加强建设项目安全文明措施费的使用管理，确保建设项目安全文明措施费足额投入，维护社会公共利益，维护建设项目人身和财产安全，根据《建筑法》《安全生产法》《企业安全费用提取和使用管理办法》《建设工程质量管理条例》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工发包与承包计价管理办法》《建设工程造价管理规定》等法律法规、文件的规定，结合我司实际，制定本办法。

第二条建设单位与其余参建主体签订的施工承包合同、监理合同中约定的安全文明措施费的支付、使用、结算及管理适用本办法。

第三条 本办法所称安全文明措施费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。

第二章 安全文明措施费的使用

第四条 安全文明措施费按照国家规定的计算办法确定，在计划额度内包干使用，超支部分由施工总承包单位自行负责。

第五条 安全文明措施费需专款专用，必须在规定许可的范围内安排使用，不得挤占挪用。

第六条 安全文明施工费应当按照《企业安全费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及工程属地造价规范的规定在合理范围内使用，使用范围见附件1。

第七条 在签订施工总承包合同前，施工总承包中标单位需要详细调查施工项目所在场地环境条件，分析、研判施工期间存在的安全风险，并结合国家、广东省、广州市有关安全文明施工、环境保护、职业健康等文件要求，合理编制安全文明措施费使用总计划(附件2)、安全文明措施费使用计划明细表（附件3），按照格式要求报送监理单位、建设单位审核。

第八条 施工总承包单位应在项目开工前,根据施工总承包合同中安全文明措施费项目清单修订安全文明措施费使用总计划(附件2)、安全文明措施费使用计划明细表（附件3），报监理单位及建设单位审批。施工总承包单位依据审批通过的总计划按照施工进度适时分解到季度安全文明措施费使用计划，每季度末最后一月20日前填报下季度项目季度安全文明措施费使用计划(附件4), 项目季度安全文明措施费使用计划均需上报监理单位、建设单位审批。

第九条 安全文明措施费计划上报建设单位、监理单位审查审批，经批复后执行。不编制，不上报安全文明措施费使用计划或未经批复,不按批复的计划执行的，不予验收计量认定。如遇特殊情况，在征得建设单位同意后可先实施相关安全文明措施，后补报审批手续。

第十条 施工现场发生的安全措施项目在实施完成后，施工单位应以“安全投入工程量现场确认单”（详见附件6）的形式予以签认，此确认单作为安全文明措施费结算的重要依据。

第十一条 安全文明措施费使用情况应建立台帐，详细记录每笔费用投入方向，开展安全工作具体内容、数量、单价及相关签收手续等，以备地方有关职能部门、建设单位及监理单位检查。

第三章 安全文明措施费的支付

第十二条 安全文明措施费的支付实行“先付后审”，即施工单位应在下一期安全文明措施费支付前，将已支付安全文明措施费的使用依据足额提交建设单位审核，审核合格后方可支付下一期安全文明措施费。

安全文明措施费首次支付为预付款方式，其余按施工总承包合同专用条款约定支付。

第十三条 施工单位在每季度末将安全文明措施费使用审查表（附件7）及相关使用证明报监理单位，经监理单位严格审查项目、单价和工程量后，审查合格后方可作为使用依据予以计量。安全文明措施费审查内容包括但不限于：安全生文明措施费使用总计划、季度使用计划，安全文明措施费使用计划明细表，安全投入工程量现场确认单、项目安全费用投入统计台帐、发票凭证（备注注明项目名称）、安全教育培训、安全评估、安全检查等支出需附该活动的文字资料和图片资料、现场安全文明设施验收资料(包括图片资料)、专业分包合同、经监理工程师签证的工程量签证单和单价分析表等。
第十四条 施工单位在申报安全文明措施费计量结算时要依据审批通过的计划提供用于安全生产投入的票据(收据、发票)、影像资料等证明材料，建设单位、监理单位需对票据的真实性进行审查，账物不符，不得支付安全文明措施费。监理单位要对施工单位的项目安全费用投入统计台帐（附件5）定期检查，做到账物相符，入库、出库、使用记录与统计台账一一对应，保证安全生产物资、设施真正用于安全生产，确保工程安全施工。

第十五条 安全文明措施费应当优先用于安全监督管理部门检查提出的安全整改措施，或为确保各单位生产安全所采取措施及安全生产达标所需支出。

第十六条 实行工程总承包的，总承包单位依法将工程分包给业主同意分包的其他单位的，总承包单位应当与分包单位在分包合同中明确由分包单位实施的安全措施及分包工程安全文明措施费。

若总承包单位未在分包合同中明确由分包单位实施的安全措施及分包工程安全文明措施费的，由该分包单位开具的一切票据将不作为总承包单位安全文明措施费的计量结算依据。

第四章 安全文明措施费的监督管理

第十七条 建设单位、监理单位应依据现行的标准、规范定期对工程项目施工现场安全生产情况进行检查评价，对于评价结果不合格的，施工单位应无条件增加不合格项的安全整改投入，施工单位不整改或整改不到位，不予认可处理不合格项发生的费用。

第十八条 安全文明措施费专款专用管理作为施工单位竣工结算的必要条件。在办理竣工结算前，施工单位必须将已支付的安全文明措施费使用依据足额提交建设单位审核合格，否则将视为挤占挪用安全文明措施费，情节严重的将不予办理竣工结算。

第十九条 对于不用或滥用安全文明措施费，未建立安全文明措施费管理制度或管理混乱的施工单位，按照《服务供应商不规范行为管理办法》，发出“项目监管函”处理；对安全文明措施费管理问题整改不力或屡教不改的单位，按照《服务供应商不规范行为管理办法》，建设单位有权约谈该单位法定代表人。

第二十条 施工单位未将安全文明措施费正确投入到安全工作中，或安全文明措施费不足时，未按照本办法第五、六条之规定及时列支、投入，对施工单位挤占挪用“安全文明措施费”的部分，施工单位必须在建设单位规定的限期内补齐并落实不合格项的整改，否则建设单位有权对施工单位扣罚挤占挪用部分金额的违约金。若施工单位拒绝整改、或敷衍应付，建设单位有权安排其它单位对建设项目安全工作进行完善，由此引起的费用由相关责任单位承担。

第二十一条 监理单位应当对施工单位安全文明措施费落实情况实施监理。监理单位发现施工单位在施工现场存在安全隐患、未落实安全文明措施费的，有权要求其改正，施工单位拒不改正的，监理单位应当及时向建设单位报告，必要时依法责令其暂停施工。

建设单位按照《服务供应商不规范行为管理办法》对未履行安全文明措施费监理职责的监理单位作出处罚。

第二十二条 施工单位、监理单位均需执行本办法使用、管理安全文明措施费，按时提报使用计划，按计划开展工作。

附件1:

安全文明施工费用使用范围:

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设与应急演练支出；

（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监测监控和整改支出；

（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验支出；

（九）安全生产责任保险支出；

（十）法律法规及相关标准规定按安全文明施工费计取的其他项目；

（十一）其他与绿色施工、文明施工、环境保护及安全生产直接相关的支出（含支付给分包单位的安全生产费用）。

附件2

项目安全费用投入总计划

项目名称:

	序号
	安  全  用  款  范  围
	金  额（元）

	1
	完善、改造和维护安全防护设施设备支出
	

	2
	配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设与应急演练支出
	

	3
	开展重大危险源和事故隐患评估、监测监控和整改支出
	

	4
	安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出
	

	5
	配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
	

	6
	安全生产宣传、教育、培训支出
	

	7
	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
	

	8
	安全设施及特种设备检测检验支出
	

	9
	安全生产责任保险支出
	

	10
	法律法规及相关标准规定按安全文明施工费计取的其他项目
	

	11
	其他与绿色施工、文明施工、环境保护及安全生产直接相关的支出（含支付给分包单位的安全生产费用）
	

	合    计：
	

	施工单位：

签字：

           年  月  日
	监理单位：

签字：

         年  月  日
	建设单位：

签字：

           年  月  日


附件3

安全文明措施费使用计划明细表

项目名称：
	序号
	项目（以下仅为填写范例）
	单价
	数量
	总费用
	计划使用时间（阶段）
	备注

	1
	一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出
	安全网
	材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工费
	
	
	
	
	

	2
	
	临电设施
	电线材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	总配电箱材料费
	
	
	
	
	含箱内电器

	
	
	
	分配电箱材料费
	
	
	
	
	含箱内电器

	
	
	
	开关箱）材料费
	
	
	
	
	含箱内电器

	
	
	
	电杆材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	街码材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	配件材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工费
	
	
	
	
	

	3
	二、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设与应急演练支出
	消防设施
	消防箱材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防龙头材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防水枪材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防带材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防管材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防水泵材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	灭火器材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工费
	
	
	
	
	

	4
	八、安全设施及特种设备检测检验支出
	特种设备检测
	施工升降机检测费
	
	
	
	
	

	
	
	
	物料提升机检测费
	
	
	
	
	

	
	
	
	塔式起重机检测费
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全设施材料费
	
	
	
	
	

	5
	
	安全设施检测
	安全网检测费
	
	
	
	
	≤500张取2张，500～2000张取4张，＞2000张取6张；每组抽2张

	施工单位：

签字：

                            年  月  日
	监理单位：

签字：

                           年  月  日
	建设单位：

签字：

                          年  月  日


附件4

项目季度安全文明措施费使用计划表

项目名称:                                                            20xx年第x季度

	项目
	总计划           用款
	已申请           用款
	本次申请           用款

	一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出
	
	
	

	（一）基坑临边防护和坑壁内支撑、基坑支护的变形监测以及危房鉴定加固费用
	
	
	

	1、临边防护（钢管）
	
	
	

	临边防护（人工费）
	
	
	

	2、坑壁内支撑内支撑冠梁、坑壁锚固、坑壁表面混凝土喷浆等
	
	
	

	3、基坑支护变形观测
	
	
	

	4、基坑应急救援物资（沙袋、抽水设施、砂土、及实际发生的机械租赁费等）
	
	
	

	（二）楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、阳台周边、楼层周边以及上下通道的临边安全防护费用
	
	
	

	（三）安全设施防护设备（含警戒标志）费用；卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用
	
	
	

	（四）施工机具和临时防雨工棚和外围护栏的安全保护设施费用
	
	
	

	（五）隧道施工等地下作业中的通风、低压电配送等有关设施、监测费用和上下层间安全防护费用
	
	
	

	（六）用于水上、水下作业救生设备、器材购置和设置临边防护、警示设施费用
	
	
	

	（七）安全网的购置费用
	
	
	

	（八）临时设施、施工道路、围墙搭设等费用
	
	
	

	二、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
	
	
	

	（一）消防设施和消防器材配置以及保健急救措施的费用
	
	
	

	（二）抢救应急措施设备费用，包括供水、燃气工程抢险工作中所需的特殊防护费用
	
	
	

	（三）变配电装置的三级配电箱、外电防护、二级保护的防触电系统购置费用
	
	
	

	三、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
	
	
	

	四、安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
	
	
	

	（一）安全管理实施方案（制度）的编印费用
	
	
	

	（二）交通疏导、警示设施费用
	
	
	

	五、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
	
	
	

	六、安全生产宣传、教育、培训支出
	
	
	

	（一）安全标志的购置以及宣传栏的设置（包括报刊、宣教书籍、标语的购置）费用
	
	
	

	七、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
	
	
	

	八、安全设施及特种设备检测检验支出
	
	
	

	（一）起重机、塔吊等起重吊装设备（含井字架、龙门架）与外用电梯的安全检测
	
	
	

	（二）安全带、安全帽的检测
	
	
	

	（三）安全网的检测
	
	
	

	（四）脚手架构件的检测
	
	
	

	九、安全生产责任保险支出
	
	
	

	十、法律法规及相关标准规定按安全文明施工费计取的其他项目
	
	
	

	（一）脚手架工程费
	
	
	

	（二）模板支撑架工程费（如清单中有计量）
	
	
	

	（三）起重设备基础工程费（如清单中有计量）
	
	
	

	十一、其他与绿色施工、文明施工、环境保护及安全生产直接相关的支出（含支付给分包单位的安全生产费用）
	
	
	

	费用合计
	
	
	

	施工单位：

签字：

                        年  月  日
	监理单位：

签字：

                        年  月  日


附件5

项目安全费用投入统计台帐

	项目名称:
	统计时间：20xx年第X季度

	序号
	报账日期
	发票编号
	发票内容
	凭证号
	安全文明措施费投入项目名称
	本季项目实际支出费用(元)

	
	
	
	
	
	
	新购材料
	内部调入材料
	人工费
	检测费
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	单位
	数量
	金额
	单位
	数量
	金额
	人/工日
	金额
	
	
	

	1
	
	
	卷闸门
	
	一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出
	（三）安全设施防护设备（含警戒标志）费用；卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	其他机械设备
	
	
	（八）临时设施、施工道路、围墙搭设等费用
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	批
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	铁桶
	
	
	
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水泥
	
	
	
	吨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	租赁费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	配件
	
	
	
	批
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	高清旋转球
	
	七、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
	/
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	检测费
	
	八、安全设施及特种设备检测检验支出
	（三）安全网的检测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总 支 出
	
	


制表：                  安全经理：                        安全监理：                        总监（安全副总监）：

附件6：

安全投入工程量现场确认单

计量编号：

	合同名称
	

	施工单位
	

	工程名称
	

	分部分项工程
	
	安全投入内容
	

	施工依据：

	现场确认内容及工程量：（附件：计量依据、工程量计算过程及附图）

	施工单位：

签字：

                                 年  月  日
	监理单位：

签字：

年  月  日


说明：本表仅对施工单位已完成质量合格工程量的确认，工程计量按合同条款执

附件7

安全文明措施费使用审查表

工程名称：                                          合同号：                                            制表日期：      年   月   日

	序号
	项目名称
	本期安全工作开展情况及费用支出情况
	审核支出(元)
	结余情况(元)
	备  注

	1
	完善、改造和维护安全防护设施设备支出
	　
	　
	　
	　

	2
	配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设与应急演练支出
	　
	　
	　
	　

	3
	开展重大危险源和事故隐患评估、监测监控和整改支出
	　
	　
	　
	　

	4
	安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出
	　
	　
	　
	　

	5
	配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
	　
	　
	　
	　

	6
	安全生产宣传、教育、培训支出
	　
	　
	　
	　

	7
	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
	　
	　
	　
	　

	8
	安全设施及特种设备检测检验支出
	　
	　
	　
	　

	9
	安全生产责任保险支出
	　
	　
	　
	　

	10
	法律法规及相关标准规定按安全文明施工费计取的其他项目
	　
	　
	　
	　

	11
	其他与绿色施工、文明施工、环境保护及安全生产直接相关的支出
	　
	　
	　
	　

	合计
	
	
	


制表：                  安全经理：                        安全监理：                        总监（安全副总监）：

填表说明：施工单位在提交本审查表时，请附具“安全投入工程量现场确认单”等当期所完成的安全生产措施项目清单，及必要的证明文件。该部分内容由安全监理审核。

附件十四  安全管理协议书

甲方：    公司                                         

乙方：    公司                                         

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理工作指导方针，明确双方的安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规以及甲方安全生产管理规章制度，经双方协商，特约定以下条款。

第一条乙方安全管理的责任目标

乙方对接管区域的安全管理目标和责任，自乙方接管该区域之日起生效。

（一）安全生产目标

1、乙方管辖区域内不发生一般及以上安全生产责任事故。

2、不发生人员死亡、1人以上重伤，或直接经济损失100万元以上的火灾事故。

3、监管范围内生产安全事故重伤人数控制在1人以内。

4、办公场所、宿舍、附属临时用房不发生责任火灾事故。

5、不发生涉及乙方责任的甲方及第三方设施设备的致损事件。

6、不发生管辖区域的责任涉险事故。

7、控制和减少责任事件的发生。

8、不发生责任交通安全亡人事故。

（二）维稳综治责任目标

1、不发生乙方人员违法犯罪受刑事处罚以及受公安机关治安、行政处罚等有损甲方声誉的事件。

2、不发生乙方人员或因本单位责任引发的管辖区域的人员群体性上访、怠工、罢工等事件。

3、不发生因安保管理不到位，造成管辖区域内公共财产、设备设施被盗，损失达1万元及以上的事件。

4、不发生对社会具有重大负面影响、严重损害甲方声誉的事件。

（三）环境及公共卫生管理责任目标

1、管辖区域内不发生违反环境法律法规事件。

2、管辖区域内不发生严重环境污染事故。

3、控制和减少管辖区域内有害废弃物对外界环境的影响。

4、不发生涉及乙方责任的公共卫生事件。

第二条乙方安全管理责任

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》及国家、省、市有关生产安全、应急管理、消防安全、职业病防治、交通安全、维稳综治内保、环境管理相关的法律、法规、行业标准、规范性文件及甲方各项安全管理制度。

（二）结合消防综治实际，加强安全管理标准化、精细化安全管理体系建设，规范安全管理各环节，完善各项管理程序。落实建设生产安全、应急管理、消防安全、职业病防治、交通安全、维稳综治工作机制，建立健全辖下场所安全管理责任制度、考核奖惩制度、安全检查制度、安全工作会议制度，落实专（兼）职安全管理人员设置。

（三）落实乙方主要负责人对安全、环保工作负总责，乙方项目经理是施工场所安全管理的第一责任人。

（四）根据安全生产工作目标和要求，制订本管辖区域的安全生产工作目标和计划，明确安全生产工作重点和内容，并组织实施。

（五）建立安全隐患排查和专项整治工作的长效机制，定期组织对本管辖范围内的安全隐患进行排查和专项治理，加大安全投入并采取有效措施及时消除或减少安全隐患。

（六）落实安全风险分级管控工作，组织排查安全风险，形成风险管理情况记录。如实告知员工岗位安全风险，做好安全风险管理宣传培训、消防演练、应急预案演练等。落实安全风险管理的各项工作，每月向甲方上报安全风险、危险源辨识评价及分级管控台账。

（七）加强应急管理工作，建立健全应急管理体系，落实应急准备措施，加强应急演练工作，综合应急演练每年不少于一次，消防演练每年不少于两次，上下半年各一次。根据甲方有关应急信息报送的要求（见附件1），如实快速做好突发事件的信息报送和应急处置。指导和督促相关单位完善应急救援体系并定期组织演练，提升应急保障能力。

（八）落实对本工程区域的设备、设施管理，确保符合安全要求，落实足够的防火、防毒、防人员伤害和职业病危害措施，并定期组织对其维护、保养及检测。

（九）建立健全志愿消防队，落实消防安全巡查制度，组织制定管辖区域的灭火和应急疏散预案，并实施演练。强化管辖区域的防火检查工作，严禁存在住宿与生产、储存、经营合用的“三合一”场所。

（十）明确安全管理目标，落实本工程工地内部的安全考核工作，将安全管理不力、发生安全事故的责任单位和责任人记入安全生产不良记录，并按照有关规定进行处理。

（十一）参加甲方组织的安全管理会议及培训，落实对乙方全体员工开展安全生产政策法规宣传、教育、培训。积极开展“安全生产月”、“119”消防宣传月等活动。落实对工地范围内内全体员工开展环境管理法律法规及环保措施的宣传、教育、培训。

（十二）落实管辖内区域的环境因素识别与评价，确定重要环境因素及对应的法律法规要求，按法律法规要求严格执行。

（十三）落实对管辖区域的公共卫生管理，加强传染病、食物和职业中毒的防控工作，做好办公、生活区域的卫生保洁。

第三条安全问题整改

甲方将不定期到乙方管辖区域进行安全检查。

（一）如在检查过程发现乙方场地存在安全隐患，甲方及监理单位有权下发《安全文明整改通知书》《安全停工令》（格式见附件3、4）并向乙方通报，乙方应在通知书指定的期限内进行整改，并书面回复甲方。

（二）如未按甲方整改通知书要求整改的，甲方有权按国家相关规定及双方签署的合同及补充协议条款进行处理。
第四条事故（事件）分类及认定标准

按照生产安全事故（事件）造成的人员伤亡、直接经济损失等影响和危害程度，生产安全事故（事件）分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、一般事件。

（一）特别重大事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为特别重大事故：

1）死亡30人（含失踪，下同）以上；

2）重伤100人（含急性工业中毒，下同）以上；

3）直接经济损失1亿元（人民币，下同）以上。

（二）重大事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为重大事故：

1）死亡10人以上30人以下；

2）重伤50人以上100人以下；

3）直接经济损失5000万元以上1亿元以下；

（三）较大事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为较大事故：

1）死亡3人以上10人以下；

2）重伤10人以上50人以下；

3）直接经济损失1000万元以上5000万元以下；

（四）一般事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为一般事故：

1）死亡1人以上3人以下；

2）重伤3人以上10人以下；

3）直接经济损失100万元以上1000万元以下；

（五）一般事件构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为险性事件：

1）1人以上3人以下重伤；

2）直接经济损失1万元以上100万元以下；

3）发生对社会产生重大负面影响，因安全质量问题被政府通报、媒体负面报道；

4）不配合甲方或第三方安全质量检查，或不按期消除安全质量隐患，或第三方人员、设备设施损害后不立即进行应急抢救抢险或不配合应急抢救抢险，或不按照甲方要求报送应急信息，或不参加安全质量约谈。

5）其他性质严重、影响恶劣的事件。

第五条 事故（事件）的扣罚标准

（一）履行合同期间，发生一起生产安全责任事故（事件）的，根据乙方所承担的责任定性不同，扣罚标准按合同专用条款约定执行。

（二）上述扣罚在当期进度款中扣除，不足部分按以下顺序扣罚：

1、下期进度款，结算款；

2、履约保证金。

上述扣罚款（绩效考核罚款及其他罚款等）不减少合同金额，且不能抵消乙方应当履行的赔偿责任。

（三）发生一起一般安全生产责任事件的，甲方对乙方进行通报批评。发生一起一般安全生产责任事故的，甲方约谈乙方法定代表人或授权代表人，进行安全谈话，形成谈话内容纪要，正式印发给乙方。
第六条 安全专项检查评分及结果运用

（一）安全检查为专项检查，甲方组织检查，并通报每月的检查结果。对于发现的问题和隐患，视情况严重程度给予当面提醒、口头警告，对于重大安全隐患或屡次频发的安全问题下发书面《安全文明整改通知书》（参见附件3），对严重威胁安全生产的问题下发安全停工令，责令停工整改，并可启动《服务供应商不规范行为管理办法》下发“项目监管函”警示。

检查标准依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、国家、行业强制性标准及本协议规定的推荐性标准，具体检查内容详见附件2《施工单位安全文明检查标准》，甲方或有权根据自身安全管理需要对附件2、3有关内容进行修改调整，并以书面形式通知乙方，乙方须按相关文件内容执行。

对于检查项目后对甲方发出的《安全检查记录》，经甲方向乙方通报后，视同为甲方下发《安全文明整改通知书》。

（二）经检查（抽查）发现一般性隐患与问题达到6条及以上的，或存在重大安全隐患，隐患问题不整改，整改不彻底、不及时的工地，由甲方给予挂牌警告。

（三）乙方因安全文明管理问题被挂牌警告的，甲方有权做如下处理：

1、甲方有权对其进行通报批评；

2、启动《服务供应商不规范行为管理办法》下发“项目监管函”警示，并扣罚5000-50000元；

3、启动《服务供应商不规范行为管理办法》采取约谈法定代表人措施，对乙方单位现场第一负责人、法人公司负责人进行安全谈话，形成谈话内容纪要，正式印发给乙方；

4、纳入履约“黑名单”，警示期1年以上。

第七条 

乙方应遵守以下推荐性标准条文内容：

1、建筑施工易发事故防治安全标准（JGJ/T429）

2、施工升降机安全使用规程（GB/T34023）

3、起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废(GB/T5972)

4、钢丝绳夹（GB/T5976）

5、建筑施工机械与设备 钢筋加工机械 安全要求（GB/T38176）

6、建筑施工机械与设备 履带式强夯机安全要求（GB/T37465）

7、移动式道路施工机械 夯实机械安全要求（GB/T36513）

8、建筑施工机械与设备 混凝土和砂浆制备机械与设备安全要求（GB/T37168）

9、高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程（JB/T11699）

若本协议生效之日后，上述适用于本协议的推荐性标准条文有更新的，以最新的为准。若有其他新增推荐性标准，甲方也可通过工程例会形式告知乙方，并在会议纪要中记录，以该种形式告知后的推荐性标准在本协议中生效，乙方应该知晓并遵守。

第八条 

（一）本协议自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

（二）本协议在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

附件1：应急信息报送要求及事故（件）速报表

附件2：施工单位安全文明检查标准

附件3：安全文明整改通知书、安全检查记录

附件4：安全停工令

	甲方：       公司（盖章）                                       

地址： 
	乙方：                                              
（盖章）
地址：                                            

	法定代表人

或授权代表签字：

签署日期：
	法定代表人

或授权代表签字：




附件1：应急信息报送要求

一、时间要求：

第一次报送必须在5分钟内以电话形式或当面报送，10分钟内以邮件方式报送，随后以纸质方式正式上报。

二、报送对象：

项目经理报送给甲方项目负责人，如项目负责人电话不通情况下，应报送给甲方工程管理人员，如果两电话均确实不通（无信号），立即编制信息发送（其他的报送形式无效），并须越级向甲方工程管理部门上报。

如乙方项目经理不在场（休假），应事先进行授权，由被授权人上报。

三、报送范围：

1.根据合同要求明确的安全管理责任范围内发生的责任应急事件；

2.甲方规定的报送范围

四、报送格式要求

1.第一次电话报送格式：“某某地点几时几分发生什么事件，具体情况和原因正在调查中”。详细情况待了解清楚后再上报。

2.书面速报格式见《事故（件）速报表》。

五、其他要求

1.对于责任范围内的突发事件，有事即报，不需任何人授权。

2.有信息报送责任的人员需保持通信工具畅通，不得关机。

3.各环节责任人需记录信息报送时间信息，作为调查时的依据。乙方相关涉及人员，不得拒接甲方房产总部安全管理部负责人电话，因未接电话，导致信息报送延时的，追究其责任。

4.乙方必须在5分钟之内电话报甲方工程管理部，根据报送流程优化并制定内部信息报送流程和处理流程，对相关报送要求进行培训，以确保报送信息畅通、及时。

事故（件）速报表
填报单位（公章）：
	基本信息
	事故（件）单位
	

	
	发生时间
	月日时分
	（预计）处理结束时间
	  月  日  时  分

	
	地点
	

	事故（件）概况
	

	事故（件）损失
	

	初步原因分析
	

	已采取

措施
	

	事故（件）处理

负责人
	姓名
	职务
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


单位领导：          施工单位负责人：             填表人：            填报时间：

注：本表由施工单位填写，“事故（件）单位”指事故发生单位，涉及多家单位时，一并填入。
附件2

施工单位安全文明检查标准

	序号
	检查项目
	检查标准

	1
	安全管理
	项目组织
	1、项目部经理、副经理、总工和专职安全管理人员是否与投标承诺或合同一致；如不一致，是否已更换，是否已完善审批、备案手续；主要管理人员资质是否与投标承诺或合同相符；是否建立安全责任制；是否明确安全管理目标，并按人员和单位进行目标分解。

2、是否按有关规定配备足够数量安全管理人员。

3、项目经理、主管安全领导是否出席项目部各项安全会议、安全大检查；根据考勤记录，是否有项目经理长期不在岗现象。

4、分包单位无是否有安全生产许可证，是否具备相应的施工资质等级；总承包单位是否与分包单位签订安全协议，是否出现转包、以包代管；安全管理目标是否与总承包单位一致。

5、围墙内涉及相关单位（非本工程参建单位）共同作业时，是否签订安全管理协议。

	2
	
	安全检查
	1．是否按照安全检查制度进行检查；安全直接责任人每周是否带队对工地检查一次。

2．项目经理每月是否带队安全检查一次。

3、每月是否对照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》检查一次。

4．施工单位的管理人员是否积极主动配合检查。

	3
	内业资料
	安全制度及资料
	1、项目部是否建立和完善规章制度和内业资料；

2、开展安全风险排查、辨识及过程控制工作。是否按照要求开展安全风险排查；是否按时上报风险排查辨识成果、台账；是否开展风险过程控制；

	4
	
	员工安全教育及培训
	1、员工应经过安全培训合格，工人按规定需进行三级安全教育后才能上岗，进场工人是否已进行三级安全教育；三级安全教育记录是否完善，是否满足学时要求，有无代签名现象；

2、是否每日落实班前教育，并将班前教育照片上报至安全生产工作群。

	5
	
	隐患整改
	1．对监理、政府部门查出的隐患下达的整改通知书，是否及时整改，按时回复；隐患或问题重复出现且有无落实整改；

2．甲方检查时，下发的整改通知书是否及时整改并回复；是否出现同一类问题当月多次下发整改通知书，同样问题是否出现多次被下发整改通知书；是否应现场问题较多且严重，被发停工通知或业主要求监理发停工通知；是否出现停工后问题未整改，第二次发书面整改通知；

3、是否按时回复安全检查记录。

	6
	
	特种作业人员上岗证
	特种作业人员是否取得相应的特种作业操作资格证后上岗；操作证是否经年审或过期；

	7
	
	安全专项施工方案
	是否按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部【2018】37号令）规定对危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案；是否按规定进行验收；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位是否组织专家论证会；方案是否按规定程序审批；是否按照方案施工；

	8
	
	特种设备的检测、检验、维修保养
	特种设备应经有资质的机构检测检验，并有有效的安全准用证（非标设备为备案登记），有无安全准用证或备案登记证；准用证有无超过有效期；有无维修保养记录，维修保养记录是否完善；

	9
	
	安全资料报送
	业主要求报送的安全资料是否及时上报；

	10
	文明施工
	现场

围挡
	1、是否按照当地政府要求设置封闭围挡、围墙、喷雾、车辆冲洗设施，设施是否健全并能正常投入使用

2、围挡是否坚固、稳定、整洁、美观；围挡是否沿工地四周连续设置。

	11
	
	封闭

管理
	施工现场进出口是否有大门；有无门卫和门卫制度情况；是否对进场人员实行来访登记及体温检测；进入施工现场有无佩带工作卡；门头有无设置企业标志。

	12
	
	施工

场地
	工地路面是否已做硬化处理；道路是否畅通；是否有排水设施，排水是否通畅；有无防止泥浆、污水及废水外流或堵塞下水道和排水河道措施；工地有无积水；工地是否设置吸烟处、是否有随意吸烟现象；是否对暂不开发的场地进行绿化布置；有无设置并使用洗车槽；建筑垃圾运输车辆是否有超载、无遮盖、未冲洗干净车轮和车身，驶出工地的现象。

	13
	
	材料

堆放
	建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放；料堆是否挂名称、品种、规格等标牌；堆放是否整齐；是否做到工完场清；建筑垃圾堆放是否整齐、是否标出名称、品种。

	14
	
	现场

住宿
	现场住宿应是否建立宿舍管理制度和值日制度；是否存在在建工程兼作住宿现象；施工作业区与办公、生活区是否能明显划分；宿舍有无消暑和防蚊虫叮咬措施；无床铺、生活用品放置是否整齐；宿舍周围环境是否卫生、安全。

	15
	
	现场防火与危险品管理
	有无消防制度、措施及无灭火器材；灭火器材配置是否合理；有无消防水源（高层建筑）或是否满足消防要求；有无动火审批手续和动火监护；

现场危险化学品、易燃易爆物品有无专门仓库分类存放；是否悬挂警示标；是否在宿舍内煮食或使用大功率电器设备；

	16
	
	治安

综合

治理
	是否在生活区给工人设置学习和娱乐场所；是否建立治安保卫制度的、责任未分解到人；治安防范措施是否到位，是否常发生失盗事件。

	17
	
	施工

现场

标牌
	五牌一图内容是否全面；标牌是否规范、整齐；有无安全标语；有无宣传栏、读报栏、黑板报等。

	18
	
	生活

设施
	厕所是否符合卫生要求；有无厕所、随地大小便；食堂是否符合卫生要求；有无卫生责任制；是否保证供应卫生饮水；有无淋浴室，淋浴室是否符合要求；生活垃圾是否及时清理，装容器，且专人管理。

	19
	
	保健

急救
	有无保健医药箱；有无储备充足防疫物资；有无急救措施和急救器材；是否开展卫生防病宣传教育；

	20
	
	社区

服务
	有无防尘粉和防噪音措施；夜间是否经许可施工；现场有无焚烧有毒、有害物质。

	21
	现场管理
	现场安全施工
	安全生产现场检查内容以《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）附表为主，同时参照国家、行业强制性标准及本协议所规定的推荐性标准。

	22
	
	文明施工
	文明施工现场检查内容详见附件9：《文明施工检查标准》；

	23
	
	信息

管理
	有无发生施工单位迟报、漏报事故、事件；有无发生瞒报事故、事件。


附件3-1：

编号：    

安全文明整改通知书

工程名称：

责任部门：

你单位负责的                       项目，经公司检查组于   年  月  日检查，存在以下安全文明问题：

上述条安全文明问题限于  年  月  日前整改完毕，并将整改结果书面报告广州市白云xxx有限公司（甲方）签发单位。

检查人员：                            签发单位：
年  月  日
注：本通知一式三联：一联（甲方签发单位自存），二联（甲方责任业务部门），三联（责任单位）。本通知书由甲方责任业务部门（公司）督促整改，并书面回复签发部门。

附件3-2：

项目（场所）名称：

由：（签发部门）                     编号：

至：（责任部门/公司）                检查日期：   年  月  日

安全检查记录

	序号
	隐患描述
	照片

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


现要求你单位在    年  月  日前完成上述隐患的整改，并将有关整改情况按《安全检查制度》要求回复至签发部门。

检查人：

附件4

编号：     

安全停工令

工程名称：

责任部门：

你单位负责的                      项目，经公司检查组于    年  月  日检查，存在以下安全问题：

上述条安全问题立即停工整改，整改完毕后将整改结果书面报告xxx公司（甲方）签发部门申请复工复业。

检查人员：                                   签发人：
责任部门：                                   责任部门负责人：

附件十五 分包申请报告审批表
分包申请报告审批表

	工程名称
	

	分包商名称
	

	分包类型
	（劳务/专业分包）
	分包范围、部位
	（A栋劳务）

	合同价款
	
	预计进场时间
	

	分包单位负责人
	
	联系方式
	

	分包申请报告内容

	总承包单位项目负责人（签名）：                           日期：    年  月  日

	监理单位审查意见

	总监理工程师（签名）：                                  日期：    年  月  日

	建设单位审批意见

	建设单位工程负责人（签名）：                             日期：    年  月  日


附件十六  建设工程参建单位管理人员考勤管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范广州市白云区供销总公司（以下简称“区供销社”）及其属下企业所负责的建设项目参建单位的履约标准，督促建设工程施工现场关键岗位管理人员到岗履职，遏制转包、违法分包和挂靠资质投标等违法行为，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配备办法》《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》和有关法律法规、标准规范等规定，特制定本管理办法。
 第二条 相关名词解释：
（一）本办法所称建设工程管理人员是指承接由公司及属下企业发包的新建、改建、扩建工程活动的施工项目部、现场监理部的管理人员及设计单位驻场代表。施工项目部关键岗位管理人员是指项目负责人、项目技术负责人、安全员、质量员；现场监理部关键岗位管理人员是指总监理工程师、总监代表、监理员；设计单位驻场代表指设计单位按照设计合同要求为工程项目提供现场设计服务的人员。
（二）本办法所称建设工程是指由公司及属下企业发包的房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路管道和设备的安装，以及市政基础设施工程。
（三）本办法所称施工项目部是指承揽由公司及属下企业发包的建设工程的建筑施工企业为完成建筑工程施工合同任务派驻施工现场的施工管理机构；现场监理部是工程监理企业根据与我司签订的建筑工程监理合同派驻施工现场的监理机构。

第二章 到岗要求及认定方式
第三条 需要实行到岗考勤的管理人员包括：建筑工程施工项目部、现场监理部的管理人员、设计单位驻场代表。管理人员应为投标文件或合同约定的人员，且为本单位正式员工，有明确的劳动人事、社保关系。管理人员变更应征得建设（管理）单位书面同意。
第四条 考勤时间应从开工之日起至工程项目竣工验收止，在建设工程现场项目部、现场监理部管理人员、设计单位驻场代表的到岗履职情况以日历天为统计单位。
第五条 现场关键岗位管理人员要严格依法履职，认真做好在岗履职记录并签字存档备查。施工项目部、现场监理部关键岗位人员应按照有关法律法规及本办法规定，落实考勤制度，严格履行岗位职责；项目负责人、总监理工程师须全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。
第六条 项目负责人不得委托他人代替执行项目管理义务，项目负责人在岗履职时间不得少于工程已施工时间的80%；总监理工程师在岗履职时间不得少于工程已施工时间的40%。施工项目部、现场监理部其他管理人员应在管理职责内全勤在岗。管理人员因故不能到岗必须向建设（管理）单位书面请假并经审批同意。项目经理、技术负责人连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，监理总监连续请假超过10天或单月累计请假超过20天的，所属企业应另行安排相应资格的管理人员顶岗；连续请假超过30天的，应对相应管理人员进行变更。
第七条 项目负责人、总监理工程师存在下列情形之一的，认定为不在岗履行管理义务：
（一）项目负责人在岗履职时间少于工程已施工时间的80%、总监理工程师在岗履职时间少于工程已施工时间的40%；
（二）缺席四分之一及以上次数工地例会；
（三）未按法律法规或规范要求在工程施工管理相关文件上签字并加盖执业印章，或由他人代签的；
（四）未按法律法规或规范要求参加工程分部分项关键节点施工或验收的；

（五）缺席应由项目负责人、总监理工程师参与的项目活动，如工程专题会议、专家论证会、月度质量安全检查、应急演练等；

（六）法律法规规定的其他情形。

第八条 施工项目部、现场监理部其他管理人员缺少与岗位相关的工作记录，或工作记录由他人代签的，认定为不在岗履行管理义务，工作记录包括但不限于以下材料：

（一）技术负责人的质量、安全技术交底记录；
（二）安全员、质量员、监理员的检查记录；
（三）监理员的旁站记录、巡视记录；
（四）检验批、隐蔽工程验收记录；
（五）原材料、成品、半成品、设备进场验收记录；

（六）安全员的安全日志；
（七）属岗位本人的聊天软件账户在工作群组、私聊中进行的工作交流记录；

（八）法律法规规定的其他工作记录。

第三章 佐证材料要求

第九条 以下材料可作为项目负责人、总监理工程师在岗履职的佐证材料：

（一）工程例会、专题会议、专家论证会的会议记录及其照片或录像；

（二）参加工程分部分项关键节点施工或验收的记录及其照片或录像；

（三）参与项目活动（检查活动、应急演练等）的活动记录及其照片或录像；

（四）工程实施过程中与建设（管理）单位项目负责人的工作实时交流记录，如聊天软件群聊、私聊记录等。

第十条 以下材料可作为施工项目部、现场监理部其他管理人员、设计单位驻场代表在岗履职的佐证材料：

（一）工程例会、专题会议、专家论证会的会议记录及其照片或录像；

（二）参加隐蔽工程施工或验收的记录及其照片或录像；

（三）参与项目日常活动（定期检查、旁站监理、应急演练等）的活动记录及其照片或录像；

（四）工程实施过程中的工作实时交流记录，如聊天软件群聊、私聊记录等；

（五）日常巡查、材料进场验收、见证取样等日常工作记录及其照片或录像。

第十一条 佐证材料报送要求：

（一）佐证材料以照片、录像等能显示参与者外貌的影像资料为主，纸质签字记录只作为辅助参考依据。影像资料应与会议签到记录的到场人员相一致。有建设（管理）单位人员参加的会议场合，影像资料必须有上述人员入框；

（二）佐证材料应在对应工作行为发生之日起的3天内，由行为发生单位3天内报建设（管理）单位项目负责人，超期报送视为无效；

（三）施工项目部、现场监理部、设计单位驻场代表应填写《项目管理人员到岗履职佐证材料报送表》（附件1），按第一次工地例会确定的报送方式报建设（管理）单位签字并备案。

第十二条 第一次工地会议应在建设工程正式开工前召开，施工项目部、现场监理部管理人员应全数到齐，并严格落实以下工作：

（一）填写笔迹备查表；

（二）手持身份证拍照；

（三）当面确定本工程的日常工作沟通联系方式，包括移动电话号码、聊天软件账户等；

（四）确定到岗履职佐证材料报送方式。

上述材料按《项目管理人员联系方式及笔迹备查表》（附件2）填写。施工项目部、现场监理部应提醒建设（管理）单位参会人员落实上述工作。若上述工作未落实或《项目管理人员联系方式及笔迹备查表》缺少管理人员信息的，则该管理人员的工作记录签字、工作沟通记录不得作为到岗履职佐证材料。

第十三条 施工项目部、现场监理部应将管理人员的社保缴纳凭证、劳动合同副本存工地现场备查。备查的社保缴纳凭证缴纳起始日期不得迟于建设工程开工前2个月。

第十四条 第一次工地会议中填写的笔迹备查表，必须为与会本人签名，并附有签名时的照片或录像。签名过程应全程由建设（管理）单位人员监督。签名人员必须确保签字的完整性和真实性，不得随意变更签名样式。若确需变更签字样式的，应提前向建设（管理）单位备案，重新签名并提交笔迹备查表。

第四章 考勤方式及监督管理

第十五条 施工项目部、现场监理部及设计单位驻场代表未按本办法规定提交在岗履职佐证材料的，在相关佐证材料缺失的时间段内视为未到岗履职（缺勤），公司有权按每缺勤1名管理人员5000元/天的标准扣罚责任单位违约金，违约金直接在工程款、结算款或履约保函中扣除。缺勤情节严重的，将会永久将责任单位列入建设单位供应商“黑名单”。

公司将对被列入区供销社供应商“黑名单”的企业及其注册执业人员，在公司范围内拒绝其承接业务或执业，并提请白云区建设行政主管部门追究其相应责任。

第十六条 现场监理部应每日填写《项目管理人员考勤表》（附件3），由总监理工程师或总监代表签字确认，每周五18点前并报建设（管理）单位备案。施工项目部管理人员未发生与本办法第九条、第十条所列佐证材料相关的工作行为时，考勤情况以现场监理部填写的《项目管理人员考勤表》为准。

若被考勤人员在某时间段内缺少本办法第九、十条所列佐证材料，则该人员在该时间段内的《项目管理人员考勤表》作废，按未到岗履职（缺勤）处理。
第十七条 监理单位要把项目管理人员的考勤工作作为监理的一项重要内容。现场监理部应加强对施工项目部关键岗位人员在岗履职情况的监督，项目总监理工程师应安排专人检查并形成检查记录。对发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，总监理工程师应签发整改单责令其改正并报告建设（管理）单位。现场监理部每期工地例会须形成会议纪要，并附参会签到表，由参会人员本人签字确认。

第十八条 若现场监理部未按本办法要求落实项目管理人员考勤工作，或在工作中存在弄虚作假行为，公司有权对监理单位作出采取以下监督管理措施：

（一）制发《项目监管函》，扣罚5000-50000元违约金；
（二）列入区供销社供应商“黑名单”。

（三）约谈监理单位法定代表人，每发出1份《约谈法人通知书》则对被约谈企业扣罚10000元违约金。
第十九条  公司对属下建筑工程项目关键岗位人员在岗履职情况进行随机抽查，在抽查过程中发现建设工程项目关键岗位人员不在岗履职的，有权对违约单位采取以下监督管理措施：
（一）制发《项目监管函》，扣罚违约金，扣罚标准为每天5000元/人；
（二）永久列入区供销社供应商“黑名单”。
第二十条 对施工项目部、现场监理部人员配备不达标、擅自更换管理人员的，公司有权对违约单位采取以下管理措施：
（一）责令限期改正；
（二）制发《项目监管函》，扣罚5000-50000元违约金；
（三）约谈施工单位、监理单位法定代表人，每发出1份《约谈法人通知书》则对被约谈企业扣罚10000元违约金。

第二十一条 上述扣罚在当期进度款中扣除，不足部分按以下顺序扣罚：

（一）下期进度款，结算款；

（二）履约保证金。

上述扣罚款（绩效考核罚款及其他罚款等）不减少合同金额，且不能抵消被扣罚主体应当履行的赔偿责任。

第四章 附则

第二十二条 本办法作为主合同附件与主合同同时生效，主合同终止时随之终止。

第二十三条 本办法由区供销社负责解释。

附件：1.项目管理人员到岗履职佐证材料报送表

2.项目管理人员联系方式及笔迹备查表

3.项目管理人员考勤表

项目管理人员到岗履职佐证材料报送表

	项目名称
	

	佐证材料类型
	（会议、验收）
	佐证材料形式
	（图片、录像）

	行为发生时间
	年  月  日
	报送时间
	年  月  日

	报送单位
	1、

	
	2、

	
	3、

	关联人员
	（与佐证材料相关的人员姓名）

	佐证材料描述及图片（如有附件应注明附件数量，如为视频文件，应注明文件名称及上传方式、对象）

	建设单位意见：
	签名：


项目管理人员联系方式及笔迹备查表
	项目名称
	

	单位名称
	姓名（签名）
	身份证号
	岗位
	联系电话
	聊天软件及账户名称

	（施工单位）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（监理单位）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（设计单位）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	签名（建设单位）： 
	日期：    年   月  日


	建设工程项目管理人员考勤表

	项目名称：
	
	
	
	考核周期：202x年x月

	日期
	项目负责人
	技术负责人
	安全员
	质量员
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	安全监理
	专业监理
	总监代表
	项目总监
	上传人签名
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件十七 工程施工总进度计划表（另册）

附件十八 工程建设资金三方监管协议
工程建设资金三方监管协议

甲方（业主）：

乙方（施工单位）：

丙方（开户银行）：

为保障现代都市农业智汇大厦项目（以下简称“项目”）工程建设资金专款专用，甲、乙、丙三方经协商一致，签订本协议。

第一条 监管账户

1.1 乙方在丙方开设企业法人账户（以下简称“监管账户”），专门用于白云项目工程款项的收支结算。

1.2 本协议自乙方开设监管账户时生效，到项目完成结算且监管账户内全部资金支付完成之日为止。

1.3 由甲方支付的工程预付款、进度款、结算款将直接支付到监管账户中，乙方必须通过监管账户向合作供应商支付报酬。

1.4 乙方通过监管账户向合作供应商支付的款项需经过甲方监管和审批。

第二条 监管职责

2.1 丙方负责对监管账户的资金进行实时监控，确保资金操作按照本协议约定执行。

2.2 甲方有权对乙方在监管账户的资金使用情况进行监督和管理，乙方应积极配合甲方的监管工作。

2.3 丙方应定期向甲方提供监管账户的资金流水及余额情况。

第三条 放款条件

3.1 乙方申请从监管账户支付款项时，需满足以下条件：

（1）合同审查：乙方应按工程主合同约定履行供应商选定、审批、备案手续后签订合同，在与供应商签订合同后将报甲方审查，甲方应在收到合同后5个工作日内完成审查。若乙方与供应商签订的合同未经甲方审查，甲方将不予认可，并有权拒绝审批乙方对该供应商的款项支付申请。

（2）工程量确认：乙方提交的工程量报告、材料、机械进场确认单需经甲方及监理单位审核确认，确认无误后方可申请支付相应款项。工程量报告、材料、机械进场确认单应完整、充分体现支付对象在项目的工作内容。

（3）乙方可申请从监管账户中计提管理费用、利润和其他关联支出，并从监管账户资金划入自身关联企业的其他银行账户。若乙方计提在项目中独立完成工作量和对应的款项，乙方应向甲方提供能佐证该部分工程量独立完成的相关凭证。若乙方计提对供应商的管理费用、货款差价或其他关联支出，应与供应商款项合并申请，并明确列明乙方在该部分工程量中计提的各类款项比例。

3.2 乙方提交的供应商款项支付申请应包括以下材料：

（1）支付申请表；

（2）乙方与供应商签订的合同关键页；

（3）与合同内容相关的工程量报告、材料、机械进场确认单；

（4）相关发票及凭证；

（5）甲方及监理单位审核确认文件。

3.3 甲方在收到乙方的支付申请及完整材料后，应在10个工作日内完成审批。

3.4 未经甲方审批，丙方不得将监管账户内资金转出。

第四条 违约责任

4.1 若乙方违反本协议规定，擅自使用监管账户资金，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

4.2 若丙方违反本协议规定，未履行监管职责，导致监管账户资金被挪用，甲方有权要求丙方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

第五条 争议解决

5.1 本协议履行过程中如有争议，三方应友好协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第六条 其他约定

6.1 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

6.2 本协议自三方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

甲方代表（签字）：           
乙方代表（签字）：           
丙方代表（签字）：           
签订日期：     年    月    日
182

