
合同编号：
广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村

改造项目AB3802042、AB3802027、AB3806001、AB3802058、AB3805009安置地块项目

管线迁改工程（标段一）
设计施工总承包合同
      工程名称：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802042、AB3802027、AB3806001、AB3802058、AB3805009安置地块项目管线迁改工程（标段一）设计施工总承包
发 包 人：广州湾区新岸城市开发投资有限公司
承 包 人：（牵头方）                       
               （成员方）                       
合同协议书
发包人（全称）：广州湾区新岸城市开发投资有限公司
承包人（全称）：（牵头方）                      

              （成员方）                         

发包人为开发广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802042、AB3802027、AB3806001、AB3802058、AB3805009安置地块项目管线迁改工程（标段一）设计施工总承包（项目名称），已接受                    （以下简称“承包人”）对该项目投标。现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人与承包人就本项目设计施工总承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802042、AB3802027、AB3806001、AB3802058、AB3805009安置地块项目管线迁改工程（标段一）设计施工总承包
工程地点：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目实施范围内
工程内容：工程范围内市政基础设施区域统筹实施规划、管线迁改（实物补偿类）设计及施工。包括但不限于以下内容：
1、市政基础设施区域统筹实施规划范围与任务

（1）市政管线区域统筹规划及优化
①梳理已批《白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造方案（含资金平衡方案）》、《广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造实施计划（2024-2028年）》和《白云区罗冲围松溪片区城市更新单元控制性详细规划》的市政管线规划情况，结合区域城中村实施统筹要求、拆迁实际情况和地块建设方案（包括地块出入口、建筑布局、地下空间、基坑开挖等方案），以节约政府、国企投资原则对评估原道路和市政管线规划方案可行性和经济性，并对市政管线管径、路由、埋深等规划方案进行规划优化调整。

②结合地块出入口、开关房、泵房、通信机房、燃气调压设施的具体位置，确定市政管线接入地块的方案。

 （2）市政道路管线综合

据各专业市政管线规划优化调整成果，结合道路的红线宽度、道路横断面、两侧绿化退缩宽度、建筑红线等情况，明确各种市政管线、综合管廊在道路平面和横断面上的具体位置。针对重要的节点（如市政管线与现状或规划下穿河涌）提出管线综合重要节点方案。
2、管线迁改设计范围与任务：

对本项目区域的通信、供水等管道设施迁改进行方案设计、施工图设计以及设计协调服务等工作。

通信专业：对上述范围内所有架空与埋地通信管线进行甄别线缆所属产权，与权属单位进行沟通确认线缆芯数大小、数量、业务等级。与项目业主、产权单位沟通出具符合设计原则与规范的设计资料。暂拟工程规模：临时迁改24光缆芯44条、48芯光缆82条、144芯光缆34条、288芯光缆38条，待AB3802027地块、AB3806001号地块、AB3805009地块及规划四路（道路为城市支路，全长约196米，红线宽度为 15m）建设时下地。注:最终的建设规模以政府审批或最终控规审批方案为准。
供水专业：对设计所要求的范围内的自来水管网进行详细调查，与权属单位沟通确认，按照国家规范与相关单位和业主的要求完成设计工作。设计成果需产权单位确认并完成该设计方案在产权方的盖章审批流程，确保方案的可行性与稳定性。暂拟工程规模：新建DN600管2m，DN400管262m，DN300管100m，DN200管523m，DN150管105m，DN100管170m；拆除DN300管601m，DN200管820m，DN150管825m，DN100管481m，DN50及以下437m；新建DN400阀门及阀门井1座，DN300阀门及阀门井1座，DN200阀门及阀门井1座，DN150阀门及阀门井4座，DN100阀门及阀门井4座，DN50自动排气阀及排气阀井1座；消火栓7座。

3、管线迁改施工范围与任务：

根据设计内容，施工范围包括：

完成本项目所需的所有施工工作（含施工准备、因施工引起的道路水务评估、房屋鉴定、管线测绘入库等）。
根据设计图纸，包括本项目工作的通信（包括基站、监控）、供水迁改等施工内容。

配合相关部门结（决）算审核、竣工图编制、工程保修等工作。
组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。
负责办理工程开工及验收所需的各项手续、完成施工其它相关工作。

负责协调施工过程中所涉及相关职能部门相关手续办理等。

二、工程承包范围及承包方式
2.1承包范围：对本项目招标范围的市政管线区域统筹规划及优化、市政道路管线综合规划；配合项目主体施工的管线迁改（包括通信、供水）方案设计、施工图设计以及设计协调服务、管线迁改施工、办理验收等工作。包括但不限于以下内容：
2.1.1工程前期阶段 
2.1.1.1市政基础设施区域统筹实施规划：对本工程进行市政管线区域统筹规划及优化、市政道路管线综合规划编制及报批。
2.1.1.2管线迁改设计部分：管线迁改方案设计、概算编制、施工图预算编制、概算审核配合服务、施工图预算审查配合服务等工作，以及设计协调服务，配合专家评审等工作。
2.1.2工程实施阶段
按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工总承包，范围主要包括：
（1）完成本项目所需的所有的施工工作（含施工准备）。
（2）根据管线迁改设计图纸，包括：本次招标范围区域的通信、供水等管道设施迁改等施工内容。
（3）配合相关部门结（决）算审核、竣工图编制、工程保修等工作。
（4）组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。
（5）负责协助办理工程开工及验收所需的各项手续、完成施工其它相关工作。
（6）负责协调施工过程中的相关职能部门等。
2.2承包方式
2.2.1承包人根据招标文件、有关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包：包设计，包施工[包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包通燃气、包通讯、包移交、包结算、包承包人应当购买的保险、包竣工图和竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求），包竣工资料收集整理移交档案、包保修等]，包配合报批报建。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。
2.2.2 承包人职责分工：            为承包人联合体主办方，负责合同实施过程中的主办、组织和协调工作。其中主要负责本工程的施工工作及主办和组织协调工作；
                             主要负责本工程的方案规划；
                             主要负责本工程的设计工作；
                             主要负责本工程的施工工作；
联合体主办方和成员方共同与发包人签订本合同，联合体各方应为履行合同承担连带责任。联合体协议书作为本合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。联合体主办方（牵头人）负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
联合体主办方须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目工程总承包管理。
三、合同工期
暂定为 240 个日历天。其中临迁方案暂定工期为45天，开工日期具体以发包人或监理人发出的开工令为准；永迁方案待具备条件后以发包人或监理人发出的开工令要求为准；如因产权单位流程原因导致延误的工期加入施工工期期限内。

实际施工工期节点待初步设计经发包人审定后另行下达。若实际开工日期较计划开工日期有提前或推迟，则节点工期中的相应日期可作适当调整，竣工日期亦相应提前或推迟；竣工日期为完成本工程项目全部工程内容（包括所有专业工程）的时间。

四、质量标准及安全文明施工标准

4．1设计质量标准：符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《建设工程勘察设计管理条例》及《建设工程质量管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规、规章和行业相关规范技术标准等要求。
4.2施工要求：合格工程。
4.3安全文明施工目标：确保责任事故死亡率为零，确保工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理法规定的指标要求范围内，确保现场安全文明施工达到广州市相关规定要求。

五、合同价款
本合同以人民币为报价和结算货币，发包人、承包人双方另有约定除外。
5.1本合同价款（含税）暂定为人民币（大写）             （¥             元）。

其中：不含税金额：      元，增值税金额：         元。增值税税率：   %。

由以下部分费用组成：
（1）工程费暂定价（含税）为人民币（大写）             （¥             元）。

其中：不含税金额：      元，增值税金额：         元。增值税税率：   %，其中含暂估价为：    元，工程费投标下浮率A：    %，工程费暂定价=工程费招标最高限价*（1-投标下浮率A）。
（2）设计费暂定价为含税）为人民币（大写）             （¥             元）。

其中：不含税金额：      元，增值税金额：         元。增值税税率：   %。

（3）市政基础设施区域统筹实施规划管线规划（管线综合平衡）费暂定价为                元（含税）为人民币（大写）             （¥             元）。

其中：不含税金额：      元，增值税金额：         元。增值税税率：   %。

（4）因管线迁改施工引起的道路、水务评估费暂定价（含税）为人民币（大写）             （¥             元）。以工程实际发生费用确定最终价。
其中：不含税金额：      元，增值税金额：         元。增值税税率：   %。

（5）管线迁改竣工完成后需要测量、城建归档等，管线测绘入库暂定价（含税）为人民币（大写）             （¥             元）。以工程实际发生费用确定最终价。
其中：不含税金额：      元，增值税金额：         元。增值税税率：   %。

（6）因管线迁改施工引起的房屋鉴定费用暂定价（含税）为人民币（大写）             （¥             元）。以工程实际发生费用确定最终价。
其中：不含税金额：      元，增值税金额：         元。增值税税率：   %。
项目开工后，承包人可申请相关支付，经发包人审核确定后，可进行相关费用支付，支付比例具体见专用条款17.3.2 工程款计量支付规定。

5.2本工程适用的计价依据
国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《广东省建筑、装饰工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省安装、市政、园林绿化工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、工业与信息化部发布的《信息通信建设工程预算定额》及其配套文件（包括不限于定额勘误和定额动态调整文件等）；建设期间项目所在地对应时期工程造价管理部门颁布的计价文件。
5.3合同协议书第5.1款约定的合同价款仅作为签约合同价(即暂定合同价)，实际合同价款按合同条款第17条约定。

本工程实行限额结算。本合同建筑安装工程费结算暂定最高限额为初步设计概算审批价中相应招标范围的建筑安装工程费乘以投标下浮率的金额，最终结算金额不突破最高限额。施工图预算经造价咨询人和发包人审定后，由承包人按审定的施工图预算执行，严格控制投资。按合同相关条款约定的计价方式计算，最终计算结果建筑安装工程费（含工程变更、签证等）金额超出上述最高限额时，超出部分由承包人承担，按上述最高限额结算；最终结算金额以经政府财政评审审核确认的结算结果为准
5.4 若在合同履行期间,遇国家税率调整的,若增值税税率发生变化，双方本着平等、自愿的原则，以“价税分离”为基础，原合同不含税价不变，发包人、承包人应按照不含税价及调整后的税率重新核算含税价，以开具发票的时间为准。承包人申请支付任何款项之前应当向发包人提供同等金额符合国家税务政策要求的一般纳税人增值税专用发票（涉及质保金的，承包人应在申请结算款前将质保金发票一并开出并提交给发包人），发包人据此付款，否则发包人有权顺延支付合同款项且不构成违约，承包人仍须按照本合同约定履行义务。

承包人联合体各方根据各自主要负责的工作量完成情况，按合同约定的支付方式申请工程款及其他费用，由联合体牵头单位汇总请款材料后向发包人申请付款等相关手续，请款材料上须写明承包人联合体各方各自应收取的金额，并提供各自等额合法有效的增值税专用发票及请款资料。请款经监理人（如需）及发包人审核后，由发包人分别对应拨付至联合体各方的银行账户。
六、组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同补充协议（若有）；
（2）本合同协议书；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价的工程量清单或预算书；
（7）经批准的施工图纸；
（8）招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；
（9）投标文件及澄清补充文件及其他补充资料；
（10）合同附件。
上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
8.1 承包人为联合体的，联合体主办方作为本项目总负责单位，需对本项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等进行全面协调管理工作，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
十、承包人与发包人签订合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不能是临时账户，合同签订后不得变更，否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。
十一、合同生效
合同订立时间： 2025  年   月   日
合同订立地点： 广州市
本合同双方约定 自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，至双方履行完本合同约定的义务和责任后自然失效。
本合同正本一式     份，合同各方各执一份，副本一式     份，合同各方各执   份，正副本具有同等法律效力。

（以下无正文）
发  包  人：
法定代表人：                           
或授权代表：                           
统一社会信用代码：
地址：
开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

联系电话：                          
传真：                            
承  包  人：（联合体主办方）              承  包  人（联合体成员）：               
法定代表人：                             法定代表人：
或授权代表：                             或授权代表：
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：
地址：                                   地址：
开户银行：                               开户银行：
帐号：                                   帐号：
邮政编码：                               邮政编码：
电子邮箱：                               电子邮箱：
联系电话：                               联系电话：
传真：                                   传真：
通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）招标文件和发包人要求；
（7）投标文件及承包人建议书；
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字（或盖章）并盖单位公章（或合同专用章）后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供规划设计基础资料和调研、协调支持
（1）发包人应提供1:500地形图矢量文件、地下管线探测数据和矢量文件、地上管线摸查数据和矢量文件、片区已编控规成果（包括CAD和文本成果）、片区已编城中村改造方案（包括CAD和文本成果）、在建工程施工图设计文件、拟建工程工程设计文件。
（2）发包人应以发函、会议等方式协助承包人进行调研、资料收集。
（3）发包人应以发函、会议等方式将规划设计成果征求相关行政主管部门意见。

（4）发包人应提供可行性研究报告等前期立项文件。
（5）发包人应提供各地块（含各规划路）初步设计及施工图设计图纸。
提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人仅在必要范围内给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定的具体时间节点向承包人支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.2 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但应征得发包人同意且应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及承包人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的承包人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其承包人员（包括分包人的承包人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 本条设计审查是指工程设计的设计审查，不含规划方案。
承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
因出现专用合同条款约定的异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人应在事件发生后7日内向发包人提交书面报告，并提供充分的气象证明资料及影响评估；经发包人核实确认后，可相应顺延工期，但承包人须采取一切合理措施减少延误影响，否则发包人有权扣减相应工期补偿。由此增加的费用，仅包括承包人实际发生的必要直接成本（须提供有效票据），且不包含利润及管理费；若承包人未及时采取减损措施导致损失扩大的，扩大部分费用由承包人自行承担。如异常恶劣气候持续时间超过2个月，双方应协商调整合同履行方式，发包人有权根据实际情况决定是否继续履行合同。

11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内需国家有关部门审批的工作，承包人应严格按照合同约定及发包人指示完成行政审批报送，并及时提交完整合规的申报材料；因承包人材料瑕疵、报送不及时或程序不当导致的审批延误，由承包人承担相应责任及费用；非因承包人原因导致的审批迟延，发包人应在收到承包人书面报告及证明材料后14日内予以核实，经确认属实的，方可相应顺延工期，所增加的费用由发包人承担；但因不可抗力或政策法规变化导致的审批延误，双方应协商解决。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.3.2 项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单中除市政基础设施区域统筹实施规划中的市政管线区域统筹规划及优化外，其他列出的任何数量仅为估算的工作量，在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
费用由承包人配合发包人向发包人申请，经发包人相关审核部门确定后，进行进度款支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）设计费。按照提供设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1  本项目质量保证金为合同工程费用结算价的 3%，在完成合同结算后一次性扣留，待承包人提供等额质量保证金保函后，发包人向承包人支付扣留的质量保证金。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但存在下列情形之一时，视为有正当理由，验收期限相应顺延：（1）因不可抗力导致无法验收；（2）工程存在重大质量或安全问题需进一步检测；（3）承包人提交的验收资料不完整或不符合合同要求；（4）政府相关部门因合规性审查要求暂缓验收。承包人应配合发包人完成整改或补充材料，顺延期间不视为逾期验收。若因承包人原因导致验收延误，承包人应承担相应责任及费用。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
合同专用条款
1.一般约定
1.1词语定义
通用合同条款1.1.1.1合同修改为
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、专用合同条款、发包人要求、图纸及各阶段提供的设计资料、施工图预算、招标文件（含补遗书、招标文件澄清、答疑纪要等）、通用合同条款、投标文件及其附件（含投标文件澄清等）、联合体协议、承包人建议书（经发包人同意采纳的），双方有关本工程的洽商、变更等书面文件以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件，包括施工图预算、各阶段图纸、变更、洽商等。
增加以下条款：
通用合同条款1.1.1.3修改为：
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的函件。
通用合同条款1.1.1.4修改为：
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的称为“投标函”的文件及其附件。
新增条款 1.1.1.10：其他合同文件包括：工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件。
新增条款1.1.1.11：施工图：是指根据初步设计图纸进一步深化，落实了施工图会审及技术交底意见，经发包人审定的用于施工的图纸。
1.1.4 日期、检验与竣工
新增：1.1.4.12 节点工期：指在经发包人和总监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的非关键线路和关键线路分为：一般节点工期和关键节点工期。
1.3法律
通用合同条款1.3法律修改为：
本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章。需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等。
承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的造价咨询机构、审计机构的工作。
通用条款1.10化石、文物条款不适用，删除。

1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序修改为：
(1)补充协议
(2)合同协议书
(3)专用合同条款
(4)通用合同条款
(5)图纸及各阶段提供的设计资料
(6)经发包人审定的设计概算和施工图预算
(7)技术标准和要求
(8)招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）
(9)投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）
(10)合同附件
1.6文件的提供和照管
1.6.1承包人文件的提供
1.6.1.1承包人应向发包人交付的设计各阶段成果要求见下表：
	序号
	设计资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	方案设计
	发包人下达指令之日起10天内
	4
	

	2
	施工图
及预算
	施工图
	发包人下达指令之日起50天内
	20
	电子文件2份

	
	
	施工图预算
	发包人下达指令之日起15天内
	8
	


1.6.1.2承包人应向发包人交付的施工资料及文件
	序号
	名称
	提交时间
	份数

	1
	项目建设总体进度计划表及年度、季度进度计划表，项目建设总体进度网络图
	发包人下达指令后20天内
	发包人   6份
监理人   2 份

	2
	主要单项工程施工组织方案
	各专业施工图设计完成后30天内
	发包人  6  份
监理人  2  份

	3
	材料及设备的检测方案
	各专业施工图设计完成后30天内
	发包人  6  份
监理人  2  份

	4
	施工进度计划表（总体、年度、季度、月度）
	施工图设计完成后30天内
	发包人  6  份
监理人  2  份

	5
	关键单项工程和关键分部分项工程施工进度计划（总体、年度、季度、月度）
	施工图设计完成后60天内
	发包人 6   份
监理人  2  份

	6
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	施工图设计完成后30天内
	发包人  6  份
监理人  2  份

	7
	竣工图
	工程完工后15天内
	发包人  16 份
监理人  2  份

	8
	结算资料
	工程竣工验收后60天内
	发包人  6  份
监理人  2  份

	9
	竣工验收资料
	工程完工后30天
	发包人  6  份
监理人  2  份


1.6.1.4 方案设计阶段的主要工作
1.6.1.4.1提交方案设计成果文件
方案设计成果文件应为发包人最终确定方案的设计文件，文件的内容应按照发包人的要求、有权审核部门的审批意见、现行有效的《建筑工程设计文件编制深度规定》方案设计阶段规定的要求和广州市规划、环保、消防等专业管理部门的要求进行编制并加盖相关公章、出图章和注册章，应包括但不限于以下成果文件：
☑ 1）封面（写明方案的名称、方案编制单位、编制时间）；
☑ 2）扉页（方案编制单位行政及技术负责人、具体编制总负责人签认名单）；
☑ 3）方案设计文件目录；
☑ 4）方案设计说明书[包含总平面、建筑和投资估算等专业]、设计图纸、投资估算、结构等；
☑ 5）方案设计图纸（A3白纸图文本/A3蓝图）；
1.6.1.4.2方案设计阶段的要求
（1）承包人应在发包人选定方案的基础上，按专家意见和发包人要求进行完善，达到报建送审方案要求，并根据规划部门提出的设计条件进行调整。
1.6.1.6  施工图设计阶段的主要工作及要求
1.6.1.6.1  施工图设计阶段的主要工作
（1）将施工图设计阶段的成果文件送施工图审查单位及发包人审查，并根据审查意见修改相关设计成果文件。
（2）提交本合同范围内的全部施工图，包括但不限于如下设计成果文件：
☑ 1）总平面图；
☑ 2）合同要求所涉及的所有专业（包括通信、供水专项设计）的设计图纸及设计说明、计算书；
（3）承包人应对本项目内的所有专业性深化设计图进行审核及确认。
1.6.1.6.2  施工图设计阶段的工作要求
（1）施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。
（2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：
1)应根据政府有关主管部门批准的相关文件进行编制；
2)满足建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》施工图设计阶段的要求；
3）能据以编制施工图预算；
4）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；
5）能据以进行施工和安装；
6）能据以进行工程竣工验收。
（3）承包人提交给发包人施工图设计成果文件应基本上不存在一般性的错、漏、碰等问题。
1.6.1.7  材料、设备选型的设计配合
1.6.1.7.1  设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。
1.6.1.7.2  承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。
1.6.1.7.3  设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。
1.6.1.7.4  设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。
1.6.1.7.5  承包人应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。
1.6.1.7.6  承包人的设计文件中对于本合同工程中的设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。
1.6.1.7.7 对于由发包人拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，承包人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。
1.6.1.7.8  由于本合同工程中采用新工艺而导致需要采用的新材料、新设备的，承包人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。
1.6.1.7.9  承包人应对本合同工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，承包人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。
1.6.1.7.10  承包人应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。
1.6.2发包人提供的文件
通用条款1.6.2修改为：
发包人向承包人提供如下项目基础资料：
	序号
	资料和文件内容
	提供时间
	份数

	1
	项目建设需求
	合同签订后3天内
	1

	2
	项目立项批复（复印件\如有）
	
	1


1.13  发包人要求中的错误（选用B）

增加如下条款：
1.13.4发包人的批准并不能免除承包人在设计或施工上存在缺陷的责任，承包人在自行设计时，应确保自己的承包人员所设计的成果符合法律法规、技术标准和合同约定。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
通用合同条款2.3 提供施工场地修改为：
（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。
（2）临时占地的范围和面积：不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。
（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：项目用地范围内现建有工程的临时施工用房，承包人须在项目周边借用地块用于现存临时施工用房的搬迁，同时须协调现临时施工用房的拆除和交地，项目用地范围内的场地清理与平整等工作由承包人负责，相关费用已包含的合同价中，发包人不另行支付。开工施工现场与城乡公共道路间的通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由承包人自行解决，费用已包在本工程合同价款中。
（4）临时用水电等提供和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：临时用水、用电由总承包单位自行解决，并按相关水电费管理规定，定期缴交水电费用。
（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。
（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人提供施工场地工程地质和地下管线资料。承包人应自行对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，并进行管线迁移（若有），施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。
（7）为本工程而需搭建的临时施工用房建设费用由承包人负责，发包人不支付该费用。
2.4 办理证件和批件
由发包人办理的施工所需证件、文件全部委托承包人按要求办理。包括但不限于规划审批文件, 项目建设工程规划许可证、施工图审查、购买印花税等一切施工所需审批、申领手续以及规划验收、消防验收、卫生防疫验收、环保验收、档案验收等。上述费用如涉及政府收费的，由发包人承担。另因完成停水、停电、停气接驳等实报实销费用，由发包人承担。
2.8发包人派驻的联系监督人
发包人派驻的联系监督人另行通知，发包人派驻的联系监督人应履行本合同规定的职责。除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰；发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。
3. 监理人
通用合同条款3.1监理人的职责和权力增加以下内容：
3.1.3关于监理人的监理内容：监理人行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人进行投资控制，负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理人无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。
3.1.4关于监理人的监理权限：详见发包人和监理人签订的监理合同。
3.1.5关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用包含在承包人的投标报价中。
3.2总监理工程师
监理工程师应履行合同规定的职责。总监理工程师更换时，应提前7天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.5保证工程施工和人员的安全
通用合同条款4.1.5保证工程施工和人员的安全增加以下内容：
4.1.5.1承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。
4.1.5.2根据发包人、总监理工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
通用合同条款4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害增加以下内容：
施工围蔽按广州市最新要求执行。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，除非得到有关部门批准，否则不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。
4.1.10 其他义务
通用合同条款4.1.10 其他义务新增以下内容：
4.1.10.1合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用，在承包人做好成品保护和临时标识或临迁验收后因第三人造成的破坏损失等，承包人不予承担费用；
4.1.10.2开工前土地上原有建构筑物基础的拆除，清理及场地平整等准备工作（如有）；
4.1.10.3将施工所需水、通讯线路从施工场地外部接驳至指定地点，保证施工期间的需要；
4.1.10.4负责实施施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第8条交通运输的需要；
4.1.10.5 发包人如需承包人提供协助的，承包人应予以协助。
4.1.10.6承包人应按照合同约定或监理人的指令，配合和协助下述人员在施工场地或附近实施与合同工程有关的各项工作：
（1）发包人的工作人员；
（2）发包人的雇员；
（3）任何监督管理机构的执法人员。
4.1.10.7承包人应在合同签订同时，与发包人签订《廉洁协议》。
4.1.10.8余泥渣土运输费用应按余泥渣土运输政府指导价包含在本合同价中。
4.1.10.10承包人应在开工前清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，主动避免或减少对外界的影响，干扰一旦发生，应积极主动与外界进行协调，但并不得以此要求顺延工期或增加费用。在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。
4.1.10.11承包人应在开工前充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。但因第三人或场地使用单位在承包人未具备实施条件（未接收施工场地）造成各原有（运行中）管线破坏的抢修与修复，由第三人或场地使用单位承担相应费用和责任。
4.1.10.12 开工前，承包人应按照施工图编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。
4.1.10.13  承包人直接招用农民工作为劳务时，应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。
4.1.10.14 承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
4.1.10.15 承包人应努力提高施工图预算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，使预算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。
4.1.10.16施工过程中如发生扰民和民扰，由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用。
4.1.10.17遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续。并以书面形式知会发包人、监理人。由于承包人原因引起的相关罚款由承包人缴交。
4.1.10.18遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续。并以书面形式知会发包人、监理人。由于承包人原因引起的相关罚款由承包人缴交。
4.1.10.19保证施工场地清洁卫生符合广州市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理，每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建筑物的清洁应达到以下要求：应达到发包人要求，否则应无条件重新组织清理，其费用包含在承包人合同总价中，不另作调整。且无条件修复因承包人施工造成的道路、围墙等被损坏的设施，并达到发包人及监理工程师要求。
4.1.10.20承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足当地有关部门的备案要求。相关费用已经包含在合同费用中，发包人不另行支付。
4.1.10.21承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和优化设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。
4.1.10.22承包人有义务将其完成的设计成果文件（包括建筑设计方案、初步设计和施工图设计等）报发包人审查批准，并协助发包人报行政主管部门审查批准，未经发包人和行政主管部门审查批准的设计文件不得实施。设计文件中影响到建筑品质的材料、设备的技术参数、性能指标、产品品质等须报发包人审核，并须根据发包人和行政主管部门的审核意见进行修改。发包人和行政主管部门对上述设计文件提出的任何审查和修改意见，在不违反国家法律法规的条件下承包人须予执行。
4.1.10.23承包人有义务对送、变电工程、通信工程、广播电视工程、燃气工程、给水工程、排水工程等专业工程承包人的设计工作进度和设计质量进行管理。承包人应确保专业承包人能按本合同所规定的设计进度提交质量合格、并能满足国家和广州市的有关设计技术标准与规范的要求的设计成果。承包人应对专业分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
4.1.10.24发包人可随时调整项目的建设规模，承包人须无条件接受，由此引起的设计变更按照合同专用条款第15、16条款调整合同价款，但不成为其他经济索赔的依据；如因工程规模调整引起关键工期变化，合同工期可作相应调整。
4.1.10.25承包人不享有对设计文件的留置权，由承包人或其专业承包单位完成的设计文件应依据本合同约定的时间提交给发包人的，不论承包人与其专业承包单位有何种约定或分工，均不得拒绝或拖延向发包人提交。
4.1.10.26 有关其他费用（在合同价格中综合考虑，不另行计取） ：
（1）交易服务费：中标人应根据有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，最终以交易中心实际收取额为准。
（2）招标代理服务费：中标人应按发标人与本项目招标代理签订的代理合同的约定，向本项目招标代理支付本项目的代理费。
4.2履约担保
通用合同条款4.2 履约担保修改为：
4.2.1 承包人联合体各方按各自中标金额提供履约担保，其中承包人（主办方）   履约担保金额为人民币大写：      元（小写：   元）；承包人（成员方）       履约担保金额为人民币大写：     元（小写：   元）。 

4.2.2 承包人提供履约担保的形式、金额、期限及其他规定：
4.2.2.1履约保函或经发包人批准的其他形式，为中标金额的10%，期限按保函格式要求。
4.2.2.2若承包人提交履约保函，履约保函应满足以下规定：
4.2.2.2.1履约保函（含保函延期承诺书）必须是国内商业银行不可撤销的无条件履约保函。

银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
4.2.3 履约担保的时间：承包人必须在签订合同后30天内或工程预付款支付15天之前向发包人提交履约担保。

未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。
4.2.4 履约担保的期限：从承包人向发包人提供履约担保之日起，至合同工程验收合格、承包人向发包人提交完整的结算资料后30天止。若承包人提供的履约担保在上述期限内到期，承包人应在履约担保到期之前将其续期，否则发包人有权停止支付工程款并要求承包人支付与履约担保同等金额的违约金，由此造成的工程延误和损失由承包人承担。
4.2.4 履约担保退还时间的约定：承包人向发包人提供的履约担保，发包人在合同工程验收合格（取得验收合格文件）、承包人向发包人提交完整的结算资料后30天内退还给承包人。
4.3分包和不得转包
增加以下内容：
4.3.5承包人应向发包人及监理人提交分包人的主要施工管理人员表且需征得发包人同意，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。
分包工程责任和义务:
（1）专业分包单位是指承包人经合法选择确定并报发包人批准的将招标范围内部分专业性较强或承包人无该分项专业资质的工程内容自行发包选定的分包单位。
（2）承包人作为总承包单位，其责任包括但不限于：
①对工程的工期、质量、造价和交付使用后的保修向发包人负责。分包单位按合同规定，对其分包的工程向总包单位负责。
②负责编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作。
③统一向发包人领取工程技术文件和施工图纸，按时提供给分包单位。
④统筹安排分包单位的生产、生活临时设施。
⑤负责编制阶段工程预算、结算。
⑥负责单位工程竣工验收资料的统一整理、报送、归档。
⑦按发包人要求负责为甲供设备进场提供场地及工作面，并为甲供设备进场的卸车、吊运、搬运、安装提供必要的配合。（由承包人负责安装的甲供设备由承包人负责保管）
⑧负责施工场地内的清洁及保安，各专业分包单位应服从承包人的管理。
4.5 承包人项目经理
增加以下内容：
4.5.5承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，建立以项目经理（负责人）为首的现场管理机构，并执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）。项目经理（负责人）及现场管理机构主要部门负责人如下：
（1）项目负责人
姓名：         职务：        

（2）项目施工负责人
姓名：      职务：        

（3）项目技术负责人（施工）
姓名：         职务：      
（4）项目设计负责人
姓名：         职务：      
4.5.6承包人的主要部门负责人在本工程验收前原则上不允许更换,由于承包人未经发包人同意更换项目负责人,承包人须向发包人支付10万元/人次的违约金，施工过程中项目经理不能按要求到位累计1月或以上，视为更换。但承包人主要部门负责人死亡，经发包人批准办理更换手续后，可不扣款。后任承包人主要部门负责人资质、资历与工程经验应等于或高于前任，且应继续行使合同规定的前任的职权和履行相应的义务。
4.6 承包人人员的管理
通用合同条款4.6 承包人人员的管理增加以下内容:
4.6.6 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
4.6.7 所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供驻地监理人随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，扣款100元/人次。
4.6.8 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应承担违约责任。
4.6.9 项目技术负责人必须长驻工地，不得兼职（每个月至少22天，每天不少于4小时，法定节假日除外）。合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。合同签订后，项目班子主要成员不到位，则发包人不签发开工令；项目总工离开工地3天以上（含3天）除需征得监理人同意外，还需征得发包人的同意，其他班子主要成员离开工地应向监理人请假经过批准后才能离开，擅自离开工地，发包人将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
4.6.10 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应承担违约责任。
4.11 不可预见的困难和费用（选用B）

4.11修改为：
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整(不可抗力、异常恶劣的气候条件、政策规划调整以及本合同约定的因素除外)。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
增加以下内容：
5.1.3承包人在完成设计文件工作时，应及时提供以下设计服务：
5.1.3.1技术协调：承包人应参与设计会议,做好设计交底工作。各施工阶段开始前，按承包人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。
5.1.3.2现场服务：指派设计负责人常驻工地，按承包人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当建设过程中对设计文件有疑问，承包人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。
5.1.3.3设备、材料选购：原则上须向发包人公正推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能带有倾向性和排它性。对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对己订设备、材料的验收工作。协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。 
5.1.3.4验收总结：参与工程中间、隐蔽、竣工验收，参与编写工程总结。
5.3设计审查
5.3.1中增加以下内容：

5.3.1.1初步设计文件中应包含详细的建设标准和设备选型技术要求（含主要材料样板和设备推荐品牌）。项目基础、结构形式及主要材料设备选型等提交不少于2个方案进行比选。初步设计概算编制及审核原则如下：
① 承包人提交的初步设计应满足国家住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》对应阶段的设计深度要求。本项目概算总投资包括建设项目从投资决策开始到竣工投入使用所需的全部费用。
② 设计概算文件组成：封面、签署页、目录、编制说明、总概算表、概算经济技术指标表、工程建设其他费计算表、费用计算表、单项工程综合概算书、单位工程概算书、主要材料设备价格表及说明、材料设备拟采用的推荐品牌、建设项目工程量计算及计价软件版（广联达）。
③ 承包人须在每次报批设计文件时(初步设计阶段)，同时报批设计概算报告。
④ 承包人正式提交初步设计概算后，不得以设计出现错漏的理由要求调增费用。
     5.3.1.2 承包人须严格按合同工程费暂定总额进行限额设计，如承包人提交的设计概算、预算对应工程费超过合同工程费暂定总额，承包人应无条件调整设计。 
    5.3.1.3 根据工程施工需要，发包人有权要求承包人提前完成某部分（如基础部分或地下室部分）施工图及预算，承包人不得以此为由要求调增费用。
通用合同条款5. 设计增加以下内容：
5.8 限额设计
5.8.1 在保证设计质量的前提下，承包人施工图预算须保证在合同工程费暂定总额内，并应按发包人评审后的概算进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程预算不突破合同工程费暂定总额。
5.8.2 承包人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。
5.9 总承包管理

    承包人承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，承包人联合体牵头方需按照合同约定组织和管理施工单位实施工程，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最终向发包人提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
通用合同条款6.1 承包人提供的材料和工程设备增加以下内容：
6.1.4 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格。用于合同工程中的材料设备实行工程建筑材料、设备出入库监督的办法，发包人可以派人对材料采购、保管、领用等进行监控。承包人应在材料设备到货前24小时，以书面形式通知监理人，由承包人在监理人的见证下共同清点。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。发包人对承包人采购材料设备的监控，并不减免承包人对此应负的责任。
（1）除规定由发包人直接供应或指定供应商供应的材料、设备外，凡是设计图纸、设计要求已明确的或施工所需要的材料与设备等均由承包人自己供应。
（2）承包人必须保证将合格的材料用于工程。所有用于本工程的材料必须经监理人批准后，才能进入工地使用。
（3）主材应由承包人选定厂家和品牌后报发包人批准，且承包人选用主材不应低于概算文件中的标准，承包人应择优选择3家以上的候选品牌和样品，报发包人最后核准。
（4）承包人须向厂家或供应商采购材料设备，并提供原厂家出厂证明和质量证书；
（5）无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
（6）承包人要充分考虑到选用材料符合设计技术要求，不能降低材料选用的标准，并要充分考虑发包人对乙供材料看样定板审查确认的管理规定。
6.1.5 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。如果承包人不执行监理人发出的指令,则发包人可自行或指派第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经监理人核实后，由发包人从应付或将付给承包人的工程款中扣除。
6.1.6 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，除相关法律法规规定要求由发包人承担的检验或试验费以外，其他检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.  交通运输

   通用条款第8.6条水路和航空运输不适用，删除。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1发包人的安全责任
增加以下内容：
10.1.4由发包人承担的防护措施费用和安全防护措施费用已包含在承包人的投标报价中（有文件规定单列的必须按规定执行）。
10.2 承包人的安全责任
增加以下内容：
10.2.10承包人建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。
10.2.11承包人按规定数量配置安全员。
10.2.12承包人在开工前须向质量安全监督机构提交备案的书面资料。
10.2.13承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。
10.2.14承包人按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。
10.2.15现场安全文明施工必须严格按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《关于修订并重新印发<广州市建设工程现场文明施工管理办法>的通知》（穗建质[2008]937号）等法律法规及本合同专用条款有关安全文明施工条款的规定执行，如有违反或承包人在任何检查中被发现存在安全事故隐患、违章行为或管理不到位现象的，根据专用条款有关规定及《工程安全文明施工协议书》的规定进行整改、扣罚，直至承包人按发包人的要求整改完毕为止。
10.2.16承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。
10.2.17承包人应书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。
10.2.18承包人必须严格遵守建设工程余泥渣土排放、污水排放管理制度等建设工程相关的管理要求，执行各级主管部门相关规定。若承包人或其分包单位因违反相关规定，对周边河涌水系或现状保留树木造成破坏，导致本项目或建设单位受到有关部门处罚、警告或公开批评的情况，经查证实，承包人应承担300000元（含税）违约罚款。同时，建设单位有权要求承包人更换不符合要求的相关人员和分包单位。承包人拒不执行的，将承担300000元（含税）违约罚款。

10.2.19在承包人做好成品保护和临时标识或验收移交后因第三人造成的破坏损失等，承包人不承担由此引起的安全责任。
通用合同条款10. 安全、治安保卫和环境保护增加以下内容：
10.6安全文明施工
10.6.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

安全防护和文明施工的实施须满足《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字[2005]116号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39号）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》的通知（粤建安字[2007]108号）、《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》（粤建质[2014]134号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第158号）、广州市建设委员会关于印发《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》的通知 (穗建筑[2003]106号)、关于修订并重新印发《广州市建设工程现场文明施工管理办法》的通知(穗建质[2008]937号)、关于印发《广州市加强建筑工地环保管理工作方案》的通知（穗建质[2014]754号）、关于印发《广州市建设工程绿色施工工作技术指引》的通知（穗建质[2014]914号）、关于印发《进一步提升建设工程施工围蔽水平的工作方案》的函（穗建质函[2014]3205号）等政府相应时期的管理要求。

如以上标准有关规定不统一的，以国家标准为准。如国家、省、市有关行政主管部门和发包人对以上标准重新颁布或修正的，参照新颁布或修正的标准。

10.6.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
10.6.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
10.6.4 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
10.6.5 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.7 职业健康

10.7.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
10.7.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
11. 开始工作和竣工
11.3发包人引起的工期延误
通用合同条款11.3发包人引起的工期延误修改为：
因以下原因造成工期延误，经发包人、总监理工程师确认，工期相应顺延：
（1）承包人已按本合同严格履行其应尽义务而发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经发包人、总监理工程师确认的；
（2）发包人、总监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（3）不可抗力：双方关于不可抗力的约定是10级以上大风和6级以上地震；以国家、省、市气象局或地震局公布信息为准。
（4）专用条款中约定或发包人同意工期顺延的其他情况：如因发包人原因致使承包人暂时无法进行正常施工时，所延误的工期，承包人想方设法弥补，对影响部分经发包人核准并视影响程度再另定顺延期限。
11.4 异常恶劣的气候条件
通用合同条款11.4 异常恶劣的气候条件不适用。
11.5 承包人引起的工期延误
通用合同条款11.5 承包人引起的工期延误增加以下内容：
因承包人原因导致未按合同协议书第七条约定而关键工期节点/竣工交付延期的，

1) 由监理单位按照每周计划每个分施工项目进行考核，因承包人原因未完成工程量占周计划工程量比例未超过10%的，承包单位承担1000元处罚。未完成工程量占周计划工程量比例超过10%未超过20%的，承包单位承担2000元处罚。未完成工程量占周计划工程量比例超过20%未超过30%的，承包单位承担3000元处罚。未完成工程量占周计划工程量比例超过30%的，承包单位承担5000元处罚。

2) 监理单位每月按照月度计划对承包单位施工进度分施工内容进行考核，因承包人原因，未完成工程量占月计划工程量比例未超过10%的，承包单位承担5000元处罚。未完成工程量占月计划工程量比例超过10%未超过20%的，承包单位承担10000元处罚。未完成工程量占月计划工程量比例超过20%未超过30%的，承包单位承担15000元处罚。未完成工程量占月计划工程量比例超过30%的，承包单位承担30000元处罚。

3) 因承包人原因造成关键节点工期延误，延误工期不予顺延。一次性延误不超过30天的，承包人承担5万元进度违约处罚，及每天5千元工期违约追加处罚;一次性延误超过30天的，在前30天处罚基础上，承包人需承担额外20万元工期违约处罚，及超过30天部分每天1万元工期违约追加处罚。

由于承包人原因造成工程延期，导致监理人延期服务，延期服务费由承包人承担。若造成发包人被他人索赔时，发包人保留向承包人索赔的权利。

5）各管线迁改报规、管线权属单位批复同意等书面前置条件造成的工程延期不属于承包人造成的工程延期。
6）如承包人承担的逾期竣工违约金不能弥补发包人所受全部损失的（包括直接损失及间接损失），承包人还应赔偿发包人所受的全部损失。直接损失包括但不限于：（1）因逾期竣工而向第三方赔付违约金、赔偿金（以发包人与第三方签署的协议约定为标准）；（2）因逾期竣工延长工期而发生的与工程相关合同发生的监理费、检测费、施工设施设备（脚手架、挖机等）延长租赁费用，以与第三方签署的协议约定标准实际发生为准；（3）行政罚款，包括但不限于闲置土地费、逾期竣工违约金等；（4）其他因承包人工期延误而给发包人造成的直接损失。间接损失按照同等地段、业态、规模类似物业的平均日租金单价计算。施工方已知悉：本项目工程系广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造的重要配套工程，若耽误工期将导致改造项目整体进度延迟，带来发包方的巨大损失（包括但不限于向利益相关方的赔偿、退款、违约金，预期改造收益），这些损失应纳入竣工所导致的损失之中。经发包人核实后，因各管线产权单位按程序排期验收造成的延误除外。
通用合同条款11. 开始工作和竣工增加以下内容：
11.8 工期延误的处理
11.8.1当第11.3款所述事件首次发生后，承包人应在14天内向监理人发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向监理人提交工期顺延报告和有关详细资料。
11.8.2如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理人发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向监理人提交最终工期顺延报告和详细资料。
11.8.3如果承包人未能在第11.8.1款和第11.8.2款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。
11.8.4监理人应在收到承包人按照第11.8.1款和第11.8.2款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照专用合同条款第11.3款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由，发包人仅对影响关键线路上的关键工期的事件进行相应工期顺延。
11.9关键工期
11.9.1本合同工程中的工期节点，承包人必须采取一切措施保证，不允许延误（发包人原因造成延误的除外）。
11.9.2尽管在合同中发包人作出了关键工期的要求以及工程的初步计划，但发包人有权根据工程客观条件而合理改变计划，承包人不得因此而向发包人提出任何的补偿要求。

	序号
	安置区名称
	管线类别
	工期计划

	1
	AB3802044 地块
	供水
	以合同开工时间及具备施工条件后45日完成

	
	
	通信
	以合同开工时间及具备施工条件后45日完成

	2
	AB3802042
地块
	
	

	
	
	供水
	以合同开工时间及具备施工条件后45日完成

	3
	AB3802027、AB3806001 地块
	通信
	以合同开工时间及具备施工条件后30日完成

	
	
	基站
	以合同开工时间及具备施工条件后30日完成

	
	
	供水
	以合同开工时间及具备施工条件后30日完成

	4
	AB3805009地块
	供水
	以合同开工时间及具备施工条件后45日完成

	
	
	通信
	以合同开工时间及具备施工条件后60日完成

	5
	规划四路
	供水
	以合同开工时间及具备施工条件后60日完成

	
	
	通信
	以合同开工时间及具备施工条件后45日完成


12.暂停工作
12.1由发包人暂停工作
通用合同条款12.1由发包人暂停工作修改为：
发包人、总监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人、总监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施总监理工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人、总监理工程师应当在48小时内给予答复。因承包人原因造成停工的，必须征得发包人书面同意后，工期方能相应顺延；由此而发生的费用由承包人承担。
13.工程质量
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
增加以下内容：
13.4.5承包人必须对工程质量全面负责，工程质量标准应达到承包人投标时承诺的工程质量标准，若承包人违反操作规程或施工质量不符合本合同要求，发包人或监理单位有权责令承包人停止施工；对不符合本合同质量要求的工程，承包人应无偿返工，直至工程质量达到本合同要求为止，由此造成的经济损失、工期的延误以及由此引起变更设计增加的费用，均由承包人负责。
13.4.6隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后书面通知发包人、总监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一工序的作业。发包人、总监理工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，发包人、总监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知发包人、总监理工程师会同验收的，发包人、总监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或总监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，发包人、总监理工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程的进度款，发包人、总监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。
通用合同条款13.工程质量增加以下内容：
13.6双方对工程质量有争议的，由双方同意的具有相应工程质量检测资质的机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
15. 变更
15.3.2变更估价
条款修改为：
所有工程变更，双方均应办理变更、签证等审批手续，未经发包人书面审批同意相关项目均不予计量支付。变更价格按照专用条款15.7条和16条确定。
15.3.3 变更指示
条款修改为：
（1）变更指示经发包人确认后由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
增加 15.3.4 风险包干范围
承包人承担的风险包括但不限于以下所列风险，费用已包含在合同价中，不再另行计算。
（1）包括承包人对分包人、材料设备供应商的选择（含通过招标选择）与管理的费用，承包人对发包人委托的其他施工、供货等单位的协调配合及管理，承包人的人员工资，场地设施，场区排水,工程移交前的保安保洁、垃圾清运以及合同约定的由承包人代替发包人实施的管理职责所引起的为满足本工程管理所需的总承包管理的一切费用。
（2）承包人根据自己的技术和经验判断，按照本合同规定实施施工补勘。
（3）在专用合同条款 16 条约定之外的不属于可调差范围的人工、材料、机械等的价差费用。
（4）承包人负责本工程的临时用水用电费，以及临时用电接入前及施工过程中中断停电的临时自发电费用。
（5）因政府和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、重要活动或为满足某一特定专项要求，对施工场所及围挡、围护、临时道路、交通疏解、交通设施等进行的调整、装饰、文明施工、安全防护、现场协调和配合工作等增加的费用。
（6）因施工场地、夜间施工、出土时间限制等因素导致的工程施工功效降低。
（7）土石方或工程中其他所需使用的材料、物质、设备，因运距、运输方式、运输途径、运输时间、弃土场等发生变化所引起的费用增加。
（8）除合同另有约定外，工程施工期间发生的全部停工、窝工费用。

（9）与工程周边有关单位的协调费用。
（10）一般计税法涉及的承包人税负差距。

（11）由于施工造成的周边建、构筑物及管线受损加固和受损赔偿，及由此引起的协调及社会维稳工作等所发生的相关费用。
15.7 增加以下约定：
（1）所有变更工程和新增工程项目引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延、延误新增或变更工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。承包人在收到发包人书面通知催促办理变更的情况下，应按照书面通知中规定的时间节点办理变更，如由于承包人原因不能及时办理合同变更，发包人在当次变更的最终审定价中扣罚，每超过一天，扣罚当次变更的最终审定价的千分之一的违约金，最高扣罚限额为当次变更的最终审定价的5%

（2）变更估价原则：新增工程项目，施工图预算中有适用于变更项目的单价时，按施工图预算价中的综合单价计算变更项目工程价款；
如施工图预算中无相同项目，但有类似项目的，按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原人工单价、机械费、管理费费率、利润率维持投标水平不变；如类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。施工图预算中没有适用也没有类似于变更工程项目的，执行新增工程项目计费程序，新增工程项目的材料价格如合同中有相同材料的，则沿用合同价格；

如没有相同材料，则用广州市建设工程造价管理站《广州建设工程造价信息》发布的施工期工程所在地建设工程常用材料综合价格中的该材料价格。对施工期广州地区建设工程常用材料综合价格中没有的价格，则由承包人择优选择3家以上同等档次的候选品牌，以市场询价方式取得其书面盖章的报价单，上报发包人最后核准；如承包人上报价格低于发包人的市场询价，则以承包人上报价格为准；如承包人上报价格高于发包人的市场询价，则以发包人的市场询价为准。如消耗量与定额相比高于定额的，在办理新增工程项目变更时按定额消耗量办理合同变更；
类似材料的判别由发包人审定。新增工程项目的机械台班单价及消耗量沿用定额，如没有，双方另行协商确定。
相关变更所涉及的人工单价、机械费、管理费费率、利润率在合同有效期间维持不变。
特殊环境和条件下的人工降效费、建筑物超高增加的人工、机械及现行定额规定的其他人工机械增加费维持投标水平不予调整。
在变更办理过程中，措施费和其他项目费不予调整。本工程设计费总价包干，在合同执行过程中因工程变更等其他任何原因导致的设计调整，相关设计费用视为已包含在投标报价中，设计费不予调整。
由承包人自身原因引起的工程变更，发包人不予增加费用和（或）延长工期。

15.8 增加以下约定：
工程变更处理

（一）工程变更

1、就专业施工工程范围内的有关工作，发包人向承包人发出书面指令，承包人应执行发包人根据本合同所发出的所有书面指令。承包人拒不执行指令，发包人可委托其它施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给承包人的相应款项中扣除，不足部分由承包人补足。

2、所有的设计变更及现场签证都需经过事前审批方可实施，发包人必须以加盖发包人公章的专用《合同变更指令单及实施确认单》实施变更内容。若遇特殊情况或变更预估金额在3万元（含）以下的现场签证，可先由项目总经理进行线下审批后施工，但必须在5个工作日内完成线上审批程序补录，并将补打的《合同变更指令单及实施确认单》加盖公章后分发给相关单位。

3、承包人应在收到《合同变更指令单及实施确认单》后10天内向发包人报新增（变更）综合单价费用申请，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。同时，监理单位在15天内完成新增综合单价审核，与承包人对数确认。发包人在20天内完成新增综合单价审核，完成与监理单位、发包人的对数。

4、设计变更、现场签证的申报、会签及审批均应遵循严格的时间规定。承包人应在变更内容完成后3个工作日内（隐蔽工程和事后无法计算工程量的签证必须在覆盖或拆除前）联系监理单位与发包人工程管理人员共同完成工程量核实、办理验收确认工作。若因发包人原因导致设计变更及现场签证审批或实施延误的，发包人自行承担所有后果。若因承包人原因导致设计变更及现场签证上报或实施延误的，承包人应支付设计变更及现场签证最终结算价的10%作为违约金或设计变更及现场签证按最终结算价90%计算。

5、合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其它实质性变更，由双方协商解决。

（二）价款变更

1、承包人在工程变更确定后15个工作日内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认并报发包人确认后调整合同价款。

2、承包人在双方确定变更后15个工作日内不向发包人工程师提出变更工程价款报告的,视为该项变更不涉及合同价款的变更。

3、工程项目实施期间和结算时，属工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件、工程变更事件（含设计变更）、工程量偏差事件、现场签证事件而产生的清单项目，按以下规定确定价格：

（1）工程量清单报价存在相同的清单项目，则沿用。（2）工程量清单报价存在类似的清单项目，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，项目优先执行合同基准期广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；再执行合同基准期白云区建设行政主管部门发布的白云区建设工程地方材料指导价格，上述没有的材料价格，参考合同基准期广州市工程造价行业协会发布《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，其中土建工程、园建工程、市政工程下浮10%，通信工程下浮20%，机电安装工程下浮20%；如均没有时，由承包人根据发包人提供的材料品牌表选用报价并报发包人审定确认，发包人确认的材料单价与进场材料匹配的有效发票（监理单位和发包人确认）的材料单价对比，如发票价格高于发包人审定价，按发包人审定价进行计算。
（3）工程量清单报价中相同清单项目存在多个报价的，取最有利于发包人的报价。

（4）工程量清单报价中没有相同或类似清单项目的，有定额可套用的清单项目，则按本条第（5）款标准综合单价执行；没有定额可套用的清单项目，参照标准综合单价的计算方法，由承包人提供详细的单价分析，经发包人审核后执行。

（5）标准综合单价：

按本合同计价基准期（按协议书约定时间）适用的计价规范、行业或工程所在地定额标准及有关规定计算的基数乘以折扣比例得出的综合单价；计算标准综合单价时，土建工程、园建工程、市政工程折扣比例按90%，装饰工程折扣比例按98%，机电工程类折扣比例80%，模块化工程折扣比例97%。定额标准及有关规定中利润和相关取费有上下限的取平均值，人工、机械台班、材料（设备）单价按本条第（6）款约定。

（6）人工、机械台班、材料（设备）单价：

①人工、机械台班单价，按广州市建设工程造价管理部门颁布的基准期适用的建设工程结算文件（如建设工程结算及有关问题的通知等）规定的人工日工资单价、机械台班单价执行；

②材料单价，项目优先执行白云区建设行政主管部门发布的白云区建设工程地方材料指导价格，并执行广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》； 

③基准期材料综合价格中没有的材料以及设备，参考基准期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》其中土建工程、园建工程、市政工程下浮10%、通信工程下浮20%，机电安装工程下浮20%计算。如遇定额中没有的工程项目,则由甲乙双方协商解决。
4、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

（三）变更结算

1、原则上一份设计变更或现场签证按对应的合同办理一份结算单。若设计变更、现场签证的内容涉及不同合同，承包人应依据合同范围分列结算单办理结算。承包人不接受承包人将多份或者合同范围不同的设计变更、现场签证列入同一个结算单中，也不接受承包人将相同合同范围的一份设计变更、现场签证拆分到多个结算单中。

2、设计变更、现场签证办理结算时，承包人需准备的申报资料包括但不限于以下内容：

（1）设计变更申请单/合同变更申请单；

（2）合同变更审批单；

（3）合同变更指令单及实施确认单；

（4）施工方案（涉及施工方案的附审核通过的施工方案）；

（5）现场测量记录（或照片等资料）；

（6）工程量及造价计算书；

（7）设计变更应提供设计变更图纸；

（8）合同变更确认审批单。

（四）工程变更价款的支付

（1）当工程变更、现场签证、工程量偏差和合同约定的人材机价差调整等因素，导致的工程造价变化，经发包人或发包人委托的造价咨询人审核，累计增加金额不超过中标合同价（不含暂列金额）5%时,增加的工程款在竣工结算审定后支付。

（2）当工程变更、现场签证、工程量偏差和合同约定的人材机价差调整等因素，导致的工程造价变化，经发包人或发包人委托的造价咨询人审核，累计增加金额超过中标合同价（不含暂列金额）5%或大于500万元时,双方应签订相关补充协议，调整合同价款，补充协议所增加的工程价款按已完成工作量的70%与工程进度款同步计量支付。

（五）其它约定

1、承包人必须对所报的材料设备作充分的市场调查，在施工过程中不得以缺货或货源不足、涨价等原因提出变更。如承包人确需变更，须经发包人和监理方许可，由承包人提供三种以上不低于原标书（承诺）标准的材料供业主选定，其价格不予调整。

2、施工使用的设备、材料，无论其供应方式是乙供、甲定乙供，承包人应在使用前先提供样品和相关材料，经发包人和监理审查许可后方能使用。若承包人采购的材料设备不符合设计、规范要求，或未能通过发包人和监理的审查许可，发包人和监理有权决定该项设备材料是否改为甲供方式，承包人应无条件接受，并承担相关货款和采购费用及由此引起的一切经济损失，且继续承担该部分材料管理及工地保管的责任，所发生的费用变化在当期进度款中扣减和调整。承包人应精心组织施工并节约材料，材料的消耗量由承包人包干承担。

3、若由于发包人原因变更设备材料的型号、规格，不调整该项目的综合单价，单独结算主材价差，计算式为：（变更后的主材单价-原主材单价）×工程量×(1+税率)。变更的主材单价审核方法：投标书有相同或同厂同类材料的参考中标人投标书的价格（投标价有多个单价的，执行最低的）；投标书没有的按《广州地区建设工程常用材料综合价格》计取；《综合价格》没有的，结合市场价格，由承包人报监理公司和业主审核，确认后执行。

4、若在原施工图或承包范围外增加工程，其计价方法为：增加工程量×综合单价，综合单价的确定原则按上述第三条第（二）点。属于综合合价项目范围或内容的，不予计价。

5、若因施工图或承包范围与内容发生变更，及增加或减少工程量，当引起本工程合同造价增加幅度(X)≥10%或增加金额≥50万元时，按以上条款进行计价并由甲乙双方签定补充合同。

6、因发包人要求或现场实际情况须对设计图纸进行修改，从而造成承包人返工的，经设计单位和发包人确认后，工期可以相应顺延，所引起的工程量增减按实际结算。对由于承包人原因导致的设计变更，费用由承包人承担，且工期不予顺延。

7、变更结算申报的内容必须完整、准确，不得虚报瞒报，并应尽量与事前申报的估算审定价相当。若申报价超过最终审定价10%，承包人将按下式计算超报违约金：

超报违约金=（上报金额-最终审定价*1.1）*10%

8、对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、签证，承包人必须在覆盖或拆除前，会同监理、发包人现场工程师共同完成工程量的确认，否则发包人对此费用不予计取。

9、因变更或签证涉及到可重复利用的材料时，承包人应在拆除前与发包人谈定材料的可重复利用情况，否则视为承包人100%的回收利用。 

16. 价格调整
通用合同条款16.1物价波动引起的调整修改为：
16.1本合同履行期间，以下人工和材料可调整价差：分部分项工程量清单内人工（不包含机械费中的人工）和分部分项工程清单内的钢筋、钢材（指型材、板材、钢管）、商品砼、水泥、管材和装配式预制构件等，经相关主管部门同意后，可进行调整。具体调整方式如下：
16.2 如因承包人原因未能在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期（包括承包人按合同索赔得到的顺延工期）后继续施工的工程，只采用材料价格下跌时的调整公式调整工程造价。
16.3调整的人工、材料价差，仅计取工程计价办法规定的规费、税金。
16.4 分部分项工程清单人工（不包含机械费中的人工）价差的调整条件及方式为：
合同履行期间，当实物完成施工当月的广州市建设工程造价管理站发布的动态人工调整系数 Mn 与 施工图预算编制当期广州市建设工程造价管理站发布的动态人工调整系数 Mo 对比出现差幅涨落超过 5 %（不含 5 %）时，可调整超出部分价差，超过部分的人工价差调整
按下列原则进行：
a、当 Mn-Mo > 5%
C = L×[(Mn-Mo)-5%]

b、 当 Mn-Mo< -5%
C = L×[(Mn-Mo) +5%]

C： 表示人工调整金额。
L： 表示当月/季完成工程的人工费累计数。
Mn：表示当月/季广州市建设工程造价管理站发布的动态人工调整系数。
Mo：表示 施工图预算编制当期广州市建设工程造价管理站发布的动态人工调整系数。
备注：
①上述人工价差的调差仅适用于分部分项工程量清单的人工部分（不包含机械费中的人工）。
②若广州市建设工程造价管理站没有公布人工动态调整系数，则按 1 计算。
16.5 材料调差的计算方法
分部分项工程清单内的钢筋、钢材（指型材、板材、钢管）、商品砼、水泥、管材和装配式预制构件等（不考虑构件钢筋差异）的调整方式为： 
合同履行期间，实物完成施工当月的广州市建设工程造价管理站发布的适用于增值税一般计税方法计价的税前材料单价与施工图预算编制当期广州市建设工程造价管理站发布的适用于增值税一般计税方法计价的税前相应材料综合价格（以下简称“税前综合价格）对比出现差幅涨落超过 5 %(不含 5 %)时，超过部分材料价差调整按下列原则进行：
a、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〉5%
C = Q×P×[(Mn-Mo)/Mo×100%-5%]×H

b、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〈-5%
C = Q×P×[(Mn-Mo)/Mo×100%+5%]×H

C： 表示材料调整金额；
Q： 表示当月/季内永久工程的相应材料完成的工程量；
P： 表示相应材料的合同单价；
Mn：表示当月广州市建设工程造价管理站发布的适用于增值税一般计税方法计价的税前材料单价。
Mo：表示 施工图预算编制当期广州市建设工程造价管理站发布适用于增值税一般计税方法计价的税前材料单价。
H：表示相应材料的合同清单单位工程量消耗量。
备注：
①上述价差的调整仅适用于分部分项工程量清单，除此以外本合同其它工作不进行材料价差调整。
②若按上式公式调整的相应材料单价高于当月广州市建设工程造价管理站发布的相应材料税前综合价，则执行税前综合价。
16.6办理合同变更时不计算人工、材料调差金额，待每季度进行调差计算。
16.7 人工、材料调差金额按季支付。
17. 合同价格与支付
17.1合同价格
通用合同条款17.1合同价格修改为：
本合同暂定合同价见合同协议书第五条，实际合同价款按以下约定确定：
说明：施工图预算经发包人审定后，合同双方需另行签订补充协议作为合同计量、支付、变更和结算的依据。

     17.1.1建筑安装工程费

17.1.1.1建安工程费结算价=经发包人审定的施工图预算价（扣除暂列金额）±合同约定的可调整价款；

17.1.1.2施工图审查合格且符合限额设计要求后，由承包人将编制的施工图预算报发包人审定。经审定的施工图预算，在本合同相关条款中视同投标工程量清单报价，作为拨付工程款、工程变更调价的依据。

17.1.1.3本工程建筑安装工程费计价，采用本条第1点约定的人工工资、材料、机械台班单价和本条第2点约定的计价依据，并全额执行中标下浮率（即下浮范围包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费等）。

中标下浮率约定：中标下浮率＝（1－建筑安装工程费投标报价÷建筑安装工程费招标控制价）×100%，本合同中标下浮率为      %。

17.1.2人工工资、材料、机械台班单价及其价差调整

本工程预算的人工工资、材料、机械台班单价，按基准期（本合同基准期为开标时间当月）广州市造价管理部门颁布的综合价计算；没有综合价的主要材料（设备），在预算审核时，确定样板（或品牌）同时确认单价，定价原则按专用条款第79.3款的相关约定执行。已确定样板（或品牌）、确认单价的主要材料（设备），未经发包人同意不得改变。

17.1.3本工程适用的计价依据

国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《广东省建筑、装饰工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省安装、市政、园林绿化工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及其配套文件（包括不限于定额勘误和定额动态调整文件等）；建设期间项目所在地对应时期工程造价管理部门颁布的计价文件。其中分部分项工程量清单综合单价不得超过附件十三综合单价限价清单所对应的项目清单综合单价限价。

17.1.4限额结算

本工程在不降低设计相关标准和工程安全的前提下，实行限额结算。本合同建筑安装工程费结算暂定最高限额为初步设计概算审批价中相应招标范围的建筑安装工程费乘以投标下浮率的金额，最终结算金额不突破最高限额，除经发包人上级部门（或原概算批准部门）批准调整工程概算而作相应变更外，上述最高限额不得变更。施工图预算经造价咨询人和发包人审定后，由承包人按审定的施工图预算执行，严格控制投资。按合同相关条款约定的计价方式计算，最终计算结果建筑安装工程费（含工程变更、签证等）金额超出上述最高限额时，超出部分由承包人承担，按上述最高限额结算；最终结算金额以经政府财政评审审核确认的结算结果为准。

17.1.8.承包人待初步设计和施工图设计完成，并经发包人确认，技术需求（含材料设备档次）稳定后，按照招标文件、国家及省市相关规范文件、定额、投标文件及以下原则编制工程设计概算和施工图预算并送发包人，最终由发包人审定。编制设计概算和施工图预算缺漏项责任由承包人承担。
17.1.9设计概算预算编制依据：
（1）本工程合同及附件、招标文件、招标文件附件、招标答疑；
（2）本工程投标文件；
（3）经审查的图纸及专业深化图纸；
（4）经发包人批准的初步设计图纸
（5）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（6）《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省装配式建筑工程综合定额(试行）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及施工间施行的广东省其它专业定额；（本合同约定的全部定额标准均包含其配套定额勘误，下同）
      （7）《信息通信建设工程预算定额》（2016年451号）及相关行业预算定额及规范；
（8）主要材料设备选型定板（或定档次或品牌）资料；
（9） 《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》(以下简称“《综合价格》”)；
（10）双方约定的其他依据。
17.1.10施工图预算编制依据：
（1）本工程合同及附件、招标文件、招标文件附件、招标答疑；
（2）本工程投标文件；
（3）经施工图审查的图纸及专业深化图纸；
（4）经发包人批准的初步设计及概算
（5）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（6）《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省装配式建筑工程综合定额(试行）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及施工间施行的广东省其它专业定额；（本合同约定的全部定额标准均包含其配套定额勘误，下同）
（7）《信息通信建设工程预算定额》（2016年451号）及相关行业预算定额及规范
（8）主要材料设备选型定板（或定档次或品牌）资料；
（9） 《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》(以下简称“《综合价格》”)；
（10）人工、材料、机械价格的取用标准：
（11）土石方及余泥渣土外运：运距由承包人综合考虑，合同执行过程中不作调整。
（12）双方约定的其他依据。
17.2预付款
通用合同条款17.2预付款不适用本合同，本合同无预付款。
17.3 合同付款
17.3.1 市政基础设施区域统筹实施规划费用进度款
（1）承包人向发包人提交初步成果后_10个工作日内承包人向发包人提交付款申请文件，发包人在收到承包人付款申请报告及收到承包人开具的等额符合发包人要求的正式发票后_30_个工作日内向承包人支付本合同市政基础设施区域统筹实施规划费用的50%，即人民币    万元整（￥      元）；同时承包人应向发包人提供等额正式增值税专用发票；

（2）承包人向发包人提交用于征求相关部门意见的中期成果后_10个工作日内，承包人向发包人提交付款申请文件，发包人在收到承包人付款申请报告及收到承包人开具的等额符合发包人要求的正式发票后_30个工作日内向承包人支付本合同市政基础设施区域统筹实施规划费用的30%，即人民币     万元整（￥_      元）；同时承包人应向发包人提供等额正式增值税专用发票。

（3）承包人向发包人提交用于管线综合报建成果后_10个工作日内，承包人向发包人提交付款申请文件，发包人在收到承包人付款申请报告及收到承包人开具的等额符合发包人要求的正式发票后_30个工作日内向承包人支付本合同市政基础设施区域统筹实施规划费用的20%，即人民币     万元整（￥_      元）；同时承包人应向发包人提供等额正式增值税专用发票。

17.3.2设计费的支付：
	付费次序
	占总设计费比例（%）
	付费条件及时间

	第一次付款
	50％
	交付方案设计文件并通过发包人审查确认，通过相关管线权属单位的意见征询、审核及批准，协助完成与管线权属单位迁改协议的签订（如需），承包人按合同要求提供付款申请文件及等额正式增值税专用发票，报发包人审核合格后30 个工作日内。

	第二次付款
	40％
	交付施工图文件和施工图预算并通过发包人审查确认通过相关管线权属单位的审核及接收（如需），支付均需递交相应专业施工图文件并通过审查，按合同要求提供付款申请文件及等额正式增值税专用发票发票，报发包人审核合格无误后30个工作日内。

	第三次付款
	10％
	在竣工验收合格后，30个工作日内支付至设计费合同价的100%。


17.3.3 工程款计量支付：
（1）费用由承包人向发包人申请，提交付款申请文件及等额正式增值税专用发票，经发包人相关审核部门确定后，进行进度款支付。
承包人根据通信、供水专业管迁工程形象进度，按迁改工程节点申请进度款，进度款按当期已完工程产值的85%计量支付，经监理人审核后，报发包人审核确定后支付。

通信专业支付形象进度节点及支付比例约定如下：

a、AB3802058、AB3802027、AB3806001地块内通信管线临迁迁改完成线路放线、接驳后支付至工程款的40%

b、AB3805009地块临迁迁改完成线路放线、接驳后支付至工程款的60%

c、新围路临迁迁改完成线路放线、接驳后支付至工程款70%

d、统建管廊完成后实施所有地块通信管线永迁入廊，永迁完成线路放线、接驳后支付至工程款85%

e、工程所有地块迁改完成后资产验收交付至所属权属单位且办理结算结案后支付至最终结算价的97%   

供水专业支付形象进度节点及支付比例约定如下：
各管迁地块内给水迁改完成所属的新建路由试压、冲洗或管道拆除后支付至所在地块对应工程款的70%；断水接驳完成后工程所有地块迁改完成后资产验收交付至所属权属单位，支付至所在地块对应工程款的85%；办理结算结案工作后，支付最终结算价的97%

道路、水务评估；管线测绘入库；房屋鉴定费用跟随工程形象进度支付，形象进度节点及支付比例约定如下：

因管线迁改施工引起的道路、水务评估和办理行政报批费用，以工程实际发生费用确定最终价。承包人以实报实销方式提供：承包人与第三方服务咨询单位签订的服务合同、相应评估等报告成果和行政批复文件，支付至承包人与第三方服务咨询单位签订合同金额的100%，承包人向发包人提供等额正式增值税专用发票。

管线迁改竣工完成后需要测量、城建归档等，管线测绘入库费用，以工程实际发生费用确定最终价。承包人以实报实销方式提供：承包人与第三方服务咨询单位签订的服务合同或行政收费单据、相应评估或测量等报告成果和行政批复文件，支付至承包人与第三方服务咨询单位签订合同金额或承包人支付行政费用的100%，承包人向发包人提供正式增值税专用发票或由相应行政收款单位直接向发包人提供等额正式增值税专用发票。

因管线迁改施工引起的房屋鉴定费用以工程实际发生费用确定最终价。承包人以实报实销方式提供：承包人与第三方服务咨询单位签订的服务合同、相应评估鉴定等报告成果，支付至承包人与第三方服务咨询单位签订合同金额的100%，承包人向发包人提供等额正式增值税专用发票。

（2）进度款中措施项目费（绿色施工安全防护措施费除外）的计算方式：按当期实际完成的分部分项工程费占工程量清单中实际分部分项工程费累计的比例计算。进度款中其他项目费的计算方式：根据实际完成情况在进度计量中进行计算并支付。进度款中总承包服务费的计算方式：根据实际完成情况在进度计量中进行计算并支付。
（3）合同结算未经发包人审核完毕，本合同最高支付至进度款的90%，且不超过审定的施工图预算的90％。
（4）工程竣工验收合格，并提交符合有关部门要求的合格竣工结算资料，经发包人及项目结算终审单位（如有财政部门评审）审定合同结算价后承包人提交支付申请资料和足额发票（包含质保金发票一并开出）并经发包人书面确认后30天内，按结算审定金额支付至的97%，余款待项目缺陷责任期满后支付。
（5）工程结算金额余下的3%，经发包人及项目结算终审单位（如有财政部门评审）审定合同结算价后及档案资料按发包人要求完成归档，缺陷责任期已满，余款全部支付。

结算额不得超过初步设计概算审批价中相应招标范围的工程费，结算结算金额以经政府财政评审审核确认的结算结果为准。
（6）支付期限：
监理审查并报送发包人的期限：监理应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后14天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后21天内完成审批并签发进度款支付证书。
发包人支付进度款的期限：发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后21天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。
（7）支付方式有：银行存款转账、电汇，转账支票。
（8）票据开具：按照发包人有关要求规定执行。
（9）本合同价包含承包人在工程实施中应缴纳的一切税费。若在合同履行期间,遇国家税率调整的,若增值税税率发生变化，双方本着平等、自愿的原则，以“价税分离”为基础，原合同不含税价不变，发包人、承包人应按照不含税价及调整后的税率重新核算含税价，以开具发票的时间为准。承包人申请支付任何款项之前应当向发包人提供同等金额符合国家税务政策要求的一般纳税人增值税专用发票（涉及质保金的，承包人应在申请结算款前将质保金发票一并开出并提交给发包人），发包人据此付款，否则发包人有权顺延支付合同款项且不构成违约，承包人仍须按照本合同约定履行义务。
因承包人不及时提供发票或提供的发票不符合税务部门的要求，导致发包人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验，后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给发包人造成的经济损失，由承包人负责赔偿。
承包人开具的发票在送达发包人后如发生丢失、灭失或被盗等，承包人有义务按照税法规定或发包人要求及时积极协助发包人在税法规定期限内办理有关进项税额的认证抵扣手续，否则由此造成的经济损失，由双方协商分担。
（10）承包人违约所扣罚款（绩效考核罚款及其他罚款等）不减少合同金额，应在每次支付申请时开具相应罚款金额的的合法、合规、有效的增值税专用发票（含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）。工程竣工结算时，承包人需提供本合同价款的所有发票。
（11）承包人未按规定支付款项的限制
如果承包人不按雇员劳动合同和政府  有关规定支付雇员劳务工资、或不按分包合同支付专业分包人工程款、或不按购销合同支付材料设备供货商货款的，除非承包人有合理原因（需提交有效证明文件），否则可认为承包人违约，发包人有权实施下列工作：
立即停止向承包人支付应付的款项；
在合同履行相应时期的工程价款范围内，发包人有权直接向雇员、专业分包人和材料设备供货商支付承包人应付的款项。
发包人在实施上述工作后的 14 天内应以书面形式通知承包人，抄送监理人。监理人签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。因上述工作发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应赔偿损失。如果因承包人延期支付分包工程价款而影响工程进度或被媒体曝光的，除扣罚其当期进度款的15%以外，承包人还须承担严重违约。
17.4 质量保证金
通用合同条款17.4.1修改为：
17.4.1按专用合同条款的约定扣留质量保证金。
17.5竣工结算

通用合同条款17.5.1 竣工付款申请单修改为：
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金和其他应付款、应支付的竣工付款金额。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
通用合同条款17.5 竣工结算增加：
17.5.3承包人应在提交竣工验收报告的同时向发包人提供完整的工程竣工结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。承包人未在合同约定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复的或提出不正当理由延期的，发包人有权根据已有资料办理结算，责任由承包人自负。
17.5.4总监理工程师收到承包人递交的竣工结算报告及符合发包人要求的结算资料后进行核实，提出审核意见后送交发包人。发包人进行结算审核，承包人应配合发包人的结算工作，工程结算经发包人审核确认后作为合同结算价款。
17.5.5若承包人不配合结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案或承包人对终审部门的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正确理由时，则最终的审核结果由发包人确认。

17.5.6在竣工验收报告批准后，承包人应按国家有关规定，在60个日历天内向发包人提出完整的工程结算文件、办理竣工结算。

17.5.7建安工程费结算价=经发包人审定的施工图预算价（扣除暂列金额等）±合同约定的可调整价款。最终结算金额以相关终审部门审定后并经政府财政评审审核确认的结算结果为准。

17.5.8合同的结算金额（含增值税）超出原已签订合同金额的10%或者超出金额为50万元以上时，均需签订补充协议。

17.5.9承包人提交的工程结算文件须签名、注明日期及加盖公章，并至少包括以下内容：

（1）工程结算书及其可编辑电子文档（含计价软件版本与导出版本）

（2）工程量计算书（含钢筋抽料表，如有）及其可编辑电子文档（计价软件版本与导出版本）

（3）工程竣工图纸及其CAD图电子文档.
（4）招标图及其CAD图电子文档

（5）图纸会审记录  

（6）合同及补充协议

（7）招标文件（含招标答疑文件）   

（8）投标文件    

（9）中标通知书          

（10）工程开工报告 

（11）竣工验收报告             

（12）工程设计变更             

（13）工程签证             

（14）工程预（概）算批复文件

（15）相关资金安排（批复）文件

（16）工程洽商记录                    

（17）合同新增材料、设备单价审核单

（18）合同新增综合单价呈批审核表及可编辑电子版      

（19）桩施工记录（含基础桩、支护桩等）（如有）

（20）工程质量验收评定证书

（21）工程进度款支付明细

（22）施工方案、专项方案

（24）承诺书

（25）工程地质勘察报告及水文资料（如有）
（26）工期逾期情况说明

（27）隐蔽工程验收记录

（28）监理人通知或发包人施工指令

（29）会议纪要

（30）甲供材料证明

（31）建设单位提供的质量评定意见

（32）服务编制成果报告

（33）初步设计概（估）算的批复文件（适用于概(估）算批复金额为计算基础的设计费、监理费、代建费结算）

（34）设计（监理）工作总结

（35）设计成果文件移交清单

（36）其他有关资料：管线移交确认表。  

17.5.10发包人对送审结算资料的具体要求：

1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分（即清单范围内），要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，但包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等，第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为结算依据编制部分（即清单范围外）。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的电子文件（包括软件版和导出的EXCEL版）。

2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的电子文件。

3）钢筋抽料表（如有）：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的电子文件，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在的构件名称、施工部位、钢筋编号等。

4）工程总承包合同：包括发包人与承包人签订的工程总承包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

5）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字和发包人盖章确认，有监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用增减，在结算评审中不予考虑。

6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、竣工验收报批电子版等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及参加会审的单位盖章确认。

8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计院变更进行施工的签认意见和盖章确认。

9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

10）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。

12）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。

13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议记录、材料发票、采购合同或财政部门认可的其它有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必须完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

14）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单位分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分或哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必须完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

15）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。

16）其它结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包方代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。

17）资料签收表：按送审结算资料的内容表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认，资料签收表一式二份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。
18. 竣工试验和竣工验收
通用合同条款18.4 国家验收、18.5 区段工程验收、18.9 竣工后试验（B）不适用。
19. 缺陷责任与保修责任
通用合同条款19.1 缺陷责任期的起算时间修改为：
19.1 缺陷责任期的时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算，分别为：
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
（五）承包人负责现场成品保护直至项目移交为止，不另行计取费用。但由于管线迁改施工作业点分散且穿插其他单位交叉施工，在承包人做好成品保护和临时标识或验收移交后因第三人造成的破坏损失等，承包人不承担由此造成的返工或抢修费用。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
增加承包人违约的其他情形：
(10)承包人未能按照合同规定的开工期限内开工；
(11)按照合同规定的进度计划未表明有停工且监理人也未按照合同规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达42天或累计停止施工时间达60天的；
（12）承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用合同条款约定最高限额的；
（13）承包人履行合同期间有欺诈行为的；
（14）承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
通用合同条款22.2.1 发包人违约的情形修改为：
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人无正当理由未能按合同约定支付合同价款的；
（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（5）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（6）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
23索赔
增加以下内容：
23.5在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同规定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行。否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。
24.争议的解决
24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成，可向发包人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件一
联合体承包协议书（工作界面划分）
联合体牵头人（全称）：     
成员单位（全称）：   
成员单位（全称）：    

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成工程总承包工作内容并保修合同工程。现就下列有关事宜，订立本协议书。
1.  （                ）为联合体牵头人，（              ）为联合体成员；
2.  联合体各成员单位对内部有关事项约定如下：
2.1  联合体由牵头人负责与发包人联系；
2.2  合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织、管理，由联合体各成员单位按内部工作分范围具体实施，并服从联合体牵头人的管理；

2.4  联合体各成员单位将严格按照招标文件的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承担合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险，但不免除承担联合体牵头人或其他成员单位造成的连带责任；
2.5  联合体各成员单位的内部工作范围划分如下：
2.5.1（     牵头单位     ）承担合同工程工作内容：主要负责本工程的施工工作及总承包管理、协调工作，具体按合同要求。
2.5.2（     成员单位     ）承担合同工程工作内容：主要负责本工程管线迁改的设计工作，具体按合同要求。
2.5.3（     成员单位    ）承担合同工程工作内容：主要负责本工程市政基础设施区域统筹实施规划范围与任务，具体按合同要求。
2.6  联合体各成员单位对合同工程的其他约定：           /              
2.7  联合体各成员单位在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各成员单位具体协商确定。
3.  本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和设计顾问人、监理人、造价咨询人。
4.  本协议书自签署之日起生效，至各成员单位履行完工程总承包合同全部义务后自行失效，并随工程总承包合同的终止而终止；
5.  本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
本协议一式     份，其中发包人执    份、承包人（联合体主办）执   份，承包人（联合体成员）执  份。
（以下无正文）
联合体牵头人单位名称：（盖章）             成员单位名称：（盖章）
法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）/                        委托代理人：（签字）
联系电话：                                  联系电话：           

  2025 年     月     日                       2025 年     月    日
成员单位名称：（盖章）                      
法定代表人：（签字）                      
委托代理人：（签字）                        
联系电话：                               
2025  年     月     日                  
附件二

工程质量保修书
发包人:（全称）  广州湾区新岸城市开发投资有限公司     
承包人（承包人为联合体时）：

(牵头单位全称)                                
(成员单位全称)                                
为保证                          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1.质量保修范围
质量保修范围包括                                   以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1.1承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本合同项下工程质量保修责任。                                                                                    

1.2承包人承包范围内的所有工程均属保修范围。

2.质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。各管线专业工程竣工验收的工程，按管线专业工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  6 年；
  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  3 年；
4．供热、供冷系统工程为 3 个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为  3  年；
6．其他项目：保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》规定的保修年限+1执行。
2.3经双方协商，一致同意本合同项下其他工程的保修期限约定如下：

1. 给排水设施为3年；

2. 园建、道路工程为 3年；

3. 绿化工程养护期2年。其中保养成活期3个月，保养期9个月；

4. 门窗为3年；

5. 楼、地面空鼓开裂、大面积起砂为3年；

6. 卫生间洁具、配件为3年；

7. 灯具、开关、插座为3年；

8. 墙面、顶棚抹灰脱落为3年；

9. 其他：按照有关法律、法规、规章规定。

3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的24小时内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，保修费用从质量保修金中扣除。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。保修通知可以口头或书面的方式发出。如以口头方式发出的，承包人应当如实记录通知时间和内容，并在到达现场保修时由发包人签字确认。书面方式包括但不限于电子邮件、传真、信函等方式。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由承包人或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
4.1工程质量保修金为合同结算价款的 3%。
4.2承包人未在规定的时间内进行维修的，发包人有权另行委托施工，发生的费用由承包人承担，在保修金中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第三部分《专用条款》第89条赋予的约定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：  /  。
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
签订日期：  2025   年     月    日
附件三

廉 政 合 同
发包人:（全称）   广州湾区新岸城市开发投资有限公司     

承包人（承包人为联合体时）：

(牵头单位全称)                                   
(成员单位全称)                                   

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有主管部门的，可按本工程总承包合同第二部分《通用条款》第 101条约定处理。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销工程材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的工程材料和工程设备。
2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的工程材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条约定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条约定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。
5  双方约定
本合同由合同双方当事人或其主管部门负责监督执行。
6  合同法律效力
本合同作为     合同的附件，与工程总承包合同具有同等的法律效力。
7  合同份数
本合同一式  份，其中发包人执   份、承包人（联合体主办）执   份，承包人（联合体成员）各执   份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
签订日期：2025 年    月   日 
附件四
履约保函

　　根据贵方与                           （以下简称“承包人”）于    年 月 日在广州市签署的编号为              的《                            合同》（以下简称“合同”），本行同意开立以贵方为受益人的不可撤销履约保函。

本行的保证范围是承包人未按照合同的约定履行义务，应承担的违约金或给贵方造成的经济损失。本行保证的金额是合同约定总价款的10%，数额最高不超过人民币    元（大写：              ）。

在贵方书面提出要求索赔通知时，本行不挑剔、不争辩、也不要求贵方出具承包人的违约证明或说明背景、理由，并保证在收到贵方索赔通知书5个工作日内无条件支付。贵方单次索赔或者累计索赔总额以上述最高担保金额为限。

　　本行放弃贵方应先向承包人要求赔偿上述金额后之后再向本行提出要求的权利。

　　本行进一步同意在贵方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

本履约保函自开立之日起直至上述最高担保金额支付完毕或承包人交付合同项下工程且验收合格、承包人向发包人提交完整的结算资料后30天内一直有效。

　　                               保证人：(银行盖章)

　　                               法定代表人（盖章）： 

　　　　                           日期： 2025 年    月    日

附件五：

安 全 责 任 书
发包人：广州湾区新岸城市开发投资有限公司 
承包人（联合体主办/牵头单位）：                          
承包人（联合体成员）：                                   

承包人（联合体成员）：                           

工程项目：                                 

工程地点：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目实施范围内
为确保施工现场安全施工，保障工程建设正常顺利进行，发包人、承包人依照国家和政府的有关法律法规，就施工项目中的消防、安全生产事宜、双方的权利与义务协商一致，达成以下协议：
一、发包人权利与义务
发包人对承包人资质进行审查：

1.有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，安全生产资质证书，有效的广州市建筑业企业登记备案证书；
2.施工负责人、工程技术人员和工人的有关本工程的技术素质、施工简历和近3年安全施工记录是否符合工程要求；

3.承包人是否有满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；
4.承包人是否设有安全管理机构和安全员。
二、承包人权利与义务
1.提供发包人要求的相关资质证明。

2.严格遵守《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位的消防安全管理规定》，做好施工现场的消防安全管理工作。

（1）建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

（2）建立健全消防安全组织、明确消防安全责任；

（3）对施工人员进行消防安全教育培训；

（4）确保消防设施和器材齐全、完好、有效；

（5）制定灭火、应急疏散预案；

（6）定期进行防火巡查、检查，及时消除火灾隐患；

（7）组建义务消防队；

（8）建立健全施工消防安全管理档案。

3.严格遵守《广州地区劳动安全卫生考核标准》及其他有关劳动卫生安全的法律法规，做好施工现场的安全管理工作。

（1）建立健全施工安全管理制度及安全管理台帐；

（2）建立完善安全管理网络，明确并落实安全责任制；

（3）制定安全技术措施预案，并根据安全预案的要求对员工进行作业前交底；

（4）对施工人员进行劳动安全教育培训；

（5）定期组织安全检查，对发现的事故隐患要及时上报整改；

（6）定期召开安全例会。

4.按发包人及监理人要求做好安全防范措施，并自觉接受发包人及监理人的安全监督管理，对其提出的安全整改意见必须及时组织整改，直至符合要求。

5.承包对分包人的安全监督管理措施
（1）承包人开工前必须对分包人进行安全技术交底。

（2）承包人审核分包人制定的安全制度及相关措施，并监督其实施。
（3）承包人及时向分包人转发发包人及主管部门有关安全管理的文件。
（4） 承包人对分包人的安全管理进行全面监督。定期对分包人的安全生产、文明施工进行检查，发现安全管理问题和安全隐患，有权提出整改意见，下发整改通知。如分包人未按时按要求整改，则承包人有权进行处罚、停止支付工程进度款，直至分包人达到要求。
（5）有权制止分包人的违章指挥、违章作业的行为。
三、承包人确保达到安全目标：无人员伤亡事故，无设备事故，无火灾事故。
四、承包人负责所承包工程的施工现场及施工队伍居住地的安全、消防管理，一切责任（包括由此所导致的各方人员及财产损失的经济和法律责任）由承包人完全承担。
五、本协议作为                                      合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
六、本合同一式   份，具有同等法律效力，其中发包人执   份，承包人（联合体主办）执  份，承包人（联合体成员）各执 叁 份。

（以下无正文）
发包人：（盖章）                     承包人（联合体主办）：（盖章）
广州湾区新岸城市开发投资有限公司                                   
法定代表人：（签字或盖章）           法定代表人：（签字或盖章）      
2025 年    月    日                  2025 年    月    日
承包人（联合体成员）：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
2025 年    月    日


