发包人要求

项目地点：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目实施范围内。

二、工作内容

工程内容：工程范围内市政基础设施区域统筹实施规划、管线迁改（实物补偿类）设计及施工。包括但不限于以下内容：

1、市政基础设施区域统筹实施规划范围与任务

（1）市政管线区域统筹规划及优化

①梳理已批《白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造方案（含资金平衡方案）》《广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造实施计划（2024-2028年）》和《白云区罗冲围松溪片区城市更新单元控制性详细规划》的市政管线规划情况，结合区域城中村实施统筹要求、拆迁实际情况和地块建设方案（包括地块出入口、建筑布局、地下空间、基坑开挖等方案），以节约政府、国企投资原则对评估原道路和市政管线规划方案可行性和经济性，并对市政管线管径、路由、埋深等规划方案进行规划优化调整。

②结合地块出入口、开关房、泵房、通信机房、燃气调压设施的具体位置，确定市政管线接入地块的方案。

 （2）市政道路管线综合

据各专业市政管线规划优化调整成果，结合道路的红线宽度、道路横断面、两侧绿化退缩宽度、建筑红线等情况，明确各种市政管线、综合管廊在道路平面和横断面上的具体位置。针对重要的节点（如市政管线与现状或规划下穿河涌）提出管线综合重要节点方案。
2、管线迁改设计范围与任务：

对本项目区域的通信、供水等管道设施迁改进行方案设计、施工图设计以及设计协调服务等工作。

通信专业：对上述范围内所有架空与埋地通信管线进行甄别线缆所属产权，与权属单位进行沟通确认线缆芯数大小、数量、业务等级。与项目业主、产权单位沟通出具符合设计原则与规范的设计资料。暂拟工程规模：临时迁改24光缆芯44条、48芯光缆82条、144芯光缆34条、288芯光缆38条，待AB3802027地块、AB3806001号地块、AB3805009地块及规划四路（道路为城市支路，全长约196米，红线宽度为 15m）建设时下地。注:最终的建设规模以政府审批或最终控规审批方案为准。
供水专业：对设计所要求的范围内的自来水管网进行详细调查，与权属单位沟通确认，按照国家规范与相关单位和业主的要求完成设计工作。设计成果需产权单位确认并完成该设计方案在产权方的盖章审批流程，确保方案的可行性与稳定性。暂拟工程规模：新建DN600管2m，DN400管262m，DN300管100m，DN200管523m，DN150管105m，DN100管170m；拆除DN300管601m，DN200管820m，DN150管825m，DN100管481m，DN50及以下437m；新建DN400阀门及阀门井1座，DN300阀门及阀门井1座，DN200阀门及阀门井1座，DN150阀门及阀门井4座，DN100阀门及阀门井4座，DN50自动排气阀及排气阀井1座；消火栓7座。

3、管线迁改施工范围与任务：

根据设计内容，施工范围包括：

完成本项目所需的所有的施工工作（含施工准备、因施工引起的道路水务评估、房屋鉴定、管线测绘入库等）。
根据设计图纸，包括：本项目工作的通信（包括基站、监控）、供水迁改等施工内容。

配合相关部门结（决）算审核、竣工图编制、工程保修等工作。
组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。
负责办理工程开工及验收所需的各项手续、完成施工其它相关工作。

负责协调施工过程中所涉及相关职能部门相关手续办理等。

4.管线规划工期：

管线规划工期：规划总工期为25个日历天。

1）合同签订且发包人提供管线规划所必须基础资料（控制性详细规划、地下管线和地上架空线摸查图纸、道路方案设计平面和断面图纸、道路管线方案设计平面图纸、管线迁改方案设计平面和断面图纸等）后的15个日历天内。承包人完成市政管线详细规划和市政道路管线综合的初步成果，并提交发包人。

2）发包人将规划成果征求相关管线主管部门并收集相关管线主管部门意见后的10个日历天内，承包人需按照部门意见修改完善，形成终期成果提交发包人。
5、管线迁改设计工期：设计总工期为25个日历天，承包人需在10个日历天内完成方案设计和方案深化，经管线权属单位确认、通过第三方施工图审查单位审查以及招标人审查批准后 15个日历天内完成全部设计工作。

6、施工工期：临迁方案暂定工期为45天，具体以发包人或监理人发出的开工令为准；永迁方案待具备条件后以发包人或监理公司发出的开工令要求为准；，如因产权单位流程原因导致延误的工期加入施工工期期限内。

三、指导思想、目标定位、设计原则

1、设计确保管线质量，施工、维护方便。

2、设计合理利用资源，节约用地，不占或少占良田。

3、设计应用技术先进，经济合理、切合实际、使用安全。

4、工程设计中，采用定型的产品。

5、符合管线管理部门的有关规定和规范。
2、设计基本原则

（1）功能与实用优先，以人为本原则；
（2）创新与成熟技术、经济性、可建性相结合原则；
（3）满足国家规范要求。 

（4）方案需通过各产权单位要求。
3、设计思路

项目设计提供主体项目实施空间，满足主体项目实施计划要求。

四、设计成果

各阶段交付的设计成果文件应包括但不限于如下内容：
管线规划

（1）市政管线详细规划文本和图纸；
（2）市政道路管线综合规划设计说明和图纸。
1、方案设计阶段

（1）方案图纸，包括不限于平面图、剖面图和相关设计说明。
2、施工图设计阶段
（1）满足现场施工全套施工图。
（2）本工程所有设计资料的电子文档。

3、施工配合阶段
（1）设计变更
（2）现场施工阶段的的服务工作以及其他相关单位的配合工作。
五、施工质量

设计要求的质量标准：符合建设工程设计的技术规范。

施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
