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重要提示
 
本合同由《合同协议书》、《合同条款》和《合同附件》三大部分组成，对合同中的部分内容设选项按标准化模式设置，采用“√”或“×”予以选择。合同中此部分内容，标注“√”的选项即为本合同采用，标注“×”的选项为本合同不采用。
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第一篇  合同协议书
甲方: 广州广大投资开发有限公司       
乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及国家和广东省、广州市人民政府及有关主管部门关于本项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目勘察设计（以下称本项目）事宜协商一致，订立本合同。
1、工程概况
（1）工程名称：越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目勘察设计。
（2）工程地点：广州市越秀区北京街道广大路以西，五月花商业广场以北地块。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]（3）工程立项批准文号：广东省企业投资项目备案证（项目代码：2412-440104-04-01-294174）  
         
（4）资金来源：企业自筹。
2、勘察与设计总承包范围、内容和方式
2.1工作范围：根据用地现行控规及规划设计条件，本项目用地面积为【5596.63】平方米，总建筑面积暂按投资项目备案证【18790】平方米，地下【3】层，地上【5】层，高度小于24米，主要建筑办公、商业及旅游服务中心等。（最终以政府主管部门和规划建设管理部门最终批复为准）。
2.2勘察内容和方式
勘察: 现状摸查、地形图绘制及编制摸查报告、工程勘察及物探工作，包括但不限于地形图测量及编制（满足规划等相关政府部门报建要求）、岩土工程勘察(初步勘察、详细勘察、超前钻等)、物探（含用地红线周边地下管线探测）勘察工作。按相关要求包工、包料、包安全、包水电费用，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查，包配合规划设计、初步设计、施工图设计、土建施工现场的跟踪技术服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务。
2.3设计总承包范围和内容：
2.3.1设计内容包括但不限于以下内容：
 工作内容包括不限于概念设计、修建性详细规划及单体方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计及施工过程的设计服务，设计成果通过施工图审查（包含各专业图纸通过审查）、竣工图审核及盖章、配合竣工结（决）算（含审计）、施工现场指导与监督、工程调整、竣工验收设计服务和设计总体管理等。工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告或甲方的要求。
本项目采用限额设计，乙方要统筹考虑投资控制，如设计指标超过设计限额，乙方应对设计方案进行优化，满足甲方的相关要求。（以上费用均包含在本次设计费总价，不另行列项支付“总体设计费、工程设计协调费”等。）
协助发包方办理项目的各类报批、报建工作。具体如下：
主项设计：建筑设计、结构设计（含钢结构）、电气设计（含强电、弱电、防雷）、给排水设计、暖通设计、基坑支护设计（含专家评审）、消防设计、人防设计、智能化设计、综合管线平衡、装配式设计（深度满足构件厂生产需求）、停车场引导系统、泛光照明设计、建筑节能设计、绿色建筑设计、海绵城市设计、红线内外市政道路及管线设计、市政工程接入设计等。
专项设计：精装修设计（含软装、设备）、园林景观设计、燃气设计、铝合金门窗设计、栏杆设计、幕墙设计、外电设计、外水设计、市政外综合管网设计、标识系统、地下室地坪漆及停车位优化等，且乙方主导完成二次深化设计工作。
其他工作：
（1）负责规划、单体方案、扩初及施工阶段的方案审查及报建图（含初步设计概算编制、送审、配合评审工作）、协助办理建设工程规划许可证等各专项报批报建和验收工作。
（2）负责组织开展专项设计方案工作。
（3）编制单体方案设计；报建图设计；编制初步设计文件、施工图设计文件；以及与主体建筑设计相关的各项设计工作，包括以下内容：建筑物（含建筑、结构、给排水（包括场地红线内市政道路排水）、强电、弱电（含电话、网络、有线电视、可视对讲门禁、监控、安防、电梯管理、车库管理等的管线预留）、室内外消防及自动报警系统、暖通（含通风、防排烟、中央空调系统）、防雷的方案报建设计及造价估算、建筑节能设计、施工图设计、基坑支护（含专家评审）、人防设计。
（4）BIM设计技术应用：本项目要求充分运用BIM，乙方应配合甲方在本项目上进行BIM施工应用，并完成相应的竣工验收所需成果。包括但不限于组织各分包人编制施工阶段的BIM实施规划及细则；要求各分包实施前提供阶段性BIM成果分析报告报设计审核；要求各分包人根据工程变更、现场实际情况等进行维护和调整、应用BIM技术辅助现场施工管理；最后统筹各分包人的BIM模型及应用成果。项目结束时乙方应向甲方提交真实准确的竣工BIM成果文件，包括BIM模型、BIM应用资料和相关数据文本等，其中BIM模型要求与完工后建筑实体相一致。成果文件归本项目业主单位所有并提供给甲方及其授权的第三方使用，相关费用已包含在设计费中。
（5）BIM设计（施工阶段）和其他甲方另外发包设计的配合工作。
（6）完成本项目可研范围相关配合报审工作。
（7）负责协助甲方组织各项专家评审，相关评审及专家费用已包含在设计费中。
（8）负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等审核工作，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。
（9）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料。
（10）绿色建筑（具体绿建星级按照国标【2】星要求执行）设计评价标识的申报、报告编制及相关报批程序办理。
（11）完成项目竣工图审核及盖章工作。
（12）如乙方不具备项目中某专业部分的相应资质，或为了便于推进专业设计进度，乙方可在征得甲方同意后将专业分包给具备相关资质的设计单位并签订分包合同。专项分包设计费由乙方承担。乙方全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件须由乙方校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。
（13）负责二次机电设计。
（14）完成设计概算工作，确保设计概算不能超出项目可行性研究报告中的对应范围的金额。
（15）提供设计样板。
（16）完成甲方要求的设计变更及其他工作。
（17）除按合同约定的时间和要求向甲方提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。工程开工时，涉及本合同范围内的乙方员驻场内容以合同约定为准。

2.4承包方式
由乙方按照本合同协议书第2.1款约定的范围和内容实行勘察设计总承包的方式，并对勘察设计的进度、质量、安全、工程投资控制、设计总承包管理及设计协调服务（包括√设计协调服务、√驻场服务等）等全面负责。合同价款计取及支付按本合同协议书第3条、合同条款第九章第15条、16条及相关约定执行。
2.5设计开始实施时间：合同生效之日。
设计成果时间节点要求：乙方在设计合同签订之日起10天内完成方案深化设计，经深化的方案确定之日起30天内完成初步设计（含概算编制），初步设计经专家技术评审后30天内完成施工图设计编制，施工图设计文件经审查发现问题之日起3天内完成补充、修改。如果延误工期，按合同约定承担违约责任。
乙方向甲方提交设计成果的时间按本合同条款第三章第9条的约定执行。
2.6甲方根据工程实施情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，经甲方以书面形式提前通知乙方后，乙方必须无条件服从。
2.7投资控制
本工程实行全过程限额设计，严格控制每阶段投资目标。
设计概算阶段：设计概算审定金额不能超出项目可行性研究报告中的对应范围的金额。若超出控制限额则应主动优化初步设计，直至符合限额要求并承担相关费用。

3、合同价款
3.1本合同以人民币为计价和结算货币，除非甲、乙双方另有约定。
3.2按本合同条款第九章第15条约定的设计收费计取方式计算的工程设计费总额暂定为           元（大写：     元整），其中不含税价为 元，税金 元，税率 %，中标下浮率 %。最终结算价以有审核权限单位的审核为准（如无需有审核权限单位的审核，以甲方审核为准）。
合同中确定增值税税率是在本合同签订时乙方根据现行国家税务政策履行纳税义务的适用税率；如在合同履行过程中，因国家税务政策调整而导致乙方纳税的适用税率发生变化，则在确保本合同不含税价格不变的前提下，相应调整增值税税款以及含税总价，并由双方另行签订补充协议约定。
合同价格构成表
	序号
	合同价格构成
	含税金额（元）
	不含税金额（元）
	增值税税金（元）

	1
	勘察费
	
	
	

	2
	设计费
	
	
	

	3
	BIM技术应用费
	
	
	

	4
	合计（1+2+3）
	
	
	



此费用已包含设计方案进行设计深化及优化和估算、初步设计及概算、施工图设计、绿色建筑设计费。其中，在设计方案进行设计深化及优化过程中，如需要对原设计方案进行调整，乙方必须做好设计方案的深化调整工作直至通过甲方确认及相关政府部门审批通过，该工作内容已包含在本合同设计费中，不再另行计取费用。同时，方案设计深化及优化、初步设计及施工图设计阶段产生的设计变更工作已包含在本合同设计费中，不再另行计取费用。
其它设计收费：
①设计协调费：包含在工程设计费中，不再另行计取；
②驻场设计费：包含在工程设计费中，不再另行计取；
注：本项目为配合完成合同范围内工作（包括工程设计等）所需辅助测量等辅助性工作费用，已包含在设计费中，不单独计费。
3.3勘察设计费结算原则：
1）设计费结算原则：本合同协议书的工程设计费合同价款仅作为签约合同价，设计费包含履行项目所必须的所有成本费用和应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、人员、差旅、专家评审费等，工程设计收费基价参照《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)进行计算，以审核定案的工程建安费概算价为计算额。设计费收费按先下浮 【20】%，再执行设计费中标下浮率，(其中设计费附加调整系数均设为1.0，专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.0)。设计合同价修正后在约定的风险范围内不作调整。
[bookmark: _Hlk527989559]2）勘察费按实际完成的工作量进行结算。
3）BIM技术应用费按中标价包干，结算不作调整。
本合同中的设计费不因市场价格波动而调整。
上述所提的设计中标下浮率及建安工程费中标下浮率均是一个固定不变的数值，不因造价文件所执行的定额、信息价等因素而改变。
本项目实行全过程限额设计，限额投资。在控规不变、实施条件不变等前提下，工程总承包项目实行限额设计，概算审定金额不得超过可研批复金额或立项估算金额。概算控制在投资估算金额的情况下。因规划调整等客观原因导致投资估算或概算发生重大调整时，应按甲方相关变更程序报批。

4、组成合同的文件
4.1下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
（1）国家和广东省、广州市关于本项目的有关文件；
（2）本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
（3）本合同协议书；
（4）中标通知书；
（5）本合同条款；
（6）甲方针对本项目管理的各项制度、规定；
（7）本合同附件[属本条第（1）项和第（6）项内容的除外]；
（8）招标文件[含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等，属本条第（7）项内容的除外]；
（9）乙方投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外]；
（10）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；
（11）组成本合同的其他文件。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议；如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定，如乙方仍有异议的，可按本合同条款第32条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。
4.2在本合同履行过程中，经双方法定代表人或其委托代理人签字认可的来往电报、信函、传真、会议纪要、有关对本合同补充的书面协议以及经双方共同确认的文件等，均视同本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
5、乙方应在收到中标通知书之日起5日内以书面形式向甲方提交其法定代表人、项目负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。
6、在本合同有效期内，乙方的单位名称变更的，应及时以书面形式通知甲方并附上变更登记资料；乙方法定代表人变更的，应在变更后15日内向甲方提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。
7、在本合同有效期内，乙方更换项目负责人的，除按合同条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新项目负责人的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给甲方。
8、甲方已建立工程信息管理系统，乙方应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统联接，确保及时准确地按甲方要求进行信息沟通及管理。
9、本合同协议书中有关词语定义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。
10、乙方向甲方承诺按照本合同约定履行义务。
11、甲方向乙方承诺按照本合同约定履行义务。
12、本合同自甲方、乙方双方法定代表人（或其委托代理人）签字且加盖公章（或合同专用章）之日起生效。双方履行完成合同约定义务及责任后，本合同自行终止。
13、本合同正本一式两份，甲方、乙方各执一份；副本六份，甲方执三份，乙方执三份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。













（本页以下无正文）
甲方：广州广大投资开发有限公司                乙方： 
（盖章）                                （盖章）
 
法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]地址：广州市越秀区广仁路广仁大厦12楼     地址：
邮政编码：                               邮政编码： 
电话：020-83273027                       电话：
传真：                                   传真： 
开户银行：                               开户银行： 
银行账号：                               银行账号：
签约日期：     年  月  日                签约日期：     年  月  日
 
签约地点：广东省广州市。
 
















第二篇  合同条款
总  则
 
一、根据项目设计管理相关规定和本项目管理实际，本合同工程将实行社会化、专业化、信息化的管理模式。甲方将委托具有相应资质等级的施工图审查单位，负责本合同工程施工图审查工作。
二、乙方承诺遵守甲方所制订的针对本合同工程管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：
（1）符合国家、广东省、广州市的有关法律法规、规范和标准；
（2）符合对本合同工程进行有效管理的基本精神和要求；
（3）为确保设计质量、进度、效果所必须；
（4）不是针对某一特定的设计人； 
（5）严禁未勘察先设计、无设计先开工、边设计边施工等违法建设行为,确保工程质量符合国家法律法规、工程建设强制性标准和合同约定。
第一章  一般规定 
1、词语定义
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]1.1本合同工程：指越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目。
1.2甲方：指具有本合同工程设计发包主体资格和审核确认本合同工程设计合同价款能力的当事人。
1.3乙方：指在本合同中约定，被甲方接受的具有工程勘察设计主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4专业勘察、设计单位：指与甲方直接签订勘察、设计合同且具有专项工程勘察、设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即甲方另行发包单位；或者按照本合同约定与乙方签订勘察、设计分包合同且具有专项工程勘察、设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即乙方分包单位。
1.5工程负责人：指乙方委派的负责本合同工程勘察设计和履行合同的代表。
1.6勘察设计单位：在本合同中特指乙方。
1.7勘察设计总承包管理：指乙方按照本合同约定及项目建设管理需要对其总承包管理范围内的专业勘察、设计单位在勘察、设计的进度、质量、安全、工程投资控制和勘察、设计配合协调、接口衔接等方面的管理。
1.8施工图审查单位：指受甲方委托负责本合同工程施工勘察设计成果文件审查并具有相应资质的单位。
本合同工程的施工图审查单位由甲方另行通知。
1.9甲方驻场代表：指甲方委派的履行本合同的驻场代表。
1.10勘察、设计管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或机构。
1.11勘察、设计：指乙方在本合同中约定的承包范围内的工程勘察、设计运作和勘察、设计服务。
1.12勘察、设计成果文件：指由乙方及专业勘察、设计单位提交并通过施工图审查单位的审查，且经甲方及政府相关部门批准后，能满足投资与质量控制要求和作为下阶段勘察、设计依据或能指导施工实施的各阶段勘察、设计图纸、文件、计算书及说明书（含设计变更）、效果图、政府报批所需的模型及存有AutoCAD R14或AutoCAD 2000软件生成的电子格式文件的光盘、工程估算、概算、预算、配合甲方招标工作而提供的技术规格书等技术资料。
1.13工程投资估算：指以方案设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方委托的第三方或按政府规定的评审通过的工程造价文件。
1.14工程设计概算：指以初步设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方委托的施工图审查单位审核及有权审核部门批准的工程造价文件。
1.15施工图预算：指以通过甲方及施工图审查单位审查的施工图为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经有关方面审查通过的工程造价文件。
1.16合同价款：指甲、乙双方在本合同中约定，由甲方用以支付乙方按照合同约定完成勘察、设计总承包范围内工程勘察、设计、管理及服务的款项。
1.17追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方根据合同约定书面确认增加的合同价款。
1.18勘察、设计周期：指甲、乙双方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的提交勘察、设计成果文件的天数。
1.19勘察、设计服务：指乙方在实施本合同工程方案设计、初步设计、施工图设计、勘察、设计现场服务各阶段工作的同时向甲方提供的技术咨询与管理咨询服务以及配合解决施工过程中有关工程勘察、设计问题，协助甲方实施工程、设备与材料的采购招标工作、隐蔽工程的验收、设备与材料的看样定板、技术验收及工程验收等活动（包括乙方派出足够人员到施工现场进行勘察、设计服务）。
1.20 完整性：指乙方每批次交付的文件是合同及附件中规定的全部文件，并保证与提交人自己保留的该部分文件完全一致。
1.21有效性：指乙方每批次交付的文件均符合合同约定并符合现行相关规范和标准规定的要求。
1.22 正确性：指乙方每批次交付的勘察、设计成果文件均符本合同的有关约定，同时保证勘察、设计输入的基础资料完整、正确，勘察、设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确、合理，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业勘察、设计协调统一。
1.23经济合理性：指乙方提交的设计成果文件是在符合有效性要求的基础上，采用方案经济比选、价值工程等评价手段，经过甲方组织的评审产生确定的。
1.24可靠性：指根据乙方的设计成果文件明示的条件情况投入的设备，所采用的工艺、工法满足技术控制指标要求，之后所形成的已完工程及投入使用的系统、生产工艺满足合同约定且能够在设计年限内充分、正常地实现其设计功能。 
1.25 先进性：指乙方的设计成果文件采用国际上先进和适用的施工方案、技术、工艺、工法、设备，或所采用的施工方案、技术、工艺、工法、设备为国内最优（国内同行业中技术排名前五名以内）。
1.26清晰：是指每次交付的设计成果文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。
1.27违约责任：指合同任何一方不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。
（1）一般违约责任：指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重影响而应承担的责任。
（2）严重违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。
1.28 设计事故： 指因乙方不履行或不完全履行合同约定的义务或履行的义务不符合合同约定，对本合同项目造成极其严重恶劣影响的行为。
1.29索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而由对方造成的实际损失，根据合同的约定，向对方提出经济补偿或其它形式的补偿要求。
1.30通知、同意、指令、证明和决定：指经甲方认可或按公开、规范的程序授权的驻场代表、勘察、设计负责人分别签字或盖章的书面通知、同意、指令、证明和决定。
1.31书面材料：指合同书、信件和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的文件。
1.32天或月：规定按天计算时间的均指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算；时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以休息日或其他法定节假日结束后的次日为时限的最后一天；时限最后一天的截止时间为当日24时。月指日历月。
1.33中国或国家：指中华人民共和国。
1.34国内：指中华人民共和国大陆境内。
1.35元：指人民币元。
1.36完整版施工图：指乙方按甲方要求，在项目全部设计变更设计完成后，汇总全部设计变更内容并将其反映在设计图纸上形成的施工图纸（即完整版施工图=原版施工图+设计变更）。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1语言文字：本合同及其补充协议、甲乙双方来往文件、本合同工程的所有勘察、设计文件和资料等均使用中文书写、解释和说明。使用其他文字书写的对双方均不具有法律约束力，但如翻译成中文并经双方签字（盖章）确认的，则对双方均具有法律约束力。
2.2适用法律、标准及规范。乙方交付的勘察、设计成果文件应符合中国的有关法律、法规、规章的规定和相关的工程勘察、设计技术规范、规定及标准的要求。勘察、设计中如遇国家和地方无相应规范、标准、依据的，由乙方提出建议，由甲方报送有关主管部门审查确认所采用的标准、规定、依据或其解释。
 
3、本合同签订依据
（1）中华人民共和国民法典；
（2）中华人民共和国建筑法；
（3）中华人民共和国城乡规划法；
（4）建设工程勘察设计管理条例；
（5）建设工程质量管理条例；
（6）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）；
（7）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；
（8）本合同协议书第4.1款第（1）项、第（4）项、第（6）项、第（7）项、第（8）项、第（9）项、第（10）项所约定的有关文件；
（9）建设项目批准文件（包括但不限于立项批复文件、规划部门认可的用地红线、规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点）；
（10）设计任务书；
（11）本合同约定的项目基础资料，包括用地红线坐标(表)、场地标高、现有市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）、地质勘察资料等；
（12）设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的或甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的与双方权利义务有关的各类书面文件、会议纪要等；
（13）乙方参加投标的方案、评标委员会的意见、甲方提出的修改意见，和版权属于甲方的其他投标方案。
上述法律法规及有关文件应是现行有效的，如国家或有关部门对上述法律法规及有关文件进行修改或补充并提出新的要求，双方均应按新的要求执行，必要时另行签订补充合同。
第二章  设计总承包 
√  4、设计总承包管理
4.1 如乙方为联合体，则联合体主办人代表乙方承担责任和接受甲方指令、指示和通知，并根据本合同条款的约定进行设计总承包及配合协调服务工作。
4.2乙方应按合同约定及项目建设管理需要做好下列设计总承包管理及配合协调服务工作（包括但不限于）：
（1）对其总承包管理范围内的专业设计单位在设计的进度、质量、安全、工程投资控制和设计配合协调、接口衔接等方面进行管理，确保各设计单位之间的设计界面和工作内容清晰，不出现设计重复或交叉的现象，并保证本合同工程各专业接口及与周边工程接口（包括与市政工程接口）的良好衔接。
（2）乙方应在实施本合同工程方案优化设计、初步设计、施工图设计、设计现场服务各阶段向甲方提供技术咨询与管理咨询，配合解决施工过程中有关工程设计问题，并协助甲方的工程实施、设备与材料的采购招标工作、隐蔽工程的验收、设备与材料的看样定板、技术验收及工程验收等活动。
（3）对于在乙方提交的设计成果文件的基础上由甲方另行发包的设计单位进行的初步设计、施工图设计等工作，乙方除须对于其提交给甲方的设计成果文件的完整性、有效性进行预审把关外，还须积极配合相关的设计工作，提供相关的设计成果文件（包括但不限于报告、数据、图表、设计图纸、设计说明、相关的计算原理和方法等），不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
（4）乙方应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、水利、电力、环保、卫生、燃气等部门和单位的协调，并负责向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过主管部门的审查。
（5）乙方应编制设计总进度计划，年度（季度）计划，并负责审核专业设计单位的实施性计划、月度（旬度）计划，定期对专业设计单位进行月度（旬度）计划检查，并将相关的计划信息上传到甲方的计算机工程信息管理系统。
 
5、设计分包
5.1本合同工程的主体及关键性工作必须由乙方自行完成，不得分包。
5.2乙方所承接的专项设计内容，由于乙方自身的资质及所属设计人员的限制，或者乙方指定的专项设计分包单位不能满足甲方的要求，乙方可进行分包或由甲方将该项专业设计内容另行发包给专业设计单位；乙方因自行分包进行设计的，须事先征得甲方同意。分包合同在合同签订后7个工作日内将报送甲方和工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
5.3乙方应严格按照本合同约定及项目建设管理需要做好分包管理工作，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽勘设计业务。
5.3.1乙方不得将其承包的全部设计项目转包给他人，或者将其承包的全部设计项目肢解后以分包的名义分别转包给他人；将设计项目分包后，未在设计现场设立项目管理机构和派驻相应人员，且未对该设计活动进行组织管理的，视同转包行为。
5.3.2下列行为，属于违法分包：
（1）乙方将设计项目分包给不具备相应资质条件的分包人的；
（2）本合同中未有约定，又未经甲方认可，乙方将承包的部分设计项目分包给他人的。
5.3.3乙方虽然没有将其承包的设计项目进行分包，但在设计现场所设项目管理机构的设计总负责人、设计总承包管理负责人、各专业设计负责人、设计驻场总负责人和驻场设计代表不是乙方本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽设计业务。
5.3.4分包单位必须自行完成所承包的设计，严禁再分包，并承担下列责任（包括但不限于）：
（1）接受甲方及设计总承包单位的管理，无条件执行甲方及设计总承包单位的指令。当甲方的指令与设计总承包单位的指令相冲突时，以甲方的指令为准；其他指令之间发生冲突时，应立即提请甲方协调处理。
（2）按本合同及分包合同约定按时、按质、按量完成分包的设计任务并提交设计成果文件，对分包设计的进度、质量、安全、工程投资控制等负责。
（3）本合同及分包合同中与分包设计项目有关的其他工作内容。
5.4乙方的设计总承包管理部是乙方的分包项目管理机构，应当具有与所承包设计的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员；其中，设计总负责人、设计总承包管理负责人必须是本单位的人员。
乙方应按照本合同条款第8.1款的有关约定，在甲方批准分包后5天内将分包单位设计技术管理人员名单及设备仪器投入计划报送甲方且负责落实到位，并接受施工图审查单位和甲方代表的查验。
乙方应严格按照本合同约定及甲方的要求加强对分包单位履行义务的管理，保证分包单位全面正确履行合同。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，由乙方承担连带责任。
5.5专业设计分包单位的管理
乙方负责各项专业设计的相关专业和接口、界面的协调工作。
5.6专业设计分包单位与施工图审查单位的关系
无论是乙方分包的专业设计分包单位还是甲方另外发包的专业设计承包单位，都要接受施工图审查单位对其成果文件的审查。
5.7各专业设计单位的权利和义务详见各专项设计的分包合同。
5.8分包设计项目的价款由乙方与甲方结算。乙方应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种设计款项。
5.9乙方对设计现场安全负责，并对专业设计单位的安全生产进行管理，发现事故隐患，应当及时作出处理。
专业设计单位就其所在的设计现场安全向乙方负责，服从乙方对设计现场的安全管理。
5.10乙方应按照合同约定协调所有专业设计单位的工作，确保由不同专业单位所完成的设计之间的配合和接口顺利、有效和可靠。乙方应负责保证本合同工程设计的完整性和整体性。相关费用已经含于合同总价中。
第三章  勘察设计工作内容
6、勘察设计范围
6.1 工程勘察设计范围：完成越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目（含可研）批复范围内所有建设内容的勘察设计，包括但不限于以下（最终以甲方具体工作要求为准）：
√（1）本项目规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察：根据地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告；进行初步勘察、详细勘察和初测、定测实施工作、物探（含用地红线周边地下管线探测）勘察工作，编制测量技术文件，编制勘探等相关文件；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批。
√（2）方案修改及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。其中，在设计方案进行设计深化及优化过程中，如需要对原设计方案进行调整，乙方必须做好设计方案的深化调整工作直至通过甲方确认及相关政府部门审批通过，该工作内容已包含在本合同设计费中，不再另行计取费用。同时，方案设计深化及优化、初步设计及施工图设计阶段产生的设计变更工作已包含在本合同设计费中，不再另行计取费用。
√（3）室外市政、园林工程设计：建设用地范围内的道路、园林景观绿化、供电系统、照明系统、标识系统、室外给排水系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。
√（4）建筑设计：本项目范围内的建筑设计、室内装修设计（含标识系统）。保持项目整体性。
√（5）电气设计：建筑照明配电、疏散指示系统等，室外配套工程配电和照明工程，红线内电力等管线平衡等。
√（6）给排水设计：建筑给水、排水系统设计、用地内外与市政管线接驳等设计。
√（7）市政道路专业设计。
√（8）市政管线专业设计。
√（9）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。
√（10）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。
√（11）建筑节能、绿色建筑设计，以及新技术应用的研究和设计。
√（12）编制初步设计概算。
√（13）编制设计变更预算。
□（14）编制施工图预算。
□（15）编制竣工图。
√（16）在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。
√（17）对于专项分包设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。
√（18）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。
√（19）环保工程设计。
√（20）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。
√（21）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。
√（22）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。
√（23）其他：
1）需进行装配式建筑设计，装配率需满足广州市住房和城乡建设局相关规定的要求；
2）负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。
6.2 设计界面的划分
越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目（含可研）范围内所有设计专业均由乙方负责组织实施（最终以甲方具体工作要求为准）。
6.3 工程设计的总体要求
（1）乙方交付的设计成果文件应符合国家现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节。应满足广州市各专业部门的要求，如环保、卫生、交委、交警等部门的报建报审报批要求。
（2）乙方应在设计成果文件中明确列出本合同工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。
（3）乙方应认真贯彻执行ISO 9001质量管理体系，确保设计质量。乙方对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，甲方或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻乙方的相关责任。乙方应无条件接受甲方项目管理方式及流程要求，包括但不限于在设计过程中各专业提供多方案进行比选，各阶段与设计质量相关的各类检查。需配合甲方办理有关许可、批准或备案手续。
（4）乙方应在确定为中标单位后立即进行本合同工程设计策划，建立质量目标，规定质量要求，根据甲方总体实施计划和本合同工程特点编制详细的设计计划，合理安排各项活动的实施时间，并保证设计的进度、质量，保证乙方设计范围内工程的施工进度不受影响。
（5）如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定和依据，按新标准、规定和依据执行。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由乙方提出建议，由甲方报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。
（6）乙方根据本合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守甲方的相关设计、技术、图文、图档、工程的各项管理办法、规定和细则。
（7）乙方应积极配合政府行政部门或行业主管部门的各项审批、施工图审查单位、甲方的审核、施工图强制审查及图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸。
（8）设计合理使用年限为按国家设计规范要求.
（9）乙方配合甲方进行优化设计，达到最佳经济效果。乙方对设计成果要认真反复计算，尽量为甲方降低工程造价。
（10）对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在甲方提出要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便甲方在必要时用其他计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
（11）未经甲方书面同意，乙方不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。
（12）在设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应按甲方的要求予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。
（13）在设计各阶段，乙方应根据甲方或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责无条件完成由于设计失误或其他乙方的原因未获批准而出现的反复修改的工作。
（14）乙方应对甲方提供的文件、资料进行认真研究，对本合同工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。
（15）设计的建筑材料尽量采用当地常用材料及做法，乙方的设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。
（16）乙方应确保其提交的施工图设计成果文件通过甲方、甲方委托的第三方、甲方认可的本合同工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，乙方应按甲方的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保满足工程投资控制要求。乙方应及时提供修改图纸及调整预算，确保甲方相关招标工作的有效推进。
（17）在交付项目的部分或全部设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本合同工程，乙方应向甲方推荐并提供科学的评估。
（18）乙方提供勘察报告
①对甲方要求和项目基础资料的核实
甲方组织现场交验并以书面形式移交水准点与坐标控制点给乙方，但乙方须自行复核该等资料的真实性、完整性和准确性。
乙方不得以上述资料不齐全、不真实、不准确等向甲方提出索赔。甲方向乙方提供的有关现场的所有基础资料和数据，是甲方现有的能供乙方利用的资料，甲方对乙方由此而做出的理解、推论、结论和决策等概不负责 。  
②勘察实施方案与应急预案
提供时间：按甲方要求时间提供   
提供数量：12套       
③乙方提供勘察成果文件（勘察报告等）
提供时间：按甲方要求时间提供    
提供方式：盖章纸质版成果及相应成果文件电子版     
提供数量：12套           
   
█ （19）甲方的其他要求：
由乙方负责提供的图纸，乙方应在施工前或甲方书面要求后5天内提交不少于5套（具体以甲方要求为准）供监理人代表及甲方审批。若任何图纸退回给乙方修改，乙方应不迟于退回后的3天内再次提交图纸供审批，直到其获得认可为止。甲方的批准不会免除或减轻乙方按合同文件所承担的义务和责任。无论如何，乙方在本工程中使用的图纸都必须经过甲方的确认。
由乙方承担设计的设计质量安全责任由乙方承担，因详图设计造成制作工程量增加的费用和工期延长由乙方自行承担。甲方的批准不会免除或减轻乙方按合同文件所承担的义务和责任。
在展开任何工作或订购任何材料设备前，乙方须核实图纸上及现场所有尺寸，及审核现场、图纸、标准、规范之间有否不符，若发现有任何错漏、疏忽或偏差，必须立即以书面形式通知甲方和监理人代表，由甲方给予指示。甲方的任何指示皆不会免除或减轻乙方按合同所承担的义务和责任。甲方不负责乙方未有充分审核而引致的虚耗材料设备、工作或进度拖延。凡是因图纸错漏、疏忽、偏差或设计不合理造成的设计变更费用，均由乙方自行承担。
文件的照管：关于现场文件准备的约定：乙方应把一整套的合同文件（包括合同图纸、本合同约定的标准/规范/规程等）连同本工程开始施工后由甲方签发的任何指示、附加图纸、补充标准/规范/规程、其它类似文件存放在施工场地，以便甲方、工程师及其授权代表可随时查阅参考。乙方应将全部图纸、图表固定在硬板上或用其他适宜的方式整齐及有条理地存放起来。因非甲方原因导致上述文件的毁损或缺失，责任由乙方承担。
乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。
（20）根据工程进展情况需要,乙方承诺按甲方要求定期派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下：
a）组织方案设计和初步设计的技术协调及交底工作；
b）各施工阶段开始前，按乙方的设计分工，组织设计交底图纸会审，答复有关设计问题；
c）现场服务：当建设过程中对设计文件有疑问，乙方在接到通知后，应按通知的时限要求（若通知未明确具体时限要求，则应在【3】小时内）派出专业工程师解决。属于一般设计问题的，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题的，应在5天内书面提出书面解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应在甲方要求的时限内提出解决办法。
d）在施工阶段，乙方本项目各专业负责人必要时或应甲方要求每周至少应现场工作1次，并且每次现场工作时间平均不少于4小时。
e）参与隐蔽工程和竣工验收；
i）审核、确认各专业设计单位对各专项设计进行深化的图纸；
（21）乙方在各设计阶段，应根据设计需要提前【3】个工作日告知甲方提供相关设计资料和相关条件（手续）；
（22）乙方对其工作人员的人身及财产安全负全责，如因乙方原因造成甲方或任何第三方人身或财产损失的，由乙方承担全部责任。
（23）乙方必须保证参与本项目乙方人员的稳定性。乙方如需更换设计项目负责人，应提前7天以书面形式通知甲方并征得甲方书面同意后方可更换，无正当理由（如离职原因）按22.5第（6）条相关约定处理。[endnoteRef:1]同时甲方认为某个乙方员的现场配合服务态度和质量不符合现场工程施工需要时，乙方应当在收到甲方的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类乙方人员资历规定的要求，且更换人员须先经甲方确认。若乙方对甲方要求更换人员有异议时，可进行申诉，若申诉后甲方仍然要求更换，则乙方应无条件进行更换，否则视乙方该岗位人员从甲方发出更换通知的时间开始作擅自离岗处理。 [1: ] 

1　 承包人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：签订合同前。
2　 承包人无正当理由拒绝撤换主要承包人员的违约责任：
发包人有权直接以书面通知方式单方解除合同，或要求承包人在规定的时间内纠正并支付违约金【20000】元，若承包人未在规定的时间内纠正或拒绝纠正，发包人有权以书面通知方式单方解除合同。发包人解除合同的，有权要求承包人退还已支付的设计费并支付违约金【50000】元，若违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权继续追究承包人法律及经济责任
（24）本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满一年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，乙方必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，甲方不额外支付费用。


√  6.4方案设计阶段的主要工作及要求
6.4.1方案设计阶段的主要工作
（1）提交方案设计成果文件
方案设计成果文件应为甲方最终确定方案的设计文件，文件的内容应按照甲方的要求、有权审核部门的审批意见、设计方案招标的技术文件和投标文件、建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）方案设计阶段规定的要求进行编制，包括如下设计文件（包括但不限于）：
1）封面（写明方案的名称、方案编制单位、编制时间）；
2）扉页（方案编制单位行政及技术负责人、具体编制总负责人签名）；
3）方案设计文件目录；
4）方案设计说明书；
5）方案设计图纸（A3图）（具体图纸要求按设计任务书）；
乙方应向甲方提交方案设计成果文件图纸及文本文件 2份、电子文档光盘_1 份。
6.4.2方案设计阶段的要求
（1）乙方应在甲方选定方案的基础上，按专家意见和甲方要求进行完善，达到报建送审方案要求，并根据规划部门提出的设计条件进行调整。
（2）方案设计应对本合同条款第6.3条所述比选项目，提供至少两个比选方案，实施性方案应达到和满足进行初步设计的要求。
（3）乙方设计方案中应包含节能环保篇，采用节能环保的新技术、新工艺。方案设计应对设计中采用的新技术及节能技术的应用进行三个以上方案技术经济比较，提出比较分析报告和推荐方案。
（4）结构体系应进行初步的计算，保证结构方案是可行的。
（5）乙方对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和据以进行下一步的设计。
√  6.5初步设计阶段的主要工作及要求
6.5.1提交初步设计成果文件
初步设计成果文件应按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）初步设计阶段的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括如下设计成果文件（包括但不限于）：
（1）初步设计方案编制；
（2）设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书、结构计算书）；
（3）设计图纸（由各专业设计图纸组成）；
（4）设计概算（甲方另行发包的专项设计由专项设计单位提供相应的概算文件，由乙方负责汇总）；
（5）效果图；
乙方应向甲方提交初步方案设计成果文件图纸及文本文件、概算、效果图各一式10套、电子文档光盘1套、专业报建（交通、市政、环保、卫生、绿化）所需设计成果文件数量按报建要求提供；文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章，各专业负责人、乙方签署。
6.5.2初步设计阶段的工作要求
（1）初步设计文件均以各工程子项为编制单位。
（2）初步设计阶段须对本合同第6.3条所述比选项目，至少提供两个比选方案，使设计具备先进性、可靠性和经济合理性，并满足以下要求：
1）应符合甲方批准的设计方案和实施性方案；
2）能据以准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）；
3）能据以编制、审核工程设计概算；
4）能据以进行施工准备；
5）能作为各专业施工图设计的依据。
（4）乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。乙方编制的工程概算须同时满足甲方信息化管理的相关要求（本合同条款第18条）。
如果乙方的概算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方可从甲方公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。
（5）乙方应重点对设计范围内的给水、排水、电气、动力等管线进行各专业综合分析,协调并解决其中矛盾, 成果包括室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书。
（6）乙方必须准确计算建筑面积，完善建设规模及经济指标说明。
（7）乙方应确保相关的初步设计成果文件深度能够有效满足专项施工图设计工程投资控制的要求。乙方提供的相关初步设计成果文件应满足以下要求：
√①机电设备安装工程：
乙方提供的设计成果文件中，系统的构成、强制性的系统功能要求（功能要求点表）、设备技术参数中的强制性条目要求等设计内容须成熟稳定。
√②弱电智能化工程(如有)：
乙方提供的设计成果文件中，系统的构成、强制性的系统功能要求（系统图及功能要求点表）、主要设备材料技术参数中的强制性条目要求等设计内容须成熟稳定。
√其他：详见设计任务书。
（8）对于各类专项技术的设计，乙方须按照甲方建设需求和专项单位最终确定的研究成果、相关技术指标和标准，开展设计工作。
√  6.6施工图设计阶段的主要工作及要求
6.6.1施工图设计阶段的主要工作
（1）将施工图设计阶段的成果文件送施工图审查单位及甲方审查，并根据审查意见修改相关设计成果文件。
乙方应按报建要求向甲方提交建筑施工报建所需相关设计成果文件，含文件、图纸、电子文档光盘（具体数量以报建要求为准）；文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。
（2）对各专项设计施工图的技术接口进行审核并进行设计联络及完善；对本合同范围内的所有的施工图设计成果文件（包括甲方另行发包的专项设计的成果及乙方自行分包的设计成果文件）进行总体设计协调，提交本合同范围内的全部施工图，包括但不限于如下设计成果文件：
1）总平面图；
2）合同要求所涉及的所有专业（包括道路、建筑、结构、给排水、电气、园林景观等专业及各专项设计）的设计图纸及设计说明、计算书；
3）设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书；
4）管线综合图（室外管线迁移图）；
     5）苗木迁移方案（图）如有；
     6）乙方应向甲方提交施工图设计成果文件（文件及图纸），具体份数详见设计任务书；文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。
6.6.2施工图设计阶段的工作要求
（1）施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。
（2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：
1)应根据政府有关主管部门批准的初步设计进行编制；
2)满足建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）施工图设计阶段的要求；
3）能据以编制招标文件；
4）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；
5）能据以进行施工和安装；
6）能据以进行工程竣工验收。
（3）乙方提交给甲方的施工图设计成果文件应不存在错、漏、碰等问题。
（4）乙方应重点对设计范围内的给水、排水、电气、动力等管线进行个专业综合分析,协调并解决其中矛盾, 并提供相关的成果文件（包括但不限于室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图，和相关专业图纸及说明书），同时完成土建、机电设备选型意见、技术要求文件，并为设备材料推荐品牌。
（5）乙方应确保设计成果的完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性。
（6）乙方应根据本合同工程设计的特点，提供施工安装操作、安全防护的有关要求。
6.7材料、设备选型的设计配合
6.7.1设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。
6.7.2乙方应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、推荐档次及品牌建议、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。
6.7.3设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。
6.7.4设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。
6.7.5乙方应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供甲方选择时参考。
6.7.6 乙方的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，乙方应事前书面详细报告甲方并获得甲方批准。
6.7.7对于由甲方拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，乙方须协助甲方鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，乙方应派本项目专业负责人参与甲方组织的相关看样定板工作，出具材料核设备选型的相关技术意见。
6.7.8由于本合同工程中采用新工艺而导致需要采用的新材料、新设备的，乙方原则上须在项目档次定位的基础上向甲方推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。
6.7.9乙方应对本合同工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，乙方应提前向甲方提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。
6.7.10乙方应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向甲方提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。
7、设计服务
乙方的服务应符合国际通用的ISO—9000质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。乙方应及时地提供服务，满足甲方在时间上的要求。
7.1驻场设计及服务
7.1.1驻场设计
若设计工作不满足工程进度要求，甲方有权要求乙方全部设计人员（包括各专业设计人和项目负责人员）在甲方指定地点驻场设计，时间可从签订设计合同开始到施工图审查合格为止。
根据项目进度驻场相关专业人员（1名及以上），跟进现场至竣工验收为止。具有相应专业（含相近专业）中级或以上技术职称。驻场人员薪酬已包含在设计费用中，不另外计费。实施驻场设计所需的场地、办公、交通等均由乙方自行解决。
7.1.2驻场服务
（1）为便于甲方与乙方及时沟通及协调，保证报批报建验收及乙方统筹协调管理等工作的顺利开展，本项目要求乙方派驻驻场服务人员提供驻场服务。服务时间从签订设计合同开始到项目验收为止。服务的主要工作内容包括统筹协调、报批报建报验、资料整理、与乙方单位对接等工作。
（2）驻场服务人员的办公场地和家具由甲方提供；办公设备和办公用品（包括电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪等）由乙方自备；乙方应为驻场服务工作提供交通便利条件，确保驻场服务工作（含对外报建报验、协调工作等）质量。
    （3）乙方驻场服务人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入甲方的统一管理，其出勤、休假等考勤由甲方负责，具体工作由甲方统一安排。
（4）乙方驻场服务人员的名单须在进场前提交甲方审核，具体要求按设计任务书，所有人员必须通过甲方现场面试确认。甲方有权根据实际情况在驻场服务过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。
（5）乙方应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。
7.2报审报建配合服务
7.2.1乙方应在设计过程各阶段按照本项目报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并配合报审报建过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。
7.2.2对乙方提交报审报建资料的要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。
7.3招标配合服务
7.3.1乙方应在甲方进行的工程施工招标、设备材料采购招标过程中提供技术指导，编制用户需求书，制定技术文件（包括设备、材料采购清单、技术规格书、性能要求、必要的附图、技术参数表、推荐档次及品牌建议等），根据甲方的要求进行设计交底（图纸交底、设备、材料采购的技术文件交底）、参加招投标答疑会、及时答复招投标答疑文件，审核及签署设备、材料供货合同技术附件，并根据甲方的要求配合甲方进行合同技术条款的谈判工作。
7.3.2对于甲方召开的相关招标会议（如招投标答疑会、预算会议等），乙方应根据甲方的要求派出相关专业人员参加，并积极配合甲方做好投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作。
7.3.3 乙方根据甲方要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进行招标所需的设计成果文件，包括必要的施工图、材料说明书、设备技术说明书等文件，具体份数详见设计任务书。如甲方需乙方晒制超出合同约定数量的设计成果文件，乙方按照合同约定的价格清单收取相应图纸晒制费用。
7.3.4乙方应负责协调各专业设计单位编写工程施工、材料设备等招标文件中的技术和质量标准。
7.3.5对于需要进行整套系统采购的设备，乙方应在施工图或设备、材料采购的技术文件中予以明确。
7.4施工阶段的现场服务
7.4.1乙方承诺将根据本合同工程建设进展情况和甲方的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：
（1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。在工程施工招标、设备材料采购完成评标工作的前一周内，乙方根据甲方要求提供对应采购招标范围的施工图、材料说明书及设备技术说明书等设计成果文件，具体份数详见设计任务书。
（2）各施工阶段开始前，按乙方的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。
（3）项目实施过程中，乙方的设计项目负责人、各专业设负责人及相关专业人员（可按照专业施工进度分专业参加）需参加由甲方每周在施工现场组织召开的设计交底会、图纸会审会、设计例会和工程例会、技术问题协调会、看样定板会、设计巡场，及时解决现场技术问题，并按照甲方相应管理制度和办法开展相应工作。
（4）乙方派出的常驻本合同工程工地的设计人员，应做好本合同工程全部设计项目的总承包管理服务工作，配合甲方进行现场巡查，直至工程竣工验收合格时止。当建设过程中对设计文件有疑问时，乙方在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
（5）乙方应参加本合同工程的每周监理例会，并及时解决会议提出的应由乙方解决的技术问题。
（6）乙方应指导施工单位按照设计文件施工；及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。
（7）乙方应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认；按甲方要求对己订购的主要设备、材料的进行到货验收。
（8）乙方应协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。
（9）乙方应参与工程的报建与竣工验收，参与编写工程总结。
（10）乙方项目负责人应参加甲方召开的协调会、调度会。
7.4.2根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，乙方应向甲方提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编；对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，供专家论证后执行。
7.4.3参加隐蔽工程验收、分部子分部及工程竣工验收，根据国家、省、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部子分部工程和工程竣工验收意见。在工程竣工验收时按时提交《设计文件质量检查报告》各一式六份。
7.4.4 对项目各专项工程（包括规划、卫生、环保、燃气、给水、节能、园林绿化等）的验收、备案工作予以配合，具体验收配合工作包括但不限于：
（1）于各专项验收申请表送达后3天内，出具设计单位意见；
（2）对因专项工程验收、备案需增加晒制的图纸，在收到甲方通知后3天内提交。
7.5工程结算配合服务
7.5.1乙方应根据甲方指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合甲方或甲方委托的第三方组织的本合同工程乙方设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。
7.5.2乙方应根据甲方的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预算书等）。
7.5.3 乙方应根据甲方要求完成竣工图审核和盖章工作
7.5.4 乙方应根据甲方要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。
7.5.5本合同设计范围内存在甲方另行发包的专项工程设计服务内容的，乙方负责整理汇总其合同设计范围内所有设计单位的结算工作。
7.5.6 为确保本合同工程结算的顺利进行，甲方可能对本合同工程按分部分项或单位工程进行分段结算，乙方在接到甲方关于分段结算配合工作的指令后7天内向甲方提交相关的分段结算配合服务工作计划。
乙方应根据经过甲方批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。
7.5.7 乙方应将结算配合服务工作计划（包括分段结算配合服务工作计划）录入甲方的计算机工程信息管理系统，并根据实际工作进展情况及时更新。
7.6保修阶段的服务
乙方应根据甲方或本合同工程使用单位的要求积极配合并参与工程的保修工作，提供相应的技术支持，对工程保修阶段（竣工证书发出之日起一年）发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。
7.7规划设计、文件编制、报审服务
7.7.1乙方应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供交通便利条件，准备相关报审资料的相关费用已包含在设计收费中），并按照批复文件完成修订版设计文件编制。要求项目总负责人和规划设计人参加技术上门沟通解释工作。
7.7.2乙方应无条件按照主管部门的相关批复意见，修改好设计和相关文件，并提交修改后的终稿5份。
7.8 乙方需提供一辆商务车用于现场设计管理人员现场管理协调、对外报建、报批报验等工作，使用期限自本合同签订生效之日起至本合同工程竣工验收合格为止，相关费用已包含在合同设计费用中。
8、设计人员
各专业设计人员不少于3人。无论是投标文件中承诺的相关设计人员还是根据甲方要求更换的相关设计人员，均必须是乙方单位的在职人员（需提供社保证明，不含返聘人员）。
8.1为确保本合同工程的设计质量，在明确分工各负其责的基础上，乙方（包括乙方分包单位）在本合同履行期内为本合同工程派出的设计总负责人、设计驻场总负责人、各专业设计负责人、各专业设计驻场代表的职务、资历、资格须满足招标文件及合同约定。在本合同履行期间，非经过甲方同意，不得更换或再参与本合同项目以外的其他工作。设计总负责人可以参与学术及公司经营，但设计总负责人必须履行负责人职责，不得缺席要求由总负责人参加的会议。
项目总负责人及各专业负责人须参加与本项目相关的设计的工作联席会议、各阶段设计成果汇报会议、技术问题协调会议、方案比选研究会议、专家评审会议等，并做好汇报工作。
8.2乙方应根据设计任务建立项目组，项目组设组长 1 名，副组长2  名（其中1人为驻场设计代表总负责人）。乙方须从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。
8.3乙方如为境外机构，必须自行配备专业翻译一名。
8.4专业设计单位必须成立设计项目组按照甲方的指令在规定的时间和指定的场所，在设计总承包单位的统一管理和协调下开展各项设计工作，确保设计进度和质量。设计项目组人员组成必须满足招标文件及合同约定的要求。
8.5甲方认为设计总负责人、设计驻场总负责人、各专业设计负责人、各专业设计驻场代表不称职时，有权向乙方发出书面更换人员通知，乙方应当在收到甲方的书面通知后5天内无条件更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须先经过甲方书面确认。若乙方对甲方要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后甲方仍然要求更换，则乙方应无条件进行更换，否则视乙方该人员从甲方发出更换通知的时间开始擅自离岗。
8.6当甲方认为乙方及其分包单位的设计人员、驻场人员及管理服务人员的数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，甲方有权要求乙方更换及补充相关人员，直至满足设计工作要求为止，否则甲方有权扣减设计费直至解除合同等。
8.7在设计高峰或项目建设单位认为有必要时，乙方必须集中力量确保设计进度。
8.8为保证项目组人员的稳定性，对设计人员实施拍照式管理，要求乙方提供项目全部设计人员及驻场服务人员的照片和签字证明，在项目实施过程中不可随意撤换，且短时离开本地须向甲方请假并指定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
9、设计成果文件的提交
9.1乙方提交的设计成果文件应满足合同约定的时间要求；相关设计成果文件的质量须一次性通过甲方或甲方委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。乙方设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。乙方除应按以下要求向甲方交付设计成果文件外，还应提交施工图设计文件中所引用图集的复印件、专业工程施工大样图、材料设备技术需求书等。设计成果文件提交的时间及套数如下详见设计任务书。
成果文件提交的份数和提交时间要求
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	以承包人进场后发包人书面通知为准
	10套
	相应成果文件电子版

	2
	各个专业方案设计成果文件（含修建性详细规划报建文件）
	以承包人进场后发包人书面通知为准
	10套
	相应成果文件电子版

	3
	各个专业初步设计成果文件（含概算）
	按协议书节点要求提供
	10套
	相应成果文件电子版

	4
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审查通过，包括设计说明、主要材料清单等文件）
	施工图设计成果文件（含BIM模型及装配式）送施工图审查单位审查）
	按协议书节点要求提供
	15套
	相应成果文件电子版

	
	
	施工图（含BIM模型）
	地基基础
	按协议书节点要求提供
	15套
	提供相应成果文件电子版并根据发包人需求提供相应计算模型

	
	
	
	主体工程、机电设备及其他景观及室内等专业
	按协议书节点要求提供
	15套
	提供相应成果文件电子版并根据发包人需求提供相应计算模型

	5
	施工报建报审的成果文件（包括但不限于施工报建图、节能、绿建、消防、卫生防疫等）
	以承包人进场后发包人书面通知为准
	按报建要求提供
	相应成果文件电子版

	6
	竣工图
	竣工验收前
	15套
	相应成果文件电子版

	7
	其他二次深化专项设计及深化图纸文件
	以承包人进场后发包人书面通知为准
	15套
	相应成果文件电子版



(备注：上述各阶段成果提交时间由甲方控制，可根据实际情况调整；各配合阶段<如招标阶段、施工阶段>及设计变更等所需文件份数及时间按合同约定和甲方要求执行。）
9.2乙方必须按照经过甲方审批确定的设计进度计划及时提交设计中间资料，以满足甲方开展有关工作的需要，有关费用已包含在本合同约定的设计费用之内。
9.3乙方向甲方提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。
9.4乙方按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至甲方指定的地点（不允许采用邮寄快递方式），相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。
9.5在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，乙方应无偿提供。
9.6造价文件编制及报审工作
a、编制合同设计范围内方案初步设计概算；
b、负责配合初步设计概算送报审、评审、对数工作；配合甲方或甲方委托的第三方对施工图预算的审核工作；
c、各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论。
9.7 造价文件的提交。乙方提交的各阶段造价文件的数量及格式（含电子文件份数与格式）需同时满足合同及有权审核部门的要求。须报政府主管部门审定的各阶段造价文件，待审定后，乙方须按照批复意见编制相应阶段造价文件的终稿并提交5份（含电子光盘两份）给甲方；其他造价文件，均要求提供5份纸质文件及电子光盘两份。
9.8乙方提交的设计成果文件中图纸图签一栏的签名必须由乙方在投标文件中承诺的（或据本合同条款第8.5款约定按照甲方要求更换并被接受的）项目负责人及各相应专业负责人签字。其中，根据本合同条款第5条的约定，经甲方同意分包的专项设计成果文件必须由乙方负责审核，并由乙方项目负责人签字。

第四章 设计质量 
10、设计的质量要求
10.1设计应体现甲方的建设意图，应符合有关法律、法规的规定，符合建设工程质量、安全标准，符合建设工程设计的技术规范（尤其是强制性规范），达到设计任务书的要求，满足本合同工程的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益。
10.2乙方的设计成果文件应满足(√《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、√《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）、√其他设计文件编制深度要求：本项目设计任务书要求，并按照专家评审意见和甲方要求对设计进行优化。乙方对本合同范围内的设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。
10.3 乙方在设计过程中应考虑工程实施的可操作性，对工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案。
10.4设计成果文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。
10.5设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。
10.6乙方应根据政府主管部门、甲方及甲方委托的第三方对设计成果文件的审核意见对设计进行必要的修改。当乙方提交的设计成果文件不符合本合同所约定的质量要求时，乙方应在收到政府主管部门、甲方、甲方委托的第三方的通知后5天内将经过修改的符合规定的设计文件交付甲方。
10.7乙方应提供国际权威机构或国内有关部门对新材料及特殊结构的试验报告，并提供相应新材料及特殊结构在工程中应用的经验供甲方参考。
10.8乙方必须承诺争创市级或以上设计奖项。
 
第五章 设计事故 
11、设计事故
11.1按乙方违约行为的严重，设计事故分为一类设计事故及二类设计事故，具体如下：
（1）一类设计事故（符合下列条件之一，但未达到二类设计事故标准的）：
乙方逾期提交设计成果文件10天以上（含10天）,或累计达15天以上（含15天）；
乙方提交的设计成果文件违反国家相关强制性规定累计发生5例（含5例，设计成果文件中每1处违反1条强制性规定的为1例）；
如经过甲方或施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的累计出现4次以上（含4次）； 
如乙方的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲方书面报告并详细说明理由的，累计出现4次以上（含4次）； 
乙方设计成果文件出现错、漏、碰，直接导致甲方招标工作进度、项目施工进度逾期累计7天以上（含7天），或累计达10天（含10天）以上的。
（2）二类设计事故（符合下列条件之一）：
乙方逾期提交设计成果文件15天（含15天），或累计达20天（含20天）的；
乙方提交的设计成果文件违反国家相关强制性规定累计发生7例（含7例，设计成果文件中每1处违反1条强制性规定的为1例）；
如经过甲方或施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，累计出现7次（含7次）以上的； 
如乙方的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲方书面报告并详细说明理由的，累计出现7次（含7次）以上的； 
乙方的设计成果文件无法实施的（包括乙方的设计成果文件中明示的施工方案、工艺及措施难度极大或现有的施工条件无法实现的；设计成果文件中拟采用的材料设备无法采购的）；
乙方设计成果文件出现错、漏、碰，直接导致甲方招标工作进度、项目施工进度逾期累计10天（含10天），或累计达15天（含15天）以上的。
11.2如发生设计事故，经过甲方审定，甲方有权部分解除合同或解除合同。
11.3设计事故的认定方式及送达程序参照本合同条款第22.10款执行。
 
第六章 设计变更
12、设计变更
12.1 乙方应本着对工程质量、工期、投资等三大控制相结合的原则对设计变更进行管理。
12.2由于乙方的成果文件的完整性及有效性问题、设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等造成的设计更改（包括因此而发生的甲方另外发包的专项工程设计变更），乙方应按照甲方规定的时间提交设计变更，并按本合同第22条的相关约定承担违约责任。
12.3乙方应充分考虑中国的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计错误导致无法施工或采购材料，乙方应无条件修改或重新设计，并按本合同第22条的相关约定承担违约责任。
12.4乙方负责根据国家及地方的相关规范、规定对本合同实施过程中产生的图纸会审记录进行审核；图纸会审记录中的内容须乙方核准并转化为设计变更后方可作为正式的设计文件执行。
12.5乙方应在设计变更正式发出前对可能的方案进行比选，综合考虑工期、质量、造价等方面的因素，确保设计变更的经济性及有效性。
12.6乙方应对本合同范围内的由其他设计单位发出的设计变更（包括由甲方另行发包的专项工程设计的设计变更和乙方分包的设计项目的设计变更）进行预审把关、审核及确认，确保本合同工程设计的总体性、完整性及相关专项设计满足工程投资控制的要求。
12.7 乙方应对本合同范围内的设计变更（包括由甲方另行发包的专项工程设计的设计变更和乙方分包的设计部分的设计变更）的完整性、有效性、正确性、可靠性、可操作性、经济性负总体责任，不得随意分拆、合并设计变更。
12.8乙方应准确判定设计变更的类别，对因设计变更而引起的工程造价变化须提出预算造价分析，提交设计变更对工期影响评估的书面意见。
12.9 乙方有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过甲方的同意。
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13、工程投资控制
13.1乙方承诺在不降低设计任务书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保工程设计概算不超过相关部门核准的工程投资估算总额，施工图预算不超过有权审核部门审定工程设计概算中的建安工程费总额。
13.2乙方应保证所提供的初步设计成果文件中的工程设计概算的准确性。工程设计概算应是依据初步设计中主要材料及设备的量、价清单编制的，是客观、准确、可行的，并已包括依据国家、广东省、广州市有关法律、行政法规和政策性造价管理文件所规定的所有计费内容。甲方及时提供与本合同工程有关的资料和协助。
第八章 设计评审
14、设计评审
14.1对乙方设计成果文件的设计评审包括国家相关行政主管部门及行业主管部门的审查、施工图审查单位的审查、甲方的设计管理部门及技术评审部门评审、甲方组织的专家评审。
14.2 设计评审的依据包括：
（1）国家、省、市的施工图设计审查的相关规定；
（2）节能、环保、抗震、卫生等有关工程建设的强制性标准和规范；
（3）本合同工程的相关政府批文（包括但不限于立项许可文件、用地规划文件等）；
（4）本合同中与设计工作的内容、范围、管理、服务相关的约定；
（5）甲方关于设计、图档、图文、工程等的相关管理办法及规定；
（6） 政府相关行政主管部门、行业主管部门对乙方设计成果文件的审批意见；
（7）甲方在设计过程中提出的明确书面意见。
14.3 乙方应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；乙方应根据施工图审查单位的审查、甲方的设计评审、甲方组织的专业人士评审的意见对设计成果文件进行修改、完善。
14.4乙方对甲方组织的专家评审意见存在异议的，在不违反节能、环保、抗震、卫生等国家有关工程建设的强制性标准和规范的前提下，以甲方最终认定的意见为准。乙方应在设计评审的最终意见发出之后5天内完成其设计范围内设计成果文件的修改完善工作并提交甲方。
14.5如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方应按本合同条款第22条的相关约定承担违约责任。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。
14.6 甲方根据乙方提交的各阶段的设计成果文件的设计评审意见、乙方在履行合同各阶段提供的设计服务（包括报审报建服务、招标配合服务、施工阶段的现场服务、结算配合服务的评价、保修阶段的服务）的实际情况对乙方进行考核，并根据考核结果按照本合同条款的相关约定支付设计收费。
 第九章  勘察设计收费的计取及支付 

15、勘察设计收费的计取
15.1设计收费的计取
15.1.1本项目工程设计费中标价即为设计费合同签约价。
15.1.2本合同设计费已包括完成本项目设计范围内所有设计工作所需的费用（含各阶段专家评审费），计取时已综合考虑各种费率变化、物价变动。设计费已包含约定项目对应的全部设计费用、设计文件修改费用（含效果图）（《可行性研究报告》调整引起的设计变更而产生的费用，双方另行协商）、设计调研费、报建、报审、评审费等各类专业专项评审相关费用、专业分包设计、晒图费、绿色建筑咨询费、投标经济补偿费、营销配合、乙方委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用等乙方为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金等。甲方不再支付任何其它费用。
15.2本合同设计收费为完成本合同条款中所描述的设计及服务工作内容及要求的全部费用
同时包括：
 1）设计协调费：相关费用已包含在工程设计费中，不再另行计取_。
2）驻场设计费：指乙方按本合同条款第7.1款的约定，提供驻场设计和驻场服务所发生的费用（相关费用已经含于工程设计费中）
3）设计方案进行设计深化及优化和估算、初步设计及概算、施工图设计、绿色建筑设计费。
15.3 设计收费的计取及结算方式按下列约定执行：
（1）总价包干，按协议书中设计合同价修正后的金额实行设计收费总价包干，不论任何情况的变化均不调整。
设计费结算原则：本合同协议书的工程设计费合同价款仅作为签约合同价，设计费包含履行项目所必须的所有成本费用和应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、人员、差旅、专家评审费等，工程设计收费基价参照《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)进行计算，以审核定案的工程建安费概算价为计算额。设计费收费按先下浮 【20】%，再执行设计费中标下浮率，(其中设计费附加调整系数均设为1.0，专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.0)。设计合同价修正后在约定的风险范围内不作调整。
（2）总价包干，当设计总承包范围没有发生变化的，设计收费不调整；当设计总承包范围发生变化的，设计收费结算价=合同设计收费×经有权审核部门审定的本合同乙方实际设计范围内所有分项工程概算中的建筑安装工程费之和经有权审核部门审定的本合同约定设计范围内所有分项工程概算中的建筑安装工程费之和。
（3）按有权审核部门审定的本合同乙方实际设计范围内的所有分项工程概算中的建筑安装工程费之和乘以      ％的费率（即中标费率或议定费率）计取。
（4）按建筑面积计取工程设计收费：
□ ① 对本合同乙方实际设计范围内不能计算建筑面积的工程：按有权审核部门审定的不能计算建筑面积的所有分项工程概算中的建筑安装工程费之和乘以____％的费率（即中标费率或议定费率）计取。
□ ② 对本合同乙方实际设计范围内可以计算建筑面积的工程：按各单项工程的建筑面积之和乘以       元/平方米单方设计费包干单价（该单价即中标包干单价或议定的包干单价）计取，建筑面积指政府规划主管部门批复文件中的建筑面积。
□（5）本合同暂定建安工程费限额为       万元，工程设计费中标价为    万元，投标下浮率为   %；结算时，甲乙双方一致同意按如下约定结算：
设计费结算方式按结算建安工程费为计费基数，并结合综合费率按照实际计算。
综合费率=设计费中标价/暂定建安工程费限额 
结算设计费=结算建安工程费(对应设计内容：对应施工图设计内容不含设备采购)×综合费率结算时，按照上述公式计算的结算金额作为本合同工程设计费结算价，且最终结算价须符合有权审核部门相关规定（财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则）。
15.4甲乙双方一致同意，如本合同工程纳入广州市年度审计项目计划，对于结算评审提出修正意见的，双方应当本着实事求是的原则予以纠正。
15.4工程勘察费的计取
15.4.1本合同约定的勘察费为完成本合同约定的所有勘察工作内容及要求的全部费用，包括收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测及地下管线探测等勘察作业，编制工程勘察文件和岩土工程设计文件、岩土工程技术说明、解决设计或施工中的工程勘察技术问题，参加工程测量交桩、水文地质交底、岩土工程验槽、购买有关资料、勘察文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作（包括障碍物拆除、开挖、地下管线的修复等）、勘察过程中发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用。本款约定的综合单价也已包含实施所有勘察工作内容的费用。
工程勘察费按实物工作量乘以合同约定的综合单价计算。实物工作量指按照工程勘察规范、规程、合同的规定及勘察作业实际情况完成且经甲方及甲方委托的第三方共同确认的工作量，但勘察费结算价不得超过经有权审核部门（或甲方指定的第三方咨询机构）审定的工程概算中对应的勘察费金额。合同综合单价为全费用综合单价。
15.4.2地形图测绘费用按实结算， 暂按【】元。以广州市城市规划勘测设计研究院开具的发票复印件为准。
15.4.3其他服务，包括1:500地形图测量和控制点，物探剪切波测试、抽水测试及氡浓度检验，暂按【】元。
勘察工程清单
	序号
	项目内容
	工程量
	预估工程量
	含税综合单价（元）
	含税总价（元）

	1
	勘察费
	米
	2000.00 
	
	

	2
	测量
	测量：1:500地形图修测
	平方米
	8800.00 
	
	

	3
	
	测量：控制点（E级GPS RTK观测）
	个
	3.00 
	
	

	4
	物探（含管线探测）
	平方米
	8800.00 
	
	

	5
	剪切波速测试
	个
	2.00 
	
	

	6
	抽水试验
	个
	2.00 
	
	

	7
	氡浓度检测
	点
	100.00 
	
	

	8
	二次进退场
	次/台
	1.00 
	
	

	9
	地形测绘
	项
	1.00 
	100000.00
	包括规划报建放线费、放线测量、验线测量，实测地形图、图根控制点、IV等水准测量、图根水准测量、数字化地形图等费用实报实销

	总计：
	
	
	
	 



16、费用的支付
16.1设计收费的支付
16.1.1双方签订合同后，乙方向甲方申请支付文件资料，经甲方审核合格后，甲方支付设计费暂定合同价的_10_%作为预付款，合计   元（大写：    ）。本合同开始履行后，预付款立即抵作基本设计费并计入合同进度款。
16.1.2乙方完成整体方案设计并通过方案技术审查后28日内，甲方向乙方支付至设计费总额的20%，计  【 】  元；
16.1.3初步设计经过专家评审合格后及设计概算文件经过甲方及造价咨询单位确认后28天内，甲方向乙方支付至设计费总额的35%，计 【】  元；
16.1.4乙方完成建筑单体报建设计，并取得工规证后28日内，甲方向乙方支付至设计费总额的45%，计  【】  元；
16.1.5乙方提交完成全套施工图并经施工图审图合格后28天内，甲方向乙方支付至设计费总额的55%，计  【】 元；
16.1.6甲方完成施工总承包招标后后28天内，甲方向乙方支付至设计费总额的65%，计  【】 元；
16.1.7乙方完成各专项设计全部施工图并经过相关部门审查合格后28天内，甲方向乙方支付至设计费总额的80%，计 【】 元；
16.1.8设计费预留 5% 作为限额设计保证金，计 【】 元。如因设计原因导致超概算投资的，在施工过程未能优化设计达到发包人要求，则扣罚保证金。如满足发包人要求，工程费结算后28天内，经甲方审核后，甲方向乙方支付至设计费结算总额的100%；
16.1.9乙方领取款项前须按甲方的财务管理制度办理有关手续并向甲方出具合法有效的增值税专用发票。

16.2工程勘察费的支付
16.2.1.乙方提交符合本合同约定的全部勘察成果文件及地形图测绘工作并通过甲方审查，且实际乙方实施勘察工作的实际工程量得到甲方确认后，乙方按合同要求提交申请支付的文件资料【必须包括勘察设备进出场时间记录及每个勘探钻孔及钻孔岩土样本的照片】，报甲方审核合格后十日内甲方支付至对应勘察费（即勘察工程清单第1项）的70%；
16.2.2.本项目工程概算经有权审核部门审定后，甲方支付至对应勘察费用（即勘察工程清单第1项）的80%；
16.2.3.甲方审定本合同工程勘察费（即勘察工程清单第1项）结算金额后，甲方支付剩余费用。
16.2.4 勘察费以外的（即勘察工程清单2-9项），完成工作向甲方提交成果文件并经有权审核部门审定后，支付至100%。
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]16.3 BIM技术应用费的支付：
	款项支付期
	支付条件
	支付比例
	  累计完成工作量及支付比例

	第一次付费
	合同签订，且BIM 技术应用工作方案通过甲方审批后
	支付BIM技术应用费的 20%
	累计支付至 BIM 技术应用费用的 20%

	第二次付费
	完成 BIM 正向施工图设计且第三方咨询单位（如有）或施工图审查单位（如有）审查合格后；
	支付BIM技术应用费的 30%

	累计支付至 BIM 技术应用费用的 50%


	第三次付费
	完成工程结构主体工程封顶后；
	支付BIM技术应用费的 20%

	累计支付至 BIM 技术应用费用的 70%


	第四次付费
	乙方完成合同约定的全部工作，提供 BIM 竣工模型，工程竣工验收合格后。
	支付BIM技术应用费的 30%

	累计支付至 BIM 技术应用费用的 100%





第十章 综合考评
√ 17、综合考评
鉴于本合同工程的重要性，为确保本合同工程质量，甲方将对参与本合同项目建设的勘察设计、施工、监理等单位进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。 

第十一章 信息化管理
18、信息化管理的要求
18.1计算机信息管理的内容和基本要求
乙方应运用计算机技术对设计项目进行科学管理，全面提高设计管理水平。甲方使用计算机工程信息管理系统对所有合同进行管理，乙方是该系统设计、文档系统方面的重要信息源之一，乙方应配置和运用该系统进行设计管理。
乙方的计算机系统规划、配置和人员等应满足甲方的要求，以确保乙方可正确使用计算机工程信息管理系统。
18.2设计管理
a.乙方必须按照甲方的要求及时提供设计分解结构，并将分解结果输入计算机工程信息管理系统；
b.乙方必须及时提供设计包的划分报告，并且把设计包及其所包含的图纸相关信息录入计算机工程信息管理系统；
c.乙方必须及时把设计进度的信息录入计算机工程信息管理系统；
d.乙方应提供计算机工程信息管理系统在线状况的信息报告，应做到正确、完整、及时，但不因此免除乙方按本合同约定提交有效书面文件的责任。
18.3计算机网络
18.4计算机硬件
乙方应配置满足计算机工程信息管理系统运行要求的计算机和工作站来支持日常的设计管理工作。接入计算机工程信息管理系统的计算机最低配置为：CPU主频1.6GH以上、内存1G以上、硬盘120G 。
18.5计算机软件
计算机工程信息管理系统运行在Windows2000或更高版本的操作系统上，计划编制软件由乙方自行负责。
18.6人员配备及培训
乙方应配备一定数量的专门人员负责支持和维护计算机工程信息管理系统，并报甲方备案。乙方至少应有1名数据管理和录入人员，负责采集、录入、核对甲方要求提供的信息，并保证数据的及时准确；负责与甲方计算机系统人员协调解决计算机工程信息管理系统应用中出现的问题。
上述人员须参加岗位培训，经考核后方能上岗。计算机工程信息管理系统专用软件培训由甲方或甲方委托的单位提供。
18.7信息内容、格式及信息传递要求
乙方应及时准确地按甲方所要求的时限、内容和格式将相关工程信息录入并传递给甲方。如乙方如未能按甲方相关管理规定将信息录入或传递给甲方，甲方有权缓付或停付本合同价款。
18.8信息安全
计算机工程信息管理系统采用授权用户及密码验证以保证合法用户使用。乙方在接入计算机工程信息管理系统过程中，应采取必要的措施，以确保信息的完整、准确和安全。计算机工程信息管理系统中的信息资源所有权属于甲方，在执行设计管理过程中，乙方仅可以访问使用与授权相关的信息。 

第十二章  双方的权利与义务
19、甲方的权利与义务
19.1甲方的权利：
（1）享有乙方设计文件的版权和全部使用权。
（2）乙方在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，甲方有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利；同时，甲方还有权将乙方存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。
（3）甲方有权聘请施工图审查单位作为本合同工程的设计咨询单位，乙方应接受该施工图审查单位按照相关设计咨询法规和甲方赋予的权利所进行的咨询工作。
（4）设计变更的审批权，设计进度的监督权。
（5）其他依据合同和法律规定属于甲方的权利。
19.2甲方的义务：
（1）按本合同约定及时向乙方提供有关资料及文件，甲方提供的资料及文件具体如下：
1) 方案阶段提供的资料
①设计任务书；
②立项批复文件；
③规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点；
④由规划部门认可的用地红线；
⑤本合同约定的项目基础资料，包括用地红线坐标(表)、场地标高、市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）；
⑥若本合同不包括勘察工程的，还应包括地质勘察资料等；
⑦甲方关于设计、图档、图文、工程等相关管理办法，具体见附件；
⑧评标委员会的意见、甲方提出的修改意见，和版权属于甲方的其他投标方案。
2) 初步设计及施工图设计阶段提供的资料
①甲方对于设计方案的修改意见；
②政府部门、职能部门审批意见；
③政府或甲方委托，或组织的评审机构（会议）提出的阶段性书面意见；
④双方来往的各类书面文件、会议纪要等。
3)提供相关的文件、资料
①甲方提供的任务书；
②本合同约定的项目基础资料；
③甲方关于设计、图档、图文、工程等相关管理办法，具体见附件；
④设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的或甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。
（2）按本合同约定按时支付设计费。
（3）甲方单方面原因变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方应酌情签订补充协议。
在整个设计过程中，因在招标阶段及合同签订时适用的设计规范及标准发生变化，造成乙方对已经被甲方确认的设计返工时，甲乙双方共同承担相关风险，双方须共同按照新规范、新标准推进设计工作，同时给予乙方合理设计时间和成果资料重复制作的费用，在规模投资不变的情况下，不再另行支付乙方设计修改的设计费用。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由乙方提出建议，由甲方报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。
（4）工程实施前，若甲方负责提供材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，派人与乙方的人员一起验收。
（5）按本合同约定的设计进度和阶段及时将乙方提交的所有设计文件转送相关部门审批，并根据时间表的规定将必要的审批件交付乙方。
（6）甲方要求乙方比合同约定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，并不得严重背离合理设计周期。
（7）甲方及施工图审查单位在收到乙方有关设计问题及确认问题的函件后，应在5个日历天内给予书面答复，每次设计会议纪要应在该次会议结束后两日内书面交付乙方或于甲方网站上公布。
（8）在施工现场服务阶段，甲方应在施工现场免费给乙方提供必要的办公用房（不含办公设备）。
（9）甲方提交资料或者文件的时间超过规定期限15天以内(含15天)的，乙方交付设计文件时间按合同的约定顺延相应的天数；甲方提交资料或者文件的时间超过规定期限15天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
20、乙方的权利与义务
20.1乙方的权利：
（1）根据合同约定收取设计费。
（2）拥有设计成果文件的署名权。
（3）设计方案、图纸未审批之前，在不影响工期及合同约定的提交成果文件的时间的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。
（4）有权依据甲方的意图和本合同工程设计工作进展情况指令各专业设计单位按时、按质、按量完成本合同专项工程的设计工作。
20.2 除根据本合同约定的完成设计工作外，乙方义务还包括但不限于：
（1）在设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方、代表甲方的施工图审查单位对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。
（2）在设计各阶段，乙方应根据甲方或有权审核部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获有权审核部门批准而出现的反复修改的工作。
（3）乙方不享有对设计文件的留置权，由乙方或其分包单位完成的设计文件应依据本合同约定的时间提交给甲方的，不论乙方与其分包单位有何种约定或分工，均不得拒绝或拖延向甲方提交。
（4）乙方应加强对设计和管理服务人员职业操守的教育，恪守职业道德守则，并严格遵守下列规定：
1）严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；
2）禁止向甲方及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；
3）禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；
4）禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；
5）禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；
6）禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；
7）禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。
（5）乙方对设计文件及施工过程中由乙方签署的设计变更通知书进行检查，并在工程竣工验收前向甲方提交设计文件质量检查报告。质量检查报告应经该项目乙方负责人审核签名并加盖公章后，提交给甲方。
（6）其他依据法律规定和本合同约定应由乙方履行的义务。
 
第十三章  违约责任
21、甲方的违约责任
21.1本合同生效后，甲方无正当理由不按合同约定支付定金的，除支付本合同约定的定金外，还应按银行同期活期存款利率给乙方计付定金拖欠期间的利息。
21.2甲方无正当理由不按合同约定支付设计进度款的，除应支付本合同约定的设计进度款外，还应按银行同期活期存款利率给乙方计付该进度款拖欠期间的利息。
21.3甲方无正当理由不支付乙方设计竣工结算款的，除应支付乙方设计竣工结算款外，还应按银行同期活期存款利率给乙方计付该竣工结算款拖欠期间的利息。
21.4甲方违约给乙方造成损失的，在乙方能够提交足够证据并经查证属实的情况下，相关责任单位应赔偿其直接经济损失。
 
22、乙方的违约责任
22.1乙方承担违约责任的方式包括但不限于：
（1）一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金(×   3000元/次，√  5000元/次，× 10000元/次)。
（2）严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金(× 10000元/次，√ 20000元/次，×  30000元/次)。
（3）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的全部直接和间接经济损失。
（4）部分解除合同。当乙方违反本合同的约定达到部分解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。乙方应在该通知生效之日起五天内向甲方支付本合同价款5%的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应予以赔偿。同时，乙方必须在通知生效之日起三天内停止被解除部分的工作，通知生效之日起五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整且满足甲方要求。乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整或不满足甲方要求的，甲方有权视情况解除合同。若因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致甲方工期延误及其它方面的损失，乙方必须按甲方的要求赔偿。
（5）解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。乙方应在该通知生效之日起五天内双倍返还定金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。同时，乙方必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整且满足甲方要求，乙方未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致甲方工期延误和其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿。
（6）乙方按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。违约金累计总额不超过本合同结算价款的25%，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方应赔偿甲方的损失。
22.2在本合同有效期内，乙方承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；累计承担严重违约责任达3次的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。
22.3乙方违约需向甲方支付违约金、赔偿金时，按本合同条款第23条约定的索赔方式执行。必要时，甲方有权书面通知乙方交纳。乙方必须在甲方规定的时间内主动交纳；逾期交纳的，甲方有权按逾期天数每天加收逾期交纳金额2‰的逾期违约金。
22.4本合同解除后，乙方已经完成的设计成果文件全部归甲方所有，甲方有权与其他设计人签订设计协议，其他设计人有权在乙方已经完成的设计成果文件的基础上继续设计，乙方不得有异议，并不得向甲方或者其他设计人索取任何报酬。
22.5设计管理、服务方面的违约责任
（1）乙方在本合同工程设计招投标或履行合同过程中贿赂甲方人员或本建设项目有关主管人员的，视为不正当竞争并承担严重违约1次。情节特别严重的，甲方有权单方面解除合同。涉嫌犯罪的，移交司法部门处理。
（2）乙方单方面终止或解除本合同的，应参照本合同条款第22.1款第 (5) 项的所约定的标准向甲方双倍返还定金并赔偿损失。
（3）乙方未能按合同约定投入人员或投入人员没有按时到位的人员为一般设计人员的，每出现1人次，乙方承担一般违约责任1次；如该没有投入或者没有按时到位的人员为设计专业负责人的，每出现1人次，乙方承担严重违约责任1次。乙方要求更换人员的，按本合同条款第22.5款第(6)项的约定执行。乙方在甲方规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，甲方有权另请他人接替其工作，另请他人的费用从应支付给乙方的设计费中扣减，乙方不得提出任何异议。
（4）乙方纳入甲方统一管理的设计服务人员（含现场服务人员）不遵守甲方管理制度或者工作不称职的，必须在甲方规定的时间内予以更换。到期不更换的，视为乙方未能按合同约定投入人员，参照本合同条款第22.5款第(3)项的约定执行。
（5）按合同约定投入的专为本合同工程服务的乙方驻场设计人员参与其他工程工作的，每发现一人次，视为乙方未能按合同约定投入人员，参照本合同条款第22.5款第(3)项的约定执行。
（6）在本合同履行期内乙方要求更换人员的，按以下约定处理：
1）未经甲方同意的，更换一般设计人员须向甲方支付违约金5万元/人次；更换专业设计负责人须向甲方支付违约金15万元/人次；更换项目设计总负责人、设计总承包管理负责人或者驻场设计代表总负责人须向甲方支付违约金25万元/人次。
2）因不可抗力事件（如重病、重伤、失踪、死亡等）造成设计人员岗位空缺的，乙方必须在出现空缺之日起五日内按照投标文件承诺的标准予以补充，但无须向甲方支付违约金。逾期未予补充或补充人员不符合投标文件承诺标准的，视作乙方未能按照合同约定投入设计人员，参照本合同条款第22.5款第(3)项的约定执行。
3）甲方要求乙方以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者乙方主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经甲方批准且经实践证实的，乙方可不承担违约责任。
（7）乙方应支持、服从甲方的管理工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次承担一般违约责任1次；第二次及以后，每发生一次承担严重违约1次，情节特别严重的，甲方有权部分解除合同或解除合同。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
（8）乙方未遵守甲方依据合同条款总则第二条约定所制订的各项制度、规定的，由乙方按所触犯制度、规定的有关规定承担责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，视作不服从甲方的管理工作，参照本合同条款第22.5款第(7)项的约定处理。
（9）乙方未按合同约定做好设计总承包管理或配合协调工作，经施工图审查单位或甲方发出限期改正通知后3天内，乙方仍未能整改至令施工图审查单位或甲方满意的，视作不服从甲方的管理工作，参照本合同条款第22.5款第(7)项的约定处理。
（10）对于甲方通知乙方（包括乙方分包单位）参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于乙方法定代表人、经报甲方批准同意的乙方法定代表人授权人、项目负责人等）未经甲方书面同意自行缺席的，每缺席一人次乙方承担1次一般违约责任。
（11）乙方未能按合同约定及时提供招标配合服务，或其招标配合服务未能达到合同约定的要求，或其提供的服务不能达到令甲方满意的程度的，导致甲方的招标工作不能按时顺利进行的，每确认1次，乙方承担一般违约责任1次。
（12）因乙方未按时按质地提供本合同条款第7条约定的各项设计服务，导致本合同工程建安费用增加的，乙方按以下公式计算向甲方支付的违约金：
违约金 = A ×（B / C）× 2
其中：A - 实际增加的建安工程费；
B - 本合同设计收费（包括工程设计费及其它设计收费）总额；
C - 本合同工程审定工程设计概算建安工程费总额。
（13）乙方未能按合同约定投入足够的人员、设备、设施满足本合同条款第24条约定的信息化管理要求的，视作不服从甲方的管理工作，参照本合同条款第22.5款第(7)项的约定执行。
（14）如乙方违反合同协议书第6条、第7条的约定，未在相关信息发生变化时及时将变更情况书面通知甲方的，经甲方每确认1次，乙方承担1次一般违约责任。
（15）如乙方违反投标时的承诺，推卸履行相关专业工程施工图设计及专业工程招标需求书编制工作义务的，经甲方每确认1次，乙方承担1次一般违约责任；拒不改正的，甲方有权单方解除合同，由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
22.6设计成果文件方面的违约责任：
（1）乙方未能按本合同约定的时间或甲方审核同意的设计进度各类计划要求各阶段提交的设计成果文件的。逾期3天以内（或累计达5天以上10天以内）的，乙方按1万元/天向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿；逾期3天以上（或累计达10天以上）的，乙方按3万元/天向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须同时向甲方赔偿全部损失。
（2）本合同履行期间，乙方的设计质量不符合合同约定或设计成果文件出现遗漏、错误的，乙方应在甲方规定的限期内对设计成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成设计成果文件逾期交付的，按本合同条款第22.6款第(1)项的约定处理。
承包人提交的设计图纸须确保一次审核通过，凡未审核通过的，承包人须在接到审核未通过的通知后立即进行免费修改，并在发包人确定的时间内提交，如未在规定时间内提交，按照延迟提交设计成果承担违约责任。超过三次（不含三次）修改仍不符合合同约定及发包人要求的，发包人有权以书面通知形式单方解除合同，要求承包人退还已支付的设计费并支付【50000】元违约金，违约金不足以赔偿损失的，发包人有权继续追究承包人法律及经济责任。
（3）乙方提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，经政府有关部门确认，每发生1例，承担严重违约责任1次。
（4）如经过甲方或施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，第一次时，乙方承担一般违约1次；第二次及以后，每违反一次，乙方承担严重违约责任1次。
（5）如乙方的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲方书面报告并详细说明理由的，每违反一次，乙方承担严重违约责任1次。
（6）非甲方原因造成设计变更并引起工程费用增加的，乙方应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第22.5款第(12)项约定的计算方法确定违约金；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。
（7）经甲方认可的本合同工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位审查并经甲方或甲方委托的第三方确认，乙方的施工图设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，参照本合同条款第22.6款第(3)项的相关约定执行。
（8）若乙方提交的设计成果文件相关负责人签章确认情况不满足本合同条款第9.8款约定的，乙方应在2个日历日内改正，最长不得超过7个日历日，否则应承担一般违约责任1次；拒不改正的，甲方有权单方解除合同，由此引起的甲方损失，由乙方承担全部赔偿责任。
（9）承包人提交给发包人的设计成果应经过严格审核，如承包人提交已盖章的图纸存在错误或遗漏等，承包人应免费修正，及时采取补救措施，并按照下列标准承担违约责任：每套图纸（按单体单个专业划分）出现的错误和遗漏等数量不得超过十处；若数量超过十处且在三十处（含三十次）以下的，每超过一处，扣设计费100元；若数量超过三十处的，就超过三十处之外的错误，每超过一次，扣设计费200元。
如设计错误或遗漏造成损失的，承包人除按照上款承担责任外，还应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿由此给发包人造成的损失；如承包人有重大设计错误的（注：重大设计错误是指承包人在各分项目设计疏漏、错误致使发包人额外增加工程造价超过各分项目工程总造价20%以上的，或造成重大工程质量事故等其他严重损失的），发包人还有权解除合同。
（10）在建筑物的安全性、稳定性不突破规范的前提下，钢筋含量满足发包人的要求。承包人提交的设计成果的钢筋含量超过合同约定标准的，承包人应对施工图进行优化，优化时工期不顺延。若因为优化工作造成工期延误，承包人承担工期延误的违约责任。

22.7投资控制方面的违约责任：
（1） 乙方未经甲方同意突破合同约定的投资控制要求的，乙方承担一次严重违约责任1次；乙方应负责修改设计，保证工程总投资控制在合同约定的投资控制要求内；如最终因此造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第22.5款第(12)项约定的计算方法确定违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。
（2）乙方对乙方分包单位的投资控制方面的违约相应承担连带责任，相关违约责任参照本合同条款第22.7款第(1)项的相关约定执行。
（3）如因乙方提供的初步设计成果文件深度不够等原因导致甲方另外发包的专项施工图设计无法满足投资控制的要求，乙方应及时完善、修改相关的设计成果文件；造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第22.5款第(12)项约定的计算方法确定违约金；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
（4）因乙方对设计变更随意进行合并、分拆导致本合同工程投资失控，造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第22.5款第(12)项约定的计算方法确定违约金；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
（5）在本项目施工招标阶段或施工阶段，因乙方编制的工程概算不准确而需要调整概算和的，乙方除应在甲方限定期限内完成修改外，每出现1次，乙方还必须承担严重违约责任1次。
22.8设计分包、转包、违法分包方面的违约责任
（1）乙方不按合同约定进行设计分包管理的，视同不服从甲方管理，应按本合同条款第22.5款第(7)项的约定承担违约责任；同时甲方有权暂停支付本合同工程设计进度款，直到乙方完成相关工作为止。
（2）乙方转包本合同工程设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程设计的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并由乙方承担由此产生的一切责任及损失。
（3）若乙方超出投标文件承诺的分包范围进行分包的，即使分包单位符合法定条件要求，乙方仍须承担1次严重违约责任。
22.9除上述约定之外，乙方不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任1次。情节较重的，应当承担严重违约责任1次。
22.10乙方违约责任的认定方式及送达程序：
（1）认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。
（2）送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：
1）乙方现场管理机构工作人员签收。
2）乙方其他工作人员签收。
3）甲方邮寄送达。
（3）甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；甲方在收到乙方的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。 
第十四章  索赔
23、索赔
23.1乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，甲方按如下约定向乙方索赔：
（1）甲方将自己的索赔意向书面通知乙方，并要求乙方在限期内纠正自己的违约行为，否则，甲方将考虑启用履约保函。
（2）限期届满，乙方没有采取纠正行为或者纠正行为不能使甲方满意的，甲方将索赔意向书面通知本合同条款第24.1款约定的保函出函银行。
（3）甲方向银行发出书面索赔意向七天内，乙方依然没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使甲方满意或者纠正行为无法弥补甲方的损失，则甲方直接向银行发出正式书面索赔通知。
（4）如果通过向银行索赔的方式依然不能完全弥补甲方的损失，则甲方有权在应支付给乙方的设计费中直接扣取。同时甲方有权要求乙方在规定时间内按本合同条款第30.3款的约定向甲方补充提交履约保函。
（5）如果通过向银行索赔以及直接扣取设计费等方式依然不能完全弥补甲方损失的，乙方必须在甲方规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额。否则，甲方将按本合同条款第26条的约定处理。
23.2在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按合同约定应履行的合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则甲方有权终止合同并要求乙方赔偿由此而给甲方造成的全部损失。
 
第十五章  保险与担保 
24、保险与担保
24.1双方约定，乙方按照如下约定购买设计责任保险和向甲方提供履约担保文件：
（1）本合同约定设计工作开展前，乙方应购买建设工程设计责任险。
（2）乙方不按上述约定购买保险所产生的后果，由乙方自行承担。
（3）本合同签订后十五日内，乙方按招标文件载明的格式向甲方提交由在中华人民共和国注册的银行开出的担保金额为合同价款的10％，即人民币   元的《履约银行保函》原件。
（4）乙方如未能按约定提交履约银行保函的，视为自动放弃中标资格，并且其所提交的投标保证金不予退还。
（5）建设工程发生损失后，应由政府建设行政主管部门按照国家有关建设工程质量事故调查处理的规定做出鉴定结论。
√ 24.2乙方提交的履约银行保函是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向出函银行提出索赔。
√ 24.3乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方依据履约银行保函向银行索赔履约银行保函金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约银行保函，使得本合同履行期间有效的履约银行保函金额等于乙方第一次提交的履约银行保函金额。
√ 24.4如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约银行保函，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同，并按合同条款第22.1款第(4)、(5)的有关约定执行。
√ 24.5 本合同工程竣工验收合格满六个月后，乙方可以向甲方申请退还履约银行保函。
 
第十六章  税  费 
25、税费
25.1乙方及其雇员因履行本合同而在中国境内取得的一切收入，必须依照中国税法纳税，税金全部由乙方及其雇员承担。
25.2乙方因履行本合同而在中国境内取得收入，依据中国、广东省、广州市有关法律、法规和行政规章必须缴纳的费用，全部由乙方承担。
25.3凡因履行本合同而发生在中国以外的一切税费，全部由乙方承担。

第十七章  法律适用及争议的解决方式 
26、法律适用及争议的解决方式
26.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议等的解决均受中华人民共和国法律的管辖。
26.2凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由甲乙双方通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。
26.3在诉讼过程中，除提交诉讼的部分之外，甲乙双方均应继续履行合同的其他条款。对于甲方依据本合同条款第22条的有关约定单方面解除合同的，乙方应及时移交资料和退场，同时不得妨碍甲方另行委托其他单位实施本合同工程的设计工作。
 
第十八章  保密、知识产权与专利技术 
27、保密、知识产权与专利技术
27.1甲、乙双方均负有保密义务，未经对方同意，任何一方都不得向第三方披露其因履行本合同而获得对方的相关信息。否则，泄密方应承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。
27.2本合同项下工程设计成果的知识产权归甲方所有，署名权除外。乙方享有本合同项下工程设计成果文件的设计署名权，并经甲方书面同意后，可在展览或书刊中进行展示、介绍及讨论其设计模型、外观图片、装饰效果图。乙方承诺自本合同签订之日起，为本合同工程所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计、施工图设计及其他设计文件、资料不再用于其他任何项目的设计，不得许可他人使用或作其他商业用途，否则甲方有权向乙方追究相关责任。
27.3乙方保证本合同工程的设计文件、资料等均未侵犯第三方的知识产权及其他权利，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。
27.4 甲方拥有乙方为本合同工程设计且按本合同要求所提交的全部设计文件、资料等的所有权及完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件、资料等的权利（包括但不限于用作本项目宣传及工程建设学术研究交流之用等）。
27.5如工程需要使用专利技术，应先征得甲方的书面认可。甲方负责办理相应的法律手续，因此而涉及的申报、试验、使用等费用列入工程建设其他费用。
27.6擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担有关责任。
 
第十九章  不可抗力 
28、不可抗力
28.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本合同的设计或服务工作造成实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括乙方内部的任何纠纷和纷争）等社会事件。
28.2自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：
（1）异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或10级（含10级）以上的台风。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，乙方应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同工作日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。
（2）里氏5级（含5级）以上的地震。
28.3政府关于本项目政策的重大调整或本项目建设规划方案重大功能性调整，也属不可抗力。
28.4因不可抗力事件导致的费用损失，由双方各自承担自己的损失。对不可抗力事件导致的乙方设计成果文件提交时间的延误，由双方协商确定乙方提交设计成果的提交时间。
 
第二十章  合同生效、解除与其他
29、合同生效、解除及其他
29.1本合同的生效及终止按本合同协议书第12条的约定执行。
29.2本合同第三篇所列的附件均为本合同不可分割的组成部分。
29.3甲、乙双方经协商一致，可以解除合同。
29.4发生下列情形之一，甲、乙任何一方均可解除合同，但应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达时合同即解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第26条的约定处理。
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）因一方违约致使合同无法履行。
29.5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。乙方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。同时，有过错方应当向无过错方赔偿因解除合同所造成的损失。
29.6乙方承诺严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意甲方将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由甲方做出的违约责任处理决定等）在甲方网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由乙方自行承担。
29.7本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。
（本页以下无正文）

第三篇  合同附件
 
附件1：工程建设廉洁协议书
工程建设廉洁协议书
 
[bookmark: OLE_LINK40]工程项目名称： 越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目勘察设计        
工程项目地址：本项目位于广州市越秀区北京街道广大路以西、五月花商业广场以北地块     
[bookmark: OLE_LINK34]甲方：广州广大投资开发有限公司
乙方： 

为切实加强廉洁工程建设，规范甲乙双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据国家工程建设相关法律法规和廉政建设责任制的规定，特订立本廉洁协议书。
第一条 甲、乙双方责任
（一）严格遵守国家有关法律法规和政策规定，以及廉政建设的各项约定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关工程建设管理的规章制度。
（四）发现一方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。
（五）应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程项目承发包合同履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。
第二条 甲方责任
（一）甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：
1.不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。
2.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。
3.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。
4.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。
5.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
6.不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定外的材料、设备等。
（二）合同签订后组织与乙方相关廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。
（三）加强对合同支付、合同结算等建设管理环节的监督管理，特别是审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。
（四）组织开展图片展览、法制讲座、参观监狱等活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。
（五）成立监督工作机构，不定期对合同履行情况开展监督检查，对发现的有关问题，及时协调给予解决。
第三条 乙方责任
（一）与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：
1.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其它支付凭证等。
2.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。
3.不准以任何理由为甲方或其个人报销应由对方或个人支付的费用。
4.不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。
5.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
（二）组织项目负责人及相关管理人员层层签订廉洁从业责任状，明确廉洁责任，形成有效的内部监督管理机制。
（三）按甲方要求参加廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强对项目负责人及相关管理人员的法律法规、廉洁和职业道德教育，共同筑牢防腐防线。
第四条 违约责任
（一）甲方违约责任
1.甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，由甲方赔偿其直接经济损失。
2. 甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方违约责任
1.乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担一次严重违约责任。
2.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报市检察院或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据《广州市建筑市场廉洁准入规定》进行处理。
第五条 甲方、乙方双方监管部门
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK36]1.甲方监督部门：纪检监察室，举报电话/电子邮箱：020-83273027  。
2.乙方监督部门：  ，举报电话： ；  
廉政责任人：  ，职务：  ； 
上级主管部门：   。
第六条 本协议书作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。
第七条 本协议书壹式  份，各方各执  份，有效期为双方签字盖章之日起至所属工程项目合同履行完毕时止。
第八条 未尽事宜，由各方协商解决
（本页以下无正文）
（本页无正文）

[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]甲方：广州广大投资开发有限公司        乙方： 
           （盖章）                             （盖章）
 
法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：
    年  月  日                           年  月  日


附件2：设计费计算表 

工程设计费计算依据表


附件3：拟投入主要设计人员一览表

表一、主要设计人员表
主要设计人员表
	序号
	专业分工
	姓名
	年龄
	学历
	工龄
	职称（职务）

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	
	





表二、现场指导与监督人员表
现场指导与监督人员表
	驻场人员

	姓名
	

	年龄
	

	学历
	

	职称（职务）
	






附件4：本项目勘察设计任务书

附件5：本项目招标澄清、答疑文件（附合同协议书后）
附件6：乙方法定代表人、项目负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式

乙方法定代表人： 

项目负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式：
	项目负责人

	项目负责人的姓名
	

	身份证号码
	

	职务
	

	职称
	

	联系方式
	

	身份证





 

法定代表人授权书
兹授权我单位   担任     的设计项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
 
	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	被授权人签字：


 
                        授权单位（盖章）： 
                        法定代表人（签字）：                    
                        授权日期：      年    月    日
 
 
 


附件7：建筑工程质量安全终身责任承诺书及设计项目负责人更换保证书 

建筑工程质量安全终身责任承诺书
（设计单位及项目负责人）
广州广大投资开发有限公司： 
我单位与贵公司就     事宜签订了《    合同》（合同编号：  ）。现我单位授权   （职务：       ，执业资格：       ，身份证号码：   ）担任    建设工程设计项目负责人，代表我单位对该工程项目设计工作实施组织管理。我单位承诺且保证项目负责人将严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量安全承担相应终身责任。现郑重承诺如下：
    一、保证确认承担项目的设计人员符合相应的注册执业资格要求，具备相应的专业技术能力。不允许他人以本人的名义承担工程设计项目。
二、依据有关法律法规、项目批准文件、城乡规划、工程建设强制性标准、设计深度要求、设计合同（包括设计任务书）和工程勘察成果文件，就相关要求向设计人员交底，组织开展建筑工程设计工作，协调各专业之间及与外部各单位之间的技术接口工作。
三、要求设计人员在设计文件中注明建筑工程合理使用年限，标明采用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准及建筑工程的功能需求。
四、要求设计人员考虑施工安全操作和防护的需要，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，并对防范安全生产事故提出指导意见；采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的，应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
五、严格核验各专业设计、校核、审核、审定等技术人员在相关设计文件上的签字，核验注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员在设计文件上的签章，并对各专业设计文件验收签字。
六、在施工前就审查合格的施工图设计文件，组织设计人员向施工及监理单位做出详细说明；组织设计人员解决施工中出现的设计问题。不在违反强制性标准或不满足设计要求的变更文件上签字。根据设计合同中约定的责任、权利、费用和时限，组织开展后期服务工作。
七、组织设计人员参加建筑工程竣工验收，验收合格后在相关验收文件上签字；组织设计人员参与相关工程质量安全事故分析，并对因设计原因造成的质量安全事故，提出与设计工作相关的技术处理措施；组织相关人员及时将设计资料归档保存。
违反上述承诺，本单位及本单位授权的项目负责人愿意承担一切法律责任，包括但不限于依据住建部《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》及《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》的规定承担相应行政责任，及依据《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规承担刑事和民事责任。
 
承诺人（签名）：                     （单位盖章）
                                   年   月   日
 
	

身份证复印件粘贴





 
 

建筑工程设计项目负责人更换保证书
广州广大投资开发有限公司： 
我单位承担      的设计工作,并授权______担任本工程设计项目负责人，代表我单位对该工程项目的设计工作实施组织管理。我单位将严格监督所指派的项目负责人遵守《建筑工程质量安全终身责任承诺书》，如该项目负责人需更换，我单位郑重承诺如下：
一、我单位保证非经过贵公司同意，项目负责人不得更换或再参与本合同项目以外的其他工作。
二、贵公司认为设计项目负责人不称职时，有权向我单位发出书面更换人员通知，我单位在收到书面通知后5天内更换，更换人员须先经过贵公司确认。若我单位对贵公司要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后贵公司仍然要求更换，则我单位将无条件进行更换，否则视该项目负责人从贵公司发出更换通知的时间开始擅自离岗。
三、保证上述两种情况下更换项目负责人，更换人员的职务、资历、资格不低于招标文件、投标文件、本合同及相应法律法规和政府文件的要求。
四、保证按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第八条的规定，更换项目负责人时“办理变更程序，重新签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案”。
五、更换项目负责人后，对于质量安全责任，能够区分具体人的，由具体项目负责人承担，不能区分的，由更换之后的项目负责人承担。
六、我单位经过贵公司同意更换项目负责人或未经贵公司同意更换项目负责人，愿意参照设计合同关于“更换项目设计总负责人”的约定承担相应的违约责任。
                        （单位盖章）
                                   法定代表人（签字） 
                                    年   月   日


 
法定代表人授权书
兹授权我单位   担任     的设计项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
 
	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	被授权人签字：


 
                        授权单位（盖章）：
                        法定代表人（签字）：                    
                        授权日期：      年    月    日


附件8：工程质量终身责任承诺书
工程质量终身责任承诺书
本人受       （法定代表人  ）授权，担任     的设计项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
 
 
                承诺人签字：                
                身 份 证 号：
                注册执业资格：
                注册执业证号：
                签 字 日 期：    年   月   日


附件9：中标通知书（附合同协议书后）
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