
白云机场北花山镇城区道路承载力优化

提升二期代建、监理服务合同
2025年 9 月  日
第一部分 总则

发包方（全称）：  广州市花都区花山镇人民政府（以下简称“甲方”或“委托人”）             
受托方（全称）：（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就以下全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同。
项目概况

项目名称： 白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目
项目地点： 广州市花都区花山镇内 。
建设内容：
白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目包含1条改造道路及2条新建道路，其中花山大道为改造道路，道路等级为城市次干路，设计速度30公里/小时；流溪河南路及厂区支路为新建道路，道路等级为城市支路，限速20公里/小时；3条道路总长度约1.7公里；新建DN500～DN1000排水管，新建DN300给水管。建设内容包含道路工程、给排水工程、涵洞工程、交通设施工程、照明工程、电力通信及其他附属工程等。本项目估算总投资约10957.79万元。
建设规模： 具体以发包人提供的施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、发包人工程指令单）为准。
投资估算金额：
      白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目投资估算总额为10957.79万元；资金来源：财政资金  。
项目周期：从签订本项目服务合同之日起至本项目缺陷责任期结束之日止。
服务范围

乙方向甲方提供的服务范围，包括但不限于以下工作内容（具体详见合同约定条款及甲方要求）：
（1）代建服务内容及范围包括但不限于：自合同签订起至项目竣工验收、竣工结算、项目移交建设全过程代建服务工作，并对相关资料进行审核盖章。包括协助招标人完成规划报建、勘察设计、概算评审、招标、施工过程管理、结算等项目实施过程中的建设管理工作及各种手续的报审管理工作，并对项目的工期进度、投资、质量安全、合同、信息档案等进行有效的管理和控制，组织中间验收、竣工验收、项目使用移交等工作。

（2）按现行的建设施工监理规范的规定，包括以下内容：本项目建设用地内全部工程的勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶段（含拆除工程、场地清理等）、验收阶段、竣工结算阶段、移交阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制；监督、管理建设工程合同的履行，以及协调和工程建设有关各方的工作关系，竣工图审核等全过程监理及咨询相关工作。具体按合同条款约定。除非对以上监理范围和工作内容明确进行剔除或超越监理人监理资质（包括合同签订时和合同履行期间取得的资质等级）承接范围以外或本工程概算投资范围以外，属本工程的实施范围内的工作内容，均应包含在监理范围之内。在工程实施过程中工程量、设计范围、工程规模调整或设计变更在监理人监理资质范围内的，均属监理人监理范围。

服务费用
本项目服务费用合同价（含税）为：人民币（大写）  （¥   元）【其中，（1）代建服务费：   元，不含税金额  元，税金  元，税率 %；（2）监理费：  元，不含税金额  元，税金 元，税率  %】。

在合同履行期间，如遇国家税务政策法规变化，合同不含税价款部分保持不变，税率部分按相关规定进行调整。含税合同总价调整方法为：已支付工程款+（原含税总价-已支付工程款）/（1+原税率）*（1+现行税率）=调整后含税总价（发包方已支付工程款的部分不做调整）。
服务期限

从签订本项目服务合同之日起至本项目缺陷责任期（缺陷责任期按两年考虑）结束之日止。

合同文件的组成
组成本合同的合同文件如下：

1.总则；
2.建设工程代建管理服务合同； 

3.广州市建设工程监理合同；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
承诺
1.受托方向发包方承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供代建、监理服务。

2.受托方向发包方承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照合同约定提供开展代建、监理服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的人员，提供服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。
3.本工程实施过程中，如实施工程工作量有增减的，代建费、监理费计费基数相应增减该对应部分的投资额（增减部分的投资额以对应概算中的增减金额为准）。
词语含义
合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。
合同订立和生效
合同订立时间：    年   月  日
合同订立地点：广州市花都区
本合同一式  玖   份，具有同等法律效力，发包方执  叁   份，受托方各执_ 叁 份。
本合同经各方签字或盖章后成立，并自  各方都签字并盖章之日  起生效。
附件1：中标通知书
附件2：联合体共同投标协议书（如有）

附件3：投标函附录
（以下无正文。）

（如下无正文，为白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目代建、监理服务合同的签署页）

	发包方：（公章）广州市花都区花山镇人民政府
	受托方（主）：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________

地址：_广州市花都区洛平路花山政府__

邮政编码：___________________

法定代表人：_________________

经办人：________________

电话：_____________________

传真：______________________

电子信箱：___________________

开户银行：___________________

账号：_______________________
	统一社会信用代码：_

地址：邮政编码：_ _________________

法定代表人： __

委托代理人：_______________

电话：   ___

传真：_____________________

电子信箱：    __

开户银行： __________________

账号： 

	受托方（成）：（公章）

	

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	

	统一社会信用代码：  

地址：             
邮政编码：_ _________________

法定代表人：  __

委托代理人：__ ____________

电话：  ___

传真：_____ ______________

电子信箱：   __

开户银行： 
账号： 
	


第二部分　建设工程代建管理服务合同
建设工程代建管理服务合同
项    目    名    称： 白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目

项    目    地    点：广州市花都区                     
建 设 委 托 单 位：广州市花都区花山镇人民政府                                 

建设委托单位合同编号：                               
代    建    单    位：                            
代建单位合同编号：                                                 
签    订    地    点：广州市花都区                              
签    订    日    期：        年      月      日      

建设委托单位：广州市花都区花山镇人民政府（以下简称“甲方”）
代建单位：                      （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令，以下简称“16号令”）《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843号）《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》（粤财规〔2022〕2号）和财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）等国家法律法规及其它有关法律法规，采用  公开招标 方式，委托       组织实施白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目的代建管理服务。在项目代建期限内代表委托单位在本合同约定的权利义务范围内行使项目建设管理权。

为明确甲、乙方的责权，保证建设项目顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经委托单位、代建单位双方协商同意，签订本合同。

项目概况

项目名称： 白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目

1.2 项目地点：广州市花都区   
项目规模及主要建设内容： 白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目包含1条改造道路及2条新建道路，其中花山大道为改造道路，道路等级为城市次干路，设计速度30公里/小时；流溪河南路及厂区支路为新建道路，道路等级为城市支路，限速20公里/小时；3条道路总长度约1.7公里；新建DN500～DN1000排水管，新建DN300给水管。建设内容包含道路工程、给排水工程、涵洞工程、交通设施工程、照明工程、电力通信及其他附属工程等。本项目投资估算总额为10957.79万元。

1.3 项目立项、规划批准文件号：             。
1.4 资金来源：财政资金。
1.5 项目质量标准：合格。

1.6 投资管理目标：项目投资控制在经批准的工程概算范围内，原则上不超过可研批复总投资或发改部门颁发的备案证总投资。

1.7 安全文明施工管理目标：确保本项目无安全生产责任事故，确保现场安全文明施工符合国家、广东省、广州市之相关规定和甲方要求。

1.8 本项目管理模式

1.8.1 本合同生效后，乙方为本项目的代建管理服务单位，履行本合同约定的相应权利和义务，承担相应的责任。

 1.8.2 本项目管理期限：本项目的代建管理服务期限从本合同生效之日起，至本项目完成竣工结算。如甲方提前投入使用，即视为移交手续完成，进入结算阶段。

 1.8.3 代建管理服务范围及内容：内容包括但不限于对本项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、档案等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结算、移交建设单位等实施过程的代建工作及各种手续的报审管理工作。

双方的权利和义务

2.1 甲方的权利和义务

2.1.1甲方应当在本合同生效后3个工作日内，向乙方移交本项目当期工作的有关资料。

2.1.2 甲方负责完成本项目立项、规划选址、用地报批及用地批准、燃气工程、永久用水工程、永久用电工程、通信网络工程、有线电视工程的报建报装手续、以及卫生评价、环境评价、地质灾害评价等报建审批的全部前期工作，乙方予以配合。需征地拆迁的，甲方应在本项目开工前完成并书面移交建设场地给乙方。

2.1.3 甲方负责办理委托乙方代建的相关手续，配合乙方办理本项目的施工、验收等工作。

2.1.4 甲方配合乙方书面明确建设标准、稳定业主需求，以满足本项目建设进度。

2.1.5 甲方负责根据本项目进度确保建设计划资金按程序申请及时到位，并根据本项目进度，按各建设合同约定的时间支付已审批的建设款项。非甲方原因，资金未及时到位的，应提前与乙方沟通协商。

2.1.6 甲方应提请政府职能部门为本项目代建提供必要的协助，协调本项目建设的外部关系，配合乙方办理各种相关的手续。

2.1.7 甲方应当会同乙方共同确定各项建设要求，参与、审批各项技术、设计和建设方案。

2.1.8 甲方对于乙方在本项目管理期间提出的书面意见，甲方应当在收到书面意见后及时给予书面答复。

2.1.9 甲方提出的变更，变更文件应清楚列明变更的本项目、部位、材料、设备等内容。乙方应在收到变更通知后2个工作日内将变更实施方案报送甲方，按程序审批后组织施工。

2.1.10 甲方因自身原因调整本项目建设内容、建设规模、建设标准、付款进度，导致工期延长的，工期予以相应顺延。

2.1.11 甲方有权对乙方根据本合同约定履行本项目代建的行为进行监督和检查。甲方对乙方在本项目代建服务中的投资控制、招标、工程质量、建设进度、安全文明生产、合同管理、资金使用情况等进行监督检查，对本项目代建过程中出现的问题，向乙方提出整改意见和建议。

2.1.12 乙方违反本合同的，甲方有权追究乙方违约责任。甲方有权要求乙方赔偿包括但不限于因擅自变更建设内容、因乙方原因导致的工期延长、因乙方原因导致的工程质量不合格等所造成的损失。
2.1.13 甲方有权向乙方了解本项目进展情况，收集数据、资料，乙方应积极配合，保证数据、资料的正确性和及时性。如乙方不及时提供资料、办事不力等，甲方有权要求乙方更换相关人员。

2.1.14 甲方有权要求乙方更换不称职的本项目代建工作管理人员，如给甲方造成损失的，由乙方承担相应的责任。
2.1.15 甲方提出的设计变更、增加或减少业主需求，均应在2个工作日内以有效的业主指令、会议纪要等形式提前下达至乙方，乙方在收到业主指令、会议纪要等2个工作日内将实施方案报送甲方，按程序审批后组织施工。

2.2 乙方的权利和义务

2.2.1 负责配合招标、报建、报审资料等的起草整理，提供给建设单位审批及盖章等相关工作（不含完善用地手续）。

2.2.2 乙方必须根据建设方案、建设规模、建设内容、建设标准、建设工期、立项投资等，严格按照基本建设程序进行本项目的精细化管理，按批准的本项目概算和预算进行投资控制，确保工程质量，按期竣工，非乙方原因导致本项目成本变化、质量问题或无法按期竣工除外。

2.2.3 乙方作为代建方，负责牵头建设管理本项目的统筹实施，协助甲方开展本项目工程招标工作；办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、消防审批；以及主持建设发包与管理，本项目合同的洽谈与签订（甲方作为合同的签约主体单位和乙方与勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、造价咨询、检测单位等实施单位签署三方合同，乙方系该等合同的工程预付款、进度款、材料款、结算款、质量保证金等各类款项的审核义务人，甲方负责向区财政局申请资金及具体实施单位的支付工作，并对该等合同相对方承担合同约定之相应义务），负责施工过程中的质量、安全、进度、资金进度款审核、本项目中间验收、竣工验收等工作内容。

2.2.4 乙方在甲方委托的本项目范围内，根据甲方授权和有关法律、法规的规定，行使本合同所约定的本项目代建工作的各项权利。

2.2.5 乙方对参与本项目实施过程的第三方，具有直接管理权包括但不限于提议、监督、整改等权限。

2.2.6 对甲方提出的重大设计变更，甲方应提前书面告知乙方，乙方按有关规定组织论证和专家评审（相关费用不包含在合同价中），并按本项目变更管理程序报甲方同意后组织实施。

2.2.7 乙方必须组织本项目的质量验收，负责申报竣工验收、移交等工作。

2.2.8 乙方在合同期内或合同终止后，未征得甲方的书面同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。

2.2.9 乙方有权反映有关代建本项目过程中需政府协调或支持的其他事宜。

2.2.10 乙方在合同期内，因工作疏忽、过失，出现工程质量事故的，应承担相应的责任。

2.2.11 乙方严格按照本合同约定做好投资、质量、工期的控制工作，确保本项目质量，按期交付使用。乙方未能履行本合同，擅自调整建设内容、建设规模、建设标准，致使工期延长、投资超过批准的概算或本项目质量不合格，所造成的损失或投资增加额一律由乙方负责赔付或自行承担。乙方应保证在施工总承包合同约定的总工期内（非施工方原因引起的工期顺延除外），本项目经竣工验收合格并交付给建设单位。

2.2.11 甲方同意乙方全资子公司      /      即合同乙方，代表乙方全权履行本代建协议的权利与义务。（如有）
2.2.12 乙方应及时按国家和省的有关规定以及本合同的约定进行竣工验收，并将验收结果报告甲方。本项目竣工验收合格后方可交付使用。

2.2.13  本项目竣工验收合格之日的次日起，乙方于3个月内将本项目移交给甲方。如甲方提前进场使用，则视为本项目移交。

2.2.14 乙方按照国家档案法的有关规定，建立有关档案。本项目建设各阶段的文件资料，乙方都要严格按照规定收集、整理、归档。在向建设单位办理移交手续时，一并将本项目档案、财务档案及相关资料按规定份数向建设单位和有关部门移交。

2.2.15 乙方督促承包商办理下述保险：本项目施工承包商在本项目中使用的工程设备、机械和机具的保险由本项目承包商自行投保安排。承包商所雇员工在本项目实施期间的人身意外伤亡的保险由承包商自行安排投保。承包商为本项目提供的设备运输险由承包商自行安排投保。本项目设备承包商应为其供应本项目的设备投保，使其免受一切损失和损害；该项保险的最低限额不应低于全部重置 (包括运至现场) 价值。该项保险应保证每项设备运往现场过程中以及设备停留在现场或附近期间，均处于被保险之中。

2.2.16本合同未明确部分，参照《广东省人民政府关于印发<广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法>的通知》(粤府〔2022〕12号）和广东省财政厅关于印发《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》及配套制度的通知（粤财规〔2022〕2号）有关条文执行。如上述文件有更新，按最新文件执行。

代建管理服务费及支付方式

3.1 代建管理服务费开支包括但不限于下列范围和内容：

3.1.1代建管理服务费：是指从本合同生效之日起至办理竣工结算之日止发生的管理性质的开支。

3.1.2临时设施费：指建设期间乙方所需临时设施的搭设、维修、摊销或租赁费用。

3.1.3税金：因代建管理服务应交的一切税费。

3.2 在本项目管理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由乙方聘用的，其费用由乙方承担；由甲方或由甲方书面委托乙方聘用的，其费用由甲方承担。

3.3 本项目采用直接委托的方式确定乙方全资子公司乙方为代建管理服务单位，乙方的代建管理服务费（含税）暂定为人民币     元（大写： ），不含税金额  元，税金 元，税率 % ，在项目建设管理费用中列支。
结算计费方式：以工程概算审核批准的总投资（不含项目建设管理费、建设用地费）为计费基数，参照财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、广东省财政厅关于印发《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》及配套制度的通知（粤财规〔2022〕2号）文件，按合同中标下浮率下浮后确定本项目项目管理（代建）费结算价。

最终以财政部门或建设单位委托的第三方造价咨询单位审定的代建管理服务费结算价为准。

3.4 支付方式

3.4.1 代建管理服务费支付程序：乙方书面申请，经甲方审核批准后按甲方支付程序凭合法等额有效增值税专用发票支付。

3.4.2 本合同生效之日起15个工作日内，乙方按甲方要求提交请款资料及有效期1年的预付款保函，甲方向乙方支付暂定代建合同价的  20% 作为预付款。

3.4.3 项目取得施工许可证并开工后，乙方按甲方要求提交请款资料，甲方向乙方支付至暂定合同价和概算审定价低者的 40%   。
3.4.4  施工阶段累计支付代建费用不超暂定合同价和概算审定价低者的70% 。甲方根据工程进度的30%支付管理费，即管理费=合同总管理费用×（该期施工承包人完成的工程总产值÷施工承包人的合同价格之和）×30%。管理费支付累计达到合同价和概算审定价低者的70%时，停止向乙方进行支付。

3.4.5 完成本项目移交手续，并办理完成代建管理服务费结算手续，乙方15个工作日内向甲方申请支付至最终结算价的100%。
3.4.6本项目分期建设或缓建的，则经甲方书面同意后按实际完成工作量占总工作量的比例计算代建管理服务费。

3.4.7按合同的约定具备支付条件后，由乙方提出申请报告和相关依据，经甲方审批后进行支付。使用财政资金，甲方在规定的付款时间内向政府支付部分提出办理财政支付手续（不含财政支付部门审核支付的时间）后即视为已按期支付。所有费用的支付方式和支付时间都以花都区财政局相关规定为准。
3.4.8以上款项，甲方以银行转账方式支付到乙方如下账户：

开户行：
开户名：

账 号：          

3.4.8甲方对乙方提交的支付申请有异议，应当在收到支付申请的5个工作日内向乙方发出表示异议的书面通知，但甲方不得拖延其他无异议的支付申请。

3.4.9 本合同所示金额的币种均为人民币。

3.4.10 乙方按3.4条约定的支付比例和时间向甲方申请拨付代建管理服务费。付款前，乙方必须按照税法规定提供合法等额有效的增值税专用发票，甲方再支付对应的合同款项，否则，甲方有权拒绝支付任何款项，且无需承担任何责任。

3.4.11 双方一致同意，因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

项目资金的拨付与使用

4.1 乙方负责编报本项目总体进度计划及投资计划和资金使用计划。资金拨付需凭本项目勘察、设计、施工、监理、设备采购合同和相关单位的请款申请等文件，乙方应在收到上述书面文件7个工作日内审核并签署意见。甲方收到乙方报送的上述文件7个工作日内完成审批，由甲方按程序办理资金拨付手续，支付给相应单位。

4.2 本项目前期发生的报建费、合同契证费等，由甲方直接支付。
工程变更管理

5.1 本项目变更理办法按照《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区财政投资评审监督管理办法的通知》（花府办规〔2020〕4号）以及甲方或行业主管部门制定的相关制度执行。如上述文件有更新，按最新文件执行。
5.2 为保证本项目工程进度，经甲方批准的变更，导致工期顺延和增加造价的，按照甲方制定的相关制度执行。

5.3 未经甲方批准，乙方不得在施工过程中利用施工洽商或补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。若本项目变更需充分论证，则应在完成充分论证的基础上，乙方在7个工作日内完成本项目变更审核，并报甲方审批。甲方应在7个工作日内完成对本项目变更审批工作，并按上述有关规定处理。

工程竣工验收及移交

乙方负责组织本项目的各类验收和移交工作。
6.1 验收依据：国家、广东省、广州市制定的有关验收规范与规定，包括但不限于批准的设计任务书、初步设计、施工图设计、设备技术说明书、施工承包合同、协议、现行的工程验收规范。

6.2 验收程序：按照相关验收规定与程序组织本项目验收。乙方负责提交各类验收报告，办理验收的一切相关手续，并向验收备案部门备案。乙方要确保完成合同中约定的各项内容，有关部门要求整改的质量问题由乙方负责组织全部整改工作，使本项目达到国家规定的验收标准。

6.3 乙方协助使用（或运营）单位进行运营调试，确保本项目安全、顺利地投入使用。

6.4 乙方应积极主动配合审计部门的工作，并承担合同约定的代建管理服务范围内的本项目审计责任。
6.5 乙方负责协助办理各专业工程在保修期内本项目尾款的支付。
6.6 负责本项目档案的编制与交付。乙方完整地收集、积累与本项目相关的技术文件资料，建立完整系统的项目档案，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。
6.7自本项目竣工验收合格之日起，乙方应按甲方的要求办理资产移交手续。

合同的生效、变更、补充和终止

7.1 如甲方要求乙方全部或部分暂停执行代建管理服务或终止本合同，应当提前书面通知乙方，乙方应当在甲方通知的期限内立即安排停止执行代建管理服务。

7.2 非乙方原因而被暂停代建管理服务的，乙方在收到甲方通知后10个工作日内，应甲方要求提交暂停服务乙方经济损失和延误工期等情况的书面报告。乙方恢复服务后，应提交经济补偿和延长工期的报告。

7.3 本合同提前终止（包括协议提前终止、不可抗力提前终止、政府行为提前终止和一方违约提前终止等），甲方应支付按本项目完成比例的代建管理服务费。超付的，超出部分的金额乙方应返还甲方。乙方应按本合同规定或甲方要求办理本项目移交手续。因乙方怠于移交本项目导致本项目延期或甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

7.4 当乙方未履行全部或部分代建义务，甲方可发出书面警告，发出三次书面警告后，乙方仍不履责，甲方可解除本合同，乙方承担违约责任。

7.5 乙方与甲方办理完成本项目移交手续结束之日止，并经有关部门审核通过本项目结算，收到代建管理服务尾款，本合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同即终止。

7.6 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
违约责任

8.1 双方均应按照本合同的规定履行各自的义务，违反规定的一方应当向对方承担相应的违约责任。

8.2 甲方发现乙方存在违法违规和违反本合同约定的行为，经甲方催告后仍未在甲方要求的期间内改正的，甲方有权解除合同。
8.3 因乙方管理不当致使本项目未能按本合同约定按期、按质交付，乙方应无条件承担违约责任和整改责任；本项目质量有问题的，乙方责令施工单位返工；本项目竣工验收达不到本合同约定的质量标准的，乙方责令施工单位返工。以上违约责任按代建管理服务费的3%支付违约金，累计不超合同金额30%。

8.4 乙方未经甲方单位同意，无正当理由擅自不履行本合同或单方终止本合同的，按代建管理服务费的5%支付违约金。

8.5 对于情况特别重大或性质特别恶劣的人为因素，甲方单位有权进一步向责任方追究责任和要求经济赔偿。在向甲方单位移交前，如果因不可归责于乙方的原因发生的事件或行为（如不可抗力）导致本项目遭到损失或必然遭受损失，但乙方未能及时通知甲方单位并在其能力范围内采取必要措施防止或减少损失的产生或扩大，则对于在其能力范围内未采取必要措施防止或减少损失的产生或扩大的损失由乙方承担赔偿责任。

8.6 除符合法律规定合同解除的情形外，双方均不得单方解除合同，否则违约方应向守约方承担赔偿责任。

其他事项

9.1 甲方、乙方不能协商解决争议的，任何一方可向委托本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因解决争议所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、调查取证费、查询费、公告费、公证费、鉴定费、差旅费等）由败诉方承担。 

9.2 一方在本协议履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本协议所列明的对方地址送达，一方向对方指定联络人手机或电子邮箱发送的短信或电子邮件亦视为已送达对方。一方如果迁址、变更电话或变更指定联络人，应当书面通知另一方；未履行书面通知义务的，一方按原地址、原指定联络人邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。

9.3 一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件等不可抗力事件，导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15个工作日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

9.4 双方就协议为约定事宜签订的补充协议书或文件、本合同、中标通知书、甲方招标文件及附件、乙方投标书及附件是本合同组成部分，对双方具有约束力，前述合同的文件若存在歧义或不一致时，则按前述排列次序进行解释。

9.5 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

附件：1.《廉政合同》

      2.计费费率表
      3.项目工作界面划分表

本页为 白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目代建管理服务合同签章页，此页无正文）

甲方：广州市花都区花山镇人民政府     （盖章）
法定代表人：

或委托代理人：

联系电话：

传真：/

通讯地址：
邮编号码： 
乙方：                      （盖章）

法定代表人：    

或委托代理人：

联系电话：          
传真：  
通讯地址：     
邮编号码：  
签订时间：       年        月       日

附件1
廉 政 合 同
甲方：广州市花都区花山镇人民政府      

乙方：                            
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同项目的廉政建设，保证项目质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方、乙方就加强合同项目的廉政建设，订立本合同。

1.双方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反项目代建规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。
4.违约责任

乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入项目建设市场的处罚。

5.双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6.合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
7.合同法律效力

本合同作为 白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目代建管理服务合同的附件，与代建管理服务合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

（本页为 白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目代建管理服务合同附件廉政合同的签章页）
甲方：广州市花都区花山镇人民政府     （盖章）  
地址：                                 

法定代表人：                                   

或委托代理人：                                      

日期：

乙方：      （盖章）  
地址：                                 

法定代表人：                                   

或委托代理人：                                      

日期：

附件2.计费费率表
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附件3

项目工作界面划分表

  年  月  日
	序号
	建设节点
	建设程序
	完成节点成果
	主办方

	
	
	
	
	业主单位
	代建单位

	一、前期报建阶段

	（一）
	立项相关工作
	1
	联合评审
	取得联合评审的会议记要
	√
	◎

	
	
	2
	建设方案的联审决策
	取得联审决策的会议纪要
	√
	◎

	
	
	3
	可行性研究报告报批
	取得可行性研究报告的复函(发改局)
	√
	

	(二)
	土地相关工作（如需）
	1
	地质灾害评估，矿产压覆查询
	地质灾害评估备案证明，压覆矿床审查意见
	√
	

	
	
	2
	取得国土证（含）前的所有土地手续相关工作
	用地预审意见、建设用地批准书、土地使用证等
	√
	

	
	
	3
	国土放线
	红线桩点、放桩报告
	√
	

	(三)
	规划相关工作（如需）
	1
	现状地形图测量
	现状地形图
	√
	

	
	
	2
	项目选址意见的办理
	建设项目选址意见书（规划局）
	√
	

	
	
	3
	建设用地规划许可证的办理
	建设用地规划许可证（规划局）
	√
	

	
	
	4
	面积核算（房建类项目）
	加密版报建通（市城市规划院）
	√
	◎

	
	
	5
	规划放线
	放线册
	√
	◎

	
	
	6
	建设工程规划许可证的办理
	建设工程规划许可证（规资局）
	√
	◎

	(四)
	水土保持报批（如需）
	1
	水土保持方案编制和报批
	水土保持方案的批复（水务局）
	◎
	√

	
	
	2
	水土保持监测方案编制和实施
	
	◎
	√

	(五)
	环保报批工作（如需）
	1
	环评文件编制和报批
	环境影响文件的审批意见（环保局）
	◎
	√

	(六)
	卫生学

评价（如需）
	1
	卫生学评价（房建类项目）
	卫生学意见（防疫站）
	√
	

	(七)
	设计工作
	1
	方案设计、初步设计（含概算）
	
	√
	◎

	
	
	2
	场地详勘
	岩土工程详细勘察报告
	√
	◎

	
	
	3
	施工图设计
	施工图设计图纸
	◎
	√

	
	
	4
	其他专项施工图设计
	施工图设计图纸
	◎
	√

	
	
	5
	施工图设计审查
	建筑工程施工图设计审查意见单
	◎
	√

	
	
	6
	约定由业主单位负责的工作，如业主需求等
	需求书等
	√
	◎

	二、招标计划

	
	招标

计划

招标

计划
	1
	可研报告编制单位确定
	
	√
	

	
	
	2
	用地勘测定界单位确定
	
	√
	

	
	
	3
	社会稳定风险分析单位确定
	
	√
	◎

	
	
	4
	社会稳定风险评估单位（如有）
	
	√
	◎

	
	
	5
	环境影响咨询单位确定
	
	√
	◎

	
	
	6
	水保方案编制单位确定
	
	√
	◎

	
	
	7
	水土保持监测单位确定
	
	√
	◎

	
	
	8
	水土保持验收单位确定
	
	√
	

	
	
	9
	环保验收单位确定
	
	√
	

	
	
	10
	地下管线探测单位确定
	
	√
	◎

	
	
	11
	招标代理确定（设计、监理等）
	
	√
	◎

	
	
	12
	勘察单位确定
	
	√
	◎

	
	
	13
	主体设计单位确定
	
	√
	◎

	
	
	14
	施工图审查单位确定
	
	√
	◎

	
	
	15
	其他专项设计单位确定
	
	√
	◎

	
	
	16
	造价咨询单位确定
	
	√
	◎

	
	
	17
	监理单位确定
	
	√
	◎

	
	
	18
	临时供水施工单位确定（如需）
	
	√
	◎

	
	
	19
	临时用电施工单位确定（如需）
	
	√
	◎

	
	
	20
	测绘单位确定（包括现状地形图测量、放线册和规划条件核实测量）
	
	√
	◎

	
	
	21
	房产测量单位确定（房建类项目）
	
	√
	◎

	
	招标

计划
	22
	招标代理单位确定（施工）
	
	√
	◎

	
	
	23
	总承包施工单位确定
	
	√
	◎

	
	
	24
	周边房屋安全鉴定单位确定（如有）
	
	√
	◎

	
	
	25
	地形标高测量（如有）
	
	√
	◎

	
	
	26
	超前钻探测单位确定（如有）
	
	√
	◎

	
	
	27
	其他临建施工单位（如有）
	
	√
	◎

	
	
	28
	其他专业工程施工单位确定
	
	√
	◎

	
	
	29
	大型设备采购单位确定
	
	√
	◎

	三、施工阶段

	（一）
	场地准备
	1
	临水建设
	
	◎
	√

	
	
	2
	临电建设
	
	◎
	√

	
	
	3
	规划放线
	
	◎
	√

	
	
	4
	临时围墙建设
	
	
	√

	
	
	5
	施工许可证办理
	
	◎
	√

	
	
	6
	进场道路建设
	
	◎
	√

	
	
	7
	余泥排放证办理
	
	◎
	√

	
	
	8
	施工排水排污许可证
	
	◎
	√

	
	
	9
	临时建设用地租赁及续期
	
	√
	◎

	（二）
	工程检测及监测
	1
	监测
	
	◎
	√

	
	
	2
	检测
	
	◎
	√

	
	
	3
	周边房屋安全鉴定
	
	◎
	√

	（三）
	施工总承包
	1
	建设项目施工管理实施
	
	◎
	√

	
	
	2
	其他专业工程施工管理（如有）
	
	◎
	√

	
	
	3
	大型设备安装（如有）
	
	◎
	√

	
	
	4
	定材料样板
	
	√
	◎

	四、验收收尾阶段

	（一）
	设备调试阶段
	1
	专业设施、设备试运行（如有）
	
	◎
	√

	（二）
	竣工验收
	1
	排水许可证
	
	◎
	√

	
	
	2
	验线测量
	
	◎
	√

	
	
	3
	工程质量验收
	
	◎
	√

	
	
	4
	规划测量
	
	◎
	√

	
	
	5
	规划条件核实
	取得建设工程规划条件核实意见书或复函
	◎
	√

	
	
	6
	中间验收登记
	
	◎
	√

	
	
	7
	档案预验收
	
	◎
	√

	
	
	8
	安全评价书
	
	◎
	√

	
	
	9
	水土保持验收
	
	◎
	

	
	
	10
	环保验收
	
	◎
	

	
	
	11
	消防验收
	
	◎
	

	
	
	12
	竣工联合验收
	
	◎
	√

	（三）
	竣工结算
	1
	资料归档
	
	◎
	√

	（四）
	保质期维修维护
	
	
	
	√
	◎


说明：

√表示主办方的单位；◎表示协助的单位。
水、电、燃气、电视、电信（如有）原则上由建设单位负责报装，充电桩设备等由使用单位自行安装。
施工管理均由代建单位负责；大型专业设备由建设单位负责采购，移动家具由建设单位负责采购。
设计方案及需求由业主单位负责。
5.如工作界面与合同条款有矛盾，以工作界面的工作分工为准。

第三部分　广州市建设工程监理合同

建设工程监理服务合同
项    目    名    称： 白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目

项    目    地    点：广州市花都区                     
建 设 委 托 单 位：广州市花都区花山镇人民政府                                 

建设委托单位合同编号：                               
监    理    单    位：                            
监理单位合同编号：                                                 
签    订    地    点：广州市花都区                              
签    订    日    期：        年      月      日   
委托人（甲方）： 广州市花都区花山镇人民政府

监理人（乙方）：                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：     /                                
项目名称：白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目监理服务
工程规模：本项目位于花都区花山镇城区，本项目包含1条改造道路及2条新建道路，其中花山大道为改造道路，道路等级为城市次干路，设计速度30公里/小时；流溪河南路及厂区支路为新建道路，道路等级为城市支路，限速20公里/小时；3条道路总长度约1.7公里；新建DN500～DN1000排水管，新建DN300给水管。建设内容包含道路工程、给排水工程、涵洞工程、交通设施工程、照明工程、电力通信及其他附属工程等。

投资金额： 本项目投资估算总额为10957.79万元。 
资金来源：  财政资金。

建设工期或周期：自收到中标通知书或参加由招标人组织的第一次进场动员会之日起算，至本项目工程保修期结束且本合同工程结算金额经政府结算终审部门审定之日止。监理服务期包括项目的前期准备阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段和质量保修阶段，须实行全过程监理服务。                                                 

监理内容（包括但不限于）：

1）按现行的建设施工监理规范的规定，包括以下内容：本项目建设用地内全部工程的勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶段（含拆除工程、场地清理等）、验收阶段、竣工结算阶段、移交阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制；监督、管理建设工程合同的履行，以及协调和工程建设有关各方的工作关系，竣工图审核等全过程监理及咨询相关工作。具体按合同条款约定。除非对以上监理范围和工作内容明确进行剔除或超越监理人监理资质（包括合同签订时和合同履行期间取得的资质等级）承接范围以外或本工程概算投资范围以外，属本工程的实施范围内的工作内容，均应包含在监理范围之内。

2）在工程实施过程中工程量、设计范围、工程规模调整或设计变更在监理人监理资质范围内的，均属监理人监理范围。（具体服务内容及要求详见附录A）

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2款赋予的规定一致。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：  ，身份证号码：          ，注册号：       ，手机号码：    。

五、监理酬金
本工程监理酬金（含税）暂定为大写：人民币       ，小写：￥     元，其中不含税价为人民币    元，增值税税金     元，税率  %，如遇国家税率调整，不含税金额不变，增值税税金按新的税率调整。

参照原国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）的规定进行计算，以暂定的工程建安费约       万元为基数，专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数为1，高程调整系数为1，投标下浮率为   %。

监理酬金结算以监理范围内的工程结算终审结果中的建安费为基数，最终监理酬金=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×（1-投标下浮率），按实结算。

★六、期限

1. 监理期限：在监理人收到中标通知书并与招标人签订监理合同后，从招标人书面确认的开工时间之日起算，至工程办妥竣工结算且保修期结束止，包括本工程的勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶段（含拆除工程、场地清理等）、验收阶段、竣工结算阶段、移交阶段、保修阶段等全过程监理服务。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同生效

本合同订立时间：    2025      年       月      日。

本合同订立地点：   广州市花都区                 。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

九、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，其中甲方执   份，乙方执    份。

委托人：广州市花都区花山镇人民政府 监理人：（盖章）

（盖章）                

地      址：                      地      址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮政编码：                        邮政编码：

电子邮箱:                         电子邮箱:     
通用条款
1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）.履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）协议书；

（3）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（4） 投标函及投标函附录（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）专用条款及附件；

（6）通用条款；

（7）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；

（8）专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。

2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。

2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；

（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（9）检查施工承包人的试验室；

（10）审核施工分包人资质条件；

（11）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

 （14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

（5）双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应按附录B-1中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附录B-2配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给发包人，并建议工程承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。

2.8履约担保

双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。

应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

★3.2 提供资料

委托人应按照专用条款约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

★3.3 提供工作条件

委托人应按照专用条款约定，为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

   委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。

3.8  支付担保

    监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，委托人应赔偿监理人由此发生的费用。

★4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

★5. 支付

5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

★5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

★6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

★6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

合同涉及的著作权的归属由双方在专用条款另行约定。

8.9工程获奖奖励

根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。

第三部分  专用条款
1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 无   。

1.2.2 其他文件：   报价文件   。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：  详见协议书  。

2.1.2 监理工作内容还包括：
（1）监理人应在受委托的监理业务范围内向委托人负责，在执行和遵守国家法律法规的前提下，维护委托人的正当权益。

（2）编制监理大纲、监理规划、监理实施细则及监理安全风险评估报告，制定监理工作程序、工程建设标准强制性条文实施细则。

（3）熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位提出书面意见和建议，参加设计技术交底会，并对会议纪要进行签认。

（4）审查承包单位报送的施工组织设计、施工方案、现场项目管理机构，提出审查意见，并监督实施及检查；审查各单项工程开工报告。签发工程开工令、停工令及复工令。

（5）审查承包人选择的分包人。

（6）检查承包人报送的测量放线控制成果及保护措施，对符合要求的施工测量成果予以签认。

（7）项目开工前，参加由委托人主持召开的第一次工地会议，在施工过程中定期主持召开工地例会，负责组织和协调各参建单位。

（8）审查承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料。检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件标明的型号、规格、数量以及质量标准，在承包人或委托人订货前，视乎需要并经委托人同意可对生产厂家进行了解考察，但所发生的差旅费用由采购方负担。并对进场的材料、构配件和设备按照委托监理合同、建设工程施工承包合同的约定及有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检，见证取样、送样等工作确保人员责任落实，做好见证检测全流程管理；

（9）对施工过程进行巡视和检查，督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程验收，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位及工序进行全过程旁站管理，控制工程质量。

（10）监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，并及时上报，事后配合有关部门查明事故原因，协助、主持、审理安全事故的处理，恢复施工生产。

（11）加强施工现场管理。工程现场监理人员必须穿着工装、佩戴工号牌，使用文明用语，并切实履行职责。督促承包人按照《建设工程施工合同》进行施工，采取有效措施最大限度地减少施工对周边环境的影响。要重点加强对工程的施工规范、文明施工、工程验收、安全防护等方面的监管，发现问题及时提出整改意见。如承包人不予采纳和整改的，按照层级负责的原则做好资料记录和情况汇报。

（12）审查由委托人或承包单位提出的工程变更，审查同意后，由委托人转交原设计单位编制设计变更文件，并按规定经有关部门审定。

（13）进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单，依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价的计量进行控制。

（13）督促承包人根据施工合同中人材机调价条款计算合同调整价格（涨落均需计算），并负责审查相关调价支持材料及工程调价价款，具体按委托人或出资人在工程实施阶段适用的相关规定执行。

（14）审查承包人的预结算和变更（含签证）工程的预结算。

（15）根据承包合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，通知委托人拨付工程款。工程竣工后，审查工程结算价款。

（16）根据合同的规定并经批准的承包人所做的工程进度计划，签收并检查承包人填报的旬、月、季等报表，及时提出监理意见，控制工程进度。

（17）依据国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规；本工程的施工合同文件；国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证，协商处理工程索赔。

（18）调解委托人和承包人之间的合同争议，签发合同争议处理意见。

（19）依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，及时要求承包人整改。签署竣工报验单，提出工程质量评估报告。参加委托人组织的竣工验收，会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（20）在质量保修期内，对工程状况进行检查和记录，对工程质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属，督促承包人进行保修。

（21）根据施工合同及有关文件规定，督促检查承包人及时完成各阶段施工资料的整理及竣工资料的编制，并按时交委托人归档。

（22）根据有关文件规定，向委托人提交工程竣工备案的监理资料。

（23）在监理服务期内，当工程量增加、或设计变更、或设计工程变化、或设计规模变化时，监理人工作的变化均应视为本合同约定的监理工作。

（24）对承包人申报的签证监理人不得擅自签署监理同意的意见，所有承包人申报的涉及工程量增加的签证，监理人必须将审核意见报经委托人批准后才能签署监理同意的意见。

（25）每月对各施工单位项目主要管理人员进行考勤，并将考勤结果书面提交给委托人。

（26）监理人应配合委托人相关审计工作。
（27）按委托人要求监理人需驻厂监造。

（28）委托人交办的其他事项。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）本监理合同；现行监理规范；
（2）委托人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录、委托人与项目业主签订的建设管理合同；

（3）经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计变更文件；

（4）广东省、广州地区现行的有关建设工程计价依据和相关文件；

（5）国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

（6）经委托人审批认可，由监理人编制的监理大纲、监理规划、监理实施细则；

（7）委托人发出的指令。 

2.2.2 相关服务依据包括：  无 。
2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理人员：

（1）监理人必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场。项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作和相关规范的需要，保证足够的监理人员从事监理工作。

（2）监理人必须在委托人发出进场通知后，按委托人具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其投标文件和监理规划的承诺，足额、按时派驻监理人员（见附录B）。

（3）监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。监理项目实行总监工程师负责制，由总监理工程师或总监理工程师代表负责与委托人进行正常工作联系。

（4）监理人派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员，必须常驻现场办公。

（5）监理人必须保证参与本项目监理人员的稳定性，未征得委托人同意不可撤换，否则必须承担相应责任。监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员的，监理人应7天内向委托人书面提出并得到委托人的同意。未经委托人同意，不得随意更换监理人员，否则，委托人可以向监理人终止合同。

（6）委托人有权以书面形式要求监理人更换不能按照本合同约定履行监理服务的派驻监理人员。

（7）即使是委托人要求或同意更换的监理人员，监理人应以相当资格与能力的人员替代，替代人员的资质且应得到委托人的认可。由于更换人员引起的费用由监理人承担。

（8）监理人员在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。

（9）如委托人认为监理人员的数量、监理人员的业务水平、监理人员的专业配置不能满足监理工作所需时，委托人有权另行聘请符合工作需要的监理人员；所聘请监理人员的工资已包括在本合同监理酬金内，此费用由监理人向委托人另行聘请的监理人员支付。必要时委托人有权从本合同监理酬金中直接支付。

（10）监理人应对其驻地监理人员的人身安全承担责任和费用，监理人应自行投保现场监理人员的意外伤害保险和第三人责任险等，如因监理人员发生人身或财产损害造成委托人承担责任的，委托人有权向监理人进行追偿。

（11）监理人应按照广州市有关要求为监理人员办理平安卡。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：更换监理人员必须征得委托人同意。
2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：监理人履行职责时，下列情况必须以书面形式取得委托人的批准：

（1）同意依法可分包的专业工程及合同；

（2）工程款、材料款以及其他费用的支付；

（3）施工进度更改或对工程延期的决定；

（4）发布工程变更、设计变更指令及签发现场签证；

（5）工程承包人提出合理化建议，采用新工艺、新材料、新技术，批准重大设计变更，这些变更将改变原设计的基本功能或工期或投资等；

（6）工程总体进度计划的决定；

（7）涉及费用的施工组织或方案的决定；

（8）在工程承包合同中约定或另行书面授予的权利。
2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  根据委托人需求。
2.7 使用委托人的财产

委托人不提供房屋、设备等。
2.8履约担保

2.8.1 监理人是否提供履约担保：(提供；(不提供。

2.8.2 监理人提供履约担保的形式、金额及期限：监理人需在本合同签订后30日内，向委托人提供银行出具的以合同暂定总金额10%为标准的、不可撤销且见索即付的银行履约保函。

2.8.3 银行保函的要求

监理人应按招标文件规定的格式或委托人可接受的其他格式由在中国注册且营业地点在中国境内的银行或具有担保资格的金融机构开具。至项目完成移交并办理完工程结算后的28日内履约保证金应保持有效。履约保函作为本合同的组成文件之一。
2.8.4 履约担保的退还

（1）银行保函：于项目完成移交并办理完工程结算后28日内退还，不计利息。

2.8.5 监理人提交的履约银行保函是对本合同约定的监理人的全部义务（包括但不限于监理人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，监理人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，委托人均有权向出函银行提出索赔。

2.8.6 监理人不履行或不完全履行合同义务的行为导致委托人依据履约银行保函向银行索赔履约银行保函金额的一部分或者全部的，监理人必须在委托人规定的时间内补充提交履约银行保函，使得本合同履行期间有效的履约银行保函金额等于监理人第一次提交的履约银行保函金额。

2.8.7监理人提交的履约银行保函期限应与合同履行期限一致，如履约银行保函到期时本项目还未达到退保函的条件，监理人应于保函有效期前30日内无条件完成续保手续。

2.8.8监理人未能按时提交履约银行保函或未按时补充提交履约银行保函或未按时完成续保手续的，委托人有权不支付进度款。

3. 委托人义务  

3.4 委托人代表

委托人指定一名授权代表       （联系电话：            ）与监理人建立工作联系，负责本项目有关工作事项，并对双方往来文件进行签收。委托人代表职责、权利与义务按委托人相关管理制度、办法、实施细则执行。

3.6 答复

委托人原则上应在10日内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复，重大事件回复时间可以适当延长。若在特殊情况下有特殊时间要求的，委托人应根据情况按监理人要求的时间及时答复。

3.8 支付担保

支付担保按下列方式 ① 进行办理：

①委托人不需要出具支付保函；

②委托人需要出具支付保函的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的  /  %（不高于10%）,即人民币  /  元的支付保函原件。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。

委托人支付保函解除条件：      /         ，支付保函解除  /  %；办理退回支付保函条件：    /      。
③委托人不需要出具支付保证保险；

④委托人需要出具支付保证保险的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交支付保证保险资料原件，保证保险担保金额：  /   ；保证保险期限  /  。

4. 违约责任

★4.1 监理人的违约责任

监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人未正确或完全履行约定的义务，需承担违约责任并向委托人支付违约金；如果因监理人违约或工作失误而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿全部经济损失，且还应支付委托人违约金。
4.1.3监理人违约责任及违约金额标准：
4.1.3.1.监理人承担违约责任的方式及违约金额标准：

监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：

（1）书面警告。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，委托人有权提出书面警告，监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。并且，每一次书面警告委托人可扣罚监理人违约金 5000 元。

（2）一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，委托人可扣罚监理人违约金人民币 20000 元/次。

（3）严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，委托人可扣罚监理人违约金人民币 50000 元/次。

（4）部分解除合同。委托人向监理人发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，监理人必须在7日内停止被解除部分的工作，14日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，并且，委托人有权视情况全部解除合同；因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其它方面的损失，委托人有权要求监理人赔偿相关的全部损失。委托人在发出部分解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该部分工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

（5）解除合同。委托人向监理人发出解除合同通知后，本合同即解除，监理人必须在7日内停止全部工作，14日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全完整，监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果引致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

（6）赔偿损失。因监理人违约或工作失误给委托人造成损失的，监理人应向委托人赔偿全部损失，且还应按本合同专用条款的约定承担违约金。

（7）三次书面警告责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，委托人有权单方面部分或全部解除合同。

4.1.3.2.监理人违约责任：

A.监理组织管理方面的违约责任：

监理人未按承诺建立组织架构、派驻监理人员的，监理人应按下述约定承担违约责任；情况严重的，委托人有权单方面解除合同；给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任。

（1）在委托人书面通知监理人进场后5日内，监理人承诺的总监理工程师或安全专监不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，委托人一旦发现，将要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，监理人承担书面警告违约责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出书面警告的期限内进行整改的，监理人应承担一般违约责任1次，且委托人有权单方面解除合同并要求监理人赔偿损失。

（2）依据经委托人批准的监理人员进场计划，监理人承诺的主要监理人员在应进场后7日内尚未进场的，委托人一旦发现将要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，监理人承担书面警告违约责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出书面警告的期限内进行整改的，监理人应承担一般违约责任1次，且委托人有权单方面解除合同并要求监理人赔偿损失。

（3）监理人如需要调换总监理工程师及主要监理人员，必须事先征得委托人书面同意。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换总监理工程师且不能在书面警告期限内整改的，承担严重违约责任1次；如能够在书面警告期限内整改的，承担一般违约责任1次，监理人承担违约责任不免除监理人限期更换合格人员的责任；擅自调换主要监理人员且不能在书面警告期限内整改的，承担一般违约责任1人/次，监理人承担违约责任不免除监理人限期更换合格人员的责任；如能够在书面警告期限内整改的，承担书面警告违约责任1人/次。

（4）如果委托人要求监理人更换不称职监理人员，监理人未在规定时限内更换合格的监理人员的，视为岗位空缺，按上述第（1）或第（2）条承担违约责任。

（5）总监理工程师离开现场2天以上，其他监理人员离开现场3天以上的，需报委托人批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他监理工程师（需具有相应资质和能力）全权代表其行使职权；否则视为违约，每违约一次，监理人承担一般违约责任1次。

（6）委托人要求总监理工程师必须参加的会议，总监理工程师必须到会，未经委托人同意不到会者，监理人应当承担书面警告违约责任1次。

（7）监理人在自己职责范围内对应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，监理人必须限期改正并承担书面警告违约责任1次。

（8）监理人在编制监理实施细则中，应按监理规范列明需监理人旁站的工序，并应得到委托人的批准。工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，且没有向委托人报告，监理人承担一般违约责任1次。

B.质量控制方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的质量控制监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任；情况严重的，委托人有权单方面解除合同；给委托人造成损失的，监理人承担全部赔偿责任。

（1）监理人对于承包人未提交合理的专项施工方案、或者未按照方案进行施工、未提交相关的结构计算书，而允许施工单位进行施工的，监理人承担一般违约责任1次。因此而导致的重大质量安全事故的，委托人有权视情况的严重程度部分或者全部解除合同，并要求监理人赔偿损失。

（2）监理人对于承包人每次进场材料不进行检查和登记，或者对已进场的材料不按有关规定及时进行见证取样抽查、全程见证送检的，监理人必须限期改正并承担书面警告违约责任1次；如因此出现不合格材料使用于工程建设并造成质量缺陷的，监理人承担一般违约责任1次；如因此出现质量事故或经济损失达10万元/次以上的，监理人承担严重违约责任1次；如因此造成重大质量安全事故（按国家规定界定）的，监理人委托人有权视情况的严重程度部分解除合同或解除合同并要求监理人赔偿损失，同时，委托人保留追究监理人的其他法律责任的权利。

（3）承包人的施工质量经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现存在质量不合格或未按设计要求和有关规范进行施工情形的，监理人承担一般违约1次；情节严重的，监理人承担严重违约责任1次。

（4）监理人发出错误指令或自身失误或失职等因监理人责任造成质量事故，需要返工的，监理人应承担严重违约责任，扣减该部分的监理酬金。 

（5）监理人发出错误指令或自身失误或失职等因监理人责任所导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不符合质量目标时，监理人应承担严重违约责任，按相应工程造价占总工程造价的比例扣除监理人监理酬金。

C.投资控制方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的投资控制监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任；情况严重的，委托人有权单方面解除合同；给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任。

（1）对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，监理人必须承担一般违约责任1次；对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失50万元（含50万元）以上的按严重违约1次处理。

（2）监理人对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件中明显不符合现场实际，会引起委托人投资增加，不进行认真审核、不进行优化就给予同意的，应限期改正，并承担一般违约责任1次；情节严重的，承担严重违约责任1次。

（3）监理人对于承包人提交的请款报告，不按实际完成的工作量进行审核，或对不合格工程却同意计量支付，或者计量数量严重不实、资料不齐全却同意计量支付、或不按本合同要求签署拨款意见的，应限期改正并承担书面警告违约责任1次；如果已支付从而造成委托人超形象进度、超合同支付工程款达10万元（含10万元）以上，或监理人审核的当期支付金额与经过委托人复核的实际应付金额存在正负10％以上误差的，经委托人警告后未整改的，承担一般违约责任1次；情节严重的，承担严重违约责任1次。

（4）监理人负责组织施工单位按施工合同的时间要求提交竣工结算书及竣工结算资料。监理人须根据委托人的要求审核承包人提交的工程结算书，确保工程结算资料的完整性，并对其提交给委托人的结算审核结果负责，并对由其审核的结算金额的准确性负责。

监理人应根据结算审核部门对施工合同结算提出的意见，向委托人提出解决争议的合理建议。

（5）对于工程施工过程中出现的工程变更未按委托人相关管理规定执行，未经批准即签发变更指令的，按变更金额比例扣除监理费。如造成损失，由监理人负责赔偿。

（6）发出错误指令或自身失误或失职等因监理人原因达不到投资控制目标，委托人将根据工程投资的增加额与原合同监理酬金数额的比率，按相应比例扣减监理酬金。

D.进度控制方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的进度控制监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任；情况严重的，委托人有权单方面解除合同；给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任。

（1）工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后7天以上（包括7天），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，监理人必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后14天以上（含14天），监理人必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后21天以上（含21天）并确实表明监理人在进度控制上作用失效，委托人有权部分或全部解除合同。

（2）发出错误指令或自身失误或失职等因监理人责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，监理人应每日按监理酬金总额的0.01%向委托人支付违约金。

E.合同管理方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的合同管理监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任；情况严重的，委托人有权单方面解除合同；给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任。

（1）监理人对于承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力存在严重不足等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向委托人报告的，监理人必须限期改正并承担书面警告违约责任1次。

（2）监理人对于承包人未按承诺投入机械、设备、材料等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向委托人报告的，监理人必须限期改正并承担书面警告违约责任1次。

F.安全文明施工管理方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的安全文明施工管理监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任；情况严重的，委托人有权单方面解除合同；给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任。

（1）工程施工承包人没有做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，每发生一次，监理人必须承担书面警告责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次。

G.监理职业操守方面的违约责任：

监理人必须加强监理人员职业操守的教育，本项目监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

（1）禁止向委托人及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；

（2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

（3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

（4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益；

（5）禁止接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；

（6）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害委托人的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实，按一次一般违约处理，情节严重的，监理人必须承担严重违约责任1次，并且有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

4.1.3.3.监理人违约责任的认定方式及送达程序

（1）认定方式：以委托人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：委托人通过下列方式之一将书面违约处理决定送达监理人：

a 监理人现场管理机构工作人员签收；

b 监理人其他工作人员签收；

c 委托人邮寄送达。

（3）委托人以书面形式作出的违约处理决定一经送达监理人立即生效。监理人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据。委托人在收到监理人的异议后15天内审核完毕，作出书面决定并通知监理人。若监理人在上述期限未向委托人提出异议，则视为监理人认可委托人作出的违约处理决定。

4.1.3.4.监理人支付违约金的方式：

（1）监理人违约需向委托人支付违约金时，委托人有权首先从当期应支付监理人的监理酬金中直接抵扣。

（2）如果当期应支付监理人的监理酬金不足以抵扣违约金时，委托人有权从下一期的监理酬金中抵扣违约金。

4.1.3.5监理人承诺严格按照合同规定履行义务，并同意委托人有权将其执行国家强制性规范、标准和履行合同义务的情况在委托人网站和建设项目合法继承人网站及其他媒体上公开披露。     

★4.2 委托人的违约责任

4.2.1委托人赔偿金额的计算方法：  无  。

★4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：  （2） 。
（1）逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

（2）其它计算方法   不计算逾期付款利息    。

★5. 支付

委托人同意按以下的计算方法，时间与金额，支付监理人的报酬：

5.1 支付货币：

币种为： 人民币 ，比例为：  /  ，汇率为：  /  。 

★5.3 支付酬金

正常工作酬金（以暂定合同价计算）的支付按下列  （3）  方法确定：

（1）按□季度或□月度等比例支付：

本合同签订后7天内，支付首期监理酬金，首期监理酬金为监理酬金总额的     %（不低于10%）；

支付首期监理酬金后，在监理期限内按□季度或□月度等比例于7日前支付监理酬金为：
每期（□季度或□月度）支付的监理酬金=监理酬金总额×    %（不高于80%)，累计支付监理酬金    %(不低于90%)。

 余下10%的监理费，在工程竣工验收或交付使用时，支付监理酬金    %(不低于5%)；在办理结算或监理与相关服务期届满14天内，付清监理结算款。

（2）按□季度或□月度完成的工程量支付：

本合同签订后7天内，支付首期监理酬金，首期监理酬金为监理酬金总额的    %（不低于10%）；

支付首期监理酬金后，在监理期限内按每期(□季度或□月度)完成工程量的比例于7日前支付监理酬金为：

每期（□季度或□月度）支付的监理酬金=当(□季度或□月度）完成的工程量/项目建筑安装工程费×监理酬金总额×     %（不高于80%）,累计支付监理酬金    %(不低于90%)。

余下10%的监理费，在工程竣工验收或交付使用时，支付监理酬金    %(不低于5%)；在办理结算或监理与相关服务期届满14天内，付清监理结算款。

（3）按工程量与相应比例单次支付：

	支付次数
	支付时间
	当次

支付比例
	累计

支付比例
	支付金额

（万元）

	预付款
	本合同签订后15天内
	20 %(不低于10%)
	    %(不低于10%)
	

	第二次

付款
	工程进度达至80%
	30%(不低于20%)
	50%(不低于30%)
	

	第三次

付款
	完成工程竣工验收或交付使用时
	20%(不低于30%)
	70%(不低于60%)
	

	最后付款
	办理结算或监理与相关服务期届满14天内
	/
	付清监理结算款
	


备注：工程量的确定是根据当次施工单位实际完成的工程进度支付比例计算。最后结算价格以财政结算评审为准。本项目分为多个子项目，单个子项项目满足上述支付方式对应的阶段，即可以按上述收费标准向发包人提出请款申请，其收取比例按其对应子项目施工图预算建安费占总施工图预算建安费比例。

（4）其它支付方式  /    。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

★6.2 变更

6.2.2除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，委托人应支付附加工作报酬，附加工作酬金按下列方法确定：监理人的附加工作酬金已包含在本合同的监理酬金中，不另计支付。

6.2.3 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，视为附加工作，附加工作酬金按下列方法确定：

因工程的特殊性，如在工程实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力的自然及人为原因，造成本工程停建，则监理人必须接受终止服务，并应积极配合委托人作好善后工作，按已发生工程数量结清监理酬金，并不要求额外费用及任何形式补偿。

结算审定后，委托人发现监理酬金超付，则监理人必须在十四日内无条件退还委托人，若监理人迟延退还监理酬金，除向委托人退还超付监理酬金，还应向委托人支付该超付监理酬金的滞纳金，该滞纳金按应退还超付监理酬金总额的每日千分之一计算。
6.2.5 监理酬金调整方法按下列方法确定：

（1）在监理服务期内，当工程量增加、或设计变更、或设计工程变化、或设计规模变化时，监理人工作的变化均应视为本合同约定的监理工作。

（2）如在工程实施期间，如因任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场，相关费用已包含于监理酬金中，委托人不另行计量支付。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，监理酬金根据合同约定按实调整。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 政府建设行政主管部门  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2） 种方式：

（1）提请广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

      无  。

8.3 咨询费用

     无  。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：  无  。

8.6 保密

委托人的保密事项和期限：  在合同期内以及合同终止后，未征得有关方书面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料  。

监理人申明的保密事项和期限：  在合同期内以及合同终止后，未征得有关方书面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料  。

第三方申明的保密事项和期限： 在合同期内以及合同终止后，未征得有关方书面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料  。

8.8著作权

监理人为履行本合同约定而编制的成果文件的知识产权（署名除外）属于委托人，其署名权属于监理人。

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须征得委托人的同意。

8.9工程获奖奖励

监理人所监理的项目获得国家级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /   元/次；省级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币  /  元/次；市级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /  元/次。

8.10委托人不因本项目全过程造价咨询单位（若有）的工作而免除监理人工作。

本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

9. 补充条款

9.1监理人保险

监理人应在监理服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果负全责。

附录
附录A  监理工作要求及服务内容

1、监理工作要求：

基于本项目的特殊性，业主对监理的工作要求如下所述：

1.1因本项目工期紧、涉及专业多、建设标准高，监理人必须按照委托人要求，用一切有效的措施充分调动公司资源，充分调动监理人员的工作积极性，使之全力以赴投入到本项目中，严禁监理人采用项目分包或单纯经济承包的经营管理模式。委托人有权根据工程推进实际情况，要求监理人的法人代表或总经理或项目负责人到施工现场，协调各种事项。

1.2因目前监理市场监理人员流动性大，监理人必须保持监理队伍的相对稳定，必须按投标文件承诺投入监理人员，未经委托人书面同意，不得调换本项目监理人员，否则，委托人按投标承诺及合同条款作出相应处罚，并有权单方面终止监理合同。监理人应对投入本项目的监理人员按有关规定签订劳动合同和购买社会养老保险、医疗保险等。

1.3为了保证本工程项目监理工作的顺利推进，监理人对本项目监理服务费实行专款专用，不得挪至其他项目或优先提取公司管理费用等，监理人员的月工资按时足额发放，并应无条件接受委托人对此进行的检查，否则，委托人有权扣减监理人的监理报酬直接向监理人员发放，同时监理人应相应承担违约责任。

1.4如委托人认为承担本项目监理工作的人员数量、业务水平、专业配置等不能满足监理工作所需而必须增加监理人员时，委托人有权要求监理人及时调配充足资源以满足本工程项目监理服务工作的需要，并有权要求监理人聘请（或由委托人协助聘请）符合工作需要的监理人员，所聘监理人员的工资、奖金、补贴、加班费、办公费、差旅费等所有费用已包括在监理服务费中，由监理人按应付标准承担。

1.5为了保证监理工作质量，委托人可对所有进场监理工作人员进行考核（包括面试、设置试用期等），委托人认为项目总监、总监代表及各监理人员等不称职时，监理人应当在收到委托人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对监理人员资历规定的要求，且更换人员须先经过委托人的同意。若监理人对委托人要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后委托人仍然要求更换，则监理人应无条件进行更换，否则视监理人该人员从委托人发出更换通知的时间开始擅自离岗。

1.6 因本项目工期紧，工作强度大，根据工程需要，承担本项目的监理人员如需要加班工作时，监理人应当按照委托人要求安排完成相关工作，相关监理人员的加班费已包括在监理服务费中，委托人不另行增加任何费用。

1.7监理人必须按照工程项目总体计划要求配合、协助其他专业监理人开展工作，主动协调各专业监理人与本监理标段工作范围内相关设计、施工单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

1.8总监理工程师负责本项目全部监理人员的现场集中统一管理，其出勤休假等报发包人，监理人不得再为其安排其他工作。

1.9监理人按照委托人的要求，统一工作着装，费用已包含在监理酬金中。

1.10监理人要设专人负责所监理范围内用地、管线、外水、外电的协调工作。

1.11监理人要全面落实有关《广州市林业和园林局关于印发<广州市城市树木保护管理规定（试行）>的通知》（穗林业园林规字〔2022〕1号）以及广州市最新的关于树木保护管理的要求。
2、服务工作内容

本工程项目施工监理服务工作内容，按照《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）中规定进行外，并结合本工程具体情况对工程实施全过程管理，内容包括（但不限于）：

2.1项目进度管理

2.1.1进度管理的工作内容：

2.1.1.1建立进度控制体系；明确进度控制任务、配备人员、落实进度控制责任，建立进度信息沟通渠道、进度检查、协调制度。

2.1.1.2向建设单位提供工程工期的信息和咨询，协助建设单位进行工期控制决策，对控制工程总体进度目标进行工作结构分解，根据需要编制不同深度的进度计划，包括：

（1）拆迁、场地清障与平整的进度。

（2）施工用水、电、道路等建设条件的准备进度。

（3）人力、材料、机械设备、加工品、预制品等资源需用量计划。

（4）各类工程材料、机械设备、加工品、预制品等材料设备定板、订货和进场计划。

（5）项目总进度计划和各单体工程施工进度，并确定其的关键节点工期和一般性节点工期日程。

（6）年、季、月、旬、周施工进度计划和施工任务书。

（7）施工招标和签订施工合同进度。

（8）编制与审批施工组织设计进度。

（9）项目收尾进度。

（10）竣工验收进度。

（11）工程结算进度。

（12）试运转进度。

（13）交工进度。

2.1.2根据进度计划落实进度控制责任主体单位。

2.1.3确定设计单位编制设计准备阶段计划、设计总进度计划和各专业设计的出图计划，对设计技术文件、图纸、材料设备采购产品进行催交，以满足设计和施工的需要。

2.1.4审核总承包单位、分包单位及材料设备供应单位的进度计划，监督、检查、控制、协调各项进度计划的实施。

2.1.5对实施过程中进行检查，协助施工单位实现进度控制目标，对分包单位和材料、设备等的进度控制进行协助与监督。

2.1.6在实施进度计划的过程中，不断检查，记录和收集实际进度数据内容,包括:

(1)检查期内实际完成和累计完成的工程量。

(2)实际使用的人数、机械数及效率。

(3)窝工人数、机械台班数及原因分析。

(4)进度偏差及纠偏情况。

(5)影响进度的特殊原因分析。

2.1.7将实际进度数据与进度计划进行比较，确定进度偏差。当采取纠正偏差措施不能保证进度计划实现时，调整进度计划，保证实际进度按计划进行。调整进度计划，不得影响总体进度目标的实现。

2.1.8清楚了解承包人每天、每周相应的施工作业人员和机具的数量、所进材料数量、成品外加工计划执行情况、不同作业面的施工情况以及所完成的工程量、管线施工和工序穿插施工配合情况，近阶段及整个施工期的气候变化情况、施工环境的变化、承包人想法等情况。在进度控制中应确保资源供应计划的实现。

2.1.9下列情况发监理工程师通知给承包人，或组织召开专题会议，要求承包人采取改进措施：实际进度滞后计划进度达到7天；预测工期完成有较大难度，关键进度节点控制不严，且没有采取相应措施；现场投入的财力、物力、施工机具、施工材料、劳动力、管理技术力量等方面跟合同与计划不符，将影响进度计划的实现；交叉施工作业互相干扰，协调不力。

2.1.10下列情况发监理工作联系单给建设单位或有关单位：施工图纸供应不及时，工程设计变更多，设计变更批复时间长；专业工程分包人的进场时间未按计划进场；机电设备、水电材料、装饰材料的定板和定案工作未按计划进行，将影响进度计划的实现。

2.1.11按照工程总体进度计划的要求，定期提出进度控制报告，报建设单位。

2.2项目质量管理

2.2.1 进行质量管理遵循下列程序：

（1）确定项目质量目标。

（2）编制项目质量计划。

（3）实施项目质量计划。

（4）项目质量计划的验证。

2.2.2施工前准备阶段的质量控制内容包括：

（1）组织设计图纸会审和设计交底，理解设计意图。

（2）确定与项目质量控制有关的制造、检验、试验、验收的标准、规范和规程。

（3）督促承包单位建立质量保证体系，督促承包单位管理人员、施工作业人员、施工机械、材料等按计划准时到位。

（4）审批承包单位编写的施工组织设计方案、各专项工程施工方案和计划。

（5）确定质量控制手段和质量保证与协调程序。

（6）制定关键工序、特殊过程及作业的指导书。

（7）制定设计变更的控制管理办法。

（8）制定更改和完善质量计划的程序。

（9）制定分析和评价工程质量现状，识别质量持续改进区域，改进质量目标的解决办法。

2.2.3施工过程的质量控制内容包括：

（1）检查承包单位对工程材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等的质量保证书、试验检测报告和质量保证文件，按规定进行检验、验收和进行第三方验证，见证取样、送样等工作监理专人跟进，落实好见证检测关键环节管理。

（2）建立施工交接的工作程序,并按要求组织施工工序交接和工程中间交接。

（3）通过旁站、巡视检查、平行检验和整体验收等手段全面监督、检查和控制施工过程质量。

（4）组织检查验证质量计划的实施效果。当工程质量存在问题或隐患时，必须分析原因、分清责任、及时应督促承包单位提出解决措施和进行整改。

（5）检查承包单位的控制计量测试器具的使用、保管、维修、检验、校正的实施情况。

（6）检查承包单位的工程测量控制方案的实施，测量记录的归档保存、测量点线的妥善保护情况。

2.2.4  施工工序质量控制重点是对关键、特殊工序的质量控制，内容包括:

（1）检查施工管理人员及作业人员按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工的情况。

（2）检查工序的检验和试验应否符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。

（3）检查施工管理人员记录工序施工情况。

（4）对项目质量计划中界定的特殊工序，应设置施工质量控制点进行控制。

（5）对特殊工序的控制，除执行一般过程控制的规定外，还要编制专门的作业指导书。

2.2.5 对不合格质量控制内容包括：

（1）未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用，严禁不合格工序未经处置和验收合格而转入下道工序。

（2）对检查中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。

（3）对工程质量的不合格严重程度，按返工、返修、降级使用、拒收或报废进行处理，并进行不合格评审。

（4）对返修或返工后的分项工程，应按规定重新进行检验和试验，保存记录。

（5）对降级使用接收和作不合格工程时，由承包单位提出书面申请，组织建设、设计单位等，共同确定处理方案，由承包单位负责实施处理方案。

2.2.6制定质量控制的预防措施和纠正措施：包括：

（1）对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果，实施预防措施控制程序。

（2）定期评价预防措施的有效性。

（3）对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。

（5）对质量问题的纠正措施和实施效果进行验证。

（6）定期召开质量分析会，对影响工程质量的潜在原因，采取预防措施。

（7）对潜在的质量不合格和质量通病，制定预防措施和防止再发生的措施，并组织实施。

2.2.7负责组织或协助发包人编制试运行方案和必要的相关文件，形成必要的保存记录，内容包括：

（1）试运行策划的控制。

（2）试运行实施的控制。

（3）工程交接后保修与回访的控制。

2.3项目安全管理

2.3.1 项目安全控制应遵循下列程序：

（1）确定施工安全目标。

（2）编制项目安全保证计划。

（3）实施项目安全计划。

（4）项目安全保证计划验证。

（5）持续改进。

2.3.2编制安全监理实施细则，对施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

2.3.3检查项目施工安全目标的要求配置的资源是否满足需要。

2.3.4要求施工单位对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目和达到一定规模的危险性较大的分部分项工编制专项施工方案，必要时，组织专家进行论证、审查：

（1）基坑支护及降水工程；

（2）土方开挖工程；

（3）模板工程；

（4）起重吊装工程；

（5）脚手架工程；

（6）拆除、爆破工程；

（7）其它危险性较大的工程。

2.3.5定期组织安全控制计划的执行情况并进行检查考核和评价，对施工中存在的不安全行为和隐患，分析原因并制定相应整改防范措施。

2.3.6采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法进行安全检查，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

2.3.7对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

2.3.8对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定和落实纠正和预防措施。

2.3.9对纠正预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

2.4项目投资管理

2.4.1开展项目投资控制、核算、分析、预测。

2.4.2审核工程计量、各项签证和工程价款结算，做好工程变更和施工索赔管理，跟踪处理由此引起的项目造价变化和动态调整。

2.4.3对不同的设计方案进行造价比较，为优化方案设计提供造价方面的咨询意见，对工程项目的各部份进行造价估算，协助设计方进行限额设计。

2.4.4就提出的工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价的影响提交较为准确的估算。

2.4.5协助委托人就工程变更的涉及的价款与施工方协商，确认变更价款。

2.4.6就工程变更所发生的工程量及时进行签认，其中较少的工程变更30天内完成变更结算审核。

2.4.7对每期进度款进行准确的审核，对下期用款进行较为准确的预测。

2.4.8根据截止至当月所签订的施工合同、完成的工程量、确认的变更、确认的材料设备的价格及材料设备价格的走势等资料对项目的最终造价进行预测。

2.4.9严格管理承包人资金流向。每月审核承包人资金流向明细，确保支付到承包人帐户中的资金使用在本项目的合理支付中（包括对材料设备款、农民工工资的支付等），防止资金被挪用、截流。

2.4.10根据施工合同及委托人的要求，可对工程分阶段（如桩、地下室、主体结构等）进行结算。

2.4.11所有工程在竣工（完工）交齐资料后最长30天内完成监理最终结算。

2.4.12每个施工合同完成工程结算后对各施工合同的标的价及结算价进行比较，对产生差异的原因进行分析。

2.4.13根据需要，组织有关专家就工程建设有关事项（包括工程规模、设计标准、规划设计、专业配套工程设计方案和使用功能要求等）向委托人提出建议。

2.4.14根据需要，对图纸设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准时，书面报告委托人并要求设计人更正。

2.4.15根据需要，组织有关专家对专业工程招标文件的技术条件、标准进行论证，协助委托人确定专业工程设计的技术条件。

2.5材料设备管理

2.5.1按工程设计文件对材料设备采购管理进行策划。

2.5.2依据设计文件，编制详细的材料设备采购计划，明确材料设备采购产品的名称、类别、型号、规格、等级、数量。

2.5.3明确材料设备采购分工、责任及采购产品的基本要求。

2.5.4调查、选择合格的材料设备供应商并建立名录；选择管理规范，质量可靠，交货及时，安全环境管理能力强，财务状况和履约信誉好，有良好售后服务的产品供应商，并对其进行分级、分类管理，建立合格供应商名录。

2.5.5依据项目设计文件，协助委托人采用公开招标、定向招标、邀请招标等方式进行产品材料设备采购，对材料设备采购报价进行评审。

2.5.6协助委托人签订材料设备采购合同。

2.5.7督促材料设备采购工作应按计划实施。 

2.5.8对特殊产品（特种设备、材料、制造周期长的大型设备）的供应商，从具有安全资质和生产许可证的供应商处采购，并进行实地考察，对采购的此类产品实行重点监控。

2.5.9材料设备采购的产品必须按规定进行验证。杜绝不合格产品使用到工程项目中。材料设备采购产品应按采购合同、采购文件及有关标准规范进行验收。

2.5.10材料设备采购、运输进口产品，应按国家规定和国际惯查核报关、商检及保险等手续。并编制检验细则，做好接运、保管、检验工作。

2.5.11应根据采购合同检查交付的产品和质量证明资料，填写产品交验记录。符合条件的产品，才可办理接收手续。对采购的产品存在漏、缺、损、残等不合格状态，应予以记录，并按规定处置。

2.5.12采购的产品应按规定进行验收、移交，并办理完备的交验手续，资料整理归档。

2.6项目合同管理

2.6.1使工程项目的全部合同事件处于控制中，保证合同目标的实现。

2.6.2制定合同签订和实施计划。

2.6.3合同交底：在合同实施前，组织合同谈判人员对项目管理人员和有关人员进行合同交底，提供合同谈判过程的各种详尽信息。合同交底应包括合同的主要内容，合同实施的主要风险，合同签订过程中的特殊问题，合同实施计划的主要内容，各种合同责任和合同事件的责任分解落实情况，仔细研究合同文件的每一个细节问题。

2.6.4对合同管理实施控制工作程序化、规范化，建立定期和不定期的协商会办制度，建立如图纸批准程序、工程变更程序、承包人索赔程序、承包人的账单审查程序、进度付款账单的审查批准程序、工程问题的请示报告程序等一些特殊工作程序。

2.6.5建立合同管理文档系统。应建立与相适应的编码系统和文档系统，将各种合同资料能方便的进行保存与查询。 

2.6.6建立合同文件沟通方式。承包人和发包人、监理工程师、分包人之间的有关合同的文件沟通都应以书面形式进行。

2.6.7合同实施监督：监督总承包人、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。同时也应督促发包人执行其合同责任，以保证工程顺利进行。

2.6.8合同跟踪和诊断

（1）全面收集并分析合同实施的信息与工程资料，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离。

（2）对合同履行情况做出诊断。合同诊断包括：合同执行差异的原因分析、合同差异责任分析、合同实施趋向预测。及时通报合同实施情况及问题，提出合同实施方面的意见、建议、甚至警告。

（3）对于发现的问题，及时采取对应的管理措施，防止问题的扩大和重复发生。

2.6.9严格合同变更管理，包括变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况。 

2.6.10通过合同管理，防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，收集反驳理由和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。 

2.7项目信息管理

2.7.1项目信息是预测项目未来、决策项目实施方案以及追溯项目实施过程的依据，是项目管理的重要基础资源，要全面掌握信息源，灵活运用信息处理工具，收集相关信息收集信息资料包括：

（1）有关政策文件、法规、技术规范、质量标准等。

（2）设计及有关批准文件、图纸会审记录、设计变更设计文件等。

（3）招投标文件工程建设合同、协议、补充协议等。

（3）与业主、承包单位及工程有关单位之间的往来文件。

（4）承包单位施工组织设计、临时工程设计、方案等资料。

（5）各种材料报验、材料、构配件、机械设备的技术资料、检测、试验报告等资料。

（6）各种报验、验收、报告、报表，计量、支付、施工记录、现场签证、质量、进度状况记录等资料。

（7）监理日记、巡查、旁站记录、工程照片、事故处理资料、关键的检查资料。

（8）监理通知、会议记要、备忘录、合同执行情况、监理月报、监理报告、总结、评估等。

（9）工序验收、检验批验收、分项验收、分部（或子分部）验收、中间验收、竣工验收资料。

（10）消防验收、建管验收、防疫验收、环保验收、装修室内辐射/空气等专项验收资料。

（11）监理制度、规定与管理办法等内部文件。

（12）安全、文明生产控制资料等。

2.7.2建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，由专人实施。

2.7.3配备专职信息管理员，采用电子计算机建立易于结构化和标准化的信息管理系统，进行系统、科学先进和信息化管理。

2.7.4对所收集的信息必须进行分析，确保其准确、全面、来源可靠，且要求为正式资料。

2.7.5及时将采集到的信息进行筛选分类，分别通报给有关领导、职能部门和有关人员审阅和签署意见。

2.7.6建立主体数据库系统结构，及时对信息分类保存、要求列名事件、题目、来源、概要、经办人或其他基本情况。

2.7.7对信息资料收集和反馈进行跟踪，对信息进行动态管理。

2.7.8涉及国家机密或各单位商业秘密的信息资料保管工作应制订保密管理细则，防止机密泄漏，避免造成经济损失和政治影响。

2.7.9有保留价值的信息，经请示有关领导后可以消除，但应做好登记。

2.7.10工程结束后，信息的保管与处理按有关规定进行整理存档、移交，并办理好移交签收手续。

2.8项目沟通与协调

2.8.1建立项目沟通与协调管理系统，健全各项制度，并本着“严格守法、遵守公德”的原则，以维护各相关方的利益为前提，应用先进、实用的方法和手段，有效解决项目实施过程中的问题。

2.8.2制定项目沟通管理计划，按内容分主要有：施工进度、质量、安全、成本、资金、环保、设计变更、索赔、材料供应、设备使用、人力资源、文明工地建设、思想政治工作等；按时间分主要有：项目管理实施规划、年度计划、半年计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划等。

2.8.3项目沟通管理计划明确沟通的具体内容、对象、方式、目标、责任人、完成时间、奖罚措施等，并定期或不定期地进行检查、考核和评价，确保沟通计划落到实处。

2.8.4对项目实施各阶段出现的矛盾和问题，根据沟通与协调的进展情况和结果，按程序要求通过各种方式及时将信息反馈给各相关方，实现共享，提高沟通与协调的效果。通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，协调参与工程建设各方关系，充分利用各方优势为本工程建设服务。

2.8.5定期召开有建设、设计、监理、质监站、施工单位参加的工地现场会，协调施工过程中出现的各种矛盾和问题，会前一天，就质量、进度、资金、技术、材料、需要协调的问题等议题征求意见，分送有关单位，以便会前做好充分准备，会后写出会议纪要发与会各单位，并督促执行。

2.8.6妥善处理各分项工程之间的施工配合，要求各承包单位提出需要配合的问题，如施工场地的要求、施工用水、用电、交叉作业的相互影响，施工收口处理、建筑成品保护要求及需要采取的配合措施等。

2.9项目结束阶段管理

项目结束阶段是项目管理全过程的最后阶段，包括竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、考核评价等方面的管理。应制定工作计划，提出各项管理要求。

附录B  监理人派遣的人员及提供的设备
B-1  监理组织机构及主要监理人员一览表

B-2  监理服务设施、设备一览表
附录C：廉政协议书
廉政协议书
根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目管理单位 广州市花都区花山镇人民政府（以下简称“委托单位”）与监理人    （以下称“监理人”）就 白云机场北花山镇城区道路承载力优化提升二期项目监理服务合同特订立如下廉政协议书：
一、双方的权利和义务
（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。
（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反监理工作管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、委托单位的义务
（一）委托单位及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理人报销任何应由委托单位或委托单位工作人员个人支付的费用等。
（二）委托单位工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）委托单位及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）委托单位工作人员的配偶、子女不得从事与委托单位工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（五）委托单位及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。
（六）委托单位工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
三、监理人义务
（一）监理人不得以任何理由向委托单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
（二）监理人不得以任何名义为委托单位及其工作人员报销应由委托单位单位或个人支付的任何费用。
（三）监理人不得以任何理由安排委托单位工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）监理人不得为委托单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
四、违约责任
（一）委托单位及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）监理人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托单位建议工程建设主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
五、双方约定：
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托单位或委托单位上级单位的纪检监察机关约请监理人或监理人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
六、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
七、本合同作为本项目监理合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
八、由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

委托人：广州市花都区花山镇人民政府        监理人：              
          （盖章）                           （盖章）

法定代表人（签章）：                       法定代表人（签章）：
授权代理人（签章）：                       授权代理人（签章）：
附录D：安全生产文明施工协议

安全生产文明施工协议
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，按规定签订如下协议。

一、委托人的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

2、按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。

3、保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

4、对监理人在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理人以公司文件书面形式提交并要求做出决定的事宜在规定时限内做出书面决定。

5、授权工地常驻代表负责与监理人联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理人。

二、监理人的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理人员的职责。

2、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

3、对施工单位的资质进行审查，对无资质单位或不具备安全生产条件单位会同委托人不准进入。

4、对施工单位提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

5、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

6、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

7、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

8、及时制止施工单位明显违章指挥和操作的行为。

9、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

10、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

11、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

12、督促施工单位按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

13、参与安全事故的调查处理。

14、参与事故应急救援预案的公布和演练。

15、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

委托人：广州市花都区花山镇人民政府        监理人：              
          （盖章）                           （盖章）

法定代表人（签章）：                       法定代表人（签章）：

授权代理人（签章）：                       授权代理人（签章）：

附录E：监理人营业执照及资质文件
监理人营业执照及资质文件
附件1：中标通知书

附件2：联合体共同投标协议书（如有）

附件3:投标函附录
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