设计任务书

项目概况

项目名称

鸭洞河驿站新建项目
建设背景

本项目通过在从化良口镇鸭洞河旁建设公共驿站及相关配套，完善从化区的公共服务水平，助力乡村振兴战略实施，助推“百千万工程”落地见效。
主要建设内容

主要含生态停车场工程、建筑工程、安装工程、绿化工程、室外道路及广场工程、室外管线工程等。 
建设投资

分期建设，具体费用详项目可研。

项目地点

地点：广州市从化区良口镇良明村共青路南侧地段

[image: image1.png]



[image: image2.png]



设计依据

1.国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划主管部门及有关部门意见和要求；

2.重要强制条文，广州市、从化区等地方规定；

3.经政府、主管部门许可的各项文件；

4.工程可行性研究报告及其批复；

5.业主单位提供的其他相关资料；

6.双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求。

设计范围及指标

设计范围
总用地面积2944.5m²，总建筑面积1368m²，包括不限于红线范围内的建筑、钢结构、园林景观、室内装修、电气、暖通、给排水、智能化、标识、夜景照明等所有设计内容。
项目定位及设计要求

总体要求

1.1主要功能： 门厅、公共休憩区、宴会厅、零售、简餐咖啡、公共卫生间。

1.2目标客群：自驾游客、背包客、周边居民、团体客户等。

1.3核心定位：区域的“封面作品”，一个具有高度艺术性和辨识度的建筑地标。

设计原则

2.1成本效益原则： 乙方在追求设计效果的同时，同时具备成本控制能力。所有设计决策及材料选型需平衡美学、功能与经济性。

2.2设计限额原则：核心约束条件，总建安成本不超可研限额，结构分项不超常规指标。主要装饰材料（屋面、幕墙、地面、墙面等）需在设计阶段进行多方案比选，并在施工前由甲方进行封样确认，作为后续成本控制和施工的依据。乙方在材料和系统选择时，考虑后期维护、更换和运营的成本，时间允许情况下开展多方案比选。

2.3功能性与人本化： 所有空间布局必须合理、高效，流线清晰。充分考虑不同人群（如残障人士、儿童）的需求，提供舒适、便捷的体验。

2.4地域文化融合：设计应从本区域（例如：山脉轮廓、流水形态、特色材质、民居元素等）中汲取灵感，使建筑扎根于场地，体现在地文化。

2.5可持续与生态性：优先采用绿色、节能、环保的技术和材料。设计应最大化利用自然采光与通风，降低未来运营能耗。
技术与性能要求
本部分是本次设计的重中之重，乙方需投入核心技术力量进行专项研究和设计。

1.屋顶系统

此项设计深化图纸确认前，乙方需组织院内专家专项论证，包括不限于落地案例、材料选型、节点安装等，施工前组织专项交底，核心技术要求如下：

1.1防水与排水（最高优先级）： 必须提供成熟、可靠的防水方案。对于复杂曲面，需详细阐述防水构造层次、材料选择（如TPO/PVC卷材、金属屋面系统等）及节点处理方式。排水组织必须高效，可采用虹吸雨排、有组织外排部分散排，需与建筑形态巧妙结合。

1.2材料与构造：屋面最终饰面材料（如铝镁锰板、铝单板板等）的选择需提供至少两种比选方案，包含外观效果、耐久性、成本和施工难度的综合分析。

1.3保温与隔热：需满足国家及地方节能设计标准，提供详细的保温层设计和热工计算。

1.4可实现性与成本：设计师必须在方案阶段就证明其屋顶设计的技术可行性和经济合理性。需对加工、运输、安装等环节进行初步评估（施工单位配合），避免设计无法落地或导致严重超概。

2.幕墙系统

2.1玻璃选型：通过建筑设计辅助遮阳，满足节能最低需求即可；明确玻璃的厚度、透光率、遮阳系数（Sc）、传热系数（U值）等关键性能参数。

2.2系统类型与材料： 配合深化单位，明确幕墙系统类型（如构件式、单元式等）。对于复杂曲面下的幕墙，需论证系统的适应性。龙骨型材的材质、截面尺寸和颜色需精心设计，作为立面构图的一部分。

2.3性能保证：配合深化单位，确保幕墙的气密性、水密性、抗风压性能和平面内变形性能必须满足国家规范，并需考虑与主体结构（尤其是屋顶）的协同变形问题；考虑到岭南多雨气候特征，可适当加强幕墙外立面系统防水设计。

2.4成本控制：在满足美观和性能的前提下，通过优化幕墙数量（非主要展示面）、幕墙分格、标准化构件等方式控制成本。

3.结构、机电及其他

3.1结构：主体结构形式应优先考虑能高效支撑双曲面屋顶的体系。基础选型需结合地勘报告。相关结构构件尺寸应满足受力要求，同时兼顾与建筑空间的协调。对于大跨度区域，需进行专项结构计算分析，确保安全性和经济性。机电各专业应配合建筑形态优化管线走向，避免交叉干扰，尤其注意屋顶下的设备安装空间。其他专业需在深化阶段协同工作，确保施工可行性与整体效果一致。设计阶段应控制相关核心成本指标，超过常规设计指标需向业主方进行专项汇报说明方可启动下一步设计工作（钢结构建筑钢含量不超150kg/㎡，钢筋混凝土结构钢筋含量不超80kg/㎡）
3.2机电：所有管线、风口、设备点位需在设计初期即统筹考虑，做到隐藏、美观，避免破坏室内纯净空间和建筑外观。

3.3绿色建筑：考虑采用海绵城市、太阳能光伏（如与屋顶结合），至少达到绿色建筑基本级标准。

3.4景观：乔灌草合理搭配，重点考虑乡土植物，通过植物的形态、色彩和质感的对比与协调，以及元素的节奏与序列排列，共同塑造出层次丰富、引人入胜的景观体验。

3.5照明设计：重点突出双曲面屋顶的夜间形态，并兼顾室内功能照明与室外景观照明
设计阶段及提交成果

设计阶段

本项目设计阶段包括：初步设计、施工图设计及审核、配合各阶段报建并提供报批报建相关资料、配合施工招标及答疑、施工交底、施工配合、竣工验收、竣工图编制配合工作等全过程设计工作。

设计成果

初步设计阶段

各专业设计说明、技术经济指标，建筑、结构、设备等全专业核心图纸（如建筑总平 / 平立剖、结构体系 / 基础平面图、设备系统原理图等，标注关键尺寸、标高、材质等信息），初步设计概算书，结构、节能绿建、消防水量等关键计算书。

施工图设计阶段

施工蓝图，各专业（建筑/结构/机电/景观/智能化/暖通/给排水）设计图纸、屋顶及幕墙深化方案及施工图节点大样、主要材料表、最终概算书。

施工现场设计效果全程把控

3.1设计人需负责施工过程中的设计联络和施工配合服务工作，包括设计优化、变更等；

3.2在施工过程中及时发现问题，确保设计意图完全实施，根据甲乙双方共同选择不同的关键节点进行效果检查，并提出修改意见。

3.3参加发包人进行现场施工验收，并提交施工验收书面意见。

3.4设计巡场，现场正式施工后，安排相关专业人员以不低于每月2次频率进行设计巡场，并出具正式巡场报告。
其他配合工作

4.1完成规划报批，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 

4.2根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； 

4.3协调景观、交通等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； 

4.4配合发包人进行交通（如需）、绿化及市政管网（如需）等方面的咨询工作；

4.5完成本项目工程建设过程中的相关报建配合、竣工图编制配合、验收配合等工作。

设计成果文件交付

	初步设计
	全专业初步设计图纸（装订成册）
	3套

	
	初步设计概算书
	3套

	
	有关电子文档
	1套

	施工图设计


	全套施工图
	6套

	
	电子文档
	1套

	
	设计变更文件（包括造价变更文件）
	6套

	
	对选材样板提供选择意见，配合业主确认选材
	


