

                                          委托人合同编号：

监理人合同编号：

广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理合同

委托人：广州环投福山环保能源有限公司
监理人：        

签订地点：广州
住房和城乡建设部
                                         制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（甲方）：广州环投福山环保能源有限公司 
监理人（乙方）：  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理；

2. 工程地点：广州市黄埔区新龙镇区域内；

3. 工程规模：具体详见技术需求书 ；

4. 项目总投资23.29亿元，其中，对应本次招标项目的工程费用限额：暂定人民币4834万元。
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

    4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附件一  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附件二  分项验收表

附件三  廉政合同

附件四  安健环管理协议

附件五  综合治理

附件六  监理单位处罚通知单格式

附件七  监理人员配备表

附件八  技术需求书

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：   ，身份证号码： ，电话：    ，注册号：   。

五、合同价款（监理酬金）

合同总价（监理酬金）为含税包干总价（大写）：人民币    元整 （¥  ）。合同总价（监理酬金）已包括但不限于包括建设工程施工阶段的工程监理服务收费和勘察、设计、保修等其他阶段的相关服务收费，具体以本合同第三部分专用条件约定内容执行。

税率以2019年4月1日后的国家新税率6%为准，本合同不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则合同总价（价税合计）未开票部分金额应根据原不含税价和国家财政部、税务总局发布的调整后的税率重新计算，相应发票按调整后价格开具。

六、期限

1.监理期限：施工监理项目涵盖监理范围内工程的勘察设计阶段、施工准备期、施工期、竣工验收期、工程结算期和保修期（具体工作期限以广州环投福山环保能源有限公司广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程施工的实际工期和施工合同约定的保修期为准）。

2.监理服务期内，施工期阶段监理人的项目总监、项目总监代表、造价人员、资料员须在工程现场开展监理服务工作；工程收尾期、竣工结算阶段造价人员、资料员须在工程现场或委托人指定场所开展工程收尾相关监理服务工作(具体工期以项目实际开展期间为准），监理人不得要求委托方另外支付监理服务费用（包括但不限于监理过程的员工工资、材料打印装订费、机械设备使用费、人员外出考察费及监造费等）。

七、履约保函

在第一笔付款前，监理人须向委托人提交合同总价的10%的银行履约保函。

八、双方承诺

1. 委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续、工程验收手续等。

2. 委托人向监理人方承诺，按本合同约定支付酬金。

3.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

4. 监理人向委托人承诺，本项目建设工程质量标准：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

5. 本项目若因政府部门原因、或因项目环评、稳评等原因，导致项目规模及内容缩小或取消（包括但不限于项目甩项、停建、缓建、迁址或撤销）等情形，委托人有权减少工程范围及内容甚至终止合同且不构成违约，监理费用相应减少或停止支付，监理人应无条件接受，且不得索赔费用。

6. 监理人如其发生违约行为（如转包或违法分包、串通投标、违反职业操守、安全责任事故），委托人有权在发出违约通知书之日起计三年内拒绝监理人参与委托人或其关联公司任何项目的投标。具体按广环投造﹝2018﹞192号“关于印发供应商严重不诚信行为管理细则的通知”执行，视严重情况根据穗铁企﹝2017﹞51号《广州市住房保障办公室等六家单位关于建立严重失信行为联合惩戒机制的公告》予以处理；及报上级行政主管部门予以诚信处罚。

九、合同订立及生效

1. 订立时间：2026年     月     日。

2. 订立地点：广州市

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执叁份。

4. 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。若因政府部门原因，项目规模及内容发生变化（包括但不限于规模变更、缓建、迁址、停建或撤销）等情形，委托人有权根据实际情况决定是否继续实施本监理项目及是否终止本监理合同。监理人对此予以认可，不存在异议，对相关的政策风险、商业风险或衍生风险已作充分考虑，如发生前述风险或衍生风险或衍生损失，监理人不得要求委托人赔偿相关损失。

	委托人：广州环投福山环保能源有限公司（盖章）       
	监理人：  （盖章）

	住所：
	住所：    

	邮政编码：                    
	邮政编码：                    

	法定代表人或其
授权的代理人：（签字）       
	法定代表人或其
授权的代理人：（签字）       

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	开户银行：                    
	开户银行：                    

	账号：                      
	账号：                         

	电话：                         
	电话：                         

	传真：                         
	传真：                         

	电子邮箱：                    
	电子邮箱：                    


第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工、实施设备监造的供应商等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额（或合同暂定总价）。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附件；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则，并在第一次工地会议7天前将《监理规划》、《监理实施细则》等报委托人，经委托人审核批准后执行；如委托人要求监理人对《监理规划》、《监理实施细则》等进行调整，监理人必须在3个工作日内完成调整并报委托人审批；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

（23）除总包范围外，委托人自行采购的所有设备、材料，监理人监理人应全程参与收货、验收及督促厂家进行资料的收集整理，并统一将完整的资料移交委托人。

（24）监理人在本合同履行期内必须接受委托人有关项目管理规定的约束。监理人应对提供给本项目服务的人员经常进行检查、指导、管理及后方支持，对他们完成的服务承担责任。

2.1.3 相关服务的范围和内容见本合同另行约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备，检测设备配置具体以技术需求书要求为准。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员（如土建、设备、造价专业监理工程师等）应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附件一中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附件一约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附件一约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定或工作失误给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人与违约有直接或间接因果关系的所有损失。委托人保留追究监理人相应法律责任的权利。如果损失是由于监理人故意或严重渎职造成的，监理人应承担全部赔偿责任。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过90天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金及符合通用条款6.2.2约定的附加工作酬金。

  5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章或合同专用章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容可视为附加工作。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作可视为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方可通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。

  6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法或依合同约定可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。非因委托人过错导致解除本合同或解除监理人的部分义务的，委托人无需予以补偿（赔偿）。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿，但委托人无过错的除外。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起90天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

在不违反其保密义务的前提下，监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按“第二部分 通用条件”相应条款执行。

2. 监理人义务

2.1 监理的期限、范围和内容
2.1.1 监理范围包括：从方案设计开始，监理工作包括本工程的勘察设计、施工准备、材料供货、安装、检验、验收、调试、资料交付、安全文明施工、进度款结算款审核，工程最终验收等。在合同的执行过程中，如发现有任何漏项和短缺，但在中标人的监理范围中并未列入而且确实是在中标人监理范围中应该有的工作内容，仍就由中标人负责完成，并不增加费用。

监理服务单位必须提供的高质量监理服务。全过程监理是指：工程合同签订、项目启动、项目实施、直至项目通过验收止，针对项目的要求和特点，向业主提供具有特色的监理服务。
监理服务期限：施工监理项目涵盖监理范围内工程的勘察设计阶段、施工准备期、施工期、竣工验收期、工程结算期和保修期（具体工作期限以广州环投福山环保能源有限公司广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程施工的实际工期和施工合同约定的保修期为准）。

具体详见本项目的技术需求书。
2.1.2 监理工作内容还包括：

2.1.2.1  建设工程监理与相关服务一般规定

（1）实行总监理工程师负责制。

（2）监理人应公正、独立、自主地开展监理工作，维护委托人和承包人的合法权益。

（3）建设工程监理与相关服务的具体工作内容，除应符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）外，还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

（4）监理人应对委托人开放本工程所有设计成果文件的权限，不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等措施。

2.1.2.2 勘察阶段的监理工作

协助发包人核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果。

2.1.2.3 设计阶段的监理工作

协助发包人组织评选设计方案，对各设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概算 。

2.1.2.4  施工准备阶段的监理工作

施工准备阶段的监理工作包括但不限于以下内容：

（1）在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位提出书面意见和建议。

（2）项目监理人员应参加由委托人组织的设计技术交底会，总监理工程师应组织人员编写设计技术交底会议纪要并提交给委托人。

（3）图纸会审由委托人组织，总监理工程师应组织人员做好图纸会审记录并提交给委托人。

（4）工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包人报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报委托人。

（5）工程项目开工前，总监理工程师应审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系，在确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系应审核以下内容：

1）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系的组织及职责；

2）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系各过程的识别与管理；

3）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系的持续改进措施。

（6）分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包人报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。对分包单位资格应审核以下内容：

1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；

2）分包单位的业绩，尤其是类似工程施工的经验；

3）拟分包工程的内容和范围；

4）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（7）专业监理工程师应按以下要求对承包人报送的测量放线控制方案成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包人报送的施工测量资料予以签认：

1）检查承包人专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

2）审核承包人提交的控制测量方案；

3）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

（8）专业监理工程师应审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报委托人：

1）施工许可证已获政府主管部门批准或必要开工手续已办理。；

2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

3）施工组织设计已获总监理工程师批准；

4）承包人现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；

6）施工测量、技术交底、作业指导书等各项技术准备工作已经完成。

（9）工程项目开工前，监理人员应参加由委托人主持召开的第一次工地会议。工地会议应包括以下主要内容：

1）委托人、承包人和监理人分别介绍各自派驻现场的组织机构、人员及其分工；

2）委托人根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

3）委托人介绍工程开工准备情况；

4）承包人介绍施工准备情况；

5）委托人和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

（10）制定监理规划

1）监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

2）监理规划编制的程序与依据应符合下列规定：

① 监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理人技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人；

② 监理规划应由总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制；

③ 编制监理规划应依据为以下各项：

a. 建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；

b. 与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；

c. 监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件；

d. 委托人制定的有关本合同工程建设的管理制度。

3）监理规划应包括以下主要内容：

① 工程项目概况；

② 监理工作范围；

③ 监理工作内容；

④ 监理工作目标；

⑤ 监理工作依据；

⑥ 项目监理机构的组织形式；

⑦ 项目监理机构的人员配备计划；

⑧ 项目监理机构的人员岗位职责；

⑨ 监理工作程序；

⑩ 监理工作方法及措施；

⑪ 监理工作制度；

⑫ 监理设施。

4）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报委托人。

（11）制定监理实施细则

1）项目监理机构应编制监理实施细则。监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

2）监理实施细则的编制程序与依据应符合下列规定：

① 监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准；

② 监理实施细则应由专业监理工程师编制；

③ 编制监理实施细则的依据为以下各项：

a. 已批准的监理规划；

b. 与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；

c. 施工组织设计；

d. 本合同工程的设计、施工、安装招投标文件及合同；

e. 委托人制定的有关本合同工程建设的管理制度。

3）监理实施细则应包括下列主要内容：

① 专业工程的特点；

② 监理工作的流程；

③ 监理工作的控制要点及目标值；

④ 监理工作的方法及措施。

4）在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。

（12）对合同管理实施控制工作程序化、规范化，建立定期和不定期的协商会办制度，根据合同文件的约定及委托人要求的图纸批准程序、工程变更程序、承包人索赔程序、承包人的账单审查程序、进度付款账单的审查批准程序、工程问题的请示报告程序等制定相关表格。

2.1.2.5  施工阶段的监理工作（包括但不限于以下内容）

2.1.2.5.1  工程质量控制工作

（1）在施工过程中，当承包人对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。

（2）专业监理工程师应要求承包人报送重点部位、关键工序的施工方案或作业指导和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

（3）当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

（4）项目监理机构应对承包人在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。

（5）监理人应对材料、设备的进场验收负主要责任。专业监理工程师应对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

（6）项目监理机构应定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。

（7）总监理工程师应安排监理人员对建筑材料设备的进场检验的全过程进行见证，对施工过程进行巡视和检查（包括重点检查、抽查及专项检查）。对基础工程中土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装和主体结构工程中梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装及委托人要求的其它旁站工作等，专业监理工程师应安排监理员进行旁站，主要职责是：

1）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；

3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

①旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

②旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

③旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备查。

（8）专业监理工程师应根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求后予以签认。

对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包人严禁进行下一道工序的施工。

（9）专业监理工程师应对承包人报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包人报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

（10）质量网络视频监控管理内容：

1）监理单位组织监督承包人必须遵照《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑[2006]551号）和《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字〔2006〕1号）文件的要求，满足隐蔽工程、关键工序、重点部位的质量监控、隐蔽工程可视化验收的需要。

2）监理单位对视频监控系统反馈信息的分析、上报、决策、实施，严格按照质量控制流程及相关规定进行处理。

3）监理单位建立专门的视频监控系统资料收集、查阅、检索、档案系统，并设置专人专职负责。

（11）监理单位按照基建程序从工程建设前期法定建设程序资料、施工过程质量控制技术资料、工程验收及备案资料按照与工程同步的原则进行及时收集，保证保管一套完整的工程技术资料。

（12）施工阶段的工程质量控制中的其他监理工作

1）对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果。

2）监理人应在本合同工程的施工阶段开始之前向委托人提交质量事故处理程序。监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向委托人报告。

3）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

4）总监理工程师应及时向委托人及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

5）对承包人的试验室进行考核

对承包人的试验室，专业监理工程师应从以下五个方面进行考核：

① 试验室的资质等级及其试验范围；

② 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

③ 试验室的管理制度；

④ 试验人员的资格证书；

⑤ 本工程的试验项目及其要求。

2.1.2.5.2  工程造价控制工作

监理人负责的投资控制工作为项目施工阶段全过程造价控制，包括但不限于：主材单价、综合单价、工程变更、签证费用、工程预算审核、结算审核、工程量（含钢筋抽料）审核、费用索赔等。

（1）项目监理机构应按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：

1）监理人应每日统计承包人实际完成的工程量，并记录于监理日志中；

2）专业监理工程师进行现场计量，复核当期验收合格的工程量，按施工合同的约定审核承包人提交的工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；

3）总监理工程师对工程量清单和工程款支付申请表进行复核，并报委托人；

4）提交月度分包工程支付建议书给委托人。

（2）项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。

（3）项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。

（4）专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向委托人报告。

（5）未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

（6）工程变更的管理（含工程签证）

总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与委托人、承包人协商确定工程变更的价款。

1）项目监理机构应按下列程序处理工程变更：

① 对承包人提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由委托人转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。

② 项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。

③ 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列各项工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：

a. 审核工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；

b. 审核工程变更项目的工程量；

c. 审核工程变更的单价和总价；

d. 审核工程变更所引起的工期变化。

④ 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包人和委托人进行协调。

⑤ 总监理工程师签发工程变更单。工程变更单应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。

⑥ 项目监理机构应根据工程变更单监督承包人实施。

2）项目监理机构处理工程变更应符合下列要求：

① 项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得委托人授权后，应按施工合同规定与承包人进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向委托人通报，并由委托人与承包人在变更文件上签字；

② 在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得委托人授权时，总监理工程师应协助委托人和承包人进行协商，并达成一致；

3）在总监理工程师签发工程变更单之前，承包人不得实施工程变更。

4）未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

5） 监理人必须按月度提交项目造价变更统计表给委托人。

6）工程签证的管理

按委托人工程签证管理的相关规定对工程的现场签证进行管理，因监理人把关不严，致使该部分工程签证所发生的费用超过合理费用的（以有权终审部门审定价对照为准），由监理人按本合同专用条件第4条 4.1.5款的有关约定承担违约责任。


7）一般设计变更在一个星期提供监理造价咨询报告，超过100万以上的应在二个星期内提供出监理造价咨询报告。

（7）分段结算工作的管理

1）为确保本合同工程结算的顺利进行，甲方可能对本合同工程按分部分项或单位工程进行分段结算（单位工程、分部工程或分项工程），乙方在接到甲方关于分段结算配合工作的指令后7天内向甲方提交相关的分段结算配合服务工作计划，乙方应根据经过甲方批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。

2）监理人应在承包人提交所完成的分部工程的结算文件（包括相关的结算资料）后15天内完成分段结算的审核工作并将向委托人提交审核报告。如承包人未能在施工合同规定的期限内提交相关结算文件，监理人应立即报告委托人裁处。

3）如在施工过程中发生设计变更、新增工程等情况导致已经审定的分段结算的单位工程（分部或分项工程）发生变化的，监理人应在原审定的分段结算的基础上对变更、新增部分按本条约定的程序和要求进行结算审核，形成分段结算补充报告报送委托人。

4）分段结算涉及到的资料（但不限于以下）：

① 结算书；

② 工程量计算书（即计算底稿）；

③ 钢筋抽料表（建筑、市政、园林景观等工程适用）；

④ 图纸会审记录；

⑤ 设计变更单（含签证）；

⑥ 工程洽商记录；

⑦ 总监理工程师通知或委托人施工指令；

⑧ 会议纪要；

⑨材料设备单价呈批审核单；

⑩综合单价呈批审核单；

⑪委托人供应材料收货验收签收单；
⑫验收记录或验收报告；
⑬其他分段结算资料；
⑭移交资料签收表。

⑮施工日志及监理日志。

2.1.2.5.3  工程进度控制工作

（1）项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制：

1）总监理工程师审批承包人报送的施工总进度计划；

2）总监理工程师审批承包人编制的年、季、月度施工进度计划；

3）专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析；

4）当实际进度符合计划进度时，应要求承包人编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包人采取纠偏措施并监督实施。

（2）专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送委托人。

（3）专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况。

（4）施工阶段的工程进度控制中的其他监理工作

当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与委托人商定采取进一步措施。

总监理工程师应在监理月报中向委托人报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由于委托人原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

2.1.2.5.4 工程职业健康安全控制工作

（1）工程职业健康安全控制应遵循下列程序：

1）确定施工职业健康安全目标；

2）编制工程职业健康安全保证计划；

3）实施工程职业健康安全计划；

4）工程职业健康安全保证计划验证；

5）持续改进。

（2）编制安全监理实施细则，对施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

（3）检查项目施工安全目标的要求配置的资源是否满足需要。

（4）要求承包人对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，必要时，组织专家进行论证、审查：

1）基坑支护及降水工程；

2）土方开挖工程；

3）模板工程；

4）起重吊装工程；

5）脚手架工程；

6）拆除、爆破工程；

7）其他危险性较大的工程。

（5）定期组织安全控制计划的执行情况并进行检查考核和评价，对施工中存在的不安全行为和隐患，分析原因并制定相应整改防范措施。

（6）采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法进行安全检查，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

（7）对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

（8）对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定和落实纠正和预防措施。

（9）对纠正预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

（10）安全网络视频监控管理内容

1）监理单位监督承包人必须遵照《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑[2006]551号）和《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字〔2006〕1号）文件的要求，满足安全文明监控的需要。

2）监理单位对视频监控系统反馈信息的分析、上报、决策、实施，严格按照安全控制流程及相关规定进行处理。

3）监理单位建立专门的视频监控系统资料收集、查阅、检索、档案系统，并设置专人专职负责。

（11）职业健康安全质量事故的处理

对于发生的安全质量事故，监理人及时的向委托人及政府相关部门报告，同时应积极保护事故现场，收集相关的原始资料。监理人在调查事故情况并分析原因、责任后，并将事故调查分析报告提交委托人及政府相关部门。监理人同时应提交相应的防范措施建议书以防止同类事故再次发生。

2.1.2.5.5  工程材料设备控制工作、设备监造工作

（1）甲供材料设备的管理，包括：

1）审核承包人编制的机电设备安装、调试、验收计划；

2）主持施工图交底审查会；

3）检查承包人为设备提供运输所需通道和卸货作业场地及设备仓库或符合要求的材料堆放场地的落实情况；

4）参加设备的到货验收、开箱检验，并签署相关文件；

5）负责设备安装、调试、验收过程中的质量、安全、进度控制。

（2）甲招乙供材料设备的管理，包括：

1）协助委托人针对甲招乙供材料设备开展的公开招标活动；

2）督促并审核承包人签订材料设备供货合同及合同款的支付情况；

3）审核并批准承包人编制的材料设备生产和到货进度计划；

4）审核承包人编制的设备安装、调试、验收计划；

5）检查承包人为设备提供运输所需通道和卸货作业场地及设备仓库或符合要求的材料堆放场地的落实情况；

6）参加设备的到货验收、开箱检验，并签署相关文件；

7）负责设备安装、调试、验收过程中的投资、质量、进度控制；

8）审核承包人提供的材料设备的结算资料。

（3）甲管乙供材料设备的管理，包括：

1）协助委托人针对甲管乙供材料设备的公开择优竞价活动；

2）督促并审核承包人签订材料设备供货合同及合同款的支付情况；

3）审核承包人提供的材料设备数量；

4）审核并批准承包人编制的材料设备生产和到货进度计划；

5）监督检查承包人对材料设备生产的质量控制；

6）参加出厂验收（必要时）；

7）审核承包人编制的材料设备安装、调试、验收计划；

8）主持施工图交底审查会；

9）检查承包人为材料设备提供运输所需通道和卸货作业场地及材料设备仓库或符合要求的材料堆放场地的落实情况；

10）参加材料设备的到货验收、开箱检验，并签署相关文件；

11）负责材料设备安装、调试、验收过程中的投资、质量、进度控制；

12）审核承包人提供的材料设备的结算资料；

13）检查质量保证期工作。

（4）乙供材料设备的管理，包括：

1）审核工程总体材料设备使用计划和月度材料设备分批使用计划；

2）审核承包人选定的材料设备合格供货商并对样品进行封存；

3）督促并审核承包人签订材料设备供货合同；

4）组织承包人拟定准确的材料设备进场计划，及时进行材料设备的采购及供货；

5）组织承包人认真清点到货材料设备，在安装材料设备过程中及安装后应进行监督、检验，把好质量关；

6）对承包人所定材料设备规格、型号、数量、质量必须严格把关，发现货不对板情况应及时向委托人汇报；

7）负责材料设备安装、调试、验收过程中的投资、质量、进度控制；

8）审核承包人提供的材料设备的结算资料；

9）检查质量保证期工作。

（5）建筑装饰材料的管理，包括：

1）协助委托人进行材料管理及采购策划；

2）协助委托人选定合格材料供货商；

3）协助并督促承包人签订材料供货合同；

4）督促承包人拟定准确的分批次订货计划，及时进行材料的采购及供货；

5）对材料到货、施工过程中及施工后进行监督、检验，把好材料质量关；

6）对材料变更费用进行预测及审核，提出专业意见及建议；

7）负责供货单位与承包人的协调。

（6）履行设备监造义务

1）审查制造单位质量保证体系。

2）设备制造的检验计划和检验要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准以及检测手段、检测设备和仪器。

3）审查原材料、元器件、标准件以及坯料的质量证明书和复验报告。检查设备制造单位对外购器件、外协件和加工件和材料的质量验收，并由专业监造工程师审查设备制造单位提交的报验资料。

4）对设备制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定书和试验报告进行审核，符合规定要求时予以签认。

5）对设备制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定书和试验报告进行审核，符合规定要求时予以签认。

6）审查设备制造过程中的特种作业文件，审查特种作业人员资格证。

7）对被监造设备之关键零部件的最终加工质量情况进行见证。

8）对本项目关键中间特性试验及工艺措施进行见证。

9）对本合同中特别规定的制造工艺、检测项目和质量保证措施进行见证。

10）对委托方委托监造设备之重要部套装配质量情况和出厂试验情况进行见证。

11）作好监造记录，对设备各大工艺节点、关键环节的制造进行监督见证，形成大工艺节点、关键环节等的监造记录表，检测报告，监造过程图片资料等。

2.1.2.5.6  工程合同管理工作

（1）建立合同实施的保证体系，使工程项目的全部合同事件处于控制中，保证合同目标的实现。

（2）建立合同管理文档系统。应建立与相适应的编码系统和文档系统，便于各种合同资料的保存与查询。

（3）建立合同文件沟通方式。承包人和委托人、监理工程师、分包人之间的有关合同的文件沟通都应以书面形式进行。

（4）合同实施监督。包括：监督总承包人、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。同时也应督促委托人执行其合同责任，以保证工程顺利进行。

（5）合同跟踪和诊断。包括：

1）全面收集并分析合同实施的信息与工程资料，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离。

2）对合同履行情况做出诊断。合同诊断包括：合同执行差异的原因分析、合同差异责任分析、合同实施趋向预测。及时通报合同实施情况及问题，提出合同实施方面的意见、建议、甚至警告。

3）对于发现的问题，及时采取对应的管理措施，防止问题的扩大和重复发生。

（6）严格合同变更管理。包括：变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况。

（7）监理人应按委托人的要求参与本合同工程施工、采购等招投标文件（含招投标修改、澄清等文件）的审查工作，对相关合同及施工组织设计等文件进行审核，确定可能引起争议的合同条款等内容，向委托人提交关于合同执行过程的可能存在的索赔风险的报告。对收到的承包人的索赔报告应进行审查分析，收集反驳理由和证据，复核索赔值；如具备反索赔条件，应及时提出反索赔报告并附上相关证据。

（8）合同终止和后评价工作，包括：合同按约定履行结束后，合同即告终止。监理人应及时进行合同后评价，总结合同签订和执行过程中的利弊得失、经验教训，作为改进以后工程合同管理工作的借鉴。

（9）合同后评估应包括如下内容：

1）合同签订情况评价；

2）合同执行情况评价；

3）合同管理工作评价；

4）对本项目有重大影响的合同条款的评价。

（10）合同管理中的其他监理工作，包括：

1）费用索赔的处理

专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理可能发生的费用索赔提供证据。

① 项目监理机构处理费用索赔应依据下列内容：

a. 国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规；

b. 本工程的施工合同文件；

c. 国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；

d. 施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。

② 当承包人提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构应予以受理：

a. 索赔事件造成了承包人直接经济损失；

b. 索赔事件是由于非承包人的责任发生的；

c. 承包人已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料。

③ 承包人向委托人提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序处理：

a. 承包人在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对委托人的费用索赔意向通知书；

b. 总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；

c. 承包人在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对委托人的费用索赔申请表；

d. 总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合上述②款规定的条件时予以受理；

e. 总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包人和委托人进行协商；

f. 总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包人提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包人提交的详细资料后，按上述的第d、e项的程序进行。

④ 当承包人的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。

⑤ 由于承包人的原因造成委托人的额外损失，委托人向承包人提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与委托人和承包人进行协商，并及时作出答复。

2）合同争议的调解

① 项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：

a. 及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；

b. 及时与合同争议的双方进行磋商；

c. 在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；

d. 当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见；

e. 在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。

② 在总监理工程师签发合同争议处理意见后，委托人或承包人在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。

③ 在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。

3）合同解除的相关工作

① 施工合同的解除必须符合法律程序。

② 当委托人违约导致施工合同最终解除时，项目监理机构应就承包人按施工合同规定应得到的款项与委托人和承包人进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包人应得到的全部款项，并书面通知委托人和承包人：

a. 承包人已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；

b. 按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；

c. 承包人撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；

d. 施工合同规定的委托人应支付的违约金。

③ 由于承包人违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包人的应得款项，或偿还委托人的相关款项，并书面通知委托人和承包人：

a. 施工合同终止时，清理承包人已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；

b. 施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；

c. 检查和验收已完工工程，移交工程资料和对该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；

d. 施工合同规定的承包人应支付的违约金；

e. 总监理工程师按照施工合同的规定，在与委托人和承包人协商后，书面提交承包人应得款项或偿还委托人款项的证明。

④ 由于不可抗力或非委托人、承包人原因导致施工合同终止时，项目监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。

2.1.2.5.7  工程信息管理工作

（1）项目信息是预测项目未来、决策项目实施方案以及追溯项目实施过程的依据，是项目管理的重要基础资源，监理人要全面掌握信息源，灵活运用信息处理工具，收集相关信息资料。监理人必须进行管理的工程信息资料包括但不限于：

1）有关政策文件、法规、技术规范、质量标准等；

2）设计及有关批准文件、图纸会审记录、设计变更设计文件等；

3）招投标文件、工程建设合同、协议、补充协议等；

4）与委托人、承包人及工程有关单位之间的往来文件；

5）承包人施工组织设计、临时工程设计、方案等资料；

6）各种材料报验、材料、构配件、机械设备的技术资料、检测、试验报告等资料；

7）各种报验、验收、报告、报表、计量、支付、施工记录、现场签证、质量、进度状况记录等资料；

8）监理日记、巡查、旁站记录、工程照片、事故处理资料、关键的检查资料；

9）监理通知、会议记要、备忘录、合同执行情况、监理月报、监理报告、总结、评估等；

10）工序验收、检验批验收、分项验收、分部（或子分部）验收、中间验收、竣工验收资料；

11）建设工程规划验收、建筑工程消防验收、环境保护验收、室内环境验收、卫生防疫验收、电梯安装工程质量验收、人防工程验收、燃气验收、建设工程竣工档案验收、防雷验收、建筑节能验收等专项验收资料；

12）监理制度、规定与管理办法等内部文件；

13）安全、文明生产控制资料等。

（2）建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，由专人实施。监理资料的管理必须满足以下要求：

1）监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。

2）监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。

3）监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。

4）监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

（3）计算机信息管理

1）计算机信息管理的内容和基本要求

监理人应运用计算机技术对合同项目进行科学管理，全面提高合同工程施工管理水平。监理人应配置和运用系统进行项目施工管理，包括进度、质量、安全、投资、资源、合同、结算、文档等管理系统。

2）计算机网络

监理人须以宽带形式接入委托人网站以保证信息传输速度要求。

3）工程结束后，按有关规定进行信息整理存档、移交，并办理好移交签收手续。

4）监理人在提交相关信息的纸质文件的同时，须根据委托人的要求提交（√电子原版，√纸质文件扫描版）。

2.1.2.5.8 工程项目沟通与协调

（1）建立项目沟通与协调管理系统，健全各项制度，并本着“严格守法、遵守公德”的原则，以维护各相关方的利益为前提，应用先进、实用的方法和手段，有效解决项目实施过程中的问题。

（2）制定项目沟通管理计划，按内容划分主要有：施工进度、质量、安全、成本、资金、环保、设计变更、索赔、材料供应、设备使用、人力资源、文明工地建设、思想政治工作等；按时间划分主要有：项目管理实施规划、年度计划、半年计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划等。

（3）项目沟通管理计划明确沟通的具体内容、对象、方式、目标、责任人、完成时间、奖罚措施等，并定期或不定期地进行检查、考核和评价，确保沟通计划落到实处。

（4）对项目实施各阶段出现的矛盾和问题，根据沟通与协调的进展情况和结果，按程序要求通过各种方式及时将信息反馈给各相关方，实现共享，提高沟通与协调的效果。通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，协调参与工程建设各方关系，充分利用各方优势为本合同工程建设服务。

（5）定期组织召开建设单位、设计、监理、质监站、安监站、承包人参加的工地现场会，协调施工过程中出现的各种矛盾和问题，会前一天，就质量、安全、进度、资金、技术、材料等需要协调的问题等议题征求意见，分送有关单位，以便会前做好充分准备，会后写出会议纪要发与会各单位，并督促执行。

（6）妥善处理各分项工程之间的施工配合，要求各承包人提出需要配合的问题，如施工场地的要求、施工用水、用电、交叉作业的相互影响，施工收口处理、建筑成品保护要求及需要采取的配合措施等。

2.1.5.9  环境管理工作

监理人应对施工过程中影响环境的活动进行监督管理，以满足相关的法律法规对环境保护的要求。监理人环境管理工作的主要工作内容如下：

（1）制定相关的监督检查工作的程序及制度提交委托人及政府相关部门核准；

（2）根据相关的法律、法规、制度及程序等，对工程建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理，如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、粉尘控制达标、减少水土流失和生态环境破坏；

（3）对配套的环保工程进行施工监理，如对水处理设施、声屏障、绿化工程、水源保护区的保护等进行监理。

2.1.2.5.10 提交监理月报

监理月报应包括以下内容：

（1）本月工程概况；

（2）本月工程形象进度；

（3）工程进度，包括：

1）本月实际完成情况与计划进度比较；

2）对进度完成情况及采取措施效果的分析。

（4）工程质量，包括：

1）本月工程质量情况分析；

2）本月采取的工程质量措施及效果。

（5）工程计量与工程款支付，包括：

1）工程量审核情况；

2）工程款审批情况及月支付情况；

3）工程款支付情况分析；

4）本月采取的措施及效果。

（6）合同其他事项的处理情况，包括：

1）工程变更；

2）工程延期；

3）费用索赔。

（7）本月职业健康安全及环境等情况的综合评价及相关意见或建议。

（8）本月监理工作小结，包括：

1）对本月进度、质量、工程款支付、安全文明施工等方面情况的综合评价；

2）本月监理工作情况；

3）有关本工程的意见和建议；

4）下月监理工作的重点。

监理月报应由总监理工程师组织编制及签认，签认后报委托人和本监理人总部。

2.1.2.5.11  施工阶段的其他监理工作

（1）工地例会

1）在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。工地例会应按委托人提供的例会细则执行。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

2）工地例会应包括以下主要内容：

① 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

② 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

③ 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

④ 检查工程量核定及工程款支付情况；

⑤ 检讨工作联系单的相关内容的执行情况，解决需要协调的有关事项；

⑥ 本月职业健康安全及环境、文明施工等方面的综合情况，解决需要协调的有关事项。

⑦ 其他有关事宜。

3）总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

4）对于工地例会上提出的有关设计问题，监理人应积极把关控制，不应随意对相关问题做出定论。工地例会上的相关结论必须以设计变更的方式确定后方可实施。

5）监理人需参加由委托人组织的设计例会，提出合理化建议和配合完善设计变更手续等工作。

（2）工程暂停及复工的相关工作

1）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。

2）在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令：

① 委托人要求暂停施工且工程需要暂停施工；

② 为了保证工程质量而需要进行停工处理；

③ 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；

④ 发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

⑤ 承包人未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。

3）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。

4）由于非承包人且非上述第2）款-②、③、④、⑤项原因时，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包人进行协商。

5）由于委托人原因或其他非承包人原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

6）由于承包人原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理机构应审查承包人报送的复工申请及有关材料，同意后由总监理工程师签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

7）总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，应会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

（3）工程延期及工程延误的处理工作

1）当承包人提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时，项目监理机构应予以受理。

2）当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构可在收到承包人提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报委托人。当承包人提交最终的工程延期申请表后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

3）项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与委托人和承包人进行协商。

4）项目监理机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：

① 施工合同中有关工程延期的约定；

② 工期拖延和影响工期事件的事实和程度；

③ 影响工期事件对工期影响的量化程度。

5）工程延期造成承包人提出费用索赔时，项目监理机构应按相关规定处理。

6）当承包人未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理机构应按施工合同规定从承包人应得款项中扣除误期损害赔偿费。

2.1.2.6工程收尾阶段的监理工作（包括但不限于以下内容）

2.1.2.6.1  工程收尾阶段包括竣工扫尾、验收、整改、移交、结算、考核评价等方面的管理。监理人应制定工作计划，提出各项管理要求。工程收尾阶段管理应包括以下内容：

（1）项目的竣工扫尾；

（2）项目的竣工验收、整改及移交；

（3）项目的竣工结算；

（4）项目的回访维护；

（5）项目的考核评价。

2.1.2.6.2  竣工验收

（1）总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包人整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理人技术负责人审核签字。

（2）监理人应负责组织系统联动调试、试运行及各专项验收及检测。项目监理机构应参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（3）组织或协助委托人、承包人和产权管理单位对项目进行移交。

（4）根据现场的实际竣工情况对承包人提交的竣工图纸（包括设备移交资料等）进行复核确认。

2.1.2.6.3  审核竣工结算

（1）结算的总体要求

监理人应根据有关合同约定及工程进展的实际情况，于竣工后2周内编制工程竣工结算计划报委托人批准后实施。监理人负责组织有关单位按核准的结算计划中的时间要求提交竣工结算书及竣工结算资料。监理人须根据委托人的要求审核承包人提交的工程结算书，确保工程结算资料的完整性，并对其提交给委托人的结算审核结果负责。工程结算以单个施工合同为结算对象，监理人应在完成全部合同结算的审核后形成结算汇总。总监理工程师应对监理人提交的《竣工结算审核意见书》进行签认并对由其审核的结算金额的准确性负责。

（2）工程结算资料必须实事求是、完整、真实准确，工程资料的主要内容包括：

1）合同（组成包括：协议书、中标通知书或委托书、投标文件澄清纪要、投标文件及其附件、合同专用条件、合同标准条件、招标文件及补遗书、本合同履行期间合同各方间签订的补充合同（协议）、其它）；

2）结算书及电子文档；

3）招标图纸及竣工图纸；

4）图纸会审（交底）的会议纪要；

5）工程量计算书（或钢筋抽料表）及电子文档；

6）工程变更图纸、变更指令及工程变更申报审批表；

7）施工现场变更签证及工程变更申报审批表；

8）工程竣工验收证明；

9）开、竣工报告；

10）中间计量资料；

11）其它竣工结算资料。

（3）有权终审部门结算审核过程中的相关工作

1）监理人应积极组织并督促承包人配合政府主管部门对本合同工程结算书（结算资料）的审核工作，以推动结算工作的顺利进行。

2）监理人应按委托人要求，派出相关人员参加政府主管部门组织的针对本合同工程结算审核工作的相关会议（如结算工作会议、结算工程量核对会议等）。

3）监理人应根据政府主管部门对本合同工程结算提出的意见，向委托人提出解决本合同工程结算争议的合理建议。

2.1.2.6.4  提交监理工作总结

监理工作结束时，监理人应向委托人提交监理工作总结。监理工作总结包括但不限于以下内容：

（1）工程概况；

（2）监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；

（3）监理合同履行情况；

（4）监理工作成效；

（5）施工过程中出现的问题及其处理情况和建议；

（6）工程照片、视频录像（有必要时）。

2.1.2.7  工程质量保修期的监理工作

（1）监理人应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。

（2）承担质量保修期监理工作时，监理人应安排监理人员对委托人提出的工程质量缺陷进行检查和记录，监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属

（3）对承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人应安排监理人员审核修复方案，监督修复过程及验收，合格后予以签认，并审核修复费用。

（4）对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人应安排监理人员核实修复工程的费用和签署工程款支付证书（若需要），并报委托人。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：经批准的施工组织方案设计及施工专项技术方案；监理规划及监理实施细则。

2.2.2 相关服务依据包括：国家、行业、广东省、广州市、黄埔区最新发布的工程监理相关规范、标准文件等。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应在本合同生效后7天内建立项目监理机构，并向委托人报送组织架构、总监理工程师的书面任命书及成员的名单、资质、资历等，该组织架构及成员的名单、资质、资历等需经委托人同意确认，方可生效。施工开展初期至少保证各专业相应的专业监理工程师至少1人在建设项目驻场，施工高峰期不得少于6人在建设项目驻场，特殊情况下，需积极响应委托人要求，增加相关专业监理人员投入，以满足现场进度要求。

监理人应保证委派的监理人员必须具有相应资格证书，总监理工程师必须是国家注册监理工程师，建筑监理工程师、结构监理工程师必须至少具有注册监理工程师，其他专业监理工程师必须至少具有中级或以上技术职称。监理人安排的现场监理人员，必须稳定，非因委托人同意不得调动。

2.3.2 在合同实施期间，监理人原则上不能更换总监理工程师。如因特殊原因需更换总监理工程师，则必须得到委托人的书面同意。

2.3.3 在合同实施期间，项目监理机构成员不得轻易变更。监理人如需更换项目监理机构成员，应提前7天以书面形式通知委托人并征得委托人同意后方可更换。总监代表及相关专业技术负责人不得随意更换。

2.3.4 更换监理人员的其他情形： / 。
2.4 履行职责
2.4.1 对监理人的授权范围：本工程范围内的所有监理事务。

2.4.2监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： / 。

2.5使用委托人的财产

监理人无偿使用附件一中由委托人提供的资料。房屋、设备由监理人自行提供，委托人不提供。

3. 委托人义务  
3.1 委托人义务：负责本项目设计管理、审核监理单位确认的施工图预算、工程造价及进度管理、质量安全管理、合同管理、施工管理、信息管理直到验收手续的办理，工程决算审核完成，缺陷责任期等工程项目建设全过程的所有管理工作。

3.2  委托人代表
委托人代表为：      。
3.3 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人未正确或完全履行约定的义务，需按合同约定条款承担违约责任并向委托人支付违约金；因监理人过失而造成了委托人的经济损失的，监理人应当赔偿委托人的全部损失。

4.1.2监理人违反本合同的约定，应当按合同约定向委托人承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：

（1）限期改正（书面警告）。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，委托人有权提出限期改正的书面警告，监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。监理人每一次收到书面警告时必须向委托人按下列“（4）违约金额表”交纳相应的违约金。

（2）一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向委托人按下列“（4）违约金额表”交纳相应的违约金。

（3）严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人按下列“（4）违约金额表”交纳相应的违约金。

（4）违约金额表：

	序号
	承担违约责任的方式
	违约金额标准

	1
	限期改正（书面警告）
	10000元

	2
	一般违约
	50000元

	3
	严重违约
	200000元


（5）五次限期改正责任相当于一次一般违约责任，五次一般违约责任相当于一次严重违约责任，发生严重违约责任，委托人有权单方面部分或全部解除合同，同时，委托人有权将此情况作为监理人行为不良记录报上级行政主管部门对监理人予以诚信处罚。凡有不良记录的单位，至少一年内不准参加委托人作为业主的工程项目投标。
（6）部分解除合同。委托人向监理人发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，监理人必须在7日内停止被解除部分的工作，14日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，并且，委托人有权视情况全部解除合同；因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其它方面的损失，委托人有权要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出部分解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该部分工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。
（7）解除合同。委托人向监理人发出解除合同通知后，本合同即解除，监理人必须在7日内停止全部工作，14日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全完整，监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果引致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

（8）赔偿损失。因监理人违约或工作失误给委托人造成损失的，监理人应向委托人赔偿损失，除在本合同专用条款第4.1.3~ 4.1.11条款中有明确约定赔偿金的计算方法外，赔偿金的计算方法按本合同专用条款第4.1.2点约定执行。
4.1.3监理组织管理方面的违约责任。监理人未按承诺建立组织架构、派驻监理人员的、监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人有权单方面解除合同，给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任：

（1）在委托人书面通知监理人进场后5日内，监理人承诺的总监理工程师不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，委托人一旦发现，将要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，监理人承担限期改正违约责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应承担一般违约责任1次，且委托人有权单方面解除合同并要求监理人赔偿全部损失。

（2）依据经委托人批准的监理人员进场计划，监理人承诺的主要监理人员在应进场后3日内尚未进场的，委托人将要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，监理人承担限期改正违约责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应承担一般违约责任1次，并按1000/人·次在监理费中扣罚，且委托人有权单方面解除合同并要求监理人赔偿全部损失。

（3）监理人如需要调换总监理工程师及主要监理人员及安全工程师，必须事先征得委托人书面同意，委托人有权对更换的总监理工程师进行答辩。同时，监理人需承担一般违约责任1次。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换总监理工程师且不能限期改正的，承担严重违约责任1次；如能够限期改正的，承担一般违约责任1次，监理人承担违约责任不免除监理人限期更换合格人员的责任；擅自调换主要监理人员及安全工程师且不能限期改正的，承担一般违约责任1人·次，监理人承担违约责任不免除监理人限期更换合格人员的责任；如能够限期改正的，承担限期改正违约责任1人·次。

（4）工程开工后，委托人将定期对监理人员进行考评，如果监理人员不履行职责，怠于履行职责，业务能力不满足委托人要求、违反监理规范或本合同，委托人要求监理人更换不称职监理人员，监理人未在规定时限内更换合格的监理人员的，视为岗位空缺，按上述第①或第②条承担违约责任。

（5）项目总监理工程师每月驻场不得少于22天，总监理工程师离开现场2天以上，其他监理人员离开现场3天以上的，需报委托人批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他监理工程师（需具有相应资质和能力）全权代表其行使职权；否则视为违约，每违约一次，监理人承担一般违约责任1次。

（6）委托人要求总监理工程师必须参加的会议，总监理工程师必须到会，未经委托人同意不到会者，监理人应当承担限期改正责任1次。

（7）监理人在自己职责范围内对应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，监理人必须限期改正并承担限期改正违约责任1次。

（8）监理人在编制监理实施细则中，应按监理规范列明需监理人旁站的工序，并应得到委托人的批准。工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，且没有向委托人报告，监理人承担一般违约责任1次。
（9）监理组织管理其他违约责任：

	序号
	项   目
	违约责任
	备   注

	1
	监理人员到位
	一般违约/1人·次
	1、低资历人员替换投标书高资历人员；

2、其余实到人员与投标书对照，缺人（履行了更改审批手续除外）。

	2
	监理人员素质和能力
	限期改正
	1、对图纸不熟悉、工艺不清楚；

2、对现场不了解、对工期目标不熟悉。 

	3
	督促和检查总包单位对分包单位的监督与控制
	限期改正
	未督促和检查的。

	4
	认真对设备、材料采购合同进行管理
	限期改正
	未督促承包商及时签订材料供应合同的；材料无合格证的。

	5
	认真负责地办理合同的变更、解除合同纠纷
	限期改正
	未按照合同变更管理办法及时办理合同变更。


4.1.4质量控制方面的违约责任。监理人未正确或未完全履行合同约定的质量控制监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人有权单方面解除合同，给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任：
（1）监理人对于承包人未提交合理的专项施工方案、或者未按照方案进行施工、未提交相关的结构计算书，而允许承包人进行施工的，监理人承担一般违约责任1次。因此而导致的重大质量安全事故的，委托人有权视情况的严重程度部分或者全部解除合同，并要求监理人赔偿损失。

（2）监理人对于承包人每次进场材料不进行检查和登记，或者对已进场的材料不按有关规定及时进行抽查、送检的，监理人必须限期改正并承担限期改正违约责任1次；如因此出现不合格材料使用于工程建设并造成质量缺陷的，监理人承担一般违约责任1次；如因此出现质量事故或经济损失达10万元/次以上的，监理人承担严重违约责任1次；如因此造成重大质量安全事故（按国家规定界定）的，监理人委托人有权视情况的严重程度部分解除合同或解除合同并要求监理人赔偿损失，同时，委托人保留追究监理人的其他法律责任的权利。

（3）承包人的施工质量经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现存在质量不合格或未按设计要求和有关规范进行施工情形的，监理人承担一般违约1次；情节严重的，监理人承担严重违约责任1次。

（4）监理人发出错误指令或自身失误或失职等因监理人原因造成质量事故，需要返工的，监理人应承担严重违约责任，扣减该部分的监理酬金，并赔偿委托人相应经济损失。

（5）监理人发出错误指令或自身失误或失职等因监理人责任所导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不符合质量目标时，监理人应承担严重违约责任，按相应工程造价占总工程造价的比例扣除监理人监理酬金。

（6）监理质量控制工作其他违约责任：

	序号
	项   目
	违约责任
	备  注

	1
	组织施工图设计审查
	限期改正
	组织不及时，影响施工或未会审即施工。

	2
	审批施工组织设计、施工方案
	限期改正
	组织不及时，影响施工或未会审即施工或未审查出施工组织中质量隐患。

	3
	按图施工
	一般违约
	未经变更同意或未发现承包商不按图施工。

	4
	原材料、半成品、构配件的检查和确认
	限期改正
	原材料、施工设备未作进场检查和确认或应该见证取样的而未见证取样的或登记不及时。

	5
	审核施工测量
	限期改正
	工程控制测量未按相关要求进行复核测量。

	6
	对施工工序的质量控制
	限期改正
	工序质量未检查的每道工序。

	7
	隐蔽工程检查
	一般违约
	未进行隐蔽工程检查。

	8
	审查混凝土设计配合比及施工配合比的控制、砼质量及养护的检查
	限期改正
	未审核配比；砼质量监理不力。

	9
	验收分项、分部、单位工程质量
	限期改正
	未及时进行验收，事后补的。

	10
	对承包商质量保证体系的检查和控制
	限期改正
	未经自检即进行下道工序施工的，承包商质量管理混乱的，监理不向承包商提出书面要求和不向监理人反馈信息。

	11
	工程质量事故
	严重违约
	发生质量事故，不报告。

	12
	督促承包商对会议提出的质量问题及验收中提出的遗留问题整改
	一般违约
	未督促整改的。


4.1.5投资控制方面的违约责任。监理人未正确或未完全履行合同约定的投资控制监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人有权单方面解除合同，给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任：
（1）对于监理人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，监理人必须承担一般违约责任1次；对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失50万元（含50万元）以上的按严重违约1次处理。

（2）监理人对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件中明显不符合现场实际，会引起委托人投资增加，不进行认真审核、不进行优化就给予同意的，应限期改正，并承担一般违约责任1次；情节严重的，承担严重违约责任1次。

（3）监理人对于承包人提交的请款报告，不按实际完成的工作量进行审核，或对不合格工程却同意计量支付，或者计量数量严重不实、资料不齐全却同意计量支付、或不按本合同要求签署拨款意见的，应限期改正并承担限期改正违约责任1次；如果已支付从而造成委托人超形象进度、超合同支付工程款达10万元（含10万元）以上，或监理人审核的当期支付金额与经过委托人复核的实际应付金额存在±15％以上误差的，承担一般违约责任1次，情节严重的，承担严重违约责任1次。

（4）对于工程施工过程中出现的工程变更未按《广环投集团建设项目工程变更管理实施细则》等制度执行，未经批准即签发变更指令的，按变更金额占该分部分项工程造价比例扣除监理费。如造成委托人损失的，由监理单位负责赔偿全部损失。

（5）发出错误指令或自身失误或失职等因监理人原因达不到投资控制目标，委托人将根据工程投资的增加额与原合同监理酬金数额的比率，按相应比例扣减监理酬金。如造成委托人损失的，由监理单位负责赔偿全部损失

（6）监理人对承包人提交结算书的时限承担连带责任，确保各承包人按合同约定的时限内提交结算资料，并配合各承包人完善结算资料，如委托人催促三次后承包人仍未提交结算资料的，监理人担一般违约责任1次。

（7）监理人对承包人提交的结算书从完整性、真实性、合法性等方面进行审查，并按合同约定对工程量、结算金额进行审核确认，当监理人审查的单个施工合同结算价与有权终审部门审定的结算价之间的误差大于±18%（不含±18%）时，经委托人认定，监理负主要责任情况下，监理人承担严重违约责任1次并且委托人有权将监理人列入限制投标名单。
（8）监理人根据合同约定对承包人提交的合同变更、工程变更预算等进行审核，若出现以下情况，将承担违约责任并缴纳违约金：一是变更终审部门审定的单份工程变更金额较监理人审定金额误差大于±15%的情况累计出现3宗及以上，监理人承担限期改正违约责任1次；二是变更终审部门审定的单个合同的变更累计金额较监理人审定的变更累计金额的误差大于±15%的情况累计出现1宗及以上，监理人承担限期改正违约责任1次；如变更终审部门审定的单个合同的变更累计金额较监理人审定的变更累计金额的误差大于±15%的情况累计出现3宗及以上，监理人承担一般违约责任1次；如变更终审部门审定的单个合同的变更累计金额较监理人审定的变更累计金额的误差大于±20％，监理人承担一般违约责任1次，违约责任发生时由委托人发出违约通知单，并要求监理人限期缴纳违约金。

其中：变更审核误差=（监理人审核的单份工程变更金额（或单个合同变更累计金额）-变更终审部门审定的单份工程变更金额（或单个合同变更累计金额）/监理人审核的单份工程变更金额（或单个合同变更累计金额）×100%。

（9）投资控制其他违约责任：

	序号
	项    目
	违约责任
	备   注

	1
	督促承包商按有关规定进行主材料采购，及时与供应商对数并支付材料款，审核承包商上报的材料数量
	限期改正
	未执行的。

	2
	验工计价时正确复核工程量
	第1项认定为限期改正

第2项认定为一般违约
	1、误差超过±5%的；

2、误差超过±10%的。

	3
	验工计价时各种凭证、资料、签证齐全
	限期改正
	验工计价时各种凭证、资料、签证不齐全。

	4
	审核变更时项目与数量正确
	第1项认定为限期改正

第2项认定为一般违约
	1、误差超过±5%的；

2、误差超过±10%的。

	5
	审核变更、进度款支付、结算
	第1项认定为一般违约

第2项认定为严重违约
	1、未履行变更、进度款支付（含金额及工程量）

2、结算审核职责（含金额及工程量）


4.1.6进度控制方面的违约责任。监理人未正确或未完全履行合同约定的进度控制监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人有权单方面解除合同，给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任：
（1）工程施工的关键线路/节点工期因承包人原因比计划滞后7日以上（含7日），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，监理人必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后14日以上（含14日），监理人必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路/节点工期滞后21日以上（含21日）并确实表明监理人在进度控制上作用失效，委托人有权部分或全部解除合同。

（2）发出错误指令或自身失误或失职等因监理人责任导致工程竣工工期延误的，依据延误的日数，监理人应每日按监理酬金总额的 1 %向委托人支付违约金。

（3）进度控制其他违约责任：

	序号
	项   目
	违约责任
	备  注

	1
	审批承包商的施工计划
	限期改正
	未及时进行审查。

	2
	审批开工报告
	限期改正
	对总开工报告或分部工程开工报告未及时进行审查。

	3
	施工计划执行情况的检查和控制
	第1、2项认定为限期改正

第3项认定为严重违约
	因监理单位不作为，导致：

1、月计划完成不到85%；

2、每月例会提出的关键目标未完成；

3、年度计划完成85%的。


4.1.7 合同管理方面的违约责任。监理人未正确或未完全履行合同约定的合同管理监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人有权单方面解除合同，给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任：
（1）监理人对于承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力存在严重不足等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向委托人报告的，监理人必须限期改正并承担限期改正违约责任1次。

（2）监理人对于承包人未按承诺投入机械、设备、材料等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向委托人报告的，监理人必须限期改正并承担限期改正违约责任1次。
（3）合同管理其他违约责任：

	序号
	项        目
	违约责任
	备注

	1
	监理办公室墙面图表形象地反映了工程的进度控制
	限期改正
	1、未上墙；

2、未及时更新。 

	2
	监理月报
	限期改正
	1、月报内容不齐或不按时上报；

2、每月综合检查不真实或未及时上报

	3
	关键工序、特殊工序控制记录
	限期改正
	未记录

	4
	主动协调
	限期改正
	1、不主动协调和及时反馈碰到的问题；

2、不按时完成委托人交办的临时事项

	5
	与委托人沟通汇报
	一般违约
	重大事项或突发事件未及时报告。


4.1.8 安全文明施工管理方面的违约责任。监理人未正确或未完全履行合同约定的安全文明施工管理监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人有权单方面解除合同，给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任：
（1）工程施工承包人没有做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向、委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外， 每发生一次，监理人必须承担限期改正责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次并且委托人有权将监理人列入限制投标名单。
（2）安全文明施工管理其他违约责任：

	序号
	项   目
	违约责任
	备  注

	1
	对承包商文明施工的检查和控制
	限期改正
	未尽监理职责管理，现场文明施工差。 

	2
	对承包商安全生产的检查和控制
	限期改正
	1、承包商安全管理体系不健全，监理不向承包商提出书面要求和不向委托人反馈信息；

2、未督促承包商将安全管理制度上墙；

3、特殊设备未督促承包商办理准用证直接使用；

4、特殊工种未督促承包商持证上岗，5、未能发现或发现安全隐患未整改的；

6、每月组织安全检查少于2次。

	3
	安全事故
	第1项认定为一般违约

第2项认定为严重违约
	1、发生一人次轻伤事故；

2、发生一人次重伤事故或死亡事故

	4
	主持和召开驻地监理例会
	限期改正
	未按期组织监理例会的，例会确定的重大事项未及时落实的，总监未请假而不参加项目例会。 

	5
	各类施工手续
	限期改正
	未督促及时办理的。

	6
	及时组织验收，督促、检查竣工资料文件的编制
	限期改正
	各项工程资料不齐全或未督促及时办理的。


4.1.9 设备监造方面的违约责任
监理人必须严格按照监造规范内容认真履行监造义务，并遵守以下规定：
（1）监理单位监理人员禁止收受生产设备厂家的任何利益以降低监造质量的门槛。
（2）监理单位必须严格按照监造规程履行监造义务，禁止刻意刁厂家以达到收取设备厂家利益为目的。

（3）监理单位应及时做好监造记录并做好归档工作，以便完成质监、验收等有关要求。

（4）监理单位应及时、有效、真实参与监造工作，不得推诿、推脱监造工作。
（5）监理单位不得刻意隐瞒设备潜在的隐患、缺陷等不良状况。
（6）设备监造其他违约责任：
	序号
	项        目
	违约责任
	备注

	1
	监造资料归档不齐全的。


	限期改正


	监造资料含完工设备明细表及《设备监造报告》、监测报告、监造过程图片资料、监理总结、监造工作报告等完整归档资料。
未及时进行监造资料的整理，经催促仍无法完成工作。 

	2
	由于监造资料缺失造成竣工验收延误；
延误竣工验收达到两周以上；
延误竣工验收超过一个月。
	第1项认定为限期改正；
第2项认定为一般违约；
第3项认定为严重违约。
	未及时进行监造资料的整理，经催促仍无法完成工作。 

	3
	监造报告弄虚作假；
监造报告表述不准确或引起歧义。
	第1项认定为严重违约；
第2项认定为一般违约。
	监造报告存在弄虚作假或不准确

	4
	监造过程敷衍了事；
监造过程态度恶劣不服从工作指示；
监造过程不专业。
	第1项认定为限期改正；
第2、3项认定为一般违约。
	人员素质不到位需进行更换

	5
	设备监造不到位造成到场设备质量不过关。
	严重违约

	监理人需赔偿不良设备的等额价值或全部的返工费用。


4.1.10 监理职业操守方面的违约责任。监理人必须加强监理人员职业操守的教育，本项目监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

（1）禁止向委托人及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；

（2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

（3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

（4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益；

（5）禁止接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；

（6）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害委托人的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实，按一次一般违约处理，情节严重的，监理人必须承担严重违约责任1次，并且有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任并且委托人有权将监理人列入限制投标名单。

4.1.11 监理单位在监理工作过程中应遵守的责任：

委托人将定期或不定期对监理人履约情况进行现场检查。如监理人在责任期内未按照招标文件、投标文件和本合同的有关内容和规定执行，必须接受委托人的通报批评并按规定处罚，并且委托人有权将监理人列入限制投标名单。
4.1.12本合同项下所有违约条款处罚约定不一致或冲突的，以较重责任进行处罚。

4.2 监理人违约责任的认定方式及送达程序

（1）认定方式：以委托人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：委托人通过下列方式之一将书面违约处理决定送达监理人：

①监理人现场管理机构工作人员签收；

②监理人其他工作人员签收；

③委托人邮寄送达。

（3）委托人按本合同专用条款第4.1款以书面形式作出的违约处理决定一经送达监理人立即生效。监理人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据。委托人在收到监理人的异议后15天内审核完毕，作出书面决定并通知监理人。

4.3 监理人支付违约金的方式：

（1）监理人违约需向委托人支付违约金时，委托人有权首先从当期应支付监理人的监理酬金中直接抵扣。

（2）如果当期应支付监理人的监理酬金不足以抵扣违约金时，委托人有权从下一期的监理酬金中抵扣违约金。
（3）监理酬金不足以支付违约金时，委托人有权向监理人追偿。

4.4 监理人承诺严格按照合同规定履行义务，并同意委托人有权将其执行国家强制性规范、标准和履行合同义务的情况在委托人网站及其他媒体上公开披露。

4.5 监理人如其发生违约行为（如转包或违法分包、串通投标、违反职业操守、安全责任事故、工程结算审核价对比业主最终审核价误差大于±18%等），委托人有权在发出违约通知书之日起计三年内拒绝监理人参与委托人或其关联公司任何项目的投标。具体按广环投造﹝2018﹞192号“关于印发供应商严重不诚信行为管理细则的通知”执行，视严重情况根据穗铁企﹝2017﹞51号《广州市住房保障办公室等六家单位关于建立严重失信行为联合惩戒机制的公告》予以处理；及报上级行政主管部门予以诚信处罚。

4.6 监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金为委托人的全部损失。
4.7 若项目现场实施工地智能化管理系统，则按工地智能化现场管理要求对总监及主要监理人员进行相应考勤及监理管理要求，委托人将根据工程建设需要，通过工地智息化管理系统日常统计采集结合定期组织专项检查等手段，对监理人进行管理考核，考核内容包括：

（1）现场质量安全监理情况，包括但不限于：执行工程建设强制性标准、执行经批准的施工组织设计和专项施工方案、质量安全隐患的发现与整改、质量事故与安全事故的处理等情况；

（2）施工现场的专业分包、特种设备、工人的资证情况；

（3）监理总监及监理人员的现场履行职责情况，包括但不限于：旁站、巡视、平行检验监理、监理日志记录、监理资料整理归档等情况；

（4）监理驻场人员的到岗及资证情况；

（5）其他委托人提出的、合理的管理考核内容。

4.8 委托人的违约责任

4.8.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝逾期金额×银行同期贷款利率×（拖延支付天数-90天）

5. 支付
5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。

5.2合同价款（监理酬金）计算办法与支付：

5.2.1合同价款（监理酬金）计算办法

本合同价款（监理酬金）支付使用人民币，合同总价：（大写）人民币  元（￥ ），本合同总价（监理酬金）结算已包括但不限于包括建设工程施工阶段的工程监理服务收费和勘察、设计、保修等其他阶段的相关服务收费。税率以2019年4月1日后的国家新税率6%为准，本合同不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则合同总价（价税合计）未开票部分金额应根据原不含税价和国家财政部、税务总局发布的调整后的税率重新计算，相应发票按调整后价格开具。

上述监理酬金已经包括本合同通用条件中约定的正常工作酬金及附加工作酬金。

5.2.1.2监理酬金支付

	序号
	支付时间节点
	支付比例
	支付时间

	1
	本合同生效后
	20%
	委托人收到监理人开具正式等额增值税专用发票与履约保函后30个工作日内支付合同总价的20%。

	2
	工程进度完成50%
	30%
	监理人向委托人开具正式等额增值税专用发票及提交经委托人、监理人签字盖章的进度款计量证书及其他需附的支持材料，30个工作日内支付合同总价的30%。

	3
	工程完工
	20
	委托人收到监理人开具正式等额增值税专用发票及提交经委托人、监理人签字盖章的进度款计量证书及其他需附的支持材料30个工作日内支付合同总价的20%。

	4
	竣工验收完成（通过项目五方主体验收，形成竣工验收报告）
	20%
	监理人向委托人开具正式等额发票以及提交经委托人、监理人及施工单位签字盖章的、对应节点的分项验收表及其他需附的支持材料30个工作日内支付至合同总价的90%，并于工程竣工验收完成后30个工作日内退还银行履约保函。

	5
	施工总承包工程竣工结算经有权终审部门审定后
	5%
	监理人向委托人开具正式等额增值税专用发票以及提交相关的证明材料后30个工作日内支付至合同总价的95%。

	6
	工程缺陷责任期满
	5%
	监理人向委托人提交相关的证明材料及等额增值税专用发票之日起90个工作日内支付至合同总价的100%。


在上表所列支付时间到期并满足支付条件后，委托人按相应的支付比例（额度）及时间向监理人支付监理酬金；每次付款前，委托人均有权先行扣除违约金、罚金等乙方应支付或应承担费用。

5.2.2合同价款支付方式的调整

除因政府部门原因、或因项目环评、稳评等原因，导致项目规模及内容缩小或取消（包括但不限于项目甩项、停建、缓建、迁址或撤销）等情形外，工程建设实施方案、实施阶段及验收条件等发生较大变化，合同价款的支付时间与支付方式均不作调整。

5.3 履约担保

监理人是否提供履约担保： 是 。

监理人提供履约担保的形式、金额及期限：甲方支付第一笔请款前，监理人应向委托人提供金额为合同总价的10%的履约银行保函担保。首次提交的银行保函有效期应不短于一年。乙方应保证在本工程竣工验收前履约保函一直有效。监理人逾期提交履约担保的，每逾期一日，应当向委托人支付保函金额1%的违约金。逾期时间超过15日时，委托人有权解除本合同并且要求监理人退还委托人已经支付的全部款项且支付本合同总金额20%的违约金。

保函到期后可不续期约定：①项目达到竣工验收后；②因不可抗力原因造成项目取消。

履约银行保函退还的时间：工程竣工验收后30个工作日内退还。

6. 合理化建议

6.1 合理化建议的定义

监理人在合同期内提出的建议，能直接使工程投资额节省，且具有可实施性，并经采用的，均为合理化建议。

6.2 合理化建议的奖励

另行约定: 无奖励 。

7.合同生效、变更、暂停、解除与终止

7.1 生效

本合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

7.2 竣工

7.2.1 若本工程因非委托人或者非承包方原因导致本工程无法竣工验收的，委托人、承包方、监理人需在完工后且收到承包人的验收申请后7天内组织内部验收，验收合格视为竣工验收合格，且委托人同意承包人已完成本工程合同内容，则视单位（分项）验收合格即为本工程验收合格。缺陷责任期自内部验收合格开始之日起算24个月。 

7.2.2监理酬金调整

7.2.2.1如工程实施过程中建设规模变大，经委托人批准后工期顺延，合同监理费不做调整。

7.2.2.2若在履行本合同过程中发生符合通用条款6.2.2、6.2.3、6.2.4的约定情况，相关服务的范围、时间、酬金发生变化，本合同监理支付节点及方式均不作调整。

7.2.2.3 若委托人委托监理人实施本合同范围外工程监理，相应监理工期和监理费用由双方另行协商一致后签订补充协议。
8. 争议解决

8.1 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请  / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

9. 其他
9.1 监理人员的更换
监理人员由委托人负责考评，考评不称职的，委托人通知监理单位进行更换，监理单位不配合更换的，则由委托人直接重新组织招聘符合要求的监理人员，委托人招聘的监理人员的薪酬标准参照关于印发《广州、深圳、珠海、佛山工程监理费计费规则》的通知（粤建监协【2015】21号文）执行，相关费用由监理人负责，否则委托人有权从监理费用中扣除相应费用发放，监理单位须无条件服从。
9.2 保密
（1）双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、设备的信息资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息原持有方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。 
（2）本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
9.3著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：必须事先征得委托人的书面同意。
9. 补充条款

其他未尽事宜，双方根据实际需要协商一致后，另行签订补充合同条款或协议。
附件一  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	/
	/
	/

	2. 辅助工作人员
	/
	/
	/

	3. 其他人员
	/
	/
	/

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	/
	/
	/

	2. 生活用房
	/
	/
	/

	3. 试验用房
	/
	/
	/

	4. 样品用房
	/
	/
	/

	用餐及其他生活条件
	/


B-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	/
	/
	/

	2. 工程勘察文件
	/
	/
	/

	3. 工程设计及施工图纸
	/
	/
	/

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	/
	/
	/

	5. 施工许可文件
	/
	/
	/

	6. 其他文件
	/
	/
	/


B-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	/
	/
	/

	2. 办公设备
	/
	/
	/

	3. 交通工具
	/
	/
	/

	4. 检测和试验设备
	/
	/
	/


附件二   分项验收表
	分项验收表

	 单位(子单位)工程名称
	　

	 总承包施工单位
	　

	 项目负责人
	　
	 项目技术负责人
	　

	序号
	验收部位、区、段
	施工单位检查评定结果
	监理(建设)单位验收结论

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	检查结论
	　

	
	 分包单位项目专业技术负责人(签名):
	
	年   月   日

	
	 总承包单位项目技术负责人(签名)：
	　
	年   月   日

	验收结论
	　
专业监理工程师（签名）：  

总监理工程师(签名):

　
                                             年   月   日

	验收结论
	建设单位项目负责人（签名）
                                             年   月   日


附件三   廉政合同

廉政合同
采购方:（委托人、甲方）（全称）广州环投福山环保能源有限公司
供应商:（监理人、乙方）（全称）                         
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，保证所采购的货物及服务的质量，合同双方当事人就加强货物或服务采购合同的廉政建设，订立本合同。
1、双方权利和义务
1.1  甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
1.2  严格执行【广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理】合同（合同编号：  ）（以下统称采购合同或合同），自觉履行合同约定的相关义务。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反相关管理法律、法规及行业管理规定。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，应向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、采购方义务
2.1  采购方及其工作人员不得索要或接受供应商（本合同中的“供应商”包括供应商的工作人员、分包人下同）的礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品，不得在供应商报销任何应由采购方或工作人员个人支付的费用等。
2.2采购方及其工作人员不得参加供应商安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受供应商财物；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
2.3  采购方及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排、交学费以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  采购方及其工作人员不得违反合同以任何理由向供应商推荐分包人、推销材料和设备，不得要求供应商购买合同以外的材料和设备。
2.5采购方及其工作人员不得在供应商或与供应商有股权关联的企业兼职，不得向供应商介绍家属或者亲友从事与采购方业务有关的经济活动。
2.6采购方及其工作人员不得以明显低于市场的价格向供应商购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向供应商出售房屋、汽车、艺术品、收藏品等物品；不得使用供应商提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受供应商财物。
2.7采购方及其工作人员不得利用职务之便收受供应商以回扣、佣金、介绍费、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
2.8采购方及其工作人员不得接受供应商给予或赠送的干股或红利。
2.9采购方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自联系分包人，也不得从事与合同有关的各种有偿中介活动。
2.10采购方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同有关的材料和设备供应、分包、劳务等经济活动。
3、供应商义务
3.1  供应商（包括供应商的工作人员，下同）不得以任何理由向采购方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  供应商不得以任何名义为采购方及其工作人员报销应由其本人支付的任何费用。
3.3  供应商不得以任何理由安排采购方及其工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
3.4供应商不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为采购方工作人员提供与工作无关的房屋、汽车等。
3.5供应商不得擅自与采购方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工作量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
3.6供应商不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向采购方工作人员给予或赠送钱物。
3.7供应商不得向采购方工作人员提供干股或红利或给予非财产利益。
3.8供应商不得为采购方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游、交学费等提供方便。
4、违约责任
4.1 采购方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商造成经济损失的，应予赔偿。
采购方举报投诉联系部门：广州环保投资集团有限公司纪检监察室。
4.2供应商已签署《廉政承诺书》（详见附件1），如供应商或其工作人员违反廉政承诺书或本合同第 1条和第 3条规定，即构成违约。根据具体情节和造成的后果，采购方有权要求供应商承担下列一种或多种违约责任：
（1）供应商违反本合同第3条第1-4款、第6-8款约定的，应当向采购方支付相当于涉贿钱财、费用累计总价值十倍的违约金。
（2）供应商违反本合同第3条第5款约定的，每发生一次/项，应当向采购方支付该次/项违约行为涉及采购项目的合同金额10%的违约金。每次/项违约金计算金额低于十万元时，按十万元计算。
（3）供应商单次涉贿金额或者多次累计涉贿金额超过十万元的，或者因供应商违约行为对货物或服务造成严重影响或者引起其他严重后果的，采购方有权解除本项目采购合同以及与供应商就其他项目签订的合同。
（4）因供应商的违约行为给采购方造成损失的，供应商还应当赔偿采购方的全部损失。
对于供应商应当支付的违约金、赔偿金等款项，采购方有权直接从应付合同价款、履约保证金中扣除。
对于供应商的违约行为，采购方还有权按照廉政建设的有关规定向有关单位举报；情节严重、涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
4.3供应商对其工作人员、分包人的行为负责，供应商承担连带责任。本合同中非廉洁行为尽管不是供应商或其工作人员直接所为，但如果是在供应商或其工作人员授意或安排下进行的，亦视为供应商违反合同。
5、双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级单位的纪检监察部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6 、合同法律效力
本合同作为采购合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
7、合同份数
本合同份数与主合同一致。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。
采购方：广州环投福山环保能源         供应商：
有限公司（盖章）                     （盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
或授权委托人：                       或授权委托人：   
2026 年    月   日                   2026  年   月   日
附件1

廉政承诺书

广州环投福山环保能源有限公司（采购方）：

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，保证所采购的货物及服务的质量，我司自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 不以任何理由向采购方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、支付凭证、贵重礼品。

第二条 不以任何名义为采购方及其工作人员报销应由采购方或工作人员个人支付的任何费用。

第三条 不以任何理由安排采购方及其工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

第四条 不为采购方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不为采购方提供与工作无关的房屋、汽车等。

第五条 不擅自与采购方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工作量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

第六条 不以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向采购方工作人员给予或赠送钱物。

第七条 不向采购方工作人员提供干股或红利或给予非财产利益。

第八条不为采购方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游、交学费等提供方便。

第九条严格执行采购合同，自觉按合同办事。

第十条  发现合同双方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方；情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察等机关举报。

第十一条 我司违反《廉政合同》及本承诺书的约定、承诺的，我司同意承担相应的违约责任。

第十二条 本承诺书自签署之日起生效。
供应商： （盖章）    

法定代表人：

或授权委托人：

附件四  安健环管理协议         

安健环管理协议
委托人：广州环投福山环保能源有限公司
监理人： 
为了切实加强对广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理工程现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安全管理责任，防止发生建设工程施工安全事故，确保工程无安全事故，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目监理规范》及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上，经共同协商一致，签订本安全协议书。
一、委托人权利和义务
（一）权利
1、组织对施工现场的安全生产检查，有权要求监理人督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患，并进行复查。
2、监督、检查监理人安全教育、安全措施等安全监理工作情况。
3、纠正监理人人员违章、违规、违纪行为。监理人在实施安全监理过程中，如违反国家法律法规和本协议，委托人有权给予制止或予以扣减监理费直至解除合同。
（二）义务
1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规，承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。
2、支持监理人按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理，并对监理人自身安全工作进行监督、检查。
3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
5、定期参加监理人组织的监理例会，协调解决安全管理工作中出现的问题，总结推广优秀的安全管理经验。
6、定期召开安全会议，及时传达国家有关安全生产的精神，协调解决存在的安全问题。
二、监理人权利和义务
（一）权利
1、受委托人委托，监理人有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查；
2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查；
3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议；
4、有权随时进入施工现场进行安全检查，对现场存在的安全隐患，有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改；
5、征得委托人的同意，有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，应在
24 小时内向委托人作出书面报告；
6、对委托人的违章指挥有权拒绝执行；
7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。
（二）义务
1、受委托人委托，监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监管责任。
2、签订监理合同后，要进行全员安全教育，总监理工程师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。
3、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规，如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。
4、监理人要建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。
5、按时组织召开监理例会，配合委托人协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志，按时上交（报）监理周报及月报。
6、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从委托人管理等原因而造成事故的相关费用。
7、监督检查（要求）施工单位是否认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，是否遵守国家有关安全生产的法律法规，是否认真执行工程承包合同中的有关安全要求。发现施工单位在安全方面与国家相关规定或施工合同要求不符的要及时制止，并及时向委托人汇报；
8、检查落实施工单位的安全生产管理机构、安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程是否制定，并严格按规定执行；
9、审查施工单位资质、安全生产许可证等证件是否合法有效，并进行备案。
10、审查施工单位现场管理人员职业资格证书等。包括审查施工单位项目经理和专职安全、技术、生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；审查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法并有效；审查施工作业人员是否已通过具有相应资质的培训单位培训合格，并取得相应资质证件后上岗作业。
11、审查施工单位的施工组织设计、作业规程及安全技术措施，要求必须符合工程建设强制性标准。施工过程中要严格按照审批后的施工组织设计、作业规程及安全技术措施施工，及时制止并纠正违规施工作业。
12、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全投入是否符合安全生产要求。
13、监督检查施工单位建立并严格执行现场施工24 小时安全生产值班制度，并建立安全生产值班记录台账。
14、审核施工单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。包括审核施工单位是否成立现场安全施工领导小组，组织以安全生产为核心的现场安全施工活动；审核施工单位是否有明确的安全文明施工目标；审核施工单位是否有完善的安全文明施工管理措施；审核施工单位安全技术措施是否有针对性并符合工程实际情况，是否适应施工方案要求及场地环境和条件要求，并符合安全法规标准；对施工单位所辖施工区域、生活区域的治安、消防、安全用电进行日常监督检查，发现隐患及时书面通知施工单位，并督促落实整改结果。
15、检查落实施工单位安全生产责任制落实是否到人，各项经济指标是否有明确的安全指标和奖惩办法。
16、检查落实施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加委托人组织的安全生产专项检查。
17、对现场要定期组织检查，并有记录。对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位限期改正，并督促落实其整改情况；发现重大隐患，应立即要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，监理人应当立即向委托人汇报。监理过程中发现违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
18、检查落实施工单位按照本工程特点，是否制定有工程实施中的安全生产事故应急救援预案。
19、对项目建设过程中涉及的特殊作业进行安全措施的检查和落实并配合施工方进行票证办理或进行审批。
三、违约责任
如因委托人未按照本协议履行相关义务，给监理人造成损失的，委托人应承担相应赔偿责任；因监理人未按照本协议履行其相关职责的，按双方签订的《建设工程委托监理合同》调减相应监理费用，给委托人造成损失的，应按双方签订的《建设工程委托监理合同》要求赔偿委托人相应损失。
四、附则
1、本协议为《建设工程委托监理合同》补充附件，并具有同等法律效力。
2、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决，并可签订补充协议。
3、本协议如有与国家法律和法规相抵触之处，执行国家法律法规的相关规定。
4、本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。
5、本协议有效期限与该工程监理合同期限一致。
委托人：广州环投福山环保能源         监理人：

有限公司（盖章）                    （盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
或授权委托人：                       或授权委托人：   

2026年    月   日                   2026年   月   日
附件五  综合治理
综合治理
综合治理
一、施工现场保卫管理要求
1.1 监理人负责其区域内的保卫工作，厂区门岗及围墙保卫管理由委托人负责。
1.2 监理人应服从委托人的保卫管理要求及配合管理工作。
1.3 监理人应加强治安防范管理，与当地各级公安部门保持密切联系，参与现场的联合保卫活动，防止重大、突发性案件的发生。
二、出入证管理要求
2.1凭证出入要求
2.1.1 所有进出厂区大门的人员必须凭《工程出入证》方可进出。
2.1.2 监理人所有办公用小汽车、工程车辆必须凭《工程车辆通行证》并接受检查，方可进出工程现场。
2.1.3 《工程出入证》、《工程车辆通行证》由委托人统一制作发放，监理人按委托人的管理要求进行办证。
2.1.4委托人有权对监理人随意进入委托人其他生产区域的人员进行处罚。
2.2 办证要求
办理《工程出入证》的单位、部门、个人，必须填写《工程出入证申请表》，并提供办证人2张一寸的免冠照片，按程序审批后，交到委托人现场项目指挥部统一办理。办理出入证每人需交100元押金，人员调离时须将出入证交回委托人，方可返还押金。监理人可按本规定集中办理出入证申请。
办理《工程车辆通行证》的单位，必须填写《工程车辆通行证申请表》，并提供车辆行驶证复印件，按程序审批后，交到委托人现场项目指挥部统一办理。办理出入证每证需交500元押金，车辆调离时，须将通行证交回委托人，方可返还押金。监理人可按本规定集中办理通行证申请。
以上证件均须妥善保管，遗失应立即报告委托人并及时补办，补办时按每证50元收取工本费。证件不得借用，现场保卫门岗有权没收人与证或车与证不符的证件。车辆通行证借给他人从事偷盗等违法、违规行为的，委托人将按现场该类违法、违规行为累计造成的损失向证件借出追究赔偿损失并相应罚款。
2.3 出入证管理
2.3.1 出入电厂大门的所有人员应凭《工程出入证》，将有照片的一面朝外，主动出示，接受保安人员查询；未按规定佩戴出入证的，一律不得入场；对忘记佩戴的人员由门卫保安人员核实有关信息，登记后准许进场。
2.3.2 所有来访人员（上级领导、参观考察人员）由接待单位事先办理临时出入证，在接待人员陪同下凭证进入，出场时临时出入证由接待人员统一交门岗保安收回。
2.3.3 设备厂家服务人员、业务关系外来人员、实习人员在厂内工作15天以上，必须办理出入证；在厂内工作15天以内，每天凭有效身份证件登记，换取临时出入证使用，临时出入证当天必须归还门岗。
2.3.出入现场的所有车辆一律凭通行证进出，通行证应正面朝上置于车辆前档风玻璃处，并须接受保安人员的检查。
2.3.6 所有来访车辆（上级领导、参观考察人员）由接待单位事先办理临时通行证，在接待人员陪同下凭证出入。其他车辆（包括各单位员工自有车辆），可停在厂区门外停车场，一律不得进入厂区。
2.3.7 办理临时通行证，可凭委托人通行证或行驶证、驾驶证、身份证登记换取。
2.3.8 任何人不得涂改、伪造出入证、通行证。乱用他人出入证，一经发现对行为人或责任单位罚款500元/次。
2.3.9 监理人应加强车辆通行证管理，不得为一般外来车辆、职工个人车辆办理厂区通通行证。
三、物资出入管理要求
3.1 一切物资运输进（出）厂门时，必须主动停车接受保安检查。
3.2 凡运出厂外的一切物资、设备、材料等必须持监理人项目部统一印发的物资放行条（加盖项目专用章），按规定认真填写品名、规格、数量、车牌号、携物人、批准人，并加盖本单位项目专用章，做到证物相符，在门岗登记处办理放行手续，经门卫核查物证相符后才准予出门。
3.3对无物资放行条直接携带物资出厂者，门岗保安将情况通报该单位负责人；两次以上违规携带物资出厂或明显有偷盗目的（不能合理解释）或强行携带物资出厂者，按偷盗处理，情节轻微的，给予警告或罚款5000—10000元处理；情节严重的，移送当地公安机关处理。
3.4 施工单位的大型施工机械、设备和大宗材料必须列明进（出）厂物资清单经监理人项目部项目经理、业主单位工程经理审批后，持进（出）厂物资清单经门卫查验后方可出厂，门岗保安留存一份进（出）厂物资清单备案。
3.5 所有物品（包括废旧物资）原则上在20：00至次日8：00时不准出厂门。
3.6 供应商送货到电厂的必须有接货单位的接货人到厂大门接货，大门保安对供应商说明电厂交通、治安管理规定等情况后方可办理入厂手续（登记手续及临时通行证）。
3.7 送货人对电厂交通、治安管理规定熟知，送货次数已达两次的，且运送的是普通物资材料、小型设备等，保安与接货单位或接货人联系确认后，办理完登记手续及临时通行证后准予进入。
3.8 供应商所送货物属于易燃易爆、化学危险品，必须由接货单位的接货人到厂大门，按有关规定进行安全检查。符合规定的，接货人签名确认，方可办理入厂手续。
3.9 运送化学危险品进入电厂现场的车辆,必须严格遵守厂内的交通管理规则，按指定的路线(直达)行驶与停放。 

3.10 瓶装乙炔和氧气必须分开运输,瓶体必须有防震圈、保护帽；乙炔和氧气瓶没有防震圈、保护帽的运输车辆不准进入大门。
3.11未用完的火工材料退库，必须持使用单位签发的放行条，由使用单位安全保卫人员送到门卫处，经门卫核查，品种数量相符方可放行。
四、施工现场消防管理要求
4.1监理人必须建立防火组织，健全消防管理体系，并报委托人备案。
4.2监理人的消防安全责任要接受委托人的监督检查，监理人应按规定实行逐级防火责任制，项目经理是消防安全第一责任人。
4.3监理人应绘制现场重点防火部位及消防设施存放位置平面图，消防设施要有明显标志。
4.4 在责任范围内，各类消防设施、器材是防火、灭火专用的工具，由监理人统一配置、保养和更换，严禁挪用消防器材和损坏消防设施。
附件六  监理单位处罚通知单格式
监理单位处罚通知单
        （监理单位名称）        ：
你司在         （工程名称）            的监理过程中，存在    （情况说明）              情况，违反了监理合同  （合同第几部分第几条）  的有关规定，应处以（大写）人民币                元（小写：￥        元）的罚款，罚款金额计算如下：
（罚款金额计算过程）
罚款将在紧接的当期监理服务费支付中扣除。
特此通知。
        （委托单位名称）         

    （部门名称）     （盖章）
二○      年    月     日
	签收栏

	总监理工程师：


注：
1、本通知单一式四份，受罚监理单位一份，各部门各存一份。（可根据具体需要增加份数）
2、本通知单的发出：
（1）项目部根据工程实际监理情况做出处罚决定，并发出本通知单；
（2）造价合约部根据监理单位审核工程变更费用、计量、结算等的实际情况做出处罚决定，并发出本通知单；
（3）广州环投其他职能部门可结合本部门职责根据合同规定做出处罚决定，并发出本通知单。

3、本通知单作为扣减监理费的原始凭证，请项目部检查和落实监理单位附在紧接的当期监理服务费支付申请资料中。
附件七    监理人员配备表
监理人员配备表

	序号
	姓名
	专业
	岗位
	监理工程师注册证书编号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
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广州环投福山环保能源有限公司
广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理
技术需求书
编制单位：广州环投福山环保能源有限公司
2025年08月
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一、工程概况

广州市第三资源热力电厂110千伏外电接入系统工程自2019年1月16日竣工投产以来，已安全稳定运行六年。工程建设期间，因广汕公路征拆工作严重滞后于福山循环产业园投产进度，原规划广汕公路段输电线路无法下地。为切实破解广州市“垃圾围城”困局，在广州市城市管理和综合执法局及广州市政府大力支持、协调下，将原规划广汕公路段埋地电缆调整为临时架空+电缆线路过渡方案，临时输电线路位于新龙镇安置区、黄埔区政府管辖均和村、迳头村区域内。

目前，该临时线路用地期限到期，需将该临时输电线路迁改到永久路径，拟回迁路径线路规划如下图。
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1、工程名称：广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程
2、建设单位：广州环投福山环保能源有限公司

3、建设地点：广州市黄埔区新龙镇区域内

4、项目计划工期：开工时间：2026年3月（暂定），竣工时间：2026年12月30日（暂定），具体时间以施工合同为准。
5、项目总投资：本项目工程总估算投资约为6055万元（以工程申请报告总投资额为准）。
6、主要工程建设内容：在永久路径内敷设2回110千伏电缆及2回管道光缆；新建1个电缆终端场；两侧变电站继保、通信设备更动；拆除110千伏临时输电线路（电缆、架空线路、角钢塔）及附属设施。

6.1 变电部分：包括但不限于两侧变电站涉网二次、通信设备，继保更动、调整。

6.2 线路部分：本迁改永久路径工程采用双回路电缆敷设，电缆路径总长度约4.3km，电缆型号为FY-YJLW03-Z-64/110  1×630mm2，新建电缆终端场1座。

6.3 拆除回收部分：拆除回收两侧变电站涉及的二次、继保、通信设备；拆除回收2回110千伏临时输电线路（线行长度：架空线约3.5km+动力电缆约1.2km）。

6.4 原接入系统设备更动。
6.5 工程涉及的设备采购、调试、试运行、考核验收和移交等。

6.6 所有与一期接口的连接工程，及本工程相关的其他配套工程。
二、项目周边环境
1、厂址位置

地理位置：广州市黄埔区新龙镇广汕公路边金坑河绿道区域内。

2、工程周边环境

工程周边涉及道路及管线主要有广汕公路金坑段、花莞高速、兴龙大道、金坑河及金坑河绿道、地铁二十一号线、75841部队国防光缆、三大移动运营商长途光缆、10千伏电缆、燃气管道、污水以及自来水管道。

三、工程监理需求
1、服务要求

本工程需要电力工程监理甲级资质。

1.1 所监理项目建设内容
所监理项目建设内容主要为：

从方案设计开始，监理工作包括本工程的勘察设计、施工准备、材料供货、安装、检验、验收、调试、资料交付、安全文明施工、进度款结算款审核，工程最终验收等。在报价的执行过程中，如发现有任何漏项和短缺，但在报价方的监理范围中并未列入而且确实是在报价方监理范围中应该有的工作内容，仍就由报价方负责完成，并不增加费用。

1.2 监理服务的范围

监理服务单位必须提供的高质量监理服务。全过程监理是指：工程合同签订、项目启动、项目实施、直至项目通过验收止，针对项目的要求和特点，向业主提供具有特色的监理服务。监理公司必须至少完成以下服务：

1）参与项目现场勘查和需求调研；


2）协助业主与中标的各服务单位、各设备供应商和中标施工单位签订符合招标文件要求的合同；

3）督促双方做好施工前的准备工作；

4）对建设全过程实现施工工程监理；

5）对其核心工程、隐蔽工程等实施重点监理；

6）对本项目承建方提供的材料、设备性能指标及产品厂家供货证明函等进行严格审核，列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品需审核CCC认证函和产品外部加施的认证标志；

7）对承建方负责采购的设备、材料按合同规定的标准进行检验验收；

8）工程施工前，对其施工方案进行审核，并对施工单位进行技术交底；

9）施工中，对其工程质量进行跟踪控制；完工后，对其工程质量进行检测并提交质量报告；

10）严格审核工作量进度及进度款，同时控制本项目变更成本；

11）对根据实际情况，确需变更原设计方案的，提出审查意见，获批准后，监督执行；

12）审查项目系统及竣工文件的齐全性、完整性，督促、检查工程竣工文档的移交；

13）根据业主方对需求的改变，能够结合工程合理地提出更改方案，并实现与承建方的良好沟通；

14）检查、督促施工工程进度；

15）组织、督促、检查本项目工程的总体竣工验收；

16）监督检查本项目承建方对培训和售后服务工作的承诺、措施与落实；

17）整理和检查全部项目文档；

18）做好监理文件资料管理；

19）协助业主做好设备采购

20）做好重大设备或关键设备的监造工作，并提供监造报告；

21）按程序做好工程造价控制；

23）在项目监理过程中必须在广州市第三资源热力电厂110千伏外电接入系统工程设立项目监理机构、派驻常驻监理工程师（要求专业齐全）、提供相关的交通工具，并承诺项目总监在监理期间必须常驻项目所在地，项目总监理工程师每月驻场不得少于22天，达到保证监理服务的目的。

1.3监理服务周期

施工监理项目涵盖监理范围内工程的勘察设计阶段、施工准备期、施工期、竣工验收期、工程结算期和保修期（具体工作期限以广州环投福山环保能源有限公司广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程施工的实际工期和施工合同约定的保修期为准）。

1.4监理服务工作要求

1.4.1服务要求：监理方必须坚持以“质量第一，预防为主，用科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公做好工程和项目进度和质量控制管理，协助单位完成工程任务并提供管理和技术咨询。

1.4.2服务方式：

本服务项目要求以现场监理为主方式进行，建立工程监理组，负责整个工程的全程监理工作。

1.4.3项目整体组织及实施方案的总体把关

（1）审核和确认承建单位的人员组织和实施计划安排；

（2）审核和确认承建单位的质量保证计划；

（3）审核和确认承建单位的进度控制计划。

1.4.4质量控制

1.4.4.1系统集成质量的控制

（1）依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量，根据项目的进度计划及时向业主提出相关设备的采购并提出专业建议；

（2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，对各项目进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见；

（3）协助业主单位进行设计方案的审核和确认；

（4）根据工程特点，协助业主组织设计、施工等参建单位共同制定工程的验收标准，验收办法

1.4.4.2技术培训质量的控制

（1）审核确认承建单位的培训计划；

（2）监督承建单位实施培训计划，并征求业主的反馈意见；

（3）审核确认承建单位的培训总结报告；

1.4.5进度控制

1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

3）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

4）采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

1.4.6项目投资的控制

1）通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3）依据施工合同有关条款及施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。

4）按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行计量和签认工程款支付。

5）凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等有关的问题，须第一时间告知业主，并形成记录文件。 

1.4.7合同管理

1）协助业主签订合同；

2）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

3）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

4）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

5）对合同工期的延误和延期进行解释，协助业主处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、 索赔、延期、延误、争议、分包、解除、终止、纠纷调解及仲裁等问题，处理工程暂停及复工等事宜；

6）根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，对申请内容包括不限于数量金额支持材料等进行严格审核，提出客观完整的付款建议。

1.4.8项目信息管理

1）及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

3）督促、检查、指导集成单位及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

4）转发业主发出的一切指示、通知和业务联系单。

1.4.9项目文件的管理

1.4.9.1监理方应负责以下文档的编写：

（1）项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；

（2）项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

（3）阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、事故报告、评估报告、各类监理通知。

1.4.9.2监理方应参与以下文档的管理：

（1）项目实施期间各类技术文件；

（2）合同执行过程中的各类往来文件及存档。

1.4.10项目安全的管理

1）负责监督项目建设过程中所涉及的单位业数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

1.4.11项目会议制度

1.4.11.1为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证：

（1）项目协调会；

（2）项目周例会；

（3）项目专题研讨会；

（4）项目问题通报会；

（5）项目阶段及最终验收会。

1.4.11.2监理方还应积极参加以下会议：

（1）项目专家论证评审会；

（2）项目阶段工作总结会。

1.4.12组织协调

1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

3）确立项目安全监督的工作目标。

2监理机构及人员资质要求

2.1监理主要职责

2.1.1定位说明

1）监理是在业主授权范围内，为项目合同签订、实施阶段提供全过程监理的服务机构。

2）监理应在国家法律法规、行业标准、技术标准、合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。坚持公正、公开、公平的监理原则，是独立的第三方机构。

3）监理对国家法律、法规、行业标准、技术标准的适用性全面负责，监理应以此为依据审核系统建设质量、验收标准、实施方案等。

4）监理负责对项目进行质量、安全、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合建设单位的要求。

5）制订公开、透明的监理工作流程，对各主要工作环节规定工作时限，对关键的工作设置检查点。

6）工程监理单位应对现场专业监理工程师及相关工作人员行使有效管理，对监理工作人员的工作过错、失职、渎职行为负完全责任，工程监理单位应采取有效措施确保监理工作人员能够坚持公正、公开、公平、独立的监理原则。

7）监理、建设单位以及承包人的项目管理人员共同组成项目管理小组，一起对广州环投福山环保能源有限公司广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理服务项目合同签订实施活动中的各项工作任务进行计划、落实、监督与控制，以使广州环投福山环保能源有限公司广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理服务项目能够实现或超过建设单位的需求和期望。

2.1.2主要职责

（1）工程监理单位指广州环投福山环保能源有限公司广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理服务项目提供监理服务的报价方。

（2）监理独立开展项目管理工作，其职责包括：遵循国家相关法律法规，对项目合同进行管理并落实合同相关事项，执行项目管理小组的决定，监督各子项目承包人严格遵循合同、协议的约定开展工作，严格控制项目三要素（质量、进度、成本）以保证项目按质如期完成，审核和控制工程变更，管理项目文档和资料等。

（3）负责制订广州环投福山环保能源有限公司广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理服务项目整体的监理工作计划，保持与项目各相关方的沟通畅通，监理工作计划和监理实施细则要体现建设单位、承包人各方合理、合法的要求。工程监理方的监理工作计划和监理实施细则需经建设单位审批方可执行。

（4）坚持公正、公开、公平的监理原则，在国家法律法规、行业标准、技术标准、项目合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。

（5）对国家法律、法规、行业标准、技术标准在项目中的适用性全面负责，监理应以此为依据审核系统建设子项目承包人的项目计划、采购计划、安装实施方案等。

（6）制定系统建设总体监理计划，制定各子项的监理计划，提交建设单位审批。

（7）监理负责对子项目进行质量、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合建设单位的要求。

（8）建立完整的系统建设验收标准和验收流程、设备存放管理规定、设备运输安全管理措施等规章制度，执行并提交过程记录。

（9）建立现场管理控制流程，编制各子项的现场测试方案和表格模板。

2.2监理机构及人员的要求

2.2.1广州环投福山环保能源有限公司广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程监理服务项目的报价方应在施工现场派驻项目监理机构，该项目监理机构必须满足以下要求：

（1）项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师、安全员和资料员组成，且专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要。

（2）实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见。一名总监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。

（3）要求报价方在广东省必须有常设服务机构，机构有固定的工作场所和必要的软硬件设备。 报价方应建立项目监理团队，并根据项目建设的实际需要，在相应阶段安排足够的监理工程师在广州市第三资源热力电厂110千伏临时输电线路迁改至永久路径工程开展工作，并至少保证各专业相应的专业监理工程师至少1人在建设现场，随时为询价方提供服务,提供表一监理人员概况一览表。如非询价方要求，报价方不得随意更换项目总监，报价方每更换一次项目总监处以2万元罚款，更换两次以上（含两次）的，询价方有权解除本合同并处以5万元罚款；报价方项目专业监理工程师变换须以正当理由且经询价方书面同意才可，接替人员需与被更换人员同等资历或以上且经询价方书面认可，从第二次变更开始询价方有权处以每人次1-2万元罚款；报价方如需更换项目总监、各专业监理工程师，应提前7天以书面形式通知询价方并征得询价方同意后方可撤换。

表一  监理人员概况一览表

	序号
	监理姓名
	职位
	人员数
	备注

	1
	××
	总监理工程师
	1
	注册

	2
	××
	安全监理工程师
	1
	★

	3
	××
	专业监理工程师
	1
	★

	4
	××
	造价监理工程师
	1
	★

	5
	××
	电气监理工程师
	1
	★

	备注：★为持专业资格证


2.2.2对总监理工程师的基本要求

（1）具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；

（2）注册专业为电力工程；

（3）注册执业单位为本公司；

2.2.3 对专业监理工程师的基本要求

具有中级或以上技术职称。

2.3监理服务应遵守的基本准则

遵照国家有关规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。工程监理应做到：

1）执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

2）不得收受被监理单位的任何礼金；

3）不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

5）坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；

6）坚持科学的态度和实事求是的原则；

7）在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成所担负的建设任务。

3.2.4监理服务应遵循的依据

1）法律法规及工程建设标准；

2）建设工程勘察设计文件；

3）建设工程监理合同；

4）行业的有关文件；

《电业安全工作规程:发电厂及变电所电气部分》DL408-2011

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号

《危险性较大分部分项工程管理办法》建质[2009]87号

《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75号

《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配置办法》建质[2004]213号

《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75号

《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》建办[2005]89号

《广东省建设工程施工安全评价管理办法》粤建质管字[2000]145号

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ133-2012

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ146-2012

《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009

《建筑施工现场环境及卫生标准》JGJ146-2013

《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T177-2010

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

《污水综合排放标准》GB8978-2012

《设计规范电力工程设计规范DL／T 601—1996架空绝缘配电线路设计技术规程》

《DL／T 5202-2004 电能量计量系统设计技术规程》

《DL／T 5219-2005 架空送电线路基础设计技术规定》

《GB4064-83  标准名称： 电气设备安全设计导则》

《GB50052-95 供配电系统设计规范》

《GB50054-95 低压配电设计规范》

《GB50217-2007 电力工程电缆设计规范》

《Q／GDW182-2008 中重冰区架空输电线路设计技术规定》

《SDJ161-85  电力系统设计技术规程（试行）》
《中国南方电网有限责任公司城市电力网规划设计导则》

《中国南方电网有限责任公司电缆敷设典型设计技术导则（修订版）》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

《电力工程基本术语标准》GB/T50297-2006

《绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T474.1-2006

《直流高压试验》DL/T474.2-2006

《介质损耗因数tan试验》DL/T474.3-2006

《交流耐压试验》DL/T474.4-2006

《避雷器试验》DL/T474.5-2006

《复合绝缘高压穿墙导管技术条件》DL/T1001-2006

《交流系统用瓷或玻璃绝缘子》DL/T1000.1-2006

《110-500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005

《带电作业工具、装置和设备的质量保证导则》DL/T972-2005

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006

《电力建设施工及验收规范》DL/T5190.5-2004

《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T  5210.4-2009

《火力发电厂、变压所二次接线设计技术规程》DL/T5136-2001

《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154-2000

《电缆防火涂料通用技术条件》GA181-1998

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006

 其他有关国家及行业现行的标准及规范。

2.5监理设施（自备常规检测设备、仪器）

驻场监理机构至少应具备适合于本项目检测用常规仪器等检测设备和工器具（包括全站仪等），项目监理机构在监理服务期限内必须按现场监理需求自备常驻现场的交通设备，供监理单位项目现场管理使用，且不得与本次采购工程以外的其它工程共用。

项目监理机构应妥善使用和保管建设单位提供的办公、生活等设施，并应按建设工程监理合同约定时间移交建设单位。

表二 拟投入本项目办公、交通及通讯设备最低要求

	序号
	名    称
	单位
	数量

	1
	电  脑
	台
	…

	2
	打印机
	台
	…

	3
	复印机
	台
	…

	4
	数码照相机
	台
	…

	5
	交通用车辆
	辆
	…

	6
	对讲机
	台
	…

	7
	无人机
	架
	…


3、其他说明
3.1本监理项目严禁转包，未经招标人同意不得分包，分包单位必须具备相应资质。

3.2本《用户需求书》中未尽事宜，按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)的相关条款进行。
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