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白云区公办中小学用电增容项目
勘察设计任务书


















 
1、 
项目介绍
白云区公办中小学用电增容项目包含以下学校的用电增容及线路改造：
太和中学、石井中学、景泰小学（景泰校区、柯子岭校区）、第六十五中学初中部、三元里小学、神山中学、第八十一中学（初中部、高中部）、广园中学
2、 设计范围和设计内容
10kV外线方案、高低压电房设计（包括电房照明、电房设备布置、电房土建做法、电房接地等）、10/0.4kV变配电系统等，设计成果需包括设计说明、系统图、平面图、详图、设备材料清单、负荷计算表、低压柜至末端配电箱的配电线路、空调配电等。
3、 设计依据
1．国家与地方现行各种规范、供电局业扩资料及验收规范、规程、标准图集及强制性条文。
2．永久用电设计任务书（本文件）
3．双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同）。
4.甲方相关设计意见及要求。
4、 设计成果及要求
1.成果内容
(1)方案阶段：根据招标人确定的方案，出具设计说明、方案设计图及概算书；
(2)初步设计阶段根据方案设计图出具初步改造设计图纸，并组织专家评审；
(3)施工图阶段：按初步设计图纸及专家评审意见深化设计图纸，出具施工图，并通过图纸审查和概算审查；
2.成果清单
设计单位按以下要求向业主提交纸质文件，并提供电子版文件。
	序号
	成果及文件名称
	份数
	备注

	1
	方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	2
	概算书
	按合同约定
	电子版资料一份

	3
	初步设计方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	4
	施工图
	按合同约定
	电子版资料一份


注： 施工图除包括图纸、说明书、材料清册等纸质文件外，还包括全套图纸的CAD图光盘。
设计单位提供方案图、概算书、施工图、各阶段工程量分析及设计总结的电子文档，时间为各阶段工作结束后两周内。
3.设计进度周期
原则上设计单位报价及总设计周期应配合业主需求的建议设计周期。如特殊原因时间有所调整，以业主确认的最终时间为准。
5、 施工配合及项目验收
1. [bookmark: _Hlk129768991]负责设计文件的技术交底并参与图纸会审；
2. 配合完成用电报装；
3．决在项目实施过程中与高/低压变配电所相关的技术问题； 
4．合业主进行安装巡视及验收，并在必要时指导承包商进行调试、提交工程验收报告及调试报告。（含竣工图审核）；
5.要时安排相关设计人员提供驻场服务（驻场费用另计），驻场服务的周期由发包人书面启动时约定为准。
6、 限额设计专篇
1、本工程项目投资必须按照建设单位及相关行政主管部门要求的投资限额要求严格控制。建设单位据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计单位应按投资限额进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。
2、设计单位应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要目标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。
3、设计单位应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。
4、设计预算超过限额，应配合建设单位要求无偿重新调整或修改设计直至满足限额要求，并接受建设单位处罚。


七、勘察要求
（一）勘察内容
本项目的勘察工作，包括但不限于以下内容（具体以签订的合同为准）：岩土工程勘察、对改造范围内建筑物进行立面测绘、工程测量（五等测量水准）、地面开挖区域的地下管线物探。
（二）勘察依据
《工程勘察通用规范》
《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGT/T 72-2017）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版）
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）
《静压预制混凝土桩基础技术规程》（DBJ/T15-94-2013)
《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB50223-2008)
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010) 2013年版
《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012)
《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016)
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012，DBT15-38-2019)
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012)
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)；
《土的工程分类标准》(GB/T 50145-2007)；
《土工试验方法标准》(GB/T 50123-2019)；
《工程岩体试验方法标准》(GB/T 50266-2013)；
《岩土工程勘察安全标准》(GB 50585-2019)；
《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）
《建筑工程抗浮设计规程》（DBJ/T 15-125-2017）；
《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJ/T 15-136-2018）；
《建筑地基处理技术规范》（DBJ/T15-38-2019）；
（三）勘察要求
1.查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；
2.查明新增挡土墙护坡下的岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价挡土墙及护坡的稳定性、均匀性和承载力；
3.查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；
4.查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度，提供设计需要的抗浮设防水位；
5.判定水和土对建筑材料的腐蚀性。
6.设计人员按照总平面图和有关规范的要求布置钻孔；
7.技术钻孔要求提供岩石和土的物理力学性质，测出地下水标高；采取土试样和进行原位测试的勘探孔数量不少于勘探孔总数的1/2。
8.钻孔深度要求：终孔原则(现场第一个孔钻终孔前需及时反馈钻孔信息并让设计院确定方可终孔)。并参照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）及《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）确定。遇夹层必须穿过，遇有软土层、透水砂层及地震液化层时应予以钻穿透后进入持力层。
钻孔位置除注明外一般不得偏离3m，情况特殊时可适当放宽，钻孔时应避开现状管线等障碍物，需要根据现场实际操作情况可适当调整位置。
（四）地质勘察报告
1.在勘察报告中，应提供岩土参数的平均值、标准差、变异系数、数值范围和数据的数量；为承载能力极限状态计算，应提供岩土参数标准值。当用分项系数表达式计算时，应提供岩土参数的设计值。
2.勘察报告书的内容
（1）文本部分
a.勘察目的和任务要求；
b.拟建学校门楼地质基本特性；
c.勘察方法和工作布置说明；
d.场地地形、地质(地层、地质构造)、地貌、岩土性质、地下水及不良地质现象的阐述和评价；
e.地基稳定性评价；
f.岩土参数的分析及选用；
h.工程施工及使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、防治措施的建议；
j.有关地基与基础设计及施工措施的建议。
（2） 图表部分：
a.勘探点平面布置图；
b.工程地质柱状图；
c.工程地质剖面图；
d.原位测试成果图表；
e.室内试验成果图表；
f.岩土工程计算简图及计算成果图表；
h.特殊性岩土分布图、综合工程地质图，或工程地质分区(段)图、地下水等水位线图、素描及照片等。
如遇特殊情况，请通知建设单位及设计人共同商定。
其他未注明事项参照规范相关要求执行。
（五）物探作业要求
1．作业依据
（1）《工程测量规范》（GB50026-2007）；
（2）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；
（3）《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；
（4）《城市地下管线探测规程》（CJJ61-2003）； 
（5）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；（6）业主、设计方提供的技术要求；
（7）坐标系统、高程系统和基本等高距：
 ①坐标系统：采用广州坐标系；
 ②高程系统：采用广州高程系；
 ③基本等高距：基本等高距为0.5米。
2．勘察测量单位提供
1）地形测量等级为乙级。提供本工程地形图方面的资料，供测区设计、底图等使用。
2）提供测区附近三个一级等级点，成果属广州市坐标系和高程系，作为本项目测量控制的起算点。
3．使用人员及设备情况
（1）项目负责1名，作业组5个，其中技术员5名，测工5名；
（2）使用瑞士TS06plus-2r500全站仪2台套，雷迪RD8000管线探测仪3台套，笔记本电脑3台，所使用仪器均在检定有效期内。
4．地下管线探测
地面开挖区域的地下管线物探（满足设计使用要求）。
5．质量控制措施
质量检查、验收按《城市测量规范》和《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》等规范执行，并严格按照我单位ISO质量体系的要求开展各项工作。配备足够的技术力量和设备，设置项目部，并有专职的项目负责、检查员、验收员，层层把关，上道工序未检查合格不得进行下道工序作业。各项工作严格执行以下规定：
（1）工作开展前，作业人员必须经过培训，学习作业规范和技术设计书，熟悉测区的情况，了解当地的环境、人文和风俗。
（2）项目负责须对下面作业人员进行技术、安全交底。
（3）作业前须对仪器设备进行检查校正。
（4）各等级控制测量记录手簿，计算成果经小组200%和检查员100%检查，无误后才上机计算。
（5）地形图图面内业100%检查，外业100%巡视，30%设站检查。
（6）最终产品必须经验收、审核后才能交付使用。
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