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编制说明
1.本项目EPC总承包招标文件参照中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）进行编制。
2.本项目按照《中华人民共和国招标投标法》﹑《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施＜中华人民共和国招标投标法＞办法》和湛江市建设工程招标投标程序进行招标。
3.本项目招标实行招标人负责制，招标文件内容的相关解释及责任由招标人负责。
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[bookmark: _Toc21334][bookmark: _Toc33521959][bookmark: _Toc511230081][bookmark: _Toc247527534][bookmark: _Toc27047][bookmark: _Toc4653][bookmark: _Toc247513933][bookmark: _Toc29109][bookmark: _Toc26415][bookmark: _Toc247513950][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc247527551][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc511230090][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc24617146][bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc144974578]第一章 招标公告
东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包招标公告
[bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc12905][bookmark: _Toc16804][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc13744][bookmark: _Toc21089][bookmark: _Toc17726][bookmark: _Toc33521960][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc422904715]1. 招标条件
    本招标项目东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包已由湛江经济技术开发区发展改革和招商局以湛开发招投审【2022】47号及湛开发招投审【2023】8号批准建设，项目业主为湛江经济技术开发区旅游局，建设资金来自专项债券资金，资金比例为100%，招标人为湛江经济技术开发区旅游局。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
[bookmark: _Toc28489][bookmark: _Toc10345][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc247527536][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc12353][bookmark: _Toc33521961][bookmark: _Toc17110][bookmark: _Toc13136][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc422904716][bookmark: _Toc152042289]2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包。
2.2建设地点：湛江经济技术开发区东海岛龙海天景区。
2.3工程建设规模：
[bookmark: _GoBack]（1）工程规模及建设内容：项目总投资概算：约16619.06万元。其中工程费用13272.76万元，工程建设其他费约2115.25万元，预备费1231.04万元。主要建设内容为对东海岛龙海天景区基础配套设施、滨海旅游综合开发、道路工程等进行综合整治提升，主要内容包括不限于如下：主要对1.607公里龙海中路（城市次干路）、2.26公里涛声南北路（城市支路）和0.348公里北下海路升级改造，含道路工程、交通工程、4.52公里雨污排水工程等；同时对停车场、景区服务场地、2.26公里特色步道以及景区旧阶梯等升级改造；增加临时污水处理设施，新建一座50平方米公共厕所，配套景区标识系统、设置钢结构招牌等。
[bookmark: OLE_LINK11]（2）本次招标主要内容包括但不限于：东海岛龙海天景区基础配套设施工程，滨海旅游综合开发工程，道路工程等进行综合整治提升以及相关的一切配套工程。以上内容详见立项批复文件、初步设计概算文件。
2.4招标范围：完成本项目的施工图设计、采购、施工至工程竣工验收及相关专项验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项： 
①本工程主要设计任务包括但不限于以下内容：东海岛龙海天景区基础配套设施工程，滨海旅游综合开发工程，道路工程等进行综合整治提升的施工图设计、包施工图审查通过、包设计文件评审，施工图预算编制、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、专业设计配合服务以及配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续服务，以及满足招标人对该项目一切使用要求的设计。
② 施工工作内容主要包括但不限于：负责项目全过程施工实施，包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色施工、包工期、包工程及材料检测、直至工程竣工验收、移交、完成结算和保修期工程保修及缺陷责任期的修复等工作以及与本项目相关的一切工程。 
③本项目无甲供材料，所有材料均由中标人采购并承担费用，项目材料均需符合行业及国家标准，招标人有监管的权利。
2.5本次EPC项目最高投标限价为14701.6188万元（含税），包括设计费最高投标限价为131.4588万元（含施工图设计费及施工图预算编制费）、工程费用最高投标限价为13272.76万元、其他费用最高投标限价为：66.36万元（场地准备费及临时设施费）、预备费1231.04万元，预备费在投标报价时不得改变金额，否则作无效标处理。
2.6计划工期：总工期560日历天,其中设计工期合同签订后60日历天内完成全部设计工作不含审批时间（含施工图预算编制），施工工期500日历天，施工工期以监理单位下发的开工令的开工日为准。
2.7质量要求：合格。
2.8前期服务机构：中量工程咨询有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司。
[bookmark: _Toc389][bookmark: _Toc33521962][bookmark: _Toc25872][bookmark: _Toc32401][bookmark: _Toc9424][bookmark: _Toc1873]3. 投标人资格要求
3.1投标人（独立体或联合体各方）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。
3.2投标人（独立体或联合体各方）须同时具备承接本工程所需的以下资质：
（1）工程设计资质：工程设计综合甲级资质；或市政行业工程设计（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级或以上资质；或市政行业（道路工程）专业设计乙级或以上资质。
（2）施工资质：市政公用工程施工总承包一级(或以上)资质，并持有合法有效的安全生产许可证。
3.3拟派项目负责人（兼任施工负责人）要求：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有市政公用工程专业一级注册建造师资格以及有效的安全生产考核合格证书（B证），在中标后，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人。
3.4拟派项目设计负责人资格要求：须是投标人（独立体或联合体成员方）的在册人员，具有注册土木工程师（道路工程）资格。
3.5社保证明要求：须提供拟派项目负责人（兼任施工负责人）、设计负责人的属于在投标单位或其分支机构的近1个月（本项目开标时间截止前3个月中的任意1个月）的社会劳动保险缴费证明（以提供加盖当地社保局或税务局印章复印件或网站打印的为准），若已达到法定退休年龄，无法提供社保证明的，须提供本人与投标单位劳动关系证明（如返聘协议等）。
3.6本次招标接受联合体投标，联合体的家数最多不能超过2家，且联合体主办方须具备市政公用工程施工总承包一级(或以上)资质。并签定联合体协议书（格式按附件内容签署盖章）。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
3.7根据《关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》粤建市[2015]52号文，省外进粤建筑企业（包括规划编制、工程勘察设计、工程监理、工程设计与施工、建筑施工、城市园林绿化、工程招标代理和工程造价咨询、施工图设计文件审查、工程质量检测等单位）和人员（包括进粤建筑企业的注册执业人员、其他专业技术人员和管理人员）到我省开展建筑活动的，须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。
3.8在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入严重失信主体名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的投标人。
[bookmark: _Toc422904718][bookmark: _Toc33521963][bookmark: _Toc15624][bookmark: _Toc13067][bookmark: _Toc3703][bookmark: _Toc745][bookmark: _Toc3307]4. 招标文件的获取
4.1本次招标不设置投标报名环节,凡有意参加投标且符合本项目资格要求的投标人，请于招标公告发布之日起至投标截止时间止(北京时间，下同)，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网站办理投标登记，操作流程详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的最新版操作指引。投标人须上述规定的时间（同上）前完成网上投标登记手续，逾期不受理。
4.2招标文件于广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）平台网站中本项目招标公告处自行下载。
4.3投标人及拟委派的项目负责人在投标登记截止时间前应已在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）办理企业信息登记，无企业信息登记的招标人将不予受理。企业信息登记的办理详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布施工类企业信息登记办事指引（建设工程类-详情页http://www.gzggzy.cn/qyxxd1/508420.jhtml）
[bookmark: _Toc33521964][bookmark: _Toc422904719][bookmark: _Toc31303][bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc25105][bookmark: _Toc31139][bookmark: _Toc10552][bookmark: _Toc144974484][bookmark: _Toc152045516][bookmark: _Toc247527539][bookmark: _Toc33521967][bookmark: _Toc247513938][bookmark: _Toc422904722][bookmark: _Toc152042292]5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)：2023 年   月   日   时   分。
5.2投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）       开标室（中心本部）。
5.3 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人或招标代理机构不予受理。
5.4合格的投标单位不少于3个，大于或等于3个均可直接参加。经评标委员会评审后有效投标人少于三家，则按照有关法律法规重新组织招标。
5.5递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站的相关信息(详情可登陆广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站→进入“建设工程”→“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区查询开标室等具体信息)。
[bookmark: _Toc247527540][bookmark: _Toc12173][bookmark: _Toc19146][bookmark: _Toc10226][bookmark: _Toc33521968][bookmark: _Toc422904723][bookmark: _Toc605][bookmark: _Toc247513939][bookmark: _Toc157499355][bookmark: _Toc26586]6.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc247513940][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc247527541]本招标公告在广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn）、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（http://www.gzggzy.cn/）等媒体上发布；招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件，在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网上发布。
[bookmark: _Toc422904724][bookmark: _Toc33521969][bookmark: _Toc16481][bookmark: _Toc7172][bookmark: _Toc27727]7.联系方式
招标单位：湛江经济技术开发区旅游局
招标单位地址：湛江市人民大道中41号泰华大厦1301室
招标单位联系人：卢建平  联系电话：0759-3380969
招标代理机构：上海宝华国际招标有限公司
招标代理办公地址：湛江市赤坎区人民大道北34号体育中心内湛江分部
招标代理办公电话/传真：0759-3118618
招标代理联系人： 苏彩云/陆元明   联系电话：13590097911    电子邮件：337412491@qq.com                                

附件：             联合体协议书


（所有成员单位名称）自愿组成投标联合体，共同参加东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为本项目               （联合体名称）主办方（牵头人）。
2、联合体主办方（牵头人）合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。联合体主办方及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
4.1联合体主办方：作为联合体的主办方除负责本工程的施工外，还应负责本项目总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。
4.2联合体成员方：  主要负责本工程的设计、设计优化等工作，具体按合同要求。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式三份，联合体各方和招标人各执一份。
    

     联合体主办方：（盖章）                                      
    法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）                    
    
    
    联合体成员：（盖章）                                        
    法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）                    


        
                                 签订日期：       年    月    日

说明：1、《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书；
      2、本项目只接受不多于2家单位组成的联合体（如为独立体投标，则无需提供）。
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	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：湛江经济技术开发区旅游局
地址：湛江市人民大道中41号泰华大厦1301室    
联系人：卢建平                  
电话：0759-3380969              

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：上海宝华国际招标有限公司
地址：湛江市赤坎区人民大道北34号体育中心内湛江分部
联系人：苏彩云/陆元明
电话：13590097911/0759-3118618

	1.1.4
	项目名称
	东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包

	1.1.5
	建设地点
	湛江经济技术开发区东海岛龙海天景区。

	1.2.1
	资金来源及比例
	专项债券资金，100%出资。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次招标的主要内容是完成本项目的施工图设计、采购、施工至工程竣工验收及相关专项验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项： 
①本工程主要设计任务包括但不限于以下内容：东海岛龙海天景区基础配套设施工程，滨海旅游综合开发工程，道路工程等进行综合整治提升的施工图设计、包施工图审查通过、包设计文件评审，施工图预算编制、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、专业设计配合服务以及配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续服务，以及满足招标人对该项目一切使用要求的设计。
② 施工工作内容主要包括但不限于：负责项目全过程施工实施，包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色施工、包工期、包工程及材料检测、直至工程竣工验收、移交、完成结算和保修期工程保修及缺陷责任期的修复等工作以及与本项目相关的一切工程。 
③本项目无甲供材料，所有材料均由中标人采购并承担费用，项目材料均需符合行业及国家标准，招标人有监管的权利。

	1.3.2
	计划工期
	总工期560日历天,其中设计工期合同签订后60日历天内完成全部设计工作不含审批时间（含施工图预算编制），施工工期500日历天，施工工期以监理单位下发的开工令的开工日为准。

	1.3.3
	质量标准
	合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告第3条
其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人以及为招标项目前期工作提供咨询服务的单位不得参加投标。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位不得参加投标。政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受  接受，应满足下列要求：
（1）联合体主办方的资质要求详见招标公告。
（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。
（3）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定具备施工资质的单位为主办方，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体双方存在同一专业资质，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人或授权代表签字(或盖章)确认。
（4）联合体所有成员数量最多为2家。
（5）联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。 
（6）联合体中标后，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体主办方应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目工程款的支付。
（7）履约担保及预付款保函由联合体施工单位向招标人提交。
（8）除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一词亦指联合体各方。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	不召开,投标人自行踏勘现场，踏勘所产生费用和风险由投标人自行承担，且不能造成招标人有任何损失。
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	具体时间安排详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站的交易活动安排。
通过：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心））网提出。 

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前。招标文件答疑、澄清、修改或补充内容统一在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心））网发布。该内容在门户网站发布后将视作已发放给所有投标人，招标人不再逐一通知确认。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	按合同条款

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
允许，分包内容要求：
中标人可以依法将不具备资质的部分合理分包给具有相应资质的单位，但必须经招标人同意。

	1.12
	偏离
	□不允许
允许
本项目允许细微偏差，细微偏差不影响投标文件的合法性、有效性，由评标委员会按规定进行澄清。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	对招标文件的澄清、修改及其他补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人提出问题的截止时间

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网上发布时视为投标人收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网上发布时视为投标人收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	最高投标限价组成：
依据湛开发招投审〔2023〕9号及湛开财政〔2023〕281号文件，本次EPC项目最高投标限价为14701.6188万元（含税），包括设计费最高投标限价为131.4588万元（含施工图设计费及施工图预算编制费）、工程费用最高投标限价为13272.76万元、其他费用最高投标限价为：66.36万元（场地准备费及临时设施费）、预备费1231.04万元，预备费在投标报价时不得改变金额，否则作无效标处理。
投标总报价下浮率a=（本项目最高投标限价-投标人投标总报价）/本项目最高投标限价×100%。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标总报价由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，并填报各项费用及相应的总下浮率，所有报价不得高于最高投标限价，高于最高投标限价的作无效标处理。
2、评分报价的有效范围为：14701.6188万元（本次EPC项目投标最高限价）×95%≤有效投标报价≤14701.6188万元（本次EPC项目投标最高限价）×100%。不在有效范围内的投标报价，报价评分时按0分计取，但不作为无效标条件。
3、预备费在投标报价时必须按照预备费金额报价，不得改变金额，否则作无效投标处理。
4、投标人应将各项费用相加得出最终投标总报价（保留小数点后两位数字，第三位数字四舍五入），并计算出投标总下浮率（投标总下浮率a=（最高投标限价－投标总报价）/最高投标限价×100%）。将各项用费用相加得出最终投标总报价、最终投标总下浮率。投标人投报的投标总报价下浮率用百分比表示，百分号前的小数点后保留两位小数，第三位小数四舍五入。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日期起 90 日历天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币10万元
投标保证金的形式：采用银行汇款（转帐）或者保函的方式缴交均可。
（1）银行汇款（转帐）
从投标人基本帐户将投标保证金一次性转入或汇入以下帐户：
开户名：广州交易集团有限公司
开户银行：中国建设银行广州天润路支行
账号:44001583404059333333
注：采用汇款形式的保证金必须在本项目开标时间截止前汇到广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）专用帐户。本项目委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）具体实施保证金的收取和退还工作，投标保证金其缴纳情况以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数据库记录的信息为准，缴费的操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）公布的《投人基本账户保证金操作指引》。
（2）银行保函：样式可参考“投标保证金格式二”。
（3）保证保险形式。投标人提供保险公司出具的投标保证保险保函。样式可参考“投标保证金格式三”。
（4）电子保函：操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）公布的《广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）关于新建设工程交易平台投标保证金有关事宜的通知》。
注：投标保证金由独立体或联合体主办方缴交。对于未能按要求交纳投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件作无效标处理。保函的有效期应当与投标有效期一致或长于投标有效期。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近3年（自招标公告发布之日上溯）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许          □允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件按规定签字、盖章。
1.联合体投标的，须由联合体主办方授权一名主办方单位的工作人员代表联合体签署投标文件。《法定代表人身份证明》、《授权委托书》须由联合体主办方签字、盖公章。
2.《联合体协议书》须联合体所有成员共同签署、盖公章。
3.商务文件其余资料（包括投标文件封面、投标函及其他投标格式文件等）均由主办方的授权工作人员签字、盖公章即可。
4.商务文件正副本按投标文件格式要求签字、盖章；
5.技术文件除了保密信封内的分辨投标人身份的文件外，除此之外，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。
6.投标人必须对投标资料中所有资料及所提供的所有复印件（或扫描件）的真实性负责。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	（1）技术标正本1份，副本7份；
（2）商务标正本1份，副本7份；
（3）电子文件共1份（U盘1个）。

	3.7.5
	装订要求
	（1） 分册装订，共分两册：技术标、商务标；正本与副本分别装订成册，提交的投标文件均应按招标文件规定内容、格式编制，并明确标明为“正本”和“副本”。投标文件“正本”与“副本”有不一致处，以“正本”为准；
（2） 技术文件的装订、密封与标志
①技术文件按“A4”纸规格装订（有关图表可用 A3 纸打印），不得采用活页夹。技术文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于技术文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。技术文件封面采用附件的封面格式。
②投标人提交的技术文件正本，必须在封三（技术文件最后一页（封底）的内面）位置粘贴用不透明包装材料密封的保密信封（不得加盖公章），保密信封内装以下资料：内附技术文件正文第一页，加盖投标人公章。技术文件正文第一页内容应与文本文件一致，用于分辨投标文件对应的投标人身份。除此之外，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。
③投标人提交的技术文件副本不得标注投标人名称、派驻人员名称或其它任何可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。 
④技术文件正本与副本不一致的，以正本为准。技术文件正本单独密封，外封面不加盖公章；副本不用单独密封，然后连同密封好的正本一起密封，外封面不加盖公章。均用不透明包装材料包装并密封。
⑤技术文件封面及外包装封面统一采用附件的封面格式，封面应采用白色软皮纸制作。
（3）商务文件的装订、密封与标志
①商务文件按“A4”纸规格装订，不得采用活页夹。商务文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于商务文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。商务文件封面采用附件的封面格式，封面应采用白色软皮纸制作。投标保证金以保函形式递交的，保函原件放投标文件商务文件正本中，复印件放投标文件商务文件副本中。开标后保函原件不予退回。
②商务文件正、副本一起用不透明包装材料包装并密封，封口处需加盖单位公章。
③商务文件正本的封面及正文内每页加盖单位公章。副本可以是正本加盖公章后的复印件，副本封面加盖投标人公章及骑缝章，副本内正文不用每页加盖单位公章。商务文件正本与副本如有不一致之处以正本为准。
（3） 如果投标文件包封上没有按上述规定密封和标志，代理机构及招标人将不承担投标文件放错或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件，代理机构及招标人予以拒绝而退还给投标人。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	（1）商务标投标文件封套
招标人名称：湛江经济技术开发区旅游局
东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包商务标投标文件
在本项目投标截止时间前不得开启
（2）技术标投标文件封套
注：同技术文件封面格式
【说明：投标文件分别按商务文件、技术文件共两部分分别进行包封；相同的文件内容（商务文件、技术文件）的正本与副本包装在同一个密封袋内；投标文件电子文件U盘用小信封装好放在商务标密封袋内。】

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否   □是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间       
开标地点：同投标文件递交地点

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、记录人等有关人员姓名；
（4）检查投标文件的密封情况；
（5）确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异议答复是招标人真实意思表达。未答复的，开标程序不得结束；
（9）投标人未参加开标或在规定的开标时间内未提出异议的，视为对开标无异议；
（10）开标会议结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7人。其中招标代表 2人，专家5 人。
评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。
评标委员会成员将依法正确履行职责，接受交易中心的监管。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
否，推荐的中标候选人数：3
经公示无异议后，评标委员会推荐的第一中标候选人即为中标单位。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（http://www.gzggzy.cn/）、广东省招标投标监管网

	7.4.1
	履约担保
	履约担保形式：采用保函形式或现金形式
履约担保金额：合同总金额的5%.

	8.5
	监督部门（主管部门）
	招标监督机构：湛江经济技术开发区住房和规划建设局 
监 督 电  话：0759-3398603

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标文件的组成
	1、投标人在递交投标文件的同时可单独提交以下资料原件（如有需要）：
（1）《商务标综合评分表》中注明所需的资料证明原件（若不能提供原件核对，则作为无效资料，不计入评分也不作为无效标的条件，评分项中未注明需要提供原件核对的，无须提供原件核对（投标人原件资料在本项目开标时现场进行核对，核对完后归还投标人）。
2、商务标（包括但不限于以下内容）
a) 投标函；（详见第七章投标文件格式）
b) 法定代表证明书原件；（详见第七章投标文件格式）
c) 授权委托书原件及被授权人身份证复印件；（详见第七章投标文件格式）
d) 投标保证金 (详见第七章投标文件格式）；
e) 投标承诺书；（详见第七章投标文件格式）
f) 价格清单；（详见第七章投标文件格式）
g) 资格审查资料，投标人的基本情况表（独立体或联合体各方）；（详见第七章投标文件格式）
h) 投标人（独立体或联合体各方）的营业执照副本复印件或含二维码的电子证照打印证件；
i) 投标人（独立体或联合体各方）的有效资质证书副本复印件或含二维码的电子证照打印证件；
j) 投标人（独立体或联合体主办方）建筑施工企业安全生产许可证复印件或含二维码的电子证照打印证件；
k) 投标人（独立体或联合体主办方）的基本账户开户银行出具的《基本账户信息》复印件或基本账户开户许可证复印件（如果基本账户账号变更，还必须提供开户行出具的有效账号变更证明）；
l) 投标人（独立体或联合体主办方）的项目负责人的建造师电子注册证书（根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》、《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的要求，投标人使用打印（或打印后扫描）的建造师电子证书投标的，应经建造师本人在个人签名处手写签名，否则视做无效证件，省外的按国家和各省最新规定执行）、拟派项目负责人的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书复印件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统打印的电子证照（含二维码）、身份证复印件；
m) 投标人（独立体或联合体成员方）的设计负责人的证书复印件或电子证照打印证件及身份证复印件；
n) 拟派项目负责人、设计负责人的属于在投标单位或其分支机构的近1个月（本项目开标时间截止前3个月中的任意1个月）的社会劳动保险缴费证明（以提供加盖当地社保局或税务局印章复印件或网站打印的为准），若已达到法定退休年龄，无法提供社保证明的，须提供本人与投标单位劳动关系证明复印件（如返聘协议等）；
o) 联合体协议书原件；（如为独立体投标，则无需提供，格式详见招标公告附件）；
p) 投标人（独立体或联合体各方）进粤企业和人员登记信息资料，进粤企业和人员诚信信息登记平台在线打印件（如有）；
q) 投标人（独立体或联合体各方）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入严重失信主体名单的投标人、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的投标人的信用信息截图（截图日期应在本项目公告发布之日后）；
r) 近年发生的重大诉讼及仲裁情况；
s) 其他资料；（详见第七章投标文件格式）
3、技术标（暗标，包括但不限于以下内容）
技术文件除保密信封之外，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记，如需标注投标所负责的项目名称时须用“××项目”代替，如需标注本单位人员时名须用“某某”代替，如姓名为“张三”须用“某某”代替，否则作为无效标处理。
a) 承包人实施方案（含设计、采购及施工）；（详见第七章投标文件格式）
4、电子文件（U盘一个）
投标文件电子版一式一份。投标文件商务文件的正本按要求签字盖章后和技术文件的正本分别扫描成PDF版，拷贝至U盘。

	9.2
	工程款的支付及结算方式
	详见合同专项条款。

	9.3
	重新招标与不再开标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）通过资格审查的公开招标投标人不足3人的；
（2）经评议有效投标的投标人少于3人的；
（3）经查实，招标投标过程中有不公正行为，影响招标结果，经项目审批部门会同有关行业行政主管部门裁定招标投标结果无效；
（4）在规定的期限内中标候选人未与招标人签订项目合同的；
（5）法律规定的其它情形。
连续两次招标失败的项目，可按程序重新申报，经审查批准调整招标方式或者不再招标。

	9.4
	解释权
	（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：第二章“投标人须知”使用《中华人民共和国标准EPC总承包招标文件（2012年版）》范本，如本章的“投标人须知前附表”与“投标人须知”有不明确或不一致的，以“投标人须知前附表”的内容为准。
（2）招标文件的解释权归招标人所有。

	10
	电子招标投标
	否    □是，具体要求：

	[bookmark: _Toc511230095][bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc247527553][bookmark: _Toc144974497]10.1
	其它说明
	1.本项目场地服务费，由中标人按实际产生费用支付给广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心），支付方式及帐号按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）流程办理。
2.本项目代理服务费由中标人支付费用给招标代理机构。以签约的代理合同约定的收取标准及支付方式收取。收取方式及标准：以中标单位中标总金额为计费基数，按〔2002〕1980号的规定计算出代理费金额后，下浮5%收取代理费，领取中标通知书前一次性支付。
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[bookmark: _Toc20776][bookmark: _Toc9993][bookmark: _Toc22385][bookmark: _Toc16456][bookmark: _Toc33521972][bookmark: _Toc2338]1. 总则
[bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc29703][bookmark: _Toc15992][bookmark: _Toc29632][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc11995][bookmark: _Toc33521973][bookmark: _Toc511230096][bookmark: _Toc8774][bookmark: _Toc144974498]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc12116][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc14938][bookmark: _Toc511230097][bookmark: _Toc33521974][bookmark: _Toc31828][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc3296][bookmark: _Toc12880]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc25751][bookmark: _Toc511230098][bookmark: _Toc32657][bookmark: _Toc15198][bookmark: _Toc30598][bookmark: _Toc7793][bookmark: _Toc33521975]1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc511230099][bookmark: _Toc23380][bookmark: _Toc13074][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc14107][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc13922][bookmark: _Toc33521976][bookmark: _Toc7904][bookmark: _Toc152042310]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（3）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的（已公开项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的除外）；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.4.5投标人存在以下情形之一，不得参加本招标项目投标：
（1）因拖欠工人工资，造成严重不良社会影响，被湛江市主管部门通报或被人力资源和社会保障部门列入拖欠工资“黑名单”的；
（2）投标人不按照与招标人之前订立的合同履行义务，情节严重，被取消项目投标资格，在被取消资格期限内的；
（3）违反建设工程质量、安全生产管理规定，造成严重不良社会影响的。
[bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc511230100][bookmark: _Toc12564][bookmark: _Toc7455][bookmark: _Toc33521977][bookmark: _Toc17453][bookmark: _Toc19698][bookmark: _Toc24277]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc33521978][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc511230101][bookmark: _Toc14595][bookmark: _Toc8443][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc21544][bookmark: _Toc28307][bookmark: _Toc15512][bookmark: _Toc247513959]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc732][bookmark: _Toc29493][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc28379][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc33521979][bookmark: _Toc20917][bookmark: _Toc247527561][bookmark: _Toc511230102][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc1117]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc511230103][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc13269][bookmark: _Toc33521980][bookmark: _Toc10795][bookmark: _Toc18646][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc17117][bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc2353]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc33521981][bookmark: _Toc20698][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc21826][bookmark: _Toc26696][bookmark: _Toc15465][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc511230104][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc17991][bookmark: _Toc247513962]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc20660][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc511230105][bookmark: _Toc21161][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc33521982][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc9780][bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc29191]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
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1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc2602][bookmark: _Toc33521984][bookmark: _Toc28149][bookmark: _Toc19394][bookmark: _Toc15484][bookmark: _Toc23495][bookmark: _Toc511230107][bookmark: _Toc247527566][bookmark: _Toc247513965]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
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[bookmark: _Toc22619][bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc25836][bookmark: _Toc33521986][bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc16550][bookmark: _Toc511230109][bookmark: _Toc19965][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc3249][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc144974511]2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
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2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以答疑纪要的形式在网上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 答疑纪要一经网上发布，视为已发放给所有投标人。投标人应在该项目答疑规定的时间内及时提问及查阅答疑纪要或补充通知。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。
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2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，以答疑纪要或更正公告的形式在网上发布。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc247527571][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc7018][bookmark: _Toc20420][bookmark: _Toc24179][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc2901][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc33521989][bookmark: _Toc511230112][bookmark: _Toc3087]3. 投标文件
[bookmark: _Toc247513971][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc18745][bookmark: _Toc30510][bookmark: _Toc511230113][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc16269][bookmark: _Toc33521990][bookmark: _Toc8061][bookmark: _Toc15313]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容（具体要求见投标人须知前附表）。
[bookmark: _Toc28224][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc511230114][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc10541][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc5132][bookmark: _Toc12814][bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc33521991][bookmark: _Toc25036]3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
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3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
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3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3  招标人应当在中标通知书发出之日起五日内将投标保证金及银行同期存款利息退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起五日内将投标保证金及银行同期存款利息退回中标人和其他中标候选人。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc247513976][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc15044][bookmark: _Toc511230117][bookmark: _Toc10517][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc247527577][bookmark: _Toc33521994][bookmark: _Toc16016][bookmark: _Toc24629][bookmark: _Toc19599]3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
[bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc511230118][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc33521995]3.5.2“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc3321][bookmark: _Toc32048][bookmark: _Toc860][bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc16629]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc23954][bookmark: _Toc33521996][bookmark: _Toc12267][bookmark: _Toc18201][bookmark: _Toc17255][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc511230119][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc13118]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认（联合体单位由主办方签字盖章即可）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
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[bookmark: _Toc618][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc17637][bookmark: _Toc33521998][bookmark: _Toc511230121][bookmark: _Toc32707][bookmark: _Toc18166][bookmark: _Toc10764][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc247527581][bookmark: _Toc247513980]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装，详见投标人须知前附表。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
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4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
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4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
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[bookmark: _Toc3739][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc33522002][bookmark: _Toc30788][bookmark: _Toc511230125][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc9899][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc22408][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc1088][bookmark: _Toc247513984]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
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5.2.1主持人按下列程序进行开标：
    （1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； 
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
5.2.2有下列情况之一者由招标代理机构当场宣布投标文件无效，不进入评标程序：
（1）投标文件未按本文件3.7.5和4.1“投标文件的装订、密封与标志”有关规定进行密封；
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投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
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6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc828][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc16599][bookmark: _Toc31947][bookmark: _Toc4774][bookmark: _Toc8669][bookmark: _Toc511230130][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc33522007][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc247527589]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc30375][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc511230131][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc26381][bookmark: _Toc33522008][bookmark: _Toc3718][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc27333][bookmark: _Toc20979]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc10259][bookmark: _Toc1050][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc28569][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc511230132][bookmark: _Toc10371][bookmark: _Toc33522009][bookmark: _Toc24567][bookmark: _Toc247513990]7. 合同授予
[bookmark: _Toc511230133][bookmark: _Toc9140][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc25632][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc7890][bookmark: _Toc17775][bookmark: _Toc23155][bookmark: _Toc33522010][bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc247513991]7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.1.3 排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标，以此类推或重新组织招标。
[bookmark: _Toc23429][bookmark: _Toc511230134][bookmark: _Toc8707][bookmark: _Toc20181][bookmark: _Toc33522011][bookmark: _Toc22135][bookmark: _Toc15796]7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间按相关规定执行。
[bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc25807][bookmark: _Toc33522012][bookmark: _Toc9911][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc9835][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc511230135][bookmark: _Toc29372][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc29428]7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc511230136][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc28653][bookmark: _Toc31520][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc33522013][bookmark: _Toc13480][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc13076][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc14654]7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc32084][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc33522014][bookmark: _Toc28179][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc23632][bookmark: _Toc7261][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc17123][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc511230137][bookmark: _Toc152045570]7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc8067][bookmark: _Toc676][bookmark: _Toc33522015][bookmark: _Toc25655][bookmark: _Toc16388][bookmark: _Toc511230141][bookmark: _Toc6094][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc247513998]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc2381][bookmark: _Toc1077][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc26119][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc511230142][bookmark: _Toc16246][bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc23570][bookmark: _Toc33522016]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc7047][bookmark: _Toc27862][bookmark: _Toc18395][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc33522017][bookmark: _Toc27442][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc511230143][bookmark: _Toc12626]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc247527602][bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc9468][bookmark: _Toc511230144][bookmark: _Toc7285][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc4507][bookmark: _Toc10399][bookmark: _Toc33522018][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc27485]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc30150][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc8972][bookmark: _Toc1900][bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc14556][bookmark: _Toc33522019][bookmark: _Toc511230145][bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc30861][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc14804][bookmark: _Toc247527604][bookmark: _Toc511230146][bookmark: _Toc33522020][bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc18293][bookmark: _Toc20637][bookmark: _Toc10620]8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc21960][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc2967][bookmark: _Toc14069][bookmark: _Toc30684][bookmark: _Toc511230147][bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc33522021][bookmark: _Toc4732]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc23836][bookmark: _Toc15550][bookmark: _Toc300835001][bookmark: _Toc31196][bookmark: _Toc636][bookmark: _Toc33522022][bookmark: _Toc11701]10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc511230148][bookmark: _Toc152042358][bookmark: _Toc247527606][bookmark: _Toc247514005][bookmark: _Toc7911][bookmark: _Toc144974548][bookmark: _Toc15046][bookmark: _Toc14486][bookmark: _Toc33522023][bookmark: _Toc152045581][bookmark: _Toc12649][bookmark: _Toc2453]附件一：开标记录表
东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包
招标开标记录表
开标时间：       年      月      日      时      分
	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金递交情况
	投标总报价
（万元）
	投标报价总下浮率（%）
	质量标准
	总工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：             记录人：             监标人：             
       年      月      日

[bookmark: _Toc511230149][bookmark: _Toc24051][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc1009][bookmark: _Toc2828][bookmark: _Toc33522024][bookmark: _Toc18042][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc247514006][bookmark: _Toc855][bookmark: _Toc247527607]附件二：问题澄清通知

问题澄清通知
                                                          编号：

              （投标人名称）：

　　  东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或邮件至             （邮箱）。采用邮件方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。


                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                                          
                                                        年     月     日



[bookmark: _Toc144974550][bookmark: _Toc33522025][bookmark: _Toc11827][bookmark: _Toc152045583][bookmark: _Toc511230150][bookmark: _Toc14327][bookmark: _Toc247527608][bookmark: _Toc6263][bookmark: _Toc3789][bookmark: _Toc247514007][bookmark: _Toc13850][bookmark: _Toc152042360]附件三：问题的澄清

问题的澄清
编号： 

东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：
　     1.
　     2.
　    .....
                       
　 




　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日



[bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc23989][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc7526][bookmark: _Toc7753][bookmark: _Toc158][bookmark: _Toc33522026][bookmark: _Toc247527609][bookmark: _Toc511230151][bookmark: _Toc247514008][bookmark: _Toc22920]附件四：中标通知书

中标通知书
                              
                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：                   元。
　　工期：      日历天。
　  质量标准：                      。
项目经理：                   （姓名）。
设计负责人：                 （姓名）。
施工负责人：                 （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订EPC总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要


招标人：              （盖单位章）            
法定代表人：            （签字）
      年     月     日

备注：若交易中心有规定中标通知书的格式，则以该交易中心发出的中标通知书格式为准。

[bookmark: _Toc511230152][bookmark: _Toc14177][bookmark: _Toc144974552][bookmark: _Toc24259][bookmark: _Toc152045585][bookmark: _Toc10365][bookmark: _Toc5232][bookmark: _Toc247514009][bookmark: _Toc247527610][bookmark: _Toc152042362][bookmark: _Toc33522027][bookmark: _Toc14038]附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：
    
我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！



                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年     月     日



[bookmark: _Toc22942][bookmark: _Toc144974553][bookmark: _Toc26614][bookmark: _Toc152045586][bookmark: _Toc2673][bookmark: _Toc33522028][bookmark: _Toc23835][bookmark: _Toc247527611][bookmark: _Toc247514010][bookmark: _Toc511230153][bookmark: _Toc152042363][bookmark: _Toc8990]附件六：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：
　　
你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于       
               的通知，我方已于    年    月     日收到。
　　    特此确认。


                              投标人全称（独立体或联合体各方）：            （并加盖独立体或联合体主办方单位公章）

                                       年     月     日 


[bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc33522029][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc10735][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc6496][bookmark: _Toc10018][bookmark: _Toc1195][bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc511230154][bookmark: _Toc4579]第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc15549][bookmark: _Toc21125][bookmark: _Toc28147][bookmark: _Toc13328][bookmark: _Toc33522030][bookmark: _Toc511230155][bookmark: _Toc24798]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1（1）
	技术标暗标初步评审标准
	审查技术文件是否实质上响应招标文件要求
	技术文件除保密信封之外，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记，如需标注投标所负责的项目名称时须用“××项目”代替，如需标注本单位人员时名须用“某某”代替，如姓名为“张三”须用“某某”代替，装订、份数、组成、暗标无透露投标人身份标识等方面符合第二章“投标人须知”第3.7款的及第4.1款规定

	
	
	
	投标文件份数、装订等符合招标文件要求

	
	
	
	无重大偏离或保留

	2.1.1（2）
	商务标形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体主办方

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	商务标资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	商务标响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	备注：响应性评审标准的投标报价一项在初步评审时只对投标报价是否高于招标最高限价进行评审。

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术分值：25分 
商务分值：75分 
投标人得分=商务评分+技术评分

	
	
	1、投标人最终得分=技术标得分+商务标得分。
2、所有评委对技术标的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术标得分，加上商务标得分为各投标人的总得分（商务标的评分为客观分，所有评委的评分应为一致），各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	所有通过资格审查的投标单位的有效投标报价的算术平均值为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标总报价－评标基准价）/评标基准价

	2.2.4
	技术分
	见附表1《技术文件综合评分表》（暗标评审）

	2.2.5
	商务分
	见附表2《商务文件综合评分表》（明标评审）




附表1：技术文件综合评分表（暗标评审）（25分）
	类别
	分项内容
	评分说明

	一、工程总承包工作大纲（10分）
	总体实施方案（2分）
	主要结合投标人提供的总体实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求，各目标切实是否可行，科学合理进行评定。
【优】得（2分），【良】得（1.8分），【中】得（1.5分），【差】得（1.0分），【无表述】得（0分）。

	
	项目实施要点（2分）
	根据实施要点，包括设计实施要点、采购实施要点、施工实施要点、试运行实施要点等。结合本项目特点，切合实际，先进可行，具有可操作性进行评定。
【优】得（2分），【良】得（1.8分），【中】得（1.5分），【差】得（1.0分），【无表述】得（0分）。

	
	项目管理要点（2分）
	根据管理目标是否明确，切合实际，先进可行，具有可操作性。包括：合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等进行评定。
【优】得（2分），【良】得（1.8分），【中】得（1.5分），【差】得（1.0分），【无表述】得（0分）。

	
	设计及施工的配合（2分）
	协调配合计划切合实际，满足项目实施需要，协调配合计划的可操作性等进行评价。
【优】得（2分），【良】得（1.8分），【中】得（1.5分），【差】得（1.0分），【无表述】得（0分）。

	
	项目管理机构配备（2分）
	项目管理机构及人员配备：总承包管理机构的合同管理、设计管理、施工管理岗位配置齐全。
【优】得（2分），【良】得（1.8分），【中】得（1.5分），【差】得（1.0分），【无表述】得（0分）。

	二、设计方案(5 分)
	总体概述（1分）
	对项目总体认识全面，论述完整清晰，总体设计符合规范，总体计划合理。
【优】得（1分），【良】得（0.8分），【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	
	设计方案（2分）
	对项目认识深刻，设计方案符合实际、满足规范。
【优】得（2分），【良】得（1.8分），【中】得（1.5分），【差】得（1.0分），【无表述】得（0分）。

	
	对重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案（1分）
	对工程重点、难点认识清楚、工艺分析准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强。
【优】得（1分），【良】得（0.8分），【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	
	服务、进度及质量保证（1分）
	对项目现场服务措施及相关承诺，设计阶段工作进度符合招标文件要求，承诺达到招标文件要求的设计质量，满足工程实际需要；并提出质量保证措施，质量保障措施可行。
【优】得（1分），【良】得（0.8分），【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	三、施工方案
( 10分)
	主要施工方法（2分）
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
【优】得（2分），【良】得（1.8分），【中】得（1.5分），【差】得（1.0分），【无表述】得（0分）。

	
	拟投入的主要物资计划（1分）
	投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
【优】得（1分），【良】得（0.8分），【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	
	拟投入的主要施工机械、设备计划（1分）
	投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
【优】得（1分），【良】得（0.8分），【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	
	劳动力安排计划（1分）
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。
【优】得（1分），【良】得（0.8分），【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	
	确保工程质量的技术组织措施（1分）
	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
【优】得（1分），【良】得（0.8分）【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	
	确保安全生产的技术组织措施（1分）
	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
【优】得（1分），【良】得（0.8分），【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	
	确保工期的技术组织措施（1分）
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
【优】得（1分），【良】得（0.8分）【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	
	确保绿色施工的技术组织措施（1分）
	针对本工程项目特点，应有现场绿色施工安全防护措施、环境保护措施，且措施内容应符合建筑施工安全生产检查标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场绿色施工目标的承诺。
【优】得（1分），【良】得（0.8分）【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。

	
	工程施工的重点和难点及保证措施（1分）
	针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。【优】得（1分），【良】得（0.8分）【中】得（0.6分），【差】得（0.4分），【无表述】得（0分）。





附表2：商务文件综合评分表（明标评审）（75分）
	分项内容
	满分
	评分说明

	企业业绩

	5分
	投标人（独立体或联合体设计方）自2019年1月1日至本项目投标截止时间止，承担过单项合同工程造价金额≥8000万元的市政工程或市政类EPC工程（或设计施工总承包工程）项目设计业绩，每项得1分，本项累计最高得5分。
注：①提供中标通知书或图纸审查合格证或合同复印件关键页作证明材料并加盖独立体或联合体主办方公章。
②日期以合同签订日期为准。金额以合同上的金额为准。若合同不能反映项目金额规模等信息的，应提供业主证明文件复印件，否则不予认可。

	
	5分
	投标人（独立体或联合体主办方）2019年1月1日至本项目投标截止时间止，完成过单项合同项目工程造价金额≥8000万元的市政公用工程或市政类EPC工程（或设计施工总承包工程）项目施工业绩，每项得1分，本项累计最高得5分。
注：①日期以竣工验收时间为准，金额以合同上的金额为准。
②投标时提供合同关键页和竣工验收报告复印件并加盖独立体或联合体主办方公章，若合同不能反映项目金额规模等信息的，应提供业主证明文件复印件，否则不予认可。

	企业奖项
	5分
	投标人（独立体或联合体设计方）2019年1月1日至本项目投标截止时间止，完成的市政类设计业绩作为独立获奖单位获得建设行政主管部门或行业协会颁发的工程勘察设计奖项的，市级（含副省级）每项得0.5分，省级或以上每项得1分，本项累计最高得3分。
注：提供获奖证书复印件并加盖独立体或联合体主办方公章。时间以获奖证书上的颁发日期为准，同一项目获得多个奖项的，按项目最高获奖只计算一次得分，不重复计算，奖项可累计得分。

	
	
	投标人（独立体或联合体主办方）2019年1月1日至本项目投标截止时间止承接的市政类项目获得过有市级（含副省级）工程质量奖项的，每项得0.5分；获得过省级或以上工程质量奖项的，每项1分。本项累计最高得2分。（详见施工奖项附表）
注：提供奖项证书复印件或电子证书打印件或网页截图并加盖独立体或联合体主办方公章。日期以获奖证书或相应证明文件上的载明发证日期为准。奖项证书若不能体现投标人名称的，则须同时提供获奖项目合同关键页复印件。同一工程项目同时获得多个工程质量奖项的，只计算一次最高级别的奖项得分，且只计算承建项目获奖，参建项目获奖不得分。奖项可累计得分。

	企业工程研发能力
	6分
	投标人（独立体或联合体主办方）至本项目投标截止时间止，连续5个年度以上获得省级或以上建设行政主管部门或建筑类行业协会（学会）颁发的科技创新类先进单位或先进企业称号的，得6分；连续4-5个年度获得的，得3分；连续2-3个年度获得的，得2分；有1个年度获得的，得1分，无不得分，本项最高得6分。
注：提供相关证书复印件及证书颁发单位官网查询网页打印件并加盖独立体或联合体主办方公章。科技创新类先进单位或先进企业称号须包含2022年度，获奖单位必须为本单位，时间以获奖证书上载明的时间为准。颁奖单位如果是协会（学会）的，还须提供该协会（学会）在中国社会组织政务服务平台（https://chinanpo.mca.gov.cn/）登记的网页查询截图。

	企业履约能力
	6分
	1.投标人（独立体或联合体设计方）至本项目投标截止时间止，获得达到GB/T33718-2017、GB/T27925-2011标准的商业信誉评价体系方面的认证证书，得2分。
2.投标人（独立体或联合体设计方）顾客满意度较高，并获得达到GB/T19012-2019、GB/T19014-2019标准的顾客满意度评价体系方面的认证证书，得2分。
3.投标人（独立体或联合体设计方）企业创新能力较强，并获得达到GB/T31769-2015、GB/T37097-2018标准的企业创新能力评价体系方面的认证证书，得2分。
注：本项累计最高得分6分。证书有效性在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/)可查。提供以上证书的复印件及官网查询截图并加盖独立体或联合体主办方公章。

	人员配备
	施工负责人
	2分
	施工负责人（独立体或联合体主办方）
具有市政类高级工程师或以上职称的得1分；
2019年1月1日至本项目投标截止时间止，拟派施工负责人作为施工负责人或项目负责人完成过单项合同项目工程造价≥8000万元的市政公用工程或市政类EPC工程（或设计施工总承包工程）项目施工业绩，得1分。
注：本项最高得2分。
①职称证书提供复印件或电子打印件并加盖独立体或联合体主办方公章。
②业绩提供合同关键页和工程验收证明材料复印件并加盖独立体或联合体主办方公章。③如施工负责人或项目负责人在施工过程中变更，以工程验收证明材料中人员名称为准，并提供施工负责人或项目负责人变更证明材料 。业绩时间以竣工验收时间为准，金额以合同上的金额为准。若合同不能反映项目金额规模、人员名称等信息的，应提供业主证明文件复印件，否则不予认可。

	
	设计负责人
	2分
	设计负责人（独立体或联合体设计方）
1.具有市政类专业高级或以上工程师职称的，得1分；
2.具有注册公用设备工程师（给水排水）的，得1分。
注：本项累计最高得2分。
①设计负责人必须是投标单位成员，提供属于在投标单位或其分支机构的近1个月（本项目开标时间截止前3个月中的任意1个月）的社会劳动保险缴费证明（以提供加盖当地社保局或税务局印章或网站打印的为准）。若已到达法定退休年龄，无法提供社保证明的，提供本人与投标单位劳动关系证明复印件（如返聘协议等）。
②职称或注册证书等相关证书提供复印件或电子打印件并加盖独立体或联合体主办方公章。

	
	设计技术负责人
	6分
	设计技术负责人（独立体或联合体设计方）
（1）具有工程类正高级工程师职称的，得2分；
（2）具有一级注册建筑师的，得2分；
（3）一级注册结构工程师的，得2分；
注：①技术负责人必须是投标单位成员，提供属于在投标单位或其分支机构的近1个月（本项目开标时间截止前3个月中的任意1个月）的社会劳动保险缴费证明（以提供加盖当地社保局或税务局印章或网站打印的为准）。若已到达法定退休年龄，无法提供社保证明的，提供本人与投标单位劳动关系证明复印件（如返聘协议等）。
②职称或注册证书等相关证书提供复印件或电子打印件并加盖独立体或联合体主办方公章。

	
	各专业负责人
	8分
	各专业负责人（独立体或联合体设计方）
（1）各专业负责人专业配置齐全，结构、给排水、道路、造价各专业负责人为高级工程师及以上职称，每提供一项得1分，本项累计最高得4分。
（2）各专业负责人专业配置齐全，结构、给排水、道路、造价各专业负责人有相关专业注册证书，每提供一项可得1分，本项累计最高得4分。
注：①各专业负责人必须是投标单位成员，提供属于在投标单位或其分支机构的近1个月（本项目开标时间截止前3个月中的任意连续1个月）的社会劳动保险缴费证明（以提供加盖当地社保局或税务局印章或网站打印的为准）。若已到达法定退休年龄，无法提供社保证明的，提供本人与投标单位劳动关系证明复印件（如返聘协议等）。
②上述所有人员（设计负责人、技术负责人、各专业负责人）均不可互相兼任，职称或注册证书等相关证书提供复印件或电子打印件并加盖独立体或联合体主办方公章。

	投标报价
（30分）
	30分
	1、投标总报价由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，并填报各项费用及相应的总下浮率，所有报价不得高于最高投标限价，高于最高投标限价的作无效标处理。
2、评分报价的有效范围为：14701.6188万元（本次EPC项目投标最高限价）×95%≤有效投标报价≤14701.6188万元（本次EPC项目投标最高限价）×100%。不在有效范围内的投标报价，报价评分时按0分计取，但不作为无效标条件。其中预备费在投标报价时不得改变金额，否则作无效标处理。
3、所有有效投标报价的平均值为评标基准价，得30分。
4、偏差率=100% ×（有效投标报价－评标基准价）/评标基准价
5、投标报价大于或小于评标基准价的，按偏差率每增加或减少 1%扣0.5分，偏差率及投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位按四舍五入计算。


注：市政类相关的专业，包括路桥、市政路桥设计、道路与桥梁、结构、机电、给排水、给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程（含城市规划区内的穿山过江隧道、地铁隧道、地下交通工程、地下过街通道）、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程等。
[bookmark: _Toc33522031]如投标人为独立体则投标人独立提供本商务文件综合评分表的有关评审材料，设计相关的资料评分和施工相关的资料评分分别计分；如投标人为联合体投标，则本商务文件综合评分表中设计部分评审材料由设计单位提供，施工部分评审材料由施工单位提供（投标报价除外）。
说明：施工类奖项附表
	国奖

	鲁班奖
	国家优质工程奖
	中国土木工程詹天佑大奖

	全国建筑工程装饰奖
	中国安装之星
	中国钢结构金奖

	全国市政金杯示范工程
	其他  /   。（由招标人在此注明奖项名称，该奖应与项目的特点和需求紧密相关，未注明的不作为评审依据）

	省奖

	长城杯（北京）
	阿房宫奖（陕西）
	钱江杯（浙江）

	白玉兰杯（上海）
	西夏杯（宁夏）
	杜鹃花杯（江西）

	海河杯（天津）
	飞天奖（甘肃）
	楚天杯（湖北）

	巴渝杯（重庆）
	江河源杯（青海）
	芙蓉奖（湖南）

	龙江杯（黑龙江）
	天山奖（新疆）
	天府杯（四川）

	长白山杯（吉林）
	雪莲杯（西藏）
	云南省优质工程（云南）

	世纪杯（辽宁）
	安济杯（河北）
	黄果树杯（贵州）

	草原杯（内蒙古）
	中州杯（河南）
	金匠奖（广东）

	汾水杯（山西）
	扬子杯（江苏）
	广西优质工程奖（广西）

	泰山杯（山东）
	黄山杯（安徽）
	闽江杯（福建）

	绿岛杯（海南）
	省建设工程优质奖（省市政优良样板工程）
	 

	市奖

	市建设工程优质奖


注：本附表所述奖项如变更奖项名称或用另一奖项取代的，需提供奖项颁发机构的证明文件
[bookmark: _Toc5713][bookmark: _Toc30583][bookmark: _Toc26752][bookmark: _Toc20131][bookmark: _Toc29151]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
[bookmark: _Toc20130][bookmark: _Toc33522032][bookmark: _Toc26761][bookmark: _Toc511230157][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc31628][bookmark: _Toc31886][bookmark: _Toc247527626][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc25309][bookmark: _Toc247514025][bookmark: _Toc144974568]2. 评审标准
[bookmark: _Toc247514026][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc247527627][bookmark: _Toc144974569]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc247514027][bookmark: _Toc247527628]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）商务评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc247514028][bookmark: _Toc33522033][bookmark: _Toc4524][bookmark: _Toc32577][bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc13063][bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc20007][bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc247527629][bookmark: _Toc21030][bookmark: _Toc511230158]3. 评标程序
[bookmark: _Toc152042382][bookmark: _Toc247514029][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc247527630]3.1 评标程序
3.1.1评标委员会成员领取招标文件，阅读招标文件，对招标文件内容有疑问的由招标人代表负责澄清。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc247514031][bookmark: _Toc247527632]3.1.2技术文件评审（暗标评审）
技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，由交易中心工作人员启封并编号，技术文件的正本、副本编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，技术文件的正本封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。如果投标文件未标注“正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。
 (1)初步评审
评标委员会依据本章第2.1.1（1）款规定的标准对投标文件进行初步评审。
①初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。
②实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求。如果投标文件中存在缺陷或不足，但对投标文件的合法性、有效性不构成影响，评标委员会不得作无效标处理。
 (2)详细评审
①评标委员会成员首先对每个投标人的技术文件进行评审，按招标文件的技术标评分标准表进行打分，计算出每个投标单位的技术得分。
②评标委员会各成员根据评分表独立评分，所有评委的评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均为投标人的技术标得分（技术标分值四舍五入保留小数点后两位数字）。
③揭晓投标人名称。评标委员会评审技术文件得分后，评标委员会在交易中心工作人员见证下，评标组长启封技术文件正本封三的密封信封，评标委员会成员共同核对投标人身份并同时记录。揭晓投标人名称，记录投标人的技术标得分。若保密信封提供的内容与投标技术文件不一致，或无法辨别投标人的身份，技术文件分值按零分计取。
3.1.3商务文件评审（明标评审）
（1）商务文件初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）
    ①初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。
    ②实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。
    ③重大偏离或保留是指下列情况之一：
     A.对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；
     B.对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；
     C.纠正这种偏差或保留将会投标竞争产生不公正的影响；
    ④实质上未响应招标文件的投标文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。
如果投标文件中存在缺陷或不足，但对投标文件的合法性、有效性不构成影响，评标委员会不得作无效标处理。   
    (2)商务文件详细评审
    ①评标委员会成员对每个投标人的商务文件进行评审，按招标文件的综合评分表中商务标进行打分，计算出每个投标单位的商务得分。
    ②商务部分评审，由所有评委共同评定商务标分值。
    3.1.3技术部分和商务部分两者得分相加即为综合得分（所有分值均四舍五入保留小数点后两位数字），根据投标单位得分的高低确定名次。
3.1.4中标候选人排序：评标委员会对所有符合要求的投标文件，根据评标办法进行综合评定，采用百分制进行评分，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。综合得分相同时，以技术文件得分高的排列在前；再相同，以投标总价低的排列在前；再相同，以商务文件得分高的排列在前，再相同，则过随机抽取的方式确定中标候选人的排序。随机抽取程序为：1、在有关部门监督下，由评标委员会在评标室内通过随机抽取确定投标人的号码；2、从所确定的号码中随机抽取一位投标人作为第一中标候选人，并依此法排列确定其他中标候选人的顺序。
3.1.5若投标文件互相雷同，经评标委员会确认，可以认定投标人串通投标，作无效标处理。
3.2编写评标报告
评标委员会根据评标委员会成员的评审结果，编写评标报告，确定所有投标单位的排名，评标报告由评标委员会全体人员签字，对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

[bookmark: _Toc21699][bookmark: _Toc247527634][bookmark: _Toc7324][bookmark: _Toc511230159][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc18149][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc24617210][bookmark: _Toc247514033][bookmark: _Toc26675][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc25250]第四章 合同条款及格式
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[bookmark: _Toc523410369]
说  明
为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：
[bookmark: _Toc521079598]一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
[bookmark: _Toc521079599]（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
[bookmark: _Toc521079600]（二）通用合同条件
[bookmark: _Hlk54448922]通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
[bookmark: _Toc521079601]（三）专用合同条件
专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：
1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；
2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；
3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。
[bookmark: _Toc521079602]二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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[bookmark: _Toc24285][bookmark: _Toc1650][bookmark: _Toc28004][bookmark: _Toc13830][bookmark: _Toc7794]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc54862165]一、工程概况
1. 工程名称：东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包。
2. 工程地点：湛江经济技术开发区东海岛龙海天景区。
3. 工程审批、核准或备案文号：湛开发招投审【2022】47号及湛开发招投审【2023】8号  。
4. 资金来源：专项债券资金 。
5. 工程内容及规模：主要建设内容为对东海岛龙海天景区基础配套设施、滨海旅游综合开发、道路工程等进行综合整治提升，主要内容包括不限于如下：主要对1.607公里龙海中路（城市次干路）、2.26公里涛声南北路（城市支路）和0.348公里北下海路升级改造，含道路工程、交通工程、4.52公里雨污排水工程等；同时对停车场、景区服务场地、2.26公里特色步道以及景区旧阶梯等升级改造；增加临时污水处理设施，新建一座50平方米公共厕所，配套景区标识系统、设置钢结构招牌等。
6. 工程承包范围：完成本项目的施工图设计、采购、施工至工程竣工验收及相关专项验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作，招标文件和有关资料所包含的工程内容。
[bookmark: _Toc54862166]二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
设计工期日历天数：        天，施工工期日历天数        天，工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc54862167]三、质量标准
质量标准：合格。
[bookmark: _Toc54862168]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元），下浮率为    %；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 工程建安费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元），下浮率为    %；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3）预备费（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）；
（4）双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写)             （¥        元），下浮率为    %；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为固定单价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc54862169]五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
[bookmark: _Toc54862170]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书；
（2） 投标函及投标函附录；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc54862171]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购、施工和运营等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc54862172]八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
[bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在                        订立。
[bookmark: _Toc54862174]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
[bookmark: _Toc54862175]十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

	[bookmark: _Toc511230160]发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	承包人（主办方）：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       

联合体成员方：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       



[bookmark: _Toc19948][bookmark: _Toc26650]
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[bookmark: _Toc31171][bookmark: _Toc28327][bookmark: _Toc6698]第二部分 通用合同条件
[bookmark: _Toc25406][bookmark: _Toc31625][bookmark: _Toc54862177][bookmark: _Toc23094][bookmark: _Toc3604][bookmark: _Ref508893699][bookmark: _Toc30698][bookmark: _Toc26698][bookmark: _Ref509040826][bookmark: _Ref509040831]第1条 一般约定
[bookmark: _Toc29314][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc24982][bookmark: _Toc4851][bookmark: _Toc54862178][bookmark: _Ref523741474][bookmark: _Toc12282][bookmark: _Toc6483][bookmark: _Ref523741471]1.1 词语定义和解释
合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
[bookmark: _Ref4757289][bookmark: _Ref521288340]1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。
[bookmark: _Ref4415300]1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。
[bookmark: _Ref4757418]1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。
[bookmark: _Ref4420046]1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。
[bookmark: _Ref4756982]1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。
1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。
1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。
[bookmark: _Ref4758319]1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。
1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
[bookmark: _Ref4419825]1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。
1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
[bookmark: _Ref4420577]1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
[bookmark: _Ref4420746]1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。
[bookmark: _Ref4420821]1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。
1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。
1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。
1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。
1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。
1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。
1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。
1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。
[bookmark: _Hlk18973781]1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。
1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。
1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。
[bookmark: _Ref509042101][bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc311][bookmark: _Toc31454][bookmark: _Toc54862179][bookmark: _Toc24867][bookmark: _Toc20309][bookmark: _Ref509042104][bookmark: _Toc15309][bookmark: _Ref522730349][bookmark: _Ref522730353]1.2 语言文字
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。
[bookmark: _Toc25614][bookmark: _Toc24404][bookmark: _Toc1313][bookmark: _Toc54862180][bookmark: _Ref531949539][bookmark: _Toc27698][bookmark: _Toc23522][bookmark: _Toc10522][bookmark: _Ref531949543]1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Ref531949594][bookmark: _Ref531949589][bookmark: _Toc26176][bookmark: _Toc19185][bookmark: _Toc15548][bookmark: _Toc54862181][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc1808][bookmark: _Toc8598]1.4 标准和规范
[bookmark: _Ref4420991]1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Ref531949642]1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
[bookmark: _Ref531949657]1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。
[bookmark: _Ref4421272]1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc13081][bookmark: _Ref4421717][bookmark: _Toc13567][bookmark: _Toc29251][bookmark: _Toc29993][bookmark: _Toc13726][bookmark: _Toc54862182][bookmark: _Toc22379]1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Ref531948776]组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书；
（3） 投标函及投标函附录；
（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5） 通用合同条件；
（6） 承包人建议书； 
（7） 价格清单；
（8） 双方约定的其他合同文件。
[bookmark: _Hlk18951547]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Ref4422060][bookmark: _Toc19992][bookmark: _Toc1612][bookmark: _Ref11917818][bookmark: _Toc12191][bookmark: _Toc28363][bookmark: _Toc13853][bookmark: _Toc2499][bookmark: _Toc54862183][bookmark: _Ref531949803][bookmark: _Ref531949807][bookmark: _Ref531949822]1.6 文件的提供和照管
[bookmark: _Ref4421991]1.6.1 发包人文件的提供
发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。
[bookmark: _Ref4422317]1.6.2 承包人文件的提供
除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：
（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；
（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；
（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。
承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。
[bookmark: _Ref4678410][bookmark: _Ref11957673]1.6.4 文件的照管
除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc24489][bookmark: _Toc5020][bookmark: _Toc6672][bookmark: _Toc19358][bookmark: _Ref4415170][bookmark: _Toc6138][bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc54862184]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。
[bookmark: _Ref531949897]1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。
[bookmark: _Toc21685][bookmark: _Toc20938][bookmark: _Toc15744][bookmark: _Toc25149][bookmark: _Toc15982][bookmark: _Toc54862185][bookmark: _Toc27217]1.8 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。
[bookmark: _Toc11675][bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc12533][bookmark: _Toc31238][bookmark: _Toc54862186][bookmark: _Toc4810][bookmark: _Toc25995]1.9 化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。
发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc6741][bookmark: _Toc54862187][bookmark: _Toc1433][bookmark: _Toc11194][bookmark: _Toc22156][bookmark: _Ref531949766][bookmark: _Toc6738][bookmark: _Ref531949770][bookmark: _Ref4423426][bookmark: _Toc10568][bookmark: _Ref531949855][bookmark: _Ref531949841][bookmark: _Ref531949826]1.10 知识产权 
[bookmark: _Ref4423563]1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: _Ref4423604]1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
[bookmark: _Ref4423695]1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
[bookmark: _Toc28454][bookmark: _Toc54862188][bookmark: _Toc29647][bookmark: _Toc4839][bookmark: _Toc32687][bookmark: _Ref4423898][bookmark: _Toc3497][bookmark: _Toc25333][bookmark: _Ref4423873]1.11 保密
合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。
一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。
[bookmark: _Toc7828][bookmark: _Toc21852][bookmark: _Toc54862189][bookmark: _Toc26483][bookmark: _Toc23235][bookmark: _Ref532336812][bookmark: _Toc22840][bookmark: _Toc19274][bookmark: _Hlk55215423]1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
[bookmark: _Ref523403409][bookmark: _Ref523403776]承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。
《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc26988][bookmark: _Toc9213][bookmark: _Toc15175][bookmark: _Toc32520][bookmark: _Ref531949933][bookmark: _Toc31834][bookmark: _Toc54862190][bookmark: _Toc4548][bookmark: _Ref531949937]1.13 责任限制
承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。
[bookmark: _Toc24980][bookmark: _Toc54862191][bookmark: _Toc11879][bookmark: _Toc15861][bookmark: _Toc23728][bookmark: _Toc6399][bookmark: _Toc20304][bookmark: _Hlk51506160]1.14 建筑信息模型技术的应用
如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。
[bookmark: _Toc5351][bookmark: _Toc32342][bookmark: _Toc10015][bookmark: _Toc7027][bookmark: _Toc1751][bookmark: _Toc54862192][bookmark: _Toc22850][bookmark: _Ref4796511]第2条 发包人
[bookmark: _Toc22461][bookmark: _Toc28233][bookmark: _Toc54862193][bookmark: _Toc21585][bookmark: _Toc29430][bookmark: _Toc7616][bookmark: _Toc2308]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。
[bookmark: _Toc5983][bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc29665][bookmark: _Toc15539][bookmark: _Toc26995][bookmark: _Toc54862194][bookmark: _Toc3478][bookmark: _Ref11917995][bookmark: _Ref11917977][bookmark: _Toc51505124][bookmark: _Toc54862195][bookmark: _Toc54862197][bookmark: _Toc51505125][bookmark: _Toc51505123][bookmark: _Toc54862196][bookmark: _Ref531950085]2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。
[bookmark: _Ref531950101]2.2.2 提供工作条件
发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：
（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；
（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；
（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。
2.2.3 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Ref11918025][bookmark: _Ref11956647][bookmark: _Ref11918036][bookmark: _Toc29099][bookmark: _Toc54862198][bookmark: _Toc30094][bookmark: _Toc14370][bookmark: _Ref11956654][bookmark: _Toc6319][bookmark: _Toc5316][bookmark: _Toc15698]2.3 提供基础资料
[bookmark: _Hlk51506429]发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。
[bookmark: _Toc54862199][bookmark: _Ref531950041][bookmark: _Toc4838][bookmark: _Toc5967][bookmark: _Toc25606][bookmark: _Ref531950045][bookmark: _Toc30095][bookmark: _Toc652][bookmark: _Toc14572]2.4 办理许可和批准
[bookmark: _Toc51505128]2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc51505129]2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc32412][bookmark: _Toc54862200][bookmark: _Ref11918070][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc6453][bookmark: _Toc22946][bookmark: _Ref11956525][bookmark: _Toc29128][bookmark: _Ref11956533][bookmark: _Toc19107][bookmark: _Ref11918060]2.5 支付合同价款
[bookmark: _Toc51505131][bookmark: _Ref531950147]2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc51505132]2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
[bookmark: _Ref531950161][bookmark: _Toc51505133]2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Toc25111][bookmark: _Toc17918][bookmark: _Toc10907][bookmark: _Toc3287][bookmark: _Toc54862201][bookmark: _Toc5577][bookmark: _Toc23715]2.6 现场管理配合
发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：
（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；
[bookmark: _Ref531952756][bookmark: _Ref531952761]（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。
发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。
[bookmark: _Toc12270][bookmark: _Toc31532][bookmark: _Toc29813][bookmark: _Toc8944][bookmark: _Toc27421][bookmark: _Toc9945][bookmark: _Ref11959372][bookmark: _Toc54862202][bookmark: _Ref11959376]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。
[bookmark: _Toc12344][bookmark: _Toc14004][bookmark: _Toc13982][bookmark: _Toc25148][bookmark: _Ref531952791][bookmark: _Toc54862203][bookmark: _Toc8003][bookmark: _Toc24923]第3条 发包人的管理
[bookmark: _Ref522810094][bookmark: _Ref522810097][bookmark: _Ref531951538][bookmark: _Toc17057][bookmark: _Toc54862204][bookmark: _Toc796][bookmark: _Toc8295][bookmark: _Ref531951533][bookmark: _Toc3131][bookmark: _Toc11158][bookmark: _Toc667]3.1 发包人代表
发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。
发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：
（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；
（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；
（3） 作为熟练的专业人员行事。
如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。
发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
[bookmark: _Ref531951553][bookmark: _Toc26495][bookmark: _Toc12790][bookmark: _Toc7067][bookmark: _Toc31645][bookmark: _Ref531951557][bookmark: _Toc30230][bookmark: _Toc31079][bookmark: _Toc54862205]3.2 发包人人员
发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。
[bookmark: _Toc29687][bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc11394][bookmark: _Toc54862206][bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc17421][bookmark: _Toc30523]3.3 工程师 
3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。
3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。
3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。
3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。
[bookmark: _Toc17559][bookmark: _Toc17796][bookmark: _Toc5747][bookmark: _Toc22033][bookmark: _Toc7665][bookmark: _Toc54862207][bookmark: _Toc12027][bookmark: _Ref531951594][bookmark: _Ref531951597]3.4 任命和授权
3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
[bookmark: _Toc29518][bookmark: _Toc54862208][bookmark: _Toc9801][bookmark: _Toc5324][bookmark: _Toc10927][bookmark: _Toc16362][bookmark: _Toc7308][bookmark: _Ref20165400]3.5 指示
3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。
3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。
3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Ref531951611][bookmark: _Toc29958][bookmark: _Toc3874][bookmark: _Toc54862209][bookmark: _Toc16636][bookmark: _Toc9328][bookmark: _Toc15673][bookmark: _Ref531951609][bookmark: _Toc20899]3.6 商定或确定
3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。
3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。
[bookmark: _Ref532287856]3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。
3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。
[bookmark: _Ref531951749][bookmark: _Toc13137][bookmark: _Toc14178][bookmark: _Toc3692][bookmark: _Ref531951747][bookmark: _Toc27476][bookmark: _Toc26518][bookmark: _Toc6329][bookmark: _Toc54862210]3.7 会议
3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。
3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。
[bookmark: _Toc31703][bookmark: _Toc29424][bookmark: _Toc18448][bookmark: _Toc54862211][bookmark: _Toc9811][bookmark: _Toc2625][bookmark: _Ref531952805][bookmark: _Toc6742]第4条 承包人
[bookmark: _Toc54862212][bookmark: _Ref531951961][bookmark: _Toc17924][bookmark: _Ref531951941][bookmark: _Ref531951958][bookmark: _Ref531951945][bookmark: _Toc12607][bookmark: _Toc10284][bookmark: _Toc27856][bookmark: _Ref531951975][bookmark: _Toc23058][bookmark: _Toc6962]4.1 承包人的一般义务 
[bookmark: _Ref509046929]除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；
（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；
（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；
（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；
（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；
（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；
（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
[bookmark: _Toc9477][bookmark: _Toc5471][bookmark: _Toc30450][bookmark: _Toc7239][bookmark: _Ref4426803][bookmark: _Toc15126][bookmark: _Toc32639][bookmark: _Toc54862213][bookmark: _Ref4428418]4.2 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Ref532689108][bookmark: _Toc54862214][bookmark: _Toc23376][bookmark: _Toc3730][bookmark: _Toc13257][bookmark: _Toc1470][bookmark: _Toc8072][bookmark: _Ref532689105][bookmark: _Toc267]4.3 工程总承包项目经理
[bookmark: _Ref532351726]4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。
[bookmark: _Ref532689263]4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。
[bookmark: _Ref532689178][bookmark: _Ref531952112]4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。
[bookmark: _Ref4426412][bookmark: _Hlk55056591]4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
[bookmark: _Ref531952137]4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
[bookmark: _Ref122620]4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc28581][bookmark: _Toc54862215][bookmark: _Toc26235][bookmark: _Toc9473][bookmark: _Ref531952172][bookmark: _Toc17606][bookmark: _Ref531952175][bookmark: _Toc20080][bookmark: _Toc28111]4.4 承包人人员
[bookmark: _Ref531952185]4.4.1 人员安排
承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。
[bookmark: _Hlk16210335]关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。
[bookmark: _Ref4426641][bookmark: _Ref531952211]4.4.2 关键人员更换
承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
[bookmark: _Ref531952227]4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc1575][bookmark: _Toc16849][bookmark: _Toc54862216][bookmark: _Toc1683][bookmark: _Ref531952262][bookmark: _Toc17707][bookmark: _Toc5335][bookmark: _Ref531952259][bookmark: _Toc22298]4.5 分包 
[bookmark: _Ref531952273]4.5.1 一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
[bookmark: _Ref531952286]4.5.2 分包的确定
承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。
专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。
4.5.3 分包人资质
分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
4.5.4 分包管理
承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
[bookmark: _Ref531952298]4.5.5 分包合同价款支付
（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；
[bookmark: _Ref4613798]（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。
4.5.6 责任承担
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
[bookmark: _Toc20186][bookmark: _Toc54862217][bookmark: _Toc21180][bookmark: _Ref4426916][bookmark: _Toc22927][bookmark: _Toc19593][bookmark: _Toc28433][bookmark: _Toc28302][bookmark: _Ref531952321][bookmark: _Ref4768805][bookmark: _Ref531952317]4.6 联合体
[bookmark: _Hlk16235129]4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。
[bookmark: _Toc54862218][bookmark: _Toc18261][bookmark: _Toc19758][bookmark: _Ref11926629][bookmark: _Toc27933][bookmark: _Ref11926631][bookmark: _Toc16485][bookmark: _Toc2417][bookmark: _Toc9624]4.7 承包人现场查勘
4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。
4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。
[bookmark: _Toc22277][bookmark: _Toc10521][bookmark: _Ref11918789][bookmark: 不可预见的困难][bookmark: _Ref11918626][bookmark: _Toc390][bookmark: _Toc3227][bookmark: _Toc54862219][bookmark: _Toc3456][bookmark: _Toc10807][bookmark: _Ref11918693]4.8 不可预见的困难 
不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc3395][bookmark: _Toc25024][bookmark: _Toc17290][bookmark: _Toc54862220][bookmark: _Toc31741][bookmark: _Ref11926566][bookmark: _Toc21160][bookmark: _Ref11926570][bookmark: _Toc19017]4.9 工程质量管理
4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。
4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
[bookmark: _Toc8228][bookmark: _Toc8805][bookmark: _Toc54862221][bookmark: _Toc30804][bookmark: _Ref531952837][bookmark: _Toc15799][bookmark: _Toc31184][bookmark: _Toc28808]第5条 设计
[bookmark: _Toc10466][bookmark: _Ref531952860][bookmark: _Toc54862222][bookmark: _Ref531952863][bookmark: _Toc5797][bookmark: _Toc29689][bookmark: _Toc26657][bookmark: _Toc6065][bookmark: _Toc24938]5.1 承包人的设计义务 
[bookmark: _Ref531952881]5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。
[bookmark: _Ref531952952][bookmark: _Ref531952899]5.1.2 对设计人员的要求
承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。
5.1.3 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。
在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。
[bookmark: _Toc13981][bookmark: _Toc18035][bookmark: _Toc54862223][bookmark: _Ref531953054][bookmark: _Toc15852][bookmark: _Ref531953051][bookmark: _Toc3261][bookmark: _Toc8312][bookmark: _Toc24135]5.2 承包人文件审查 
[bookmark: _Ref531953064]5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。
除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。
发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。
承包人对发包人的意见按以下方式处理：
（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；
（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。
发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。
5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。
发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。
[bookmark: _Ref531953074]5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。
政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。
[bookmark: _Toc23642][bookmark: _Toc54862224][bookmark: _Toc568][bookmark: _Toc5558][bookmark: _Toc14830][bookmark: _Toc4157][bookmark: _Ref531953097][bookmark: _Toc3697][bookmark: _Ref531953095]5.3 培训
承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。
培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。
[bookmark: _Ref531953108][bookmark: _Toc2914][bookmark: _Toc7672][bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc15468][bookmark: _Toc54862225][bookmark: _Ref531953105][bookmark: _Toc9804][bookmark: _Toc5906]5.4 竣工文件
[bookmark: _Ref531953134]5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。
5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。
5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
[bookmark: _Toc28282][bookmark: _Toc24008][bookmark: _Toc54862226][bookmark: _Toc2087][bookmark: _Toc26335][bookmark: _Ref531953117][bookmark: _Ref531953119][bookmark: _Toc27779][bookmark: _Toc1320]5.5 操作和维修手册
[bookmark: _Ref531953145]5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。
5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。
5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
[bookmark: _Toc10237][bookmark: _Toc54862227][bookmark: _Toc5846][bookmark: _Toc23753][bookmark: _Toc7905][bookmark: _Toc18191][bookmark: _Toc10578]5.6 承包人文件错误 
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc4534][bookmark: _Toc11071][bookmark: _Toc16474][bookmark: _Toc27065][bookmark: _Ref531953761][bookmark: _Toc3034][bookmark: _Toc10545][bookmark: _Toc54862228][bookmark: _Ref531953765]第6条 材料、工程设备
[bookmark: _Toc14998][bookmark: _Toc3675][bookmark: _Toc12456][bookmark: _Toc54862229][bookmark: _Toc9926][bookmark: _Ref531953832][bookmark: _Toc18024][bookmark: _Toc11433][bookmark: _Ref531953828]6.1 实施方法 
承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：
[bookmark: _Ref531953847]（1） 按照法律规定和合同约定的方法；
（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；
（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。
[bookmark: _Toc54862230][bookmark: _Toc24180][bookmark: _Toc24698][bookmark: _Ref11926422][bookmark: _Toc3038][bookmark: _Toc17732][bookmark: _Toc23535][bookmark: _Toc23002][bookmark: _Ref4427594]6.2 材料和工程设备
[bookmark: _Ref11960295]6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。
承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。
发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Ref531953918]6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。
承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。
因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。
[bookmark: _Ref531953999][bookmark: _Ref531953991]6.2.3 材料和工程设备的保管 
（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
6.2.4 材料和工程设备的所有权
除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc23204][bookmark: _Toc21757][bookmark: _Toc10080][bookmark: _Ref4428239][bookmark: _Toc2064][bookmark: _Toc1086][bookmark: _Toc54862231][bookmark: _Toc28194][bookmark: _Toc351203565][bookmark: _Toc337558785]6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：
（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
6.3.2 样品的保管
经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Toc12957][bookmark: _Toc4582][bookmark: _Toc54862232][bookmark: _Ref11959204][bookmark: _Toc4568][bookmark: _Toc20018][bookmark: _Ref11959210][bookmark: _Toc11857][bookmark: _Toc3866]6.4 质量检查
[bookmark: _Ref18990699]6.4.1 工程质量要求
工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Ref18990717]6.4.2 质量检查
发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Ref11959222]6.4.3 隐蔽工程检查
除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。
承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Ref11927389][bookmark: _Ref11927403][bookmark: _Ref11927398][bookmark: _Toc19903][bookmark: _Toc54862233][bookmark: _Toc4679][bookmark: _Toc3384][bookmark: _Ref11959158][bookmark: _Toc26904][bookmark: _Toc22472][bookmark: _Toc29826][bookmark: _Ref11959175]6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。
（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
6.5.2 取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。
6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。
（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203566][bookmark: _Toc337558786]6.5.4 现场工艺试验
承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。
[bookmark: _Toc2277][bookmark: _Toc7882][bookmark: _Toc20835][bookmark: _Toc54862234][bookmark: _Toc11274][bookmark: _Ref532592784][bookmark: _Toc29987][bookmark: _Ref532592787][bookmark: _Toc4973]6.6 缺陷和修补
[bookmark: _Ref16875551]6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：
（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；
（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 
[bookmark: _Ref4708991]（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。
[bookmark: _Ref11956964]6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：
（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。
（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。
6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。
[bookmark: _Ref531954214][bookmark: _Toc18606][bookmark: _Toc12818][bookmark: _Toc20686][bookmark: _Toc30543][bookmark: _Toc2368][bookmark: _Toc18935][bookmark: _Toc54862235]第7条 施工
[bookmark: _Ref531954272][bookmark: _Toc54862236][bookmark: _Toc12376][bookmark: _Toc13931][bookmark: _Toc941][bookmark: _Ref531954276][bookmark: _Toc16523][bookmark: _Toc20128][bookmark: _Toc29457][bookmark: _Ref531954246][bookmark: _Ref531954260]7.1 交通运输 
[bookmark: _Ref4422645]7.1.1 出入现场的权利
除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
[bookmark: _Ref18957045]7.1.2 场外交通
除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
[bookmark: _Ref4622358]7.1.3 场内交通
除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Ref4622376]7.1.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。
7.1.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.1.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Ref11919294][bookmark: _Toc658][bookmark: _Toc10916][bookmark: _Toc27895][bookmark: _Toc54862237][bookmark: _Toc8968][bookmark: _Ref11919459][bookmark: _Toc1548][bookmark: _Toc7113]7.2 施工设备和临时设施 
[bookmark: _Ref18990767][bookmark: _Ref509043186]7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。
除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
[bookmark: _Ref18990784]7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。
7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc30675][bookmark: _Toc24762][bookmark: _Toc21435][bookmark: _Toc18103][bookmark: _Toc14282][bookmark: _Toc54862238][bookmark: _Toc7840][bookmark: _Ref11874352]7.3 现场合作
承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。
承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。
除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。
[bookmark: _Toc21966][bookmark: _Toc22657][bookmark: _Toc27261][bookmark: _Toc54862239][bookmark: _Ref531954285][bookmark: _Toc4280][bookmark: _Toc328][bookmark: _Toc10804][bookmark: _Ref531954287]7.4 测量放线
7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。
7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc26470][bookmark: _Toc10862][bookmark: _Toc54862240][bookmark: _Toc29110][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc21464][bookmark: _Toc9460][bookmark: _Ref4770992][bookmark: _Ref531954323][bookmark: _Ref531954329]7.5 现场劳动用工
7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。
7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。
7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。
[bookmark: _Toc54862241][bookmark: _Ref41554059][bookmark: _Toc16873][bookmark: _Toc17382][bookmark: _Toc9172][bookmark: _Toc2409][bookmark: _Toc29029][bookmark: _Toc16818]7.6 安全文明施工
[bookmark: _Ref18990822]7.6.1 安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。
因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。
7.6.2 安全生产保证措施
承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
[bookmark: _Ref18990840]7.6.3 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
7.6.4 事故处理
工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.6.5 安全生产责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。
承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。
[bookmark: _Ref41554069][bookmark: _Toc25221][bookmark: _Toc12492][bookmark: _Ref11874562][bookmark: _Toc27118][bookmark: _Toc27817][bookmark: _Toc4326][bookmark: _Toc31998][bookmark: _Toc54862242]7.7 职业健康
承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：
（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。
[bookmark: _Hlk46339538]（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。
（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。
（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
[bookmark: _Toc2885][bookmark: _Toc54862243][bookmark: _Toc13019][bookmark: _Toc9495][bookmark: _Toc6675][bookmark: _Toc7666][bookmark: _Ref11874570][bookmark: _Toc28434]7.8 环境保护
7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。
7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc16231][bookmark: _Toc24202][bookmark: _Ref531954344][bookmark: _Toc54862244][bookmark: _Ref531954340][bookmark: _Toc27916][bookmark: _Toc17281][bookmark: _Toc27078][bookmark: _Ref4771116]7.9 临时性公用设施 
7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.9.2 临时用水、用电等
承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。
[bookmark: _Ref508893743]因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
[bookmark: _Toc54862245][bookmark: _Toc29790][bookmark: _Toc17704][bookmark: _Toc12706][bookmark: _Toc15763][bookmark: _Ref531952248][bookmark: _Toc2632][bookmark: _Ref531952239][bookmark: _Toc12851]7.10 现场安保
承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。
承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。
承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。
[bookmark: _Toc5404][bookmark: _Toc25061][bookmark: _Toc15479][bookmark: _Toc32240][bookmark: _Toc7026][bookmark: _Toc54862246][bookmark: _Toc9771]7.11 工程照管
自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。
如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。
如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。
[bookmark: _Toc15491][bookmark: _Ref508998009][bookmark: _Toc4189][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc14290][bookmark: _Toc1379][bookmark: _Toc28804][bookmark: _Toc54862247][bookmark: _Ref531954505][bookmark: _Ref531954518]第8条 工期和进度
[bookmark: _Ref532362075][bookmark: _Toc18226][bookmark: _Toc321][bookmark: _Ref532362774][bookmark: _Toc54862248][bookmark: _Toc9104][bookmark: _Toc1706][bookmark: _Toc1505][bookmark: _Ref532362777][bookmark: _Ref532362072][bookmark: _Toc17779]8.1 开始工作
[bookmark: _Ref4428890]8.1.1 开始工作准备
合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。
[bookmark: _Ref536790534][bookmark: _Hlk51506490]8.1.2 开始工作通知
经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。
[bookmark: _Hlk51506566]除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc29421][bookmark: _Ref532362124][bookmark: _Toc10758][bookmark: _Toc54862249][bookmark: _Toc12501][bookmark: _Toc3386][bookmark: _Toc32459][bookmark: _Toc5942]8.2 竣工日期 
承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。
因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc4093][bookmark: _Ref11863334][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Toc5625][bookmark: _Toc32345][bookmark: _Toc27424][bookmark: _Toc8018][bookmark: _Toc54862250][bookmark: _Ref532352853][bookmark: _Ref532352856][bookmark: _Ref532362204][bookmark: _Ref532362207]8.3 项目实施计划
[bookmark: _Ref18990904]8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。
[bookmark: _Ref18990921]8.3.2 项目实施计划的提交和修改
除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。
项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。
[bookmark: _Toc28845][bookmark: _Ref11865507][bookmark: _Toc12572][bookmark: _Toc3765][bookmark: _Toc54862251][bookmark: _Toc23004][bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc578]8.4 项目进度计划
[bookmark: _Ref4681217]8.4.1 项目进度计划的提交和修改
承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。
经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。
[bookmark: _Ref4429079]8.4.2 项目进度计划的内容
项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。
[bookmark: _Ref3848203]8.4.3 项目进度计划的修订
项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。
[bookmark: _Toc2754][bookmark: _Toc7661][bookmark: _Toc11340][bookmark: _Toc54862252][bookmark: _Ref532362276][bookmark: _Toc22390][bookmark: _Toc31978][bookmark: _Toc13638][bookmark: _Ref532362278]8.5 进度报告
项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：
（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；
（2） 工程施工方法的一般说明；
（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；
（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 
（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；
（6） 其他与工程有关的重大事项。
进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。
[bookmark: _Toc30911][bookmark: _Toc25646][bookmark: _Toc1878][bookmark: _Toc16115][bookmark: _Toc54862253][bookmark: _Toc30070][bookmark: _Toc28183]8.6 提前预警
任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：
（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；
（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；
（3） 该情形可能导致合同价款增加；
（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。
发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。
[bookmark: _Toc4784167][bookmark: _Toc4784172][bookmark: _Toc4784156][bookmark: _Toc4784163][bookmark: _Toc4784175][bookmark: _Toc4784170][bookmark: _Toc4784160][bookmark: _Toc4784168][bookmark: _Toc4784155][bookmark: _Toc4784166][bookmark: _Toc4784173][bookmark: _Toc4784158][bookmark: _Toc4784171][bookmark: _Toc4784161][bookmark: _Toc4784169][bookmark: _Toc4784165][bookmark: _Toc4784162][bookmark: _Toc4784174][bookmark: _Toc4784157][bookmark: _Toc4784164][bookmark: _Toc4784159][bookmark: _Toc4784154][bookmark: _Toc1284][bookmark: _Toc17141][bookmark: _Toc7611][bookmark: _Ref4770106][bookmark: _Toc21112][bookmark: _Toc21287][bookmark: _Toc32585][bookmark: _Toc54862254][bookmark: _Ref532362356][bookmark: _Ref532362359]8.7 工期延误
[bookmark: _Ref4796050]8.7.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；
（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；
（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；
（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；
（5） 因发包人原因导致的暂停施工；
（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Ref4770209]8.7.2 因承包人原因导致工期延误
由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。
[bookmark: _Ref4770872]8.7.3 行政审批迟延 
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。
[bookmark: _Ref4770933]8.7.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Ref4781828][bookmark: _Toc2328][bookmark: _Toc54862255][bookmark: _Toc13282][bookmark: _Toc32410][bookmark: _Toc4183][bookmark: _Toc15822][bookmark: _Toc824]8.8 工期提前
8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。
[bookmark: _Ref4429347]8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。
[bookmark: _Toc28][bookmark: _Toc27290][bookmark: _Toc26667][bookmark: _Toc1486][bookmark: _Toc29659][bookmark: _Ref4615040][bookmark: _Ref4615031][bookmark: _Toc54862256][bookmark: _Toc4010]8.9 暂停工作 
[bookmark: _Ref4709151]8.9.1 由发包人暂停工作
[bookmark: _Ref4709233]发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。
承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。
[bookmark: _Ref18972173]8.9.2 由承包人暂停工作 
因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。
合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：
[bookmark: _Ref4709224]（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；
（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。
8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。
[bookmark: _Ref4709158]8.9.4 暂停工作期间的工程照管 
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。
因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。
8.9.5 拖长的暂停
根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。
[bookmark: _Toc7778][bookmark: _Toc26854][bookmark: _Toc54862257][bookmark: _Toc30575][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc22711][bookmark: _Toc26748]8.10 复工 
8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。
8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。
8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。
[bookmark: _Toc23740][bookmark: _Toc54862258][bookmark: _Toc16153][bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc18003][bookmark: _Toc14236][bookmark: _Toc16729][bookmark: _Ref4621029][bookmark: _Ref4621041]第9条 竣工试验 
[bookmark: _Ref532586248][bookmark: _Toc24558][bookmark: _Toc14974][bookmark: _Toc32020][bookmark: _Toc54862259][bookmark: _Toc2969][bookmark: _Toc32479][bookmark: _Ref532586251][bookmark: _Toc17789]9.1 竣工试验的义务
[bookmark: _Ref532586608]9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。
[bookmark: _Ref11919920]9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。
[bookmark: _Ref532688147]9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：
（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；
（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；
（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。
进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。
9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
[bookmark: _Toc54862260][bookmark: _Toc3861][bookmark: _Toc6144][bookmark: _Toc1561][bookmark: _Toc9659][bookmark: _Toc3605][bookmark: _Toc18172]9.2 延误的试验
9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。
9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。
9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。
[bookmark: _Toc939][bookmark: _Toc6400][bookmark: _Toc465][bookmark: _Toc9907][bookmark: _Toc6367][bookmark: _Toc54862261][bookmark: _Toc19305][bookmark: _Ref532594588][bookmark: _Ref532594592]9.3 重新试验 
如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。
[bookmark: _Toc4400][bookmark: _Toc4086][bookmark: _Ref532688226][bookmark: _Toc3108][bookmark: _Toc31168][bookmark: _Toc31256][bookmark: _Ref532688221][bookmark: _Toc54862262][bookmark: _Toc11982]9.4 未能通过竣工试验
9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：
（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；
（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；
[bookmark: _Ref4621461]（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；
（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。
[bookmark: _Ref4618338][bookmark: _Toc20557][bookmark: _Toc14171][bookmark: _Toc19966][bookmark: _Toc5344][bookmark: _Ref4618348][bookmark: _Toc13005][bookmark: _Ref4624043][bookmark: _Toc25083][bookmark: _Toc54862263]第10条 验收和工程接收
[bookmark: _Toc28601][bookmark: _Ref532301199][bookmark: _Ref532300801][bookmark: _Toc25101][bookmark: _Ref532359152][bookmark: _Toc31453][bookmark: _Toc54862264][bookmark: _Toc5323][bookmark: _Ref532359143][bookmark: _Ref532300804][bookmark: _Toc32145][bookmark: _Ref532301202][bookmark: _Toc16140]10.1 竣工验收
[bookmark: _Ref532628356]10.1.1 竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；
（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；
（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。
[bookmark: _Ref4429424][bookmark: _Hlk51506601]10.1.2 竣工验收程序
除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。
（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。
（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
[bookmark: _Hlk51506640]（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。
（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
[bookmark: _Ref532301213][bookmark: _Ref532301210][bookmark: _Toc31396][bookmark: _Toc54862265][bookmark: _Toc14411][bookmark: _Toc4329][bookmark: _Toc4334][bookmark: _Toc30938][bookmark: _Toc11850]10.2 单位/区段工程的验收
10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc24182][bookmark: _Toc24208][bookmark: _Toc25873][bookmark: _Toc54862266][bookmark: _Toc27354][bookmark: _Toc6090][bookmark: _Toc19819][bookmark: _Ref4429473][bookmark: _Ref532688354][bookmark: _Ref532688351]10.3 工程的接收
10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。
10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。
10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc54862267][bookmark: _Toc16203][bookmark: _Toc6744][bookmark: _Toc5910][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc7267][bookmark: _Toc26260]10.4 接收证书
[bookmark: _Ref4429542]10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。
10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。
10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。
[bookmark: _Ref4429932][bookmark: _Toc54862268][bookmark: _Toc18275][bookmark: _Toc13302][bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc26775][bookmark: _Toc15396][bookmark: _Ref4429935][bookmark: _Toc9583]10.5 竣工退场
[bookmark: _Ref4429943]10.5.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：
（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；
（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
10.5.2 地表还原
承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Ref20159437]10.5.3 人员撤离
除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。
[bookmark: _Ref4796909][bookmark: _Toc29648][bookmark: _Toc19613][bookmark: _Toc54862269][bookmark: _Toc19822][bookmark: _Toc27126][bookmark: _Ref531955009][bookmark: _Ref4796906][bookmark: _Toc18186][bookmark: _Toc28234]第11条 缺陷责任与保修 
[bookmark: _Toc17744][bookmark: _Toc54862270][bookmark: _Toc17157][bookmark: _Toc29214][bookmark: _Toc10539][bookmark: _Toc29498][bookmark: _Toc6595][bookmark: _Ref531955245][bookmark: _Ref531955248][bookmark: _Ref532362928][bookmark: _Toc337558841][bookmark: _Toc296503147][bookmark: _Toc296346648]11.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc23883][bookmark: _Toc21009][bookmark: _Toc14377][bookmark: _Toc22131][bookmark: _Toc22000][bookmark: _Toc12629][bookmark: _Ref4430062][bookmark: _Toc54862271]11.2 缺陷责任期 
缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。
[bookmark: _Toc14231][bookmark: _Ref532662486][bookmark: _Toc5697][bookmark: _Toc54862272][bookmark: _Toc22386][bookmark: _Toc9856][bookmark: _Toc11656][bookmark: _Toc6671][bookmark: _Ref532662491]11.3 缺陷调查
11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。
如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。
11.3.2 缺陷责任
缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
11.3.3 修复费用
发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Ref531955041]11.3.4 修复通知
在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
11.3.5 在现场外修复
在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。
[bookmark: _Ref4534291][bookmark: _Hlk51506786]11.3.6 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。
[bookmark: _Toc54862273][bookmark: _Toc1551][bookmark: _Toc17142][bookmark: _Toc29478][bookmark: _Ref532662552][bookmark: _Toc21156][bookmark: _Toc20488][bookmark: _Ref532662554][bookmark: _Toc27303]11.4 缺陷修复后的进一步试验
任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。
所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。
[bookmark: _Toc2563][bookmark: _Toc31189][bookmark: _Toc4616][bookmark: _Toc54862274][bookmark: _Toc16088][bookmark: _Toc23095][bookmark: _Toc18630]11.5 承包人出入权
在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。
[bookmark: _Toc11824][bookmark: _Ref4430223][bookmark: _Toc18398][bookmark: _Toc18854][bookmark: _Ref4430229][bookmark: _Toc54862275][bookmark: _Toc2660][bookmark: _Toc14858][bookmark: _Toc24802]11.6 缺陷责任期终止证书
[bookmark: _Hlk4686672]除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。
如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。
[bookmark: _Toc10077][bookmark: _Toc28341][bookmark: _Toc16050][bookmark: _Toc13300][bookmark: _Toc7242][bookmark: _Toc21330][bookmark: _Ref4430272][bookmark: _Toc54862276]11.7 保修责任
[bookmark: _Ref531957860][bookmark: _Ref531958289]因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。
[bookmark: _Toc21503][bookmark: _Ref4621065][bookmark: _Toc25163][bookmark: _Toc19624][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc54862277][bookmark: _Toc24881][bookmark: _Ref4621057][bookmark: _Toc29708][bookmark: _Ref4796955][bookmark: _Ref4796958]第12条 竣工后试验
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
[bookmark: _Ref531954601][bookmark: _Ref531954604][bookmark: _Toc13017][bookmark: _Ref531954694][bookmark: _Toc54862278][bookmark: _Toc23905][bookmark: _Toc30147][bookmark: _Toc24391][bookmark: _Toc6542][bookmark: _Toc4342][bookmark: _Hlk522259976]12.1 竣工后试验的程序
[bookmark: _Ref11920184]12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。
12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。
[bookmark: _Ref11920162]12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。
[bookmark: _Ref11920146][bookmark: _Hlk18943978]12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。
12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
[bookmark: _Toc22999][bookmark: _Toc5353][bookmark: _Toc2677][bookmark: _Toc54862279][bookmark: _Toc23439][bookmark: _Ref531954781][bookmark: _Ref531954785][bookmark: _Toc21693][bookmark: _Toc1090]12.2 延误的试验 
12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。
12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
[bookmark: _Toc27152][bookmark: _Toc11192][bookmark: _Toc1082][bookmark: _Toc54862280][bookmark: _Toc2273][bookmark: _Toc25043][bookmark: _Toc17040]12.3 重新试验
如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。
[bookmark: _Ref531954811][bookmark: _Toc31065][bookmark: _Toc24444][bookmark: _Toc54862281][bookmark: _Toc2607][bookmark: _Toc442][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Ref531954819][bookmark: _Toc30474]12.4 未能通过竣工后试验
[bookmark: _Ref531954829]12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。
12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc54862282][bookmark: _Ref4415801][bookmark: _Toc240][bookmark: _Toc28258][bookmark: _Toc8416][bookmark: _Toc8432][bookmark: _Toc10231][bookmark: _Toc21714]第13条 变更与调整
[bookmark: _Toc6750][bookmark: _Ref532670395][bookmark: _Toc29063][bookmark: _Toc10709][bookmark: _Ref532670393][bookmark: _Ref532668569][bookmark: _Toc15351][bookmark: _Toc8371][bookmark: _Ref532677084][bookmark: _Toc54862283][bookmark: _Ref532668573][bookmark: _Ref532677087][bookmark: _Toc7191]13.1 发包人变更权 
[bookmark: _Ref4534979]13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。
13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。
[bookmark: _Ref531955590][bookmark: _Ref531955587][bookmark: _Toc22003][bookmark: _Toc15350][bookmark: _Toc18065][bookmark: _Toc152][bookmark: _Ref4623207][bookmark: _Toc32263][bookmark: _Toc10537][bookmark: _Toc54862284]13.2 承包人的合理化建议
13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
[bookmark: _Ref4681686][bookmark: _Hlk4682273]13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。
[bookmark: _Ref532673541][bookmark: _Ref532669302][bookmark: _Ref532673538][bookmark: _Toc54862285][bookmark: _Ref532671484][bookmark: _Ref532671480][bookmark: _Toc6214][bookmark: _Toc26682][bookmark: _Toc13899][bookmark: _Toc24618][bookmark: _Toc3638][bookmark: _Toc16121][bookmark: _Ref532669305]13.3 变更程序
[bookmark: _Ref4534600]13.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
[bookmark: _Ref4534617]13.3.2 变更执行
承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。
[bookmark: _Ref3835481]13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；
（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：
1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；
2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；
3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。
13.3.3.2 变更估价程序
[bookmark: _Ref531955607][bookmark: _Ref531955605][bookmark: _Toc296346651][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296503150]承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
13.3.4 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc18013][bookmark: _Toc30313][bookmark: _Toc54862286][bookmark: _Ref4431237][bookmark: _Toc32519][bookmark: _Toc2832][bookmark: _Toc23689][bookmark: _Toc15116]13.4 暂估价
[bookmark: _Ref4616729]13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。
专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。
具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
[bookmark: _Ref4682312]13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc29840][bookmark: _Toc7174][bookmark: _Toc2565][bookmark: _Toc54862287][bookmark: _Toc30642][bookmark: _Ref4431250][bookmark: _Toc26383][bookmark: _Toc21802]13.5 暂列金额 
除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。
对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：
（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；
（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。
发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。
每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。
[bookmark: _Toc54862288][bookmark: _Ref4431438][bookmark: _Toc28695][bookmark: _Toc296346653][bookmark: _Toc337558845][bookmark: _Toc296503152][bookmark: _Toc25296][bookmark: _Toc9647][bookmark: _Toc26334][bookmark: _Toc9586][bookmark: _Toc5054]13.6 计日工
13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。
13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：
（1） 工作名称、内容和数量；
（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3） 投入该工作的材料类别和数量；
（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5） 其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc54862289][bookmark: _Ref4617331][bookmark: _Toc30200][bookmark: _Toc5460][bookmark: _Toc17158][bookmark: _Ref4617318][bookmark: _Toc31160][bookmark: _Toc27607][bookmark: _Toc22071]13.7 法律变化引起的调整
13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。
13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。
[bookmark: _Toc54862290][bookmark: _Toc14388][bookmark: _Toc12665][bookmark: _Ref531955627][bookmark: _Toc19783][bookmark: _Ref531955630][bookmark: _Toc22348][bookmark: _Ref18977613][bookmark: _Toc2419][bookmark: _Toc20982]13.8 市场价格波动引起的调整
[bookmark: _Ref4709841]13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。
13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。
13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：
[bookmark: _Ref4616996]（1） 价格调整公式
[image: ]
公式中：△P---需调整的价格差额；
PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
[bookmark: _Hlk24103184][bookmark: _Hlk24103205][bookmark: _Hlk24103220][bookmark: _Hlk24103245]B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
（2） 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
（3） 权重的调整
按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。
（4） 承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
[bookmark: _Hlk24494865]13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。
13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。
[bookmark: _Toc6558][bookmark: _Ref531955885][bookmark: _Toc27230][bookmark: _Toc29723][bookmark: _Toc30674][bookmark: _Ref531955880][bookmark: _Toc9577][bookmark: _Toc54862291][bookmark: _Toc12220]第14条 合同价格与支付
[bookmark: _Toc16651][bookmark: _Toc7201][bookmark: _Ref4431531][bookmark: _Toc24839][bookmark: _Ref4431521][bookmark: _Toc2348][bookmark: _Toc6340][bookmark: _Toc54862292][bookmark: _Toc8903]14.1 合同价格形式
14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
14.1.2 除专用合同条件另有约定外：
（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；
（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；
（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Ref531956884][bookmark: _Ref531956881][bookmark: _Toc15133][bookmark: _Toc11997][bookmark: _Toc7338][bookmark: _Toc7244][bookmark: _Toc54862293][bookmark: _Toc31779][bookmark: _Toc32521]14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。
除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。
[bookmark: _Ref531956907][bookmark: _Ref4797624][bookmark: _Hlk54429963]14.2.2 预付款担保
发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
[bookmark: _Toc4784194][bookmark: _Toc4784193][bookmark: _Toc4784195][bookmark: _Ref531956963][bookmark: _Toc26348][bookmark: _Toc687][bookmark: _Ref531956967][bookmark: _Toc22067][bookmark: _Toc54862294][bookmark: _Ref4623398][bookmark: _Toc12740][bookmark: _Toc6578][bookmark: _Toc29799]14.3 工程进度款
[bookmark: _Ref531956987][bookmark: _Ref532679934]14.3.1 工程进度付款申请
（1）人工费的申请
人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。
（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：
[bookmark: _Ref24496054]1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；
2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；
3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；
4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；
6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；
7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
[bookmark: _Ref531957608]14.3.2 进度付款审核和支付
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。
除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 
发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
[bookmark: _Ref531957023]14.3.3 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc27917][bookmark: _Toc13826][bookmark: _Toc11694][bookmark: _Ref4538578][bookmark: _Toc22630][bookmark: _Toc54862295][bookmark: _Toc28657][bookmark: _Toc22722][bookmark: _Ref536647822][bookmark: _Ref536647814]14.4 付款计划表
[bookmark: _Ref4570974]14.4.1 付款计划表的编制要求
除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：
（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；
（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；
（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。
[bookmark: _Ref4571011]14.4.2 付款计划表的编制与审批
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。
（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。
（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。
[bookmark: _Toc6571][bookmark: _Toc18651][bookmark: _Toc15302][bookmark: _Ref4538634][bookmark: _Toc25607][bookmark: _Toc26972][bookmark: _Toc54862296][bookmark: _Toc28134]14.5 竣工结算
[bookmark: _Ref4571361]14.5.1 竣工结算申请
除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1） 竣工结算合同价格；
（2） 发包人已支付承包人的款项；
（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；
（4） 发包人应支付承包人的合同价款。
[bookmark: _Ref4571384]14.5.2 竣工结算审核
（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
[bookmark: _Ref4618006]（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
[bookmark: _Ref15484305]14.5.3 扫尾工作清单
经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。
承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。
扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。
[bookmark: _Ref4571127][bookmark: _Ref15395020][bookmark: _Toc8309][bookmark: _Toc54862297][bookmark: _Toc23234][bookmark: _Toc4527][bookmark: _Ref4617592][bookmark: _Toc11733][bookmark: _Ref4571100][bookmark: _Toc11469][bookmark: _Ref4582115][bookmark: _Ref4617582][bookmark: _Toc5750][bookmark: _Hlk15394931]14.6 质量保证金 
经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。
[bookmark: _Ref531955069][bookmark: _Ref531957153]14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
[bookmark: _Ref531955096]（1） 提交工程质量保证担保；
[bookmark: _Ref531955107]（2） 预留相应比例的工程款；
[bookmark: _Ref531955117]（3） 双方约定的其他方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。
[bookmark: _Ref15419738][bookmark: _Ref18931667]14.6.2 质量保证金的预留
双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：
[bookmark: _Hlk18840714][bookmark: _Ref531955143]（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Ref531955151]（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
[bookmark: _Ref531955161]（3） 双方约定的其他预留方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。
[bookmark: _Ref532690096][bookmark: _Ref4571243]14.6.3 质量保证金的返还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。
发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。
[bookmark: _Toc4256][bookmark: _Toc31656][bookmark: _Toc54862298][bookmark: _Toc7854][bookmark: _Ref531957339][bookmark: _Toc10309][bookmark: _Toc6545][bookmark: _Toc19271][bookmark: _Ref531957341]14.7 最终结清 
[bookmark: _Ref531957350]14.7.1 最终结清申请单
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
[bookmark: _Ref531957369][bookmark: _Ref4624099]14.7.2 最终结清证书和支付
（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。
（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。
[bookmark: _Toc54862299][bookmark: _Toc31892][bookmark: _Ref11874957][bookmark: _Toc805][bookmark: _Ref11920407][bookmark: _Toc4645][bookmark: _Toc24584][bookmark: _Ref11920396][bookmark: _Toc7314][bookmark: _Toc12785]第15条 违约
[bookmark: _Toc6363][bookmark: _Toc13374][bookmark: _Toc4957][bookmark: _Toc23578][bookmark: _Ref4534384][bookmark: _Ref4534399][bookmark: _Toc54862300][bookmark: _Ref4534411][bookmark: _Toc9846][bookmark: _Ref4534376][bookmark: _Toc10941]15.1 发包人违约
[bookmark: _Ref3841087]15.1.1 发包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 
（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
[bookmark: _Ref4535692]15.1.2 通知改正
[bookmark: _Hlk16248297]发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。
[bookmark: _Ref3841132]15.1.3 发包人违约的责任
[bookmark: _Hlk16247984]发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
[bookmark: _Ref11958660][bookmark: _Toc23103][bookmark: _Toc54862301][bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc27707][bookmark: _Toc4077][bookmark: _Toc13058][bookmark: _Toc13654][bookmark: _Ref11958663]15.2 承包人违约
[bookmark: _Ref3841153]15.2.1 承包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：
（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；
（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；
（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；
（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；
（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
[bookmark: _Ref531958512]15.2.2 通知改正
承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
[bookmark: _Ref3841166]15.2.3 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
[bookmark: _Toc30731][bookmark: _Toc54862302][bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc32480][bookmark: _Toc3090][bookmark: _Toc34][bookmark: _Toc3911]15.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc13569][bookmark: _Toc2837][bookmark: _Toc54862303][bookmark: _Toc12997][bookmark: _Toc5004][bookmark: _Toc17151][bookmark: _Ref4510572][bookmark: _Toc29989][bookmark: _Ref532142069][bookmark: _Ref3840457]第16条 合同解除
[bookmark: _Ref531958502][bookmark: _Toc54862304][bookmark: _Toc24329][bookmark: _Toc31419][bookmark: _Toc12205][bookmark: _Toc25345][bookmark: _Ref531958499][bookmark: _Toc16919][bookmark: _Toc5732]16.1 由发包人解除合同
[bookmark: _Ref4535422]16.1.1 因承包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
[bookmark: _Ref531958536][bookmark: _Hlk18839947]（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；
（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；
（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；
（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；
（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；
（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；
（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；
（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。
[bookmark: _Ref3841839][bookmark: _Ref4624315]16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；
（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；
（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；
（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让
合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。
[bookmark: _Toc29321][bookmark: _Toc6502][bookmark: _Ref531958554][bookmark: _Toc32320][bookmark: _Toc985][bookmark: _Toc19691][bookmark: _Ref531958549][bookmark: _Toc28249][bookmark: _Toc54862305]16.2 由承包人解除合同
[bookmark: _Ref3841758]16.2.1 因发包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；
（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 
（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；
（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；
（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；
（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；
（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；
（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。
发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
[bookmark: _Ref3842018][bookmark: _Ref4624336]16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；
（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；
（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。
16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：
（1） 合同解除前所完成工作的价款；
（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；
（8） 因解除合同给承包人造成的损失。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc5964][bookmark: _Toc30814][bookmark: _Ref3841966][bookmark: _Toc16023][bookmark: _Toc6915][bookmark: _Toc54862306][bookmark: _Toc26306][bookmark: _Toc25728]16.3 合同解除后的事项
16.3.1 结算约定依然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
16.3.2 解除合同的争议
[bookmark: _Hlk18988355]双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
[bookmark: _Toc3875][bookmark: _Toc17857][bookmark: _Toc28652][bookmark: _Toc17591][bookmark: _Toc13428][bookmark: _Ref3840974][bookmark: _Toc54862307][bookmark: _Toc3890][bookmark: _Ref3840605]第17条 不可抗力
[bookmark: _Ref531958161][bookmark: _Ref531958158][bookmark: _Toc26481][bookmark: _Toc4431][bookmark: _Toc2024][bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc54862308][bookmark: _Toc5291][bookmark: _Toc7196]17.1 不可抗力的定义
不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。
[bookmark: _Toc54862309][bookmark: _Toc7835][bookmark: _Toc31742][bookmark: _Toc987][bookmark: _Toc14352][bookmark: _Toc10442][bookmark: _Toc4028]17.2 不可抗力的通知 
合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc18501][bookmark: _Toc31593][bookmark: _Toc19486][bookmark: _Toc23466][bookmark: _Toc54862310][bookmark: _Toc14204][bookmark: _Toc21875]17.3 将损失减至最小的义务
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
[bookmark: _Ref531958172][bookmark: _Ref531958170][bookmark: _Toc7022][bookmark: _Toc20687][bookmark: _Toc21071][bookmark: _Toc4988][bookmark: _Ref3840916][bookmark: _Toc54862311][bookmark: _Toc27951][bookmark: _Toc3267]17.4 不可抗力后果的承担 
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；
（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；
[bookmark: _Hlk51507024]（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；
（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc2822][bookmark: _Toc15161][bookmark: _Toc3454][bookmark: _Toc15807][bookmark: _Toc31848][bookmark: _Toc54862312][bookmark: _Toc25467]17.5 不可抗力影响分包人 
分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。
[bookmark: _Ref531958184][bookmark: _Ref531958181][bookmark: _Toc19914][bookmark: _Toc28030][bookmark: _Toc12658][bookmark: _Ref4538024][bookmark: _Ref3840892][bookmark: _Toc19978][bookmark: _Toc54862313][bookmark: _Toc24538][bookmark: _Toc711]17.6 因不可抗力解除合同 
因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；
（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7） 双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
[bookmark: _Toc24582][bookmark: _Toc54862314][bookmark: _Toc23536][bookmark: _Ref11848274][bookmark: _Toc21165][bookmark: _Toc21886][bookmark: _Ref11848264][bookmark: _Toc2485][bookmark: _Toc9994]第18条 保险 
[bookmark: _Toc2290][bookmark: _Ref3840730][bookmark: _Toc27027][bookmark: _Toc13993][bookmark: _Toc23712][bookmark: _Ref3840734][bookmark: _Toc54862315][bookmark: _Toc2798][bookmark: _Toc9469][bookmark: _Ref531957914][bookmark: _Ref531957911][bookmark: _Toc351203616]18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。
18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。
[bookmark: _Toc3455][bookmark: _Toc1733][bookmark: _Toc54862316][bookmark: _Toc15531][bookmark: _Ref3840683][bookmark: _Toc22365][bookmark: _Toc17533][bookmark: _Toc11842]18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。
18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。
[bookmark: _Toc29863][bookmark: _Toc29853][bookmark: _Toc13513][bookmark: _Toc21647][bookmark: _Toc54862317][bookmark: _Ref3840782][bookmark: _Toc15726][bookmark: _Toc2157]18.3 货物保险
承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。
[bookmark: _Ref4692238][bookmark: _Toc21501][bookmark: _Toc54862318][bookmark: _Toc31373][bookmark: _Toc10820][bookmark: _Ref4692231][bookmark: _Toc29985][bookmark: _Toc19756][bookmark: _Toc11890]18.4 其他保险
[bookmark: _Toc351203617][bookmark: _Toc296346627][bookmark: _Toc296503126][bookmark: _Toc337558832]发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。
[bookmark: _Toc6667][bookmark: _Toc25955][bookmark: _Ref3840659][bookmark: _Toc31671][bookmark: _Toc21879][bookmark: _Toc20608][bookmark: _Toc54862319][bookmark: _Toc16326]18.5 对各项保险的一般要求
18.5.1 持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Ref4777650]18.5.2 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。
18.5.3 未按约定投保的补救
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。
[bookmark: _Toc351203619][bookmark: _Toc337558834]负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。
[bookmark: _Ref4692685]18.5.4 通知义务
除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。
[bookmark: _Toc15872][bookmark: _Toc13469][bookmark: _Toc2816][bookmark: _Ref11874997][bookmark: _Toc9560][bookmark: _Toc54862320][bookmark: _Toc24847][bookmark: _Toc25412]第19条 索赔 
[bookmark: _Ref4798164][bookmark: _Ref4798173][bookmark: _Toc6712][bookmark: _Toc54862321][bookmark: _Toc27858][bookmark: _Toc13472][bookmark: _Toc10180][bookmark: _Toc10776][bookmark: _Toc23819]19.1 索赔的提出
根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：
（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；
（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；
[bookmark: _Ref4796178]（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。
[bookmark: _Toc27847][bookmark: _Toc54862322][bookmark: _Ref4796262][bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc21094][bookmark: _Toc5481][bookmark: _Toc9313][bookmark: _Ref4796254][bookmark: _Toc1270]19.2 承包人索赔的处理程序
（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。
[bookmark: _Toc1376][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc28514][bookmark: _Toc8214][bookmark: _Toc54862323][bookmark: _Toc8358][bookmark: _Toc7806]19.3 发包人索赔的处理程序
（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。
[bookmark: _Toc12694][bookmark: _Toc30963][bookmark: _Toc13810][bookmark: _Toc3832][bookmark: _Toc11641][bookmark: _Toc28931][bookmark: _Toc54862324]19.4 提出索赔的期限
[bookmark: _Ref3826629][bookmark: _Ref3826634]（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Ref532197861][bookmark: _Toc30525][bookmark: _Toc29823][bookmark: _Toc9484][bookmark: _Toc23438][bookmark: _Toc23859][bookmark: _Ref532142075][bookmark: _Toc54862325][bookmark: _Toc32646]第20条 争议解决 
[bookmark: _Toc32413][bookmark: _Ref415507198][bookmark: _Toc54862326][bookmark: _Toc13524][bookmark: _Toc24967][bookmark: _Toc15923][bookmark: _Toc26519][bookmark: _Toc23409]20.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc54862327][bookmark: _Toc1439][bookmark: _Toc29776][bookmark: _Toc19217][bookmark: _Toc24015][bookmark: _Toc17192][bookmark: _Toc19234]20.2 调解 
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc7152][bookmark: _Toc5146][bookmark: _Toc8821][bookmark: _Toc54862328][bookmark: _Toc11167][bookmark: _Ref532221532][bookmark: _Ref532221527][bookmark: _Toc26308][bookmark: _Toc31939]20.3 争议评审
合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。
除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
[bookmark: _Ref532287270]20.3.2 争议的避免
合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。
此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。
争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。
[bookmark: _Ref4695594]20.3.3 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。
20.3.4 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。
[bookmark: _Toc19639][bookmark: _Toc28096][bookmark: _Toc54862329][bookmark: _Toc31746][bookmark: _Toc24318][bookmark: _Toc27212][bookmark: _Toc30132][bookmark: _Ref532221752][bookmark: _Ref532221748]20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：
（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc54862330][bookmark: _Toc19482][bookmark: _Toc28022][bookmark: _Toc788][bookmark: _Toc5624][bookmark: _Toc17770][bookmark: _Toc24151]20.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。



[bookmark: _Toc467178959][bookmark: _Toc511230185][bookmark: _Toc21536][bookmark: _Toc6863][bookmark: _Toc1938][bookmark: _Toc3601][bookmark: _Toc16511]第三部分 专用合同条件
[bookmark: _Toc27783][bookmark: _Toc14495][bookmark: _Toc17270][bookmark: _Toc54862332][bookmark: _Toc2531][bookmark: _Toc30776][bookmark: _Toc10626]第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：                           。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。
1.1.3.10 永久占地包括：                           。
1.1.3.11 临时占地包括：                           。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用         /      语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：
适用于本项目的国家政策、法规及地方政策、法规文件
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：
（1）《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）；
（2）《水污染物排放限值》（DB4426-2016）；
（3）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
（4）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2019）；
（5）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
（6）《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）；
（7）《道路与街路照明灯具性能要求》（GB/T 24827-2015）；
（8）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）；
（9）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
（10）《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）（2018年版）；
（11）《农村民居雷电防护工程技术规范》（GB 50952-2013）；
（12）《太阳能光伏照明装置总技术规范》（GB24460-2009）；
（13）《全国民用建筑工程设计技术措施·给水排水》（2009）；
（14）《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007）；
（15）其他与拟建工程相关的现行建设标准、设计规范和技术规程；
（16）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；
（17）《喷灌工程技术规范》；
（18）《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）；
（19）《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；
（20）《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016 版）；
（21）《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）；
（22）《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；
（23）《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；
（24）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；
（25）《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）；
（26）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；
（27）《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；
（28）《道路工程制图标准》（GBJ50162-92）；
（29）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；
（30）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
（31）《道路交通标志与标线》（GB 5768.7-2018）；
（32）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）；
（33）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；
（34）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）；
（35）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）；
（36）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）；
（37）《湛江市城市规划管理技术规定（湛部规 2021-2）》。
（38）相关行业标准和规范等。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  /；发包人提供的国外标准、规范的时间： /  。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：  参照行业惯例   。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 具体详见本项目可行性研究报告和初步设计说明书 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书；
（2）双方使用公章正式签订的补充协议；
（3）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（4）本合同专用条款；
（5）中标通知书；
（6）审定的施工图预算；
（7）招投标文件及其附件；
（8）发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；
（9）本合同通用条款及《发包人要求》等附件；
（10）合同附件；
（11）设计文件、资料和图纸；
（12）标准、规范及有关技术文件。
如承包人在投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中作出有比招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同专用条款、质量保修书、通用条款，下同）更有利于发包人（或管理人）的响应（该是否有利于发包人（或管理人）的解释权双方同意最终归发包人（或管理人）所有），则投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人（或管理人）的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：
	序号
	资料和文件内容
	提供时间
	份数

	1
	建设用地现状图（dwg格式）（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1

	2
	工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）（如有）
	开工前
	1

	3
	项目建设需求（发包人要求）、初步设计、概算资料
	合同签订后5个日历天内
	1

	4
	工程地质报告（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1

	5
	项目立项批复
	合同签订后5个日历天内
	1

	6
	规划选址意见书或规划条件（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1

	7
	建设用地范围内地上和地下已有的建筑物、构筑物、受保护的古建筑、古树木等坐标方位；施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线及地下设施资料。（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1

	8
	提供《建设用地规划许可证》及附图附件（用地红线坐标、道路红线坐标图）（如有）
	合同签订后5个日历天内
	1


1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期

	1
	施工图
	8
	合同签订后     日内。

	
	施工图预算
	4
	发包人对施工图审查批准后     日内

	2
	设计变更
	8
	视变更情况由双方另行约定

	3
	设计变更预算
	4
	发包人对设计变更审查批准后     日内

	注：发包人因项目实际需求，若需增加文件份数，承包人应无条件配合。以上提交日期均不含审查时间，承包人必须协助发包人完成办理相关报建审批手续。


（1）承包人应向发包人交付的设计资料及文件
（2）承包人应向发包人交付的总承包项目资料及文件
	序号
	名称
	提交时间
	份数

	1
	项目建设总体进度计划表及年度、季度进度计划表，项目建设总体进度网络图
	收到中标通知书后10天内
	发包人3份
监理人2份

	2
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	收到中标通知书后10天内
	发包人3份
监理人2份

	3
	总体施工组织设计
	出施工图后5天
	发包人3份
监理人2份

	4
	主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计
	各分项工程开工前5天
	发包人3份
监理人2份

	5
	设计进度计划表
	收到中标通知书后3天内
	发包人3份
监理人2份

	6
	施工进度计划表（总体、年度、季度、月度）
	开工前15天
	发包人3份
监理人2份

	7
	关键单项工程和关键分部分项工程施工进度计划（总体、年度、季度、月度）
	分项工程开工前5天
	发包人3份
监理人2份

	8
	临时占地资料
	开工前10天
	发包人3份
监理人2份

	9
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	开工前15天
	发包人3份
监理人2份

	10
	主要施工机具资源计划
	开工前15天
	发包人3份
监理人2份

	11
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	开工前15天
	发包人3份
监理人2份

	12
	工程物资保管、维护、保养方案
	开工前15天
	发包人3份
监理人2份

	13
	每月提交月工程的进度报表
	每月20日
	发包人3份
监理人2份

	14
	每月提交工程进度款支付申请
	每月25日前
	发包人3份
监理人2份

	15
	竣工试验方案
	试验前20日
	发包人3份
监理人2份

	16
	竣工验收资料
	竣工验收交档后3天
	发包人1份
监理人1份


1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：根据适用法律、相关部门、发包人及监理人要求。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。
发包人的送达地址：                                。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：           。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：按同用条款执行。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 按通用条款执行 。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：专利技术的使用费包含在投标报价内；因发包人要求需采用专利技术的，专利技术的使用费用由发包人承担。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：其中设计方累计最高赔偿金额为合同协议书设计费的10%；施工方累计最高赔偿金额为建安费结算金额的5%。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：本款不适用。
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2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：
（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。
（2）临时占地的范围和面积：发包人不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：
（1）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，双方另行约定。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场内的用水、用电及通讯网络由承包人自行报装、接驳和敷设并承担费用。承包人须考虑在工程开始时，若因用电报装未完成，承包人须在短期内自行发电并承担相关费用以确保工程能按时开展。该费用被认为包含在投标报价中，发包人不再为此作任何签证或补偿。
（3）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：
施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开工前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 按14.1款执行。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：      /  
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：                           。
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3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责：                                。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；
发包人人员职务：                                  ；
发包人人员职责：                                  。
3.3 监理工程师
本项目实行监理制。
3.3.1 监理工程师名称：                          ；监理工程师监督管理范围、内容：                          ；监理工程师权限：                                。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对监理工程师的确定提出异议的具体约定：                 。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：根据适用法律、相关部门、发包人及监理人要求。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：根据适用法律、相关部门、发包人及监理人要求。
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4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务（包括但不限于）：
（1）负责项目全过程、全方面管理及内部协调，建立项目管理制度，对项目进行质量、安全、进度以及投资管控；负责对设备、材料购置进行监督工作；负责及时向发包人提供各阶段的设计图纸并对图纸进行交底及会审，对设计图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，及时做好变更，并做好各系统管线的综合平衡工作。
（2）负责及时办理施工临时占用道路、施工过程中所需证件（包括夜间施工证、余泥渣土排放证、余泥排放许可证和质量安全监督登记）等合法手续。代表发包人办理开工证件（含施工许可证等）合法手续及交纳散装水泥专项基金等费用，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理，除依规定应由发包人承担的费用之外，其余所产生的费用均由承包人承担及支付（承包人应根据设计和施工进度需要提前报建报批和申请相关证件，因上述审批延误或处罚由承包人承担）。
（3）开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。
（4）承包人在签订合同之前应认真查看施工现场及周围的环境，掌握所有与本工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤、当地气候、道路、水源、电源、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。
（5）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的工期拖延及财产损失，由承包人承担相应责任及费用。
（6）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，费用已含在本工程投标报价中，由承包人承担，发包人不再另行支付，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。
（7）在施工场地内，按工程安全、文明施工需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫等，承包人未履行上述义务造成工程、财产和人员伤害，由承包人承担所有责任及经济损失。
（8）施工过程中如发生扰民和民扰，由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用（因发包人征地拆迁原因除外）。
（9）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。并以书面形式知会发包人、监理人。
（10）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用及罚款由承包人负责。
（11）保证施工场地清洁卫生符合湛江市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理，每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建（构）筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建（构）筑物的清洁应达到以下要求：应达到发包人要求，否则应无条件重新组织清理，其费用包含在承包人合同总价中，不另作调整。且无条件修复因承包人施工造成的道路、围墙等被损坏的设施，并达到发包人及监理工程师要求。
（12）施工过程中，承包人应严格按关相关规定执行，搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。
（13）施工过程中，承包人须做好施工记录、检验批、隐蔽工程记录、汇集整理施工资料（包括摄影、录像等）。
（14）施工过程中，承包人不得擅自对原批准的工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（15）自行解决本工程所需资源，包括施工所需足够量的材料设备，并自行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。
（16）实行《月报》制度。《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，应对设计、施工总承包项目的综合进度、投资、质量、安全、环保、安全文明施工、存在问题及需发包人协调解决的问题等进行全面阐述，并且必须按本合同约定的进度要求编制。
（17）按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响工期的责任由承包人负责。
（18）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度，对于在实施过程中由监理人或发包人下发的各项指令，承包人应及时予以及时书面回复并无条件予以执行。
（19）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。
（20）开工前，承包人应按照施工图编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。
（21）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。
（22）承包人应在开工前对场地内的地形原状标高进行测量，并将成果报监理人复测确定土石方工程量。实施至土方石方交界处（对于大型基坑土石方，天然单轴抗压强度大于5MPa认定为石方），应及时向监理人报送分界面坐标并进入竣工文件。同时，承包人向监理人提交原地面及土石分界面的全套影像资料。
（23）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在24小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起工期及费用变化情况，如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理工期和费用签证。
（24）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人不再另行结算支付。
（25）发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的各阶段设计文件进行审查，承包人应积极配合。
（26）接受发包人的检查，如发包人认为可能超出限额或设计/施工不能满足要求或工期的，可要求承包人予以解释或要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝。
（27）承包人应努力提高预算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。
（28）承包人应及时按照本合同规定编制预算书、结算书，并送监理单位、发包人。最终结算以财政部门审定金额为准。
（29）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定执行（如：《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》）。
本工程的安全防护、文明施工措施费用包括本合同所列明的安全防护、文明施工措施费用，所有安全防护、文明施工措施费用已包含在合同价款之中。该费用全部用于施工中的安全生产方面，单列设立，专款专用。在工程开工时承包人将安全防护、文明施工措施费的明细列表报送监理单位及发包人备存，监理单位据此对承包人的落实情况进行检查。承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：
1）全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。
2）在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。
3）承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。
（30）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其造成的损失（含费用）由承包人承担；施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门；施工期间执行国家相关标准，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。因施工期间发现文物造成承包人的损失由承包人负责，工期顺延。
（31）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切费用将由承包人根据自身情况综合考虑存在本项目的施工成本中。
（32）干扰与协调
1）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。
2）承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求增加各种费用。
3）承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，并不得以此要求增加费用。
4）在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。
5）承包人应主动高效协调好设计、监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。
（33）本工程使用的主材及发包人在实施工过程中有相应要求的材料、设备，订货前，承包人应提供不少于三家生产厂家的产品合格证书及检验试验报告。在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板，并经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。
（34）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、管理单位、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。上述所发生的费用，由承包人承担。
（35）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》、《质量保证书》等。
（36）保证建筑工人工资的支付
1）承包人应保证每期所获进度款优先安排建筑工人工资的发放，否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为建筑工人工资保证金，必要时直接支付给建筑工人个人。
2）承包人须根据劳动合同约定的建筑工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
3）承包人支付建筑工人工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的建筑工人工资支付情况进行审查的权利。
4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付建筑工人工资。
5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付建筑工人工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。
6）承包人必须按照关于印发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（粤人社【2018】14号）及转发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（湛人社【2019】266号）、《保障农民工支付条例》的通知（国令第724号）相关规定执行工人工资支付。
（37）承包人负责组织工人进行上岗培训和安全教育，并负责办理工人相关上岗证件，保证工人持证上岗并执行当地建设主管部门其他管理规定，费用已包含在合同价内，发包人不另行或单列结算支付。
（38）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足当地有关部门的备案要求。合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。
（39）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人除按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。
工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。
施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。
（40）施工场地布置：施工场地布置费用已包含在合同价中，由承包人承担。承包人作为本项目总承包单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，工程围墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准及图案要求，此费用已包含在合同价内。
（41）承包人应充分预计到承包范围界面对承包人工期和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人应按要求进行施工的，发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。
（42）发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书），承包人应按发包人要求及时提供。
（43）承包人须提前进入施工现场，做好施工准备工作，人员误工费、设备闲置等费用已考虑在合同总价中。
（44）对于承包人或其分包人以及发包人的专业分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由责任方自行承担相应的责任。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任，以及不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。
（45）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备并承担相应费用。
（46）承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：
1)全程派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；
2)按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；
3) 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；
4) 适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。
若监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。
5) 承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：
应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。
6) 承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
7) 承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。开设农民工付款专用帐户（开户行：              户名：          帐号：            ），如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取5万元违约金；发包人有权代为支付民工工资在工程款中直接扣除。
(47)本项目的基坑、沟槽开挖土方堆放处置由承包人自行解决，费用视已含在合同总控价中，发包人不另外结算支付；如发包人要求另指定调配堆放,承包须无条件接受，不再计取任何费用。
(48)发包人调整项目的增减工作内容所引起的工程费用按合同对应条款执行。
(49)承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和优化设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：承包人应按照以下要求提交履约担保。
履约担保的方式、金额及期限:
4.2.1 承包人须在领取中标通知书之日起10个工作日内向发包人提交金额为合同总金额5%的履约保证。
4.2.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由承包人自主选择。
（1）采用履约保证金的，承包人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途。发包人指定账户的开户名称为       ，开户银行为       ，银行账号为       。
（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，承包人应提交有效的银行保函或保险合同或履约保证担保原件，银行保函或保险合同或履约保证担保的有效期起至项目通过竣工验收之日后28日止。如果承包人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同或履约保证担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
4.2.3 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同） 由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。 
4.2.4 发包人行使兑取履约保函的权利不损害发包人在本协议项下的其他权利，并且不应解除承包人履行本协议项下的义务。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                    ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                        ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每月不少于二十四天、每天不少于八小时现场工作。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 发现一次处1万元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 签订合同后30个日历天内将授权范围书面通知发包人和监理人。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：发现一次处1万元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:发现一次处1万元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：签订合同后10个日历天内 。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：签订合同后10个日历天内。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：发现一次处3000元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发现一次处3000元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：发现一次处3000元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：发现一次处3000元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括： 项目施工主体工程及关键施工内容 。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：                              。
其他关于分包的约定：                               。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：                      。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： 按14.3条执行。 
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                    。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：                              。
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5.1承包人的设计义务
5.1.1设计义务的一般要求
发包人负责向承包人提供设计所必须的所有设计基本参数、数据和资料。
承包人应负责工程的设计，并在除下列发包人应负责的部分外。
发包人应对由发包人提供的下列数据和资料的正确性负责：
1）在合同中规定的由发包人负责的部分、数据和资料；
2）对工程或其任何部分的预期目的的说明；
3）竣工工程的验收标准；
承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
5.1.2对设计人员的要求
除通用条款约定外，还应满足如下要求：
（1）工程开工后，承包人应指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作，常驻工地的设计代表不少于1人；
（2）协调施工过程中有关设计的问题；
（3）协助招标人审查材料样板，提供招标所需的技术标准；
（4）负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；
（5）负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸；
（6）协助施工单位完成竣工验收资料；
（7）按有关规定参加分部分项、隐蔽工程验收和竣工验收；
（8）工程全部验收合格并完成备案、归档视为本阶段工作结束；
（9）施工过程中必要的地质；
（10）承包人必须提供设计成果和底图（含CAD及PDF格式电子版图）。发包人需加晒图纸时，可以委托承包人加晒，承包人可收取工本费并须配合盖章。
补充条款：
5.1.4施工图设计阶段
（1）完成全部专业全套施工图纸设计，且设计深度必须满足现行国家、省及湛江市关于施工图编制的要求；
（2）施工图预算必须由承包人的注册造价工程师签字盖章认可。
（3）施工图设计文件完成后，送发包人审查认可并通过相关政府主管部门批准和行业主管部门认可的施工图审查单位审查，并获得施工图审查合格证，且本阶段各专业的设计深度须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。
（4）施工图设计文件取得政府相关主管部门同意批文和施工图审查单位的审查合格书并完成施工图审查备案，并按相关规定提供发包人指定要求数量的施工图设计成果和施工图预算后，视为本阶段工作完成。
5.1.5设计深度要求
（1）设计工作包括施工图设计、竣工图编制、施工期配合服务、专业设计配合服务及相关配合设计服务等阶段。设计图纸必须按现行国家通用设计技术规范以及国家和地方有关工程设计管理法规、规章和规定，并满足湛江市相关主管部门审批的相关审批要求。
（2）各阶段设计图纸必须满足中华人民共和国现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能等要求，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。
（3）所有图纸设计深度应满足中华人民共和国国家、广东省、湛江市有关工程设计文件编制深度规定及编制施工图预算要求。
5.1.6承包人的其它义务
发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的施工图设计，并给出审核意见，承包人需及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。
（1）承包人有义务运用其专业经验、知识和判断力对发包人按相关规定提交的资料、信息的完整性和正确性进行审查、分析、判断，对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到资料后15日内向发包人提出，并请发包人做进一步的补充和说明。但承包人不得以文件及资料不完整为理由免除自己的责任，或提出任何的费用或工期的索赔。双方在资料交接时都应在资料清单上签字予以认可。
其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人应与发包人约定时间在现场进行实测复验，并纠正其错误（如果有）。承包人为纠正基准坐标资料中的错误，而可能增加的费用已包含在合同价格之中，可能增加的工作周期也已经计算在合同工期之内。
（2）承包人在设计过程中，应充分尊重和理解发包人提出的设计意见与要求，并须给予满足。
（3）承包人有义务按照发包人提供的项目设计基础资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范进行项目的施工图设计。对其设计的工程使用功能，安全使用寿命、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量负责。
（4）承包人有义务将其完成的设计成果文件报发包人和行政主管部门审查批准，未经发包人和行政主管部门审查批准的设计文件不得实施。设计文件中影响到工程品质的材料、设备的技术参数、性能指标、产品品质等须报发包人审核，并须根据发包人和行政主管部门的审核意见进行修改。发包人和行政主管部门对上述设计文件提出的任何审查和修改意见，在不违反国家法律法规的条件下承包人须予执行，在这种情况下的设计修改不构成合同价格的调整或变更的因素或原因。由此而产生或可能产生的合同成本变化的风险已包含在合同价格之中，可能增加的工作周期也已经计算在合同工期之内。
（5）设计缺陷的自费修复。因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成工程质量事故损失或设计进度延误时，除应自费采取措施补救外，工期不予顺延。严重者，发包人可自行解除合同，并追索承包人的违约责任及损失。
（6）若承包人或其委托的其他设计分包单位提供的专业设计内容不满足发包人的要求，发包人有权自行委托其他设计单位负责该专业设计内容，费用在本合同价中扣除，承包人应理解和支持。
（7）在本合同实施过程中，发包人有权对设计进行优化调整，承包人须按发包人要求无条件执行，且发包人不另外支付费用。
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：根据发包人及监理人要求 。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：根据发包人和监理人要求，审查会议的相关费用由承包人承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：     /        。
5.3 培训
培训的时长为 运行结束前完成 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：          /          。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：       /          。
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6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：
6.1.1承包人在设计时必须提供主要材料设备供发包人组织相关单位讨论后，决定是否采用。
6.1.2本合同约定的工程范围内的工程材料和设施设备由承包人采购。采购前，承包人须申报材料由发包人组织相关单位讨论后确定是否采购。
6.1.3主要工程材料由承包人提前15天提供材料样品，经发包人、监理单位确认样品后，由承包人按要求购买。
6.1.4本工程的所有材料和设备必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求，且承包人不得使用国家明文禁止、淘汰的产品，不得使用来历不明的材料。所有主要工程材料和设备必须具备生产许可证、产品合格证书和说明书，提供的检测报告需经有资质的检测单位检验合格。
(1)材料和设备应提前进场，材料和设备进场前承包人应将进场材料和设备的有关资料交予监理工程师，到货前至少提前24小时书面通知发包人和监理单位，由发包人代表及监理工程师共同验货并书面确认材料和设备是否合格（符合相关要求和标准），必要时进行抽样送检。材料和设备经书面确认合格后方能进场、投入使用；经书面确认不合格的，全部材料和设备一律退场，相关责任及所造成的损失由承包人承担。
（2）若材料和设备未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自进场、使用，一经发现，发包人有权要求拆除，由此造成的工期延误及损失由承包人承担。
6.1.6 若承包人未能在规定时间内按要求向发包人提供材料样品，因而导致材料不能按时采购而影响工期，由承包人负责，工期不予顺延。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人不提供材料和工程设备。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：                  。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                  。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：物资到达7天内交发包人。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：发包人不提供，承包人自行解决并承担费用。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：      /        。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：
（1）本项目施工期间，承包人应按照本协议和适用法律的规定，组织设计、施工及监理单位、项目所在地各区政府相关部门和发包人共同进行项目阶段性验收，并报送发包人和有关政府部门备案。阶段性验收包括但不限于基础验收、隐蔽验收、竣工预验收等。
（2）承包人应在阶段性验收中进行闭水试验。在阶段性验收合格前项目隐蔽工程经验收合格后方可进入下一道工序。
（3）本项目的各个子项目可以单独验收，各个子项目在具备工程完工验收条件后，承包人应按照本协议和适用法律的规定进行完工验收，并报送发包人和有关政府部门备案，根据设计变更的相关规定和程序，经发包人批准的甩项不影响项目验收。
（4）可单独竣工验收的子项目完工，且完成试运行并具备竣工验收条件时，承包人应当及时书面告知发包人，同时向依据法律法规确定的竣工验收主持单位提出竣工验收申请报告。竣工验收应在完工验收后半年内进行。不能按时验收的，经竣工验收主持单位书面同意，可以适当延长期限，但最长不得超过6个月。竣工验收依据适用法律进行。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：根据发包人及监理人要求，并提供2份按国家及地方规定需做的检查、检验、监测和试验等相关报告。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：根据发包人及监理人要求。
试验和检验费用的计价原则：承包人应按照现行规范对施工过程进行监测、检测以及试验等工作，根据合同约定委托具有相应资质的检测机构（须经过监理人和发包人认可并进行备案），以上检测所需费包括规定由发包人负责的检测费用均包含在投标报价中，由承包人自行承担。
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7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  根据发包人要求 。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：  按通用条款执行 。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：  按通用条款执行  。
关于场内交通与场外交通边界的约定：   按通用条款执行  。
7.1.4 超大件和超重件的运输
承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：施工临时用水、用电、通讯设施由发包人自行负责并按照相关规定进行报装、建设，承包人应给予协助。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：                       。
7.4 测量放线
7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范：         。
补充条款：监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：下达开工令前5个工作日内，承包人在收到监理人提供的以上资料后应及时申报复测方案并组织复测。承包人向监理人报送施工控制网的时间约定：下达开工令前5个工作日内。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人（或管理人）有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：按通用条款和《安全生产责任书》执行 。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款和《安全生产责任书》执行。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：按2.2.2条款执行 。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：按通用条款执行 。
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8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：合同生效后，以发包人（或管理人）同意由监理人发出的开工令为准，并给承包人必要的准备时间，不少于7个日历天。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：按通用条款执行  。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：                                   。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：应列出各个子项目的实施计划安排、计划实施工程的程序、关键性时间节点、关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划、建设进度计划目标、保障措施等。若工程实际进度与进度计划不符，发包人可要求承包人以实现如期完工为前提合理安排建设进度计划并修改建设进度计划。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：在本合同签订后三十日内，承包人应根据项目实际情况及投标文件中相关内容向发包人提交详细的建设进度计划。
8.4 项目进度计划
8.4.1 监理工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行 。
8.4.2 进度计划的具体要求：
8.4.2.1项目进度计划
（1）项目进度计划。承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定。经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。
（2）自费赶上项目进度计划。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。
（3）发包人的赶工要求。合同实施过程中发包人书面提出加快设计、施工、竣工试验的赶工要求，承包人须按要求及时提交赶工方案交发包人审查，论证赶工合理性及成本增加情况。
8.4.2.2设计进度计划
（1）设计进度计划。承包人根据批准的项目进度计划和约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任，因政府相关设计审查部门的批准时间比本合同的设计进度计划中约定的时间延长，工期不顺延。承包人应根据本项目实际情况和发包人的要求，在收到中标通知书后3天内向发包人提供本项目全专业工程设计详细计划表。
（2）设计开工日期。承包人在收到发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料作为设计开工日期。
（3）设计开工日期延误。因发包人未能按约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，由承包人自费赶上。具体按《设计进度计划时间表》执行，该《设计进度计划时间表》作为本合同附件。
8.4.2.3设计阶段审查日期的延误
（1）因承包人原因，未能按照约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施并赶上。造成竣工日期延误，并给发包人造成经济损失的，由承包人承担。
（2）政府相关设计审查部门批准时间比合同约定时间延长的，工期相应顺延，费用不增加。
8.4.2.3 施工进度计划
8.4.2.3.1 施工进度计划。承包人在现场施工开工15天前提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、竣工试验进度计划相衔接。发包人需承包人提交的关键单项工程或（和）关键分部分项工程施工进度计划的。
8.4.2.3.2 施工开工日期延误。根据下列约定，确定竣工日期的延长：
（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，竣工日期相应顺延。
（2）因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。
（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。
关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人提交项目进度计划中的关键路径须经监理工程师及发包人审核批准后执行。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：按1.6.2条款执行。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款执行。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款执行。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  按通用条款执行。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：按1.6.2条款执行。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
按照合同第8.4.2经批准的进度计划为依据。由于承包人原因造成关键工期延误时，承包人应支付关键工期延误违约金，计算方法：
（1）由于承包人（设计单位）自身原因，未按合同规定在设计工期内提交设计成果文件的，每延误一天，设计单位向发包人支付1万元的违约金，累计最高赔偿金额为合同协议书设计费的10%，由此造成的损失由承包人（设计单位）承担。其赔偿金额不得超过设计费总额。
（2）因承包人原因使竣工日期延误，每延误一日的误期赔偿金额为1万元；累计最高赔偿金额上限为建安费结算金额5%。由此造成的一切损失由承包人承担。
如果承包人在前期关键工期进度延误情况下，采取有效措施进行补救，能确保下一个关键节点工期目标，上述关键工期延误处罚可以返还。
当工程实际进度严重落后进度计划有可能造成工程不能按期竣工，而承包人没有在发包人和监理人要求的期限内采取有效措施赶上进度计划的，发包人有权根据实际情况采取相应措施进行补救，这些措施包括但不限于：调整承包人施工承包范围，直至全部清场、终止合同，承包人应予服从。
逾期竣工延误90天以上，发包人有权单方解除合同同时追究承包人的违约责任。
（3）承包人应在收到发包人或发包人委托的咨询审查单位或上级主管单位提出的审查意见后7天内，完成对设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为承包人违约，每延误1天，扣除相应阶段设计合同价0.5%作为违约金。在违约金达到相应阶段设计合同价的10％之后，发包人有权另请设计人完成修改设计，发生的费用从承包人的合同价中扣除。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：承包人负责报送，发包人提供必要的协助 。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：按不可抗力标准执行 。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：   /      。
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9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：
（1）承包人负责竣工试验包括电力、工程设备、工艺设备等相关的内容 。
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员。
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前10天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
竣工试验的操作要求：按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定。
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10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行 。
[bookmark: _Hlk46406260]发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：  /  。
10.3工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                  。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按1.6.2款执行。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：  /     。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： 发包人有权拒绝支付工程款，若造成损失、损坏、损害的，承包人承担相应赔偿责任 。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间： 按通用条款执行 。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：                        。
10.5.3人员撤离
监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：    。
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11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：  按工程质量保修书执行 。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按工程质量保修书执行。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：  按国家和广东省、湛江市及项目所在地的规定执行。
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本合同工程是否包含竣工后试验：  是  。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：   承包人 。
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13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 监理工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 第13.3.3 执行。发包人不同意变更的，监理工程师应书面通知承包人。
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：      /    。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：
（1）审定施工图预算清单中已有相同子目的，按审定施工图预算清单该子目价格进行计算；
（2）审定施工图预算清单中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；
（3）审定施工图预算清单中没有适用或类似子目的价格计算方法：《湛江市建设工程造价信息》没有公布相应价格信息的主要材料设备，参照广东省范围内同类地市中最低价格执行；《湛江市建设工程造价信息》及广东省范围内同类地市均没有对应信息价的，其价格由发包人、监理单位、承包人和造价管理单位（如有）分别进行市场询价，以有效询价的算术平均值为作为预算价格（有效询价：不高于最低询价的120%），各方共同盖章确认。无定额可套的综合单价，根据市场价格协商确定综合单价。询价确定的非信息价材料设备价格和综合单价，参与中标下浮率下浮（依法规定不参与下浮的部分除外）。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：      /    。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：       /    。
招投标程序及其他约定：         /          。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：           /       。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项，投标时不作竞争。用于设计施工总承包合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人和监理人与承包人商定签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：             。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：
13.8.1基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
13.8.2在施工合同约定工期内，人工、物价波动引起的价格调整方法：
施工期《湛江建设工程造价信息》发布的人工（含施工设备机械台班中的人工）、材料（含施工设备机械台班中的材料）价格相对基准日期价格出现涨落，合同双方根据以下条款的规定对合同价款作相应调整。
①本工程中人工费（含机械台班中的人工费）实行零风险的动态调整，定额动态人工费调整系数按湛江市工程造价管理机构发布的系数执行，人工费价差作其他项目费处理。
②施工期各月《湛江建设工程造价信息》公布的“湛江市区月度主要建设材料参考价格”算术平均值对比合同工程基准日期价格涨落超过±5%，经最终审定的综合单价所含材料数量标准计算的材料数量与超过±5%部分价差的乘积计算，价差作其他项目费处理。
调价材料仅限于在施工期各月和基准日期所在月《湛江建设工程造价信息》均有公布，且名称、品牌、规格和型号等都相同的材料，除调价材料之外的材料均不计算材料价差。
13.8.3在施工合同约定工期外，因承包人原因造成工期延误的
当主要材料价格上涨时，上涨幅度K≤5%时，一律不作调整；上涨幅度K＞5%时，价格上涨价差由承包人承担。
当主要材料价格下跌时，下跌幅度K≤5%时，一律不作调整；下跌幅度K＞5%时，价格下降价差由发包人受益。
13.8.4在施工合同约定工期外，因发包人原因造成工期延误的
当主要材料价格上涨时，上涨幅度K≤5%时，一律不作调整；上涨幅度K＞5%时，价格上涨价差由发包人承担。
当主要材料价格下跌时，下跌幅度K≤5%时，一律不作调整；下跌幅度K＞5%时，价格下降价差由承包人受益。
13.8.5因不可抗力原因或其他非发包人或承包人原因造成工期延误的，按13.8.2执行。
13.8.6增值税税率变化引起的调整
在基准日后，因国家税务部门公布的增值税税率变化导致承包人在合同履行中所需费用发生增减时，发包人应根据国家税务部门的规定，调整合同价格。
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14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定单价。
①本项目签约合同价格见第一部分合同协议书。
注：中标下浮率＝（本项目最高投标限价－承包人投标总报价）/本项目最高投标限价×100%。
本工程的施工图预算价不得超过中标工程建安费价，施工图预算须报送相关部门审批后方可实施。本项目按照实际完成的工程量进行计量，费用按如下方式结算：
结算价=（1）【经财政部门审定项目的施工图预算单价×竣工图实际发生的工程量-绿色施工安全防护措施费等单列费（不可竞争费用）】×（1-中标下浮率）+（2）设计费+绿色施工安全防护措施费等单列费（不可竞争费用）+合同约定可调整的价格+发包人委托承包人办理的其它事项费用。
注：本招标工程的结算价最终以财政审核为准。
[bookmark: OLE_LINK3]②承包人在设计阶段及施工阶段均应充分满足发包人的限额设计、限额施工要求，主动采取各种优化设计、优化施工措施，确保不超限额，工程竣工结算时，包括因除14.1.2外的原因产生的工程变更、物价和人工费调整、政策性调整等因素造成增加金额在内的结算总价不得超过本项目总投资额（经批准，发包人允许的除外）。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：
14.1.2.1一般自然灾害（本合同其它条款明确约定可以调整合同价款之外的自然灾害）并执行国家相关规定。
14.1.2.2合同价款不包括的风险范围：（1）政府部门或政策原因，本项目出现重大规模变更因素；（2）政府或业主要求的其他变更。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：
14.1.3.1工程建安费
1）施工图预算的确定方法：
本工程计价采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定执行，若有新的规定按最新的规定执行。
双方以共同确认的施工图，由承包人根据施工图按本合同约定原则进行预算编制后，再报送财政部门审核，最终以财政部门审定的施工图预算为准。根据财政部门审定的施工图预算的综合单价为基础乘以（1-中标下浮率）作为结算的综合单价，并作为进度款拨付的依据，计算式如下：
工程建安费=【经财政部门审定项目的施工图预算单价×竣工图实际发生的工程量-绿色施工安全防护措施费等单列费（不可竞争费用）】×（1-中标下浮率）+绿色施工安全防护措施费等单列费（不可竞争费用）
2）施工图预算的其他约定
本项目实行限额设计，限额投资，承包人应根据经审定的方案进行施工图设计及深化设计，设计的建设内容和建设标准须符合设计任务书的需求范围和业主的合理要求，并按国家、广东省、湛江市以及湛江经济技术开发区现行有关工程造价管理的文件分别编制施工图预结算，施工图预算与工程结算造价均不得超过总投资额（经批准，发包人允许的除外）。
14.1.3.2设计费
工程设计费结算价为总价包干。
设计收费=设计费最高投标限价×（1-中标下浮率）
1）设计收费总价包括承包人完成本项目设计的所有工作量和提供全部文件及后续服务的全部费用，由承包人支付的所有税费和规费，都应包括在承包人提交的投标文件报价之内，中标后，发包人不再另行结算支付设计相关的费用。本项目设计期间由发包人或行政主管部门组织评审的相关评审会务费用由承包人负责，并包含在合同价中。
2）工程实施过程中发生的工程变更设计不再另行计费（发包人原因造成的除外）。
3）在合同实施期间，设计费不随实际工作量、国家政策调整或法规、标准及市场因素等的变化而进行调整。
14.1.3.3预备费
预备费的使用权归招标人，由招标人依据项目实际情况，合理安排预备费的使用。
 14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：
（1）设计费：本合同生效后七日内，且在上级相关资金已下达的情况下，发包人向财政申请给支付承包人设计费合同价的20%。
（2）工程建安费预付款：承包人在签订合同后，可以向发包人提交预付款支付申请。由于本项目资金是国家专项债资金，预付款具体申请支付金额及期限，承包人在申请前找发包人确认。在财政资金未到达的情况下，预付款可视同进度款进行抵扣。
预付款支付期限：由于本项目资金是国家专项债资金，支付期限视资金到达情况而定。发包人收到承包人出具的相应金额的发票及请款资料后向财政部门申请款项，即视为按时支付。
预付款扣回的方式：由于本项目资金是国家专项债资金，预付款是否需要扣回及扣除比例视资金到达情况另行决定。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：                      。
预付款担保形式：                             。
14.3工程进度款
14.3.1工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：
（1）设计费支付方式
①承包人提交全部施工图设计文件,并经图审及施工图预算财审通过后7个日历天内，且在上级相关资金已下达的情况下，发包人向财政申请给承包人支付至设计费总额的90%；
②其余的设计费待工程竣工验收合格后，一次支付完毕。其中竣工图编制费在承包人提交成果文件并通过财政部门审核通过后，经发包人确认后一次性支付该笔费用。
（2）工程建安费支付方式
①由于本项目资金是国家专项债资金，支付期限视资金到达情况而定，以工程实际进度情况支付施工工程款，在本项目施工图预算尚未审批完成之前，承包人可以以发包人承认的概算作为进度结算的依据，待审批完毕的预算下发后，统一调整。具体为：在上级相关资金已下达的情况下，按双方确定实际完成工程量的80％支付进度款。承包人完成的并经确认合格的工程量及工程进度款，监理审批后并报发包人，发包人在收到监理提交（如发包人认为有需要，按发包人委托的咨询公司审核）的工程量及工程进度款的确认材料后，向财政申请支付工程款，支付金额为实际完成工作量的80%，实际支付金额为扣除承包人违约金（如有）、其它应扣款项（如有）后的剩余部分。工程验收合格后，工程款最多支付至工程建安费合同价（或实际累计完成工程款）的95%。设计变更、工程签证调整金额于变更调整内容完成后，在资金到达的情况下支付80%,待结算时按财政部门审定统一支付至97%。
②措施项目费（含绿色施工安全防护措施费）根据工程实际进度按比例与工程款同期支付。其中绿色施工安全防护措施费须经验收符合要求后再给予支付。
③工程结算经财政部门审定后，且完成工程竣工资料后30天内，工程款支付至审定结算价的97%。实际支付金额为扣除承诺金、违约金及其它应扣款项后的剩余部分。本项目实行限额设计，限额投资，施工图预算与工程结算造价均不得超过总投资额（经批准，发包人允许的除外），若实际结算价超出本项目的投资限额，则按限额结算，超出部分不予支付。
④剩余的结算金额的3%在竣工验收合格之日起壹年后，双方及监理单位对该项工程进行复检，在无工程质量隐患条件下，将在30个工作日内支付（不计算利息），但在付款时扣除应扣的各种款项；
备注：1）由于本项目使用的是专项债券资金，以上付款时间及支付比例是在上级相关资金已下达的情况下执行。实际支付时间及比例，以相关资金下达的额度和时间以准，承包人签约本合同则表示已充分了解项目资金支付特点，不得以此为由不履行承包人的职责；2）每次付款前，承包人须提供同等金额的增值税发票，发票税目及税率根据实际工程业务类型确定。联合体中标的，由联合体主办人提供全额发票，联合体成员向联合体主办人开具本单位对应部分的增值税专用发票。具体开票所属税务局应在开票前与业主协商。发包人收到承包人出具的相应金额的发票及请款资料后向财政部门申请款项，即视为按时支付。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定。
进度付款申请单应包括的内容：按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定及通用条款要求。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：监理工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并报送财政部门后向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因监理工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人已向财政部门报送进度付款申请的，不属于发包人逾期支付进度款，具体支付时间按财政部门支付情况为准。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求： 按通用条款执行  。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：按通用条款执行  。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：在工程项目竣工验收符合合同要求后承包人在30个日历天内编报工程结算。
竣工结算申请的资料清单和份数：按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定。
竣工结算申请单的内容应包括：按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定及通用条款要求。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
在工程项目竣工验收符合合同要求后承包人在30个日历天内编报工程结算，发包人在15个日历天内审核后向财政部门报送项目竣工结算，超过期限报送的结算资料不构成结算依据；竣工结算报告和完整的竣工结算资料一并报经财政部门审定项目竣工结算后，发包人方能支付承包人工程竣工结算价款。超过约定期限未能报送完备的结算资料，视为承包人放弃本工程余下未付的资金要求，发包人不再执行相关资金的拨付。
发包人完成竣工付款的期限：发包人已向财政部门报送竣工付款申请的，不属于发包人逾期支付竣工款，具体支付时间按财政部门支付情况为准。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行 。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （2）  种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：         /      ；
(2)  3 %的工程款；
(3) 其他方式：                /                。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第  （2） 种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：     /      ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金（不含利息）；
(3) 其他预留方式:                 /              。
关于质量保证金的补充约定：              /         。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：     /     。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：      /     。
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15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形  按通用条款执行   。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： 按通用条款执行  。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
15.2.1.1承包人发生本合同通用条款第15.2.1（7）项约定的违约情况时，发包人除可通知承包人立即解除合同并根据本专用条款约定追究承包人违约责任、要求承包人赔偿发包人损失外，还可要求承包人：按合同总价款的5%向发包人支付违约金。
15.2.1.2承包人发生除本合同通用条款第15.2.1（7）项约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并赔偿发包人损失。监理人发出整改通知3天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人除可向承包人发出解除合同通知外，还可要求承包人按下述方式承担违约责任：
（1）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（2）项约定的违约情况时，按合同总价款的10%向发包人支付违约金，并赔偿发包人损失。
（2）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（5）项约定的违约情况时，每撤离一台设备或每撤离一批次材料，应向发包人支付5万元违约金，并赔偿发包人损失。
（3）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（3）项约定的违约情况时，按合同总价款的1%向发包人支付违约金，不合格工程不予计价，不合格工程的清除费用由承包人承担，承包人并需赔偿发包人损失。
（4）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（6）项约定的违约情况时，按专用条款8.7条款执行。
（5）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（8）项约定的违约情况时，按发包人委托第三方修补发生的实际修补费用的两倍向发包人支付违约金。
（6）承包人如出现拖欠建筑工人工资现象，发包人经调查属实，有权从工程款中直接代扣支付，并收取5万元/次的违约金。
（7）承包人不按本合同约定的时间送审符合要求的施工组织设计的，每逾期一天，承包人应向发包人支付人民币3000元违约金。
（8）承包人在关键工序施工完毕后，未经监理人和发包人验收合格并签字就进行下道工序施工的，承包人承担违约责任，发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人和监理人确认该部分工程合格为止，同时，承包人应向发包人支付违约金人民币1万元/次。
（9）发包人或监理人对承包人的违章现象提出整改要求或指令，承包人不及时整改的，承包人承担违约责任，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元/次天。累计3次后，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币1万元/次/天。
（10）承包人不得以任何理由鼓动或引导民工及其他人员聚众阻拦施工、阻碍发包人和监理人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害发包人和监理人员。若发生此类事件视同承包人严重违约，承包人除应向发包人支付违约金人民币10万元/次外，还应承担相应的赔偿责任及其它法律责任。
（11）承包人实际施工进度滞后本合同关键节点工期及总工期要求的，按照本专用条款8.7 款承包人的工期延误条款处理。
（12）发包人或监理检查，如发现承包人人员没有戴安全帽的，则承包人承担违约责任，发包人有权从承包人工程款中扣违约金人民币 50元/人次。
（13）承包人未在本合同约定的日期向发包人移交完整的符合湛江市建设工程竣工档案的编制及报送规定的工程竣工资料、竣工图、电子磁盘资料等，则承包人承担违约责任，每延迟一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。
（14）承包人拒不执行或以任何理由消极响应发包人或监理人的变更等指令，每次支付人民币5万元违约金，经发包人再次书面要求后仍拒不执行的，发包人有权采取措施自行组织实施、成本由承包人承担，情节严重视可以解除合同。
（15）对于本合同未予以规定处理办法的违约责任，承包人应向发包人支付违约金5万元/次，并赔偿发包人损失。
15.2.2 通知改正
监理工程师通知承包人改正的合理期限是：按专用条款15.2.1执行 。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用条款15.2.1执行。
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16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由： 按通用条款执行  。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：按通用条款执行  。
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17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）当地气象部门规定的情形；异常天气：经有关部门鉴定的六级以上地震，正面吹袭湛江市的十级以上台风或龙卷风，或者项目所在地出现降雨量大于200mm/d特大暴雨，雷击引起的火灾。承包人应于台风、暴雨天气结束之日起7日内，向本地气象部门索取项目所在地区台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认定为“不可抗力”。
（2）当地相关部门规定的其它情形。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的以财政部门支付情况为准。
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18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：  由承包人负责购买  。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：   由承包人负责购买  。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：  由承包人负责购买。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：   由承包人负责购买  。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：                              。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：                                    。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                    。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：                          。
争议评审小组成员的确定：                          。
选定争议避免/评审组的期限：                       。
评审机构：                                        。
其他事项的约定：                                  。
争议评审员报酬的承担人：                          。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                   。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：                。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    发包人所在地    人民法院起诉。
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见招标文件第五章。
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	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注
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发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承担的质量保修范围为承包人负责设计和施工的部位以及承包人承包范围内的其它所有工程内容  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程道路、排水排污工程保修期从工程竣工验收之日起算二年，路灯三年、交通设施工程壹年半，其他工程壹年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   
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	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
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	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注
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包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
为了响应中央、广东省、湛江市对积极推动旅游业稳步发展的号召，湛江经济技术开发区旅游局积极推进东海岛龙海天景区综合整治提升工程，项目拟对东海岛龙海天景区基础设施及综合服务配套设施进行提升改造，项目建成后，对于带动东海岛旅游业的发展具有重要作用。
（二）工程规模。
主要建设内容为对东海岛龙海天景区基础配套设施、滨海旅游综合开发、道路工程等进行综合整治提升，主要内容包括不限于如下：主要对1.607公里龙海中路（城市次干路）、2.26公里涛声南北路（城市支路）和0.348公里北下海路升级改造，含道路工程、交通工程、4.52公里雨污排水工程等；同时对停车场、景区服务场地、2.26公里特色步道以及景区旧阶梯等升级改造；增加临时污水处理设施，新建一座50平方米公共厕所，配套景区标识系统、设置钢结构招牌等。
（三）性能保证指标。
满足项目绿色建筑及节能标准。
二、工程范围
（一）概述
本次招标主要内容包括但不限于：东海岛龙海天景区基础配套设施工程，滨海旅游综合开发工程，道路工程等进行综合整治提升以及相关的一切配套工程。以上内容详见立项批复文件、初步设计概算文件。
（二）包括的工作
完成本项目的施工图设计、采购、施工至工程竣工验收及相关专项验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项： 
①本工程主要设计任务包括但不限于以下内容：东海岛龙海天景区基础配套设施工程，滨海旅游综合开发工程，道路工程等进行综合整治提升的施工图设计、包施工图审查通过、包设计文件评审，施工图预算编制、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、专业设计配合服务以及配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续服务，以及满足招标人对该项目一切使用要求的设计。。
② 施工工作内容主要包括但不限于：负责项目全过程施工实施，包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色施工、包工期、包工程及材料检测、直至工程竣工验收、移交、完成结算和保修期工程保修及缺陷责任期的修复等工作以及与本项目相关的一切工程。 
③本项目无甲供材料，所有材料均由中标人采购并承担费用，项目材料均需符合行业及国家标准，招标人有监管的权利。
（三）工作界区：工程项目所在地。
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电：已具备开工条件。
2. 施工用水：已具备开工条件。
3. 施工排水：已具备开工条件。
4. 施工道路：具备开工条件。
（五）发包人提供的技术文件
1. 发包人立项批复等前期报备文件。
2. 发包人已完成的初步设计及概算文件。
三、工艺安排或要求（如有）
详见初步设计图纸及概算文件。
四、时间要求
总工期详见招标公告。
（1）投标人依据项目特点，合理安排本项目的设计及施工工期，并提供详细的工期计划表。
（2）缺陷责任期：按《建设工程质量管理条例》执行。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务：详见初步设计图纸及概算文件。
（二）设计标准和规范：按照国家、省、市及行业现行的标准和规范。
（三）设计技术标准和要求：
承包人在设计阶段及施工阶段均应充分满足发包人的限额设计、限额施工要求，主动采取各种优化设计、优化施工措施，确保不超限额，工程竣工结算时，包括因承包人原因产生的工程变更、物价和人工费调整、政策性调整等因素造成增加金额在内的工程建安费结算总金额不得超过本项目招标控制价。
承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和优化设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。
（四）质量标准：合格。
（五）样品：按照本项目通用及专项合同条款执行。
六、竣工试验
按照本项目通用及专项合同条款执行
七、竣工验收
按照本项目通用及专项合同条款执行
八、竣工后试验（如有）
按照本项目通用及专项合同条款执行
九、文件要求
按照本项目通用、专项合同条款及总监理工程师的要求执行
十一、工程项目管理规定
按照本项目总监理工程师的要求及投标文件中的承诺执行。
十二、其他要求
按照本项目通用、专项合同条款及总监理工程师的要求执行。

[bookmark: _Toc23922][bookmark: _Toc24617268][bookmark: _Toc4073][bookmark: _Toc25341][bookmark: _Toc17720][bookmark: _Toc11224][bookmark: _Toc6674]第六章  发包人提供的资料
一、项目概况（见招标公告）
二、发包人提供的资料
1、本项目立项批复文件、勘察成果文件（中标后提供）。
    2、初步设计及概算文件
以上发包人资料，随招标文件一起交附给各投标登记单位。
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东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包投标



商务标投标文件


正本（或副本）



投标人：                  （盖单位章）（独立体或联合体主办方）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
日    期：       年   月    日
[bookmark: _Toc74909897][bookmark: _Toc30121][bookmark: _Toc23598][bookmark: _Toc25621][bookmark: _Toc26813][bookmark: _Toc10846]目    录
    （投标人根据商务评审表等内容提供或补充包括但不限于以下资料）
   商务文件：
一、投标函
二、法定代表人身份证明原件
三、授权委托书原件及被授权人身份证复印件
四、投标保证金
五、投标承诺书
六、价格清单
七、资格审查资料
（1）投标人基本情况表（独立体或联合体各方）；
（2）投标人（独立体或联合体各方）的营业执照副本复印件或含二维码的电子证照打印证件；
（3）投标人（独立体或联合体各方）的有效资质证书副本复印件或含二维码的电子证照打印证件；
（4）投标人（独立体或联合体主办方）的建筑施工企业安全生产许可证复印件或含二维码的电子证照打印证件；
（5）投标人（独立体或联合体主办方）基本账户开户银行出具的《基本账户信息》复印件或基本账户开户许可证复印件（如果基本账户账号变更，还必须提供开户行出具的有效账号变更证明）；
（6）投标人（独立体或联合体主办方）的项目负责人的建造师电子注册证书（根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》、《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的要求，投标人使用打印（或打印后扫描）的建造师电子证书投标的，应经建造师本人在个人签名处手写签名，否则视做无效证件，省外的按国家和各省最新规定执行）、拟派项目负责人的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书复印件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统打印的电子证照（含二维码）、身份证复印件；
（7）投标人（独立体或联合体成员方）的设计负责人的证书复印件或电子证照打印证件及身份证复印件；
（8）拟派项目负责人（兼任施工负责人）、设计负责人的属于在投标单位或其分支机构的近1个月（本项目开标时间截止前3个月中的任意1个月）的社会劳动保险缴费证明（以提供加盖当地社保局或税务局印章复印件或网站打印的为准），若已到达法定退休年龄，无法提供社保证明的，须提供本人与投标单位劳动关系证明复印件（如返聘协议等）； 
（9）联合体协议书原件（如为独立体投标，则无需提供，格式详见招标公告附件）；
（10）投标人（独立体或联合体各方）进粤企业和人员登记信息资料，进粤企业和人员诚信信息登记平台打印件（如有）；
（11）投标人（独立体或联合体各方）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入严重失信主体名单的投标人、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的投标人的信用信息截图（截图日期应在本项目公告发布之日后）。
（12）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
八、其他材料
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[bookmark: _Toc24617275]（一）投标函
                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包招标文件的全部内容，愿意以投标总报价          万元，投标报价总下浮率为       %进行报价，质量标准    ，自报总工期     （包括设计工期及施工工期）日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.5项规定的任何一种情形。
7.                                       （其他补充说明）。

                              投标人：（盖单位章）（独立体或联合体主办方）
                          法定代表人或其委托代理人：             （签字）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年      月      日
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投标人名称（独立体或联合体主办方）：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称（独立体或联合体主办方））的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                    投标人名称：（盖单位章）（独立体或联合体主办方）
                                         年      月    日           
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本人      （姓名）系      （投标人名称（独立体或联合体主办方））的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：被授权人身份证复印件




投标人：（盖单位章）（独立体或联合体主办方）
法定代表人：                               （签字）
身份证号码：                               
委托代理人：                               （签字） 
身份证号码：                               

       年       月       日
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[bookmark: _Toc17618][bookmark: _Toc20079][bookmark: _Toc20185][bookmark: _Toc104666824][bookmark: _Toc19141][bookmark: _Toc3383]（一）投标保证金交纳凭证
（招标人/招标代理机构）：
    （投标人（独立体或联合体主办方）全称) 参加贵方组织的 东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包的招标活动。按招标文件的规定，已通过银行汇款或转帐形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。
投标人名称：                     
投标人开户银行：                 
投标人银行帐号：                 
说明：1.上述要素供银行转账方式填写，其他形式可不填。
2.上述要素的填写必须与银行转账凭证的要素一致。


投标人：（盖单位章）（独立体或联合体主办方）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
          年      月      日


附： 
	粘贴转帐的银行凭证/证明复印件


注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。
2.以银行保函形式递交的不需要提供此项。

[bookmark: _Toc11228][bookmark: _Toc16063][bookmark: _Toc104666825][bookmark: _Toc31443][bookmark: _Toc26135][bookmark: _Toc5045]（二）投标保证金银行保函
（参考样式）
保函编号：
                   ：
兹有            （以下称“投标人”）在          （以下简称“我方”）开设基本存款账户，其账号为：          。鉴于投标人于   年   月   日参加你方                项目招标的投标，我方在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，一旦收到你方提出的下述任何一种情形的书面通知之日起7个工作日内，我方无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥          元）：
1. 若投标人在投标有效期内撤销投标文件；
2. 中标后无正当理由不与招标人订立合同；
3. 在签订合同时向招标人提出附加条件；
4. 不按照招标文件要求提交履约保证金；
5. 发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。
本保函自开具之日起生效，有效期截止日期为    年   月   日(注：有效期截止日期不得少于本项目的投标有效期)。到期后，无论你方是否将保函正本退回我方，本保函均自动失效。要求我方承担保证责任的通知应在本保函有效期内送达我方。

担保人名称（投标人基本存款账户开户银行）（盖单位公章）：            
担保人法定代表人或委托代理人（签字）：                    
日期：   年   月   日
担保人地址：
邮政编码：
联 系 人：
联系电话（手机）：

注：1、本投标保证金银行保函为参考样本，各投标人（独立体或联合体主办方）可使用本参考样本或按其基本户开户银行出具的投标保证金银行保函样本（须涵盖本参考样本的所涉信息及要求）。
2、各投标人须从其基本户开户银行出具投标保证金银行保函为招标人对本项目投标保证金银行保函的要求。如基本户开户银行无出具投标保证金银行保函的业务权限，可由其上级银行出具投标保证金银行保函并附上相关证明材料
[bookmark: _Toc30723][bookmark: _Toc25683][bookmark: _Toc3251][bookmark: _Toc2833][bookmark: _Toc22153]（三）投标保证保险保函
（参考样式）
保函编号：_______________
致_______________（下称受益人）：
鉴于_____________________（下称投保人）将于_____年_____月____日参加贵方招标工程项目名称为______________________的投标，我方接受投保人的委托，在此向受益人提供一般保证责任的投标保证：
一、本保函的最高担保金额为______（币种）______（小写）______（大写）。
二、本保函投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为90日历天。
三、在本保证担保的有效期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：
1、投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同；
3、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
4.投保人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。
四、在本保函的有效期内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，凭本保函正本原件，7日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。
五、索赔通知应当说明索赔理由、索赔金额、受款账户，并必须在本保证担保的保证期内送达我方。
六、本保证担保项下的权利不得转让。
七、本保证担保的有效期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：__________________________________
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：__________________
单位地址：______________________________
邮政编码：____________电话：___________传真：_______________
日期：____年____月_____日


[bookmark: _Toc15642][bookmark: _Toc4452][bookmark: _Toc5051][bookmark: _Toc23272][bookmark: _Toc14187]（四）投标保证金承诺书

（招标人名称）             ：

我方于        年    月    日参加（项目名称 ）         的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。




投标人：（盖单位章）（独立体或联合体主办方）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
          年      月      日
[bookmark: _Toc17350][bookmark: _Toc24617281][bookmark: _Toc2534][bookmark: _Toc30885][bookmark: _Toc28548][bookmark: _Toc2924][bookmark: _Toc30503][bookmark: _Toc11969][bookmark: _Toc31529][bookmark: _Toc26879][bookmark: _Toc13433][bookmark: _Toc25837][bookmark: _Toc3114][bookmark: _Toc11207][bookmark: _Toc24563][bookmark: _Toc11937][bookmark: _Toc2142][bookmark: _Toc27780][bookmark: _Toc12299][bookmark: _Toc327882141][bookmark: _Toc31924][bookmark: _Toc474134404][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc247527835][bookmark: _Toc247514287][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc152045795]五、投标承诺书

致：                   （招标人名称）
本投标人已详细阅读了东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包项目的招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
1.  遵守中华人民共和国、有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
2.  服从安排，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
3.  接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
4.  保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保。若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。
5.  保证按照招标文件及中标通知书规定商签项目合同并递交履约担保。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证。
6.  保证按照项目合同约定完成项目合同范围内的全部内容。如有违反，同意接受招标人对本投标人违诺处罚并被没收履约担保。
7.  保证中标之后不转包、不分包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定。
8.  保证中标之后按投标函中承诺的工程周期完成并提供相应的后续服务。
9. 保证按招标文件及项目合同约定原则处理因招标人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

                              投标人：（盖单位章）（独立体或联合体主办方）
                           法定代表人或其委托代理人：             （签字）
          年      月      日

[bookmark: _Toc9405][bookmark: _Toc5787][bookmark: _Toc7349][bookmark: _Toc24617283][bookmark: _Toc32588][bookmark: _Toc22563][bookmark: _Toc13639][bookmark: _Toc7877][bookmark: _Toc10267][bookmark: _Toc2056][bookmark: _Toc474134405][bookmark: _Toc24733][bookmark: _Toc11010][bookmark: _Toc17728][bookmark: _Toc18716][bookmark: _Toc22318][bookmark: _Toc26054][bookmark: _Toc14582][bookmark: _Toc12479][bookmark: _Toc24406][bookmark: _Toc4135]六、价格清单

	序号
	项目名称 
	金额（人民币,万元）（含税）
	备注

	1
	设计费
	
	

	2
	工程费用
	
	

	3
	其他费用
	
	

	4
	预备费
	
	预备费在投标报价时不得改变金额

	投标总报价（含税）
	

	投标报价总下浮率（a）
	





                              投标人：（盖单位章）（独立体或联合体主办方）
                           法定代表人或其委托代理人：             （签字）
          年      月      日









[bookmark: _Toc152042592][bookmark: _Toc179632823][bookmark: _Toc144974871][bookmark: _Toc327882145][bookmark: _Toc152045803][bookmark: _Toc23901][bookmark: _Toc474134409][bookmark: _Toc28221][bookmark: _Toc7307][bookmark: _Toc9206][bookmark: _Toc16267][bookmark: _Toc22295][bookmark: _Toc24617289][bookmark: _Toc6359][bookmark: _Toc880][bookmark: _Toc28966][bookmark: _Toc15384][bookmark: _Toc4664][bookmark: _Toc19809][bookmark: _Toc1644][bookmark: _Toc9520][bookmark: _Toc11177][bookmark: _Toc18165][bookmark: _Toc10914][bookmark: _Toc29875][bookmark: _Toc9084][bookmark: _Toc247527847][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc152042596]七、资格审查资料
[bookmark: _Toc28269][bookmark: _Toc13341][bookmark: _Toc18132][bookmark: _Toc8270][bookmark: _Toc10274][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc247514300]（一）投标人基本情况表（独立体或联合体各方）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	项目（或设计、勘察）负责人
	姓名
	
	担任职务及职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc152045809][bookmark: _Toc247527849][bookmark: _Toc247514301][bookmark: _Toc297563719][bookmark: _Toc152042598][bookmark: _Toc184704630][bookmark: _Toc474134411][bookmark: _Toc144974877][bookmark: _Toc17629][bookmark: _Toc30973]注：1.投标人为联合体投标的，上述表格和资料应包括联合体各方相关情况。联合体主办方及各成员应各附一份基本情况表。
2.附件资料：
（1）投标人（独立体或联合体各方）的营业执照副本复印件或含二维码的电子证照打印证件；
（2）投标人（独立体或联合体各方）的有效资质证书副本复印件或含二维码的电子证照打印证件；
（3）投标人（独立体或联合体主办方）的建筑施工企业安全生产许可证复印件或含二维码的电子证照打印证件；
（4）投标人（独立体或联合体主办方）基本账户开户银行出具的《基本账户信息》复印件或基本账户开户许可证复印件（如果基本账户账号变更，还必须提供开户行出具的有效账号变更证明）；
（5）投标人（独立体或联合体主办方）的项目负责人的建造师电子注册证书（根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》、《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的要求，投标人使用打印（或打印后扫描）的建造师电子证书投标的，应经建造师本人在个人签名处手写签名，否则视做无效证件，省外的按国家和各省最新规定执行）、拟派项目负责人的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书复印件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统打印的电子证照（含二维码）、身份证复印件；
（6）投标人（独立体或联合体成员方）的设计负责人的证书复印件或电子证照打印证件及身份证复印件；
（7）拟派项目负责人（兼任施工负责人）、设计负责人的属于在投标单位或其分支机构的近1个月（本项目开标时间截止前3个月中的任意1个月）的社会劳动保险缴费证明（以提供加盖当地社保局或税务局印章复印件或网站打印的为准），若已到达法定退休年龄，无法提供社保证明的，须提供本人与投标单位劳动关系证明复印件（如返聘协议等）； 
（8）联合体协议书原件（如为独立体投标，则无需提供，格式详见招标公告附件）；
（9）进粤企业和人员登记信息资料，进粤企业和人员诚信信息登记平台在线打印件（如有）；
（10）投标人（独立体或联合体各方）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入严重失信主体名单的投标人、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的投标人的信用信息截图（截图日期应在本项目公告发布之日后）。
[bookmark: _Toc104666831][bookmark: _Toc74909909][bookmark: _Toc300835228][bookmark: _Toc7132][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc19766][bookmark: _Toc22805][bookmark: _Toc23459]（二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况（独立体或联合体各方）
[bookmark: _Toc474134415][bookmark: _Toc29829][bookmark: _Toc20225][bookmark: _Toc14829][bookmark: _Toc15057][bookmark: _Toc271821942][bookmark: _Toc11524][bookmark: _Toc12580][bookmark: _Toc6939][bookmark: _Toc11888][bookmark: _Toc3710][bookmark: _Toc24523][bookmark: _Toc28437][bookmark: _Toc24617290][bookmark: _Toc23384][bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc13939][bookmark: _Toc17773][bookmark: _Toc13055][bookmark: _Toc28067][bookmark: _Toc9061][bookmark: _Toc29892]八、其他资料

1、承诺书；
2、商务评分的业绩、奖项证明文件资料（若有）；
[bookmark: _Toc290280493]3、投标人认为需要提供的其他资料。
 
[bookmark: _Toc27263][bookmark: _Toc24617291][bookmark: _Toc30015][bookmark: _Toc10090][bookmark: _Toc8688][bookmark: _Toc16036]（一）承诺书
我公司承诺：
1） 我公司在近三年内（2020年1月1日至今）没有处于企业被接管、破产或关、停、并、转状态情况；
2） 在近三年内（2020年1月1日至今）没有拖欠税款情况；
3） 在近三年内（2020年1月1日至今）没有骗取合同及其他经济方面的严重违约行为；
4） 近三年内（2020年1月1日至今）投标人没有发生重大工程质量、安全事故。
      


投标人：（盖单位章）（独立体或联合体主办方）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
          年      月      日

备注：投标单位如出现以上任何一种情形，应在此作书面说明。
联合体投标的，联合体全体成员任一方如出现以上任何一种情形，均应在此作书面说明。
[bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc4180][bookmark: _Toc25130][bookmark: _Toc24952][bookmark: _Toc24617292][bookmark: _Toc19681][bookmark: _Toc527623385]（二）服务费支付承诺书
湛江经济技术开发区旅游局、上海宝华国际招标有限公司:
    投标人全称（独立体或联合体各方）   在贵公司组织的    （项目名称）            项目招标中若获中标，我方承诺按照如下规定缴纳招标代理服务费及交易中心场地服务费:
（1）本项目场地服务费，按实际产生费用支付给广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心），支付方式及帐号按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）流程办理。
（2）若招标文件有要求我司缴纳代理服务费，我司则按招标文件的规定，在中标通知书发出前，将招标代理服务费方缴纳至上海宝华国际招标有限公司。收款账号如下：
收款人：上海宝华国际招标有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行
帐号：31001517700050019757
我方承诺在本项目发布中标公示结束后，五个工作日内办理服务费缴纳手续，汇款至相关指定帐户，如我方违反以上条款承诺，视为自愿放弃中标资格。
特此承诺!



投标人：（盖单位章）（独立体或联合体主办方）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
          年      月      日





[bookmark: _Toc31526][bookmark: _Toc6612][bookmark: _Toc16385][bookmark: _Toc511230219][bookmark: _Toc2751][bookmark: _Toc30214][bookmark: _Toc24617272]附件2：技术文件正本（或副本）封面
东海岛龙海天景区综合整治提升工程EPC总承包投标




技术标投标文件


正本（或副本）







日    期：      年   月    日


[bookmark: _Toc74909914][bookmark: _Toc2444][bookmark: _Toc25623][bookmark: _Toc4864][bookmark: _Toc7223][bookmark: _Toc19529]目    录
    （投标人根据技术评审表等内容提供或补充包括但不限于以下资料）
  技术文件（暗标）：
一、承包人实施方案（含设计、采购及施工）

[bookmark: _Toc152045796][bookmark: _Toc247514288][bookmark: _Toc152042585][bookmark: _Toc247527836][bookmark: _Toc144974864][bookmark: _Toc474134408][bookmark: _Toc8827][bookmark: _Toc11783][bookmark: _Toc24381][bookmark: _Toc339][bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc27885][bookmark: _Toc4704][bookmark: _Toc11337][bookmark: _Toc13664][bookmark: _Toc5422][bookmark: _Toc19711][bookmark: _Toc18733][bookmark: _Toc8695][bookmark: _Toc24617284][bookmark: _Toc28756][bookmark: _Toc20509][bookmark: _Toc26408][bookmark: _Toc31211][bookmark: _Toc20706][bookmark: _Toc24108]一、承包人实施方案（含设计、采购及施工）
投标人必须在投标文件中提供详尽、可行的实施方案，该文件除满足招标文件相关要求（如评分准则要求）外，还应包括但不限于以下主要内容：
[bookmark: _Toc24617285]（一）概述
1. 项目简要介绍。
2. 项目范围。
3. 项目特点。
[bookmark: _Toc24617286]（二）总体实施方案
1. 项目目标（质量、工期、造价）。
2. 项目实施组织形式。
3. 项目阶段划分（项目工期每个时间段的具体安排）
4. 项目工作分解结构。
5. 对项目各阶段工作及文件的要求。
6. 项目分包和采购计划。
7. 项目沟通与协调程序。
[bookmark: _Toc24617287]（三）具体实施方案
1. 承包人实施计划。
2. 建筑方案设计专项。
3. 施工实施方案。
4. 安全施工、环保措施 、质量保证措施。
5. 竣工验收方案。
[bookmark: _Toc24617288]（四）项目管理要点
1. 合同管理要点。
2. 资源管理要点。
3. 质量控制要点。
4. 进度控制要点。
5. 费用估算及控制要点。
6. 安全管理要点。
7. 职业健康管理要点。
8．环境管理要点。
9. 沟通和协调管理要点。
10. 财务管理要点。
11. 风险管理要点。
12. 文件及信息管理要点。
13. 报告制度。
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