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[bookmark: _Toc266892751][bookmark: _Toc11700][bookmark: _Toc9449]第一部分  协  议  书

[bookmark: _GoBack]发包人:（全称）广州环投从化环保能源有限公司
承包人:（全称） 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

1、 [bookmark: _Toc266892752][bookmark: _Toc29303][bookmark: _Toc18235]工程概况

    工程名称：广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程施工专业承包
    工程地点：广州市第七资源热力电厂一期工程东南侧
工程内容：
（1）钢结构的供货、加工制造及安装范围包括但不限于：1）锅炉烟气间-局部桁架梁、天窗檩条、高低跨支托的制作、安装；2）卸料大厅-天窗龙骨的制作、安装；3）垃圾池屋面-天窗预埋件的制作、安装；4）汽机间屋面-天窗支架、屋面檩条、屋面钢支撑及拉条的制作、安装；5）汽机间墙面-墙面檩条、钢支撑及拉条的制作、安装；6）飞灰固化间-屋面钢梁、檩条、钢支撑及拉条的制作、安装；7）坡道-不锈钢天沟及骨架、墙面檩条、墙面龙骨、钢支撑及拉条、屋面檩条的制作、安装；8）生产楼-屋面檩条、墙面檩条、钢支撑及拉条的制作、安装；9）连廊一（景观连廊）-屋面檩条、钢支撑及拉条、电梯井、方管、挑耳制作、安装；10）连廊二（1~7）-屋面檩条、钢支撑及拉条、挑耳、钢梯、不锈钢天沟的制作、安装；11）SNCR间-屋面檩条、钢支撑及拉条的制作、安装；12）炉渣综合处理车间-屋面檩条、钢支撑及拉条的制作、安装；13）生产楼后植埋件的制作、安装；14）烟囱后植埋件的制作、安装；15）主厂房、生产楼、烟囱墙面檩托的制作、安装；16）主厂房西侧造型的制作、安装；
（2）专业施工承包协调服务（二次深化设计、材料采购、制作加工、运输及安装）包括但不限于：
1）负责招标人提供图纸中的所有材料供货、详图设计(包括所有节点详图、杆件加工图等，图纸深度能满足工厂加工制作要求)及加工制作。具体详见设计招标图纸。
2）如果招标图纸及工程量清单中没有表述或表述不清部分，投标人仍然有义务按照招标人指令进行施工。
3）按招标人要求提供所有设计成品文件，包括但不限于图纸、计算书（若需要）和说明书。
4）技术需求书提出的对材料的材质、性能、外观、试验和检验、包装和运输等方面的要求为最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，因此投标人须提供一套完整的满足技术条件书及所列标准要求的高质量产品说明。
5）所涉及的防腐需满足技术需求书和国家现行规范的要求，投标人在满足技术需求书的基础上，还应提供防腐产品相关的说明资料和业绩给招标人审批。
6）所涉及的防腐材料包括（但不限于此）：所有防腐油漆（底漆、中间漆、面漆），总厚度应达到设计规定要求。
7）投标人应无条件满足招标人提出的关于施工的进度要求。
8）如果招标范围内的工程，投标人无力、拖延或拒绝施工的，属于投标人违约，招标人及招标人聘请的监理单位有权按照法律法规的相关规定自行发包给其他单位进行施工，且投标人须向招标人支付因此产生的直接损失。
9）螺栓、预埋件的采购、制作、安装等均由投标人负责。
（3）负责招标内容图纸中的所有钢结构供货、详图设计(包括所有节点详图、杆件加工图等，图纸深度能满足工厂加工制作要求)及加工制作。包括但不限于本工程钢结构施工范围内的二次深化设计、制作加工、运输及安装等。
注：具体详见本项目技术需求书。具体工作以工程量清单及相关图纸为准。
工程等费用包含在投标报价中；（详细内容以施工图纸及工程量清单为准）。
结构形式：详见图纸
资金来源：企业自筹

[bookmark: _Toc266892753][bookmark: _Toc14696][bookmark: _Toc11124]二、工程承包范围及承包方式
[bookmark: _Toc266892754]承包范围:本标段工程范围为广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程所有施工工程，包括上述工程内容的施工准备、一切物品（包括但不限于材料、部件和设备）在整个施工期间（含前期准备、施工过程中、施工后验收期），供货（包括但不限于装卸、保险、检验、验收和保管）、施工、工程验收、设备调试、资料（包括但不限于开工资料、施工期间资料、竣工资料、政府特殊要求的资料）交付、安全文明施工等。
承包人负责相关材料、设备、二次深化设计、设备材料、供应、施工、安装、调试、质保期保修、编制竣工图及后期服务；
承包人应向发包方提供屋面与飘带造型结构及设备支架工程用施工组织设计，承包人应将材料运至项目现场红线内交货及安装，并提供详细的设备材料到货计划；
承包人需向招标方提供进行建筑、安装工程所需的必要的技术文件等资料
其他必要相关内容。
承包方式：按照本合同约定范围、招标文件、图纸内容（包括技术需求）和工程量清单及有关资料及说明实行工程施工专业承包，承包人以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包调试和包联合调试、包部分工程的深化设计、包各验收手续办理的方式承包施工。对招标人提供的设计图纸包含的全部招标范围工作内容，二次深化设计、制作加工、运输及安装等费用在工程结算时将不得变更（合同另有约定的除外）。
[bookmark: _Toc30567][bookmark: _Toc32028]三、合同工期
工程合同工期：计划2023年 月  日开工 (具体以监理开工报告为准) ，总工期60个日历天。

[bookmark: _Toc8153][bookmark: _Toc266892755][bookmark: _Toc23334]四、质量标准

工程质量标准：合格，配合完成达到中国建筑工程钢结构金奖评价标准，获得广东钢结构金奖“粤钢奖”以上奖项的目标；配合土建总包单位，完成本工程达到省样板工程评价或以上评价，争创国家级奖项的目标。
[bookmark: _Toc1236][bookmark: _Toc1986][bookmark: _Toc266892756]五、合同价款

暂定含税合同总价（大写）：
（小写）：               元
其中：不含税价为￥        元，大写人民币         ，合同增值税税率    %，税金￥         元，大写人民币              ，暂定含税合同总价由含税的分部分项工程费、措施费（其中绿色施工安全防护措施费含税价为￥          元）、暂列金和暂估价组成。
承包人如存在不平衡报价（高于或者低于定额组价水平的30%及以上的），发包人有权在合同总价的范围内进行修正，并签订补充协议。
本合同为固定综合单价合同，按实际工程量结算，综合单价包干、以费率和以项为计量单位的项目措施费包干，其中绿色施工安全防护措施费的范围及支付见附件五《安全文明施工管理》。本项目最终结算金额以有权终审部门审定为准。
项目单价：详见承包人的投标报价书；


[bookmark: _Toc266892757][bookmark: _Toc17915][bookmark: _Toc21145]六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序：
（1）国家、广东省、广州市、从化区关于本工程施工的有关文件中适用于本合同的强制性规定
（2）本合同协议书
（3）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）
（4）中标通知书
（5）本合同专用条款
（6）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）
（7）本合同附件（含工程质量保修书、安全生产合同、响应招标文件所附承诺书等）
（8）招标文件及附件（含招标文件补充文件、工程量清单、修改文件、澄清文件、答疑文件等）
（9）本合同通用条款
（10）标准、规范及有关技术文件
（11）施工图纸
 双方有关工程的洽商、补充、变更等，如经双方协商一致并达成书面协议或其他具有相同效力的法律文件，应视为本合同的组成部分。在合同的组成部分上，若投标文件与招标文件的要求不一致，应以招标文件为准，但投标报价以中标的投标文件为准；投标清单报价中有负偏离响应招标工程量清单和招标文件的报价要求的，承包人的投标报价（含投标工程量、投标单价和各个合价）以有利于发包人或以招标文件的要求为准，例如投标文件的项目特征描述偏离招标工程量清单的描述，则投标报价按有利于发包人来调整；或招标文件要求为包干报价的，投标清单报价内容与招标文件的要求不一致的，投标报价仍视为包干报价不允许调整。

[bookmark: _Toc266892758][bookmark: _Toc20772][bookmark: _Toc20884]七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

[bookmark: _Toc16530][bookmark: _Toc26685][bookmark: _Toc266892759]八、承包人承诺

（一）承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成合同工程内容。本项目因政府部门原因、或因项目环评、稳评等，导致项目规模及内容缩小或取消（包括但不限于项目甩项、停建、缓建、迁址或撤销）等情形，发包人有权减少工程范围及内容，承包人应无条件接受，且不得索赔费用。若因政府部门或政策原因导致某区域场地需单独立项或实施时，承包人承诺同意与发包人友好协商就该单独立项或实施区域签订补充协议。
（二）承包人承诺充分了解项目及周边的情况，包括但不限于环境、土地现状、社会稳定、人文、天气、项目背景等，已清楚预计到施工期间对外界的影响，积极主动与外界协调，保证工程的顺利进展。各种协调、社会稳定和其他方面的费用由承包人承担，已包含在投标报价中。
（三）承包人承诺如其发生违约行为（如转包或违法分包、恶意拖欠分包单位工程款、拖欠或克扣工人工资、串通投标、发生严重工程质量事故、发生安全生产责任事故等），发包人有权在发出违约通知书之日起计三年内拒绝承包人参与发包人或其关联公司任何项目的投标。具体按广环投造﹝2018﹞192号“关于印发供应商严重不诚信行为管理细则的通知” 执行，视严重情况根据穗铁企﹝2017﹞51号《广州市住房保障办公室等六家单位关于建立严重失信行为联合惩戒机制的公告》、穗房协〔2021〕8号《广州市房地产行业协会与广州市重点公共建设项目管理中心等九家建设业主单位关于共同建立严重失信行为惩戒机制（试行）的倡议书》予以处理；及报上级行政主管部门予以诚信处罚。
（四）承包人承诺，利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度并完成工资支付，切实落实《住房和城乡建设部、人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法(试行)的通知》《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑﹝2018﹞981号）中的各项规定。承包人对实名管理负总责。若本项目在经发包人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，承包人对分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名管理制度。承包人接受发包人及建设行政主管部门的监督、检查。
（五）承包人承诺，风险包干范围包括但不限于以下所列风险费用且已包含在承包人合同总价中，不再另行计算。
1、承包人对分包人、材料设备供应商的选择（含通过招标选择）与管理的费用，承包人对发包人委托的其他施工、供货等单位的管理，承包人对甲供材料设备的协调管理，承包人的人员工资，场地设施，为完成工程所需与非施工承包范围工程接口的协调管理，施工图勘察设计配合，场地移交前的保安保洁、垃圾清运以及合同约定的由承包人代替发包人实施的管理职责所引起的为满足本工程管理所需的承包管理的一切费用。
2、在专用合同条款76条约定之外的不属于可调差范围的人工、材料、机械等的价差费用。
3、在发包人提供临时用电接口前及施工过程中停断电的承包人自发电费用。
4、因政府、发包人行管部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、重要活动要求，对施工场所及围挡、围护、临时道路、交通疏解、交通设施等进行的调整、装饰、文明施工、安全防护、现场协调和配合工作等增加的费用。
5、因为本工程接口问题因承包人原因造成的合价包干内容且未达到调概条件的工程施工工法调整、工序调整、加固与防护、监控监测、交叉施工、返工、系统接入、软硬件改造升级、既有工程拆除与恢复等导致的费用增加。
6、因施工场地、夜间施工、出进土时间限制等因素导致的工程施工功效降低。
7、由于施工造成的周边建、构筑物及管线受损加固和受损赔偿，及由此引起的协调及社会维稳工作等所发生的相关费用。
8、除政府政策允许调整外，土石方或工程中其他所需使用的材料、物质、设备，因运距、运输方式、运输途径、运输时间、弃土场等发生变化所引起的费用增加。
9、非政府及非发包人原因导致的技术、安全、环保等要求的变化引起的费用增加。
10、为配合发包人征地拆迁进行的保护性进场发生的费用。
11、由承包人负责实施的监测、检测、试验、评估等内容的增加引起的费用增加。
12、除合同另有约定外，招标用图纸（初步设计阶段）、修改初步设计图纸与施工图纸之间的差异（因非承包人原因导致的设计变更除外）。
13、除合同另有约定外，为保证节点工期目标的实现，工程施工期间发生的全部赶工费用。
14、除本合同另有约定外，工程施工期间发生的全部停工、窝工费用。
15、与工程周边有关单位的协调费用。
16、因成品保护产生的器具、材料费用（含设备、材料受损后的赔偿）。
17、由于承包人施工错漏及延误工期等原因引起的工程变更。
18、开展创新和科研产生的超出本合同工程约定的费用。
19、因发包人提供施工工序、预留预埋、孔洞等局部或系列调整、改造，和（或）导致本工程发生变更或工程改造、更换、返工等后果增加的费用。

[bookmark: _Toc19428][bookmark: _Toc266892760][bookmark: _Toc20599]九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

[bookmark: _Toc266892761][bookmark: _Toc26651][bookmark: _Toc28171]十、合同生效

本合同订立时间：2023年  月  日
本合同订立地点： 广州市 
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。


	发包人：（盖章）
广州环投从化环保能源有限公司
	承包人：（盖章）
 

	地  址： 
	地  址： 
 

	法定代表人：
	法定代表人： 

	委托代理人：
	委托代理人：

	电  话：
	电  话： 

	传  真：/
	传  真：

	开户银行：
	开户银行： 

	帐  号：
	帐  号： 

	邮政编码：510000
	邮政编码：



第二部分  通用条款


[bookmark: _Toc29028][bookmark: _Toc2161]一、总  则

1  定义
下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1  合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。
1.2  协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.3  通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。
1.4  专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，专用于本合同工程施工的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。
1.5  中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6  承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7  标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8  施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的，按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有施工图纸（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。
1.9  工程量清单：指构成合同文件组成部分的,由发包人在招标文件中提供的,合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。
1.10  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12  分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.13  第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。
1.14  设计人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.15  监理人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16  工程造价咨询人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.17  工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。
1.18  发包人代表：指发包人指定的，履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第22.1款规定任命并书面通知承包人。
1.19  监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。
1.20  造价工程师：指工程造价咨询人委派常驻施工现场负责合同工程的工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人提名，经发包人依据第24.1款规定任命并书面通知承包人。
1.21  承包人代表：指承包人指定的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定任命并书面通知发包人。
1.22  合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。
1.23  开工日期：指根据第34条规定，监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。
1.24  计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。
1.25  实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按照第58条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第38.2款规定确定。
1.26  缺陷责任期：指履行第59.3款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第59.2款规定的延长期限。
1.27  基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期；非招标工程订立合同前28天的日期。
1.28  小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。
1.29  中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。
1.30  合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第68.2款规定合同价款调整事件确定。
1.31  费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。
1.32  分部分项工程费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。
1.33  措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。
1.34  工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。
1.35  暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。
1.36  暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。
1.37  计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。
1.38  质量保证金：指按照第84条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.39  合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。
1.40  永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。
1.41  临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.42  分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体结构（除钢结构外）的专业性工程。
1.43  单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。
1.44  施工场地（或工地 、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。
1.45  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.46  施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。
1.47  工程变更：指经发包人批准的，由监理工程师根据第56条规定发出指令的工程任何变更。
1.48  索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第36条和第74条规定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。
1.49  现场签证：指合同双方当事人按照第14.2款约定的指定人选根据第75条规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
1.50  不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.51  竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。
1.52  国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.53  书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。
1.54  国家：指中华人民共和国。


2  合同文件及解释
2.1                                                    
本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。标题和旁注

2.2  
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：合同文件组成及优先顺序

(1) 协议书；
(2) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
(3) 中标通知书（适用于招标工程）；
(4) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；
确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；
(5) 专用条款；
(6) 通用条款；
(7) 标准、规范及有关技术文件；
(8) 施工设计图纸；
(9) 工程量清单；
(10) 专用条款约定的其他文件。
2.3  
当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由监理工程师、造价工程师分别按照第23.2款、第24.2款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监理工程师或造价工程师作出的解释，按照第86条规定处理。监理或造价工程师作出解释



3  阅读、理解与接受
3.1 
合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。阅读、理解与接受

3.2  修改合同条款的限制

合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。


4  语言及适用的法律、标准与规范
4.1                         
语言文字       本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。
对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。
4.2  
本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章。适用法律

4.3  
本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。适用标准与规
范

合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。   
国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出施工技术要求，承包人在自主报价时按照要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。


5  施工设计图纸
5.1 
发包人应按照专用条款约定的时间和数量，向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费用由承包人承担。如发包人未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第36.3款规定处理。图纸的提供

5.2  
如果合同约定由承包人负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报发包人批准后予以答复。即使经监理工程师同意，承包人仍应对其施工设计图纸负责。承包人提供配合施工的图纸


5.3  
施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告发包人。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工前按照专用条款约定的时间和数量提供给承包人。承包人应按照发包人新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。图纸的修改

5.4  
承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人应予赔偿。图纸错漏的改正

5.5  
施工期间，承包人和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第5.1款、第5.2款、第5.3款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。图纸的使用与退还



6  通讯联络
6.1   
通讯形式          本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方当事人收到后方能生效。
6.2  
合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人发送通讯

应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和接收人。
收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。


7  工程分包
7.1   分包工程的要
求

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。
7.2  
分包工程的批
准

承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：
(1) 施工劳务作业分包；
(2) 按照合同约定的标准购买材料和工程设备；
(3) 合同中已指定的分包工程。
7.3  
承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。签订分包合同

7.4  分包工程款结算与支付

分包工程款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。
如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人得到的工程款中扣除。
7.5  分包工程责任和义务

工程分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。
分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。
7.6 分包合同终止

无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止。承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。


8  现场查勘
8.1                                                                                发包人提供资料的责任

发包人应按照第19.2款第（4）点规定向承包人提供有关资料。此资料作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。因发包人提供上述资料错误导致承包人发生损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
8.2  
承包人应依据发包人按照第19.2款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对发包人提供上述资料的理解、推断和应用负责。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：承包人现场查勘

(1) 现场地质情况及地形地貌特征；
(2) 水文和气候条件；
(3) 为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；
(4) 为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；
(5) 场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；
(6) 可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。


9  招标错失的修正
9.1  合同条款及格式完备性和义务


发包人招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
（1）支付工程款及其他应付款项的义务；
（2）完成本合同第19.2款约定工作的义务；
（3）修正不正确合同条款及格式的义务；
（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；
（5）协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。
9.2  工程量清单准确性和修正


发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：
（1）施工设计图纸发生变化的；
（2）出现第68.2款规定调整合同价款事件的；
（3）未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形。


10  投标文件的完备性
10.1                                      投标文件完备性和义务

承包人投标文件中的工程量清单所填单价和合价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
(1) 提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务； 
(2) 实施和完成合同工程的义务；
(3) 工程质量保修的一切义务。
10.2  
承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或合价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。承包人报价的限制

10.3  
承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。算术性错误的调整



11  文物和地下障碍物
11.1  
在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。文物化石等物品保护

如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

11.2  地下障碍物处置

本合同已明确指出的地下障碍物，应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。
本合同未有明确指出的地下障碍物，在施工过程遇到时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，并提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。


12  事故处理
12.1                   发生事故的通
知


合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理工程师和发包人。
12.2 事故的处理

接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。
合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。
12.3  事故争议认定

合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。

13  交通运输
13.1                   道路通行权和
场外设施



除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
13.2除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。场内临时道路
和交通设施



承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。
13.3  场外交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。
13.4  超大件和超重
件的运输

承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
13.5  道路和桥梁的
损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
13.6 水路和航空运
输

本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。

14  专项批准事件的签认	
14.1      专项批准事件的签认

合同履行期间，合同工程发生第23.3款、第24.3款专项批准事件的，发包人批准后应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到监理工程师和（或）造价工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。
合同双方当事人应按照第14.2款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第23.2款、第24.2款规定职权将其中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。
14.2  
合同双方当事人应按照第23.1款、第24.1款和第25.1款规定，分别在专用条款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选，授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。专项批准事件签认人的要求



15  专利技术
15.1                                                                                   
承包人在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的施工设计图纸、标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。侵犯专利技术责任

15.2
承包人在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承包人的技术秘密和第91条规定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第91条规定不得为合同以外的目的泄露给第三方。专利技术的使用

15.3  版权和知识产权

合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人不得将其另作他用或转给第三方。


16  联合的责任
16.1                     共同的和各自的责任

如果承包人是联合体经营，则联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，并在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。
16.2  联合体文件签暑

联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包人、监理人和工程造价咨询人联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。


17  保障
17.1      合同双方相互保障

合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。
17.2  承包人对发包人的保障

承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。


18  财产
18.1                       
合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。用于工程材料、工程设备和施工设备的

18.2  发包人财产及其使用

如果发包人依据第87.3款规定的情形解除合同，则现场的所有材料和工程设备（周转性材料除外）和合同工程，均应认为是发包人的财产。发包人有权留下承包人的任何施工设备、周转性材料，且无需为此支付任何费用，直到永久工程完工为止。
18.3  承包人财产及其使用

如果承包人依据第87.4款规定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。

[bookmark: _Toc15901][bookmark: _Toc12892]二、合同主体

19  发包人
19.1                                                        
发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。遵守法律

19.2 
发包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：发包人工作

(1) 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
(2) 将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点，
保证施工期间的需要；
(3) 开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第13条交通运输的需要；
(4) 向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；
(5) 办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；
(6) 确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；
(7) 按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范；
(8) 组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；
(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物
保护建筑）、古树名木等的保护工作；
(10)及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。
发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利润。
19.3 
发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。发包人提供施工场地

发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。
19.4  
发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款项。发包人支付款项

19.5  
发包人应按照第58条规定组织承包人、设计人、监理人和工程造价咨询人等进行竣工验收。发包人组织竣工验收

19.6  发包人供应材料和工程设备要求

发包人供应材料和工程设备的，发包人应按照第48条规定向承包人提供材料和工程设备。
19.7  
发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。发包人未尽义务的责任



20  承包人
20.1                                                        
承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守法律

20.2
承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：承包人工作

(1) 按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；
(2) 按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；
(3) 按照合同约定和造价工程师的要求提交支付申请和工程款报告，包括安全文明施工费、进度款、结算款和调整合同价款等；
(4) 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；
(5) 按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用；
(6) 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 
(7) 在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；
(8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树
名木的保护工作；
(9) 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；
(10) 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。
20.3   
承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。承包人实施工作

20.4   
承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。承包人实施施工组织设计和工作安排

20.5 
承包人应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：承包人为发包人的人员提供配合

（1）发包人的工作人员；
（2）发包人的雇员；
（3）任何监督管理机构的执法人员。
此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，则视为工程变更，按照第72条规定调整合同价款。
20.6  
承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。承包人避免施工损害他人利益

20.7  
承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。承包人未尽义务的责任


21  现场管理人员任命和更换
21.1
发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。国家、省规定发包人可不委托监理人和（或）工程造价咨询人，发包人因而没有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造价工程师及其代表的工作，由发包人代表担任。发包人现场管理人员任命和更换

发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。
21.2  
承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有注册建造师执业资格，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。承包人代表任命和更换

承包人如需更换承包人代表，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。
21.3  
除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。监理工程师、
造价工程师代
表任命和撤回


21.4  
除合同约定或依法应由承包人代表行使的职权外，承包人代表可将其职权以书承包人代表授权人选任命和撤回

面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交发包人和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。


22  发包人代表
22.1                           
发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。发包人对其代表授权

22.2   
发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。发包人代表职权



23  监理工程师
23.1  
发包人应在专用条款中写明负责合同工程工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。发包人对监理工程师授权

23.2  
监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。监理工程师职权

23.3  
除属于第86条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：监理工程师职权限制

(1) 根据第5.2款规定批准承包人提供的配合施工设计图纸；
(2) 根据第7.2款规定同意承包人分包工程；
(3) 根据第18.1款规定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；
(4) 根据第33条规定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；
(5) 根据第34.2款规定发出的工程开工令；
(6) 根据第37.2款规定发出加快进度的变更指令；
(7) 根据第49.6款规定使用替换材料；
(8) 根据第63条规定发出使用暂列金额的工作指令；
(9) 根据第64条规定发出使用计日工的工作指令；
(10) 根据第56条规定指令或批准的工程变更；
(11) 根据第75条规定指令或确认的现场签证；
(12) 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。
23.4  监理工程师指
令

监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。
监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。
23.5  
如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。承包人执行监理工程师指令

23.6
监理工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未反对合同工程的工程质量检查、材料和工程设备使用等工作的错误而否定该类工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。监理工程师职权委托

23.7  
监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。监理工程师未尽义务或失误的责任



24  造价工程师
24.1
发包人应在专用条款中写明负责合同工程工程造价专业技术的工程造价咨询人名称和造价工程师具体人选，并在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。发包人对造价工程师授权

24.2  
造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。造价工程师职权

24.3  
除属于第86条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：造价工程师职权限制

（1） 根据第63条规定使用暂列金额；
（2） 根据第64条规定使用计日工；
（3） 根据第65条规定使用暂估价；
（4） 根据第66条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；
（5） 根据第67条确定的工程优质费；
（6） 根据第68.2款规定事件调整的合同价款；
（7） 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。
24.4  
造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。造价工程师指
令

造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。
24.5  
如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。承包人执行造价工程师指令

24.6  
造价工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造价工程师保留因造价工程师代表未反对合同工程的工程计量和计价工作的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。造价工程师职权委托

24.7
造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。造价工程师未尽义务或失误的责任



25  承包人代表
25.1                                 
承包人应依据第21.2款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前将承包人代表任命书以书面形式通知发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的一切权力。承包人对其代表授权

25.2  
承包人代表应代表承包人履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。承包人代表职
权

25.3  
如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按照第21.4款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。未按照第21.4款规定，任何此类任命或撤回均为无效。承包人代表临时任命人职权

25.4  
承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师提交书面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任
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26  指定分包人
26.1 
指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：指定分包人工作

（1）根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；
（2）根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人。
26.2  
指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。承包人对指定分包人的接受



26.3  指定分包工程款结算与支付

发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。
指定分包工程款的结算与支付，按照第7.4款办理。
26.4承包人对指定
分包工程的义
务




指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。


27  承包人劳务
27.1   
承包人应在接到开工令后28天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。承包人提交施工机构安排报告

27.2 
承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。承包人人员的雇佣

27.3  
承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：承包人对雇员应做的工作

(1)负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；
(2)保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；
(3)充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；
(4)在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况。
(5)督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；
(6)办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。
27.4  
承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。承包人特殊时间施工的批准

27.5  
承包人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。承包人向雇员支付劳务工资

27.6  
承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：承包人向工地派遣雇员的要求

（1） 具有相应资格的专业技工和合格的普工； 
（2） 具有相应施工经验的技术人员；
（3） 具有相应岗位资格的各级管理人员。
27.7  
承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人将其撤换：承包人雇员安排和撤换

（1） 经常行为不当，或工作漫不经心；
（2） 无能力履行义务或玩忽职守；
（3） 不遵守合同的约定；
（4） 有损安全、健康和不利于环境保护的行为。
27.8  
承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。承包人对雇员的保护
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28  工程担保
28.1       承包人提供履约担保

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用现金的形式，提供履约保证金所发生的费用由承包人承担。
28.2  履约担保期限和退还

履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的14 天内将此担保退还给承包人。
28.3  向发包人支付索赔款项

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。
28.4  发包人提供支付担保

承包人按照第28.1款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承包人提交与履约担保等值的支付担保。支付担保采用银行保函的形式，提供支付保函所发生的费用由发包人承担。
28.5  支付担保期限和退还

支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的14天内将此担保退还给发包人。
28.6  向承包人支付索赔款项

承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索赔款额。
28.7  双方延长担保期限

合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。
28.8  约定担保事项

合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。


29  发包人风险
29.1     发包人承担风险

发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。
29.2  
自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括但不限于：发包人风险

(1) 由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工程设备和施工设备外）损失或损坏；
(2) 由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；
(3) 由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；
(4) 由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备和施工设备的损失或损害；
(5) 由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加。


30  承包人风险
30.1      承包人承担风
险

承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。
30.2  承包人风险

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止，承包人风险为：除第29条和第31条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。


31  不可抗力
31.1      
不可抗力包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：不可抗力因素

(1) 当地气象部门规定的情形； 
(2) 当地地震部门规定的情形；
(3) 当地卫生部门规定的情形；
(4) 专用条款约定的其他情形。
31.2  
不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后的7天内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的28天内，承包人应分别按照第36条、第74条规定索赔工期、费用。不可抗力处理程序

31.3  
因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调整合同价款：不可抗力引起费用的承担

(1) 永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；
(2) 承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；
(3) 施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；
(4) 停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；
(5) 工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。
31.4  不可抗力引起工期的处理

因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。
31.5 延迟履约发生不可抗力的责任

合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当事人因不可抗力造成损失的责任。
31.6 避免和减少不可抗力的损失

不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。


32  保险
32.1      
发包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：发包人办理保
险

(1) 工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；
(2) 工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在内）办理工伤保险、意外伤害保险；
(3) 为第三者办理第三者责任险；
(4) 为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。
保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。
发包人可将其中部分事项委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需保险费用，并向承包人支付合理利润。
32.2  
承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：承包人办理保
险

(1)工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；
(2)为施工场地内的自有施工设备、第32.1款第(4)点以外采购进场的材料和工程设备等办理保险。
保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
32.3  双方提供保险单和凭证

合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。
32.4  未按规定投保的补救

合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应按下列规定补偿：
(1)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；
(2)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
32.5 发生保险事故双方应尽的责任

当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。
32.6  
当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。工程变更被保险人应尽的责任

32.7  
从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程的损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。保险赔偿金的用途

32.8  约定投保事项

具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。
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33  进度计划和报告
33.1      提交工程进度计划

承包人应在签订本合同后的31天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。
33.2  工程进度的监督和检查

承包人应按照经监理工程师确认并由其报发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。
33.3  提交施工进度报告和修订进度计划

除专用条款另有约定外，承包人应编制每月施工进度报告，同时每季对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内向监理理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：
（1）施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；
（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
（3）索赔情况和安全统计；
（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。
33.4  实际进度与进度计划不符时的处理

如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人支付任何附加费用，而且应按照第66.2款规定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。


34  开工
34.1    开工条件

工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。
34.2  工程开工

承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的42天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。
34.3  承包人未按时开工的处理程序和责任

承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担.
34.4  发包人推迟开工的处理程序和责任

因发包人的原因不能在第34.2款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工。由此造成的损失由发包人承担，开工日期相应顺延。监理工程师未能提前7天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担。


35  暂停施工和复工
35.1      暂停施工的指令

监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见，承包人应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停施工，暂停施工期间承包人应妥善保护已完工程并提供安全保障。
因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时发出暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的24小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。
35.2
承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的48小时内予以答复。具备复工条件时，监理工程师应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。监理工程师在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。复工的要求

承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。
35.3  暂停施工持续56天以上的复工要求

非承包人的原因造成暂停施工持续56天以上时，承包人可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的28天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：
(1) 如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第56.2款规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；
(2) 如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第87.4款规定解除合同。
因承包人的原因引起暂停施工持续56天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第87.3款规定解除合同。
35.4  
因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：
(1) 工作失误或违约造成的；
(2) 为合同工程合理施工和安全保障所必需的；
(3) 施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；
(4) 擅自停工的；
(5) 专用条款约定的其他原因。
因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第31条规定处理。
35.5  
如果发包人未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括第78.2款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人的原因引起的，并按照第35.4款规定处理。发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任

35.6  
暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第35.4款规定处理。暂停施工结束后的处理



36  工期和工期延误
36.1     
合同工程的工期，由合同双方当事人根据《广东省建筑安装工程工期定额》等有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况予以确定，并在合同中约定。
工期计算

禁止合同双方当事人随意压缩工期。
36.2 
合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。工期约定的要求

36.3  
合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第86条规定处理。工期顺延

（1） 发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；
（2）发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、安全文明施工费和进度款；
（3） 发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人为因素；
（4） 监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；
（5） 工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；
（6） 工程量增加；
（7） 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（8） 不可抗力；
（9） 发包人风险事件；
（10）因发包人的原因导致的暂停施工；
（11）非承包人失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。
（12）发包人造成工期延误的其他原因。
36.4 
当第36.3款所述事件首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。提交工期顺延报告

36.5 
如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理工程师发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向监理工程师提交最终工期顺延报告和详细资料。工期顺延持续发生的要求


36.6  
如果承包人未能在第36.4款和第36.5款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。 拒绝延期

36.7  
监理工程师应在收到承包人按照第36.4款和第36.5款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照第36.3款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。工期顺延的核实与确定

如果监理工程师在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。
36.8  
承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可按照本条规定的时限和第66.2款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。承包人误期的赔偿



37  加快进度
37.1     承包人原因加快进度的要求

在非发包人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照第33.4款规定采取改进措施，加快工程进度。
如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照第87.3款规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。 
37.2  发包人原因加快进度的要求

如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：
(1) 加快进度拟采取的措施；
(2) 加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；
(3) 加快进度所需的合同价款增加额（含第66.1款规定的提前竣工奖）。该增加额按照第72.2款、第72.3款和第72.5款规定计算。
发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并相应调整合同价款。


38  竣工日期
38.1   约定计划竣工日期

合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。
38.2  
除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：实际竣工日期的确定

(1) 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；
(2)承包人已按照第57.2款规定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；
(3)工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
38.3  
因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。延迟竣工的责任

因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第40条规定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。


39  提前竣工
39.1   
发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第37.2款规定提交提前竣工建议书为发包人接受的，监理工程师应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。提前竣工的要求

39.2  
提前竣工天数按照第38.2款规定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算，其公式为：提前竣工天数的计算

提前竣工天数=计划竣工天数 — 实际竣工天数
合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第66.1款规定向承包人支付提前竣工奖。


40  误期赔偿
40.1
如果承包人未按照第33.4款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，具体金额可另行约定。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。误期的赔偿

40.2  
误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：实际延误天数
的计算

实际延误天数＝实际施工天数 － 计划施工天数
合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第66.2款规定向发包人支付误期赔偿费。
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41.1 	
合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。履行职责和义务

41.2  
发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。质量与安全的监管

41.3  管理的要求

发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。
41.4  承包人对质量与安全负责

承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。


42  质量标准
42.1 
合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。约定工程质量标准

工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。
42.2承包人保证工程质量的职责

承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：
(1) 编制施工技术方案，确定施工技术措施；
(2) 提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；
(3) 控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；
(4) 负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；
(5) 参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；
(6) 承担质量保修期的工程保修责任；
(7) 承担其他工程质量责任。
42.3 质量保证体系

承包人应建立健全完善的质量保证体系。在合同工程开工前，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
42.4 工程质量有争议的处理

合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第86.4款规定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。


43  工程质量创优
43.1
发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第67条规定向承包人支付工程优质费。发包人鼓励质量创优

43.2 
承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。承包人争取质量创优



44  工程的照管
44.1  工程照管

从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。
如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单位工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。
44.2照管期间承包人造成损失的责任

承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。


45  安全文明施工
45.1 	安全文明施工的要求

发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的安全文明施工内容监督、检查承包人实施安全文明施工，并按照第 80 条规定及时向承包人支付安全文明施工费。
承包人应及时执行监理工程师发出的安全文明施工的工作指令，并按合同约定的期限和安全文明施工内容编制安全文明施工措施计划，提交给监理工程师并由其报发包人批准后实施。
45.2  
在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：发包人责任

（1）发包人应配合承包人做好安全文明施工工作，定期对其现场机构雇佣的全部人员进行安全文明施工教育和培训。
（2）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。
（3）发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人  承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。
1）要求承包人违反安全文明施工操作规程施工的；
2）对承包人提出不符合国家、省有关安全文明施工法律和强制性标准规定要求的；
3）明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。
（4）发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。
1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。
45.3 承包人责任

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：
（1）承包人应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的施工安全教育和培训。
（2）承包人应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。
（3）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报发包人批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。
（4）承包人应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
（5）承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
（6）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。
（7）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
45.4 施工措施的审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。
45.5
合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安保卫工作。治安管理

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
45.6  
承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。施工场地的环保、卫生要求



46  测量放线
46.1测设施工控制网

监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的期限内，将施工控制网资料提交监理工程师确认。
46.2  施工控制网（点）管理与使用

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。
46.3  
承包人应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。承包人测量放线的责任

46.4 
监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。测量放线误差的处理

46.5 保护基准点或线等标志

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。


47  钻孔与勘探性开挖
47.1发出钻孔和勘探性开挖工作指令

在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作的，监理工程师应就此项工作按照第56条规定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。
47.2 钻孔和勘探性开挖工作的费用


除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第72条规定办理。


48  发包人供应材料和工程设备
48.1约定供应的材料和工程设备

发包人供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。
48.2 
发包人供应材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理工程师提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。发包人交货日期的要求

48.3  
发包人应按照一览表内容和第48.2款交货日期向承包人供应材料和工程设备，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。发包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。发包人供应材料和工程设备

48.4  
发包人应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。发包人供应材料和工程设备的责任

48.5  
发包人供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，造价工程师应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。承包人保管发包人供应的材料和工程设备

48.6  
发包人供应的材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列规定承担相应责任：供应材料和工程设备与约定不符时发包人的责任

(1) 材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
(2) 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
(3) 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；
(4) 交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；
(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；
(6)交货时间早于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
48.7 
发包人供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同承包人进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。供应材料和工程设备使用前的检验

48.8  
发包人供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，该结算方式发包人应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的规费、税金。约定结算方式



49  承包人采购材料和工程设备
49.1 
承包人负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。承包人采购材料和工程设备

49.2 
承包人应按照专用条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。承包人供货与清点要求

49.3  
承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人采购材料和工程设备的责任

49.4  
监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人使用采购的材料和工程设备的责任

49.5 承包人不执行指令的责任

如果承包人不执行监理工程师依据第49.3款和第49.4款规定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。
49.6  
承包人需要使用替换材料的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施，由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。使用替换材料的申请与批准

49.7  
承包人采购的材料和工程设备在使用前，应会同监理工程师进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。采购材料和工程设备使用前的检验

49.8  禁止指定采购材料和工程设备

承包人采购材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。


50  材料和工程设备的检验试验
50.1
监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。进入现场检验试验

50.2  材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验

材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：
(1)标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。
(2)标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予认可。
50.3 
材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。材料和工程设备的使用

50.4  
除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的费用计算。材料和工程设备的检验试验费用

（1）现场使用前材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。
（2）施工过程中材料和工程设备等产品的检验试验，合格的，检验试验费由发包人承担。不合格的，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。
50.5 
监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。再次检验试验及其费用承担

（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（2）不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。
50.6 材料和工程设备质量有争议的处理

合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。


51  施工设备和临时设施
51.1 
承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。承包人配置的施工设备和临时设施

进入施工场地的承包人施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。
51.2 发包人提供的施工设备和临时设施


如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。
51.3 
如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，监理工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人增加或更换施工设备

51.4  
运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实施合同工程。除经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。施工设备和临时设施的使用要求



52  工程质量检查
52.1 
承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。承包人对工程
质量检查的义
务

52.2 
承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。工程质量检查的要求

52.3 
发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。工程质量不达标准的处理和责任

52.4  
监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。质量检查不得影响施工

52.5  
如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。现场工艺试验



53  隐蔽工程和中间验收
53.1
没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。隐蔽工程和中间验收的通知

53.2 
如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的；由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1款规定重新验收。参加验收的限制

53.3 
验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。验收结果的确认

验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
53.4 隐蔽工程的拍摄或照相

如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量隐蔽的工程。
53.5  承包人私自隐蔽

承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。


54  重新验收和额外检查检验
54.1重新验收

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
54.2 
当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第50.5款、第52.3款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。额外检查检验


55  工程试车
55.1 
按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。试车内容

55.2  
设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。单机试车的通知和限制

监理工程师不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理工程师同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车记录，监理工程师应予认可。
55.3 
单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。单机试车结果的确认

55.4  
设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。联动试车通知和结果的确认

55.5  
试车费用，除已含在合同价款外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列规定处理： 试车费用和不达要求处理

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和延误的工期。
(2) 由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用和延误的工期。
(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。
55.6  
投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。投料试车



56  工程变更
56.1
合同履行期间，经发包人批准，监理工程师可按照第56.3款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。工程变更权限

没有经发包人批准也没有监理工程师的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。
工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。
56.2 
合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一，应按照本条规定进行变更。工程变更内容

(1) 改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；
(2) 删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；   
(3) 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；
(4) 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；
(5) 为完成永久工程所必须的任何额外工作；
(6) 改变合同工程的施工时间和已批准的施工工艺或顺序。
但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与承包人签订补充协议书，作为本合同的补充文件。
56.3  
[bookmark: OLE_LINK1]合同工程发生变更，合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。工程变更程序

(1)合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或承包人可依据下列情况及时提出。
1）合同工程可能发生第56.2款所列情形的，监理工程师可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的14天内发出变更指令。
2）合同工程发生第56.2款所列情形的，监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。
3）承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在第56.2款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收到承包人书面建议后，应提出确认意见并报发包人审批；确认存在变更的，监理工程师应在收到承包人书面建议后的14天内发出变更指令。不同意作为变更的，应由监理工程师书面答复承包人。
4）若承包人收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
(2）承包人应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变更原因、根据第72条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。
变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。
(3)发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。
(4)承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照监理工程师发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。
56.4  
合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理工程师应按照第56.3款规定向承包人发出变更指令。承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方法予以奖励。
56.5  
工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第72条规定确定变更的工程款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：工程变更导致合同价款和工期的调整

(1) 为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；
(2) 为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变
更；
(3) 因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。

57  竣工验收条件
57.1
承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。竣工验收条件

(1）除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；
(2）已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；
(3）已按照监理工程师的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；
(4）监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作：
(5）监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。
57.2 
承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照第58条规定进行验收。提交竣工验收申请报告

57.3  
如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。竣工验收条件的限制



58  竣工验收
58.1竣工验收标准

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定。
合同工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。
58.2核查竣工验收条件

发包人收到承包人按照第57.2 款规定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理工程师核查合同工程是否具备竣工验收条件。
(1）经核查未具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理工程师同意为止。
(2）经核查已具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面提请发包人组织合同工程验收。
58.3 完成验收和确认

经监理工程师按照第58.2 款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理工程师书面提请后的28天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，按照第19.5款规定组织参加验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。
竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。
58.4
发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，或验收后14天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。组织验收的限制

竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事件致使发包人不能完成验收的除外。
58.5 
发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，从收到监理工程师书面提请后的第29天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。不组织验收的责任

58.6
竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的56天内向承包人颁发工程接收证书。接收工程

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。
竣工验收后，发包人不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。
58.7 
竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第38.2款规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。竣工日期的写明

58.8  
发包人要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。单位工程或工程部位验收

（1）发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程或工程部位验收。验收的程序可参照第57条和本条上述相关条款规定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
（2）发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
58.9  
合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据合同约定需要在施工期运行的，应由发包人按照第58.8款规定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。施工期运行

在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第59.3款规定进行修复。
58.10  
专用条款没有约定的，工程接收证书颁发后，承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。竣工清场

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；
（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指令全部清理；
（5）监理工程师指令的其他场地清理工作已全部完成。
如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。
58.11 
工程接收证书颁发后的56天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。施工队伍的撤离

58.12使用未验收或验收未通过工程的责任

合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

58.13 
合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第86.4款规定调解或认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。工程竣工质量争议的责任



59  缺陷责任与质量保修
59.1  缺陷责任期
计算

合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。
缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
59.2  缺陷责任期
延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
59.3  缺陷责任

合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。
（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。
（3）监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。
59.4  重新检（试）验

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第54条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承担。
59.5  承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密等规定。
59.6  颁发缺陷责任期终止证书

在专用条款约定的缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）终止后的14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
59.7  签订工程质量保修书

合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。
59.8 质量保修期计算

合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期。
质量保修期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其质量保修期的起算日期相应提前。
59.9  
承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人应及时组织验收。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。工程质量保修

59.10 修复质量缺陷以外的费用

承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。
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60.1
工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。承包人提交资金需求计划书

60.2  
发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后28天内，应根据合同约定提供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第78条规定支付合同价款。如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。发包人提供资金安排证据



61  工程量
61.1
除专用条款另有约定外，工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成合同工程的施工、安装等工作内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工设计图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工设计图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据第72条规定确定合同价款的增加额。清单工程量包括的工作内容

61.2  
工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。清单的工程量

发包人应按照承包人实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的单价或合价的乘积向承包人支付工程款。

62  工程计量和计价
62.1
工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。工程计量和计价的依据

62.2  
合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。工程计量和计价的要求

造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。
62.3  
承包人应按照第81.1款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。已完工程款额报告的提交和核实

62.4  
当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。现场计量

62.5 
造价工程师收到承包人按照第81.1款规定提交的已完工程款额报告后14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。收到已完工程款额报告的限制

62.6  
如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第86条规定处理。复核计量结果

62.7  
对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人的原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。不予计量

62.8  
除按照第69条至第73条、第76条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价(费率)或合价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或合价，并按照本条规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或合价的乘积确定该项工作的价款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并将各支付期的价款汇总计算合同价款。各项工作价款的计算



63  暂列金额
63.1
合同双方当事人应在专用条款中明确工程量清单中开列的已标价的暂列金额。暂列金额的用
途

暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。
63.2  
经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第63.1款规定的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经造价工程师核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。暂列金额的支
付

63.3  
造价工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。提供暂列金额支付票据



64  计日工
64.1
承包人投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。计日工单价的用途

64.2 
经发包人批准后，监理工程师应就使用计日工项目发出书面指令。任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内，向监理工程师提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。计日工的确认

当此工作持续进行时，承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并由其报发包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。
64.3  
计日工工作，应从暂列金额中支付。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。计日工的支付

每个支付期末，承包人应按照第81.1款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。 

65  暂估价
65.1                                                                                                           发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程，达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分包人的中标价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。招标暂估价项
目的要求



65.2  非招标材料和
工程设备暂估
价的要求


发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，未达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人按照第49条规定采购。经造价工程师确认的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。
65.3  
发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造价工程师与分包人按照第72.2款规定确定专业工程款。经确认的专业工程款与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。 非招标专业工
程暂估价的要
求



66  提前竣工奖与误期赔偿费
66.1  
合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价款的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。提前竣工奖

66.2  
合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。误期赔偿费

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。


67  工程优质费
67.1 
合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计算方法。约定工程优质费的，如果承包人实施、完成合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的工程优质费。工程优质费的
约定

67.2  工程优质费计
提与支付

除专用条款另有约定外，工程优质费按照合同价款的下列额度计算：国家级质量奖为3%，省级质量奖为2%，市级质量奖为1%。当合同工程同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程优质费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

68  合同价款的约定与调整
68.1       
合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。约定合同价款

68.2  
合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事件应包括：合同价款的调整事件

(1) 后继法律变化事件；
(2) 项目特征描述不符事件；
(3) 分部分项工程量清单缺项漏项事件；
(4) 工程变更事件；
(5) 工程量偏差事件；
(6) 费用索赔事件；
(7) 现场签证事件；
(8) 物价涨落事件；
(9) 专用条款约定的其他事件。
本款(1)至(8)调整事件应分别按照第69条至第76条的规定调整合同价款。
68.3  
出现第68.2款规定调整合同价款事件的，合同双方当事人应调整合同价款。除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第77条规定办理。调整合同价款

根据第68.2款规定事件调整合同价款，如果是按照第48条规定由发包人自行供应或发包人招标、承包人采购材料和工程设备的，均不应考虑第72.2款规定的承包人报价下浮率因素。


69  后继法律变化事件
69.1后继法律变化的价款调整

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律和政策引起除第76条规定以外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
69.2  
发生第69.1款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计算调整的合同价款。调整价款的方法



70  项目特征描述不符事件
70.1
发包人在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。项目特征的准确性

70.2  
合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。项目特征描述不符的价款调整


70.3 
发生第70.2款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。调整价款的方法



71  分部分项工程量清单缺项漏项事件
71.1  
合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当事人应调整合同价款。清单缺项漏项的价款调整


71.2   
工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第72.2款规定计算调整的分部分项工程费。调整分部分项工程费的方法


71.3  
工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第72.3款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。调整措施项目费的方法




72  工程变更事件
72.1      工程变更的价
款调整

合同履行期间，出现第56条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
72.2   
工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第73.2款规定情况的，按照其规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：调整分部分项工程费的方法

(1)合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;
(2)合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;
(3)合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整;
其中，招标工程：承包人报价浮动率L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；
非招标工程：承包人报价浮动率L=（1—报价值/施工图预算）×100%。
式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含安全文明施工费。
(4) 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。
72.3  
工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：调整措施项目费的方法

(1)安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2款规定的单价或合价调整。
(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以第72.2款规定的承包人报价浮动率计算。
如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。
72.4  
工程量发生变化的分部分项工程项目，如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过一定幅度时，合同双方当事人应调整合同价款。调整工程价款时，合同双方当事人不利一方应事先向另一方提出，经合同双方当事人确认后执行。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整分部分项工程费：调整承包人报
价偏差的方法

(1)当P0 <P1 ×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1 ×(1-L)×(1-15%)调整。 
(2)当P0 >P1 × (1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1 ×（1+15%)调整。 
式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
P1——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。
L——第72.2款规定的承包人报价浮动率。
72.5  
如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条规定提出并得到补偿。删减工作或工程的补偿



73  工程量偏差事件
73.1
工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。工程量偏差价
款调整

合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第73.2款、第73.3款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时，出现第72.4款情形的，应先按照其规定调整，再按照本条规定调整。
73.2  
对于某一分部分项工程项目，如果因本条规定工程量偏差和第56条规定工程变更等原因导致工程量偏差超过10%，且该变化使其分部分项工程费变化超过0.1%，则超过10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整该分部分项工程费结算价：调整分部分项工程费的方法

（1）当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1
（2）当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1
式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；
Q1——最终完成的工程量；
Q0——工程量清单中开列的工程量；
P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；
P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
73.3
如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过10%，且该变化引起措施项目相应发生变化，则发生变化部分的措施项目费应按照第72.3款规定调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整发生变化的措施项目费结算价：调整措施项目费的方法

（1）当S1﹥1.1S0时，M1=M0+△M
（2）当S1﹤0.9S0时，M1=M0–△M
式中M1——调整后的发生变化措施项目费结算价；
M0——承包人在工程量清单中填报的措施项目费；
∆M——按照第72.3款规定调整的发生变化部分的措施项目费；
S1——调整后的某一分部分项工程费结算价；
S0——承包人报价文件对应的某一分部分项工程费。


74  费用索赔事件
74.1      
费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。索赔的价款调整

合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
74.2  
如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事件首次发生之后的14天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。发出索赔意向书

74.3  
在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价工程师审查其记录，在造价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。索赔记录的保存和审查

74.4 
在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价工程师提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行，承包人应每隔7天向造价工程师发出索赔意向书，在索赔事件终结后的14天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。提交费用索赔
报告

74.5  无权索赔

如果承包人提出的索赔未能遵守第74.2款至第74.4款规定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。
74.6  
造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。核实费用索赔报告的限制

74.7  
承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。反索赔

74.8  
费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。调整价款的确认与支付



75  现场签证事件
75.1 
现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。现场签证的价款调整


合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
75.2  
承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理工程师书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。现场签证的提出


75.3  
除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的48小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。现场签证报告的确认


75.4  
计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。现场签证的要求



计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。
75.5  
承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。现场签证工作的实施




75.6  
合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。现场签证的限制




75.7  
现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。调整价款的确认与支付






76  物价涨落事件
76.1      物价涨落的价款调整

合同履行期间，出现工程造价管理机构发布的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班单价或价格涨落超过合同工程基准日期相应单价或价格，且符合第76.2款、第76.3款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
76.2  人工费的调整方法

按照第76.1款规定人工单价发生涨落的，应按照合同工程发生的人工数量和合同履行期与基准日期人工单价对比的价差的乘积计算调整的人工费。
76.3  
承包人采购材料和工程设备的，按照第76.1款规定材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价涨落分别超过5%和10%，则超过部分的价格应予调整。该情况下，应按照下列方法之一计算调整的材料费、工程设备费和施工机械费，但应扣除合同双方当事人不利一方当事人承担上述幅度的风险费用。承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法

(1）价格系数法
C′n=cn.pn=cn(a+b·Ln /L0+c·En/E0+……q·Mn/M0)
式中C′n——调整后合同履行期间第n支付期应支付的合同价款；
Cn——调整前合同履行期间第n支付期应支付的合同价款；
Pn——第n支付期间合同价款调整系数。
“a”是基准日期固定系数，表示合同付款中的不予调整部分的权重系数；“b”、“c”、……、“q”分别表示基准日期各相关要素占合同价款总额的权重系数，可表示材料、工程设备、施工设备机械台班等资源。合同双方当事人应在专用条款中约定各资源的权重系数，要求：a+b+c+……+q＝1。
“Ln”、“En”、……、“Mn”表示合同履行期间第n支付期工程造价管理机构发布的各相关要素价格； “L0”、“E0” 、……、“M0”表示基准日期工程造价管理机构发布的各相关要素价格。
(2）价格调差法
按照合同工程发生的材料、工程设备、施工设备机械台班的数量和合同履行期与基准日期相应价格或单价对比的价差的乘积计算。
76.4
执行第76.3款规定时，发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期用于调整的价格或单价：承包人采购材料设备发生工期延误的价格确定

由于发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；
由于承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。
76.5
承包人在采购材料和工程设备前，应向发包人提交一份能阐明采购材料、工程设备数量和新单价的书面报告。发包人应在收到承包人书面报告后的3个工作日内，通知造价工程师核实，并经监理工程师确认用于合同工程后，对承包人采购材料、工程设备的数量和新单价予以确定；发包人对此未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的书面报告已被认可，作为调整合同价款的依据。承包人未经发包人确定即自行采购材料和工程设备，再向发包人提出调整合同价款的，如发包人不同意，则合同价款不予调整。承包人采购材料设备的调价限制

76.6  
发包人供应材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程的工程造价内。发包人供应材料设备的价款调整



77  合同价款调整程序
77.1
合同履行期间，出现第68.2款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。合同价款调整程序的规定    

77.2 合同价款调增报告的提出


出现合同价款调增事件后的14天内，承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告。并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的14天内未提交合同价款调增报告的，则造价工程师可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。
77.3 
造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可。造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。调增价款的核
实

77.4 
经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。调增价款的支
付

77.5 
出现合同价款调减事件时，发包人可按照本条规定的时限和要求，向承包人提交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人报价浮动率计算。合同价款调减
事件的处理



78  支付事项
78.1   
发包人应按照下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项：支付工程款项

(1)预付款按照第79条的规定支付；
(2)安全文明施工费按照第80条规定支付；
(3)进度款按照第81条的规定支付；
(4)结算款按照第83条的规定支付；
(5)质量保证金按照第84条的规定支付；
(6)最终清算款按照第85条的规定支付。
78.2  
如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约定外，利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。延迟支付的利息计算

78.3  
如果造价工程师有要求，承包人应向造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及材料和工程设备供应商贷款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。承包人提供支付凭证

78.4  
如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在造价工程师书面通知改正后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：承包人未按规定支付款项的限制

(1) 立即停止向承包人支付应付的款项；
(2) 在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。
发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。


79  预付款
79.1      预付款的约定
及管理

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预付款金额、支付办法和抵扣方式。
预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，不得挪作他用。除专用条款另有约定外，预付款的最高限额为合同价款的30%。
79.2  
承包人在完成下列工作后，应按照专用条款约定的期限内向造价工程师提交预付款支付申请，并抄送发包人。预付款支付申请的提交、核实与支付

（1）签订本合同；
（2）按照第28.1款规定提供履约担保；
（3）向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。
造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。
发包人在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。
79.3  
发包人没有按时支付预付款的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。预付款支付的限制

79.4 
预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。预付款的扣回

79.5  
承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。预付款保函的有效与退还



80  安全文明施工费
80.1      
合同双方当事人应在专用条款中约定安全文明施工费的内容、范围和金额，并按照第45条规定实施安全文明施工。除专用条款另有约定外，安全文明施工费的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据规定为准。内容、范围和
金额

80.2  
专用条款没有约定的，承包人应在接到监理工程师按照第34.2款规定发出开工令后的7天内向造价工程师提交安全文明施工费支付申请，并抄送发包人。造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。支付申请的提交与核实

80.3  
合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定安全文明施工费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外，发包人应在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付安全文明施工费，并保证在工程开工后的28天内支付安全文明施工费金额的50%，同时通知造价工程师。剩余部分金额，自该支付款从每支付期应支付给承包人的进度款中扣完之日起，按照实际发生费用与进度款同期支付。费用支付

80.4  
发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。支付限制

80.5  
安全文明施工费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。管理要求



81  进度款
81.1
合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限。专用条款没有约定的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。约定支付期限和提交支付申请

承包人应在每个支付期结束后的7天内向造价工程师提交由承包人代表签署的支付申请和已完工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：安全文明施工费
支付申请的提交、
核实与支付


(1) 已完工程款；
(2) 已实际支付的工程款；
(3) 本期间完成的工程款；
(4) 本期间完成的计日工费用；
(5) 本期间应支付的暂列金额价款；
(6) 根据第66条规定本期间应扣除的误期赔偿费；
(7) 根据第68条至第76条规定本期间应支付的调整工程款；
(8) 根据第79条本期间应扣回的预付款；
(9) 根据第80条规定本期间应支付或扣回的安全文明施工费；
(10) 根据第84条本期间应扣留的质量保证金；
(11) 根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项；
(12) 本期间应支付的工程款。
81.2 
造价工程师在收到上述资料后，应按照第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的28天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。签发期中支付证书

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。
造价工程师签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。
81.3  
发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的14天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价工程师。进度款支付

81.4
如果造价工程师未在第81.2款规定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包人提交的支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进度款。签发期中支付证书的限制

81.5  
发包人未按照第81.3款和第81.4款规定支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。进度款支付的限制

发包人未按照按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导致无法施工的，承包人可停止施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
81.6
发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。修正支付证书



82  竣工结算
82.1      
合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第82.2款至第82.5款规定办理。约定结算程序和期限

在办理竣工结算期间，发包人按照第78条规定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。
82.2  
承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。递交结算文件及其限制

承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
82.3  
造价工程师应在收到承包人按照第82.2款规定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。核实结算文件及其限制

造价工程师在收到竣工结算文件后的28天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。
承包人在收到造价工程师提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。
82.4  
造价工程师应在收到承包人按照第82.3款规定再次递交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。复核再次递交结算文件

（1）经复核无误的，除属于第86条规定的争议外，发包人应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。
（2）经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点规定办理不完全竣工结算；有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第86条规定处理。
82.5
发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交付竣工工程。交付工程

承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。


83  结算款
83.1 
合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的，结算款支付按照第83.2款至第83.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程,支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。提交竣工支付申请

承包人应按照第82.2款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人、监理工程师各一份。
（1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；
（2）根据合同约定发包人应付的所有款项。
83.2  
造价工程师在收到上述资料后，应按照第82.3款、第82.4款规定核实竣工结算文件，并在发包人签字确认竣工结算文件后的7天内，向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。签发竣工结算支付证书

83.3
发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价工程师。竣工结算款支付

83.4  
如果造价工程师未在第83.2款规定的期限内签发竣工结算支付证书的，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付竣工结算款的通知。发包人应在收到通知后的28天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付竣工结算款。签发竣工结算
支付证书的限
制

83.5  
发包人未按照第83.3款和第83.4款规定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付竣工结算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。竣工结算款支付的限制

发包人在收到竣工结算支付证书后的56天内仍未支付竣工结算款，合同双方当事人又未达成延期支付协议的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。


84  质量保证金
84.1     
质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。质量保证金的用途和限制

84.2  
合同双方当事人应在专用条款中约定质量保证金金额。除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的3％。发包人应按照该比例从每支付期应支付给承包人的进度款或结算款中扣留，直到扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的的金额为止。质量保证金的约定与扣留

84.3  
缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人应向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在缺陷责任期满后的14天内将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。质量保证金返还

84.4  
缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留承包人未完成缺陷责任剩余工作所需的部分质量保证金余额，并有权根据第59.2款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。质量保证金扣留



85  最终清算款
85.1     
合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的,最终清算款按照第85.2款至第85.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。提交最终清算支付申请

缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。
85.2
造价工程师应在收到最终清算支付申请后的14天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。造价工程师应在发包人签字确认最终清算文件后的7天内，向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。签发最终清算
支付证书

85.3最终清算款支付 

发包人应在造价工程师签发最终清算支付证书后的14 天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价工程师。
85.4 签发最终清算支付证书限制

如果造价工程师未在第85.2款规定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人提交最终清算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。
85.5 
发包人未按照第85.3款和第85.4款规定支付最终清算款的，承包人可催告发包人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。若该永久工程按照第83.5款规定进行折价或依法拍卖的，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。最终清算款支
付的限制

85.6 
承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第86条约定的争议处理。最终清算款争议的处理


七、合同争议、解除与终止

86  合同争议
86.1    认可暂定结果或产生争议

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。
合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之日起，超过14天，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。
86.2  
争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，按照第86.3款至第86.6款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。双方协商

86.3  
合同双方当事人没有按照第86.2款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第86.6款规定提请仲裁或诉讼。解决争议方式

86.4 
争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：调解或认定

(1) 建设工程安全监督机构，负责有关工程安全方面争议的调解或认定；
(2) 建设工程质量监督机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；
(3) 建设工程造价管理机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。
86.5  
合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。调解或认定结果的确认

86.6  
若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在28天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：仲裁或诉讼

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
86.7  
争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人都应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程：争议期间继续施工

(1) 合同双方当事人协商同意；
(2) 合同一方当事人违约导致合同无法履行；
(3) 工程造价管理机构调解需要，且合同双方当事人同意；
(4) 仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意：
(5) 人民法院诉讼需要。


87  合同解除
87.1   
合同双方当事人协商一致，可以解除合同。协商一致解除

87.2  不可抗力导致解除

因不可抗力事件致使合同无法继续履行的，合同双方当事人可以解除合同。
87.3 
承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：因承包人的原因解除

(1) 承包人未能按照第34.2款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；
(2) 按照第33条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第35.1款规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；
(3) 承包人违反第18.1款或第51.4款规定未经监理工程师批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场  的；
(4) 承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的； 
(5) 承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；
(6) 承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；
(7) 承包人履行合同期间有欺诈行为的；
(8) 承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但付给承包人相关人员的奖励则属例外；
(9)承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工程师指令再进行修补的；
(10)承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义 务的；
(11)承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行 的；
(12)承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；
(13)承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。
在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第18.2款留下的承包人施工设备、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。
87.4  
发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：因发包人的原因解除

(1) 非承包人原因未按照第34.2款规定期限内发出开工令，经承包人催告后28天内仍未发出开工令的；
(2) 按照第35.3款规定非承包人原因造成暂停施工持续56天以上或累计停工时间超过了70天的；           
(3) 发包人按照第5条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第48条规定供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；
(4) 监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续施工的； 
(5) 发包人未按照第78.1款规定向承包人支付工程款，经承包人催告后28天内仍未支付的；
(6) 发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；
(7)发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；
(8)发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；
(9)发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。
87.5  书面通知合同解除

根据第87.2款至第87.4款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第86条规定处理。
87.6  
合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。合同解除后双方的责任和义务



88  合同解除的支付
88.1     协商一致解除的支付

根据第87.1款规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。
88.2  
根据第87.2款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：不可抗力解除的支付

(1) 已实施或部分实施的措施项目应付款项；
(2) 承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；
(3) 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在本款其他各项支付之内；
(4) 根据第31.3款规定的任何工作应支付的款项；
(5)  根据第87.6款规定承包人撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的款项。
合同双方当事人按照第82条、第83条规定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
88.3  
根据第87.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价工程师应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按照第82.4款规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。因承包人的原因解除的支付

88.4  
根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的7天内由造价工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。因发包人的原因解除的支付



89  合同终止
89.1    
合同解除后，除合同双方当事人享有第86条至第88条规定的权利外，本合同即告终止，但不因一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。合同解除后的终止

89.2  
除第59条和第84条规定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。双方履行完全部义务后的终止

89.3  
本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。合同终止后双方的义务
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90  缴纳税费
90.1      
合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。约定缴纳一切税费

90.2  
合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。没交或少交税费的责任



91  保密要求
91.1    
合同双方当事人应在专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。提供保密信息和履行保密义务

91.2  
合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。保密信息知悉权限

91.3  
合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。签订保密协议

91.4  
如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。配合政府要求并做好保密工作

91.5  
保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：书面说明保密程度

(4) 提供前已由合同双方当事人所持有的；
(5) 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；
(6) 已由各相关方书面同意其公开的；
(7) 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；
(8) 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。


92  廉政建设
92.1     
合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。廉政建设

92.2  
如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第87.3款规定解除合同，并按照第88.3款规定办理合同解除的支付。违反责任


93  禁止转让
93.1     
本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。履行合同

93.2  
除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。不得转让



94  合同份数
94.1        
除专用条款另有约定外，发包人应按照第94.2款规定的份数免费为承包人提供合同文本。约定提供合同文本

94.2  
本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。正副本效力



95  合同备案
95.1  合同备案及限
制

本合同签署后，发包人应在办理施工许可证前，将本合同一式两份报送工程所在地建设行政主管部门备案（其中一份报送工程造价管理机构备案）。除合同双方当事人同意修改外，未按照本合同所有条款规定的合同，不予备案。
95.2  
合同管理     合同双方当事人应按照第22条至第25条的职责划分，督促各自人员认真履行合同管理职责，加强合同管理。
经备案的本合同，作为处理合同纠纷、结算工程款的依据。涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据备案的本合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。
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第三部分    专用条款

1．定义

  1.43 本合同工程

名称：广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程施工专业承包
内容：具体内容以技术需求书、工程量清单及施工图纸为准。
范围：广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程，具体范围详见技术需求书、工程量清单及施工图纸。

1.53所采用的书面形式包括：

√文书；

信件；

电报；

传真；

电子邮件；

其他：

2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：招标文件及经双方确认进入合同的其他文件

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3约定适用的标准、规范的名称：国家、广东省现行建筑工程质量评定、验收规程、规范、条例、招标文件第五章所列技术条件及设计说明所列明的规范等。

5. 施工设计图纸

  5.1 发包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：签订合同当天。

（2）提供的数量：发包人提供施工图纸4套。

  5.2 承包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：                     /                      
（2）提供的数量：                    /                       
（3）监理工程师答复的时间：                    /                       

6. 通信联络

 6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1） 各方通讯地址和设计人：

发包人：广州环投从化环保能源有限公司

通讯地址：广州市第七资源热力电厂一期工程东南侧 收件人：周光 邮政编码：510000

承包人：                                       

通讯地址： 

监理人：                                                                                            

通讯地址：收件人：邮政编码：

工程造价咨询人：                                                                        

通讯地址：收件人： 邮政编码：

（2） 视为送达的其他方式：                          /                                   

7. 工程分包

 7.2 指定分包工程名称： /

 7.4 分包工程款的支付方式：  / 

13. 交通运输

 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：由承包人承担。  

 13.2 修建临时道路和交通设施的费用：承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，如需使用原有道路、桥梁以及其他基础设施的，则还需负责办理相关使用手续，做好相应的维护工作，并承担相应维护费用，发包人予以协助。     

 13.4 运输超大件和超重件的费用：由承包人承担。
13.5由承包方负责提供或采购的设备、材料、超大件和超重件所产生的一切运输或其他费用由承包人承担。
14. 专项批准事件的签认

 14.2 专项批准事件的签认人选

（1） 监理工程师：/

 姓名：印章样式：        /        签字样式：/

（2） 造价工程师：/

姓名：印章样式：/               签字样式：/

（3） 建造师：

姓名：印章样式：                签字样式：

19. 发包人

19.1 发包人完成下列工作的约定

（1） 办理土地征用、拆迁、工作的时间：满足开工需要


（2） 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：满足开工需要

（3） 提供施工所需的有关资料的时间：开工前七天

（4） 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：负责办理政府规定必须由发包人办理的相关规划、报建、验收等证件。

（5） 现场交验的时间：签定合同后三天内

（6） 提供标准与规范的时间：合同签订后七天内

（7） 组织图纸会审和设计交底的时间：签定合同后三天内

（8） 协调处理施工周围场地问题和邻近建筑物等保护工作的约定：满足开工需要

 19.2 委托承包人办理的工作有：具体工作以安装招标技术需求书要求为准

19.3 提供施工场地的时间：发包人在施工合同签订后一周内按现状提供施工场地，但发包人保留其工作人员、雇员、发包人有关合作单位和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

19.4 发包人支付款项

（1） 工程款支付期限
□按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
  另作约定：   按专用条款第79款、第80款、第81款、第83款等规定执行，其余按通用条款执行。                                                                       

（2） 工程款支付方式
 按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：

20. 承包人

 20.2 承办人完成下列工作的约定

 （3） 提交支付申请和工程款额报告期限
□按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
 另作约定：除专用条款有特别说明外，其余按通用条款执行。                                                                               
（5）承包人应根据项目工程位置，在红线外适宜的位置租地布置施工、办公及生活的临建设施建设，实施前应出具详细的设计及说明书经招标人及相关部门审批后方可组织实施。上述费用含相关的物业管理费、安保费用等，均由承包人承担。
（6）如因承包人原因造成总体或分体工程不能满足发包人工期计划要求、质量要求，或政府对本工程的工期计划要求、质量要求，或按政府、相关行业法规和条款要求，必须由有相应项目施工资质的单位从事的工作，发包人有权另行委托施工，费用由承包人负责。该费用经监理工程师及发包方造价咨询单位审核并通知承包人后，发包人直接从承包人工程款中扣付，承包人对此无异议。

（7） 在合同签订后10日内，如乙方需协助发包人完成“施工许可证”办理工作的，但由于承包人原因造成的延误，每延迟一天罚款1000元，工期不予顺延。

（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：负责现场范围以内的公共设备、施工场地周围地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护与监测、并承担相应的费用,若发现正常施工措施及现有条件不能达到保护目的,承包人应及时报告,经总监理工程师、发包人批准采用特殊措施保护处理的，发生的特殊措施保护费用另行协商，最终以有权终审部门审定结果为准。

 （9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和移交前施工现场、项目的清理、清洁，并承担因自身责任造成的损失和罚款。


（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
□ 按通用条款第82.2款规定提交。
  另作约定：  除专用条款有特别说明外，其余按通用条款执行。       
竣工结算申请资料应包括的内容（包括但不限于）：
(1)工程结算书；(2)工程量计算书(即计算底稿)；(3)工程承包合同；(4)招标文件；(5)投标文件(含电子版)；(6)工程竣工图(含电子版)；(7)工程竣工资料(含电子版)；(8)图纸会审纪录；(9)设计变更单；(10)工程洽商记录；(11)监理工程师通知或发包人施工指令；(12)会议纪要；(13)现场签证单（需提供原件核对）；(14)材料设备单价呈批审核单；(15)综合单价呈批审核单；(16)发包人供应材料收货验收签收单；(17)乙供材料合格证，甲供材料证明；(18)其他结算资料；(19)移交资料签收表。编制竣工图，竣工结算资料的费用已包含在合同价中。                                                                      
（11）承包人建设的临时仓库，需满足相关标准、规范要求，做好防尘、防雨水、防潮、防盗、防火、防台风等措施，并按标准化配备仓库的设施和专职管理人员。
（12）施工过程各专业交叉作业多，若因承包人没有协调、安排到位引起一切返工的费用由承包人自行负责，发包人保留追求经济赔偿的权利。
（13）承包人应严格按发包人规定的工期完成工程施工，并切实与总承包单位合作配合，按规范操作实施设备材料的运输工作，预先制定防范措施，以免设备材料发生损坏；如设备材料由于承包方的原因发生损坏，由承包方负责支付相应更换或修复费用（发包人有权在进度款中抵扣）；同时，如发生总承包单位已完成竣工工作、而承包方的垂直运输工作未完成的情形，则承包方应积极和总承包单位协商，及时、安全地完成垂直运输工作。相关费用已含在中标价格内。
（14）专业承包单位要接受总承包单位的管理：
专业承包单位必须满足发包人与总承包单位所签订的施工合同要求，在工期、质量、进度、安全、现场文明施工等方面接受总承包单位的管理和协调，并与总承包单位签订相关管理和协调的协议。
（15）专业承包单位进入现场施工须向总承包单位提交的文件：
a.专业承包工程的投标书；
b.专业承包单位与发包人签订的专业承包合同；
c.专业承包单位的企业资质、营业执照、安全生产许可证；
d.专业承包单位驻场项目管理机构人员组成。
（16）承包人进场后，可自行安装敷设经甲方认可的水表和电表，表后线路；也可向总承包单位办理用水用电手续。接入点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，施工期间用水、用电费用由承包人自行承担并向总承包单位交纳费用，电讯线路接引和使用费用由承包人自理。
（17）承包人应按照建设部及市档案馆的有关规定和发包人的要求编制工程档案文件（含施工原始记录、图纸、照片、录像等资料）。
21. 现场管理人员任命和更换

 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：

 21.2 承包人代表任命和更换：

 21.3 监理工程师代表任命和撤回：

      造价工程师代表任命和撤回：

 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：

22. 发包人代表

 22.1 发包人代表及其权力的限制

 （1）发包人任命（ ）为发包人代表，其通讯方式为：  
     

发包人对发包人代表授权范围如下：1、工程进度款的确认；2、提出设计变更的要求；3、确认工程工期的延长；4、审核、确认工程项目的增减；5、现场签证的确认；6、停工令、复工令的签署；7、合同规定发包人的其他权利 8、竣工结算的审核：1）如需经财政局评审有进行初审的权利 2）如不需经财政局评审则有进行终审结算的权利。（具体以广环投集团项目建设管理相关制度为准）

23. 监理工程师

  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

 （1） 监理人： /           法定代表人： /

 （2） 任命（    /    ）为监理工程师，其通讯方式为  
通讯地址：/ 邮政编码：  /
联系电话：/ 传真号码：  /

  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：确定延长完工期限；发出停工令及复工令。

24. 造价工程师

  24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
 （1） 工程造价咨询人：     /          法定代表人：   /   

  （2） 任命（   /    ）为造价工程师，其通讯方式为    /  
通讯地址：/ 邮政编码：  /
联系电话：/ 传真号码：  /

  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：                       /                             

25. 承包人代表

  25.1 承包人任命（   ）为承包人代表，其通讯方式为
通讯地址： 

邮政编码：  
联系电话：             传真号码： 

26. 指定分包人

  26.1 依法指定的发包人
  （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：                        /                        

  （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：                      /                          
27.承包人向雇员支付劳务工资
  27.5 依照《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》规定及广州市国资委关于转发《广州市信用办转发关于对严重拖欠农名工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒合作备忘录的通知》的通知穗国资考核〔2018〕4号、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的要求，双方就本项目工人工资事项协商一致如下条款：
(1) 承包方开设工人工资支付专用账户。
(2) 支付方式：在每期工程款中，发包方根据承包方上报的工人工资金额拨入该专用帐户内。
(3) 承包人建立劳动用工管理台帐，并报知发包方，且保存两年以上备查。

28. 工程担保

  28.1 承包人提供履约担保的约定
  （1）履约担保的金额：（大写   )
（小写￥  ）
  （2）提供履约担保的时间：           /            
□ 签订本合同时。
  另作约定：合同签订后十五天内，承包人按照合同总价提供10%的银行履约保函或履约保证金现金担保。
履约担保有效期：有效期从银行出具履约保函之日起一年有效，履约保函到期前工程未竣工验收合格的，承包人需在保函有效期届满前至少一个月办理履约保函续期并提交至甲方，直至工程竣工验收合格。
如因项目分阶段实施的情况变化发生合同范围变更、甩项验收等情况，则具体退还时间由双方另行协商确定。

  （3） 出具履约保函的担保人：              /                                          

  28.4 发包人提供支付担保的约定
  （1）  支付担保的金额：（大写）           /         （小写    /       ）
  （2） 提供支付担保的时间：  
□ 签订本合同时。
 另作约定：发包人不向承包人提供支付担保。

  （3） 出具支付保函的担保人：                   /                                       

  28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：           /                                   

31. 不可抗力
  31.1 （4）不可抗力的其他情形：属地村民自留地、安置区等维权阻扰限制施工群体事件单次连续影响工期10天以上的（含10天），发包人只给予工期顺延，不给予任何费用的增加或赔偿。


32. 保险

  32.1 委托承包人办理保险的事项有：
 通用条款第32.1款的第（1）项；
□ 通用条款第32.1款的第（2）项；
 通用条款第32.1款的第（3）项；
□ 通用条款第32.1款的第（4）项；
  其他必须购买的。


33. 进度计划和报告

  33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：每月25号。

34. 开工

  34.2 计划于2023年 月 日开工(具体以监理开工报告为准)。

35.暂停施工和复工

  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：       /                                           

36. 工期及工期延误
 36.1 工程合同工期： 计划于2023年 月  日开工(具体以监理开工报告为准)，总工期为60天。
本工程工期紧急，国家法定节假日（如春节、中秋、国庆等）承包人需按发包人审批确认的施工组织设计方案的要求正常施工，费用由承包人承担，如因假期引起的工期延误，发包人将按第66.2款规定要求承包人支付该期间的误期赔偿费。
36.3合同履行期间，由下列两种情况所造成的工期延误，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第86条规定处理。
（1） 发包人未能按照本合同约定的开工日期提供施工设计图纸；

（2） 非承包人失误、违约，并且监理工程师同意的工期顺延。

其他情况本工程工期均不作调整，承包人必须严格按照工期计划施工，如出现承包人原因导致的未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人将按照本条规定的时限和第66.2款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。

38. 竣工日期

  38.1 暂定竣工日期：2023  年 月 日。


42. 质量标准

  42.1 约定的工程质量标准

  （1） 合同工程质量标准：合格，配合完成达到中国建筑工程钢结构金奖评价标准，获得广东钢结构金奖“粤钢奖”以上奖项的目标；配合土建总包单位，完成本工程达到省样板工程评价或以上评价，争创国家级奖项的目标。

  （2） 工程质量验收标准：按国家、省市相关验收规范以及本合同、投标文件、招标文件载明的质量标准及技术要求进行验收。
45. 安全文明施工

  45.5 治安管理：
□ 按通用条款的规定。
 另作约定：按照《企业事业单位内部治安保卫条例》国务院令第421号,《合同附件：综合治理》及招标文件其他有关条款执行。

46. 测量放线

  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：   /   

  46.4 测量放线误差的约定：   /   

48.发包人供应材料和工程设备

  48.1 约定供应的材料和工程设备
  发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

49. 承包人采购材料和工程设备

  49.1 承包人采购材料和工程设备
 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
 另作约定：承包人所报的设备及材料应满足或高于技术需求书中招标人推荐的材料设备品牌中的设备档次（若承包人采用的设备及材料是非发包人设备推荐品牌一览表中的品牌，承包人需提供相关资料证明其采用的品牌档次，若品牌不符合发包人要求，发包人有权拒绝使用。），主要设备及材料由承包人、设计、监理、发包人看样定板确定。
承包人必须确保所采购的材料及设备是按投标书承诺或经发包人认可的规格型号、品牌、厂家、产地采购并在本项目中使用。如届时未能采购到相应材料及设备，发包人有权对承包人处以占该项材料或设备总价20%的价款作为违约罚款（如经监理和发包人证实，投标当时承包人所承诺的材料及设备确有生产而在施工当时承包人尽力采购而市场上确未能采购到，并非因承包人投机取巧而要求更换材料，发包人可酌情不对承包人处以该项罚款），并有权指定承包人采购发包人满意的产品，材料及设备价格按上述规定进行结算。
  49.2 承包人供货要求：   /   

  49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：无

51. 施工设备和临时设施

  51.1 承包人配置施工设备和临时设施
 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：   无  

55. 工程试车

  55.1 试车内容
 不需要试车的，本条不适用。
□ 需要试车的，试车的内容和要求：执行通用条款

56．工程变更

  56.4 承包人提出工程变更建议
   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：   无   

58. 竣工验收

  58.1 竣工验收标准
   合同工程竣工验收标准：符合国家相关规范要求 。

  58.8 单位工程和工程部位验收
 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：见技术需求书。

  58.10 竣工清场
 按通用条款规定。

  58.11 施工队伍的撤离
 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

59. 缺陷责任与质量保修

  59.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期：   24个月  

  59.8 质量保修期计算
   质量保修期：  按质量保修书   

61. 工程量

  61.1 清单工程量包括的工作内容
 按通用条款规定。

63. 暂列金额

  63.1 合同工程的暂列金额为  ¥      元（含税）。
	
66. 误期赔偿费

66.2、误期赔偿费
 另作约定：
（1）承包人应根据发包人一级进度计划在投标文件中编制二级进度计划，并制定工期控制方案，承包人须保证在收到中标通知书后7天内编制切实可行的三级进度网络图，图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工项目，各施工项目主要施工工序间的逻辑关系、持续时间；要求说明采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰，保证合同规定工期目标的实现。
[bookmark: _Hlk22732062]（2）根据承包人进场后提供的施工组织设计，会同监理单位、发包人共同确定重要施工进度节点名录。重要施工进度节点实行节点签证制度，若由于承包人原因造成各节点计划完成日期滞后的，则按以下规定进行考核：①、滞后1～30天，每天向发包人支付违约金1000元；②、滞后31～60天，每天向发包人支付违约金5000元；③、滞后61～90天，每天向发包人支付违约金3万元；④、滞后超过90天（不包括第90天），每天向发包人支付违约金5万元，同时发包方有权终止合同。上述违约金发包人有权在每月工程进度款、工程结算款中扣除。
（3）承包人在竣工验收合格之日起90日内须将全部竣工资料移交至发包人及有管辖权的档案馆（如无除外）。竣工资料移交每延迟一天，承包人需向发包人支付违约金5000元。
67. 工程优质费

  67.1 工程优质费的计算方法
 没约定工程优质费的，本款不适用。

68. 合同价款的约定与调整

  68.2 合同价款的调整事件
 按通用条款规定的调整事件：本工程以综合单价包干及项目措施费包干形式，由承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收、包保修。
风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同中，发包方不再承担有关风险费用。
风险范围以外合同价款调整方法：按照施工期间广州市有关工程计价文件规定和材料指导价格执行。
工程变更费用必须及时报批，如因新增项目、合同内变更增减项目、签证项目等造成合同价款调整时，双方须及时签订补充协议调整合同总价，但不调整所有进度款的支付原则和支付比例。不及时签订补充协议，发包人的审批单位或上级主管单位予以拒绝的，其后果由承包人承担。

72. 工程变更事件
发生工程变更事件时，承包人报预算经相关单位审批，具体工程变更按广州环投永兴集团股份有限公司发布的《建设工程变更管理制度》执行，后如有更新的实施细则，以最新颁布的文件为准。

  72.2 调整分部分项工程费的方法

 按照下列方法调整：
工程变更引起分部分项工程项目发生变化按以下条款进行调整：
1、中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
2、中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，优先按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由发包人和承包人双方认质认价。
3、 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/ 招标控制价），在此基础上计算的单价再下浮5%作为计量支付依据。主要材料单价优先按《广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由发包人和承包人双方认质认价。
4 、如相关定额没有相应子目的，由双方协商后约定。
5、增加造价以第三方造价咨询单位或有权最终审定的部门审定为准。

73. 工程量偏差事件

  73.2 调整分部分项工程费的方法
   调整结算分部分项工程费：
□ 按通用条款的规定调整。
 按照下列方法调整：综合单价包干，工程量按实计量。

 73.3 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
□ 按通用条款的规定调整。
 按照下列方法调整：除另有约定外，本合同内以费率和以“项”为计量单位的措施项目总价包干。

75. 现场签证事件

  75.3 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：现场签证需由发包人签发指令单，承包人报预算经相关单位审批，具体工程变更按广州环投永兴集团股份有限公司发布的《建设工程变更管理制度 》执行，后如有更新的实施细则，以最新颁布的文件为准；提交现场签证报告的时间的事件发生后的14天内。
 另作约定：
第一类：施工中单个现场签证或设计变更增加投资额超过单项中标合同价10%或100万元以上，由施工单位上报预算，须经监理公司、发包方审核同意，按集团最新变更管理制度执行；
第二类：施工中单个现场签证或设计变更增减投资额在单项中标合同价10%以下且在100万元以下30万元以上时，由施工单位上报预算，须经监理公司、发包方审核同意，按集团最新变更管理制度执行；
第三类：施工中单个现场签证或设计变更增减投资额在单项中标合同价10%以下且在30万元以下时，由施工单位上报预算，须经监理公司、发包方审核同意；
以上三类签证、变更累计增加投资额达到第一类的界限后，按第一类进行管理。

以上三类签证、变更的支付：完成按永兴公司建设工程变更管理制度完成审批，签订补充协议后，暂按初步审核造价的70%支付；现场签证和设计变更部分所增加费用，若因政府部门最终意见不予批准，发包人有权在后续进度款项中扣除此部分费用，现场签证和设计变更部分增加造价最终以有权终审单位审定为准。
   施工期间，进度款支付均以合同价为依据，按合同专用条款约定比例支付，合同清单内工程不办理任何理由进度款以外的中间支付。
对业主推荐的材料、设备品牌，承包人在材料、设备进场前须提供其材料的供货能力证明文件（如：制造商的授权书、代理证书等）。
签证项目按以下条款进行调整：
1、中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
2、中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，优先按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由发包人和承包人双方认质认价，由双方认质认价的主材价格不再参与下浮。
3 、中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/ 招标控制价），在此基础上计算的单价再下浮5%作为计量支付依据。主要材料单价优先按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由发包人和承包人双方认质认价。
4 、如相关定额没有相应子目的，由双方协商后约定。
5、增加造价以有权终审单位审定为准。
76. 物价涨落事件

76.3 承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法：   
施工期一季度以上的,因人工、材料、机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按广州市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费进行调整；具体调整周期为一季度，承包人需按发包人确认审批的施工组织设计方案提供材料设备供货计划，按第一次调整为合同签订当天起一个季度后，第二次调整为合同签订当天起计两个季度后，按此类推，施工期预计不足一个季度的，不予调整。材料价格变化调整种类为：钢材、水泥、砂浆、混凝土。设备购置价不予调整，具体如下：
（1）人工单价发生变化且符合广州市建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按广州市建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料价格变化的价款调整以“2022年9月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格”的单价为基准价格，2022年9月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格未有的以中标单位的中标材料上浮5%作为基准价格，按规定执行:
①材料单价涨（跌）幅以基准价格为基础，超过5%时，其超过5%以上部分据实调整。
②调价原则：按施工期广州市建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”有的，则按“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”按投标下浮率计算，没有的则按“广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息”相应品牌的价格按投标下浮率下浮后再下浮10%计算，若上述二个价格均没有，承包人按市场询价，经监理人及发包人审核确认。
③承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量，作为调整合同价格的依据，且材料总量不超结算量。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过广州市建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
最终的价格应以有权终审单位审核为准。
发包人完成材差调整审批后，双方签订补充协议。发包人按调整后金额的80%支付，剩余款项以最终结算为准。

78. 支付事项
78.1除本合同第二部分通用条款约定外增值税税率按《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市〔2018〕898 号文执行。本合同不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则合同总价（价税合计）应根据原不含税价和调整后的税率重新计算，相应发票按调整后价格开具。
78.2 计算利息的利率
 按照中国人民银行发布的一年期存款利率。
78.3 设立共管账户
根据相关规定及工程实际需要，发包人有权要求设立合同款项专用监管账户，承包人应无条件配合开设专用于监管本合同款项收支的账户，发包人、承包人、银行三方签订监管协议，保证资金专款专用。 

79. 预付款

  79.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
□ 没约定预付款的，本条不适用。
 约定预付款的，预付款的金额为 ¥  元，其支付办法和抵扣方式，按专用条款79.2及79.4的约定。
 （2） 预付款的最高限额
预付款支付比例或金额：合同总价的20%（不含暂列金、绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价）。

  79.2 提交预付款支付申请期限：签订合同后的15个工作日内。

预付款支付期限：合同签订后，发包人收到承包人提供的履约担保及相关发票后7个工作日内支付。

  79.4 预付款抵扣方式

预付款扣回的方式：
预付款扣回比例表
	已完工作量与合同承包价之比
	扣回预付款的比例
	累计扣回比例

	20≤a＜30%
	10%
	10%

	30≤a＜40%
	20%
	30%

	40≤a＜50%
	30%
	60%

	50≤a≤60%
	40%
	100%


注：1、a=已完成工作量/合同承包价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价）；
   2、预付款按“已完工作量与合同承包价之比（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价）”区间等比例扣回。

80. 绿色施工安全防护措施费

  80.1 绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额
 （1） 内容和范围
□ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
另作约定：见合同附件：安全文明施工管理
 （2）绿色施工安全防护措施费的总金额为 ¥        元（含税）。
(3)施工扬尘污染防治的金额为  /  元。
(4)用工实名管理费用的金额为  /  元。
  80.2 支付申请的提交与核实
□ 按通用条款的规定。
 另作约定：绿色施工安全防护措施费、施工防尘污染防治、用工实名管理费均按照《合同附件：安全文明施工管理》中第一条第3点约定内容执行。

  80.3 费用支付
   安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：
□按通用条款的规定。
 另作约定：绿色施工安全防护措施费、施工防尘污染防治、用工实名管理费均按照《合同附件：安全文明施工管理》中第一条第3点约定内容执行。

81. 进度款
  81.1 约定支付期限和提交支付申请
[bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296891039]81.1.1 付款周期
关于付款周期的约定：按月。
81.1.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照发包方提供的《计量支付管理办法》要求编制，支付过程中发包方有权根据国家、省市有关规定调整《计量支付管理办法》，承包人需按照发包人要求编制。
81.1.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量计算表（工程款），并附具进度付款申请单、已完成进度报表和有关资料。
81.1.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后并收到相关发票后14天内完成支付。
（3）建安工程分部分项工程量清单工程价款支付方式：
A、支付方式：根据形象进度，按实计量，按月支付。
B、工程进度款计算公式：
b1、当月实际完成工程量：月工程款=当月完成工程造价×85％-当月应扣款
b2、月实际完成的工程进度款以监理单位审核计量、造价单位和发包人审定确认为准。
C、当本合同工程完成至100%时，工程款累计支付至实际完成工程量（需相关证明资料，报批手续齐全）的85%，如本工程分步实施，则在分部分项工程验收合格后，支付至该项工程实际完成工程量（需相关证明资料，报批手续齐全）的90%；
D、质保金：扣留合同价的3%作为质保金，待质量保修期结束后按质保情况支付质保金。
    E、本合同工程竣工验收合格并完成竣工验收资料后，报有权终审部门审核结算，结算完成后，支付扣除质保金后的工程结算款；
F、工程质量保修期的约定：质量保修期从单位工程竣工验收合格之日起计算，保修期按国家有关规定执行。

（4）措施项目费的支付
	
	序号
	项 目 名 称
	计量方式

	√
	一
	绿色施工安全防护措施费
	按80.3约定执行

	√
	二
	其他措施项目费
	　

	√
	1
	文明工地增加费
	总价包干项目，按单位工程工程施工期分月平均支付

	√
	2
	预算包干费
	总价包干项目，按单位工程施工期分月平均支付。

	√
	3
	大型机械设备进退场及安拆
	总价包干项目，按单位工程施工期分月平均支付。

	√
	4
	混凝土及钢筋混凝土模板及支架费
	按分部分项工程量清单项目的支付方式。

	√
	5
	脚手架搭拆及摊销费
	总价包干项目，按分部分项工程量清单项目的支付方式。

	√
	6
	混凝土泵送增加费
	按分部分项工程量清单项目的支付方式。



若发生上述表格以外增加或减少的措施项目和其它项目，由双方根据实际情况协商确定。

  81.1.5本期间应支付或扣留（回）的其他款项：

 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
□ 按通用条款的规定。
 另作约定：                /                                                                     

  81.2 期中支付的最低限额为     /           元。

82. 竣工结算

  82.1 竣工结算的程序和时限：
 另作约定：（1）工程完成竣工验收后6个月内承包人向发包人提交完整竣工结算资料，具体处罚按相关条款及违约责任约定执行；发包人在收到资料后6个月内完成结算内审并及时报送有权终审部门审核。承包人的竣工结算书报发包人和有权终审部门审核后，要配合发包人和有权终审部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜，促使结算审核工作在12个月内完成；如因发包人原因导致结算未能在约定时间内完成有权终审部门审核，双方另行协商解决款项支付问题。有权终审部门审核的时间为双方的预估时间，因有权终审部门的原因导致结算审核时间延期的，不属于发包人违约。                                                                            
（2）发包人或有权终审部门在审核结算过程中，口头通知承包人前来核实结算金额、办理评审结果确认表等结算事宜15天内，承包人不配合相关结算事宜的，由发包人或有权终审部门再以书面文件催告(函件中说明发包人或政府部门审核的结算金额),承包人在收到该书面催告函件30天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为认可发包人或有权终审部门的评审意见。其中有权终审部门出具的评审结果直接由其与发包人两方确认，责任由承包人承担，承包人不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。
（3）结算手续办理完毕后，承包人负责归档并办理工程尾款支付申请手续。
（4）如合同执行期间政府部门出台相关合同结算要求，按最新文件执行。                            

83. 结算款
  83.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
 另有约定：本项目最终结算以有权终审单位审定为准，按审定结果支付； 


84. 质量保证金

  84.2 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
 另有约定：工程结算价的3%扣留。（未结算前以合同价的3%扣留）

 （2） 质量保证金的扣留
 另有约定：按结算款的3%扣留。（未结算前以合同价的3%扣留）
（3）质量保证金的返还：质量保修期结束并提供等额收据后按质保情况无息返还。

85. 最终清算款

  85.1 提交最终清算支付申请
  （1） 最终清算支付申请
提交份数：   6 份     
提交期限：按通用条款的规定，缺陷责任期终止证书签发后，向造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。
（2）最终清算支付：在造价工程师签发最终清算支付证书后的28天内。按工程款支付办法向承包人支付工程结算余款（无息）。
 
86. 合同争议

  86.4 调解或认定
   争议调解或认定机构：
 按通用条款的规定。

  86.6 仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
向工程所在地的人民法院提起诉讼。

91. 保密要求
  91.1 提供保密信息的期限：合同签订后14天内。

94. 合同份数

  94.1 约定提供合同文件
   提供合同文本：
 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

  94.2 正副本效力
   合同的份数：
   正本2份，副本6份。
   其中：发包人正本1份，副本 3份；
         承包人正本1份，副本 3份。

95.其他

95.1工程组织管理方面的违约责任
（1）如果承包人项目经理、项目技术负责人或现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到现场工作需要，发包人有权向承包人提出更换。所调换来相关人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于投标书中所承诺的相应人员的综合素质。 
（2）承包人不按施工组织设计的有关约定投入技术管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。
如承包人违背投标承诺，除按上述约定承担责任之外，还应同时无条件按下表约定的金额向发包人支付违约金：
	序号
	承诺项目
	违约说明
	承包人承诺的违约金额（元）

	1
	施工项目部
	每次更换项目经理、空缺或项目经理每月出勤不满20天。
	√ 50000
	×100000
	× 200000

	
	
	建筑施工企业关键技术岗位八大员： 施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员每人每月出勤不满20天，每次
	√ 10000
	×15000
	× 30000

	
	
	每次更换专职安全员或其他人员
	√10000
	× 30000
	×50000

	2
	各阶段投入主要材料
	没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，每少10%
	√ 100000
	× 300000
	× 500000

	3
	各阶段投入施工设备
	没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，主要设备每少1台
	50000

	
	
	没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，一般设备每少1台
	10000

	4
	各阶段投入施工作业人员
	没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，人员每少1人
	1000/日



承包人应任命依照投标文件所载明的人选任命承包人工作的承包方代表及主要管理人员，经发包人或总监理工程师考核，承包人未按承诺投入技术管理人员或经过更换后的技术管理人员仍不能满足本工程建设要求的，承包人除无条件按发包人的要求更换外，还应按上表约定的金额向发包人支付违约金。
95.2材料设备管理方面的违约责任
（1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备（包括√乙供  ×甲管乙供  ×甲招乙供材料设备），发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币5000元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2次10000元，2次以上50000元/次（从当期进度款扣除）；严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5万元/次（从当期进度款扣除）。
A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由承包人承担一次一般违约责任。
B、单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担一次一般违约责任。
C、单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担一次严重违约责任。
D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。
抽检费用由承包人支付，如抽检不合格，费用由承包人支付。
（2）承包人必须保证用于本工程所有的材料设备（包括×甲供  √乙供×甲管乙供  ×甲招乙供材料设备）的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件或公开择优竞价文件的要求。如发生不符合上述要求的情况，承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的货物价款的20%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。如因此致使发包人需要另行采购符合本合同及招投标文件或公开择优竞价文件要求的货物的，由承包人按另行采购的货物总价款的100%向发包人支付违约金。
   95.3承包人应按照发包人提供的相关管理规定履行合同的相关工作，具体管理办法包括但不限于：《建设项目计量支付管理制度》、《建设项目设计变更管理制度》及《施工现场管理制度》；
95.4本项目施工期内，承包人需:
(1)及时与当地或周边的相关单位妥善协调关系，避免矛盾，保障施工顺利进行；
（2）具备足够的实力，进场施工后不能因为各种原因停工而影响施工计划中的节点工期及整体工期；
发包人不因上述原因给予任何工期或费用的补偿，如因上述原因造成工期的影响，发包人将按第66.2款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。
95.5 其他违约责任
95.5.1承包人拖欠工人工资或者因承包人拖欠分包工程款（如有）导致分包人拖欠工人工资的，每拖欠一名工人一次（月）工资，承包人应当向发包人支付违约金5000元。因承包人拖欠工人工资或分包工程款导致发生工人直接向发包人追讨工资或上访等事件的，每发生一次，承包人应当向发包人支付违约金10万元；涉及工人数量或上访人员数量超过5人时，每发生一次，违约金标准增加为30万元。
95.5.2承包人有下列情形之一的，发包人有权解除合同：
（1）将工程违法分包或转包的；
（2）工程发生质量事故或安全生产事故或环境污染事件的；
（3）工程质量不合格并且经返工一次后仍然不合格的；
（4）逾期进场开工达到或超过7天的；
（5）延误工期达到或超过7天的；
（6）营业期限届满，或者被政府部门处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的处罚，或者被责令关闭、撤销，或者因各种原因依法解散的；
（7）因不能清偿到期债务，向人民法院提出重整、和解或者破产清算申请，或者被债权人向人民法院提出进行重整或者破产清算申请的；
（8）在本项目招标过程中存在腐败、欺诈行为或者以其他欺骗方式取得中标资格的；
（9）被法院列入失信被执行人名单的；
（10）本合同、合同附件或法律规定的其他情形。
发包人解除合同的，承包人应当向发包人支付本合同总价20%的违约金并且赔偿因此给发包人造成的一切损失。
95.5.3 本合同各附件约定了承包人违约责任的，附件约定的违约责任与本合同约定的违约责任同时适用。
95.6甩项竣工协议
95.6.1如承包人原因将合同清单范围的工程进行甩项的，则发包人有权将该部分工程交由经发包人认可的专业分包单位实施，由发包人、承包人及专业分包单位签订三方协议，发包人直接向专业分包单位支付该部分工程费，并由发包人在承包人的工程款中扣除该部分工程费。发包人并按该部分工程费用的10%-30%（视严重情况）对承包人进行处罚，工程款及罚金在承包人的进度款中扣减。
95.6.2发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，承包人应按程序提出〔竣工结算申请〕及由发包人进行〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
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发包人供应材料设备一览表
   工程名称：                                                                                工程编号：
	序号
	编码
	材料设备名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表：             复核：             批准：               单位（章）　　　　　　　　日期：  　　年 　　月 　　日
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工程质量保修书
发包人：（全称）广州环投从化环保能源有限公司
承包人:（全称） 
为保证广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程施工专业承包（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1． 质量保修范围
1.1承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
1.2质量保修范围为本工程施工合同约定的工程内容。                                                                                    

2． 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单位工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程（含钢结构、钢结构维护系统及其油漆）为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 伍  年；
  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 贰年；
4．供热、供冷系统工程为   贰   个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为   贰     年；
6．其他项目               /                    。
3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》《专用条款》第 84条赋予的规定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：无。
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。


发包人：（盖章）                    承包人：（盖章）
广州环投从化环保能源有限公司         
法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）
联系电话：                          联系电话：
2023年  月   日                    2023年  月  日
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附件三：
廉政合同

发包人:（甲方）（全称）广州环投从化环保能源有限公司
承包人:（乙方）（全称） 
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1、双方权利和义务
1.1  甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》、《广州市建筑市场廉洁准入规定（试行）》及相关法律法规和廉政建设的规定。
1.2  严格执行【广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程施工专业承包】 项目合同（以下统称承包合同），自觉履行合同约定的相关义务。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理法律。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，应向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受承包人财物；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5发包人及其工作人员不得在承包人或与承包人有股权关联的企业兼职，不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人业务有关的经济活动。
2.6发包人及其工作人员不得以明显低于市场的价格向承包人购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向承包人出售房屋、汽车等物品；不得使用承包人提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受承包人财物。
2.7发包人及其工作人员不得利用职务之便收受承包人以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
2.8发包人及其工作人员不得接受承包人给予或赠送的干股或红利。
2.9发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.10发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3、承包人义务
3.1  承包人（包括承包人的工作人员，下同）不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
3.4承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为发包人提供与工作无关的房屋、汽车等。
3.5承包人不得擅自与发包人工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
3.6承包人不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向发包人工作人员给予或赠送钱物。
3.7承包人不得向发包人工作人员提供干股或红利。
3.8承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、违约责任
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
发包人举报投诉联系部门：广州环投从化环保能源有限公司纪检监察室，联系电话：85806319。
4.2承包人已签署《廉政承诺书》（详见附件1），如承包人或其工作人员违反廉政承诺书或本合同第 1条和第 3条规定，即构成违约。根据具体情节和造成的后果，发包人有权要求承包人承担下列一种或多种违约责任：
（1）承包人违反本合同第3条第1-4款、第6-8款约定的，应当向发包人支付相当于涉贿钱财、费用累计总价值十倍的违约金。 
（2）承包人违反本合同第3条第5款约定的，每发生一次/项，应当向发包人支付该次/项违约行为涉及工程造价金额10%的违约金。每次/项违约金计算金额低于十万元时，按十万元计算。
（3）承包人单次涉贿金额或者多次累计涉贿金额超过十万元的，或者因承包人违约行为对工程建设造成严重影响或者引起其他严重后果的，发包人有权解除本项目承包合同以及与承包人就其他项目签订的承包合同。
（4）因承包人的违约行为给发包人造成损失的，承包人还应当赔偿发包人的全部损失。
对于承包人应当支付的违约金、赔偿金等款项，发包人有权直接从应付工程款、履约保证金中扣除。
对于承包人的违约行为，发包人还有权按照廉政建设的有关规定向有关单位举报；情节严重、涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
5、双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级单位的纪检监察部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6 、合同法律效力
本合同作为承包合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
7、合同份数
本合同一式十份，合同双方当事人各执四份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
或授权委托人：                       或授权委托人：   
2023年 月   日                      2023年 月   日


廉政承诺书
广州环投从化环保能源有限公司（发包人）：
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，我司自愿签订本承诺书，并严格执行。
第一条 不以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
第二条 不以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
第三条 不以任何理由安排发包人及其工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
第四条 不为发包人单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不为发包人提供与工作无关的房屋、汽车等。
第五条 不擅自与发包人工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
第六条 不以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向发包人工作人员给予或赠送钱物。
第七条 不向发包人工作人员提供干股或红利。
第八条 不为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
第九条 严格执行承包合同，自觉按合同办事。
第十条  发现合同双方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方；情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察等机关举报。
第十一条 我司违反《廉政合同》及本承诺书的约定、承诺的，我司同意承担相应的违约责任。
第十二条 本承诺书自签署之日起生效。

承包人：（盖章）                                   
                                      法定代表人：
[bookmark: _Toc266892927]                                       或授权委托人：
[bookmark: _Toc11738][bookmark: _Toc26641]
附件四：
工程施工影响责任及补偿协仪
发包人：广州环投从化环保能源有限公司            （以下简称甲方） 
承包人：                                        （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《排污费征收使用管理条例》、《关于加强广州市建筑施工企业噪声污染的通知》等有关规定，乙方需在广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程施工专业承包施工过程中，完善环保设施，加强日常管理，维护好周边环境，确保不因噪声、扬尘等污染扰民，不产生因扰民引起的群体事件。为明确甲乙方各自责任，与乙方本着平等、自愿的原则，订立本协议，共同遵守。    
第一条：乙方应按照国家、地方及行业的相关要求做好施工期间的安全文明施工，及时申报并办理有关建设期间的有关证照，并及时缴付噪声、扬尘排污费及其他相关费用。 
第二条：因乙方在施工期间造成对周边村民或其他组织正常生活、工作的干扰，造成周边村民、其他组织要求赔偿，乙方应及时化解，不得造成村民、其他组织维权或上访，否则甲方有权采取措施进行化解，化解相关费用在工程款中予以扣除，并进行相应的罚款，罚款金额执行项目部相关制度或通知。  
第三条：因乙方施工引起的，造成本项目施工受影响，造成工期延期的，乙方应承担造成工期延期的所有责任，甲方有权采取进一步的追责措施。
    第四条：本协议壹式肆份，甲方叁份、乙方壹份。本协议经双方确认无误，由双方代表签字或盖章后生效。     
   第五条：本协议未尽事宜，双方另行协商，所订立的补充条款作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。 
甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）
法定代表人或                      法定代表人或
其授权的代理人：（签章）          其授权的代理人：   （签章）
                
签订日期：2023年  月   日
[bookmark: _Toc21204][bookmark: _Toc30505]
附件五：


广州环投从化环保能源有限公司
广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程施工专业承包




安健环管理协议




工程地点：广州市第七资源热力电厂一期工程东南侧
发 包 人：广州环投从化环保能源有限公司
承 包 人： 
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安健环管理协议
发包单位：广州环投从化环保能源有限公司（以下简称甲方）
承包单位：   （以下简称乙方）

为了加强广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程施工专业承包项目施工合同（以下简称“施工合同”）管理，确保实现本工程项目的安全生产、职业健康及环境保护管理目标的实现，进一步明确甲方与乙方的安健环（安全生产、职业健康及环境保护，下同）管理责任，加强安健环工作的统一协调、管理，甲方与乙方依据国家相关的安健环法律、法规以及强制性标准或行业标准要求，本着平等、自愿的原则，签订本协议书。具体条款如下：
[bookmark: _Toc15080][bookmark: _Toc9596][bookmark: _Toc487527034][bookmark: _Toc491172662]一、管理目标
（1） 本工程安全生产目标为：
1. 不发生因工人身重伤及以上安全事故；
1. 不发生一般及以上火灾、爆炸事故；
1. 不发生一般及以上机械、设备损坏事故；
1. 不发生负同等及以上责任的一般生产性交通事故；
1. 不发生重大垮（坍）塌事故；
1. 不发生群伤恶性事故；
1. 不发生一般及以上电网事故；
1. 不发生恶性电气误操作事故；
1. 人身轻伤事故率≤4‰。
（2） 本工程职业健康目标为：
1. 不发生一般及以上职业病危害事故和职业中毒事故；
2. 不发生群体食物中毒事故；
3. 不发生流行性传染病传播（传染病未形成三人及以上同时患病）；
4. 职业病危害因素检测合格率≥95%。
（3） 本工程环境管理目标为：
1. 不发生一般（Ⅳ级）及以上突发性环境污染事故；
2. 不发生放射源失控事故；
3. 不发生环境污染处罚事件；
(11) 工业“三废”的容许排放量和排放浓度达标率100%；
(12) 噪声排放达标率100%；
(13) 危险废弃物合法处理合格率100%；
4. 大力推广运用科学技术，采取有效措施，节约资源消耗；
5. 保护自然生态环境，不乱砍滥伐，不破坏物质文化遗产，不伤害珍稀保护动植物。
[bookmark: _Toc491172663][bookmark: _Toc16850][bookmark: _Toc487527035][bookmark: _Toc2529]二、本工程安健环责任
（1） 双方共同承诺以下安健环责任：
1.双方必须认真贯彻执行国家安全生产、环境保护、职业健康法律、法规、条例，严格执行相关行业安全技术标准及强制性标准。
2.配备适合本工程安健环管理需要的安全监督管理人员。
3..双方必须对本单位职工进行教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，确保每名员工在施工现场能自觉遵守安全生产纪律、制度。
4.甲、乙双方在施工前要认真勘察本工程施工现场，乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，其中必须包括有针对性的安全技术措施和有关安健环施工要求。在施工前，甲方应对乙方的施工管理人员进行必要的安全交底，组织学习甲方发布的安健环管理制度；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产会议（通知甲方有关人员出席会议），介绍施工中有关安健环规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
5.在生产过程中的个人防护用品，双方自理，双方均应督促各自人员自觉穿戴好防护用品。
（2） 甲方的权利与义务：
1. 甲方有权协调解决现场乙方与其他供应商、承包商或者其他第三方之间（但不包括乙方内的各分包商、供应商之间）出现的安健环事件。
2. 甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
3. 甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
4. 由于现场第三方原因造成的事故、事件，甲方应负责事故、事件的协调处理，保护乙方的正当权益不受损失。
5. 甲方要求乙方在开工前组织学习甲方有关安健环规章制度和管理规定等文件；甲方应及时审查乙方报送的各种重大技术措施及方案。
6.甲方有权自行或授权监理单位定期或不定期地按法律法规、甲方的管理制度、施工合同约定对乙方实施安全生产、文明施工或标准化工地建设监督检查，对查出的违章或事故隐患督促限期整改，对整改不力或情节严重的有权对乙方进行包括工程款抵扣、履约保证金扣款。甲方行使监督、检查权并不免除乙方因违反法律规定、施工合同及本协议约定的义务时应当承担的任何责任。
7.甲方有权对乙方提交的相关机械、人员资料进行审查，并制作发放相关机械、人员准入证件。
8.甲方应当根据甲方的管理制度、施工合同的约定及时向乙方支付安全文明施工措施费。
（3） 乙方的权利与义务：
1.遵守甲方制定的与工程管理有关的各项规章制度。应建立健全工程项目的职业健康安全、环境管理体系，健全责任体制，编制安健环过程控制程序和安健环工作规程。
2.乙方施工现场应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）等国家相关规定，配备足够数量及具备相应资质、技能、专业从业年限（5年以上）的专（兼）职安全监督管理人员，组建项目安全生产领导小组，配备项目专职安全生产管理人员。
3.乙方应指派符合国家规定并满足项目安健环管理要求的安全监督管理人员，具体负责日常安全事务的沟通与联系。
4.乙方项目经理应当由取得相应执业资格的人员担任，依法全面负责本项目的安健环工作，应执行国家、政府和甲方规定的建设项目安健环或标准化工地建设等管理要求，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
5.乙方保证指派主管施工的项目经理参加甲方组建的安全生产委员会，积极参与工程项目的安健环管理。参加由甲方牵头，有监理方、承包方三方组建的日常安健环管理，必须是取得专业证书的专职管理人员。
6.乙方应当建立健全并严格落实安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安健环规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
7.乙方应当及时执行甲方或者监理工程师发出的安全文明施工的工作指令，及时消除安全隐患。因安全隐患严重监理工程师要求乙方暂停施工的，乙方应当立即暂停施工。
8.乙方对列入本工程项目的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
9.乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
10.乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护。
11.乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。乙方不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
12.乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
13.乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
14.乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。并必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
15.乙方应对带入现场的特种设备按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。
16.乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由乙方、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
17.乙方保证执行“谁施工、谁负责”施工安全的原则。同时乙方保证执行甲方相关建设工程安健环管理文件规定，以工程分包管理责任不分包为原则。
18.乙方应为现场所有工作人员（含劳务合作人员）配备符合国家标准的个人基本劳动保护用品和必要的安全防护用具，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
19.乙方应按照国家法律规定为本单位现场所有工作人员（含劳务合作人员）购买工伤保险。乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由乙方自行支付，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
20.乙方应保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。
21.乙方保证制订施工现场的文明施工措施，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。
22.乙方在施工过程中应与当地政府、周边群众及现场其他乙方保持良好的沟通和交流。
23.乙方为工程总承包单位，或者乙方对其承包的工程进行分包的，由乙方对施工现场的安全生产负总责。
24.工程施工现场有第三方单位同时施工或者交叉施工可能危及对方生产安全的，乙方应当与第三方施工单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
[bookmark: _Toc25361][bookmark: _Toc487527036][bookmark: _Toc491172664][bookmark: _Toc18437]三、接口协调与安健环协议
1. 乙方应指定专职安健环管理人员与甲方相应部门接口，参与安健环协调和管理。安健环协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。
2. 合同签订后，乙方应积极参与配合甲方建立健全安全监督网络和安委会的日常工作。
3. 乙方应按照甲方相关要求及时整理、编写相关信息，报送安健环月报及安全生产事故等信息报表。
4. 乙方现场的施工须符合甲方现场安健环管理的基本要求。
[bookmark: _Toc17163][bookmark: _Toc24405][bookmark: _Toc487527037][bookmark: _Toc491172665]四、安健环体系审查
乙方应严格遵循国家及甲方有关建设工程安健环法律、法规及管理文件规定，向甲方安健环部门提供以下安健环资料供审查和存档。若乙方在本协议生效之日起30天内未向甲方提供以下资料或者提供的资料经甲方审查不符合上述规定要求的，甲方有权书面通知乙方解除项目施工合同以及本协议，一切责任由乙方承担：
1. 有关部门颁发的营业执照和施工资质证书。
2. 有关部门颁发的“安全施工合格证”、施工简历和近三年安全施工纪录。
3. 上年度和上一工程发包单位对分包单位安全施工的结论。
4. 项目安健环组织机构及其人员配备、持证情况。
5. 安全施工的人力投入计划及特种作业人员取证情况。
6. 安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人情况名册）及特种作业人员取证情况。
7. 保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备情况。
8. 适用于本项目的安健环过程管理的程序和安全工作规程。
[bookmark: _Toc491172666][bookmark: _Toc10526][bookmark: _Toc487527038][bookmark: _Toc26345]五、人员基本素质
乙方提供的人员必须满足下列要求：
1. 乙方应确保雇用的人员（包括间接雇用的人员）提供一年内的体检证明，所有人员应无影响工作的精神疾病、传染病、职业禁忌症等疾病。
2. 甲方有权要求乙方更换涉嫌刑事犯罪、违反治安管理处罚法或存在下列行为的人员：违法乱纪行为人员、刑事案件牵连人员等。
3. 现场作业人员应有阅读现场安全指示的基本文化水平。
4. 现场作业人员应符合国家法定工作年龄。
[bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc19909][bookmark: _Toc487527039][bookmark: _Toc491172667]六、劳动保护
（一）个人劳动保护
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的所有个人劳动保护。
2. 乙方应负责为任何用工形式员工配备个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全带、安全鞋、工作手套等），乙方应穿着本单位统一的工作服装。
3. 乙方应负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得在现场从事特殊工种作业。
4. 甲方有权检查乙方施工现场的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准，乙方应提前将个人劳动保护用品合格证明材料交甲方的安健环部门认可。
5. 乙方在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。
（二）集体劳动保护
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的集体劳动保护。
2. 乙方应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布及必备的消防器材等集体防护用品。防风防汛物资如需甲方支持，必须及时向甲方提出申请，甲方根据资源的情况，提供力所能及的帮助。
（三）施工机具与材料
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的施工机具与材料的管理。
2. 乙方对其带入施工现场的施工机械和工器具的安全负责。
3. 对于乙方带入施工现场的特殊工器具，如起重机械、锁具、机动车辆、压缩气瓶、必备的消防器材等，乙方应按国家相关法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书，并将这些证书的复印件提交甲方。
4. 对于不属于法定检测的工器具，乙方应建立并实施相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具等。
[bookmark: _Toc23942][bookmark: _Toc491172668][bookmark: _Toc487527040][bookmark: _Toc1598]七、开工前安健环检查条件
1. 乙方应对现场作业人员进厂证及施工准入证进行严格管理。
2. 开工前，乙方安健环条件检查的基本内容包括：安健环管理体系和安健环责任制建立、安健环管理程序、安健环资金投入、工程危险源辨识（危害因素、环境因素识别）和生产安全事故风险分析报告、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安健环教育培训、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品的发放等内容。
3. 施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
[bookmark: _Toc487527041][bookmark: _Toc491172669][bookmark: _Toc11759][bookmark: _Toc9269]八、安健环监督
1. 乙方专（兼）职安全监督管理人员须携带标志上岗，负责对施工安全进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向乙方项目负责人和安健环部门报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。
2. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的安健环监督。
3. 乙方的安全监督管理专职人员必须持符合国家或行业要求的安全资格证书。
4. 乙方的专职安全监督管理人员在业务上接受甲方安健环部门的协调和指导。
5. 乙方应建立安全监督管理网络，建立安全生产领导小组或其他形式的安全协调机构。并建立每日安全议题制度或班前安全交底制度。在施工期间坚持日常安全监督和安全检查，每月进行一次施工现场安全文明施工大检查。
6. 乙方在接到甲方发出的整改通知后，应在整改期限内完成整改，并于整改完次日将情况书面反馈甲方检查部门。
7. 乙方应接受和配合甲方专业部门和安健环部门的监督考核与安全评价。
[bookmark: _Toc1048][bookmark: _Toc6069][bookmark: _Toc487527042][bookmark: _Toc491172670]九、安健环培训与要求
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的安健环教育培训。
2. 乙方应积极配合甲方相关部门进行进场施工人员的岗位资格和安全技能审查。
3. 乙方应组织人员的入场培训，严格执行“三级安全教育”制度和安全交底工作，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。甲方有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。
4. 乙方的所有特殊工种人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，甲方有权对其进行抽查考核。
5. 乙方应对施工人员、管理人员建立安全档案，主要包括体检情况、安健环考试成绩、身份证复印件、联系电话等相关资料。
[bookmark: _Toc23446][bookmark: _Toc487527043][bookmark: _Toc491172671][bookmark: _Toc18251]十、职业健康、卫生防疫
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的职业健康、卫生防疫。
2. 乙方应实施特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症、癫痫病、高血压、心脏病患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。
3. 乙方应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。
4. 乙方应建立卫生防病措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、登革热、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病，肝炎等疾患措施。
[bookmark: _Toc487527044][bookmark: _Toc5576][bookmark: _Toc491172672][bookmark: _Toc25740]十一、文明施工与环境保护要求
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的文明施工与环境保护工作。
2. 乙方需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。
3. 乙方应在作业时避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应降低噪音、震动。
4. 乙方应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。
5. 乙方在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被。
6. 乙方应及时清理现场废物和垃圾。现场废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。
7. 乙方应在施工中禁止向周边环境排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。
8. 乙方应在施工中充分重视防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘、雨水冲刷、流入河流或下水道、排洪沟。
9. 禁止乙方在施工中破坏山林，并应遵守山林防火规定。
10. 乙方应配备采取必要的措施，对施工区域内的临时道路作降尘处理；工程车辆驶入社会道路前应对车辆进行冲洗，防止污染物、泥土、粉尘等带出工地。
[bookmark: _Toc27119][bookmark: _Toc491172673][bookmark: _Toc31076][bookmark: _Toc487527045]十二、工程风险管理与事故预防
乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的工程风险管理与事故预防。
（一）基本要求
1. 乙方应对施工过程进行全面、深入的危险源、危害因素、环境因素辨识、识别和风险分析、评价，在施工安全组织设计中提供“工程危险源、危害因素、环境因素辨识、识别和生产安全事故风险分析报告”，该报告应包括（但不限于）如下信息：
· 高风险作业和工种清单作业名称，这些作业工种的类别和数量、主要事故风险。
· 施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。
· 施工作业条件的类型和主要事故风险。
· 主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。
· 主要火灾危险（可燃物、点火源）。
· 主要自然灾害（台风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。
· 主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。
· 其他。
乙方应对以上风险制定有针对性事故预防措施（反事故措施），必要时针对事故预防措施进行演练，并建立落实这些措施的组织管理系统。
2. 乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经乙方技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全监督管理人员进行现场监督：
（一）基坑支护与降水工程；
（二）土方开挖工程；
（三）模板工程；	
（四）起重吊装工程；
（五）脚手架工程；
（六）拆除、爆破工程；
（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，乙方还应当组织专家进行论证、审查。
法律法规或其它规范性文件对编制专项方案另有规定或要求的，按照该等法律法规或其它规范性文件执行。
3. 乙方应建立日常施工活动的作业风险分析和安全组织（技术措施）交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。
（二）现场作业基本安全条件
乙方应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。
[bookmark: _Toc491172674][bookmark: _Toc27886][bookmark: _Toc487527046][bookmark: _Toc19778]十三、事故报告与应急救援
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的事故报告与应急救援。
2. 乙方现场人员应熟悉施工现场应急响应流程和各种应急通讯方法（火警电话、保卫电话）要求，编制应急预案并进行演练。
3. 乙方应参照甲方的事故、事件报告和调查处理程序规定，对于各种安健环事件和事故，按照甲方相关管理规定，及时报送各种报告等。
4. 乙方发生安健环事故后，禁止隐瞒、谎报或拖延报告事故。
5. 乙方现场应建立安健环事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，对统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。
6. 乙方负责组织事故调查，甲方有权参与调查。在事故调查结束后甲方规定的工作日内，乙方应向甲方递交正式的事故调查处理报告。
7. 乙方应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。
8. 乙方应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。
9. 乙方应建立综合应急响应预案，建立各专项预案及现场处置方案。
10. 乙方应对应急预案进行演练，保证应急预案的可操作性和实战管用。
[bookmark: _Toc491172675][bookmark: _Toc30819][bookmark: _Toc487527047][bookmark: _Toc26624]十四、安健环业绩考核
1. 为了落实安健环管理责任，保证项目安健环管理目标顺利实现，开工前，由甲方项目指挥部制定相关安健环考核制度，在整个项目建设过程中实施。对于满足甲方标准要求的乙方，进行奖励；同时对违约行为进行处罚。
2. 乙方应建立内部安健环考核实施细则，实施重奖重罚，同时遵循奖励施工现场员工为主的原则，重点奖励在施工现场对安全文明施工有突出贡献的管理人员及从业人员，同时将奖励人员的名单抄送甲方备案。
[bookmark: _Toc491172676][bookmark: _Toc8246][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc487527048]十五、附则
1. 本协议如存在与法律冲突的内容，应按法律规定执行。
2. 本协议作为项目施工合同的附件，系对双方签订的项目施工合同中关于安健环内容的补充，双方在签订施工合同的同时，签订本安健环协议。
3. 本协议经双方签字、盖章后有效。本协议份数与主合同等同，均具有同等法律效力。


甲方：（盖章）                              乙方：（主）（盖章）
广州环投从化环保能源有限公司                
法定代表人或法定代表人或                   法定代表人或法定代表人或
其授权的代理人：（签章）                    其授权的代理人：            （签章）
电话：                                     电   话:

签订日期：2023年  月   日
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综合治理

一、施工现场保卫管理要求
   1.1 乙方负责其区域内的保卫工作，厂区门岗及围墙保卫管理由甲方负责。
    1.2 乙方应服从甲方的保卫管理要求及配合管理工作。
1.3 乙方应加强治安防范管理，与当地各级公安部门保持密切联系，参与现场的联合保卫活动，防止重大、突发性案件的发生。
二、出入证管理要求
2.1凭证出入要求
2.1.1 所有进出厂区大门的人员必须凭《工程出入证》方可进出。
2.1.2 乙方所有办公用小汽车、工程车辆必须凭《工程车辆通行证》并接受检查，方可进出工程现场。
2.1.3 《工程出入证》、《工程车辆通行证》由甲方统一制作发放，乙方按甲方的管理要求进行办证。
2.1.4甲方有权对乙方随意进入甲方其他生产区域的人员进行处罚。
2.2 办证要求
办理《工程出入证》的单位、部门、个人，必须填写《工程出入证申请表》，并提供办证人2张一寸的免冠照片，按程序审批后，交到甲方现场项目指挥部统一办理。办理出入证每人需交100元押金，人员调离时须将出入证交回甲方，方可返还押金。乙方可按本规定集中办理出入证申请。
办理《工程车辆通行证》的单位，必须填写《工程车辆通行证申请表》，并提供车辆行驶证复印件，按程序审批后，交到甲方现场项目指挥部统一办理。办理出入证每证需交500元押金，车辆调离时，须将通行证交回甲方，方可返还押金。乙方可按本规定集中办理通行证申请。
以上证件均须妥善保管，遗失应立即报告甲方并及时补办，补办时按每证50元收取工本费。证件不得借用，现场保卫门岗有权没收人与证或车与证不符的证件。车辆通行证借给他人从事偷盗等违法、违规行为的，甲方将按现场该类违法、违规行为累计造成的损失向证件借出追究赔偿损失并相应罚款。
2.3 出入证管理
2.3.1 出入电厂大门的所有人员应凭《工程出入证》，将有照片的一面朝外，主动出示，接受保安人员查询；未按规定佩戴出入证的，一律不得入场；对忘记佩戴的人员由门卫保安人员核实有关信息，登记后准许进场。
2.3.2 所有来访人员（上级领导、参观考察人员）由接待单位事先办理临时出入证，在接待人员陪同下凭证进入，出场时临时出入证由接待人员统一交门岗保安收回。
2.3.3 设备厂家服务人员、业务关系外来人员、实习人员在厂内工作15天以上，必须办理出入证；在厂内工作15天以内，每天凭有效身份证件登记，换取临时出入证使用，临时出入证当天必须归还门岗。
2.3.出入现场的所有车辆一律凭通行证进出，通行证应正面朝上置于车辆前档风玻璃处，并须接受保安人员的检查。
2.3.6 所有来访车辆（上级领导、参观考察人员）由接待单位事先办理临时通行证，在接待人员陪同下凭证出入。其他车辆（包括各单位员工自有车辆），可停在厂区门外停车场，一律不得进入厂区。
2.3.7 办理临时通行证，可凭甲方通行证或行驶证、驾驶证、身份证登记换取。
2.3.8 任何人不得涂改、伪造出入证、通行证。乱用他人出入证，一经发现对行为人或责任单位罚款500元/次。
2.3.9 乙方应加强车辆通行证管理，不得为一般外来车辆、职工个人车辆办理厂区通通行证。
三、物资出入管理要求
3.1 一切物资运输进（出）厂门时，必须主动停车接受保安检查。
3.2 凡运出厂外的一切物资、设备、材料等必须持乙方项目部统一印发的物资放行条（加盖项目专用章），按规定认真填写品名、规格、数量、车牌号、携物人、批准人，并加盖本单位项目专用章，做到证物相符，在门岗登记处办理放行手续，经门卫核查物证相符后才准予出门。
3.3对无物资放行条直接携带物资出厂者，门岗保安将情况通报该单位负责人；两次以上违规携带物资出厂或明显有偷盗目的（不能合理解释）或强行携带物资出厂者，按偷盗处理，情节轻微的，给予警告或罚款5000—10000元处理；情节严重的，移送当地公安机关处理。
3.4 施工单位的大型施工机械、设备和大宗材料必须列明进（出）厂物资清单经乙方项目部项目经理、业主单位工程经理审批后，持进（出）厂物资清单经门卫查验后方可出厂，门岗保安留存一份进（出）厂物资清单备案。
3.5 所有物品（包括废旧物资）原则上在20：00至次日8：00时不准出厂门。
3.6 供应商送货到电厂的必须有接货单位的接货人到厂大门接货，大门保安对供应商说明电厂交通、治安管理规定等情况后方可办理入厂手续（登记手续及临时通行证）。
3.7 送货人对电厂交通、治安管理规定熟知，送货次数已达两次的，且运送的是普通物资材料、小型设备等，保安与接货单位或接货人联系确认后，办理完登记手续及临时通行证后准予进入。
3.8 供应商所送货物属于易燃易爆、化学危险品，必须由接货单位的接货人到厂大门，按有关规定进行安全检查。符合规定的，接货人签名确认，方可办理入厂手续。
3.9 运送化学危险品进入电厂现场的车辆,必须严格遵守厂内的交通管理规则，按指定的路线(直达)行驶与停放。 
3.10 瓶装乙炔和氧气必须分开运输,瓶体必须有防震圈、保护帽；乙炔和氧气瓶没有防震圈、保护帽的运输车辆不准进入大门。
3.11未用完的火工材料退库，必须持使用单位签发的放行条，由使用单位安全保卫人员送到门卫处，经门卫核查，品种数量相符方可放行。
四、施工现场消防管理要求
4.1乙方必须建立防火组织，健全消防管理体系，并报甲方备案。
4.2乙方的消防安全责任要接受甲方的监督检查，乙方应按规定实行逐级防火责任制，项目经理是消防安全第一责任人。
4.3乙方应绘制现场重点防火部位及消防设施存放位置平面图，消防设施要有明显标志。
4.4 在责任范围内，各类消防设施、器材是防火、灭火专用的工具，由乙方统一配置、保养和更换，严禁挪用消防器材和损坏消防设施。4.4 在责任范围内，各类消防设施、器材是防火、灭火专用的工具，由乙方统一配置、保养和更换，严禁挪用消防器材和损坏消防设施。
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安全文明施工管理专项条款

[bookmark: _Toc15260][bookmark: _Toc5332]一、安全文明施工措施费
1. 安全文明施工措施费（以下简称安措费）不参与施工投标竞价，实行单列支付、专款专用。安措费由乙方单独报价并计入合同总价，并按招标文件中的表格填写子目及单价等。（在合同谈判时甲方有权对所有不合理子目及报价进行调整，可周转使用的设施单价按摊销计列）；结算时，此部分费用据实结算，超出单独报价部分由乙方自行承担。
2. 安措费项目包括以下类别，具体项目参见《安全文明施工措施费项目投入总体计划》（附录1）：
1)	安全防护用具：安全网、安全带、安全帽等；
2)	洞口和临边防护设施：楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、阳台周边、楼层周边、屋面周边、基坑周边、卸料平台两侧以及上下通道等临边安全防护设施；
3)	全钢质内外脚手架及配套防护设施、结构模板的全钢质主体支撑杆件；
4)	塔式起重机、外用电梯、井字架提升机等建筑施工起重设备及配套防护设施；
5)	施工用电：符合规范要求的临时用电系统、标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等；
6)	施工机具；
7)	安全检测费：包括对建筑施工起重设备与外用电梯、安全网、钢管脚手架等的检测；
8)	安全教育培训；
9)	安全标志、标牌及安全宣传栏；
10)	消防器材设施；
11)	配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
12)	基坑支护的变形监测；
13)	地下作业中的安全防护和监测；
14)	文明施工及环境保护：施工现场围墙围护及场地硬地化、粉尘控制、噪音控制、排水措施、垃圾排放；
15)	临时设施：包括办公室、宿舍、食堂、卫生间、淋浴间等；
16）扬尘污染防治和用工实名管理。

3. 费用申请、支付办法：
1) 乙方应严格按照甲方的《广州环投集团建设工程安全文明施工措施费使用管理办法》有关要求执行。
2) 乙方在建设工程开工前15日内，制定本标段工程《安全文明施工措施费项目投入总体计划》（附录1），按照流程审批完成后，预先支付50%比例安措费给乙方。对于因乙方总体投入计划报送不及时、报送不合格而导致费用未能按时支付的后果，由乙方自行承担。
3) 每月25日前乙方应汇总上报实际发生的安措费，填报《安全文明施工措施费项目投入情况报审表》（附录2）及相关支持材料（发票、收据、监理签证、照片等），经监理、第三方造价咨询单位审核，甲方现场确认后确定抵扣金额，直至达到50%预付比例。
4) 抵扣金额达到50%预付比例后，再开始审核并支付剩余40%的安措费。每月25日前乙方应汇总上报实际发生的安措费，填报《安全文明施工措施费项目投入情况报审表》及相关支持材料（发票、收据、监理签证、照片等，剩余40%安措费第一次申请支付审批时还应附上预付50%安措费抵扣的全部审核资料），按照流程申请支付安措费。
5) 最后剩余10%的安措费在工程竣工且实现本工程安全生产目标后，审批后支付。
6) 每月25日前，乙方向甲方申报下月安全文明施工措施项目实施计划，由甲方审核后实施。措施项目实施计划完成后，乙方应及时报监理、甲方现场核实确认。
4. 费用管理要求：
1)	乙方根据本工程特点及甲方管理相关要求，提前策划，确保投入及时、到位。
2)	乙方应建立安措费的使用明细台帐，确保安全文明施工费专款专用。
3)	甲方有权对乙方申报的安措费用的发票、现场使用实际数量等情况进行核实，核实过程中乙方须积极配合。
4)	对于乙方虚报、谎报安措费的情况，甲方按虚报、谎报金额的两倍处罚，罚款从当期工程应付款中扣除。
[bookmark: _Toc28583][bookmark: _Toc21158]二、安全文明施工处罚：
（1） 甲方将制定项目安健环奖惩制度，乙方必须严格遵守执行。
（2） 甲方有权对乙方的违章行为进行处罚，处罚原则为：
1. 一般性违章视情节可处以200到3000元罚款。
2. 对严重性违章、反复性违章视情节可处以3000到20000元罚款。
（3） 对于乙方发生的生产安全事故，甲方有权对乙方进行事故责任处罚，处罚原则为：
1. 人身伤亡事故
1) 发生1起人身轻伤事件，由事发单位自行依据本单位的奖惩细则对相关单位进行处罚。
2) 发生轻伤事件（单次或多次）导致人身轻伤事故率不达标，按事故性质处以2万元以上10万元以下罚款。
3) 发生1-2人人身重伤事件，处以20万元以上100万元以下的罚款。
4) 发生3人及以上重伤或死亡事故，处以100万元以上200万元以下的罚款，并且甲方有权解除施工合同。
2. 机械设备事故、火灾事故、生产性交通事故等造成一定经济损失的生产安全事故
1) 发生一般以下机械设备事故、火灾事故、生产性交通事故或5万元以下其他经济损失事故，由事发单位自行依据本单位的奖惩细则对相关单位进行处罚。
2) 发生一般机械设备事故、火灾事故、负同等及以上责任的生产性交通事故，处以5万元以上20万元以下的罚款。
3) 发生较大、重大和特别重大机械设备事故、火灾事故、生产性交通事故，除主管部门进行行政处罚外，甲方将比照事故调查结论和处理意见和国家安全生产监督管理总局发布的《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）的规定中较重责任进行处罚。
3. 环境污染事故
1) 发生一般以下环境污染事件，由事发单位自行依据本单位的奖惩细则对相关单位进行处罚。
2) 发生一般及以上环境污染事故，根据事故调查结论和处理意见，处以5万元以上20万元以下的罚款；或依据当地环境保护主管部门的处罚意见实施落实。
3) 超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，处以10万元以上20万元以下的罚款。
4. 其他类事故：诸如垮（坍）塌事故、群伤恶性事故、一般及以上电网事故、恶性电气误操作事故、一般及以上职业病危害事故和职业中毒事故、群体食物中毒事故和造成不良影响的生产安全事件，参照上述条款执行。
5. 对隐瞒事故的责任单位，按照相应事故等级加倍扣罚。
（4） 对于甲方签发的安健环罚款通知单，将在当期工程款中直接扣除。
（5） 安全文明施工处罚具体内容详见甲方《建设项目安健环奖惩管理规定》及相关管理制度。
（6） 乙方在收到甲方安全文明施工整改要求后，一个工作日内无明显行动时，甲方有权委派其他单位进行整改作业，由此产生的相关费用，甲方将在乙方的工程款中双倍扣除，且甲方委派的作业队伍在实施作业时乙方须提供必要的配合，不得有干扰行为，否则甲方将视情节对乙方处以每次1万至5万元罚款。
（7） 由乙方原因导致的安全事故、火灾事故 、责任交通事故、环境污染事故的处理费用由乙方承担，甲方由此遭受的损失，将在乙方工程款中双倍扣除。
（8） 甲方有权对乙方与安全相关的管理人员、作业人员的专业技能、工作态度、管理能力等方面进行考核，有权对其认为不合格人员进行清退。
[bookmark: _Toc26209][bookmark: _Toc2514]三、有关说明
甲方有权对项目各项管理制度进行升级换版，乙方须无条件接受甲方现场各项管理制度的相关规定，确保甲方各项管理制度对乙方实施有效。
附录1： 《安全文明施工措施费项目投入总体计划》
附录2： 《安全文明施工措施费项目投入情况报审表》
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附录1： 
	安全文明施工措施费项目投入总体计划

	工程标段：                                                填报单位（盖章）：

	序号
	项目
	子项目
	规格要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	标准化施工
用电
	二级低压配电盘（固定式）
	符合电气设备有关标准、规范
	个
	　
	　
	　

	2
	
	三级低压配电盘（固定式）
	符合电气设备有关标准、规范
	个
	　
	　
	　

	3
	
	线轴（便携式）
	符合电气设备有关标准、规范
	个
	　
	　
	　

	4
	
	电源箱内外标识
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	套
	　
	　
	　

	5
	
	施工现场固定式灯塔
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	吨
	　
	　
	　

	6
	
	固定式灯塔灯具
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	套
	　
	　
	　

	7
	
	施工现场移动式灯塔
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	套
	　
	　
	　

	8
	
	小型落地式照明架
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	套
	　
	　
	　

	9
	
	接地线
	符合电力安全工器具标准、规范
	套
	　
	　
	　

	10
	
	绝缘杆
	符合电力安全工器具标准、规范
	套
	　
	　
	　

	11
	
	高压验电器
	符合电力安全工器具标准、规范
	套
	　
	　
	　

	12
	
	多功能皮线挂钩
	不限
	套
	　
	　
	　

	13
	
	电源箱围蔽
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	套
	　
	　
	　

	14
	安全标志、安全宣传栏及标牌
	企业标志
	不限
	块
	　
	　
	　

	15
	
	五牌一图
	图幅、样式不限
	幅
	　
	　
	　

	16
	
	现场围挡
	符合建筑或电力行业标准、规范
	米
	　
	　
	　

	17
	
	安全宣传栏
	参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求
	幅
	　
	　
	　

	18
	
	安全警示标志牌
	国家标准规格
	块
	　
	　
	　

	19
	
	安全标识牌
	参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求
	块
	　
	　
	　

	20
	
	安全宣传标语
	参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求
	m2
	　
	　
	　

	21
	场地硬地临时化（全厂区的主干道路除外）、垃圾箱、吸烟室、物料定置化标识牌、地下管线标识牌、临时饮水点、卷扬机机棚、空压机棚
	场地硬地临时化（全厂区的主干道路除外）
	按合同要求执行
	m2
	　
	　
	　

	22
	
	吸烟室
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	23
	
	垃圾箱
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	24
	
	物料定置化标识牌
	参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求
	个
	　
	　
	　

	25
	
	地下管线标识牌
	参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求
	个
	　
	　
	　

	26
	
	临时饮水点
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	27
	
	卷扬机机棚
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	28
	
	空压机棚
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	29
	标准化防护围栏、安全立网（必须全新采购并在本项目不得周转使用）、挡脚板、水平安全扶绳
	标准化防护围栏
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	米
	　
	　
	　

	30
	
	临时护栏
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	米
	　
	　
	　

	31
	
	孔洞防护网
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	m2
	　
	　
	　

	32
	
	建筑安全立网
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	m2
	　
	　
	　

	33
	
	水平安全扶绳
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	米
	　
	　
	　

	34
	
	挡脚板
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	米
	　
	　
	　

	35
	扣件箱、孔洞盖板
	洞口盖板
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	吨
	　
	　
	　

	36
	
	扣件箱
	不限
	个
	　
	　
	　

	37
	防护通道防护棚、各层电梯防护门
	防护通道
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	米
	　
	　
	　

	38
	
	防护棚
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	39
	
	电梯防护门
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	40
	场地、作业区、道路的日常维护
	场地、作业区、道路、排水沟、施工厕所的日常维护
	按合同要求执行
	人工
	　
	　
	　

	41
	电焊机集装箱、电焊机二次线快速插头布设等、氧气乙炔布置存放
	电焊机集装箱
	符合安全用电要求
	个
	　
	　
	　

	42
	
	电焊机二次线快速插头及通道
	符合安全用电要求
	个
	　
	　
	　

	43
	
	氧气、乙炔供气口及防雨罩
	不限
	个
	　
	　
	　

	44
	
	氧气、乙炔笼及托架
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	45
	
	氧气、乙炔临时存放点
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	46
	
	氧气、乙炔瓶吊篮
	参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格
	个
	　
	　
	　

	47
	特殊个人防护用品
	荧光服
	不限
	件
	　
	　
	　

	48
	
	速差自控器
	国家标准规格
	个
	　
	　
	　

	49
	
	煤气报警器
	国家标准规格
	个
	　
	　
	　

	50
	现场防火防雨
	防火布
	国家标准规格
	m2
	　
	　
	　

	51
	
	消防器材
	国家标准规格
	组
	　
	　
	　

	52
	
	彩条布
	不限
	m2
	　
	　
	　

	53
	
	三防雨布
	不限
	m2
	　
	　
	　

	54
	脚手架
	全钢质内脚手架
	国家标准规格
	m2
	
	
	

	55
	
	全钢质外脚手架
	国家标准规格
	m2
	
	
	

	56
	
	内外脚手架配套设施
	国家标准规格
	个
	
	
	

	57
	
	结构模板的全钢质主体支撑杆件
	国家标准规格
	吨
	
	
	

	58
	临时设施
	办公室
	符合安全要求
	个
	
	
	

	59
	
	宿舍
	符合安全要求
	个
	
	
	

	60
	
	食堂
	符合安全要求
	个
	
	
	

	61
	
	卫生间
	符合安全要求
	个
	
	
	

	62
	
	淋浴间
	符合安全要求
	个
	
	
	

	63
	扬尘污染防治
	围挡
	扬尘污染防治监管方案
	m2
	
	
	

	64
	
	防尘网、防尘布
	扬尘污染防治监管方案
	m2
	
	
	

	65
	
	喷粉尘抑制剂
（含人工费）
	扬尘污染防治监管方案
	桶
	
	
	

	66
	
	施工场地、路面洒水
（含人工和车辆费用等）
	扬尘污染防治监管方案
	天
	
	
	

	67
	用工实名管理
	用工实名管理系统
	用工实名管理监管方案
	套
	
	
	

	
	其它
	———
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	———
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	———
	
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	填报人：
	　
	审核人：
	填报时间：

	备注：
1、本表所列安全文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定。如修订法律法规和标准规范，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整； “其它”子项目是指符合国家及地方电力、建筑行业相关安全文明施工措施费用规定范围，且经甲方审核确认同意增加的安全文明施工相关投入项目。
2、本表由施工单位在本标段工程开工15天内填报，按照项目文件报审流程，上报监理、第三方造价咨询、甲方审查、批准后按此计划实施



附录2：
安全文明施工措施费项目投入情况报审表
工程标段：                      填报单位:              填报时间：
	序号
	项目名称
	实际投入
数量
	单价（元）
	合计（元）
	累计
	报批总额

	01
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	

	项目施工单位审查意见
	

（盖章）
项目负责人：年月日

	项目监理单位审查意见
	



（盖章）
安全副总监/工程师：年月日

	第三方造价咨询单位审查意见
	



（盖章）
造价咨询工程师：年月日

	业主项目指挥部审查意见
	


（盖章）
安健环经理/主管：年月日


备注：本表由乙方在每次申请安全文明措施费支付时填报（一般随工程进度款申请一并进行），经监理、第三方造价咨询、甲方审查、批准后支付实际发生的费用。（填写内容超出时，请另行附页。）

[bookmark: _Toc8972][bookmark: _Toc15840]附件八：                          
技术需求书（另册）
[bookmark: _Toc27060][bookmark: _Toc10020]
附件九：








[bookmark: _Toc18303][bookmark: _Toc24363]格式1
履约担保

致：（发包人全称）   
鉴于（承包人全称）(下称“承包人”)与           （发包人全称）(下称“发包人”)签订 （工程名称）施工合同(编号，年 月日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)元(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。






                                    担保人盖章：
                                    法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         
  地址： 
                                        日期：年月日

[bookmark: _Toc24866][bookmark: _Toc4025][bookmark: _Toc266892928]格式2
预付款担保

致：（发包人全称）   
鉴于（承包人全称）(下称“承包人”)与                   （发包人全称）(下称“发包人”)签订 （工程名称）施工合同(编号，年 月日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)元(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。






                                    担保人盖章：
                                    法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         
  地址： 
                                        日期：年月日

[bookmark: _Toc266892930][bookmark: _Toc28062][bookmark: _Toc3227]
格式3
工程项目一览表
	项号
	项 目
	内   容

	1
	工程名称
	广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施外立面造型结构及坡道工程施工专业承包

	2
	工程地点
	广州市第七资源热力电厂一期工程东南侧

	3
	发包人
	广州环投从化环保能源有限公司

	4
	设计人
	中国轻工业广州工程有限公司

	5
	监理人
	广东创成建设监理咨询有限公司 

	6
	工程造价咨询人
	 

	7
	承包人
	 

	8
	工程总投资
	

	9
	计划开工日期
	202  年 月  日

	10
	计划竣工日期
	202  年  月  日

	11
	工程质量
	合格,并无条件配合施工总承包单位获得广东省建设工程优质奖。



[bookmark: _Toc266892931][bookmark: _Toc11462][bookmark: _Toc22759]格式4
承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单
   工程名称：                                                                                  编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	现任职务、
技术职务
	联系电话
	专业
工龄
	专业
特长
	从事施工
工作年限
	主要专业工作经历（曾参与过的羡慕和获奖情况）
	在本工程担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。 
2.表中人员必须在承包人从事施工管理工作一年以上，并应提供为其购买一年以上的社会养老保险费用凭证。
3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。

[bookmark: _Toc266892932][bookmark: _Toc19984][bookmark: _Toc113]格式5
分包单位资格报审表
工程名称:													    编号:
	致:（监理单位全称）
经考察，我方拟选择的（分包人）具备承担下列工程施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同约定进行施工。我方承诺：分包后，我方承担总包人的全部责任。请予以审批。
附:1．分包人资质材料；
2．分包人业绩材料。

	分包工程名称（部位）
	工程数量
	拟分包工程合同额
	分包工程占全部工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合       计
	
	

	
                                                   承包人（章）                 
承包人代表
日      期

	审查意见：
                                           监理人（章）            
监理工程师
日      期

	审批意见:
发包人（章）           
发包人代表
日      期


说明：本表一式份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并连同分包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892933][bookmark: _Toc21786][bookmark: _Toc14260]
格式6
施工组织设计（方案）报审表
工程名称:													    编号:
	致:（监理单位全称）
我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。
附: 施工组织设计（方案）


                                承包人（章）
承包人代表
日      期

	确认或修改意见：
□组织机构健全,人员落实           □施工技术措施可行
□安全责任落实，安全措施可行      □安全工器具满足施工要求
□施工进度计划满足工期要求        □特殊工种人员持证上岗
□施工工器具安全可靠              □施工计量、检测器具有效

监理单位(章)
监理工程师
日      期

	审批意见：

发包人（章）
发包人代表
日     期


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
[bookmark: _Toc266892934][bookmark: _Toc25493][bookmark: _Toc5342]
格式7
工程开工/复工报审表
工程名称:													    编号:
	致:（监理单位全称）
我方承担的工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。

附：开工报告

承包方式： 
□无分包；□有分包，并已审核。
开工准备情况：
□施工组织设计（方案）已审批          □资金已落实
□施工图纸已会审并交底                □劳动力安排就绪并已进场
□开工所需的材料、机具已进场          □其他开工条件已具备

                                                  承包人（章）                 
承包人代表
日      期

	复核意见： 


               监理单位（章）              
               监理工程师 
               日      期 
	 审批意见：   


          发包人（章）      
          发包人代表 
日      期 


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
[bookmark: _Toc266892935][bookmark: _Toc3794][bookmark: _Toc24685]
格式8
暂停施工令
工程名称:													编号:
	致:（承包人全称）
由于



的原因，现通知你方必须于年月日
时起，对本工程的部位（工序）实施
暂停施工，并按下述要求做好各项工作：














监理单位（章）           
监理工程师
日      期


说明： 本表一式三份，由监理工程师填制，并连同发包人、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892936][bookmark: _Toc3467][bookmark: _Toc18427]
格式9
工期索赔申请表
工程名称:													    编号:
	致:（监理人全称） 
根据施工合同第条规定，由于原因,我方要求索赔并顺延工期日历天，请予以批准。
１．工期索赔的依据：




2．索赔工期的计算：






本次要求延长工期日历天；最终延长总工期日历天。
合同竣工日期从原来年月日延迟到年月日。
3．证明材料：




承包人（章）                
承包人代表
日      期


说明：本表一式三份，由承包人填报,发包人、监理人、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892937][bookmark: _Toc12865][bookmark: _Toc10448]
格式10
工期索赔审批表
工程名称:													    编号:
	致:（承包人全称） 
根据施工合同条款第的规定，你方提出的工期索赔申请第号,索赔工期日历天，经我方审核：
□不同意此项索赔，按约定竣工日期组织施工。
□同意此项索赔，工期延长日历天，合同竣工日期从原来的年月日延迟到年月日
说明理由：














监理人（章）                
造价工程师
日      期


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
[bookmark: _Toc266892938]2．本表一式三份，由简历工程师填制,发包人、监理人、承包人各存一份。
格式11
工程材料/设备报审表
工程名称:													编号:
	致:（监理人全称）
我方于年月日进场的工程□材料□构配件□设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位：

，
请予以检验和批准。
附件:1．数量清单
2．质量证明文件
3．自检结果



                                                  承包人（章）                 
承包人代表
日      期

	审查意见：
经检查上述工程□材料□构配件□工程设备，（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，（□准许/□不准许）进场，（□同意/□不同意）使用于拟定部位。


监理人（章）                 
监理工程师
日   期


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892939][bookmark: _Toc7950][bookmark: _Toc14628]
格式12
隐蔽工程/中间验收报告
工程名称:													    编号:
	致:（监理人全称）
我方已完成了工作,经自检合格，现提出
□隐蔽工程/□中间验收（内容见附件）申请，请予审验收。
附件:


                                                    承包人（章）                 
承包人代表
日      期

	复核意见：


设计人（章） 
建筑师/结构师
日         期

	审查意见：
经验收，上述工程（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，验收（□合格/□不合格）（□可以/□不可以）隐蔽或继续施工。


监理人（章）
监理工程师
日      期


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。
3．本表一式四份，由承包人、设计人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892940][bookmark: _Toc10352][bookmark: _Toc27263]
格式13
工程变更报审表
工程名称:											编号: 
	致:（监理人全称）
由于原因，现提出

工程变更（内容见附件），请予以审批。
附件：1．提出变更原因（必要时附图）；
2．工程量增减计算书；
3．工程变更价款报价单。


  承包人（章）                 
承包人代表
日        期 

	复核意见：



设计人（章）
建筑师/结构师
日         期
	复核意见：



监理人（章）
监理工程师
日      期
	复核意见：



造价咨询人（章）
造价工程师
日      期

	审批意见：

                                   发包人（章）
                                 发包人代表
                                                      日      期


说明：本表一式五份，由承包人、设计人、监理人、工程造价咨询人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
[bookmark: _Toc266892941][bookmark: _Toc26013][bookmark: _Toc21651]
格式14
工程变更令
工程名称:											编号: 
	致:（承包人全称）   
由于原因，现发出工程变更令（内容见附件），请按照本变更令和合同约定组织施工；若合同与本变更令不一致的，以本变更令为准。如有疑问，请及时与监理工程师联系。
变更内容见附件：








监理人（章）
监理工程师
日        期 

	审批意见：




　　　　　　　　　　　　发包人（章）
                       发包人代表
                                                日      期


说明：本表一式四份，由监理人、发包人按合同规定程序填制，并连同工程造价咨询人、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892942][bookmark: _Toc27468][bookmark: _Toc2323]
格式15
工程竣工验收申请报告
工程名称:													    编号:
	致:（发包人全称）
我方已按合同要求完成了工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。
你方应该清楚，工程具备验收条件的，应按照合同约定期限完成竣工验收，否则将承担相应责任。
附件: 

承包人（章）               
承包人代表
日      期

	审查意见：
经初步验收，该工程
1.（□符合/□不符合）施工设计图纸要求；
2.（□符合/□不符合）施工合同要求；
3.（□符合/□不符合）竣工资料要求；
4.（□符合/□不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；
5.（□符合/□不符合）竣工验收资料清单。
综上所述，该工程初步验收 （□合格/□不合格），（□可以/□不可以）组织正式验收。



	监理人（章）       
监理工程师
日      期


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理工程师按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892943][bookmark: _Toc14768][bookmark: _Toc22831]
格式16
工程竣工验收记录
工程名称:													    编号:
	致:（发包人全称）
我方按合同要求参加了工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：
	序号
	项  目
	验 收 记 录

	1
	分部分项
	共    分部，经查  分部，符合标准与规范、设计要求  分部

	2
	质量控制资料核查
	共   项，经核查符合要求  项，其中符合标准与规范要求  项

	3
	安全和主要使用功能核查及抽查结果
	共核查    项，符合要求  项；共抽查  项，符合要求  项；经返工处理符合要求  项

	4
	观感质量验收
	共抽查    项，符合要求  项，不符合要求  项



发包人（章）               
发包人代表
日      期

	验收结论：

设计人（章）               监理人（章）              造价咨询人（章）
建筑师/结构师     监理工程师       造价工程师
日     期     日      期       日      期

	综合验收结论：

发包人（章）               
发包人代表
日      期


说明：1．表中验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计要求及总体质量作出评价。
2.本表一式五份，由发包人、设计人、监理人、工程造价咨询人按和承包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892944][bookmark: _Toc8839][bookmark: _Toc5911]
格式17
工程接收证书
工程名称:													编号:
	致:（监理人全称）
你方按照合同要求于年月日提出竣工验收，净我方组织你方、设计人、监理人、工程造价咨询人共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书，
按照合同约定，该工程实际竣工日期是年月日。

我方颁发工程接收 证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成施工合同赋予的一切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。















                                                  发 包 人（章）                 
承包人代表
       年     月    日


说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892945][bookmark: _Toc31126][bookmark: _Toc2282]
格式18
暂列金额确认表
工程名称:													编号:
	序号
	项目名称
	计量
单位
	暂列金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报项目名称、实际金额，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
[bookmark: _Toc266892946]2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。
格式19
计日工记录
工程名称:													编号:
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价

	一
	人工
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总  计
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892947][bookmark: _Toc23608][bookmark: _Toc18591]
格式20
材料/工程设备暂估价调整表
工程名称:													编号:
	序号
	材料设备名称、规格、型号
	计量单位
	暂估单价
（元）
	实际单价
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际单价，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将该单价与暂估单价的差额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892948][bookmark: _Toc22119][bookmark: _Toc21341]
格式21
专业工程暂估价调整表
工程名称:													编号:
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂列金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将金额与暂估价金额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892949][bookmark: _Toc24859][bookmark: _Toc19830]
格式22
费用索赔申请表
工程名称:													    编号:
	致:（工程造价咨询人全称） 
根据施工合同第条规定，由于原因,我方要求索赔金额(大写)(小写 元)，请予以批准。
１．费用索赔的详细理由和依据：




2．索赔金额的计算：






3．证明材料：






承包人（章）                
承包人代表
日      期


说明：本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人各存一份。
[bookmark: _Toc266892950][bookmark: _Toc30410][bookmark: _Toc26752]
格式23
费用索赔审批表
工程名称:													    编号:
	致:（承包人全称） 
根据施工合同条款第的规定，你方提出的工期索赔申请第号,索赔费用：(大写)(小写 元)，经我方审核：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额(大写)(小写 元)。
同意/不同意索赔说明理由：















工程造价咨询人（章）                
造价工程师
日      期


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人各存一份。
[bookmark: _Toc266892951][bookmark: _Toc17301][bookmark: _Toc24199]
格式24
已完工程款额报告
工程名称:													    编号:
	致:（工程造价咨询人全称）
于至期间,我方按照合同约定和监理工程师的指令，实际已完工程款额为（大写）                         　　　　（小写），累计已完工程款额（大写）（小写）。根据施工合同条款的规定，现提出已完工程款额报告，请予复核和确认。
附：1. 已完工程款额明细表：
2. 证明材料：
承包人（章）                
承包人代表
日    期

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件；
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。

监理人（章）   
监理工程师
日      期
	复核意见：
根据施工合同条款         　的规定，经复核你方提出的已完工程款额报告（第号），截止月日，实际已完工程款为（大写）（小写），累计已完工程款额（大写） （小写：）。
附：已完工程款额明细复核表。
工程造价咨询人（章）             
造价工程师
日      期

	确认意见：
□不同意/□同意。   
             　　发　包　人（章）
           发包人代表
         　日   　 期 


说明：1、在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2、本表一式五份，由承包人、监理人、工程造价咨询人、发包人按合同规定程序填制，发包人存二份，其他各存一份。

[bookmark: _Toc266892952]
[bookmark: _Toc3684][bookmark: _Toc5419]格式25
已完工程款额明细表
工程名称：                                              编号：                       截止日期：
	序号
	项目
编码
	项目名称
	单位
	清单
工程量
	项目单价（元）
	上期末累计
	本期间
	本期末累计

	
	
	
	
	
	综合
单价
（元）
	规费和
税金
（元）
	合计
（元）
	已完
工程量
	合价
（元）
	完成
工程量
	合价
（元）
	已完
工程量
	 合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                     复核：                     承包人代表：                          日  期：     年   　月   日

[bookmark: _Toc266892953][bookmark: _Toc25921][bookmark: _Toc405]式26
支付申请
工程名称:													    编号:
	致:（工程造价咨询人全称）

我方于至期间已完成了工作，根据施工合同条款的规定，现申请支付本期的工程款额为（大写）（小写），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。

具体细目如下：
	序号
	名           称
	金 额（元）
	备       注

	1
	累计已完工程价款
	
	

	2
	累计已实际支付的工程价款
	
	

	3
	本期间已完工程价款
	
	

	4
	本期间完成的零星工作项目价款
	
	

	5
	本期间应支付的预留金价款
	
	

	6
	本期间应支付的工程变更价款
	
	根据第66条

	7
	本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
	
	根据第68条至第 76 条

	8
	物价和后继法律法规的调整价款
	
	根据第79条

	9
	本期间应扣除的误期赔偿费
	
	根据第80条

	10
	本期间应扣回的预付款
	
	根据第84条

	11
	本期间应扣留的质量保证金
	
	

	12
	本期间应支付或扣回（留）的其他款项
	
	

	
	
	
	

	
	本期间应支付的工程价款
	
	


附：
1. 有关证明资料；
2. 计算过程及说明。



承　包　人（章）
承包人代表
日      期


说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份，发包人存二份。
[bookmark: _Toc266892954][bookmark: _Toc6711][bookmark: _Toc15299]
格式27
支付证书
工程名称:													    编号:
	致:（发包人全称）
根据施工合同条款      　的规定，经核实承包人提出的已完工程款额报告（编号   　 ）和支付申请报告（编号      　），于至期间,同意本期间支付工程款（大写）（小写）。请按合同规定时间内向承包人支付工程价款。其中：
１．承包人申报款为：
２．经复核承包人应得款为：
３．本期应扣款为：
４．本期应付款为：
具体细目如下：
	序号
	名           称
	金 额（元）
	备       注

	1
	累计已完工程价款
	
	

	2
	累计已实际支付的工程价款
	
	

	3
	本期间已完工程价款
	
	

	4
	本期间完成的零星工作项目价款
	
	

	5
	本期间应支付的预留金价款
	
	

	6
	本期间应支付的工程变更价款
	
	根据第66条

	7
	本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
	
	根据第68条至第 76 条

	8
	物价和后继法律法规的调整价款
	
	根据第79条

	9
	本期间应扣除的误期赔偿费
	
	根据第80条

	10
	本期间应扣回的预付款
	
	根据第84条

	11
	本期间应扣留的质量保证金
	
	

	12
	本期间应支付或扣回（留）的其他款项
	
	

	
	
	
	

	
	本期间应支付的工程价款
	
	


附：
1. 已完工程款额明细审核表
2. 相关记录
工程造价咨询人（章）                
造价工程师
日      期


说明：本表一式四份，由造价咨询单位填制，抄送承包人。发包人、监理人、工程造价咨询人和承包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892955][bookmark: _Toc18401][bookmark: _Toc26149]
格式28
支付统计表
工程名称：                         编号：
	序号
	支付证书编号
	对应支付期间
	期间已完工程
	期间实际支付
	已扣留的
质量保证金（元）
	备注

	
	
	开始日
	截止日
	金额（元）
	最迟支付时间
	金额 （元）
	时间
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                       复核：                          编制日期：  　 年  　月　 日                                                             
说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。










