

正六

六号线首期北京路站、一德路站、广佛线菊树站等站点四个  
出入口机电安装及装修工程及六号线首期零星工程，广佛线  
鹤洞站 Ib 出入口土建、机电安装及装修工程招标代理服务  
合同变更补充协议

合同名称：六号线首期北京路站、一德路站、广佛线菊树站等站点四  
个出入口机电安装及装修工程及六号线首期零星工程，广  
佛线鹤洞站 Ib 出入口土建、机电安装及装修工程招标代  
理服务合同

合同号：HT210670

合同补充协议编号：HT210670-BC01

一、合同变更原因、依据及内容：

由于甲方招标工作需要，经双方友好协商一致，同意在《六号线  
首期北京路站、一德路站、广佛线菊树站等站点四个出入口机电安装  
及装修工程及六号线首期零星工程，广佛线鹤洞站 Ib 出入口土建、  
机电安装及装修工程招标代理服务合同》(合同编号：HT210670)中进  
行以下修改：

(一) 合同条款第二条委托招标范围中“本合同中甲方委托乙方  
组织招标的内容具体包括六号线首期北京路站、一德路站、广佛线菊  
树站等站点四个出入口机电安装及装修工程及六号线首期零星工程，  
广佛线鹤洞站 Ib 出入口土建、机电安装及装修工程。”变更为“本合  
同中甲方委托乙方组织招标的内容具体包括六号线首期北京路站、一  
德路站、广佛线菊树站等站点四个出入口机电安装及装修工程及六号

刘桂华



线首期零星工程，广佛线鹤洞站 Ib 出入口土建、机电安装及装修工程，广州市城市轨道交通六号线首期工程（浔峰岗一元岗段）沙河顶站 I a 出入口工程施工总承包项目。”

（二）合同条款第四条招标代理服务收费的计取中“1、乙方招标代理服务费 160,170.00 元，详见附件 3 标段 1”变更为“1、乙方招标代理服务费 256,214.93 元，详见附件 3 标段 1。”

（三）变更后合同附件 3 招标委托代理项目清单

标段	项目名称	工作内容	计量单位	工程数量	工作内容		备注
					综合单价	合价	
1	六号线首期北京路站 I 号出入口、一德路站 I 号出入口、广佛线菊树站 I、II 号出入口【机电安装及装修工程】及六号线首期零星工程招标代理服务项目	招标代理工作内容	项	1	110,000.00 元	110,000.00 元	合价包干
2	广佛线鹤洞站 Ib 出入口土建、机电安装及装修工程招标代理服务项目	招标代理工作内容	项	1	50,170.00 元	50,170.00 元	合价包干
3	广州市城市轨道交通六号线首期工程（浔峰岗一元岗段）沙河顶站 I a 出入口工程施工总承包项目	招标代理工作内容	项	1	96,044.93 元	96,044.93 元	合价包干

二、本补充协议合同变更金额为：96,044.93 元。


三、本补充协议其它说明：合同金额变更为 256,214.93 元（原合同金额+已签订补充协议合同变更的累计金额）

四、本补充协议除以上的补充条款，其余均按原合同条款或其他补充协议条款执行。

五、签字与生效：本补充协议一式六份，正本两份、副本四份，


双方各执正本一份、副本两份。本补充协议经双方代表签字或签章并加盖公章后，于最后签字盖章日期当天生效。

本补充协议附件：合同变更明细表

发包人（甲方）： 广州地铁集团有限公司

承包人（乙方）： 国义招标股份有限公司

法定代表人  
或授权代表：



法定代表人  
或授权代表：



地 址： 广州市海珠区新港东路  
1238 号万胜广场 A 塔

地 址： 广州市东风东路 726 号  
7 楼

时 间： 2024 年 2 月 29 日

时 间： 2024 年 2 月 28 日



# 合同变更明细表

单位：元

序号	合同变更号	变更名称	变更金额	备注
1	HT210670-BG01	广州市轨道交通六号线首期（浔峰岗—元岗段）沙河顶站 I a 出入口工程招标代理合同变更	96,044.93	

刘东