

# 遂溪县发展和改革委员会文件

遂发改函〔2022〕2号

## 关于遂溪县遂城镇北门小区、南门田小区、城内小区B区老旧小区改造项目变更的复函

遂溪县城市管理和综合执法局：

报来《关于申请遂溪县遂城镇北门小区、南门田小区、城内小区B区老旧小区改造项目变更的函》及相关资料收悉。经研究，现就有关事项复函如下：

原则同意变更遂溪县遂城镇北门小区、南门田小区、城内小区B区老旧小区改造项目（项目代码：2020-440823-48-01-029986），具体变更内容如下：

一、项目建设内容和规模由“包含北门小区（7条）、南门田小区（9条）、城内小区B区（12条）共28条道路，总长约4912米。项目28条道路均为城市支路，道路标准宽度3.5-16米，除城内小区B区的团结街为单向单车道外，其余道路均为双向2车道，设计时速为20-30km/h，施工内容主要包括道路工程（路基、路面和

人行道)、排水工程、交通工程、照明工程和交通组织疏解工程。”，变更为“包含北门小区(7条)、南门田小区(10条)、城内小区B区(3条)共20条道路，道路标准宽度3.0-12.0米，均为城市支路，除遂廉路二横四巷、农林路五巷、团结街(局部)为单向单车道外，其余道路均为双向2车道，设计时速为20-30km/h，总长约3315.706米。建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程。”

二、项目估算总投资由“8374.75万元”，变更为“4714.53万元”。

三、核准本项目“勘察不采用招标方式，设计、建安工程、监理采用全部委托公开招标方式”变更为“勘察、监理不采用招标方式，设计和建安工程采用全部委托公开招标方式”(详见附件)。

四、项目建设期限由“2020年9月至2021年6月”变更为“2022年6月至2023年6月”。

五、项目其它信息均保持不变。请你单位加快办妥相关手续后，方能开工建设。

附件：审批部门核准意见表

  
遂溪县发展和改革局  
2022年1月21日

---

遂溪县发展和改革局办公室

2022年1月21日印发

(共印4份)

附件

## 审批部门核准意见表

项目名称：遂溪县遂城镇北门小区、南门田小区、城内小区B区老旧小区改造项目（项目代码：2020-440823-48-01-029986）

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							√
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程							
监理							√
设备							
重要材料							
其他							

### 审批部门核准意见说明：

根据《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令21号）、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令第16号）、《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843号）等法律法规政策有关规定，核准该项目勘察、监理不采用招标方式，设计和建安工程采用全部委托公开招标方式，并选择有相关资质的正规单位进行服务。

