

花都大剧院装修和设施设备采购项目施工

总承包评标报告

一、招标项目概况

1. 项目名称：花都大剧院装修和设施设备采购项目施工总承包

2. 项目概况：项目改造面积约为 7831.5 平方米。

3. 招标内容：项目改造面积约为 7831.5 平方米，主要建设内容有装修工程、安装工程、舞台工艺施工、采购演播、化妆、后台、机房、录音棚、音频视频系统、建筑声学系统、智能化系统等设施设备等。具体以招标文件、施工图纸、工程量清单及有关资料说明为准。

4. 招标单位：广州智都投资控股集团有限公司

5. 招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

6. 最高投标限价：78824071.14 元

二、发布公告、补充公告、澄清修改、答疑情况

本项目于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 22 日发布招标公告。

本项目未发布过补充公告。

本项目未发布过澄清修改或澄清答疑文件。

三、递交投标文件和开标情况

至本项目递交投标文件截止时间 2024 年 10 月 22 日 15:00 时止，共有 6 家单位按时递交了投标文件。名单为：湖南省湘钧建设有限公司；广州花都广建工程建设有限公司；广州合磊建筑工程有限公司；中电建江水（广东）建设有限公司；中孚泰文化建筑股份有限公司；广东港达建设工程有限公司。

以上 6 家单位均成功解密投标文件。

详见：《开标记录表》。（开标过程中如有任何异常情况，均应在开标记录中如实记录）。

四、评标委员会组建情况

评标委员会由招标人依法组建，全部评标委员会成员均从广东省综合评标评审专家库（广州地区）中随机抽取 4 人及招标人代表 1 人，共 5 人组成。

五、评标情况

（一）资格审查情况

经评审，共有 6 个投标人通过资格审查。有 0 个投标人不通过资格审查。详见：《资格审查报告》及附表。

（二）技术有效性审查、经济有效性审查、技术标详细评审情况

经评审，共有 5 个投标人通过技术标有效性审查。有 1 个投标人：广州花都广建工程建设有限公司不通过技术标有效性审查，不通过原因：未按技术标格式 6 的要求，没有编

写危险性较大分部分项工程安全管理措施。具体详见《技术标有效性审查汇总表》及附表。

经评审，共有 5 个投标人通过经济标有效性审查。有 0 个投标人不通过经济标有效性审查。详见：《经济标有效性审查汇总表》及附表。

经评审，共有 5 个投标人通过技术标详细评审。有 0 个投标人不通过技术标详细评审。详见：《技术标详细评审汇总表》及附表。

（三）评标结果

经评审，评标委员会推荐以下单位为合格的中标候选人（不排序）。

湖南省湘钧建设有限公司

广州合磊建筑工程有限公司

中电建江水（广东）建设有限公司

中孚泰文化建筑股份有限公司

广东港达建设工程有限公司

评标报告附件：《开标记录表》；《资格审查报告》及附表；《技术标有效性审查汇总表》及附表；《经济标有效性审查汇总表》及附表；《技术标详细评审汇总表》及附表。

评标委员会全体成员（签字）：

日期：2024年10月23日