

中标候选人的公示

阳江 LNG 调峰储气库项目生产管理信息系统(基础设施)采购项目[招标编号: JG2024-7058]的招标评标工作已经完成, 评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年 1 月 18 日 00 时 00 分至 2025 年 1 月 21 日 00 时 00 分止), 具体如下:

| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 |
|------------|---|---|
| 单位名称 | 中国电信股份有限公司阳江分公司 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 投标价(万元) | 479.802839 | 435.062900 |
| 质量目标 | 单位产品一次验收合格率 100%, 招标方满意率 100%, 保证各系统整体全优。 | 完全响应招标文件中的售后服务要求及培训服务要求 |
| 工期/交货期/服务期 | 1) 技术协议签定后一周召开第一次设计联络会(开工会), 制定整体计划及设计方案。 2) 召开第二次设计联络会, 主要确定设计方案及冻结硬件。(开工会 2 周后) 3) 采购硬件及施工前期准备(6 周) 4) 召开第三次设计联络会, 主要确定网络规划、机柜布置、设备安装图等。(二次设计联络会后 1 个月) 5) 设备到货后现场安装调试(2~3 周) 6) 安装调试后硬件及功能测试及等保测评(2 周) 7) 设备初步验收上线(1 周) 8) 设备竣工验收(初步验收通过后 1 个月) | 1. 技术协议签定后一周召开第一次设计联络会(开工会), 制定整体计划及设计方案 2. 召开第二次设计联络会, 主要确定设计方案及冻结硬件(开工会 2 周后) 3. 采购硬件及施工前期准备(6 周) 4. 召开第三次设计联络会, 主要确定网络规划、机柜布置、设备安装图等。(二次设计联络会后 1 个月) 5. 设备到货后现场安装调试(2~3 周) 6. 安装调试后硬件及功能测试及等保测评(2 周) 7. 设备初步验收上线(1 周) 8. 设备竣工验收(初步验收通过后 1 个月) |
| 资质能力条件 | 统一社会信用代码: 914417007480242643 | 统一社会信用代码: 91440000707653099T |
| 项目负责人 | 廖荣浩 | 王光槐 |
| 相关证书及编号 | 信息系统项目管理师、31420191144140104836 | 系统集成项目管理工程师、31420220544144319786 |
| 业绩 | 广州医科大学附属中医医院以针灸为特色的优质高效中医医疗服务体系建设-数据中心、机房和网络建设项目 | 容灾机房建设 |

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条，投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向项目招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人):广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司

联系地址:广东省阳江市江城区江朗大道99号阳江绿地中心C区14幢1号

联系人:钟先生

联系电话:0662-3929854

监督部门:广东省能源集团有限公司

联系地址:广州市天河东路2号

联系电话:020-85136521

广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司

公示日期:2025年1月17日

