

环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段 工程（大岭山段）电力设施迁改工程可 行性研究、勘察设计

（招标编号：JG2025-1483）

评标报告

环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程（大岭山段）电力设
施迁改工程可行性研究、勘察设计

评标委员会

二〇二五年四月三十日

一、工程概况

1、工程名称：环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程（大岭山段）电力设施迁改工程可行性研究、勘察设计

2、建设地点：东莞市

3、招标单位：东莞市路桥投资建设有限公司

4、招标代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

5、建设规模：本项目起点接现状环莞快速路二期，终点位于莞长路，路线全长约10公里，路线走向自西向东，位于虎门镇、大岭山镇境内。本项目采用城镇化地区干线一级公路标准，主线设计时速80公里/小时，设置花灯盏隧道、莲花山隧道共2座隧道，总长度约3公里。枢纽互通立交1座，菱形立交2座，辅道长约4.2公里，匝道长约5.4公里。特大桥1172.52米/1座，大桥2268.12米/5座，天桥1座，通道涵2道。并含路基路面、交安设施、给排水、照明、环境、绿化等工程。

本次电力设施迁改可行性研究及勘察设计招标规模为：

大岭山段电力设施迁改工程可行性研究、勘察设计，暂定规模包括110kV线路8条，10kV线路19条。

以上规模为暂估规模，最终确定的规模以最新电网规划及可研批复且经发包人确认的为准，中标人在开展各线路可行性研究及勘察设计工作前须经发包人同意后方可开展。

6、勘察设计服务期限：可行性研究、勘察设计阶段总服务期限360日历天。其中：

可行性研究及相关前期工作：自中标通知书签发后40个日历天内中标人向招标人提交本工程正式的可行性研究报告送审稿（含估算书）（包含第三方的设计审核时间），并配合招标人办理相关报批报建手续，在可行性研究报告送审稿产权单位内部评审通过后5个日历天内向招标人提交修改后的可行性研究报告和相关资料（含估算书），可行性研究报告批复后5个日历天内向招标人提交最终的可行性研究报告和相关资料（含估算书）。

勘察工期：自收到经招标人审核确定的各阶段地质勘察技术要求后20个日历天内向招标人提交各阶段正式的勘察报告（含测量、地质、水文气象、物探等）（不包含招标人进行勘察成果的审核时间）。

初步设计：可行性研究报告批复后20个日历天内向招标人提交初步设计图送审稿和相关资料（含概算书）（包含第三方的设计审核时间），并在初步设计送审稿经产权单位审查通过后5个日历天内向招标人提交修改后的初步设计和相关资料（含概算书）。

施工图设计：可行性研究报告批复后40个日历天内向招标人提交施工图送审稿和相关资料（含预算书）（包含第三方的设计审核时间），并在施工图送审稿经产权单位

审查通过后 5 个日历天内向招标人提交修改后的施工图和相关资料（含预算书），并办理施工图设计文件审查备案。

施工现场配合服务：从工程开工起至工程竣工验收合格，自交付迁改电力线产权单位使用之日起，缺陷责任期为两年。

备注：若项目建设滞后则本合同服务期顺延到合同所有内容进行完成为止。

7、招标方式：公开招标。

8、招标范围：（1）可行性研究报告编制（含估算）及相关前期工作，包括但不限于公路范围内现状电力线路摸排和配合公路土建优化设计；（2）工程勘察，对公路范围内的所有电力通道路径沿线进行勘察、测量、物探等，包括但不限于对现状和迁改设计路径沿线进行地形地貌测量和物探、对迁改设计电缆通道路线进行地质勘察等，另中标人还需办理勘察报告备案并提供相关资料；（3）初步设计、施工图设计、概算编制、施工图预算编制、施工图清单预算编制、施工现场配合及竣工图编制服务、设计配合结算报告编制、电子化移交、物资设备录入、建筑方案报批、工可及勘察设计阶段中所需的会务、电子报批等，设计内容包括：总平面、线路图、土建工程、电力工程、转供电方案、铁塔加固设计、电缆保护设计及各种校核、校验的相关计算等；（4）中标人尚需提供相关资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、施工图纸审查、验收等手续，含政府相关部门要求的电子报批等相关工作。

二、投标及开标

1、投标情况

（1）投标文件递交截止时间：2025 年 04 月 30 日 09 时 00 分；

（2）投标文件递交地点：广州公共资源交易中心第 6 开标室；

（3）投标人家数：5 家

具体投标收标情况详见附件表格。

2、开标情况

（1）开标时间：2025 年 04 月 30 日 09 时 00 分；

（2）开标地点：广州公共资源交易中心第 6 开标室；

按招标文件规定的开标程序对符合要求的所有投标文件进行开标，做好开标情况记录并由各投标人签名确认，开标会结束后将所有文件移交评标委员会评审，具体开标情况详见附件表格。

三、评标

1、评标办法

根据招标文件的规定，本次招标采用“综合评估法”进行评标，详细评标办法请见招标文件。

2、评标时间及地点

(1) 评标时间：2025 年 04 月 30 日 11:00 时至 2025 年 04 月 30 日 16:30 时

(2) 评标地点：广州公共资源交易中心第 9 评标室。

3、参加评标会议的其他人员

东莞市路桥投资建设有限公司（招标人）： ；

广东泰通伟业工程咨询有限公司（招标代理机构） ；

上述人员签到情况详见附件表格。

4、评委守则

详见附件表格。

5、评标委员会组成情况

本项目评标委员会按国家与广东省的规定组建，设立7人评标委员会，其中2人为招标人派出的代表 、 ，其余5名专家于 2025 年 04 月 29 日从广东省综合评标专家库中随机抽取产生，这5名专家分别是： 、 、 、 、 。经民主推荐，评标委员会所有成员一致推举 为评标委员会主任。

具体详见附件表格。

6、投标文件的评审

评标委员会根据招标文件规定的评标程序及方法对各投标人的投标文件进行了综合评审和打分，情况如下：

(1) 初步评审

初步评审包括形式评审、资格评审及响应性评审，评标委员会根据招标文件规定的评审标准对各投标人进行了评审。

①形式评审

通过家数：5家（全部通过）；具体情况详见附件表格。

② 资格审查

通过家数：5家（全部通过）；具体情况详见附件表格。

③ 响应性评审

通过家数：5家（全部通过）；具体情况详见附件表格。

初步评审最终结果详见附件表格

(2) 详细评审打分

评标委员会按招标文件的评分标准对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审和打分，总分 100 分=资信业绩部分 20 分+勘察设计方案部分 50 分+投标报价 30

分：

①资信业绩部分评审

各投标人的资信业绩部分评审得分情况详见附件表格。

②勘察设计方案部分评审

各投标人的勘察设计方案部分评审得分情况详见附件表格。

③投标报价评审

各投标人的投标报价评审得分情况详见附件表格。

(3) 澄清：没有要求投标人澄清。

7、串通投标情形的评审情况说明：没有发现串通投标情况。

四、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会在完成资信业绩部分、勘察设计方案部分、投标报价的全部评审后，汇总出各投标人的综合得分，并按得分由高至低的顺序进行排名，推荐前3名的投标人作为中标候选人（详见附件表格），具体情况如下：

序号	投标人名称	综合得分	投标总报价	排名	推荐中标候选人
1	东莞电力设计院有限公司	93.69	1975693.75 元	1	第一中标候选人
2	(主)清远电力规划设计院有限公司; (成)广东核力工程勘察院	78.84	1961695.93 元	2	第二中标候选人
3	(主)昱安电力设计有限公司;(成)建 勘勘测有限公司	68.47	1945698.36 元	3	第三中标候选人

五、附件

详见附表

评标委员会全体成员签名：

日期：2025年04月30日