

阳春市漠阳江春城段上游综合整治工程施工监理
评标报告

阳春市漠阳江春城段上游综合整治工程施工监理于2025年10月10日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)第04开标室举行开标会议，在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)第07评标室举行评标会议。本项目评标办法为综合评估法，现将评标情况报告如下：

一、基本情况

本项目的招标人为阳春市漠阳江河道堤防管理处，代理机构为广东信仕德建设项目管理有限公司。招标人设置本项目最高投标限价为5719800元，招标人设置本项目成本警示价为3431880元，本项目投标人的投标报价不能高于招标人设置的最高投标限价、不能低于招标人设置的本项目成本警示价，否则作无效投标处理。本工程采用资格后审方式审查投标人，采用综合评估法评标。截止至递交投标文件结束时间止，共有10家投标人递交了投标文件。

二、开标记录情况

开标会上，在规定时间内有10家投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，投标人完成解密后，再由招标人或招标代理机构进行解密，并公布招标项目名称、投标人名称等相关信息，最终共有10家投标人符合招标文件要求。

开标异议：广州利源工程咨询有限公司异议己方投标保证金系统显示金额20万，要求改为10万元。

异议回复：经查看保函解密栏目，确认为重复递交，第一家保函公司：深圳市花旗融资担保集团有限公司，第二家保函公司：中国太平洋财产保险股份有限公司。已现场回复不修改当前开标记录。该情形将向评标委员会陈述，最终由评标委员会处理。

三、评标委员会成员名单

本工程评标委员会由5名成员组成，招标人或其代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取专家5人为、 、 、 、 。评标委员会主任经举荐由担任。

四、初步评审

评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审，有四川省城市建设工程咨询集团有限公司因投标报价下浮率为1.5%，不符合招标文件第二章投标人须知前附表第3.2.3款报价方式“1.本次报价需要报下浮率（以百分比为单位，精确到小数点后2位）”的要求，一致认定为无效投标。余9家投标人通过初步评审，为有效投标文件，直接成为本工程正式投标人，进入详细评审。

五、详细评审

评标委员会认真评审各投标人的投标文件，对投标人的投标文件中的技术文件、商务文件、信用评价分别进行评审打分。

六、综合评审

评标委员会根据招标文件的规定，计算各有效投标人的综合总得分（技术文件评审得分、商务文件评审得分、信用评价得分），并按得分由高到低的顺序进行排序。（详见得分汇总记录表）

由高到低排序	投标人	技术文件 评审得分	商务文件 评审得分	信用评价 评审得分	综合得分
1	广东建设工程监理有限公司	71.68	9.99	10.00	91.67
2	广东河海工程咨询有限公司	67.20	9.98	9.60	86.78
3	成都交大工程建设集团有限公司	65.76	9.99	10.00	85.75
4	广州利源工程咨询有限公司	64.96	9.96	10.00	84.92
5	广东西江建设发展有限公司	64.64	9.99	9.40	84.03
6	广东粤能工程管理有限公司	63.84	9.94	10.00	83.78
7	广东顺水工程建设监理有限公司	63.52	9.99	10.00	83.51
8	广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司	63.04	9.98	9.20	82.22
9	广东城华工程咨询有限公司	60.64	9.95	9.80	80.39

七、推荐中标候选人
经评标委员会评审，推荐 3 名中标候选人为：

评标信息 中标候选人	投标人	投标报价 (下浮率)	投标报价 (元)
第一中标候选人	广东建设工程监理有限公司	2.60%	5571085.20
第二中标候选人	广东河海工程咨询有限公司	2.88%	5555069.76
第三中标候选人	成都交大工程建设集团有限公司	1.50%	5634003.00

九、澄清、说明、补充事项纪要：无。

评委主任：

评委：

阳春市漠阳江春城段上游综合整治工程施工监理
评标委员会
2025年10月10日