

目 录

技术标.....	
一、资格审查文件.....	
1. 按招标公告中附件一格式“投标人声明”内容签署盖章的投标人声明；	
2. 法定代表人证明书、法定代表人授权书（按招标文件格式填写4）；	
3. 企业营业执照；	
4. 企业资质证书；	
5. 建筑施工企业安全生产许可证；	
6. 项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）..	
7. 专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）..	
8. 拟委派项目负责人的建造师证明文件；	
9. 项目负责人需持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；	
10. 专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核.....	
11. 投标人认为要提交的其他资料.....	
12. 拟委派技术负责人资格证明文件.....	
二、技术投标文件.....	
1. 投标书（按招标文件格式2填写）；	
2. 投标函（按招标文件格式3填写）；	
3. 法定代表人证明书、法定代表人授权书（按招标文件格式填写4）；	
4. 投标须知响应一览表、合同条款及附件响应一览表（按招标文件格式5、6填写）；	
5. 廉洁承诺书（按招标文件格式8填写）；	
6. 投标保证金相关证明文件（按招标文件9格式填写）；	
7. 企业类似工程业绩材料（按招标文件格式10填写）；	
1. 惠城区特殊学校周边道路完善工程.....	


2、惠台、平南片区管网整治工程.....	
3、阳春一中校前南路(南段)和扬帆路建设工程.....	
4、紫南村水道桥梁河道河岸绿化及景观建设工程.....	
5、龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批) —深水龙岗水务集团供水片区(三标段).....	
6、桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包 (EPC)项目.....	
8、企业获奖情况业绩材料(按招标文件格式11填写);	
9、企业资信资料;	
10、项目管理机构配备表(按招标文件格式12填写);	
项目负责人-胡彬.....	
工作经历.....	
技术负责人-邓世杰.....	
工作经历.....	
质量负责人-牛兴禹.....	
工作经历.....	
安全负责人-陈明亮.....	
工作经历.....	
造价负责人-黎政坤.....	
工作经历.....	
专职安全员-蒋姚.....	
工作经历.....	
11、技术方案(含质量和进度控制措施,安全文明施工控制措施, 投资控制措施,绿色节能控制措施等).....	
1. 工程总体概况及特点.....	
1.1. 工程概况.....	
1.1.1. 编制依据.....	
1.1.2. 编制原则.....	
1.1.3. 项目总体概况.....	



1.1.3.1. 工程名称.....	
1.1.3.2. 建设地点.....	
1.1.3.3. 项目概况.....	
1.1.3.4. 施工内容及规模.....	
1.2. 工程建设条件.....	
1.2.1. 地形地貌.....	
1.2.2. 气象、水文.....	
1.2.3. 岩土特征.....	
1.2.4. 地质构造.....	
1.2.5. 水文地质条件.....	
1.3. 项目施工特点分析.....	
1.3.1. 涉铁施工属性突出，安全管控要求高.....	
1.3.2. 地质与水文条件复杂，施工难度大.....	
1.3.3. 施工工艺专业性强，技术要求严格.....	
1.3.4. 环保与安全管理要求高，合规性强.....	
1.3.5. 周边环境敏感，协调工作量大.....	
2. 质量和进度控制措施.....	
2.1. 质量控制措施.....	
2.1.1. 施工质量目标.....	
2.1.1.1. 质量管理目标.....	
2.1.1.2. 施工质量管理重难点.....	
2.1.1.3. 质量管理承诺.....	
2.1.2. 施工质量管理体系与程序.....	
2.1.2.1. 质量管理体系.....	
2.1.2.2. 质量管理流程.....	
2.1.3. 质量管理组织结构.....	
2.1.3.1. 组建质量管理组织结构.....	
2.1.3.2. 质量管理岗位职责.....	



2.1.4. 质量管理措施.....	
2.1.4.1. 思想保证措施.....	
2.1.4.2. 质量管理制度保证措施.....	
2.1.4.3. 质量管理组织保证措施.....	
2.1.4.4. 施工过程质量管理保证措施.....	
2.1.4.5. 施工质量技术保证措施.....	
2.1.4.6. 质量管理经济保证措施.....	
2.1.5. 材料的检测.....	
2.1.5.1. 检测目的.....	
2.1.5.2. 检测依据.....	
2.1.5.3. 检测范围.....	
2.1.5.4. 检测项目及标准.....	
2.1.5.5. 检测程序.....	
2.1.5.6. 检测频次.....	
2.1.5.7. 检测机构要求.....	
2.1.5.8. 质量保证措施.....	
2.1.5.9. 检测资料管理.....	
2.1.6. 重点部位及关键工序质量保证措施.....	
2.1.6.1. 重点部位质量保证措施.....	
2.1.6.1.1. 顶管工程（涉铁核心部位）.....	
2.1.6.1.2. 沉井工程（工作井+接收井）.....	
2.1.6.1.3. 混凝土结构（护管+沉井+电缆沟）.....	
2.1.6.1.4. 涉铁监测关联部位.....	
2.1.6.2. 关键工序质量保证措施.....	
2.1.6.2.1. 高压旋喷桩施工工序（止水帷幕）.....	
2.1.6.2.2. 顶管推进工序.....	
2.1.6.2.3. 电缆沟施工工序.....	
2.1.6.2.4. 通用质量保障措施.....	



2.1.6.3. 重点部位质量验收细则.....	
2.1.6.3.1. 总则.....	
2.1.6.3.2. 顶管工程（涉铁核心部位）验收细则..	
2.1.6.3.3. 沉井工程（工作井+接收井）验收细则.	
2.1.6.3.4. 高压旋喷桩止水帷幕验收细则.....	
2.1.6.3.5. 混凝土结构（护管+沉井+电缆沟）验收 细则.....	
2.1.6.3.6. 涉铁监测关联部位验收细则.....	
2.1.7. 主要工程质量通病的预防及应对措施.....	
2.1.8. 全面推进“品质工程”建设.....	
2.1.8.1. 品质工程创建组织保障.....	
2.1.8.2. 品质工程创建方案.....	
2.1.8.3. 提升工程设计水平.....	
2.1.8.4. 做好科技创新工作.....	
2.1.9. 创优规划及保证措施.....	
2.1.9.1. 创优阶段性控制目标.....	
2.1.9.2. 创优组织体系.....	
2.1.9.3. 创优管理措施.....	
2.1.9.4. 创优实施过程控制措施.....	
2.1.9.5. 创优资料管理.....	
2.1.9.6. 创优申报及验收.....	
2.1.10. 成品保护措施.....	
2.1.10.1. 成品保护的原则.....	
2.1.10.2. 成品保护管理制度.....	
2.1.10.3. 成品保护一般措施.....	
2.1.10.4. 主要施工项目成品保护措施.....	
2.1.11. 新技术应用.....	
2.1.11.1. 关键新技术应用.....	
2.1.11.2. 新技术保证措施.....	



2.2. 进度控制措施.....	
2.2.1. 工期目标及承诺.....	
2.2.1.1. 工程总体进度目标.....	
2.2.1.2. 工期控制重难点分析.....	
2.2.1.3. 进度管理承诺.....	
2.2.2. 总体进度计划.....	
2.2.2.1. 编制原则.....	
2.2.2.2. 施工进度计划安排.....	
2.2.2.2.1. 施工顺序说明.....	
2.2.2.2.2. 施工进度计划安排.....	
2.2.3. 工程进度管理体系.....	
2.2.3.1. 进度管理组织机构及岗位职责.....	
2.2.3.2. 工程进度保障体系.....	
2.2.4. 工期管理制度.....	
2.2.5. 工期管理流程.....	
2.3. 工期保证措施.....	
2.3.1. 工期影响分析及建设条件的应对措施.....	
2.3.2. 组织保证措施.....	
2.3.3. 管理保证措施.....	
2.3.4. 技术保证措施.....	
2.3.5. 经济保证措施.....	
2.3.6. 资源保证措施.....	
2.3.7. 重点工程节点的控制措施.....	
2.3.8. 夜间、农忙施工安排及保证措施.....	
2.3.9. 节假日、政府重大活动期间的施工安排及保证措施.....	
2.3.10. 特殊季节施工保障措施.....	
2.3.11. 外部协调保证措施.....	
2.3.12. 后勤保障措施.....	



2.4. 优化工期的预案.....	
3. 安全文明施工控制措施.....	
3.1. 安全目标承诺书.....	
3.2. 安全生产目标及管理方针.....	
3.2.1. 安全生产目标.....	
3.2.2. 安全生产管理方针.....	
3.3. 安全管理重难点分析.....	
3.3.1. 涉铁施工安全管控.....	
3.3.2. 复杂地质与水文条件下施工安全.....	
3.3.3. 关键施工工艺安全控制.....	
3.3.4. 周边环境与设施保护.....	
3.3.5. 安全监测与应急管理.....	
3.4. 安全保证体系.....	
3.4.1. 安全生产管理机构体系.....	
3.4.2. 安全管理组织计划.....	
3.4.3. 建立安全生产责任制.....	
3.4.4. 安全教育及技术交底.....	
3.4.5. 安全检查制度.....	
3.5. 施工安全管理制度.....	
3.5.1. 安全生产责任制.....	
3.5.2. 安全教育培训制度.....	
3.5.3. 施工现场安全管理制度.....	
3.5.4. 专项施工安全管理制度.....	
3.5.5. 设备安全管理制度.....	
3.5.6. 地质水文与应急管理制度.....	
3.5.7. 安全检查与隐患排查制度.....	
3.5.8. 劳务用工安全管理制度.....	
3.6. 安全管理保证措施.....	



3.6.1. 组织机构保证措施.....	
3.6.2. 思想保证措施.....	
3.6.3. 管理制度保证措施.....	
3.6.4. 安全技术保证措施.....	
3.6.5. 施工安全管理保证措施.....	
3.6.6. 材料堆放.....	
3.6.7. 交叉作业.....	
3.6.8. 个人防护.....	
3.6.9. 施工现场高空作业安全措施.....	
3.6.10. 易燃、有毒、化学品使用安全措施.....	
3.6.11. 施工现场临时用电安全防护措施.....	
3.6.12. 施工现场照明安全要求.....	
3.6.13. 应急救援保证措施.....	
3.6.14. 其他注意事项.....	
3.7. 具体安全技术措施.....	
3.7.1. 基坑开挖安全技术措施.....	
3.7.2. 高压旋喷桩施工安全技术措施.....	
3.7.3. 沉井施工安全技术措施.....	
3.7.4. 泥水平衡顶管施工安全技术措施.....	
3.7.5. 铁路周边防护与监测安全技术措施.....	
3.7.6. 电缆沟施工安全技术措施.....	
3.7.7. 下穿处铁路设施情况、行车安全条件及施工安全方案.....	
3.7.8. 防火、用电的安全保证措施.....	
3.7.9. 临边防护.....	
3.7.10. 施工机具安全技术措施.....	
3.7.11. 脚手架、结构施工安全措施.....	
3.7.12. 临时用电安全措施.....	
3.7.13. 消防、防火安全措施.....	



3.8. 施工现场重大危险源安全措施.....	
3.8.1. 工程风险源综合识别和对策.....	
3.8.2. 本工程重大风险源识别和对策.....	
3.8.3. 施工安全保证措施.....	
3.8.4. 应急预案.....	
3.9. 季节性安全施工措施.....	
3.9.1. 雨季施工措施.....	
3.9.2. 炎热天气施工措施.....	
3.9.3. 防台风措施.....	
3.10. 危大工程清单安全管理措施.....	
3.10.1. 开挖超过3m深的基槽、降水工程.....	
3.10.2. 搭设高度超过5m的模板及支撑工程.....	
3.10.3. 起重吊装及起重机械安装拆卸工程.....	
3.10.4. 顶管工程.....	
3.11. 安全应急预案.....	
3.11.1. 应急组织机构与职责.....	
3.11.1.1. 应急组织体系.....	
3.11.1.2. 应急指挥机构及职责.....	
3.11.2. 预防与预警.....	
3.11.2.1. 重大危险源、危险因素监控.....	
3.11.2.2. 预警行动.....	
3.11.3. 施工现场的应急处理设备和设施管理.....	
3.11.3.1. 应急电话.....	
3.11.3.2. 急救箱.....	
3.11.3.3. 其他应急设备和设施.....	
3.11.4. 各类型应急预案及措施.....	
3.11.4.1. 火灾应急响应措施.....	
3.11.4.2. 坍塌事故应急准备与响应预案.....	



3.11.4.3. 高处坠落事故的应急预案.....	
3.11.4.4. 物体打击事故的应急预案.....	
3.11.4.5. 现场突发车辆伤害事故应急预案.....	
3.11.4.6. 施工中突然挖断供电、燃气以及通讯电缆的应急预案.....	
3.11.4.7. 施工中突然挖断供水、排水管线事故应急预案.....	
3.11.5. 信息报告与处置.....	
3.11.5.1. 信息报告与通知.....	
3.11.5.2. 信息上报.....	
3.11.5.3. 信息传递.....	
3.11.6. 应急响应.....	
3.11.6.1. 响应分级.....	
3.11.6.2. 响应程序.....	
3.11.6.3. 应急结束.....	
3.11.7. 信息发布.....	
3.11.8. 后期处置.....	
3.11.9. 保障措施.....	
3.11.9.1. 通信与信息保障.....	
3.11.9.2. 应急队伍保障.....	
3.11.9.3. 应急物资装备保障.....	
3.11.9.4. 经费保障.....	
3.11.9.5. 事故区域管理及其他保障.....	
3.12. 职业健康安全管理方案.....	
3.12.1. 职业健康安全目标及管理体系.....	
3.12.1.1. 职业健康安全管理目标.....	
3.12.1.2. 职业健康安全管理体制与机构.....	
3.12.1.3. 职业健康安全管理职责.....	
3.12.1.4. 职业健康安全管理制度.....	



3.12.2. 职业健康安全管理保证措施.....	
3.12.2.1. 职业健康安全设施.....	
3.12.2.2. 劳动保护措施.....	
3.12.2.3. 医疗卫生保护措施.....	
3.12.2.4. 职业病防治措施.....	
3.12.2.5. 突发性公共安全卫生事件的应急处理预案.....	
3.13. 文明施工措施.....	
3.13.1. 文明施工目标.....	
3.13.2. 文明施工保证体系.....	
3.13.2.1. 文明施工管理组织机构体系.....	
3.13.2.2. 文明施工管理组织机构.....	
3.13.2.3. 文明施工管理制度.....	
3.13.2.4. 文明施工检查.....	
3.13.3. 文明施工保证措施.....	
3.13.3.1. 现场围蔽.....	
3.13.3.2. 封闭管理.....	
3.13.3.3. 施工场地.....	
3.13.3.4. 材料堆放.....	
3.13.3.5. 临时设施.....	
3.13.3.6. 施工工地形成良好的文化氛围.....	
3.13.3.7. 现场工程标牌.....	
3.13.3.8. 社会治安综合治理.....	
3.13.3.9. 加强现场文明施工管理.....	
3.13.3.10. 环保与环卫管理.....	
3.13.3.11. 空气污染（防止扬尘措施）.....	
3.13.3.12. 防止水质污染.....	
3.13.4. 文明工地创建措施.....	
3.13.5. 文明施工合理化建议.....	



3.14. 环境保护管理措施.....	
3.14.1. 环境保护保证体系.....	
3.14.1.1. 环境保护组织机构.....	
3.14.1.2. 环境管理流程图.....	
3.14.2. 环境管理因素分析.....	
3.14.2.1. 环境监测环境管理因素.....	
3.14.2.2. 环境监测.....	
3.14.3. 环境保护保证措施.....	
3.14.3.1. 环境保护管理制度.....	
3.14.3.2. 污水处理和水资源保护.....	
3.14.3.3. 噪音、振动管理措施.....	
3.14.3.4. 施工废气处理措施.....	
3.14.3.5. 固体废弃物处理.....	
3.14.3.6. 公众干扰的防治.....	
3.14.3.7. 施工场地及驻地卫生.....	
3.14.3.8. 路况维护及路面卫生.....	
3.14.3.9. 临时用地复垦措施.....	
3.14.4. 水土保持保证措施.....	
3.15. 扬尘污染防治措施.....	
3.15.1. 扬尘防治管理目标.....	
3.15.2. 扬尘污染防治保证体系.....	
3.15.2.1. 扬尘污染防治组织保证体系.....	
3.15.2.2. 扬尘污染防治制度保证体系.....	
3.15.2.3. 扬尘污染防治技术保证体系.....	
3.15.2.4. 扬尘污染防治资金保证体系.....	
3.15.2.5. 扬尘污染防治信息保证体系.....	
3.15.2.6. 扬尘污染防治经济保证体系.....	
3.15.3. 施工现场扬尘污染防治的措施.....	



3.15.3.1. 施工现场制度建立防治扬尘污染的措施.....	
3.15.3.2. 施工现场围挡设置防治扬尘污染的措施.....	
3.15.4. 各分部分项工程防治扬尘污染的措施.....	
3.15.5. 重污染天气扬尘专项治理方案.....	
3.15.5.1. 重污染天气控制措施.....	
3.15.5.2. 大气污染防治控制措施.....	
3.15.5.3. 加强重污染天气的应急联动.....	
4. 投资控制措施.....	
4.1. 施工各阶段投资控制措施.....	
4.1.1. 前期策划阶段投资控制.....	
4.1.1.1. 图纸与方案优化.....	
4.1.1.2. 成本精准测算.....	
4.1.2. 施工过程投资控制.....	
4.1.2.1. 工程量动态管控.....	
4.1.2.2. 材料与设备成本控制.....	
4.1.2.3. 变更与签证管理.....	
4.1.2.4. 工期与安全成本控制.....	
4.1.3. 竣工结算阶段投资控制.....	
4.1.3.1. 结算审核管控.....	
4.1.3.2. 索赔与争议处理.....	
4.1.3.3. 资金合规使用.....	
4.2. 资源供应投资计划.....	
4.2.1. 投入劳动力计划表.....	
4.2.2. 投入主要施工机械设备表.....	
4.2.3. 资金使用计划.....	
4.3. 项目风险预测和管理.....	
4.3.1. 项目风险预测和措施.....	
4.3.1.1. 项目风险预测.....	



4.3.1.2. 项目风险防范具体措施.....	
4.3.2. 风险管理重点.....	
4.3.2.1. 由环境变化导致的风险.....	
4.3.2.2. 施工项目阶段的风险.....	
4.3.2.3. 风险对目标的影响.....	
4.3.3. 风险防范对策.....	
4.3.3.1. 项目的进度风险防范措施.....	
4.3.3.2. 项目的质量风险防范措施.....	
4.3.3.3. 项目的财务管理风险防范措施.....	
4.3.3.4. 成本管理风险防范措施.....	
4.3.3.5. 技术管理风险防范措施.....	
4.3.3.6. 安全管理风险防范措施.....	
4.3.3.7. 资源组织和管理风险防范措施.....	
4.3.3.8. 公共关系风险防范措施.....	
4.3.4. 风险管理责任.....	
5. 绿色节能控制措施.....	
5.1. 绿色施工承诺函.....	
5.2. 绿色施工管理目标.....	
5.3. 绿色节能施工重难点分析及管控措施.....	
5.3.1. 节能施工重难点.....	
5.3.2. 节地施工重难点.....	
5.3.3. 节水施工重难点.....	
5.3.4. 节材施工重难点.....	
5.3.5. 环境保护施工重难点.....	
5.4. 绿色施工组织机构及体系图.....	
5.4.1. 绿色施工组织机构图.....	
5.4.2. 绿色施工管理体系.....	
5.5. 绿节能的控制措施.....	



- 5.5.1. 生态环境保护措施.....
- 5.5.2. 节水与水资源利用.....
- 5.5.3. 节材与绿色建筑材料的利用.....
- 5.5.4. 节能与能源利用.....
- 5.5.5. 节地与施工用地保护.....
- 5.5.6. 绿色施工管理制度措施.....

12、按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》
（按招标文件格式13填写）；.....

13、按本招标文件规定提交的其它所有技术资料；.....

14、投标人认为应该提供的其他资料。.....

试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb9d15-20260204005001996



[广佛肇工业园站周边片区开发项目-坑田站至瑞浦地块
110KV 电力迁改工程（涉铁部分）施工总承包]

投标文件

第一册 【技术投标文件（含资格审查文件）】

投标人： 荣祥中建工集团有限公司 (盖章)

法定代表人或

其委托代理人： 朱立宏 (签名或盖章)

日期： 2026年02月04日

目录

一、资格审查文件	3
1. 按招标公告中附件一格式“投标人声明”内容签署盖章的投标申请人声明；	3
2. 法定代表人证明书、法定代表人授权书（按招标文件格式填写 4）；	7
3. 企业营业执照；	10
4. 企业资质证书；	12
5. 建筑施工企业安全生产许可证；	13
6. 项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）	14
7. 专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）.....	17
8. 拟委派项目负责人的建造师证明文件；	19
9. 项目负责人需持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考 核合格证书；	20
10. 专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安 全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）；	21
11. 投标人认为要提交的其他资料	22
12. 拟委派技术负责人资格证明文件	24
二、技术投标文件	26
1、投标书（按招标文件格式 2 填写）；	26
2、投标函（按招标文件格式 3 填写）；	27
3、法定代表人证明书、法定代表人授权书（按招标文件格式填写 4）；	29
4、投标须知响应一览表、合同条款及附件响应一览表（按招标文件格式 5、6 填写）；	32
5、廉洁承诺书（按招标文件格式 8 填写）；	34
6、投标保证金相关证明文件（按招标文件 9 格式填写）；	35
7、企业类似工程业绩材料（按招标文件格式 10 填写）；	36
1、惠城区特殊学校周边道路完善工程.....	38
2、 惠台、平南片区管网整治工程.....	52
3、 阳春一中校前南路(南段)和扬帆路建设工程.....	65
4、 紫南村水道桥梁河道河岸绿化及景观建设工程.....	77

5、龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区（三标段）.....	82
6、桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包（EPC）项目	98
8、企业获奖情况业绩材料（按招标文件格式 11 填写）；	110
9、企业资信资料；	116
10、项目管理机构配备表（按招标文件格式 12 填写）；	117
项目负责人-胡彬.....	118
技术负责人-邓世杰.....	125
质量负责人-牛兴禹.....	130
安全负责人-陈明亮.....	135
造价负责人-黎政坤.....	144
专职安全员-蒋姚.....	152
11、技术方案（含质量和进度控制措施，安全文明施工控制措施，投资控制措施，绿色节能控制措施等）	157
12、按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》（按招标文件格式 13 填写）；	578
13、按本招标文件规定提交的其它所有技术资料；	579
14、投标人认为应该提供的其他资料。	580



一、资格审查文件

1. 按招标公告中附件一格式“投标人声明”内容签署盖章的投标申请人声明；

附件一：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 广佛肇工业园站周边片区开发项目-坑田站至瑞浦地块 110KV 电力迁改工程（涉铁部分）施工总承包 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的、完整的、合法的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。

三、本公司不存在下列情形之一：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（四）为本标段的代建人；

（五）为本标段提供招标代理服务的；

（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（十）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取

消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，或者已过处罚期限的，不受该项规定限制）

（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（十五）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、（适用于施工总承包招标项目）本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市建筑施工实名制管理办法〉的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发〈广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制暂行办法〉的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工

程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。

（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市建筑施工实名制管理办法〉的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发〈广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理暂行办法〉的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目实行劳务分包的，我公司对劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

（适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目）本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市建筑施工实名制管理办法〉的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发〈广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理暂行办法〉的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将遵守总承包企业在投标时向招标人作出的关于实名制管理的承诺，服从总承包企业对本公司的统一管理，并对我公司施工范围的实名制管理负直接责任。我公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：无。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、（适用于有余泥渣土产生的项目，如无，则删除）本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与建筑业结对帮扶。

十一、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十二、本公司承诺，中标后不委托近两年因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

十三、本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开年的通报，愿意按照广州市交通运输局有关信用评价管理有关规定，被记录为“不良交易行为信息”，月承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明企业：荣祥中建工集团有限公司

法定代表人或授权代理人签字：邓志华

项目负责人签字：邓志华

技术负责人签字：邓世杰

2026年02月04日

（企业公章）

注：招标人应当要求投标人的法定代表人或授权代理人、项目负责人、技术负责人签字。

2. 法定代表人证明书、法定代表人授权书（按招标文件格式填写 4）；

格式 4 法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

法定代表人证明书

投标人名称：荣祥中建工集团有限公司

姓名：朱立宏 性别：男 年龄：48 岁 职务：执行董事

系荣祥中建工集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：荣祥中建工集团有限公司（盖单位章）

2026 年 02 月 04 日

法定代表人授权书

本人朱立宏（姓名）系荣祥中建工集团有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托邓志华（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改广佛肇工业园站周边片区开发项目-坑田站至瑞浦地块 110KV 电力迁改工程（涉铁部分）施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 2026 年 02 月 04 日至 2027 年 02 月 03 日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：荣祥中建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：朱立宏（签字或签章）

委托代理人：邓志华（签字）

2026 年 02 月 04 日

法定代表人身份证



3. 企业营业执照;

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



营业执照

(副本)

编号: S0112023002026G(13-1)
统一社会信用代码: 914401016681020749

名称: 荣祥中建工集团有限公司
类型: 其他有限责任公司
法定代表人: 朱立宏

注册资本: 伍亿元 (人民币)
成立日期: 2007年10月09日
住所: 广州市天河区华夏路30号311房 (部位: 自编311-A)

经营范围: 房地产开发(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,http://www.gsxt.gov.cn)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关: 国家市场监督管理总局
2023年11月21日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2022】第01202210170024号

荣祥中建工集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

认缴出资额，章程备案，主营项目类别，注册资本（金），名称。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二二年十月十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
主营项目类别	建筑装饰、装修和其他建筑业	房屋建筑业
注册资本（金）变更	22000.000000万元（人民币）	50000.000000万元（人民币）
名称变更	广州荣祥中建筑工程有限公司	荣祥中建工集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
认缴出资额		认缴出资额备案
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：668102074 统一社会信用代码号：914401016681020749		
原执照注册号：		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



4. 企业资质证书;



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 荣祥中建工集团有限公司

详细地址: 广州市天河区华夏路30号311房 (部位: 自编311-A)

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914401016681020749

法定代表人: 朱立宏

注册资本: 50000万元人民币

经济性质: 其他有限责任公司

证书编号: D144045689

有效期: 2028年12月28日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级。


发证机关: 住房和城乡建设部
2023年12月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00073986

5. 建筑施工企业安全生产许可证;



The image shows a Safety Production License for Construction Enterprises. It features a decorative border, a QR code, and a central emblem. The license details are as follows:

统一社会信用代码: 914401016681020749

编号: (粤)JZ安许证字[2023]007835

企业名称: 荣祥中建工集团有限公司

法定代表人: 朱立宏

单位地址: 广州市天河区华夏路30号311房 (部位: 自编311-A)

经济类型: 其他有限责任公司

许可范围: 建筑施工

有效期: 2023年05月16日 至 2026年05月16日

发证机关: 住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年05月16日

Two red circular stamps are present: one for the issuing authority (住房和城乡建设厅) and one for the company (荣祥中建工集团有限公司).

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

6. 项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）

广州公共资源交易系统
智慧交易 > 原数字交易平台
打开新网页 系统帮助 荣祥中建工程集团有限公司

项目/标段编号: JG2026-0066

公告开始时间: 2026-01-14 00:00:00

项目/标段名称: 广佛肇工业园站周边片区开发项目-坑田站至涌涌地块110KV电力迁改工程(涉铁部分) 施工总

投标登记截止时间: 2026-02-04 09:30:00

温馨提示:

一、如项目由我平台代收投标保证金，投标人需在交易系统中心“投标保证金与投标项目绑定”绑定成功后才能被认定为完成缴交投标保证金。

二、进入投标登记信息后，必须点击“提交”按钮，方才生效。

三、如不能选择投标单位名称或者项目负责人（包括项目负责人、总监理工程师、安全员），可能存在以下原因：

1. 投标单位或人员未按招标公告“投标人资格条件”要求在“市住房和城乡规划建设企业库”或“交易集团企业库”进行登记。
(注意：市住建局平台企业、人员信息与市更新局平台，第二天00:00人库生效，第二天交易中心平台才能看到最新信息，建议准备招投标的企业请至少提前 5 个工作日自行登录平台核对问题解

2. 投标单位或人员在对应的企业库中暂停的，则不能参与投标登记。

3. 人员若在对应的企业库登记本次投标所需注册（职称）证书。

4. 人员被锁定的，则不能参与投标。如提示人员锁定的，请自行联系建设单位“三库一平台”、“广州市住房和城乡建设平台”、“交易集团企业库”三个平台均未锁定方可进行投标登记。

四、为不影响城市积分，企业在投标登记农田建设、施工类型的项目/标段前，请先进入企业信息管理系统，在“企业管理-企业信息”中增加勾选“农田建设-施工”类型。

企业名称: 荣祥中建工程集团有限公司

* 被授权人: 邓志华

企业编号: 118207

* 联系电话: 020-29292920

温馨提示: 系统中填写的联系人电话将设定为接收系统短信等相关通知，请知悉。

温馨提示: 请在此处添加项目负责人及安全信息。

序号	姓名	身份证号	操作
1	胡彬	[REDACTED]	[REDACTED]
2	蒋姚	[REDACTED]	[REDACTED]

返回
查看公告

我的投标

登记

项目

答疑

澄清

开标

资格预审

管理

管理

管理

管理

标后期业务处理

评价

项目



使用有效期: 2025年12月26日
- 2026年06月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 胡彬

性 别: 男

聘用企业: 荣祥中建工集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)

试用办
f658191e1e264e6eac29c5639019d15

胡彬

个人签名: 胡彬

签名日期: 2025.12.27



中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2025年01月14日

微信公众号扫一扫查询

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：胡彬

性 别：男

企 业 名 称：荣祥中建工集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月27日

有 效 期：2025年01月24日 至 2026年10月26日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年01月24日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：蒋姚

性 别：女

企 业 名 称：荣祥中建工集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年12月29日

有 效 期：2023年12月24日 至 2026年12月28日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2014年12月29日

8. 拟委派项目负责人的建造师证明文件;



使用有效期: 2025年12月26日
- 2026年06月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

996

姓 名: 胡彬

性 别: 男

聘用企业: 荣祥中建工集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)

f658191e1e264e6eac29c56e9019

试用版



中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章

个人签名: 

签名日期: 2025.12.27

签发日期: 2025年01月14日

9. 项目负责人需持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

10. 专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）；



11. 投标人认为要提交的其他资料

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示信用动态信用立法政策法规信用承诺城市信用走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据





中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
庞先全	
张雷飞	
何智南	
丁朝凤	
李红林	

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	
北京远翰国际教育咨询有限公司	
北京远翰国际教育咨询有限公司	
河池市弘农加油站	
河池市弘农加油站	
河池市弘农加油站	

查询条件

被执行人姓名/名称:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 914401016681020749 荣祥中建工集团有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台;社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过互联网公布。



12、拟委派技术负责人资格证明文件



试用
f658191e1e264e6eac29c56



广东省职称证书

姓 名：邓世杰

职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

二、技术投标文件

1、投标书（按招标文件格式 2 填写）；

格式 2 投标书

投标书

项目名称	广佛肇工业园站周边片区开发项目-坑田站至瑞浦地块 110KV 电力迁 改工程（涉铁部分）施工总承包	
投标报价	大写：肆佰柒拾伍万贰仟玖佰贰拾贰元玖角贰分 小写：4752922.92 元	
投标总工期	按招标文件要求	
工程质量标准	按照招标文件及合同约定	
保修期限	按照《建设工程质量管理条例》和《工程质量保修书》规定。	
委派的项目负责人	姓 名	胡彬
	[REDACTED]	
委派的安全员	姓 名	蒋姚
	[REDACTED]	
投标有效期	按招标文件要求	
法定代表人或其委托代理 人（签字或盖章）	[REDACTED] 	
投标单位（盖章）	荣祥中建工集团有限公司 	

注：投标报价的大写数额和小写数额不一致的，以大写数额为准。

2、投标函（按招标文件格式3填写）；

格式3 投标函

投标函

广州地铁工程咨询有限公司：

1. 我方已仔细研究了 广佛肇工业园站周边片区开发项目-坑田站至瑞浦地块 110KV 电力迁改工程（涉铁部分）施工总承包（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以《投标书》中承诺的投标报价和工期，按合同约定进行实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我方完全响应招标文件的规定。

3. 我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5. 随同本投标函提交投标保证金一份，我方对招标文件中不予退还投标保证金的情形无异议。

6. 我方如果中标，我方保证：

（1）保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我方的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

（2）保证将我方的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

（3）保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我方承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

（4）保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

（5）保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我方愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

（6）保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我方愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

（7）保证按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

(8) 保证按发包方工期要求编制施工进度计划，计划内用全面详实，根据项目特点合理组织分段施工，分段逐步移交。

(9) 保证施工实施过程全部材料符合国家环保、消防相关规范。完工后经第三方检测后，达到并不限于以下标准：

- A、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
- B、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017
- C、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010
- D、《室内空气质量标准》GB/T18883-2002
- E、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

投标人名称（盖法人公章）：荣祥中建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：邓志华

日期：2026年02月04日



3、法定代表人证明书、法定代表人授权书（按招标文件格式填写 4）；

格式 4 法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

法定代表人证明书

投标人名称：荣祥中建工集团有限公司

姓名：朱立宏 性别：男 年龄：48 岁 职务：执行董事

系荣祥中建工集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：荣祥中建工集团有限公司（盖单位章）

2026 年 02 月 04 日

法定代表人授权书

本人朱立宏（姓名）系荣祥中建工集团有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托邓志华（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改广佛肇工业园站周边片区开发项目-坑田站至瑞浦地块 110KV 电力迁改工程（涉铁部分）施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 2026 年 02 月 04 日至 2027 年 02 月 03 日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：荣祥中建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：朱立宏（签字或签章）

委托代理人：邓志华（签字）

2026 年 02 月 04 日

法定代表人身份证

代理人身份证

4、投标须知响应一览表、合同条款及附件响应一览表（按招标文件格式 5、6 填写）；

格式 5 合同条款及附件响应一览表

投标项目名称：广佛肇工业园站周边片区开发项目-坑田站至瑞浦地块 110KV 电力迁改工程（涉铁部分）施工总承包

招标编号： JG2026-0066

说明：

- 1、投标人必须对应招标文件的第三卷合同条款及合同附件按下表所列逐条应答并按要求填写”。
- 2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“0”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。
- 3、合同条款及附件所有条款均为不允许负偏离的条款。

序号	合同条款条目	完全响应	有偏离	偏离简述
1	第一部分 合同协议书	0		
2	第二部分 通用合同条款	0		
3	第三部分 专用合同条款	0		
4	附件 1： 承包人承揽工程项目一览表	0		
5	附件 2： 发包人供应材料设备一览表	0		
6	附件 3： 工程质量保修书	0		
7	附件 4： 主要建设工程文件目录	0		
8	附件 5： 承包人用于本工程施工的机械设备表	0		
9	附件 6： 承包人主要施工管理人员表	0		
10	附件 7： 分包人主要施工管理人员表	0		
11	附件 8： 银行履约保函	0		
12	附件 9： 预付款银行保函	0		
13	附件 10： 保函延期承诺书	0		
14	附件 11： 暂估价一览表	0		
15	附件 12： 工程量清单	0		
16	附件 13： 不平衡报价的调整单价确认表	0		
17	附件 14： 安全责任书	0		
18	附件 15： 廉洁协议	0		
19	附件 16： 承包人违约情况一览表	0		

投标人名称： 荣祥中建工集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人姓名、职务（印刷体）： 邓志华、投标员

法定代表人或其委托代理人签字： 邓志华

日期： 2026 年 02 月 04 日

格式6 投标须知响应一览表

说明：1、投标须知所有条款均为不允许负偏离的条款。

2、完全响应的条目在下表相应列中标注“0”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。

序号	投标须知章节号	完全响应	有偏离	偏离简述
1	一、投标须知前附表	0		
2	二、投投标须知通用条款	0		

投标人名称（公章）： 荣祥中建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人姓名、职务（印刷体）： 邓志华、投标员

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2026 年 02 月 04 日



5、廉洁承诺书（按招标文件格式 8 填写）；

格式 8 廉洁承诺书

廉洁承诺书

广州地铁工程咨询有限公司：

本公司就参加贵司 广佛肇工业园站周边片区开发项目-坑田站至瑞浦地块 110KV 电力迁改工程（涉铁部分） 施工总承包 （项目名称）项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我公司参加投标所提供的所有材料均是真实、合法、有效的。我公司保证不出现串通投标的情形，不出让投标资格，不向广州地铁集团有限公司及其下属子公司工作人员及其亲属和其他特定关系人、评标（评审）委员会成员及其亲属和其他特定关系人行贿或赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，同时不出现任何其他不廉洁行为。如未履行上述承诺，我公司愿接受没收投标保证金及限制我公司投标（含比选、招商、直接谈判等）6 个月至 2 年（具体期限由贵司确定）、中标（中选）无效等处理，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标（中选），我公司愿意与贵司签署并严格执行《廉洁协议》。

特此承诺！

承诺企业（盖章）：荣祥中建工集团有限公司

地 址：广州市天河区华夏路 30 号 311 房（部位：自编 311-A）

法定代表人签字：

（或）委托代理人签字：

日 期： 2026 年 02 月 04 日



6、投标保证金相关证明文件（按招标文件 9 格式填写）；

本项目招标文件规定不收取投标保证金

试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb9d15-2026020405001996



7、企业类似工程业绩材料（按招标文件格式 10 填写）；

格式 10 企业类似工程业绩信息表

企业类似工程业绩信息表

序号	项目编号	工程名称	造价 (万元)	备注
1	\	惠城区特殊学校周边道路完善工程	7018.55	2020-9-3 至 2022-5-19 完工
2	\	惠台、平南片区管网整治工程	3117.26	2020-8-20 至 2022-1-28 完工
3	\	阳春一中校前南路(南段)和扬帆路建设工程	2798.91	2018-9-1 至 2024-12-17 完工
4	\	紫南村水道桥梁河道河岸绿化及景观建设工程	1729.23	2024-11-27 到至今,正在 施工中
5	\	龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)——深水龙岗水务集团供水片区(三标段)	10144.9643	2021-12-10 至 2025-11-26 已完工

6	\	桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包(EPC)项目	11124.1903	2020-8-11 至 2022-5-31 已完工



投标人名称（盖法人公章）：荣祥中建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邓志华

日期：2026年02月04日

试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb9d15-2026020400500190



1、惠城区特殊学校周边道路完善工程



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2022】第01202210170024号

荣祥中建工集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

认缴出资数额，章程备案，主营项目类别，注册资本(金)，名称。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二二年十月十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
主营项目类别	建筑装饰、装修和其他建筑业	房屋建筑业
注册资本(金)变更	22000.000000万元（人民币）	50000.000000万元（人民币）
名称变更	广州荣祥中建筑工程有限公司	荣祥中建工集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
认缴出资数额		认缴出资数额备案
章程备案		准予章程备案

原组织机构代码证号： 668102074 统一社会信用代码号： 914401016681020749
原执照注册号：

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



惠州市建设工程招标投标通知书

类别：施工

工程编号：惠公易建市直[2020]077

广州荣祥中建筑工程有限公司：

惠州市市政园林事务中心在惠城区特殊教育学校周边道路完善工程施工招标过程中，根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及招标小组对各投标企业所报投标文件的评定结果并经行业主管部门核准，确定你单位为中标人。

程、照明工程和绿化工程等施工及保修工作（具体工程内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准）。

2、工程中标价（元）：70185498.78。

3、工程质量等级：合格。

4、工程施工总工期：暂定为180日历天（具体时间以签订合同为准）。

5、中标项目管理班子人员配备：

项目经理：龚正宇 安全生产考核证号：粤建安B(2009)0001769

技术负责人：柳助兴

施工员：朱娟、向燕、刘运生

质量检查员：刘小玉、陈朝访

安全员：高洋 安全生产考核证号：粤建安C(2017)0006704

李琼瑶 安全生产考核证号：粤建安C(2019)0030734

6、贵司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

工程中的有关内容：
1、承包工程范围：本项目位于惠州市惠城区，本项目设计包含2条道路，分别为一号路和二号路，路线全长约1.3km，其中一号路起点接规划路，终点接二号路，路线全长约778m，道路红线宽26m，双向4车道，含桥梁一座，桥宽26m，桥长14m；二号路起点接沿江路，终点接梅湖路，路线长约531m，道路红线宽26m，双向4车道，含桥梁一座，桥宽26m，桥长14m；一号路为城市次干路，二号路为城市支路；设计车速：40km/h。具体施工内容以施工图为准。本次招标范围为惠城区特殊教育学校周边道路完善工程，按招标人提供的设计文件和有关资料及说明，包括对道路工程、排水工程、桥梁工程、管线管沟工

准予发放

2020年8月6日

惠州市市政园林事务中心

2020年8月5日

送：(1) 监督部门：惠州市住房和城乡建设局

(2) 招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

ZCB20026

建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

工程名称：惠城区特殊学校周边道路完善工程

工程地点：惠州市惠城区

发包人：惠州市市政园林事务中心

承包人：广州荣祥中建筑工程有限公司



住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州市市政园林事务中心

承包人（全称）：广州荣祥中建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就惠城区特殊学校周边道路完善工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：惠城区特殊学校周边道路完善工程

2. 工程地点：惠州市惠城区

3. 工程立项批准文号：惠市发改【2019】178号

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程规模：本项目位于惠州市惠城区，本项目设计包含2条道路，分别为一号路和二号路，路线全长约1.3km，其中一号路起点接规划路，终点接二号路，路线全长约778m，道路红线宽26m，双向4车道，含桥梁一座，桥宽26m，桥长14m；二号路起点接沿江路，终点接梅湖路，路线长约531m，道路红线宽26m，双向4车道，含桥梁一座，桥宽26m，桥长14m；一号路为城市次干路，二号路为城市支路；设计车速：40km/h，具体施工内容以施工图为准。

6. 工程范围及工作内容：本次招标范围为惠城区特殊学校周边道路完善工程，按招标人提供的设计文件和有关资料及说明，包括对道路工程、排水工程、桥梁工程、缆线管沟工程、照明工程和绿化工程等施工及保修工作（具体工程内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准）。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：暂定为180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒仟零壹拾捌万伍仟肆佰玖拾捌元柒角捌分（¥ 70185498.78 元）；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：龚正宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 09 月 03 日签订。

十、签订地点

本合同在惠州市惠城区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 5 份。

十四、补充条款

本工程在签订合同后，承包人需按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）、《惠州市建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》（惠府[2014]39 号）在惠州当地设立工人工资支付专用账户，并通过该专用账户支付工人工资（每次进度款支付时，必须有不少于进度款额的 20% 拨付至工人工资支付专用账户，以保证工人工资按时足额支付）。

为了便于监控工程款账户，承包人为外地企业的，要求承包人在惠州市当地开设工程款支付账户。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 09 月 03 日签订。

十、签订地点

本合同在惠州市惠城区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 5 份。

十四、补充条款

本工程在签订合同后，承包人需按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）、《惠州市建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》（惠府[2014]39号）在惠州当地设立工人工资支付专用账户，并通过该专用账户支付工人工资（每次进度款支付时，必须有不少于进度款额的 20% 拨付至工人工资支付专用账户，以保证工人工资按时足额支付）。

为了便于监控工程款账户，承包人为外地企业的，要求承包人在惠州市当地开设工程款支付账户。

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

市政竣.通-11

工程名称：惠城区特殊学校周边道路完善工程

建设单位(公章)：惠州市市政园林事务中心

竣工日期：2022年11月30日

发出日期：2022年11月30日

一、工程概况

工程名称	惠城区特殊学校周边道路完善工程		
工程概况	项目位于惠州市惠城区江南街道，本项目设计包含 2 条道路，分别为一号路和二号路，路线全长约为 1.3Km，其中一号路七点接规划路，终点二号路，路线全长约为 778m，道路红线宽 23m，双向 4 车道，含桥梁一座，桥宽 26m，桥长 14m；二号路起点接沿江路，终点梅湖路，路线长约 531m，道路红线宽 26m，双向 4 车道，含桥梁一座，桥宽 26m，桥长 14m；一号路为城市次干路，二号路为城市支路；设计车速：40Km/h。		
工程造价 (万元)	7018.55	结构类型	
开工日期	2020 年 10 月 15 日	施工许可证号	441301202101150118
监督登记号	SZ-ZJ2020/009	监督单位	惠州市交通工程质量监督站
总承包单位	广东荣祥中建筑工程有限公司	建设单位	惠州市市政园林事务中心
施工单位 (土建)	广东荣祥中建筑工程有限公司	勘察单位	深圳高速工程顾问有限公司(云基智慧工程股份有限公司)
施工单位 (设备安装)	广东荣祥中建筑工程有限公司	设计单位	深圳高速工程顾问有限公司(云基智慧工程股份有限公司)
监理单位	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	工程检测单位	广东东森检测技术有限公司、中嘉(广东)工程检测有限公司
其他主要参建单位			
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
规划验收合格证	2022 年 5 月 7 日	惠城规核证(2022)0208 号	合格
工程竣工 档案认可书	2022 年 11 月 2 日	惠市政园档验字 [2022]118 号	验收通过
安全生产标准化 评定结果告知书	2021 年 12 月 14 日	/	合格
建设工程交工验收 报告	2022 年 5 月 19 日	/	验收通过

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	刘强
副组长	李云
组 员	叶永坚、覃东明、胡高辉、周振平、曾永旭、黄永源、龚正宇、陈强、颜力行、邹庆伟、高立志

2、专业组

专业组	组 长	组 员
档 案	叶永坚	
照 明	覃东明	
排 水	胡高辉	周振平
绿 化	曾永旭	
工程技术	黄永源	
市政设施	高立志	

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
照明工程	合格	合格	合格	合格
线缆管沟工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格

四、对参建单位的评价

对设计单位的评价	<p>深圳市高速工程顾问有限公司(云基智慧工程股份有限公司)在工程设计过程中根据地质勘察报告资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计,严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准,严格执行做到科学、合理、美观、大方。总体评价为优良。</p>
对勘察单位的评价	<p>深圳市高速工程顾问有限公司(云基智慧工程股份有限公司)合同履行情况优良,执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况优良,提供的地质勘察报告质量优良,总体评价为优良。</p>
对施工单位的评价	<p>广州荣峰中建筑工程有限公司在施工过程中按照图纸设计要求和施工规范要求组织施工,按照履行合同、执行法律、法规和工程强制性标准,工程质量控制资料齐全有效,工程质量达到验收标准。总体评价为优良。</p>
对监理单位的评价	<p>深圳市祺骏建设工程顾问有限公司承担了本工程的监理工作,在施工过程中严格按照建设工程监理规范和监理合同对工程进行监督管理,监理人员全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作,对工程质量的控制按设计要求和强制性规范标准执行。总体评价为优良。</p>

五、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
朱小	市政园林事务中心		部长	朱小
游小				游小
黄永源	市政园林事务中心		副部长	黄永源
高志				高志
李				李
李本川	照明中心			李本川
夏力行	深高院(运营)			夏力行
陈	深高院(运营)			陈
邹庆伟	深圳市轨道交通建设工程咨询有限公司		总监	邹庆伟
柯	市排水管理中心			柯
胡高辉	排水中心		所长	胡高辉
蔡正军	广州荣祥中			蔡正军







六、工程竣工验收结论

工程竣工验收结论:

本工程已完成工程施工合同约定的施工内容, 施工记录资料齐全, 能按设计及相关技术规范进行施工, 工程质量满足施工质量验收规范及强制性标准的要求, 符合设计条件, 满足竣工验收条件, 验收质量等级“合格”。

验收日期: 2022年11月30日

参加竣工验收人员及单位意见

<p>建设单位</p>	<p>(公章) 项目负责人:  2022年11月30日</p>	<p>监理单位</p>	<p>(公章) 总监理工程师:  (执业资格印章) 2022年11月30日</p>
<p>施工单位</p>	<p>(公章) 项目经理:  (执业资格印章) 2022年11月30日</p>	<p>勘察单位</p>	<p>(公章) 项目负责人:  (执业资格印章) 2022年11月30日</p>
<p>设计单位</p>	<p>(公章) 项目负责人:  (执业资格印章) 2022年11月30日</p>		<p>(公章) 2022年11月30日</p>

姓名: 徐名彬
有效期至: 2025年06月

2、惠台、平南片区管网整治工程



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2022】第01202210170024号

荣祥中建工集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

认缴出资数额，章程备案，主营项目类别，注册资本（金），名称。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二二年十月十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
主营项目类别	建筑装饰、装修和其他建筑业	房屋建筑业
注册资本（金）变更	22000.000000万元（人民币）	50000.000000万元（人民币）
名称变更	广州荣祥中建工集团有限公司	荣祥中建工集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
认缴出资数额		认缴出资数额备案
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号： 668102074 统一社会信用代码号： 914401016681020749		
原执照注册号：		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



仲恺高新区建设工程中标通知书

类别：施工

工程编号：惠公易建仲恺【2020】053

广州荣祥中建筑工程有限公司：

惠州仲恺高新技术开发区公用事业办公室在惠台、平南片区管网整治工程施工公开招标过程中，根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件及评标委员会对各投标人所递交投标文件的评定结果，确定你司为中标单位。

6、中标项目管理班子人员配备：

项目负责人：何璇 安全生考核证号：粤建安B(2019)0007411

施工员：李秋玲 蒋桃

质检员：尹远航 黄俊

安全员：张加庭 黄广慧

7、贵司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

工程中的有关内容：

1、承包工程范围：工程包括排水水管整治和完善工程，部分道路及路段无污水管道、局部管径偏小、管道破损及雨水污水管道错接、混排，需新增及更换污水管共计约5410m³，路段无雨水管道、雨水污水管道错接、混排，增加雨水管及雨水连接管共约1545m³；破除恢复混凝土路面约8400m²，破除恢复沥青路面约2600m²。按招标人提供的施工图和有关资料及说明，包括排水管整治和完善工程等施工及保修（具体内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。

2、承包方式和结算办法：具体内容按招标文件规定。

3、工程中标价：31,172,595.03元。

4、工程质量等级：合格。

5、工程施工工期：180日历天。

招标人：惠州仲恺高新技术开发区公用事业办公室
2020年8月19日



见证方：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心
2020年8月19日



抄送：(1) 监督部门：区住房和城乡建设局

(2) 招标代理机构：广东建众工程顾问管理有限公司

①

ZCB20027

工程编号：惠公易建仲恺【2020】053

合同编号：ZKGYSYBJH-20200219



广东省建设工程 标准施工合同 2017年版

工程名称：惠台、平南片区管网整治工程

工程地点：惠环街道

发 包 人：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

承 包 人：广州荣祥中建筑工程有限公司



目录

第一部分 合同协议书.....	4
一、工程概况.....	4
二、合同工期.....	4
三、质量标准.....	4
四、签约合同价与合同价格形式.....	5
五、项目经理.....	5
六、合同文件构成.....	5
七、承诺.....	5
八、词语含义.....	5
九、签订时间.....	5
十、签订地点.....	6
十一、补充协议.....	6
十二、合同生效.....	6
十三、合同份数.....	6
第二部分 通用合同条款.....	7
1. 一般约定.....	7
2. 发包人.....	15
3. 承包人.....	17
4. 监理人.....	21
5. 工程质量.....	22
6. 安全文明施工与环境保护.....	25

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

承包人（全称）：广州荣祥中建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就惠台、平南片区管网整治工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：惠台、平南片区管网整治工程。
2. 工程地点：惠环街道。
3. 工程立项批准文号：惠仲科发改[2020]7号。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：工程包括排水管整治和完善工程，部分道路及路段无污水管道、局部管径偏小、管道破损及雨污水管道错接、混排，需新增及更换污水管共计约 5410m；路段无雨水管道、雨污水管道错接、混排，增加雨水干管及雨水连接管共约 1545m；破除恢复混凝土路面约 8400m²，破除恢复沥青路面约 2600m²。
6. 工程承包范围：按招标人提供的施工图和有关资料及说明，包括排水管整治、路面恢复等施工及保修（具体施工内容以发包人提供的施工图及工程量清单为准）。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟壹佰壹拾柒万贰仟伍佰玖拾伍元零叁分。

（小写）（¥ 31172595.03 元）；

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：何璇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 8 月 20 日签订。



十、签订地点

本合同在 惠州市仲恺高新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：惠州仲恺高新技术产业开发区
公用事业办公室（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）肖志英

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：广州荣祥中建筑工程有限公司
（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）立宏朱

组织机构代码： 914401016681020749

地 址： 广州市天河区华夏路 30 号 311 房（部位：
自编 311-A）

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话： 020-29118638

传 真： 020-29118638

电子信箱：_____

开户银行： 上海浦东发展银行股份有限公司
广州中大支行

账 号： 82190078801000000032

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称： 惠台平南片区管网整治工程

验收日期： 2022年 1 月 28日

建设单位（盖章）： 惠州仲恺高新区公用事业办公室



一、工程概况

工程名称	惠台、平南片区管网整治工程	工程地点	惠州仲恺高新区惠环街道
工程规模	管道总长6820米	工程造价 (万元)	3181.1
结构类型	/	工程用途	市政公用
施工许可证证号	441352202010130102	进场日期	2021年5月20日
监督单位	惠州仲恺高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督登记号	HZZJ-ZK2020113
建设单位	惠州市仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室		
勘察单位	广东省惠州地质工程勘察院	资 质 证 号	B144040418
施工单位	广州荣祥中建筑工程有限公司		D144045689
设计单位	盐城市规划市政设计院有限公司		A232006045-6/6
监理单位	深圳市栋森工程项目管理有限公司		E144057195
施工图审查单位	广东华夏工程顾问有限公司		19054



二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等相关单位和其它有关专家组成验收组，根据工程的特点，下设道路、交通工程组、绿化工程组、排水工程组、资料组，共四个专业组

1、验收组

组长	徐飞龙
组员	慕伊伶、戴芳

2、专业组

专业组	组 长	组 员
排水工程组	徐飞龙	蓝晓文、何璇、周德富
道路、交通工程组	戴芳	林爱群、杜锦程、王一清
绿化工程组	慕伊伶	鄞景诚、李晓辉
资料组	牟红洁	杨超

3、监督

建设工程质量安全监督站： 惠州仲恺高新区建设工程质量安全监督站

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。



(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路、交通	合格	合格	合格	合格
绿化	合格	合格	合格	合格
排水	合格	合格	合格	合格
资料	合格	合格	合格	合格

试用水印



惠台、平南片区管网整治工程 竣工验收会议签到表

会议时间:2022年1月13日(星期四)下午14:30

会议地点:投资控股大厦611会议室

会议名称:惠台、平南片区管网整治工程竣工验收会议

序号	单位名称	姓名	联系电话
1			6
2	公用事业办	孔位治	
4	惠州市城市规划设计院	李伊玲	
5	深圳市森工程管理有限公司	王一清	
6	盐城南埔规划市政设计院有限公司	博德富	
7	惠州市公路桥梁设计研究院	徐飞龙	
8	惠州市规划设计院	戴芬	
9	区住建局		
10	区供水站		
11	公用事业办公室		
12	惠州市地质工程勘察院	李映辉	
13	公用事业办	杨志红	
14	...	蓝煜文	
15	广州荣祥建设工程有限公司	何敏	
16	公用事业办给排水科	林爱群	
17	公用事业办计划部	李弘浩	
18	公用事业办	李朝	
19			
20			

公用事业办

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程施工单位依法承揽，报建手续齐全有效，取得施工许可证，建立工程质量保证体系，健全各级质量责任控制程序，认真按施工规范、设计图纸及强制性条文严格施工。已按设计和合同约定的各项内容全部完成。工程质量保证资料（如产品合格证及功能试验报告等）及工程质量检验资料齐全，工程质量经建设、监理、设计、施工等相关单位验收评定，质量评定为合格，并能满足设计图纸和使用功能要求，观感质量评定为合格，施工安全评价合格，一致通过该工程验收，评定该工程为合格工程。



建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 	项目总监: 王一清	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
法人代表: 				

3、阳春一中校前南路(南段)和扬帆路建设工程



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2022】第01202210170024号

荣祥中建工集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

认缴出资数额，章程备案，主营项目类别，注册资本(金)，名称。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二二年十月十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
主营项目类别	建筑装饰、装修和其他建筑业	房屋建筑业
注册资本(金)变更	22000.000000万元（人民币）	50000.000000万元（人民币）
名称变更	广州荣祥中建筑工程有限公司	荣祥中建工集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
认缴出资数额		认缴出资数额备案
章程备案		准予章程备案

原组织机构代码证号： 668102074 统一社会信用代码号： 914401016681020749
原执照注册号：

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



中标通知书

招标工程编号：YCFS（2018）第 036 号

广州荣祥中建筑工程有限公司：

阳春一中校前南路（南段）和扬帆路建设工程，于 2018 年 7 月 31 日 10 时 00 分开标后，已完成评标工作和向建设行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告，现确定你公司为中标单位，请你单位在收到本通知 30 天内与招标单位签订项目施工合同，并按基建程序办理工程质量安全监督和施工许可等有关手续。

建设规模 (建筑面积)	扬帆路总长 510 米，道路规划红线范围 28 米，道路标准横断为 3.5 米（人行道）+10.5 米（车行道+路边停车带）+10.5 米（车行道+路边停车带）+3.5 米（人行道）=28 米；校前南路总长 570 米，道路规划红线范围 32 米，道路标准横断为 5.5 米（人行道）+10.5 米（车行道+路边停车带）+10.5 米（车行道+路边停车带）+5.5 米（人行道）=32 米。建设内容：包括道路、交通、排水、照明及绿化等工程，招标控制价 30353618.72 元。		
招标方式	公开招标	工期	365 个日历天
中标价(元)	27989071.82	中标下浮率(%)	7.79
承包范围	本工程施工图纸列明的全部内容。		
承包方式	采用单价合同承包方式。		
承诺质量标准	合格	项目负责人及其资格等级	吴迪 市政公用工程一级建造师
招标单位(盖章): 法定代表人或 其委托代理人(签章):	 2018 年 8 月 13 日		
	招标代理单位(盖章): 法定代表人或 其委托代理人(签章):  2018 年 8 月 13 日		
	 市公共资源交易中心(盖章): 2018 年 8 月 14 日		

本通知一式六份：招标单位、中标单位、招标管理部门、阳江市公共资源交易中心各执一份，代理机构执两份。

副本

工程编号: _____

合同编号: _____

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

试用水印

工程名称: 阳春一中校前南路(南段)和扬帆路建设工程

工程地点: 阳春一中校前与阳春大道之间, 其中, 扬帆路基本呈东西走向, 西起阳春大道, 东至校前南路; 校前南路(南段)基本呈南北走向, 南起东横八路, 北至扬帆路。

发 包 人: 阳春市公共工程管理局

承 包 人: 广州荣祥中建筑工程有限公司



四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同总价（大写）：贰仟柒佰玖拾捌万玖仟零柒拾壹元捌角贰分；

（小写）：¥27989071.82元。

项目单价：■详见招标人的招标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中：① 招标人设置暂列金额：¥2522438.62元；② 安全文明施工费：¥841131.12元；③ 建筑意外伤害保险费：¥46665.31元。暂列金额和建筑意外伤害保险费按实际发生的计算，不发生的不能计算。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间 2018 年 9 月 13 日

订立合同地点：广东省阳春市人防大厦

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。



发包人：(公章)
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：0662-7733209
传真：
开户银行：

帐号：
邮政编码：
电子邮箱：

承包人：(公章)
地址：广州市中山大道中358号东溪大厦601室
法定代表人：
委托代理人：
电话：020-82568167
传真：020-82568786
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州

中大支行

帐号：82190078801000000032
邮政编码：
电子邮箱：

试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb9d15-20260204005001996



市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称： 阳春一中校前南路（南段）和扬帆路建设工程

验收日期： 2024年12月17日

建设单位（盖章） 阳春市公共工程管理局



一、工程概况

工程名称	阳春一中校前南路（南段）和扬帆路建设工程	工程地点	阳春一中校前与阳春大道之间，其中，扬帆路基本呈东西走向，西起阳春大道，东至校前南路；校前南路（南段）基本呈南北走向，南起东横八路，北至扬帆路；
工程规模	扬帆路总长510米，道路规划红线范围28米，校前南路总长570米，道路规划红线范围32米，主要建设内容包括道路工程、交通、排水、照明及绿化工程。	工程造价 (万元)	2798.9072
结构类型	其他	工程用途	城市道路
施工许可证证号	441781201812290302	开工日期	2018年12月30日
		竣工日期	2023年2月22日
监督单位	阳春市住房和城乡建设局	监督登记号	春建质监[2018]083号
建设单位	阳春市公共工程管理局		
勘察单位	一方设计集团有限公司	资 质 证 号	B244016426-4/1
设计单位	一方设计集团有限公司		A244016426
施工单位	荣祥中建工集团有限公司		D144045689
	/		/
	/		/
监理单位	阳江泰安工程监理有限公司		E244003708
施工图审查单位	中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	
副组长	洪作航
组员	阳春市公共工程管理局庄柔、陈济湛，阳江泰安工程监理有限公司郑国雄、黄可光、王伟记，一方设计集团有限公司陈嫣、罗振令、蔡云长、林进健，荣祥中建工集团有限公司吴迪、王治猷、骆芷嘉、李华英、林晓武、叶慧莲。

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	庄柔	黄可光、王治猷、王伟记
桥梁工程	/	/
排水工程	郑国雄	陈济湛、骆芷嘉
综合管廊工程	/	/
绿化工程	陈嫣	陈妙玲、李华英
路灯工程	吴迪	林进健、林晓武
交通工程	罗振令	蔡云长、叶慧莲

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。



工程名称：阳春一中校前南路（南段）和扬帆路建设工程

（三）、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
综合管廊工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格

工程名称：阳春一中校前南路（南段）和扬帆路建设工程

四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职务	签名
吴迪	荣祥中建集团有限公司	项目负责人	吴迪
江云旭	阳春市公共工程管理有限公司		江云旭
郑国雄	阳江泰安工程管理有限公司	总监	郑国雄
庄东	阳春市公共工程管理局	项目负责人	庄东
尔达	一方设计集团有限公司	设计	尔达
林进健	一方设计集团有限公司	勘察	林进健
陈济德	阳春市公共工程管理局		陈济德
黄可光	阳江泰安工程管理有限公司	专业监理	黄可光
可庆如	阳江泰安工程管理有限公司	现场监理	可庆如
王治南	荣祥中建集团有限公司	项目技术负责人	王治南
林晓武	荣祥中建集团有限公司	质量员	林晓武
李华英	荣祥中建集团有限公司	安全员	李华英
骆芷嘉	荣祥中建集团有限公司	施工员	骆芷嘉
叶慧莲	荣祥中建集团有限公司	资料员	叶慧莲

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程【阳春一中校前南路（南段）和扬帆路建设工程】经设计、建设、监理、施工、勘察等单位共同组成的专业验收组进行检查验收，并共同商定本工程验收结论为：

- 1、符合我国现行法律、法规要求；
- 2、符合我国现行建设工程强制性标准、规范要求；
- 3、工程质量达到设计文件和施工合同要求标准；
- 4、经审查该工程质保资料、各类检测报告的功能检（试）验资料齐全，技术资料（含竣工图的归档整理）符合要求并且已装订成册；
- 5、各分部分项工程质量合格，工程观感质量评价为“一般”；
- 6、该工程质量等级评定为“合格”；
- 7、该工程符合国家质量标准，同意验收。

验收日期：2024年12月17日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 	项目总监: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 

4、紫南村水道桥梁河道河岸绿化及景观建设工程

中 标 通 知 书

工程名称	紫南村水道桥梁河道河岸绿化及景观建设工程		
招标人	佛山市禅城区南庄镇紫南村村民委员会		
招标代理机构	佛山聚友工程项目管理有限公司		
工程规模	紫南涌跨涌桥，北段下沉人行道、亲水平台建设，彩虹园 5座钢结构步桥及步道，喜善园3 座钢结构步桥及步道，各园区景观及沿线绿化，河涌清淤。具体内容以工程施工图纸、工程量清单及相关资料为准。		
中标人	荣祥中建工集团有限公司		
项目负责人	何世波	证书号	
承包方式	<input checked="" type="checkbox"/> 综合单价包干 <input type="checkbox"/> 固定总价包干		
中标内容	紫南涌跨涌桥，北段下沉人行道、亲水平台建设，彩虹园 5座钢结构步桥及步道，喜善园3 座钢结构步桥及步道，各园区景观及沿线绿化，河涌清淤。具体内容以工程施工图纸、工程量清单及相关资料为准。		
中标价	17292284.29元		
质量要求/承诺	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准		
工期/承诺	120日历天，计划开工时间：2024年12月，实际开工日期以监理工程师或发包人发出的开工令为准。		
其它说明	建设地址：佛山市禅城区南庄镇		
招标人： (盖章)	佛山市禅城区南庄镇紫南村村民委员会 		
法定代表人或授权委托人：	佛山聚友工程项目管理有限公司  		
	 2024年11月19日		2024年11月19日

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb9d15-2026020400500199



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（_____ / _____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。

结算价：本合同工程结算价最终以发包人或其委托的第三方造价咨询机构审定的结果为准。

五、项目经理

承包人项目经理：何世波。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (6) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 11 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市禅城区南庄镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字及盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

柱潘
升

(签字)

立宏
朱

组织机构代码：54440604C0373893XG

组织机构代码：914401016681020749

地 址：佛山市禅城区南庄镇紫南村

地 址：广州市越秀区豪贤路 101 号 3 楼

邮政编码：528061

邮政编码：510000

法定代表人：潘柱升

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：0757-85310923

电 话：02082568936

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：工商银行广州花都绿色金融街支行

账 号：

号：3602 2250 1910 004 4667

5、龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区（三标段）



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2022】第01202210170024号

荣祥中建工集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

认缴出资数额，章程备案，主营项目类别，注册资本(金)，名称。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二二年十月十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
主营项目类别	建筑装饰、装修和其他建筑业	房屋建筑业
注册资本(金)变更	22000.000000万元（人民币）	50000.000000万元（人民币）
名称变更	广州荣祥中建建筑工程有限公司	荣祥中建工集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
认缴出资数额		认缴出资数额备案
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：668102074 统一社会信用代码号：914401016681020749		
原执照注册号：		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



中标通知书

标段编号: 2101-440307-04-01-479974004003

标段名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)-深水龙岗水务集团供水片区(三标段)

建设单位: 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 广州荣祥中建筑工程有限公司

中标价: 10144.964303万元

中标工期: 210天

项目经理(总监):



本工程于 2021-10-29 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2021-12-08 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-12-10



查验码: 5649638627081071

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

中标公示

招标项目编号:	2101-440307-04-01-479974004
招标项目名称:	龙岗区二次供水设施提升改造工程(2021年)(第一批)-深水资源水务集团供水片区
标段名称:	龙岗区二次供水设施提升改造工程(2021年)(第一批)-深水资源水务集团供水片区(三标段)
项目编号:	2101-440307-04-01-479974
项目名称:	龙岗区二次供水设施提升改造工程(2021年)(第一批)-深水资源水务集团供水片区
公示时间:	2021-12-03 17:01 至 2021-12-08 17:01
招标人:	深圳市深水资源水务集团有限公司
招标代理机构:	深圳市润达工程咨询有限公司
招标方式:	公开招标

中标人信息

中标人:	广州荣祥建筑工程有限公司
中标价:	10144.964303万元
中标工期:	210天
项目经理:	无
资质等级:	无
资质证书:	无
是否暂定金额:	否

特别提示：根据市政府及市纪检、监察部门的部署，为严厉打击建筑市场围标串标违法行为，欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人，积极匿名举报围标串标违法行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的，公安机关及有关部门将立即介入调查。



试用水印 f658191e1e264e6eac29c56390fb9d15-20201204005001996



深水龙岗水务集团有限公司
合同编号 245 共14份
2021年 12月 10日

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

货物采购合同

工程名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)

(第一批)一深水龙岗水务集团供水片区

(三标段)

工程地点: 深圳市龙岗区

发 包 人: 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

承 包 人: 广州荣祥中建筑工程有限公司

第一章 合同协议书

发包人：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

承包人：广州荣祥中建筑工程有限公司

深圳市深水龙岗水务集团有限公司在龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)一深水龙岗水务集团供水片区(三标段)项目所需水池(箱)、泵房、泵房内管道及附属设施、加压设施设备和控制系统等二次供水设施经深圳市润达工程咨询有限公司以(公开/邀请)方式招标。经评标委员会评定,确定广州荣祥中建筑工程有限公司为中标人。买、卖双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定,经平等协商达成合同如下:

一. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。为便于解释,组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- (1) 合同补充协议(如果有)
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 合同专用条款
- (5) 合同通用条款
- (6) 招标文件、货物需求书
- (7) 技术要求
- (8) 投标文件、投标澄清文件及其补充资料(如果有)
- (9) 合同其他附件(如果有)

二. 合同设备及价款

本合同项下总价款为人民币:(大写)壹亿零壹佰肆拾肆万玖仟陆佰肆拾叁元零叁分, (小写)¥101449643.03元, 货物名称、规格、数量、分项价款等详见附件(承包人的投标报价清单)。附件与本合同具有同等效力。

注：合同价款包含设备费、运输费、安装、调试费、保险费、装卸费、税费、培训费等，合同签订后承包人不得以任何理由上调价格。

三. 设备包装和质量保证

1. 承包人承诺向发包人提交的合同设备具有全新的原生产厂家包装，并适应于该设备的运输和保管。

2. 承包人向发包人提交的合同设备必须符合国家相关标准规范和招标文件所规定的技术标准。

3. 承包人保证向发包人提交的合同设备具有符合原生产厂家出厂标准的附件，包括出厂检验报告、随机介质、合格证、说明书、保修卡、设备配件和连接线等。

4. 承包人保证发包人在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，承包人应承担全部责任，包括但不限于因此而产生的诉讼费、律师费等费用。

四. 交货

1. 交货方式：现场交货，承包人（中标人）中标人收到中标通知书后，5 日历天内提供设备结构尺寸图及安装详图，45 日历天内完成当批次合同货物货到现场。210 日历天内完成所有货物的供货、安装及竣工验收。

1.1 承包人负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险、在途风险和装卸等一切费用和 risk 由承包人承担。

1.2 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

1.3 承包人应在交货日 7 日前，向发包人提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知发包人。

1.4 其他约定事项：



2. 交货日期：承包人（中标人）收到中标通知书后，5 日历天内提供设备结构尺寸图及安装详图，45 日历天内完成当批次合同货物货到现场。210 日历天内完成所有货物的供货、安装及竣工验收。

3. 运输方式： 汽车运输。

4. 交货（安装、调试、服务）地点： 深圳市龙岗区项目所在地。

五. 设备安装和验收

1. 承包人负责合同设备在约定交货日期内完成到货、安装调试并试运行；承包人承诺如发包人有要求时，在接到发包人电话通知之后的 2 小时内承包人的技术人员到达发包人现场免费解决合同设备的安装调试问题。

2. 合同设备经发包人运行完成后，如发包人、监理、使用单位确认合同设备能达到设计要求和招标文件验收标准，则为验收合格；如不能达到设计要求和招标文件验收标准的，则发包人有权向承包人要求退货，因退货而发生的费用由承包人承担。合同设备经发包人验收合格之后，由甲乙双方共同签署设备验收报告作为结算付款依据。

六. 支付和结算方式

1. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2. 双方的账户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3. 付款方式

3.1 合同签订后，承包人向发包人提供合同总价 10% 履约保函（有效期至竣工验收），发包人收到付款申请后 15 个工作日内支付至合同总价的 20% 作预付款。

3.2 每月 25 日前，承包人按实际到场货物申报进度款，发包人对实际到场货物清点验收合格后，按验收合格的货物合同金额进行支付，累计支付不超过合同总金额的 60 %。

3.3 合同货物安装到位、试运行完成，经发包人确认符合验收标准并检验合格，双方签署验收证书后 15 个工作日内，发包人向承包人支付至合同总金额的 75 %。

3.4 工程通水水质检测合格，取得竣工验收报告后，发包人向承包人支付至合同总金额的 80%。

3.5 结算后付款：本工程完成项目结算后，发包人向承包人支付至合同结算价的 95%。

3.6 合同货物的质保期（合同货物的质保期自双方签署证书之日起算）期满后 15 个工作日内，发包人向承包人支付至项目结算总金额的 100%。

4. 合同价款调整及结算

4.1 合同价款项目的调整及结算：本工程采用固定单价合同。除合同文件和招标文件另有约定外，承包人在投标报价中如有错漏，视为承包人在投标报价时项目单价和合同价款中已综合考虑，构成合同价款项目的单价不作调整；工程竣工结算时，除合同文件和招标文件另有约定外，按合同价款项目的单价结算。

4.2 本工程的最终竣工结算以深圳市造价主管部门或审计机构的审定为准（如遇政府政策法规发生变化，按最新的政策法规执行），且工程竣工结算总价款不得超过批复的工程总概算中相应部分的概算投资额。如工程结算审定价超过批复的工程总概算中相应部分的概算投资额，将批复的工程总概算中相应部分的概算投资额作为最终结算价，且超出部分的资金全部由中标人自行承担；如工程结算审定价未超过批复的工程总概算中相应部分的概算投资额，以审计部门审定的结算价作为工程最终竣工结算价。

5. 结算流程：承包人报送结算文件、监理审核工程量及造价、发包人审核、发包人委托相关审核单位审核等阶段。承包人必须全程配合结算审核工作，提供相关的工程资料并完成各阶段的结算核对工作。

6. 承包人在收到发包人约定付款期限届满 15 个工作日前，应向发包人开具相应金额的发票（增值税/普通，具体由发包人指定）。

7. 如承包人根据本合同规定有责任向发包人支付违约金或其他赔偿时，发包人在通知承包人后，有权从上述付款中扣除该款项。

七. 培训

1. 承包人承诺按照以下规定为发包人提供技术培训。

1.1 培训时间：_____ / _____。

1.2 培训地点： 龙岗区。

1.3 参加人员和人数： /。

1.4 培训标准和要求： 合格。

八、保修责任和技术服务

1、 承包人向发包人提供的所有设备从通水验收合格起须提供 2 年的质量保证期（简称“质保期”），质保期内承包人免费对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质保期，应使用长于本合同的质保期。

2、 承包人对合同设备提供的质保期自合同设备经发包人验收合格之日起计。

3、 承包人承诺对合同设备在质保期内提供的保修服务为 全包式 免费上门服务，包括对合同设备的故障维修、技术咨询、技术支持。

4、 合同设备在质保期内的故障维修和保修服务所发生的备件费、人工费、交通费等所有费用均由承包人承担。对发包人人为因素、不可抗力因素造成的合同设备故障，承包人将免费进行修复，必须更换的零部件成本费用由发包人向承包人支付，具体金额由甲乙双方另行商定。

5、 承包人对发包人的故障通知将首先提供深圳地区电话技术咨询和支持服务，对电话技术咨询和支持服务不能解决的问题派出技术人员两小时内到达服务现场向发包人提供现场技术支持服务。如需更换硬件，需在接到故障申报后 48 小时内更换硬件或提供备件。承包人承诺在合同货物的质量质保期内免费为发包人提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周 7 天 × 24 小时（工作时间）。

6、 承包人承诺在对合同设备提供的质保期届满之后，承包人 有责任继续为需方提供产品维修服务，且只向需方收取人工费和材料成本费。

7、 承包人承诺在本合同签订后的三年内，如发包人再次向承包人采购同种设备时，承包人提供的报价不得高于本次合同价。

8、 其他专用合同条款中约定的责任。

9、 服务机构：广州荣祥中建筑工程有限公司深圳办事处

- 1) 本项目服务负责人：王佳佳
- 2) 本项目服务技术人员 1：李水兴
- 3) 本项目服务技术人员 2：杨朝晖
- 4) 技术负责人：赖伟雄

九. 违约责任

1、承包人逾期交付货物的，每逾期 1 天，承包人向发包人偿付逾期交货部分货款总额的 1% 的滞纳金。如承包人逾期交货达 10 天，发包人有权解除合同，履约保证金不予退回，同时承包人应向发包人支付合同总价款 10% 的违约金。如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的 10%，承包人还应承担超出部分的全部赔偿责任。

2、承包人所交付的货物品种、型号、规格以及质量不符合合同规定的或有违反本合同第三条的，发包人有权拒收。发包人拒收的，承包人应向发包人支付合同总价款 10% 的违约金，如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的 10%，承包人还应承担超出部分的全部赔偿责任。承包人货物已经安装或使用的，发包人有权不予退还，需要清理、重新装填等费用全部由承包人承担，如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的 10%，承包人还应承担超出部分的全部赔偿责任。

3、在承包人承诺的质保期内，如经承包人一次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，发包人有权退货，承包人应退回全部货款并赔偿发包人因此遭受的损失。

4、承包人未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的 10% 向发包人承担违约责任，如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的 10%，承包人应承担超出部分全部的赔偿责任。

5、承包人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（发包人解除合同的除外）。发包人未能及时追究承包人的任何一项违约责任，发包人有权继续追究承包人该项或其他违约责任。

十. 法律适用及争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。

在本合同的履行过程中产生任何争议，双方同意友好协商解决；如果协商不能解决争议，则向发包人所在地的人民法院提起诉讼。

十一. 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或部分不能履行的理由，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，甲乙双方对此互不提出赔偿责任。

十二. 合同的生效

本合同经双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

十三. 其他约定事项

1. 本合同的附件以及所有经甲乙双方签署确认的文件（包括招标文件、投标文件、技术资料、会议纪要、补充协议、往来函件、补充与修正文件等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。除非有特殊说明，本合同所有有效组成部分中相矛盾的条款以生效日期较后的条款为准。

2. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

3. 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方，否则，违约方应向守约方承担合同金额 100% 的违约责任。

4. 本合同一式壹拾肆份，发包人执捌份，承包人执陆份，均具同等法律效力。

5. 与本合同有关的通知可采用传真、邮件、邮递、微信等方式送达。采用邮递方式的，自交邮之日期 3 日内视为送达。向本合同主体约定地址的送达均有效。

（以下无正文）



发包人(公章): 深圳市深水龙岗水务集团有限公司



承包人(公章): 广州荣祥中建筑工程有限公司



法定代表人或

授权委托人(签字):



法定代表人或

授权委托人(签字):



地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙飞大道 161 号中心城水厂

地址: 广州市天河区华夏路 30 号 311 房

电话: _____

电话: 020-82568936

开户银行: 中国工商银行深圳龙岗支行

开户银行: 广州农村商业银行空港经济区支行

开户账号: 4000028519200010439

开户账号: 01281988000000972

日期: 2021 年 12 月 10 日

工人工资支付专用账户: _____

开户银行: _____

开户账号: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

签订地点: 深圳市龙岗区



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）一深水龙岗水务集团供水片区（三标段）

建设单位（公章）： 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

竣工验收日期： 2025年11月16日

发出日期： 2025年11月16日

试用水印



市政基础设施工程

填写说明

1. 竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

试用水印





f658191e1e264e6eac29c56390fb9d15-20260204005001996



市政基础设施工程

工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区（三标段）	工程地点	龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	40个泵房二次供水设施改造	工程造价（万元）	10144.9643
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年04月25日
施工许可证号	/	竣工日期	2025年11月26日
监督单位	深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	监督登记号	深龙水监（2022）006号
建设单位	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	总施工单位	荣祥中建工集团有限公司
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位（土建）	荣祥中建工集团有限公司
设计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	施工单位（设备安装）	荣祥中建工集团有限公司
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	深圳市天博检测技术有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日	001--010	验收合格
	年 月 日	011--020	验收合格
	年 月 日	021--030	验收合格
	年 月 日	031--041	验收合格
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
监理质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	符合设计及施工质量验收规范要求，验收合格。	
	设备安装	符合设计及质量验收规范要求，满足二次供水设施技术规程验收条件，验收合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	项目负责人: (公章)  2025年11月26日	(公章) 总监理工程师: (执业资格印章)  2025年11月26日	中建二局 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2025年11月26日
	代建(项管)单位	设计单位	勘察单位
	项目负责人: (执业资格印章)  2025年11月26日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2025年11月26日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2025年11月26日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)
姓名: 杨云
有效期: 至2027年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 何建强
有效期: 至2025年12月

6、桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包（EPC）项目



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2022】第01202210170024号

荣祥中建工集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

认缴出资数额，章程备案，主营项目类别，注册资本(金)，名称。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二二年十月十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
主营项目类别	建筑装饰、装修和其他建筑业	房屋建筑业
注册资本(金)变更	22000.000000万元（人民币）	50000.000000万元（人民币）
名称变更	广州荣祥中建筑工程有限公司	荣祥中建工集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
认缴出资数额		认缴出资数额备案
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号： 668102074 统一社会信用代码号： 914401016681020749		
原执照注册号：		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



桂城滨河景观带——半月岛生态公
园工程设计-施工总承包（EPC）

总承包合同

合同编号：

发包人：佛山市南海区桂城街道办事处

承包人：主：广东省建筑设计研究院有限公司；
成：广州荣祥中建筑工程有限公司；

日期：2020年8月11日

第一部分合同协议书

发包人（全称）：佛山市南海区桂城街道办事处

承包人（全称）：主：广东省建筑设计研究院有限公司；成：广州荣祥中建筑工程有限公司；

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就本项目工程设计施工总承包建设事宜经协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包(EPC)

工程地点：半月岛生态公园地处桂城街道南侧，佛山市桂城、禅城和顺德三地交汇的东平河畔西岸。

工程批准、核准或备案文号：南发改资桂字〔2019〕128号

工程规模：本项目建设总面积约 240823.20 平方米。项目建设内容主要包括管理服务建筑及景观构筑物、广场及园路铺装、停车场、绿化、给排水、水利工程、安防视频监控系统、电力工程以及配套工程等。本项目的总投资控制在 19935.21 万元以内。

资金来源：财政资金

项目全过程咨询单位：本项目实行已委托华杰工程咨询有限公司与广东宏正工程咨询有限公司联合体作为本项目的全过程咨询单位，全程负责本项目实施过程中的项目管理工作，涉及造价增加的内容均必须得到发包人的批准后才能实施。

第二条 工程内容、承包范围和承包方式

1. 工程内容：包括桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程的勘察、施工图设计、编制施工图预算、设计变更（如有）、编制竣工图、工程施工及缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作，以及应由承包人完成的其他工作（发包人已另行委托的工作内容除外）。具体如下：

（1）勘察设计包括：工程设计任务书所述范围内勘察设计工作，包括工程补勘（含工程物探、测量、交桩）、施工图设计、配合完成施工图审查、编制施

工图预算、变更设计、设计后续配合服务、竣工、预结算等项目实施所需设计的内容。

(2) 工程施工包括：经审核确认的施工图纸（含二次深化图纸）及相关配套工程施工。

2. 承包范围：桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包（EPC）。

3. 承包方式：固定勘察费结算折率、固定设计费结算折率及固定建安工程费结算折率进行设计施工总承包；要求包勘察、设计、包施工、包材料、包设备购置、包工期、包安全、包文明施工、包质量、包验收、包限额设计、包造价控制、包预结算编制、包竣工图编制、包竣工资料收集整理移交档案、包保修。发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等，由承包人承担。

第三条 计划工期

1、计划工期：签订设计-施工总承包（EPC）合同之日起 480 日历天内竣工验收合格。如因承包人的原因导致各节点工期延期的（遇不可抗力因素除外），则每延误一天，承包人须向发包人支付违约金 10000 元，逾期竣工违约金最高限额为暂定合同总价的 10%。竣工日期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延后。

1.1 设计周期要求：

(1) 设计总周期：签订合同之日起 90 个日历天内，完成本项目范围内全部施工图设计工作并通过施工图审查、取得施工图审查合格证书，并于取得施工图审查合格证书 5 天内完成施工图预算编制。

(2) 施工图设计文件审查意见反馈后 5 日历天内完成施工图修改。

(3) 后续服务工作：自工程施工开始至工程竣工验收合格止。

1.2 施工周期要求：签订设计-施工总承包（EPC）合同之日起 480 日历天内竣工验收合格，工期不因假期（含春节）、雨季等因素而延长。

第四条 工程质量标准

工程勘察设计质量要求:执行国家、省或行业现行的相关工程勘察设计准则和相关规范,满足招标人的相关功能需求,并通过招标人及有关部门或专业审图机构的审查。

工程施工质量要求:执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范,须达到合格验收质量等级标准。

第五条 安全管理目标

安全文明施工要求符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定,承诺达到合格标准。承诺达到《佛山市扬尘污染防治条例》、《佛山市城市建筑垃圾管理办法》、《佛山市城市管理考核评比暂行办法(以最新修订版本为准)》、《关于加强桂城街道各类建设工地文明施工管理的工作意见》、《佛山市南海区国土城建和水务局关于加强我区重点建筑项目扬尘防治工作的通知》(南建设工〔2016〕76号)、《佛山市南海区国土城建和水务局加强建筑工地扬尘防治专项工作方案》(南建设〔2016〕123号)、《佛山市南海区住房和城乡建设和水利局关于印发南海区建设工程施工围挡(墙)及上画工作导则(第1版)的通知》(南建水函【2019】140号)等规定的标准、要求(如有最新文件的,按最新文件精神执行)。

第六条 合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

暂定合同总价(中标总价)为:大写人民币壹亿壹仟壹佰贰拾肆万壹仟玖佰零叁元零捌分(小写:¥11,241,903.08元)。

其中:

勘察费暂定合同价(中标价):大写人民币陆拾伍万零叁佰壹拾壹元贰角整(¥650311.20元),中标折率为:79.20%。

设计费暂定合同价(中标价):大写人民币壹佰捌拾万玖仟柒佰叁拾捌元整(¥1809738.00元),中标折率为:79.50%。

建安工程费暂定合同价(中标价):大写人民币壹亿零捌佰柒拾捌万壹仟捌佰伍拾叁元捌角捌分(¥108781853.88元),中标折率为:89.88%。

第七条 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;

- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 发包人要求(含招标文件【含技术标准和要求】及其附件);
- (7) 承包人建议书;
- (8) 初步设计图纸、施工图设计图纸;
- (9) 价格清单(概算书、施工图预算);
- (10) 其他合同文件。

第八条 本协议书中有关词语含义与本合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

第九条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察设计、施工、验收、移交、结算、管理及配合服务,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第十条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

第十一条 履约担保

承包人履约担保金额为暂定合同总价的 8%。联合体中标的,其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

第十二条 合同生效

合同订立时间: 2020 年 8 月 11 日。

合同订立地点: 佛山市南海区桂城。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人(或其委托代理人)签字或并加盖公章之日起生效。

第十三条 合同份数

本合同一式十二份,承、发各人各执六份,具有同等效力。



发包人：（公章）

佛山市南海区桂城街道办事处

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

经办人：

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：



承包人：（公章）

主：广东省建筑设计研究院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

经办人：

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：



承包人：（公章）

成：广州荣祥中建建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

经办人：

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：



试用 f658191e1e264e6eac29c56390f90d15-20260204005001996

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

试用水印

工程名称: 桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包(EPC)

建设单位(公章): 佛山市南海区桂城街道办事处

竣工验收日期: 2022年5月3日

发出日期: 2022年5月3日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb9d15-20260204005001996















市政基础设施工程

工程名称	桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程 设计-施工总承包 (EPC)	工程地点	桂城街道南侧, 佛山市桂城、禅城 和顺德三地交汇的东平河畔西岸, 半月岛生态公园内
工程规模 (建筑面积、 道路桥梁长度等)	项目建设总面积约240823.20平方米。项目 建设内容主要包括管理服务建筑及景观 带构筑物、广场及园主铺装、停车场、绿 化、给排水、水利工程、安防视频监控系 统、电力工程及配套工程等。	工程造价 (万元)	11996.593669
结构类型	市政公园	开工日期	2020年9月20日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年5月31日
监督单位	佛山市南海区建筑工程质量监督站、 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站	监督登记号	T00-SZ-21-002
建设单位	佛山市南海区桂城街道办事处		
全过程咨询单位	华杰工程咨询有限公司与广东宏正工程咨 询有限公司	总施工单位	广州荣祥中建筑工程有限公司
勘察单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位 (土建)	广州荣祥中建筑工程有限公司
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位 (设备安 装)	广州荣祥中建筑工程有限公司
监理单位	中达安股份有限公司	工程检测单位	广东正昇检测技术有限公司 广东广联检测技术股份有限公司
其他主要参建单位	中兆建工集团有限公司 佛山市中安电力消防科技工程有限公司	其他主要参建单位	南京恒天伟智能技术有限公司 广东南海电力设计院工程有限公司
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工 验收记录	2022年5月31日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包 (EPC) 总承包合同内所有工程内容全部竣工并验收		
工程质量情况	土建		符合设计及验收规范要求。
	设备安装		符合设计及验收规范要求。
工程未达到使用功能的部位 (范围)	  		
参加验收单位意见	建设单位	全过程咨询单位	监理单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人: 	项目负责人: 	总监理工程师: (执业资格证章) 
	2022年5月31日	2022年5月31日	2022年5月31日
	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人: (执业资格证章) 	项目负责人: (执业资格证章) 	项目负责人: (执业资格证章) 	
2022年5月31日	2022年5月31日	2022年5月31日	
分包单位			
(公章)			
项目负责人: (执业资格证章) 			
2022年5月31日			

8、企业获奖情况业绩材料（按招标文件格式 11 填写）；

格式 11 企业获奖情况业绩信息表

企业获奖情况业绩信息表

序号	项目编号	工程名称	获奖情况	备注
1	/	江边埔工业国 1 号宿舍楼、2 号厂房、3 号厂房、4 号厂房、5 号厂房、6 号地下室	2022 年广东省建设工程优质结构奖	省级奖项
2	/	安井食品华南生产基地年产 13.3 万吨速冻食品生产线建设项目(生产车间、综合楼、门房、开关房、垃圾房)	2022 年广东省建设工程优质结构奖	省级奖项
3	/	依利安达(广州)显示器工业大楼项目工程	2020 年广东省建设工程优质结构奖	省级奖项
4	/	桂城滨河景观带—半月岛生态公园工程设计-施工总承包(EPC)	2023 年度广东省市政优良样板工程	省级奖项
5	/	综合楼及连廊工程 1 幢(从化区雅居乐小学扩建项目)	2022 年度广州市建设工程结构优质奖	市级奖项

投标人名称（盖法人公章）：荣祥中建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026 年 02 月 04 日



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2022】第01202210170024号

荣祥中建工集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

认缴出资数额，章程备案，主营项目类别，注册资本（金），名称。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二二年十月十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
主营项目类别	建筑装饰、装修和其他建筑业	房屋建筑业
注册资本（金）变更	22000.000000万元（人民币）	50000.000000万元（人民币）
名称变更	广州荣祥中建筑工程有限公司	荣祥中建工集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
认缴出资数额		认缴出资数额备案
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：668102074 统一社会信用代码号：914401016681020749		
原执照注册号：		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



广东省建设工程优质结构奖证书

广州荣祥中建筑工程有限公司承建的
江边埔工业园1号宿舍楼、2号厂房、3号厂房、
4号厂房、5号厂房、6号地下室
工程评定为
二〇二二年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2022）263A2号

二〇二二年十月二十五日

广东省建设工程优质结构奖证书

荣祥中建工集团有限公司承建的
安井食品华南生产基地年产13.3万吨速冻食品生产线建设
项目（生产车间、综合楼、门房、开关房、垃圾房）
工程评定为
二〇二二年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2022）423A号

二〇二二年五月十六日



广东省建设工程优质结构奖证书

广州荣祥中建筑工程有限公司承建的
依利安达（广州）显示器工业大楼项目工程评定为
二〇二〇年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2020）158A号

二〇二〇年三月十七日



试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb5-202602040050019



荣誉证书

荣祥中建工集团有限公司：

贵单位承建的桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包（EPC），评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：代德伟

项目现场管理人员：幸志勇、吴海平、牟小山、徐舜妃、廖锡兴

广东省市政行业协会
二〇二三年十二月



中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

广东省建筑业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03633783K 法定代表人: 谢彦辉 成立时间: 1989-06-30

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03633783K	社会组织名称	广东省建筑业协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2025-07-25至2029-07-24	登记管理机关	广东省民政厅
法定代表人	谢彦辉	成立日期	1989-06-30
业务范围	调查研究, 交流经验, 咨询服务, 人才培养。		
住所	广州市越秀北路222号越良大厦八楼		

注册资金 5万元

网站声明: 按照“一教一溯”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关, 若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。

广州市优质工程证书

广建联结构优质证字22090-1

广州荣祥中建筑工程有限公司承建的
综合楼及连廊工程1幢（从化区雅居乐小学
扩建项目）工程被评为二〇二二年度广州市建设工程
结构优质奖。

特发此证，以资鼓励。



广州市建筑业联合会
二〇二二年五月

广州市建筑业联合会

正常 行业协会商会

页面打印

统一社会信用代码: 51440100517355832P

法定代表人: 杨青

成立时间: 1993-08-04

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检(年报)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440100517355832P	社会组织名称	广州市建筑业联合会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2024-07-16至2028-12-13	登记管理机构	广州市民政局		
法定代表人	杨青	成立登记日期	1993-08-04	注册资金	5万元
业务范围	开展学术交流、信息交流、培训管理人才; 承担政府有关部门授权或委托的其他事项; 开展行业表彰活动; 兴办与本企业宗旨相适应的经济实体。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动, 须依法经过批准)				
住所	广州市越秀区解放南路123号25楼				

9、企业资信资料；

详见资格审查文件和技术投标文件的内容

试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb9d15-2026020400001996




10、项目管理机构配备表（按招标文件格式 12 填写）；

格式 12 项目管理机构配备表

项目管理机构配备表

序号	拟在本项目任职	姓名	年龄	注册证	职称	学历	工作年限(年)
1	项目负责人	胡彬	37	一级市政建造师	高级工程师	本科	11
2	技术负责人	邓世杰	46	/	高级工程师	专科	22
3	质量负责人	牛兴禹	58	/	高级工程师	专科	34
4	安全负责人	陈明亮	46	注册安全工程师	中级工程师	专科	17
5	造价负责人	黎政坤	52	注册造价工程师	高级工程师	本科	29
6	专职安全员	蒋姚	34	安全生产考核合格证	/	专科	11

注：相应的证书附后。

投标人名称（盖法人公章）：荣祥中建工集团有限公司
 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
 日期：2026 年 02 月 04 日

项目负责人-胡彬

工作简历

姓名	胡彬	性别	男	出生年月		文化程度	本科
毕业院校	长沙理工大学城南学院	专业	土木工程		毕业时间	2014.6.30	技术职称 高级工程师
拟在本项目担任的职务	项目负责人	工作年限	11年	现任职务	项目负责人	联系电话	
资格证号						在册/外聘	在册
主要业绩	时间	工程名称			任职	奖项类型	
	/	/			/	/	



f658191e1e26





使用有效期: 2025年12月26日
- 2026年06月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 胡彬

性 别: 男

聘用企业: 荣祥中建工集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)

试用水印

f658191e1e264e6eac29c5639019d15

胡彬

个人签名: 胡彬

签名日期: 2025.12.27



中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2025年01月14日

www.cca.gov.cn 12345

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：胡彬

性 别：男

企 业 名 称：荣祥中建工集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月27日

有 效 期：2025年01月24日 至 2026年10月26日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年01月24日

广东省职称证书

姓 名：胡彬

职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年7月29日

评审组织：广州市工程系列建筑专业副高级职称评审委员会

证书编号：2501001189451

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月12日



普通高等学校

毕业证书

学生 胡彬 性别男， [REDACTED] 于

二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本学院 土木工程

专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学城南学院

长：

袁列波

二〇一四年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb9d19



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：胡彬

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20230803	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20230803	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20230803	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202506	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202507	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202508	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202509	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202510	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368063499:广州市:荣祥中建工集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-07-14, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026年01月15日

技术负责人-邓世杰

工作经历

姓名	邓世杰	性别	男			文化程度	专科
毕业院校	广东水利电力职业技术学院	专业	工业与民用建筑	毕业时间	2003. 7. 1	技术职称	高级工程师
拟在本项目担任的职务	技术负责人	工作年限	22年	现任职务	技术负责人		
资格证号						在册/外聘	在册
主要业绩	时间	工程名称			任职	奖项类型	
	/	/			/	/	



证书

f658191e1e264e6eac29c



广东省职称证书

姓 名：邓世杰

职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101154839

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校
毕业证书

中华人民共和国教育部监制

学生 邓世杰 性别 男

于二〇〇〇年

九月至二〇〇三年七月在本校

工业与民用建筑 专业

三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长



校名 广东水利电力职业技术学院



二〇〇三年七月 日

试用水印

f658191e1e264e6eac29c56390fb9d



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：邓世杰

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200707	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200706	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200707	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202506	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202507	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202508	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202509	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202510	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368063499:广州市:荣祥中建工集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-07-14, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026年01月15日

质量负责人-牛兴禹

工作简历

姓名	牛兴禹	性别	男	出生年月		文化程度	专科
毕业院校	西安冶金建筑学院	专业	采矿工程		毕业时间	1991.7.7	技术职称 高级工程师
拟在本项目担任的职务	质量负责人	工作年限	34年	现任职务	质量负责人		
资格证号						在册/外聘	在册
主要业绩	时间	工程名称			任职	奖项类型	
	/	/			/	/	



关于“牛兴宇”更名为“牛兴禹”的情况说明

牛兴禹，原名牛兴宇，由于个人原因更名。此更名事宜已按照相关法律法规和程序办理完毕，并获得了相关部门的批准，其更名前取得的各种学历证件仍有效。（后附其身份证及其户口本复印件）

996

常住人口登记卡

姓名	牛兴禹		户主或关系	户主
曾用名	牛兴宇		性别	男
出生地	贵州遵义市		民族	汉
籍贯	辽宁抚顺市		出生日期	
本市(县)其他住址			宗教信仰	
公民身份证件编号		文化程度	身高	169 厘米
文化程度	专科毕业	婚姻状况	已婚	兵役状况
服务处所	文峪金矿办事处		职业	工人
何时由何地迁来本市(县)	无迁移			
何时由何地迁来本址				

承办人签章:

湖濱派出所
陈茜

登记日期: 2010 年 09 月 28 日

贵州省高级专业技术职务



贵州省人事厅制

姓名	牛兴禹
性别	男 出生年月
工作单位	
系列	工程 专业 道路与桥梁
高级职务	工程师
任职资格	
评审组织	贵州省建设工程高级评委会
任职资格时	2009年06月22日
审批单位	贵州省人事厅
发证单位	贵州省(公章)
发证时间	2009.06.22
证书编号	证书专用章

毕业证书

学生 牛兴宇 性别 男 年龄 23 岁
 于一九九八年九月至一九九一年×月
 在本院函授大学(全脱产) 专业
 年制专 科修业期满, 学完教学计划规定的
 的全部课程, 成绩及格, 准予毕业。


 西安冶金建筑学院
 院 长 何保康
 一九九一年×月×日

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：牛兴禹

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20050823	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20050823	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200508	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202506	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202507	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202508	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202509	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202510	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368063499:广州市:荣祥中建工集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-07-14, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026年01月15日

安全负责人-陈明亮

工作经历

姓名	陈明亮	性别	男	出生年月		文化程度	专科
毕业院校	华南理工大学	专业	房屋建筑工程		毕业时间	2008.6.30	技术职称 中级工程师
拟在本项目担任的职务	安全负责人	工作年限	17年	现任职务	安全负责人		
资格证号						在册/外聘	在册
主要业绩	时间	工程名称			任职	奖项类型	
	/	/			/	/	



f658191e1e264e6ea



本证书由中国能源建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国能源建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。



China Energy Engineering Group Co., Ltd.


No.

中国能源建设集团有限公司

China Energy Engineering Group Co., Ltd.



QUALIFICATION CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY



持证须知

一、此证书为相应专业技术资格水平的有效证件，持证人应妥为保管，不得损毁，不得转借他人。


二、本证书遗失，应立即向发证机关报告，申请办理补发手续。

三、持证人员必须遵守国家有关法律、法规，恪守职业道德。

四、此证书不得涂改、伪造。对发现伪造、涂改的，按国家有关法律、法规进行处罚，追究责任，并取消其持证资格。

Notice

1. This certificate is a valid document for qualification of relative Professional and Technology. The bearer should keep it safe and intact. It is not permitted to lend this certificate to any others.
2. The bearer should report to the issuing office and apply for reissue immediately if the certificate was lost.
3. The bearer must comply with the state laws and regulations, strictly abide by occupational morality.
4. Any counterfeit and any change of the certificate content is strictly prohibited. It will be punished according to the state laws and regulations when any counterfeit and any change were found and the qualification of bearer will be cancelled.



中华人民共和国
注册安全工程师执业证



国家安全生产监督管理总局



高等教育自学考试 毕业证书

姓名: 陈明亮

参加 房屋建筑工程 专业 专科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。



中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.07 02848961

试用水印



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈明亮

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201802	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201802	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200503	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202506	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202507	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202508	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202509	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202510	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368063499:广州市:荣祥中建工集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-07-14, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026年01月15日

造价负责人-黎政坤

工作经历

姓名	黎政坤	性别	男	出生年月	6	文化程度	本科
毕业院校	武汉工业大学	专业	采矿工程		毕业时间	1996.6.30	技术职称 高级工程师
拟在本项目担任的职务	造价负责人	工作年限	29年	现任职务	造价负责人		
资格证号						在册/外聘	在册
主要业绩	时间	工程名称			任职	奖项类型	
	/	/			/	/	



关于“黎正”更名为“黎政坤”的情况说明

黎政坤，原名黎正，由于个人原因更名。此更名事宜已按照相关法律法规和程序办理完毕，并获得了相关部门的批准，其更名前取得的各种学历证件仍有效。（后附其身份证及其户口本复印件）



住址变动登记

变 动 后 的 住 址	变 动 日 期	承 办 人 签 章

常住人口登记卡

姓 名	黎政坤		户 主 或 与 户 主 关 系	户 主	
曾 用 名	黎正		性 别	男	
出 生 地	广西壮族自治区昭平县		民 族	汉族	
籍 贯	广西壮族自治区昭平县		出 生 日 期	[REDACTED]	
本市(县)其他住址			宗 教 信 仰	无宗教信仰	
公 民 身 份 证 件 编 号	[REDACTED]		身 高	160厘米	血 型
文 化 程 度	大学本科	婚 姻 状 况	已 婚	兵 役 状 况	未服兵役
服 务 处 所			职 业	[REDACTED]	
何 时 由 何 地 迁 来 本 市 (县)	2019年05月05日广西壮族自治区昭平县马江镇解放街				
何 时 由 何 地 迁 来 本 址	[REDACTED]				

承办人签章： _____

登记日期： 2019 年 05 月 05 日

中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration

c56390f69d15-2026020400500199

102

姓名: 黎政坤

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 荣祥中建工集团有限公司

f6581



颁发机关盖章:

初始注册日期: 2024 年 02 月 01 日

发证日期: 2024 年 02 月 01 日

广东省职称证书

姓 名：黎政坤

职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

使用有效期: 2026年01月19日
- 2028年04月19日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class 1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 黎政坤

性 别: 男

专 业: 土木建筑工程

有 效 期: 2024年02月01日-2028年01月31日

聘 用 单 位: 荣祥中建工集团有限公司



中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2024年01月22日


个人签名:

签名日期:

2026.01.18

一级造价工程师注册信息查询

序号	姓名	性别	注册机构	注册单位	分公司	执业状态	有效期
1	黎政坤	男	广东省	荣祥中建工集团有限公司		正常	2028-01-31






202601155471540561

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：黎政坤

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20080101	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20080101	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20080101	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202506	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202507	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202508	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202509	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202510	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368063499:广州市:荣祥中建工集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-07-14, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026年01月15日

专职安全员-蒋姚

工作经历

姓名	蒋姚	性别	女	出生年月		文化程度	专科	
毕业院校	武汉外语外事职业学院	专业	会计		毕业时间	2014.6.30	技术职称	无
拟在本项目担任的职务	专职安全员	工作年限	11年	现任职务	专职安全员			
资格证号						在册/外聘	在册	
主要业绩	时间	工程名称			任职	奖项类型		
	/	/			/	/		





建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：蒋姚

性 别：女

企 业 名 称：荣祥中建工集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年12月29日

有 效 期：2023年12月24日 至 2026年12月28日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2014年12月29日

普通高等学校

毕业证书

学生 蒋姚 性别 女

于二〇一一年九月至二〇一四年六月在本校 **会计** 专业

年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

武汉外事职业学院

校（院）长：

陈建勋

6

二〇一四年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: ████████

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:



一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201410	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201410	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201410	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202506	110368063499	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202507	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202508	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202509	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202510	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368063499	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110368063499:广州市:荣祥中建工集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-07-23, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026年01月24日