

目 录

工程总承包实施方案技术投标文件.....	
第一章 《投标函》.....	
第四章 《投标承诺书》.....	
第七章 《拟投入本项目施工主要负责人员简历表》.....	
第一节 拟投入本项目施工主要负责人员简历表-项目经理.....	
1.1. 机电工程一级建造师注册证书.....	
1.2. 安全生产考核合格证（B类）.....	
1.3. 职称证书.....	
1.4. 社保证明.....	
第二节 拟投入本项目施工主要负责人员简历表-施工技术负责人.....	
1.1. 职称证书.....	
1.2. 社保证明.....	
第八章 《拟投入本项目施工人员名单》.....	
一、 专职安全员-叶伟斌.....	
1.1. 安全生产考核合格证（C类）.....	
1.2. 职称证书.....	
1.3. 社保证明.....	
二、 质量负责人-蔡汝彦.....	
2.1. 岗位培训证.....	
2.2. 职称证书.....	
2.3. 社保证明.....	
三、 安全负责人-林建业.....	
3.1. 建筑施工安全专业注册安全工程师执业资格.....	
3.2. 职称证书.....	
3.3. 社保证明.....	

四、 造价负责人-蒋珠荣	
4.1. 注册一级造价工程师	
4.2. 职称证书	
4.3. 社保证明	
五、 专业工程师-龙显聪	
5.1. 职称证书	
5.2. 社保证明	
六、 专业工程师-田雨	
6.1. 职称证书	
6.2. 社保证明	
七、 专业工程师-黄绍祥	
7.1. 职称证书	
7.2. 社保证明	
八、 专业工程师-吴宏	
8.1. 职称证书	
8.2. 社保证明	
九、 施工员-张俊华	
9.1. 岗位培训证	
9.2. 职称证书	
9.3. 社保证明	
十、 施工员-陈晋康	
10.1. 岗位培训证	
10.2. 职称证书	
10.3. 社保证明	
十一、 质量员-叶绍权	
11.1. 岗位培训证	
11.2. 社保证明	
十二、 材料员-区敏莹	



12.1. 岗位培训证.....	
12.2. 职称证书.....	
12.3. 社保证明.....	
十三、 资料员-郑晓东.....	
13.1. 岗位培训证.....	
13.2. 职称证书.....	
13.3. 社保证明.....	
十四、 劳务员-郑舜熙.....	
14.1. 岗位培训证.....	
14.2. 职称证书.....	
14.3. 社保证明.....	

第九章 施工组织设计方案.....

第一节 总体概述.....	
一、编制说明.....	
二、编制工作内容和依据.....	
三、工程概况.....	
1.1. 1、项目名称.....	
1.2. 项目地点.....	
1.3. 建设单位.....	
1.4. 工程范围.....	
1.5. 工程内容.....	
1.6. 工程质量目标.....	
1.7. 工程技术要求.....	
1.8. 工期目标	
1.9. 工程重点、难点.....	
1.9.1. 项目核心重点.....	
1.9.2. 项目主要难点.....	

1.10. 影响施工的环节分析.....	
第二节 施工准备及流程.....	
一、 施工准备.....	
二、 施工条件.....	
三、 施工总平面布置规划.....	
3.1. 布置原则.....	
3.2. 核心区域布置（结合项目场地实际）.....	
3.2.1. 施工生产区（核心区域）.....	
3.2.2. 材料存储区.....	
3.2.3. 办公生活区.....	
3.2.4. 临时设施区.....	
3.3. 施工道路规划.....	
3.4. 关键保障措施.....	
3.5. 施工平面布置图（示意）.....	
四、 施工流程.....	
第三节 主要施工方法及工艺控制.....	
一、 变配电房施工工艺流程.....	
1.1. 土建施工.....	
1.1.1. 施工总体流程.....	
1.1.2. 关键工序施工方法.....	
（1）测量放线与基坑施工.....	
1) 测量放线.....	
2) 基础施工（条形基础、筏板基础、独立基础）.....	
（2）主体结构施工.....	
（3）围护结构与屋面工程.....	
（4）室内外装修与门窗安装.....	
（5）接地系统施工.....	
1.1.3. 工艺控制核心要点.....	

1.2. 行人排管施工.....	
1.2.1. 工艺流程.....	
1.2.2. 关键工序施工方法.....	
(1) 施工准备与测量放线.....	
(2) 测量放线.....	
(3) 沟槽开挖与支护.....	
(4) 垫层与排管安装.....	
(5) 接口密封与混凝土包封.....	
(6) 沟槽回填与道路恢复.....	
1) 沟槽回填:	
2) 道路恢复:	
1.3. 电缆井施工.....	
1.3.1. 工艺流程.....	
1.3.2. 关键工序施工方法.....	
(1) 基坑开挖与支护.....	
(2) 基底处理与垫层施工.....	
(3) 钢筋绑扎与模板安装.....	
1) 钢筋绑扎.....	
2) 模板安装.....	
(4) 混凝土浇筑与养护.....	
(5) 防水施工.....	
(6) 井盖安装与周边回填.....	
1.4. 变压器安装.....	
1.4.1. 工艺流程.....	
1.4.2. 施工方法.....	
气体继电器安装.....	
1.5. 设备基础型钢的敷设	

1.6. 高低压配电柜安装.....	
1.6.1. 配电柜安装工艺流程.....	
1.6.2. 柜体检查验收.....	
1.6.3. 设备运输.....	
1.6.4. 柜体固定安装.....	
1.6.5. 桥架、母线连接.....	
1.7. 母线槽安装.....	
1.7.1. 工艺流程.....	
1.7.2. 施工方法.....	
1.8. 高压电缆敷设及施工.....	
1.9. 低压电缆敷设及施工.....	
1.10. 电缆桥架安装.....	
1.11. 接地系统安装.....	
1.11.1. 设备等电位连接.....	
1.11.2. 接地网铺设、焊接.....	
1.11.3. 接地系统的测试.....	
1.12. 电力监控系统安装.....	
1.13. 调试及试验方案.....	
1.13.1. 调试内容.....	
1.13.2. 调试重点.....	
1.13.3. 调试组织管理措施.....	
1.13.4. 调试内容和调试方法.....	
1.14. 供电工程报装.....	
1.14.1. 施工用电报装的基本流程.....	
1.14.2. 施工用电报装注意事项.....	
1.14.3. 施工箱变方位需项目部在总平面图上签字确认.....	
1.14.4. 正式用电报装的基本流程.....	
1.14.5. 正式用电报装注意事项.....	

第四节 工程施工重点和难点及应对措施.....	
第五节 设计和施工的融合措施.....	
一、 设计阶段：前置协同，奠定施工可行性基础.....	
1.1. 协同机制建立.....	
1.2. 核心融合措施.....	
1.3. 关键工序专项交底.....	
1.4. 两阶段衔接协同.....	
二、 施工阶段：实时联动，保障质量与进度同步.....	
2.1. 动态沟通机制.....	
2.2. 核心融合措施.....	
2.3. 阶段衔接协同.....	
三、 保修阶段：联动运维，闭环解决遗留问题.....	
3.1. 协同保修机制.....	
3.2. 核心融合措施.....	
第六节 工期节点计划及其保证措施.....	
一、 工期安排原则.....	
二、 工期目标.....	
1.1. 计划工期.....	
1.2. 施工进度计划表.....	
(1) 阶段一（过渡方案）进度计划.....	
(2) 阶段二（永久方案）进度计划.....	
三、 工期保障措施.....	
第七节 主要施工机械及劳动力配备计划.....	
一、 人力资源管理措施.....	
二、 劳动力计划及保证措施.....	
三、 本工程劳动力组织计划	
四、 施工设备.....	

第八节 质量目标、质量管控体系及保证措施.....

一、 质量目标.....

二、 质量管理组织机构及主要职责.....

2.1. 管理架构.....

2.2. 管理架构成员岗位职责.....

(1). 项目经理质量保证岗位职责.....

(2). 项目技术负责人质量保证岗位职责.....

(3). 专业工程师质量保证岗位职责.....

三、 质量管理的措施.....

3.1. 施工质量控制和检验.....

(1). 项目经理部向业主方提出开工申请报告，经业主方审核后才可开工。.....

(2). 项目经理部编制合同服务范围内的施工组织设计和专项施工方案，报业主方认可后实施。.....

(3). 项目经理部根据设计图纸、规程、规范的要求，编制质量检验和试验计划，质量检验和试验计划在工程项目开工前.....

(4). 项目经理部配备的施工人员资格必须符合有关规定要求。不允许不合格人员上岗。特殊工种人员所持证件的有效期限.....

(5). 项目经理部对其采购的产品和服务质量负责，并按相应的程序实施有效管理。.....

(6). 项目经理部对其采购和制作的产品、半成品建立严格管理程序，保证不合格产品不用在工程上。

(7). 对工程中采用的新材料、新工艺、新技术，项目经理部审核其技术鉴定书或进行试验，并报业主认可。未经业主认.....

(8). 对于拟进场的工程材料、半成品、构配件，项目经理部必须在进场前向业主报送《主要材料及构（配）件供货商资.....

(9). 工程施工用机具、设备必须符合《建筑队生产、施工使用机具、设备规定》。大型、重要施工用机具、设备必须向.....

(10). 在质量检验和试验计划中应明确规定控制点。在施工期间，项目经理部于检验或试验开始的24小时前，书面通知.....

(11). 项目经理部要严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程在具备覆盖条件时，应提前两日书面通知业主方检查（并经业.....

(12). 所有隐蔽工程施工过程中的上道工序未经验收合格，不得进行下一道工序的施工。.....

(13). 不符合项管理：发生不符合项时，项目经理部应按制订的不符合项管理程序进行处理，不符合项只有按程序妥善处.....

(14). 计量和测量管理：项目经理部按照计量法及检查和试验设备管理程序的要求，加强计量管理，所有计量器具均应检.....

3.2. 追查制度执行程序.....

(1). 明确任务、落实责任.....

1). 专业工程师施工员对班组长交付工作任务前，必须编写《单位工程施工质量技术交底》，报项目总工程师批准后，.....

2). 如果没有作业指导书(或施工方案)就不能保证质量时，专业工程师施工员应编写作业指导书(或施工方案)，对.....

3). 施工班组长在执行施工任务时，必须全面负责，消除质量通病，杜绝错漏，对照图纸认真检查，并根据现场实际情.....

4). 实行三级质量管理制度，施工班组长、专业工程师、施工员、项目总工程师各司其职，施工班组长负实施责任，专.....

(2). 对于隐蔽工程，专业工程师施工员及项目总工程师除进行日常的巡查之外，还必须对隐蔽施工区域的施工班组定位.....

(3). 专业工程师施工员及项目总工程师对施工班组的施工放线、定位检查确认后，施工班组即进行预埋管线安装。为了.....

(4). 专业工程师施工员和项目总工程师要对施工质量进行全过程检查，从制作到安装、定位固定，均要一一检查确认，.....

四、 质量管理及检验的标准.....

4.1. 质量保证体系.....

(1). 思想体系：对全体施工人员进行思想教育，树立“百年大计、质量第一”的指导方针。通过质量意识教育，使全体.....

(2). 控制体系：充分做好施工准备工作，编制完善的施工组织设计与质量保证方案，做好劳动力的施工技术培训、施工.....

(3). 组织措施: 建立完善的项目经理部, 设置完善的职能部门, 各部门各岗位分清各自质量责任, 各司其职, 各尽其责.....

4. 2. 质量控制体系.....

4. 3. 质量的事前、事中、事后控制流程.....

4. 4. 施工工序质量控制流程.....

4. 5. 整体工程质量控制流程.....

五、 质量保证技术措施.....

5. 1. 保证材料、设备质量.....

(1). 项目经理部材料采购负责人按照《进货检验大纲》负责对所采购的设备材料进行验证或复检, 保证用于施工的产.....

(2). 进货检验期间和检验结束后, 项目经理部材料采购负责人按《检验和试验状态控制程序》进行标识。.....

(3). 所有检验和试验记录应由项目经理部资料负责人按《文件与资料档案管理办法》整理、编目、归档、备查。.....

(4). 全部材料进场均按照规定向监理公司报验, 报验合格通过后方可进场使用。同时必须严格执行本公司IS09000.....

(5). 仓管员根据《仓库管理规定》对全部产品的贮存、保管、领用、维护进行管理。对进入仓库管理全部材料均要求进.....

5. 2. 施工机具及计量器具的有效性.....

(1). 计量员按照各部门提出的计划提供经检验合格的计量器具。并对所持有的计量器具建立使用台帐, 必须记录各计量.....

(2). 机具员向各专业施工班组提供完好的施工机具。并负责对所持有的全部机具进行保养维修, 保证机具的良好运行状.....

5. 3. 施工人员的技术素质.....

(1). 持证上岗, 做好上岗前培训教育, 消除人的不稳定因素。公司质技部负责组织、实施对特种作业人员的培训和考核.....

(2). 全体管理人员和特种专业人员(如电工、焊工、起重工等)必须持有省级或市级的有效《上岗证》, 并将全部资料.....

(3). 制定工程负责人、专业工程师、施工员、项目总工程师、材料采购负责人、班组长的岗位职责; 做到职责分明、层.....

(4). 当施工人员进入本工地工作时, 按照本公司的质量保证体系要求进行上岗前教育, 使其对本工地的质量要求、现场.....

5.4. 严格执行施工及验收标准、规程、规范.....

5.5. 严格执行三级质量检验制度.....

(1). 各专业的安装工程的质量检验是自下而上按施工程序、分阶段进行。其流程如下: 先由各专业工程主管操作人员 (.....

(2). 各专业施工必须按国家有关《安装工程施工及验收规范》的标准, 进行施工和验收; 为确保施工质量, 全面执行《.....

5.6. 坚持施工全过程的质量监控.....

(1). 施工前进行图纸会审.....

1). 项目经理组织技术人员对施工文件进行内部审核及参加业主组织的图纸会审。.....

2). 编制施工组织设计、安全管理计划、环境管理计划及质量计划.....

3). 项目总工程师按照ISO9001质量保证体系文件要求编制、报批《施工组织设计》、《安全管理计划》、《质.....

(2). 保证施工依据的有效性.....

1). 工程资料负责人负责本工程所需的标准、规程、规范、图纸、工艺等文件符合国家标准及本工程要求, 并负责对所.....

(3). 质量技术交底.....

1). 专业工程师施工员对班组长交付工作任务前, 必须编写《单位工程施工质量技术交底卡》对班组长进行质量技术、.....

(4). 开展班前活动.....

1). 班组长必须坚持每天的班前活动, 上班开工前对本组成员进行施工内容、质量要求、现场安全注意事项交底, 让组.....

2). 定期和不定期监督检查.....

3). 由项目经理组织专业工程师、项目技术负责人、安全质量员对本工程施工质量进行定期及不定期检查, 及时指出存.....

(5). 召开质量安全会议.....

1). 每周针对施工人员召开质量安全会议，指出现场施工质量存在的问题，落实责任人及整改期限，同时检查落实上一.....

(6). 检查验收.....

1). 各专业工程师施工员负责施工的分部、分项工程完工后，经项目技术负责人最后检查，确认符合设计要求、质量要.....

5.7. 做好产品保护措施.....

(1). 工程产品保护，是确保工程质量、降低工程成本和按期竣工的重要环节。产品防护措施主要如下：
.....

(2). 对全体驻场员工进行职业道德和产品防护知识的教育，加强产品保护意识。.....

(3). 全部设备安装前由材料采购负责人及仓库保管员负责管理，材料设备要堆放整齐有序，露天放置的产品，必须采用.....

(4). 合理安排施工工艺，避免工程产品对后续工序造成妨碍，减少工程产品的损伤和污染，贵重的终端产品在最后的施.....

(5). 材料设备安装后由施工班组负责防护，设备安装后必须采用彩条布、薄膜等进行覆盖，防止设备的外观污染及外壳.....

(6). 做好已完工产品在交付前的防水、防火、防盗、防震、防尘、防腐等防护措施，区域完工及时知会业主方，采取必.....

(7). 做好其他专业的产品保护，避免破坏。.....

(8). 在已建成产品旁进行作业时，必须用板挡好已建成设施，避免造成破坏。.....

(9). 高空进行电焊、气割作业时，必须事先清理周围物件，对已安装好不能移动的，应用铁皮挡好，做好保护，同时在.....

(10). 现场使用切割机时，必须用铁板对周围物品实施保护，避免火花破坏产品。.....

(11). 现场进行敲击作业时，应在敲击物下垫枕木，同时尽量减轻敲击力度，避免破坏地面。.....

(12). 当设计变更，需对结构进行打凿时，必须先由施工管理部将拟打凿的部位、打凿孔尺寸，位置画大样图，交业主提.....

(13). 设备、管线安装完成后需进行油漆、内装饰粉刷时，要用彩条布盖好设备、管线，避免污染设备、管线外表面。.....

(14). 高空作业必须采用脚手架、人字梯，严禁站在已安装好的管线、设备上施工。对实在无法使用脚手架、人字梯.....

第九节 安全文明施工目标、保障体系及施工保证措施.....

一、 安全管理目标.....

- (1). 全年死亡、重伤事故为“零”；
- (2). 重大交通安全事故为“零”；
- (3). 中毒、中暑事故为“零”；
- (4). 损失工作日事故为“零”；
- (5). 可记录事故为“零”；
- (6). 火灾事故为“零”；
- (7). 环境污染事故为“零”；
- (8). 治安偷盗事故为“零”。.....

二、 安全管理组织机构及主要职责.....

- (1). 项目安全文明施工组织机构图.....
- (2). 严格执行安全考核奖惩制度.....

三、 安全管理制度及办法.....

- 3.1. 层层签订安全责任状，落实安全责任制.....
- 3.2. 安全教育.....
 - (1). 三级教育.....
 - (2). 日常教育.....
 - (3). 安全会议.....
 - (4). 班前班后教育.....
 - (5). 安全交底.....
- 3.3. 安全检查.....
- 3.4. 安全进场管理.....
 - (1). 进场许可.....
 - (2). 上岗许可.....
 - (3). 标牌标志.....

- (4). 危险作业.....
- (5). 作业现场清理.....
- (6). 现场医疗.....

四、 安全生产的防护措施.....

4. 1. 个人安全防护措施.....

- (1). 项目部制订劳动防护用品发放计划，并建立劳动用品发放台账。.....

禁止将劳动防护用品折合现金发放给个人。..

- (2). 对于生产中必不可少的安全带、绝缘防护用品、防毒面具、防尘口罩等必须根据特定工作的要求配备齐全并保证质.....

- (3). 职工进入施工现场或进行施工作业时必须穿戴劳动防护用品，各类劳动防护用品的使用期限必须严格按产品使用说.....

- (4). 劳动防护用品在使用过程中，由于非使用者原因造成的报废，失效或性能降低，应以旧换新。..

- (5). 加强安全生产宣传教育，提高职工的自我安全防护意识，自觉遵守劳动防护用品的管理规定。..

- (6). 采购中严把质量关，购置质量合格的个人防护用品。经验收合格后，方配发给职工使用。.....

- (7). 经常检查安全防护用品的使用情况，发现问题定人定时及时纠正。.....

4. 2. 特殊季节的安全防护措施.....

- (1). 雨季施工安全措施.....

- 1). 雨季期间应做好防漏电措施和防雨防潮措施。.....

- 2). 现场施工的临时用电线路，应采用架空敷设和穿保护管敷设，且每段电缆的接头不得超过一个，导线的接头处采用.....

- 3). 搞好临设办公室生活区周围的排水工作，保证雨季排水畅通。.....

- 4). 现场各类机械设备、电气装置、库房等应注意防止进水受潮，避免各类事故的发生。...

- (2). 高温季节施工安全措施.....

- 1). 采用多种形式，对职工进行防暑降温知识的宣传教育，使职工知道中暑症状，学会对中暑病人采取应急措施。.....

- 2). 合理调整作息時間，避開中午高溫時間工作，嚴格控制工人加班加點，高處作業工人的工作時間要適當縮短。.....
- 3). 對在容器內和高溫條件下的作業場所，要採取措施，搞好通風和降溫。.....
- 4). 對露天作業集中和固定場所，應搭設歇涼棚，防止熱輻射，並經常洒水降溫。.....
- 5). 對高溫、高處作業的工人，需進行健康檢查。發現有作業禁忌症者，應及時調離高溫和處作業崗位。.....
- 6). 要及時供應合乎衛生要求的茶水，清涼含鹽飲料、綠豆湯等。.....
- 7). 及時給職工發放防暑降溫的急救藥品和勞動保護用品。.....

4.3. 台風季節安全措施.....

- (1). 嚴把臨時設施選材關，本項目臨時設施材料均選用合格的彩鋼板搭設，在設計中考慮到能承受十級以上大風的影響.....
- (2). 臨時設施搭設竣工後，經檢查驗收合格後，方准使用。.....
- (3). 樓層上材料堆放不超過1m，且有防滑措施，台風季節工具、材料、設備擺放在有固定掩體的部位。.....
- (4). 隨時關注天氣預報，及時採取措施。.....
- (5). 六級以上大風禁止吊裝作業及高空作業。....
- (6). 對職工進行台風季節的安全宣傳教育，使職工懂得防台風所採取的個人防護措施及應急措施。...
- (7). 台風前後，要檢查工地臨時設施、機電設備、臨時線路，發現傾斜、變形、下沉、漏雨漏電等現象，及時修理加固.....

4.4. 施工用電安全防護措施.....

4.5. 動火作業安全措施.....

- (1). 不同階段的安全防火措施.....
- (2). 動火作業專項防護措施.....

4.6. 施工消防安全管理措施.....

- (1). 消防管理目標.....
- 確保無重大火災事故。.....

(2). 消防管理组织机构.....	
(3). 管理职责.....	
(4). 消防管理制度.....	
(5). 消防管理措施.....	
1). 消防器材的配备.....	
2). 防火教育.....	
五、 安全事故应急预案.....	
(1). 施工现场生产安全事故应急救援预案.....	
(2). 组织机构设置及职责.....	
为了更好地处理可能出现的事故，项目经理部建立事故应急救援队。.....	
队 长：项目经理.....	
副队长：项目副经理.....	
队 员：技术负责人、安全员、施工员.....	
(3). 应急准备.....	
1). 预案的培训与交底.....	
2). 训练和演习.....	
3). 安全事故处理程序.....	
(4). 各类事故的预防措施.....	
(5). 各类事故的处置程序和抢险措施.....	
(6). 事故现场的保护.....	
(7). 事故总结.....	
1). 建立健全事故调查报告制度，严格遵守事故报告的真实性和时效性，并按规定的事故级别填写事故快报上报。.....	
2). 当安全生产事故应急救援工作结束后，各单位应及时进行总结、分析，按“四不放过”原则及有关规定进行处理.....	
3). 经常性组织员工进行有关安全法律、法规和规章制度及安全生产专业技能知识学习，以事故案例作教材，进行有针.....	

4). 进行安全管理评价，落实安全生产工作岗位职责制，严格遵守和贯彻各项安全管理规章制度，实现安全绩效管理与.....

5). 深入彻底分析事故原因，结合工作实际，检讨有关措施及方案，对相关预控措施及方案不断充实、完善，以保证其.....

(8). 事故报告.....

1). 工作在项目上的员工的伤害或疾病，即使伤害不需要医疗处理。.....

2). 发生在项目现场的非项目人员的伤害。.....

3). 接触可以化学品导致的疾病。.....

4). 慢性病或旧伤复发。.....

5). 着火、爆炸、闪燃。.....

6). 发生在现场的任何车辆事故。.....

7). 财产损失。.....

8). 结构坍塌或潜在的结构危险。.....

9). 未预料的危险品释放或即将释放。.....

10). 未预料的化学品暴露。.....

11). 公众诉求的安全事宜。.....

12). 发生在项目上的任何事故。.....

13). 任何对安全造成影响的事情，包括未遂事故。

(9). 事故通报.....

1). 严重事故必须立即口头报告。.....

2). 所有事故需要在事发12小时内书面形式正式报告。
.....

3). 报告者应该是看到事故发生、导致事故发生人员的直接主管。.....

4). 事故报告应用报告者最熟悉的语言进行书写，根据事故调查需要进行翻译。.....

5). 项目管理公司应维护好发生的事故清单，需要更深层次报告的事故将加入项目的健康安全跟踪系统。.....

6). 对于轻微事故，如急救，轻微损失等，24小时内书面报告监理和项目管理公司。.....

7).对于未遂事故,完成未遂事故报告并在24小时内提供给监理和项目管理公司。.....

六、 文明施工保证措施.....

6.1. 文明施工方案.....

(1). 文明施工管理目标.....

- 1). 施工现场按照地方标化工地要求进行管理;
.....
- 2). 工地无扬尘, 泥浆不外流, 排污符合环保要求;
- 3). 严格执行施工现场形象标识的设置和管理, 满足CI形象宣传需求;
- 4). 准时发放民工工资, 绝不拖欠民工工资; .
- 5). 配合广州市各级政府部门关于在建项目的安全文明施工管理工作。.....

(2). 文明施工管理程序.....

(3). 文明施工管理制度.....

6.2. 文明施工管理机构和职责.....

6.3. 文明施工设施.....

6.4. 文明施工保证措施.....

(4). 文明施工管理措施.....

(5). 文明施工保证措施.....

第十节 绿色节能控制措施.....

一、 绿色节能控制措施.....

1.1. 施工阶段节能措施.....

1.2. 运营阶段节能措施.....

1.3. 绿色施工组织机构.....

1.3.1. 组织机构设置.....

1.3.2. 组织机构框图.....

1.3.3. 核心部门职责.....

二、 绿色文明施工和环境保护措施.....

2.1. 文明施工措施.....

2.2. 环境保护保证措施.....	
2.2.1. 环境保护目标.....	
2.2.2. 环境保护制度.....	
2.2.3. 环境保护设施.....	
2.2.4. 环境保护措施.....	
(1). 防止噪音污染措施.....	
(2). 防治大气污染措施.....	
(3). 防治水污染措施.....	
(4). 防止光污染措施.....	
(5). 固体废弃物的控制.....	
(6). 生态保护措施.....	
(7). 节能措施.....	
(8). 工程中材料设备的选择及节约.....	
三、 扬尘污染防治专项方案.....	
3.1. 防治目标.....	
3.2. 分阶段扬尘防治措施.....	
3.3. 监测与应急措施.....	
四、 扬尘污染防治费用使用计划.....	
第十一节 工程竣工后保修及服务保障.....	
一、 工程保修期内售后服务.....	
1.1. 保修服务范围.....	
1.2. 保修期限.....	
1.3. 质量保修组织机构.....	
(1). 质量保修期内，我们将设置由各专业相关人员组成的驻现场的工程质量保修工作队，负责工程质量保修。设定质量.....	
(2). 维修工作队成员担任及职责.....	
(3). 根据保修施工的需要，配备足够、实用的施工机具，包括焊机、维修工具、检测工具等。.....	

(4). 根据实际情况做好备件、备品的储备工作，除按照合同及保修协议规定提交业主的备件、备品外，在生产基地也储.....

1.4. 工程质量保修工作流程.....

(1). 工程竣工验收后，签定工程质量保修书，规定在本工程质量保修中的范围、保修期、保修责任、保修费用、质量保.....

(2). 企业工程部按照质量体系要求，进行本工程质量保修备案，并督促和指导现场维修队的保修工作。定期组织质量回.....

(3). 组建本项目驻现场保修队，负责本项目保修期内日常维护保养、保修工作，保证设备及各系统的正常使用（项目部.....

(4). 在日常质量巡查和接到业主的故障通知后6小时内到达现场，对故障进行分析。对已有相应方案的，现场保修队可.....

(5). 保修方案已经审批，立即按方案执行，实施保修。保修队负责人组织保修材料的组织和合理分派保人员的工作，现.....

(6). 保修结束后，调试负责人要尽快进行调试、检测，保证设备和系统达到设计和产品要求。调试、检测结束后，会同.....

(7). 验收结束，对现场进行清理，保证工完场清。保修队负责人会同业主、物业管理单位共同签署《工程维修记录》。.....

(8). 驻现场保修队负责人将上述资料交工程部备案，并向企业总工程师汇报。.....

(9). 保修工作以业主满意为原则。若业主对保修人员行为、维修速度和结果等方面不满意或有建议，可以填写用户意见.....

二、 维修保养服务.....

(1). 驻现场维修队负责人在保修期开始前，综合施工过程和调试过程情况，制订保修期间巡查和维护方案。并报业主和.....

(2). 保修期间巡查按照设备维护要求可分为：日常巡查、半月巡查，月度巡查、季度巡查和半年巡查和年度巡查和保修.....

(3). 巡查实施人员应包括：维修队各系统工程师分别带领工人与物业管理单位一起进行。对阶段性要进行维护保养的，.....

三、 保修期满的验收、交接.....

四、 培训服务.....

4.1. 培训目的.....

4.2. 培训人数和时间.....

(1). 培训人数.....

(2). 培训时间.....

4.3. 培训教材及方式.....

(1). 培训教材的编制.....

1). 调试中培训教材编制由项目技术负责人组织专业工程师、质量检查员、调试工程师进行教材编制。培训教材内容包.....

2). 保修期间培训教材由驻现场维修队负责人组织维修队专业工程师编制，教材应为补充了调试期间的资料，经业主、.....

3). 手册编制必须做到讲解详细，内容有针对性。并根据设备实体插入图片资料，使手册内容易懂明了，保证手册的实.....

(2). 培训方式.....

1). 调试前培训：在调试工作开始前，计划培训时间为两天，由各专业工程师进行培训。培训地点在现场办公室和施工.....

2). 调试阶段培训：此阶段贯穿于整个调试阶段，根据使用单位的岗位分工进行编组，由专业工程师和检测工程师带领.....

3). 保修阶段培训：保修阶段培训是对前两个阶段培训的巩固。驻现场维修队负责人组织维修队专业工程师与受训人员.....

4.4. 培训效果.....

4.5. 实施培训的要求.....

(1). 培训教材的要求：培训教材必须由针对性，讲解详细，易懂明了，让受训人员容易接受。.....

(2). 授课专业工程师在培训过程中必须保证态度和善，要有耐心，对出现的问题要不断反复讲解，直到每一个人都能达.....

五、 服务能力保障措施.....

5.1. （一）组织保障.....

5.2. （二）技术服务保障.....

5.3. （三）协同服务保障.....

5.4. （四）质量服务保障.....

六、 应急能力保障措施.....	
6.1. （一）应急组织体系.....	
6.2. （二）针对性应急预案.....	
6.3. （三）应急资源保障.....	
6.4. （四）应急演练与培训.....	
七、 人员响应时间保障措施.....	
7.1. （一）日常响应时间.....	
7.2. （二）应急响应时间.....	
7.3. （三）人员值守保障.....	
八、 机械设备保障措施.....	
8.1. （一）施工机械设备配置与保障.....	
8.2. （二）应急机械设备保障.....	
8.3. （三）机械设备维护与管理.....	
第十二节 危险性较大的分部分项工程安全管理措施.....	
一、 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支 护、降水工程.....	
1.1. 专项方案管理（强化深基坑针对性）.....	
1.1.1. 方案编制与审批.....	
1.1.2. 技术交底深化.....	
1.2. 施工前安全准备.....	
1.2.1. 地质与管线复核.....	
1.2.2. 毗邻结构保护准备.....	
1.2.3. 设备与物资准备.....	
1.3. 施工过程安全管控.....	
1.3.1. 土方开挖安全控制.....	
1.3.2. 支护工程安全控制.....	
1.3.3. 降水工程安全控制.....	
1.3.4. 过程监测与预警.....	
1.4. 应急处置专项措施.....	

1.4.1.	坍塌应急处置.....
1.4.2.	涌水涌砂应急处置.....
1.4.3.	人员坠落应急处置.....
1.5.	专项安全检查与验收.....
二、开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方.	
2.1.	专项方案管理（强化复杂环境针对性）.....
2.1.1.	方案编制与审批.....
2.1.2.	技术交底深化.....
2.2.	施工前安全准备.....
2.2.1.	地质与管线复核.....
2.2.2.	毗邻结构与管线保护准备.....
2.2.3.	设备与物资准备.....
2.3.	施工过程安全管控.....
2.3.1.	土方开挖安全控制.....
2.3.2.	支护工程安全控制.....
2.3.3.	降水工程安全控制.....
2.3.4.	过程监测与预警.....
2.4.	应急处置专项措施.....
2.4.1.	管线破裂应急处置.....
2.4.2.	毗邻结构沉降应急处置.....
2.4.3.	地质突变应急处置.....
2.5.	专项安全检查与验收.....
三、两类工程共性责任强化与考核.....	
3.1.	责任分工.....
3.2.	考核体系.....

第十三章 投标人认为应该提供的其他资料（包括招标文件评审或评分要求需要提供的相关资料）.....

设计方、施工方紧密协作承诺函.....



[项目名称：番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包]

工程总承包实施方案技术投标文件

投标人单位：(主)广州市安装集团有限公司

(成)广东岭南设计院有限公司

法定代表人或其委托代理人：何（签名或盖章）

日 期：2026 年 02 月 26 日

目录

第一章 《投标函》	1
第二章 《勘察设计投标书》	3
第三章 《技术投标书》	4
第四章 《投标承诺书》	6
第五章 《法人代表证明书》、《授权委托书》	8
第六章 《勘察设计主要负责人配备表》	10
第七章 《拟投入本项目施工主要负责人员简历表》	28
第八章 《拟投入本项目施工人员一览表》	38
第九章 施工组织设计方案	81
第十章 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单	243
第十一章 《参与编制工程总承包实施方案技术投标文件人员名单》	249
第十二章 《关于投标保证金的承诺》	250
第十三章 投标人认为应该提供的其他资料（包括招标文件评审或评分要求需要提供的相关资料）《设计方、施工方紧密协作承诺函》	251

第一章 《投标函》

投标函

致：广州市番禺信息技术投资发展有限公司、广州嘉诚至信建设管理有限公司

我方确认收到贵方提供的番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计的施工总承包招标文件的全部内容，我方：(主)广州市安装集团有限公司、(成)广东岭南设计院有限公司（投标人名称）已理解招标文件的全部内容，我方作为投标人正式授权包景之，投标员（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标活动的一切事宜，考虑本企业自身的实力及特点，做出如下承诺：

1、我方已详细研究了本项目招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及合同条款和有关附件，并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方承诺对我方提交的投标文件的真实性、可靠性和准确性负责，并承诺不存在侵权的行为，若因投标文件的真实性、可靠性、准确性以及侵权行为，造成的后果及法律责任，与招标代理机构和招标人无关，我方完全承担因此而造成的一切后果及法律责任。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的报价清单、人员、资信等资料进行公开。

3、我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与我方投标有关的任何其它数据或信息。

4、本投标文件的有效期至投标截止日后 120 日历天有效，如中标，有效期将自动延至勘察设计的施工总承包合同终止日为止。

5、我方的总报价为人民币 15543137.77 元（大写：**壹仟伍佰伍拾肆万叁仟壹佰叁拾柒元柒角柒分**）【其中：总勘察费为 112472.72 元，勘察费下浮率为 2.68 %，总设计费为 479558.90 元，设计费下浮率为 2.68 %，总施工费为 14951106.15 元，施工费下浮率为 2.68 %。】。我方承诺以上报价不低于我方成本价，并且以包括完成本项目招标公告第 2 点所述招标内容和服务范围所包含全部工作的费用。（注：报价以元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。）

6、我方如果中标，将按招标文件合同条款以及我方在投标文件中的承诺签订合同。

7、我方完全接受招标人对本项目功能需求和相关建设标准的要求。如果中标，我方保证本工程的投资、工期、质量、安全等控制目标按照招标文件要求完成。

8、我方拟委派戴伟光为项目负责人、李小红为设计负责人、林子斌为项目技术负责人。我方承诺中标后上述人员及其他我方投标文件中提供的主要项目管理人员，未经招标人同意，不得更换。否则，我方愿意按招标文件合同条款中的有关规定给予违约赔偿。

9、我方如果中标，承诺按招标文件的规定向贵方提交履约担保，承诺在中标通知书发出后 30 个日历天内与贵方签署项目合同。

如我方违背上述承诺，我方愿意接受公开通报，放弃中标资格，承担由此带来的法律后果。

投标人（盖章）：(主)广州市安装集团有限公司

(成)广东岭南设计院有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026 年 02 月 26 日



第二章 《勘察设计投标书》

勘察设计投标书

项目名称：番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计的施工总承包。

致：广州市番禺信息技术投资发展有限公司（招标人名称）

我方(主)广州市安装集团有限公司、(成)广东岭南设计院有限公司（投标人的简称）已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、技术文件等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附勘察设计的文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

投标人：(主)广州市安装集团有限公司（盖章）

(成)广东岭南设计院有限公司

法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：

日期：2026 年 02 月 26 日

第三章 《技术投标书》

技术投标书

投标日期：2026 年 02 月 26 日

工 程 名 称	番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包	
投 标 总 工 期	530 日历天	
其中：阶段一（过渡方案） 勘察工期	30 日历天	
其中：阶段二（永久方案） 勘察工期	60 日历天	
其中：阶段一（过渡方案） 设计工期	60 日历天	
其中：阶段二（永久方案） 设计工期	60 日历天	
其中：阶段一（过渡方案） 施工工期	115 日历天	
其中：阶段二（永久方案） 施工工期	205 日历天	
质量标准	完全响应招标文件及合同条款要求	
保修期限	完全响应招标文件及合同条款要求	
委派的项目负责人	姓 名	戴伟光
委派的技术负责人	姓 名	林子斌
委派的专职安全员	姓 名	叶伟斌
委派的设计负责人	姓 名	李小红
法 定 代 表 人 (签名或盖章)		

授 权 委 托 人 (签名或盖章)	
投 标 人 (企业公章)	(主)广州市安装集团有限公司 (成)广东岭南设计院有限公司

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。



第四章 《投标承诺书》

投标承诺书

致：广州市番禺信息技术投资发展有限公司

我司确认收到贵司提供的番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包招标文件的全部内容，我司：(主)广州市安装集团有限公司、(成)广东岭南设计院有限公司已作为投标人正式授权包景之，投标员代表我司进行有关本投标的一切事宜。

我司已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1. 我司已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我司已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我司完全响应招标文件的规定。

3. 本投标文件的有效期为投标截止日后 120 天内有效；

4. 我司承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

5. 我司明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标，则招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

6. 我司同意按照贵司可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

7. 我司如果中标，我司保证：

7.1 保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我司的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

7.2 保证将我司的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得招标人认可)的部分专业工程(如果有)，委托获得招标人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

7.3 保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我司完成的设计方案未能达到招标人(或相关政府部门)的要求，

我司将无条件根据要求进行修改设计方案，直至得到招标人（及相关政府部门）的认可为止。

7.4 保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我司未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，招标人有权解除合同，我司承担由于违约解除合同退场造成的对招标人的一切损失。

7.5 保证投标所报的项目负责人、设计负责人在本项目合同签订后 7 日内到职，全过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或招标人要求不得更换。我司违反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。

7.6 保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

7.7 保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

7.8 保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我司愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿招标人的全部损失。

7.9 保证按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

7.10 保证按发包方工期要求编制施工进度计划，计划内容全面详实，根据项目特点合理组织分段施工，分段逐步移交。

投标人：(主)广州市安装集团有限公司（盖章）

(成)广东岭南设计院有限公司

法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：

日期：2026 年 02 月 26 日

第五章 《法人代表证明书》、《授权委托书》

法定代表人（负责人）证明书

（2026）第1号

张广志现任我单位董事长职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：2026年02月26日-2026年08月30日

附：法定代表人（负责人）性别：男 年龄：56 身份证号码：

注册号码：91440101190435135E 企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：建筑安装业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

单位：广州市安装集团有限公司（盖章）

2026年02月26日

注：1、法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本证明书由联合体主办方出具。

3、附法定代表人身份证原件扫描件。

法定代表人授权委托书

（2026）第1号

兹授权包景之为我方委托代理人，其权限是：签署番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计的施工总承包投标文件、开标、评标、进行合同谈判和处理与之有关的一切事务。

有效期限：2026年02月26日-2026年08月30日

附：代理人性别：男 年龄：29 身份证号码：

注册号码：91440101190435135E 企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：建筑安装业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人（负责人）：_____（签名或盖章）

授权单位：广州市安装集团有限公司（盖章）

2026年02月26日

注：1、法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

联合体投标的，本授权书由联合体主办方出具，并由联合体主办方签字、盖章即可。

3、附委托代理人身份证原件扫描件。

附：法定代表人及授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件：

a9f5fd7

第六章 《勘察设计主要负责人配备表》

勘察设计主要负责人配备表

姓名	专业分工	本项目拟任职务	专业职称	执业资格	获奖奖项
李小红	设计总负责	设计负责人	高级工程师	注册电气工程师 (发输变电)	/
谢旭平	电气专业设计	电气专业设计负责人	高级工程师		海口头铺 220kV 输变电新建工程
刘丽亚	建筑专业设计	建筑专业设计负责人	工程师	一级注册建筑师	/
王雪宝	结构专业设计	结构专业设计负责人	工程师	一级注册结构工程师	/
钟晓健	造价专业设计	造价专业设计负责人	无	注册造价工程师	/

注：表中人员为项目勘察设计团队设计负责人及各专业设计负责人，投标人应根据招标文件第三章《评标办法》“工程总承包实施方案评分标准”要求在本表后附对应的相关证明材料。

投标人：(主) 广州市安装集团有限公司 (盖章)

(成) 广东岭南设计院有限公司

日期：2026 年 02 月 26 日

一、 设计负责人-李小红

1.1. 职称证书

广东省职称证书	
姓 名: 李小红	
身份证号:	
职称名称: 高级工程师	
专 业: 电力电气	
级 别: 副高	
取得方式: 职称评审	
通过时间: 2018年12月08日	
评审组织: 广州市电力工程技术高级工程师资格评审委员会	
证书编号: 1901001027659	
发证单位: 广州市人力资源和社会保障局	
发证时间: 2019年02月15日	
查询网址: http://www.gdhres.gov.cn/gdweb/zyjserc	

1.2. 执业证书

使用有效期至：2026年06月01日
2024年03月27日





中华人民共和国注册电气工程师(发输变电)
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(发输变电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 李小红
性 别: 女
出生日期: 1981年07月18日
注册编号: DF20134400285
聘用单位: 广东岭南设计院有限公司
注册有效期: 2024年03月27日-2027年06月30日





个人签名: 
签名日期: 
2026.2.5


中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
11010810900461

发证日期: 2024年03月27日

1.3. 社保证明

二、 电气专业设计负责人-谢旭平

2.1. 职称证书



2.2. 社保证明



荣誉证书

广东岭南设计院有限公司:

你单位建设的“海口头铺220kV输变电新建工程”被评为2022年度海南电网优质工程奖。

设总:谢旭平

特发此证,以资鼓励。

海南电网有限责任公司

二〇二三年二月



三、 建筑专业设计负责人-刘丽亚

3.1. 职称证书



3.2. 执业证书

使用有效期:2025年09月28日
-2026年03月26日



**中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书**

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的
规定,持证人具备一级注册建筑师执业能力,准
予注册(注册期内有效)。

姓名:刘丽亚
性别:女
出生日期:1975年03月15日
注册编号:20165104654
聘用单位:广东岭南设计院有限公司
注册有效期:2024年03月27日-2026年03月26日



主任



全国注册建筑师
管理委员会

个人签名: 刘丽亚
签名日期: 2025.9.28
发证日期: 2024年03月27日

3.3. 社保证明

a9f5fd7

四、 结构专业设计负责人-王雪宝

4.1. 职称证书



4.2. 执业证书

使用有效期: 2025年10月28日
- 2026年04月26日



**中华人民共和国一级注册结构工程师
注册执业证书**

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 王雪宝
性 别: 男
出生日期: 1992年10月15日
注册编号: S20204403559
聘用单位: 广东岭南设计院有限公司
注册有效期: 2023年12月20日-2026年12月31日



个人签名: 
签名日期: 2025.10.28

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
11010810000401

发证日期: 2023年12月20日

4. 3. 社保证明

a9f

五、 造价专业设计负责人-钟晓健

5.1. 执业证书

使用有效期: 2026年01月20日
2026年04月20日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class 1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 钟晓健
性 别: 女
出 生 日 期: 1970年09月23日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11254400035579
有 效 期: 2025年02月24日-2029年02月23日
聘 用 单 位: 广东岭南设计院有限公司





个人签名: 钟晓健
签名日期: 2026.1.20

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审核专用章
发证日期: 2025年02月21日

5.2. 离退休证及与返聘协议

中华人民共和国 职工退休证 广东省人力资源和社会保障厅印制	
	姓名 钟晓健 性别 女 民族 汉族 籍贯 梅州市 出生年月 1970年09月
(发证单位盖章) 平社退字 20210403006号	参加工作时间 1991年09月 累计缴费年限 206 个月
身份证号码	原工作单位 广东平嘉项目管理有限公司
发证日期 2021 年 5 月 25 日	原职务(工种)

审核待遇

批准退休

时 间 2020 年 9 月 28 日

审核待遇

批准退休

单 位 平远县社会保险基金管理局 (盖章)

须 知

1. 此证为广东省退休职工退休及享受退休优惠待遇的合法证明，凡上述职工都必须领取此证。
2. 此证不得转借他人使用。
3. 此证如有丢失、损毁、应声明作废，并申报补发。
4. 此证由省人力资源和社会保障厅统一印制，任何部门无权编制、翻印。



退休返聘协议书

甲方名称： 广东岭南设计院有限公司

乙方： 钟晓健

法定代表人（主要负责人）： 许苏芷

身份证号码：

联系电话： 020-85660388

联系电话：

地址： 广州市天河区员村三横路8号202室

地址： 广东省梅州市梅江区凤尾园48号

邮政编码： 510655

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签定本聘用协议，共同遵守本协议所例条款。

一、本协议所称退休人员是指已达到国家规定退休年龄的人员，或未达到规定退休年龄但已依法享受养老保险金、退休金的人员。

二、聘用期限：

本协议期限自 2025 年 08 月 01 日起至 2029 年 02 月 28 日止。

三、工作内容：

甲方聘用乙方从事 技术经济部 工程造价 岗位工作。具体工作内容包括但不限于：通信设计。

四、工作时间：

甲方安排乙方从事的工作内容、任务实行责任制，乙方应本着诚信原则按甲方要求完成，工作时间按照甲方公司的作息时间执行，每周至少休息一日。

五、聘用报酬：

甲方每月 15 日以货币形式支付乙方上月劳务报酬。乙方每月劳务报酬按 4200.00 元/月执行。劳务报酬发放日如遇休息日或法定节假日，甲方可以提前或推后五个工作日内发放劳务报酬。

六、其他待遇

（一）乙方非因在甲方工作原因受伤或患病不能正常工作需要住院治疗的，凭区、县级以上医院住院证明请假接受治疗；治疗时间超出一个月的，甲方有权解除本协议。

（二）乙方工作时间内在甲方工作场所内从事工作任务，或在工作时间内在甲方工作场所外从事工作任务，受第三人伤害的，其待遇按国家民事规定向第三人主张损害赔偿。

七、规章制度：

(一) 乙方应当遵守甲方依法制定的各项规章制度；

(二) 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本公司规章制度处理并有权向乙方追究赔偿责任；

八、协议的变更、解除、终止：

(一) 协议期限届满，本协议终止。

(二) 订立本协议所依据的客观情况发生重大变化，致使本协议无法履行，或经甲、乙双方协商一致，本协议解除。

(三) 甲、乙双方协商一致，本协议可以变更。

(四) 本协议的解除或终止不适用《劳动法》等劳动和社会保障法律法规规章等规范性文件中相关规定。

九、双方认为需要约定的其他条款：

(一) 乙方必须按规定提供各项真实、合格、有效的证件及资料。若乙方提供的证件及资料有虚假、欺骗等现象，甲方解除本协议，不作任何经济补偿；如因乙方行为造成甲方损失，甲方有权向乙方要求赔偿。

(二) 甲方或乙方解除本协议，须提前 30 天书面通知对方并办理工作交接手续。乙方须在甲方安排人员接岗并完成交接工作后方可离岗，乙方工作交接未完成而解除本协议给甲方造成经济损失的，按本协议约定的报酬二倍承担和解除金。

(三) 在签定本协议时，乙方确实已熟知甲方之规章制度，并承诺自觉遵守。协议期间，如乙方违反甲方规章制度，甲方按该规章制度进行处理直至解除聘用协议，不作任何经济补偿。

(四) 甲方所订立的规章制度作为本协议的附件，与本合同具有相同的法律效力。

(五) 《保密协议》作为本合同的附件，与本合同具有相同的法律效力。

(六) 甲方根据工作需要及实际人员配置，有权对乙方实际工作岗位予以调换安排。

(七) 乙方同意，在日常工作操作中给甲方造成严重损失的或因乙方个人原因严重影响甲方形象的，乙方同意按照甲方《企业管理制度》承担赔偿责任（不可抗力或不可预见因素除外）。

十、其它

(一) 本协议未尽事宜或协议条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(二) 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(三) 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章） 东峰南设计院有限公司

乙方（签字）

钟晓健

2025年8月1日

2025年8月1日

第七章 《拟投入本项目施工主要负责人员简历表》

第一节 拟投入本项目施工主要负责人员简历表-项目经理

拟投入本项目施工主要负责人员简历表

姓名	戴伟光	性别	男	年龄	42
毕业院校	广东海洋大学	专业	电子信息工程	技术职称	建筑电气施工 高级工程师
拟在本项目 担任的职务	项目经理	取得职称或 资格证年限	8	资格证号	粤 144201620173 8068

备注：

- 1、项目负责人、技术负责人应附本简历表，其余人员无需本表。
- 2、投标人应根据招标文件第三章《评标办法》“工程总承包实施方案评分标准”要求在本表后附对应的相关证明材料。
- 3、所报人员在获得资格证后，技术职称有变化的，应附相应证明文件。

1.1. 机电工程一级建造师注册证书

		使用有效期: 2025年12月08日 2026年06月06日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名:	戴伟光	
性 别:	男	
出生日期:	1983年07月25日	
注册编号:	粤1442016201739068	
聘用企业:	广州市安装集团有限公司	
注册专业:	机电工程(有效期: 2025-11-20至2028-11-19)	
		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		
 个人签名: 戴伟光		 中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章
签名日期: 2025.12.8		签发日期: 2025年11月20日

1.2. 安全生产考核合格证（B类）

建筑施工企业项目负责人	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安B(2017) 0007450	
姓 名:	戴伟光
性 别:	男
出 生 年 月:	1983年07月25日
企 业 名 称:	广州市安装集团有限公司
职 务:	项目负责人(项目经理)
初次领证日期:	2017年09月11日
有 效 期:	2025年12月10日 至 2026年09月10日
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2025年12月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

1.3. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：戴伟光

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：建筑电气施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年8月1日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2500101342443

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2025年11月21日



1.4. 社保证明

a9f5fd71

普通高等学校

毕业证书



学生 **戴伟光** 性别 **男**，一九八三年 七 月二十五日生，于二〇〇三年
九 月至二〇〇七年 六 月在本校 **电子信息工程** 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： **广东海洋大学** 校（院）长： **何真**

证书编号： 105661200705003212

二〇〇七年 六 月二十六日

查询网址： <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



第二节 拟投入本项目施工主要负责人员简历表-施工技术负责人

拟投入本项目施工主要负责人员简历表

姓名	林子斌	性别	男	年龄	41
毕业院校	茂名学院	专业	电气工程及其自动化	技术职称	建筑电气施工高级工程师
拟在本项目担任的职务	施工技术负责人	取得职称或资格证年限	7	资格证号	2501001185049

备注：

- 1、项目负责人、技术负责人应附本简历表，其余人员无需本表。
- 2、投标人应根据招标文件第三章《评标办法》“工程总承包实施方案评分标准”要求在本表后附对应的相关证明材料。
- 3、所报人员在获得资格证后，技术职称有变化的，应附相应证明文件。

1.1. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：林子斌

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：电气施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月21日

评审组织：广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：1901001028664

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年01月25日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

1.2. 社保证明

2

普通高等学校

毕业证书



学生 **林子斌** 性别男，一九八四年六月二十一日生，于二〇〇三年九月至二〇〇七年六月在本校 **电气工程及其自动化** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：

茂名学院

校（院）长：

李桂林

证书编号：116561200705000779

二〇〇七年六月二十五日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



第八章 《拟投入本项目施工人员一览表》

拟投入本项目施工人员一览表

序号	姓名	技术职称	本项目拟任职务	资格证书证号	备注
1	戴伟光	高级工程师	项目负责人(兼任 施工负责人)	2500101342443	
2	林子斌	高级工程师	施工技术负责人	1901001028664	
3	叶伟斌	中级工程师	专职安全员	2001003041652	
4	蔡汝彦	高级工程师	质量负责人	2001001041482	
5	林建业	高级工程师	安全负责人	2501001193721	
6	蒋珠荣	高级工程师	造价负责人	2201001071293	
7	龙显聪	高级工程师	专业工程师	2201001071275	
8	田雨	中级工程师	专业工程师	2301003100495	
9	黄绍祥	中级工程师	专业工程师	1901003025515	
10	吴宏	高级工程师	专业工程师	2201001071155	
11	张俊华	员级技术员	施工员	2301006094181	
12	陈晋康	初级工程师	施工员	1301005010348	
13	叶绍权	无	质量员	0441610894416 000622	
14	区敏莹	高级工程师	材料员	2001001041461	
15	郑晓东	初级工程师	资料员	2301006095077	
16	郑舜熙	初级工程师	劳务员	2001006054278	

注：表中人员为项目施工团队所有人员,除项目负责人、技术负责人外的其他人员应根据招标文件第三章《评标办法》“工程总承包实施方案评分标准”要求在本表后附对应的相关证明材料。

一、 专职安全员-叶伟斌

1.1. 安全生产考核合格证（C类）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2017) 0004960	
姓 名:	叶伟斌
性 别:	男
出 生 年 月:	1984年07月26日
企 业 名 称:	广州市安装集团有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2017年04月17日
有 效 期:	2023年02月12日 至 2026年04月16日
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2024年07月01日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

1.2. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：叶伟斌

身份证号：



职称名称：工程师

专 业：建筑电气施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月29日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2001003041652

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2020年01月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

1.3. 社保证明

二、 质量负责人-蔡汝彦

2.1. 岗位培训证

证书编码: 0441610894416000722

**住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证**

姓 名: 蔡汝彦

身份证号: 20260224172158383

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

二维码

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 10 月 15 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

2.2. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：蔡汝彦

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月24日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2001001041482

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2020年01月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

2.3. 社保证明

三、 安全负责人-林建业

3.1. 建筑施工安全专业注册安全工程师执业资格



中华人民共和国
注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

190-0344



本人签名

林建业

职业资格
证书管理号

201911046440000332

姓 名 林建业

性 别 男

证件号码

级 别 中 级

执业证号 19200033611

发证日期 2020年10月9日



注册记录

林建业

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 广州市机电安装有限公司

有效期至: 2025年10月9日

注册安全工程师
注册专用章

101020334400

B0094 林建业

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 广州市安装集团有限公司

有效期: 2024年5月15日至2025年10月9日

注册记录

Y0048 林建业

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 广州市安装集团有限公司

有效期: 2025年10月10日至2030年10月9日



3.2. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：林建业

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月20日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2501001193721

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2025年9月23日



3.3. 社保证明

a9f5fd71f833

四、 造价负责人-蒋珠荣

4.1. 注册一级造价工程师

使用有效期: 2026年01月09日
- 2026年04月09日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration


姓 名: 蒋珠荣
性 别: 女
出 生 日 期: 1979年05月10日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14144400019382
有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位: 广州市安装集团有限公司









个人签名: 

签名日期: 2026.1.9

发证日期: 2022年12月14日

4.2. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：蒋珠荣

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月29日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2201001071293

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2022年07月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

4. 3. 社保证明

a9f5fd71f83

五、 专业工程师-龙显聪

5.1. 职称证书

广东省职称证书	
姓 名: 龙显聪	
身份证号:	
职称名称: 高级工程师	
专 业: 暖通与空调施工	
级 别: 副高	取得方式: 职称评审
通过时间: 2022年05月29日	
评审组织: 广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会	
证书编号: 2201001071275	
发证单位: 广州市建筑集团有限公司	
发证时间: 2022年07月18日	
	
查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc	

5. 2. 社保证明

a9f5fd71f8334

六、专业工程师-田雨

6.1. 职称证书

广东省职称证书	
姓 名: 田雨	
身份证号:	
职称名称: 工程师	
专 业: 建筑电气施工	
级 别: 中级	
取得方式: 职称评审	
通过时间: 2023年05月24日	
评审组织: 广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会	
证书编号: 2301003100495	
发证单位: 广州市建筑集团有限公司	
发证时间: 2023年08月02日	
查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc	

6. 2. 社保证明

a9f5fd71f8

七、专业工程师-黄绍祥

7.1. 职称证书

广东省职称证书	
姓名：黄绍祥	
身份证号：	
职称名称：工程师	
专 业：给水排水施工	
级 别：中级	
取得方式：职称评审	
通过时间：2018年12月13日	
评审组织：广州市建筑工程技术工程师资格评审委员会	
证书编号：1901003025515	
发证单位：广州市人力资源和社会保障局	
发证时间：2019年01月22日	
查询网址： http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc	

7.2. 社保证明

a9f5fd71f

八、专业工程师-吴宏

8.1. 职称证书

广东省职称证书	
姓 名: 吴宏	
身份证号:	
职称名称: 高级工程师	
专 业: 给水排水施工	
级 别: 副高	
取得方式: 职称评审	
通过时间: 2022年05月29日	
评审组织: 广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会	
证书编号: 2201001071155	
发证单位: 广州市建筑集团有限公司	
发证时间: 2022年07月18日	
查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc	

8.2. 社保证明

a9f5fd71f8334bbb

九、施工员-张俊华

9.1. 岗位培训证

证书编码: 0441610394416002477

**住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证**



姓 名: 张俊华

身份证号: [REDACTED]

岗位名称: 设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 12 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

9.2. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：张俊华

身份证号：



职称名称：技术员

专 业：给水排水施工

级 别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年03月11日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业初级职称评审委员会

证书编号：2301006094181

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2023年07月04日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

9.3. 社保证明

29

十、 施工员-陈晋康

10.1. 岗位培训证

证书编码: 0441610394416001301

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓 名: 陈晋康

身份证号: 21457c3c3c3feld-2026022172158833

岗位名称: 设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

二维码

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 11 月 03 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

10.2. 职称证书

31212-178-40



陈晋康 于 二〇一三
年 八 月，经 广州市建筑
集团有限公司

考核认定，
具备 建筑电气施工助理工程师
资格。特发此证

发证机关：人力资源和社会保障局

二〇一三年十二月 四 日

广东省人力资源和社会保障厅
广东省人力资源和社会保障厅
专用章

粤初职证字第 1301005010348 号

公民身份号码：1301005010348

1301005010348

10.3. 社保证明

a9f5fd7

十一、质量员-叶绍权

11.1. 岗位培训证

证书编码: 0441610894416000622

**住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证**

姓 名: 叶绍权

 身份证号: 440106197101172156

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 09 月 27 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

11.2. 社保证明

a9f5fd

十二、材料员-区敏莹

12.1. 岗位培训证

证书编码: 0441711194417005577

**住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证**

姓名: 区敏莹

身份证号: 450102198304050026

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

二维码

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 12 月 14 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

12.2. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：区敏莹

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：建筑电气施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月24日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2001001041461

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2020年01月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

12.3. 社保证明

a9f5fd7

十三、资料员-郑晓东

13.1. 岗位培训证

证书编码: 0442211400014000178

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓 名: 郑晓东

身份证号: 440106199001010017

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为	32 学时。
2024 年度, 继续教育学时为	32 学时。



扫码验证

培训机构: 广州市建设职业培训学校

发证时间: 2022 年 08 月 19 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

13.2. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：郑晓东

身份证号：



职称名称：助理工程师

专 业：建筑电气施工

级 别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2023年03月11日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业初级职称评审委员会

证书编号：2301006095077

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2023年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

13.3. 社保证明

a9f

十四、 劳务员-郑舜熙

14.1. 岗位培训证

证书编码: 0442111300012000109

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓 名: 郑舜熙

身份证号: 20260224172156

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

二维码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2021 年 11 月 08 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

14.2. 职称证书

广东省职称证书

姓 名：郑舜熙

身份证号：



职称名称：助理工程师

专 业：建筑电气施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年08月28日

评审组织：广州市建筑集团有限公司

证书编号：2001006054278

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年09月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

14.3. 社保证明

工程总承包项目管理团队人员信息表

序号	姓名	岗位	职称	职称证书或资格证书编号
1	戴伟光	项目负责人（兼任施工负责人）	高级	2500101342443
2	林子斌	施工技术负责人	高级	2501001185049
3	叶伟斌	专职安全员	中级	2001003041652
4	蔡汝彦	质量负责人	高级	2001001041482
5	林建业	安全负责人	高级	2501001193721
6	蒋珠荣	造价负责人	高级	2201001071293
7	龙显聪	专业工程师	高级	2201001071275
8	田雨	专业工程师	中级	2301003100495
9	黄绍祥	专业工程师	中级	1901003025515
10	吴宏	专业工程师	高级	2201001071155
11	张俊华	施工员	员级	2301006094181
12	陈晋康	施工员	初级	1301005010348
13	叶绍权	质量员	无	0441610894416000622
14	区敏莹	材料员	高级	2001001041461
15	郑晓东	资料员	初级	2301006095077
16	郑舜熙	劳务员	初级	2001006054278
.....				...

备注：

1、“岗位”要求[除项目负责人（兼施工项目负责人）、设计负责人和专职安全员外]：拟派技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人、各专业负责人等。投标登记时，投标人应按本表内容在交易系统中填写《工程总承包项目管理团队人员信息表》，表中的项目管理团队人员信息作为投标文件的一部分，将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、查核。

2、投标人应根据本表中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，投标登记方能成功(投标截止时间前可以补充、修改、替代)。

3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格(含证书编号)情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。



第十章 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

- 1、根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
- 2、招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详见第5点“打√”标识。
 - （1）投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。
 - （2）投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。
 - （3）投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。
- 3、投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在中标后提供的施工组织中编制专项施工方案。
- 4、对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。
- 5、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

一、危险性较大的分部分项工程清单	建设单位	投标单位	安全管理措施	备注
一、基坑支护	(√)	(√)	详见第九章、施工组织设计方案,第十二节 危险性较大的分部分项工程安全管理措施	

(一) 开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。	(√)	(√)	详见第九章、施工组织设计方案,第十二节 危险性较大的分部分项工程安全管理措施	
(二) 开挖深度虽未超过 3m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂, 或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。	(√)	(√)	详见第九章、施工组织设计方案,第十二节 危险性较大的分部分项工程安全管理措施	
二、模板工程及支撑体系	()	()		
(一) 各类工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。	()	()		
(二) 混凝土模板支撑工程: 搭设高度 5m 及以上, 或搭设跨度 10m 及以上, 或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值, 以下简称设计值) 10kN/m ² 及以上, 或集中线荷载(设计值) 15kN/m 及以上, 或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。	()	()		
(三) 承重支撑体系: 用于钢结构安装等满堂支撑体系。	()	()		
三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程	()	()		
(一) 采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。	()	()		
(二) 采用起重机械进行安装的	()	()		

工程。				
(三) 起重机械安装和拆卸工程。	()	()		
四、脚手架工程	()	()		
(一) 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。	()	()		
(二) 附着式升降脚手架工程。	()	()		
(三) 悬挑式脚手架工程。	()	()		
(四) 高处作业吊篮。	()	()		
(五) 卸料平台、操作平台工程。	()	()		
(六) 异型脚手架工程。	()	()		
五、拆除工程	()	()		
可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。	()	()		
六、暗挖工程	()	()		
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	()	()		
七、其它	()	()		
(一) 建筑幕墙安装工程。	()	()		
(二) 钢结构、网架和索膜结构安装工程。	()	()		
(三) 人工挖孔桩工程。	()	()		
(四) 水下作业工程。	()	()		
(五) 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。	()	()		
(六) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工	()	()		

安全, 尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。				
二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单	()	()		
一、深基坑工程	()	()		
开挖深度超过 5m (含 5m) 的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。	()	()		
二、模板工程及支撑体系	()	()		
(一) 各类工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。	()	()		
(二) 混凝土模板支撑工程: 搭设高度 8m 及以上, 或搭设跨度 18m 及以上, 或施工总荷载(设计值) 15kN/m ² 及以上, 或集中线荷载(设计值) 20kN/m 及以上。	()	()		
(三) 承重支撑体系: 用于钢结构安装等满堂支撑体系, 承受单点集中荷载 7kN 及以上。	()	()		
三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程	()	()		
(一) 采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。	()	()		
(二) 起重量 300kN 及以上, 或搭设总高度 200m 及以上, 或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。	()	()		

四、脚手架工程	()	()		
(一)搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。	()	()		
(二) 提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。	()	()		
(三) 分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。	()	()		
五、拆除工程	()	()		
(一) 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。	()	()		
(二) 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。	()	()		
六、暗挖工程	()	()		
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	()	()		
七、其它	()	()		
(一)施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。	()	()		
(二)跨度 36m 及以上的钢结构安装工程,或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。	()	()		
(三)开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。	()	()		
(四) 水下作业工程。	()	()		

(五) 重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。	()	()		
(六) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。	()	()		

投标人（盖章）：（主）广州市安装集团有限公司

（成）广东岭南设计院有限公司

法定代表人或授权代理人（签名或盖章）： 

日期：2026年02月26日



第十一章 《参与编制工程总承包实施方案技术投标文件 人员名单》

参与编制工程总承包实施方案技术投标文件人员名单

姓名	职务	所承担工作	身份证号码	本人签名栏
林子斌	技术负责人	编制技术投标方案		林子斌
戴伟光	项目负责人	负责清样校对		戴伟光
包景之	投标管理岗	负责打印及复印		包景之

注：参与编制文件人员名单应包括如编制工程总承包实施方案技术投标文件、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

第十二章 《关于投标保证金的承诺》

关于投标保证金的承诺

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包项目的投标工作，作出郑重声明：

本公司满足招标文件中免交投标保证金的相关要求，在投标时未提交投标保证金。我司理解在投标时免交投标保证金是为企业减负的举措，并未免除我司的投标义务，本公司一旦发生符合招标文件规定的不予退还投标保证金情形的，将按照招标人的要求，在规定的时间内向招标人足额补交投标保证金。

本公司违反上述保证的，将被视为虚假承诺，按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉，并承担由此产生的相应责任。

特此承诺。

投标人：(主)广州市安装集团有限公司（盖章）

(成)广东岭南设计院有限公司

日期：2026 年 02 月 26 日

第十三章 投标人认为应该提供的其他资料（包括招标文件 评审或评分要求需要提供的相关资料）



设计方、施工方紧密协作承诺函

致：[广州市番禺信息技术投资发展有限公司]

本公司就参加番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包投标工作，如我司有幸成为本项目中标单位并与贵司签订合同成为总承包单位，为确保项目设计、施工及保修全周期的高效协同，满足项目各阶段建设需求，特此郑重承诺：

一、组织保障承诺

我方将严格按照前述融合措施，组建专项融合小组，落实“设计 - 施工”双线对接制度，确保设计负责人、施工项目经理全程统筹协同工作，每周召开协同会议，及时解决项目推进中的各类问题，保障信息传递畅通、决策高效。

二、设计阶段协作承诺

设计初期主动邀请施工方参与方案评审，充分吸纳施工可行性、工期优化、成本控制等方面的合理建议，确保设计方案兼具技术先进性与施工可操作性。

施工图设计完成后，及时组织三方联合图纸会审，对施工方提出的疑问和优化建议在3个工作日内予以回应，同步完善设计文件。

积极配合供电部门的用电审批工作，若供电点发生变更，无条件按要求调整设计方案，确保设计符合供电部门规定，不额外向招标人收取设计费用。

三、施工阶段协作承诺

施工前全面开展设计交底工作，确保施工方精准理解设计意图、技术要求及质量标准，无偏差执行设计方案。

设计方指派专业人员提供驻场或实时技术支持，对施工过程中出现的地质条件变化、技术难题等，在规定时限内出具解决方案；需设计变更时，快速完成变更手续，不影响施工进度。

施工方严格按照设计文件、规范标准施工，及时向设计方反馈现场实际情况，配合设计方开展技术验证，确保施工与设计高度契合。

无条件协助项目内强电工程的报装与实施工作，主动配合相关单位完成交叉作业协调，相关配合费用已自行统筹考虑，不额外要求招标人或项目内强电工程实施单位支付。

四、验收与保修阶段协作承诺

分阶段参与联合验收工作，设计方对施工质量是否符合设计要求进行确认，施工方按要求整改验收问题，共同推进验收进程。

竣工阶段协同编制竣工图、整理技术资料，确保资料完整、准确，共同配合供电部门及相关单位完成验收送电、竣工备案及档案移交工作。

工程保修期间，设计方与施工方建立联动保修机制，接到保修通知后 24 小时内响应，设计方提供技术支持，施工方及时开展维修工作，确保项目供电稳定运行。

五、责任追究承诺

若因设计与施工协作不力导致项目质量、工期、安全等出现问题，我方愿意承担相应责任，并按合同约定接受处罚，全力采取补救措施，保障项目顺利推进。

本承诺函自出具之日起生效，有效期涵盖项目勘察、设计、施工、验收及保修全周期，如有未尽事宜，我方将按招标人要求及合同约定补充完善。

承诺单位（盖章）：（主）广州市安装集团有限公司

（成）广东岭南设计院有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

日期：2026 年 02 月 26 日

目 录

工程总承包实施方案经济投标文件.....

第一章 《经济标投标书》.....

a9f5fd71f8334bbbb21e457c3c23fe1d-20260224172158443

[项目名称：番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包]

工程总承包实施方案经济投标文件

投标人单位：(主)广州市安装集团有限公司

(成)广东岭南设计院有限公司

法定代表人或其委托代理人：  (签名或盖章)

日期：2026年02月26日

目录

第一章 《经济标投标书》	1
第二章 《参与编制工程总承包实施方案经济投标文件人员名单》	3
第三章 投标人认为应该提供的其他资料	4

a9f5fd71f8334bbbb21e457c3c23fe1d-20260224172158443

第一章 《经济标投标书》

经济标投标书

投标日期：2026 年 02 月 26 日

项 目 名 称	番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包
投标总报价	大写：壹仟伍佰伍拾肆万叁仟壹佰叁拾柒元柒角柒分 小写：15543137.77 元
其中：总勘察费	112472.72 元 下浮率 2.68 %， 注：1、阶段一、阶段二投标下浮率均需为同一值。2、下浮率=【1-（总勘察费投标报价/总勘察费最高投标限价）】*100%。
过渡方案（阶段一） 勘察费	大写：叁万壹仟伍佰陆拾伍元柒角肆分 小写：31565.74 元
永久方案（阶段二） 勘察费	大写：捌万零玖佰零陆元玖角捌分 小写：80906.98 元
其中：总设计费	479558.90 元 下浮率 2.68 %， 注：1、阶段一、阶段二投标下浮率均需为同一值。2、下浮率=【1-（总设计费投标报价/总设计费最高投标限价）】*100%。
过渡方案（阶段一） 设计费	大写：壹拾肆万肆仟柒佰玖拾柒元伍角陆分 小写：144797.56 元
永久方案（阶段二） 设计费	大写：叁拾叁万肆仟柒佰陆拾壹元叁角肆分 小写：334761.34 元
其中：总施工费	14951106.15 元 下浮率 2.68 %， 注：1、阶段一、阶段二投标下浮率均需为同一值。2、下浮率=【1-（总施工费投标报价/总施工费最高投标限价）】*100%。

过渡方案（阶段一） 施工费	大写：肆佰壹拾玖万柒仟零肆拾壹元柒角捌分 小写：4197041.78 元
永久方案（阶段二） 施工费	大写：壹仟零柒拾伍万肆仟零陆拾肆元叁角柒分 小写：10754064.37 元
法 定 代 表 人 (签名或盖章)	
授 权 委 托 人 (签名或盖章)	
投 标 人 (盖章)	(主)广州市安装集团有限公司 (成)广东岭南设计院有限公司

注：

- (1) 联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。
- (2) 投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
- (3) 投标总报价为完成本次招标内容的全部内容的费用。
- (4) 施工费投标报价作为评标价。
- (4) 投标人须按招标文件要求报价，且不超过对应的总最高投标限价、总勘察费最高投标限价、总设计费最高投标限价、总施工费最高投标限价，否则视为无效标。
- (5) 本表中的报价以元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

第二章 《参与编制工程总承包实施方案经济投标文件 人员名单》

参与编制工程总承包实施方案经济投标文件人员名单

姓名	职务	所承担工作	本人签名栏
蒋珠荣	造价负责人	编制各种专业工程量清单 投标报价	蒋珠荣
戴伟光	项目负责人	负责清样校对	戴伟光
包景之	投标管理岗	负责打印及复印	包景之

注：参与编制标书所有人员名单应包括编制投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

第三章 投标人认为应该提供的其他资料

无

a9f5fd71f8334bbbb21e457c3c23fe1d-20260224172158443

目 录

开标一览表.....

146ecb7f86284e5fbb4242936eb8ec79-20260224114936789

开标一览表

项目名称： 番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包

标题	内容
项目负责人（兼施工负责人）	戴伟光
设计负责人	李小红
专职安全员	叶伟斌
投标总报价（元）	15543137.77
工期	530日历天
总勘察费报价（元）	112472.72
总设计费报价（元）	479558.90
总施工费报价（元）	14951106.15

目 录

资格审查文件.....	
第二章 企业营业执照.....	
一、（主）广州市安装集团有限公司.....	
二、（成）广东岭南设计院有限公司.....	
第三章 资质证书.....	
第一节 工程勘察资质.....	
第二节 工程设计资质.....	
第三节 工程施工资质.....	
一、建筑机电安装工程专业承包一级.....	
二、承装（修、试）电力设施许可证.....	
第四章 建设行政主管部门颁发的安全生产许可证.....	
第五章 项目负责人的建造师注册证书（以投标登记时选取的项目负责人为准）.....	
第六章 项目负责人在有效期内的施工负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证.....	
第七章 设计负责人的职称证书或注册证书.....	
第八章 投标人（如联合体投标，指联合体主办方）拟派专职安全员在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工.....	
第九章 按招标公告附件一盖章签署的《投标人声明》.....	
第十章 按招标公告附件二盖章签署的联合体投标协议书.....	
第十一章 资格审查前，投标人（如为联合体，指联合体各方）在广州公共资源交易中心办理信息登记等相关投标登记手续及.....	
第十二章 投标人认为应该提供的其他资料.....	

[项目名称：番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包]

资格审查文件

投标人单位：(主) 广州市安装集团有限公司

(成) 广东岭南设计院有限公司

法定代表人或其委托代理人： 钟之 (签名或盖章)

日 期： 2026 年 02 月 26 日

目录

第一章 法人代表证明书、授权委托书	1
第二章 企业营业执照	3
第三章 资质证书	6
第四章 建设行政主管部门颁发的安全生产许可证	12
第五章 项目负责人的建造师注册证书（以投标登记时选取的项目负责人为准）	13
第六章 项目负责人在有效期内的施工负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书	15
第七章 设计负责人的职称证书或注册证书	16
第八章 投标人（如联合体投标，指联合体主办方）拟派专职安全员在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（以投标登记时选取的专职安全员为准）	19
第九章 按招标公告附件一盖章签署的《投标人声明》	21
第十章 按招标公告附件二盖章签署的联合体投标协议书	24
第十一章 资格审查前，投标人（如为联合体，指联合体各方）在广州公共资源交易中心办理信息登记等相关投标登记手续及拟担任本工程项目负责人、专职安全员和设计负责人须是本企业的在册人员且与广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）办理信息登记一致。企业信息登记取自投标截止时间投标人在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）平台的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，企业信息登记的评审时间点也相应延长	25
第十二章 投标人认为应该提供的其他资料	27

第一章 法人代表证明书、授权委托书

法定代表人（负责人）证明书

(2026) 第 1 号

张广志现任我单位董事长职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：2026 年 02 月 26 日-2026 年 08 月 30 日

附：法定代表人（负责人）性别：男 年龄：56 身份证号码：

注册号码：91440101190435135E 企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：建筑安装业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

单位：广州市安装集团有限公司（盖章）

2026 年 02 月 26 日

注：1、法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本证明书由联合体主办方出具。

3、附法定代表人身份证原件扫描件。

法定代表人授权委托书

(2026) 第 1 号

兹授权包景之为我方委托代理人，其权限是：签署番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计的施工总承包投标文件、开标、评标、进行合同谈判和处理与之有关的一切事务。

有效期限：2026 年 02 月 26 日-2026 年 08 月 30 日

附：代理人性别：男 年龄：29 身份证号码：

注册号码：91440101190435135E 企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：建筑安装业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人（负责人）：张广志（签名或盖章）

授权单位：广州市安装集团有限公司（盖章）

2026 年 02 月 26 日

注：1、法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

联合体投标的，本授权书由联合体主办方出具，并由联合体主办方签字、盖章即可。

3、附委托代理人身份证原件扫描件。

附：法定代表人及授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件：

146ecb7f86284

一、(主)广州市安装集团有限公司





准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2024】第01202403250046号

广州市安装集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

章程备案，名称。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二四年二月二十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州市机电安装有限公司	广州市安装集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：190435135		统一社会信用代码：91440101190435135E
原执照注册号：		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

二、 (成) 广东岭南设计院有限公司



编号: S0612019063454G(2-1)

统一社会信用代码

91440106781200012D

营业执照

146ecb7f86284e5fbb4a429360339ec779260224114936789

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 广东岭南设计院有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 许苏芷

注册资本 壹仟万元 (人民币)

成立日期 2005年09月14日

住所 广州市天河区员村三横路8号202房

经营范围 专业技术服务业 (具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关

2025年 03月 05日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

第三章 资质证书

第一节 工程勘察资质



工程勘察资质证书

证书编号: B244007352

企业名称: 广东岭南设计有限公司

统一社会信用代码: 91440106781200012D

法定代表人: 许阳正

注册地址: 广州三穗路8号202房

有效期至: 至2029年01月10日

资质等级: 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级
工程勘察专业类工程测量乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年01月17日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypd.gdpc.net>

第二节 工程设计资质



工程设计资质证书

证书编号: A244007352

企业名称: 广东岭南设计院有限公司

统一社会信用代码: 91440106781200012D

法定代表人: 许苏芷

注册地址: 员村三横路8号202房

有效期至: 至2029年04月19日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 电力行业火力发电乙级
市政行业给水工程乙级
市政行业排水工程乙级
电力行业送电工程乙级
市政行业桥梁工程乙级
市政行业道路工程乙级
电力行业变电工程乙级
电力行业新能源发电乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅
微信公众号, 进入“粤建办事”
扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年07月04日



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyp.tdgcic.net>

第三节 工程施工资质

一、建筑机电安装工程专业承包一级

	
建筑业企业资质证书	
证书编号: D244043796	
企业名称:	广州市宏装集团有限公司
统一社会信用代码:	91440101190435135E
法定代表人:	张立志
注册地址:	广州市越秀区广卫路四号15--18楼
有效期:	至2028年12月26日 (请扫码查看各项资质有效期)
资质等级:	电子与智能化工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 石油化工工程施工总承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包二级 *****
	
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验	
发证机关:	广东省住房和城乡建设厅
发证日期:	2025年11月10日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址: <http://jssc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <http://paf.sky.gdck.net>

二、 承装(修、试)电力设施许可证

	
承装(修、试)电力设施许可证	
许可证编号: 6-1-00046-2005	
单位名称: 广州市安装集团有限公司	住所: 广州市越秀区广卫路四号15-18楼
法定代表人: 张广志	许可类别和等级: 承装类二级 承修类三级 承试类三级
统一社会信用代码: 91440101190435135E	
有效期限自 2025年07月31日 始	至 2031年07月30日 止
	
	
2025年12月22日	
国家能源局印制	

中华人民共和国
承装（修、试）电力设施许可证

（副本）



国家能源局印制

许可证编号：6-1-00046-2005

根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》
及有关法律法规的规定，经审查，准许你单位从事
承装（修、试）电力设施业务，特颁发此证。

单位名称：广州市安装集团有限公司

住 所：广州市越秀区广西路四号15-18楼

法定代表人：张广志

统一社会信用代码：91440101190435135E

许可类别和等级：
承装类一级
承修类三级
承试类三级

有效期限：自 2025年07月31日 始
至 2031年07月30日 止



许可机关（盖章）

2025年12月22日

第四章 建设行政主管部门颁发的安全生产许可证



统一社会信用代码：91440101190435135E

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]017295

企业名称：广州市安装集团有限公司

法定代表人：张广志

单位地址：广州市越秀区广卫路四号15-18楼

经济类型：有限责任公司（法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2025年06月25日 至 2028年06月25日





发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

第五章 项目负责人的建造师注册证书（以投标登记时选取的项目负责人为准）

 使用有效期: 2025年12月08日
2026年06月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 戴伟光
性 别: 男
出生日期: 1983年07月25日
注册编号: 粤1442016201738068
聘用企业: 广州市安装集团有限公司
注册专业: 机电工程(有效期: 2025-11-20至2028-11-19)





146ecb7f86284e5fbb44235038ec79120280241149367


请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询


个人签名: 戴伟光
签名日期: 2025.12.8


中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年11月20日

我的投标

投标登记

投标项目

投标保证金

评标澄清

在线开标

在线资格预审

异议管理

投诉管理

费用管理

中标后期业务处理

项目评价

其他项目

企业名称: 广州市安装集团有限公司

企业编号: 10061

* 被授权人: 包晨之

* 联系电话:

温馨提示: 系统中填写的联系人电话将设定为接收系统短信等相关通知, 请知晓。

* 是否联合体投标: ☒ 是 ☐ 否

联合体企业信息

序号	企业名称	企业编号	操作
1	广东岭南设计院有限公司	109807	

温馨提示: 请在此处添加项目负责人以及安全员信息。

序号	姓名	人员编号	身份证号	人员类别	证书号	操作
1	叶伟斌	RY548847	440*****0919	安全员	粤建安C3 (2017) 0004960	
2	李小红	ry242937	441*****4163	设计项目负责人	1901001027659	
3	戴伟光	RY478050	441*****0711	施工项目负责人	粤1442016201738068	
4	戴伟光	RY478050	441*****0711	项目负责人	粤1442016201738068	

文件名称	上传时间	文件大小	操作
------	------	------	----

返回 查看公告



第六章 项目负责人在有效期内的施工负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安B(2017) 0007450	
姓 名:	戴伟光
性 别:	男
出 生 年 月:	1983年07月25日
企 业 名 称:	广州市安装集团有限公司
职 务:	项目负责人(项目经理)
初次领证日期:	2017年09月11日
有 效 期:	2025年12月10日 至 2026年09月10日
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2025年12月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

第七章 设计负责人的职称证书或注册证书

广东省职称证书

姓 名：李小红

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：电力电气

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月08日

评审组织：广州市电力工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：1901001027659

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年02月15日



查询网址：<http://www.gdhres.gov.cn/gdweb/zyjerc>

使用有效期至 2026年03月06日
2026年03月06日



中华人民共和国注册电气工程师(发输变电) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(发输变电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 李小红

性 别: 女

出生日期: 1981年07月18日

注册编号: DF20134400285

聘用单位: 广东岭南设计院有限公司

注册有效期: 2024年03月27日-2027年06月30日



个人签名:

签名日期:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

2026.2.5

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年03月27日

我的投标

投标登记

投标项目

投标保证金

评标澄清

在线开标

在线资格预审

异议管理

投诉管理

费用管理

中标后期业务处理

项目评价

其他项目

企业名称: 广州市安装集团有限公司

企业编号: 10061

* 被授权人: 包晨之

* 联系电话:

温馨提示: 系统中填写的联系人电话将设定为接收系统短信等相关通知, 请知晓。

* 是否联合体投标: ☒ 是 ☐ 否

联合体企业信息

序号	企业名称	企业编号	操作
1	广东岭南设计院有限公司	109807	

温馨提示: 请在此处添加项目负责人以及安全员信息。

序号	姓名	人员编号	身份证号	人员类别	证书号	操作
1	叶伟斌	RY548847	440*****0919	安全员	粤建安C3 (2017) 0004960	
2	李小红	ry242937	441*****4163	设计项目负责人	1901001027659	
3	戴伟光	RY478050	441*****0711	施工项目负责人	粤1442016201738068	
4	戴伟光	RY478050	441*****0711	项目负责人	粤1442016201738068	

文件名称	上传时间	文件大小	操作
------	------	------	----

返回 查看公告



第八章 投标人（如联合体投标，指联合体主办方）拟派专职安全员在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（以投标登记时选取的专职安全员为准）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：粤建安C3（2017）0004960	
姓 名：	叶伟斌
性 别：	男
出 生 年 月：	1984年07月26日
企 业 名 称：	广州市安装集团有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：2017年04月17日	
有 效 期：2023年02月12日 至 2026年04月16日	
	发证机关：广东省住房和城乡建设厅
	发证日期：2024年07月01日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

我的投标

投标登记

投标项目

投标保证金

评标澄清

在线开标

在线资格预审

异议管理

投诉管理

费用管理

中标后期业务处理

项目评价

其他项目

企业名称: 广州市安装集团有限公司

企业编号: 10061

* 被授权人: 包晨之

* 联系电话:

温馨提示: 系统中填写的联系人电话将设定为接收系统短信等相关通知, 请知晓。

* 是否联合体投标: ☒ 是 ☐ 否

联合体企业信息

序号	企业名称	企业编号	操作
1	广东岭南设计院有限公司	109807	

温馨提示: 请在此处添加项目负责人以及安全员信息。

序号	姓名	人员编号	身份证号	人员类别	证书号	操作
1	叶伟斌	RY548847	440*****0919	安全员	粤建安C3 (2017) 0004960	
2	李小红	ry242937	441*****4163	设计项目负责人	1901001027659	
3	戴伟光	RY478050	441*****0711	施工项目负责人	粤1442016201738068	
4	戴伟光	RY478050	441*****0711	项目负责人	粤1442016201738068	

文件名称	上传时间	文件大小	操作
------	------	------	----

返回 查看公告



第九章 按招标公告附件一盖章签署的《投标人声明》

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构_____：

本公司就参加番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分文件的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。

三、本公司不存在下列情形之一：

- （一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （二）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- （三）为本标段的代建人；
- （四）为本标段提供招标代理服务的；
- （五）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- （七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （八）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；
- （九）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- （十）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）
- （十一）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；
- （十二）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
- （十三）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（十四）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市建筑施工实名制管理办法〉的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发〈广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理暂行办法〉的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：广州建筑股份有限公司。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与建筑业结对帮扶。

十一、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十二、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业：(主)广州市安装集团有限公司

(成)广东岭南设计院有限公司

项目负责人签字：

技术负责人签字：

2026 年 02 月 26 日

注：联合体投标的，“声明企业”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由联合体主办方签署、盖章。



第十章 按招标公告附件二盖章签署的联合体投标协议书

联合体工作协议

广州市安装集团有限公司、广东岭南设计院有限公司（施工方单位名称、勘察方单位名称、设计方单位名称）自愿组成联合体，共同参加番禺区计算科学与大数据产业园项目地块三供电配套工程勘察设计施工总承包投标。我方授权委托本协议牵头人代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件，负责整个合同实施阶段的协调工作。若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广州市安装集团有限公司（主办方单位名称）为联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。联合体主办方及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①广州市安装集团有限公司（施工方单位名称）：作为联合体的主办方除负责本工程的施工外，还应负责勘察设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

②广东岭南设计院有限公司（勘察方单位名称）：主要负责本工程的勘察等工作，具体按合同要求。

③广东岭南设计院有限公司（设计方单位名称）：主要负责本工程的设计、设计优化等工作，具体按合同要求。

.....

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

主办方名称：广州市安装集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

成员名称：广东岭南设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

成员名称：广东岭南设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

注：单独投标的，无需提交本协议书。

2026年02月09日

第十一章 资格审查前，投标人（如为联合体，指联合体各方）在广州公共资源交易中心办理信息登记等相关投标登记手续及拟担任本工程项目负责人、专职安全员和设计负责人须是本企业的在册人员且与广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）办理信息登记一致。企业信息登记取自投标截止时间投标人在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）平台的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，企业信息登记的评审时间点也相应延长



广州公共资源交易系统

智慧交易

原数字交易平台

打开无标题

系统帮助

广州市安装集团有限公司

我的投标

投标登记

投标项目

招标管理

评标管理

在线开标

在线资格预审

异议管理

投诉管理

费用管理

中标后业务处理

项目评价

其他项目

企业名称: 广州市安装集团有限公司

企业编号: 10061

* 被授权人: 包景之

* 联系电话:

温馨提示: 系统中填写联系人电话将作为微信验证等用途, 请认真。

* 是否联合体投标: 是

联合体企业信息

序号	企业名称	企业编号	操作
1	广东岭南设计院有限公司	109807	

温馨提示: 请在此处添加项目负责人以及安全负责人。

序号	姓名	人员编号	身份证号	人员类别	证书号	操作
1	叶伟斌	RY548847	440*****0919	安全员	粤建安C3 (2017) 0004960	
2	李小红	ry242937	441*****4163	设计项目负责人	1901001027659	
3	戴树光	RY478050	441*****0071	施工项目负责人	粤1442016201738068	
4	戴树光	RY478050	441*****0071	项目负责人	粤1442016201738068	

文件名称

上传时间

文件大小

操作

查看公告

返回

第十二章 投标人认为应该提供的其他资料

无

