

总 预 算 表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资比 例(%)
一	第一部分 建筑工程	8578946.39			8578946.39	71.79%
1	挡水工程	7629662.18			7629662.18	63.84%
2	泄洪工程	252190.80			252190.80	2.11%
3	引水工程	159517.65			159517.65	1.33%
4	房屋建筑工程	426400.00			426400.00	3.57%
5	其他建筑工程	111175.76			111175.76	0.93%
二	第二部分 机电设备及安装工程	206356.98	772617.38		978974.36	8.19%
1	涵设备及安装工程	97130.98	210410.20		307541.18	2.57%
2	公用设备及安装工程	109226.00	562207.18		671433.18	5.62%
三	第三部分 金属结构设备及安装工程	20479.38	52858.10		73337.48	0.61%
1	闸(涵)工程	20479.38	52858.10		73337.48	0.61%
四	第四部分 施工临时工程	737708.67			737708.67	6.17%
1	导流工程	180310.90			180310.90	1.51%
2	施工交通工程	80000.00			80000.00	0.67%
3	施工房屋建筑工程	80000.00			80000.00	0.67%
4	安全生产措施费	228652.34			228652.34	1.91%
5	其他临时工程费	168745.43			168745.43	1.41%
五	第五部分 独立费用			1012561.95	1012561.95	8.47%
1	建设管理费			103130.12	103130.12	0.86%
2	工程建设监理费			205122.00	205122.00	1.72%
3	勘测设计费			363276.00	363276.00	3.04%
4	其他			305303.83	305303.83	2.55%
5	招标业务费			35730.00	35730.00	0.30%
	一至五部分投资合计	9543491.42	825475.48	1012561.95	11381528.85	95.24%
	基本预备费				569076.44	4.76%
	静态投资				11950605.29	100.00%
II	水土保持工程部分投资				45444.70	0.38%

总 预 算 表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资比 例(%)
III	环境保护工程部分投资				61335.60	0.51%
IV	静态总投资(I+II+III合计)				12057385.59	100.89%
V	总投资				12057385.59	100.89%

建筑工程预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				8578946.39	
一	挡水工程				7629662.18	
1.	大坝工程				4564184.37	
	清基	m ³	8700	17.5	152250.00	
	土方开挖（弃5km）	m ³	1214	18.74	22750.36	
	土方开挖（利用围堰填筑）	m ³	4363	2.68	11692.84	[Y01155]
	土方开挖（利用）	m ³	4423	2.68	11853.64	
	土方回填（利用）	m ³	3748	6.89	25823.72	
	劈裂灌浆	m	2159	154.37	333284.83	
	钻劈裂灌浆孔	m	2184	336.79	735549.36	
	清理杂草杂树	m ²	10385	7.98	82872.30	[Y01004]; [Y01011]; [Y01012]
	下游排水棱体拆除	m ³	255	29.42	7502.10	[Y02409]; [Y02410]
	原坝顶路缘石及排水沟混凝土拆除	m ³	143	111.5	15944.50	[Y02364]; [Y02409]; [Y02410]
	坝顶道路C25混凝土路面 200mm	m ²	2027	141.27	286354.29	
	防汛道路C25混凝土路面 250mm	m ²	450	141.27	63571.50	
	防汛道路砂砾石路肩（250mm）	m ²	324	51.17	16579.08	[Y10050]
	5%水泥稳定碎石200mm	m ³	496	375.1	186049.60	
	混凝土路缘石	m ³	36	767.15	27617.40	[Y04122]
	预制坝顶排水沟砼（C25）	m ³	133	993.13	132086.29	
	防汛道路排水沟砼（C25）	m ³	39	993.13	38732.07	
	上游砼护坡 C25 120mm	m ³	974	710.37	691900.38	[Y04028]
	砂砾石垫层铺筑	m ³	564	152.91	86241.24	
	C25混凝土固脚	m ³	318	665.62	211667.16	
	混凝土封边 C25	m ³	60	767.07	46024.20	[Y04122]
	贴坡排水干砌石	m ³	1247	210.08	261969.76	[Y03041]
	预制上坝路排水沟砼（C25）	m ³	82	993.13	81436.66	
	贴坡排水压顶混凝土（C25）	m ³	74	767.07	56763.18	[Y04122]

建筑工程预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	无纺布400g/m ²	m ²	4915	10.42	51214.30	[Y10012]
	集水沟浆砌石	m ³	183	509.59	93254.97	[Y03069]
	φ 50PVC排水管	m	359	13.29	4771.11	[Y10025]
	普通平面木模板	m ²	4515	107.59	485768.85	
	聚乙烯闭孔泡沫板厚20mm	m ²	1551	47.4	73517.40	[Y04396]
	混凝土踏步	m ³	21	767.07	16108.47	[Y04122]
	草皮护坡	m ²	8982	16.28	146226.96	[Y09006]
	干砌石护坡灌砂	m ³	824	126.58	104301.92	
	砂浆勾缝	m ³	143	17.51	2503.93	
2.	副坝工程				3065477.81	
	清基	m ³	2702	17.5	47285.00	
	土方开挖(利用)	m ³	798	2.68	2138.64	[Y01155]
	土方回填(利用)	m ³	676	6.89	4657.64	
	土料填筑	m ³	15834	41.65	659486.10	[Y03129]
	清理杂草杂树	m ²	10811	7.98	86271.78	[Y01004]; [Y01011]; [Y01012]
	坝顶路沥青混凝土路面 80mm	m ²	1939	107.17	207802.63	[Y10052]; [Y10056]
	主副坝连接沥青混凝土路面 80mm	m ²	460	107.17	49298.20	[Y10052]; [Y10056];
	单层沥青 10mm	m ²	2399	17.68	42414.32	[Y10052]; [Y10056]
	5%水泥稳定碎石 厚200mm	m ³	470	375.1	176297.00	
	大理石路缘石	m ³	52	2500.	130000.00	
	预制坝顶排水沟砼(C25)	m ³	169	993.13	167838.97	
	上游干砌石护坡	m ³	1698	210.08	356715.84	[Y03041]
	干砌石砂浆勾缝	m ²	5660	12.3	69618.00	
	砂砾石垫层铺筑	m ³	850	152.91	129973.50	
	干砌石固脚	m ³	379	200.08	75830.32	[Y03043]
	贴坡排水干砌石	m ³	446	210.08	93695.68	[Y03041]
	贴坡排水砂砾石	m ³	123	152.91	18807.93	

建筑工程预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	贴坡排水排水沟砼 (C25)	m ³	123	993.13	122154.99	
	贴坡排水压顶混凝土 (C25)	m ³	112	767.07	85911.84	[Y04122]
	无纺布400g/m ²	m ²	7380	10.42	76899.60	[Y10012]
	集水沟浆砌石	m ³	570.46	412.73	235446.78	
	普通平面木模板	m ²	1419.0	107.59	152670.21	
	草皮护坡	m ²	3558.0	16.28	57924.24	[Y09006]
	混凝土踏步	m ³	14.5	767.07	11122.52	[Y04122]
	混凝土封边	m ³	6.8	767.07	5216.08	[Y04122]
二	泄洪工程				252190.80	
1.	溢洪道工程				252190.80	
	土方开挖 (弃5km)	m ³	601	18.74	11262.74	
	土方开挖 (利用)	m ³	601	2.68	1611.91	[Y01155]
	土方回填 (利用)	m ³	510	6.89	3513.90	
	消力池钢筋混凝土C25	m ³	51	651.14	33208.14	
	混凝土垫层 C15	m ³	21	661.32	13887.72	
	挡墙混凝土C25	m ³	34	750.05	25501.70	[Y04074]
	海漫段干砌石	m ³	201	203.17	40837.17	[Y03049]
	碎石垫层	m ³	134	228.96	30680.64	[Y03009]
	无纺布铺设 400g/m ²	m ²	670	10.42	6981.40	[Y10012]
	钢筋制安	t	6.80	6951.28	47268.70	
	普通平面木模板	m ²	337	107.59	36257.83	
	抛石	m ³	9.50	124.1	1178.95	
三	引水工程				159517.65	
1.	输水涵工程				159517.65	
	土方开挖 (弃5km)	m ³	601	18.74	11262.74	
	土方开挖 (利用)	m ³	602	2.68	1613.36	[Y01155]
	土方回填 (利用)	m ³	510	6.89	3513.90	
	拆除钢筋混凝土	m ³	60	111.5	6690.00	[Y02364]; [Y02409]; [Y02410]

建筑工程预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	一期混凝土 (C25)	m ³	76	767.07	58297.32	[Y04122]
	二期混凝土C30	m ³	2	995.44	1990.88	[Y04108]
	钢筋制安	t	6	6951.28	41707.68	
	普通平面木模板	m ²	152	107.59	16353.68	
	普通曲面木模板	m ²	21	230.61	4842.81	
	铸铁管 (直径200mm)	m	53	200.	10600.00	
	混凝土垫层 C15	m ³	4	661.32	2645.28	
四	房屋建筑工程				426400.00	
1.	启闭机室工程				24000.00	
	启闭机室面积	m ²	12	2000.	24000.00	
2.	管理房工程				402400.00	
	管理房拆除	m ²	80	80.	6400.00	
	新建管理房	m ²	120	3000.	360000.00	
	室外工程	项	0.1	360000.	36000.00	
五	其他建筑工程				111175.76	
1.	观测设备及警示标志				111175.76	
	土方开挖 (利用)	m ³	349	2.68	935.32	[Y01155]
	土方回填 (利用)	m ³	255	6.89	1756.95	
	混凝土基础C25	m ³	5	668.65	3075.79	[Y04114]
	钢筋制安	t	0.42	6951.28	2919.54	
	普通平面木模板	m ²	324	107.59	34859.16	
	警告标志 (双柱式矩形警示牌)	块	16	1350	21600.00	
	位移检测混凝土	m ³	60	767.15	46029.00	[Y04122]

设备及安装工程预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程					772617.38	206356.98	
一	涵设备及安装工程					210410.20	97130.98	
1.	太阳能光伏系统					100073.20	15972.04	
	太阳能板 工作电压36V, 最大电流11.4A, 410W/块	块	24.	1378.8	193.5	33091.20	4644.00	
	工频逆变器 输入电压范围42-64V, 负载功率5000VA, 输出电压AC220V	台	1.	7685.1	1080.	7685.10	1080.00	
	交流配电箱	套	1.	9606.6	1086.04	9606.60	1086.04	
	太阳能控制器	台	2.	2785.95	391.5	5571.90	783.00	
	胶体蓄电池 12V, 200Ah/块	块	20.	1485.43	317.7	29708.60	6354.00	
	太阳能板支架及其他	套	1.	14409.8	2025.	14409.80	2025.00	
2.	配电设备及安装工程					105000.00	3258.12	
	管理房低压柜 GCS	面	2.	40000.	1086.04	80000.00	2172.08	
	启闭机室配电柜 XL-21	面	1.	25000.	1086.04	25000.00	1086.04	
3.	电缆设备及安装工程						66662.00	
	电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×25+1×10	m	1000.		64.44		64440.00	
	电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×4+1×2.5	m	100.		22.22		2222.00	
4.	照明设备及安装工程					5337.00	650.00	

设备及安装工程预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	管理房与启闭机室内照明（灯具4套，翘板开关4个，照明线100米）	项	1.	5337.	650.	5337.00	650.00	
5.	全厂接地及保护网						10588.82	
	接地钢材	t	2.		5294.41		10588.82	
二	公用设备及安装工程					562207.18	109226.00	
1.	安全监测设备及安装工程					428222.68	97706.00	
	GNSS 基准站(4G/5G)	台	1.	24016.5	3375.	24016.50	3375.00	
	GNSS 监测站(4G/5G)	台	18.	13000.	3375.	234000.00	60750.00	
	基准站太阳能供电系统(蓄电池、太阳能板、充电控制器等, 200W/200Ah)	台	1.	14409.9	2025.	14409.90	2025.00	
	监测站太阳能供电系统(蓄电池、太阳能板、充电控制器等, 100W/100Ah)	台	18.	5000.	1350.	90000.00	24300.00	
	立杆、辅件	项	1.	40561.	3800.	40561.00	3800.00	
	测压管 50mm	m	13.		90.		1170.00	
	渗压计	套	3.	2561.76	216.	7685.28	648.00	
	MCU（含远传模块）		1.	17550.	1638.	17550.00	1638.00	
2.	通信设备及安装工程					13902.00	270.00	
	交换机	台	1.	4500.		4500.00		
	路由器	台	1.	3500.		3500.00		

设备及安装工程预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	公网租用费	套	1.	3202.	270.	3202.00	270.00	
	SIM卡 4G/5G	张	3.	900.		2700.00		
3.	实体环境					14409.90	1350.00	
	工作站	台	1.	9606.6	900.	9606.60	900.00	
	信息管理系统		1.	4803.3	450.	4803.30	450.00	
4.	业务应用系统					105672.60	9900.00	
	大坝安全检测	台	1.	96066.	9000.	96066.00	9000.00	
	操作系统	套	1.	9606.6	900.	9606.60	900.00	
	第三部分 金属结构设备及安装工程					52858.10	20479.38	
一	闸门设备及安装工程					22863.10	2779.38	
	铸铁闸门0.8m*0.8m	套	2.	2839.	399.	5678.00	798.00	
	铸铁闸门0.5m*0.5m	套	2.	2135.	300.	4270.00	600.00	
	左坝端放水涵拦污栅 φ0.6	t	0.5	11741.	1255.8	5870.50	627.90	[Y11059]
	左坝端底孔输水涵拦污栅0.6×0.6-1.0	t	0.2	11741.	1255.8	2348.20	251.16	[Y11059]
	右坝端放水涵拦污栅 φ0.4m	t	0.3	11741.	1255.8	3522.30	376.74	[Y11059]
	右坝端底孔输水涵拦污栅0.4×0.4-1.0	t	0.1	11741.	1255.8	1174.10	125.58	[Y11059]

设备及安装工程预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
二	启闭设备及安装工程					29995.00	17700.00	
	50kN手动螺杆式启闭机	台	1.	5703.	801.	5703.00	801.00	
	50kN手电两用螺杆式启闭机	台	1.	8764.	1232.	8764.00	1232.00	
	30kN手动螺杆式启闭机	台	1.	3046.	428.	3046.00	428.00	
	50kN手电两用螺杆式启闭机	台	1.	6611.	929.	6611.00	929.00	
	无缝钢管拉杆	t	0.7	8387.14	3300.	5871.00	2310.00	
	钢管	t	1.5		8000.		12000.00	
	合 计					825475.48	226837.00	

临时工程预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				737708.67	
一	导流工程				180310.90	
1.	围堰工程				180310.90	
	围堰填筑	m ³	3345.16	6.89	23048.15	
	编织袋土	m ³	352.63	113.14	39896.56	[Y10033]
	围堰拆除	m ³	3697.79	18.74	69296.58	
	防渗膜	m ²	887.3	26.64	23637.67	[Y10009]
	φ0.8涵管	m	40.	500	20000.00	
	涵管临时封堵门	套	2.	2215.97	4431.94	[Y08222]
二	施工交通工程				80000.00	
1.	施工临时道路				80000.00	
	临时道路	km	0.8	100000	80000.00	
三	施工房屋建筑工程				80000.00	
1.	施工仓库				80000.00	
	施工办公设施	m ²	200.	300	60000.00	
	施工仓库	m ²	100.	200	20000.00	
四	安全生产措施费	元	9146093.65	0.025	228652.34	
五	其他临时工程费	元	9374745.99	0.018	168745.43	

独立费用预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
	第五部分 独立费用			1012561.95
1	建设管理费			103130.12
2	工程建设监理费			205122.00
3	勘测设计费			363276.00
(1)	勘测费			137170.50
(2)	设计费			226105.50
4	其他			305303.83
4.1	工程质量检测费			32640.79
4.2	工程保险费			52663.04
4.3	防汛物资备料			100000.00
4.4	白蚁防治费用			120000.00
5	招标业务费			35730.00

预备费预算表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	11381529	5	569076.44
	合 计			569076.44

主要材料预算价格汇总表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	碎石	m ³	168.2				
2	砂	m ³	220.5				
3	C25商品混凝土(商品)	m ³	472.28				
4	C30混凝土(商品)	m ³	497.41				
5	柴油(机械用)	kg	7.87				
6	块石	m ³	81.55				
7	毛石	m ³	81.55				
8	汽油(机械用)	kg	9.68				

其他材料预算价格汇总表

工程名称：陆丰市鸟笼坑水库除险加固工程施工图预算

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工 (机械用)	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	复合土工膜	m ²	11.
5	编织袋	个	0.5
6	土工布	m ²	5.
7	砂砾石	m ³	96.84
8	石屑	m ³	90.7
9	黏土	m ³	20.39
10	土料	m ³	20.39
11	松杂原木	m ³	1449.
12	板枋材	m ³	1212.69
13	油漆	kg	12.6
14	沥青 公路用	t	5215.12
15	工程胶	kg	15.
16	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m ²	15.
17	塑料管 DN50	m	6.65
18	法兰阀门 DN800	个	113.
19	草皮	m ²	6.
20	水	m ³	0.6
21	风	m ³	0.13
24	电 (机械用)	kw. h	0.85
25	水 (机械用)	m ³	0.6

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 土方开挖(利用围堰填筑)

项目编码: 010101003006

单价(元): 2.68

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.89
1.1	基本直接费	元			1.8
1.1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.1.2	材料费	元			0.09
81010001	零星材料费	%	5.		0.09
1.1.3	机械费	元			1.45
99021004	挖掘机 液压 斗容2m ³	台班	0.001	1605.57	1.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	1.8	0.09
2	间接费	%	9.5	1.89	0.18
3	利润	%	7.	2.07	0.14
4	主要材料价差	元			0.25
99450681	柴油(机械用)	kg	0.091	2.77	0.25
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.46	0.22
	合计	%	100.	2.68	2.68

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 清理杂草杂树

项目编码: 010101001003

单价(元): 7.98

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5.72
1.1	基本直接费	元			5.45
1.1.1	人工费	元			2.79
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.042	65.1	2.74
1.1.2	材料费	元			0.14
81010001	零星材料费	%	5.		0.14
1.1.3	机械费	元			2.51
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.005	515.07	2.51
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	5.45	0.27
2	间接费	%	9.499	5.72	0.54
3	利润	%	7.	6.26	0.44
4	主要材料价差	元			0.62
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.224	2.77	0.62
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7.32	0.66
	合计	%	100.	7.98	7.98

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 下游排水棱体拆除

项目编码: 010101002002

单价(元): 29.42

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			19.23
1.1	基本直接费	元			18.31
1.1.1	人工费	元			0.66
00010006	普工	工日	0.01	65.1	0.66
1.1.2	材料费	元			0.33
81010001	零星材料费	%	2.		0.33
1.1.3	机械费	元			17.32
99021004	挖掘机 液压 斗容2m ³	台班	0.002	1605.57	3.69
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.001	842.25	1.01
99063013	自卸汽车 载重量15t	台班	0.018	689.25	12.61
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	18.31	0.92
2	间接费	%	12.5	19.23	2.4
3	利润	%	7.	21.63	1.51
4	主要材料价差	元			3.84
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.388	2.77	3.84
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	26.99	2.43
	合计	%	100.	29.42	29.42

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 原坝顶路缘石及排水沟混凝土拆除

项目编码: 010101002001

单价(元): 111.50

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			73.21
1.1	基本直接费	元			69.73
1.1.1	人工费	元			1.41
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.021	65.1	1.38
1.1.2	材料费	元			2.78
81010001	零星材料费	%	5.		2.78
1.1.3	机械费	元			65.54
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.05	964.44	48.22
99021004	挖掘机 液压 斗容2m ³	台班	0.002	1605.57	3.69
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.001	842.25	1.01
99063013	自卸汽车 载重量15t	台班	0.018	689.25	12.61
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	69.73	3.49
2	间接费	%	12.5	73.21	9.15
3	利润	%	7.	82.37	5.77
4	主要材料价差	元			14.16
99450681	柴油 (机械用)	kg	5.113	2.77	14.16
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	102.29	9.21
	合计	%	100.	111.5	111.5

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 防汛道路砂砾石路肩 (250mm)

项目编码: 010101035003

单价(元): 51.17

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			39.6
1.1	基本直接费	元			37.71
1.1.1	人工费	元			7.17
00010005	技工	工日	0.038	90.9	3.44
00010006	普工	工日	0.057	65.1	3.73
1.1.2	材料费	元			29.83
04030032	砂砾石	m ³	0.305	96.84	29.54
81010015	其他材料费	%	1.		0.3
1.1.3	机械费	元			0.71
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.001	504.92	0.71
99451170	其他机械费	%	1.		0.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	37.71	1.89
2	间接费	%	10.5	39.6	4.16
3	利润	%	7.	43.76	3.06
4	主要材料价差	元			0.13
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.046	2.77	0.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.94	4.23
	合计	%	100.	51.17	51.17

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 混凝土路缘石

项目编码: 010101020032

单价(元): 767.15

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.2
1.1	基本直接费	元			365.91
1.1.1	人工费	元			114.41
00010005	技工	工日	0.963	90.9	87.54
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.35
34110010	水	m ³	1.56	0.6	0.94
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.51
1.1.3	机械费	元			4.15
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.98	0.82
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.025	118.87	2.95
99451170	其他机械费	%	10.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.91	18.3
2	间接费	%	10.5	384.2	40.34
3	利润	%	7.	424.54	29.72
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	703.81	63.34
	合计	%	100.	767.15	767.15

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 上游砼护坡 C25 120mm

项目编码: 010101020003

单价(元): 710.37

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			340.14
1.1	基本直接费	元			323.95
1.1.1	人工费	元			83.94
00010005	技工	工日	0.625	90.9	56.81
00010006	普工	工日	0.417	65.1	27.13
1.1.2	材料费	元			238.84
34110010	水	m ³	1.26	0.6	0.76
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	0.5		1.19
1.1.3	机械费	元			1.16
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.062	11.76	0.73
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.003	118.87	0.4
99451170	其他机械费	%	3.		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	323.95	16.2
2	间接费	%	10.5	340.14	35.72
3	利润	%	7.	375.86	26.31
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	651.72	58.65
	合计	%	100.	710.37	710.37

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 混凝土封边 C25

项目编码: 010101020005

单价(元): 767.07

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.14
1.1	基本直接费	元			365.84
1.1.1	人工费	元			114.35
00010005	技工	工日	0.962	90.9	87.47
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.35
34110010	水	m ³	1.56	0.6	0.94
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.51
1.1.3	机械费	元			4.15
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.98	0.82
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.025	118.87	2.95
99451170	其他机械费	%	10.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.84	18.29
2	间接费	%	10.5	384.14	40.33
3	利润	%	7.	424.47	29.71
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	703.73	63.34
	合计	%	100.	767.07	767.07

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 贴坡排水干砌石

项目编码: 010101014001

单价(元): 210.08

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			150.6
1.1	基本直接费	元			143.43
1.1.1	人工费	元			53.02
00010005	技工	工日	0.238	90.9	21.61
00010006	普工	工日	0.483	65.1	31.42
1.1.2	材料费	元			89.79
04110011	块石	m ³	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.62
99063031	胶轮车	台班	0.131	4.75	0.62
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	143.43	7.17
2	间接费	%	10.5	150.6	15.81
3	利润	%	7.	166.42	11.65
4	主要材料价差	元			14.67
04110011	块石	m ³	1.27	11.55	14.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	192.74	17.35
	合计	%	100.	210.08	210.08

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 贴坡排水压顶混凝土 (C25)

项目编码: 010101020007

单价(元): 767.07

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.14
1.1	基本直接费	元			365.84
1.1.1	人工费	元			114.35
00010005	技工	工日	0.962	90.9	87.47
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.35
34110010	水	m ³	1.56	0.6	0.94
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.51
1.1.3	机械费	元			4.15
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.98	0.82
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.025	118.87	2.95
99451170	其他机械费	%	10.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.84	18.29
2	间接费	%	10.5	384.14	40.33
3	利润	%	7.	424.47	29.71
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	703.73	63.34
	合计	%	100.	767.07	767.07

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 无纺布400g/m²

项目编码: 010101012001

单价(元): 10.42

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8.09
1.1	基本直接费	元			7.7
1.1.1	人工费	元			1.94
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.62
00010006	普工	工日	0.02	65.1	1.32
1.1.2	材料费	元			5.76
02270075	土工布	m ²	1.13	5.	5.65
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	7.7	0.39
2	间接费	%	10.5	8.09	0.85
3	利润	%	7.	8.94	0.63
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9.56	0.86
	合计	%	100.	10.42	10.42

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 集水沟浆砌石

项目编码: 010101015001

单价(元): 509.59

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			383.3
1.1	基本直接费	元			365.05
1.1.1	人工费	元			80.24
00010005	技工	工日	0.467	90.9	42.47
00010006	普工	工日	0.58	65.1	37.77
1.1.2	材料费	元			281.74
-	商品湿拌砌筑砂浆 M15混合砂浆	m ³	0.36	537.6	193.54
04110011	块石	m ³	1.24	70.	86.8
81010015	其他材料费	%	0.5		1.4
1.1.3	机械费	元			3.07
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台班	0.011	166.64	1.8
99063031	胶轮车	台班	0.267	4.75	1.27
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.05	18.25
2	间接费	%	10.5	383.3	40.25
3	利润	%	7.	423.55	29.65
4	主要材料价差	元			14.32
04110011	块石	m ³	1.24	11.55	14.32
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	467.52	42.08
	合计	%	100.	509.59	509.59

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: φ50PVC排水管

项目编码: 010101035005

单价(元): 13.29

项目单位: m

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10.31
1.1	基本直接费	元			9.82
1.1.1	人工费	元			2.97
00010006	普工	工日	0.046	65.1	2.97
1.1.2	材料费	元			6.85
17250539	塑料管 DN50	m	1.02	6.65	6.78
81010015	其他材料费	%	1.		0.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	9.82	0.49
2	间接费	%	10.5	10.31	1.08
3	利润	%	7.	11.39	0.8
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	12.19	1.1
	合计	%	100.	13.29	13.29

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 聚乙烯闭孔泡沫板厚20mm

项目编码: 010101020008

单价(元): 47.40

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			36.78
1.1	基本直接费	元			35.03
1.1.1	人工费	元			18.36
00010005	技工	工日	0.155	90.9	14.05
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.1.2	材料费	元			16.66
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m ²	1.1	15.	16.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.16
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	35.03	1.75
2	间接费	%	10.5	36.78	3.86
3	利润	%	7.	40.64	2.84
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	43.49	3.91
	合计	%	100.	47.4	47.4

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 混凝土踏步

项目编码: 010101020009

单价(元): 767.07

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.14
1.1	基本直接费	元			365.84
1.1.1	人工费	元			114.35
00010005	技工	工日	0.962	90.9	87.47
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.35
34110010	水	m ³	1.56	0.6	0.94
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.51
1.1.3	机械费	元			4.15
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.98	0.82
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.025	118.87	2.95
99451170	其他机械费	%	10.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.84	18.29
2	间接费	%	10.5	384.14	40.33
3	利润	%	7.	424.47	29.71
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	703.73	63.34
	合计	%	100.	767.07	767.07

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 草皮护坡

项目编码: 010101047001

单价(元): 16.28

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			12.87
1.1	基本直接费	元			12.25
1.1.1	人工费	元			4.65
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.62
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.04
1.1.2	材料费	元			7.6
32080010	草皮	m ²	1.1	6.	6.6
34110010	水	m ³	0.012	0.6	0.01
81010015	其他材料费	%	15.		0.99
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	12.25	0.61
2	间接费	%	8.5	12.87	1.09
3	利润	%	7.	13.96	0.98
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14.94	1.34
	合计	%	100.	16.28	16.28

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 土方开挖(利用)

项目编码: 010101001002003

单价(元): 2.68

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.89
1.1	基本直接费	元			1.8
1.1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.1.2	材料费	元			0.09
81010001	零星材料费	%	5.		0.09
1.1.3	机械费	元			1.45
99021004	挖掘机 液压 斗容2m ³	台班	0.001	1605.57	1.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	1.8	0.09
2	间接费	%	9.5	1.89	0.18
3	利润	%	7.	2.07	0.14
4	主要材料价差	元			0.25
99450681	柴油(机械用)	kg	0.091	2.77	0.25
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.46	0.22
	合计	%	100.	2.68	2.68

建筑工程单价表

工程名称： 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称： 土料填筑

项目编码： 010101004002

单价(元)： 41.65

项目单位： m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31.9
1.1	基本直接费	元			30.38
1.1.1	人工费	元			1.4
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.021	65.1	1.37
1.1.2	材料费	元			26.12
04090090	黏土	m ³	1.26	20.39	25.69
81010001	零星材料费	%	10.		0.43
1.1.3	机械费	元			2.87
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.001	697.2	0.56
99021033	振动碾 凸块 重量13~14t	台班	0.001	1202.27	1.56
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.001	478.95	0.38
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.002	199.32	0.34
99451170	其他机械费	%	1.		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	30.38	1.52
2	间接费	%	10.5	31.9	3.35
3	利润	%	7.	35.25	2.47
4	主要材料价差	元			0.49
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.178	2.77	0.49
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	38.21	3.44
	合计	%	100.	41.65	41.65

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 清理杂草杂树

项目编码: 010101001005

单价(元): 7.98

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5.72
1.1	基本直接费	元			5.45
1.1.1	人工费	元			2.79
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.042	65.1	2.74
1.1.2	材料费	元			0.14
81010001	零星材料费	%	5.		0.14
1.1.3	机械费	元			2.51
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.005	515.07	2.51
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	5.45	0.27
2	间接费	%	9.499	5.72	0.54
3	利润	%	7.	6.26	0.44
4	主要材料价差	元			0.62
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.224	2.77	0.62
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7.32	0.66
	合计	%	100.	7.98	7.98

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 坝顶路沥青混凝土路面 80mm

项目编码: 010101035006

单价(元): 107.17

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			74.43
1.1	基本直接费	元			70.88
1.1.1	人工费	元			7.74
00010005	技工	工日	0.041	90.9	3.73
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.01
1.1.2	材料费	元			60.54
04030005	砂	m ³	0.015	65.	0.95
04050051	碎石	m ³	0.082	75.	6.15
04070045	石屑	m ³	0.028	90.7	2.54
05030391	板枋材	m ³		1212.69	0.12
13310056	沥青 公路用	t	0.009	5215.12	49.02
81010015	其他材料费	%	4.		1.76
1.1.3	机械费	元			2.61
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.001	504.92	0.66
99042005	强制式混凝土搅拌机 出料0.35m ³	台班	0.003	221.37	0.66
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.002	515.07	1.18
99451170	其他机械费	%	5.		0.1
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	70.88	3.54
2	间接费	%	10.5	74.43	7.81
3	利润	%	7.	82.24	5.76
4	主要材料价差	元			10.32
04030005	砂	m ³	0.015	155.5	2.27
04050051	碎石	m ³	0.082	93.2	7.64
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.148	2.77	0.41
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 坝顶路沥青混凝土路面 80mm

项目编码: 010101035006

单价(元): 107.17

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	98.32	8.85
	合计	%	100.	107.17	107.17

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 主副坝连接沥青混凝土路面 80mm

项目编码: 010101035007

单价(元): 107.17

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			74.43
1.1	基本直接费	元			70.88
1.1.1	人工费	元			7.74
00010005	技工	工日	0.041	90.9	3.73
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.01
1.1.2	材料费	元			60.54
04030005	砂	m ³	0.015	65.	0.95
04050051	碎石	m ³	0.082	75.	6.15
04070045	石屑	m ³	0.028	90.7	2.54
05030391	板枋材	m ³		1212.69	0.12
13310056	沥青 公路用	t	0.009	5215.12	49.02
81010015	其他材料费	%	4.		1.76
1.1.3	机械费	元			2.61
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.001	504.92	0.66
99042005	强制式混凝土搅拌机 出料0.35m ³	台班	0.003	221.37	0.66
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.002	515.07	1.18
99451170	其他机械费	%	5.		0.1
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	70.88	3.54
2	间接费	%	10.5	74.43	7.81
3	利润	%	7.	82.24	5.76
4	主要材料价差	元			10.32
04030005	砂	m ³	0.015	155.5	2.27
04050051	碎石	m ³	0.082	93.2	7.64
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.148	2.77	0.41
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 主副坝连接沥青混凝土路面 80mm

项目编码: 010101035007

单价(元): 107.17

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	98.32	8.85
	合计	%	100.	107.17	107.17

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 单层沥青 10mm

项目编码: 010101021001

单价(元): 17.68

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			12.39
1.1	基本直接费	元			11.8
1.1.1	人工费	元			2.46
00010005	技工	工日	0.013	90.9	1.18
00010006	普工	工日	0.02	65.1	1.28
1.1.2	材料费	元			8.44
04030005	砂	m ³	0.002	65.	0.13
04050051	碎石	m ³	0.012	75.	0.9
04070045	石屑	m ³	0.003	90.7	0.32
05030391	板枋材	m ³		1212.69	0.12
13310056	沥青 公路用	t	0.001	5215.12	5.22
81010015	其他材料费	%	4.		1.76
1.1.3	机械费	元			0.9
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.001	504.92	0.66
99042005	强制式混凝土搅拌机 出料0.35m ³	台班		221.37	0.04
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班		515.07	0.1
99451170	其他机械费	%	5.		0.1
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	11.8	0.59
2	间接费	%	10.5	12.39	1.3
3	利润	%	7.	13.69	0.96
4	主要材料价差	元			1.57
04030005	砂	m ³	0.002	155.5	0.31
04050051	碎石	m ³	0.012	93.2	1.12
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.051	2.77	0.14
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 单层沥青 10mm

项目编码: 010101021001

单价(元): 17.68

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	16.22	1.46
	合计	%	100.	17.68	17.68

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 上游干砌石护坡

项目编码: 010101014002

单价(元): 210.08

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			150.6
1.1	基本直接费	元			143.43
1.1.1	人工费	元			53.02
00010005	技工	工日	0.238	90.9	21.61
00010006	普工	工日	0.483	65.1	31.42
1.1.2	材料费	元			89.79
04110011	块石	m ³	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.62
99063031	胶轮车	台班	0.131	4.75	0.62
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	143.43	7.17
2	间接费	%	10.5	150.6	15.81
3	利润	%	7.	166.42	11.65
4	主要材料价差	元			14.67
04110011	块石	m ³	1.27	11.55	14.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	192.74	17.35
	合计	%	100.	210.08	210.08

建筑工程单价表

工程名称： 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称： 干砌石固脚

项目编码： 010101014004

单价(元)： 200.08

项目单位： m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			142.84
1.1	基本直接费	元			136.04
1.1.1	人工费	元			45.63
00010005	技工	工日	0.188	90.9	17.08
00010006	普工	工日	0.439	65.1	28.55
1.1.2	材料费	元			89.79
04110011	块石	m ³	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.62
99063031	胶轮车	台班	0.131	4.75	0.62
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	136.04	6.8
2	间接费	%	10.5	142.84	15.
3	利润	%	7.	157.84	11.05
4	主要材料价差	元			14.67
04110011	块石	m ³	1.27	11.55	14.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	183.56	16.52
	合计	%	100.	200.08	200.08

建筑工程单价表

工程名称： 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称： 贴坡排水干砌石

项目编码： 010101014005

单价(元)： 210.08

项目单位： m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			150.6
1.1	基本直接费	元			143.43
1.1.1	人工费	元			53.02
00010005	技工	工日	0.238	90.9	21.61
00010006	普工	工日	0.483	65.1	31.42
1.1.2	材料费	元			89.79
04110011	块石	m ³	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.62
99063031	胶轮车	台班	0.131	4.75	0.62
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	143.43	7.17
2	间接费	%	10.5	150.6	15.81
3	利润	%	7.	166.42	11.65
4	主要材料价差	元			14.67
04110011	块石	m ³	1.27	11.55	14.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	192.74	17.35
	合计	%	100.	210.08	210.08

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 贴坡排水压顶混凝土 (C25)

项目编码: 010101020012

单价(元): 767.07

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.14
1.1	基本直接费	元			365.84
1.1.1	人工费	元			114.35
00010005	技工	工日	0.962	90.9	87.47
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.35
34110010	水	m ³	1.56	0.6	0.94
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.51
1.1.3	机械费	元			4.15
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.98	0.82
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.025	118.87	2.95
99451170	其他机械费	%	10.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.84	18.29
2	间接费	%	10.5	384.14	40.33
3	利润	%	7.	424.47	29.71
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	703.73	63.34
	合计	%	100.	767.07	767.07

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 无纺布400g/m²

项目编码: 010101012002

单价(元): 10.42

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8.09
1.1	基本直接费	元			7.7
1.1.1	人工费	元			1.94
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.62
00010006	普工	工日	0.02	65.1	1.32
1.1.2	材料费	元			5.76
02270075	土工布	m ²	1.13	5.	5.65
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	7.7	0.39
2	间接费	%	10.5	8.09	0.85
3	利润	%	7.	8.94	0.63
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9.56	0.86
	合计	%	100.	10.42	10.42

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 草皮护坡

项目编码: 010101047002

单价(元): 16.28

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			12.87
1.1	基本直接费	元			12.25
1.1.1	人工费	元			4.65
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.62
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.04
1.1.2	材料费	元			7.6
32080010	草皮	m ²	1.1	6.	6.6
34110010	水	m ³	0.012	0.6	0.01
81010015	其他材料费	%	15.		0.99
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	12.25	0.61
2	间接费	%	8.5	12.87	1.09
3	利润	%	7.	13.96	0.98
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14.94	1.34
	合计	%	100.	16.28	16.28

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 混凝土踏步

项目编码: 010101020013

单价(元): 767.07

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.14
1.1	基本直接费	元			365.84
1.1.1	人工费	元			114.35
00010005	技工	工日	0.962	90.9	87.47
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.35
34110010	水	m ³	1.56	0.6	0.94
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.51
1.1.3	机械费	元			4.15
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.98	0.82
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.025	118.87	2.95
99451170	其他机械费	%	10.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.84	18.29
2	间接费	%	10.5	384.14	40.33
3	利润	%	7.	424.47	29.71
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	703.73	63.34
	合计	%	100.	767.07	767.07

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 混凝土封边

项目编码: 010101020014

单价(元): 767.07

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.14
1.1	基本直接费	元			365.84
1.1.1	人工费	元			114.35
00010005	技工	工日	0.962	90.9	87.47
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.35
34110010	水	m ³	1.56	0.6	0.94
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.51
1.1.3	机械费	元			4.15
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.98	0.82
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.025	118.87	2.95
99451170	其他机械费	%	10.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.84	18.29
2	间接费	%	10.5	384.14	40.33
3	利润	%	7.	424.47	29.71
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	703.73	63.34
	合计	%	100.	767.07	767.07

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 土方开挖(利用)

项目编码: 010101001002004

单价(元): 2.68

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.89
1.1	基本直接费	元			1.8
1.1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.1.2	材料费	元			0.09
81010001	零星材料费	%	5.		0.09
1.1.3	机械费	元			1.45
99021004	挖掘机 液压 斗容2m ³	台班	0.001	1605.57	1.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	1.8	0.09
2	间接费	%	9.5	1.89	0.18
3	利润	%	7.	2.07	0.14
4	主要材料价差	元			0.25
99450681	柴油(机械用)	kg	0.091	2.77	0.25
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.46	0.22
	合计	%	100.	2.68	2.68

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 挡墙混凝土C25

项目编码: 010101020017

单价(元): 750.05

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			582.
1.1	基本直接费	元			554.28
1.1.1	人工费	元			58.1
00010005	技工	工日	0.357	90.9	32.45
00010006	普工	工日	0.394	65.1	25.65
1.1.2	材料费	元			492.28
34110010	水	m ³	1.6	0.6	0.96
80010360T001	C25商品混凝土(商品)	m ³	1.03	472.28	486.45
81010015	其他材料费	%	1.		4.87
1.1.3	机械费	元			3.9
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.083	10.98	0.91
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.021	118.87	2.54
99451170	其他机械费	%	13.		0.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	554.28	27.71
2	间接费	%	10.5	582.	61.11
3	利润	%	7.	643.1	45.02
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	688.12	61.93
	合计	%	100.	750.05	750.05

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 海漫段干砌石

项目编码: 010101014006

单价(元): 203.17

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			145.24
1.1	基本直接费	元			138.32
1.1.1	人工费	元			47.91
00010005	技工	工日	0.197	90.9	17.93
00010006	普工	工日	0.46	65.1	29.98
1.1.2	材料费	元			89.79
04110001	毛石	m ³	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.62
99063031	胶轮车	台班	0.131	4.75	0.62
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	138.32	6.92
2	间接费	%	10.5	145.24	15.25
3	利润	%	7.	160.49	11.23
4	主要材料价差	元			14.67
04110001	毛石	m ³	1.27	11.55	14.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	186.39	16.78
	合计	%	100.	203.17	203.17

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 碎石垫层

项目编码: 010101006005

单价(元): 228.96

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			92.93
1.1	基本直接费	元			88.51
1.1.1	人工费	元			1.66
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.61
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m ³	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.79
1.1.3	机械费	元			6.55
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.009	697.2	6.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	88.51	4.43
2	间接费	%	10.5	92.93	9.76
3	利润	%	7.	102.69	7.19
4	主要材料价差	元			100.17
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.498	2.77	1.38
04050051	碎石	m ³	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	210.05	18.9
	合计	%	100.	228.96	228.96

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 无纺布铺设 400g/m²

项目编码: 010101047003

单价(元): 10.42

项目单位: m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8.09
1.1	基本直接费	元			7.7
1.1.1	人工费	元			1.94
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.62
00010006	普工	工日	0.02	65.1	1.32
1.1.2	材料费	元			5.76
02270075	土工布	m ²	1.13	5.	5.65
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	7.7	0.39
2	间接费	%	10.5	8.09	0.85
3	利润	%	7.	8.94	0.63
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9.56	0.86
	合计	%	100.	10.42	10.42

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 土方开挖(利用)

项目编码: 010101001002006

单价(元): 2.68

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.89
1.1	基本直接费	元			1.8
1.1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.1.2	材料费	元			0.09
81010001	零星材料费	%	5.		0.09
1.1.3	机械费	元			1.45
99021004	挖掘机 液压 斗容2m ³	台班	0.001	1605.57	1.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	1.8	0.09
2	间接费	%	9.5	1.89	0.18
3	利润	%	7.	2.07	0.14
4	主要材料价差	元			0.25
99450681	柴油(机械用)	kg	0.091	2.77	0.25
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.46	0.22
	合计	%	100.	2.68	2.68

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 拆除钢筋混凝土

项目编码: 010101002003

单价(元): 111.50

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			73.21
1.1	基本直接费	元			69.73
1.1.1	人工费	元			1.41
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.021	65.1	1.38
1.1.2	材料费	元			2.78
81010001	零星材料费	%	5.		2.78
1.1.3	机械费	元			65.54
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.05	964.44	48.22
99021004	挖掘机 液压 斗容2m ³	台班	0.002	1605.57	3.69
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.001	842.25	1.01
99063013	自卸汽车 载重量15t	台班	0.018	689.25	12.61
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	69.73	3.49
2	间接费	%	12.5	73.21	9.15
3	利润	%	7.	82.37	5.77
4	主要材料价差	元			14.16
99450681	柴油 (机械用)	kg	5.113	2.77	14.16
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	102.29	9.21
	合计	%	100.	111.5	111.5

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 一期混凝土 (C25)

项目编码: 010101020018

单价(元): 767.07

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.14
1.1	基本直接费	元			365.84
1.1.1	人工费	元			114.35
00010005	技工	工日	0.962	90.9	87.47
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.35
34110010	水	m ³	1.56	0.6	0.94
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.51
1.1.3	机械费	元			4.15
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.98	0.82
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.025	118.87	2.95
99451170	其他机械费	%	10.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.84	18.29
2	间接费	%	10.5	384.14	40.33
3	利润	%	7.	424.47	29.71
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	703.73	63.34
	合计	%	100.	767.07	767.07

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 二期混凝土C30

项目编码: 010101020019

单价(元): 995.44

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			534.92
1.1	基本直接费	元			509.45
1.1.1	人工费	元			256.43
00010005	技工	工日	2.159	90.9	196.21
00010006	普工	工日	0.925	65.1	60.22
1.1.2	材料费	元			247.19
34110010	水	m ³	1.4	0.6	0.84
80210660T016	C30混凝土(商品)	m ³	1.05	230.	241.5
81010015	其他材料费	%	2.		4.85
1.1.3	机械费	元			5.83
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.157	10.98	1.72
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.028	118.87	3.3
99451170	其他机械费	%	16.		0.8
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	509.45	25.47
2	间接费	%	10.5	534.92	56.17
3	利润	%	7.	591.09	41.38
4	主要材料价差	元			280.78
80210660T016	C30混凝土(商品)	m ³	1.05	267.41	280.78
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	913.25	82.19
	合计	%	100.	995.44	995.44

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 土方开挖(利用)

项目编码: 010101001002007

单价(元): 2.68

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.89
1.1	基本直接费	元			1.8
1.1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.1.2	材料费	元			0.09
81010001	零星材料费	%	5.		0.09
1.1.3	机械费	元			1.45
99021004	挖掘机 液压 斗容2m ³	台班	0.001	1605.57	1.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	1.8	0.09
2	间接费	%	9.5	1.89	0.18
3	利润	%	7.	2.07	0.14
4	主要材料价差	元			0.25
99450681	柴油(机械用)	kg	0.091	2.77	0.25
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.46	0.22
	合计	%	100.	2.68	2.68

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 混凝土基础C25

项目编码: 010101020021

单价(元): 668.65

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			307.77
1.1	基本直接费	元			293.11
1.1.1	人工费	元			47.43
00010005	技工	工日	0.354	90.9	32.13
00010006	普工	工日	0.235	65.1	15.3
1.1.2	材料费	元			242.15
34110010	水	m ³	0.84	0.6	0.5
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	2.		4.75
1.1.3	机械费	元			3.53
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.049	10.98	0.53
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.022	118.87	2.67
99451170	其他机械费	%	10.		0.32
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	293.11	14.66
2	间接费	%	10.5	307.77	32.32
3	利润	%	7.	340.08	23.81
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	613.44	55.21
	合计	%	100.	668.65	668.65

建筑工程单价表

工程名称: 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称: 位移检测混凝土

项目编码: 010101020022

单价(元): 767.15

项目单位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.2
1.1	基本直接费	元			365.91
1.1.1	人工费	元			114.41
00010005	技工	工日	0.963	90.9	87.54
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.35
34110010	水	m ³	1.56	0.6	0.94
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.51
1.1.3	机械费	元			4.15
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.98	0.82
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.025	118.87	2.95
99451170	其他机械费	%	10.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	365.91	18.3
2	间接费	%	10.5	384.2	40.34
3	利润	%	7.	424.54	29.72
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T001	C25商品混凝土 (商品)	m ³	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	703.81	63.34
	合计	%	100.	767.15	767.15

安装工程单价表

工程名称： 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称： 左坝端放水涵拦污栅 φ0.6

项目编码： 030201001003001

单价(元)： 1255.80

项目单位： t

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			722.95
1.1	基本直接费	元			683.96
1.1.1	人工费	元			438.37
00010005	技工	工日	3.87	90.9	351.78
00010006	普工	工日	1.33	65.1	86.58
1.1.2	材料费	元			32.51
13010025	油漆	kg	2.	12.6	25.2
81010015	其他材料费	%	29.		7.31
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			213.08
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.42	441.16	185.29
99451170	其他机械费	%	15.		27.79
1.2	其他直接费	%	5.7	684.04	38.99
2	间接费	%	70.	438.37	306.86
3	利润	%	7.	1029.86	72.09
4	主要材料价差	元			50.21
99450671	汽油 (机械用)	kg	10.962	4.58	50.21
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	1152.11	103.69
	合计	%	100.	1255.8	1255.8
7	设备费	元			11741.
TC3200001	拦污栅 栅体	1t	1.	11741.	11741.

安装工程单价表

工程名称： 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称： 左坝端底孔输水涵拦污栅0.6×0.6-1.0

项目编码： 030201001005001

单价(元)： 1255.80

项目单位： t

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			722.95
1.1	基本直接费	元			683.96
1.1.1	人工费	元			438.37
00010005	技工	工日	3.87	90.9	351.78
00010006	普工	工日	1.33	65.1	86.58
1.1.2	材料费	元			32.51
13010025	油漆	kg	2.	12.6	25.2
81010015	其他材料费	%	29.		7.31
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			213.08
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.42	441.16	185.29
99451170	其他机械费	%	15.		27.79
1.2	其他直接费	%	5.7	684.04	38.99
2	间接费	%	70.	438.37	306.86
3	利润	%	7.	1029.86	72.09
4	主要材料价差	元			50.21
99450671	汽油 (机械用)	kg	10.962	4.58	50.21
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	1152.11	103.69
	合计	%	100.	1255.8	1255.8
7	设备费	元			11741.
TC3200001	拦污栅 栅体	1t	1.	11741.	11741.

安装工程单价表

工程名称： 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称： 右坝端放水涵拦污栅 φ0.4m

项目编号： 030201001004001

单价(元)： 1255.80

项目单位： t

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			722.95
1.1	基本直接费	元			683.96
1.1.1	人工费	元			438.37
00010005	技工	工日	3.87	90.9	351.78
00010006	普工	工日	1.33	65.1	86.58
1.1.2	材料费	元			32.51
13010025	油漆	kg	2.	12.6	25.2
81010015	其他材料费	%	29.		7.31
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			213.08
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.42	441.16	185.29
99451170	其他机械费	%	15.		27.79
1.2	其他直接费	%	5.7	684.04	38.99
2	间接费	%	70.	438.37	306.86
3	利润	%	7.	1029.86	72.09
4	主要材料价差	元			50.21
99450671	汽油 (机械用)	kg	10.962	4.58	50.21
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	1152.11	103.69
	合计	%	100.	1255.8	1255.8
7	设备费	元			11741.
TC3200001	拦污栅 栅体	1t	1.	11741.	11741.

安装工程单价表

工程名称： 鸟笼坑水库施工图预算

项目名称： 右坝端底孔输水涵拦污栅0.4×0.4-1.0

项目编码： 030201001006001

单价(元)： 1255.80

项目单位： t

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			722.95
1.1	基本直接费	元			683.96
1.1.1	人工费	元			438.37
00010005	技工	工日	3.87	90.9	351.78
00010006	普工	工日	1.33	65.1	86.58
1.1.2	材料费	元			32.51
13010025	油漆	kg	2.	12.6	25.2
81010015	其他材料费	%	29.		7.31
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			213.08
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.42	441.16	185.29
99451170	其他机械费	%	15.		27.79
1.2	其他直接费	%	5.7	684.04	38.99
2	间接费	%	70.	438.37	306.86
3	利润	%	7.	1029.86	72.09
4	主要材料价差	元			50.21
99450671	汽油 (机械用)	kg	10.962	4.58	50.21
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	1152.11	103.69
	合计	%	100.	1255.8	1255.8
7	设备费	元			11741.
TC3200001	拦污栅 栅体	1t	1.	11741.	11741.