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序表1：可行性研究报告评审专家组及专家个人意见回复表
	序号
	意见
	响应内容

	一、专家组意见

	1
	可研报告应按照《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》要求补充相关内容及调整相关章节结构；
	已按《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》要求重新梳理文本形式及内容，详见本报告各章节内容。

	2
	应根据需求对应的所需要功能用房面积来提出本项目所需要的建筑面积；
	按意见采纳，补充了项目功能实验室建设需求分析以及规模论证过程，详见3.1、附表章节。

	3
	补充项日适用规范的设计依据、定性及耐火等级等；
	（1）项目设计适用的编制依据详见5.3.1、5.3.5.1、5.4.1.1、5.4.2.1、5.4.3.1等章节。
（2）项目工程定性详见5.3.1.7、5.3.7.3章节。
（3）项目用地性质为一类工业用地(M1)，方案设计中各栋建筑均为丁戊类生产工业建筑（门卫室为工业配套设施），地上建筑耐火等级均为二级，地下室建筑耐火等级均为一级，详见5.3.1.7、5.3.7.3、5.4.6.2章节。

	4
	补充天花、墙面、地面等装修材料的范围及指标；
	项目建筑内部装修材料原则使用地区经济型装饰材料，其规格按不同功能用房分区布置，详见5.3.4.6章节。

	5
	补充车行总入口与主干道交叉口的距离；
	项目园区总出入口与玉麟东一路（信息南路）交叉口净距约合90.51米，详见附图2。

	6
	消防分析图补充消防扑救面离建筑外墙的距离及消防扑救面与车库出入口的关系；
	项目扑救面据建筑外墙净距5米，扑救面范围内无地库出入口，地面停车区域不影响扑救面，详见附图2。

	7
	建筑功能流线图，复核送检等待停车场、取件等待停车场与登高扑救面的关系；
	项目内部交通组织流线呈环线流线布置，送检等待停车区域规划设置在P2、P3室外卸货停车位及地下停车场处并按送检等待时间合理调配卸货候等候位置，送检卸货位置设置在检测货物大厅；项目扑救面与地面停车位相互分割，地面停车区域不影响消防扑救面；详见附图2、附图9。

	8
	进一步论证地下室负一层平面不同功能分区 6.7 米层高的必要性；
	项目拟设置3层立体机械车库，并且部分恒温精密实验室需布设在地下室，考虑地下三层机械立体车库及部分恒温精密实验室需布设在地下室的需求，地下室设计层高为6.7米，详见5.3.4.1章节。

	9
	高层塔楼宜采用框架-剪力墙结构；
	项目高层主楼采用框架—剪力结构，副楼及裙楼采用框架结构，详见5.3.7.4章节。

	10
	建筑平面形状宜规则；
	本项目为分体多塔式建筑，主塔与副塔间呈对称布置，经合理布置变形缝，项目不存在超限情况，详见附图24。

	11
	建议复核智能化系统的需求及机房工程；
	详见5.4.7章节。

	12
	建议补充完善年能源消耗量的估算；
	（1）年燃气消耗量计算见5.4.4章节；
（2）年用电量与年用水量计算见8.4.2.1章节；
（3）项目总体耗能计算分析见8.4.2.2章节。

	13
	地下充电桩车库采用泡沫一水喷淋系统，设计流量应不小于 80L/S；
	地下充电桩车库（地库充电桩区域）采用泡沫—水喷淋（湿式系统），泡沫液采用水成膜泡沫液，设计喷淋流量按80L/s考虑，喷淋面积按车库面积30%考虑，同时设置2套自送灭火系统给水泵组，详见5.4.6章节内容。

	14
	宜采用氮气灭火系统；
	鉴于七氟丙烷分解物对人体毒性原因，项目拟采用惰性气体灭火系统，拟在机房及重要设备房设置IG-541（氩气、氮气、二氧化碳）灭火系统，详见5.4.6章节。

	15
	应设实验室用纯净水系统；
	按意见采纳，详见5.4.5章节

	16
	结合工程投资，完善空调系统方案；
	按意见采纳，详见5.4.3.3章节。

	17
	补充广东省计量科学研究院现状及本项目未来的财务分析，以支撑项目建设及运营所需要的资金需求；补充经济影响分析；
	（1）已参照意见补充近几年使用单位资金情况，项目建设及运营费用有保障，详见7.5.3章节。
（2）本项目不属于具有明显经济外部效应的政府投资项目，且项目的部分投资定位为弥补省内及华南地区计量检测行业短板，项目的直接投资效果不具备明显的边际经济回报。因此，无需对其经济影响进行分析。

	18
	进一步落实实验室抗微振要求等级，并考虑该部分投资；
	按意见采纳，详见5.3.7.7章节。

	19
	补充完善与投资相关的建设方案，复核调整投资估算相关内容，规范计列工程建设其他费；
	按意见采纳，详见第五章、第七章。

	二、专家个人意见

	常煜专家个人意见

	1
	第五章项目建筑设计方案补充项目适用规范的设计依据、定性及耐火等级；
	（1）项目设计适用的编制依据详见5.3.1、5.3.5.1、5.4.1.1、5.4.2.1、5.4.3.1等章节。
（2）项目工程定性详见5.3.1.7、5.3.7.3章节
（2）项目用地性质为一类工业用地(M1)，方案设计中各栋建筑均为丁戊类生产工业建筑（门卫室为工业配套设施），地上建筑耐火等级均为二级，地下室建筑耐火等级均为一级，详见5.3.1.7、5.3.7.3、5.4.6.2章节。

	2
	补充充电桩车位数量及比例；
	项目充电桩数量按机动车泊位数量的30%计算，为78泊，详见5.4.1.7章节。

	3
	建筑装修标准，补充天花、墙面、地面材料的范围及指标；
	项目建筑内部装修材料原则使用地区经济型装饰材料，其规格按不同功能用房分区布置，详见5.3.4.6章节。

	4
	防水：补充地下室底板、侧壁、顶板的防水做法；
	详见5.3.4.6章节。

	5
	建筑节能设计：补充外墙保温隔热的材料品种、厚度及范围；
	详见5.3.4.6、5.3.5.3章节。

	6
	“外装修”的玻璃品种应与“建筑节能设计”的玻璃品种一致；
	项目现所采用的中空Low-E玻璃具有良好红外辐射反射性能，并鉴于中空玻璃的特点具有良好的吸热隔音性能，符合建筑节能设计所推荐的玻璃性能要求，详见5.3.4.6、5.3.5.3章节。

	7
	总平面，补充车行总入口与主干道交叉口的距离，满足《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）4.2.4第1点的要求；
	项目园区总出入口与玉麟东一路（信息南路）交叉口净距约合90.51米，大于规范所要求的70米标准，详见附图2。

	8
	消防分析图：
（1）补充消防扑救面离建筑外墙的距离，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）7.2.2第4点的要求；
（2）复核消防扑救面与车库出入口的关系，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）7.2.2第1点的要求；
	项目扑救面据建筑外墙净距5米，扑救面范围内无地库出入口，地面停车区域不影响扑救面，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）7.2.2第1点与第4点的要求，详见附图2。

	9
	建筑功能流线图，复核送检等待停车场、取件等待停车场与登高扑救面的关系； 
	项目内部交通组织流线呈环线流线布置，送检等待停车区域规划设置在P2、P3室外卸货停车位及地下停车场处并按送检等待时间合理调配卸货候等候位置，送检卸货位置设置在检测货物大厅；项目扑救面与地面停车位相互分割，地面停车区域不影响消防扑救面。详见附图2、附图9。

	10
	地下室负一层平面，明确停车区是否机械车库？若不是机械车库，建议其与功能房间（6.7米）采用不同层高；
	项目拟设置立体三层机械车库，并且部分恒温精密实验室需布设在地下室，考虑地下室需布置立体三层机械车库及部分恒温精密实验室的需求，地下室设计层高为6.7米，详见5.3.4.1章节。

	汤华专家个人意见

	1
	本项目建筑方案结构可行；采用预应力混凝土管桩基础选型合理；
	根据勘察结果，项目采用预应力混凝土管桩基础是最优方案。

	2
	高层塔楼接近60米，宜采用框架-剪力墙结构更为经济合理；
	项目高层主楼采用框架—剪力结构，副楼及裙楼采用框架结构，详见5.3.7.4章节。

	3
	建筑平面形状宜规则。目前存在多塔，凹凸不规则，塔楼偏置等不规则项，属于超限项目。建议适当调整建筑平面，或设置防震缝；
	本项目为分体多塔式建筑，主塔与副塔间呈对称布置，经合理布置抗震缝，项目不存在超限情况，详见附图24。

	4
	部分规范标准已作废，如：《工程建筑标准强制性条文（房屋建筑部分 结构部分 2013年版）》等，补充防水通规，部分与本工程无关规范如《木结构通用规范》（GB 55005-2021）不应列入；
	按意见采纳，详见5.3.7.2章节。

	5
	结构说明应补充框架抗震等级等相关内容；
	按意见采纳，详见5.3.7.6章节内容。

	邹军专家个人意见

	1
	设计依据中《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008已废止，应采用《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；并补充《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022、《安全防范工程通用规范》GB55029-2022、《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑防火通用规范》GB55037-2022等；
	详见5.4.1.1章节。

	2
	建议复核实验室、一般照明、插座、空调系统设备、景观照明等用电设备的负荷等级；
	经复核，实验室不间断连续用电设备、不断电洁净实验室为二级负荷，一般照明、插座、空调通风系统（包括洁净空调、精密空调、普通空调系统等）、景观照明为三级负荷，详见5.4.1.3章节。

	3
	建议复核变压器容量选择的负荷估算，如实验室用电设备的容量及需要系数的取值、充电桩的设置、食堂用电设备等；
	（1）项目用电负荷采用单位面积功率法和需要系数法估算，详见5.4.1.3章节；
（2）项目充电桩数量按机动车泊位数量的30%计算，为78泊，详见5.4.1.7章节；
（3）经复核，食堂主要耗能种类为天然气，食堂中用于照明及其他用途的用电负荷已在项目总体用电负荷中合并考虑计算，详见5.4.1.3章节。

	4
	建议进一步复核市政20kV供电电源的回路数及投资；
	项目20kv供电电源采用单回路引入，详见5.4.1.3章节。

	5
	建议进一步复核柴油发电机组的设置及容量；
	为确保项目在20kV电源发生故障情况下，能保证火灾时消防设备和一、二级负荷的供电要求，拟在园区新增设置1台800kW柴油发电机组作为应急电源，详见5.4.1.4章节。

	6
	室内、外照明设计应满足《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）的要求；
	项目照明设计按照《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）标准执行，经复核满足《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）的要求，详见5.4.1.5章节。

	7
	建议明确电线电缆的燃烧性能级别、电子信息系统雷电防护等级、变压器和照明产品的能效水平要求、太阳能光伏发电系统的设置容量等；
	（1）电线电缆的燃烧性能级别按照《建筑设计防火规范》要求，对竖向部分消防负荷配电线路采用燃烧性能为A级（不燃）的电缆，其余线缆使用燃烧性能级别不低于B1级，详见5.4.6章节；
（2）项目属于二类防雷建筑，建筑物电子信息系统防雷电等级为B级，详见5.4.1.6章节；
（3）变压器及照明产品的能效水平选取不低于三级能效水平的产品，详见5.4.1.9章节；
（4）光伏系统设置容量为125kwp，详见5.4.1.12章节。

	8
	应补充完善火灾自动报警系统建设方案，应设置电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、可燃气体探测报警系统等；
	按意见采纳，详见5.4.6章节。

	9
	建议复核智能化系统的需求及机房工程；
	按意见采纳，详见5.4.7章节。

	10
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置；
	按意见采纳，详见5.4.3.4章节。

	11
	建议补充完善年能源消耗量的估算；
	（1）年燃气消耗量计算见5.4.4章节；
（2）年用电量与年用水量计算见8.4.2.1章节；
（3）项目总体耗能计算分析见8.4.2.2章节。

	贾晓玲专家个人意见

	1
	地下室实验室采用自带冷热源的恒温恒湿空调机组。需要在首室外或者裙楼3层室外考虑制冷机的安装位置；
	按意见采纳，详见5.4.3.3章节。

	3
	其它实验室的空调冷热源建议采用风冷热泵机组，机组放置于3层室外；
	按意见采纳，详见5.4.3.3章节。

	4
	附属用房采用多联分体空调机，独立用房采用分体空调；方案初步可行；需要考虑建筑外立面安装室外空调机的条件及凝结水的排放；
	按意见采纳，详见5.4.3.3章节。

	赖海灵专家个人意见

	1
	《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012已作废，应补充国家通用性规范，如：《城市给水工程项目规范》GB55026-2022、《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021、《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《消防设施通用规范》GB55036-2022；
	按意见采纳，详见5.3.7.2、5.4.2.1、5.4.6.1章节。

	2
	[bookmark: _Hlk146548100][bookmark: _Hlk146548185]应补充地方性标准，如：《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15 -150 -2018、《广州市海绵城市专项规划》（2016-2030）；
	按意见采纳，详见5.3.3.1、5.4.1.1章节。

	3
	[bookmark: _Hlk146548819]按广州水务局要求，生活或生活与消防合用管DN＜100时采用食品级覆塑S30408不锈钢管，DN≥100时采用球墨铸铁管；生活水池采用S31603材质不锈钢水箱；
	按意见采纳，详见5.4.2.2章节。

	4
	按广州水务局要求，室外雨水管管径大于DN400，管材宜采用钢筋混凝土排水管；
	按意见采纳，详见5.4.2.3章节。

	5
	地下充电桩车库采用泡沫—水喷淋，设计流量应不小于80L/S；
	地下充电桩车库（地库充电桩区域）采用泡沫—水喷淋（湿式系统），泡沫液采用水成膜泡沫液，设计喷淋流量按80L/s考虑，喷淋面积按车库面积30%考虑，同时设置2套自送灭火系统给水泵组，详见5.4.6章节内容。

	6
	宜采用氮气灭火系统；
	鉴于七氟丙烷分解物对人体毒性原因，项目拟采用惰性气体灭火系统，拟在机房及重要设备房设置IG-541（氩气、氮气、二氧化碳）灭火系统，详见5.4.6章节。

	7
	应设实验室用纯净水系统；
	详见5.4.5章节

	田司南专家个人意见

	1
	可研报告应按照《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023 年版）》要求补充相关内容及调整相关章节结构；
	已按《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》要求重新梳理文本形式及内容，详见本报告各章节内容。

	2
	需求分析应补充本项目检测服务覆盖区域的产品检测需求，分析市场需求潜力，在此基础上提出项目建设目标；
	（1）市场需求与市场需求潜力详见3.1章节；
（2）项目建设目标详见3.3章节。

	3
	项目建设内容和规模与需求分析之间的逻辑联系不够紧密，无法从需求分析中判断出建设规模是否合理（合适、大或小），应根据需求对应的所需要功能用房面积来提出本项目所需要的建筑面积；
	按意见采纳，详见3.1章节、附表。

	4
	项目实施进度安排中有笔误（2023年写成2022年）；
	详见5.8.1章节。

	5
	绩效管理方案中应补充本项目的绩效总目标、投入产出指标、经济效益及社会效益指标、服务对象满意度指标、可持续发展指标（人力资源、业务量、营收增长指标等）；
	按意见采纳，详见6.4.2章节。

	6
	应根据市场业务需求分析补充广东省计量科学研究院现状及本项目未来的营业收入及各种成本费用，以支撑项目建设及运营所需要的资金需求；
	已参照意见补充近几年使用单位资金情况，项目运营费用有保障，详见7.5.3章节。

	7
	风险识别与评价中应补充建设期资金保障风险、运营期营收不达预期的风险识别及化解措施；
	（1）按意见补充了资金保障风险，详见9.2.2章节；
（2）按意见补充了运营期财务风险分析及化解措施，详见9.1.1、9.2.2章节。

	8
	文本应补充经济影响分析，分析项目的内部效益及对区域经济的影响，评价本项目的经济合理性；
	本项目不属于具有明显经济外部效应的政府投资项目，且项目的部分投资定位为弥补省内及华南地区计量检测行业短板，项目的直接投资效果不具备明显的边际经济回报。因此，无需对其经济影响进行分析。

	9
	碳中和分析方面建议根据广东省《建筑碳排放计算导则》（试行）估算建筑建造、运行各个阶段碳排放量；
	根据《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》目录指引，本项目不属于“高能耗”、“高排放”行业，项目建设完成后综合能耗低于10000吨标准煤，无需对项目进行建造及运营阶段的碳排放分析。

	李慧萍专家个人意见

	1
	与投资相关的建设方案问题：
（1）本项目建设方案未说明外水、外电接入的路径长度、方式；
（2）未说明现场场地标高与同边市政道路的高程关系；
（3）未说明需采用恒温恒湿空调实验室范围及面积；
（4）未说明各楼栋垂直电梯的门站数；
（5）给水管系统，未按广州市水务局关于印发广州市生活饮用水品质提升技术指引要点（试行）的通知，明确其生活或生活与消防合用管 DN<100 时采用食品级覆塑 S30408 不锈钢管，DN>100 时采用球墨铸铁管，生活水池采用 S31603材质不锈钢水箱；
（6）建设方案未说明是否采用双回路；
（7）建设方案缺机房工程、入侵报警系统等；
	（1）外水、外电接入情况已补充至4.2.4章节。
（2）项目场外道路现状高程约为33.56m（珠江高程基准），项目场地内现状高程介于32.28至36.0之间，项目设计室内±0.000标高为35.3m，土石方和场地平整拟根据场地设计标高要求平整至35.0m，场地周边与市政道路衔接处将根据规划要求和周边市政道路保持一致。
（3）项目恒温恒湿实验空调仅地下实验室部分考虑，地上实验室均采用舒适性空调。
（4）各栋楼垂直电梯门站数均与楼层数设置一致。
（5）已参照补充详见5.4.2.2章节。
（6）本项目采用单回路20kV电源。
（7）已补充完善智能化系统详见5.4.7章节。

	2
	地下室工程：
（1）基坑支护
1.1土石方工程：土石方工程量与建设方案出入较大，本方案为一层地下室建筑面积 15283 平方米，开挖深度暂按 7.28 米，基坑方约 11.7 万立方米，另单位估算指标偏低，建议依据初勘察报告土石方类别、结合弃土距离，合理确定其单位估算指标；
1.2 基坑支护：依据建设方案采用旋喷桩支护+搅拌桩止水，按其垂直投影面积，单位估算指标（2846 元/㎡）偏低，建议调整为3200-3500元/㎡；
（2）计量测试实验室
2.1电气系统工程：单位估算指标偏低，完善测试实验室设备用电要求，合理确定其估算指标；
2.2 漏算空调系统：补充本实验室空调设置要求，合理确定其单位估算指标；
（3）地下停车库
3.1土建工程：依据建设方案中层高（6.7m），单位估算指标偏低 （包括桩基础），建议调整为3500-3800元/㎡；
3.2装修工程：单位估算指标 （180 元/㎡）偏低，建议调为250-300 元/㎡；
3.2电气工程、消防工程、通风工程：单位工程估算指标偏低，应结合建议方案合理确定其单位估算指标；
3.3漏算人防工程增加费，应按人防工程建筑面积，每平方米增加 350-400 元/㎡；
	1.1-1.2鉴于项目建议书评审总投资限制，暂按基坑支护综合单价考虑，并参照专家意见调整单价。
2.1部分如恒温恒湿空调等需二次设计，本次暂不考虑额外电气系统设计。
2.2地上部分空调采用舒适性空调，地下部分采用的恒温恒湿空调不纳入本次投资范围。
3.1鉴于项目建议书评审总投资限制，暂按综合单价考虑不做调整。
3.2鉴于项目建议书评审总投资限制，暂按综合单价考虑不做调整。
3.3鉴于项目建议书评审总投资限制，暂按综合单价考虑不做调整。
3.4根据项目建议书评审结果，参考《广州市房屋建筑工程2021年度参考造价》，人防设施费在地下土建指标已包含，不予重复计算，整项核减。本次暂不补充调整。
详见7.7章节。

	3
	裙楼工程（土0.00以上）：
（1）装修工程：应明确各功能用房面积、装修标准，合理确定其单位估算指标；
（2）通风空调系统：单位估算指标 （480元/㎡）偏高，应剔除试验室恒温恒湿空调面积，明确各功能用房舒适型空调标准，合理确定其单位估算指标；
（3）漏列恒温恒湿空调投资；
	（1）仪器收发等其他辅助室、食堂、学术交流室、档案室、门卫室的装修标准与裙楼实验室差异不大，因此合并估算装修工程，详见3.1.5、5.3.4.6、7.7章节。
（2）通风空调系统不含恒温恒湿空调面积，地上部分全部为舒适性空调。综合单价参照项目建议书评审结果，详见7.7章节。
（3）地下部分采用的恒温恒湿空调不纳入本次投资范围。

	4
	4．主楼、副楼：
（1）装修工程：应明确各功能用房面积、装修标准，合理确定其单位估算指标；建议将实验室、食堂、设备机房、仪器流转仓库分别列项；
（2）通风空调系统：单位估算指标偏高，明确各类功能用房对空调类型的需求，合理确定单位估算指标；
（3）电梯工程：补充各楼栋电梯门站数，合理确定其单位估算指标；
（4）漏算列光伏发电项目的投资；
	（1）仪器收发等其他辅助室、食堂、学术交流室、档案室、门卫室的装修标准与裙楼实验室差异不大，因此合并估算装修工程，详见3.1.5、5.3.4.6、7.7章节。
（2）通风空调系统不含恒温恒湿空调面积，地上部分全部为舒适性空调。综合单价参照项目建议书评审结果，详见7.7章节。
（3）各栋楼垂直电梯门站数均与楼层数设置一致。
（4）现阶段本项目暂不考虑光伏发电的相关投资。

	5
	室外工程：
（1）大门：补充大门方案，合理确定其单位估算指标；
（2）外水、外电、燃气接入工程：补充各类接入点路径长度，合理确定其单位估算指标；
（3）复核室外道路广场面积，估算表中面积未剔除大门、围墙的占地面积；
	（1）已补充大门方案，详见5.5.1章节。
（2）外水、外电接入情况已补充至4.2.5章节。
（3）已复核室外道路广场面积。

	6
	其他：
（1）标识系统：单位估算指标偏低，建议地上部分调整为 15-20 元/㎡；
（2）雨水调蓄池：应以立方米为单位，总投资偏低，复核后调整；
（3）污水处理设施： 未见该系统方案，补充完善后合理确定其单位估算指标；
（4）漏算列场地清表或平整的相关费；
	（1）鉴于项目建议书评审总投资限制，暂按综合单价考虑不做调整。
（2）已调整雨水调蓄池投资。
（3）已补充污水处理设施方案。
（4）已纳入场地准备费用中，不单独计列。
详见7.7章节。

	7
	工程建设其他费：
（1）与土地有关的费用：依据文本P161，该项目用地为通过出让方式取得土地使用，但所列的费用与出让金额不一到，又未说明包含的其他费用内容；同时也未明确其土地费用是否包括三通一平或五通一平费用；
（2）依据项目用途、位置，进一步核实是否需要计列社会稳定性评价、环境影响评价、地质灾害危险性评价，不应计列水土保持方案编制费；
（3）复核工程勘察、设计费，工程监理费、城市基础设施配套费；
（4）进一步落实周边建筑与本项目地下室基坑支护边线的距离，以确定周边建筑物安全鉴定费计列的必要性；
	（1）项目土地费用包括出让金额和相关税费。
（2）已核减社会稳定性评价，经与建设方复核，保留环境影响评价、地质灾害危险性评价费用。项目建设选址属于广州市需要做水保的24个镇街范围，保留水土保持方案编制费。
（3）已复核工程勘察、设计费，工程监理费、城市基础设施配套费。（4）经复核，按照当地政府规定和要求，因周边建筑大多为工业建筑，保留周边建筑物安全鉴定。

	8
	结论与建议：
（1）进一步落实实验室抗微振要求等级，并考虑该部分投资；
（2）充分考虑项目前期建设条件，《建筑节能与再生能源利用通用规范》等强制性规范对投资的影响；
（3）补充、完善与投资相关的建设方案，复核调整投资估算表相关内容规范计列工程建设其他费；
	（1）已补充抗微振需求。
（2）已参照意见复核投资。
（3）已复核，部分项目计列参照项目建议书评审结果。
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第1章 [bookmark: _Toc153293802]概述
1.1 [bookmark: _Toc153293803]项目概况
1.1.1 [bookmark: _Toc153293804]项目建设的必要性
[bookmark: 项目建设必要性]项目建设是落实广东省十四五规划要求的需要，是提升广东战略性产业集群的计量支撑能力的重要平台，能更好地发挥计量对创新驱动、高质量发展以及粤港澳大湾区建设的支撑作用，是拓展项目使用单位发展空间的必要举措。项目建设是必要的。
1.1.2 [bookmark: _Toc153293805]项目建设的可行性
[bookmark: 项目建设可行性]项目使用单位已获得地块不动产权证书，项目建设内容和规模符合地块规划条件并获得省发改委立项批复，项目资金来源于使用单位自有资金，项目立项总投资经过省财政厅审核。项目建设是可行的。
1.1.3 [bookmark: _Toc153293806]项目选址
本项目用地位于知识城新一代信息技术创新园区内，广河北辅路以北，东方纵横项目东侧。
1.1.4 [bookmark: _Toc153293807]项目建设内容及规模
项目总建筑面积59165平方米，其中，计量测试实验室42084平方米，附属用房7470平方米（包括仪器收发等其他辅助室5900平方米、食堂642平方米、学术交流室200平方米、门卫室100平方米、档案室628平方米），人防工程及地下停车库建筑面积9611平方米。本项目不涉及古树名木迁移。
1.1.5 [bookmark: _Toc153293808]项目总投资及资金来源
本项目总投资40842.86万元，其中工程费用32613.29万元，工程建设其他费用6284.67万元，预备费1944.90万元。
项目资金来源于使用单位自有资金。
1.1.6 [bookmark: _Toc153293809]项目建设工期
本项目建设工期41个月，从2023年7月项目可行性研究报告编制开始，至2026年11月竣工。施工期控制在18个月内。
1.1.7 [bookmark: _Toc153293810]项目建设管理方式
本项目由广东省代建项目管理局组织建设。
1.1.8 [bookmark: _Toc153293811]能源消耗
项目年耗电2810.94万千瓦时，年耗天然气1.64万立方米，年能源消耗量为3476.49吨标准煤（不含耗能工质消耗）。
1.1.9 [bookmark: _Toc153293812]项目招标方式
本项目的勘察不采用招标方式；项目的设计、建筑工程、安装工程、监理全部招标，招标方式为公开招标，组织形式为委托招标。
1.1.10 [bookmark: _Toc153293813]项目社会效益
根据建设项目对社会的影响分析和互适性分析，本项目的建成有利于构建社会主义和谐社会，有利于推动黄埔区的发展建设，能够增加当地居民的就业，具有显著的社会效益。
1.1.11 [bookmark: _Toc153293814]主要技术经济指标
项目主要技术经济指标一览表见下表。
表1.1.1-1  项目主要技术经济指标一览表
	序号
	项目内容
	单位
	指标
	备注

	1
	用地面积
	平方米
	22186
	约33亩，M1工业用地

	2
	建筑面积
	平方米
	59165
	计容面积66558平方米

	3
	地上建筑面积
	平方米
	43882
	计容面积60886平方米

	4
	地下建筑面积
	平方米
	15283
	计容面积5672平方米

	5
	绿化率
	
	11.28%
	绿化面积2503平方米

	6
	容积率
	
	3
	

	7
	建筑密度
	
	38.32%
	一层投影面积8502平方米

	8
	建筑高度
	米
	58.8
	按最高建筑物高度

	9
	停车位
	
	
	

	9.1
	机动停车位
	泊
	260
	地下

	9.2
	非机动停车位
	泊
	666
	每泊非机动停车位按1.8平方米计算

	9.3
	装卸货泊位
	泊
	18
	设置于地面

	10
	项目总投资
	万元
	40842.86
	

	11
	项目能源消费量
	吨标准煤
	3476.49
	


1.2 [bookmark: _Toc153293815]项目单位概况
1.2.1 [bookmark: _Toc153293816]项目名称
广东省计量科学研究院知识城检测基地。
投资项目统一代码：2204-440116-34-01-747538。
1.2.2 [bookmark: _Toc153293817]项目建设单位概况
根据《广东省发展改革委关于广东省计量科学研究院知识城检测基地项目立项的复函》（粤发改投审〔2023〕24号），本项目由广东省代建项目管理局组织建设。建设单位登记信息如下：
统一社会信用代码：124400006615460782
单位名称：广东省代建项目管理局
法定代表人：杜挺
经费来源：财政核拨
开办资金：￥191.0万元
设立登记时间：2007-05-30
证书有效期：2021-04-25至2026-04-24
住所：广州市黄埔大道西108号奥园大厦11楼、12楼东翼
宗旨和业务范围：负责省政府投资省属非经营性项目代建管理工作
举办单位：广东省人民政府
登记管理机关：广东省事业单位登记管理局
根据《广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法》（粤府〔2022〕12号），“由省重点公共建设项目管理机构履行项目建设管理职责，负责组织项目勘察、设计、施工、监理及与工程建设相关的重要设备、材料采购等方面的工作开展，对项目建设过程进行管理，严格控制项目投资、质量、安全和工期进度，项目竣工验收合格后移交项目使用单位”。
1.2.3 [bookmark: _Toc153293818]项目使用单位概况
使用单位登记信息如下：
统一社会信用代码：12440000455861253Y
单位名称：广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心)
法定代表人：胡主宽
经费来源：财政补助二类
开办资金：￥32257.0万元
设立登记时间：2000-02-01
证书有效期：2021-06-08至2026-06-07
住所：广州市广园中路松柏东街30号
宗旨和业务范围：受行政执法部门委托，具体执行强制检定；承担保存、维护、使用经国家批准的计量基准的工作；承担研究、建立社会公用计量标准的工作；研究、制订计量技术规范；为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作；受上级主管部门委托承担计量标准考核、复查工作；完成量值传递任务；提供计量检定、校准、测试服务；承担计量产品型式评价、仲裁检定、质量监督检验任务；接受委托参与制造、修理计量器具条件审核；开发设计、销售计量仪器设备和检测设备；检定工业专用衡器。
举办单位：广东省市场监督管理局
登记管理机关：广东省事业单位登记管理局
1.2.4 [bookmark: _Toc153293819]项目主管单位概况
主管单位登记信息如下：
单位名称：广东省市场监督管理局（广东省知识产权局）
统一社会信用代码：11440000MB2D023437
法定代表人或负责人：刘光明
机构类型：党政机关
机构类别：政府
办公地址：广东省广州市天河区黄埔大道西363号
行政区划：广东省
根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广东省机构改革方案》，广东省市场监督管理局是省政府直属机构，为正厅级，保留广东省知识产权局牌子。省食品安全委员会的具体工作由省市场监管局承担。
省市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，按照省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。省市场监管局与计量、检验检测相关的主要职责是：
1、负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
2、负责统一管理认证认可与检验检测工作。拟订并实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。指导协调全省认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。
1.2.5 [bookmark: _Toc153293820]可行性研究报告编制单位
编制单位登记信息如下：
单位名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司。
专业甲级资信证书编号：甲012021010090
法定代表人：贾宇昆
成立日期：1999-12-03
注册资本：10210.6084万人民币
工商注册号：110000003479400
统一社会信用代码：91110108710925518R
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
1.2.6 [bookmark: _Toc153293821]项目提出的理由和过程
2021年1月，项目使用单位与我司签订广东省计量科学研究院知识城项目前期咨询文件编制服务合同，委托我司开展前期咨询服务。
2021年3月，项目使用单位获得本项目地块不动产权证书〔粤（2021）广州市不动产权第06019838号〕，用地面积22186平方米，使用期限50年。地块规划条件为《关于核发知识城ZSCXN-A2-5地块规划条件的函》（穗知国规设〔2019〕17号）。
2023年7月，广东省发展和改革委员会以粤发改投审〔2023〕24号文同意本项目立项。批复指出本项目由省代建局组织建设，据此（批复）编制可行性研究报告，并按政府投资管理规定程序报省发改委审批。
根据《广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法》（粤府〔2022〕12号），“项目建议书或可行性研究报告编制完成后，由项目使用单位按规定程序申报。由省发展改革部门负责审批的项目，其项目建议书或可行性研究报告由省发展改革部门会同财政部门核报省政府批准”，我司与项目使用单位签订的前期咨询文件编制服务合同继续执行。
我司根据省发改委立项批复确定的建设内容和规模、省财政厅审核确认的项目总投资，项目建设单位对项目前期条件评估结果，项目使用单位对计量测试实验室、附属用房的需求，省市场监管局加强建设监管的要求等基础上，编制本项目可行性研究报告。
1.3 [bookmark: _Toc153293822]编制依据
1、	《政府投资条例》（2019年国务院令第712号）。
2、	《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）。
3、	《国务院关于投资体制改革的决定》（国发﹝2004﹞20号）。
4、	《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革委2017年第9号令）。
5、	《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）。
6、	《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资〔2002〕15号）。
7、	广州市发展改革委《关于印发申请审批项目建议书和可行性研究报告文件格式文本（试用）的通知》。
8、	《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)（国家发展改革委、建设部发改投资〔2006〕1325号）。
9、	《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》（建质函〔2016〕247号）。
10、	《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》（建质〔2013〕57号）。
11、	《国家发展改革委投资咨询评估管理办法》（发改投资规〔2022〕632号）。
12、	《广东省发展改革委投资咨询评估管理办法》。
13、	《广州市发展改革委关于印发市本级政府投资项目可行性研究报告（建设方案）审查要点的通知》。
14、	《广州市关于科学绿化的实施意见》。
15、	《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林规字〔2022〕1号）。
16、	《广东省发展改革委关于广东省计量科学研究院知识城检测基地项目立项的复函》（粤发改投审〔2023〕24号）。
17、	其他相关法律、法规、专业设计规范及标准等。
18、	建设单位提供的本项目相关资料。
19、	建设单位与编制单位签订的前期咨询文件编制服务合同。
1.4 [bookmark: _Toc153293823]问题与建议
1、建议建设单位与政府有关部门沟通，在项目建设同期实施周边市政道路等公共配套设施建设，确保项目建成可顺利运营。
2、应本着规范、节约的原则，在建设过程中切实做好设计、施工、监理、采购等工程招投标工作，并加强工程质量管理，建立完善的建筑安全评估、质量检验认证、标准等级达标检测等程序，切实提高建筑的整体抗灾能力，确保项目按时建成投入使用。
3、在工程建设中，应注意文明施工，尽量维护原有的生态环境，并加强施工管理，力求减少对环境的污染和对周边居民的影响及对主干交通的影响。
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第3章 [bookmark: _Toc153293824]项目建设背景和必要性
2.1 [bookmark: _Toc153293825]项目建设背景
2019年3月，项目使用单位以《省计量院关于在广州黄埔购地建设国家产业计量测试中心系列项目的请示》（粤计量〔2019〕8号）向广东省市场监督管理局请示，说明在黄埔区购地建设国家产业计量测试中心项目的意向。2019年4月，广东省市场监督管理局以《广东省市场监督管理局关于同意省计量院筹建国家产业计量测试中心系列项目购置土地的批复》（粤市监财〔2019〕339号）同意了建设单位的请示。
2021年1月，项目使用单位与我司签订广东省计量科学研究院知识城项目前期咨询文件编制服务合同，委托我司开展前期咨询服务。
2021年3月，项目使用单位获得本项目地块不动产权证书〔粤（2021）广州市不动产权第06019838号〕，用地面积22186平方米，使用期限50年。地块规划条件为《关于核发知识城ZSCXN-A2-5地块规划条件的函》（穗知国规设〔2019〕17号）。
2022年5月，项目建设单位对本项目前期条件行文项目使用单位，关于《广东省计量科学研究院知识城检测基地项目》前期建设条件评估的函（粤代建前期函〔2022〕300号）。
2022年6月，项目使用单位回复省代建局，关于《广东省计量科学研究院知识检测基地项目》前期建设条件评估意见的处理情况说明。
2022年6月，广东省市场监督管理局以粤市监财函〔2022〕734号文向广东省发展改革委申报本项目建议书。
2023年7月，广东省发展和改革委员会以粤发改投审〔2023〕24号文同意本项目立项。批复指出本项目由省代建局组织建设，据此（批复）编制可行性研究报告，并按政府投资管理规定程序报省发改委审批。
2023年7月，本项目立项批复后，项目使用单位与建设单位联系并进行了初步沟通。7月28日，省市场监管局、项目建设单位和项目使用单位踏勘了现场，并进行了座谈，沟通如何按国家和省有关规定完善相关手续。
根据《广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法》（粤府〔2022〕12号），“项目建议书或可行性研究报告编制完成后，由项目使用单位按规定程序申报。由省发展改革部门负责审批的项目，其项目建议书或可行性研究报告由省发展改革部门会同财政部门核报省政府批准”，我司与项目使用单位签订的前期咨询文件编制服务合同继续执行。
我司根据省发改委立项批复确定的建设内容和规模、省财政厅审核确认的项目总投资，项目建设单位对项目前期条件评估结果，项目使用单位对计量测试实验室、附属用房的需求，省市场监管局加强建设监管的要求等基础上，编制本项目可行性研究报告。
2.2 [bookmark: _Toc153293826]项目建设必要性
2.2.1 [bookmark: _Toc153293827]项目建设是落实广东省十四五规划要求的需要
2021年4月6日，广东省人民政府印发了《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（粤府〔2021〕28号）。规划要求推动制造业高质量发展，培育发展一批战略性产业集群；增强产业链供应链自主可控能力，深入实施质量提升行动，布局建设一批国家级和省级质量标准实验室、质检中心、产业计量测试中心、技术标准创新基地等；构建高质量绿色低碳能源保障体系，推进能源现代化治理，健全能源标准、统计和计量体系；建立现代化水安全保障体系，优化配置水资源，配套建设计量设施，健全节水激励机制。
计量是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动，关系国计民生，是国家和地区核心竞争力的重要标志之一。现代社会的产业体系、科学研究、社会治理等方方面面，都是建立在测量和数据的基础上；这些数据是不是准确，不同人或者不同单位测量的数据是不是一致、可信，都需要通过计量建立的溯源性来保证。上述规划要求的实现，需要计量支撑。项目使用单位是国家法定计量检定机构，本项目建设是项目使用单位做好管理计量器具及量值传递和比对工作的必要条件。
2.2.2 [bookmark: _Toc153293828]本项目建设是提升广东战略性产业集群的计量支撑能力的重要平台
计量测试技术作为产业发展的技术基础，是各产业的共性基础技术，对提升产品质量意义重大。本项目围绕《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》中重点发展的“双十”产业集群，规划建设国家智能控制系统制造产业计量测试中心等一批高水平的计量科技创新平台和公共服务平台，为产业提供“全产业链、全溯源链、全寿命周期、前瞻性”的高水平计量技术服务，不仅解决产业中的计量标准和量值溯源问题，还将围绕产业需求开展计量科技协同创新，深度参与产业链、创新链的融合发展，提供关键参数测量、量值溯源、产品测试评价、系统方案集成的全过程计量测试服务，解决产业发展中的“卡脖子”关键测量技术问题。
2.2.3 [bookmark: _Toc153293829]本项目建设能更好地发挥计量对创新驱动、高质量发展以及粤港澳大湾区建设的支撑作用
计量被称作工业生产的“眼睛”和“神经”，在现代产业的基本流程中，从产品设计、原材料的质量检测到生产工艺过程的控制，再到出厂产品的合格检验，每一道工序、流程都需要大量的计量器具和计量数据来保障。因此，一个地区的计量发展水平必须与这个区域的产业发展水平和完备程度相适应，产业门类越多、发展水平越高，对计量技术服务的需求越多、要求越高。
项目使用单位在1988年经当时的国家计量局批准成为华南国家计量测试中心（〔88〕量局计字第111号），承担广东省和海南省的量值传递，开展港、澳地区的技术服务工作。由于历史原因，香港、澳门的计量体系、仪器设备与内地差异较大，华南中心肩负着把国家的量值传递覆盖到港澳、实现量值溯源回归的职责，所建立的计量检测能力必须兼顾港澳地区的需求特点，因此项目数量比内地其他大区级或省级计量院更多，而且也是内地唯一通过香港实验室认可（HOKLAS）的校准实验室。当前，粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略，湾区内的市场互联互通、科技协同创新、产业转型升级都需要建立在高水平、统一、互认的计量基础设施之上。
项目使用单位作为全省法定计量检定机构的龙头，经过多年努力，建立了全国先进的计量能力，有力保障了广东省、港澳及华南地区的量值准确、统一，为经济社会和产业发展提供了有效支撑。本项目建设，改善项目使用单位实验室运行状态，加强计量基标准装置的维护和运行，更好的发挥计量支撑作用。
2.2.4 [bookmark: _Toc153293830]本项目建设是拓展项目使用单位发展空间的必要举措
本项目建成后，项目使用单位规划建设国家计量基准实验室、国家智能控制系统制造产业计量测试中心、国家城市能源计量中心（广东）、广东省现代几何与力学计量技术重点实验室、量子精密测量实验室、广东省质量监督计量器具检验站、广东省质量监督测绘装备检验站（广州）、广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）、广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心、5G天线计量测试实验室、体外诊断计量技术协同创新平台等实验室。
本项目建成后，项目使用单位三大检测基地合计总建筑面积约11.94万平方米，预计2026年建设单位纳入指导目录内的基本建标项目为772项，国家法定计量机构授权项目数量1841项，每项国家法定计量机构授权项目建筑面积由现在的40平方米增加到65平方米，达到大区中心上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心）的水平。与此同时，将实现原有部分计量标准的升级改造，并新建一批弥补空白的、面向新的计量需求的计量标准及实验室。
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第5章 [bookmark: _Toc153293831]需求分析和产出方案
3.1 [bookmark: _Toc153293832]需求分析
3.1.1 [bookmark: _Toc153293833]国内计量检测服务需求分析
计量是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动，关系国计民生，是国家和地区核心竞争力的重要标志之一。现代社会的产业体系、科学研究、社会治理等方方面面，都是建立在测量和数据的基础上；这些数据是不是准确，不同人或者不同单位测量的数据是不是一致、可信，都需要通过计量建立的溯源性来保证。因此，计量是经济社会高质量发展的重要技术支撑，不仅是科学技术的基础、社会进步的基石，也是保证国民经济正常运行和公平贸易的支撑。
党和国家一直高度重视计量工作。早在上世纪80年代制定的《计量法》及其实施细则就提出，“国家有计划地发展计量事业，用现代计量技术装备各级计量检定机构，为社会主义现代化建设服务，为工农业生产、国防建设、科学实验、国内外贸易以及人民的健康、安全提供计量保证，维护国家和人民的利益”。《国务院关于印发<计量发展规划>（2021—2035年）》中提出，“到2025年，国家现代先进测量体系初步建立，计量科技创新力、影响力进入世界前列，部分领域达到国际领先水平。……展望到2035年，国家计量科技创新水平大幅提升，关键领域计量技术取得重大突破，综合实力跻身世界前列。建成以量子计量为核心、科技水平一流、符合时代发展需求和国际化发展潮流的国家现代先进测量体系”的发展目标。
项目使用单位作为全国七个大区法定检测机构之一，开展有部分的国内唯一的计量检测服务，且处于国内先进水平；但对比国际先进水平仍有一定程度的差距，项目拟就该方面差距缺口补充国内空白情况，追赶国际先进水平。
表3.1.1-1  国家级计量检测平台需求情况表
	序号
	计量检测平台
	当前与先进机构的能力差距

	1
	国家计量基准实验室
	现有3项计量基准是国内相关领域量值的最高测量水平和溯源源头。但是，超声功率基准目前的测量范围是1mW~20W，而且只能对稳态功率进行溯源，在大功率测量（最高300W）、瞬态功率测量等方面与英国等国际先进水平存在明显差距；橡胶硬度基准的测量范围是（30~95）IRHD，与国家标准GB/T6031-2017要求的（10~100）IRHD存在差距，无法完全满足量值溯源的需求。

	2
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心
	在工业机器人姿态计量、机器视觉计量、精密三维扫描测试、工业CT计量等方面存在约30项计量测试能力空白。

	3
	国家城市能源计量中心（广东）
	在光伏计量检测、能效检测等方面存在约25项能力空白。

	4
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	在计量器具软件测评、网络速率计量方面存在约10项能力空白。


3.1.2 [bookmark: _Toc153293834]广东省计量检测服务需求分析
项目使用单位作为国家七个大区法定计量检定机构之一，主要任务是研究、建立和保存国家基准和社会公用计量标准，开展量值传递，保证广东省、港澳及华南地区的量值准确、统一，为广东乃至华南地区经济社会发展提供基础技术支撑。
截至2022年4月，建设单位现有的检测基地建筑面积共6.02万平方米，共建立计量基标准667项，平均每项计量基标准需要占用的建筑面积约为90平方米。建有智能控制系统、计量器具软件等5个国家中心，广东省现代几何与力学计量技术重点实验室以及5个省级公共检测服务平台，开展计量基础研究以及产业专用测量技术研究，2020年获得了省科技进步二等奖2项。服务范围覆盖华南地区并辐射港澳、东南亚及非洲等“一带一路”沿线地区，服务客户超过3万家，年检定校准计量器具超过100万台件，有力保障了广东省、港澳及华南地区的量值准确、统一，为市场监管、社会民生、科技创新、产业发展等经济社会各领域提供了有效的支撑。
对照我省“双十”产业规划以及市场监管领域的需要，我省现有计量能力仍存在较大不足。按照省政府同意印发的《广东省计量发展规划（2022-2035年）》，到2025年我省预期建成大区级和省级最高计量标准800项；按照《广东省2021年—2025年省级社会公用计量标准建设指导目录》的要求，“十四五”期间我省省级社会公用计量标准要实现强制检定类、型式评价类、保障类、服务类计量器具的检定能力全覆盖，规划建设的基本建标项目为772项。目前建设单位已建成的大区级和省级社会公用计量基标准数量为667项，距离“全覆盖”的目标还缺少100多项社会公用计量标准，并且缺口主要存在于战略性新兴产业和高技术领域。比如激光跟踪三维坐标测量系统校准装置是保证智能机器人定位精度的计量标准，微机电(MEMS)陀螺仪校准装置是保证电子产品关键零部件质量的计量标准，目前我省尚未建立对应计量标准，相关产业中的测量数据是否准确、产品质量是否可控，都存在着一定的风险。
针对“全覆盖”目标所缺失的100多项社会公用计量标准，结合产业转型及经济高质量发展的需求，亟需填补我省在纳米测量、微小力值计量、振动冲击绝对法测量、数字化远程计量、微压计量、超高压力计量、电能表检测、数字测温仪检测、表面温度计检测、MEMS惯性导航仪器检测、轨道交通检测设备检测、条码尺（数字水准仪）检测等计量检测能力的空白。
表3.1.2-1  省级计量检测平台需求情况表
	序号
	计量检测平台
	当前省级平台计量检测能力缺口情况

	1
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	在计量器具软件测评、网络速率计量方面存在约10项能力空白。

	2
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室
	在纳米测量、微小力值计量、振动冲击绝对法测量等方面存在约10项能力空白。

	3
	广东省质量监督计量器具检验站
	在数字化远程计量、微压计量、超高压力计量等方面存在约10项能力空白，尤其是电能表检测能力还不满足OIMLR46国际建议文件的认可要求，不利于我省电能表产品的出口认证；另外在数字测温仪、表面温度计等30项计量检测能力方面与上海、江苏、四川等省份存在差距、有待提升。

	4
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）
	在MEMS惯性导航仪器、轨道交通检测设备、条码尺（数字水准仪）等计量检测能力存在3项空白。

	5
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）
	在PM2.5检查仪室、水质在线监测仪、遥感式汽车排放气体测试仪等计量检测能力方面存在约25项空白，另有35项能力受目前场地限制、需要提升。

	6
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心
	在数字音视频计量、数字通讯计量、4K/8K数字电视参数计量等方面存在3项能力空白，另外在微弱光照度/亮度、高照度/亮度、色度等参数方面有10项计量能力与四川省存在差距、有待提升。


3.1.3 [bookmark: _Toc153293835]前沿技术研究及计量检测服务需求
计量标准、计量方法的缺失，将严重制约产业的创新发展，并且对产品质量造成潜在风险。
在5G通讯领域，由于相关自主知识产权的计量技术缺位，国外公司对断续干扰测试信号源等关键仪器和计量标准形成了事实上的技术垄断和强制捆绑销售，是我省5G手机产业发展的痛点；并且我省法定计量机构对5G通信相关的量值溯源能力还是空白，无法为5G研发和检测认证提供保障。
量子精密测量技术，属于计量前沿技术研究，量子信息科技属于战略性、基础性的前沿科技创新领域，可以在确保信息安全、提高运算速度、提升测量精度等方面突破经典技术的瓶颈，事关全球科技革命和产业变革的走向，是国际竞争的焦点。量子通信有望解决金融、政务、商业等领域的信息传输安全问题。量子计算可为人工智能、密码破译、材料设计、基因分析等所需的大规模计算难题提供解决方案。量子精密测量可大幅提升资源勘探、医学检测等的准确性和精度。
在量子精密测量领域，国内仍然处于研究起步阶段，在计量标准和产业应用方面都是空白，鉴于量子信息科技的前沿性、基础性及战略性地位，攻克量子精密测量领域有着重要的战略性意义。
我省现阶段已完成了血糖、胰岛素等糖尿病诊断的标准物质研制，并形成了相当规模的产业链，但对蛋白、核酸、细胞等其他生物活性单元的标准物质研制由于缺乏实验环境，基本处于空白，与我省生物产业的发展水平和需求不相适应，亟需开展对体外诊断试剂及设备相关的计量方法、标准物质研制工作，开展医疗诊断仪器的计量检定校准，解决体外诊断技术的溯源性问题，服务生物医药与健康产业集群的高质量发展。
表3.1.3-1  前沿技术计量检测平台需求情况表
	序号
	计量检测平台
	前沿计量检测技术缺口情况

	1
	量子精密测量实验室
	属于计量前沿技术研究，国内普遍处于研究起步阶段，本项目初期规划研究的量子场强计量技术，在计量标准和产业应用方面都是空白。

	2
	5G天线计量测试实验室
	我省法定计量机构对5G通信相关的量值溯源能力还是空白，无法为5G研发和检测认证提供保障。

	3
	体外诊断计量技术协同创新平台
	完成了血糖、胰岛素等糖尿病诊断的标准物质研制，对蛋白、核酸、细胞等其他生物活性单元的标准物质研制由于缺乏实验环境，基本处于空白，与我省生物产业的发展水平和需求不相适应。


3.1.4 [bookmark: _Toc153293836]项目需求规模
根据建设单位提升计量支撑能力的主要思路，规划在知识城新一代信息技术创新园区内建设新的检测基地，依托国家和省批复建设的计量科技平台，并计划新建一批前沿计量技术研究平台，完成《广东省市场监管现代化“十四五”规划》、《广东省2021年—2025年省、市、县三级社会公用计量标准建设指导目录》等文件中设定的计量基标准建设、先进测量技术研究、量值传递溯源等任务，开展相应的授权检定、校准和检测项目。具体规划建设的平台：
1、国家级平台包括：
国家计量基准实验室、国家智能控制系统制造产业计量测试中心、国家城市能源计量中心（广东）、国家计量器具软件测评中心（广东）。
2、省级平台包括：
广东省现代几何与力学计量技术重点实验室、广东省质量监督计量器具检验站、广东省质量监督测绘装备检验站（广州）、广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）、广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心。
3、前沿技术研究平台包括：
量子精密测量实验室、5G天线计量测试实验室和体外诊断计量技术协同创新平台。
知识城检测基地的建设内容包括计量测试实验室、附属用房、地下停车库等。计量测试实验室包括上述各平台的实验室，是计量基标准建立、保存、运行和开展量值传递的必要载体。
附属用房包括：仪器收发等其他辅助室、食堂、学术交流和档案室、门卫室等。
停车泊位包括地下泊位和地上泊位。
本项目建设内容的文件依据和服务方向见下表：

表3.1.4-1  项目总体需求规模表
	序号
	建设内容
	文件依据
	研究服务方向
	主要建设实验室
	建筑面积（平方米）
	预计建成后国家授权项目数量

	1
	国家计量基准实验室
	（1）《计量基准管理办法》（2007年6月6日国家质量监督检验检疫总局令第94号公布，根据2020年10月23日国家市场监督管理总局令第31号修订）：
第六条“申报计量基准的计量技术机构应当具备以下条件：……（三）具有保存、维护和改造计量基准装置及正常工作所需实验室环境（包括工作场所、温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等）的条件”；
第十条“保存、维护计量基准的计量技术机构，应当保证持续满足第六条规定的条件”。
（2）省计量院目前建立保存3项国家计量基准：橡胶硬度基准装置（国基证〔2002〕第033号）、毫瓦级超声功率基准装置（国基证〔2017〕第045号）、瓦级超声功率基准装置（国基证〔2017〕第046号）。
	国家计量基准是国家最高计量科技水平和核心竞争力的体现，其材料能力与科技创新以及国家质量发展和制造业水平息息相关，是建设质量强国的基石。
建设单位研究建立3项国家计量基准，代表国内相关领域量值的最高测量能力，是全国量值溯源的源头，辐射的主要产业包括航空、先进材料、生物医药与健康、汽车等领域。
	超声功率基准实验室、橡胶硬度基准实验室等，约3间实验室，详见附表1。
	898
	19

	2
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心
	（1）《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第四章第二节：“深入实施质量提升行动。……布局建设一批国家级和省级质量标准实验室、质检中心、产业计量测试中心、技术标准创新基地等。”
（2）《国家市场监督管理总局 广东省人民政府关于共同推动建设粤港澳大湾区、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区 推进广东市场监管体系和监管能力现代化 战略合作框架协议》第二点第（三）款：“共同推进广东质量强省建设。……支持广东建设国家智能控制系统制造产业等3至5家国家产业计量测试中心”。
（3）《质检总局关于同意筹建“国家智能控制系统制造产业计量测试中心”的批复》（国质检量函〔2015〕392号）
	该中心面向智能机器人、精密仪器设备、高端装备制造等战略性支柱产业及新兴产业，开展测量控制技术的数字化及智能化研究，提供关键参数测量、量值溯源、产品测试评价、系统方案集成等一站式服务，为制造业的数字化智能化转型提供计量技术支撑。
	工业机器人姿态（空间多维精密角度）测量实验室、精密三维扫描测试实验室、工业CT实验室、高速智能数字通讯测试与分析实验室、工业过程控制系统关键参数测量实验室、智能运动控制测试与分析实验室等，约81间实验室，详见附表2。
	11218
	246

	3
	国家城市能源计量中心（广东）
	（1）《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第七章第三节：“推进能源现代化治理。……健全能源标准、统计和计量体系。”
（2）《关于同意成立“国家城市能源计量中心（广东）”的批复》（国质检量函〔2009〕806号）
	该中心重点开展“碳达峰碳中和”计量体系及关键技术研究，支撑我省构建高质量绿色低碳能源保障体系，并服务新能源产业的发展。
	太阳辐射校准实验室、标准太阳能电池研制实验室、能效检测实验室、能源资源计量器具在线校准实验室等，约41间实验室，详见附表3。
	5206
	114

	4
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	《质检总局关于授权建立国家计量器具软件测评中心（广东）的通知》（国质检量函〔2015〕627号）
	主要承担起草测评计量器具软件的国家计量技术规范、研究计量器具软件测评方法和防作弊技术、开发计量器具软件测评工具、培训计量器具软件设计人员、接受委托对计量器具软件进行测评和测试、提供预警信息等工作，并积极跟踪开展数字-国际单位制（D-SI）、计量数字化转型等前沿技术研究，支撑我省软件与信息服务、精密仪器设备等产业的发展。
	计量器具软件开发实验室、计量器具软件测评实验室，约3间实验室，详见附表4。
	257
	6

	5
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室
	（1）《广东省科学技术厅关于广东省重点实验室的管理办法》（粤科规范字〔2021〕2号）第七条：“依托单位是省重点实验室建设和运行管理的责任主体，主要职责：（一）整合各类创新资源，提供人员、经费、设备、场地等科研基础条件保障，解决省重点实验室建设运行中的实际问题。”
（2）《广东省科学技术厅关于公布2019年度广东省重点实验室考评工作结果的通知》（粤科函实字〔2020〕261号）。
	省科技厅批准建立的学科类省重点实验室，是计量科技领域内唯一的省重点实验室，重点针对智能制造、高端装备等先进制造业中的关键测量理论、测量方法和量值溯源技术开展研究，服务科技创新强省建设。
	微观轮廓及纳米校准实验室、高准确度二维影像实验室、新材料研究测试实验室、微小力值计量实验室等，约12间实验室，详见附表5。
	1565
	34

	6
	广东省质量监督计量器具检验站
	（1）《广东省培育精密仪器设备战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025 年）》（粤科基字〔2020〕220号）：
第三点第（二）款：“大力完善涵盖产业核心技术、关键零部件、专业人才、标准体系、计量溯源体系、高价值知识产权、特色产业园区等产业支撑体系”；
第四点第（三）款：“支持精密仪器设备高水平研究机构、重点实验室、工程研究中心、公共技术服务平台、重大仪器科学园、大型仪器共享中心、产业计量测试中心等各类创新载体和专业园区（中心）建设”。
（2）广东省质量监督计量器具检验站《检验检测机构资质认定证书》
	强化计量在仪器设备研发、设计、试验、生产和使用中的基础保障作用，开展计量器具和仪器仪表的测试评价、成果转化，服务精密仪器设备产业集群的发展。
	标准电能表检定/校准实验室(基于IR46的高精度电能标准装置)、数字化远程在线检测实验室、标准铂电阻检定/校准实验室、微压实验室、超高压力实验室等，约33间实验室，详见附表6。
	5039
	110

	7
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）
	（1）《广东省培育精密仪器设备战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025 年）》（粤科基字〔2020〕220号）：
第三点第（二）款：“大力完善涵盖产业核心技术、关键零部件、专业人才、标准体系、计量溯源体系、高价值知识产权、特色产业园区等产业支撑体系”；
第四点第（三）款：“支持精密仪器设备高水平研究机构、重点实验室、工程研究中心、公共技术服务平台、重大仪器科学园、大型仪器共享中心、产业计量测试中心等各类创新载体和专业园区（中心）建设”。
（2）《广东省质监局关于同意筹建广东省质量监督测绘装备检验站（广州）的批复》（粤质监科函〔2016〕264号）
	重点面向我省精密仪器设备产业中拥有特色优势的卫星导航测控仪器领域，开展计量检测、测试评价、成果转化等服务，并辐射到地理信息、海洋开发等产业下游应用领域。
	MEMS惯性导航仪器校准实验室、轨道交通检测设备校准实验室、条码尺（数字水准仪）校准实验室等，约3间实验室，详见附表7。
	462
	10

	8
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）
	（1）《广东省培育精密仪器设备战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025 年）》（粤科基字〔2020〕220号）：
第三点第（二）款：“大力完善涵盖产业核心技术、关键零部件、专业人才、标准体系、计量溯源体系、高价值知识产权、特色产业园区等产业支撑体系”；
第四点第（三）款：“支持精密仪器设备高水平研究机构、重点实验室、工程研究中心、公共技术服务平台、重大仪器科学园、大型仪器共享中心、产业计量测试中心等各类创新载体和专业园区（中心）建设”。
（2）《广东省质监局关于筹建广东省质量监督交通通信产品检验站（广州）等18个产品质量检测公共技术服务平台的通知》（粤质监科函〔2016〕970号）
	重点面向我省精密仪器设备产业中拥有特色优势的科学测试分析仪器领域，开展计量检测、测试评价、成果转化等服务，并辐射到环保、食品、生物医药等产业下游应用领域。
	PM2.5检查仪洁净度检测实验室、水质在线监测仪检定实验室、气体探测器/烟气分析仪检定实验室等，约62间实验室，详见附表8。
	7411
	162

	9
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心
	（1）《广东省发展超高清视频显示战略性支柱产业集群加快建设超高清视频产业发展试验区行动计划(2021—2025年)》（粤工信电子〔2020〕122号）第三点第（二）款：“提升超高清视频产业产品检验检测能力和标准技术指标验证能力，打造具有全球影响力的公共服务平台。”
（2）《广东省市场监督管理局办公室关于同意筹建广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心的批复》（粤市监办发〔2019〕534号）
	开展4K/8K、新型显示等领域的计量测试技术研究和服务，支撑新一代电子信息、超高清视频显示等产业集群的发展。
	光源光度校准实验室、光源色度校准实验室、数字音视频校准实验室、数字通讯与4K/8K数字电视参数校准实验室等，约13间实验室，详见附表9。
	3372
	74

	10
	量子精密测量实验室
	（1）《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第四章专栏2：“……开展量子计算、量子精密测量与计量、量子网络等技术研发与应用。”
（2）《广东省培育区块链与量子信息战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025 年）》（粤科高字〔2020〕219号）专栏1：“广东省量子精密测量产业技术研究院建设。整合华南师范大学、华南理工大学、广东省计量科学研究院、深圳市计量质量检测研究院等重点高校、科研机构在量子传感和量子计量等领域的优势力量，开展量子精密测量相关产业技术攻关，加速量子传感技术产业落地，孵化高科技“独角兽”企业。”
	该实验室紧密结合国际单位制量子化变革和经济社会发展需要，与国内量子测量领域技术领先的高校、科研院所开展协同创新，加强量子计量基础研究，推动以量子物理为基础的高精确度、高稳定性国家计量基标准建设，研制具有典型量子化特征的测量仪器设备，服务我省量子信息战略性新兴产业的发展与落地。
	量子场强计量实验室、量子化电压标准实验室、光学频率梳实验室、633nm稳频激光器稳频实验室等，约5间实验室，详见附表10。
	847
	19

	11
	5G天线计量测试实验室
	《广东省市场监管现代化“十四五”规划》第八章第三节：“加快构建现代先进测量体系……完善5G通信、高端装备制造、生物医药、超高清视频显示等重点领域产业计量测试服务体系。”
广东是我国最主要的5G通信终端（华为、oppo、ViVo等）和基站（华为、中兴等）研发制造基地，也是认证实验室的集中区域（SGS通标、赛宝实验室、华测计量检测等），需要有相应的计量标准和量值溯源能力作为支撑。目前省内对于5G通信相关的量值溯源能力还是空白，与我省的产业地位和需求不匹配，迫切需要建设相应的计量测试能力和实验室。
	开展5G天线及通讯技术的计量测试技术研究和服务，填补省内对5G天线的量值溯源空白，使5G通信终端和基站产品研发以及质量检测认证都有准确、可信的数据来支撑，服务5G技术的推广应用。
	微波辐射与场强标准校准实验室、全电波暗室(3m法)、5G智能通信参数校准实验室、电磁兼容和脉冲参数校准实验室、开阔场等，约14间实验室，详见附表11。
	4462
	98

	12
	体外诊断计量技术协同创新平台
	（1）《市场监管总局关于加强标准物质建设和管理的指导意见》（国市监计量发〔2021〕78号）第二点第（五）款：“加快生命科学、生物技术……等重大领域的新型标准物质研制和应用，增加标准物质供给面和供应量。”
（2）《广东省市场监管现代化“十四五”规划》第八章第三节：“加快构建现代先进测量体系……完善5G通信、高端装备制造、生物医药、超高清视频显示等重点领域产业计量测试服务体系。”
体外诊断是我省“十四五”期间生物医药与健康产业集群重点发展的领域之一，但国内目前在体外诊断技术的量值溯源方法和标准物质方面存在大量的空白，导致医疗诊断中测不准、测不出，不同检验机构之间的结果不统一、没有可比性。因此，迫切需要由法定计量机构研究建立统一的标准检测方法、研发标准物质，建立从计量实验室、参考实验室、体外诊断试剂厂家到临床检验机构的稳定、不间断的溯源链，解决体外诊断技术的量值溯源难题。建设单位已配备由3名博士牵头的科研团队，是目前全省法定计量机构中研制标准物质水平最高的单位（获国家标准物质证书167种，其中18种填补国内空白），并且与中国计量科学研究院、广州中医药大学、万孚生物等建立了产学研合作关系。
	开展体外诊断试剂及设备相关的计量方法、标准物质研制工作，开展医疗诊断仪器的计量检定校准，解决体外诊断技术的溯源性问题，服务生物医药与健康产业集群的高质量发展。
	生物计量实验室、蛋白定量实验室、细胞培养实验室等，约16间实验室，详见附表12。
（只开展标准物质研制和仪器校准，不涉及细胞和医疗样品检测）
	1347
	29





3.1.5 [bookmark: _Toc153293837]省发改委立项批复
根据《广东省发展改革委关于广东省计量科学研究院知识城检测基地项目立项的复函》（粤发改投审〔2023〕24号），项目建设内容及规模：总建筑面积59165平方米，其中，计量测试实验室42084平方米，附属用房7470平方米（包括仪器收发等其他辅助室5900平方米、食堂642平方米、学术交流室200平方米、门卫室100平方米、档案室628平方米），人防工程及地下停车库建筑面积9611平方米。
3.1.6 [bookmark: _Toc153293838]项目地块规划条件技术经济指标
根据《关于核发知识城ZSCXN-A2-5地块规划条件的函》（穗知国规设〔2019〕17号），项目地块规划条件技术经济指标如下：
1、用地概况
（1）用地位置：知识城新一代信息技术创新园区内，广河北辅路以北，东方纵横项目东侧。（详见建设用地规划红线图）。
（2）用地性质：一类工业用地（M1）。
（3）总用地面积22186平方米。
（4）地形图号：48-66-19。
2、经济技术指标
（1）2.0≤容积率≤3.0，建筑密度≤45%，绿地率≤20%（以上指标均按可建设用地面积22186平方米计算）。
（2）建筑限高≤60m。
根据地块容积率规定，地块计容建筑面积为44372平方米至66558平方米之间。
3.1.7 [bookmark: _Toc153293839]项目预期目标
与国内先进地区计量技术机构相比，项目使用单位当前存在的计量检测能力差距，以及在本项目建成后的预期目标，见下表。
表3.1.6-1  项目预期建设目标表
	[bookmark: _Hlk146562724]序号
	实验室名称
	当前与先进机构的能力差距
	项目建成后的
预期目标
	项目建设解决的问题
	建筑面积（平方米）

	1
	国家计量基准实验室
	现有3项计量基准是国内相关领域量值的最高测量水平和溯源源头。但是，超声功率基准目前的测量范围是1mW~20W，而且只能对稳态功率进行溯源，在大功率测量（最高300W）、瞬态功率测量等方面与英国等国际先进水平存在明显差距；橡胶硬度基准的测量范围是（30~95）IRHD，与国家标准GB/T6031-2017要求的（10~100）IRHD存在差距，无法完全满足量值溯源的需求。
	继续保持国内领先，并与国际先进水平保持等效一致
	能力提升
	898

	2
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心
	在工业机器人姿态计量、机器视觉计量、精密三维扫描测试、工业CT计量等方面存在约30项计量测试能力空白。
	国内在智能制造领域内唯一的国家级产业计量测试中心，计量测试能力达到国内领先水平
	填补国内空白
	11218

	3
	国家城市能源计量中心（广东）
	在光伏计量检测、能效检测等方面存在约25项能力空白。
	全省唯一，计量测试能力达到国内领先水平
	能力提升
	5206

	4
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	在计量器具软件测评、网络速率计量方面存在约10项能力空白。
	全省唯一具备计量器具软件测评能力的法定计量技术机构
	能力提升
	257

	5
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室
	在纳米测量、微小力值计量、振动冲击绝对法测量等方面存在约10项能力空白。
	全省计量科技领域内唯一的省重点实验室，计量测试能力达到国内先进水平
	能力提升
	1565

	6
	广东省质量监督计量器具检验站
	在数字化远程计量、微压计量、超高压力计量等方面存在约10项能力空白，尤其是电能表检测能力还不满足OIMLR46国际建议文件的认可要求，不利于我省电能表产品的出口认证；另外在数字测温仪、表面温度计等30项计量检测能力方面与上海、江苏、四川等省份存在差距、有待提升。
	全省唯一，计量测试能力达到国内领先水平
	填补省内空白
	5039

	7
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）
	在MEMS惯性导航仪器、轨道交通检测设备、条码尺（数字水准仪）等计量检测能力存在3项空白。
	全省唯一，计量测试能力达到国内领先水平
	能力提升
	462

	8
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）
	在PM2.5检查仪室、水质在线监测仪、遥感式汽车排放气体测试仪等计量检测能力方面存在约25项空白，另有35项能力受目前场地限制、需要提升。
	全省唯一，计量测试能力达到国内领先水平
	能力提升
	7411

	9
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心
	在数字音视频计量、数字通讯计量、4K/8K数字电视参数计量等方面存在3项能力空白，另外在微弱光照度/亮度、高照度/亮度、色度等参数方面有10项计量能力与四川省存在差距、有待提升。
	全省唯一，计量测试能力达到国内领先水平
	填补省内空白
	3372

	10
	量子精密测量实验室
	属于计量前沿技术研究，国内普遍处于研究起步阶段，本项目初期规划研究的量子场强计量技术，在计量标准和产业应用方面都是空白。
	进入国内研究的第一梯队，初步实现产业应用
	填补省内空白
	847

	11
	5G天线计量测试实验室
	我省法定计量机构对5G通信相关的量值溯源能力还是空白，无法为5G研发和检测认证提供保障。
	建成省内最高计量标准
	填补省内空白
	4462

	12
	体外诊断计量技术协同创新平台
	完成了血糖、胰岛素等糖尿病诊断的标准物质研制，对蛋白、核酸、细胞等其他生物活性单元的标准物质研制由于缺乏实验环境，基本处于空白，与我省生物产业的发展水平和需求不相适应。
	全省法定计量机构中的最高水平，为我省生物医药领域的量值统一提供有效的支撑
	填补省内空白
	1347


3.2 [bookmark: _Toc153293840]建设内容和规模
3.2.1 [bookmark: _Toc153293841]建设内容和规模
[bookmark: 建设内容和规模]项目总建筑面积59165平方米，其中，计量测试实验室42084平方米，附属用房7470平方米（包括仪器收发等其他辅助室5900平方米、食堂642平方米、学术交流室200平方米、门卫室100平方米、档案室628平方米），人防工程及地下停车库建筑面积9611平方米。本项目不涉及古树名木迁移。
项目建设内容建筑面积汇总见下表。
表3.2.1-1  建设内容及规模表
	序号
	平台项目
	建筑面积
（平方米）
	备注

	一
	计量测试实验室
	42084
	

	1
	国家计量基准实验室
	898
	

	2
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心
	11218
	

	3
	国家城市能源计量中心（广东）
	5206
	

	4
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	257
	

	5
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室
	1565
	

	6
	量子精密测量实验室
	847
	

	7
	广东省质量监督计量器具检验站
	5039
	

	8
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）
	462
	

	9
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）
	7411
	遥感式汽车排放气体测试仪/汽车黑烟智能监测校准实验室，需室外800平方米

	10
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心
	3372
	

	11
	5G天线计量测试实验室
	4462
	开阔场需要屋面实验室875平方米

	12
	体外诊断计量技术协同创新平台
	1347
	

	二
	仪器收发等其他辅助室
	5900
	

	三
	食堂
	642
	建筑面积，规划设置250座位

	四
	学术交流和档案室
	828
	

	1
	学术交流室
	628
	

	2
	档案室
	200
	

	五
	门卫室
	100
	建筑面积

	六
	地下停车库
	9611
	含人防工程8590平方米


3.2.2 [bookmark: _Toc153293842]建设标准
本项目计量测试实验室（42084平方米）的设计使用与一般民用建筑有非常明显的区别，项目建设标准参照《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）、《科研建筑设计标准》（JGJ91-2019）及相关民用建筑建设标准等执行。
3.3 [bookmark: _Toc153293843]项目产出方案
自正式运营之日起5年内，建设成为国内一流和国际知名的计量检测机构，完成国家计量基准实验室、国家智能控制系统制造产业计量测试中心、国家城市能源计量中心（广东）、国家计量器具软件测评中心（广东）、广东省现代几何与力学计量技术重点实验室、广东省质量监督计量器具检验站、广东省质量监督测绘装备检验站（广州）、广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）、广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心、量子精密测量实验室、5G天线计量测试实验室、体外诊断计量技术协同创新平台等国家中心平与省级平台的建设，填补国内乃至省内部分计量检测能力的空白，实现对国际先进水平的追赶。
项目使用单位2017~2020年完成的计量检测工作量分别为368211次、386754次、414061次、375548次，排除受疫情影响的2020年，每年的计量检测工作量平均增长约为6%，与全省地区生产总值增长速度基本一致，与计量工作覆盖面广、基础特性强的特点相符。按照广东省“十四五”规划纲要对地区生产总值的年均增长目标5%估算，到本项目建成投产的2026年，预计项目使用单位每年完成的计量检测工作量约为48万次。根据知识城基地的实验室规划和项目建设布局，粗略估计其中有约50%的工作利用该基地的实验室和设备完成，即约24万次计量检测服务。按照每年250个工作日计算，平均每个工作日完成的计量检测服务为960次，因此本项目建成后的实验室将处于比较饱满的使用状态。
第6章 
第7章 [bookmark: _Toc153293844]项目选址与要素保障
4.1 [bookmark: _Toc153293845]项目选址
4.1.1 [bookmark: _Toc153293846]地点与地理位置
[bookmark: 项目选址]本项目用地位于知识城新一代信息技术创新园区内，广河北辅路以北，东方纵横项目东侧。
项目使用单位已获得项目用地不动产权证书。
新黄埔区辖区为原黄埔区、萝岗区的行政区域。
原黄埔区地处北回归线以南，介于113°27′39″—113°27′51″，北纬23°2′25″—23°9′55″之间。东至东江与东莞市麻涌镇相望，东北部与增城区新塘镇接壤，南部临珠江与番禺区相邻，西部与天河区珠吉街相连，北部大田山麓与原萝岗区萝岗街毗邻。
原萝岗区位于广州市东部，介于东经113°23′31″~113°36′2″，北纬23°01′57″~23°24′57″。与白云区、天河区、原黄埔区、增城区和从化区五个行政区交界，与东莞市和广州市番禺区隔江相望。
4.1.2 [bookmark: _Toc153293847]场址土地权属类别及占地面积
本项目用地性质为一类工业用地（M1）。
项目总用地面积22186平方米，地形图号：48-66-19。
4.1.3 [bookmark: _Toc153293848]项目地块文物埋藏区
根据穗府〔2014〕18号文，本项目地块不属于广州市地下文物埋藏区，且项目建设地点为广州黄埔区，不属于《广州市文物保护规定》第三十二、三十三条规定的建设范围，可无须进行文物考古调查、勘探工作。
4.1.4 [bookmark: _Toc153293849]场址现状
场地整体地势较平坦，大部分区域被绿植覆盖，场址现状见下图。
[image: 河边的城市

描述已自动生成]
图4.1.4-1  场址现状情况图（1）
[image: 建筑与房屋的城市空拍图

描述已自动生成]
图4.1.4-2  场址现状情况图（2）
4.2 [bookmark: _Toc153293850]项目建设条件
4.2.1 [bookmark: _Toc153293851]地形、地貌条件
黄埔区地处珠江三角洲北部。全区地貌可分珠江和东江三角洲冲积平原和侵蚀台地低丘陵，地势大致北高南低。北面大田山主峰海拔239.6米，为全区最高点，其次亚婆髻山峰高183.3米。南部围田区海拔高度0.7—2.5米，地下水位埋深在33—60厘米左右。大田山以北和西面包括姬堂、茅岗、笔岗、沧联等村以丘陵台地为主，区间为开阔垌田、山坡、旱地和丘陵山地。垌田一般海拔高度在2.6—4.5米，山坡旱地一般坡度在5—10度，海拔高度15—28米左右。台地侵蚀面可分为60—80米、20—40米、10米三级，以20—25米一级最为明显，为坡度在8度以下比较平缓的山坡旱地、中台地。冲积平原地貌多分布在夏园、南基、双沙、下沙、长洲、深井等沿江各村及江中沙洲岛上。
工程拟建场地区域属于丘陵-谷地地貌。场地整体地势较平坦，大部分区域被绿植覆盖，表层堆积块石等建筑垃圾。
4.2.2 [bookmark: _Toc153293852]工程地质
1、区域地质构造与地震。
拟建区所处的珠江三角洲地区，第四纪以来区内新构造运动以大面积的垂直升降运动为主要特征，区域构造运动较频繁且较明显，但强度不大。区内新构造运动自全新世以来则基本上处于稳定时期，从影响时间和作用强度上来分析，新构造运动对评估区影响作用弱。场地在大地构造上属于华南褶皱系内。构造线方向以东西向为主，其次为北南向，两者常常联合在一起，形成“S”弯曲。中、新生代以断陷盆地发育为特征，并追循深、大断裂带分布。
根据收集资料，本工程场址及附近无全新活动断裂构造带通过，未发现崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。
根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本项目地块位于广州市黄埔区，峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.35s。结合《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021），本场地建筑物抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。
按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第4.1.1条的规定，结合场地实际情况，本场地存在软弱土，将本场地综合判定为对建筑抗震不利地段，对于软弱土，则应进行地基加固处理或采用桩基础，必要时采用隔震减震等技术，保证其抗震性能符合抗震设防强制性标准。
本场地无活动断裂，属对建筑抗震的不利地段，不良地质作用与地质灾害不发育，根据《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）第8.2.1条，本场地属稳定性为稳定性差场地。根据附录C，本工程场地为稳定性差场地，工程建设适宜性级别为适宜性差。
据广东省地质局《综合水文地质图》（1：200000）等区域地质资料，场地下伏基岩为燕山期（γ）花岗岩，见下图（★为项目所在位置）。
[image: ]
图4.2.2-1  场址所在地综水文地质图
4.2.3 [bookmark: _Toc153293853]水文地质
1、地下水类型、埋藏情况、水位及其变化。
按地下水赋存来划分，本场地地下水类型主要有两种：一种是赋存于全新统冲积层中砂土层中的孔隙潜水，另一种赋存于基岩中的裂隙承压水。按地下水含水层介质的不同，该场地主要含水地层为中砂。裂隙水含水层主要赋存在于中、微风化花岗岩层的裂隙中。
中砂为强透水土层；素填土、粉质黏土、淤泥质土、含砂粉质黏土、砂质黏性土、全风化花岗岩、强风化花岗岩为弱透水层。
本场地地下水的补给来源以大气降雨补给。其中第四系孔隙水的主要补给为大气降水、含水砂层的侧向补给，流向原则上受地形控制，天然水力坡度不大，属浅循环地下水；基岩裂隙水以垂直循环为主，径流途径不大。排泄方式主要表现为层间越流和向低洼处排泄。
地下水位的变化与地下水的赋存、补给及排泄关系密切，每年5-10月为雨季，大气降雨充沛，水位会明显上升，而在冬季因降水减少，地下水位随之下降，根据地方经验，地下水变化幅度为0.5-1.0米。
4.2.4 [bookmark: _Toc153293854]交通运输条件
目前规划用地范围内道路系统尚未形成体系，东西北三面的玉麟东一路、学富路和玉麟一路为规划路。
[image: ]
图4.2.4-1  场址所在地交通运输条件图（1）
本项目用地所在的中新广州知识城信息技术产业区位于广州市东北路黄埔区龙湖街，横贯广河高速、九龙大道、广汕公路等；其中拥有多个公交停靠站、临近高速公路出入口的使得交通条件。
[image: ]
图4.2.4-2  场址所在地交通运输条件图（2）
地铁14号线支线贯穿知识城，地铁21号线可达中心城区，为平时出行提供最经济实惠的交通工具。
[image: ]
图4.2.4-3  场址所在地交通运输条件图（3）
4.2.5 [bookmark: _Toc153293855]公用工程条件
根据《中新（广州）知识城总体规划》，知识城目前处于初具雏形阶段，知识城在区内和周边都规划了综合性的基础设施，包括交通网络、可持续的水资源规划、防洪措施，以及环境、电力、通信和其他市政设施的管理方案。广州知识城采用“一个中心控全线、一条轴线贯南北”的布局形式，综合管廊沿南北向布置一条主沟，沿东西向布置3条电沟，规划综合管廊总长15.8km，纳入综合管廊的管线种类包括电力（220kV电力电缆、20kV电力电缆）、通讯、给水、中水、供冷、供热及垃圾真空系统等。其中，设一座监控中心总站，两座监控中心分站。
1、供电设施
中新知识城电网将包括9座220千伏变电站和1座110千伏变电站。20千伏正瀚开关站“花瓣型”配电网已正式投运。供配电系统采用二级负荷。
2、供水工程
中心知识城拟建设供水规模12万m³/d。从107国道新塘水厂DN1800出厂管新装接出DN1200供水管。新装DN1200供水管沿港口大道敷设，采用顶管涵后内敷管方式穿越广深高速铁路（长度约100米），然后再沿新新公路至永安大道路口，接入知识城拟建泵站。以萝岗区区界为终点，新装DN1200球墨铸铁管总长度约9.5km。
3、排水工程
管廊双侧铺设200mm×150mm排水沟，汇水至集水井后由潜水泵排入市政雨水管。
4、通信设施
光纤网络将做到全城覆盖，同时提供电信、电视和互联网信号结合的三网整合设备。为了满足中新广州知识城未来20年的高速网络要求，通信运营商将提供用户4M、12M、20M、100M、1G的宽带产品，国际出口能力500G，国内出口带宽能达到1.8T。交换设备都计划使用万兆级的核心交换机。
干线综合管廊沿河涌横跨，污水管网铺设也基本完成。场地区域的给水管网及雨水管网铺设均已基本完成。
本项目所在地属于中新知识城电信局范围，可开通直拨程控电话、无线通讯、网络系统等，所在地区通信设施配套完善，通信条件完全能满足项目要求。本项目网络通信可从地块周边接入，可以满足项目建设使用需要。
本地块规划的220kV的变电站，容量为4×10000kVA，位于场地西南侧，距离约500m，其余电力输送管网均基本完善。
本项目外水、外电接驳口大致位于地块南侧出入口处，从市政道路下的接驳口接入。接入距离主楼约110米，距离副楼1约90米，距离副楼2约90米。
[image: ]
图4.2.5-1  场址所在地市政接驳条件图（1）
4.2.6 [bookmark: _Toc153293856]施工条件
本工程所用的主要建材包括水泥、砖、石灰、砂石、钢材等，这些建材在广州市及周边地区供应充足，价格适宜，质量可靠，完全可以满足工程建设的需要。
4.3 [bookmark: _Toc153293857]要素保障分析
项目使用单位已获得项目用地不动产权证书，场地整体地势较平坦，大部分区域被绿植覆盖，表层堆积块石等建筑垃圾。
项目用地不涉及环境敏感区和环境制约因素。


第8章 
第9章 [bookmark: _Toc153293858]项目建设方案
5.1 [bookmark: _Toc153293859]技术方案
项目使用单位主要负责计量器具及量值传递和比对工作，本项目建设内容不包括计量测试能力建设。
项目使用单位提升计量支撑能力的主要思路，规划在知识城新一代信息技术创新园区内建设新的检测基地，依托国家和省批复建设的计量科技平台，并计划新建一批前沿计量技术研究平台，完成《广东省市场监管现代化“十四五”规划》、《广东省2021年—2025年省、市、县三级社会公用计量标准建设指导目录》等文件中设定的计量基标准建设、先进测量技术研究、量值传递溯源等任务，开展相应的授权检定、校准和检测项目。具体规划建设的平台：
国家级平台包括：国家计量基准实验室、国家智能控制系统制造产业计量测试中心、国家城市能源计量中心（广东）、国家计量器具软件测评中心（广东）。
省级平台包括：广东省现代几何与力学计量技术重点实验室、广东省质量监督计量器具检验站、广东省质量监督测绘装备检验站（广州）、广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）、广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心。
前沿技术研究平台包括：量子精密测量实验室、5G天线计量测试实验室和体外诊断计量技术协同创新平台。
项目使用单位计量检定-校准业务总体流程如下图。


图5.1.1-1  项目使用单位计量检定-校准业务流线图
5.2 [bookmark: _Toc153293860]设备方案
项目使用单位主要负责计量器具及量值传递和比对工作，本项目建设内容不包括计量测试设备的购置安装。
项目使用单位实验室计量测试主要设备意向如下表：
表5.2.2-1  设备方案表
	序号
	实验室名称
	主要设备
	备注

	一
	国家计量基准实验室
	
	

	1
	超声功率基准实验室
	瓦级超声功率国家基准装置，毫瓦级超声功率国家基准装置。
	

	2
	橡胶硬度基准实验室
	橡胶硬度高精度测量仪器H、N、L、M四个标尺8台，高低温箱子4个，橡胶硬度自动校准装置1台。
	

	3
	样品待检区
	
	

	二
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心
	
	

	1
	X射线衍射仪校准实验室
	X射线衍射仪1台，标准器存放防潮柜1个。
	

	2
	光纤光学实验室
	光学平台2个，光纤激光器多套，光纤激光功率计1套，光纤光谱仪配操作台1个，波长计一套，防潮柜一个。
	

	3
	高等别线纹尺测量实验室
	新型激光干涉比长仪一套，包括激光器、气浮工作台、光电显微镜、计算机控制及数据处理软件系统，操作台。
	

	4
	高等级量块检定实验室
	3套激光接触式量块测量系统，操作台。
	

	5
	复杂形体（特种螺纹、齿轮、蜗杆等）测试实验室
	大型齿轮测量中心1台、高精度坐标测量机2台。
	

	6
	通用长度测量实验室
	测长仪、螺纹综合测量仪、工具显微镜等通用测量设备。
	

	7
	工业机器人姿态（空间多维精密角度）测量实验室
	机器人测试系统、精密三维转台、便携式转台装置等。
	

	8
	精密三维扫描测试实验室
	激光三维扫描仪、蓝光扫描仪等新型测量设备。
	

	9
	工业CT实验室
	工业CT机2台。
	

	10
	电池测试装备校准/检测实验室
	测试电池20个，直流稳压电源3台，交直流标准表1台，数字多用表1台，多功能标准源1台，电子负载2台，纹波表检定装置。
	

	11
	数字多用表校准/检测实验室，多功能标准源校准实验室
	参考级数字多用表2台，交直流标准表2台，标准电阻1套，交直流转换标准2台，标准分压箱1台，高精度分流器6台，多功能标准源3台。
	

	12
	过程仪表校验仪校准实验室
	参考级数字多用表2台，多功能标准源2台。
	

	13
	多功能校验仪校准实验室
	参考级数字多用表1台，多功能标准源1台，交直流标准表2台，频率计1台。
	

	14
	漏电保护（RCD）测试仪校准实验室
	电气测试仪校验装置1台，数字多用表1台。
	

	15
	继电保护校准实验室
	多功能标准表2台，数字多用表1台，多功能标准源1台，标准电阻1套，毫秒仪1台，通用技术器1台。
	

	16
	钳形电表校准实验室
	多功能标准源1台，钳形电表校准装置1套，线圈1个。
	

	17
	交直流稳压电源校准/检定实验室
	数字多用表1台，直流电子负载2个，交流电子负载2个，功率分析仪1台，交直流标准表2台。
	

	18
	指针式电压电流功率表检定实验室
	交直流标准表1台，数字多用表1台，标准电阻1套，多功能标准源1台，交直流稳压稳流源1套。
	

	19
	电能质量分析仪校准实验室
	标准谐波源1套，多功能标准源2台，三相标准电能表1台，线圈1个。
	

	20
	功率表校准/检定实验室
	标准功率源1套，多功能标准源2台，三相标准电能表1台。
	

	21
	冲击电压实验室
	冲击电压源一套，冲击电压测量装置一套，备用电源一套。
	

	22
	标准高电压实验室
	工频高电压电压源3套，直流高电压电压源3套，工频高压测量标准3套，直流高压测量标准3套，稳压电源一套。
	

	23
	低压电力设备校准实验室
	变比测试仪检定装置一套，高压开关机械特性测试仪检定装置一套、变压器绕组特征测试仪校准装置一套、火花试验机检测仪校准装置一套、雷击计数器测试仪校准装置一套，氧化锌避雷器自动测试仪校准装置一套、电源插头线综合试验机校准装置一套针孔探测仪校准装置一套。
	

	24
	高压局放（超声、高频）检测实验室
	超声局放仪校准装置一套，高频电流局放仪校准装置一套，TEV局放仪校准装置一套，工频高电压电压源3套，脉冲电流法局部放电检测仪校准装置一套、校正脉冲发生器校准装置一套、稳压电源一套。
	

	25
	高压局放（超高频、脉冲）检测实验室
	超高频局放仪校准装置一套、无局放工频高电压电压源1套，脉冲电流法局部放电检测装置一套、稳压电源一套。
	

	26
	高压电力设备校准实验室
	绝缘油介电强度仪检定装置一套、超低频耐压发生器校准装置一套、绝缘工器具耐压试验装置校准装置一套。
	

	27
	核相仪校准实验室
	核相仪校准装置一套、试验变压器校准装置一套。
	

	28
	介质损耗校准/检测实验室
	损耗因数标准器检定装置一套、介质损耗测量仪检定装置一套、高压标准电容器检定装置一套、高压电桥校准装置一套。
	

	29
	交流阻抗校准实验室
	交流电阻箱校准装置一套、电池内阻测试仪校准装置一套、电池内阻测试仪校准装置测量装置一套、接触电流测试仪校准装置测量装置一套、稳压电源一套。
	

	30
	电气安全参数校准实验室
	耐压测试仪检定装置一套、绝缘电阻表检定装置一套、接地电阻测试仪检定装置一套、接地导通电阻测试仪检定装置一套、钳型接地电阻测试仪检定装置一套、泄漏电流测试仪一套。
	

	31
	直流电阻工作基准、标准电池实验室
	直流标准电阻器检定装置一套，微电阻检定装置一套，标准电池检定装置一套，直流比较仪式电位差计检定装置一套，空气槽一套，油槽一套，稳压电源一套。
	

	32
	超高值电阻校准实验室
	高压高值电阻检定装置一套，直流电桥检定装置两套，电阻比校准装置一套，高压高值电阻器检定装置一套，微电流测试仪校准装置一套，微电压测试仪校准装置一套超高阻标准装置一套。
	

	33
	直流仪器校准实验室
	电阻箱检定装置两套，直流比较电桥检定装置三套，直流电阻分压箱检定装置一套，高压高值电阻器检定装置一套，标准电阻器及恒温箱一套。
	

	34
	安全工具性能检测实验室（1）
	核相仪检测装置一套，绝缘手套检测装置一套，绝缘靴（鞋）检测装置一套，安全带检测装置一套，安全帽检测装置一套，电动拉力检测装置一套。
	

	35
	安全工具性能检测实验室（2）
	验电器检测装置一套，工频耐压检测装置一套，接地线检测装置一套。
	

	36
	标准直流大电流校准实验室
	直流大电流标准装置一套，等安匝法交流大电流扩流装置一套、大功率高电压直流电流标准装置一套，稳压电源一套。
	

	37
	标准交流大电流校准实验室
	工频交流大电流标准装置一套，高频电流校准装置一套，等安匝法交流大电流扩流装置一套，大功率高电压交流电流标准装置一套，稳压电源一套。
	

	38
	脉冲电流校准实验室
	脉冲电流源一套、脉冲电流源测量装置一套。
	

	39
	防雷设备校准实验室
	SPD测试仪校准装置一套，等电位测试仪校准装置一套，土壤电阻率测试仪校准装置一套，异频地网测试仪校准装置一套，防静电材料测试仪校准装置一套，接地网电阻测量装置一套，稳压电源一套。
	

	40
	静电测试仪校准/检测实验室
	静电测试仪校准装置一套、离子风机校准装置一套、充电板测试仪校准装置一套、库仑计校准装置一套，防静电材料测试装置一套，防静电地板测试装置一套。
	

	41
	数字测量仪器实验室
	回路电阻测试仪、直阻仪检定装置三套、低电阻表检定装置两套、木材水分测试仪检定装置一套、应变测试仪检定装置一套，电压比例测量仪检定装置一套，酸度计检定仪检定装置一套，故障查找测试仪校准装置一套，电缆故障测试仪校准装置一套。
	

	42
	软磁材料测量系统校准/检测实验室
	软磁材料测量系统1套，软磁材料测量系统的校准装置1套，试验夹具2套，试验台2个。
	

	43
	永磁材料测量系统校准/检测实验室
	永磁材料测量系统1套，永磁材料测量系统的校准装置1套，试验夹具2套，试验台2个。
	

	44
	硅钢片(带)标准样品、磁通表检定/校准实验室
	硅钢片(带)测量装置1套，磁通表测量装置1套，硅钢片(带)测量装置的校准装置1套，试验夹具2套，试验台2个。
	

	45
	强磁场测量仪校准实验室
	强磁场测量测量装置2套，磁感应强度测量装置的校准装置1套，试验夹具2套，试验台2个。
	

	46
	电流互感器检定实验室(交流，≤30000A)
	互感器标准装置2套，交流电流比例标准1套，试验夹具3套，试验台3个。
	

	47
	直流电流互感器检定实验室(≤30000A)
	互感器标准装置2套，直流电流比例标准1套，试验夹具3套，试验台3个。
	

	48
	电压互感器检定实验室(交流：电磁式，电容式)(≤220kV)
	互感器标准装置2套，交流电压比例标准1套，试验夹具3套，试验台3个。
	

	49
	直流电压互感器检定实验室(≤300kV)
	互感器标准装置2套，直流电压比例标准1套，试验夹具3套，试验台3个。
	

	50
	感应分压器检定实验室
	感应分压器标准装置1套，试验夹具2套，试验台1个。
	

	51
	互感器校验仪、互感器负荷箱检定/校准实验室
	互感器校验仪检定装置3套，互感器负荷箱校准装置3套，计量用低电压电流互感器自动化检定系统的检定装置1套、互感器检定装置的检定装置1套，试验台3个。
	

	52
	电子式互感器校验仪、电子式互感器负荷箱、电子式互感器检定/校准实验室
	电子式互感器校验仪检定装置1套，电子式互感器负荷箱校准装置1套，电子式互感器检定装置1套，试验夹具2套，试验台3个。
	

	53
	互感器性能测试仪校准实验室
	互感器性能测试仪校准装置2套，互感器二次降压负荷测试仪校准装置2套，试验夹具2套，试验台2个。
	

	54
	大电流源校准/检测实验室
	大电流源校准装置2套，试验夹具2套，试验台2个。
	

	55
	线圈测量仪校准/检测实验室
	线圈测量仪校准装置1套，线圈圈数检测装置1套，试验台2个。
	

	56
	电力互感器检定实验室(≤110kV电压等级)，组合互感器检定实验室(≤35kV电压等级)
	电力互感器检定装置1套，组合互感器检定装置1套，试验夹具4套，试验台2个。
	

	57
	燃烧试验仪、灼热丝试验仪、针焰试验仪、漏电起痕试验仪校准/检测实验室
	燃烧试验仪校准装置1套，灼热丝试验仪校准装置1套，针焰试验仪校准装置1套，漏电起痕试验仪校准装置1套，试验台4个。
	

	58
	互感器耐压局放实验室(≤110kV电压等级)
	耐压试验装置3套，局放试验装置1套，绝缘试验装置3套，接地试验装置1套，泄漏试验装置1套，试验台4个。
	

	59
	电池性能检测实验室
	真空试验装置2套，冷热冲击试验装置2套，振动试验装置1套，冲击试验装置1套，短路试验装置2套，充放电试验装置6套，落锤试验装置1套，挤压试验装置1套，针刺试验装置1套，试验台8个。
	

	60
	磁性物质检测实验室
	磁性物质检测装置2套，试验台2个。
	

	61
	货物鉴定实验室
	货物鉴定装置2套，试验台2个。
	

	62
	高速智能数字通讯测试与分析实验室
	任意波发生器、矢量信号模拟器等仪器设备10套。
	

	63
	工业过程控制系统关键参数测量实验室
	示波器、精密电源等仪器设备10套。
	

	64
	机器视觉实验室
	光学平台、机器视觉系统等仪器。
	

	65
	智能运动控制测试与分析实验室
	智能运动控制系统关键参数测量分析平台、旋转扭矩标准机、精密减速器传动性能检测平台等5台设备。
	

	66
	智能制造实验室
	加工中心、工业机器人等大型设备以及部分工作台。
	

	67
	光栅尺动态特性计量实验室
	精密气浮导轨、激光干涉仪等仪器。
	

	68
	科研工作室2
	数字化测量技术研究、仿真及试验等设备。
	

	69
	涡流检测实验室
	普通涡流探伤仪、管状涡流检测仪、裂纹涡流检测仪等电涡流无损类设备特性的计量校准设备。
	

	70
	楼板撞击声实验室
	声学材料的吸声、隔声、撞击声性能，产品噪声和隔声性能检测，标准声源声功率测量等设备。
	

	71
	水声实验室
	超声探伤仪换能器声场特性、超声换能器声场特性、医用超声探头、水声材料吸声系数、水声专用吸声水池声场特性等参数等校准装置。
	

	72
	小功率激光功率实验室
	校准小功率激光功率计，光学平台4个。
	

	73
	中功率激光功率实验室
	校准中功率激光功率计，光学平台4个。
	

	74
	大功率激光功率实验室
	校准大功率激光功率计，光学平台4个。
	

	75
	大功率激光功率实验室（散热器冷却房）
	万瓦以上激光器散热装置。
	

	76
	小功率激光能量实验室
	校准小功率激光功率计，光学平台4个。
	

	77
	中功率激光能量实验室
	校准中功率激光功率计，光学平台4个。
	

	78
	大功率激光能量实验室
	校准大功率激光功率计，光学平台4个。
	

	79
	大功率激光能量实验室（散热器冷却房）
	万瓦以上激光器散热装置。
	

	80
	光束质量实验室
	光学平台2个，激光器多套，激光功率计，光谱仪配操作台1个，防潮柜一个。
	

	81
	超快激光实验室
	光学平台2个，激光器多套，激光功率计，光谱仪配操作台1个，防潮柜一个。
	

	三
	国家城市能源计量中心（广东）
	
	

	1
	太阳辐射校准实验室
	紫外、可见、红外两个导轨。
	

	2
	太阳辐射校准实验室（天台、半开放）
	校准太阳辐射表装置。
	

	3
	太阳电池组件光电性能检测实验室
	大面积单闪太阳模拟器组件测试系统1套。
	

	4
	便携式伏安特性曲线测试仪校准实验室
	大面积稳态太阳模拟器组件测试系统1套。
	

	5
	太阳电池组件衰减特性检测实验室
	大面积老化测试系统1套。
	

	6
	标准太阳能电池研制实验室、太阳电池片光电性能检测实验室、太阳分光光谱仪校准实验室
	太阳分光辐射仪2套，稳态太阳模拟器1套（含氙灯光源，温控平台，太阳电池功率曲线测试仪），标准太阳电池3台，标准源表1台。
	

	7
	总辐射表/红外辐射表/紫外辐射表/辐照计检定实验室
	标准总辐射表2台，标准直接辐射表1台，数字多用表2台，各波段辐照计共5台，光谱辐射实验平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），溴钨灯光源1套，紫外光源6套，蓝光光源1套，白炽灯光源1套，太阳分光辐射仪2套。
	

	8
	太阳模拟器校准实验室（含电子负载、红外温度探头）、紫外老化箱/氙灯环境试验箱校准实验室
	各波段辐照计6台，太阳分光辐射仪两台，标准太阳电池3台，四通道综合测试仪1套，定温黑体1台，霍尔传感器1台。
	

	9
	太阳电池光电性能校准、太阳电池片开路电压/短路电流温度修正系数检测实验室
	太阳分光辐射仪2套，稳态太阳模拟器1套（含氙灯光源，温控平台，太阳电池功率曲线测试仪），标准太阳电池3台，标准源表1台。
	

	10
	光伏玻璃透射比测量系统、新型太阳能玻璃材料光学性能测试系统
	太阳分光辐射仪1套，光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），透过率标准样品1套。
	

	11
	少子寿命测试仪校准实验室、激光椭偏仪校准实验室
	少子寿命分析仪1台，标准源表1台，椭偏仪标准样品2件，太阳电池电致发光（EL）缺陷检测仪1台，太阳电池量子效率测试仪1台。
	

	12
	光电薄膜电阻率检测实验室、辐射热计校准实验室
	光电薄膜电阻率检测、辐射热计校准。光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），溴钨灯光源1套（含制冷配件），绝对辐照计1台。标准辐射热计2台，薄膜电阻率分析仪1台，使用面积约30平方米；余下为工作人员操作空间。
	

	13
	热辐射量、红外辐射量、发射率计量检测实验室
	绝对辐照计1台，标准辐射热计2台，各波段辐照计6台，太阳分光辐射仪2台，光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等）。
	

	14
	太阳光伏发电站
	太阳光伏发电设备。
	

	15
	分布式光伏电站配电房、分布式光伏电站监控中心、太阳能电池组件户外老化监控系统
	分布式光伏电站配电设备，分布式光伏电站监控、太阳能电池组件户外老化监控系统。
	

	16
	LED灯珠总光通量、光谱、色度、主波长校准实验室、LED灯具发光效率计量检测实验室
	标准LED灯12支，阵列光谱仪1台，扫描式光谱仪1台，0.5m积分球（光度计）1台，2.0m积分球（光度计）1台，数字源表1台，标准电阻1台，数字多用表2台。
	

	17
	阵列式光谱仪校准实验室、LED平均发光强度校准实验室
	标准LED灯12支，阵列光谱仪1台，扫描式光谱仪1台，0.5m积分球（光度计）1台，2.0m积分球（光度计）1台，数字源表1台，标准电阻一台，数字多用表2台。
	

	18
	LED发光材料外量子效率检测实验室
	标准LED灯12支，阵列光谱仪1台，扫描式光谱仪1台，0.5m积分球（光度计）1台，2.0m积分球（光度计）1台，数字源表1台，标准电阻1台，数字多用表2台，
	

	19
	球形光度计校准实验室、分布式光度计校准实验室
	标准LED灯12支，阵列光谱仪1台，扫描式光谱仪1台，0.5m积分球（光度计）1台，2.0m积分球（光度计）1台，数字源表1台，标准电阻一台，数字多用表2台。
	

	20
	光谱辐照度、光谱辐亮度校准实验室
	光谱辐射照度标准灯2支，亮度积分球光源1套，稳压电源1台，数字多用表1台，总表扫描式光谱仪1台，绝对辐照计1台，太阳分光辐射仪2台，光学平台2套（含导轨、光学元件，支撑架等）。
	

	21
	总辐射、单光子/单波长辐射计量检测实验室、单波长激光能量计量检测实验室
	激光能量计1套，光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等）。
	

	22
	LED显示屏发光特性计量检测实验室
	光学支架1套，光学滑轨1台，信号发生器2台，稳压电源1台，电脑测微仪1台，表面粗糙度测量仪1台，非接触式表面形貌测量仪1台，数显千分尺1台，亮度计1台。
	

	23
	发光器件光电转换效率计量检测实验室
	光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），太阳分光辐射仪2台，亮度计1台，绝对辐射计1台，辐照计6台。
	

	24
	超高清显示分辨率检测实验室
	光学支架1套，光学滑轨1台，信号发生器2台，稳压电源1台，亮度计1台。
	

	25
	LED发光器件寿命、有机发光二极管显示器（OLED）寿命检测实验室
	发光器件寿命测试仪1台，亮度计1台。
	

	26
	虚拟现实（VR）、汽车探头显示光电特性检测实验室
	亮度计1台，标准白场仪1台，激光测距仪1台。
	

	27
	平板电视、计算机显示器、投影机、数字电视接收器检测实验室
	自动旋转测试平台1套，暗房1间，视屏信号发生器1台，射频信号发生器1台，高精度功率计1台，可编程稳压电源1台。
	

	28
	水资源及水效标识检测实验室
	多产品综合水率性能检测试验系统3套。
	

	29
	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉检测系统
	燃气热水器能效检测系统1套，烟气分析仪1台，热值仪1台，水露点仪1台，家用燃气炉具能效检测系统1套。
	

	30
	燃气灶具能效及综合测试实验室
	燃气灶具能效及综合测试系统1套。
	

	31
	自动电饭锅、家用电磁灶、家用和类似用途微波炉、电压力锅综合测试实验室
	纯水制造系统1套，冷却水制造系统1套，高精度功率计1台，可编程稳压电源1台，电磁炉标准锅2套，微波炉测试器皿1套，读数望远镜1套，温度测量仪3套。
	

	32
	复印机、打印机和传真机、微型计算机、交流接触器效能校准实验室
	高精度功率计1台，绕组温度测试仪1台，表面温度测试仪1台，可编程稳压电源1台。
	

	33
	电焊机、大功率直流电源、逆变器校准实验室
	电能质量分析仪1台，耐压测试仪1台，绝缘电阻测试仪1台，数字多用表4台，直流大电流传感器2台，电子负载2台。
	

	34
	综合焓差实验室
	10匹综合性能焓差实验系统1套。
	

	35
	平衡环境型实验室
	5匹平衡环境型实验室1套。
	

	36
	空气净化器的能效检测实验室
	空气净化器多参数性能测试系统1套。
	

	37
	风量能效检测实验室
	多性能风量自动测量装置1套。
	

	38
	天然气超声波流量计实时干标实验室
	天然气超声波流量计干标装置一套，纯氮气充气装置一套，测量工控机一套，升降装置一套。
	

	39
	能源资源计量器具在线校准实验室
	超声波流量计4台，三相电能表校验仪2台，压力校验仪4套，温度测量仪4套，干井炉4台，数字多用表4台，功率分析仪4台，过程校验仪7台，电子天平6台。
	

	40
	能源资源计量器具在线校准实验室
	能源资源计量数据采集软硬系统一套。
	

	41
	节能检测实验室
	热式质量流量计、液体超声波流量计、铂电阻温度计、数字温度计、数字压力表、电导率仪、钠度计、三相四线电子式多功能电能表、电能质量分析仪。
	

	四
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	
	

	1
	通用软件测评实验室
	计算机、仪器工作台，配备6套。
	

	2
	计量器具软件测评实验室
	计算机、仪器工作台，配备8套。
	

	3
	网络性能测评发实验室
	计算机、仪器工作台，配备6套。
	

	五
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室
	
	

	1
	振动实验室
	标准加速度传感器、压电加速度计、速度传感器、位移传感器、基桩动态测量仪、测振仪等设备的计量校准装置。
	

	2
	冲击实验室
	冲击加速度传感器、冲击测量仪等设备的计量校准装置。
	

	3
	微观轮廓及纳米校准实验室
	计量型原子力显微镜、台阶仪、光学形貌测量仪等标准器。
	

	4
	高准确度二维影像实验室
	高准确度的影像测量仪3台。
	

	5
	表面轮廓、圆度、粗糙度校准实验室
	轮廓仪、圆柱度仪、粗糙度仪各1台。
	

	6
	通用角度仪器校准实验室
	精密激光转台、精密细分多齿分度台。
	

	7
	位移传感器校准实验室
	精密微动平台和激光位移测试系统。
	

	8
	在线仪器通用量具校准实验室
	通用的量具测量装置、在线测试用的激光传感器。
	

	9
	大平面校准实验室
	相移激光等厚干涉仪、激光扫平系统。
	

	10
	新材料研究测试实验室
	高倍的金相显微镜、电子扫描显微镜以及材料性能测试的仪器设备。
	

	11
	微小力值计量实验室
	光学平台、直流稳压电源、微小力值发生装置等5台设备。
	

	12
	科研工作室1
	电子测量仪器、电路加工调试设备等。
	

	六
	量子精密测量实验室
	
	

	1
	633nm稳频激光器稳频实验室
	高准确度的激光器及拍频系统。
	

	2
	量子化电压标准实验室
	省级交、直流量子化电压标准各一套，量子霍尔电阻标准。
	

	3
	量子场强计量实验室
	光学平台、激光光学系统、微波暗室（13m×4.5m×4.5m）、射频发射系统、视频监控系统等。
	

	4
	光学频率梳实验室
	光学平台、光学频率梳装置等
	

	5
	量子精密测量实验室3
	量子化太赫兹测量、量子化磁场测量、原子光频标等量子精密测量装置。
	

	七
	广东省质量监督计量器具检验站
	
	

	1
	标准电能表检定/校准实验室(基于IR46的高精度电能标准装置)
	标准电能装置3套。
	

	2
	直流标准电能表实验室(直流电能表标准装置)
	直流标准电能表项目的检定/校准标准装置1套。
	

	3
	交、直流充电桩测试仪标准实验室
	交、直流充电桩测试仪项目的检定/校准标准装置2套。
	

	4
	数字化远程在线检测实验室
	远程监测工作系统2套.
	

	5
	标准铂电阻检定/校准实验室
	温度固定点2套（共13台设备），电桥2套。
	

	6
	数字测温仪校准实验室
	3台制冷槽、4台恒温油槽、2台恒温水槽、2台盐槽，8台测温仪，10台标准铂电阻。
	

	7
	表面温度计校准实验室
	表面温度计、表面温源检定/校准设备。
	

	8
	热电偶检定/校准实验室
	15台标准热电偶、工作热电偶检定炉，一个通风橱及数字多用表若干台，
	

	9
	真空和漏率校准实验室
	静态膨胀法真空标准装置一套，复合型真空校准装置一套，漏率校准装三套。
	

	10
	微压实验室
	压力控制器6台，基准级微压标准装置一套，辅助配套设备若干。
	

	11
	超高压力实验室
	超高压活塞式压力计2台，超高压活塞式压力计标准装置两套，辅助配套设备若干。
	

	12
	露点仪检定/校准实验室
	露点发生装置3套，湿度分配系统2套，气源发生装置1套。
	

	13
	数字式湿度仪表及校准仪校准实验室
	7套温湿度标准箱、5套湿度测量系统，气源发生装置1套。
	

	14
	超声设备计量实验室
	超声探伤仪（金属）、非金属探伤仪、跨孔超声检测仪、声波检测仪及水泥超声检测仪等超声类设备。
	

	15
	磁粉渗透实验室
	交直流（半波整流或全波整流）磁粉探伤机、电磁轭式磁粉探伤机（仪）、旋转磁场探伤机（仪）、荧光磁粉探伤仪/机、大功率磁液荧光探伤机等磁粉类无损设备的计量特性校准装置。
	

	16
	电声实验室
	声级计、声校准器、噪声剂量计、个人声暴露计、噪声统计分析仪、标准声功率源、声频信号发生器、电容传声器、扬声器等设备的计量校准装置。
	

	17
	听力实验室
	纯音听力计、阻抗听力计、耳声发射测量仪、听觉诱发电位仪等听力类设备的特性计量检测装置。
	

	18
	紫外辐照度计量实验室
	两个导轨，存放柜8个，操作平台。
	

	19
	全波段辐照度计量实验室
	紫外、可见、红外两个导轨，存放柜8个，操作平台。
	

	20
	光学暗室（机动车前照灯校准器）
	对前照灯检测仪校准器检定系统（包括双轴转台、白屏、双轴驱动电机、水准仪、光学经纬仪、CCD等）。
	

	21
	逆反射检定室(暗室)
	逆反射标准器的回复反射装置，逆反射测量仪校准装置。
	

	22
	眼科光学校准实验室
	对焦度计、验光仪、验光镜片箱、眼镜产品透射比测定仪校准装置，防潮柜，样品操作台3个。
	

	23
	折射率校准实验室
	防潮柜，通风橱，纯水机。
	

	24
	折射率校准实验室（液体）
	防潮柜，通风橱，纯水机。
	

	25
	标准器存储间
	储物柜、防潮柜等20个。
	

	26
	透光率计、空气清晰度仪、雾度计、建材烟密度等透光率仪器校准实验室
	防潮柜1个，雾度计1台配工作台。
	

	27
	空气负离子发生器、检测仪校准实验室
	空气负离子发生器、检测仪标准放生装置，防潮柜。
	

	28
	拉曼光谱仪、X射线测金仪等光谱类仪器校准实验室
	样品操作台3个，结果分析工作台2个，标准器存放防潮柜1个。
	

	29
	标准光源箱、观片灯，澄明度检测仪、钻石灯，林格曼黑度计等照度、光度检测仪器校准实验室
	防潮柜1个，样品操作台3个，结果分析工作台2个。
	

	30
	液位计校准实验室（特殊设计）
	立式液位计校准装置。
	

	31
	安装式交流电能表检定/校准实验室
	安装式交流电能表项目检定设备5套。
	

	32
	安装式直流电能表实验室
	安装式直流流电能表项目检定/校准标准装置2套。
	

	33
	高压电能表实验室
	高压电能表检定/校准检测装置1套。
	

	八
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）
	
	

	1
	轨道交通检测设备校准实验室
	接触网缴光测量仪检定装置。
	

	2
	MEMS惯性导航仪器校准实验室（含材料实验室的冲击试验
	离心机加速度标准装置、加速度计重力场检定装置、冲击台等计量标准装置。
	

	3
	条码尺（数字水准仪）校准实验室
	立式的条码尺（数字水准仪）校准装置。
	

	九
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）
	
	

	1
	尘埃粒子计数器洁净度检测实验室1
	尘埃粒子发射装置系统两套。
	

	2
	浮游菌采样器洁净度检测实验室2
	浮游菌采样标准装置两套。
	

	3
	PM2.5检查仪洁净度检测实验室3
	对PM2.5检测仪校准装置。
	

	4
	激光粉尘仪洁净度检测实验室4
	激光粉尘仪检定/校准装置。
	

	5
	气溶胶光度计洁净度检测实验室5
	气溶胶光度计校准装置。
	

	6
	标准设备存放室1
	存放柜15个。
	

	7
	标准设备存放室2
	存放柜15个。
	

	8
	危险化学品存放室
	存放柜6个，
	

	9
	微粒测量仪器实验室1
	高精度微粒计数循环装置1套
	

	10
	微粒测量仪器实验室2
	纯水中颗粒动态检测装置1套
	

	11
	微粒测量仪器实验室3
	总有机碳检测装置1套
	

	12
	细菌培养实验室
	细菌培养箱1套，生物安全柜检测装置1套。
	

	13
	生化实验室
	对生化仪器检定/校准装置。
	

	14
	气体采样器检定/校准实验室
	气体流量标准器装置15套。
	

	15
	小型仪器实验室1
	小型仪器检定/校准装置。
	

	16
	小型仪器实验室2
	小型仪器检定/校准装置。
	

	17
	光谱类分析仪器实验室
	光谱项目检定/校准装置。
	

	18
	水质在线监测仪实验室
	水质在线监测仪实验室检定/校准装置。
	

	19
	密度实验室1
	标准玻璃浮计、工作玻璃浮计、标准玻璃浮子等装置。
	

	20
	密度实验室2
	对差压式液体密度仪校准装置、音叉式液体密度仪校准装置、浸没式电子液体密度计校准装置等。
	

	21
	密度实验室3
	在线振动管液体密度仪检定/校准装置。
	

	22
	石油产品类计量器具检定校准室
	石油产品类计实验室计量器具检定/校准装置。
	

	23
	热化学实验室
	热化学实验室检定/校准装置。
	

	24
	小容量室
	小容量玻璃项目检定/校准装置。
	

	25
	黏度实验室
	粘度项目检定/校准装置。
	

	26
	气体探测器/烟气分析仪1
	气体分配装置2套，气体标准物质5套。
	

	27
	气体探测器/烟气分析仪2
	气体分配装置2套，气体标准物质5套。
	

	28
	气体探测器/烟气分析仪3
	气体分配装置2套，气体标准物质10套。
	

	29
	空气质量监测仪实验室
	气体分配装置2套，气体标准物质10套。
	

	30
	气体分析仪检定/校准实验室
	气体分配装置2套，气体标准物质10套。
	

	31
	电力气体分析仪检定校准实验室
	气体分配装置2套，气体标准物质10套。
	

	32
	有毒有害气体分析仪检定校准实验室
	气体分配装置2套，气体标准物质30套。
	

	33
	甲醛气体检测仪检定校准实验室
	甲醛气体检测装置2套。
	

	34
	呼出气体酒精含量探测器检定实验室
	呼出气体酒精含量检测系统2套，标准气体6瓶.
	

	35
	汽车排放气体测试仪/烟度计检定校准实验室
	气体分配装置1套，气体标准物质15套.
	

	36
	有毒有害气体存放室
	
	

	37
	易燃易爆气体存放室
	
	

	38
	普通气体存放室
	
	

	39
	遥感式汽车排放气体测试仪/汽车黑烟智能监测校准实验室
	遥感式汽车排放气体检测系统/汽车黑烟智能监测项目计量校准检测装置。
	

	40
	集中供气存放间
	
	

	41
	无机标物室1（前处理室）
	微波消解仪、离心机、超声清洗机、研磨仪、粉碎机、搅拌机等设备。
	

	42
	无机标物室2（光谱室1）
	原子荧光光谱仪、原子发射光谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等。
	

	43
	无机标物室3（光谱室2）
	X射线荧光光谱仪、紫外-可见光分光光度计、傅里叶变换红外光谱仪、红外测油仪等。
	

	44
	无机标物室4（纯净水室）
	蒸馏水、去离子水、三次纯化水及其他特殊要求实验用水的制备装置。
	

	45
	无机标物室5（无机试剂室）
	
	

	46
	无机实验室6（PM2.5标准物质研制实验室）
	研制PM2.5测量仪、粉尘浓度测量仪检定/校准的标准物质。
	

	47
	无机标物室7（标准物质存放室，常温存放）
	
	

	48
	有机标物室1（色谱室1）
	气相色谱-质谱联用仪、带有不同检测器的气相色谱、氮气发生器、氢气发生器、氧气发生器等设备
	

	49
	有机标物室2（色谱室2）
	液相色谱-质谱联用仪、带有不同检测器的液相色谱、氮气发生器等设备。
	

	50
	有机标物室3（水质分析室）
	高精度酸度计、高精度电导率仪、离子色谱、卡式水分测定仪、超纯水发生器以及不同型号的高精度天平等设备。
	

	51
	有机标物室4（数据处理室）
	
	

	52
	有机标物室5（有机试剂室）
	药品柜、PP试剂柜（带通风系统）、防爆柜、强酸强碱储存柜、易燃液体储存柜、危险化学品储存柜等。
	

	53
	有机标物室6（标准物质存放室，低温）
	药品柜、PP试剂柜（带通风系统）、不同型号冰箱、超低温冰箱等。
	

	54
	有机标物室7（称量室）
	防震动天平台，器皿柜。
	

	55
	有机标物室8（洁净室）
	实演台、洁净台、器皿柜、生物安全柜、洗眼器、紧急淋浴等。
	

	56
	食品标物室1（高温室）
	马弗炉2台、灭菌锅2台、真空干燥箱2台、恒温恒湿箱2台。
	

	57
	食品标物室2（称量室）
	不同量程的精密天平3台。
	

	58
	食品标物室3（质谱室）
	液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪、三重四级杆液相质谱仪、液相色谱-时间飞行质谱、等离子体发射光谱-质谱联用仪。
	

	59
	食品标物室4（高压灭菌室）
	高压灭菌锅2台。
	

	60
	食品标物室5（样品存放室）
	超低温冰柜、普通冰箱、普通货架和试剂柜、有毒物质存储柜等。
	

	61
	食品标物室6（数据处理）
	大型分析仪器专用服务器和软件。
	

	62
	色度室
	罗维朋滤光片15套，配制水质色度溶液设备1套，超纯水的装置，排水池，存放标准器防潮柜2个，冰箱1台，3个工作台。
	

	十
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心
	
	

	1
	光源光度校准实验室
	光强标准灯、照度计的检定和校准装置，15米×6米导轨一条，存放柜10个。
	

	2
	光源色度校准实验室
	色温标准灯、标准光源、光强标准灯等光源类颜色温度的检定和校准装置，7米×5米导轨一条，存放柜10个。
	

	3
	微弱光照度亮度校准实验室
	微弱光照度计、亮度计的检定和校准装置共6个，存放柜10个。
	

	4
	高照度、高亮度校准实验室
	开展微弱光照度计、亮度计的检定和校准装置6个，存放柜10个。
	

	5
	有机光电功能材料参数测量（瞬态光谱仪）实验室
	精密光谱仪光参数的校准装置、导轨，存放柜8个。
	

	6
	光通量计量实验室
	积分球，样品架，操作平台。
	

	7
	光学材料光谱参数计量实验室
	光谱仪6台，6个工作台，结果分析区工作台2个，标准器存放防潮柜1个。
	

	8
	光学材料表面参数计量实验室
	反射率仪，白度计，光泽度计，光泽度板等仪器标准器，防潮柜。
	

	9
	太赫兹实验室
	光学平台2个，太赫兹激光器多套，太赫兹功率计，太赫兹光谱仪配操作台1个，防潮柜1个.
	

	10
	LED校准实验室
	积分球，样品架，操作平台。
	

	11
	数字音视频校准实验室
	gnss等检定校准设备、线缆等一套。
	

	12
	数字通讯与4K/8K数字电视参数校准实验室
	4K/8K数字电视检定校准设备、线缆一套。
	

	13
	彩色分析仪计量实验室
	液晶白场2台、分光辐射亮度计1台，三脚架2个。
	

	十一
	5G计量测试实验室
	
	

	1
	开阔场
	开阔场天线校准设备、配套升降架等一套。
	

	2
	微波辐射与场强标准校准实验室（844暗室）
	暗室两套，场强仪检定校准设备、升降架、线缆等一套。
	

	3
	全电波暗室(3m法)
	暗室一套，喇叭天线、环天线检定设备、升降架、线缆等一套。
	

	4
	卫星导航与时间标准校准实验室
	gnss等检定校准设备、线缆等一套。
	

	5
	5G智能通信参数校准实验室
	5G智能通信参数设备检定校准装置、配套线缆等一套。
	

	6
	工频场强、磁场参数校准实验室
	工频场强、磁场设备检定校准装置、配套线缆等一套。
	

	7
	激光与光通信参数校准实验室
	激光与光通信参数设备检定校准装置、配套线缆等一套。
	

	8
	电磁兼容和脉冲参数校准实验室
	电磁兼容和脉冲参数设备检定校准装置、配套线缆等一套。
	

	9
	高速时域分析和校准实验室
	高速时域设备检定校准装置、配套线缆等一套。
	

	10
	高频分布参数校准实验室
	高频分布参数设备检定校准装置、配套线缆等一套。
	

	11
	时间频率量传实验室
	时间、时刻仪器检定校准装置、配套线缆等一套。
	

	12
	(暗室预留发展空间)
	暗室新设备的检定校准装置、配套线缆等一套。
	

	13
	混响室
	5G终端的复杂信号测试装置、配套线缆等一套。
	

	14
	紧缩场
	5G终端天线测试装置、配套线缆等一套。
	

	十二
	体外诊断计量技术协同创新平台
	
	

	1
	黑体辐射源实验室
	标准黑体辐射源两套，辐射温度计4台，可移动台架1台，地铺轨道移动台架1套，辅助设备若干。
	

	2
	生物计量实验室1（前处理室）
	P2实验室环境保障设备。
	

	3
	生物计量实验室2（前处理室）
	P2实验室环境保障设备。
	

	4
	生物计量实验室3（生物合成室）
	P2实验室环境保障设备。
	

	5
	生物计量实验室4（核酸分析实验室）
	P2实验室环境保障设备。
	

	6
	生物计量实验室5（生物检测室）
	P2实验室环境保障设备。
	

	7
	生物计量实验室6（荧光分析实验室）
	荧光光谱仪、荧光免疫分析仪定量分析装置。
	

	8
	生物计量实验室7（色谱室）
	液相色谱、液质联用、飞行时间质谱分析装置。
	

	9
	生物计量实验室8（精密天平室）
	高精度天平。
	

	10
	生物计量实验室9（细菌、细胞低温冻存室）
	两个零下80℃冰箱，两个35L液氮罐。
	

	11
	蛋白定量实验室（最好可以打通互通窗口）1
	蛋白质的序列测定、分析及分子量测定装置。
	

	12
	蛋白定量实验室（最好可以打通互通窗口）2
	蛋白质的合成，包括序列构建及杂质分离装置。
	

	13
	细胞培养实验室
	流式细胞分析及无菌细胞培养装置。
	

	14
	医学实验室1，最好可以窗口互相打通
	
	

	15
	医学实验室2，最好可以窗口互相打通
	免疫、吸光度法进行试剂分析装置。
	

	16
	生化实验分析室
	全自动生化（血液、组织）样品制备分析装置。
	


5.3 [bookmark: _Toc153293861]工程方案
5.3.1 [bookmark: _Toc153293862]设计依据、设计要求及主要技术经济指标
5.3.1.1 与工程设计有关的依据性文件
1、 《广东省发展改革委关于广东省计量科学研究院知识城检测基地项目立项的复函》（粤发改投审〔2023〕24号）。
2、 国土资源和规划局中新广州知识城分局《关于核发知识城ZSCXN-A2-5地块规划条件的函》（穗知国规设〔2019〕17号）。
5.3.1.2 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准
1、GB/T 32146.1-2015《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》。
2、《科研建筑设计标准》（JGJ 91-2019）。
3、《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》（2013版）。
4、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）。
5、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）。
6、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）。
7、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）。
8、《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2017）。
9、《总图制图标准》（GB/T 50103-2010）。
10、《建筑气候区划标准》（GB 50178-1993）。
11、《城市用地竖向规划规范》（CJJ 83-2016）。
12、《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009版)。
13、《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）。
14、《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）。
15、广东省标准《建筑防水工程技术规范》（DBJ 15-19-2006）。
16、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）。
17、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）。
18、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010（2013版）。
19、《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）。
20、《外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144-2004）。
21、《饮食建筑设计规范》（FJGJ 64-2017版）。
22、《汽车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）。
23、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）。
24、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2011）。
25、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）。
26、《建筑工程允许震动标准》（GB50868-2013）。
27、《电子工业防微振工程技术规范》（GB51076-2015）。
28、《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）。
29、《地下空间兼顾人防设计规范》（DB4401/T 163-2022）。
30、《广州市建设项目停车泊位配建指标规定》（穗规划资源规字〔2023〕5号）。
5.3.1.3 设计基础资料
1、气象。
大气压力：1004.5hPa。
通风计算湿度：31℃。
空调计算干球温度：33.5℃。
空调计算湿球温度：27.7℃。
风速：1.8m/s。
2、地形地貌。
项目所在地形地貌基本平坦。
3、水文地质。
黄埔区区域内的地层仅保存有古生界变质岩（pz1）及第三系中新统红色砂岩（n1），此外为第四系冲积层（QD）。
4、地震动参数。
根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本项目地块位于广州市黄埔区，峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.35s。结合《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021），本场地建筑物抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。
5、区域位置。
从基地周围环境看，项目西侧为北京东方纵横华南总部大楼，南侧为广河北辅路。
5.3.1.4 政府有关主管部门对项目设计的要求
城市设计导则已对地块做出设计要求的，遵从城市设计导则的要求执行；地块未编制城市设计导则的，遵从下列设计要求：
（一）场地设计与外环境设计
1、建筑工程方案审查时，应开展场地设计（含首层平面）、道路（渠化）设计、步行系统设计。竖向设计应遵循自然地形，控制建筑室外地坪标高，建筑室外地坪和周边道路人行道应持平或平缓对接。室外地坪标高满足防洪及管线设置要求，与周边道路协调，地块与周边市政用地之间的高差应在本地块内通过绿化护坡相衔接。
2、鼓励设置建筑公共开放空间；鼓励建筑物人行入口增设雨蓬；鼓励在建筑场地内设置公共艺术环境小品；鼓励在地块内设置集中的低势绿地或雨水湿地作为透水区。
3、应开展精细无障碍设计、满足安全、舒适的运行要求。场地与建筑的无障碍设计须满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）的相关要求。
4、建筑景观照明设施应结合建筑立面、招牌、景观系统进行设置，应控制外溢光和杂散光，合理控制照度，避免对室内活动干扰，减少环境光污染。避免使用探照灯柱，避免过多使用高彩度灯光。
（二）建筑设计
1、建筑设计方案应有利于周边地区环境价值的提升，体现品质化、精细化设计。空调器、排水、通风管道应作遮饰，不应直接裸露建筑外墙。建筑单体风貌应服从群体风貌要求，与建筑群体风貌协调。多栋建筑组成建筑群时应高低错落。
2、原则上临湖泊等自然水面、绿地、广场、山体等开敞空间以及文保单位、历史建筑的建筑单体应按前低后高原则控制建筑高度，其中一线建筑高度原则上应少于建筑退让开敞空间和保护建筑的距离，并严格控制建筑物的面宽。
3、鼓励通过建筑拼接、建筑屋顶一体化设计等方式，形成界面连续、立面风貌、色彩、材质协调的街道界面，打造尺度适宜、富有活力、设计精致、具有人情味的街道。
4、鼓励通过设置骑楼、底层架空以及通透玻璃等设计手法，适当提高首层临街立面的通透性和视觉连续性，提升行人公共空间体验。
5、户外广告和招牌不得在建筑屋顶轮廓线以上（含裙楼轮廓线）设置。户外广告和招牌须与建筑物同时设置，经批准后方可实施。
6、建筑立面设计鼓励采用被动节能措施，宜采用综合遮阳，挡板遮阳或垂直绿化遮阳等措施，不宜采用镜面反射玻璃或抛光金属板等材料。建筑物位于T形路口正对直线路段的外立面不得设置玻璃幕墙。设置玻璃幕墙的，应按照《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》执行。
7、建筑屋顶应统筹考虑消防疏散、屋顶绿化、室外活动、太阳能利用等功能需求，鼓励以苗圃开花植物为主进行屋顶景观设计。
8、鼓励整体化、艺术化的附属设施设计，建筑设备、管道等附属设施与人行道、公共活动场所宜保持一定距离。
9、设计应遵循循环经济理念，尽可能参照绿色建筑要求应用新技术，采用新型节能环保材料，地块内的绿色建筑实施标准为二星级，在竣工验收时需取得设计标识。鼓励建筑设计按《智能建筑设计标准（GB/T 50314-2006）》的要求，采用BIM技术进行设计。
推广分布式光伏发电应用，屋顶面积超过3000平方米的工业仓储物流等，新建、扩建屋顶面积超过3000平方米的建筑部，应建设分布式光伏发电系统。
10、围墙如需设置，应符合低矮、通透、美观的原则，限高1.6米（以围墙外市政护坡的坡顶标高为基准点），实体部分不超过0.25米，基础不得超出用地红线；围墙内约每隔5米种植高大阔叶乔木，并沿围墙基底种植攀援植物，如勒杜鹃等；上报方案时应同时提供围墙效果图、大样图，方案批复后先行报批建设永久围墙。
11、工业、仓储用地项目应按照其生产流线和工艺要求进行规划设计，室外空间应按城市外部空间原则进行城市设计，厂（库）房建筑在满足功能使用的前提下应体现工业技术的审美要求。工业建设项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不大于项目总用地面积的7%，计容建筑面积不大于项目总计容建筑面积的14%；鼓励工业用地内的行政办公及生活服务设施集中布局，严禁建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心。
（三）道路交通设计
1、机动车出入口具体位置应避开路灯等市政设施，与道路交叉口、港湾式停靠站的距离应满足有关规范要求。
2、大型公共建筑的内部交通组织应在地块内部解决。停车场（库）出入口应当设置缓冲区间，缓冲区间和起坡道不得占用规划道路，起坡道尽量在建筑内部设置，闸机不得占用规划道路和建筑退让范围，入口闸机应设置在入口坡道底端。
3、停车库原则上要求设在建筑物内（含建筑地下室），允许在室外设置部分停车场，但尽可能集中设置，地面应间缝植草，地上应植树遮荫。
5.3.1.5 设计的内容和范围
本项目设计范围是在项目用地面积范围内，计量测试产业中心地下、地上建筑建设，建设内容包括实验室、业务用房、食堂、地下车库、室外公共区域及室外配套等。
本项目设计内容不包括计量测试能力建设，不包括计量测试设备的购置安装。通风空调系统不包括恒温精度高于±2℃的实验室和洁净实验室的空调系统，也不包括该空调系统的系统图。
5.3.1.6 工程规模
本项目用地面积22186平方米，建筑面积59165平方米（计容面积66558平方米）。其中，地上建筑面积43882平方米，地下建筑面积15283平方米。主要建设内容包括实验室、业务用房、食堂、地下车库、室外公共区域及室外配套等。
5.3.1.7 工程定性与设计标准
[bookmark: 工程定性]根据《建筑结构可靠性设计统一标准》，本工程的结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，结构重要性系数γ=1.0。
建筑地下负一层为车库和部分附属设备用房，人防地下室设计类别为甲类，防常规武器抗力级别为常6，防核武器抗力级别为核6。
根据《地下工程防水技术规范》，地下室防水等级为一级。
根据《建筑地基基础设计规范》，本工程基础设计等级为甲级。
本工程所在地区抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.10g；本工程建筑单体为丙类建筑（标准设防）。
根据《建筑抗震设计规范》，本工程结构剪力墙的抗震等级设为二级，框架的抗震等级为三级。
本项目用地性质为一类工业用地(M1)，方案设计中各栋建筑均为丁戊类生产工业建筑（门卫室为工业配套设施），地上建筑耐火等级均为二级，地下室建筑耐火等级均为一级。
5.3.1.8 主要技术经济指标
主要技术经济指标表见下表。
表5.3.1-1  项目主要技术经济指标一览表
	序号
	项目内容
	单位
	指标
	备注

	1
	用地面积
	平方米
	22186
	约33亩，M1工业用地

	2
	建筑面积
	平方米
	59165
	计容面积66558平方米

	3
	地上建筑面积
	平方米
	43882
	计容面积60886平方米

	4
	地下建筑面积
	平方米
	15283
	计容面积5672平方米

	5
	绿化率
	
	11.28%
	绿化面积2503平方米

	6
	容积率
	
	3
	

	7
	建筑密度
	
	38.32%
	一层投影面积8502平方米

	8
	建筑高度
	米
	58.8
	按最高建筑物高度

	9
	停车位
	
	
	

	9.1
	机动停车位
	泊
	260
	地下

	9.2
	非机动停车位
	泊
	666
	每泊非机动停车位按1.8平方米计算

	9.3
	装卸货泊位
	泊
	18
	设置于地面


5.3.2 [bookmark: _Toc153293863]总平面设计说明
5.3.2.1 总平面布置和功能要求
本项目用地成不规则梯形。场地南侧车行及人行主出入口，场地东北侧为货运出入口及人行次出入口，场地北侧为地下车库出入口。
本项目主楼居中布置，副楼分别位于主楼两侧，形成完全对称的形状，首二层由裙楼包围，从而形成本项目建设方案建筑形式。
本项目用地红线内，多层建筑向内退让5米，高层建筑向内退让10米。
本项目在地块南侧，根据地块的走势，合理布置广场区域，增添计量色彩，打造出有特色的功能区间。
围绕建筑建设环形道路，连接两个园区出入口、建筑出入口和地下室出入口。
园区建设围墙与外部分隔，围墙长度约为620米。
本项目总平面布置图见附图2。
5.3.2.2 规划设计方案描述
本项目绿地面积为2503平方米，绿地率11.28%。
本项目在有限的空间场地中，通过广场、三层平台、特色空间及屋顶花园创造出三维立体式景观。
园区临近市政道路侧及园区四至设置抗污染的植物防护带，中间地区设置可践踏草坪，局部点缀观赏植物，使园区视野通透。严谨种植有毒、带刺的植物。植物配置可选用色彩明丽，香气四溢的观赏植物，如紫荆、玉兰等。
5.3.2.3 项目总体设想
根据项目使用单位的意见，本项目设置主楼1栋、副楼2栋。主楼居中布置，副楼分别位于主楼两侧，形成完全对称的形状。主楼、副楼首二层再由裙楼包围，从而形成本报告建筑形式。
本项目暂不考虑分期建设，地块内无原有建筑和古树名木。
5.3.2.4 规划设计图
本项目规划设计图见附图2至附图6。
5.3.2.5 停车泊位配建指标
《广州市建设项目停车泊位配建指标规定》（穗规划资源规字〔2023〕5号）2023年7月14日实施。按规定，本项目应按新规定执行。
本项目计容建筑面积66558平方米，位于三类区，用地性质为工业用地。机动车泊位要求≥0.3泊位/100㎡建筑面积（有下限无上限），非机动车泊位≥1泊位/100㎡建筑面积（有下限无上限）；每1500平方米建筑面积应设置1个装卸货泊位；超过1500平方米建筑面积时，超出部分每4000平方米建筑面积设置1个装卸货泊位。
机动车停车位为：66558×0.3/100=200泊；
本项目是科研检测机构，工作人员约400人，由于工作地点远离市区，预计约80%的员工需要停车泊位；目前建设单位每年服务客户约有2万家，送检、取件至少需要来访2次，平均每日来访客户约150家，预计高峰期客户停车需求为120泊。因此，机动车停车位在前述200泊基础上，增加访客临时使用停车泊位60泊，即机动车停车位合计260泊。
非机动车停车位：66558×1/100=666泊
装卸货泊位：1+（66558-1500）/4000=18泊
各类建筑物应当配套固定专用的无障碍停车泊位。总停车泊位数在100泊位以下时应当设置不少于1个无障碍停车泊位，100泊位以上时应当设置不少于总泊位数1%的无障碍停车泊位，国家、省、市另有规定的，按照相关规定执行。
无障碍停车泊位：260×1%=3泊
本项目拟设机动停车位260泊，均设置于地下；非机动停车位666泊，均设置于地面；装卸货泊位18泊，均设置于地面。其中无障碍停车泊位3泊。
5.3.3 [bookmark: _Toc153293864]海绵城市
5.3.3.1 编制依据
1、《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）；
2、《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（粤府办〔2016〕53号）；
3、《广州市海绵城市建设工作方案》；
4、《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》。
5、《广州市建设项目雨水径流控制办法》；
6、《广州市海绵城市建设管理办法》；
7、《广州市海绵城市规划设计导则》；
8、《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》；
9、《广州市房屋建筑工程海绵设施建设指引（试行）》；
10、《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》。
5.3.3.2 海绵城市建设的目标及措施
根据地块规划条件，本项目海绵城市建设要求如下：
项目应采用低冲击开发策略，用生态化排水的理念，通过分散的、小规模的源头控制机制和设计技术，达到对雨水所产生的径流和污染的控制，从而使建设区域尽量接近于建设前的自然水文循环状态。建设项目应采用雨污分流系统，同时按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》的有关规定采取雨水径流控制措施，使建设后的雨水径流量不超过建设前的雨水径流量。确保项目地块达到年径流控制率≥73%、面源污染消减率≥50%的控制目标。
M类工业用地应按以下要求落实海绵城市建设要求：新建建筑宜采用绿色屋顶，绿色屋顶率宜≥60%（鼓励性指标），并宜与绿地、水体的建设相结合建设雨水收集、蓄存和利用设施；建筑物的室外可渗透地面率不低于40%（约束性指标，即可渗透地面面积为不少于4881平方米（=地块用地面积×（1-建筑密度）×40%）；新建项目人行道、室外停车场、步行街、自行车道和建设工程的外部庭院应当分别设置渗透性铺装设施，其渗透铺装率不低于70%（约束性指标）；新建建设工程硬化面积达1万平方米以上的项目，除城镇公共道路外，每万平方米硬化面积应当配建不小于500立方米的雨水调蓄设施（含下凹绿地、雨水花园等生物滞留设施）；除上述指标外，具体设计方案还应满足《广州市建设项目雨水径流控制办法》、《广州市海绵城市规划设计导则》、《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》、《广州市海绵城市建设技术指标体系（试行）》、《中新广州知识城生态城区规划建设标准》等规定的要求。
5.3.3.3 [bookmark: _Toc79673467]海绵城市设施技术分类与选型
根据《广州市海绵城市规划设计导则（试行）》低影响开发设施往往具有补充地下水、集蓄利用、削减峰值流量及净化雨水等多个功能，可实现径流总量、径流峰值和径流污染等多个控制目标，因此应根据城市总规、专项规划及控制性详细规划中明确的控制目标，结合汇水区特征和设施的主要功能、经济性、适用性、景观效果等因素灵活选用低影响开发设施。
表5.3.3-1  海绵城市控制指标表
[image: ]
各类用地中低影响开发设施的选用应根据不同类型用地的功能、用地构成、土地利用布局、水文地质等特点进行，可参照下表选用：
表5.3.3-2  海绵城市措施表
[image: 表格

描述已自动生成]
5.3.3.4 [bookmark: _Toc79673468]主要海绵城市措施
根据《广州市海绵城市规划设计导则（试行）》，本项目适用的海绵城市措施为：室外透水铺装，下凹式绿地，绿色屋顶。
1、室外透水铺装。
室外道路场地约为11181平方米，路面宜采用透水铺装。
（1）透水铺装按照面层材料可分为透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装，植草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于透水铺装。
[image: 图片包含 户外, 建筑, 桌子, 空

描述已自动生成]
图5.3.3-1  透水铺装示意图
（2）透水砖铺装和透水水泥混凝土铺装主要适用于广场、停车场、人行道以及车流量和荷载较小的道路，如建筑与小区道路、市政道路的非机动车道等。
（3）透水面层渗透系数应大于1*10-4m/s，可采用透水面砖、透水混凝土、植草砖等，当采用可种植植物的面层时，宜在下面垫层中混合一定比例的营养土。透水面砖的有效孔隙率应不小于8%，透水混凝土的有效孔隙率应不小于10%。
（4）透水找平层直采用细石透水混凝土、干砂、碎石、石屑或透水砂浆等，渗透系数及有效孔隙率应不小于面层，厚度宜为20~50mm。
（5）透水垫层厚度应根据蓄存水量要求及蓄存雨水排空时间确定，透水垫层厚度不宜小于150mm，孔隙率不应小于30%。
（6）透水路面坡度不宣大于2.0%。当透水路面坡度大于2.0%时，沿长度方向应设置隔断层，隔断层顶端直设置在透水面层下2~3cm，隔断层可采用大于16mm的HDPE或PVC防渗膜或者混凝土。
（7）土地透水能力低于1.3cm/h时，应在透水铺装的透水基层内设置渗排管。
（8）当透水铺装设置在地下室顶板上时命，应设置渗排管。
（9）道路雨水径流进入透水铺装前，应利用小型沉淀池、前置塘、植革沟、植被过滤带等进行预处理，防止雨水径流对透水铺装造成堵塞。
（10）透水铺装路面结构应便于施工，利于养护并减少对周边环境及生态的影响，应满足《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T l35、《透水沥青路面技术规程》CJJ/T l90、《透水砖路面技术规程》CJJ/ Tl88的相关规定。
透水砖铺装典型构造如下图所示。
[image: 图示

描述已自动生成]
图5.3.3-2  透水铺装构造示意图
2、绿色屋顶。
（1）适用范围。
绿色屋顶适用于结构安全、符合防水条件的平屋顶和坡度不大于20度的坡屋顶建筑，优先布置在多层建筑及面积较大的建筑裙楼。
对既有建筑屋面改造为绿色种植屋面时，必须经有资质的设计单位和检测部门鉴定，核算结构承载力，并根据结构承载力确定其构造及种植形式，应选用轻质种植土和地被植物。
绿色屋顶分为简单式和花园式。
（2）简单式绿色屋顶。
简单式绿色屋顶又分为草坪式和容器式，可直接放置于屋面隔热砖或水泥面表层。草坪式绿化屋顶采用的绿化植物应无毒、无害、根系不发达、耐旱耐涝、不容易滋生病虫、优先采用不施肥、不洒药、不浇水可自然生长的植物，如华南蒲地锦竹草、佛甲草等。简单式绿色屋顶对于新旧屋面均适用，尤其适用于原有屋面的绿色屋顶改造，推荐采用。
[image: 图示

描述已自动生成]
图5.3.3-3  简单式绿色屋顶构造示意图
[image: 图示

描述已自动生成]
图5.3.3-4  简单式绿色屋顶图
（3）花园式绿色屋顶
花园式绿色屋顶的基本构造（自上而下）包括植被层、种植土、过滤层、排（蓄）水层、保护层、耐根穿刺防水层、普通防水层、找平层、找坡层、保温（隔热）层、找平层和结构层。
[image: 图示, 工程绘图

描述已自动生成]
图5.3.3-5  花园式绿色屋顶的基本构造图
3、下凹式绿地。
（1）下沉式绿地的下沉深度应根据土壤入渗系数和最大渗透排空时间确定，一般为100-200mm，最大不宜超过250mm。
（2）下沉式绿地内一般应设置溢流口（如雨水口），保证多余径流的溢流排放，溢流口]页部标高一般应高于绿地50-100mm。
（3）周边雨水宜分散进入下沉式绿地，当集中汇入时应在入口处设置缓冲设施。
（4）下沉式绿地植物应选用耐旱耐淹的品种。
（5）当绿地自然入渗能力不足时，可设置蓄渗洼地、渗渠、渗井等设施增加入渗能力。
5.3.3.5 [bookmark: _Toc79673469]社会效益
通过以上海绵城市措施，可最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，达到年径流控制率≥73%、面源污染消减率≥50%的控制目标。
5.3.4 [bookmark: _Toc153293865]建筑设计说明
5.3.4.1 建筑方案
计量测试实验室的设计使用与一般民用建筑有非常明显的区别，需要严格满足设备安装运行、恒温恒湿、洁净、屏蔽、隔振等工艺要求，才能保证各类高精度计量科学研究与测试任务的开展。因此，本项目的实验室设计和布局需综合考虑仪器设备的尺寸及安装使用维护要求、被检样品的尺寸、计量测试试验的环境条件要求等因素，并尽可能将层高、承重、恒温恒湿、洁净、隔振等要求相近的房间布置在同一区域。
项目使用单位对本项目建筑设计提出的初步意向如下，具体实施待初步设计阶段时，由项目使用单位、主管单位按程序决策确定：
1、地下室主要布置为地下停车库、人防工程及部分精密实验室使用；对于布置恒温要求优于±1℃、需要做隔振处理的实验室，包含国家智能控制系统制造产业计量测试中心、量子精密测量实验室、广东省现代几何与力学计量技术重点实验室等平台中的实验室约4100平方米，集中布置在地下室有利于减少外部干扰、保证恒温效果。由于其中安装的大多是落地安装的大型计量标准仪器设备（如大尺寸测量导轨、坐标测量机、大型齿轮测量中心等），设备运行维护要求净高普遍在4米到6米；地下车库结合远期需求按三层立体机械车库考虑，机械车库层高建设需求按层高大于6米考虑。
考虑地下三层机械立体车库及部分恒温精密实验室需布设在地下室的需求，地下室设计层高为6.7米。
2、裙楼建筑及主楼、副楼建筑的一层、二层主要布置净高要求4米或以上、对承重有特殊要求的大型实验室，包含国家智能控制系统制造产业计量测试中心、广东省质量监督计量器具检验站、广东省质量监督测绘装备检验站（广州）、5G天线计量测试实验室等平台中的实验室约11155平方米（例如：3m法全电波暗室按测试标准要求净空11米×7米×6.5米，互感器检定实验室要求净空30米×8米×6米、承重3吨/平方米，条码尺/数字水准仪校准实验室要求净高8米等）。综合考虑实验室净高要求和容积率的限制，一层、二层的层高设计为6.7米，需要错开布置、局部增减高度以达到层高平衡，其中承重要求高的房间优先布置在一层。
3、主楼、副楼三楼以上的塔楼部分，用于布置净高要求3.5米和2.8米的其他实验室，其中：
（1）净高要求3.5米的实验室面积约10965平方米，主要是国家城市能源计量中心（广东）、广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心等实验室，实验室内的标准设备（如大面积太阳模拟器、光学支架及平台等）和被检样品（如太阳电池组件、超高清显示屏幕等）的体积较大，因此要求实验室净高至少3.5米；考虑到实验室内的次梁高度0.5米，在梁下预留强弱电消防管道、吊顶等空间，因此设计层高4.5米。
（2）净高要求2.8米的实验室面积约6600平方米，主要是广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）、体外诊断计量技术协同创新平台等实验室，实验室内的标准设备以生化分析类仪器为主，但需要安装通风柜或洁净空调，相应的管道要布置在主梁（高0.8米）下方，并考虑吊顶等空间，因此设计层高4.5米。
本项目主楼居中布置，副楼分别位于主楼两侧，项目建筑方案见下表。
表5.3.4-1  建筑面积明细表
	序号
	项目内容
	层数
	层高（米）
	建筑面积
（平方米）
	计容面积
（平方米）
	备注

	1
	地下室
	-1
	6.7
	15283
	5672
	

	2
	裙楼
	2
	6.7
	17674
	34678
	

	3
	主楼（塔楼）
	12
	6.7/4.5
	16800
	16800
	3层及以上层高为4.5米

	4
	副楼1（塔楼）
	6
	6.7/4.5
	4704
	4704
	

	5
	副楼2（塔楼）
	6
	6.7/4.5
	4704
	4704
	

	6
	地上面积
	
	
	43882
	60886
	

	7
	地下面积
	
	
	15283
	5672
	

	8
	总面积
	
	
	59165
	66558
	


5.3.4.2 建筑的功能布局
有承重、接地、恒温、洁净要求的房间尽可能布置在同一区域。层高要求相同的实验室尽量布置在相邻房间，层高非标准要求的实验室通过楼层局部升高/降低实现。
本项目建筑功能流线图见附图11，本项目从地下室负一层至十二层平面布置见附图12至附图24。附图中建筑物各层实验室布置为项目使用单位初步意向，具体实施待初步设计阶段时，由项目使用单位、主管单位按程序决策确定。
本项目地下室负一层，层高6.7米，功能区间包括实验室、仪器收发仓库、停车库、设备机房等。
本项目首层层高6.7米，功能区间包括实验室、仪器收发大厅及仓库、设备机房等。
本项目二层层高6.7米，功能区间包括实验室、仪器流转仓库、设备机房等。
本项目三层层高4.5米，功能区间包括实验室、仪器流转仓库、食堂、设备机房、屋面绿化空间等。
本项目四层层高4.5米，功能区间包括实验室、仪器流转仓库、学术交流和档案室室、设备机房等。
本项目五层层高4.5米，功能区间包括实验室、仪器流转仓库、设备机房等。
本项目六层层高4.5米，功能区间包括实验室、仪器流转仓库、设备机房等。
本项目七层层高4.5米，功能区间包括实验室、设备机房等。
本项目八层层高4.5米，功能区间包括实验室、仪器流转仓库、设备机房等。
本项目九层层高4.5米，功能区间包括实验室、设备机房等。
本项目十层层高4.5米，功能区间包括实验室、仪器流转仓库、设备机房等。
本项目十一层层高4.5米，功能区间包括实验室、仪器流转仓库、设备机房等。
本项目十二层层高4.5米，功能区间包括实验室、仪器流转仓库、设备机房等。
5.3.4.3 无障碍设计
本项目建筑设计要满足无障碍设计要求。设置无障碍坡道、无障碍卫生间、无障碍扶手等内容，具体要求按照《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）设计。
5.3.4.4 垂直交通
根据项目需要，本项目设置电梯11部。本项目电梯配置如下表。
表5.3.4-2  电梯配置情况表
	序号
	项目内容
	客梯（部）
	货梯（部）
	合计（部）

	1
	主楼（塔楼）
	3
	1
	4

	2
	副楼1（塔楼）
	2
	1
	3

	3
	副楼2（塔楼）
	2
	1
	3

	4
	裙楼
	
	1
	1

	5
	合计
	7
	4
	11


5.3.4.5 公共建筑标识系统
计量测试中心的标识导向系统是指为了体现了计量测试中心的人文精神，让人耳目一新，也为建筑起到画龙点睛、美化环境的作用。
计量测试中心标识导向系统工程在内部、外部最能直接起到指引、亮化景观的左右。项目拟对室外景观绿化、建筑内外空间及环境等室内外导向系统等做综合性标识设计。具体标识系统导向分级参照下表确定。
表5.3.4-3  标识导向分级表
	一级导向
	二级导向
	三级导向
	四级导向

	户外/楼宇标牌
	楼层通道标牌
	各功能单元标牌
	门牌、窗口牌

	建筑单体识，建筑出入口标识，道路指引标识，服务设施标识，总平面图，户外形象标识
	楼层索引，楼层索引及平面图，大厅、通道标识，公共服务设施标识，出入口索引
	各功能单元标识，各计量测试、业务单元标识，各后勤保障单位标识
	各房间门牌，各窗门牌，公共服务设施门牌


5.3.4.6 建筑装修标准
选用建筑所在地区中等价位的装修材料或构配件。
楼地面可选用中档复合木地板、PVC地材、石材、地砖等；墙、柱面可选用中档饰面板、涂料或壁纸；天棚可做中档饰面板吊顶；门采用中档复合木门或玻璃门。
以下装修标准为初步意向，具体由下一阶段初步设计和施工图设计的建筑设计明确。
1、负一层及地下车库
（1）负一层地下室防水结构
底板：现浇钢筋混凝土（自愈合防水材料）底板+TPO预铺防水卷材+聚氨酯防水涂料或改性沥青防水卷材+混凝土垫层；
侧墙：现浇钢筋混凝土（自愈合防水材料）侧墙+2.PMC水泥防水灰浆+自粘型TPO防水卷材+保护层；
顶板：构造层+.细石混凝土保护层+无纺布隔离层+耐穿刺TPO防水卷材+聚氨酯防水涂料或改性沥青防水卷材+现浇钢筋混凝土（自愈合防水材料）顶板；
（2）地下实验室装修
天面：玻镁板；
墙面：保温彩钢板；
地面：PVC地板、环氧地坪；
（3）地下室车库
天面：无机涂料；
墙面：无机涂料；
地面：水泥砂浆、地面涂料；
（4）其他
车位钢制停车挡、车道橡胶限速条、阳角橡胶防撞条、地面划线+箭头。
2、外装修
外墙：外立面装饰采用高档真石漆。
外墙保温材料：外墙保温材料整体采用30mm玻化微珠保温砂浆，屋面保温隔热材料整体采用120mm厚聚苯板。
外窗：采用灰色铝塑共挤框料，其它栋采用灰色铝合金框料；采用6+12+6中空Low-E玻璃。
3、内装修：
（1）实验用功能用房
楼面：PVC地板、石材、瓷砖；
墙面：彩钢板、瓷砖、涂料；
天面：玻镁板、石膏板、涂料；
（2）功能辅助室
楼面：瓷砖；
墙面：涂料；
天面：石膏板、涂料；
（2）电梯间
楼面：地砖
墙面：1.5米高瓷砖墙裙+无机涂料
顶棚：无机涂料
（3）学术交流室、办公室、休息室、会议室、值班室、库房、通道及其他公共区域
楼面：地砖
墙面：瓷砖、涂料；
顶棚：石膏板、涂料；
（4）设备机房
楼面：防静电架空地板
墙面：无机涂料+水泥砂浆踢脚
顶棚：无机涂料
4、墙体：外墙采用200mm厚加气砼砌块和作填充墙。地面以上内墙采用200mm厚加气砼砌块。地下室选用180mm厚灰砂砖。钢筋混凝土柱、梁等热桥部位在室外一侧加25mm厚硅酸铝保温砂浆。
5、屋面：50聚苯乙烯泡沫板和防滑面砖。
6、防水：地下室、天面、卫生间等均做防水处理，卫生间采用聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）。地下室的防水等级为I级，采用改性沥青防水卷材及聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防水涂料。天面防水等级I级，采用改性沥青防水卷材及高聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）。
7、防滑：卫生间、食堂地面采用地砖铺设时应采用防滑砖。
5.3.4.7 装配式建筑
根据地块规划条件，“（八）大力发展装配式建筑。推动建筑产业现代化，鼓励开展装配式工程建设。自愿实施装配式建筑的奖励条款或要求按照《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》等执行”。
建设单位组织专家进行了论证，专家组形成以下咨询意见：
1、本项目土地出让合同和规划条件均未强制约定装配式建筑面积指标。
2、本项目主要功能用房为高标准实验室，使用功能特殊，平面标准化程度低。
3、根据同类型实验室工程项目的实践经验，在后期使用过程中，功能需求变化可能带来荷载的增加，在预制构件上较难实现加固等技术改造。
结论：专家组综合评判本项目不适宜采用装配式建筑。
专家组意见见附件。
本项目不采用装配式建筑的建造方式。
5.3.4.8 [bookmark: _Toc79673479]绿色建筑建筑设计
按照绿色建筑评价标准的要求，以下技术措施均为控制项，绿色建筑等级为基本级。评分项技术措施见5.8节。
1、建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
2、卫生间的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
3、走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
4、应具有安全防护的警示和引导标识系统。
5、室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》（GB/T 18883）的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
6、主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：
（1）室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118）中的低限要求。
（2）外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118）中的低限要求。
7、围护结构热工性能应符合下列规定：屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）的要求。
8、建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
9、停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
10、自行车停车场所应位置合理、方便岀入。
11、应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
12、建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
13、室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
14、配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。
15、建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
16、场地内不应有排放超标的污染源。
17、生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
5.3.5 [bookmark: _Toc153293866]建筑节能设计
5.3.5.1 设计依据
1、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 75-2012）。
2、《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）。
3、《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）。
4、《建筑采光设计标准》（GB/T 50033-2013）。
5、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）。
6、《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）。
7、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）。
8、《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）。
5.3.5.2 项目所在地的气候分区及建筑分类
广州市黄埔区属于夏热冬暖地区，第IV建筑气候区。
1、建筑气候特征。
该区长夏无冬，温高湿重，气温年较差和日较差均小；雨量丰沛，多热带风暴和台风袭击，易有大风暴雨天气；太阳高度角大，日照较小，太阳辐射强烈。
2、建筑基本要求。
（1）该区建筑物必须充分满足夏季防热、通风、防雨要求，冬季可不考虑防寒、保温。
（2）总体规划、单体设计和构造处理宜开敞通透，充分利用自然通风；建筑物应遍西晒，宜设遮阳；应注意防暴雨、防洪、防潮、防雷击；夏季施工应有防高温和暴雨的措施。
5.3.5.3 建筑节能设计及围护结构节能措施
1、节能建筑规划设计。
根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。
2、建筑朝向和平面形状。
根据规划要求和场地的局限，本项目大楼靠地块北侧布置，建筑物呈长方形设计。
3、绿化对节能建筑的影响。
绿化能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。
4、增强建筑围护结构的保温隔热性能。
改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍，围护结构的传热系数每增大1W/㎡•K。在其他工况不变条件下，空调系统设计计算负荷增加近30%。所以改善建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施，
5、外墙的节能措施。
（1）使用环保、节能型建筑材料使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。采用新型墙体材料与复合墙体围护结构。在进行经济性、可行性分析的前提下，在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料。
（2）隔离太阳辐射热
对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。
（3）建筑节能设计应满足《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）以及《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）的规范要求，墙体保温隔热材料采用玻化微珠保温砂浆，屋面保温隔热材料采用聚苯板。
6、门窗的节能技术措施。
（1）尽量减少门窗的面积
门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。
（2）设置遮阳设施
设置遮阳设施，考虑空调设备位置。减少阳光直接辐射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内，可采用外廊、阳台、挑檐、遮阳板、热反射窗帘等遮阳措施。门窗的遮阳设施可选用特种玻璃、双层玻璃、窗帘或遮阳板等。
（3）尽量使用新型保温节能门窗
采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（塑钢门窗）可大大提高热工性能。窗玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。
（4）合理控制窗墙比
窗墙比是窗洞口与墙的面积比值，增大这两个比值不利于空调建筑节能，尽量减少空调房间两侧温差大的外墙面积及窗的面积。在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比是很重要的，一般北向不大于25%；南向不大于35%；东西向不大于30%。
7、屋顶的节能技术措施
隔热太阳辐射热，减少阳光直射，对屋顶可采用架空屋面，浅色屋面，种植屋面等。对屋面进行绿色覆盖，既可遮阳，又能隔热，而且通过光合作用，可消耗或转化部分能量，也起到美化环境作用。
5.3.6 [bookmark: _Toc153293867]绿色建筑
5.3.6.1 设计依据
1、《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）。
2、《关于加快发展绿色建筑的通告》（穗府〔2012〕1号文）。
3、《广州市建筑节能与墙材革新管理办公室关于新建建筑全面实施绿色建筑标准贯彻落实意见的函》（穗墙建函〔2017〕90号文）。
4、《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》（广州市人民政府令2013年第92号）。
5.3.6.2 项目绿色建筑设计的目标和定位
根据《广州市城建领导小组办公室关于明确绿色建筑标准执行有关事项的通知》（穗城建领办〔2021〕1号）规定，“政府投资公益性建筑和大型公共建筑应当按照二星级及以上绿色建筑标准进行建设”。
本项目属于大型公共建筑，按照二星级绿色建筑标准进行建设。
5.3.6.3 [bookmark: _Toc79673487]安全耐久绿色建筑措施
1、安全措施。
（1） 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能；
（2） 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平；
（3） 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合；
（4） 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带；
（5） 采用具备防夹功能门窗；
（6） 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级；
（7） 建筑物室外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级；
（8） 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施；
（9） 人车分流，且步行和自行车交通系统有充足照明。
2、耐久措施。
（1） 建筑结构与建筑设备管线分离；
（2） 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件；
（3） 混凝土构件提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土；
（4） 采用耐久性好的外饰面材料、防水和密封材料，采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。
5.3.6.4 [bookmark: _Toc79673488]健康舒适绿色建筑措施
1、室内空气品质。
（1） 室内主要空气污染物：氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度，低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的20%；
（2） 装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，达到3类及以上。
2、水质。
（1） 直饮水、集中生活热水、游泳池水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。
（2） 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求，使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱；
（3） 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。
3、声环境与光环境。
（1） 主要功能房间的室内声环境，噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值；
（2） 主要功能房间构件及相邻房间之间的空气声、楼板的撞击声隔声性能，达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值；
（3） 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，主要功能房间有眩光控制措施。
4、室内热湿环境。
（1） 建筑采用自然通风或复合通风，主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%；
（2） 过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%；
（3） 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例不低于25%。
5.3.6.5 [bookmark: _Toc79673489]生活便利绿色建筑措施
1、出行与无障碍。
（1） 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点；
（2） 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求；
（3） 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手。
2、服务设施。
（1） 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%，周边500m范围内设有社会公共停车场（库）；
（2） 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m。
3、智慧运行。
（1） 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少3种类型的服务功能；
（2） 具有远程监控的功能；
（3） 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能。
4、物业管理。
（1） 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施；
（2） 建筑平均用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求，平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值；
（3） 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划，定期检查、调适公共设施设备并进行记录，定期对各类用水水质进行检测、公示；
（4） 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，并定期开展使用者满意度调查。
5.3.6.6 [bookmark: _Toc79673490]资源节约绿色建筑措施
1、节地与土地利用。
（1） 节约集约利用土地，土地容积率不低于0.5；
（2） 地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%。
2、节能与能源利用。
（1） 主要功能房间的照明功率密度值，达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值；
（2） 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。
3、节水与水资源利用。
（1） 全部卫生器具的用水效率等级达到2级；
（2） 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施消减径流污染；
（3） 利用水生动、植物保障室外景观水体水质。
4、节材与绿色建材。
（1） 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工；
（2） 混凝土结构400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%，竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%；
（3） 选用可再循环材料、可再利用材料用量比例达到10%；
（4） 绿色建材应用比例不低于30%。
5.3.6.7 [bookmark: _Toc79673491]环境宜居绿色建筑措施
1、场地生态与景观。
（1） 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施；
（2） 场地年径流总量控制率达到55%；
（3） 绿地率达到规划指标105%及以上；
（4） 园区内禁止吸烟；
（5） 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。
2、室外物理环境。
（1） 场地内环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值；
（2） 园区建筑不设置玻璃幕墙，室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定；
（3） 在冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2；
（4） 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区；
（5） 场地中处于建筑阴影区外的步道、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，达到10%；
（6） 屋顶的绿化面积达到75%。
5.3.6.8 [bookmark: _Toc79673492]提高与创新绿色建筑措施
1、 场地绿容率计算值不低于3.0；
2、 在建筑的规划设计、施工建造两个阶段中，应用建筑信息模型（BIM）技术。
5.3.7 [bookmark: _Toc153293868]结构设计
5.3.7.1 工程概况
1、	主体结构设计使用年限。
本项目建设建筑物的耐久年限为50年。
2、	自然条件。
根据《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）结合广东省《建筑结构荷载规范》（DBJ/T 15-101-2022）中的有关条文规定取值如下：
（1）风荷载。
风荷载中的基本风压值按50年重现期考虑，基本风压值为W0＝0.5kN／㎡。
（2）竖向荷载。
楼面均布活荷载按《建筑结构荷载规范》（DBJ/T 15-101-2022）之5.1.1条取值，特殊的设备荷载按实际情况考虑。恒荷载按实际计算。均布活荷载标准值取值如下：
表5.3.7-1  均布活荷载标准值表
	序号
	荷载类别
	标准值（kN/㎡）
	备注

	1
	实验室
	3.0
	普通实验室，不包括已经列出特殊要求的部分

	2
	管理用房、业务用房
	2.5
	

	3
	食堂、一般资料档案室
	3.0
	

	4
	档案库（书架高度不高于2.5m）
	6.0
	

	5
	通风机房、电梯机房
	8.0
	

	6
	食堂厨房
	2.0
	

	7
	卫生间
	2.5
	

	8
	走廊，门厅
	3.5
	

	9
	楼梯
	3.5
	

	10
	屋面
	
	

	10.1
	不上人屋面
	0.5
	

	10.2
	上人屋面
	2.0
	

	10.3
	屋顶花园
	3.0
	

	10.4
	有太阳能板的屋面
	2.5
	

	11
	汽车通道及客车停车库
	
	

	11.1
	单向板楼盖（板跨L≥2m）
	4.0
	

	11.2
	双向板楼盖（板跨短边L≥6m）和无梁楼盖（柱网不小于6m×6m）
	2.5
	


5.3.7.2 设计依据
1、	与结构有关的法规、标准要求。
本工程的耐火等级按一级设计，相应其构件的燃烧性能和耐火等级按《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018年版中有关条文设计。
2、	主要法规和主要标准。
（1）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018年版。
（2）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GBJ 50068-2018）。
（3）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）。
（4）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）2016年版。
（5）《中国地震烈度区划图》（GB 18306-2015）。
（6）《建筑结构荷载规范》（GBJ 50009－2012）。
（7）《混凝土结构设计规范》（GB 50010－2010）2015年版。
（8）《预应力混凝土结构抗震设计规范》（JGJ 140-2004）。
（9）《砌体结构设计规范》（GB 50003－2011）。
（10）《人民防空地下室设计规范》（GB 50038-2005）。
（11）《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）。
（12）《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）。
（13）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009年版。
（14）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）。
（15）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94—2008）。
（16）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）。
（17）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 102-2012）。
（18）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）。
（19）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）。
（20）《建筑地基基础设计规范》（GB 5007-2011）。
（21）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）。
（22）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）。
（23）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）。
（24）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）。
（25）《组合结构通用规范》（GB 55004-2021）。
（26）《砌体结构通用规范》（GB 55007-2021）。
（27）《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）。
（28）《供热工程项目规范》（GB 55010-2021）。
（29）《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）。
（30）《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）。
（31）《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）。
（32）《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）。
（33）《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）。
（34）《市容环卫工程项目规范》（GB 55013-2021）。
（35）其他与本工程有关的国家和地方规范。
5.3.7.3 结构设计安全等级
[bookmark: _Hlk147582176]根据《建筑结构可靠性设计统一标准》，本工程的结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，结构重要性系数γ=1.0。
建筑地下负一层为车库和部分附属设备用房，人防地下室设计类别为甲类，防常规武器抗力级别为常6，防核武器抗力级别为核6。
根据《地下工程防水技术规范》，地下室防水等级为一级。
根据《建筑地基基础设计规范》，本工程基础设计等级为甲级。
本工程所在地区抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.10g。本工程建筑单体为丙类建筑（标准设防）。
根据《建筑抗震设计规范》，本工程结构剪力墙的抗震等级设为二级，框架的抗震等级为三级。
本项目用地性质为一类工业用地(M1)，方案设计中各栋建筑均为丁戊类生产工业建筑（门卫室为工业配套设施），地上建筑耐火等级均为二级，地下室建筑耐火等级均为一级。
5.3.7.4 上部结构及地下室结构方案
1、上部结构方案
本工程主楼的结构型式为现浇框架—剪力墙结构，裙楼及副楼的结构型式为现浇框架结构。
（1）主楼结构方案
主楼设计柱跨为7.8米~8.0米，最大单跨跨度为8.0米，共12层，主楼总层高为58.7米。
（2）副楼结构方案
两栋副楼设计柱跨为7.3米~9.4米，最大单跨跨度为9.4米，共6层，总层高为31.7米。
（3）裙楼结构方案
裙楼设计柱跨为7.8米~8.0米，最大单跨跨度为8.0米，共2层，总层高为13.7米。
本项目建筑物为6层和12层建筑物。根据《广州市人民防空管理规定》，城市新建、改建、扩建民用建筑应当按标准同步修建防空地下室。本项目基础埋置深度三米以上的民用建筑，应当按照不低于地面首层建筑面积修建防空地下室。
人防工程面积为8590平方米。
5.3.7.5 基础方案
项目东侧、北侧地下室边线离红线不足10米，西侧、南侧部分地下室边线离红线不足10米，基坑放坡空间不足。
根据初步勘察结果，本场地基坑环境等级为二级，支护结构安全等级为二级。本工程拟选用预应力混凝土管桩基础，基坑支护采用旋喷桩支护+搅拌桩止水。
地下室边线周长（182+98+150+132）约562米，基坑开挖深度暂按7.28米，则基坑侧面支护面积约4093.6平方米。
5.3.7.6 结构抗震设计
1、项目抗地震动设计参数
本工程所在地区抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.10g。本工程建筑单体为丙类建筑。
根据《建筑抗震设计规范》，本工程结构剪力墙的抗震等级设为二级，框架的抗震等级为三级。
2、结构抗震设计原则
结构抗震应满足"小震不坏，中震可修，大震不倒"的建筑抗震设计三水准的设防要求，抗震设计应合理布设剪力墙及框架柱梁的位置，采用强柱弱梁的原则在合理位置采用延性设计布设塑性饺，以达到主动卸荷的目的。
3、结构抗震设计
（1）防震变形缝布置原则
框架-抗震墙结构的防震缝宽度应符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中第6.1.4条的要求。
（2）抗震构造设计
（Ⅰ）剪力墙的厚度不应小于160mm，且不宜小于层高或无支长度的1/20，底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16。
（Ⅱ）有端柱时，墙体在楼盖处宜设置暗梁，暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值；端柱截面宜与同层框架柱相同，并应满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中第6.3节对框架柱的要求；抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
（Ⅲ）剪力墙的竖向和横向分布钢筋，配筋率均不应小于0.25%，间距不宜大于300mm，并应双排布置，双排分布钢筋间应设置拉筋。
（Ⅳ）楼面梁与剪力墙平面外连接时，不宜支承在洞口连梁上；沿梁轴线方向宜设置与梁连接的剪力墙，梁的纵筋应锚固在墙内；也可在支承梁的位置设置扶壁柱或暗柱，并应按计算确定其截面尺寸和配筋。
（Ⅴ）框架-剪力墙结构的抗震构造的剪力墙的尺寸、厚度、宽度、配筋率以及框架柱的构造应满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中6.3、6.4节对框架体系的抗震构造要求。
（3）剪力墙布置
（Ⅰ）剪力墙宜贯通房屋全高。
（Ⅱ）楼梯间宜设置剪力墙，但不宜造成较大的扭转效应。
（Ⅲ）剪力墙的两端(不包括洞口两侧)宜设置端柱或与另一方向的剪力墙相连。
（Ⅳ）房屋较长时，刚度较大的纵向剪力墙不宜设置在房屋的端开间。
（Ⅴ）剪力墙洞口宜上下对齐；洞边距端柱不宜小于300mm。
（Ⅵ）落地剪力墙的基础，应有良好的整体性和抗转动的能力
（4）基础抗震设计
主楼与裙房相连且采用天然地基，除应符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中4.2.4条的规定，在多遇地震作用下主楼基础底面不宜出现零应力区。
（Ⅲ）延性抗震设计
项目抗震设计应采用“强柱弱梁”的原则进行设计，并在结构的特定位置设置一定数量的人工塑性铰。对塑性铰发生的区域、顺序及塑性程度进行控制，使得结构在强震时能形成最佳耗能机构。在水平作用下，使水平构件先于竖向构件屈服，最后竖向构件底部屈服。
5.3.7.7 防微振设计
1、防微振实验室布置
项目为保证有高精准度要求的计量及检测实验设备的精准度和稳定性，对有特殊精密要求的精密实验室进行防微振设计，以满足精密实验室及精密设备运行的工作环境要求；对于部分有特殊精密要求的精密设备及精密实验室原则上布置在地下室负一层的位置，以减轻环境微振动对精密设备及仪器带来的负面影响并节省造价。
项目有特殊精密要求的实验室主要包括高等别线纹尺测量实验室、通用长度测量实验室、光栅尺动态特性计量实验室、微观轮廓及纳米校准实验室、高准确度二维影像实验室、（表面轮廓、圆度、粗糙度校准实验室）、通用角度仪器校准实验室、大平面校准实验室、微小力值计量实验室、量子场强计量实验室、光学频率梳实验室、量子精密测量实验室（3）等实验室。
表5.3.7-2 防微振实验室配置表
	序号
	实验室名称
	服务产业
	主要设备
	面积（㎡）

	1
	高等别线纹尺测量实验室
	半导体与集成电路、高端装备制造
	新型激光干涉比长仪一套，包括激光器、气浮工作台、光电显微镜、计算机控制及数据处理软件系统，操作台
	60

	2
	通用长度测量实验室
	智能家电、汽车；高端装备制造
	测长仪、螺纹综合测量仪、工具显微镜等通用测量设备
	120

	3
	光栅尺动态特性计量实验室
	智能机器人
	精密气浮导轨、激光干涉仪等仪器
	30

	4
	微观轮廓及纳米校准实验室
	新一代电子信息、半导体与集成电路、高端装备制造
	计量型原子力显微镜、台阶仪、光学形貌测量仪等标准器
	180

	5
	高准确度二维影像实验室
	新一代电子信息、半导体与集成电路
	高准确度的影像测量仪3台
	120

	6
	表面轮廓、圆度、粗糙度校准实验室
	智能家电、汽车；高端装备制造
	轮廓仪、圆柱度仪、粗糙度仪各1台
	120

	7
	通用角度仪器校准实验室
	工业机器人；汽车；高端装备制造
	精密激光转台、精密细分多齿分度台
	60

	8
	大平面校准实验室
	汽车；高端装备制造
	相移激光等厚干涉仪、激光扫平系统
	60

	9
	微小力值计量实验室
	高端装备制造
	光学平台、直流稳压电源、微小力值发生装置等5台设备
	60

	10
	量子场强计量实验室
	区块链与量子信息
	光学平台、激光光学系统、微波暗室（13m×4.5m×4.5m）、射频发射系统、视频监控系统等
	180

	11
	光学频率梳实验室
	区块链与量子信息
	光学平台、光学频率梳装置等
	180

	12
	量子精密测量实验室3
	区块链与量子信息
	量子化太赫兹测量、量子化磁场测量、原子光频标等量子精密测量装置
	180

	合计面积
	1350


2、抗微振等级
按《电子工业防微振工程技术规范》（GB 51076-2015）要求，项目精密实验室应满足在频率10Hz以内时，振幅不超过1.0μm；频率大于10Hz时，加速度峰值不超过2.5mm/s2的要求。
3、结构防微振设计
（1）实验室等建筑宜采用小跨度柱网，工艺设备层平台宜采用钢筋混凝土结构。平台与周围结构之间宜设隔振缝。
（2）防微振工艺设备层平台下的柱网尺寸应以0.6m为模数，跨度不宜大于6m；
（3）平台宜采用现浇钢筋混凝土梁板式或井式楼盖结构，亦可采用钢框架组合楼板结构；
（4）混凝土平台的现浇柱截面应不小于600×600mm，主梁高跨比不小于1/8，梁板式楼盖的板高跨比不小于1/20，梁板式楼盖的次梁高跨比不小于1/12的要求，井式楼盖的板厚不小于150mm，井式楼盖的次梁高跨比不小于1/15的要求。
（5）防微振工艺平台现浇华夫板次梁的间距为1.2m时，应满足次梁高跨比不小于1/10，主梁高跨比不小于1/8，板厚不小于180mm，板开洞直径不小于300mm的要求。
（6）采用钢框架-组合楼板结构的防微振工艺设备层平台，次梁间距不宜大于3.2m，钢梁、组合楼板截面的最小尺寸应满足次梁高跨比不小于1/18，主梁高跨比不小于1/12，板厚不小于250mm的要求。
（7）防微振工艺设备层平台华夫板的开孔率应满足洁净设计要求，不宜大于30％。
（8）当采用混凝土结构的建筑物超长时，不宜设置伸缩缝，而应采用超长混凝土结构无缝设计技术，并应采取降低温度伸缩应力的措施。
（9）根据防微振需要，可在平台下的部分柱间设置钢筋混凝土防微振墙，墙体宜纵横向对称布置，厚度不宜小于250mm，墙体不宜开设孔洞。
（10）当屋盖多跨结构的中柱与工艺设备层平台之间设缝时，在非地震区，缝宽不应小于50mm；在地震区，缝宽不应小于100mm，且应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中防震缝的有关规定。
4、特殊精密设备及仪器的独立基础抗微振设计
（1）地面上设置的精密设备及仪器，基础底面应置于坚硬土层或基岩上；其他地质情况下，应采用桩基础或人工处理复合地基。
（2）精密设备及仪器受中低频振动影响敏感时，基础周围可不设隔振沟；
（3）精密设备及仪器的基台采用框架式支承时，宜采用钢筋混凝土框架，台板宜采用型钢混凝土结构，其周边应设隔振缝；
（4）工艺设备层平台上设置的精密设备或仪器宜采用防微振基台，台板宜采用型钢混凝土结构，厚度不宜小于200mm。
5.3.7.8 与结构有关的绿色建筑技术和措施
按照绿色建筑评价标准的要求，以下技术措施均为控制项，绿色建筑等级为基本级。评分项技术措施见5.8节。
1、建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
2、外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
3、建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
4、不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
5、建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。
6、现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
5.4 
5.5 [bookmark: _Toc153293869]配套设施方案
5.4.1 [bookmark: _Toc153293870]建筑电气设计
5.4.1.1 设计依据
1、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）。
2、《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）。 
3、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）。 
4、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）。
5、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）。
6、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）。 
7、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）。 
8、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）。
9、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018修订版）。 
10、《民用建筑电气设计数据手册》。
11、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）。
12、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）。
13、《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）。
14、《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）。
15、《安全防范工程通用规范》（GB55029-2022）。
16、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）。
17、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）。
18、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJ/T15-150-2018）
19、业主提供的本项目方案设计的有关基础资料。
5.4.1.2 建筑电气系统
本工程拟设置的电气系统为：高低压输配电系统、应急电源系统、动力照明系统、照明配电系统、防雷接地系统等。
5.4.1.3 负荷等级与负荷估算
1、 负荷级别以及总负荷估算容量
一级负荷：消防控制设备、应急照明、疏散指示系统、电梯、潜污泵、安防系统、电子信息网络、部分设备机房用电等。
二级负荷：实验室不间断连续用电设备、不断电洁净实验室等。
三级负荷：其它不属于二级负荷的所有用电负荷，包括实验室非连续用电设备、电子显微镜等、空调通风系统（包括洁净空调、精密空调、普通空调系统等）、一般照明、插座、景观照明用电、充电桩等。
本项目用电主要是地下车库、地下实验室、裙楼、主楼、副楼（1）、副楼（2）、道路广场和绿地等功能区用电，水泵及其它设备、充电桩、电梯等设备用电。在本项目用电负荷计算采用单位面积功率法和需要系数法进行估算，用电负荷估算见下表。
表5.4.1-1  用电负荷计算表
	序号
	功能区
	建筑面积（㎡）
	负荷密度（W/㎡）
	估算负荷（kW）
	低压侧同时系数（K）
	有功计算负荷（kW）
	功率因数（补偿前cosφ）
	无功负荷（kvar）
	视在负荷（kVA）

	一
	动力照明
	
	
	2189.74
	
	1532.82
	
	949.95
	

	1
	地下车库
	9611
	15
	144.17
	0.7
	100.92
	0.85
	62.54
	

	2
	地下实验室
	5672
	40
	226.88
	0.7
	158.82
	0.85
	98.43
	

	3
	裙楼
	17674
	40
	706.96
	0.7
	494.87
	0.85
	306.69
	

	4
	主楼
	16800
	40
	672.00
	0.7
	470.40
	0.85
	291.53
	

	5
	副楼1
	4704
	40
	188.16
	0.7
	131.71
	0.85
	81.63
	

	6
	副楼2
	4704
	40
	188.16
	0.7
	131.71
	0.85
	81.63
	

	7
	道路广场
	11181
	5
	55.91
	0.7
	39.13
	0.85
	24.25
	

	8
	绿地
	2503
	3
	7.51
	0.7
	5.26
	0.85
	3.26
	

	二
	检定设备
	
	
	11479.50
	
	5165.78
	
	3201.46
	

	1
	国家计量基准实验室
	
	
	30.00
	0.45
	13.50
	0.85
	8.37
	

	2
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心
	
	
	4775.50
	0.45
	2148.98
	0.85
	1331.82
	

	3
	国家城市能源计量中心
	
	
	834.00
	0.45
	375.30
	0.85
	232.59
	

	4
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	
	
	80.00
	0.45
	36.00
	0.85
	22.31
	

	5
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室
	
	
	360.00
	0.45
	162.00
	0.85
	100.40
	

	6
	量子精密测量实验室
	
	
	105.00
	0.45
	47.25
	0.85
	29.28
	

	7
	广东省质量监督计量器具检验站
	
	
	1445.00
	0.45
	650.25
	0.85
	402.99
	

	8
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）
	
	
	230.00
	0.45
	103.50
	0.85
	64.14
	

	9
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）
	
	
	920.00
	0.45
	414.00
	0.85
	256.57
	

	10
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心
	
	
	250.00
	0.45
	112.50
	0.85
	69.72
	

	11
	5G天线计量测试实验室
	
	
	1580.00
	0.45
	711.00
	0.85
	440.64
	

	12
	体外诊断计量技术协同创新平台
	
	
	870.00
	0.45
	391.50
	0.85
	242.63
	

	三
	洁净空调
	
	
	654.40
	
	523.52
	
	324.45
	

	1
	百级洁净实验室
	120
	890
	106.80
	0.8
	85.44
	0.85
	52.95
	

	2
	千级洁净实验室
	120
	585
	70.20
	0.8
	56.16
	0.85
	34.80
	

	3
	万级洁净实验室
	1130
	380
	429.40
	0.8
	343.52
	0.85
	212.89
	

	4
	十万级洁净实验室
	120
	265
	31.80
	0.8
	25.44
	0.85
	15.77
	

	5
	百万级洁净实验室
	120
	135
	16.20
	0.8
	12.96
	0.85
	8.03
	

	四
	精密空调
	
	
	2965.60
	
	2372.48
	
	1470.33
	

	1
	±0.2℃精密实验室
	450
	650
	292.50
	0.8
	234.00
	0.85
	145.02
	

	2
	±0.5℃精密实验室
	580
	440
	255.20
	0.8
	204.16
	0.85
	126.53
	

	3
	±1℃精密实验室
	2370
	340
	805.80
	0.8
	644.64
	0.85
	399.51
	

	4
	±2℃精密实验室
	6860
	235
	1612.10
	0.8
	1289.68
	0.85
	799.27
	

	五
	主要设备
	
	
	413.00
	
	185.85
	
	115.18
	

	1
	水泵及其它设备
	
	
	100.00
	0.7
	70.00
	0.85
	43.38
	

	2
	充电桩
	78（个）
	7000
	546.00 
	0.4
	218.40 
	0.85
	135.35 
	

	3
	电梯
	11
	17000
	187.00
	0.35
	65.45
	0.85
	40.56
	

	六
	合计（一～五）
	
	
	18122.24 
	
	9948.44 
	
	6165.49 
	11704.05 

	七
	乘以同时系数
	
	
	
	0.8
	7958.75 
	
	4932.39 
	

	八
	补偿后累计
	
	
	
	
	7958.75 
	0.95
	2615.92 
	8377.64 

	九
	变压器损耗
	
	
	
	
	79.59 
	
	130.80 
	

	十
	变压器高压侧累计
	
	
	
	
	8038.34 
	
	2746.71 
	8494.67 


经初步估算，本项目初步估算视在负荷8494.67.41kVA，负载率85%，需配置变压器容量为9993.73KVA；因此，本项目拟配置4台2500kVA干式变压器。
5.4.1.4 供配电系统
1、 供配电电源
项目拟从20kV正瀚开关站配电网引入单回路电源，通过埋设电缆管道用20kV专线电力电缆引入到项目的变配电房内，埋设长度约110m，用地红线外的电源以及敷设路径和敷设方式由电力部门确定。
20kV电源采用单母线分段结合方式运行。电源引入柜，开关柜电缆接线均采用电缆沟下进下出方式。
20kV母线段下设置有4台2500KVA变压器，两段母线下的变压器成组配置，变压器的低压母线由两台不同变压器供电，在配电系统的低压侧，低压母线接成单母线分段方式，母线间设置联络开关，并设自动投入装置。正常情况变压器分列运行，低压母联开关处在分闸状态，当一台变压器发生故障时，母线联络开关进行切换并迅速自动投入供电，以保证用电的可靠性。
发电机电源与市政电源的切换在低压配电柜侧完成。市电开关与发电开关之间设机械电气联锁，防止发动机向市电网倒供电。需要发电机电源的部分采用分割母线，空气断路器母联。变压器至低压配电柜采用密集式母线槽上出上进。低压配电柜出线侧原则上采用电缆沟配线下方出线。
20kV系统继电保护宜采用微机综合继保，并由BAS系统集成。220/380V低压系统采用智能测控，由BAS系统集成。功率因数补偿采用低压集中自动补偿方式，在变配电房低压侧设功率因数自动补偿装置，要求补偿后的变压器侧功率因数在0.9以上。无功功率补偿装置直接安装到负载的电源侧，补偿后的功率因数在0.9以上。采用谐波抑制措施，将供配电系统谐波限在规定范围内。
2、配电系统
低压配电系统采用380V/220V三相五线供电，配电设备选用抽屉式配电柜。低压系统在正常情况下变压器采用独立运行方式。
三级负荷采用放射式供电；二级负荷均由正常母线和应急母线分别供电，并在供电线路的末端设置双电源切换；对一级负荷从低压配电房工作母线及备用电源母线各引一路电源供电，并在末端自动切换。
低压系统采用单母线分段接线，分列运行，变压器母线之间设联络开关，采用自投不自复投入，低压主进线开关和联络开关之间设电气连锁和机械连锁，任何情况下只能合其中的两个。当任一台变压器故障或检修时，另一台变压器均能负担其全部一级、二级负荷。
3、应急备用电源
项目拟分别设置应急电源及备用电源，应急电源统筹考虑设置不间断电源（ups）作为应急电源，备用电源拟按消防设备及一、二级负荷的要求考虑设置柴油发电机组。
（1）不间断电源（ups）
项目为实验室不间断连续用电设备、精密设备集中设置应急电源设备间（ups），ups供电时间应大于备用发电机停启时间，并不少于30min。
项目为消防控制设备、应急照明、疏散指示系统、安防系统、电子信息网络等用电负荷分区域设置ups电源；其中，安防系统、电子信息网络用的ups供电时间应大于备用发电机停启时间，并不得小于30min；消防控制、应急照明、疏散指示系统用的ups供电时间应大于备用发电机停启时间，并不得低于90min。
（2）备用电源
鉴于本项目为单回路供电，为确保项目在20kV电源发生故障情况下，能保证火灾时消防设备和一、二级负荷的供电，备用电源应能单独负荷应急消防与一、二级负荷要求，主要包括：不断电设备、电梯、水泵、消防应急照明、消防灭火系统、消防控制系统、火灾自动报警系统、应急广播、视频监控、门禁、信息网络系统、无线对讲系统、停车场管理系统、环境监控系统、设备管理系统及其他有重要功能的建筑应急用电等内容。
备用电源容量暂按消防设备和一、二级负荷的有功负荷计算确定，备用电源容量计算如下表：
表5.4.1-2  备用电源容量计算表
	序号
	名称
	主要内容及设备
	有功负荷（KW）

	1
	尘埃粒子计数器洁净度检测实验室1
	尘埃粒子发射装置系统两套
	30

	2
	浮游菌采样器洁净度检测实验室2
	浮游菌采样标准装置两套
	20

	3
	PM2.5检查仪洁净度检测实验室3
	对PM2.5检测仪校准装置
	20

	4
	激光粉尘仪洁净度检测实验室4
	激光粉尘仪检定/校准装置
	20

	5
	气溶胶光度计洁净度检测实验室5
	气溶胶光度计校准装置
	20

	6
	微粒测量仪器实验室1
	高精度微粒计数循环装置1套
	20

	7
	细菌培养实验室
	细菌培养箱1套，生物安全柜检测装置1套
	30

	8
	生化实验室
	对生化仪器检定/校准装置
	30

	9
	无机标物室2（光谱室1）
	原子荧光光谱仪、原子发射光谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等
	30

	10
	无机标物室3（光谱室2）
	X射线荧光光谱仪、紫外-可见光分光光度计、傅里叶变换红外光谱仪、红外测油仪等
	30

	11
	有机标物室1（色谱室1）
	气相色谱-质谱联用仪、带有不同检测器的气相色谱、氮气发生器、氢气发生器、氧气发生器等设备
	40

	12
	有机标物室2（色谱室2）
	液相色谱-质谱联用仪、带有不同检测器的液相色谱、氮气发生器等设备
	30

	13
	有机标物室3（水质分析室）
	高精度酸度计、高精度电导率仪、离子色谱、卡式水分测定仪、超纯水发生器以及不同型号的高精度天平等设备
	20

	14
	卫星导航与时间标准校准实验室
	gnss等检定校准设备、线缆等一套
	20

	15
	时间频率量传实验室
	时间、时刻仪器检定校准装置、配套线缆等一套
	15

	16
	电梯
	电梯11台（套）
	65.45

	17
	水泵
	包括给水泵、消防水泵、排污泵等
	70

	18
	消防应急
	整个院区的消防应急照明、消防灭火系统、消防控制系统、应急广播系统等
	70

	19
	安防
	整个院区的视频监控、门禁
	30

	20
	电子信息系统
	信息网络系统、无线对讲系统、停车场管理系统、环境监控系统、火灾自动报警系统、设备管理系统等
	50

	合计
	
	660.45


经初步估算，本项目消防设备和一、二级有功负荷为660.45KW，备用电源负载率按85%考虑，需配置额定输出功率为777KW的备用电源，本项目拟配置1台800KW的柴油发电机作为备用电源。
为确保项目在20kV电源发生故障情况下，能保证火灾时消防设备和一、二级负荷的供电要求，拟在园区新增设置1台800kW柴油发电机组作为备用电源，机组性能应满足油耗低、排烟少、噪声小的要求。在正常供电时，由变压器运行，发电机处于备用状态，20kV电源中断供电时，能在15秒钟内自动启动柴油发电机组对重要负荷供电。备用柴油发电机组与市电设有机械联锁，不能并网运行。
4、变配电房
变配电房的位置应便于外电源进线，并应与其它建筑物留有足够的消防间隔，并尽量设于建筑群中部，尽量满足输电半径要求。变电房的土建及设施要满足《民用建筑设计规范》的要求。
在裙楼一层设置总变配电房、发电机房。园区内高低压系统合用同一配电室，通过用电回路分开，实现独立计量管理。
5.4.1.5 动力照明设计
1、室内照明
（1）室内照度标准
根据各功能房工作性质、环境条件和视觉要求，为使功能房获得良好的视觉效果和合理的照度和显色性，以及适宜的亮度分布来选定项目主要功能房。平均水平照度标准在满足《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）标准的要求上参照《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）要求进行设置。
室内照明照度原则上应满足下表要求：
表5.4.1-3  室内照明照度表
	序号
	场所或房间
	参考平面及其高度
	照度标准值（lx）

	1
	普通办公室、会议室
	0.75m水平面
	300

	2
	精密作业、精密检查
	0.75m水平面
	750

	3
	精密实验室
	0.75m水平面
	500

	4
	计量、测量实验室
	0.75m水平面
	500

	5
	普通实验室
	0.75m水平面
	300

	6
	走道
	地面
	100

	7
	厕所
	地面
	150

	8
	楼梯间
	地面
	100

	9
	消防安保室、计算机房等
	0.75m水平面.
	500

	10
	设备机房
	地面
	100

	11
	电梯机房
	地面
	200

	12
	泵房
	地面
	100

	13
	仓库（大件库）
	1.0m水平面
	50

	14
	仓库（一般件库）
	1.0m水平面
	100

	15
	公共机动车库
	地面
	车道50

	
	
	
	车位30

	16
	变配电室
	地面
	200

	17
	发电机室
	地面
	200


（2）应急照明
电气照明分正常、事故和疏散指示标志照明。消防控制室、消防电梯、电梯机房、高低压房、变配电房等设备用房的事故照明和正常照明同时使用，照明电源可自动切换。
事故照明和疏散指示灯应采用带蓄电池的应急照明装置，连续供电时间不应小于180min。在楼梯间出入口、疏散通道设疏散与诱导照明。
应急照明照度按《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）要求确定，应急照明照度原则上不可低于15lx。
（3）光源及灯具。
根据不同场所的用途和装饰的不同需要并结合考虑形状效果，色彩和色温等多方面因素考虑选择光源及灯具。
选择光源和灯具，考虑实用、经济、美观、节能、易维修保养等方面因素。
照明应根据院内的设施和用途，按照设计规范而定。
一般场所选用高效光源（LED，节能荧光灯）及高效型灯具，照明光源的色温3300～5300K，显色指数（Ra）不小于80，对辨色要求高的场所，不应低于 90。
长期工作或停留的场所，LED光源色温不宜高于 4000K，特殊显色指数 R9 应大于零，其中校准实验室要求光源显色指数（Ra）不小于 90，统一眩光值（URG）不高于19。精密仪器校准功能实验室应采用专用无影灯，且无影灯设置高度宜为3.0m～3.2m；无影灯的照度应为 20×103 lx～100×103 lx；有精密操作要求的功能实验室采用内置摄像机的无影灯。
有装修要求的场所视装修要求而定，其照度应符合相关要求，要求选用节能光源。
本工程泛光照明主要采用LED灯，室外景观道路照明设置庭院灯、草地和绿化照明设置草坪灯的射灯。采用TN-S（TT）系统配电，电压等级220V，集中控制。
根据市建委《关于在新建照明工程中推广使用LED灯具等节能照明产品的函》（穗建环〔2013〕298号的相关要求，本项目照明灯具实验室、业务用房应采用荧光灯，其余可采用LED灯。
2、室外照明
（1）室外照度标准
室外照明照度及一般显色系数应按照《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）进行确定，且不低于以下表格中的要求：
表5.4.1-4  室外照明照度表
	序号
	场所
	平均照度
	参考面及高度
	显色指数

	1
	内部环路
	150x
	地面
	60

	2
	室外活动场地
	30
	地面
	60


（2）室外照明光源及灯具
室外照明应根据院内的不同室外功能分区，按照设计规范而定。
室外照明灯具原则采用LED节能灯，灯具射光通比原则上不可大于20%。
室外照明需严格控制对周边建筑的光污染影响，在熄灯时段对居住空间窗户表面产生的崔志照度不应大于5lx，非熄灯时段不大于25lx。
当设置有夜景灯时，夜景照明灯具朝向居室方向的发光强度在熄灯时段不应大于2500CD，非熄灯时段不应大于25000CD。
5.4.1.6 防雷接地及用电安全设计
项目属于二类防雷建筑，建筑物电子信息系统防雷电等级为B级，其防雷设计采用防直击雷、感应雷、防雷电波入侵的措施。对通信、计算机网络、监控、火灾报警、音响电视等重要电子设备的各级配电箱、设备末端、天线系统等装设浪涌保护（SPD）以防雷击电磁脉冲的影响。
项目采用变压器中性点直接接地工作方式，低压系统接地型或采用TN-S系统，设专用PE线。为防直击雷，建筑采用联合接地体，建筑群基础接地体用镀锌扁钢可靠连接。建筑物顶面设避雷线（针），建筑物砼的主钢筋及基础钢筋焊接成接地网形式防雷接地系统。建筑物柱的钢筋作引下线；防雷接地与电气接相联接，为防雷电波侵入建筑物，对电缆进出线在进线端将其金属外皮（护套），保护钢管与电气设备接地可靠连接。接地系统接地电阻不大于1Ω。为了弥补剩余电流保护（RCD）装置的不足，防止电击事故的发生，应采取总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结等等电位联结措施。
5.4.1.7 充电桩
依据项目用地规划条件，“公共建筑配建停车场和社会公共停车场，建设充电设施或预留建设安装条件（包括电力管线预埋至车位和电力容量按至少7kW/车位预留）的车位比例不低于30%”。
本项目机动车停车位260泊，拟设置充电桩78个。充电桩考虑引进社会资本投资、建设、运营维护。
5.4.1.8 垂直系统
竖直交通除主要依靠楼梯解决外，同时设置垂直电梯方便上下交通。建议选用集成变频驱动、微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体的全电脑控制电梯，同时可以与监控系统的接口，实现远程监控功能。电梯设置数量见5.3.4.4“垂直交通”。
5.4.1.9 电气节能
本项目主要能耗是电能，空调、照明、通风、给排水等系统都是电能消耗，因而在电气设备选择、配置上较为关键。在电气节能方面可从以下几个方面考虑：
1、方案选择时考虑节能。
（1）在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将低能耗作为建设方案选择的主要考虑因素。
（2）在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。
（3）减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。
（4）确定各功能区的照度，根据照明场所的建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗费。
2、选择节能型的产品。
（1）选用高效、长寿、节能的光源和灯具（如LED灯），选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关。
（2）在机电设备的选型上，严格把关，选用合理的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产品的能耗。如选择节能型的变压器，节能型风机、水泵等。
（3）变压器及照明产品的能效水平应不低于三级的水平。
3、设备容量选择要适宜，台数要合理。
用电设备的容量、台数应与负荷相匹配，消除大马拉小车的现象，对于负荷变化较频繁的机电设备，尽量采用变频调速等技术以提高机电设备总效率，降低损耗，尽量防止轻载或超载运行。
4、装设功率补偿设备。
为提高用电负荷的功率因素，应安装设置功率补偿设备，进行无功补偿，减少系统的无功功率损耗。
5、智能化管理节能。
在项目投入运营期间，应采用智能化控制系统，通过计算机对建筑物内的空调监控系统、照明控制系统、给排水系统、消防喷淋系统和动力设备运行系统等进行合理调控，达到最佳节能效果。
5.4.1.10 绿色建筑电气设计
按照绿色建筑评价标准的要求，以下技术措施均为控制项，绿色建筑等级为基本级。评分项技术措施见5.8节。
1、建筑照明应符合下列规定：
（1）照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；
（2）人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；
（3）选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。
2、建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
3、建筑应设置信息网络系统。
4、主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
5、冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
6、垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
5.4.1.11 分布式光伏发电系统
本项目屋顶面积超过3000平方米，应建设分布式光伏发电系统，太阳能光伏发电系统的设置容量为125kwp。
分布式光伏发电系统考虑引进社会资本投资、建设、运营维护。
5.4.2 [bookmark: _Toc153293871]给水排水设计
5.4.2.1 编制依据
1、《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）。
2、《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）。
3、《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）。
4、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）。
6、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）。
6、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）。
7、《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）。
8、《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）。
9、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）。
10、《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）。
11、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）。
12、《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）。
13、《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）。
14、《建筑屋面雨水排水系统技术规程》（CJJ 142-2014）。
15、《建筑中水设计标准》（GB 50336-2018）。
16、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）。
17、《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水（2009年版）。
18、《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）。
19、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）。
20、《广州市建设项目雨水径流控制办法》。
21、《广州市建设项目雨水径流控制指引》。
22、《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》。
23、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）。
24、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）。
25、《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）。
26、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
27、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）。
28、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）。
5.4.2.2 给水
1、 水源
项目给水水源采用市政自来水，由周边市政给水管网接驳二路DN200给水管至园区水泵房，水压不低于0.14MPa，以满足园区计量测试、业务、生活和消防要求。
2、 给水系统
项目所需工作人员计划为400人，日常安保维护人员10人。经初步估算，最高日用水量1194.39m³/d，最大时用水量为86.73m³/h。项目用水估算见下表。
表5.4.2-1  用水量表
	序号
	用水项目
	用水定额
	用水单位数量
	时间（h）
	最高日用水量（m³/d/）
	最高日小时变化系数
	最大时用水量（m³/h）

	
	
	数量
	单位
	数量
	单位
	
	
	
	

	1
	职工用水
	50
	L/人次·d
	400
	人
	10
	20.00
	1.50
	3.00

	2
	实验用水
	20
	L/㎡·d
	49554
	平方米
	16
	991.08
	1.20
	74.33

	3
	管理员用水
	40
	L/人次·d
	10
	人
	24
	0.40
	3.00
	0.05

	4
	食堂用水
	20
	L/人次·d
	410
	人
	16
	8.20
	1.20
	0.62

	5
	车库清洗用水
	3
	L/㎡·次
	9611
	平方米
	8
	28.83
	1.00
	3.60

	6
	道路广场用水
	3
	L/㎡·d
	11181
	平方米
	8
	33.54
	1.00
	4.19

	7
	绿化用水
	1.5
	L/㎡·d
	2503
	平方米
	4
	3.75
	1.00
	0.94

	8
	未预见水量
	10%
	
	
	
	
	108.58
	
	

	9
	合计
	
	
	
	
	
	1194.39
	
	86.73


3、 室内给水系统
室内给水系统采用变频供水设备的供水系统。供水系统竖向分两个区：首层以下为低区；二层及以上为高区。低区采用园区给水管直接供水；高区采用变频供水设备供水，供水设备的水泵从不锈钢水箱吸水，通过管道加压供水至各用水点。供水压力不低于0.14Mpa。在生活水泵房及低位位置设施生活贮水水箱，然后通过加压供水。
4、 水表
项目给水引入管拟设总水表DN200两个。一个实验室和生活用水水表，一个消防用水水表。
5、 管材
给水管系统，应参照《广州市水务局关于印发广州市生活饮用水品质提升技术指引要点（试行）的通知》，其生活或生活与消防合用管DN＜100时采用食品级覆塑S30408不锈钢管，DN≥100时采用球墨铸铁管；当设置有生活水池时应采用S31603材质不锈钢水箱。
5.4.2.3 排水
1、 污水排水体制
项目建设采用雨污分流体制。园区内污水和雨水分别接驳至市政污水管网和雨水管网。
2、 生活污水排放量
项目污水按日最高用水量的100%估算（不含清洗用水、绿化用水），即日污水排放量为1194.39m³/d。
3、 污水系统
生活废水经隔栅隔渣处理、餐厅含油污水经高效油水分离装置处理、粪便污水经三级化粪池处理，达到《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）三级标准（第二时段）后，由校区排水管网排入市政道路的污水管网。
4、 室内排水
（1）室内地面层（±0.000m）以上的生活污水重力流排出；地面层（±0.000m）以下的污水采用管道汇集至集水坑内，用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道。
（2）为保证较好的室内环境，污水管道系统设有伸顶或专用通气立管。
（3）排水管道均暗装在管道井、吊顶或墙槽内。
5、 雨水回用系统
项目采用对雨水收集后，通过格栅——沉沙池——生化池处理达标后，再利用加压泵加压，用作清洗用水和绿化灌溉用水。
6、 实验水处理
实验室采用独立的排水管网，同时防护区排水设置地漏，其地漏采用密闭型地漏+活动网框，活动网框应易于取放及清理。管网设置存水弯，存水弯内设置满水或消毒液。排出的水采用消毒灭菌处理或高温灭菌方式，并安装阀门和预留取样口和采样操作空间。定期进行监测，并采取措施，以确保达到排放标准进行排放。
列入《国家危险废物名录》的液体废物，按照规定全部进行回收，委托具备危险废物处理资质的机构处理。
7、 管材
室外埋地污水管采用HDPE双壁波纹管，弹性橡胶密封圈承插连接。室内污废水管道采用机制离心铸铁管，采用RC1型柔性抗震接口全承式连接。
室外重力流雨水排水管在DN400管径以下时采用HDPE排水管，热熔承插不锈钢衬套连接，配不锈钢盲板式立管检查口和承压伸缩节，DN200及以上采用普通电熔连接。
室外重力流雨水管道在DN400及以上时采用钢筋混凝土管，采用企口连接，接口处布设柔性密封圈。
埋设在降板内的生活排水支管采用PVC-C耐高温静音排水管，专用胶水粘接。结构板内或结构底板下的预埋排水管采用机制离心铸铁排水管，采用RC1型柔性抗震接口全承式连接。地下室压力排水管采用内外涂塑钢管，DN80以下采用丝扣连接，DN80及以上采用卡箍连接。
5.4.2.4 雨水系统
1、雨水量
雨水量按广州市暴雨强度公式计算：

q-暴雨强度，L/s·ha
p-设计重现期，取5年
t-时间，分，t=t1+t2，t1取15分钟，t2为管渠内雨水流行时间
Q=ψ·q·F
Q-流量，L/s
ψ-径流系数，绿地取0.4，屋面取0.9，其它取0.6
F-汇水面积，ha
2、雨水系统
园区雨水管网主要收集园区各单体屋面以及道路广场雨水并外排，雨水干管沿道路每隔20m～30m设置雨水口，管道每隔一定距离设置检查井。人行道或绿化带采用塑料检查井，车行道采用混凝土模块式检查井，行车道上采用重型球墨铸铁井盖和盖座，非行车道上采用轻型球墨铸铁井盖和盖座，同时加设检查井坠落措施。
雨水管网在园区主要干道敷设，雨水通过自然渗透，然后通过雨水管网收集，流向园区内调蓄池，通向市政雨水管网。
3、绿色屋顶示范工程
绿色屋顶，通过屋面种植绿色草坪、灌木等，有效降低屋面的传热系数。屋面雨水通过自然找坡收集至屋面雨水沟，排入雨水管网；屋面植被采用自然渗透，溢出部分通过雨水管网，汇集至地下雨水收集井。集水井溢出部分排至下沉式绿地。溢出部分流向园区雨水管网，通向雨水截污和雨水过滤器，汇入雨水收集池，流向市政雨水管网。
5.4.2.5 绿色建筑给排水设计
按照绿色建筑评价标准的要求，以下技术措施均为控制项，绿色建筑等级为基本级。评分项技术措施见5.8节。
1、给水排水系统的设置应符合下列规定：
（1）应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次。
（2）应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm。
（3）非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
2、应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：
（1）应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置。
（2）用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求。
（3）用水器具和设备应满足节水产品的要求。
3、场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10h㎡的场地应进行雨水控制利用专项设计。
5.4.3 [bookmark: _Toc153293872]通风与空气调节设计
5.4.3.1 编制依据
（1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）。
（2）《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）。
（3）《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）。
（4）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）。
（5）《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》（GB/T 27941-2011）。
（6）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）。
（7）《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）。
（8）《人民防空地下室设计规范》（GB 50038-2005）。
（9）《屋顶式空气调节机组》（GB/T 20738-2006）。
（10）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）。
（11）《建筑防烟、排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）。
（12）《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇（暖通空调动力》。
5.4.3.2 室内外设计参数及设计标准
1、室外气象计算参数
地点：广州市（见下表）。
表5.4.3-1  室外设计参数表
	参数
季节
	干球温度℃
	湿球温度℃
	大气压力hPa
	相对湿度%

	
	空调
	通风
	
	
	

	夏季
	34.2
	31.8
	27.8
	1004.0
	68

	冬季
	5.2
	13.6
	
	1019.0
	72


2、室内设计参数
见下表。
表5.4.3-2  室内设计参数表
	参数功能
	干球温度℃
	相对湿度%
	新风量m³/h·人
	允许噪声标准

	
	夏季
	冬季
	夏季
	冬季
	
	

	业务用房
	24-26
	
	≤65
	
	30
	≤45 dB（A）

	车库
	26-28
	
	≤70
	
	19
	≤55 dB（A）


5.4.3.3 空调系统
最热月平均室外气温大于和等于25℃地区，宜设置空调设备或预留安装空调设备的条件。
考虑到用房使用时间较集中，推荐采用多联分体式空调，较节能；其他独立使用房间（业务用房、一层值班室等）采用一般分体空调。考虑到项目冬、夏季节的使用需求，推荐采用冷暖型空调。本项目洁净空调和精密空调系统，可考虑高压空调系统，节省变配电设备及降低损耗。
地下室实验室原则采用自带冷热源的恒温恒湿空调机组，空调主机考虑安装在裙楼2层顶部露天平台处。
其它实验室的空调冷热源原则上采用风冷热泵机组，空调主机原则上放置于裙楼2层顶部露天平台处。
建筑设计中预留分体空调位置及空调排水管，冷凝水通过空调排水管排放至市政雨水管网。空调室外机预留位置宜设在遮阳、背光、通风良好的位置。
5.4.3.4 通风防排烟系统
地下车库、食堂餐厅、公共卫生间尽量采用自然通风，若不能自然通风，采用机械通风，并与消防排烟系统合用。
汽车库设有机械排烟（兼排风）系统及相应的补风系统，地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
变配电室设有火灾后排废气（兼排风）系统及相应的补风系统。
面积超过100㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间均设有机械排烟系统。
面积超过50㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地下无窗房间或设固定窗的房间均设有机械排烟系统。
无直接自然通风，且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风。但长度超过60m的内走道均设有机械排烟系统。
防烟楼梯间、前室及合用前室不能满足自然排烟的均设有机械加压送风系统。
本工程的防排烟系统要求能在消防控制中心集中监控，远程启停。
5.4.3.5 自动控制系统
高效分体空调机组由随机自带的微处理器控制系统及电气控制元件、执行元件对主机的开停、变频控制、安全保护、各运行参数等进行单机控制或群控，保证送风的温、湿度。
5.4.3.6 绿色建筑暖通空调设计
按照绿色建筑评价标准的要求，以下技术措施均为控制项，绿色建筑等级为基本级。评分项技术措施见5.8节。
1、应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
2、应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
3、主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
4、地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测。
5、应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：
（1）应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；
（2）空调冷源的部分负荷性能系数（JPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。
6、应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
5.4.3.7 环保措施
1、送、排风机选用高效低噪声风机。
2、空调风机、水泵均设置软接头连接，防止振动传播。
3、空调机组送回风管均设有消声设施，防止风机噪音传播至人员活动场所。
4、柴油发电机燃烧产生的烟气做水洗消系统处理，将由专业环保公司完成。
5.4.4 [bookmark: _Toc153293873]燃气系统
1、供气气源
燃气气源采用市政煤气管道供给，供项目食堂厨房使用。
2、用气量
项目用气主要为食堂用气，燃气消耗量按照410人用气规模估算，人均用气指标按2874MJ/人•年；经估算，用气量为1.64万Nm³/年。
表5.4.4-1  燃气量表
	项目
	用途
	用气量指标
	规模
	年用气天数
	年均利用系数
	天然气用量（万m³/a）

	居民用气
	餐厨
	2847
	410
	365
	0.5
	1.64

	
	
	MJ/人•年
	人
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	1.64


3、给气系统
从市政给气管道接入项目的调压箱，由调压箱经配气管进入食堂厨房和，在厨房室外设置煤气表。
5.4.5 [bookmark: _Toc153293874]纯水系统
5.4.5.1 纯水系统
1、实验用纯水系统布置原则
实验用纯水按不同的电阻率、细菌总数、有机物含量、金属离子含量、微量元素含量可划分为三个级别。
Ⅲ级纯水应满足电阻率>12MΩ·cm，细菌总数<10个/ml、有机物含量（TOC）<200μg/L，金属离子含量<5μg/L，微量元素含量<2μg/L，酸根离子<10μg/L的要求。
Ⅱ级纯水应满足电阻率>13MΩ·cm，细菌总数<0.1个/ml、有机物含量（TOC）<100μg/L，金属离子含量<2μg/L，微量元素含量<1μg/L，酸根离子<1μg/L的要求。
Ⅰ级纯水为超纯水，应满足电阻率>18MΩ·cm，细菌总数<0.01个/ml、有机物含量（TOC）<20μg/L，金属离子含量<0.5μg/L，微量元素含量<0.1μg/L，酸根离子<1μg/L的要求。
项目实验用纯水按照纯水级别的不同，结合各功能实验室开展不同检验计量工作的特性情况，分别购置分体式或一体式纯水系统设备，供各精密实验室使用。
纯水系统配水面积拟按各实验室用纯水等级及用水量分别配置，现阶段拟按有纯水使用需求的实验室面积合并计算，有纯水使用需求的实验室主要包括微压实验室、折射率校准实验室、折射率校准实验室（液体）、密度实验室1、密度实验室2、密度实验室3、小容量室、黏度实验室、无机标物室1（前处理室）、有机标物室3（水质分析室）、食品标物室1（高温室）、食品标物室4（高压灭菌室）、色度室等实验室纯水系统合并配置面积约为1060㎡。
表5.4.5-1  纯水需求实验室配置表
	序号
	实验室名称
	服务产业
	面积（㎡）

	1
	微压实验室
	精密仪器设备、高端装备制造、绿色石化、汽车等
	60

	2
	折射率校准实验室
	先进材料、前沿新材料
	40

	3
	折射率校准实验室（液体）
	先进材料、前沿新材料
	40

	4
	密度实验室1
	绿色石化、安全应急与环保
	60

	5
	密度实验室2
	绿色石化、安全应急与环保
	60

	6
	密度实验室3
	绿色石化、安全应急与环保
	120

	7
	小容量室
	安全应急与环保
	60

	8
	黏度实验室
	安全应急与环保
	120

	9
	无机标物室1（前处理室）
	食品、环境、材料、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	120

	10
	有机标物室3（水质分析室）
	食品、环境、材料、生物医药等行业的有机检测和标准物质研制
	60

	11
	食品标物室1（高温室）
	食品、化妆品、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	60

	12
	食品标物室4（高压灭菌室）
	食品、化妆品、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	60

	13
	色度室
	石油化工、食品等行业
	200

	合计
	1060


2、源水
园区实验用纯水源水由市政给水管网供给，拟由市政管网引入2路DN200给水管网至园区水泵房内，其中1路供项目实验用纯水源水使用。
3、纯水处理工艺
纯水处理工艺按不同的净化阶段及不同的有机物和游离金属离子含量的不同，可划分为源水采集、预处理、主处理、精制处理（Ⅰ级纯水抛光处理）等。
[image: ]
图5.4.5-1  纯水工艺图
4、纯水供水量
纯水给水量拟在下一步工作中就各实验室纯水需水量进一步确定纯水系统供水量。
5、配水系统
纯水系统配水面积拟按各实验室用纯水等级及用水量分别配置，现阶段拟按有纯水使用需求的实验室面积合并计算，有纯水使用需求的实验室主要包括微压实验室、折射率校准实验室、折射率校准实验室（液体）、密度实验室1、密度实验室2、密度实验室3、小容量室、黏度实验室、无机标物室1（前处理室）、有机标物室3（水质分析室）、食品标物室1（高温室）、食品标物室4（高压灭菌室）、色度室等实验室纯水系统合并配置面积约为1060㎡。
纯水处理设备拟针对项目实验用纯水按照纯水级别的不同，结合各功能实验室开展不同检验计量工作的特性情况，分别购置分体式或一体式纯水系统设备，供各精密实验室使用；本次项目仅考虑纯水系统预留土建安装接驳费用。
6、管材及管路
纯水管材优先考虑采用PPH管，红外焊接，管径DN25。
纯水龙头应无金属析出或有机胶水等物质析出，内衬PE纯水专用龙头。
5.4.6 [bookmark: _Toc153293875]消防系统
5.4.6.1 编制依据
1、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）。
2、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）。
3、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）。
4、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）。
5、《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）。
6、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）。
7、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）。
5.4.6.2 建筑耐火等级
项目用地性质为一类工业用地(M1)，方案设计中各栋建筑均为丁戊类生产工业建筑（门卫室为工业配套设施），地上建筑耐火等级均为二级，地下室建筑耐火等级均为一级，其相应构件的燃烧性能和耐火等级按《建筑设计防火规范》中有关条文设计，项目建筑装饰材料、强弱电电缆线路采用B1级耐燃材料，防火安全门采用A级防燃烧材料。
竖向部分消防负荷配电线路使用燃烧性能级别A级线缆，其余线缆使用燃烧性能级别不低于B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的电线和电缆。
5.4.6.3 消防水源
园区给水水源由市政给水管网供给，从市政管网引入2路DN200给水管网至园区水泵房内，其中1路供项目消防用水使用。
5.4.6.4 室外消防系统
室外消防供水由设在地下室消防水泵房统一供给，消防水泵房内设有消防水池及消防水泵，消防水池储存有室外消防用水量、室内消火栓用水量以及自动喷淋用水量。室外消火栓系统单设一套消防管网，供整个园区的室外消防用水，局部靠近市政道路的区域，亦可利用市政消火栓供室外消防用水。消火栓给水干管沿园区道路呈环状布置，在园区道路边设置地上式消火栓，其水平间距100~120m，室外消火栓距道路路牙0.5米。
5.4.6.5 室内消防系统
地下室消防水泵房含有消防水泵。室内消火栓系统、喷淋系统各设一套临时高压消防给水系统，采用全自动消防给水设备供应园区室内消火栓、喷淋系统用水。
5.4.6.6 自动喷水灭火系统
本项目地下车库、主楼、副楼1、副楼2和裙楼，设置自动喷淋灭火系统，因本工程同一时间内火灾次数为1-3次，故喷淋用水量按中危险级Ⅱ级（地下车库非充电桩区域）计算，即喷水强度为8L/min·㎡，作用面积为160㎡，设计流量Q=40L/s。
地下充电桩车库（地库充电桩区域）采用泡沫—水喷淋（湿式系统），泡沫液采用水成膜泡沫液，设计喷淋流量按80L/s考虑，喷淋面积按车库面积30%考虑；同时设置2套自送灭火系统给水泵组。
5.4.6.7 气体灭火系统
气体灭火系统结合环保及健康安全因素考虑，优先采用采用惰性气体灭火系统，项目拟在变配电机房、重要设备用房等地方根据重要性及材质灭火性能采取IG-541（氩气、氮气、二氧化碳）灭火系统扑救电气火灾。
5.4.6.8 火灾自动报警系统
项目拟配置一套集中式火灾报警系统于消防中心。火灾自动报警系统应具备电气火灾监控、消防设备电源监控、防火门监控、可燃气体探测报警、火灾探测报警等功能。
1、电气火灾监控系统
电气火灾监控系统由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器组成，能主动监控探测线路负载及短路漏电情况，当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。
2、消防设备电源监控系统
消防设备电源监控系统消防设备电源状态监控器，电源总线，通讯总线和其连接的电流信号传感器、电压信号传感器、电流/电压信号传感器、中级模块箱等设备组成，通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测，从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。
当故障发生时消防设备电源监控系统需能快速在监控器上显示并记录故障的部位、类型和时间，并发出声光报警信号，从而有效保证了火灾发生时消防系统联动功能的可靠性。
3、防火门监控系统
项目按防火门的位置需设置有常闭防火门与常开防火门，并按防火门常闭与常开的不同特点分别设置防火门监控系统。
（1）常闭防火门监控系统：
常闭防火门监控系统由安全控制与报警逃生门锁系统和防火门监控系统组成。
在日常情况下，常闭式防火门应保持关闭状态保护区域内的财产安全；火灾发生的时候，常闭防火门监控系统可以监控量测火灾发生情况并自动开启常闭式防火门，通过报警和语音提示，快速有效引导人员快速疏散逃生。
（2）常开防火门监控系统：
日常情况下，常开式防火门保持开门状态，便于人员通行。火灾的时候联动闭门器消防联动自动关闭防火门，门状态信息通过信息化系统至消防监控室。
4、可燃气体探测报警系统
可燃气体探测报警系统由可燃气体探测器、可燃气体报警控制器和火灾声光警报器组成，可燃气体探测报警系统根据项目特点原则上设置在食堂及燃气管道敷设的位置。
可燃气体探测报警系统需能探测0～100%LEL点型可燃气体的泄露情况，并且能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警，从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。
5、火灾探测报警系统
火灾探测报警系统内设有火灾自动探测报警及消防自动控制系统主机及附属设备一套。
火灾探测器品种类型繁多，探测器类型应根据建筑的不同功能选择，如车库应选用温感探测器。并于各消火栓处设置破玻手动报警按钮。系统对建筑物内的消防泵、气体消防动作报警控制开关、电梯、排烟阀、防火阀等实现联动控制。
各消火栓处设置火灾电话插座，另在泵房、电房、电梯机房、排烟机房处设消防固定电话。系统设置专用火警电话实现对外联系，同时对广播音响系统进行切换作火灾应急广播。
5.4.6.9 灭火器配置
根据建筑物使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素，根据火灾的种类，每个灭火器配置场所均配置适量的手提式灭火器及推车式灭火器，以扑救初始火灾。
5.4.6.10 消防照明
电气照明分正常、事故和疏散指示标志照明。消防控制室、消防电梯、电梯机房、高低压房、变配电房等设备用房的事故照明和正常照明同时使用，照明电源可自动切换。
事故照明和疏散指示灯应采用带蓄电池的应急照明装置，连续供电时间不应小于180min。在楼梯间出入口、疏散通道设疏散与诱导照明。
应急照明照度按《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）要求确定，应急照明照度原则上不可低于15lx。
5.4.7 [bookmark: _Toc153293876]弱电信息化智能系统
5.4.7.1 设计依据
1、《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）；
2、《民用闭路监视系统工程技术规范》（GB50198-2011）；
3、《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-2001）；
4、《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）；
5、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；
6、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；
7、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；
8、《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）；
9、《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）；
10、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）；
11、《公共广播系统工程技术规范》（GB50526-2010）；
12、《安全防范工程通用规范》（GB55029-2022）；
13、《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）；
14、《网络工程设计标准》（GB/T51375-2019）。
5.4.7.2 设计方案
本项目的建设目标就是要建立一个技术先进、功能全面、操作方便，能覆盖所有功能区域的智能化综合实验检验院区。本项目智能化系统投资估算仅为弱电工程，包括综合布线和消防报警及联动控制系统。
计量院智能化系统通常应包括下表所示内容：
表5.4.7-1  弱电信息化系统表
	序号
	名称

	1
	综合布线系统

	2
	BA建筑设备管理系统

	3
	能量计量及能耗管理系统

	4
	安全技术防范系统

	5
	停车场管理系统

	6
	机房环境监控系统

	7
	信息网络系统

	8
	无线对讲系统

	9
	有线电视系统

	10
	火灾自动报警系统

	11
	专用系统

	11-1
	网络终端、信息存储、信息安全、服务器等建设

	11-2
	信息网络系统

	11-3
	智能卡应用系统

	11-4
	物联网系统（含RFID无线覆盖系统）

	11-5
	网络时钟系统

	11-6
	多媒体会议系统

	11-7
	信息导引及发布系统（楼宇发布）

	11-8
	HIS系统服务器及容灾建设

	11-9
	pacs系统服务器设备

	11-10
	信息数据安全

	11-11
	数据备份

	11-12
	机房环控

	11-13
	无线对讲系统

	11-14
	超融合平台、大数据基座服务器

	11-15
	防盗系统

	11-16
	链路租赁


5.4.7.3 综合布线系统
本工程拟设计开放式综合布线系统，开放式布线系统是通过使用符合布线系统标准的物理传输介质，使用相同的低压接插件，连接所有相同的终端和设施，并通过使用不同的跳线和适配器来实现不同供应商提供的设备之间的通信和数据处理。布线系统设计在考虑整个计量院现在主干管线及将来的具体建筑物的实际需要的业务性质及所提供的达标服务水平的前提下，使系统满足检验—试验现代使用及发展的要求，做到当前技术先进并为后续配套留有相应的余量。整体计量院开放式布线系统建成后将变成功能强、兼容性广，提供最佳性比的开放式综合布线系统。
语音电话线路通过综合布线设置，通信信号源及设备由运营商提供。
1、工作区子系统
工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线和信息插座组成，通过插座既以引出电话也可以连接数据终端或其它传感器及弱电设备。本项目工作区数据插座和语音插座全部采用六类产品，提供300MHZ的带宽，部分区域按使用要求需达到千兆带宽，还配备部分光纤插口和无线路由发射装置。
2、水平子系统
水平子系统的作用是将干线子系统的线路延伸到工作区子系统。数据主干采用6类双绞线。语音水平线采用六类非屏蔽双绞线，在将来使用过程中，如用户需将语音出口改用于数据出口，只需在水平配线间里做一次简单的跳线即可完成。
3、垂直干线子系统
垂直子系统是用来连接设备间和治理区子系统之间的线缆，是整个布线系统的主干。本方案的垂直子系统指连接中心机房至楼层配线间的主干光纤。主干光缆采用6芯以上多模室内光缆，带宽可高达1Gbps以上，可提供高品质数据传输通道；支持千兆位以太网的传输，语音采用3类大对数电缆。
4、管理区子系统
考虑到日后语音和数据信息点转换方便，管理区内的语音配线架和数据配线架全部采用24口六类模块化配线架，能够支持150MHZ以上的信道带宽。
5、设备间子系统
设备间子系统是由各种设备（如计算机主机，网络设备，交换机）及设备连线组成，主要功能是将计算机主机，交换机，分机直拨中继线等公用弱电设备连接到主配线架上。本院主要建筑物各楼层均配备弱电设备间，首层或地下室设总弱电设备间。
项目设计全院的数据中心机房，包括主设备间及计算机网络中心，设在一层或二层裙楼内，语音主配线架、数据主配线架、主光纤配线架均同步布设至数据中心机房内。
6、数据中心机房
项目数据中心机房主要包括主设备间、计算机网络中心，拟设在一层或二层裙楼内，语音主配线架、数据主配线架、主光纤配线架均同步布设至数据中心机房内。数据中心机房应具备以下整体要求：
（1）工程的数据中心机房应按机房要求装修，并考虑防雷和接地，及配套的UPS电源。
（2）总配线室应避免电磁干扰。
（3）室内天花板高度不应小于3.0米；
（4）机房室内应铺设防静电架空地板，为地下配线提供方便；活动地板平均荷载不小于500Kg/㎡；
（5）机房里应备有合适的接地端子，建议独立接地，接地电阻阻值小于1Ω；
（6）机房内室温应保持在20℃-25℃（土2%）、相对湿度保持在45%-55%（土10%），室内照明不低于150Lx；
（7）机房面积不应小于50㎡，室内应洁净、干燥、通风良好。防止有害气体等侵入，并应有良好的防尘措施；
（8）机房内的电源插座宜按计算机设备电源要求进行工程设计，便于交换机、服务器等设备的使用。
7、建筑群子系统：
该子系统将一个建筑物的电缆延伸到另外一些建筑物中的通信设备和装置上，是结构化布线系统的一部分，支持提供楼群之间通信所需的硬件。它由大对数电缆、光缆和入楼处线缆上的过流、过压电气保护设备等相关硬件组成，常用介质是光缆。
5.4.7.4 BA建筑设备管理系统
1、建筑设备集成管理系统（IBMS）
园区内设置建筑设备集成管理系统，即把建筑物内若干个既相互独立，又相互关联的系统，包括通信网络系统CNS、信息系统IS、楼宇设备自动化系统BAS、火灾自动报警系统FAS、安全防范系统SAS等等，通过集成到一个统一的、协调运行的系统中，实现建筑物设备的自动检测与优化控制，实现信息资源的优化管理和共享，为使用者提供最佳的信息服务，创造安全、舒适、高效、环保的工作、生活环境。
建筑设备集成管理系统直接通过子系统提供的软、硬件接口及其协议进行集成，从而实现集成，完成数据的共享。各子系统的管理平台对本系统的设备进行本地的采集、分析、处理、存储、管理和控制。系统设备包括BMS服务器（双机热备）和显示器等。系统集成应留有与各功能实验室通讯自动化、办公自动化集成的接口。
2、楼宇设备自动控制系统（BAS）
楼宇设备自控系统是将建筑物（或建筑群）内的电力、照明、空调、安保、广播等设备以集中监视、控制和管理为目的而构成的一个综合系统。主要集成了冷热源系统、纯水检测系统、空调通风系统、照明系统、电力系统、温控系统、电梯系统、给排水系统等。系统主要通过运行状态监控与故障监测，对建筑物内各类设备进行高效率的管理与控制，在提供最佳舒适环境、现代化管理模式的同时，大大降低能量消耗。
楼宇设备自控系统主要设备包括服务器、操作站、末端监控点等组成。所有的机电设备应能通过楼宇控制设备进行自动控制并对其手/自动状态、运行和故障状态进行监视。
建筑设备监控系统的主机设置在消防控制室，通过计算机显示终端完成对所有机电设备的监视、操作和管理。
5.4.7.5 能量计量及能耗管理系统
本项目能源计量内容：
水计量：主要是对楼层区域的用水情况进行数据采集。
电计量：主要是对楼层、库房、机房等区域的用电情况进行数据采集。
本次能源计费系统采用三层结构，上层为工作站（包含能源计费系统软件）、网关，通过TCP/IP网络协议连接管理主机和区域管理器；中层为区域管理器，设于楼层弱电间；下层为网络仪表（水表、电表等），安装于计费区现场，通过RS485标准工业总线或M-BUS总线进行通信。
智能水表、电表等表具由机电相关专业设计并提供；由智能化单位进行组网与数据采集。
系统应具有标准、开放的通信接口和协议，以便进行BMS系统集成。
智能照明主要对公共区域的照明回路进行控制；采用8路或12路开关模块通过手拉手的连接方式连接起来，向上连接至智能照明工作站（安装智能照明系统软件）；可以通过智能照明控制系统对相关照明回路进行智能控制,如：时间控制、场景控制等，以达到方便管理和节能的效果。
5.4.7.6 安全防范系统
安全技术防范包括视频监控、入侵报警、出入口控制、智能卡应用、安检系统、电梯五方通话、电子巡查、防盗系统等系统。
1．视频监控系统
院区内设置视频监控系统，在院区的各对外的出入口、建筑物出入口、楼梯间、电梯间、设备库房、涉密区域、公共区域、地下车库等地方应设置摄像机。必要时宜在电梯轿厢、各楼层的电梯厅、人员活动较多的场所设置摄像机。安防监控中心与消防控制室合用
本系统采用计算机数字化监控系统，它是监控报警业界的新型产品，它采用视频图像数字化压缩记录的形式，采用高档的工业控制微机、PC工作站机或者PC服务器，增加摄像机图像输入路数，提高多画面图像的显示速率、增加对云台和镜头的控制等功能，配之以良好的人机交互界面，便构成了以计算机为核心的数字式监控报警系统。数字监控系统具有画面清晰度高、录像时间长、便于操作等特点，将逐步取代传统模拟式的多画面分割器和长时间录像机为构件的监控系统。
智能化监控系统应具备以下功能：
（1）视频动态分布功能
每套主机资源可通过设定对重要操作图像进行帧数分配，以取得最佳记录效果。可以按照不同的速度进行录像。
（3）多画面显示功能
系统采用多画面显示，而不是采用切换显示的方法，并提供云台镜头的操作控制功能。
（4）智能图像检测
系统在存储过程中，当检测到连续画面时，如果发现与前一幅相同就丢弃它，或者只存储其中动作部分，进一步提高了压缩比，从而提高了系统存储录影图像能力，延长录影时间。
（5）可通过局域网进行远程监控
基于WINDOWS平台开发的软件提供的基础网络功能，用户可通过双绞线或光纤等传输媒介以DDN、INTERNET、LAN等多种方式连接正在录影的主机，并可实时监看、录像、控制云台镜头，可以设定远端摄像头的制式，设置远端图像的尺寸等参数。
（6）可程序控制录像时间表、可自动循环录像
用户可自己设定何时自动开启系统录像，何时自动关闭录像，可设多个录影的时间段。当硬盘存满时可从头开始覆盖，循环录制。
（7）捕获静态画面
用户随时可以从正在录影或播放的图像中捕获静态画面，以标准的BMP格式文件存放于硬盘上，或打印出来。
（8）回放、剪辑处理方便
播放已录制的图像，除能模拟传统的录像机功能外，还可按指定时间直接搜索并回放图像，可选择文件回放，并可调节播放速度（1/4—16倍），播放中可对图像剪辑处理。例如可以捕获一幅静态图像，可以用普通打印机将它打印出来，可以通过电子邮件把它发送给远方。
监控系统组成包括分布于各区域的摄像机、置于监控中心的数字硬盘录像机、管理服务器、传输网路可借助于综合布线传输网络和交换机。
2．入侵报警系统
报警系统是为满足计量院的实时安全而设置；系统必须是技术先进、可靠性高、可扩展性强的系统；本系统必须具有实时报警和记录功能；要求报警时能采取声、光、电等各种形式，同时要求主机可以和110联动。在院区内的贵重物品及重要场所宜设置手动报警按钮或其它防盗（防侵入）探测装置。视频监视摄像机应能与报警装置联动，在发生报警时进行图像记录。
3．出入口控制系统
本院设计一套基于IC卡一卡通技术的门禁系统，对于限制性出入口和重要房间的出入口设置门禁装置。对于特殊隔离单元，根据建筑布局设置可视对讲系统。门禁系统应考虑可靠的电源，当发生非消防状态断电时，应能保持系统正常使用。当火灾报警时应通过消防系统连锁相应区域的门或通道开启装置。
系统设置一台管理主机（服务器），放置在监控中心；在管理主机上安装门禁管理软件，负责对整个门禁系统的维护管理；门禁控制器为系统的核心部件，负责整个系统输入、输出信息的处理和储存、控制等，为方便现场施工和日常维护，门禁控制器就近安装在门点附近，所有门禁控制器通过总线方式联接，通过综合布线的内网连接到监控中心门禁管理主机。
4．电子巡更系统
计量院内设置电子巡更系统，宜结合门禁系统进行设置。巡更路线应合理，巡更点宜设置在首层主要出入口、各层电梯厅、贵重药品库房、计算中心、各收费处等须重点防范的部位。
5.4.7.7 停车场管理系统
院区设置停车场管理系统一套，停车场管理系统是通过计算机、网络设备、车道管理设备搭建的一套对停车场车辆出入、场内车流引导、收取停车费进行管理的网络系统。它通过采集记录车辆出入记录、场内位置，实现车辆出入和场内车辆的动态和静态的综合管理。系统无卡感应，通过自动识别车牌记录车辆进出信息，通过管理软件完成收费策略实现，收费账务管理，车道设备控制等功能。
5.4.7.8 机房环境监控系统
机房环境监控系统是基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段，系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备（如：配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、防雷、消防系统等）。
系统主要功能包括监视/监控功能、告警功能、配置管理功能、安全管理功能、报表管理功能。系统设备包括监控主机、交换机、声光报警器、电气隔离模块、通讯模块、各类传感器、控制器等。
5.4.7.9 信息网络系统
项目网络规划拟基于星型结构，采用统一的网络协议（TCP/IP），由服务器、核心交换机、路由器、汇聚交换机组成，核心交换机与分布在各个楼的汇聚交换机通过千兆以太网连接。核心交换机、路由器、服务器设于综合楼的数据中心机房内，各单体根据需要设置汇聚层交换机。
5.4.7.10 无线对讲系统
为了达到楼宇内通信无盲区，克服建筑结构和环境对无线信号造成的阻挡和屏蔽，使信号能从地上楼层穿透到地下楼层，需要采用中继转发基站，起到接力通讯的作用。中继基站是全双工工作方式，用户机是半双工方式。
为了达到建筑群内部通信覆盖率100%的要求，根据其建筑结构利用同轴电缆和功分器，布设多付天线发射和接收信号。
本系统既要保证较好的通话质量，同时又要避免天线辐射源对建筑群内部的其它系统造成干扰，严格执行综合布线区内电磁波干扰场强不大于3V/m的标准。
5.4.7.11 有线电视系统
学术交流和档案室、业务用房、实验室根据需要设置有线电视网络，有线电视的节目源购买有线电视专用机顶盒，接收有线电视节目；同时每个电视终端处预留信息插座，业主也可选择自己制作IP电视向用户传输；预留卫星电视接口，业主可选择安装卫星电视，接收卫星电视信号接入调制解调器后向用户传输。
系统满足国际要求的双向系统，采用5-860MHz或以上带宽，包括增补频道在内的邻频传输系统，系统器件按双向工作考虑。
5.4.7.12 火灾自动报警系统
项目拟配置一套集中式火灾报警系统于消防中心。火灾自动报警系统应具备电气火灾监控、消防设备电源监控、防火门监控、可燃气体探测报警、火灾探测报警等功能。
1、电气火灾监控系统
电气火灾监控系统由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器组成，能主动监控探测线路负载及短路漏电情况，当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。
2、消防设备电源监控系统
消防设备电源监控系统消防设备电源状态监控器，电源总线，通讯总线和其连接的电流信号传感器、电压信号传感器、电流/电压信号传感器、中级模块箱等设备组成，通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测，从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。
当故障发生时消防设备电源监控系统需能快速在监控器上显示并记录故障的部位、类型和时间，并发出声光报警信号，从而有效保证了火灾发生时消防系统联动功能的可靠性。
3、防火门监控系统
项目按防火门的位置需设置有常闭防火门与常开防火门，并按防火门常闭与常开的不同特点分别设置防火门监控系统。
（1）常闭防火门监控系统：
常闭防火门监控系统由安全控制与报警逃生门锁系统和防火门监控系统组成。
在日常情况下，常闭式防火门应保持关闭状态保护区域内的财产安全；火灾发生的时候，常闭防火门监控系统可以监控量测火灾发生情况并自动开启常闭式防火门，通过报警和语音提示，快速有效引导人员快速疏散逃生。
（2）常开防火门监控系统：
日常情况下，常开式防火门保持开门状态，便于人员通行。火灾的时候联动闭门器消防联动自动关闭防火门，门状态信息通过信息化系统至消防监控室。
4、可燃气体探测报警系统
可燃气体探测报警系统由可燃气体探测器、可燃气体报警控制器和火灾声光警报器组成，可燃气体探测报警系统根据项目特点原则上设置在食堂及燃气管道敷设的位置。
可燃气体探测报警系统需能探测0～100%LEL点型可燃气体的泄露情况，并且能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警，从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。
5、火灾探测报警系统
火灾探测报警系统内设有火灾自动探测报警及消防自动控制系统主机及附属设备一套
火灾探测器品种类型繁多，探测器类型应根据建筑的不同功能选择，如车库应选用温感探测器。并于各消火栓处设置破玻手动报警按钮。系统对建筑物内的消防泵、气体消防动作报警控制开关、电梯、排烟阀、防火阀等实现联动控制。
各消火栓处设置火灾电话插座，另在泵房、电房、电梯机房、排烟机房处设消防固定电话。系统设置专用火警电话实现对外联系，同时对广播音响系统进行切换作火灾应急广播。
5.4.7.13 计量专用系统
为提高计量院整体管理水平，提高工作效率、服务质量与检测水平，根据使用需要设置计量院专用信息化系统，信息系统采用当前先进的客户/服务器计算机网络体系结构和大型数据库管理系统，充分利用网络的数据共享能力，建立一套实用、完整、高效、先进的计量专用智能化及信息系统工程。具体子系统见下表所示：
表5.4.7-2  专用系统表
	序号
	项目名称
	备注

	1
	信息机房
	信息储存、共享及查询相关机房工程

	2
	网络终端、信息存储、信息安全、服务器等建设
	包括集成平台服务器设备和虚拟化平台服务器

	3
	信息网络系统
	

	4
	智能卡应用系统
	包括地下电梯进入。

	5
	物联网系统（含RFID无线覆盖系统）
	包括地下电梯进入。

	6
	网络时钟系统
	

	7
	多媒体会议系统
	

	8
	信息导引及发布系统（楼宇发布）
	包括地下电梯进入。

	9
	HIS系统服务器及容灾建设
	

	10
	pacs系统服务器设备
	

	11
	信息数据安全
	网络安全建设：包含防火墙（新一代防火墙、web防火墙、数据库防火墙等）、入侵防护平台、态势感知平台、防病毒、VPN、网闸、审计平台（数据库审计、综合日志审计、上网行为管理、流量审计等）、准入平台以及等级保护建设

	12
	数据备份
	

	13
	机房环控
	

	14
	无线对讲系统
	数字无线对讲

	15
	超融合平台、大数据基座服务器
	

	16
	防盗系统
	

	17
	链路租赁
	


5.6 [bookmark: _Toc153293877]其他配套设施方案
5.5.1 [bookmark: _Toc153293878]大门方案
本项目大门设计采用三段式设计，恰当的融入周边环境。门卫部分设置庄重、沉稳，起到门垛的作用，柱子、矮墙横竖放置形成鲜明对比，引起视线。门卫和大门的组合，构成园区的取景框，具有标志性，可以将行人的视线引向园区内主题建筑。
5.5.2 [bookmark: _Toc153293879]一体化污水处理
本项目将采用地埋式一体化污水处理设备处理日常运营产生的生活污水和实验室废水，拟设计为1000吨的日处理量。
污水一体化处理设备采用膜分离技术，具有处理效率高、处理水质好、运行成本低等优势，可将水中的悬浮物、颜色、气味等指标降至国家、地方和行业指标要求范围内。设备内部使用了高强度材料制作而成，内外表面经过特殊的防腐蚀保护处理，能够有效地防止设备出现漏水、破裂等问题，整合设备一体化的设计使设备的整体性更强，维护、更换部件更为方便。该设备可实现自动化的运行方式，从而实现人工智能，极大地简化了设备的运行操作，工作环境优良，操作人员不受噪声、异味等有害物质污染，提高了工作效率。
5.7 [bookmark: _Toc153293880]用地用海征收补偿（安置）方案
本项目已获得地块不动产权证书，不涉及土地征收或用海海域征收。
5.8 [bookmark: _Toc153293881]数字化方案
根据《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM〔2019〕3号）规定，自2020年1月1日起，以下新建工程项目应在规划、设计、施工及竣工验收阶段采用BIM技术，鼓励在运营阶段采用BIM技术，其中经论证不适合应用BIM技术的除外：
本项目位于黄埔区中新广州知识城，拟在规划、设计、施工及竣工验收阶段采用BIM技术。


5.9 [bookmark: _Toc153293882]建设管理方案
5.8.1 [bookmark: _Toc153293883]实施进度计划
[bookmark: 进度计划]本项目建设工期41个月，从2023年7月项目可行性研究报告编制开始，至2026年11月竣工。施工期控制在18个月内。
5.8.1.1 [bookmark: _Toc153293884]项目实施进度安排
项目建设工期为41个月，具体建设进度计划如下：
1、项目可行性研究报告编制、申报工作：2023年7月至2023年12月。
2、选定勘察单位、设计招标：2024年1月至2024年2月。
3、勘察、初步设计、施工图设计、概算审批：2024年3月至2024年12月。
4、土建施工招标：2025年1月至2025年2月。
5、项目土建施工：2025年3月至2026年8月。
6、竣工验收交付：2026年9月至2026年11月。
5.8.2 [bookmark: _Toc153293885]项目招投标
[bookmark: 招标内容]本项目的勘察不采用招标方式；项目的设计、建筑工程、安装工程、监理全部招标，招标方式为公开招标，组织形式为委托招标。
表5.7.2-1  招标基本情况表
	招标内容
	招标范围
	招标组织方式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算金额（万元）
	备注

	
	全部
招标
	部分
招标
	委托
招标
	自行
招标
	公开
招标
	邀请
招标
	
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√
	88.75 
	

	设计
	√
	
	√
	
	√
	
	
	943.98 
	

	建筑工程
	√
	
	√
	
	√
	
	
	24533.80 
	

	安装工程
	√
	
	√
	
	√
	
	
	8079.49 
	

	工程监理
	√
	
	√
	
	√
	
	
	591.93 
	

	设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	情况说明：
本项目设计、建筑工程、安装工程、监理均采用公开招标方式确定，勘察费用未超过100万元限额不采用招标方式。

建设单位：（盖章）
年   月   日


5.8.3 [bookmark: _Toc153293886]项目建设管理
[bookmark: 建设期管理]根据《广东省发展改革委关于广东省计量科学研究院知识城检测基地项目立项的复函》（粤发改投审〔2023〕24号），本项目由广东省代建项目管理局组织建设。
5.8.4 [bookmark: _Toc153293887]建设期安全管理
5.8.4.1 建设期危险源及危险因素分析
拟建项目危害因素和安全隐患包括安全隐患分析如下表：
表5.7.4-1  施工期危害因素和程度分析表
	序号
	危害因素
	危害现象
	危害程度

	1
	土石方与基坑工程
	乱挖填、未做支撑防护
	边坡坍塌造成人员伤亡、机械事故；填方不密实引起下沉失稳，明挖回填不紧密会导致地面沉陷。

	
	
	乱丢乱放
	弃土石方及建筑垃圾污染环境，造成施工场地排水不畅，灌淹泡浸导致边坡坍塌，不设沉淀池会引起泥浆，砂石漫流，其排入市政管道后引起堵塞渠道，污染水质和环境。

	2
	建筑安装工程
	机械设备失检、失灵
	机具控制失灵，吊件坠落，塔架倒塌，造成设备损坏和人员伤亡

	
	
	电气设备过载，泄露
	设备损坏，起火、触电，造成对人身和环境的危害

	
	
	场地区域内安全标志设置不当
	引起场地内运输通道混乱，导致事故发生

	
	
	施工噪声、振动过大
	妨碍对话，信号联络，影响作业安全，同时造成施工人员不适，甚至导致耳聋

	
	
	施工作业边界不清，无栅栏挡板、指示灯、警戒灯等设施
	非施工人员、车辆进入现场，引起施工现场混乱，极易发生事故

	
	
	高空作业与高空坠物风险
	安全带、索具、吊笼、吊篮、平台、安全防护网等设备设施不合格引起安全事故

	3
	材料运输、堆放
	有毒有害材料封闭不严
	挥发、放射有害物质，引起人身中毒，潜伏导致职业病

	
	
	易燃易爆物品保管不严
	引起火灾、爆炸等，导致人员伤亡、设备损坏


5.8.4.2 施工期劳动安全措施
1、施工前编制科学合理的安全施工方案和应急处理预案，加强施工过程中的监测与跟踪检查，避免发生安全事故。
2、建议施工合同中明确安全文明施工措施费的考核支付条款，根据安全文明施工考核成绩核发安全文明施工措施费，确保该费用专款专用，并以此作为督促承包单位增强安全生产投入的手段。
3、施工期间所产生的污水，通过市政管理部门指定的排放方式排向污水系统，排出前作沉淀及分离处理。
4、施工期所产生的废气，控制在环保部门规定的排放标准，避免超标排放造成污染。
5、对产生有害气体、扬尘等场所，根据有害物质的特点、性质、数量和危害程度，考虑采取有效的消烟除尘和通风措施，配置必要的除尘、净化或回收装置，以保证施工场所及其周围环境空气达到国家环保、劳动卫生及能源部门等有关法规、规定的标准。
6、对操作高噪声、振动设备的工作人员，配备隔音耳塞并对设备采取加减振垫等，以保证工作人员身体健康。
7、工程施工弃渣土以及建筑垃圾引起高度重视，按照广州市政府所颁布的各项管理条例实施预防，避免由于管理不严，产生水土流失和扬尘污染环境。
5.8.4.3 施工期卫生措施与设施
1、施工现场临时食堂应办理卫生许可证，炊事人员持证上岗，炊具、餐具和公用饮水器具及时清洗消毒，并加强食品、原料的进货与仓储管理。
2、做好防鼠、防蝇、防潮湿、防食物中毒的“四防”工作。
3、污水经预处理后排入市政管网，生活垃圾、建筑垃圾等交由相关单位处理处置，禁止污水、垃圾等乱排放。


第10章 [bookmark: _Toc153293888]项目运营方案
6.1 [bookmark: _Toc153293889]运营模式选择
本项目建成后作为广东省计量科学研究院的一个检测场所，其中规划建设的各个计量服务平台均以广东省计量科学研究院为主体进行能力建设和管理，纳入项目使用单位统一的质量体系和组织架构之中，由各部门对口管理和运营，不单独新设机构。
该体系架构已经过国家市场监管总局、国家认可委（CNAS）等权威机构的评审认可，符合JJF1069《法定计量检定机构考核规范》、ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力认可准则》等文件要求，适用于项目使用单位的各场所实验室及机构。
6.2 [bookmark: _Toc153293890]运营组织方案
6.2.1 [bookmark: _Toc153293891]组织机构设置方案
知识城检测基地项目使用单位组织结构图如下图。
[image: ]
图6.2.1-1  项目组织结构图
6.2.2 [bookmark: _Toc153293892]人力资源配置方案
项目进入运营期之后，所需的科研技术人员及辅助人员由建设单位统一调配和管理（现有在职员工总数701人），根据JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》要求，上述人员均为长期正式职工或合同制职工。另据国家市场监管总局《计量标准考核办法》，每项计量标准应当“配备至少两名具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求的计量检定或校准人员”，本项目建成后预计将承担建设单位总检测工作量的50%，约需保存383项计量基标准装置，通过内部调配或新增合同制聘用人员的方式，调配约400名科研技术人员到新基地工作。
知识城基地人员具体配置见下表。
表6.2.2-1  人力资源配置表
	序号
	职能
	人员配置
（人）
	备注

	1
	技术负责人
	1
	

	2
	国家计量基准实验室
	16
	超声功率基准实验室负责人1人，科研技术人员10人；橡胶硬度基准实验室负责人1名，科研技术人员4名。

	3
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心
	96
	实验室负责人1人，科研检定人员95人。

	4
	国家城市能源计量中心（广东）
	36
	实验室负责人1人，科研检定人员35人。

	5
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	11
	实验室负责人1人，科研检定人员10人。

	6
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室
	30
	实验室负责人1人，科研检定人员29人。

	7
	广东省质量监督计量器具检验站
	46
	实验室负责人1人，科研检定人员45人。

	8
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）
	6
	实验室负责人1人，科研检定人员5人。

	9
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）
	56
	实验室负责人1人，科研检定人员55人。

	10
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心
	21
	实验室负责人1人，科研检定人员20人。

	11
	量子精密测量实验室
	9
	实验室负责人1人，科研检定人员8人。

	12
	5G天线计量测试实验室
	41
	实验室负责人1人，科研检定人员40人。

	13
	体外诊断计量技术协同创新平台
	11
	实验室负责人1人，科研检定人员10人。

	14
	仪器收发及业务办理
	20
	仪器收发人员6人，仪器流转人员8人，业务人员6人。

	15
	合计
	400
	


6.3 [bookmark: _Toc153293893]安全保障方案
6.3.1 [bookmark: _Toc153293894]安全保障原则
在项目使用单位的管理体系之下，通过采取以下措施规范运作、确保质量：
1、确保所从事的计量检测工作满足法定机构、认证认可准则和客户的要求。
2、确保所有管理人员和从事计量检测工作的人员都具有所需的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责，识别出对管理体系、方法和程序的偏离，以及采取纠正、预防或减少这些偏离的措施，向管理层报告管理体系运行状况和改进需求，并确保实验室活动的有效性。
3、通过保证计量检测及相关服务工作公正性的措施确保管理层和员工不受任何对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。
4、按照公正性、诚实性和保密工作的相关规定保护客户的机密信息和所有权，包括保护电子存储或传输的结果。
5、按照公正性、诚实性和保密工作的相关规定开展计量检测服务工作，避免卷入任何可能会降低在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度的活动。
6、建立组织和管理结构以及管理、技术运作和支持服务之间的关系，从结构和管理上保障检验活动的公正性。
7、规定对计量检测服务质量有影响的职能部门和专业部（室）的职责和权限，定义并文件化组织内的职责和报告架构。
8、规定对计量检测工作质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相关关系。
9、由监督员等熟悉方法、程序、目的和结果评价的人员，对计量检测人员包括新员工、在培员工等进行充分的监督。
10、设技术负责人，全面负责技术运行和提供确保工作质量所需的资源。
11、指定一名质量负责人，赋予其在任何时候都能确保与质量有关的管理体系得到实施和遵循的责任和权力。
12、为保证管理体系正常运行，对重要岗位的责任人进行授权及权力委派。
13、通过经常性的质量文件宣贯，确保员工了解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现而做出贡献。
14、业务管理实现信息化，系统运行可靠。
15、具有计量检测设备更新、改造和维持业务工作正常运行的经费保障能力，保持可持续发展。
6.3.2 [bookmark: _Toc153293895]运营期安全危害因素及风险程度分析
针对项目建成后运营期间危害安全的主要特征风险因素，可归纳分析为院区内部及外部风险，详见下表：
表6.3.2-1  运营期危害因素和程度分析表
	序号
	危害因素
	危害现象
	危害程度

	1
	场址内道路、走廊
	道路、走廊防滑效果不好
	引起人员跌倒，造成人员伤害

	2
	消防、电气设施
	消防设施故障
	引起火灾隐患，影响人身安全

	
	
	电气设备过载
	引起火灾、爆炸、造成人员伤害

	
	
	供电设备故障
	引起火灾、爆炸、造成人员伤害

	
	
	照明亮度不够或照明质量差
	造成人员跌倒、坠落，引起伤害

	3
	污水处理与排水设施
	排水管沉淀物发酵产生有害气体
	造成养护人员伤害

	
	
	污水处理设施不达标
	造成环境污染，影响人员健康

	
	
	排水系统设施不完善
	影响周边环境卫生


6.3.3 [bookmark: _Toc153293896]运营期劳动安全措施
1、建筑设计指标执行相关规范及标准，主要通道地面建议采用防滑类地砖；部分窗口加装不锈钢安全栏杆。建筑设计采用大面积的窗户实现良好的采光通风，保持室内空气流通，减少循环污染机率。
2、加强园区内部安全保卫工作，健全责任制和各项安全管理制度。
3、认真排查各类安全事故隐患。特别是对园区内人员集中场所的火灾隐患进行检查；注意落实周边环境整治、交通管理；注意安全责任制、规章制度的建立健全和执行情况。
4、为确保人身安全，对所有配电设备、用电设备和金属外壳及管线支架等金属件采用接零保护，并设置必要的工作接地系统。
5、加强园区卫生管理，保持良好的卫生状况。
6.3.4 [bookmark: _Toc153293897]运营期卫生措施与设施
1、制定环境卫生管理办法，加强园区环境卫生管理，创造整洁的环境。
2、保持室内通风，确保空气质量，必要时进行杀虫灭菌。
3、设备用房、卫生间等建议设置机械通风设施，换气次数按规范要求设置。
4、二次供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，生活饮用水水箱的材质和涂料应无毒无害。二次生活给水加压泵和吸水管上建议装设紫外线消毒器，对二次供水进行消毒，防止水池（箱）二次污染，保证生活饮用水水质。
5、定期清理垃圾桶，并将垃圾交由环卫部门进行处理。
6、定期对相关设备、用品进行清洗、清洁。
7、污水、废气经处理达标后方可排放，严禁污水、废气乱排。
6.3.5 [bookmark: _Toc153293898]运营期消防措施
1、调查项目场址周围消防设施状况
项目周边最近消防站为白云区云景消防救援站，位于白云区京溪路205号，距离项目车程约5.1公里。项目1公里范围内有两处微型消防站，分别为长兴街长湴微型消防站和天鹅社区微型消防站。
运营期消防措施和设施
2、方案设计满足消防条件
消防方案详见第五章。
2．加强柴油储存及使用管理
柴油储存间应设置泡沫灭火装置，并设火灾自动报警系统，报警信号通至消防值班室，值班室有火灾报警电话。储存间外路边应设置户外手动报警按钮，接入火灾报警系统内。储存间应在明显处张贴警示标志，以防人误闯或误带入明火导致事故发生。
建议将柴油导致爆炸、火灾作为危险事故列入消防应急预案中，制订并实行的“柴油安全管理制度”，包括“防雷、防静电管理制度”、“巡回检查制度”、“安全操作规程”、“安全管理规定”等规章制度。对操作人员进行安全教育，正确使用柴油发电机，确保不产生风险
3．加强易燃、强氧化剂等危险化学品储存及使用管理
甲醇、苯酚等危险化学品主要存储在实验室、检验科的试剂柜内，化学试剂包装都为玻璃瓶或塑料瓶（桶）。化学试剂储存、使用过程中，可能会发生泄漏，情况严重时还会发生火灾，对操作人员和环境造成危害。
危险化学品贮存地点应保证阴凉、干燥且通风良好，并远离火种、热源，符合相关规定对安全、消防的要求，设置明显标志，由专人管理危险化学品的贮存和使用。危险化学品出入库，必须进行核查登记。在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。定期对液氧瓶进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。加强人员的管理，严禁火源进入供氧中心，对明火严格控制。项目使用的化学试剂大部分为小包装，泄漏量相对较少，应做好实验室、检验科火灾自动报警系统及灭火系统布置。室内按建筑防火规范的有关规定配置适量的手提式灭火器，防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。
6.4 [bookmark: _Toc153293899]绩效管理方案
6.4.1 [bookmark: _Toc153293900]绩效管理原则
项目使用单位是预算资金绩效管理的责任主体，要按照“统一组织，归口负责”的原则，加强对本单位归口管理项目绩效自评的组织管理工作。
重点绩效评价对财政资金和项目的全过程开展评价，评价包括决策、管理、产出、效益四个方面。
1、决策：主要包括项目立项和资金落实。项目立项具体包括论证决策、目标设置、保障措施等内容；资金落实具体包括资金到位、资金分配等内容。
2、管理：主要包括资金管理和事项管理。资金管理具体包括资金支付、支出规范性等内容；事项管理具体包括实施程序、管理情况等内容。
3、产出：主要包括经济性（预算控制、成本控制）、效率性（完成进度、质量）等内容。
4、效益：主要包括效果性（经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展）、公平性（满意度）等内容。
知识城检测基地运营期绩效管理方案由项目主管单位和项目使用单位根据项目运营期绩效目标和相关规定共同研究制定。
6.4.2 [bookmark: _Toc153293901]绩效管理方案
评价指标坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证、预测分析法等方法。本项目评价指标体系包括决策、管理、产出、效益等四个方面，详见下表：
表6.4.2-1  绩效管理体系表
	项目主管部门（盖章）：广东省市场监督管理局

	项目名称
	广东省计量科学研究院知识城检测基地

	项目主管部门
	广东省市场监督管理局

	建设单位
	广东省代建项目管理局

	运营单位
	广东省计量科学研究院

	项目属性
	实验室
	实施周期
	2023.07-2026.05

	资金来源
	总投入
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年

	合计（万元）
	40842.86 
	4315.77
	10773.38 
	17169.14 
	8584.57 

	本级财政
	
	
	
	
	

	上级资金
	
	
	
	
	

	其他资金
	
	
	
	
	

	总体绩效
目标
	自正式运营之日起5年内，建设成为国内一流和国际知名的计量检测机构，完成国家计量基准实验室、国家智能控制系统制造产业计量测试中心、国家城市能源计量中心（广东）、国家计量器具软件测评中心（广东）、广东省现代几何与力学计量技术重点实验室、广东省质量监督计量器具检验站、广东省质量监督测绘装备检验站（广州）、广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）、广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心、量子精密测量实验室、5G天线计量测试实验室、体外诊断计量技术协同创新平台等国家中心平与省级平台的建设，填补国内乃至省内部分计量检测能力的空白，实现对国际先进水平的追赶。

	一级绩效
指标
	二级绩效
指标
	三级绩效指标
（指标内容）
	指标值（带计量单位）
	指标解释

	产出指标
	数量指标
	计量院的国家级平台达到国际领先水准
	建成5年内
	第三方专业评估为准

	
	
	实现省级计量标准全覆盖
	建成5年内
	第三方专业评估为准

	
	
	计量检测业务增长率
	6%
	第三方统计为准

	
	
	营收增长率
	6%
	年度审计为准

	
	
	高、中、初级人才配比达
	1:3:6
	评价人才培养和储备情况
计算方法按实际发生数统计

	
	
	新聘专业技术人员硕士以上研究生比例
	80%
	评价人才培养和储备情况
计算方法按实际发生数统计

	
	
	新聘专业技术人员博士比例
	10%
	评价人才培养和储备情况
计算方法按实际发生数统计

	
	
	新聘专业技术人员人数
	400人
	按社保缴纳人数核定

	
	质量指标
	项目设计的质量标准
	≤5%
	项目设计变更率

	
	
	项目施工质量目标
	100%
	竣工验收合格率

	
	
	项目的整体使用功能
	50年
	设计使用年限

	
	
	总绩效目标达成率
	100%
	正式运营之日起5年内

	
	时效指标
	工期进度执行率
	≥90%
	是否按申报计划执行

	
	
	每年投资计划完成率
	≥95%
	是否按申报计划执行

	
	
	按期开工率
	≥90%
	是否按申报计划执行

	
	
	按期完工率
	≥90%
	是否按申报计划执行

	
	
	建设工程延期率
	≤10%
	是否按申报计划执行

	
	成本指标
	建设期总投资
	40842.86
万元
	以可研批复为准

	
	
	项目概算控制数
	40842.86
万元
	初步设计阶段期望控制值

	
	
	每年投资计划完成率
	≥95%
	是否按申报计划执行

	
	
	超投资比例
	0%
	以可研批复为准

	效益指标
	经济、社会、生态效益
	公众满意度
	95%
	服务满意度=评价满意的被调查人数/接受调查总人数×100%（包括安全性、经济性、合理性、专业性、方便性和有效性等方面）

	
	可持续影响
	工程正常使用年限
	50年
	设计使用年限

	
	
	设施设备正常使用年限
	≥100%
	评价方式：采购的设施设备规定的使用年限，满足规定则为100%

	
	
	对地方经济社会未来可持续发展的影响
	100%
	项目建成后将提国内与华南片片区的计量检测能力，填补部分计量检测服务能力的空白，加快产业创新体系的建设，促进科研成果快速转化为生产应用新技术、新方法和新产品，规范和指导行业与产业的有序健康发展，助力华南地区乃至国内社会经济高质量发展。

	
	财务可持续
	资金利税率
	＞15%
	计算方法：（利润+税金）/（固定资产平均余额+流动资金平均余额）；以年度审计为准。

	
	
	成本利润率
	＞10%
	计算方法：单位成本收益/单位成本；以年度审计为准。

	
	
	流动资金周转率
	＞3
	计算方法：主营业务收入/平均流动资产总额；以年度审计为准。

	
	
	营收增长
	＞6%
	计算方法：（本年度营收-上一年度营收）/（上一年度应收）；按年度审计结果为准。

	满意度指标
	受益对象
	受益群体满意度
	满意
	采用社会调查形式，总分100分
满意：90-100分
较满意：80-90分
基本满意：70-80分
不满意：69分以下

	
	服务对象
	使用人员满意度
	满意
	采用社会调查形式，总分100分
满意：90-100分
较满意：80-90分
基本满意：70-80分
不满意：69分以下

	
	社会公众
	群众满意度
	满意
	采用社会调查形式，总分100分
满意：900-100分
较满意：80-90分
基本满意：70-80分
不满意：69分以下

	
	监督检查
	审计、督查、巡视等指出问题数量
	≤5
	




第11章 [bookmark: _Toc153293902]项目投融资和财务方案
7.1 [bookmark: _Toc153293903]投资估算
7.1.1 [bookmark: _Toc153293904]投资估算编制说明
7.1.1.1 工程概况
项目总建筑面积59165平方米，其中，计量测试实验室42084平方米，附属用房7470平方米（包括仪器收发等其他辅助室5900平方米、食堂642平方米、学术交流室200平方米、门卫室100平方米、档案室628平方米），人防工程及地下停车库建筑面积9611平方米。本项目不涉及古树名木迁移。
地下室、裙楼，主楼1层和2层，2栋副楼的1层和2层，层高6.7米，楼板承重＞2t、隔振。主楼和2栋副楼3层及以上层高4.5米。
实验室要求接地（＜4Ω或1Ω），包括地网、室内铜排等。
通风空调系统包括恒温要求±2℃的普通实验室空调系统；不包括恒温精度高于±2℃的实验室和洁净实验室的空调系统，也不包括该空调系统的系统图。（项目地上实验室考虑设置普通舒适性空调纳入项目投资，地下室实验考虑设置恒温恒湿空调不纳入本期项目投资）
充电桩引进社会资本投资、建设、运营维护，仅含接口、不含设备费用。
分布式光伏发电系统设计将另行考虑，不纳入本项目投资。
地下停车场三层机械停车位设计另行考虑，不纳入本项目投资。
抗微振及纯水设计按实验室需求面积计算。
本项目不包括计量测试能力建设，不包括计量测试设备的购置安装。
7.1.1.2 编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资〔2006〕1325号）。
2、《投资项目经济咨询评估指南》（中国国际工程咨询公司〔1998〕）。
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资〔2002〕15号）。
4、《建筑工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。
5、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》。
6、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》。
7、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。
8、《广东省市政工程综合定额（2018）》。
9、相关费用按国家及黄埔区有关规定计算。
10、国家或广州市有关工程建设其他费用标准的规定。
11、同类工程项目的实际结算资料及造价分析资料。
12、项目使用单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。
7.1.1.3 立项批复前使用单位合同签订情况
立项批复前，项目使用单位签订合同推进项目前期工作，合同签订情况如下表。
表7.1.1-1  项目使用单位合同签订情况表
	序号
	签订日期
	合同名称
	甲方
	乙方
	合同金额（元）
	备注

	1
	2020年6月3日
	国有建设用地使用权出让合同（穗国地出合440116-2020-000027号）
	受让人：广东省计量科学研究院（华南国家计量测试中心）
	出让人：广州市规划和自然资源局
	20,640,000.00
	

	2
	2020年12月17日
	广东省计量科学研究院知识城项目南面临时围挡工程
	广东省计量科学研究院
	广州文盈文化传媒有限公司
	64,800.00
	

	3
	2021年1月4日
	广东省计量科学研究院知识城项目前期咨询文件编制服务
	广东省计量科学研究院
	国信国际工程咨询集团股份有限公司
	280,000.00
	

	4
	2021年1月12日
	广东省计量科学研究院知识城项目方案设计咨询服务
	广东省计量科学研究院
	广东省轻纺建筑设计院有限公司
	290,000.00
	

	5
	2021年5月12日
	ZSCXN-A2-5地块初步勘察
	广东省计量科学研究院
	广东省冶金建筑设计研究院有限公司
	130,000.00
	

	6
	2021年8月18日
	广东省计量科学研究院知识城检测基地项目节能评估报告编制服务
	广东省计量科学研究院
	国信国际工程咨询集团股份有限公司
	50,000.00
	

	7
	2022年10月24日
	广东省计量科学研究院知识城检测基地南面临时围墙工程
	广东省计量科学研究院
	卓创(深圳)工程技术有限公司
	220,038.69
	

	8
	2022年12月23日
	建设工程委托监理合同-广东省计量科学研究院知识城检测基地南面临时围墙工程
	广东省计量科学研究院
	广东省建东工程监理有限公司
	9,901.74
	

	9
	2022年6月9日
	广州市（非居民）供水用水合同
	用水人：广东省计量科学研究院
	供水人：广州开发区水质监测中心
	
	


7.1.1.4 编制方法
本项目工程费用采用单位指标估算法，即用单位工程量乘以单价指标来计算。
1、土建工程。
根据近期同类工程的造价资料进行测算。
2、安装工程。
根据近期同类工程的造价资料进行测算。
3、室外工程。
根据近期同类工程的造价资料进行测算。
4、工程建设其他费用、预备费用等。
（1）	土地费用：本项目土地出让金为2064万元，税金为62.952万元。
（2）	建设单位管理费：按《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.3.6条第1点（并参见办法附件7）、《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）规定计算。
（3）	项目前期工作咨询费：包括项目建议书编制和可行性研究报告编制费，按合同价计列。
（4）	勘察设计费：按《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.3.9条、第5.3.10条规定计算。
（5）	竣工图编制费：按设计费的8%计算。
（6）	施工图技术审查费：按《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.3.11条规定计算。
（7）	工程造价咨询费：按《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.3.15条规定计算。
（8）	工程监理费：按《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.3.14条规定计算。
（9）	检验监测费：按《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.3.17条、《广州市建设工程管理站关于调整计算我市材料检验监测费的通知》（穗建造价〔2019〕38号）规定计算。
（10）	广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用：按《关于印发<市政道路工程费用基价表（表2）>部分信息修正表和<广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019年修正版）>的通知》（粤建科﹝2019﹞12号）规定计算，包括设计、施工两阶段费用。
（11）	工程保险费：按《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.3.18条（并参见办法附件11）规定计算。
（12）	基本预备费：按工程费用和工程建设其他费用之和的5%计算。
（13）	价差预备费：根据原国家计委颁发的计投资〔1999〕1340号文的规定，涨价预备费计算指数按零考虑。
（14）	建设期利息：本项目不考虑银行贷款，建设期利息为零。
（15）	铺底流动资金：本项目总投资不含铺底流动资金。
7.1.1.5 编制范围
本项目投资估算包括：检测基地建筑工程、安装工程及室外工程的建设，工程建设其他费用，预备费用等。
本项目投资估算不包括计量测试能力建设、计量测试设备购置和安装等费用。
本项目投资估算不包括运营期流动资金的准备。
本项目资金来源为自筹资金，投资估算不考虑建设期融资费用。
7.1.2 [bookmark: _Toc153293905]总投资估算
[bookmark: 项目总投资]本项目总投资40842.86万元，其中工程费用32613.29万元，工程建设其他费用6284.67万元，预备费1944.90万元。具体项目总投资详见表7.7-1。
7.2 [bookmark: _Toc153293906]资金筹措
本项目建设所需资金40842.86万元。项目资金来源于项目使用单位自有资金。
7.1.3 [bookmark: _Toc153293907]融资方案
本项目总投资全额来源于项目使用单位自有资金，不采用融资，不需要申请财政资金投入或政府资本金注入。本项目建设完成后，由项目使用单位使用，不考虑盘活存量资产、实现项目投资回收。
7.3 [bookmark: _Toc153293908]投资调整情况说明
可行性研究报告编制时，复核了充电桩的数量，复核了基坑工程、电梯、柴油发电机费用单价；增加了抗微振、纯水、雨水调蓄池和外电接入工程费用；不采用装配式建筑的建造方式，减少相应费用；其他费用中核减了社会稳定风险报告编制及高可靠用电费用，建设项目前期工作咨询费、节能评估费按合同额计列。
工程费用调整后，工程建设其他费用和预备费因计算基数变化相应进行了调整。
可行性研究报告编制投资与项目建议书估算投资总体对比见下表，细项对比表见本章投资估算表章节。
表7.3-1  项目与项建估算投资对比表
	序号
	工程或费用名称
	立项批复投资A(万元)
	可研编制投资B(万元)
	增减额C=B-A(万元)
	增减百分比D=C/A(%)

	1
	工程费用
	32640.73
	32613.29
	-27.44
	-0.08%

	1.1
	地下室工程
	7920.9
	8448.80
	527.90
	6.66%

	1.2
	裙楼建筑
	9176.08
	9176.08
	0.00
	0.00%

	1.3
	主楼建筑
	7300
	7278.00
	-22.00
	-0.30%

	1.4
	副楼1建筑
	2135.35
	2302.35
	167.00
	7.82%

	1.5
	副楼2建筑
	2112.72
	2105.72
	-7.00
	-0.33%

	1.6
	室外工程
	824.31
	840.51
	16.20
	1.97%

	1.7
	其他工程
	3171.37
	2461.83
	-709.54
	-22.37%

	2
	工程建设其他费
	6359.55
	6284.67
	-74.88
	-1.18%

	2.1
	其中：土地费用
	2126.95
	2126.95
	0.00
	0.00%

	3
	预备费
	1843.67
	1944.90
	101.23
	5.49%

	4
	总投资
	40843.95
	40842.86
	-1.09
	0.00%


7.4 [bookmark: _Toc153293909]财务评价说明
本项目属于公益事业项目，主要收入来源为事业收入及其他收入，实行收支两条线管理。
本项目不进行项目清偿能力和盈利能力的分析计算，仅对其今后正常运转所需的经费作出初步的测算，以便为项目主管部门对使用单位的预算支出绩效管理提供预测数据。
7.5 [bookmark: _Toc153293910]服务收入支出预测
7.5.1 [bookmark: _Toc153293911]服务收入估算
使用单位2017~2020年的总产值分别为2.66亿元、2.99亿元、3.39亿元、3.11亿元，剔除受疫情影响的2020年，每年的产值平均增长幅度超过10%；即使将2020年纳入测算范围内，年产值的平均增长幅度也超过5%。按照广东省“十四五”规划纲要对地区生产总值的年均增长目标5%估算，并考虑本项目新增计量检测能力的带动效应，到本项目计划建成投产的2026年，预计建设单位的年产值可达到3.8亿元~4亿元。
本项目建成后工作量约占使用单位广州市工作量的50%，预计本项目达产后年产值约2亿元。
7.5.2 [bookmark: _Toc153293912]服务成本估算
本项目运行费包括：一是保障各实验室及平台实验运行所发生的基本水、电费用；二是保障日常大型仪器设备、供电、空调通风系统、安防及消防等专用公共设备定期检测、零配件更换及维护维修费用；三是保障实验室和共享平台大型仪器设备运行和维护的专业技术人员以及日常机务、供电、保安、保洁等维护人员劳务费用；四是维持设备基本运行材料费用。估算总运行费为7627.97万元，其中：
水费：本项目日均用水量为1194.39m³/d，年耗水量为28.97万吨，则每年水费为28.97万吨×5元/吨＝144.85万元。
电费：本项目总装设功率为10000kVA，年耗电量为2810.94万度，则每年电费为2810.94万度×1.2元/度=3373.12万元。
大型仪器设备、供电、空调通风系统、安防及消防等专用公共设施定期检测、维护维修240万元，包括大型专用平台设备维保费140万元，供电、空调及消防系统40万元，其他公共设施的零配件更换及维修维护费60万元。
保障实验室和共享平台大型仪器设备运行和维护的专业技术人员以及日常机务、供电、保安、保洁等维护人员劳务费：3760万元，包括保障中心日常管理与运行基本费用，大型仪器设备运行和维护的专业技术支撑管理人员360人，360人×10万元／人＝3600万元；仪器收发、业务、维护等辅助技术人员：40人×4万元／人＝160万元。
维持设备基本运行材料费110万元，其中（1）制冷剂、冷冻油等30万元。（2）常用标样试剂材料费等80万元。
7.5.3 [bookmark: _Toc153293913]资金保障
根据使用单位近三年统计，2020-2022年三年全院收入分别是33250.39万元、30145.06万元、29043.40万元，运行费用分别为29586.89万元、27086.34万元、27664.38万元，结余情况分别为55323.49万元、56717.53万元、57037.70万元，使用单位严格执行收支两条线管理。项目总投资为40842.86万元，根据使用单位近年财务结余情况，有充足的资金可以满足项目的建设，资金已筹措到位。同时，项目实施后，年运行费用约7627.97万元院内有资金安排，运营资金有保证。上述资金安排情况已获得使用单位保障。
7.6 [bookmark: _Toc153293914]财务评价结论
本项目正常运营时年产值约2亿元，年运行费用约7627.97万元。年收入能覆盖运行费用，收支有盈余，财务分析可行。
7.6.1 [bookmark: _Toc153293915]盈利能力、债务清偿能力和财务可持续性
本项目全额使用项目使用单位自有资金，不需要偿还建设投资贷款。本报告不对项目的盈利能力、债务清偿能力和财务可持续性进行分析。
7.7 [bookmark: _Toc153293916]投资估算表
表7.7-1：项目投资估算表
表7.7-2：项目总投资使用计划与资金筹措表
表7.7-3：可研估算投资与项建估算投资细项对比表
表7.7-4：可研报告与项目建议书差异对比表


表7.7-1：项目投资估算表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	建筑
工程费
	设备
购置费
	安装
工程费
	其他
费用
	合计
	比例
	备注

	一
	工程费用
	平方米
	59165
	5512
	24533.80
	0.00
	8079.49
	0.00
	32613.29
	79.85%
	

	1
	地下室工程
	平方米
	15283
	5528
	7891.06
	0.00
	557.74
	0.00
	8448.80
	20.69%
	6.7米层高地下室

	1.1
	基坑支护
	平方米
	4093.6
	3130
	1281.30
	
	
	
	1281.30
	
	含基坑土方;旋喷桩支护+搅拌桩止水

	1.1.1
	土石方工程
	立方米
	111260.24
	40
	445.04
	
	
	
	445.04
	
	

	1.1.2
	基坑支护工程
	平方米
	4093.6
	2500
	1023.40
	
	
	
	1023.40
	
	旋喷桩支护+搅拌桩止水

	1.2
	计量测试实验室
	平方米
	5672
	6706
	3361.24
	0.00
	442.41
	0.00
	3803.65
	
	

	1.2.1
	土建工程
	平方米
	5672
	4676
	2652.24
	
	
	
	2652.24
	
	

	1.2.1.1
	土建结构工程
	平方米
	5672
	4200
	2382.24
	
	
	
	2382.24
	
	

	1.2.1.2
	建筑抗微振工程
	平方米
	1350
	2000
	270.00
	
	
	
	270.00
	
	主要包括高等别线纹尺测量实验室、通用长度测量实验室、光栅尺动态特性计量实验室、微观轮廓及纳米校准实验室、高准确度二维影像实验室、（表面轮廓、圆度、粗糙度校准实验室）、通用角度仪器校准实验室、大平面校准实验室、微小力值计量实验室、量子场强计量实验室、光学频率梳实验室、量子精密测量实验室（3）等实验室，合计面积约1350平方米；单价结合同类项目价格指标暂定2000元/平方米

	1.2.2
	装修工程
	平方米
	5672
	1250
	709.00
	
	
	
	709.00
	
	

	1.2.3
	安装工程
	平方米
	5672
	780
	0.00
	0.00
	442.41
	0.00
	442.41
	
	

	(1)
	电气系统工程
	平方米
	5672
	200
	
	
	113.44
	
	113.44
	
	检测设备放在地下

	(2)
	接地工程
	平方米
	5672
	20
	
	
	11.34
	
	11.34
	
	

	(3)
	给排水系统(含消防水)
	平方米
	5672
	100
	
	
	56.72
	
	56.72
	
	雨污分流系统，新规采用不锈钢管

	(4)
	消防工程
	平方米
	5672
	160
	
	
	90.75
	
	90.75
	
	

	(5)
	通风系统
	平方米
	5672
	100
	
	
	56.72
	
	56.72
	
	

	(6)
	弱电智能化系统
	平方米
	5672
	200
	
	
	113.44
	
	113.44
	
	

	1.3
	地下停车库
	平方米
	9611
	3500
	3248.52
	0.00
	115.33
	0.00
	3363.85
	
	

	1.3.1
	土建工程
	平方米
	9611
	3200
	3075.52
	
	
	
	3075.52
	
	

	1.3.2
	装修工程
	平方米
	9611
	180
	173.00
	
	
	
	173.00
	
	

	1.3.3
	安装工程
	平方米
	9611
	120
	
	
	115.33
	
	115.33
	
	

	2
	裙楼建筑
	平方米
	17674
	5192
	7157.97
	0.00
	2018.11
	0.00
	9176.08
	22.47%
	

	2.1
	土建工程
	平方米
	17674
	2800
	4948.72
	
	
	
	4948.72
	
	层高6.7米，楼板承重＞2t、隔振

	2.2
	装修工程
	平方米
	17674
	1250
	2209.25
	
	
	
	2209.25
	
	包含实验室装修

	2.3
	安装工程
	平方米
	17674
	1142
	
	
	2018.11
	
	2018.11
	
	

	2.3.1
	电气照明系统
	平方米
	17674
	300
	
	
	530.22
	
	530.22
	
	

	2.3.2
	接地工程
	平方米
	17674
	20
	
	
	35.35
	
	35.35
	
	实验室要求接地（＜4Ω或1Ω），包括地网、室内铜排等，费用单列。

	2.3.3
	给排水系统
	平方米
	17674
	120
	
	
	212.09
	
	212.09
	
	

	2.3.4
	通风空调系统
	平方米
	11594
	480
	
	
	556.51
	
	556.51
	
	不包括恒温精度高于±2℃的实验室和洁净实验室的空调，减6080平方米

	2.3.5
	消防系统工程
	平方米
	17674
	150
	
	
	265.11
	
	265.11
	
	

	2.3.6
	弱电智能化系统
	平方米
	17674
	220
	
	
	388.83
	
	388.83
	
	

	2.3.7
	电梯
	部
	1
	300000
	
	
	30.00
	
	30.00
	
	2层，客货两用

	3
	主楼建筑
	平方米
	16800
	4332
	5124.00
	0.00
	2154.00
	0.00
	7278.00
	17.82%
	

	3.1
	土建工程
	平方米
	16800
	2000
	3360.00
	
	
	
	3360.00
	
	层高4.5米

	3.2
	装修工程
	平方米
	16800
	1050
	1764.00
	
	
	
	1764.00
	
	包含实验室装修

	3.3
	安装工程
	平方米
	16800
	1282
	
	
	2154.00
	
	2154.00
	
	

	3.3.1
	电气照明系统
	平方米
	16800
	300
	
	
	504.00
	
	504.00
	
	

	3.3.2
	接地工程
	平方米
	16800
	20
	
	
	33.60
	
	33.60
	
	实验室要求接地（＜4Ω或1Ω），包括地网、室内铜排等，费用单列。

	3.3.3
	给排水系统
	平方米
	16800
	120
	
	
	201.60
	
	201.60
	
	

	3.3.4
	通风空调系统
	平方米
	16800
	480
	
	
	806.40
	
	806.40
	
	

	3.3.5
	消防系统工程
	平方米
	16800
	150
	
	
	252.00
	
	252.00
	
	

	3.3.6
	弱电智能化系统
	平方米
	16800
	130
	
	
	218.40
	
	218.40
	
	

	3.3.7
	电梯
	部
	4
	345000
	
	
	138.00
	
	138.00
	
	

	(1)
	客梯
	部
	2
	320000
	
	
	64.00
	
	64.00
	
	

	(2)
	货梯
	部
	2
	370000
	
	
	74.00
	
	74.00
	
	

	4
	副楼1建筑
	平方米
	4704
	4894
	1434.72
	0.00
	867.63
	0.00
	2302.35
	5.64%
	

	4.1
	土建工程
	平方米
	4704
	2000
	940.80
	
	
	
	940.80
	
	层高4.5米

	4.2
	装修工程
	平方米
	4704
	1050
	493.92
	
	
	
	493.92
	
	包含实验室装修

	4.3
	安装工程
	平方米
	4704
	1844
	
	
	867.63
	
	867.63
	
	

	4.3.1
	电气照明系统
	平方米
	4704
	260
	
	
	122.30
	
	122.30
	
	

	4.3.2
	接地工程
	平方米
	4704
	20
	
	
	9.41
	
	9.41
	
	实验室要求接地（＜4Ω或1Ω），包括地网、室内铜排等，费用单列。

	4.3.3
	给排水系统
	平方米
	4704
	120
	
	
	56.45
	
	56.45
	
	

	4.3.4
	通风空调系统
	平方米
	4704
	480
	
	
	225.79
	
	225.79
	
	恒温要求±2℃的普通实验

	4.3.5
	消防系统工程
	平方米
	4704
	150
	
	
	70.56
	
	70.56
	
	

	4.3.6
	弱电智能化系统
	平方米
	4704
	300
	
	
	141.12
	
	141.12
	
	

	4.3.7
	纯水系统
	平方米
	1060
	1500
	
	
	159.00
	
	159.00
	
	主要包括微压实验室、折射率校准实验室、折射率校准实验室（液体）、密度实验室1、密度实验室2、密度实验室3、小容量室、黏度实验室、无机标物室1（前处理室）、有机标物室3（水质分析室）、食品标物室1（高温室）、食品标物室4（高压灭菌室）、色度室等实验室，合计面积约为1060平方米，单价结合同类项目价格指标暂定1500元/平方米

	4.3.8
	电梯
	部
	3
	276667
	
	
	83.00
	
	83.00
	
	

	(1)
	客梯
	部
	2
	260000
	
	
	52.00
	
	52.00
	
	

	(2)
	货梯
	部
	1
	310000
	
	
	31.00
	
	31.00
	
	

	5
	副楼2建筑
	平方米
	4704
	4476
	1434.72
	0.00
	671.00
	0.00
	2105.72
	5.16%
	

	5.1
	土建工程
	平方米
	4704
	2000
	940.80
	
	
	
	940.80
	
	层高4.5米

	5.2
	装修工程
	平方米
	4704
	1050
	493.92
	
	
	
	493.92
	
	

	5.3
	安装工程
	平方米
	4704
	1426
	
	
	671.00
	
	671.00
	
	

	5.3.1
	电气照明系统
	平方米
	4704
	260
	
	
	122.30
	
	122.30
	
	

	5.3.2
	接地工程
	平方米
	4704
	20
	
	
	9.41
	
	9.41
	
	实验室要求接地（＜4Ω或1Ω），包括地网、室内铜排等，费用单列。

	5.3.3
	给排水系统
	平方米
	4704
	120
	
	
	56.45
	
	56.45
	
	

	5.3.4
	通风空调系统
	平方米
	4704
	480
	
	
	225.79
	
	225.79
	
	恒温要求±2℃的普通实验

	5.3.5
	消防系统工程
	平方米
	4704
	150
	
	
	70.56
	
	70.56
	
	

	5.3.6
	弱电智能化系统
	平方米
	4704
	220
	
	
	103.49
	
	103.49
	
	

	5.3.7
	电梯
	部
	3
	276667
	
	
	83.00
	
	83.00
	
	

	(1)
	客梯
	部
	2
	260000
	
	
	52.00
	
	52.00
	
	

	(2)
	货梯
	部
	1
	310000
	
	
	31.00
	
	31.00
	
	

	6
	室外工程
	
	
	
	840.51
	0.00
	0.00
	0.00
	840.51
	2.06%
	

	6.1
	大门
	个
	2
	200000
	40.00
	
	
	
	40.00
	
	

	6.2
	围墙
	米
	620
	1200
	74.40
	
	
	
	74.40
	
	

	6.3
	室外绿化工程
	平方米
	2503
	200
	50.06
	
	
	
	50.06
	
	

	6.4
	室外道路广场
	平方米
	10831
	480
	519.89
	
	
	
	519.89
	
	室外道路广场需承载大型设备等负荷，包含海绵城市施工费

	6.5
	室外照明工程
	平方米
	13684
	25
	34.21
	
	
	
	34.21
	
	

	6.6
	市政工程接入（给水、燃气）
	平方米
	13684
	50
	68.42
	
	
	
	68.42
	
	

	6.7
	室外监控系统
	平方米
	13684
	15
	20.53
	
	
	
	20.53
	
	

	6.8
	雨水调蓄池
	立方米
	30
	5500
	16.50
	
	
	
	
	
	

	6.9
	外电接入
	米
	110
	1500
	16.50
	
	
	
	
	
	距离约110米

	7
	其他工程
	
	
	
	650.82
	0.00
	1811.01
	0.00
	2461.83
	6.03%
	

	7.1
	标识标志牌(导示系统)
	平方米
	59165
	10
	
	
	59.17
	
	59.17
	
	

	7.2
	绿色建筑星级增加费
	平方米
	59165
	110
	650.82
	
	
	
	650.82
	
	

	7.3
	污水处理设施
	吨/日
	1000
	1500
	
	
	150.00
	
	150.00
	
	一体化处理设备

	7.4
	变配电系统
	kVA
	10000
	1200
	
	
	1200.00
	
	1200.00
	
	

	7.5
	柴油发电机
	kW
	800
	1500
	
	
	120.00
	
	120.00
	
	800kW

	7.6
	抗震支架费
	平方米
	59165
	45
	
	
	266.24
	
	266.24
	
	

	7.7
	充电桩
	个
	78
	2000
	
	
	15.60
	
	15.60
	
	仅考虑线路预留不考虑设备安装

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	
	6284.67
	6284.67
	15.39%
	

	1
	与土地使用权有关的费用
	
	
	
	
	
	
	2126.95
	2126.95
	
	

	2
	与整个工程建设有关的其他费用
	
	
	
	
	
	
	4157.72
	4157.72
	
	

	2.1
	基本费用项目
	
	
	
	
	
	
	3461.85
	3461.85
	
	

	2.1.1
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	
	
	
	70.00
	70.00
	
	合同价

	2.1.2
	环境影响评价费
	
	
	
	
	
	
	11.34
	11.34
	
	计价格〔2002〕125号、发改价格〔2011〕534号

	(1)
	环境影响报告书（表）编制及评审费
	
	
	
	
	
	
	11.34
	11.34
	
	

	2.1.3
	建设单位管理费
	
	
	
	
	
	
	422.93
	422.93
	
	粤财规〔2022〕2号

	2.1.4
	测量测绘费
	平方米
	22186
	0
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	

	2.1.5
	工程勘察费
	平方米
	59165
	15
	
	
	
	88.75
	88.75
	
	计价格〔2002〕10号，并参考同类项目经验值，按建筑面积×15元/平方米计算

	2.1.6
	工程设计费
	
	
	
	
	
	
	943.98
	943.98
	
	

	(1)
	基本设计费
	
	
	
	
	
	
	874.06
	874.06
	
	计价格〔2002〕10号

	(2)
	其他设计费
	
	
	
	
	
	
	69.92
	69.92
	
	

	①
	施工图预算编制费
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	

	②
	竣工图编制费
	
	
	
	
	
	
	69.92
	69.92
	
	计价格〔2002〕10号，按设计费的8%计算

	2.1.7
	施工图技术审查费
	
	
	
	
	
	
	62.58
	62.58
	
	发改价格〔2011〕534号，按勘察设计费的6.5%计算

	2.1.8
	场地准备费
	
	
	
	
	
	
	195.68
	195.68
	
	粤建价〔2013〕131号，以建安工程费的0.6%计算

	2.1.9
	工程建设监理费
	
	
	
	
	
	
	591.93
	591.93
	
	发改价格〔2007〕670号

	2.1.10
	工程造价咨询费
	
	
	
	
	
	
	282.69
	282.69
	
	

	(1)
	工程概算审核
	
	
	
	
	
	
	37.79
	37.79
	
	粤价函〔2011〕742号

	(2)
	施工阶段全过程造价控制
	
	
	
	
	
	
	244.89
	244.89
	
	粤价函〔2011〕742号

	(3)
	工程结算审核费
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	

	2.1.11
	工程招标费
	
	
	
	
	
	
	41.86
	41.86
	
	计价格〔2002〕1980号、发改价格〔2011〕534号

	(1)
	招标代理服务费
	
	
	
	
	
	
	41.86
	41.86
	
	

	2.1.12
	检验监测费
	
	
	
	
	
	
	652.27
	652.27
	
	穗建造价〔2019〕38号，以建安工程费的2%计算

	2.1.13
	工程保险费
	
	
	
	
	
	
	97.84
	97.84
	
	粤建价〔2013〕131号，以建安工程费的0.3%计算

	2.2
	通用费用项目
	
	
	
	
	
	
	627.87
	627.87
	
	

	2.2.1
	节能评估费
	
	
	
	
	
	
	7.50
	7.50
	
	合同价

	2.2.2
	城市基础设施配套费
	
	
	
	
	
	
	369.51
	369.51
	
	穗建规字〔2019〕3号

	2.2.3
	广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用
	平方米
	59165
	31
	
	
	
	183.41
	183.41
	
	《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费计价参考依据（2019年修正版）》

	2.2.4
	绿色建筑星级评价设计认证
	
	
	
	
	
	
	34.70
	34.70
	
	粤建节协【2013】09号

	2.2.5
	周边建筑物安全鉴定费
	
	
	
	
	
	
	15.00
	15.00
	
	

	2.2.6
	白蚁防治费
	平方米
	59165
	3
	
	
	
	17.75
	17.75
	
	

	2.3
	与场地有关的费用项目
	
	
	
	
	
	
	68.00
	68.00
	
	

	2.3.1
	地质灾害危险性评价费
	
	
	
	
	
	
	18.00
	18.00
	
	《广东省地质灾害危险性评估取费指导价格》

	2.3.2
	水土保持方案编制
	
	
	
	
	
	
	50.00
	50.00
	
	水保监〔2005〕22号

	三
	预备费
	
	
	
	
	
	
	1944.90
	1944.90
	4.76%
	

	3.1
	基本预备费
	
	
	
	
	
	
	1944.90
	1944.90
	4.76%
	（工程费用+工程建设其他费用）×5%

	3.2
	涨价预备费
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	

	四
	建设投资合计
	
	
	
	24533.80
	0.00
	8079.49
	8229.57
	40842.86
	100.00%
	

	
	比例
	
	
	
	60.07%
	0.00%
	19.78%
	20.15%
	100.00%
	
	




表7.7-2：项目总投资使用计划与资金筹措表
单位：万元
	序号
	项  目
	计算期(按周期年投入)
	合  计
	备  注

	
	
	1
	2
	3
	4
	
	

	1
	总投资
	4315.77 
	10773.38 
	17169.14 
	8584.57 
	40842.86 
	

	1.1
	建设投资
	4315.77 
	10773.38 
	17169.14 
	8584.57 
	40842.86 
	

	1.1.1
	工程费用
	
	8153.32 
	16306.65 
	8153.32 
	32613.29 
	

	1.1.2
	工程建设其他费用
	4205.81 
	2078.86 
	
	
	6284.67 
	

	1.1.3
	预备费用
	109.96 
	541.20 
	862.49 
	431.25 
	1944.90 
	

	1.2
	建设期利息
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	1.3
	流动资金
	
	
	
	
	0.00 
	

	2
	资金筹措
	4315.77 
	10773.38 
	17169.14 
	8584.57 
	40842.86 
	

	2.1
	自有资金
	4315.77 
	10773.38 
	17169.14 
	8584.57 
	40842.86 
	

	2.1.1
	用于建设投资
	4315.77 
	10773.38 
	17169.14 
	8584.57 
	40842.86 
	

	2.1.2
	用于建设期利息
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	2.1.3
	用于流动资金
	
	
	
	
	0.00 
	

	2.2
	债务资金
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	2.2.1
	用于建设投资
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	2.2.2
	用于建设期利息
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	

	2.2.3
	用于流动资金
	
	
	
	
	
	

	2.3
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	附注：
1、工程价款按监理工程师计量的实际进度拨付，拨付比例应大于计量价款的60%，竣工验收后完成后续款项结算；
2、工程建设其他费用按计划分两年投入使用，其中第一年包括建设用地费用；
3、预备费用按进度计划分年度等比例投入使用；
4、项目资金投入计划按周期年计算，一周期年为12个月。




表7.7-3：可研估算投资与项建估算投资细项对比表
	序号
	分项工程或
费用名称
	单位
	项建估算投资(A)
	可研估算投资(B)
	可研估算与项建估算对比（C=B-A）
	备注

	
	
	
	数量
	单位造价（元）
	估算价值（万元）
	数量
	单位造价
（元）
	估算价值
（万元）
	数量
	单位造价
（元）
	估算价值
（万元）
	

	一
	工程费用
	
	59165
	5517
	32640.73
	59165
	5512
	32613.29
	0
	-4.64
	-27.44
	

	1
	地下室工程
	平方米
	15283
	5183
	7920.90
	15283
	5528
	8448.80
	0
	345.42
	527.90
	

	1.1
	基坑支护
	平方米
	4093.6
	2500
	1023.40
	4093.6
	3130
	1281.30
	0
	630.00
	257.90
	按可研评审专家意见调整工程单价

	1.2
	计量测试实验室
	平方米
	5672
	6230
	3533.65
	5672
	6706
	3803.65
	0
	476.02
	270.00
	

	1.2.1
	土建工程
	平方米
	5672
	4200
	2382.24
	5672
	4676
	2652.24
	0
	476.02
	270.00
	按可研专家评审意见增加抗微振设计，并增加抗微振工程费用

	1.2.1.1
	土建结构工程
	平方米
	
	
	
	5672
	4200
	2382.24
	
	
	
	

	1.2.1.2
	建筑抗微振工程
	平方米
	
	
	
	1350
	2000
	270.00
	
	
	
	

	1.2.2
	装修工程
	平方米
	5672
	1250
	709.00
	5672
	1250
	709.00
	0
	0.00
	0.00
	

	1.2.3
	安装工程
	平方米
	5672
	780
	442.41
	5672
	780
	442.41
	0
	0.00
	0.00
	

	(1)
	电气系统工程
	平方米
	5672
	200
	113.44
	5672
	200
	113.44
	0
	0.00
	0.00
	

	(2)
	接地工程
	平方米
	5672
	20
	11.34
	5672
	20
	11.34
	0
	0.00
	0.00
	

	(3)
	给排水系统(含消防水)
	平方米
	5672
	100
	56.72
	5672
	100
	56.72
	0
	0.00
	0.00
	

	(4)
	消防工程
	平方米
	5672
	160
	90.75
	5672
	160
	90.75
	0
	0.00
	0.00
	

	(5)
	通风系统
	平方米
	5672
	100
	56.72
	5672
	100
	56.72
	0
	0.00
	0.00
	

	(6)
	弱电智能化系统
	平方米
	5672
	200
	113.44
	5672
	200
	113.44
	0
	0.00
	0.00
	

	1.3
	地下停车库
	平方米
	9611
	3500
	3363.85
	9611
	3500
	3363.85
	0
	0.00
	0.00
	

	1.3.1
	土建工程
	平方米
	9611
	3200
	3075.52
	9611
	3200
	3075.52
	0
	0.00
	0.00
	

	1.3.2
	装修工程
	平方米
	9611
	180
	173.00
	9611
	180
	173.00
	0
	0.00
	0.00
	

	1.3.3
	安装工程
	平方米
	9611
	120
	115.33
	9611
	120
	115.33
	0
	0.00
	0.00
	

	2
	裙楼建筑
	平方米
	17674
	5192
	9176.08
	17674
	5192
	9176.08
	0
	0.00
	0.00
	

	2.1
	土建工程
	平方米
	17674
	2800
	4948.72
	17674
	2800
	4948.72
	0
	0.00
	0.00
	

	2.2
	装修工程
	平方米
	17674
	1250
	2209.25
	17674
	1250
	2209.25
	0
	0.00
	0.00
	

	2.3
	安装工程
	平方米
	17674
	1142
	2018.11
	17674
	1142
	2018.11
	0
	0.00
	0.00
	

	2.3.1
	电气照明系统
	平方米
	17674
	300
	530.22
	17674
	300
	530.22
	0
	0.00
	0.00
	

	2.3.2
	接地工程
	平方米
	17674
	20
	35.35
	17674
	20
	35.35
	0
	0.00
	0.00
	

	2.3.3
	给排水系统
	平方米
	17674
	120
	212.09
	17674
	120
	212.09
	0
	0.00
	0.00
	

	2.3.4
	通风空调系统
	平方米
	11594
	480
	556.51
	11594
	480
	556.51
	0
	0.00
	0.00
	

	2.3.5
	消防系统工程
	平方米
	17674
	150
	265.11
	17674
	150
	265.11
	0
	0.00
	0.00
	

	2.3.6
	弱电智能化系统
	平方米
	17674
	220
	388.83
	17674
	220
	388.83
	0
	0.00
	0.00
	

	2.3.7
	电梯
	部
	1
	300000
	30.00
	1
	300000
	30.00
	0
	0.00
	0.00
	

	3
	主楼建筑
	平方米
	16800
	4345
	7300.00
	16800
	4332
	7278.00
	0
	-13.10
	-22.00
	

	3.1
	土建工程
	平方米
	16800
	2000
	3360.00
	16800
	2000
	3360.00
	0
	0.00
	0.00
	

	3.2
	装修工程
	平方米
	16800
	1050
	1764.00
	16800
	1050
	1764.00
	0
	0.00
	0.00
	

	3.3
	安装工程
	平方米
	16800
	1295
	2176.00
	16800
	1282
	2154.00
	0
	-13.10
	-22.00
	

	3.3.1
	电气照明系统
	平方米
	16800
	300
	504.00
	16800
	300
	504.00
	0
	0.00
	0.00
	

	3.3.2
	接地工程
	平方米
	16800
	20
	33.60
	16800
	20
	33.60
	0
	0.00
	0.00
	

	3.3.3
	给排水系统
	平方米
	16800
	120
	201.60
	16800
	120
	201.60
	0
	0.00
	0.00
	

	3.3.4
	通风空调系统
	平方米
	16800
	480
	806.40
	16800
	480
	806.40
	0
	0.00
	0.00
	

	3.3.5
	消防系统工程
	平方米
	16800
	150
	252.00
	16800
	150
	252.00
	0
	0.00
	0.00
	

	3.3.6
	弱电智能化系统
	平方米
	16800
	130
	218.40
	16800
	130
	218.40
	0
	0.00
	0.00
	

	3.3.7
	电梯
	部
	4
	400000
	160.00
	4
	345000
	138.00
	0
	-55000.00
	-22.00
	按可研评审的专家意见细化电梯数量组成，并复核电梯单价

	（1）
	客梯
	部
	
	
	
	2
	320000
	64.00
	
	
	
	

	（2）
	货梯
	部
	
	
	
	2
	370000
	74.00
	
	
	
	

	4
	副楼1建筑
	平方米
	4704
	4539
	2135.35
	4704
	4894
	2302.35
	0
	355.02
	167.00
	

	4.1
	土建工程
	平方米
	4704
	2000
	940.80
	4704
	2000
	940.80
	0
	0.00
	0.00
	

	4.2
	装修工程
	平方米
	4704
	1050
	493.92
	4704
	1050
	493.92
	0
	0.00
	0.00
	

	4.3
	安装工程
	平方米
	4704
	1489
	700.63
	4704
	1844
	867.63
	0
	355.02
	167.00
	

	4.3.1
	电气照明系统
	平方米
	4704
	260
	122.30
	4704
	260
	122.30
	0
	0.00
	0.00
	

	4.3.2
	接地工程
	平方米
	4704
	20
	9.41
	4704
	20
	9.41
	0
	0.00
	0.00
	

	4.3.3
	给排水系统
	平方米
	4704
	120
	56.45
	4704
	120
	56.45
	0
	0.00
	0.00
	

	4.3.4
	通风空调系统
	平方米
	4704
	480
	225.79
	4704
	480
	225.79
	0
	0.00
	0.00
	

	4.3.5
	消防系统工程
	平方米
	4704
	150
	70.56
	4704
	150
	70.56
	0
	0.00
	0.00
	

	4.3.6
	弱电智能化系统
	平方米
	4704
	300
	141.12
	4704
	300
	141.12
	0
	0.00
	0.00
	

	4.3.7
	纯水系统
	平方米
	
	
	
	1060
	1500
	159.00
	1060
	1500.00
	159.00
	按可研评审专家意见增加计量及实验专用纯水方案，可研报告进一步核增纯水系统土建接驳费用

	4.3.8
	电梯
	部
	3
	250000
	75.00
	3
	276667
	83.00
	0
	26666.67
	8.00
	按可研评审的专家意见细化电梯数量组成，并复核电梯单价

	（1）
	客梯
	部
	
	
	
	2
	260000
	52.00
	
	
	
	

	（2）
	货梯
	部
	
	
	
	1
	310000
	31.00
	
	
	
	

	5
	副楼2建筑
	平方米
	4704
	4491
	2112.72
	4704
	4476
	2105.72
	0
	-14.88
	-7.00
	

	5.1
	土建工程
	平方米
	4704
	2000
	940.80
	4704
	2000
	940.80
	0
	0.00
	0.00
	

	5.2
	装修工程
	平方米
	4704
	1050
	493.92
	4704
	1050
	493.92
	0
	0.00
	0.00
	

	5.3
	安装工程
	平方米
	4704
	1441
	678.00
	4704
	1426
	671.00
	0
	-14.88
	-7.00
	

	5.3.1
	电气照明系统
	平方米
	4704
	260
	122.30
	4704
	260
	122.30
	0
	0.00
	0.00
	

	5.3.2
	接地工程
	平方米
	4704
	20
	9.41
	4704
	20
	9.41
	0
	0.00
	0.00
	

	5.3.3
	给排水系统
	平方米
	4704
	120
	56.45
	4704
	120
	56.45
	0
	0.00
	0.00
	

	5.3.4
	通风空调系统
	平方米
	4704
	480
	225.79
	4704
	480
	225.79
	0
	0.00
	0.00
	

	5.3.5
	消防系统工程
	平方米
	4704
	150
	70.56
	4704
	150
	70.56
	0
	0.00
	0.00
	

	5.3.6
	弱电智能化系统
	平方米
	4704
	220
	103.49
	4704
	220
	103.49
	0
	0.00
	0.00
	

	5.3.7
	电梯
	部
	3
	300000
	90.00
	3
	276667
	83.00
	0
	-23333.33
	-7.00
	按可研评审的专家意见细化电梯数量组成，并复核电梯单价

	（1）
	客梯
	部
	
	
	
	2
	260000
	52.00
	
	
	
	

	（2）
	货梯
	部
	
	
	
	1
	310000
	31.00
	
	
	
	

	6
	室外工程
	
	
	
	824.31
	
	
	840.51
	
	
	16.20
	

	6.1
	大门
	个
	2
	200000
	40.00
	2
	200000
	40.00
	0
	0.00
	0.00
	

	6.2
	围墙
	米
	620
	1200
	74.40
	620
	1200
	74.40
	0
	0.00
	0.00
	

	6.3
	室外绿化工程
	平方米
	2503
	200
	50.06
	2503
	200
	50.06
	0
	0.00
	0.00
	

	6.4
	室外道路广场
	平方米
	11181
	480
	536.69
	10831
	480
	519.89
	-350
	0.00
	-16.80
	按可研评审的专家意见进一步复核工程数量

	6.5
	室外照明工程
	平方米
	13684
	25
	34.21
	13684
	25
	34.21
	0
	0.00
	0.00
	

	6.6
	市政工程接入（给水、燃气）
	平方米
	13684
	50
	68.42
	13684
	50
	68.42
	0
	0.00
	0.00
	

	6.7
	室外监控系统
	平方米
	13684
	15
	20.53
	13684
	15
	20.53
	0
	0.00
	0.00
	

	6.8
	雨水调蓄池
	立方米
	
	
	
	30
	5500
	16.50
	30
	5500.00
	16.50
	按可研评审专家意见复核增加该笔费用

	6.9
	外电接入
	米
	
	
	
	110
	1500
	16.50
	110
	1500.00
	16.50
	可研报告编制时复核增加该项费用

	7
	其他工程
	
	
	
	3171.37
	
	
	2461.83
	
	
	-709.54
	

	7.1
	标识标志牌(导示系统)
	平方米
	59165
	10
	59.17
	59165
	10
	59.17
	0
	-0.00
	0.00
	

	7.2
	绿色建筑星级增加费
	平方米
	59165
	110
	650.82
	59165
	110
	650.82
	0
	-0.00
	0.00
	

	7.3
	污水处理设施
	吨/日
	1000
	1500
	150.00
	1000
	1500
	150.00
	0
	0.00
	0.00
	

	7.4
	变配电系统
	kVA
	10000
	1200
	1200.00
	10000
	1200
	1200.00
	0
	0.00
	0.00
	

	7.5
	柴油发电机
	kW
	1
	520000
	52.00
	800
	1500
	120.00
	799
	-518500.00
	68.00
	项建原拟定柴油发电机容量为1000kw，可研报告按可研评审的专家意见进一步复核采用发电机额定功率及容量，复核后的可研报告采用800kw的柴油发电机组，并进一步复核调整柴油发电机的计价方式

	7.6
	抗震支架费
	平方米
	59165
	45
	266.24
	59165
	45
	266.24
	0
	0.00
	0.00
	

	7.7
	充电桩
	个
	126
	2000
	25.20
	78
	2000
	15.60
	-48
	0.00
	-9.60
	按可研评审专家意见进一步复核充电桩数量

	7.8
	装配式建筑增加费
	平方米
	21941
	350
	767.94
	
	
	
	-21941
	-350.00
	-767.94
	项目经专家论证，不具备实现装配式建筑的条件，可研报告编制时核减装配式建筑增加费用

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	6359.55
	
	
	6284.67
	
	
	-74.88
	

	1
	与土地使用权有关的费用
	
	
	
	2126.95
	
	
	2126.95
	
	
	0.00
	

	2
	与整个工程建设有关的其他费用
	
	
	
	4232.60
	
	
	4157.72
	
	
	-74.88
	

	2.1
	基本费用项目
	
	
	
	3430.06
	
	
	3461.85
	
	
	31.79
	

	2.1.1
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	73.80
	
	
	70.00
	
	
	-3.80
	可研报告编制时，该项费用按合同发生额计列

	2.1.2
	环境影响评价费
	
	
	
	11.34
	
	
	11.34
	
	
	0.00
	

	(1)
	环境影响报告书（表）编制及评审费
	
	
	
	11.34
	
	
	11.34
	
	
	0.00
	

	2.1.3
	建设单位管理费
	
	
	
	422.94
	
	
	422.93
	
	
	-0.01
	计费基础变化对应调整

	2.1.4
	测量测绘费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	工程勘察费
	
	
	
	88.75
	
	
	88.75
	
	
	0.00
	

	2.1.6
	工程设计费
	
	
	
	944.71
	
	
	943.98
	
	
	-0.73
	计费基础变化对应调整

	(1)
	基本设计费
	
	
	
	874.73
	
	
	874.06
	
	
	-0.67
	计费基础变化对应调整

	(2)
	其他设计费
	
	
	
	69.98
	
	
	69.92
	
	
	-0.06
	计费基础变化对应调整

	①
	施工图预算编制费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	②
	竣工图编制费
	
	
	
	69.98
	
	
	69.92
	
	
	-0.06
	计费基础变化对应调整

	2.1.7
	施工图技术审查费
	
	
	
	62.63
	
	
	62.58
	
	
	-0.05
	计费基础变化对应调整

	2.1.8
	场地准备费
	
	
	
	195.84
	
	
	195.68
	
	
	-0.16
	计费基础变化对应调整

	2.1.9
	工程建设监理费
	
	
	
	592.36
	
	
	591.93
	
	
	-0.43
	计费基础变化对应调整

	2.1.10
	工程造价咨询费
	
	
	
	245.09
	
	
	282.69
	
	
	37.60
	

	(1)
	工程概算审核
	
	
	
	
	
	
	37.79
	
	
	37.79
	可研报告编制时进一步考虑增加概算审核费用

	(2)
	施工阶段全过程造价控制
	
	
	
	245.09
	
	
	244.89
	
	
	-0.20
	计费基础变化对应调整

	(3)
	工程结算审核费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	工程招标费
	
	
	
	41.87
	
	
	41.86
	
	
	-0.01
	计费基础变化对应调整

	(1)
	招标代理服务费
	
	
	
	41.87
	
	
	41.86
	
	
	-0.01
	计费基础变化对应调整

	2.1.12
	检验监测费
	
	
	
	652.81
	
	
	652.27
	
	
	-0.54
	计费基础变化对应调整

	2.1.13
	工程保险费
	
	
	
	97.92
	
	
	97.84
	
	
	-0.08
	计费基础变化对应调整

	2.2
	通用费用项目
	
	
	
	734.53
	
	
	627.87
	
	
	-106.66
	

	2.2.1
	节能评估费
	
	
	
	7.61
	
	
	7.50
	
	
	-0.11
	可研报告编制时，该项按合同发生额计列

	2.2.2
	社会稳定风险分析报告编制费
	
	
	
	6.00
	
	
	
	
	
	-6.00
	可研报告编制时，进一步核销该项费用

	2.2.2
	城市基础设施配套费
	
	
	
	369.51
	
	
	369.51
	
	
	0.00
	

	2.2.4
	高可靠性供电费
	
	
	
	168.00
	
	
	
	
	
	-168.00
	可研报告编制时，复核周边基础设施后采用单回路20kv电源，单回路电源无需计列高可靠性供电费

	2.2.3
	广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用
	
	
	
	183.41
	
	
	183.41
	
	
	0.00
	

	2.2.4
	绿色建筑星级评价设计认证
	
	
	
	
	
	
	34.70
	
	
	34.70
	可研报告编制时，复核增加该项费用

	2.2.5
	周边建筑物安全鉴定费
	
	
	
	
	
	
	15.00
	
	
	15.00
	可研报告编制时，复核增加该项费用

	2.2.6
	白蚁防治费
	
	
	
	
	
	
	17.75
	
	
	17.75
	可研报告编制时，复核增加该项费用

	2.3
	与场地有关的费用项目
	
	
	
	68.00
	
	
	68.00
	
	
	0.00
	

	2.3.1
	地质灾害危险性评价费
	
	
	
	18.00
	
	
	18.00
	
	
	0.00
	

	2.3.2
	水土保持方案编制
	
	
	
	50.00
	
	
	50.00
	
	
	0.00
	

	三
	预备费
	
	
	
	1843.67
	
	
	1944.90
	
	
	101.23
	

	3.1
	基本预备费
	
	
	
	1843.67
	
	
	1944.90
	
	
	101.23
	基本预备费以建安工程费与工程建设其他费用之和为基础计列，对应调整

	3.2
	涨价预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	建设投资合计
	
	
	
	40843.95
	
	
	40842.86
	
	
	-1.09
	




表7.7-4：可研报告与项目建议书差异对比表
	序号
	项目名称
	项目建议书（批复稿）
	可行性研究报告（修编）
	备注

	一
	工程特性与设计标准
	
	
	

	1.1
	用地性质
	一类工业工地（M1）
	一类工业工地（M1）
	

	1.2
	结构使用年限
	50年
	50年
	

	1.3
	结构安全等级
	二级
	二级
	

	1.4
	结构重要性系数
	1.0
	1.0
	可研进一步复核明细

	1.5
	基础设计等级
	/
	甲级
	可研进一步明确

	1.6
	人防地下室设计类别
	/
	甲类
	可研进一步明确

	1.7
	地下室防常规武器抗力级别
	/
	常6
	按可研评审专家意见进一步明确

	1.8
	地下室防核武器抗力级别
	/
	核6
	按可研评审专家意见进一步明确

	1.9
	地下室防水等级
	一级
	一级
	

	1.10
	设防烈度
	7度
	7度
	

	1.11
	地震动分组
	第一组
	第一组
	

	1.12
	设计基本地震动加速度
	0.10g
	0.10g
	

	1.13
	设防标准
	乙类（重点设防）
	丙类（标准设防）
	可研按专家意见进一步复核

	1.14
	抗震等级
	
	
	

	1.14.1
	剪力墙抗震等级
	/
	二级
	项目建议书中整体采用框架结构，未明确抗震等级；可研报告按专家评审意见，主楼采用框架—剪力墙结构，裙楼与副楼采用框架结构，并按可研评审专家意见明确剪力墙抗震等级为二级，框架抗震等级为三级

	1.14.2
	框架抗震等级
	/
	三级
	

	1.15
	防火等级
	
	
	

	1.15.1
	地上建筑防火等级
	/
	二级
	项目建议书未明确防火等级，可研报告按专家意见进一步补充明确

	1.15.2
	地下室建筑防火等级
	/
	一级
	

	二
	主要技术方案
	
	
	

	2.1
	结构方案
	
	
	

	2.1.1
	主楼结构方案
	框架
	框架—剪力墙
	可研报告按专家评审意见复核

	2.1.2
	副楼结构方案
	框架
	框架
	

	2.1.3
	裙楼结构方案
	框架
	框架
	

	2.1.4
	基础方案
	放坡+桩锚支护
	旋喷桩支护+搅拌桩止水
	按勘察报告结论，项目不具明挖放坡条件，经复核后按勘察报告意见采用旋喷桩支护+搅拌桩止水的明挖方案

	2.1.5
	抗震设计
	/
	按延性抗震设计
	可研按专家意见进一步补充完善抗震设计方案

	2.1.6
	防微振设计
	/
	增加了精密实验室、精密设备基础、工艺设备平台防微振设计
	可研按专家意见进一步补充防微振设计

	2.2
	配套设施方案
	
	
	

	2.2.1
	电气
	
	
	

	（1）
	负荷等级
	二级
	二级
	

	（2）
	外电接入
	双路10kv
	20KV单回路
	可研报告对项目周边基础设施复核后进一步调整电源引入方案，并复核增加外电接入费用

	（3）
	备用电源
	1000kw柴发
	800KW柴发
	可研报告按专家意见进一步调整，备用电源按一、二级与消防负荷的要求确定

	（4）
	充电桩
	126
	78个
	可研报告进一步复核调整。

	2.2.2
	给排水
	/
	给排水管材及管径的选型进一步复核调整
	可研报告按专家意见对给排水管材及管径的选型复核调整

	2.2.3
	通风空调
	/
	调整通风空调主机放置于裙楼2层顶部露天平台处
	可研报告按专家意见进一步调整通风空调外机位置

	2.2.4
	燃气
	/
	补充了用气量计算
	可研报告按专家意见进一步补充了用气量计算过程

	2.2.5
	纯水系统
	/
	增加纯水方案
	可研报告按专家意见补充了纯水方案

	2.2.6
	消防系统
	/
	复核了自动喷水灭火系统喷淋范围及设计流量，复核了气体灭火系统及气体介质，补充了火灾自动报警系统，复核了消防照明配置
	可研报告按专家意见进一步对消防系统复核完善。

	2.2.7
	弱电信息化
	/
	完善并细化了综合布线、BA建筑设备管理系统、能量计量及能耗管理系统、安全防范系统、停车场管理系统、机场环境监控系统、信息网络系统、无线对讲系统、有线电视系统、火灾自动报警系统计量专用系统等方案
	可研报告按专家意见细化了弱电信息化方案

	2.2.8
	其余配套设施
	/
	增加大门方案、一体化污水处理方案
	可研按专家意见进一步增加大门及污水设施方案

	三
	建设内容和规模
	
	
	

	3.1
	用地面积（㎡）
	22186
	22186
	

	3.2
	建筑面积（㎡）
	59165
	59165
	

	3.2.1
	计量测试实验室（㎡）
	42084
	42084
	

	（1）
	国家计量基准实验室（㎡）
	898
	898
	

	（2）
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心（㎡）
	11218
	11218
	

	（3）
	国家城市能源计量中心（广东）（㎡）
	5206
	5206
	

	（4）
	国家计量器具软件测评中心（广东）（㎡）
	257
	257
	

	（5）
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室（㎡）
	1565
	1565
	

	（6）
	量子精密测量实验室（㎡）
	847
	847
	

	（7）
	广东省质量监督计量器具检验站（㎡）
	5039
	5039
	

	（8）
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）（㎡）
	462
	462
	

	（9）
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）（㎡）
	7411
	7411
	

	（10）
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心（㎡）
	3372
	3372
	

	（11）
	5G天线计量测试实验室
	4462
	4462
	

	（12）
	体外诊断计量技术协同创新平台（㎡）
	1347
	1347
	

	3.2.2
	附属用房（㎡）
	7407
	7407
	

	（1）
	仪器收发等其他辅助室（㎡）
	5900
	5900
	

	（2）
	食堂（㎡）
	642
	642
	

	（3）
	学术交流室（㎡）
	628
	628
	

	（4）
	档案室（㎡）
	200
	200
	

	（5）
	门卫室（㎡）
	100
	100
	

	3.2.3
	人防及地下车库（㎡）
	9611
	9611
	其中计容面积5672㎡

	3.4
	绿化面积
	2503
	2503
	

	3.3
	机动车位（泊）
	260
	260
	

	3.4
	非机动车位（泊）
	666
	666
	

	3.5
	装卸货泊位（泊）
	/
	18
	可研报告进一步细化

	四
	项目投资
	
	
	

	4.1
	总投资（万元）
	40843.95
	40842.86
	（1）建筑及安装工程费：复核了充电桩的数量，复核了基坑工程、电梯、柴油发电机费用单价；增加了抗微振、纯水、雨水调蓄池和外电接入工程费用；不采用装配式建筑的建造方式，减少相应费用；
（2）工程建设其他费用：核减了社会稳定风险报告编制及高可靠用电费用；建设项目前期工作咨询费、节能评估费按合同额计列；其余工程建设其他费用以建安工程费用为基数计算，因计算基数变化相应调整；
（3）预备费：预备费以建安工程费与工程建设其他费用之和为基数计算，因计算技术变化对应调整。

	4.1.1
	建筑及安装工程费（万元）
	32640.73
	32613.29
	

	4.1.2
	工程建设其他费（万元）
	6359.55
	6284.67
	

	4.1.3
	预备费（万元）
	1843.67
	1944.90
	





第12章 [bookmark: _Toc153293917]项目影响效果分析
8.1 [bookmark: _Toc153293918]经济影响分析
通过开展本项目的建设，能够进一步完善我省的计量基标准体系，满足贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等领域的计量保障迫切需要，提升产品全寿命周期计量保障能力，推动产品质量提升，引领带动产业创新发展。
本项目是支撑广东计量体系与市场监管的必要基础，是推动高质量发展、服务“双十”产业集群发展的重要平台，是拓展项目使用单位发展空间的必要举措，项目的建设是必要的。项目的建设对环境无任何不良影响。因此，项目具有良好的社会效益。
鉴于本项目不属于具有明显经济外部效应的政府投资项目，且项目的投资定位为弥补地区乃至国内计量及检测行业短板的项目，项目的直接投资效果不具备明显的边际经济回报，项目建设所形成的社会效益以无形的间接效益为主，无法通过货币直接衡量其产生的社会效益；因此，无需对其经济影响进行分析。
8.2 [bookmark: _社会影响分析][bookmark: _Toc153293919]社会影响分析
8.2.1 [bookmark: _Toc153293920]项目建设对社会的影响
1、项目对所在地区居民收入的影响
项目建设投资较大，建设期的工程施工、工程管理、工程设计、工程监理等会创造一定的就业机会，间接提高了当地居民的收入。此外，施工期间材料、物品采购，人员活动和消费活动等，也在一定程度上提高了当地居民的收入。
2、项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响
一方面，项目建成投入使用后，为当地企事业单位提供了量值溯源和计量比对服务，有利于当地单位提高创新水平和制造质量；项目有利于当地居民生活水平和生活质量的提高。
3、项目对所在地区居民就业的影响
项目建设投资较大，建设期的工程管理、设计、施工、监理会创造一定的就业机会；项目建成后，项目运营也将提供一定数量的岗位。因此，项目的建设有利于当地居民的就业。
4、项目对所在地区不同利益群体的影响
项目的建设施工，对周边居民生活及出行有一定的影响，但施工期间采取必要的环境保护及交通组织措施，可将影响减少。
5、项目对所在地区弱势群体利益的影响
项目建设对妇女、儿童、残疾人员等弱势群体无负面影响。
6、项目对所在地区文化、教育、卫生的影响
项目建设有利于当地注重计量基准使用，提升当地创新和高质量发展氛围。项目建设有利于当地文化教育水平的提高。
7、项目对当地基础设施、社会服务容量的影响
项目是知识城近期基础设施建设工程，是知识城相关规划发展的需要，项目建设有利于社会和谐发展。
8、项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响
项目建设对少数民族风俗习惯和宗教无负面影响。
8.2.2 [bookmark: _Toc153293921]负面影响分析
负面影响主要是项目对环境的影响，项目施工活动对自然环境造成一定的影响，对生态环境产生影响。施工期间，主要体现在运输过程中材料及土石方的洒落、刮吹起尘等，对项目周边正常的交通运行带来一定的影响；以及由于施工中土方开挖、施工机械进出、施工噪声等将对地块周边生产生活带来一定的影响。
8.2.3 [bookmark: _Toc153293922]综合影响
综合以上分析，本项目社会影响综合分析见下表。
表8.2.3-1  项目社会影响分析表
	序号
	社会因素
	影响的范围、程度
	措施建议

	1
	对居民生活环境的影响
	建设期间可能产生的噪声、污染等负面影响，影响程度一般；运行期间新增少量可处理生活污染物。
	按环保要求做好环保措施。

	2
	对居民就业的影响
	总体为正面影响，可扩大就业量
	无

	3
	对居民生活水平与生活质量的影响
	对居民生活水平和生活质量，影响程度较小。
	无

	4
	对不同利益群体的影响
	当地建设行业相关企业收入增加、地方政府税收增加；其他小型企业生产受影响较小。
	规范施工，做好相关措施

	5
	对地区基础设施、社会服务容量的影响
	不会造成基础设施和资源供应的紧张，影响程度较小
	做好节能措施，减少能源浪费

	6
	对少数民族风俗习惯和宗教的影响
	无直接影响
	无


8.2.4 [bookmark: _Toc153293923]项目与所在地区互适性分析
本项目得到广州市黄埔区区政府的支持，在交通、电力、通信、供水等基础市政实施方面得到有力的保障和支持，建筑材料等各种条件也得到充分的保证，其建设也得到民众的理解和支持。
项目与所在地互适性分析的社会因素主要包括：不同利益群体、当地组织机构和技术文化条件。社会对项目的适应性和可接受程度分析如下表。
表8.2.4-1  社会对项目的适应性的可接受程度分析表
	序号
	社会因素
	相关者
	相关者的兴趣
	态度、要求
	影响程度
	措施建议

	1
	不同利益群体
	使用单位员工
	投入使用时间
	配套完善、美观实用
	大
	加快建设进度

	
	
	市民
	建设效果、投入使用时间
	快，适用
	中
	调查意见

	
	
	附近居民
	何时建成，是否受影响
	文明施工、保护环境、降低运营影响
	一般
	采取必要的环境保护及交通组织措施

	
	
	材料设备供应商、设计、施工、监理
	价格、建设要求
	价格有竞争力，技术要求较低
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由此可见，本项目建设符合地区各利益群体的关系，得到各类组织的支持，适应现有的技术文化条件，具有很好的社会互适性。
8.2.5 [bookmark: _Toc153293924]社会风险分析
项目的风险是指由于一些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险分析旨在识别拟建项目建设和运行中潜在的风险因素，分析风险程度，提出控制风险的对策，以达到降低风险损失的目的。
本项目是支撑广东计量体系与市场监管的必要基础，正在按基本建设管理程序完成各项前期手续，满足建设的合法性。
本项目已办理土地产权证书，项目建设符合地块规划条件，总平面布置合理，功能分区明确，项目建设是合理的。
项目充分考虑各种相关制约因素，技术标准和设计方案可行，配套措施完善；项目建设与本地区经济社会发展水平相适应，预计项目将得到大多数群众的支持和认可；项目具备了项目建设的前期条件。项目建设是可行性。
项目与当地社会经济发展相适应，符合国家和地方政策要求，没有与当地社会经济环境存在矛盾，与当地群众有良好的互适性。项目建设单位将严格报建手续，按标准和规范去设计、施工、运行及管理，做好环保措施，加强与当地群众、政府的沟通、加强项目运营安全管理及工作人员的技能培训、文明教育；以减少对当地群众生产、生活的不利影响和保护群众人身财产安全。因此，项目建设存在的社会安全性风险是比较小的，并且风险具有可控性。
8.2.6 [bookmark: _Toc153293925]社会评价结论
根据建设项目对社会的影响分析和互适性分析，本项目的建成有利于构建社会主义和谐社会，有利于推动黄埔区的发展建设，能够增加当地居民的就业，具有显著的社会效益。
8.3 [bookmark: _Toc153293926]生态环境影响分析
8.3.1 [bookmark: _Toc153293927]编制依据
1、环境保护法律法则
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订版）；
（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订版）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订版）；
（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订版）；
（6）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）。
2、环境质量标准
（1）《广东省水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）；
（2）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；
（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；
（4）《广东省大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）；
（5）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
（6）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；
（7）《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）；
（8）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）；
（9）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）；
（10）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年版）；
（12）《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001）（2013年版）。
8.3.2 [bookmark: _Toc153293928]项目场址环境现状
项目地块周边自然生态环境条件好，无工业污染源，四周的空气环境质量良好，声环境质量良好。
项目位于知识城新一代信息技术创新园区内，广河北辅路以北，东方纵横项目东侧，项目选址不在《广州市城市环境总体规划（2014-2030）》划定的生态保护红线、生态环境空间管控、大气环境空间管控区域、水环境空间管控区域内。项目选址不在涉及重要水源涵养、珍稀水生生物保护区。用地范围内无生态环境保护目标，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。
8.3.3 [bookmark: _Toc153293929]项目建设与运营对环境的影响
8.3.3.1 施工期环境影响分析
1、水环境污染
施工期水环境污染主要为施工废水与工人的生活废水。
施工废水包括：建筑施工废水包括地基、道路开挖和铺设、建设过程中开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械及运输车辆的冲洗水；暴雨冲刷覆土、建筑砂石、垃圾和弃土等产生的未经处理的污水等。工人的生活污水主要为工地食堂污水、盥洗水和厕所冲洗水等。
2、大气污染
施工期间产生的大气污染主要为施工扬尘与运输车辆尾气污染，对道路沿线和施工场地周围地区的空气环境产生一定的影响。
扬尘主要来源为：挖填土方作业过程中土壤翻动产生扬尘；土方、砂石料、水泥等筑路材料以及弃土、废料等废弃物运输过程密闭不好产生扬尘；散落在施工现场、施工便道及周围的尘土，在车辆通过时或刮风时，形成地面降尘的二次污染；制备建筑材料过程（如混凝土搅拌等），将有粉状物逸散进入空气中；原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面颗粒物会受侵蚀随风飞扬进入空气中等。
施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。运输车辆尾气污染物主要为CO、NOx、PM10，产生量较小，只要加强管理，不会对周围环境空气产生明显影响。施工期产生的大气污染影响是短暂的，随施工期结束而消失。
3、噪声污染
拟建项目工程施工时噪声主要来源于主要有设备噪声、机械噪声。施工设备噪声主要是铲车、装载车等设备的发动机噪声及电锯噪声，土方阶段使用的推土机、运输车辆等设备，是移动式的噪声源，噪声影响的范围广；机械噪声主要是搅拌机的撞击声、装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。
施工噪声属非稳态噪声源，无残留污染，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，其对周围声学环境质量的影响随施工结束而消失。
4、固体废弃物污染
施工期产生的固体废物主要来源于建筑弃渣、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等，主要为石、水泥块、塑料、木头等物体。由于场地平整需要，工程存在大量的土方需外运处理，如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响市容和交通。此外，还有建筑施工人员生活垃圾。
5、水土流失
在施工过程中土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，另外，大量的土方填挖、陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设过程中较严重的水土流失。
开发建设过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对区内水体产生影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对地面排水系统产生影响；在靠近河流段，泥浆水将直接进入河道，增加河水的含沙量，造成河床淤积；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。故施工期水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。
8.3.3.2 运营期环境影响分析
1、水环境污染
项目建成后主要是职工的生活污水与场地清洗污水，包括餐饮废水、室外场地冲洗污水、车辆清洗废水以及与工作人员的清洁洗涤水，其主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。
另外对于实验室排放的废水中可能含有腐蚀性、有毒性的成分，若不进行收集处理，可能对周边生态环境造成影响。
2、大气污染
项目运营期产生的废气主要是来自机动车排放的尾气以及食堂厨房油烟废气等，会对附近的空气环境质量产生一定的影响。此外，实验室在实验过程中涉及使用挥发性化学试剂，会产生少量实验室废气，应收集处理达标后排放。
3、噪声污染
职工工作、生活所产生的噪声可能对周边环境造成噪声污染，对周边居民生活带来一定影响；另一方面，备用发电机、风机等设备运行时所产生的噪声是主要的机械噪声源。
4、固体废弃物污染
项目运营期产生的固体废物主要是职工产生的生活垃圾、室外场地的树木落叶以及实验废品等。生活垃圾设置分类收集垃圾桶，定点收集，通过垃圾转运站转运，尽量做到“日产日清”、物尽其用、再生和循环利用。
5、生物实验室危险废弃物污染
本项目拟建的生物实验室运营期间可能产生的废弃物主要包括：废气、废液、废固等。
废气：主要包括硝酸雾、盐酸雾等无机废气或甲醇、乙酸乙酯等常见溶剂挥发产生的有机废气。
废液：主要包括（1）常见溶剂等有机类废液；（2）缓冲液等无机酸碱性废液；（3）含细菌、病毒类废液，主要是部分基体标准物质实验的少量废料。
废固：按照国际标准可分为（1）可重复或再使用，或可按普通“家庭”废弃物丢弃的非污染（非感染性）废弃物，主要包括标签、手套等未沾染生物或有害化学药品的一般性实验耗材；（2）针头、刀片、玻片等尖锐性废弃物；（3）废弃的污染（有潜在的感染性）材料，包括沾染生物或有害化学药品的琼脂、平板、擦手纸、接种环、牙签、棉花棒等可能具有感染性的实验耗材。
8.3.4 [bookmark: _Toc153293930]环境保护措施
8.3.4.1 施工期环境保护措施
1、水环境污染防治处理措施
为防止施工废水对园区内生活人群产生影响，应按以下措施对施工废水与生活污水进行处理：
（1）生活污水可通过设置临时厕所、卫生间等收集后排放到校区化粪池统一三级厌氧处理。
（2）砂石料加工区、混凝土加工区必须设沉淀池，将生产废水集中后统一进行处理，可满足净化达标排放或循环利用。
（3）混凝土冲洗废水，采用间歇式自然沉淀的方法，调节pH后，可满足外排或循环利用。
（4）施工机械的洗涤水可能含有石油类，采用隔油沉淀后才可排放。
（5）施工现场要道路畅通，场地平整，无大面积积水，施工期采用排水沟、挡墙等防止水土流失等措施，控制降雨引起的污染物径流冲刷。
（6）应采用先进的施工方法减少废水排放，加强管理杜绝施工机械在运行、清洗过程中油料的跑、冒、滴、漏问题。
2、大气污染防治处理措施
为使施工过程中大气污染对园区及周边环境影响降低到最低程度，建议采取以下措施：
（1）设置工地围挡。围挡作用主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时也可减少自然扬尘的产生，减少扬尘污染十分必要。较好的围挡应当有一定的高度（不小于1.8m），档板与挡板之间，挡板与地面之间要密封。
（2）开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。
（3）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。
（4）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落设备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区、居民住宅区等敏感区行驶。
（5）对运输过程中散落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中扬尘。
（6）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。
（7）使用性能良好的汽车，建设材料运输设施采用清洁环保能源，提高燃油的燃烧效率，减少对大气的污染。
（8）对未使用的粒状施工材料如水泥、砂石等进行覆盖处理，避免风吹引起扬尘。
（9）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。
3、噪声污染防治处理措施
为减少噪声影响建设单位和施工单位必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》及本地环保部门对噪声污染防治的规定执行。并从以下几方面着手，采取适当的措施来减轻其噪声的影响：
（1）严禁夜间施工和高噪声设备在休息时间（中午或夜间）作业。
（2）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并维持机械设备处于良好运转状态以降低噪声对环境的影响。
（3）施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，在施工边界设临时隔声屏，以减少噪声的影响。
（4）空压机应进行消声、减振处理，并设置在专用机房内，严格限制在七时至十二、十四至二十二时使用。
（5）注意加强运输车辆管理，以减少噪声对周边居民的影响。水泵应采取隔振减振措施，与这些设备相连接的管道采用柔性接头隔绝通过管道的振动传递。
（6）对于超过《社会生活环境噪声排放标准》的灌浆震荡、建筑材料装卸、房屋装修等施工，如有特殊情况，须申报当地环保部门批准。
只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制。
4、固体废弃物防治处理措施
为了防止弃土对环境的污染，建议采取如下措施：完善工程剩余土方管理，施工前的规划即混凝土工程剩余土方（弃土）的管理工作，监控和管理土方作业各阶段进度，平衡工地內的填土和弃土，使其供需相等，若无法实现，可协调其他营建业者的土方供需状况，以达到弃土的零排放。
为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：
（1）按规定办理余泥渣土排放的手续，获得批准后委托有资质的单位将余泥、建筑垃圾等运至指定的受纳地点弃土。
（2）施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境。
（3）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。
（4）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。
（5）严格遵守《城市建筑垃圾管理规定》的要求，不得将建筑垃圾混入生活垃圾中，也不得将危险废物混入建筑垃圾中处置。
（6）项目施工期生活垃圾的处置办法为定期外运至集中的生活垃圾收集处理系统，施工现场应设置专用的生活垃圾存放设施，并固定存放点，禁止将生活垃圾等固体废物投入水体或随意堆放在路边。
5、水土流失防治措施
（1）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。
（2）施工上要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的防护坡，防止水土流入附近的河涌。
（3）在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽集中和避开暴雨期。运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。
6、其他
合理安排施工：合理安排子项目的工期，要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对他人工作的影响，提供文明施工，并及时解决施工对环境影响的问题。
建立污染紧急处理机制：应变项目可能产生的污染问题，建立污染紧急处理机制。
8.3.4.2 运营期环境保护措施
1、水环境污染防治处理措施
按照清污分流的原则排放，排水系统应采用雨、污分流系统。
本项目生活污水经三级化粪池集中处理、食堂含油废水经隔油沉渣处理，发电机房的污水经隔油池处理，经市政排污管道就近进入项目所属区域内的污水处理厂；雨水经收集处理后再循环利用。
雨水作为一种有价值的水资源已经逐步利用到绿化浇洒和室外消防上，今后随着技术的发展，其利用价值还会不断提升。
对于实验室废水需经过无害化处理方可排入市政管网。
2、大气污染防治处理措施
本项目可通过采用合理通道等方法来减少汽车低速进出项目区域的频率；并通过道路绿化带的过滤吸附机动车尾气，对周围环境空气影响较小。
项目建成后，食堂使用天然气（LNG），气化率100%，天然气燃烧完全，燃烧产物简单，厨房油烟经静电油烟净化器处理后排放；备用发电机废气经喷淋装置处理后再高空排放，不会对周围环境造成明显影响。
项目实验室在实验过程中涉及使用挥发性化学试剂，会产生少量实验室废气，实验室废气通过实验台台面万向罩+通风柜收集后，进行“碱液喷淋+二级活性炭吸附”处理后，引至所在建筑楼顶高空排放。
3、噪声污染防治处理
对备用发电机、给水及消防水泵和风机等，应选用低噪音的优质机型；在噪声的传播途径上采取措施，设置隔声、隔震、消声、吸声装置，尽量降低环境噪声，以达到国家标准；空调应选购噪音低的变频空调（≤60dB）；建筑垃圾装卸场地安装隔音墙；避免园区广播声音过大，以免影响周边生活、工作人群。
4、固体废弃物防治处理措施
实验废物、生活垃圾设置分类收集垃圾桶，定点收集，通过垃圾转运站转运，做好垃圾堆放点的消毒、除臭和杀灭害虫工作；尽量做到“日产日清”、物尽其用、再生和循环利用，针对生活垃圾越来越严重的白色污染，提倡使用易分解的包装材料，逐步禁止销售和使用一次性难以降解的包装品；建筑垃圾交由前来运输建筑垃圾的船舶运输到指定地点处理。
5、危险废弃物处理
项目运营期产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目需设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定。且严格按环发《国家危险废物名录（2021年版）》、关于《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。
8.3.5 [bookmark: _Toc153293931]环境影响评价
由于项目产生的污染程度较轻，且有相应的防治措施，项目建成后如能严格执行建设项目“三同时”的有关规定，本项目在环保方面是可行。
8.4 [bookmark: _Toc153293932]资源和能源利用效果分析
8.4.1 [bookmark: _Toc153293933]分析评价依据
1.《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修订）。
2.《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令2023年第2号）。
3.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（G55015-2021）。
4.《民用建筑供暖通风与空调设计规范》（GB50736-2012）。
5.《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）。
6.《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）。
7.《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）。
8.《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）。
9.《广东省民用建筑节能条例》。
10.《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）。
11.《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013）。
12. 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）。
13.《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）。
14.《广东省用水定额》（DB 44/T 1461-2021）。
15.《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）。
16.《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T 29149-2012）。
17.《广东省建筑、电力、钢铁、石化、水泥行业固定资产投资项目能评对标准入值》（粤发改资环（2015）413号）。
18.《广东省公共机构能源资源消耗限额》（DB44T 2267-2021）。
19.《建筑碳排放计算导则》（试行）。
8.4.2 [bookmark: _Toc153293934]能源消费情况核算及能效水平评价
8.4.2.1 资源和能源利用情况
能耗主要是各工程供电、供水的能耗，供电能耗包括动力、空调、通风系统、照明系统、电声系统等。供水能耗指各项目的生活和实验用水消耗。供气能耗指食堂用气消耗。
本项目不涉及矿产资源、森林资源、水资源（含非常规水源）、再生资源、废物和污水资源化利用，以及设备回收利用。
1、项目年耗电量
[bookmark: 耗电量]本项目的工程的能耗主要是各工程供电，供电能耗包括动力（主要包括：机械设备、自动化设备、精密仪器设备、纯水系统等）、空调、通风系统、照明系统、电声系统等，项目年耗电量经估算，约为2810.94万千瓦时。
表8.4.2-1  项目年耗电量表
	序号
	功能区
	有功计算负荷（kW）
	年工作天数
	每天时数
	有功负荷率
	年用电量

	一
	动力照明
	1532.82 
	
	
	
	243.61 

	1
	地下车库
	100.92 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	57.46 

	2
	地下实验室
	158.82 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	20.65 

	3
	裙楼
	511.22 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	66.46 

	4
	主楼
	470.40 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	61.15 

	5
	副楼1
	123.54 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	16.06 

	6
	副楼2
	123.54 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	16.06 

	7
	道路广场
	39.13 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	5.09 

	8
	绿地
	5.26 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	0.68 

	二
	检定设备
	5165.78 
	
	
	
	671.55 

	1
	国家计量基准实验室
	13.50 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	1.76 

	2
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心
	2148.98 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	279.37 

	3
	国家城市能源计量中心
	375.30 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	48.79 

	4
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	36.00 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	4.68 

	5
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室
	162.00 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	21.06 

	6
	量子精密测量实验室
	47.25 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	6.14 

	7
	广东省质量监督计量器具检验站
	650.25 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	84.53 

	8
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）
	103.50 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	13.46 

	9
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）
	414.00 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	53.82 

	10
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心
	112.50 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	14.63 

	11
	5G天线计量测试实验室
	711.00 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	92.43 

	12
	体外诊断计量技术协同创新平台
	391.50 
	250.00 
	8.00 
	0.65 
	50.90 

	三
	洁净空调
	523.52 
	
	
	
	298.09 

	1
	百级洁净实验室
	85.44 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	48.65 

	2
	千级洁净实验室
	56.16 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	31.98 

	3
	万级洁净实验室
	343.52 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	195.60 

	4
	十万级洁净实验室
	25.44 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	14.49 

	5
	百万级洁净实验室
	12.96 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	7.38 

	四
	精密空调
	2372.48 
	
	
	
	1350.89 

	1
	±0.2℃精密实验室
	234.00 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	133.24 

	2
	±0.5℃精密实验室
	204.16 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	116.25 

	3
	±1℃精密实验室
	644.64 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	367.06 

	4
	±2℃精密实验室
	1289.68 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	734.34 

	五
	主要设备
	353.85 
	
	
	
	201.48 

	1
	水泵及其它设备
	70.00 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	39.86 

	2
	充电桩
	218.40 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	124.36 

	3
	电梯
	65.45 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	37.27 

	六
	合计（一～五）
	9948.44 
	
	
	
	2765.62 

	七
	乘以同时系数
	7958.75 
	
	
	
	

	八
	补偿后累计
	7958.75 
	
	
	
	

	九
	变压器损耗
	79.59 
	365.00 
	24.00 
	0.65 
	45.32 

	十
	变压器高压侧累计
	8038.34 
	
	
	
	2810.94 


2、项目年燃气使用量
项目用气主要为食堂用气，燃气消耗量按照410人用气规模估算，人均用气指标按2874MJ/人•年；经估算，用气量为1.64万Nm³/年。
3、项目年总用水量
供水能耗指各项目的生活和实验用水消耗；水资源消耗主要包括职工用水、实验室用水、管理员用水、食堂用水、车库清洗用水、道路广场用水、绿化用水、不可预见用水等内容，年用水量约合28.97万m³/年。
表8.4.2-2  项目年用水量表
	序号
	用水项目
	日用水量（m³/天)
	年均用水天数（天）
	年用水量(万m³/年)

	1
	职工用水
	20.00
	250.00
	0.50

	2
	实验用水
	991.08
	250.00
	24.78

	3
	管理员用水
	0.40
	365.00
	0.01

	4
	食堂用水
	8.20
	250.00
	0.21

	5
	车库清洗用水
	28.83
	150.00
	0.43

	6
	道路广场用水
	33.54
	100.00
	0.34

	7
	绿化用水
	3.75
	180.00
	0.07

	8
	未预见水量
	108.58
	
	2.63

	9
	合计
	1194.39
	
	28.97


8.4.2.2 项目能耗分析
[bookmark: 项目能耗]经估算，项目年耗电2810.94万千瓦时，年耗天然气1.64万立方米，年能源消耗量为3476.49吨标准煤（不含耗能工质消耗）。
表8.4.2-3  项目总耗能分析表
	序号
	能源种类
	年实物消耗量
	当量值
	等价值

	
	
	
	参考折标系数
	折标量（tce）
	参考折标系数
	折标量（tce）

	1
	电(万kWh)
	2810.94
	1.229tce/万kWh
	3454.65
	3.02tce/万kWh
	8489.04 

	2
	天然气(万m³)
	1.64 
	13.3tce/万m³
	21.84 
	13.3tce/万m³
	21.84 

	3
	能源消费总量
	
	
	3476.49 
	
	8510.88 

	5
	水(万m³)
	28.97
	0.857tce/万m³
	24.82
	0.857tce/万m³
	24.82 

	6
	耗能工质总量
	
	
	24.82 
	
	24.82 

	7
	总计
	
	
	3501.31
	
	8535.70


8.4.2.3 能源供应状况
1.电力供应条件
项目地块周边供电容量充足，可满足项目的需求。
2.水供应条件
由周边市政给水管网接驳二路DN200给水管至园区水泵房，满足项目用水需要。
3.天然气供应条件
项目地块燃气接入条件良好，区域燃气充足，可满足项目的需求。
8.4.3 [bookmark: _Toc153293935]节能节水措施
8.4.3.1 建筑节能
建筑节能对项目节能有重要影响，为此充分考虑广州气候特征，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射室内阳光，降低空调制冷和照明能耗，保证各部分围护结构传热系数和隔热性能符合规范要求，门窗开口位置、面积和开启方式要有利于自然采光和自然通风。
1、在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。
2、在建设中采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。
3、加强建筑周围的绿化，种植遮阴效果好的乔木，广植草地、花木。以减少太阳辐射的影响，调节小环境的温、湿度，降低空调冷负荷。
4、在各建筑楼房的设计上，充分考虑广州市气候特征，采用合理的窗墙比，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低空调制冷和照明能耗。
5、楼宇布局尽量采用南侧朝向，有利于通风，降低空调电耗。
8.4.3.2 电气节能
本项目主要能耗是电能，空调、照明、通风、给排水等系统都是电能消耗，因而在电气设备选择、配置上较为关键。在电气节能方面可从以下几个方面考虑：
1、方案选择时考虑节能
（1）在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将低能耗作为建设方案选择的主要考虑因素。
（2）在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。
（3）减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。
（4）确定各功能区的照度，根据照明场所的建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗费。
2、选择节能型的产品
（1）选用高效、长寿、节能的光源和灯具（如LED灯），选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关。
（2）在机电设备的选型上，严格把关，选用合理的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产品的能耗。如选择节能型的变压器，节能型风机、水泵等。
（3）变压器及照明产品的能效水平应不低于三级的水平。
3、设备容量选择要适宜，台数要合理
用电设备的容量、台数应与负荷相匹配，消除大马拉小车的现象，对于负荷变化较频繁的机电设备，尽量采用变频调速等技术以提高机电设备总效率，降低损耗，尽量防止轻载或超载运行。
4、装设功率补偿设备
为提高用电负荷的功率因素，应安装设置功率补偿设备，进行无功补偿，减少系统的无功功率损耗。
5、智能化管理节能
在项目投入运营期间，应采用智能化控制系统，通过计算机对建筑物内的空调监控系统、照明控制系统、给排水系统、消防喷淋系统和动力设备运行系统等进行合理调控，达到最佳节能效果。
8.4.3.3 节水措施
1、采用新型的节水设备和器具。根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具的位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的"隐形"水量浪费。洗手盆采用红外线感应龙头，洗涤盆龙头采用冲气式龙头，大便器冲水采用节水型水箱等。
2、对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等现象。配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，应根据使用场所的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。
3、各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效节能的供水设备。水泵的选型应合理适用。水泵运行时扬程和压力等指标，应尽可能选择在接近额定值的范围，并尽可能采用变频调速装置加以控制，以达到最佳的节能效果。
8.4.3.4 空调节能措施
合理选用空气调节系统室内设计参数及设计新风量。
提高建筑围护结构的保温隔热性能，减少空调采暖运行时的冷热损失。
选用低噪音、高效率的各类设备，禁止采用淘汰产品。
风管和水管的绝热材料和厚度符合节能规范的要求；空调供冷水管与风管设置隔汽层与保护层。
空调通风系统采用了自动控制，既提高了使用的舒适性，又防止了因超温和不合理运行造成的浪费。
8.4.3.5 能源计量管理
根据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T 29149-2012）配备必要的能源计量器具，针对项目能源消耗进行分类计量，设置相应的计量器具。
委托专业的第三方机构建立能源管理体系，配备2-3名具有节能知识、实践经验的专业人员担任能源管理人员，负责能源利用、能源计量器具的管理、能源计量器的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作，以确保项目的节能措施得以达到预期的节能效果，并配合节能监察部门对项目能源利用情况进行监督、检查，积极开展节能培训和宣传。
安装自动化节能监控系统，将节能的管理模式程序化，软件化，通过控制软件控制设备的运行，建立能耗监测系统，对项目的用水、用电等进行总体监控，对建筑能耗在线监控及动态分析。
8.5 [bookmark: _Toc153293936]碳达峰碳中和分析
项目年耗电2810.94万千瓦时，年耗天然气1.64万立方米，年能源消耗量为3476.49吨标准煤（不含耗能工质消耗）。
根据《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》目录指引，本项目不属于“高能耗”、“高排放”行业，项目建设完成后综合能耗低于10000吨标准煤，无需对项目进行碳达峰碳中和进行分析。


第13章 [bookmark: _Toc153293937]项目风险管控方案
9.1 [bookmark: _Toc153293938]风险识别与评价
9.1.1 [bookmark: _Toc153293939]项目主要风险因素
针对项目全生命周期，从需求、建设、运营、融资、财务、经济、社会、环境、网络与数据安全等方面识别出本项目的主要风险因素为建设风险、财务风险、环境风险。具体如下：
9.1.1.1 建设风险
1、工程进度风险
影响工程进度的因素很多，主要有以下几点：
（1）设计不当造成过多的设计变更。
（2）外界配合条件不当造成的外部交通运输受阻、水电供应不及时、社会干扰、建设资金投入的延误等。
（3）计划协调，业主、设计、监理、施工、设备供货各单位组织协调不力，造成停工待料和工序脱节。
（4）突发事件和不可预见事件的发生，如恶劣天气、自然灾害等。
（5）安全、质量事故的调查、分析，争执的调解、仲裁。
2、工程质量风险
影响工程质量的风险因素主要有人、材料、方法和环境等：
（1）人的因素包括：设计工程师、监理工程师、计划、财务等主要管理人员的经历、技术水平、政策水平、管理能力、对本项目定位的理解能力和工作态度将直接影响工程的质量。
（2）材料的风险因素：材料是工程施工的物质基础，是影响工程质量的重要因素。
（3）方法的风险因素：方法指工程建设中所采用的技术方案、工程招投标及评标、施工组织设计、监理工作大纲及细则、质量检测制度及手段、项目管理的组织措施等。方法不当将严重影响工程质量。
（4）环境风险因素：包括工程技术环境；工程管理环境；劳动环境。工程技术环境，如工程地质、水文、气象等。工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等。劳动环境，如劳动组合、劳动工具、工作面等。环境因素对工程质量的影响，具有复杂多变的特点。气象条件的变化直接影响工程质量，往往前一道工序就是后一道工序的环境，前一分项分部就是后一分项分部的环境。因此环境是工程质量的风险因素之一。
3、工程技术风险
工程采用技术的先进性、可行性、可靠性和实用性，也是工程风险之一。
4、外部协助条件风险
在项目实施过程中，市政工程和公共配套设施的建设，都由外部协作单位来建设完成。项目的市政配套工程直接影响项目建设进程，如果配套工程无法按照预定的时间完成，项目期限将被延长导致项目成本增加，同时对项目市场预期也会产生较大的负面影响。
5、施工安全风险
（1）乱挖填、未做支撑防护，导致边坡坍塌造成人员伤亡、机械事故；填方不密实引起下沉失稳，明挖回填不紧密会导致地面沉陷。
（2）弃土石方及建筑垃圾污染环境，造成施工场地排水不畅，灌淹泡浸导致边坡坍塌，不设沉淀池会引起泥浆，砂石漫流，其排入市政管道后引起堵塞渠道，污染水质和环境。
（3）机具控制失灵，吊件坠落，塔架倒塌，造成设备损坏和人员伤亡。
（4）设备损坏，起火、触电，造成对人身和环境的危害。
（5）场地区域内安全标志设置不当，引起场地内运输通道混乱，导致事故发生。
（6）施工噪声、振动过大，妨碍对话，信号联络，影响作业安全，同时造成施工人员不适，甚至导致耳聋。
（7）施工作业边界不清，无栅栏挡板、指示灯、警戒灯等设施，导致非施工人员、车辆进入现场，引起施工现场混乱，极易发生事故。
（8）安全带、索具、吊笼、吊篮、平台、安全防护网等设备设施不合格引起安全事故。
（9）有毒有害材料封闭不严，挥发、放射有害物质，引起人身中毒，潜伏导致职业病。
（10）易燃易爆物品保管不严，引起火灾、爆炸等，导致人员伤亡、设备损坏。
9.1.1.2 财务风险
1、建设期财务风险：本项目投资较大，而且项目周期较长，实施过程中可能出现较多的不确定因素，影响项目建设。
2、运营期财务风险：运营期运营收益不达预期难以覆盖运营成本。
9.1.1.3 环境风险
项目建设排污对周围大气环境、水资源、声环境等产生较小的负面影响，不需要增加大量投资进行治理等。
9.1.2 [bookmark: _Toc153293940]风险等级划分
风险等级按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。
1、一般风险，风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。
2、较大风险，风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的。
3、严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变成不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。
4、灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。
9.1.3 [bookmark: _Toc153293941]风险评价
将风险程度按灾难性风险、严重风险、较大风险、一般风险进行分类，并编制项目风险因素和风险程度分析表，如下所示。
表9.1.3-1  风险因素及风险程度分析表
	序号
	风险因素名称
	风险程度
	说明

	
	
	灾难性
	严重
	较大
	一般
	

	1
	建设风险
	
	
	
	√
	项目技术成熟可靠，建设管理团队经验较多，风险控制水平较好。风险程度一般。

	2
	财务风险
	
	
	
	√
	项目的资金需求量大，对资金来源的可靠性和充足性提出较高的要求，有一定风险。

	3
	环境风险
	
	
	
	√
	项目施工和运营对周边环境均有一定影响。


从上表中看出，本项目综合风险较小。
9.2 [bookmark: _Toc153293942]风险管控方案
为了减少风险损失，建议本项目制定《风险管理计划》和《风险应对计划》，确定风险管理的目标和岗位责任制，建立风险监测及控制机制。
根据预测的主要风险因素及其风险程度，提出如下相应的控制和防范对策，以期减少可能的损失。
9.2.1 [bookmark: _Toc153293943]建设风险防范措施
1、委托有资质的设计单位、监理单位进行项目的设计与管理。设计阶段全面考虑多方面因素，可通过专家论证、多方案比选等确保工程设计安全，并严格按照国家相关设计规范进行设计。
2、充分做好现场建设条件评估，完善规划手续，按照建设工程、消防、水务、林业园林等相关的法律法规规章和政府规范性文件的规定进行规划建设。
3、制订完善的施工进度计划，并执行施工进度计划：严格按照制订好的进度计划，全方位开展施工。在施工过程如发现施工进度与形象进度有出入时，找原因并及时进行调整，确保每道工序、每个分项工程都在计划工期之内。整个工程要加强计划工期控制，每周制订工程周进度计划，并严格执行进度计划。
4、采取有效措施，控制影响工期的因素。为保证该工程项目能按计划顺利、有序地进行，并达到预定的目标，必须对有可能影响工程按计划进行的因素进行分析，事先采取措施，尽量缩小实际进度与计划进度的偏差，实现对项目工期的控制。
5、选用高素质施工队伍。本项目工程量大，质量要求高，施工中必须有效地组织好各专业施工队伍，选择素质好、技术水平高、有类似工程施工经验的施工队伍上岗操作。
6、施工安全风险管控措施
（1）制定施工方案并进行风险评估，施工前要制定详细的施工方案并进行风险评估，提出各项预防和应急处理措施。
（2）建议施工合同中明确安全文明施工措施费的考核支付条款，根据安全文明施工考核成绩核发安全文明施工措施费，确保该费用专款专用，并以此作为督促承包单位增强安全生产投入的手段。
（3）安全培训和演练，对施工人员进行必要的安全培训，加强专业技能培训。对可能发生的危急情况进行模拟演练和应急预案演练。
（4）建立安全控制和管理制度，在施工现场建立主体责任制，确定职责分工，建立工作流程，确保每个工作环节都有对应的控制和管理策略。
（5）采取相应措施防止高处坠落事故，例如搭设合格的脚手架、设置防护网、给予施工人员佩戴安全带等。
（6）对操作高噪声、振动设备的工作人员，配备隔音耳塞并对设备采取加减振垫等，以保证工作人员身体健康。
（7）工程施工弃渣土以及建筑垃圾引起高度重视，按照广州市政府所颁布的各项管理条例实施预防，避免由于管理不严，产生水土流失和扬尘污染环境。
（8）合理选择机械设备，使用符合标准规范的设备，并配备足够数量和规格的消防器材、紧急照明设备、呼吸器具等。
（9）定期检查和维护设备，对设备进行定期检查和维护，确保在施工过程中安全可靠的使用。
9.2.2 [bookmark: _Toc153293944]财务风险防范措施
1、建设期财务风险防范措施
面对可能产生的财务风险，加强项目管理，实行全面的质量管理，提高项目建设质量，降低项目运营失败导致的财务风险。另外，制定积极有效的财务管理制度，规范项目财务工作规程，增强项目财务控制能力，降低项目财务风险。
项目建设过程中应落实资金来源，并根据项目进度安排及资金筹措方案制定切实可行的资金安排计划，明确相关工作完成时间，按既定计划加快推进各项工作避免因物价波动等原因造成超资，影响项目验收。
对于项目资金的使用，应建立完善的资金管理机制和结算制度，强化资金集中统一管理，保障资金有序流动。优化各种资金的利用，根据项目建设进度要求，制定资金使用计划。在项目管理过程中，应对资金到位情况、项目的运作情况、进度、成本的控制等进行实时监控，从而做出科学的计划调整决策，以保证施工的高效、安全。同时以目标成本为基础，进一步整合合同与进度计划，实时统计项目实际发生成本并与目标成本进行对比分析，实现成本的动态控制，有效控制投资风险。系统结合合同管理、审计、分级审批、统计分析等多种管理手段，进行严格的计量、支付及变更管理，控制目标成本的突破情况，从而保证项目资金的充足。
2、运营期财务风险防范措施
运营使用单位应当建立成熟有效的财务管理制度，强化运营期运营成本的支出与管理。
对于运营期运营成本资金使用应当建立完善的成本监控与管理制度，强化运营成本的监管，保障成本资金的合理使用。
优化运营期营收结构组成，尽量避免营业收入单一化的问题，降低因市场非系统性风险带来的次生风险。
强化固定资产管理制度的建设，建立行之有效的固定资产管理与保养维护制度，定期对生产设备及精密仪器进行维护，降低因维护不当带来的成本风险。
强化流动资金的制定与使用计划，严格控制流动资金的开支渠道，流动资金只能用于生产经营周转的需要，并严密监控流动资金的流转效率与流转周期。
9.2.3 [bookmark: _Toc153293945]环境风险防范措施
9.2.3.1 大气污染风险应对措施
1、施工扬尘：尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，实施标准化施工。首先要加强施工管理，工地配置滞尘防护网，地面硬化处理；其次是对粉尘发生量较大的部位采用喷水降尘，对运输交通道路及时清扫、洒水。此外，在运输、装卸建筑材料时，必须采用封闭车辆。
2、机动车尾气：施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆尾气污染负荷。因此，施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放。另外施工人员生活用燃料禁止使用燃煤，应采用清洁能源天然气或液化气，减少SO2、烟尘产生量。
施工对周围环境空气质量的影响是短期的，施工结束后，其影响即消失，在施工期再采取一定的防治措施可以大大减轻施工对周围空气环境的影响。
9.2.3.2 水体污染影响风险应对措施
1、工程施工过程中，为防止施工对水体的污染影响，应合理组织施工程序和施工机械。施工中产生的废渣按要求运到规定的地方堆放，不得任意丢弃在水中。
2、施工期废水：施工过程中的施工废水、生活废水和施工材料进入水体，或因降水引起的材料冲失均能引起地表水、地下水的污染。建议建设单位使用流动式厕所，粪便污水委托环卫部门处理，厨房废水经隔油隔渣处理后外排。经上述措施处理后，生活污水不会对项目所在区域水体水质产生影响。
3、施工期废水及水土流失防治措施控制方案：
（1）施工上，要尽量求得土石工程的平衡，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的防护坡，防止水土流入低洼的河涌。
（2）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，防止冲刷和塌崩。
（3）工场地内需构筑相应容量的集水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水，废水和污水，经过沉沙，除渣和隔油等预处理后，才排入排水沟。
（4）运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。
9.2.3.3 噪声污染影响风险应对措施
为了避免拟建项目施工期间噪声的超标和扰民现象出现，建议采取以下措施：
1、在施工开始前，建设单位要制定包括噪声污染控制在内的“施工期环境保护方案”，并上报至当地环境保护行政主管部门备案。
2、在距施工场界较近的企事业单位张贴“施工告示”，解释某些原因并予以致歉，争取取得谅解。
3、加强施工管理，合理安排作业时间，将施工机械的作业时间严格限制在七时至十二时，十四时至二十二时。不进行夜间施工，不在作息时间（中午或夜间）使用高噪声设备作业。
4、尽量选用低噪声系列工程机械设备。
5、将大于80dB(A)的施工设备布置在施工场地远离声环境敏感点的地方。
6、作业时在高噪声设备周围设置屏蔽。
7、加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，就可以有效降低施工噪声，保证施工场界噪声达标且有效避免对声环境敏感点的扰民现象发生。
9.2.3.4 固体废弃物及其二次污染风险应对措施
1、施工期产生的固废采用封闭车辆运输，场地及时清扫，同时必须按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散。施工人员产生的生活垃圾需要定点收集，集中清运至环卫部门指定地点。此外，项目所产生的建筑垃圾，应全部外运到通过申请并获得相关部门批准的指定地点填埋处理。
2、项目运营期间固体废弃物主要有日常生活垃圾、餐厨垃圾等，对于生活垃圾，使用单位应严格做好管理工作，指定部门及地点进行收集，废纸、包装纸等可回收的由有关部门统一回收，生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理。并对生活垃圾房进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响周围环境。基地内设垃圾箱，按废物资源化的要求，进行垃圾分类。生活垃圾与计量测试中产生的垃圾进行分类收集。生活垃圾由环卫部门统一收集，外运处理。
9.3 [bookmark: _Toc153293946]风险应急预案
9.3.1 [bookmark: _Toc153293947]建设期风险应急预案
为保证项目的顺利推进，切实做好项目周边群众工作，防止群体事件发生，特制定项目群体性事件维稳处置应急预案。
1、指导思想
深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神，进一步提高政治站位，坚持底线思维，落实工作责任，切实做到预防到位、评估到位、处置到位、确保不发生大规模串联聚集以及越级上访事件，确保不发生影响重大的网络舆情事件，全力防范化解项目推进过程中存在的不稳定因素，确保如期完成项目建设任务。
2、组织领导
成立项目建设信访维稳工作专班，主要负责处置项目推进过程中涉稳问题的统筹协调工作。
3、工作要求
（1）提高认识，加强领导。各相关单位要牢固树立稳定压倒一切的思想，进一步增强政治敏锐性和政治鉴别力，将维稳作为所有工作开展的前提和核心，严格按照应急预案，将措施和责任落实到人，全力以赴切实做好维稳工作。
（2）全面排查不稳定因素。按照应急预案要求，严格按照“横向到边、纵向到底、不留死角”的要求，组织力量深入项目周边敏感区域进行滚动排查，对排查出来的问题尤其是可能影响社会稳定的上访、聚集等问题，逐一分析化解，全力做好解释、劝说工作。
（3）全力化解不稳定因素。对排查出来的重大不稳定因素，严格按照维稳工作要求，落实有效的化解措施，积极协调，加强矛盾纠纷调处，深入推进调解工作，把矛盾化解在萌芽状态，解决群众的合理合法诉求，切实维护群众利益，力求彻底化解不稳定因素。
（4）强化对重点人员的教育管控。对涉稳重点人员进行全面、深入的集中摸排。特别是近年来曾多次煽动群众、带头上访、聚集的人员，以及可能在后续工作开展期间上访、滋事的人员列为重点稳控对象、按照“普控重点人员、主控骨干人员”以及“一人一策”“一人一组”的要求，制定稳控方案，责任落实到人，随时掌握其动态和行踪。
（5）强化信息报送。各单位要密切跟踪事态发展情况，及时掌握相关群体的动向，及时做出预警和处置，防止事态扩大或蔓延。严格落实情况报告制度，遇有重大问题或重要进展需及时向区委政法委报告，严防出现“神不知鬼不觉”的聚集上访事件。
（6）加强督查追究责任。对在维稳工作中出现的责任不落实、措施不到位、稳控不力、工作松散造成群体性事件的，要追究当事人及部门负责人责任。
9.3.2 [bookmark: _Toc153293948]运营期风险应急预案
为有效预防、及时控制、妥善地处置基地突发安全事故，提高快速反应和应急处理能力，保障员工的人身和基地财产安全，保证基地的正常工作和生活秩序，基地应制定风险应急预案。
1、设立突发事件安全应急工作小组
安全应急工作小组承担基地内各类安全突发事件应急处置工作。负责基地安全突发事件的日常应急管理工作，督促和检查基地预防措施的落实，组织定期开展安全隐患的排查、整改工作；在基地中组织开展防盗、防汛、防震、消防、治安、疾病等公共安全知识和应急防护知识宣传教育。
2、建立预警预防机制
（1）预防预警信息原则
基地安全突发事故信息报送的原则是：即时发布、及时报送、确保准确。
（2）预防行动
基地每年要开展1-2次基地安全工作大检查，对排查出来的事故隐患要进行记录，明确责任部室，落实责任人，限期整改。基地后勤、财务人员要做好应对各类突发安全事故的物力和财力方面的储备工作，确保突发安全事故预防和现场控制的应急设施、设备及其必要的经费。
（3）预警行动
基地出现安全预警信息后，应急工作小组要迅速核实、判明事件性质及危害程度，快速采取切实措施，妥善处置。同时要及时报告项目主管单位和相关主管部门，相关处置措施及事态发展情况也必须及时上报。在确认可能引发事故灾害的预警信息后，应及时开展工作部署，迅速通知相关人员采取应急措施，防止事故发生或进一步扩大。
（4）信息发布
严格按照项目主管单位转发的有关规定，执行基地突发公共事件信息发布工作。区分不同情况，把握信息发布和舆论的主动权。信息发布要全面客观、准确及时。
9.3.3 [bookmark: _Toc153293949]基地突发事件应急处置措施
9.3.3.1 基地治安案件类突发事件应急处置措施
1、恶性暴力突发事件应急处理措施
（1）基本原则：基地发生恶性暴力突发事件时，处置期间必须遵循维护员工人身安全为本的原则，应根据实际情况和基地能力，以稳定对方情绪为主，尽力避免采取不当的措施，防止激化现场矛盾，扩大暴力伤害的可能性。
（2）基本措施：基地发生恶性暴力突发事件，危及员工生命安全，其基本应急处理措施：以维护员工人身安全为第一原则，及时隔离不法人员，判明现场情况，分别对行凶或施暴人员实行制服、控制、说服、劝阻、拖延等措施，争取有效时间，确保基地的安保小组人员到位，同时拨打报警电话，以便公安民警能赶到现场，对其实施更有力、更有效的措施。
（3）基地日常应配置必要的安全防范器械，如：橡皮棍、电警棍、辣椒水、报警器械、监控设备等，还须储存必要的临时救治用品。
（4）日常管理中，基地须高度重视门禁管理，切实把好基地安全的第一道关。
9.3.3.2 一般寻衅滋事突发事件的措施
对于一般性寻衅滋事突发事件的措施，基地要及时判断事件发生的性质，及时控制事态发展，同时报告相关部门处理。在一般性寻衅滋事突发事件期间，一定要注意正确把握矛盾的性质，把握政策与法律法规的原则，争取处理的主动权。
9.3.3.3 事故灾难类基地突发事件应急处置措施
1、火灾事故处置措施
基地要立即启动应急预案。在隔离、疏散员工的同时，采取切断电源等紧急安全措施，避免继发性危害。要在第一时间内向当地公安消防119指挥中心报警。
基地负责人及应急工作小组人员要在第一时间亲临现场，组织员工开展救人和灭火工作，并在消防队伍到现场后，主动提供有关信息，配合消防队伍组织救人和灭火抢险。妥善安置伤病员，采取封锁现场、转移重要财物等必要措施，注意人员、财产安全。
2、房屋、围墙、厕所倒塌等建筑物安全事故处置措施
基地发生房屋、围墙等建筑物倒塌事故，基地负责人员及应急工作小组人员，要在第一时间赶赴现场，根据事故情况启动应急预案，迅速开展现场处置和救援工作。同时立即向上级项目主管单位报告。迅速采取切断电源等有效措施，及时疏散员工，密切关注连带建筑物的安全状况，消除继发性危险。组织解救受困人员，抢救伤病员。
3、楼梯间拥挤踩踏的事故处置措施
基地立即启动应急预案。基地负责人及应急工作小组人员要在第一时间抵达现场，迅速开展现场疏导和救护工作，并立即向上级项目主管单位报告。尽快向医疗急救部门120报告求援，将伤病员送往医院抢救，妥善安置伤病员。必要时请当地政府及有关部门支援帮助。迅速通知受伤人员亲属，及时向员工和亲属通报有关情况，确保员工和亲属情绪稳定。
4、基地爆炸事故处置措施
（1）基地发生爆炸事故，如实验室、电气设备等，基地应立即启动工作预案。基地领导及应急工作小组人员要在第一时间赶到现场，组织抢救伤员。在向上级项目主管单位报告的同时，根据现场情况决定是否向公安及消防部门报告。
（2）在爆炸事故现场及时设置隔离带，封锁和保护现场，疏散人员，控制好现场的治安秩序，迅速采取有效措施检查并消除继发性危险，防止次生事故发生，保护员工人身财产安全。
（3）如果事故发生中有重大肇事者或直接责任者，应立即采取有效控制措施，并迅速报告公安机关认真配合公安消防部门做好搜寻物证、排除险情，防止继发性爆炸等工作。
5、恶性交通事故处置措施
发生恶性交通事故，发生员工死亡、受伤等情况，基地领导和有关负责人要在第一时间赶到现场，组织抢救，立即向医疗急救部门求助，向公安交警部门报告，并向项目主管单位报告。保护好事故现场，有效控制肇事者，寻找证人。协助公安交警部门及时查明事故情况。
6、突发后勤安全保障事件处置措施
（1）基地后勤部门要做好基地场所以及供水、供电、通讯保障的突发事件防范工作，对其重点场所和关键部位要加强检查，严格落实各项安全管理制度和操作规程，确保各种设施的安全运行，保障员工的身体健康和生命安全。
（2）发生断水、断电等重大紧急情况时，基地领导和有关方面负责人要立即赶到现场，组织人员迅速采取应急措施，进行抢修和抢救，控制事态。必要时请求当地有关专业部门支持，力争在最短的时间内恢复正常。
9.3.3.4 突发公共卫生事件应急措施
1、一般突发公共卫生事件（V级）的应急处理
（1）一般突发公共卫生事件发生后，现场的员工应立即将有关情况通知基地突发公共卫生事件责任报告人及基地领导。基地领导接到报告后，必须立即赶赴现场组织实施以下应急措施：将有关情况报告当地卫生行政部门；拨打120急救电话，对中毒或患病人员进行救治，追回已出售的可疑食品或物品，或通知有关人员停止食用可疑中毒食品、停止使用可疑的中毒物品。
（2）停止出售和封存剩余可疑的中毒食品和物品；控制或切断可疑水源。
（3）与中毒或患病人员家属进行联系，通报情况，做好思想工作，稳定其情绪。
（4）积极配合卫生部门封锁和保护事发现场，对中毒食品、物品等取样留验，对相关场所、人员进行致病因素的排查，对中毒现场、可疑污染区进行消毒和处理，对与鼠疫、肺炭疽、霍乱、传染性非典型肺炎病人有密切接触者实施相应的隔离措施；或配合相关部门进行现场取样，开展侦查工作。
（5）对基地不能解决的问题及时报告项目主管单位和卫生行政部门以及当地政府，并请求支持和帮助；在基地适当的范围通报突发公共卫生事件的基本情况以及采取的措施，稳定员工情绪，并开展相应的卫生宣传教育工作，提高员工的预防与自我保护意识。
（6）严格执行进出基地的管理制度。
2、较大突发公共卫生事件（III级）的应急处理
除按照一般突发公共卫生事件的应急反应要求，组织实施应急措施以外，还应按照当地政府和项目主管单位、卫生行政部门的统一部署，落实其他相应的应急措施。
3、重大突发公共卫生事件（II级）的应急处理
除按照较重突发公共卫生事件的应急反应要求，组织实施相应的应急措施以外，应在当地政府的指挥下，按照要求认真履行职责，落实有关控制措施，信息报告人每天应按照要求向项目主管单位进行突发公共卫生事件的信息进程报告。
4、特别重大突发公共卫生事件（I级）的应急处理
除按照严重突发公共卫生事件的应急反应要求，组织实施相应的应急措施以外，信息报告人每天应按照要求向项目主管单位进行突发公共卫生事件的信息进程报告。
5、应急保障
基地要安排必要的经费，用于增添相关设备，配备所需药品药物，改善基地卫生基础设施和条件尤其是改善员工食堂、厕所、实验室卫生条件，为员工提供安全卫生的饮用水和洗漱设施，在人力、物力、财力方面给予充分的保障，确保基地公共卫生防控措施的落实。
6、善后与恢复工作
突发公共卫生事件应急处置完成后，工作重点应马上转向善后与恢复行动，争取在最短时间内恢复基地正常工作和生活秩序。
（1）会同有关部门对所发生的突发公共卫生事件进行调查，并根据调查结果，对导致事件发生的有关责任人和责任单位，依法追究责任。
（2）根据突发公共卫生事件的性质及相关单位和人员的责任，基地和项目主管单位应认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。
（3）对突发事件反映出的相关问题、存在的卫生隐患问题及有关部门提出的意见进行整改。加强经常性的宣传教育，防止突发事件的发生。
（4）尽快恢复基地正常工作秩序。对因传染病流行而致暂时集体停课的，必须对实验室、档案室、食堂、厕所等场所进行彻底清扫消毒后，方能复工；因传染病暂时停工的员工，必须在恢复健康，并经有关卫生部门确定没有传染性后方可复工；因水源污染造成传染病流行的基地，其水源必须经卫生部门检测合格后，方可重新启用。
9.3.3.5 大型群体活动的公共安全事故处置措施
1、基地举办各类大型文体活动，必须按有关规定做好专项应急预案，并按照要求上报项目主管单位。
2、发生重大安全事故，基地应立即启动相关应急预案。遇有员工死亡、受伤情况，立即求助医疗急救部门，对伤员进行抢救工作。
3、活动组织者和安全管理工作负责人要维护现场秩序，根据室内、室外不同情况组织员工有序疏散，保护员工生命安全，尽力避免继发性灾害。
4、基地领导和有关负责人要在第一时间赶赴现场，亲临一线，靠前指挥，组织疏导、抢救伤员。要在第一时间向当地公安机关和项目主管单位报告。积极争取有关部门的支援帮助。
9.3.3.6 自然灾害类基地突发公共事件应急处置措施
1、地震灾害事故处置措施
（1）突发地震时，员工应坐在座位上或躲在实验桌下面，待地震过后再迅速、有序地撤离，以防强余震。同时，立即切断电源等，并将教室门打开，确保出口畅通，防止地震造成门窗错位，封闭出口。
（2）避震时，身体要尽量蹲下或坐下，蜷曲身体，降低身体重心。要抓住桌腿等牢固的物体，注意保护头颈、眼睛。
（3）组织指挥员工撤离，严防楼梯、楼道拥挤踩踏的事故发生。
（4）撤离到安全地带后，要迅速清点员工人数。对受伤员工，要立即组织救治。发现有被废墟埋压的，要尽快联系救助，保持冷静，设法自救。一时无法救助脱险时，受困员工要保存体力，尽力寻找水和食物，创造生存条件，耐心等待救援
（5）救援受困员工时应注意听被困员工的呼喊、呻吟、敲击声；根据教室等房屋结构，先确定被困员工的位置，再行抢救，以防止意外伤亡，先抢救建筑物边沿瓦砾中的幸存者，及时抢救那些容易获救的幸存者；救援方法上首先应使头部暴露，迅速清除口鼻内尘土，防止窒息，再行抢救，不可用利器创挖；对于颈椎和腰椎受伤的员工，切忌生拉硬抬。
2、防汛类灾害事故处置措施
（1）雨季，基地应加强对建筑物情况进行排查，发现隐患及时整改和疏散人员。
（2）基地应加强信息获取能力，及时接受项目主管单位的统一指令，对员工采取相应的紧急疏散和保护措施。
（3）如果发生因建筑物倒塌伤害的员工时，应立即清除其口、鼻、咽喉内的泥土及痰、血等，排除体内的污水。对昏迷的伤员，应将其平躺，头后仰，将舌头牵出，尽量保持呼吸道的畅通。如有外伤应采取止血、包扎、固定等方法处理，并及时送医院。
9.3.4 [bookmark: _Toc153293950]基地突发事故处理中的其他有关注意事项
1、发生灾难事故，基地要及时向员工通报有关情况，引导员工情绪，稳定基地秩序，避免不必要的恐慌和动荡。
2、所有安全事故发生后，基地都要考虑可能引发的继发性伤害问题，都要妥善处理，不要激化矛盾，防止事态扩大和演化。
3、凡是需要对建筑物等采取断水、断电等应急处理措施的，要认真权衡利弊，妥善处理可能发生的受灾受困人员照明、饮水需要和因为泡水漏电可能引发继发性灾害的矛盾。
9.3.5 [bookmark: _Toc153293951]后期处置
应急工作结束后，基地应立即设立恢复工作应急工作小组，工作重点也应马上从应急转向善后与恢复行动，及时开展补救工作，积极做好善后工作，争取在最短时间内恢复基地正常秩序。基地要做到：
1、做好事故中受伤人员的医疗、救助工作。对有各种保险的伤亡人员要帮助联系保险公司赔付。
2、及时查明事故原因，严格信息发布，确保信息及时、准确、客观、全面，稳定基地秩序，疏导员工情绪，避免不必要的恐慌和动荡。
3、全面检查设备、设施安全性能，检查安全管理漏洞，对安全隐患及时补救、防范，避免事故再次发生。
4、总结经验教训。要引以为戒，总结经验，吸取教训。对因玩忽职守、渎职等原因导致事故发生要追究有关责任人的责任。
5、配合公安消防等部门，做好案件侦破与事故调查工作。事件结束后，基地应加强有关预防措施。要加强校内安全保卫和各项设施的安全检查，杜绝安全隐患。
9.3.6 [bookmark: _Toc153293952]工作保障
1、通信保障
基地实行24小时值班制度和领导带班制度，明确值班人员的职责，保障电话等通信联络设施完好有效。
2、应急队伍
基地结合岗位责任，建立应急队伍。基地要通过培训和演练，使其掌握一定的救援知识和技能。
3、后勤保障
基地要制定措施，在物资、经费、交通等方面为突发安全事故应急处置工作提供后勤保障。
9.3.7 [bookmark: _Toc153293953]宣传教育、培训和演练
1、宣传教育
基地要加强员工的安全教育和应急知识教育。认真开展以提高广大员工自护、自救、防灾、逃生能力为主要内容的教育活动，增强员工的防范意识和能力，掌握基本的自护、自救、逃生和报警求助的方法。
2、管理与培训
基地加强应急反应机制的日常性管理，在实践中不断运用和完善应急处置预案。基地应加强应急处置队伍培训，开展经常性的演练活动，不断提高广大员工应对突发安全事故的组织能力和实战能力。
3、演练
基地要定期组织广大员工应对突发安全事故的演习，通过应急演习，培训应急队伍、落实岗位责任、熟悉应急工作的决策、协调和处置程序，检验预案的可行性和改进应急预案。基地要重点进行恶性暴力案件、火灾、地震发生时的人员疏散演习。使员工熟悉紧急情况下自护和逃生的方法。



第14章 [bookmark: _Toc153293954]研究结论与建议
10.1 [bookmark: _Toc153293955]项目结论
1、项目建设是落实广东省十四五规划要求的需要，是提升广东战略性产业集群的计量支撑能力的重要平台，能更好地发挥计量对创新驱动、高质量发展以及粤港澳大湾区建设的支撑作用，是拓展项目使用单位发展空间的必要举措。项目建设是必要的。
2、项目使用单位已获得地块不动产权证书，项目建设内容和规模符合地块规划条件并获得省发改委立项批复，项目资金来源于使用单位自有资金，项目立项总投资经过省财政厅审核。项目建设是可行的。
3、本项目用地位于知识城新一代信息技术创新园区内，广河北辅路以北，东方纵横项目东侧。
4、项目总建筑面积59165平方米，其中，计量测试实验室42084平方米，附属用房7470平方米（包括仪器收发等其他辅助室5900平方米、食堂642平方米、学术交流室200平方米、门卫室100平方米、档案室628平方米），人防工程及地下停车库建筑面积9611平方米。本项目不涉及古树名木迁移。
5、本项目总投资40842.86万元，其中工程费用32613.29万元，工程建设其他费用6284.67万元，预备费1944.90万元。
6、本项目建设工期41个月，从2023年7月项目可行性研究报告编制开始，至2026年11月竣工。施工期控制在18个月内。
7、本项目由广东省代建项目管理局组织建设。
8、项目年耗电2810.94万千瓦时，年耗天然气1.64万立方米，年能源消耗量为3476.49吨标准煤（不含耗能工质消耗）。
9、本项目的勘察不采用招标方式；项目的设计、建筑工程、安装工程、监理全部招标，招标方式为公开招标，组织形式为委托招标。
10、根据建设项目对社会的影响分析和互适性分析，本项目的建成有利于构建社会主义和谐社会，有利于推动黄埔区的发展建设，能够增加当地居民的就业，具有显著的社会效益。
10.2 [bookmark: _Toc153293956]项目建议
1、建议建设单位与政府有关部门沟通，在项目建设同期实施周边市政道路等公共配套设施建设，确保项目建成可顺利运营。
2、应本着规范、节约的原则，在建设过程中切实做好设计、施工、监理、采购等工程招投标工作，并加强工程质量管理，建立完善的建筑安全评估、质量检验认证、标准等级达标检测等程序，切实提高建筑的整体抗灾能力，确保项目按时建成投入使用。
3、在工程建设中，应注意文明施工，尽量维护原有的生态环境，并加强施工管理，力求减少对环境的污染和对周边居民的影响及对主干交通的影响。


第15章 [bookmark: _Toc153293957]附图、附件
附图
1、 项目地理位置示意图。
2、 项目总平面布置图。
3、 鸟瞰效果图。
4、 平面效果图。
5、 地点视角图。
6、 立面意向图。
7、 车行流线图。
8、 人行流线图。
9、 消防分析图。
10、 景观分析图。
11、 建筑功能流线图。
12、 地下室负一层平面图。
13、 首层平面图。
14、 二层平面图。
15、 三层平面图。
16、 四层平面图。
17、 五层平面图。
18、 六层平面图。
19、 七层平面图。
20、 八层平面图。
21、 九层平面图。
22、 十层平面图。
23、 十一层平面图。
24、 十二层平面图。
25、 剖面图。
附件
1、 《广东省发展改革委关于广东省计量科学研究院知识城检测基地项目立项的复函》（粤发改投审〔2023〕24号）。
2、 不动产权证书〔粤（2021）广州市不动产权第06019838号〕。
3、 《关于核发知识城ZSCXN-A2-5地块规划条件的函》（穗知国规设〔2019〕17号）。
4、 ZSCXN-A2-5地块岩土工程初步勘察报告。
5、 《省计量科学研究院知识城检测基地项目装配式建筑可行性专项评审专家组意见》。
附表
1、国家计量基准实验室建设内容明细表。
2、国家智能控制系统制造产业计量测试中心建设内容明细表。
3、国家城市能源计量中心（广东）建设内容明细表。
4、国家计量器具软件测评中心（广东）建设内容明细表。
5、广东省现代几何与力学计量技术重点实验室建设内容明细表。
6、广东省质量监督计量器具检验站建设内容明细表。
7、广东省质量监督测绘装备检验站（广州）建设内容明细表。
8、广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）建设内容明细表。
9、广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心建设内容明细表。
10、广东省现代几何与力学计量技术重点实验室建设内容明细表。
11、5G天线计量测试实验室建设内容明细表。
12、体外诊断计量技术协同创新平台建设内容明细表。


附图1 [bookmark: _Ref74921192][bookmark: _Toc130369207][bookmark: _Toc153293958]项目地理位置示意图
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附图2 [bookmark: _Ref74985569][bookmark: _Toc130369208][bookmark: _Toc153293959]项目总平面布置图
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附图3 [bookmark: _Toc79673590][bookmark: _Toc130369209][bookmark: _Toc153293960]鸟瞰效果图
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附图4 [bookmark: _Toc153293961]平面效果图
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附图5 [bookmark: _Toc153293962]低点视角图
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附图6 [bookmark: _Toc153293963]立面意向图
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附图7 [bookmark: _Toc153293964]车行流线图
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附图8 [bookmark: _Toc130369210][bookmark: _Toc79673591][bookmark: _Toc153293965]人行流线图
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附图9 [bookmark: _Toc130369211][bookmark: _Toc79673592][bookmark: _Toc153293966]消防分析图
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附图10 [bookmark: _Toc79673593][bookmark: _Toc130369212][bookmark: _Toc153293967]景观分析图
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附图11 [bookmark: _Toc130369213][bookmark: _Toc79673594][bookmark: _Toc153293968]建筑功能流线图
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附图12 [bookmark: _Toc130369214][bookmark: _Toc79673595][bookmark: _Toc153293969]地下室负一层平面图
[image: 图片包含 图示
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附图13 [bookmark: _Toc130369215][bookmark: _Toc79673596][bookmark: _Toc153293970]首层平面图
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附图14 [bookmark: _Toc130369216][bookmark: _Toc79673597][bookmark: _Toc153293971]二层平面图
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附图15 [bookmark: _Toc79673598][bookmark: _Toc130369217][bookmark: _Toc153293972]三层平面图
[image: 图示, 示意图
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附图16 [bookmark: _Toc130369218][bookmark: _Toc79673599][bookmark: _Toc153293973]四层平面图
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附图17 [bookmark: _Toc130369219][bookmark: _Toc79673600][bookmark: _Toc153293974]五层平面图
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附图18 [bookmark: _Toc79673601][bookmark: _Toc130369220][bookmark: _Toc153293975]六层平面图
[image: 示意图
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附图19 [bookmark: _Toc79673602][bookmark: _Toc130369221][bookmark: _Toc153293976]七层平面图
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附图20 
附图21 [bookmark: _Toc130369222][bookmark: _Toc153293977]八层平面图
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附图22 [bookmark: _Toc130369223][bookmark: _Toc79673603][bookmark: _Toc153293978]九层平面图
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附图23 
附图24 [bookmark: _Toc130369224][bookmark: _Toc153293979]十层平面图
[image: 图片包含 表格
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附图25 [bookmark: _Toc130369225][bookmark: _Toc153293980]十一层平面图
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附图26 
附图27 [bookmark: _Toc130369226][bookmark: _Toc153293981]十二层平面图
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附图28 [bookmark: _Toc79673604][bookmark: _Toc130369227][bookmark: _Toc153293982]剖面图
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附图29 [bookmark: _Toc153293983]变形缝布置图
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附件1 [bookmark: _Toc153293984]《广东省发展改革委关于广东省计量科学研究院知识城检测基地项目立项的复函》（粤发改投审〔2023〕24号）
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附件2 [bookmark: _Ref75419430][bookmark: _Toc130369240][bookmark: _Toc153293985]不动产权证书〔粤（2021）广州市不动产权第06019838号〕
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附件3 [bookmark: _Ref74921620][bookmark: _Toc130369241][bookmark: _Toc153293986]《关于核发知识城ZSCXN-A2-5地块规划条件的函》（穗知国规设〔2019〕17号）
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附表1 [bookmark: _Toc130369256][bookmark: _Toc153293989]国家计量基准实验室建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	一
	国家计量基准实验室
	
	700
	898
	
	
	
	

	1
	超声功率基准实验室
	建立量热法超声功率测量标准装置、高频水声声场积分法测量超声功率及超声峰值声强测量，为后续研究水下材料超声吸声系数测量、超声功率其他方法测量提供基础。瓦级超声功率国家基准装置及配套使用面积150平方米，毫瓦级超声功率国家基准装置及配套使用面积150平方米。
	JJG 2050-90《超声功率计量器具检定系统表》
JJG 1276-90《瓦级超声功率基准操作技术规范》
JJG 1278-90《毫瓦级超声功率基准操作技术规范》
JJG 448-2005《瓦级超声功率计检定规程》
JJG 665-2004《毫瓦级超声功率计检定规程》
JJG 868-1994《毫瓦级标准超声源检定规程》
	医疗检测行业、医用治疗行业、美容美仪行业、先进材料、生物医药与健康
	建设单位是国内唯一的超声功率基准实验室
	300
	385
	6
	
	（20±5）℃
	

	2
	橡胶硬度基准实验室
	为了满足橡胶硬度量值溯源要求和橡塑新材料研发需求，对不同硬度和温度的测量。需要建立容橡胶硬度高精度测量仪器H、N、L、M四个标尺8台160平方米，高低温箱子4个80平方米，样品准备实验室30平方米，仪器维修实验室30平方米。橡胶硬度自动校准装置1台。
	根据本实验室承担的计量职能和校准项目，需要满足以下内容
1.国家计量检定规程JJG666-1990《定负荷橡胶硬度计》；
2. 国家基准操作规范JJF1253-1990《橡胶国际硬度基准》；
3. 国家计量检定系统JJF2049-1990《橡胶国际硬度计量器具》；
4. 国家计量检定规程JJG898-1995《微型橡胶国际硬度计》；
5. 国家标准GB/T531-1999《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》；
6. 国家计量检定规程JJG304-2003《A型邵氏硬度计》；
7. 国家计量检定规程JJG1039-2008《D型邵氏硬度计》；
8. 国家标准GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法（第1部分：邵氏硬度法）；
9. 国家标准GB/T 531.2-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分：便携式橡胶国际硬度计法》；
10. 国家标准GB/T23651-2009《硫化橡胶与热塑性橡胶硬度测试—介绍与指南》；
11. 国家标准GB/T 24143-2009《橡胶与橡胶制品 试验方法灵敏度的确定》；
12. 国家计量校准规范JJF1313-2011《AO型邵氏硬度计校准规范》；
13. 国家标准GB/T 6031-2017《硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（10~100IRHD》。
14. 国家标准GB/T 39693.3-2021《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第3部分:用超低橡胶硬度(VLRH)标尺》。实验室承担基准装置配套校准设备和量值溯源的装置研发等功能。
	航空行业、汽车行业、医疗设备和仿生材料、橡胶塑料新材料等行业
	建设单位是是国内唯一的橡胶硬度基准实验室
	300
	385
	4
	1.5
	（23±2）℃
	

	3
	样品待检区
	
	
	
	
	100
	128
	
	
	（20±5）℃
	





附表2 [bookmark: _Toc130369257][bookmark: _Toc153293990]国家智能控制系统制造产业计量测试中心建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	二
	国家智能控制系统制造产业计量测试中心
	
	8750
	11218
	
	
	
	

	1
	x射线衍射仪校准实验室
	对单轴、双轴晶体等光学材料光轴、晶体结构等参数进行测试。样品区1个4平方米；完检区1个4平方米；样品操作台1个使用面积约5平方米；x射线衍射仪1台配1个工作台，使用面积约30平方米；结果分析区配工作台1个使用面积约5平方米；标准器存放防潮柜1个，使用面积约5平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG629-2014 多晶X射线衍射仪检定规程
	半导体与集成电路、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积80平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	2
	光纤光学实验室
	光学平台2个，使用面积40平方米；光纤激光器多套，使用面积5平方米；光纤激光功率计，使用面积5平方米；光纤光谱仪配操作台1个，使用面积5平方米；波长计一套，使用面积5平方米；防潮柜一个使用面积5平方米；样品区加完检区6平方米；结果分析区余工作台1个，使用面积5平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1428-2013 光纤偏振模色散测试仪校准规范
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积180平方米。
	150
	192
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	3
	高等别线纹尺测量实验室
	对计量标准器高等别金属、玻璃线纹尺以及用于半导体和高端装备制造定位用的光栅刻线开展测量，实验室包括新型激光干涉比长仪一套，包括激光器、气浮工作台、光电显微镜、计算机控制及数据处理软件系统，操作台，使用面积40平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJG73-2005
	半导体与集成电路、高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积80平方米，中国航空工业集团北京长城计量所（304）相应项目实验室面积90平方米，上海计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	2
	(20±0.2)℃
	

	4
	高等级量块检定实验室
	扩展能力，对3个测量范围0.5mm～100mm、100mm～500mm、500mm～1000mm、准确度等级在2等以上的量块开展计量检定，包括3套激光接触式量块测量系统，操作台，使用面积120平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJG146-2011
	智能家电、汽车；高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积180平方米，上海计量院相应项目实验室面积150平方米。
	150
	192
	3.5
	2
	(20±0.2)℃
	

	5
	复杂形体（特种螺纹、齿轮、蜗杆等）测试实验室
	检测特种螺纹、齿轮、蜗杆等空间复杂形体，增购大型齿轮测量中心1台、高精度坐标测量机2台，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	GB/T 1958-2017
	智能家电、汽车；高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积150平方米，上海计量院相应项目实验室面积120平方米，重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积120平方米，江苏省计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	4
	3
	(20±1)℃
	

	6
	通用长度测量实验室
	购置测长仪、螺纹综合测量仪、工具显微镜等通用测量设备，满足常规长度计量校准的需求，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJG343-2012
	智能家电、汽车；高端装备制造
	上海计量院相应项目实验室面积120平方米，重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积100平方米，山东省计量院相应项目实验室面积150平方米，江苏省计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	4
	2
	(20±1)℃
	

	7
	工业机器人姿态（空间多维精密角度）测量实验室
	测试机器工业人的姿态特性、空间多路转角、数控加工中心等复杂空间运动机构，购置机器人测试系统、精密三维转台、便携式转台装置等，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	GB/T12642-2013
	工业机器人；汽车；高端装备制造
	重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积100平方米，杭州质检院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	4
	2
	(20±3)℃
	

	8
	精密三维扫描测试实验室
	对大型零部件进行三维扫描测量和逆向工程服务，购置激光三维扫描仪、蓝光扫描仪等新型测量设备，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	GB/T 1958-2017
	工业机器人；汽车；高端装备制造
	上海计量院相应项目实验室面积120平方米，重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积120平方米，山东省计量院相应项目实验室面积150平方米。
	120
	154
	4
	2
	(20±2)℃
	

	9
	工业CT实验室
	对零部件和组件的内部尺寸开展测试和缺陷检查，购置工业CT机2台，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	GB/T34874.3-2017
	新一代电子信息、半导体与集成电路、高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积150平方米，深圳计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	4
	2
	(20±1)℃
	

	10
	电池测试装备校准/检测实验室
	对电池充放电测量系统、充电机特性测试系统、电子负载等储能测试装备进行校准，测试电池20个，直流稳压电源3台，交直流标准表1台，数字多用表1台，多功能标准源1台，电子负载2台，纹波表检定装置，使用面积60平方米，被校准仪器放置区20平方米，完检仪器放置区20平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1462-2014《直流电子负载校准规范》，
Q/GDW 1901.1-2013《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第1部分：蓄电池电压巡检仪》，
Q/GDW 1901.2-2013 《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第2部分：蓄电池容量放电测试仪》，
Q/GDW 1901.3-2013 《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第3部分：充电装置特性测试系统 》等
	新能源
	江苏计量院相应项目实验室面积120平方米。
	120
	154
	3.5
	3
	（20±5）℃
	

	11
	数字多用表校准/检测实验室，多功能标准源校准实验室
	对数字多用表和多功能标准源进行校准，参考级数字多用表2台，交直流标准表2台，标准电阻1套，交直流转换标准2台，标准分压箱1台，高精度分流器6台，多功能标准源3台，使用面积60平方米，被校准仪器放置区20平方米，完检仪器放置区20平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1587-2016《数字多用表校准规范》，
JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》
	精密仪器设备
	国家计量院相应项目实验室面积120平方米。
	120
	154
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	12
	过程仪表校验仪校准实验室
	对过程仪表校验仪进行校准，参考级数字多用表2台，多功能标准源2台，使用面积30平方米，被校准仪器放置区10平方米，完检仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1472-2014《过程仪表校验仪校准规范》
	精密仪器设备
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米，江苏计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	13
	多功能校验仪校准实验室
	对多功能校验仪进行校准，参考级数字多用表1台，多功能标准源1台，交直流标准表2台，频率计一台，使用面积30平方米，被校准仪器放置区10平方米，完检仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1284-2011《交直流电表校验仪校准规范》
	精密仪器设备
	国家计量院相应项目实验室面积120平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	14
	漏电保护（RCD）测试仪校准实验室
	对漏电保护开关（RCD）测试仪、安全插座检测器等进行校准，电气测试仪校验装置1台，数字多用表1台，使用面积30平方米，被校准仪器放置区10平方米，完检仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1283-2011《剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范》
	精密仪器设备
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米，江苏计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	15
	继电保护校准实验室
	对继电保护测试仪进行校准，多功能标准表2台，数字多用表1台，多功能标准源1台，标准电阻1套，毫秒仪1台，通用技术器1台，使用面积30平方米，被校准仪器放置区10平方米，完检仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG1112-2015《继电保护测试仪检定规程》
	精密仪器设备
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米，江苏计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	16
	钳形电表校准实验室
	对钳形电表进行校准，多功能标准源1台，钳形电表校准装置1套，线圈1个，使用面积30平方米，被校准仪器放置区10平方米，完检仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1075-2015《钳形电流表校准规范》
	精密仪器设备
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米，江苏计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	17
	交直流稳压电源校准/检定实验室
	对交直流稳压电源进行校准，数字多用表1台，直流电子负载2个，交流电子负载2个，功率分析仪1台，交直流标准表2台，使用面积30平方米，被校准仪器放置区10平方米，完检仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1597-2017《直流稳定电源校准规范》
	精密仪器设备
	国家计量院相应项目实验室面积90平方米，上海计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	18
	指针式电压电流功率表检定实验室
	对指针式电压电流功率表进行检定，交直流标准表1台，数字多用表1台，标准电阻1套，多功能标准源1台，交直流稳压稳流源1套，使用面积30平方米，被校准仪器放置区10平方米，完检仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》
	精密仪器设备
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米，江苏计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	19
	电能质量分析仪校准实验室
	对电能质量分析仪进行校准，标准谐波源1套，多功能标准源2台，三相标准电能表1台，线圈1个使用面积30平方米，被校准仪器放置区10平方米，完检仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》，
DL/T1028-2006《电能质量测试仪检定规程》
	精密仪器设备
	国家计量院相应项目实验室面积90平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	20
	功率表校准/检定实验室
	对功率表进行校准，标准功率源1套，多功能标准源2台，三相标准电能表1台，使用面积30平方米，被校准仪器放置区10平方米，完检仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG780-1992《交流数字功率表检定规程》，
JJF1491-2014《数字式交流电参数测量仪校准规范》
	精密仪器设备
	国家计量院相应项目实验室面积90平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	21
	冲击电压实验室
	建立冲击电压标准，开展冲击电压项目检定/校准。冲击电压源一套，冲击电压测量装置一套，备用电源一套，使用面积约35平方米；余下未工作人员操作空间。
	GB/T16927.1-2011高电压试验技术，
FFD1610-2016冲击电压测量系统
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积300平方米。
	60
	77
	6
	1.2
	（23±2）℃
	

	22
	标准高电压实验室
	建立工频及直流高电压标准装置，开展工频及直流高电压项目检定/校准。工频高电压电压源3套，直流高电压电压源3套，工频高压测量标准3套，直流高压测量标准3套，稳压电源一套，使用面积约90平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG496-2016 工频高压分压器国家检定规程，
JJG1007-2005直流分流器国家检定规程，
JJG494-2005 高压静电电压表国家检定规程，
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积300平方米。
	120
	154
	6
	1.2
	（20±1）℃
	

	23
	低压电力设备校准实验室
	开展变比测试仪、高压开关机械特性测试仪、变压器绕组特征测试仪；火花试验机检测仪、雷击计数器测试仪，氧化锌避雷器自动测试仪、电源插头线综合试验机、针孔探测仪项目检定/校准。变比测试仪检定装置一套，高压开关机械特性测试仪检定装置一套、变压器绕组特征测试仪校准装置一套、火花试验机检测仪校准装置一套、雷击计数器测试仪校准装置一套，氧化锌避雷器自动测试仪校准装置一套、电源插头线综合试验机校准装置一套针孔探测仪校准装置一套，使用面积约100平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG970-2002 变压比电桥国家检定规程，
JJG1120-2015高压开关机械特性测试仪国家检定规程，
JJF1540-2015在线绕组升测试仪校准规程，
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	24
	高压局放（超声、高频）检测实验室
	开展超声局放仪校准，高频电流局放仪，TEV局放仪，脉冲电流法局部放电检测仪、校正脉冲发生器校项目检定/校准。超声局放仪校准校准装置一套，高频电流局放仪校准装置一套，TEV局放仪校准装置一套，工频高电压电压源3套，脉冲电流法局部放电检测仪校准装置一套、校正脉冲发生器校准装置一套、稳压电源一套，使用面积约45平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJF1856-2020局部放电测试仪校准规程，
GB/T7354 局部放电测量仪，
DL/T417 电力设备局部放电现场测量导则
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	25
	高压局放（超高频、脉冲）检测实验室
	开展超高频局放仪，脉冲电流法局部放电检测仪校项目检定/校准/测试。超高频局放仪校准装置一套、无局放工频高电压电压源1套，脉冲电流法局部放电检测装置一套、稳压电源一套，使用面积约45平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG970-2002 变压比电桥国家检定规程，
JJG1115-2015局部放电校准器国家检定规程，
JJF1616-2017脉冲电流法局部放电测试仪校准规程，
GB/T7354-2018 高电压试验技术 局部放电测量
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(23±3)℃
	

	26
	高压电力设备校准实验室
	开展绝缘油介电强度仪、超低频耐压发生器、绝缘工器具耐压试验装置项目检定/校准。绝缘油介电强度仪检定装置一套、超低频耐压发生器校准装置一套、绝缘工器具耐压试验装置校准装置一套，使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	GB507-1986 绝缘油介电强度测验方法，
DL/596-1996电力设备预防性试验规程
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(23±3)℃
	

	27
	核相仪校准实验室
	开展核相仪，试验变压器项目检定/校准。核相仪校准装置一套、试验变压器校准装置一套.使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	DL/596-1996电力设备预防性试验规程
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	5
	0.75
	(23±3)℃
	

	28
	介质损耗校准/检测实验室
	开展损耗因数标准器、高压标准电容器、高压电桥、介质损耗测量仪项目检定/校准。损耗因数标准器检定装置一套、介质损耗测量仪检定装置一套、高压标准电容器检定装置一套、高压电桥校准装置一套，使用面积约105平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG1126-2016 高压介质损耗因数测试仪国家检定规程，
JJG1075-2012高压标准电容器国家检定规程，
JJF1095-2002电容器介质损耗测量仪校准规程
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	29
	交流阻抗校准实验室
	开展交流电阻箱、电池内阻测试仪及其校准装置，接触电流测试仪校准装置项目检定/校准。交流电阻箱校准装置一套、电池内阻测试仪校准装置一套、电池内阻测试仪校准装置测量装置一套、接触电流测试仪校准装置测量装置一套、稳压电源一套，使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJF1636-2017交流电阻箱校准规程，
JJF1620-2017电池内阻测试仪校准规程，
JJG(粤) 027-2014 接触电流测试仪检定规程
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	30
	电气安全参数校准实验室
	开展耐压测试仪、绝缘电阻表、高阻表，接地电阻测试仪、接地导通电阻测试仪、钳型接地电阻测试仪、泄漏电流测试仪检定装置项目检定/校准。耐压测试仪检定装置一套、绝缘电阻表检定装置一套、接地电阻测试仪检定装置一套、接地导通电阻测试仪检定装置一套、钳型接地电阻测试仪检定装置一套、泄漏电流测试仪一套，使用面积约100平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG795-2016耐电压测试仪检定规程，
JJG843-2007泄漏电流测试仪检定规程，
JJG1005-2019电子式绝缘电阻表检定规程，
JJG984-2004接地导通电阻测试仪检定规程，
JJG366-2004接地电阻表检定规程，
JJG1054-2009钳形接地电阻仪检定规程
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	31
	直流电阻工作基准、标准电池实验室
	开展直流标准电阻器，标准电池检定装置，直流比较仪式电位差计，高准确度测量电桥项目检定/校准。直流标准电阻器检定装置一套，微电阻检定装置一套，标准电池检定装置一套，直流比较仪式电位差计检定装置一套，空气槽一套，油槽一套，稳压电源一套，使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG166-1993  直流电阻器检定规程，
JJG153-1996标准电池检定规程，
JJG505-2004直流比较仪式电位差计
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(20±1)℃
	

	32
	超高值电阻校准实验室
	开展高压高值电阻器，微电流测试仪，绝缘电阻测试仪检定装置，电阻比测量仪项目检定/校准。高压高值电阻检定装置一套，直流电桥检定装置两套，电阻比校准装置一套，高压高值电阻器检定装置一套，微电流测试仪校准装置一套，微电压测试仪校准装置一套超高阻标准装置一套，使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG1072 -2011直流高压高值电阻器检定规程，
JJF1726-2018数字式静电计校准规范，
JJG1007-2005直流分流器国家检定规程
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(20±1)℃
	

	33
	直流仪器校准实验室
	开展直流电阻箱电阻箱，直流电桥项目检定/校准。电阻箱检定装置两套，直流比较电桥检定装置三套，直流电阻分压箱检定装置一套，高压高值电阻器检定装置一套，标准电阻器及恒温箱一套，使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG 982-2003直流电阻箱检定规程，
JJG 125-2004直流电桥检定规程，
JJG 484-2007直流测温电桥检定规程，
JJG 546-2010直流比较电桥检定规程，
JJG531-2003直流电阻分压箱规定规程，
JJG690-2003高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(20±1)℃
	

	34
	安全工具性能检测实验室（1）
	开展（无线）核相仪、绝缘靴（鞋）、绝缘手套、安全带、安全帽、绝缘服、安全带（绳）、梯、脚扣、踏板项目校准/检测。核相仪检测装置一套，绝缘手套检测装置一套，绝缘靴（鞋）检测装置一套，安全带检测装置一套，安全帽检测装置一套，电动拉力检测装置一套，使用面积约160平方米；余下未工作人员操作空间。
	DL408-1991 电业安全工作规程，
DL/T976- 2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程，
DL/T 1476-2015电力安全工器具预防性试验规程，
GB 2811-2019安全帽，
GB/T 2812-2006安全帽测试方法
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积150平方米。
	180
	231
	3.5
	0.75
	(23±5)℃
	

	35
	安全工具性能检测实验室（2）
	开展验电器、高压操作杆（令克棒）、放电棒、接地棒（线）项目校准/检测。验电器检测装置一套，工频耐压检测装置一套，接地线检测装置一套，使用面积约50平方米；余下未工作人员操作空间。
	DL408-1991 电业安全工作规程，
DL/T976- 2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程，
DL/T 1476-2015电力安全工器具预防性试验规程
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积80平方米。
	60
	77
	6
	1.2
	(23±5)℃
	

	36
	标准直流大电流校准实验室
	开展直流电流传感器、分流器、直流比较仪、直流大功率模拟电阻器项目检定/校准。直流大电流标准装置一套，等安匝法交流大电流扩流装置一套、大功率高电压直流电流标准装置一套，稳压电源一套，使用面积约100平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJF1087-2002直流大电流测量过程控制校准规范，
JJG1069-2011分流器检定规程，
JJF1723-2018交直流模拟电阻器校准规范
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积150平方米。
	120
	154
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	37
	标准交流大电流校准实验室
	开展光纤及霍尔电流传感器，高频电流传感器，交流分流器、交流比较仪、交流大功率模拟电阻器项目检定/校准。工频交流大电流标准装置一套，高频电流校准装置一套，等安匝法交流大电流扩流装置一套，大功率高电压交流电流标准装置一套，稳压电源一套，使用面积约160平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJF1068-2000工频电流比例标准装置校准规范，
JJF1723-2018交直流模拟电阻器校准规范
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积150平方米。
	180
	231
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	38
	脉冲电流校准实验室
	开展脉冲电流传感器，冲击电流传感器项目检定/校准。脉冲电流源一套、脉冲电流源测量装置一套，使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJF1087-2002直流大电流测量过程控制校准规范，
JJF1068-2000工频电流比例标准装置校准规范
	半导体与集成电路
	江苏计量院相应项目实验室面积80平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	39
	防雷设备校准实验室
	开展SPD测试仪，等电位测试仪，土壤电阻率测试仪，异频地网测试仪，防静电材料测试仪项目检定/校准。SPD测试仪校准装置一套，等电位测试仪校准装置一套，土壤电阻率测试仪校准装置一套，异频地网测试仪校准装置一套，防静电材料测试仪校准装置一套，接地网电阻测量装置一套，稳压电源一套，使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG1005-2019电子式绝缘电阻表检定规程，
JJF(电子 )31502静电腕带/脚盘测试仪校准规范，
FFD1506静电手腕/脚环测试仪校准方法，
FFD1901土壤电阻率测试仪校准方法，
FFD1607等电位测试仪校准方法，
FFD1429大型地网接地阻抗测试仪校准方法，
FFD1606电涌保护器安全巡检仪校准方法
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	40
	静电测试仪校准/检测实验室
	开展静电测试仪、离子风机、充电板测试仪、库仑计，防静电材料，防静电地板项目检定/校准/检测。静电测试仪校准装置一套、离子风机校准装置一套、充电板测试仪校准装置一套、库仑计校准装置一套，防静电材料测试装置一套，防静电地板测试装置一套，使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJF1517非接触式静电电压测量仪校准规范，
JJF1726-2018数字式静电计校准规范，
JJG494高压静电电压表，
SJ/T10694-2006 电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范，
IEC 61340-4-1-2003 电学第 4-1 部分：用于专门用途的标准试验方法，
FFD1617静电释放器校准方法，
FFD0804离子风扇校准方法，
FFD0802充电板测试仪校准方法  
FFD0803电荷量测量仪校准方法
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	41
	数字测量仪器实验室
	开展回路电阻测试仪、直流电阻测量仪、数字电桥、微欧表、木材水分测试仪、应变测试仪、电压比例测量仪，故障查找测试仪、酸度计检定仪、电缆故障测试仪目检定/校准。回路电阻测试仪、直阻仪检定装置三套、低电阻表检定装置两套、木材水分测试仪检定装置一套、应变测试仪检定装置一套，电压比例测量仪检定装置一套，酸度计检定仪检定装置一套，故障查找测试仪校准装置一套，电缆故障测试仪校准装置一套，使用面积约40平方米；余下未工作人员操作空间。
	JJG1052回路电阻测试仪、直阻仪检定规程，
JJG 837低电阻表检定规程，
JJG986木材含水率测量仪检定规程，
JJG623电阻应变仪检定规程，
JJG531直流电阻分压箱规定规程，
JJG919 pH 计检定仪检定规程，
FFD1609电缆故障测试仪校准方法
	高端装备制造
	江苏计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	0.75
	(20±2)℃
	

	42
	软磁材料测量系统校准/检测实验室
	对软磁材料测量系统进行校准，对软磁材料进行检测。软磁材料测量系统1套，软磁材料测量系统的校准装置1套，试验夹具2套，试验台2个，使用面积约30平方米，仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1830-2020《软磁材料磁特性测量仪校准规范》，
JJG 354-1984《软磁材料标准样品试行检定规程》，
JJG 493-1987《软磁材料音频磁特性标准样品(交流磁化曲线及幅值磁导率)检定规程》，
GB/T 13012-2008《软磁材料直流磁性能的测量方法》，
GB/T 3658-2008《软磁材料交流磁性能环形试样的测量方法》
	先进材料、高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积90平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	43
	永磁材料测量系统校准/检测实验室
	对永磁材料测量系统进行校准，对永磁材料进行检测。永磁材料测量系统1套，永磁材料测量系统的校准装置1套，试验夹具2套，试验台2个，使用面积约30平方米，仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1829-2020《永磁材料磁特性测量仪校准规范》，
JJG 352-1984《永磁材料标准样品磁特性试行检定规程》，
GB/T 3217-2013《永磁(硬磁)材料 磁性试验方法》
	先进材料、高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积90平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	44
	硅钢片(带)标准样品、磁通表检定/校准实验室
	对硅钢片(带)标准样品、磁通表、硅钢片(带)测量装置进行检定/校准。硅钢片(带)测量装置1套，磁通表测量装置1套，硅钢片(带)测量装置的校准装置1套，试验夹具2套，试验台2个，使用面积约30平方米，仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG405-1986《硅钢片标准样品检定规程》，
GB/T 3655-2008《用爱泼斯坦方圈测量电工钢片（带）磁性能的方法》，
GB/T 13789-2008《用单片测试仪测量电工钢片(带)磁性能的方法》，
GB/T 39042-2020《电工钢单片磁性能测试 H线圈法》
	先进材料、高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积90平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	45
	强磁场测量仪校准实验室
	对特斯拉计、磁感应强度测量装置进行检定/校准。强磁场测量测量装置2套，磁感应强度测量装置的校准装置1套，试验夹具2套，试验台2个，使用面积约30平方米，仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1832-2020《（1mT~2.5T）磁强计校准规范》，
JJF 1906-2021《恒定磁场线圈校准规范》
	先进材料、高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积90平方米。
	60
	77
	3.5
	2
	（20±2）℃
	

	46
	电流互感器检定实验室(交流，≤30000A)
	对互感器类、电能转换的变压器类、信号转换用的传感器类进行检定/校准。互感器标准装置2套，交流电流比例标准1套，试验夹具3套，试验台3个，使用面积约120平方米，仪器放置区60平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG313-2010《测量用电流互感器检定规程》，
JJF1701.1-2018《测量用互感器型式评价大纲：第1部分：标准电流互感器》，
JJF1701.4-2019《测量用互感器型式评价大纲：第4部分：电流互感器》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积180平方米。
	240
	308
	6
	3
	（10～35）℃
	

	47
	直流电流互感器检定实验室(≤30000A)
	对互感器类、电能转换的变压器类、信号转换用的传感器类进行检定/校准。互感器标准装置2套，直流电流比例标准1套，试验夹具3套，试验台3个，使用面积约120平方米，仪器放置区60平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG1157-2018《直流电流互感器检定规程》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积180平方米。
	240
	308
	6
	3
	（10～35）℃
	

	48
	电压互感器检定实验室(交流：电磁式，电容式)(≤220kV)
	对互感器类、电能转换的变压器类、信号转换用的传感器类进行检定/校准。互感器标准装置2套，交流电压比例标准1套，试验夹具3套，试验台3个，使用面积约120平方米，仪器放置区60平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG314-2010《测量用电流互感器检定规程》，
JJF1701.2-2018《测量用互感器型式评价大纲：第2部分：标准电压互感器》，
JJF1701.3-2019《测量用互感器型式评价大纲：第3部分：电磁式电压互感器》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积200平方米。
	240
	308
	6
	3
	（10～35）℃
	

	49
	直流电压互感器检定实验室(≤300kV)
	对互感器类、电能转换的变压器类、信号转换用的传感器类进行检定/校准。互感器标准装置2套，直流电压比例标准1套，试验夹具3套，试验台3个，使用面积约120平方米，仪器放置区60平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG1156-2018《直流电流互感器检定规程》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积200平方米。
	240
	308
	6
	3
	（10～35）℃
	

	50
	感应分压器检定实验室
	对感应分压器进行检定/校准。感应分压器标准装置1套，试验夹具2套，试验台1个，使用面积约30平方米，仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG244-2007《感应分压器检定规程》，
GB/T 9091-2008《感应分压器》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	51
	互感器校验仪、互感器负荷箱检定/校准实验室
	对互感器校验仪、互感器负荷箱、计量用低电压电流互感器自动化检定系统、互感器检定装置进行检定/校准。互感器校验仪检定装置3套，互感器负荷箱校准装置3套，计量用低电压电流互感器自动化检定系统的检定装置1套、互感器检定装置的检定装置1套，试验台3个，使用面积约70平方米，仪器放置区20平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG169-2010《互感器校验仪检定规程》，
JJF1264-2010《互感器负荷箱校准规范》，
JJG 1139-2017《计量用低压电流互感器自动化检定系统检定规程》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	52
	电子式互感器校验仪、电子式互感器负荷箱、电子式互感器检定/校准实验室
	对电子式互感器校验仪、电子式互感器负荷箱、电子式互感器进行检定/校准。电子式互感器校验仪检定装置1套，电子式互感器负荷箱校准装置1套，电子式互感器检定装置1套，试验夹具2套，试验台3个，使用面积约70平方米，仪器放置区20平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1617-2017《电子式互感器校准规范》，
JJF1879-2020《互感器合并单元校准规范》，
GB/T 20840.7-2007《互感器 第7部分：电子式电压互感器》，
GB/T 20840.8-2007《互感器 第8部分：电子式电流互感器》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	53
	互感器性能测试仪校准实验室
	对互感器性能测试仪、互感器二次降压负荷测试仪等相关项目进行检定/校准。互感器性能测试仪校准装置2套，互感器二次降压负荷测试仪校准装置2套，试验夹具2套，试验台2个，使用面积约30平方米，仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1584-2016《电流互感器伏安特性测试仪校准规范》，
JJF1619-2017《互感器二次压降及负荷测试仪校准规范》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	54
	大电流源校准/检测实验室
	对大电流源等大电流相关项目进行校准。大电流源校准装置2套，试验夹具2套，试验台2个，使用面积约70平方米，仪器放置区20平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF 1087-2002《直流大电流测量过程控制》，
JJF(机械)1037-2019《大电流发生器校准规范》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	6
	2
	（20±5）℃
	

	55
	线圈测量仪校准/检测实验室
	对线圈测量仪等相关项目进行校准，对线圈圈数等进行检测。线圈测量仪校准装置1套，线圈圈数检测装置1套，试验台2个，使用面积约30平方米，仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF(电子)0041-2019《线圈圈数测量仪校准规范》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	56
	电力互感器检定实验室(≤110kV电压等级)，组合互感器检定实验室(≤35kV电压等级)
	对电力互感器、组合互感器进行检定。电力互感器检定装置1套，组合互感器检定装置1套，试验夹具4套，试验台2个，使用面积约150平方米，仪器放置区50平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG1021-2007《电力互感器检定规程》，
JJG 1165-2019《三相组合互感器检定规程》，
GB/T 32580.302-2016《轨道交通 地面装置 交流开关设备的特殊要求 第3-2部分：交流牵引系统专用测量、控制和保护装置 单相电流互感器》，
GB/T 32580.303-2016《轨道交通 地面装置 交流开关设备的特殊要求 第3-3部分：交流牵引系统专用测量、控制和保护装置 单相感性电压互感器》
	精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积300平方米。
	300
	385
	9
	3
	（10～35）℃
	

	57
	燃烧试验仪、灼热丝试验仪、针焰试验仪、漏电起痕试验仪校准/检测实验室
	对燃烧试验仪、灼热丝试验仪、针焰试验仪、漏电起痕试验仪等电气产品性能检测设备进行校准/检测。燃烧试验仪校准装置1套，灼热丝试验仪校准装置1套，针焰试验仪校准装置1套，漏电起痕试验仪校准装置1套，试验台4个，使用面积约30平方米，仪器放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF（纺织）068-2016《垂直燃烧试验仪校准规范》，
GB/T5169.5-2008《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法》，
GB/T5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝试验方法》
	先进材料
	上海计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	58
	互感器耐压局放实验室(≤110kV电压等级)
	对用于检定规程或校准规范中各相关项目检测以及电工电气产品相关绝缘强度/安规检测，规划实验室可开展电压等级200kV及以下各类计量设备以及需要绝缘测量的电工电气产品检测。耐压试验装置3套，局放试验装置1套，绝缘试验装置3套，接地试验装置1套，泄漏试验装置1套，试验台4个，使用面积约120平方米，仪器放置区60平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1701.3-2019《测量用互感器型式评价大纲：第3部分：电磁式电压互感器》，
JJF1701.4-2019《测量用互感器型式评价大纲：第4部分：电流互感器》，
JJF 1701.5-2019《测量用互感器型式评价大纲 第5部分：电容式电压互感器》，
JJF 1701.6-2019《测量用互感器型式评价大纲 第6部分：三相组合互感器》，
GB 20840.1-2010《互感器　第1部分:通用技术要求》，
GB 20840.2-2014《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》，
GB 20840.3-2013《互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求》，
GB 20840.4-2015《互感器 第4部分：组合互感器的补充技术要求》，
GB/T 20840.5-2013《互感器 第5部分：电容式电压互感器的补充技术要求》
	先进材料
	上海计量院相应项目实验室面积200平方米。
	240
	308
	6
	3
	（10～35）℃
	

	59
	电池性能检测实验室
	对用于各类锂电池性能检测。真空试验装置2套，冷热冲击试验装置2套，振动试验装置1套，冲击试验装置1套，短路试验装置2套，充放电试验装置6套，落锤试验装置1套，挤压试验装置1套，针刺试验装置1套，试验台8个，使用面积约200平方米，样品放置区30平方米，余下为工作人员操作空间。
	GB/T18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组》，
GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》，
GB21966-2008《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》，
GB/T21599-2008《危险品包装跌落试验方法》，
GB/T 8897.1-2021《原电池第 1 部分：总则》，
GB/T 8897.2-2021《原电池第 2 部分：外形尺寸和电性能》，
GB 8897.4-2008 IEC 60086- 4:2014《原电池第 4 部分：锂电池的安全要求》，
GB19521.11-2005《锂电池组危险货物危险特性检验安全规范》，
ST/SG/AC.10/11/Rev.7联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》
	先进材料
	上海计量院相应项目实验室面积300平方米。
	300
	385
	6
	3
	（10～35）℃
	

	60
	磁性物质检测实验室
	对磁性物质进行检测。磁性物质检测装置2套，试验台2个，使用面积约80平方米，样品放置区10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG 352-1984《永磁材料标准样品磁特性试行检定规程》，
GB/T3217-2013 永磁（硬磁）材料磁性试验方法，
GB/T 3217-2013《永磁(硬磁)材料 磁性试验方法》
	先进材料
	上海计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	6
	2
	（20±5）℃
	

	61
	货物鉴定实验室
	对磁性物质、锂电池等货物进行鉴定。货物鉴定装置2套，试验台2个，使用面积约60平方米，样品放置区30平方米，余下为工作人员操作空间。
	ST/SG/AC.10/1/Rev.21联合国《危险货物运输建议书:规章范本》，
ST/SG/AC.10/11/Rev.7联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》，
ICAO 2021-2022国际民航组织《危险物品安全航空运输技术细则》，
IATA（62nd）2021国际航空运输协会《危险货物规则》
	安全应急与环保
	上海计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	62
	高速智能数字通讯测试与分析实验室
	开展物联网、工业互联网、毫米波方面的计量测试。包括任意波发生器、矢量信号模拟器等仪器设备10套（放置在实验台上），使用面积约100平方米，其余为人员操作空间。
	国际标准IEEE/ANSI C63.5的5.1.3条款计算，毫米波喇叭天线的远场测量条件至少需要13米长
	高端装备制造，智能机器人
	需要建毫米波暗室，国家计量院的同类暗室面积约120平方米，电子五所的同类暗室面积约300平方米。
	120
	154
	3.5
	
	
	

	63
	工业过程控制系统关键参数测量实验室
	开展PLC等各类工业控制系统的仿真及测试。包括示波器、精密电源等仪器设备10套（放置在实验台上），使用面积约50平方米，其余为人员操作空间。
	GB/T 15969.2-2008 可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试
	高端装备制造，智能机器人
	上海新华控制技术 (集团)有限公司等生产企业的PLC测试实验室约100平方米。
	60
	77
	3.5
	
	
	

	64
	机器视觉实验室
	开展机器视觉检测设备的校准。包括光学平台、机器视觉系统等仪器，使用面积约50平方米，其余为人员操作空间。
	EMVA1288 Standard for Characterization of Image Sensors and Cameras
	智能机器人
	国家光电成像及显示产品质量监督检测中心的摄像机检测实验室84平方米（12×7）
	60
	77
	3.5
	
	(20±2)℃
	

	65
	智能运动控制测试与分析实验室
	开展伺服电机、精密减速器等检测。包括智能运动控制系统关键参数测量分析平台、旋转扭矩标准机、精密减速器传动性能检测平台等5台设备，使用空间约100平方米，其余为人员操作空间。
	JB/T 10184-2014 交流伺服驱动器通技术条件；
GB/T 36491-2018 机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置通用技术条件
	智能机器人
	机器人国评中心、智能加工装备国检中心的同类实验室大约150～200平方米
	120
	154
	3.5
	2
	(20±2)℃
	

	66
	智能制造实验室
	开展数控装备、数控系统检测，并作为科技成果转化中试场地；计划搭建智能制造试验生产线，开展各类智能制造工艺仿真及验证。包括加工中心、工业机器人等大型设备以及部分工作台，使用空间约200平方米。
	用于研发及仿真试验的场地
	高端装备制造
	沈阳自动化所以及华制智能等企业的同类试验场地约200平方米
	200
	256
	3.5
	2
	
	

	67
	光栅尺动态特性计量实验室
	开展光栅尺动态特性检测。包括精密气浮导轨、激光干涉仪等仪器，使用空间约30平方米。
	JJG 341-1994 光栅线位移测量装置检定规程
	智能机器人
	其他计量机构暂未开展光栅尺动态测量。以信和光栅等生产企业的检验室面积作为参考，约30平方米
	30
	38
	3.5
	3
	(20±0.5)℃
	

	68
	科研工作室2
	开展数字化测量技术研究、仿真及试验。
	用于科研开发的实验室
	高端装备制造，智能机器人
	
	60
	77
	3.5
	
	
	

	69
	涡流检测实验室
	普通涡流探伤仪、管状涡流检测仪、裂纹涡流检测仪等，使用面积约150平方米，其余为人员操作空间。
	JJG(民航) 0061-2001 《涡流探伤仪》
	金属冶炼行业、船舶航空行业、建筑建材行业、智能家电、汽车产业、先进材料、
	湖北院：200平方米（与超声实验室在一起）；上海院：大于200平方米；中测院：大于200平方米（因为有辐射）。
	200
	256
	6
	
	（20±5）℃
	

	70
	建筑声学实验室
	声学材料的吸声性能，产品噪声和隔声性能检测，标准声源声功率测量，使用面积约80平方米，其余为人员操作空间。
	GB/T 6881.1-2002《声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法》
ISO 3743-1 :2010声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法》
GB/T 20247-2006《声学 混响室吸声测量》
ISO 375:2003《声学 混响室吸声测量》
	新一代电子信息、智能家电、汽车产业、先进材料、现代轻工纺织、环境保护、绿色建筑、医用防护
	河南院：100平方米；上海院：200平方米；山东院：191平方米；浙江院：400平方米；湖北院：200平方米；江苏院：70平方米。
	100
	128
	6
	
	（20±5）℃
	

	71
	水声实验室
	主要建立水声相关设备的校准。超声探伤仪换能器声场特性、超声换能器声场特性、医用超声探头、水声材料吸声系数、水声专用吸声水池声场特性等参数校准，使用面积约150平方米，其余为人员操作空间。
	JJF 1518-2015《医用超声声场测量系统校准规范》
JJF 1650-2017《超声探伤仪换能器声场特性校准规范》
	水声材料、医用超声、工业超声、船舶、先进材料
	715所国防水声1级计量站：1000平方米；中测院：200平方米；河南院：125平方米。
	200
	256
	6
	
	（20±5）℃
	

	72
	小功率激光功率实验室
	校准小功率激光功率计，光学平台4个，占用面积60㎡，余下为未检仪器、完检仪器放置架，工作人员操作空间。
	JJG249-2004 0.1mW~200W激光功率计检定规程
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积150平方米。
	120
	154
	3.5
	
	(23±3)℃
	

	73
	中功率激光功率实验室
	校准中功率激光功率计，光学平台4个，占用面积60㎡，余下为未检仪器、完检仪器放置架，工作人员操作空间。
	JJG249-2004 0.1mW~200W激光功率计检定规程
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积150平方米。
	120
	154
	3.5
	
	(23±3)℃
	

	74
	大功率激光功率实验室
	校准大功率激光功率计，光学平台4个，占用面积60㎡，余下为未检仪器、完检仪器放置架，工作人员操作空间。
	JJG249-2004 0.1mW~200W激光功率计
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积150平方米。
	150
	192
	3.5
	
	(23±3)℃
	万级

	75
	大功率激光功率实验室（散热器冷却房）
	万瓦以上激光器散热用房间。
	JJG249-2004 0.1mW~200W激光功率计检定规程
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	(20±3)℃
	万级

	76
	小功率激光能量实验室
	校准小功率激光功率计，光学平台4个，占用面积60㎡，余下为未检仪器、完检仪器放置架，工作人员操作空间。
	JJG312-1983激光能量计检定规程
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积140平方米。
	120
	154
	3.5
	
	(23±3)℃
	

	77
	中功率激光能量实验室
	校准中功率激光功率计，光学平台4个，占用面积60㎡，余下为未检仪器、完检仪器放置架，工作人员操作空间。
	JJG312-1983激光能量计检定规程
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	3.5
	
	(23±3)℃
	

	78
	大功率激光能量实验室
	校准大功率激光功率计，光学平台4个，占用面积60㎡，余下为未检仪器、完检仪器放置架，工作人员操作空间。
	JJG312-1983激光能量计检定规程
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积150平方米。
	150
	192
	3.5
	
	(23±3)℃
	万级

	79
	大功率激光能量实验室（散热器冷却房）
	万瓦以上激光器散热用房间，
	JJG312-1983激光能量计检定规程
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	
	(20±3)℃
	

	80
	光束质量实验室
	测量激光光斑光束质量、束腰半径、发散角、光斑尺寸、能量分布等。光学平台2个，面积40平方米，激光器多套，使用面积5平方米；激光功率计，使用面积5平方米；光谱仪配操作台1个，使用面积5平方米；防潮柜一个使用面积5平方米；样品区加完检区6平方米；结果分析区余工作台1个，使用面积5平方米，余下为工作人员操作空间。
	GB/T32831-2016 高能激光光束质量评价与测试方法
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	100
	128
	3.5
	
	(23±3)℃
	

	81
	超快激光实验室
	测量激光器脉冲宽度，峰值功率、光学非线性效应研究等。光学平台2个，使用面积40平方米；激光器多套，使用面积5平方米；激光功率计，使用面积5平方米；光谱仪配操作台1个，使用面积5平方米；防潮柜一个使用面积5平方米；样品区加完检区6平方米；结果分析区余工作台1个，使用面积5平方米，余下为工作人员操作空间。
	
	智能制造，激光加工，激光切割，医疗等行业
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	3.5
	
	(23±3)℃
	千级





附表3 [bookmark: _Toc130369258][bookmark: _Toc153293991]国家城市能源计量中心（广东）建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	三
	国家城市能源计量中心（广东）
	
	4060
	5206
	
	
	
	

	1
	太阳辐射校准实验室
	紫外、可见、红外两个导轨放置80平方米；存放柜8个，面积40个平方米；操作平台20平方米；样品架40平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG879-2015 紫外辐射照度计检定规程
	半导体与集成电路、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积240平方米。
	200
	256
	3.5
	
	(20±5)℃
	

	2
	太阳辐射校准实验室
	校准太阳辐射表，50平方放置装置，直对天空，其他为人员操作空间。
	JJG458-1996 总辐射表检定规程 
GB/T19565-2017 总辐射表
	半导体与集成电路、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	100
	128
	3.5
	
	
	

	3
	太阳电池组件光电性能检测实验室
	太阳电池组件光电性能检测。大面积单闪太阳模拟器组件测试系统1套，使用面积约250㎡，余下为样品摆放区域以及工作人员操作空间。
	GB/T 6495.1-1996 《光伏器件 第1部分：光伏电流-电压特性的测量》
	新能源
	国家光伏产业计量测试中心相应项目实验室300平方米。
	300
	385
	4
	0.6
	(25±2)℃
	

	4
	便携式伏安特性曲线测试仪校准实验室
	便携式伏安特性曲线测试仪校准。大面积稳态太阳模拟器组件测试系统1套，使用面积约80㎡，余下为样品摆放区域以及工作人员操作空间。
	FFJ1906-2019《便携式伏安特性曲线测试仪校准方法》
	新能源
	中国计量科学研究院相应项目实验室200平方米。
	120
	154
	4
	0.6
	(25±2)℃
	

	5
	太阳电池组件衰减特性检测实验室
	太阳电池组件衰减特性检测。大面积老化测试系统1套，使用面积约80㎡，余下为样品摆放区域以及工作人员操作空间。
	GB/T 6495.10-2012 《光伏器件 第10部分：线性特性测量方法》
GB/T 6495.3-1996 《光伏器件 第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》
	新能源
	国家光伏产业计量测试中心（福建省计量院）相应项目实验室100平方米。
	100
	128
	4
	0.6
	(25±2)℃
	

	6
	标准太阳能电池研制实验室、太阳电池片光电性能检测实验室、太阳分光光谱仪校准实验室
	标准太阳能电池研制，太阳电池片光电性能、太阳分光光谱仪校准。太阳分光辐射仪2套，稳态太阳模拟器1套（含氙灯光源，温控平台，太阳电池功率曲线测试仪），标准太阳电池3台，标准源表1台，使用面积约20㎡；余下为工作人员操作空间。
	GB/T 6495.4-1996 《光伏器件 第4部分：晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》、
GB/T 6495.2-1996 《光伏器件 第2部分：标准太阳电池的要求》
	新能源
	中国计量科学研究院30平方米。
	30
	38
	4
	
	(25±2)℃
	

	7
	总辐射表/红外辐射表/紫外辐射表/辐照计检定实验室
	总辐射表、红外辐射表、紫外辐射表、辐照计校准。标准总辐射表2台，标准直接辐射表1台，数字多用表2台，各波段辐照计共5台，光谱辐射实验平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），溴钨灯光源1套，紫外光源6套，蓝光光源1套，白炽灯光源1套，太阳分光辐射仪2套，使用面积约25㎡；余下为工作人员操作空间。
	JJG458-1996《总辐射表检定规程》、
JJG879-2015《紫外辐射照度计检定规程》
FFH1503-2015《辐照计校准方法》
	新能源
	中国计量科学研究院相应项目实验室30平方米。
	30
	38
	4
	
	(25±2)℃
	

	8
	太阳模拟器校准实验室（含电子负载、红外温度探头）、紫外老化箱/氙灯环境试验箱校准实验室
	太阳模拟器校准（含电子负载、红外温度探头）、紫外老化箱/氙灯环境试验箱校准。各波段辐照计6台，太阳分光辐射仪两台，标准太阳电池3台，四通道综合测试仪1套，定温黑体1台，霍尔传感器1台，使用面积约25㎡；余下为工作人员操作空间。
	JJF1615-2017《太阳模拟器校准规范》、
JJF1525-2015《氙弧灯人工气候老化试验装置辐射照度参数校准规范》、
FFJ1602-2016《IV测试仪校准方法》
	新能源
	中国计量科学研究院30平方米。
	30
	38
	4
	
	(25±2)℃
	

	9
	太阳电池光电性能校准、太阳电池片开路电压/短路电流温度修正系数检测实验室
	太阳电池光电性能校准、太阳电池片开路电压/短路电流温度修正系数检测。太阳分光辐射仪2套，稳态太阳模拟器1套（含氙灯光源，温控平台，太阳电池功率曲线测试仪），标准太阳电池3台，标准源表1台，使用面积约25㎡；余下为工作人员操作空间。
	GB/T 6495.4-1996 《光伏器件 第4部分：晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》、
JJF1622《太阳电池：光电性能校准规范》
	新能源
	国家光伏产业计量测试中心（福建省计量院）30平方米。
	30
	38
	4
	
	(25±2)℃
	

	10
	光伏玻璃透射比测量系统、新型太阳能玻璃材料光学性能测试系统
	光伏玻璃透射比测量系统、新型太阳能玻璃材料光学性能测试系统。太阳分光辐射仪1套，光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），透过率标准样品1套，使用面积约25㎡；余下为工作人员操作空间。
	FFJ1501-2015《气浮台式光谱透射比测量系统校准方法》、
JJF（闽）1089-2018《建筑玻璃可见光透射比遮阳系数 测量系统校准规范》
	新能源
	中国计量科学研究院相应项目实验室30平方米。
	30
	38
	4
	
	(25±2)℃
	

	11
	少子寿命测试仪校准实验室、激光椭偏仪校准实验室
	少子寿命测试仪、激光椭偏仪校准，太阳电池量子效率，太阳电池组件缺陷检测。少子寿命分析仪1台，标准源表1台，椭偏仪标准样品2件，太阳电池电致发光（EL）缺陷检测仪1台，太阳电池量子效率测试仪1台，使用面积约25㎡；余下为工作人员操作空间
	GJB8687-2015《光学薄膜折射率和厚度测试仪检定规程》、
JJF（闽）1088-2018《光伏组件电致发光缺陷检测仪校准规范》
	新能源
	
	30
	38
	4
	
	(25±2)℃
	

	12
	光电薄膜电阻率检测实验室、辐射热计校准实验室
	光电薄膜电阻率检测、辐射热计校准。光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），溴钨灯光源1套（含制冷配件），绝对辐照计1台。标准辐射热计2台，薄膜电阻率分析仪1台，使用面积约30㎡；余下为工作人员操作空间。
	JJF1572-2016《辐射热计校准规范》、
GB/T6616-2009《半导体硅片电阻率及硅薄膜层电阻测试方法 非接触涡流法》、
SJ/T 11627-2016《太阳能电池用硅片电阻率在线测试方法》
	新能源
	
	30
	38
	3.5
	
	(25±2)℃
	

	13
	热辐射量、红外辐射量、发射率计量检测实验室
	热辐射量、红外辐射量、发射率计量检测实验室。绝对辐照计1台，标准辐射热计2台，各波段辐照计6台，太阳分光辐射仪2台，光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），使用面积约25㎡；余下为工作人员操作空间。
	JJF1572-2016《辐射热计校准规范》、
JJF（纺织）086-2019《纺织品远红外发射率测试仪校准规范》
	新能源
	中国计量科学研究院相应项目实验室30平方米。
	30
	38
	4
	
	(25±2)℃
	

	14
	太阳光伏发电站
	太阳光伏发电站，使用面积30㎡。
	GB 50797-2012 《光伏发电站设计规范》、
GB 50794-2012 《光伏发电站施工规范》
	新能源
	中国计量科学研究院相应项目实验室60平方米。
	30
	38
	4
	
	(25±2)℃
	

	15
	分布式光伏电站配电房、分布式光伏电站监控中心、太阳能电池组件户外老化监控系统
	分布式光伏电站配电房、分布式光伏电站监控中心、太阳能电池组件户外老化监控系统，使用面积30㎡。
	GB/T 31366-2015《光伏发电站监控系统技术要求》
	新能源
	中国计量科学研究院30平方米。
	30
	38
	4
	
	
	

	16
	LED灯珠总光通量、光谱、色度、主波长校准实验室、LED灯具发光效率计量检测实验室
	LED灯珠总光通量、光谱、色度、主波长校准、LED灯具发光效率检测。标准LED灯12支，阵列光谱仪1台，扫描式光谱仪1台，0.5m积分球（光度计）1台，2.0m积分球（光度计）1台，数字源表1台，标准电阻1台，数字多用表2台，使用面积约50㎡；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1501-2015《小功率LED单管校准规范》
	新能源
	中国计量科学研究院相应项目实验室90平方米。
	60
	77
	4
	0.6
	
	

	17
	阵列式光谱仪校准实验室、LED平均发光强度校准实验室
	阵列式光谱仪校准、LED平均发光强度校准。标准LED灯12支，阵列光谱仪1台，扫描式光谱仪1台，0.5m积分球（光度计）1台，2.0m积分球（光度计）1台，数字源表1台，标准电阻一台，数字多用表2台，使用面积约50㎡；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1329-2011《瞬态光谱仪校准规范》、
FFJ1904-2019《阵列光谱仪校准方法》
	新能源
	中国计量科学研究院60平方米。
	60
	77
	4
	0.6
	(25±2)℃
	

	18
	LED发光材料外量子效率检测实验室
	LED发光材料外量子效率检测。标准LED灯12支，阵列光谱仪1台，扫描式光谱仪1台，0.5m积分球（光度计）1台，2.0m积分球（光度计）1台，数字源表1台，标准电阻1台，数字多用表2台，使用面积约50㎡；余下为工作人员操作空间。
	GB/T 37664.1-2019《纳米制造 关键控制特性 发光纳米材料 第1部分：量子效率》
	新能源
	
	60
	77
	4
	
	(25±2)℃
	

	19
	球形光度计校准实验室、分布式光度计校准实验室
	球形光度计校准、分布式光度计校准，机械式扫描光谱仪校准、波长/单波长光谱响应检测。标准LED灯12支，阵列光谱仪1台，扫描式光谱仪1台，0.5m积分球（光度计）1台，2.0m积分球（光度计）1台，数字源表1台，标准电阻1台，数字多用表2台，使用面积约50㎡；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1601-2016 《漫反射测量光谱仪校准规范》
	精密仪器设备
	中国计量科学研究院相应项目实验室60平方米。
	60
	77
	4
	
	(25±2)℃
	

	20
	光谱辐照度、光谱辐亮度校准实验室
	光谱辐射照度、光谱辐射亮度校准、高压汞灯辐射照度检测、紫外光源光谱分析/辐照强度检测。光谱辐射照度标准灯2支，亮度积分球光源1套，稳压电源1台，数字多用表1台，总表扫描式光谱仪1台，绝对辐照计1台，太阳分光辐射仪2台，光学平台2套（含导轨、光学元件，支撑架等），使用面积约50㎡；余下为工作人员操作空间。
	JJG383-2002《光谱辐射亮度标准灯检定规程》、
JJG384-2002《光谱辐射照度标准灯检定规程》
	精密仪器设备
	中国计量科学研究院60平方米。
	60
	77
	4
	0.6
	(25±2)℃
	

	21
	总辐射、单光子/单波长辐射计量检测实验室、单波长激光能量计量检测实验室
	总辐射、单光子/单波长辐射计量检测、单波长激光能量检测。激光能量计1套，光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），使用面积约50㎡；余下为工作人员操作空间。
	JJG 312-1983《激光能量计检定规程》、
JJG249-2004《0.1mW~200W激光功率计检定规程》
	精密仪器设备
	中国计量科学研究院60平方米。
	60
	77
	4
	0.6
	(25±2)℃
	

	22
	LED显示屏发光特性计量检测实验室
	LED显示屏发光特性检测，高清显示屏表面形貌检测、微纳尺寸、表面粗糙度、薄膜厚度检测、柔性显示屏机械特性检测。光学支架1套，光学滑轨1台，信号发生器2台，稳压电源1台，电脑测微仪1台，表面粗糙度测量仪1台，非接触式表面形貌测量仪1台，数显千分尺1台，亮度计1台，使用面积约50㎡；余下为工作人员操作空间。
	GB/T 20871.61-2013 《有机发光二极管显示器 第 6-1 部分：光学和光电参数测试方法》
	超高清视频显示
	中国计量科学研究院相应项目实验室60平方米。
	60
	77
	4
	
	(25±2)℃
	

	23
	发光器件光电转换效率计量检测实验室
	发光器件光电转换效率检测、发光材料的光致发光效率/吸收光谱检测、发光材料的激发光谱检测。光学平台1套（含导轨、光学元件，支撑架等），太阳分光辐射仪2台，亮度计1台，绝对辐射计1台，辐照计6台，使用面积约50㎡；余下为工作人员操作空间。
	SJ/T 11578-2016《 LED模块电光转换效率要求》、
GB/T18904.3-2002《半导体器件  第12-3部分：光电子器件 显示用发光二极管空白详细规范》
	半导体与集成电路
	中国计量科学研究院相应项目实验室60平方米。
	60
	77
	4
	
	(25±2)℃
	

	24
	超高清显示分辨率检测实验室
	超高清显示分辨率检测、超高清显示面板发光特性、显示模组光学特性检测。光学支架1套，光学滑轨1台，信号发生器2台，稳压电源1台，亮度计1台，使用面积约30㎡；余下为工作人员操作空间。
	SJ/T 11746-2019《超高清晰度电视机显示性能测试方法》
	超高清视频显示
	中国计量科学研究院60平方米。
	60
	77
	4
	
	(25±2)℃
	

	25
	LED发光器件寿命、有机发光二极管显示器（OLED）寿命检测实验室
	LED发光器件寿命、有机发光二极管显示器（OLED）寿命检测。发光器件寿命测试仪1台，亮度计1台，使用面积约50㎡；余下为工作人员操作空间。
	GB/T 36361-2018《LED 加速寿命试验方法》、
SJ/T11461.5.3-2016《有机发光二极管显示器件 第 5-3 部分：残像和寿命的测试方法》
	新能源
	
	60
	77
	4
	0.6
	(25±2)℃
	

	26
	虚拟现实（VR）、汽车探头显示光电特性检测实验室
	虚拟现实（VR）、汽车抬头显示光电特性检测。亮度计1台，标准白场仪1台，激光测距仪1台，使用面积约100㎡；余下为工作人员操作空间。
	GB/T 38259-2019 《信息技术 虚拟现实头戴式显示设备通用规范》、
SAE J1757-2-2018《车用标准光学平视显示系统》 （Standard-Optical System HUD for Automotive）
	超高清视频显示
	
	120
	154
	4
	
	(25±2)℃
	

	27
	平板电视、计算机显示器、投影机、数字电视接收器检测实验室
	开展对平板电视、计算机显示器、投影机、机顶盒等电器产品的能源效率和性能参数进行检测。自动旋转测试平台1套，暗房1间，视屏信号发生器1台，射频信号发生器1台，高精度功率计1台，可编程稳压电源1台，使用面积50平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1261.7-2017《平板电视能源效率计量检测规则》，
GB 24850-2020《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》，
GB 21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》，
JJF1261.6-2012《计算机显示器能源效率标识计量检测规则》，
JF1261.21-2017《数字电视接收器（机顶盒）能源效率计量检测规则》，
GB 32028-2015《投影机能效限定值及能效等级》，
	智能家电、超高清视频显示
	中国计量院相应项目实验室面积150平方米。
	60
	77
	8
	
	(25±2)℃
	

	28
	水资源及水效标识检测实验室
	开展对饮水机、坐便器、水嘴、喷淋器、蹲便器、小便器、便器冲洗阀等水资源利用效率进行检测。多产品综合水率性能检测试验系统3套，使用面积120平方米；余下为工作人员操作空间。
	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级 》
GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》
GB 25502-2017 《坐便器水效限定值及水效等级 》
GB 30717-2019 《蹲便器水效限定值及水效等级 》
GB 28377-2019 《小便器水效限定值及水效等级 》
GB 28379-2012 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》
	绿色低碳
	其它省计量院没有相应项目实验室。河南省计量院正在筹建中，面积计划120平方米。
	130
	167
	4
	
	(20±2)℃
	

	29
	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉检测系统
	开展对家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉的能效进行检测。燃气热水器能效检测系统1套，烟气分析仪1台，热值仪1台，水露点仪1台，家用燃气炉具能效检测系统1套，使用面积150平方米；余下为工作人员操作空间。
	GB 20665-2015 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值和能效等级 》
JJF 1261.9-2013 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率标识计量检测规则 》
	绿色低碳
	
	175
	224
	4.5
	
	(20±2)℃
	

	30
	燃气灶具能效及综合测试实验室
	开展对燃气灶具的能效和综合性能进行检测。燃气灶具能效及综合测试系统1套，使用面积90平方米；余下为工作人员操作空间。
	GB 30720-2014 《家用燃气灶具能效限定值及能效等级 》
JJF 1261.26-2018 《家用燃气灶具能源效率计量检测规则 》
	绿色低碳
	
	105
	135
	3.5
	
	(20±2)℃
	

	31
	自动电饭锅、家用电磁灶、家用和类似用途微波炉、电压力锅综合测试实验室
	开展对自动电饭锅、家用电磁灶、家用和类似用途微波炉、电压力锅等厨房家用电器产品的能源效率和综合性能项目进行检测。纯水制造系统1套，冷却水制造系统1套，高精度功率计1台，可编程稳压电源1台，电磁炉标准锅2套，微波炉测试器皿1套，读数望远镜1套，温度测量仪3套，使用面积80平方米；余下为工作人员操作空间。
	GB 21456-2014《家用电磁灶能效限定值及能效等级》，
JJF1261.3-2017 《家用电磁灶能源效率计量检测规则 》，
GB 24849-2017《家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》，
JJF1261.10《家用和类似用途微波炉能源效率计量检测规则》 
GB 12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》，
JJF1261.5-2017《自动电饭锅能源效率计量检测规则》，
GB 39177-2020《电压力锅能效限定值及能效等级》
	智能家电、绿色低碳
	北京计量院相应项目实验室面积80平方米。
	90
	115
	3.5
	
	(20±2)℃
	

	32
	复印机、打印机和传真机、微型计算机、交流接触器效能校准实验室
	对复印机、打印机和传真机、微型计算机、交流接触器的能源效率进行测试。高精度功率计1台，绕组温度测试仪1台，表面温度测试仪1台，可编程稳压电源1台，使用面积90平方米；余下为工作人员操作空间。
	GB 21521-2014《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》，
JJF1261.17-2017《复印机、打印机和传真机能源效率计量检测规则》，
GB 21518-2008 《交流接触器能效限定值及能效等级》，
JJF1261.18-2017《交流接触器能源效率计量检测规则》，
GB 28380-2012《微型计算机能效限定值及能效等级》， 
JJF 1261.12-2017《微型计算机能源效率计量检测规则》
	数字化、绿色低碳
	江苏计量院相应项目实验室面积60平方米。
	90
	115
	3.5
	
	(20±2)℃
	

	33
	电焊机、大功率直流电源、逆变器校准实验室
	开展对单路输出交直流电源、电焊机、大功率直流电源、逆变器等产品的能源效率和性能参数进行测试。电能质量分析仪1台，耐压测试仪1台，绝缘电阻测试仪1台，数字多用表4台，直流大电流传感器2台，电子负载2台，使用面积90平方米；余下为工作人员操作空间。
	GB 20943-2013《单路输出式交流－直流和交流－交流外部电源能效限定值及节能评价值 》，
GB/T 19826-2014《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》，
GB/T 18293-2001《电力整流设备运行效率的在线测量》，
GB/T 20321.2-2006《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器.      第2部分：测试方法》，
GB 28736-2019《电焊机能效限定值及能效等级 》
	高端装备制造
	
	90
	115
	3.5
	
	(20±2)℃
	

	34
	综合焓差实验室
	开展对空调、冰箱、电热水器的能效进行检测。10匹综合性能焓差实验系统1套，使用面积500平方米。
	GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级 》
GB19576-2019 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 》 
GB 29541-2013 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 
GB 21519-2008 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》
	绿色低碳
	中国计量院相应项目实验室面积300平方米，重庆计量院相应项目实验室面积200平方米，山东计量院相应项目实验室面积300平方米。
	500
	641
	5
	1
	(25±2)℃
	

	35
	平衡环境型实验室
	开展对空调标准机能源效率指标的定型试验。5匹平衡环境型实验室1套，使用面积400平方米。
	JJF 1599-2016 《标准房间空调器制冷量校准规范》
GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级 》
	绿色低碳
	中国计量院相应项目实验室面积300平方米。
	400
	513
	5
	1
	(25±2)℃
	

	36
	空气净化器的能效检测实验室
	开展对空气净化器的能效和性能进行检测。空气净化器多参数性能测试系统1套，使用面积80平方米；余下为工作人员操作空间。
	GB 36893-2018 《空气净化器能效限定值及能效等级》
	绿色低碳
	
	90
	115
	3.5
	
	(20±2)℃
	

	37
	风量能效检测实验室
	开展对吊扇、台扇、落地扇、空调扇、换气扇等各种电风扇的能效和性能进行检测。多性能风量自动测量装置1套，使用面积90平方米。
	GB12021.9-2008《交流电风扇能效限定值及能效等级》，
GB/T13380-2018《交流电风扇和调速器》
	绿色低碳
	安徽省计量院相关实验室面积70平方米。
	90
	115
	3.5
	
	(20±2)℃
	

	38
	天然气超声波流量计实时干标实验室
	天然气超声波流量计实时干标（声速零点调整）。天然气超声波流量计干标装置一套，纯氮气充气装置一套，测量工控机一套，升降装置一套，使用面积100平方米；余下为工作人员操作空间。
	GB/T 18604-2014《用气体超声流量计测量天然气流量》，
GB/T 30500-2014《气体超声流量计使用中检验声速检验法》，
GB/T 34041.2-2017《封闭管道中流体流量的测量气体超声流量计第2部分：工业测量用气体超声流量计》
	绿色低碳
	
	130
	167
	4
	
	(20±2)℃
	

	39
	能源资源计量器具在线校准实验室
	能源资源计量器具在线校准（含天然气行业的压力、温度、流量、在线色谱的现场校准，各种液体、气体流量计现场校准，蒸汽系统的压力、温度、流量计算机，电能测量装置、实验室能效检测装置等各种能源计量器具）。超声波流量计4台，三相电能表校验仪2台，压力校验仪4套，温度测量仪4套，干井炉4台，数字多用表4台，功率分析仪4台，过程校验仪7台，电子天平6台等，使用面积100平方米；余下为工作人员操作空间。
	
	精密仪器设备
	中国计量院相应项目实验室面积200平方米。
	120
	154
	3.5
	
	(25±2)℃
	

	40
	广东省重点耗能企业能耗在线监测终端
	广东省重点耗能企业能耗在线监测终端。协助省市场监督管理局开展全省能源资源计量器具的配备和管理监督工作。能源计量数据采集器的研究及检测。能源资源计量数据采集软硬系统一套等，使用面积30平方米。
	工业企业能源管控中心建设指南GB/T 40063-2021
	绿色低碳
	福建省计量院相应项目面积30平方米。
	30
	38
	3.5
	
	(25±2)℃
	

	41
	节能检测实验室
	主要用于开展锅炉、空压机、风机、水泵、企业供配电系统、用电设备电平衡、酒店旅业用电设备等耗能系统、设备的节能检测。热式质量流量计、液体超声波流量计、铂电阻温度计、数字温度计、数字压力表、电导率仪、钠度计、三相四线电子式多功能电能表、电能质量分析仪等，仪器需占用面积100平方米；余下部分面积用于工作人员操作空间。
	燃煤工业锅炉节能监测GB/T15317-2009
热力输送系统节能监测 GB/T15910-2009 
企业供配电系统节能监测方法GB/T16664-1996
空气压缩机组及供气系统节能监测方法GB/T16665-1996
企业水平衡测试通则GB/T12452-2008
设备及管道绝热效果的测试与评价 GB/T8174-2008  4.1
热处理电炉节能监测 GB/T 15318-2010 5.3
工业电热设备节能监测方法 GB/T15911-1995 4.4.2.1
蒸汽加热设备节能监测方法 GB/T15914-1995 5.4.1
蒸汽加热设备节能监测方法 GB/T15914-1995 5.4.1
热处理炉有效加热区测定方法 GB/T9452-2012 7
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 5.3
通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 13.0.6
用电设备电能平衡通则 GB/T8222-2008 6
电能质量 供电电压偏差 GB/T12325-2008 5.2
水泵流量的测定方法 GB/T3214-2007 附录D
酒店旅业能耗检测和评价方法 DB44/T 1227-2013 5.3
风机机组与管网系统节能监测 GB/T15913-2009 5
泵类液体输送系统节能监测 GB/T 16666-2012 5
	绿色低碳
	
	120
	154
	3.5
	
	(25±2)℃
	





附表4 [bookmark: _Toc130369259][bookmark: _Toc153293992]国家计量器具软件测评中心（广东）建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	四
	国家计量器具软件测评中心（广东）
	
	200
	257
	
	
	
	

	1
	通用软件测评实验室
	通用软件测评，包括功能、易用性性能效率、兼容性、可靠性、信息安全性、维护性和可移植性等方面检测。主要设备是计算机、仪器工作台，加人员操作空间，每套需10平方米。配备6套。
	
	精密仪器设备
	中国计量院软件测评实验室60平方米；福建省计量科学研究院数字计量实验室400平方米；江苏省计量科学研究院数字计量实验室300平方米。
	60
	77
	3.5
	
	
	

	2
	计量器具软件测评实验室
	起草测评计量软件的国家计量技术规范、研究计量软件测评方法和防作弊技术、研究起草数字计量技术的应用及检测规范、培训计量软件设计人员、接受委托对计量软件进行测评等任务。主要设备是计量软件测评工具、计算机、仪器工作台，加人员操作空间，需10平方米。配备8套。
	
	精密仪器设备
	
	80
	103
	3.5
	
	
	

	3
	网络性能测评实验室
	网络流量，计量云，网络点击率等互联网参数检测。主要设备是计算机、仪器工作台，加人员操作空间，每套需10平方米。配备6套。
	
	新一代电子信息、软件与信息服务
	
	60
	77
	3.5
	
	
	





附表5 [bookmark: _Toc130369260][bookmark: _Toc153293993]广东省现代几何与力学计量技术重点实验室建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	五
	广东省现代几何与力学计量技术重点实验室
	
	1220
	1565
	
	
	
	

	1
	振动实验室
	标准加速度传感器、压电加速度计、速度传感器、位移传感器、基桩动态测量仪、测振仪等设备的计量校准，使用面积80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 233-2008《压电加速度计检定规程》GB/T 20485.1-2008《振动与冲击传感器校准方法 第1部分: 基本概念》GB/T 20485.11-2006《振动与冲击传感器校准方法 第11部分:激光干涉法振动绝对校准》GB/T 20485.13-2007《振动与冲击传感器校准方法 第13部分:激光干涉法冲击绝对校准》 GB/T 20485.22-2008《 振动与冲击传感器校准方法 第 22部分:冲击比较法校准》
	国防军工、基础建设、智能机器人、环保、智能家电、汽车产业
	山东院：127平方米（含冲击）；河南院：80平方米；上海院：120平方米；浙江院：100平方米；福建院：100平方米。
	100
	128
	6
	
	（20±5）℃
	

	2
	冲击实验室
	冲击加速度传感器、冲击测量仪等设备的计量校准，使用面积80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 233-2008《压电加速度计检定规程》GB/T 20485.1-2008《振动与冲击传感器校准方法 第1部分: 基本概念》GB/T 20485.11-2006《振动与冲击传感器校准方法 第11部分:激光干涉法振动绝对校准》GB/T 20485.13-2007《振动与冲击传感器校准方法 第13部分:激光干涉法冲击绝对校准》 GB/T 20485.22-2008《 振动与冲击传感器校准方法 第 22部分:冲击比较法校准》
	新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车产业、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、国防军工
	河南院：80平方米；上海院：120平方米；浙江院：80平方米。
	100
	128
	6
	
	（20±5）℃
	

	3
	微观轮廓及纳米校准实验室
	对线宽、台阶样板开展校准。增配计量型原子力显微镜、台阶仪、光学形貌测量仪等标准器，使用面积150平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJF1351-2012
	新一代电子信息、半导体与集成电路、高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积200平方米，中国航空工业集团北京长城计量所（304）相应实验室面积200平方米，上海计量院相应项目实验室面积180平方米。
	180
	231
	3.5
	2
	(20±1)℃
	

	4
	高准确度二维影像实验室
	用于二维复杂图形如半导体行业掩膜板、多层线路板制造领域的标准玻璃板进行测试。高准确度的影像测量仪3台，使用面积90平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJF1318-2011
	新一代电子信息、半导体与集成电路
	国家计量院相应项目实验室面积150平方米，上海计量院相应项目实验室面积100平方米，深圳计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	4
	2
	(20±1)℃
	

	5
	表面轮廓、圆度、粗糙度校准实验室
	对精密加工零部件开展表面轮廓、圆度、粗糙度测试。轮廓仪、圆柱度仪、粗糙度仪各1台以上，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJF1105-2018
	智能家电、汽车；高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积150平方米，上海计量院相应项目实验室面积120平方米，重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积100平方米，山东省计量院相应项目实验室面积180平方米，浙江省计量院相应项目实验室面积100平方米，江苏省计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	4
	2
	(20±1)℃
	

	6
	通用角度仪器校准实验室
	提升目前的角度测量能力。精密激光转台、精密细分多齿分度台，使用面积45平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJF1105-2018
	工业机器人；汽车；高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积100平方米，上海计量院相应项目实验室面积60平方米，重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积60平方米，山东省计量院相应项目实验室面积80平方米，浙江省计量院相应项目实验室面积50平方米，江苏省计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	2
	(20±1)℃
	

	7
	位移传感器校准实验室
	提升目前位移传感器的测量能力。精密微动平台和激光位移测试系统，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJF1663-2017
	新一代电子信息、半导体与集成电路、高端装备制造
	上海计量院相应项目实验室面积120平方米，重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积100平方米，山东省计量院相应项目实验室面积150平方米，浙江省计量院相应项目实验室面积100平方米，江苏省计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	3.5
	2
	(20±1)℃
	

	8
	在线仪器通用量具校准实验室
	拓展目前通用量具的测量能力，满足企业生产线的在线校准的需求。通用的量具测量装置、在线测试用的激光传感器，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJG201-2018
	工业机器人；汽车；高端装备制造
	上海计量院相应项目实验室面积120平方米，重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积120平方米，山东省计量院相应项目实验室面积150平方米，浙江省计量院相应项目实验室面积120平方米，江苏省计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	3.5
	2
	(20±1)℃
	

	9
	大平面校准实验室
	对大尺寸平面平晶、大尺寸的平板等大平面开展校准服务。相移激光等厚干涉仪、激光扫平系统，使用面积50平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJG28-2019
	汽车；高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积80平方米，上海计量院相应项目实验室面积60平方米，重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积60平方米，江苏省计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	2
	(20±1)℃，温度波动24h不超过1℃,1h不超过0.1℃
	

	10
	新材料研究测试实验室
	高倍的金相显微镜、电子扫描显微镜以及材料性能测试的仪器设备，使用面积50平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJF1707-2018
	新一代电子信息、半导体与集成电路、前沿新材料
	国家计量院相应项目实验室面积150平方米，上海计量院相应项目实验室面积120平方米，广州计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	3.5
	2
	(20±1)℃
	

	11
	微小力值计量实验室
	开展微小力值、微小扭矩的校准和测量。包括光学平台、直流稳压电源、微小力值发生装置等5台设备，使用面积约50平方米，其余为人员操作空间。
	JJF 1847-2020 电子天平校准规范
	高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积约50平方米
	60
	77
	3.5
	
	(20±2)℃
	

	12
	科研工作室1
	配备电子测量仪器、电路加工调试设备等，用于精密仪器设备、标准装置的开发、调试，使用面积约50平方米，其余为人员操作空间。
	用于科研开发的实验室
	精密仪器设备
	
	60
	77
	3.5
	
	
	





附表6 [bookmark: _Toc130369262][bookmark: _Toc153293994]广东省质量监督计量器具检验站建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	七
	广东省质量监督计量器具检验站
	
	3930
	5039
	
	
	
	

	1
	标准电能表检定/校准实验室(基于IR46的高精度电能标准装置)
	开展交流标准电能表项目的检定/校准。标准电能装置3套，使用面积约40平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG1085-2013标准电能表检定规程，JJG597-2005交流电能表检定装置，JJF1491-2014数字式交流电参数测量仪校准规范，JJF1205-2008 谐波和闪烁分析仪校准规范，GB/T 17215.701-2011 标准电能表
	精密仪器设备
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	1
	(20±1)℃
	

	2
	直流标准电能表实验室(直流电能表标准装置)
	开展直流标准电能表项目的检定/校准。标准装置1套，使用面积约30平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 842-2017 电子式直流电能表检定规程
	精密仪器设备
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	1
	(20±1)℃
	

	3
	交、直流充电桩测试仪标准实验室
	开展交、直流充电桩测试仪项目的检定/校准。标准装置2套，使用面积约30平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG1085-2013标准电能表检定规程，JJF1491数字式交流电参数测量仪校准规范，JJG 842-2017 电子式直流电能表检定规程
	新能源
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	3
	(20±1)℃
	

	4
	数字化远程在线检测实验室
	开展远程在线检测。远程监测工作台2套，使用面积约30平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG(粤)062-2021在运电子式交流电能表
	数字化
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	1
	(20±1)℃
	

	5
	标准铂电阻检定/校准实验室
	对工作基准标准铂电阻温度计、一等标准铂电阻温度计、二等标准铂电阻温度计、固定点装置进行检定校准。温度固定点2套（共13台设备），电桥2套，100㎡放置设备，20㎡为柜台，余下为工作人员操作空间。
	JJG 160-2007 标准铂电阻温度计检定规程
	核电、化工、医药、装配制造等
	上海计量院相应项目实验室面积约60平方米；中国计量院相应项目实验室面积约150平方米；浙江省计量院相应项目实验室面积约70平方米。
	150
	192
	4
	0.4
	(20±5)℃
	

	6
	数字测温仪校准实验室
	对数字测温仪、温度巡检仪、数据采集器、炉温跟踪仪、等进行检定/校准。3台制冷槽、4台恒温油槽、2台恒温水槽、2台盐槽，8台测温仪，10台标准铂电阻，60㎡放置设备，20㎡为柜台，余下为工作人员操作空间。
	JJF1171-2007 温度巡回检测仪校准规范、JJF1366-2012温度数据采集仪校准规范、JJG 229 工业铂、铜热电阻检定规程FFR9903数字温度计校准规范等等
	半导体与集成电路、高端装备制造、现代轻工纺织、现代农业与食品
	上海计量院约相应项目实验室面积200平方米；中国计量院相应项目实验室面积约50平方米；浙江省计量院相应项目实验室面积约160平方米。
	100
	128
	4
	0.4
	（20±5）℃
	

	7
	表面温度计校准实验室
	表面温度计、表面温源进行检定/校准。40㎡放置设备，10㎡为柜台，余下为工作人员操作空间。
	JJF 1409-2013 表面温度计校准规范
	安全应急与环保、精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积约60平方米；浙江省计量院相应项目实验室面积约50平方米；中国计量院相应项目实验室面积约50平方米。
	60
	77
	4
	
	（23±5）℃
	

	8
	热电偶检定/校准实验室
	对标准热电偶、工作热电偶进行检定和校准，需要有一个可放15台检定炉的房间、一个通风橱及数字多用表若干台的读数区域，各区域需要分隔。使用面积120平方米。
	JJG75-1995《标准铂铑10-铂热电偶检定规程》、JJG141-2013《工作用贵金属热电偶检定规程》
	精密仪器设备、高端装备制造、绿色石化、汽车等
	上海计量院相应项目实验室面积约140平方米。北京计量院相应项目实验室面积约100平方米。福建省计量院相应项目实验室面积约120平方米。
	120
	154
	3.5
	
	(23±5）℃
	

	9
	真空和漏率校准实验室
	对电容薄膜真空计、热传导真空计、压阻真空计、电离真空计、真空氦漏孔、卤素漏孔等进行校准。静态膨胀法真空标准装置一套，复合型真空校准装置一套，漏率校准装三套，使用面积约120平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1503-2015《电容薄膜真空计校准规范》JJF1050-1996《工作用热传导真空计校准规范》       JJG932-1998《压阻真空计检定规程》    JJF1062-1999《电离真空计校准规范》    JJF1627-2017《皂膜流量计法标准漏孔校准规范》
	半导体、真空镀膜、汽车制造、空调制冷、精密仪器设备制造等
	兰州物理研究所相应项目实验室面积约400平方米。上海计量院相应项目实验室面积约130平方米。中国计量测试研究院相应项目实验室面积约120平方米。
	150
	192
	3.5
	0.8
	(23±3）℃，温度10min内变化不超过1摄氏度。
	

	10
	微压实验室
	对数字微压计、微压变送器、补偿式微压计、液位计进行检定和校准。压力控制器6台，基准级微压标准装置一套，辅助配套设备若干，使用面积40平方米，剩下为工作人员操作空间。
	JJG875-2019《数字压力计》，JJG882-2019《压力变送器》，JJG971-2019《液位计》
	精密仪器设备、高端装备制造、绿色石化、汽车等
	上海计量院相应项目实验室面积约150平方米。中国计量测试研究院相应项目实验室面积约100平方米。江苏省计量院相应项目实验室面积约56平方米。
	60
	77
	6
	1.2
	(20±5)℃
	

	11
	超高压力实验室
	对超高压力表，数字压力计进行检定和校准。超高压活塞式压力计2台，超高压活塞式压力计标准装置两套，辅助配套设备若干，使用面积60平方米，分为两间：各30平方。房间之间留一个观察窗户，安装加厚防爆玻璃。剩下为工作人员操作空间。
	JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》    JJG875-2019《数字压力计检定规程》JJG882-2019《压力变送器检定规程》
	精密仪器设备、高端装备制造、绿色石化、汽车等
	上海计量院相应项目实验室面积约80平方米。重庆市计量院相应项目实验室面积约75平方米。中国计量科学研究院相应项目实验室面积约85平方米。
	70
	90
	3.5
	0.8
	(20±2）℃，温度10min内变化不超过1摄氏度。
	

	12
	露点仪检定/校准实验室
	对精密露点仪、阻容式露点仪和电解法湿度计进行检定校准。露点发生装置3套，湿度分配系统2套，气源发生装置1套，80㎡放置设备，20㎡为柜台，余下为工作人员操作空间。
	JJG 499-2004《精密露点仪检定规程》JJF1272-2011《阻容法露点湿度计》校准规范JJG 500-2005 《电解法湿度仪检定规程》
	社会公用计量标准、智能制造、电力系统、气体工业、半导体工业、石油冶金、航空航天
	北京计量院相应项目实验室面积约150平方米；江苏省计量院相应项目实验室面积约130平方米；浙江省计量院相应项目实验室面积约120平方米。
	120
	154
	4
	1
	（20±3）℃
	

	13
	数字式湿度仪表及校准仪校准实验室
	对湿度巡检仪、湿度传感器、湿度变送器、电动通风干湿表、湿度发生器等进行检定/校准。7套温湿度标准箱、5套湿度测量系统，气源发生装置1套，60㎡放置设备，20㎡为柜台，余下为工作人员操作空间。
	JJG 993-2018《电动通风干湿表检定规程》JJF1076-2020《数字式温湿度计》校准规范JJG 205-2005 《机械式温湿度计检定规程》JJF1564-2016 《温湿度标准箱》校准规范JJF1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数》校准规范JJF1407-2013 《WBGT指数仪温度计》校准规范
	社会公用计量标准、智能制造、电力系统、气体工业、半导体工业、石油冶金、航空航天
	北京计量院相应项目实验室面积约200平方米；江苏省计量相应项目实验室面积院约120平方米；浙江省计量院相应项目实验室面积约180平方米。
	100
	128
	4
	1
	（20±3）℃
	

	14
	超声设备计量实验室
	主要包括超声探伤仪（金属）、非金属探伤仪、跨孔超声检测仪、声波检测仪及水泥超声检测仪等超声类设备的特性计量。使用面积200平方米。
	JJG 746-2004《超声探伤仪检定规程》JJF 1294-2011《超声探伤仪换能器校准规范》
	金属冶炼行业、船舶航空行业、建筑建材行业、智能家电、汽车产业、先进材料、
	"国家院：200平方米（包含磁粉和涡流）；中测院：100平方米；云南院：140平方米；河南院：80平方米；上海院：200平方米；浙江院：200平方米。"
	200
	256
	6
	
	（20±5）℃
	

	15
	磁粉渗透实验室
	主要包括交直流（半波整流或全波整流）磁粉探伤机、电磁轭式磁粉探伤机（仪）、旋转磁场探伤机（仪）、荧光磁粉探伤仪/机、大功率磁液荧光探伤机等磁粉类无损设备的计量特性校准。使用面积200平方米。
	JJF 1458-2014 《磁轭式磁粉探伤仪校准规范》  JJF 1273-2011 《磁粉探伤机校准规范》
	金属冶炼行业、船舶航空行业、建筑建材行业、智能家电、汽车产业、先进材料、
	"上海院：200平方米；中测院：200平方米；湖北院：100平方米。"
	200
	256
	6
	
	（20±5）℃
	

	16
	电声实验室
	主要包括声级计、声校准器、噪声剂量计、个人声暴露计、噪声统计分析仪、标准声功率源、声频信号发生器、电容传声器、扬声器等设备的计量校准。使用面积200平方米。
	JJG 188-2017《声级计检定规程》IEC 61672-1 2013《电声学 - 声级计第1部分:规格》GB/T 6882-2016《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》ISO 3745:2012《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》
	新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车产业、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、生物医药与健康、现代农业与食品、电子通讯、国防军工
	"上海院：400平方米；河南院：350平方米；山东院：310平方米；浙江院：200平方米；湖北院：400平方米；福建院：400平方米；江苏院：180平方米。"
	400
	513
	6
	设备总重约65吨
	（20±5）℃
	

	17
	听力实验室
	主要包括纯音听力计、阻抗听力计、耳声发射测量仪、听觉诱发电位仪等听力类设备的特性计量。使用面积100平方米。
	JJG 388-2012《测听设备 纯音听力计检定规程》JJG 991-2017《测听设备 耳声阻抗/导纳测量仪器检定规程》GB/T 16296.1-2018 《测听方法 第1部分:纯音气导和骨导测听法》
	医疗检测行业、医用治疗行业
	"上海院：180平方米；河南院：80平方米；山东院：65平方米；浙江院：80平方米；福建院：50平方米。"
	100
	128
	6
	5吨
	（20±5）℃
	

	18
	紫外辐照度计量实验室
	紫外辐射照度参数的校准。两个导轨放置40平方，存放柜8个，面积30个方，操作平台10个方，样品架10个方，余下为工作人员操作空间。
	JJG879-2015 紫外辐射照度计检定规程
	安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积160平方米。
	150
	192
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	19
	全波段辐照度计量实验室
	紫外、可见、红外两个导轨放置40平方，存放柜8个，面积30个方，操作平台10个方，样品架10个方，余下为工作人员操作空间。
	JJG879-2015 紫外辐射照度计检定规程
	智能家电
	国家计量院相应项目面积160平方米。
	150
	192
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	20
	光学暗室（机动车前照灯校准器）
	对前照灯检测仪校准器进行检定和校准。需要14m×10m区域安装整个检定系统（包括双轴转台、白屏、双轴驱动电机、水准仪、光学经纬仪、CCD等）；操作台1个，5平方米；样品区15平方米；完检区10平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG967-2015 机动车前照灯检测仪校准器检定规程
	汽车
	国家计量院相应项目面积80平方米。
	180
	231
	3.5
	1.5
	（20±5）℃
	

	21
	逆反射检定室(暗室)
	逆反射标准器、车身反光标识用逆反射系数测量仪、逆反射测量仪等仪器的校准。实验室17m×10m用于安装逆反射标准器的回复反射装置，根据规范要求，回复反射光路至少15m，剩余30㎡用于逆反射测量仪的校准。
	JJF1546-2015 逆反射标准板校准规范
	汽车、先进材料、前沿新材料
	国家计量院相应项目面积240平方米。
	200
	256
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	22
	眼科光学校准实验室
	对焦度计、验光仪、验光镜片箱、眼镜产品透射比测定仪等仪器进行检定、校准等。样品区和完检区使用面积20平方米；防潮柜5平方米；样品操作台3个25平方米；结果分析区配工作台2个约10平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG580-2005 焦度计检定规程JJG579-2010 验光镜片箱检定规程
	生物医药与健康
	国家计量院相应项目面积150平方米。
	120
	154
	3.5
	
	（20±5）℃
	

	23
	折射率校准实验室
	对阿贝折射仪进行检定、校准。防潮柜1个3平方米，通风橱5平方米；纯水机配操作台一个5平方米；样品区加完检区6平方米；样品操作台1个5平方米；结果分析区配工作台1个5平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG925-2001 阿贝折射仪检定规程
	先进材料、前沿新材料
	国家计量院相应项目面积50平方米。
	40
	51
	3.5
	
	(20±1)℃
	

	24
	折射率校准实验室（液体）
	对液体折光仪进行检定、校准。防潮柜1个3平方米，通风橱5平方米；纯水机配操作台一个5平方米；样品区加完检区6平方米；样品操作台1个5平方米；结果分析区配工作台1个5平方米；余下为工作人员操作空间
	JJG863-2005 V棱镜折射仪检定规程
	先进材料、前沿新材料
	国家计量院相应项目面积50平方米。
	40
	51
	3.5
	
	(20±1)℃
	

	25
	标准器存储间
	放置储物柜，防潮柜等20个以上，其他为置物空间、过道，使用面积120平方米。
	ISO/IEC 17025
	---
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	3.5
	
	(25±3)℃
	

	26
	透光率计、空气清晰度仪、雾度计、建材烟密度等透光率仪器校准实验室
	样品送检区加完检区20平方米，防潮柜一个使用面积5平方米；雾度计1台配工作台使用面积5平方米；样品操作台2个，使用面积10平方米；结果分析区配工作台1个使用面积5平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1225-2009 汽车用透光率计校准规范
	汽车、先进材料、前沿新材料
	国家计量院相应项目面积160平方米。
	150
	192
	3.5
	
	(20±5)℃
	

	27
	空气负离子发生器、检测仪校准实验室
	对空气负离子发生器、检测仪进行检定、校准。标准放生装置6平方米，防潮柜1个3平方米，样品区加完检区6平方米；样品操作台1个5平方米；结果分析区配工作台1个5平方米；余下为工作人员操作空间。
	《空气负离子检测仪》团体标准
	生物医药与健康
	国家计量院相应项目面积160平方米。
	150
	192
	3.5
	
	(20±5)℃
	

	28
	拉曼光谱仪、X射线测金仪等光谱类仪器校准实验室
	对各种材料的含量进行测试。样品区1个5平方米；完检区1个5平方米；样品操作台3个，使用面积约30平方米；结果分析区配工作台2个使用面积约10平方米；标准器存放防潮柜1个，使用面积约5平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF1544-2015 拉曼光谱仪校准规范
	先进材料、前沿新材料
	国家计量院相应项目面积160平方米。
	150
	192
	3.5
	
	(20±5)℃
	

	29
	标准光源箱、观片灯，澄明度检测仪、钻石灯，林格曼黑度计等照度、光度检测仪器校准实验室
	林格曼黑度计需样品送检区加完检区30平方米，防潮柜一个使用面积5平方米；样品操作台3个，使用面积15平方米；结果分析区配工作台2个使用面积10平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF（纺织）055-2012 标准光源箱校准规范
	汽车、安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积170平方米。
	150
	192
	3.5
	
	(20±5)℃
	

	30
	液位计校准实验室（特殊设计）
	构建全新的立式液位计校准装置，对20米液位计的开展校准，房间特殊设计。使用面积20平方米。
	JJG971-2019
	高端装备制造，精密仪器设备
	上海计量院相应项目实验室面积20平方米，山东省计量院相应项目实验室面积30平方米，浙江省计量院相应项目实验室面积20平方米。
	20
	26
	24
	2
	(20±3)℃
	

	31
	安装式交流电能表检定/校准实验室
	开展安装式交流电能表项目的检定/校准。检定设备5套，使用面积约40平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG596-2012 电子式交流电能表检定规程，JJF1491数字式交流电参数测量仪校准规范，JJF1245.1-2019安装式交流电能表形式评价大纲 有功电能表，JJF1245.3-2019安装式交流电能表形式评价大纲 无功电能表，JJF1245.4-2019安装式交流电能表形式评价大纲 特殊要求和安全要求，GB/T17215.211-2006交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第 11 部，GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第 21 部分：静止式有功电能表（1 级和 2 级），GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第 22 部分：静止式有功电能 表（0.2S 级和 0.5S 级），GB/T17215.301-2007 多功能电能表特殊要求，GB/T15284-2002 多费率电能表特殊要求，GB/T18460.3-2001IC 卡预付费售电系统第三部分：预付费电度表，GB/T17215.211-2006交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第 11 部分：测量设备，DL/T614-2007 5.5多功能电能表，Q/GDW1827-2013 三相智能电能表技术规范，Q/GDW1364-2013 单相智能电能表技术规范
	支撑行政监管和民生保障
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	1
	(20±1)℃
	

	32
	安装式直流电能表实验室
	开展安装式直流流电能表项目的检定/校准。标准装置2套，使用面积约40平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 842-2017 电子式直流电能表，GB/T33708-2017静止式直流电能表，DL/T1484-2015直流电能表技术规范
	支撑行政监管和民生保障
	浙江计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	1
	(20±1)℃
	

	33
	高压电能表实验室
	开展高压电能表检定/校准。检测装置1套，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	GB/T32856-2016 高压电能表通用技术要求，GB/T 16934-2013 电能计量柜，DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程
	新能源
	山东计量院相应项目实验室面积120平方米。
	120
	154
	6
	3
	(20±1)℃
	





附表7 [bookmark: _Toc130369263][bookmark: _Toc153293995]广东省质量监督测绘装备检验站（广州）建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	八
	广东省质量监督测绘装备检验站（广州）
	
	360
	462
	
	
	
	

	1
	轨道交通检测设备校准实验室
	接触网缴光测量仪检定装置，筹建接触网缴光测量仪计量标准，对铁路、地铁常用的接触网缴光测量仪进行检定，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJG1150-2018
	高端装备制造
	上海计量院相应项目实验室面积120平方米，重庆市计量质量检测院相应项目实验室面积120平方米，广州地铁国家工程中心相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	8
	2
	(20±3)℃
	

	2
	MEMS惯性导航仪器校准实验室（含材料实验室的冲击试验
	对微机电线加速度计、陀螺仪动态特性、捷联式惯性导航仪开展校准。离心机加速度标准装置、加速度计重力场检定装置、冲击台等计量标准，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJF1535-2015
	工业机器人；汽车；高端装备制造
	中国航空工业集团北京长城计量所（304）相应实验室面积150平方米，南京质量计量院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	4
	2
	(20±3)℃
	

	3
	条码尺（数字水准仪）校准实验室
	研制立式的条码尺（数字水准仪）校准装置，对条码尺（数字水准仪）按其使用状态一致的情况下开展校准，使用面积100平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJG(粤)037-2017
	高端装备制造，精密仪器设备
	国家光电测距检测中心相应项目实验室面积150平方米，广西计量院相应项目实验室面积100平方米，解放军测绘院相应项目实验室面积100平方米。
	120
	154
	8
	2
	(20±3)℃
	





附表8 [bookmark: _Toc130369264][bookmark: _Toc153293996]广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	九
	广东省质量监督环境化学分析仪器检验站（广州）
	
	5780
	7411
	
	
	
	

	1
	尘埃粒子计数器洁净度检测实验室1
	对尘埃粒子计数器项目校准，尘埃粒子发射装置系统两套在一个约为60平方米的房间内，待检试样操作台两个，使用面积约为10平方米，约为40平方米为仪器存放地，余下为工作人员操作空间。
	JJF1190-2008 尘埃粒子计数器校准规范
	环保、精密仪器设备
	上海院相应项目面积180平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	万级

	2
	浮游菌采样器洁净度检测实验室2
	对浮游菌采样器的专门实验室，两套浮游菌采样标准装置在一个约为面积20平方米，待检试样操作台两个，使用面积约为10平方米，约为20平方米为仪器存放地，余下为工作人员操作空间。
	JJF1826-2020空气微生物采样器校准规范
	环保、精密仪器设备
	上海院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5)℃
	万级

	3
	PM2.5检查仪洁净度检测实验室3
	对PM2.5检测仪项目校准，面积60平方米，待检试样操作台两个，使用面积约为10平方米，约为40平方米为仪器存放地，余下为工作人员操作空间。
	JJG1659-2017PM2.5质量浓度测量仪校准规范
	环保、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积180平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	万级

	4
	激光粉尘仪洁净度检测实验室4
	对激光粉尘仪检定/校准，面积60平方米，待检试样操作台两个，使用面积约为10平方米，约为40平方米为仪器存放地，余下为工作人员操作空间。
	JJG846-2015粉尘浓度测量仪检定规程
	环保、精密仪器设备
	上海院相应项目面积180平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	万级

	5
	气溶胶光度计洁净度检测实验室5
	对气溶胶光度计校准，面积60平方米，待检试样操作台两个，使用面积约为10平方米，约为40平方米为仪器存放地，余下为工作人员操作空间。
	JJF1800-2020气溶胶光度计校准规范
	环保、精密仪器设备
	参考国家计量院相应项目面积200
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	万级

	6
	标准设备存放室1
	存放柜15个，面积80平方米，余下空间为过道。
	ZYZ098-2021化学检测实验室管理规范
	安全应急与环保、精密仪器设备、
	国家计量院相应项目面积150平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	7
	标准设备存放室2
	存放柜15个，面积80平方米，余下空间为过道。
	ZYZ098-2021化学检测实验室管理规范
	安全应急与环保、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积150平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	8
	危险化学品存放室
	存放柜6个，面积40平方米，余下空间为过道。
	ZYZ098-2021化学检测实验室管理规范
	安全应急与环保、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积150平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	9
	微粒测量仪器实验室1
	高精度微粒计数循环装置1套，使用面积60平方米。
	JJF1290-2011微粒检测仪校准规范
	环保、精密仪器设备
	上海院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±1)℃
	万级

	10
	微粒测量仪器实验室2
	纯水中颗粒动态检测装置1套，使用面积80平方米。
	JJF1290-2011微粒检测仪校准规范
	环保、精密仪器设备
	上海院相应项目面积180平方米。
	80
	103
	2.8
	
	(20±1)℃
	万级

	11
	微粒测量仪器实验室3
	总有机碳检测装置1套，使用面积60平方米。
	JJG821-2005总有机碳分析仪检定规程
	环保、精密仪器设备
	上海院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±1)℃
	万级

	12
	细菌培养实验室
	细菌培养箱1套，生物安全柜检测装置1套，占地70平方米，余下空间为过道。
	JJF1815-2020 II级生物安全柜校准规范
	安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	百级

	13
	生化实验室
	对生化仪器检定/校准装置使用约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF1666-2017 全自动微生物定量分析仪校准规范
	环保、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	14
	气体采样器检定/校准实验室
	对各类采样器、各类小型气体流量计项目检定/校准。气体流量标准器装置15套，使用面积约150平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG956-2013 大气采样器检定规程
	环保、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	180
	231
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	15
	小型仪器实验室1
	对小型仪器检定/校准装置使用约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG119-2018实验室PH计检定规程、JJG376-2007电导率仪检定规程
	环保、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	16
	小型仪器实验室2
	对小型仪器检定/校准装置使用约90平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG536-2015旋光仪级旋光糖量计检定规程
	环保、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	100
	128
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	17
	光谱类分析仪器实验室
	对各光谱项目检定/校准，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程
	环保、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	18
	水质在线监测仪实验室
	对在水质在线监测仪实验室检定/校准装置使用约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG975-2002化学需氧量测定仪检定规程
	环保、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	19
	密度实验室1
	对标准玻璃浮计、工作玻璃浮计、标准玻璃浮子等装置约50平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 86标准玻璃浮计检定规程、JJG 42工作玻璃浮计检定规程、JJF 1709标准玻璃浮子校准规范
	绿色石化、安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积80平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±1)℃
	

	20
	密度实验室2
	对差压式液体密度仪校准装置、音叉式液体密度仪校准装置、浸没式电子液体密度计校准装置等约50平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF1866浸没式电子液体密度计校准规范、音叉、差压校准规范
	绿色石化、安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积90平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	21
	密度实验室3
	对在线振动管液体密度仪检定/校准装置使用约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG370-2018线振动管液体密度仪检定规程
	绿色石化、安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	22
	石油产品类计量器具检定校准室
	对石油产品类实验室使用的计量器具检定/校准装置使用约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF1384-2012开口/闭口闪点测定仪校准规范
	绿色石化、安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	23
	热化学实验室
	对在热化学实验室检定/校准装置使用约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG936-2012示差扫描热量检定规程
	安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	24
	小容量室
	对各小容量玻璃项目检定/校准，使用面积约50平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG10-2005专用玻璃量器
	安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±1)℃
	

	25
	黏度实验室
	对各粘度项目检定/校准，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG154-2012标准毛细管黏度计
	安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±1)℃
	

	26
	气体探测器/烟气分析仪1
	对可燃气体检测报警器、催化燃烧氢气探测器项目检定/校准。气体分配装置2套，气体标准物质5套，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程JJG 678-2007催化燃烧式甲烷测定器检定规程JJG 968-2002烟气分析仪检定规程JJF 1368-2012可燃气体检测报警器型式评价大纲
	绿色石化、安全应急与环保
	山东计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	27
	气体探测器/烟气分析仪2
	对烟气分析仪项目型式评价。气体分配装置2套，气体标准物质5套，使用面积约150平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1362-2012烟气分析仪型式评价大纲JJF 1361-2012化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲JJF 1523-2015一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲
	仪器制造业
	山东计量院相应项目面积120平方米。
	180
	231
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	28
	气体探测器/烟气分析仪3
	对有毒有害气体分析仪进行型式评价。气体分配装置2套，气体标准物质10套，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1421-2013一氧化碳检测报警器型式评价大纲JJF 1363-2019硫化氢气体检测仪型式评价大纲JJF 1364-2012二氧化硫气体检测仪型式评价大纲
	仪器制造业
	山东计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	29
	空气质量监测仪实验室
	对空气质量监测系统项目检定/校准。气体分配装置2套，气体标准物质10套，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1907-2021环境空气在线监测气体分析仪校准规范JJF 1585-2016固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范JJF 1674-2017苯气体检测报警器校准规范
	绿色石化、电力、化工、安全应急、环保以及仪器制造业
	山东计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	30
	气体分析仪检定/校准实验室
	对气体分析仪日常检定/校准。气体分配装置2套，气体标准物质10套，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程JJG 365-2003电化学氧测定仪检定规程JJG 535-2004氧化锆氧分析器试行检定规程JJG 662-2005顺磁式氧分析器检定规程JJG 945-2010微量氧分析仪检定规程JJG 1077-2012臭氧气体分析仪检定规程JJG 635-2011一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器检定规程JJG 663-1990 热导式氢分析器检定规程JJG 801-2004化学发光法氮氧化物气体分析仪检定规程
	绿色石化、电力、化工、安全应急、环保以及仪器制造业
	山东计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	31
	电力气体分析仪检定校准实验室
	对六氟化硫检测报警器、六氟化硫分解产物检测仪等日常检定/校准。气体分配装置2套，气体标准物质10套，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1263-2010六氟化硫检测报警仪校准规范JJF 1711-2018六氟化硫分解物检测仪校准规范
	绿色石化、电力、化工、安全应急、环保以及仪器制造业
	山东计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	32
	有毒有害气体分析仪检定校准实验室
	对有毒有害气体分析仪日常检定/校准。气体分配装置2套，气体标准物质30套，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程JJG 695-2019硫化氢气体检测仪检定规程JJG 915-2008一氧化碳检测报警器检定规程JJG 1105-2015氨气检测仪检定规程JJG 551-2021二氧化硫气体检测仪检定规程JJF 1172-2007挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范JJF 1263-2010六氟化硫检测报警仪校准规范JJG 1125-2016氯乙烯气体检测报警仪检定规程JJF 1433-2013氯气检测报警器校准规范JJF 1674-2017苯气体检测报警器校准规范JJF 1711-2018六氟化硫分解物检测仪校准规范
	绿色石化、电力、化工、安全应急、环保以及仪器制造业
	山东计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	33
	甲醛气体检测仪检定校准实验室
	甲醛气体检测装置2套，占地40平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG1022-2016 甲醛气体检测仪
	安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积100平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	34
	呼出气体酒精含量探测器检定实验室
	呼出气体酒精含量检测系统2套，标准气体6瓶，使用面积约80平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG657-2019 呼出气体酒精含量检测仪
	安全应急与环保
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	35
	汽车排放气体测试仪/烟度计检定校准实验室
	对汽车排放气体测试仪/透射式烟度计项目型式评价及强制检定。气体分配装置1套，气体标准物质15套，使用面积约90平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 688-2017汽车排放气体测试仪JJG 976-2010 透射式烟度计检定规程JJG 847-2011滤纸式烟度计检定规程JJF 1482-2014透射式烟度计型式评价大纲
	绿色石化、安全应急与环保
	山东计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	36
	有毒有害气体存放室
	一氧化碳、硫化氢等有毒有害标准气体存放，使用面积80平方米。
	JJG 968-2002烟气分析仪检定规程JJF 1362-2012烟气分析仪型式评价大纲JJF 1361-2012化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲JJF 1523-2015一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲JJF 1421-2013一氧化碳检测报警器型式评价大纲JJF 1363-2019硫化氢气体检测仪型式评价大纲JJF 1364-2012二氧化硫气体检测仪型式评价大纲JJF 1907-2021环境空气在线监测气体分析仪校准规范JJF 1585-2016固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范JJF 1674-2017苯气体检测报警器校准规范JJG 1077-2012臭氧气体分析仪检定规程JJG 635-2011一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器检定规程JJG 801-2004化学发光法氮氧化物气体分析仪检定规程JJG 695-2019硫化氢气体检测仪检定规程JJG 915-2008一氧化碳检测报警器检定规程JJG 1105-2015氨气检测仪检定规程JJG 551-2021二氧化硫气体检测仪检定规程JJF 1172-2007挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范JJF 1263-2010六氟化硫检测报警仪校准规范JJG 1125-2016氯乙烯气体检测报警仪检定规程JJF 1433-2013氯气检测报警器校准规范JJF 1711-2018六氟化硫分解物检测仪校准规范JJG 688-2017汽车排放气体测试仪JJF 1835-2020机动车尾气遥感检测系统校准规范
	绿色石化、安全应急与环保
	山东计量院相应项目面积80平方米。
	80
	103
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	37
	易燃易爆气体存放室
	高浓度甲烷、氢气等易燃易爆标准气体存放，使用面积80平方米。
	JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程JJG 678-2007催化燃烧式甲烷测定器检定规程JJF 1368-2012可燃气体检测报警器型式评价大纲JJG 663-1990 热导式氢分析器检定规程
	绿色石化、安全应急与环保
	山东计量院相应项目面积80平方米。
	80
	103
	2.8
	
	
	

	38
	普通气体存放室
	低浓度氧气、氮气等常规气体存放，使用面积80平方米。
	JJG 365-2003电化学氧测定仪检定规程JJG 535-2004氧化锆氧分析器试行检定规程JJG 662-2005顺磁式氧分析器检定规程JJG 945-2010微量氧分析仪检定规程
	绿色石化、安全应急与环保
	山东计量院相应项目面积80平方米。
	80
	103
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	39
	遥感式汽车排放气体测试仪/汽车黑烟智能监测校准实验室
	对遥感式汽车排放气体检测系统/汽车黑烟智能监测项目进行计量校准及检测。需要进行速度、加速度、坡度等参数的试验，需室外含跑道100×8米。
	JJF 1835-2020机动车尾气遥感检测系统校准规范
	交通、环保以及仪器制造业
	
	800
	1026
	
	
	
	

	40
	集中供气存放间
	氮气、氩气等大型瓶装气体存放，使用面积60平方米。
	JJF1907-2021 环境空气在线监测气体分析仪校准规范
	
	山东计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5)℃
	

	41
	无机标物室1（前处理室）
	集中对无机产品进行前处理和溶液配制，如：消解、酸化、离心、研磨、烘干、加热等处理，存放微波消解仪、离心机、超声清洗机、研磨仪、粉碎机、搅拌机等设备。配备通风柜（耐酸碱）、中央实验室台、边台、药品柜、PP试剂柜（带通风系统）、带水槽龙头的水池台、器皿柜、洗眼器、紧急淋浴等设施，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、环境、材料、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积180平方米。
	120
	154
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	42
	无机标物室2（光谱室1）
	利用物质的光谱特性进行定量分析和形态分析，研制相关的标准物质，为客户提供检测和培训服务。主要配备仪器有原子荧光光谱仪、原子发射光谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等，使用面积60平方米。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	环境检测、水质分析
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	43
	无机标物室3（光谱室2）
	利用紫外光、近红外光、见光、X射线、微波和无线电波等进行化学物质结构分析、表面分析和无损分析等。主要配备X射线荧光光谱仪、紫外-可见光分光光度计、傅里叶变换红外光谱仪、红外测油仪等，使用面积60平方米。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	电子电器产品、石油化工、医药卫生
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	44
	无机标物室4（纯净水室）
	提供蒸馏水、去离子水、三次纯化水以及其他特殊要求的实验用水，使用面积60平方米。
	GB/T 33087-2016 、JJF 1342-2012
	
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	45
	无机标物室5（无机试剂室）
	存放无机标准物质研制的原料，并提供原料存放需要的存放特殊条件（冷藏、冷冻、干燥、避光等），使用面积60平方米。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	46
	无机实验室6（PM2.5标准物质研制实验室）
	开展PM2.5测量仪、粉尘浓度测量仪的检定/校准和委托测试工作，研制相关仪器所用的标准物质，使用面积60平方米。
	JJF 1659-2017
	环境监测、安全防护
	国家计量院相应项目面积180平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	47
	无机标物室7（标准物质存放室，常温存放）
	分类存放无机标准物质，使用面积120平方米。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	环境监测、安全防护
	国家计量院相应项目面积180平方米。
	120
	154
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	48
	有机标物室1（色谱室1）
	主要进行有机溶液的气相、气质等分析实验。存放有气相色谱-质谱联用仪、带有不同检测器的气相色谱、氮气发生器、氢气发生器、氧气发生器等设备。配备实验台、边台、带水槽龙头的水池台、等设施，使用面积约45平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、环境、材料、生物医药等行业的有机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	49
	有机标物室2（色谱室2）
	主要进行有机溶液的液相、液质等分析实验。存放有液相色谱-质谱联用仪、带有不同检测器的液相色谱、氮气发生器等设备。配备实验台、边台、带水槽龙头的水池台、等设施，使用面积约45平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、环境、材料、生物医药等行业的有机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	50
	有机标物室3（水质分析室）
	主要进行水中酸度、电导率、阴阳离子分析以及有机溶液中水分含量测定等实验。存放有高精度酸度计、高精度电导率仪、离子色谱、卡式水分测定仪、超纯水发生器以及不同型号的高精度天平等设备。配备实演台、边台、防震动天平台、带水槽龙头的水池台、器皿柜、手套箱、洗眼器、紧急淋浴等设施，使用面积约45平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、环境、材料、生物医药等行业的有机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	51
	有机标物室4（数据处理室）
	主要用于研究人员对各项实验所得的数据进行归纳，包括查阅资料、数据整理、计算不确定度撰写报告、出具相关证书等。配备多台服务器、实验台、书柜等设施，使用面积约40平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1343-2012
	食品、环境、材料、生物医药等行业的有机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	52
	有机标物室5（有机试剂室）
	用于存放标准物质研制所需的各类有机试剂，包括各类有毒、有害、易燃、易爆危险化学品等。配备有药品柜、PP试剂柜（带通风系统）、防爆柜、强酸强碱储存柜、易燃液体储存柜、危险化学品储存柜、货架等设施，使用面积约110平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、环境、材料、生物医药等行业的有机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积180平方米。
	120
	154
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	53
	有机标物室6（标准物质存放室，低温）
	用于存放已研制和待测的标准物质等。配备有药品柜、PP试剂柜（带通风系统）、不同型号冰箱、超低温冰箱、货架等设施，使用面积约120平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、环境、材料、生物医药等行业的有机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积180平方米。
	150
	192
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	54
	有机标物室7（称量室）
	主要进行实验过程中的样品称量，存放不同型号的高精度天平。配备防震动天平台和器皿柜，使用面积约20平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、环境、材料、生物医药等行业的有机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积60平方米。
	30
	38
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	55
	有机标物室8（洁净室）
	主要用于需要无菌操作的实验。配备实演台、洁净台、器皿柜、生物安全柜、洗眼器、紧急淋浴等设施，使用面积约20平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、环境、材料、生物医药等行业的有机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积60平方米。
	30
	38
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	万级

	56
	食品标物室1（高温室）
	针对食品类标准物质的前处理和纯度物质的水分、残渣等分析用到的高温方法，配置马弗炉2台、灭菌锅2台、真空干燥箱2台、恒温恒湿箱2台，使用面积60平方米。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、化妆品、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	57
	食品标物室2（称量室）
	满足食品类标准物质的分析和溶液配制过程中的称量，配备不同量程的精密天平3台，使用面积30平方米。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、化妆品、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积60平方米。
	30
	38
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	58
	食品标物室3（质谱室）
	满足食品类标准物质的定性和定量分析研究，配备液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪、三重四级杆液相质谱仪、液相色谱-时间飞行质谱、等离子体发射光谱-质谱联用仪，使用面积60平方米。
	JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、化妆品、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	59
	食品标物室4（高压灭菌室）
	针对食品类特有的一些真菌物质，进行灭菌处理。配备高压灭菌锅2台，使用面积60平方米。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、化妆品、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	60
	食品标物室5（样品存放室）
	满足食品标准物质研发和测试用试剂和样品存放要求，设置高低温、常温保存区间。配备超低温冰柜、普通冰箱、普通货架和试剂柜、有毒物质存储柜等，使用面积120平方米。
	JJF 1342-2012、JJF 1855-2020、JJF 1854-2020
	食品、化妆品、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积180平方米。
	120
	154
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	61
	食品标物室6（数据处理）
	根据现代实验室设计要求，实验数据进行集中处理的方式，配备大型分析仪器专用服务器和软件，集中跟踪和处理数据，满足研发和分析过程的质量管理，使用面积60平方米。
	JJF 1343-2012
	食品、化妆品、生物医药等行业的无机检测和标准物质研制
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	试验台>300kg
	(20±3)℃
	

	62
	色度室
	对罗维朋比色计、水质色度仪、石油色度仪等仪器的校准。罗维朋滤光片15套，配制水质色度溶液设备1套，提供超纯水的装置，排水池，存放标准器防潮柜2个，冰箱1台，放置标准溶液，3个工作台，服务器等占用面积约100㎡，余下为未检仪器、完检仪器放置架，工作人员操作空间。
	JJG758-1991 罗维朋比色计检定规程、JJF1689-2018 水质色度仪校准规范、JJG923-2009 啤酒色度仪检定规程等
	石油化工、食品等行业
	
	200
	256
	2.8
	
	(20±5)℃
	





附表9 [bookmark: _Toc130369265][bookmark: _Toc153293997]广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	十
	广东省超高清电视网络应用产业计量测试中心
	
	2630
	3372
	
	
	
	

	1
	光源光度校准实验室
	①房间主要功能：开展光强标准灯、照度计的检定和校准。②功能分区：15米×6米的导轨一条，使用面积90平方米；待检区20平方米；完成区20平方米，存放柜10个，50平方米。样品区20平方米。其余为工作人员操作空间。
	JJG246-2005发光强度标准灯检定规程、
JJF245-2005 照度计检定规程、
JJF211-2005 亮度计检定规程
	超高清视频显示支柱产业集群
	国家计量院相应项目面积350平方米。
	300
	385
	3.5
	
	(20±3)℃
	

	2
	光源色度校准实验室
	①房间主要功能：开展色温标准灯、标准光源、光强标准灯等光源类颜色温度的检定和校准②功能分区：7米×5米的导轨一条，使用面积35平方米；待检区10平方米；完成区10平方米，存放柜10个，10平方米。样品区10平方米。其余为工作人员操作空间。
	JJG246-2005发光强度标准灯检定规程、
JJG213-2003分布（颜色）温度标准灯检定规程
	前沿新材料、超高清视频显示支柱产业集群
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	100
	128
	3.5
	
	(20±3)℃
	

	3
	微弱光照度亮度校准实验室
	①房间主要功能：开展微弱光照度计、亮度计的检定和校准②功能分区：各类弱光标准装置每个15平方，共有6个，使用面积90平方米；待检区20平方米；完成区20平方米，存放柜10个，20平方米。样品区20平方米。其余为工作人员操作空间。
	JJG511-1987微弱光照度计检定规程、
JJG211-2003亮度计检定规程
	前沿新材料、超高清视频显示支柱产业集群
	国家计量院相应项目面积220平方米。
	200
	256
	3.5
	
	(20±3)℃
	

	4
	高照度、高亮度校准实验室
	①房间主要功能：开展微弱光照度计、亮度计的检定和校准②功能分区：各类弱光标准装置每个20平方，共有6个，使用面积120平方米；待检区20平方米；完成区20平方米，存放柜10个，20平方米。样品区20平方米。其余为工作人员操作空间。
	JJG246-2005发光强度标准灯检定规程、
JJF245-2005 照度计检定规程、
JJF211-2005 亮度计检定规程
	前沿新材料、超高清视频显示支柱产业集群
	国家计量院相应项目面积240平方米。
	200
	256
	3.5
	
	(20±3)℃
	

	5
	有机光电功能材料参数测量（瞬态光谱仪）实验室
	精密光谱仪光参数的校准。导轨放置20平方，存放柜8个，面积30个方，操作平台10个方，样品架10个方，余下为工作人员操作空间。
	JJF1329-2011 瞬态光谱仪校准规范
	精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	100
	128
	3.5
	
	(20±3)℃
	

	6
	光通量计量实验室
	测量光源的光色参数。积分球摆放100平方米，样品架20平方米，操作平台20平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJG246-2005发光强度标准灯检定规程、
JJF245-2005 照度计检定规程、
JJF211-2005 亮度计检定规程
	智能家电
	国家计量院相应项目面积240平方米。
	200
	256
	5
	
	(25±2)℃
	

	7
	光学材料光谱参数计量实验室
	对滤光片、色板、色卡、太阳膜等各种光学材料光谱参数进行检定/校准、测试。样品区1个4平方米；完检区1个4平方米；样品操作台2个使用面积约10平方米；光谱仪6台配6个工作台，使用面积约80平方米；结果分析区配工作台2个使用面积约10平方米；标准器存放防潮柜1个，使用面积约5平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG1034-2008光谱光度计标准滤光器检定规程
	汽车、先进材料、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积220平方米。
	200
	256
	3.5
	
	(20±5)℃
	

	8
	光学材料表面参数计量实验室
	反射率仪，白度计，光泽度计，光泽度板等仪器的校准。标准器存放防潮柜1个，使用面积约30平方米，实验工作台等使用30平方米，余下为未检仪器、完检仪器放置架，工作人员操作空间。
	JJF1232-2009 反射率测定仪校准规范、
JJG512-2002 白度计检定规程、
JJG696-2015 镜向光泽度计和光泽度板检定规程
	前沿新材料、超高清视频显示支柱产业集群
	国家计量院相应项目面积220平方米。
	200
	256
	3.5
	
	(20±5)℃
	

	9
	太赫兹实验室
	光学平台2个，使用面积40平方米；太赫兹激光器多套，使用面积5平方米；太赫兹功率计，使用面积5平方米；太赫兹光谱仪配操作台1个，使用面积5平方米；防潮柜1个使用面积5平方米；样品区加完检区6平方米；结果分析区余工作台1个，使用面积5平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1600-2016 辐射型太赫兹功率计校准规范
	新一代电子信息、前沿新材料、激光与增材制造
	国家计量院相应项目面积160平方米。
	150
	192
	3.5
	
	(23±3)℃
	

	10
	LED校准实验室
	测量LED光源的光色参数。积分球摆放30平方米，样品架20平方米，操作平台20平方米，余下为工作人员操作空间。
	JJF1501-2015 小功率LED单管校准规范
	半导体与集成电路、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、精密仪器设备
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	100
	128
	3.5
	
	(20±5)℃
	

	11
	数字音视频校准实验室
	对音频、视频信号设备等进行检定、校准。设备4套，相关配套线缆等一套，使用面积约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1455-2014电视视频信号分析仪校准规范、
JJF 1235-2010电视视频信号发生器校准规
	超高清视频显示
	中国计量科学研究院约150平方米，上海计量测试技术研究院约200平方米。
	180
	231
	3.5
	
	
	

	12
	数字通讯与4K/8K数字电视参数校准实验室
	对4K/8K数字电视设备进行检定、校准，开展图像质量主观评价试验研究。设备10套，相关配套线缆等一套，使用面积约400平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1742-2019 高清视频信号发生器校准规范
图像质量评价需要有足够的观看距离
	超高清视频显示
	中国电子技术标准化研究所约800平方米，数字电视国家工程研究中心1200平方米，广电总局广播电视规划院300平方米。
	600
	769
	3.5
	
	
	

	13
	彩色分析仪计量实验室
	彩色分析仪校准。液晶白场2台、分光辐射亮度计1台，三脚架2个，占用空间20㎡，实验室工作台，服务器占用约10㎡，余下为未检仪器、完检仪器放置架，工作人员操作空间。
	JJF1079-2002 阴极射线管彩色分析仪校准规范
	前沿新材料、超高清视频显示支柱产业集群
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	100
	128
	3.5
	
	(20±5)℃
	





附表10 [bookmark: _Toc130369261][bookmark: _Toc130369266][bookmark: _Toc153293998]量子精密测量实验室建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	六
	量子精密测量实验室
	
	660
	847
	
	
	
	

	1
	633nm稳频激光器稳频实验室
	用于测试激光干涉仪的频率。高准确度的激光器及拍频系统，使用面积40平方米，其余为工作人员操作空间。
	JJG353-2006
	智能家电、汽车；高端装备制造
	国家计量院相应项目实验室面积100平方米，上海计量院相应项目实验室面积60平方米，深圳计量院相应项目实验室面积50平方米。
	60
	77
	3.5
	2
	(20±1)℃
	

	2
	量子化电压标准实验室
	分别建设省级交、直流量子化电压标准各一套，量子电压计量标准装置直流1V～10V电压测量不确定度（2～5）×10^(ˉ8)；交流电压初步实现2V，后期升级至(5～10)V，频率范围（50～400）Hz，测量不确定度1×10^(ˉ6)。建设量子霍尔电阻标准，电阻传递标准不确定度：小于0.05 ppm。新建校准/测量能力3项，服务高端精密标准仪器制造产业领域的质量提升。使用面积60平方米。
	GB/T156-2017《标准电压》
	精密仪器设备
	国家计量院相应项目实验室面积60平方米。
	60
	77
	3.5
	1
	(20±1)℃
	

	3
	量子场强计量实验室
	开展微波电场强度的量子化测量。光学平台、激光光学系统、微波暗室（13m×4.5m×4.5m）、射频发射系统、视频监控系统等。使用空间约150平方米，其余为人员操作空间。
	IEEE/ANSI C63.5
	区块链与量子信息
	国家计量院相应项目实验室面积约200平方米。按照IEEE/ANSI C63.5计算，微波暗室的内空尺寸至少13米×4.5米×4.5米，四周的吸波材料及外壳厚度1米，至少占用100平方米；外围还要布置光学平台、射频系统、视频监控等其他设备，合计180平方米。
	180
	231
	6
	0.5
	(20±2)℃
	万级

	4
	光学频率梳实验室
	开展光学频率梳绝对距离测量。光学平台、光学频率梳装置等。使用空间约150平方米，其余为人员操作空间。
	预留的新项目研发空间
	区块链与量子信息
	国家计量院相应项目实验室面积约150平方米。
	180
	231
	3.5
	2
	(20±0.5)℃
	万级

	5
	量子精密测量实验室3
	未来开展量子化太赫兹测量、量子化磁场测量、原子光频标等量子精密测量及计量技术研究和应用，使用面积180平方米。
	预留的新项目研发空间
	区块链与量子信息
	华南师范大学的量子精密测量实验室约300平方米。
	180
	231
	3.5
	0.5
	(20±0.5)℃
	万级





附表11 [bookmark: _Toc153293999]5G天线计量测试实验室建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	十一
	5G计量测试实验室
	
	3480
	4462
	
	
	
	

	1
	开阔场
	对天线进行校准。开阔场设备一套，相关配套升降架等一套，使用面积约800平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1897-2021 30 MHz～1 GHz测量天线校准规范
	新一代电子信息
	中国计量科学研究院：反射面60mx40m，占地10000平方米，控制室面积300平方米；上海电器科学研究所：反射面30mx20m，占地4500平方米，控制室面积200平方米。
	100（控制室）
	128
	
	
	
	

	2
	微波辐射与场强标准校准实验室（844暗室）
	对场强仪进行检定、校准。暗室两套，相关配套设备及、升降架、线缆等一套，使用面积约200平方米；余下为工作人员操作空间。
	频率为9KHz～40GHz的电磁场传感器和探头(天线除外)的校准 IEEE1309 、
微波辐射与泄漏测量仪检定规程 JJG776
	新一代电子信息
	中国计量科学研究院：包含两套暗室，面积约300平方米；江苏计量院：一套暗室，面积200平方米。
	300
	385
	6
	
	
	

	3
	全电波暗室(3m法)
	对喇叭天线、环天线等进行检定、校准。暗室一套，相关配套设备及、升降架、线缆等一套，使用面积约200平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1893-202 (0.2～40)GHz电磁兼容喇叭天线校准规范
	新一代电子信息
	中国汽车工程研究院暗室：9.4m×6.4m×6.5m，总占地约300平方米；重庆市计量质量检测研究院暗室：9 m×6m×6m，占地约250平方米。
	300
	385
	8
	
	
	

	4
	卫星导航与时间标准校准实验室
	对gnss等进行检定、校准。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1471-2014 全球导航卫星系统(GNSS)信号模拟器校准规范
	新一代电子信息
	中国计量科学研究院约120平方米，上海计量测试技术研究院约100平方米。
	150
	192
	3.5
	
	恒温室温度稳定度±1℃,长年连续恒温
	

	5
	5G智能通信参数校准实验室
	对5G智能通信参数设备进行检定、校准。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约200平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1174-2017 矢量信号发生器校准规范
	新一代电子信息
	国家通信计量站约200平方米，江苏省计量科学研究院约60平方米。
	300
	385
	3.5
	
	
	

	6
	工频场强、磁场参数校准实验室
	对工频场强、磁场设备进行检定、校准。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 1049-2009 弱磁场交变磁强计
	新一代电子信息
	上海市计量测试技术院约120平方米，江苏省计量科学研究院约40平方米。
	150
	192
	3.5
	1
	
	

	7
	激光与光通信参数校准实验室
	对激光与光通信参数设备进行检定、校准。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 965-2013通信用光功率计
	新一代电子信息
	上海市计量测试技术院约100平方米，国家通信计量站约150平方米。
	120
	154
	3.5
	
	
	

	8
	电磁兼容和脉冲参数校准实验室
	对电磁兼容和脉冲参数设备进行检定、校准。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约200平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1397-2013 静电放电模拟器校准规范
	新一代电子信息
	中国计量科学研究院约250平方米，上海计量测试技术研究院约200平方米。
	300
	385
	3.5
	1
	
	

	9
	高速时域分析和校准实验室
	对高速时域设备进行检定、校准。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 2015-2013 脉冲波形参数计量器具
	新一代电子信息
	中国计量科学研究院约150平方米，国家通信计量站约100平方米。
	120
	154
	3.5
	
	
	

	10
	高频分布参数校准实验室
	对高频分布参数设备进行检定、校准。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1155-2006 30MHz～1.0GHz吸收式功率钳校准规范、
JJF 1127-2004射频阻抗/材料分析仪校准规范
	新一代电子信息
	中国计量科学研究院约120平方米，上海计量测试技术研究院约100平方米。
	120
	154
	3.5
	
	（20±2）℃
	

	11
	时间频率量传实验室
	对时间、时刻仪器进行检定、校准。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约100平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJG 2007-2007 时间频率计量器具检定系统表
	新一代电子信息
	中国计量科学研究院约100平方米，上海计量测试技术研究院约70平方米。
	120
	154
	3.5
	
	（20±2）℃，检定过程中湿度变化不超过±1℃
	

	12
	(暗室预留发展空间)
	对使用到暗室的新设备进行检定、校准。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约900平方米；余下为工作人员操作空间。
	YDT 2868-2020移动通信系统无源天线测量方法
	新一代电子信息
	
	1200
	1538
	15
	
	
	

	13
	混响室
	用于5G终端的复杂信号的测试。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	JJF 1899-2021 电磁混响室空间场强评价方法
	新一代电子信息
	南京容向集团混响室，外尺寸13m×11m×6.4m，均匀场区域超过7m×6m×3m，实验室约150平方米。
	100
	128
	6
	
	
	

	14
	紧缩场
	用于5G终端天线测试。设备一套，相关配套线缆等一套，使用面积约80平方米；余下为工作人员操作空间。
	YDT 2868-2020移动通信系统无源天线测量方法
	新一代电子信息
	中国信息通信研究院，紧缩场暗室尺寸4.6m×2.7m×2.4m，实验室约60平方米。
	100
	128
	6
	
	
	





附表12 [bookmark: _Toc130369267][bookmark: _Toc153294000]体外诊断计量技术协同创新平台建设内容明细表
	序号
	实验室名称
	主要工作内容
及房间面积计算
	实验室设置依据
	服务产业
	国内同类型实验室情况
	使用面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	房间净高要求(m)
	承重(t/㎡)
	温度(℃）
	洁净度

	十二
	体外诊断计量技术协同创新平台
	
	1050
	1347
	
	
	
	

	1
	黑体辐射源实验室
	对黑体辐射源进行校准。标准黑体辐射源两套，辐射温度计4台，可移动台架1台，地铺轨道移动台架1套，辅助设备若干，使用面积20平方米，剩下为工作人员操作空间。
	JJF1552《-10℃~200℃辐射用黑体辐射源》
	超高清视频显示、生物医药健康、新能源、精密仪器设备等
	国家计量院相应项目实验室面积约45平方米。上海计量院相应项目实验室面积约60平方米。中国计量测试研究院相应项目实验室面积约45平方米。
	30
	38
	2.8
	
	(23±5）℃
	

	2
	生物计量实验室1（前处理室）
	P2实验室，实现微生物、核酸样品的提取和分离，使用面积60平方米。
	GB 19489-2008 《实验室 生物安全通用要求》、
CNAS-CL05：2009《实验室生物安全认可准则》、JJF1874 2020(自动)核酸提取仪校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	符合P2实验室要求

	3
	生物计量实验室2（前处理室）
	P2实验室，实现组织、细胞样品的提取和分离，使用面积60平方米。
	GB 19489-2008 《实验室 生物安全通用要求》、
CNAS-CL05：2010《实验室生物安全认可准则》
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	符合P2实验室要求

	4
	生物计量实验室3（生物合成室）
	合成诊断试剂、生物标记物等，使用面积60平方米。
	JJF 1815-2020 Ⅱ级生物安全柜校准规范、
JJF(鄂)34-2017 洁净工作台校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	符合P1实验室要求

	5
	生物计量实验室4（核酸分析实验室）
	荧光定量PCR、数字PCR分析，使用面积120平方米。
	JJF 1527-2015聚合酶链反应分析仪、
JJF (苏) 222- 2019 实时荧光定量 PCR 仪校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积180平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5）℃
	

	6
	生物计量实验室5（生物检测室）
	同位素稀释质谱方法分析，使用面积60平方米。
	JJF1317-2011 液相色谱-质谱联用仪校准规范、
JJF 1383-2012 便携式血糖分析仪校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	（15～25）℃，温度变化<3℃
	

	7
	生物计量实验室6（荧光分析实验室）
	荧光光谱仪、荧光免疫分析仪定量分析，使用面积60平方米。
	JJG 861-2017 酶标分析仪检定规程、
JJF 1836-2020 微量分光光度计校准规范、
JJF 1828-2020 ATP荧光检测仪校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	

	8
	生物计量实验室7（色谱室）
	液相色谱、液质联用、飞行时间质谱分析，使用面积60平方米。
	JJG705-2014 液相色谱检定规程、 
JJG 700-2016气相色谱仪检定规程、
JJF1164 2018气相色谱 质谱联用仪校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	

	9
	生物计量实验室8（精密天平室）
	高精度天平称量，使用面积60平方米。
	JJG 1036-2008电子天平检定规程、
JJF 1326-2011 质量比较仪校准规范规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	

	10
	生物计量实验室9（细菌、细胞低温冻存室）
	零下80℃样品存放区域，使用面积60平方米。
	GB19489-2008实验室生物安全通用要求
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	

	11
	蛋白定量实验室（最好可以打通互通窗口）1
	蛋白质的序列测定、分析及分子量测定，使用面积60平方米。
	JJF 1528-2015 飞行时间质谱仪校准规范、
JJF 1531-2015傅立叶变换质谱仪校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	

	12
	蛋白定量实验室（最好可以打通互通窗口）2
	蛋白质的合成，包括序列构建及杂质分离，使用面积60平方米。
	JJF 1849-2020微孔板化学发光分析仪校准规范、
JJF 1654-2017平板电泳仪校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积200平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	

	13
	细胞培养实验室
	流式细胞分析及无菌细胞培养，使用面积60平方米。
	JJF 1665-2017 流式细胞仪校准规范、
JJF 1529-2015细菌内毒素分析仪校准规范、 
JJF 1751-2019菌落计数器校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	符合P2实验室要求

	14
	医学实验室1，最好可以窗口互相打通
	体外诊断试剂合成，使用面积60平方米。
	JJF 1654-2017平板电泳仪校准规范、
JJF 1817-2020 核酸分析仪校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	

	15
	医学实验室2，最好可以窗口互相打通
	免疫、吸光度法进行试剂分析，使用面积60平方米。
	JJF 1752-2019全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范、
JJF 1841-2020糖化血红蛋白分析仪校准规范
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	60
	77
	2.8
	
	(20±5）℃
	

	16
	生化实验分析室
	全自动生化（血液、组织）样品制备分析，使用面积60平方米。
	JJF1720 2018全自动生化分析仪校准规范、
JJG464 2011半自动生化分析仪检定规程、
JJG714 2012 血细胞分析仪
	大健康产业（生物医药、体外诊断、临床诊断、医疗卫生等）
	国家计量院相应项目面积120平方米。
	120
	154
	2.8
	
	(20±5）℃
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