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第一章招标公告

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1、2、3、4、5 标

招标公告

1. 招标条件

本招标项目芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1、2、3、4、5标已由 广州市发展改革委

《广州市发展改革委关于芳村至白云机场城际工程可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2021〕

153 号）以及《广州市发展改革委关于广花城际和芳白城际股权投资+施工总承包模式实施方案的

复函》（穗发改函〔2021〕413 号）批准建设，项目业主为 广州地铁集团有限公司 ，建设资金来

自政府筹资和企业自筹，招标人为 广州地铁集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的

监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况

招标项目名称：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1、2、3、4、5标

工程建设规模：芳村至白云机场城际项目（芳白城际），线路起于芳村站（不含），止于机场

北站，线路长约 41.1 公里，全地下敷设。新建 10座车站，分别为：彩虹桥站、广州火车站、白云

站、夏茅站、白云城市中心站、方石站、人和站、机场东站、机场南站、机场北站。线路采用 8

辆编组市域 D 型车，快慢线运营，设计时速 160 公里，与广州东至花都天贵城际跨线运营。全线

设置车辆段一座，与广州东至花都天贵城际工程共享，设主变 2座，与广州东至花都天贵城际工程

共用，全线接入既有陇枕控制中心。

工程建设地点： 广州市

工程概算/建筑安装工程费：

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1 标：351757.54万元；

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 2 标：382591.34万元；

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 3 标：295599.88万元；

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 4 标：429459.05万元；

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 5 标：276396.45万元；

2.2招标范围

监理标段划分：5个标段

监理范围：本项目的施工、完工验收、交付使用及竣工验收等监理工作。

芳村至白云机场城际工程监理 1、2、3、4、5标：对应范围内的所有车站土建（不含装修）、

一般站点交通衔接及同步实施工程（土建（不含装修））；区间土建（不含疏散平台），包括但不

限于施工现场的管片管理工作；道路恢复、交通疏解、管线迁改、河涌迁改、由前期工作引起的拆
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除复建、绿化迁移等工作。

标段 工程规模 具体工程内容

监理 1

标

2站 3区间前期、土

建工程

1.车站：彩虹桥站、火车站；

2.区间：芳村~彩虹桥、彩虹桥~火车站区间、火车站~火白盾

构井区间；

3.区间盾构井：1个

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理

监理 2

标

2站 2区间前期、土

建工程

1.车站：白云站（站内附属、配线段等）、夏茅；

2.区间：火白盾构井~白云站区间、白云站~夏茅站；

3.区间盾构井：1个

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理

监理 3

标

2站 3区间前期、土

建工程

1.车站：白云城市中心主变电站及电缆廊道（含土建、装修部

分）、方石站；

2.区间：夏茅站~白云城市中心区间、白云城市中心站~白方盾

构井区间、白方盾构井~方石区间；

3.区间盾构井：1个

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理

监理 4

标

1站 5区间前期、土

建工程

1.车站：人和站；

2.区间：方石站~人和站区间、人和~人机盾构井区间、出入段

线 2、3、4 线及明挖段；

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理

监理 5

标

3站 3区间前期、土

建工程

1.车站：机场东站（站内附属等）、机场南站、机场北站；

2.区间：人机盾构井区间~机场东区间、机场东机场南盾构井~

机场南区间、机场南~机场北区间；

3.区间盾构井：1个

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理

监理服务期限：施工工期暂定 60个月，服务期限以合同约定为准。

监理服务阶段要求：前期工程阶段、施工阶段、保修阶段

监理服务最高投标限价：

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备相应资质，具备相应业绩，并在人员、试验检测仪器设备方面具有

相应的监理能力。

3.1.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或铁路工程监理甲级资质或市政公

序号 项目名称 招标控制价(万元)

1 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1标 5392

2 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 2标 5828

3 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 3标 4591

4 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 4标 6522

5 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 5标 4355
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用工程监理甲级资质。

(注：上述资质相关要求按“建设部令第 158 号”文执行) (提供相关资质材料)。

3.1.2 投标人须同时满足以下业绩要求：

（1）自 2016 年 1 月 1 日至今完成质量合格的且与本监理招标项目投标人所需资质一致的类似轨

道交通工程项目监理业绩（类似轨道交通工程指城市轨道交通、市域（郊）铁路、城际铁路、干线铁路

工程）。业绩证明须同时提供中标通知书或免招标相关证明、监理服务合同及对应所辖施工标的子单位

工程质量竣工验收证明，以竣工验收时间为准（提供上述证明材料复印件加盖公章）。

（2）自 2016 年 1 月 1 日至今获得过类似轨道交通工程项目监理业绩，且合同额 1000 万元及以上

（类似轨道交通工程指城市轨道交通、市域（郊）铁路、城际铁路、干线铁路工程）。业绩证明须同时

提供中标通知书或免招标相关证明、监理服务合同，以合同签订时间为准（提供上述证明材料复印件加

盖公章）。

如果上述资料未能清晰反映有关特征及必要信息的，还需提供由建设单位出具的加盖建设单位公章

的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

3.1.3 投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的工商行政管理部门核发

的法人营业执照，按国家法律经营。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 拟派总监理工程师及副总监理工程师须具有建设部 2006 年 4 月 1 日后颁发的中华人民共和国

注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为具有铁路或市政公用工程；安全副总监理工程师（安

全负责人）须具有中华人民共和国注册安全工程师执业证书。

拟派总监理工程师及副总监理工程师必须为企业在岗人员，并在本企业注册，注册企业以注册监理

工程师/注册安全工程师注册执业证书上的注册单位为准；拟派总监理工程师及副总监理工程师注册执

业专业以注册执业证书上的注册专业为准；注册执业单位须与投标单位一致（与登记时一致）。

3.4 其他要求：

1 投标人已按规定格式签字盖章《投标申请人声明》（格式见本招标公告附件一）作为投标人资

格要求之一，此《投标申请人声明》应同时作为投标函中资格审查资料的组成部分。

2 投标人参加投标的意思表达清楚，法定代表人证明书及投标人代表被授权有效。

3 在本公告发布时投标人未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被列入业主书面拒绝

投标的名单（在拒绝投标的期限内）或未被纳入联合惩戒范围。

4 投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，未在国

家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，未被列入铁路工程建设

失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人在近 3 年无行贿犯罪记录。

5 投标人已在“广州市交通运输局企业信用管理信息库系统”完成入库登记，且拟担任本项目的

总监理工程师是本企业诚信档案中的在册人员。

6 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1、2、3、4、5 标投标人未被确认为广州东至花都天贵

城际工程监理服务项目 1、2、3、4、5、6 标的中标人。



7

4. 招标文件的获取

4.1（B）凡有意参加投标者，请于 2022 年 月 日 时 分至 2022 年 月 日 时 分(北京时

间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（http//www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

4.2 本项目采取网上报名方式进行投标报名。

4.3 本项目采用资格后审方式。

4.4 多标段项目中标候选人确定方式：

投标申请人可参加芳村至白云机场城际工程监理 1 至 5 标任一监理标段的投标。

某个投标申请人在芳村至白云机场城际工程监理服务项目1至5标的两个或以上标段同时成为第一

中标候选人时，则将确定其投标报价最大的标段为第一中标候选人，该投标申请人在其他标段不再作为

中标候选人；

评标委员会完成所有芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1 至 5 标第一中标候选人的推荐工作

后，在各标段剩余的候选单位中按照投标人总分排名依次推荐每个标段的第二中标候选人和第三中标候

选人；若在推荐第一中标候选人的过程中某标段仅有唯一候选人，则该候选人将直接被推荐为此标段的

第一中标候选人，以此类推；若某一标段无可推荐的中标候选人，则该标段重新进行招标。

不允许同一投标申请人兼中芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1 至 5 标。

4.5 招标失败的情况

①若某一标段满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足 3 名，则该标段重新组织

招标。

5. 投标文件的递交

5.1（B） 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022 年 月 日 时 分，投标人

应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（网址：http://www.gzggzy.cn）递交电子投标

文件。

投标文件备用光盘递交时间：2022 年 月 日 时 分——2022 年 月 日 时 分（备注：填

写时间为投标截止前 15 分钟开始递交至投标截止时间止）

投标文件备用光盘递交地点：广州公共资源交易中心第 开标室

5.2 （B） 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。采取电子投标时，逾期未上

传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务

平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn/)

和广州地铁集团有限公司网站“www.gzmtr.com”上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易

网发布。

公告发布日期（含本日）：2022 年 月 日至 2022 年 月 日

注：招标公告发布时间不得少于 5 日。

http://www.gzggzy.cn
http://www.cebpubservice.com/
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7. 联系方式

招 标 人：广州地铁集团有限公司 招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司

地 址：广州市海珠区新港东路 1238 号 地 址：广州市环市中路 316 号金鹰大厦

邮编：510330 邮 编：510900

联 系 人：徐工、熊工 联 系 人：何云云、严梁立

电 话：020-83155782/83155568 电 话：020-83541707，13762399702

传 真：/ 传 真：/

电子邮件：/ 电子邮件：234241506@qq.com

网 址：/ 网 址：/

开户银行：/

账 号：/

潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州地铁集团有限公司纪委监察专员办纪检监察室

地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 40 层

联系人：

电话：020-83106760

招标监督机构：广州市交通运输局轨道交通管理处

地址：广州市天河区天河南二路 1 号

联系人：/

电话：020-38180179

附件：

一、投标申请人声明

二、以往工程中违约被业主书面拒绝投标的名单

2022 年 1 月 21 日
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附件一：

投标申请人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，

我司同意并授权招标人将我司投标文件的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，

同时不出现其他不廉洁行为。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招

标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设

备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、本公司承诺遵照《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》规定，

在中标通知书发出前发生不诚信行为，导致被广州地铁集团限制投标和限制合作的，或被纳入国家铁路

局“黑名单”管理单位，我司将放弃候选人资格。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带

来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明

声明企业： (企业公章)

法定代表人签字：

总监理工程师签字：

年 月 日
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附件二：

以往工程中违约被业主书面拒绝投标的名单表

以往工程中因违约被业主书面拒绝投标和被拒绝参与业主管辖的新项目的名单

序号 单位名称及个人姓名

1 广州雄志科技有限公司

2 广州格源科技开发有限公司

3 翰威特咨询（上海）有限公司广州分公司

4 广东至艺工程建设监理有限公司

5 中铁五局集团有限公司及所有子公司

6 广东重工建设监理有限公司及所有子公司

7 成都鼎祥瑞建筑劳务有限公司及所有子公司

8 广东中焱服装有限公司

9 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司

10 深圳市泰锐电气设备有限公司

11 成都迈络科技有限公司

12 方达纽为(北京)科技发展有限公司

13 西安信诺测控设备有限公司

14 西安昌达铁路器材科技开发有限公司

15 广东思泰科系统集成有限公司

16 深圳市前海逸云科技有限公司

17 安阳铁科轨道科技有限公司

18 河南省铁创铁路器材有限公司

19 广东百安建设科技集团有限公司

20 广州市家豪办公设备有限公司

21 广州市泳健信息科技有限公司

22 戎威远保安服务(北京)有限公司

23 广州百奕信息科技有限公司
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24 广州市广通源润滑科技有限公司

25 广东恩科能源科技有限公司

26 北京威创车辆配件有限公司

27 广东华鑫招标采购有限公司

28 石家庄铁源工程咨询有限公司及所有子公司

29 广州市水电设备安装有限公司及所有子公司

30 广东至艺监理有限公司及所有子公司

31 贵州中建建筑科研设计院有限公司及其所有子公司

32 广东鼎峰基业建设有限公司及其所有子公司

33 广东恒辉建设集团股份有限公司及其所有子公司

34 广州市博源建筑工程有限公司及其所有子公司

35 广州市城市建设工程监理有限公司及所有子公司

36 广东锦标科技有限公司

37 广州市睿辰祥机电设备有限公司

38 广州市恒力达智能装备有限公司

39 中国农业银行股份有限公司广州北秀支行及其下属二级支行

40 广东利盾电气消防检测有限公司

41 广东华建电气消防安全检测有限公司

42 安徽省城建设计研究总院股份有限公司及所有子公司

43 韶关市曼原劳务有限公司

44 曾振文（一级建造师注册号：贵 152060801025）

45 陈仁（监理工程师注册号：44014218）

46 郭俊平（建造师注册号：豫 141151621776）

47 孙华（监理工程师注册号：13004823）

48 楚湘文(注册编号：144060701030)

49 何凯朋（监理工程师注册号：00351049）

50 游关军（建造师注册号：粤 144060809483）
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51 肖国仕（监理工程师注册号：00178519）

52 姚德友（建造师注册号：京 111060807502）

53 郜满平（监理工程师注册号：11008636）
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第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：广州地铁集团有限公司

地址：广州市海珠区新港东路 1238 号

联系人：徐工、熊工

电话：020-83155782/83155568

1.1.3 招标代理机构

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：广州市环市中路 316 号金鹰大厦

联系人：何云云、严梁立

电话：020-83541707，13762399702

1.1.4 招标项目名称 详见招标公告第 2.1 条

1.1.5 项目建设地点 详见招标公告第 2.1 条

1.1.6 项目建设规模 详见招标公告第 2.1 条

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期
工程项目施工预计开工日期：详见合同附件

建设周期：施工工期暂定 60 个月

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算 详见招标公告第 2.1 条

1.2.1 资金来源及比例 详见招标公告第 1 条

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 详见招标公告第 2.2 条

1.3.2 监理服务期限 详见招标公告第 2.2 条

1.3.3 质量标准
遵循《建筑工程施工质量验收统一标准》

（GB50300-2013）及有关规定

1.4.1 投标人资质条件、能力、信誉

（1）资质要求：详见招标公告第 3.1.1 条

（2）财务要求：/

（3）业绩要求：详见招标公告第 3.1.2 条

（4）信誉要求：/

（5）总监理工程师的资格要求：详见招标公

告第 3.3 条

（6）其他主要人员要求：/

（7）试验检测仪器设备要求：/
（8）其他要求：详见招标公告第 3.1.3、3.3、
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条款号 条款名称 编列内容

3.4 条

1.4.2 是否接受联合体投标 不接受

1.4.3 投标人不得存在的其他情形

（16）“在近三年内投标人或其法定代表人、

拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的

（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询

结果为准）”修改为“在近三年内投标人或

其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行

贿犯罪行为的”

1.9.1 踏勘现场

√不组织

补充说明如下：

（1）投标人自行对工程现场和周围环境进行

现场考察，投标人应充分重视和仔细地进行

这种考察，以获取那些须投标人自己负责的

有关编制投标和签署合同所需的所有资料。

一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中

标文件中得到充分反映。考察现场的费用由

投标人自己承担。投标人若认为必要时，也

可以独自增加现场考察活动。

（2）投标人及其代表进入考察的现场。投标

人及其代表必须承担那些进入现场后，由于

他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致

命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因

造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人

及其代表考察过程中不负任何责任。

（3）在现场考察中由招标人提供的资料和数

据，只是为了使投标人能够利用招标人现有

的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、

解释和结论概不负责。

1.10.1 投标预备会 √不召开

1.10.2 投标人在投标预备会前提出问题
时间：/

形式：/

1.10.3 招标文件澄清发出的形式 /

1.12.1 实质性要求和条件 /
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条款号 条款名称 编列内容

1.12.3 偏差 √不允许

2.1 构成招标文件的其他资料 招标人发出的答疑书、补遗书或通知等。

2.2.1 投标人要求澄清招标文件

时间： 年 月 日 时（在提交

投标文件截止时间 18 天前提出）

登录广州公共资源交易中心网站首页查询，

点击“建设工程”-项目查询（日程安排、答

疑纪要），输入项目编号或项目名称查询具

体时间信息。

形式：在广州公共资源交易中心网站通

过项目答疑专区网上公开发布

（1）招标答疑采用网上答疑方式进行。

投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、

招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内

通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入

提问区域将问题提交给招标人或招标代理

人，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：登陆广州公共

资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”

专区→通过项目编号或名称找到所需的项目

→在上述的答疑时间内点击“提问”→输入

密码（密码为：123456）进入到提问区域→

无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题

（2）投标人应在投标截止时间 18 日

前停止提问。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式

本项目的招标文件澄清及答疑文件将在广州

公共资源交易中心网上发布，投标人自行下

载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起

即视为投标人已确认收到。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清

时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日

起即视为投标人已确认收到。

形式：本项目的招标文件澄清及答疑文件将
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条款号 条款名称 编列内容

在广州公共资源交易中心网发布，投标人自

行下载。

2.3.1 招标文件修改发出的形式
在广州公共资源交易中心网站项目答疑专区

或以补充公告形式发布。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改

时间：从招标文件修改文件发布之日起即视

为投标人已确认收到。

形式：本项目的招标文件修改文件将在广州

公共资源交易中心网发布，投标人自行下载。

3.1.1 构成投标文件的其他资料

（1）监理单位组织机构表（附框图）；

（2）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备

表；

（3）合同条款响应性承诺书；

（4）监理人员承诺函；

（5）投标人认为需要提交的其他资料。

具体内容要求按投标文件格式填写，均须用

单位数字证书加盖电子印章。

投标人必须按照招标文件提供的投标书格式

的要求如实填写（表格可以按同样格式扩展、

缩小，内容项目不能变化）。

3.2.1 增值税税金的计算方法 不含税总价*6%

3.2.3 报价方式
按监理报酬清单自行报价（以“万元”为单

位，精确到小数位后 2 位）

3.2.4 最高投标限价

□无

√有，最高投标限价（即招标控制价，下同）：

详见招标公告。

3.2.5 投标报价的其他要求 对同一招标项目未出现两个或以上投标报价

3.3.1 投标有效期 180 日历天（从投标截止之日算起）

3.4.1 投标保证金

是否要求投标人递交投标保证金：

√要求，投标保证金的形式：转账、现金、

支票、投标保函、保证保险；

投标保证金的金额：
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条款号 条款名称 编列内容

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1

标：10 万元；

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 2

标：10 万元；

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 3

标：10 万元；

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 4

标：10 万元；

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 5

标：10 万元；

须在递交投标文件截止时间前完成缴纳，否

则视为放弃本次投标机会。

（1）如采用转账、现金或者支票形式提交的

由广州公共资源交易中心代收。缴款情况以

广州公共资源交易中心数据库记录的信息为

准；具体操作要求详见广州公共资源交易中

心通知公告栏“关于基本户保证金专用账户

账号的通知及操作指引”，其他有关递交事

宜，请自行咨询交易中心：020-28866000-4。

缴纳时间：在投标截止时间前。

（2）如采用投标保函形式提交的，银行投标

保函原件在投标截止前单独密封递交至开标

室，其复印件需附在投标文件中。投标人须

确保投标保函真实、有效，如发现投标保函

虚假、无效，将根据本招标文件约定及按法

律法规规定处理。

银行投标保函有效期应长于或等于投标有效

期，若投标有效期延长的，银行投标保函有

效期应相应延长，且延长后的有效期应满足

前述要求。投标人提供的银行投标保函应为

银行出具的无条件、见索即付、不可撤销的

保函，保函出具银行赔付条件（投标文件格

式）不得更改，担保金额不得少于投标保证

金金额，否则投标人的投标文件将被否决。
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条款号 条款名称 编列内容

招标人提供投标保函格式。

□不要求

3.4.3 投标保证金

招标人应当在与中标通知书发出之日起后五

日内，将投标保证金及银行同期存款利息退

回中标候选人以外的投标人，在书面合同订

立之日起五日内将投标保证金及银行同期存

款利息退回中标人和其他中标候选人。

3.4.4 其他可以不予退还投标保证金的情形

（1）投标人（在投标有效期内撤销其投标）

除投标保证金不予退还外，招标人将在 6 个

月至 2 年内将其列入参与本司管辖工程项目

投标企业的拒绝名单，并上报政府建设管理

相关部门；

（2）投标人不接受经评标委员会修正后的评

标价；

（3）经查实投标人有串通投标、弄虚作假等

违法行为。

（4）如果中标人不遵守本须知 7.6 款或 7.7

款的规定，招标人将有充分的理由废除授标，

并不退还其投标保证金。

（5）投标人放弃中标（含对投标文件提出实

质性修改）。

（6）投标人中标后未按招标文件要求办理相

关手续，影响合同签订工作的。

（7）投标人中标后未能按照招标文件规定向

招标代理机构支付“中标服务费”（适用于

有招标代理的项目）。

3.5 资格审查资料的特殊要求

□无

√有，具体要求：

（1）本招标项目不要求提供“近年财务状况

表”、 “正在监理和新承接的项目情况表”、

“近年发生的诉讼及仲裁情况”作为资格审
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条款号 条款名称 编列内容

查内容；

（2）本招标项目要求提供的“拟委任的主要

人员汇总表”、 “主要人员简历表”、“拟

投入本项目的主要试验检测仪器设备表”（详

见投标文件格式），具体资格评审内容及标

准详见评标办法。

（3）监理类似业绩：详见招标公告第 3.1.2

条。

3.5.2 近年财务状况的年份要求 /

3.5.3 近年完成的类似项目情况的时间要求 详见招标公告

3.5.5 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 /

3.6.1 是否允许递交备选投标方案 √不允许

3.7.3（B） 投标文件所附证书证件要求

投标文件所附证书证件要求：证书证件需为

原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按

照招标文件要求在相应位置用单位数字证书

加盖电子印章。

3.7.3（B） 投标文件签字或盖章要求

取消采用个人数字证书和加盖个人电子印章

要求，投标文件中需法定代表人、代理人签

字或加盖电子印章的，应手签后扫描上传，

对加盖个人电子印章不做要求。投标文件按

招标文件要求用单位数字证书加盖电子印

章。相关操作详见《房屋建筑和市政基础设

施工程全流程电子化项目操作专章》。

4.1.1（B） 投标文件加密要求

网上递交的电子投标文件须进行加密，具体

操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全

流程电子化项目操作专章》

4.1.2
封套上应载明的信息

（适用于提交备用光盘的情况）

招标人名称：

招标人地址：

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1、

2、3、4、5标招标 投标文件

招标项目编号：
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条款号 条款名称 编列内容

在 年 月 日 时前不得开启

（填入前附表第 4.2.1 条的时间）。

4.2.1 投标截止时间

年 月 日 时 分

登录广州公共资源交易中心网站首页查询，

点击“建设工程”-项目查询（日程安排、答

疑纪要），输入项目编号或项目名称查询最

新信息。

4.2.3 投标文件是否退还 √否

5.1（B）

（新增）
开标时间和地点

本电子招投标项目在本章 4.2.1 项规定的投

标截止时间（开标时间），在广州公共资源

交易中心公开开标，并邀请所有投标人的法

定代表人或其授权代表准时参加。

开标时，投标人代表有权出席开标会，也可

以自主决定不参加开标会，若投标人代表对

开标过程提出异议，该投标人代表须同时出

示本人身份证原件。

5.2（B）

（新增）
电子招投标开标程序

电子招投标项目开标按下列程序进行：

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的

投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人

等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平

台对已递交的电子投标文件进行解密，公布

招标项目名称、投标人名称、投标保证金的

递交情况、投标报价及其他内容，并记录在

案；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标

人、记录人等有关人员在开标记录上签字确

认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。
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条款号 条款名称 编列内容

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的

或因投标人之外的原因（如：网络瘫痪、服

务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因

素）造成投标文件未解密的，视为投标人其

撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件

未解密的或未在投标截止时间后半小时内解

密的且未提交备用光盘的，视为撤销其投标

文件。

5.2.3 开标时，两个（含两个）以上的投标人

加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，

不参与下一程序，并由评标委员会否决其投

标。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：7人

其中招标人代表 2 人，专家 5 人；

评标专家确定方式：评标委员会依法组建

6.3.2 评标委员会推荐中标候选人的人数
3人。若可推荐的单位不足 3人时，按能推

荐的最大数推荐。

7.1 中标候选人公示媒介及期限

公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广

东省招标投标监管网、广州公共资源交易网、

广州地铁集团有限公司网站

公示期限： 3 日，公示结束日为工作日。

7.4 是否授权评标委员会确定中标人

□是

√否

补充说明：

（1）招标人的招标领导小组根据评标报告，

最终审定中标人。

（2）依法必须进行公开招标的项目，招标人

应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不

可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求

提交履约保证金，或者被查实存在影响中标

结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，

招标人可以按照评标委员会提出的中标候选
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条款号 条款名称 编列内容

人名单排序依次确定其他中标候选人为中标

人，也可以重新招标。

7.6.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金：

√要求，履约保证金的形式：银行保函

□不要求

9 是否采用电子招标投标

□否

√是，具体要求：

（1）具体操作详见附件《房屋建筑和市政基

础设施工程全流程电子化项目操作专章》。

（2）提交投标文件光盘备用

投标人制作非加密的电子投标文件（PDF 格

式及其相应 word 格式或 excel 格式文档）刻

入光盘（1 份），按招标公告规定的时间、

地点提交备用。(刻录好的投标文件光盘密封

在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公

章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前

附表要求 4.1.2。递交的投标文件（光盘）不

得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入

的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果

投标人没有按规定通过交易平台网上递交电

子投标文件的，不再读取提交的光盘。

（3）补救方案

1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫

痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢

复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现

场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员

会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因

投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘

的，视为撤回投标文件。

2）评标时突发情况的补救方案
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条款号 条款名称 编列内容

若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器

损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），

由评标委员会开启现场递交的全部投标文件

光盘，并按光盘内容进行评审。

3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人

通过交易平台网上递交的电子投标文件为

准。

10 需要补充的其他内容

10.1 特别提示

投标人在本项目招标人的工程项目中存在下

列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位

后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标

人视严重程度确定，最低三个月起，自招标

人发出通知之日起计）：

1）将中标工程转包或者违法分包的；

2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关

规定的，造成质量或安全事故的；

3）存在围标或串标情形的；

4）存在弄虚作假骗取中标情形的；

10.3 资格审查方式 资格后审

10.4 招标失败的处理

招标人因两次或多次招标失败，需申请改变

招标方式或不招标的，应按国家招投标法及

省市最新相关规定执行。

10.5 合同签署前的补充约定

（1）本项目的总监代表与已中标的广州地铁

工程项目（单位工程已验收的项目除外）及

前批次公示为第一中标候选人的总监代表不

能重复。投标人须提交上述内容的承诺函（详

见投标文件格式）。中标后，合同澄清前，

招标人将核实总监代表与已中标的广州地铁

工程项目（单位工程已验收的项目除外）及

前批次公示为第一中标候选人的总监代表有



24

条款号 条款名称 编列内容

无重复。若有重复，将做以下处理：

1）要求更换该项目重复总监代表。

2）依据合同条款进行扣罚。

3）依据业主诚信评分管理办法纳入业主的诚

信评分。

（2）监理单位总经理须在双方合同签订之前

前往业主管理部门进行中标项目管理的陈

述，若经业主催促 1 次后仍未能前往陈述，

业主有权对其诚信分进行扣分处理。

10.6 中标价的核准原则

若投标函大写金额与监理报酬清单中的合计

金额不一致或监理报酬清单出现计算有误

时，按就低不就高原则，即当修正后的报价

小于原报价，按修正后的报价；当修正后的

报价大于原报价，按原报价。按中标价签订

合同，通过变更补充协议的方式修正。

10.7 其他

（1）投标人应认真对待投标书的真实性，投

标书中所附的各种评分材料不允许有造假行

为，一经发现，则单项得分为零。

（2）投标人必须按照招标文件规定的清单格

式进行报价，除了标书清单报价，招标人不

再接受其他任何形式的报价说明（比如降价

函、报价补充说明、优惠报价说明等等）。

（3）招标人和评标专家保留接受或拒绝任何

变化、偏离或选择性报价的权力。凡超出招

标文件规定的，或使招标人得到未曾要求的

效益的变化、偏离、选择性报价或其它因素

在评标时将不予考虑。

（4）本招标招标人特别要求投标人拟安排的

驻地总监、驻地总监代表以及主要专业的监

理人员参与投标文件相应部分的编制工作，

参加评标的澄清会（如有）并回答相关问题。
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条款号 条款名称 编列内容

驻地总监、驻地总监代表参加评标澄清必须

出示合法的身份证件。

（5）无论本项目的招标结果如何，投标人应

承担所有其参加本项目招标采购工作的所有

一切费用，招标人不承担上述任何费用。

（6）交易服务费

中标人应按广州公共资源交易中心要求，缴

纳交易服务费。

（7）招标代理服务费

中标人应按发标人与本项目招标代理签订的

代理合同的约定，向本项目招标代理支付本

项目的代理费。

备注：投标人须知正文与《投标人须知前附表》描述存在不一致之处，以《投标人须知前附表》为准。
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1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、

法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格（如有），具体要求见投标

人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
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1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，

并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均

无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利

害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具

的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列

入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关

职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的

http://www.creditchina.gov.cn
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法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织

投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召

开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会

议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所

有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，

投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏

差范围和幅度。
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2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提

出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招

标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明

澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可

能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该

澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的

时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文

件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到

该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
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3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）监理报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括

本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标

保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一

般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价

总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价

不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其

投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递

交的投标保证金的银行同期存款利息。
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3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件

格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者

支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投

标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附

加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审

时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第

1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五

证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、

现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时

间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明

文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只

填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机

构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1项规定的总监理工程师和其他主要人员的

相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书



32

和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、

职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1项规定的试验检测仪器设

备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应

包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委

员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投

标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或

两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的

组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于

招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性

内容作出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄

清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，

应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投

标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由

投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标

记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致

或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要

求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件

均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的

法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附

由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。



33

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人

或其授权代表签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见

投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执

通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应

以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或

盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子

印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标

保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行

编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
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5. 开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开

标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权代表准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，

所有投标人的法定代表人或其授权代表应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招

标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目

名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记

录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟

悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方

面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
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（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招

标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评

审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推

荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选

人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收

到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，

将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
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7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结

果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款

及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须

知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方

或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退

还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件

要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超

过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件

的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工

作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中

标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行
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职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的

评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或

者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知

第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期

限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



38

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号 投标人
投标保证

金

投标报价

（万元）

总监理

工程师

投标

文件

递交

解密

情况 备注
投标人代

表签名

招标人代表： 记录人： 监标人：

年 月 日
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附件二：问题澄清通知

以交易中心提供的格式为准
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附件三：问题的澄清

以交易中心提供的格式为准
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附件四：中标通知书

中标通知书

以广州公共资源交易中心印制的《广州建设工程中标通知书》为准。
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附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的 标段招标的

投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： （盖单位章）

年 月 日
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第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1 评标方法
中标候选人排序方

法

（1）本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招

标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规

定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐

中标候选人。总分相同的，以详细评审中监理大纲得

分高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况

的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采

用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。

（2）多标段项目中标候选人确定方式：

投标申请人可参加芳村至白云机场城际工程监理

服务项目 1 至 5 标任一监理标段的投标。

某个投标申请人在芳村至白云机场城际工程监理

服务项目 1 至 5 标的两个或以上标段同时成为第一中

标候选人时，则将确定其投标报价最大的标段为第一

中标候选人，该投标申请人在其他标段不再作为中标

候选人；

评标委员会完成所有芳村至白云机场城际工程监

理服务项目 1 至 5 标第一中标候选人的推荐工作后，

在各标段剩余的候选单位中按照投标人总分排名依次

推荐每个标段的第二中标候选人和第三中标候选人；

若在推荐第一中标候选人的过程中某标段仅有唯一候

选人，则该候选人将直接被推荐为此标段的第一中标

候选人，以此类推；若某一标段无可推荐的中标候选

人，则该标段重新进行招标。

不允许同一投标申请人兼中芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 1 至 5 标。

（3）若某一标段满足资格审查合格条件或通过初步评

审的投标申请人不足 3 名，则该标段重新组织招标。

初步评审

条款号 评审因素 评审标准
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2.1.1

形式评审

标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致

投标函及投标函附

录签字盖章

符合第六章“投标文件格式”的规定，有法定代表人或

其授权代表签字且加盖单位公章，应附法定代表人证

明书，若法定代表人授权代表参与投标相关事项则须

同时提供法定代表人授权书。

投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

联合体投标人 不接受联合体投标人

备选投标方案
除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不

得提交备选投标方案

授权有效性
投标人参加投标的意思表达清楚，法定代表人证明书

及投标人代表被授权有效

不存在串通投标情

形

串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条

例》为准

投标人机器码

投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征

码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索

信息为准）将被否决。

2.1.2
资格评审

标准

营业执照和组织机

构代码证

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，投标人必须

是在中华人民共和国注册的独立法人。

资质要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

信誉要求 /

总监理工程师及副

总监理工程师
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员 /

试验检测仪器设备 /

其他要求

（1）投标人已按照本项目招标公告附件一格式内容签

字盖章的投标申请人声明；

（2）在本公告发布时，投标人未在以往工程中因不诚

信行为或不充分履约行为被列入业主书面拒绝投标的

名单（在拒绝投标的期限内）或未被纳入联合惩戒范

围。

（ 3 ） 投 标 人 未 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站

（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人

名 单 ， 未 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统
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（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名

单，未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，投

标人及其法定代表人在近 3 年无行贿犯罪记录。

（4）投标人已在“广州市交通运输局企业信用管理信

息库系统”完成入库公示，且拟担任本项目的总监理

工程师是本企业诚信档案中的在册人员。须提供投标

人及总监理工程师对应的网页信息截图。

（5）承诺项目总监代表与已中标的广州地铁工程项目

（子单位工程已验收的项目除外）及前批次公示为第

一中标候选人的总监代表不重复，须提供监理人员承

诺函。

（6）芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1 至 5

标投标人未被确认为广州东至花都天贵城际工程监理

服务项目 1 至 6 标的中标人。

不存在禁止投标的

情形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一

种情形

2.1.3
响应性评

审标准

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

响应合同条款

符合第六章“投标文件格式”的规定，提交合同条款响

应性承诺书（法定代表人及其授权代表签字并加盖单

位公章）

投标报价

须同时满足以下条件：

（1）投标人的投标报价总价不得高于监理服务费用招

标控制价总价；

（2）按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进

行报价并填写监理报酬清单；

（3）对同一招标项目未出现两个或以上投标报价。
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详细评审

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1
分值构成

(总分 100 分)

综合评分法采用百分制，根据第三章 3.2.3 款规

定，投标人得分 = 资信业绩得分（A）+ 监理大

纲得分（B） + 投标报价得分（C）+ 其他评分因

素得分（D）

资信业绩部分（A）：满分 20 分

监理大纲部分（B）：满分 30 分

投标报价（C）：满分 20 分

其他因素评分标准（D）：满分 30 分

2.2.2 评标基准价计算方法 评标基准价=招标控制价

2.2.3
投标报价的偏差率

计算公式

偏差率 X＝（评标基准价－评标价）/评标基准价

*100%

（偏差率四舍五入保留 1 位小数，报价偏差率不

足 1%的，按直线内插法计算投标报价得分）

“投标报价”为投标人投标函中的大写金额。

“评标价”为经修正后的投标报价（如有）。

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4

（1）

资信业绩

评分标准

信誉 /

类似项目业绩

自 2016 年 1 月 1 日至今具备监理合同额 1000 万

元以上类似工程业绩（“类似工程”是指城市轨

道交通、市域（郊）铁路、城际铁路、干线铁路

工程，该项目须包含盾构法隧道的土建工程）。

每个业绩计 2 分，最高 10 分。

业绩证明须同时提供中标通知书或免招标相关证

明、监理服务合同，以合同签订时间为准（提供

上述证明材料复印件加盖公章）

如果上述资料未能清晰反映有关特征及必要信息

的，还需提供由建设单位出具的加盖建设单位公

章的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

总监理工程师资历和业

绩

好：

总监素质满足要求，技术职称为高级或以上，且
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为注册监理工程师，2011 年 1 月 1 日至今担任过

2 个及以上监理合同额 1000 万元以上轨道交通

工程项目总监。

单项分值[10,6]

2 个业绩得 6 分；3 个业绩得 7 分 ；4 个业绩得

8 分；5 个业绩得 9 分 ；6 个或以上业绩得 10 分；

中：

总监素质满足要求，技术职称为高级或以上，且

为注册监理工程师，2011 年 1 月 1 日至今担任过

1个及以上监理合同额 1000 万元以上轨道交通工

程项目总监。

单项分值 4

差：

达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值 0

业绩证明须同时提供中标通知书或免招标相关证

明、监理服务合同，以合同签订时间为准（提供

上述证明材料复印件加盖公章）

如果上述资料未能清晰反映有关特征及必要信息

的，还需提供由建设单位出具的加盖建设单位公

章的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

其他主要人员资历和业

绩 /

拟投入的试验检测仪器

设备 /

2.2.4

（2）

监理大纲

评分标准

监理范围、监理内容、重

难点及合理化建议

好：

监理大纲对本工程涵盖所有专业均编写监理大

纲，专业齐全完整，且监理大纲中对工程重难点

进行描述清楚、正确，能针对全部的重难点提出

的监理管理对策，对专业和工序接口认识清楚。

认识全面、针对性强、措施具体。所提建议合理。

单项分值［5,3］

中：

监理大纲本工程涵盖所有专业均编写监理大纲，

专业比较完整，且监理大纲中对工程重难点进行
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描述基本正确，能针对部分的重难点提出的监理

管理对策，对专业和工序接口认识不清。认识较

全面、有针对性但措施不具体。所提建议基本合

理。单项分值(3,1］

差：

达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值(1,0］

监理机构设置和岗位职

责、设施配备

好：

监理机构设置合理，监理人员、专业配备齐全、

合理，充分满足招标文件各专业人员的最低要求。

监理工作应具备的设施：各设施高于招标文件要

求。单项分值［3,2］

中：

监理机构设置基本合理，监理人员、专业配备基

本齐全、合理，满足招标文件各专业人员的最低

要求。监理工作应具备的设施：各设施满足招标

文件要求。单项分值(2,1］

差：

达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值（1,0］

质量控制监理措施

好：

结合 BIM 技术制定了得力的质量控制方法、程序和

措施，关键部位监理旁站制度到位，监理单位内部

有完善的质量奖惩制度，方法措施能够结合数字化

技术。单项分值［5,3］

中：

结合 BIM 技术制定了得力的质量控制方法、程序和

措施，关键部位监理旁站制度基本到位，监理单位

内部有基本完善的质量奖惩制度，对数字化建设管

理有一定的了解。单项分值(3,1］

差：达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值

(1,0］

安全文明施工及环保监理

措施

好：

结合 BIM 技术制定了科学、切实可行的安全文明施
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工及环保控制方法、程序和措施，关键部位监理旁

站制度到位，熟悉了解广州相关的环保政策及相应

要求，监理单位内部有完善的安全奖惩制度。单项

分值［5,3］

中：

结合 BIM 技术制定了基本科学、切实可行的安全文

明施工及环保控制方法、程序和措施，关键部位监

理旁站制度基本到位，了解广州相关的环保政策及

相应要求，监理单位内部有基本完善的安全奖惩制

度。单项分值(3,1］

差：达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值

(1,0］

进度控制监理措施

好：

结合 BIM 技术制定了总进度目标及合理的分解目

标，能体现预控和全面控制水平，进度控制手段明

确、有效，结合数字化技术对于进度控制管理有一

定的心得和经验。单项分值［3,2］

中：

结合 BIM 技术制定了总进度目标及基本合理的分

解目标，基本能体现预控和全面控制水平，进度控

制手段基本明确、有效。单项分值(2,1］

差：

达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值(1,0］

造价控制监理措施

好：

结合 BIM 技术制定了针对性的造价控制措施，造价

控制原则、任务及制度合理、齐全，能提出资金运

用的合理化建议。单项分值［3,2］

中：

结合 BIM 技术制定了基本具有针对性的造价控制

措施，造价控制原则、任务及制度基本合理、齐全，

资金运用建议基本合理。单项分值(2,1］

差：
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达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值(1,0］

合同、信息管理方案

好：

合同、信息管理的内容、制度齐全，根据工程特点

制定具体措施。单项分值［3,2］

中：

合同、信息管理的内容、制度基本齐全，根据工程

特点制定了措施。单项分值(2,1］

差：

达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值(1,0］

监理组织协调内容及措施

好：

积极协调工程建设有关各方及现场各专业关系，有

完善的现场协调制度，协调方法和措施得力。单项

分值［3,2］

中：

协调工程建设有关各方及现场各专业关系，有基本

完善的现场协调制度，协调方法和措施得力。单项

分值(2,1］

差：

达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值(1,0］

2.2.4

（3）

投标报价

评分标准
投标报价偏差率

投标人报价=评标基准价得 15 分，每低于 1 个百

分点加 1 分，按插值法计算，最高加 5 分。

2.2.4

（4）

其他因素

评分标准
总监答辩

好：

结合工程经验对于如何采用 BIM 技术对于芳白城

际的工程重难点在总承包模式下的项目管理阐

述，阐述要点包括监理组织架构、职责划分、工

作流程、工程管理重难，阐述包含 4 条及以上要

点且条理清晰，对本工程特点有针对性，各要点

之间关联性强。充分考虑本工程每个专业人员配

备，机构完善、设置合理，并能按工程实施不同

阶段对监理人员进行合理地安排。对专家提出问

题回答全面，答案对本工程特点针对性强。 单项

分值［30, 20］

中：
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结合工程经验对于如何采用 BIM 技术对于芳白城

际的工程重难点在总承包模式下的项目管理阐

述，阐述要点包括监理组织架构、职责划分、工

作流程、工程管理重难，阐述 3 条要点，条理基

本清晰，对本工程特点有一定针对性，各要点之

间有关联性。较充分考虑本工程每个专业人员配

备，机构较完善、设置基本合理，并能按工程实

施不同阶段对监理人员进行较合理地安排。对专

家提出问题回答不够全面，答案对本工程特点有

针对性。单项分值(20,10］

差：

达不到【好】、【中】标准的情况。单项分值(10,0］

备注：

1、评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2、BIM 技术是指车站模型、盾构区间模型（要求提供 BIM 模型），信息化应用平台，综合监控平台（要

求提供平台的软件截图）。

3、评标程序中关于详细评审的补充说明

详细评审的评分因素（除类似项目业绩、投标报价偏差率、诚信评价外）得分依据“先定档、后评分”

的原则，具体要求如下：

（1）每位评标专家应严格按照详细评审项目规定的【好、中、差】等级标准对有效投标文件进行定档

评议。

（2）每位评标专家先递交各自的定档评议，定档分好、中、差三档，好为 3 分、中为 2 分、差为 1分；

经汇总并计算其算术平均分，最终按下表得出各投标人的最终档次。

好 中 差

[3，2.5] （2.5，1.5） [1.5，1 ]

（3）各评标专家根据评定的最终档次进行各自打分，评分不符合最终档次的无效，须按最终档次重新

打分。

（4）最后按评标办法第 3.2 条，对每一项评分因素去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，

分数出现小数点，保留小数点后两位，得出各项最终详细评审得分。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款

规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，
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但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大

纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核

验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评

标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文

件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，
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并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本

的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证

明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题

表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面

方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标

文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序

推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
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第四章 合同条款及附件

第 1 节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与 （以下简

称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建 工程并通过 年 月 日的

中标通知接受监理单位以人民币(大写) 元（¥： 元）作为

工程监理 标服务项目的含税总报价（增值税率为 ），双方达成如下

协议:

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相

同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之

处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，

保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合
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同规定的方式和时间付款该监理单位。

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并

分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日

期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本 2 份，

副本 4 份，业主与监理单位各执正本 1 份、副本 2 份，正本副本具有同等法

律效力。

业 主：广州地铁集团有限公司 监理单位：

法定代表人： 法定代表人：

或授权代表： 或授权代表：

地 址： 地 址：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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第 2 节 合同条款

1. 总则

1.1 词语定义、适用语言和法规

1.1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

1.1.1.1“工程”是指业主委托实施监理的工程，包括永久工程、临时工程及与本

项目实施相关的必要条件。单位工程：指具有独立的设计文件和施工条件的工程。

1.1.1.2“业主”是指承担工程直接投资责任的、委托监理业务的一方。

1.1.1.3“监理单位”指为业主服务的监理方。

1.1.1.4“项目监理机构”或（驻地监理部）是指监理单位派驻本工程项目负责履

行委托监理合同的组织机构。

1.1.1.5“监理工程师（人员）”是指代表监理机构对本工程实施监理的专业人员。

1.1.1.6“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人或实体。

1.1.1.7“工程建设监理”包括正常的施工监理工作和附加工作。

1.1.1.8“日”是指任何一个昼夜的时间段。

1.1.1.9“月”是根据公历从一个月份任何一天开始到下一个月相应日期的前一天

的时间段。

1.1.1.10“当地货币”是指人民币。

1.1.1.11“主要监理人员”是指总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工

程师。

1.1.2 监理合同适用的法律与法规是国家的法律、行政法规，以及工程所在地的

地方法规，地方条例、规章等。

1.1.3 监理合同的书写、解释和说明，均用中文。

1.2 双方关系：业主将负责组建广州市轨道交通工程建设项目管理机构及各个监理

合同段的二级管理机构的工作。合同段项目监理机构在本合同的有效期内必须接受和

服从业主项目管理机构的领导，监理单位对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、

管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

1.3 资料深度：本招标文件及项目介绍属方案阶段，具体施工时项目工程量、工

程规模、工法、工期等均可能有变化，请投标单位充分考虑。

1.4 服务开始：监理单位收到中标通知书之日后，业主将发出要求监理单位开始

监理服务的通知，监理单位应在通知的日期立即开始履行其服务。

1.5 服务期限：监理单位的服务时间为业主发出要求开始的日期开始，工程完工

及资料移交完毕缺陷责任期满后结束，各施工合同段计划工期见附件 A，缺陷责任期
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为 24 个月。附件中所列各施工段的工期仅为计划工期，如业主因各种原因需作调整或

工期拖延，监理单位可适当调整监理计划但这种计划调整以不影响监理服务水平为前

提，并须经业主批准。业主对工期的调整或工期拖延，监理服务期也应作相应调整或

顺延。

1.6 合同的终止：在本协议的服务期满和业主对监理单位费用的支付完成后终止

本合同。

1.7 合同的修改：本合同内容（包括服务范围）的修改，只能以双方书面同意的

方式进行。由于地铁施工过程的特殊性，业主有调整服务范围的权力，服务范围调整

后，监理费用的调整按本章 5.3 条执行。

1.8 授权代表：甲、乙双方应各指定一位高级职员作为代表，解决监理服务期间

的有关问题。

业主的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

监理单位的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

2. 监理单位的义务、权利与责任

2.1 监理单位将对服务的监理合同段驻地监理工程师办公室的监理业务范围内的

工作全面负责。

2.2 监理工程师在与业主签订的监理合同授权范围内行使合同规定的权力，履行

相应的职责。如果因监理单位过失而造成经济损失，业主有权要求监理单位赔偿。

2.3 及时向业主报送项目监理机构组织框图及任命的总监理工程师及其委派的项

目监理机构人员名单、监理规划，完成监理合同约定的监理工程范围内的监理业务。

2.4 项目监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与

其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目

标，公正地维护各方的合法权益，协助业主与工程有关的外部协调。

2.5 监理工程师在本合同工程中，对工程质量、投资与进度进行控制工作，办理

合同规定的各项手续。监理工程师在办理各种手续时，不得扣压和延误。对非工程质

量问题，如果业主有明确处理意见，监理工程师应立即办理手续。

2.6 在任何情况下（包括合同另有规定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、

议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关

费用的问题，均需与业主共同商定，报业主批准。

2.7 监理单位在业主授权下，可对第三方合同规定的义务提出变更。如果由此影

响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事

先报业主批准时，监理工程师所作的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现承
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包商工作不力，监理工程师可提出调换有关人员的建议并上报业主。

2.8 监理工程师和承包人之间的关系是监理与被监理的关系，承包人应按合同规

定接受监理工程师在施工全过程中的监督和管理。

2.9 本合同工程质量实行承包人自检，社会监理、业主和政府监督的多级管理体

制。对工程质量出现问题而降低质量标准或返工而造成的一切经济和工期损失，属承

包商责任的由承包商承担，属监理单位责任的由监理单位承担。监理单位对某一分部

或分项工程的认可不影响政府监督机构或业主在事后的否定。

2.10 监理单位应尽一切努力，高效又经济地按照本合同及附件的要求及现行《建

设工程监理规范》等行业通常接受的技术和惯例、有关业主对地铁工程的相关管理规

定履行服务，并遵守正确的管理和工程惯例，使用适当的先进技术和安全有效的设备、

仪器、材料和方法。就与合同中服务有关的事宜，监理单位始终作为业主的忠实顾问。

在与施工承包人的交往中始终支持和维护业主的合法利益，力争使其服务的合同段施

工监理工作达到国内先进水平。其监理服务的内容包括但不限于：

2.10.1 编制监理规划和监理细则：过程应涵盖施工招标阶段、进场施工阶段、调

试验收阶段、工程移交后的国家验收阶段，内容应包括招标阶段施工图审查的标准和

要点、专业与图纸接口的确认和落实、工程量的编制，施工阶段的进度、质量、安全

检查和控制的措施，各项信息化基础数据和报表的格式和报送制度，风险分析、识别、

分类和控制措施，各专项验收工作的目标和计划，国家验收阶段的整改、变更、结算

各项工作计划等；

2.10.2 组织监理人员熟悉合同文件，了解施工现场，配合业主编制施工招标文件，

审核招标控制价，协助业主进行施工招标；

2.10.3 参与交接桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计；

2.10.4 督促和检查承包人建立质量保证体系及安全方案；

2.10.5 参加业主主持召开的第一次工地会议和组织主持常规工地例会；

2.10.6 按规定程序发布开（复、停）工令，批准单项工程开工报告；

2.10.7 审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、

管理人员的资质；

2.10.8 审查承包商工地试验室的情况和其试验的合法性，审核其人员资质；

2.10.9 建立监理的检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的检测工作；

2.10.10 审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和

标准试验；见证取样，进场施工前审查甲乙供设备材料供货计划，建立设备材料台账，

定期反馈给业主；

2.10.11 审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量是否满足技术规范规
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定的工程质量标准的要求，根据业主要求建立工器具进场台账，检查工器具的维护保

养状况；

2.10.12 审查承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺，方案中应包括实

施本工程的施工方案及主要方法或工艺、施工工序和场地和作业面的安排、专业之间

和作业面之间的接口管理措施、工程的风险分析和控制措施、工程施工总计划、甲乙

供设备材料供应计划、人力资源计划、调试总计划、专项验收总计划、成品保护措施

等；

2.10.13 审查分包合同和分包人的资质，控制外购成品件或半成品件的质量；

2.10.14 会同业主审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度

计划，核批承包人的修正计划；

2.10.15 要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、

巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；对隐蔽工程进

行全面的验收、记录，并拍照存档；

2.10.16 主动协调与本工程有关的所有接口，并做好记录和备案；

2.10.17 调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按

规定上报有关部门；

2.10.18 发布开工、停工令，签发中间交工证书；

2.10.19 对已完成质量合格的工程进行准确的计量；

2.10.20 办理中期支付凭证手续，会同业主审核后签发；

2.10.21 办理变更手续，会同业主审核后发布变更令；

2.10.22 受理合同事宜，协助业主根据合同规定进行评估和处理；

2.10.23 根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

2.10.24 编制监理工作月报、季报和年报、监理工作阶段报告（根据关键工期节

点）、专题报告（如大型设备运输吊装、钢结构安装、雨篷吊装、高支模施工、外墙

装修脚手架搭设等）和项目监理工作总结等，根据业主信息化的要求定期报送工程数

据，并对数据的真实性负责；

2.10.25 对承包人的交工申请进行评估，会同业主组织对拟交工工程的检查和验

收；督促承包人及时对完工项目进行验收，督促承包人及时完成备案工作。组织承包

人进行工程实体验收及参加功能验收等相关工作，并要求于功能验收会前完成以下工

作：

1）进行现场见证及指导工作；

2）对工程各专业进行全检，并督促承包人提交相关检测报告；

2.10.26 在业主和监理工程师确认交工验收和交工资料符合合同要求后签发交工
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证书；

2.10.27 督促、检查承包人按业主的要求编制竣工文件；

2.10.28 编制监理方面的竣工文件；

2.10.29 监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对

已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

2.10.30 签发工程缺陷责任终止证书；

2.10.31 办理最终支付证书手续，会同业主审核后签发；

2.10.32 配合业主的竣工验收和工程移交工作；

2.10.33 在委托的工程范围内的前期工作（详见前期工程监理工作职责）实施方

案、工程量的审查权、安全监管、督促和协调进度，及时向业主汇报。

2.10.34 业主交代的与本工程有关的工作（包括项目简介中的内容）。

2.11 监理单位监理人员在服务期间只能获得协议书中规定的报酬，此外不得索要

额外的报酬，不得从承包人处获得任何奖金、加班费、实物，不得参与承包人的经济

活动，不得在承包人处食宿。

2.12 业主提供的现场简易办公用房原则上供监理人员现场办公及临时休息使用。

2.13 监理单位必须保证按双方协商确定的人员名单到岗，对监理人员进行考勤并

定期向业主汇报，并应：

2.13.1 监理单位在投标书中承诺的总监及总监代表在合同履行期间不允许变动，

由于监理方原因更换的，具体违约赔偿详见 10.2 条。

2.13.2 未经业主批准不得更换监理人员。若需要更换时，必须事前提出同等或资

质更高的人员报业主批准；

2.13.3 项目负责人的调整，在更换事件发生前 1 个月内须申报变更。如更换人员

属免责情况时，需报送相关的免责支持资料。

2.13.4 接受业主提出的人员更换，并在接到通知的一个月内选派资格和经验为业

主接受的人员替换。更换的监理人员从接到更换通知后的一个月内未予以更换的，可

在本季或下一季度的计量支付中停止计量监理费用。由于更换人员引起的费用由监理

单位承担。

2.13.5 除满足本合同条款第 1.5 条要求外，监理单位还应保证相应的监理人员从

事要求的工程收尾、工程整改、工程结算缺陷责任期监理工作。

2.14 对业主支付的监理费，监理单位应按照国家法律缴纳有关税款。

2.15 监理单位应对驻地监理人员的人身安全负全部责任。

2.16 项目监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成

或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方
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式移交此类设施和物品，或按业主的指示移交此类设施和物品。

2.17 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合

同业务活动有关的保密资料。

2.18 监理单位应按照本合同规定为驻地监理部提供办公设施，以确保监理服务后

勤有保障。

2.19 合同执行期间：（1）各类监理人员必须按照投标文件所承诺的条件配备。如人员配备不到

位或监理人员未能达到业主的基本要求而被业主强制更换的，根据业主诚信评分相关管理办法纳入业主

诚信评分。（2）总监累计更换超过_1_人次，或总监代表（每一个总监代表只能更换一人次且每次更换

人次不得超过合同总监代表人数的 50%）累计更换人次超过合同总监代表总人数，业主有权解除合同，

监理单位须承担因此给业主造成的一切费用损失。但以下情况，经业主书面批准并办理更换手续后，可

不计入更换人次：（1）上述人员因死亡导致不能履行职责的；（2）业主原因更换上述人员的。

2.20 中标后，合同澄清前，招标人将核实总监代表与已中标的广州地铁工程项目（子单位工程已

验收的项目除外）及前批次公示为第一中标候选人的总监代表有无重复。若有重复，将做以下处理：

（1）要求更换该项目重复总监代表。

（2）依据合同条款 10.2 进行处罚。

（3）依据业主诚信评分管理办法纳入业主的诚信评分。

2.21 合同执行过程中，总监、总监代表若需要更换，监理单位法定代表人须前往业主管理部门进

行解释并提供书面报告，新调派的总监、总监代表及主要专业监理工程师需具备同等或更高资质的人员

报业主批准。

2.22 监理单位须严格按照国家、省、市有关加强重要紧急信息报送、突发事件的

处置及办理反馈的相关规定及要求，严格遵守重要信息报告时限，规范重要紧急信息

报送形式及内容，优化完善应急管理体制机制，做好处置突发事件的处置工作，加强

对国家、省、市批示指示的办理反馈工作以及建立健全的综合协调和检查督导工作机

制。如由于监理单位未按国家、省、市的相关规定及要求报送、处置及反馈重要紧急

信息造成业主损失的，业主将对其企业在广州地铁集团有限公司合作企业诚信评分中

进行扣分，并保留相应的索赔权利（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费

等）。同时监理单位必须安排专人负责本项目整个建设管理过程中信息管理系统的信息录入，并负责

对本项目整个现场的门禁系统的管理。

2.23 监理单位必须依托信息管理平台建立本项目监理人员的考核和退出机制，并建立本项目监理

人员的奖惩措施及诚信评价体系。

2.24 监理单位必须建立监理人员工作交接制度，同时形成书面交接记录及台账。

2.25 监理单位必须提供对监理部的考核体系以及薪酬和激励机制，并每年进行评

优、评奖。
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2.26 监理所管辖的施工标段若发生重大质量事故或安全事故造成社会负面影响（公

众关注、媒体进行报道等）造成社会重大影响需要面对媒体和进行危机公关的，监理

单位的法定代表人须在 24 小时内到达现场面对媒体进行危机公关。同时，广州地铁集

团有限公司将其列入业主书面拒绝投标名单。

2.27 监理单位应对工程施工期环境保护措施实施监理，敦促承包商加强施工期环

境管理，采取有效措施做好水环境保护、降低噪声和振动污染。确保施工期废水排放

达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；噪声排放满

足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

3.业主的义务、权利和责任

3.1 业主负责工程建设外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

3.2 业主应当在双方约定的时间内免费向监理工程师提供与工程有关的为项目监

理机构所需要的工程资料（1 套）。

3.3 业主应当在约定的时间内就项目监理机构书面提交并要求作出决定的一切事

宜作出书面决定。

3.4 业主应当授权一名熟悉本工程情况的业主代表，负责与项目监理机构联系。

更换业主代表。要提前通知项目监理机构。

3.5 业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理主要成员的职能分工，及时

书面通知已选定的工程施工单位。

3.6 业主应为监理单位提供如下协助：

3.6.1 获取本工程使用的原材料、构配件、机构设备等生产厂家名录。

3.6.2 提供与本工程有关的协作单位、配合单位及有关人员的名单。

3.7 业主免费向监理单位提供监理合同规定由业主提供的设施和物品，对监理单

位自备的设施和物品，业主不给予经济补偿。

3.8 本工程实施过程，业主不免费向监理工程师提供职员和服务人员。

3.9 业主应按期支付监理费用，及时提供监理单位驻地监理的监理设备，并根据

施工合同要求承建商提供监理设施和监理开展工作所需条件。

3.10 经业主进行业务测验和工作考核，对于监理单位不称职或严重失职的监理人

员，业主有权要求限期更换。

3.11 业主有选定工程总设计单位和总承包单位、分包单位，以及与其订立合同的

签定权。

3.12 业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要
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求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

3.13 业主有权否定任何在本工程中监理工程师做出损害业主利益的决定和行为，

并有权向监理单位索赔。

3.14 业主有权要求监理单位提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报

告。

3.15 如监理单位随意更换管理人员，或不能有效地履行驻地监理职责，或严重违

反国家有关法规与各项监理制度，业主将有权终止本协议，并追究由此造成的一切损

失。

3.16 业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给

监理单位造成的经济损失。

3.17 业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起

的监理单位的各种费用支出。

4.驻地监理主要工作要求及工作程序

4.1、施工准备阶段

为保证工程按合同顺利进行，避免仓促开工造成混乱和损失，根据合同规定和

本工程实际情况，下达开工令前，应完成如下准备工作：

4.1.1 项目监理机构的组建

（1）建立明确的组织机构框图（对每个项目分各时间段分别列明人员名单）；

（2）建立健全、严格的规章制度；

（3）制定监理实施方案细则；

（4）按合同规定，监理工程师设施的备齐；

（5）建立与甲方正常的工作联系渠道。

4.1.2 监理人员

（1）各类人员符合规定的比例和数量；

（2）熟悉合同文件及相应的技术规范；

（3）均参加了监理培训；

（4）会同业主完成对设计图纸、BIM 模型等设计方案的审核，对发现的重大错

误或方案性问题书面报甲方。

4.1.3 各种检测、测量设施和仪器的齐备。

4.1.4 技术性准备工作。

（1）采用信息化手段对现场进行调查，对沿线地形、地物、水文地质情况全面
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掌握，沿线测量标志复核无误；

（2）配合业主编制施工招标文件，审核招标控制价，协助业主进行施工招标。

（3）完成技术交底、资料交接，熟悉掌握设计意图和设计文件要求，可能因设

计影响工程进展的技术问题已解决；

（4）按业主要求审查承包人进场设备、机构和人员情况符合投标书的条件，审

查承包商的质量保证体系及安全方案；

（5）审批承包人总体施工计划，施工机械、施工方案及施工工艺等；

（6）审核承包人的工程分包；

（7）审批其它开工前应报送监理工程师的各种报告。

（8）总监理工程师应主持编写监理规划，于合同签定后一个月内报送业主审批。

（9）专业监理工程师应根据审批后的监理规划编写监理实施细则，并经总监理

工程师批准后于施工进场前一个月前报送业主审批。

（10）总监理工程师应根据监理规划指导承包人编写施工组织设计方案。

4.1.5 提示甲方、督促承包人按合同准备工作应达到的要求。

4.1.6 参加业主主持召开的第一次工地会议。

4.1.7 提出、协调与本标段施工接口有交叉影响的问题。并上报业主。

4.1.8 参加由业主主持由监理组织的设计技术交底会，会议纪要由监理出具，会

审记录由各方确认。

4.1.9 审查承包人的开工申请，详细了解开工前的准备情况，经检查，如准备

工作已达到要求，按规定程序下达开工令。

4.1.10 在合同签定后开始进行施工图审查；组织承包人于施工合同签定后一个月内组织施

工设计图纸会审并对结果负责。

4.2、前期工程监理

4.2.1 组织监理人员了解掌握施工现场的前期工作内容、工期计划。配备熟悉前期工作的专兼职

监理工程师，服务期限满足前期工作的需要。

4.2.2 督促前期施工单位在进场施工时提交开工报告、施工组织方案、施工现场管理人员名单等

文件，批准前期各单项工程开工报告。

4.2.3 组织审核前期工程施工方案、审查施工图 ，组织进行技术交底工作。

4.2.4 检查施工单位的人员、设备是否满足工程进度的要求；是否按经业主批准的方案进行施工，

并检查、督促施工单位的工程进度是否按计划推进。

4.2.5 按规范要求对前期隐蔽工程实施旁站，签证前期工程的工程量（临时和隐蔽工程）及管线
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迁改原工程使用主材的材质、规格，参与验收并现场核实竣工图纸，审核工程量。

4.2.6 参与征（借）地场地移交，核实移交用地的面积、地貌，协助清点场地内的青苗、附着物

及建构物的数量。

4.2.7 检查、督促前期施工单位（临时施工用水、用电、绿化迁移、拆除复建、交通疏解、管线

迁改、道路恢复、河涌改移等）根据建设工程安全文明的相关管理条例进行安全文明施工，减少工程对

周边环境的影响。

4.2.8 负责前期工程现场施工管理，协调各前期施工单位和地铁承包商间的关系。

4.2.9 负责现场安全管理，检查和监督前期工程施工单位消除安全隐患，现场前期施工单位出现

的重大事故及因施工引发严重影响施工地段和周边单位、居民正常工作、生产生活，严重影响交通等事

件及时向业主报告，并督促施工单位及时处理善后工作、按规定上报有关部门。

4.2.10 负责建立前期工程台帐及相关资料文件，并向后期工程的监理介绍前期的情况，移交工

程资料。

4.2.11 组织对前期施工单位满意度考评工作。

4.2.12 负责对所管区段管线迁改、交通疏解、绿化迁移、道路恢复等前期工程和建设期的监测

检测的签证等管理工作。

4.3、工程质量监理

监理任务分三部分，即进度、质量、投资，其中质量是工程监理的关键与核心，

监理依据的是合同条款、技术规范和设计文件。

工程上使用的材料和施工质量检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的

材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程

和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得项目监理机构复

工令后才能复工。发布停、复工令应当事先书面向业主报告，如在紧急情况下未能事

先报告时，则应在 24 小时内向业主作出书面报告。

对检测不合格的材料，督促承包人及时进行闭合整改。

工程质量与分项分部工程（含隐蔽工程）质量的检验权。未经监理工程师现场

检验确认质量的工程，业主有权拒绝支付工程款。

工程质量监理是一个施工全过程的监理，它贯穿于整个合同执行过程的始终。

4.3.1 准备阶段，包括但不限于以下：

（1）根据施工承包合同审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管

理体系和质量保证体系；

（2）会同业主审批承包人的工地试验室设备、人员及承担的业务范围；



66

（3）审查承包商为工程配备的施工机械（包括料场）是否满足技术规范规定的

工程质量标准的要求；

（4）审批承包商拟在工程使用的原材料的来源、数量和质量，并进行检验；

（5）审批承包商的混合料配合比设计和试验结果；

（6）审查拟开工项目施工方案和技术措施，方案中应包括实施本工程的施工方

案及主要方法或工艺、施工工序和场地和作业面的安排、专业之间和作业面之

间的接口管理措施、工程的风险分析和控制措施、工程施工总计划、甲乙供设

备材料供应计划、人力资源计划、调试总计划、专项验收总计划、成品保护措

施等；

（7）检查、核验承包商的放样和测量数据，独立复核所有测量数据，并形成测

量文件，向业主提供测量数据校对资料。

（8）开工前 10 天提交监理细则，并按工点列明工作重难点。

（9）根据业主要求完成地铁质量管理相关问题文件的数字化转换。

4.3.2 施工阶段

（1）检查承包人的施工工艺是否符合技术规范的规定，是否按开工前监理工程

师批准的施工方案进行施工；

（2）检查施工中所使用的原材料，混合料是否符合经批准的原材料的质量标准

和混合料的配合比要求；

（3）对每道工序完工后进行严格的质量验收，合格后才能允许进行下道工序；

（4）对施工中产生的各种缺陷或质量事故进行调查、处理，达到合同要求后才

准许承包商继续施工。

（5）项目监理机构应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线结果进行复

验和确认，并按业主有关地铁测量管理规定执行。

（6）工程质量事故的调查权和处理建议权。当工程出现质量事故时，总监理工

程师应组织相关单位召开质量听证分析会，结合现场调查的结果，提出调查报告和处

理建议并报业主审批同意后处理。

（7）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令施工单位报

送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质

量事故的处理过程和结果进行跟踪检查和验收，并及时向业主提交有关质量事故的书

面报告，应将完整的质量事故处理记录整理归档。

（8）应要求施工单位按时上报真实可靠的监控量测资料，并随时进行检查。

（9）项目监理机构必须按有关地方规定、条例以及业主对安全文明施工生产的

要求，对整个施工过程的安全文明施工进行检查督促，对发现的施工安全隐患、施工
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扰民问题要求施工单位进行彻底整改，并定期向业主书面报告所监理标段的安全文明

施工生产情况。

（10） 要及时向施工单位发出有关工程施工的监理通知，并要求施工单位回复对

监理通知内容要求事项的落实情况。监理通知应及时报业主。

（11） 监理应编制施工测量监理细则，对承包商报送的复测、测量放样成果及保

护措施进行审核，并按监理服务合同或业主的要求进行复测。审核工程监测方案，监

督施工、第三方监测单位的监测过程，对其提交的监测报告进行审核、对比、分析，

开展现场巡视，发现异常情况及时报告。

（12） 监理单位对建设工程爆破施工安全的管理

监理单位对实施爆破工程的爆破作业单位、爆破监理单位及安全评估单位是否满

足 中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准 《 爆 破 作 业 单 位 资 质 条 件 和 管 理 要 求 》 GA

990-2012）进行审核。

监理单位审核爆破作业单位是否按照《爆破作业单位许可证》许可的资质等级、

从业范围承接相应等级的爆破作业项目。是否存在将承接的爆破作业项目转包。

监理单位严格依照《爆破安全规程》等规范、规定及我司颁发的《广州地铁集团

有限公司建设事业总部建设工程爆破施工安全管理办法》等相关管理办法要求进行监

理监督。若有出台最新规定、新办法按最新规定、新办法执行。

4.3.3 工程交工及缺陷责任期阶段

（1）交工验收与交工证书的签发

在收到承包商的交工申请报告后，监理工程师应对此报告进行严格审查，并写

出书面审查报告，对交工工程进行检验，并作出评价，检查承包商对申请交工工程的

现场清理情况以及交工资料的完成情况。会同甲方确认以上各项检查符合合同要求后，

监理工程师应立即签发交工证书。

（2）编制竣工文件

在工程交工验收前，监理工程师应依据有关竣工验收管理规定以及有关法律、

法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同对承包单位报送的竣工资料进行审

查。及时掌握和处理承包商竣工文件编制过程中出现的问题。督促承包商完成竣工结

算。

（3）缺陷责任期

移交工程证书的签发，表示该部分工程进入缺陷责任期，在缺陷责任期内，监

理工程师应就业主提出的整改意见对承包商进行跟踪，并要求承包人要：

A、 完成在移交证书中指明的当时尚未完毕的工程；

B、 完成在移交证书中指明的已完工程中存在的某些缺陷的修补；
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C、 进行修补或重建因承包人原因出现的工程缺陷；

D、 应继续完成不合格需重建、修补缺陷的工程，直到监理工程师和甲方验收

合格。

E、 对工程质量缺陷原因会同有关部门进行调查分析并确定责任归属。

F、在缺陷责任期满后，监理工程师对承包人在缺陷责任期所完工程检查合格后

予以签认。

4.4、工程进度监理

监理工程师对工程施工阶段的进度控制，主要是对工程施工计划的审批和计划

实施过程中的监控和计划调整，保障工程能按照合同规定顺利竣工。

4.4.1 计划管理

监理工程师收到承包人提交的工程施工总进度计划后，根据合同规定的期限，

对其进行认真审核，检查承包人制定的计划是否合理，是否适应工程项目和实际情况，

是否满足甲方提出的施工进度要求（如果有），避免不切合实际的施工计划，切实用

科学的施工计划指导施工，监理工程师审批的重点是承包人实施计划的能力以及施工

时间安排的合理性，最后报甲方批准。

4.4.2 进度控制

对工程施工的进度进行监督、检查和控制，如有必要，向承包人书面提出采取

相应措施并监督实施。审批承包人施工计划的调整，经业主批准后实施。

4.4.3 总监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图纸、经过批准的施工组织

设计进度以及业主有关地铁工期总体策划要求制定进度控制方案，组织监理工程师对

进度目标进行风险分析，制定防范性对策并上报业主。

4.5、工程投资监理

监理工程师作为工程投资监理的施控主体，处于工程计量与支付环节的关键位

置，除了加强合同中工程量清单所列工程费用的计量与支付管理外，还应对合同中规

定的其它费用加强监督与管理，合理控制工程造价。

4.5.1 熟悉合同文件，特别是熟悉有关监理工程师在计量与支付方面的职责权限

条款；

4.5.2 根据合同条款以及业主有关计量与支付管理规定，制定项目监理机构的工

程计量与支付程序，使工程费用监理科学化、规范化；

4.5.3 在工程施工过程中，对所有已完成的工程细目进行计量、记录，以便检查

承包人提交的月度、季度结算单；
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4.5.4 经监理工程师验收合格的工程才能计量。计量工作由承包单位统计已经监

理工程师验收合格的工程量，由监理工程师负责审核无误后按规定程序报批。

4.5.5 对完工的分项分部工程的计量权。承建商已完工且要求支付工程款的工

程，应首先由监理工程师与承建商共同到现场进行计量。未经监理工程师计量的工程，

业主不予支付工程款。

4.5.6 在工程施工合同约定的工种价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以

及结算工程款的复核确认权与否定权。由于设计变更（已获确认）或由业主、承建商、

项目监理机构提出工程变更（已获确认）而发生的工程合同变更的审查权，未经监理

工程师签字确认，业主不支付工程款。

4.5.7 工程费用的支付是对工程投资实施控制的最后环节，必须严格按费用支付

程序实施各种费用的支付管理，必要时检查承包商的帐户、票据、赔偿及其它财务报

表的问题，并遵照合同要求提出建议或更正。

4.5.8 审批承包人的计量支付申请，证明工作完成或部分完成。

4.5.9 项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图对工程项目造价目标进行

风险分析，并应制定防范性对策。

4.5.10 监理工程师在收到承包商上报的变更后，监理应对变更表格填写、变更

支持材料、变更清单开项、变更工程量及金额进行审核，并建立变更台账。须在 28 个

工作日内对变更审核完毕并提交至业主。若超 28 个工作日内仍未提交，承包商投诉或

业主抽查并经业主核实情况属实后，视为当季绩效考核不合格，将全额扣除绩效考核

金。

4.5.11 监理工程师督促承包商上报工程结算，全力配合承包商办理结算的相关

工作。监理工程师在收到承包商上报的结算后须在 30 个工作日内审核完毕并提交至业

主。若在 30 个工作日后未审核完毕并提交至业主，业主将对其企业在广州地铁集团有

限公司合作企业诚信评分中进行扣分考虑。

4.6、工程安全及文明施工监理

监理工程师必须对工程安全负起监理单位应付的责任，在工程全过程中加强安

全控制和检查，监理工程师还必须对工程的文明施工承担相应的监理责任。

4.6.1 根据《建设工程安全生产管理条例》，对建设工程安全生产承担监理责任；

4.6.2 认真审核施工单位上报的各项施工组织设计,从施组上杜绝安全隐患；

4.6.3 督促施工单位按照政府有关部门和业主的要求上报各项安全专门方案、应

急预案、防洪预案等，并认真审核。

4.6.4 督促承包商建立健全的安全文明施工网络和各项规章制度，加强对承包商
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各项内业资料的检查；并根据各项安全生产规定及业主要求做好监理安全内业资料的

编制与存档。

4.6.5 配备专业的安全管理人员，对各驻地监理部日常的安全监督进行管理；

4.6.6 应根据业主的有关文件要求，健全监理部的安全监督机制，驻地监理每周

应会同承包商组织一次安全检查；监理总部每月应组织一次安全大检查，做好记录；

发现安全隐患的应根据有关规定进行整改或停工处理。

4.6.7 认真审核承包商的文明施工和环境保护方案，日常工作中加强对文明施工

的监督，减少工程对周边环境的影响，力争杜绝各项投诉的发生。

4.6.8 认真执行工程的门禁及视频监控系统的相关管理规定，履行相关职责，包

括所有旁站、现场会议摄像资料的完整记录。

4.6.9 拍摄工程施工过程中的重要工序、重要施工情况、重要施工节点、隐蔽工

程、工程事故等影像资料提交业主。要求影像资料清晰、有序，影像中需有明确的拍

摄时间，拍摄影像资料需显示工程部位的名称。验收时，验收小组需对影像资料进行

查验。监理摄像的影像资料需作为档案资料进行归档。

4.7、合同管理

4.7.1 工程分包

监理工程师应对分包人进行审查，主要是审查分包人的资质、技术力量，管理

水平、施工机械和适应程度及业绩，着重审查分包投入分包工程的人员和施工机械，

施工进度计划以及分包合同的工程内容和范围、对整个工程进度和合同的影响，协助

甲方决定工程分包。

4.7.2 工程变更

4.7.2.1 按照规定的程序在授权范围内发出工程变更指令，对变更工程进行评

估，测算变更工程量的比率和价格，提出方案的取舍意见，按程序报经批准后实施。

未经批准而实施的工程变更不得予以计量。

4.7.2.2 根据授权范围和施工合同对签证工程量必须确保数量的真实准确无误，

并按有关管理规定办理手续。

4.7.3 工程延期

监理工程师应根据施工合同有关工期的约定严格控制工期，做好预防工作，审

查承包人的延期申请范围、内容和对整个工程的影响程度，无论是临时的工程延期或

最终的工程延期须报业主批准。

4.7.4 费用索赔

4.7.4.1 根据合同受理或驳回承包人向业主的索赔，其主要工作内容有：在承包
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人提出索赔申请后，监理工程师根据合同对索赔申请的理由及各项记录进行认真客观

的审核与证实。对索赔理由成立的按规定程序报告业主。

4.7.4.2 对业主向施工单位提出索赔时，项目监理机构必须公正、忠实地维护业

主的利益。

4.7.5 争端与仲裁

4.7.5.1 在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索

赔要求），均必须首先向监理工程师提出，由监理工程师研究处置意见，再同双方协

商确定。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，监

理工程师应当提供作证的事实材料。

4.7.5.2 对于仲裁、咨询、诉讼事宜，项目监理机构应及时了解合同争议的全部

情况，包括调查取证，协助业主在开庭、仲裁、咨询之前，提供支持性的证据，并根

据业主需要，为处理和执行有关的任何事件出席法庭，支持性证据应该包括足够的材

料来阐明承包商控告的性质和当时的情况，以及关于该纠纷双方应承担的义务的实质

内容。在项目管理日记中应该详细记载有关工程中承包人的施工情况，并包括可能涉

及的设备或材料以及工程进展的情况。

4.8、对设计部分监理工作

4.8.1 工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、

使用功能要求，向业主的建议权；

4.8.2 工程设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，经业主

同意后向设计单位提出建议，其建议应具备技术经济比较；

4.8.3 工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，

自主向承建商提出建议，凡涉及合同变更的，均应事前与业主商定。并按有关管理规

定办理变更手续，未办理有关审批手续不予计量。

4.8.4 按照业主制定的监理管理办法要求的时间及时审查施工图纸。

4.8.5 协助业主对设计进行管理，主要指需图计划、设计进度及图纸出图进度的

跟踪并向业主汇报设计图纸的可实施性、施工图纸审查会审、设计变更审查、投资分

析以及对承包商自行设计部分的图纸进度、质量、安全性审查等。

4.9、工程施工协调

4.9.1 监理工程师在工程施工阶段进行的协调工作，主要是指当工程施工过程中

在各个施工阶段以及在各个专业之间出现各种矛盾时，还有当工程项目与周边环境以

及与工程外部相关单位出现矛盾时，主持或协助业主进行各种各样的协调工作，以保
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障工程能按照合同规定顺利竣工。

4.9.2 在土建工程与铺轨、设备安装、机电系统、装修等接口专业移交、工程质

量验收的过程中，监理工程师应积极主动协调各专业的有序交接，按期验收，并及时

建立完整、准确、条理清晰的交接档案。具体档案包括但不限于《广州市轨道交通工

程管理办法汇编》中涉及的各类资料。

4.10、记录和报告

所有监理的记录和资料必须确保真实可靠、准确无误，不得存在任何虚

假和隐瞒等不实的情况。

4.10.1 保存合同、图纸、变更之处的记录以便审查竣工图及作竣工结算的依据。

实际施工的起止时间、工程内容要及时上报业主。

4.10.2 提供业主需要的中间支付和最终支付证书。

4.10.3 提供有关工程项目的技术咨询。

4.10.4 做好监理日记

4.10.5 按规定要求做好各种文件的文档管理工作。

4.10.6 每月定期的监理月报。

4.10.7 主持召开周、月工地例会以及专项会议，撰写会议纪要，经与会各方会

签无误后，送合同有关各方。

4.10.8 按业主要求由地质监理工程师做好地质素描工作，向甲方提供完整准确

的实测地质资料（编制成电子文件）。

4.10.9 按业主要求编写季度、半年、年度、最终监理工作总结。

4.10.10 拍摄工程施工过程中的重要工序、重要施工情况、重要施工节点、隐蔽

工程、工程事故等影像资料提交业主。要求影像资料清晰、有序，影像中需有明确的

拍摄时间，拍摄影像资料需显示工程部位的名称。验收时，验收小组需对影像资料进

行查验。监理摄像的影像资料需作为档案资料进行归档。

4.10.11 项目监理机构和监理人员对施工单位所发出的监理通知同时抄报业主。

4.10.12 工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告。

4.10.13 监理细则

4.11 信息化管理

监理信息化管理分三个层级，一为广州地铁集团有限公司管理信息系统，该系统提供项目基本情况

信息（合同信息、计划文件、设计文件、施工报表），详见附件 I《广州地铁一体化项目管理平台使用

承诺函》；二为广州地铁数字化（BIM）平台使用；三为由现场监理负责收集、核实、反馈、落实的实

时信息传递系统，该系统确保工程现场的信息能真实、迅速向业主层面传递，以利于业主各层级指令决
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策。

4.11.1 信息分类

按信息对象分类，共包括：

4.11.1.1 与业主相关

监理月度考核、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结等；

4.11.1.2 与设计相关

设计方案、BIM 模型、设计变更台账等；

4.11.1.3 与施工相关

BIM 深化模型、设备材料工具进出台账、数字化工地设备（含视频监控、门禁等）记录表、在岗人

员台账表、合同变更台账等；

4.11.2 信息报送方式

4.11.2.1 正常信息报送

主要反映工地每日施工总人数，各专业作业面， 前日施工计划是否完成，存在问题等信息。

每日报送至业主，以日/周为单位，日为汇报，周为汇总并分析；

4.11.2.2 特殊信息报送

特殊信息分为专项信息及关键突发信息，其中：

专项信息主要反映工地日常各专项工作内容信息，如隐蔽工程检查、样板段验收、各专业关

键工序施工情况，大型设备吊装、消防材料送检等， 含施工计划是否完成，存在问题。作业完成

后次日报送至业主；

关键突发信息主要反映工地关键或重要突发事件信息，包括但不限于：验收、移交等重要事

件情况；抢险、信访公关危机等重大突发事件情况或业主要求需报送的关键信息等；作业完成后

立即报送至业主，同时应及时补报书面报告。

4.11.3 车站 BIM 系统应用要求

4.11.3.1 配置要求

各标段工点均应配备高性能台式电脑及笔记本电脑（配置要求详见附件 D）。

4.11.3.2 人员要求

各标段监理信息员应具备 BIM 审模技能，能熟练使用 BIM 软件；须检查监督承包人

车站建模进度，及时发现问题并配合其解决问题；须对各标段监理员进行 BIM 培训。

所有监理人员应能熟练使用 BIM 系统；施工前能使用 BIM 软件等手段发现图纸会审

中可能存在的错误损失和返工，检查管线排布方案的合理性，并利用碰撞优化后的三

维管线方案，对承包人进行施工交底，以提高施工质量。

施工中，监理人员能通过车站 BIM 模型清晰、快捷、方便进行车站施工进度、质量、

投资控制，并协调解决施工过程中出现的各类问题（如综合管线接口问题等）。
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4.12 地铁保护

4.12.1 建立相应的监理部地保管理机构，制定相应管理制度，编制地铁设施保

护管理细则，并编制巡检计划和日常巡检细则。

4.12.2 对所辖工程控制保护区开展日常巡检工作，及时发现并制止保护区内存

在威胁地铁设施安全的紧急事件。同时按照业主要求和相关信息报送管理规定第一时

间上报相关信息，派专人进行全程跟进，直至威胁解除。

(注释：工程控制保护区:

（1）地下车站与隧道结构外边线外侧五十米内；

（2）地面和高架车站以及线路轨道结构外边线外侧三十米内；

（3）出入口、通风亭、车辆段、控制中心、变电站、集中供冷站等建（构）筑物结构

外边线外侧十米内；

（4）城市轨道交通过江隧道两侧各一百米范围内。)

4.12.3 按照巡检计划对控制保护区范围进行逐一巡检，编写巡检日志、巡检周

报等，形成巡检档案备查。

4.12.4 须派人参加涉及本标段的外部施工项目方案审查会议和外部施工项目开

工前安全交底会议。

4.12.5 对本工程邻近运营地铁线路设施情况进行详细复核，严格按照批复方案

进行施工。

4.12.6 本巡检工作自本标段进场之日起至本标段开通试运营之日止。

4.12.7 对不落实地铁设施保护规定的，业主视情况对监理单位进行安全约谈、

通报批评、诚信评价等处罚。

5.监理费用

5.1 监理费是指监理单位在合同规定的服务期限内和缺陷责任期内为履行驻地监

理职责应获得的酬金以及提供部分监理设备与用品所获得的补偿。包括监理人员服务

费、缺陷责任期服务费、监理设施、设备折旧与服务费、交通费，工程收尾、工程整

改、工程结算、服务风险费、绩效考核金、税费等，除合同另有规定其费用不作任何

调整。

5.2 各项费用组成包括：

5.2.1 监理人员服务费

监理人员服务费包括监理人员工资、医疗费、保险费、劳保装备费、福利费、差

旅费、探亲费、监理人员现场补贴费以及监理单位的利润、管理费、税金等项目费用。

5.2.2 缺陷责任期限服务费
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缺陷责任期服务费指监理单位在缺陷责任期内履行驻地监理职责应获得的酬金，

由相应的监理人员服务费组成。

5.2.3 监理设施、设备与服务费

监理设施、设备与服务费包括驻地监理设施（含摄影机等设备）、设备耐耗品的使用

折旧费，以及相应的保养、维护、修理、校验等服务费，易耗材料费、服务人员的工

资等。

5.2.3.1 特殊办公设备费

特殊办公设备费包括特殊办公用品的修理维护费、折旧费、服务费。

5.2.3.2 一般办公设备和用品费

一般办公设备和用品费包括易耗用品费以及耐用设施的修理维护费、折旧费、服

务费等。

5.2.3.3 专用检测、测量设备费

专用检测、测量设备费包括检测、测量设备的折旧费、维护费、检测校验费等。

5.2.3.4 监理生活设施费

监理生活设施费包括监理生活用房、设施用品费、水电煤气费、电话费、膳食费等。

5.2.3.5 服务人员费

服务人员费指勤杂人员工资等。

5.2.4 交通费

包括交通车辆及燃油费、司机的出差补助、食宿费。

5.2.5 工程收尾、工程整改、工程结算、服务风险费

5.2.5.1 工程收尾、工程整改、工程结算费指主体工程基本结束后监理单位继续

履行职责获得的酬金。

5.2.5.2 服务风险费指未达到初步设计概算调整条件的工程量增加、设计变更、

工程规模变化、前期工程延误、6 个月内的工期延期等与工程相关的协调及其它服务期

间风险等费用。

5.2.6 绩效考核金

5.2.6.1 绩效考核金按季度支付,业主根据监理考核管理办法对主要监理人员（总

监、总代、专监）到位率、所有监理人员的工作质量及其素质、监理进度、质量、投

资三控制及合同管理、信息管理和协调 7 个方面进行考核，若有任一方面考核不合格，

业主将全额扣罚当季监理绩效考核金，并在合同结算前办理合同变更。

5.2.6.2 绩效考核金按监理服务费用的 10％单独计列，含在监理费用总额中

5.3 监理费用调整

5.3.1 若因业主原因引起监理合同中工期调整或延期（经业主分析确认），对工
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程实际服务期延误时间超过半年的监理费用予以补偿。监理合同中对应的各工点实际

工程服务期是指该工点单位工程开工报告的时间至单位工程验收时间。调整原则如下：

工程延期期间增加的监理费用=延期工程对应监理范围的计量工程总值*合同监理

费费率*【（实际工期-合同工期-非业主原因的延误工期-0.5 年）/合同工期】*0.8。

监理单位实际派驻工程现场的监理人员超出业主确认的人员配置要求的，不再增加任

何费用。

5.3.2 因初步设计概算调整导致监理计费额发生变化时，监理费用调整如下：（调

概后监理计费额 -招标时监理计费额）×监理合同价 /招标时监理计费额。

5.3.3 监理单位对合同变更进行投资控制时，如变更审核不严，经业主审查出入

较大的，（ 1）申报变更金额在 100 万元以下（含 100 万元），审核金额偏差超 10 万

元（含 10 万元），按核减金额的 2％扣除监理费。（ 2）申报变更金额在 100 万元上，

审核金额偏差超 10%（含 10%），按核减金额的 2％扣除监理费，同时扣减变更发生季

度的绩效考核金（该季度发生的多份变更审核质量扣罚，按一次计算），并在合同结

算前办理合同变更。

5.3.4 各专业、各标段调整后的监理总费用不得超出最终经批准的投资概算金额。

5.3.5 凡上述条款涉及的价格调整均需办理合同变更，除合同另有规定外，本合

同要求的服务期间，监理费用及费率不再因任何工程费用变动或物价变动进行弥补或

调整。

5.3.6 合同执行期间，如政府部门出台相应管理规定，按政府新规定执行。

6.监理费的结算

1.本合同的最终结算以政府终审部门审定的金额为准。

2.监理单位完成合同约定的所有工作内容和变更的办理，由业主出具监理合同执

行情况考核意见报告及相关工程合同结算提交业主后，监理单位须在 30 天内上报合同

结算。监理单位的竣工结算书报业主和政府结算审核部门后，要配合业主和政府结算

审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公

章等结算事宜。

3.业主或政府结算审核部门在审核结算过程中，口头通知监理单位前来核实结算

金额、办理评审结果确认表等结算事宜，15 天内监理单位不配合相关结算事宜的，由

业主或政府结算审核部门再以书面函件催告(函件中说明业主或政府结算审核部门审

核的结算金额), 监理单位在收到该书面催告函件 30 天内仍不配合办理相关结算事宜

的，视为认可业主或政府结算审核部门的评审意见，其中政府结算审核部门出具的评

审结果直接由其与业主两方确认，责任由监理单位承担，监理单位不得再对合同结算
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金额提出异议或请求鉴定。

4.在合同履行期内，如政府颁布了相应的管理规定，按政府新规定执行。

7.履约担保

7.1 履约担保采用银行出具的履约保函，保函格式应采用招标文件中提供的履约

保函格式或招标人可以接受的其他格式。

7.2 履约担保的金额为中标价的 10％。

7.3 履约保函应满足以下规定：

（1）履约保函必须是无条件不可撤销保函；

（2）履约保函必须由在中国注册的银行支行一级以上机构出具；

（3）履约保函的期限应从合同签订之日起到合同结算完成之日止。

7.4 提供履约担保的时间：合同签订前向业主提交。

7.5 履约担保退还时间的约定：在合同结算经政府部门审批完成后 28 天内退回。

8.定金

8.1 在双方正式签订监理服务协议书和监理单位提供合同总价的 10％的银行履约

担保 28 天内，业主将支付给监理单位金额为合同价 10%定金。

8.2 定金从第一次支付监理费用开始按该期支付监理费用的 30%扣回，直至对应监

理范围内的工程验工计价达到 80%前扣清。

8.3 监理单位申请支付定金时，须提供相应金额的收据。

9.支付

9.1 监理费每季度支付一次。监理进度每季度支付金额=该季度监理对应工程范围

的季度计量工程总值*合同监理费率*（80%+10%），其中 10%为监理的绩效考核金。（支

付申请时须附监理考核表）。

9.1.1 如无发生合同变更，初步设计概算未批准，则最多支付至合同总额 85%；如

初步设计概算获政府部门批准，结算经财局审定前，则最多支付至合同总额 90%。缺陷

责任期未满，结算经财局审定后，档案资料按发包人要求完成归档，支付至结算审核

价的 97%；缺陷责任期满，结算经财局审定后，档案资料按发包人要求完成归档，支付

至政府部门审定金额的 99%，余款待财务决算完成后支付。

9.1.2 如发生合同变更，变更支付原则以补充协议约定为准。

9.2 每次支付前，应由驻地办报出“监理费月支付报表”（格式另定），经业主

考核和审查后支付。
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9.3 监理单位在每季度最后一个月以单位工程为单位向业主报送下一季度监理人

员计划，监理人员计划应根据工程建设实际需求和投标文件承诺主要人员（总监、总

代和专业监理工程师）编制，包含派驻现场的监理人员名单、工作任务、监理人员服

务时间等内容。监理单位根据季度监理人员计划安排驻场监理人员，业主据此进行考

勤和考核。

9.3.1 主要驻地监理人员（总监、总代和专业监理工程师）出勤每月须满 22 天，

纳入绩效考核。

9.3.2 总监和总监代表请假缺勤每季度超过 5 天，纳入绩效考核。总监或总监代

表请假离开工地须提前申请报业主批准，其他人员请假须总监批准并报业主备案。总

监或总监代表若无故缺勤全额扣除该季度绩效考核金，并在合同结算前办理合同变更。

9.3.3 业主将定期每月对驻地监理的工作质量（包括主要监理人员更换数量和到

位情况、内业资料、以及工程的施工质量、进度、计量支付、安全文明施工生产、旁

站监理、所有监理人员的工作质量等）结合业主代表的日常巡视工地进行全面检查，

检查结果将通报项目监理机构；对发现因监理工作不到位、隐瞒虚假等行为而出现的

工程施工问题，业主将书面发文监理单位进行整改，并根据第 10 款扣罚监理费用。

9.3.4 监理单位提供的专用办公、通讯及检测、测量设备应始终配备在监理现场，

供驻地监理办专用，否则扣除该季度全额绩效考核金，并在合同结算前办理合同变更。

9.3.5 绩效考核金将由业主通过对项目监理机构工作质量及所有监理人员综合考

核（根据 9.3.3，具体的监理考核管理办法业主将在监理合同履行前正式发文明确考核

管理办法），按季度予以支付（如业主考核不合格，则全额扣减）。支付此费用时，

需附业主对监理的考核意见。扣减的绩效考核金在合同结算前办理合同变更。

9.4 监理单位每次计量（含末次计量）时，应提供与计量金额一致的符合国家税

务规定的合法、合规、有效的增值税专用发票(含发票联及抵扣联，符合增值税相关规

定要求）。监理单位须按照合同约定的计量时间开具增值税专用发票，并在发票开具

之日起 10 天内将发票交与业主。定金的支付，监理单位开具合法、合规、有效的资金

往来票据。

9.5 由于监理单位不及时提供发票或提供的发票不符合税务部门的要求，导致业

主取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验，后被税务机关以

“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给采购方造成的经济损失，由监

理单位负责赔偿。

9.6 监理单位开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，应按照税

法规定和业主的要求及时积极协助业主在税法规定期限内办理发票的进项税额的认证

抵扣手续，否则由此造成的经济损失，由双方协商分担。
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10.赔偿

10.1 由于监理单位在服务期间的责任对业主工程造成损失时，应按受损工程造价

的 10%向业主赔偿，但最高限额为本监理服务合同的合同总价。

10.2 监理单位在投标文件中承诺的总监及总监代表人在合同履行期间不允许变

动。总监理工程师更换或者不到位半年内累计超过一个月,监理单位向业主缴交 100 万

元/人次的违约金，总监理代表更换或者不到位半年内累计超过一个月,监理单位向业

主缴交 40 万元 /人次的违约金，但以下情况，经业主书面批准并办理更换手续后，可

不扣款：（1）上述人员死亡可办理变更手续而不扣款；（2）上述人员离职（新入职

的公司为以下任一情形的，不属于离职情形：a.新入职公司为监理单位下属的控股公

司或者实际控制公司；b.新入职公司为监理单位的控股股东或者实际控制人；c.新入

职公司为监理单位的控股股东或者实际控制人的下属控股公司或者实际控制公司）可

办理一次变更手续而不扣款。

10.3 监理合同履行过程中，监理单位应按照每季度经业主批准的监理人员计划安

排驻场监理人员，若业主发现监理人员不到位时，除了将此纳入绩效考核范围，还将

对监理单位进行以下处理，处理原则如下：

（1）总监理工程师和总监代表不到位，按第 10.2 条约定办理。

（2）专业监理工程师不到位，监理单位向业主缴交 5 万元/（人*月）的违约金。

10.4 监理工程师收到承包商上报的变更后，若超 28 个工作日内仍未提交，承包

商投诉或业主抽查并经业主核实情况属实后，视为当季绩效考核不合格，将全额扣除

绩效考核金。

10.5 事故扣款。监理标段内施工中发生死亡事故，每死亡一人，监理单位向业主

缴交 10 万元违约金；如被政府认定为责任事故，无论监理单位是否负有管理责任，每

死亡一人监理单位向业主再缴交 20 万元违约金。该项违约金最高金额不超过监理合同

结算金额。

10.6 整改扣款。监理合同执行过程中，因监理管控不严，由政府相关单位下发相

关整改文件的，监理单位向业主缴交 5 万元/次的违约金。

10.7 以上 10.1 至 10.6 条所列的赔偿或违约金,监理单位须在收到业主发出的合

同违约缴款通知书后 60 日内，从监理单位的银行账户转账至业主指定账户。监理单位

逾期未缴交违约金的，业主向监理单位支付监理服务费用时，有权从监理服务费用中

直接划转违约金至业主指定账户。业主收到违约金时向监理单位开具收款收据。

10.8 如果确认任一方与第三方共同对另一方负有责任时，负有责任的一方所支付

的赔偿比例应限由于其违约所应负责的那一部分比例。

。
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11.驻地监理办的设施、设备与服务

驻地监理办的设施、设备与服务，将分别由业主、监理单位提供。

11.1 由业主提供的监理设备

工地简易办公用房

业主将提供简易办公用房，原则上供监理人员现场办公使用。

11.2 监理单位提供的监理设施、设备与服务

监理单位应提供适合本监理合同段工作所必需的能满足监理人员使用的监理设

施、设备与服务，其产权归监理单位所有。

11.2.1 特殊办公设备

监理单位必须按合同附件 D《拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（每个驻

地办）》为驻地监理人员提供设备，表中数量为要求最低限度。

11.2.2 一般办公设备和用品

驻地监理办的一般办公设备和用品由办公室、会议室的桌、椅、柜、照明等配备；

监理人员计算器、文具等工具；日常办公的纸张、油墨、胶卷易耗品等组成。

11.2.3 专用检测、测量设备

监理单位应进行对线路和限界有直接控制和关系的相关的检测，测量设备必须放

置于工地供驻地监理人员使用。并要求监理测量工程师独立完成对各工点测量成果的

复核工作，对测量数量和成果负责。否则，按监理费用组成表的报价扣减相应的监理

费。

11.2.4 监理生活设施

监理单位应根据驻地办的组织规模、服务期限合理提供，包括电器、餐具、厨具、

浴具等生活设施。

12.合同变更与终止

12.1 在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部份执行

监理业务时，监理单位应当立即通知业主。

12.2 业主如果要求监理单位全部或部份暂停执行监理业务或终止监理合同，则应

当在 42 天前通知监理单位，监理单位应当立即安排停止执行监理业务。

12.3 当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出

指明其未履行义务的通知。若业主发出通知后 21 天内没有收到满意答复，可在第一个

通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止，履约担保履约担保

不退还。

12.4 监理单位在应当获得监理酬金之日起 60 天内仍未收到支付单据，而业主又
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未对监理单位提出任何书面意见时，或根据第 11.3 条已暂停执行监理业务时限超过半

年时，监理单位可向业主发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后 14 天

内未得到业主答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后 42 天内仍

未得到业主答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

12.5 合同终止并不影响各方应当承担的责任。

13.其它

13.1 监理合同费用的货币为人民币。

13.2 在服务期限内，除非合同另有规定，监理费用不含增值税金额为固定价，不

作任何调整，增值税随国家政策变动而调整。

13.3 监理单位应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财

产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如

果监理单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，监理单位应该

尽一切合理的努力，按业主可接受的条件对监理单位的责任、第三方的责任以及业主

为监理服务提供的财产等进行保险。

13.4 因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

13.5 监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所

导致业主的各种费用支出。

13.6 委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，所需的费用监理单位自理。

监理单位如须另聘专家咨询或协助，其费用由监理单位承担。

13.7 未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和

义务。

13.8 除业主书面同意外，监理单位及其职员不应接受监理合同约定以外的与监理

工程有关的报酬。

13.9 监理单位不得参与可能与合同规定的与业主利益相冲突的任何活动。未事先

征得业主书面同意，不得泄漏与本监理业务、本合同及业主的业务和经营有关的专有

或保密资料。

13.10 因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，业主与监理单位之间应

当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，仍不能达成一致时，向甲方住

所地有管辖权的法院起诉。

除非法律另有规定，诉讼费用由败诉方承担。

13.11 本合同执行广州市轨道交通建设工程安全监管办法及相关管理规定。

13.12 本合同执行《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》
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（穗铁规章[2016]36 号文），合同中如存在和管理细则不一致的描述，以管理细则为

准。管理细则在执行过程中如有调整，以最新的要求为准。

13.13 本次招标项目所涉相关法规政策及业主管理办法均以最新颁发版本为准。
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第 3 节 合同附件

附件 A.工程管理模式、项目工期及监理范围

1、工程管理模式

业主指广州地铁集团有限公司，监理单位指 ，本

招标文件中具有同样含义。广州地铁工程将实施二级管理体制，即设置有在业

主授权的工程管理部门的项目部（简称“项目部”），设置有在各监理合同段

的驻地监理办公室（简称“驻地办”）。

业主授权的工程管理部门

项目部

监

理

合

同

段

1

监

理

合

同

段

2

监

理

合

同

段

3

监

理

合

同

段

4

项目部负责广州地铁工程各合同段驻地办的管理工作；驻地办负责本合同

段监理工作并接受项目部的领导、指导、检查和监督。

在工程实施过程中，业主将制定驻地监理的具体管理办法及规定（不违背

合同的原则）作为本合同附件。

监理组织机构模式具体见“监理组织机构框图”。
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2、项目工期

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1 标段工期计划

以上工期是指 整个 标段工程项目的计划施工合同工期，监理服

务期直到工程缺陷责任期结束为止。

监理标

段
工点名称

招标时对

应的监理

计费额

（万元）

计划工期 监理服务期

监理 1

标

1.车站：彩

虹桥站、火

车站；

2.区间：芳

村~彩虹桥、

彩虹桥~火

车站区间、

火车站~火

白盾构井区

间；

3.区间盾构

井：1 个

包括上述工

程前期、土

建（不含盾

构管片监

造）

351757.54

合同工期

计划开工日期：2022

年 1 月 20 日。

计划竣工日期：2026

年 12 月 31 日。

工期总日历天数：1806

天。

开工日期以监理人下

达全线首个单位工程

的开工令日期为准。

取得中标通知

书后以业主书

面指令日期始

至工程缺陷责

任期
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芳村至白云机场城际工程监理服务项目 2 标段工期计划

以上工期是指 整个 标段工程项目的计划施工合同工期，监理服

务期直到工程缺陷责任期结束为止。

监理

标段
工点名称

招标时对

应的监理

计费额

（万元）

计划工期 监理服务期

监理

2 标

1.车站：白云站

（站内附属、配

线段等）、夏茅；

2.区间：火白盾

构井~白云站区

间、白云站~夏

茅站；

3.区间盾构井：

1 个

包括上述工程

前期、土建（不

含盾构管片监

造）

382591.34

合同工期

计划开工日期：2022

年 1 月 20 日。

计划竣工日期：2026

年 12 月 31 日。

工期总日历天数：1806

天。

开工日期以监理人下

达全线首个单位工程

的开工令日期为准。

取得中标通知

书后以业主书

面指令日期始

至工程缺陷责

任期
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芳村至白云机场城际工程监理服务项目 3 标段工期计划

以上工期是指 整个 标段工程项目的计划施工合同工期，监理服

务期直到工程缺陷责任期结束为止。

监理

标段
工点名称

招标时对

应的监理

计费额

（万元）

计划工期 监理服务期

监理

3 标

1.车站：白云城

市中心主变电

站（土建、装修

部分）、方石站；

2.区间：夏茅站

~白云城市中心

区间、白云城市

中心站~白方盾

构井区间、白方

盾构井~方石区

间；

3.区间盾构井：

1 个

包括上述工程

前期、土建（不

含盾构管片监

造）

295599.88

合同工期

计划开工日期：2022

年 1 月 20 日。

计划竣工日期：2026

年 12 月 31 日。

工期总日历天数：1806

天。

开工日期以监理人下

达全线首个单位工程

的开工令日期为准。

取得中标通知

书后以业主书

面指令日期始

至工程缺陷责

任期
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芳村至白云机场城际工程监理服务项目 4 标段工期计划

以上工期是指 整个 标段工程项目的计划施工合同工期，监理服

务期直到工程缺陷责任期结束为止。

监理

标段
工点名称

招标时对

应的监理

计费额

（万元）

计划工期 监理服务期

监理

4 标

1.车站：人和站；

2.区间：方石站~

人和站区间、人

和~人机盾构井

区间、出入段线

2、3、4 线及明

挖段；

包括上述工程前

期、土建（不含

盾构管片监造）

429459.05

合同工期

计划开工日期：2022

年 1 月 20 日。

计划竣工日期：2026

年 12 月 31 日。

工期总日历天数：1806

天。

开工日期以监理人下

达全线首个单位工程

的开工令日期为准。

取得中标通知

书后以业主书

面指令日期始

至工程缺陷责

任期
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芳村至白云机场城际工程监理服务项目 5 标段工期计划

以上工期是指 整个 标段工程项目的计划施工合同工期，监理服务期直到

工程缺陷责任期结束为止。

监理

标段
工点名称

招标时对

应的监理

计费额

（万元）

计划工期 监理服务期

监理

5 标

1.车站：机场东

站（站内附属

等）、机场南站、

机场北站；

2.区间：人机盾

构井区间~机场

东区间、机场东

机场南盾构井~

机场南区间、机

场南~机场北区

间；

3.区间盾构井：

1个

包括上述工程

前期、土建（不

含盾构管片监

造）

276396.45

合同工期

计划开工日期：2022

年 1 月 20 日。

计划竣工日期：2026

年 12 月 31 日。

工期总日历天数：1806

天。

开工日期以监理人下

达全线首个单位工程

的开工令日期为准。

取得中标通知

书后以业主书

面指令日期始

至工程缺陷责

任期
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3、监理范围

（1）范围

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1、2、3、4、5 标：对应范围内的所有车

站土建（不含装修）、一般站点交通衔接及同步实施工程（土建（不含装修））；区

间土建（不含疏散平台），包括但不限于施工现场的管片管理工作；道路恢复、交通

疏解、管线迁改、河涌迁改、由前期工作引起的拆除复建、绿化迁移等工作。

（2）界面划分

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1、2、3、4、5 标，统一以验收合格签收

作为双方职责界面。
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附件 B.监理报酬清单

监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其 中 ： 绩

效 考 核 金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 1

标
351757.54

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费

327954.21

（二）属于概算第二部

分工程的监理费

23803.33

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

3138.20

（2）管线迁改监理
20665.13

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
/

备注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；
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监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 2 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其中：绩

效考核金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 2

标
382591.34

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费
367014.70

（二）属于概算第二部

分工程的监理费
15576.63

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

4805.12

（2）管线迁改监理
10771.51

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
/

备注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；
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监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 3 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其中：绩

效考核金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 3

标
295599.88

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费
287113.62

（二）属于概算第二部

分工程的监理费
8486.26

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

1950.18

（2）管线迁改监理
4947.90

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
1588.18

备注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；
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监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 4 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其中：绩

效考核金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 4

标
429459.05

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费
399895.79

（二）属于概算第二部

分工程的监理费
29563.26

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

8140.59

（2）管线迁改监理
17811.44

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
3611.23

备注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；
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监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 5 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其中：绩

效考核金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 5

标

276396.45

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费

245721.14

（二）属于概算第二部

分工程的监理费

30675.31

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

7915.14

（2）管线迁改监理
22760.17

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
/

备注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；
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附件 C.监理人员的最低配额及资质要求

本监理合同段设置驻地监理工程师办公室（简称驻地办），设总监理工程

师一名及总监理工程师代表（或施工合同段工点负责人） 名（本监理标段内共

有 个驻地办），总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权。总监理工程

师代表或工点负责人由总监理工程师经监理单位法定代表人同意后书面授权

（在合同签定前）。本监理合同段主要监理人员配额必须经报业主批准，并保

证人员的到位，见下表。

表一：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1标主要监理人员最低配额

组织名称 岗位 主要监理人员配额

驻地办

总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

副总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

总监理工程师代表 3 人（不允许外聘、返聘）

安全副总监理工程师（安全负责人） 1 人（不允许外聘、返聘）

安全专业监理工程师 3人（不允许外聘、返聘）

土建专业监理工程师 18 人（不允许外聘、返聘）

测量专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

试验专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

造价专业监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

监理员 25 人

资料员 1 人

以上合计 60 人

说明：监理 1 标含 1_驻地办。

表二：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 2标主要监理人员最低配额

组织名称 岗位 主要监理人员配额

驻地办

总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

副总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

总监理工程师代表 3 人（不允许外聘、返聘）

安全副总监理工程师（安全负责人） 1 人（不允许外聘、返聘）
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安全专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

土建专业监理工程师 12 人（不允许外聘、返聘）

测量专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

试验专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

造价专业监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

监理员 23 人

资料员 1 人

以上合计 52 人

说明：监理 2 标含 1 驻地办。

表三：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 3标主要监理人员最低配额

组织名称 岗位 主要监理人员配额

驻地办

总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

副总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

总监理工程师代表 3 人（不允许外聘、返聘）

安全副总监理工程师（安全负责人） 1 人（不允许外聘、返聘）

安全专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

土建专业监理工程师 12 人（不允许外聘、返聘）

测量专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

试验专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

造价专业监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

监理员 24 人

资料员 1 人

以上合计 53 人

说明：监理 3 标含 1_驻地办。

表四：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 4标主要监理人员最低配额

组织名称 岗位 主要监理人员配额

驻地办
总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

副总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）
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总监理工程师代表 3 人（不允许外聘、返聘）

安全副总监理工程师（安全负责人） 1 人（不允许外聘、返聘）

安全专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

土建专业监理工程师 18 人（不允许外聘、返聘）

测量专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

试验专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

造价专业监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

监理员 29 人

资料员 1 人

以上合计 64 人

说明：监理 4 标含 1 驻地办。

表五：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 5标主要监理人员最低配额

组织名称 岗位 主要监理人员配额

驻地办

总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

副总监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

总监理工程师代表 3 人（不允许外聘、返聘）

安全副总监理工程师（安全负责人） 1 人（不允许外聘、返聘）

安全专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

土建专业监理工程师 10 人（不允许外聘、返聘）

测量专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

试验专业监理工程师 3 人（不允许外聘、返聘）

造价专业监理工程师 1 人（不允许外聘、返聘）

监理员 23 人

资料员 1 人

以上合计 50 人

说明：监理 5 标含 1 驻地办。

附注：



98

1、按照工期策划须制定每个项目各时段监理人员到位时间及名单。

2、表中所列主要监理人员（总监、总代、专监）配额为最低限度；且在本标段服务期内，不能在其他工

程项目上重复任职。

3、土建工程师包括 路基、结构 专业；

4、各类助理人员配额由监理单位提供；

5、土建总监需在开工时同期进场任职。

各类监理人员应符合以下资质要求：

1．总监理工程师应具有 高级 技术职称， 10 年以上工作经验，从事类似

工程监理 5 年以上和担任总监理工程师 3 年以上（或担任总监理工程师代表 5 年

以上），持有国家监理工程师执业资格证书并经注册。

2.副总监理工程师（安全副总监理工程师除外）应具有 高级 技术职称，

10 年以上工作经验，从事类似工程监理 5 年以上和担任总监理工程师 3 年以

上（或担任总监理工程师代表 5年以上）。须持有国家监理工程师执业资格证书并经

注册；提供社保及公积金缴存证明，不得外聘，返聘。

3.安全副总监理工程师应具有 高级 技术职称， 10 年以上工作经验，

从事类似工程监理 5 年以上。主要负责安全管理工作，须持有国家注册安全工

程师执业资格证书并经注册。提供社保及公积金缴存证明，不得外聘，返聘。

4．总监理工程师代表或工点负责人应具 工程师以上（含工程师） 技术职

称， 8 年以上工作经验，从事类似工程监理 5 年以上和监理项目工点负责人 3

年以上，持有国家监理工程师执业资格证书并经注册。

5． 土建、结构、试验、测量、合同、概预算、信息化 等专业工程师，应

具有 工程师以上（含工程师） 技术职称和监理工程师证书或国家行业部门定

点单位颁发的监理培训证书，并具有 5 年以上工作经验，至少 3 年从事工程

监理经验。

6．各专业工程师助理人员，应具有 助理工程师以上（含助理工程师） 技

术职称及国家行业部门定点单位颁发的监理培训证书。

7．所有监理人员均应专业对口或具有与其岗位工作相适应的工作经历；具

有作风正派、廉洁奉公、吃苦耐劳、认真负责的品质；身体健康，投标时年龄

不超过 54 岁。总监和副总监不能是外聘或返聘人员，所有监理人员应说明是
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否本单位在职职工，外聘和返聘人员不宜超过总人数的 1/4。

8．工点负责人（总监代表）必须负责与其他各专业的协调工作。

9.安全专业监理工程师年龄为 30 岁或以上，50 岁或以下，应具有安全执业

资格证或持有注册安全工程师证，5 年或以上的工程监理工作经验，不得外聘。

10. 测量监理工程师：应具有工程师以上（含工程师）技术职称或监理工程

师证书或国家行业部门定点单位颁发的监理培训证书，并具有 5 年以上工作

经验，至少 3 年从事工程监理经验。提供社保及公积金缴存证明，不得外聘，

返聘。

其中：

（1）监理单位应配备独立检测仪器（全站仪、精密水准仪，详见附件 D），

对施工单位控制测量、放样测量进行独立 100%平行检测，并单独提交复核报告，

在承包商测量成果报验中签字确认。

（2）测量监理工程师在接到承包商的施工放样报验单后，应首先复核承包

商的施工放样数据，在确认数据正确无误后，采用自备测量仪器设备按有关测

量规范等级精度进行复核并出具测量抽检资料并签署复核意见。

（3）审查承包商和第三方监测单位的资质、人员、设备、方案，负责对承

包商和第三方监测单位的测点保护、数据采集、监测报告进行监督和审核，埋

设监测点的过程进行旁站，对监测点进行验收。对承包商和第三方监测单位的

成果进行比较分析。

11.合同概预算、试验、地质、土建等专业工程师，应具有工程师以上（含

工程师）技术职称和监理工程师证书或国家行业部门定点单位颁发的监理培训

证书，并具有 5 年以上工作经验，至少 3 年从事工程监理经验。提供社保及公

积金缴存证明，不得外聘，返聘。

12.负责前期监理工程师：应具有工程师以上（含工程师）技术职称或监理

工程师证书或国家行业部门定点单位颁发的监理培训证书，从事市政相关工程 5

年以上，熟悉和掌握市政管线综合工程各专业质量控制的技术依据。

13.资料员年龄为 35 岁或以下，5 年或以上的工程监理工作经验，应能熟练

使用 Microsoft Office 办公软件、Microsoft Project、BIM 软件、WBS 软件、

思维导图等软件，能对人员（People）、产品（Product）、过程（Process）

和项目(Project)进行数据分析，提供分析信息供总监及业主决策，使工作项目

能够按照预定的需求、成本、进度、质量顺利完成。不得外聘。
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附件 D.拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（每个驻地办）

序

号
名称

单

位
数量 型号及编号

自有或租

赁

1 主流配置微机（上网）

台

/

人

至少 1 台

市场最新型号并配置 5G

移动上网设备（含 100M

光纤网费）

2 激光打印机 台 至少 4 台 支持打印彩色 A3

3 电话 台 至少 4 台

4 传真机 部 至少 1 台

5 数码照相机 部 至少 2 台

图像感应器 CMOS 尺寸约

36× 24 毫米，

有效像素约 3040 万像素

6 录像设备 套 至少 2 套 画质不得低于 4k

7

检 测、 测量 仪 器（ 包

含 但不 限于 全 站仪 一

套 、水 准仪 （ 含精 密

水准）一套）

套 2

8 交通工具（汽车） 台 至少 4 台

9 台式计算机（能满足 BIM

软件使用，购于 2021 年

10 月之后）

台 2 台 详见 BIM 设备配置要求

10 笔记本电脑（能满足 BIM

软件使用，配置无线终端）

台 2 台 详见 BIM 设备配置要求

11 智能移动终端（平板电脑） 台/

人

1 台 详见 BIM 设备配置要求

12 手机（5G 智能手机，广州

本地号）

部/

人

1 详见 BIM 设备配置要求

13 航拍设备 台 1

在 2021 年 月后发布的折

叠式航拍飞行器，最长飞行

时间不小于 30min，实时图传

最大码率不小于 8Mbps；带
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不少于 3 块原装电池及充电

坞，带容量不小于 400G 的 SD

储存卡，配备操作人员

14 移动存储设备 个 8 容量不小于 4TB

15 投影仪 台 1
分辨率：不小于 4096x2160dpi

亮度：不小于 1000ANSI

16 碎纸机 台 1

17 视频会议设备 套 1

18 扫描仪 台 4
具有彩色扫描功能，且支持

扫描 A3 纸张

19 巡检记录仪 台 至少 4 台

镜头：角度不小于 170 度，

不低于 1600 万像素

处理器：不少于八核

视频分辨率：1920x1080 30

帧/s

数据传输：4G 全网通及 Wi-Fi

系统：不低于安卓 8.1

定位：GPS/北斗

储存：最高支持 512GB

电池：不小于 3000mAh，可

拆卸

防护等级：不低于 IP67

其他功能：NFC 身份证识别，

支持人脸识别，自动曝光，

夜视夜拍，一键呼叫，集群

对讲

注：以上设备使用期至国家验收完成，产权属监理公司所有。

BIM 设备配置要求
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主要配件 最低技术要求

CPU 类型
八核八线程 3.6-4.9GHz 以上，不低于英特尔 酷睿

i7-9700k 处理器）

内存 32GB（4x8GB）DDR4 2666MHz 内存

硬盘 不少于 1TB 的 SSD 固态硬盘和 4T 机械硬盘

显卡 4G 独立显存及以上，RX5700XT 以上，可支持 2 台显示器同时显示

网络
10/100/1000M-BaseT 光口以太网接口，具备 WIFI-6无线上网和蓝

牙功能

USB 接口 不少于 5 个 USB3.0，不少于 4 个 Type-C

屏幕大小 23’16:9 LED 背光显示器

键盘 无线防水键盘

鼠标 无线光电鼠标

操作系统及软件

操作系统：Windows 10 以上

系统组件：.Net framework 4.5（win10 系统）

支持软件（包括但不限于）：WPS office、mindjet mindmanager、

WBS 编辑器、autocad、BIM 相关软件（视车站设备安装及装修承

包人选用的 BIM 软件确定）

远程管理工程

能够实现 USB 端口的有效管理；可以及时更新操作系统；安全补丁

及业务系统的安装及升级；能够配置网络带宽、流量；能够对软/

硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善

的报表和系统日志；

服务认证

整机认证

生产厂商整机（含显示器）五年有限保修，五年硬盘不回收，门到

桌安装验机（要求 7*24 全年无休服务，第二自然日上门，提供门

到桌的安装验机服务，厂家在当地有维修站，提供厂家大客户专家

专人 400 和 800 售后服务热线电话），ISO 20000-12005 管理体系

认证，COPC 认证

平板移动端参数配置表

主要配件 最低参数

系统
Android操作系统 11 以上，ios 操作系统 15 以上，

HarmonyOS 2 以上

https://product.pconline.com.cn/so/s78963/
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CPU 8 核中央处理器

GUP 最高可达 3.13GHz

运行内存 苹果 6GB 及以上，安卓 8GB 及以上

存储空间 不低于 512GB

网络连接
具备 WiFi 无线上网功能和 5G（向下兼容 4G）网络功能，支持

802.11b/g/n 无线协议

电池
电池类型：锂聚合物电池

续航时间：默认不小于 10 小时

注：以上为 BIM 设备配置的最低要求。

附件 E:中标通知书

格式按广州公共资源交易中心印制的《广州建设工程中标通知书》。
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附件 F.银行履约担保格式及保函延期承诺书格式

银行履约担保格式

履约保函

（由银行出具）

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标

人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）

开具日期：

保函编号：

致： （ 招标人名称，以下简称贵方）

本保函作为贵方与 （中标人名称）于 年 月 日就_________项目（以下简称项

目），签订的_____号_____ 合同的履约保函。

银行（以下简称本行）无条件地、不可撤销地保证本行及其继承者和受托者无追

索地向贵方支付履约保证金人民币_______元（金额大小写），并以此约定如下：

（1）________ （中标人名称）未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充

等协议（以下简称违约），只要贵方确定，无论_______（中标人名称）有任何反对，本行保证本行及其

继承者和受托者在收到贵方第一次的表明________（中标人名称）违约的书面通知后七日内，按贵方提出

的上述金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

（2）本保函任何支付应为免税，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、其它费用或扣

款，均不能从本保函中扣除。

（3）本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在

时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其

它行为，均不能解除或免除本行在本保函的责任，但本行的担保责任以本保函的担保金额及担保期限为限。

（4）本保函开具生效，直至项目合同全部履行完毕止（监理项目保函有效期为本保函开具生效，直

至取得监理合同对应的工程竣工验收报告时止），但本保函的有效期最晚不超过_____年___月__日。

（5）本保函未经本行同意不得转让。

（6）本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。

（7）本保函的通知行为地铁集团选定的银行。

（斜体字处根据实际业务情况填写）

出证行名称：

签名（或签章）：

（印刷姓名和职务）

公 章：

地 址：

邮政编码：

电 话：
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保函延期承诺书

关于 项目的保函

广州地铁集团有限公司：

就《 合同》（以下简称：合同），我司委托的担保银行于 年

月 日，出具银行履约保函（/预付款保函/进度款保函）（保函编号： ）。

我司在此承诺：在银行履约保函（/预付款保函） （保函编号： ）的到期日前 1

个月内，如合同约定的担保义务尚未执行完毕（/预付款尚未扣除完毕），我司必须重新自行

办理续保手续，并出具有效的银行履约保函（/预付款保函）。或者，在保函到期日前 1 个月

内，向贵司支付相当于保函金额的保证金（即：人民币 元）。

否则，贵司有权自保函到期之日起，从贵司与我司签订的上述合同最近一笔合同款中开

始扣除相当于保函金额的保证金。当本次合同款项不足以扣除的，延续到下一次的合同款项

中扣除，直至扣足为止。同时，担保金的有效期，直到合同规定的履约担保义务完成为止。

贵司在《 合同》所规定的履约担保义务到期日后 30 个工作日内，无

息退回担保金。

（斜体字处根据实际业务情况填写）

日期：

法定代表人签字

公司盖章



106

附件 G.项目介绍

1. 项目概况与招标范围

1.1 招标项目概况

招标项目名称：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1、2、3、4、5标

芳村至白云机场城际项目（芳白城际），线路起于芳村站（不含），止于机场北站，线路长约 41.1

公里，全地下敷设。新建 10座车站，分别为：彩虹桥站、广州火车站、白云站、夏茅站、白云城市

中心站、方石站、人和站、机场东站、机场南站、机场北站。线路采用 8辆编组市域 D 型车，快慢线

运营，设计时速 160 公里，与广州东至花都天贵城际跨线运营。全线设置车辆段一座，与广州东至花

都天贵城际工程共享，设主变 2座，与广州东至花都天贵城际工程共用，全线接入既有陇枕控制中心。

工程建设地点： 广州市

1.2 招标范围

监理标段划分：5 个标段

监理范围：本项目的施工、完工验收、交付使用及竣工验收等监理工作。

芳村至白云机场城际工程监理 1、2、3、4、5标：对应范围内的所有车站土建（不含装修）、一

般站点交通衔接及同步实施工程（土建（不含装修））；区间土建（不含疏散平台），包括但不限于

施工现场的管片管理工作；道路恢复、交通疏解、管线迁改、河涌迁改、由前期工作引起的拆除复建、

绿化迁移等工作。

标段 工程规模 具体工程内容

监理 1

标

2站 3区间前期、土

建工程

1.车站：彩虹桥站、火车站；

2.区间：芳村~彩虹桥、彩虹桥~火车站区间、火车站~火白盾

构井区间；

3.区间盾构井：1个

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理

监理 2

标

2站 2区间前期、土

建工程

1.车站：白云站（站内附属、配线段等）、夏茅；

2.区间：火白盾构井~白云站区间、白云站~夏茅站；

3.区间盾构井：1个

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理

监理 3

标

2站 3区间前期、土

建工程

1.车站：白云城市中心主变电站及电缆廊道（含土建、装修部

分）、方石站；

2.区间：夏茅站~白云城市中心区间、白云城市中心站~白方盾

构井区间、白方盾构井~方石区间；

3.区间盾构井：1个

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理

监理 4

标

1站 5区间前期、土

建工程

1.车站：人和站；

2.区间：方石站~人和站区间、人和~人机盾构井区间、出入段

线 2、3、4线及明挖段；

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理
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监理 5

标

3站 3区间前期、土

建工程

1.车站：机场东站（站内附属等）、机场南站、机场北站；

2.区间：人机盾构井区间~机场东区间、机场东机场南盾构井~

机场南区间、机场南~机场北区间；

3.区间盾构井：1个

包括上述工程前期、土建（不含盾构管片监造）监理

监理服务期限：施工工期暂定 60个月，服务期限以合同约定为准。

监理服务阶段要求：前期工程阶段、施工阶段、保修阶段

监理服务最高投标限价：

序号 项目名称 招标控制价(万元)

1 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1标 5392

2 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 2标 5828

3 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 3标 4591

4 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 4标 6522

5 芳村至白云机场城际工程监理服务项目 5标 4355
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附件 H.监理考核

1.监理项目部必须执行业主颁布、印发关于质量、安全生产、文明施工等

考核办法，但这样的考核并不减轻监理的责任。

2.考核的办法（以下考核方法以业主颁布的最新版本为准）

穗铁建总合同预结算〔2013〕1164 号，关于印发《广州市地下铁道总公司

建设事业总部监理管理办法》及《广州市地下铁道总公司建设事业总部监理考

核办法》的通知。
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附件 I.《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》

广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函

广州地铁集团有限公司：

作为贵司 工程的中标人，为了贯彻贵司“规范化、标准化、精细化、信息化”管

理要求，保证该工程的顺利推进，我司郑重作出如下承诺：

一、我司自愿申请使用广州地铁一体化项目管理平台（以下简称“平台”）。

二、在工程开工前，按以下标准配备使用平台的必要资源，并承担因此发生的所有费用。

（一）配备专职信息化管理员：

１、工程管理、信息管理、软件工程等专业大学本科及以上学历。

２、熟练使用MS Office 等各类办公软件，有工程管理或信息化管理经验。

３、拥有良好的语言表达及沟通能力。

（二）配置操作电脑及相关设备：

１、扫描仪、打印机、照相机、电脑。

２、电脑推荐配置：CPU 主频2GHZ 以上、内存4G 以上，Windows XP 及以上操作系统。

３、电脑应用软件：IE 浏览器（推荐使用IE8，1024*768 分辨率）；MS Office

2003/2007/2010(Word,

Excel,Project Profesional, PPT)；rar、zip 等文件解压软件；PDF 文件查看软件；

设计施工图纸

查看软件；杀毒软件等。

４、在工作现场配置的网络可以访问互联网，保障网络带宽容量，推荐12M 或以上。

三、保证按以下要求使用平台：

（一）在贵司指定场地使用平台，并自觉接受贵司检查、考核。

（二）遵纪守法，不利用平台散布违法言论、做危害国家、社会及贵司的行为。

（三）严格遵守保密规定，不泄露贵司机密，不将平台的操作手册及项目资料传递给第

三方。

（四）未经贵司许可，不更改IP 和计算机名称。

（五）不恶意攻击平台的服务器。

（六）妥善保管个人的帐号和密码，不将帐号和密码告诉他人代替登录平台开展业务工
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作。

（七）不破译他人的用户帐号和密码，不使用他人帐号和密码登录平台，私自阅读他人

文件。

（八）不上传带有病毒或与业务无关的电子资料、文档和程序。

（九）关于信息安全，我司承诺做到如下几点：

1. 我司承认贵司的资料为秘密资料。本协议中秘密资料包括由甲方向乙方通过口头、书

面、电子或其他方式提供的关于技术和系统安全及其他方面的一切数据、报告、信息、翻译

资料、预测和记录。

2. 我司不以任何方式获取与项目或工作无关的贵司信息。

3. 我司同意维护商业秘密资料的保密性，不向任何第三方披露有关信息，除非由于合作

的需要在必要的程度上向其法律顾问、会计师及雇员透露。我司同意在披露有关信息前，正

式知会该法律顾问、会计师和雇员有关信息的机密性以及此协议的内容及要求。我司同意商

业秘密资料只作为评估及协商双方合作的用途。

4. 我司将采取有效措施，防止与项目无关的雇员或其他人知悉秘密资料，并使接受或使

用秘密资料的乙方工作人员按照本协议履行保密协议，不泄漏或不正当使用秘密资料。我司

对内部违反本保密协议给贵司造成的损失承担连带责任。

5. 为妥善保护秘密资料，我司使用秘密资料完毕，将秘密资料的书面载体（包括复印件、

电子数据）悉数归还，或全部销毁。

6. 如果我司根据法律、法规的规定，必须公开本承诺函项下的秘密资料，必须立即以书

面形式向贵司告知公开秘密资料的基本情况，并配合贵司做好妥善安排或寻求法律救济。

7. 对于我司在本承诺函生效之前或终止后，通过任何途径知悉或取得的有关贵司的重要

信息，在本承诺函生效后，我司参照承诺函履行相应的保密义务。

8. 我司在本承诺函中承担的保密义务，不因本承诺函所从属项目的中止或终止而解除，

除非贵司书面同意我司免于承担本承诺函约定的保密义务。

9. 涉及的贵司相关秘密资料包括以下内容：

（1） 机构设置、人员名单、运行机置、专利技术、项目合同、项目文档、工程文档、

资金收支、系统网络架构、数据和安全架构、账号密码。

（2） 计算机及其它辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态等资料。

（3） 应用系统名称、功能、业务类型、交易量、交易特征等信息。

（4） 现有网络拓扑结构及其相关资料。

（5） 业务流程、逻辑流程等资料。



111

（6） 计算机系统的漏洞信息。

（7） 现有安全机制及安全系统。

（8） 与其它公司的合作信息、合同。

（9） 其他需要保密的信息资料。

四、如有违反上述第三条的相关规定，我司愿意接受以下处罚并承担由此带来的法律后

果：１、每发现一次，扣罚2 万元整，并办理相应的合同费用变更；２、如违规超过2 次以

上，自第三次发现之日起，我司自愿6 个月内不参与贵公司管辖项目的投标。

五、保证按以下要求组织、参与平台使用培训

（一）根据贵司要求，组织工程管理有关人员参加贵司免费提供的平台使用培训，并督

促参加人员认真学习；

（二）为确保我司人员具备使用平台的能力，在发生我司更换人员等情况时，我司自费

聘请讲师进行培训。

特此承诺！

承诺企业（盖章）：

法定代表人签字：

（或）授权代表签字：

日 期： 年 月 日__
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附件 J.《廉 洁 协 议》

廉 洁 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，

根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定， (以下称甲

方)与 (以下称乙方)，特此订立本协议，并共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方应自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂

行为的暂行规定》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干

问题的意见》等相关法律、法规，廉洁自律、纪律处分等相关规定，及《广州地铁集团有限

公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等。

（二）甲乙双方应严格执行 合同（以下简称“主合

同”），自觉履行合同约定的相关义务，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

（三）甲乙双方在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集

体利益。

（四）甲乙双方应建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布受理举报方式，监督并认真

查处违法违纪违规行为。

（五）甲乙双方中的任何一方发现另一方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时

提醒另一方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知

处理结果。但任意一方不得无事实依据投诉。

第二条 甲方的义务

（一）甲方工作人员及其亲属（包括但不限于父母、配偶、子女、兄弟姐妹和姻亲，下

同）、身边工作人员和其他特定关系人不得索要或收受乙方（含乙方工作人员，下同）的礼

品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得在乙方报销任何应由甲方

或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得接受乙方安排的可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、

娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具等。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧喜庆活动、亲属、身边

工作人员和其他特定关系人工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍其亲
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属、身边工作人员和其他特定关系人从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买住房、车辆等物品；不得以

明显高于市场的价格向乙方出售住房、车辆等物品；不得借用乙方的钱款、住房、车辆等财

物；不得以其他交易形式非法收受乙方或关联方的财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳

务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的财物。

（七）甲方工作人员不得有法律法规、甲方相关规定的其他不廉洁行为。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方工作人员及其亲属、身边工作人员和其他特定关系人

行贿或赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二)乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请或者旅

游、健身、娱乐等活动。

（四）乙方不得安排甲方工作人员在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，乙方不得接

受甲方工作人员介绍，安排甲方工作人员亲属、身边工作人员和其他特定关系人从事与甲方

业务有关的经济活动。

（五）乙方不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员出售住房、车辆等物品；不得以

明显高于市场的价格向甲方工作人员买受住房、车辆等物品；不得向甲方工作人员出借钱款、

住房、车辆等；乙方或关联方不得以其他交易形式非法向甲方工作人员提供财物。

（六）乙方不得为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具等物品。

（七）乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、

验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（八）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名

义向甲方工作人员给予或赠送财物。

（九）乙方不得有法律法规等相关规定的其他不廉洁行为。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，依据有关规定对相

关责任人给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

甲方举报投诉受理部门：广州地铁集团有限公司纪委监察专员办纪检监察室；举报电话：

83106760；举报网站：广州地铁官方网站纪委网上举报；举报地址：广州市海珠区新港东路
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1238 号万胜广场 A塔 40 楼。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。乙方应按管理权限，对相关责任人依

据有关规定给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；

给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采

取以下一种或多种处理办法：

1.对乙方工作人员处理：

（1）由甲方对乙方法定代表人或其法定代表授权人、监督部门负责人或项目负责人进行

约谈。

（2）要求乙方对相关工作人员进行相应党纪、政务处分、组织处理等，该工作人员 2

年内不得继续从事甲方管辖项目工作。

（3）要求乙方更换项目负责人，该项目负责人 2年内不得参与甲方管辖项目的管理。

2.依据《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等，限

制投标（含比选、招商、直接谈判等）6个月至 2年（具体由甲方视情节严重程度确定）。

3.乙方或乙方工作人员拒不纠正违反协议约定行为的，或不配合处理的，或在甲方采取

处理后，再次出现违反协议约定行为的，应当从重、加重处理。乙方积极配合可从轻处理。

4.要求乙方对相关事项进行通报。

5.单方解除合同而无须承担任何违约责任。

6.追究乙方主合同其他违约责任。

7.乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，并承担相应的法律责任。

本违约条款仅适用于违反本协议的情形，如乙方出现其他违约行为则按主合同的违约条

款执行。

第五条 本协议由双方或双方上级单位（若有）负责监督。可由甲方或甲方上级单位的

纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的相关部门对本协议履行情况进行检查。

第六条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主合同终止之日止。主合同执行过程

中及主合同终止后，若发现及查实发生在主合同签订前或合同期内的不廉洁行为，甲乙双方

可追溯相关责任。

第七条 本协议作为主合同的附件，与其具有同等的法律效力。

第八条 本协议一式两份，双方各执一份。
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甲方（盖章）：

授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日
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第二卷
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第五章委托人要求

委托人要求

一、监理要求

1. 项目概况

项目概况详见第四章/合同条款及附件/附件 G.项目介绍。

2. 监理范围及内容

监理范围及内容详见第四章/合同条款及附件/附件 G.项目介绍

3. 监理依据

包括但不限于：

（1）本项目监理标招标文件；

（2）本项目监理标合同及补充协议；

（3）本项目设计及勘察相关文件；

（4）本项目工程总承包及其他相关合同文件；

（5）本项目相关政府批文；

（6）国家、地方、行业、广州地铁集团有限公司等相关最新规范及管理办法；

（7）其他相关资料。

4. 监理人员和试验检测仪器设备要求

监理人员要求详见第四章/合同条款及附件/附件 C.监理人员的最低配额及资质要求；

试验检测仪器设备要求详见第四章/合同条款及附件/附件 D.拟投入项目的主要试验检测仪器设备表。

二、适用规范标准

1. 国家、行业、项目所在地规范名录，包括但不限于：

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国建筑法》(主席令第 91 号)

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国职业病防治法》（2011 年 12 月 31 日修订

《建设工程安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）

《建设工程质量管理条例》(国务院令 279 号)
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《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37 号）

《广东省建设工程质量管理条例》(省十二届人大 4 号)

《广东省安全生产条例》

《广州市建筑废弃物管理条例》(广州市第十四届人民代表大会常务委员会公告第 7 号)

《广州市安全生产条例》

《广州市环境噪声污染防治规定（修订）》

《广州地铁建设工程安全文明施工标准化图册》

2. 国家、行业、项目所在地标准名录，包括但不限于：

《地铁设计规范》（GB50157-2013）

《地铁限界标准》（CJJ96-2003）

《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）（2003 年版）

《混凝土结构施工质量验收规范》（GB50204-2015）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）

《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）

《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208-2011）

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB/50354-2005）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2012）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002 ）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）

《盾构法隧道施工与验收规范》（GB50446-2008）

《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB 50307-2012）

《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）

《盾构法开仓及气压作业技术规范》（CJJ 217-2014）

《城市轨道交通工程测量规范》（GB50308-2008）

3. 国家、行业、项目所在地规程名录，包括但不限于：

《预拌混凝土质量管理技术规程》(DBJ/T15-74-2010)

广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DJB/T15-20-2016）

https://www.baidu.com/s?wd=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E7%BB%9F%E4%B8%80%E6%A0%87%E5%87%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y1rH7BnhcLnjRvuAndmH7-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjRYPHbkPj6sPHcLnjDLPW0d
https://www.baidu.com/s?wd=%E9%80%9A%E9%A3%8E%E4%B8%8E%E7%A9%BA%E8%B0%83%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y1rH7BnhcLnjRvuAndmH7-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjRYPHbkPj6sPHcLnjDLPW0d
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y1rH7BnhcLnjRvuAndmH7-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjRYPHbkPj6sPHcLnjDLPW0d
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《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

三、成果文件要求

1. 成果文件的组成

监理文件资料主要包括但不限于：勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件、监理规划、监

理实施细则、设计交底和图纸会审会议纪要、施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案、施工进

度计划报审文件资料、分包单位资格报审文件资料、施工控制测量成果报验文件资料、总监理工程师任命

书、开工令、工程暂停令、复工令、开工复工报审文件资料、工程材料、设备、构配件报验文件资料、见

证取样和平行检验文件资料、工程质量检查报验资料及工程有关验收资料、工程变更、费用索赔及工程延

期文件资料、工程计量、工程款支付文件资料、监理通知、工作联系单与监理报告、第一次工地会议、监

理例会、专题会议等会议纪要、监理月报、监理日志、旁站记录、工程质量生产安全事故处理文件资料、

工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料、监理工作总结。

2. 成果文件的深度：满足国家、行业、项目所在地及广州地铁集团有限公司的要求。

3. 成果文件的格式要求：满足国家、行业、项目所在地及广州地铁集团有限公司的要求。

4. 成果文件的份数要求：满足国家、行业、项目所在地及广州地铁集团有限公司的要求。

5. 成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求；

满足国家、行业、项目所在地及广州地铁集团有限公司的要求。

（2）电子版的要求；

满足国家、行业、项目所在地及广州地铁集团有限公司的要求。

四、委托人财产清单

（一）委托人提供的设备、设施

委托人不提供设备及设施。

（二）委托人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象
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和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料；

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高；

3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料；

4. 勘察文件、设计文件等资料；

5. 技术标准、规范；

6. 工程承包合同及其他相关合同；

7. 其他资料。

（三）委托人财产使用要求及退还要求

委托人不提供设备及设施。

五、委托人提供的便利条件

委托人不提供便利条件。

六、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等；

2. 监理人自备的办公设备：详见合同附件 D；

3. 监理人自备的交通工具：详见合同附件 D；

4. 监理人自备的现场办公设施：需满足现场办公需求；

5. 监理人自备的安全设施：需满足国家现行法律法规要求；

6. 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具：详见合同附件 D。

七、委托人的其他要求

无。
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第三卷
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第六章投标文件格式

芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1、2、3、4、5 标招标项目

投 标 文 件

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

年 月 日
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目录

投标内容 投标文件中所在页码

1、投标函及投标函附录

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、联合体协议书（如有）

5、监理单位组织机构表

6、监理报酬清单

7、合同条款响应性承诺书

8、监理人员承诺函

9、廉洁承诺书

10、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

11、监理大纲

12、资格审查资料

13、须评审的其他资料（格式自拟）

备注：监理单位应根据投标人须知及其前附表、评标办法及其前附表中提及的评审项目要求，按照投标文

件格式编制投标文件。
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1.投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

（¥ ）的投标含税总报价（其中，增值税税率为 6%），监理服务期限：暂定工期 1806

日历天+缺陷责任期 2年，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明，若授权则另需提供授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）监理报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲；

……
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须

知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

年 月 日
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（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

…… …… …… ……

…… …… …… ……

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

年 月 日
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2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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3.法定代表人授权委托书

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改监理招标项

目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和授权代表签字。法定代表人授权书仅限

于法定代表人授权代表参与投标相关事项的情况下提供

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

授权代表： （签字）

身份证号码：

年 月 日
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4.联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加

招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息

及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切

事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合

体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕

后自动失效。

6. 本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托

书。联合体各方的资质及业绩均应满足本招标文件要求，要求详见招标公告第 3 条。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

年 月 日
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5.监理单位组织机构表

监理单位组织机构表

1、简 况

单位名称：

上级管理单位名称：

成立日期：

本届领导班子起始日期：

2、领导层名单

姓 名 职 务 职 称

3、组织机构框图

以框图的形式表示出组织机构、负责人及各职能部门。

4、监理单位概述（文字叙述）
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6.监理报酬清单
监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 1 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其 中 ： 绩

效 考 核 金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 1

标
351757.54

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费

327954.21

（二）属于概算第二部

分工程的监理费

23803.33

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

3138.20

（2）管线迁改监理
20665.13

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
/

注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；

3.招标时对应的监理计费额按照合同附件 B 业主给定的监理计费额填写，如有填写错误以合同附件

B 为准；监理投标费率=监理服务费用投标报价/对应的监理计费额，如有填写错误以监理服务费用投标

报价、合同附件 B 的监理计费额为准修正；

4.投标人报价应包含监理单位在监理服务实施中应缴纳的一切税费。如果政府出台新的税费政策，

则按照新政策执行；

5. 投标报价均采用人民币计算。

投标人名称（盖单位章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字或盖章)：
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监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 2 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其中：绩

效考核金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 2

标
382591.34

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费
367014.70

（二）属于概算第二部

分工程的监理费
15576.63

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

4805.12

（2）管线迁改监理
10771.51

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
/

注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；

3.招标时对应的监理计费额按照合同附件 B 业主给定的监理计费额填写，如有填写错误以合同附件

B 为准；监理投标费率=监理服务费用投标报价/对应的监理计费额，如有填写错误以监理服务费用投标

报价、合同附件 B 的监理计费额为准修正；

4.投标人报价应包含监理单位在监理服务实施中应缴纳的一切税费。如果政府出台新的税费政策，

则按照新政策执行；

5. 投标报价均采用人民币计算。

投标人名称（盖单位章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字或盖章)：
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监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 3 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其中：绩

效考核金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 3

标
295599.88

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费
287113.62

（二）属于概算第二部

分工程的监理费
8486.26

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

1950.18

（2）管线迁改监理
4947.90

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
1588.18

注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；

3.招标时对应的监理计费额按照合同附件 B 业主给定的监理计费额填写，如有填写错误以合同附件

B 为准；监理投标费率=监理服务费用投标报价/对应的监理计费额，如有填写错误以监理服务费用投标

报价、合同附件 B 的监理计费额为准修正；

4.投标人报价应包含监理单位在监理服务实施中应缴纳的一切税费。如果政府出台新的税费政策，

则按照新政策执行；

5. 投标报价均采用人民币计算。

投标人名称（盖单位章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字或盖章)：
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监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 4 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其中：绩

效考核金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 4

标
429459.05

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费
399895.79

（二）属于概算第二部

分工程的监理费
29563.26

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

8140.59

（2）管线迁改监理
17811.44

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
3611.23

注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；

3.招标时对应的监理计费额按照合同附件 B 业主给定的监理计费额填写，如有填写错误以合同附件

B 为准；监理投标费率=监理服务费用投标报价/对应的监理计费额，如有填写错误以监理服务费用投标

报价、合同附件 B 的监理计费额为准修正；

4.投标人报价应包含监理单位在监理服务实施中应缴纳的一切税费。如果政府出台新的税费政策，

则按照新政策执行；

5. 投标报价均采用人民币计算。

投标人名称（盖单位章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字或盖章)：
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监理报酬清单

监理单位：

监理合同段：芳村至白云机场城际工程监理服务项目 5 标

项目名称

招标时对应

的监理计费

额

（万元）

监理

投标

费率

（%）

监理服务费用含

税投标报价

（万元）

其中：绩

效考核金

（万元）

芳村至白云机场城际

工程监理服务项目 5

标
276396.45

其中： / / /

（一）属于概算第一部

分工程的监理费
245721.14

（二）属于概算第二部

分工程的监理费
30675.31

（1）交通疏解监理（含

交通疏解引起的绿化

迁移）

7915.14

（2）管线迁改监理
22760.17

（3）前期工程复建监

理
/ / /

（4）其他前期工程监

理
/

注：1.绩效考核金占监理服务费用含税投标报价中的 10%；

2.对于监理服务范围涵盖交通疏解、管线迁改、前期工程复建监理等的项目，请填写相应信息；

3.招标时对应的监理计费额按照合同附件 B 业主给定的监理计费额填写，如有填写错误以合同附件

B 为准；监理投标费率=监理服务费用投标报价/对应的监理计费额，如有填写错误以监理服务费用投标

报价、合同附件 B 的监理计费额为准修正；

4.投标人报价应包含监理单位在监理服务实施中应缴纳的一切税费。如果政府出台新的税费政策，

则按照新政策执行；

5. 投标报价均采用人民币计算。

投标人名称（盖单位章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字或盖章)：
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7.合同条款响应性承诺书

承诺书（放在投标函的后面）

（项目名称： ）

广州地铁集团有限公司：

我司承诺：我方提交的投标文件的内容实质上响应招标文件的第 I 卷第四章合同条款

的要求，若投标文件中与招标文件有重大偏离或保留的内容自动作废并按招标文件的要求

执行。若我方中标，我方同意并承诺按照招标文件的第 I卷第四章合同条款的要求履行合同，

否则视同我司放弃中标。

投标人名称： （盖章）

法定代表人： （签字）

法定发表人授权代表： （签字）

地址：

日期： 年 月 日
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8.监理人员承诺函

监理人员承诺函

广州地铁集团有限公司：

我司承诺：参加本项目的总监在签订合同时到位。

参加本项目的总监理工程师代表与已中标的地铁项目（子单位工程已验收

的项目除外）及前批次公示为第一中标候选人的总监理工程师代表不重复。

投标人名称： （盖章）

法定代表人： （签字）

法定代表人授权代表： （签字）

地址：

日期： 年 月 日
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9.廉洁承诺书

廉洁承诺书

广州地铁集团有限公司：

本公司就参加贵司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目投标工作，郑重作出

如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我公司参加投标所提供的所有

材料均是真实、合法、有效的。我公司保证不出现串通投标的情形，不出让投

标资格，不向广州地铁集团有限公司及其下属子公司工作人员及其亲属和其他

特定关系人、评标（评审）委员会成员及其亲属和其他特定关系人行贿或赠送

礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，同时不出现任

何其他不廉洁行为。如未履行上述承诺，我公司愿接受没收投标保证金及限制

我公司投标（含比选、招商、直接谈判等）6个月至 2 年（具体期限由广州地

铁集团有限公司确定）、中标（中选）无效等处理,并愿意承担由此带来的法律

后果；如果中标（中选），我公司愿意与贵司签署并严格执行《廉洁协议》。

特此承诺！

承诺企业（盖章）：

地址：

法定代表人签字：

（或）授权代表人签字：

日期： 年 月 日
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10.拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

监理单位： 监理合同段： 驻地办：

注：本表格以“驻地办”为单位填写，各类办公、试验检测设备须满足招标文件合同附件要求。

序号 名称 单位 数量 型号及编号 自有或租赁

1
主 流 配 置 微 机

（上网）
台

2 激光打印机 台

3 电话 台

4 传真机 部

5

数 码 照 相 机 或

照 相 机 加 扫 描

仪

部

6 录像设备 套

7

检测、测量仪器

（ 包 含 但 不 限

于全站仪一套、

水准仪（含精密

水准）一套）

套

8
交 通 工 具 （ 汽

车）
台

…… …… ……



139

11.监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围、监理内容；

三、监理依据、监理工作目标；

四、监理机构设置（框图）、岗位职责；

五、监理工作程序、方法和制度；

六、拟投入的监理人员、试验检测仪器设备；

七、质量、进度、造价、安全、环保监理措施；

八、合同、信息管理方案；

九、组织协调内容及措施；

十、监理工作重点、难点分析；

十一、对本工程监理的合理化建议。
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12.资格审查材料

(一)投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电 话

传 真 网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

企业监理资质证书 类型： 等级： 证书号：

质量管理体系证书

（如有）
类型： 等级： 证书号：

营业执照号 员工总人数：

注册资本

其

中

高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银行 技术人员数量

基本账户银行账号 各类注册人员

经营范围

投标人关联企业情

况（包括但不限于与

投标人法定代表人

为同一人或者存在

控股、管理关系的不

同单位）

备注

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形

式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。
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（二）近年完成的类似监理项目情况表

近年完成的类似监理项目情况表

（类似工程的主要业绩）

监理单位：

工程名称及等级： 工程具体地点：

开工及完工日期： 监理服务期： 月

派出的监理人员

人员数量

负 责 人 及 主 要 专 业

工 程 师 的 姓 名 和 职

务

工 程 概 况

提供监理服务

的情况介绍

监理工程的质量评价（附业主证明及业主和上

级监理单位的地址与联系电话、传真等）

注：投标人应根据招标公告第 3.1.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（三）主要人员简历表

监理单位： 监理合同段：

姓 名 年龄
执业资格证书（或上岗

证书）名称

职 称 学历 拟在本项目任职

工作年限 从事监理工作年限

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 委托人及联系电话

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料，其中主要监理人员需提供近三

个月的社保证明。主要人员指总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师。
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（四）拟委任的主要人员汇总表

拟委任的主要人员汇总表

监理单位： 监理合同段：

序

号
姓名 性别 年龄 技术职称

拟担任的

监理职务

有何种监理证

书

岗位

情况

注：岗位情况注明本单位在岗或外聘或返聘。主要人员指总监理工程师、总监理工程师代表、专

业监理工程师。

（五）投标申请人声明格式

投标申请人声明格式详见招标公告附件一。

（六）诚信分截图（格式自拟）

1.投标人已在“广州市交通运输局企业信用管理信息库系统”完成入库登记的证明材料，且拟担任本项目

的总监理工程师是本企业诚信档案中的在册人员。须提供投标人及总监理工程师对应的网页信息截图。
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(七)投标保函格式

投标保函

（由银行出具）

出具日期:______________

保函编号：______________

致：______________（招标人名称，以下简称贵方）

招标编号：___________号标之投标担保

项目名称：______________

本担保作为______________（投标人名称，以下简称投标人）按招标编号：____号招标邀请向贵方提

供______________（项目名称）之投标担保。

______________（银行名称，以下简称本行）兹无条件及不可撤销地保证，本行第一次收到贵方有关

以下任一情况之书面通知后 7 日内，本行及其继承者和受托者将无论投标人有何反对，无条件地、不可撤

消地以该通知中规定的方式支付给贵方投标保证金人民币__________元（金额大小写）：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标或放弃中标（含对投标文件提出实质性修改）；

（2）投标人不接受按招标文件规定修正投标价；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附

加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）投标人中标后未按招标文件要求办理相关手续，影响合同签订工作的；

（5）投标人中标后未能按照招标文件规定向招标代理机构支付“中标服务费”（适用于有招标代理

的项目）；

（6）经查实投标人有串通投标、弄虚作假违法行为；

（7）投标人原因投标文件未解密（适用于电子标）。

本行将在接到贵方第一次书面要求时向贵方支付上述款项，无须贵方证实此要求，本行完全同意担保

自投标截止日起生效，并在其后 天内（必须与投标有效期一致）以及贵方终止本担保前通知本行的

由贵方与投标人同意之标书有效延长期内保持有效。

出证行名称：

签名（或签章）：

（印刷姓名和职务）

公 章：

地 址：

邮政编码：

电 话：
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13.须评审的其他资料（格式自拟）
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