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高快速路和轨道交通沿线环境整治及绿化美化提升
工程监理招标公告

1. 招标条件

本招标项目高快速路和轨道交通沿线环境整治及绿化美化提升工程已由广

州市天河区发展和改革局以穗天发改投批〔2024〕40 号文批准建设，项目业主

为广州市天河区住房建设和园林局，建设资金来自区财政资金，出资比例为区财

政资金 100%，招标人为广州市天河区绿化管理中心。项目已具备招标条件，现

对该项目的监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况

2.1.1 招标项目名称：高快速路和轨道交通沿线环境整治及绿化美化提升工

程监理。

2.1.2 工程建设地点：广州市天河区。

2.1.3 工程建设规模：项目提升天河区 4条高快速路及铁路沿线和其他重要

门户节点沿线风貌，改造内容包括绿化节点提升，配套设施提升（含沿线相关市

政围挡、隔音板增设、硬质铺装等），临街综合环境整治等。其中华南快速绿化

改造面积 33637 平方米、临街综合环境整治 51240 平方米；环城高速绿化改造面

积 35165 平方米，配套设施提升 100 平方米；广河高速绿化改造面积 11895 平方

米；广深铁路绿化改造面积 101745 平方米、临街综合环境整治 46020 平方米、

配套设施提升 43075 平方米；其他重要门户节点增加门户标识 6套。

2.1.4 工程总投资：本项目总投资约 8245 万元，其中，工程费用约 6867 万

元，工程建设其他费用约 1138 万元，预备费约 240 万元。

2.2 招标范围：

2.2.1 标段划分：本项目设 1个标段。

2.2.2 监理范围：负责本项目立项（含可研）范围内所有工程内容前期阶段

[含前期建（构）筑物拆除（如有）、绿化及管线设施迁移（如有）的监理工作

等]、设计阶段、概算、预算阶段、施工准备阶段（包含施工临时用水（如有）、

施工临时用电（如有）等）、施工阶段(包含超前钻（如有）等)、工程收尾阶段
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（包括竣工验收、整改、工程移交及工程结算）及工程质量保修期阶段的质量控

制，安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息收集管理、组织

协调、工程创优（如有）等全过程监理工作，包括但不限于：

（1）前期阶段：统筹及协调项目各层面、各参建单位、各项工作的关系；

编制项目总控计划，经委托人审定后，跟踪项目总控计划实时情况，如计划出现

偏差，分析偏差原因，提出解决方案报委托人审批。对项目建设功能、规模、标

准进行充分研究，实施过程中与委托人、业主单位沟通协调，将业主的功能需求

落实到设计任务书、设计文件、造价文件中。

（2）勘察阶段：提供跟进、旁站、协调勘查工作、审核勘查报告等监理服

务。

（3）设计阶段：对工程设计质量、进度、投资控制、合同、信息管理等进

行全过程管理，协助委托人制定设计管理工作各项制度，明确设计管理的工作目

标、管理模式、管理方法等，使工程项目建设达到预期的质量、工期和经济目标；

参与设计方案和初步设计评审，提供相关优化意见，跟踪方案设计优化意见的落

实及修改情况，并跟进设计方案和初步设计工作进度。参与施工图的审核，提供

相关优化意见，跟踪审核意见的落实和修改情况，并跟进施工图审核工作进度。

（4）概算、预算阶段：参与工程概预算的编制和审核，提供相关优化意见，

跟踪审核意见的落实和修改情况，并跟进概预算审核工作进度。

（5）施工监理：对工程建设各项内容提供监理服务，包括但不限于以下内

容：前期阶段（含前期建（构）筑物拆除、绿化及管线设施迁移（如有）的监理

工作等），施工准备阶段（包含施工临时用水（如有）、施工临时用电（如有）

等）、施工阶段(包含超前钻（如有）等)、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验

收、整改、工程移交、工程结算等）、工程质量保修阶段的质量控制、安全生产

监督管理、投资控制（包括但不限于投标清单复核（清标）、施工款、设计变更、

现场签证等）、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、设备监造、会同承

包人编制检测（监测）方案以及协调委托人和工程建设有关各方的工作关系等，

具体以实际实施的监理范围为准。按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备

和筹划工作，协助委托人制定各项工程管理办法及制度。监理人需严格执行委托

人现行的设计变更管理办法和签证管理办法等，否则监理人还应按本合同专用条
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款第二十六条的约定承担违约责任。对项目的建设条件进行分析，了解场地周边

情况如交通、临时设施、施工条件，向承包人作好交底工作，会同承包人共同研

究施工组织方案的可行性。组织施工总承包单位完成工程开工及验收所需的各项

报监、报建、报验手续，做好报批报建管理工作。监理人应组织参建各方开展工

程投标清单复核（清标）工作，做到早发现，早控制，早解决，严格控制项目造

价，合理使用项目资金。当增加的总造价超过 50%暂列金时，监理人需向委托方

提交造价控制预警报告；当增加的总造价超过暂列金时，监理人需书面向委托方

报告资金使用情况。

（6）监理人应负责本项目工程竣工结算审核工作，收集和整理工程结算资

料，并在收到承包人报送的结算文件后 7 日内提交结算审核计划，（☑30 日、

□60 日）内向委托人出具结算审核报告，配合有权审核部门开展结算评审工作。

委托人将保留监理酬金总额 10%的支配权，由委托人视监理人结算审核工作质量

情况在竣工结算阶段予以支付（委托人将对监理人结算审核工作进行考核，具体

详见附件 3《结算审核工作质量情况考评细则》）。监理人应确保本项目工程竣

工结算审核工作质量，如监理人达不到结算审核能力，委托人有权要求监理人选

择相应的造价咨询服务单位协助其完成本项目工程竣工结算审核工作，所需结算

审核费用由监理人承担；监理人须无条件配合，且仍需对本项目工程竣工结算审

核工作承担主要责任。

（7）监理人应对本项目涉及的所有检测（监测）清单编制并出具报告。在

委托人下发施工图纸☑30 日、□60 日内编制本项目相关具体检测（监测）项目

清单及费用估算的工作方案，报委托人审核。监理人需严格审核防雷、检测、监

测、施工等单位提交的请款资料（含完成工作等），并出具书面的审核意见。开

工前，监理人必须组织参建各方梳理图纸深化、材料定版、样板引路的计划清单，

并对深化的图纸进行审核，出具书面的意见。施工过程中，监理人需根据工程进

度及计划清单组织参建各方开展材料定版、样板引路工作，做到样板先行，稳步

推进。项目完成竣工验收后，监理人应在 14 天内向委托人报审质保期间的维保

工作方案。

（8）监理人需根据服务范围及项目的实际情况，严格落实合同附件 2中各

阶段工作成果文件的要求。监理人如未根据合同及现场实际情况及时提供给委托
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人，委托人有权拒绝支付监理费。

2.2.3 监理服务期：自监理人收到中标通知书或签订监理合同（以时间最早

发生的为准）之日起，至本合同工程保修期结束且本合同工程结算经政府终审部

门审定之日止。

2.2.4 监理目标：

（1）质量控制目标：工程质量达到工程施工质量验收规范合格标准及国家

现行相关专业有关施工质量验收规范标准，一次验收合格；设计质量须满足国家

相关规范和合同要求。

（2）进度控制目标：按委托人对工期的要求进行进度目标控制。

（3）投资控制目标：设计和概预算阶段协助委托人做好按概算等投资控制

工作；施工阶段所监理项目的结算的建安工程费不超过该项目概算批复中对应的

建安工程费。

（4）安全生产文明施工控制目标：确保工程无人员死亡事故；确保实施期

内有关建设人员不违反委托人安全监管规定；现场安全文明施工管理达到国家、

广东省、广州市以及天河区相关规定要求。

（5）职业健康安全管理目标：杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责

任事故死亡人数为零。

2.2.5 监理服务费最高投标限价：158.27万元。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备相应资质，具备相应业绩。

3.1.1 投标人须具备相应资质：

投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质，或市政公用工程

监理甲级资质。

香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业

务范围满足本项目招标文件要求。

注：①依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专

业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范

〔2020〕1 号）规定。

②工程监理企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑
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业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30 号）、《住房

和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕

361 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》

（粤建许函〔2022〕846 号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程

企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116 号）、《广东省住房

和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕

820 号）、《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和

延续工作的通知》（建办市〔2023〕47 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于

做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》（粤建许函〔2024〕124 号）

等相关文件执行。招标期间如行政主管部门对建设工程企业资质有效期发布新规

定的，按新规定相应调整执行。

3.1.2 投标人自 2021 年 1 月 1 日至今完成过质量合格的类似工程监理业绩

（类似工程是指第 3.1.1 点所述资质方能承接的建设工程。）需同时提供中标通

知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明，完成

时间以竣工验收报告或竣工验收证明的时间为准。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 拟派总监理工程师须具备建设部 2006 年 4 月 1 日后颁发的中华人民共

和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为市政公用工程（注册执

业单位为本公司，注册企业以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准,

拟派总监理工程师注册执业专业以注册执业证书上的注册专业为准），并具有本

科或以上的学历。或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的资格满足本

项目总监理工程师的资格要求的香港专业人士。

注：依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业

人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范

〔2020〕1 号）规定。

3.4 其他要求：

① 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

② 投标人均具有独立法人资格，持有有效的工商行政（市场监督）管理部

门核发的法人营业执照，按国家法律经营。
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③投标人已按规定格式签名盖章《投标人声明》（格式见招标文件第六章投

标文件格式）。

④资格审查前，投标人须在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）

企业信息库登记，且拟担任本项目的项目负责人是本企业信息库中的在册人员。

企业信用档案取自投标截止时间投标人广州交易集团有限公司（广州公共资源交

易中心）企业信息库的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标

文件截止时间的，信用档案信息的评审时间也相应延长。

⑤未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

⑥投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控

股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第六条内容进行评审）。如不

同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标

均无效。

注：未在招标公告第 3条单列的投标人资格要求条件，不作为资审不合格的

依据。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2024 年 月 日 时 分至 2024 年

月 日 时 分(北京时间，下同)，登录广州交易集团有限公司（广州公共

资源交易中心）网（网址：http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

4.2 本项目设立投标登记环节，采取广州交易集团有限公司（广州公共资

源交易中心）网上投标登记方式进行投标登记，不接受现场投标登记（参加投标

登记之前，投标人应查询本企业在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中

心）的信息登记的状态，确保一切信息都是真实的、在有效期内的，以免出现相

关信息不能被使用。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州交易集团有限公

司（广州公共资源交易中心）信息系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投

标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人承担。电子招投标操作流程详见广

州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的最新版操作指引）。

4.2.1 投标登记时间：2024 年 月 日 时 分至 2024 年 月 日

时 分。
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4.3 本项目采用资格后审方式。当满足资格审查合格条件或通过初步评审

的投标人不足 3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报

有关管理部门核准后，重新组织招标。

注：（1）电子招投标操作流程详见广州交易集团有限公司（广州公共资源

交易中心）网站发布的最新版操作指引。

（2）本公告发布之日起开始投标登记，并从发本公告发布之日起开始计算

备标时间。

5. 投标文件的递交

5.1 发布招标公告时间（含本日）：2024 年 月 日 时 分至 2024

年 月 日 时 分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间

止。

5.2 递交电子投标文件时间：2024年 月 日 时 分至 2024年 月

日 时 分。投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网

站（网址：http://www.gzggzy.cn/）交易平台递交电子投标文件。投标人应在

递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）

网站交易平台办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相

关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站

首页-服务指南。

5.3 递交备用投标文件电子光盘时间为：2024 年 月 日 时 分至

2024 年 月 日 时 分；地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交

易中心）第 开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘

之后，投标前自行检查文件是否可以读取）。

5.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期未上

传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。逾期或未在指定地点递交投标文件光

盘的,招标人拒绝接收其投标文件光盘。

5.5 开标时间：2024 年 月 日 时 分。地点：广州交易集团有限

公司（广州公共资源交易中心）第 开标室。
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在投标截止时间后半小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州

公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网（网

址 ： http://www.gzggzy.cn ） 、 广 东 省 招 标 投 标 监 管 网 （ 网 址 ：

http://zbtb.gd.gov.cn ） 和 中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台 （ 网 址 ：

http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州交易集

团有限公司（广州公共资源交易中心）网站上发布。

7. 投标人和中标候选人的重大变化告知义务

投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的

经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、

破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执

照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等

情形），应当及时书面告知招标人。

8. 联系方式

招标人名称：广州市天河区绿化管理中心

邮政编码、地址：510627、广州市天河区员村山顶白马岗街自编 1号

联 系 人：朱工、欧阳工 电 话：020-38622342、020-38622343

电子邮箱： /

招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

邮政编码、地址：510620、广州市天河区黄埔大道西 159 号富星商贸大厦西塔 7

楼

联 系 人：李工 电 话：020-87575800-811、13535533310

电子邮箱：bjzj gz@163.com

异议受理部门：广州市天河区绿化管理中心
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地 址：广州市天河区员村山顶白马岗街自编 1号

联 系 人：朱工、欧阳工 电 话：020-38622342、020-38622343

注：潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止

时间 10 日前向招标人书面提出。潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的

形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台

答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂

停招标投标活动。

招标监督机构：广州市天河区建设工程招标管理办公室

监管电话：020-85536908

邮政编码、地址：510655、广州市天河区黄埔大道中 166 号 305 室
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