狮岭时尚智造产业园村级工业园改造项目全过程造价咨询服务合同 
甲方（委托人）：广州市花都区中科狮岭智城有限公司
乙方（受托人）：                            
签 订  日  期：2024年  月   日

签 订  地  点：广州市花都区
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及广东省和广州市工程建设项目的有关文件精神，在乙方充分理解和遵守甲方相关造价规定的基础上，委托人广州市花都区中科狮岭智城有限公司（以下称甲方）与受托人         （以下称乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 狮岭时尚智造产业园村级工业园改造项目全过程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，供双方共同执行。
第一条  工程概况
1.1工程名称： 狮岭时尚智造产业园村级工业园改造项目 （以下简称本工程）
1.2工程地址：广州市花都区狮岭镇，广清高速的西南面，昌盛路的东南面，广清城际的东北面，和顺街的西北面。
1.3总投资：约163994.55 万元
1.4造价咨询工作内容，包括但不限于：

1、 设计阶段：审查初步设计概算，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议
2、 招标阶段：按甲方要求审核施工图预算，编制招标项目各专业的工程量清单及招标控制价，开标后根据工程的实际需要及甲方要求，对中标单位投标报价文件的工程量清单和单价进行全面复核并提供复核报告，同时配合甲方按广州市建设主管部门及造价管理部门的有关要求完成招标控制价网上备案手续等工作。
3、施工阶段：
（1） 按甲方要求参与施工现场工程例会、图纸会审及与投资控制有关的专题会等；
（2） 审核工程变更工程量及价款、签证工程量及价款、工程联系单工程量及价款；
（3） 审核进度款，搜集季度（月度）材料信息，编制/审核季度工程量及材差价；
（4） 审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响；
5、竣工结算阶段：根据施工单位报审结算依据资料，审核结算，确保结算审核报告的完整性、合理性、正确性。
6、审计阶段：配合相关部门的审计，配合财务工作。

7、提交的所有造价文件格式均需满足甲方的要求。
第二条  编制的依据
2.1国家和地方现行的有关工程建设的法律、政策、规范及标准、定额；
2.2甲方提供的工程施工图纸及相关资料；
2.3造价咨询服务招标文件及本合同；
2.4甲方有关造价编审指引规定。
第三条  甲方的权利和义务
3.1 向乙方提供工程施工图纸以及有关资料,并保证所提供的资料的准确、完整、合法性；
3.2 负责编制工作的外部关系的协调；
3.3应授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的代表，负责与乙方单位联系；
3.4有权要求乙方更换不称职的编制人员及驻场人员，乙方不予更换或更换后仍不称职的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任；
3.5根据乙方业务表现进行考核和管理。
第四条  乙方的权利和义务
4.1根据国家和地方现行的工程建设相关政策、规范及甲方提供的施工图纸等资料，完成本合同第1.4条约定的工作内容。
    4.2乙方负责本项目的编制人员及驻场人员必须是本单位专职人员，具有较高的业务素质和职业操守，能够保质保量的完成造价咨询任务及切实维护甲方的权益；
    4.3乙方对造价咨询业务中的各种数据和资料必须严格保密，不得擅自引用、发表或提供给第三者；
4.4乙方取得造价咨询后，不得转包或分包；
4.5乙方必须遵守甲方有关造价管理规定，接受甲方的考核及管理。
第五条  造价咨询工作期限及成果要求    
5.1工作期限：本合同签订生效之日起至委托的工作内容全部完成为止。
    5.2成果文件的构成必须清晰、便于核对，对工程量较大和主要的部位要加以说明。成果文件由经办人签名，并加盖咨询单位法人公章，不允许使用业务章。
第六条 费用及支付方式
方式一：
6.1造价咨询服务费
本合同暂定价为：0.00万元（其中不含税价： ¥元），大写： （其中不含税价大写： ）。造价咨询计费结算执行广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）规定的施工阶段全过程造价控制收费标准，下浮  %再执行中标下浮率   %计取（投标下浮率=1-投标价/招标控制价）。本项目造价咨询计费基数暂按  万元（结算时计费基数以本项目概算建安费为准）。在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同含税价格按国家的税率政策进行调整。
计算式如下：
最终结算价以甲方审定为准。如遇审计部门等发现本合同结算价款存在超付情形，甲方有权要求乙方返还该部分款项。
6.2在本合同约定的工作内容范围内，甲方按以下原则向乙方分期支付各阶段造价咨询服务费：
1、合同签订后，支付暂定合同价的 0-5 %作为预付款。
2、预算阶段：乙方提交施工图预算审核报告并经甲方审核确认后，甲方向乙方支付至暂定合同价的45-55%。

3、施工阶段（以甲方确认的开工时间为起点、以初步验收完成时间为止）：支付至暂定合同价的65-75%。
4、结算阶段：工程竣工后，完成结算审核后，支付至暂定合同价的80-85%。
5、造价咨询服务费用结算手续完成后，支付至造价咨询结算服务费的100%。
方式二：
6.1造价咨询服务费

本项目合同价暂定：¥       元，人民币大写：        。（其中不含税价为：¥           元，不含税大写：        ），税率为6%。其中：中标综合包干单价为   元/m2，暂估总建筑面积为【  】m2。本合同暂定价不包含人员驻场费用在内。本合同中标综合单价包括咨询人履行本合同所必须的所有人力、物力成本、管理费、利润和税金等合同所涉及的正常服务和附加酬金。在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同含税价格按国家的税率政策进行调整。本项目结算时总价按照中标综合包干单价乘以《建设工程规划许可证》中批准的总建筑面积计算。
最终结算价以甲方审定为准。如遇审计部门等发现本合同结算价款存在超付情形，甲方有权要求乙方返还该部分款项。
6.2在本合同约定的工作内容范围内，甲方按以下原则向乙方分期支付各阶段造价咨询服务费：
	付费类型
	付费次序
	付费额（元）
	付费时间

	各区域或单体付费

	第一次付费
	支付中标综合单价*对应（单体/区域）暂定建筑面积的15%。
	提交各区域或单体概算审核报告经甲方确认后15天内。

	
	第二次付费
	支付中标综合单价*对应（单体/区域）暂定建筑面积的30%。
	①支付中标综合单价*对应（单体/区域）暂定建筑面积的15%。
	提交各区域或单体土建工程（不含精装修工程）施工图预算审核报告经甲方确认后15天。

	
	
	
	②支付中标综合单价*对应（单体/区域）暂定建筑面积的5%。
	提交各区域或单体精装修工程施工图预算审核报告经甲方确认后15天。

	
	
	
	③支付中标综合单价*对应（单体/区域）暂定建筑面积的5%。
	提交各区域或单体园林工程施工图预算审核报告经甲方确认后15天。

	
	
	
	④支付中标综合单价*对应（单体/区域）暂定建筑面积的5%。
	提交各区域或单体高低压配电工程施工图预算审核报告经甲方确认后15天。

	
	第三次付费
	付至支付中标综合单价*对应（单体/区域）总建筑面积的85%。
	提交各区域或单体全部竣工结算审核报告和造价咨询（工程造价）工作质量评分表并经甲方确认后15天内。

	结算
	按照实际结算情况付费
	付至审定后的结算价的100%。
	在终审或委托人认可成果文件，且造价咨询服务费用结算经甲方审定后15天内。


     6.3驻场人员服务费用：如委托人需咨询专业技术人员驻场，驻场费按每人每月计算，为含税包干价。驻场人员进场后，按实际服务时间，每满半年可申请一次费用。注册造价师、注册一级造价工程师或高级职称的咨询人员驻场费     元/月；工程造价中级资格专业人员     元/月；工程造价初级资格专业人员驻场费     元/月。期限按委托人要求。咨询技术人员驻场结算价按实际人员驻场时间计算，驻场时间以委托人确认为准。（根据需要选用）

第七条 违约责任
 7.1 由于甲方未能按合同约定及时提供工程有关文件和资料，或对乙方书面提交并要求答复的事宜未能及时答复，致使乙方工作延误，对此造成的损失，乙方不承担责任。 因乙方原因导致未能按照甲方要求的合理期限提交成果文件的，每延误提交一次，乙方按1000元/次支付违约金给甲方。
7.2因乙方原因延误开标时间的，每延误一天，乙方按编制费的2%支付违约金给甲方；延误开标时间超过10天的，甲方有权终止本合同，不支付任何报酬。
7.3乙方未按相关规定做好资料保管与整理工作，导致资料丢失的，应按编制费的30%向甲方支付违约金；
7.4乙方编制的造价咨询成果文件与甲方（或甲方委托的第三方）审定造价相比，相差幅度在5%（含本数）～10%（不含本数）的，扣除相应阶段造价咨询服务费的10%作为违约金；相差幅度在10%（含本数）～15%（不含本数）的，扣除相应阶段造价咨询服务费的20%作为违约金；相差幅度超过15%（含本数）的，扣除相应阶段造价咨询服务费的30%作为违约金。
7.5甲方可结合本项目实施情况确定是否对乙方进行服务质量进行考评，如对乙方服务质量进行考评，如工作质量考评不合格，但未影响招标结果的，扣除造价咨询服务费的10%作为违约金；项目工作质量考评不合格且对招标结果造成恶劣影响的，扣除造价咨询服务费的40%作为违约金。
7.6上述7.2～7.5违约处罚应累加计算，但累计不超过造价咨询服务费的40%。
7.7如乙方存在泄露工程编制相关资料数据或其他违反职业道德及廉政纪律行为的，除按照国家有关法律进行处理外，甲方有权终止合同，不支付任何报酬。
7.8在指定节点（各区域或单体第三次付费）完成前，乙方应接受甲方考核，考评合格基准分为65分，一次阶段考评不合格，扣除暂定合同价的2%作为违约金；累计两次阶段考评不合格，扣除暂定合同价的10%作为违约金；累计三次及以上阶段考评不合格，甲方有权单方通知解除本合同，并扣除暂定合同价的40%作为违约金。

第八条 合同结算
在乙方全部完成本合同约定的全部工作内容之日起15个工作日内提交项目造价咨询服务费结算申请。
第九条 争议的解决
在履行合同的过程中，若发生纠纷，双方应协商解决；协商解决不成的，向广州市花都区人民法院提起诉讼。
第十条  其他
10.1本合同其它未尽事宜，双方可进一步协商解决；
10.2本合同自签订之日起生效，双方履行完规定的义务和责任并结清编制费用后自行终止；
10.3本合同正本一式两份，双方各执一份；副本八份，甲方执六份，乙方执两份。正本与副本具有同等法律效力，正本与副本不一致时，以正本为准。
附件1：造价咨询（工程造价）工作质量评分表

附件2：项目人员组成表

附件3：造价咨询任务大纲

附件4：投标报价表
甲方（公章）：                    乙方（公章）：     
法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：          
委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：          
地址：                                   地址：
邮　　编：                               邮  　编：
电　　话：                               电  　话：
传    真：                               传    真：
签订时间：     年   月    日  
签订地点：广州市花都区
附件1：造价咨询（工程造价）工作质量评分表

	序号
	评分项目
	分项基本分
	分项
	考评分项与扣分标准
	造价咨询单位自评
分
	代建单位评分
	建设单位评分

	一
	人员组织
	20
	1
	人员架构：
（1）架构不合理；

（2）数量不足够；

（3）专业配置不齐全。

（4）与承诺人员不符。扣3 分/项
	
	
	

	
	
	
	2
	总负责人在造价咨询项目推进及有需要时，未及时协调处理突发事件并未提供专业咨询意见.

扣3 分
	
	
	

	
	
	
	3
	技术负责人：
（1）未经面试通过，自行更换；

（2）未按委托人要求在指定地点驻场办公；

（3）跟进项目咨询服务进展不及时；

（4）未直接参与咨询工作的各重大环节，包括清单的编制及审核、预算的编制及审核、与施工单位等对数、参加相关工作会议；

（5）未及时向委托人主办部门负责人汇报。

扣2 分/项，扣完为止
	
	
	

	
	
	
	4
	编制、复核人员：
（1）非造价咨询机构本单位正式聘用人员；

（2）专业负责人不具备注册造价工程师执业资格；

（3）其他专业人员未持有造价资格证书；

（4）未按委托人要求在指定地点驻场办公。

扣2.5 分/项，扣完为止
	
	
	

	
	
	
	5
	长期驻场服务人员：
（1）未经面试通过，自行更换；

（2）未按委托人作息时间在指定地点驻场办公；

（3）跟进工作不及时。

扣3 分/项
	
	
	

	
	
	小计（分项基本分-扣除分数）
	
	
	

	二
	工作过程
	20
	1
	（1）咨询服务计划安排不合理；

（2）未能按照计划按时完成任务。

扣5 分/项,扣完为止
	
	
	

	
	
	
	2
	（1）无故不参加委托人组织的会议；

（2）对存在问题的不提出,无合理化建议。

扣5 分/项,扣完为止
	
	
	

	
	
	
	3
	工程量清单及造价（初稿）未按委托人要求的时间提交。
每延误1 天扣2.5 分,扣完为止
	
	
	

	
	
	
	4
	工程量清单及造价（修正稿）未按委托人要求的时间提交。
每延误1 天扣2.5 分,扣完为止
	
	
	

	
	
	
	5
	未按委托人要求的时间完成工程量清单讨论、对数、审核工作。
每延误1 天扣2.5 分,扣完为止
	
	
	

	
	
	
	6
	工程量清单及造价（终稿）未按委托人要求的时间提交。
每延误1 天扣2.5 分,扣完为止
	
	
	

	
	
	
	7
	未按委托人要求的时间完成网上备案手续或工程量清单复核或动态成本控制报告编制工作。
每延误1 天扣2.5 分,扣完为止
	
	
	

	
	
	小计（分项基本分-扣除分数）
	
	
	

	三
	服务质量
	40
	1
	工程造价部分
（1）编制总价与审定总价偏差在5%（含本数）~10%（不含本数）的扣10分，10%（含本数）~15%（不含本数）的扣20分，超过15%（含本数）扣40分；

（2）中标价与工程量清单复核价偏差在5%（含本数）~10%（不含本数）的扣10分，10%（含本数）~15%（不含本数）的扣20分，超过15%（含本数）扣40分；

(3)结算审核价与委托人或委托人另行委托的第三方单位审定的结算价偏差在5%（含本数）~10%（不含本数）的扣10分，10%（含本数）~15%（不含本数）的扣20分，超过15%（含本数）扣40分；
（4）未提交完整造价咨询成果文件的（含委托人要求的常用业务文件）及准确的动态成本控制报告的，扣5 分/项。扣完为止。
	
	
	

	
	
	
	2
	其他部分：对咨询服务过程的每一环节未及时跟进、报告。每发现一次扣3 分,扣完为止
	
	
	

	
	
	小计（分项基本分-扣除分数）
	
	
	

	四
	工作纪律
	20
	1
	违反有关法律、法规和政策,造成委托人损失的，每违反一次扣2 分
	
	
	

	
	
	
	2
	由于工作失误，造成委托人损失的，每违反一次扣2分
	
	
	

	
	
	
	3
	通过提供虚假信息，误导或欺骗等非法方式，谋取非法利益的，每违反一次扣2 分
	
	
	

	
	
	
	4
	未经委托人书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的，每违反一次扣2 分
	
	
	

	
	
	
	5
	违反回避制度的，每违反一次扣2 分
	
	
	

	
	
	
	6
	拒绝接受委托人跟踪核查的，每违反一次扣2 分
	
	
	

	
	
	
	7
	未按要求保管评审资料的，造成资料缺损的，每违反一次扣2 分
	
	
	

	
	
	
	8
	在其为委托人提供服务的过程中接触到的委托人的任何文件、资料和成果，未经委托人书面同意，擅自作合同约定范围以外任何目的的使用，每违反一次扣5分
	
	
	

	
	
	
	9
	在其为委托人提供服务的过程中接触到的委托人的任何文件、资料和成果，未经委托人书面同意，擅自向第三方提供，每违反一次扣5分
	
	
	

	
	
	
	10
	不按规定程序评审或出具虚假、依据不足的评审报告，导致委托人工作滞后的，每违反一次扣10 分
	
	
	

	
	
	
	11
	接受与本工程相关单位的宴请或礼物，每违反一次扣5分
	
	
	

	
	
	小计（分项基本分-扣除分数）
	
	
	

	合计
	
	
	


造价咨询单位评分人：      日期：             建设单位评分人：         日期：
附件2：项目人员组成表
附件3：造价咨询任务大纲
一、项目概况

工程名称：              全过程造价咨询服务

工程地点：                              

工程建设规模：                          
资金来源：企业自筹

服务期限：自本合同签订生效之日起至委托的工作内容全部完成为止。

二、服务内容

本次招标的造价咨询服务内容为：（包括但不限于）：           项目整体投资估算的调整、编制和审核概算、招标控制价及工程量清单、施工图预算，评标结果复核、工程结算审核，以及审核施工工程进度款，设计变更、现场签证审核等工作。

包括但不限于以下内容：

1. 对                      的工程费估算进行编制或审核。

2 .设计阶段：

（1）审查初步设计概算，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。

（2）根据委托人要求进行方案比选及测算，提交合理化建议；

（3）参加图纸会审，根据委托人要求提供造价方面的专业意见；

（4）提供建筑材料、设备造价方面的选择意见，控制投资成本；

（5） 提供类似项目的建筑标准及参考造价供委托人参考，配合委托人修改、确定建筑标准；

（6）若限额指标超限，咨询人应及时分析偏差原因，提出造价节省建议；

（7）若概算（建安费）超出工程费估算，咨询人应及时分析偏差原因，提出造价节省建议；

（8）根据委托人需要，提出、评估和报告不同的建筑形式、施工方法、建筑材料和设备对工程造价的影响；

（9）当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足委托人成本控制要求；

（10）按委托人要求出席相应的设计协调会及专家论证会，就设计的经济性发表独立的专业意见。

（11）根据委托人要求，提供设计阶段的其他相关服务。

3.招标阶段：根据招标图纸、招标文件及委托人需求，按委托人要求编制招标项目各专业的工程量清单及招标控制价，如有需要，需配合委托人按广州市建设主管部门及造价管理部门的有关要求完成招标控制价网上备案手续等工作；开标后根据工程的实际需要及委托人要求，对中标单位投标报价文件进行全面复核并提供复核报告；审核招标文件，提交相关计价、计量、支付、索赔等投资控制条款，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。服务期开始时招标控制价已完成审批的项目除外。

4. 施工阶段：作为独立的一方，做好施工过程所产生的工程量和费用的审核工作，根据施工图及招、投标文件、施工合同审核工程进度款、计算工程实物量、参与材料设备的询价、审核工程变更及签证、与工程承包单位、材料设备供应单位洽谈索赔事项、建立管理台帐等进行动态造价控制。

（1）调整项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划；  

（2）协助委托人制定工程成本控制方案，包括合同管理、工程变更程序、工程款支付程序等管理方案； 

（3）协助委托人处理合同变更，包括合同变更谈判、变更的处理程序，检查变更措施的落实情况；    

（4）协助委托人处理合同的索赔，维护委托人的合法权益，防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，收集索赔理由和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。调解合同争端，在仲裁过程中提供合法的依据;   

（5）负责审核施工单位的施工图预算、施工现场的工程量计量、工程变更工程量及价款、现场签证工程量及价款、工程联系单工程量及价款；搜集月度材料信息，编制/审核月度工程量及材差价款；现场签证涉及造价，就工程变更所发生的工程量及时进行签认。就提出的工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价造成的影响提交较准确的计算分析。协助委托人就工程变更涉及的价款与施工方协商，确认变更价款； 

（6）负责审核施工工程进度款，对施工单位提出每期进度款进行准确的审核。做到每期的月进度款审核即为每期实际工程量的阶段性施工结算审核，为竣工结算审核提供准确的结算依据；    

（7）负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息并提供给委托人，对施工方案、材料选用提供尽可能节省成本的建议，如发生设计变更、材料或设备价格的浮动等，及时向委托人提供书面意见；    

（8）每月提交一份工程成本控制报告。根据截止至当月所签订的施工合同、完成的工程量、确认的变更、确认的材料设备的价格及材料设备价格的走势等资料对项目的最终造价进行预测；    

（9）按委托人要求参与施工现场工程例会、图纸会审及与投资控制有关的专题会等；

（10）审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响。

（11）项目负责人（或项目负责人委派专业负责人）须按时参加每周的监理例会。

5. 竣工结算阶段：配合搜集和整理结算依据资料，负责各项工程竣工结算的审核工作，编制建设工程竣工结算报告、竣工项目可行性后评估分析。确保结算报告的完整性、合理性、正确性。

（1）负责各阶段已完成工程的结算审核；在收到项目承包单位提交的完整工程竣工（完工）结算资料后1个月内予以审核并提出完整的核实意见，如有必要需与项目承包单位进行对数确认。3个月内完成项目工程结算审核，如有特殊情况经委托人书面同意后可以延长审核期；

（2）在结算完成15个工作日内提交工程造价后评估报告，包括对项目及实施过程的描述、概算、预算、合同价结算价进行比较，对各阶段时期的造价对比分析，按每完成一个节点出一个分析报告，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析。

6. 决算阶段：配合搜集和整理决算依据资料，配合完成本项目投资控制管理建档工作。

7. 审计阶段：配合审计部门的工程造价审计工作等相关配合服务工作，配合财务工作。

8 .负责在规定的服务周期内完成项目或工程的前期费用、工程相关费等费用的预算价编制、进度款审核和结算价审核工作。

（1）前期费用包括但不限于：前期咨询费、勘察、设计费、土方地形图和控制点费用、七通一平工程费、清表费用、前期服务费、临时设施建造费（施工围墙）等；

（2）工程相关费包括但不限于监理费、专项检测费、监测费、材料检验试验费、面积测绘等。

9. 咨询人提交的所有造价文件格式均需满足委托人的要求。

10. 须提供委托人交代的其他造价咨询服务及投资控制事项（含司法鉴定服务）。

11. 咨询人须按委托人要求指派项目负责人（注册造价工程师或注册一级造价工程师）定期到项目现场进行沟通对接，以一星期为一周期，每星期不少于一天(8小时)。

12. 负责建立合同、付款、变更签证、预结算等管理台帐。

13.向委托人提出专业性建议并提供相关的服务，协助委托人解决合同纠纷。

14. 对于发生的变更、签证、索赔、反索赔等情况及时与监理单位、委托人进行现场核实，及时进行预估、核算、核对，做到整个过程记录清楚，依据充分，计算清晰，结果明确。因咨询人对现场发生情况没有及时解决而造成工程造价不完整，结算有争议，给委托人带来损失，由咨询人承担相应的违约责任及损失赔偿责任。

15.根据委托人要求，提供其他相关服务。
三、咨询人工作要求
1、 控制目标：（1）进度目标：确保按工程进度需要及委托人要求提供造价咨询服务成果；（2）质量目标：造价编制或审核准确率控制在合同约定范围内；（3）投资目标：投资控制在上级主管部门批准的工程投资概算内，工程施工费结算不得超出概算（建安费）（除委托人增加的指令变更外）。咨询人应以委托人的控制目标为基础，为项目投资控制做好咨询工作。
2、 质量标准：工程造价咨询成果文件应符合：《广东省建设工程造价管理规定》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第107号部令）、《广州市建筑工程全过程造价技术规程》及国家现行相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业规定及广东省、广州市有关规定要求和相应的标准、规范、技术文件。

3、 咨询人每项服务工作完成后，咨询人向委托人出具有关成果文件 (包括电子和文本文件)，全部服务工作完成后，咨询人应向委托人出具全部工作成果总结文件，作为该工程造价咨询服务费结算依据使用。

4、 在审核过程中，对于重大项目和项目工程的重要部分为便于委托人工作的跟进，咨询人须向委托人汇报工作进程及遇到的问题。
5、 咨询人将根据设计图纸、国家的有关政策、规范、标准和其它有关规定，对委托人委托的业务实施必要的工作程序，出具合法、真实、准确、公允的业务报告，提供优质专业技术服务。
6、 咨询人编制的成果文件含软件版、EXCEL、XML、COS（确保上述文件符合广州公共资源交易中心发布标准和相关要求）等格式文件。咨询人须向委托人提供两套广联达软件（含算量、计价），在本项目结算前能正常使用，此费用包含在本合同价款中。
7、 成果文件的构成必须清晰、便于核对，对工程量较大和主要的部位要加以说明。
8、 咨询人提供的成果文件须由经办人签名，并加盖咨询人法人公章，不允许使用业务章。
9、 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后及时给予书面答复。
10、 保证咨询人员均具有较高的业务素质和职业操守，能够切实维护委托人的权益（注：造价咨询服务人员须经委托人考核同意后方能使用）。
11、 咨询人自备工具到项目施工现场了解情况。
12、 对有争议或不明确的部位，协助委托人组织施工单位现场核实和协调解决。
13、 咨询人需保守工作过程中知悉的委托人商业秘密。
14、 投资控制在上级主管部门批准的项目工程投资概算内。咨询人的服务应按委托人要求提供建设项目的全面的造价咨询服务，不得出现决算超预算、预算超概算现象。 

15、 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。
16、 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
17、造价咨询过程中，如咨询人提交的成果资料不符合委托人要求，咨询人应按委托人要求委派人员到指定地点现场办公且无偿予以配合，直到提交的成果资料符合委托人要求为止。
附件4：投标报价表
