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第一部分 总则
委托人（甲方）：                            
受托人（乙方）：                            

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就以下全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

工程名称：田美河闸站工程、白坭河国泰水堤防达标整治工程
投资估算金额：田美河闸站工程估算总投资42133.77万元，白坭河国泰水堤防达标整治工程估算总投资16608.54万元。
项目地点：项目位于广州市花都区 。

建设内容与建设规模：

田美河闸站工程：主要建设内容包括1座排涝站、1座自排闸及建设涵盖全流域423平方千米的数字孪生闸站群控调度平台。泵站设计排涝流量139.0立方米/秒，总装机功率9000千瓦；水闸设计流量160.46立方米/秒。田美河闸站为Ⅱ等大（2）型泵站，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物为4级。

白坭河国泰水堤防达标整治工程：建设内容主要包括:堤防、护岸工程、河道清疏工程和水利设施修复重建工程。工程总投资16608.54万元，其中建筑工程10488.86万元。

资金来源： 财政资金 。

服务期限： 从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目完成工程结算并保修期结束之日止 。

二、词语限定

相关词语的含义与第二部分、第三部分中的定义与解释相同。

三、服务范围

乙方向甲方提供的全过程工程咨询服务（项目管理服务（代建）、全过程造价咨询服务），包括但不限于以下工作内容（具体详见合同约定条款及甲方要求）：

（一）建设工程项目管理服务（代建）服务内容及范围包括但不限于：自合同签订起至项目竣工验收、竣工结算、项目移交建设全过程代建服务工作，并对相关资料进行审核盖章。包括协助招标人完成规划报建、招标、施工过程管理、结算等项目实施过程中的建设管理工作及各种手续的报审管理工作，并对项目的工期进度、投资、质量安全、合同、信息档案等进行有效的管理和控制，组织中间验收、竣工验收、项目使用移交等工作。

（二）全过程造价咨询：服务内容及范围包括但不限于：本项目的招标阶段、施工阶段、竣工结（决）算阶段、审计阶段等全过程工程造价控制咨询服务、投资控制工作[包括但不限于目标成本编审、施工图预算编审、招标控制价及工程量清单编审、进度款计量、工程变更引起的项目单价及预算编审、材料设备市场询价定价、项目竣工结算，以及上述各阶段咨询工作中涉及的钢筋及预埋件计算（含依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或审核钢筋（或铁件）重量，提供完整的钢筋（或铁件）重量计算明细表、汇总表或审核报告）等全过程造价咨询服务]，协助招标人配合审计，协助招标人处理工程造价司法纠纷。

四、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分、第三方部分赋予的规定一致。

五、服务费用

1、本项目全过程工程咨询服务费用合同价（含税）为：人民币（大写）   元整（¥  元）【其中，田美河闸站工程建设工程项目管理服务（代建）费为


元，全过程造价咨询服务费为


元；白坭河国泰水堤防达标整治工程项目管理服务（代建）费为


元、全过程造价咨询服务费为


元。】。

2、结算计费方式：详见本合同具体条款。
3、本项目全过程工程咨询服务费最终以财政部门或甲方委托的第三方造价咨询单位审核为准。

4、在合同履行期间，如遇国家税务政策法规变化，合同不含税价款部分保持不变，税率部分按相关规定进行调整。含税合同总价调整方法为：已支付工程款+（原含税总价-已支付工程款）/（1+原税率）*（1+现行税率）=调整后含税总价（发包方已支付工程款的部分不做调整）。

六、双方承诺

1.乙方向甲方承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供全过程工程咨询服务。

2.乙方向甲方承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的人员，提供咨询服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。
3.本工程实施过程中，如实施工程工作量有增减的，全过程咨询服务费（项目代建管理费、全过程造价咨询费）计费基数相应增减该对应部分的投资额（增减部分的投资额以对应概算中的增减金额为准）。
七、合同生效

合同订立时间：    年   月  日
合同订立地点：广州市花都区
本合同经双方签字或盖章后成立，并自  双方都签字或盖章之日  起生效。
八、合同份数
本合同一式     份，具有同等法律效力，发包方执     份，受托方执_  份。

	委托人：（盖章）广州市花都区水务建设管理中心
	
	受托方:（盖章）

	法定代表人：（签字或签章）
	
	法定代表人：（签字或签章）

	或委托代理人：（签字或签章）
	
	或委托代理人：（签字或签章）

	地址：广州市花都区宝华路34号
	
	地址：

	开户银行：/
	
	开户银行：

	账户：/
	
	账户：

	统一社会信用代码：12440114054519414F
	
	统一社会信用代码：

	电话：020-36810682
	
	电话：


第二部分项目管理（代建）合同

第一节项目管理（代建）合同协议书

委托人（甲方）：广州市花都区水务建设管理中心
受托方（乙方）：









根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

工程名称：







概算总投资：



万元（以初步设计概算批复金额为准）
建设地点：广州市花都区
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

建设模式：

中、后期项目管理。从项目施工阶段起至项目竣工验收、竣工结算和工程决算、移交和保修期结束之日止的建设过程项目管理单位统筹管理，包括但不限于在申报各项报建审查手续；在项目实施阶段,进行合同管理、设计管理、监理管理以及其他服务单位的管理、档案管理、施工管理、造价管理和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结算、项目决算、资产移交使用单位、保修期满办理保修终结、项目后评估等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作及各种手续的报审管理、项目数据资料的填报等工作。

四、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二节《通用条款》第一条赋予的规定一致。

五、项目管理目标

1、投资控制金额：确保投资控制在经批准的初步设计概算内。

2、工程质量标准：合格

3、安全文明控制目标：确保工程无重大安全事故，确保现场安全文明施工。

4、服务期：自本合同签订起计，至完成项目工程竣工验收、竣工结算、移交项目档案为止，保修期管理、配合财务决算、配合审计等不纳入项目工期，但仍属服务内容。

5、工作流程控制：严格按照国家、广东省、广州市、花都区及甲方的规定执行。

六、项目管理（代建）费
1、项目管理（代建）费合同含增值税价暂定为


元（含税）（大写：人民币



，其中不含增值税价格


元（大写：人民币


），增值税税金


元（大写：人民币


），税率

%，合同约定下浮率

%。
2、结算计费方式：以工程概算审定的工程费为计费基数，参照《基本建设项目建设成本管理规定》（财政部财建【2016】504号）文件进行计算，按合同下浮率（5%）下浮后确定本项目项目管理（代建）费结算价。

3、本项目项目管理（代建）费最终以财政部门或甲方委托的第三方造价咨询单位审核为准。
七、双方承诺

1、甲方承诺，遵守本合同中的各项约定，为乙方提供项目建设必要的协调服务。
2、乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照有关标准、规定和项目管理工作范围和内容，承担和完成本项目管理任务。

第二节通用合同条款

第一章词语定义与解释、适用的法律法规、语言

第一条词语定义与解释
1、下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
（1）“项目”是指本合同约定实施项目管理的项目。
（2）“甲方”是指本合同中委托项目管理（代建）与相关服务的一方及其合法的继承人或受让人。
（3）“乙方”是指本合同中提供项目管理（代建）与相关服务的一方及其合法继承人。
（4）“使用单位”是指工程项目后期接收单位或所在街道、居委会、居民等。

（5）“项目管理机构”是指由乙方组建实施具体项目管理工作的机构。
（6）“项目总负责人”是指由乙方任命全面履行本合同的负责人。
（7）“正常工作”是指双方在合同中约定的项目管理工作。
（8）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（9）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
（10）“年”：指365天，规定按年计算时间的，从开始当天的次日零时起计算，至时限最后一天的24时止。本合同另有约定或实际上为一完整公历日历年时除外。

（11）“缺陷责任”：指在本合同规定的缺陷责任期限内，本项目发生任何质量问题，由施工承包单位在规定的期限内实施无偿维修、返工、整改等补救措施的保修责任。

（12）“批准”：指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

（13）“书面形式”：指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

（14）“外部关系”：指与本项目有关的政府有关部门之间的关系。

（15）“专业工作单位”是指由乙方通过招标、征集等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。

（16）“不可抗力事件”是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或者其他非甲方责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定程度的风、雨、洪水、地震等自然灾害。

2、组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书和双方认可的补充协议书或文件

（2）甲方针对本工程项目管理单位的各项制度、规定；

（3）政府职能部门对本项目的批复、意见等；

（4）中标通知书或发包通知书；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

标准、规范及有关技术文件；

（8）投标书及附件（如有）；

（9）征集文件及附件（或描述项目的技术性文件）；

（10）招标文件（如有）；

（11）专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第二条适用的法律、标准及规范

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。

第三条语言文字

语言文字本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。

对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。合同当事人在合同中使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

第二章双方权利

第四条甲方权利

1、甲方有权对项目的投资控制、招标征集投标、工程质量、建设进度、安全文明生产、合同管理等进行监督检查，对违规行为予以纠正，对工程建设管理过程中出现的问题，向乙方提出整改意见和建议。

2、甲方有权审查乙方编制的项目年度投资计划和年度项目支出预算，对乙方的资金拨付申请提出审批意见。甲方有权审批本项目的所有招标征集方案和招标征集文件，有权根据需要参与项目相关的招标征集投标活动。

3、甲方有权要求乙方赔偿因擅自变更建设内容，扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。
4、甲方有权要求乙方更换不称职的项目管理工作的管理人员，如给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。

5、甲方有权约请使用单位对项目具体实施方案进行监督和审批并有权根据实际情况对项目方案进行修改。

6、甲方有权参与设计审查，对工程变更和概算调整提出审查意见。
7、甲方有权对乙方的项目管理单位工作进行绩效评价或考评，具体按甲方另行制定的相关办法执行。

第五条乙方权利

1、乙方根据甲方授权以及有关法律、法规的规定，项目过程内享有以下项目建设的组织、管理及协调权：
（1）根据初步设计的批复及有关规定招标征集选择专业工作单位，并与其签订合同；

（2）管理各类承包合同，并按规定向承包人支付承包费；

（3）对项目建设资金的使用进行管理；

（4）与有关单位商定处理保修、返修内容和费用；

（5）进行项目各参与方的协调工作。
2、乙方有权拒绝甲方和使用单位提出的本合同约定之外的要求。
3、乙方有权取得项目管理报酬，并有权按专用合同条款约定从项目投资结余额中获取奖励金。
4、乙方不得在施工过程中利用施工洽商或补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经工程监理、施工单位签署意见后，由乙方审批或由乙方报甲方审批，具体设计变更审批程序应严格按下述分类办法办理：

（1）凡涉及可能造成改变建设规模、标准、使用功能和总建设工期，或增减工程造价，未经同意，乙方不得擅自作主张。项目报批的同时，应就资金费用处理问题书面征询甲方的意见，得到批准后组织实施。

（2）项目变更要执行《花都区政府投资项目管理办法》要求，办理相关手续。

（3）甲方提出的变更，提前7天书面通知乙方，变更文件应清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。乙方应将变更实施方案及所形成的后果（如投资增减、工期影响等）报送甲方，确认后及时组织施工。

第三章双方义务

第六条甲方义务

1、甲方协调乙方与使用单位在项目管理工作中的关系。对乙方在办理各项报建手续中需要使用单位提供协助、配合以及使用单位向乙方提出的项目设计要求等进行协商与协调。
2、甲方监督和指导项目的建设实施，并参与项目竣工验收，组织资产移交。

3、甲方按专用合同条款约定对乙方提出的建设资金和项目管理（代建）费提出审查意见。

4、甲方应及时或按照专用合同条款约定的时间内（如有）就乙方书面提交并要求作出决定的事宜给予答复（含书面答复）。

5、甲方根据设计的项目运行管理方案协助乙方组织项目使用单位进行投产后的运行管理培训（如需要）。

6、甲方应负责建设资金申请、划拨和监督，保证各项价款专用于合同工作，尤其注意对工资分账管理、实名制管理等保障农民工工资支付措施的重点监督落实。

7、甲方应按合同条款约定向各专业工作单位核拨建设资金和向乙方支付代建管理项目管理费。
8、甲方应授权一名负责人负责本项目的相关工作。负责人姓名【以甲方具体项目组建方案为准】；联系方式：【以甲方具体项目组建方案为准】。
第七条乙方义务

1、乙方在履行本合同义务期间，遵守国家有关法律、法规，维护甲方和使用单位的合法权益以及不得损害国家利益。

2、乙方依照合同开展项目前期工作，并组织有资质单位编制项目可行性研究报告，会同使用单位对项目建设规模、标准、方案和投资进行论证后报甲方审核。

3、乙方根据批准的可行性研究报告确定的建设规模和投资组织编制初步设计及概算。
4、乙方严格按照合同约定做好投资、质量、工期的控制工作，确保投资不超过初步设计概算，确保工程质量，按期交付使用。
5、乙方组织施工图设计文件的编制及报审工作，报审之前须先经甲方和使用单位审查同意。

6、乙方按照国家和省的有关规定，对项目的勘察、设计、施工、监理和重要设备材料采购进行招标征集，并将招标征集情况和中选通知书报甲方备案。乙方及与其有直接利害关系的单位不得承担项目的勘察、设计、施工、监理、设备材料供应等工作。

7、乙方负责办理与项目有关的计划、规划、土地、施工、环保、消防、防雷、水电、园林、绿化和市政以及施工所需其他证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请审批手续。

8、乙方负责与各专业工作单位的工程合同的洽谈与签订，接受使用单位专业意见，依法依规管理好各专业工作单位，并将签订的有关合同及时报甲方备案。

9、乙方根据项目实际工作进度和资金需求，提出年度投资计划和年度基建支出预算。投资计划由甲方审核后报相关部门审批；年度基建支出预算由乙方先报送甲方审核后，再向市财政部门申报年度基建支出预算。

10、乙方按市财政部门批准的年度基建支出预算，提出项目拨款申请送甲方审查后报市财政部门；代编项目年度财务决算报表，并按月向市财政部门、甲方报送工程进度和资金使用情况。

11、乙方向市建设行政主管等有关主管部门报告工程质量安全情况。

12、乙方组织工程中间验收；在项目建成后，按国家和省的有关规定以及合同的约定进行竣工验收，并将验收结果报告甲方。工程竣工验收合格后方可交付使用。

13、乙方按照《中华人民共和国档案法》的有关规定，建立有关档案。项目建设各阶段的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。在向使用单位办理资产移交手续时，一并将工程档案、财务档案及相关资料按规定份数向使用单位和有关部门移交。

14、乙方负责在期间对项目已完工程的保护和照管工作，保护期间如发生工程损坏由乙方负责维修维护；乙方须按甲方或使用单位要求保持对施工现场和已完工程的整洁干净。工程保修期内由乙方负责项目维护，工程保修期结束后，由使用单位负责项目维护。

15、乙方在签订合同的同时，按专用合同条款约定向甲方提交银行履约保函。

16、乙方组建依据投标文件相应的项目管理机构，并按时向甲方汇报项目管理工作进展情况，提交工作月报及专项报告。
17、乙方严格执行基本建设管理程序，不得随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因确须进行重大设计变更的，由项目设计单位填写设计变更单，并经监理单位、施工单位签署意见后，由乙方报甲方审查核准。
18、乙方在项目移交前，与甲方签订项目保修服务协议。

19、乙方根据需要向甲方和使用单位提出项目运行管理方案，组织运行管理人员的培训。
20、乙方遵守涉及项目的保密规定，未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
21、乙方在期间对其为本项目工作的员工（含临时工）购买人身意外保险，并要求各专业工作单位也购买此项保险，保险的一切费用由乙方（或专业工作单位）承担并支付。

22、乙方采取措施保证各专业工作单位对其为本项目工作的员工（含临时工）工资的按时、足额发放，保证员工切身利益不受侵犯。

23、乙方采取措施做好项目的安全生产和文明施工。

第八条建设资金和项目管理（代建）费的管理和支付

乙方应按专用合同条款约定对本合同项目建设资金进行管理。

甲方应按专用合同条款约定向乙方支付费用。
第四章双方责任与违约
第九条双方责任与违约
1、双方均须按照本合同规定履行各自义务，违反规定的一方应当向另一方承担相应的违约责任。

2、双方均不得无故单方面解除合同，否则违约方应向守约方承担赔偿责任。
3、甲方不得超越本合同义务对乙方进行不当干预，乙方有权拒绝这种不当干预。若该不当干预导致合同履行中止和工程质量、进度受损失和投资额增加均应由违约方承担责任。
4、乙方不得向他人转让项目管理业务。本项目也不允许各专业工作单位将其承担的建设任务转包和分包。

5、乙方未能履行项目管理合同，擅自调整建设内容、建设规模、建设标准，致使工期延长、投资超过批准的概算或工程质量不合格，所造成的损失或投资增加额一律由乙方赔付。

6、乙方在工作中与甲方、使用单位或勘察、施工、监理、设备材料供应单位串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低工程质量等损害国家利益的，依法追究乙方和其他责任人的责任。

7、本合同规定的所有违约索赔金额均应在损失赔偿核定后30日内支付完毕。

8、因不可抗力事件导致合同不能全部或部分履行，甲方同乙方协商解决。

第五章合同生效、变更与终止

第十条合同生效

本合同自双方盖章并由法定代表人/授权代表签订之日起生效。
第十一条合同变更与终止

1、由于甲方或使用单位的原因致使工作发生延误、暂停或终止，乙方应将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，甲方应采取相应的措施。由于甲方未采取相应措施，乙方可继续暂停执行全部或部分项目管理业务，直至提出解除合同。甲方承担违约责任。

2、当乙方未履行全部或部分义务，而又无正当理由，甲方可发出警告直至解除合同，乙方承担违约责任。
3、当事人一方要求变更或解除合同时，须经双方授权代表同意，应当在30日前以书面形式通知另一方。因解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

4、乙方与使用单位办理完成项目移交手续起直至保修期结束之日止，并经有关部门审核通过工程结决算，乙方收到项目管理（代建）费尾款，本合同项下全部权利义务履行完毕后，合同即终止。
第六章保修期责任

第十二条保修期责任
1、对本合同规定的保修期内发现的任何质量问题，乙方应承担督促、组织、落实、管理专业工作单位维修、返工、整改等管理责任，若造成损失，应承担连带赔偿责任。

2、上述保修期期限是就国家规定的各专业工程而言，若本合同或法规对个别工作规定较长的保修期，则该个别工程应适用特定的保修期。

第七章争议的解决

第十三条争议的解决
在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，应按专用合同条款约定提交合同签订地（花都区人民法院）起诉。
第八章其他

第十四条其他补充条款

其他需补充约定的内容在专用合同条款中约定。
第三节专用合同条款

第一条词语定义

第一条“项目”




，

（2）“甲方”本合同具体为广州市花都区水务建设管理中心。
（3）“乙方”本合同具体为




。
（6）“项目总负责人”本合同具体为



。

第四条甲方权利

6、增加内容（但不限于以下内容）。

甲方对乙方或各专业工作单位进行绩效评价和考评，甲方建立健全关于项目管理单位和各专业工作单位的信用制度，对有关问题及处理意见实行通报制度，并提请行政主管部门对有关违规违法问题进行处理。

第五条乙方权利

1、（2）乙方系本项目各个建设合同（包括不限于设计合同、施工合同、勘察合同、监理合同、检测合同、造价咨询合同）的工程预付款、进度款、材料款、结算款、质量保证金等各类款项的审核义务人。
3、本合同项目管理（代建）费不设奖励金。
第六条甲方义务

4、甲方应在14日历天内就乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

6、若因上级资金不能按时到位或其他原因使乙方不能按时取得款项的，甲方须积极协调尽快落实相关资金。
第七条乙方的义务

通用条款第2,3,6,8款不适用于本次合同。
11、乙方在每月2日前向甲方报告项目质量安全情况报告，并提交书面报告。

15、本次合同不要求提交履约保函。
16、除通用合同约定外，乙方的项目总负责人还应在合同签订后14日历天内，将项目管理机构主要成员名单报甲方确认。合同签订后14日历天内，乙方应编制项目管理实施计划报甲方确认。如遇调整事项，乙方应在调整事项发生后7日天内重新编制项目管理实施计划报甲方确认。

乙方须编制项目年度报表，并按月向甲方报送工作进展情况。报送方式和时间：每月中旬（25日前）以书面形式，乙方采用甲方提供的信息采集格式填报，并向甲方报告项目进展情况。内容包括：单位工程和分部工程的工程进度、造价、质量、安全、重大事项、设计变更、签证及洽商等的月度报表等。
增加内容24、有下列情况之一需调整概算的，须由乙方提出，经甲方审核，报上级部门同意后方可调整：

（一）人力不可抗拒的重大自然灾害；
（二）国家重大政策调整；

（三）因受地质等自然条件制约，造成施工图设计需作重大技术调整。

增加内容25、签订合同7天后，乙方需在有效的工程期限内对本工程项目管理工作进行工作分解，合理编制工作清单，制定项目详细进度计划，科学、准确地列出各主要（关键）工作的持续时间，建立完善的横道图与时标网络图，确立关键节点与关键线路，制定里程碑计划，确保工程项目如期完成。

增加内容26、乙方负责施工周边地界的协调，负责办理临时供水供电、通讯手续，负责办理进场道路的建设手续（如需要）、使用和维护，协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作并对管理不当导致的相关损失（包括第三方损失）承担管理责任。负责管理办公和生活条件的环境卫生工作。同时乙方也督促各专业工作单位做好此类相关工作。

增加内容27、乙方须组织规划、环保、卫生、消防、人防等各专项验收及备案工作。

增加内容28、严格控制工程变更，不得改变项目建设规模、标准和使用功能。工程变更涉及动用预备费的，应书面征询甲方的意见，得到批准后再组织实施。

第八条建设资金和项目管理（代建）费的管理和支付

1、建设资金（不含项目管理（代建）费）

（1）建设资金支付：乙方系本项目各个建设合同（包括不限于设计合同、施工合同、勘察合同、监理合同、检测合同、造价咨询合同）的工程预付款、进度款、材料款、结算款、质量保证金等各类款项的审核义务人，甲方负责向区财政局申请资金及具体实施单位的支付工作，并对该等合同相对方承担合同约定之相应义务。

（2）服务类资金支付：报审、报批和拨付程序、办法按照国家、省、市、区相关规定和甲方要求执行。

1）提交成果报告、经审核满足要求后，一般不得超过80%。

2）按合同履行全部义务后，付款至结算价的100%。

2、项目管理（代建）费的支付：

甲方按如下规定的支付比例和时间向乙方拨付项目管理（代建）费。

1）在本协议签订并提交代建方案后，甲方支付乙方代建管理费（代建）的30%；
2）项目管理（代建）费按工程进度支付，甲方根据工程进度的80%支付管理费，即管理费=合同总管理费用×（该期施工承包人完成的工程总产值÷施工承包人的合同价格之和）×80%。管理费支付累计达到合同总价80%时，停止向乙方进行支付。

3）工程结算完成、项目管理（代建）费完成审核后起14日内（不含政府有关部门审批的时间），乙方可向甲方申请支付至结算价的97%。

4）工程保修责任期满后、工程决算完成14日内（不含政府有关部门审批的时间），乙方向甲方申请拨付余额。

5）支付程序和付款时间以财政部门的付款程序规定和要求为准。如在支付时，财政部门的有关政策发生变化，则按新的政策执行；若双方对支付费用有不同意见需协商解决时，支付时间顺延。只要甲方签署了付款文件，视为已经按期支付。若因上级资金不能按时到位或其他原因使乙方不能按时取得款项的，甲方不承担违约责任。

3、上述1、2中规定的拨款计划乙方应充分考虑到因财政集中支付程序所需的时间，提早做好各项准备工作，如款项未能及时到位，应积极与相关部门沟通、协商解决方案，乙方不得因此影响项目建设的进度、工期和质量安全等。

4、在项目管理过程中，政府有关部门如出台新的建设费用及资金划拨支付的相关规定时，将按此规定执行。

第九条双方责任与违约
8、自然灾害的范围及认定方式，按下述约定执行如下：

（1）异常天气：仅指50年一遇（含50年）的洪水、10级（含10级）以上台风，直接湮没或袭击工地为确保安全而停工。乙方应于台风、洪水天气结束之日起7日天内，向本地气象部门索取广州地区台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对比分析的内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认定是不可抗力。

（2）项目所在地地震烈度7度以上地震，向本地地震部门索取相关资料或报告。

增加内容9、甲方和乙方签订《安全生产合同》，履行合同规定的各自职责和义务。

乙方应督促和确保各专业工作单位的安全生产措施费专款专用，定期组织安全生产检查（每月不得少于两次），督促各专业单位进行安全演练和教育培训。项目实施过程发现安全隐患应及时督促专业单位进行整改，隐患未能在限期内完成整改的，乙方应跟进落实。对于整改不力的单位应予以书面警告，并可视情况进行处罚，罚款在进度款或结算款中直接予以扣除。如存在较大安全隐患且不能及时消除的，乙方可视情况责令专业单位停工（损失由责任单位承担）。如乙方未按上述要求切实履行安全生产管理职责，第一次甲方将对乙方予以书面警告，第二次将按0.5万/次予以扣罚。

增加内容10、甲方发现乙方存在违法违规和违反合同约定的行为，甲方可终止有关合同的执行，由甲方报有关行政主管部门依法进行处罚。

（1）乙方在责任期内如果违约，同意按以下方法承担责任，赔偿损失：

1）乙方未经甲方同意，无正当理由擅自不履行合同或单方终止合同的，按项目管理（代建）费的30%承担违约金责任。

2）因乙方管理失职造成项目实际建设投资金额超过合同约定投资控制金额的，按超出金额全额赔偿，赔付金额最高不超过合同总费用。甲方有权在进度款或者结算款中直接扣除。

3）工程质量有问题的，乙方应责令施工单位返工并按评估损失赔偿。工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，责令施工单位返工并按评估损失赔偿；工程保修期内发现质量不合格，乙方必须在规定的期限内责令施工单位返工并达到合同约定的质量等级，并责令施工单位承担施工合同中的相关违约责任。甲方在进行的日常质量检查中，被发现存在质量隐患的，乙方应限期完成改正，若同样问题被发现2次以上（不含本数）或累计类似问题被发现3次以上（不含本数）的，甲方有权发函要求乙方按每次0.5万元支付违约金。该违约金累计总额不超过项目管理（代建）费合同价（扣除税金）的10%。甲方有权在进度款或者结算款中直接扣除。

4）赔偿款不超过项目管理（代建）费合同价（扣除税金）。赔偿款从项目管理（代建）费扣减。

5）当乙方违约时：①甲方在违约事件发生28天内，向乙方发出书面索赔通知书以及有关证明资料；②乙方收到甲方的书面索赔通知书以及有关证明资料后，于28天内给予书面答复。

6）乙方需在合同签订后14个日历天内向甲方上报管理人员架构，管理架构须满足工作需要。中期服务、工程实施期间，乙方人员驻现场办公（具体地点按甲方要求，场地等费用由乙方承担），期间乙方工作人员纳入甲方的工作考勤管理，不得迟到早退，驻现场人员服务时间不少于22个日历天/月，否则按500元/天/人予以处罚。

7）乙方应认真复核工程量（变更工程量），如甲方检查（抽查）竣工图纸、签证、结算等，发现工程量偏差超过15%的，第一次将对乙方予以书面警告，第二次将按0.5万/次予以扣罚。甲方有权在进度款或者结算款中直接扣除。

8）乙方每月须向建设单位上报工程进度计划，如工程进度不能满足总体进度计划要求的，甲方有权提出要求修正。项目实施期间，如乙方的工作质量和工作进度不能满足项目总体实施进度安排，甲方有权要求乙方及时给予修正。如乙方工作未给予改进，甲方可有权要求乙方更换工作人员，并根据实际损失，向乙方提出索赔。

增加内容11、乙方须管理各专业工作单位，严禁各专业工作单位分包和转包。

乙方必须无条件配合甲方履行甲方在确认项目管理单位之前的签订的合同，履行合同甲方的责任和义务，但相关权利必须得到甲方授权才可以执行。

第十三条争议的解决

双方首先应当协商解决，如未能达成一致，应向合同签订地（花都区人民法院）提出诉讼。

2、双方通知的法定地址：

甲方地址：广州市花都区新华街宝华路34号
乙方地址：








3、任何一方约定的联系方式发生变更，应提前十天通知对方，并以书面方式告知对方变更后的联系方式。因一方前述约定联系方式问题或一方联系方式变更未履行提前书面告知义务等原因导致对方所发送的通知等文件无法送达、送达被拒收、邮件返回的，视为该等通知已送达相对方，且相对方已知悉通知及文件所记载之内容。

第十四条其他补充条款

1、合同签订后，项目管理机构即派一名管理人员驻点甲方办公室办公，负责办理报批报建、文件传递、进度计划编制、文书撰写等，工作内容具体视甲方需要，该人员的相关费用已包含在其报价中，甲方无需另行支付。

第三部分全过程造价咨询合同
第一节全过程造价咨询合同协议书
委托人（甲方）：









受托人（乙方）：









根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目代码：2208-440114-04-01-967915、2403-440114-19-01-500438
工程名称：田美河闸站工程、白坭河国泰水堤防达标整治工程
工程地点：项目位于广州市花都区
工程规模：田美河闸站工程：主要建设内容包括1座排涝站、1座自排闸及建设涵盖全流域423平方千米的数字孪生闸站群控调度平台。泵站设计排涝流量139.0立方米/秒，总装机功率9000千瓦；水闸设计流量160.46立方米/秒。田美河闸站为Ⅱ等大（2）型泵站，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物为4级。

白坭河国泰水堤防达标整治工程：建设内容主要包括:堤防、护岸工程、河道清疏工程和水利设施修复重建工程。工程总投资16608.54万元，其中建筑工程10488.86万元。
投资金额：田美河闸站工程估算总投资42133.77万元，白坭河国泰水堤防达标整治工程估算总投资16608.54万元。
资金来源：财政资金
建设工期或周期：


/




其他：




/






二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：
☑全过程造价咨询服务包括 ：本项目的招标阶段、施工阶段、竣工结（决）算阶段、审计阶段等全过程工程造价控制咨询服务、投资控制工作[包括但不限于目标成本编审、施工图预算编审、招标控制价及工程量清单编审、进度款计量、工程变更引起的项目单价及预算编审、材料设备市场询价定价、项目竣工结算，以及上述各阶段咨询工作中涉及的钢筋及预埋件计算（含依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或审核钢筋（或铁件）重量，提供完整的钢筋（或铁件）重量计算明细表、汇总表或审核报告）等全过程造价咨询服务]，协助招标人配合审计，协助招标人处理工程造价司法纠纷。
服务范围及工作内容详见附件一。
三、服务期限

从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目完成工程结算并保修期结束之日止。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：符合相关法律法规、行业规定标准和委托人要求。

五、酬金或计取方式

1.全过程造价咨询服务合同含增值税价暂定为


元（含税）（大写：人民币



，其中不含增值税价格


元（大写：人民币


），增值税税金


元（大写：人民币


），税率

%，合同约定下浮率

%。 

2.结算方式：

本次合同全过程造价咨询费以工程概算审核的一~四部分投资合计为计费基数,结合中标下浮率和合同约定的扣减费用计算确定结算价。
六、合同文件的构成

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

第二节全过程造价咨询合同通用条款
1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。    

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“受托人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。
    1.1.5“第三人”是指除委托人、受托人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的受托人的工作。

1.1.7“附加工作”是指受托人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。包括合同期限延长、增加服务内容、增加服务范围、提高成果质量标准、要求赶工、非受托人原因引起的重复或反复工作均为附加工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指受托人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目受托人员。

1.1.9“项目负责人”是指由受托人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

★1.1.11“酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。包括正常工作酬金、附加工作酬金和合理化建议奖励金额及费用。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，受托人完成正常工作，委托人应给付受托人的酬金。
   ★1.1.13“附加工作酬金”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的酬金。

1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。
1.1.16“合理化建议奖励金额及费用”是指受托人对咨询项目提出合理化建议或优化建议被采纳且为项目节约了投资的，委托人应付给受托人一定比例的费用奖励。

1.1.17“小时或天”除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的组成及解释顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

2.协议书；

3.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4.专用条款及附件；

5.通用条款；
6.投标函及投标函附录（适用于招标工程）或造价咨询服务建议书（适用于非招标工程）；

7.专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、单行条例、地方政府规章和行政规范性文件。

合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。
2.委托人的义务

★2.1提供资料

委托人应当在专用条款约定的时间内，参照附录C的约定无偿向受托人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

★2.2提供工作条件

委托人应为受托人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要受托人派驻项目现场受托人员的，除专用条款另有约定外，项目受托人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为受托人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

合理工作时限参考中国建设工程造价管理协会发布的 “建设工程造价咨询工期标准”（CECA/GC 10-2014）确定。如果委托人要求受托人的工作时限小于工作时限的，视为附加工作。

工作时限从委托人按2.1条规定提供完整的资料后开始计算。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7天内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知受托人。委托人更换委托人代表时，应提前7天书面通知受托人。

2.5答复

委托人应当在专用条款约定的时间内就受托人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向受托人支付酬金。

3.受托人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条款约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条款的约定。

3.1.2项目负责人

受托人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，受托人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

受托人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。受托人更换项目负责人时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条款另有约定外，受托人更换项目咨询团队其他受托人员，应提前3天向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4受托人员有下列情形之一，委托人要求受托人更换的，受托人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。
3.2受托人的工作要求

3.2.1受托人应当按照专用条款约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2受托人应当在专用条款约定的时间内，按照专用条款约定的分数、组成向委托人提交咨询成果文件。

受托人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合国家、省、市相关标准。具体的执行标准、委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于以上标准的，可在专用条款中约定。

3.2.3受托人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖受托人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4受托人应在专用条款约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5受托人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6受托人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不得分包、转包承接的造价咨询服务业务。

3.3受托人的工作依据

受托人应在专用条款内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

受托人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目受托人员使用委托人提供的房屋及设备的，受托人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条款约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

★4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方应在专用条款中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应当赔偿。双方可在专用条款中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，委托人应支付违约金。

4.1.4因委托人原因导致合同解除，即使受托人未开展的项目，委托人应支付违约金。

★4.2受托人的违约责任

4.2.1受托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条款中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿。双方可在专用条款中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.2.3如果受托人不能按期提交成果文件的，受托人应支付违约金。

4.2.4因受托人原因导致合同解除，受托人应支付违约金。

5.支付

5.1支付货币

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条款中约定。

5.2支付申请

受托人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条款中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.3.1正常工作酬金的支付
委托人应在合同生效后十五天内支付咨询服务预付款。

估算、概算、预算或结算编制项目，在提交成果文件并履行合同约定后十五天内结清服务酬金。

估算、概算、预算或结算审核项目，在定案并提交成果文件且履行合同约定后十五天内结清服务酬金。

招标控制价编制或审核项目，在中标通知书发出后十五天内结清服务酬金。

全过程造价咨询服务酬金的支付方式按专用条款约定。

5.3.2 附加工作酬金的支付方式按专用条款约定。

5.3.3合理化建议奖励金额及费用的支付方式按专用条款约定。

5.3.4 双方约定的其他支付方式按专用条款约定。

5.4有异议部分的支付

委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

★6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同期限延长、内容增加时，受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。
6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致受托人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

6.1.5 对全过程投资控制项目，委托人要求受托人延长驻场服务期的，视为附加工作。

6.1.6因委托人原因造成受托人工作返工或者重复工作、受托人按委托人提供的图纸完成计量工作后，委托人修改图纸的，视为附加工作。

★6.2合同解除

6.2.1 委托人与受托人协商一致并达成书面协议后，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同。任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

（1）受托人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分分包、转包给他人，委托人可以解除合同；
    （2）受托人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经受托人催告后，在28天内仍未支付的，受托人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3合同解除后，委托人应按照合同约定向受托人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。除不可抗力外因非受托人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因受托人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）受托人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与受托人结清并支付酬金；

（3）受托人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条款另有约定外，受托人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条款中约定。

8.2奖励

对于受托人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.3保密

在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和受托人应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和受托人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件。
8.5知识产权

合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。

第三节全过程造价咨询合同专用条款
1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用_________________/___________________。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:招标文件及设计所列明的标准、规范，以及本合同生效期间执行的国家、行业及广东省、广州市现行有效的有关建设项目管理、设计、造价、施工及验收规范和验收标准等文件。
2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人参照附录C约定无偿向受托人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：以具体提供资料时间为准。

2.2提供工作条件

2.2.1项目受托人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：本项目不要求派驻场人员，不提供相关房屋及设备。
2.3 咨询期限：详见合同协议书。
2.4委托人代表

委托人代表为：（以委托人具体项目组建方案为准），其权限范围：（以委托人具体项目组建方案为准）。
2.5答复

委托人同意在7天内，对受托人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.受托人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员资格条件，团队人员的数量应符合招标文件及投标文件相关要求。

3.1.2项目负责人为：________________，项目负责人为履行本合同的权限为：_____________________________________________。

3.1.3受托人更换项目咨询团队其他受托人员的约定：_________________________/____________________。

3.1.4委托人要求更换受托人员的情形还包括：_______________________/______________________。

3.2受托人的工作要求

3.2.1受托人向委托人提供有关资料的时间：____________/___________。受托人向委托人提供的资料还包括：_______________/____________________。

3.2.2受托人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数

________________________/_________________________________。

质量标准：

□《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第205号）第三十一条规定的质量标准。

(其他

详见附录B。

3.2.4受托人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后____3_____天内给予书面答复。

3.3受托人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：招标文件及设计所列明的标准、规范，以及本合同生效期间执行的国家、行业及广东省、广州市现行有效的有关建设项目管理、设计、造价、施工及验收规范和验收标准等文件。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

受托人应在本合同终止后___/___天内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为____/_____。

4.违约责任

★4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付由双方自行约定的计算方式:/。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付/。

4.1.3委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金的，违约金额按下列方法计算并支付：___________________/______________________。

4.1.4委托人导致合同解除，即使受托人未开展的项目，违约金额按下列方法确定并支付：______________________/_______________________。

★4.2受托人的违约责任

4.2.1 受托人违约金的计算及支付由双方自行约定的计算方式：乙方需向甲方支付合同价5%的违约金。

4.2.2 受托人赔偿金额按下列方法确定并支付：__________/______________________。

4.2.3 受托人逾期提交成果文件的，违约金额按下列方法计算并支付：从逾期之日起每日按合同价千分之三向甲方支付违约金，最高不超过合同价5%，逾期10天以上，甲方有权单方面解除合同。

4.2.4 受托人导致合同解除，违约金额按下列方法确定并支付：/。

4.2.5 受托人擅自分包、转包导致合同解除的，按下列方法计算并支付：___/_______。

4.2.6 受托人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，导致委托人解除合同的，按下列方法计算并支付：_________/_________。

4.2.7 受托人违反保密义务的，按下列方法计算并支付________/__________。

5. 支付

5.1支付货币

币种为：_____人民币______，汇率为：____/_______，其他约定：___/________。

5.2支付申请

受托人应在本合同约定的每次应付款日期_____日前，向委托人提交支付申请书。5.3支付酬金

5.3支付

5.3.1正常工作酬金的支付：

（1）本项目施工总承包合同签订后，并经委托人审核同意，受托人15个工作日内向委托人申请支付至暂定合同价的40%；

（2）工程施工进度达到50%后，并经委托人审核同意，受托人15个工作日内向委托人申请支付至暂定合同价和概算价中低者的60%；

（3）全部工程通过竣工验收合格，完成项目移交手续，并报财评结算手续前，受托人15个工作日内可向委托人申请支付至暂定合同价和概算价中低者的80%；

（4）待完成本项目的结算评审后，乙方可申请支付至结算评审价的100%；

（5）本工程造价咨询酬金不论任何情况均不计算利息；

（6）本工程造价咨询酬金的支付均需受托人提出书面申请，发包人收到书面申请资料后尽快完成审核及付款手续；

（7）受托人领取造价咨询费前须开具合法有效的发票（相关税务部门出具的有效普通发票）给委托人，费用由受托人自行承担。

（8）本合同支付按花都区政府职能管理部门的结算、支付管理的规定文件执行，若花都区政府职能管理部门的结算、支付管理有新规定的，则按新规定执行。

（9）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。如因财政资金审批、支付流程而导致款项实际支付延后的，甲方无需承担相应延迟付款的违约责任。

5.3.2附加工作酬金的支付方式：________________/_________________。

5.3.3 合理化建议奖励金额及费用的支付方式：_________/________________。

5.3.4 双方约定的其他支付方式：___________/____________________________。
6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非受托人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：具体由双方协商确定。

6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致受托人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：具体由双方协商确定。

6.1.5 延长驻场服务期时，驻场人员、时间及服务酬金的调整方法：___/_________。

6.1.6发生工作返工和重复工作时，工作安排及服务酬金的调整方法：___/_______。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：_________/________________。 

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：具体由双方协商确定。
7.争议解决

7.1调解

如果双方不能在___/___天内解决本合同争议，可以将其提交_______________/_____________________进行调解。

7.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第___2___种方式：

提请中国广州仲裁委员会。

（2）向花都区人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

托人经委托人同意进行考察发生的费用由_____/__支付。

差旅费及相关费用的支付：相关费用包含在合同总价中，委托人不另行支付。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：本次合同不设置相关奖励。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：__________________/_________________________。

受托人申明的保密事项和期限：__________________/_________________________。

第三人申明的保密事项和期限： __________________/________________________。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在____2___天内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

受托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5知识产权

委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

受托人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：/。
9.补充条款

9.1结算造价（建筑安装工程费）经有权审核单位审定后存在的误差超过一定范围时需承担的责任：

1）偏差率大于5%小于等于10%，按全过程造价咨询费结算价扣减5%；

2）偏差率大于10%小于等于20%，按全过程造价咨询费结算价扣减10%；

3）偏差率大于20%以上，按全过程造价咨询费结算价扣减20%。

9.2招标工程量清单经核定出现受托人疏漏而造成的清单漏项、少计（含招标工程量清单内容表达不严谨造成漏项的效果）时，受托人需承担的责任（适用于非EPC模式产生施工单位的项目）：

1）在招标答疑期间，若投标单位提出的有关招标清单漏项、清单单项工程量与招标图纸单项工程量相差超过5%，并且引起单个招标项目的总价差异超过3%以上的，受托人应在招标答疑期间复核招标清单，并作出解释，如经核实属受托人责任，则按下述比例相应扣除。

2）要求施工单位在签订施工合同后的30天内提出清单漏项核对申请（计算资料作为申请的附件），由委托人、受托人、施工单位三方核定确认漏项、少计的项目和费用。原则上要求在签订施工合同后的60天内完成清单漏项核对工作，最终以甲方确认为准。

①清单漏项、少计的建安费总和大于招标控制价的3%小于等于5%，按全过程造价咨询费结算价扣减2%；

②清单漏项、少计的建安费总和大于招标控制价的5%小于等于10%，按全过程造价咨询费结算价扣减5%；

③清单漏项、少计的建安费总和大于招标控制价的10%，按全过程造价咨询费结算价扣减10%。

注：清单漏项、少计的建安费总和按施工合同约定执行的计价方式进行计算。

9.3以上合同内扣减的咨询费总额不得超过全过程造价咨询费结算价的20%，如非受托人原因造成的咨询费扣减，经甲方审批同意后，可免责扣罚。

附件一
	序号
	阶 段
	工作内容

	1
	立项阶段（如需）
	1.负责审核本项目的投资估算，提出专业意见及合理化建议，并提交审核报告，并负责协助项建编制单位的造价控制工作。

	2
	设计概算阶段（如需）
	1.负责审核并协助完成设计概算审核，提出专业意见及合理化建议，并负责协调与概算评审单位的对接工作。

2.负责根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。

3.负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。

4.负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。

5.根据确定的设计方案编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。

6.负责按甲方要求编制清单计价模式等各类造价管理文件。

7.根据审核后的概算评审结果，按甲方要求格式提交招标公告发布所需电子文件。

	3
	施工图预算及预算专家评审阶段（如需）
	1.负责采用三维建模开展图形算量编制施工图预算（含设计图纸修改后调整相应预算）。按时提交编制报告、调整意见及合理化建议。 

2.负责跟进预算、组织项目建设工程预算专家评审、招标控制价备案等各阶段工作，并及时反馈意见，对评审结果进行分解分析，给出专业意见及合理化建议。

3.根据预算文件编制清单前言，并对清单前言的严谨性、完善性负责。

4.根据确定的设计方案编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。

5.负责按甲方要求编制清单计价模式等各类造价管理文件。

6.负责工程其他费用的预算审核，并按时提交审核报告。

	4
	招标阶段
	1.负责按甲方要求编制各类造价管理文件，进行市场调查、询价或暂估。

2.负责根据项目的标段划分方案，包括各标段工程承包内容、界面，按甲方要求编制工程量清单、招标控制价，对合同方式和可能存在的风险因素及解决办法等提出合理化建议供甲方参考。及时办理造价部门的招标控制价备案。

3.负责根据设计单位的图纸及技术规范、用户需求书编制设备、材料询价或采购清单。

4.根据备案的招标控制价编制清单前言，负责对招标控制价及其清单前言进行解释。

5.负责招标答疑中关于造价问题的专业意见回复及解释。

6.负责对乙方的经济标文件或报价书等进行分析和汇总，形成造价咨询报告。

7.负责本项目所有服务标的（如监理、检测、监测等）的清单询价及编制工作。

	5
	施工阶段
	1.负责按甲方要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。

2.制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。

3.负责施工过程造价控制（含编制方案及实施计划），审核工程量与进度款。

4.负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护甲方的合法权益。

5.负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个月月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。

6.负责定期召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款，整理变更审核台账。

7.发生现场签证时，须与业主代表、代建单位、工程监理、施工单位一起进行工程量现场核查，各方签认后作为签证依据。

8.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。

	6
	结算阶段
	1.负责按甲方及区评审中心的要求编制结算管理文件，开展过程结算（如需），完成工程结算审核工作，并与施工单位完成对数，60个工作日内出具结算审核报告。

2.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。

3.审核其他费用，出具审价报告。

4.负责建立结算台账，编制结算计划。

5.配合建设单位实施决算工作。

	7
	其他
	1.按甲方要求，负责组织项目建设工程预算专家评审会议（专家人数5人或以上单数），包括邀请相应的专家并承担专家评审费，提供接送专家至甲方指定会议地点等相应服务。
2.视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。
3.征地拆迁、管线、供电、绿化迁移及其他相关的造价审核工作（如需）。

4.根据甲方要求，分阶段派驻驻场造价人员完成甲方分派的造价工作。

5.甲方安排的其他造价管理工作。

	备注：

1、为实现项目的投资控制目标，由造价咨询单位派驻驻场造价人员组成项目组，拟派驻人员见招标文件《服务人员配备要求表》，可按项目进展分阶段派驻。甲方仅提供驻场人员办公场地，其他如办公设备、办公用品、就餐、住宿等由乙方自行解决，费用已包含在合同价款内。

2、乙方（如为联合体投标的，此部分人员由承担全过程造价咨询工作任务的单位）的造价成果必须采用三维建模的方式开展图形算量，优先使用广联达图形算量和计价软件或与广联达平台兼容的图形算量和计价软件。

4、乙方（如为联合体投标的，此部分人员由承担全过程造价咨询工作任务的单位）需在甲方要求的期限内完成各项工作内容，如未按要求完成的，甲方有权对承担全过程造价咨询工作任务的单位进行相应处罚。


附件二
中标通知书

