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合同编号：                   
广州国际航运大厦项目
景观绿化工程
合同文件
发包人：                                        
承包人：                                        
广州国际航运大厦项目
景观绿化工程施工合同
发包人（甲方）：                                        
承包人（乙方）：                                         
依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程景观绿化事项协商一致，订立本合同。
1、定义
1.1 甲方：即广州海珑置业有限公司。                    
1.2 设计单位：甲方委托的具备法定资格的工程设计单位（广东省建筑设计研究院有限公司）。

1.3 施工总承包人：上海建工集团股份有限公司。
1.4 监理：由甲方指定的为确保工程的施工进度和施工质量符合建筑工程施工质量规范或其他有关规定而对工程进行监理的单位。
1.5 本项目：广州国际航运大厦项目。
1.6 合同图纸: 由甲方提供的符合国家规定的或乙方提供经设计单位及甲方批准、乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.7 工程质量监督部门: 国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
1.8 合同价格：指根据合同的规定，乙方在正确、完整地履行合同义务后，甲方应向其支付的所有报酬的金额，包括本项目全部景观绿化工程的施工、深化设计、措施费、保险费、安装调试、指导工作所需的全部人工、材料、辅料等各项费用及应缴纳的规费、增值税等一切费用。
1.9本工程：广州国际航运大厦项目景观绿化工程。
2、合同文件的组成及解释顺序
2.1 本采购的合同文件由以下文件组成：
(1) 合同条款；

(2) 中标通知书及来往信函；

(3) 投标书及附件；

(4) 投标人须知及招标文件；

(5) 工程规范及附件；

(6) 工程量清单及图纸。

上述文件统称为合同文件，均应理解为本合同文件的一部分，各文件应互为解释，若出现含糊不清或彼此矛盾时之时，上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。另外，若不同的文件内所述的技术性要求有分别，应以较严格的标准为施工依据。
2.2 质量合格要求：符合国家及地方质量标准、验收规范，一次性验收合格；达到设计要求的景观效果并保证苗木100%存活率，满足招标技术规范中的质量要求。

2.2.1 符合下列国家标准：
(1) GB50026 工程测量规范

(2) GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准

(3) GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范

(4) GB50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

(5) GB55014-园林绿化工程项目规范

(6) CJJ82-2012-园林绿化工程施工及验收规范
2.2.2 乙方应确保本项目取得当地园林绿化局的检验合格报告

2.2.3 乙方需将景观绿化工程质量验收、相关技术资料送施工总承包人认可汇总，如施工总承包人要求整改的，乙方需执行。
2.2.4 乙方施工完毕后三天内协助甲方向当地质量技术监督局办妥检验申报手续，凡验收中存在的不合格项目，乙方应根据要求予以整改直至合格。

2.3 图纸
2.3.1 甲方于合同签订后10天内向乙方提供相关图纸。景观绿化工程施工图由乙方负责深化设计，经甲方、设计单位审核，签章确认后作为本工程的正式施工图纸。乙方应向甲方提供景观绿化施工图5套，并要求乙方在施工现场随时保留一整套图纸，以供甲方、监理有关人员查阅。
2.3.2 如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应于施工之前向甲方提交补充图纸及资料所需的时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式向甲方进行提示。
2.3.3 乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。
2.3.4 乙方保证只将图纸用于本工程及本合同履行，不得将图纸的任何部分泄漏给其它无关的第三方，否则应承担由此产生的全部责任。
3、工程概况及承包范围
3.1 工程名称：广州国际航运大厦项目景观绿化工程 
3.2 工程地点：广州市海珠区琶洲街道琶洲AH040112地块
3.3 工程概况：广州国际航运大厦为新建一栋184.5米的超高层办公楼，总建筑面积为95183.2平方米；其中地上建筑面积：74532平方米，地下建筑面积：20651.2平方米；最大单跨跨度为25米。本项目地上共三十七层，地下共五层，地上主要功能为办公、会议室，指挥中心、职工饭堂等，地下主要功能为地下停车以及相关设备用房等。
3.4 承包范围：设计范围内的硬质铺装、苗木种植、景观建筑、构筑、景观墙体、围墙、小品、人行道、车道、连廊、微地形、水景、电气、灯光、景观给排水、背景音乐、附属设施等内容以及深化设计，以及施工前期、施工过程中的相关服务（含各类样品、样板等），满足全部协调配合并取得政府相关部门的验收等工作，具体范围详见本次室外景观招标图纸。

3.5承包人在领取中标通知书前，按招标代理合同内容，向招标代理支付招标代理费（含评委费）（代理报酬的金额或收取比例：根据《广州市招标代理服务费计费规则》(穗招代理协〔2017〕3号)中规定的标准计算收取，以中标金额（扣除暂估价金额）为收费的计算基数，按差额定率累进法进行计算收取。计算出的最后结果再下浮 20%后作为最终的收费金额数）。招标代理费（含评委费）含在投标报价中，委托人不再另行支付。

3.6承包人在领取中标通知书前，需要向广州公共资源交易中心缴纳交易服务费，该费用含在投标报价中，

委托人不再另行支付。
3.7 完成本工程所需的工作，包括但不限于：
3.7.1 负责向政府相关部门报建报批、验收备案；
3.7.2 负责深化设计工作；
3.7.3 负责本工程专用的施工脚手架搭设、保护设施搭建等工作；
3.7.4 负责从施工总承包人提供电源驳接点出线至用电点所有施工、调试时所需的供电线路敷设；
3.7.5 负责移交前已完工程的成品保护等；
3.7.6 负责养护期内材料、苗木、设备的维修及保养；

3.7.7 负责红线外的政府公共绿地的建设实施对接。
4、合同价格
本合同暂定总价为人民币             元整 (大写:                 元整) （包含增值税，税率为 9 %）（具体组成详见附件设备安装工程量清单）。
4.1 本合同采用工程量清单综合单价：此综合单价属单价闭口包干（规费和税金除外），包括但不限于以下内容：包含材料费、施工机具费、人工费、采保费、工地装卸费、调试、二次驳运、吊装费、运输费、水电费、检测检验费、验收、成品保护、进出场、培训及移交、维护保养等费用、管理费、利润、配合完成施工总承包人协调管理，直至竣工等为项目施工所需的一切费用。

4.2 合同附件中的工程量清单列出的分部分项工程量均为暂定工程量，结算时按照竣工图纸计取工程量，合同清单综合单价闭口包干不作调整。

4.3 工程措施费：工程措施费用为乙方根据合同条款、现场实况等因素完成本项目所有工程需要发生其他未包含或不能包含在综合单价的费用，该费用已经包括现场临建搭设、现场安全文明施工、本项目完工涉及的措施费用、成品保护、利润等（未包含规费、税金）一切费用，可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价闭口包净。若本项目的安全文明施工项目及其他措施项目由甲方实施，乙方应积极配合甲方的工作，并承担相应费用，不得以任何理由拒付该费用。

4.4 施工总包管理配合费用：施工总承包人（ 上海建工集团股份有限公司 ）根据项目施工总承包合同要求对整个项目进行总管理、总协调、总进度控制而需计取的管理费用和为履行施工管理人之职责而向专业分包提供在工地的一切管理、配合等工作报计的配合费用。施工总承包人提供项目现有脚手架、垂直运输、场地、施工用水电接驳口和指导乙方按照城建档案馆要求对工程资料收集、编制工作，但编制工作应由乙方自行完成。根据项目施工总承包合同，本工程的总包配合管理费由甲方按该合同约定费率支付给施工总承包人，乙方不需另行支付；但是，本工程需要的堆放场地、看管、水电等费用由乙方与施工总承包人协商，并由乙方支付给施工总承包人。
4.5 乙方自行进行工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、变更价格或工期延长申请将不被批准。

4.6 报价中已包含施工水电费（包含设备调试时水电费）及垃圾清运费用，垃圾运送至施工总承包人指定堆放点。

4.7 计价依据：本工程按营改增后的计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》及有关补充规定；《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）和《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》（穗建造价[2016]31号）和《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函〔2018〕106号）等。承包人须依法向发包人提供增值税专用发票。
4.8 工程量清单综合单价包干且不因施工期间人工（除外）、材料及机械价格、施工条件、工程规模的变化和政府造价管理部门调整各项收费等而调整，本合同另有约定的除外。

4.9 增值税已包含在本合同暂定总价中，具体的税金按国家及广州市建筑业营改增相关法规或条例执行（因材料增值税税率造成的变动，相关费用不做任何调整）。

5、支付
5.1 本工程预付款：乙方在本合同签订后15天内，向甲方提交由银行开出的合同总价的10%的履约保函。履约保函的期限到项目的竣工验收为止，如履约保函到期时项目尚未竣工验收的，乙方应及时延续履约保函的期限或重新提供，因此产生的费用由乙方承担。甲方收到由乙方提交工程预付款申请书及履约保函后14天内向乙方支付合同总价（扣除暂列金额）的10%作为工程预付款。

5.2 预付款扣回：不扣回。

5.3 乙方应于每月 20  日前已完工程量验工月报报至项目管理部，经监理、投资监理、甲方核准工程量后14天内向乙方支付已审核完成工程量的65%作为进度款（不超过合同价（含暂列金额）的65%）；乙方向甲方提交竣工验收报告，并通过验收后付款至审核已完工程量的80%（不超过合同价（含暂列金额）的80%）。

5.4 整个工程竣工交付使用、结算完成后3个月内，一次性支付到合同结算价款的97%，剩余3%作为质量保修金。保修期二年期满后，乙方向甲方提供办妥的质量回访单，甲方在14天内支付质量保修金（无息）。

5.5 措施费支付方式：随每月进度款同期支付。

5.6 乙方施工进度如未达到阶段工期或竣工日期的要求，发包方有权暂停支付工程进度款。

5.7 在下列情况下，甲方有权暂停支付全部或部分工程款，直到乙方解决问题： 

5.7.1 乙方工程进度明显落后合同进度计划达7天以上；

5.7.2 乙方工程质量未达到合同所定标准或发包方的合理要求；

5.7.3 乙方拒绝或拖延执行施工监理工程师的指令；

5.7.4 工地管理混乱。

5.8 以上所有付款前乙方应开具合法有效的增值税专用发票为前提，并且任何时候发生由于乙方提交的发票被查出不符合税务部门要求或乙方逾期提交发票的，甲方有权延期付款且无需承担任何违约责任，乙方应承担由此行为而引起的一切法律责任及甲方损失。

5.9 上述合同价款应当汇入乙方指定的如下账户：
开户行： 

户名：
账号：
若乙方的收款账户信息发生任何变化，乙方应以书面通知的方式将变更事项通知甲方，若因乙方未履行上述通知义务，则由此造成的一切后果由乙方承担。
6、双方的人员
6.1 甲方
6.1.1 甲方驻工地总代表为            ，联系电话为             ，甲方的所有文件经甲方工地总代表签署并加甲方项目经理部公章后方有效。
6.1.2 甲方委托                  对本工程进行监理，监理驻工地总代表为         ，监理行使职权范围由甲方另行以书面形式通知给乙方，乙方必须遵守。
6.2 乙方
6.2.1 本工程乙方驻工地项目经理为         ，联系电话为              ，按国家和地方现行有效的规范以及甲方的要求，精心组织施工，负责质量、进度及现场施工人员安全，做好防火防盗，文明施工，并与甲方的协调。项目经理和主要技术负责人等必须常驻施工现场，项目经理每周驻场不得少于5天，非经甲方批准不得离开施工现场，否则每发生一次，乙方应向甲方支付每人每天2000元人民币的违约金，但累计违约金超过20000元的，则甲方有权要求乙方更换项目经理，乙方应一次性向甲方支付5000元/人次违约金。因此给甲方造成损失和工期延误的一律由乙方负责。没有得到甲方的事先同意，乙方不得随便更换乙方代表及项目经理。如乙方提出更换乙方代表及项目经理，则视为乙方违约，乙方为此向甲方支付人民币 50000元的违约金，同时更换后拟委派项目经理标准需高于投标等级级别和能力，并需得到甲方书面认可。
6.2.2 乙方项目经理即为乙方驻工地总代表，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目经理签字加盖乙方公章后递交甲方。

6.2.3 乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金200元/人次。

6.2.4 乙方在开工前应向甲方提供有关人员上岗证、有关设备合格证等证件。

6.2.5 甲方确认无法胜任工作的以下人员，经甲方要求，乙方必须在24小时内调离本工程范围，否则乙方每逾期一天支付违约金 500元/人次；同时，乙方应在48小时内提供甲方批准合格的人员代替上述调离的任何人员，新人员逾期不到岗，每逾期一天乙方须支付违约金 500元/人次：
(1) 对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
(2) 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
(3) 不能积极配合甲方正常工作者；
(4) 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
(5) 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
(6) 与本合同规定名册不符者（合同附件加入乙方现场施工人员名单表）；
(7) 与本工程施工无关的人员等。
7、甲方的职责
7.1 甲方负责向乙方提出本工程施工时间节点要求。
7.2 甲方负责向乙方发出进入现场通知，负责现场施工、调试和验收方面的配合协调工作。
7.3 协助乙方协调在工程现场与其它承包单位的配合。
7.4 负责协助、处理影响乙方施工的有关问题。
7.5 甲方保留可要求更换乙方项目经理的权利。
7.6 因履行本合同所产生的一切知识产权均归属于甲方，未经甲方同意乙方不得另作他用，否则甲方有权要求乙方承担违约责任。
7.7 甲方有权在乙方施工过程中向乙方提出合理整改意见，如无正当理由乙方不得拒绝执行。
8、乙方的职责
8.1 乙方在签订合同后，应立即主动跟踪了解建筑尺寸、预留洞等相关信息，结合本项目景观绿化工程实际情况向甲方提出设计修改意见，避免其他专业工程施工完成后提出整改要求。
8.2 乙方接到甲方通知后，配合其他专业工程施工进度，派专业人员到工地现场对建筑尺寸、预留洞等进行检查、验收，并对其质量问题提出整改意见，否则视为乙方认可并接受其他专业工程施工质量。
8.3 施工开始前7天，甲、乙双方对图纸、施工现场等的进行检查确认，乙方提交书面施工组织设计给甲方、监理审核，经批准后方可进行施工（乙方负责办理政府相关部门的各种开工手续，在开工前获得一切政府方面与施工有关之批准）。
8.4 乙方进场施工前提供各种材料的合格证及样品（甲方/监理封样）、检测报告及监理要求提供的其他检测报告。乙方在材料、苗木进场过程后，若甲方或监理发现与设计的尺寸、种类、数目不符，由乙方负责补齐、调换，如造成景观绿化进度影响竣工验收交付，责任由乙方承担。
8.5 甲方认为乙方已了解了施工总承包人提供的配合内容。施工总承包人承诺向乙方提供垂直运输、设备堆放场地、临时设施搭设场地、临水临电接驳口（临水临电费用由乙方承担）等设施。乙方必须服从甲方的统一管理。人员进场应到甲方登记后方可施工。乙方要配合甲方及施工总承包人的工作。
8.6 乙方负责从工地配电箱接线引出分电箱至施工地点，并且承担施工水电费用以及生活用水电（如有）的费用，乙方施工现场的办公、生活、仓储用房均由乙方自行解决。
8.7 乙方免费提供安装并拆除适用于景观绿化的脚手架，由乙方出施工图及要求，报甲方审批和甲方备案。
8.8 乙方在施工的过程中，必须严格按照国家有关法律、法规、规范及经过甲方审定的施工组织设计实施，并提供相应的原始资料。
8.9 负责对未交付甲方的已完工程产品保护工作，因非甲方原因造成的损失由乙方负责承担。
8.10 工程进行中做到文明施工，垃圾及时清运至甲方指定地点，乙方施工人员办公和材料堆放应在甲方批准之区域。
8.11 景观绿化施工、调试及试运行期间由于乙方的原因而发生的任何费用，由乙方自行承担。乙方在施工过程中需避免产生事故隐患，一旦发生由于乙方原因所造成的任何事故，乙方须承担事故责任和损失费用。
8.12 景观绿化验收合格且移交甲方前由乙方负责保管、保护、并由乙方承担已完工程的灭失、毁损的风险。
8.13 本工程材料、苗木到达甲方工地，如在乙方开始施工后因甲方原因发生停工，甲方积极协调各方关系促进乙方继续施工，停工期间的保管工作全由乙方负责，如停工时间超过  30  天，双方另行协商签订补充协议。
8.14 本合同中要求乙方承担部分或全部的具体设计的，则乙方须按照本合同所述的时间要求，负责有关设计及提交设计图纸。
8.15 乙方及其雇员的疏忽或过失而造成的任何损失、开支或索赔；因乙方原因所导致的甲方、乙方或任何第三方遭受的人身、财产损害的索赔均应由乙方承担。
9、合同工期
9.1 开工、竣工
计划开工时间：                      。
计划竣工时间：                      。
合同工期总日历天数：          天。具体开工时间、关键时间节点及竣工时间以甲方书面通知为准。
9.2 暂停施工
甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。甲方负责对其他分包单位的工程进度协调工作，因乙方原因造成暂停施工的，由乙方承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停工的，不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。
9.3 工期延误
9.3.1 如遇下列情况之一，乙方应就延误工期的内容及原因在3天内向甲方提出书面报告，经甲方审核批准并通过书面形式确认工期是否可顺延期限。
(1) 非乙方原因造成的停水、停电造成停工，且停水、停电连续影响12小时以上；

(2) 属招标文件范围内的重大设计变更，使施工无法进行，影响进度（甲方与乙方共同确认的设计方案除外）；

(3) 法律规定的不可抗力因素；

(4) 由于甲方未履行其责任而造成乙方不能施工的。

9.3.2 乙方在9.3.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后14天内予以确认。
9.4 工程竣工
乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。否则，每逾期一天，除按本合同相关约定支付罚款及违约金外还须承担由此引起的所有损失。
10、质量与检验
10.1 工程质量
本工程质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据，必须符合设计和本合同第2.2条规定的法律、法规、标准、规范的要求。
10.2 工程样品

10.2.1 投标时所送样品（如有），仅供甲方参考，并不代表甲方已接受乙方所选送之样品。进场后，乙方必须按技术文件要求进行材料送样并经甲方设计师认可后封样（封样样板品质、颜色、厚度不得低于甲方招标时提供的材料样板），实际施工中的材料在颜色、材质、厚度、品质等方面须与封样样板保持一致。如实际施工之材料与封样样板存在差异，甲方有权拒绝使用，乙方将无条件更换直至设计师满意为止。因上述内容而产生一切费用，已包含于合同总价内，同时工期不予顺延。

10.2.2 如乙方多次送样仍无法满足甲方设计师要求，甲方有权要求乙方更换材料品牌，中标人无条件更换直至设计师满意为止。因上述内容而产生一切费用，全部包含于合同总价内。

10.2.3 乙方供应的材料须事先提供材料样品或样本，经甲方、施工总承包人、监理三方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

10.2.4 所有材料在进场前，乙方必须通知甲方、施工总承包人、和监理，并配合监理单位检查材料的质量，检查合格且得到甲方认可后方可进行施工。

10.3 检查和返工
10.3.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。  
10.3.2 工程质量达不到规定标准的部分，乙方应按甲方、监理的要求拆除和重新施工，直到符合规定标准。因乙方原因而造成的景观绿化达不到规定标准的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 
10.4 隐蔽工程和中间验收
10.4.1 工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方、监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方、监理限定的时间内修改后重新验收。 
10.4.2 甲方、监理不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过 48 小时。未能按以上时间提出延期要求或不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方、监理应承认验收记录。
10.4.3 经甲方、监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收48小时后，甲方、监理应出具相关书面证明文件。
10.4.4 当甲方、监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的变更，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。
10.5 设备调试 
10.5.1 双方约定需要设备调试的，设备调试内容应与乙方承包的安装范围相一致。
10.5.2 设备安装工程具备单机调试条件，乙方组织设备调试，并在设备调试前48小时以书面形式通知甲方、监理。通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备设备调试记录，甲方根据乙方要求为设备调试提供必要条件。设备调试合格，甲方、监理在设备调试记录上签字。 
10.5.3 甲方、监理不能按时参加设备调试，须在开始设备调试前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过 48 小时。甲方未能按以上时间提出延期要求或不进行验收，由甲方承担逾期竣工的相应责任。
10.5.4 设备安装工程具备无负荷联动设备调试条件，甲方组织设备联动调试，并就设备调试内容、时间、地点向乙方提出要求，乙方按要求做好准备工作。设备联动调试合格，各方在设备调试记录上签字。
10.5.5双方责任
10.5.5.1 由乙方提出修改设计造成设备调试达不到验收要求，不管该设计是否经过甲方、监理批准，由乙方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。如乙方不承担设计责任，设备调试达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。
10.5.5.2 由于设备制造原因设备调试达不到验收要求，不管该设备是否经过甲方、监理批准，由该设备采购方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延。 
10.5.5.3 由于乙方施工原因造成设备调试达不到验收要求，乙方按甲方、监理要求重新安装和设备调试，并承担重新安装和设备调试的费用，工期不顺延。
11、材料、设备供应

11.1 乙方采购材料设备

11.1.1 除甲方负责供应的材料设备外，乙方负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。并保证所有的材料、设备均符合设计要求及技术规范。

11.1.2 在材料设备采购前，乙方应按投标报价时在材质、品牌、生产厂家等方面承诺，报甲方和监理确认。

11.1.3 对于招标文件中列入暂定单价的材料和设备，乙方在订购前必须要按照三家备选品牌中选择的原则，征得甲方对产品质量的认可，完成质量、品牌的书面确认单，竣工结算时按甲方核定的价格结算。

11.1.4 不论采用何种供应方式，乙方应对施工用的所有材料、设备质量按 《广州市建设工程材料管理条例》全面负责，进行卸货、数量统计、验货、搬运、仓储及成品保护，确保施工所用材料、设备都符合规定的质量标准并达到设计要求，还应附有质保书或出厂检验合格证。甲方和监理对材料设备产品质量进行质量监督。

11.1.5 工程使用的所有材料设备均应按规定进行现场取样试验，并提供相应试验报告，乙方材料设备自行试验费用由乙方自理。如甲方对甲供材料的质量存有疑问，有权对甲供的材料的质量要求复验，复验由甲方认可的建设工程质量检验中心承担。

11.1.6 甲方保留对目前尚未确定（指暂定单价部分）的材料设备采用甲供、甲定乙供或甲指乙供的方式采购供应的权利。对于由甲方提供，并供应到现场的大宗材料设备，乙方须在订货所必要的时间（满足招标采购制造、运输等所需的周期）之前告知甲方甲供材料及设备送达现场的截止时间。

11.1.7 乙方在报价时已考虑甲供（或甲定乙供、甲指乙供）的材料、设备的工地内的吊装和卸货、场内转移、仓储、保管、二次驳运、甲供（或甲定乙供、甲指乙供）材料设备现场取样试验等所有费用，列入工程措施费用中，中标后不得再向甲方或供应商索取因材料甲供（或甲定乙供、甲指乙供）所衍生的相关费用。

11.1.8 本工程中，乙方对材料、设备应区别不同的供应方式：

(1) 甲定乙供：由甲方在清单中指定材料、设备的品牌或生产厂家、规格与型号等特征和价格，乙方应按此指定的材料品牌、设备价格在清单计价中编制综合单价。竣工结算时按甲方批准的品牌、价格和综合单价进行竣工结算(主材税前补差)。

(2) 甲指乙供：由甲方在清单中给定材料、设备的备选品牌(三个及以上)或生产厂家等特征，乙方应在甲方给定品牌中选定其中一个品牌自行报价和编制综合单价，由乙方供应材料、设备。中标后选定的品牌不得调整。若由于特殊原因乙方最终没能采用选定品牌，则乙方上报甲方，经甲方同意可从另外两个备选品牌中选定其中一个，并由甲方对品牌价格进行重新核定，如核定价格高于投标价格则价格不作调整，低于投标组价则竣工结算时按甲方批准的价格和综合单价进行竣工结算(主材税前补差)。

(3) 暂定单价材料：由甲方在清单中暂定材料、设备的价格（一般由设计不明或甲方对材料、设备的特征未最后确定引起），乙方按此暂定的价格在清单计价中编制综合单价，由乙方供应材料、设备，竣工结算时材料或设备的价格按甲方批准的价格执行。

(4) 乙供：由乙方按施工图设计要求在清单计价中自报材料、设备的特征（如种类与材质、规格与型号、品牌与生产厂家等）和价格，并编制综合单价，由乙方供应材料、设备，竣工结算时按甲方批准的价格和综合单价进行竣工结算。

11.2 材料结算原则

11.2.1 如分部分项工程量清单中项目特征和工程内容发生变化或工程发生设计变更，工程量计算规则按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》计算，人工、材料、机械的消耗量按2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》及有关补充规定计取，单价合同中有相同或类似的参照合同单价，无类似单价则由乙方参照施工期间的市场信息价格报价，并报监理/投资监理工程师审核、经甲方同意后予以调整，管理费、利润等按投标报价时的费率标准计取。若乙方与甲方未能就价格达成一致的，则由投资监理工程师暂定一个价格计费，待审价结算时由双方另行协商。

11.2.2 若乙方需要使用代用材料时，应经设计单位和甲方的认可后才可使用，若导致费用增加，由乙方自行承担。

11.2.3 乙方不应在施工过程中因工程签证、材料批价、进度款的支付延期为理由，而影响工程的进度、质量、安全，且经甲方书面要求改正后，未在要求的期限内完成整改的则乙方应承担违约赔偿责任，违约赔偿金额由甲方根据事态发生的严重情况而决定。

12、工程变更
12.1 工程设计变更
12.1.1 施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方按照监理单位发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2) 增减合同中约定的工程量；
(3) 改变有关工程的施工时间和顺序；
(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
12.1.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
12.1.3 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理单位同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
12.1.4 甲方同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲方、乙方另行约定分担或分享，双方应就此事宜签订书面协议。
12.2 其他变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
12.3 确定变更价款
12.3.1 经监理单位及甲方工程师确认的变更合同价款按下列方法进行：
(1) 合同工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
(2) 合同工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期造价信息价计算，如造价信息没有的材料单价，按甲方核价结果计算；
(3) 合同工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价，下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/ 招标控制价）。
(4) 合同工程量清单中没有的类似项目的综合单价，由乙方提出适当的变更价款，经投资监理、甲方确认后执行。
12.3.2 监理及甲方工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款。

12.3.3 监理及甲方工程师不同意乙方提出的变更价款，按合同第19条关于争议的约定处理。
12.3.4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
13、现场签证

13.1 乙方在现场签证内容完工后3天内，乙方将签证报告及相关资料，详细描述所完成的工作内容、技术标准以及进行下一步计量工作所需要的准确资料等上报给甲方，甲方在收到前述签证报告及相关资料后的28天内审批核算完成（如逢节假日顺延）并报送甲方，甲方在收到后的28天内审核完成。

13.2 乙方在现场签证内容完工后28天内不向监理单位及甲方工程师提出签证价款报告时，视为该项签证不涉及合同价款的变更。

13.3 如属隐蔽工程，乙方必须在其覆盖之前经监理及甲方签字确认，签证单中必须附隐蔽前后的照片。

13.4 所有工程签证单，应使用甲方指定的格式；否则不予以审批与结算，产生的后果由乙方自行承担。

13.5 乙方出具的要求甲方结算价款的签证单，如果没有甲方指定的印章，甲方不予结算费用。

13.6 签证单必须连续编号，不得断号，否则甲方有权拒绝后续签证，编号格式由甲方统一制定。

13.7 按“一单一事”的原则编制现场签证单。

13.8 签证单原件一式捌份，乙方保留二份，监理二份，甲方四份。

13.9 乙方按合同规定提交的变更报价资料必须完整、真实可靠。经核实，如发现乙方的变更报价资料弄虚作假，则该份变更报价资料甲方不再认可、办理，由此引起的一切后果由乙方负责。

13.10 紧急情况下的变更处理：在紧急情况下（如主要管理签字人员不在现场，等特殊情况），甲方向乙方发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。乙方收到甲方的变更指示后，应先按指示执行。施工完毕后按照上述条款规定补办手续、补充资料。

13.11 乙方不得随意变更设计图纸，当因甲方原因并经甲方确认的设计变更单项造成增加成本超过本合同总价10%，乙方需及时提醒甲方，并签订补充协议。

14、工程竣工验收
14.1 竣工验收
14.1.1 乙方按甲方的时间要求按期组织景观绿化工程施工达到竣工验收条件并及时向甲方提交竣工验收报告、整理施工技术资料，由乙方代甲方向建委、绿化办等政府有关主管部门申报验收手续，经验收合格取得许可证后，乙方方可将景观绿化工程移交甲方使用。如乙方在甲方规定的时间内不能使工程质量达到本合同所列之标准和具备相应之功能要求，应在 10 天内完成整改。如超过上述期限，乙方仍未能达到有关标准之要求，甲方有权解除本合同，乙方在接到甲方解除此合同的通知书12小时内无条件离场；

14.1.2 乙方须按照甲方、施工总承包人、监理单位、当地质检站和档案馆的要求提交竣工验收资料及绘制竣工图。配合施工总承包人完成竣工资料的编制，共计不少于6份。负责本专业的分包资料编制与报审，现场资料编制及报审满足施工进度要求，资料编制质量符合国家规范要求及档案馆存档要求。分包资料统一收集整理，工程竣工时，统一移交施工总承包人，并配合施工总承包人完成资料送档案馆工作。
14.1.3 申报验收及检验费用由乙方承担。
14.2 工程移交
在下列条件全部具备的情况下，双方在竣工移交证明书上签章：
14.2.1 景观绿化工程经当地绿化办检验合格；
14.2.2 竣工移交证明书上的日期为正式交付使用日；
14.2.3 乙方已向甲方移交本工程相关资料。

15、竣工结算
15.1 结算程序：
15.1.1 在本工程竣工通过后二个月内，乙方须将详细的结算及所需的所有资料（计4份）呈交甲方。
15.1.2 工程竣工通过后二个月内乙方上报工程结算。工程结算资料按甲方要求提供，包括工程结算书、结算资料清单、结算汇总表、工程投标书、各项结算调整的依据、内容及费用等。
工程结算书附件：（包含但不限于）a、工程竣工结算造价确认表；b、经监理、甲方工程人员确认的竣工图； c、验收报告复印件；d、结算授权书。
15.1.3 在工程结算审查过程中（即工程结算资料上交甲方一周后），在甲方及时办理签证的情况下，乙方不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不作增加调整（甲方要求的除外）。
15.1.4 甲方须在收到乙方符合审价要求的全部资料后六个月内完成审核有关的结算，并须给予乙方一份审核后的结算。结算开始日期以收到完整的结算资料经双方签字后开始计算。若结算期间乙方未能积极配合的，则甲方有权顺延完成审核结算的时间。
15.2 第三方审核：
15.2.1 结算审核先由甲方聘请的投资监理公司进行初步审核，再由中国远洋海运集团有限公司的审计部门进行复核，乙方须全力配合。
15.2.2 结算审核费用：承包人编制工程结算书应遵循实事求是的原则。相关审计费按照①对于工程结算审核效益收费由承包人承担，审计费按照粤价函［2011］742号文《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》收取，即以｜核增额｜+｜核减额｜为基数，按5%的费率计取收费，可由发包人代付代扣给咨询方。②工程造价结算审核收费在业主、发包人、咨询方共同确认并由咨询方出具审价报告后15工作日内支付全部款项。③如承包人高估冒算，核减额超过15%，除按上述原则支付审核费用外，对超过15%核减额部分,需按超出额的10%向发包人支付违约金）。

15.2.3 由中国远洋海运集团有限公司审计部门进行复核时发生的审计费用由乙方承担。
15.3 设计变更和现场签证如增加费用，施工期间内该项费用不予支付，结算时一并支付（单项变更及签证金额超过30万元除外）。
16、不可抗力
16.1 本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方和监理，在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。
16.2 甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方和监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方和监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方和监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
16.3 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：
16.3.1 工程本身（乙方施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料、苗木和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由甲方承担； 
16.3.2 甲、乙双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 
16.3.3 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担； 
16.3.4 停工期间，乙方应甲方、监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担； 
16.3.5 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
17、保险
17.1 乙方负责投保工程一切险和第三者责任险，保险受益人为甲方，费用由乙方承担。
17.2 乙方应负责和保障甲方免于承担来自工程施工或施工过程中所引起对任何人员的任何人身损伤或死亡或对任何房地产或财产的损害而依据法律、法规而产生的任何费用、责任、索赔或诉讼。但如果属于甲方的故意行为或疏忽所引起的除外。
17.3 保险事故发生时，甲方、乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
18、保修
18.1 保修期二年，由总承包工程竣工验收合格并获取竣工备案证书，且正式移交发包方及发包方指定的物业管理公司之日起计算。
18.2养护期为一年，养护等级为一级养护，在养护期内，成活及保存期均为12个月。

18.3保修期内，因施工原因（包括材料质量原因）造成的质量问题，乙方应在接到通知之后24小时内派人至现场，乙方未能及时响应或维修、维修后出现同样状况或累计两次保修未尽全部维修职责的，甲方有权直接委托第三方进行维修，按实际发生费用从保修金中扣除，如不足，乙方须另行支付。
19、争议与违约
19.1 因乙方责任未按时完工的，每逾期一天，乙方自愿承担按合同价千分之一每天的延期违约金，违约金将直接从工程款中扣除。累计延误超过15天的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任，甲方有权责令乙方立即退场。
19.2 乙方未经甲方同意擅自将本工程或本工程的部分转包给任何第三人的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任并向甲方支付违约金，甲方有权责令乙方立即退场。
19.3 甲方拖欠乙方工程款的，乙方可以按照其拖欠的金额和拖欠付款的日期，要求甲方按每日万分之二的比例向乙方支付违约金。
19.4 甲方与乙方因履行本合同发生争议，应尽量协商解决，协商不成的，可提交项目所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼费用应由败诉方或人民法院指定的一方负担。在诉讼期间，乙方仍应继续履行与诉讼内容无关的其他合同义务。
19.5 因一方违约使合同不能履行，另一方有权提前终止或解除合同，由违约方承担违约责任并按合同第19.7条支付违约金。
19.6 由于工程质量问题产生的一切损害，均由乙方负责，且乙方应赔偿甲方由此遭受的一切损失。
19.7 违约责任赔偿金：除本合同另有约定外，违约金以合同总价的25%计取。
19.8 乙方根据本合同约定应支付的违约金/损失赔偿等款项，甲方有权从根据本合同应付或届期应付给乙方的工程款内直接扣除相应款项，不足部分应由乙方另行支付。
19.9 甲方按照本合同约定行使解除合同权利的，乙方必须在接到甲方解除合同的通知后，在甲方指定的时间内退场。逾期未退场的，应按人民币2000元/天向甲方承担逾期退场违约金，同时甲方有权利任意处置乙方滞留在场地内的设备和物品等。
20、终止合同
20.1 乙方若出现下列违约情况，则甲方有权解除本合同：
20.1.1 在本工程完成前无理停工；或未能有序地实施本工程，导致工程进度严重脱期，影响了甲方或其他施工单位的工期；或拒绝执行或忽视甲方有关拆除（或清除）不合格工程（或物料）的书面通知，使工程受到相当程度的影响。
20.1.2 乙方若在收到甲方对其发出的列明违约事项的书面通知后继续违约十（10）天，甲方在不放弃其本身其他权益的情况下可以书面通知的形式，要求甲方终止乙方继续履行本合同。
20.1.3 若乙方破产、丧失清偿能力或终止营业（被重组或改组者除外），或者受到足以影响本工程的法律控诉，甲方在不放弃其本身其他权益的情况下可以书面通知的形式，要求甲方终止安装乙方继续履行本合同。
20.1.4 若甲方根据上述约定要求终止乙方继续履行本合同，则乙方应被视为已违反了本合同。甲方只需支付任何已实际完成合格但尚未支付部分的工程价值，以及已运抵现场的用于本工程的物料价值（此物料已成为甲方的财产），甲方也有权从应付款中扣除因上述终止而导致的任何损失及开支。如扣除款项不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应继续赔偿甲方的损失。
20.2 合同文件和资料的使用
20.2.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方或甲方代理机构提供的有关合同、合同条文、规格、计划、图样、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应保证其遵从本合同约定的保密义务并限于履行本合同所必需的范围。
20.2.2 未经甲方事先书面同意，除履行本合同之外，乙方不应使用本工程相关的任何文件和资料。
除本合同本身外，本工程相关的任何文件和资料是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应在完成合同后将这些文件和资料（包括全部副本）还给甲方。
21、其他
21.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
21.2 本合同附件与正文具有同等效力。本合同一式陆份，具同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。
21.3 本合同未尽事宜，可由双方另行协商加以补充，并以书面形式认可。补充协议与本合同不一致的，以补充协议约定为准。
本合同的附件包括：
附件1：安全生产责任协议书

附件2：工程质量缺陷保修书
附件3：建设工程廉政责任书
附件4：已标价的工程量清单

附件5：景观绿化工程技术要求

附件6：材料品牌表
附件7：零星工程清单
以下无正文
甲方：                               

乙方： 
（盖章）                                    （盖章）
地址：                                   
地址：

法定代表人：                            
法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：
电话：                                   
电话：

传真：                                   
传真：
邮政编码：                               
邮政编码：
电子邮箱：                               
电子邮箱：        
签订日期：

合同附件1：               
安全生产责任协议书

发包人：                                 
承包人：                                 
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人和承包人共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至5000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元。

四、依据《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规，承包人对本单位的安全生产工作全面负责。凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照《建筑施工安全检查标准》 (编号JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，发包人和承包人可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包人安保部门发出的整改指令。

十四、本协议作为发包人和承包人工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

以下无正文
发包人：（盖章）                              承包人：（盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：
地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

签约日期：   年  月   日
合同附件2：
工程质量缺陷保修书
发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                                
为保证  景观绿化施工工程 在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《广州市建设工程质量和安全管理条例》，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。
一、工程质量缺陷保修范围
质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。
具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：
1、保修范围为承包人按本合同及合同附件、补充协议所规定的所有承包项目。
2、本工程所有分包工程（发包人直接发包的工程除外）的保修均由承包人负责。 
二、工程质量缺陷保修期
本工程所有项目的质量缺陷保修期均从合同中约定的竣工交接证书中载明的工程竣工备案之日算起。
双方约定本工程质量缺陷保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程及防渗漏工程为  5  年；
（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2  年；
（4）供热和供冷系统工程为  2  个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程（包含外墙）为  2  年；
（6）其他项目保修期约定：   其它保修项目按照国家相关文件规定。  
三、工程质量缺陷保修责任
1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后48小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，或者同一问题两次修理不好的，发包人可委托其他人员修理，费用由承包人（保修单位）全部承担，发包人另行收取10%的管理费。
2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应在二小时到达事故现场抢修，否则，发包人可以委托他人进行抢修，费用由承包人（保修单位）全部承担。
四、工程质量缺陷保修费用
工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。
五、工程质量缺陷保修金
工程质量缺陷保修金一般不超过施工合同价款的3%，发包人、承包人约定本工程的工程质量保修金为施工结算价款的  3  %，具体为：
币种： 人民币  
暂定金额（小写）：         
        （大写）：                    
质量缺陷保修金银行利率为：无
六、工程质量缺陷保修金的支付
发包人在工程竣工验收满二年后，经发包人组织验收，如存在缺陷，全部整改合格，将剩余工程质量缺陷保修金支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
本《工程质量缺陷保修书》作为本工程施工合同附件由发包人和承包人双方共同签署。
发包人：单位名称            （盖章）      承包人：单位名称                 （盖章）
    法定代表人          （签章）              法定代表人               （签章）
    代    表            （签字）              代    表                 （签字）
    地    址                                  地    址                          
    电    话                                  电    话                              
签约日期：   年  月   日
合同附件3：                        
建设工程廉政责任书

发包人(全称)：                            
承包人(全称)：                            
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

1.5双方须遵守《中国远洋海运集团反商业贿赂示范条款》，不得与中国远洋海运集团“特殊关联企业”发生与本项目相关的业务往来。

二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：              (单位公章)       承包人：                (单位公章)
法定地址：                             法定地址：                      
法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：          (签字或盖章)     委托代理人：           (签字或盖章)
电话：                                 电话：                         
传真：                                 传真：                         
电子邮箱：                             电子邮箱：                     
开户银行：                             开户银行：                     
账号：                                 账号：                        
邮政编码：                             邮政编码：                   
合同附件4：已标价的工程量清单
（中标人投标文件中的已标价的工程量清单作为合同附件）

合同附件5．景观绿化工程技术要求
合同附件6．材料品牌表
附件7.零星工程清单

	零星工程清单

	序号
	项目名称及特征说明
	单位
	单价
	备注

	一
	零星工程
	
	
	

	1
	拆改及恢复
	
	
	

	1.1
	空心砌块砖墙拆除
	m3
	55.00
	

	1.2
	砌体拆除
	m3
	145.00
	

	1.3
	素混凝土结构拆除
	m3
	148.00
	

	1.4
	非承重钢筋混凝土拆除
	m3
	250.00
	

	1.5
	承重钢筋混凝土拆除
	m3
	250.00
	

	1.6
	砼地坪凿除
	m3
	148.00
	

	1.7
	门窗拆除
	m2
	18.00
	

	1.8
	铲除墙面粉刷
	m2
	6.00
	

	1.9
	铲除墙面面砖
	m2
	9.00
	

	2
	管道拆除
	
	
	

	2.1
	水管拆除
	m
	3.50
	不分规格

	2.2
	电管拆除
	m
	3.00
	不分规格

	3
	打洞
	
	
	

	
	于任何强度及厚度的钢筋混凝土结构开矩形孔洞，包括拆除、清理、拉直、弯曲和切割多余的钢材和修补所有受影响的地方

	
	混凝土结构厚度不超过200mm
	
	
	

	3.1
	孔洞不超过0.3m2
	个
	35.00
	

	3.2
	孔洞0.3-0.6m2
	个
	55.00
	

	3.3
	孔洞0.6-1.00m2
	个
	300.00
	

	3.4
	孔洞1.0-1.50m2
	个
	450.00
	

	3.5
	孔洞1.5-2.00m2
	个
	650.00
	

	
	混凝土结构厚度200-400mm
	
	
	

	3.6
	孔洞不超过0.3m2
	个
	50.00
	

	3.7
	孔洞0.3-0.6m2
	个
	90.00
	

	3.8
	孔洞0.6-1.00m2
	个
	400.00
	

	3.9
	孔洞1.0-1.50m2
	个
	600.00
	

	3.10
	孔洞1.5-2.00m2
	个
	800.00
	

	
	于任何种类砌体结构开矩形孔洞，包括拆除、清理、和修补所有受影响的地方

	
	砌体结构厚度不超过200mm
	
	
	

	3.11
	孔洞不超过0.3m2
	个
	12.00
	

	3.12
	孔洞0.3-0.6m2
	个
	35.00
	

	3.13
	孔洞0.6-1.00m2
	个
	55.00
	

	3.14
	孔洞1.0-1.50m2
	个
	75.00
	

	3.15
	孔洞1.5-2.00m2
	个
	110.00
	

	
	砌体结构厚度200-400mm
	
	
	

	3.16
	孔洞不超过0.3m2
	个
	18.00
	

	3.17
	孔洞0.3-0.6m2
	个
	50.00
	

	3.18
	孔洞0.6-1.00m2
	个
	82.00
	

	3.19
	孔洞1.0-1.50m2
	个
	120.00
	

	3.20
	孔洞1.5-2.00m2
	个
	180.00
	

	
	于任何强度及厚度的钢筋混凝土结构开圆形孔洞，包括机械设备、钻孔、清理、拉直、弯曲和切割多余的钢材和修补所有受影响的地方

	
	混凝土结构厚度不超过200mm
	
	
	

	3.21
	孔洞不超过50mm
	个
	28.00
	

	3.22
	孔洞50-100mm
	个
	38.00
	

	3.23
	孔洞100-200mm
	个
	55.00
	

	3.24
	孔洞200-300mm
	个
	68.00
	

	3.25
	孔洞超过300mm
	个
	100.00
	

	
	混凝土结构厚度200-400mm
	
	
	

	3.26
	孔洞不超过50mm
	个
	42.00
	

	3.27
	孔洞50-100mm
	个
	58.00
	

	3.28
	孔洞100-200mm
	个
	82.00
	

	3.29
	孔洞200-300mm
	个
	132.00
	

	3.30
	孔洞超过300mm
	个
	148.00
	

	
	
	
	
	

	
	于任何种类砌体结构开圆形孔洞，包括机械设备、钻孔、清理、和修补所有受影响的地方

	
	砌体结构厚度不超过200mm
	
	
	

	3.31
	孔洞不超过50mm
	个
	10.00
	

	3.32
	孔洞50-100mm
	个
	12.00
	

	3.33
	孔洞100-200mm
	个
	18.00
	

	3.34
	孔洞200-300mm
	个
	28.00
	

	3.35
	孔洞超过300mm
	个
	45.00
	

	
	砌体结构厚度200-400mm
	
	
	

	3.36
	孔洞不超过50mm
	个
	15.00
	

	3.37
	孔洞50-100mm
	个
	18.00
	

	3.38
	孔洞100-200mm
	个
	28.00
	

	3.39
	孔洞200-300mm
	个
	38.00
	

	3.40
	孔洞超过300mm
	个
	60.00
	

	4
	剔槽、埋线管、恢复面层
	
	
	

	4.1
	在已完结构上剔槽、埋线管、恢复面层（预埋线管直径20mm）
	m 
	13.00
	不分砌体或混凝土

	4.2
	在已完结构上剔槽、埋线管、恢复面层（预埋线管直径40mm）
	m 
	18.00
	不分砌体或混凝土

	4.3
	在已完结构上剔槽、埋线管、恢复面层（预埋线管直径50mm）
	m 
	21.00
	不分砌体或混凝土

	4.4
	在已完结构上剔槽、埋线管、恢复面层（预埋线管直径75mm）
	m 
	45.00
	不分砌体或混凝土

	5
	植筋
	
	
	

	5.1
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径6）
	根
	2.50
	含胶水及钢筋

	5.2
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径8）
	根
	3.50
	含胶水及钢筋

	5.3
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径10）
	根
	5.50
	含胶水及钢筋

	5.4
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径12）
	根
	7.00
	含胶水及钢筋

	5.5
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径14）
	根
	12.00
	含胶水及钢筋

	5.6
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径16）
	根
	18.00
	含胶水及钢筋

	5.7
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径20）
	根
	22.00
	含胶水及钢筋

	5.8
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径25）
	根
	35.00
	含胶水及钢筋

	5.9
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径28）
	根
	45.00
	含胶水及钢筋

	5.10
	在已浇注的混凝土结构上植筋（直径32）
	根
	55.00
	含胶水及钢筋

	二
	机械设备(均按8小时/台班计)
	
	
	

	6.1
	电动夯实机
	台班
	530.00
	120以内

	6.2
	压路机（不超过5吨)
	台班
	570.00
	

	6.3
	压路机（超过5吨，不超过10吨)
	台班
	880.00
	

	6.4
	交流电焊机 300-400A，30-35V
	台班
	150.00
	

	6.5
	5吨自卸汽车
	台班
	600.00
	

	6.6
	8吨自卸汽车
	台班
	750.00
	

	6.7
	6.5吨载重汽车
	台班
	525.00
	

	6.8
	8吨载重汽车
	台班
	580.00
	

	6.9
	15吨载重汽车
	台班
	1,000.00
	

	6.10
	潜水泵
	台班
	130.00
	不分规格

	6.11
	挖掘机1.0m3以内
	台班
	1,500.00
	按8小时

	6.12
	挖掘机1.5m3以内
	台班
	2,000.00
	按8小时

	三
	人工
	
	
	

	1
	普工
	工日
	220.00
	按8小时

	2
	技工
	工日
	250.00
	按8小时

	以上单价为全费用单价，包括了完成单项零星工程的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、拆除打洞的垃圾外运费用、管理费、利润、规费、税金(增值税)以及一切为完成此项工作所需的费用，请承包人确认，过程中的类似拆改零星价格参照此价格执行，不纳入总报价。


	承包人：(盖章)
	
	
	

	法人代表或委托代理人:(签字)
	
	
	

	日期：年 月
	
	
	




