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第一部分  协议书
委托人：广州珠江产业园投资发展有限公司
监理人：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2304-440103-04-01-311732。
1.2项目名称：白鹅潭聚龙湾启动区内市政道路建设工程—鹅潭大道北段、规划四路、金鹏路施工监理（下称“本项目”）
1.3工程规模：本项目位于荔湾区白鹅潭聚龙组团，毗邻白鹅潭商务核心区，道路位于芳村大道以东，聚龙湾片区更新单元内，主要服务于聚龙湾更新单元的开发建设。本次监理服务范围包括规划四路、金鹏路及鹅潭大道大冲口涌以北路段。其中：

（1）规划四路为城市支路，起讫点为G41K0+028.172～G41K0+122.604、G42K0+012.175～G42K0+202.980段，道路长度为309.048米，道路红线宽15米，设计速度15km/h，双向2车道；

（2）金鹏路为城市次干路，起讫点为JPK0+000～JPK0+138.84段，道路长度138.84米，设计速度40km/h，道路红线宽30米，双向4车道；

（3）鹅潭大道为城市次干路，鹅潭大道大冲口涌以北路段起讫点为ETK0+600～ETK0+955段，道路长度为355米，设计速度40km/h，道路红线宽30米，双向四车道。

规划四路及金鹏路下建有地下空间，地下室标高为：①金鹏路地下室顶板高度为6.0m，局部反梁位为6.4m；②规划四路地下室顶板高度为6.1m，局部反梁位为6.3m，部分人行道地下室顶板标高由6.9m～7.2m；③规划四路与金鹏路之间的鹅潭大道地下室顶板高度控制为5.7m，雨、污水管敷设位置地下室顶板高度为4.9m。具体内容以施工图纸为准。
1.4进度控制目标：自下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，确保在施工合同约定的建设工期内按期竣工联合验收合格。
1.5质量控制目标：确保符合国家、省、市或行业现行的《城镇道路工程施工与质量验收规范》及相应配套的各专业验收规范(如有新规范标准按新的执行)，单位工程验收合格率100%，并达到合格或(以上标准)，确保一次验收合格。               
1.6安全文明控制目标：确保符合国家、省、市或行业现行的《中华人民共和国建筑施工安全检查》JGJ59-2011 及相应配套的各专业验收规范(如有新规范标准按新的执行)，无死亡重伤事故，年轻伤率在1.5‰以下。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与《通用条款》第1.2条及《专用条款》第1.2条中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第1.2.2款赋予的规定一致。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：    ，身份证号码：                         ，注册号：            。
五、签约酬金
5.1监理酬金暂定总价

本项目监理酬金总价（含税）暂定为人民币（大写）           ，（小写￥        元），其中不含增值税价￥           元，增值税税额为￥        元，增值税率   %。

参照国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）的有关规定，具体按以下约定计算：

① 监理酬金=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）。

② 施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。

其中：

A） 专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数为 1.0；

B） 施工监理服务收费基价按《施工监理服务收费基价表》（“发改价格〔2007〕670号”文附表二）确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定。

③ 本合同浮动幅度值为     （按投标文件中监理人自报值，如下浮20%，则浮动幅度值为-20%）。

④ 本合同施工监理服务计费收费基准价暂定为  5280.92 万元，监理酬金暂定为   万元（中标价）。结算时，监理酬金参照国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）规定及投标人投报的下浮率计取，计费基数以政府有权审核部门审定的本合同监理人实际监理范围内所有单位工程中的建安工程费结算审定价之和为准

5.2监理酬金结算金额以有权审核部门审定的金额为准。
	序号
	暂定计费基数(万元）
	基准收费A
	下浮率B
	含税综合合价
收费基准A*下浮率B（万元）

	
	
	
	计费公式
	
	

	1
	5280.92
	126.43
	[120.8+（5280.92-5000）/（8000-5000）*（181-120.8）]*1.0*1.0*1.0
	
	


5.3本合同金额已包括监理工作所引起的一切费用，含监理直接成本、监理间接成本、监理税金和监理利润,包括但不限于监理人员工资、公积金及社会保险费用、差旅费、住宿费、往返工地现场交通费、设备设施费用、所需外部服务支出、各项税费等。所有未经委托人书面同意而产生的责任和额外费用，均由监理人自行承担。
5.4监理酬金及合同项下各项应支付的费用，已包含监理人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整。合同期内，由于监理人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经委托人书面同意，本合同不含增值税价不予调整。本合同计价结算的货币为人民币。
5.5因施工图或承包范围与内容发生变更、增加工程量，当引起本合同含税总价增加幅度≥10%或增加金额≥50万元时，合同三方应签订补充协议；当引起本合同含税总价增加幅度<10%且增加金额<50万元时，增加的合同款在办理合同结算时支付。

5.6人员配置应满足甲方人员数量配置要求。
★六、期限
本合同监理服务期自监理人接到委托人进场通知起算，至本项目工程保修期结束之日止。监理服务期包括项目的施工准备阶段、建设施工阶段、竣工验收阶段以及维护保修阶段（含结算审核）。
七、双方承诺
7.1监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
7.2委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同生效
本合同订立时间： 2025  年   月   日。
本合同订立地点：  广东省广州市   。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
九、合同份数
本合同一式 捌 份，甲乙双方各执 肆 份，均具有同等法律效力。本合同附件为合同的重要组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

	委托人：广州珠江产业园投资发展有限公司
（盖章）  
	监理人：                    
（盖章）

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	邮政编码：
	邮政编码：


第二部分  通用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2 解释
1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：
（1）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（2）协议书；
（3）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（4）投标函及投标函附件（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；
（5）专用条款及附件；
（6）通用条款；
（7）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；
（8）专用条款约定的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。
2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。
2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则； 
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；
（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。
（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（9）检查施工承包人的试验室；
    （10）审核施工分包人资质条件；
    （11）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
    （14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附件1中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应按附件2-5中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附件2-6配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条款约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给委托人，并建议工程承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。
2.8履约担保
双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。
应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
★3.2 提供资料
委托人应按照附件2约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
★3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。
3.8 支付担保
监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。
4.2.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
★4.2.3 委托人因自身原因未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
如发生不可抗力，受不可抗力影响的一方，应立即通知对方，并采取合理措施防止损失进一步扩大。不可抗力事件结束后，受不可抗力影响的一方应在7个工作日内提供不可抗力详情、损失情况报告以及当地县级以上有权机构出具的不可抗力事件证明，由双方根据不可抗力对本合同的影响程度，协商确定部分或全部免除责任，变更或解除合同。一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除该方违约责任。
★5. 支付
5.1 支付货币
除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
★5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
★6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。
6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
★6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。如因委托人原因导致工程暂停的，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 委托人无正当理由未按合同约定支付服务酬金且监理人在专用条款5.2中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 知识产权
合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。
8.9 工程获奖奖励
根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。
第三部分  专用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
1.1.1 “总监理工程师代表”或“总监代表”指经监理人法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。
1.1.2 “监理工程师”指取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。
1.1.3 “监理员”指经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。
1.1.4 “监理实施细则”指根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
1.1.5 “旁站”指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
1.1.6 “施工准备阶段”指自监理人收到中标通知书或接到委托人进场通知开始，至本合同工程正式开工止，监理人在此期间应完成熟悉设计文件、参加设计技术交底、参加图纸会审、提交监理规划等监理工作。
1.1.7 “建设施工阶段”指自本合同工程正式开工开始，至本合同工程具备竣工条件后止，监理人在此期间应负责实施本合同工程的工程质量控制、工程造价控制、工程职业健康安全控制、工程合同管理、工程信息管理等监理工作。
1.1.8 “竣工验收阶段”指自本项目工程具备竣工条件直至本合同工程结算工作全部完成结束，监理人在此期间组织实施本合同工程的竣工验收、工程项目整改、工程移交、工程结算等监理工作。
1.1.9 “维护保修阶段”指自本工程项目质量保修期开始，直至本工程项目质量保修期结束，监理人在此期间应负责本合同工程质量保修相关的监理工作。
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用      /                   。
1.2.2本合同文件的解释顺序如下：
（1）本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）；
（2）协议书；
（3）专用条款及附件； 
（4）通用条款；
（5）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（6）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要等）；
（7）投标函及投标函附件（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；
（8）委托人制定的各项工程建设管理规定和办法；
（9）其他文件：   无                                
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：
（1）本合同监理工程范围，包括规划四路、金鹏路及鹅潭大道大冲口涌以北路段市政工程，具体内容包括但不限于图纸范围内的土石方工程、道路工程(含路基处理)、给水工程、 排水工程(含雨污水接入现有市政管网)、照明工程（含智慧灯杆采购及安装）、绿化工程、交通工程、燃气工程、电力及通 信管沟土建工程、海绵城市，临时交通疏解(含占道施工围蔽) 等监理工作；监理人不具备监理资质的专业工程，经委托人批准后监理人可与具备资质的单位合作完成监理任务，所需的费用包含在合同监理费中。
(2)监理服务范围：   前期决策研究阶段监理    勘察设计阶段监理    
√施工准备阶段监理    √建设施工阶段监理      √竣工验收阶段监理  
√维护保修阶段监理。
(3)组织、协调或承担工程前期的技术咨询或审查以及现场控制点、临时设施的接收移交等工作。
(4)组织、协调施工前期手续的办理工作，直至具备合法的施工条件。
(5)承担本工程范围内的技术协调工作，包括工程施工的分包、设计、进场、退场、综合管线平衡、质量、进度及其它相关内容。
(6)监理人对其派驻的监理项目部在监理业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。
2.1.2 监理工作内容还包括：
2.1.2.1监理人必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后14天内向委托人提供《监理规划》和《监理实施细则》。具体要求如下：
（1）《监理规划》应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性；
（2）《监理规划》应由总监理工程师负责主持、专业监理工程师编制，并经监理人单位技术负责人审核批准后，在召开第一次工地会议前报送委托人；
（3）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整《监理规划》时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报委托人。
（4）《监理实施细则》应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。
（5）《监理实施细则》应由专业监理工程师编制，在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准；
（6）在监理工作实施过程中，《监理实施细则》应根据实际情况进行补充、修改和完善。
2.1.2.2监理人必须在委托人发出书面进场通知后，按委托人具体的要求日期进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其在本合同、投标文件和《监理规划》的承诺派驻监理人员和投入设备。
2.1.2.3在监理实施过程中，监理人应严格按照本工程监理招标文件要求、投标文件承诺和《监理规划》、《监理实施细则》的具体规定，健全施工监理日志，认真、充分履行其监理职责，其监理服务的具体内容包括但不限于：
（1）组织建立监理机构，协调施工各方面关系。协助委托人编写工程开工报告，并报送有关管理部门进行审批。
（2）协助委托人组织施工招标活动（如属招标代理工作双方将另行签订委托合同）。
（3）协助委托人与施工单位签订工程施工合同。
（4）签发施工单位编写的开工申请报告。
（5）组织有关各方察看工程项目建设现场，组织、协调有关工程建设方面的移交手续。
（6）协助委托人审查施工总承包人选择的分包人。
（7）按委托人要求主持工程协调会议，提出监理意见，编写会议纪要。负责编制供招标使用的工程质量检验检测（含材料、设备、构配件等检验检测）方案或工程量清单。
（8）组织技术交底和施工图会审，寻找通过设计挖潜节约投资的可能。并且将技术交底和施工图会审所发生的工程设计变更，由注册造价工程师计算出由此而发生的造价变化（注册造价工程师签名盖章），作为衡量设计深度和控制签证造价的依据。监理人应根据工程需要委派足够的工程计量人员对施工单位每月完成的工程量进行准确的计量，并报委托人作为工程进度款支付依据。
（9）审查和确认施工单位编写的施工总体规划、施工组织设计及临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案，提出改进意见，并检查督促实施，下达单位工程施工开工令。
（10）要求和督促施工单位健全质量保证体系，督促施工单位严格按设计文件、规范标准和程序施工，并按委托人要求编制工程进度用款计划，审核后报委托人备案。
（11）监理人必须经常巡视工地各个部位，发现问题时应立即要求、督促施工单位整改，及时跟踪、检查其整改情况，并在施工监理日志中记录；监理记录作为委托人考核监理人工作的依据。
（12）每道工序完毕，监理人必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收记录。
（13）所有现场签证必须由承包人的专业造价员计算出工程造价，并由监理人的专业造价员在经过其审核的签证造价文件上签名盖章，在14天内报委托人审批。
（14）在工程开工前代表委托人向承包人移交有关原始基点的现场点位和技术参数；在施工过程中督促承包人完善工程施工测量，并进行抽查；工程竣工验收合格后，负责组织将原始基点、各类观测点等必要测量点的现场控制点及相关技术资料向委托人移交。
（15）审查和检验承包人提供的建筑材料、建筑物配件和设备的采购清单和供应商的资质，审查用于本工程的材料、设备是否符合设计要求。
（16）检查工程使用的材料、构件、设备的规格和质量，对用于工程的材料、构件、设备的出厂合格证、试验报告等进行审查并存档。
（17）协助委托人组织由委托人自行采购的材料、设备现场开箱查验，并向承包人移交检验的工作。
（18）对设计变更和技术洽商严格按有关各方约定的程序办理并提出监理意见报委托人；组织参建各方对设计变更的必要性、合理性、科学性、经济性等进行讨论，形成书面意见上报委托人。
（19）督促承包人报送质量事故调查报告和经设计人等相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。及时向委托人提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。
（20）检查施工技术措施，督促承包人做好文明施工、安全生产防护措施，提出处理意见，防止环境污染。发现工程有重大质量问题或发现不安全施工情况时，可立即发布停工令，提出整改措施，并在24小时内书面知会委托人。
（21）编写监理阶段月报、季报、年报和最终总结；及时做好施工过程各相关技术、质量检验（验收）、计量、支付等相关工程记录工作，各类记录必须有原始记录资料，并对其及时性和真实性负责。做好以上记录的分类归档工作，建立符合行业标准和规范的监理台帐，供委托人和有关行业管理部门的检查。
（22）根据承包人提出的各阶段、分部工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承包人的工程验收报告；审查竣工验收申请报告，参加委托人组织的最终验收，并签署监理意见。
（23）核查完成的工程量，验收分项分部工程，签署工程付款凭证。
（24）监督、管理工程施工合同的履行，组织有关各方协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项。
（25）协助委托人组织工程的验收直至合格移交。
（26）根据市城建档案馆和质监站有关文件规定，督促、审查和备份承包人提交的竣工资料，直至通过备案制验收和完成向市城建档案馆的归档工作。
（27）监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交付使用的工程中出的缺陷，调查其原因并确定相应责任后进行处理。审查承包人的竣工结算。
（28）向委托人提交符合有关部门要求的监理档案资料。
（29）督促承包人及时对材料供应商和施工人员付款，随时了解施工人员是否被拖欠工资。若承包人发生拖欠材料供应商材料款或工人工资的情况时，应在2天内以书面向委托人报告，并协助委托人和有关管理部门对施工单位的欠款行为做出处理。　
2.1.2.4按监理规范要求，负责安全、质量、进度、投资控制及合同管理。其中进度控制包括填写进度月报、周报等，合同管理包括填写投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、审核工程进度款和合同支付、建立合同变更台账等。
2.1.2.5按监理规范要求，负责设备、材料进场检查；施工建设过程中的组织协调、安全文明施工管理，组织各类验收；组织编制和审核竣工资料。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）中华人民共和国及地方现行的工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文件； 

（2）《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）；
（3）国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；
（4）本委托监理合同；
（5）本合同工程的设计、施工、安装、招投标文件、合同及补充协议或备忘录；
（6）经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；
（7）经委托人审批认可，由监理人编制的监理大纲、监理规划、监理实施细则；
（8）委托人发出的有关本工程建设的指令。
（9）委托人制定的各项工程建设管理规定和办法。
2.2.2 相关服务依据包括：                /                      。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 本项目工程监理人员的专业配套要求规定如下：
2.3.1.1 总监理工程师及总监代表：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为市政公用工程，注册执业单位为监理人。具体要求详见附件1。
2.3.1.2 专业监理人员配套要求：所有人必须有监理上岗证，人数应按规定满足工程施工时监理人员旁站监理的要求。具体要求详见附件1。
2.3.1.3 本工程至少应具备土建、市政、路桥、景观、水电安装工程常规应备等检测设备（仪器）。
2.3.4 更换监理人员的其他情形： 以委托人实际要求为准 。
2.3.5 补充条款：
监理人应在合同签订后3日内将派驻本项目工程服务的监理人员架构报委托人审核，最终以委托人审批为准。
2.4 履行职责
2.4.1 监理人应在7天内对委托人及承包人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复；监理人应在2天内对影响施工现场进度的内容作出书面答复。因监理人未及时书面答复给委托人造成损失的，委托人有权要求监理人赔偿。
2.4.2 对监理人的授权范围： 所有变更、签证均由监理人审核形象进度、工程量确认和资料完整性，最终由委托人审批 。 

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  根据项目实际情况进行提交  。
2.6 使用委托人的财产
附件2中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人  。
监理人应在本合同终止后  15  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  移交的具体时间由双方协商确定，移交方式为当面移交     。除正常损耗外，监理人应保障返还的财产功能完整、未被损坏，否则需要赔偿损失。
2.7履约担保
监理人向委托人提供的履约担保：履约担保金额为合同总价的10%，即人民币 无     元；履约担保方式为国内商业银行提供的不可撤销的无条件银行保函，有效期限至项目竣工验收；在项目竣工验收前履约保函到期的，监理人须及时办理保函延期，否则委托人有权暂停支付监理费直至监理人提交延期保函；在项目竣工验收后30天内，委托人将履约保函退还给监理人 。
3. 委托人义务  

3.1 委托人代表
委托人代表为：        。
3.2 答复
委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
3.3 支付担保
委托人不提供任何支付担保。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任

监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，委托人有权提出书面警告（书面警告的格式不限于通知单、联系函等表达明确意思的书面材料）,监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。每一次书面警告必须向委托人交纳违约金人民币1000元。

（2）一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币3000元/次。

（3）严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币10000元/次。

（4）部分解除合同。当监理人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，委托人有权向监理人发出部分解除合同的书面通知，该通知在送达监理人时即生效。委托人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，监理人应在部分解除合同之日起七日内向委托人支付被解除部分工程监理酬金的20%作为违约金并赔偿委托人的实际损失。如前述违约金不足以弥补委托方实际损失的，监理人应予以补足。

（5）解除合同。当监理人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，委托人有权向监理人发出解除合同的书面通知，该通知在送达监理人时即生效监理人应在解除合同之日起七日内向委托人支付本合同监理酬金的20%作为违约金并赔偿委托人的实际损失。

（6）赔偿损失。因监理人原因造成委托人经济损失的，监理人应赔偿委托人的经济损失。

（7）三次书面警告责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，委托人有权单方部分或全部解除合同。

4.1.1监理人如有以下情形，每出现一次，监理人应应承担1次严重违约责任：

（1）监理人未经委托人同意更换总监理工程师；

（2）监理人未按委托人通知期限更换不合格的总监理工程师 ； 

（3）监理人未按合同约定承诺的总监理工程师安排到岗；

（4）监理人违反附件4条任一规定的；并且委托人有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人的相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

（5）监理人应确保监理工作质量。由于监理人原因且所监理的工程发生一般、较大、重大、特别重大安全质量事故（按国家有关规定界定），除按国家规定由主管部门处罚外，监理人应承担1次严重违约责任，且委托人有权要求监理人承担赔偿损失，赔偿金依据事故严重程度（由轻至重）依次为合同监理酬金的1%、3%、5%、10%。

（6）对材料用量、工程量或有关事项进行虚假签认的，或出具不实的签认、签证、证明，或未经查核就出具签认、签证；对承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按合同要求签署拨款意见的；对承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就签字上报委托人的。 

（7）监理人应确保工程质量一次性验收合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定的要求及行业颁发的工程质量合格标准，如未达到以上工程质量标准，监理人应承担1次严重违约责任。

4.1.2监理人如有以下情形，每出现一次，监理人应承担1次一般违约责任：

（1）委托人要求总监理工程师必须参加的会议，总监理工程师必须到会，未经委托人同意不到会的；

（2）总监理工程师代表未经委托人同意脱岗1天或以上的；

（3）监理人员就非经监理人向委托人书面备案由其负责的专业、工段、环节、事项出具签证、证明或监理意见等；或工程、材料质量经监理人检查符合合同要求，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量不符设计要求标准的；

（4）发现工程、材料质量、安全问题，监理人未及时如实向委托人报告的；或工程、材料存在明显或重大质量、安全问题，监理人未及时发现或未及时向委托人报告的； 

（5）监理人无合理理由拒不执行委托人的指令的；

（6）监理人无合理原因发出错误指令或越权发出指令或越权审批设计变更的；

（7）因监理人的直接责任所导致工程质量，含分项工程质量一次性验收不合格的；

（8）未经委托人书面同意，监理人将本合同约定的工作部分交与第三方完成的；

（9）监理人在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见的。

（10）因监理人原因出现经济损失或工期损失的；

（11）工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告的；

（12）监理人违反2.1.2款,经委托人警告限期改正后拒不整改的；

（13）总监理工程师及总监理工程师代表到位不准时；

（14）监理人未经委托人同意更换总监理工程师代表或专业监理工程师；

（15）监理人未按委托人通知期限更换不合格的总监理工程师代表或专业监理工程师 。

（16）工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后7日以上（包括7日），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，监理人必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后14天以上（含14天），监理人必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后30天以上（含30天）并确实表明监理人在工期控制上作用失效，委托人有权部分或全部解除合同。

（17）工程施工承包人没有按投标承诺做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现，不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，每发生一次，监理人必须承担书面警告责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评或被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次。情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

（18）其他严重或明显违反监理职责的。

4.1.3监理人出现如下情形之一的，每出现一次，监理人应承担1次书面警告责任：

（1）监理人员没按约定到达现场或到场后没有进行监督的；

（2）工程、材料存在一般质量、安全问题，监理人未及时发现的；

（3）监理人未及时对承包人投入的每批次材料、设备、成品、半成品进行质量检查、取样（如需）、登记，让其直接进入施工现场的；

（4）以月度计划为单位，因监理人督促、检查不到位，情况反映不及时，导致工期延误又未能及时采取有效补救措施的； 

（5）监理人对于现场签证未在规定时间内报送委托人的；

（6）对承包人提交的施工方案、控制措施及联系单等，未报委托人备案；

（7）监理人将本合同约定的某些工作部分交与他人完成，情节轻微的；

（8）监理工作不到位或未达委托人要求，经委托人指出，但仍未落实、改进的。

（9）监理人对承包人上报的工程技术资料因监理人自身原因未及时审核完成且审核期限超过7个日历天的。

4.1.4上述所有违约行为造成委托人损失，实际损失大于上述违约金的，监理人应付的违约金自动增至委托人的实际损失额，但不超过监理酬金总价款（不含税金）。

4.1.5监理人的其他违约行为、情形，须依照合同和（或）法律承担相应的违约责任。

4.1.6监理人的违约行为发生后，违约处罚从当期的监理酬金中扣减，此种行为不视为委托人违约。

4.1.7监理人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以委托人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：委托人以下列方式之一将书面违约处理决定送达监理人：

1）监理人项目监理机构工作人员签收。

2）监理人其他工作人员签收。

3）委托人邮寄送达。

（3）委托人以书面形式作出的违约处理决定一经送达监理人立即生效。监理人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需支付违约金的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据；属需要支付违约金的，应在工程结算报告送达监理人前以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据。委托人在收到监理人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知监理人。在异议审核期间，监理人须正常履行职责，不得以审核未确定为由拖延或者中止履行监理职责。
★4.2 委托人的违约责任
4.2.1 委托人赔偿金额的计算方法：
（1） 因委托人违约或者过错给监理人造成损失的，在监理人能够提交足够证据并经查证属实的情况下，委托人应赔偿其直接经济损失。如委托人有关人员对监理人正常的监理工作进行干预，或发出不符合法律法规的指令、要求，监理人有权提出反对意见；如委托人有关人员继续坚持，监理人应以书面形式向委托人报告，如委托人以书面形式答复监理人必须执行，则由此产生的违约责任和损失均由委托人承担。
（2）委托人逾期付款，如非为委托人原因，则委托人无需承担任何责任；如为委托人原因，则监理人有权根据应付未付合同款要求委托人按照中国人民银行发布的同期活期存款基准利率（一年期）支付违约金。
★4.2.2 委托人逾期付款利息按下列方法确定：     /     。
（1）逾期付款利息按应付未付金额计算，执行银行同期贷款利率。
（2）其它计算方法：         /             。
★5. 支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，支付方式： 转账支付   。 

★5.2 支付酬金
5.2.1  本工程监理服务期阶段划分按本《专用条款》第2.1.1条约定，各阶段工作内容按监理规范规定及本合同相关条款约定。从监理中标通知书发出5天起，监理人应委托人要求提供必要的前期服务工作，服务内容按专用条款第2.1条约定。
5.2.2 监理酬金
5.2.2.1监理人的酬金：
按协议书第五条约定。
5.2.2.2在监理期间和合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理酬金。
5.2.2.3 如在施工期间，因特殊原因造成工程停工，但在停工期间基本不发生监理工作（若该特殊停工期间需要监理人进行工作的，监理人应告知委托人进行确认），则停工天数不计入工程实施服务期天数。
5.2.3监理酬金支付时间与比例
5.2.3.1本合同监理酬金进度款按季度进行支付：

①进度款：每季度首月25日前，监理人向委托人报审上季度实际监理酬金，经委托人书面审核同意并监理人按要求办理相关支付手续后，每期支付实际监理酬金总价的7.5%。监理酬金累计支付总额达到合同暂定总额的90%时或停工期间，须暂停监理酬金的支付。

②结算款：工程竣工，监理酬金结算经委托人审定通过后，委托人收到监理人付款申请后15个工作日内支付至监理酬金审定结算额的98%。余下的2%尾款在缺陷责任期届满后支付。

③保修期内，监理人未履行服务义务，则委托人有权委托第三人提供监理服务，在缺陷责任期届满前，所需的服务费在上述的2%尾款中扣除，不足部份由监理人承担并支付，缺陷责任期满后，委托第三方监理所需的服务费由监理人承担并支付。
付款时限必须为达到付款条件后不短于15个工作日。监理酬金累计支付总额达到合同暂定总额的100%时，须暂停监理酬金的支付，待委托人根据合同条款完善相关手续后再支付后续监理进度款。
5.2.3.2委托人向监理人支付合同价款前，监理人必须向委托人提供由监理人按核定付款金额开具的、与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，监理人所提供发票的内容必须真实、准确、完整，由于监理人提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，监理人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。监理人不能及时提供符合委托人要求的合法发票，委托人有权顺延直至监理人提供后付款且无需承担任何责任。如给委托人造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，委托人有权终止合同。
5.2.3.3监理人应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达委托人。若监理人开具的增值税发票信息不正确，应在接到委托人要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达至委托人，监理人自行承担相关费用。发票无论何种原因丢失，监理人应配合委托人按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得委托人可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。
5.2.3.4本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为监理人收取，则监理人必须开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。监理人向委托人支付的罚款、违约赔偿款等并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，监理人向委托人开具的发票金额不受该等罚款违约赔偿安排的影响。
5.2.3.5委托人的开票信息：以委托人提供为准。                         
5.2.3.6监理人所提供发票的内容必须真实、准确、完整、合法合规，应在发票的备注栏注明项目名称及项目所在地具体地址。增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为：*鉴证咨询服务*监理费。
5.2.3.7监理人收款账户信息如下，委托人向下述账户支付款项，即视为履行了相应支付义务。监理人变更下述账户信息的，应最晚不迟于变更生效前3个工作日书面通知委托人，否则由此造成的包括付款延迟在内的一切后果，由监理人自行承担：
银行账户名称（一般纳税人）：
纳税人识别号：
开户银行帐号：
开户银行名称：
注册地址：
联系电话： 
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
★6.2 变更
6.2.2除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，委托人均按协议书第五条约定计取监理结算费用。
6.2.3 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，视为附加工作，监理人确认不再收取附加工作酬金。
6.2.4 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 

本项目工程监理费结算按协议书第五条约定。
6.2.5 正常工作酬金减少额按下列方法确定：
本项目工程监理费结算按协议书第五条约定。
7. 争议解决
7.1 调解
本合同争议进行调解时，可提交有关主管部门进行调解。
7.2 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  （2） 种方式：
（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。
（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7.3 在争议解决期间，无论纠纷是否由于任一方的故意或过失造成，各方均应通过协商、调解、诉诸争议解决机构等理性方式来解决纠纷事项，不得采用通过任何致使或可能致使除本合同以外其他主体知悉的方式（包括但不限于通过公告栏、宣传栏、电视台、广播电台、报纸、杂志、门户网站、视频平台、自媒体、微博、QQ、微信、公众号、视频号、抖音、快手、小红书、知乎、百家号、论坛、贴吧等传统媒体及/或互联网媒介方式，以及张贴大字报、拉横幅、前往任一方经营场所闹事、实施任何影响或可能影响任一方名誉、商誉、品牌或正常生产经营秩序的行为）来解决。
8. 其他
8.1 检测费用
    委托人应在检测工作完成后 15天内支付检测费用。
8.2 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后 15 天内支付咨询费用。
8.3 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为   0    %；即本合同不设监理奖励。
8.4 保密
8.4.1委托人申明的保密事项和期限：
（1）“保密信息”是指监理人在为委托人提供服务工作的过程中所获取的关于委托人及工程项目的任何资料、文件、数据与信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为委托人的保密信息。
（2）保密期限包括但不限于：从获知保密信息时起，至保密信息已由委托人通过合法途径让普通公众知悉时止。
8.4.2监理人申明的保密事项和期限：          /       。
8.4.3第三方申明的保密事项和期限：     _/__             。
8.4.4 监理人对已知悉的委托人保密信息，在此同意：
（1）未经委托人事前书面批准，不论服务期间或以后，监理人及其工作人员不得以任何方式泄漏委托人的保密信息（包括但不限于监理人关联主体、合作单位、媒体等）披露、泄露，不得将双方之间的合作事宜、合作关系用于其对外宣传和广告用途。
（2）一旦服务工作终止，监理人及其工作人员将退还保存的属于委托人的所有保密信息及资料，如方案、制度、报告、合同等。
8.5 知识产权
监理人为履行本合同约定而编制的文件，其知识产权属于 委托人，委托人拥有监理人交付成果及因履行本合同所产生的相关资料的所有权和知识产权，但监理人经委托人书面同意后拥有使用权。
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：
       无                                                          。
8.6 工程获奖奖励
监理人所监理的项目获得国家级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /   元/次；省级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币  /  元/次；市级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /  元/次。
9. 补充条款
           无                                                          。
第四部分 附件
附件1  监理人员配备需求表

附件2  委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附件3　附加协议条款

附件4  廉洁协议

附件5  保密协议

附件6  违约处罚明细表

附件7  供应商行为守则

附件8  无利益冲突承诺书

附件9  安全生产责任书

附件10  工程项目安全文明施工标准化图册

附件1
项目监理人员岗位基本需求表
	岗位类别
	人数
	基本要求
	备注

	总监理工程师
	1
	具备注册监理工程师执业证书，专业为市政公用工程。
	

	市政监理工程师
（兼任安全监理工程师）
	1
	具备市政和安全监理工程师执业证书。
	

	资料员
	1
	熟悉建设工程档案归档要求。
	

	合计
	3
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附件2　 
委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

2-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


2-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


2-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	


2-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


2-5  监理人派遣的人员

	姓名
	职务
	工作要求
	派遣时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1.表中人员如需变换，应按照本合同规定执行。

2-6 监理人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件4　 
附加协议条款

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，特约定如下：

一、委托人的权利与义务

1、 遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

2、 按规定保证安全生产所必需的资金投入。

3、 保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

4、 对监理人在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜在规定时限内作出书面决定。

5、 授权工地常驻代表负责与监理人联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理人。

二、监理人的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

2、建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理人员的职责。

3、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

4、对承包人的资质进行审查，对无资质单位建议委托人不准进入。

5、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

6、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

7、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

8、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

9、及时制止施工单位明显违章指挥和操作的行为。

10、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

11、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

12、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

13、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

14、参与安全事故的调查处理。

15、参与事故应急救援预案的公布和演练。

16、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

三、其他

本附加协议条款为《广州市建设工程监理合同（白鹅潭聚龙湾启动区内市政道路建设工程—鹅潭大道北段、规划四路、金鹏路）》附件，无需合同双方另行签署且与该合同同时生效。

附件4  

廉洁协议

甲方（全称）： 广州珠江产业园投资发展有限公司                    

乙方（全称）：                                                             

根据国家和省、市有关廉政建设规定，乙方作为甲方委托的服务单位，乙方同意根据国家、省、市关于廉政建设的规定做好项目服务工作，同意签订廉洁协议，具体内容如下： 

1、双方权利和义务

1.1  严格遵守中央和省、市有关廉政法律法规的规定，优质高效做好服务工作，严格按照协议规定执行。

1.2  认真开展廉政教育和宣传工作，建立健全廉政制度。

1.3  定期开展自查自纠，及时发现、提醒并纠正工作中违反廉政建设、廉洁自律规定的行为。定期组织风险排查、制定防控措施，切实加强廉政风险防控。

1.4  发现廉政、廉洁问题或线索，主动向双方纪检监察部门反映、举报。

1.5  积极配合有关部门对违反廉政建设、廉洁自律规定问题的调查核实。

2、甲方廉政责任

2.1  甲方及其工作人员要认真履行“一岗双责”职责，把确保廉政目标任务与业务工作一起布置，一并监管。 

2.2  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.3  甲方及其工作人员不得违反规定参加乙方及其工作人员的宴请，不得违反规定参加乙方及其工作人员安排的娱乐活动，不得违反规定接受乙方及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

2.4  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方及其工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.5  甲方工作人员的配偶、子女，不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.6  甲方及其工作人员不得向乙方推荐分包单位或推销材料，不得违反规定要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.7  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种与本项目有关的个人有偿活动。

2.8  甲方及其工作人员不得违反规定与乙方及其工作人员发生利益输送行为。

3、乙方廉政责任

3.1  坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害甲方利益，不得违反相关法律法规及规章制度。

3.2  乙方不得以任何理由更换、修改已经甲方确认的技术服务结果、合同等资料。

3.3  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.4  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员、亲属、子女报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.5  乙方及其工作人员不得违反规定宴请甲方工作人员，不得安排甲方工作人员参加娱乐活动。

3.6  乙方及其工作人员不得为甲方及其工作人员购置或提供高档通讯工具、高档交通工具和高档办公用品等。

3.7  乙方及其工作人员不得索要或接受第三方的礼金、有价证券、贵重物品，不得以任何理由向第三方透露甲方项目的任何信息。

3.8  乙方要秉公办事，不得营私舞弊。

3.9  乙方及其工作人员不得违反规定与甲方及其工作人员发生利益输送行为。

3.10  甲方对涉嫌与甲方有关的不廉洁行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

4、违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本协议规定的，依据甲方有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

4.2  乙方及其工作人员违反本协议规定的，甲方有权解除与乙方的所有协议、合同并不承担任何违约责任，乙方按专用条款第4.1条，承担“赔偿损失”的违约责任。造成甲方经济损失的，应予赔偿；违反国家、省、市有关法律法规的，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5、协议法律效力

5.1  本协议作为《广州市建设工程监理合同（白鹅潭聚龙湾启动区内市政道路建设工程—鹅潭大道北段、规划四路、金鹏路工程）》的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

5.2  甲乙双方及其人员在主合同履行完毕后，发现在主合同执行期间有违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。
6、投诉渠道

如乙方有知悉/怀疑甲方员工有违反上述规定的，欢迎与甲方纪检室联系。甲方设定专用邮箱接受乙方的投诉，邮箱：            。甲方会对所有信息提供者及所提供的全部资料严格保密。
7、协议份数

本协议一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

日期： 2025 年    月   日

附件5

保密协议

委托人（甲方）：广州珠江产业园投资发展有限公司                    

监理人（乙方）：                          
鉴于：

甲方拟聘请乙方为【白鹅潭聚龙湾启动区内市政道路建设工程—鹅潭大道北段、规划四路、金鹏路工程】提供【监理】服务（以下简称“本次合作”）。

为保证甲方本次合作的顺利实施，乙方在其依法履行职责的合作过程中需要获取和知悉有关甲方本次合作的相关信息。

基于上述情形，为保证本次合作的顺利实施并维护双方合法权益，本协议双方就本次合作中的有关保密事宜经协商一致达成如下协议：

一、名词定义

1、本协议所称“保密信息”是指甲方向乙方提供的、及乙方了解到的商业秘密及其他秘密和信息（以下统称“保密信息”），并且不论此保密信息是否是甲方或其关联企业所有，无论已完成、未完成或尚需修改的，是否是书面形式，或是否已标示“机密”、“限阅”字样。本条款相关定义如下：

（1）“商业秘密”，是指不为公众知悉、具有商业价值、并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息；该商业秘密既包括甲方及其关联主体所有或持有的商业秘密，也包括虽属于第三方所有或持有，但甲方负有保密义务的商业秘密；

（2）“技术信息”，包括但不限于技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、制作方法、操作方法、控制方法、测试方法、技术指标、技术协议、技术文档、操作手册、计算机软件和程序（含源代码、算法）、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、参数、标准、规范、样品、样机、模型、模具、相关函电、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、版权、商标等；

（3）“经营信息”，包括但不限于规划数据、管理诀窍、发展战略、供应商名单、客户名单、货源情报、进货渠道、谈判底线、标底及标书内容、采购计划、采购资料、工作项目计划、进度、生产成本、产销策略、行销计划、营销计划、定价政策、财务资料、负债情况、投融资计划、法律事务信息、人力资源信息、甲方及关联主体的规章制度、甲方及关联主体的通知和公告、业务或业务运作方法和其他专有信息等。

2、协议双方：指签署本协议的甲方和乙方。

3、第三方：指本协议双方及其工作人员之外的任何第三人。

4、工作人员：包括协议双方及其关联方需直接或间接参与本次合作的人员。

二、保密义务

1、乙方保证以谨慎的方式采取必要措施保守其所知悉或持有的保密信息，并且未经甲方书面授权同意不得探听或收集任何保密信息。

2、乙方保证不向与本次合作无关的任何第三方（包括协议双方及其所属企业内与本次合作无关的人员）透露甲方就本次合作所提供的保密信息（包括但不限于本次合作的方案、时间安排等非公开的信息以及本次合作其他方为本次合作而提供的保密信息）。

3、乙方仅能将甲方提供的有关本次合作的保密信息用于实施本次合作之目的。

4、乙方及其工作人员或其委托的其他人员对甲方就本次合作所提供的保密信息承担保密义务，只得将该等保密信息提供给乙方负责决策或实施本次工作相关事宜以及参与本次合作的工作人员或其委托的其他人员，而不得透露给与本次合作无关的任何人（包括协议双方内部未参与本次合作的其他人员）；同时承诺不将其获得的保密信息用于与实施本次合作之目的无关的任何其他用途。

5、乙方有确保其相关工作人员或其委托的其他人员遵守保密义务的责任，并应采取措施确保其相关工作人员负有不低于本协议要求程度的保密义务。若其相关工作人员或其委托的其他人员违反保密义务，乙方需承担违约责任。

6、只有经过甲方的事先书面同意，乙方才能将其知悉的保密信息提供给第三方，除非本协议另有约定。

7、未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用甲方及其关联主体的名称、商标、商号、标识、标志对乙方及/或乙方关联主体的项目、商品、服务等进行宣传。

8、未经甲方书面同意，乙方不得将签订、履行本合同所知晓的与甲方或本项目相关的信息、资料以及与甲方合作事宜向本合同以外的任何第三方（包括但不限于乙方关联主体、合作单位、媒体等）披露、泄露，不得将双方之间的合作事宜、合作关系用于其对外宣传和广告用途。

9、因任何原因发生保密信息泄露事件，乙方应当及时向甲方告知保密信息泄露的情况，调查保密信息泄露原因并采取积极有效的措施防止保密信息的进一步泄露。因乙方的过错造成信息泄露的，乙方应当承担违约责任。

三、保密义务的例外

乙方的保密义务不适用于以下情形：

1、根据当时有效的中国法律、法规和规范性文件的有关规定，为实施本次合作而必须对外披露的信息；

2、中国境内任何有管辖权的政府部门、专业/监管机构要求予以公开或披露的本次合作之任何信息；

3、中国境内的司法机关以命令、裁决、裁定、判决要求协议一方陈述、说明或披露的本次合作之任何信息；

4、乙方在获得甲方所提供的保密信息以前，已经通过非保密的途径或方式知悉该信息且该信息提供者并不承担本协议约定之保密责任（但甲方明确表示乙方必须就该保密信息予以保密的除外）；

5、非因乙方的过错造成保密信息泄露，或保密信息通过非协议双方过错的方式被公众所知悉；

6、事先取得甲方同意而公开的信息，或该信息由甲方以不加限制的书面授权准许披露；

7、由乙方独立开发的信息。

四、权益归属

甲方所提供的所有资料的所有权均为甲方享有。

五、文件移交

所有记载或含有甲方保密信息的文件、资料、图表或工作底稿及以上文件的复印件或其他载体的所有权均为甲方所有，乙方应在甲方要求时向甲方提供或返回，并交给甲方指定的人员并办妥相关手续，或根据甲方的要求进行销毁。

六、违约责任

1、乙方如违反本协议的规定，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失，并且甲方有权要求乙方赔礼道歉，消除影响。

2、如本协议无特别约定，本协议所述的“损失”均指包括但不限于受害方或守约方遭受的所有直接经济损失、可得利益损失、诉讼仲裁费用、融资担保费用、律师费用、公证费用、评估费用、鉴定费用、公告费用、差旅费用等。

七、保密期限

双方确认，乙方的保密义务自乙方接触到甲方保密信息之日起开始，该保密期限是永久的，不因双方合作或谈判等情况的变化、或本协议的解除或提前解除而中止或终结。本协议不因其它原因而终止、撤销或无效而失去效力。

八、条款效力

本协议部分条款或条款的部分内容无效，不影响其它条款或条款的其它部分的法律效力。

九、适用法律与争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。由于本协议的效力、履行所发生的一切争议，本协议各方应当友好协商解决。对因本协议所发生的争议，协议双方应友好协商解决。不能协商解决时，双方应将争议提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

本协议自双方盖章或法定代表人或其授权代表签字后生效。本协议一式【陆】份，双方各执【叁】份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

日期： 2025 年    月   日

附件6
违约处罚明细表

总承包单位合同处罚条例 - 质量
	序号
	分类
	处罚事项
	处罚标准

	1
	质量管理
	承包人进场所使用的模板，发现未使用全新模板
	2000元/块

	2
	
	承包人劳务班组未按照要求设置
	10000元/项

	3
	
	未按要求100％测量并现场标注，未在现场进行集中公示，同时建立资料库做好记录，整改后合格率要求低于99％的。
	1000元/次

	4
	
	楼板厚度必须满足设计及规范要求，现场实测或政府部门的实体检测楼板厚不符合规范要求的，除实测实量扣款外
	5000元/次

	5
	
	出现重大结构质量问题（涉及结构安全或造成2万以上金额的损失）
	50000元/次

	6
	
	其他突破质量管理目标的行为
	视情节严重性至10000元/次

	7
	材料抽检
	公司抽检发现材料不合格
	20000元/次，同一材料连续两次，追加罚款20000元

	8
	负面影响
	出现负面报道、维修群诉
	50000元/次

	13
	进度管理
	施工单位进场须向甲方、监理提交工程的总进度计划、月计划、周进度计划、日报以及分部分项和各控制点的控制计划
	每延误一天处以罚款人民币2000元

	14
	
	月计划、总进度计划、各分部分项、各控制点进度未按计划完成而滞后的
	每延误一天处以罚款人民币2000元

	15
	材料管理
	未按材料、设备封样计划完成封样
	500元/次

	16
	
	工程材料、设备进场不报验即用于工程上
	

	17
	
	未对甲供材料、设备进行记账管理，或记账混乱
	1000元/次

	18
	
	承包人须按照材料检测规范的标准进行材料送检，未及时送检或送检数量不够
	1000元/次

	19
	
	材料进场每次需验收合格后方可进场，未报验或未验收合格
	1000元/次，同时该批次材料当天内全部退场，否则发包人及监理有权安排第三方处置材料

	20
	日常现场管理
	承包人现场管理人员需准时参加发包人及监理组织的例会、专项会等会议，未参加或未按时参加，
	500元/次
累计3次更换管理人员

	21
	
	未按要求报送施工方案备案，即施工的
	1000元/个

	22
	
	未按合同约定提供其余分包施工用水用电的
	1000元/次

	23
	
	监理例会上明确周计划内容，如非客观因素影响未能按时完成的事项；
	2000元/次

	24
	
	分项、分部工程未报监理验收即进行下道工序
	

	25
	
	未经发包人/监理工程师认可私自更换项目经理及主要管理人员
	

	26
	
	项目经理或现场人员不称职并且未按发包人要求及时更换的
	

	27
	
	工程管理人员不及时到位
	

	28
	
	项目经理或主要管理人员无故不在现场
	

	29
	
	项目经理跨项目管理
	

	30
	
	对发包人/监理指令、会议决议执行不力，经一次督促仍未完成
	

	31
	
	未按合同要求对分包人进行工程进度、质量及安全文明管理
	

	32
	
	未按合同要求对分包人提供配合服务
	

	33
	
	未能履行总包协调管理义务，造成分包工作不能正常进行
	

	34
	
	未要求在电梯厅或走火梯间设置永久1M线。
	

	35
	
	在铝模安装加固完成后、混凝土浇筑前，未进行模板垂平复核及报验，未验收合格后即进入下一道工序
	

	36
	
	主体结构和二次结构混凝土浇筑前，承包人未向发包人及监理申请浇筑令，拆模前未申请拆模令及拆模检查表。未经批准私自浇筑和拆模
	

	37
	
	砌筑工程未制作排版图，未报发包人和监理审批，在实体楼层中施工样板未经发包人及监理确认后，私自大面施工
	

	38
	
	屋面女儿墙、烟风道、水电井、楼梯间反坎未与结构板一起浇筑，或浇筑高度不满度设计要求
	

	39
	
	地下结构出现渗漏问题，限一周内整改，但未整改或整改后仍渗漏
	

	40
	
	卫生间和阳台试水过程中发现渗漏限期一周内未完成整改及复验合格
	

	41
	
	屋面结构拆模清理干净之后一周内未进行屋面蓄水试验
	

	42
	
	外墙螺杆洞未按要求封堵
	

	43
	
	后做反坎未经验收或验收不合格私自浇捣
	

	44
	
	对于甲方或监理发现并书面要求整改的问题，未在24小时内做出回复，明确整改方案及完成时间，出现拒不整改或整改造假的情况
	

	45
	
	因材料进场不及时导致现场进度停工或延期
	

	46
	
	相应场地及区域移交后，未按要求完成塔吊验收及投入使用
	

	47
	
	工作面移交及反移交，均需报发包人或监理审批，因未报审批，影响后续工作正常开展产生的所有责任由承包人自行承担，每次未报验
	

	48
	
	其他未按发包人会议决议或标文件及公司相关管理制度要求执行之内容
	

	49
	
	有防水要求的地方，均应进行淋水或闭水试验，并经验收后才能进行下道工序，未经同意擅自隐蔽的
	

	50
	
	涉及隐蔽验收，承包人需提前2小时报验，如未报验擅自隐蔽
	20000元/次，同时现场即刻安排全部返工，重新报验，否则相应施工内容进度款中扣除

	51
	
	每月实际完成情况达不到月计划的要求
	5000元/周

	52
	
	承包人按照发包人或监理要求，编制总进度计划、年度计划、月度计划及周计划，材料到场计划等，承包人需按发包人要求报送，滞后的
	500元/次

	53
	
	现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，且承包人接到发包人增加人员通知，3天内人员未到位
	1000元/天

	54
	
	现场项目经理、生产经理、技术总工必须与投标技术文件中所列人员不一致
	100000/人

	55
	
	未按发包人要求将资料盖章汇总交给发包人或不满足要求的
	2000元/天

	56
	
	承包人资料过程管理必须与现场同步，在各类检查及管理行为评估中，不得存在缺项，资料配合未按照建设方要求执行
	1000元/次

	57
	
	拒绝发包人指令要求的情况
	5000元/次

	58
	
	拒绝配合其他分包单位的签字盖章手续，或1周内未完成其他分包单位的签字盖章
	2000元/次

	59
	
	未在指定时间内完成有关成品 、半成品的保护的
	2000元/次

	60
	
	未能对自己施工区域内的其它单位的成品进行有效的保护、或野蛮施工导致其它单位的成品、半成品损失的
	除赔偿损失外，处罚2000元/次

	61
	
	故意损坏 、破坏成品或半成品或偷盗成品 、半成品的，对行为人所在单位处以罚款
	10000元/次

	62
	标准做法
	发包人公司统一作法要求，未达发包人要求标准
	500元/处

	63
	
	发包人公司统一作法要求，未按发包人要求执行
	 5000元/处 

	64
	质量红线
	公司质量管理红线
	 10000元/项 

	65
	其他类问题
	上述以外的其他集团A类隐患
	视情节严重3000-20000元/项

	66
	
	上述以外的其他集团B类隐患
	视情节严重1000-10000元/项

	67
	
	上述以外的其他集团C类隐患
	视情节严重200-5000元/项


	

总承包单位合同处罚条例 - 安全

	序号
	分类
	处罚事项
	处罚标准

	1
	安全管理目标
	发生特别重大事故，造成人员死亡的，承包人须向发包人承担违约金
	违约金从人民币1000万元起计，死亡的人数多于30人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除承担上述违约金外还须再向发包人承担违约金人民币50万元／人

	2
	
	发生重大事故，造成人员死亡的，承包人须向发包人承担违约金
	违约金从人民币500万元起计，死亡的人数多于10人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除承担上述违约金外还须再向发包人承担违约金人民币50万元／人

	3
	
	发生较大事故，造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人承担违约金
	违约金从人民币300万元起计，死亡的人数多于3人或重伤人数多于20人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除承担上述违约金外还须再向发包人承担违约金人民币50万元／人

	4
	
	发生一般事故，如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人承担违约金
	违约金从人民币100万元起计，死亡的人数多于1人或重伤人数多于3人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除承担上述违约金外还须再向发包人承担违约金人民币50万元／人

	5
	
	民工讨薪，围堵甲方、售楼处、政府或上街游行的
	50000元/次

	6
	
	发生安全管理类媒体网络曝光等负面事件的
	视情节严重性至少20000元/起

	7
	
	承包商原因损坏现场供电、供水等设施，造成停电停水事故、现场停工的 
	20000元/次

	8
	
	不服从业主、监理管理，恐吓或殴打管理人员的
	视情节严重性至少 20000元/次

	9
	
	其他突破安全管理目标的行为
	视情节严重性至少 10000元/次

	10
	安全体系建设
	承包人擅自更换发包人面试通过的安全总监的或安全管理人员的 
	10000元/人

	11
	
	项目经理、安全总监及专职安全员未取得安全考核合格证书或不满足合同规定要求的
	10000元/人

	12
	
	承包人及所属分包单位未按国家规定或合同要求配备足够的专职安全员，每少一人
	10000元/人

	13
	
	安全生产资金未足额投入
	10000元/次

	14
	
	未编制安全生产资金投入计划，每月无统计台账或存在造假行为的
	2000元/次

	15
	
	未建立安全生产责任制、检查制度、培训制度及应急预案，每少一项
	1000元/项

	16
	
	安全责任制未经责任人签字
	500元/项

	17
	
	危险性较大的分部分项工程、按标准规范需要编制专项方案的以及业主要求需要编制专项方案的分部分项工程，未编制安全专项施工方案的
	10000元/项

	18
	
	未按规定对专项方案进行专家论证的
	10000元/项

	19
	
	专项方案未按规定审批的
	5000元/项

	20
	
	分部分项工程未做安全技术交底或交底内容不全面，无针对性的
	1000元/次

	21
	
	安全技术交底未履行签字手续，或存在代签字的
	1000元/次

	22
	
	未建立安全检查制度（定期、季节性、日常、专项等）
	1000元/项

	23
	
	未留存安全检查记录的
	500元/次

	24
	
	未建立项目经理带班检查制度或检查记录存在造假的
	500元/次

	25
	
	下发至分包单位安全事故隐患整改通知单所列项目未按期整改和复查
	500元/次

	26
	
	业主和监理下发的安全整改通知单、停工指令等，承包商未按要求整改或执行，每条
	2000元/次

	27
	
	未建立安全培训、教育制度的
	1000元/项

	28
	
	新进场工人未按要求进行三级安全教育的（ 100%覆盖），每少一人
	500元/人

	29
	
	未建立安全例会制度的
	1000元/项

	30
	
	未按规定每周组织安全例会，且形成会议纪要的,每少一周
	1000元/次

	31
	
	未组织每日早班会且形成记录的
	500元/次

	32
	
	未建立安全验收制度的
	2000元/项

	33
	
	对于规定需要履行验收手续而未组织验收即投入使用的
	1000元/项

	34
	
	未按要求制定安全生产应急预案
	5000元/项

	35
	
	未建立应急救援组织、配备救援人员
	5000元/项

	36
	
	未配备应急救援器材
	1000元/次

	37
	
	未按要求组织各类应急救援演练
	5000元/次

	38
	
	承包商下属的劳务分包、专业分包等手续不全或失效
	2000元/个

	39
	
	未与下属的劳务分包、专业分包等签订安全生产协议，或协议内容不符合要求，无签字内容手续的
	2000元/个

	40
	
	未持建筑施工特种作业操作资格证进行特种作业的
	10000元/人

	41
	
	特种作业证件到期未复审、造假或人证不符的
	3000元/人

	42
	
	特种设备未经专业机构检测投入使用
	10000元/次

	43
	
	特种设备生产厂家资格证书、安全检测合格证明及设备编号不全的
	10000元/项

	44
	
	生产安全事故未按规定上报、隐瞒不报、漏报、谎报的
	100000元/项

	45
	
	未办理工伤保险的
	10000元/项

	46
	
	生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施的
	10000元/项

	47
	
	主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全警示标识的
	500元/处

	48
	
	未绘制现场安全标志布置总平面图的
	1000元/项

	49
	
	违背项目安全策划书或合同要求，现场安全体系建设、防护实体不合要求的
	视情节严重至少1000元/处，具体可依照整改单、指令单相关要求

	50
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节处以至少500元处罚

	51
	绿色文明施工
	工地四周或施工区域周边未按合同要求设置围挡，市政绿化、道路等施工未设置隔离措施或不符合合同要求的
	10000元/项

	52
	
	施工作业区、材料存放区与办公、生活区无有效隔离措施，或在施工程、伙房、库房兼做住宿的
	10000元/项

	53
	
	围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观、不符合合同及地方政府规定
	1000元/项

	54
	
	施工现场出入口未按要求设置大门的
	10000元/项

	55
	
	未设置门卫室或门卫室数量不符合要求的
	1000元/项

	56
	
	未设置保安或保安人数、资格不符合要求的
	1000元/项

	57
	
	施工现场未设置视频监控系统或监控系统不符合合同要求
	10000元/项

	58
	
	监控室未做到 24 小时值班或值班记录不全的
	500元/次

	59
	
	管理人员、作业人员随意进出现场，保安履职不到位的
	200元/次

	60
	
	在工地内未按要求穿戴反光背心的
	500元/人

	61
	
	人员出入口未设置门禁系统或门禁系统功能不满足合同要求的
	10000元/项

	62
	
	出入口处、现场环形道路未采取人车分流措施的
	3000元/项

	63
	
	出入口处未设置自动冲洗车装置的或不满足合同规定要求的
	2000元/项

	64
	
	未采取有效降尘措施，现场目测尘土飞扬文明施工差
	1000元/次

	65
	
	未按合同中约定设置喷雾降尘设施的
	1000元/项

	66
	
	场区内主要道路、临时道路、材料加工区未采取混凝土/钢板硬化措施的
	3000元/处

	67
	
	现场未设置临时吸烟点
	500元/处

	68
	
	在指定吸烟点以外区域吸烟的
	200元/人

	69
	
	安全帽质量不符合国家标准及合同要求的
	200元/人

	70
	
	未佩戴安全帽或佩戴不符合要求的
	200元/人

	71
	
	未穿戴防穿刺、绝缘安全鞋的
	200元/人

	72
	
	穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入工地的
	200元/人

	73
	
	现场道路不畅通，路面不平整坚实的
	1000元/项

	74
	
	排水设施不齐全或排水不通畅、有积水的
	500元/处

	75
	
	未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的
	500元/处

	76
	
	裸土未硬化、绿化或覆网的
	200元/处

	77
	
	现场总平面图未布置或布置不合理
	500元/处

	78
	
	建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放的
	200元/处

	79
	
	材料布局不合理、堆放不整齐、无标示牌或标示牌未标明名称、规格的，缺少防火、防锈蚀、防雨等措施
	200元/处

	80
	
	材料、工机具等摆放在通道、楼梯
	200元/处

	81
	
	库房搭设标准不符合消防安全要求，未粘贴责任牌、安全 标识牌
	500元/处

	82
	
	建筑物内施工垃圾清运，未采用合理器具或随意凌空抛掷的
	500元/处

	83
	
	施工现场、生活区设置排水系统不畅通的
	2000元/项

	84
	
	未做到工完料净场地清的
	200元/处

	85
	
	治安防范措施不利，每发生失盗事件
	2000元/次

	86
	
	大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项的
	200元/处

	87
	
	主要通道口、作业面未张挂安全标语的
	1000元/项

	88
	
	未设置宣传栏、读报栏、黑板报的
	1000元/项

	89
	
	作业区内就餐、饮酒
	2000元/人

	90
	
	食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近的（少于25m）
	10000元/项

	91
	
	食堂未按要求办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证的
	500元/人

	92
	
	食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施的
	500元/处

	93
	
	厕所的数量或布局不满足现场人员需求的
	1000元/项

	94
	
	食堂应设隔油池未定期清掏
	1000元/项

	95
	
	厕所不符合卫生要求的
	1000元/项

	96
	
	食堂、工人宿舍卫生条件不达标的
	1000元/项

	97
	
	工人宿舍管理制度不健全的
	1000元/项

	98
	
	未设置热水供应点，不能保证现场人员卫生饮水的
	1000元/项

	99
	
	食堂的原材料、调料采购不卫生的，存放未离地离墙，生熟未分开
	1000元/次

	100
	
	食堂食物未按 48 小时要求进行食物留样
	500元/次

	101
	
	夏季宿舍内无防暑降温和防蚊蝇措施
	200元/间

	102
	
	未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求的
	1000元/项

	103
	
	未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理的
	1000元/次

	104
	
	未设置经培训的急救人员或未设置急救器材的
	1000元/项

	105
	
	未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品的
	1000元/项

	106
	
	未设置保健医药箱和医务室，无应急药品的
	1000元/项

	107
	
	夜间未经许可施工的
	10000元/次

	108
	
	宿舍内生活用品杂乱、宿舍及生活区内环境卫生差的
	500元/间

	109
	
	施工现场焚烧各类废弃物的
	2000元/次

	110
	
	未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施的
	500元/次

	111
	
	施工不扰民措施不到位的
	1000元/项

	112
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	至少500元处罚

	113
	消防管理
	无消防安全生产责任制
	2000元/项

	114
	
	无消防安全各管理制度或制度不完善
	1000元/项

	115
	
	临时室内消防给水系统与在建工程主体结构施工进度的差距超过3层的，消防管及消防设施不符合规范要求的
	10000元/次

	116
	
	新进场工人未进行消防安全教育
	500元/人

	117
	
	无定期消防安全检查纪录（日、周、月）并归档的
	500元/次

	118
	
	动火人、看火人、仓库管理员、义务消防队员无消防安全教育及消防演练纪录
	1000元/次

	119
	
	消防安全隐患的整改未做到定人、定时间、定措施的
	1000元/项

	120
	
	未制定消防安全应急预案或预案可操作性差的
	2000元/项

	121
	
	未定期（每半年）举行消防演练的
	5000元/次

	122
	
	未按现场设施的设置布置消防安全（防火、禁烟）标识
	200元/处

	123
	
	临时用房、临时设施的设置不符合 GB50720 标准或合同要求
	2000元/处

	124
	
	现场消防设施器材的设置不符合 GB50720 标准或合同要求
	2000元/处

	125
	
	危险化学品库房、易燃物品堆放区以及其他存在火灾危险的区域未按要求配备消防器材
	1000元/处

	126
	
	现场易燃建筑垃圾（废木板、纸皮、薄膜）未及时清理
	200元/处

	127
	
	水龙带、枪头、消火栓丢失或缺损
	200元/处

	128
	
	灭火器失效
	200元/个

	129
	
	施工现场、生活区宿舍每发现一个烟头（一个烟盒按 10个烟头处理）
	100元/个

	130
	
	生活区存放易燃易爆物品的
	5000元/次

	131
	
	动火人无证上岗、无看火人，无灭火器，周边有易燃物的
	2000元/次

	132
	
	现场临时设施的材质和选址不符合消防安全要求的
	500元/项

	133
	
	防水材料、保温材料及气瓶、油漆桶随意放置，未分开设置或存储不当的
	1000元/处

	134
	
	未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的
	10000元/处

	135
	
	未办理动火审批手续或无动火监护人员的
	2000元/处

	136
	
	焊割现场未采取措施控制火花溅落的
	200元/处

	137
	
	焊割现场未配备消防器材和水桶的
	200元/处

	138
	
	气瓶间距小于 5 米、距明火小于 10 米又未采取隔离措施
	500元/处

	139
	
	气瓶横卧，无防倾倒措施的
	500元/处

	140
	
	气瓶安全装置失效的
	500元/处

	141
	
	气瓶未采用专用小车运输的
	500元/处

	142
	
	电焊机未按要求设置二次空载降压保护器的
	1000元/次

	143
	
	食堂使用的燃气罐，未单独设置存放间或存放间通风条件差的
	1000元/项

	144
	
	在除食堂之外的任何区域生火做饭的
	1000元/次

	145
	
	工人宿舍违规使用 220V 电的
	500元/次

	146
	
	工人宿舍内未设置灭烟筒、垃圾桶
	200元/处

	147
	
	工人生活区未设置手机充电室的
	1000元/项

	148
	
	建筑外保温材料的燃烧性能等级未达到国家或行业的标准要求
	2000元/处

	149
	
	安全网燃烧性能等级低于 B1 级(难燃)型安全防护网
	1000元/处

	150
	
	消火栓泵未配置专用消防配电线路
	1000元/处

	151
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节处以至少1000元处罚

	152
	安全防护
	按要求须用安全网封闭的区域未采用密目式安全网封闭或网间不严的
	200元/处

	153
	
	安全网规格、材质不符合规范或合同要求
	1000元/处

	154
	
	临边、悬空、高处作业人员未按规定系挂安全带
	5000元/人

	155
	
	电工作业未佩戴绝缘鞋、绝缘手套、绝缘胶垫，电焊作业无绝缘鞋、绝缘手套、面罩、耐高温防护服，架子工无防滑鞋，混凝土工无护目镜、绝缘鞋、绝缘手套，电锯操作工无护目镜
	500元/处

	156
	
	安全带不符合标准或合同要求
	500元/条

	157
	
	施工区域内的洞口防护标准不符合合同或业主标准图册要求的
	500元/处

	158
	
	工作面临边无可靠防护
	1000元/处

	159
	
	工作面防护铺设不严密，下方 2m 内未设置水平网，存在安全风险的
	1000元/处

	160
	
	临边防护不严或不符合规范要求
	500元/处

	161
	
	结构施工阶段电梯井内每隔两层（不大于 10m）未设置可靠安全硬质防护，
	1000元/处

	162
	
	装修施工阶段电梯井内每隔两层（不大于 10m）未设置可靠安全平网每处
	1000元/处

	163
	
	通道口防护棚搭设不符合规范要求
	500元/处

	164
	
	通道未能直达作业层，或通道堵塞
	500元/处

	165
	
	移动式梯子的梯脚底部垫高使用
	500元/处

	166
	
	悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施
	5000元/处

	167
	
	悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经鉴定或验证、验收
	500元/项

	168
	
	高处作业站在架管、钢筋、模板、钢结构等危险部位作业，无可靠防护措施的
	5000元/处

	169
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节处以至少500元处罚

	170
	作业平台安全管理
	移动式操作平台的面积超过 10 ㎡或高度超过 5m
	1000元/项

	171
	
	移动平台、轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过 80 ㎜
	500元/项

	172
	
	移动式操作台面铺板不严
	500元/处

	173
	
	移动式操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯的
	500元/处

	174
	
	移动式操作平台的材质不符合要求
	500元/处

	175
	
	操作平台未经验收便使用
	500元/处

	176
	
	物料平台未编制专项施工方案或未经设计和计算的
	2000元/项

	177
	
	物料平台搭设不符合专项方案或规范要求的
	2000元/项

	178
	
	物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求
	1000元/项

	179
	
	物料平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网
	1000元/项

	180
	
	物料平台材质不符合要求
	1000元/项

	181
	
	物料平台未在明显处设置限定荷载标牌， 或限定荷载标牌丢失的
	1000元/项

	182
	
	物料平台存在超载使用的
	5000元/次

	183
	
	悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算
	5000元/项

	184
	
	悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上的
	2000元/处

	185
	
	悬挑式钢平台斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道的或设置不规范的
	1000元/处

	186
	
	悬挑式钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板
	500元/处

	187
	
	悬挑式钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严
	500元/处

	188
	
	悬挑式钢平台上未在明显处设置限定荷载标牌
	500元/处

	189
	
	悬挑式钢平台存在超载使用的
	5000元/次

	190
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节处以至少500元处罚

	191
	桩基、基坑支护、土方开挖、降水、支撑拆除作业
	未按按要求编制安全专项施工方案、组织专家论证的
	10000元/项

	192
	
	安全专项施工方案未履行审批手续
	5000元/项

	193
	
	开挖过程造成各类管线、电缆破坏的
	2000元/次

	194
	
	在电力、通信、燃气、上下水等管线 2m 范围内挖土时，未采取安全保护措施，未设专人监护
	2000元/次

	195
	
	深度超过 2m 的基坑、 沟、 槽施工未采取可靠临边防护措施
	1000元/项

	196
	
	基坑临边及其它防护不符合要求
	500元/项

	197
	
	坑槽开挖安全边坡不符合安全要求
	10000元/处

	198
	
	特殊支护的作法不符合设计方案
	10000元/处

	199
	
	监测点数据超过警戒值的、支护设施已产生局部变形又未采取措施调整
	10000元/处

	200
	
	砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖
	10000元/处

	201
	
	人工挖孔桩作业不符合规范和方案要求的
	10000元/处

	202
	
	高水位地区深基坑内未设置有效降水措施
	3000元/处

	203
	
	基坑施工未设置有效排水措施
	2000元/处

	204
	
	深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施
	2000元/处

	205
	
	积土、料具堆放距槽边距离小于设计、规范或方案规定
	2000元/处

	206
	
	人员上下未设置专用通道或通道不符合要求的
	1000元/处

	207
	
	挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内
	1000元/人

	208
	
	挖土机作业位置不安全
	5000元/处

	209
	
	司机无证作业每人
	2000元/人

	210
	
	未按规定程序挖土或超挖
	10000元/处

	211
	
	未按规定进行基坑工程监测，或未对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测
	10000元/项

	212
	
	基坑内作业人员缺少安全作业面，安全措施不到位的
	1000元/处

	213
	
	垂直作业上下未采取隔离防护措施
	1000元/处

	214
	
	光线不足， 未设置足够照明
	500元/处

	215
	
	基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项国家规范、施工方案的要求
	10000元/项

	216
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节处以至少500元处罚

	217
	脚手架
	脚手架结构、所用材质、卸荷措施与结构拉结不符合方案及规范要求的
	10000元/项

	218
	
	各类脚手架搭设（包括但不限于落地式扣件、悬挑式、门式架、附着式）未编制施工方案
	5000元/项

	219
	
	落地式扣件脚手架高度超过 24m，悬挑式脚手架，附着式升降脚手架未编制专项安全施工方案，未进行设计计算或未按规定审批的
	5000元/项

	220
	
	专项方案未按规定组织专家论证， 或未按专家论证意见实施的
	10000元/项

	221
	
	落地式脚手架立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求
	2000元/处

	222
	
	落地式脚手架立杆底部底座、垫板不符合规范要求
	200元/处

	223
	
	未按规范要求设置纵、横向扫地杆或设置不符合要求
	200元/处

	224
	
	未设置排水措施或排水措施不畅的
	500元/处

	225
	
	架体与建筑结构拉结不符合规范要求
	500元/处

	226
	
	连墙件距主节点距离不符合规范要求每处
	500元/处

	227
	
	卸荷钢丝绳、锚固措施、钢梁间距、杆件间距、拉结点、剪刀撑、脚手板铺设、安全防护、门式架各构件杆件等不符合规范要求
	500元/处

	228
	
	架体底层第一步纵向水平杆未按规定设连墙件或未采用其他措施固定
	500元/处

	229
	
	立杆、 纵向水平杆接头在同步同跨内的
	500元/处

	230
	
	立杆顶端高出女儿墙上端不足 1.2m
	500元/处

	231
	
	各类杆件端头与扣减间的预留长度不足 100mm
	200元/处

	232
	
	未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑
	500元/处

	233
	
	剪刀撑的宽度、角度以及固定方式的设置不满足规范
	500元/处

	234
	
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳
	500元/处

	235
	
	每有一处探头板
	500元/处

	236
	
	架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严
	200元/处

	237
	
	作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆
	200元/处

	238
	
	作业层未设置高度不小于 180 ㎜的挡脚板
	200元/处

	239
	
	悬挑钢梁的锚固段长度与悬挑长度不满足要求的
	2000元/处

	240
	
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录
	1000元/次

	241
	
	未按要求进行验收
	1000元/次

	242
	
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆
	200元/处

	243
	
	纵向水平杆搭接长度小于 1m 或固定不符合要求，
	200元/处

	244
	
	立杆除顶层顶步外采用搭接
	500元/处

	245
	
	作业层未用安全平网双层兜底，以下每隔 2 层不超过10m 未用安全平网封闭
	1000元/道

	246
	
	作业层与建筑物之间未进行封闭
	1000元/处

	247
	
	钢管弯曲、变形、锈蚀
	500元/处

	248
	
	扣件未进行复试或技术性能不符合标准
	2000元/次

	249
	
	未设置人员上下专用通道或通道不符合要求
	1000元/处

	250
	
	架体施工荷载超过设计规定、堆放不均匀的
	1000元/处

	251
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节严重至少500元/处

	252
	高处作业吊篮
	未编制专项施工方案，方案未经审批，或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算
	10000元/项

	253
	
	吊篮未经检测合格，未履行验收程序或验收表未经责任人签字即使用的
	10000元/项

	254
	
	吊篮安拆人员无证上岗
	2000元/人

	255
	
	未安装安全锁、安全锁失灵或安全锁超过标定期限仍在使用
	2000元/处

	256
	
	未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣，或安全绳未固定在建筑物可靠位置
	1000元/处

	257
	
	吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵
	2000元/处

	258
	
	吊篮的上行限位挡板缺失的
	1000元/处

	259
	
	悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘
	3000元/处

	260
	
	前梁外伸长度不符合产品说明书规定
	500元/处

	261
	
	前支架与支撑面不垂直或脚轮受力
	500元/处

	262
	
	前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处
	1000元/处

	263
	
	使用破损的配重件或采用其他替代物，配重块重量不符合要求
	1000元/处

	264
	
	配重块未采取防盗措施，未张贴“请勿挪动” 警示标示的
	200元/处

	265
	
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准
	2000元/处

	266
	
	安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂
	500元/处

	267
	
	安全绳不悬垂
	1000元/处

	268
	
	利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施，电焊机放置在吊篮内，作业时利用吊篮做为接地回路
	500元/处

	269
	
	吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品
	2000元/个

	270
	
	吊篮平台组装长度不符合规范要求
	500元/个

	271
	
	操作升降人员未经培训合格
	1000元/人

	272
	
	吊篮内作业人员数量超过 2 人
	1000元/人

	273
	
	吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣在独立设置的专用安全绳上
	1000元/处

	274
	
	安全绳未与建筑的结构部位进行连接的，且连接部位未进行防磨保护的
	500元/处

	275
	
	吊篮提升机的手动滑降杆失效或缺失的，在断电状态下无法手动操作吊篮下降的
	1000元/项

	276
	
	吊篮正常使用，人员未从地面进出篮内
	1000元/项

	277
	
	每天班前、班后未进行检查并留存记录的
	500元/处

	278
	
	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求
	500元/处

	279
	
	工作钢丝绳与安全钢丝绳共用同一根销轴的
	500元/处

	280
	
	悬挂机构的反拉钢丝绳回弯处未设置鸡心环防护的
	500元/处

	281
	
	悬挂机构钢丝绳绳卡的数量、朝向设置不规范的
	500元/处

	282
	
	上下存在交叉作业未采取可靠防护措施的
	5000元/处

	283
	
	吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大，保险钢丝绳未设置坠块的
	1000元/处

	284
	
	施工荷载超过设计规定，荷载堆放不均匀
	3000元/处

	285
	
	利用吊篮作为垂直运输设备
	3000元/处

	286
	
	吊篮内进行动火作业，防火措施不到位的
	2000元/处

	287
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节严重至少500元/处

	288
	模板支架
	未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算，方案未经审核、审批
	10000元/项

	289
	
	超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证的，或未按专家论证方案实施的
	10000元/项

	290
	
	专项施工方案未明确混凝土浇筑方式
	3000元/项

	291
	
	立杆基础承载力不符合设计要求
	2000元/处

	292
	
	基础未设排水设施
	1000元/处

	293
	
	立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求
	500元/处

	294
	
	支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆或设置不符合要求
	1000元/处

	295
	
	支架违规与外架进行连接的
	1000元/处

	296
	
	未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑或设置不符合要求
	500元/处

	297
	
	施工均布荷载超过规定值，施工荷载不均匀， 或集中荷载超过规定值
	1000元/处

	298
	
	支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录
	1000元/次

	299
	
	支架搭设完毕未按要求办理验收手续
	2000元/次

	300
	
	立杆间距不符合设计要求
	500元/处

	301
	
	立杆未采用对接连接
	500元/处

	302
	
	立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值每处
	500元/处

	303
	
	可调顶托外露螺杆长度超出标准要求每处
	500元/处

	304
	
	U 型顶托受力存在偏心现象的
	500元/处

	305
	
	U 型顶托存在倒置使用现象的
	500元/处

	306
	
	主龙骨、次龙骨与方案不符的
	500元/处

	307
	
	未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求
	500元/处

	308
	
	纵、横向水平杆间距、连接方式不符合规范要求
	500元/处

	309
	
	混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架
	5000元/项

	310
	
	未按规定设置警戒区或未设置专人监护
	500元/次

	311
	
	杆件弯曲、变形、锈蚀超标，构配件材质、钢管壁厚等不符合规范要求
	500元/处

	312
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节严重至少500元/处

	313
	施工用电
	外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施
	2000元/处

	314
	
	防护设施和绝缘隔离措施不符合规范
	2000元/处

	315
	
	变压器周边未采取隔离措施
	3000元/处

	316
	
	地埋电缆未设置警示标识，埋深及地埋措施不符合要求的
	1000元/处

	317
	
	在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品的
	1000元/处

	318
	
	施工现场专用变压器配电系统未采用 TN-S 接零保护方式
	3000元/处

	319
	
	配电系统未采用同一保护方式
	3000元/处

	320
	
	保护零线引出位置不符合规范
	500元/处

	321
	
	保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范
	500元/处

	322
	
	电气设备未接保护零线
	500元/处

	323
	
	工作接地、重复接地、防雷接地的设置和安装不符合规范
	500元/处

	324
	
	箱门未设置跨接线的，且跨接线未采用软编制铜线的
	500元/处

	325
	
	重复接地体违规使用螺纹钢的
	500元/处

	326
	
	工作接地电阻大于 4Ω，重复接地电阻大于 10Ω， 或防雷接地电阻大于 4Ω
	500元/处

	327
	
	线路老化破损，接头处理不当
	500元/处

	328
	
	线路未设短路、过载保护
	500元/处

	329
	
	线路未设置套管保护，或未架空保护、挂钩未有保护线路措施
	500元/处

	330
	
	线路泡水
	500元/处

	331
	
	使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆
	500元/处

	332
	
	现场使用非防水插头
	500元/处

	333
	
	配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置
	1000元/次

	334
	
	用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱” 
	500元/处

	335
	
	配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范
	500元/处

	336
	
	总配电箱与开关箱未安装漏电保护器
	500元/处

	337
	
	漏电保护器参数不匹配或失灵
	500元/处

	338
	
	配电箱与开关箱内闸具损坏
	500元/处

	339
	
	配电箱与开关箱进线和出线混乱
	500元/处

	340
	
	配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记
	500元/处

	341
	
	配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施
	500元/处

	342
	
	配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作
	500元/处

	343
	
	分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范
	500元/处

	344
	
	配电箱、开关箱未设置支架或支架高度不符合要求
	500元/处

	345
	
	配电室建筑耐火等级低于 3 级
	500元/处

	346
	
	配电室未配备合格的消防器材
	500元/处

	347
	
	配电室、配电装置布设不符合规范
	500元/处

	348
	
	配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效
	500元/处

	349
	
	配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施
	1000元/处

	350
	
	配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图
	500元/次

	351
	
	照明用电与动力用电混用
	500元/处

	352
	
	现场使用卤钨灯、碘钨灯等高温灯具照明
	1000元/处

	353
	
	特殊场所未使用 36V 及以下安全电压，违规使用行灯的
	1000元/处

	354
	
	照明变压器不符合要求的，或地下室、楼梯间等部位在正常施工作业期间没有足够的照明
	1000元/处

	355
	
	灯具金属外壳未接保护零线
	500元/处

	356
	
	灯具与地面、易燃物之间小于安全距离
	500元/处

	357
	
	照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎
	500元/处

	358
	
	未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性
	2000元/项

	359
	
	专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未组织验收
	2000元/项

	360
	
	接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未按要求填写或填写不真实
	500元/处

	361
	
	安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实
	500元/处

	362
	
	定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实
	500元/处

	363
	
	档案资料不齐全、未设专人管理
	1000元/次

	364
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节严重至少500元/处

	365
	大型机械设备安拆及使用
	未编制专项施工方案，方案未经审批
	10000元/项

	366
	
	需要组织专家论证而未组织的
	10000元/次

	367
	
	安拆单位无资质或资质不符合要求
	10000元/项

	368
	
	未对安拆人员、使用人员进行安全教育及安全交底的
	5000元/人

	369
	
	特种作业无证上岗的
	10000元/人

	370
	
	未履行安拆告知、使用登记手续的
	10000元/项

	371
	
	未履行验收手续的
	10000元/项

	372
	
	塔吊以下安全装置未安装、失灵或超出标定期限（包括但不限于）：起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、回转限制器、变幅限制器，小车钢丝绳断绳保护器、断轴保护器、缓冲止挡、钢丝绳防脱槽装置、吊钩保险、风速仪、障碍警示灯等
	5000元/处

	373
	
	钢丝绳、滑轮、卷筒、吊钩的磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准
	2000元/处

	374
	
	钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求
	1000元/处

	375
	
	多塔作业未制定专项施工方案，施工方案未经审批或方案针对性不强
	3000元/处

	376
	
	料斗未经过验收便使用，或使用时物料超出料斗平面
	1000元/处

	377
	
	任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求
	5000元/处

	378
	
	未采取有效联络信号的
	2000元/处

	379
	
	塔式起重机高度超过规定不安装附着装置
	5000元/处

	380
	
	附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的
	5000元/处

	381
	
	塔身、外用电梯标准节垂直度不符合要求的
	3000元/台

	382
	
	塔吊、升降机基础不符合要求，未履行验收手续的
	3000元/台

	383
	
	主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求
	2000元/处

	384
	
	大型设备与架空线路小于安全距离而未采取措施的
	5000元/处

	385
	
	防雷保护范围以外未设置避雷装置或避雷装置不符合要求的
	1000元/处

	386
	
	塔身电缆、外用电梯电缆导向架未采取绝缘措施和卸荷措施，及其他违反规范要求的
	1000元/处

	387
	
	外用电梯以下安全装置未安装、失灵或超出标定期限（包括但不限于）：防坠器、重量限制器、急停开关、吊笼门机电连锁、底部入口防护围栏门机电连锁、天窗电气连锁、上下限位器、上下极限限位器、安全钩、齿轮防脱齿挡块、底部缓冲弹簧，每处
	5000元/处

	388
	
	外用电梯作业期间人员超过 9 人的（含司机）
	2000元/次

	389
	
	楼层未设置联络装置或失灵
	500元/处

	390
	
	底部未设置防护围栏或设置不符合要求
	1000元/次

	391
	
	极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的
	2000元/处

	392
	
	极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件
	2000元/处

	393
	
	未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求
	2000元/处

	394
	
	停层平台搭设不符合规范要求
	500元/处

	395
	
	未安装平台门或平台门不起作用每一处
	2000元/处

	396
	
	平台门不符合规范要求、未达到定型化每一处
	500元/处

	397
	
	附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求
	1000元/处

	398
	
	附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求
	3000元/处

	399
	
	对重钢丝绳绳数少于 2 根或未相对独立
	1000元/处

	400
	
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准
	1000元/处

	401
	
	钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求
	1000元/处

	402
	
	滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求
	1000元/处

	403
	
	对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求
	1000元/处

	404
	
	对重未安装防脱轨保护装置
	2000元/处

	405
	
	附着式脚手架未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求
	5000元/处

	406
	
	附着式脚手架防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处
	2000元/处

	407
	
	防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着
	2000元/处

	408
	
	附着式脚手架未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求
	2000元/处

	409
	
	在升降或使用时，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求
	2000元/处

	410
	
	未安装同步控制或荷载控制装置，或装置不符合要求
	2000元/处

	411
	
	附着式脚手架架体高度大于 5 倍楼层高
	2000元/处

	412
	
	附着式脚手架架体宽度大于 1.2m
	2000元/处

	413
	
	附着式直线布臵的架体支承跨度大于 7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度
	2000元/处

	414
	
	附着式脚手架架体的水平悬挑长度大于 2m 或水平悬挑长度未大于 2m 但大于跨度 1/2
	2000元/处

	415
	
	架体悬臂高度大于架体高度 2/5 或悬臂高度大于 6m
	2000元/处

	416
	
	架体全高与支撑跨度的乘积大于 110 ㎡
	2000元/处

	417
	
	未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座
	5000元/处

	418
	
	在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定
	2000元/处

	419
	
	在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处
	2000元/处

	420
	
	附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求
	1000元/处

	421
	
	主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接
	1000元/处

	422
	
	升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留
	1000元/处

	423
	
	起重吊装作业，吊车无合格证、年检报告的
	2000元/项

	424
	
	起重机吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求
	1000元/处

	425
	
	吊装作业未按规定设置作业警戒区和监护人的
	1000元/处

	426
	
	违反标准规范、合同要求的其他情况
	视情节严重至少500元/处

	427
	小型施工机具
	未履行验收手续的
	500元/处

	428
	
	施工机具无合格证的
	1000元/项

	429
	
	各类施工机具未做保护接零、未设置漏电保护器
	500元/处

	430
	
	对各种施工机具，无定期检查并有记录
	500元/处

	431
	
	无专人管理， 或未执行操作规程， 未定期维护
	500元/处

	432
	
	各类施工机具传动部位无防护罩的
	1000元/处

	433
	
	无人操作圆盘锯时未切断电源
	1000元/处

	434
	
	Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零、漏电保护器
	500元/处

	435
	
	使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头
	500元/处

	436
	
	砂轮切割机未设置挡火板
	500元/处

	437
	
	钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业无隔离围栏
	1000元/处

	438
	
	电焊机一次线长度超过规定或不穿管保护，二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆
	500元/处

	439
	
	电焊机二次线接头超过 3 处或绝缘层老化
	500元/处

	440
	
	电焊机未按要求二次空载降压保护装置，一次线长度超过 5m， 或二次线不采用防水橡皮护套铜芯软电缆，超过 30m
	500元/处

	441
	
	电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩，
	1000元/处

	442
	
	搅拌机离合器、制动器、钢丝绳达不到要求
	500元/处

	443
	
	搅拌机未设置安全防护棚或作业台不安全
	2000元/处

	444
	
	搅拌机上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用
	2000元/处

	445
	
	氧气瓶未安装减压器、乙炔瓶未设回火阀
	1000元/处

	446
	
	各种气瓶未标明标准色标
	500元/处

	447
	
	气瓶未设置防震圈和防护帽
	500元/处

	448
	
	翻斗车制动装置不灵敏
	500元/处

	449
	
	翻斗车无证司机驾车
	1000元/人

	450
	
	翻斗车行车载人或违章行车
	1000元/次

	451
	
	潜水泵漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆每处
	500元/处

	452
	
	振捣器具配电箱不符合要求
	500元/处

	453
	
	振捣器具电缆长度超过 30 米
	500元/处

	454
	
	桩工机械行走路线地耐力不符合说明书要求
	2000元/项

	455
	
	桩工机械作业违反操作规程
	2000元/项

	456
	
	泵送机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》
	500元/处

	457
	
	泵送机械整机不清洁、漏油、漏水每发现
	500元/处

	458
	安全红线
	公司安全管理红线
	 10000元/项 

	459
	其他类问题
	上述以外的其他集团A类隐患
	视情节严重3000-20000元/项

	460
	
	上述以外的其他集团B类隐患
	视情节严重1000-10000元/项

	461
	
	上述以外的其他集团C类隐患
	视情节严重200-5000元/项


附件7
供应商行为守则

公司根据可持续发展政策，致力于确保旗下所有业务及供应链均按 兼顾环境效益和社会效益的方式营运。我们必须确保以竞争方式购买货品和服务的需求绝不会降低劳工标准或对健康与安全或环境造成损害。

我们倾向选用跟公司同样秉持正直诚实的理念，并致力将社会及环境的可持续发展政策融入业务的供应商。

作为最低要求，我们所有的供应商都应遵守以下行为守则。我们亦鼓励分包商尽可能遵守行为守则。

守则的应用

本供应商行为守则列述了本公司期望其供应商达到的最低标准。

供应商有责任在有需要时向其雇员及其所用的供应商传达本守则的各项要求。

守则的要求

遵守法律和规章

•    供应商经营业务时必须遵守业务所在地区所有适用的法律和规章

环境

•    供应商应采用适当的政策和系统，以评估、量度并寻求减少业务营运对环境的影响

•    公司会优先选择其产品与服务有助于我们减低对气候及环境影响的供应商

现代奴役

•    我们不容忍任何形式的现代奴役（包括人口贩运、强迫劳动及童工）

童工

•    供应商不应采用童工

•    供应商不得雇用：

o 任何人士致令其无法完成义务教育

o 任何未满 16 岁（除非是公认的专业学徒计划的一部分）或低于所在国家法定就业年龄的人士（以较高的年龄为准）担任全职工作

o 任何未满 18 岁的人士（除非是公认的专业学徒计划的一部分）于夜间工作或于高风险环境下工作

强迫劳动

•    供应商不应雇用被强迫的劳工，包括在囚人士、无薪契约劳工、抵债劳工、军人劳工或奴工

•    供应商不应施以体罚、暴力威胁，或以身体、性、心理或言语等形式的虐待作为在工作场地执行纪律或进行控制的方法

薪酬及工时

•    供应商支付的工资不应低于当地法定的最低工资，我们亦鼓励供应商遵循有关薪酬的适用 自愿准则

•    供应商不应要求雇员工作超逾法律容许的时数，加班工作应获得适当的补偿。雇员应享有 全部法定休假（包括产假和陪产假） 以及合同休假的权利

•    供应商在雇员受雇前，应就雇员的工资及工作时间等聘用条件向其提供可以理解的书面

资 讯

•    供应商必须及时向雇员支付工资，并就每个工资期向雇员提供清晰的书面工资计算账目。 工资须定期、按时支付，不可拖欠超过一个月，亦不得将扣减工资作为纪律措施

劳资关系

•    供应商应有适当的沟通机制及申诉程序， 让雇员能够向管理层表达诉求及申诉

健康与安全

•    供应商应制定健康和安全政策及实施程序用于与雇员沟通，以减低雇员受伤或患病机会， 保障雇员健康

歧视、欺凌及骚扰

•    供应商不应基于年龄、性别、性别取向、性取向、关系、家庭状况、残疾、种族、族裔背景、 国籍、宗教信仰或政见而对雇员作出歧视行为

•    供应商不应容忍对其雇员的任何欺凌或骚扰（包括性骚扰及种族骚扰）

贿赂与贪污

•    供应商不应容许贿赂与贪污行为。为此，供应商应制定政策，内容涵盖利益的提供和收受、 对政府官员的付款、慈善捐款和赞助、娱乐及企业款待、贷款，以及代理、顾问、承办商和 合资伙伴的规定

•  供应商应向本公司披露任何可能存在实质利益冲突的情况。如任何本公司的官方人员或与本公司订有合约的专业人员在供应商的业务中拥有任何类型的实质利益或与供应商有任何类型的经济关系，供应商亦应向本公司作出披露

举报

•    供应商可就任何有关本公司的疑似或实际失当行为提出疑问

•   第三方如欲作出报告可联络本公司的集团内部审核部或指定第三方服务供应商。

附件8
无利益冲突承诺书

截止本承诺书发出之日，我司与贵司及贵司关联公司无任何利益冲突。如我司与贵司及贵司关联公司间发生利益冲突之情形，我司将于利益冲突事件发生之日起3个工作日内向贵司及贵司关联公司进行如实申报。

截止本承诺发出之日，我司与贵司之商务业务，与贵司员工或员工直系亲属无任何利害关系。如我司业务与贵司员工或员工直系亲属发生利害关系之情形，我司将于上述事实发生之日起3个工作日内向贵司如实申报。

本承诺书在贵我双方招投标及合同履行期间均有效。

     承诺人：（盖章）

承诺人法定代表人：（签字）

2025   年     月
   日

附件9
安全生产责任书

鉴于委托人于　2025　年　　月　　日与  （以下简称“监理人”签订了《广州市建设工程监理合同（白鹅潭聚龙湾启动区内市政道路建设工程—鹅潭大道北段、规划四路、金鹏路）》（以下简称“监理合同”），委托人与监理人签订了监理合同，监理人在此同意与委托人签订安全生产责任书如下：

监理人对本工程的施工安全负监理责任。除了遵守协议书及合同条款的规定外，根据国家及地方相关法规、条例，其监理责任还包括但不限于： 

1、 建立安全责任制，明确各级、各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将企业安全生产指标（目标）分解落实到基层生产单位； 

2、 按相关规定和要求配备监理团队安全人员； 

3、 督促施工单位在开工前向安全监督机构备案安全前提条件的书面资料； 

4、 在审查施工组织设计时，应当要求施工单位根据本工程的特点编制专项安全施工组织设计； 

5、 要求施工单位按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料； 

6、 督促施工单位在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，对所有作业人员采取劳动保护措施； 

7、 督促施工单位对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行观测，并采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害； 

8、 督促施工单位按规定对工程施工人员进行安全教育和管理； 

9、 督促施工单位按照法律、法规的规定办理安全监督手续，保证安全技术措施费用按规定提取并保证专款专用； 

10、 督促施工单位书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。 

11、 监理人的法定代表人是本企业安全生产工作的第一责任人，对本企业的安全生产负全面领导责任；监理人分管安全的负责人对本企业的安全生产负直接领导责任。法定代表人和分管安全的负责人的责任和义务是：

11.1 组织贯彻执行安全生产的法律、法规、规章、技术标准和技术规范； 

11.2 制定企业安全生产管理的中、长期规划和近期目标，审批安全技术措施计划，组织建筑安全技术的开发与推广应用； 

11.3 建立工程安全管理机构，配备安全管理人员，落实安全生产经费；

11.4 组织制定本企业的安全生产管理制度和安全操作规程，并督促实施； 

11.5 督促和考核企业内部的管理机构和人员的安全生产工作，组织企业内部的安全检查和教育； 

12、 监理人的总监或总监代表对本工程的安全生产负管理责任，其安全责任和义务是： 

12.1 认真贯彻执行安全生产的法律、法规、规章、技术标准、技术规范和本企业的安全生产规章制度，杜绝违章指挥； 

12.2 审核施工组织设计和安全技术措施； 

12.3 每周一次组织安全检查，消除安全隐患，制止违章作业； 

12.4 对监理人员进行安全纪律教育； 

12.5 在发生伤亡事故时应采取措施防止事故扩大，抢救受伤人员，及时报告上级并保护现场；

（以下无正文）

委托人：（盖章）                        监理人：（盖章）

日期： 2025  年    月   日
附件10
工程项目安全文明施工标准化图册（另附）


