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第一部分  协议书

委托人（全称）：广州港国际港航中心有限公司   

监理人（全称）：                           
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述广州国际港航中心三期项目委托监理服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：广州国际港航中心三期项目施工监理服务。
2.工程地点：本项目位于广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东以南。
3.工程规模：规划总用地面积38531平方米，可建设用地21095平方米，总建筑面积约14.45万平方米，含3层地下室、4栋塔楼和商业街区。主要建设一线临江办公、街区式商业、地下停车场、面积≥1000㎡修船厂工业博物馆（不计容）等。配建公建配套包括市政道路、市政绿化、公共厕所一处、调蓄规模762m³调蓄设施一处及350个停车位的地下公共停车场；保留并活化地块内第七批历史建筑（港池船排、候工房）和预保护对象机加工车间和铆焊车间（具体以政府审批和招标人确认的内容为准）。
4.本项目暂定工程费用为105883.13万元。

5.服务内容：监理工作按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《建设工程监理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等现行国家、省、市有关法律、法规以及规范、标准规定的监理内容，并结合本工程具体情况对本项目全部施工（含永久用水、永久供电、燃气及通信基础配套设施及室内分布系统准备阶段）、实施阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）和工程缺陷责任期的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作，配合建设单位开展审计、造价咨询等相关工作。具体服务内容适用本合同第三部分专用条件第2条的相关规定。

二、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

下列文件均为合同的组成部分，互为补充和解释。除本合同另有明文约定外，无论时间先后，按以下排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经委托人认定监理人下列排序在后的有关承诺比顺序在前的文件对委托人更有利的，就该承诺事项以委托人指定的承诺为准：

1.本合同履行期间双方签订的补充合同或协议（若有）；

2.本合同协议书；

3.本工程监理中标通知书；

4.本合同专用条件；
5.本合同通用条件；

6.本合同附件；

7.招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等]；

8.投标文件[含投标文件澄清等]；

9.委托人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

10.与本工程有关的标准、规范及有关技术文件；

11.经双方认可的其他书面文件。

四、总监理工程师

负责项目服务期全过程管理。

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。联系方式：                。
五、监理酬金

监理酬金暂定为中标价人民币￥          元（大写：        ），监理费率     %（监理费率=监理费中标价/暂定工程费用×100%，其中暂定工程费用为人民币105,883.13万元），其中不含税价为￥          元，增值税税额为￥          元。如遇国家政策税率调整，不含税价不变，含税价相应调整。
监理费率在监理费结算时不予调整，最终监理费结算金额为建安工程结算价乘以监理费率，且不超过暂定监理酬金。监理酬金已包含本项目监理的正常工作、安全监理费、监理人人员的工资、住宿、福利、保险、办公、交通、差旅费、检测仪器和设备、通讯及附加工作、额外工作的全部成本、管理费、利润、税金等所有相关费用。

六、服务期限

监理服务期限：监理服务期自取得中标通知书之日起至所有工程保修期结束且办妥竣工结算（此处指终审部门的竣工结算）止。
七、履约担保

1．监理人应按合同所附的履约保函格式（或经委托人同意修改后的格式），在本合同签订后15个工作日内，向委托人提供监理酬金总价5%的的银行独立履约保函或国有担保公司保函。履约保函的有效期从保函签发之日起至本项目竣工验收合格、交齐所有竣工资料且工程移交证明发出后满28天一直有效。
2．如工期延长而监理人提供的履约保函有效期限不足的，监理人应在履约保函有效期届满前提前十日以上向银行申请并获得将履约保函的有效期延长，并自行承担相关费用。如监理人未按时将原履约保函延期的，委托人有权从应付的监理费中扣除相当于合同金额的5%作为履约担保。

3．委托人在提出索赔要求的同时，应通知监理人有关该项索赔的违约情形及索赔金额。

4．在退还履约担保金，或撤回履约保函时，若存在监理人应向委托人支付退款、欠款等应付未付的款项，应先行扣除监理人应付未付的相应金额后，再予退回。

八、其他约定

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务，并在监理资质范围内履行监理职责。

2.监理人应按委托人通知规定的日期及广州市政府相关文件规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，该费用包含在投标总价。

3.在服务期内，除施工现场办公场所（包括水、电）之外，其他一切费用由监理人自理。

九、合同订立时间、地点

1.订立时间：    年    月    日。

2.订立地点：                   。

3.本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执  肆   份。

委托人(盖章)：                    监理人(盖章)： 

法定代表人(授权)：                法定代表人(授权)：

地址:                             地址:

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

数字人民币账户信息：              数字人民币账户信息：
纳税人识别号：                    纳税人识别号：

时    间：   年   月   日         时    间：  年   月   日
第二部分  通用条件
1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；

    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在专用条件中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围：本项目全部施工准备阶段、实施阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）和工程缺陷责任期的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作，配合建设单位开展审计、造价咨询等相关工作。

为了使广州国际港航中心三期项目监理服务工作更合理、有序地进行，委托人有权对监理工作范围进行适当调整。监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，在监理服务期内，当工程量变化、或设计变更、或设计工程变化、或设计规模变化时，监理人工作的变化均应视为本合同约定范围内的监理工作，最终监理费结算金额不超过暂定监理酬金。高端大平层（T3,T4栋）办公塔楼室内精装修（大堂、公共走道、样板房除外）不在本次监理范围。
2.1.2 监理工作内容：包括但不限于

（一）施工准备阶段的主要服务内容

（1）督促各方做好施工前的准备工作；

（2）设计交底和施工图文件审查

1）参加设计技术交底与施工图纸的会审，形成其会议纪要并负责其整理发放，会议纪要由监理人、设计单位、委托人审批成文并会签，监理人由总监理工程师对会议纪要进行签认。

2）审查施工图文件是否存在错、漏、碰、缺等，是否符合相关规范、设计合同和审批机构要求，审查各专业的交叉衔接是否合理、可行，发现问题及时书面报告委托人；

3）审核设计交底应了解的基本内容

a.委托人对本工程要求，施工现场自然条件（地形、地貌）、工程地质与水文地质条件等。

b.设计主要思路、结构设计特点，使用的设计规范、抗震度确定，基础设计、主体结构设计、装修设计、设备设计（设备选型）等。

c.基础、结构及装修施工的要求，对建材的要求，工艺布置与工艺要求，对使用新技术、新工艺、新材料的要求，以及施工中应特别注意的事项等。

d.设计单位对监理人和承包人提出的施工图纸中的问题的答复。

4）协助委托人审查设计变更图纸。

（3）施工组织设计审查

1）工程开工前及时审核承包人提交的施工组织设计，包括施工技术方案、施工进度计划、各承包人工程的交叉衔接与配合、安全及文明生产措施、工料机计划等，审查结果书面报告委托人。

2）审查承包人拟用于本工程的机械设备的性能与数量。

3）审查承包人对工程的重点和关键部位提出的专项施工方案和控制措施，并报委托人备案。

4）根据施工准备情况，检查开工条件，协助委托人测量场地原始地貌及标高，协助委托人向承包人交付基准点、临水、临电等设施。

5）参加由委托人组织的施工图会审（设计交底），审核承包人在图纸会审中对设计文件提出的意见和建议，对不合理的要求予以拒绝。

（4）协助委托人和承包人办理建设工程施工许可证。

（二）施工实施阶段的主要服务内容

（1）工程质量控制

1）全面负责本工程建设过程中的质量管理和质量控制工作，督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量。

2）审查承包人的审批手续是否齐全，督促和检查承包人建立质量保证体系，并在施工过程中检查落实情况。

3）针对本项目制订有针对性的监理规划、工作制度和监理实施细则，并报委托人批准后实施。

4）根据施工图纸、国家及相关规范等的要求，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量，同时配合委托人进行施工质量抽查工作，经委托人批准的检查表单须完整、真实、及时填写，每个分部工程结束10天内将表单提交给委托人备查。

5）划分地基与基础、主体、幕墙、装饰、总体配套、细部检查等阶段制订详细的、有针对性的现场监理实施细则和相应的检查表单（按分项工程编写），并严格按此进行操作。每个分部工程开工前须提交一份该分部工程的质量通病或可能产生的质量问题、采取的预防措施和施工过程中有针对性的办法。

6）采用自备的专业检测仪器和工具，对工程质量进行检查，如实记录检查的部位、内容、偏差值等。

7）审查承包人的实验室、计量器具、混凝土搅拌及分包单位等有关证件，并进行实地考察，向委托人提交考察报告；

8）工程质量不能满足合同要求时向承包人发出整改要求，若承包人不进行整改或整改不力、重复发生质量问题或质量管理问题的，有权并必须向委托人提出对承包人的处罚建议。坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不得施工。

9）配合地方质检部门做好相关工作。

10）及时做好检查、验收、报批审批资料的整理和归档，做好工序控制等工作。

11）存在工程质量问题，监理人未能及时发现或包庇承包人，或未及时向委托人报告的，委托人有权要求监理人承担违约责任。

12）编写监理阶段周报、月报、季报、半年报、年报和最终总结，及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，并进行分类归档；

（2）工程进度控制

1）审查承包人各项施工准备工作，经委托人书面同意方可下达开工令、停工令、返工令和复工令。

2）审核承包人工程总进度计划，对总进度计划是否满足约定的竣工日期的要求提出意见，工程总进度计划报委托人批准后，作为承包人进度控制的依据，须坚决执行。

3）依据批准的工程总进度计划，审核承包人年、月、周进度计划，并应满足总进度计划要求。

4）负责检查、督促承包人年、月、周进度计划执行情况，并定期向委托人反映，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促和协助承包人及时、合理调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。有关计划、措施实施前应报委托人备案。

5）在分部工程开工前划分主要控制工序，对主要控制工序进度偏差3天以上的事项，监理人应向委托人提交专题报告，分析产生的原因和提出纠偏的措施，督促承包人落实。

6）因监理人督促、检查不到位，情况反映不及时，导致工期延误又未能及时采取补救措施的，委托人有权要求监理人承担违约责任。

（3）工程投资控制

1）配合委托人做好工程投资控制。

2）承包人进度款申报时，负责进度款申报工程量、工程进度款数额审核，审核是否符合合同约定，审核申报数量（金额）是否准确。

3）审核现场技术方案，对工程量的变化提出书面意见报委托人审定。

4）监理人会签批核有关各种设计变更计划，应认真审查其可行性，特别应就其对工程质量、进度、投资、安全等是否有不利影响，提出监理意见报送委托人。

5）工程签证和设计变更的工程量须由监理人审核，并经委托人同意后实施。实施情况，监理人必须及时监督、核验，据实确认，对不实申报予以否认并向委托人书面报告。对已经批准的变更未适当完成的，督促及时妥善完成。

6）监理人应从设计、施工方案、材料选择等方面，尽可能为委托人节约工程投资。

7）根据施工承发包合同的规定，审查承包人的工程变更签证、设计变更、合同外单价的询价等工作，控制建造成本。

8）各专业工程量审核由监理人指定监理工程师负责，经指定的监理工程师名单须报委托人备案，一旦确定不得随意更改，如需更改须征得委托人同意。

（4）安全生产和文明施工

1）负责现场安全生产和文明施工管理。

2）执行安全文明施工监理责任：建立安全文明施工专项监理制度，明确安全监理责任人员，督促和检查承包商文明施工、健全安全生产防护措施，防止安全事故及环境污染等；若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

3）督促承包人落实安全生产和文明施工保证体系的建立与实施。

4）每日巡查和定期（每周一次）检查现场（施工区、加工区、生活区、办公区等）安全、文明施工实施情况并作好记录，对于不符合规定的事项向承包人发出整改要求；承包人拒不整改的，监理人有权及时进行处理，事后将有关处理情况向委托人汇报，如需承包人承担违约责任的，提出意见报告委托人。

5）按照国家和广州市有关的要求进行安全生产和文明施工监控，配合地方安监等部门做好相关工作。

6）组织或参与安全质量事故的调查，协助委托人审批安全质量事故处理方案，监督安全质量事故的处理，对安全质量事故处理结果进行评估认定。

7）按照监理规范要求，督促和查验承包人提交专业技术施工人员相关证件，确保施工人员持证上岗。

（5）审查主要建筑材料、主要设备的订货和核定其性能

1）审查承包人提出的材料和设备计划和清单，以满足现场施工的需要。

2）对工程使用的原材料、半成品、构配件，设备进场时必须检查其出厂合格证、质保书、材质检验单，同时进行见证取样、送样（由监理人指定的监理人员（见证员）进行），并按规定进行抽查和复验。如对检验结果有疑问，有权责成承包人对材质进行再检验(并指定检验单位)，防止不合格的材料、构件等用于本工程。检验合格者，检验费用由委托人支付，不合格者，检验费用由承包人支付。

3）对每次送至现场的材料、设备做好名称、品种及数量记录。

4）检查工程上所采用的设备、半成品、构配件是否符合设计文件或投标文件所约定的品牌、厂家、型号规格和标准。对进口设备必须检查其海关商检书。

（6）工程验收及工程质量事故处理

1）负责组织隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，并督促整改。对工程施工质量、安全、文明施工提出评估意见。隐蔽工程在隐蔽之前必须拍照，重要部位需按不同角度局部特写。

2）配合委托人进行单位工程竣工验收和结算工作。

3）提供专业检测仪器和工具，协助委托人在中间验收、竣工验收、每月的例行检查时对工程实体进行实测实量。

4）协助委托人组织承包人、设计单位研究处理工程质量、安全事故，审核并监督整改方案的实施。

5）对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求承包人报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

6）对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求承包人报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

7）项目监理机构应及时向委托人提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

8）监理人应对质量问题和质量事故处理结果进行复查。

（7）信息、协调管理

1）进行各种工程信息的收集、分类、整理、存档。

2）定期提供各类工程项目监理报表。

3）建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工程洽商等问题和其它有关施工过程中必须记录的问题。

4）监理人每月初应向委托人提交上一月的监理月报，内容应按照监理规范的规定，详细反映月度工程进度、工程质量、工程款支付和工程签证等情况，以及所采取的对策和措施，对工程的意见和建议及下月的重点。

5) 每周例会前，监理机构应向委托人提交监理周报，内容应包括上一周施工现场各工种人员数量、材料设备进场验收情况、机械设备运转情况、材料及设备等进退场情况、监理活动情况（如：检验批及隐蔽部位验收，见证、旁站、平行检验、工程计量以及有关文件的审核审批等）、详细的施工进度情况、工地现场质量及安全情况、工地现场停电及停水情况、需协调解决的问题等，内容应详细、真实。 

6）建立工程会议制度,主持并组织召开工程例会、安全生产专题会，整理会议记录、纪要，处理工程监理过程中的有关问题。

7）督促并审核各承包人整理工程技术资料、全套竣工图资料和各种必须归档的资料，使工程施工部位与档案管理同步，并交委托人归档。

8）按照规范要求完成相关监理资料，并进行整理和归档，经委托人认可后移交委托人。

9）配合委托人处理索赔事件、违约事件，协调、协助解决争端，并在过程中提供证据，维护委托人合法权益。

10）负责各专业工程、各承包人间的协调管理工作，包括工程施工进场、设计、退场、综合管线平衡、质量、进度等，重要协调事项应经委托人同意。

11）负责监理过程中档案资料整理、归档工作，随时可提供档案资料给委托人查阅。

（三）工程收尾阶段及工程缺陷责任期的主要服务内容
（1）审查承包人编制的竣工图等竣工资料，经确认后提交委托人，并协助委托人办理工程竣工手续，配合完成各项验收、结算工作，确保结算进度和质量。

监理人应按照工程竣工送审金额在规定时间内完成竣工结算资料审查，结算审查的时限应满足下表要求。

	序号
	工程竣工结算报告送审金额
	资料审查时间
	结算审查时间

	1
	1000万元以下
	接到竣工结算资料起14天
	从接收到竣工结算齐备资料之日起15天

	2
	1000万元－5000万元
	接到竣工结算资料起18天
	从接收到竣工结算齐备资料之日起20天

	3
	5000万元－10000万元
	接到竣工结算资料起21天
	从接收到竣工结算齐备资料之日起30天

	4
	10000万元-30000万元
	接到竣工结算资料起28天
	从接收到竣工结算齐备资料之日起45天

	5
	30000万元-50000万元
	接到竣工结算资料起35天
	从接收到竣工结算齐备资料之日起60天

	6
	50000万元以上
	接到竣工结算资料起42天
	从接收到竣工结算齐备资料之日起90天


承包人在收到资料审查意见后的10天内按照监理人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给监理人。监理人在规定时限内不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被监理人认可，承包人可将结算文件送委托人审核。承包人在收到监理人提出的核实意见后的7天内，不确认也未提出异议的，视为监理人提出的核实意见已被认可，监理人可将结算文件送委托人审核。

（2）监督检查工程的使用情况。

（3）从工程竣工验收并使用时起6个月内，监理人留房屋建筑监理工程师、机电安装监理工程师各一人(按项目实际情况填写)配合委托人做好使用管理工作，督促承包人对发现的质量问题进行整改修复。监理人应对使用时所发现的问题作好汇总，并在这项工作完成后半个月内向委托人提交这项工作的评估分析报告。

（4）保修期内安排负责人（接物业公司通知后根据情况紧急程度2～48小时内到场）审核维修方案，负责工程保修期内工程量的审核和施工质量监督，并以书面形式向委托人汇报维修工作结果。

（5）参加工程质量保修期内的质量回访，并将回访记录提交委托人。

（6）对无法修复的工程缺陷，提出处理意见，签发《工程缺陷责任终止证书》。

（四）监理过程中的其他工作

（1）其他需协调的事宜，包括但不限于负责施工过程中与相关职能部门（如街道居委、公安派出所、交通部门、消防部门、质安监、建管等）、其他承包人及周边居民的协调工作。

（2）委托人以书面形式交办或授权的其他工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据：

（1）适用法规：

1）《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

2）《建设工程质量管理条例》及其它有关的法规、条例；

3）广东省广州市有关工程建设管理方面的规定和办法。

（2）监理依据

    1）本委托监理合同；

    2）委托人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录;

    3）经委托人审查认可的本工程正式的施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

    4）广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

    5）国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

6）经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划及监理实施细则。

7）《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）。

8）委托人发出的有关本工程建设的指令。

9）委托人制定的有关本工程建设的规定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1总监理工程师：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为监理人。

总监理工程师的实际工作能力和工作表现达不到合同文件要求、工作态度存在严重不足、不适应现场工作需要的或不具有应有的职业操守，委托人有权向监理人提出更换。监理人应在三天内提出整改意见；如委托人不接受或认为整改效果不明显的，则监理人必须在收到通知后7天内无条件更换。

2.3.2总监理工程师代表：须于委托人发出书面进场通知书3日内到职，至本工程竣工验收前全职在现场工作，不得兼任其他项目的工作。

总监理工程师代表和各专业监理工程师在合同约定的各自须驻现场期间每天驻现场的时间均不得少于8小时，并保证凡有工程施工时，上述人员无论当日驻场是否已超过8小时，均须有相应专业工程师驻现场工作。

总监理工程师代表及各专业工程师因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报委托人批准，并妥善安排工地现场的工作交接。

2.3.3专业监理人员最低配备要求：监理人应按合同文件的约定派驻监理人员，监理人派驻到本项目履行监理服务的监理人员，必须能够胜任监理合同规定的监理服务工作,本合同工程项目监理人员要求及服务期如下：要求详附件4。

监理人应保证足够的监理人员从事要求的施工准备期至工程收尾、工程整改、工程竣工、工程结算、工程质量保修期、工程决算监理工作。

2.3.4人员的更换：监理人针对本建设项目监理服务成立项目组（项目组名单见表1），监理人派驻现场的总监理工程师、总监理工程师代表、专业人员及其他人员应与投标文件保持一致，未经委托人书面同意不得更换。对于未达到委托人工作要求的派遣人员，监理人必须在10个工作日内进行更换，更换的派遣人员应符合工作要求。确因特殊情况需要更换的，必须保证后任人员的资质、资历、职称、业绩、实际工作能力不低于投标书中所承诺人员的素质。人员更换后，后任人员继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。同时监理人应至少提前1个月（重大疾病或死亡等非监理人主观原因引起的特殊情况除外）以书面形式向委托人提出申请(附前任人员和后任人员的详细履历资料)，经委托人书面同意后才能更换，后任人员须按委托人要求的时间到岗。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换总监理工程师或总监理工程师代表的，除必须限期改正外，监理人必须承担本合同约定的其他责任，且委托人有权扣除监理费50万元/人/次。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换除总监理工程师或总监理工程师代表外的专业人员的，除必须限期改正外，监理人必须承担本合同约定的其他责任，且委托人有权扣除监理费30万元/人/次。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换除总监理工程师或总监理工程师代表或专业人员外的专业人员的，除必须限期改正外，监理人必须承担本合同约定的其他责任，且委托人有权扣除监理费10万元/人/次。

委托人有权要求监理人更换不能按照本监理合同的规定履行监理服务的派驻人员。

表1：项目组成员名单。

2.4 监理人履行职责

2.4.1监理人应尽一切努力，按照本合同的约定、相关规范及行业通常的技术、惯例和职业道德规范履行服务，使用先进适当的技术和安全有效的设备、仪器和方法，认真、充分履行其监理职责；严格控制工程质量、工程进度，配合委托人做好工程投资控制；督促各承包人严格履行合同，监督各承包人安全、文明施工，杜绝并及时纠正安全隐患，保证无较大安全事故及人员伤亡，在与承包人及其他相关方的交往中维护委托人的合法利益。

监理机构及监理人员须有良好的职业道德守则，并严格遵守以下约定：

（1）不得对材料用量、工程量或有关事项进行虚假签认，不得出具不实的签认、证明等。

（2）不得向承包人推销材料、设备，或有倾向性、排他性地变相推销。

（3）不得不合理的提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

（4）不得向承包人介绍分包商或推销材料、设备等。

（5）不得故意刁难承包人以谋取私利，损害委托人的合法利益。

（6）不得对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

（7）不得接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；
2.4.2委托人要求总监理工程师在行使某些职权前应征得委托人书面批准的，总监理工程师应征得委托人批准后方予执行。除监理合同已注明的外，总监理工程师应按国家或地方的相关法律、法规及规范、标准的要求履行监理职责。

2.4.3监理人应遵守和工程管理的有关规定和制度，及时执行委托人的指令，对于委托人或承包人书面提交并要求作出决定的事宜，监理人应在3日内（如施工合同另有更短时间约定的从其约定，答复承包人的事宜如须经委托人决定或同意的，应先经委托人同意后答复承包人）作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。

2.4.4监理人应建立监理工作相关制度，并于本合同签订生效之日起7日内把经所有监理人员签名确认知悉的监理分工及相关制度报委托人备案。监理人及监理人员均须遵守国家有关监理规范，严格审核监理意见，不得超越或滥用监理权限，任何监理人员不得签发非其分管范围工程工段、岗位或环节的监理意见、签证、确认等。凡涉及或会导致工程造价增减的事宜，需经委托人审核和书面确认。因监理人滥用监理权限或监理工程师越权签证等行为造成委托人损失，监理人和监理工程师应连带承担违约责任，赔偿委托人所受损失。

2.4.5凡涉及或会导致工程变更、工程量增减、合同价格增减、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变施工方案等有关的问题，或须经委托人批准的其他事项，须事先报委托人书面批准后方予执行，承包合同约定由委托人向承包人发通知或确认的，由委托人向承包人发通知或确认，监理人并应提示委托人及时处理。监理人违反本条约定为上述行为的，该等行为无效，对委托人无约束力。由此引起的责任由监理人承担。

2.4.6监理人应在承包人提交进度工程款申请后5天内（如施工合同另有更短时间约定从其约定，并须留足委托人审批时间）完成工程量审核并交委托人。未经监理人计量审核的，委托人有权不予支付工程款，由此引起的责任由监理人承担。

2.4.7监理人应在承包人提供现场签证的有关工程量申请后2天内完成审核并报委托人审定，在承包人提交工程变更或设计变更的有关工程量申请后3天内审核并将审核结果报委托人审定（如施工合同另有更短时间约定从其约定，并须留足委托人审批时间）。并在变更实施完成后2天内予以现场审核、查验、确认是否已完成实施。

2.4.8在监理过程中如发现工程施工人员工作不力，监理人应向承包人书面提出整改意见并通知委托人或向委托人提出更换人员的书面建议。

2.4.9对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，必须通知承包人停止使用，并及时书面通知委托人；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，必须通知承包人停工整改、返工，并及时书面通知委托人。

2.4.10当工程出现质量、安全事故时，监理工程师应组织质量、安全协调会，结合现场调查的结果，提出调查报告和处理建议，必要时应积极组织专家组及相关人员进行论证，以求解决问题，顺利施工。

2.4.11当委托人和承包人发生争议时，监理人应根据委托人的要求，如实提供有关证据，协助及支持委托人维护其合法权益。

2.4.12监理人应亲自完成本合同的全部工作，未经委托人书面同意，不可将本项目的工作全部或部分交与第三方完成；但由于监理人自身的资质的限制或本项目最终获批方案、设计图纸等实际规模超出监理资质限制，部分专项监理难以满足项目的需要及委托人的要求，对专业性较强的和有特殊性要求的专项工程，若委托人认为必须，可以将上述专项工程监理另行委托专业监理单位实施专业监理工作，具体由委托人与监理人另行协商。

2.4.13监理人为履行本合同而使用的任何含有知识产权的物品、程序或资料，所有使用相关知识产权的费用视为包括在合同总价内，若监理人侵犯或涉嫌侵犯任何物品、程序或资料的知识产权，监理人必须自费负责妥善解决，使委托人免遭任何损失，免于承担任何责任；若委托人被牵连诉讼或仲裁，法院或仲裁机构裁判委托人败诉，或任何调解、和解协议规定委托人需要向第三方支付赔偿或费用及/或承担其他法律责任的，应由监理人全额赔偿及/或承担其他法律责任；监理人须在法院或仲裁机构生效法律文书或该等协议书指定的支付期限到期前，按该等文件指定的款项先行赔付给委托人。

2.4.14监理人应对驻现场监理人员的人身和财产安全负全部责任，在监理服务期内为派驻项目所在地的人员办理人身和自有财产的有关保险，并承担有关费用，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。不管是否办理保险，监理人须自行承担因履行本合同发生的人身或财产损害。

2.4.15工程完工后，监理机构撤离施工现场前应书面通知委托人，并办理相应的移交手续。

2.4.16委托人向监理人提供的全部资料和监理人为本项目所完成的全部工作成果所有权属于委托人，未征得委托人同意，监理人不可留存复制品、也不可将这些资料/成果泄露或提供给第三人。
2.4.17未经委托人书面同意，监理人不得免除或减轻各施工合同约定的承包人的任何义务和责任，监理人违反本条约定为上述行为的，该等行为无效，对委托人无约束力。由此引起的责任由监理人承担。

2.4.18负责工程建设组织协调工作，主持监理会议，编制会议纪要。

2.4.19依照有关法规、规章和工程各方面监管部门、档案备案部门和委托人要求，按时如实地签署各种文件，并协调、组织其它相关方签署。

2.4.20合同或法律规定的其他责任。

2.4.21监理责任的有效期按照国家法规执行。

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告等)、时间和份数：根据工程建设进程具体明确。
2.7 使用委托人的财产

    由委托人或承包人无偿提供的办公场所的所有权属于：委托人或承包人。
监理人应在本合同终止后15天内移交委托人或承包人无偿提供的办公场所。

2.8监理人的权利和义务

2.8.1全面负责工程质量控制工作，原材料（成品、半成品）的质量检查和监督管理，对施工中存在的质量问题，有权并有义务对承包人提出限期整改、停工和处罚等处理。总监理工程师签发工程暂停令时应经过委托人同意，在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向委托人作出书面报告。

监理人须对工程质量（含隐蔽工程）进行验收，未经监理工程师现场验收确认质量的工程，委托人有权拒绝支付工程款。

2.8.2全面负责工程建设的安全生产管理（控制）工作。对施工中存在的安全隐患，有权利并有义务对承包人提出限期整改、停工和建议委托人追究承包人违约责任等处理意见。总监理工程师签发工程暂停令时应经过委托人同意，在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向委托人作出书面报告。

2.8.3配合委托人做好工程进度控制工作，负责总体进度计划、年、月、周（旬）进度计划的审核，计划实施中负责检查、督促工作。发现进度与计划有偏差时，必须及时向委托人汇报，提出纠偏措施，出现重大偏离时，有权利并有义务建议委托人对承包人进行处罚，对承包人提出的工程延期，监理人提出审核意见，报委托人书面审批。

2.8.4配合委托人做好工程投资控制工作，包括提出合理的施工方案、设计变更和工程措施，以达到节约投资的目的。负责进度款工程量的现场核对，提交审核结果，报委托人审定，签署经委托人审定的工程款支付申请，有权利并有义务对工程资料不齐全的工程量不予计量。

2.8.5对工程变更提出审查意见并依据设计变更文件进行监督，配合委托人做好现场签证和设计变更工程量的确认工作。

2.8.6对承包人不合格的项目经理、负责人和有关人员的撤换有提出建议的权利和义务。

2.8.7审核承包人合法合规选择的分包人的资质能力是否与其承包项目的标准和规模相适应，并报委托人备案。

2.8.8根据合同约定收取服务酬金的权利。

2.8.9应遵守委托人针对该项目制定的项目管理制度和施工管理办法等的相关管理规定。

3. 委托人义务  

3.4 委托人代表
3.4.1委托人授权代表：          ，联系方式：              ；

（1）委托人授权代表的权限为：负责工程建设的内外部关系协调，对工程建设进行监督管理。 

（2）对本合同内容的任何修订、增加或减少项目、款项的支付、设计变更与工程签证等，需要另外获得委托人的授权，并加盖委托人公章方可生效。在任何情形下，委托人代表都没有修改本合同的权利。监理人确知，委托人代表签署的可能修改合同条款的任何文件均无效。

3.6 答复

委托人应及时对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.8委托人履行职责

3.8.1在各阶段图纸完成后给监理人提供一套本项目的有关图纸。

3.8.2委托人与承包人签订合同后10天内，提供一份施工合同复印件供监理人备案。

3.8.3按合同约定支付监理费。

3.9委托人的权利和义务

3.9.1有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。有权对监理工作及其所作的文件进行检查、复核、确认。

3.9.2有对工程设计变更的审批权，和对工程建设中质量、进度、工程量确认、工程变更、投资、工期方面的最终决定权。

3.9.3有对工程款支付、结算的最终决定权。

3.9.4监理人更换总监理工程师须事前经委托人书面同意，委托人有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。

3.9.5有权要求监理人提交监理周报、月报和监理工作范围内的专题报告。

3.9.6有根据合同约定支付监理酬金的义务，和在合同约定有权拒付、减付、缓付情形下拒付、减付、扣除、缓付监理酬金的权利。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，委托人有权提出书面警告，监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。每一次书面警告必须向委托人交纳违约金人民币1万元。

（2）一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币5万元/次。

（3）严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币20万元/次。

（4）部分解除合同。当监理人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，委托人有权向监理人发出部分解除合同的书面通知，该通知在送达监理人时即生效。委托人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，监理人应在部分解除合同之日起七日内向委托人支付被解除部分工程监理酬金的20%作为违约金并赔偿委托人的实际损失。

（5）解除合同。当监理人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，委托人有权向监理人发出解除合同的书面通知，该通知在送达监理人时即生效监理人应在解除合同之日起七日内向委托人支付本合同监理酬金的20%作为违约金并赔偿委托人的实际损失。

（6）赔偿损失。因监理人原因造成委托人经济损失的，监理人应赔偿委托人的经济损失。

（7）三次书面警告责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，委托人有权单方部分或全部解除合同。

4.1.1监理人如有以下情形，每出现一次，监理人应应承担1次严重违约责任：

（1）监理人未经委托人同意更换总监理工程师；

（2）监理人未按委托人通知期限更换不合格的总监理工程师； 

（3）监理人未按合同约定承诺的总监理工程师安排到岗；

（4）监理人违反2.4.1条任一规定的；并且委托人有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人的相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

（5）监理人应确保监理工作质量。由于监理人原因且所监理的工程发生一般、较大、重大、特别重大安全质量事故（按国家有关规定界定），除按国家规定由主管部门处罚外，监理人应承担1次严重违约责任，且委托人有权要求监理人承担赔偿损失，赔偿金依据事故严重程度（由轻至重）依次为合同监理酬金的1%、3%、5%、10%。

（6）对材料用量、工程量或有关事项进行虚假签认的，或出具不实的签认、签证、证明，或未经查核就出具签认、签证；对承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按合同要求签署拨款意见的；对承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就签字上报委托人的。 

（7）监理人应确保工程质量一次性验收合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定的要求及行业颁发的工程质量合格标准，如未达到以上工程质量标准，监理人应承担1次严重违约责任。

(8)监理人应确保经监理人审核的工程结算价与最终委托人（或委托人委托的造价咨询单位）审定的工程结算价偏差在正负5%以内，若偏差超过5%，监理人应承担1次严重违约责任，对于超过5%的部分（保留2位小数，第3位四舍五入），并向委托人支付该超过部分比例乘以监理酬金暂定金额的违约金。

4.1.2监理人如有以下情形，每出现一次，监理人应承担1次一般违约责任：

（1）委托人要求总监理工程师必须参加的会议，总监理工程师必须到会，未经委托人同意不到会的；

（2）总监理工程师代表未经委托人同意脱岗1天或以上的；

（3）监理人员就非经监理人向委托人书面备案由其负责的专业、工段、环节、事项出具签证、证明或监理意见等；或工程、材料质量经监理人检查符合合同要求，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量不符设计要求标准的；

（4）发现工程、材料质量、安全问题，监理人未及时如实向委托人报告的；或工程、材料存在明显或重大质量、安全问题，监理人未及时发现或未及时向委托人报告的；
（5）监理人无合理理由拒不执行委托人的指令的；

（6）监理人无合理原因发出错误指令或越权发出指令或越权审批设计变更的；

（7）因监理人的直接责任所导致工程质量，含分项工程质量一次性验收不合格的；

（8）未经委托人书面同意，监理人将本合同约定的工作部分交与第三方完成的；

（9）监理人不按约定审核进度款工程量或经委托人审核后单项子目工程量偏差≧5%的；

（10）监理人在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见的。

（11）因监理人原因出现经济损失或工期损失的；

（12）工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告的；

（13）监理人违反2.1.2（二）（4）2）款,经委托人警告限期改正后拒不整改的；

（14）总监理工程师及专业监理工程师到位不准时；

（15）监理人未经委托人同意更换总监理工程师代表或专业监理工程师；

（16）监理人未按委托人通知期限更换不合格的总监理工程师代表或专业监理工程师。

（17）工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后7日以上（包括7日），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，监理人必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后14天以上（含14天），监理人必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后30天以上（含30天）并确实表明监理人在工期控制上作用失效，委托人有权部分或全部解除合同。

（18）工程施工承包人没有按投标承诺做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现，不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，每发生一次，监理人必须承担书面警告责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评或被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次。情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

（19）其他严重或明显违反监理职责的。

4.1.3监理人出现如下情形之一的，每出现一次，监理人应承担1次书面警告责任：

（1）监理人员没按约定到达现场或到场后没有进行监督的；

（2）工程、材料存在一般质量、安全问题，监理人未及时发现的；

（3）监理人未及时对承包人投入的每批次材料、设备、成品、半成品进行质量检查、取样（如需）、登记，让其直接进入施工现场的；

（4）以月度计划为单位，因监理人督促、检查不到位，情况反映不及时，导致工期延误又未能及时采取有效补救措施的；
（5）监理人对于现场签证未经过注册造价工程师审核、或未在规定时间内报送委托人的；

（6）对承包人提交的施工方案、控制措施及联系单等，未报委托人备案；

（7）监理人将本合同约定的某些工作部分交与他人完成，情节轻微的；

（8）监理工作不到位或未达委托人要求，经委托人指出，但仍未落实、改进的。

4.1.4上述所有违约行为造成委托人损失，实际损失大于上述违约金的，监理人应付的违约金自动增至委托人的实际损失额，但不超过监理酬金总价款（不含税金）。

4.1.5监理人的其他违约行为、情形，须依照合同和（或）法律承担相应的违约责任。

4.1.6监理人的违约行为发生后，自委托人发出书面违约通知5个工作日内，监理人应将该笔款项提交委托人（现金或转账支票）；逾期未提交的，委托人有权从当期的应付未付监理酬金中扣减，此种行为不视为委托人违约。

4.1.7监理人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以委托人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：委托人以下列方式之一将书面违约处理决定送达监理人：

1）监理人项目监理机构工作人员签收。

2）监理人其他工作人员签收。

3）委托人邮寄送达。

（3）委托人以书面形式作出的违约处理决定一经送达监理人立即生效。监理人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需支付违约金的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据；属需要支付违约金的，应在工程结算报告送达监理人前以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据。委托人在收到监理人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知监理人。在异议审核期间，监理人须正常履行职责，不得以审核未确定为由拖延或者中止履行监理职责。

4.2 委托人的违约责任

因委托人责任逾期付款的（逾期一个月内（含一个月）除外），自逾期之日第31天起按逾期付款金额同期银行活期存款基准利率向监理人支付违约金（因监理人的原因造成逾期付款或委托人依本合同有权拒付、延付、扣减者除外），违约金总额不超过合同总价的5%。
5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币或数字人民币。

5.3 支付酬金

5.3.1监理酬金结算方式按本合同协议书第5条规定计算。

5.3.2监理酬金调整约定如下：

（1）监理酬金不因建设工期的变化而调整。

（2）因工程的特殊性，如在工程实施期间，因政策变化（包括政府规划调整）、法律法规调整、计划调整及其它不可抗力原因，造成本工程停建，则监理人必须接受终止服务，并应积极配合委托人作好善后工作，按已发生工程数量结清监理酬金，并不要求额外费用及任何形式补偿。结算审定后，委托人发现监理酬金(含预付款等)超付，则监理人必须在十四日内无条件退还委托人，若监理人迟延退还监理酬金，除向委托人退还超付监理酬金，还应向委托人支付该超付监理酬金的滞纳金，该滞纳金按应退还超付监理酬金总额的每日千分之一计算。

（3）因政策变化（包括政府规划调整）、法律法规调整、计划调整及其它不可抗力的自然及人为等原因造成监理期延长，不增加监理酬金。

（4）如在工程实施期间，如因任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场，监理酬金总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已经包含于监理酬金中。

5.3.3监理酬金的支付：

（1）预付款：签订监理服务合同及收到监理人提供监理酬金总价5%的银行独立履约保函或国有担保公司保函，开始实施监理服务工作后，监理人提出付款申请并经委托人审批同意后15个工作日内支付合同价5%的预付款。

（2）进度款：监理费用每季度支付一次，监理人在每季度头月5号前申请支付上季度的监理酬金，每期支付额度以上个季度项目完成的施工工程额进行计算，其中应在前三期的监理酬金中等额扣除预先支付的5%，若当期无法完全扣完，在下期进度款中扣除，以此类推。每期监理酬金的计算公式如下： 

每期支付监理酬金=上个季度项目完成的施工工程额× 监理费率×85%
当监理费累计支付至合同总价85%时，暂停支付；

项目竣工验收后15个工作日内，支付至项目施工已完成工程的审定额*监理费率*90%；

工程结算（此处指终审部门的竣工结算）完成后，且发包人收到承包人一次性开具剩余的全额结算款发票后，15个工作日内支付至监理结算价的97%；
项目竣工验收完成满2年后，15个作日内支付至结算价的100%，但合同期限内的监理责任不予免除。

    5.3.4监理人应在每次付款前向委托人提交付款申请及一般计税增值税专用发票。监理人不提供发票及付款申请的，委托人有权拒绝支付相应款项并不承担迟延付款相应的违约责任。

5.3.5监理人因违约或其他原因需向委托人支付款项的或应由监理人承担或赔偿费用、损失的，委托人有权从应支付监理人的监理费中直接抵扣或代扣或追索履约保函下的款项，不足部分由监理人另行支付。

5.3.6委托人发现监理人未履行合同约定的义务或履行义务不符合合同约定时，有权不支付、扣付或延付监理费，委托人不承担逾期付款责任，并有权要求监理人承担违约责任。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自双方签字盖章之日起并提交履约保函时生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，本工程由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等因非监理人原因导致本合同协议书约定的“施工阶段监理服务期”延长，延长时间的监理工作应视为附加工作，附加工作酬金按下列方法确定：按本合同专用条件第5.3条执行。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金增加额按下列方法确定：按本合同专用条件第5.3条执行。
6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金减少额按下列方法确定：按本合同专用条件第5.3条执行。
6.3暂停与解除

6.3.1委托人解除合同

发生以下情况的，委托人可以书面通知监理人解除合同，合同自通知送达监理人时解除，监理人按本合同专用条件第4条约定承担违约责任，履约担保归委托人所有。

（1）监理人未经委托人同意将本工程监理工作转包或分包的。

（2）监理人超过两次不履行合同约定的义务或履行义务不符合合同的约定或工程的需要，且经委托人书面提出后，仍不整改的。

（3）监理人违反法律法规规章及本合同约定的其他行为对委托人造成较大损失或损害的。

（4）本合同约定的委托人解除合同的其他情形。

6.3.2监理人解除合同

除委托人依合同有权拒付、延付、扣付监理酬金外，委托人逾期付款超过2个月，经监理人书面催告后120日内仍不支付且双方亦未达成延期付款协议的，监理人可以书面提出解除合同，解除合同通知送达委托人30天内未给予回复则自动解除。

6.3.3其他情况解除合同

（1）合同生效后，发包人因非监理人原因要求终止或解除合同，发包人应按照监理人已监理完成的实际施工工程额乘以监理费率进行结算，若监理人存在违约情形，支付监理费时则应扣除监理人应付而未付的违约金、赔偿费等。监理人应表示理解，不再另行提出索赔。

（2）经双方协商一致的可以解除合同。

6.3.4合同解除后，违约方应按本合同的相关约定承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。委托人按监理人已完成工作的比例相应计付监理费（委托人有权不予支付的情形除外），若监理人存在违约情形，支付监理费时则应扣除监理人应付而未付的违约金、赔偿费等。

6.3.5合同解除或本工程竣工后，除委托人另有要求时按该等要求办理外，监理人须在10日内向委托人提交监理总结报告、移交本工程全部资料并撤离现场。监理人未在上述约定期限内完整移交有关资料（包括但不限于就其监理期间监理事项如实签具并向委托人提交签证、监理意见）和撤离现场的，委托人可以暂停支付监理酬金，届时监理人留在现场的材料、设备和其他物品，均视为放弃，委托人有权任意处置，处理费用由监理人承担。如果引致本工程工期延误、不能进驻使用、迟延办理有关手续、使用和其他方面的损失，由监理人赔偿。

7. 争议解决

7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第   （2）     种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1外出考察费用

双方一致同意不适用本合同通用条款第8.1条的约定，委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察，其费用支出由监理人自行解决。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：  按相关规定   。
监理人申明的保密事项和期限：  按相关规定   。
第三方申明的保密事项和期限：  按相关规定   。

9. 补充条款

本合同未尽事宜，双方可协商后签署补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力。

合同附件：

附件1：履约保函格式

附件2：廉洁合同

附件3：工程安全生产管理协议
（以下无正文）

附件1：履约保函格式
监理人按照招标文件履约保证规定的形式和金额，办理履约保证。履约保函格式执行银行或国有担保公司提供的格式。

附件2：廉洁合同

廉洁合同

甲方:广州港国际港航中心有限公司

乙方:
为加强廉洁建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生违规违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，甲乙双方根据国家有关的法律法规和廉洁建设相关规定，特订立本廉洁合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目采购投标等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和双方利益，不得违反工程建设管理、施工安装、物资采购的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为倾向或苗头的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、商业预付卡、有价证券和贵重物品。

（二）甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（五）甲方及其工作人员不得违规向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条 乙方的责任

（一）乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、商业预付卡、有价证券和贵重礼品。

（二）乙方及其工作人员不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方及其工作人员不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及可能影响工程履行职务的健身、娱乐等活动。

（四）乙方及其工作人员不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 甲乙双方及其工作人员违反本合同第一、二、三条规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为项目主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

附件3：工程安全生产管理协议

工程安全生产管理协议
甲方【发包方全称】：                               
地址：                                             

负责人：              

乙方【承包方全称】：                              
地址：                                            

法人代表：             

为进一步加强工程施工安全管理，防止和减少生产安全事故，保障双方人员生命和财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省安全生产条例》、《广州市安全生产条例》等法律、法规和有关规定，甲、乙双方遵循公平、平等、自愿和诚实守信的原则，就工程施工安全管理事项协商一致，签订本协议。

一、工程概况

1.工程名称：                                      

2.工程地点、范围：                                

二、甲方的职责、权利和义务
1.甲方应严格审查乙方营业执照、资质等级、从业人员持证情况、设备设施检验合格证明等，不得将工程施工项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位。

2.甲方应向乙方明确工程施工有关安全管理要求，告知作业特点、作业场所存在的危险因素。

3.甲方有权视情况对超过一定时间，工期较长的工程施工项目的施工人员进行入场前安全教育培训。
4.甲方有权对业务发包范围内乙方的安全生产活动、安全管理制度及安全防范措施的落实情况进行监督检查。

5.甲方监督检查发现乙方在工程施工过程中存在安全问题和事故隐患的，可向乙方发出整改通知，乙方拒不整改或未在规定期限内完成整改的，甲方有权终止发包业务。

6.甲方监督检查发现乙方人员在工程施工过程中存在危及安全生产的行为的，有权立即制止，并可按甲方有关规定追究乙方责任。
7.甲乙双方存在交叉作业时，甲方有权对相关作业进行统一协调、管理，与乙方人员共同配合保障安全生产。

8.甲方在确认符合安全的条件下，为乙方施工人员、车辆、机械、设备设施进出施工现场及用水、用电等提供便利。

三、乙方的职责、权利和义务

1.乙方应贯彻执行国家、省、市有关安全生产、消防法律法规、部门规章、标准规范，依法加强工程施工安全管理，采取有效措施，防止伤亡和其他生产安全事故的发生。
2.乙方应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产条件等，依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程，不得将承揽的工程项目再次转包。
3.乙方应按照甲方要求提供相关审查资料，并对提供的所有资料的准确性、真实性负责。

4.乙方是施工现场安全责任的主体，对施工现场安全工作全面负责，乙方应建立健全工程施工安全管理相关规章制度、操作规程及应急预案，定期进行安全检查，排除事故隐患，并做好台账记录。对于甲方检查发现的问题和隐患，要按照整改要求和整改期限，落实整改，闭环管理。

5.乙方应建立健全施工现场消防安全管理制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，加强现场防火巡查检查，保证消防设备设施、器材完好有效，消防通道畅通等，未经甲方批准，不得在施工区域内搭建工棚等易燃建筑，不得储存易燃、易爆物品，施工过程中有动火作业的，应按照甲方规定办理动火审批手续，动火作业前应落实现场安全措施确认，动火作业过程中要派专人负责现场监控，动火结束后要清理现场，确认无留下任何火灾隐患方可离场。乙方搭建宿舍区时应严格按照标准规范要求进行搭建，完成相关手续，应加强宿舍区域用火用电等消防安全管理工作。
6.乙方应对工程施工安全管理人员和作业人员进行安全教育培训和考核，乙方作业人员进入新岗位或者新的施工现场前，应当接受安全教育培训，乙方采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的安全教育培训，未经教育培训或教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。乙方应建立特种作业、特种设备作业等人员持证台账，确保相关人员持证上岗且证件处于有效期内。
7.乙方在施工前应制定详细的施工计划和施工安全保障措施，对施工人员进行有针对性的安全技术交底，对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并监督实施。

8.乙方在施工现场应委派至少一名具有相应安全资质和工作经验的人员专门负责施工安全监管，当乙方施工影响甲方生产作业时，乙方要服从甲方的统一指挥；当需要甲方停止作业配合施工时，乙方应主动提出不得强行冒险施工；当本协议项下项目存在高处、有限空间等危险作业时，乙方应按照甲方规定办理作业审批，严格落实相应安全防范措施，确保作业安全。
9.乙方在施工过程中发现危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

10.乙方应为施工人员提供符合国家标准规范的劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用，不按规定佩戴和使用劳动防护用品的人员，不得上岗作业。高处作业必须规范系挂安全带。乙方不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。
11.乙方对施工区域内的文明施工负责，约束本方施工人员未经允许不得擅自进入甲方的生产场所或设备，按甲方要求堆放工程材料、停放车辆或施工设备设施，不得在甲方批准区域以外的任何地方施工。
12.乙方对工程施工所需的用电设备及其用电安全全面负责,用电设备、电缆必须有安全防护装置和措施，严禁电缆、电线雨天裸露作业或电缆、电线过水。需甲方提供用电、用气、用水的，应向甲方书面申请，经甲方审核同意，制定临时使用方案后方可按规定使用。

13.乙方对施工所需自带或租赁的车辆、机械、设备、设施、工属具等的安全全面负责，定期进行检查、维修和保养，特种设备应取得国家颁发的使用登记证，并在检验有效期内，车辆、机械、设备等操作人员应取得国家规定的操作证且证件在有效期内。由甲方提供的车辆、机械、设备、设施等在交付前双方检查进行安全确认，交付后由乙方负责使用期间的安全维护，乙方未经甲方同意，不得擅自使用甲方的车辆、机械、设备、设施、工属具等。

14.乙方应遵守甲方辖区交通安全管理相关制度和规定，严格执行甲方辖区占道作业安全管理、车辆限速、人车分流等交通安全管理要求。
15.乙方应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应做好现场防护。

16.乙方应根据工程施工的特点、范围，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。在施工现场内发生生产安全事故，乙方必须立即向甲方报告，并按照国家有关规定及时、如实向政府相关部门报告。 

四、事故责任及赔偿
1.工程施工过程中发生的生产安全事故责任以事故调查报告书为准。

2.甲方承担己方或己方人员责任造成的人员伤亡、货物损坏、机械设备设施损坏、火灾事故等生产安全事故的损失及后果。甲方有权向事故责任方索赔非甲方或甲方人员责任造成生产安全事故而导致的损失。

3.乙方承担己方或己方人员责任造成的人员伤亡、货物损坏、机械设备设施损坏、火灾事故等生产安全事故的损失及后果。乙方有权向事故责任方索赔非乙方或乙方人员责任造成生产安全事故而导致的损失。

4.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化、事故严重程度加剧的，由责任方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

五、其他事宜

1.甲、乙双方承诺全面切实履行本协议规定的己方责任，如有不履行或部分履行己方责任，承担因此而引起的损失及后果。

2.本协议作为甲、乙双方签订的《            》的附件，与《            》具备同等法律效力且有效期一致。（填写甲乙双方针对工程施工事宜所签订合同的合同名称）。
3.本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，任何一方应向甲方住所地人民法院提出诉讼。

4.本协议未尽事宜，双方友好协商解决，可根据法律、法规规定，结合实际，对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。

5.本协议经甲、乙双方签署盖章后生效。

6.本协议一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方（盖章）                       乙方（盖章）

负责人：                           法人代表：

年   月   日                     年   月   日
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