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估 算 编 制 说 明

一、 项目概况

省道 S278 线织篢至大泉段新建工程路线总长 8.049km，采用一级公路双向六车道技术标准，设

计速度为 80km/h。计价土石方 106.499 万立方米，软土路基处理 5.086km，大桥 206.4m/1 座，中

桥 141.8m/3 座。全线桥梁总长 348.2m，占路线长度的 4.33%，涵洞 25 道，平面交叉 7处，未设置

互通立交。

二、 编制范围

省道 S278 线织篢至大泉段新建工程推荐方案建设内容：路线、路基、路面、排水、桥涵、路

线交叉、交通、沿线设施、绿化等工程。

三、 编制依据

1、中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820—

2018）。

2、中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程估算指标》（JTG/T 3821—2018）。

3、中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）。

4、中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。

5、中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。

6、中华人民共和国交通运输部公告第 26 号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算

编制办法》(JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税

金”有关规定的公告。

7、广东省交通运输厅交基【2019】544 号文关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公

路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知。

8、中华人民共和国交通运输部路网监测与应急处置中心文件交路网函【2021】165 号文关于进

一步明确《公路工程建设项目概预算编制办法》及配套定额有关说明的涵。

9、广东省交通运输厅文件粤交基【2022】67 号文关于调整公路工程人工工日单价的通知。

10、广东省人民政府办公厅粤府办【2021】22 号文转发省人力资源社会保障厅关于进一步

完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知。

11、阳江市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告阳府告〔2021〕9 号；

12、阳江市人民政府关于印发《阳江市市辖区征收（征用）土地青苗及地上附着物补偿规定》

的通知（阳府〔2020〕4 号）；

13、广东省人民政府办公厅文件粤府办【2003】46 号文印发广东省交通基础设施建设征地

拆迁补偿实施办法的通知。

14、广东省人民政府令粤府令【2010】第 146 号文《广东省非农业建设补充耕地管理办法》。

15、广东省人民政府办公厅粤办函【2021】227 号文件关于印发《广东省强化资源要素支

撑 全力推进省重大项目开工建设的工作方案》的通知。

16、广东省交通运输厅粤交基【2022】483 号文关于发布《广东省公路工程造价标准化管理指

南》的通知；

17、广东省交通工程造价管理站发布的《广东交通工程造价信息》；

18、省、市的其他有关规定。

19、相关设计图纸及数量。

20、造价软件：纵横公路造价编审化软件专业版。

四、 编制原则

1、人工工日：根据粤交基〔2022〕67 号，本项目位于阳江市，采用四类区人工工日计算，单

价为 129.08 元/工日。

2、材料单价：优先参考 2025 年 01 月份阳江市阳西县建筑工程信息价，其次参考阳江市建筑

工程信息价，最后参考《广东省交通建设工程主要外购材料信息价》(不含税)材料信息价格，并根

据现行市场价综合加权平均确定，作为本项目的材料单价。

1289E7-89A615-1
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3、机械台班单价：机械台班单价按中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程机械台班费

用定额》（JTG/T 3833—2018），其中养路费及车船使用税按件粤交基【2019】544 号文广东省公

路工程建设项目机械台班车船税计费标准执行。

4、其他直接费、现场经费和间接费的取定:

（1）各项费率按编制办法及广东省交通运输厅交基【2019】544 号文规定计列。

（2）雨季施工增加费按Ⅱ类雨量区和 6个月雨季期计算。

（3）主副食运费补贴的综合里程为 5km。

（4）施工工地转移距离为 300km。

5、利润、税金费率分别为：7.42%、9%。

6、施工场地建设费以施工场地计费基数，按按规定的费率，以累进方法计算。

7、安全生产费按建筑安装工程费的 1.5%计算。

8、建设项目管理费：建设单位管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费以

定额建筑安装工程费为基数，按规定的费率，以累进方法计算；竣(交)工验收试验检测费按编制办

法规定费率进行计算。

9、工程保险费以建筑安装工程费(不含设备费)的 0.4%计算。

10、预备费按编制办法规定以第一、二、三部分费用之和的 9％计列。

11、建设期贷款利息按总造价的 20%为资本金，不计息；80%资金为贷款，年利率 4.05%，采用

复利方法计算,利息按两年计算,各年度资金安排(第 1年投资 60%，第 2年投资 40%）。

五、估算编制结果

本项目推荐线路线长 8.049km，估算总金额为 7.388 亿元，平均每公里造价为 9179.026 万元；

其中建安费 4.058 亿元，平均每公里造价为 5041.601 万元。
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主要技术经济指标表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 第 1 页 共 3 页 估00表

指标编码 指标名称 单位 信息或工程量 费用(万元)
技术经济指标

(单价)

各项费用比例

(%)
备  注

Z-0 项目基本信息 公路公里 8.049

Z-001 工程所在地 - 阳江 地级市行政地名

Z-002 地形类别 - 平原微丘

Z-003 新建/改(扩)建 - 新建 按立项确定的性质

Z-004 公路技术等级 - 一级公路

Z-005 设计速度 km/h 80.000

Z-006 路面类型及结构层厚度 - 水泥

Z-007 路基宽度 m 32.000 路基标准横断面宽度

Z-008 桥梁宽度 m

Z-009 隧道净宽 m

Z-010 路线长度 公路公里 8.049

Z-011 桥梁长度 km

Z-012 隧道长度 km

Z-013 桥隧比例 %

Z-014 互通式立体交叉数量 km/处

Z-015 支线、联络线长度 km

Z-016 辅道、连接线长度 km

1 建筑安装工程费 公路公里 8.049 40579.8500 50416014.41 54.93

101 临时工程 公路公里 8.049 638.1190 792792.89 0.86

102 路基工程 km 7.701 11754.8837 15264100.38 15.91

10202 路基挖方 m3 355503.000 564.8379 15.89 0.76

10203 路基填方 m3 1048315.000 2567.0643 24.49 3.47

10205 特殊路基处理 km 3.851 6104.3287 15851282.00 8.26

10206 排水工程 km 7.701 892.8679 1159418.13 1.21

10207 路基防护与加固工程 km 7.701 1293.1445 1679190.36 1.75

103 路面工程 km 7.701 8858.2515 11502728.87 11.99

10301 沥青混凝土路面 m2

10302 水泥混凝土路面 m2 221958.000 7876.0642 354.84 10.66

104 桥梁涵洞工程 km 0.348 7895.8909 226893416.67 10.69

10401 涵洞工程 m/道 1475/25 1198.6922 8126.73 1.62

10402 小桥工程 m/座

10403 中桥工程 m/座 141.8/3 3146.4621 221894.37 4.26

10404 大桥工程 m/座 206.4/1 3550.7366 172031.81 4.81

10405 特大桥工程 m/座

105 隧道工程 km/座

10501 连拱隧道 km/座

10502 小净距隧道 km/座

10503 分离式隧道 km/座

10504 下沉式隧道 km/座

编制: 王兰香 复核: 王婷



主要技术经济指标表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 第 2 页 共 3 页 估00表

指标编码 指标名称 单位 信息或工程量 费用(万元)
技术经济指标

(单价)

各项费用比例

(%)
备  注

10505 沉管隧道 km/座

10506 盾构隧道 km/座

10507 其他形式隧道 km/座

106 交叉工程 处 1.000 3005.4297 30054297.00 4.07

10601 平面交叉 处 1.000 3005.4297 30054297.00 4.07

10602 通道 m/处

10603 天桥 m/座

10605 分离式立体交叉 km/处

10606 互通式立体交叉 km/处

10606-1 主线路基工程 km

10606-2 主线路面工程 km

10606-3 互通主线桥 m/座

10606-4 匝道路基工程 km

10606-5 匝道路面工程 km

10606-6 匝道桥 m/座

107 交通工程及沿线设施 公路公里 8.049 3040.4682 3777448.38 4.12

10701 交通安全设施 公路公里 8.049 1265.8999 1572741.83 1.71

10702 收费系统 车道/处

10703 监控系统 公路公里 8.049 173.2505 215244.75 0.23

10704 通信系统 公路公里 8.049 393.9678 489461.80 0.53

10705 隧道机电工程 km/座

10706 供电及照明系统 km 8.049 1207.3500 1500000.00 1.63

10707 管理、养护、服务房建工程 m2/处

108 绿化及环境保护工程 公路公里 8.049 1317.7623 1637175.18 1.78

109 其他工程 公路公里 8.049 2771.9233 3443810.78 3.75

10901 联络线、支线工程 km/处

10902 连接线工程 km/处

10903 辅道工程 km/处

10904 改路工程 km/处 2.536/26 1658.3396 6539194.01 2.24

10905 改河、改沟、改渠 m/处 1061/10 71.1484 670.58 0.10

110 专项费用 万元 1297.1214 12971214.00 1.76

2 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 8.049 21275.4385 26432399.68 28.80

20101 永久征用土地 亩 759.900 5664.2799 74539.81 7.67

20102 临时用地 亩 38.250 76.5000 20000.00 0.10

20103 水田占补平衡费 亩 228.200 9128.0000 400000.00 12.35

20104 耕地占补平衡费 亩 302.800 2725.2000 90000.00 3.69

202 拆迁补偿费 公路公里 8.049 3409.0380 4235355.94 4.61

3 工程建设其他费 公路公里 8.049 3568.8756 4433936.64 4.83

301 建设项目管理费 公路公里 8.049 1647.6633 2047041.00 2.23

编制: 王兰香 复核: 王婷



主要技术经济指标表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 第 3 页 共 3 页 估00表

指标编码 指标名称 单位 信息或工程量 费用(万元)
技术经济指标

(单价)

各项费用比例

(%)
备  注

302 研究试验费 公路公里

303 建设项目前期工作费 公路公里 8.049 1361.5195 1691538.70 1.84

304 专项评价（估）费 公路公里 8.049 351.3881 436561.19 0.48

307 工程保通管理费 公路公里 8.049 32.4000 40253.45 0.04

4 预备费 公路公里 8.049 5888.1748 7315411.60 7.97

6 建设期贷款利息 公路公里 8.049 2569.6445 3192501.55 3.48
贷款总额：570498711元。其中XXX银行贷款额570498711元，计息年2年，第1年贷款额34229922 7元，利率4.05%，利息6931559元。第2年贷款额228199484元，利率4.05%，利息18764886元。

7 公路基本造价 公路公里 8.049 73881.9834 91790263.88 100.00 713123389+0+25696445

Z-7 项目主材消耗

Z-701 人工 工日 353757.849 4566.3063 129.08 11.25

Z-702 钢材 t 7616.083 2928.6968 3845.41 7.22

Z-703 水泥 t 84801.957 3485.7177 411.04 8.59

Z-704 沥青 t 488.611 141.3099 2892.07 0.35

Z-705 砂 m3 85972.864 1635.3188 190.21 4.03

Z-706 石料 m3 867573.002 8180.9970 94.30 20.16

Z-707 汽油 kg 77238.744 72.9134 9.44 0.18

Z-708 柴油 kg 2734484.932 2162.9776 7.91 5.33

Z-709 重油 kg 232.460 0.0997 4.29

Z-710 电 kw·h 2841343.301 179.0046 0.63 0.44

编制: 王兰香 复核: 王婷



总估算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 第 1 页 共 10 页 估01表

工程或费用编码 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 8.049 405798500 50416014.41 54.93

101 临时工程 公路公里 8.049 6381190 792792.89 0.86

10101 临时道路 km 8.689 3832015 441019.10 0.52 建设期2年

1010101 临时便道（修建、拆除与维护） km 7.789 1231944 158164.59 0.17

1010102 原有道路的维护与恢复 km 0.900 721315 801461.11 0.10

1010103 临时便桥 m/座 190.000/2.000 1878756 9888.19/939378.00 0.25

101010301 临时便桥（6m宽钢栈桥） m/座 190.000/2.000 1878756 9888.19/939378.00 0.25

10103 其他临时工程 公路公里 8.049 1699079 211091.94 0.23

1010301 临时供电及电信设施 公路公里 8.049 941308 116947.20 0.13

1010303 拌和及预制场设施安拆 公路公里 8.049 689397 85650.02 0.09

1010304 临时轨道 km 0.600 68374 113956.67 0.01

10104 保通临时安全设施 km 8.049 850096 105615.11 0.12

1010401 φ1000(活动基础) 个 27.000 17982 666.00

1010402 △1100+900×600(活动基础) 个 27.000 24043 890.48

1010403 △1100(活动基础) 个 9.000 4980 553.33

1010404 路栏 个 9.000 3150 350.00

1010405 水马 m 1575.000 256517 162.87 0.03

1010406 施工围挡 m 1575.000 261450 166.00 0.04

1010407 防撞桶 个 27.000 16909 626.26

1010408 交通锥 个 225.000 5625 25.00

1010409 太阳能导向标 个 9.000 9000 1000.00

1010410 太阳能频闪灯 个 18.000 3600 200.00

1010411 临时围蔽 m 700.000 116200 166.00 0.02 敏感路段

1010412 临时围蔽 m 140.000 23240 166.00 敏感路段

1010413 移送式声屏障 m 600.000 107400 179.00 0.01 敏感路段

102 路基工程 km 7.701 117548837 15264100.38 15.91

10202 路基挖方 m3 355503.000 5648379 15.89 0.76

1020201 挖土方 m3 354036.000 3546548 10.02 0.48

102020101 利用土方开挖运 m3 302527.000 2715224 8.98 0.37

102020102 弃土方开挖运 m3 51509.000 831324 16.14 0.11

1020203 挖非适用材料 m3 1467.000 2101831 1432.74 0.28

102020301 挖淤泥排水 m3 1467.000 2101831 1432.74 0.28

10203 路基填方 m3 1048315.000 25670643 24.49 3.47

1020301 利用土方填筑 m3 249710.000 1657334 6.64 0.22

1020302 借土方填筑 m3 797138.000 23846477 29.92 3.23

102030201 借土场借方填筑 m3 435770.000 19297919 44.28 2.61

102030202 场平区借方填筑 m3 361368.000 4548558 12.59 0.62 场地平整工程已经考虑挖装运费用

1020308 回填石屑 m3 1467.000 166832 113.72 0.02 挖淤回填
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10204 结构物台背回填 m3 24081.000 2643455 109.77 0.36

10205 特殊路基处理 km 3.851 61043287 15851282.00 8.26

1020501 软土地区路基处理 km/m2 3.271/200151.000 59078322 18061241.82/295.17 8.00

102050101 清除换填处理 m3/m2 285095.000/138809.000 38717021 135.80/278.92 5.24

102050108 水泥搅拌桩处理 m/m2 219321.000/61342.000 20361301 92.84/331.93 2.76

1020503 其他处理 km 0.580 1964965 3387870.69 0.27

102050302 低填浅挖路段处理 km/m2 0.260/9387.600 1009477 3882603.85/107.53 0.14

102050304 填挖交界路段处理 km/m2 0.320/12905.000 955488 2985900.00/74.04 0.13

10206 排水工程 km 7.701 8928679 1159418.13 1.21

1020601 边沟 m3/m 2269.600/6032.231 2731952 1203.72/452.89 0.37

1020602 排水沟 m3/m 3995.900/11008.000 4809197 1203.53/436.88 0.65

1020603 截水沟 m3/m 1080.700/2977.135 1300987 1203.84/436.99 0.18

1020604 急流槽 m3/m 66.600 80636 1210.75 0.01 检查踏步

1020607 其他排水工程 km 7.701 5907 767.04

102060701 斜孔排水 处 4.000 5907 1476.75

10207 路基防护与加固工程 km 7.701 12931445 1679190.36 1.75

1020701 一般边坡防护与加固 km 7.701 12931445 1679190.36 1.75

102070101 坡面植物防护 m2 184271.000 5029610 27.29 0.68

102070102 坡面圬工防护 m3/m2 3047.400 1625067 533.26 0.22

102070103 坡体加固防护 m2 2488053 0.34

10207010302 锚杆、锚钉 m/t 6900.000/42.573 2488053 360.59/58442.04 0.34

102070105 护脚 m3/m 4147.000/13747.462 3788715 913.60/275.59 0.51

10208 路基其他工程 km 7.701 682949 88683.16 0.09

103 路面工程 km 7.701 88582515 11502728.87 11.99

10302 水泥混凝土路面 m2 221958.000 78760642 354.84 10.66

1030201 垫层 m3/m2 36713.850/244759.000 7069004 192.54/28.88 0.96

103020101 15cm级配碎石 m2 244759.000 7069004 28.88 0.96

1030202 底基层 m3/m2 42611.040/236728.000 13248135 310.91/55.96 1.79

103020201 18cm厚4%水泥稳定级配碎石 m2 236728.000 13248135 55.96 1.79

1030203 基层 m3/m2 41888.340/232713.000 13023439 310.91/55.96 1.76

103020301 18cm厚5%水泥稳定级配碎石 m2 232713.000 13023439 55.96 1.76

1030204 面层 m3/m2 62148.240/221958.000 43439420 698.96/195.71 5.88

103020401 28cm水泥砼面板（5.0MPa） m2 221958.000 43439420 195.71 5.88

1030205 其他 m2 221958.000 1980644 8.92 0.27

103020501 1cm厚乳化沥青下封层（ES-3） m2 221958.000 1980644 8.92 0.27

10304 路槽、路肩及中央分隔带 km 7.701 7290034 946634.72 0.99

1030403 中间带 km 7.701 3806219 494249.97 0.52

1030403 路缘石 m3 3943.340 3662812 928.86 0.50
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1030404 车止石 个 264.000 143407 543.21 0.02

1030404 边部土工布 m2 301599.000 3483815 11.55 0.47

10305 路面排水 km 7.701 2531839 328767.56 0.34

1030502 排水管 m 7723.300 2531839 327.82 0.34

104 桥梁涵洞工程 km 0.348 78958909 226893416.67 10.69

10401 涵洞工程 m/道 1475.000/25.000 11986922 8126.73/479476.88 1.62

1040101 管涵 m/道 1310.000/22.000 5984980 4568.69/272044.55 0.81 1-Ф1.5m，2-Ф1.5m

1040103 箱涵 m/道 165.000/3.000 6001942 36375.41/2000647.33 0.81 2-4*3m

10403 中桥工程 m/座 141.800/3.000 31464621 221894.37/10488207.00 4.26

1040301 上红根中桥(2x25预应力砼简支小箱梁) m2/m 2112.800/55.600 10005855 4735.83/179961.42 1.35

104030101 基础工程 m3/m2 1416.900/2112.800 3852289 2718.82/1823.31 0.52

10403010101 桩基础 m3/m 598.200/490.000 1999072 3341.81/4079.74 0.27

1040301010102 D120cm桩径 m 382.000 1357209 3552.90 0.18

1040301010104 D140cm桩径 m 108.000 641863 5943.18 0.09

10403010102 承台 m3 795.900 1809060 2272.97 0.24

10403010103 系梁 m3 22.800 44157 1936.71 0.01

104030102 下部构造 m3/m2 991.200/2112.800 1917294 1934.32/907.47 0.26

10403010201 桥台 m3 867.500 1614773 1861.41 0.22

10404010202 桥墩 m3 20.200 64209 3178.66 0.01

10404010203 盖梁 m3 99.600 221704 2225.94 0.03

10403010204 支座垫石 m3 3.900 16608 4258.46

104030103 上部构造 m3/m2 770.700/2112.800 2960332 3841.10/1401.14 0.40

10403010302 小箱梁 m3 770.700 2960332 3841.10 0.40

104030104 桥面铺装 m3/m2 348.800/1775.000 585058 1677.35/329.61 0.08

10403010402 水泥混凝土铺装 m3 348.800 585058 1677.35 0.08 含整体化层

104030105 桥梁附属结构 m2/m 2112.800/55.600 671341 317.75/12074.48 0.09

10403010501 桥梁支座 个 48.000 88643 1846.73 0.01

10403010502 伸缩缝 m 34.300 71159 2074.61 0.01

10403010503 混凝土护栏 m3/m 114.900/222.400 239274 2082.45/1075.87 0.03

10403010504 人行道及栏杆 m3/m 79.000/111.200 272265 3446.39/2448.43 0.04

104030106 其他工程 m2/m 2112.800/55.600 19541 9.25/351.46

10404010601 桥面排水系统 m2/m 2112.800/55.600 19541 9.25/351.46

1040302 果子山1#中桥(2x25预应力砼简支小箱梁) m2/m 2112.800/55.600 11910824 5637.46/214223.45 1.61

104030201 基础工程 m3/m2 1812.500/2112.800 5159257 2846.49/2441.91 0.70

10403020101 桩基础 m3/m 835.600/702.000 2541072 3041.01/3619.76 0.34

1040302010102 D120cm桩径 m 600.000 1946763 3244.61 0.26

1040302010104 D140cm桩径 m 102.000 594309 5826.56 0.08

10403020102 承台 m3 949.700 2573886 2710.21 0.35
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10403020103 系梁 m3 27.200 44299 1628.64 0.01

104030202 下部构造 m3/m2 1385.900/2112.800 2441893 1761.95/1155.76 0.33

10403020201 桥台 m3 1249.000 2107327 1687.21 0.29

10404010202 桥墩 m3 17.200 58948 3427.21 0.01

10404010203 盖梁 m3 115.100 256505 2228.54 0.03

10403020204 支座垫石 m3 4.600 19113 4155.00

104030203 上部构造 m3/m2 777.600/2112.800 3022956 3887.55/1430.78 0.41

10403020302 小箱梁 m3 777.600 3022956 3887.55 0.41

104030204 桥面铺装 m3/m2 348.800/1775.000 585058 1677.35/329.61 0.08

10403020402 水泥混凝土铺装 m3 348.800 585058 1677.35 0.08 含整体化层

104030205 桥梁附属结构 m2/m 2112.800/55.600 682119 322.85/12268.33 0.09

10403020501 桥梁支座 个 48.000 88643 1846.73 0.01

10403020502 伸缩缝 m 39.600 81937 2069.12 0.01

10403020503 混凝土护栏 m3/m 114.900/222.400 239274 2082.45/1075.87 0.03

10403020504 人行道及栏杆 m3/m 79.000/61.200 272265 3446.39/4448.77 0.04

104030206 其他工程 m2/m 2112.800/55.600 19541 9.25/351.46

10404010601 桥面排水系统 m2/m 2112.800/55.600 19541 9.25/351.46

1040303 果子山2#中桥(1x25预应力砼简支小箱梁) m2/m 1162.800/30.600 9547942 8211.16/312024.25 1.29

104030301 基础工程 m3/m2 1802.400/1162.800 4589161 2546.14/3946.65 0.62

10403030101 桩基础 m3/m 927.400/820.000 2615221 2819.95/3189.29 0.35

1040303010102 D120cm桩径 m 820.000 2615221 3189.29 0.35

10403030102 承台 m3 875.000 1973940 2255.93 0.27

104030302 下部构造 m3/m2 1732.300/1162.800 2745011 1584.60/2360.69 0.37

10403030201 桥台 m3 1730.000 2735452 1581.19 0.37

10403030204 支座垫石 m3 2.300 9559 4156.09

104030303 上部构造 m3/m2 386.900/1162.800 1501351 3880.46/1291.15 0.20

10403030302 小箱梁 m3 386.900 1501351 3880.46 0.20

104030304 桥面铺装 m3/m2 185.100/887.500 308568 1667.03/347.68 0.04

10403030402 水泥混凝土铺装 m3 185.100 308568 1667.03 0.04 含整体化层

104030305 桥梁附属结构 m2/m 1162.800/30.600 395369 340.01/12920.56 0.05

10403030501 桥梁支座 个 24.000 44322 1846.75 0.01

10403030502 伸缩缝 m 36.500 75112 2057.86 0.01

10403030503 混凝土护栏 m3/m 65.100/122.400 135902 2087.59/1110.31 0.02

10403030504 人行道及栏杆 m3/m 39.500/61.200 140033 3545.14/2288.12 0.02

104030306 其他工程 m2/m 1162.800/30.600 8482 7.29/277.19

10404010601 桥面排水系统 m2/m 1162.800/30.600 8482 7.29/277.19

10404 大桥工程 m/座 206.400/1.000 35507366 172031.81/35507366.00 4.81

1040401 织篢河大桥（(3*35)+(2*35+25)预应力砼简支小箱梁） m2/m 7843.200/206.400 35507366 4527.15/172031.81 4.81
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104040101 基础工程 m3/m2 3631.300/7843.200 10165956 2799.54/1296.15 1.38

10404010101 桩基础 m3/m 2789.800/1650.000 7987240 2863.02/4840.75 1.08

1040401010102 D120cm桩径 m 600.000 1761915 2936.53 0.24

1040401010106 D160cm桩径 m 1050.000 6225325 5928.88 0.84 水中

10404010102 承台 m3 592.800 1012235 1707.55 0.14

10404010103 系梁 m3 248.700 1166481 4690.31 0.16 水中

104040102 下部构造 m3/m2 2598.250/7843.200 5318745 2047.05/678.13 0.72

10404010201 桥台 m3 1436.800 2650554 1844.76 0.36

10404010202 桥墩 m3 318.700 592226 1858.26 0.08

10404010203 盖梁 m3 832.100 2033137 2443.38 0.28

10404010204 支座垫石 m3 10.650 42828 4021.41 0.01

104040103 上部构造 m3/m2 3611.000/7843.200 13502911 3739.38/1721.61 1.83

10404010302 小箱梁 m3 3611.000 13502911 3739.38 1.83

104040104 桥面铺装 m3/m2 1140.000/7843.200 1553627 1362.83/198.09 0.21

10404010402 水泥混凝土铺装 m3 1140.000 1553627 1362.83 0.21 含整体化层

104040105 桥梁附属结构 m2/m 7843.200/206.400 2505208 319.41/12137.64 0.34

10404010501 桥梁支座 个 144.000 378295 2627.05 0.05

10404010502 伸缩缝 m 114.000 199826 1752.86 0.03

10404010503 混凝土护栏 m3/m 404.800/825.600 838209 2070.67/1015.27 0.11

10404010504 人行道及栏杆 m3/m 325.500/412.000 1088878 3345.25/2642.91 0.15

104040106 其他工程 m2/m 7843.200/206.400 2460919 313.76/11923.06 0.33

10404010601 桥面排水系统 m2/m 7843.200/206.400 79983 10.20/387.51 0.01

10404010602 防（维）护设施 m2/m 7843.200/206.400 2380936 303.57/11535.54 0.32

10404010601 橡胶护舷 个 24.000 124128 5172.00 0.02

10404010602 河堤防护 m3 5100.000 2256808 442.51 0.31

106 交叉工程 处 1.000 30054297 30054297.00 4.07

10601 平面交叉 处 1.000 30054297 30054297.00 4.07

1060102 公路与等外公路平面交叉 处 1.000 30054297 30054297.00 4.07

1060102-102 路基工程 km 1.108 12251681 11057473.83 1.66

1060102-10202 路基挖方 m3 1364.000 99266 72.78 0.01

1060102-1020203 挖非适用材料 m3 1364.000 99266 72.78 0.01

1060102-102020301 挖淤泥排水 m3 1364.000 99266 72.78 0.01

1060102-10203 路基填方 m3 19504.000 958443 49.14 0.13

1060102-1020302 借土方填筑 m3 18140.000 803325 44.28 0.11

1060102-1020308 回填石屑 m3 1364.000 155118 113.72 0.02 挖淤回填

1060102-10205 特殊路基处理 km 1.108 9293712 8387826.71 1.26

1060102-1020501 软土地区路基处理 km/m2 0.345/28654.000 8197212 23760034.78/286.08 1.11

1060102-102050101 清除换填处理 m3/m2 36632.000/19293.000 4974772 135.80/257.85 0.67
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1060102-102050108 水泥搅拌桩处理 m/m2 35456.000/9361.000 3222440 90.89/344.24 0.44

1060102-1020503 其他处理 km 1.040 1096500 1054326.92 0.15

1060102-102050302 低填浅挖路段处理 km/m2 0.110/5148.000 586265 5329681.82/113.88 0.08

1060102-102050303 新旧路拼接处理 km/m2 0.930/12660.000 510235 548639.78/40.30 0.07

1060102-10206 排水工程 km 1.108 859302 775543.32 0.12

1060102-1020602 排水沟 m3/m 714.400/1968.000 859302 1202.83/436.64 0.12

1060102-10207 路基防护与加固工程 km 1.108 942697 850809.57 0.13

1060102-1020701 一般边坡防护与加固 km 1.108 942697 850809.57 0.13

1060102-102070101 坡面植物防护 m2 15822.000 494484 31.25 0.07

1060102-102070105 护脚 m3/m 490.600/1752.000 448213 913.60/255.83 0.06

1060102-10208 路基其他工程 km 1.108 98261 88683.21 0.01

1060102-103 路面工程 km 1.108 17802616 16067342.96 2.41

1060102-10302 水泥混凝土路面 m2 48128.000 16800290 349.08 2.27

1060102-1030201 垫层 m3/m2 7483.200/49888.000 1440840 192.54/28.88 0.20

1060102-103020101 15cm级配碎石 m2 49888.000 1440840 28.88 0.20

1060102-1030202 底基层 m3/m2 8868.240/49268.000 2757213 310.91/55.96 0.37

1060102-103020201 18cm厚4%水泥稳定级配碎石 m2 49268.000 2757213 55.96 0.37

1060102-1030203 基层 m3/m2 8812.440/48958.000 2739862 310.91/55.96 0.37

1060102-103020301 18cm厚5%水泥稳定级配碎石 m2 48958.000 2739862 55.96 0.37

1060102-1030204 面层 m3/m2 13475.840/48128.000 9432906 699.99/196.00 1.28

1060102-103020401 28cm水泥砼面板(5.0MPa) m2 48128.000 9432906 196.00 1.28

1060102-1030205 其他 m2 48128.000 429469 8.92 0.06

1060102-103020501 1cm厚乳化沥青下封层（ES-3） m2 48128.000 429469 8.92 0.06

1060102-10304 路槽、路肩及中央分隔带 km 1.108 755817 682145.31 0.10

1060102-1030403 中间带 km 1.108 486869 439412.45 0.07

1060102-1030403 路缘石 m3 304.160 282624 929.20 0.04

1060102-1030404 车止石 个 376.000 204245 543.20 0.03

1060102-1030404 边部土工布 m2 23283.000 268948 11.55 0.04

1060102-10305 路面排水 km 1.108 246509 222481.05 0.03

107 交通工程及沿线设施 公路公里 8.049 30404682 3777448.38 4.12

10701 交通安全设施 公路公里 8.049 12658999 1572741.83 1.71

10703 监控系统 公路公里 8.049 1732505 215244.75 0.23

10704 通信系统 公路公里 8.049 3939678 489461.80 0.53

10706 供电及照明系统 km 8.049 12073500 1500000.00 1.63

108 绿化及环境保护工程 公路公里 8.049 13177623 1637175.18 1.78

10801 主线绿化及环境保护工程 公路公里 8.049 3747871 465631.88 0.51

1080101 台湾草(30cmx30cm/件，件铺式铺满) m2 6030.000 114749 19.03 0.02

1080102 种植乔木 株 2942.000 2078567 706.51 0.28
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108010201 小叶榄仁（D10-12，H450-500，P200-250） 株 251.000 186414 742.69 0.03

108010202 盆架子（D13-15，H400-500，P200-250） 株 154.000 124919 811.16 0.02

108010203 鸡冠刺桐（D10-12，H350-400，P200-250） 株 143.000 96215 672.83 0.01

108010204 白兰（D10-12，H400-500，P200-250） 株 111.000 139705 1258.60 0.02

108010205 凤凰木（D10-12，H400-500，P200-250） 株 245.000 263830 1076.86 0.04

108010206 小叶榕（D10-12，H400-500，P200-250） 株 160.000 102867 642.92 0.01

108010207 大叶紫薇（D9-10，H360-400，P180-200） 株 301.000 179327 595.77 0.02

108010208 黄花风铃木（D8-10，H400-500，P180-200） 株 168.000 83651 497.92 0.01

108010209 黄槐（D7-8，H360-400，P180-200） 株 247.000 193111 781.83 0.03

108010210 鸡蛋花（DJ7-8，H200-250，P180-200） 株 159.000 176940 1112.83 0.02

108010211 桃花心木（D10-12，H400-500，P200-250） 株 100.000 62298 622.98 0.01

108010212 花叶垂榕柱（DJ5-6，H180-200，P100-120） 株 280.000 61939 221.21 0.01

108010213 黄金香柳（DJ5-6，H180-200，P100-120） 株 169.000 35818 211.94

108010214 红花羊蹄甲（D10-12，H400-500，P200-250） 株 129.000 90605 702.36 0.01

108010215 海南蒲桃（D10-12，H400-500，P200-250） 株 146.000 178340 1221.51 0.02

108010216 美丽异木棉（D10-12，H400-500，P200-250） 株 179.000 102588 573.12 0.01

1080103 种植灌木 株 3045.000 51653 16.96 0.01

108010201 黄榕球（H30~35，P30~35） 株 787.000 12927 16.43

108010202 灰莉球（H30~35，P30~35） 株 770.000 13205 17.15

108010203 小叶紫薇（H30~35，P30~35） 株 1488.000 25521 17.15

1080104 种植地被 m2 18607.000 1294338 69.56 0.18

108010302 野牡丹(H15~20，P15~20,36袋/m2) m2 1064.000 109974 103.36 0.01

108010303 龙船花(H20~25，P20~25,25袋/m2) m2 1273.000 126196 99.13 0.02

108010304 红背桂(H20~25，P20~25,25袋/m2) m2 1010.000 74075 73.34 0.01

108010305 黄榕(H25~30，P25~30,16袋/m2) m2 719.000 57020 79.30 0.01

108010307 花叶鸭脚木(H20~25，P20~25,25袋/m2) m2 880.000 84213 95.70 0.01

108010308 矮蒲葵(H30~35，P30~35,9袋/m2) m2 2320.000 92721 39.97 0.01

108010309 细叶蚌花(H10~15，P10~15,49袋/m2) m2 2250.000 218142 96.95 0.03

108010310 软枝黄蝉(H30~35，P30~35,9袋/m2) m2 727.000 28389 39.05

108010312 福建茶(H30~35，P30~35,9袋/m2) m2 2250.000 53773 23.90 0.01

108010314 大叶红草(H15~20，P15~20,36袋/m2) m2 1133.000 75690 66.80 0.01

108010315 红继木(H20~25，P20~25,25袋/m2) m2 2298.000 183018 79.64 0.02

108010316 银边草(H15~20，P15~20,36袋/m2) m2 2683.000 191127 71.24 0.03

1080105 回填种植土 m3 12318.000 208564 16.93 0.03

10804 取、弃土场绿化及环境保护工程 处 2.000 8554058 4277029.00 1.16

1080401 取、弃土场绿化 m2/处 132672.000/2.000 1016422 7.66/508211.00 0.14

108040101 撒草籽护坡 m2 132672.000 1016422 7.66 0.14

1080402 取、弃土场排水防护 m3/处 5829.000/2.000 7537636 1293.13/3768818.00 1.02
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10806 水环境污染防治工程 公路公里 8.049 875694 108795.38 0.12

1080601 净水井 个 22.000 558084 25367.45 0.08

1080602 应急池 处 3.000 244522 81507.33 0.03

1080603 沉砂池 处 1.000 73088 73088.00 0.01 取弃土场数量表

109 其他工程 公路公里 8.049 27719233 3443810.78 3.75

10904 改路工程 km/处 2.536/26.000 16583396 6539194.01/637822.92 2.24

10904-102 路基工程 km 2.536 11093029 4374222.79 1.50

10904-10202 路基挖方 m3 18770.000 267927 14.27 0.04

10904-1020201 挖土方 m3 18770.000 267927 14.27 0.04

10904-10203 路基填方 m3 122752.000 836077 6.81 0.11

10904-1020301 利用土方填筑 m3 122752.000 836077 6.81 0.11

10904-10205 特殊路基处理 km 2.536 6305141 2486254.34 0.85

10904-1020501 软土地区路基处理 km/m2 1.902/29583.000 5330305 2802473.71/180.18 0.72

10904-102050101 清除换填处理 m3/m2 39250.000/29583.000 5330305 135.80/180.18 0.72

10904-1020503 其他处理 km 0.908 974836 1073607.93 0.13

10904-102050306 鱼塘处理 km/m2 0.908/12440.000 974836 1073607.93/78.36 0.13

10904-10206 排水工程 km 2.536 337251 132985.41 0.05

10904-1020601 边沟 m3/m 52.600/145.000 63786 1212.66/439.90 0.01

10904-1020602 排水沟 m3/m 139.000/383.000 167287 1203.50/436.78 0.02

10904-1020603 截水沟 m3/m 82.300/227.000 98686 1199.10/434.74 0.01

10904-1020604 急流槽 m3/m 5.200 6016 1156.92 检查踏步

10904-1020607 其他排水工程 km 0.080 1476 18450.00

10904-102060701 斜孔排水 处 1.000 1476 1476.00

10904-10207 路基防护与加固工程 km 2.536 3240285 1277714.91 0.44

10904-1020701 一般边坡防护与加固 km 2.536 3240285 1277714.91 0.44

10904-102070101 坡面植物防护 m2 47569.000 1687319 35.47 0.23

10904-102070102 坡面圬工防护 m3/m2 1169.000 623383 533.26 0.08

10904-102070103 坡体加固防护 m2 865408 0.12

10904-10207010302 锚杆、锚钉 m/t 2400.000/14.808 865408 360.59/58441.92 0.12

10904-102070104 挡土墙 m3/m 26.000/107.000 13836 532.15/129.31

10904-102070105 护脚 m3/m 55.100/145.000 50339 913.59/347.17 0.01

10904-10208 路基其他工程 km 2.536 106348 41935.33 0.01

10904-103 路面工程 km 2.536 3544349 1397613.96 0.48

10904-105 桥梁涵洞工程 km 826606 0.11

10904-10501 涵洞工程 m/道 48.000/2.000 826606 17220.96/413303.00 0.11 线外涵工程

10904-1050101 管涵(线外涵) m/道 48.000/2.000 826606 17220.96/413303.00 0.11

10904-105010101 1-Ф1.0m圆管涵 m/道 20.000/1.000 66898 3344.90/66898.00 0.01

10904-105010102 1-Ф1.5m圆管涵 m/道 130.400 607435 4658.24 0.08
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10904-105010104 2-φ1.5m圆管涵 m/道 17.000/1.000 152273 8957.24/152273.00 0.02

10904-107 交通工程及沿线设施 km 2.536 1119412 441408.52 0.15

10904-10701 交通安全设施 km 2.536 1119412 441408.52 0.15

10904-1070101 主线路基段 km 1.374 1119412 814710.33 0.15

10904-107010101 护栏和栏杆 km 2.748 1119412 407355.17 0.15

10904-10701010101 Gr-A-2E m 2748.000 1119412 407.36 0.15

10905 改河、改沟、改渠 m/处 1061.000/10.000 711484 670.58/71148.40 0.10

10909 场地平整工程 m3 396283.000 10424353 26.31 1.41 开挖山头土方坑槽回填

110 专项费用 元 12971214 1.76

11001 施工场地建设费 元 6974192 0.94 6974192

11002 安全生产费 元 5997022 0.81 399801478*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 8.049 212754385 26432399.68 28.80

201 土地使用费 亩 906.650 177024799 195251.53 23.96

20101 永久征用土地 亩 759.900 56642799 74539.81 7.67

20102 临时用地 亩 38.250 765000 20000.00 0.10

20103 水田占补平衡费 亩 228.200 91280000 400000.00 12.35

20104 耕地占补平衡费 亩 302.800 27252000 90000.00 3.69

20105 场平区域临时用地 亩 108.500 1085000 10000.00 0.15 1年

202 拆迁补偿费 公路公里 8.049 34090380 4235355.94 4.61

20201 房屋及附属设施拆迁 m2 10100.000 5528480 547.37 0.75

20202 管线拆迁 km 9.346 28561900 3056056.07 3.87

2020201 电力 km 8.116 27767800 3421365.20 3.76

2020202 通信 km 1.230 776100 630975.61 0.11

2020205 给水 km 3000

2020206 排水 km 15000

203 其他补偿费 公路公里 8.049 1639206 203653.37 0.22

20301 征地拆迁工作经费2% 项 1.000 1276546 1276546.00 0.17 (29736939.6+34090380)*2%

20303 水土保持费 亩 906.650 362660 400.00 0.05

3 第三部分 工程建设其他费用 公路公里 8.049 35688756 4433936.64 4.83

301 建设项目管理费 公路公里 8.049 16476633 2047041.00 2.23

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 8.049 8197946 1018504.91 1.11 8197946

30102 建设项目信息化费 公路公里 8.049 969583 120460.06 0.13 969583

30103 工程监理费 公路公里 8.049 6866389 853073.55 0.93 6866389

30104 设计文件审查费 公路公里 8.049 250239 31089.45 0.03 250239

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 8.049 192476 23913.03 0.03 17000*1.2*7.701+40*1.3*347.800+5750*3.007

303 建设项目前期工作费 公路公里 8.049 13615195 1691538.70 1.84

30301 预可、工可编制费 公路公里 8.049 777736 96625.17 0.11 合同价

3030101 预可编制费 公路公里 8.049 258325 32094.05 0.03
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3030102 工可编制费 公路公里 8.049 519411 64531.12 0.07

30303 勘察设计费 公路公里 8.049 12248540 1521746.80 1.66 暂估价

30304 招标文件及标底编制费 公路公里 8.049 588919 73166.73 0.08

3030401 勘察设计招标文件及标底编制费 项 1.000 75121 75121.00 0.01 69500+(12248540-10000000)*0.25%

3030402 施工招标文件及标底编制费 项 1.000 458399 458399.00 0.06 305500+(405798500-100000000)*0.05%

3030403 监理招标文件及标底编制费 项 1.000 55399 55399.00 0.01 47000+(6866389-5000000)*0.45%

304 专项评价（估）费 公路公里 8.049 3513881 436561.19 0.48

305 联合试运转费 公路公里 8.049 142872 17750.28 0.02 357179706*0.04%

307 工程保通管理费 公路公里 8.049 324000 40253.45 0.04

30701 保通便道管理费 km 8.049 324000 40253.45 0.04

3070101 交通协管人员 人/月 72.000 324000 4500.00 0.04

308 工程保险费 公路公里 8.049 1616175 200792.02 0.22 404043817*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 8.049 58881748 7315411.60 7.97

401 基本预备费 公路公里 8.049 58881748 7315411.60 7.97 654241641*9%

402 价差预备费 公路公里 8.049

5 第一至四部分合计 公路公里 8.049 713123389 88597762.33 96.52 405798500+212754385+35688756+58881748

6 建设期贷款利息 公路公里 8.049 25696445 3192501.55 3.48
贷款总额：57049871 1元。其中XXX银行贷款额570498711元，计息年2年，第1年贷款额342299227元，利率4.05%，利息6931559元。第2年贷款额22819948 4元，利率4.05%，利息18764886元。

新增加费用项目 元

*请在此输入费用项目

7 公路基本造价 公路公里 8.049 738819834 91790263.88 100.00 713123389+0+25696445
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序号 编码 名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

备注

(规格)临时工程 路基工程 路面工程
桥梁涵洞工

程
交叉工程

交通工程及

沿线设施

绿化及环境

保护工程
其他工程 % 数量

1 1001001 人工 工日 129.08 353757.849 4266.096 78355.939 61848.112 129300.340 19195.928 13143.212 24813.263 22834.959

2 1051001 机械工 工日 129.08 80139.462 828.255 33981.840 10669.384 17848.944 4805.127 981.173 1299.109 9725.628

3 1517001 预制构件 m3 528.230 528.230

4 2001001 HPB300钢筋 t 3442.71 1267.678 0.612 25.185 627.011 373.984 136.960 30.916 34.106 38.903

5 2001002 HRB400钢筋 t 3341.94 3949.147 24.877 225.932 89.182 3453.132 33.906 1.940 68.352 51.826

6 2001006 预应力粗钢筋 t 4826.00 0.603 0.603

7 2001008 钢绞线 t 4181.39 253.785 253.785 普通，无松弛

8 2001019 钢丝绳 t 5222.00 13.807 7.548 5.506 0.754 股丝6-7×19，绳径7.1－9.0mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm

9 2001020 钢纤维 t 4454.00 0.193 0.193 扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣削型、剪切波纹型、剪切压痕型

10 2001021 8～12号铁丝 kg 4.52 3670.242 315.658 893.480 487.452 1246.887 144.098 89.183 468.304 25.179 镀锌铁丝

11 2001022 20～22号铁丝 kg 4.76 21409.443 126.116 1562.643 7997.826 8394.045 1844.082 141.421 649.277 694.032 镀锌铁丝

12 2001023 刺铁丝 kg 5.90 1908.498 1908.498

13 2001024 电焊网排 m2 35.90 130.585 130.585

14 2003004 型钢 t 3461.00 89.538 44.481 0.897 10.576 30.399 1.658 0.282 0.588 0.656 工字钢，角钢

15 2003005 钢板 t 3527.00 110.856 58.550 1.587 0.217 27.728 0.017 20.622 2.136 Q235，δ＝5～40mm

16 2003006 圆钢 t 3295.00 0.764 0.764 Φ6～36混合型号

17 2003008 钢管 t 5603.00 76.896 10.349 65.624 0.749 0.024 0.150 无缝钢管

18 2003009 镀锌钢管 t 5691.00 1.932 1.932 外径15～200mm，壁厚2.75mm～4.5mm

19 2003012 镀锌钢板 t 4368.00 1.095 1.095 δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm

20 2003015 钢管立柱 t 5349.00 638.241 573.097 1.141 64.003

21 2003016 型钢立柱 t 4691.00 22.123 22.086 0.036 镀锌（包括斜撑）

22 2003017 波形钢板 t 4985.00 782.698 691.731 90.967 镀锌（包括端头板、撑架）

23 2003020 钢板桩 t 4669.00 131.545 131.545 混合规格

24 2003021 钢管桩 t 5275.00 117.934 108.780 9.154 直径219～2440mm，壁厚5～20mm

25 2003022 钢护筒 t 4397.00 114.530 114.530

26 2003023 钢套箱 t 4802.00 51.767 51.767

27 2003025 钢模板 t 5156.00 164.614 20.463 125.095 2.065 4.701 9.680 2.611 各类定型大块钢模板

28 2003026 组合钢模板 t 5023.00 43.523 0.319 15.728 1.733 11.844 1.789 0.491 10.116 1.501

29 2003027 门式钢支架 t 4911.00 1.088 1.040 0.048

30 2003028 安全爬梯 t 8515.91 1.852 1.852

31 2003040 铸铁 kg 2.50 2900.135 2900.135

32 2003042 钢丸 t 5852.41 0.811 0.811

33 2003044 铁皮 m2 25.25 46.255 39.887 6.368 26号镀锌铁皮

34 20052201 φ100mm软式透水管 m 8.00 424.000 339.200 84.800

35 2009003 空心钢钎 kg 6.27 70.149 12.826 17.104 32.352 5.635 2.232 优质碳素工具钢

36 2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 40.37 75.552 21.351 26.064 15.901 8.815 3.421 Φ43mm

37 2009011 电焊条 kg 4.56 26621.532 27.397 497.490 21.653 21980.217 1.811 3444.328 171.425 477.211 结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0
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38 2009012 钢筋连接套筒 个 5.98 3913.335 3913.335 φ16～40mm

39 2009013 螺栓 kg 7.35 45084.691 2014.498 38165.058 4905.135 混合规格

40 2009014 镀锌螺栓 kg 11.88 215.230 215.230 混合规格

41 2009015 膨胀螺栓 套 4.79 1927.816 1927.816 混合规格

42 2009016 镀锌膨胀螺栓 套 5.47 104.637 104.637 混合规格

43 2009028 铁件 kg 6.34 68524.846 1059.786 25226.087 1188.853 24595.933 2879.382 969.905 11220.741 1384.160 铁件

44 2009029 镀锌铁件 kg 7.90 18125.543 18125.543

45 2009030 铁钉 kg 4.30 1392.795 8.880 139.902 617.229 41.771 517.286 67.728 混合规格

46 2009032 铸铁箅子 kg 6.24 1984.129 266.904 281.120 1426.061 10.044

47 2009033 铸铁管 kg 3.42 5582.696 5435.276 147.420

48 2009034 U形锚钉 kg 4.27 80997.691 36614.294 25052.689 26.438 6848.113 1499.917 10956.240

49 2009039 破碎锤钢钎 根 2222.22 130.774 130.774

50 2019100919 鸡蛋花 株 827.98 166.950 166.950

51 3001001 石油沥青 t 3697.89 65.377 0.592 7.674 37.537 2.843 8.926 0.241 5.009 2.554

52 3001005 乳化沥青 t 2767.60 423.234 346.254 75.080 1.900 阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

53 3003001 重油 kg 4.29 232.460 232.460

54 3003002 汽油 kg 9.44 77238.744 466.442 23213.783 5746.806 11193.494 2667.573 13019.402 11591.820 9339.448 92号

55 3003003 柴油 kg 7.91 2734484.932 17730.643 1720614.937 225630.221 102651.907 155689.713 788.178 28908.910 482470.390 0号，-10号，-20号

56 3005001 煤 t 900.00 9.877 0.120 7.582 1.644 0.433 1.00 0.098

57 3005002 电 kW·h 0.63 2841343.301 17976.387 520962.207 277139.034 1802070.420 121820.136 34514.401 13074.519 53785.753

58 3005004 水 m3 2.67 188982.415 1386.990 43976.545 31540.973 62648.919 9605.854 1519.893 23076.624 15226.619

59 4003001 原木 m3 951.32 213.838 0.113 23.833 0.808 174.117 2.138 2.254 7.730 2.846 混合规格

60 4003002 锯材 m3 1239.00 322.537 1.087 22.685 18.808 206.863 6.031 6.842 50.546 9.676 中板δ＝19～35mm，中方混合规格

61 4003003 枕木 m3 1177.00 20.516 20.250 0.266 硬

62 4009004 鸡冠刺桐 株 479.36 150.150 150.150 胸(地)径10~12cm,苗高350~400cm,冠幅200~250cm

63 4009007-1 小叶榕 株 453.21 168.000 168.000 胸(地)径10~12cm,苗高400~500cm,冠幅200~250cm

64 4009013 花叶垂榕柱 株 97.25 294.000 294.000 地径5~6cm,苗高180~200cm,冠幅100~120cm

65 4009016 海南蒲桃 株 958.72 153.300 153.300 胸(地)径10~12cm,苗高400~500cm,冠幅200~250cm

66 4010009 凤凰木 株 832.34 257.250 257.250

67 4010013 小叶紫薇 株 2.29 1562.400 1562.400

68 40110003 灰莉球 株 2.29 808.500 808.500

69 4013001 草籽 kg 70.80 16913.740 3685.420 316.440 1660.537 11083.880 1.00 167.463

70 4013002 草皮 m2 6.28 2033.515 1900.481 7.00 133.034

71 4013006 野牡丹 株 1.47 40219.200 40219.200 苗高15~20cm,五斤/袋

72 4013007 龙船花 株 2.32 33479.900 33479.900

73 4013008 红背桂 株 1.42 26563.000 26563.000

74 4013009 黄榕 株 2.94 12079.200 12079.200
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75 4013011 花叶鸭脚木 株 2.20 23144.000 23144.000

76 4013012 矮蒲葵 株 2.29 21924.000 21924.000

77 4013013 细叶蚌花 株 0.79 115753.050 115753.050

78 4013014 软枝黄蝉 株 2.20 6870.150 6870.150

79 4013016 福建茶 株 0.73 21262.500 21262.500

80 4013018 大叶红草 株 0.63 42827.400 42827.400 苗高15~20cm,五斤/袋

81 4013019 银边草 株 0.76 101417.400 101417.400

82 4013021 台湾草 m2 6.28 6633.000 6633.000 30cmX30cm/件，件铺式铺满

83 4013032 红继木 株 1.64 60437.400 60437.400

84 4013033 黄榕球 株 1.65 826.350 826.350

85 4020068 盆架子 株 540.37 161.700 161.700

86 4020113 黄花风铃木 株 348.62 176.400 176.400

87 4020114 黄槐 株 596.66 259.350 259.350

88 4020136 大叶紫薇 株 418.35 316.050 316.050

89 4020182 美丽异木棉 株 392.20 187.950 187.950

90 4020183 红花羊蹄甲 株 505.12 135.450 135.450

91 4020358 黄金香柳 株 89.14 177.450 177.450

92 4099044 小叶榄仁 株 540.37 263.550 263.550

93 4099052 桃花心木 株 435.78 105.000 105.000

94 4099070 白兰 株 991.16 116.550 116.550

95 5001009 三维植被网 m2 10.62 49744.939 6425.872 43319.067 EM2、EM3、EM4、EM5

96 5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 5.53 1414.626 746.460 218.847 88.308 347.583 13.428

97 5001017 塑料软管 kg 13.59 3.944 3.944

98 5001018 塑料弹簧软管(Φ50mm) m 10.00 42.177 42.177

99 5001031 塑料打孔波纹管(Φ100mm) m 15.38 1624.959 130.783 7.938 1325.907 91.446 68.885

100 5001036 塑料波纹管SBG-60Y m 5.13 32211.168 32211.168

101 5001052 塑料编织袋 个 1.06 140767.655 92986.026 2849.154 44932.475 袋装砂井用

102 5001066 Φ15cm硬式透水管 m 33.86 159.000 42.400 116.600

103 5001067 Ф7.5cm透水管 m 9.53 146.492 146.492

104 5001068 φ110mm硬塑透水管 m 18.89 1727.058 1641.198 85.860

105 5002010 CF网 m2 4.43 152735.214 135917.429 16817.785

106 5002017 Φ150mm硬式透水管 m 33.86 12359.600 12359.600

107 5002018 PVC塑料管(φ150mm) m 33.86 1132.504 1132.504

108 5002023 φ400mmPVC管 m 218.24 7.950 7.950

109 5003003 压浆料 t 1709.40 90.289 90.289

110 5005002 硝铵炸药 kg 13.45 446.691 141.472 193.937 22.605 63.737 24.940 1号、2号岩石硝铵炸药

111 5005008 非电毫秒雷管 个 4.07 567.666 179.411 248.144 27.962 81.442 30.707 导爆管长3~7m
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112 5005009 导爆索 m 2.05 258.325 81.565 112.012 13.222 36.857 14.669 爆速6000~7000m/s

113 5007001 土工布 m2 5.75 291793.701 5022.497 260213.688 97.656 23738.987 2349.269 371.605 宽4~5m

114 5007003 土工格栅 m2 9.73 78284.697 67144.953 893.194 10246.551 宽6m，聚乙烯单向、双向拉伸、聚丙烯双向、玻璃纤维

115 5008008 防渗土工膜 m2 7.79 130510.063 125226.250 5283.813

116 5008010 钢塑格栅 m2 13.45 13698.500 13698.500

117 5009002 油漆 kg 15.38 56.665 56.665

118 5009005 桥面防水涂料 kg 10.26 16869.632 16869.632 聚合物渗透水性桥面防水涂料

119 5009008 热熔涂料 kg 5.31 52019.802 52019.802

120 5009012 油毛毡 m2 4.50 56.700 56.700 400g，0.915m×21.95m

121 5501002 土 m3 15.00 31549.691 20233.958 619.599 9777.211 3.00 918.923 路面用堆方

122 5501003 黏土 m3 20.39 8354.348 3993.600 4117.053 0.364 3.00 243.331 堆方

123 5501007 种植土 m3 46.00 28267.288 13156.949 1129.691 9760.902 3396.427 3.00 823.319

124 5503003 熟石灰 t 218.00 0.982 0.953 3.00 0.029

125 5503004 砂 m3 159.00 5411.393 148.712 4997.572 32.246 100.878 2.50 131.985 路面用堆方

126 5503005 中(粗)砂 m3 192.31 80561.471 780.444 7822.338 36010.157 17733.476 7386.919 1948.582 3522.312 3392.329 2.50 1964.914 混凝土、砂浆用堆方

127 5503007 砂砾 m3 72.00 20299.552 5807.760 2292.903 6596.426 471.526 3012.288 1917.663 1.00 200.986 堆方

128 5503008 天然砂砾 m3 87.00 997.703 96.315 699.786 151.740 39.984 1.00 9.878

129 5503009 天然级配 m3 90.00 7599.101 7523.862 1.00 75.239 堆方

130 5503012 石渣 m3 77.00 8939.480 5716.353 3134.617 1.00 88.510 堆方

131 5503013 矿粉 t 149.00 88.464 70.583 15.305 3.00 2.577 粒径＜0.0074cm，质量比＞70%

132 5503014 石屑 m3 70.81 482646.868 381290.874 503.174 904.430 47794.957 47374.750 1.00 4778.682 粒径≤0.8cm堆方

133 5503015 路面用石屑 m3 107.01 1039.318 845.660 183.368 1.00 10.290

134 5505005 片石 m3 105.22 13479.105 288.180 3504.510 427.191 6204.982 105.352 2948.890 码方

135 5505008 大卵石 m3 82.52 5.132 0.207 4.178 0.697 1.00 0.051 粒径＞8cm码方

136 5505012 碎石(2cm) m3 128.27 14708.272 6159.329 4254.771 643.218 185.047 2948.861 371.420 1.00 145.626 最大粒径2cm堆方

137 5505013 碎石(4cm) m3 128.27 96065.716 983.935 509.220 56670.850 20158.790 11811.806 511.112 920.639 3548.218 1.00 951.146 最大粒径4cm堆方

138 5505014 碎石(6cm) m3 125.09 42.965 42.540 1.00 0.425 最大粒径6cm堆方

139 5505015 碎石(8cm) m3 121.92 6548.101 3466.892 534.849 410.142 375.727 1614.343 81.316 1.00 64.833 最大粒径8cm堆方

140 5505016 碎石 m3 121.92 267561.080 44995.415 171613.880 42880.579 5422.086 1.00 2649.120 未筛分碎石统料堆方

141 5505025 块石 m3 96.88 1131.730 263.120 394.330 243.077 82.510 148.693 码方

142 5505029 粗料石 m3 186.60 5.802 4.464 1.338 实方

143 5507003 青(红)砖 千块 335.00 1143.629 97.193 706.001 1.575 153.087 112.123 40.339 3.00 33.310 240mm×115mm×53mm

144 5509001 32.5级水泥 t 410.62 81806.339 487.867 19547.944 35253.404 10569.617 10252.281 390.280 2068.772 2426.208 1.00 809.964

145 5509002 42.5级水泥 t 422.57 2995.618 2963.099 2.859 1.00 29.660

146 5511002 钢筋混凝土电杆(7m) 根 264.10 225.000 225.000

147 5511005 φ300mm以内混凝土排水管 m 77.70 43.833 43.832

148 6001003 板式橡胶支座 dm3 81.29 5978.852 5978.852 GJZ系列、GYZ系列
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149 6003001 模数式伸缩装置80型 m 650.29 198.700 198.700

150 6005006 钢绞线群锚(4孔) 套 63.23 752.534 752.534 包括夹片、锚垫板和螺旋筋

151 6005007 钢绞线群锚(5孔) 套 75.87 689.190 689.190 包括夹片、锚垫板和螺旋筋

152 6005009 钢绞线群锚(7孔) 套 101.16 720.018 720.018 包括夹片、锚垫板和螺旋筋

153 6005010 钢绞线群锚(8孔) 套 115.59 479.956 479.956 包括夹片、锚垫板和螺旋筋

154 6007002 铝合金标志 t 18439.00 5.715 5.715 包括板面、垫板及其他金属附件

155 6007003 反光玻璃珠 kg 3.50 4414.313 4414.313 GB/T24722-2009 1、2号(A类)

156 6007004 反光膜 m2 203.54 838.625 838.625

157 6007005 反光突起路钮 个 17.70 3066.508 3066.508 通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用

158 6007006 防眩板 块 25.64 297.813 297.813

159 6007009 防撞桶 个 471.70 27.000 27.000 950mm×950mm

160 6007014 防撞垫 套 40000.00 1.449 1.449

161 6007015 水马 个 150.00 1050.000 1050.000

162 6007016 中央分隔带开口护栏 m 2000.00 39.199 39.199

163 6007018 玻璃钢防眩板 块 29.91 323.731 323.731

164 6007019 护栏防撞端头 套 15000.00 2.093 2.093

165 7001001 电缆 m 37.09 12253.073 12253.073 35mm2三芯铝芯连地

166 7001004 电线 m 1.97 110.996 110.996 6～25mm2BLX铝芯500V

167 7001009 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 14.02 23625.000 23625.000 规格120/20

168 7003001 光缆 m 4.27 21888.209 21888.209

169 7005001 硅芯管 m 6.41 148599.511 148599.511 40/33mm

170 7005004 光缆接头盒 套 282.05 2.334 2.334

171 7005005 光缆终端盒(48芯以内) 个 145.30 15.535 15.535 每增加12芯，单价增加20元

172 7005012 线槽 m 11.97 85.480 85.480

173 7801001 其他材料费 元 1.00 3313894.256 31880.144 1505491.820 305309.221 181456.880 231662.741 378667.620 97995.194 581430.637

174 7901001 设备摊销费 元 1.00 1968367.347 573415.380 1110460.162 284491.805

175 9801008 无纺布 m2 10.60 5362.000 5362.000

176 9801018 反击破碎石 m3 158.27 1629.377 1629.377

177 8001002 75kW以内履带式推土机 台班 955.64 1062.896 59.618 609.005 125.813 76.448 111.209 0.282 80.520 TY100

178 8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1123.13 420.354 323.933 8.717 42.986 0.178 44.540 T120A

179 8001006 135kW以内履带式推土机 台班 1692.27 169.010 61.205 8.044 17.261 82.500 T180带松土器

180 8001007 165kW以内履带式推土机 台班 1997.13 5.639 4.104 1.535 T220带松土器

181 8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 895.65 221.043 4.030 113.015 9.389 23.625 26.023 25.180 19.780 WY60液压

182 8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1275.82 1427.885 1101.149 29.313 146.244 0.534 150.645 WY100液压

183 8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1590.04 2981.704 1172.297 2.741 37.330 21.749 1747.587 WY200A液压

184 8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1128.20 15.292 15.188 0.104 WK100机械

185 8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 631.59 349.131 1.980 30.474 148.927 105.801 29.113 0.282 32.554 ZL20
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186 8001047 2.0m3以内轮胎式装载机 台班 1053.00 274.557 1.611 4.275 1.255 267.416 ZL40

187 8001049 3.0m3以内轮胎式装载机 台班 1328.03 270.290 180.668 9.582 39.444 1.151 39.445 ZL50

188 8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1274.03 1906.344 1574.820 48.952 42.295 240.277 F155

189 8001065 60kW以内履带式拖拉机 台班 568.74 127.944 81.332 7.910 35.642 3.061

190 8001078 6～8t光轮压路机 台班 392.84 144.642 144.642 2Y-6/8

191 8001079 8～10t光轮压路机 台班 430.19 80.746 13.311 24.335 29.831 9.970 3.298 2Y-8/10

192 8001080 10～12t光轮压路机 台班 551.33 54.011 54.011 3Y-10/12

193 8001081 12～15t光轮压路机 台班 628.69 989.004 25.937 672.957 91.402 5.495 111.736 0.567 80.910 3Y-12/15

194 8001083 18～21t光轮压路机 台班 803.55 3956.398 3684.905 95.456 83.309 0.243 92.485 3Y-18/21

195 8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 188.91 37.465 37.465 YZS06B

196 8001088 10t以内振动压路机(单钢轮) 台班 977.10 222.181 222.181 YZJ10B

197 8001089 15t以内振动压路机(单钢轮) 台班 1158.47 5.894 0.147 5.748 CA25PD

198 8001090 20t以内振动压路机 台班 1561.72 254.024 201.860 0.782 42.237 9.145 YZ18A,YZJ19A

199 8001095 蛙式夯土机 台班 26.06 2862.290 2031.785 346.070 279.644 157.936 22.191 24.665 HW-280

200 8001103 气腿式风动凿岩机 台班 18.81 17.002 17.001

201 8001116 Φ38～170mm液压锚固钻机 台班 250.27 692.850 514.050 178.800 YMG150A

202 8001132 液压喷播机 台班 380.51 252.615 187.956 16.138 48.520 CYP-4456

203 8003009 100t/h内稳定土厂拌设备 台班 816.27 4.790 4.790 WBC-100

204 8003010 200t/h内稳定土厂拌设备 台班 1087.11 4.097 4.096 WBC-200

205 8003011 300t/h内稳定土厂拌设备 台班 1248.54 51.835 42.250 0.745 8.840 WBC-300

206 8003012 400t/h内稳定土厂拌设备 台班 1435.01 56.767 46.944 9.823 WBC-400

207 8003015 7.5m以内稳定土摊铺机 台班 1659.94 7.018 7.018 WTU75

208 8003016 9.5m以内稳定土摊铺机 台班 2391.77 79.473 65.722 13.752 WTU95

209 8003017 12.5m以内稳定土摊铺机 台班 3166.76 40.035 32.861 0.298 6.876 WTU125

210 8003031 4000L内液态沥青运输车 台班 447.77 94.530 77.685 16.845 LYZ-4000

211 8003038 4000L以内沥青洒布车 台班 650.44 0.608 0.608 LS-3500

212 8003062 2.5～3.5m稀浆封层机 台班 3058.13 89.128 73.246 15.882 RF8047kW

213 8003067 16～20t轮胎式压路机 台班 808.24 153.607 122.055 0.484 25.539 5.529 YL20

214 8003070 热熔标线设备 台班 890.97 53.123 53.123 含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等

215 8003076 3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 台班 2740.30 75.346 0.921 58.419 12.667 3.338 SF30

216 8003077 2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 台班 1431.99 23.245 0.284 18.023 3.908 1.030 HTG4500含模轨400m

217 8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 161.10 302.986 3.704 234.919 50.939 13.423 含吸垫5mX5m

218 8003083 混凝土电动刻纹机 台班 279.26 2065.594 25.255 1601.554 347.277 91.509 RQF180

219 8003085 混凝土电动切缝机 台班 228.91 1190.754 13.397 849.563 95.035 184.217 48.542 SLF

220 8003090 混凝土路缘石机动铺筑机 台班 258.42 76.600 71.120 5.480 机动

221 8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 188.74 1641.636 15.587 355.042 623.936 224.945 160.580 17.386 191.298 52.862 JD250

222 8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 265.87 0.144 0.144 JW500,JS500

编制: 王兰香 复核: 王婷



人工、材料、设备、机械的数量、单价表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 第 7 页 共 9 页 估02表

序号 编码 名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

备注

(规格)临时工程 路基工程 路面工程
桥梁涵洞工

程
交叉工程

交通工程及

沿线设施

绿化及环境

保护工程
其他工程 % 数量

223 8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 155.86 123.121 45.711 38.484 0.211 38.715 UJ325

224 8005028 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 863.66 47.875 44.450 3.425 JCQ3

225 8005031 6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1364.49 439.160 1.541 430.886 1.586 5.147 MR45

226 8005032 8m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1742.96 82.560 1.009 64.012 13.880 3.658

227 8005051 60m3/h以内混凝土输送泵 台班 1201.29 19.941 19.941 BSA1406,HBT60

228 8005056 15m3/h以内混凝土搅拌站 台班 817.02 24.895 23.114 1.781 HZ15

229 8005060 60m3/h以内混凝土搅拌站 台班 1627.70 257.789 2.117 134.532 82.694 29.108 0.301 9.036 HZS60

230 8005079 智能张拉系统 台班 698.90 227.028 227.028 LX-MSP型

231 8005084 智能压浆系统 台班 754.61 9.761 9.761 HJZJ-2型

232 8007001 2t以内载货汽车 台班 388.23 302.768 23.160 254.187 1.340 24.080

233 8007003 4t以内载货汽车 台班 532.63 1314.747 531.494 167.594 102.569 64.271 151.160 231.853 65.805 CA10B

234 8007005 6t以内载货汽车 台班 534.13 159.035 36.349 7.486 115.201 CA141K,CA1091K

235 8007006 8t以内载货汽车 台班 649.54 14.820 14.820 JN150

236 8007007 10t以内载货汽车 台班 714.91 79.054 68.974 3.783 6.297 JN161,JN162

237 8007009 15t以内载货汽车 台班 968.16 18.032 18.032 SH161,T815

238 8007015 10t以内自卸汽车 台班 808.79 44.109 44.109 QD361

239 8007016 12t以内自卸汽车 台班 894.10 197.537 44.904 34.045 82.925 35.663 T138,SX360

240 8007017 15t以内自卸汽车 台班 982.49 1146.096 37.291 807.439 5.470 197.185 68.867 29.844 SH361,T815

241 8007019 20t以内自卸汽车 台班 1180.76 16463.058 12868.771 18.912 141.037 766.487 84.628 2583.223 BJ374

242 8007023 15t以内平板拖车组 台班 849.19 0.213 0.213 JN462

243 8007024 20t以内平板拖车组 台班 1018.17 57.813 6.790 14.083 33.567 2.947 0.425

244 8007026 40t以内平板拖车组 台班 1483.36 34.230 3.352 24.238 5.256 1.385

245 8007040 4000L以内洒水汽车 台班 684.31 83.127 10.752 72.375

246 8007041 6000L以内洒水汽车 台班 760.65 287.766 145.490 13.524 23.082 105.671 YGJ5102GSSEQ

247 8007042 8000L以内洒水汽车 台班 949.99 134.606 129.149 2.240 3.217 YG5130GSSCA

248 8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1153.29 773.436 6.860 607.044 0.298 130.546 28.688 YGJ5170GSSJN

249 8007046 1t以内机动翻斗车 台班 239.83 3563.496 38.622 2449.253 388.861 531.455 13.281 142.025 F10A

250 8007055 3t以内电瓶车 台班 242.30 0.563 0.563

251 8009002 15t以内履带式起重机 台班 865.08 4.275 4.275

252 8009007 50t以内履带式起重机 台班 1872.61 19.393 19.393 QUY50A

253 8009010 80t以内履带式起重机 台班 2796.94 61.682 61.682

254 8009020 20t以内轮胎式起重机 台班 1202.12 4.520 4.520 QLY16A

255 8009025 5t以内汽车式起重机 台班 713.06 438.703 297.419 11.993 97.268 32.024 QY5

256 8009026 8t以内汽车式起重机 台班 773.10 172.494 99.528 10.809 11.963 3.381 45.491 1.322 QY8

257 8009027 12t以内汽车式起重机 台班 909.46 438.398 4.444 84.870 22.096 289.562 4.756 1.944 30.727 QY12

258 8009028 16t以内汽车式起重机 台班 1087.67 39.544 39.544 QY16

259 8009029 20t以内汽车式起重机 台班 1274.37 114.755 113.909 0.845 QY20
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260 8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1422.96 374.496 366.195 2.187 6.114 QY25

261 8009031 30t以内汽车式起重机 台班 1521.45 64.043 6.245 45.368 9.837 2.592 QY30

262 8009032 40t以内汽车式起重机 台班 2296.54 34.747 11.190 18.778 3.929 0.851 QY40

263 8009034 75t以内汽车式起重机 台班 3561.25 33.685 10.340 18.778 3.929 0.638 QY75

264 8009046 10m以内高空作业车 台班 571.09 0.483 0.483 QYJ5040JGKZ10

265 8009080 30kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 168.81 735.487 4.140 729.907 1.440 JJM-3

266 8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 183.08 3838.864 3838.864 JJM-5

267 8009083 100kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 265.75 4.520 4.520 JJM-10

268 8009122 4t以内内燃叉车 台班 514.25 0.644 0.644 CPC40A

269 8009153 300kg以内液压升降机 台班 158.36 2.173 2.173 提升高度9m

270 8011012 300kN内振动打拔桩锤 台班 576.55 22.018 22.018 DZ30

271 8011013 500kN内振动打拔桩锤 台班 662.34 11.286 11.286 DZ45

272 8011014 600kN内振动打拔桩锤 台班 768.81 38.269 36.445 1.824 DZ60

273 8011035 Φ1500mm以内回旋钻机 台班 1267.64 1374.092 1374.091 GPS-15,ZJ150-1

274 8011036 Φ2500mm以内回旋钻机 台班 1956.84 369.195 369.195 QJ-250

275 8011056 泥浆分离器 台班 466.57 38.726 38.726 ZX-200

276 8011057 泥浆搅拌机容量100～150L 台班 144.99 170.107 170.107

277 8011073 粉体发送设备 台班 156.49 2547.770 2193.210 354.560 GS-1

278 8011075 15m以内深层喷射搅拌机 台班 569.07 1783.439 1535.247 248.192 GPP-5B

279 8011077 25m以内深层喷射搅拌机 台班 704.34 509.554 438.642 70.912 GPP-5B

280 8011087 护栏液压打桩(钻孔)机 台班 359.51 1.288 1.288 27.2kW

281 8013003 Φ150mm以内电动单级离心水泵 台班 111.71 356.860 274.056 4.106 18.427 60.272 IS200-150

282 8013020 Φ150mm以内潜水泵 台班 57.32 2.700 2.700

283 8015006 数控钢筋弯箍机 台班 745.82 0.007 0.007

284 8015007 数控立式钢筋弯曲中心 台班 885.06 0.091 0.091

285 8015008 全自动钢筋笼滚焊机 台班 728.05 40.164 40.164

286 8015009 d≤45mm钢筋挤压连接机 台班 34.00 11.475 11.475

287 8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 188.19 4442.626 59.085 166.980 4.331 3702.397 0.362 391.262 24.642 93.567 BX1-330

288 8015029 42kV·A以内交流电弧焊机 台班 220.56 29.298 29.298 BX2-500

289 8015048 100kV·A以内交流对焊机 台班 328.87 35.359 35.359 UN1-100

290 8015087 直径500mm以内抛丸除锈机 台班 415.08 16.119 16.119

291 8017045 20m3/min内电动空压机 台班 562.77 47.040 47.040 4L-20/8

292 8017047 3m3/min内机动空压机 台班 308.78 2573.188 2206.036 3.990 356.519 4.938 1.704 CV-3/8-1

293 8017048 6m3/min内机动空压机 台班 551.88 0.644 0.644 WY-6/7A

294 8017049 9m3/min内机动空压机 台班 747.46 430.210 311.569 6.463 21.668 90.511 VY-9/7

295 8019002 88kW以内内燃拖轮 台班 1165.40 50.400 50.400

296 8019003 147kW以内内燃拖轮 台班 1753.59 11.933 11.933
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297 8019005 221kW以内内燃拖轮 台班 2377.31 12.198 12.198

298 8019006 294kW以内内燃拖轮 台班 3125.60 5.727 5.727

299 8019021 100t以内工程驳船 台班 133.81 8.715 8.715

300 8019023 200t以内工程驳船 台班 219.93 1178.619 1178.619

301 8019025 400t以内工程驳船 台班 349.49 28.034 28.034

302 8021001 光纤测试仪 台班 283.65 8.612 8.612

303 8021004 误码率测试仪 台班 90.64 0.322 0.322 2Mb/s

304 8021005 PCM通道测试仪 台班 328.52 2.978 2.978 20~4000Hz，-60~10dB

305 8021014 光纤熔接机 台班 109.69 21.732 21.732

306 8021016 光时域反射仪 台班 630.30 7.486 7.486 1.3~1.55μm

307 8025001 潜水设备 台班 614.59 11.957 11.957

308 8099001 小型机具使用费 元 1.00 484191.619 6986.206 184172.014 45626.521 151098.989 35362.086 32646.744 9516.770 18782.290
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号
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工程

量
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直接

费

(元)
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设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 101 临时工程 公路公里 8.049 6381190 792792.89

2 10101 临时道路 km 8.689 3832015 441019.10

3 1010101

临时便道（修建、拆除与维

护） km 7.789 715696 161568 678701 139241 979510 10491 22029 62676 55518 101720 1231944 158164.59

4 1010102 原有道路的维护与恢复 km 0.900 435103 85235 449673 43505 578413 5532 13392 30731 33689 59558 721315 801461.11

5 1010103 临时便桥 m/座 190.000 1878756 9888.19

6 101010301 临时便桥（6m宽钢栈桥） m/座 190.000 1445205 37663 1276753 217614 1532030 12545 45842 21646 111566 155127 1878756 9888.19

7 10103 其他临时工程 公路公里 8.049 1699079 211091.94

8 1010301 临时供电及电信设施 公路公里 8.049 739811 45501 703834 749335 9374 32899 13946 58031 77723 941308 116947.20

9 1010303 拌和及预制场设施安拆 公路公里 8.049 407412 196989 219674 92970 509633 8179 18117 64365 32181 56922 689397 85650.02

10 1010304 临时轨道 km 0.600 54463 9810 42452 52262 760 2422 3007 4277 5646 68374 113956.67

11 10104 保通临时安全设施 km 8.049 850096 105615.11

12 1010401 φ1000(活动基础) 个 27.000 15357 15357 15357 1140 1485 17982 666.00

13 1010402 △1100+900×600(活动基础) 个 27.000 20533 20533 20533 1524 1986 24043 890.48

14 1010403 △1100(活动基础) 个 9.000 4253 4253 4253 315 412 4980 553.33

15 1010404 路栏 个 9.000 3150 3150 3150 3150 350.00

16 1010405 水马 m 1575.000 377317 13553 157500 8153 179206 4771 16779 4985 29596 21180 256517 162.87

17 1010406 施工围挡 m 1575.000 261450 261450 261450 261450 166.00

18 1010407 防撞桶 个 27.000 10257 349 12736 839 13924 136 456 192 805 1396 16909 626.26

19 1010408 交通锥 个 225.000 5625 5625 5625 5625 25.00

20 1010409 太阳能导向标 个 9.000 9000 9000 9000 9000 1000.00

21 1010410 太阳能频闪灯 个 18.000 3600 3600 3600 3600 200.00

22 1010411 临时围蔽 m 700.000 116200 116200 116200 116200 166.00

23 1010412 临时围蔽 m 140.000 23240 23240 23240 23240 166.00

24 1010413 移送式声屏障 m 600.000 107400 107400 107400 107400 179.00

25 102 路基工程 km 7.701 117548837 15264100.38

26 10202 路基挖方 m3 355503.000 5648379 15.89

27 1020201 挖土方 m3 354036.000 3546548 10.02

28 102020101 利用土方开挖运 m3 302527.000 1996681 150768 1976676 2127444 36014 49371 123713 154489 224193 2715224 8.98

29 102020102 弃土方开挖运 m3 51509.000 625467 17952 643998 661950 10558 13378 28611 48186 68641 831324 16.14

30 1020203 挖非适用材料 m3 1467.000 2101831 1432.74

31 102020301 挖淤泥排水 m3 1467.000 1192780 968166 402075 56814 1427055 39839 67063 297892 96436 173546 2101831 1432.74

32 10203 路基填方 m3 1048315.000 25670643 24.49

33 1020301 利用土方填筑 m3 249710.000 1187693 67688 1209593 1277281 24862 39279 86181 92887 136844 1657334 6.64
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34 1020302 借土方填筑 m3 797138.000 23846477 29.92

35 102030201 借土场借方填筑 m3 435770.000 15106854 325626 2592832 12939044 15857502 216924 284091 594368 965715 1379319 19297919 44.28

36 102030202 场平区借方填筑 m3 361368.000 3868915 97955 2150140 1750469 3998564 35979 56843 124716 134421 198035 4548558 12.59

37 1020308 回填石屑 m3 1467.000 137742 3106 126503 3598 133207 1731 6125 1191 10803 13775 166832 113.72

38 10204 结构物台背回填 m3 24081.000 2357353 166036 1887993 310854 2364883 30707 94933 60562 35896 56474 2643455 109.77

39 10205 特殊路基处理 km 3.851 61043287 15851282.00

40 1020501 软土地区路基处理 km/m2 3.271 59078322 18061241.82

41 102050101 清除换填处理 m3/m2 285095.000 31730859 886881 24366405 5953004 31206290 339099 964291 559382 2451141 3196818 38717021 135.80

42 102050108 水泥搅拌桩处理 m/m2 219321.000 12646992 1134364 13032040 2461222 16627626 162867 389384 520831 979384 1681209 20361301 92.84

43 1020503 其他处理 km 0.580 1964965 3387870.69

44 102050302 低填浅挖路段处理 km/m2 0.260 622924 24989 734687 81819 841495 7692 24208 11500 45106 79476 1009477 3882603.85

45 102050304 填挖交界路段处理 km/m2 0.320 734340 57760 579640 118877 756277 10060 30236 22909 57305 78701 955488 2985900.00

46 10206 排水工程 km 7.701 8928679 1159418.13

47 1020601 边沟 m3/m 2269.600 1549358 858729 1049871 104957 2013557 29074 68900 272615 122232 225574 2731952 1203.72

48 1020602 排水沟 m3/m 3995.900 2727416 1511666 1848142 184762 3544570 51179 121288 479899 215171 397090 4809197 1203.53

49 1020603 截水沟 m3/m 1080.700 737822 408937 499960 49982 958879 13845 32811 129823 58208 107421 1300987 1203.84

50 1020604 急流槽 m3/m 66.600 45730 25346 30987 3098 59431 858 2034 8047 3608 6658 80636 1210.75

51 1020607 其他排水工程 km 7.701 5907 767.04

52 102060701 斜孔排水 处 4.000 4377 909 3629 4538 63 195 279 344 488 5907 1476.75

53 10207 路基防护与加固工程 km 7.701 12931445 1679190.36

54 1020701 一般边坡防护与加固 km 7.701 12931445 1679190.36

55 102070101 坡面植物防护 m2 184271.000 3772423 931401 2467608 401674 3800683 57035 156157 304714 295732 415289 5029610 27.29

56 102070102 坡面圬工防护 m3/m2 3047.400 841105 369757 860366 26372 1256495 14390 37404 116345 66253 134180 1625067 533.26

57 102070103 坡体加固防护 m2 2488053

58 10207010302 锚杆、锚钉 m/t 6900.000 1584951 667098 786159 363853 1817110 30824 70483 239080 125120 205436 2488053 360.59

59 102070105 护脚 m3/m 4147.000 2078427 1081295 1644065 111722 2837082 37940 92428 344542 163893 312830 3788715 913.60

60 10208 路基其他工程 km 7.701 388319 357757 117 99933 457807 8172 12974 117224 30382 56390 682949 88683.16

61 103 路面工程 km 7.701 88582515 11502728.87

62 10302 水泥混凝土路面 m2 221958.000 78760642 354.84

63 1030201 垫层 m3/m2 36713.850 7069004 192.54

64 103020101 15cm级配碎石 m2 244759.000 3813776 129533 5641111 215265 5985909 36680 117388 50934 294414 583679 7069004 28.88

65 1030202 底基层 m3/m2 42611.040 13248135 310.91

66 103020201 18cm厚4%水泥稳定级配碎石 m2 236728.000 7601850 213898 9877021 1048661 11139580 83058 233985 110047 587582 1093883 13248135 55.96

67 1030203 基层 m3/m2 41888.340 13023439 310.91
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68 103020301 18cm厚5%水泥稳定级配碎石 m2 232713.000 7472919 210270 9709503 1030875 10950648 81649 230016 108180 577616 1075330 13023439 55.96

69 1030204 面层 m3/m2 62148.240 43439420 698.96

70 103020401 28cm水泥砼面板（5.0MPa） m2 221958.000 25987195 5405267 26836249 2758941 35000457 327546 761627 1948840 1916839 3484111 43439420 195.71

71 1030205 其他 m2 221958.000 1980644 8.92

72 103020501

1cm厚乳化沥青下封层（ES-3

） m2 221958.000 1700931 148982 1082950 322777 1554709 21616 52355 56727 131698 163539 1980644 8.92

73 10304 路槽、路肩及中央分隔带 km 7.701 7290034 946634.72

74 1030403 中间带 km 7.701 3806219 494249.97

75 1030403 路缘石 m3 3943.340 2052724 1077513 1478612 200910 2757035 34188 61219 348545 159391 302434 3662812 928.86

76 1030404 车止石 个 264.000 122478 122478 122478 9088 11841 143407 543.21

77 1030404 边部土工布 m2 301599.000 2331603 591742 2101754 2693496 34361 103686 181369 183248 287655 3483815 11.55

78 10305 路面排水 km 7.701 2531839 328767.56

79 1030502 排水管 m 7723.300 1761298 206149 1880257 41776 2128182 23529 77254 64367 104269 134238 2531839 327.82

80 104 桥梁涵洞工程 km 0.348 78958909 226893416.67

81 10401 涵洞工程 m/道 1475.000 11986922 8126.73

82 1040101 管涵 m/道 1310.000 3509511 1617029 2436948 410495 4464472 64462 156068 529036 276769 494173 5984980 4568.69

83 1040103 箱涵 m/道 165.000 3658229 1700200 2247873 463361 4411434 67915 162681 575787 288551 495574 6001942 36375.41

84 10403 中桥工程 m/座 141.800 31464621 221894.37

85 1040301

上红根中桥(2x25预应力砼简

支小箱梁) m2/m 2112.800 10005855 4735.83

86 104030101 基础工程 m3/m2 1416.900 3852289 2718.82

87 10403010101 桩基础 m3/m 598.200 1999072 3341.81

88 1040301010102 D120cm桩径 m 382.000 911134 208129 406745 394546 1009420 26477 45811 90467 72971 112063 1357209 3552.90

89 1040301010104 D140cm桩径 m 108.000 430561 123148 212216 140736 476100 10458 19355 48793 34159 52998 641863 5943.18

90 10403010102 承台 m3 795.900 1119187 317706 955655 129697 1403058 16463 42770 109956 87440 149373 1809060 2272.97

91 10403010103 系梁 m3 22.800 30173 5763 25995 2802 34560 405 1178 2011 2356 3647 44157 1936.71

92 104030102 下部构造 m3/m2 991.200 1917294 1934.32

93 10403010201 桥台 m3 867.500 996326 431990 684310 81741 1198041 20808 44735 139066 78792 133331 1614773 1861.41

94 10404010202 桥墩 m3 20.200 41821 9886 36886 3137 49909 626 1726 3368 3278 5302 64209 3178.66

95 10404010203 盖梁 m3 99.600 148973 35621 121773 13764 171158 2254 6058 12258 11670 18306 221704 2225.94

96 10403010204 支座垫石 m3 3.900 11577 2752 9223 841 12816 145 421 953 902 1371 16608 4258.46

97 104030103 上部构造 m3/m2 770.700 2960332 3841.10

98 10403010302 小箱梁 m3 770.700 1986999 644845 1368208 192155 2205208 36883 86512 230706 156592 244431 2960332 3841.10

99 104030104 桥面铺装 m3/m2 348.800 585058 1677.35
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100 10403010402 水泥混凝土铺装 m3 348.800 383213 100430 310684 37588 448702 6576 16694 34619 30160 48307 585058 1677.35

101 104030105 桥梁附属结构 m2/m 2112.800 671341 317.75

102 10403010501 桥梁支座 个 48.000 43788 9756 61664 71420 890 2522 2990 3502 7319 88643 1846.73

103 10403010502 伸缩缝 m 34.300 56323 13314 34507 4044 51865 1180 3061 4682 4495 5876 71159 2074.61

104 10403010503 混凝土护栏 m3/m 114.900 158175 51127 130725 1759 183611 1932 5730 15939 12306 19756 239274 2082.45

105 10403010504 人行道及栏杆 m3/m 79.000 171586 70413 126600 7509 204522 2887 6676 22256 13442 22482 272265 3446.39

106 104030106 其他工程 m2/m 2112.800 19541 9.25

107 10404010601 桥面排水系统 m2/m 2112.800 12574 4359 10315 139 14813 256 633 1358 937 1544 19541 9.25

108 1040302

果子山1#中桥(2x25预应力砼

简支小箱梁) m2/m 2112.800 11910824 5637.46

109 104030201 基础工程 m3/m2 1812.500 5159257 2846.49

110 10403020101 桩基础 m3/m 835.600 2541072 3041.01

111 1040302010102 D120cm桩径 m 600.000 1297174 304220 638300 511438 1453958 35891 64183 128313 103675 160743 1946763 3244.61

112 1040302010104 D140cm桩径 m 102.000 397111 117234 205881 118806 441921 9037 17242 45622 31415 49072 594309 5826.56

113 10403020102 承台 m3 949.700 1619524 502078 1288922 185804 1976804 23609 60045 174528 126376 212524 2573886 2710.21

114 10403020103 系梁 m3 27.200 29879 5569 26370 2791 34730 424 1213 1936 2338 3658 44299 1628.64

115 104030202 下部构造 m3/m2 1385.900 2441893 1761.95

116 10403020201 桥台 m3 1249.000 1311677 509275 953964 116739 1579978 25904 58148 165733 103563 174001 2107327 1687.21

117 10404010202 桥墩 m3 17.200 38363 9056 34016 2776 45848 567 1576 3084 3005 4868 58948 3427.21

118 10404010203 盖梁 m3 115.100 172368 41215 140889 15918 198022 2606 7010 14184 13503 21180 256505 2228.54

119 10403020204 支座垫石 m3 4.600 13312 3163 10611 974 14748 170 484 1095 1037 1579 19113 4155.00

120 104030203 上部构造 m3/m2 777.600 3022956 3887.55

121 10403020302 小箱梁 m3 777.600 2030969 656086 1401355 195521 2252962 37471 88116 234788 160018 249601 3022956 3887.55

122 104030204 桥面铺装 m3/m2 348.800 585058 1677.35

123 10403020402 水泥混凝土铺装 m3 348.800 383213 100430 310684 37588 448702 6576 16694 34619 30160 48307 585058 1677.35

124 104030205 桥梁附属结构 m2/m 2112.800 682119 322.85

125 10403020501 桥梁支座 个 48.000 43788 9756 61664 71420 890 2522 2990 3502 7319 88643 1846.73

126 10403020502 伸缩缝 m 39.600 64882 15320 39734 4664 59718 1361 3528 5388 5177 6765 81937 2069.12

127 10403020503 混凝土护栏 m3/m 114.900 158175 51127 130725 1759 183611 1932 5730 15939 12306 19756 239274 2082.45

128 10403020504 人行道及栏杆 m3/m 79.000 171586 70413 126600 7509 204522 2887 6676 22256 13442 22482 272265 3446.39

129 104030206 其他工程 m2/m 2112.800 19541 9.25

130 10404010601 桥面排水系统 m2/m 2112.800 12574 4359 10315 139 14813 256 633 1358 937 1544 19541 9.25

131 1040303

果子山2#中桥(1x25预应力砼

简支小箱梁) m2/m 1162.800 9547942 8211.16
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132 104030301 基础工程 m3/m2 1802.400 4589161 2546.14

133 10403030101 桩基础 m3/m 927.400 2615221 2819.95

134 1040303010102 D120cm桩径 m 820.000 1740589 407584 849677 694911 1952172 48681 86699 172535 139196 215938 2615221 3189.29

135 10403030102 承台 m3 875.000 1221102 343756 1055280 133779 1532815 17794 46621 118340 95384 162986 1973940 2255.93

136 104030302 下部构造 m3/m2 1732.300 2745011 1584.60

137 10403030201 桥台 m3 1730.000 1679366 687743 1214589 142988 2045320 33739 75103 222740 132686 225864 2735452 1581.19

138 10403030204 支座垫石 m3 2.300 6656 1582 5306 487 7375 84 242 549 519 790 9559 4156.09

139 104030303 上部构造 m3/m2 386.900 1501351 3880.46

140 10403030302 小箱梁 m3 386.900 1007922 325837 696107 97005 1118949 18635 43804 116577 79421 123965 1501351 3880.46

141 104030304 桥面铺装 m3/m2 185.100 308568 1667.03

142 10403030402 水泥混凝土铺装 m3 185.100 201984 53006 164079 19620 236705 3451 8775 18266 15893 25478 308568 1667.03

143 104030305 桥梁附属结构 m2/m 1162.800 395369 340.01

144 10403030501 桥梁支座 个 24.000 21894 4878 30832 35710 445 1261 1495 1751 3660 44322 1846.75

145 10403030502 伸缩缝 m 36.500 59501 14044 36394 4288 54726 1252 3243 4940 4749 6202 75112 2057.86

146 10403030503 混凝土护栏 m3/m 65.100 89863 29032 74262 997 104291 1096 3254 9050 6990 11221 135902 2087.59

147 10403030504 人行道及栏杆 m3/m 39.500 88172 36173 65281 3806 105260 1465 3411 11428 6905 11564 140033 3545.14

148 104030306 其他工程 m2/m 1162.800 8482 7.29

149 10404010601 桥面排水系统 m2/m 1162.800 5449 1915 4473 46 6434 112 274 595 401 666 8482 7.29

150 10404 大桥工程 m/座 206.400 35507366 172031.81

151 1040401

织篢河大桥（(3*35)+(2*35+

25)预应力砼简支小箱梁） m2/m 7843.200 35507366 4527.15

152 104040101 基础工程 m3/m2 3631.300 10165956 2799.54

153 10404010101 桩基础 m3/m 2789.800 7987240 2863.02

154 1040401010102 D120cm桩径 m 600.000 1163380 280698 623261 416825 1320784 30815 56928 115075 92832 145481 1761915 2936.53

155 1040401010106 D160cm桩径 m 1050.000 4248375 845623 2427795 1473545 4746963 99405 193038 334973 336929 514017 6225325 5928.88

156 10404010102 承台 m3 592.800 659679 199172 499372 73207 771751 10496 26270 68463 51677 83578 1012235 1707.55

157 10404010103 系梁 m3 248.700 789375 254716 534819 96268 885803 11031 27467 84435 61430 96315 1166481 4690.31

158 104040102 下部构造 m3/m2 2598.250 5318745 2047.05

159 10404010201 桥台 m3 1436.800 1619179 749942 1055404 145552 1950898 36020 74897 241512 128374 218853 2650554 1844.76

160 10404010202 桥墩 m3 318.700 391733 93788 323998 39537 457323 6352 16693 32182 30776 48900 592226 1858.26

161 10404010203 盖梁 m3 832.100 1375704 328558 1119028 121904 1569490 20149 54781 113207 107637 167873 2033137 2443.38

162 10404010204 支座垫石 m3 10.650 29789 7081 23768 2203 33052 380 1087 2452 2320 3537 42828 4021.41

163 104040103 上部构造 m3/m2 3611.000 13502911 3739.38

164 10404010302 小箱梁 m3 3611.000 9156403 2934245 6286188 832624 10053057 169496 400463 1043280 721696 1114919 13502911 3739.38
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165 104040104 桥面铺装 m3/m2 1140.000 1553627 1362.83

166 10404010402 水泥混凝土铺装 m3 1140.000 988130 274943 801753 110646 1187342 19084 46296 94456 78169 128280 1553627 1362.83

167 104040105 桥梁附属结构 m2/m 7843.200 2505208 319.41

168 10404010501 桥梁支座 个 144.000 186874 41633 263162 304795 3797 10762 12760 14946 31235 378295 2627.05

169 10404010502 伸缩缝 m 114.000 172240 28224 107832 11173 147229 3228 9216 9948 13704 16501 199826 1752.86

170 10404010503 混凝土护栏 m3/m 404.800 553824 179217 457779 6188 643184 6775 20079 55875 43086 69210 838209 2070.67

171 10404010504 人行道及栏杆 m3/m 325.500 686947 281721 504915 30744 817380 11732 26917 89100 53840 89909 1088878 3345.25

172 104040106 其他工程 m2/m 7843.200 2460919 313.76

173 10404010601 桥面排水系统 m2/m 7843.200 49575 18649 41005 59654 1176 2855 5716 3978 6604 79983 10.20

174 10404010602 防（维）护设施 m2/m 7843.200 2380936 303.57

175 10404010601 橡胶护舷 个 24.000 124128 124128 124128 124128 5172.00

176 10404010602 河堤防护 m3 5100.000 1215159 520562 1134409 78913 1733884 21149 54038 165653 95743 186341 2256808 442.51

177 106 交叉工程 处 1.000 30054297 30054297.00

178 10601 平面交叉 处 1.000 30054297 30054297.00

179 1060102 公路与等外公路平面交叉 处 1.000 30054297 30054297.00

180 1060102-102 路基工程 km 1.108 12251681 11057473.83

181 1060102-10202 路基挖方 m3 1364.000 99266 72.78

182 1060102-1020203 挖非适用材料 m3 1364.000 99266 72.78

183 1060102-102020301 挖淤泥排水 m3 1364.000 62140 31974 12314 26417 70705 1729 2819 10869 4947 8197 99266 72.78

184 1060102-10203 路基填方 m3 19504.000 958443 49.14

185 1060102-1020302 借土方填筑 m3 18140.000 628861 13555 107933 538622 660110 9030 11826 24742 40199 57418 803325 44.28

186 1060102-1020308 回填石屑 m3 1364.000 128070 2887 117621 3345 123853 1610 5695 1107 10045 12808 155118 113.72

187 1060102-10205 特殊路基处理 km 1.108 9293712 8387826.71

188 1060102-1020501 软土地区路基处理 km/m2 0.345 8197212 23760034.78

189 1060102-102050101 清除换填处理 m3/m2 36632.000 4077114 113956 3130852 764905 4009713 43572 123902 71876 314948 410761 4974772 135.80

190 1060102-102050108 水泥搅拌桩处理 m/m2 35456.000 2006254 180861 2052159 396881 2629901 25964 61775 83351 155375 266074 3222440 90.89

191 1060102-1020503 其他处理 km 1.040 1096500 1054326.92

192 1060102-102050302 低填浅挖路段处理 km/m2 0.110 361341 17391 407402 61153 485946 4638 14062 8117 26731 46771 586265 5329681.82

193 1060102-102050303 新旧路拼接处理 km/m2 0.930 374654 75285 204814 113829 393928 5689 13620 27451 28374 41173 510235 548639.78

194 1060102-10206 排水工程 km 1.108 859302 775543.32

195 1060102-1020602 排水沟 m3/m 714.400 487331 270102 330224 33013 633339 9145 21672 85747 38447 70952 859302 1202.83

196 1060102-10207 路基防护与加固工程 km 1.108 942697 850809.57

197 1060102-1020701 一般边坡防护与加固 km 1.108 942697 850809.57

198 1060102-102070101 坡面植物防护 m2 15822.000 387175 98458 237842 33126 369426 5838 16221 31805 30365 40829 494484 31.25
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199 1060102-102070105 护脚 m3/m 490.600 245883 127920 194497 13217 335634 4488 10934 40760 19389 37008 448213 913.60

200 1060102-10208 路基其他工程 km 1.108 55870 51473 17 14378 65868 1176 1867 16866 4371 8113 98261 88683.21

201 1060102-103 路面工程 km 1.108 17802616 16067342.96

202 1060102-10302 水泥混凝土路面 m2 48128.000 16800290 349.08

203 1060102-1030201 垫层 m3/m2 7483.200 1440840 192.54

204 1060102-103020101 15cm级配碎石 m2 49888.000 777344 26402 1149799 43876 1220077 7477 23927 10382 60009 118968 1440840 28.88

205 1060102-1030202 底基层 m3/m2 8868.240 2757213 310.91

206 1060102-103020201 18cm厚4%水泥稳定级配碎石 m2 49268.000 1582102 44517 2055613 218248 2318378 17287 48697 22903 122288 227660 2757213 55.96

207 1060102-1030203 基层 m3/m2 8812.440 2739862 310.91

208 1060102-103020301 18cm厚5%水泥稳定级配碎石 m2 48958.000 1572147 44236 2042679 216875 2303790 17177 48391 22759 121518 226227 2739862 55.96

209 1060102-1030204 面层 m3/m2 13475.840 9432906 699.99

210 1060102-103020401 28cm水泥砼面板(5.0MPa) m2 48128.000 5645908 1172063 5830328 598241 7600632 71114 165485 422581 416484 756610 9432906 196.00

211 1060102-1030205 其他 m2 48128.000 429469 8.92

212 1060102-103020501

1cm厚乳化沥青下封层（ES-3

） m2 48128.000 368819 32304 234820 69989 337113 4687 11352 12300 28556 35461 429469 8.92

213 1060102-10304 路槽、路肩及中央分隔带 km 1.108 755817 682145.31

214 1060102-1030403 中间带 km 1.108 486869 439412.45

215 1060102-1030403 路缘石 m3 304.160 158385 83174 114051 15498 212723 2640 4723 26903 12298 23337 282624 929.20

216 1060102-1030404 车止石 个 376.000 174438 174438 174438 12943 16864 204245 543.20

217 1060102-1030404 边部土工布 m2 23283.000 179998 45682 162253 207935 2653 8004 14002 14147 22207 268948 11.55

218 1060102-10305 路面排水 km 1.108 147093 45566 132345 12681 190592 2410 6541 15034 11578 20354 246509 222481.05

219 107 交通工程及沿线设施 公路公里 8.049 30404682 3777448.38

220 10701 交通安全设施 公路公里 8.049 9513480 1113147 8496820 326150 9936117 130111 423064 377523 746946 1045238 12658999 1572741.83

221 10703 监控系统 公路公里 8.049 806596 402450 192520 768161 12364 973045 402450 24247 63471 59883 66358 143051 1732505 215244.75

222 10704 通信系统 公路公里 8.049 1841802 1207350 390859 1512385 31084 1934328 1207350 54889 144931 121397 151488 325295 3939678 489461.80

223 10706 供电及照明系统 km 8.049 12073500 12073500 12073500 12073500 1500000.00

224 108 绿化及环境保护工程 公路公里 8.049 13177623 1637175.18

225 10801 主线绿化及环境保护工程 公路公里 8.049 3747871 465631.88

226 1080101

台湾草(30cmx30cm/件，件铺

式铺满) m2 6030.000 80579 29732 44065 13050 86847 867 1513 9892 6156 9474 114749 19.03

227 1080102 种植乔木 株 2942.000 2078567 706.51

228 108010201

小叶榄仁（D10-12，H450-50

0，P200-250） 株 251.000 31182 9849 144111 9695 163655 378 645 3954 2390 15392 186414 742.69

229 108010202 盆架子（D13-15，H400-500 株 154.000 25565 9780 88859 9153 107792 364 616 3863 1970 10314 124919 811.16
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，P200-250）

230 108010203

鸡冠刺桐（D10-12，H350-40

0，P200-250） 株 143.000 17765 5611 72942 5523 84076 215 366 2252 1361 7945 96215 672.83

231 108010204

白兰（D10-12，H400-500，P

200-250） 株 111.000 13789 4357 116269 4287 124913 168 285 1748 1056 11535 139705 1258.60

232 108010205

凤凰木（D10-12，H400-500

，P200-250） 株 245.000 30437 9614 215775 9463 234852 372 630 3859 2333 21784 263830 1076.86

233 108010206

小叶榕（D10-12，H400-500

，P200-250） 株 160.000 19877 6279 77220 6180 89679 242 410 2520 1523 8493 102867 642.92

234 108010207

大叶紫薇（D9-10，H360-400

，P180-200） 株 301.000 36236 10413 134246 11626 156285 425 722 4314 2774 14807 179327 595.77

235 108010208

黄花风铃木（D8-10，H400-5

00，P180-200） 株 168.000 18338 4880 62456 5447 72783 198 339 2024 1400 6907 83651 497.92

236 108010209

黄槐（D7-8，H360-400，P18

0-200） 株 247.000 26961 7174 156154 8009 171337 295 500 2976 2059 15944 193111 781.83

237 108010210

鸡蛋花（DJ7-8，H200-250，

P180-200） 株 159.000 147608 4618 139139 5155 148912 189 322 1916 10991 14610 176940 1112.83

238 108010211

桃花心木（D10-12，H400-50

0，P200-250） 株 100.000 12423 3924 46433 3862 54219 151 257 1575 952 5144 62298 622.98

239 108010212

花叶垂榕柱（DJ5-6，H180-2

00，P100-120） 株 280.000 32350 9577 30477 9423 49477 374 646 3853 2476 5113 61939 221.21

240 108010213

黄金香柳（DJ5-6，H180-200

，P100-120） 株 169.000 19527 5780 16956 5687 28423 226 390 2326 1495 2958 35818 211.94

241 108010214

红花羊蹄甲（D10-12，H400-

500，P200-250） 株 129.000 16026 5062 69290 4983 79335 196 332 2031 1229 7482 90605 702.36

242 108010215

海南蒲桃（D10-12，H400-50

0，P200-250） 株 146.000 18138 5730 147959 5640 159329 220 376 2300 1390 14725 178340 1221.51

243 108010216

美丽异木棉（D10-12，H400-

500，P200-250） 株 179.000 22237 7024 74923 6914 88861 271 460 2820 1705 8471 102588 573.12

244 1080103 种植灌木 株 3045.000 51653 16.96

245 108010201 黄榕球（H30~35，P30~35） 株 787.000 7347 5517 1992 1565 9074 146 261 1802 576 1068 12927 16.43

246 108010202 灰莉球（H30~35，P30~35） 株 770.000 7189 5397 2465 1531 9393 142 254 1762 564 1090 13205 17.15

247 108010203

小叶紫薇（H30~35，P30~35

） 株 1488.000 13893 10430 4765 2960 18155 275 493 3404 1088 2106 25521 17.15
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248 1080104 种植地被 m2 18607.000 1294338 69.56

249 108010302

野牡丹(H15~20，P15~20,36

袋/m2) m2 1064.000 62281 22551 61182 1530 85263 995 2731 7008 4897 9080 109974 103.36

250 108010303

龙船花(H20~25，P20~25,25

袋/m2) m2 1273.000 51332 22051 79683 1824 103558 505 926 6873 3915 10419 126196 99.13

251 108010304

红背桂(H20~25，P20~25,25

袋/m2) m2 1010.000 40733 17495 39314 1452 58261 401 737 5453 3107 6116 74075 73.34

252 108010305

黄榕(H25~30，P25~30,16袋/

m2) m2 719.000 20425 9671 36384 1033 47088 225 409 3028 1562 4708 57020 79.30

253 108010307

花叶鸭脚木(H20~25，P20~25

,25袋/m2) m2 880.000 35488 15244 52306 1264 68814 348 641 4750 2706 6954 84213 95.70

254 108010308

矮蒲葵(H30~35，P30~35,9袋

/m2) m2 2320.000 39960 19405 51808 3332 74545 468 836 6156 3061 7655 92721 39.97

255 108010309

细叶蚌花(H10~15，P10~15,4

9袋/m2) m2 2250.000 163052 63430 97355 3234 164019 1427 2641 19642 12401 18012 218142 96.95

256 108010310

软枝黄蝉(H30~35，P30~35,9

袋/m2) m2 727.000 12526 6081 15616 1049 22746 147 262 1929 961 2344 28389 39.05

257 108010312

福建茶(H30~35，P30~35,9袋

/m2) m2 2250.000 38757 18820 17075 3234 39129 454 811 5969 2970 4440 53773 23.90

258 108010314

大叶红草(H15~20，P15~20,3

6袋/m2) m2 1133.000 51328 24013 29174 1628 54815 881 2241 7463 4040 6250 75690 66.80

259 108010315

红继木(H20~25，P20~25,25

袋/m2) m2 2298.000 92668 39807 102745 3296 145848 912 1673 12407 7067 15111 183018 79.64

260 108010316

银边草(H15~20，P15~20,36

袋/m2) m2 2683.000 144872 56865 82270 3851 142986 1291 2377 17669 11023 15781 191127 71.24

261 1080105 回填种植土 m3 12318.000 111278 135151 135151 2343 3718 41424 8707 17221 208564 16.93

262 10804

取、弃土场绿化及环境保护

工程 处 2.000 8554058 4277029.00

263 1080401 取、弃土场绿化 m2/处 132672.000 1016422 7.66

264 108040101 撒草籽护坡 m2 132672.000 437116 236329 567921 804250 6627 15136 72435 34049 83925 1016422 7.66

265 1080402 取、弃土场排水防护 m3/处 5829.000 4354621 2174362 2917269 523329 5614960 79432 186133 701333 338362 617416 7537636 1293.13

266 10806 水环境污染防治工程 公路公里 8.049 875694 108795.38

267 1080601 净水井 个 22.000 366832 105808 295748 26564 428120 5773 15528 33784 28799 46080 558084 25367.45

268 1080602 应急池 处 3.000 140177 54205 115516 17710 187431 2252 5735 17920 10994 20190 244522 81507.33
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269 1080603 沉砂池 处 1.000 40095 20859 31716 2155 54730 732 1783 6646 3162 6035 73088 73088.00

270 109 其他工程 公路公里 8.049 27719233 3443810.78

271 10904 改路工程 km/处 2.536 16583396 6539194.01

272 10904-102 路基工程 km 2.536 11093029 4374222.79

273 10904-10202 路基挖方 m3 18770.000 267927 14.27

274 10904-1020201 挖土方 m3 18770.000 187566 39734 163894 203628 3489 4941 19203 14543 22123 267927 14.27

275 10904-10203 路基填方 m3 122752.000 836077 6.81

276 10904-1020301 利用土方填筑 m3 122752.000 585535 45950 589388 635338 12326 19563 54003 45813 69034 836077 6.81

277 10904-10205 特殊路基处理 km 2.536 6305141 2486254.34

278 10904-1020501 软土地区路基处理 km/m2 1.902 5330305 2802473.71

279 10904-102050101 清除换填处理 m3/m2 39250.000 4368496 122100 3354606 819570 4296276 46686 132757 77012 337457 440117 5330305 135.80

280 10904-1020503 其他处理 km 0.908 974836 1073607.93

281 10904-102050306 鱼塘处理 km/m2 0.908 546434 458654 194287 6733 659674 18572 31277 140578 44244 80491 974836 1073607.93

282 10904-10206 排水工程 km 2.536 337251 132985.41

283 10904-1020601 边沟 m3/m 52.600 36174 20050 24512 2451 47013 678 1609 6365 2854 5267 63786 1212.66

284 10904-1020602 排水沟 m3/m 139.000 94873 52583 64287 6427 123297 1780 4219 16693 7485 13813 167287 1203.50

285 10904-1020603 截水沟 m3/m 82.300 55968 31020 37925 3791 72736 1050 2489 9848 4415 8148 98686 1199.10

286 10904-1020604 急流槽 m3/m 5.200 3412 1891 2312 231 4434 64 152 600 269 497 6016 1156.92

287 10904-1020607 其他排水工程 km 0.080 1476 18450.00

288 10904-102060701 斜孔排水 处 1.000 1094 227 907 1134 15 49 70 86 122 1476 1476.00

289 10904-10207 路基防护与加固工程 km 2.536 3240285 1277714.91

290 10904-1020701 一般边坡防护与加固 km 2.536 3240285 1277714.91

291 10904-102070101 坡面植物防护 m2 47569.000 1072577 269208 945449 100923 1315580 16185 44702 87429 84103 139320 1687319 35.47

292 10904-102070102 坡面圬工防护 m3/m2 1169.000 322652 141841 330041 10116 481998 5520 14348 44630 25415 51472 623383 533.26

293 10904-102070103 坡体加固防护 m2 865408

294 10904-10207010302 锚杆、锚钉 m/t 2400.000 551288 232034 273446 126557 632037 10721 24516 83158 43520 71456 865408 360.59

295 10904-102070104 挡土墙 m3/m 26.000 7298 3088 7133 466 10687 127 325 980 575 1142 13836 532.15

296 10904-102070105 护脚 m3/m 55.100 27615 14367 21844 1484 37695 504 1228 4578 2178 4156 50339 913.59

297 10904-10208 路基其他工程 km 2.536 59004 60900 26 9413 70339 1241 1971 19400 4616 8781 106348 41935.33

298 10904-103 路面工程 km 2.536 2044638 353180 2261622 258451 2873253 26274 63429 130372 158368 292653 3544349 1397613.96

299 10904-105 桥梁涵洞工程 km 826606

300 10904-10501 涵洞工程 m/道 48.000 826606 17220.96

301 10904-1050101 管涵(线外涵) m/道 48.000 826606 17220.96

302 10904-105010101 1-Ф1.0m圆管涵 m/道 20.000 38160 19866 24972 4461 49299 725 1697 6642 3011 5524 66898 3344.90

编制: 王兰香 复核: 王婷



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）
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序

号
工程或费用编码 工程或费用名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

303 10904-105010102 1-Ф1.5m圆管涵 m/道 130.400 354120 164375 248950 40242 453567 6504 15748 53535 27926 50155 607435 4658.24

304 10904-105010104 2-φ1.5m圆管涵 m/道 17.000 88593 41229 62545 9966 113740 1628 3939 13407 6986 12573 152273 8957.24

305 10904-107 交通工程及沿线设施 km 2.536 1119412 441408.52

306 10904-10701 交通安全设施 km 2.536 1119412 441408.52

307 10904-1070101 主线路基段 km 1.374 1119412 814710.33

308 10904-107010101 护栏和栏杆 km 2.748 1119412 407355.17

309 10904-10701010101 Gr-A-2E m 2748.000 913103 41932 842531 22263 906726 5557 28964 15423 70314 92428 1119412 407.36

310 10905 改河、改沟、改渠 m/处 1061.000 373768 167573 360651 18629 546853 6514 16621 53300 29450 58746 711484 670.58

311 10909 场地平整工程 m3 396283.000 7758197 665733 1658020 5871963 8195716 114771 202939 450968 599232 860727 10424353 26.31

312 110 专项费用 元 12971214

313 11001 施工场地建设费 元 6974192

314 11002 安全生产费 元 5997022

合  计 264433989 1609800 45663061 211488049 54935793 312086903 1609800 3681593 8738844 17166293 18933242 30610611 405798500 50416014.41

编制: 王兰香 复核: 王婷



综合费率计算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）
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序

号
工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原
地区

施工

增加

费

风沙
地区

施工

增加

费

沿海
地区

施工

增加

费

行车
干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费率
基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 0.521 0.470 1.584 0.521 2.747 0.131 0.192 0.271 3.341 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

2 石方 1.018 0.470 0.363 1.381 0.470 2.792 0.117 0.204 0.259 3.372 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

3 运输 1.136 0.154 0.315 1.451 0.154 1.374 0.130 0.132 0.264 1.900 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

4 路面 1.093 0.818 0.682 1.775 0.818 2.427 0.088 0.159 0.404 3.078 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

5 隧道 1.195 0.549 0.549 1.195 3.569 0.104 0.266 0.513 4.452 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

6 构造物Ⅰ 0.753 1.201 0.552 1.305 1.201 3.587 0.120 0.274 0.466 4.447 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

7 构造物Ⅰ(绿化不计冬) 0.753 1.201 0.552 1.305 1.201 3.587 0.120 0.274 0.466 4.447 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

8 构造物Ⅱ 0.883 0.903 0.207 1.537 0.706 2.699 1.537 4.726 0.140 0.348 0.545 5.759 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

9 构造物Ⅲ(桥梁) 1.730 1.702 0.195 2.729 1.316 4.943 2.729 5.976 0.248 0.551 1.094 7.869 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

10 构造物Ⅲ(设备不计雨夜) 2.729 1.316 1.316 2.729 5.976 0.248 0.551 1.094 7.869 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

11 技术复杂大桥 1.052 0.928 0.212 1.677 0.818 3.010 1.677 4.143 0.115 0.208 0.637 5.103 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.874 0.200 0.564 0.737 1.811 0.564 2.242 0.113 0.164 0.653 3.172 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

13 钢材及钢结构(金属标志牌不计夜) 0.564 0.737 0.737 0.564 2.242 0.113 0.164 0.653 3.172 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

14 费率为0

15 路面(隧道不计雨) 0.818 0.682 0.682 0.818 2.427 0.088 0.159 0.404 3.078 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

16 构造物Ⅰ(室内不计雨) 1.201 0.552 0.552 1.201 3.587 0.120 0.274 0.466 4.447 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 1.730 1.702 2.729 1.316 4.748 2.729 5.976 0.248 0.551 1.094 7.869 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.874 0.564 0.737 1.611 0.564 2.242 0.113 0.164 0.653 3.172 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

编制: 王兰香 复核: 王婷



综合费计算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）
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序

号
工程名称

措施费 企业管理费 规费

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原
地区

施工

增加

费

风沙
地区

施工

增加

费

沿海
地区

施工

增加

费

行车
干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费用
基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1
临时便道（修建、拆

除与维护） 2855 5854 1782 4637 5854 17370 630 1138 2891 22029 28628 1636 14007 1022 17382 62676

2
原有道路的维护与恢

复 1215 3559 758 1973 3559 10560 383 692 1758 13392 14037 802 6868 501 8522 30731

3
临时便桥（6m宽钢栈

桥） 2121 485 8151 1789 4395 8151 32401 1633 2370 9437 45842 9887 565 4838 353 6003 21646

4 临时供电及电信设施 282 8885 207 489 8885 26537 888 2027 3448 32899 6370 364 3117 228 3868 13946

5
拌和及预制场设施安

拆 1896 4893 1390 3286 4893 14614 489 1116 1899 18118 29400 1680 14385 1050 17850 64365

6 临时轨道 61 654 45 105 654 1954 65 149 254 2422 1373 78 672 49 834 3007

7 水马 138 4532 101 239 4532 13534 453 1034 1758 16779 2277 130 1114 81 1382 4985

8 防撞桶 8 123 6 13 123 368 12 28 48 456 88 5 43 3 53 192

9 利用土方开挖运 22508 5987 7519 30027 5987 38329 2604 3112 5327 49371 56508 3229 27648 2018 34308 123712

10 弃土方开挖运 7082 1344 2131 9213 1344 10018 814 888 1658 13378 13069 747 6394 467 7935 28612

11 挖淤泥排水 7549 6945 1592 17851 5901 21987 17851 54957 1653 4059 6395 67064 136068 7775 66576 4860 82613 297892

12 利用土方填筑 13237 6086 5539 18776 6086 32243 1556 2264 3217 39279 39365 2249 19261 1406 23900 86180

13 借土场借方填筑 141452 31070 44402 185854 31070 216081 16300 18447 33262 284091 271490 15514 132836 9696 164833 594368

14 场平区借方填筑 19156 8807 8016 27172 8807 46661 2251 3276 4655 56843 56967 3255 27873 2035 34587 124716

15 回填石屑 45 1654 33 77 1654 4941 165 377 642 6125 544 31 266 19 330 1191

16 结构物台背回填 4928 24031 1749 6677 24031 76358 2819 5850 9908 94934 27663 1581 13535 988 16796 60563

17 清除换填处理 64433 245470 29196 93630 245470 757872 29843 51698 124879 964291 255509 14600 125017 9125 155130 559381

18 水泥搅拌桩处理 36567 103483 22817 59384 103483 307035 11132 20118 51099 389384 237900 13594 116401 8496 144439 520831

19 低填浅挖路段处理 986 6294 412 1399 6294 19462 698 1496 2551 24207 5253 300 2570 188 3189 11500

20 填挖交界路段处理 1665 7713 682 2347 7713 24311 891 1865 3168 30235 10464 598 5120 374 6353 22909

21 边沟 6039 18608 4427 10466 18608 55575 1859 4245 7220 68900 124522 7116 60927 4447 75603 272615

22 排水沟 10630 32756 7793 18423 32756 97832 3273 7473 12710 121288 219203 12526 107253 7829 133088 479899

23 截水沟 2876 8861 2108 4984 8861 26466 885 2022 3438 32811 59299 3389 29014 2118 36003 129823

24 急流槽 178 549 131 309 549 1640 55 125 213 2034 3675 210 1798 131 2231 8046

25 斜孔排水 6 53 4 10 53 157 5 12 20 195 127 7 62 5 77 279

26 坡面植物防护 8575 42173 6286 14862 42173 125957 4214 9621 16364 156156 139184 7953 68101 4971 84505 304714

27 坡面圬工防护 2474 10102 1814 4288 10102 30170 1009 2305 3920 37404 53143 3037 26002 1898 32265 116345

28 锚杆、锚钉 6802 19035 4986 11789 19035 56852 1902 4343 7386 70483 109205 6240 53432 3900 66303 239080

29 护脚 7489 24962 5490 12978 24962 74553 2494 5695 9685 92428 157377 8993 77002 5621 95550 344542

编制: 王兰香 复核: 王婷



综合费计算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）
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序

号
工程名称

措施费 企业管理费 规费

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原
地区

施工

增加

费

风沙
地区

施工

增加

费

沿海
地区

施工

增加

费

行车
干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费用
基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

30 路基其他工程 4325 2023 1825 6149 2023 10667 509 746 1052 12974 53544 3060 26198 1912 32509 117224

31 15cm级配碎石 3376 31197 2107 5483 31197 92560 3356 6064 15408 117388 23265 1329 11383 831 14125 50935

32
18cm厚4%水泥稳定级

配碎石 12854 62183 8021 20875 62183 184497 6690 12087 30711 233985 50266 2872 24594 1795 30519 110047

33
18cm厚5%水泥稳定级

配碎石 12636 61128 7885 20521 61128 181368 6576 11882 30191 230016 49413 2824 24177 1765 30001 108180

34
28cm水泥砼面板（5.

0MPa） 77057 202408 48081 125138 202408 600542 21775 39343 99967 761627 890172 50867 435548 31792 540461 1948840

35
1cm厚乳化沥青下封

层（ES-3） 4743 13914 2959 7702 13914 41282 1497 2704 6872 52355 25911 1481 12678 925 15732 56727

36 路缘石 11779 15684 6725 18504 15684 48064 1876 3219 8060 61218 159205 9097 77897 5686 96660 348545

37 边部土工布 3669 28003 2689 6358 28003 83635 2798 6389 10865 103686 82844 4734 40534 2959 50298 181369

38 排水管 1835 20616 1075 2911 20616 62301 2121 4758 8076 77256 29401 1680 14386 1050 17851 64368

39 管涵 12875 42149 9438 22313 42149 125886 4211 9616 16354 156068 241647 13808 118235 8630 146715 529035

40 箱涵 13837 43935 10143 23980 43935 131221 4390 10024 17047 162681 263002 15029 128683 9393 159680 575787

41 D120cm桩径 4803 4976 1140 11527 4032 14951 11527 36751 1212 2711 5136 45810 41322 2361 20218 1476 25089 90466

42 D140cm桩径 1574 2097 480 4582 1724 5875 4582 15157 548 1117 2531 19353 22287 1274 10905 796 13531 48793

43 承台 1842 2601 595 8910 2515 7553 8910 32774 1378 2402 6216 42770 50225 2870 24574 1794 30494 109957

44 系梁 35 55 13 254 50 152 254 893 37 66 183 1178 918 52 449 33 557 2010

45 桥台 3057 3236 741 10831 2944 9978 10831 35218 1253 2599 5663 44734 63521 3630 31080 2269 38566 139065

46 桥墩 44 93 21 387 79 238 387 1324 52 97 254 1727 1538 88 753 55 934 3367

47 盖梁 179 351 80 1345 299 909 1345 4630 183 341 906 6059 5599 320 2740 200 3399 12258

48 支座垫石 7 26 6 85 22 61 85 310 14 23 73 419 435 25 213 16 264 953

49 小箱梁 4210 6160 1411 20063 5040 16821 20063 67166 2495 4940 11910 86511 105379 6022 51561 3764 63980 230706

50 水泥混凝土铺装 676 971 223 3879 827 2696 3879 12981 482 956 2275 16694 15813 904 7737 565 9601 34620

51 桥梁支座 71 73 17 673 57 217 673 2069 61 152 239 2522 1366 78 668 49 829 2990

52 伸缩缝 115 133 30 797 105 383 797 2486 77 183 314 3060 2139 122 1046 76 1298 4682

53 混凝土护栏 160 196 45 1248 283 684 1248 4298 183 321 928 5730 7280 416 3562 260 4420 15939

54 人行道及栏杆 457 355 81 1565 430 1324 1565 5212 194 385 884 6675 10166 581 4974 363 6172 22256

55 桥面排水系统 30 30 7 165 26 92 165 514 16 38 65 633 620 35 303 22 377 1358

56 D120cm桩径 6353 6608 1515 16026 5390 19865 16026 51340 1716 3789 7339 64183 58608 3349 28676 2093 35584 128310

57 D140cm桩径 1321 1796 412 4001 1504 5032 4001 13415 501 990 2334 17241 20839 1191 10196 744 12652 45621

58 承台 2198 4243 971 12234 3962 11374 12234 45476 1965 3332 9272 60045 79719 4555 39005 2847 48401 174528

编制: 王兰香 复核: 王婷
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I II
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59 系梁 35 57 13 269 50 154 269 928 37 68 181 1214 885 51 433 32 537 1937

60 桥台 3584 3859 884 13987 3587 11914 13987 45652 1643 3373 7479 58148 75702 4326 37040 2704 45962 165732

61 桥墩 39 85 19 352 72 215 352 1207 47 89 234 1577 1408 80 689 50 855 3083

62 盖梁 206 406 93 1555 346 1051 1555 5355 212 394 1049 7009 6478 370 3170 231 3933 14183

63 支座垫石 8 30 7 98 25 71 98 358 16 26 84 484 500 29 245 18 304 1095

64 小箱梁 4247 6269 1436 20390 5131 17083 20390 68354 2547 5027 12188 88116 107244 6128 52473 3830 65112 234787

65 水泥混凝土铺装 676 971 223 3879 827 2696 3879 12981 482 956 2275 16694 15813 904 7737 565 9601 34620

66 桥梁支座 71 73 17 673 57 217 673 2069 61 152 239 2522 1366 78 668 49 829 2990

67 伸缩缝 133 153 35 919 121 442 919 2867 89 211 362 3529 2461 141 1204 88 1494 5388

68 混凝土护栏 160 196 45 1248 283 684 1248 4298 183 321 928 5730 7280 416 3562 260 4420 15939

69 人行道及栏杆 457 355 81 1565 430 1324 1565 5212 194 385 884 6675 10166 581 4974 363 6172 22256

70 桥面排水系统 30 30 7 165 26 92 165 514 16 38 65 633 620 35 303 22 377 1358

71 D120cm桩径 8678 8940 2049 21722 7288 26956 21722 69445 2308 5125 9821 86698 78809 4503 38560 2815 47848 172535

72 承台 1973 2806 643 9692 2679 8101 9692 35715 1504 2617 6785 46621 54055 3089 26448 1931 32819 118341

73 桥台 4851 4804 1101 18288 4696 15452 18288 59169 2106 4383 9444 75102 101741 5814 49780 3634 61771 222739

74 支座垫石 4 15 3 49 13 35 49 179 8 13 42 242 250 14 122 9 152 548

75 小箱梁 2116 3112 713 10147 2547 8489 10147 33993 1265 2500 6045 43803 53249 3043 26054 1902 32329 116576

76 水泥混凝土铺装 353 510 117 2035 434 1415 2035 6819 254 502 1200 8775 8343 477 4082 298 5065 18265

77 桥梁支座 35 36 8 337 28 108 337 1035 31 76 119 1261 683 39 334 24 415 1495

78 伸缩缝 122 140 32 846 111 406 846 2636 81 194 331 3243 2257 129 1104 81 1370 4941

79 混凝土护栏 91 112 26 709 161 389 709 2441 104 182 528 3254 4134 236 2023 148 2510 9050

80 人行道及栏杆 229 178 41 796 221 668 796 2659 100 196 457 3412 5220 298 2554 186 3170 11429

81 桥面排水系统 13 13 3 72 11 40 72 223 7 16 28 274 271 16 133 10 165 594

82 D120cm桩径 5333 5531 1268 14139 4544 16676 14139 45449 1533 3355 6592 56928 52562 3004 25718 1877 31913 115074

83 D160cm桩径 15758 18309 4196 46023 15120 53382 46023 151634 5438 11183 24783 193038 153006 8743 74864 5465 92897 334974

84 承台 999 1764 404 5742 1585 4752 5742 20030 808 1476 3957 26271 31272 1787 15301 1117 18987 68463

85 系梁 323 2564 587 5374 2182 5656 5374 20053 919 1471 5025 27468 38567 2204 18870 1377 23416 84435

86 桥台 5458 5826 1335 18249 5154 17774 18249 59199 2072 4371 9256 74898 110316 6304 53976 3940 66977 241513

87 桥墩 572 939 215 3824 802 2528 3824 12909 489 951 2345 16694 14700 840 7192 525 8925 32181

88 盖梁 1492 3212 736 11975 2734 8174 11975 41617 1676 3061 8427 54781 51710 2955 25301 1847 31395 113207

89 支座垫石 19 67 15 222 57 159 222 806 35 59 187 1088 1120 64 548 40 680 2452

90 小箱梁 19724 27680 6342 93132 22619 76364 93132 311250 11517 22895 54802 400463 476539 27231 233164 17019 289327 1043280

91 水泥混凝土铺装 2265 2686 616 11231 2286 7853 11231 36612 1279 2701 5703 46296 43144 2465 21110 1541 26195 94455
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综合费计算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 第 4 页 共 7 页 估04-1表
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92 桥梁支座 303 310 71 2872 242 925 2872 8832 262 650 1018 10762 5829 333 2852 208 3539 12761

93 伸缩缝 238 298 68 2384 240 845 2384 7467 234 550 966 9216 4544 260 2223 162 2759 9948

94 混凝土护栏 565 684 157 4378 991 2397 4378 15065 640 1125 3248 20078 25522 1458 12488 911 15495 55875

95 人行道及栏杆 1877 1462 335 6338 1722 5396 6338 21056 779 1556 3527 26918 40699 2326 19913 1454 24710 89101

96 桥面排水系统 136 139 32 762 108 414 762 2343 69 173 270 2855 2611 149 1277 93 1585 5716

97 河堤防护 3783 14594 2773 6556 14594 43588 1458 3330 5663 54038 75665 4324 37022 2702 45939 165652

98 挖淤泥排水 480 213 49 700 287 1029 700 2277 83 174 286 2819 4965 284 2429 177 3014 10869

99 借土方填筑 5888 1293 1848 7737 1293 8995 679 768 1385 11826 11301 646 5530 404 6862 24742

100 回填石屑 41 1538 30 72 1538 4594 154 351 597 5695 506 29 247 18 307 1107

101 清除换填处理 8279 31541 3751 12031 31541 97379 3834 6643 16046 123902 32830 1876 16063 1173 19933 71875

102 水泥搅拌桩处理 5878 16417 3668 9546 16417 48711 1766 3192 8106 61775 38072 2176 18628 1360 23115 83351

103 低填浅挖路段处理 743 3602 296 1039 3602 11291 415 870 1485 14061 3707 212 1814 132 2251 8116

104 新旧路拼接处理 1626 113 3188 762 2501 3188 10845 447 837 1492 13621 12539 716 6135 448 7613 27451

105 排水沟 1899 5853 1392 3292 5853 17481 585 1335 2271 21672 39167 2238 19164 1399 23780 85748

106 坡面植物防护 841 4381 617 1458 4381 13084 438 999 1700 16221 14528 830 7108 519 8820 31805

107 护脚 886 2953 649 1535 2953 8820 295 674 1146 10934 18618 1064 9110 665 11304 40760

108 路基其他工程 622 291 263 885 291 1535 73 107 151 1867 7704 440 3769 275 4677 16866

109 15cm级配碎石 688 6359 429 1118 6359 18866 684 1236 3140 23927 4742 271 2320 169 2879 10382

110
18cm厚4%水泥稳定级

配碎石 2675 12942 1669 4345 12942 38398 1392 2516 6392 48697 10461 598 5119 374 6352 22903

111
18cm厚5%水泥稳定级

配碎石 2658 12860 1659 4317 12860 38156 1383 2500 6351 48391 10396 594 5086 371 6312 22759

112
28cm水泥砼面板(5.0

MPa) 16709 43979 10426 27135 43979 130485 4731 8548 21721 165485 193022 11030 94443 6894 117192 422581

113
1cm厚乳化沥青下封

层（ES-3） 1028 3017 642 1670 3017 8951 325 586 1490 11352 5618 321 2749 201 3411 12300

114 路缘石 909 1210 519 1428 1210 3708 145 248 622 4723 12289 702 6013 439 7461 26904

115 边部土工布 283 2162 208 491 2162 6457 216 493 839 8005 6395 365 3129 228 3883 14002

116 路面排水 371 1767 272 643 1767 5276 177 403 685 6541 6867 392 3360 245 4169 15033

117 交通安全设施 9148 114257 6706 15854 114257 341249 11416 26067 44333 423064 172441 9854 84373 6159 104697 377523

118 监控系统 22012 2235 2235 22012 48202 2000 4444 8824 63471 27353 1563 13383 977 16607 59883

119 通信系统 50263 4626 4626 50263 110066 4568 10148 20149 144931 55450 3169 27131 1980 33666 121397

120 台湾草(30cmx30cm/ 307 378 181 489 378 1207 48 95 164 1514 4518 258 2211 161 2743 9892
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综合费计算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）
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件，件铺式铺满)

121
小叶榄仁（D10-12，

H450-500，P200-250 154 149 76 231 149 509 23 41 72 645 1806 103 884 64 1096 3954

122
盆架子（D13-15，H4

00-500，P200-250） 150 141 74 223 141 486 22 39 69 616 1765 101 863 63 1071 3863

123
鸡冠刺桐（D10-12，

H350-400，P200-250 88 85 43 131 85 290 13 23 41 367 1029 59 503 37 625 2252

124
白兰（D10-12，H400

-500，P200-250） 68 66 34 102 66 225 10 18 32 285 799 46 391 29 485 1749

125
凤凰木（D10-12，H4

00-500，P200-250） 151 145 74 225 145 497 22 40 70 629 1763 101 863 63 1070 3859

126
小叶榕（D10-12，H4

00-500，P200-250） 98 95 49 147 95 324 15 26 46 411 1151 66 563 41 699 2520

127
大叶紫薇（D9-10，H

360-400，P180-200 177 164 85 262 164 569 26 46 81 722 1970 113 964 70 1196 4313

128
黄花风铃木（D8-10

，H400-500，P180-2 83 78 40 122 78 268 12 22 38 340 925 53 452 33 561 2024

129
黄槐（D7-8，H360-4

00，P180-200） 121 114 59 180 114 394 18 32 56 499 1359 78 665 49 825 2976

130
鸡蛋花（DJ7-8，H20

0-250，P180-200） 78 73 38 116 73 253 12 20 36 321 875 50 428 31 531 1916

131
桃花心木（D10-12，

H400-500，P200-250 62 59 30 92 59 203 9 16 29 257 720 41 352 26 437 1575

132
花叶垂榕柱（DJ5-6

，H180-200，P100-1 149 151 75 224 151 510 23 41 72 646 1760 101 861 63 1069 3853

133
黄金香柳（DJ5-6，H

180-200，P100-120 90 91 45 135 91 308 14 25 43 390 1062 61 520 38 645 2326

134

红花羊蹄甲（D10-12

，H400-500，P200-2

50） 79 76 39 119 76 262 12 21 37 331 928 53 454 33 564 2032

135
海南蒲桃（D10-12，

H400-500，P200-250 90 86 44 134 86 296 13 24 42 375 1051 60 514 38 638 2300

136 美丽异木棉（D10-12 110 106 54 165 106 363 16 29 51 460 1288 74 630 46 782 2820
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，H400-500，P200-2

50）

137
黄榕球（H30~35，P3

0~35） 50 65 30 80 65 208 8 16 28 260 823 47 403 29 500 1801

138
灰莉球（H30~35，P3

0~35） 49 64 29 78 64 203 8 16 28 254 805 46 394 29 489 1762

139
小叶紫薇（H30~35，

P30~35） 95 124 56 151 124 392 15 31 53 492 1555 89 761 56 944 3405

140
野牡丹(H15~20，P15

~20,36袋/m2) 156 732 107 263 732 2201 75 169 287 2731 3201 183 1566 114 1943 7007

141
龙船花(H20~25，P20

~25,25袋/m2) 156 244 105 261 244 745 26 57 98 927 3139 179 1536 112 1906 6873

142
红背桂(H20~25，P20

~25,25袋/m2) 124 193 84 208 193 591 21 46 78 735 2491 142 1219 89 1512 5453

143
黄榕(H25~30，P25~3

0,16袋/m2) 71 107 47 118 107 329 12 25 44 410 1383 79 677 49 840 3029

144
花叶鸭脚木(H20~25

，P20~25,25袋/m2) 108 169 73 181 169 515 18 40 68 641 2170 124 1062 78 1318 4751

145
矮蒲葵(H30~35，P30

~35,9袋/m2) 156 214 97 253 214 669 25 52 90 835 2812 161 1376 100 1707 6156

146
细叶蚌花(H10~15，P

10~15,49袋/m2) 428 702 297 725 702 2124 74 163 279 2640 8972 513 4390 320 5448 19643

147
软枝黄蝉(H30~35，P

30~35,9袋/m2) 49 67 31 79 67 210 8 16 28 262 881 50 431 31 535 1929

148
福建茶(H30~35，P30

~35,9袋/m2) 151 207 94 246 207 649 24 50 87 810 2727 156 1334 97 1656 5970

149
大叶红草(H15~20，P

15~20,36袋/m2) 166 600 114 280 600 1806 62 138 236 2242 3408 195 1668 122 2069 7462

150
红继木(H20~25，P20

~25,25袋/m2) 282 440 190 472 440 1344 48 104 177 1673 5667 324 2773 202 3441 12407

151
银边草(H15~20，P15

~20,36袋/m2) 394 628 269 663 628 1911 67 147 252 2377 8071 461 3949 288 4900 17670

152 回填种植土 1240 580 523 1763 580 3057 146 214 302 3718 18921 1081 9258 676 11488 41424
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综合费计算表
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153 撒草籽护坡 1465 4088 1074 2539 4088 12209 408 933 1586 15136 33086 1891 16189 1182 20088 72435

154 取、弃土场排水防护 18267 49172 11993 30260 49172 149852 5224 11487 19569 186132 320348 18306 156742 11441 194497 701333

155 净水井 844 342 78 3857 652 1917 3857 12255 447 925 1901 15528 15431 882 7550 551 9369 33783

156 应急池 467 1460 325 793 1460 4558 167 349 660 5734 8186 468 4005 292 4970 17921

157 沉砂池 144 482 106 250 482 1438 48 110 187 1783 3036 173 1485 108 1843 6646

158 挖土方 2110 640 739 2849 640 3890 245 305 502 4942 8772 501 4292 313 5326 19203

159 利用土方填筑 6523 3051 2752 9275 3051 16085 767 1124 1587 19563 24667 1410 12069 881 14977 54004

160 清除换填处理 8871 33795 4020 12890 33795 104339 4109 7117 17193 132757 35177 2010 17211 1256 21357 77012

161 鱼塘处理 3392 3356 769 8349 2705 10223 8349 25658 762 1891 2966 31277 64212 3669 31418 2293 38986 140577

162 边沟 141 434 103 244 434 1298 43 99 169 1609 2907 166 1423 104 1765 6365

163 排水沟 370 1139 271 641 1139 3403 114 260 442 4219 7625 436 3731 272 4629 16693

164 截水沟 218 672 160 378 672 2008 67 153 261 2489 4498 257 2201 161 2731 9848

165 急流槽 13 41 10 23 41 122 4 9 16 152 274 16 134 10 166 600

166 斜孔排水 1 13 1 2 13 39 1 3 5 49 32 2 16 1 19 70

167 坡面植物防护 2372 12073 1739 4111 12073 36057 1206 2754 4684 44702 39935 2282 19540 1426 24246 87429

168 坡面圬工防护 949 3875 696 1645 3875 11574 387 884 1504 14348 20386 1165 9975 728 12377 44630

169 锚杆、锚钉 2366 6621 1734 4100 6621 19775 662 1511 2569 24516 37984 2171 18585 1357 23062 83158

170 挡土墙 22 88 16 39 88 262 9 20 34 325 448 26 219 16 272 980

171 护脚 99 332 73 172 332 991 33 76 129 1228 2091 119 1023 75 1270 4578

172 路基其他工程 657 307 277 934 307 1621 77 113 160 1971 8861 506 4336 316 5380 19400

173 路面工程 5786 16864 3625 9411 16864 50043 1811 3293 8283 63429 59550 3403 29137 2127 36156 130373

174 1-Ф1.0m圆管涵 154 458 113 267 458 1369 46 105 178 1697 3034 173 1484 108 1842 6642

175 1-Ф1.5m圆管涵 1300 4253 953 2252 4253 12702 425 970 1650 15748 24453 1397 11964 873 14846 53534

176 2-φ1.5m圆管涵 325 1064 238 564 1064 3178 106 243 413 3940 6124 350 2996 219 3718 13407

177 Gr-A-2E 5150 407 407 5150 20472 1032 1497 5963 28964 7045 403 3447 252 4277 15423

178 改河、改沟、改渠 1169 4489 857 2025 4489 13407 449 1024 1742 16621 24346 1391 11912 870 14782 53300

179 场地平整工程 65593 26958 22219 87812 26958 162879 8692 12601 18767 202939 205988 11771 100787 7357 125064 450968

各项费用合计 0 835213 151711 0 0 34734 0 2165888 494051 1515709 2165888 6901087 265735 499706 0 1072312 8738839 7841045 448060 3836511 280037 4760634 17166287

编制: 王兰香 复核: 王婷



设备费计算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）
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序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)
单价
(元)

设备购置费
(元)

税金
(元)

定额设备费
(元)

设备费
(元)

1 一般监控系统设备费 公路公里 8.05 50000.00 402450 50000.00 402450 36221 438671 438671

2 通信系统 公路公里 8.05 150000.00 1207350 150000.00 1207350 108662 1316012 1316012

合  计 1609800 1609800 144883 1754683 1754683
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专项费用计算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）
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序号 编码 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

1 11001 施工场地建设费 {施工场地建设费} 6974192 6974192

2 11002 安全生产费 {建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费)}*1.5% 5997022 399801478*1.5%
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土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 第 1 页 共 2 页 估07表

序号 编码 费用名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 说明及计算式 备注

1 201 土地使用费 亩 906.650 195251.53 177024799

2 20101 永久征用土地 亩 759.900 74539.81 56642799

3 203 其他费用 1649790

4 20302 征地边角料及测量误差补偿费3% 项 0.030 54993009.00 1649790

5 201 土地征用补偿费 54993009

6 20101 永久征用土地 54993009

7 2010101 耕地 27989151

8 201010101 水田 亩 228.200 92363.00 21077237

9 201010103 旱地 亩 74.600 92653.00 6911914

10 2010102 园地 2139147

11 201010201 果园 亩 22.100 96794.00 2139147

12 2010103 林地 8079384

13 201010301 乔木林地 亩 204.400 39527.32 8079384

14 2010104 草地 1384821

15 201010401 天然牧草地 亩 51.800 26734.00 1384821

16 2010106 农业设施建设用地 12020506

17 201010601 乡村道路用地 1616491

18 20101060101 村道用地 亩 15.300 105653.00 1616491

19 201010604 水产养殖设施建设用地 亩 108.400 95978.00 10404015

20 2010107 居住用地 3380000

21 201010703 农村宅基地 3380000

22 20101070301 一类农村宅基地 亩 16.900 200000.00 3380000

23 20101012 交通运输用地

24 2010101202 公路用地 亩 10.300

25 20101023 其他土地

26 2010102308 河流水面 亩 27.900

27 20102 临时用地 亩 38.250 20000.00 765000

28 临时用地 亩 38.250 20000.00 765000

29 20103 水田占补平衡费 亩 228.200 400000.00 91280000

30 水田占补平衡费 亩 228.200 400000.00 91280000 228.2*400000

31 20104 耕地占补平衡费 亩 302.800 90000.00 27252000

32 耕地占补平衡费 亩 302.800 90000.00 27252000 302.8*90000

33 20105 场平区域临时用地 亩 108.500 10000.00 1085000 1年

34 临时用地 亩 108.500 10000.00 1085000 108.5*10000

35 202 拆迁补偿费 公路公里 8.049 4235355.94 34090380

36 20201 房屋及附属设施拆迁 m2 10100.000 547.37 5528480

37 20201 房屋及附属设施拆迁及补偿 5528480

38 2020101 砖混楼房 m2 1377.000 1290.00 1776330
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序号 编码 费用名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 说明及计算式 备注

39 2020102 一般砖木结构 m2 1673.000 1070.00 1790110

40 2020103 简易结构 m2 7050.000 260.00 1833000

41 2020104 石砌围墙 m 32.000 160.00 5120

42 2020105 坟墓 座 31.000 3000.00 93000

43 2020106 土地庙 座 1.000 20000.00 20000

44 2020107 栅栏 m 546.000 20.00 10920

45 20202 管线拆迁 km 9.346 3056056.07 28561900

46 2020201 电力 km 8.116 3421365.20 27767800

47 2020201 电力 27767800

48 202020101 220KV高压线 m 1661.000 1500.00 2491500

49 202020102 110KV高压线 m 1133.000 1200.00 1359600

50 202020103 10KV高压线 m 2594.000 1000.00 2594000

51 202020104 0.22KV低压线 m 2728.000 600.00 1636800

52 202020105 单柱电线杆（低压） 根 103.000 1300.00 133900

53 202020106 单柱电线杆（高压） 根 46.000 7000.00 322000

54 202020107 10KV高压铁塔 座 1.000 300000.00 300000

55 202020108 110KV高压铁塔 座 3.000 1700000.00 5100000

56 202020109 220KV高压铁塔 座 5.000 2700000.00 13500000

57 202020110 路灯 个 10.000 2500.00 25000

58 202020111 10KV高压变压器 个 2.000 150000.00 300000

59 202020112 电力检修井 个 1.000 5000.00 5000

60 2020202 通信 km 1.230 630975.61 776100

61 2020202 通信 776100

62 202020201 电讯线 m 1230.000 600.00 738000

63 202020202 通讯杆 根 29.000 1300.00 37700

64 202020203 电信手孔 个 1.000 400.00 400

65 2020205 给水 km 3000

66 2020205 给水 3000

67 202020501 消火栓 个 1.000 3000.00 3000

68 2020206 排水 km 15000

69 2020206 排水 15000

70 202020601 下水检修井 个 3.000 4000.00 12000

71 202020602 长污水篦子 个 6.000 500.00 3000

72 203 其他补偿费 公路公里 8.049 203653.37 1639206

73 20301 征地拆迁工作经费2% 项 1.000 1276546.00 1276546 (29736939.6+{拆迁补偿费})*2% (29736939.6+34090380)*2%

74 20303 水土保持费 亩 906.650 400.00 362660

75 水土保持费 亩 906.650 400.00 362660 906.65*400
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土地使用费计算表
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序号 工程或费用编码 地类

面积 土地补偿和安置补助费 青苗补偿费

征地税费

被征地农民养老保险

留用地折算货币补偿

委托地方政府包干经费

其他

综合指标 费用
耕地占用税 耕地开垦费 森林植被恢复费 留用地面积比例 工业用地基准价 留用地费 ……

(亩) (万元/ 亩 ) (万元/ 亩 ) (万元/ 亩 ) (万元/ 亩 ) (万元/ 亩 ) (万元/ 亩 ) (%) (元/m2) (万元/ 亩 ) (万元/ 亩 ) (万元/ 亩 ) (万元/ 亩 ) (万元/ 亩 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11×12×666.67÷10000 14 15 16=5+6+7+8+9+10+13+14+15 17=4×16

1 20101 永久征用土地

2 2010101 耕地

3 201010101 水田 228.200 5.0800 0.1885 0.1334 0.9144 15.00 292.00 2.9200 9.2363 2107.7237

4 201010103 旱地 74.600 5.0800 0.2175 0.1334 0.9144 15.00 292.00 2.9200 9.2653 691.1914

5 2010102 园地

6 201010201 果园 22.100 3.9116 1.8000 0.1334 0.9144 15.00 292.00 2.9200 9.6794 213.9147

7 2010103 林地

8 201010301 乔木林地 204.400 2.2860 0.2000 0.1334 1.3333 3.9527 807.9384

9 2010104 草地

10 201010401 天然牧草地 51.800 2.5400 0.1334 2.6734 138.4821

11 2010106 农业设施建设用地

12 201010601 乡村道路用地

13 20101060101 村道用地 15.300 10.5653 161.6491

14 201010604 水产养殖设施建设用地 108.400 5.0800 0.5500 0.1334 0.9144 15.00 292.00 2.9200 9.5978 1040.4015

15 2010107 居住用地

16 201010703 农村宅基地

17 20101070301 一类农村宅基地 16.900 20.0000 338.0000

18 20101012 交通运输用地

19 2010101202 公路用地 10.300 1.2000

20 20101023 其他土地

21 2010102308 河流水面 27.900

合计 759.9 23.9776 2.956 0.8004 1.200006 1.333332 3.6576 60 1168 11.68 74.970232 5499.3009
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序号 编码 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

1 3 第三部分 工程建设其他费用 35688756

2 301 建设项目管理费 16476633

3 30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 8197946 8197946

4 30102 建设项目信息化费 {建设项目信息化费} 969583 969583

5 30103 工程监理费 {工程监理费} 6866389 6866389

6 30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 250239 250239

7 30105 竣（交）工验收试验检测费 17000*1.2*7.701+40*1.3*347.800+5750*3.007 192476 17000*1.2*7.701+40*1.3*347.800+5750*3.007

8 303 建设项目前期工作费 13615195

9 30301 预可、工可编制费 777736 合同价

10 3030101 预可编制费 25.8325*10000 258325

11 3030102 工可编制费 8.049(公路公里)×64531.12(元/公路公里) 519411

12 30303 勘察设计费 8.049(公路公里)×1521746.80(元/公路公里) 12248540 暂估价

13 30304 招标文件及标底编制费 588919

14 3030401 勘察设计招标文件及标底编制费 69500+({勘察设计费}-10000000)*0.25% 75121 69500+(12248540-10000000)*0.25%

15 3030402 施工招标文件及标底编制费 305500+({第一部分 建筑安装工程费}-100000000)*0.05% 458399 305500+(405798500-100000000)*0.05%

16 3030403 监理招标文件及标底编制费 47000+({工程监理费}-5000000)*0.45% 55399 47000+(6866389-5000000)*0.45%

17 304 专项评价（估）费 3513881

18 环境影响评价费 8.049(公路公里) × 23379.75(元/公路公里) 188184

19 水土保持评估费 8.049(公路公里) × 81581.38(元/公路公里) 656649

20 地震安全性评价费 8.049(公路公里) × 9389.63(元/公路公里) 75577

21 地质灾害危险性评价费 8.049(公路公里) × 7042.25(元/公路公里) 56683

22 压覆重要矿床评估费 8.049(公路公里) × 20000(元/公路公里) 160980

23 文物勘察费 8.049(公路公里) × 10000(元/公路公里) 80490

24 行洪论证（评估）费 8.049(公路公里) × 73809.5(元/公路公里) 594093

25 林业评估及使用林地可研报告编制费 8.049(公路公里) × 36918.75(元/公路公里) 297159

26 用地预审报告编制费 8.049(公路公里) × 45346.5(元/公路公里) 364994

27 项目风险评估费 8.049(公路公里) × 20000(元/公路公里) 160980

28 社会风险评估费 8.049(公路公里) × 20000(元/公路公里) 160980

29 造价咨询费 8.049(公路公里) × 76088.7(元/公路公里) 612438

30 节能评估费 8.049(公路公里) × 13004.63(元/公路公里) 104674

31 305 联合试运转费 {定额建安费}*0.04% 142872 357179706*0.04%

32 307 工程保通管理费 324000

33 30701 保通便道管理费 324000

34 3070101 交通协管人员 324000

35 交通协管人员 72.000(人/月) × 4500(元/人/月) 324000

36 308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 1616175 404043817*0.4%

37 401 基本预备费 {一二三部分合计}*9% 58881748 654241641*9%

38 402 价差预备费 {价差预备费}
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序号 编码 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

39 6 建设期贷款利息 {建设期贷款利息} 25696445

贷款总额：570498711元。其中XXX银行贷款额570498711元，

计息年2年，第1年贷款额342299227元，利率4.05%，利息6931

559元。第2年贷款额228199484元，利率4.05%，利息18764886

元。
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分项工程估算计算数据表
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工程或费用编码/

指标代号/

工料机代号

项目、指标

或工料机的名称
单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

指标子目取费

类别

指标调整情况或分项算式

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 8.049 405798500

101 临时工程 公路公里 8.049 6381190

10101 临时道路 km 8.689 3832015

1010101 临时便道（修建、拆除与维护） km 7.789 1231944

7-1-3 平原微丘区简易便道路基宽度4.5m 1km 7.789 158164.59 1231944 4

1010102 原有道路的维护与恢复 km 0.900 721315

2-6-1 普通混凝土路面 1000m3路面实体 0.980 736035.71 721315 4

1010103 临时便桥 m 座 190.000 2.000 1878756

101010301 临时便桥（6m宽钢栈桥） m 座 190.000 2.000 1878756

7-2-4 钢栈桥上部 100m2 11.400 79823.51 909988 12 7901001量24907.2

7-2-5 钢栈桥下部 10t钢管桩 18.500 52365.84 968768 12 2003021量5.88

10103 其他临时工程 公路公里 8.049 1699079

1010301 临时供电及电信设施 公路公里 8.049 941308

7-1-5-1 架设输电线路 100m 75.000 12550.77 941308 6

1010303 拌和及预制场设施安拆 公路公里 8.049 689397

4-6-1-10 混凝土搅拌站(楼)安拆(60m3/h以内) 1座 1.000 295080.00 295080 6

2-1-8-4 稳定土厂拌设备安拆(300t/h以内) 1座 1.000 394317.00 394317 6

1010304 临时轨道 km 0.600 68374

7-1-4-3 轨道铺设钢轨重32kg/m在路基上 100m 2.000 14526.00 29052 6

7-1-4-4 轨道铺设钢轨重32kg/m在桥面上 100m 4.000 9830.50 39322 6

10104 保通临时安全设施 km 8.049 850096

1010401 φ1000(活动基础) 个 27.000 17982

φ1000(活动基础) m2 21.206 533.18 13239 单价:533.18

3米立柱 套 27.000 150.00 4743 单价:150.00

1010402 △1100+900×600(活动基础) 个 27.000 24043

△1100+900×600(活动基础) m2 30.915 533.18 19300 单价:533.18

3米立柱 套 27.000 150.00 4743 单价:150.00

1010403 △1100(活动基础) 个 9.000 4980

△1100+900×600(活动基础) m2 5.445 533.18 3399 单价:533.18

3米立柱 套 9.000 150.00 1581 单价:150.00

1010404 路栏 个 9.000 3150

路栏 个 9.000 350.00 3150 单价:350.00

1010405 水马 m 1575.000 256517

5-1-6-11 水马 1个 1050.000 244.30 256517 6

1010406 施工围挡 m 1575.000 261450

施工围挡 m 1575.000 166.00 261450 单价:166.00

1010407 防撞桶 个 27.000 16909

编制: 王兰香 复核: 王婷



分项工程估算计算数据表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 标准定额库版本号: 校验码: 第 2 页 共 34 页 估 21-1 表

工程或费用编码/

指标代号/

工料机代号

项目、指标

或工料机的名称
单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

指标子目取费

类别

指标调整情况或分项算式

5-1-6-10 防撞桶 1个 27.000 626.26 16909 6

1010408 交通锥 个 225.000 5625

交通锥 个 225.000 25.00 5625 单价:25.00

1010409 太阳能导向标 个 9.000 9000

太阳能导向标 个 9.000 1000.00 9000 单价:1000.00

1010410 太阳能频闪灯 个 18.000 3600

太阳能频闪灯 个 18.000 200.00 3600 单价:200.00

1010411 临时围蔽 m 700.000 116200

临时围蔽 m 700.000 166.00 116200 单价:166.00

1010412 临时围蔽 m 140.000 23240

临时围蔽 m 140.000 166.00 23240 单价:166.00

1010413 移送式声屏障 m 600.000 107400

移送式声屏障 m 600.000 179.00 107400 单价:179.00

102 路基工程 km 7.701 117548837

10202 路基挖方 m3 355503.000 5648379

1020201 挖土方 m3 354036.000 3546548

102020101 利用土方开挖运 m3 302527.000 2715224

1-1-11-6 135kw以内推土机推普通土40m 1000m3天然密实方 25.783 6224.99 160499 1

1-1-8-7 2.0m3以内挖掘机挖装松土 1000m3天然密实方 44.506 2879.84 128170 1

1-1-8-8 2.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 24.400 3285.37 80163 1

1-1-8-9 2.0m3以内挖掘机挖装硬土 1000m3天然密实方 207.838 3711.69 771430 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土1km 1000m3天然密实方 276.744 5691.04 1574962 3

102020102 弃土方开挖运 m3 51509.000 831324

1-1-8-7 2.0m3以内挖掘机挖装松土 1000m3天然密实方 51.509 2879.85 148338 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 51.509 13259.55 682986 3 +12×12

1020203 挖非适用材料 m3 1467.000 2101831

102020301 挖淤泥排水 m3 1467.000 2101831

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 1.467 9329.24 13686 6

1-1-4-6 抽水机抽水 1000m3 84.847 1072.21 90974 6

4-2-1-5 编织袋围堰高2.8m 10m围堰 143.600 13758.87 1975774 8 5001052量735; 添5501002量159.937; 定额×0.881

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 1.467 14585.55 21397 3 +12×12; 定额×1.1

10203 路基填方 m3 1048315.000 25670643

1020301 利用土方填筑 m3 249710.000 1657334

1-1-20-2

18～21t光轮压路机碾压土方(高速、一级公路)(

含场平区回填) 1000m3压实方 249.710 6490.37 1620711 1

1-1-21-5 8000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 3.246 11282.50 36623 3

1020302 借土方填筑 m3 797138.000 23846477

编制: 王兰香 复核: 王婷
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102030201 借土场借方填筑 m3 435770.000 19297919

1-1-20-2

18～21t光轮压路机碾压土方(高速、一级公路)(

含场平区回填) 1000m3压实方 435.770 6490.37 2828309 1

1-1-21-5 8000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 5.665 11282.26 63914 3

1-1-8-8 2.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 435.770 3909.78 1703765 1 定额×1.19

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土15km 1000m3天然密实方 435.770 27787.82 12109099 3 +12×28; 定额×1.19

借土资源费 m3 518566.300 5.00 2592832 单价:5.00

102030202 场平区借方填筑 m3 361368.000 4548558

1-1-20-2

18～21t光轮压路机碾压土方(高速、一级公路)(

含场平区回填) 1000m3压实方 361.368 6490.37 2345413 1

1-1-21-5 8000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 4.698 11282.46 53005 3

借土资源费 m3 430027.920 5.00 2150140 单价:5.00

1020308 回填石屑 m3 1467.000 166832

1-10-1 回填石屑 1000m3 1.467 113723.24 166832 6
5503004量0; 5503007量0; 5503012换5503014; 55030

14量1217.8; 5505005量0; 5505016量0

10204 结构物台背回填 m3 24081.000 2643455

1-1-6-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 24.081 12048.21 290133 1

1-3-1-1 盲沟PVC管安装 100m 1.382 2078.87 2873 6 5001031换5001067

1-3-1-3 回填盲沟碎石 100m3 1.884 20090.23 37850 6

1-3-1-2 铺设盲沟土工布 1000m2 0.897 10872.91 9753 6

1-1-8-8 2.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 20.753 3285.36 68181 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 20.753 13259.53 275175 3 +12×12

5501003 黏土 m3 3993.600 20.39 81430 单价:20.39

5503014 石屑 m3 25048.268 70.81 1878060 6 单价:70.81

10205 特殊路基处理 km 3.851 61043287

1020501 软土地区路基处理 km m2 3.271 200151.000 59078322

102050101 清除换填处理 m3 m2 285095.000 138809.000 38717021

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 285.095 9328.88 2659617 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 285.095 14585.49 4158249 3 +12×12; 定额×1.1

1-2-8-3 地基石屑垫层 1000m3 285.095 111889.56 31899155 4 5503012换5503014

102050108 水泥搅拌桩处理 m m2 219321.000 61342.000 20361301

1-2-3-1 水泥粉喷搅拌桩处理软基(水泥含量15%) 10m 21932.100 576.28 12638982 4 5509001量0.7

1-2-5-2 土工格栅处理地基 1000m2处理面积 61.342 18027.08 1105817 4

1-2-8-4 地基碎石垫层 1000m3 36.805 179427.63 6603834 4

1-3-1-1 盲沟PVC管安装 100m 3.960 3198.99 12668 6 5001031换5001068

1020503 其他处理 km 0.580 1964965

102050302 低填浅挖路段处理 km m2 0.260 9387.600 1009477

编制: 王兰香 复核: 王婷
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1-1-1 挖、装土方 1000m3天然密实方 3.956 7804.10 30873 1

1-4-3 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3自然方 3.956 15528.31 61430 3 +4×12

1-3-1-1 盲沟PVC管安装 100m 0.400 5115.00 2046 6 5001031换5001066

1-3-1-2 铺设盲沟土工布 1000m2 0.112 10883.93 1219 6

1-3-1-3 回填盲沟碎石 100m3 0.185 20097.30 3718 6

1-10-1 回填石屑 1000m3 2.816 113723.01 320244 6
5503004量0; 5503007量0; 5503012换5503014; 55030

14量1217.8; 5505005量0; 5505016量0

1-10-1 回填石渣 1000m3 4.694 115681.51 543009 6
5503004量0; 5503007量0; 5503012量1217.8; 550500

5量0; 5505016量0

基底夯实面积(20遍) m2 9387.600 5.00 46938 单价:5.00

102050304 填挖交界路段处理 km m2 0.320 12905.000 955488

1-1-1 挖、装土方 1000m3天然密实方 7.842 7804.13 61200 1

1-1-6-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 2.162 12048.10 26048 1

1-4-3 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3自然方 5.680 15528.52 88202 3 +4×12

1-10-1 回填石屑 1000m3 5.680 113723.42 645949 6
5503004量0; 5503007量0; 5503012换5503014; 55030

14量1217.8; 5505005量0; 5505016量0

1-3-1-1 盲沟PVC管安装 100m 11.523 3198.47 36856 6 5001031换5001068

1-3-1-2 铺设盲沟土工布 1000m2 2.947 10872.75 32042 6

1-3-1-3 回填盲沟碎石 100m3 3.129 20089.17 62859 6

液压夯实机(5遍) m2 1865.500 1.25 2332 单价:1.25

10206 排水工程 km 7.701 8928679

1020601 边沟 m3 m 2269.600 6032.231 2731952

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 2.270 1203503.08 2731952 6

1020602 排水沟 m3 m 3995.900 11008.000 4809197

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 3.996 1203502.75 4809197 6

1020603 截水沟 m3 m 1080.700 2977.135 1300987

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 1.081 1203503.24 1300987 6

1020604 急流槽 m3 m 66.600 80636

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 0.067 1203522.39 80636 6

1020607 其他排水工程 km 7.701 5907

102060701 斜孔排水 处 4.000 5907

1-3-1-1 φ100mm软式透水管 100m 3.200 1845.94 5907 6 5001031换20052201, 20052201量106

10207 路基防护与加固工程 km 7.701 12931445

1020701 一般边坡防护与加固 km 7.701 12931445

102070101 坡面植物防护 m2 184271.000 5029610

1-4-2-2 CF网被网挂网植草护坡 1000m2 108.821 17161.49 1867531 6 5001009换5002010

1-4-2-7 机械液压喷播植草护坡(填方边坡) 1000m2 112.242 16648.07 1868613 6

编制: 王兰香 复核: 王婷
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1-4-2-8 机械液压喷播植草护坡(挖方边坡) 1000m2 72.029 17957.57 1293466 6

102070102 坡面圬工防护 m3 m2 3047.400 1625067

1-4-4-4 浆砌片石护坡 10m3实体 304.740 5332.63 1625067 6

102070103 坡体加固防护 m2 2488053

10207010302 锚杆、锚钉 m t 6900.000 42.573 2488053

1-9-7 预应力锚杆框架梁防护 100m 69.000 36058.74 2488053 6

102070105 护脚 m3 m 4147.000 13747.462 3788715

1-4-13-2 现浇混凝土挡土墙 10m3实体 414.700 9136.04 3788715 6

10208 路基其他工程 km 7.701 682949

1-7-1 高速、一级公路平原微丘区路基零星工程 1km 7.701 88683.16 682949 1

103 路面工程 km 7.701 88582515

10302 水泥混凝土路面 m2 221958.000 78760642

1030201 垫层 m3 m2 36713.850 244759.000 7069004

103020101 15cm级配碎石 m2 244759.000 7069004

2-1-1 路面垫层压实厚度15cm 1000m2 244.759 28881.49 7069004 4 5503007量0; 5505016量188.96

1030202 底基层 m3 m2 42611.040 236728.000 13248135

103020201 18cm厚4%水泥稳定级配碎石 m2 236728.000 13248135

2-2-3 水泥碎石基层压实厚度18cm(高速、一级公路) 1000m2 236.728 55963.53 13248135 4 +4×-2

1030203 基层 m3 m2 41888.340 232713.000 13023439

103020301 18cm厚5%水泥稳定级配碎石 m2 232713.000 13023439

2-2-3 水泥碎石基层压实厚度18cm(高速、一级公路) 1000m2 232.713 55963.52 13023439 4 +4×-2

1030204 面层 m3 m2 62148.240 221958.000 43439420

103020401 28cm水泥砼面板（5.0MPa） m2 221958.000 43439420

2-6-1 普通混凝土路面 1000m3路面实体 62.148 678967.22 42196455 4 2001001量10.089; 2001002量1.435

抗折剂 m3 62148.240 20.00 1242965 单价:20.00

1030205 其他 m2 221958.000 1980644

103020501 1cm厚乳化沥青下封层（ES-3） m2 221958.000 1980644

2-2-14-17 乳化沥青稀浆封层ES-3型 1000m2 221.958 8923.51 1980644 4

10304 路槽、路肩及中央分隔带 km 7.701 7290034

1030403 中间带 km 7.701 3806219

1030403 路缘石 m3 3943.340 3662812

2-3-3-4 混凝土预制块预制、安砌 10m3 216.534 11062.34 2395372 4

4-8-3-1 装载质量4t以内载重汽车2km（人工装卸） 100m3实体 21.653 12483.95 270315 3 +11×2

2-3-3-5 C20现浇砼后座 10m3 177.800 5608.13 997125 4

1030404 车止石 个 264.000 143407

花岗岩车止石（φ240*730mm） 个 264.000 463.93 143407 单价:463.93

1030404 边部土工布 m2 301599.000 3483815

编制: 王兰香 复核: 王婷
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1-3-1-2 防渗土工膜 1000m2 64.415 14049.10 904973 6 5007001换5008008

1-3-1-2 透水土工布 1000m2 237.184 10872.75 2578842 6

10305 路面排水 km 7.701 2531839

1030502 排水管 m 7723.300 2531839

1-3-1-1 Φ15硬式透水管 100m 77.233 5291.21 408656 6 5001031换5002017

1-3-1-1 Φ15PVC管 100m 39.367 5291.21 208299 6 5001031换5002017

1-1-9-3 3m3以内装载机装土 1000m3天然密实方 2.092 1821.70 3811 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 2.092 13259.56 27739 3 +12×12

1-1-6-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 3.012 12048.14 36289 1

5-3-12-2 管道混凝土包封 10m3 7.870 9293.27 73138 6

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.787 1541.30 1213 6 定额×1.201

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.787 3308.77 2604 3 +25×8; 定额×1.201

1-1-6-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 1.854 12049.62 22340 1

1-1-8-8 2.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 2.092 3284.89 6872 1

1-3-1-2 防渗土工膜 1000m2 53.445 14049.12 750855 6 5007001换5008008

1-3-1-2 透水土工布 1000m2 7.723 10872.72 83970 6

5503007 砂砾 m3 2292.903 72.00 171124 6 单价:72.00

5503005 中(粗)砂 m3 3725.968 192.31 734929 6 单价:192.31

104 桥梁涵洞工程 km 0.348 78958909

10401 涵洞工程 m 道 1475.000 25.000 11986922

1040101 管涵 m 道 1310.000 22.000 5984980

4-2-3 管径2.0m以内钢筋混凝土圆管涵涵身 10延米 104.200 35155.90 3663245 6

4-2-4 管径2.0m以内钢筋混凝土圆管涵洞口 1道 18.000 24834.22 447016 6

4-2-3 管径2.0m以内钢筋混凝土圆管涵涵身(双孔) 10延米 26.800 63281.01 1695931 6 定额×1.8

4-2-4 管径2.0m以内钢筋混凝土圆管涵洞口(双孔) 1道 4.000 44697.00 178788 6 定额×1.8

1040103 箱涵 m 道 165.000 3.000 6001942

4-4-5 跨径5m以内箱涵涵身(双孔) 10延米 16.500 354058.12 5841959 6 定额×1.8

4-4-6 跨径5m以内箱涵洞口(双孔) 1道 3.000 53327.67 159983 6 定额×1.8

10403 中桥工程 m 座 141.800 3.000 31464621

1040301 上红根中桥(2x25预应力砼简支小箱梁) m2 m 2112.800 55.600 10005855

104030101 基础工程 m3 m2 1416.900 2112.800 3852289

10403010101 桩基础 m3 m 598.200 490.000 1999072

1040301010102 D120cm桩径 m 382.000 1357209

4-2-15-17

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内砂

土 10m 1.910 4360.21 8328 8

4-2-15-19

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内砂

砾 10m 4.202 6941.69 29169 8
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4-2-15-22

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内软

石 10m 5.730 13890.05 79590 8

4-2-15-23

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内次

坚石 10m 26.358 18792.81 495341 8

4-2-19-10

灌注桩混凝土回旋、潜水钻成孔(桩径150cm以内

)卷扬机配吊斗 10m3实体 43.200 9527.52 411589 8

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 45.400 5197.62 235972 12 2001001量0,2001002量1.02

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 4.300 5320.47 22878 12 2001001量1.02,2001002量0

4-5-1-32 平板拖车运输钢筋笼3km 100t钢筋 0.497 9529.18 4736 3 +33×4

4-2-20-6 钢护筒干处埋设 1t 18.720 1770.78 33149 12

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 0.648 9330.25 6046 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 0.648 14583.33 9450 3 +12×12; 定额×1.1

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 4.320 1541.90 6661 6 定额×1.201

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 4.320 3310.19 14300 3 +25×8; 定额×1.201

1040301010104 D140cm桩径 m 108.000 641863

4-2-15-41

陆地回旋钻机钻孔桩径140cm以内孔深40m以内砂

土 10m 0.540 4901.85 2647 8 定额×0.97

4-2-15-43

陆地回旋钻机钻孔桩径140cm以内孔深40m以内砂

砾 10m 1.188 7973.91 9473 8 定额×0.97

4-2-15-46

陆地回旋钻机钻孔桩径140cm以内孔深40m以内软

石 10m 1.620 15059.88 24397 8 定额×0.97

4-2-15-47

陆地回旋钻机钻孔桩径140cm以内孔深40m以内次

坚石 10m 7.452 20819.38 155146 8 定额×0.97

4-2-19-10

灌注桩混凝土回旋、潜水钻成孔(桩径150cm以内

)卷扬机配吊斗 10m3实体 16.620 9527.62 158349 8

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 17.400 5197.53 90437 12 2001001量0,2001002量1.02

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 1.600 5321.25 8514 12 2001001量1.02,2001002量0

4-5-1-32 平板拖车运输钢筋笼3km 100t钢筋 0.260 9530.77 2478 3 +33×4

4-2-20-6 钢护筒干处埋设 1t 9.157 1770.89 16216 12

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 0.236 9330.51 2202 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 0.236 14584.75 3442 3 +12×12; 定额×1.1

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 1.662 1542.12 2563 6 定额×1.201

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 1.662 3309.87 5501 3 +25×8; 定额×1.201

4-2-10-1 电动卷扬机打桩在陆地工作平台上打 10t 6.840 19119.15 130775 12

4-2-10-6 卷扬机拔桩在陆地工作平台上拔 10t 6.840 4320.18 29550 12

1-1-4-6 抽水机抽水 1000m3 0.160 1081.25 173 6

10403010102 承台 m3 795.900 1809060

编制: 王兰香 复核: 王婷
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4-2-22-1 混凝土承台起重机配吊斗 10m3实体 79.590 6508.08 517978 8

4-5-1-4 现场加工现浇混凝土承台钢筋 1t钢筋 79.200 5335.63 422582 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 7.959 1310.34 10429 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 7.959 2811.41 22376 3 +25×8; 定额×1.02

4-2-3-7 挖掘机开挖基坑土方 1000m3 1.990 29971.36 59643 1

1-1-9-3 3m3以内装载机装土 1000m3天然密实方 1.990 1822.11 3626 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 1.990 13259.30 26386 3 +12×12

1-1-6-2 回填中粗砂 1000m3压实方 1.194 244773.87 292260 1 添5503004量1271

4-2-10-1 电动卷扬机打桩在陆地工作平台上打 10t 19.360 19119.06 370145 12

4-2-10-6 卷扬机拔桩在陆地工作平台上拔 10t 19.360 4319.99 83635 12

10403010103 系梁 m3 22.800 44157

4-6-4-3 地面以下系梁非泵送 10m3实体 2.280 6658.77 15182 8

4-6-4-10 现场加工系梁钢筋 1t 4.900 5565.31 27270 12 2001001量0,2001002量1.025

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.228 1315.79 300 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.228 2807.02 640 3 +25×8; 定额×1.02

4-2-3-7 挖掘机开挖基坑土方 1000m3 0.017 30000.00 510 1

1-1-9-3 3m3以内装载机装土 1000m3天然密实方 0.017 1882.35 32 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 0.017 13117.65 223 3 +12×12

104030102 下部构造 m3 m2 991.200 2112.800 1917294

10403010201 桥台 m3 867.500 1614773

4-3-2-8 梁板桥框架式混凝土桥台 10m3实体 45.340 10965.77 497188 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 56.500 6184.00 349396 12

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 0.200 6310.00 1262 12 2001001量1.025,2001002量0

4-4-13-10 现浇桥头搭板混凝土 10m3 20.120 7612.03 153154 8

4-5-1-12 现场加工桥头搭板钢筋 1t钢筋 30.200 5529.80 167000 12

1-2-5-2 土工格栅处理地基 1000m2处理面积 0.200 18035.00 3607 4

1-4-3-5 满铺式现浇混凝土护坡 10m3 12.630 7606.25 96067 6

1-4-3-3 预制、码砌混凝土菱形格护坡 10m3 5.300 13017.55 68993 6

1-4-13-1 现浇片石混凝土挡土墙 10m3实体 3.360 7783.63 26153 6

4-3-3-3 锥坡填土 10m3实体 192.450 921.86 177411 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 6.546 1310.11 8576 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 6.546 2811.49 18404 3 +25×8; 定额×1.02

4-4-27-1 300x200x20mm橡胶垫块 1dm3 86.400 117.28 10133 8

2-1-7-7 厂拌厚35cm石屑水泥(95:5) 1000m2 0.534 63610.49 33968 4 +8×15; 拖平摊压机×2，人工+1.5

2-1-7-65 12.5m以内摊铺机铺筑基层 1000m2 0.534 2876.40 1536 4

2-1-7-73 15t以内自卸汽车运5km 1000m3 0.187 10294.12 1925 3 +74×8

10404010202 桥墩 m3 20.200 64209

编制: 王兰香 复核: 王婷
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4-3-5-19 梁板桥桥墩混凝土圆柱墩泵送高度10m以内 10m3实体 2.020 8871.29 17920 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 5.100 6184.12 31539 12

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 0.600 6306.67 3784 12 2001001量1.025,2001002量0

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.202 1316.83 266 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.202 2806.93 567 3 +25×8; 定额×1.02

4-4-27-1 900x300x40mm橡胶垫块 1dm3 86.400 117.28 10133 8

10404010203 盖梁 m3 99.600 221704

4-3-5-19 盖梁混凝土 10m3实体 9.960 8870.78 88353 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 20.900 6184.02 129246 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.996 1310.24 1305 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.996 2811.25 2800 3 +25×8; 定额×1.02

10403010204 支座垫石 m3 3.900 16608

4-3-5-19 支座及垫石混凝土 10m3实体 0.390 8876.92 3462 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 2.100 6184.29 12987 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.039 1282.05 50 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.039 2794.87 109 3 +25×8; 定额×1.02

104030103 上部构造 m3 m2 770.700 2112.800 2960332

10403010302 小箱梁 m3 770.700 2960332

4-4-5-1 预制安装等截面简支箱梁非泵送 10m3实体 77.070 19912.70 1534672 8 5505012换9801018

4-5-2-17 预应力钢绞线束长40m以内7孔每t7.85束 1t钢绞线 30.600 12116.67 370770 12
+18×4.03; 添6005006量8.38; 6005009换6005007; 6

005007量7.33

4-5-1-26 现场加工预制混凝土梁钢筋 1t钢筋 169.400 5999.81 1016368 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 7.707 1310.37 10099 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 7.707 2811.21 21666 3 +25×8; 定额×1.02

4-4-27-1 300x200x20mm橡胶垫块 1dm3 57.600 117.31 6757 8

104030104 桥面铺装 m3 m2 348.800 1775.000 585058

10403010402 水泥混凝土铺装 m3 348.800 585058

4-4-13-1 行车道桥面铺装水泥混凝土垫层 10m3实体 21.130 6668.81 140912 8

4-4-13-2 行车道桥面铺装水泥混凝土面层非泵送 10m3实体 13.750 7718.55 106130 8

4-5-1-11 现场加工桥面铺装水泥混凝土钢筋 1t钢筋 44.200 6026.86 266387 12 2001001量0,2001002量1.025

4-4-13-9 桥面防水剂 1000m2 1.775 22053.52 39145 8

4-4-13-8 混凝土表面抛丸处理 1000m2 1.775 10201.13 18107 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 3.488 1309.92 4569 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 3.488 2811.93 9808 3 +25×8; 定额×1.02

104030105 桥梁附属结构 m2 m 2112.800 55.600 671341

10403010501 桥梁支座 个 48.000 88643

4-4-27-1 GYZ450×99 1dm3 755.773 117.29 88643 8

编制: 王兰香 复核: 王婷
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10403010502 伸缩缝 m 34.300 71159

4-4-27-38 预留槽混凝土 10m3 0.420 11211.90 4709 8

4-4-27-39 预留槽钢筋 1t 1.500 6454.67 9682 12 2001001量0，2001002量1.025

4-4-27-34 模数式伸缩缝伸缩量480mm以内 1m 26.300 1197.64 31498 8 6003004换6003001, 6003001量1

4-4-27-40 梳形钢板伸缩缝 1m 8.000 3137.13 25097 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.042 1309.52 55 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.042 2809.52 118 3 +25×8; 定额×1.02

10403010503 混凝土护栏 m3 m 114.900 222.400 239274

5-1-1-4 实体现浇钢筋混凝土防撞护栏混凝土 10m3实体 11.490 8489.56 97545 6

5-1-1-5 实体现浇钢筋混凝土防撞护栏钢筋 1t 23.200 6109.01 141729 12

10403010504 人行道及栏杆 m3 m 79.000 111.200 272265

4-10-3-2 刚性桥安装钢管金属栏杆 1t钢管 4.200 12021.43 50490 13 添2001002量0.024

4-7-24-1 预制人行道构件混凝土 10m3 7.900 12584.56 99418 8 普C20-32.5-2换普C30-32.5-2

4-7-24-2 预制人行道构件钢筋 1t 9.900 4993.54 49436 12 2001001量0,2001002量1.025

4-8-3-2 装载质量6t以内载重汽车2km（人工装卸） 100m3实体 0.790 11308.86 8934 3 +12×2

4-7-24-3 安装人行道构件 10m3 7.900 3031.52 23949 8 普C20-32.5-2换普C30-32.5-2

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.790 1307.59 1033 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.790 2813.92 2223 3 +25×8; 定额×1.02

4-6-13-10 人行道铺装水泥砂浆 10m3实体 0.750 13077.33 9808 6

2-3-3-2 砖(平铺)人行道 1000m2 0.375 18008.00 6753 4 5501002量0; 5503003量0; 5507003量0

2.5cm仿花岗岩人行道砖 m2 315.000 47.24 17424 单价:47.24

盲道砖 m2 60.000 39.82 2797 单价:39.82

104030106 其他工程 m2 m 2112.800 55.600 19541

10404010601 桥面排水系统 m2 m 2112.800 55.600 19541

4-5-1-31 排水预埋钢筋 1t钢筋 0.300 5886.67 1766 12

4-11-7-15 管径φ160mmPVC塑料排水管 10m 14.200 1107.18 15722 8 5001015换5002018

1-3-7-3 安放铸铁篦子 10套 2.400 505.42 1213 6 2009032量0

隔栅盖 套 24.000 35.00 840 单价:35.00

1040302 果子山1#中桥(2x25预应力砼简支小箱梁) m2 m 2112.800 55.600 11910824

104030201 基础工程 m3 m2 1812.500 2112.800 5159257

10403020101 桩基础 m3 m 835.600 702.000 2541072

1040302010102 D120cm桩径 m 600.000 1946763

4-2-15-17

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内砂

土 10m 7.800 4360.00 34008 8

4-2-15-18

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内黏

土 10m 12.600 4529.05 57066 8

4-2-15-22 陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内软 10m 12.600 13890.24 175017 8

编制: 王兰香 复核: 王婷
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石

4-2-15-23

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内次

坚石 10m 27.000 18792.81 507406 8

4-2-19-10

灌注桩混凝土回旋、潜水钻成孔(桩径150cm以内

)卷扬机配吊斗 10m3实体 67.860 9527.54 646539 8

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 71.300 5197.59 370588 12 2001001量0,2001002量1.02

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 6.800 5320.29 36178 12 2001001量1.02,2001002量0

4-5-1-32 平板拖车运输钢筋笼3km 100t钢筋 0.781 9531.37 7444 3 +33×4

4-2-20-6 钢护筒干处埋设 1t 31.200 1770.77 55248 12

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 1.018 9327.11 9495 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 1.018 14586.44 14849 3 +12×12; 定额×1.1

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 6.786 1541.85 10463 6 定额×1.201

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 6.786 3310.05 22462 3 +25×8; 定额×1.201

1040302010104 D140cm桩径 m 102.000 594309

4-2-19-10

灌注桩混凝土回旋、潜水钻成孔(桩径150cm以内

)卷扬机配吊斗 10m3实体 15.700 9527.58 149583 8

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 16.500 5197.70 85762 12 2001001量0,2001002量1.02

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 1.600 5321.25 8514 12 2001001量1.02,2001002量0

4-5-1-32 平板拖车运输钢筋笼3km 100t钢筋 1.020 9530.39 9721 3 +33×4

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 0.236 9330.51 2202 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 0.236 14584.75 3442 3 +12×12; 定额×1.1

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 1.570 1542.04 2421 6 定额×1.201

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 1.570 3310.83 5198 3 +25×8; 定额×1.201

4-2-20-6 钢护筒干处埋设 1t 12.209 1770.74 21619 12

4-2-10-1 电动卷扬机打桩在陆地工作平台上打 10t 6.840 19119.15 130775 12

4-2-10-6 卷扬机拔桩在陆地工作平台上拔 10t 6.840 4320.18 29550 12

1-1-4-6 抽水机抽水 1000m3 0.160 1081.25 173 6

4-2-15-41

陆地回旋钻机钻孔桩径140cm以内孔深40m以内砂

土 10m 1.326 4901.21 6499 8 定额×0.97

4-2-15-42

陆地回旋钻机钻孔桩径140cm以内孔深40m以内黏

土 10m 2.142 5148.93 11029 8 定额×0.97

4-2-15-46

陆地回旋钻机钻孔桩径140cm以内孔深40m以内软

石 10m 2.142 15061.16 32261 8 定额×0.97

4-2-15-47

陆地回旋钻机钻孔桩径140cm以内孔深40m以内次

坚石 10m 4.590 20819.17 95560 8 定额×0.97

10403020102 承台 m3 949.700 2573886

4-2-22-1 混凝土承台起重机配吊斗 10m3实体 94.970 6508.09 618073 8

编制: 王兰香 复核: 王婷
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4-5-1-4 现场加工现浇混凝土承台钢筋 1t钢筋 98.700 5335.64 526628 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 9.497 1310.41 12445 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 9.497 2811.41 26700 3 +25×8; 定额×1.02

4-2-3-7 挖掘机开挖基坑土方 1000m3 2.374 29970.94 71151 1

1-1-9-3 3m3以内装载机装土 1000m3天然密实方 2.374 1821.40 4324 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 2.374 13259.48 31478 3 +12×12

1-1-6-2 回填中粗砂 1000m3压实方 1.425 244772.63 348801 1 添5503004量1271

4-2-10-1 电动卷扬机打桩在陆地工作平台上打 10t 39.860 19119.14 762089 12

4-2-10-6 卷扬机拔桩在陆地工作平台上拔 10t 39.860 4320.05 172197 12

10403020103 系梁 m3 27.200 44299

4-6-4-3 地面以下系梁非泵送 10m3实体 2.720 6659.56 18114 8

4-6-4-10 现场加工系梁钢筋 1t 4.500 5565.33 25044 12 2001001量0,2001002量1.025

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.277 1310.47 363 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.277 2808.66 778 3 +25×8; 定额×1.02

104030202 下部构造 m3 m2 1385.900 2112.800 2441893

10403020201 桥台 m3 1249.000 2107327

4-3-2-8 梁板桥框架式混凝土桥台 10m3实体 69.860 10965.75 766067 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 89.000 6184.01 550377 12

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 0.300 6310.00 1893 12 2001001量1.025,2001002量0

4-4-13-10 现浇桥头搭板混凝土 10m3 20.120 7612.03 153154 8

4-5-1-12 现场加工桥头搭板钢筋 1t钢筋 30.200 5529.80 167000 12

1-2-5-2 土工格栅处理地基 1000m2处理面积 0.200 18035.00 3607 4

1-4-3-5 满铺式现浇混凝土护坡 10m3 27.250 7606.17 207268 6

1-4-3-3 预制、码砌混凝土菱形格护坡 10m3 4.900 13017.55 63786 6

1-4-13-1 现浇片石混凝土挡土墙 10m3实体 2.770 7784.12 21562 6

4-3-3-3 锥坡填土 10m3实体 95.420 921.85 87963 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 8.998 1310.51 11792 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 8.998 2811.29 25296 3 +25×8; 定额×1.02

4-4-27-1 300x200x20mm橡胶垫块 1dm3 86.400 117.28 10133 8

2-1-7-7 厂拌厚35cm石屑水泥(95:5) 1000m2 0.534 63610.49 33968 4 +8×15; 拖平摊压机×2，人工+1.5

2-1-7-65 12.5m以内摊铺机铺筑基层 1000m2 0.534 2876.40 1536 4

2-1-7-73 15t以内自卸汽车运5km 1000m3 0.187 10294.12 1925 3 +74×8

10404010202 桥墩 m3 17.200 58948

4-3-5-19 梁板桥桥墩混凝土圆柱墩泵送高度10m以内 10m3实体 1.720 8870.93 15258 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 4.700 6184.04 29065 12

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 0.600 6306.67 3784 12 2001001量1.025,2001002量0

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.172 1308.14 225 6 定额×1.02

编制: 王兰香 复核: 王婷
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4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.172 2808.14 483 3 +25×8; 定额×1.02

4-4-27-1 900x300x40mm橡胶垫块 1dm3 86.400 117.28 10133 8

10404010203 盖梁 m3 115.100 256505

4-3-5-19 盖梁混凝土 10m3实体 11.510 8870.98 102105 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 24.200 6184.09 149655 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 1.151 1311.03 1509 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 1.151 2811.47 3236 3 +25×8; 定额×1.02

10403020204 支座垫石 m3 4.600 19113

4-3-5-19 支座及垫石混凝土 10m3实体 0.460 8869.57 4080 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 2.400 6184.58 14843 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.046 1326.09 61 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.046 2804.35 129 3 +25×8; 定额×1.02

104030203 上部构造 m3 m2 777.600 2112.800 3022956

10403020302 小箱梁 m3 777.600 3022956

4-4-5-1 预制安装等截面简支箱梁非泵送 10m3实体 77.760 19912.69 1548411 8 5505012换9801018

4-5-2-17 预应力钢绞线束长40m以内7孔每t7.85束 1t钢绞线 30.600 12116.67 370770 12
+18×4.03; 添6005006量8.38; 6005009换6005007; 6

005007量7.33

4-5-1-26 现场加工预制混凝土梁钢筋 1t钢筋 177.500 5999.81 1064967 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 7.776 1310.44 10190 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 7.776 2811.34 21861 3 +25×8; 定额×1.02

4-4-27-1 300x200x20mm橡胶垫块 1dm3 57.600 117.31 6757 8

104030204 桥面铺装 m3 m2 348.800 1775.000 585058

10403020402 水泥混凝土铺装 m3 348.800 585058

4-4-13-1 行车道桥面铺装水泥混凝土垫层 10m3实体 21.130 6668.81 140912 8

4-4-13-2 行车道桥面铺装水泥混凝土面层非泵送 10m3实体 13.750 7718.55 106130 8

4-5-1-11 现场加工桥面铺装水泥混凝土钢筋 1t钢筋 44.200 6026.86 266387 12 2001001量0,2001002量1.025

4-4-13-9 桥面防水剂 1000m2 1.775 22053.52 39145 8

4-4-13-8 混凝土表面抛丸处理 1000m2 1.775 10201.13 18107 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 3.488 1309.92 4569 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 3.488 2811.93 9808 3 +25×8; 定额×1.02

104030205 桥梁附属结构 m2 m 2112.800 55.600 682119

10403020501 桥梁支座 个 48.000 88643

4-4-27-1 GYZ450×99 1dm3 755.773 117.29 88643 8

10403020502 伸缩缝 m 39.600 81937

4-4-27-38 预留槽混凝土 10m3 0.490 11212.24 5494 8

4-4-27-39 预留槽钢筋 1t 1.700 6453.53 10971 12 2001001量0，2001002量1.025

4-4-27-34 模数式伸缩缝伸缩量480mm以内 1m 30.400 1197.66 36409 8 6003004换6003001, 6003001量1

编制: 王兰香 复核: 王婷
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4-4-27-40 梳形钢板伸缩缝 1m 9.200 3137.07 28861 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.049 1326.53 65 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.049 2795.92 137 3 +25×8; 定额×1.02

10403020503 混凝土护栏 m3 m 114.900 222.400 239274

5-1-1-4 实体现浇钢筋混凝土防撞护栏混凝土 10m3实体 11.490 8489.56 97545 6

5-1-1-5 实体现浇钢筋混凝土防撞护栏钢筋 1t 23.200 6109.01 141729 12

10403020504 人行道及栏杆 m3 m 79.000 61.200 272265

4-10-3-2 刚性桥安装钢管金属栏杆 1t钢管 4.200 12021.43 50490 13 添2001002量0.024

4-7-24-1 预制人行道构件混凝土 10m3 7.900 12584.56 99418 8 普C20-32.5-2换普C30-32.5-2

4-7-24-2 预制人行道构件钢筋 1t 9.900 4993.54 49436 12 2001001量0,2001002量1.025

4-8-3-2 装载质量6t以内载重汽车2km（人工装卸） 100m3实体 0.790 11308.86 8934 3 +12×2

4-7-24-3 安装人行道构件 10m3 7.900 3031.52 23949 8 普C20-32.5-2换普C30-32.5-2

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.790 1307.59 1033 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.790 2813.92 2223 3 +25×8; 定额×1.02

4-6-13-10 人行道铺装水泥砂浆 10m3实体 0.750 13077.33 9808 6

2-3-3-2 砖(平铺)人行道 1000m2 0.375 18008.00 6753 4 5501002量0; 5503003量0; 5507003量0

2.5cm仿花岗岩人行道砖 m2 315.000 47.24 17424 单价:47.24

盲道砖 m2 60.000 39.82 2797 单价:39.82

104030206 其他工程 m2 m 2112.800 55.600 19541

10404010601 桥面排水系统 m2 m 2112.800 55.600 19541

4-11-7-15 管径φ160mmPVC塑料排水管 10m 14.200 1107.18 15722 8 5001015换5002018

4-5-1-31 排水预埋钢筋 1t钢筋 0.300 5886.67 1766 12

1-3-7-3 安放铸铁篦子 10套 2.400 505.42 1213 6 2009032量0

隔栅盖 套 24.000 35.00 840 单价:35.00

1040303 果子山2#中桥(1x25预应力砼简支小箱梁) m2 m 1162.800 30.600 9547942

104030301 基础工程 m3 m2 1802.400 1162.800 4589161

10403030101 桩基础 m3 m 927.400 820.000 2615221

1040303010102 D120cm桩径 m 820.000 2615221

4-2-19-10

灌注桩混凝土回旋、潜水钻成孔(桩径150cm以内

)卷扬机配吊斗 10m3实体 92.740 9527.55 883585 8

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 92.700 5197.59 481817 12 2001001量0,2001002量1.02

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 9.300 5320.65 49482 12 2001001量1.02,2001002量0

4-5-1-32 平板拖车运输钢筋笼3km 100t钢筋 1.020 9530.39 9721 3 +33×4

4-2-20-6 钢护筒干处埋设 1t 31.200 1770.77 55248 12

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 1.391 9327.82 12975 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 1.391 14584.47 20287 3 +12×12; 定额×1.1

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 9.274 1541.84 14299 6 定额×1.201

编制: 王兰香 复核: 王婷
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4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 9.274 3310.01 30697 3 +25×8; 定额×1.201

4-2-15-17

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内砂

土 10m 10.660 4360.04 46478 8

4-2-15-18

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内黏

土 10m 17.220 4528.86 77987 8

4-2-15-22

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内软

石 10m 17.220 13890.30 239191 8

4-2-15-23

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内次

坚石 10m 36.900 18792.79 693454 8

10403030102 承台 m3 875.000 1973940

4-2-22-1 混凝土承台起重机配吊斗 10m3实体 87.500 6508.06 569455 8

4-5-1-4 现场加工现浇混凝土承台钢筋 1t钢筋 91.000 5335.62 485541 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.910 1313.19 1195 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 8.983 2811.31 25254 3 +25×8; 定额×1.02

4-2-3-7 挖掘机开挖基坑土方 1000m3 2.188 29970.29 65575 1

1-1-9-3 3m3以内装载机装土 1000m3天然密实方 2.188 1821.76 3986 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 2.188 13259.14 29011 3 +12×12

1-1-6-2 回填中粗砂 1000m3压实方 1.313 244773.04 321387 1 添5503004量1271

4-2-10-1 电动卷扬机打桩在陆地工作平台上打 10t 20.160 19119.20 385443 12

4-2-10-6 卷扬机拔桩在陆地工作平台上拔 10t 20.160 4320.09 87093 12

104030302 下部构造 m3 m2 1732.300 1162.800 2745011

10403030201 桥台 m3 1730.000 2735452

4-3-2-8 梁板桥框架式混凝土桥台 10m3实体 86.320 10965.79 946567 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 107.500 6184.00 664780 12

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 0.200 6310.00 1262 12 2001001量1.025,2001002量0

4-4-13-10 现浇桥头搭板混凝土 10m3 20.120 7612.03 153154 8

4-5-1-12 现场加工桥头搭板钢筋 1t钢筋 30.200 5529.80 167000 12

1-2-5-2 土工格栅处理地基 1000m2处理面积 0.200 18035.00 3607 4

1-4-3-3 预制、码砌混凝土菱形格护坡 10m3 9.900 13017.47 128873 6

1-4-13-1 现浇片石混凝土挡土墙 10m3实体 2.000 7783.50 15567 6

4-3-3-3 锥坡填土 10m3实体 159.960 921.84 147458 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 10.644 1310.50 13949 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 10.644 2811.35 29924 3 +25×8; 定额×1.02

4-4-27-1 300x200x20mm橡胶垫块 1dm3 86.400 117.28 10133 8

2-1-7-7 厂拌厚35cm石屑水泥(95:5) 1000m2 0.534 63610.49 33968 4 +8×15; 拖平摊压机×2，人工+1.5

2-1-7-65 12.5m以内摊铺机铺筑基层 1000m2 0.534 2876.40 1536 4

2-1-7-73 15t以内自卸汽车运5km 1000m3 0.187 10294.12 1925 3 +74×8

编制: 王兰香 复核: 王婷
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1-4-3-5 满铺式现浇混凝土护坡 10m3 54.660 7606.09 415749 6

10403030204 支座垫石 m3 2.300 9559

4-3-5-19 支座及垫石混凝土 10m3实体 0.230 8878.26 2042 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 1.200 6184.17 7421 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.023 1347.83 31 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.023 2826.09 65 3 +25×8; 定额×1.02

104030303 上部构造 m3 m2 386.900 1162.800 1501351

10403030302 小箱梁 m3 386.900 1501351

4-4-5-1 预制安装等截面简支箱梁非泵送 10m3实体 38.690 19912.72 770423 8 5505012换9801018

4-5-2-17 预应力钢绞线束长40m以内7孔每t7.85束 1t钢绞线 15.300 12133.27 185639 12
+18×4.03; 添6005006量7.3; 6005009换6005007; 60

05007量8.4

4-5-1-26 现场加工预制混凝土梁钢筋 1t钢筋 87.100 5999.82 522584 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 3.869 1310.42 5070 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 3.869 2811.58 10878 3 +25×8; 定额×1.02

4-4-27-1 300x200x20mm橡胶垫块 1dm3 57.600 117.31 6757 8

104030304 桥面铺装 m3 m2 185.100 887.500 308568

10403030402 水泥混凝土铺装 m3 185.100 308568

4-4-13-1 行车道桥面铺装水泥混凝土垫层 10m3实体 11.630 6668.96 77560 8

4-4-13-2 行车道桥面铺装水泥混凝土面层非泵送 10m3实体 6.880 7718.60 53104 8

4-5-1-11 现场加工桥面铺装水泥混凝土钢筋 1t钢筋 23.500 6026.89 141632 12 2001001量0,2001002量1.025

4-4-13-9 桥面防水剂 1000m2 0.888 22054.05 19584 8

4-4-13-8 混凝土表面抛丸处理 1000m2 0.888 10200.45 9058 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 1.851 1310.64 2426 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 1.851 2811.45 5204 3 +25×8; 定额×1.02

104030305 桥梁附属结构 m2 m 1162.800 30.600 395369

10403030501 桥梁支座 个 24.000 44322

4-4-27-1 GYZ450×99 1dm3 377.886 117.29 44322 8

10403030502 伸缩缝 m 36.500 75112

4-4-27-38 预留槽混凝土 10m3 0.450 11211.11 5045 8

4-4-27-39 预留槽钢筋 1t 1.500 6454.67 9682 12 2001001量0，2001002量1.025

4-4-27-34 模数式伸缩缝伸缩量480mm以内 1m 28.000 1197.68 33535 8 6003004换6003001, 6003001量1

4-4-27-40 梳形钢板伸缩缝 1m 8.500 3137.06 26665 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.045 1333.33 60 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.045 2777.78 125 3 +25×8; 定额×1.02

10403030503 混凝土护栏 m3 m 65.100 122.400 135902

5-1-1-4 实体现浇钢筋混凝土防撞护栏混凝土 10m3实体 6.510 8489.09 55264 6

5-1-1-5 实体现浇钢筋混凝土防撞护栏钢筋 1t 13.200 6108.94 80638 12
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10403030504 人行道及栏杆 m3 m 39.500 61.200 140033

4-10-3-2 刚性桥安装钢管金属栏杆 1t钢管 2.400 12012.92 28831 13 添2001002量0.022

4-7-24-1 预制人行道构件混凝土 10m3 3.950 12584.30 49708 8 普C20-32.5-2换普C30-32.5-2

4-7-24-2 预制人行道构件钢筋 1t 5.000 4993.60 24968 12 2001001量0,2001002量1.025

4-8-3-2 装载质量6t以内载重汽车2km（人工装卸） 100m3实体 0.395 11306.33 4466 3 +12×2

4-7-24-3 安装人行道构件 10m3 3.950 3031.39 11974 8 普C20-32.5-2换普C30-32.5-2

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.402 1308.46 526 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.402 2808.46 1129 3 +25×8; 定额×1.02

4-6-13-10 人行道铺装水泥砂浆 10m3实体 0.375 13077.33 4904 6

2-3-3-2 砖(平铺)人行道 1000m2 0.188 18015.96 3387 4 5501002量0; 5503003量0; 5507003量0

2.5cm仿花岗岩人行道砖 m2 158.000 47.24 8740 单价:47.24

盲道砖 m2 30.000 39.82 1400 单价:39.82

104030306 其他工程 m2 m 1162.800 30.600 8482

10404010601 桥面排水系统 m2 m 1162.800 30.600 8482

4-5-1-31 排水预埋钢筋 1t钢筋 0.100 5900.00 590 12

4-11-7-15 管径φ160mmPVC塑料排水管 10m 6.200 1107.26 6865 8 5001015换5002018

1-3-7-3 安放铸铁篦子 10套 1.200 505.83 607 6 2009032量0

隔栅盖 套 12.000 35.00 420 单价:35.00

10404 大桥工程 m 座 206.400 1.000 35507366

1040401

织篢河大桥（(3*35)+(2*35+25)预应力砼简支小

箱梁） m2 m 7843.200 206.400 35507366

104040101 基础工程 m3 m2 3631.300 7843.200 10165956

10404010101 桩基础 m3 m 2789.800 1650.000 7987240

1040401010102 D120cm桩径 m 600.000 1761915

4-2-15-17

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内砂

土 10m 6.000 4360.00 26160 8

4-2-15-18

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内黏

土 10m 30.000 4529.00 135870 8

4-2-15-22

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内软

石 10m 7.200 13890.14 100009 8

4-2-15-23

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内次

坚石 10m 10.800 18792.59 202960 8

4-2-15-24

陆地回旋钻机钻孔桩径120cm以内孔深40m以内坚

石 10m 6.000 24508.33 147050 8

4-2-19-10

灌注桩混凝土回旋、潜水钻成孔(桩径150cm以内

)卷扬机配吊斗 10m3实体 67.860 9527.54 646539 8

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 64.466 5197.59 335068 12 2001001量0,2001002量1.02
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4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 10.179 5320.56 54158 12 2001001量1.02,2001002量0

4-5-1-32 平板拖车运输钢筋笼3km 100t钢筋 0.746 9529.49 7109 3 +33×4

4-2-20-6 钢护筒干处埋设 1t 28.080 1770.76 49723 12

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 1.018 9327.11 9495 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 1.018 14586.44 14849 3 +12×12; 定额×1.1

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 6.786 1541.85 10463 6 定额×1.201

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 6.786 3310.05 22462 3 +25×8; 定额×1.201

1040401010106 D160cm桩径 m 1050.000 6225325

4-2-15-273

水中回旋钻机钻孔桩径160cm以内孔深40m以内砂

土 10m 10.500 7557.33 79352 8 定额×0.75

4-2-15-274

水中回旋钻机钻孔桩径160cm以内孔深40m以内黏

土 10m 52.500 7790.04 408977 8 定额×0.75

4-2-15-278

水中回旋钻机钻孔桩径160cm以内孔深40m以内软

石 10m 12.600 21737.54 273893 8 定额×0.75

4-2-15-279

水中回旋钻机钻孔桩径160cm以内孔深40m以内次

坚石 10m 18.900 29460.32 556800 8 定额×0.75

4-2-15-280

水中回旋钻机钻孔桩径160cm以内孔深40m以内坚

石 10m 10.500 40082.29 420864 8 定额×0.75

4-2-19-13

灌注桩混凝土回旋、潜水钻成孔(桩径250cm以内

)卷扬机配吊斗 10m3实体 211.120 8860.06 1870535 8

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 200.559 5197.59 1042423 12 2001001量0,2001002量1.02

4-5-1-13 集中加工现浇混凝土灌注桩钢筋 1t钢筋 31.667 5320.46 168483 12 2001001量1.02,2001002量0

4-5-1-32 平板拖车运输钢筋笼3km 100t钢筋 2.323 9529.92 22138 3 +33×4

4-2-20-7 钢护筒水中埋设水深5m以内 1t 95.730 6712.38 642576 12

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 3.167 9328.39 29543 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 3.167 14585.10 46191 3 +12×12; 定额×1.1

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 21.112 1541.68 32548 6 定额×1.201

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 21.112 3309.97 69880 3 +25×8; 定额×1.201

4-2-21-1 桩基工作平台上下部综合(水深3～5m内) 100m2 11.400 40299.56 459415 12 7901001量6955.6

4-2-20-6 钢护筒干处埋设 1t 57.438 1770.73 101707 12

10404010102 承台 m3 592.800 1012235

4-2-22-1 混凝土承台起重机配吊斗 10m3实体 59.280 6508.08 385799 8

4-5-1-4 现场加工现浇混凝土承台钢筋 1t钢筋 54.720 5335.62 291965 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 5.928 1310.39 7768 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 5.928 2811.40 16666 3 +25×8; 定额×1.02

4-2-3-7 挖掘机开挖基坑土方 1000m3 0.547 29968.92 16393 1

1-1-9-3 3m3以内装载机装土 1000m3天然密实方 0.547 1822.67 997 1
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1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 0.547 13261.43 7254 3 +12×12

4-2-10-1 电动卷扬机打桩在陆地工作平台上打 10t 12.176 19119.00 232793 12

4-2-10-6 卷扬机拔桩在陆地工作平台上拔 10t 12.176 4319.97 52600 12

10404010103 系梁 m3 248.700 1166481

4-6-4-3 地面以下系梁非泵送 10m3实体 22.660 6659.62 150907 8

4-6-4-10 现场加工系梁钢筋 1t 22.658 5565.23 126097 12 2001001量0,2001002量1.025

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 2.487 1310.82 3260 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 2.487 2811.02 6991 3 +25×8; 定额×1.02

4-6-4-3 地面以下系梁非泵送 10m3实体 2.210 6342.08 14016 8 普C30-32.5-4换普C20-32.5-4

1-1-2-6 抽水机抽水 1000m3 0.960 1068.75 1026 6

4-2-6-1 有底模钢套箱 10t钢套箱 10.048 86005.57 864184 12

104040102 下部构造 m3 m2 2598.250 7843.200 5318745

10404010201 桥台 m3 1436.800 2650554

4-3-2-8 梁板桥框架式混凝土桥台 10m3实体 83.980 10965.75 920904 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 101.738 6183.99 629147 12

4-4-13-10 现浇桥头搭板混凝土 10m3 42.560 7612.01 323967 8

4-5-1-12 现场加工桥头搭板钢筋 1t钢筋 31.920 5529.76 176510 12

1-4-3-3 预制、码砌混凝土菱形格护坡 10m3 13.410 13017.45 174564 6

4-3-3-3 锥坡填土 10m3实体 346.240 921.84 319179 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 12.654 1310.42 16582 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 12.654 2811.29 35574 3 +25×8; 定额×1.02

1-4-3-6 框格(架)式现浇混凝土护坡 10m3 3.730 8565.15 31948 6

1-2-5-2 土工格栅处理地基 1000m2处理面积 0.216 18018.52 3892 4

2-1-7-7 厂拌厚35cm石屑水泥(95:5) 1000m2 0.261 63609.20 16602 4 +8×15; 拖平摊压机×2，人工+1.5

2-1-7-65 12.5m以内摊铺机铺筑基层 1000m2 0.261 2873.56 750 4

2-1-7-73 15t以内自卸汽车运5km 1000m3 0.091 10274.73 935 3 +74×8

10404010202 桥墩 m3 318.700 592226

4-3-5-19 梁板桥桥墩混凝土圆柱墩泵送高度10m以内 10m3实体 31.870 8870.98 282718 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 41.425 6184.02 256173 12

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 6.373 6307.70 40199 12 2001001量1.025,2001002量0

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 3.187 1310.32 4176 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 3.187 2811.42 8960 3 +25×8; 定额×1.02

10404010203 盖梁 m3 832.100 2033137

4-3-5-19 盖梁混凝土 10m3实体 83.210 8870.95 738152 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 203.863 6184.01 1260690 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 8.321 1310.30 10903 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 8.321 2811.20 23392 3 +25×8; 定额×1.02

编制: 王兰香 复核: 王婷



分项工程估算计算数据表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 标准定额库版本号: 校验码: 第 20 页 共 34 页 估 21-1 表

工程或费用编码/

指标代号/

工料机代号

项目、指标

或工料机的名称
单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

指标子目取费

类别

指标调整情况或分项算式

10404010204 支座垫石 m3 10.650 42828

4-3-5-19 支座及垫石混凝土 10m3实体 1.065 8870.42 9447 8

4-5-1-6 现场加工现浇混凝土墩台钢筋 1t钢筋 5.327 6183.78 32941 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.107 1308.41 140 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.107 2803.74 300 3 +25×8; 定额×1.02

104040103 上部构造 m3 m2 3611.000 7843.200 13502911

10404010302 小箱梁 m3 3611.000 13502911

4-4-5-1 预制安装等截面简支箱梁非泵送 10m3实体 361.100 19679.69 7106336 8 5505013换9801018

4-5-2-17 预应力钢绞线束长40m以内7孔每t4.298束 1t钢绞线 167.524 10477.42 1755219 12
+18×0.478; 添6005006量0.764; 添6005007量0.669;

 6005009量4.298; 添6005010量2.865

4-5-1-26 现场加工预制混凝土梁钢筋 1t钢筋 743.710 5999.82 4462123 12

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 36.110 1310.36 47317 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 36.110 2811.27 101515 3 +25×8; 定额×1.02

4-4-27-1 300*300*20mm橡胶垫块 1dm3 259.200 117.29 30401 8

104040104 桥面铺装 m3 m2 1140.000 7843.200 1553627

10404010402 水泥混凝土铺装 m3 1140.000 1553627

4-4-13-1 行车道桥面铺装水泥混凝土垫层 10m3实体 57.000 6668.81 380122 8

4-4-13-2 行车道桥面铺装水泥混凝土面层非泵送 10m3实体 57.000 7718.60 439960 8

4-5-1-11 现场加工桥面铺装水泥混凝土钢筋 1t钢筋 83.410 6026.92 502705 12 2001001量0,2001002量1.025

4-4-13-9 桥面防水剂 1000m2 5.700 22053.68 125706 8

4-4-13-8 混凝土表面抛丸处理 1000m2 5.700 10201.40 58148 8

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 11.400 1310.35 14938 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 11.400 2811.23 32048 3 +25×8; 定额×1.02

104040105 桥梁附属结构 m2 m 7843.200 206.400 2505208

10404010501 桥梁支座 个 144.000 378295

4-4-27-1 GBZJ350×450×99 1dm3 374.220 117.28 43890 8

4-4-27-1 GJZ400×600×99 1dm3 2851.200 117.29 334405 8

10404010502 伸缩缝 m 114.000 199826

4-4-27-38 预留槽混凝土 10m3 2.280 11210.96 25561 8

4-4-27-39 预留槽钢筋 1t 5.700 6454.04 36788 12 2001001量0，2001002量1.025

4-4-27-34 模数式伸缩缝伸缩量480mm以内 1m 114.000 1197.69 136537 8 6003004换6003001, 6003001量1

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.228 1315.79 300 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.228 2807.02 640 3 +25×8; 定额×1.02

10404010503 混凝土护栏 m3 m 404.800 825.600 838209

5-1-1-4 实体现浇钢筋混凝土防撞护栏混凝土 10m3实体 40.480 8489.50 343655 6

5-1-1-5 实体现浇钢筋混凝土防撞护栏钢筋 1t 80.955 6109.00 494554 12

10404010504 人行道及栏杆 m3 m 325.500 412.000 1088878

编制: 王兰香 复核: 王婷
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4-10-3-2 刚性桥安装钢管金属栏杆 1t钢管 14.900 12009.19 178937 13 添2001002量0.021

4-7-24-1 预制人行道构件混凝土 10m3 32.550 12584.42 409623 8 普C20-32.5-2换普C30-32.5-2

4-7-24-2 预制人行道构件钢筋 1t 41.000 4993.59 204737 12 2001001量0,2001002量1.025

4-8-3-2 装载质量6t以内载重汽车2km（人工装卸） 100m3实体 3.255 11307.53 36806 3 +12×2

4-7-24-3 安装人行道构件 10m3 32.550 3018.13 98240 8 普C20-32.5-2换普C30-42.5-2

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 3.255 1309.68 4263 6 定额×1.02

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 3.255 2811.37 9151 3 +25×8; 定额×1.02

4-6-13-10 人行道铺装水泥砂浆 10m3实体 3.000 13077.00 39231 6

2-3-3-2 砖(平铺)人行道 1000m2 1.500 18004.00 27006 4 5501002量0; 5503003量0; 5507003量0

2.5cm仿花岗岩人行道砖 m2 1260.000 47.24 69694 单价:47.24

盲道砖 m2 240.000 39.82 11190 单价:39.82

104040106 其他工程 m2 m 7843.200 206.400 2460919

10404010601 桥面排水系统 m2 m 7843.200 206.400 79983

4-11-7-15 管径φ160mmPVC塑料排水管 10m 72.240 1107.18 79983 8 5001015换5002018

10404010602 防（维）护设施 m2 m 7843.200 206.400 2380936

10404010601 橡胶护舷 个 24.000 124128

拱形橡胶护舷SA400*2000 套 24.000 5172.00 124128 单价:5172.00

10404010602 河堤防护 m3 5100.000 2256808

1-9-4 混凝土防护 1000m3 0.600 1138613.33 683168 6

1-9-2 砌石防护 1000m3 2.250 533272.44 1199863 6

1-4-10-3 抛填运距1km以内(水上) 100m3设计抛石量 22.500 16612.31 373777 6

106 交叉工程 处 1.000 30054297

10601 平面交叉 处 1.000 30054297

1060102 公路与等外公路平面交叉 处 1.000 30054297

1060102-102 路基工程 km 1.108 12251681

1060102-10202 路基挖方 m3 1364.000 99266

1060102-1020203 挖非适用材料 m3 1364.000 99266

1060102-102020301 挖淤泥排水 m3 1364.000 99266

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 1.364 9328.45 12724 6

1-1-4-6 抽水机抽水 1000m3 5.705 1071.87 6115 6

4-2-1-5 编织袋围堰高2.8m 10m围堰 4.400 13757.27 60532 8 5001052量735; 添5501002量159.839; 定额×0.881

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 1.364 14585.78 19895 3 +12×12; 定额×1.1

1060102-10203 路基填方 m3 19504.000 958443

1060102-1020302 借土方填筑 m3 18140.000 803325

1-1-8-8 2.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 18.140 3909.76 70923 1 定额×1.19

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土15km 1000m3天然密实方 18.140 27787.87 504072 3 +12×28; 定额×1.19

1-1-20-2 18～21t光轮压路机碾压土方(高速、一级公路)( 1000m3压实方 18.140 6490.35 117735 1

编制: 王兰香 复核: 王婷
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含场平区回填)

1-1-21-5 8000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.236 11279.66 2662 3

借土资源费 m3 21586.600 5.00 107933 单价:5.00

1060102-1020308 回填石屑 m3 1364.000 155118

1-10-1 回填石屑 1000m3 1.364 113722.87 155118 6
5503004量0; 5503007量0; 5503012换5503014; 55030

14量1217.8; 5505005量0; 5505016量0

1060102-10205 特殊路基处理 km 1.108 9293712

1060102-1020501 软土地区路基处理 km m2 0.345 28654.000 8197212

1060102-102050101 清除换填处理 m3 m2 36632.000 19293.000 4974772

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 36.632 9328.89 341736 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 36.632 14585.53 534297 3 +12×12; 定额×1.1

1-2-8-3 地基石屑垫层 1000m3 36.632 111889.58 4098739 4 5503012换5503014

1060102-102050108 水泥搅拌桩处理 m m2 35456.000 9361.000 3222440

1-2-3-1 水泥粉喷搅拌桩处理软基(水泥含量15%) 10m 3545.600 576.28 2043251 4 5509001量0.7

1-2-5-2 土工格栅处理地基 1000m2处理面积 9.361 18027.13 168752 4

1-2-8-4 地基碎石垫层 1000m3 5.617 179427.81 1007846 4

1-3-1-1 盲沟PVC管安装 100m 0.810 3198.77 2591 6 5001031换5001068

1060102-1020503 其他处理 km 1.040 1096500

1060102-102050302 低填浅挖路段处理 km m2 0.110 5148.000 586265

1-1-1 挖、装土方 1000m3天然密实方 3.168 7803.66 24722 1

1-4-3 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3自然方 3.168 15528.09 49193 3 +4×12

1-10-1 回填石屑 1000m3 1.544 113723.45 175589 6
5503004量0; 5503007量0; 5503012换5503014; 55030

14量1217.8; 5505005量0; 5505016量0

1-3-1-1 盲沟PVC管安装 100m 1.100 5112.73 5624 6 5001031换5001066

1-3-1-2 铺设盲沟土工布 1000m2 0.308 10870.13 3348 6

1-3-1-3 回填盲沟碎石 100m3 0.509 20090.37 10226 6

1-10-1 回填石渣 1000m3 2.574 115681.04 297763 6
5503004量0; 5503007量0; 5503012量1217.8; 550500

5量0; 5505016量0

基底夯实面积(20遍) m2 3960.000 5.00 19800 单价:5.00

1060102-102050303 新旧路拼接处理 km m2 0.930 12660.000 510235

1-1-1 挖、装土方 1000m3天然密实方 1.920 7803.65 14983 1

1-1-6-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 1.920 12047.92 23132 1

1-10-2 钢塑格栅 1000m2 12.660 24127.80 305458 6
5007001量0; 5007004量0; 5007003换5008010; 50080

10量1082.03

1-3-1 借土方挖、装 1000m3压实方 1.943 5381.88 10457 1

1-4-3 20t以内自卸汽车运土15km 1000m3自然方 2.312 27605.10 63823 3 +4×28

1-2-1 高速、一级公路填土路基 1000m3压实方 1.943 8783.84 17067 1

编制: 王兰香 复核: 王婷



分项工程估算计算数据表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 标准定额库版本号: 校验码: 第 23 页 共 34 页 估 21-1 表

工程或费用编码/

指标代号/

工料机代号

项目、指标

或工料机的名称
单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

指标子目取费

类别

指标调整情况或分项算式

1-1-1-5 135kw以内推土机清除表土 100m3 19.430 339.17 6590 1

1-1-9-3 3m3以内装载机装土 1000m3天然密实方 1.943 1821.92 3540 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 1.943 13259.91 25764 3 +12×12

1-4-6-10 锚杆埋设(边坡高10m以内) 1t 1.397 19942.73 27860 18

借土资源费 m3 2312.170 5.00 11561 单价:5.00

1060102-10206 排水工程 km 1.108 859302

1060102-1020602 排水沟 m3 m 714.400 1968.000 859302

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 0.714 1203504.20 859302 6

1060102-10207 路基防护与加固工程 km 1.108 942697

1060102-1020701 一般边坡防护与加固 km 1.108 942697

1060102-102070101 坡面植物防护 m2 15822.000 494484

1-4-2-2 CF网被网挂网植草护坡 1000m2 13.465 17161.46 231079 6 5001009换5002010

1-4-2-7 机械液压喷播植草护坡(填方边坡) 1000m2 15.822 16648.02 263405 6

1060102-102070105 护脚 m3 m 490.600 1752.000 448213

1-4-13-2 现浇混凝土挡土墙 10m3实体 49.060 9136.02 448213 6

1060102-10208 路基其他工程 km 1.108 98261

1-7-1 高速、一级公路平原微丘区路基零星工程 1km 1.108 88683.21 98261 1

1060102-103 路面工程 km 1.108 17802616

1060102-10302 水泥混凝土路面 m2 48128.000 16800290

1060102-1030201 垫层 m3 m2 7483.200 49888.000 1440840

1060102-103020101 15cm级配碎石 m2 49888.000 1440840

2-1-1 路面垫层压实厚度15cm 1000m2 49.888 28881.49 1440840 4 5503007量0; 5505016量188.96

1060102-1030202 底基层 m3 m2 8868.240 49268.000 2757213

1060102-103020201 18cm厚4%水泥稳定级配碎石 m2 49268.000 2757213

2-2-3 水泥碎石基层压实厚度18cm(高速、一级公路) 1000m2 49.268 55963.57 2757213 4 +4×-2

1060102-1030203 基层 m3 m2 8812.440 48958.000 2739862

1060102-103020301 18cm厚5%水泥稳定级配碎石 m2 48958.000 2739862

2-2-3 水泥碎石基层压实厚度18cm(高速、一级公路) 1000m2 48.958 55963.52 2739862 4 +4×-2

1060102-1030204 面层 m3 m2 13475.840 48128.000 9432906

1060102-103020401 28cm水泥砼面板(5.0MPa) m2 48128.000 9432906

2-6-1 普通混凝土路面 1000m3路面实体 13.476 679978.41 9163389 4 2001001量10.071; 2001002量1.703

抗折剂 m3 13475.840 20.00 269517 单价:20.00

1060102-1030205 其他 m2 48128.000 429469

1060102-103020501 1cm厚乳化沥青下封层（ES-3） m2 48128.000 429469

2-2-14-17 乳化沥青稀浆封层ES-3型 1000m2 48.128 8923.47 429469 4

1060102-10304 路槽、路肩及中央分隔带 km 1.108 755817

1060102-1030403 中间带 km 1.108 486869

编制: 王兰香 复核: 王婷
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1060102-1030403 路缘石 m3 304.160 282624

2-3-3-4 混凝土预制块预制、安砌 10m3 16.716 11062.40 184919 4

4-8-3-1 装载质量4t以内载重汽车2km（人工装卸） 100m3实体 1.672 12484.45 20874 3 +11×2

2-3-3-5 C20现浇砼后座 10m3 13.700 5608.10 76831 4

1060102-1030404 车止石 个 376.000 204245

花岗岩车止石（φ240*730mm） 个 376.000 463.93 204245 单价:463.93

1060102-1030404 边部土工布 m2 23283.000 268948

1-3-1-2 防渗土工膜 1000m2 4.973 14049.27 69867 6 5007001换5008008

1-3-1-2 透水土工布 1000m2 18.310 10872.80 199081 6

1060102-10305 路面排水 km 1.108 246509

1-8-4 一级公路其他排水工程 1km 1.108 222481.05 246509 6

107 交通工程及沿线设施 公路公里 8.049 30404682

10701 交通安全设施 公路公里 8.049 12658999

6-1-5 一级平原微丘区6车道安全设施 1公路公里 8.049 1572741.83 12658999 6 +7×2

10703 监控系统 公路公里 8.049 1732505

6-2-2 路程全段监控 1km 8.049 160744.69 1293834 10

一般监控系统设备费 公路公里 8.049 50000.00 438671 单价:50000.00

10704 通信系统 公路公里 8.049 3939678

6-3-1 通信系统 1公路公里 8.049 40510.50 326069 10

6-3-2 通信管道 1公路公里 8.049 285451.24 2297597 10

通信系统 公路公里 8.049 150000.00 1316012 单价:150000.00

10706 供电及照明系统 km 8.049 12073500

供电及照明系统 km 8.049 1500000.00 12073500 单价:1500000.00

108 绿化及环境保护工程 公路公里 8.049 13177623

10801 主线绿化及环境保护工程 公路公里 8.049 3747871

1080101 台湾草(30cmx30cm/件，件铺式铺满) m2 6030.000 114749

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 6.030 1108.46 6684 3 +36×4

6-1-4-1 台湾草 100m2 60.300 1432.94 86406 6 4013002换4013021

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.452 11955.75 5404 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 72.360 224.64 16255 6

1080102 种植乔木 株 2942.000 2078567

108010201 小叶榄仁（D10-12，H450-500，P200-250） 株 251.000 186414

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 2.510 4193.23 10525 3 +18×4

6-1-1-9 小叶榄仁（D10-12，H450-500，P200-250） 100株 2.510 68519.92 171985 6 4009001换4099044

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.251 916.33 230 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 30.120 121.98 3674 6

108010202 盆架子（D13-15，H400-500，P200-250） 株 154.000 124919
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6-1-12-23 土球直径120cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.540 6616.88 10190 3 +24×4

6-1-1-12 盆架子（D13-15，H450-500，P200-250） 100株 1.540 72943.51 112333 6 4009001换4020068

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.154 928.57 143 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 18.480 121.92 2253 6

108010203 鸡冠刺桐（D10-12，H350-400，P200-250） 株 143.000 96215

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.430 4192.31 5995 3 +18×4

6-1-1-9 鸡冠刺桐（D10-12，H450-500，P200-250） 100株 1.430 61537.06 87998 6 4009001换4009004

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.143 909.09 130 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 17.160 121.91 2092 6

108010204 白兰（D10-12，H400-500，P200-250） 株 111.000 139705

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.110 4192.79 4654 3 +18×4

6-1-1-9 白兰（D10-12，H450-500，P200-250） 100株 1.110 120111.71 133324 6 4009001换4099070

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.111 936.94 104 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 13.320 121.85 1623 6

108010205 凤凰木（D10-12，H400-500，P200-250） 株 245.000 263830

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 2.450 4193.06 10273 3 +18×4

6-1-1-9 凤凰木（D10-12，H450-500，P200-250） 100株 2.450 101936.33 249744 6 4009001换4010009

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.245 922.45 226 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 29.400 122.01 3587 6

108010206 小叶榕（D10-12，H400-500，P200-250） 株 160.000 102867

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.600 4192.50 6708 3 +18×4

6-1-1-9 小叶榕（D10-12，H400-500，P200-250） 100株 1.600 58544.38 93671 6 4009001换4009007-1

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.160 912.50 146 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 19.200 121.98 2342 6

108010207 大叶紫薇（D9-10，H360-400，P180-200） 株 301.000 179327

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 3.010 4193.02 12621 3 +18×4

6-1-1-9 大叶紫薇（D9-10，H360-400，P180-200） 100株 3.010 54554.82 164210 6 4009001换4020136

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.301 916.94 276 6

6-1-11-1 乔木成活期保养(胸径10cm以下) 100株·月 36.120 61.46 2220 6

108010208 黄花风铃木（D8-10，H400-500，P180-200） 株 168.000 83651

6-1-12-15 土球直径80cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.680 3488.10 5860 3 +16×4

6-1-1-8 黄花风铃木（D8-10，H400-500，P180-200） 100株 1.680 45476.79 76401 6 4009001换4020113

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.168 910.71 153 6

6-1-11-1 乔木成活期保养(胸径10cm以下) 100株·月 20.160 61.36 1237 6

108010209 黄槐（D7-8，H360-400，P180-200） 株 247.000 193111

6-1-12-15 土球直径80cm以内乔木、灌木运输5km 100株 2.470 3488.26 8616 3 +16×4

6-1-1-8 黄槐（D7-8，H360-400，P180-200） 100株 2.470 73864.78 182446 6 4009001换4020114
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6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.247 923.08 228 6

6-1-11-1 乔木成活期保养(胸径10cm以下) 100株·月 29.640 61.44 1821 6

108010210 鸡蛋花（DJ7-8，H200-250，P180-200） 株 159.000 176940

6-1-12-15 土球直径80cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.590 3488.05 5546 3 +16×4

6-1-1-8 鸡蛋花（DJ7-8，H200-250，P180-200） 100株 1.590 106964.78 170074 6 4009001换2019100919

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.159 918.24 146 6

6-1-11-1 乔木成活期保养(胸径10cm以下) 100株·月 19.080 61.53 1174 6

108010211 桃花心木（D10-12，H400-500，P200-250） 株 100.000 62298

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.000 4192.00 4192 3 +18×4

6-1-1-9 桃花心木（D10-12，H400-500，P200-250） 100株 1.000 56550.00 56550 6 4009001换4099052

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.100 920.00 92 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 12.000 122.00 1464 6

108010212 花叶垂榕柱（DJ5-6，H180-200，P100-120） 株 280.000 61939

6-1-12-15 土球直径80cm以内乔木、灌木运输5km 100株 2.800 3487.86 9766 3 +16×4

6-1-1-9 花叶垂榕柱（DJ5-6，H180-200，P100-120） 100株 2.800 17805.00 49854 6 4009001换4009013

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.280 914.29 256 6

6-1-11-1 乔木成活期保养(胸径10cm以下) 100株·月 33.600 61.40 2063 6

108010213 黄金香柳（DJ5-6，H180-200，P100-120） 株 169.000 35818

6-1-12-15 土球直径80cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.690 3488.76 5896 3 +16×4

6-1-1-9 黄金香柳（DJ5-6，H180-200，P100-120） 100株 1.690 16877.51 28523 6 4009001换4020358

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.169 905.33 153 6

6-1-11-1 乔木成活期保养(胸径10cm以下) 100株·月 20.280 61.44 1246 6

108010214 红花羊蹄甲（D10-12，H400-500，P200-250） 株 129.000 90605

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.290 4193.80 5410 3 +18×4

6-1-1-9 红花羊蹄甲（D10-12，H450-500，P200-250） 100株 1.290 64486.82 83188 6 4009001换4020183

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.129 914.73 118 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 15.480 122.03 1889 6

108010215 海南蒲桃（D10-12，H400-500，P200-250） 株 146.000 178340

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.460 4192.47 6121 3 +18×4

6-1-1-9 海南蒲桃（D10-12，H450-500，P200-250） 100株 1.460 116400.00 169944 6 4009001换4009016

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.146 924.66 135 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 17.520 122.15 2140 6

108010216 美丽异木棉（D10-12，H400-500，P200-250） 株 179.000 102588

6-1-12-17 土球直径90cm以内乔木、灌木运输5km 100株 1.790 4193.85 7507 3 +18×4

6-1-1-9 美丽异木棉（D10-12，H450-500，P200-250） 100株 1.790 51562.01 92296 6 4009001换4020182

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.179 916.20 164 6

6-1-11-2 乔木成活期保养(胸径20cm以下) 100株·月 21.480 122.02 2621 6
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1080103 种植灌木 株 3045.000 51653

108010201 黄榕球（H30~35，P30~35） 株 787.000 12927

6-1-2-2 黄榕球（H30~35，P30~35） 100株 7.870 566.20 4456 6 4011002换4013033

6-1-12-3 土球直径20cm以内乔木、灌木运输5km 1000株 0.787 2504.45 1971 3 +4×4

6-1-11-4 灌木成活期保养 100株·月 94.440 61.18 5778 6

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.787 917.41 722 6

108010202 灰莉球（H30~35，P30~35） 株 770.000 13205

6-1-12-3 土球直径20cm以内乔木、灌木运输5km 1000株 0.770 2502.60 1927 3 +4×4

6-1-2-2 灰莉球（H30~35，P30~35） 100株 7.700 639.09 4921 6 4011002换40110003

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 0.770 912.99 703 6

6-1-11-4 灌木成活期保养 100株·月 92.400 61.19 5654 6

108010203 小叶紫薇（H30~35，P30~35） 株 1488.000 25521

6-1-12-3 土球直径20cm以内乔木、灌木运输5km 1000株 1.488 2501.34 3722 3 +4×4

6-1-2-2 灰莉球（H30~35，P30~35） 100株 14.880 639.18 9511 6 4011002换4010013

6-1-10-7 洒水汽车运水、洒水1km15kg/株 1000株 1.488 914.65 1361 6

6-1-11-4 灌木成活期保养 100株·月 178.560 61.20 10927 6

1080104 种植地被 m2 18607.000 1294338

108010302 野牡丹(H15~20，P15~20,36袋/m2) m2 1064.000 109974

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 1.064 1107.14 1178 3 +36×4

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.080 11950.00 956 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 12.768 224.70 2869 6

6-1-7-3 野牡丹(H15~20，P15~20,36袋/m2) 10m2 106.400 986.57 104971 6 4013004换4013006

108010303 龙船花(H20~25，P20~25,25袋/m2) m2 1273.000 126196

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 1.273 1106.05 1408 3 +36×4

6-1-7-2 龙船花(H20~25，P20~25,25袋/m2) 10m2 127.300 944.38 120219 6 4013004换4013007

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.095 11968.42 1137 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 15.276 224.67 3432 6

108010304 红背桂(H20~25，P20~25,25袋/m2) m2 1010.000 74075

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 1.010 1106.93 1118 3 +36×4

6-1-7-2 红背桂(H20~25，P20~25,25袋/m2) 10m2 101.000 686.38 69324 6 4013004换4013008

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.076 11973.68 910 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 12.120 224.67 2723 6

108010305 黄榕(H25~30，P25~30,16袋/m2) m2 719.000 57020

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 0.719 1108.48 797 3 +36×4

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.054 11962.96 646 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 8.628 224.50 1937 6

6-1-7-1 黄榕(H25~30，P25~30,16袋/m2) 10m2 71.900 746.04 53640 6 4013004换4013009
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108010307 花叶鸭脚木(H20~25，P20~25,25袋/m2) m2 880.000 84213

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 0.880 1109.09 976 3 +36×4

6-1-7-2 花叶鸭脚木(H20~25，P20~25,25袋/m2) 10m2 88.000 909.98 80078 6 4013004换4013011

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.066 11939.39 788 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 10.560 224.53 2371 6

108010308 矮蒲葵(H30~35，P30~35,9袋/m2) m2 2320.000 92721

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 2.320 1108.62 2572 3 +36×4

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.174 11954.02 2080 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 27.840 224.64 6254 6

6-1-7-1 矮蒲葵(H30~35，P30~35,9袋/m2) 10m2 232.000 352.65 81815 6 4013004换4013012; 定额×0.563

108010309 细叶蚌花(H10~15，P10~15,49袋/m2) m2 2250.000 218142

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 2.250 1108.44 2494 3 +36×4

6-1-7-3 细叶蚌花(H10~15，P10~15,49袋/m2) 10m2 225.000 922.49 207560 6 4013004换4013013; 定额×1.361

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.169 11952.66 2020 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 27.000 224.74 6068 6

108010310 软枝黄蝉(H30~35，P30~35,9袋/m2) m2 727.000 28389

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 0.727 1110.04 807 3 +36×4

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.055 11963.64 658 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 8.724 224.78 1961 6

6-1-7-1 软枝黄蝉(H30~35，P30~35,9袋/m2) 10m2 72.700 343.37 24963 6 4013004换4013014; 定额×0.563

108010312 福建茶(H30~35，P30~35,9袋/m2) m2 2250.000 53773

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 2.250 1108.44 2494 3 +36×4

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.169 11952.66 2020 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 27.000 224.74 6068 6

6-1-7-1 福建茶(H30~35，P30~35,9袋/m2) 10m2 225.000 191.96 43191 6 4013004换4013016; 定额×0.563

108010314 大叶红草(H15~20，P15~20,36袋/m2) m2 1133.000 75690

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 1.133 1108.56 1256 3 +36×4

6-1-7-3 大叶红草(H15~20，P15~20,36袋/m2) 10m2 113.300 621.03 70363 6 4013004换4013018

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.085 11964.71 1017 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 13.596 224.62 3054 6

108010315 红继木(H20~25，P20~25,25袋/m2) m2 2298.000 183018

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 2.298 1107.92 2546 3 +36×4

6-1-7-2 红继木(H20~25，P20~25,25袋/m2) 10m2 229.800 749.44 172222 6 4013004换4013032

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.172 11953.49 2056 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 27.576 224.62 6194 6

108010316 银边草(H15~20，P15~20,36袋/m2) m2 2683.000 191127

6-1-12-35 草皮(毛毡式)运输5km 1000m2 2.683 1108.46 2974 3 +36×4

编制: 王兰香 复核: 王婷
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6-1-7-3 银边草(H15~20，P15~20,36袋/m2) 10m2 268.300 665.37 178518 6 4013004换4013019

1-1-21-3 6000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.201 11955.22 2403 3

6-1-11-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2·月 32.196 224.62 7232 6

1080105 回填种植土 m3 12318.000 208564

1-1-6-1 人工夯实填土 1000m3压实方 12.318 16931.64 208564 1

10804 取、弃土场绿化及环境保护工程 处 2.000 8554058

1080401 取、弃土场绿化 m2 处 132672.000 2.000 1016422

108040101 撒草籽护坡 m2 132672.000 1016422

1-4-2-5 人工撒草籽护坡 1000m2 132.672 7661.16 1016422 6

1080402 取、弃土场排水防护 m3 处 5829.000 2.000 7537636

1-1-1 挖、装土方 1000m3天然密实方 17.795 7803.88 138870 1

1-4-3 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3自然方 17.795 15528.18 276324 3 +4×12

1-9-4 混凝土防护 1000m3 2.580 1138616.28 2937630 6

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 3.249 1203502.92 3910181 6

1-9-1 植草护坡 1000m2 10.163 8310.44 84459 6

1-9-17 挂网土工织物网防护 1000m2 5.288 24607.41 130124 6 5001009量1215.18; 5007003量0; 5007004量0

9801008 无纺布 m2 5362.000 10.60 60048 6 单价:10.60

10806 水环境污染防治工程 公路公里 8.049 875694

1080601 净水井 个 22.000 558084

1-3-7-1 现浇井身混凝土 10m3 29.500 10142.20 299195 6

1-1-9-3 3m3以内装载机装土 1000m3天然密实方 1.056 1822.92 1925 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 1.056 13258.52 14001 3 +12×12

1-3-7-3 安放铸铁篦子 10套 6.600 2036.52 13441 6 2009032量198.348

4-4-1-1 现浇钢筋混凝土板桥矩形板 10m3实体 8.100 12550.99 101663 8

4-5-1-9 现场加工现浇混凝土拱、板钢筋 1t钢筋 24.400 5079.10 123930 12 2001001量0，2001002量1.025

4-6-1-15 混凝土搅拌站(楼)拌和(60m3/h以内) 100m3 0.810 1540.74 1248 6 定额×1.201

4-6-1-24 混凝土搅拌运输车运输混凝土容量6m3以内5km 100m3 0.810 3309.88 2681 3 +25×8; 定额×1.201

1080602 应急池 处 3.000 244522

4-11-5-1 填砂砾（砂）基础垫层 10m3实体 7.912 2938.57 23250 6 5503007换5503004

1-3-1-2 铺设盲沟土工布 1000m2 1.557 10872.19 16928 6

1-4-13-2 现浇混凝土挡土墙 10m3实体 15.567 9136.12 142222 6

4-11-5-6 Mu10砂浆 10m3实体 3.221 4966.78 15998 6 普C10-32.5-4换混M10

5-1-3-3 隔离栅立柱(钢管) 1t 1.448 8874.31 12850 13

5-1-3-1 钢筋混凝土隔离栅立柱混凝土 10m3 0.367 15569.48 5714 6 普C25-32.5-2换普C20-32.5-2

5-1-3-8 隔离栅网面（电焊网） 100m2 1.274 7722.92 9839 13

5-1-3-4 隔离栅立柱(型钢) 1t 0.036 10472.22 377 13

1-1-8-8 2.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.845 3285.21 2776 1

编制: 王兰香 复核: 王婷
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1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 0.845 13259.17 11204 3 +12×12

1-3-1-1 盲沟PVC管安装 100m 0.075 29733.33 2230 6 5001031换5002023

过滤网 m2 0.450 150.00 80 单价:150.00

警示牌 块 3.000 300.00 1054 单价:300.00

1080603 沉砂池 处 1.000 73088

1-4-13-2 现浇混凝土挡土墙 10m3实体 8.000 9136.00 73088 6

109 其他工程 公路公里 8.049 27719233

10904 改路工程 km 处 2.536 26.000 16583396

10904-102 路基工程 km 2.536 11093029

10904-10202 路基挖方 m3 18770.000 267927

10904-1020201 挖土方 m3 18770.000 267927

1-1-1 挖、装土方 1000m3天然密实方 18.770 7803.89 146479 1

1-4-3 20t以内自卸汽车运土1km 1000m3自然方 18.770 6470.33 121448 3

10904-10203 路基填方 m3 122752.000 836077

10904-1020301 利用土方填筑 m3 122752.000 836077

1-2-3 三、四级公路填土路基 1000m3压实方 122.752 6811.11 836077 1

10904-10205 特殊路基处理 km 2.536 6305141

10904-1020501 软土地区路基处理 km m2 1.902 29583.000 5330305

10904-102050101 清除换填处理 m3 m2 39250.000 29583.000 5330305

1-1-4-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 39.250 9328.92 366160 6

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 39.250 14585.48 572480 3 +12×12; 定额×1.1

1-2-8-3 地基石屑垫层 1000m3 39.250 111889.55 4391665 4 5503012换5503014

10904-1020503 其他处理 km 0.908 974836

10904-102050306 鱼塘处理 km m2 0.908 12440.000 974836

1-1-4-6 抽水机抽水 1000m3 18.660 1072.24 20008 6

4-2-1-5 编织袋围堰高2.8m 10m围堰 69.400 13758.33 954828 8
5001052量734.894; 添5501002量159.912; 定额×0.8

81

10904-10206 排水工程 km 2.536 337251

10904-1020601 边沟 m3 m 52.600 145.000 63786

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 0.053 1203509.43 63786 6

10904-1020602 排水沟 m3 m 139.000 383.000 167287

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 0.139 1203503.60 167287 6

10904-1020603 截水沟 m3 m 82.300 227.000 98686

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 0.082 1203487.80 98686 6

10904-1020604 急流槽 m3 m 5.200 6016

1-8-2 混凝土圬工 1000m3 0.005 1203200.00 6016 6

10904-1020607 其他排水工程 km 0.080 1476

编制: 王兰香 复核: 王婷
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10904-102060701 斜孔排水 处 1.000 1476

1-3-1-1 φ100mm软式透水管 100m 0.800 1845.00 1476 6 5001031换20052201, 20052201量106

10904-10207 路基防护与加固工程 km 2.536 3240285

10904-1020701 一般边坡防护与加固 km 2.536 3240285

10904-102070101 坡面植物防护 m2 47569.000 1687319

1-4-2-2 CF网被网挂网植草护坡 1000m2 34.683 25588.65 887491 6

1-4-2-7 机械液压喷播植草护坡(填方边坡) 1000m2 41.539 16648.09 691545 6

1-4-2-8 机械液压喷播植草护坡(挖方边坡) 1000m2 6.030 17957.38 108283 6

10904-102070102 坡面圬工防护 m3 m2 1169.000 623383

1-4-4-4 浆砌片石护坡 10m3实体 116.900 5332.62 623383 6

10904-102070103 坡体加固防护 m2 865408

10904-10207010302 锚杆、锚钉 m t 2400.000 14.808 865408

1-9-7 预应力锚杆框架梁防护 100m 24.000 36058.67 865408 6

10904-102070104 挡土墙 m3 m 26.000 107.000 13836

1-4-4-8 浆砌片石挡土墙 10m3实体 2.600 5321.54 13836 6

10904-102070105 护脚 m3 m 55.100 145.000 50339

1-4-13-2 现浇混凝土挡土墙 10m3实体 5.510 9135.93 50339 6

10904-10208 路基其他工程 km 2.536 106348

1-7-5 三、四级公路平原微丘区路基零星工程 1km 3.007 35366.81 106348 1

10904-103 路面工程 km 2.536 3544349

2-1-1 路面碎石垫层压实厚度15cm 1000m2 1.436 28880.92 41473 4 5503007量0; 5505016量188.96

2-2-15 水泥碎石基层压实厚度18cm(三、四级公路) 1000m2 1.378 57021.77 78576 4 +16×-2

2-2-15 水泥碎石基层压实厚度18cm(三、四级公路) 1000m2 1.407 57022.74 80231 4 +16×-2

2-6-1 普通混凝土路面 1000m3路面实体 3.551 657305.55 2334092 4 2001001量5.221; 2001002量1.104

2-2-15 水泥碎石基层压实厚度16cm(三、四级公路) 1000m2 18.482 51020.94 942969 4 +16×-4

1-8-6 三、四级公路其他排水工程 1km 2.536 26422.71 67008 6

10904-105 桥梁涵洞工程 km 826606

10904-10501 涵洞工程 m 道 48.000 2.000 826606

10904-1050101 管涵(线外涵) m 道 48.000 2.000 826606

10904-105010101 1-Ф1.0m圆管涵 m 道 20.000 1.000 66898

4-2-1 管径1.0m以内钢筋混凝土圆管涵涵身 10延米 2.000 25852.00 51704 6

4-2-2 管径1.0m以内钢筋混凝土圆管涵洞口 1道 1.000 15194.00 15194 6

10904-105010102 1-Ф1.5m圆管涵 m 道 130.400 607435

4-2-3 管径2.0m以内钢筋混凝土圆管涵涵身 10延米 13.040 35155.75 458431 6

4-2-4 管径2.0m以内钢筋混凝土圆管涵洞口 1道 6.000 24834.00 149004 6

10904-105010104 2-φ1.5m圆管涵 m 道 17.000 1.000 152273

4-2-3 管径2.0m以内钢筋混凝土圆管涵涵身 10延米 1.700 63280.00 107576 6 指标×1.8

编制: 王兰香 复核: 王婷
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4-2-4 管径2.0m以内钢筋混凝土圆管涵洞口 1道 1.000 44697.00 44697 6 指标×1.8

10904-107 交通工程及沿线设施 km 2.536 1119412

10904-10701 交通安全设施 km 2.536 1119412

10904-1070101 主线路基段 km 1.374 1119412

10904-107010101 护栏和栏杆 km 2.748 1119412

10904-10701010101 Gr-A-2E m 2748.000 1119412

5-1-2-3 波形钢板护栏钢管立柱打入 1t 63.369 8021.97 508344 13

5-1-2-5 波形钢板护栏单面面板波形钢板 1t 90.066 6784.67 611068 13

10905 改河、改沟、改渠 m 处 1061.000 10.000 711484

1-8-1 砌石圬工 1000m3 1.241 573315.07 711484 6

10909 场地平整工程 m3 396283.000 10424353

6-1-4-2 散播植被 100m2 723.750 1470.80 1064491 6

1-1-1-5 135kw以内推土机清除表土 100m3 361.875 339.16 122733 1

1-1-9-3 3m3以内装载机装土 1000m3天然密实方 36.188 1821.90 65931 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土7km 1000m3天然密实方 36.188 13259.59 479838 3 +12×12

1-1-20-2

18～21t光轮压路机碾压土方(高速、一级公路)(

含场平区回填) 1000m3压实方 26.115 6490.33 169495 1

1-1-21-5 8000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.339 11277.29 3823 3

1-1-8-8 2.0m3以内挖掘机挖装普通土(场平区挖方) 1000m3天然密实方 39.628 3285.35 130192 1

1-1-10-11 20t以内自卸汽车运土1.5km(运至线外场地平整) 1000m3天然密实方 277.398 6321.75 1753640 3 +12×1

1-1-8-9 2.0m3以内挖掘机挖装硬土(场平区挖方) 1000m3天然密实方 237.770 3711.70 882530 1

1-1-17-1 挖掘机带破碎头破碎软石(场平区挖方) 100m3天然密实方 1188.850 3762.76 4473361 2

1-1-10-25 20t以内自卸汽车运石1.5km(运至线外场地平整) 1000m3天然密实方 118.885 7891.19 938144 3 +26×1

1-1-9-5 2m3以内装载机装软石(场平区挖方) 1000m3天然密实方 118.885 2861.38 340175 2

110 专项费用 元 12971214

11001 施工场地建设费 元 6974192 {施工场地建设费}

11002 安全生产费 元 5997022 {建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费)}*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 8.049 212754385

201 土地使用费 亩 906.650 177024799

20101 永久征用土地 亩 759.900 56642799

20102 临时用地 亩 38.250 765000

20103 水田占补平衡费 亩 228.200 91280000

20104 耕地占补平衡费 亩 302.800 27252000

20105 场平区域临时用地 亩 108.500 1085000

202 拆迁补偿费 公路公里 8.049 34090380

20201 房屋及附属设施拆迁 m2 10100.000 5528480

20202 管线拆迁 km 9.346 28561900

编制: 王兰香 复核: 王婷
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2020201 电力 km 8.116 27767800

2020202 通信 km 1.230 776100

2020205 给水 km 3000

2020206 排水 km 15000

203 其他补偿费 公路公里 8.049 1639206

20301 征地拆迁工作经费2% 项 1.000 1276546 (29736939.6+{拆迁补偿费})*2%

20303 水土保持费 亩 906.650 362660

3 第三部分 工程建设其他费用 公路公里 8.049 35688756

301 建设项目管理费 公路公里 8.049 16476633

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 8.049 8197946 {建设单位(业主)管理费}

30102 建设项目信息化费 公路公里 8.049 969583 {建设项目信息化费}

30103 工程监理费 公路公里 8.049 6866389 {工程监理费}

30104 设计文件审查费 公路公里 8.049 250239 {设计文件审查费}

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 8.049 192476

303 建设项目前期工作费 公路公里 8.049 13615195

30301 预可、工可编制费 公路公里 8.049 777736

3030101 预可编制费 公路公里 8.049 258325

3030102 工可编制费 公路公里 8.049 519411

30303 勘察设计费 公路公里 8.049 12248540

30304 招标文件及标底编制费 公路公里 8.049 588919

3030401 勘察设计招标文件及标底编制费 项 1.000 75121 69500+({勘察设计费}-10000000)*0.25%

3030402 施工招标文件及标底编制费 项 1.000 458399
305500+({第一部分 建筑安装工程费}-100000000)*0.

05%

3030403 监理招标文件及标底编制费 项 1.000 55399 47000+({工程监理费}-5000000)*0.45%

304 专项评价（估）费 公路公里 8.049 3513881

305 联合试运转费 公路公里 8.049 142872 {定额建安费}*0.04%

307 工程保通管理费 公路公里 8.049 324000

30701 保通便道管理费 km 8.049 324000

3070101 交通协管人员 人 月 72.000 324000

308 工程保险费 公路公里 8.049 1616175 {建安费(不含设备费)}*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 8.049 58881748

401 基本预备费 公路公里 8.049 58881748 {一二三部分合计}*9%

402 价差预备费 公路公里 8.049 {价差预备费}

5 第一至四部分合计 公路公里 8.049 713123389

6 建设期贷款利息 公路公里 8.049 25696445 {建设期贷款利息}

新增加费用项目 元

*请在此输入费用项目

编制: 王兰香 复核: 王婷



分项工程估算计算数据表
建设项目名称: 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围: K46+800~K54+849 标准定额库版本号: 校验码: 第 34 页 共 34 页 估 21-1 表

工程或费用编码/

指标代号/

工料机代号

项目、指标

或工料机的名称
单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

指标子目取费

类别

指标调整情况或分项算式

7 公路基本造价 公路公里 8.049 738819834
{第一至四部分合计}+{新增加费用项目}+{建设期贷款

利息}

编制: 王兰香 复核: 王婷



施工机械台班单价计算表
建设项目名称：省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围： K46+800~K54+849 第 1 页 共 4 页 估 24 表

序号 代号 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元) 可变费用(元)

调整系数: 人工： 汽油： 柴油： 重油： 煤： 电： 水： 木柴：

车船税 合计1 129.08（元/工日） 9.44（元/kg） 7.91（元/kg） 4.29（元/kg） 900.00（元/t） 0.63（元/kW·h） 2.67（元/m3） 0.71（元/kg）

定额 调整值 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

1 8001002 75kW以内履带式推土机 955.64 262.67 262.67 2.00 258.16 54.97 434.81 692.97

2 8001003 90kW以内履带式推土机 1123.13 347.89 347.89 2.00 258.16 65.37 517.08 775.24

3 8001006 135kW以内履带式推土机 1692.27 658.46 658.46 2.00 258.16 98.06 775.65 1033.81

4 8001007 165kW以内履带式推土机 1997.13 787.00 787.00 2.00 258.16 120.35 951.97 1210.13

5 8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 895.65 341.26 341.26 2.00 258.16 37.45 296.23 554.39

6 8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 1275.82 425.12 425.12 2.00 258.16 74.91 592.54 850.70

7 8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 1590.04 604.71 604.71 2.00 258.16 91.93 727.17 985.33

8 8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 1128.20 358.34 358.34 2.00 258.16 64.69 511.70 769.86

9 8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 631.59 114.16 114.16 1.00 129.08 49.03 387.83 0.52 517.43

10 8001047 2.0m3以内轮胎式装载机 1053.00 188.38 188.38 1.00 129.08 92.86 734.52 1.02 864.62

11 8001049 3.0m3以内轮胎式装载机 1328.03 286.79 286.79 1.00 129.08 115.15 910.84 1.32 1041.24

12 8001058 120kW以内自行式平地机 1274.03 365.13 365.13 2.00 258.16 82.13 649.65 1.09 908.90

13 8001065 60kW以内履带式拖拉机 568.74 97.39 97.39 1.00 129.08 43.27 342.27 471.35

14 8001078 6～8t光轮压路机 392.84 111.89 111.89 1.00 129.08 19.20 151.87 280.95

15 8001079 8～10t光轮压路机 430.19 117.60 117.60 1.00 129.08 23.20 183.51 312.59

16 8001080 10～12t光轮压路机 551.33 156.47 156.47 1.00 129.08 33.60 265.78 394.86

17 8001081 12～15t光轮压路机 628.69 183.21 183.21 1.00 129.08 40.00 316.40 445.48

18 8001083 18～21t光轮压路机 803.55 206.20 206.20 1.00 129.08 59.20 468.27 597.35

19 8001085 0.6t以内手扶式振动碾 188.91 34.52 34.52 1.00 129.08 3.20 25.31 154.39

20 8001088 10t以内振动压路机(单钢轮) 977.10 250.67 250.67 2.00 258.16 59.20 468.27 726.43

21 8001089 15t以内振动压路机(单钢轮) 1158.47 318.13 318.13 2.00 258.16 73.60 582.18 840.34

22 8001090 20t以内振动压路机 1561.72 468.26 468.26 2.00 258.16 105.60 835.30 1093.46

23 8001095 蛙式夯土机 26.06 15.14 15.14 17.34 10.92 10.92

24 8001103 气腿式风动凿岩机 18.81 18.81 18.81

25 8001116 Φ38～170mm液压锚固钻机 250.27 54.24 54.24 1.00 129.08 106.27 66.95 196.03

26 8001132 液压喷播机 380.51 85.08 85.08 1.00 129.08 21.03 166.35 295.43

27 8003009 100t/h内稳定土厂拌设备 816.27 296.92 296.92 3.00 387.24 209.70 132.11 519.35

28 8003010 200t/h内稳定土厂拌设备 1087.11 442.79 442.79 3.00 387.24 408.06 257.08 644.32

29 8003011 300t/h内稳定土厂拌设备 1248.54 514.96 514.96 3.00 387.24 549.74 346.34 733.58

30 8003012 400t/h内稳定土厂拌设备 1435.01 608.60 608.60 3.00 387.24 697.10 439.17 826.41

31 8003015 7.5m以内稳定土摊铺机 1659.94 966.18 966.18 2.00 258.16 55.07 435.60 693.76

32 8003016 9.5m以内稳定土摊铺机 2391.77 1454.38 1454.38 2.00 258.16 85.87 679.23 937.39

33 8003017 12.5m以内稳定土摊铺机 3166.76 1830.70 1830.70 2.00 258.16 136.27 1077.90 1336.06

34 8003031 4000L内液态沥青运输车 447.77 318.16 318.16 1.00 129.08 0.53 129.61

35 8003038 4000L以内沥青洒布车 650.44 197.33 197.33 1.00 129.08 34.28 323.60 0.43 453.11

36 8003062 2.5～3.5m稀浆封层机 3058.13 1979.33 1979.33 2.00 258.16 103.54 819.00 1.64 1078.80

37 8003067 16～20t轮胎式压路机 808.24 343.78 343.78 1.00 129.08 42.40 335.38 464.46

编制： 王兰香 复核： 王婷



施工机械台班单价计算表
建设项目名称：省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围： K46+800~K54+849 第 2 页 共 4 页 估 24 表

序号 代号 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元) 可变费用(元)

调整系数: 人工： 汽油： 柴油： 重油： 煤： 电： 水： 木柴：

车船税 合计1 129.08（元/工日） 9.44（元/kg） 7.91（元/kg） 4.29（元/kg） 900.00（元/t） 0.63（元/kW·h） 2.67（元/m3） 0.71（元/kg）

定额 调整值 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

38 8003070 热熔标线设备 890.97 204.62 204.62 2.00 258.16 45.33 427.92 0.27 686.35

39 8003076 3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 2740.30 1691.31 1691.31 3.00 387.24 83.66 661.75 1048.99

40 8003077 2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 1431.99 665.07 665.07 3.00 387.24 48.00 379.68 766.92

41 8003079 混凝土电动真空吸水机组 161.10 21.57 21.57 1.00 129.08 16.58 10.45 139.53

42 8003083 混凝土电动刻纹机 279.26 126.31 126.31 1.00 129.08 37.89 23.87 152.95

43 8003085 混凝土电动切缝机 228.91 87.89 87.89 1.00 129.08 18.95 11.94 141.02

44 8003090 混凝土路缘石机动铺筑机 258.42 51.74 51.74 1.00 129.08 9.81 77.60 206.68

45 8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 188.74 25.51 25.51 1.00 129.08 54.20 34.15 163.23

46 8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 265.87 60.92 60.92 1.00 129.08 120.43 75.87 204.95

47 8005010 400L以内灰浆搅拌机 155.86 13.23 13.23 1.00 129.08 21.51 13.55 142.63

48 8005028 3m3以内混凝土搅拌运输车 863.66 413.79 413.79 1.00 129.08 40.46 320.04 0.75 449.87

49 8005031 6m3以内混凝土搅拌运输车 1364.49 795.09 795.09 1.00 129.08 55.54 439.32 1.00 569.40

50 8005032 8m3以内混凝土搅拌运输车 1742.96 817.35 817.35 1.00 129.08 100.57 795.51 1.02 925.61

51 8005051 60m3/h以内混凝土输送泵 1201.29 837.96 837.96 1.00 129.08 371.83 234.25 363.33

52 8005056 15m3/h以内混凝土搅拌站 817.02 269.36 269.36 3.00 387.24 254.63 160.42 547.66

53 8005060 60m3/h以内混凝土搅拌站 1627.70 798.23 798.23 3.00 387.24 701.96 442.23 829.47

54 8005079 智能张拉系统 698.90 272.09 272.09 3.00 387.24 1.00 4.29 56.00 35.28 426.81

55 8005084 智能压浆系统 754.61 316.97 316.97 3.00 387.24 80.00 50.40 437.64

56 8007001 2t以内载货汽车 388.23 68.87 68.87 1.00 129.08 20.14 190.12 0.16 319.36

57 8007003 4t以内载货汽车 532.63 79.56 79.56 1.00 129.08 34.29 323.70 0.29 453.07

58 8007005 6t以内载货汽车 534.13 94.22 94.22 1.00 129.08 39.24 310.39 0.44 439.91

59 8007006 8t以内载货汽车 649.54 164.33 164.33 1.00 129.08 44.95 355.55 0.58 485.21

60 8007007 10t以内载货汽车 714.91 187.31 187.31 1.00 129.08 50.29 397.79 0.73 527.60

61 8007009 15t以内载货汽车 968.16 349.96 349.96 1.00 129.08 61.72 488.21 0.91 618.20

62 8007015 10t以内自卸汽车 808.79 241.33 241.33 1.00 129.08 55.32 437.58 0.80 567.46

63 8007016 12t以内自卸汽车 894.10 276.88 276.88 1.00 129.08 61.60 487.26 0.88 617.22

64 8007017 15t以内自卸汽车 982.49 315.40 315.40 1.00 129.08 67.89 537.01 1.00 667.09

65 8007019 20t以内自卸汽车 1180.76 440.54 440.54 1.00 129.08 77.11 609.94 1.20 740.22

66 8007023 15t以内平板拖车组 849.19 269.49 269.49 2.00 258.16 40.46 320.04 1.50 579.70

67 8007024 20t以内平板拖车组 1018.17 400.45 400.45 2.00 258.16 45.26 358.01 1.55 617.72

68 8007026 40t以内平板拖车组 1483.36 783.98 783.98 2.00 258.16 55.54 439.32 1.90 699.38

69 8007040 4000L以内洒水汽车 684.31 274.37 274.37 1.00 129.08 29.71 280.46 0.40 409.94

70 8007041 6000L以内洒水汽车 760.65 307.39 307.39 1.00 129.08 34.29 323.70 0.48 453.26

71 8007042 8000L以内洒水汽车 949.99 446.92 446.92 1.00 129.08 47.20 373.35 0.64 503.07

72 8007043 10000L以内洒水汽车 1153.29 605.76 605.76 1.00 129.08 52.80 417.65 0.80 547.53

73 8007046 1t以内机动翻斗车 239.83 39.48 39.48 1.00 129.08 9.00 71.19 0.08 200.35

74 8007055 3t以内电瓶车 242.30 59.50 59.50 1.00 129.08 85.01 53.56 0.16 182.80

编制： 王兰香 复核： 王婷



施工机械台班单价计算表
建设项目名称：省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

编制范围： K46+800~K54+849 第 3 页 共 4 页 估 24 表

序号 代号 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元) 可变费用(元)

调整系数: 人工： 汽油： 柴油： 重油： 煤： 电： 水： 木柴：

车船税 合计1 129.08（元/工日） 9.44（元/kg） 7.91（元/kg） 4.29（元/kg） 900.00（元/t） 0.63（元/kW·h） 2.67（元/m3） 0.71（元/kg）

定额 调整值 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

75 8009002 15t以内履带式起重机 865.08 351.66 351.66 2.00 258.16 32.27 255.26 513.42

76 8009007 50t以内履带式起重机 1872.61 918.37 918.37 2.00 258.16 88.00 696.08 954.24

77 8009010 80t以内履带式起重机 2796.94 1643.76 1643.76 2.00 258.16 113.15 895.02 1153.18

78 8009020 20t以内轮胎式起重机 1202.12 604.77 604.77 2.00 258.16 42.74 338.07 1.12 597.35

79 8009025 5t以内汽车式起重机 713.06 211.28 211.28 2.00 258.16 25.74 242.99 0.63 501.78

80 8009026 8t以内汽车式起重机 773.10 288.76 288.76 2.00 258.16 28.50 225.44 0.74 484.34

81 8009027 12t以内汽车式起重机 909.46 408.05 408.05 2.00 258.16 30.59 241.97 1.28 501.41

82 8009028 16t以内汽车式起重机 1087.67 546.16 546.16 2.00 258.16 35.62 281.75 1.60 541.51

83 8009029 20t以内汽车式起重机 1274.37 709.36 709.36 2.00 258.16 38.55 304.93 1.92 565.01

84 8009030 25t以内汽车式起重机 1422.96 841.18 841.18 2.00 258.16 40.65 321.54 2.08 581.78

85 8009031 30t以内汽车式起重机 1521.45 929.54 929.54 2.00 258.16 41.91 331.51 2.24 591.91

86 8009032 40t以内汽车式起重机 2296.54 1650.99 1650.99 2.00 258.16 48.61 384.51 2.88 645.55

87 8009034 75t以内汽车式起重机 3561.25 2803.99 2803.99 2.00 258.16 62.44 493.90 5.20 757.26

88 8009046 10m以内高空作业车 571.09 146.95 146.95 2.00 258.16 20.95 165.71 0.27 424.14

89 8009080 30kN以内单筒慢动电动卷扬机 168.81 16.78 16.78 1.00 129.08 36.43 22.95 152.03

90 8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 183.08 19.57 19.57 1.00 129.08 54.65 34.43 163.51

91 8009083 100kN以内单筒慢动电动卷扬机 265.75 77.37 77.37 1.00 129.08 94.12 59.30 188.38

92 8009122 4t以内内燃叉车 514.25 132.05 132.05 1.00 129.08 32.00 253.12 382.20

93 8009153 300kg以内液压升降机 158.36 29.28 29.28 1.00 129.08 129.08

94 8011012 300kN内振动打拔桩锤 576.55 238.65 238.65 2.00 258.16 126.57 79.74 337.90

95 8011013 500kN内振动打拔桩锤 662.34 278.95 278.95 2.00 258.16 198.78 125.23 383.39

96 8011014 600kN内振动打拔桩锤 768.81 349.63 349.63 2.00 258.16 255.58 161.02 419.18

97 8011035 Φ1500mm以内回旋钻机 1267.64 652.55 652.55 2.00 258.16 566.56 356.93 615.09

98 8011036 Φ2500mm以内回旋钻机 1956.84 1205.77 1205.77 2.00 258.16 782.39 492.91 751.07

99 8011056 泥浆分离器 466.57 178.17 178.17 2.00 258.16 48.00 30.24 288.40

100 8011057 泥浆搅拌机容量100～150L 144.99 9.29 9.29 1.00 129.08 10.50 6.62 135.70

101 8011073 粉体发送设备 156.49 22.25 22.25 1.00 129.08 8.19 5.16 134.24

102 8011075 15m以内深层喷射搅拌机 569.07 352.28 352.28 1.00 129.08 139.23 87.71 216.79

103 8011077 25m以内深层喷射搅拌机 704.34 397.25 397.25 1.00 129.08 282.56 178.01 307.09

104 8011087 护栏液压打桩(钻孔)机 359.51 50.24 50.24 1.00 129.08 22.78 180.19 309.27

105 8013003 Φ150mm以内电动单级离心水泵 111.71 17.98 17.98 148.77 93.73 93.73

106 8013020 Φ150mm以内潜水泵 57.32 24.60 24.60 51.93 32.72 32.72

107 8015006 数控钢筋弯箍机 745.82 264.94 264.94 1.00 129.08 48.00 205.92 231.56 145.88 480.88

108 8015007 数控立式钢筋弯曲中心 885.06 367.09 367.09 1.00 129.08 56.00 240.24 235.96 148.65 517.97

109 8015008 全自动钢筋笼滚焊机 728.05 149.15 149.15 1.00 129.08 714.00 449.82 578.90

110 8015009 d≤45mm钢筋挤压连接机 34.00 24.80 24.80 14.60 9.20 9.20

111 8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 188.19 5.17 5.17 1.00 129.08 85.62 53.94 183.02

编制： 王兰香 复核： 王婷



施工机械台班单价计算表
建设项目名称：省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）
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序号 代号 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元) 可变费用(元)

调整系数: 人工： 汽油： 柴油： 重油： 煤： 电： 水： 木柴：

车船税 合计1 129.08（元/工日） 9.44（元/kg） 7.91（元/kg） 4.29（元/kg） 900.00（元/t） 0.63（元/kW·h） 2.67（元/m3） 0.71（元/kg）

定额 调整值 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

112 8015029 42kV·A以内交流电弧焊机 220.56 5.42 5.42 1.00 129.08 136.61 86.06 215.14

113 8015048 100kV·A以内交流对焊机 328.87 18.13 18.13 1.00 129.08 288.35 181.66 310.74

114 8015087 直径500mm以内抛丸除锈机 415.08 390.67 390.67 38.74 24.41 24.41

115 8017045 20m3/min内电动空压机 562.77 183.99 183.99 601.24 378.78 378.78

116 8017047 3m3/min内机动空压机 308.78 118.94 118.94 24.00 189.84 189.84

117 8017048 6m3/min内机动空压机 551.88 204.71 204.71 43.89 347.17 347.17

118 8017049 9m3/min内机动空压机 747.46 270.17 270.17 60.34 477.29 477.29

119 8019002 88kW以内内燃拖轮 1165.40 260.63 260.63 3.00 387.24 65.37 517.08 0.45 904.77

120 8019003 147kW以内内燃拖轮 1753.59 437.37 437.37 4.00 516.32 101.03 799.15 0.75 1316.22

121 8019005 221kW以内内燃拖轮 2377.31 657.53 657.53 4.00 516.32 151.55 1198.76 1.20 3.20 1.50 1719.78

122 8019006 294kW以内内燃拖轮 3125.60 874.73 874.73 5.00 645.40 201.60 1594.66 3.30 8.81 2.00 2250.87

123 8019021 100t以内工程驳船 133.81 133.16 133.16 0.65 0.65

124 8019023 200t以内工程驳船 219.93 218.63 218.63 1.30 1.30

125 8019025 400t以内工程驳船 349.49 346.01 346.01 3.48 3.48

126 8021001 光纤测试仪 283.65 283.27 283.27 0.60 0.38 0.38

127 8021004 误码率测试仪 90.64 90.32 90.32 0.50 0.32 0.32

128 8021005 PCM通道测试仪 328.52 328.20 328.20 0.50 0.32 0.32

129 8021014 光纤熔接机 109.69 109.31 109.31 0.60 0.38 0.38

130 8021016 光时域反射仪 630.30 629.92 629.92 0.60 0.38 0.38

131 8025001 潜水设备 614.59 98.27 98.27 4.00 516.32 516.32

132 8099001 小型机具使用费 1.00
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