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项目编码： 2019-440111-83-01-044732  

合同编号：                      
广州市建设工程监理合同
工程名称：市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程
工程地点： 广州市白云区广财路2号                                                                       

委 托 人： 广州市教育基建和装备中心                      

监 理 人：                                                  

广州市住房和城乡建设局
                            制定
        广州市市场监督管理局
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总 说 明
本合同参照广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定的合同示范文本《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）拟定，现就有关问题说明如下：
一、合同的组成
合同由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款使用《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）通用条款。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
第一部分  协议书
委托人（甲方）： 广州市教育基建和装备中心            
监理人（乙方）：                                   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2019-440111-83-01-044732                                 
项目名称：  市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程      

工程规模：   本项目位于广州市白云区广财路2号。项目拟新建一栋图书综合楼，采用装配式建筑，总建筑面积 23572.67平方米。   
投资金额：                                                      

资金来源：         财政投资                                   
建设工期或周期： 施工总工期365日历天,具体以项目施工合同约定的工期为准,委托人保留调整项目开工时间的权利。     

二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2款赋予的规定一致。
四、总监理工程师
            ，身份证号码：                      ，注册号：                ；

五、签约酬金
本合同监理服务报酬下浮率=   %，监理服务暂定合同价为人民币         （¥           元），监理服务暂定合同价=项目概/预算评审审定的工程监理费×90%×(1-下浮率)， 计算如下:                                   。
合同履行期间，除非发生专用条款另有约定的情形，监理服务报酬不作调整。

★六、监理期限
1. 监理期限：
监理服务阶段包含施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段的监理服务期。监理期限暂定自 2025 年 10 月 1 日始，至 2026 年  9  月  30  日止。具体以项目施工合同约定的工期为准，委托人享有调整项目开工时间的权利。

七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供本合同履行所必要的房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同生效
本合同订立时间：      年      月      日。
本合同订立地点：  广州市             。
合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

九、合同份数
本合同一式 壹拾 份，具有同等法律效力，其中甲方执伍份，乙方执伍 份。

附件：1. 成交/中标通知书
2. 监理机构人员
3. 监理服务考核评分表

          4. 项目概/预算汇总表

          5. 履约验收方案
（本页以下为签署页，无正文。）

委托人：广州市教育基建和装备中心    监理人：（盖章）

（盖章）                                           
地址：广州市越秀区人民中路394号    地址： 

法定代表人或                        法定代表人或
委托代理人：                        委托代理人：
电    话：020-81739910              电    话：
传    真：020-81739840              传    真：
开户银行：建设银行人民中支行        开户银行：
账    号：44001450104053000085      账    号：
邮政编码：510180                    邮政编码：
附件1

成交/中标通知书
附件2
《监理机构人员》
	序号
	姓名
	拟派本项目岗位
	职称证
（注册证）
	专业
	职称
	工作年限

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件3

	监理服务考核评分表

	项目名称
	

	监理单位
	　
	评分日期
	　

	考核内容
	评分标准
	分值
	得分
	评分说明

	资源保障
	☐ 就每个监理项目，现场派驻监理机构或人员达不到合同要求，或监理人员履职不到位，每人次扣1分；

☐ 就每个监理项目，未设置固定的总监代表，或总监代表履职不到位，扣5分；

☐ 完成监理任务所需检测仪器设备不齐全或有标定不合格的情形，每项次扣1分；
	10
	　
	　

	进度控制
	☐ 未采取科学、有效措施补救延误的工期，导致不能在约定工期内（或经建设单位同意顺延的工期内）完成工作任务的，扣10分；

☐ 积极采取补救措施仍不能在约定工期内（或经建设单位同意顺延的工期内）完成工作任务的，每超出1天扣2分；

☐ 未督促施工单位编制施工进度计划，或不按进度计划积极推进现场进度的，扣1-5分；
	15
	　
	　

	质量控制
	☐ 隐蔽验收、各分部分项工程验收、竣工验收组织不力的，每项次扣2分；

☐ 不落实进场材料审批，见证送检缺漏、不及时或弄虚作假的，每项次扣3分；

☐ 不落实旁站监督、平行检视或日常巡检的，每次扣1分；

☐ 不落实每周例会制度、每周专项全面检查要求的，每次扣2分；☐ 现场实物质量观感差，质量通病频发的，扣1-5分；

☐ 因质量管控不到位，致出现返工的，每次扣3分；

☐ 现场存在明显质量隐患或隐患情况不全面报建设单位的，每次扣2分
	15
	　
	　

	安全生产文明施工管理
	☐ 按规定应配未配备安全监理员的，扣5分；

☐ 没能力发现安全隐患，或发现隐患未及时责令整改，或整改不落实未能闭环管理的，扣5分；

☐ 不落实旁站监督、平行检视或日常安全巡检的，每次扣1分；

☐ 不落实每周例会制度、每周专项全面检查要求的，每次扣2分；

☐ 现场安全文明施工情况差，受安监部门处罚的，每次扣1分；

☐ 危大工程管控差，致出现重大安全隐患的，每次扣10分；

☐ 现场工人安全教育、技术交底不落实，特种作业人员无证上岗的，每人次扣1分；
	20
	　
	　

	投资控制
	☐ 工程签证、变更办理迟滞，未如实签证并建立台账，报送月报的，扣5分；

☐ 未按建设单位要求的程序实施全过程造价监督、审核或落实不效果不好的，扣5分；

☐ 未及时并严格审核工程进度款的，扣2分；

☐ 工程竣工后未及时组织办理工程结算手续，或审批质量差、迟滞的，扣1-5分；
	10
	　
	　

	资料管理
	☐ 未编制监理方案、监理规划、专项监理细则、监理工作程序、重大安全隐患报告制度的，每项次扣1分；

☐ 对施工单位各项方案等材料不及时审批，或未严格把关的，每项次扣1分；

☐ 发生质量安全隐患不及时书面责令整改，或整改通知无整改回复未落实闭环管理的，每次扣2分；

☐ 开工报告、例会纪要等监理资料编制迟滞、缺漏，或项目监理资料提交不及时影响档案归档的，扣1-5分；
	10
	　
	　

	保密管理
	☐ 未按合同约定做好保密工作的，扣1-5分；
	5
	　
	　

	廉洁管理
	☐ 违反廉洁承诺，扣1-5分；
	5
	　
	　

	服务态度
	☐ 工作人员服务态度好，工作认真负责，对建设单位交代的任务采取积极态度努力完成得5分；

☐ 工作人员服务态度较好，对建设单位交代的任务基本能够完成3-4分；

☐ 工作人员服务态度一般，对建设单位交代的任务采取拖延，得1-2分；

☐ 工作人员推诿扯皮、服务态度差，对建设单位交代的任务借故不办得0分。
	5
	　
	　

	
	☐ 服务单位能够领会好建设单位的意图，主动为建设单位解决困难，为建设单位顺利办理好一切监理手续的得5分；

☐ 服务单位基本领会建设单位的意图，能够完成监理任务的得3-4分；

☐ 服务单位未能较好履行合同义务、个别手续需建设单位催办整改，得1-2分；

☐ 服务单位在办理监理手续时为建设单位设置障碍，使建设单位的监理工作不能顺利进行的得0分。
	5
	　
	　

	附加项
	事故控制
	发生重大安全或质量事故，扣50分。
	　

	得分统计
	100
	　
	　

	综合评价
	　
	得分在90（含90）以上为优秀，得分在60分以上（不含60分）为合格，否则为不合格。


附件4
项目概/预算汇总表
附件5

履约验收方案（作为监理合同附件）
	采购项目名称
	市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程

	采购项目金额
	

	需求部门
	工程部

	履约验收主体
	(使用部门          工程部                

□其他部门                                 
（说明：采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。）

	履约验收时间
	初定       年   月  日（完工后一个月）

	履约验收方式
	□分期验收
□分环节验收
(其他      整体验收                     

	履约验收程序
	1.建设单位主持验收会议。
2.监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3.审阅监理单位的工程档案资料。
4.验收组发表意见，并形成书面验收意见。

	履约验收内容
	1.严格执行国家现行建筑工程法律法规和施工规范、
标准：                                          是 / 否 符合
2.按合同约定派驻监理人员，监理人员履职到位：     是 / 否 符合
3.现场“三控三管一协调”效果达到合同约定要求：   是 / 否 符合
4.对施工单位资料编制和指导到位，相关审批及时，
监理相关方案细则、过程、竣工、归档资料编制和
提交及时：                                      是 / 否 符合
5.无出现保密、廉洁方面的问题：                   是 / 否 符合
6.工程达到总体绩效目标（消除原有安全隐患，改善
教学或住宿环境，打造“干净、整洁、平安、有序”
校园，推进教育事业高质量发展）                   是 / 否 符合
（说明：验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况及采购项目绩效目标完成情况。）


	履约验收标准
	主要的工程质量验收标准：
《建设工程质量管理条例》
《建设工程监理规范》
《建设工程安全生产管理条例》
《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》
(说明：验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。)


第二部分  通用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：
（1）.履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（2）.协议书；
（3）.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（4）. 投标函及投标函附录（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；
（5）. 专用条款及附件；
（6）. 通用条款；
（7）.招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；
（8）.专用条款约定的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。
2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。
2.1.2 除在监理实施过程中，监理人应严格按照本工程监理招标文件要求、投标文件承诺和《监理规划》、《监理实施细则》的具体规定，认真、充分履行其监理职责，其监理服务的具体内容包括但不限于：在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；
（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。
（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（9）检查施工承包人的试验室；
    （10）审核施工分包人资质条件；
    （11）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     （14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应按附录B-5中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附录B-6配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条款约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给发包人，并建议工程承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。
2.8履约担保
双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。
应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
★3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
★3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
   委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。
3.8  支付担保
    监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，委托人应赔偿监理人由此发生的费用。
★4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
★5. 支付
5.1 支付货币
除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
★5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
★6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概/预算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
★6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
合同涉及的著作权的归属由双方在专用条款另行约定。
8.9工程获奖奖励
根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。
第三部分  专用条款
1. 定义与解释
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用         /                。
1.2.2 其他文件：    无                                          。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：指本合同项目土建、水电安装、装修、环保、设备安装、消防工程、智能化工程、园林绿化、市政道路、雨污分流等本项目及其附属工程、临时设施施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务。包括协助委托人做好开工前准备工作；负责安全、质量、进度（月报、周报）、投资控制及合同管理（包括投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、工程进度款、合同支付、变更台帐）；设备、材料进场检查；组织协调各方开展工作、落实安全文明施工管理、组织各类验收；组织、审核竣工资料。
（1）除非对以上监理范围和工作内容明确进行剔除，属本工程的实施范围内（监理人投标时具有相应的监理资质）的工作内容，均应包含在监理范围之内。

（2）在工程实施过程中工程量、设计范围、工程规模调整或设计变更在监理人监理资质范围内的，均属监理人监理范围。

2.1.2 监理工作内容还包括:
（24）组织建立监理机构，协调施工各方面关系。协助委托人编写工程开工报告，并报送有关管理部门进行审批。
（25）协助委托人做好开工前准备工作，组织、协调或承担工程前期的技术咨询或审查以及现场点位、设施的接受移交等工作；
（26）组织办理施工前期手续的办理工作，直至具备合法的施工条件。

（27）组织编制、审核工程材料、构配件、设备进场检验检测方案及第三方检测方案，报发包人批准后实施。

（28）组织技术交底和施工图会审，寻找通过设计挖潜节约投资的可能。并且将技术交底和施工图会审所发生的工程设计变更，由注册造价工程师计算出由此而发生的造价变化（注册造价工程师签名盖章），作为衡量设计深度和控制签证造价的依据。监理人应根据工程需要委派足够的工程计量人员对施工单位每月完成的工程量进行准确的计量，并报委托人作为工程进度款支付依据。

（29）承担本工程范围内的技术协调工作，包括工程施工的分包、设计、进场、退场、综合管线平衡、质量、进度及其它相关内容。

（30）编写监理阶段月报、季报、年报和最终总结；及时做好施工过程各相关技术、质量检验（验收）、计量、支付等相关工程记录工作，各类记录必须有原始记录资料，并对其及时性和真实性负责。所有现场签证必须由承包人的专业造价员计算出工程造价，并由监理人的专业造价员在经过其审核的签证造价文件上签名盖章，在14天内报委托人审批。做好以上记录的分类归档工作，建立符合行业标准和规范的监理台帐，供委托人和有关行业管理部门的抽查。

（31）根据承包人提出的各阶段、分部工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承包人的工程验收报告；审查竣工验收申请报告，参加委托人组织的最终验收，并签署监理意见。

（32）监督、管理工程施工合同的履行，组织有关各方协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项。审查重大变更并牵头组织施工单位、设计单位完成重大变更追加投资及招投标审批事项办理。

（33）协助委托人组织工程的验收直至合格移交。

（34）根据市城建档案馆和质监站有关文件规定，督促、审查和备份承包人提交的竣工资料，直至通过备案制验收和完成向市城建档案馆的归档工作。

（35）监督监理人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交付使用的工程中出现的缺陷，调查其原因并确定相应责任后进行处理。审查承包人的竣工结算。

（36）向委托人提交符合有关部门要求的监理档案资料。

（37）督促承包人及时对材料供应商和施工人员付款，随时了解施工人员是否被拖欠工资。若承包人发生拖欠材料供应商材料款或工人工资的情况时，应在2天内以书面形式向委托人书面报告，并协助委托人和有关管理部门对施工单位的欠款行为做出处理。

2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
2.2.1.1国家及地方现行的工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文件。

2.2.1.2《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）。

    2.2.1.3经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书。

    2.2.1.4国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

    2.2.1.5本合同及委托人与第三方签订的工程设计、施工、安装、检验检测等与实施工程有关的其他合同及其招投标文件。

2.2.1.6委托人发出的有关本工程建设的指令。
2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理人应按投标文件中“拟委任的主要人员汇总表”所列人员组建满足工作需要的项目监理机构，按投标文件中“拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件，总监理工程师每周在本项目工程现场办公不少于  4 天，并委托具有相应资格条件的总监理工程师代表驻场管理。

本合同项目监理人员的专业配套要求按招标文件规定如下：

①总监理工程师及总监代表：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为委托人。

②专业监理人员最低配套要求：主体及装修施工阶段至少配备专职土建监理工程师1 名，机电监理工程师1名，资料员1名；给排水工程施工阶段配置专职给排水监理工程师1名。全程必须分别配备专职安全监理工程师1名（同一校区的项目可由1名专职安全监理工程师兼任）。所有人必须有监理上岗证，人数应按规定满足工程施工时监理人员旁站监理的要求。监理公司还必须配备专业造价员配合现场监理部进行预算、签证、结算等方面的审核，并出具专业审核意见。各专业监理工程师必须具备中级或以上技术职称，5年以上工作经验。

③至少应配备土建、水电安装工程常规应备等检测设备（仪器）。
2.3.4 更换监理人员的其他情形：总监理工程师及总监代表未按本合同监理服务方案负责本项目的日常监理工作，总监理工程师每周在本项目工程现场办公少于 4 天、总监代表未能专职于本项目的，施工监理人现场的管理机构人员不到位、擅自离场的，委托人有权要求更换监理人员，且更换的人员资历（包括但不限于学历、能力、资格水平、经办项目业绩、荣誉等，下同）不低于招标要求。              
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：本合同项目施工合同变更经监理人审核后须报发包人审批。
在涉及工程延期   0.5  天内且未涉及造价变化的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知，除此之外，均应书面报委托人审批。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  每月5日前提交上月专项报告及支付和变更、签证台账一式二份。
2.7 使用委托人的财产
     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人。
移交的时间：监理人应在本合同终止后  2      天内移交委托人无偿提供的房屋、设备。

移交方式为： 原状恢复后移交给委托人进行实体查验并由委托人、监理人双方签署办理交接手续的书面文件               。
2.8履约担保
履约担保按下列方式 ①   进行办理：
委托人不需要监理人出具履约担保；
3. 委托人义务  

3.4 委托人代表
委托人代表为：              。
3.6 答复
委托人同意在  7     天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。监理人应在7天内对委托人及承包人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复；监理人应在2天内对影响施工现场进度的内容作出书面答复。
3.8 支付担保
支付担保按下列方式 ①   进行办理：
①委托人不需要出具支付担保；
4. 违约责任
★4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额的计算方法：

赔偿金＝直接损失+合同履行后委托人可以获得的利益（预期利益）

因下列监理人原因，致使本工程在投资、工期、质量、安全、文明施工等方面给委托人造成损失的，委托人将要求监理人对委托人进行赔偿，符合第4.1.1.1款至第4.1.1.7款约定情形的，还应按相应条款承担违约责任：
   （1）在施工过程中，监理人发出错误指令或指令不及时；

   （2）监理人超越权限审批设计变更、工期变更或其他涉及委托人经济责任的事项；

   （3）旁站、巡视、平行检验、见证取样等监理不到位；

   （4）其它因监理人自身失误、疏忽或过错及其形成的积极/消极行为或事件。

       4.1.1.1因监理人原因造成工程投资增加的，委托人将根据新增工程投资与工程施工合同价款的比例，按前述比例的双倍与监理服务报酬总额的乘积扣减监理服务报酬；若新增工程投资比例超过工程施工合同价款的20%时，委托人有权单方解除监理合同，并要求监理人赔偿委托人由此遭受的全部损失。     

4.1.1.2工程开工后，每7天检查一次进度，凡关键线路上的项目,因监理人原因，造成实际工期与计划工期比较：

（1）累计延误10天以内的，委托人有权书面警告监理人；

（2）累计延误11-20天的，委托人下达整改通知单，并要求监理人支付违约金1万元；

（3）累计延误21-30天的，委托人有权要求监理人支付违约金2万元；累计延误30天以上的，每增加一天再支付2千元/天的违约金； 

（4）累计延误90天以上的，监理人除按前款约定支付违约金外，委托人还有权立即解除合同，期间委托人所有的损失由监理人负责。对于后续工作，监理人必须无条件给予配合；

（5）如工程竣工验收合格时，工期满足合同约定的，则委托人将监理人已交纳的上述工期违约金返还；因监理人原因导致实际进度落后于计划进度的，监理人无权因增加整改措施要求委托人支付任何费用。工程进度计划即使经委托人确认，也不能免除监理人根据合同约定应承担的任何责任和义务。

(6)误期每日赔偿费：误期是指实际竣工验收工期超出合同工期的天数。误期在15日历天内的，每延误一天监理人应向委托人支付暂定合同总价0.1‰的违约金；误期在16—30日历天内的，每延误一天监理人应向委托人支付暂定合同总价0.2‰的违约金；误期在31—45日历天内的，每延误一天监理人应向委托人支付暂定合同总价0.3‰的违约金；依此类推，分段计算并累加。误期赔偿费最高限额为暂定合同总价的15%。

    4.1.1.3因监理人监督不力造成质量事故，需要返工的，委托人将要求监理人承担严重违约责任，委托人有权根据遭受的实际损失与工程施工合同价款的比例，按前述比例的双倍与监理服务报酬总额的乘积扣减监理服务报酬；情节严重的,委托人有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的全部损失并有权解除本合同。     

4.1.1.4因监理人责任导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次验收不合格，委托人将要求监理人承担一般违约责任一次；情节严重的,委托人有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的全部损失。

4.1.1.5当监理人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、本合同中约定的监理工作内容，委托人可书面通知监理人，指明其未能履约的内容和委托人要求其承担违约责任的等级。监理人具体违约行为所需承担违约责任的约定如下：

（1）监理人未按照本合同、投标文件和《监理规划》的承诺建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，监理人必须按委托人要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：

①在委托人书面通知监理人进场后3天内，监理人承诺的总监理工程师及总监代表不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，每出现一次，监理人应承担一般违约责任1次；如果监理人拒不配合的，委托人将要求监理人承担严重违约责任1次，直至解除合同，并要求监理人承担由此给委托人造成的损失。

总监理工程师及总监代表必须负责本项目的日常监理工作，保证总监理工程师每周不少于4天在本项目现场办公,监理人必须委派专职于本项目的总监代表（同一校区的总监代表兼任）,否则委托人一经发现，监理人除必须限期纠正外，每发现一次，监理人必须承担一般违约责任1次；限期内未纠正或被委托人再次发现的，监理人必须承担严重违约责任1次，委托人有权要求更换总监理工程师或总监代表，且更换总监理工程师或总监代表资历不低于招标要求。由此造成委托人的损失由监理人承担。

③在委托人书面通知监理人进场后3天内，监理人投标时承诺的主要监理人员不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，以及未按承诺依时、足额投入有关设备，委托人一经发现将要求监理人做出书面解释并保证人员、设备限期到位；上述情况每出现一次，监理人承担一般违约责任1次；如果监理人拒不配合的，监理人承担严重违约责任1次，直至解除合同，由此造成委托人的损失由监理人承担。
（2）非因不可抗力因素，监理人不得调换总监理工程师、总监代表或更换主要监理人员。监理人如需要调换总监理工程师、总监代表或主要监理人员，必须事先经过委托人书面同意。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换总监理工程师、总监代表、主要监理人员，除必须限期纠正外，监理人必须承担一般违约责任1次，如果监理人拒不配合的，监理人承担严重违约责任1次，直至解除合同，由此造成委托人、项目业主的损失由监理人承担。

（3）工程施工过程中，按有关规定需要监理人进行旁站监督、巡视、平行检验及见证取样等监理的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督、监理，或发现质量问题后没有及时处理并向委托人报告的，每出现一次，监理人必须承担一般违约责任1次；每累计出现三次，委托人将要求监理人再承担严重违约责任1次。

（4）对于工程施工监理人现场的管理机构人员工作能力、工作态度存在严重不足，监理人不进行检查、督促、处理并向委托人报告的，监理人除必须限期纠正外，每累计出现三次，监理人承担一般违约责任1次。

（5）工程承包人未按经审批的施工组织方案的承诺投入机械、设备、材料等，监理人对此不进行检查、督促、处理并向委托人报告的，监理人除必须限期纠正外，每累计出现三次，监理人必须承担一般违约责任1次。

（6）工程施工的各主要节点工期比计划滞后5天以上（包括5天），监理人不督促承包人进行整改并向委托人报告的，除必须限期纠正外，监理人必须承担一般违约责任1次。

（7）对于工程承包人材料进场，监理人不进行检查，或，对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检的，每出现1次前述情形，监理人承担一般违约责任1次。如发现有不合格材料使用于工程上并造成无法弥补的损失时，视为质量事故，监理人必须承担严重违约责任1次，委托人并有权解除本合同。

（8）工程承包人未按经审批的施工组织方案的承诺做好安全防护、文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人不督促施工单位进行整改、不作处理并向委托人报告的，被委托人发现后，监理人除必须限期纠正外，每累计出现三次，监理人必须承担一般违约责任1次，由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评，或被新闻媒体曝光的，委托人将要求监理人承担严重违约责任1次。

（9）承包人的施工质量，经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，委托人将要求监理人承担严重违约责任和经济赔偿责任，委托人并有权解除本合同。

（10）对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，或监理人签认的文件有误的，除必须限期纠正外，监理人必须承担严重违约责任1次。对于现场签证未经过专业造价员审核、或经过专业造价员审核而未在规定时间内报送委托人，除必须限期纠正外，监理人也必须承担严重违约责任1次。

（11）对承包人提交的施工方案、设计变更，监理人对其中不符合现场实际的部分，或者不符合施工合同/招投标文件/勘察设计文件的部分,或者会引起委托人投资增加和工期延误的部分，不进行准确审核就给予同意或审核意见错误的，除必须限期纠正外，监理人必须承担严重违约责任1次，委托人并有权解除本合同。

（12）对于承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，或者不按合同要求签署拨款意见的，除必须限期纠正外，监理人必须承担严重违约责任1次；如造成委托人超进度或超额支付工程款的，监理人必须承担严重违约责任2次，委托人并有权解除本合同。 

（13）除本合同另有约定外，对监理人累计构成1次严重违约（或相当于严重违约）责任的行为（3次一般违约责任行为视为1次严重违约行为）负有直接责任的监理人员，以及对监理人累计构成3次严重违约（或相当于严重违约）责任的行为（3次一般违约责任行为视为1次严重违约行为）负有直接责任的监理人员的主管人员，则委托人有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本工程的监理工作，并有权要求监理人限期更换该人员，直到终止合同，监理人必须无条件接受，并承担由此引起的后果及费用；如监理人拒不执行，则自收到委托人的更换要求7天后，委托人可认为该岗位已空缺，按第4.1.1.5款第（1）条规定执行。

（14）监理人出现了本《专用条款》第4.1.1.5款(10)、第4.1.1.5款（11）和第4.1.1.5款（12）三项的行为，将视为监理人和承包人串通作假，造成委托人损失的，监理人应予全额赔偿，委托人有权按专用条款第4.1.1条约定的各条款要求监理人承担严重违约责任3次，并有权单方解除本合同。

（15）若监理人没有认真、充分履行本专用条款第2.1.2款（37）的义务，造成材料供应商或施工人员闹事或被新闻媒体上曝光的，监理人必须承担严重违约责任1次，委托人有权认为监理人该项目主管人员已不适于继续承担本项目监理工作，并有权要求监理人限期更换该人员。监理人必须无条件接受，并承担由此引起的后果及费用。

（16）监理人员缺席图纸会审、设计交底会议、协调会或其他会议的，每出现一人/次，应承担一般违约责任1次。

（17）除本合同另有约定外，监理人未按照本合同约定及时审查承包人报送的相关文件或资质或未向委托人出具准确的审查意见的，每出现一次，应承担严重违约责任1次，情节严重或给委托人或项目业主造成损失的，委托人并有权解除本合同。

（18）监理人未按照合同约定时间编制、提交监理规划、监理月报/季报/年终总结、专项报告、支付/变更/签证台账、检测方案、监理台账、监理档案资料或逾期未向市城建档案馆完成归档工作的，每逾期一天，应按监理服务报酬暂定合同价的0.02%向委托人、项目业主支付违约金，迟延累计超过15天及以上的，委托人并有权解除本合同，将本合同项下服务另行委托其它机构处理。

（19）监理人在服务过程中不遵守保密规定造成泄密事件发生，导致委托人经济损失的，一经查实，监理人应向委托人赔偿经济损失，并支付相当于监理服务报酬暂定合同价20%的违约金。同时，委托人并有权解除本合同，将本合同项下服务另行委托其它机构处理。

（20）监理人违反本合同其他约定，但不符合专用条款第4.1.1.1款至第4.1.1.5款任一情形的，每出现一次，一般应承担一般违约责任1次，但情节严重或给委托人或项目业主造成损失的，监理人应直接承担严重违约责任，委托人并有权解除本合同。

4.1.1.6 违约责任说明

（1）监理人承担违约责任的等级划分具体为：承担一般违约责任、承担严重违约责任。监理人累计承担一般违约责任或严重违约责任次数达到下列标准或合同有约定的情况下，监理人还需承担合同被解除的责任。委托人将根据监理人违约的情节轻重和本合同的约定，要求监理人承担不同等级的违约责任。

（2）违约责任的具体规定为：

①监理人承担一般违约责任的，监理人必须向委托人交纳违约金人民币2万元/次；监理人累计承担一般违约责任三次的，应额外承担严重违约责任1次。
②监理人承担严重违约责任的，监理人必须向委托人交纳违约金人民币5万元/次；监理人累计承担五次严重违约责任的，委托人有权单方解除合同，但如本合同另有约定委托人有权直接解除本合同的，无须考虑监理人累计承担严重违约责任的次数。

③因同一事件或同一类型事件重复发生三次一般违约责任的，监理人额外再承担一次严重违约责任。

④解除合同：

监理人收到委托人发出解除合同通知后，监理人必须在2天内停止全部监理工作，7天内配合委托人和承包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作后3天内离场。监理人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，视为监理人放弃其留在现场的材料、设备和其他物件，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担；因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其它方面的损失，委托人将要求监理人向委托人赔偿全部损失。

4.1.1.7监理人在无法定或合同解除权的情形下单方解除本合同，或本合同因监理人原因被解除的，监理人应向委托人赔偿经济损失，并支付相当于监理服务报酬暂定合同价30%的违约金，本合同另有约定的除外。

  ★4.2 委托人的违约责任
4.2.1委托人赔偿金额的计算方法：    无                 。
★4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：    /      。
本项目的监理服务报酬由财政支付，因款项支付受财政资金到位情况影响，以及因财政资金拨款延误而导致款项到达监理人账户延迟的，委托不承担逾期付款的违约和赔偿责任，并且此情况不能成为监理人不履行本合同义务的理由。
★5. 支付
5.1 支付货币
币种为：  人民币     。
★5.3 支付酬金

监理服务报酬的支付按节点与相应比例支付：
	支付次数
	支付时间
	当次
支付比例
	支付金额（元）

	首付款
	本合同签订后，监理人按监理合同要求提供申请支付文件资料，报委托人审核，委托人在审核合格后7天内办理支付手续。
	暂定监理服务报酬的40 %
	

	第二次
付款
	本项目完成整体工程验收后，监理人按本合同要求提供申请支付文件资料，报委托人审核，委托人在审核合格后7天内办理支付手续。
	监理服务报酬的50%，但累计支付金额不得超过监理服务报酬结算金额90%
	

	第三次
付款
	本项目完成结算财政评审后，监理人按本合同要求提供申请支付文件资料，报委托人审核，委托人在审核合格后7天内办理支付手续。
	监理服务报酬的余额，但累计支付金额不得超过监理服务报酬结算金额100%
	


注：
1.项目监理服务报酬按经行业主管部门批准的项目概/预算评审结果中的工程监理费×90%×（1-下浮率）计算。
2.施工合同分期实施的项目，对应各期监理服务报酬计算如下：
各期监理服务报酬=项目监理服务报酬×项目施工图预（概）算其中各期建设内容对应建安工程费/项目施工图预（概）算建安工程费
3.因本合同使用财政资金，前款规定的付款时间为委托人向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在合同约定的付款时间内提出支付申请手续后即视为委托人已经按期支付合同价款。设计人不能因此主张委托人违反合同约定，不能因此主张解除合同。
5.5补充条款：监理服务报酬
5.5.1本工程的监理服务期分为两个阶段。

（1）第一阶段为工程实施服务期，其服务期限为委托人与承包人签订的施工合同工期（日历天数），以总监理工程师下达开工令之日起计，至施工项目全部完工且工程竣工验收合格，并办理竣工结算、备案管理手续完成之日止。

（2）第二阶段为工程保修服务期，其服务期限为委托人与承包单位签订的施工合同中规定的工程保修期限，从工程竣工验收合格并办理竣工结算、备案管理手续完成之日起。在此服务期内，如委托人或工程的合法使用方认为需要监理人协助处理有关质量保修事宜，则监理人有义务协助委托人或工程的合法使用方完成职责范围内的相关工作。
（3）从监理成交通知书发出后5天起，监理人应按委托人要求提供前期服务工作，包括但不仅限于本《专用条款》第4.2.4条约定的监理服务内容。前期服务不计入监理服务期，费用已包含在本合同监理报酬内。
5.5.2监理人完成本《专用条款》第2条中约定的监理工作所收取的服务费用，委托人将认为该部分服务收费已包含在投标监理服务报酬报价之内，不再另行计收费用。

5.5.3监理人的监理服务报酬：按本合同第一部分协议书约定。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：双方签字并加盖有效印章后生效。
★6.2 变更
6.2.1双方同意，当发生合同变更时，不按本合同通用条款第6.2.2~第6.2.6款执行，具体约定执行本合同专用条款第6.2.2款-第6.2.6款。
6.2.2在监理期间和合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理服务报酬。如在施工期间，因特殊原因、政策影响、委托人上级主管部门要求等因素造成工程停工，但在停工期间基本不发生监理工作（若该特殊停工期间需要监理人进行工作的，监理人应书面告知委托人进行书面确认），则停工天数不计入工程实施服务期天数。
6.2.3如在工程实施服务期内，非监理人原因造成工程未完工，使监理人的工程实施服务期限出现延长，监理人的责任期也应相应延长。

6.2.4（1）因本工程属于财政投资项目，存在一定的特殊性，如在工程实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力的自然及人为原因，造成本工程停建、缓建，则委托人有权解除本合同，监理人必须接受终止服务，并应积极配合委托人做好善后工作，按已发生工程数量结清监理服务报酬，并且不能要求额外费用及任何形式补偿。（2）工程结算审定后，委托人发现监理服务报酬（含预付款等）超付，则监理人必须在收到委托人通知的14天内无条件退还委托人，若监理人迟延退还监理服务报酬，除向委托人退还超付部分的监理服务报酬外，从迟延之日起，监理人还应向委托人支付该超付监理服务报酬的利息，该利息以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的4倍计。

6.2.5项目因非监理人原因造成投资调整并经原初步设计概/预算审批部门批准调整概/预算的，监理服务报酬按经批准的调整概/预算评审结果中的施工监理收费×90%×（1-下浮率）计算。

6.2.6项目因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少（按经监理人、委托人审核的建安工程费造价调减）超过30%时，监理服务报酬应作相应调整。调整方法如下：结算监理服务报酬=[调减后建安工程费/概（预）算评审结果中的建安工程费]×合同暂定监理服务报酬计算。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第    2    种方式：
（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 委托人所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.2 检测费用
    材料和设备检测由委托人依法委托第三方检测机构实施，监理人予以配合。
8.3 咨询费用
 经委托人书面同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人直接支付给相关专家及服务方。
8.4 奖励
合理化建议的收益归委托人所有，委托人不支付额外奖励金额。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限： 监理人应对所监理项目的相关信息资料保密并负有保密责任，未经委托人同意，不得向任何第三方泄露（依法需公开的除外）。保密期限为从获知委托人保密信息时起，至保密信息已由委托人通过合法途径让普通公众知悉时止。因监理人违反保密条款的，委托人有权通过任何合理方式追究监理人的责任并终止本合同，造成损失的，委托人有权要求监理人进行赔偿并追究监理人其他的法律责任。
监理人申明的保密事项和期限：委托人对监理人所提供的非委托人项目并注明保密的相关非公开资料及数据等均负有保密义务，未经监理人同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为从获知监理人保密信息时起，至保密信息已由监理人通过合法途径让普通公众知悉时止。
第三方申明的保密事项和期限：      /            。
8.8著作权、所有权
监理人为履行本合同约定而编制的文件，其著作权、所有权属于   委托人   所有。
监理人在本合同履行期间及本合同终止后出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：
监理人未经委托人书面批准不得出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料。
8.9工程获奖奖励
本合同不设工程获奖奖励。
9. 补充条款
    无。                                                                

