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广州安居投资发展有限公司建设项目
样板引路管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为保证广州安居投资发展有限公司建设项目工程

质量，根据住建部、省住建厅关于实行“样板引路制度”的要

求和指引，制定本办法，适用于广州安居投资发展有限公司所

有建设项目。

第二条 样板引路的类型包括：工艺样板、实体工序样板及

交付样板等。

第三条 样板引路质量标准按照国家、省、市现行的施工质

量验收规范、标准及设计图纸的要求，根据施工总承包合同中

的质量要求予以确定，坚持严格、规范、科学、可行的原则。

第四条

第二章 术语/定义

第一条 工艺样板：按照图纸及设计要求制作的实体模型，

用于直观展示外观、尺寸、材料、工艺及功能等特性，根据项

目条件可采用实体制作或工艺模块方式，节点模型比例尺可根

据实际情况进行调整；

第二条 实体工序样板：工程大面施工前，在施工现场的实

体部位，安排技术水平有代表性（一般指良好水平）的施工人



2

员，在熟悉高品质标准要求的基础上，做出有代表性的“单元

体”，实体工序样板经验收合格后方可进行大面施工。

第三条 交付样板：按照交付标准提前制作的样板房或展示

区，用于明确最终交付效果、规避交付风险，并作为客户体验

和验收的依据。其核心要求是“四个一致”，即设计、材料、

工艺和效果与实际交付产品一致；

第三章 职责

第四条 广州安居投资发展有限公司工作职责

（一）工程管理部各项目负责人负责审批施工单位上报的

样板引路实施计划、样板引路实施方案，参与二级样板的验收。

（二）工程管理部对样板引路执行情况进行检查，确保样

板引路制度的贯彻执行，参与一级样板的验收。

（三）工程管理部、设计管理部、营销与客户关系部参与

一级样板验收，联合验收合格后方能进行下一步工序。

第五条 设计单位工作职责

（一）根据设计图纸提出样板引路质量标准的设计要求。

（二）参加对重点样板、交付样板验收，并提出验收意见。

第六条 监理单位工作职责

（一）根据国家、省、市现行的施工质量验收规范、标准、

设计图纸的要求，编制样板引路监理计划及监理实施细则。

（二）审核施工单位上报的样板引路实施计划、样板引路

实施方案，对样板引路实施过程进行质量管理，对不能达到质
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量要求的样板及时下发通知单整改。

（三）根据工程质量标准组织对各引路样板进行检查、评

定、验收。

第七条 施工单位职责

（一）根据国家、省、市现行的施工质量验收规范、标准

及设计图纸的要求，编制样板引路实施计划及实施方案（包括

集中展示样板、实体工艺展示样板及交付样板等），并上报监

理单位、广州安居投资发展有限公司审批后实施。

（二）样板引路质量控制严格执行“三检”制度，施工单

位经自检达到验收标准后，填写《样板验收表》上报监理单位，

由监理单位组织样板工程验收。

（三）样板验收合格后，在工程全面铺开施工之前，施工

单位技术及质量负责人组织班组人员按照样板标准进行质量技

术交底。

（四）施工单位应采取有效措施对样板进行成品保护。
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第四章 验收流程

第五章 附 则

第九条 本办法如与国家、省、市法律法规相抵触，以国家、

省、市法律法规为准；未尽事宜，按照国家、省、市及行业相

关规范、标准、办法、细则、要求及合同文件执行。

第十条 本办法由广州安居投资发展有限公司负责制订、修

订和解释自颁布之日起执行。
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附件：1. 工艺样板管理清单

2. 实体工序样板管理清单

3. 交付样板管理清单

4. 样板验收表
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附件 1

工艺样板管理清单
序号 样板分项 样板等级 展示要点 时间要求

1 模板 二级 限位、拼接、支撑体系（木模、铝模）。 结构施工前 7天

2 钢筋 二级
锚固（搭接）长度、箍筋、接头、绑扎、

保护层。
结构施工前 7天

3 混凝土 二级
垂直度、平整度、观感质量、后浇带防渗

漏做法。
结构施工前 7天

4 装配式结构 二级 预制飘窗、预制楼梯、叠合板等
装配式结构施工前 7

天

4

楼板、墙体

箱、盒、线

管及管道洞

口等预埋、

预留

二级
限位等过程工艺及完成效果；预埋以及楼

板和墙体中管道洞口的预留。
结构施工前 7天

5 砌体 二级

内、外墙粉刷应根据设计要求，分层展示

构造柱钢筋连接、喇叭口支模；拉结筋设

置；墙体底部、顶部砌筑；配电箱、开关

的安装、预埋、开槽、穿墙管道开洞。

砌体工程施工前7天

6 保温 二级

应根据设计要求，展示内、外墙保温和屋

面保温的每道工序做法，要求从基层到最

终完成面进行分层展示。

内、外保温工程施工

前 7 天

7 防水 二级

应根据设计要求，分层展示防水材料，明

确细部构造：如附加层、堵洞、落水口的

措施。

防水工程施工前7天
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附件 2

实体工序样板管理清单

序

号

分

类/

分

级

分项

工程
子分项

样

板

等

级

样板完成标准 样板起止时间

1

主

体

阶

段

主体

工程

地下防水施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：底板防水样板面积不少于 200 ㎡且包含集水坑、后浇带等节点

处防水做法，外墙防水样板面积不少于 100 ㎡且包含阳角处、出墙套管、后浇带处等

节点处防水做法；2、样板的实施内容要求：R 角处理等防水基层处理、防水搭接铺贴、

套管部位防水节点处理、止水螺杆切割及封堵做法、图纸及合同要求的施工项；

1、建议实施时间：

a、底板防水：最快楼栋

垫层完成后 7 天开始；

b、外墙防水：最快楼栋

地下室外墙结构完成后

15 天开始；

2、最晚完成时间：

外墙防水、底板防水大

面积铺贴前完成样板验

收；

2 模板施工样板
二

级 1、样板部位选择要求：任意楼栋首层一户内的钢筋绑扎及模板支撑体系（或样板展示

区体现），楼层选择可避让抢预售楼层；

2、样板的实施内容要求：墙体钢筋绑扎完毕、顶板钢筋绑扎完毕、顶板模板支设完毕、

墙面模板支设完毕（局部墙体模板单侧支模，保证墙体钢筋外露）；

1、建议实施时间：最快

楼栋地下室结构封顶后

开始；

2、最晚完成时间：首层

竖向钢筋大面积绑扎前

完成样板验收；

3 钢筋施工样板
二

级

4 砌筑施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：不同砌筑材料、不同墙体厚度均需砌筑一个整体墙面；2、样

板的实施内容要求：窗台压顶做法、构造柱及过梁的钢筋及支模做法、灰缝处理做法、

顶部塞缝处理做法、组砌方式、墙体管线开槽做法、机电点位做法、图纸及合同要求

的施工项；

1、建议实施时间：主体

结构拆模达到 1/2 楼层

开始

2、最晚完成时间：砌筑

大面积施工前完成样板

验收；
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5 装配式结构样板
二

级

1、样板部位选择要求：a、若装配式构件为叠合板及楼梯，样板建议在任意楼栋实体

进行样板制作；b、若装配式构件为竖向构件、叠合板及楼梯，样板建议在样板展示区

内预先制作；2、样板的实施内容：PC 构件的现场存放、装配式构件安装节点做法、灌

浆做法等施工图纸及合同要求的施工项；

1、建议实施时间：样板

建议在楼栋首个流水段

或样板展示区内制作，；

2、最晚完成时间：首层

装配式构件大面积安装

前完成样板验收；

6

土建、机电移交精

装修施工样板（重

点检查机电点位是

否与精装修交圈）

二

级

1、样板部位选择要求：样板段覆盖所有户型的户内；2、土建总包界面内机电点位和

排水点位施工完成：3、样板的重点实施内容：门洞尺寸、玄关卧室墙体尺寸、机电点

位（包含强弱电箱）、排水管位置、砌筑封包尺寸、窗口厨卫预留抹灰尺寸等

1、建议实施时间：样板

建议在楼栋首个流水段

或样板展示区内制作，；

2、最晚完成时间：首栋

结构大面积安装前完成

样板验收；

7

地

下

室

地面 地坪施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：样板面积建议在 100 ㎡左右；2、样板需集中体现出：地面基

层处理、地面防空鼓开裂做法、分隔缝设置做法、地面面层做法呈现效果等图纸及合

同要求的施工项；

1、建议实施时间：车库

拆模清理完毕且与机电

做好交场工作后开始；

2、最晚完成时间：车库

地面大面积施工前必须

完成样板验收；

8

初

装

修

阶

段

室内

工程

抹灰施工样板
二

级

1、样板部位选择：样板面积取一个户型房间所有抹灰墙面；2、样板需集中体现基层

处理、抹灰呈现效果、抹灰养护。

1、建议实施时间：首层

砌筑完成半个月后

2、最晚完成时间：抹灰

大面积施工前完成样板

验收

9 粉刷石膏施工样板
二

级

1、样板部位选择：样板面积取一个户型房间所有石膏墙面；2、样板需集中体现基层

处理、不同基层交界面处理、石膏墙面呈现效果。

1、建议实施时间：首层

砌筑完成半个月后

2、最晚完成时间：石膏

大面积施工前完成样板

验收

10 楼地面施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：每家劳务单位需完成一户内地面施工；2、样板的实施内容要

求：基层处理、地面防开裂空鼓做法、分隔缝设置做法、图纸及合同要求的施工项；

1、建议实施时间：户内

地面具备施工条件开

始；

2、最晚完成时间：户内

地面大面积施工前完成
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样板验收；

11 大白施工样板
二

级

1、样板部位选择：样板面积取一个户型所有房间大白；2、样板需集中体现大白呈现

效果。

1、建议实施时间：首层

大白基层施工完成半个

月后

2、最晚完成时间：大白

大面积施工前完成样板

验收

12

防水施工样板（含

卫生间、露台、空

调板）

二

级

1、样板部位选择要求：每家防水单位至少制作一套卫生间、露台、空调板防水施工；

2、样板的实施内容要求：防水基层处理、防水涂刷厚度及高度、卫生间门口处防水做

法、图纸及合同要求的施工项；

1、建议实施时间：最快

楼栋户内卫生间找平施

工完毕后开始；

2、最晚完成时间：卫生

间内防水大面积涂刷前

完成样板验收；

13

屋面

外立

面

外墙保温施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：一个楼栋的端头单元的任意一层，需制作门头立面与山墙立面；

2、样板的实施内容要求：基层处理做法、保温板粘接节点做法及固定锚栓布置方式、

罩面及网格布设置方式；

1、建议实施时间：最快

楼栋屋面及外墙施工完

成且主体结构验收完成

后开始；

2、最晚完成时间：大面

积外墙保温施工之前必

须完成样板验收；

14 外墙涂料施工样板
二

级

1、样板部位选择：首层山墙与一个单元两层南立面；2、样板的实施内容：集中体现

山墙的涂料效果、南立面窗口、阳台涂料效果

1、建议实施时间：首栋

楼外墙抹灰基层完成

2、最晚完成时间：大面

积涂料施工之前

15 幕墙施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：一个楼栋的单头单元的 1-3 层，需呈现门头立面与山墙立面，

2、样板的实施内容要求：埋件安装情况、主龙骨与连接件、面板与龙骨连接、防火防

雷构造、面层安装质量、打胶质量、与其他面层交接处理、图纸和合同要求的其他内

容；

1、建议实施时间：最快

楼栋实体与图纸具备条

件且定标后开始；

2、最晚完成时间：首栋

楼幕墙施工之前必须完

成样板验收；
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16 屋面施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：任意楼栋的一个屋面（或样板展示区体现）且需包含雨水口、

设备基础、出屋面管道等防水节点部位；2、样板的实施内容要求：R 角处理等防水基

层处理、防水搭接铺贴、各防水细部节点处理做法、图纸及合同要求的施工项；

1、建议实施时间：最快

楼栋主体结构封顶（含

屋顶机房）完成且屋面

清理完成后开始；

2、最晚完成时间：屋面

首道工序大面积施工前

完成样板验收；

17
公共

区域

电梯前室及大堂装

饰施工样板

二

级

1、样板任意一栋楼大堂；2、样板的实施内容：龙骨立柱、焊接节点、饰面板与龙骨

连接方式、饰面板效果。

1、建议时间：主体砌筑

抹灰完成之后

2、最晚完成时间：大堂

装饰大面积施工之前

18

门窗

工程

外门窗施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：普通窗、转角窗、门联窗、推拉门根据不同材质均需制作样板，

样板部位需相对集中且同期完成；2、样板的实施内容要求：外窗塞缝处理做法、外窗

固定做法、五金件安装做法、外窗开启方式、外窗打胶做法、玻璃钢化检查、窗框及

玻璃成品保护措施、图纸及合同要求的施工项；

1、建议实施时间：最快

楼栋窗洞口及图纸具备

条件且门窗定标后开

始；

2、最晚完成时间：外窗

主框大面积安装前完成

样板验收；

19 单元门施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：任意一个单元单元门；2、样板实施内容：单元门样式，玻璃

样式、闭门器与地弹簧

1、建议实施时间：大堂

精装完成之后

2、单元门大面积施工之

前

20 入户门施工样板
二

级

1、样板部位选择要求：任意一个单元两户入户门；2、样板实施内容：门框安装与固

定、门扇的样式、门镜的高度、门框内填充物

1、建议实施时间：室内

地坪施工完成之后

2、最晚完成时间：入户

门大面积施工之前

21
铁艺

安装

栏杆、百叶安装施

工样板

二

级

1、样板部位选择要求：一户阳台栏杆；2、样板实施内容：埋板、栏杆样式、固定胀

栓数量。

1、建议实施时间：主体

封顶之后

2、最晚完成时间：阳台

栏杆大面积施工之前
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22

精

装

修

阶

段

石材

与瓷

砖工

程

窗台板、过门石安

装施工样板

二

级

1、样板部位选择：各标段施工样板间内；

2、样板的实施内容要求：卫生间门槛石展示（在防水施工前铺贴，采用专用石材粘接

剂粘贴，两侧防水砂浆封堵与砖面平齐，内侧防水层补强）；窗台板展示（两侧嵌入

墙体，底面与墙面交接不留空隙，阳角倒角不得有锐角）；卧室门槛石展示；成品保

护样板；

1、建议实施时间：精装

进场后 30 天

2、最晚完成时间：精装

进场后 45 天，批量施工

前完成评审

23
墙地面砖（石材）

粘贴施工样板

二

级

1、样板部位选择：各标段施工样板间内；

2、样板的实施内容要求：

卫生间地砖铺贴采用湿铺（坡度）；分层展示防水层和止水钢板或止水坎处（建议采

用止水不锈钢板或铝板，高度高于干区地面 10mm，两侧深入墙内）；卫生间墙砖铺贴

展示海棠角对缝（墙地砖追缝，墙砖压人造石或大理石止水坎，）；客厅地砖铺贴展

示（留缝大小、各空间追缝关系符合深化设计要求）；厨房墙砖弹线墙面弹线与完成

面弹线；厨卫管道包封展示（砌筑、挂钢丝网、抹灰等）；瓷砖开孔；地漏安装。成

品保护样板；

1、建议实施时间：精装

进场后 30 天

2、最晚完成时间：精装

进场后 45 天，批量施工

前完成评审

24
大堂、户内石材干

挂

二

级

1、样板部位选择：各标段 1个大堂、施工样板间内；

2、样板的实施内容要求：

材料规格符合设计要求；钢骨架固定（胀栓外露不超过 1/3，砌体上固定采用穿墙螺杆

或采用槽钢竖向骨架）；钢骨架焊接满焊、除焊渣、刷两道防锈漆；

1、建议实施时间：户内

干挂精装进场后 30 天；

大堂批量施工前 20 天

完成审批；

2、最晚完成时间：精装

进场后 45 天，批量施工

前完成评审

25 岩板背景墙基层
二

级

1、样板部位选择：各标段施工样板间内；

2、样板的实施内容要求：基层龙骨展示（木楔子浸泡防腐涂料；50 副龙骨卡件胀栓安

装牢固，龙骨间距≯400mm）；基层板（间隙 4-6mm，钉距≯300mm，板边破损的需要补

钉，防锈自攻螺丝）；卧室门槛石展示；成品保护样板；

1、建议实施时间：精装

进场后 30 天

2、最晚完成时间：精装

进场后 45 天，批量施工

前完成评审

26
防水

工程
卫生间防水工程

二

级

1、样板部位选择：各标段施工样板间内；

2、样板的实施内容要求：

防水层（高度、厚度、基层平整），阴角 R角，管根部加强和 R角，止水钢板（同上）

1、建议实施时间：精装

进场后 30 天

2、最晚完成时间：精装

进场后 45 天，批量施工

前完成评审
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27
吊顶

工程

石膏板吊顶施工样

板

二

级

1、样板部位选择：各户型施工样板间内；

2、样板的实施内容要求：主龙骨与石膏板场边方向一致；吊杆展示包括吊杆安装

（900-1200mm，胀栓有效固定，垂直）；相邻吊杆挂件对向安装；固定爪牢固展示；

边龙骨固定（采用胀栓或美固钉）；转角斜拉应内切于转角（高层和超高层采用 50 副

骨，洋房可采用 L型阻燃板）；射灯定位喷涂；主龙骨距墙不超过间距 300mm，主龙骨

端部距墙不超过 200mm；次龙骨间距不超过 400mm（面积较大需增加 600mm 间距横撑副

龙骨）。石膏板自攻钉间距离原边10-15mm，距离切割边15-20mm，固定螺钉间距为200mm；

板缝留置展示 V型缝或对接缝，板与板之间 4-6mm 缝隙、板距离墙体 6mm 缝隙分别展

示，不建议做 V型缝，落实困难；板缝嵌缝展示，嵌缝石膏饱满，无空缝，挂网或纸

带（墙面刮腻子前墙顶阴角挂网）；转角 L型板 300mm 展示；双层石膏板错缝安装，

错缝不小于 300mm，双层石膏板间满刷白乳胶。

1、建议实施时间：精装

进场后 30 天

2、最晚完成时间：精装

进场后 45 天，批量施工

前完成评审

28

涂饰

工程

乳胶漆施工样板
二

级

1、样板部位选择：施工样板间内包含吊顶部位、原顶部位、墙面以及卫生间顶面（如

有），注意阴阳角部位需打样；

2、样板的实施内容要求：涂层与其他装修材料衔接界面清晰，大面无波浪、无开裂、

无流坠、刷纹

1、建议实施时间：精装

进场后 30 天

2、最晚完成时间：精装

进场后 45 天，批量施工

前完成评审

29
裱糊、硬包施工样

板

二

级

1、样板部位选择：施工样板间内包含所有材质的软包、裱糊，注意阴阳角部位需打样；

2、样板的实施内容要求：材料固定牢固，效果合格，1 米不见明显缝隙，无开缝，花

纹吻合，无褶皱，无明显色差，无边角外露，无破损、划伤、松动起鼓；成品保护样

板（护角）

1、建议实施时间：精装

进场后 30 天

2、最晚完成时间：精装

进场后 45 天，批量施工

前完成评审

30

机

电

工

程

给排

水及

采暖

排水管道安装施工

样板(已包含在管

井打样中)

二

级
1、样板部位选择要求：样板部位需选取机电管线最为密集、管线底标高较低的部位；

2、车库综合管线样板区与车库地面样板需同时完成，同时报验；3、给水管道、通风

管道、消防管道、桥架等做法节点；4、车库机电管线的标高控制；5、管线交叉点节

点做法；

土建排水管高于柜子底板 0-50mm；精装开关面板压墙面饰面乳胶漆或者壁纸等；厨卫

管道包砌（烧结砖或灰渣砖按照砌筑标准砌筑，植拉结筋、10*10 钢丝网满挂两侧延申

到墙面 100mm 固定牢固，抹灰，瓷砖专用粘接剂贴砖）

1、建议实施时间：机电

相关单位招标完成且车

库拆模清理完毕后开

始；

2、最晚完成时间：车库

大面积开始管线安装前

必须完成样板验收；

31 地热施工样板
二

级

32 管井安装施工样板
二

级

33
消防

工程

风机房施工样板
二

级

34 消防卷帘施工样板
二

级
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35
通风

空调
风机房施工样板

二

级

36

强电

工程

导管、线盒预留预

埋施工样板

二

级

37
开关插座面板安装

施工样板

二

级

38 管井安装施工样板
二

级

39

机电

综合

施工

样板

机电综合
二

级

40
电梯

工程
机房施工样板

二

级

1、样板部位选择：门机需选择在楼层较高部位，最好选取顶层的部位；2、电梯的各

部位样板选择同一井道的不同部位设置，可分开报验；3、井道内的设备垂直定位点；

4、机房内设备排布

电梯设备进场后 30 天

之内（电梯电源箱不在

此范围内）
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附件 3

交付样板管理清单

序

号

分

类

/

分

级

分项工程

样

板

等

级

样板完成标准 样板起止时间

1

交

付

样

板

大堂精装修样

板

一

级

1、样板部位选取要求：任意楼栋的首层公共大堂，若有地下大堂精装修，选择在

同一楼栋单元进行展现；

2、公共大堂墙顶地面面层施工完毕（含信报箱、管井门、暗门安装及收口完毕）；

3、大堂的单元门安装及收口施工完毕；门禁开关完成（位置较近，便于使用）；

4、机电管井内墙顶地面面层施工、机电管线及保温施工完毕；6、与景观地面收

口节点关系符合设计要求（高低差、倒边等），施工完毕；7、可视对讲安装完成

（高度和位置符合使用功能及设计要求）5、大堂内依据施工图纸、深化图纸及合

同要求的所有施工内容。

1、建议实施时间：楼栋实体、图纸及相关招

标具备条件后开始；

2、最晚完成时间：首层大堂大面积贴砖施工

开始之前必须完成样板验收；

2
户内精装交付

样板

一

级

1、样板部位选取要求：户型占比 30%的主力户型需选择制作一套样板，且交付样

板套数不少于两套；2、户内墙、顶、地面面层施工完毕；3、户内门及木作安装

施工完毕；4、橱柜及固定桂、五金件等安装完毕；5、卫生间内洁具、淋浴房、

五金件等安装、收口施工完毕；6、户内灯具、强弱电箱及开关面板等安装完毕；

7、户内外窗、五金件安装及收口施工完毕；8、户内栏杆安装施工完毕；9、依据

施工图纸、深化图纸及合同要求的所有施工内容；无使用功能缺陷，并符合置地

交付质量标准。

1、建议实施时间：最快楼栋主体结构分段验

收完成且相关招标工作完成定标后开始；

2、最晚完成时间：户内大面积贴砖施工开始

之前必须完成样板验收；

3
外立面呈现样

板

一

级

1、在适当位置设置集中展示样板区；

2、外立面样板的实施内容要求：外保温、幕墙、涂料、外窗（需包含主要外窗形

式）、百叶、雨落水管等施工到位，不同立面材料、构件交接需施工到位、含典

型外页墙装饰线脚；

1、最晚完成时间：首层装配式构件大面积安

装前完成样板验收；
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4
公区精装修样

板

一

级

1、样板部位选取要求：二层公区精装修样板与大堂精装样板需在同一栋楼单元，

若二层为底商或非标层，选取楼栋内其他标准层进行实施；2、公区墙顶地面面层

施工完毕（含管井门、暗门安装及收口完毕）；3、机电管井内墙顶地面面层施工、

机电管线及保温施工完毕；5、楼梯间内墙顶地面面层施工及栏杆、外窗安装施工

完毕；6、公共区域内依据施工图纸、深化图纸及合同要求的所有施工内容。

1、建议实施时间：最快住宅楼栋主体结构分

段验收完成且相关招标完成后开始；

2、最晚完成时间：公区大面积贴砖施工开始

之前必须完成样板验收；

5 室外首段样板
一

级
选定合适区域，包含景观需批量施工软硬景内容 景观单位进场后 30 天

6
户内工序展示

样板

一

级

1、样板部位选取要求：户内工序展示样板与户内精装交付样板需在同一栋单元，

尽量布置在同一楼层；

2、

1、建议实施时间：最快住宅楼栋主体结构标

准层施工后
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附件 4

施工样板验收确认单 记录编号：

工程名称

施工单位 合同名称

分项工程 样板名称

样板选取
部位

样板施工时间 年 月 日

施
工
样
板

样板工艺：

验收标准：

实例照片：

注：工艺及验收标准要明确，并且具有针对性。不允许直接套用施工方案或直接索引相关规范、图
集等。实例照片要现场实际打样照片，需直观体现过程及完成情况。

验收意见
由 公司 班组组织实施的 施工样板，经验收符合设

计和验收标准要求，准许该班组以该样板为标准展开施工。

会签栏

施工单位
项目经理 日期：

监理单位
工程师 日期：

全过程咨询管理单位
日期：

建
设
单
位

工程管理部 项目负责人
日期：

设计管理部（观感类） 项目负责人 日期：

其他 日期：

注：涉及观感质量的施工样板须设计管理部会签。


